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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°099-2024-
ELECTROCENTRO S.A. - PRIMERA CONVOCATORIA,
DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°012-2024 —
ELECTROCENTRO S.A. - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y REDES DE MEDIA
TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION, REDES DE
BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4331 - A4332,
DEL S.E CHONGOS ALTO (EL MACHU), VARIOS DISTRITOS,
VARIAS PROVINCIAS, DEPARTAMENTO DE JUNIN -

\\ HUANCAVELICA. /

Huancayo, noviembre del 2024.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

I n i
Consultoria dle bra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la sup rvision de la elaboracion defexpediente'técnico de obra o en la supervision de obras.
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https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml
https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml

BASES INTEGRADAS

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.

Adjudicacién Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso
Publico N°012-2024—Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

¢ Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presenltadas.
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La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absoluciéon de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2 Para mayor | informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.ingeTopi.gob.pelweb/firmas—digitales/firmar—y—cer,tificados—digitales
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e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccién verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.9. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccién evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacidn previstos en la seccién especifica de las bases.
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En el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean 0 no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP3,

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rng.gob.qe [
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esté en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacign automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la-Superintendencia de

Banca,'Seguros y Administradpras Privadas de Fondos de Pensiones y gque cuenten con
| ~ F 57 O

F -
—_— ~ ™~
| =X~

~

0




BASES INTEGRADAS

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso
Publico N°012-2024—Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

<k

36.1. PﬂALlDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE
ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.

RUC N° : 20129646099

Domicilio legal : Jr. Amazonas N°641 — Distrito y Provincia de Huancayo,
Departamento de Junin - Per

Teléfono: . (064) 481300

Correo electrénico: . edelacruzb@distriluz.com.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la formulacion del estudio de pre inversion y expediente técnico de obra del
proyecto: “Mejoramiento de la linea y redes de media tension, subestaciones de distribucién,
redes de baja tension, alumbrado publico y acometidas domiciliarias de los alimentadores A4331
— A4332, del S.E Chongos Alto (El Machu), varios distritos, varias provincias, departamento de
Junin — Huancavelica.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 549,408.00 (Quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ocho
con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo del
2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 549,408.00 S/ 494,467.20 S/ 604,348.80

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

limite supetior;

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

T . o . .
De acuerdo alg sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el Iiml;egnferior tiene mas de dos decimales,'se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

e considera el valor del s€gtindo decimal sin efectuar el redondeo.
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El expediente de contratacion fue aprobado mediante SOLICITUD Y APROBACION DE
EXPEDIENTE DE CONTRATACION N° SAE-075-2024-ELCTO, de fecha 13 de mayo del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 210 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles).

El pago puede efectuar en la Oficina de Atencion al Cliente o mediante depdsito en la Cta. Cte.
000-0106151 del Scotiabank Peri a nombre de Electrocentro S.A., quién emitira el comprobante
de pago correspondiente. Pudiendo ser remitida adicionalmente al siguiente correo electrénico:
rsarar@distriluz.com.pe con copia a edelacruzb@distriluz.com.pe y apersonarse con el recibo de
pago a la Oficina de Electrocentro S.A. jr. Panama N°575- Huancayo- Edificio 2 Torres en los
horarios de 08:00 a las 17:00 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N°0822019EF.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
3442018EF y sus modificatorias.

- Directiva proceso de contratacién y autorizacion para contratar de Distriluz para compras mayores
a 8 UIT DC/GCAF/19/21.

- Ley N° 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Directivas del OSCE.

- T.U.O. de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N°0042019JUS

- T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica, aprobado
por Decreto Supremo N° 0212019JUS.

- Normatividad que emita la Direccion General de Abastecimiento (DGA), Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado (OSCE), Pert Compras, entre otros que tengan competencia legal.

- Normatividad interna del Grupo Distriluz.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentaciéon obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor| informacion de las Entidades usuarias'y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDEI inf;resar al siguiente enlace https.//www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

Fpd PTPi = c1 BTi + c2 Pe
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Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2=1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ®. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!®.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

°  Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

""" Incluir solo énicdso de contrataciones por paquete.
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Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU12,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s.

0) Declaracién jurada de intereses para proveedores, de acuerdo al articulo 21.4. del Cédigo
de Etica de la Entidad. (Anexo N° 13)

p) Formato de declaracion jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades (Articulo 18 del
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM; que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31564 Ley
de prevencién y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del
servicio publico) (Anexo N° 14)

q) Declaracion jurada de compromiso y adhesion al cédigo de ética y conducta - politicas
anticorrupcion (Anexo N° 15)

r)  Formato de conocimiento del proveedor “Sistema de prevencion de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo - D.L. 1249-2016, 26-Nov_2016”"

s) Formulario: Persona expuesta politicamente (PEP)

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria'y Gestion
Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento,
la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sOlo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo
la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funcién
propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad
gue no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto
en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén

12 https://enlinea.gunedu.gob.pe/

. | . . . . | 2 . ge -z
13 Incluir solo Iei,n c}aso se haya incluido el equipamiento/estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la
denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del
ndmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a
la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse
registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N°
1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen
la condicion de MYPE, lo «cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin
perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-
2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el
Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio
de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que
formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla
de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del RLCE 30225
debe presentar la documentacion requerida en jr. Panama N°575 — Huancayo — Junin, Edificio 2
Torres en los horarios de 08:00 a las 17:00 horas o0 a través de Mesa de Partes Virtual:

, en este Ultimo caso donde sea de forma virtual debe ser
presentado dicha documentacién en los horarios de 08:00 a las 17:00 horas.

FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD realizara el pago de la contraprestaciéon pactada a favor del CONSULTOR en
PAGOS PARCIALES.

Para efectos del tramite de los pagos se presentaran los siguientes documentos:

o Carta/Informe del funcionario responsable, emitiendo las conformidades de la prestacion
efectuada.

o Comprobante de pago.

Copia del Contrato.

o Seguros y Pdlizas (segun se detalla en el apartado de seguridad y en cumplimiento de las
normativas de seguridad)

o Informe de gestion

O

Los documentos para el tramite de pago se remitiran a través del portal de proveedores de
Distriluz ( ).

14 Segun lo pre')vil:stc1 en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y REDES DE MEDIA TENSIQN, SUBESTACIONES DE
A DISTRIBUCION, REDES DE BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS
| Electrocentro poMiCILIARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4331— A4332, DEL S.E CHONGOS ALTO (EL MACHU),

VARIOS DISTRITOS, VARIAS PROVINCIAS, DEPARTAMENTO DE JUNIN — HUANCAVELICA"™

V4 |
V4 Electrocentro

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL
PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y REDES DE MEDIA
TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION,
REDES DE BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO Y
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LOS
ALIMENTADORES A4331 - A4332, DEL S.E CHONGOS
ALTO (EL MACHU), VARIOS DISTRITOS, VARIAS
PROVINCIAS, DEPARTAMENTO DE JUNIN -
HUANCAVELICA".
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“MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE
A DISTRIBUCION, REDES DE BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS
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TERMINOS DE REFERENCIA
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio de consultoria de obra para la formulacién del Estudio de Pre Inversion y
Expediente Técnico de Obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y REDES DE MEDIA
TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION, REDES DE BAJA TENSION, ALUMBRADO
PUBLICO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4331 — A4332, DEL
S.E CHONGOS ALTO (EL MACHU), VARIOS DISTRITOS, VARIAS PROVINCIAS,
DEPARTAMENTO DE JUNIN - HUANCAVELICA".

2. FINALIDAD PUBLICA

El Proyecto tiene por finalidad mejorar las lineas y redes primarias, subestaciones de distribucion
y redes secundarias de los alimentadores A4331 y A4332 de la SE Chongos Alto, de tal manera
que se mejore la calidad del suministro de energia eléctrica en los sectores y/o localidades
involucradas de varios distritos de las provincias de Huancayo y Chupaca del departamento de
Junin y la provincia de Huancavelica en el departamento de Huancavelica, pertenecientes a la
Unidad de Negocio Huancayo

3. VINCULACION CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

La presente contratacion se encuentra vinculado al Objetivo Estratégico “OE| 5. Mejorar la calidad
de servicios eléctricos”.

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PAC: 112
INICIATIVAS: 4-23-RR-0612

4. SISTEMA DE CONTRATACION
La contratacion del servicio de consultoria sera de SUMA ALZADA:

- Suma Alzada:
Corresponde a todas las actividades y entregables para la formulacién de los Estudio de Pre
Inversién y Expediente Técnico de Obra; asi como el Levantamiento Topogréfico de las redes
de Media y Baja Tension, el precio ofertado cubrira todos los servicios que debe desarrollar EL
CONSULTOR hasta lograr las respectivas aprobaciones y viabilidad de los estudios que
comprende el servicio, incluyendo impuestos y gravamenes.

Para el desarrollo del Estudio de Pre Inversion se utilizara la Metodologia BIM (Building Information
Modeling), debiendo tener presente la normativa NTP-ISO 19650 1 y 2, Guia Nacional BIM,
Especificaciones Técnicas BIM, estandares y procedimientos que se indica en este documento.

5. BASES LEGALES Y NORMATIVIDAD

Las normas y documentos que El Consultor debe tener presente durante el desarrollo del Estudio
son los siguientes:

Sobre Contrataciones:

e Ley N° 31535, Ley que modifica la Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado, a fin de
incorporar |la causal de afectacion de actividades productivas o de abastecimiento por crisis
sanitarias, aplicable a las micro y pequenas empresas (MYPE), en el parrafo 50.10 del articulo
50 de la Ley 30225.

e Ley N” 31433, Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley organica de municipalidades, y la Ley N°
27867, Ley organica de gobiernos regionales, respecto a las atribuciones y responsabilidades
de concejos municipales y consejos regionales, para fortalecer el gjercicio de su funcién de
fiscalizacion. La Primera Disposicion Complementaria Modificatoria modifica el articulo 27 de
la Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Cha——

AL
i

~




BASES INTEGRADAS \
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso
Publico N°012-2024—Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

“MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE
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¢ Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N® 082-2018-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13
de marzo de 2019. Fe de erratas.

e Decreto Legislativo N” 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de
2018). Para mayor ilustracion, puede revisarse el Cuadro Comparativo de la Ley N° 30225 y
su modificacion efectuada mediante Decreto Legislativo N° 1444.

* Decreto Legislativo N” 1341, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 03 de abril de
2017). Para mayor ilustracion, puede revisarse el Cuadro Comparativo de la Ley N” 30225 y el
Decreto Legislativo N° 1341,

o Ley N? 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
11 de julio de 2014 y sus modificaciones.

e Decreto Supremo N° 187-2023-EF, que aprueba las compras corporativas obligatorias para la
adquisicion de boligrafos y de papel bond homologado, a través de los Catalogos Electrénicos
de Acuerdo Marco y dicta otras disposiciones.

e Decreto Supremo N°® 308-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N* 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

o Decreto Supremo N° 234-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

e Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF

s Decreto Supremo N° 250-2020-EF, que establece disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N” 30225 Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

e Decreto Supremo N° 168-2020-EF, que establece disposiciones en materia de confrataciones

publicas para facilitar la reactivacién de contratos de bienes y servicios y modifican el

Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado, que modifica el Reglamento de la Ley N°

30225.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N” 30225

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N* 30225 (vigente

desde el 30 de enero de 2019) y su modificatorias.

Ley N” 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Ley N” 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Bases administrativas y términos de referencia del presente concurso.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Cadigo Civil.

Sobre el INVIERTE.PE

» Decreto Legislativo N° 1553 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 10 de mayo del 2023),
que establece medidas en materia de Inversion Publica y de contratacién publica que
coadyuven al impulso de |a reactivacion econémica.

* Decreto Legislativo N° 1538 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 26 de abril del 2022),
que establece disposiciones especiales para la ejecucion de las inversiones publicas.

o Decreto Legislativo N° 1543 (Publicado en el Diario Oficial EL Peruano, el 26 de marzo del
2022), que dicta medidas para mejorar la gestién de proyectos y los procesos de promocién de
la inversién privada.

* Decreto Legislativo N° 1486 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 10 de mayo del 2020),
que establece las disposiciones para mejorar y optimizar la ejecucion de las Inversiones
Publicas.

¢ Decreto Legislativo N° 1432 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 16 de setiembre del
2018), que modifica el Decreto Legislativo N°® 1252 que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones (INVIERTE.PE) y deroga la Ley N° 27293,
ley del Sistema Nacional de Inversion Publica).

¢ Decreto Legislativo N° 1252 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 01 de diciembre de
201), que crea el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de Inversiones y
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deroga la Ley N° 27293, ley que crea el Sistema Nacional de Inversién Publica, modificada por
el decreto Legislativo N° 1341 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 07 de enero de
2017), y la Ley N° 30680 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 14 de noviembre de
2017).

¢ Decreto Supremo N° 074-2023-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N
1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

o Decreto Supremo N° 231-2022-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

¢ Decreto Supremo N°® 166-2022-EF, que modifica diversas disposiciones del Reglamento de
Proyecto especiales de Inversién Publica en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020,
decreto de urgencia que establece el modelo de ejecucién de inversiones publicas a través de
proyectos especiales de Inversiéon publica y dicta otras disposiciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 119-2020-EF.

¢ Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE.PE) y deroga la Ley
N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

o Decreto Supremo N° 108-2021-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 289-2019-EF que
aprueba las disposiciones para la incorporacion progresiva de BIM en la inversion publica.

s Decreto Legislativo N° 1486, que establece |las disposiciones para mejorar y optimizar la
ejecucion de las inversiones publicas.

¢ Decreto Supremo N° 286-2021-EF, que modifica el Reglamento de Proyectos Especiales de
Inversion Publica en el marco del Decreto de urgencia N° 021-2020, decreto de urgencia que
establece el modelo de ejecucién de Inversiones publicas a través de proyectos especiales de
inversiones publicas y dicta otras disposiciones, aprobado por Decreto Supremo N° 118-2020-
EF:

o Directiva N° 004-2021-EF/54.01, que establece los procedimientos y actividades para la
organizacién y gestién del almacenamiento, las operaciones de asignacién y el traslado de
bienes muebles a los usuarios finales, aprobada por la resolucién Directoral N® 011-2021-
EF/54.01.

» Decreto Supremo N° 389-2020-EF, que modifica el Reglamento de Proyectos Especiales de
Inversion Pablica en el marco del Decreto de Urgencia N? 021-2020, decreto de urgencia que
establece el modelo de ejecucion de inversiones publicas a través de proyectos especiales de
Inversiones Publicas y dicta otras disposiciones, aprobado por Decreto Supremo N° 119-2020-
EF.

o Directiva N° 004-2021-EF/54.01, que establece los procedimientos y actividades para la
organizacion y gestion del almacenamiento, las operaciones d asighacion y el traslado de
bienes muebles a los usuarios finales, aprobadas por la Resolucion Directoral N° 011-2021-
EF/54.01.

o Decreto Supremo N° 2386-2020-EF, que aprueba el procedimiento para la contratacion del
servicio de asistencia técnica especializada para la gestion de las inversiones.

* Decreto Supremo N°179-2020-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N
1252, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1435, y el Reglamento de Proyectos especiales
de Inversién Publica en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020.

» Decreto Supremo N° 119-2020-EF, que aprueba el Reglamento de Proyectos Especiales de
Inversién Publica en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020, decreto de urgencia que
establece el modelo de ejecucién de inversiones publicas a través de proyectos especiales de
inversion publica y dicta otras disposiciones.

» Directiva N° 001-2020-EF/63.01, que establece el modelo de ejecucion de inversiones publicas
a través de Proyecto Especiales de Inversiones Publicas, aprobadas por la Resolucién
Directoral N° 011-2020-EF/63.01

e Directiva N° 001-2019-EF/63.01, que establece las disposiciones que regulan el
funcionamiento del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y
los procesos y procedimientos para la aplicacion de |las fases del Ciclo de Inversion, aprobada
por Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01; modificada por Resolucién Directoral N° 006-
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2020-EF/63.01, por Resolucion Directoral N° 008-2020-EF/63.01, y por Resolucion Directoral
N° 004-2022-EF/63.01.

* Gula General para la Identificacién, Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Inversion del
Ministerio de Economia y Finanzas.

s Lineamientos para la identificacion y registro de las Inversiones de Optimizacién, de Ampliacién
Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicion - IOARR del Ministerio de Economia y Finanzas.

» Nota Técnica para el uso de los Precios Sociales en la Evaluacion Social de Proyectos de
Inversion.

Sobre el Sector de Electricidad

» Ley N° 25844 - Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificaciones.

o Decreto Supremo N° 009-93-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Concesiones

Eléctricas, y sus modificaciones.

Codigo Nacional de Electricidad - Suministro 2011.

Codigo Nacional de Electricidad - Utilizacién 2008.

Ley N° 28749 - Ley General de Electrificacién Rural y sus modificaciones.

Decreto Supremo N° 025-2007-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley General de

Electrificacion Rural.

¢ Resolucion del Consejo Directivo OSINERGMIN N° 616-2008-OS/CD, que aprueba la Base
Metodologica para la aplicacién de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.

* Resolucion Directoral N° 016-2008-EM/DGE, que aprueba la Norma Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos Rurales.

» Resolucion del Consejo Directivo OSINERGMIN N° 046-2009-OS/CD, que aprueba |a Base
metodolégica para la aplicacién de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos
Rurales.

* Resolucion del Consejo Directivo OSINERGMIN N 126-2020-OS/CD, que aprueba la inversion
en la construccion de la infraestructura de los sistemas secundarios y complementarios de
transmisién para el periodo 2021-2025.

* Resolucién del Consejo Directive OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD, que establece el
Procedimiento para la Supervision de las Instalaciones de Distribucién Eléctrica por Seguridad
Plblica.

» Resolucién del Consejo Directivo OSINERGMIN N° 218-2020-OS/CD, que aprueba el Manual
de costos basado en actividades aplicable a las empresas de distribucion eléctrica.

¢ Resolucion del Consejo Directivo OSINERGMIN N° 207-2019-0OS-CD, que establece plazo
para retiro de cableado aéreo eléctrico en Centros Histéricos.

* Resolucion Directoral N° 018-2002-EM/DGE, que establece la Norma de Procedimientos para
la Elaboracién de Proyectos y Ejecucién de Obras en Sistemas de Distribucién y Sistemas de
Utilizacion en Media Tension en Zonas de Concesion de Distribucion.

» Resolucion Ministerial N 074-2009-MEM-DM, que establece disposiciones aplicables para el
calculo de porcentaje maximo de facturacion por el servicio de Alumbrado Publico.

¢ Resolucion Ministerial N” 013-2003-EM/DM, que establece la Norma Técnica DGE Alumbrado
de Vias Publicas en Zonas de Concesion de Distribucion.

* Resolucion Ministerial N” 111-2013-MEM/DM, que aprueba el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo con Electricidad.

* Procedimiento Técnico N° 20 del COES, que establece los requisitos y procesos a seguir para
el Ingreso, modificacion y retiro de instalaciones en el SEIN.

* Procedimiento Técnico N° 40 del COES, que establece el Procedimiento para la aplicacién del
numeral 3.5 de la NTCSE.

* Normas Técnicas Rurales de la Direccion General de Electricidad del Ministerio de Energia y
Minas vigentes.

¢ Normas DGE “Terminologia en Electricidad” y "Simbolos Graficos en Electricidad”.

» Norma Técnica para la Coordinacion de Operacion en Tiempo Real de los Sistemas
Interconectados.

e Plan de Inversiones en Transmision (Informes y Resoluciones).

* Normas Internacionales |EC, ANSI-IEEE, VDE, REA y DIN.

* Otras Normas, Reglamentos y Procedimientos vigentes aplicables.
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Sobre la Metodologia BIM:

Directiva N° 001-2022-EF/63.01, que establece el procedimiento para la seleccion, desarrollo
y acomparfiamiento de proyectos piloto utilizando BIM.

Decreto Supremo N° 108-2021-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 289-2019-EF, que
aprueba disposiciones para |a incorporacion progresiva de BIM en la Inversién Publica.
Resolucién Directoral N°007-2020-EF/63.01, que define los lineamientos para la utilizacién de
la metodologia BIM en |as inversiones publicas.

Decreto Supremo N° 289-2019-EF, que aprueba disposiciones para |la incorporacion progresiva
de BIM en la inversion publica.

Resolucion Ministerial N® 242-2019-VIVIENDA, que aprueba los lineamientos generales para
el uso del BIM en proyectos de construccion en el portal institucional del Ministerio de Vivienda
Construccién y Saneamiento.

Resolucién Directoral N° 0002-2021-EF-/63.01, que aprueba el Plan de Implementacién y Hoja
de Ruta del Plan BIM para las entidades publicas sujetas al Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones aprobada mediante.

NTP-ISO 19650-1:2021 Organizacion y digitalizacion de |la informacion sobre edificios y obras
de ingenieria civil, incluyendo el modelado de la informacién de la construccién (BIM). Gestién
de la informacién mediante el modelado de la informacién de la construccién. Parte 1:
Conceptos y principios. 1a Edicion.

NTP-ISO 19650-2:2021 Organizacion y digitalizaciéon de |a informacion sobre edificios y obras
de ingenieria civil incluyendo el modelado de la informacién de la construccion (BIM). Gestion
de la informacién mediante el modelado de la informacién de la construccion. Parte 2: Fase de
ejecucion de los activos. 1a Edicion.

Resolucién Directoral N° 005-2021-EF/63.01, que aprueba la Nota Técnica de Infroduccién
BIM: Adopcién en la Inversion Publica y la Guia Nacional BIM: Gestion de la informacién para
inversiones desarrolladas con BIM.

Sobre uso de RPAS (Drones):

Ley N° 30740 - Ley que regula el uso y las operaciones de los Sistemas de Aeronaves Pilotadas
a Distancia (RPAS).

Resolucion Directoral N° 501-2015-MTC/12, que aprueba la Norma Técnica Complementario
NTC 001-2015 Requisitos para las Operaciones del Sistema de Aeronaves Pilotadas a
Distancia.

Otros:

Ley N° 27269 Ley de firmas y certificados digitales, modificada con la ley 27310.

Decreto Supremo N° 052-2008 Reglamento de la ley de firmas y certificados digitales.
Reglamento Nacional de Edificaciones y Directivas del Ministerio de Vivienda vigentes.
Decreto Supremo N°© 082-2023-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de prevencién y
mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida del personal del servicio publico.
Decreto Supremo N° 014-2013-EM, que aprueba el Reglamento para la Proteccion Ambiental
en las actividades eléctricas.

Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente aprobado mediante Decreto Legislativo N® 1055 y
modificaciones.

Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental que ha sido
modificado por el Decreto Legislativo N° 1078.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Ley N° 26786 - Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental para Obras y Actividades susceptibles
de causar dafo al ambiente.

Decreto Legislativo N° 613, que aprueba el Cddigo del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales.

Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos Salidos.
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N°
1278.

Ley N° 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestién Ambiental.
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¢ Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Sistema
de Gestion Ambiental.

» Guiade Estudios de Impacto Ambiental para las Actividades Eléctricas, emitida por la Direccion
General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energia y Minas (DGAA/MEM), elaborada
por CENERGIA.

o Decreto Supremo N° 011-2022-MC, que aprueba el Reglamento de Intervenciones

Arqueoldgicas.

Decretos, normas sobre Imposicion de Servidumbre.

Ley N° 17752 - Ley General de Aguas.

Ley N” 290338 — Ley de Recursos Hidricos.

Decreto Supremo N° 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de Recursos

Hidricos.

¢ Decreto Supremo N9 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de Recursos
Hidricos.

¢ Resolucion Directoral N” 008-97-EM/DGAA, que aprueba los niveles maximos permisibles para
efluentes liquidos producto de las actividades de generacién, transmisién y distribucién de
energlia eléctrica.

o Ley N° 31204 - Ley General del Patrimonio Paleontolégico del Perd.

* Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualquier desastre en términos de
organizacion, funcién y estructura.

» Normas de accesibilidad para personas con discapacidad fisica y mental.

¢ Normas INDECOPI.

o Ley N® 30477 — Ley que regula la ejecucién de obras de servicios publicos autorizadas por las
municipalidades en las areas de dominio puiblico.

6. GENERALIDADES

6.1 Antecedentes
Desde 1992, bajo el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Legislativo N° 25844), la
Empresa Regional de Distribucion Eléctrica del Centro del Peri S.A. - ELECTROCENTRO S.A.
tiene areas de concesiones autorizadas para |a distribucién y comercializacion de energia eléctrica,
las cuales comprenden las regiones de Junin, Huanuco, Pasco y Huancavelica, Ayacucho y en
Cusco (parte de la provincia de La Convencion, y en Lima (parte de las provincias de Yauyos y
Huarochirf).

ELECTROCENTRO S.A. (en adelante LA ENTIDAD), es una empresa perteneciente al GRUPO
DISTRILUZ que ademas la conforman las empresas eléctricas HIDRANDINA, ENOSA y ENSA).

ELECTROCENTRO S.A. es responsable de operar y mantener las subestaciones de potencia del
sistema secundario de transmisién en el &mbito del proyecto, y tiene como finalidad garantizar la
calidad y confiabilidad del servicio eléctrico, optimizar el control de las operaciones y reducir las
pérdidas de energia.

Ademas, ELECTROCENTRO S.A. desarrolla actividades de generacion y transmision de energia
eléctrica, aunque en menor medida que las de distribucion y comercializacion y para ello cuenta
también con sus respectivas resoluciones de concesion.

ELECTROCENTRO S.A. cuenta con seis unidades de negocio (Ayacucho, Huancavelica,
Huancayo, Tarma-Pasco, Selva Central, Huanuco-Tingo Maria) y los servicios eléctricos mayores
(Valle del Mantaro, Chupaca, Pichanaki, Safipo y Yauli La Oroya) para efectos operativos y
administrativos, las que estan distribuidas en su ambito de concesién.

ELECTROCENTRO S.A. como concesionaria de distribucion es responsable de operar y mantener
los sistemas de distribucion en el @mbito de la Unidad Empresarial de Huancayo y tiene como
objetivo estratégico mejorar las instalaciones existentes de distribucién y desarrollar nuevos
proyectos con la finalidad de garantizar la calidad del servicio eléctrico hacia nuestros clientes,
optimizar el confrol de las operaciones, reducir las pérdidas de energia y mejorar los indices de
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interrupciones, para lo cual tiene entre sus principales actividades realizar proyectos de mejora,
optimizacién, remodelacion, reposicién y ampliacién en su zona de responsabilidad técnica.

ELECTROCENTRO S.A. dentro de su Programa de Inversiones tiene previsto ejecutar proyectos
los cuales comprenden el desamrollo del disefo de la remodelacion de las lineas y redes de
distribucion en sistemas monofasico y trifasicos; las redes secundarias con conductores auto
portantes y las conexiones domiciliarias con cables concéntricos de las siguientes iniciativas.

Nombre en Tabla Descripcion del Proyecto gOd'QO de

ortafolio
“Mejoramiento de lineas y redes primarias,
SED’s y redes secundarias del alimentador
A4331, en varios distritos de las provincias de
Huancayoy Chupaca, en el departamento Junin”

Mejoramiento de la linea y redes
de media tension, subestaciones
de distribucion, redes de baja
tensién, alumbrado publico y
acometidas domiciliarias de los

alimentadores Ad331 - Ad332, | , _____|Easndiatl
Del S.E Chongos Alto (E| Machu), Me;gramlenlo de lineas 'y redes primarias,
varios distritos, varias provincias, SED’s y redes secundarias del alimentador
Departamento de Junin — A4332, en varios distritos de las provincias de
Huancavelica”. Huancayo y Huancavelica en los departamentos

de Junin y Huancavelica”

La linea de media tensién existentes de los alimentadores A4331 y A4332 (S.E. CHONGOS ALTO)
de la Central Hidroeléctrica El Machu, fueron construidas bajo un sistema de la norma REA hace
aproximadamente 38 afios (data del afio 1985) utilizando postes de madera de 12m y armados con

disposicién de las fases en forma horizontal o triangulo utilizando crucetas de maderay los vanos
MT de mas de 100m.

El alimentador A4331 cuenta con una Linea y Red Primaria de 85.635 km, de Red Secundaria es
de 44.989 km y brinda el servicio eléctrico a los sectores y/o localidades de los distritos de San
Juan de Jarpa, Yanacancha, Chicche, Chongos Alto y Chacapampa pertenecientes a las provincias
de Huancayo y Chupaca del departamento de Junin.

El alimentador A4332 cuenta con un Linea y Red Primaria de 170.35 km y la Red Secundaria es
de 46.716 km que brinda el servicio eléctrico a los sectores y/o localidades de los distritos de
Huasicancha, Colca, Chacapampa, Carhuacallanga, en la provincia de Huancayo del
departamento de Junin y a las localidades de |os distritos de Huayllahuara, Moya, Vilca, Pilchaca
y Cuenca y Nahuinpuquio, pertenecientes a la provincia de Huancavelica y Tayacaja del
departamento de Huancavelica.

6.2 Ubicacion y Vias de Acceso
a. Ubicacion
La zona geografica donde se desarrollara el Proyecto es:

Tabla N° 01: Ubicacion del Proyecto AMT 4331

1 | Chongos Alto, Palaco, Mariscal Castilla, San Jose Choiigos Alto
Llamapsillon, Palmayoc 9
2 | Huancayo, Corral, Huacan, Oylumpo Chacapampa Huancayo
3 | Yana Yana, Quishuar, Chicche, Santa Magdalena, Chicche

Vista Alegre, Pititayo, Santa Rosa de Huacramasana St
4 | Yanacancha, Huayllacancha, Nuevo Progreso, San
Pedro de Huascar, Huascar, Cachi, Yucacacha,

: ; e Yanacancha
Accocancha, Achipampa, Huertapuquio, La Union,
La Libertad Chilpaica
5 | San Juan de Jarpa. San Juan de
Jarpa
10
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Tabla N° 02: Ubicacion del Proyecto AMT 4332
ltem Localidad y/o sector Distrito Provincia Departamento

1 San Miguel. Huasicancha
2 Parcahuara, Cucho, Andabamba, Antacocha, Ch
acapampa
Los Angeles. Huanca Junin
3 Colca, Chilcay, Pampapuquio, Casa Blanca, Colea e
Lapa, Chuchin, Laria.
4 Carhuacallanga. Carhuacallanga
5 La Unidn, lllaco, Oytuniso, Yanama Huayllahuara
B Huachacora, Tambone, Tulturi, Huaraccopata,
Tambone, Islaychumpe, Pacapuquio, Putacca, Niova
Quifiii, Yanayacu, Marquilla, Pampaccolpa, Y
Suncullpi, Yauyopata, Rumichaca.
7 Huichama, Accomarca, La Libertad, Accobamba. Vilca
8 Sebastidn de Barranca, Vista Alegre, Soccalle, ; Huancavelica .
Pampahuasi, Pilchaca, Chaquicocehga. Pilchaca Huancavelica
9 Minapampa, Miniccasa, Huamanccocha,
Hatunpampa, Totora, San Martin, Huangas,
Icafian, Yarcapampa, San Vidal, Luquia, Cuenca
Condorccapina, Ccantopampa, Huaytapampa,
Picchapata, Cuenca, Casma.
10 Telleria, Lirio Pampa, Atahualpa, Villanueva. Nahuinpuguio Tayacaja

Figura N° 1: Localizacién del drea de influencia del Proyecto
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Figura N° 2: Ubicacion de las localidades del Proyecto — AMT 4331
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b. Vias de Acceso a la zona de Proyecto

Las principales vias de acceso a la zona del proyecto son las siguientes:
Tipo de Transporte Distancia (km) Tiempo (h)

Lima- Jauja Aéreo 180 km. 50 min.

1 | Jauja - Huancayo Terrestre 65 km. 1 hrs. 50 min.
Jauja - Huancavelica Terrestre 194 km. 4 hrs.30min.

2 Lima - Huancayo Terrestre 325 km. 8 hrs. 30 min.
Lima - Chupaca Terrestre 300 km. 8 hrs.

3 Lima - Huancavelica Terrestre 427 km. 10 hrs.30 min.
Lima - Tayacaja Terrestre 406 km. 9 hrs. 30 min.

La distancia y el tiempo de viaje aproximado desde Huancayo a los distritos involucrados de los
proyectos en los alimentadores A4331 y A4332 varia entre los 50 a 90 km con tiempos de viaje
entre 1 hrs 30 a 2 hrs. 30 minutos aproximadamente.

Muchos de los distritos que forman parte del proyecto cuentan con telefonia de diferentes
operadores.

6.3 Objetivos

Objetivo General: Establecer el marco técnico referencial dentro del cual debe ser desamollado
el Estudio de Pre-Inversién y Expediente Técnico de Obra, que incluye los estudios
complementarios para la obtencion de permisos, que debe cumplir EL CONSULTOR de Obra para
desarrollar los estudios.

Objetivo Especifico (resultados esperados): Formular y obtener la declaratoria de viabilidad del
Estudios de Pre Inversiéon en marco de las normas y Directivas vigentes del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones (en adelante INVIERTE:PE), y la elaboracién
de los Estudios Complementarios para obtencién de permisos; luego la formulacién y la
aprobacion del Expediente Técnico de Obra y obtencion de los permisos resultado de los Estudios
Complementarios, en el marco de |a Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento vigente.

La presente contratacién permitira contar con los siguientes estudios, los cuales el consultor
debera elaborar un estudio de Pre-inversion y Expediente Técnico de Obra para cada alimentador
gue interviene en el proyecto, segun la siguiente tabla:

Tabla N° 05: Objetivos especificos
N° Alcance de los estudios de cada AMT A4331 AMT A4332
proyecto Cantidad Cantidad

Estudio de Pre-Inversion del Proyecto
1 : d y 01 01
(incluye estudios complementarios)
Expediente Técnico de Obra del

5 Proyecto  (incluye obtencién de 01 01
permisos resultado de los estudios
complementarios)

IMPORTANTE: En cumplimiento del articulo 37 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en el cual se considera que la presente confratacion sera por paquetes, es decir, considera
la formulacién del Estudio de Pre-Inversién y Expediente Técnico de Obra.

En tal sentido, se debera tener en cuenta que el resultado de la fase de formulacion y evaluacion
permitira iniciar la fase de inversion mediante la formulacion del Expediente Técnico de Obra, es
decir, el Estudio de Pre-Inversion Aprobado, serd la base para la formulacién del Expediente
Técnico de Obra; teniendo presente que no se podra elaborar el Expediente Técnico de Obra
hasta no contar con la viabilidad del proyecto. Asimismo, se debera tener en cuenta que, para la
aprobacion del expediente técnico de obra, es requisito la aprobacion de los estudios
complementarios.
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En cumplimiento al numeral 32.3 del Art. 32. "Elaboracioén y aprobacion del expediente técnico o
documento equivalente”, de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, la Unidad Ejecutora de
Inversiones (UEI) previamente al registro del resultado del Expediente Técnico a nivel de Obra de
obra, remite a la Unidad Formuladora (UF) el Formato N® 08-A: Registros en la fase de Ejecucion
para proyectos de inversion debidamente visado y firmado para su revision, evaluacion y posterior
aprobacion de la consistencia de dicho documento con la concepcién técnica y el
dimensionamiento del proyecto de inversién. La aprobacién de la referida consistencia constituye
requisito previo para la aprobacion del Expediente Técnico a nivel de obra.

6.4 Descripcion de la Situacion Actual

6.4.1 Identificacion de la Unidad Productora
Tipo de . ;
Proyecto Unidad Productora Nombre o cédigo de la Instalacion
Linea de Transmision | LT 33 kV El Machu-Chala Nueva (L-3422)
Transmisién =
Subestacion de SET. El Machu — Chala Nueva
Potencia
Alimentador de Media Alimentador A4331
i Tensién Alimentador A4332
Distribucion —
Subestacion de Vari Riricigriaidi i
distribucion arias en funcion a diagnostico

A continuacion, se describe las condiciones de las instalaciones a intervenir, las cuales son el
punto de partida para que EL CONSULTOR a cargo de formular los estudios amplié las
condiciones actuales, a través de un diagnostico integral de la Unidad Productora (UP).

6.4.2 Descripcion del Estado Situacional Preliminar

Los sectores y/o localidades asociadas al proyecto cuentan con instalaciones eléctricas que tienen
una antigliedad aproximada de 30 afios;

Los alimentadores A4331 y A4332 (S.E. CHONGOS ALTO) de la Central Hidroeléctrica El Machu,
fueron construidas bajo un sistema de la norma REA hace aproximadamente 38 afios (data del
afio 1985): cuyo servicio se realiza mediante lineas y redes primarias y redes secundarias en el
siguiente detalle:

Item Descripcion Unidad A4331 A4432
1 Linea y Redes primaria kV 13.2-30 13.2-30
2 Redes secundarias kV 0.44/0.23 0.44/0.23

Figura N° 6: Diagrama unifilar SE Chongos Alto
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a) Situacion actual de los Alimentadores A4331 y A4332:

Los datos de la instalacion fuente de energia de |os alimentadores son:

1 A4331 0.150

Ad332 El Machu 0.65 0524

Tiempo de vida util superado:

Las redes de media y baja tension estan constituidas generalmente con postes de madera de
12 metros y 8 metros de altura y tienen una antigliedad superior a los 38 afios (datan del afio
1985). Debido a la antigliedad de las redes de distribucion eléctrica, se viene presentando
caida o inclinacion de estructuras, rotura de conductores, deterioro de aisladores y equipos
de proteccion e interrupciones del servicio por tiempo prolongados, debido a la distancia y
dificultad de acceso para el transporte de los postes, etc. A la fecha se encuentra un total de
873 postes de madera MT y 3012 postes de madera BT en condiciones defectuosas, en
ambos alimentadores.

Figura N° 4: Fotografias del diagnoéstico preliminar — Estructuras deterioradas
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Estructuras de madera de los alimentadores A4331 y A4332, deteriorados por haber cumplido su vida atil

W

1

Incumplimiento de Distancias Minimas de Seguridad:

Debido al crecimiento poblacional en las localidades de San Juan de Jarpa, Yanacancha,
Chicche, Chongos Alto, Huasicancha, Colca, Chacapampa, Carhuacallanga, Huayllahuara,
Moya, Vilca, Pilchaca, Cuenca y cada uno de sus centros poblados, pertenecientes a las
provincias de Chupaca, Huancayo y Huancavelica, asi mismo la linea y las redes de Media
Tension fueron construidas bajo un sistema de la norma REA hace aproximadamente 38 afios
(data del ario 1985) utilizando postes de madera de 12m para media tension y postes de 8
metros para baja tensién, asi como también los armados con disposicién de las fases en
forma horizontal, en la actualidad producto del crecimiento poblacional se vienen
construyendo construcciones de viviendas nuevas las cuales vulneran las redes eléctricas
incumpliendo las distancias minimas de seguridad (DMS) respecto a las redes eléctricas de
media tensién.

En estos distritos, las deficiencias en las tipificaciones 1002, 1008, 1012, 1034, 1036, 1072,
1074, 2002, 2004, 2008, 2024, 2040, 2072, 2074, 2082, 5010, 5016, 5018, 5026, 5032 y 5038
en MT y SED's del Procedimiento 228 asciende a 436 deficiencias.

De este total, la cantidad de deficiencias que incumplen las distancias minimas de seguridad
deficiencias MT Procedimiento 228 (1034, 2024, 5026 y 5038) asciende a 108.
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Figura N° 5: Fotografias del diagnéstico preliminar — Incumplimiento DMS

Linea de 13.2 KV no cumple
vigente, esta pasando por las
encima de las viviendas

Poste de baja tension de 220 V
se encuentran instalados
dentro de predio del usuario,
redes BT pasan por encima de
las viviendas de los usuarios.

Red de baja tension no cumplen
distancias minimas de
seguridad segun la noma
vigente respecto al predio.

Estructuras de los alimentadores A4331 y A4332, presentan incumplimientos de DMS
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Incremento de Interrupciones:

En el afio 2020 el numero de interrupciones en Alimentador A4331 (S.E Chongos Alto “El
Machu" fue de 2, en el afio 2021 fue 6 y en el afio 2022 se han incrementado el nimero de
interrupciones a 10.

En el ano 2020 el numero de interrupciones en Alimentador A4332 (S.E Chongos Alto “El
Machu" fue de 2, en el afio 2021 fue 3 y en el afio 2022 se han incrementado el nimero de
interrupciones a 5.

——

Ao | 2020 | 2021 | 2022 |

AMT A4331 2 6 10

AMT A4332 2 3 5
Total 4 9 15

Restricciones a la provision del servicio:

Debido al cumplimiento de vida util de las estructuras y redes de media tension,
subestaciones y baja tensién se vienen originando deficiencias eléctricas que estdn
incrementando las interrupciones del servicio de la energia eléctrica, asi mismo se viene
incrementando los riesgos elécfricos graves al tener incumplimientos de las distancias
minimas de seguridad con respecto a las edificaciones y al nivel del piso, denuncias por caida
de postes y redes eléctricas.

Incremento de cargas trifasicas (Demanda):

Asimismo, debido al crecimiento poblacional e incremento de nuevas cargas (Negocios,
grifos, locales de comercios, panaderias, plantas de bombeo de agua, lacteos, talleres
mecanicos, etc.) en las localidades de San Juan de Jarpa, Yanacancha, Chicche, Chongos
Alto, Huasicancha, Colca, Chacapampa, Carhuacallanga, Huayllahuara, Moya, Vilca,
Pilchaca, Cuenca y cada uno de sus centros poblados y a las condiciones deficientes de las
redes eléctricas, no es posible atender con calidad los requerimientos de incrementos de
cargas y nuevas demandas de suministros trifasicos que se presentan.

Incremento de los costos de operacion y mantenimiento:

Los costos de operacion y mantenimiento desfinados a la atencion de denuncias de
interrupciones, instalaciones deterioradas, solicitudes de cambios y/o reubicaciones de
postes y redes eléctricas, etc., se viene incrementando considerablemente, desde el afio
2020 a diciembre del afio 2022, los costos se han incrementado aproximadamente en un 50
%.

Los alcances no son limitativos, si durante el diagnéstico de la unidad productora, EI Consultor
identifica mayores deficiencias, debera incluirlas en la alternativa de solucién que plantee; sin
perjuicio a lo indicado, en el estudio se debe considerar aproximadamente lo siguiente para los
proyectos que involucran los alimentadores:

item | Elemento eléctrico TareL
1 Redes primarias (MT) 189.312
2 Redes secundarias (BT) km 212.33
3 SEDs Asociadas u 118
3 Postes MT u 1104
4 Postes BT u 1706 3583
5 Acometidas (reemplazo) u 3010 4895

b) Metas

Mediante el mejoramiento de lo expuesto se permitira:

v Mejorar la disponibilidad, confiabilidad, y continuidad del sistema eléctrico Chongos Alto
(C.H “El Machu®), asimismo mejorar la imagen institucional de Electrocentro S.A.

v" Disminucién de las interrupciones de energia en |as localidades de San Juan de Jarpa,
Yanacancha, Chicche, Chongos Alto, Huasicancha, Colca, Chacapampa,
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Carhuacallanga, Huayllahuara, Moya, Vilca, Pilchaca, Cuenca y cada uno de sus centros
poblados.
v" Mejorar la calidad de producto en las localidades de San Juan de Jarpa, Yanacancha,
Chicche, Chongos Alto, Huasicancha, Colca, Chacapampa, Carhuacallanga,
Huayllahuara, Moya, Vilca, Pilchaca, Cuenca y cada uno de sus centros poblados.
Disminucién de los riesgos eléctricos.
Evitar multas y penalidades por las entidades Fiscalizadoras (Osinergmin, OEFA, etc).
Aumentar la produccién y la vida util de los componentes eléctricos de las redes eléctricas
de media y baja tensién.

SRS

c) Beneficiarios

El proyecto beneficiara directamente a Electrocentro S.A. por incrementar confiabilidad y
continuidad del servicio eléctrico en el S.E. Chongos Alto de la C.H ("El Machu™), asimismo
prolongar la vida Gtil de los componentes de la infraestructura eléctrica en |as localidades y/o
sectores involucrados en los proyectos de los alimentadores A4331 y A4332; con el proyecto
se beneficiara a 4979 clientes.

Caracteristicas Generales de los materiales propuestos:

El contratista debera utilizar los materiales estandarizados de Electrocentro, y coordinara con la
Unidad de Negocios sobre que materiales se utilizaran.

Se recomienda preliminarmente tener en cuenta lo siguiente:

Lineas y Redes Primarias:

¢ Conductor de AAAC 25,35,50,70,120 mm2

Conductor Autoportante en MT

Cable de energia

Poste de CAC 13y 15 m

Ménsula de concreto

Bastidores F°G*

Disposicion vertical

Aisladores tipo PIN y Suspension poliméricos

Equipos de proteccién (Reclosers, seccionadores fusibles, pararrayos, etc)
Transformadores de distribucién trifasicos.

Puestas a tierra con cemento conductivo

Retenidas de acuerdo con la nueva norma

Ferreteria y accesorios

Redes Secundarias:

Conductor autoportante CAAI con neutro aislado (forrado)
Conductor concéntrico de cobre blando recocido para las acometidas
Poste de CAC9y 11 m

Bastidores F°G®

Aislador de porcelana

Cajas de derivacién

Luminarias y lamparas de 70 W o del tipo LED
Fotocélulas en los equipos de encendidos

Puesta a tierra con cemento conductivo

Retenidas de acuerdo con la normativa

Ferreteria y accesorios

Nota:

EL CONSULTOR DEBERA REALIZAR UNA EVALUACION INTEGRAL DE LA(S) UNIDAD(ES)
PRODUCTORA(S) QUE LO CONFORMAN Y EN FUNCION DE ELLO PLANTEAR LA
SOLUCION INTEGRAL PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS.
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6.5 Informacion existente

El CONSULTOR es responsable de solicitar, recopilar, analizar y validar la informacioén con la que
cuenta LA ENTIDAD. Ademas, dicha informacion tiene caracter referencial, por lo que el
CONSULTOR, debera realizar inspecciones de campo, en |la zona de estudio del proyecto.

La informacién que el CONSULTOR debera relevar para la formulaciéon de los estudios es la
siguiente:

Informacion del Mercado Eléctrico

e Registros cada 15 min de energia (activa y reactiva) en la barra de salida, tanto de la
subestacion de potencia como de las lineas eléctricas asociadas o alimentadores de media
tension (minimo 5 arios).

* Registros de maxima demanda y energia de las subestaciones de distribucion asociadas, que
incluya consumos propios, de terceros y de clientes libres (minimo 5 afios).

* Registro de consumo de energia por cliente, subestacion de distribucion, alimentador de media
tensién, codigo suministro, tarifa, datos del propietario, ubicacién con coordenadas UTM y
direccion, mes a mes (minimo 5 anos).

« Factibilidades solicitadas por terceros asociadas al alimentador de media tension.

e Factor de pérdidas y/o balance de perdidas (minimo 5 afios).

Informacion de Instalaciones Existentes (En caso de que LA ENTIDAD contara con dicha
informacion)

« Planos de planta de las instalaciones existentes (lineas primarias LP, redes primarias RP,
subestaciones de distribucion SED, redes secundarias RS, alumbrado publico AP y conexiones
domiciliarias CD) en formato GIS que indigue la fecha de puesta en servicio. (De existir).

¢ Plano de planta que muestre el recorrido desde la celda de salida de |a subestacién de potencia
SET hasta el primer poste del alimentador de media tensién AMT (aéreo o subterraneo).

« Datos técnicos de la SET asociada (datos de placa, tap de operacién, factor de utilizacién, y si
se encuentra efectivamente aterrado en el lado de media tensién, etc.).

* Planos de diagrama unifilar del AMT, incluye: equipos de proteccién, longitudes, material y tipo
de conductores, potencia instalada en la SED, fase de |a derivacién de las lineas existentes en
monofasicas, bifasicas y trifasicas (R, S, T, RS, RT, ST, RST).

e Plano de diagrama unifilar del sistema eléctrico asociado a la SET.

e Plano de red comunicaciones propiedad de un tercero, que se encuentra instalada en los
postes de MT y BT,

e Base de datos de DIgSILENT con las caracteristicas y los ajustes de todos los equipos de
proteccién instalados y el estudio de coordinacién de proteccién.

* Reporte de deficiencias (calidad del producto -tensién, frecuencia, perturbaciones- y calidad
del alumbrado publico), informes de inspeccién (distancias minimas de seguridad y
servidumbre), y/o Informes de fiscalizacion emitidos por OSINERGMIN.

e Confirmar si el AMT tiene la denominacion de "Alimentador Critico” por OSINERGMIN y
adjuntar informe o documento que lo sustente.

e Reporte de SAIDI y SAIFI por sistema eléctrico y alimentadores de media tension asociados
(minimo 5 afos).

* Reporte de costos de operacion y mantenimiento (minimo 5 afios)

e Plan de transferencia de cargas en condiciones normales de los AMTs asociados al sistema
eléctrico, indicando el afio de transferencia y a que barra se conectaran (de existir).

« Registro de perfiles de tensién en las barras de media tensién MT de la SET asociada, de los
ultimos doce meses de operacion.

« Plano con el poligono de |a concesion.

Informacion estandar
« Armados tipicos aéreos y subterraneos de LP, RP, SED, RS, AP y CD.
e Lista de materiales estandarizados aprobados y sus especificaciones técnicas.
* Hoja de calculo del presupuesto
* Modelo de Andlisis de Precios Unitarios
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e Formatos para la elaboracion del Expediente de Servidumbre. (De corresponder)

Otros

e Instrumento de Gestion Ambiental y su documento de aprobacion de la instalacién existente.
(De corresponder)

» Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos en Superficie (CIRAS), de |a instalacién
existente. (De corresponder)

e Estudios de planeamiento (Plan de Inversiones en Transmision PIT o Plan de Inversion en
Distribucion Eléctrica PIDE) relacionados al Proyecto.

e Compensacion por incumplimiento de la norma técnica de calidad de suministro en la zona del
Proyecto (Solicitar al drea de calidad y fiscalizacion)

« Nuevas obras programadas para su ejecucion en los préximos afios en la zona del Proyecto.

« Expediente de servidumbre o documentos de transferencia de lineas primarias que se proyecta
utilizar, en caso que LA ENTIDAD contara con dicha informacion.

e A ENTIDAD brindara la autorizacién respectiva AL CONSULTOR, para visitar las
instalaciones involucradas en los proyectos.

o Detalle de armados empleados por LA ENTIDAD.

e Estandarizacion de materiales y equipos

 Librerias de armados estandarizados de LA ENTIDAD, el cual serd de uso referencial para el
desarrollo de los modelos 3D. En caso EL CONSULTOR decida utilizar la libreria de armados
compartida por LA ENTIDAD, es responsabilidad del CONSULTOR analizar, verificar y
actualizar dicha informacion con los requerimientos especificos del Proyecto. Por el contrario,
en caso EL CONSULTOR opte por no utilizar la informacién referencial compartida, es su
responsabilidad generar la informacion necesaria para elaborar los estudios del presente
Proyecto.

La recopilacion de la informacion de ofras entidades es responsabilidad del CONSULTOR, por lo
que debera gestionarlos oportunamente (es decir después de emitirse la orden de proceder), en
esa medida, en caso que no cumpla con esto Ultimo, ello resultaria un evento imputable al
CONSULTOR; en consecuencia, no se configuraria una causal de ampliacién de plazo por el
retraso acaecido.

Asimismo, sera de responsabilidad del CONSULTOR recopilar, clasificar y analizar la informacién
disponible, asi como también gestionar y obtener lo siguiente (sin ser limitativo):

o Factibilidad de suministro y fijacidon del punto de disefio, de acuerdo con los requerimientos
establecidos por LA ENTIDAD. Para proyectos de remodelacion de redes este documento no
sera necesario, como parte de la consultoria el CONSULTOR debera plantear la remodelacién
desde el punto que se requiera verificando si aguas arriba y la celda de la que se deriva el AMT
tiene las condiciones necesarias de lo contrario podra plantear también un reemplazo de celda.

e Informacion climatolégica disponible en organismos tales como SENAMHI, Ministerio de
Agricultura, etc.

e Planos de Lotizacion y Manzaneo (de acuerdo con la ubicacion del proyecto), con los
respectivos cortes de vias de las calles involucradas aprobados por la municipalidad
correspondiente.

o Informacién de Areas Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento, en la Direccién
Regional de Energia y Minas (DREM) correspondiente.

e Informacion de Zonas Arqueoldgicas, en la Direccion Desconcentrada de Cultura (DDC)
correspondiente.

e Resolucion Ministerial N° 218-2009-MTC/02 y otras disposiciones del MTC referidos a derecho
de vias.

* Mapas de Riesgo emitido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

e Plano de red comunicaciones propiedad de un tercero, que se encuentra instalada en los
postes de MT y BT.

« Planos de las instalaciones de agua, alcantarillado, gas propiedad de terceros, que se
encuentran instaladas en caso de realizar proyectos con instalaciones subterraneas.
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e Solicitar el ingreso a las instalaciones de |la Electrocentro y levantar todas las observaciones
que la entidad pueda realizar a su solicitud.

e En caso corresponda, solicitar su ingreso a las instalaciones de empresa de terceros. En caso
sea necesario, deberan coordinar con Electrocentro para que sea el intermediario, para lo cual
es responsabilidad del consultor presentar todos |os requisitos que solicite la empresa tercera.

7. GESTION DE LA INFORMACION

La generacion y la gestion de la informacion en las etapas de Estudio de Pre Inversion y Expediente
Técnico de Obra, se realizara utilizando la Metodologia BIM segun la Guia Nacional BIM: Gestion
de la informacién para inversiones desarrolladas con BIM, la cual esta basada en las normas NTP-
ISO 19650-1:2021 y NTP-ISO 19650:2:2021; los lineamientos, especificaciones y estandares del
Grupo Distriluz relacionados con la Metodologia BIM y lo solicitado en el presente documento.

7.1 Sobre los Usos BIM
EL CONSULTOR debera considerar como minimo los siguientes USOS BIM:

Para el Estudio de Pre Inversion:
e Levantamiento de condiciones existentes
Andlisis del entorno fisico
Disefio de especialidades
Elaboracion de documentacion
Coordinacion de la Informacion
Estimacion de cantidades y costos
Revision del disefio
Deteccion de interferencias e incompatibilidades

Expediente Técnico de Obra
« Disefio de especialidades
« Elaboracion de documentacion
* Visualizacién 3D
e Coordinacién de la Informacion
e Estimacion de cantidades y costos
e Deteccion de interferencias e incompatibilidades
* Planificacion de la fase de ejecucion

7.2 Sobre las Reuniones de Trabajo

La programacion y frecuencia de las Reuniones de Trabajo, deberédn ser indicadas en el Plan de
Ejecucién BIM que debera ser desarrollado por EL CONSULTOR.

En caso LA ENTIDAD considere necesario realizar mas Reuniones de Trabajo para lograr el
objetivo del Proyecto, comunicard oportunamente a todos los involucrados para la participacién
obligatoria de los mismos en dichas Reuniones de Trabajo.

Las Reuniones de Trabajo seran organizadas por EL CONSULTOR, para lo cual debera compartir
el contenido de la agenda, la descripcidn de la problematica, e informacién necesaria; con el fin de
que los involucrados (incluye a LA SUPERVISION yfo LA ENTIDAD) se encuentren al tanto de la
problematica y dar solucidon de manera agil a los diferentes problemas que puedan ir surgiendo en
el desarrollo del Estudio de Pre Inversién y Expediente Técnico de Obra.

En dichas Reuniones de Trabajo, EL CONSULTOR debera usar modelos visuales interactivos y
analisis, y finalizando la sesion realizara un acta de acuerdos, que sera comunicado a los diferentes
involucrados.

Es responsabilidad de los miembros del equipo del CONSULTOR, de LA SUPERVISION y de LA
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ENTIDAD y otros involucrados que se encuentren al tanto de la problematica previo al inicio de las
Reuniones de Trabajo. Ademas, es responsabilidad del CONSULTOR que su equipo de
profesionales participe de dichas reuniones.

Las Reuniones de Trabajo se daran durante el desarrollo del informe y la cantidad que se debera
llevar a cabo como minimo son las siguientes:

N° Reuniones de Trabajo Cantidad
1 | Informe N° 1 - Estudio de Pre Inversion 02
2 | Informe N° 1 - Expediente Técnico de Obra 01
3 | Informe N° 2 - Expediente Técnico de Obra 01

7.3 Sobre el flujo de trabajo en el Entorno de Datos Comunes (CDE)

Flujo de trabajo del CONSULTOR

EL CONSULTOR debera utilizar el CDE de LA ENTIDAD, para cargar el contenido completo del
Estudio de Pre Inversion y del Expediente Técnico de Obra, en los plazos contractuales; bajo
responsabilidad del CONSULTOR de acuerdo con lo establecido en el ESTANDAR PARA USO
DEL CDE de LA ENTIDAD.

Asimismo, EL CONSULTOR debera utilizar el CDE de LA ENTIDAD como repositorio de
informacién y plataforma de gestién documentaria donde EL CONSULTOR seré responsable de
cargar su avance en las fechas y con la frecuencia acordadas en el Plan de Ejecuciéon BIMy cuando
sea solicitado por LA SUPERVISION y/o LA ENTIDAD; con el objetivo de que LA SUPERVISION
y/o LA ENTIDAD puedan revisar la calidad de los entregables e identificar mejoras de manera
temprana, asi como resolver las consultas que EL CONSULTOR podria tener.

EL CONSULTOR debera tener en cuenta lo siguiente:

¢ En caso de los entregables considerados en ese momento, EL CONSULTOR debera emitir el
informe de transmisién mediante el CDE de LA ENTIDAD, para informar a LA SUPERVISION
y/o LA ENTIDAD que se encuentra subsanado.

* En caso de los informes contractuales del servicio de consultoria de obra, el CONSULTOR
debera presentar mediante mesa de partes virtual de LA ENTIDAD (con copia al correo
electrénico del Administrador del Contrato), una carta de presentacién dirigida a la Jefatura de
Administracion de Proyectos (con atencion al Administrador de Contrato). Dichas cartas de
presentacion deberan contener el link del CDE de LA ENTIDAD, en donde se encuentre la
informacién correspondiente.

EL CONSULTOR no podra utilizar otro medic de intercambio de informacion como correo
electrénico, USB, nubes de almacenamiento digital, entre otros sin previa autorizacion de LA
SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.

EL CONSULTOR proveera la lista de profesionales que tendran acceso al CDE de LA ENTIDAD,
para su revisién y/o conformidad de LA SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.

EL CONSULTOR respondera las OBSERVACIONES (INCIDENCIAS) realizadas por LA
SUPERVISION y/o LA ENTIDAD, respecto a todos los entregables del servicio de consultoria de
obra, tanto de los entregables del trabajo en progreso y los entregables contractuales; a través del
CDE de LA ENTIDAD indicando la fecha de respuesta (AAAAMMDD), el nombre del entregable
donde se evidencia la correccion y ubicacion del mismo en el CDE a fin de facilitar la revision. De
ser el caso EL CONSULTOR adjuntara los sustentos respectivos en la respuesta de las incidencias.

Flujo de trabajo de LA ENTIDAD )
En caso no haya sido contratada LA SUPERVISION, LA ENTIDAD realizara las OBSERVACIONES
(INCIDENCIAS) a los entregables contractuales del servicio de |a consultoria de obra a través del
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CDE de LA ENTIDAD indicando la fecha (AAAAMMDD), descripcién y la ubicacion de la incidencia.
Mediante una carta LA ENTIDAD emitird el informe de incidencias, adjuntando el reporte
correspondiente AL CONSULTOR.

Asimismo, las incidencias realizadas a los entregables que en su momento estan considerados
como trabajo en progreso, deberan ser comunicados AL CONSULTOR mediante un informe de
transmisién mediante el CDE de LA ENTIDAD, indicando plazos de absolucion.

8. ALCANCE DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (PARA LOS PROYECTOS)

8.1 Actividades Generales
Las actividades generales que realizara el CONSULTOR (previo a la emisién de la orden de
proceder), sin ser limitativo son las siguientes:

s Gestionar las pdlizas de seguro del personal profesional y de apoyo, que formaran parte del
equipo de trabajo para la prestacion del servicio de consultoria de obra; en coordinacion con el
Administrador de Contrato designado.

e Validarlainformacion proporcionada por LA ENTIDAD, bajo responsabilidad del CONSULTOR;
y en caso de requerir informacién adicional debera solicitarlo a LA ENTIDAD (mediante el
Administrador de Contrato designado).

Las actividades generales que realizarda EL CONSULTOR (durante el Estudio de Pre Inversién),
sin ser limitativos, son las siguientes:

* Presentar el Expediente de Seguridad y el Plan de Ejecucion BIM (incluye Plan de Trabajo,
Cronograma para la elaboracion de la consultoria de obra con ruta critica e hitos).

* Realizar una reunion de trabajo inicial con el Administrador de Contrato y Areq Usuaria de LA
ENTIDAD, los profesionales contractuales del CONSULTOR, LA SUPERVISION y los demas
interesados a fin de tomar conocimiento de |a problemética que se pretende solucionar, las
recomendaciones y consideraciones para tener en cuenta, para la prestacion del servicio. El
Administrador del Contrato convocara la reunién dando aviso con al menos tres (03) dias de
anticipacion. La reunién se podra llevar a cabo antes de la orden de proceder e inclusivo el
mismo dia de la emision de la misma.

» Realizar la gestion de la informacién mediante la Metodologia BIM considerando la Guia
Nacional BIM, los lineamientos — especificaciones y estandares del GRUPO DISTRILUZ
relacionados con la Metodologia BIM, y lo indicado en el presente documento.

* Realizar reuniones de trabajo de manera semanal o quincenal (segin se defina el Plan de
Ejecucién BIM) con el Administrador de Contrato y Area Usuaria de LA ENTIDAD, los
profesionales contractuales del CONSULTOR, LA SUPERVISION y los demas interesados a
fin de tomar conocimiento de las recomendaciones y consideraciones a tener para el desarrollo
de |a consultoria de obra y revisar el avance de las actividades.

* Solicitar la informacion complementaria ante las autoridades competentes como DREM, DDC,
ANA, entre otros.

¢ Solicitar los permisos necesarios para |a visita a |as instalaciones de LA ENTIDAD.

» Planificar y realizar el diagndstico integral a nivel de la Unidad Productora, para evitar
obviar alguna condicion negativa en la zona del Proyecto que justifican la intervencion,
para lo cual se realizara una recoleccion, analisis y sistematizacion de informacion secundaria
y primaria (levantamiento de informacion topografica y data de la infraestructura a mejorar yfo
ampliar, u otra informacién de campo), verificando las condiciones de la zona a fin de que
pueda disefiar y plantear adecuadamente las alternativas para solucionar la problematica
identificada, para lo cual se realizara lo siguiente:

» Identificacion del ambito geografico en el que se ubica la poblacion afectada y la Unidad
Productora (Area de Estudio y Area de Influencia).

v Diagnéstico de los factores de produccién de la UP (Infraestructura, Equipo, Mobiliario-
Vehiculos-Terreno, Intangibles e Infraestructura Natural).

v" Identificacién, descripcion y andlisis de las caracteristicas y el comportamiento de la
poblacién que enfrenta la situacién negativa.

~




BASES INTEGRADAS \
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso

Publico N°012-2024—Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

“MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE
4 DISTRIBUCION, REDES DE BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS
*4 Electrocentro pomiCiLIARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4331— A4332, DEL S.E CHONGOS ALTO (EL MACHU),
VARIOS DISTRITOS, VARIAS PROVINCIAS, DEPARTAMENTO DE JUNIN — HUANCAVELICA”

v Identificacion de los grupos de interés o los agentes involucrados, y analisis de las
relaciones de cooperacién y oposicién y las formas de solucionarlo.

» |dentificar como parte del diagndstico integral de la Unidad Productora los intentos anteriores
de solucién identificada.

s |dentificar y validar, si existen intervenciones programadas que pudieran modificar los alcances
de la presente consultoria de obra; de existir dichas intervenciones deberan de ser
consideradas dentro del andlisis en el afio correspondiente a su puesta en operacion y deberan
ser retiradas de los alcances de los estudios a desarrollar.

o Definir correctamente el problema que se intenta solucionar, e identificar las causas del
problema central y los efectos que ocasiona, en coordinacion con los grupos de interés; para
lo cual realizar el arbol de causas y efectos, y el arbol de medios y fines.

» Plantear el objetivo central del Proyecto y los medios que permitan alcanzarlo.

» Definir el nombre del Proyecto de Inversién, en funcién a lo siguiente:

v Naturaleza de la intervencion (Creacion, Mejoramiento, Ampliacién y Recuperacion).

v Objeto de la intervencion (Alcances del Servicio Eléctrico e Identificacién de la Unidad
Productora).

v' Localizacién (Localizacién de la Unidad Productora).

» Plantear 02 alternativas de solucion como minimo y en caso de existir una alternativa tnica, se
debera sustentar los criterios para dicha definicion y en base al andlisis técnico de tamario,
localizacién y tecnologia, considerando la gestién de riesgos de desastres y la mitigacién de
los probables impactos ambientales negativos de las intervenciones propuestas; a partir del
analisis de los medios que permitan alcanzar el objetivo central del Proyecto.

» Establecer el horizonte de evaluacion, en funcion del horizonte de evaluacion y el periodo para
implementacion del Proyecto (incluyendo el periodo del proceso de seleccion).

s Realizar el estudio de la demanda del servicio que brinda la Unidad Productora, tanto para la
condicién “con Proyecto” y “sin Proyecto” durante el horizonte de evaluacién, y realizar el
analisis de la oferta respecto a las restricciones definidas por el activo estratégico que se
encuentra aguas arriba (capacidad del transformador de potencia, capacidad de corriente de
las lineas eléctricas, capacidad de las subestaciones de distribucién; segun la tipologia del
Proyecto).

» Establecer las metas fisicas para cada alternativa de solucién (teniendo en cuenta los alcances
de lainfraestructura existente a reutilizar, desmontar e infraestructura proyectada); para lo cual
se realizara |as siguientes actividades:

v Precisar que equipamiento conviene reutilizar segun el estado en el que se encuentren
e indicar el destino final de los que se van a retirar, en caso de corresponder.

v Reunir y analizar la informacién que se pueda recolectar relativo al servicio eléctrico
existente y programado mediante un analisis del sistema eléctrico, en el cual se definira
de forma preliminar la seccién de los conductores.

v Reconocer inicial de campo y evaluar la ubicacién de las estructuras de las lineas de
primarias (o del alimentador de media tensién) y redes primarias, subestaciones de
distribucién, y redes secundarias asociadas (en caso de comrresponder). Ademas,
debera evaluar la salida de los conductores desde las celdas o bahfas en |a barra de
salida en MT de la subestacion de potencia hasta el primer poste del alimentador de
media tension.

v" Presentar los planos de las instalaciones existentes sustentadas con el respectivo
inventario, registro fotografico y levantamiento topografico.

v’ Presentar los planos de |as instalaciones proyectadas y existentes.

V' Seleccionar el tipo de estructura, tipo y seccion final del conductor, para lo cual se
debera analizar el nivel de tensién, flujo de carga con los resultados de la demanda,
balance de carga, corriente de cortocircuito, transferencia de cargas, etc.

v’ Elaborar los otros estudios técnicos: analisis de riesgos, etc., seglin corresponda.

v Realizar el disefio de ingenieria basica: planos de detalles y calculos justificativos de
la parte electromecanica y civil de la infraestructura proyectada.

v Dimensionar y definir los alcances del Proyecto.

¢ Realizar los estudios complementarios, para la obtencion de permisos para la implementacion
del Proyecto, presentar dichos estudios a las autoridades competentes y gestionar la
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aprobacion de los permisos correspondientes. Ademas, identificar los permisos adicionales que
sean necesarios para la implementacién del Proyecto.

» Establecer los costos totales para la implementacién del Proyecto (mediante andlisis de precios
unitarios, cotizaciones de los equipos y materiales estandarizados por LA ENTIDAD,
disgregados de costos, planila de metrados definidos por métodos convencionales en
conjuncion con la extraccion de datos mediante modelos BIM, segun se defina en el Plan de
Ejecucién BIM aprobado por LA ENTIDAD).

s Plantear la gestion del Proyecto en las fases de Ejecucién y Funcionamiento, para lo cual
también se planteara un plan de trabajo para |la puesta en servicio del Proyecto, incluyendo en
el presupuesto, todos los costos generados por este (cortes, intemrupciones, compensaciones,
etc.).

» Establecer los costos incrementales de cada una de |as alternativas de solucién, mediante un
andlisis comparativo de la situacién actual (condicién “sin Proyecto”) y proyectada (condicién
“con Proyecto”) en el que se evidencia las mejoras conseguidas con la implementacién del
Proyecto en cuanto a la calidad y cobertura del servicio eléctrico.

¢ Identificar, cuantificar y valorar cada uno de los beneficios y costos sociales afribuibles al
proyecto durante todo el horizonte de evaluacion para cada una de las alternativas de solucion.

¢ Determinar la rentabilidad social de cada alternativa de solucién, a fin de seleccionar la
alternativa mas eficiente, asi como su andlisis de sensibilidad, tomando como referencia
aquellas variables que podrian afectar dicha rentabilidad.

s Realizar un analisis de la incertidumbre de los resultados del Proyecto, a partir del anélisis de
sensibilidad de las variables claves que definen su rentabilidad social y su sostenibilidad en el
tiempo.

* Sustentar |a sostenibilidad de la alternativa seleccionada para su implementacion y posterior
funcionamiento, y elaborar el marco légico de dicha alternativa.

o Sustentar mediante archivos de evaluacién, estudio de mercado, presupuestos del Proyecto,
cronogramas, planos, modelos 3D, calculos justificativos, estudios técnicos, estudios
complementarios, etc.; lo resumido en el contenido del Informe de Pre Inversion.

Las actividades generales que realizara EL CONSULTOR (durante el Expediente Técnico de
Obra), sin ser limitativo son las siguientes:

¢ Gestionar la informacion mediante la Metodologia BIM considerando la Guia Nacional BIM, los
lineamientos - especificaciones y estandares del GRUPO DISTRILUZ relacionados con la
Metodologia BIM, y lo indicado en el presente documento.

o Validarlos célculos justificativos realizados en el Estudio de Pre Inversion y realizar los calculos
justificativos faltantes.

o Ampliar los detalles respecto a planos, modelos 3D, presupuestos y metrados, segun lo
establecido en el estudio de pre inversion.

» Elaboracion del programa de ejecucion de obra y el calendario de avance de obra valorizado.

» Elaboracion del resumen ejecutivo y la memoria descriptiva

* Elaborar |as especificaciones técnicas de suministro de equipos y materiales, especificaciones
técnicas de montaje electromecanico (que incluye desmontaje de instalaciones) y
especificaciones de obras civiles, en caso de corresponder.

» En caso de existir ramos adicionales o variantes se debera realizar la validacion y actualizacion
de |os estudios complementarios y estudios técnicos que corresponden.

» Obtener los permisos necesarios para la implementacion del Proyecto; en base a los estudios
complementarios que se han realizado en el Estudio de Pre Inversion y que han sido
presentados a las autoridades competentes, y los permisos adicionales que han sido
identificados en el Estudio de Pre Inversion.

8.2 Actividades Especificas

Las actividades especificas que realizard el CONSULTOR (durante el estudio de Pre inversion y
expediente técnico de obra), sin ser limitativo son las siguientes:
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* Elaboracion de los estudios para el Mejoramiento de lineas, redes primarias, SEDs, redes
secundarias y acometidas domiciliarias de los alimentadores A4331 y A4332 de la SET El
Machu.

» Verificacion integral in situ de la infraestructura elécfrica de la linea primaria, red primaria, red
secundaria y conexiones domiciliarias de los alimentadores A4331 y A4332 de la SET El
Machu, involucradas en el proyecto; para asi considerar las mejores alternativas a desarrollar
y presentar.

e Levantamiento y/u obtencion de data en campo de la infraestructura a mejorar (codigos,
cantidades, efc.).

o Evaluar y validar la informacién, aplicar metodologias, procedimientos de célculo, criterios y en
base a su experiencia emitir conclusiones y recomendaciones; en caso de hacer uso de
informacion secundaria debera indicar las fuentes de informacion.

» Realizar los trabajos de campo para la obtencién de la informacién complementaria para la
elaboracion del Estudio de Pre Inversion y Expediente Técnico de Obra.

¢ Realizar el levantamiento de informacion para la elaboracion de los planos de planta,
disposicion de equipos, diagramas unifilares, distribucion de estructuras, etc.

* Realizar el analisis detallado de |a posible vulnerabilidad ante eventos extremos y la medida
de adaptacién de las mismas.

e Analizar las diferentes alternativas posibles para encontrar la solucién éptima, teniendo en
cuenta los costos para la ejecucion de obra y los aspectos financieros, en base a los estudios
técnicos realizados.

¢ Considerar el impacto ambiental y social para los emplazamientos nuevos.

¢ Realizar las gestiones y consultas a la autoridad competente acerca del Instrumento de Gestion
Ambiental Aplicable al proyecto.

* Realizar las gestiones y consultas a la autoridad competente acerca de la obtencion del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos en Superficie y Certificado de Inexistencia
de restos fosiles (Paleontologia).

» Elaborar las especificaciones técnicas para la construccién que contenga como minimo las
especificaciones técnicas para las obras civiles, electromecanicas, suministro, montaje,
desmontaje, puesta en marcha.

* Evaluar el estado de las instalaciones existentes y determinara las condiciones existentes, su
rehabilitacién cuando corresponda y/o mejoramiento. Asi como estructuras adicionales para el
funcionamiento eficiente y aumento de la produccién del servicio de distribucién de energia.

+ Validar del ancho de la faja marginal de los rios y las vias de acceso en |la zona del proyecto.

o Llevar el registro de actas de reunién y eventos de trabajo durante el desarrollo de los estudios
del proyecto, en el que se registraran los eventos ejecutados en dichas reuniones o sesiones.

* Realizar un analisis comparativo de la situacion actual y proyectada en el que se evidencia las
mejoras conseguidas con la implementacion del Proyecto en cuanto a la eficiencia de las
estructuras, aumento de |a distribucién de energia, etc.

» Establecer definitivamente los aspectos técnicos y econémicos fundamentales del Proyecto de
Inversion: la localizacién, el tamafio, la tecnologia, el plan de implementacion, |a puesta en
marcha, |la organizacion y gestion, la sostenibilidad, considerando un menor rango de variacion
en los costos y beneficios de la alternativa seleccionada.

e Elaborar los estudios de topografia y los otros estudios técnicos necesarios para el
dimensionamiento de la infraestructura proyectada.

* Realizar el estudio de la demanda, asl como la potencia de las SEDs que seran implementadas
en el proyecto.

* Mejorar la reubicacién, modificacién de topologia y reconfiguracién de media tensién para el
cumplimiento de las distancias minimas de seguridad en avenidas, calles y accesibilidad a
estas.

* Realizar el analisis del sistema eléctrico del alimentador en su totalidad, como el flujo de carga
y el estudio de coordinacién de protecciones.

» Verificar si es necesario la implementacion de redes trifasicas para las redes monofasicas o
bifasicas existentes.

* Realizar el diagnéstico integral a nivel de la Unidad Productora (SEDs y redes de BT, lineas y
redes de MT en caso de reubicacion de dichas SEDs), para asi aplicar los fundamentos del
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planeamiento eléctrico con el fin de ordenar las lineas, redes MT, SEDs y BT, y disefiar la
solucién éptima (asl implique reconfiguracién de las redes de MT y BT).

* Ampliar las redes secundarias, para la captacion de nuevos clientes, y estandarizar el nivel de
tension en BT a 380/220 V, trifasico y 440/220 V, bifasico donde lo requiera, en el proyecto.

s Ejecutar el cambio de luminarias segln el sector tipico a que correspondan, y considerar
luminarias LED.

» Considerar para la proyeccion de |la demanda eléctrica, las cargas nuevas importantes, en base
a documentos de solicitudes y/o factibilidades de suministro vigentes.

e Desarrollar los disefios, tomando en cuenta los cortes de vias de las municipalidades y
normativas internas de dichas entidades.

+ Es necesario que las redes eléctricas proyectadas estén preparadas para una tensién de 22.9
kV. Neutro corrido.

» Definir para el caso de MT y BT, una topologia dptima, seccién de conductor éptimo (en MT:
120 mm2 en troncales y 70, 50, 35 mm2 en ramales, en BT: Cable autoportante con neutro
aislado y para el alumbrado publico independiente); son referenciales; esto se definira de
acuerdo a calculos) y potencia optima de transformadores trifasicos y bifasicos.

e Evaluar el uso de conductores aislados para media tensién en aquellas zonas donde no se
cumpla con las distancias minimas de seguridad a las viviendas, o se tenga presencia de
botaderos o vegetacion de alta densidad.

e Considerar para los transformadores de distribucién la proteccion contra fallas a tierra
(diferencial) y sobretensiones.

o Para el caso de los tableros de distribucion, considerar proteccion contra fallas a tiemra
(diferencial) y sobretensiones.

» Los estudios deberan realizarse en concordancia con el articulo 64 y 72 del D.L. 1221, mejoras
de la calidad de servicio eléctrico.

¢ Los estudios deberdn evaluar de manera integral la infraestructura eléctrica de las lineas, redes
de MT, SEDs y BT por cada alimentador involucrado y de ser necesario considerar mayores
mefrados de lo que se ha identificado en el diagnostico preliminar.

¢ Realizar plan de ejecucion de obra, planes de corte, planes de desvio de transito, entre otros,
necesarios para la definicién de los costos asociados a la implementacion del proyecto.

e Considerar en el estudio el Desmontaje de las instalaciones y traslado a almacén de
Electrocentro y tramite de custodia de los materiales de ADINELSA).

* El servicio sera ejecutado a todo costo, por ello los postores deberan incluir en su presupuesto
la infraestructura logistica que consideren necesaria para la realizacion integral de su trabajo.

o EL CONSULTOR debera levantar para cada Alimentador, los planos de: ubicacion, lotizacién
con la conformidad de las municipalidades, perfiles de la MT de ser necesario y detalles
correspondientes.

¢ EL CONSULTOR y/o empresa consultora debera asegurar a su personal contra todo riesgo
segun los requisitos establecidos en las bases administrativas, normas de seguridad vigentes
y durante toda la ejecucion del servicio.

* Asimismo, EL CONSULTOR es responsable directo para que gestione las coordinaciones con

los agentes externos de Electrocentro, directos e indirectos en las etapas del estudio, para que

no exista inconveniente en la etapa de construccion y/u operacion de las nuevas
infraestructuras proyectadas.

Gestion de estudios complementarios (CIRAS o PEA, DIA, IGA).

Informe Geolégico que certifique la no existencia de restos fosiles. Ley 31204 (INGEMMET)

Gestion de Servidumbre, permiso de desbosque (SERFOR).

Obtencion de visado de plano catastral por municipios y corte de vias.

Liquidacion del proyecto en los formatos establecidos por Electrocentro S.A.

En redes de media tension y baja tension, en cruces a Lineas de transmision 220 kV, y Lineas

de su transmision 60 kV, se debe disefiar con cable subterraneo.

» Evitar el paso por ambientes donde puedan efectuarse actos o presencia masiva de publico
como parques, plazas, cementerios, iglesias, campos deportivos, colegios, mercados, etc.

¢ Minimizar los cruces de vias.

* Encalles angostas, en redes de media tensién se debe disefiar con conductores autoportante.
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* En caso de no definir el ancho de calles considerar la cimentacion de los postes directamente
enterrados.

» La eleccion de los amados que alejen los conductores, de viviendas y edificios existentes a
menos de 2,5 m, para cumplir con las distancias minimas de seguridad requeridas o la
utilizacion de cables autoportantes.

s Las estructuras proyectadas deben adecuarse a las estructuras remodeladas recientes.

s Procurar la accesibilidad necesaria a fin de facilitar las labores de construccién, mantenimiento
y operacion de |as redes eléctricas, minimizando de esta manera los cortes de energia.

» Se tendra previsto que el montaje electromecanico se realizara en condiciones sencillas, con
minima afectacion e interrupcion del servicio a los clientes existentes y por intervencion a las
instalaciones existentes.

* Obtener tramos de RP con la menor longitud posible, tanto en los circuitos troncales como en

los ramales).

Evitar vanos exagerados.

Evitar angulos con cambios fuertes de nivel en la RP.

Lograr una configuracién topolégica radial lo mas perfecta posible.

Evitar las rutas y cruces de lineas telefénicas en lo posible, pero siempre respetando la minima

distancia.

» Considerar en el estudio la sefializacién de riesgo eléctrico, sefial de puesta a tierra, cddigo de
estructura, identificacion de fases (en MT en todas las estructuras, en BT cada 200m).

» Se tendra en cuenta los cortes de servicio, para la ejecuciéon de la obra en las redes de

Electrocentro para lo cual se elegiran el minimo nimero de interrupciones, para esto se

recomienda utilizar nuevas rutas alternas en el disefio de redes proyectadas que estan fuera

de las redes existentes y la afectacién al minimo de usuarios. Debera prever los cortes,
teniendo en consideracion los dias y horarios laborales, de descanso, y de uso masivo de la
energia en los diferentes sectores (domeéstico, comercial, industrial y particular).

Evitar el recorrido por zonas geolégicamente inestables o terrenos con pendiente pronunciada.

Evitar el frazo por zonas inundables.

Evitar el recorrido por lugares arqueoldgicos de valor histérico cultural.

Evitar el recorrido sobre terrenos agricolas.

Realizar estudio de flujo de carga, de los proyectos, el cual debe ser aprobada por Centro de

Control de Operaciones -Electrocentro.

* Realizar estudio de proteccién y coordinacion de los proyectos, el cual debe ser aprobada por
Centro de Control de Operaciones -Electrocentro.

* En los casos en que, como es previsible, se tuvieran que efectuar necesariamente cortes en el
suministro, debera comunicarse al Supervisor para que realice las gestiones ante el centro de
Control de Operaciones (CCO) con la debida anticipacion. Los periodos maximos de
interrupcion del servicio seran acordados y autorizados por el concesionario.

* Reubicar la Subestaciones que se encuentran dentro de las viviendas en calles definidas
involucradas en |a rehabilitacion de RP.

* Elegir y verificar la ubicacién éptima definitiva de las SEDs involucrado en la rehabilitacion de
RP.

s Reconexién de las SEDs existentes que no intervienen en |a rehabilitacion de RP poniéndolo
operativos (incluye adecuar armados, conductores y otros).

¢ Reemplazo de acometidas domiciliarias.

s Limpieza de vias (poda o tala de arboles)

* Adecuacién de las redes secundarias existentes (armados, conductores, alumbrado publico,
reconexion de acometida y otros) a las nuevas estructuras de redes primarias proyectadas en
los sectores donde coincidan a fin de no acumular 2 o 3 estructuras en un mismo punto
haciendo que no se pierda el ornato de la ciudad

e Preparar un plan de cortes preliminar.

* Realizar los estudios y actualizar la informacién de la Demanda Maxima (kW), asi como la
Potencia de las SED’s (kVA) 3@ y 2 @, que seran implementadas en el proyecto.

* Mejorar la reubicacién, modificacién de topologia y reconfiguracién de media tensién arreglo al
cumplimiento DMS en avenidas, calles y accesibilidad de estas. Lineas y Redes Primarias: Dh
=2.50m y Dv = 4.00m a viviendas cercanas.
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* Realizar estudio de proteccion y coordinacion de las redes de media tension, con la
consideracion de reconectadores automaticos (recloser). Asimismo, en todas las estructuras
iniciales de las derivaciones considerar puntos de seccionamientos, con reconectadores
automaticos (recloser) o considerar los reconectadores automaticos (recloser) que la entidad
ya haya estimado instalar.

o Analizar y contemplar el cambio de las Lineas y Redes Primarias monofasicas / bifasicas a
TRIFASICAS.

e Ejecutar el cambio de luminarias del Alumbrado Publico en los Sectores Tipicos, con la
consideracién de |lamparas LED; segun corresponda.

Caracteristicas Generales de las actividades en Linea Primaria. Red Primaria. Red
Secundaria y Conexiones Domiciliarias:

v' Mejorar la topologia y reconfiguracion del trazo de ruta de las redes de Linea Primaria
y redes primarias existentes.

v’ Elegir armados que alejen los conductores, de viviendas y edificios existentes a mas
de 2,5 m, para cumplir con las distancias minimas de seguridad requeridas.

v Evitar el paso por ambientes donde puedan efectuarse actos o presencia masiva de
publico como parques, plazas, cementerios, iglesias, campos deportivos, colegios,
mercados, etc.

v Las estructuras proyectadas en lo posible, deben adecuarse a las estructuras
remodeladas recientes. Procurar la accesibilidad necesaria a fin de facilitar las labores
de construccion, mantenimiento y operacion de las redes eléctricas, minimizando de
esta manera el tiempo de atencién en |a reposicién del servicio.

v' Considerar la utilizaciéon de by pass con grupos electrégenos, por tramos; para que el
tendido de redes se realice en las rutas existentes con normalidad y las interrupciones
del servicio de energia eléctrica sea lo minimo posible.

v O en su defecto de existir cortes de servicio, para la ejecucién de la obra en las redes
de Electrocentro, se elegiran el minimo nimero de interrupciones, para esto se
recomienda utilizar nuevas rutas alternas en el disefio de redes proyectadas que estan
fuera de las redes existentes y la afectacion al minimo de usuarios, teniendo en
consideracién los dias y horarios laborales, de descanso, y de uso masivo de la
energia en los diferentes sectores (doméstico, comercial, industrial y particular).

v Evaluar si es beneficioso los empalmes en caliente para evitar cortes.

v Considerar dentro del estudio el Desmontaje electromecanico de postes, retenidas,
armados y conductores en media tension y baja tension.

v" Considerar, que para efectuar el desmontaje se indique la coordinacién con el
concesionario, a través de |la Supervision, para que los trabajos se realicen en la forma
mas eficiente, y reducir al minimo el corte de suministro a los usuarios y evitar
molestias innecesarias al transito vehicular y peatonal.

v Analizar y contemplar el cambio de las Lineas y Redes Primarias monofasicas /
bifasicas a TRIFASICAS.

EN RELACION CON LOS PROYECTOS MENCIONADOS, EL CONSULTOR DEBERA
REALIZAR UNA EVALUACI()N INTEGRAL DE LA(S) UNIDAD(ES) PRODUCTORA(S) QUE LO
CONFORMAN Y EN FUNCION DE ELLO PLANTEAR LA SOLUCION INTEGRAL PARA
RESOLVER LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS.

Para el desarrollo del Estudio de Pre Inversién, materia del servicio, EL CONSULTOR tendra en
cuenta que lo indicado no es limitativo y por lo tanto podran incluirse actividades o estudios
adicionales que permitan el desarrollo del Estudio sin costo adicional para LA ENTIDAD.

Para el desarrollo de los estudios solicitados, EL CONSULTOR debera evaluar y validar la
informacioén, aplicar metodologias, procedimientos de calculo, criterios y en base a su experiencia
emitir conclusiones y recomendaciones. En caso de hacer uso de informacion secundaria debera
indicar las fuentes de infarmacion

IMPORTANTE: La lista de los estudios complementarios para obtencion de permisos y estudios
técnicos se definira en el siguiente acapite.
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8.3 De las Etapas de los Estudios
8.3.1 Estudio de Pre Inversion

Comprende la formulacion y la evaluacion de los proyectos con la finalidad de realizar el
analisis técnico y econémico y decidir si su ejecucién esta justificada.

En este nivel de Estudio se evaluara las posibles alternativas al disefio del Proyecto; estas
alternativas pueden ser de tipo tecnologicas, econémicas, configuraciones y/o de trazos de
rutas (de aplicar) a fin de encontrar |a alternativa optimizada para el desarrollo del Expediente
Técnico de Obra. Asimismo, seleccionar la mejor alternativa técnico — econémica a desarrollar
en base a los indicadores econémicos del Proyecto.

El estudio de pre inversién de los proyectos denominados:

1. "MEJORAMIENTO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, SED’S Y REDES SECUNDARIAS
DEL ALIMENTADOR A4331, EN VARIOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE
HUANCAYO Y CHUPACA, EN EL DEPARTAMENTO JUNIN"

2. “MEJORAMIENTO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, SED’S Y REDES SECUNDARIAS
DEL ALIMENTADOR A4332, EN VARIOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE
HUANCAYO Y HUANCAVELICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUNIN Y
HUANCAVELICA”

Para el desarrollo de los estudios solicitados, se debera evaluar y validar la informacion,
metodologias, criterios y recomendaciones obtenidas; y se considerara toda la informacion
secundaria con la que se cuente, mediante sustento y acreditacién de las fuentes de
informacion y los procedimientos de calculo.

El Estudio de Pre Inversion del Proyecto se efectuara de conformidad a lo establecido en la
normativa del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestién de Inversiones
publicado mediante Resolucion Directoral N° 001-1019-EF/63.01 y |la Guia General para la
Identificacion, Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversion (y sus modificatorias) el
cual tendra el siguiente contenido resumen:

INFORME DE PREINVERSION

1.  Resumen Ejecutivo

1.1. Informacion general del Proyecto

1.2. Planteamiento del Proyecto

1.3. Determinacién de la brecha oferta y demanda

1.4. Analisis técnico del Proyecto

1.5. Gestion del Proyecto

1.6. Costos del Proyecto

1.7. Evaluacién social

1.8. Sostenibilidad del Proyecto

1.9. Marco légico

2. ldentificacién.

2.1. Diagnéstico del problema.
21.1. Territorio
2.1.2. Poblacién afectada
2.1.3. Unidad Productora (UP)
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2.3.2. Los Medios para alcanzar el Objetivo Central.
2.3.3. Los Fines del Proyecto.
2.34. Arbol de Medios y Fines.
2.35. Planteamiento de Alternativas de Solucion.
2.4. Desarrollo de alternativas de solucion
3. Formulacién
3.1. Horizonte de Evaluacién.
3.2. Andlisis de la Demanda del Servicio.
3.2.1. Andilisis de la Demanda del Servicio.
3.2.1.1. Analisis de la Demanda Sin Proyecto.
3.2.1.2. Analisis de la demanda Con Proyecto.
3.2.2. Analisis de la Oferta
3.2.2.1. Analisis de la oferta Sin Proyecto.
3.2.2.2. Analisis de la oferta Con Proyecto.
3.2.3. Balance Oferta — Demanda

3.3. Analisis Técnico de Alternativas.
3.3.1. Aspectos técnicos: Tamafio, localizacién, Tecnologia, Andlisis
Ambiental, Analisis de Riesgos bajo el Contexto de Cambio Climatico
3.3.2. Planteamiento de las Alternativas Técnicas Factibles.
3.3.3. Disefio de las Alternativas Técnicas Factibles.
3.3.4. Metas Fisicas de los Activos que se busca crear o modificar con el
PI.

3.4. Gestién del Proyecto.
3.4.1. Fase de Ejecucioén
3.4.1.1. Organizacién
3.4.1.2. Plan de implementacion
3.4.1.3. Modalidad de ejecucion
3.4.1.4. Condiciones previas para la ejecucion.
3.4.2. Fase de Funcionamiento
3.4.2.1. Entidad que se hara cargo de la O&M
3.4.2.2. Recursos para la gestion de la UP
3.4.2.3. Condiciones previas relevantes para el inicio de la
operacion.
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3.5. Costos del Proyecto
3.5.1. Estimacion de costos en |a fase de Ejecucion
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4.14. Analisis de Incertidumbre
4.14.1. Analisis de sensibilidad.
4.1.4.2. Analisis de riesgo.
4.2. Evaluacién Privada.
4.3. Analisis de Sostenibilidad.
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4.5. Permisologia
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5. Conclusiones
6. Recomendaciones.
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FORMATOS DE EVALUACION
Andlisis de la Demanda
Evaluacién Econémica
Formato Invierte: FBA o F6B
Otros Documentos

PO

PRESUPUESTOS DEL PROYECTO
1. Fase de Ejecucion

2. Fase de Funcionamiento
CRONOGRAMAS DEL PROYECTO
PLANOS

MODELOS 3D

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

ESTUDIOS TECNICOS

1. Andlisis del Sistema Eléctrico Actual y Proyectado (Flujo de potencia, cargabilidad,
pérdidas, cortocircuito, etc.).

Estudio Topografico.

Estudio Geologia y Geotecnia

Andlisis de Riesgos

STUDIOS COMPLEMENTARIOS

Instrumento de Gestién Ambiental.

Estudio Arqueoldgico, para obtencién de CIRAS
Expediente de Servidumbre Preliminar
Expediente de Provias

Hopam ol

Asimismo, el CONSULTOR debera tener en cuenta la siguiente descripcion de los alcances
indicados en el contenido resumen del estudio de pre inversion, y que se detallan a
continuacion:

8.3.1.1 Resumen Ejecutivo

a. Informacion General del Proyecto
Indicar el nombre del Proyecto, que debera contener |a naturaleza y el objeto de la intervencion,

asi como la localizacion.

Asimismo, indicar la Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora de Inversiones recomendada,
localizacion geografica (incluida la georreferenciacion), duracion de la ejecucion, fecha
estimada de inicio de la ejecucion, e inversién total del Proyecto.

Sefialar el servicio plblico con brecha identificada y priorizada relacionada con el Proyecto, asi
como el indicador de producto asociado a dicha brecha, segun la Programacion Multianual de
Inversiones al cual corresponda.

b. Planteamiento del Proyecto
Senialar los objetivos y medios fundamentales del Proyecto. Se detallaran las alternativas de
solucion que han sido evaluadas, precisandose las acciones que se incluyen en cada una.
Si la alternativa de solucidn es Unica se sustentara el resultado.

c. Determinacion de la Brecha Oferta y Demanda
Incluir |a tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluacién del
Proyecto. Se precisara el enfoque metodolégico, los parametros y supuestos utilizados para
las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. Se precisard el nimero de
beneficiarios directos del Proyecto.

- g JLWR
- I




BASES INTEGRADAS

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso
Publico N°012-2024—Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

“MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE
4 DISTRIBUCION, REDES DE BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS
4 Electrocentro pomiCILIARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4331— A4332, DEL S.E CHONGOS ALTO (EL MACHU),
VARIOS DISTRITOS, VARIAS PROVINCIAS, DEPARTAMENTO DE JUNIN — HUANCAVELICA™

d. Analisis Técnico del Proyecto
Presentar las alternativas de localizacién, tamafio y tecnologia que se hayan evaluado,

indicando los factores condicionantes que se han considerado para su definicion y el sustento
de la seleccion. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado mas de una altemativa
técnica.

e. Gestion del Proyecto
Precisar la organizacion que se adoptara y la asignacion de responsabilidades y recursos para

la ejecucién del Proyecto y su posterior operacién y mantenimiento.

f. Costos del Proyecto
Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversién a precios de mercado
desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la informacién utilizada para la
estimacion de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operacion y
mantenimiento, asi como los costos de reposicion cuando corresponda. Sustentar de manera
concisa la informacién utilizada para la estimacién de los costos.

g. Evaluacion Social
Sefalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodologia,
parametros y supuestos asumidos para su estimacién. Precisar los indicadores de rentabilidad
social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo con el criterio de decision elegido (VAN
social o CE). Senalar las variables a las cuales es mas sensible el Proyecto y los rangos de
variacién que afectarian la rentabilidad social o |a seleccién de alternativas.

h. Sostenibilidad del Proyecto
Sefalar los riesgos que se han identificado en relacion con la sostenibilidad del Proyecto y las
medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento de los
costos de operacién y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el
proyecto es capaz de generar, segun sea el caso.

i. Marco Logico
Incluir el marco légico de la alternativa seleccionada, a nivel de propésito, componentes y fines

directos, precisando los indicadores y metas.

8.3.1.2 Identificacion

a. Diagndstico
Se debe incluir informacion cuantitativa, cualitativa, material grafico, fotografico, entre otros,
que sustente el analisis, interpretacion y medicion de la situacion actual negativa que se busca
intervenir con el Proyecto, los factores que influyen en su evoluciéon y las tendencias a futuro si
no se ejecuta el Proyecto.

Se expondra el diagnostico de la infraestructura de la cual se mejorara, debiendo describirse
tanto la informacién de los kildmetros en Media y Baja Tensién que se van a remodelar, esto con
el objetivo de verificar si cuenta con las condiciones necesarias para soportar el mejoramiento
(adjuntando panel fotografico detallado que sustente lo descrito) y las conclusiones y
recomendaciones pertinentes (descripcion general actual de las areas a intervenir, sistema
constructivo, dreas construidas, nimero de pisos, estado de conservacion, entre otros.), ya sea
el caso que requiera demolicion y sustitucidn, rehabilitacién y/o reforzamiento estructural.

La situacion actual que motiva la formulacion del estudio, debe describirse las condiciones
negativas o problemas identificados a la fecha.

Se debera dejar presente que la descripcion corresponde a |a identificacion inicial y que EL
CONSULTOR debera de profundizar y validar la informacién que se indica y de encontrar
alguna ofra condicién debera de incluirlo en su analisis, ademas el analisis debe realizarlo por
Unidad Productora: edificacion, centro de generacion, linea de transmision, subestacién de
potencia, subestacién de transformacién, alimentador de media tensién y/o subestacién de
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distribucion no debe limitarse a que el consultor analice una sola parte de la Unidad Productora,
puesto que puede cbviarse alguna condicién negativa que debe considerar el Proyecto.

Territorio: Definir el area geografica en el que se genera y brinda el servicio (area de estudio
y area de influencia), analizando las caracteristicas fisicas de la zona geografica (altitud,
vientos, temperatura, precipitaciones, humedad relativa, suelos, pendientes, aguas
superficiales, etc.) la disponibilidad de recursos naturales (terrenos, fuentes de agua y canteras,
etc.) o activos que han sido construidos (vias de comunicacion, lineas de transmision, etc.) y
los accesos al Proyecto y area de influencia.

Identificar y Evaluar los peligros con potencial riesgo de desastre y las consecuencias del
cambio climatico (debera de definir sus caracteristicas y probabilidad de ocurrencia), los
impactos ambientales que estuvieran generando el Proyecto y el riesgo para la sostenibilidad
del servicio.

Analizar las localizaciones potenciales del Proyecto, desarrollando un mapa de ubicacion del
Proyecto y poblacion afectada, con coordenadas geograficas.

Como resultado de este andlisis se debera haber identificado los limites relevantes (geografico,
administrativo, entre otros) para contextualizar el analisis del problema que se buscara resolver
con el Proyecto y su potencial emplazamiento.

Poblacion Afectada: Describir las caracteristicas sociales, econdémicas, demograficas y
culturales de la poblacion afectada (poblacién del area y poblacion objetivo), la insatisfaccion
de la poblacion tanto respecto a la cantidad y/o calidad del servicio recibido. En caso la
poblaciéon no cuente con servicio, se debera de describir como la poblacion suple esta carencia
y cudl es la demanda requerida, la dispersién de las viviendas, etc. De tratarse de usuarios
existentes de la empresa, se debera de describir su demanda, tasa de crecimiento, los tipos
de clientes, etc.

Identificar si la poblacién se encuentra expuesta a condiciones de riesgo de desastre o es una
zona de alto impacto ambiental e indagar sobre otros riesgos que pudieran afectar el
comportamiento de la demanda o los beneficios del Proyecto.

Sobre esta base se planteara, entre otros: (i) el problema central; (ii) la demanda (iii) las
estrategias de provision de los bienes y servicios.

e La Unidad Productora (UP): Identificar las restricciones que estan impidiendo que la UP
provea los bienes y servicios, en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de
servicio, asi como las posibilidades reales de optimizar |a oferta existente; para ello, se
analizara y evaluara, entre otros: (i) los procesos y factores de produccion (recursos humanos,
infraestructura, equipamiento, entre otros), teniendo presente las normas técnicas y estandares
de calidad; (i) los niveles de produccién; (iii) las capacidades de gestion; (iv) la percepcion de
los usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la exposicién y vulnerabilidad de la UP
frente a los peligros identificados en el diagnostico del area de estudio, asi como los efectos
del cambio climatico; y, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen generando.

Es importante que como resultado de este analisis quede establecido qué elemento(s) de la
funcion de produccién del servicio publico (infraestructura, equipamiento, recursos humanos,
procesos, hormas, tecnologias, etc.) es lo que afecta negativamente la forma actual en que se
entrega el servicio publico.

Emplear informaciéon de registros de la empresa, simulaciones del comportamiento de
operacion, estado de infraestructura, equipos, reportes sobre brechas de infraestructura,
normas sectoriales, material fotografico, etc., que evidencie la situacion negativa que afecte a
la poblacion en términos de brechas de infraestructura y/o acceso al servicio (cobertura y
calidad).

i< " > o




BASES INTEGRADAS

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso
Publico N°012-2024—Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

“MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE
y | DISTRIBUCION, REDES DE BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS
4 Electrocentro pomiCILIARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4331 - A4332, DEL S.E CHONGOS ALTO (EL MACHU),
VARIOS DISTRITOS, VARIAS PROVINCIAS, DEPARTAMENTO DE JUNIN — HUANCAVELICA™

Adjuntar plano de distribucion de infraestructura existente. En caso no exista Unidad
Productora se debera de recopilar informacién para las posibles localizaciones de la Unidad
Productora a implementarse.

¢ Grupos de Interés: Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como las
entidades que apoyarian en su ejecucion y posterior operacion y mantenimiento; analizar la
situacion negativa percibida, las expectativas o intereses sobre la solucién de la situacién
negativa, Las estrategias que pueden desarrollar en el proyecto para dar respuesta a los
intereses y expectativas de cada grupo, y los acuerdos y compromisos que pueden condicionar
la sostenibilidad del proyecto.

De acuerdo con la tipologia del Proyecto, considerar en el diagnostico, entre otros, los enfoques
de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones
especiales como discapacidad, situaciones de riesgo en el contexto de cambio climatico o de
contaminacién ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el disefio del Proyecto.

Igualmente, es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse afectados con
la ejecucién del proyecto, o podrian oponerse; sobre esta base, se plantearan las medidas para
reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.

b. Identificacion del problema, sus causas y efectos
Especificar con precisién el problema central identificado, el mismo que sera planteado sobre
la base del diagndstico de involucrados. Analizar y determinar las principales causas que lo
generan, asi como los efectos que este ocasiona, sustentandolos con evidencias basadas en
el diagnostico realizado, tanto la UP como |a poblacion afectada por el problema; de ser el
caso, incluir los resultados del analisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el analisis en
el arbol de causas-problema-efectos.

c. Planteamiento del Proyecto
Especificar el objetivo central o proposito del Proyecto, asi como los objetivos especificos o

medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera
lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el andlisis en el arbol de medios-objetivo-
fines.

Realizar el planteamiento de las acciones que permitan que cada uno de los medios
fundamentales sea logrado. Las acciones deberan ser técnicamente factibles y considerar las
normas técnicas, las politicas, los intereses de los beneficiarios del Proyecto. Realizar el
analisis de interrelacion de las acciones y organizar las acciones en componentes.

Plantear las alternativas de solucion del problema, sobre la base del analisis de las acciones
que concretaran los medios fundamentales. Dichas alternativas deberan tener relacién con el
objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables. De no ser posible
identificar mas de una alternativa de solucion, se debera sustentar que se trata de un Proyecto
con una alternativa de solucion unica.

8.3.1.3 Formulacion

a. Horizonte de Evaluacion
Definir el horizonte de evaluacion en funcion del periodo de ejecucion y el periodo de operacion
del Proyecto de Inversion (Pl), teniendo en cuenta el periodo de ejecucion del proyecto, la vida
util de los activos principales, |a obsolescencia tecnolégica esperada en los activos, etc. Se
recomienda considerar 20 afios.

b. Estudio de la demanda del(los) servicio(s) que brinda la UP

b.1. Analisis de la demanda de servicio
Estimar y proyectar, de acuerdo con la tipologia del proyecto, la poblacién demandante y la
demanda en la situacién “sin Proyecto” y, de corresponder, en la situacién “con Proyecto”, del
bien o los servicios que se proveeran en la fase de funcionamiento. Se sustentara el enfoque
metodologico, los parametros y supuestos utilizados; la informacion provendra del diagnostico
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de involucrados. Si la UF considera mayor informaciéon por la complejidad del proyecto, se
recomienda utilizar informacién primaria, de lo contrario bastaré usar informacién secundaria.

Efectuar la proyeccion de la demanda en el horizonte de evaluacion, para lo que se debera
emplear registros historicos de consumo y nimero de clientes de por lo menos los ultimos cinco
(5) afios. El factor de carga empleado para la proyeccion de la demanda debera ser obtenido
a partir del registro del dia de maxima demanda.

Debera de considerarse dentro de la proyeccién de la demanda, los proyectos o actividades
economicas que puedan inducir un aumento o disminucion de la demanda y poblacion. De
tratarse de incorporacion de demanda de nuevos clientes debera de considerarse el consumo
de clientes existentes con similares caracteristicas y el crecimiento poblacional de |a zona del
Proyecto de acuerdo a los censos nacionales. En caso de clientes en media tensién se debera
de considerar las solicitudes de factibilidad presentadas a la empresa.
b.2. Analisis de la oferta

Determinar la oferta en la situacion "sin Proyecto” y, de ser el caso, |a oferta "optimizada” en

funcion a las capacidades de los factores de produccién; efectuar las proyecciones de |a oferta.

Se sustentara el enfoque metodoldgico, los parametros y supuestos utilizados; Ia informacion

provendra del diagnéstico de la UP.

Evaluacién de la Oferta eléctrica desde las subestaciones eléctrica de potencia involucradas

en el Proyecto y del alimentador.

b.3. Balance Oferta — Demanda
Sobre |a base de la comparacién de la demanda proyectada (en la situaciéon “"sin Proyecto” o
“con Proyecto”, segln corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” (cuando no
haya sido posible optimizarla), realizar un balance de potencia a fin de evaluar la cargabilidad
de los activos estratégicos de la Unidad Productora. La cargabilidad indica a que porcentaje de
carga se esta utilizando un activo estratégico.

Registrar ademas el alineamiento y contribucién del proyecto al cierre brechas a través de los
indicadores de brechas de infraestructura y/o de acceso al servicio que se registra en el PMI,
aprobados por el sector. En los casos en que la unidad de medida del indicador de brecha del
PMI no coincida con la unidad de medida de la brecha oferta-demanda del proyecto, se
recomienda que se considere como contribucion al cierre de brechas un valor expresado en la
unidad de medida de la brecha del PMI

c. Analisis técnico de alternativas

c.1. Estudio técnico
Basandose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la poblacién objetivo
a ser atendida por el Proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio pulblico a ser
cubierto, se debe avanzar en la configuracion técnica de tales alternativas propuestas. Ello
conlleva el desarrollo de aspectos fisicos-técnicos interdependientes: la localizacion, el tamafo
y la tecnologia de produccién o de construccion. Los elementos técnicos derivaran en
requerimientos de recursos para inversién y para operar y mantener el Proyecto.

c.1.1. Tamaiio
Determinar técnicamente la capacidad de oferta del servicio que proveera la Unidad
Productora, para cubrir la brecha de oferta-demanda durante el horizonte de evaluacion.
Analizar opciones de tamario del Proyecto, que cumplan con los niveles de servicio, estandares
de calidad, normas técnicas y los factores condicionantes del tamafio.

c.1.2. Localizacion
Identificar los factores condicionantes de localizacion como, por ejemplo: ubicacion de la
poblacién objetivo, vias de acceso, exposicién a peligro, generacién de impactos ambientales
negativos, condiciones topograficas de calidad de suelo, planes reguladores municipales y de
ordenamiento urbano, precio de terreno, etc.

e - &g | l':/"‘“'

~




BASES INTEGRADAS

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso
Publico N°012-2024—Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

“MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE
4 DISTRIBUCION, REDES DE BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS
4 Electrocentro pomiCILIARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4331— A4332, DEL S.E CHONGOS ALTO (EL MACHU),
VARIOS DISTRITOS, VARIAS PROVINCIAS, DEPARTAMENTO DE JUNIN — HUANCAVELICA™

Identificar y describir las opciones posibles de localizacion para que la unidad productora brinde
los servicios en forma eficiente a los usuarios. Analizar y Seleccionar la localizacién mas
optima, de acuerdo a las exigencias de las normas correspondientes y el saneamiento fisico
legal.

c.1.3. Tecnologia
Verificar si el sector dispone de una norma técnica sobre las opciones tecnolégicas que se
deben considerar en el disefio de la Unidad Productora.
Identificar los factores condicionantes de la tecnologia de la Unidad Productora en base a la
caracterizacion del proceso de distribucion del servicio, como, por ejemplo: especificaciones
técnicas, condiciones del proveedor, obsolescencia tecnolégica, seguridad operacional,
condiciones climaticas y fisicas, disponibilidad de recursos, condiciones ambientales, etc.
Evaluar la factibilidad técnica de cada opcién tecnolégica en merito a los factores
condicionantes relevantes. |dentificar y Analizar las opciones de tecnologia, teniendo en cuenta
que las distintas opciones de tecnologia pueden generar diferentes costos de inversion,
reposicion, operacién y mantenimiento. Definir las alternativas técnicas que seran sujetas de
evaluacion.

c.1.4. Analisis Ambiental
Identificar cémo las alternativas del Proyecto se comportan en relacién a las condiciones
ambientales y los efectos que estas pudieran generar y elegir aquella que se adecua mejor al
medio.

Identificar y analizar los impactos positivos o negativos que el proyecto puede generar sobre el
ambiente, los cuales se pueden traducir en externalidades positivas o negativas que pueden
influir en |a rentabilidad social del Proyecto.

Analizar el impacto del Proyecto sobre factores ambientales (agua, suelo, aire), se recomienda
desarrollar una matriz de identificacion de impactos ambientales en la ejecucion y
funcionamiento del Proyecto, asi como las externalidades positivas o negativas que el Proyecto
producira en la fase de ejecucién y funcionamiento. Identificar las acciones que se requieran
para prevenir o mitigar los efectos adversos que el Proyecto generaria en el medio ambiente.

Plantear medidas de gestion ambiental, concerniente a acciones de prevencion, correccion y
mitigacién, de corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que sean pertinentes
para la fase de Formulacion y Evaluacion del Proyecto, e incomporara dichas medidas en las
alternativas técnicas del Proyecto de Inversion, las cuales pueden estar integradas como parte
de las acciones del Proyecto o como una accion independiente. En esta seccion debera obtener
la clasificacion ambiental del Proyecto.

c.1.5. Riesgos de desastre y cambio climatico
Realizar el analisis de riesgos bajo el contexto de cambio climatico, teniendo en cuenta el
Anexo 2 Gestion de Riesgos de Desastres en la fase de Formulacion y Evaluacion de Proyectos
de Inversion de la Guia General para la Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos
de Inversién.

Considerar como costos asociados en el proyecto, a los costos que se obtendran de la
implementacién de Medidas de Reduccién del Riesgo bajo el Contexto de Cambio Climatico
(MRR-CCC), mediante la implementacién o mejoramiento de los diferentes factores
productivos de la Unidad Productora.

Mostrar en este acapite el resumen del andlisis de riesgos realizado en los estudios técnicos,
enfocado solamente al cambio climatico.

c.2. Planteamiento de Alternativas Técnicas Factibles
Plantear las alternativas técnicas factibles de las opciones técnicas posibles que han cumplido
con los criterios de los factores condicionantes considerados y que cumplen con las normas
pertinentes. Desarrollar el disefio preliminar a fin de estimar los costos de inversion de cada
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una de las alternativas y considerarlas en la evaluacién social a fin de seleccionar la mas
conveniente,

c.3. Diseiio de las Alternativas de Técnicas Factibles
Describir las caracteristicas fisicas y funcionales principales de las alternativas técnicas
factibles. Desarrollar el disefio de las alternativas técnicas factibles de acuerdo al alcance de
Ingenieria; a efectos de seleccionar la alternativa técnica.

Estimar para cada alternativa técnica factible, los costos de inversién y considerarlas en la
evaluacion social; a fin de seleccionar la mas conveniente.

Desarrollar la representacion grafica y/o los planos de disefio de las alternativas técnicas
factibles, con apoyo de los estudios técnicos que se han realizado.

c.4. Metas Fisicas de los Activos que se busca crear o modificar con el PI.
Establecer metas concretas de productos que se generaran en la fase de Ejecucion, incluyendo
las relacionadas con el analisis del riesgo en el contexto de cambio climatico y la mitigacion de
los impactos ambientales negativos, teniendo en consideracion la brecha oferta-demanda y el
dimensionamiento del proyecto sefialado en el parrafo anterior. Por ejemplo: Cantidad de
alimentadores; numero de subestaciones, longitud de lineas primarias, etc.

d. Gestion del Proyecto
d.1. Fase de Ejecucion

Para la fase ejecucién: (i) plantear la organizacién que se adoptara y especificar la Unidad
Ejecutora de Inversiones designado que coordinara la ejecucion de todos los componentes del
Proyecto y/o se encargara de los aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la
designacién, respectivamente; (ii) detallar la programacién de las actividades previstas
para el logro de las metas del Proyecto, estableciendo la secuencia y ruta critica, duracién,
responsables y recursos necesarios; (iii) sefialar la modalidad de ejecucion del proyecto,
sustentando los criterios aplicados para la seleccion; (iv) precisar las condiciones previas
relevantes para garantizar el inicio oportuno de la ejecucion y la eficiente ejecucion.

La programacién de actividades debe ser realista, tomando en cuenta los procedimientos de
contrataciones y adquisiciones por ejecutar en la fase de inversion, autorizaciones, obtencion
de licencias, permisos, certificaciones (por ejemplo: CIRA, SEIA, saneamiento fisico legal, etc.)
y tiempos para subsanacion de observaciones segun los plazos que figura en las normas de
contrataciones y presupuestos.

d.2. Fase de Funcionamiento

Para la fase de funcionamiento: (i) Precisar qué entidad se hara cargo de la operacién y
mantenimiento, la disponibilidad de recursos de dicha entidad y la organizacion que adoptara;
(il) Analizar la disponibilidad de recursos humanos para la gestion de la Unidad Productora que
se implementara o ampliard, y analizar si se requiere mayores recursos humanos e
instrumentos y prever el costo de los recursos incrementales bajo el rubro de “gestion del
funcionamiento”; (iii) precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la
operacion.

d.3. Gestion integral del riesgo en la fase de ejecucion y funcionamiento:
El anélisis de riesgos en la fase de Ejecuciéon y Funcionamiento, sera desarrollado teniendo en

cuenta la Directiva N° 012-1017-OSCE/CD Gestién de Riesgos en la Planificacién de la
Ejecucion de Obras y otras normas aplicables para la Gestion de Riesgos en la fase de
funcionamiento.

Las medidas de mitigacion del riesgo en la fase de ejecucion y funcionamiento, que se
propongan en esta fase seran ampliadas en el expediente técnico de obra. Ademas, el resumen

de dicho analisis sera indicado en el acapite Gestion integral del Riesgo en la fase de Ejecucion
y Funcionamiento.
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En este acapite se mostrara el resumen del andlisis de riesgos realizado en los estudios
técnicos.

e. Costos del Proyecto

e.1. Estimacion de costos en la Fase de Ejecucion
Identificar y cuantificar los recursos que se utilizaran en esta fase; para ello, considerar las
metas fisicas del Proyecto que han sido definidas en funcion del diagnéstico realizado a nivel
de la Unidad Productora y el cierre de Brechas.

Estimar los costos de inversion para cada alternativa, sobre la base de los requerimientos de
recursos definidos en el numeral anterior y la aplicacién de costos por unidad de medida de
producto; la metodologia de estimacion de |os costos aplicados sera sustentada.

Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de Ejecucion, que
usualmente son los siguientes:

» Elaboracion de Expediente Técnico de Obra o documento equivalente, que debe incluir los
estudios técnicos.

+ Elaboracién de los estudios complementarios para la obtencién de permisos para la
implementacion del Proyecto.

* Ejecucion de obras, que debe incluir de ser el caso los costos para la continuidad del servicio

durante la ejecucién de la obra.

Adquisicion de terrenos, equipos, mobiliario, vehiculos.

Supervision del estudio, obras, equipamiento, consultoria y servicios.

Liquidaciones

Gestion del Proyecto.

Tener en cuenta que los costos se dividen en costos directos, costos indirectos y otros costos,
segun se detallan a continuacion:

Costos Directos: La estructura de costos directos debera estar definido en funcion de los
factores de produccién de la UP (Infraestructura, Equipo, Mobiliario-Vehiculos-Terreno,
Intangibles e Infraestructura Natural), la naturaleza de las acciones (Construccién-Reparacion-
Remodelacion-Reforzamiento Natural-Adecuacion, Adquisicién-Reparacion, Adquisicion,
Adgquisicion-Implementacion, Adecuacion), y los Activos asociados. En caso que se requieran
acciones para las medidas de reduccién de riesgos en el contexto de Cambio Climatico o para
mitigar los impactos ambientales negativos, también se consideraran como costos directos.
Considerar que los costos por imprevistos o contingencias técnicas no deberian estar incluidos
en los costos asociados al proyecto, salvo LA SUPERVISION y/o LA ENTIDAD lo indique, pero
si deberian estar calculados; y tampoco se debe incluir el incremento de costos por
escalamiento de precios.

Costos Indirectos: Los costos indirectos estan conformados por los gastos generales,
utilidades, e impuesto general a las ventas.

Otros Costos: Los otros costos estan conformados por la Gestién del Proyecto, Expediente
Técnico o Documento Equivalente (Incluye el Expediente Técnico de Obra y los Estudios
Complementarios), Supervision, y Liquidacion.

Ademas de los costos indicados, de acuerdo a la Ley N° 31358 y su modificatoria, para los
casos de aplicacion, debe considerarse en el proyecto el monto correspondiente para el control
concurrente por parte de la Contraloria General de la Republica.

Precisar las fuentes de informacién y fechas en las cuales se sustentan los costos. Estas
fuentes pueden ser investigaciones de mercado, cotizaciones, proyectos ya ejecutados,
disponibilidad de una base de precios unitarios de LA ENTIDAD. Se debera de uniformizar los
costos histéricos obtenidos a una sola fecha, el cual debe ser el momento inicial del horizonte
de evaluacion.
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Sustentar los costos de inversion tanto para la Ejecucion de la Obra mediante cotizaciones de
los equipos y materiales con una antigliedad no mayor a 4 meses, transporte de materiales,
analisis de precios unitarios para todas las partidas, disgregados de gastos generales; y los
demas costos de inversion (para la implementacion del Proyecto) sera a través de disgregado
de costos, cotizaciones u otros documentos sustentatorios como es el caso de Adquisicion de
terrenos.

e.2. Estimacion de costos en la Fase de Funcionamiento.

Costos de Reposiciones

Estimar la vida util o vigencia tecnoldgica de los factores de los activos mas importantes que
se incluyen en el proyecto e identificar los activos que se tendran que intervenir dentro del
horizonte de funcionamiento. Indicar cuando se requerira reemplazar el activo, programandose
de manera que no se interrumpa el servicio

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase
de funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes.

Costos de operacion y mantenimiento

Estimar los costos detallados de operacién y mantenimiento incrementales sobre la base de la
comparacion de los costos en la situacion “sin Proyecto” y en la situacion “con Proyecto”.
Describir los supuestos y parametros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales
a precios de mercado. Los costos de operacion y mantenimiento deben sustentarse con el
disefio operaciones cumpliendo las normas de seguridad y los estandares de calidad
sectoriales.

Determinar los costos de |la operacién y mantenimiento asociados a las medidas de reduccién
de riesgo y de las medidas ambientales durante |a fase de operacion.

8.3.1.4 Evaluacion

a. Evaluacion social

a.1. Beneficios sociales

Identificar, cuantificar y valorar (cuando corresponda) los efectos positivos o beneficios atribuibles
al proyecto sobre los usuarios del servicio, asi como las potenciales externalidades positivas; los
beneficios guardaran coherencia con los fines directos e indirectos del Proyecto y, de ser el caso,
con los asociados con la gestion del riesgo en contexto de cambio climatico (costos evitados,
beneficios no perdidos). Elaborar los flujos incrementales, sobre la base de la comparacién de los
beneficios en la situacion “sin Proyecto” y la situacion “con Proyecto’.

a.2. Costos sociales

Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado, para lo cual se
utilizara los factores de comreccion publicados por la DGPMI; tener presente los costos sociales
que no estén incluidos en los flujos de costos a precios de mercado (como son las potenciales
externalidades negativas), asi como los asociados con la gestién del riesgo en contexto de cambio
climatico y los impactos ambientales negativos. Elaborar |os flujos incrementales sobre la base de
la comparacion de los flujos de costos en la situacion “sin Proyecto” y la situacién “con Proyecto”.

Para aplicar los factores de correccion, los costos a precios de mercado (inversion, operacion,
mantenimiento e inversiones previstas en la fase de funcionamiento) deberan ser desagregados
segun |os siguientes rubros:

* Bienes y servicios Importables(transables)

* Bienes y servicios exportables(transables)

* Bienes y servicios no transables (no se exportan ni importan)
* Combustibles (segun tipo)

* Divisas
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* Mano de obra (calificada, semi calificada y no calificada)

a.3. Estimacion de Indicadores de Rentabilidad Social

Se debera;(i) efectuar el flujo de los beneficios y los costos sociales, (ii) medir la rentabilidad social
del proyecto a través de |la metodologia de evaluacion costo-beneficio, calculando los indicadores
de rentabilidad social: Valor Actual Neto Social (VANS) y tasa interna de retorno social (TIRs) y
considerando una tasa social de descuento del 8%. Adicionalmente calculara la relacién
Beneficio/Costo (B/C) y Payback (Tiempo de recupero de la inversion social)

a.4. Analisis de Incertidumbre

Analisis de Sensibilidad

Efectuar el analisis de sensibilidad para: (i) determinar cudles son las variables (como la demanda,
costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, entre otros), cuyas
variaciones pueden afectar |a condicién de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad
financiera (cuando corresponda) o la seleccion de alternativas; (ii) definir y sustentar los rangos
de variacion de dichas variables que afectarian la condicion de rentabilidad social o la seleccion
de alternativas; (iii) Calcular los indicadores de rentabilidad social, incorporando en los flujos de
benéficos o costos sociales los cambios generados por las modificaciones en las variables
identificadas, (iv) determinar las variables criticas que afectan sustancialmente la rentabilidad
social del Proyecto.

Analisis de Riesgo

Analisis de riesgo: Para las variables criticas efectuar la evaluacion de riesgo para: (i) Indagar
sobre el comportamiento de las variables criticas y acerca de la probabilidad de que varien por
encima de los limites explorados; (ii) identificar las variables en las que se sitla la incertidumbre;
(iii) determinar los valores extremos de variaciones (maximos y minimos), y caracterizar sus
distribuciones de probabilidad (media, moda varianza); (iv) determinar el grado de correlacion
existente entre las variables empleando criterios técnicos y econémicos; (v) calcular la distribucién
de probabilidad del VAN a partir de la extraccién de un nimero suficiente elevado de posibles
valores de cada una de las variables aleatorias que lo integran; proponer las medidas para mitigar
el riesgo.

b. Evaluacion privada
La evaluacién privada debera efectuarse para aquellos proyectos de inversion que tienen un

potencial de generacién de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas,
tasas, cuotas, entre otros) por |a prestacion del servicio publico sujeto de intervencién. Contempla
el analisis de flujos de caja (ingresos y egresos) desde el punto de vista de la institucion (entidad
o empresa publica) responsable de la ejecucion y operacion del Proyecto, con el objeto de
determinar su grado de auto sostenibilidad y/o hasta qué punto tendra que ser financiado con
recursos publicos, sujeto a que el Proyecto sea socialmente rentable. Los resultados de este
andlisis deberan complementar el analisis integral de la sostenibilidad del Proyecto.

Elaborar el flujo de ingresos y egresos, expresados en precios de mercado para las alternativas
analizadas. Se debe considerar que los ingresos para la evaluacion privada derivados de la venta
de servicios publicos son iguales a los beneficios estimados para la evaluacién social. Para la
estimacién de los indicadores de rentabilidad VAN y la TIR, se debera de emplear una tasa de
descuento del 12%. Adicionalmente calculara la relacion Beneficio/Costo (B/C) y Payback (Tiempo
de recupero de la inversion social).

c. Analisis de sostenibilidad

Especificar las medidas que se estan adoptando para garantizar que el Proyecto generara los
resultados previstos a lo largo de su vida util. Entre los factores que se deben considerar estan: (i)
la disponibilidad oportuna de recursos para la operacién y mantenimiento, segun fuente de
financiamiento; (ii) los arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecucion y
funcionamiento; (iii) la capacidad de gestion del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los
productos y/o servicios (v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposicion a pagar de los
usuarios; y, (vii) los riesgos en contexto de cambio climatico. Cuando los usuarios deban pagar
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una cuota, tarifa, tasa o similar por la prestacion del servicio, se realizara el analisis para
determinar el monto y elaborara el flujo de caja. Se debe hacer explicito qué proporcion de los
costos de operacién y mantenimiento se podra cubrir con tales ingresos.

d. Financiamiento de la Inversién del Proyecto:

Plantear la estructura de financiamiento de la inversion, operaciéon y mantenimiento, especificando
las fuentes de financiamiento y su participacion relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a
los que se aplicara.

e. Permisologia
Indicar los permisos que se requiere para la implementacion del Proyecto (por ejemplo:

Instrumento de Gestién Ambiental, Informe Arqueolégico para la obtencién del CIRAS, Expediente
de Servidumbre, Saneamiento Fisico Legal, Estudio de Pre Operatividad, efc.), y el estado de las
gestiones realizadas a las diferentes autoridades competentes, indicando nimero de documentos
de presentacion, fechas y otros puntos relevantes.

Ademas, identificar los permisos adicionales que se requieren para la implementacion del proyecto
como son: PROVIAS, INDECI, SERFOR, licencia de construccion, etc.

f. Matriz de marco légico
Se presentara la matriz del marco légico de la alternativa seleccionada, en la que se deberan

consignar los indicadores relevantes y sus valores en el afio base y esperados, a efectos del
seguimiento y evaluacion ex post.

8.3.1.5 Conclusiones

Se debe indicar el resultado del proceso de formulacién y evaluacién del proyecto (viable o no
viable) y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado en términos de lo
siguiente:

e Cumpliendo de los tres atributos que definen la condicion de viabilidad de un Proyecto, en
caso el Proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o atributos no
se logré cumplir.

e Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundizaciéon de la
informacion empleada para la elaboracion del Estudio, asi como la consistencia y coherencia
de los supuestos establecidos, las fuentes de informacion, las normas técnicas, los
parametros y metodologias empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el
fundamento técnico y econémico de la decisiéon de inversion.

8.3.1.6 Recomendaciones

Como resultado del proceso de elaboracion del Estudio de Pre Inversion, se planteara
recomendaciones técnicas para la UE|l que asumira la ejecucion y posterior operacion y
mantenimiento. Tales recomendaciones deberan estar ligadas con las acciones o condiciones que
se deberan asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el Proyecto podria enfrentar durante
las siguientes fases del ciclo de inversiones. Principaimente se debe emitir como minimo,
recomendaciones sobre lo siguiente:

Fase de ejecucion
+ Las condiciones que podrian afectar la sostenibilidad del Proyecto en general y la entrega de
servicios a la poblacién beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, presupuestales
(asignacion de la operacién y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre
los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a un
mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento del Proyecto.

« Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones
de informacion que enfrenté durante |a preparacion del Estudio de Pre Inversion.
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Fase de funcionamiento

« Las condiciones que podrian afectar la sostenibilidad del Proyecto en general y la entrega
de servicios a la poblacion beneficiaria en particular, en los aspectos financieros,
presupuestales (asignacion de la operacion y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre
otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el
Proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de
funcionamiento del Proyecto.

«  Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones
de informacion que enfrenté durante la preparacién del Estudio de Pre Inversién.

IMPORTANTE:

+ Adicionalmente a los puntos indicados, EL CONSULTOR debera incluir en el servicio todos los
aspectos sefialados en el presente Término de Referencia y los que a su juicio sustenten o lo
refuercen.

+ Para el desarrollo de los estudios solicitados, EL CONSULTOR debera evaluar y validar la
informacién, metodologias, criterios y recomendaciones obtenidas. Debera considerar toda la
informacién secundaria, sustentar y acreditar las fuentes de informacién y los procedimientos de
calculo.

8.3.1.7 Anexos

Adicionalmente EL CONSULTOR debera incluir como anexos la informacién que sustente o
detalle todos los puntos considerados en el Estudio de Pre Inversién:

a. Formatos Evaluacion

a.1. Analisis de la Demanda

Incluir el andlisis de la demanda con los sustentos respectivos como las factibilidades de
suministro de cargas futuras, determinacion de factores sustentatorio para la proyeccion de la
demanda, la proyeccion de la demanda, y el balance de oferta y demanda; en la situacién “con
Proyecto” y “sin Proyecto”.

a.2. Evaluacion Economica
Incluir la evaluacién econémica mediante la cuantificacién de los beneficios y costos
incrementales, analisis de sensibilidad y analisis de sostenibilidad del Proyecto.

a.3. Formato Invierte: 06-A o 06-B
Incluir el formato 06-A o 06-B del INVIERTE.PE segun la complejidad del Proyecto y el archivo
kml en donde se pueda identificar los alcances de la intervencion del Proyecto.

a.4. Otros Documentos

Incluir el diagnéstico de la unidad productora (registro fotografico debidamente rotulado y fechado
donde se pueda verificar el estado de conservacion de los principales elementos y sus posibles
cambios por las nuevas condiciones de trabajo y/o estado de conservacion, y un resumen que
cuantifique las deficiencias identificadas), los cargos de las solicitudes a las municipalidades para
la visacién de planos de corte de vias (en caso de corresponder), la factibilidad de suministro del
proyecto, opiniones técnicas u otros documentos que sustenten la viabilidad y la sostenibilidad del
proyecto.

b. Presupuestos del Proyecto

b.1. Fase de Ejecucion
Incluir los costos en que se incurren en esta fase como resumen general del presupuesto,

metrados y presupuestos por secciones, cotizaciones de materiales-equipos-insumos-servicios,
andlisis de precios unitarios, disgregados de costos y cualquier otro sustento; para cada alternativa
propuesta.

IMPORTANTE: Dichos costos deberan alinearse a lo indicado en el manual de costos en
actividades aplicables a las empresas de distribucion eléctrica respecto a la estructura de costos,
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codigos de cuenta contable, entre otros.

b.2. Fase de Funcionamiento

Incluir los costos en que se incurren en esta fase como compra de energia, costos de recursos
para la operacion y mantenimiento; para lo cual se presentaran disgregados de costos, analisis de
precios unitarios, costos histdricos o cualquier otro sustento para cada alternativa propuesta.

c. Cronogramas del Proyecto

Los cronogramas del Proyecto se presentaran para cada altemativa propuesta, y representaran
todas las fases de implementacion del proyecto, desde |a elaboracion del Expediente Técnico de
Obra (o proceso de seleccion para la elaboraciéon del Expediente Técnico de Obra) hasta la
liquidacién técnica y puesta en servicio del Proyecto (resultado de la ejecucién de obra).

Los plazos para los procesos de seleccion y firmas de conftratos, y aprobacion de diferentes
entregables deberan estar de acuerdo con la ley de contrataciones del estado vigente.

d. Planos del Proyecto
Los planos del Proyecto que se presentaran para cada alternativa propuesta, son los siguientes:

e Plano de ubicacién (en la cual se debera mostrar el area de influencia, area de estudio, zonas
de concesiones, zonas arqueologicas, areas naturales protegidas, infraestructura existente y
proyectada, vias de acceso a la zona del Proyecto, entre otros).

e Diagramas Unifilares (en la cual se debera presentar los diagramas unifilares generales,
diagramas unifilares de medicién y proteccién, diagramas unifilares de servicios auxiliares,
entre otros que sean necesarios para sustentar el disefio del Proyecto).

e Planos de Infraestructura Existente y Proyectada (en la cual se debera presentar la
infraestructura existente que pueda afectar a la implementacion del Proyecto, y la
infraestructura proyectada cuya ubicacién haya sido validada por el area técnica de LA
ENTIDAD).

e Planos de Detalle (en la cual se debera presentar planos que definan el disefio a nivel de
detalle como detalles de estructuras, de equipos y otros).

e Planos de levantamiento de los servicios basicos donde se identificaran, ubicaran y
describiran los elementos visibles de: redes publicas, redes internas, acometidas del
suministro eléctrico, agua, desague, telefonia y comunicaciones.

* Plano topografico con escala 1: 500 y curvas de nivel a intervalos de 0.50 m en formato CAD
y PDF. Se identificara: latitud, longitud, altitud, orientacion magnética y geografica de la
localidad, referidos a las coordenadas UTM, ubicacion y area del Proyecto, indicando las
vias de acceso. Las curvas de nivel deberan ser extraidas de [a nube de puntos.

e. Modelos 3D
e Sedesarrollara utilizando como base la informacion generada en el levantamiento topografico
y el Modelo 3D de condiciones existentes a fin de que esté georreferenciado.
e Debe ser para las altemativas técnicas generadas en el proceso de formulacion y evaluacion,
y debera incluir todas las especialidades involucradas, por lo que se generaran como minimo
un Modelo 3D por cada especialidad y un Modelo 3D federado en formato nativo y
visualizacion.

e.1. Sobre el alcance del Modelo 3D

e EL CONSULTOR detallara y especificara en la MATRIZ DE RESPONSABILIDADES anexa
al de Plan de Ejecucion BIM (BEP) el listado de elementos por especialidad a modelar y
aguellos que no se modelaran, los cuales seran revisados y aprobados por LA SUPERVISION
y/o LA ENTIDAD.

e EL CONSULTOR especificara el LOD y LOI de cada elemento de cada especialidad del
Modelo 3D de Pre Inversién en la MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, el cual sera revisado
y aprobado por LA SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.

e.2. Sobre nivel de informacién necesario (LOIN)
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e Para el caso del LOI, EL CONSULTOR debe especificar la identificacion de los elementos,
contenido de la informacién y documentos de apoyo a utilizar en cada elemento segin se
indica en el Instructivo de la Matriz para |a definicién de Nivel de Informacién Necesaria de la
Guia Nacional BIM.

e El Modelo 3D debe tener un Nivel de Detalle (LOD) minimo 2 y Nivel de Informacién (LOI)
minimo 2 segun se indica en las Especificaciones Técnicas BIM de LA ENTIDAD. En caso
EL CONSULTOR requiera un LOD o LOI diferente a lo solicitado, este debe ser sustentado
en el BEP a fin que LA SUPERVISION y/o LA ENTIDAD aprueben o rechacen la solicitud.

e.3. Sobre el modelado

e EL CONSULTOR debe crear librerias para el modelamiento 3D del Proyecto cuya
nomenclatura serd acorde a la seccién NOMENCLATURA del Estandar para Modelado de
LA ENTIDAD. Estas librerias deberan ser cargadas en el Entorno de Datos Comunes (CDE)
de LA ENTIDAD.

e EL CONSULTOR debe especificar en el Plan de Ejecucién BIM (BEP) su estrategia de
georreferenciacion.

e EL CONSULTOR debera considerar las buenas practicas de modelado indicado en el
Estandar para Modelado de LA ENTIDAD. De igual manera, especificara y detallara su
estrategia de modelado en el Plan de Ejecucién BIM.

o EL CONSULTOR debera georreferenciar los modelos 3D acorde a la informacién obtenida
en el levantamiento topografico. La estrategia de georreferenciacion debera estar indicada en
el Plan de Ejecucion BIM (BEP).

e Las identificaciones (etiqueta o tag) de los elementos de cada especialidad en el modelo
deben coincidir con la identificacion de las partidas indicadas en el metrado, presupuesto,
especificaciones técnicas, planos y otros documentos del informe de tal manera que facilite
la trazabilidad de la informacién entre los distintos entregables del informe. Las
identificaciones son especificadas como parte del LOI de cada elemento.

e La organizacién de los elementos del Modelo 3D en el archivo nativo (archivo obtenido del
software de modelado) debe estar conforme a la estructura de desglose (estrategia de
federacién) indicada en el Plan de Ejecucién BIM (BEP) del CONSULTOR. La organizacién
debe guardar relacion con el resto de entregables a fin de facilitar la trazabilidad de la
informacion.

e LA SUPERVISION y/o LA ENTIDAD indicaran la cantidad de vistas y sus especificaciones
que debe tener el Modelo 3D para facilitar la revision y navegacion.

e.4. Sobre la coordinacion de los elementos del Modelo 3D y entre especialidades

e EL CONSULTOR debera utilizar el médulo de coordinacién del Entorno de Datos Comunes
(CDE) de LA ENTIDAD para la gestion de interferencias y coordinacion de los modelos de
cada especialidad.

« La estrategia de federacion de |as especialidades sera indicada en el Plan de Ejecucién BIM
(BEP) del CONSULTOR.

e EL CONSULTOR indicara |la estrategia de coordinacién de especialidades en el Plan de
Ejecucion BIM (BEP) el cual sera revisado y aprobado por LA SUPERVISION y/o LA
ENTIDAD.

e.5. Sobre la entrega
¢ EL CONSULTOR debe cargar al CDE:
v Modelo 3D de cada especialidad en formato nativo y visualizacién.
v Modelo 3D federado en formato visualizacion
e El formato nativo debe ser lo suficientemente robusto para permitir la gestion de la
informacién de todas las especialidades. Asimismo, debe permitir ingresar informacién de
forma paramétrica y permitir la interoperabilidad con otros softwares.

e.6. Sobre el control de calidad interno
e EL CONSULTOR especificara su plan interno de control de calidad de los modelos 3D en el
Plan de Ejecucién BIM, el cual sera revisado y aprobado por LA SUPERVISION y/o LA
ENTIDAD.
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e.7. Revision del diseiio

El modelo 3D debe facilitar la revision del disefio y la coordinacion de informaciéon con ofros
entregables como metrados, presupuestos, planos, especificaciones técnicas para lo cual el
CONSULTOR debe utilizar los parametros de identificacion de elementos necesarios para
lograr la trazabilidad de la informacién logrando un modelo de informacién facilmente
auditable. NOTA: el modelo 3D debe permitir |a facil navegacion entre las areas y elementos
del proyecto, asi como la ubicacion de cada uno de tal manera que facilite la revisién del
disefio.

e.8. Sobre la deteccion de interferencias e incompatibilidades
El modelo 3D debe permitir identificar interferencias e incompatibilidades entre la ubicacién
de los elementos del proyecto y las condiciones existentes del |ugar (edificaciones,
estructuras, otros) de tal manera que se verifique el cumplimiento de las distancias minimas
de seguridad.
Como resultado de este proceso de deteccion de interferencias, se debera generar un reporte
de interferencias con tolerancias que tengan caracteristicas descritas en el PEB.

e.9. Sobre la informacién extraida del Modelo 3D

Planos

e Los planos, cortes, vistas, detalles generados a partir del Modelo 3D deben estar contenidos
dentro del archivo editable del modelo a fin de verificar su origen.

e LA SUPERVISION y/o LA ENTIDAD podran solicitar que se generen planos, vistas, detalles,
cortes, elevaciones, entre otros, dependiendo de |as necesidades del proyecto. La lista de
planos requeridos se encuentra en la seccioén f. Planos

e E| etiquetado de los elementos en los planos debe coincide con la identificacién de los
elementos del Modelo 3D.

e Todos los planos y laminas deberan estar generados y alojados dentro del archivo nativo del
modelo.

Metrados

e Las tablas de metrados extraldas del Modelo 3D deben estar contenidos en el archivo nativo
del modelo a fin de que LA ENTIDAD pueda revisar y validar que la extraccion de los metrados
se haya realizado a partir del Modelo 3D.

e Los elementos de las tablas de metrados en el archivo nativo del modelo deben tener la
misma codificacion utilizada en los entregables de metrados y presupuestos a fin de
corroborar |a trazabilidad de informacién.

e Las tablas de metrado extraidas del Modelo 3D deben estar cargadas en el CDE en formato
Xlsx y .pdf respetando el estandar de nomenclatura de LA ENTIDAD.

e LA SUPERVISION y/o LA ENTIDAD especificaran que elementos del Modelo 3D serdn
extraidas las cantidades, |as unidades de las cantidades y el orden requerido.

e Encaso EL CONSULTOR requiera generar metrados sin extraerlos del modelo 3D, solicitara
revision por parte de LA SUPERVISION y/o LA ENTIDAD, el cual analizara el caso y aprobara
o rechazara la solicitud.

e Los metrados extraidos del Modelo 3D deben servir de insumo para |los entregables “planillas
de metrados”.

e La identificacion de los elementos en el Modelo 3D debe estar coordinado y compatibilizado
con la estructura de partidas del metrado y presupuesto a fin de tener trazabilidad entre estos
entregables.

Presupuesto
e El presupuesto debera ser realizado con softwares que permitan |la extraccion automatica de
informacion del Modelo 3D. En caso se requiera el ingreso manual de informacion, esta se
realizara previa autorizacién de LA SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.
e EL CONSULTOR presentara el presupuesto en archivo nativo, .xIsx. y en pdf. La
identificacion de los elementos en el Modelo 3D debe estar coordinado y compatibilizado con
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la estructura de partidas del metrado y presupuesto a fin de tener trazabilidad entre estos
entregables.

« EL CONSULTOR debe especificar/explicar cémo se interrelacion el presupuesto obtenido del
software con el entregable PRESUPUESTOS.

e LA SUPERVISION y/o LA ENTIDAD especificaran de que elementos del Modelo 3D seran
extraidas las cantidades y presupuestos.

e Los informes, tablas, entre otros obtenidos del software de presupuesto debe estar cargada
en el CDE.

Recorridos Virtuales
e EL CONSULTOR debe generar un recorrido virtual a fin de mostrar el disefio de estructura.
Los recorridos virtuales deberan presentarse en formato de video en alta definicion (HD) con
resolucion minima 1080p, relacion de aspecto 16:9 y 25 cuadros por segundo (fps) en formato
.mp4 o .avi. Este video servira como presentacion de los disefios durante la exposicién del
informe de Expediente Técnico de Obra.
Renders
e Imagenes de alta calidad donde se visualice las areas, activos y espacios del Proyecto con
apariencia realista a fin de ser usados para las presentaciones de LA ENTIDAD. LA ENTIDAD
puede solicitar renders adicionales.

f. Simulacion 4D

La simulacién 4D se debera presentar para la alternativa seleccionada, y debera ser capaz de

mostrar el proceso constructivo del Proyecto y debe estar relacionado con la secuencia de

actividades indicado en el cronograma de obra presentado. Se debe entregar en formato nativo y

de video;

* La simulacion 4D y recorridos virtuales deberan presentarse en formato de video en alta

definicion (HD) con resolucién minima 1080p, relacion de aspecto 16:9 y 25 cuadros por
segundo (fps) en formato .mp4 o .avi.

g. Calculos Justificativos

Los calculos justificativos que se presentaran seran para la seleccién de equipos principales
(dimensionamiento y aislamiento), dimensionamiento de obras civiles, calculo de las prestaciones
mecanicas de estructuras, calculo de cimentaciones, calculos de resistividad y seleccion de la
puesta a tierra, seleccion de transformadores de distribucion y determinacion de sobrecargas de
potencia, seleccién de tableros de control y proteccién, estudio luminico o célculo de luminarias,
entre otros.

Asimismo, se detalla la informacion que debera contener los calculos de resistividad y seleccion
de la puesta a tierra:

e Se debera efectuar las mediciones de resistividad eléctrica del terreno utilizando equipo (s)
de medida-Telurometro debidamente certificado y con calibracion vigente, los resultados se
registraran y presentaran en version impresa y digital, se sustentarén las mediciones in situ,
con registros fotograficos fechados y con coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron
tomadas. El disefio de las puestas a tierra, comprendera el disefio de las PT para todas las
subestaciones de distribucion de cada una de las localidades y para las estructuras de
seccionamiento y/o proteccién a ser equipados con interruptores de recierre (Reclosers),
seccionalizadores, pararrayos, reguladores de tension y seccionadores fusibles.

e Debera adjuntarse registros fotograficos fechados que sustenten haber efectuado cada una
de las mediciones de resistividad eléctrica del terreno (por lo menos dos vistas fotograficas
en las que se visualice el equipo y valores de medicidn, y una vista panoramica del lugar
donde se efectud la medicion). No seran aceptadas registros fotograficos que no estan
fechadas. Ademas, debera presentar registros fotograficos en las que se visualice la
participacién en campo del Personal Clave.

h. Estudios Técnicos
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h.1. Analisis del Sistema Eléctrico

En esta fase se analizara diferentes topologias como alternativas de solucién del proyecto y se
definira la topologia mas adecuada, la seccion del conductor y se validara dicha seccion en
concordancia con los lineamientos establecidos por LA ENTIDAD. Ademas, se analizara la
ubicacion de los equipos de proteccion mediante el estudio de coordinacién de protecciones.

En caso que se requiera, también se analizara el sistema eléctrico para posibles transferencias de
carga.

EL CONSULTOR debera realizar el analisis del sistema eléctrico actual y proyectado del sistema
eléctrico con la finalidad de determinar la viabilidad del Proyecto, para lo cual debera realizar flujos de
potencia que determinen las condiciones de operacién del sistema y otros que estimen convenientes
para tal fin, utilizando el software Digsilent o similar, la base de datos de| COES SINAC y |a informacién
que proporcione LA ENTIDAD.

El analisis eléctrico debera de realizarse para los afios 0,1,5,10,15 y 20 del horizonte de evaluacién y
evidenciando las mejoras conseguidas con la intervencion garantizando la oferta del Proyecto. Se
debera representar cada una de las SED por alimentador y su corespondiente demanda proyectada.

Se efectuara el Estudio de flujo de carga, que debe abarcar desde la subestacion de potencia donde
se origine la tensiéon de distribucién primaria, para escenarios de maxima y minima demanda de
potencia. Con los resultados de estos estudios se determinaran las pérdidas de potencia y energia
eléctrica y se definira la posicién de los taps de los transformadores de distribucién al inicio de la etapa
de operacion.

Se elaborara el Estudio de las corrientes de falla (cortocircuitos) desde la subestacion de potencia
donde se origine la tensién de distribucion primaria. Sobre la base del Estudio de las corrientes de falla,
EL CONSULTOR elaborara la coordinaciéon de |a proteccién que comprendera la seleccion de los
equipos de proteccion que deben implementarse en el Proyecto; asimismo, verificara que, ante las
corrientes de falla, se garantice la selectividad, los tiempos de operacion, la deteccion de las fallas y la
cormrecta actuacion de los equipos de proteccion

EL CONSULTOR efectuara el Estudio de seleccion y coordinacion de aislamiento, efectuando los
estudios de sobretensiones mas frecuentes que podrian presentarse durante |a operacion, como son
el efecto de la contaminacién o polucién ambiental, sobretensiones de maniobra, sobretensiones a
frecuencia industrial o baja frecuencia. Del resultado de los analisis se determinara las caracteristicas
de los aisladores y demas compontes del sistema de media tension, tales como puesta a tierra,
reclosers, pararrayos y ofros componentes para obtener el nivel de confiabilidad requerido por las
NTCSER.

h.2. Estudio Topografico
ALCANCE

El CONSULTOR realizara el levantamiento topografico mediante fotogrametria con RPAS (drones) del
siguiente alcance como minimo:

Para edificaciones existentes
¥ Toda la edificacién existente y alrededores (extension final a definir en el plan de vuelo que
debe presentar el CONSULTOR como parte del BEP)

Para edificaciones nuevas

v El terreno donde estara ubicado el activo y alrededor (extensién final a definir en el plan de
vuelo que debe presentar el CONSULTOR como parte del BEP)

v' El alcance (area) indicado lineas arriba es lo minimo que el CONSULTOR debe considerar.
El CONSULTOR es responsable de analizar y evaluar las condiciones existentes del drea
y las necesidades y objetivos del proyecto a fin de ampliar el alcance del area, asi como
incluir a otras areas e instalaciones que considere necesario.
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v De igual manera, producto del andlisis y evaluacién realizada por el CONSULTOR, LA
ENTIDAD y/o la SUPERVISION podrian solicitar el levantamiento topografico de zonas o
areas que consideren importantes para el desarrollo de los estudios.

v’ El alcance (area) definitivo (minimo solicitado por LA ENTIDAD y area/instalaciones
requeridas luego del anélisis del CONSULTOR por el mismo CONSULTOR, SUPERVISION
y/o LA ENTIDAD) sera propuesto en el Plan de Ejecucién BIM (BEP) donde el CONSULTOR
indicara en un plano/imagen/mapa el area (indicando unidades como km, m?, etc.) a cubrir.
La SUPERVISION y/o LA ENTIDAD se encargaran de revisar y aprobar/rechazar lo
propuesto por el CONSULTOR.

ESPECIFICACIONES SEGUN LA TECNOLOGIA A UTILIZAR

v' Con la tecnologia indicada a utilizar para el levantamiento topografico, el CONSULTOR
debe tener presente las siguientes actividades y consideraciones (sin ser limitativos):

Para fotogrametria con RPAS

v Generar el plan de vuelo aero fotogramétricos donde se visualizara sobre un
plano/esquemalimagen del area las lineas de vuelo con alturas de vuelo adecuadas al
relieve del terreno. El plan de vuelo seré presentado en el Plan de Ejecucién BIM y en el
informe de topografia. En caso el levantamiento topografico se realice con drones, el
CONSULTOR debera disefar el plan de vuelo de tal manera que cubra el area suficiente
alrededor de los activos o cualquier otra drea que considere relevante para el desarrollo de
los estudios. El plan de vuelo sera presentado como anexo del Plan de Ejecucién BIM, el
cual sera revisado y aprobado por la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD previo a |a ejecucion
del levantamiento topografico.

v' Obtener una precision horizontal y vertical absoluta con un error menor a [3 cm] para lo cual
el CONSULTOR debera colocar la suficiente cantidad de puntos de control los cuales seran
revisados y aprobados por la SUPERVISION yfo LA ENTIDAD.

v' Establecer y monumentar al menos tres (03) puntos Geodésicos de orden “C". No es
necesario su registro en el Instituto Geografico Nacional (IGN).

v La distancia de muestra en el suelo (GSD) debera estar en el rango de 1.6 a 2.6 cm/pixel
de resolucion. Es responsabilidad del CONSULTOR analizar la topografia del terreno para
determinar la altura de vuelo a fin de lograr el GSD solicitado. En caso la topografia del
terreno impida obtener el GSD solicitado, el CONSULTOR debera proponer alternativas de
solucion para obtener el producto final con la precision solicitada.

v’ Considerar un traslape lateral y frontal minimo de [70%)].

Para RPAS con LIDAR

» E| CONSULTOR debe tener presente las siguientes actividades y consideraciones (sin ser
limitativos):

v Disefio de planes de vuelos aero fotogramétricos donde se visualizara las lineas de vuelo
con alturas de vuelo adecuadas al relieve del terreno.

v" Colocar la suficiente cantidad de puntos de control para el levantamiento fotogramétrico que
permitan tener una precisién horizontal y vertical absoluta con un error menor a [3 cm], estos
puntos deberan ser revisados y aprobados por el jefe del Estudio del proyecto.

v' Establecimiento y monumentacioén de al menos [tres (03)] puntos Geodésicos de orden “C".

LIDAR terrestre

» E| CONSULTOR debe tener presente las siguientes actividades y consideraciones (sin ser
limitativos):

v Planificar en un plano todas las posiciones de los disparos. La distribucion de disparos
estara especificada en el Plan de Ejecucién BIM el cual sera revisado y aprobadolrechazo
por la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.
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v Se debera obtener una precisién minima entre 2 a 3 mm

Para Topografia Convencional

v' Colocar la suficiente cantidad de puntos de control que permitan tener una precision
horizontal y vertical absoluta con un error menor a 3 cm, estos puntos deberan ser revisados
y aprobados por el jefe del Estudio del proyecto.

v Establecimiento y monumentacion de al menos tres (03) puntos Geodésicos de orden “C".

v Los resultados obtenidos deben estar georreferenciados.

CONSIDERACIONES GENERALES

El CONSULTOR debe tener presente las siguientes consideraciones generales (sin ser
limitativo):

PARA TOPOGRAFIA CONVENCIONAL Y RPAS
» Para levantamiento topografico convencional y mediante RPAS (dron):

v La nube de puntos obtenida producto del levantamiento topografico sera utilizada para la
toma de decisiones y la produccion de modelos 3D y planos para |a etapa de Pre Inversion
y ETO. Es responsabilidad del CONSULTOR realizar estudios o levantamientos
topograficos adicionales para satisfacer los criterios de aceptacion de las posteriores fases
del alcance del presente documento.

v El CONSULTOR debe gestionar los permisos y autorizaciones necesarias involucrados en
el levantamiento topografico. Obtener autorizacion escrita y suscrita por los propietarios y/o
posesionarios de los terrenos ubicados en la franja de servidumbre, previo a las actividades
de Levantamiento topografico.

v Durante el desarrolio de los trabajos el CONSULTOR debera de tomar todas las medidas
seguridad para cumplir el objetivo sin ninglin incidente, ademas de cumplir con las normas
de seguridad de LA ENTIDAD.

v Para el caso de proyectos de distribucion y transmision, el CONSULTOR debera realizar el
levantamiento topografico de todas las posibles alternativas que deriven del estudio que
realiza a fin de evaluar y elegir la méas adecuada.

v' Es responsabilidad del CONSULTOR analizar y evaluar las condiciones geograficas,
climatolégicas y cualquier otro factor del lugar donde se realizara el proyecto que pueda
afectar el levantamiento topografico para determinar los equipos y estrategia mas
adecuada.

v La adquisicion de recursos y logistica es responsabilidad del CONSULTOR.

ADICIONAL SOLO PARA RPAS

» Adicional a lo anterior, considerar también para el levantamiento topografico mediante RPAS
(Dron):

Es preciso mencionar que dentro del trabajo de campo se puede dar el caso que exista zonas
de acceso restringido, tales como: Aeropuertos, zonas militares, etc., donde no sea posible el
uso de DRONES, para los trabajos de fotogrametria, en estos casos el CONSULTOR deberd
de realizar las gestiones y permisos necesarios a fin de lograr el resultado esperado, caso
contrario debera de notificar a la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD a fin de tomar las acciones
correspondientes. En ofro caso se debera evaluar otra alternativa similar, teniendo presente
que este tipo de informacién es fuente primaria de entrada para el desarrollo del modelado 3D
de las condiciones existentes y del modelo 3D para Pre Inversion.

Se realizaran las siguientes tecnologias segun lo indicado:

v' Para las localidades, se debera presentar nube de puntos (en formato LAS) y ortofotos (en
formato .TIFF) y en escala 1:500.

v' Para el resto (lineas primarias, redes primarias, entre otros, que no se encuentren dentro
de las localidades), se debera presentar ortofotos (en formato .TIFF).
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ENTREGABLES

Como resultado del estudio topografico, el Consultor debe presentar los siguientes entregables:
Informe de estudio de topografia

Debe incluir, sin ser limitativo, los siguientes puntos como minimo:

v PRESENTACION

El informe debe estar firmado por el jefe del proyecto del CONSULTOR.

\/ El nombre del informe de cumplir con el estandar de nomenclatura de LA ENTIDAD.

v Elinforme debe estar cargado en el Entorno de Datos Comunes en formato editable y
en formato PDF.

v" Elinforme debe constar de UN SOLO ARCHIVO. En caso el informe tenga anexos, estos
deben estar referenciados a fin de que |a presentacion de la informacion sea coherente
y coordinada.

v" Elnombre de los anexos debe cumplir con el estandar de nomenclatura de LA ENTIDAD.

v INDICE
v Elinforme contiene indice numerado de todos sus capitulos.

v GENERAL
¥" Incluir una imagen/plano general de la zona del proyecto
v" Incluir una imagen/plano general de la zona del proyecto donde se indique |a tecnologia
a utilizar para el levantamiento topografico. De utilizarse mas de una tecnologia, se debe
identificar que tecnologia se usara en cada tramo/zona/area del proyecto.

v RECURSOS
v Equipamiento: el informe contiene las especificaciones técnicas del equipamiento
utilizado (dron, estacion total, entre otros)

v Personal: Contiene los recursos humanos/personal (nombre del personal topégrafo,
ayudante, piloto de dron, ofros). Para el caso del piloto RPAS, adjuntar la licencia
aprobado por la DGAC, El personal debe coincidir con el personal ofertado.

v’ Software
= Especificaciones técnicas del software de plan de vuelo.
= El informe contiene las especificaciones técnicas del software utilizado para el

procesamiento fotogramétrico.

v PLANES DE VUELO
v De haber mas de un plan de vuelo, indicar mediante una imagen/plano/mapa/esquema
que zona del proyecto va a cubrir cada plan de vuelo.
¥ Indicar a que altura volara el RPAS por cada plan de vuelo.

v’ ZONAS DE PROCESAMIENTO
v Indicar cuantas zonas de procesamiento se han considerado
¥ Indicar qué y cuantos planes de vuelo abarcara cada zona de procesamiento
v" Indicar cuantas fotos o imagenes se obtuvieron por zona de procesamiento.

v PROCEDIMIENTOS
v Descripcion detallada de los trabajos de campo hasta la toma de imagenes (preparacion,
establecimiento de puntos de control, establecimiento y monumentacion de puntos de
orden C, preparacion del RPAS u estacién total, toma de imagenes, otros)
v" Descripcién detallada del procedimiento desde la toma de imagenes hasta la obtencién
de ortofotos y nube de puntos.
v" Descripcion detallada del procedimiento de procesamiento con Lidar.
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v' Descripcion detallada de la integracion de la nube de puntos con softwares de
modelamiento y georreferenciacién.

v' PANEL FOTOGRAFICO
v Panel fotografico de los trabajos realizados (No se aceptaran imagenes sueltas).
v Las fotos deben tener la fecha y hora.

v PUNTOS
v" Puntos de control

= Indicar la cantidad de puntos de control

= Indicar en un en un plano/imagen/mapa’/esquema donde estan ubicados los puntos
de control. La imagen debe ser de alta calidad

= |ndicar en un cuadro las coordenadas UTM, coordenadas geométricas y cotas de los
puntos de control.

= Colocar en el informe fotos/imagenes de algunos puntos de control.

v" Puntos geodésicos de orden C

= Indicar la cantidad de puntos geodésicos de orden C

= |ndicar en un en un plano/imagen/mapa/esquema donde estan ubicados los puntos
de orden C. La imagen debe ser de alta calidad

= |ndicar en un cuadro las coordenadas UTM, coordenadas geométricas y cotas de los
puntos de geodésicos de orden C.

= Colocar en el informe las fichas de descripcién monografica de los puntos geodésicos
de orden ‘C"

= Colocar imagenes de la monumentacion de los puntos geodésicos.

= Incluir el reporte de geodesia y certificacion de operatividad de los equipos
geodésicos.

v' ORGANIZACION DE PRODUCTOS DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

v Si son varios archivos de ortofotos, indicar en el informe mediante una
IMAGEN/PLANO/ESQUEMA que area o seccion del proyecto cubre cada archivo.

v Si son varios archivos KMZ, indicar en el informe mediante una
IMAGEN/PLANO/ESQUEMA que area o seccion del proyecto cubre cada archivo.

v Si son varios archivos de nube de puntos, indicar en el informe mediante una
IMAGEN/PLANO/ESQUEMA que area o seccién del proyecto cubre cada archivo de
nube de puntos.

v REPORTES OBTENIDOS DE SOFTWARES UTILIZADOS
v" Reporte obtenido de los softwares de fotogrametria donde se indique la precisién final
obtenida, valor de GSD y valor de traslape |ateral y frontal.
v El reporte de geodesia y certificacion de operatividad de los equipos geodésicos

v INTEGRACION CON SOFTWARES DE MODELADO
v Imagenes donde se visualice el (los) punto(s) bases georreferenciados.

¥ CONCLUSIONES
v Conclusiones donde se indique el cumplimiento de los requisitos solicitados para el
levantamiento topografico (precisién, GSD, otros)
v" Coordenadas UTM y geométricas de la ubicacién de las areas o unidades productoras
(postes, armados, SED, otros)

Nube de puntos

v Se cargara al CDE en formato compatible para software para modelos 3D.

¥’ La nube de puntos debe respetar el estandar de nomenclatura.

v" La nube de puntos debe representar el area a cubrir aprobada en el Plan de Ejecucion BIM,
el cual es: el area minima solicitada en el presente documento, el area adicional considerada
por el CONSULTOR y el rea adicional solicitada por la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.
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v Lanube de puntos debe estar limpia de objetos ajenos al alcance del proyecto como carros,
personas, animales, entre otros.

v Lanube de puntos sera utilizada para el modelamiento 3D de |as condiciones existentes del
proyecto (terreno, activos, equipamiento, otros) por lo que debe estar georreferenciado.

Ortofotos

v El nombre de los archivos debe cumplir con el estandar de nomenclatura de LA ENTIDAD.

v Se entregara por tramos de 1 km en promedio en formato TIFF y PDF.

v Las ortofotos deben estar etiquetadas de tal manera que el tramo representado sea de facil
ubicacién en el archivo KMZ, modelo 3D de condiciones existentes y planos. En tal sentido,
el CONSULTOR debe proponer un etiquetado o tageo de los tramos/areas del proyecto el
cual debe guardar relacion entre todos los entregables donde se representen el recorrido
del alimentador como modelo 3D, archivos KMZ, planos y ortofotos.

v En el informe de topografia se debe indicar en una vista/imagen del plano de topografia que
tramo/area es cubierta por cada ortofoto.

Trazado de perimetro de terreno en KMZ

¥ El nombre de los archivos debe cumplir con el estandar de nomenclatura de LA ENTIDAD.

v" El archivo KMZ debe cubrir el area o tramo del alcance del proyecto

v' La representacion del alimentador en el archivo KMZ debe estar etiquetada de tal manera
que el tramo representado sea de facil ubicacién en el modelo 3D de condiciones existentes,
planos y ortofotos. En tal sentido, el CONSULTOR debe proponer un etiquetado o tageo de
los tramos del alimentador el cual debe guardar relacion entre todos los entregables donde
se representen el recorrido del alimentador como modelo 3D, archivos KMZ, planos y
ortofotos.

Modelo 3D de condiciones existentes

v El CONSULTOR detallara y especificara en la MATRIZ DE RESPONSABILIDADES anexa
al de Plan de Ejecucién BIM (BEP) el listado de elementos por especialidad a modelar y
aquellos que no se modelaran, los cuales seran revisados y aprobados por LA ENTIDAD
y/o el CONSULTOR. El formato de MATRIZ DE RESPONSABILIDADES a utilizar sera
alcanzado por LA ENTIDAD luego de emitida la orden de proceder. Como minimo se
debera modelar: instalaciones existentes, edificaciones, vias, vegetacion y otros.

v' El CONSULTOR especificara el LOD y LOI (minimo 2 y 1 respectivamente) de cada
elemento de cada especialidad del Modelo 3D de Pre Inversion en la MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES, el cual sera revisado y aprobado por la SUPERVISION y/o LA
ENTIDAD.

v’ Para el caso del LOI, el CONSULTOR debe especificar |a identificaciéon de los elementos,
contenido de la informacién y documentos de apoyo a utilizar en cada elemento segin se
indica en el Instructivo de la Matriz para la definicién de Nivel de Informacion Necesaria de
la guia nacional BIM.

v" EI CONSULTOR debe cargar al CDE:

v Modelo 3D de cada especialidad en formato nativo y visualizacién
v" Modelo 3D federado en formato nativo y visualizacion

v Los planos, cortes, vistas, detalles generados a partir del Modelo 3D deben estar contenidos
dentro del archivo editable del modelo a fin de verificar su origen.

v SUPERVISION yfo LA ENTIDAD podran solicitar que se generen planos, vistas, detalles,
cortes, elevaciones, entre otros, dependiendo de las necesidades del proyecto.

v Eltageo o etiquetado de los elementos en los planos debe coincide con la identificacién de
los elementos del modelo 3D

v’ Satisfacer los USOS BIM minimos asignados y otros considerados por el CONSULTOR
para el desarrollo del Estudio de Pre Inversion los cuales estaran especificados en su Plan
de Ejecucién BIM (BEP): Levantamiento de condiciones existentes y andlisis del entorno
fisico.

v El CONSULTOR debe entregar un modelo 3D vinculado con la nube de puntos para
verificar la correcta georreferenciacion, precision y modelado de los elementos.

¥ El modelo de condiciones existentes debe estar georreferenciado con la informacion
obtenida en el levantamiento topografico. La estrategia para la georreferenciacion sera
especificada en el Plan de Ejecucion BIM (BEP del CONSULTOR).
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Planos
Para la elaboracién de los planos, el Consultor debe considerar lo siguiente (sin ser limitativo):

v La SUPERVISION y/lo LA ENTIDAD podran solicitar las vistas, cortes, secciones,
elevaciones necesarias para la correcta visualizacién y entendimiento del proyecto.

v Los planos deben ser entregados en dwg y pdf. En cada archivo dwg debe haber un solo
plano.

¥ Se recomienda utilizar colores y una leyenda para identificar con facilidad los distintos
elementos representados en el plano.

Como parte del Estudio Topografico, el Consultor debe presentar los siguientes planos:
¥ Plano de instalaciones / condiciones existentes:

v Plano en vista de planta con [a cartografia claramente visible de la ciudad/area donde se
encuentren ubicados las instalaciones

v Se debe visualizar claramente el nombre de las calles por donde se encuentren las
instalaciones existentes

v De haber mas de un plano, debe haber una leyenda general donde se indique en que
cada plano se ve cada zona o area del proyecto.

v" Los postes/armados/sed/otros pertenecientes a la red existente deben visualizarse de
manera clara. Los colores usados deben permitir |a correcta distincion de los elementos
en el plano.

v Los postes/armados/sed u otros elementos deben tener un ID/Codigo/TAG de
identificacion.

v Debe haber un cuadro donde se listen los postes/armados/sed/otros y se visualice el tipo
de estructura, coordenadas, ID/Cédigo/TAG y ofros relevantes.

v Las ortofotos deben estar vinculadas a los planos

v" Plano topografico

v Con escala 1: 500 y curvas de nivel a intervalos de 0.50 m en formato CAD y PDF.

v' Se identificara: latitud, longitud, altitud, orientacion magnética y geografica de la
localidad, referidos a las coordenadas UTM, ubicacién y area del proyecto, indicando las
vias de acceso.

v Las curvas de nivel deberan ser extraldas de la nube de puntos.

h.3. Estudio Geologia y Geotecnia

Se debera realizar en campo |as calicatas en la ubicacién de la infraestructura proyectada y
existente (en caso de que se trate de un mejoramiento), y la ubicacién de las calicatas sera
definido en coordinacion con la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD, respetando las diferencias
entre los diferentes tipos de suelos, en especial en terreno cohesivos y heterogéneos.

Se efectuara calicatas a lo largo del trazo de ruta de las lineas primarias o troncal del
alimentador de media tension con una calicata aproximadamente cada 10 km de separacion y
una calicata por cada localidad o subestacién de distribucién de una muestra del 30% del
nimero de localidades o subestaciones de distribucién que hayan sido seleccionadas por el
especialista y aprobado por la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.

Se presentara planos geoldgicos, donde se distinguira los tipos de terreno, reconocimiento e
inspeccion de campo.

Asimismo, se debera adjuntarse registros fotograficos fechados de cada calicata (por lo menos
dos vistas fotograficas en las que se visualice el hoyo de |a calicata y una vista panoramica de
la ubicacion en campo de |a calicata). No seran aceptadas registros fotograficos que no estan
fechadas y que no incluyan las coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomadas.

h.4. Analisis de Riesqos
El andlisis de riesgos se realizara teniendo en cuenta las fases del proyecto:
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h.4.1. Analisis de Riesgos bajo el Contexto de Cambio Climatico

Para el desarrollo de este acapite, se hara el analisis de riesgos bajo el contexto de cambio
climatico (AdR-CCC) se debe tener en cuenta las normas técnicas sectoriales o nacionales,
segun la tipologia del proyecto de inversion, relacionadas con la localizacion de la Unidad
Productora, |las tecnologias que pueden aplicarse y el tamafio 6ptimo. También se deben
considerar las normas asociadas a la gestion del riesgo de desastre y a los efectos del cambio
climatico, si fuera el caso.

Para dicho analisis se debera identificar los principales peligros (evento natural o inducido por
la accién humana con probabilidad de ocurrir y que pueden causar dafios y pérdidas en la
Unidad Productora) y sus caracteristicas (areas de impacto, intensidad y periodo de retorno,
entre otras), en el area de influencia que pueden afectar a la Unidad Productora, considerando
los potenciales efectos del cambio climatico sobre |as caracteristicas de los peligros durante la
vida util de |a Unidad Productora.

Para lo cual, se considerara la siguiente informacion: conocimiento local, mapas de peligros,
estudios o documentos técnicos realizadas por instituciones especializadas, informacion de
SENAMHI, informacion de INGEMMET, informacion de CENEPRED, informacion de gobiernos
locales mediante el INDECI, planes de ordenamiento territorial, consulta de expertos, analisis
de eventos pasados segun SINPAD, informaciéon prospectiva cientifica como son los
escenarios climaticos o los estudios de efectos de impactos del cambio climatico.

Una vez que se cuente con informacion sobre los peligros que pueden ocurrir en el area de
estudio, sean nuevos o con antecedentes, es necesario que se identifiquen aquellos que
podrian afectar a la Unidad Productora. Para ello, en el trabajo de campo se debe tener en
cuenta el area de impacto del peligro y revisar la ubicacién de la Unidad Productora o de las
instalaciones consideradas en el proyecto; si estas se ubican dentro del area de impacto se
considera ese peligro para su posterior analisis.

En caso de que se haya determinado que hay peligros que podrian impactar en la Unidad
Productora, se debe analizar si estd en riesgo o no, a partir de sus factores de exposicion y
vulnerabilidad en relacion con cada uno de los peligros identificados. Respecto a la poblacion
afectada y otros agentes involucrados, se explican sus condiciones de riesgo y la percepcion
que tienen ellos respecto al riesgo y al cambio climético, es decir, la posibilidad de que el
proyecto se vea impactado por peligros que ocurren en el area o cambios que han notado en
los ultimos afos en el clima.

Habiéndose identificado los riesgos de desastre mediante el AAR-CCC, la Gestion de Riesgos
bajo el Contexto de Cambio Climatico (GdR-CCC) identifica y cuantifica las acciones en cada
alternativa técnica del proyecto para reducir la exposicion y vulnerabilidad de la Unidad
Productora, asi como las medidas correctivas de respuesta mas apropiadas para enfrentar el
riesgo residual. lgualmente identifica las acciones de las Medidas de Reduccion del Riesgo en
un Contexto de Cambio Climatico (MRR-CCC), las cuales, dependiendo de su naturaleza,
pueden estar integradas como parte de una accién de [a Unidad Productora o dar lugar a una
accion independiente que presta servicios de proteccion frente al riesgo de desastre.

En el caso que las MRR-CCC estén integradas como parte de un activo de la UP no se necesita
establecer metas fisicas de mitigacion.

En el Anexo 2 de |la Guia General para la Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos
de Inversién se detalla las pautas para realizar el AdR-CCC con énfasis en los aspectos
técnicos de las alternativas técnicas del proyecto de inversion.

h.4.2. Gestion Integral del Riesgo en la fase de Ejecucion y Funcionamiento

Para el desarrollo de este acapite, se debe tomar en cuenta la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD
Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras y otras normas aplicables para
la Gestion de Riesgos en |a fase de funcionamiento. Ademas, los procesos que se tendra en
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cuenta son los siguientes:

v La identificacion de riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la
obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del
lugar de su ejecucion, y en la fase de funcionamiento.

v El andlisis de riesgos supone realizar un analisis cualitativo de los riesgos identificados
para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra, y en la
fase de funcionamiento. Producto de este analisis, se debe clasificar los riesgos en
funcién a su alta, moderada o baja prioridad. Para tal efecto, se puede usar la
metodologia sugerida en la Guia PMBOK, segtin la Matriz de Probabilidad e Impacto
prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

v Planificar la respuesta a riesgos, es decir determinar las acciones o planes de
intervencion a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos
identificados.

v Asignar Riesgos teniendo en cuenta qué parte esta en mejor capacidad para administrar
el riesgo, segun lo que considere pertinente, usando para tal efecto el formato incluido
como Anexo N° 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

i. Estudios Complementarios

El CONSULTOR asumira los costos por TUPA y tasas que corresponda para la presentacion,
revision de estudios complementanos en la Autoridad Competente que corresponda; siendo
responsable de realizar los pagos nuevamente por las tasas que sean necesarias por las
demoras en absolucién de observaciones y de ser necesario las tasas por la visita a campo de
los profesionales de la Autoridad Competente.

i.1. Instrumento de Gestion Ambiental

Definir el tipo de instrumento gestion ambiental aplicable al proyecto, teniendo presente
Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas aprobado con Decreto
Supremo N°® 014-2019-EM. En caso no se pueda pre-clasificar el estudio ambiental, debera
incluir como parte del alcance del estudio esta gestién ante la autoridad ambiental
correspondiente.

Elaborar el expediente de impacto ambiental del proyecto, el cual debera respetar lo sefialado
en la Ley del SEIA y su reglamento; y el Plan de mitigacién ambiental, que incluya su
cronograma de ejecucion y presupuesto de implementacion.

Se remarca que el objetivo del Instrumento de Gestion Ambiental es identificar y analizar los
impactos positivos o negativos que el proyecto pueda generar sobre el ambiente, las cuales se
puedan traducir en externalidades positivas o negativas que puedan influenciar en la
rentabilidad social el proyecto; por lo que como resultado de este andlisis, se podran plantear
medidas de gestion ambiental, concerniente a acciones de prevencion, correccion y mitigacion,
de corresponder, acorde con las regulares ambientales que sean pertinentes para |a fase de
Formulaciéon y Evaluacién del Proyecto. La implementacion de dichas medidas de gestion
ambiental, deberan ser cuantificadas y presupuestadas.

Las limitaciones de estudio del instrumento ambiental no deben estar limitado por el ancho de
la franja de servidumbre, el cual al momento de ejecucién se realiza la reubicacién de la
estructura, quedando esta fuera del plano de gestion ambiental, por o que se recomienda tener
mas amplitud al momento de hacer los planos como area de influencia directa e indirecta.

En esta fase de elaboracion del estudio de pre inversién, se debera elaborar y presentar el
Instrumento de Gestion Ambiental a la autoridad competente. En caso no sea posible
presentarlo, por alguna disposicion legal o similar, El consultor debera informarlo y sustentarlo
para evitar alguna penalidad por el incumplimiento de este apartado y los plazos contractuales.

Contenido: Sin ser limitativo
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1) DATOS GENERALES

1.1. Nombre del proponente (persona natural o juridica) y su razén social.

Nombre (persona natural) / Razon social:
Nlmero de DNI| / Nimero de RUC:
Domicilioc legal:

Av./ Jr./ Calle:
Urbanizacion: Distrito:
Provincia: Departamento:

1.2. Nombre completo del Titular o Representante Legal.

Nombres y apellidos completos:

NiUmero de DNI o Carné de Extranjeria:

Domicilio legal:

Teléfono: | Correo electrénico:

1.3. Datos de los profesionales especialistas que elaboran la DIA.
Relacion de profesionales que conformaron el equipo interdisciplinario de especialistas
que participaron en |a elaboracién de la DIA:
Nombres y Apellidos Profesién N° de Firma
Colegiatura

Razon social:
Numero de RUC:
Numero de registro de inscripcion en el SENACE:

2) GENERALIDADES
2.1. Objetivo
2.2. Justificacion
2.3. Antecedentes
2.4. Marco legal

3) DESCRIPCION DEL PROYECTO
3.1. Ubicacion del Proyecto
3.2. Caracteristicas del Proyecto
Componentes Principales:
- Linea Primaria (LP)
- Red Primaria (RP
- Estructura de Soporte
- Componentes Auxiliares:
- Nuevos Accesos:
3.3. Etapas del Proyecto
3.3.1. Etapa de Preliminar o de Planificacion
3.3.2. Etapa de construccion
3.3.3. Etapa de operacién y mantenimiento
3.3.4, Etapa de abandono
3.4. Infraestructura de servicios existentes dentro del area de influencia del proyecto
3.5. Demanda de recursos e insumos
- Estimar la demanda de mano de obra calificada y no calificada (local y foranea),
requerida para la ejecucién del Proyecto.
Mano de Obra por Requerir Calificada No Calificada
Construccién [ [
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| Operacién y Mantenimiento | | | | |
| Total | [ |

3.6. Residuos, efluentes y emisiones
3.7. Vida dtil del proyecto
3.8. Cronograma e Inversion

4) IDENTIFICACIOIN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
4.1. Areas de Influencia (Al)
4.1.1. Area de influencia directa (AID)
4.1.2. Area de influencia indirecta (All)

5) CARACTERIZACION DE LA LINEA BASE AMBIENTAL DEL PROYECTO
5.1. Metodologia de recopilacion de informacion
5.2. Medio Fisico

* Geologia
* Geomorfologia
e Suelos
* Hidrologia
» Clima y meteorologia
» Calidad del aire
* Ruido
5.3. Medio Bioldgico
* Zonas de vida
* Flora
e Fauna
* Medio Socio econémico
» Aspecto socioeconomico y Cultural
5.4, Aspecto cultural
5.5. Patrimonio cultural

6) CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
7) ESTRATEGIA DEL MANEJO AMBIENTAL (EMA)
7.1. Plan de Manejo Ambiental (PMA)
7.2. Plan de Minimizacion y Manejo de Residuos Solidos
7.3. Plan de Vigilancia Ambiental
7.3.1. Sistema de vigilancia Ambiental
7.4. Programa de monitoreo ambiental
7.5. Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)
e Programa de comunicacion e informacion ciudadana.
* Codigo de conducta.
* Programa de empleo local.
« Programa de compensacion e indemnizacion.
7.6. Plan de Contingencias
7.7. Plan de cierre
7.8. Plan de Abandono
7.9. Cronograma y Presupuesto de la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA)
7.10. Resumen de la Estrategia Ambiental (Se adjunta modelo como Apéndice

PARTICIPACION CIUDADANA
Describir los mecanismos

-~

9) ANEXOS
» Vigencia de poder actualizada del representante legal.
* Permisos y autorizaciones, fichas de campo.
» Mapas tematicos (descripcién del proyecto, linea base, area de influencia ambiental, plan
de vigilancia ambiental, entre otros), planos, y diagramas u otros documentos.
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» Los planos y/o mapas deberan estar suscritos por los profesionales especialistas a cargo
de su elaboracion, los mismos que deben estar colegiados y habilitados en sus respectivos
colegios profesionales.

En esta fase de elaboracion del estudio de pre inversion, se debera elaborar y presentar el
Instrumento de Gestion Ambiental a la autoridad competente.

i-2. Informe Arqueologico, para la obtencion del CIRAS

Definir si es necesario la obtencién del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueclégicos en
Superficie (CIRAS), teniendo presente lo indicado en el Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas
aprobado con Decreto Supremo N” 011-2022-MC, en el articulo 27.11. numeral 5 (De infraestructura
preexistente y en medios subacuaticos hasta la linea de Area alta o zona inundable); en coordinacién
con la autoridad competente.

Una vez definido que se requiere CIRAS para la implementacion del proyecto, el CONSULTOR segun
el alcance del proyecto, realizara las siguientes actividades:

Caso 01: El proyecto abarca distancias mayores a 20 kilometros o areas mayores a 30
hectareas.

En este caso el CONSULTOR debera formular el Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica (PEA) a fin
de expedir el CIRAS, segun lo indicado en el articulo 33.13. Asimismo, durante la elaboracion del
estudio de pre inversion, se debera gestionar la autorizacién, elaborar y presentar el PEA ante la
autoridad competente.

El proyecto de evaluacién arqueologica, debera contener o siguiente:
* Solicitud presentada mediante formulario o documento que contenga la siguiente informacion:

v’ Datos generales del solicitante (Nombres y apellidos completos, domicilio y nimero de
Documento Nacional de Identidad o carné de extranjeria. En el caso de personas juridicas,
dicha solicitud debe estar suscrita por su representante legal, indicando el nimero de RUC
y el numero de la partida registral).

v' Declaracién jurada suscrita por el director del proyecto, indicando nimero de colegiatura,
de habilitacién, y compromiso de no afectacion al patrimonio cultural.

v Declaracién jurada suscrita por el titular del proyecto, indicando el compromiso de
financiamiento, y de no afectacion al patrimonio cultural.

v Numero de partida registral, o nimero de resolucién que otorga la adjudicacion o concesion,
o cédigo unico de inversiones (o cédigo SNIP) que acredite la titularidad de la viabilidad del
proyecto de inversion. De no encontrarse registrado el derecho de propiedad ante la
SUNARP, se debe acreditar la condicion de propietario en forma documental, presentando
copia simple de la escritura publica, o minuta, o contrato de compra venta. e) Numero de
constancia y fecha de pago.

¢ Informacién técnica mediante formulario o documento suscrito por el director propuesto que
contenga:

Nombre del PEA.

Ubicacion del proyecto.

Extension del area del proyecto.

Cuadro de datos técnicos del area de intervencién del proyecto.

Metodologia de campo y gabinete.

Descripcion técnica resumida del proyecto materia del PEA.

Personal del proyecto y cronograma.

Presupuesto general (monto econémico dispuesto para la intervencién arqueolégica).

LRSS S

¢ Plano perimétrico del area de la intervencién arqueolégica. presentado en formato .dwg,
correctamente georreferenciado en coordenadas UTM, Datum WGS 84, conteniendo la
siguiente informacién: escalas numérica y gréfica, las cuales deben guardar relacién con el
grillado, membrete, cuadro de datos técnicos, ya sea en area o longitud (con vértice, lado o
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progresiva, distancia, coordenadas este y norte, area, perimetro, longitud, y servidumbre),
suscrito por el profesional competente, en versién impresa y digital, de acuerdo a los modelos
aprobados, segun correspondan.

Caso 02: El proyecto abarca distancias menores a 20 kilometros o areas menores a 30
hectareas.

En este caso el CONSULTOR debera formular el Informe Arqueoldgico para la obtencion del CIRAS,
segun lo indicado en el articulo 33.1. Asimismo, durante |a elaboracién del estudio de pre inversion,
se debera presentar el Informe Arqueolégico para la obtencién del CIRAS ante la autoridad
competente.

El informe arqueoldgico para la obtencién del CIRAS, debera contener lo siguiente:

e Memoria descriptiva del terreno (area a certificar) incluyendo el nombre del proyecto,
antecedentes del terreno, tipo de obra, ubicacién politica, descripcion técnica del proyecto, asi
como acceso y colindancias de acuerdo a la guia para la expedicion del CIRAS.

e Plano perimétrico del area a certificar de acuerdo a la guia para la expedicion del CIRAS,
presentado en formato .dwg, correctamente georreferenciado en coordenadas UTM, Datum
WGS 84, conteniendo la siguiente informacién: escalas numérica y grafica, cuadro de datos
técnicos, ya sea en area o longitud (con vértice, lado o progresiva, distancia, coordenadas este
y norte, area, perimetro, longitud, y servidumbre), suscrito por el profesional competente, en
versién impresa y digital. Las unidades de medida serdn de acuerdo al tipo de proyecto
(longitudinales debera expresarse en metros o kilémetros y areas debera expresarse en metros
cuadrados o hectareas.

+ Solicitud para obtencion del CIRAS, mediante un formulario que debera contener lo siguiente:
v" Datos generales del solicitante (Nombres y apellidos completos, domicilio y numero de

Documento Nacional de Identidad o carné de extranjeria. En el caso de personas juridicas,
dicha solicitud debe estar suscrita por su representante legal, indicando el numero de RUC
y el nimero de la partida registral).

v' Numero de partida registral, o nimero de resolucion que otorga |a adjudicacion o concesion,
o cédigo Unico de inversiones que acredite la titularidad de la viabilidad del proyecto de
inversion. De no encontrarse registrado el derecho de propiedad ante la SUNARP, se debe
acreditar la condicion de propietario en forma documental, presentando copia simple de la
escritura publica, o minuta, o contrato de compra venta, o se debe acreditar la condicién de
posesionario a través de una copia simple del respectivo titulo.

¥" Numero de constancia y fecha de pago

IMPORTANTE: Si el proyecto de inversién contiene componentes tanto en area (hectareas o metros
cuadrados) como en longitud (kildmetros o metros), corresponde tramitar el CIRAS de manera
individual.

i.3. Expediente de Disponibilidad fisica del Terreno
Para la elaboracién del expediente de Disponibilidad fisica del terreno preliminar (servidumbre

preliminar), se debera tener en cuenta que la imposicion de servidumbre esta relacionado a las
siguientes infraestructuras:

v De acueductos y de obras hidroeléctricas

v De electroductos para establecer lineas de transmision y distribucion

v De lineas telefonicas, telegréficas y de cable-carril

v" De paso para construir senderos, trochas, caminos y ferrovias

v De transito para custodia, conservacion y reparacion de |as obras e instalaciones
Segun la tipologia y los alcances del proyecto, se definira el alcance del expediente de Disponibilidad
fisica del Terreno (servidumbre), para lo cual el CONSULTOR debera contar con personal calificado
para desarrollar actividades de campo y gabinete.

Las actividades que se realizaran en |a fase del estudio de pre inversion son:
v Elaborar el plano del trazo de ruta de la infraestructura proyectada para lo cual es necesario la

imposicion de servidumbre; sefialando las areas de influencia de la servidumbre por
propietario.
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v' Realizar la relacion de propietarios y/o posesionarios, y determinar las dreas afectadas por
cada terreno (terreno y aires), los dafios a producirse, y de ser el caso, sus comentarios por
cada predio.

v" Determinar las parcelas que seran afectados por la servidumbre y establecer areas de
servidumbre que se ocuparan por cada predio (terreno y aires), para lo cual se debera haber
identificado el tipo de uso de los terrenos (agricola, eriazo, via publica, etc.), tipo de cultivo y/o
arboles.

v' Cuantificar los dafios a considerar en la ejecucion de obra, por cada terreno y propietario.

Para delimitar |a zona de influencia de la franja de la servidumbre, el CONSULTOR debera tomar en
cuenta lo previsto en la Ley de Concesiones Eléctricas, su reglamento y el Cédigo Nacional de
Electricidad - Suministro.

En esta fase de elaboracion del estudio de pre inversion, se debera estimar las valorizaciones de la
servidumbre por afectado y el total; para cada alternativa propuesta.

i.4 Expediente geologico que certifique la no existencia de restos fosiles

El CONSULTOR debera tomar en cuenta lo previsto en la Ley 31204, y obtener dicha certificacion.
En la etapa de Pre-Inversion, corresponde al consultor como minimo la elaboracién del expediente y
presentarlo a la empresa. El consultor debera analizar y determinar si es necesario presentarse a la
Entidad Competente en esta etapa o si se presentara durante el desarrollo del expediente técnico de
la obra.

8.3.2 Expediente Técnico de Obra

EL CONSULTOR debera formular el Expediente Técnico de Obra a nivel de ejecucion de obra
para los siguientes proyectos:

1. “MEJORAMIENTO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, SED'S Y REDES SECUNDARIAS
DEL ALIMENTADOR A4331, EN VARIOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE
HUANCAYQ Y CHUPACA, EN EL DEPARTAMENTO JUNIN"

2. “MEJORAMIENTO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, SED’S Y REDES SECUNDARIAS
DEL ALIMENTADOR A4332, EN VARIOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE
HUANCAYO Y HUANCAVELICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUNIN Y
HUANCAVELICA”

Esto con el nivel de detalle necesario que permita su correcta ejecucion de la Obra, teniendo
presente el siguiente contenido:

Seccion 1:

» Datos de aprobacion del Expediente Técnico de Obra (Tipo de documento, Numero de
documento, Fecha de aprobacion, Documento de aprobacion)

» Datos del funcionario que aprueba el Expediente Técnico de Obra (Tipo de documento de
identidad, Numero de documento de identidad, Apellido Paterno, Apellido Materno,
Nombres, Cargo).

» Datos de la formulacion del Expediente Técnico de Obra (Forma de elaboracion del ETO,
Unidad orgénica de la Entidad).

* Plazo de ejecucion de |a obra.

Seccion 2:

 indice del Expediente Técnico de Obra

» Memoria Descriptiva (Incluye Resumen Ejecutivo y/o Fichas Técnicas, y Memorias
Descriptivas)

» Especificaciones Técnicas (Incluye Suministro, Montaje y Desmontaje, y Obras Civiles)

* Planos de Ejecucion de Obra (Incluye Plano de Ubicacion, Diagramas Unifilares, Planos
de

» Disefio, Planos de Detalle, Modelos 3D, etc.)
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* Metrados

Seccion 3:

* Presupuesto de Obra

* Analisis de Precios Unitarios

* Relacion de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

» Calendario de Avance (Incluye Calendario de Avance de Obra Valorizado, Programa de
Ejecucién de Obra, Simulaciones Constructivas 4D, etc.)

Formulas polinédmicas.

Estudios Técnicos (Incluye Calculos Justificativos, Andlisis del Sistema Eléctrico, Estudio
Topografico, Estudio de Geologia y Geotecnia, Estudio resistividad, etc.)

» Gestién de riesgos (Incluye Analisis de Riesgos)

s Gastos Generales Fijos y Variables

Seccion 4:

* Equipamiento y/o Mobiliario (Incluye Relacion de equipos, mano de obra, insumos,
maquinarias, etc.)

* Documentos de Disponibilidad Fisica del Terreno (Incluye Saneamiento Fisico Legal)

» Licencias, Autorizaciones y Permisos (Incluye los permisos referidos al Instrumento de
Gestion Ambiental, Informe Arqueolégico para obtencién del CIRAS, Expediente de
Servidumbre, Estudio de Pre Operatividad, Permiso para uso del agua, Otros permisos;
segun corresponda)

» Otros Documentos del Expediente Técnico (Incluye Factibilidad de Suministro y Fijacion del
Punto de Disefio, Padrén de Usuario, etc.)

» Especificaciones Técnicas del Equipamiento y/o Mobiliario

IMPORTANTE: El contenido de las secciones 2, 3 y 4 del Expediente Técnico de Obra, es
responsabilidad del CONSULTOR.

Para el desarrollo de la ingenieria y Elaboracién del Expediente Técnico de Obra, EL
CONSULTOR tendra en cuenta sin ser limitativo |o indicado a continuacién:

8.3.2.1 Seccion 1

Datos de aprobacion del Expediente Técnico de Obra
Tipo de documento

a

L]

* Numero de documento

* Fecha de aprobacion

» Documento de aprobacion

b. Datos del funcionario que aprueba el Expediente Técnico de Obra
» Tipo de documento de identidad

» NUumero de documento de identidad

» Apellido Paterno

* Apellido Materno

* Nombres

» Cargo

c. Datos de la formulacion del Expediente Técnico de Obra
Forma de elaboracion del Expediente Técnico de Obra.
* Unidad organica de la Entidad.

d. Plazo de ejecucion de obra
Debera indicar el plazo de ejecucién de obra, en dias calendarios.
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8.3.2.2 Seccion 2

a. indice del Expediente Técnico de Obra
Debera contener el Indice del Expediente Técnico de Obra para las diferentes secciones de

obra.

b. Memoria Descriptiva

b.1 Resumen Ejecutivo y/o Fichas Técnicas
Debera contener un Resumen Ejecutivo el cual consta de una descripcion sintetizada del
proyecto, sefialando los objetivos principales y los beneficios a obtener, dicha descripcién del
Proyecto sera breve, mencionando sus caracteristicas principales, el costo y plazo de ejecucion
no mas de 2 paginas.
b.2 Memoria Descriptiva
La memoria Descriptiva, debera ser lo mas ilustrativa posible, indicando claramente los
componentes del proyecto. Este documento contendra los puntos mas importantes (sin
limitarse a lo indicado).

e Descripcion de instalaciones existentes
Descripcion de la condicién proyectada esperada
Descripcion y caracteristicas basicas del equipamiento proyectado
Resumen de costos de inversion del proyecto
Plazo y programa de ejecucién de obra
Entre otros.

c. Especificaciones Técnicas

c.1 Especificaciones Técnicas de Suministro de Equipos y Materiales

Tratara entre otros aspectos brindar las caracteristicas que deberan cumplir los equipos y
materiales a ser suministrados, asi como la normativa a cumplir, se debe realizar por cada
suministro una Tabla de Datos Técnicos Minimos Requeridos.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de materiales” deben tener en
este volumen una descripcién detallada de sus especificaciones técnicas y tabla de datos
técnicos.

c.2 Especificaciones Técnicas de Montaje Electromecanico, Desmontaje y Obras Civiles
v’ Especificaciones Técnicas Generales
v’ Especificaciones de montaje electromecanico y obras civiles de cada uno de los equipos
y materiales a ser utilizados descritos en el punto anterior, pruebas y puesta en servicio.
v Especificaciones de desmontaje de la infraestructura existente, en caso de ser
necesario.

Las especificaciones deberan también considerar los trabajos previos a los cortes y traslados
a las redes existentes.

Los criterios de mediciéon y pago para cada una de las especificaciones de montaje
electromecanico y obras civiles deberan ser descritas.

Todas las partidas o actividades descritas en el presupuesto de montaje electromecanico y
obras civiles deben tener en este volumen una descripcion detallada de lo que consta cada
actividad.

d. Planos de Ejecucion de Obra

En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones lineales de superficies y
dimensiones volumétricas de todas las construcciones y las acciones que conforman los
trabajos desarrollados por el CONSULTOR.
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Se realizara una revision del disefio propuesto y deteccion de interferencias e
incompatibilidades con la infraestructura existente u otra informacién de otras disciplinas del
proyecto.

Los planos seran presentados a nivel de Ejecucion de Obras; se elaboraran por procesos
computacionales y a escalas adecuadas.

En todos los planos del estudio se utilizara el sistema métrico decimal y deberan ser exportados
del modelo BIM, y serén presentados en archivos con extension “*.dwg".

El CONSULTOR debera adjuntar planos de ubicacion, diagramas unifilares, planos de disefio
con corte de vias (visado por las municipalidades correspondientes), ldminas de detalle y
modelos 3D necesarios para representar grafica y exhaustiva todos los elementos que plantea
el proyecto. Debe contener la geometria de las obras proyectadas de forma que las defina
completamente en sus tres dimensiones.

e. Metrados

Los equipos y materiales seleccionados deben guardar congruencia con la estandarizacion
que considera y reconoce la Gerencia Adjunta de Regulacion Tarifaria (GART), y la lista de
materiales y equipos estandarizados por el GRUPO DISTRILUZ.

Todas las cantidades del metrado deben contener no mas de dos decimales. Dicha
cuantificacién debera obtenerse de los planos confederados BIM.

8.3.2.3 Seccion 3

a. Presupuestos de Obra

Se debera determinar de manera mas precisa, la inversion que se requiere para ejecutar el
proyecto, donde se deben considerar el suministro de equipos y materiales, el montaje
electromecanico, el desmontaje electromecanico (materiales retirados seran trasladados a los
almacenes de LA ENTIDAD), las obras civiles, el transporte de equipos y materiales, los gastos
generales (incluir su desagregado), las utilidades, los impuestos, etc.

Asimismo, se indicara la fecha de determinacion del presupuesto de obra a efectos de poder
emplear las férmulas polinémicas reguladas por el Decreto Supremo N° 011-79-VC

Adicionalmente debera considerarse en el presupuesto los cédigos de costos OSINERGMIN
para |la obtencion e imputacion de cada partida.

b. Analisis de Precios

Se debera realizar un andlisis sustentado de precios unitarios de todas las actividades que
intervienen en el proyecto (obras civiles, montaje electromecanico, desmontaje
electromecanico), en el cual se deben considerar los recursos de mano de obra, materiales,
equipos, herramientas entre otros.

El costo de las obras civiles sera efectuado en base a precios unitarios actualizados de las
obras similares dentro del ambito geografico o del pais. EIl CONSULTOR debera tener en
cuenta las partidas u obras de mayor incidencia en el costo total y determinara dicho costo con
la mayor precisién posible.

c. Relacion de Precios y Cantidades de Recursos Requeridos por Tipo
El costo del equipamiento electromecanico y otros materiales debera ser obtenido y sustentado
en base a cotizaciones (minimo 3 cotizaciones y con una antigiiedad no mayor a 4 meses).

d. Calendario de Avance

d.1 Calendario de Avance Valorizado
Debera presentar el documento en el que consta la valorizacion de las partidas de la obra, por
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periodos determinados en las bases o en el contrato y que se formula a partir del Programa de
Ejecucién de Obra.

d.2 Programa de Ejecucion de Obra

Debera presentar el programa de ejecucion de obra en el que consta de una secuencia légica
de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecucion; la cual
comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, asi como las
vinculaciones que pudieran presentarse.

El programa de ejecucion de obra se elabora aplicando el método CPM y es la base para la
elaboracion del calendario de avance de obra valorizado.

d.3 Simulaciones Constructivas 4D

La simulacion 4D se debera presentar para la alternativa seleccionada, y debera ser capaz de
mostrar el proceso constructivo del proyecto y debe estar relacionado con la secuencia de
actividades indicado en el programa de ejecucién de obra presentado. Se debe entregar en
formato nativo y de video.

e. Formulas Polindmicas
Debera considerar el anélisis de la férmula polinémica que se ejercera para la ejecucién de la
obra.

f. Estudios Técnicos
f.1 Calculos Justificativos

La metodologia y criterios de disefio deberan cefiirse a las normas y reglamentos vigentes del
pals, asi como a las Normas internacionales aplicables.

Se detallara todos los calculos eléctricos, mecanicos que justifiqguen la seleccion adecuada de
todos los equipos y materiales a utilizarse, y dimensionamiento de obras civiles; como son (sin
ser limitativo):

Calculo Mecanico de Conductores: Sobre la base de las hipotesis de carga obtenido de las
condiciones climaticas seleccionadas (sustentada con registros histéricos de SENAHMI), se
efectuara los calculos mecanicos de conductor(es) tomando como base el codigo Nacional de
Electricidad Suministro 2011. Para estos calculos se tomara como base el esfuerzo en la
condicién de mayor duracién en el conductor equivalente al 15 % de la carga de rotura del
conductor (EDS inicial). En la hipétesis de maxima temperatura se tomara en cuanta el
incremento de temperatura equivalente a las deformaciones plasticas; entendiéndose como
deformaciones plasticas la deformacion por cambio de médulo de elasticidad o deformacion de
corto plazo y la deformacion por Creep o deformacion de largo plazo. El control del disefio,
tanto en la parte de los calculos como en la localizacion de las estructuras en el perfil y
planimetria se hara con el concepto de “parametro de catenaria”, por lo que este valor debe
consignarse necesariamente en los calculos y en los planos.

Calculo Mecanico de Estructuras: Se efectuaran sobre la base del diagrama de cargas al cual
esta sometido por el conductor, viento y/o hielo, por cada tipo de estructura determinadas en
el estudio y sustentados con Registro de SENAMHI. Las cargas que transmiten los conductores
a las estructuras seran las que se determinen en la hipétesis de maximo esfuerzo en el
conductor. Para las estructuras sometidas a flexion se verificaran los factores de seguridad
prescritos en el Cédigo Nacional de Suministro vigente; asimismo, se verificara que la deflexién
no supere el valor que establezcan las normas nacionales o internacionales para cada material
de poste. Para postes que trabajen a compresion se efectuaran los calculos de pandeo por el
método de Euler, la capacidad de compresion del suelo o cimentacién, se debera prestar
particular atencion al numero de retenidas necesarias para disminuir la altura libre en este tipo
de estructuras.
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Sobre la base de los resultados de los calculos mecanicos del conductor en la hipétesis de
maxima temperatura (incluida las deformaciones plasticas) y las prestaciones mecanicas y
distancias eléctricas de las estructuras, se efectuara la localizacion de las estructuras en los
planos de perfil y planimetria de lineas primarias a las escalas determinadas en los planos
topograficos. La localizacion de estructuras en los planos de perfil y planimetria debe realizarse
mediante la utilizacién de un software comercial de probada calidad, se presentara como
sustento del Software (en anexo) las funciones y bondades de aplicacién en ingenieria y los
calculos de distribucion de carga en las estructuras, por cada tramo de linea.

Distribucion de Estructuras en el Perfil Topografico de Lineas Primarias, Estructuras en Redes
Primarias y Secundarias: La localizacién de estructuras de las Lineas Primarias, se efectuara
utilizando los criterios de disefio (aislamiento, distancias de seguridad entre conductores de
fase, entre conductor a masa, entre conductor al suelo u objetos, etc.), franja de servidumbre,
prestaciones electromecanicas de las esfructuras y conductores, levantamiento de perfil y
planimetria; asi como, utilizando un SOFTWARE especializado comprobado con aplicacion de
ingenieria actual, que permita una distribucién optimizada bajo los criterios técnico-
econoémicos.

Lalocalizacion o ubicacion de estructuras (postes) para el disefio de las redes primarias y redes
secundarias, debera contemplar lo siguiente:

« Debe realizarse sobre el plano catastral de cada localidad

« Lotes y manzana del catastro

« Punto de alimentacién que alimente a la localidad

« Relieve del terreno

« Distancias minimas de seguridad, a |as edificaciones, terreno y otros.

Célculo de Cimentaciones: Sobre la base de los estudios geoldgicos y geotécnicos se
disefiaran las cimentaciones de las estructuras de soporte para cada tipo de suelo. Para las
cimentaciones con relleno seleccionado se debera especificar los componentes y sus
caracteristicas. En el caso de postes con cimentaciones de concreto se debe justificar la
dosificacion del concreto.

Célculos de Resistividad y Seleccién de |a Puesta a Tierra: Se debera efectuar las mediciones
de resistividad eléctrica del terreno utilizando equipo (s) de medida-Telurémetro debidamente
certificado y con calibracion vigente, los resultados se registraran y presentaran en version
impresa y digital, se sustentaran las mediciones in situ, con registros fotograficos fechados y
con coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomadas. El disefio de las puestas a
tierra, comprendera el disefio de las PT para todas las subestaciones de distribucion de cada
una de las localidades y para las estructuras de seccionamiento y/o proteccion a ser equipados
con interruptores de recierre (Reclosers), seccionalizadores, pararrayos, reguladores de
tensién y seccionadores fusibles.

Debera adjuntarse registros fotograficos fechados que sustenten haber efectuado cada una de
las mediciones de resistividad eléctrica del terreno (por lo menos dos vistas fotograficas en las
que se visualice el equipo y valores de medicion, y una vista panoramica del lugar donde se
efectué la medicion). No seran aceptadas registros fotograficos que no estan fechadas.
Ademas, debera presentar registros fotograficos en las que se visualice la participaciéon en
campo del Personal Clave.

Seleccion y Coordinacion de Aislamiento: Se efectuara el estudio de seleccién y coordinacion
de aislamiento, el cual corresponde efectuar el aislamiento de los conductores en la estructura
para cada tipo de esfructura, aislamiento del conductor a masa, aislamiento del conductor al
terreno. Asimismo, se efectuara los estudios de sobre tensiones mas frecuentes que podrian
presentarse durante la operacion, tales como: sobre tensiones de maniobra, sobre tensiones a
frecuencia industrial o baja frecuencia y sobre tensiones por caida de rayos, el efecto de la
contaminacion o polucion ambiental en el aislamiento.

Del resultado de los andlisis se determinara las caracteristicas de los elementos del aislamiento
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y demas compontes del sistema de media tension, tales como: Aisladores de las estructuras,
reclosers, pararrayos, seccionadores, puesta a tierra y otros componentes para obtener el nivel
de confiabilidad requerido por la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico que
corresponda.

El dimensionamiento de dichos equipos derivados del estudio de corrientes de falla y los
parametros de ajuste, se definiran en el Analisis del Sistema Eléctrico.

Seleccién de Transformadores, Tableros de Control v Proteccién: El Disefio de Redes
Primarias comprende la elaboracion de los disefios eléctricos y mecanicos, establecidos en los
criterios de esta seccion. Las subestaciones de distribucion seran ubicadas bajo el criterio de
centro de carga, seguridad, criterios de operacién y mantenimiento; la capacidad de los
transformadores de determinaran considerando la demanda eléctrica de cada localidad, y su
proyeccion en el horizonte del proyecto. La distribucion de los soportes se efectuara segin el
plano de levantamiento topografico del centro poblado, caracteristicas urbanisticas, distancias
de seguridad (a viviendas, terreno, objetos); aplicado en el Cédigo Nacional de Suministro
vigente.

Estudio Luminico o Calculo de Luminarias: segun corresponda para el adecuado
dimensionamiento de dichos elementos del proyecto.

.2 Analisis del Sistema Eléctrico

En caso que se realicen cambios de ubicacién en la infraestructura proyectada y ampliaciones
de los alcances del proyecto (en referencia al estudio de pre inversién), se debera validar y
actualizar el andlisis del sistema eléctrico.

Ademas, en esta fase se realizara la actualizacién del estudio de coordinacion de protecciones,
que debera contener el flujo de carga con balance de carga, estudio de cortocircuito, curvas de
coordinacion de los equipos de proteccion del sistema eléctrico analizado y una memoria
descriptiva; y el estudio de confiabilidad del sistema eléctrico.

La validacioén, correccién y actualizacién de los informes anteriores, son de responsabilidad del
CONSULTOR.

{.3 Estudio Topografico

En caso que se realicen cambios de ubicacién en |a infraestructura proyectada y ampliaciones
de los alcances del proyecto (en referencia al estudio de pre inversién), se debera ampliar los
alcances del estudio topografico.

La validacién, correccién y actualizacién de los estudios topograficos anteriores, son de
responsabilidad del CONSULTOR.

g. Analisis de Riesgos

Se ampliara el analisis de riesgos que se ha realizado en el estudio de pre inversién, para lo
cual debera tomar en cuenta solamente la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestion de
Riesgos en la Planificacion de |a Ejecucion de Obras y otras normas aplicables para la Gestion
de Riesgos en la fase de funcionamiento.

La validacién, correccién y actualizacion del andlisis de riesgos anterior, es responsabilidad del
CONSULTOR.

h. Gastos Generales Fijos y Variables
Se realizara el analisis de gastos generales tanto fijos y variables.

8.3.2.4 Seccion 4

a. Equipamiento y/o Mobiliario
Considerar la relaciéon de equipos, mano de obra, insumos, maquinarias, etc.

b. Documentos de Disponibilidad Fisica del Terreno (Saneamiento Fisico Legal)
Durante esta fase se debera obtener la inscripcién definitiva del predio en la SUNARP.
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En caso que se realicen cambios de ubicacion en |a infraestructura proyectada y ampliaciones
de los alcances del proyecto (en referencia al estudio de pre inversién), se debera ampliar los
alcances de los estudios complementarios para la obtencién del permiso referido al
saneamiento fisico legal, y gestionar dichos cambios ante las autoridades competentes, hasta
la obtencion de los permisos correspondientes.

Asimismo, comprende las coordinaciones y gestiones necesarias ante las autoridades
competentes, hasta la obtencién del permiso referido al saneamiento fisico legal para la
implementacién del proyecto. Los estudios complementarios (edicién aprobada) deberan ser
presentados a la ENTIDAD en volumenes separados y se les adjuntara los permisos o
certificaciones emitidas por las autoridades competentes, y son los siguientes:

c. Licencias. Autorizaciones y Permisos

En caso que se realicen cambios de ubicacion en |a infraestructura proyectada y ampliaciones
de los alcances del proyecto (en referencia al estudio de pre inversién), se debera ampliar los
alcances de los estudios complementarios para la obtencién de permisos, y gestionar dichos
cambios ante las autoridades competentes, hasta la obtencion de los mismos.

Asimismo, comprende las coordinaciones y gestiones necesarias ante las autoridades
competentes, hasta la obtencién de dichos permisos necesarios para la implementacién del
proyecto. Los estudios complementarios (edicién aprobada) deberan ser presentados a la
ENTIDAD en voliumenes separados y se les adjuntara los permisos o certificaciones emitidas
por las autoridades competentes, y son los siguientes:

c.1 Instrumento de Gestion Ambiental

Durante esta fase comprende actividades para la subsanacion de las observaciones
formuladas por la autoridad competente, la presentacién del Instrumento de Gestién
Ambiental, y la obtencién de la resolucién de aprobacién del IGA por parte de la direccion
General de Energia y Minas (DREM) correspondiente o la Direccion General de Asuntos
Ambientales Energéticos (DGAAE).

c.2 Informe Arqueologico, para la obtencion del CIRAS
Durante esta fase para |a obtencion del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoiogicos
en Superficie (CIRAS), el CONSULTOR realizara |as siguientes actividades:

Caso 01: El proyecto abarca distancias mayores a 20 kilometros o areas mayores a
30 hectareas.

En este caso el CONSULTOR subsanara las observaciones emitidas por la autoridad
competente y gestionara la aprobacion del Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica (PEA) ante
la autoridad competente, y elaborara el informe arqueolégico para la obtencion del CIRAS
para su presentacion ante la autoridad competente, subsanara observaciones por parte de
la autoridad competente y gestionara la obtencién del CIRAS.

Se entiende que la autoridad competente corresponde a la Direccion Desconcentrada de
Cultura de la Regién o Ministerio de Cultura.

Caso 02: El proyecto abarca distancias menores a 20 kilometros o dareas menores a
30 hectdreas.

En este caso el CONSULTOR subsanara las observaciones formuladas por la autoridad
competente al Informe Arqueolégico, presentara el informe arqueoldgico y gestionara la
obtencion del CIRAS por la autoridad competente.

Se entiende que la autoridad competente corresponde a la Direccion Desconcentrada de
Cultura de la Region o Ministerio de Cultura.

c.3 Expediente de Servidumbre
Durante esta fase comprende actividades para la elaboracién del Expediente de
Servidumbre (considerando la actualizacion o ampliacion de alcances del proyecto), para lo
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cual debera contar con personal calificado para desarrollar actividades de campo y de
gabinete.

El contenido del informe de servidumbre sera el siguiente:
» Capitulo |: Memoria Explicativa, Descriptiva y Sustentos

La memoria explicativa, debera contener la siguiente informacion:
Naturaleza y tipo de servidumbre.

Duracién de la servidumbre.

Justificacion técnica, legal y econdémica.

Relacion de propietarios y/o posesionarios afectados.

Situacion de los suelos y aires por afectar.

SN RGS

La memoria descriptiva, debera contener la siguiente informacion:
v Objetivo del proyecto.
v Ubicacion geografica.
v Descripcién del proyecto.
v Valorizacién resumen de la servidumbre.

El sustento, debera contener |a siguiente informacion:

Listado de valores arancelarios

Cuadro de valores de productos de pan llevar, frutales y arboles forestales.

Registro fotografico.

Resumen de planilla de afectados, con datos de los propietarios y/o posesionarios,

documento nacional de identidad, costos por uso de suelo y aires.

v" Padrén de los propietarios y/o posesionarios, con algunos datos como: documento
nacional de identificacién, estado civil, direccion domiciliaria, teléfonos, etc.).

¥ Cuadro de Valorizaciéon de Servidumbre

| NSS

e«  Capitulo II: Planos Generales de Servidumbre

v Plano de ubicacién del proyecto.

v Plano donde se identifique las areas de afectacion (suelos y aires) por cada
propietario, tipo de terreno, los propietarios y/o posesionarios afectados, y debera
estar debidamente georreferenciado. En este plano también se debera plasmar las
vias de acceso, rios, cerros, quebradas y otros accidentes geogréficos, y las
poblaciones.

v Planos de areas establecidas por estructuras.

* Capitulo |ll: Expedientes Individuales

v Separador con |os datos del propietario y/o posesionario.

v Autorizacién de ingreso al predio, debidamente suscrito.

v" Plano individual de servidumbre por cada propietario, en el cual se debera indicar el
nombre del propietario, dimensiones de afectaciones, plantaciones existentes
(Cultive y/o Arboles), estructuras proyectadas, distancia entre estructuras, tipo de
terreno, uso de area de suelos y aires, area de dafios y perjuicios segun tipo de
cultivo, cantidad de arboles, entre otros.

v Documento nacional de identidad.

v" Documento que acredite la propiedad y/o posesion.

En caso que la imposicion de servidumbre afecte predios de propiedad de Comunidades
Campesinas sera necesario el informe previo del Ministerio de Agricultura o de la entidad

competente, sobre |la propiedad del bien y la personeria de los representantes que actien
en el procedimiento a nombre de la comunidad.

La valorizacién de |a servidumbre debera ser realizado por afectado en base a tasacién
comercial del terreno, asi como el valor de los dafios.
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El expediente de servidumbre, se debera presentar en dos (2) originales foliados,
debidamente firmados por el profesional responsable y la SUPERVISION, y un CD
conteniendo todos los archivos de texto, planos, anexos y otros; para la revisién por parte
de LA ENTIDAD.

Durante esta fase comprende actividades para la subsanacién de las observaciones
formuladas y la aprobacién del mismo, por parte del Area de Administracién de Proyectos
de LA ENTIDAD.

c.4 Estudio de Pre Operatividad

Durante esta fase, comprende actividades para la subsanacién de las observaciones
formuladas por el Comité de Operacion Econémica del Sistemas Interconectado (COES),
|a presentacion y la aprobacién otorgada por COES,

c.5 Licencia para el uso del agua

Comprende actividades para la subsanacién de las observaciones formuladas por la
autoridad competente, la presentacion de expediente de permisologla para el uso del agua
y la obtencion del certificado del uso de agua emitido por la Asociacion Nacional del Agua
(ANA).

c.6 Otros permisos
Comprende actividades para obtencion de los permisos adicionales que se han identificado
en el estudio de pre inversion.

d. Otros Documentos del Expediente Técnico
Comprende otros documentos como la factibilidad de suministro y fijacién del punto de diserio,

padrén de usuarios, etc.

e. Informe de consistencia

El Informe de consistencia sera realizado una vez culminado el Expediente Técnico de Obra y
se encuentre conforme, para lo cual debera de formular el Formato 8 que esta disponible en la
pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas.

El contenido del informe de consistencia sera:
* Informe Sustentatorio de acuerdo al modelo de la Empresa.
* Formato 8A.
* Presupuesto comparativo de viabilidad vs. Expediente Técnico de Obra.
* Evaluaciéon econémica de viabilidad y actualizado con el Expediente Técnico de Obra.
+ Formulas polinémicas.
+ Expediente Técnico de Obra en digital.
+ Copia de los documentos de aprobacion de permisos.
* Analisis de riesgo del Expediente Técnico de obra segun la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD y modificatorias.

f. Anexos, Ley 30477 — Ejecucion de obras se servicio publico autorizadas por las
municipalidades en las areas de dominio publico.

El consultor debe incluir la presentacién de como minimo los siguientes entregables para
cumplir con lo establecido en la Ley 30477:

El catastro actualizado de la infraestructura de obra Civil de redes publicos.

El Manual de Reposicién de Pavimentos.

El plan de medidas de contingencias, que incluye las secciones ante desastres.

El plan de interferencias de las obras respecto a los otros servicios publicos.

Los planos de desvio de transito para las obras que impliquen el cierre de vias, a
efectos de ser aprobados por las municipalidades correspondientes.

RN, =L
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g. Expediente de Concesion (de ser necesario)

EL CONSULTOR a cargo de verificar si el proyecto se encuentra dentro de la concesion de
LA EMPRESA, para lo cual tendra que solicitar informacion a LA EMPRESA y de determinarse
gue el proyecto no se encuentra dentro de la concesion debera realizar el Expediente de
concesion de conformidad con lo dispuesto en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas
(Ley), Ley n.? 25844 y su Reglamento (Reglamento) aprobado por Decreto Supremo n.° 009-
93-EM, Cédigo Nacional de Electricidad, Suministro 2011, Ley General de Electrificacion Rural
(LGER), Ley N° 28749, y su reglamento (Reglamento) aprobado mediante Decreto Supremo
N° 025-2007-EM y demas normas técnicas aplicables. Este expediente servira para que LA
EMPRESA pueda obtener la Resolucién de Concesion durante la fase de ejecucion de obra en
caso lo considere necesario.

h. Especificaciones Técnicas del Equipamiento y/o Mobiliario
Comprende las especificaciones técnicas del equipamiento yfo mobiliario de caracter no
electromecanico.

9. PROGRAMA DE EJECUCION BIM

El Plan de Ejecucién BIM (BEP), por sus siglas en inglés de BIM Execution Plan, es un documento
fundamental que recoge y distribuye toda la informacién, donde se establecen las bases, reglas y
normativas internas de todo proyecto que se va a desarrollar mediante la metodologia BIM.

El CONSULTOR debera utilizar el modelo anexado al presente documento el cual contiene los
puntos minimos que se debe considerar para la elaboracion del Plan de Ejecucion BIM. Ademas,
la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD podrian solicitar informacién adicional dependiente del tipo y
alcance del proyecto.

Es responsabilidad del CONSULTOR analizar e incluir la informacion que considere necesaria para
describir detalladamente su Plan de Ejecucion BIM, en concordancia con el modelo anexado.

EL CONSULTOR debera tener en cuenta que el Plan de Ejecucién BIM analiza las solicitudes del
cliente y los contenidos contractuales, describe a través de las fases de toma de decisiones,
medios, métodos y soluciones tecnolégicas, los roles y responsabilidades del equipo de trabajo
lidera y dirige el proyecto BIM, entre otros puntos relevantes.

Asimismo, el Plan de Ejecucion BIM debera incluir lo siguiente:

9.1 Plan de Trabajo
EL CONSULTOR debera listar la secuencia de actividades a realizar para el cumplimiento del
servicio de consultoria de obra, debidamente organizadas, detalladas y explicadas (contiene los
recursos a emplear como son maquinaria, personal calificado, etc.), que obligatoriamente cumplira
durante la ejecucion de todos los encargos encomendados y que permita visualizar todas las fases
desde la preparacion de los proyectos hasta |a entrega de los reportes finales. Para el desarrollo
de estos planes de trabajo, debera considerar algunos elementos como:

Los puntos senalados en el Alcance (especificos).

Logistica e infraestructura.

Seguridad del personal.

Supervision del trabajo de campo y de gabinete.

Herramientas informaticas (hardware y software) para el analisis respectivo.

El postor debera precisar aquellas actividades periédicas como:

Diarias:

» Asignacién de lugares o labores de su personal.

* Llenado de formatos para el trabajo de campo, incluye charla de seguridad.
e Supervision del trabajo de campo.

* Remisién de informacién a su centro de coordinacion.
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Supervision, verificacion y validacion de datos recogidos de campo.
Procesamiento e ingreso de la informacién recopilada.

Produccién del Modelo de Informacién (PIM).

Digitacion.

Supervision y validacién de ingreso de datos, etc.

Semanales:

e Coordinaciones con las entidades involucradas en el estudio sobre las actividades
programadas.

e Carga de informacién al Entorno de Datos Comunes (CDE) de LA ENTIDAD segun lo
establecido en el Plan de Ejecucién BIM (BEP).

o Usar el flujo de aprobacién de trabajo, crear informes de transmisién y generar las incidencias
asignadas en el Entorno de Datos Comunes (CDE) de LA ENTIDAD.

* Reuniones de Trabajo, para absolucion de consultas y resolucion de conflictos con la
frecuencia que se establezca para el proyecto.

Mensuales:
* Reporte de avance.

9.2 Cronograma de Actividades

EL CONSULTOR presentara adicionalmente a la descripcién de actividades, un diagrama Gantt
planteando las fechas de inicio y duracién de cada actividad, hasta alcanzar con los objetivos del
presente concurso, ademas de considerar hitos para la presentacion de los entregables u otros
que EL CONSULTOR consideré adecuado.

EL CONSULTOR propondra con su propuesta el cronograma que seguira para |a elaboracién de
los diferentes estudios (Estudio de Pre inversion, Expediente Técnico de Obra y Estudios
Complementarios). En este cronograma debera de identificar claramente la duracion de las
actividades principales de campo como topografia, geoclogia, entre otros, y gabinete de tal manera
que LA ENTIDAD pueda verificar el avance de los mismos.

10. REQUISITOS Y RECURSOS DEL POSTOR

10.1 Caracteristicas del Postor
Persona natural o juridica que cuente con experiencia en la prestacion de servicios iguales o
similares al objeto de la contratacion, y que cuente con inscripcion vigente en el RNP en la

especialidad de consultoria en obras electromecanicas, energéticas. telecomunicaciones y
afines. en la categoria C o Superior, y no tener impedimentos para contratar con el Estado.

Si el postor se presenta en consorcio, la inscripcion en el RNP sera de |a siguiente manera:

« Elolosintegrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el estudio de pre inversion
deben tener inscripcion vigente en el RNP como proveedores de servicios o como consultores
de obras.

e Elolosintegrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en |a especialidad de “Obras
electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y afines” y en la categoria C o en una
categoria superior.

Nota: Se verificara |a vigencia del RNP y categoria como requisito de admisién durante el
procedimiento de seleccion

Experiencia del Postor en la especialidad: El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a S/ 400 000,00 (Cuatrocientos mil con 00/100 soles), por la contratacién
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.
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Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Formulacion de Estudios
de Pre Inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y/o Expedientes Técnicos de Obra y/o
Estudios Definitivos y/o Estudios de Ingenieria de Detalle de:

Creacion y/o Mejoramiento de Alimentadores de Media Tension; y/o

Publico; y/o
*» Mejoramiento de Pequefios Sistemas Eléctricos y/o Sistemas Eléctricos Rurales con
extension de redes eléctricas

Remodelacion y/o Rehabilitacion de Alimentadores de Media Tension; y/o
Creacion y/o Mejoramiento de Lineas Primarias; y/o
Mejoramiento y/o Ampliacion de Redes Primarias, y/o Redes Secundarias, y/o Alumbrado

En caso exista alguna modificacién en las normas de contrataciéon o base estandar que modifique
los requisitos de calificacion, podra adecuarse a las modificaciones hasta que se actualice el
presente TDR esténdar.

10.2 Caracteristicas del personal requerido
Para el desarrollo de sus actividades EL CONSULTOR propondra el programa de asignacién y
empleo de personal, tomando en consideracién lo indicado en la programacién del Estudio, asf
como la descripcion de las funciones y responsabilidades del personal principal asignado al

Proyecto.

EL CONSULTOR y el equipo de profesionales que la conformen, deberan contar con el
equipamiento e instrumentos de apoyo necesario para la prestacion del servicio.

EL CONSULTOR debera contar con profesionales de planta y su participacion es OBLIGATORIA
durante el desarrollo del proyecto, conforme se indica a continuacién:

PERSONAL CLAVE

Profesion Experiencia
Experiencia minima de tres (3) afos, de ejercicio profesional
computado a partir de |la fecha de colegiatura como: JEFE DE
ESTUDIO o similar (Gerente de Proyectos y/o Jefe de Proyectos
y/o Jefe de Consultoria y/o Director de Estudios y/o Coordinador
de Estudios y/o Coordinador de Proyectos y/o Ingeniero de
Proyectos Senior), en la formulacién de estudios de pre inversion
Ingeniero (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y/o expedientes técnicos
Electricista y/o de obra y/o estudios definitivos y/o estudios de ingenieria de
Jefe de Estudio | Ingeniero detalle, tales como:
(01 Profesional) | Mecanico a) Creacién y/o Mejoramiento de Alimentadores de Media
Electricista Tension; y/o
titulado. b) Remodelacion y/o Rehabilitacion de Alimentadores de Media
Tensién; y/o
c) Creacién y/o Mejoramiento de Lineas Primarias; y/o
d) Mejoramiento y/o Ampliacion de Redes Primarias, y/o Redes
Secundarias, y/o Alumbrado Publico; y/o
e) Mejoramiento de Pequefios Sistemas Eléctricos y/o Sistemas
Eléctricos Rurales.
Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio profesional
Especialista 1: | Ingeniero computado a partir de la fecha de colegiatura como:
Especialista en | Electricista y/o ESPECIALISTA DE DISENO DE REDES DE DISTRIBUCION DE
disefio de redes | Ingeniero MT y BT o Cargo similar (Especialista de Redes de Distribucion
de distribucion | Mecanico y/o Especialista de Lineas y Redes Eléctricas y/o Especialista de
de MT y BT Electricista Redes Primarias y Secundarias y/o Ingeniero Proyectista de
(01 Profesional) | titulado. Lineas y Redes Eléctricas), en la formulacién de estudios de pre
inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y/o expedientes
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PERSONAL CLAVE

Profesion Experiencia

técnicos de obra y/o estudios definitivos y/o estudios de ingenieria
de detalle, tales como:

a) Creacion y/o Mejoramiento de Alimentadores de Media
Tension; y/o

b) Remodelacién y/o Rehabilitacién de Alimentadores de Media
Tensién; y/o

c) Creacion y/o Mejoramiento de Lineas Primarias; y/o

d) Mejoramiento y/o Ampliacion de Redes Primarias, y/o Redes
Secundarias, y/o Alumbrado Publico; y/o

e) Mejoramiento de Pequefios Sistemas Eléctricos y/o Sistemas
Eléctricos Rurales.

Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio profesional
computado a partir de |a fecha de colegiatura como:
ESPECIALISTA DE DISENO DE REDES DE DISTRIBUCION DE
MT y BT o Cargo similar (Especialista de Redes de Distribucion
y/o Especialista de Lineas y Redes Eléctricas y/o Especialista de
Redes Primarias y Secundarias y/o Ingeniero Proyectista de
Lineas y Redes Eléctricas), en la formulacién de estudios de pre
inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y/o expedientes
técnicos de obra y/o estudios definitivos y/o estudios de ingenieria
de detalle, tales como:

a) Creacion y/o Mejoramiento de Alimentadores de Media
Tension; y/o

b) Remodelacion y/o Rehabilitacion de Alimentadores de Media
Tensién; y/o

c) Creacion y/o Mejoramiento de Lineas Primarias; y/o

d) Mejoramiento y/o Ampliacién de Redes Primarias, y/o Redes
Secundarias, y/o Alumbrado Publico; y/o

e) Mejoramiento de Pequefios Sistemas Eléctricos y/o Sistemas
Eléctricos Rurales.

Especialista 2: | Ingeniero
Especialista en | Electricista y/o
disefio de redes | Ingeniero
de distribucién | Mecanico

de MT y BT Electricista
(01 Profesional) | titulado.

I'Ggi;ﬁ:; Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio profesional
Electricista v/o computado a partir de l|a fecha de colegiatura como:
Especialista 3: {Hoeriaro y ESPECIALISTA EN FORMULACION PIP o Cargo similar
Especialista en Elgctricista (Especialista en Pre Inversion y/o Especialista en Estudios de Pre
formulacién PIP IhaaRiaro ’ Inversién y/o Especialista en Inversién Publica y/o Formulador de
(01 Profesional) Ingu siridlo Estudios de Pre Inversiéon y/o Responsable de Estudios de Pre
Economista Inversion), en la formulacion de estudios de pre inversion (perfil y/o
titulado pre factibilidad y/o factibilidad) del sector eléctrico.
Bachiller en
Ingenieria
o Eléctrica y/o Experiencia minima de dos (03) afios, de ejercicio profesional
Especialista 4: Y P (03) ¥ ! p
Coordinaclor- Ingenieria computado a partir de la obtencion del grado de bachiller como:
Electromecénica | COORDINADOR BIM o Cargo similar (Especialista BIM y/o BIM
BIM
(01 Profesional) y/o Ingenieria Manager y/o Modelador BIM y/o Responsable BIM y/o Jefe BIM,
Mecanica y/o etc.), aplicando la metodologia BIM.
Ingenieria Civil
ylo Arquitectura.

IMPORTANTE: Para el perfeccionamiento del contrato, el CONSULTOR presentarda la
colegiatura segun lo solicitado, para el computo de la experiencia minima del personal clave.
Asimismo, SUPERVISION y/o LA ENTIDAD solicitard y validard el certificado de habilidad del
personal clave, previo a la emisién de la orden de proceder o durante la elaboracién del
servicio de consultoria de obra.
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Asimismo, el grado de Bachiller o titulo profesional requerido sera verificado por el comité de
seleccién en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/. En caso de que el grado de Bachiller o titulo
profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la
copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

Ademas, la experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave propuesto. En caso de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerarad una vez el periodo traslapado.

Es responsabilidad del CONSULTOR contar con los recursos necesarios para la prestacion del
servicio en el tiempo y con la calidad requerida.

10.3 Equipamiento minimo requerido
El equipo requerido es:

e Una (1) camioneta doble cabina 4x4, seguro SOAT, e inspeccion técnica vehicular vigente.
e Dos (2) laptops o computadoras de escritorio con una memoria RAM minimo de 32 GB,
memoria de almacenamiento minimo de 1 TB, y tarjeta grafica minimo de 8 GB.
e Tres (3) laptops o computadoras de escritorio con una memoria RAM minimo de 4 GB,
memoria de almacenamiento minimo de 512 GB.
El tiempo maximo de antigiedad de los equipos de computo y unidades vehiculares seran de tres
(3) y cinco (5) afios respectivamente, lo que seran contabilizados desde la fecha de su primera
compra hasta la fecha de presentacién de las ofertas, y que garanticen el buen estado de estos
durante la ejecucion de |a prestacion. Durante la prestacion de la consultoria de obra se solicitara
los certificados de calibracion vigentes de los equipos de medicion que se utilicen.

IMPORTANTE: El equipo indicado es el minimo requerido, siendo responsabilidad del
CONSULTOR implementar todo lo necesario para cumplir el objetivo de la contratacion, ademas el
equipo minimo requerido podra ser propio o alquilado.

11. ADMINISTRACION Y MONITOREO DEL CONTRATO

La Administracién y Monitoreo de la gjecucién del contrato estara a cargo:
e Estudio de Pre Inversion: Gerencia Corporativa de Proyectos/Unidad Formuladora o
funcionario designado por LA ENTIDAD.
» Expediente Técnico de Obra: Area Administracion de Proyectos de LA ENTIDAD.

EI CONSULTOR es responsable de la elaboracion y presentacion de los servicios detallados en los
presentes Términos de Referencia y los efectuara a plenitud, bajo el monitoreo de la SUPERVISION
y/o LA ENTIDAD.

La SUPERVISION y/o LA ENTIDAD tendra amplio acceso a cualquier documento y/o disefio relativo
a los Servicios de Ingenieria contratados.

El CONSULTOR debera brindar a la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD las facilidades del caso, para
el cumplimiento del monitoreo y administracion del Contrato.

12. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE A ADOPTARSE

El CONSULTOR se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se
realicen en condiciones de absoluta seguridad, esta obligado a cumplir con los requisitos legales en
materia de Seguridad y Salud Ocupacional, asi como los requisitos generales de proteccién
ambiental aplicables a sus actividades.
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12.1 Procedimiento para realizar el trabajo de campo

A fin de cumplir con los procedimientos dentro de las normas de seguridad, los trabajos en campo
se deberan efectuar con personal especializado del CONSULTOR y se debera cumplir con los
siguientes requerimientos:

« Expediente de Seguridad aprobado.

* Relacién de personal con sus respectivas pélizas de seguros, examenes médicos y todos los
considerados en el RESESATE.

« Implementos de seguridad para el personal.

e Solicitar permiso de trabajo.

12.2 Pdlizas de seguros del personal

EL CONSULTOR debera contratar, para todo el personal involucrado en prestar el servicio, el
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de ESSALUD o EPS. Ley 26790 art. 19 y D.S. N°
008-97 articulo 82 al 88, con coberturas de salud y pensiones:

¢ SCTR-salud; y

* SCTR-pensiones

Obligacién del seguro de vida Ley desde el inicio de la Relacion Laboral, basado en el D.S. N° 009-
2020-TR, reglamento del D.U. N° 044-1019, publicado en el diario oficial El Peruano en fecha
10.02.2020.

12.3 Reuniones de trabajo

Las reuniones de trabajo con el equipo del CONSULTOR (durante el trabajo de campo), se
realizaran en el lugar indicado por la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD y el plazo de convocatoria
minima sera de tres (3) dias.

13. LUGAR DE LA PRESTACION

El servicio de gabinete sera ejecutado en las oficinas del CONSULTOR, debiendo contar con los
medios de comunicacién necesarios como son teléfono fijo y mévil de manera permanente.

El trabajo de campo se realizara en el ambito del proyecto.
14. INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y PENALIDADES

De no cumplir con los plazos establecidos para presentar los informes contractuales o subsanar las
observaciones que se indiquen a estos, se le aplicara |a penalidad por cada dia de atraso, conforme
lo establecido en el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

14.1 Penalidades por Retrasos en la Ejecucion de las Prestaciones del Contrato

Si el contratista (CONSULTOR) incurre en retraso injustificado en la ejecucion de |as prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso
conforme lo estable el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, En todos
los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente

formula:
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto vigente
F x Plazo vigente en dias
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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Asimismo, el calculo del monto de la penalidad por mora dependera de los elementos
“monto” y “plazo” del contrato, cuyos valores, a su vez, dependeran de la naturaleza del
contrato que sea objeto de andlisis. Si se trata de un contrato de ejecucidén unica, debera
aplicarse respecto del monto y plazo del contrato vigente o item a ejecutarse; si, en cambio,
se trata de un contrato de ejecucion periédica o uno que, siendo de ejecucion unica, hubiese
contemplado entregas parciales, el cdlculo de la penalidad diaria se debe realizar tomando

en consideracion el plazo y el monto de las prestaciones individuales materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato
por incumplimiento.

IMPORTANTE: En caso de que el CONSULTOR presente el (los) informe(s) incompleto(s) y/o
pertenecientes a otro proyecto, se devolvera dicho informe(s) al mismo y se considerara como NO
PRESENTADO.

14.2 Otras penalidades: Por incumplimiento en la prestacion del servicio
Si el CONSULTOR incurre en incumplimientos en la ejecuciéon de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplicara penalidades distintas al retraso o mora en la ejecucion de la
prestacion, de acuerdo al articulo 163 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

Teniendo en cuenta que el contrato incluira dos prestaciones independientes: El estudio de pre
inversion y [a elaboracion del expediente técnico, las otras penalidades se aplicaran al

CONSULTOR en funcién del incumplimiento de cada una de ellas.

Oftras penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de céaiculo

Procedimiento

En caso el contratista incumpla con su obligacion de | 0.50 UIT por cada (*) Segun informe
1 | ejecutar la prestacion con el personal acreditado o dia de ausencia del Administrador
debidamente sustituido. del personal. de Contrato.
Por falta de participacion del personal clave en las visitas (*) Segun informe
2 | o reuniones programadas, salvo fuerza mayor 0'5.0 Ul_Ttpor_cada del Administrador
| debidamente sustentada. Inasistencla: de Contrato.
0.20 UIT por cada | (*)Segln informe
3 | Por incumplimiento de las normas de seguridad. incumplimiento del Administrador
verificado de Contrato.
Por entregar el (los) informe(s) incompleto(s) y/o 2
4 pertenecientes a otro proyecto, dicho informe se | 2.0 UIT por cada ngls:g:w:’;)i"s'gd":r
devolverd al Consultor y se considerard como NO infraccion. d> Contrato.
PRESENTADO. i
En caso el contratista incumpla con los plazos de 0.10 UIT por cada (*) Segtin informe
5 | presentacion del Plan de Ejecucién BIM y Expediente de iy p del Administrador
y dia de retraso
Seguridad. de Contrato.
En caso que el contratista no subsane las observaciones 0.10 UIT por cada (*) Segun informe
6 | del Plan de Ejecucion BIM y Expediente de Seguridad en = dia de l?etraso del Administrador
el plazo indicado por el Administrador de Contrato. de Contrato.
En caso el contratista no subsane la totalidad de (*) Segun informe
7 observaciones emitidas por LA ENTIDAD al Plan de | 0.50 UIT por cada del Administrador
Ejecucion BIM y Expediente de Seguridad, en un maximo | revision adicional de Contrato.
de dos (2) procesos de revisiones.
8 | En caso el confratista incumpla con los plazos de " oo
presentacion de los informes parciales descritos en item | 1% UIT por cada (d e?ls:c!gn‘:l‘::w:gar?oer
16 de los términos de Referencia a excepcion del Plan de dia de retraso do Contiato
Ejecucion BIM. i

(*) El Administrador de Contrato, dependera de la fase en que se encuentre el proyecto:
v' Estudio de Pre Inversion: Gerencia Corporativa de proyecto/Unidad Formuladora

funcionario designado por LA ENTIDAD.

o
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v Expediente Técnico de Obra: Area Administracién de Proyectos de LA ENTIDAD.
Estas penalidades se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
ftem que debid ejecutarse.

15. ENTREGABLES Y CONFORMIDAD

15.1 Forma de presentacion

e Forma de Presentacion : Version digital (CDE)

e Tamarios de papel : Estandarizados I1SO 216 (A4, A3, A2, A1y AQ).

¢ Memorias y textos : Formato “doc o docx” (Ms Word o similar)

e Metrado y Presupuestos : Formato “xls o xisx” (Ms Excel o similar)

e Cronogramas Iniciales : Formato “mpp o mpx" (Ms Project o similar)

e Planos : Formato “dwg y pdf' (Autocad o similar)

e Modelos 3D : Formato nativo y formato “ifc”

e Simulacién 4D : Formato nativo y formato de video

o Analisis Eléctrico del Sistema : Compatible con la Base de Datos del COES en DIgSILENT o
similar

e Presentacion : Formato “ppt 0 pptx” (MS Power Point o similar).

La versién digital, debera contener todos los entregables del servicio de consultoria de obra, tanto
para el estudio de pre inversion y el expediente técnico de obra que se indican en el acapite
siguiente, y seran mostrados en forma explicita y detallada proporcionando los archivos fuente
editables y con |las férmulas correspondientes (MS Office u otros similares), con el detalle de los
enlaces e informacién utilizada. Cuando sea el caso y de utilizarse otro software de anélisis debera
proporcionarse los archivos de ingreso y salida.

Ademés de los archivos editables que corresponden a la versién digital de cada informe, el
CONSULTOR presentara una versién imprimible en PDF (firmado digitalmente por los especialistas
en cada una de sus paginas, y foliado con numeracion de forma correlativa, conteniendo los
separadores-caratula). No se aceptaran el pegado de la imagen de una firma en los documentos.

En relaciéon de |a firma digital, esta sera validada siempre que se haya realizada utilizando un
certificado emitido por una Entidad de Certificacion acreditada en cooperacion con una Entidad de
Registro o Verificacion acreditada, salvo que se tratara de la misma entidad con ambas calidades y
con la correspondiente acreditacién para brindar ambos servicios, asimismo debera haberse
aplicado un software de firmas digitales acreditado ante la Autoridad Administrativa Competente, tal
como lo sefiala el Reglamento de la Ley de Firmas y certificados digitales aprobado con D.S. N°
052-2008-PCM.

IMPORTANTE: Los nombres de todos los archivos deberan de estar de acuerdo a la nomenplatura
indicada en el estandar USO DE ENTORNO DE DATOS COMUNES (CDE) APLICACION DE
METODOLOGIA BIM y deberan ser subidos al entorno comin de datos (CDE) por parte del
CONSULTOR previo a la entrega del documento de presentacion por mesa de partes virtual de LA
ENTIDAD.

15.2 Exposicion y sustentacion de los estudios
El CONSULTOR debera realizar |as siguientes presentaciones y sustentaciones;
Estudio de Pre inversion

A la presentacion del Estudio de Pre inversion, el CONSULTOR debera realizar una exposicion con
apoyo en medio digital de manera presencial en el Area de Administracién de Proyectos de LA
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ENTIDAD o de manera virtual mediante softwares de videollamadas o videoconferencias, previa
coordinacion con la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.

Adicionalmente tanto la Unidad Formuladora como el Area de Administracion de Proyectos de LA
ENTIDAD o la SUPERVISION pueden requerir otras reuniones para la sustentacion de los informes
de levantamiento de observaciones, para lo cual el CONSULTOR debera asistir a fin de lograr el
objetivo del estudio.

Expediente Técnico de Obra

A la presentacion del Primer Informe del Expediente Técnico de Obra, el CONSULTOR debera
realizar una exposicién con apoyo en medio digital de manera presencial en el Area de
Administracién de Proyectos de LA ENTIDAD o de manera virtual mediante softwares de
videollamadas o videoconferencias, previa coordinacién con la SUPERVISION.

Adicionalmente el Area de Administracion de Proyectos de LA ENTIDAD puede requerir otras
reuniones para la sustentacién de los informes de levantamiento de observaciones, para lo cual el
CONSULTOR debera asistir a fin de lograr |a conformidad del Expediente Técnico de Obra.

16. PLAZO DE EJECUCION

El plazo contractual para la prestacion del servicio se contabilizara a partir del dia siguiente de
notificado la orden de proceder. La Orden de Proceder sera notificada al correo electronico indicado
por el postor seleccionado (El CONSULTOR) en su oferta.

Para notificar la orden de proceder, LA ENTIDAD habra cumplido con entregar toda la
informacion disponible para el proyecto.

El plazo total para prestacion del servicio de consultoria es de doscientos diez dias (210).

Los plazos parciales para la presentacion de los entregables se indican en el siguiente cuadro:

ik SR “del Plazo Contractual

| Criterio de Contabilidad

Estudio de Pre Inversion, incluye

Estudio de Pre estudios complementarios para
Inversion obtencién de permisos para la

implementacion del proyecto

Contados a partir del dia
120 120 siguiente de notificada la
orden de proceder

Contados a partir del dia

Expediente Técnico de

de Contrato (*)

Primer Informe: Expediente 45 165 siguiente que la entidad
Técnico de Obra les notifique la viabilidad
del estudio

Contados a partir del dia
Expediente | 5equndo Informe: Levantamiento siguiente de notificada las
Técnico de Obra de Observaciones del observaciones del primer

(Incluye permisos | Eypediente Técnico de Obray 40 200 informe del Expediente
del proyecto, Obtencién de permisos para la técnico de Obra por parte

resultado de los | jmplementacion del proyecto) del Administracor de
estudios Contrato
complementarios Contados a partir del dia
siguiente de notificada la
Expediente de consistencia 10 210 copopmidad dal

Obra por el Administrador

Total (en dias calendario) 210

(*) El Administrador de Contrato, dependera de |a fase en que se encuentre el proyecto:
« Estudio de Pre Inversion: Unidad Formuladora o funcionario designado por LA ENTIDAD.
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« Expediente Técnico de Obra: Area Administracion de Proyectos de LA ENTIDAD.

Informes parciales
Estudio Entregables ntractual

A 2 Contados a partir del dié sigﬁiente de

Plan de Ejecucion BIM 5 notificada la orden de proceder
Informe de culminacion del 45 Contados a partir del dia siguiente de

trabajo de campo notificada la orden de proceder
Estudio de mercado, anélisis de 60 Contados a partir del dia siguiente de

Estudio de Pre demanda y de oferta notificada la orden de proceder

Planteamiento de

Inversion N £
alternativas (incluye una

Contados a partir del dia siguiente de

preelisr:::::?: ::dzo:;oas de 75 notificada la orden de proceder
ellas)
Metrado y presupuesto 90 Contados a partir del dia siguiente de

notificada la orden de proceder

Nota: Los plazos de los informes parciales son paralelos a los plazos contractuales.

NOTAS:

e Los plazos de revision por parte de LA ENTIDAD, no se contabilizaran en el presente plazo de
ejecucion del servicio de consultoria de obra.

e ElPlan de Ejecucion BIM debera ser presentado como maximo en 7 dias, contados a partir del
dia siguiente de la notificada orden de proceder.

e Los plazos para la subsanacion de observaciones, seran indicados por LA ENTIDAD
segtn lo indicado en la Ley de Contrataciones del Estado.

e Los trabajos de campo por parte del CONSULTOR, se iniciardn una vez se encuentre
aprobado el Expediente de Seguridad. Asimismo, la presentacién y la subsanaciéon de
observaciones del expediente de seguridad y la gestion para su aprobacion es
responsabilidad del CONSULTOR.

e Elplazo para la obtencion de los permisos podria verse afectado en caso que las autoridades
competentes se retrasen en sus plazos de revisién; por lo que en ese caso el CONSULTOR
podra sustentar que dichos retrasos no le son imputables para evitar penalizaciones.

17. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del CONSULTOR por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por cuatro (4) afios después de la conformidad otorgada por LA
ENTIDAD.

IMPORTANTE: EI CONSULTOR se compromete a absolver las consultas que fueran requeridas
sobre la ocurrencia de la obra, en concordancia con el articulo 193.3 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; en un plazo méximo de cinco (5) dias calendarios. De ser necesario el
CONSULTOR, participara en |as reuniones que requiera LA ENTIDAD.

Asimismo, el CONSULTOR se compromete a emitir opinién técnica sobre |a solucién propuesta por
el contratista, para la aprobacion de |as prestaciones adicionales de obra, en concordancia con el
articulo 205.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; en un plazo maximo de cinco
(5) dias calendarios.
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18. CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO
18.1 En Condiciones Normales

El responsable de emitir la conformidad estara a cargo:

¢ Estudio de Pre Inversion: Gerencia Corporativa de Proyectos/Unidad Formuladora o

funcionario designado por LA ENTIDAD.

« Expediente Técnico de Obra: Area Administracién de Proyectos de LA ENTIDAD.
En concordancia con el articulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
conformidad se emitira en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del funcionario
que debe emitir la conformidad. En caso de existir observaciones, LA ENTIDAD comunicard AL
CONSULTOR, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no
menor de cinco (5) ni mayor a quince (15) dias. Subsanadas las observaciones no corresponde la
aplicacion de penalidades por mora.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD
puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este
supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar
lo previsto en el numeral 168.4 del presente articulo, sin considerar los dias de retraso en los que
pudiera incurrir LA ENTIDAD.”

En concordancia con el Art. 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225,
la Empresa pagara |las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los DIEZ (10)
dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

LA ENTIDAD realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del CONSULTOR en PAGOS
PARCIALES, conforme a los siguientes porcentajes:

B Porcentaje del | |,
Estudio et Contstal
Estudio de Pre Inversion,
incluye estudios A la conformidad del
Es::e::,s?g:’e complementarios para 40.00% 40.00% Administrador de Contrato!
obtencién de permisos para la ")
implementacién del proyecto
A |la conformidad del
J . ” Administrador de Contrato
. PR onne: Expediente 30.00% 70.00% ylo del Area de
xpediente Técnico Técnico de Obra Administracién de
de Obra (incluye Provectos
permisos del Y

proyecto, resultado E:g::t:‘:nligf;g?é A |a conformidad del

delosestudios | e del Ex pediente Administrador de Contrato

10, 10,

complementarios) Técnico de Obra y Permisos 25.00% 95.00% A)g:ﬁ ::tg;:‘:e

para la implementacién del Proyectos
proyecto)
A |a conformidad del
Administrador de Contrato
Expediente de consistencia 5.00% 100.00% ylo del Area de

Administracién de

Proyectos

(*) El Administrador de Contrato, dependera de la fase en que se encuentre el proyecto:
» Estudio de Pre Inversion: Unidad Formuladora o funcionario designado por LA ENTIDAD.
» Expediente Técnico de Obra: Area Administracion de Proyectos de LA ENTIDAD.

! La conformidad sera emitida. cuando se obtenga la viabilidad del proyecto o en su defecto cuando el consultor
logre sustentar que ¢l proyecto 1o resulte viable.
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IMPORTANTE: Para la aprobacion del Estudio de Pre Inversion se debera adjuntar los documentos
de presentacién a las autoridades competentes de los estudios complementarios para obtencion de
permisos (Excepto el expediente de servidumbre, que se debera presentar un avance segun los
alcances indicados), y adjuntar los estudios respectivos.

Asimismo, para la aprobacién del Expediente Técnico de Obra se debera adjuntar los permisos
obtenidos por las autoridades competentes (En el caso del expediente de servidumbre, se debera
presentar un documento de aprobacién por parte del Area de Administracién de Proyectos de LA
ENTIDAD) y otros permisos adicionales, y adjuntar los estudios respectivos.

Los pagos se efectivizaran dentro de los diez (10) dias calendario después de emitida la
conformidad, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.
Para efectos del tramite de los pagos se presentaran los siguientes documentos:

- Carta/Informe del funcionario responsable, emitiendo las conformidades de la prestacion
efectuada.

= Comprobante de pago. XML de la factura

- Copia del Contrato.

- Seguros y Pdlizas (segun se detalla en el apartado de seguridad y en cumplimiento de las
normativas de seguridad)

- Informe de gestion

Los documentos para el tramite de pago se remitiran a través del portal de proveedores de Distriluz

(https://aplicaciones distriluz.com.pe/Proveedor)

18.2 En caso de Resolucion o Anulacion del Contrato

Teniendo en cuenta que la consultoria incluye dos prestaciones independientes: El Estudio de Pre
Inversion y el Expediente Técnico de Obra, y que cada una de ellas es indivisible, es decir, que su
valor esta condicionado a que hayan sido terminados, dado que los informes parciales o los estudios
técnicos, por si mismos carecen de valor para LA ENTIDAD.

Por lo tanto, en caso de que el contrato se anulara o resolviera por causas atribuibles al
CONSULTOR, no se reconocera pago alguno por los informes parciales o estudios realizados; es
decir el pago solo sera reconocido si el Estudio de Pre Inversion o el Expediente Técnico de Obra
haya sido aprobado por LA ENTIDAD.

Asimismo, en caso de que se produzca la resolucion del contrato sin culpa de las partes por caso
fortuito, fuerza mayor o evento sobreviniente que impida la ejecucién del contrato entre LA ENTIDAD
y el CONSULTOR, solo se reconocera pago siempre en cuando el Estudio de Pre Inversién o el
Expediente Técnico de Obra haya sido aprobado por LA ENTIDAD.

Por consiguiente, cualquier pago a cuenta realizado por informes parciales o estudios técnicos
debera ser reembolsado por el CONSULTOR a LA ENTIDAD en un plazo de diez (10) dias
calendario, en caso contrario se iniciaran las acciones legales correspondientes.

18.3 En caso de que el Proyecto resulte No Viable
Si por razones no imputables a las partes el proyecto resulta no viable situacion que imposibilita
de manera definitiva la continuacién de |a ejecucién del contrato, conforme a lo establecido en el
articulo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD resolvera el
contrato en la parte correspondiente; por lo que se reconocera solo el pago del (los) informe (s)
culminado (s) con la conformidad de LA ENTIDAD.

19. ADELANTOS

No se ha considerado NINGUN ADELANTO.
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20. SUBCONTRATACION

Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

21. NUMERO DE CONSORCIADOS

El numero maximo de personas naturales o juridicas que pueden formar un consorcio sera de fres
(3) y el porcentaje minimo de participacion del integrante que aporte mas experiencia sera de treinta
por ciento (30%).

22. CONFIDENCIALIDAD

EI CONSULTOR debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo
de cualquier informacion y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia de la
contratacion y la ejecucion de la prestacion, quedando prohibida revelaria a terceros.

Dicha obligaciéon comprende |a informacidn que se entrega, como también la que se genera durante
la realizacion de las actividades previas a la ejecucion de la prestacion, durante su ejecucion y la
producida una vez que se haya concluido la prestacion.

Dicha informacién puede consistir en informes, recomendaciones, calculos, documentos y demas
datos compilados o recibidos por el contratista.

Asimismo, aun cuando sea de indole publica, la informacién vinculada al procedimiento de
contratacion, incluyendo su ejecucién y conclusion, no podra ser utilizada por el contratista para
fines pubilicitarios o de difusion por cualquier medio sin obtener la autorizacion correspondiente de
LA ENTIDAD.

Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, peliculas, programas informaticos y
todos los demas que formen parte de su Oferta y que se deriven de las prestaciones contratadas
seran de exclusiva propiedad de LA ENTIDAD.

En tal sentido, queda claramente establecido que el contratista no tiene ningun derecho sobre los
referidos productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los que
se deriven de la ejecucion de los presentes términos de referencia.

EL CONSULTOR se obliga a cumplir Ia politica corporativa de seguridad de la informacion para las
relaciones con los proveedores — PC002.03-1, que se adjunta en los anexos.

23. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de los presentes estudios es de la Entidad, no teniendo derecho alguno EL
CONSULTOR, por lo que acepta esta condiciéon al momento de participar en el presente
procedimiento.

24, CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO

A fin de fortalecer la lucha contra la corrupcién, a través de la Ley de prevencion y mitigacién
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, el servidor
publico en el marco de la referida ley tiene impedimentos y deber de abstencion, segtn lo
indicado en el articulo 8 del reglamento de la referida ley, el cual establece lo siguiente:
“Articulo 8. Clausula de cumplimiento
Los contratos de locacién de servicios, términos de referencia o similares, incluyendo los contratos
bajo el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Publico (FAG) y de personal altamente calificado
(PAC), que celebren las entidades con los sujetos del sector privado, contienen la siguiente
clausula:
“Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacion inexacta o falsa de la
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Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidadss a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio
publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha
ley se aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado. bajo
cualquier modalidad”.
Del mismo modo, el articulo 17 del citado reglamento estipula la responsabilidad de la
mdxima autoridad administrativa en disponer la inclusién de la referida cldusula, conforme a
lo siguiente:
“Articulo 17.- Responsabilidad de la méxima autoridad administrativa
La méxima autoridad administrativa es responsable de:
()
b) Disponer la inclusion de la clausula de cumplimiento conforme a lo dispuesto en el articulo 8 de
la Ley en los contratos de locacién de servicios, términos de referencia o similares, incluyendo los
contratos bajo el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Publico (FAG) y de personal altamente
calificado (PAC). que celebren las entidades con los sujetos del sector privado.”
Por otro lado, en el numeral 9.1 del articulo 9 del citado reglamento se hace mencion a la
declaracién jurada de sobre prohibiciones e incompatibilidades, conforme a lo siguiente:
“Articulo 9. Declaracién jurada
9.1. Para contratar con las entidades publicas se requiere presentar, previamente, una declaracion
Jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades ante la Oficina de Recursos Humanos o la Oficina
de Logistica, o las que hagan sus vecss, segun corresponda
(o
Concordante con ello, en numeral 4.8 del articulo 4 del citado Reglamento, se define a la
“Declaracion jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades”, conforme a lo siguiente:
“Articulo 4.- Definiciones
Para efectos de la Ley y el presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones:
(--)
4.8. Declaracion jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades: Es el documento de caracter
publico cuya presentacion constituye requisito indispensable para la contratacion de personal o
servicios a cargo de la Oficina de Recursos Humanos o la Oficina de Logistica o las que hagan
sus veces, respectivamente.”
Asimismo, de las disposiciones complementarias finales del citado Reglamento, establece:
Segunda. Clausula de cumplimiento
“Son causales de resolucion de contrato el incumplimiento del requerimiento de presentar la
Declaracion Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del articulo 11 del presente
Reglamento o la presentacién de la Declaracion Jurada de Intereses con informacion inexacta o
falsa.”

25. PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES
a) Cumplir con las obligaciones consignadas en el articulo 3 de la Ley N° 31564 y articulo 16 de su
Reglamento, esto es:

v Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o informacion que, por ley
expresa, tengan dicho caracter. Esta obligacién se extiende aun cuando el vinculo laboral o
contractual con la entidad publica se hubiera extinguido y mientras la informacién mantenga
su caracter de secreta, reservada o confidencial.

v No divulgar ni utilizar informacion que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar
privilegiada por su contenido relevante, empleandola en su beneficio o de terceros, o en
perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.

b) Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento sefialado
en el articulo 5 de |a Ley N° 31564 y en los articulos 10 y 11 de su Reglamento.

c) No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos sefialados en los numerales 11.3y 11.4
del articulo 11 del Reglamento de la Ley N° 31564.

d) La informacion presentada se sujeta al principio de presuncion de veracidad del numeral 1.7 del
articulo IV del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

e) Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en el
articulo 438 del Cédigo Penal y las demas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales
que correspondan, conforme al marco legal vigente.

b M | R (o / ,




/ BASES INTEGRADAS
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso
Publico N°012-2024—Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

12. Apéndices

Apéndice 01: Estandar para Uso de Entomo de Datos Comunes (CDE)
Apéndice 02: Estandar para modelado

Apéndice 03: Modelo de Plan de Ejecucion BIM

Apéndice 03-A: Matriz de Responsabilidades

Apéndice 03-B: Programa General de Desarrollo de la Informacion (MIDP)

Apéndice 04:
Apéndice 05:
Apéndice 06:
Apéndice 07:
Apéndice 08:
Apéndice 09:
Apéndice 10:

Analisis de Riesgos Pre Inversion

Formato de Riesgos Ejecucion de Obra

Estructura de Costos

Diccionario BIM

Politica de Seguridad de la Informacion
Lineamientos de Servidumbre Estudio

Cuadro Resumen de estrategia de Manejo Ambiental

Apéndice 11: Formato PDS15-R01

Firmado
QUISPE digitalmente por MALCA
VALLE HERRERA HERNANDEZ
Fernando CRISOSTOMO Jeiner
Ruben FAU Eduardo Walter FAU  Yhonatan FAU
2012964609 20129646099 soft 20129646099
9 soft ‘ Fecha: 2024.04.24 soft
17:49:36-05'00"
LACK DELGADO

Katia De Lourdes
FAU 20132023540
hard

GALA Firmado
digtalmente por

MIRANDA Raul Gox Miratios

Edmundo FAU Faul Edmundo FAU

64609 20129646099 soft
20129 9 Facha: 202404.25

soft 120632 -0500°

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

1. Jefe de Estudio (01 Profesional):
Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecénico Electricista titulado.

2. Especialista 1: Especialista en disefio de redes de distribucién de MT y BT (01 Profesional)
Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecéanico Electricista titulado.

3. Especialista 2: Especialista en disefio de redes de distribucion de MT y BT (01 Profesional)
Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecénico Electricista titulado.

4. Especialista 3: Especialista en formulacion PIP (01 Profesional)
Ingeniero Mecénico Electricista y/o Ingeniero Electricista, Ingeniero Industrial o Economista titulado

5. Especialista 4: Coordinador BIM (01 Profesional)
Bachiller en Ingenieria Eléctrica y/o Ingenieria Electromecanica y/o Ingenieria Mecéanica y/o
Ingenieria Civil y/o Arquitectura.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
[ ! l
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

1. Jefe de Estudio (01 Profesional):
Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: JEFE DE ESTUDIO o similar (Gerente de Proyectos y/o Jefe de Proyectos y/o
Jefe de Consultoria y/o Director de Estudios y/o Coordinador de Estudios y/o Coordinador de
Proyectos y/o Ingeniero de Proyectos Senior), en la formulacion de estudios de pre inversion (perfil
ylo pre factibilidad y/o factibilidad) y/o expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos y/o
estudios de ingenieria de detalle, tales como:

Creacioén y/o Mejoramiento de Alimentadores de Media Tension; y/o

Remodelacion y/o Rehabilitacion de Alimentadores de Media Tension; y/o

Creacion y/o Mejoramiento de Lineas Primarias; y/o

Mejoramiento y/o Ampliacion de Redes Primarias, y/o Redes Secundarias; y/o

Mejoramiento de Pequefios Sistemas Eléctricos y/o Sistemas Eléctricos Rurales.

Paoow

2. Especialista 1: Especialista en disefio de redes de distribucién de MT y BT (01 Profesional)
Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: ESPECIALISTA DE DISENO DE REDES DE DISTRIBUCION DE MT y BT o
similar (Especialista de Redes de Distribucion y/o Especialista de Lineas y Redes Eléctricas y/o
Especialista de Redes Primarias y Secundarias y/o Ingeniero Proyectista de Lineas y Redes
Eléctricas), en la formulacion de estudios de pre inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad)
y/o expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos y/o estudios de ingenieria de detalle, tales
como:

Creacion y/o Mejoramiento de Alimentadores de Media Tension; y/o

Remodelacion y/o Rehabilitacion de Alimentadores de Media Tension; y/o

Creacion y/o Mejoramiento de Lineas Primarias; y/o

Mejoramiento y/o Ampliacion de Redes Primarias, y/o Redes Secundarias; y/o

Mejoramiento de Pequefios Sistemas Eléctricos y/o Sistemas Eléctricos Rurales

PoooTw

3. Especialista 2: Especialista en disefio de redes de distribucién de MT y BT (01 Profesional)
Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: ESPECIALISTA DE DISENO DE REDES DE DISTRIBUCION DE MT y BT o
similar (Especialista de Redes de Distribucién y/o Especialista de Lineas y Redes Eléctricas y/o
Especialista de Redes Primarias y Secundarias y/o Ingeniero Proyectista de Lineas y Redes
Eléctricas), en la formulacion de estudios de pre inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad)
ylo expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos y/o estudios de ingenieria de detalle, tales
como:

Creacion y/o Mejoramiento de Alimentadores de Media Tension; y/o

Remodelacion y/o Rehabilitacion de Alimentadores de Media Tension; y/o

Creacion y/o Mejoramiento de Lineas Primarias; y/o

Mejoramiento y/o Ampliacion de Redes Primarias, y/o Redes Secundarias; y/o

Mejoramiento de Pequefios Sistemas Eléctricos y/o Sistemas Eléctricos Rurales

P20 T®

4. Especialista 3: Especialista en formulacién PIP (01 Profesional)
Experiencia minima de tres (3) afios, de ejercicio profesional computado a partir de la fecha de
colegiatura como: ESPECIALISTA EN FORMULACION PIP o similar (Especialista en Pre Inversion
y/o Especialista en Estudios de Pre Inversion y/o Especialista en Inversion Publica y/o Formulador
de Estudios de Pre Inversion y/o Responsable de Estudios de Pre Inversion), en la formulacion de
estudios de pre inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) del sector eléctrico.

5. Especialista 4: Coordinador BIM (01 Profesional)
Experiencia minima de dos (03) afios, de ejercicio profesional computado a partir de la obtencion
del grado de bachiller como: COORDINADOR BIM o Cargo similar (Especialista BIM y/o BIM
Manager y/o Modelador BIM y/o Responsable BIM y/o Jefe BIM, etc.), aplicando la metodologia BIM.

Acrteditacion:

&t
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
» Una (1) camioneta doble cabina 4x4, seguro SOAT, e inspeccidn técnica vehicular vigente.
» Dos (2) laptops o computadoras de escritorio con una memoria RAM minimo de 32 GB, memoria
de almacenamiento minimo de 1 TB, y tarjeta grafica minimo de 8 GB.
» Tres (3) laptops o computadoras de escritorio con una memoria RAM minimo de 4 GB, memoria
de almacenamiento minimo de 512 GB.
El tiempo maximo de antigiiedad de los equipos de computo y unidades vehiculares seran de tres
(3) y cinco (5) afios respectivamente, lo que seran contabilizados desde la fecha de su primera
compra hasta la fecha de presentacion de las ofertas, y que garanticen el buen estado de estos
durante la ejecucion de la prestacion. Durante la prestacion de la consultoria de obra se solicitara
los certificados de calibracion vigentes de los equipos de medicion que se utilicen.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 400,000.00 (Cuatrocientos mil
con 00/100 soles), por la contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Formulacién de Estudios de
Pre Inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y/o Expedientes Técnicos de Obra y/o Estudios
Definitivos y/o Estudios de Ingenieria de Detalle de:

Creacion y/o Mejoramiento de Alimentadores de Media Tension; y/o

Remodelacion y/o Rehabilitacion de Alimentadores de Media Tension; y/o

Creacion y/o Mejoramiento de Lineas Primarias; y/o

Mejoramiento y/o Ampliacion de Redes Primarias, y/o Redes Secundarias, y/o Alumbrado
Publico; y/o

= Mejoramiento de Pequefios Sistemas Eléctricos y/o Sistemas Eléctricos Rurales.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago".

15

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“
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.. el|solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

consider'Qd como una acreditacion qU&:.produzc,a fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelaciéon del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e EIl comité de seleccidon debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberad validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

. Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprob6 el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

. El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser el
caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algin componente de

equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
()
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“nagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
recoi}o?efse la validez de la experienqia”.
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estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal
a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

. Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
S/1°000,000.00, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran | M = Monto facturado
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, | acumulado

segun corresponda. por ?I postor por la
prestacion de
Acreditacion: servicios de consultoria

en la especialidad

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

M >= S/ 1°000,000.00:
80 puntos

M > S/ 400,000y < S/

abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®. 17000,000.00:
70 puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 11l
de la presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente
factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos
Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: .
Desarrolla la metodologia

gue sustenta la oferta

a) Antecedentes: Consigna antecedentes relacionados al proyecto
20 puntos

objeto de convocatoria.

b) Plan de trabajo: Debe contener como minimo los objetivos,
recursos provistos para el desarrollo del trabajo, procedimientos
para el desarrollo del trabajo, personas implicadas para el
desarrollo del trabajo, estrategias de actuacion, revision y
factores criticos del éxito del trabajo.

c) Mejoramiento del detalle de los entregable y/o informes:

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
()
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado!] supuesto en el cual si se contariacon la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconoc?rs]e la validez de la experiencia”.
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~

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE / METODOLOGIA

Consigna propuestas para la mejora de los entregables y/o
informes relacionados con el presente servicio de consultoria,
estos deben ser muy distintos a lo establecido en las bases.

d) Diagrama de flujo de la consultoria, donde describa el
procedimiento del trabajo; este debe ser claro y facil de
comprender.

e) Organigrama de la organizacion donde deben estar
considerados todo el personal clave y no clave.

f)  Matriz de asignacion de responsabilidades (Matriz RACI), donde
deben estar considerados todo el personal clave y no clave.

g) Programacion de actividades (Gantt): Debe desarrollarse en MS
Project o similar.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.
Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacién, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. | PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar un puntaje de cien (100) puntos

a la oferta de precio mas bajo y otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando la oferta | inversamente proporcionales a sus respectivos precios, segun la
econdmica del postor. siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento Oi
que contiene la oferta econémica ( | Donde:
Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

M & 17 AR !
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [............ .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceeennieee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......cocoeennnee. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

17

En cada caso [col creto, dependiendo de la naturaleza/del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales onforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora!®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

18 La oferta gén‘ad|ora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
L N &t
. \ g —_— - -

=

N ad : @




BASES INTEGRADAS

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.

Adjudicacién Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso
Publico N°012-2024—Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA .... OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

| 2 U"lﬂn\" JLMY
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Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
de su participacién en la ejecucion del | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
conformidad con las  disposiciones TRIBUTARIA (0.5 UIT)
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | NI_MAYOR A UN,A (1)

190 del Reglamento. Uil por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. *° residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(--2)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

i 1 5
19 En caso que 'el'olljeto de la contratacion searlajsupervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

1 [ 1
2 De acuerdo can | numeral 225.3 del articulo 225 del/Reglamento, las partes pueden recurrir al.arbitraje ad hoc cuando las
controversias d@iven de procedimientos de-geleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?!.

soles (S/ 5 000 000,00).
21 Para mayor, informacion sobre la normatva = de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://wwvy.ihdlacopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. . RUC % NS
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision
Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Técnico de.l de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacion del proyecto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra
Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

T 11
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~

Monto total de la obra

APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N°012-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion ser& verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en con5||dera0|on en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del artk:ulo 151 del Reglamento. !
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N°012-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE23 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

24 pidem.

25 |bidem. ‘ |
| I| U'lm«\" {LUR :
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N°012-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

U'lm«‘u’ (LY
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N°012-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

Fa® C"ﬂ;u.‘l ,.'-“*‘
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N°012-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidén en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N°012-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje c1)rresponde ala sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
L & g |- MR <
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

~
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N°012-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica en soles incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy,
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en su oferta econdémica los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
Importante
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Fa® C"ﬂ;u.‘l ,.'-“*‘
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del Concurso Publico N°012-2024-Electrocentro S.A. —
Primera Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA [EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FACTURADO
[o] ’ 32
N CLIENTE CONTRATO | / COMPROBANTE cp2 e 3 pE. | |MONEDA | IMPORTE CAMBIO ACUMULADO™
DE PAGO - VENTA
CASO
1

2 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

31 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

32 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

3 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

3 Consignar en la moneda establecida en las bases.

G'lju(& |
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o FECHA DEL FECHA DE LA |[EXPERIENCIA
vo| cuene | QBJETODEL| Y ColiropATE | CONTRATO O (CONFORMIDAD, PROVENIENT | \iongna | poRTE |  CaMBID | MONTOFACTURADO
DE PAGO CASO0 VENTA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N°012-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

/l
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N°012-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

El que se suscribe, [.....c.cc........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

" 4
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE INTERESES PARA PROVEEDORES
(Art. 21.4 Codigo de Eticay Conducta)

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N°012-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-
POr €l PrESENTE YO, oo identificado
CONDNINC. ... , representante legal de la Empresa
................................................................................................................................. con
RUCN®. ..o Y AOMICHIO N ..ee e ,
declaro bajo juramento y en honor a la verdad:

RESPECTO DE ALGUN TIPO DE VINCULO DE PARENTESCO EXISTE VINCULACION

DE CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD:

Sl NO

Entre mi persona y algin(os) trabajador(es) de la empresa

Entre los trabajadores asignados al servicio prestado o bien que
esta adquiriendo la Empresa.

En caso de haber marcado la alternativa Sl en cualquier de las alternativas precedentes, detallar el o
los casos por los cuales se configura la vinculacién e indicar en las lineas siguientes, asi como el
vinculo de parentesco que lo une a dicha persona:

EMPRESA/AREA/ NOMBRE DEL PARIENTE TIPO DE VINCULO (Ej:
TRABAJADOR/SOCIO madre, hermano, etc.)

Asimismo, me comprometo a informar de inmediato, via correo electrénico y/o carta, a la Gerencia de
Administracién y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona con vinculo familiar
hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad, o con la que mantenga la condicién de socio, ingrese
a laborar a mi Empresa y sea asignado a cualquiera de las Empresas del Grupo Distriluz, de manera
directa o indirecta (terceros).

Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy
plenamente consciente de que, en caso se demuestre, que lo declarado es falso, estoy sujeto a las
medidas legales y denuncias que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la misma
en sefial de plena y total conformidad.

- Ciudad-, - Dia- de de

DNI N°
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ANEXO N° 14

DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N°012-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria
Presente.-

Yo, identificado con DNI N°, declaro
bajo juramento:

a) Cumplir con las obligaciones consignadas en el articulo 3 de la Ley N° 31564 y articulo 16 de
su Reglamento, esto es:

— Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o informacién que, por ley
expresa, tengan dicho caracter. Esta obligacién se extiende aun cuando el vinculo laboral
0 contractual con la entidad publica se hubiera extinguido y mientras la informacién
mantenga su caracter de secreta, reservada o confidencial.

— No divulgar ni utilizar informacién que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar
privilegiada por su contenido relevante, empleandola en su beneficio o de terceros, o en
perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.

b) Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento sefialado
en el articulo 5 de la Ley N° 31564 y en los articulos 10 y 11 de su Reglamento.

¢) No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos sefialados en los numerales 11.3y 11.4
del articulo 11 del Reglamento de la Ley N° 31564.

Suscribo la presente declaracién jurada manifestando que la informacién presentada se sujeta
al principio de presuncion de veracidad del numeral 1.7 del articulo IV del TUO de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en el
articulo 438 del Cédigo Penal y las deméas responsabilidades administrativas, civiles y/o
penales que correspondan, conforme al marco legal vigente.

Fecha:

Firma
N° DNI:
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ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO Y ADHESION AL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA
- POLITICAS ANTICORRUPCION
(Art. 22.4 Codigo de Etica'y Conducta)
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada N°099-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria, derivada del
Concurso Publico N°012-2024-Electrocentro S.A. — Primera Convocatoria

Presente.-

POr €] PrESENTE YO, i identificado
con DNI N . representante legal de la Empresa
................................................................................................................................. con
RUC N e Y dOMICIlIO €N .o ,

declaro bajo juramento y en honor a la verdad:

Considerando que los proveedores son un grupo de interés considerado como socio estratégico para
lograr los objetivos del negocio de la empresa ELECTROCENTRO S.A., por lo tanto, realizar negocios
dentro de un marco ético, integro y transparente tiene vital importancia para el crecimiento sostenible
de las empresas y el cumplimiento de sus fines, en consecuencia, la aplicacion de procedimientos de
debida diligencia se vuelve fundamental para construir relaciones basadas en el respeto, la equidad y
la transparencia mutua.

Asimismo, la corrupcion existira cuando colaboradores o terceros que tienen relaciéon o actlen en
representacién del Grupo Distriluz hagan uso de practicas que vulneran principios y deberes éticos,
normas y derechos fundamentales, para obtener un beneficio indebido, econémico, no o ventaja directa
o indirecta, para el Grupo Distriluz, para ellos mismos o para un tercero.

Y, los colaboradores no pueden dar ni aceptar regalos, obsequios, capacitaciones, vales, viajes o
invitaciones de clientes, competidores o proveedores de bienes, servicios u obras, con ocasion a sus
deberes laborales en el Grupo Distriluz, debido a que el colaborador puede ver condicionadas sus
decisiones o verse comprometido en situaciones de conflicto de intereses o hechos de corrupcion.

Por lo tanto, me comprometo a informar de inmediato, via correo electrénico y/o carta, a la Gerencia de
Administracion y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona solicite alguna de las
acciones o dadiva contemplada en el péarrafo anterior; en el marco de la Politicas Anticorrupcion
establecidas en Caodigo de Etica y Conducta de Electrocentro S.A.

Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy
plenamente consciente de que, en caso se demuestre, o compruebe actos de corrupcién, estoy sujeto
a las medidas legales y denuncias que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la
misma en sefal de plenay total conformidad.

- Ciudad-, - Dia-de de
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(A ser presentado dentro de los Requisitos para Perfeccionar el Contrato)

~

. FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR
SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - D.L. 1249-2016, 26-NOV_2016

Las empresas del Grupo DISTRILUZ, son sujeto obligado a reportar en el marco del Sistema de Prevenadén de Lavado de Actives y Financiamiento del Terronsmo.

[FECHA I !
Proveedor nuevo D Proveedor antiguo D Cambio de razén social D
PAIS Y CIUDAD
RAZON SOCIAL (donde realiza sus
operaciones)
— Rocowee T T[T T T T 1T 111
TELEFONO
CIlU ACTIVIDADES IN =1
E-MAIL :
DESCRIPCION ClIU
[Nombre representante legal {firmante): I Nacicnalidad
- ¢Ha desempefado un carge plblico en los Glimos 5 afios? (PEP) (*) Si| No| | Tipo de docurrento
- Sirespondié SI: _ Sefale su Cargo: | | Entidad: | N* de documento
Nombre dueiio / accionista / socio: I I% Parﬁcipnciénl % Nacicnalidad
- (Ha desempefiado un cargo publico en los Ulimos 5 ahos? (PEF) (*) Si| INo| | Tipo de documrento
- Sirespondi6 SI: _Sefiale su Cargo: I Emidad:l N* de documento
Nombre dueiio / accionista / socio: | 2 Participacisn | %]  Nacionalidad
- (Ha desempefiado un cargo publico en los (limos 5 afios? (PEP) (*) si | Ino | Tipo de docurrento
- Sirespondié Sl: _Senale su Cargo: | l &nudad:l N* de documento
N dueiio / ionista / socio: I % P2 rlicipaci:'lnl % Nacionalidad
- ¢Ha desompefiado un cargo plblize en los Gllimos 5 afios? (PEP) (*) si| Inol Tipo de documento
- Sirespondié SI: _Sefiale su Cargo: | | Entidad: | N* de documento
DATOS DE REGISTROS PUBLICOS (PJ)
Zona Registral
Partida Electronica/Ficha N
N° de asiento. constitucion de la empresa
IN° de asiento: poderes representante legal

SUJETO OBLIGADO (Empresa que debe contar con un Sistema de Prevencion de Lavado de Activos de acuerdo a Ley)

|¢La empresa es sujeto obligado? | s [ No| | |En caso afirmativo, pasar a la siguienie pregun ta

|z Cuenta con Oficial de Cumplimiento? | S 1 Nol | |;Inscrito en SBS? S| No| | Entramite | ]

INFORMACION ADICIONAL (PJ)

Explicar brevemente la Naturaleza del giro del negocio, senalar
principales clientes, campo de accion en zonas geograficas,
etc.

Sefialar principales servicios o productos que brinda.

Listar sucursales o ciudades donde opera:

;La empresa cotza en Bolsa de Valores? Si No

¢La empresa es matena de Audiorias Externas? Si No

¢Ha contratado con <<Empresa del Grupo Distriliz>> en los Indicar Nro. Contrato o
utimos 5 ancs Si No Nro. Ordenes de Servicio

CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. La informacion brindada por &l PROVEEDOR tiene caracter de declaracién |urada y es de caracter confidencal.

2. En caso algun acdonista, socio o representante legal vinculado del PROVEEDOR sea PEF, cada uno debera completar el formulario PEP (Anexo 02).

3 El PROVEEDOR tiene la obligacién de de comunicar los cambios en la informacion contenida en el presente decumento y remitir el sustento eorespondiente

DECLARACION JURADA: Por medio del presente declaro bajo juramento como REPRESENTANTE LEGAL que a la fecha de suscripddn del pressnte documento no tengo antecedentes
penales y ningune de los accionistas, vinculados a procedimientos referidos a lavado de activo o financiamiento de terrarismo o a delitos de cohecho activo transnacional, cohecho activo
genérico cohecho activo especifico, colusion simple y agravada, trafice de influencias.

DECLARACION JURADA: Por medio de la presente, en calidad de Representante Legal de la empresa conforme a los poderes inscritos en la Partida Electronica del Registo de Personas
Juridicas dedaro bajo juramento que a la fecha de suscripeidn del presente documento la empresa no ha estado incursa en procedimientos referidos a lavado de activo o financiamiento de
terrorismeo o a delitos de cohecho activo transnacional, cohecho activo genérico cohecho activo especifico, colusidn simple y agravada, trafico de influencias.

Ddel mes de Idel afio I

Nombrs, Firma y Sello del Representants Legal:

Colaborador del Grupo DISTRILUZ

p— | If [l "z
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(A ser presentado dentro de los Requisitos para Perfeccionar el Contrato)

FORMULARIO: PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

De acuerdo alo dispuesto por el Reglamento de Gestion de Riesgos de Lavado de Activos, aprobado mediante resolucion SBS N°369-2018, se le solicita registrar
la siguiente informacién:

Campos Obligatorios para ser llenados por el PEP:

Nombres |

Apellido Paterno | l Apellido Materno

I:IDNI DCaméExtranjen’a

Tipo de Documento de Identidad

DPasaporte DOtros(detallar) L

Numero de Documento | I
Nacicnalidad I I Residencia |
Direccion

TeléfonoFijo | I TeléfonoCelular
CorreoElectrénico |

Cargo que desempeia oha
desempenado(*)

Institucion / OrganismoPublico /
Organismo Internacional (*)

Fechade Inicio en el cargo | l Fechade Cese

Informacion de familiares hasta SEGUNDO grado de consaguinidad o afinidad (padres, hijos, conyuge, padres del conyuge, hijos del cényuge, hijos del
conyuge, abuelos, hermanos, nietos, abuelos del cényuge, hermanos del conyuge):

Tipode

Nimero de Documento Parentesco Comentarios
Documento

Nembresy Apellidos completos

Informacion de personas juridicas donde un PEP tiene el 25% o mas de participacion en el capital sodial, aporte o participacion (de ser el caso):

Razon Social N°RUC Direccion de laEmpresa

(*) Acorde a lo descrito en el listado de cargos que son considerados PEP

D del mesde I delafio

FirmadePEP:

DNIN°:

1)
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