
INICIO DEL MANTENIMIENTO

Fecha de hito: sáb 01/07/23

Id.: 2

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Comienzo:  18/08/23 Id.:   7

Fin: 26/09/23 Dur.: 39 días

Compl.: 0%

 MEJORAMIENTO DE SUELOS 
(MATERIAL GRANULAR)

Comienzo: 18/08/23 Identificador: 8

Fin:            25/08/23 Dur:                7 días

RE:            OPERARIO[15,325%]; PEON[307,663%]; RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-12  ton[9,578%]; CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3[192%]; TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP[184%]; CAMION VOLQUETE DE 15 m3[321%]; CAMION CISTERNA (3 000 Gln)[21%]; ZAR...

CONSERVACION DE CALZADA EN AFIRMADO
Comienzo:  27/08/23 Id.:   10

Fin: 28/11/23 Dur.: 93 días

Compl.: 0%

 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN 
APORTE DE MATERIAL

Comienzo: 27/08/23 Identificador: 11

Fin:            21/09/23 Dur:                25 días

RE:            OPERARIO[19%]; PEON[482%]; RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-12  ton[101%]; MOTONIVELADORA 130 - 135 HP[101%]; CAMION CISTERNA (3 000 Gln)[81%]

 REPOSICION DE AFIRMADO 
ESTABILIZADO CON CEMENTO

Comienzo: 28/08/23 Identificador: 12

Fin:            07/10/23 Dur:                40 días

RE:            CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)[1,879,371%]; OPERARIO[98%]; PEON[1,372%]; RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-12  ton[98%]; CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3[84%]; TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP[80%]; MOTONIVELADORA 130 - 135 HP[98%];...

 TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
DE OBRAS DE ARTE

Comienzo: 04/07/23 Identificador: 21

Fin:            09/07/23 Dur:                5 días

RE:            YESO BOLSA 28 kg[73%]; OFICIAL[61%]; PEON[121%]; NIVEL TOPOGRÁFICO[30%]; ESTACION TOTAL[30%]; CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA[484%]; ESTACAS DE MADERA[242%]

 DEMOLICIONES

Comienzo: 01/07/23 Identificador: 22

Fin:            04/07/23 Dur:                3 días

RE:            OPERARIO[14%]; OFICIAL[137%]; PEON[137%]; MARTILLO NEUMATICO 21-24 KG (para compresora)[137%]; COMPRESORA NEUMATICA 76 HP[68%]

 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

Comienzo: 09/07/23 Identificador: 23

Fin:            19/07/23 Dur:                10 días

RE:            PEON[382%]

 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS 
(MATERIAL PROPIO SELECCIONADO)

Comienzo: 13/08/23 Identificador: 24

Fin:            18/08/23 Dur:                5 días

RE:            OFICIAL[0%]; PEON[0%]; COMPACTADORA TIPO PLANCHA[0%]; TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP[99%]

 CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Comienzo: 31/07/23 Identificador: 25

Fin:            15/08/23 Dur:                15 días

RE:            CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)[70,925%]; GASOLINA [3,068%]; OPERARIO[292%]; OFICIAL[292%]; PEON[785%]; CAMION VOLQUETE DE 15 m3[162%]; CAMION CISTERNA (3 000 Gln)[5%]; VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"[97%]; MEZCLADORA DE CONCRETO 11-12 P3 (18 HP)[97%...

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Comienzo: 23/07/23 Identificador: 26

Fin:            02/08/23 Dur:                10 días

RE:            DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO[568%]; OPERARIO[99%]; OFICIAL[99%]; PEON[198%]; ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8[9,085%]; CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA[11,357%]; MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO[113,568%]; TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm[3,907%]

 TUBERIA METALICA CORRUGADA 
D=36"

Comienzo: 15/07/23 Identificador: 27

Fin:            25/07/23 Dur:                10 días

RE:            OPERARIO[99%]; OFICIAL[99%]; PEON[594%]; COMPACTADORA TIPO PLANCHA[49%]; ALCANTARILLA METÁLICA TMC=24 "[11,219%]

 PINTURA EN PARAPETOS

Comienzo: 25/08/23 Identificador: 29

Fin:            30/08/23 Dur:                5 días

RE:            PINTURA ESMALTE[286%]; THINNER[143%]; OPERARIO[93%]; PEON[93%]; LIJA PARA PARED[836%]

RECONFORMACIÓN DE CUNETAS DE 
TIERRA

Comienzo: 03/09/23 Identificador: 18

Fin:            21/09/23 Dur:                18 días

RE:            PEON[199%]; MOTONIVELADORA 130 - 135 HP

TRANSPORTE
Comienzo:  18/08/23 Id.:   32

Fin: 04/10/23 Dur.: 47 días

Compl.: 0%

 TRANSPORTE DE MATERIALES 
GRANULARES PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120 M Y 1.000 M
Comienzo: 18/08/23 Identificador: 33

Fin:            04/10/23 Dur:                47 días

RE:            OFICIAL[25%]; CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3[44%]; CAMION VOLQUETE DE 15 m3

 TRANSPORTE DE MATERIALES 
GRANULARES PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1.000 M
Comienzo: 18/08/23 Identificador: 34

Fin:            04/10/23 Dur:                47 días

RE:            OFICIAL[25%]; CAMION VOLQUETE DE 15 m3

 TRANSPORTE DE MATERIALES 
EXCEDENTES PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120 M Y 1.000 M
Comienzo: 21/09/23 Identificador: 35

Fin:            23/09/23 Dur:                2 días

RE:            OFICIAL[24%]; CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3[40%]; CAMION VOLQUETE DE 15 m3[96%]

 TRANSPORTE DE MATERIALES 
EXCEDENTES PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1.000 M
Comienzo: 21/09/23 Identificador: 36

Fin:            24/09/23 Dur:                3 días

RE:            OFICIAL[20%]; CAMION VOLQUETE DE 15 m3[78%]

CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
Comienzo:  23/11/23 Id.:   37

Fin: 28/11/23 Dur.: 5 días

Compl.: 0%

 REEMPLAZO DE SEÑALES 
INFORMATIVAS

Comienzo: 26/11/23 Identificador: 39

Fin:            28/11/23 Dur:                2 días

RE:            PINTURA ESMALTE[165%]; THINNER[82%]; OPERARIO[75%]; OFICIAL[75%]; SEÑALIZACION INFORMATIVA 0.60 X 1.20 m [600%]; PERNO M16x350[4,800%]

 REPOSICION DE SEÑALES 
INFORMATIVAS

Comienzo: 27/11/23 Identificador: 40

Fin:            28/11/23 Dur:                1 día

RE:            PINTURA ESMALTE[61%]; THINNER[31%]; OFICIAL[40%]; PEON[40%]; LIJA PARA PARED; SEÑALIZACION PREVENTIVA 0.60 X 0.60 m [400%]; PERNO M10x150+TUERCA Y ARANDELA[800%]

 REPARACION DE SEÑALES 
INFORMATIVAS

Comienzo: 27/11/23 Identificador: 41

Fin:            28/11/23 Dur:                1 día

RE:            CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)[71%]; GASOLINA [3%]; PINTURA ESMALTE[15%]; THINNER[8%]; OPERARIO[18%]; OFICIAL[18%]; PEON[21%]; CAMION VOLQUETE DE 15 m3[1%]; CAMION CISTERNA (3 000 Gln)[0%]; VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"[0%]; MEZCLADORA DE CONCRETO...

 REPOSICION DE SEÑALES 
PREVENTIVAS

Comienzo: 24/11/23 Identificador: 42

Fin:            28/11/23 Dur:                4 días

RE:            CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)[2,324%]; GASOLINA ; PINTURA ESMALTE[139%]; THINNER[70%]; OPERARIO[166%]; OFICIAL[162%]; PEON[290%]; CAMION VOLQUETE DE 15 m3[11%]; CAMION CISTERNA (3 000 Gln)[0%]; VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"[5%]; MEZCLADORA DE CON...

PROTECCION AMBIENTAL
Comienzo:  01/07/23 Id.:   46

Fin: 28/11/23 Dur.: 150 días

Compl.: 0%

TRABAJOS PRELIMINARES
Comienzo:  01/07/23 Id.:   3

Fin: 27/11/23 Dur.: 149 días

Compl.: 0%

 RECONFORMACION DE CUNETAS NO REVESTIDAS
Comienzo:  03/09/23 Id.:   17

Fin: 21/09/23 Dur.: 18 días

Compl.: 0%

 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Comienzo: 01/07/23 Identificador: 4

Fin:            27/11/23 Dur:                149 días

RE:            

 TOPOGRAFIA Y 
GEORREFERENCIACION

Comienzo: 01/07/23 Identificador: 5

Fin:            21/07/23 Dur:                20 días

RE:            

 MANTENIMIENTO DE TRANSITO 
TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

Comienzo: 01/07/23 Identificador: 6

Fin:            27/11/23 Dur:                149 días

RE:            

 CONFORMACIÓN Y ACOMODO DE 
DME

Comienzo: 24/09/23 Identificador: 9

Fin:            26/09/23 Dur:                2 días

RE:            

IMPRIMACION ASFALTICA

Comienzo: 12/09/23 Identificador: 13

Fin:            07/10/23 Dur:                25 días

RE:            

 MICROPAVIMENTO e=10 mm

Comienzo: 02/10/23 Identificador: 14

Fin:            26/11/23 Dur:                55 días

RE:            

 MARCAS EN EL PAVIMENTO

Comienzo: 18/11/23 Identificador: 15

Fin:            28/11/23 Dur:                10 días

RE:            

CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL
Comienzo:  01/07/23 Id.:   16

Fin: 21/09/23 Dur.: 82 días

Compl.: 0%

 REPARACION MAYOR DE ALCANTARILLAS METALICAS
Comienzo:  01/07/23 Id.:   19

Fin: 30/08/23 Dur.: 60 días

Compl.: 0%

 REEMPLAZO DE ALCANTARILLAS
Comienzo:  01/07/23 Id.:   20

Fin: 30/08/23 Dur.: 60 días

Compl.: 0%

 TUBERIA METALICA CORRUGADA 
D=48"

Comienzo: 15/07/23 Identificador: 28

Fin:            17/07/23 Dur:                2 días

RE:            

 PINTURA ALCANTARILLAS EXISTENTES
Comienzo:  25/08/23 Id.:   30

Fin: 30/08/23 Dur.: 5 días

Compl.: 0%

 PINTURA EN PARAPETOS

Comienzo: 25/08/23 Identificador: 31

Fin:            30/08/23 Dur:                5 días

RE:            

 CONSERVACIÓN DE LAS SEÑALES VERTICALES
Comienzo:  24/11/23 Id.:   38

Fin: 28/11/23 Dur.: 4 días

Compl.: 0%

 REPOSICION DE SEÑALES 
REGLAMENTARIAS

Comienzo: 25/11/23 Identificador: 43

Fin:            28/11/23 Dur:                3 días

RE:            

 CONSERVACIÓN DE POSTES DE KILOMETRAJE
Comienzo:  23/11/23 Id.:   44

Fin: 28/11/23 Dur.: 5 días

Compl.: 0%

 COLOCACION DE POSTES DE 
KILOMETRAJE

Comienzo: 23/11/23 Identificador: 45

Fin:            28/11/23 Dur:                5 días

RE:            

PROGRAMA DE SUPERVISION Y VIGILANCIA
Comienzo:  01/07/23 Id.:   47

Fin: 28/11/23 Dur.: 150 días

Compl.: 0%

CHARLAS INFORMATIVAS Y CAPACITACIONES
Comienzo:  01/07/23 Id.:   48

Fin: 28/11/23 Dur.: 150 días

Compl.: 0%

PROYECTOR MULTIMEDIA INC. 
PANTALLA ECRAN

Comienzo: 01/07/23 Identificador: 49

Fin:            28/11/23 Dur:                150 días

RE:            

REFRIGERIO DE ASISTENTES

Comienzo: 01/07/23 Identificador: 50

Fin:            28/11/23 Dur:                150 días

RE:            

VOLANTES INFORMATIVOS

Comienzo: 01/07/23 Identificador: 51

Fin:            28/11/23 Dur:                150 días

RE:            

TALLERES PARTICIPATIVOS

Comienzo: 01/07/23 Identificador: 52

Fin:            28/11/23 Dur:                150 días

RE:            

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Comienzo:  01/07/23 Id.:   53

Fin: 28/11/23 Dur.: 150 días

Compl.: 0%

ALMACENAMIENTO 
(CONTENEDORES)

Comienzo: 01/07/23 Identificador: 54

Fin:            02/07/23 Dur:                1 día

RE:            

HABILITACION DE AREAS 
TEMPORALES DE ACOPIO DE RR. SS. 
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
Comienzo: 01/07/23 Identificador: 55

Fin:            04/07/23 Dur:                3 días

RE:            

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL 
DE RESIDUOS PELIGROSOS

Comienzo: 26/11/23 Identificador: 56

Fin:            28/11/23 Dur:                2 días

RE:            

PAQUETE DE BOLSAS PARA 
RESIDUOS SOLIDOS 100 UND.

Comienzo: 01/07/23 Identificador: 57

Fin:            28/11/23 Dur:                150 días

RE:            

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL 
DE RR. SS.

Comienzo: 26/11/23 Identificador: 58

Fin:            28/11/23 Dur:                2 días

RE:            

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
Comienzo:  01/07/23 Id.:   59

Fin: 28/11/23 Dur.: 150 días

Compl.: 0%

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

Comienzo: 01/07/23 Identificador: 60

Fin:            28/11/23 Dur:                150 días

RE:            

 MANEJO DE EFLUENTES
Comienzo:  01/07/23 Id.:   61

Fin: 28/11/23 Dur.: 150 días

Compl.: 0%

INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTATILES

Comienzo: 01/07/23 Identificador: 62

Fin:            27/11/23 Dur:                149 días

RE:            

MANTENIMIENTO DE BAÑOS

Comienzo: 01/07/23 Identificador: 63

Fin:            27/11/23 Dur:                149 días

RE:            

RETIRO DE BAÑOS PORTATILES

Comienzo: 27/11/23 Identificador: 64

Fin:            28/11/23 Dur:                1 día

RE:            

MANEJO AMBIENTAL
Comienzo:  01/07/23 Id.:   65

Fin: 28/11/23 Dur.: 150 días

Compl.: 0%

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL
Comienzo:  01/07/23 Id.:   66

Fin: 27/11/23 Dur.: 149 días

Compl.: 0%

SEÑALIZACION INFORMATIVA 
AMBIENTAL

Comienzo: 01/07/23 Identificador: 67

Fin:            27/11/23 Dur:                149 días

RE:            

SEÑALIZACION PREVENTIVA  
AMBIENTAL

Comienzo: 01/07/23 Identificador: 68

Fin:            27/11/23 Dur:                149 días

RE:            

RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS AFECTADAS
Comienzo:  23/11/23 Id.:   69

Fin: 28/11/23 Dur.: 5 días

Compl.: 0%

RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y 
PATIO DE MAQUINAS

Comienzo: 26/11/23 Identificador: 70

Fin:            28/11/23 Dur:                2 días

RE:            

 RESTAURACIÓN DE LAS ÁREAS EN 
CANTERAS

Comienzo: 23/11/23 Identificador: 71

Fin:            28/11/23 Dur:                5 días

RE:            

DESMONTAJE DE LAS ÁREAS 
AUXILIARES Y LIMPIEZA GENERAL DE 
LAS ÁREAS INTERVENIDAS
Comienzo: 26/11/23 Identificador: 72

Fin:            28/11/23 Dur:                2 días

RE:            

ASUNTOS SOCIALES
Comienzo:  01/07/23 Id.:   73

Fin: 27/11/23 Dur.: 149 días

Compl.: 0%

 IMPLEMENTACIÓN DE BUZÓN DE 
QUEJA O SUGERENCIA

Comienzo: 01/07/23 Identificador: 74

Fin:            27/11/23 Dur:                149 días

RE:            

FIN DEL MANTENIMIENTO

Fecha de hito: mar 28/11/23

Id.: 75

REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-18A – PACHACHUPAN – DV. NUEVA INDEPENDENCIA – DV. HUANUCALLA – SAN PABLO DE PILLAO – TRANCA
Comienzo:  01/07/23 Id.:   1

Fin: 28/11/23 Dur.: 150 días

Compl.: 0%
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