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BASES ESTANDAR DE ADJU'DICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.l. N° 241 ANGELITOS
DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA — PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO — DEPARTAMENTO DE UCAYALI.
CUI N° 2458584.”

BASES INTEGRADAS

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demés actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N*
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

12

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

« Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp. gob.pe.

« Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacion “Gula para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

o En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efecttia de conformidad con o
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme &
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
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Reglamento.
Importante
« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica
o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoiucién de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

1.7,

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada

s En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtn relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, seglin corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
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1.8.

1.9.

Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segén
corresponda, evala las ofertas econémicas y determina el puntaje totai de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00)
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestaré el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante e/ RNFP°. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de Items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. E
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser Inferior a un (1) dia hébil,

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrnica a través del SEACE y serd
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su iRSErpeion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las netificacieres a disha
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envie 2l correa
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. Na 8¢ torfiaré en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Naciénal dé Proveedores:
www.mp.gob.pe
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la

la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o més ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de a
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE :
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun comresponda, esté en la obiigacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

« A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este tltimo caso, la Entidad deberd entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

« £l recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado &l
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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DEL CONTRATO
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.2,

3.3.

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorfas de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantla de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 161
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaréd que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob. pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

3.6.

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora par cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada én el numeral

precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado & la seccién
especifica de las bases.
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Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~
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INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
RUC N° 20393066386

Domicilio legal JR. RAYMONDI N° 220-PUCALLPA
Teléfono: 061-574192

Correo electrénico: Topr %

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.l. N° 241
ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI N° 2458584.”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 319,874.40 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 40/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de NOVIEMBRE- 2022.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 351,861.84
iz v (Dos;ﬁ&agt::nta Y i g%
(Trescientos Diecinueve Mil Batte Ml Ochorle Cincuenta Y Un Mil
Ochocientos Setenta Y Cuatro Con cientos | Ochocientos Sesenta
40/100 SOLES) Ochenta Y Seis Con Y Uno Con 84/100
96/100 SOLES) SOLES)
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

imi i Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior P
e Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 319,874.40 S/ 287,886.96 S/ 243,972.00 S/ 351,861.84 S/ 298,188.00

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

)
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(Trescientos (Doscientos (Trescientos (Doscientos
Diecinueve Mil | Ochenta Y Seite | Cuarenta y Tres | Cincuentay Un | Noventay Ocho
Ochocientos | Mil Ochocientos | Mil Novecientos | Mil Ochocientos Mil Ciento
Setenta Y Ochenta Y Seis | Setenta y Dos y | Sesenta Y Uno | Ochenta y Ocho
Cuatro Con Con 96/100 00/100 SOLES) Con 84/100 |y 00/100 SOLES)
40/100 SOLES) Soles) SOLES)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL
REGIONAL N° 091-2023-GRU-GGR, de fecha 15.05.2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDO DE CONPENSACION MUNICIOAL - FONCOR

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con fo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante
En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tanifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion, conforme a lo siguiente:

Entregable Plazos

2 A los 10 dias calendario contados a partir del dia siguiente de la
Plan de trabajo suscripcion del contrato.
rrmera A los treinta (30) dias calendario de la suscripcion del contrato
Entregable )
Segundo A los treinta (30) dias calendario a partir de la conformidad del primer
Entregable entregable.
Tercer A los treinta (30) dias calendario a partir de la conformidad del Segundo

| Entregable entregable. o

Nota:

La contabilizacién del tiempo de elaboracion del Expediente Técnico, no incluye los tiempos de
revision, ni observacién por parte de la Gerencia Regional de Infraestructura. Asi como &l

\

&/
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)

levantamiento de observaciones por parte del consultor o empresa consultora.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar cinco soles (S/ 5.00) debiendo cancelar en Caja de la Entidad sito en Jr.
Raymondi N° 220 — Calleria, en el horario de 08:00 a 16:45 horas. Debiendo recabarlas en la
Gerencia Regional de Infraestructura.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023. =

- Ley 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

Ley N° 278086, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria el Decreto

Legislativo 1444.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

modificado por el Decreto Supremo N° 377-2018-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N°27444 Ley del

Procedimiento Administrativo General.

Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo

de exposicién a COVID-19, aprobado por la Resolucion Ministerial N° 1275-2021-MINSA.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Resolucioén Ministerial N°228-2019-VIVIENDA.

Ley 29664- Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD)

-+ %

i

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

SEGUNDA CONVOCATORIA

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Seglin el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.21.1. Docume n de entacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

6 La omision del indice no determina fa no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad ded
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiermodigital gob pe/interoperabilidad/
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el numeral 3.1 del Capitulo lil de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2242 umentaci 11 n f i

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con

Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

(2)

) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en lal
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

EI érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acépites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion " y “Factores
de evaluacion’”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOL Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

% Dicho documento se tendra en consit ién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con més de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
comesponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

« La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de ia
aplicacién de la siguiente férmula:

PTPi=c1 PTi+c2Pe:

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica es 0.80.
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica es 0.20.

Donde: ¢1 + ¢2 = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cébdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, &f
nuimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la P de Ir P i dalt
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hiips/www.gobiernodigital.gob pe/interoperabilidad/
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9)
h)
)

k)

m)

n)

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU'2.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (ijii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes3.

Correo electrénico y constancia de Autorizacién para notificacion a través de correo
electrénico.

Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, Formato Libre.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dfa, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antiguedad mayor a veinticinco (25) aflos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera vafidar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional

0 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de

taria Ti

idad con la Pri Disposicion C

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

1 Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

2 https://enlinea.sunedu.gob. pe/

B Incluir solo en caso se haya i

isito de calificacid
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corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 delalLeyyenel
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual serd verificado por la Entidad en el link
http:/mww2. trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

25.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N*
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perii, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en palses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacion requerida en

Mesa de Partes del Gobierno Regional de

Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, con atencion a la Oficina
de Logistica 0 en mesa de partes virtual en http://app.regionucayali.gob.pe/mesadepartes.

26.

ADELANTOS

La Entidad NO otorgara adelantos's.

4 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

15 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe de solicitar el adelanto,
asf como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS, conforme el siguiente cuadro:

N° DE PAGO % PAGO | CONFORMIDADES
PLAN DE A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
TRABAJO 10% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del

GOREU por el Plan de Trabajo

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
PRIMER PAGO | 30% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del

GOREU por el primer entregable

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
SEGUNDO . Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
PAGO 40% GOREU por el segundo entregable.

A la conformidad de Servicio otorgada por la Sub Gerencia
TERCER 20 % de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
PAGO GOREU, por el tercer entregable.

La entidad se obliga a pagar la contraprestacion al consultor o empresa consultora en soles,
dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de la consultoria, segin
lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, para tal
efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestacién deberé hacerlo en un plazo que no
excedera de los VEINTE (20) dias calendarios de ser recibido estos.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia Regional de Infraestructura, previa
conformidad de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional de Ucayali, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes del Gobierno Regional de Ucayali,
sito en JR. RAYMONDI N° 220 — Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, en el horario de 08:00 a 13:00
y 14:00 hasta 16:45 horas.

Nt
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LAS
MISMAS

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el érea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LAS
MISMAS

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a. 5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesaras para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

|

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo lIl de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2'7 veces el valor
referencial: R
70 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

40 puntos

M > 0178 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

10 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

30 puntos /

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Presentar una metodologia que debe contar con un minimo de 30
paginas en la que se desarrolle mejoras al servicio de consultoria de obra
para garantizar una 6ptima formulacién y/o presentacion del Expediente
Técnico, que debera considerar lo siguiente:
1. Plan de trabajo, debiendo contener lo siguiente:
- Objetivos especificos

U

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

... el solo sello de lado en el compr , cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una ditacion que prod iencia en 6n a que se Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola 6n del postor P de pago ha sido

cancelado”

()
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

7 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

8 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicito como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

\/\f
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION g g

- Metodologia para alcanzar los objetivos especificos

- Indicadores de medicion de logros de metas

- Actividades a desarrollar con sus responsables
Organizacién y funciones de la consultoria
Plan de gestion de riesgos
Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la
presente consultoria, que deben estar estrechamente
relacionados a las exigencias de los términos de referencia.
Asi mismo debera adjuntar los siguientes cuadros:

wn

a. Cuadro 01: Relacion de actividades durante el
desarrollo de la consultoria.

Siendo que debera considerar como minimo lo siguiente: i)
recopilacion histérica de informacion. ii) trabajo de campo. iii)
trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades (debiendo
ser detallado el procedimiento de cada uno de las actividades).

b. Cuadro 02: Organigrama del personal, programa de
asignacion del personal y recursos que participaran en la
consultoria de obra de acuerdo al coeficiente de participacion e
inicio efectivo en el servicio.

c Cuadro 03: Programacion GANTT y PERT-CPM del
servicio y del personal. Debera realizar la programacion GANT
Y PERT CPM de acuerdo a la relacion de actividades del cuadro
01, presentando el cronograma con titulos, subtitulos y
actividades.

Matriz de

d. Cuadro 04: asignacion de

responsabilidades.
Deber4 realizarse teniendo en cuenta el cuadro 02 y 03

sefialando en cada etapa las responsabilidades que les
corresponde por especialidad.

La metodologia que no guarde relacion con el servicio requerido
o muestre incoherencia no-sera calificada.
Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 putos™

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

« Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

% Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
¢ “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.l N° 241 ANGELITOS DE

DIOS, DISTRITO DE CALLERIA — PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO ~ DEPARTAMENTO
N DE UCAYALI. CUI N° 2458584", que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1, con domicilio legal en [........}.
representada por [............ ], identificado con DNI N° [...... ], y de otra parte
[ oy < RUCT R L s domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [. JAsIoo N° [iceeslomcd
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............c..oooveecicen], CONDNEN® [ ], segin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de lla
cluded e |............ 1. a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
/ condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Confechal....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°065-2022-
GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LEL N° 241
ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA — PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI N° 2458584, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO :
El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.l. N° 241 ANGELITOS DE
DIOS, DISTRITO DE CALLERIA — PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO
DE UCAYALI. CUI N° 2458584.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacian
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en PAGOS PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién
correspondiente, segiin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, conforme a lo siguiente:

ik

2 Enp cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la inf que resuite perti

a efectos de generar el pago.

©/
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N° DE PAGO % PAGO | CONFORMIDADES
PLAN DE A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
TRABAJO 10% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del

GOREU por el Plan de Trabajo

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
PRIMER PAGO | 30% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
GOREU por el primer entregable

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de

ﬁiggNDo 40 % Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
GOREU por el segundo entregable.

TERCER A la conformidad de Servicio otorgada por la Sub Gerencia

PAGO 20 % de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del

GOREU, por el tercer entregable.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL P DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion, conforme a lo siguiente:

Entregable Plazos

A los 10 dias calendario contados a partir del dia

Plan de trabajo siguiente de la suscripcion del contrato.

A los treinta (30) dias calendario de la suscripcién

Primero Entregable del contrato

A los treinta (30) dias calendario a partir de la

Segundo Entregable conformidad del primer entregable.

A los treinta (30) dias calendario a partir de la

Tercer Entregable conformidad del Segundo entregable.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?', asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciéon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

21 | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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« De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente.

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la
finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 1551
del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Vv : DIREC
La Entidad no otorga adelantos.

CLAUSULA DECIMA: C RMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVIC

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por Gerencia Regional de
Infraestructura previa conformidad de la Sub Gerencia de Estudios, del Gobierno Regional de Ucayali.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido
de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si
pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese & cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes, En este
supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia
de atraso.

c C Cl RADA DEL C

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS
EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de

plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las &E€iones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo
50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclaiar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la L&y de Centrataciones
del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de tres iOS) afios contade & paatir de 18
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

o
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL
CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral

162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
efecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento®,

de ausencia del
personal en el plazo
previsto.

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT por cada dia | Segin informe del

area usuaria (SGE-
GRI)

la presentacion del Expediente Técnico o
entregables.

presentacion

2 En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | de  ausencia  del | drea usuaria (SGE-
personal  acreditado o  debidamente | persopal en el plazo | GRI)
sustituido. »

previsto.

3 Por no presentacion del Plan de Trabajo o | 0.1 UIT, por cada dia | Seglin informe del
cuando la entidad lo considere como no | de retraso area usuaria (SGE-
presentado por no subsanar las GRI)
observaciones

4 Por la presentacion incompleta del | 0.5 UIT por cada | Segin informe del
Expediente Técnico o entregables del | presentacion area usuaria (SGE-
Expediente Técnico (de acuerdo a los | incompleta. GRI)

Términos de Referencia).

5 Por la presentacion del Expediente Técnico | 0.5 UIT por cada | Segin informe del
o entregables sin haber levantado las | presentacion area usuaria (SGE-
observaciones realizadas. GRI)

6 Por la presentacion del Expediente Técnico | 0.5 UIT por cada | Segiun informe del
o entregable sin la fima de los | presentacion area usuaria (SGE-
profesionales o especialista propuestos. GRI)

7 Por no presentar el CD, en el momento de | 0.5 UIT por cada | Segin informe del

area usuaria (SGE-
GRI)

\@

?? En caso que el objeto de la

sea la elab ion de exp

técnico, no incluir esta penalidad.
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Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

8 Por presentar el CD, sin la informacién | 0.5 uIT por | Segin informe del |
completa de acuerdo a los Términos de | presentacion de CD | area usuaria (SGE-
Referencia. incompleto GRI)

9 En caso de no realizar el estudio de | 0.5 UIT Segun informe del |
mecanica de suelos, conforme a la area usuaria (SGE~
normativa correspondiente. GRI)

10 | Por no cumplir con el cronograma | 0.1 UIT, por cada dia | Segin informe del |
establecido en el Plan de trabajo aprobado | de retraso area usuaria (SGE-
por la Entidad. GRI)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas

penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

LA CIMA A: Rl LUCION DEL CONT
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse &l
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacién
de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el
caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLA| DECI XTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articuio 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago
o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que

\\
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deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibiciéon de
ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién, ya sea de bienes o
servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y deméas normas
de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION D TROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos lo:
gastos que demande esta formalidad.

LA VIGESIMA: ICILIO PARA EFECT CUCION CTUA
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...ccococvcinniiinininaes 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTO|
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo

firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

24 Para mayor informacion
https://www.indi i.gob.|

sobre la normatva de fimas y certificados  digitales ingresar a:

y-certificados-digi
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Regl:
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

), se deja expi

constancia de la culminacion de la prestacion derivada

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Nimero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA |
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Namero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Supervision
dela
elaboracion
del
Expediente
Técnico

Elaboracion de
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

8
fi

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendano

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendari

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboraciéon de Ex

diente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Nimero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

®
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~

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

)
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BASES INTEGRADAS
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURI[?ICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : [ |
MYPE?5 [si ] [No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) di
hébiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seg(in corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Awww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del R . Asimi dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS -~ SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO quela
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : | |
MYPE?® | si | [No ]
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : | [
MYPEZ | si [ [No ]
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon ©

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | [
MYPE2 | si I [No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: }

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segulin orden de prelacion,

26 Esta informacién seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empieo enlla
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Mww?2.trabajo.gob. pe/servicios-endinea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel plimi , segun lo en el numeral 149.4 del articulo 149 y @i
numeral 151.2 del articulo 151 del F . Asimi dicha ir i6n se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

2 |bidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

J
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar &l
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.

\
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases

~

A E——

GOBIERNO REG/ONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seiiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

\
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ANEXO N° §

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [..............ccevennne ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

. CONSORCIADO 1] Ll
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 QBLGACIONES DE [NOMERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 150
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%>"

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de |as obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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GOBIERNO REG/ONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

SEGUNDA CONVOCATORIA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento gue, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante

« El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resyltar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de c: tos
para el perfeccionamiento del contrato.

o Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,|de
presentar nuevamente este Anexo.

« El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ"

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de
los limites del valor referencial sin IGV".

~
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS

N

SEGUNDA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS
ANEXO N° 7
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGY
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran enla
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

2 En el articulo 1 del “F de las Disposici Tril idas en la Ley de Promocion de la Inversion en'la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedad yugal i indivisas y p
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en lla
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de |a Ley del impuesto
alaRenta.”

©/




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

ANEXON° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS -
BASES INTEGRADAS

SEGUNDA CONVOCATORIA

\

- Onum.anudohmmmmdﬂm,—pnvhlm@(lﬂ)mm-hmmwnmohmmmmda.lolpodwd-bo-aldmrth
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

el ad“vahwmudmmumw corresponde a hm&mwwtlmr-lmmlammmwrmm

Al respecto, segln la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma
h-msdpmdnn-dhrmpum Wuwmwmmmmhummhounmwmmaum mm-op-nddndamnlzndmmdmmwn
mmmmuonmmuﬁa-lwmmmmmmw aoaod-dlnm:pondl absorbida, que se extingue producto de la fusién;

escindida, ala linea de negocio transmitida. De esta manera, hmmwimwh
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

* S refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

¥ Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS a la fecha de del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segln corresponda.

¥ Consignar en la moneda establecida en las bases.

N CLIENTE it COMPROBANTE DE %%" CF"E;'Z:;:E: E?;'E{E:'é':‘%- impoRrE | TIPO DE CANBIO FACTURADO
conp PAGO Sl ‘ ACUMULADO™
1
2
3
7]
» Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de del de pago, segQr

asimismo, s/ en esdisién un bloque una finea de negocio completa, Mndododuummmmwynlnw.dnhmﬂd
socletaria

.

Flﬂl'll, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comiin, segiin corresponda

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENGIA *
N CONTRATO / OIS / e ] b
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE™ oE ‘ j
y SHENTE CONTRATD | POYSIOEANIERE | =0 icr DE SEREL DE | MOMEDA| IMPORTER | = g |
CASO* L J
5 !
. i

7

8 {

9 i

10 :
,
20 : .

TOTAL i

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
==
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f GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARAFION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de

la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE sllz.p;/

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
C E DE SELECCION

DJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre @i
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

2~ L~ L

http://www2.trabajo.qob.pe/servici

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condjcién de micro y pequefia empresa.




ﬁ GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUM
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo q ante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado

—




TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS EN LA LE.l. N° 241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALL CUI N° 2458584.”
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO:

T Ve 7O

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.l. N° 241 ANGELITOS DE
DIOS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI N° 2458584.”

UNIDAD FORMULADORA:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA LE.l. N° 241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI N° 2458584."
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, para la Elaboracién del Expediente
Técnico del Proyecto de Inversién Publica: “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la
ILE.Il. N° 241 Angelitos de Dios, Distrito de Calleria — Provincia de Coronel Portillo -

Departamento De Ucayali”. Cédigo Unico De Inversiones N° 2458584.

FINALIDAD PUBLICA
Angelitos de Dios ubicada en el distrito de Calleria de la provincia de Coronel Portillo,

contribuyendo en la mejora de las condiciones educativas de manera integral

2.
El presente tiene como finalidad publica mejorar los servicios de educacién de la |.E N° 241

(infraestructura, mobiliario y equipamiento).

3. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de agosto del 2019 a las 08:35:13 p.m., Mediante Formato N° 7A se
registro el Proyecto de Inversion y con fecha 20 de agosto del 2019 a las 12:53:38 p.m.,
se declara la Viabilidad del Proyecto de Inversion. MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.I. N° 241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE

ﬁ CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE
UCAYALI. CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2458584

El Gobierno Regional de Ucayali, dentro de su Cartera de Inversion del Programa

Multianual de Inversiones 2022 — 2024, tiene como prioridad al Proyecto de Inversion:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LEI N° 241

ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CODIGO UNICO DE INVERSIONES

2458584.

Mediante Memorando N° 0036-2022-GRU-GRI-SGE, de fecha 23 de setiembre de
2022, la Sub gerencia de Estudios solicita elaboracion de los Termino de para la
contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracion del Expediente

Técnico del Proyecto de inversion: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA L.E.I. N" 241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUl N"

@ 2458584"
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION >
4.1 OBJETIVO GENERAL Q)
Contar en la etapa de Inversion con un Expediente Técnico adecuado bajo las

consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para la

etapa de ejecucion.
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA LE.I. N° 241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO — DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI N° 2458584."

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales del planteamiento de Pre
inversion. El nivel de detalle de los documentos de caracter técnico y/o econémico
que permiten la adecuada ejecucion de la obra, comprendiendo el desarrollo
completo de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion
de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto,
analisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, férmulas polinémicas,
estudio de suelos, de impacto ambiental u otros complementarios.

- Presentar el Expediente Técnico Aprobado al Concurso ASITEC del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educacién. Dicho concurso
permite obtener financiamiento de la Obra Publica.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
5.1. UBICACION DEL PROYECTO

La ubicacién del proyecto es:

e Distrito : Calleria

e Provincia Coronel Portillo

e Regiodn : Ucayali

e Lugar : Jiron Sinchi Roca N° 280

5.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2458584, se

propone la siguiente alternativa aprobada:
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD.
CONSTRUCCION DE MODULO N° 01: 03 AULAS DE 60.00M2 C/U, 02 SS.HH.
‘s 29.00M2 C/U DE MATERIAL SEMI NOBLE.MODULO N°02 SUM, COCINA Y
ADMINISTRATIVO. CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION DE 81.50M2 Y
< 5 B ZONA DE ESTIMULACION CON GRASS SINTETICO DE 61.47M2.
M e CONSTRUCCION DE COBERTURA METALICA C/PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL
PARA PATIO DE FORMACION Y ZONA DE ESTIMULACION DE 194.50M2.
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 6.00M3. CONSTRUCCION DE
CISTERNA (CAP. 12.00M3). CONSTRUCCION DE PORTICO PRINCIPAL + CASETA
DE GUARDIANIA DE 5.87M2 DE MATERIAL NOBLE. CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO DE LADRILLO CARAVISTA 139.50ML. AREA DE JUEGOS
RECREATIVOS DE GRAS NATURAL 91.97M2. CONSTRUCCION DE OBRAS
EXTERIORES (PISOS Y VEREDAS, JARDINERIA, PODIO DE BANDERAS,
MURETES PORTA MEDIDORES, SENALITICA Y SEGURIDAD). CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLA DE C°A° (0.80X0.80M.) LONG. 5580M. IMPACTO
AMBIENTAL.INSTALACIONES = SANITARIAS.INSTALACIONES  ELECTRICAS.
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA LE.Il. N° 241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA -~ PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI N° 2458584.”

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
Sin embargo, el consultor debera actualizar la demanda y analizar si la propuesta de la
ficha técnica viable en etapa de pre inversiéon se encuentra de acuerdo a la norma
técnica de infraestructura educativa del nivel inicial vigente, aprobado con Resolucién
Viceministerial N°010-2022-MINEDU, de fecha 25 de enero del 2022. De no ser el caso,
el consultor debera informar a la unidad formuladora las adecuaciones que se realizaran.

5.3. ACTIVIDADES
5.3.1. ETAPAS DEL ESTUDIO

El desarrollo del expediente técnico se inicia con la inspeccién ocular - visita del
proyectista al terreno de la Institucion Educativa priorizada segun lo sefialado
anteriormente, con la finalidad de elaborar y presentar al GOREU el informe de
compatibilidad, que permita elaborar el anteproyecto arquitecténico que contemple
la programacion de metas prevista en el Perfil del Proyecto de Inversion declarado
viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del MEF, asi como también
contemplara todos los ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la
centro educativo. Aplicando las disposiciones Legales y Normas Técnicas vigentes.
e En esta etapa el Consultor evaluara integraimente, comprobara y verificara las
condiciones en que se encuentra el terreno o el centro educativo a fin de
establecer cualquier modificacién que se haya presentado en las areas
destinadas al proyecto, respecto de la informacién existente debiendo
actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o menor o
mayor area de terreno considerado en el perfil o construcciones, cambios o
variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o condicionante
fisica que se haya presentado en esas areas; que deba tener en cuenta en el
estudio.
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Con los resultados de esta visita, el esquema elaborado por el proyectista y la

/
/
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z coordinacion de la meta a ejecutar, un profesional especialista en mecanica de
a
i< g b suelos, elaborara los estudios de suelos segun como lo indica la norma en
1Sz« , . s i .
S numero y profundidad y también el levantamiento topografico, debiendo para

ello cumplir los términos de referencia.
¢ Con los resultados de esta visita y con los estudios de mecanica de suelos y
levantamiento topografico, el proyectista elaborara iniciaimente el
anteproyecto arquitectonico, cumpliendo con las metas previstas y detalladas
en Perfil del Proyecto de Inversion declarado viable y que se detalla en el
archivo digital adjunto y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del
MEF, asi como también todos los ambientes necesarios para el buen /:
funcionamiento del centro educativo que no se contemplaron en el PIP y por
alguna modificacion que se hayan presentado en las areas destinada para la
Institucion Educativa.
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA LE.I. N° 241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO — DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI N° 2458584.”
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e En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta
contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversion Viable, el Consultor
Externo responsable de la elaboracion del Expediente Técnico, con el sustento
de sus especialistas, procedera a emitir el Informe Técnico que justifique dicha
diferencia.

Por lo que el Consultor sera responsable de Lienar el Formato 8-A que exige el
programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad del

proyecto, Segun el formato anexado.

El Consultor, para desarrollar los estudios definitivos, debera de cumplir con los aspectos

siguientes:

a) Inspeccion Ocular debera participar todo el equipo de profesionales involucrados en la
elaboracion del Expediente Técnico, y deberan de sustentar su visita al area del

proyecto con la suscripcion de las respectivas actas de visitas suscritas con el Director

del centro educativo o el haga sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias

respectivas y de ser el caso la Evaluacion de la Infraestructura actual.

Evaluara, comprobara y verificara integramente el terreno en las condiciones en que
se encuentra a fin de establecer cualquier modificacién que se haya presentado en
el area destinado al proyecto, debiendo actualizar cualquier cambio y verificara con
el PIP si este cuenta con el saneamiento fisico legal correspondiente.

Informe Técnico de la Evaluaciéon Integral del area del terreno a ubicar el centro
educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando la ubicacién de
los servicios basicos de agua, desagle y energia eléctrica y sus recomendaciones,
de ser el caso, debiendo actualizar cualquier cambio.

Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las edificaciones
existentes de ser el caso a sustituir, asimismo en el caso de un nuevo terreno y/o
menor area, también se adjuntara fotografias donde se reubicara su entorno, las
edificaciones colindantes y servicios basicos mas cercanos, (detalles y
panoramicas), debidamente comentadas, de corresponder.

Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las edificaciones
existentes de ser el caso a sustituir, asimismo en el caso de un nuevo terreno
también se adjuntara fotografias donde se reubicaré la infraestructura educativa su
entorno, las edificaciones colindantes y servicios basicos mas cercanos, (detalles y
panoramicas), debidamente comentadas.

Archivo digital con un minimo de 30 vistas en 3d del proyecto final del centro
educativo.
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Perspectivas del Proyecto arquitecténico en 3D (cinco perspectivas interiores y

L
cinco perspectivas exteriores con los colores institucionales, mostrando el ingreso

principal y los ambientes méas importantes de la edificacion).
Recorrido virtual 3D con colores institucionales de 120 segundos de duracion

recorrido efectivo, en alta definicion. (40 seg. exterior y 80 seg. interior), formato

video.

b) Elaboraciéon de Estudios Basicos (Levantamiento Topogréfico y Estudio de Suelos)
acorde con los Términos de Referencia y el contenido minimo de la norma E-050 del
RNE vigente, Evaluacion de impacto ambiental y Anteproyecto arquitecténico.

c) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel

de ejecucién de obra y conforme a la normativa vigente.

5.3.1.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO
/ Las especificaciones técnicas fueron tomadas de la Resolucién de Secretaria General
| N° 239 - 2018 — MINEDU. Norma Técnica de Criterios Generales de Disefio para
Infraestructura de Educacion.
» CRITERIOS BASICOS:

1. Saneamiento Fisico legal
Incompatibilidad de ubicacién (Describir las 18 incompatibilidades con respecto

2
ig aallE)

’§ fg Servicios basicos

;g 59 25 . Factores fisicos del terreno:
N 55 4.1. Norma técnica A0.40 RNE.
¥ N 4.2. Norma técnica N° 239-2018-MINEDU.
@ 5. Evitar interferencias.
R 6. Prohibido en zonas de alto riesgo no mitigable.

» CONTENIDO DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO
Para el caso de intervenciones que se realicen en IIEE publicas durante la fase de

Formulacién, Evaluacion y Ejecuciéon de las mismas, en el marco del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversines, cuando se considere

necesario, se debera requerir:
a. En el levantamiento topografico:
- Plano de ubicacion y accesos. (
- Poligono perimétrico, indicando los vértices, ademas de sefialar el area (mz)\
y perimetro (m), con su respectivo cuadro de datos técnicos.
Secciones de vias, contenido como minimo una seccién por cada via
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colindante al predio, si la via es variable es conveniente realizar todas las
secciones necesarias que contengan dichas variables.

- Datum oficial WGS84 y el Sistema de Coordenadas UTM y la zona donde se
encuentre levantando el predio (el Peru se encuentra situado en las zonas

17, 18 0 19), opcionalmente también presentar en digital en el sistema de
coordenadas Provisional Sudamericano 56 (PSAD56)

- ORIENTACION DEL Norte Magnético, coincidiendo con la que se consigne
en el plano de ubicacion.

- Memoria descriptiva incluyendo registro fotografico (100 fotos como minimo).

/ b. En los planos de levantamiento topografico:

- Ubicacién de elementos que conforman la infraestructura educativa (aulas,
servicios higiénicos, oficinas, auditorios, laboratorios, veredas, jardines,
patios, cerco perimétrico, losas o campos deportivos, canales o acequia,
muros de contencién, ircas, entre otros).

- Numero de puntos y estaciones.

- Ubicacién y localizacién exacta del bench mark (BM).

- Area del terreno y area construida.

- Verificacién de existencias de redes publicas eléctricos y de telefonia y
acometidas.

- Verificacion de sistema eléctrico existente.

- Determinacion de antigiedad de redes eléctricas.
- Verificacion de existencia de redes publicas eléctricas y de telefonia y

is acometidas.
§ g’ 2 - Verificacion de sistema eléctrico existente.
. ?g 5‘? 5 - Determinacién de antigliedad de redes eléctricas.
W2 & - Verificacion de existencia de redes de agua y desagle.
§2F - Conexiones domiciliarias de agua y desagie.

- Estructuras de almacenamiento de agua.

- En aquellos terrenos con una pendiente promedio mayor o igual a 5%,
contemplar curvas.
Nota:

v Tomar en consideracion la Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED.
Orientaciones para la Asistencia Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren
la calidad de Proyectos de Inversién a cargo de los Gobiernos Regionales y

Gobiernos Locales. Para los Estudios Topograficos.
v Tomar en consideracién las Recomendaciones técnicas para la actualizacion

de estudios basicos para expedientes técnicos. Ver Pagina Web:
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El informe de topografia debera abarcar las zonas colindantes al area del
proyecto (segun la variacién del terreno para identificar gradientes de
escorrentia superficial)

Se debera presentar también un informe de georreferenciacion.

5.3.1.2. ESTUDIO DE SUELOS

Las especificaciones técnicas fueron tomadas de la Resolucion de Secretaria
General N° 239 - 2018 — MINEDU. Norma Técnica de Criterios Generales de
Disefio para Infraestructura de Educacion:

10.2. Estudios Geotécnicos

a. Para el caso de ntervenciones que se realicen en IIEE publicas Estas deberan desarrollarse
en el marco de la fase de Formulacion, Evaluacion y Ejecucion del Sistema Nacional de
Programacion Multianua! y Gestion de Inversiones? y cuando se considere necesario se debe
requent como minimo un Informe Técnico Preliminar de Mecanica de Suelos, el cual debe ser
elaborado por un ingeniero civil como Profesional Responsable (PR). quien debe cumplir los
siguientes requermientos

Realizar no menos de 3 calicatas de observacion pudiendo a criterio del PR realizar un
mayor nimero, a una profundidad no menor de 3 m, tratando de cubrir la mayor area
posible y determinar la existencia de napas freaticas
- Si a la profundidad mencionada se constata la ewstencia de turba, suelo orgamico.
rellenos no controlados (rellenos de desmonte santanos industnales entre otros) u otro
estrato débi. que a jucio del PR pueda afectar la eslabiidad de las edificaciones
proyectadas, el PR da las recomendaciones del caso indicando las alternativas de
solucion Asimismo, debe evaluar el entorno del terreno investigado con la finakdad de
recomendar estudios complementarios cuando se detecte la presencia de arcillas
expansivas suelos colapsables o fallas geologicas Cuando las condiciones no sean las
93 adecuadas para crmentar debe contemplar lo sefalado en las normas del Sector
Pi. Educacion y en el RNE, en cuanto a las caracteristicas del terreno a elegrr. Sobre 1a base
de la experencia del PR. este determina la profundidad de desplante de cimentacion. de
donde se extraen el numerc de muestras de suelo gue sean necesanas, mMiNmo una por
calicata con fines de realzar los ensayos normados para la clasificacion de suelos segun
el Sistema Unificado de Clasfficacon de Suelos (SUCS)
e . Una vez clasficado el suelo de fundacion el PR estma la capacidad de soporte del
-1 suelo pudiendo realizar calculos tedncos para la obtencidn de la capacidad admisible
?, ,; del suelo con la informac:on obtenda
Una vez culminado el frabajo de campo, recopilada a informacion y realizado e trabajo
de gabinete, se elabora e! Intorme Técnico Preliminar de Mecanica de Suelos suscrito
,»E;j\. por el profesional responsable dicho nforme debe contemplar COMO MINMO los
) siguientes puntos

llang

=

.é. * Los perfiles estratigraficos de (as calicatas exploradas y su Clasificacion SUCS

H « Estimacion de la profundidad de cimentacion y estrato donde crmentar
s  Estimacion de la capacidad admisible de! sueio
* Determinacion de presencia de aguas subterraneas y aitura el nivel freatico
* S exstese napa freatica alta verficar la presenca del fendmenc de hcuacon de ...

suelos eV NN

s Folografias sobre el SONgeo geotecnico en campa. y {; ——E"ﬂ ]
s__Conciusiones y recomendaciones del PR i VISAQION 3}

La evaluacion del informe de estudio de mecanica de suelos, se realiza de

acuerdo a las exigencias de las normas técnicas vigentes E.030 y E.050.

Nota:

v Tomar en consideracion la Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED.
Orientaciones para la Asistencia Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren

la calidad de Proyectos de Inversion a cargo de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales. Para los Estudios Topograficos.

Tomar en consideracion las Recomendaciones técnicas para la actualizacion ' S
de estudios basicos para expedientes técnicos. Ver Pagina Web:
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https://www.pronied.gob.pe/wp-content/uploads/2020/10/Estudios-basicos-
de-expediente-tecnicos-Mecani -suelos.pdf

Los ensayos a realizar se deberan adecuar a los dispuesto en la Norma Técnica
E.050 Suelos y Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploracion de campo para
EMS. (Tabla N°2 Técnica de exploraciéon de campo, Tabla N°3 Aplicacion y
limitaciones de los ensayos, Tabla N°4 Tipos de Muestras, Tabla N°5 Ensayos de

‘ / Laboratorio). Los ensayos minimos a realizar seran:

 Método de ensayo para determinar el contenido de humedad.

o Método de ensayo para el analisis granulométrico

e Método de ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico e Indice de
plasticidad de suelos.

e Método de clasificacion de suelos con propoésitos de ingenieria en sistema
SUCS

« Meétodo de ensayo para determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo.

» Método de ensayo para la compactacion de suelos.

* Método de ensayo normalizado para la medicion del potencial de colapso de
suelos.

* Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de sulfatos solubles en
suelos y agua sub terranea.

e Método de ensayo normalizado para la determinacion del hinchamiento
unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos.

 Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de cloruros solubles en
suelos y agua subterranea.

e Método de ensayo para la determinacion del contenido de sales solubles y

§ M aguas subterréneas.
- _§ °‘7 -3: ¢ Meétodo de ensayo de penetracion estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU)
\’7‘5 # NTP 339.133
.§ 5‘?" S o Meétodo de ensayo estandar para la resistencia a la compresion no confinada

de suelos cohesivos.

e Meétodo normalizado de ensayo para propiedades de consolidacion
unidimensional de suelos.

e Meétodo de ensayo para la compactaciéon de suelos en laboratorio utilizando
una energia modificada.

e Meétodo de ensayo para la determinacién del CBR.

e Meétodo de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidrauli/
(para fines de percolacion de plantas de tratamiento)

Adicionalmente se debera considerar: ~_

e Disefio de mezclas para fc= 175kgf/cm2, fc=210kgf/lcm2.
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TERo
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Reg. ¢,

e Estudio de canteras

o Estudio de disponibilidad de agua para construccion.

o Caracteristicas de relleno controlado segun disponibilidad de materiales de la
zona.

Todos los calculos deberan ser debidamente sustentados, colocando la fuente de

las formulaciones empleadas y en unidades del sistema internacional (o sistema

técnico de unidades). Los valores empleados para la determinacién de capacidad

de carga y asentamiento total. En ambos casos se deberd proporcionar los

resultados para diferentes dimensiones (B) y profundidad de desplante (Df) de

cimentaciones.

Se deberan proporcionar todos los parametros de resistencia al corte necesarios

para el disefio de cimentaciones accesos y muros de retencion.

Se debera proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a apartir de

los puntos de exploracion calicatas. También se debera realizar exploraciones en

zonas de acceso fuera del area de intervencion.

53.13. ESTUDIOS AMBIENTALES
El especialista debera realizar el Instrumento de Gestion Ambiental de acuerdo a la

normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion Nacional de Impacto
Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 018-2009-MIMAM). Por la tipologia
del proyecto el sector correspondiente es la Direccién General de Asuntos
Ambientales -MVCYS.

Para la elaboracién del instrumento de gestién ambiental se tendra en cuenta lo
siguiente:

Si es un proyecto considerado como un proyecto de baja densidad, se aplicara el
articulo 23 del reglamento de la Ley N° 27446 Ley de Evaluacién Nacional de Impacto

_ Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM.

De ser un proyecto de considerado alta densidad debera presentar un estudio
ambiental- DIA con su respectiva certificacion ambiental, para lo cual el equipo
consultor encargado de la elaboracién debera estar registrado en la DGAA-MVCYS y
el estudio ambiental- DIA debera contar con su respectiva certificacién ambiental
otorgado por el sector.

5.3.1.4. DISENO ARQUITECTONICO

Corresponde al planteamiento técnico de la solucién Arquitecténica con p

el Nivel de atencion del centro educativo.
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El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion del proyecto
como base del Programa Arquitecténico, debiendo ademas contemplar los
requerimientos normativos especificos del sector EDUCACION, en cuanto
refiere a ambientes y sus areas respectivas, siendo las Normas del Sector las
que determinan el disefo final de la propuesta a pesar de no existir ambientes
en el Perfil de Proyecto.

La propuesta Arquitecténica como parte inicial corresponde al desarrollo del
Programa Arquitectonico, para lo cual la primera .acciéon corresponde a la
determinacién del Programa Arquitecténico. El programa arquitecténico en lo que
respecta areas a contemplase, deben ser “interiores” el disefio de la distribucion debe
estar acorde a lo estipulado en las normas del Sector Segun el Nivel de atencion,
siendo entera responsabilidad del Proyectista la coherencia con esta, la Sub Gerencia
de Estudio en su afan de dar las facilidades permitira la aprobacién por etapas,
pudiendo realizar las consultas previas, antes del desarrollo del proyecto, en tema de
/ conflicto, no se debe esperar a la presentacion formal o respuestas formales para dar
soluciéon a controversias en relacion a la Arquitectura.

Sera responsabilidad del Consultor la presentacion del proyecto arquitectonico
(elaborado por el especialista en Arquitectura) teniendo en cuenta la norma A10
R.N.E (Condiciones Generales de Disefio) y la normativa vigente para disefio de
locales educativos nivel Primaria y Secundaria “Criterios de Disefio para Locales
Educativos de Primaria y Secundaria” R.V.M. N° 084-2019-MINEDU y R.V.M. N° 208-
2019-MINEDU. También debera definir los acabados, detalles y especificaciones

técnicas del proyecto arquitecténico de acuerdo a las normas vigentes y a la zona de

IS
.
§ g ejecucién del proyecto, debiendo presentar planos, memoria descriptiva y
W} ig &  especificaciones técnicas.
T
iCES
: §° s 3 Ademas se debe tener en cuenta los requerimientos para la accesibilidad de personas

)
con discapacidad (Norma A.120 RNE), ademas los requisitos de seguridad

mencionadas en la norma A.130 R.N.E y Normas Técnicas de Edificaciéon G.050-
Seguridad durante la Construccion; las cuales a través de la Gerencia Regional de
Infraestructura se encargara de verificar a través de los evaluadores el cumplimiento

de dichos requerimientos.

5315  DISENO ESTRUCTURAL 2
4
Corresponde la solucién Estructural de la propuesta planteada por la especialidad du - Z

arquitectura tomando en cuenta los requisitos particulares segun el tipo de edificacién.

/
/
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La particularidad General para el sector educativo corresponde a proponer
edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de reunién en casos de
desastres, esto equivale a tener en consideracién las mejores condiciones a nivel
estructural de las edificaciones, para ellos se deben dar cumplimiento a los exigido
en la NTE E.030 del RNE vigente', siendo un requisito imprescindible la definiciéon del
tipo de edificacion:

TablaN* §
CATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR “U”

CATEGORIA DESCRIPCION ’ ACJ"R

| D S—— e ———

A1 Estableamientos de salud del Sector
iSalud (publiicos y privades) del segunco
y tercer nivel, segun lo normaco por el
Ministeno de Salud .

»

r
|
}
|
|
{

Ver nota 1

A2. Eaficaciones esenciales cuya
funoén no deberia interrumpirse
nmec@lamente Jesculs de Gue ocurra
un SISMO severo lalkes como

Estatlecirientos de salud  no|
comprencidos en la categoria Al
Puerios,  aeropuerios locales|
muncipales cerirales de
corrunicadores. tslaciones  de

;A sombercs cuarieles de las fuerzas
‘ armadas y policia
[Edificacones [~ Instalacines  de  generacion
i senciales | lranslormacién de electnadac,
{ reservorios y plantas de ratamento] 15
: de agua
_ .§ . Como se puede apreciar las edificaciones a plantearse deben tener la solucion
\Q’\\ § z g estructural basada en el cuadro, Edificacion Esencial, bajo este criterio se entiende
b ff 'y que se debe dar las mejores condiciones de rigidez de la estructura buscando la
oz A& ' ’ -
i: 5 ’;‘ conformacion de los elementos estructurales que garanticen el cumplimiento de la
fSoZ & ; : ;
: i NTE E.030 en relacion a desplazamiento de sus ejes (X y Y) para ellos el

-
0

planteamiento debe garantizar mediante un andlisis estructural la configuracion
geométrica y los desplazamientos, donde se considerara el analisis sismico, tanto
estatico como dinamico, segun las recomendaciones de la norma.

=

Determinado el Analisis se procedera al Disefio Estructural de los elementos segun
corresponda bajos la Normatividad Vigente NTE E.060 y al Cédigo ACI 318-14, la
informacién del disefio, asi como de los archivos digitales que conforman el mismo,
deben ser presentados como parte del Expediente de manera “Obligatoria” /

' NTE E.030 del RNE, Modificada Mediante DS N° 003-2016-VIVIENDA
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Sera responsabilidad del Consultor la verificacion del estudio realizado por el
especialista estructural en la determinacion y/o adecuacion de las cimentaciones a
usar en el proyecto, tanto para los médulos, como para los cercos, portadas de
ingreso, cisterna, etc., tomando como informacién basica los estudios de suelos,
debiendo definir que alternativa de cimentacién corresponde utilizar, determinar las
profundidades de cimentaciéon de los médulos, que tipo de cemento debe usarse, si
hubiera necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en los estudios de suelos,
debera adecuar los cimentos a exigencias adicionales que no estuviesen
contempladas en los proyectos sistémicos, de igual manera indicara el tratamiento
que se debera dar a la subrazante de los patios, veredas y pisos interiores. El resto
de la estructura se mantendra igual a lo concebido en los proyectos de estructuras de
los sistémicos.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes
indicadas en los términos de referencia segun el Reglamento Nacional de
Edificaciones, asi como la presentacién de los planos, memoria descriptiva, memoria
de calculo y especificaciones técnicas.

5.3.1.6. ESPECIALIDAD SANITARIA

Sera responsabilidad del consultor la determinacién del adecuado funcionamiento de
las redes de agua y desagle, tanto exteriores como interiores, elaborado por el
Ingeniero Sanitario, asi como determinar, de ser necesario, un sistema adecuado de
drenaje pluvial, de manera que la obra quede protegida ante eventuales presencia de
lluvias. Asimismo, debera definir la acometida de agua, las salidas de desague,
cuando existan redes publicas, en caso de no existir redes publicas de desagie,
debera plantear la mejor alternativa de solucién, ya sea esta con sistemas de pozos
percoladores o zanjas filtrantes.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes
indicadas en los términos de referencia segun el Reglamento Nacional de
Edificaciones, asi como la presentacion de los planos, memoria descriptiva, memoria
de calculo, especificaciones técnicas y Metrados respectivos.

Para las instalaciones Sanitarias, se debe basar en lo especificado en la NTE 1S.010
del RNE, se debe presentar el proyecto considerando en principio el abastecimiento
de los servicios de agua y desagie, cuando se tenga acometida, el disefio se debe
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En relacion al sistema de Desagte, si se tiene definido la posibilidad del uso de agua
en forma permanente se deberd realizar un disefio de desagiie por arrastre,
conectando a la red publica de desagie.

Planteamiento Técnico De Inst. Sanitarias

Considerando que el area de emplazamiento propuesto ocupa el terreno de
propiedad de Ministerio de Educacion, en el que existen redes de agua y desagle,
en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en que los disefios de las nuevas
redes propuestas sean debidamente evaluados para sustentar nuevas conexiones
domiciliarias de agua y desague.

El Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el disefio del
sistema correspondiente, de la nueva construccion, debiendo considerar el Disefio
integral de las redes de agua y desagle. El Consuiltor debe establecer los sistemas
de todo lo anterior, en concordancia con las normas y disposiciones vigentes,
debiendo considerar lo siguiente:

» Sistema de Agua Fria:

v Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de almacenamiento.

v Célculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y
regulacion de agua para dotacion diaria de consumo y reserva contra
incendio.

v' Calculos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen
normal de distribucion. Seleccion de los dispositivos de control y
funcionamiento de los equipos de presurizacion.

v Disefio de la red de distribucidn horizontal, alimentadores verticales,
control de consumo.

v Célculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias
de la red de agua fria, tuberias de distribucién a los puntos de utilizacion.

v Calculo justificatorio de la red de agua para riego de jardines.

v Soportes de apoyo y fijaciéon de tuberias.

» Sistema de Tratamiento de Agua:
v Célculos y evaluacion del nivel de tratamiento de agua necesario, para los
servicios especializados que lo requieran.

v Desinfeccion del agua.
v Tratamiento de agua para ablandamiento especial. / :

» Sistema Contra Incendio:

v Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad.
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v Equipamiento para presurizacion y disponibilidad permanente de agua
contra incendio.

v" Red para gabinetes de operacion manual y uso interno.

v Conexion de valvula siamesa, vélvulas angulares e hidrantes, de acuerdo
al RNE.

v" Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias
de la red de agua contra incendios, tuberias de distribucion a los puntos de
utilizacion, indicando caidas de presion y caudales por cada servicio.

v" Distribucion general de extintores portatiles, apropiados para cada zona de

> servicio de acuerdo a la Norma Técnica vigente.

v Proteccién y sefializacién de tuberias, de acuerdo a Normas ASTM.

v En los tramos largos de la red deberan ser acopladas.

»  Sistema de Colectores para Aguas Servidas:
v Se disefiaran dos redes de colectores, separadas en;
v Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas y lavatorios.
Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros aparatos

sanitarios.

v Red de ventilacién sanitaria.

v Calculo justificatorio para determinar el didametro y recorrido de las tuberias
de la red de desagle y ventilacion.

v Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red
correspondiente.

v" Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento con
grasas.

v Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.

v Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser

§ g, necesario.
f},‘i _§ § g v Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales
MigE: lluvias o aguas superficiales.
'}: § :; v' Céamara de recoleccién de desaglies en sétanos y equipo de bombeo,

hasta la red de descarga.
v Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.
v Proteccién y sefializacién de tuberias.

N

» Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises):
v Evaluacién del nivel de tratamiento de las aguas servidas, debidamente

justificado.
v" Calculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios proyectados.
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v El nivel de tratamiento debera tener un alto grado de asepsia para el uso

de riego de jardines internos.
» Sistema de Agua Pluvial:
v Recoleccién y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.
v Montantes de evacuacién de agua pluvial.
v Calculo justificatorios para determinar el didametro y recorrido de las

tuberias de evacuacién de aguas pluviales, indicando caudales para cada
caso.

v Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico u otro
punto de evacuacion.

» Aparatos Sanitarios:
v Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios
de primera calidad, de consumo reducido de agua y griferia de

funcionamiento con tecnologia vigente.
v Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE para hospitales.
v En los servicios publicos seran accionados con fluxdmetros empotrados.
v En los servicios especializados seran accionados con sensores
electrénicos.
v En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagle, deberan

incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la red secundaria de
desagle.

v Codificacién de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de
mantenimiento.

Caracterizacion de aguas residuales y andlisis fisicos quimicos vy
bacteriolégicos del agua - Pozo
Disposicién final y autorizacion de vertimientos de aguas residuales.

5.3.1.7. ESPECIALIDAD ELECTRICAS
Sera responsabilidad del consultor la determinaciéon del adecuado sistema i
eléctrico a utilizar en el desarrollo de las acometidas a los médulos y de las redes X
eléctricas exteriores, realizado por el especialista electricista, debiendo para esto
solicitar la informacién necesaria a las Entidades prestadoras de este servicio.
Asimismo, sera su responsabilidad el darle seguridad al local escolar ante la
presencia de fenébmenos atmosféricos, de presentarse estos en la zona.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes
indicadas en los términos de referencia, asi como la presentacion de los planos,
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memoria descriptiva, memoria de calculo, especificaciones técnicas y Metrados
respectivos.

Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificado en el RNE y en
el Codigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-2006-MEM-/DM, se
debe presentar el proyecto considerando en principio el suministro de la energia
eléctrica, cuando se tenga acometida de red publica, el disefio se debe realizar en
base a métodos convencionales para determinar las secciones de los conductores
desde el medidor hasta el Tablero General, ademas se realizara el calculo de
cargas por Edificaciones y Totales para verificar la capacidad Instalada o el
Incremento de esta, se determinaran las secciones de los conductores interiores
para Tomacorrientes, Alumbrado e Instalaciones Particulares dentro de las
edificaciones (Ventilacion)

Cuando no se tenga servicio publico de Servicio de Energia Eléctrica, se debe
prever la utilizacién elementos complementarios para el suministro de energia
eléctrica, pudiéndose utilizar Paneles Solares y Otros métodos cuyos costos de
Operacién y Mantenimiento estén en razén de lo establecido en el Perfil de
Proyecto y no exceder costos estimados en el estudio previo.

Se debers dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energia como fuente
obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso de equipos de computo
o del uso de Aulas o Ambientes exteriores por determinadas horas, segun sea el
caso.

Debe existir una coordinacién permanente con el especialista de Arquitectura
quien determinara la lluminacién y Ventilacién natural, asi como el requerimiento
de las mismas dentro de las edificaciones.

5.3.1.8. ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS AMBIENTALES.
El tipo de instrumento a elaborar por el consultor sera de acuerdo al analisis/.

realizado antes de su elaboracién y sera de la siguiente manera:

Si es un proyecto considerado como un proyecto de baja densidad se aplicara EI
articulo 23 del reglamento de la LEY 27446 DEL SISTEMA NACIONAL DE
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

De ser un proyecto de considerado alta densidad debera presentar un DIA con su
respectiva certificacion ambiental otorgado por el sector respectivo DGAA-
MVCYS, para lo cual el equipo encargado de la elaboracion del instrumento de
gestion ambiental debe estar registrado en el sector antes mencionado.
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Cabe resaltar que lo antes sefialado esta sujeto a la normatividad vigente, de
existir cambios en la normativa el consultor debera sujetarse a norma ambiental
vigente al momento de su elaboracion.

§.3.1.9. ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y PERMI PARA EL USO AGUA
(ANA)

Corresponde a la determinacién de las condiciones reales para la solucion del

abastecimiento de agua, en zonas donde no se cuente con sistema publico de
abastecimiento de agua, para lo cual es funcién del Proyectista la realizaciéon de
estudios Hidrolégicos que determinen la utilizacién de sistemas como Pozos de

Agua.

Es necesaria la determinacion de condiciones que permitan asegurar la obtencién
del agua para el proyecto y que esta sea posible de ejecutar al iniciar los trabajos
de obras.

En caso de cafos naturales de drenaje pluvial, se debera realizar las
coordinaciones para la autorizacion del uso y generar el disefio del proyecto de la
canalizacién dentro del terreno de la intervencion, para ellos debera basarse con
datos estadisticos y datos generales de las entidades responsables del manejo
del Agua, se debe prever un disefio en condiciones maximas a fin de no afectar el

entorno de la propuesta.

Permisos para el uso de Agua o Ejecucion de Obras Complementarias:

Se debe prever el tramite ante la Autoridad Nacional de Agua (ANA) para el uso
del agua del sub suelo, para lo cual se debe aplicar el “Reglamento de Procesos
Administrativos Para el Otorgamiento de derechos de Uso del Agua™

SegUn sea el caso se tienen dos opciones; para el uso de agua Superficial o para
el uso de Agua Subterranea.

5.3.1.10. CONSIDERACIONES
El proyecto deberéa contar con un disefio 6ptimo del sistema estructural a proyectar

de 10 afios o indicados en los anexos.

Los Metrados del proyecto integral (modulos, obras exteriores, demolicion, cerci
perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion y/o demolicion), deberan sér
elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a las Normas vigentes y en
coordinacién con los Proyectistas de todas las especialidades, con la planilla de

? Ministerio de Agricultura, Autoridad Nacional del Agua, Lima Setiembre del 2010
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sustento de Metrados respectiva. Una vez consolidados los Metrados de todas las
especialidades, se elaboraran los presupuestos desagregados en médulos, obras
exteriores, demolicién, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion y/o
demolicién, tomando como sustento la base de datos de analisis de costos
unitarios proporcionada por el GOREU-GRI y los precios de materiales de la zona
obtenidas por los profesionales responsables del Expediente Técnico y Logistica
del GOREU, debiendo presentar Metrados, sustento de Metrados, presupuesto,
analisis de precios unitarios, relacion de materiales, Férmulas Polinémica,
Cronograma de Ejecucion de Obra, que formaran parte del Expediente Técnico.

Culminados los Metrados y presupuesto, debera realizarse la revision y
compatibilizacién final entre los documentos que conforman el Expediente Técnico
a fin de que la Entidad correspondiente proceda a la aprobacion del Expediente
Técnico, quedando asi apto para su convocatoria.

El Arquitecto y los Ingenieros proyectistas seran los responsables de realizar la
compatibilizacion de las 4 especialidades, con la finalidad de evitar discrepancias
entre los planos, luego de lo cual procedera a entregar a la Entidad para su revision
respectiva.

5.3.1.11. ACTIVIDADES ANEXAS
a) Tramite de Factibilidad de Servicios.

El consultor debera gestionar las Factibilidades de Servicios y Suministros de Agua
Potable, Alcantarillado, Energia Eléctrica y Telecomunicaciones, desde el punto de
alimentacién fijado por los concesionarios.
_ b) Saneamiento Fisico Legal y Documentos que Garanticen la Libre Disponibilidad
' \\{ S = § del Terreno
: En general se requiere definir la libre disponibilidad del area para las diferentes
infraestructuras en concordancia con el planteamiento de la obra.
Para la disponibilidad del terreno, debera coordinarse durante el desarrollo del proyecto
con la Entidad encargada de gestionar el Certificado de Libre Disponibilidad de areas

ylo servidumbres de paso para la infraestructura que se proyecte, lo que servira para la
ejecucion de la obra, dicho estudio lo realizara la consultora, pero sera gestionado por
la entidad.

De preferencia, se debera coordinar y gestionar con el o los propietarios de terrenos
afectados por la obra, para definir el contrato o convenio de servidumbre con la entidad.
Sin embargo, pudiera requerirse la expropiacién, el Consultor debera registrar Ioé
antecedentes legales y preparar toda la documentacién para que la entidad ejecute el
proceso de expropiacion.

Asimismo, debera prepararse toda la documentacion y tramite necesario para que todos
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los terrenos y estructuras correspondientes al proyecto pasen a formar parte del
patrimonio de la Entidad.

Para componentes ubicados en terrenos comunales, se debera adjuntar el Acta de
Asamblea de la Comunidad Campesina donde se ceda todos los terrenos para la
ejecucion de la obra, dicho documento debe ser legalizado por Juez de Paz.

5.4. METODOLOGIA
5.4.1, Trabajo de Campo:

Consiste en realizar visita a campo para verificaciéon y compatibilizacion del Proyecto
de Pre Inversion, asi como de determinar las condiciones generales del Proyecto,
como son requerimientos del perfil técnico y la verificacion de los requerimientos de
la Norma del Sector segln corresponda.
Ademas, esta considerada la determinacion de estudios basicos como son:

v Estudio Topografico

v Estudio de Mecanica de Suelos

v Estudio Hidrogeolégico

v Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencion y las

condiciones del terreno)

5.4.2. Trabajo de Gabinete
Se desarrollara en forma coordinada una vez aprobados los estudios basicos,

empiezan con la elaboracién de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta la
culminacién, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario.

5.5. PLAN DE TRABAJO
§ £ ALOS 10 DIAS DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, el consultor debera presentar

s  su Plan de Trabajo y Cronograma de Trabajo para ejecutar el Servicio de la elaboracion
: del Expediente Técnico, para dar inicio el plazo contractual, Debiendo para ello presentar
PR

,";g el certificado de habilidad del profesional (Arquitecto y/o Ingeniero Civil) que participara
y sera el responsable del desarrollo, seguimiento y control del expediente hasta su

2 Orellang

.".(

3

aprobacién final, asi como los profesionales de cada especialidad que participaran en la
elaboracion del expediente técnico. La no presentacion del plan de trabajo en la fecha
establecida, se entenderd gue el inicio del plazo contractual regird a partir de la firma de

ontrato. En caso gque el plan de trabajo no sea presentado por el ~ jue no
tenga coherencia con el objeto de la contratacién, el profesional designado por la
entidad realizara su primer informe. y se pondra de conocimiento al consultor por medio de/
la Sub Gerencia de Estudios, Si a la presentacién del levantamiento de observaciones gg'r
parte del consultor mantiene o no subsana totaimente las observaciones, se le considera v
como no presentada.
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e Nota: La no presentacion del plan de trabajo. o cuando la entidad la considere como
no presen rno nar | rvacion aplicar. nalidad debidamente
establecida.

PLAN DE TRABAJO: Debera de contener la Descripcion y secuencia de las actividades a
efectuar, asi como la conceptualizaciéon a seguir para el desarrolio del del Expediente Técnico,
incluira la programaciéon de actividades en campo y en gabinete teniendo como producto el
Cronograma de Actividades el cual debe incluir una Ruta Critica.

Contenido del Plan de Trabajo:

I.  Antecedentes
Il.  Marco Legal
Ill. Normativa Sector.
IV. Ambito de Estudio.
- Area de Estudio
- Area de Influencia
V. Objetivo del Servicio
V1. Procedimiento y Programa de Trabajo
VII. Metodologia e Instrumentos de Recopilacién de Informacién
Viil. Procedimientos de Trabajo de Gabinete.
IX. Mecanismos de Aseguramiento de Calidad.
- Personal Propuesto, Responsabilidades y Actividades
X. Utilizacién de Recursos y Personal
Xl. Cronograma de Actividades del Proyecto y Cronograma de Entregables de
Informes.
Xll. Productos y Partes Integrantes del Contrato

5.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

Para llevar a cabo la consultoria, el consultor o empresa consultora debera contar como
minimo con los siguientes equipos:

02 equipos de Cémputo (PC de Escritorio y/o Laptop)
01 estacion total

01 GPS Diferencial

01 plotter

02 impresora.

01 camara Digital

VVVVVVYV

Los ui se acreditaran conforme a lo sehalado en los Requisitos de
Calificacién.

5.7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
A fin que el consultor o empresa consultora lleve a cabo la ejecucién del servicio, la Entidad
proporcionara los siguientes recursos:
» Copia de los estudios de pre inversion. AT
»  Orientacién para la elaboracién del expediente N /
»  Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energia, y
agua.
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La Entidad, debera proporcionar previé al Inicio Contractual del Servicio (Plan de Trabajo), la
Copia de los estudios de pre inversién tanto en fisico como en digital, asi como la documentacion
correspondiente al saneamiento fisico del terreno.

5.8. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS
La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales
vigentes:
5.8.1 BASELEGAL
v Ley 31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2022.

g v Ley 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2022.

v Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

v Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria
el Decreto Legislativo 1444.

v Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo
N° 168-2020-EF.

v Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N°27444 Ley
del Procedimiento Administrativo General.

v Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE).

v Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

v Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicién a COVID-19, aprobado por la Resolucion Ministerial N°
448-2020-MINSA.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.
v Resolucién Ministerial N°228-2019-VIVIENDA.
v Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

)

an

Oreliany
vy
589

5.9. NORMAS TECNICAS

v Reglamento nacional de edificaciones aprobado con el decreto supremo N°011-
2006- vivienda y sus modificatorias.

v Resolucién directoral ejecutiva N° 011-2019- MINEDU/VMGI-PRONIED.

v R.S.G. N° 239-2018-MINEDU “Norma Técnica de Criterios Generales de Disefio
para Infraestructura Educativa” /

v R.V.M. N°104-2019-MINEDU “Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales '
Educativos del nivel de educacion inicial” ‘

v Resolucién Jefatural N°058-2020- CENEPRED/J, lineamientos para la elaboracién \
del informe de evaluacion del riesgo de desastres en proyectos de infraestructura
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educativa.
v Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. Orientaciones para la Asistencia

Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de Proyectos de Inversion

a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
v Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren vigentes

al momento de la contratacion.

0. IMPACTO AMBIENTAL

El desarrollo del proyecto debera cumplir con los criterios para garantizar la sostenibilidad

5.1
- ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos. Asi pues, el consultor debera
desarrollar el estudio de Impacto Ambiental correspondiente y presentarla al sector que
corresponda, segun la normativa y el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto ambiental — Ley 27446, y segun corresponda realizara el estudio de
impacto (clasificacion ambiental) y tramite hasta la obtencién de la resolucién
correspondiente.
5.

11. SEGUROS

El prestador del servicio debe contar con los Seguros que correspondan para el equipo
técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto
afecta Unicamente a la relacién contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su equipo

de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.
Siendo su responsabilidad del CONSULTOR, dotar a su personal con todos los equipos de

seguridad necesarios

5.12. PRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL:

No Aplica.

Fe
C~513. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL

Orelian;

N 3
:}gif 5.13.1. Requisitos del Consultor
IC20
:;: § % » No estar inhabilitado para contratar con el Estado.
A > No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en el articulo 11° de la

Ley de Contrataciones del Estado.
» Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor de Obras.

» De conformidad con el articulo 49° numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado: E/ nimero méaximo de consorciados es de dos (02)

T T

D %

. J
J

Ngn?

integrantes.

5.13.2. Perfil del Consultor
De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

LSS R Y

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 VEZ E
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacioén de servicios
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de consultorfa de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda. La acreditacion se hara en los requisitos de calificacion. La experiencia
del postor utilizada como requisito de calificacion podra ser utilizada para el factor

experiencia en la especialidad.

Definicién de servicios similar: Se consideraréa como servicios de consultorfa de
obra similares a la elaboracion y/o reformulacién de expediente técnicos v/o estudios
s de Infraestructura de salud (Hospitales, Centros de Salud, Puestos de

universidade

Salud), o Instituciones Educativas (inicial_primaria, secundaria, u

» Especialidad y categoria:

* Especialidad
Consultoria de Obras Urbanas, Edificaciones y Afines

e Categoria
CATEGORIA B - DIRECTIVA 016-2016-2016-OSCE/CD-VIGENTE

-~
P,

Importante: si algin postor omite presentar en su oferta la constancia de
inscripcién en el RNP, la Entidad no podra descalificar dicha oferta, por ser ésta
una obligacién de la Entidad relacionada a la verificacion respectiva, a menos que
verifique en la pagina del OSCE que no cuenta con tal condicion.

5.13.3. Perfil del Personal®
» Definicién de servicios similar: Se consideraréd como servicios de consultoria
de obra similares a la elaboracién y/o reformulacion de expediente técnicos y/
studios definitivos de- Infraestructura de salud (Hospitales, Centros de Salud,

secungaria

3

zo’(”"g
oc ViL
173589

Puestos de Salud), o Instituciones Educativas (inicial primaria

idades).

5.13.4. Funciones del personal profesional:
Los especialistas desarrollaran las actividades basadas en las consideraciones

técnicas del Sistema Descentralizado de Asistencia Técnica (ASITEC) del Programa

Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).

PROFESIONAL
N° ESPECIALISTA CANT. | ROLES Y FUNCIONES

Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los

1 Jefe de Proyecto | 1 | entregables de cada Especialidad, es el encargado de
coordinar de manera permanente con la Sus Gerencia de

} De conformidad con la absolucion de consultas y observaciones
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PROFESIONAL
N° ESPECIALISTA CANT. |ROLES Y FUNCIONES
Estudios (SGES) sobre Dudas o Consultas durante el Proceso
de Elaboracion del Expediente.
Encargado de compatibilizar la informacién de las
especialidades entre cada especialista a fin de tener un
proyecto sélido.
Realizar coordinaciones multisectoriales con el fin de obtener
aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean
necesarios segun la tipologia del proyecto.
Responsable de Realizar la Propuesta en Conjunto del
Proyecto.
Especialista en
2 Arquitectura 1 Realizar el desarrollo de a nivel detalle de las edificaciones del
proyecto, incluyendo disefio de todos los elementos que sean
necesarios para la etapa de Ejecucion del Proyecto.
Egpecrahsta - Responsable del Anadlisis y Disefio Estructural de las
3 Disefio 1 h . . . .
Edificaciones Propuestas previa aprobacion de la Arquitectura.
Estructural
Responsable de la Soluciéon y Disefio del Sistema de
Abastecimiento de Agua y Sistema de Recoleccion de Aguas
Especialista en Residuales, del Proyectos y sus soluciones alternativas en
4 Instalaciones 1 caso no se tenga redes exteriores.
Sanitarias
Contempla ademas la elaboracién de la Memoria de Calculo
que sustente el contenido de los planos, presupuesto y
Especificaciones Técnicas
Responsable de la Solucién y Disefio del sistema Eléctrico del
Especialista en Proyecto.
Instalaciones 1 | Contempla ademas la elaboracién de la Memoria de Calculo
Eléctricas

que sustente el contenido de los planos, presupuesto y
Especificaciones Técnicas.

Especialista en
metrados, costos
y presupuesto

Responsable de la Elaboracion de Metrados, Presupuestos,
(Analisis de Costos Unitarios, Relaciéon de Insumos, Analisis de
Costos Indirectos, Férmula Polindmica, Resumen del
presupuesto) y otros relevantes a su especialidad.

Especialista en
Impacto
Ambiental

Responsable de la elaboraciéon del Estudio de Impacto
Ambiental u otro documento que corresponda.
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5.13.5. Formacién académica del Plantel Profesional Clave

Ne Cargo - rol del plantel sty Asstbmion Grado o titulo
profesional clave profesional
1 Jefe de proyecto Ingeniero civil o arquitecto Titulado.
2 Especialista en Arquitectura Arquitecto. Titulado.
3 ERPRER 8 Disalic Ingeniero Civil. Titulado.
Estructural
Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o
4 Sanitarias Mecaénico de Fluidos o Titulado.
Ingeniero Civil
Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o
5 Eléctricas Eléctrico o Mecanico Titulado.
Electricista.
Especialista en metrados, ) R .
6 Ingeniero Civil 0 Arquitecto Titulado.
costos y presupuesto
- Espec:allsta' en Impacto Ingeniero 'Amblejn.tal o Titulado.
Ambiental Ingeniero Civil
5.13.6. Experiencia del Personal Profesional
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Se
considerar4 como servicios de consultoria de obra similares a la elaboracion y/o
reformulaciéon de expediente técnicos y/o estudios definitivos de  Infraestructura de
salud (Hospitales, Centros de Salud, Puestos de Salud), o Instituciones Educativas
primaria, secunqgara, universiaades).
i Cargo Experiencia
i =
iS5
& S £ [Jefe de proyecto Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe
*§ & de Estudio y/o jefe de Equipo y/o Proyectista y/o Coordinador

de proyecto en servicios de Consultorias de obras iguales o
similares; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Arquitectura

Experiencia minima de 12 meses como especialista en
Arquitectura o Especialista en disefio arquitecténico en
servicios de consultorias de obras iguales o similares; que se
computa desde la colegiatura.

Especialista en Disefio

Estructural

Experiencia minima de 12 meses como especialista en calculo
estructural o especialista en estructuras o especialista en
disefio estructural en servicios de consultorias de obras iguales
o similares; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Instalaciones
Sanitarias

Experiencia minima de 12 meses como especialista en
instalaciones sanitarias o especialista en disefio sanitario o
especialista en disefio de instalaciones sanitarias en servicios
de consultorias de obras iguales o similares; que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en Instalaciones
Eléctricas

Experiencia minima de 12 meses como especialista en
instalaciones eléctricas o especialista eléctrico o especialista en
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Especialista en metrados, | Experiencia minima de 12 meses como especialista en costeo
costos y presupuesto de obra o especialista en metrados y/o costos y/o presupuestos
y/0 programacion y/o la combinacién de estos en la elaboracién
0 supervision de expedientes técnicos en general; que se
computa desde la colegiatura

Especialista  en Impacto | Experiencia minima de 12 meses como especialista ambiental

Ambiental y/o impacto ambiental y/o medio ambiente en la elaboracién o
Supervisibn de expedientes técnicos en general; que se
computa desde la colegiatura

{
IMPORTANTE:
La experiencia efectiva del personal propuesta sera pasible de acreditacion
siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones

legales para el ejercicio de su profesién, esto es colegiado y habilitado por el

respectivo colegio profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de la
siguiente manera:

Para acreditar la Profesion del personal profesional se presentara copia de! Titulo
Profesional. En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.

Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura y
habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion

efectiva en el contrato, tanto para aquello titulados en el Peri o en el
extranjero”. La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion en el presente
proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y habilitado por el
respectivo colegio profesional.

La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditara mediante
la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: j) contratos con su

{8
IS e respectiva conformidad, i) constancias, iii) certificados o iv) cualquier otro
§ E 5? documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del
! g; profesional propuesto.

A

Las maestrias, cursos de capacitacién o especializacién se acreditaran mediante
constancias, certificados o titulos respectivos. Estos deberan ser emitidos por
Universidades o institucién educativa o Institutos Técnicos u otro Centro de
Capacitacién acreditado para dicho fin.

Con relacion a la experiencia en la especialidad, cabe precisar que ésta se
encontrara referida a prestaciones iguales o similares al objeto de la presente
convocatoria y no por la similitud de su envergadura o complejidad.

De no contar con uno o mas de los requerimientos técnicos minimos establecidos
para los profesionales propuestos, la propuesta técnica no sera admitida.
IMPORTANTE:
Para el perfeccionamiento de contrato, el COSULTOR DE OBRA, debera
adjuntar una Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, por

profesional. Formato libre
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5.14. LUGARY PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
5.14.1. Lugar

La institucién educativa materia del presente estudio, se encuentran ubicado en el
Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo — Region Ucayali.

5.14.2. Plazo
La consultoria se realizarg en un plazo total maximo de NOVENTA (90) DIAS
= A CALENDARIOS, considerando para la presentaciéon de los entregables, los
siguientes plazos parciales:

Entregable | Plazos Contenido de los entregables

Se presentara una memoria descriptiva de
A los 10 dias calendario | conocimiento del proyecto, identificacion
Plan de | contados a partir del dia | de facilidades y dificultades, alternativas de

trabajo siguiente de la suscripcién | solucién, matriz de responsabilidades del
del contrato. personal clave y cronograma de
actividades.

Estudios Basicos (Estudio topografico,
Estudio de suelos, entre otros).

Proyecto de demolicién

Memoria de Demanda y Oferta.
Programacién Arquitecténica

Plano de ubicacion y localizacién

Plantas Generales de Arquitectura, Cortes
Generales, Elevaciones Generales

A los treinta (30) dias
calendario de la
suscripcion del contrato

Primero
Entregable

Planos de evacuacién y sefalizacion, ejes
y terrazas, segregacion.

i8 Planos de desarrollo por moédulos
'E g3 constructivos.
igo? Desarrollo de obras exteriores (portadas
* g .'?1 % de ingreso, cerco perimétrico, pisos
) ‘5 z& exteriores, tanque elevado y cisterna)
I8 o Desarrollo de detalles (pisos interiores,
i-,"?- “ bafios, ventanas altas y bajas, puertas,

" e,

A los treinta (30) dias | cocina, cuadro de acabados, asta,
Segundo calendario a partir de la | tabiqueria de drywall)

Entregable | conformidad del primer | Distribucién general de mobiliario y detalle
entregable. de mobiliarios (Anexo Parte 1 - RVM. N°
043-2020-MINEDU* - Criterios de Disefio
para Mobiliario Educativo de la Educacion
Basica Regulary Anexo Parte 2 - R VM. N°
043-2020-MINEDUS - Criterios de Disefio
para Mobiliario Educativo de la Educacion
Basica Regular)

Memoria de calculo de estructuras, Planos
de estructuras, sustento y resumen de
metrados, calculo de fletes y cotizaciones.
Planimetria general (Plano de
instalaciones exteriores de agua potable

* O la modificatoria en caso, la normativa se modifique a la suscripcion de contrato.
5 O la modificatoria en caso, la normativa se modifique a la suscripcion de contrato.
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Plazos

Contenido de los entregables

desague y drenaje pluvial)

Planimetria de detalle (plano de
instalaciones sanitarias interiores en agua
potable, desague y drenaje pluvial, detalle
de sistema de abastecimiento vy
almacenamiento de agua potable, sistema
de tratamiento de aguas residuales y
disposicion final)

Hoja resumen de metrados de
instalaciones sanitarias

Instalaciones Eléctricas:

Planimetria general

Planimetria de detalle

Hoja resumen de metrados de
instalaciones eléctricas.

rA

Entregable
I
I 3%
fs OR
: § o= Tercer
i5 -$ Entregable
o C
isa @
180 Z -
sEI §

A los treinta (30) dias
calendario a partir de la
conformidad del Segundo
entregable.

Presentar los disefios a nivel de planos
definitivos de la especialidad de
arquitectura, estructuras, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas.

Plan de contingencia.

Memoria Descriptiva de la especialidad
arquitectura, estructuras, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas
Especificaciones técnicas, metrados vy
presupuestos, analisis de costos unitarios,
relacion de insumos y férmulas
polinémicas de la especialidad
arquitectura, estructuras, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas (Incluir
resumen de cotizaciones).

Hoja de consolidado

Cronogramas (Cronograma Gantt, Pert
CPM, cronograma valorizado, curva S,
cronograma de desembolsos, Resumen de
presupuesto (costos directos e indirectos),
gastos de gestién, costo de supervision.
Especificaciones técnicas, metrados vy
presupuestos de  Equipamiento vy
Mobiliario.

Este informe debe contener ademas los
estudios complementarios  definitivos
(Estudio de Demanda, Topografico,
Estudio de Suelos, Estudio de Impacto
Ambiental DIA con su certificacion
ambiental de corresponder, Evaluacion de
Riesgos por Desastres Natural, Plan de
Gestién de Riesgo en Obra (OSCE), Plan
de seguridad y Defensa civil, documentos
de saneamiento fisico legal y CIRA.

Plan Covid

Asimismo, se debera tener en cuenta
Perspectivas del proyecto arquitecténico
en 3D (cinco interiores y cinco exteriores
con los colores institucionales, mostrando
el ingreso principal y los ambientes mas
importantes de la edificacion.
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i
Entregable | Plazos Contenido de los entregables
Previa coordinacién y confirmacién del
Gobierno Regional de Ucayali al Consultor
().
Nota:
La contabilizacién del tiempo de elaboracion del Expediente Técnico, no incluye

los tiempos de revision, ni observacion por parte de la Gerencia Regional de
Infraestructura. Asi como el levantamiento de observaciones por parte del
consultor o empresa consultora.

5.15. PRODUCTOS O ENTREGABLES

Para el primer entregable:

» Estudios Basicos (Estudio topografico, Estudio de suelos, entre otros).
» Proyecto de demoliciéon

Vo n
//
» Memoria de Demanda y Oferta.
» Programacioén Arquitecténica
» Plano de ubicacién y localizacion
» Plantas Generales de Arquitectura, Cortes Generales, Elevaciones Generales
Para el segundo entregable:
>
» Planos de evacuacion y sefializacion, ejes y terrazas, segregacion.
» Planos de desarrollo por médulos constructivos.
» Desarrollo de obras exteriores (portadas de ingreso, cerco perimétrico, pisos
exteriores, tanque elevado y cisterna)
» Desarrollo de detalles (pisos interiores, bafios, ventanas altas y bajas, puertas,
cocina, cuadro de acabados, asta, tabiqueria de drywall)
» Distribucion general de mobiliario y detalle de mobiliarios (Anexo Parte 1 -

§ e R.VM. N° 043-2020-MINEDU - Criterios de Disefio para Mobiliario Educativo
iy ca § de la Educacion Basica Regular y Anexo Parte 2 - R. VM. N° 043-2020-MINEDU
*Yf 5 g - Criterios de Disefio para Mobiliario Educativo de la Educacién Basica Regular)
' § g 2 » Memoria de célculo de estructuras, planos de estructuras, sustento y resumen

Vo A S
/£ N
», Q
i‘ dJ
Sev %

de metrados, calculo de fletes y cotizaciones.

Evaluacién de Riesgos por desastres Naturales (CENEPRED)

» Planimetria general (Plano de instalaciones exteriores de agua potable
desagle y drenaje pluvial)

» Planimetria de detalle (plano de instalaciones sanitarias interiores en agua
potable, desagle y drenaje pluvial, detalle de sistema de abastecimiento y
almacenamiento de agua potable, sistema de tratamiento de aguas residuales
y disposicion final)

» Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias

Instalaciones Eléctricas:

v
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» Planimetria general

v

Planimetria de detalle
Hoja resumen de metrados de instalaciones eléctricas.

v

Para el tercer entregable:

» Contendra los disefios a nivel de planos definitivos de la especialidad de
arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas.

» Plan de contingencia

» Memoria Descriptiva de la especialidad arquitectura, estructuras, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas

» Especificaciones técnicas, presupuestos, andlisis de costos unitarios, relacion
de insumos y formulas polinémicas de la especialidad arquitectura, estructuras,
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas (Incluir resumen de
cotizaciones).

» Hoja de consolidado

» Cronogramas (Cronograma Gantt, Pert CPM, cronograma valorizado, curva S,
cronograma de desembolsos, Resumen de presupuesto (costos directos e
indirectos), gastos de gestién, costo de supervision.

» Especificaciones técnicas, metrados y presupuestos de Equipamiento y
Mobiliario.

» Este informe debe contener ademas los estudios complementarios definitivos
(Estudio de Demanda, Topografico, Estudio de Suelos, Estudio de Impacto
Ambiental DIA con su clasificacion o certificacion ambiental de corresponder,

8

§ § & Plan de Gestion de Riesgo en Obra (OSCE), Plan de seguridad y Defensa civil)
-S § f y documentos de saneamiento fisico legal y CIRA.

f’ 28 > Plan Covid.

§§ g » Asimismo, se debera tener en cuenta Perspectivas del proyecto arquitectonico

en 3D (cinco interiores y cinco exteriores con los colores institucionales,
mostrando el ingreso principal y los ambientes mas importantes de la
edificacion.

Forma de Presentacion de los Entregables:

El Consultor deberd presentar cada entregable, de acuerdo a los contenidos

estipulados en el presente termino de referencia, de la siguiente manera:

e Impreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipografica que se
utilizara en la redaccion de los textos sera Arial, el tamafio de la letra para los
titulos generales y subtitulos y para los textos sera de 11 puntos, sangria a
criterio, el espacio interlineal sencillo y alineacion justificada.
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e Se presentara para cada entregable dos (02) ejemplares fisicos (01 original y
01 copia) debidamente foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el
responsable o jefe del Proyecto y por los profesionales de cada especialidad y
responsables de la entidad, donde corresponda.

e Archivo digital, en dos (02) copias de discos compactos (DVD o CD), que

contengan los textos, calculos, planos y otros, procesados en software como
en Word, Excel AutoCAD, etc., (editables); correspondientes al ejemplar fisico
en formato original.
e Se emplearan exclusivamente los membretes de la ENTIDAD.
e Respecto a la presentacion de planos y esquemas en cada entregable sera de
la siguiente manera:
- Elaborados a través del software AutoCAD, CIVIL 3D, $10, o similar ETC
- Los planos tendran una presentacion y tamafo uniforme, debiendo ser
entregados en tres (03) copias, se entregara en el formato adecuado por
triplicado, debidamente anillado, empastado o encuadernado. Deberan
estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada y
mostraran la fecha, sello y firma del jefe del proyecto y el especialista de
ser el caso, sin estar limitados a la relacién indicada en los presentes
términos de referencia.

- Planos impresos en papel bond, en formado DNI-A3, A2, A1 6 AQ,
impresién que facilita la lectura y presentados en archivadores
plastificados doblados en formato A4 debidamente foliados, rubricados y
sellados por el Jefe de proyecto y por el profesional responsable de su

elaboracion
iS
"y § g § Los entregables deberan ser presentados en la mesa de partes del Gobierno Regional
“’*I;\ \,§ 5 5 de Ucayali, con atencién a la Gerencia Regional de Infraestructura. Deberan ser
0§  entregados en formato editable y en PDF.
@ Los documentos deben contener un membrete con la siguiente informacion:
UNIDAD ggg{(%%To: OF | NoMBRE DE LA 1E:
EJECUTORA:

CODIGO |CODIGO
LOCAL: MODULAR:

REGION: |PROVINCIA:

CODIGO UNIFICADO:

PROYECTO:
DISTRITO: | LOCALIDAD:

Los planos deben contener un membrete con la siguiente informacion:
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UNIDAD EJECUTORA:

PROYECTO: NUMERO DE CUL: FECHA:
NUMERO SNIP
ESPECIALIDAD: | PLANO DE: INSTITUCION EDUCATIVA:

PROYECTISTA: |CODIGO LOCAL: UBICACION:
< LOCALIDAD:
DISTRITO:
PROVINCIA:
REGION:

DIBUJO: CODIGO MODULAR:

Los entregables deben ser diferenciados en carpetas

1. Documentacion

2. Carpeta de Estudios Basicos

3. Carpeta de la Especialidad de Arquitectura

4. Carpeta de la Especialidad de Estructura

S. Carpeta de la Especialidad de Instalaciones Sanitarias
6. Carpeta de la Especialidad de Instalaciones Eléctricas

Nota:

» Cada carpeta de los dos entregables, deberan estar acompafiado de un CD conteniendo
la informacién que corresponda.

> Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentacion de los entregables

ig | conforme a lo indicado, en
§§ § Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructu ra a su devolucién, sin
S

perjuicio de la aplicacion de penalidades que corresponda.

@'&3}3‘6‘
o INGEN
hl-’ ¢ir N

Condiciones para la revisién, observacién y levantamiento de observacion de los
entregables:

Entregable Revision Levantamiento de observaciones
Primero Hasta 20 dias calendarios a
partir de la recepciéon del | Hasta un maximo de 10 dias calendarios
mismo.

Segundo Hasta 20 dias calendarios a
partir de la recepcién del | Hasta un maximo de 10 dias calendarios

mismo.

Tercero Hasta 20 dias calendarios a
partir de la recepcion del | Hasta un maximo de 7 dias calendarios

mismo.
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En caso de existir observaciones de los entregables, la Sub Gerencia de Estudios de la
Gerencia Regional de Infraestructura procedera a notificar al consultor o empresa
consultora, para la subsanacion respetiva, sefialando en dicho documento el plazo para
el levantamiento de observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendra el
plazo maximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de

observaciones de cada entregable, en caso que el consultor mantiene o no subsana

. totaimente las observaciones, se aplicara la penalidad por dia de retraso conforme a lo
sefialado al articulo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo
aplicar la penalidad por mora de acuerdo al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso
de persistir el incumplimiento de obligaciones la entidad pueda resolver el contrato.

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se computaran desde
el dia siguiente de la notificacion al consultor o empresa consultora, para el levantamiento de las

observaciones.

NOTA:

Contenido especifico del entregable final (Expediente Técnico):

Luego de 90 dias, el consultor o empresa consultora debera presentar el Expediente Técnico
Definitivo, el mismo que debe contener la siguiente documentacion técnica de acuerdo a los

requisitos de ASITEC MINEDU:

Estudio de Demanda
- Memoria descriptiva

- Hoja de célculo de demanda, poblacién potencial, poblacion efectiva y cierre de brecha
N
S

S, - Anexos*
i§52
in0F
d l"g o5 .
“Lg i§ & 7 Estudio Topogréfico. -
kKo 2T . ’ . g " i ;
Z:’ ¢ = - Informe o memoria de topografia (incluir Descripcion del equipo utilizado: Certificado de
IPEx 3 ) -
b calibracion original escaneado)

- Planimetria general

- Gréfico de compatibiliacién

- Plano de ubicacién y localizacion (de lo existente)

- Anexos: Certificado literal de la propiedad o copia certificada del titulo archivado, Libreta de
campo con los detalles del levantamiento, Imagenes asociadas a las estructuras existentes,
al entorno préximo, a los procedimientos en campo con los instrumentos, a los BM, a los

servicios existentes, otros

Estudio de Mecanica de Suelos. -
- Memoria descriptiva: nombre del proyecto, antecedentes, ubicacién, objetivos,

metodologia, alcances, condicién climatica, informacion geolégica, informacion sismica,
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calculo de puntos de investigacién, calculo de profundidad de excavacion, ensayos de
campo y de laboratorio realizados, calculo de la capacidad portantes y admisible, calculo
del asentamiento diferencial y distorsién angular, pardmetros para el disefio de obras de
sostenimiento, analisis de problemas especiales de cimentacion, panel fotografico de los
puntos de investigacion donde se aprecie la I.E., certificacion INACAL del laboratorio

certificacion de calibracién vigentes.

i - Memoria de calculo: Calculo de la capacidad portante y admisible para diferentes tipos de
cimentacion. Calculo de los asentamientos diferenciales. Resultados de las pruebas de
campo y ensayos de laboratorio de acuerdo a las exigencias a la tabla N°02 y 05 de la

E.050.
- Planimetria de puntos de investigacion: Moédulos proyectados. Perfiles estratigraficos

unidimensionales y bidimensionales. Zonificacion de acuerdo a los perfiles de suelos
indicados en el articulo N°12 de la norma E.030. Cuadro resumen de acuerdo a las
exigencias del anexo N°01 de la norma E.050.

- Anexos*

Evaluacion de Riesgos ante Desastres Naturales. -

- Informe de evaluacion de riesgos
- Anexos”

Anteproyecto de Arquitectura
Proyecto de Demolicién. -

- Memoria descriptiva®

- Informe técnico de sustento®
- Planimetria general*

HE
£33 - Anexos*
:\ ‘:-‘: é) -
i F s
'T.’_ x 2
5= - N Loli
iLZC Revision de Especialidades
ises
.50 o
I

o At
A N

Q
", d
Npa?

Arquitectura, Evacuacion y Sefalizacion
- Plano de ubicacion y localizacion (segun formato del Anexo XIV de la Ley 2909 y contenidos
de la norma GE.020 del RNE)
- Memoria descriptiva de arquitectura
¢ Antecedentes
e Objetivos
* Alcances
o Justificacion
e Normas utilizadas en la elaboracion del proyecto
 Ubicacioén y tipo de terreno (art. 8.1 tipos de terreno de la norma RVM 208-2019-
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Reg. C1p No

MINEDU)
e Infraestructura existente
o Capacidad segun estudio de demanda
« Dimensionamiento de ambientes
e Programa arquitectonico
« Descripcion de la propuesta de disefio arquitecténico

» Relacion de planos presentados en el expediente técnico

Planimetria de plantas

Planimetria de cortes y elevaciones

Planimetria de detalle

Cuadro de acabados de arquitectura
Especificaciones técnicas de arquitectura

Hoja resumen de metrados de arquitectura

Hoja detallada de metrados de arquitectura (por item)

Planimetria de evacuacion y sefializacion
Especificaciones técnicas de evacuacion y sefializacion
Hoja resumen de metrados de evacuacion y sefializacion

- Hoja detallada de metrados de evacuacion y sefializacién (por item)

Memoria descriptiva de proyecto de evacuacion y sefalizacion

- Plan de contingencia: Memoria Descriptiva, planos de desarrollo, acta de compromiso (si el
plan de contingencia se desarrolla en un terreno desocupado), informe técnico/informe de
seguridad (si el plan de contingencia se desarrolié en un local cedido a préstamo o alquiler).

Certificado de Parametros Urbanisticos®
- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos*

- Anexos*

Estructuras

- Memoria descriptiva de estructuras

- Memoria de célculo de estructuras

- Planimetria general

- Planimetria de detalle

- Especificaciones técnicas de estructuras

- Hoja resumen de metrados de estructuras

- Hoja detallada de metrados de estructuras (por item)
- Anexos*
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Instalaciones Eléctricas, Electromecéanicas, Comunicaciones y Gas.-
- Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones
- Memoria de célculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones
- Planimetria general
- Planimetria de detalle
- Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y comunicaciones
< - Hoja resumen de metrados de instalaciones eléctricas y comunicaciones
- Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas y comunicaciones (por item)
- Memoria descriptiva de instalaciones electromecanicas*
- Memoria de céalculo de instalaciones electromecanicas”

Planimetria general*

Planimetria de detalle*

Especificaciones técnicas de instalaciones electromecanicas*

Hoja resumen de metrados de instalaciones electromecanicas*

Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecanicas (por item)*

Anexos*

Instalaciones Sanitarias. -
- Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias
- Memoria de calculo de instalaciones sanitarias
- Planimetria general
- Planimetria de detalle
- Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias
- Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias
 Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias (por item)

,:Q* -
o i§:2
. iFSE * Anexos*
IS EX
S -
oa<
:§ £ ¥ Revision de Costos, Presupuesto y Programacion

- Hoja de consolidado

- Cuadro de andlisis de costos unitarios de arquitectura

- Cuadro de andlisis de costos unitarios de evacuacion y sefializacion

- Cuadro de analisis de costos unitarios de estructuras

Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y comunicaciones

- Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones electromecanicas*
- Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones de gas*

- Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias

- Cuadro de andlisis de costos indirectos

- Resumen de cotizaciones de arquitectura

- Resumen de cotizaciones de evacuacion y sefializacion

- Resumen de cotizaciones de estructuras
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D

- Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas y comunicaciones

- Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecanicas*

- Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas*

- Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias

Relacion de materiales e insumos de arquitectura

Relaciéon de materiales e insumos de evacuacion y sefializacion

Relacion de materiales e insumos de estructuras

Relacion de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Relacién de materiales e insumos de instalaciones electromecanicas*

- Relacién de materiales e insumos de instalaciones de gas*

Relacién de materiales e insumos de instalaciones sanitarias
Presupuesto desagregado de arquitectura

Presupuesto desagregado de evacuacion y sefializacion

Presupuesto desagregado de estructuras

Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Presupuesto desagregado de instalaciones electromecanicas™

- Presupuesto desagregado de instalaciones de gas*

- Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias

- Presupuesto desagregado de gastos generales

- Férmulas polinémicas y agrupamiento de arquitectura

- Férmulas polinémicas y agrupamiento de evacuacion y sefializacion

- Férmulas polinémicas y agrupamiento de estructuras

- Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y comunicaciones
- Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones electromecanicas”
- Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones de gas”

- Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias

- Hoja de resumen de presupuesto

- Cronograma de avance de obra (Gantt)

- Cronograma valorizado

- Curvas$
- Cronograma de desembolsos
- Anexos*

5.16. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Cabe sefialar que todo Consultor debera (*):

» Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del Gobierno Regiondl’

d e Ucayali con atencion de la Gerencia de Infraestructura. \
» Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacion solicitada
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v

en cada entregable (obligatoria), en caso contrario no sera recepcionada.

El Consultor emitira Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total del servicio,
segun sea el caso.

El consultor o empresa consultora es responsable directo y absoluto de las
actividades que realizara, ya sea directamente o a través de su personal, debiendo
responder por el servicio de consultoria brindado.

El consultor o empresa consultora realizara los tramites ante el Ministerio de Cultura,
el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA), en casos que la
evidencia particular del Estudio Mecanica de Suelo (EMS), condiciones de antigliedad
de la Infraestructura o cualquier condicion que determine la posibilidad de tener
presencia de restos Arqueoldgicos.

El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo parcial o total
del Expediente Técnico, causal que originara la resolucion del contrato.

Gestion de riesgos: Plan de Gestion de riesgos en la ejecucion de obra.

o El Consultor durante la_elaboracién del expediente técnico se deben

identificar los riesgos previsibles qu n rrir durante | ucién
de | tenien n nta | racteri icul la obr

las condicion I lugar de su ejecucién. Conforme la Directiva Aprobada
del Organism rvisor del - OSCE, usando los formato
debidamente obligatorios.

» A continuacién, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar
el expediente técnico mediante el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo e
identificara las probabilidades de mayor riesgo, firmado por un especialista en
Seguridad:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la
calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos
en la ejecucion de la obra.

b) Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el
periodo de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas
que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones
adoptadas por las partes.

c) Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no

i

en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucién de las mismas.
d) Riesgo geolégico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geolégico sobre lo previsto en los
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estudios de la fase de formulacion y/o estructuracion que redunde en
sobrecostos o ampliacién de plazos de construccion de la infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad
de sobrecostos y/o sobreplazos de construccién por una deficiente
identificaciéon y cuantificacion de las interferencias o servicios afectados.

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacion de los
o i estudios ambientales.
g) Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos arqueolégicos
significativos que generen la interrupcién del normal desarrollo de las obras

de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la
ejecucion de las mismas.

Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no obtencién de
alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las
instituciones u organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que
es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de
construccion.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas

N
= <3
=

no resultarian imputables a ninguna de las partes.

j) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones
normativas pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estas
modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros. Esta
- lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros
(3
;: 2. riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra.
H -3
\ :§ w o Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros

riesgos, segun la naturaleza y compleja de la obra.

» Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo realizado
durante los 5 afios siguientes desde la Aprobacién del Expediente Técnico mediante
Resolucion, suscribiendo una C Notarial Com de atender las

conforme lo prescrito en el articulo 50° de la Ley.

Asi mismo, segun el Art. 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y D
Adquisiciones del Estado que sefiala lo siguiente: “Las consultas cuando por su® X
naturaleza, en opinién del inspector o supervisor, requieran de la opinién del
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proyectista seran elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo maximo de (4)
dias siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinacion con el
proyectista absolver la consulta dentro del plazo maximo de quince (15) dias
siguientes a la comunicacion del inspector o el supervisor®.

(*) El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a nivel de
Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentarlo grabado en CD (Disco
Compacto), esto incluye Estudios de Ingenieria, textos, graficos, cuadros y plano en
programas Excel, Word, Autocad, S10, etc., segln sea el caso.

5.17. ADELANTOS
La Entidad NO otorgara adelantos.

5.18. SUBCONTRATACION

El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre y
cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de
Mecanica de Suelos, y otros estudios basicos requeridos.

El consultor o empresa consultora, es el Unico responsable de la ejecucién total de las
prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades derivadas
de la subcontratacién son ajenas a la Entidad.

El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no debe
estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

#:  5.19. CONFIDENCIALIDAD
1 El Consultor se obliga a mantener en reserva la informacioén presentada y contenida en
los entregable y el Expediente Técnico.

5.20. PROPIEDAD INTELECTUAL

Toda la documentacién producto de la elaboracién del expediente técnico pasa a ser
propiedad del Gobierno Regional de Ucayali.

5.21. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

- Areas que coordinaran con el consultor
El consultor externo contratado coordinara la ejecucion del proyecto directamente con

la documentacién técnica requerida.

“ En atencion al pliego de consultas y observaciones
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&

5.23.

procedera a efectuar la revision del Expediente Técnico definitivo, en cada una de sus
especialidades.

- Area que brindara la conformidad
La conformidad de los entregables y del expediente final sera otorgada por la la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional de Ucayali, en un plazo maximo de veinte (20) dias calendarios, contados
desde la presentaciéon del expediente técnico o desde la presentacion del
levantamiento de observacion, segun sea el caso.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD-PROTOCOLO CONTRA
COVID-19

El proveedor debera contar con los implementos de proteccién necesarios para
prevenir el contagio del COVID-19 (mascarilla, pafiuelos desechables, alcohol, otros
de acuerdo a las disposiciones del sector salud), bajo costo y responsabilidad del
mismo; implementos que deberan ser continuamente reemplazados, garantizandose
el uso adecuado de los mismos (en forma y estado).

El proveedor es responsable en cumplir con las medidas de bioseguridad, tales como:
limpieza y desinfeccion diaria de su area de trabajo, mantener la distancia de seguridad
entre personas (al menos un metro de distancia), lavado de manos cuantas veces sea
necesaria, entre otras, disefiadas para prevenir el contagio del COVID-19.

Dada la propagacion del COVID-19, para la realizacion del servicio, el especialista no
debera pertenecer al grupo de personas vulnerables (adultos mayores y los grupos de
cualquier edad con afecciones subyacentes graves).

FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizarda con la presentacion del comprobante de pago
correspondiente, en la siguiente forma:

%
N° DE PAGO PAGO CONFORMIDADES
PLAN DE A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
TRABAJO 10% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del

GOREU por el Plan de Trabajo

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
PRIMER PAGO | 30% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
GOREU por el primer entregable
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A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
SEGUNDO . Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
PAGO 40% | GOREU por el segundo entregable.

A la conformidad de Servicio otorgada por la Sub Gerencia
TERCER . de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
PAGO 20% | GOREU, por el tercer entregable.

La entidad se obliga a pagar la contraprestacion al consultor o empresa consultora en
soles, dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de la
consultoria, segun lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la

prestacion debera hacerlo en un plazo que no excederd de los VEINTE (20) dias
calendarios de ser recibido estos.

5.24. FORMULA DE REAJUSTE

5.25. PENALIDADES APLICABLE
5.25.1 PENALIDAD POR MORA
El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicaciéon de
penalidades, en aplicacion del articulo 162° - Penalidades, del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, los mismos que se aplicara de la siguiente manera:

0.10 x monto vigente

PR iy = F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.
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5.25.2 OTRAS PENALIDADES

procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar.

Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Expediente Técnico, se ha
implementado un cuadro de penalidades, que ayudara a evitar los retrasos en la
Elaboracion y Evaluaciéon del Expediente Técnico.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucion de
la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos
de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el

Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad

1 Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con [as

disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento

Forma de calculo Procedimiento
0.5 UIT por cada dia | Segun informe del
de ausencia  del | area usuaria (SGE-

personal en el plazo
previsto

GRI)

2 En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del

Segun informe del
area usuaria (SGE-

personal acreditado o debidamente personal en el plazo | GRI)
sustiturdo ;
previsto
! § 3 Por no presentacién del Plan de Trabajo o | 0.1 UIT, por cada dia | Segun informe del
) ;§ Fe cuando la entidad lo considere como no | de retraso area usuaria (SGE-
’\\ ',"§ g8 presentado por no subsanar las GRI)
VNS S s observaciones
' '."b §$ 4 | Por la presentacion incompleta del | 0.5 UIT por cada | Segin informe del
89 5 ‘ Expediente Técnico o entregables del | presentacion area usuaria (SGE-
“ Expediente Técnico (de acuerdo a los | incompleta. GRI)
) Términos de Referencia).

5 | Por la presentacién del Expediente Técnico | 0.5 UIT por cada | Segin informe del
o entregables sin haber levantado las | presentacion area usuaria (SGE-
observaciones realizadas. GRI)

6 | Por la presentacion del Expediente Técnico | 0.5 UIT por cada | Segun informe del
o entregable sin la firma de los | presentacion area usuaria (SGE-
profesionales o especialista propuestos. GRI)

7 Por no presentar el CD, en el momento de | 0.5 UIT por cada | Segin informe del
la presentacion del Expediente Técnico o | presentacion area usuaria (SGE-
entregables. GRI)

8 Por presentar el CD, sin la informacion | 0.5 uiT por | Segun informe del

completa de acuerdo a los Términos de
Referencia.

presentacion de CD
incompleto

area usuaria (SGE-
GRI)

9 En caso de no realizar el estudio de
mecanica de suelos, conforme a la
normativa correspondiente.

05 UIT

Segin informe del
area usuaria (SGE-
GRI)

7 En caso que el objeto de la contratacién sea la elaboracién de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

10 | Por no cumplir con el cronograma | 0.1 UIT, por cada dia | Segin informe del
establecido en el Plan de trabajo aprobado | de retraso area usuaria (SGE-
por la Entidad. GRI)

(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en la elaboracion del
Expediente Técnico.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

5.26. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios

ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la conformidad
de obra otorgada por LA ENTIDAD".

5.27. DECLARATORIA DE VIABILIDAD
El proyecto ha sido declarado viable con fecha 14/07/2018 conforme al FORMATO N°
01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION.

5.28. CONSTANCIA DE PRESTACION
Otorgada la conformidad de la prestaciéon, la Entidad otorga al contratista, una
constancia de prestaciéon de consultoria de obra segun el formato establecido en el
Capltulo VI de la seccién especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente
con la liquidacién. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que
hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que sera emitida por la
Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de la Sub Gerencia de Estudios.

5.29. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el
articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

5.30. SI TRATACIO
Bajo el sistema de SUMA ALZADA

5.31. ACLARACIONES. _ £
5.31.1 Normativa en Contrataciones Aplicable X }

f X6 R\ ,‘/’,//,.'
El presente proceso de seleccion se regira en conformidad con la Ley ;\de\’-'-"' ¥4

Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el Decreto
Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
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EF y modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-
2020-EF.

5.31.2 Domicilio para efectos de Notificaciones

El Consultor debera consignar para la firma de contrato un domicilio para efectos de
notificacién dentro de la ciudad de Pucallpa, asi como una direccién electronica.
Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la Entidad es en
su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, a
través de Mesa de Partes.

5.31.3 Notificaciones

Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podran ser por e-mail o a la direccién
consignada en la ciudad de Pucallpa. El medio de comunicacién del Consultor hacia
LA ENTIDAD sera a través de mesa de partes de la Entidad contratante.
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5.32. VALOR REFERENCIAL
El Costo Total de la elaboracion del expediente técnico asciende a la suma de S/ 328,280.00 (Trescientos Veintiocho Mil Doscientos Ochenta con 00/100

Soles), que incluye Gastos Generales, Utilidad, IGV y todos los impuestos aplicables.

COEFICIENTE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE CANT. MESES COsTO PARCIAL S/
’:_;3 . 1 GASTO DEL PERSONAL

58 1 | Personal Profesional 132,600.00
, § 3 1.1 | Jefe de Proyecto Mes 1 1 3 10,000.00 30,000.00
: 5 a 1.2 Especialista en Arquitectura Mes 1 1 3 9,000.00 27,000.00
is £ ‘ 3 1.3 Especialista en Disefio Estructural Mes 1 1 3 9,000.00 27,000.00
- 14 Especialista en Inst. Sanitarias Mes 05 1 3 9,000.00 13,500.00

1.5 Especialista en Inst. Eléctricas Mes 0.5 1 3 9,000.00 13,500.00

16 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto Mes 0.5 1 3 9,000.00 13,500.00

1.7 Especialista en Impacto Ambiental Mes 03 1 3 9,000.00 8,100.00

2 A nal 47,250.00

2.1 Asistente de Arquitectura Mes 1 1 3 4,500.00 13,500.00

22 Asistente de Calculo Estructural Mes 1 1 a 4,500.00 13,500.00

23 Asistente en Instalaciones Sanitarias Mes 0.5 1 3 4,500.00 6,750.00

24 Asistente en Instalaciones Eléctricas Mes 05 1 3 4,500.00 6,750.00

25 Asistente de Metrado Costo y Presupuesto Mes 0.5 1 3 4,500.00 6,750.00

] GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS

21 Estudio de demanda, Analisis de oferta y brecha Glb 1 1 1 8,000.00 8,000.00

A 22 Estudio Topografico Glb 1 1 1 7,000.00 7,000.00
L/ 23 | Estudio de Mecanica de Suelos Glb 1 1 1 10,000.00 10,000.00

24 Estudio Hidrogeolégico Glb 1 1 1 6,000.00 6,000.00

25 Estudio del CIRA/o PMA Glb 1 1 1 2,034.06 2,034.06
26 Estudios de Gestion de Riesgos OSCE, todo incluido Glb 1 1 10,000.00 10,000.00
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Estudios de Evaluacion de Riesgos - EVAR (CENEPRED), P 1 1 3 16,000.00 $8.008.50

27 todo incluido

COSTO DIRECTO 237,884.06
GASTO GENERALES 10% | 23,788.41
UTILIDAD 10% | 23,788.41

COSTO SUB TOTAL | 285,460.87

IGV 18% | 51,38296

COSTO TOTAL | 328,280.00

---'\"\"v'"i;;' -(;f.\:.“" e

.-i&‘f C s‘:t‘o Vi
‘“OE::r w1 13%
Res:
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3.2 EQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

—)

relling

vy
Isny

B
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Cargo - rol del plantel Grado o titulo
N° i
R profesional clave Formacin Acedémice profesional
Jefe de proyecto Ingeniero civil 0 .
1 !
arquitecto Titulado
2 Especialista en Arquitectura Arquitecto. Titulado.
Especialista en Disefio ) .
3 Ciltan Ingeniero Civil. Titulado.
Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario 0
4 Sanitarias Mecénico de Fluidos 0 Titulado.
Ingeniero Civil
/ Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista 0
5 Eléctricas Eléctrico o Mecénico Titulado.
’ Electricista.
6 Especialista en metrados, Ingeniero Civil 0 Titulado.
costos y presupuesto Arquitecto.
- Espec:ahstq en Impacto Ingemero.Amb'.er?tal o Titulado.
Ambiental Ingeniero Civil.
Acreditacion:

7
- 4
see
hez
E‘OC

‘.- ......-..
3 idear ¢
T INGEy,

P Ne g3y

..l;/f

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

importante

iones profe nales ¢ sblecida } el residente de obra. ASImiSm
elaboracion he mplir as ificaciones exigiadas

188 del Reglamen

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo | Experiencia
Jefe de proyecto Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe
de Estudio y/o jefe de Equipo y/o Proyectista y/o Coordinador de
proyecto en servicios de Consultorias de obras iguales o
similares; que se computa desde la colegiatura.
Especialista en | Experiencia minima de 12 meses como especialista en
Arquitectura Arquitectura o Especialista en disefio arquitectonico en servicios

de consultorias de obras iguales o similares; que se computa
desde la colegiatura.
Especialista en | Experiencia minima de 12 meses como especialista en calculo
Disefio Estructural | estructural o especialista en estructuras o especialista en disefio

estructural en servicios de consultorias de obras iguales o

similares; que se computa desde la colegiatura.
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Especialista en | Experiencia minima de 12 meses como especialista en
Instalaciones instalaciones sanitarias o especialista en disefio sanitario o
Sanitarias especialista en disefio de instalaciones sanitarias en servicios
de consultorias de obras iguales o similares; que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en | Experiencia minima de 12 meses como especialista en

Instalaciones instalaciones eléctricas o especialista eléctrico o especialista en

Eléctricas disefio de instalaciones eléctricas en la elaboracion o

{ supervision de expedientes técnicos en general; que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en | Experiencia minima de 24 meses como especialista en costeo
metrados, costos y | de obra o especialista en metrados y/o costos y/o presupuestos
presupuesto y/o programacion y/o la combinacién de estos en la elaboracion
o supervision de expedientes técnicos en general; que se
computa desde la colegiatura

Especialista en | Experiencia minima de 12 meses como especialista ambiental
Impacto Ambiental | y/o impacto ambiental y/o medio ambiente en la elaboracion o
supervision de expedientes técnicos en general; que se computa
desde la colegiatura

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
\ Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

i 3 B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

§ ~ Requisitos:

'3y

02 Equipos de Cémputo (PC de Escritorio y/o Laptop)
01 Estacion total

01 GPS Diferencial

01 Plotter

02 Impresora.

01 Camara Digital

VVVVVY

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Definicién de servicios similar: Se considerard como servicios de consultoria de obra
similares a la elaboracién y/o reformulacién de expediente técnicos y/o estudios definilivos
de- Infraestructura de salud (Hospitales, Centros de Salud, Puestos de Salud), o Instituciones

50 de 52




TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA LE.Il. N° 241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO ~ DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI N° 2458584.”

Educativas (inicial_primaria, secundaria, universidades)
\ Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
] -depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad

del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago
8

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumiré que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

S Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
:'§ I 2 caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar
\\’ 5§ 3 la documentacién sustentatoria correspondiente.
N & o=
“I\:;gi § f Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
HO- societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
ISP &
So 2 =

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

levvn st méan
imMporanie

§  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“_.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia’.
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA LE.Il. N° 241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALL. CUI N° 2458584.”

* El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
e valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
expernencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
expernencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la expenencia requerida
. En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
‘Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado
[ a
importante
e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autonzacion del area usuana y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento
s £l cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracior
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases
e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada

cemeramaa..
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COMITE DE SELECCION

“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE LA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 065-2022-GRU-GR-C$
Segunda Convocatoria

Mediante Oficio N°2153-2023-GRU-GGR-GRI, se remite el INFORME N°983-2023-GRU-GRI-SGE, emitido por
la Sub Gerencia de Estudios, adjuntando el INFORME N°060-2023-ECSO, mediante el cual se absuelve
las consultas referidas a los Requisitos de Calificacion y Términos de Referencia.

tanto, estando pendiente de absolver lo referido al comité de seleccién se procede con las
absoluciones de consultas y observaciones, conforme sigue:

PARTICIPANTE N°01 TERRONES CORTEGANA MIGUEL ANGEL CON RUC N°10422570484

OBSERVACION N° 01

SE OBSERVA LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN EL EXTREMO DE EXIGIR QUE EL CONSULTOR GESTIONE
LAS FACTIBILIDADES DE LOS SERVICIOS Y SUMINISTROS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ENERGIA
ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES; SIN EMBARGO AL REVISAR EN LAS BASES EL DESAGREGADO DEL
CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL, ESTE NO SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO NI DETALLA EL PLAZO QUE
CONLLEVA GESTIONAR Y TRAMITAR DICHO REQUERIMIENTO.

POR LO TANTO, SE SOLICITA SUPRIMIR DE LAS BASES DICHO REQUERIMIENTO O DE LO CONTRARIO
MODIFICAR EL MONTO DEL VALOR REFERENCIAL Y ADICIONAR EL PLAZO QUE RESULTE NECESARIO PARA
OBTENER LAS FACTIBILIDADES.I5

ABSOLUCION

Se precisa que de conformidad con lo previsto en el articulo 16° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordado
con el articulo 29° de su Reglamento, es responsabilidad del drea usuaria la formulacién del requerimiento, el cual
debe contener la descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para
cumplir la finalidad publica de la contratacion, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratacion.

En el numeral 5.14.2 Plazo, de los términos de referencia, en el entregable correspondiente al Plan de trabajo, a los
10 dias calendario contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato, el consultor debera presentar
entre otros documentos, el cronograma de actividades del proyecto, donde debera definir los plazos de cada
actividad y especialidades en funcién al plazo de la consultoria y entregables.

Ahora bien, el consultor debe gestionar las factibilidades de los servicios y suministros de agua potable,
alcantarillado, energia eléctrica y telecomunicaciones, debido a que, dichas entidades solicitan documentacién que
el consultor esta elaborando.

En ese sentido, para el cumplimiento de los plazos que demanda la elaboracion del Expediente Técnico, es el
consultor quién debera realizar las gestiones ante dichas entidades.

Ahora bien, como precisa los Términos de Referencia, el consultor debe coordinar durante el desarrollo del
Expediente Técnico de advertir y comunicar oportunamente ante cualquier evento adverso sobre las gestiones de
las factibilidades de los servicios a la Entidad para su conocimiento y accionar de corresponder.

Por lo expuesto, SE ACLARA al participante que, no se suprimira lo solicitado ni modificara el presupuesto

OBSERVACION N° 02

SE OBSERVA QUE LOS TERMINOS DE REFERENCIA EXIGEN AL CONSULTOR GESTIONAR EL SANEAMIENTO
FISICO Y LEGAL DEL TERRENO. ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD DISPONER DEL TERRENO SANEADO
PARA CONVOCAR A UN ROCESO DE SELECCION SIEMPRE Y CUANDO ESTE TRAMITE NO ESTE
PRESUPUESTADO EN EL CALCULO DEL MONTO DEL VALOR REFERENCIAL.

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION, SUPRIMIR DICHA EXIGENCIA YA QUE SU TRAMITE Y GESTION NO
SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO EN EL VALOR REFERENCIAL.

ABSOLUCION

Se precisa que de conformidad con lo previsto en el articulo 16° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordado
con el articulo 29° de su Reglamento, es responsabilidad del drea usuaria la formulacién del requerimiento, el cual
debe contener la descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para
cumplir la finalidad publica de la contratacion, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratacién.

En ese sentido, SE ACLARA esta observacion del participante que el numeral 5.3. 1.11. ACTIVIDADES ANEXAS,
literal b) Saneamiento Fisico Legal y Documentos que Garanticen la Libre Disponibilidad, de los términos de



COMITE DE SELECCION
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referencia precisan que, es la Entidad encargada de gestionar y responsabilidad de la consultora en realizar la
documentacién necesaria.

Por lo expuesto, no se requiere presupuesto adicional ni suprimir lo solicitado por el participante

PARTICIPANTE N°02 INVERSIONES ALFA Y MARFIL E.I.R.L. CON RUC N° 20600182693

OBSERVACION N° 01

Se solicita al comité suprimir el requerimiento especificado en esta parte de las bases en la que piden que el
consultor en su propuesta técnica ofertara el plantel profesional (...). Ya que dicho requerimiento estaria causando
adulteracién arbitrariamente en las bases estandarizadas, y a la vez como lo indica el numeral 49.3 del articulo 49 y
el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento, este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

Por lo tanto, se reitera que dicho requerimiento debe ser eliminado dado que la ley de contrataciones indica que los
profesionales se presentan en la documentacion para la firma de contrato. Y al solicitar que se presente en la Oferta
seria una ilegalidad causada de parte del comité y el cual estaria sujeto a ser denunciado en el ministerio publico.

ABSOLUCION

Se precisa que de conformidad con lo previsto en el articulo 16° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordado
con el articulo 29° de su Reglamento, es responsabilidad del area usuaria la formulacion del requerimiento, el cual
debe contener la descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para
cumplir la finalidad publica de la contratacion, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratacion.

literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento, ante ello, se debera eliminar el primer parrafo del
numeral 5.13.3. Perfil del Perfil, que a la letra dice:

El consultor en su propuesta técnica, ofertard el plantel profesional que a su juicio sea idéneo en (presupuesto analftico),
siendo este el minimo requerido para realizar el estudio.

En sentido, este Comité de Seleccion acuerda por UNANIMIDAD lo siguiente:
- Aprobar el Pliego de absolucién de consultas y observaciones.
- Autorizar a realizar la publicacién de la absolucién de consultas y observaciones en la Plataforma del
SEACE.

Siendo el dia veintiséis (26) de mayo de 2023 y no habiendo mas que tratar, se da por concluido el presente acto,
firmando los presentes en sefial de conformidad.

Presidente Titul -‘|

e de Seleccion
g¢mbro Titular



