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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°N°08-2024-MPL-L/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

REPARACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION
PEDAGOGICA, AULA DE EDUCACION SECUNDARIA'Y SALA DE USOS
MULTIPLES; EN EL (LA) I.E. CRISTOBAL BENQUE EN LA LOCALIDAD DE
COLCAMAR, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS, CON CUI
N°2645461

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LUYA - LAMUD
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°09-2024-MPL-L/CS-1

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD

RUC N° : 20185609171

Domicilio legal : JR. MIGUEL GRAU NRO. 528 AMAZONAS — LUYA - LAMUD
Teléfono: : 957239079

Correo electronico: : alcaldia@muniluya.gop.pe

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para REPARACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION
PEDAGOGICA, AULA DE EDUCACION SECUNDARIA'Y SALA DE USOS MULTIPLES; EN EL
(LA) I.LE. CRISTOBAL BENQUE EN LA LOCALIDAD DE COLCAMAR, PROVINCIA LUYA,
DEPARTAMENTO AMAZONAS, CON CUI N°2645461.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 115,821.72 (CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS
VEINTIUNO CON 72/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de noviembre de 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/127,403.89 (CIENTO
S/115,821.72 (CIENTO QUINCE MIL | _ S/104,239.55 (CIENTO VEINTISIETE MIL
OCHOCIENTOS VEINTIUNO cON | CUATRO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON CUATROCIENTOS TRES
72/100 SOLES) 55/100 SOLES) CON 89/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden ademas la
liquidacién del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas prestaciones, segun
el siguiente detalle:

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la Cuarta Disposicion

Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las bases
se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se indica a

continuacion:

PERIODO
) N° DE O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS UNIDAD REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE DE UNITARIA TOTAL
TIEMPQS TIEMPO’
Supervisién de obra 120 DIAS 936 S/112,320
Liquidacién de obra S/3,501.72
S/115,821.72

Valor Referencial

Limite Inferior

Limite Superior

OCHOCIENTOS
VEINTIUNO CON
72/100 SOLES)

TREINTAY
NUEVE CON
55/100 SOLES)

TRESCIENTOS
TREINTA'Y OCHO
CON 60/100
SOLES

CUATROCIENTOS
TRES CON 89/100
SOLES)

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 88,338.60
S/ 115,821.72 S/104,239.55 (OCHOCIENTOS S/ 107,969.40 (CIENTO
(CIENTO QUINCE | (CIENTO CUATRO OCHENTAY S/i/z;’sg_?jzégal\fo SIETE MIL
MIL MIL DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS

SESENTA'Y NUEVE
CON 40/100 SOLES)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N°060-2024-MPL-L/PROC-

SEL/GM DE FECHA 03-12-2024.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
Importante
seleccion.
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el ESQUEMA MIXTO (supervision a tarifas y liquidacion a

suma alzada) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

6 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO CINCUENTA (150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ SOLES CON 00/100 SOLES) en CAJA DE LA ENTIDAD,
JR. MIGUEL GRAU N°528 — LAMUD — LUYA — AMAZONAS, en el horario de lunes a viernes
desde las 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y desde 2:30 p.m. a 5:30 p.m.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

- 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- D.L.N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.

- D.S. N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General.

- Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y sus modificatorias vigentes a la fecha de

- convocatoria.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigentes a la fecha
de convocatoria.

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

8

9

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

Anexo N° 2
(

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacidon facultativa:

a)

b)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®-

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11).

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promociéon de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

10

Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacioén se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00265-000045
Banco : BANCO DE LA NACION
N° cCjit : 018-265-0002650-0004594

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

1 En caso de transferencia interbancaria.
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namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*? y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU16,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’’.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

13 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

16 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

17 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
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2.6.

2.7.

2.8.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en JR. MIGUEL GRAU NRO. 528 AMAZONAS -
LUYA - LAMUD.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en dos
modalidades:
- Por el sistema de TARIFAS para el pago de la etapa de supervision en ejecucion de
obra, en pagos parciales mensuales.
- Laetapa de andlisis y verificacién para Recepciéon de Obra y revisién de liquidacion de
obra, se hara a pago Unico, por el sistema de SUMA ALZADA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerente de Obras Publicas y visto bueno de
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de
Luya — Lamud emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacidn se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Provincial Luya
- Lamud, sito en el JR. MIGUEL GRAU NRO. 528 AMAZONAS - LUYA - LAMUD.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Las valorizaciones mensuales del servicio estardn sujetas a reajustes mediante la aplicacion
de la férmula polinémica, con el indice general de precios al consumidor a nivel nacional, en
la siguiente forma:

R=Vx (K-1)

Donde:

K= (Sr/So)

Donde:

K= Factor de Reajuste

Sr = indice de precios al consumidor a nivel nacional al mes de reajuste (Cédigo 39)

So = indice de precios al consumidor a nivel nacional al mes del valor referencial (Codigo 39)
V = Monto Valorizado del periodo.
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CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
LUYA - LAMUD

“CAPITAL ARQUEOLOGICA DEL
NOR ORIENTE PERUANO”

"Ano del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencm y de la conmemoracién
de las heréicas batallas de Junin y Ayacucho”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA

“REPARACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA, AULA DE
EDUCACION SECUNDARIA Y SALA DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) I.E. CRISTOBAL
BENQUE EN LA LOCALIDAD COLCAMAR, DISTRITO DE COLCAMAR, PROVINCIA LUYA,
DEPARTAMENTO AMAZONAS". CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645461.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

I. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONTRATACION:

Sub Gerencia de Obras Publicas y Liquidaciones de Obras, de la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud.

Il. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REPARACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA, AULA DE

EDUCACION SECUNDARIA Y SALA DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) I.E. CRISTOBAL /

DEPARTAMENTO AMAZONAS", CON CUI 2645461.

lll. FINALIDAD PUBLICA

de educacion de los estudiantes del d|stnto de Colcamar; con la reparacion del modulo de aulas y
sala de usos mdiltiples de la I.E. Educacion Secundaria ubicado en la localidad de Colcamar, por
lo que, a través de la Sub Gerencia'de Obras Publicas y Liquidaciones de Obras, como 6rgano
responsable de la ejecucion de los proyectos programados en €l ejercicio presupuestal del
presente afio, busca contar con una adecuada supervision en la ejecucion de la obra:
“REPARACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA, AULA DE
EDUCACION SECUNDARIA Y SALA DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) L.LE. CRISTOBAL
BENQUE EN LA LOCALIDAD COLCAMAR, DISTRITO DE COLCAMAR, PROVINCIA LUYA,
DEPARTAMENTO AMAZONAS” - CUI 2645461, y a fin de lograr una obra de calidad, se hace
necesario contar con un consultor que se encargue de supervisar dicha obra.

IV. ANTECEDENTES

En la actualidad, los ambientes del aula de educacién primaria de la |.E. Cristobal Benque en la
localidad de Colcamar se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad y peligro de colapsar, por
presentar condiciones precarias, como fisuras y grietas; en este contexto, se sustenta la necesidad
de reparar los ambientes de administracion y/o gestion pedagogica, aula de educacion secundaria
y sala de usos multiples, con el objetivo principal de salvaguardar la integridad de la poblacion
estudiantil.

Ir. Miguel Gran N'528 - Limud | Enwil: akcaldia@nsuniluya.gob.pe Z’éwmm
7Wmlm




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LUYA - LAMUD
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°09-2024-MPL-L/CS-1

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE

LUYA - LAMUD “CAPITAL ARQUEOLOGICA DEL

NOR ORIENTE PERUANO”

“Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion
de las heréicas batallas de Junin y Ayacucho”

Asi mismo, de acuerdo a la informacion precedente en materia climatoldgica, el periodo de lluvias
en nuestro pais que afectan esta parte del pais, se desarrollan entre los meses de septiembre a
abril; especificamente en el ambito de estudio la mayor cantidad de precipitaciones se presentan
durante los meses de octubre a abril; la intensidad de las Iluvias esta sujeta al comportamiento del
océano y la atmosfera, ocasionando cantidades superiores o inferiores a sus valores normales,
pudiendo presentar situaciones extremas en un determinado espacio y tiempo.

Por esta razon, la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud se interesa y surge la necesidad
urgente de realizar las gestiones correspondientes para la reparacion de la UNIDAD
PRODUCTORA, mediate una intervencion IOARR.

V. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

Contratar a una persona natural o juridica-con inscripcion vigente en el registro nacional de
proveedores en el capitulo de consultor de-obra, especialidad de consultaria en obras urbanas,
edificaciones y afines - categoria A o superior, debidamente acreditada y que debera cumplir con
los requisitos minimos. descritos en los presentes términos de referencia, que se encargara de
supervisar la ejecucion de la obra “REPARACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O
GESTION PEDAGOGICA, AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SALA DE USOS
MULTIPLES; EN EL(LA) |.E. CRISTOBAL BENQUE EN LA LOCALIDAD COLCAMAR, DISTRITO
DE COLCAMAR, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS".

VI. MARCO LEGAL

= Directiva N° 016 - 2015- CG/PEC.

= Directiva N° 017 - 2015- CG/PEC.

= Resolucion Ministerial N° 169 — 2015 = TR:

= Reglamento Metrados para obras de edificaciones y habilitaciones Urbanas R.D.
2015 - MTC /14.

= Constitucion Politica del Pert

= Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus Modificatorias vigentes.

= Codigo Civil Peruano.

= Reglamento Nacional de Edificaciones.

= Decreto Supremo N°111-2012-PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba/la
Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres.

= Decreto Supremo N°034-2014-PCM, que Aprueba EI Plan Nacional de Gestion del Riesgo de

Desastres - PLANAGERD 2014-2021.

Normas de carga: E.020.

Norma de disefio Sismorresistente, E.030.

Norma de suelos y cimentaciones, E.050.

Norma de concreto armado, E.060.

Normas relacionadas Infraestructura de Salud y sus modificatorias.

Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

= Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

= TUOde la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S No. 082-2019-
EF.

—_— s ———
Jr. Miguel Gran N°528 - Linnd | Enil: sbealdin@muniluya gob.pe Mm
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= Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

= Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

= Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

= Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto

= Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

= Ley N®29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

= Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016~ Ley de Promocion de Competencia y Formalizacion
y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto
Supremo N° 007-2008-TR.

= Decreto Supremo N° 008-2008-TR. Reglamento de la Ley MYPE.

= Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

= Decreto Supremo N° 011-79-VC.

= Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria.

= Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus modificatorias.

= Decreto Supremo N° 011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el Sector Construceion.

= Norma Técnica de Edificacion G.050 Seguridad durante la construccion, aprobado con Decreto
Supremo N° 010-2009-Vivienda.

= Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

= Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

= Codigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexg
de ser el caso.

VII. GENERALIDADES Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE. CONSULTORIA

7.1. Generalidades:

La Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; es un ¢rgano de Gobiemno promotor del desarrollo
local, con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines.

La Municipalidad Provincial de Luya - Lamud. en su condicion de Entidad de Derecho Publico,
dispone de Autonomia Econdmica y Administrativa que le faculta la celebracion de Contratos de
Servicios de Consultoria tendientes a permitir el logro de las metas establecidas que redundaran en
el desarrollo de su circunscripcion proporcionando al ciudadano el ambiente adecuado para
satisfacer sus necesidades vitales de vivienda, salubridad, abastecimiento, educacion, recreacion,
transporte, comunicaciones, etc. Para lo Cual dispone de recursos propios y los previstos por las
leyes respectivas a los Organismos del Poder Ejecutivo.

I Miguel Gran N'528 - Linund | Enail: akeaklia@numniluya.gob.pe Wm
ZW
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La Municipalidad Provincial de Luya - Lamud ha priorizado la ejecucion de la IOARR: REPARACION
DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA, AULA DE EDUCACION
SECUNDARIA 'Y SALA DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) I.E. CRISTOBAL BENQUE EN LA
LOCALIDAD COLCAMAR, DISTRITO DE COLCAMAR, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO
AMAZONAS, con CUI: 2645461.

Este servicio comprendera todo lo relacionado con la revision de planos, supervision, inspeccion,
control técnico-econémico y control administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a
lograr que las obras sean ejecutadas de acuerdo con los disefios (planos de ingenieria de detalle) y
especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico, velando por la calidad de la obra, su
plazo de ejecucion y costo.

La Supervision deberé asegurar-que en todo momento. el Contratista disponga de las equipos y
personal suficiente para-el.cumplimiento del Cronograma de Avance de Obra, siendo esto
independiente del numero de equipos ofertados o de su rendimiento.

7.2. Datos y Ubicacion de la IOARR:

Nombre de la IOARR . REPARACION DE AMBIENTE DE /ADMINISTRACION Y/O GESTION
PEDAGOGICA, AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SALA DE USOS
MULTIPLES; EN EL(LA) I.E. CRISTOBAL BENQUE EN LA LOCALIDAD
COLCAMAR, DISTRITO DE ' COLCAMAR, PROVINCIA  LUYA,

DEPARTAMENTO AMAZONAS
Ccul : 2645461
Ubicacion . Colcamar
Distrito . Colcamar
Provincia : Luya
Region . “Amazonas

7.3. Metas Fisicas
La IOARR, para cumplir los objetivos tiene las siguientes metas:

v Demolicién de infraestructura existente 'de 01 ambiente de aula y 01 ambiente de SUM,
deteriorada por factores de tiempo o climéaticos en mal estado.

v' Construccion de 02 aulas de educacion secundaria. Un ambiente de administracion y/o gestion
pedagdgica y 01 Sala de Usos Multiples con un sistema de concreto armado aporticado y
albafiileria (sistema mixto) con un techo de cobertura de teja andina de fibrocemento.

v' Mitigacion ambiental.

Las metas ejecutadas deben cumplir las especificaciones estipuladas en el expediente técnico.

——

Jr. Miguel Gran N'528 - Linwd | Ensail: alcakdia@mmsiluya.gob. pe W‘M/
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7.4. Plazo de la Ejecucion del Servicio

El plazo de ejecucion del servicio es de ciento cincuenta (150) dias calendario, que incluye la etapa
de supervision de obra, etapa de recepcion y revision de la liquidacion del contrato de ejecucion de
obra.

El servicio sera brindado como se describe en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION DIAS
Etapa de supervision de obra 120
Etapa de recepcion y revision de la liquidacién del contrato de ejecucién de obra 30

El inicio del plazo de ejecucion contractual se efectuara de conformidad al articulo 142 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.

Nota importante:

v' El contrato de supervision culmina en caso la liquidacion sea sometida a arbitraje.

7.5. Sistema de Contratacion

Mixto - Tarifas para la-supervision de obra y Suma Alzada por la recepcion y revision de la
liquidacion de obra.

DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACION DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El contratista para efectos de las notificaciones-que-se realicen durante la ejecucion contractual, para el
proceso perfeccionamiento de.contrato debera consignar la direccion del domicilio y un correo electronico,
autorizando de manera expresa; la misma que debe permitir la emision automatica del acuse de recibido,
bajo la exclusiva responsabilidad del contratista, entendiéndose bien notificado con las notificaciones
correspondientes. Por consiguiente; sera responsabilidad del contratista estar pendiente permanente del
correo consignado.

. KA
7.6. Valor Referencial 12 opRAS A

Y.

del estado (RLCE) en el caso de consultoria de obras, el &rea usuaria proporciona los compieg
o rubros, a través de una estructura que permita al érgano de las contrataciones determinar el
presupuesto de la consultoria luego de la interaccion con el mercado.

ehtes
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Estructura para Determinar el Presupuesto de la Consultoria

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

1.00 | PERSONAL PROFESIONAL TECNICO
1.1 Ingeniero Jefe Supervisor mes 1.00 4.00
12 | Ingeniero Especialista en E mes 1.00 4.00
13 Especialista en Seguridad y/o P mes 1.00 4.00
PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRATIVO
14 Secretaria mes 1.00 4.00
_ SUBTOTAL (em1)
2.00 | Alquiler de Equipos, sdlviglos y Gastos en Labova_toriq,‘ Vv
21 | Alquiler de Oficina Principal y Oficina en Obra mes 1.00 400
22 | Equipos de Computoy Oficina (Incluye Laptop, Impresoras) | mes [ 1.0 400
23 | Gastos en Ensayos ﬁgLabpraﬁnnyinsayo de Materiales j%, 1/ 100 4.00
oy -5 SUBTOTAL K (item2) 1
300 | MATERIALES DE OFICINA ‘
34 Materiales de Oficina y Dibujo mes 1.00 4.00
32 | Materiales Fungibles de Topografia mes 1.00 100
33 | Materiales Fotograficos y Filmicos glb 1.00 1.00
7 _ SUB TOTAL (tem 3)
400 | ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA ‘
401 | Personal Pniffssionpl,(:lave b e
4.01.01 | Ingeniero Jefe Supervisor z mes 1.00 1,00
402 | Oficina Adm. De Campo: itles de Oficina »
42 | Oficinas incl. Mobiliario y Utlis de Ofic. mes 1.00 1.00
SUB TOTAL (ftem 4)
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION
£ UTILIDAD (5%) ;
SUBTOTTAL
1GV (18%)
COSTO DE SUPERVISION CON IGV

7.7. Coeficiente de Participacion

El coeficiente de participacion del personal de la supervision es de acuerdo con lo indicado en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la estructura de costos de supervision del
expediente técnico aprobado, debiendo sustentarse mediante anotaciones en cuademo de obra. La
inasistencia injustificada sera motivo de aplicacion de la penalidad sefialada en los presentes
términos de referencia, en el rubro de otras penalidades.

Jr. Mignel Gran N'528 - Lamuod | Enwil: alcaldia@muniluyagob.pe
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VIIIl. ALCANCE Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

8.1. Alcances

Se requiere del Servicio de Consultoria indicado en el rubro precedente, para lo cual debe
seleccionar a la persona natural o juridica, que prestara sus servicios correspondientes a la
Supervision y Revision y Visacion de las valorizaciones, Elaboracion de Informes Mensuales e
Informe Final y Revision (o elaboracion, de corresponder) de la Liquidacion Técnico - Financiera,
hasta su aprobacion, de la IOARR: “REPARACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O
GESTION PEDAGOGICA, AULA DE EDUCACION SECUNDARIA'Y SALA DE USOS MULTIPLES;
EN EL(LA) L.LE. CRISTOBAL BENQUE EN LA LOCALIDAD COLCAMAR, DISTRITO DE
COLCAMAR, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS", con CUI 2645461. Conforme a
los dispositivos legales vigentes, velando por el correcto cumplimiento de las especificaciones y
normas técnicas, realizando el seguimiento, control, coordinacion y revision de los avances del
proceso constructivo de la obra, recomendando soluciones: apropiadas para resolver cualquier
problema técnico, econémico o contractual que pudiera presentarse asegurando el fiel cumplimiento
del contrato.

8.2. Obligaciones Contractuales

Actividades previas a la ejecucion de la obra.

N

a) Elsupervisor de abra a los cinco (05) dias de aprobada la programacion de obra actualizagass
la fecha de inicio de obra de manera obligatoria presentara un cronograma de participacio
personal clave de supervision descrito en los requisitos de calificacion que forman parte de los
presente términos de referencia, indicando el nombre de cada uno, estableciendo las fechas de
acuerdo al coeficiente establecido en el item VIl y en concordancia con la ejecucion de las
partidas, el cual seré evaluado y aprobado por la Entidad. En caso la programacion de obra sea
modificada, la supervision modificara el cronograma de participacion de los profesionales y
recursos, de acuerdo con las consideraciones antes descritas.

b) El supervisor, antes del inicio de obra, deberan realizar una detallada inspeccion del terreno
donde se ejecutara la obra anotando de existir las observaciones correspondientes y comunicar
a la Entidad para que efectlie acciones correctivas oportunamente y dentro del marco legal
pertinente; la comunicacion del supervisor debera contener su opinion técnica y las posibles
soluciones al problema presentado.

c) Dentro de los siete (07) dias de suscrito el contrato de obra, el SUPERVISOR, emite su
conformidad e informa a la entidad respecto a la revision pormenorizada de los documentos
presentados por el contratista para perfeccionamiento del contrato de obra, tales como:

v" Programacion de ejecucion de obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y calendario de
avance de obra valorizado

v" Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra vigente.
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v" Calendario de utilizacion de equipo
En caso de encontrar observaciones, hace de conocimiento del contratista

Actividades durante la ejecucién de la obra.

Todos los profesionales que conforman el plantel técnico de la supervision, asi como los equipos
necesarios para desarrollar el servicio, deberan permanecer en la obra durante todo el tiempo de
ejecucion de la misma, de acuerdo al coeficiente de participacion.

De acuerdo con los dispositivos legales vigentes, corresponde al SUPERVISOR, lo siguiente:

a) Dentro de los primeros siete (07) dias calendario de iniciada la obra deberé presentar el Informe
de Inicio de obra, ademas del acta de inicio de obra suscrita. por el ingeniero residente de obra
y el supervisor de obra, el primer asiento del cuaderno de obra y otros datos relevantes de la
obra contenidos en una ficha técnica.

b) Dentro de los (30). dias calendario de inicio del plazo de ejecucion de obra, el contratista
presenta al supervisor un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos
que sean materia de consulta. El supervisor dentrodel plazo de 10 dias calendario elev;

adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadag :\ggmne,'
iS 0BRASP

adecuados a la fecha de inicio de plazo de ejecucion contractual de la obra, deberéan
presentados en original y dos copias, dentro de los 07 dias de iniciado dicho plazo de los plazos
establecidos en el numeral 176.4 y 176.5 del articulo 176 del RLCE. (Segun absolucion de
consultas y observacion N° 34). Estos calendarios deberan estar sellados y firmados por el
contratista y el supervisor.

d) EL SUPERVISOR no dara tramite a ninguna solicitud de adelantos especificos por adquisicion
de materiales ni a las valorizaciones, sin haber emitido previamente, su informe aprobatorio
referente a los calendarios de avance de obra y adquisicion de materiales adecuados a la fecha
de inicio.

e) Asimismo, debera adjuntar a estos calendarios el comprobante en el que figura la fecha de
pago al contratista de obra.

f)  Pronunciarse sobre las solicitudes de adelanto de materiales (si las hubiere), dentro del plazo
establecido en el RLCE.

g) Supervisar y controlar integralmente la ejecucion de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general a toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, que
cumpla con las Normas de Construccion. Normas Ambientales, Normas de Seguridad y
Reglamentacion vigente, asi como verificar la calidad de los materiales que intervienen en la
construccion.

—_——————
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h)  Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informacion técnico - administrativo
relacionada con la obra, por lo cual el cuaderno de obra debe mantenerse al dia en las
anotaciones que se hagan.

i) Recomendar a la ENTIDAD las medidas que se deben adoptar en resguardo de sus intereses
Yy que no se encuentran registradas en los documentos proporcionados, emitiendo el informe
respectivo.

j)  Es responsable que las obras se ejecuten con la calidad técnica requerida y de acuerdo a lo
estipulado en el expediente técnico de la obra.

k)  Lasupervision, debera controlar que el personal clave ofertado por el contratista, permanezcan
en obra de acuerdo a sus coeficientes de participacion y de acuerdo a un cronograma de
participacion que debera ser evaluado por la supenvision; si se estableciera cualquier falta debe
disponer la aplicacion de las penalidades contempladas en las bases integradas del proceso
de seleccion y/oen los presentes términos de referencia y/o el contrato de obra. De igual forma
debera controlar que la maquinaria y/o equipo existente en obra esta conforme a lo ofertado y
de acuerdo a lo programado.

I)  Disponer larealizacion de controles de calidad de materiales, elementos de obra que a su juicio
permitan garantizar la buena calidad teécnica de la abra; y que:sean de acuerdo a lo normado
por los reglamentos vigentes. El supervisor en lo pesible se hara testigo ocular de la toma de
muestras y ensayos de laboratorio.

m) Controlar sisteméaticamente la calidad y el correcto almacenamiento de los materiales e
insumos a usarse tales como agregados, aceros, maderas, pinturas efc., a fin de asegurar la
calidad necesaria para que quede garantizado su uso permanente, debiendo para tal gfedto,

aprobar explicitamente los laboratorios encargados de hacer las distintas pruebas d@%’n ¢ A
los mismos que deberan ser de reconocido prestigio y contar con experiencia y ‘;\EQ&
profesional. \%‘\\ o

n) EL SUPERVISOR debera tramitar los pagos especificos por adelanto de materiales de: plid
de iniciado el plazo contractual y-cuando seencuentre vigente los calendarios de avance de
obras y de adquisicion de materiales. Cabe mencionar que EL SUPERVISOR deberéa adjuntar
un informe técnico que incluya el-analisis, las conclusiones y recomendaciones respectivas.

o) De suscitarse consultas al proyecto durante el desarrollo de la obra, EL SUPERVISOR
asesorara al Ing Residente del Contratista de obra. En. el caso que dicha consulta requiera ser
absuelta por el Proyectista, EL-SUPERVISOR debera tramitarla ante la Entidad, dentro del
plazo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

p) Absolver las consultas sobre ocurrencias y/o solicitudes de modificaciones en obra que formule
el contratista emitiendo opinion escrita en el cuaderno de obra y/o informe ante la Entidad sobre
la ocurrencia o solicitud anotada, la procedencia o no de lo solicitado por el contratista y la
solucion técnica posible si fuera el caso. Definiendo ademas si la consulta por su naturaleza
implica modificacion sustancial en el disefio de la obra para su ejecucion y/u operacion
posterior, haciendo necesaria la opinion del proyectista segtn el procedimiento establecido en
el Reglamento de Contrataciones del Estado, dando cuenta oportuna a la Entidad tanto de la
consulta como su absolucién.

q) Verificar y autorizar los avances de ejecucion de obra, anotandolos en el cuaderno de obra.
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r)  Verificar que las pruebas y ensayos realizadas por el contratista de la obra, sean registradas
en su respectivo protocolo bajo la supervision del especialista correspondiente del equipo
técnico del SUPERVISOR, indicando la fecha, hora, responsables y demas condiciones segun
correspondan, debiendo precisarse el elemento al que pertenece y la ubicacion de este dentro
de la obra, dichas pruebas deben contar de manera obligatoria con la presencia de cada
profesional en la especialidad, segin corresponda, debiendo ser firmadas por EL
SUPERVISOR para validar su aprobacion.

s) Verificar la calificacion del personal técnico y ejecutor de los trabajos de obra que actien por
cuenta del contratista, estando facultado a remover u ordenar el retiro de cualquier trabajador
o persona del Contratista que atente contra la correcta ejecucion de la obra o perjudique la
buena marcha de esta.

t)  Exigir al contratista el cumplimiento de.las normas-referentes a la seguridad del personal y
demas obligaciones inherentes a su condicion de ejecutor y responsables de la buena y
oportuna ejecucion de las obras, y en general, exigir al contratista el cumplimiento de los plazos
estipulados en el contrato de obra, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

u)  Comunicar a LA EENTIDAD mediante el informe mensual de valorizacion, cuando el contratista

seguridad.

w)  Control de la seguridad de la obra, exigiendo la sefializacion correspondiente de acuerdo a la
norma de sefalizacion vigente. Verificar si el contratista de obra ha previsto la informacion de
los trabajos a los usuarios.

X)  Exigir al contratista de obra la presentacion de informes sobre accidentes y hechos que
determinen o puedan.determinar perjuicios a terceros y propiedades, o puedan ocasionar dafio
a las mismas, sin perjuiciode los informes que debera presentar porsu parte; asi como verificar
y evaluar los dafios cuando éstos se produzcan.

y)  Llevar el seguimiento y control de las Pélizas de Seguro que se exige en el Contrato de Obra,
asi como de la ejecucion de la obra y se reajusten las'sumas aseguradas.

z)  Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra, siendo éstos
requisito indispensable para el pago del servicio de supervision. Este informe debera ser
presentado en original y con dos copias, dentro del periodo de 05 dias calendarios, contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente al correspondiente. Igualmente se presentaran
informes a solicitud de la Entidad.

aa) Verificar en campo, conjuntamente con el contratista de obra, los metrados y las valorizaciones
por concepto de avance de obra y otros conceptos, luego se revisara, visara, aprobara y
entregaré a la Entidad estas valorizaciones, conforme lo sefialado en el Reglamento.
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bb) En general, controlar la ejecucion de la obra, absolver las consultas del contratista de obra y
cuidar que este cumpla con los términos del contrato de obra y con lo dispuesto por la Ley y el
Reglamento.

cc) EL SUPERVISOR debera contar con movilidad permanente ya sea propia presentando su
tarjeta de propiedad o alquilada presentando su pre - contrato de alquiler.

dd) Coordinar con otras entidades de servicio publico si fuera necesario, las acciones necesarias
para dar a conocer la ejecucion de la obra y efectuar los tramites que fueran necesarios
poniendo los anteproyectos de cartas u oficios correspondientes.

ee) Controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando todas las pruebas y
ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas. Teniendo autoridad para
ordenar la paralizacion parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.

ff)  Anotar en el cuaderno de obra, el mismo dia de ocurrido; cualquier incumplimiento de los
disefios, especificaciones técnicas, plan.de manejo ambiental, plan de monitoreo arqueologico
(si los hubiera) y normas aplicables vigentes.

gg) Informar a la Entidad, en el plazo de dos (02) dias habiles de anotado en el cuaderno de obra,
cualquier incumplimiento de los disefios, especificaciones técnicas, plan de manejo ambiental,
plan de monitoreo arqueolégico (si los hubiera) y normas aplicables vigentes.

hh) Asimismo, EL SUPERVISOR estara obligado a presentarse en las oficinas de la Entidad
cuando fuera requetida, a fin de informar o recibir indicaciones referentes a la obra o a sus
tareas de Supervision.

i) Las obligaciones indicadas en el presente apartado tienen caracter obligatorio y enunciativo,
mas no limitativo, por lo que EL SUPERVISOR debera cumplir con las estipulaciones del
contrato de Supervision, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como otros
dispositivos legales aplicables, cuidando los intereses de la Entidad.

documentacion para la Liquidacién de la Obra, de la liquidacion del Contrato de S
dentro de los plazos y condiciones fijados en el Contrato.

Obligaciones de recepcion de obra.

a) Emitir el certificado de conformidad técnica que detalla las metas del proyecto y precisa que la
obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obray las modificaciones aprobadas por
la Entidad, en los plazos que establece el art. 208 del RLCE.

b) En la etapa de Recepcion de la Obra, el Supervisor cumplira con los plazos y actividades de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

c¢) Verificar como miembro del Comité de Recepcion, junto con el Contratista el fiel cumplimiento
de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y documentos contractuales.

d)  Suscribir el acta al culminar la verificacion junto con los demas miembros del Comité de
Recepcion y el Contratista. Donde se incluira las observaciones, si las hubiera. De no existir
observaciones se procedera a la Recepcion de la obra, precisando que fue concluida en la

—_——
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fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo que el Supervisor esté en
desacuerdo.

Informar a LA ENTIDAD, del levantamiento de observaciones, cuyo plazo méximo es de 1/10
del plazo de ejecucion de la obra para subsanarlas, el cual se computara a partir del quinto dia
de suscrita el acta. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitara la Recepcion Final
de la obra, para que el Comité de Recepcion efectle la verificacion respectiva.

Gestion en conjunto con el contratista de la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Liquidacion de Contrato de supervision.

a)

El supervisor presenta a la-Entidad la liquidacion del contrato de consultoria de obra, dentro de
los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la tltima presentacion o
de haberse consentido la resolucion del-contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha
liquidacion y notifica su' pronunciamiento dentro de los 30 dias siguientes de recibida, de no
hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacion presentada porel.contratista.

8.3. Responsabilidades del Supervisor:

a)

b)

Sera responsable de los resultados de los servicios que preste, de las actuaciones y
permanencia del personal a su cargo en la obra de conformidad con la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento y el contrato.

Velar por el fiel cumplimiento de la calidad y correcta ejecucion de la obra de acuerdo con el
contrato. D P

Ejercer un control permanente sobre la-vigencia de las Cartas Fianzas del Contratist

de obra, comunicando a la ENTIDAD los vencimientos oportunamente. ERate .

3, VAN

SIVS o
S

Comunicar a la Entidad sobre la necesidad de elaborar el expediente técnico de pres}éc' 5
adicionales, en concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Es
vigente.

Comunicar y pronunciarse dentro de los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento vigente, sobre las solicitudes de ampliacion de plazo, prestaciones
adicionales y demas procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento vigente durante la ejecucion de laobra.

Es responsabilidad del SUPERVISOR que la Amortizacion del Adelanto (Directo y/o materiales)
otorgado al contratista de obra, se efectlle en las valorizaciones mensuales de la Obra;
controlando que los Adelantos sean amortizados totalmente, en las valorizaciones
correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra Lo sefialado implica el
control de la renovacion de las Cartas Fianza por los Adelantos.

EL SUPERVISOR, dentro de los alcances de las obligaciones contractuales que le ha
correspondido desempeiar, sera legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios o lo
indicado en el contrato seguin la normatividad vigente, a partir de la finalizacion de sus servicios.
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8.4. Recursos humanos y fisicos que proporcionara el supervisor:

a)

de las herdicas batallas de Junin y Ayacucho”

EL SUPERVISOR queda obligado a responder a la ENTIDAD, de todos los requerimientos que
le sean efectuados durante el periodo de responsabilidad por la Ejecucion de las Obras, segtin
lo dispuesto Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente
a las establecidas en el Contrato, sino ademas las que conforme a ley le corresponden, para lo
cual la ENTIDAD iniciara acciones judiciales que correspondan.

EL SUPERVISOR no tendré autoridad para exonerar al contratista de obra de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningn trabajo adicional o variacion de obra que de
alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra.

Por ninglin motivo EL SUPERVISOR valorizara una Obra Adicional sin que esta haya sido
aprobada por la ENTIDAD.

EL SUPERVISOR no podra transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este Contrato.

EL SUPERVISOR seré responsable del aseguramiento de la calidad de las pruebas y ensayos
realizados por. el Contratista de Obra, mediante laboratorios especializados, segin las
especificaciones técnicas del expediente técnico.

Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con la obra. EL SUPERVISOR
se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningin momento,

para fines distintos a los de la obra, ni después de la recepcion de la misma, sin que_raedie, 1

autorizacion expresa otorgada por la ENTIDAD.

técnica y econémica necesaria para cumplir eficientemente Ias obligaciones descnta R0

presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica.

Proporcionard y dispondra adecuadamente de una organizacion de profesionales, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones necesarias,
asi como los medios de- transporte. y comunicacion para cumplir eficientemente sus
obligaciones.

Empleara el personal ofrecido en su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
previa autorizacion de la ENTIDAD. EL SUPERVISOR presentara su solicitud en la cual debera
proponer al nuevo personal, quien contara con igual 0 mayor calificacion que el profesional
ofertado inicialmente. Para hacer efectivo el cambio, EL SUPERVISOR requiere autorizacion
expresa de la ENTIDAD.

La ENTIDAD podra solicitar cambios del personal de LA SUPERVISION en cualquier momento,
cuando considere que tal disposicion resulta conveniente para la prestacion del servicio y en
beneficio del Proyecto.

Debera tener en cuenta que durante toda la prestacion del servicio debera sujetarse a las
disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.
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8.5. Presentacion de informes:

Informe revision del expediente técnico de obra:

Considerando lo indicando en Art. 177 de Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, El
contratista ejecutor de la obra presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de
revision del expediente técnico de obra (dentro de los 30 dias de inicio de obra) que incluya entre
otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia
de consulta, EI supervisor considerando el plazo de la normatividad vigente de contrataciones,
realizara un informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al
contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como
supervision o inspeccion.

Asimismo, adjunto al Informe Inicial, debera presentar un Plan de trabajo en Diagrama Gantt, donde
desarrolle el cronograma del uso de recursos fisicos y técnicos, pruebas de campo, laboratorio y
otros, debidamente actualizados a la fecha de inicio contractual y que guarden estricta relacion con
el cronograma de ejecucion de obra aprobado

Plazo de entrega:

El Informe de rews:on de expediente tecmco dela obra al cual deberé adjuntarse el Plan de Trabajo
r".« 1 3 3

informe por parte de la empresa contratista ejecutora de la obra. El'Informe Inicial debe e ars - “ (
por el CONTRATISTA'y el SUPERVISOR. I;’gkgg“‘ ¥

Informes mensuales: i
Dentro de los cinco (05) dias calendario, contados a partir del primer dia habil del mes sig ente al
de la valorizacion respectiva, EL CONTRATISTA remitira el Informe Mensual adjuntando el Informe
técnico suscrito también porel SUPERVISOR DE OBRA detallando el estado fisico y econémico de
la obra, sin perjuicio de los.informes especiales sobre verificacion y.control del cumplimiento de las
especificaciones técnicas y uso de materiales por parte del Contratista de obra.

Dentro del Informe mensual deberan detallarse los problemas encontrados en obra, consultas del
Contratista de Obra y las respuestas de los. especialistas del CONTRATISTA de acuerdo a su
especialidad, asi como las medidas adoptadas, resultados de las pruebas en los formatos
correspondientes, comentando los resultados con vistas fotograficas y las acciones tomadas, asi
como los informes especiales que sean necesarios y que seran presentados junto con los demas
informes a la ENTIDAD.

CONTENIDO DE LOS INFORMES MENSUALES:
Cada expediente debera ser presentado en forma independiente y por separado.

Los expedientes que debera presentar y/o tramitar la Supervision de Obra, se realizaré en forma
independiente, de acuerdo a los literales A, B y C como se detalla:

—
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A. INFORME MENSUAL DE OBRA ELABORADO POR EL SUPERVISOR (UN EJEMPLAR EN
ORIGINAL), DEBIDAMENTE FOLIADO.

BRI

- oo~
— i o W 8

12.
13.
14.

de las herdicas batallas de Junin y Ayacucho”

indice.

Ficha técnica.

Memoria descriptiva de partidas efectuadas durante el mes.

Panel fotografico del proceso constructivo del mes, con presencia de supervisor, que
reflejen y respalden la valorizacion.

Pruebas de control de calidad del mes (copias, el original sera para la liquidacion de
contrato).

Copias del cuaderno de obra del mes, el cual debe ser legible, el cuaderno de obra debera
estar visado en cada una de las paginas por residente y por supervisor.

Problemas, ocurrenciasy propuestas de solucion.

Informe sobre avance fisico de obra.

Informe sobre vigencia de cartas fianzas del contratista de obra

Informe sobre vigencia de cartas fianzas del contratista de supervision.

Informe_técnico de profesionales de plantel y/o personal clave incluyendo pruebas,
ensayos, fotografias de permanencia y trabajos ejecutados.

Copia del informe en formato digital editable.

Tamario de texto debe ser como minimo de 11 puntos.

Copia del cuadro de valorizacion del mes - curva S.
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B. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA VALORIZACION DE OBRA (DOS
EJEMPLARES EN ORIGINAL) DEBIDAMENTE FOLIADOS.

Para el pago de valorizaciones de obra, EL CONTRATISTA EJECUTOR presentara (02)
ejemplares en original y en version digital (CD) en formato nativo y escaneado integral de la
valorizacion, debidamente foliados, firmados por el representante Legal y el residente con la
documentacion que se detalla a continuacion:

e CD con el contenido de toda la valorizacion escaneada y en formato editable
o Carta de presentacion al supervisor y/o inspector, debidamente recepcionada
e indice (Indicando folios correspondientes a cada item).

Documentos para pago de la valorizacion

Solicitud de pago firmado por el representante legal del contratista de obra.
Cadigo de Cuenta Interbancaria (CCl) y Cuenta de Detraccion.

Factura del contratista.

Datos generales de la obra.

Resumen de valorizacion de obra.

Ficha de Identificacion de la obra.

NN BN

Célculos de la valorizacion

7. Resumen de la valorizacion principal.

8. Memoria descriptiva valorizada

9. Valorizacion principal.

10. Informe del Residente de Obra.

11.  Control general de avance de obra

12.  Control de pago de valorizaciones.

13. Curva “S" de avance de obra.

14. Calculo del valor “K" de reajuste.

15. Copia de la formula polinomica del expediente técnico.

16. indice de precios unificados, publicados en el diario oficial El Peruano.
17. Calculo de reintegros.

18. Amortizacion y deduccion del adelanto directo

19.  Amortizacion y deduccion del adelanto de materiales.

20. Calendario de avance de obra vigente (Gantt).

21. Calendario de avance de obra valorizado vigente.

22. Calendario de adquisicion de materiales actualizado al inicio y/o reinicio de otra.
23. Otro requerimiento que la entidad considere conveniente.
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Documentos que sustentan los metrados ejecutados

24. Resumen de metrados.

25. Planilla de metrados valorizados - sustento de metrados (presentando detalle de
metrados valorizados y metrados actuales).

26. Informe periddico de los especialistas del plantel clave.

27. Copia de los asientos del cuademno de obra.

28. Certificados de control de calidad.

29. Panel fotografico de sustento de las partidas ejecutadas y/o eventos producidos.

30. Informe de Avance Fisico - financiero segun la Ficha Técnica que administre y/o alcance
la Entidad.

31. Otro requerimiento que la Entidad considere conveniente.

Anexos

32. Copia de garantias vigentes (cartas fianzas cuando corresponda).

33. Resoluciones.
a. Resolucion de aprobacion de calendarios de obra actualizados a la fecha de inicio y/o
reinicio de obra segun corresponda
b. Resolucién de ampliaciones de plazo (cuando corresponda).
c. Resolucion de presupuesto adicionales - deductivos de obra (cuando corresponda).
34. Copiade Actas suscritas hasta la presentacion de Valorizacion.
. Acta de entrega de terreno.
. Acta de inicio de obra o asiento-en cuaderno de obra
. Acta de acuerdo de suspension (cuando corresponda).
. Acta e reinicio de obra (cuando corresponda)
. Acta de terminacion o asiento en cuademo de obra (cuando corresponda)
35. Pago de tributos y leyes sociales
36. Copia de contrato de ejecucion de obra y adendas.
37. Copia del contrato de consorcio (de ser el caso)
38. Copia de los Certificados de Habilidad de los Profesionales del Plantel Clave

39. Copia de documento que autoriza el cambio del plantel profesional clave (de ser el caso).

D Q0 To

NOTA:

— Las valorizaciones deberan estar debidamente foliadas.

—  Las valorizaciones deberan estar firmadas en todo su contenido por el ingeniero residente
y supervisor y/o inspector segun corresponda.

—  Los especialistas deberan de firmar las valorizaciones en cada acépite de su competencia.
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C. DOCUMENTOS DE VALORIZACION DE SUPERVISION (DOS EJEMPLARES EN
ORIGINAL), FOLIADOS.

indice.

Copia del cargo de presentacion del informe mensual de obra.

Solicitud de pago de la valorizacion firmado por el representante legal
Ficha técnica del contrato de supervision.

Valorizacion del servicio de supervision

Factura para pago del servicio de supervision.

Cuadro resumen de pagos de valorizacion de supervision.

Copia del contrato de supervision.

9. Copia del contrato de consorcio, si-es el caso.

10. Copia de adendas al contrato si los hubiere.

11. Copia del contrato de consorcio, si el caso amerita.

12. Copia de cartas fianzas vigentes (garantia de fiel cumplimiento, adelantos).
13. Certificado de habilidad de los profesionales del plantel de supervision, original y vigente.
14, Cuadro valorizado de avance mensual.

O N B O o R

D. DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE RECEPCION DE OBRA:

1. Solicitud de Recepcidn de obra

2. Copia del cuaderno de obra donde indique la terminacién y la solicitud de recepcion de la
obra por parte del residente y la conformidad por parte de la supervision.

3. Metrados Finales ejecutados

4. Planos Finales Post Construccion o de Replanteo.

5. Panel Fotografico de la Obra concluida.

E. LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA.

El supervisor debera presentar la-Liquidacion. de contrato de Supervision conteniendo lo
siguiente:

DE LA EJECUCION DE LA OBRA

1. Informe final correspondiente a la ejecucion de la obra.
2. Metrados finales correspondiente a la-ejecucion de la obra.

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

1. Ficha de identificacion de la obra.

2. Liquidacion Financiera.

—  Calculo de los “K" de Reajuste Mensual del Contrato Principal

—  Célculo de los "K" de Reajuste Mensual del Adicionales de Obra (si
hubiese)

— Indices Unificados de Precios

— Recalculo de Valorizaciones del Contrato Principal

— Recalculo de Valorizaciones del Adicional de Obra (si hubiese)
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— Resumen de reajustes pagados

— Monto del Contrato Vigente Final

— Valorizaciones Pagadas

— Liquidacion del Contrato de Obra

— Anexo N° 01 - Resumen de Liquidacion Final de Obra

3. Panel fotografico

4. Copia de la Resolucion de Aprobacion de la Liquidacion de la Ejecucion de la obra

5. Copia de Valorizaciones tramitadas

6. Copia de Facturas Emitidas

7. Copia de Comprobantes de Pago

8. Copia de cartas fianzas (si hubiese)

9. Copia de los RNP de los Contratistas integrantes del Consorcio

10. Copia del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro

11. Copia del contrato.de Consorcio (si hubiese)

12. Copia del Contrato de Obra

13. Certificado de inscripcion en el Registro de la Micro y Pequefia Empresa REMYPE (si
hubiese)

14. Copia del Acta de entrega de terreno

15. Copia del Acta de Verificacion (si hubiese)

16. Copia del Acta de Recepcion de obra

17. Copia de Resoluciones de Ampliaciones de Plazo y Adicionales de Obra (si hubiese)

18. Copia de Actas de paralizacion y reinicio de obra (si hubiese)

19. Copia de documentos enviados y recibidos (Ampliaciones de Plazo, Adicionale
(si hubiese)

20. Copia de Cuaderno de Obra iy
8.6. Forma de pago. s HE R
N
La entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, en sistema
mixto:

—  Por el sistema de TARIFAS para el pago de la etapa de supervision en ejecucion de obra,
en pagos parciales mensuales.

— La etapa de andlisis y verificacion para Recepcion de Obra y revision de liquidacion de
obra, se hara a pago Unico, por el sistema de SUMA ALZADA.

En caso de que la Supervision empiece a prestar sus servicios cuando la obra ya hubiese
iniciado, solo se pagara lo efectivamente supervisado, es decir se descontara los dias en los
que el jefe de supervision no hubiese participado durante la ejecucion de la obra. De ser el
caso, este descuento se realizara desde percatado el hecho o hasta en la Liquidacion del
Contrato de Consultoria de Obra.

8.7. Conformidad de pago.

La conformidad de pago del servicio sera otorgada por el Sub Gerente de Obras Publicas y visto
bueno de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial
de Luya - Lamud.
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8.8. Reajustes de pago

Las valorizaciones mensuales del servicio estaran sujetas a reajustes mediante la aplicacion
de la formula polinémica, con el indice general de precios al consumidor a nivel nacional, en la
siguiente forma:

R=Vx (K-1)

Donde:

K= (Sr/So)

Donde:

K= Factor de Reajuste

Sr= ipdice de precios al consumidor a'nivel nacional al mes de reajuste (Codigo 39)

So = Indice de precios al consumidor a nivel nacional al mes del valor referencial (Codigo 39)
V = Monto Valorizado del periodo.

8.9. Adelantos

No se otorgara adelanto. Iz
-
T2 ¥ LIQURALIONES ~))

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

3.1.21. Equipamiento estratégico.

iTEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 PC o Laptop (Core i7 o superior) 2.00
2 Nivel topografico 1.00
3 Impresora multifuncional 1.00
4 Plotter 1.00

3.1.2.2. Del plantel profesional:

El plantel profesional clave para la supervision de la obra es el siguiente:

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién Experiencia
Cargo desempeiiado: Supervisor de obra y/lo Jefe de
Supervision y/o inspector  en obras de infraestructura

Supenvisor de obra '"QI_?{‘J IZ ':o(;w" educativa y/o salud y/o mercados y/o centro comercial y/o
Colegiado edificaciones en general.

Tiempo de experiencia: 36 meses en el cargo desempefado
(Computada desde la fecha de la colegiatura).
Cargo desempefiado: Especialista en Estructuras, ingeniero,
supervisor, jefe, inspector, residente, responsable,
o Ingeniero Civil | coordinador o la combinacion de estos, en: Estructuras y/o
Especialidad en ; i B e
Estricturas Titulado y Andlisis estructural y/o Ingenieria Estructural y/o Disefio
Colegiado | Estructural en la ejecucion y/o supervision de obras en
infraestructura educativa y/o salud ylo edificaciones en
general.
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Tiempo de experiencia: 12 meses en el cargo desempefiado

(Computada desde la fecha de la colegiatura).
) Cargo desempeiiado: Especialista y/o ingeniero y/o
/-er]r?:ir:netraol supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente y/o inspector
Ingeniero Ci’vil ylo asistente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el

Especialista E y/o Ingeniero
specalista.tn Industrial, ylo | trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de

srz%::g;i&% Ingeniero seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos
Agricola con | |aborales o mitigacion o ambiental, en la supervision y/o
titulo ejecucion y/o inspeccion de obras en general.
pgg{:;;g?uarlay Tiempo de experiencia: 12 meses en el cargo desempefiado
(Computada desde la fecha de la colegiatura).
Nota:

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales. se requiriera para el inicio de su
participacion ‘efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos profesionales de
procedencna peruana como del Extranjero Lo antenor no resulta |mped|mento para que Ia

habilitado legalmente para ello.

3.1.2.3. De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obras.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL
VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, seguin corresponda.

Se considerara servicios de consultoria de supervision de obra similar a: Construccion y/o,
mejoramiento y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion o a la combinacion de alguno
de los términos anteriores en infraestructura educativa y/o de salud.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

—_—
e ——————
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3.1.2.4. Perfil del consultor.

3.1.2.5.

El consultor de obra sera una persona natural o juridica que cuente con capacidad y personal
idoneo para la prestacion de dicho servicio debidamente con inscripcion vigente en el RNP
en la(s) especialidad(es) de CONSULTORIA EN OBRAS, y en la categoria “A” y mas.

Penalidades.

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
conformidad con el articulo 162 del Reglamento. La penalidad se aplica automéaticamente y
se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto Vigente

Penalidad Diaria. =

Donde F tiene el siguiente valor:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F x Plazo Vigente en dias

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

OTRAS PENALIDADES
Forma de Procedimiento
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad calclid Administrativo y de
Verificacion
Cuando el personal acreditado-permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion enla ejecucion del 0.5 UIT Segin  informe  del
1 contrato o del integro del plazo de ejecucion, .rc s Coordinador de obra
si este es menor-a los sesenta (60) dias, de Polegd designado  por la
conformidad . con las " disposiciones ocurrenctd. | Entigad.
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su 0.5UIT Segun informe  del
9 obligacién de ejecutar la prestacion con el.| porcadadia | Coordinador de obra
personal  acreditado - o ' debidamente | deausencia | designado por la
sustituido (ausencia de personal). del personal. | Entidad.
Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de Ila ; ;
3 infraestructura culminada y las instalaciones S4IT SeQ“". informe _ del
. 2 por cada Coordinador de obra
Yy equipos en caso corresponda, el comité de Seiifianaia desitnado ooi1a Eridad
recepcion advierte que la obra no se ' 9 P
encuentra culminada.
En caso el supervisor de obra no absuelva por :]g;g] der | Segin informe  del
4 las consultas o las absuelva fuera del plazo lisiconsuls. | Coordinador de: obra
sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193 A >
del Reglamento. fonnu}l;xgas del | designado por la Entidad
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No presentar el informe de compatibilidad 05 UIT Segun  informe  del
5 dentro de los 7 dias calendario posteriores a o ;:a didia Coordinador de obra

la firma del contrato, informes de inicio de pde sufrase designado  por la

obra, informe de compatibilidad y otros. ) Entidad.

No presentar las valorizaciones de acuerdo 0.8UIT Segun  informe  del
6 | al avance real ejecutado (proyeccion/ sobre por cada Coordinador de obra

valoracion). ocurrencia. | designado por la Entidad

No realizar las anotaciones correspondientes 0.95 UIT Segun  informe  del
7 | enelcuaderno de obra, de acuerdo al Art 164 | porcadadia | Coordinador de obra

del RLCE. de ocurrencia. | designado por la Entidad

Presentar fuera de los plazos establecidos en

el Reglamento de la LCE, la revision de los

cronogramas. y/o- calendario de-avance de 0:95 UIT Segin  informe  del
8 | obra valorizado sustentado en-el Programa | porcadadia | Coordinador de obra

de Ejecucién de Obra vigente. Para lo cual | deretraso. | designado por la Entidad

deberasolicitar al contratista la programacion

y reprogramacion de los trabajos.

No absolver dentro de los cinco (5) dias ; :

siguientes de anotadas, las consultas que por y UIT. Seguq informe _ del
4 su naturaleza no requieren de opinion del PQRERGE dia Coo_rdmador e gbra

proyedista de retraso. | designado por la Entidad

No elevar a la Entidad dentro de los cinco (5) ;
10 dias siguientes de anotadas, las consultas 02'2: dzlgia gﬁglrj:m o dg1rforme

que por su naturaleza requieren de opinion pd _—y dasidifiado

del proyectista. : 9 P

No tramitar a LA ENTIDAD dentro cinco (5)

dias contados del dia siguiente de realizada ; :

la anotacién, el informe técnico que sustente g3 UIT, Seguq el 0
" b : porcadadia | Coordinador de 3

su posicion respecto de la necesidad de Adioleee deisiarads bor I Entidad

ejecutar una_ prestacion - adicional En : 9 P

concordancia con el Art 157 del RLCE.

No:framitar a LA ENTIDAD dentro de.los , .

plazos establecidos en el Art, 158° del RLCE |« 099 UIT | Segin  informe - del
te la solicitud del contratista de Ampliaciones de gead; | Coodinador de ‘obe

Plagi de retraso. designado por la Entidad

No seguir los procedimientos establecidos en 0.95 UIT Segun_ informe _ del

a o ; Coordinador de obra
13 | el Art. 158° del RLCE sobre las solicitudes | por cada dia 4
4 g : designado  por la

del contratista de Ampliaciones de Plazo. de ocurrencia. Entidad

Si el contratista incumple con las normas 0.95 UIT Segun  informe  del
14 | Socio Laborales y/o de Seguridad y Salud en | porcadadia | Coordinador de obra

el trabajo. de ocurrencia. | designado por la Entidad

Si el supervisor no presenta los metrados ; p

finales y planos post construccion 0.9 UIT, Seguq informe. _del
L debidamente firmados para la recepcion de | P Calidis |Cooircdor de phie

Kiohr P P de ocurrencia. | designado por la Entidad

Jr. Miguel Gran N'528 - Lanmd | Envail: alcakdia®@munihiyagob.pe
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Si el supervisor no revisa la liquidacion final 0.98 UIT Segn  informe  del

16 | del contrato obra, en caso haya estado hasta | porcadadia | Coordinador de obra
el final de la obra de ocurrencia. | designado por la Entidad

‘ - 0.98 UIT Segﬂn informe  del

17 Por no hacer cumplir condiciones del por'ca da dia Coordinador de obra
Expediente Técnico de obra. d - designado  por la

e ocurrencia. ;
Entidad.
Nota: UIT = UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA VIGENTE.

PROCEDIMIENTOS PARA CALCULO DE PENALIDADES

OTRAS PENALIDADES
Eormade Procedimiento
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad caleulo Administrativo y de
Verificaciéon
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del 05UIT Segun  informe  del

1 contrato o del integro del plazo de ejecucion, ‘r 19 Coordinador de obra
si este es menor a los sesenta (60) dias, de 023 BE designado  por la
conformidad con las  disposiciones i Entidad.
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su 0.5UIT Segun  informe  del

9 obligacion de ejecutar la prestacion con el | porcadadia | Coordinador de obra
personal _ acreditado o  debidamente | de ausencia | designado  por la
sustituido (ausencia de personal). del personal. | Entidad.

Si como  consecuencia de verificar el
funcionamiento. u operatividad - de la ; :

3 infraestructura culminada y. las instalaciones %rscl;ga 2?)%1:(;”3 dglrfon(r’l: ogrea:
y equipos en caso corresponda, el comitede ogurre i Assicrady o 1 Eitidad
recepcion advierte que la obra no se _a S9 P
encuentra culminada.

s 1.0UIT
En caso el supervisor de obra no absuelva y .

4 las consultas o las absuelva fuera del plazo ﬁg;?;%:;ﬁﬂgzr gglrjcrllina dglrforrgg ogrill

Z:r;ﬂ:glc;;r;ﬁ{gumeral TSkl gt (S5 formuladas del | designado por la Entidad
¥ RO.
No presentar el informe de compatibilidad 05UIT Segun  informe  del

5 dentro de los 7 dias calendario posteriores a poréa daidis Coordinador de obra
la firma del contrato, informes de inicio de fasoiaco designado  por la
obra, informe de compatibilidad y otros. ) Entidad.

No presentar las valorizaciones de acuerdo 0.8 UIT Segin  informe  del

6 | al avance real ejecutado (proyeccion/ sobre por cada Coordinador de obra
valoracion). ocurrencia. | designado por la Entidad

Jr- Miguel Gran N*528 - Linwd | Email: alcaklia@muniluya, gob.pe
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No realizar las anotaciones correspondientes 0.95 UIT Segun  informe  del

7 | enelcuaderno de obra, de acuerdo al Art 164 | por cadadia | Coordinador de obra
del RLCE. de ocurrencia. | designado por la Entidad
Presentar fuera de los plazos establecidos en
el Reglamento de la LCE, la revision de los
cronogramas y/o calendario de avance de 0.95UIT Segin  informe  del

8 | obra valorizado sustentado en el Programa | porcadadia | Coordinador de obra
de Ejecucion de Obra vigente. Para lo cual de retraso. designado por la Entidad
deberé solicitar al contratista la programacion
y reprogramacion de los trabajos.

No absolver dentro de los cinco (5) dias ; :

9 siguientes de anotadas, las consultas que por 02‘2: dglzjia (S:gg‘:ginadgo":: ot()jree:
su naturaleza.no requieren de opinion del pde s desianiads vor la Entidzad
proyectista ' 9 P
No elevar a la Entidad dentro de-los cinco (5) - :
dias siguientes de anotadas, las consultas 0.95 UIT, Seguq infome. el

10 que por su naturaleza requieren de opinion p:é (r;:tdr:s(:)la g::ir(:,':sgoro . IieEnt?dbars
del proyectista. i anp
No tramitar a LA ENTIDAD dentro cinco (5)
dias contados del dia siguiente de realizada ; :
la anotacion, el informe técnico que sustente g U'T. Seguq informe:_ del

1" g . porcadadia | Coordinador de obra
su posicion respecto de la necesidad de JeRELso desiineda oor i Enbidsd
ejecutar < una prestacion adicional En : g P
concordancia con el Art 157 del RLCE.

No_tramitar a LA ENTIDAD dentro de los ; 4
plazos establecidos en el Art. 158° del RLCE 0.95 UIT. Seguq Wioane: g8l

L la solicitud del contratista de Ampliaciones de por RSy | Coordinador de obra
P20 de retraso. designado por la Entidad
No seguir los procedimientos establecidos en 0.95 UIT (Slzg‘rjc?ina dg‘rfo"g: ogrea:

13 | el Art. 158° del-RLCE sobre las solicitudes | . por cada dia o S o Ia
del contratista de Ampliaciones de Plazo. de ocurrencia. Entiga d P
Si ‘el contratista-incumple con"las normas 0.95 UIT Segin  informe  del

14 | Socio Laborales y/o de Seguridad y Saluden | porcadadia | Coordinador de obra
el trabajo. de ocurrencia. | designado por la Entidad
Si el supervisor no. presenta los metrados ; ]
finales y = planos post - construccion 0.98 UIT. Seguq informme B A

15 | Gebidamente fimados para la recepcion de d?;g:::ﬂ‘gg g:;"::;ggoror@g:? s':g&
la obra. ) 9 P ,f,“;,\\,‘&?@;@f" A
Si el supervisor no revisa la liquidacion final 0.98 UIT Segln inforﬁle?z?:g‘f

16 | del contrato obra, en caso haya estado hasta | porcadadia | Coordinador ‘de' ~apf
el final de la obra de ocurrencia. | designado por la ErftiA -

0.98 UIT Segin informe  del

17 Por no hacer cumplir condiciones del por cada dia Coordinador de obra

Expediente Técnico de obra.

de ocurrencia.

designado  por la

Entidad.

Nota: UIT = UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA VIGENTE.

Ir. Miguel Gran N'528 - Limud | Enil: aleaddia®@muniluya.gob.pe
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7.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

1. SUPERVISOR DE OBRA
Ingeniero Civil titulado y colegiado

2. ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS
Ingeniero Civil titulado y colegiado

3. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y/O PREVENCIONISTA
Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil y/o Ingeniero. Industrial, y/o Ingeniero Agricola con titulo
profesional y colegiatura

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal'e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

Del conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para
la‘elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188
del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA

Supervisor deobra y/o Jefe de Supervision y/o inspector - en obras de infraestructura educativa y/o
salud y/o mercados y/o centro comercial y/o edificaciones en general. Con experiencia de 36 meses en
el cargo desempenado (Computada desde la fecha de la colegiatura).

ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS

Especialista en Estructuras, ingeniero, supervisor, jefe, inspector, residente, responsable, coordinador
o la combinacion de estos, en: Estructuras y/o Analisis estructural y/o Ingenieria Estructural y/o Disefio
Estructural en la ejecucién y/o supervision de obras en infraestructura educativa y/o salud ylo
edificaciones en general. Con experiencia de 12 meses en el cargo desempefiado (Computada desde
la fecha de la colegiatura).

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y/O PREVENCIONISTA

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente y/o inspector y/o
asistente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de riesgos laborales o mitigacion o ambiental, en la supervision y/o
ejecucion y/o inspeccion de obras en genera. Con experiencia de 12 meses en el cargo desempefiado
(Computada desde la fecha de la colegiatura).

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Jr. Miguel Gran N'528 - Limud | Email: skcaldia®rouniuya gob.pe z&tﬂm/
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para
la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188
del Reglamento.

B.3_| EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD ¢
1 PC o Laptop (Core i7 o superior) 2.00 [g ;““\ég 1
2 Nivel topografico 1.00 [=]geas
3 Impresora multifuncional 1.00 \
4 Plotter 1.00
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

c EXPERIENCIA'DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se considerara servicios de consultoria de supervision de obra similar a: Construccion y/o
mejoramiento y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion o a la combinacion de alguno de los
términos anteriores, de infraestructura de salud y/o educativa.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva-conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite €l abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

Jr. Miguel Gran N'528 - Linud | Ensall: seaklin®@munituya gobipe ZMW
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente:

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N® 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de.cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante
e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, dehe™ " |
A o

actividades que ejecutt el postor corresponden a la experiencia requerida.

e  En el caso.de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Direc
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una Consulta i observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé
el expediente de contratacion, de conformidad con'el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada.
De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algun
componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los documentos que deben presentar
los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar
el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Te. Miguel Gran N'528 - Linnud | Ensui: akcabdia@muniluya gob.pe WM/
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3.1

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

1. SUPERVISOR DE OBRA
Ingeniero Civil titulado y colegiado

2. ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS
Ingeniero Civil titulado y colegiado

3. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y/O PREVENCIONISTA
Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial, y/o Ingeniero Agricola con

titulo profesional y colegiatura
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
SUPERVISOR DE OBRA

Supervisor de obra y/o Jefe de Supervisiébn y/o inspector en obras de infraestructura
educativa y/o salud y/o mercados y/o centro comercial y/o edificaciones en general. Con
experiencia de 36 meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha de la
colegiatura).

ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS

Especialista en Estructuras, ingeniero, supervisor, jefe, inspector, residente, responsable,
coordinador o la combinacion de estos, en: Estructuras y/o Analisis estructural y/o Ingenieria
Estructural y/o Disefio Estructural en la ejecucidn y/o supervision de obras en infraestructura
educativa y/o salud y/o edificaciones en general. Con experiencia de 12 meses en el cargo
desempefiado (Computada desde la fecha de la colegiatura).

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y/O PREVENCIONISTA

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente y/o inspector
ylo asistente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes
de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales o mitigacion o
ambiental, en la supervision y/o ejecucion y/o inspeccion de obras en genera. Con
experiencia de 12 meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha de la
colegiatura).
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 PC o Laptop (Core i7 o superior) 2.00
2 Nivel topogréfico 1.00
3 Impresora multifuncional 1.00
4 Plotter 1.00
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR

REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Construccion y/o
mejoramiento y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacién o a la combinacién de alguno de los
términos anteriores, de infraestructura de salud y/o educativa

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidaciéon del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago".

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberéa validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

o/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

60 puntos

M > 1 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 50 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Diagndstico e informacion del proyecto.
Metodologia de la supervision de obra.
Formatos de control a usar en la supervision de obra.
Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.
Criterios que se aplicaran durante la supervision.
Utilizacion de recursos y personal.
Matriz de asignacion de responsabilidades, de cumplimiento de
las actividades establecidas.
Procedimiento para el control de obra: el postor propondra y
sustentara la adopcién de los procedimientos para el control de
obra y debera incluir lo siguiente, a) control de precio, b) control
de plazo, c) control de calidad, d)= control de obligaciones
contractuales.
9. Organizacién y programaciéon de la supervision de obra: el

Nogahrwh

®

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

10.
11.

12.

13.
14.

postor propondra y sustentara la adopcién para ejecucién del
servicio y debera incluir lo siguiente: a) actividades de
coordinacion con el contratista y la entidad, b) definicion de
funciones de cada persona clave que interviene en la
supervision de obra, c) cronograma Gantt de actividades
determinadas, por cada mes de ejecucion.

Metodologia de control de calidad de materiales.

Metodologia de control de equipamiento estratégico y personal
clave.

Metodologia de control de riesgos en
contractuales de ejecucién y supervisién de obra.
Enfoque integral de gestién y administracion de riesgos.
Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud ocupacional (adjuntar formatos de control)
que se implementaran en la ejecucion de la consultoria,
conforme al proyecto. Deberd considerarse como minimo lo
siguiente: a). descripcion de normas que se aplicaran durante
la supervision. B) control de medidas de seguridad e higiene
ocupacional. C). proteccion de propiedades e instalacion de
terceros, d). manejo de desperdicios

obligaciones

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a
puntajes

proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

demas ofertas
inversamente

las

Pi= Omx PMP

Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

Q/
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada POr [evivnnannnns ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [................. ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

o/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

22

23

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES
Procedimiento
. o . Formade o :
N Supuestos de aplicacién de penalidad calculo Administrativo y de
Verificacion

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su , .

L . - 0.5 UIT Segun  informe  del
participacion en la ejecucion del contrato o del .
. . o Coordinador de obra

1 integro del plazo de ejecucion, si este es menor d ]

. . por cada designado por la
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las ocurrencia .
. - . . Entidad.
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacién 0.5UIT Segun  informe  del

5 de e!ecutar la .prestamon cqn_ el persongl por cada dia de Coqrdlnador de obra
acreditado o debidamente sustituido (ausencia ausencia del des.lgnado por la
de personal). personal. Entidad.

Si  como consecuencia de verificar el

funcionamien rativi | , .

.u clonamiento u' operat Qad Qe a 0.5UIT Segun informe  del
infraestructura culminada y las instalaciones y .

3 . "y d Coordinador de obra
equipos en caso corresponda, el comité de por cada desianado por la Entidad
recepcion advierte que la obra no se encuentra ocurrencia. 9 P
culminada.

1.0UIT
En caso el supervisor de obra no absuelva las Seadn informe el

4 consultas o las absuelva fuera del plazo sefialado | POr no atender Cogrdinador de  obra
en el numeral 193.3 del articulo 193 del | lasconsultas desianad I Entidad
Reglamento. formuladas del esignado por la Entida

RO.
No presentar el informe de compatibilidad dentro 0.5 UIT Segun  informe  del

5 de los 7 dias calendario posteriores a la firma del Coordinador de obra
contrato, informes de inicio de obra, informe de | Porcadadiade | designado  por la
compatibilidad y otros. retraso. Entidad.

No presentar las valorizaciones de acuerdo al 0.8 UIT Segin  informe  del

6 avance real ejecutado (proyeccion/ sobre por cada Coordinador de obra
valoracion). ocurrencia. designado por la Entidad
No realizar las anotaciones correspondientes en 0.95UIT Segun  informe  del

7 el cuaderno de obra, de acuerdo al Art 164 del por cada dia de Coqrdlnador de Qbra
RLCE. ocurrencia. designado por la Entidad
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Presentar fuera de los plazos establecidos en el
Reglamento de la LCE, la revision de los
cronogramas Yy/o calendario de avance de obra 0.95 UIT Segun  informe  del

8 vzl;\lorizgfjo sustenta.do en el Programa d(? por cada dia de Coqrdinador de gbra
Ejecucion de Obra vigente. Para lo cual debera retraso designado por la Entidad
solicitar al contratista la programacién vy
reprogramacion de los trabajos.

Np .absolver dentro de los cinco (5) dias 0.95 UIT Segin  informe  del
siguientes de anotadas, las consultas que por su .

9 . o dadiad Coordinador de obra
naturaleza no requieren de opinion del | POrcadadiade desianado por la Entidad
proyectista retraso. 9 P
No elevar a la Entidad dentro de los cinco (5) dias 0.95UIT Segun  informe  del

10 siguientes de ar_lotadas, Iag c.c')nsultas que p_or su por cada dia de Coo_rdmador de Qbra
naturaleza requieren de opinidn del proyectista. retraso. designado por la Entidad
No tramitar a LA ENTIDAD dentro cinco (5) dias
contad_o's del _ dia S|gu'|en.te de realizada la 0.95 UIT Segin  informe  del

11 anotacion, el informe técnico que sustente su Coordinador de  obra
posicion respecto de la necesidad de ejecutar | Por cada dia de desianado vor la Entidad
una prestacion adicional En concordancia con el retraso. 9 P
Art 157 del RLCE.

No tramitar a LA ENTIDAD dentro de los plazos 0.95 UIT Segun  informe  del

12 establecidgs en el Art. '15§° del RLCE la solicitud por cada dia de Coqrdinador de Qbra
del contratista de Ampliaciones de Plazo retraso designado por la Entidad

. - . 0.95 UIT Segun  informe  del
No seguir los procedimientos establecidos en el .
- Coordinador de obra

13 Art. 158° del RLCE sobre las solicitudes del da dia d .

tratista de Amoliaci de Pl por cada dia dae | designado por la
contratista de Ampliaciones de Plazo. ocurrencia. Entidad.
. C . 0.95 UIT Segun  informe  del

14 Si el contratista incumple con las normas Socio Coordinador de  obra
Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo. | Por cada dia de desianad 2 Entidad

ocurrencia. esignado por la Entida
Si el supervisor no presenta los metrados finales 0.98 UIT Segun  informe  del

15 y planos post c_cznstruccién debidamente firmados por cada dia de Coqrdinador de gbra
para la recepcién de la obra. ocurrencia. designado por la Entidad
Si el supervisor no revisa la liquidacion final del 0.98 UIT Segin  informe  del

16 contrato obra, en caso haya estado hasta el final por cada dia de Coqrdinador de (_)bra
de la obra ocurrencia. designado por la Entidad

0.98 UIT Segin  informe  del

17 Por no hacer cumplir condiciones del Expediente Coordinador de obra

Técnico de obra. por cadadiade | designado  por la
ocurrencia. Entidad.
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

.
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiieeeiiiieeeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |bidem.

29 |pidem.

0/
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........cccccvvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o 1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%32

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

@




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LUYA - LAMUD
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°09-2024-MPL-L/CS-1

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO33

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3#

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUSEAD
TIEI\?HEDO?’G TIEMPO®

OFERTADA?3®

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

33

34

35

36

37

38

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboraciéon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | - oyinpopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )\ o0 | ypoRTes | TIPO DE CAMBIO | ) Sriip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA s
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewte | OBJETODEL |oupropaNTe be | CONTRATO O CONFORMIDAD|PROVENIENTE| \yoneps | worre | TIPO0E CAYBIO | paCTURADG.
PAGO e ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.cc........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




