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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
. (4
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
s Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Maraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2023-MDA/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
“CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE
OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO DE CHUQUINI DEL DISTRITO DE ANANEA
PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEPARTAMENTO
PUNO”.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~




/ MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2023-MDA/CS BASES INTEGRADAS

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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1.10.

1.11.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

~
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
RUC N° : 20162185317

Domicilio legal : PLAZA GRAU S/N CERCADO ANANEA
Teléfono: i XXXX

Correo electrénico: i XXXX

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE
CHUQUINI DEL DISTRITO DE ANANEA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA
DEPARTAMENTO PUNO”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 72,150,00 (SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON

00/100 SOLES). incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo

2023.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/. 64,935.00 (SESENTA | S/ 79,365.00

S/. 72,150,00 (SETENTA Y DOS MIL Y CUATRO MIL (SETENTA Y NUEVE

CIENTO CINCUENTA CON 00/100 | NOVECIENTOS TRENTA | MIL TRESCIENTOS

SOLES) Y CINCO CON 00/100 | SESENTA Y CINCO
SOLES) CON 00/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia N°0270-2023-
MDA/GMN de fecha 29 de agosto del 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacidn respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de (150) ciento cincuenta dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar 10.00 (Diez con 00/100 soles) en caja de la entidad.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 089-2019-
EF.

- Decreto Supremo Nro. 309-2022-EF, se aprueba los topes de contrataciones para los procesos
de seleccidn para el afio fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 234-2022-EF, Modifican Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan
otras disposiciones.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en moneda nacional. Adjuntar obligatoriamente el Anexo
Ne° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20]

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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m)

n)

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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2.5.

2.6.

se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

mportante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informaciéon adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la unidad de tramite documentario de la
municipalidad sito en plaza de armas s/n cercado.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
valorizaciones mensuales y tarifa mixta.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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- Informe del funcionario responsable del emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe de Valorizacion

Dicha documentacion se debe presentar en la oficina de mesa de partes de la municipalidad

distrital de Ananea plaza Grau Ananea.

Importante para la Entidad
2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS

[DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FORMULAS MONOMICAS O
POLINOMICAS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5
DEL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO]

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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TERMINOS DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
POBLADO DE CHUQUINE EN EL DISTRITO DE ANANEA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA
DEPARTAMENTO PUNO”.

1. DATOS GENERALES
1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
POBLADO DE CHUQUINE EN EL DISTRITO DE ANANEA PROVINCIA DE SAN ANTONIO
DE PUTINA DEPARTAMENTO PUNO”.
2. FINALIDAD PUBLICA
La presente consultoria tiene por finalidad contar con los servicios de una persona
natural o juridica a fin de que realice la supervisién de la obra “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
POBLADO DE CHUQUINE EN EL DISTRITO DE ANANEA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE
PUTINA DEPARTAMENTO PUNO”. Con las expectativas de la Municipalidad Distrital de
Ananea en su etapa de ejecucién.
3. ANTECEDENTES.
La poblacién de la Municipalidad Distrital de Ananea, en la actualidad soporta
deficiencias en los servicios de abastecimiento de agua potable en lo que se refiere a la
poblacién en aumento, ademds carecen de otros tipos de servicios de saneamiento
como bafios inadecuados, lo cual causa problema de salud e higiene a la poblacién local,
en vista de ello la municipalidad distrital de Ananea se ve obligada a realizar proyectos
de saneamiento con la finalidad de mejorar los servicios de abastecimiento de agua
potable e instalacién de letrinas con biodigestor adecuadamente.
El presente proyecto se origina por la imperiosa necesidad de contar con los servicios
basicos de agua potable y saneamiento en el CENTRO POBLADO DE CHUQUINE, debido
a que la poblacién sufre de enfermedades gastrointestinales, etc. En un porcentaje
considerable. Por lo que esperamos su atencién urgente, prioritaria para la poblacién de
esta localidad, que ansiosamente esperan la ejecucion del mencionado sistema a fin de
mitigar los problemas causados en la salud poblacional.
En este contexto las comunidades en mencién, adolecen de un sistema de agua potable,
por lo que actualmente el funcionamiento no es eficiente con el abastecimiento a la
poblacién necesitada del consumo de agua, siendo su principal recurso para la poblacion
mencionada; por estas razones se tiene la necesidad de la construccién un mejor sistema
de agua potable, para dar asi la seguridad, salud y satisfaccién de consumo de agua para
la poblacién.
Ante esta problemética planteada, la poblacién y su conjunto representado por sus
autoridades comunales y municipales tomas la iniciativa de desarrollar un proyecto para
superar las condiciones actuales de saneamiento y mejorar su calidad de vida.
4. OBIJETIVOS DE LA CONTRATACION
Los términos de referencia tienen por objeto la contratacién del Servicio de Consultoria
para la supervisién de la obra SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
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ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CHUQUINE EN EL DISTRITO DE ANANEA
PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEPARTAMENTO PUNO”.
5. BASES LEGALES

- Ley N2 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N2 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio

fiscal 2023.

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 089-

2019-EF.

- Decreto Supremo Nro. 309-20224EF, se aprueba los topes de contrataciones para los

procesos de seleccion para el afio fiscal 2023.

- Decreto Supremo N2 234-2022-EF, Modifican Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y

dictan otras disposiciones.

- Decreto Supremo N2 011-79-VC.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA.

6.1 DENOMINACION DE LA CONSULTORIA
Contratacion del servicio de consultoria para la supervision de la obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CHUQUINE EN EL DISTRITO DE
ANANEA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEPARTAMENTO PUNO

6.2 UBICACION DEL PROYECTO
En mencién del Distrito de Ananea, las coordenadas de ubicacién segun la
cartografia, son los siguientes

MUNICIPALIDAD DYSTRITAL DE
ANANEA

e Ubigeo 1211002
e Region : Puno
e Provincia : San Antonio de Putina
e Distrito : Ananea
e Centro Poblado :Chuquine
e Region Natural : Suni
e Latitud Sur :-14.5911140626217240
e Latitud Oeste 1-69.70494727859358
o Altitud : 4420 m.s.n.m.

LIMITES

Norte : Distrito de Cuyocuyo

Este : Distrito de Quilcapuncu

Sur : Distrito de Sina

Oeste  : Distrito de Cuyocuyo
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6.3 ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION
Son obligaciones del supervisor de obra las siguientes:
6.3.1 ACIVIDADES DERANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

e Elsupervisor debe revisar y evaluar detalladamente los Calendarios de Avance
de Obra Valorizado (CAQ), sustentado en el Programa de Ejecucién de Obra
(CPM), el Calendario de Adquisicion de Materiales (CAM), y el Calendario de
Utilizacién de Maquinaria y Equipos (CUMyE), en concordancia con el
Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOV) y el Calendario de Utilizacién
del Adelanto Directo (CUAD) que el contratista presentd a la Entidad para la
firma del contrato. Estos calendarios deben ser revisados y de ser el caso,
corregidos y/o modificados serdn aprobados con la suscripcion de los
documentos por el Representante del CONTRATISTA y de la SUPERVISION.

e Controlar la utilizacién del Adelanto Directo y Adelanto de Materiales para la
obra, que se entregard al CONTRATISTA y/o Ejecutor de la Obra.

e Controlar la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como su
correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante el desarrollo de la
obra.

e Ejecucion integral del control técnico, econdmico, administrativo, fiscalizacion
y supervision de la obra, verificando constante y oportunamente que los
trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en
general con toda la documentacién que conforma el Expediente Tecnico, en
conformidad con las normas de construccion y reglamentacién vigente.

e Controlar el avance de las obras a través del Programa de Ejecucién de Obra
(Programacion CPM) y Diagrama Gantt, con el detalle suficiente de cada una
de las actividades desde el inicio hasta su conclusién.

e Efectuar el control del avance fisico, econémico, administrativo de la obra,
efectuando periddicamente de manera detallada y oportuna de las
valorizaciones mensuales de obra. Paralelamente a la ejecucion de la obra, el
SUPERVISOR ira ajustando los metrados de cada valorizacion, con el fin de
contar con los metrados realmente ejecutados correspondiente a cada una de
las partidas conformantes del presupuesto de obra, asi como ir
progresivamente practicando ia preliquidaciéon de obra, de tal manera de
contar con los metrados finales y planos de post construccién casi
paralelamente al avance de obras, los mismos que seran presentado en la
Recepcidn de la obra, firmado por el contratista y supervision.

e Vigilary verificar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto
del trafico, sefalizacion, salubridad, conservacién del medio ambiente
destinado al personal de la obra, como las que dirigen, supervisan o visitan la
obra, deberan reflejarse con registros fotograficos.

e Inspeccidny verificacidn permanente de la calidad y cantidad de los materiales
y equipos idéneos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los
informes correspondientes, su inventario actualizado y detallado, ademas
llevar un control especial e informar a la ENTIDAD sobre la permanencia del
personal en la obra y estado de los equipos y maquina.
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e Mantener la estadistica general de la obra dey preparar los informes

mensuales, los cuales-deberan indicar detalladamente los avance fisicos y
P econémicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

e \Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y disefios en general, en
caso necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas o soluciones.

e Revisidn y verificacion permanente de la ejecucién de los trazos de ejes y
niveles topograficos en general.

e Controlar la colocacién de los encofrados

e Controlar la colocacién de medios de proteccidn, segun las especificaciones
técnicas.

e Efectuar el control de curado de concreto y superficie de concreto.

e Verificar las pruebas de control de densidad de campo (control de relleno y
compactacion)

¢ Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra,
siendo estos requisitos indispensables para la prestacion. Este informe deberd
ser presentado en 03 ejemplares (01 ejemplares + 02 copias), dentro de los
plazos estipulados en el Articulo 194 inciso 194.6 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

e Supervision y control de las instalaciones temporales, equipos de construccion
y de control de calidad;de materiales, personal administrativo, técnico y
obreros del CONTRATISTA.

e Revision, evaluacion y aprobacién de los disefios de ejecucién y métodos
constructivos propuestos por el contratista.

e Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el
control de ejes y niveles durante la construccion.

e Supervisary controlar la calidad de la ejecucidn de los trabajos de conformidad
con el expediente técnico, norma CE.10 Pavimentos Urbanos y otros
reglamentos vigentes.

e Recomendar sobre los cambios y/o modificaciones del proyecto original, asi
como los disefios complementarios necesarios previa conformidad de la~
Municipalidad Distrital de Ananea.

e Control de avance fisico y financiero de la obra de acuerdo con los programas
aprobados (CAO, CAM, CUMYE y CPM, GANTT).

e Programary coordinar reuniones periddicas con & contratista, informando a la
Municipalidad Distrital de Ananea sobre sus acuerdos y resultados.

e Exigir que se efecttien las pruebas de control de calidad de materialesy evaluar,
dar opinidn técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto, materiales,
insumos y compactacion).

e Comunicar permanenté'rﬁ*ente a los funcionarios de la Municipalidad Distrital
de Ananea, sobre el desarrollo y estado de las obras, via teléfono y/o correo
electrdnico e informes diversos.

o Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segin el presupuesto
contratado, asi como los presupuestos adicionales y deductivos, sustentando
con documentacién técnica, administrativa y los célculos que lo respalde,
incluyendo los metrados reaimente ejecutados.
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Control de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, accesos,
circulacion y sefializacién, almacenamiento y manipuleo de materiales,
proteccidn de trabajos en riesgos de caidas.

Preparacién de informes de avance quincenal (si la Entidad lo solicita),
adjuntando registro de fotografias digitales (proceso constructivo, visto de
maédulos y panoramico) y escaneado de los cuadernos de obras.

Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control de la Contraloria
General de la Republicaj»en el concerniente a la construccion de las obras
publicas.

Asesorar a la Municipalidad Distrital de Ananea en controversia con el
Contratista y/o terceros.

6.3.2 ACTIVIDADES MENSUALES

Deberd controlar que al inicio y durante la ejecucién de las Obras, el Contratista
mantenga vigente las pdlizas de Seguros y que cumpla con las normas y
reglamentos de salud, seguridad e higiene industrial.

Verificar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el
control topogréfico durante la construccién de las obras (implementacién de
érdenes de trabajo que aseguren la continuidad de la obra con el cumplimiento
de los controles de calidad).

Efectuar el control, la fiscalizacion e inspeccion de la Obra, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los
planos Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacién que
conforma el Expediente Técnico, Plan de Contingencia, cumpliendo con las
normas Técnicas de Salud, normas de construccién, normas ambientales,

reglamentacion vigentes, asi como la calidad de materiales que intervienen en
la obra. Responsabilizénaose por velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato con la calidad
técnica requerida segln las Especificaciones Técnicas.

Inspeccionar permanentemente los almacenes y depdsitos del contratis
cautelando el adecuado almacenamiento de todos los materiales y elementos
a utilizar en la construccion de la obra.

Revisar y emitir opinién sobre las pruebas o ensayos de control de calidad
realizados por el Contratista, recomendado las acciones correctivas de ser el
caso.

Revisar y emitir recomendaciones a los métodos de construccién propuestos
por el Contratista, debiendo ser compatible con el ritmo de ejecucién
propuesto, el numero de equipos y su rendimiento, el personal y su calificacion.
Se precisa que el contratista es responsable por el cumplimiento de la
ejecucion de la obra dentro del plazo.

Revision y emitir recomendaciones, de ser el caso, al Plan de seguridad
propuesto por el contratista para la ejecucion de las obras.

Controlar permanentemernte la vigencia de las Cartas de Fianza del Contratista.
Comunicando a la Municipalidad Distrital de Ananea el vencimiento de estos,
el monto amortizado y-el-saldo por amortizar, incluye las Pdlizas de Seguros
correspondientes.

~
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e Controlar la Programacion y Avance de la obra a través del programa de
ejecucion de obra (CPM), con el detalle suficiente de cada una de las
actividades desde el inicio hasta su conclusion, incidiendo en la ruta critica,
debiendo ademds exigir al contratista la adopcién de las medidas necesarias
para lograr su cumplimiento en caso de atraso.

e \Verificar la utilizacién del Adelanto Directo entregado al contratista, para su
propdsito en la movilizacion de equipo y gastos iniciales en la ejecucién del
Contrato de Obra.

e Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al
Contratista reflejdndose ello en las valorizacionesy en los ajustes de los montos
de las Cartas Fianzas.

e Valorizar mensualmente los avances de la obra, segiin presupuesto del
Expediente Técnico, asi como los presupuestos adicionales aprobados,
sustentandolas con la documentacion técnico administrativa que los respalde
y considerando los reajustes correspondientes.

e El plazo maximo de aprobacion por la supervision de las valorizaciones y su
remisién a la Municipalidad Distrital de Ananea para periodos mensuales es de
5 dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacién respectiva.

e Elaborary presentar los informes Especiales cuando la Municipalidad Distrital
de Ananea los solicite o las circunstancias lo determinen.

e Enelcasode consultas sobre ocurrencias en obras el SUPERVISOR debe realizar
segln los procedimientos y plazos establecidos en el articulo 193 del
Reglamento de la Ley N° 30225, ley de contrataciones del estado aprobado por
D.S. 344 -2018-EF.

e De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstas
originalmente en las bases, en el contrato, ni el presupuesto, cuya realizacion
resulte indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra
principal y de lugar a un presupuesto adicional de obra, la supervision debe de
actuar dentro de los plazos previstos en el reglamento de la ley de
contrataciones del estado.

¢ EL SUPERVISOR de Obra debe verificar que en los presupuestos adicionales
cuya causalidad este vinculada a una eventualidad que no corresponde a
condiciones normales, se adjunte el sustento técnico suficiente y competente,
a fin de que los expedientes de aprobacidn reflejen claramente los hechos que
ocasionaron la formulacién de los mismos.

e En los Presupuestos Adicionales de ser el caso, EL SUPERVISOR debe verificar
que el presente sustento del metrado total de cada partida con la planilla
respectiva, adjuntando el sustento técnico y legal del caso, (Planos, Memoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos de acuerdo a
las normas legales de la Contraloria. La planilla de metrados deberd ir
acompanado de planos y croquis o diagramas que permitan su identificacion,
asi como las hojas de célculo correspondientes y los ensayos de laboratorio de
requerirse.

e Asistiry participar en las reuniones que convoque la Municipalidad Distrital de
Ananeg, relacionado sobre los aspectos técnicos y administrativos de la obra.

~
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o Informar ala Municipalidad Distrital de Ananea la aplicacién de penalidad, que
deben aplicarse al contratista en caso de incumplimiento de obligaciones
contractuales.

o El SUPERVISOR debe evaluar permanentemente el desarrollo de la
Administracién de Riesgos, debiendo anotar en cuaderno de obra los
resultados, por lo menos con una periodicidad, precisando sus efectos y los
hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. La cual debe ser comunicado a
la entidad en forma oportuna.

6.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

EL SUPERVISOR adoptard los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
control técnico de las actividades del contratista, relacionado con la ejecucion de la
obra, las que debera ser anotadas en el cuaderno de obra, en el cumplimiento de las
normas técnicas de construccion vigente, especificaciones técnicas y el contrato.

EL SUPERVISOR en los procedimientos de control debera considerar una
coordinacién permanente con el Contratista y la Entidad.

EL SUPERVISOR sera responsable de la verificacion del disefio y de las pruebas
necesarias que el contratista realizara una vez concluida las estructuras.

EL SUPERVISOR elevara a la ENTIDAD un informe especial sobre los resultados y
conclusiones de las pruebas realizadas.

EL SUPERVISOR debe exigir al.contratista la presentacién de ensayos que garanticen
la calidad de los concretos ejecutados por el contratista, en tal sentido los resultados
finales del control deben estar dentro de los pardmetros exigidos. En los casos en
que no se cumplan las condiciones solicitadas, la SUPERVISION definira los trabajos
necesarios a efectuar para llegar a los resultados 6ptimos, siendo estos trabajos por
cuenta del contratista, no correspondiendo pago, reintegro o compensacion alguna

por dichos trabajos, toda vez que el contratista esta en la obligacion de terminar /

correctamente el trabajo.
Durante la ejecucién de los trabajos, el Supervisor realizara los siguientes controles
principales:
e Verificacion de los puntos de control topografico efectuados por el
contratista en general.
e Verificacion del replanteo, estacado y monumentacion de BMs y PLs
efectuados por el Contratista.
e Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos para
la ejecucién de los trabajos
e Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el
contratista.
e \Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos constructivos
adoptados por el contratista.
o Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.
e Supervisar la correcta aplicacion de los métodos de trabajos aceptados.
o  Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad.
e Comprobar que los materiales por emplear cumplan con los requisitos de
calidad.

21
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6.5 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
a) FASE DE RECEPCION DE LA OBRA

El alcance del Servicio en esta fase incluira por lo menos lo siguiente:

4+ El supervisor en un plazo no mayor a (5) dias posteriores a la solicitud del
Contratista para la recepcion de la obra, corrobora el fiel cumplimiento de
lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de
encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado
de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la
obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las
modificaciones aprobadas por la Enfidad, remitiéndolo a la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ANANEA dentro de dicho plazo.

4 Previo informe del SUPERVISOR la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
designard el Comité de Recepcion de Obra dentro de dos (02) dias hébiles
siguientes a la recepcidn del certificado de conformidad Técnica emitido por
parte de EL SUPERVISOR.

4+ EL SUPERVISOR, participard durante el proceso de recepcion de la obra
como asesor técnico, inclusive integrada en la comisién para la verificacion
fisica e inventario en caso se resuelva el contrato de ejecucién de obra.

4+ La comisién de Recepcidn, junto con el Contratista y la Supervision,
procederd a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos,
especificaciones técnicas, documentos contractuales, asi como efectuar las
pruebas que consideren necesarias para comprobar la calidad de la obra
terminada.

4 Suscribir el acta de recepcién de obra al culminar la verificacién de los
trabajos ejecutados, acto que también lo realizan los demds miembros del
comité de recepcion; y el contratista, donde ademas incluirdn las
observaciones, si las hubiera. De no existir observaciones, se procederd a la
recepcion de la obra, precisando la fecha de culminacién de la misma que
debe ser concordante con la indicada por el Contratista en el cuaderno de
obra, Salvo sustento de la supervision en contrario.

4 informar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA del levantamiento de
observaciones, cuyo plazo maximo para subsanar sera de 1/10 del plazo de
ejecucidn vigente o cuarenta y cinco (45) dias, el que resulte menor para
subsanar las observaciones, el cual se computara a partir de la fecha de
suscripcién del Acta o Pliego de Observaciones.

4 EL SUPERVISOR, presentard un Informe Final de Supervisién de Obra,
dentro de los quince 15 dias calendarios después de la Recepcién de Obra,
en la cual incluird sus propios metrados post — construccion, que serviran
para verificar los metrados finales presentados por el Contratista, de
acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los planos de post
construccion de la obra, valorizaciones finales de la obra, reajustes,
deducciones por adelanto directo y por adelanto de materiales, control de
calidad, protocolos de pruebas de funcionamiento, panel fotografico,
documentos administrativos e informacion digital, debidamente suscritos
por el Supervisor de Obra y el representante _legél de la supervision.

b) FASE DE LIQUIDACION DE DEL CONTRATO DE OBRA
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4+ La liquidacién del contrato de obra derd presentada por el contratista
dentro del plazo de (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente
de la recepcién de la obra o de que la Ultima controversia haya sido resuelta
y consentida.

4+ Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra, EL SUPERVISOR presenta a la Entidad
sus propios calculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a
un medio de solucién de controversias.

+ Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacién formulada
por el contratista la Entidad se pronuncia con célculos detallados, ya sea
aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para
que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

c) FASE DE LIQUIDACION DE DEL CONTRATO DE SUPERVISION

4+ EL SUPERVISOR presenta a la ENTIDAD la liquidacion del contrato de
consultoria de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse
otorgado la conformidad de la Gltima prestacion o de haberse consentido
la resolucién del contrato. La Municipalidad Distrital de Ananea se
pronuncia respecto de dicha liquidaciéon y notica su pronunciamiento
dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene
por aprobada la liquidacién presentada por el SUPERVISOR.

4+ Si la Municipalidad Distrital de Ananea observa la liquidacién presentada
por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por
escrito en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido la observacién; de no
hacerlo, se tiene por consentida la liquidacion con las observaciones
formuladas por la Entidad.

6.6 PRESENTACION DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA
EL SUPERVISOR, presentara mensualmente la planilla de metrados detallados
realmente ejecutados y la valorizacion de obra, con los respectivos calculos de
reajustes por aplicacién de la férmula polinémica, deducciones, amortizaciones por
adelanto directo y por adelanto de materiales seglin corresponda, curva "S"
Las valorizaciones mensuales deberdn ser entregadas dentro de los cinco (5) dias,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva, ingresados por Mesa de Partes a la ENTIDAD, en 02 originales y 01 copia,
acompaiiado de la informacién digitél en CD.

6.7 PRESENTACION DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
EL SUPERVISOR, presentara dentro de los cinco (5) dias, contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente al de la valorizacidn respectiva, el informe de las
actividades Técnico, Econémico, Administrativo y Ambientales de la obra, debiendo
contener como minimo con el siguiente contenido:
Contenido minimo de Informe Mensual de Supervisién de Obra:

1. FICHA TECNICA DE LA OBRA
DATOS GENERALES

* Entidad Contratante
= Entidad Financiera
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= Convenio de Tra nstggencia de Recursos (Si fuera el caso)

= Fecha de firma de Convenio (Si fuera el caso)

* Nombre del Proyecto

»  C6digo Unico de Inversiones

DATOS DEL CONTRATISTA

* Modalidad de Proceso de Seleccién

= Contratista (indicar los integrantes del consorcio, si fuera el caso)

= Nombre del Representante Legal/Comun

= Contrato N°

* Fecha de Suscripcidn de Contrato

* Monto Contractual

*  Sistema de Contratacion

* Plazo de Ejecucion Contractual

#  Fecha de Entrega de Terreno L

®  Fecha de Inicio de Obra

= Fecha de Término Programado

= Residente de Obra

= Adelanto Directo (de corresponder, indicar monto y fecha de entrega)

* Adelanto de Materiales (de corresponder, indicar monto y fecha de
entrega) <

= Ampliacién de plazo (de corresponder, indicar acto resolutivo y fecha de
aprobacidn)

= Adicionales de Obra (de corresponder, indicar monto, acto resolutivo y
fecha de aprobacién)

= Deductivos de Obra (de corresponder indicar monto, acto resolutivo y
fecha de aprobacién)

= Paralizaciones y/o Suspension de Obra (de corresponder, Indicar fecha de
paralizacion y reinicio, documento que aprueba)

DATOS DE SUPERVISION

= Modalidad de Proceso de Seleccién
=  Nombre de la Empresa Consultora
= Nombre del Representante Legal/Comuin
= Contrato N°
= Fecha de Suscripcién de Contrato
»  Monto Contractual
= Sistema de Contratacion
= Plazo de Ejecucion Contractual
= Monto de Adelanto Directo Otorgado (en caso de corresponder)
= Fecha de Adelanto Directo Otorgado (en caso de corresponder)
= Fecha de inicio de plazo de ejecucién de prestacion
= Nombre del Jefe de Supervision de Obra
2, ANTECEDENTES
3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA
Nombre de la obra, Ubicacidon, resumen de presupuesto de obra, plazo de
ejecucion, fecha de entrega de terreno, fecha de inicio de obra, fecha de
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culminacion de obra, fechas de entrega de adelantos, indicar resoluciones
de aprobacién de adicionales y ampliacion de plazo (en caso de
corresponder), Residente y equipo Técnico de Contratista y Plantel
profesional de supervision de obra, meta fisica del proyecto.

4. CONTROL DE AVANCE FISICO DE OBRA

a) Descripcion.

b) Avance fisico de obra, programado, ejecutado y acumulado, actividades
desarrolladas po'rﬁél Supervisor, aspectos relevantes, justificacion de
retrasos en caso de existir y proponiendo soluciones.

c) Control de cronograma de avance de obra y comentario especifico.

d) Control de adelanto directo

e) Control adelanto de materiales

5. CONTROL DE OBRA

a) Control de campo.

b) Descripcién de las ocurrencias técnicas realizadas en obra.

c) Control de calidad de materialesy pruebas de ensayos realizados en
obra e Interpretacion de resultados, y cumplimiento de las
especificaciones técnicas.

d) Pruebas de control de calidad: pruebas de control de densidad de
campo, ensayos de resistencia a la compresién de testigos de
concreto entre otros.

e) Recursos utilizados durante el mes, en relacion al personal técnico,
equipos y maquinaria debera realizar un cuadro comparativo entre
lo encontrado en obra con la propuesta técnica del contratista
ejecutor de la obra, debiendo hacer el resumen, en los siguientes
items: 5

e Personal clave propuesto y/o especialistas (indicar en cuadro,
nombres y apellidos y cargo).

e Reporte de personal obrero.

*  Equipo pesado.

e Equipos livianos

f) Control y supervisién de Seguridad y Salud en el Trabajo.

o  Cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en
el trabajo.

e Cumplimiento de la normatividad especifica (Reglamento de
Seguridad e Higiene en Obras Civiles y RNE Norma "G-050").

e Reporte de accidentes de trabajo. (indices de frecuencia y de
accidentalidad).

g) Control y supervision ambiental, informe de las actividades de
supervision ambiental realizadas durante el mes.

h) Programa de actividades para el siguiente mes

6. CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA

a) Control de pago de valorizaciones al contratista.

b) Control de valorizaciones {actual, acumulado y saldo).

c) Control de Deducciones.

d) Control de Amortizaciones.

~
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e) Control de vigencias de cartas fianzas de fiel cumplimiento, y de
adelantos.
7. CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL
a) Sustento técnico y base legal.
b) Planos modificados.
8. RECURSOS UTILIZADOS DURANTE EL MES POR LA SUPERVISION.

a) Personal y equipos empleados por EL SUPERVISOR, durante el periodo
comprendido en el informe (indicar nombres y apellidos y cargos por
especialidad, segutn su grado de participacion).

9. CONCLUSIONES

10. RECOMENDACIONES

11. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN EL
MES

12. ANEXOS B

a) Copia del Calendario de Avance de Obra Valorizado establecido en la
firma del contrato.

b) Calendario de avance de obra valorizado: Programado vs Ejecutado.

¢) Grafico de Control de Valorizaciones: Programado vs Ejecutad -Curva S

d) Coplas de cartas cursadas del Contratista a EL SUPERVISOR.

e) Copias de cartas cursadas por EL SUPERVISOR al Contratista.

f) Copias de cuaderno de obra del mes

g) Copias de habilidad del Supervisor y de los Especialistas.

h) Informe de actividades realizadas por los Especialistas de Supervision,
incluyendo como minimo ocho (08) fotografias de cada especialista
realizando los trabajos en obra.

i) Copias de cartas fianzas de fiel cumplimiento y de adelantos del
contratista.

j)  Planos de avance de obra (en caso de ser necesario)

k) Fotografias impresas a color de los detalles de los avances en los
procesos constructivos de las diversas actividades que conforman la
obra, secuencial y sistematizado del proceso constructivo (16 fotos
como minimo en formato jumbo); videos narrados en secuencias por
dia de trabajo, du’é mostraran el avance del proceso constructivo de
cada una de las actividades que conforman la obra. Los videos y las
fotografias deben adjuntarse en un CD o DVD, conjuntamente con los
archivos digitales del informe y valorizacién mensual.

I) Copias de constancia de pago de Leyes Sociales, aportes a Essalud,
Sencico, pagos de SCTR del contratista.

m) Certificados de Controles de Calidad (Disefios, ensayos y pruebas), con
sello y firma por el Residente y Supervisor y Especialistas del Contratista
y de Supervision.

n) Copia de contrato de obra.

o) Copia de contrato de supervision.

p) Resoluciones de Aprobacién de Adicionales y/o Ampliaciones de Plazo
en caso de corresponder.
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q) Otros documentos relevantes y relacionado a la supervision y ejecucion
de la obra.

6.7.1. INFORMES QUINCENALES

Esto se presentaré una vez solicitado por la entidad, incluira los
acontecimientos ocurridos mds resaltantes durante la semana,
informara sobre materiales, equipos y personal del Contratista y el
estado de la obra con relacién al avance programado y real ejecutado,
observaciones y recomendaciones.

6.7.2. INFORMES ESPECIALES

Deberén ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

a) Informes solicitados por la ENTIDAD dentro del plazo que esta
considere de acuerde a las circunstancias que el caso amerite. Si el
Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificades, la
ENTIDAD establecerd el nuevo plazo de presentacion del informe.

b) Informe de oficio sin que lo pida la ENTIDAD cuando se trata de asuntos
que requieran pronunciamiento o resolucién de la ENTIDAD
promoviendo un Expediente Administrativo, o se trate de hacer
conocer a la ENTIDAD importantes acciones admirativas que haya
tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que serdn cursadas
dentro del término de la distancia. En los informes mensuales que
tiene caracter de reporte, hard un recuento de la acciéon tomada.

c) EL SUPERVISOR presentara el informe de Término de Obra para la
Recepcion de la obra.

6.7.3. PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE SUPERVISION \
El Informe Final de los Servicios de Consultorfa de Obra para Supervision i
tiene la finalidad de evaluar los costos finales de la obra, y determinarlos ~~__—
saldos de valorizacion final para su evaluacidn por la Entidad.

a) El Informe Final de Supervisién serd presentado en tres (03)
ejemplares, dentro de los 15 dias calendarios siguientes de suscrita
la Acta de Recepcidn de Obra sin Observaciones.

b) El Informe Final debe contener la siguiente informacién:

c) Antecedentes del contrato de supervision, montos contractuales,
fecha de inicio del servicio, plazos de prestacion de servicio,
ampliaciones de plazo, plazos de garantia de fiel cumplimiento.

d) Indicar en caso de existir cambios de personal clave propuesto, con
su respectiva resolucidn de aprobacidn por la Entidad.

g) Descripcion dé 16s Servicios de Supervisién segtin su plan de trabajo.

f) Del Contrato de Obra (acciones realizadas y resultados obtenidos)

e Antecedentes del contrato de ejecucion de obra sujeta a
supervisién: fecha de suscripcion de contrato, fecha de entrega de
terreno, fechas de paralizacion y reinicio de obra, fecha de término
contractual, fecha de recepcion de obra.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2023-MDA/CS BASES INTEGRAS

MUMICIPALIDAD PISTRITAL DE AHANEA - PROVINCIA DE SAN ARTONIO DE PUTINA-
& 7 PUNO
" RNANER™™ OFICINA DE SUPERVISION Y UQUIDACIONES DE INVERSIONES

e Acciones de control administrativo: Control de participacion de
personal clave del contratista, de existir el control de aplicacién de
penalidades por inasistencia injustificada del personal.

e Control y vigencia de cartas fianzas de fiel cumplimiento de
contrato principal, adicionales de obra, control de garantias de
adelanto directo y adelanto de materiales y control de
amortizaciones.

e Control de metrados realmente ejecutados y aprobados por la
Supervisién y control de historial de valorizaciones de obra y
valorizacion final del contrato principal, valorizaciones de
adicionales y deductivos de obra, y saldos de valorizacion.

e Control de calidad de obra: modificaciones aprobadas a los planos
y a las especificaciones técnicas, defectos de construccién
encontrados, corregidos y no corregidos, penaiidades aplicadas por
defectos no corregidos, certificados y protocolos de control de
calidad de toda la obra.

e Acciones de control del plazo de ejecucion de obra: plazo original
de ejecucion, ampliaciones de plazo denegado, ampliaciones de
plazo aprobado, paralizaciones y/o suspensiones de obra, plazo
final de ejecucidn, atrasos y aplicacién de penalidades por atraso.

e Avance fisico de obra por componentes de la obra, gréficos y
cuadros de resumen de avance fisico de obra, curva "S".

e Acciones de control del costo de ejecucidn de obra: precio original
de contrato de ejecucion de obra, valorizaciones mensuales
pagadas, valorizacién final de contrato, estado de adelantos y
amortizaciones y valcrizaciones pendientes de pago, reajuste de
valorizaciones.

e Anexos: copia de documentos de comunicaciones enviadas por la
Supervisién y copia de comunicaciones recibidas por la Supervision,
panel fotografico de la obra, copia de cuaderno de obra.

e Planos de post construccion de las partidas realmente ejecutadasy
aprobados por la supervision de todos los componentes del
proyecto. .

g) El supervisor en los casos de resolucion de contrato de ejecucion de
obra, formulara los metrados faltantes para terminar la obra.
6.8 INFORMACION PORPARTE DE LA ENTIDAD
La ENTIDAD proporcionara AL SUPERVISOR toda la informacion necesaria disponible
con relacién al Proyecto, incluidos el expediente técnico y demds documentos
administrativos.
6.9 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA
4 EL SUPERVISOR, serd responsable de la caiidad de los servicios que preste, y de
velar que la obra se ejecute con dptima calidad, para lo cual mantendréd su
presencia permanente en toda y cada una de las actividades que conforman la
ejecucion de la obra.

~
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+ EL SUPERVISOR, serd responsable en lo que corresponde de la revision del
Expediente Técnico, asi mismo, de las complementaciones y/o modificaciones que
efectué para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

4+ ELSUPERVISOR, controlara y exigira el cumplimiento de los programas de Avance
de Obra y debera requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para
lograr su cumplimiento de las normas de seguridad y salud en ejecucidn de obras
civiles.

4+ EL SUPERVISOR deberd ejercer un control permanente sobre la vigencia de las
cartas fianzas del contratista, comunicando a la ENTIDAD los vencimientos con
quince (15) dias de anticipacion.

+ EL SUPERVISOR debe mantener un control permanente sobre los Adelanto de
materiales otorgados al contratista y sus amortizaciones, que deben reflejar en las
valorizaciones de obra, como en los ajustes de los montos de las cartas fianzas, y
que los adelantos sean amortizados totalmente en las valorizaciones dentro del
plazo vigente de ejecucion de obra

+ Las sanciones por incumplimiento que se apliquen al SUPERVISOR comprenden
no solamente las establecidas en los Términos de Referencia y en el Contrato, sino
ademas las que conforme a ley le corresponden, para lo cual la ENTIDAD iniciara
acciones judiciales de ser el caso.

4 EL SUPERVISOR no tendré autoridad para exonerar al contratista de ninguna de
sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion
de obra que de alguna manera involucre ampliacién de piazo o cualquier pago
extra, a no ser que medie autorizacidn escrita y previa de la ENTIDAD de acuerdo
a Ley.

4 Por ningln motivo EL SUPERVISOR valorizara Obra Adicional en la planilla de Obra
Contratada.

4+ EL SUPERVISOR sera responsable del control de calidad de las obras, ordenando
al Contratista de la obra las pruebas de control necesarias.

4 ELSUPERVISOR dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el
dia siguiente de la recepcidn de la obra, presenta a la Entidad sus propios célculos,
excluyendo aguellos que se encuentran sometidos a un medio de solucién de
controversias. :

4 Emitir pronunciamiento e informes oportunos y dentro de los plazos
reglamentarios establecidos sobre los aspectos que solicite el contratista de la
obra (Adicionales, ampliaciones de plazo, absolucién de consulta, deductivos,
retiro de personal, materiales o equipos inadecuados, etc.); de no cumplir con lo
estipulado, la Entidad podré aplicarle las penalidades y moras establecidas en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.

4+ La necesidad de ejecutar obras adicionales, debe ser prevista por la Supervisién o

alertada por el Contratista, a fin que su ejecucion se desarrolle en el calendario de

ejecucion de obra. .

EI SUPERVISOR debe evaluar permanentemente el desarrollo de la Administracién

de Riesgos, debiendo anotar en cuaderno de obra los resultados, por lo menos

con una periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no
cumplidos de ser el case, la cual debe ser comunicado a la Entidad en forma

$-

~
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oportuna. Conforme lo seﬁala en el Art. 192 Anotacidn de ocurrencias, numeral
192.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6.10 FACULTADES DEL SUPERVISOR
El Supervisor con relacidn al Contratista, se considerara como representante de la
ENTIDAD (Municipalidad Distrital de Ananea).

4+ EL SUPERVISOR tendra la obligacion de exigir al Contratista que cumpla con las
condiciones indicadas en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de
la Obra, para lo que dictard las medidas adecuadas en el momento oportuno
haciendo de conocimiento al Contratista.

4+ Es obligacion del SUPERVISOR participar en la entrega del terreno y suscribir el
acta respectiva.

4+ ELSUPERVISOR no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que
se sefialan en las presentes Bases y Contrato, debiendo en caso de eventualidades
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién expresa de la
ENTIDAD.

4+ Poderes de excepcion del SUPERVISOR:

No obstante, lo anterior, si durante el proceso de construccién se produjeran
contingencias que pudieran poner en peligro o riesgo la vida de las personas, o
la propiedad publica o privada, o que amenacen causar u ocasionen
interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra en ejecucién. EL
SUPERVISOR por excepcion, podrd disponer las medidas de urgencia en la obra
que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la
ENTIDAD en el mds breve plazo
6.11 CONDICIONES GENERALES

4+ Toda la informacién empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucién del
proyecto es de caracter reservada y no podrd ser entregada por terceros sin el \ie. §
previo consentimiento escrito de la ENTIDAD ==\

4+ EL SUPERVISOR podrd ser ilamado en cualquier momento por la ENTIDAD par
informar o asesorar en asuntos concernientes a la Supervisidn y ejecucién de obra.

4 EL SUPERVISOR debera absolver consultas del Contratista con conocimiento de la
ENTIDAD en todas las actividades relacionadas a la ejecucion de obras.

+ EL SUPERVISOR, cuando LA ENTIDAD lc requiera efectuara una revisién detallada
de las Especificaciones Técnicas Especiales de Construccién, para verificar si estas
cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario. EL SUPERVISOR
esta obligado a informar a la ENTIDAD y recomendar las modificaciones y/o
correcciones necesarias.

4+ EL SUPERVISOR hara una revision detallade de la suficiencia de los disefios
consideraciones para la proteccion de la obra. En los casos que sea necesario. EL
SUPERVISOR recomendaray complementara la modificacion de los disefios
considerados, debiendo informar a la ENTIDAD.

4+ EL SUPERVISOR revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales
realizados por el Contratista.

4 EL SUPERVISOR obtendra todos los segurcs necesarios para su persona, segln la
Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros
en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision

4
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y posibles ampliaciones de plazo, siendo de su exclusiva responsabilidad el
incumplimiento de esta obligaciéh.

4 EL SUPERVISOR, al término de la Obra, deberd entregar a la ENTIDAD todo el
acervo documental Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con el
Informe Final, Cuaderncs de Obra y Planos de Replanteo, este dltimo
debidamente firmado por el Residente y EL SUPERVISOR. Esto no exime a EL
SUPERVISOR que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucién
de consultas en relacion con:la Obra.

& EL SUPERVISOR debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la
Municipalidad Distrital de Ananea para la revision del Avance de las Obras bajo su
supervision y proporcionard toda la informacion que le sea requerida.

4+ EL SUPERVISOR estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios de la ENTIDAD
quienes verificaran el desarrollo de su labor, la calidad de su trabajo y su
permanencia en la Obra.

£ EL SUPERVISOR durante la prestacion del servicio estd obligado a prestar las
condiciones establecidas en estos términos de referencia y la estructura de costo
materia del contrato.

6.12 OTRAS RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR
A continuacion, listamos otras responsabilidades que asume el Supervisor, derivadas
de sus obligaciones esenciales:

4+ La provisién de oficinas, mobiliario, vehiculos, equipos de comunicacién, equipos
o servicios de copiado, equipos de computo, que requiera el Supervisor para la
prestacién de su Servicio, seran responsabilidad de éste.

4 El Supervisor serd responsable que su personal observe en todo momento las
normas de seguridad vigentes en las Obras, debiendo todo el personal estar
provistos de Equipos de Proteccion Personal (cascos, chalecos, botas, guantes
entre otros). S

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONSULTOR:
7.1 DEL CONSULTOR
o Persona Natural y/o juridica dedicada al objeto de la contratacion.
e El consultor de obra debe contar con inscripcidn vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP), Categoria B o superior. en la ESPECIALIDAD
DE CONSULTORIA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES al objeto de la
convocatoria.
e Contar con CCl actualizado.
o No tener impedimentos para contratar con el Estado, segln lo establecido
en la Normativa que regula la Contratacién Publica.
7.2 RECURSOS DEL CONSULTOR
7.2.1. EQUIPAMIENTO
= 01 camioneta pick up
= 0limpresora a color
= (01 equipos de cdmputo y/o’Laptop
= 01 nivel Automatico
7.2.2. DEL PERSONAL
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Cargo Profesion Experiencia
Supervisor de Ingeniero Civil o ingeniero Con experiencia de 24 meses, como
Obra Sanitario titulado y con Supervisor o Residente o Inspector o
habilidad vigente Gerente de Construccion o Gerente de

proyectos de construccion o jefe de
Supervisién o la combinacion de estos,
en: la ejecucién de obra o inspeccion
de obra o supervisién de obra en obras
de saneamiento u obras similares.
la experiencia se computara a partir de
la obtencién de la colegiatura.

Especialista en Ingeniero de Higiene y Con experiencia de 12 meses, como:
Seguridad en Obra Seguridad Industrial o Especialista, Ingeniero, Supervisor,
y Salud Ingeniero Industrial o Ingeniero | jefe, responsable, Coordinador o la

Ocupacional de Seguridad y salud en el | combinacion de estos, en seguridad y

trabajo o Ingeniero Sanitario o salud ocupacional o seguridad e
Ingeniero Civil, titulado y con | higiene ocupacional o seguridad de
habilidad vigente obra o seguridad en el trabajo o
seguridad y salud Ocupacional o
implementacion de planes de seguridad
e higiene ocupacional; en la ejecucion
y/o inspeccién y/o supervision de
Obras en General
la experiencia se computara a partir de
la obtencion de la colegiatura.

Nota: ey

- Lacolegiatura y la habilitacion de los profesionales deben requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la prestacion.

- Se considerard obra similar a las obras de construccidn y/o Instalacién y/o creacién.y/o
remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacid
y/o reparacién y/o renovacion y/o reposicion y/o cambic y/o reubicacién y/u
optimizacién de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como
captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua
potable y/o lineas de conduccidny/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones
domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura
de saneamiento bésico y/o de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie
y/o unidades bésicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidrdulico o ecolégica o
compostera o de hoyo seco y/o disposicidn sanitaria de excretas..

- Datos segln Resolucion Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA: de las fichas de
homologacion de requisitos de calificacién de "Perfiles profesionales de proyectos de
saneamiento para el ambito rural.

8. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA.

El valor referencial para llevar a cabo el servicio de consultoria de supervisién de la
ejecucion de la obra, asciende a la suma de S/. 72,150.00 (Setenta y Dos Mil Ciento
Cincuenta con 00/100 soles).

9. LUGARY PLAZO DE LA PRESTACION DE LA CONSULTORIA
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9.1 LUGAR

La prestacién del Servicio de Consultoria para la supervisién de la obra seréd en el dmbito

de la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CHUQUINE EN EL DISTRITO

DE ANANEA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEPARTAMENTO PUNO”.

9.2 PLAZO

La prestacion de servicios de consultoria para la Supervision de Obra sera de 150 Dias

Calendarios.

10. PENALIDADES

10.1 PENALIDADES POR RETRASC O MORA
En caso que EL SUPERVISOR no cumpliera con la presentacién de los Informes
mensuales y/o subsanar las observaciones, hechas por La ENTIDAD a los Informes
especificos, se aplicard por cada dia de atraso la penalidad sefialada en el Art. 162°
del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, hasta un
maéximo equivalente al 10% del monto del Contrato. En caso de retraso injustificado
en las prestaciones objeto del Contrato, La ENTIDAD le aplicara AL SUPERVISOR,
hasta el tope maximo del diez por ciento (10%) del monto contractual vigente, la
cual sera deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en
la liguidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento en todos los casos, la
penalidad se aplicara y se calculard de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto Vigente

Penalidad Diaria = - -
F x Plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias

10.2 OTRAS PENALIDADES :
De detectarse alguna infraccién o incumplimiento de funciones cometidas por
SUPERVISOR, se aplicara las siguientes penalidades, hasta el tope maximo del diez
por ciento (10%) del monto contractual, cuando se llegue a cubrir el monto méaximo
de la penalidad, la ENTIDAD puede resolver el Contrato, de acuerdo a lo sefialado en
el Art. 163 y 164 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.
Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la PENALIDAD POR MORA,
sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.
Segln lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
ha establecido las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES ~A
N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE | FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO
PENALIDAD

Segln Informe de
la Sub Gerencia de

01 | Cuando el personal clave | Se aplicara 0.5 UIT
permanece menos de sesenta | por cada dia de

menor a los sesenta (60) dias

(60) dias calendario o del | ausencia del | la Supervisién de
integro del plazo de ejecucién | personal en obra, en | Inversiones
de la prestacidn, si este es|el de Inversiones.

plazo previsto




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2023-MDA/CS

BASES INTEGRAS

TS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANA

%G "
» N

MUNICIPALIDAD DIS TRITAL DE

ANANEA

OfICINA DE SUPERVISION Y UQUIDACIONES DE INVERSIONES

KEA = PROYINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA- )

calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento

02

En caso culmine la relacién
contractual entre el contratista
y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprqt;fdo la
sustitucion del personal por no
cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

Se aplicara 0.5 UIT
por cada dia de
ausencia del
personal en obra

Segln Informe de
la Sub Gerencia de
la Supervision de
Inversiones

03

Ausencia del Supervisor de
Obra y/o Asistente de
Supervision (Personal Clave),
de acuerdo a su cronograma no
se encuentren presentes en el
lugar de la obra, se aplicara la
penalidad por cada dia de
ausencia del personal en obra.

Se aplicard una
penalidad de cinco
por mil (5/1000) del
monto de
Inversiones.
contractual, por cada
dia de ausencia del
personal en obra

Segln Informe de
la Sub Gerencia de
la Supervisién de
Inversiones

04

Por autorizar la ejecucién y/o
valorizar adicionales sin haber
obtenido la aprobacién de

la ENTIDAD, sin perijuicio de las
acciones legales que
correspondan, se aplicara la
penalidad por cada ocurrencia
detectada.

Se aplicara una
penalidad de dos por
mil  (2/1000) del
monto de
Inversiones.

contractual, por cada
ocurrencia.

Segln Informe de
la Sub Gerencia de
la Supervisién de
Inversiones

&

05

Si el SUPERVISOR no presenta a
la ENTIDAD las valorizaciones
de obra (principal y/o adicional)
y el informe mensual de
supervision dentrc de los
plazos establecidos en el Art.
194, numeral 1946 del
Reglamento, se aplicard la
penalidad por cada dia de
retraso,

Se aplicara una
penalidad de cinco
por diez mil
(5/10,000) del de
Inversiones. monto
contractual, por cada
dia de retraso.

Segun Informe de
la Sub Gerencia de_|
la Supervision de
Inversiones

06

Si el SUPERVISOR presenta a la
ENTIDAD las valorizaciones de
obra (principal y/o adicional) y
el informe mensual de
supervision en forma
incompleta o defectuosa o con
errores, se aplicara la penalidad
por cada ocurrencia

Se aplicarda  una
penalidad de cinco
por diez mil
(5/10,000) del de
Inversiones. monto
contractual, por cada
dia de retraso.

Segln Informe de
la Sub Gerencia de
la Supervisién de
Inversiones

07

Por no absolver, no emitir
pronunciamiento, no Se
adoptar  acciones de su
competencia dentro de los
plazos previstos en caso de

Se aplicard una
penalidad de dos por
mil  (2/1000) del
monto de

Segun Informe de
la Sub Gerencia de
la Supervision de
Inversiones
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procedimiento sobre consultas,
ampliaciones de plazo,
prestaciones de adicionales de
obra, mayores de retraso.
metrados, por demoras
injustificadas ~ durante  la
ejecucion de la obra y cualquier
otro procedimiento
contemplado en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del
Estado, que establezca
obligaciones para el supervisor,
se aplicara la penalidad por
cada dia de retraso detectado.

contractual, por cada
dia de retraso.

08

Se aplicara una penalidad si el
SUPERVISOR no realiza las
deducciones o descuentos
oportunamente en las
valorizaciones del Contratista,
con la finalidad de que al
término de la obra no existan
saldos de valorizacion de obra.

Se aplicard una
penalidad de dos por
mil  (2/1000) del
monto de
contractual, por cada
caso detectado.

Segun Informe de
la Sub Gerencia de
la Supervisién de
Inversiones

09

Se aplicard una penalidad diaria
si el SUPERVISOR no comunica
a la ENTIDAD dentro de los
cinco (05) dias de haber
recibido la comunicaciéon de
parte del Contratista, la
culminacién de la obra y la
solicitud de recepcion de obra

Se aplicara una
penalidad de cinco
por mil (5/1000) del
monto de
Inversiones.
contractual, por cada
dia de retraso.

Segun Informe de
la Sub Gerencia de
la Supervision de
Inversiones

10

Se aplicard penalidad del

monto contractual del

Supervisor, en los siguientes

casos

a) Por valorizar sin cefiirse a
las bases de pago y/o por
valorizar obras adicionales
dentro de la planilla de
obra contratada.

b) Por no absolver vy
regularizar en la
valorizacién siguiente,

cualquier partida de una
valorizacién observada
ENTIDAD.

c) Por valorizar obras y/o
metrados no ejecutados
(sobre valorizacién
valorizacién proyectada) y
que genere pagos en

Se aplicard  una
penalidad de dos por
mil  (2/1000) del
monto contractual,
por  cada caso
detectado

Segln Informe de
la Sub Gerencia de
la Supervision de
Inversiones

€y

o
1

~
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exceso, o valorizaciones
adelantadas u otros que
deriven en pagos indebidos
en las normas legales
vigentes, se aplicara la
penalidad por por cada
ocurrencia detectada.

11 | Cuando el SUPERVISOR no | Se aplicard  una | Segun Informe de
cumple en exigir  al | penalidad de dos por | la Sub Gerencia de
CONTRATISTA que cumpla con | mil  (2/1000) del | la Supervision de
dotar a su personal con los | monto contractual, | Inversiones
Equipos de Proteccion Personal | por  cada  caso
(EPP), y que permite que los | detectado
trabajadores laboren sin los
implementos de proteccién o
que los tenga incompletos. La
multa serd por cada caso
detectado

12 | No controlar el uso de Equipos | Se  aplicara  una | Segln Informe de
y Maquinaria ofertado por el | penalidad de cinco | la Sub Gerencia de
CONTRATISTA,  seglin  su | por diez mil | la Supervisién de
programacion, se aplicara la | (5/10,000) del monto | Inversiones
penalidad por cada ocurrencia | contractual, por cada
detectada. caso detectado

13 | No contar con el Equipamiento | Se  aplicard  una | Segun Informe de
Estratégico Propuesto para el | penalidad de cinco | la Sub Gerencia de
servicio de supervision, cuando | por diez mil | la Supervision de
en la obra y/o oficina de | (5/10,000)del monto | Inversiones
supervision no se tiene el | contractual, por cada
Equipamiento Estratégico | caso detectado
ofertado para el servicio de
supervision, se aplicard la
penalidad por cada ocurrencia
detectada

14 | Siel SUPERVISOR No presentaa | Se  aplicard  una | Segun Informe de
la ENTIDAD dentro de los plazos | penalidad de cinco | la Sub Gerencia de
el INFORME FINAL DE 14 | por diez mil | la Supervision de
SUPERVISION o  presenta | (5/10,000) del monto | Inversiones
incompleta o defectuosa, se | contractual, por cada
aplicard la penalidad por cada | caso detectado
dfa retraso

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y APLICACION DE LAS PENALIDADES

El procedimiento a seguir para la aplicacion de las penalidades, asi como la
presentacion de descargos por parte de la supervision, serd como se indica a
continuacion:

Si durante las visitas al lugar de ejecucién, un funcionario de la Municipalidad
Distrital de Ananea y/o el Sub Gerente de Infraestructura, advierte que el Supervisor
de Obra ha incurrido en una o mas de las penalidades indicadas anteriormente,
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levantara una Acta de Constatacion, la cual serd suscrita por el funcionario y uno o
maés de los trabajadores presentes de la Supervisidn o del Contratista (Ing. Residente,
Especialistas, Ing. Asistente o Maestro de Obra).
a) El funcionario, elaborard un informe de lo actuado a la Sub Gerencia de
Infraestructura, en que se adjuntara el acta de constatacion, calificando el tipo
de penalidad incurrida.
b) La Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones y/o a través de la Gerencia
Municipal, notificard a la. Supervision mediante carta simple, adjuntando el
informe del funcionario y la Acta de Constatacién, para su descargo, en un plazo
no mayor a dos (02) dias calendarios contados a partir del dia siguiente de
recibida la notificacion.
c) E! SUPERVISOR presentard su descargo debidamente sustentado y
documentado dentro del plazo otorgado.
d) El Sub Gerente de Supervision de Inversiones, evaluard el descargo de la
Supervisién, emitiendo informe con las recomendaciones al jefe inmediato
superior.
e) De no presentar el descargo el SUPERVISOR, en el plazo otorgado se procederd
a la aplicacién de la penalidad
f) La aplicacién de la penalidad serd efectiva en la valorizaciéon del mes o en la
valorizacién siguiente o en la liquidaciéon del contrato o de ser el caso se
descontara de las garantias presentadas por la supervision.
11, SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el SISTEMA DE CONTRATACION por TARIFAS

12. CONFORMIDAD
Las valorizaciones de EL SUPERVISOR seran respaldadas por la presentacion oportuna
del informe mensual de supervision correspondiente al mes de pago y con la
conformidad de la Subgerencia-de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Ananea.
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorga
por el Area Usuaria. De existir observaciones, la Municipalidad Distrital de Ananea debe
comunicar las mismas a EL SUPERVISOR, indicando claramente el sentido de estas,
otorgédndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias,
dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL SUPERVISOR no cumpliese
a cabalidad con la subsanacidn, la Municipalidad Distrital de Ananea puede otorgar al
contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar las observaciones,
Este procedimiento no resulta aplicable cuando el Consultor manifiestamente no
cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no
efectlia la recepcién o no otorga la conformidad, segin corresponda, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

13. FORMA DE PAGO

La Municipalidad Distrital de Ananea, previa conformidad del drea usuaria, realizara el
pago de la contraprestacion pa"c?éda a favor del Supervisor de Obra, en armadas
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mensuales, cuyo importe seré igual a la tarifa diaria multiplicado por el niimero de dias
del mes.

Pago de Supervision = Tarifa Diaria x N° de dias del mes.
EJECUCION : 150 DIAS CALENDARIO
SISTEMA DE CONTRATACION : TARIFAS
VALOR REFERENCIAL . §/.72,150.00
DESCRIPCION DEL OBJETO | TARIFA REFERENCIAL | VALOR REFERENCIAL
UNITARIA TOTAL
Consultoria de obra 481.00 s/. 72,150.00

14. FORMULA DE REAJUSTES
Conforme a lo sefialado en el numeral 38.5 del Art. 38 del RLCE, sefiala: "En el caso de
contratos de consultoria de obras pactadas en monedad nacional, los pagos se sujetan
a reajuste por aplicacion por de férmulas monémicas o polinémicas, segun corresponda,
las cuales se prevén en los documentos del procedimiento de seleccion (...)"
Para el reajuste de precios de pagos de supervision, se tiene establecido la formula
monomica mediante la siguiente expresién: K= Ir/lo.
15. ADELANTO
La entidad no otorgard adelantos
16. SUBCONTRATACION
Para la prestacion de los servicios de consultoria de obra para la supervisién de obra no
se autoriza ninguna subcontratacién de servicios de supervision de obra.
17. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de la Municipalidad Distrital de Ananea no enerva = =,
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo S
dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento. \
El plazo méaximo de responsabilidad del SUPERVISOR puede ser reclamada por la ‘
ENTIDAD POR UN TIEMPO NO MENOR DE SIETE (7) ANOS, contado después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.
18. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Regiamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente: ;
v El nimero méximo de consorciados es de 02 integrantes
v’ El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 45%
v' El porcentaje minimo de participacién en la ejecucidn del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 55%

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El postor debe estar debidamente inscrito y con habilitacién vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP)
- Enlaespecialidad 3. Consultoria en obras de saneamiento y afines - CATEGORIA
"B" o superior.
En caso de Consorcios, de conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del
Reglamento, se requiere lo siguiente:
- El ntmero maximo de consorciados es de DOS integrantes, acreditar Categoria
B, o Superior

~




MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2023-MDA/CS BASES INTEGRADAS

u-2

T NUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMANEA = PROVINGIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA-
PUKO

MUNGISALIDAD DISTRITAL DE
ANANEA

OFICINA DE SUPERVISION Y UQUIDACIONES DE INVERSIONES

Acreditacidn: s

Constancia o documento de inscripcién o renovacién del RNP vigente como proveedor
en la especialidad 3 Consultoria de obras en saneamiento y afines, CATEGORIA "B" o
superior.

El comité de seleccion verificara la informacién en la pagina del RNP

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos
e Supervisor de Obra
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario titulado y con habilidad vigente.
e Especialista en Sequridad en Obra y Salud Ocupacional
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero
de Seguridad y salud en el trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil,
titulado y con habilidad vigente.
Acreditacidn
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos i
o Supervisor de Obra
Con experiencia de 24 meses, como Supervisor o Residente o Inspector o
Gerente de Construccién o Gerente de proyectos de construccion o jefe de
Supervisién o la combinacién de estos, en: la ejecucion de obra o inspeccion de
obra o supervisién de obra en obras de saneamiento u obras similares.
la experiencia se computard a partir de la obtencién de la colegiatura
o Especialista en Sequridad en Obra y Salud Ocupacional
Con experiencia de 12 meses, como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe,
responsable, coordinador o la combinacién de estos, en seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridau
en el trabajo o seguridad y salud ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucién y/o inspeccidn y/o supervision
de Obras en General.
la experiencia se computara a partir de la obtencion de la colegiatura.
Acreditacion
Se acredita la experiencia mediante copia simple del contrato y su respectiva
conformidad y/o constancias de trabajo y/o certificados de trabajo.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 s

del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
contrato.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Regquisitos
e 01 camioneta pick up
e 01 impresoraa color
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e 01 equipos de computo y/o laptop
Acreditacién
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1.0) VECES DEL

VALOR REFERENCIAL por la contratacién de servicios de consultorfa de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: construccion
y/o Instalacién y/o creacién y/o remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o
reconstruccidn y/o rehabilitacién y/o reparacién y/o renovacién y/o reposicién y/o
cambio y/o reubicacién y/u optimizacién de infraestructura de sistemas y/o servicios
de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccidn y/o reservorios y/o plantas
de tratamiento de agua potable y/o lineas de conduccion y/o redes de agua y/o
acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua
potable; y/o infraestructura de saneamiento basico y/o de sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o
conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre
hidrdulico o ecoldgica c compostera o de hoyo seco y/o disposicidn sanitaria de
excretas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (1)
contratos u 6rdenes de servicios. y su respectiva conformidad o constancia de<
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con Boucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor "Experiencia de Postor en la
Especialidad".

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario,
se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo
caso solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo
N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisidn en ejecucion, solo se considera como experiencia
la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida el consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda

fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumidé en el contrato
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presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la
Directiva "Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién
societaria, debiendo acompafiar la documentacién sustentadora correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
Registro Nacional de Proveedores: con categoria b consultoria o superior en en la especialidad 3
consultoria de obras en saneamiento y afines con categoria b consultoria o superior
En caso de consorcios de conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento se requiere
Numero maximo de consorciados es de 2 dos integrantes acreditar categoria B o superior de ambos
consorciados.
Importante
De conformidad con la Opiniéon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, estéa relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
Constancia o documento de renovacion de inscripcion de Registro Nacional de Proveedores: en la
especialidad 3 consultoria de obras en saneamiento y afines con categoria b consultoria o superior.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
e Supervisor de Obra
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario titulado y con habilidad vigente.
e Especialista en Sequridad en Obra y Salud Ocupacional
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y salud en el trabajo o0 Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, titulado y con
habilidad vigente.
Acreditacion
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

~
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Requisitos:

e Supervisor de Obra
Con experiencia de 24 meses, como Supervisor 0 Residente o Inspector o Gerente

de Construccion o Gerente de proyectos de construccion o jefe de Supervision o la
combinacion de estos, en: la ejecucion de obra o inspeccién de obra o supervisién
de obra en obras de saneamiento u obras similares.

la experiencia se computara a partir de la obtencidén de la colegiatura

e Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional
Con experiencia de 12 meses, como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe,

responsable, coordinador o la combinacion de estos, en seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en
el trabajo o seguridad y salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad
e higiene ocupacional; en la ejecucion y/o inspeccién y/o supervision de Obras en
General.

la experiencia se computara a partir de la obtencion de la colegiatura.

Acreditacion

Se acredita la experiencia mediante copia simple del contrato y su respectiva conformidad
y/o constancias de trabajo y/o certificados de trabajo.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139

del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL |
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO |
Requisitos:
01 de camioneta pick up
01 Impresora y/o fotocopiadora multifuncional.
01 equipo de computo y/o laptop
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1.0) VECES DEL
VALOR REFERENCIAL por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segln corresponda.

~
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Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: construccién y/o
Instalacién y/o creacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion
y/o rehabilitacién y/o reparacién y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u
optimizacién de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones
ylo lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas
de conduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua
potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento béasico
y/o de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de
aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desague y/o unidades basicas de saneamiento (UBS)
de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco y/o disposicion sanitaria de
excretas.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (1) contratos
u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
Boucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor "Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de

~
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emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

50 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2
dos veces al valor referencial, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2 veces el valor
referencial:
50 puntos

M >= 1 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

30 puntos

M > 0.5 veces el valor
referencial y < 1 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 20 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 50 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

a) Procedimiento de control

b) Presentacion de valorizacion

c) Presentacion de informe de_supervision
Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
50 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

Importante

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

©/
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¢ Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacioén consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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PROFORMA DEL CONTRATO

CAPITULO V ‘

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oeeevviiiiiveeeeeeeeenn], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS'®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida por

18
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@

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

o/
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infracciéon pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por

[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

@
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucién del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

Segun  informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe  del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. ?°

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

20 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

~
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiieeeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

2L De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC %

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L de la
. Elabora(_:lon de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacidn del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

@
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Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

23 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

wn e

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

25 |pidem.

26 pidem.

~
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]2
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100972

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~

@/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA |

TOTAL ‘

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
Importante
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

~
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[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econGmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

~
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE

PERIODO O

TARIFA
) PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DIESIGREION D2 s QRIETE DE TIEMPO DE LA Oggg&%'ﬁsz ECONOMICA
TIEMPO TARIFA3!

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademaés la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N°® DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | @ YSPAP | ynitaria | T2TAL OFERTA
OBJETO DE TIEMPOw | OFERTADA®
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

30 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
31 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

32 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
34 Dia, mes, entre otros, seguln lo establecido en las bases.

35 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




/ MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2023-MDA/CS BASES INTEGRADAS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2023-MDA/CS BASES INTEGRAS

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

36 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

~

O/




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1o\ enn | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 12
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

37

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / b MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | oy ioppanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ enn | vpogTee | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciéon, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

O




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promociéon del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

ANEXO N° 12



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




