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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
« Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.mp.gob.pe.

s Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseiia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “"Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://iwww2.seace.gob.pe/.

« En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)

del articulo 89 del Reglamento.

- Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5.

1.6.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
» No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
* Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales'). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

«  Los formularios electrénicos que se m:n:m:?m: m: ‘el SEACE ~< a:m los umo«mmuowmm deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

= Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccioén, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion seguin relacion de items.

Para

mayor informacién  sobre la normativa de firmas y cedificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob. pe/web/firi igil /fi y .

“V\

-

\_

-
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVQ CHIMBOTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°036-2024-MDNCH/CS PRIMERA CONVOCATORIA

1.8.

1.9.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta economica

- 100 puntos
: 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud clel postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo

mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando -

algun item no supera el monto sefalado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

LY

tol
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correo. La notifica
electronico.

n de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segtin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el orden sefalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicaciéon en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

¢ Una _\,mm m&ﬂ&m&m \m ,,c:m,:m, ,.E.o, el o&m:m m,:omxmm% Qm las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,

confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente :

de haberse solicitado por escrito.

+ A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

« Elrecurso de apelacidn se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

pequerias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

«. ;
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones !
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: |

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia |
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www shs.gob pe/sistema- |
financiero/clasificadoras-de-riesgo)

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la |
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha |
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo ”
B, incluye las clasificaciones B+ y B. !

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida |
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas |
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora |
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito refericio a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (bftp.//www.sbs.qob.pe/sistema- |

financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

@
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar

cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos -
a cuenta, segln la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen

las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario A i
competente. mmOO_OZ mm—umﬂ_—u_0>

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

. Advertencia

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |
| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
| correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
RUC N° 20282911915

Centro Civico S/N Urb. Buenos Aires — Nuevo Chimbote
Teléfono 043-606245

Correo electrénico

zseleccion@mu mbote qob pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PACIFICO
(TRAMO ENTRE AV. PELICANO Y AV. CENTRAL) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE.
PROVINCIA DE SANTA. DEPARTAMENTO DE ANCASH, - Il ETAPA”, CUI N°2491372.

1.3. VALOR REFERENCIAL'
El valor referencial asciende a S/ 354,359.97 Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil trescientos
cincuenta y nueve con 97/100 Soles incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de marzo del 2024.

imi 4
Valor Referencial Limites

(VR)

Inferior Superior

S/ 354,359.97
Trescientos Cincuenta y Cuatro
Mil trescientos cincuenta y nueve
con 97/100 Soles

S/318,923.97 Soles
INC. IGV

S/ 389,975.97 Soles
INC. IGV

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°359,
de fecha 24 de Abril de 2024.
\
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

~ Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan do dos (2) i . Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

“vs
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de acuerdo con lo establecido en el expediente
de contratacion respectivo.

N PERIODO O TARIFA VALOR
DESGRIPGION DEL 0BJETO | N DE PERIOBOS UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervision de Obra 150 Dias /2126160 | g 318923973
Revision de la Liquidacion de Obra e Informe de Liquidaciéon de Consultoria S/ 35,435.997

S/354,359.970

Importante

En el caso de m%.m:..:.m&: de mu.xm,m. cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se nige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 150 dias calendario para la supervision y 30 dias calendario para la liquidacion de la obra e
informa de liquidaciéon de consultoria, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar diez con 00/100 soles (S/ 10.00) en la Sub Gerencia de Tesoreria y luego
recabar las bases en la Oficina de Logistica y Control Patrimonial.

1.10. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440, Ley del Sistema Nacional del Presupuesto Publico.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Promocion de Competencia y Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequena
Empresa y del Acceso al Empleo.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR que aprueba el Reglamento de la Ley de Promocion
de Competencia y Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del
Acceso al Empleo.

S <l
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Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
Ley N°® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.
Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequeiia y Microempresa y sus
modificatorias.
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley 28785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2024.
Cadigo Civil
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

"De conformidad con la S@mﬂ.iomm@t:mm Disposicién OoSEmSmimnm«l.:m,\, del ,nmm\mSmE,P en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requenimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requenmiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

La omisi6n del indice no determina la no admision de la oferta

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www gobiernodigital.gob pe/interoperabilidad/

-
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificaciéon
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo |ll de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequeias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad’”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluaciéon” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

. Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, no
podréa exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y "Factores
| de evaluacion”

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en soles Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con més de dos (2) decimales.

’  Dicho se tendra en

en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento

“\
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Importante

* E/ 6rgano m:nm\..mmmo::am las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

« La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y economica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pe

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

Ci = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 =080=s¢1
c2 =¢250.20

Donde: ¢y +c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no dom
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridi

dos, el

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,

% Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www gobiernadigital.gob pe/interoperabilidad/
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- no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica*®.

j)  Estructura de costos de la oferta econdémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'.

1) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU12.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la dispon ad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!3.

Importante

* La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

* Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el coémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

-
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denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

¢ Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

* En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podréan ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

* Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N*® 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http.//www2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
s Cormrresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

s De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*

= La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en El contrato se perfecciona con la suscripcion del
documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo
previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar la documentacion requerida en MESA
DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en Centro Civico de Nuevo Chimbote, debiendo estar dirigida

™ Segun lo previsto en la Opinién N” 009-2016/DTN

-
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2.6.

ala OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales segun el sistema de contratacion a tarifas.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable de la Sub-Gerencia de Obras Publicas, Estudios y
Proyectos emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Entidad, sito en Centro Civico
S/N — Nuevo Chimbote

ﬁ\.\
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

EL CAPITULO Il - SE ANEXA AL FINAL
DE LA PRESENTE BASES

©
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 veces el
valor referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o
liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante
de pago".

Las disposiciones sobre el requisito de c:

cacion “Experiencia del postor en la

PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos
Evaluacion:
M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial

50 puntos

M > 2 veces el valor
referencial y < w 5 veces el

especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente 30 puntos
seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.
B. |METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la consultoria de
obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Debera contener descripciones detalladas del servicio ido (actividades) progr:

en cuadros GANTT, PERT-CPM, que permita un control claro y oportuno de las actividades
y documentos a desarrollar, siendo que, ademas, se debera desarrollar el contenido minimo
siguiente:

1.Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la ejecucién de obra:
a. Relacion de normas vigentes y/o acorde a los términos de referencia que se aplicaran
durante el servicio de la supervision
b. Relacion de actividades generales de la supervision en la ejecucion de obra.
c. Criterios sobre la calidad del servicio de supervision de obra.
d. Ensayos a utilizarse para el control de calidad en obra

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos

'" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
i ia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

como una que pr
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
(.)

Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

SRR
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~

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

N

Procesos de actividades de la supervisién de obra:

a. Descripcion de las actividades acorde a los términos de referencia previa al inicio de la
ejecucion de obra.

b. Procedimientos de control de obra.

i. Control administrativo

. Control de plazos

Control econémico

iv. Improcedencia de adicionales de obra, el postor debe sustentar al menos 01 opiniones
del OSCE

c. Documentos que seran presentados

i. Previo del inicio de la ejecucion de obra

. Durante la ejecucion de obra

Posterior de la ejecucion de obra

w

Detalle de las actividades de control de Seguridad y wm__:n on:umn_c:m_

a. Relacién de normas de i y salud oct gentes y/o acordes al alcance
del servicio de consultoria

b. Breve descripcion de forma de control de idas de e higiene oct

c. Medidas frente a la Proteccién de propiedades e instalaciones de terceros.

d. Relacion de actividades de manejo de residuos sélidos.

€. |dentificacién y analisis de riesgos en el control de salud ocupacional

f. Formatos de control y matriz IPERC

4. Acciones de Mitigacion y programacién actividades de Impacto Ambiental durante la
ejecucion del servicio de supervisién de obra:

a. Monitoreo de calidad ambiental del aire

b. Monitoreo de calidad ambiental del ruido.

c. Acciones de Mitigacion de Impactos Ambientales

d. Formatos de control

5.Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronologia del servicio en el
tiempo. Debera desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente:
a. Relacién de actividades de la supervision precisando duraciones (tiempo) y acorde a
los términos de referencia.
b. Relacion de recursos (personal, maleriales y equipos) acorde a los términos de
referencia y al alcance del servicio de supervision en las fases previo al io, durante y
posterior a la ejecucién de obra.

c. Matriz de on de respor il de c de las actividades a
desarrollar
d. Programacion GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el

y posterior a la
los términos de referencia

e. Programa de utilizacién de recursos personal, materiales y equipos acorde con los
términos de referencia, durante y posterior de la ejecucion de obra

f. Calendario valorizado mensual del servicio de acuerdo a los costos de los términos de
referencia de supervision en la ejecucion de obra y en la liquidacion del contrato de obra.

de obra, i 1do tiempos y/o duracion en dias acorde a

solucion. Debera

6. C i to del proy e on de difi y prog
desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente:
a. IDENTIFICACION DE DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCION
RELACIONADOS A
i. TOPOGRAFIA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
AREAS VULNERABLES

Acreditacién: Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo

de ochenta (80) puntos.

Importante
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« Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. :
Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los

requisitos de calificacién.

» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

j

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta
de precio mas bajo y otorga a las
demas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de |a oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

P

-
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° | i

con domi legal en [.........], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [.. 1Ly

de otra parte [ ; ], con RUC N° [... .J, con domicilio legal en
, inscrita en la Ficha N* [.............

del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por

su Representante Legal, [................cocciiee ], con DNI N° [....................], seg(n poder

inscrito en la Ficha N° [... ], Asiento N° [ ..] del Registro de Personas Juridicas de la

ciudadde [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ'®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE mxvmo_mz._,mw.,_.moz_OOm Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte perinente
a efectos de generar el pago.

i +21
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [. ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR $I ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'’, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO)] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO), a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

« Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateaca, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

" La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

™
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD)].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consulloria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoiamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones dernvadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elab i6n de i técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] aflos después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el tiltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afos después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elab ién de dis técnit o eliminar, segiin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del

menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO]

con las disposiciones establecidas en el
numeral 1902 del articulo 190 del
Reglamento.

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO

Segun  informe  del
[CONSIGNAR EL AREA

personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATOL

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

[
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Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Seglin informe  del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas  por el

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A

193 del Reglamento. ' residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

" En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

LA
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o préacticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.cccoiviviiiiniiiinaninnd]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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‘LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse S.o:m::m.ym, si ambas b,m:mm cuentan con firma B.%m\. segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

° normativa  de y ceriificados  digitales  ingresar

mar-y

Para mayor informacién  sobre la

firmas
https://www .indecopi.gob.pe/web/firi igi

T
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CAPITULO VI 6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
2 . PENALIDADES
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

mora

Monto de otras penalidades

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

C Monto total de las penalidades
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. P

aplicadas
1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del 7 MD“..“.WWWm LA Nombre de la Entidad
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razon RUC de la Entidad

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Nombre o razon social del RUC % _umwnﬂ_.noa.: de las Teléfono de contacto
integrante del consorcio obligaciones
. ]
_ NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE L
3 DATOS DEL . -
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
% de la
Elaboracién de i ;o
Objeto del contrato Expediente m_mchn_o: m—mum:\m.m_o:
Técnico o 6 Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato \
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - ,q.c.m_ plazo - diagicalendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico
4 DATOS DEL

EXPEDIENTE

TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacion del proyecto

En caso de Supervision de Obras
5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

@
K
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : | [
MYPE2' [si | [ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion

2

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
lendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro s e la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel pli . segun lo en el numeral 149 4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reg . Asi dicha ir ion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento

o/
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Importante

. Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [.. ......], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°036-2024-MDNCH/CS PRIMERA CONVOCATORIA

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : | |
MYPE2 [ si I [No ]

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

io Legal :

[ Teléfono(s) :

Correo electronico :

Datos del consorciado .

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :

MYPE?4

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

2

N]

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp:/www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel n:av__.:_m_...o segun lo sefalado en el numeral 149.4 del articulo 149y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Regl. A dicha i ion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del mmm_m_:m:_o _um_m dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequeia empresa

23 |bidem.

24 |bidem.

itud de reduccion de la oferta economica.

1d de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

itud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Wi =

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtn del consorcio

_Euo:m—:m

La notificacién dirigida a la Q:mwnoaa de correo m\ma:o:ao ooamﬁamnm se mim:QmB <m§m§m:~m
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

|
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ANEXO N°2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apel
Representante legal o com(in, segtin corresponda

Importante
Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento

de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

b
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Senores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn corresponda

%99 [
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente .-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DmZO_S_Z>O_OZ O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [............................. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
" CONSORCIADO 1] 2

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o
* CONSORCIADO 2] (%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%"

2 consi ? el

F je total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
“ Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

?! Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes de! consorcio

@)
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
. deben ser legalizadas.

4
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culs la elab ion de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Senores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECGION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente .-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econoémica es la siguiente:

N° DE PERIODO O T
oescnpaouoeonsro PGEes| INGASEE, | i, | romoms
TIEMPO® |  TARIFA® OFERTADA

- Importante para la Entidad

En el caso de .m:mmg,ma: de .cuam. cuando se :m_\m nwms.w‘o que las actividades comprenden
- ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | O UNIPAD | ynimaRia 4mmw_rwu_mww>
OBJETO DE TIEMPO | OFERTADA®
TIEMPO?

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segtin corresponda

#  Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases
Dia, mes, entre otros, segtn lo establecido en las bases

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

*' Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases
32 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR,ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S [ 5 MONTO
- oLieNTE OBJETODEL | ‘ouopomante pe | CONTRATO O CONFORMIDAD [PROVENIENTE™| jy\e s mpORTES TIPO DE cwmo Sl
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA -
PAGO - ACUMULADO
CASO

1
2
3
| 4

+1]

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde @ la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que le sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, ... en una operacion de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la exp tr itida, como c¢ ia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobanie
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

-
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-

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO*®

TIPO DE CAMBIO
VENTA*

IMPORTE™

MONEDA

DE:

FECHA DE LA | EXPERIENCIA
DE SER EL
CASO*

CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE?®®
cP*

FECHA DEL

N° CONTRATO /OIS /
COMPROBANTE DE
PAGO

OBJETO DEL
CONTRATO

CLIENTE

N

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

-Fir-ma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

\J

<

S, P>

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACGIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente .-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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| 94

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultorfa de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segtin relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez inada la elab i6n de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S7200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

. VME ,mm@:mﬁ la bonificacion, el érgano m:amxnmqmam@,,\mw, oc:?m,ﬁo,ﬁzmw m,m,\ 8::5 Qm
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N%031-2024-MDNCH/CS PRIMERCA CONVOCATORIA

Importante

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSGIENTOS MIL SOLES
(S 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [........ .....], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

« Para asignarla cm:inmo\o; el oxmm:.o mmnw@mmo,n,m V,mw noi&&o&mmw 0 el comité de m,m\mnmaam
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

s Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

©)

S
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal o comun, segiin corresponda

~ Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequeiia empresa.

-
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

T

S




<

amme MUNICIPALIDAD DE
i, NUEVO CHIMBOTE

Bieneglar pare 0008

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

Bieneglar para J0DOS

QWAL OF >
a%.:&%u
<

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV.
PACIFICO (TRAMO ENTRE AV. PELICANO Y AV. CENTRAL) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE,
PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - Il ETAPA, CODIGO N° 2491372

NUEVO CHIMBOTE, MARZO DEL 2024

Wv Urb. José nm.‘_om x.w.:».ﬂmc:. Centro Clvico s/n (3 (043 611421 - Nuevo Chimbote)

\ 4@ MUNICIPALIDAD DE

xmfe MUNICIPALIDAD DE
[, NUEVO CHIMBOTE

W&s&w&_ para ‘NQ D b%
3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
1. OBJETIVO
El presente documento tiene como abjetivo la contratacian del servicio de consultoria de obra para efectuar la
Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LA AV. PACIFICO (TRAMO ENTRE AV. PELICANO Y AV. CENTRAL) DEL DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - Il ETAPA, CODIGO N° 2491372,

2. VALOR REFERENCIAL

£l valor referencial asciende a S/ 354,359.970 (Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Nueve
con 97/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cu r ofro concepto que incida en el costo total del servicio
de constiltarfa de obra.

NUMERODE | PERIODOO 14
DESCRIPCION DEL OBJETO | PERIODOS | UNIDAD DE ;z_z_,_u_mqwﬂ”zo;_. VALOR mmﬂmmmzn;_.
DE TIEMPO TIEMPO
SUPERVISION DE OBRA 150 DIAS $/2,126.160 S/318,923.973
Revision de Liquidacion de Obra, e e
informe de Liquidacién del contrato de Consultoria de Obra §/35,435.607
S/ 354,359.970

3. SISTEMA DE CONTRATACION

El sislema de ESQUEMA MIXTO, en periodo de supervision de obra (SISTEMA POR TARIFAS) y el periodo
de Revision de Liquidacion de Obra E informe de Liquidacion de Consultoria (SUMA ALZADA).

4. VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del contrato rige de conformidad a las condiciones establecidas en los articulos 142° y 143° del
Reglamento de la Ley N° 30226 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decrelo Supremo N*
344-2018-EF, y modificado por Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

El plazo de consultoria materia de obra maleria de la presente convacatoria se prestara en el plazo de Ciento
Cincuenta (150) dfas calendario para la supervision de obra y treinta dias calendario para la revision de
liquidacion de obra e informe de liquidacion de consultorfa,

6. ADELANTOS:

La enlidad NO otorgara adelanto alguno.

7. SUBCONTRATACION:

Se encuentra PROHIBIDO la subcontratacion

© Urb. José ﬂE_S Mar iategul nm._..:om.?_ao M\‘z & (043 611421 .4z:m<e ..u.,..BcE&: - \é MUN _h_ﬁb—._UPU DE
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8. MODALIDAD DE EJECUCIO!

No aplica.

9. FORMA DE PAGO

La forma de pago por el servicio de supervision de la obra sera dislribuida de la siguiente manera:

La Enlidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS PARCIALES segiin
lo establecido en los términos de referencia, siendo de aplicacion el sistema de tarifas para la supervision y el
sislema de suma alzada para la liquidacion de la obra, donde en este (iltimo el pago seré Gnico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones sjeculadas por el conlralista, la Entidad debe contar con la
siguients documentacion:

Y

Informe del funcionario responsable de la Sub-Gerencia de Obras Publicas, emitiendo la conformidad
de la prestacion efactuada.

> Comprobante de pago.

Informe mensual de valorizacion del Supervisor.

v

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE SITO, EN EL CENTRO CULTURAL, URB. MARISCAL LUZURIAGA (FRENTE A LA PLAZA
MAYOR), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Recursos Determinados

11. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

El conlrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador
de la buena pro, deniro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamenlo, debe presentar la documentacion
requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE, SITO EN EL
CENTRO CIVICO §/N URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH, DIRIGIDO A LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP como Consullor de obras en la Especialidad de
Consulloria de obras en edificaciones y afines; y Categoria B o superior.

Condigiones de los Consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el érea usuaria puede incluir lo siguiente:

1) Elnimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.

2) Elporcentaje S.:.So de participacion de cada consorciado es de VEINTE (20%)

3)  Elporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contralo, para el inlegrante del consorcio que
acredile mayor experiencia, es de SETENTA (70%)

Q Urb. José Carlos Mariategui Centro Civico s/n (3 (043 611421 - Nuevo Q::.EEL
@ www.muninuevochimbote.gob.pe www. book.com/munii
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia dal Santa - Regién Ancash

MUNICIPALIDAD DE
EVO CHIMBOTE
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No son parte del personal clave, aque! personal que realiza actividades operativas o administralivas, ni tampoco
los asislentes del personal clave.

Cabe precisar, que las calificaciones y la experiencia del personal clave deben incluirse como requisitos de
calificacion en los literales B.1y B.2 de este Capitulo.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamenlo el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones y
experiencia eslablecida para el residente de obra. Asimismo, e! jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente lécnico dabe cumplir con las calificaciones y experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

Las calificaciones del personal que se pueden requerir son el grado de bachiller o titulo profesional, segiin
corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal cuente con otros grados (maestro o dactor),
olros titulos (por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u olras).

Al establecer la profesion del personal, se dabe requerir profesionales de diversas carreras o de manera general
a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normalivo o por el tipo de competencias y
conocimienlos requeridos, la actividad & desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada
carrera.

El tiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones
en la ejecucion de la consultoria de obra y congruente con el perioda en el cual dicho personal ejecularé las
actividades para las que se le requiere, debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en
capacidad de cumplic con tales exigencias. Asimismo, no puede reslringirse la anligiiodad de los lrabajos que
puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar, que no puede ser mayor a veinlicinco (25) aflos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la normativa de determinada
profesion establezoa que la funcion que desempeiiara el profesional, requiere de la habilitacion en el colegio
profesional

Asimismo, na se debe exigir experiencia en la espacialidad a aquel personal cuya funcion no requiere experiencia
especifica en la especialidad abjeto de la convocataria, bastando que tengan experiencia en consultoria de obras
en la actividad objelo de la convocaloria, tales como los profesionales de costos, presupusstos y valorizaciones,
sequridad y salud en el rabajo, geslion de riesgos, coordinacion o administracion del contralo, entre ofros.

En ningtin caso corresponde exigir al personal, simultaneaments, experiencia en consultorias de obras en la
especialidad y en la aclividad objeto ds la convocaloria, ni tampoco exigir acreditar experiencia en mas de un
GArgo.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su parlicipacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Perti como para los litulados en el extranjero.

Se considerara obra similar a Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Conslruccion y/o creacion y/o
mejoramiento ylo ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion ylo adecuacion ylo rehabilitacion y/o
remodelacion ylo renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles ylo semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
tervenciones:
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Avenidas ylo calles ylo anillos viales y/o pasajes ylo carreleras ylo pistas y/o veredas ylo vias internas ylo jirones Experiencia B
ylo vias locales ylo vias colectoras yio vias arteriales ylo vias expresas ylo intercambio vial y/o pasos a desnivel . Tipo de Tiempo de Acreditacion de
P ; lAfaa P i Cargo desempenado 5
yla infraestructura vial yfo peatonal y/o habilitaciones urbanas ylo plazuelas ylo plazas ylo alamedas ylo espacios Experiencia experiencia experiencia
pablicos urbanos yfo servicios de transitabilidad ylo urbanizacion ylo parques ylo infraestructura recreativa ylo Espedialista yfo ingenicro y/o Documenlos  para I
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. supervisor ylo jefe y/o responsable ylo 18 meses acreditacion  de  cargo
residente ambiental ylo ambientalista desemperiado: dicho
SUPERVISOR DE OBRA (Véase Nota 1) en: Mitigacion ambiental o Ofrds ¢n compulado requisito de calificacion se
. . . general desde la fecha de -
i ambientalista o moniloreo y miligacion la colegiatura) acreditara para la
Formacion Académica ambiental o impacto ambiental o medio 9 suscripcion del contrato.
 Gissa o T TR pras ambiente (Véase Nota 5)
Nivel Grado o Titulo rofesion creditacion | T e e
0 | ditacio p B Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
Ogimenlos: pora: 18 aueadiacan | de formacion normalivos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental; Ley N° 30225, Ley
Titulo profesional Ingeniero Civil acadaimice: dicto raquisho de calificacidn:se acrediar de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N* 16053, Ley que auloriza a los colegios de
p 9 ara la suscripcion del conlrato
P s Y ! Arquitectos del Perti y al colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de
(Véase Nota 4) Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N* 28858, Ley que complementa fa Ley N° 16063, Ley |
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Per(i y al Colegio de Ingenieros del Per( para supetvisar
Experiencia a los profesionales de arquilectura e ingenieria de la Repiblica y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del
T T de Tiempo d8 IR Sistema Nacional de Evaluacitn de Impacto Ambiental.
experiencia i
Experigncla P experiencla ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO (Véase Nota 3)
Supervisor ylo inspector y/o jefe de 96 mibsas wwwwﬂmmw”” amms i _M 31 %
supervision ylo residente y/o la N g » Formacién Académica
Al : 5 (computado desempeniado: dicho —
combinacion de eslos en: inspeccion . g Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacién
isién d idlos Obras similares desde la fecha | requisito de calificacion se : : ot
ylo supervision m. .n..mz_o_om e Heln acreditard para a 3 Ingeniero Civil o Ingeniero de Higieney | Documenlos para la acreditacion de
consultoria .gm m:.“.um:_w_os de obra ylo colegiatua) | suscripcion del contrato, . Seguridad Industrial o ..:cmams Industrial o | formacion m.n.um%swnm” &%o. requisito
ejecucion de obra (Véase Nota 4) Tilulo profesional Ingeniero de Seguridad y Salud en el de calificacion se acreditara para la
Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero | suscripcién del contrato,
Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se susientan en los siguientes documentos Metalurgista (Véase Nolad)
normativos: Ley N°30225, Ley de Conlrataciones del Eslado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que i
auloriza a los colegios de Arquitectos del Per( y al colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los Experlencia
profesionales de Arquitectura e Ingenierla de la Repiiblica; Ley N* 28858, Ley que complementa la Ley Cavard fad Tipo de Tiempo de Acreditacion de
N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Per y al Colegio de Ingenieros del Pert arge ceselnponacy Experiencia experiencia experiencia g
para supervisar a los profesionales de arquilectura e ingenierfa de la Repiiblica y su Reglamento; y la Especialista y/o ingeniero y/o A
Norma Técnica CE.010, Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE. supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
residente en: seguridad y salud Dogumentos  para _ Ia
ESPECIALISTA AMBIENTAL (Véase Nota 2) ocupacional o sequridad e higiene hrises. | Actoditacidn da  carge
. . desempefiado: dicho
ocupacional o seguridad de obra o Obras en (computado requisito de calificacion s
Formacién Académica T seguridad en el trabajo o salud general desde la fecha de m%m ditara e |
7 T @M@f&m&. ocupacional o implementacion de la colegiatura) suscringion del nwaa_o @
Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacién | Mw a0 %s planes de seguridad e higiene P : -
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambienial o § ocupacional o en prevencion de riesgos (e tota 6)
Ingeniero de Gestién Ambiental o Ingeniero | Documentos para la acredilacion de laborales.

Tltulo profesional

Ambiental y de Recursos Ambientales o
Ingeniero de Recursos Nalurales y Energla
Renovable o Ingeniero de Recursos
Renovables o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Nalurales

formacién académica: dicho requisito
de calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato.

(Véase Nota 4)
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Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normalivos: Ley N° 20783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo
N® 005-2017- TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo y su Reglamento; Resolucion
Suprema N° 021-83- TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacién; Norma
G.050 Seguridad durante la Construccidn del Reglamento Nacional de Edificaciones ~ RNE; Ley N°
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30225, Ley de Contralaciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que auloriza a los
colegios de Arquitectos del Per( y al colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales
de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peri y al Colegio de Ingenieros del Per( para supervisar
a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Repliblica y su Reglamento.

Nota 4: Documentos para la acreditacién de formacion académica: Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
hitps:/fenlinea.sunedu.gob.pel De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respeclivo,

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su parficipacion efectiva en la ejecucidn de la
prestacion.

Nota §: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demueslre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera
integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si
las actividades que realizd el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto
requerido, desarrallados en el sector piblico o privado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para fa suscripcion del contrato.

4. Funciones ylo actividades del personal clave:

Las funciones ylo actividades especificas del Supervisor / Inspector sera: velar directa y permanentemente
por la correcta ejecucion técnica, econdmica y adminislrativa de la obra y del cumplimiento del contrato,
ademés de la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de fa obra, debiendo absolver
las consultas que formule el conlratista segiin lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contralaciones del
Estado. Asegurando el control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencion
soclal.

Adicionalmente sera responsable de supervisar las actividades especificas del especialista en calidad,
comprenderan el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo
los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; asi
como, el conlrol de las obligaciones contracluales de las personas naturales o juridicas que tendrdn
participacién en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de las
obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendrén participacion en el desarrollo de
la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.). Debera asegurar y controlar fa evidencia objeliva y
documentada de todos los protocolos de calidad al término de la construccién que seran desarrollados se
acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC aprobado. Esla documenlacién debera versar
sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacidn aplicados en cada efapa del proceso
constructivo.

Su participacion es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracion la complejidad y
magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones.
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Fase |: Funciones ylo actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la obra

1.1 Movilizacién e instalacion del supervisor / inspector en obra;

1.2, Revisar el expediente técnico de obra, con la parlicipacion de sus especialistas, dicha actividad
debera contener, enfre olros, la compatibilizacion del expediente lécnico con la absolucion de
consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion correspondiente, compatibilidad con el
terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de
acuerdo al Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Eslado - RLCE, planteamiento de las
posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico, de ser
el caso debera adverlir a la Entidad sobre las deficiencias encontradas;

1.3 Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando forme
parte de la propuesta técnica) o la actualizacion correspondiente, y emilir el informe respectivo;

ismo, con el sustenlo del personal clave, emilira informe de compatibilidad del Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y Pian
de Manejo Ambiental ~ PMA, que incluya, entre otros, las posibles modificaciones al proyecto,
riesgos del proyecla y otros aspeclos que sean maleria de consulla;

14. Revisar y dar conformidad y emilir informe a la Entidad para la aprobacién correspondiente, del
Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valarizado, el Calendari
Adquisicion de Materiales e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Ulilizacion de Equipos,
enlregados por el contralista para la suscripcion del contralo, dentro de los plazos y formalidades
establecidas en el RLCE;

1.5. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acla correspondiente, debiendo supervisar
y dar su conformidad o no conformidad a la verificacion de la delimitacion del area de trabajo y la
ubicacion de puntos de control topogréfico desarrollados por el contralista, a fin de verificar la libre
disponibilidad fisica del terren

1.6. Participar en el aclo de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo constatar
in situ la disponibilidad fisica del terreno, para ello recorrera el area de influencia de la obra. De ser
el caso, de contar con las coordenadas UTM del expediente técnico, y con facilidades tecnolégicas
(GPS navegador u otro) se verificara la ubicacion de los principales componentes del proyecio;

1.7 Verificar la exislencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los lrabajos;

1.8. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las
caracleristicas de lo ofertado por el contralista y se encuentren en buen eslado de funcionamiento;

1.9. Verificar la aprobacion oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios del frénsito peatonal

y vehicular al inicio de la obra;

1.10.  Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital - CODI cuando corresponda. De no corresponder,
es el responsable; conjuntamente con el conlratista; de la apertura del cuaderno de obra fisico, con
las formalidades establecidas en el RLCE; siendo la primera anotacion el acla de entrega de terreno;

1.4, Revisar el expediente [écnico de obra en los aspeclos correspondientes a calidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y olros aspectos que pudieran ser materia
de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;

112, Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del expediente
técnico) por el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo establecido en las
especificaciones técnicas del expediente técnico, en su defecto seran aplicables en el siguiente
orden de prelacion: Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, las normas técnicas peruanas del
INACAL, normas técnicas nacionales del sector competente, normas técnicas internacionales
vigenles debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso construclivo;

113, Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado — LCE y su reglamento ~ RLCE.

Fase Il: Funciones ylo actividades durante la ejecucion de la obra

24 Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucion de la obra, en el Cuaderno de obra /
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CODI, con indicacion expresa del plazo de ejecucion, asi como la fecha de culminacion del mismo;
A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, verifica y aprueba el trazo y replanteo
georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el contralista,
oportunidad en que se verificaran los hitos de conlrol para el trazo y niveles; los resultados se
plasmarén en un informe del Supervisor / Inspector, que deberé ser presentado a la Entidad;

Elevar a la Entidad, con copia al contralista el informe técnico de revision del expediente técnico de
obra entregado por el conlratista; en los plazos y formalidades establecidos en el RLCE, adjuntando
su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor / Inspector.
Dicho informe debe incluir la compalibilidad con el terreno donde se ejecutara la obra, la revision de
las absoluciones de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion de ser el caso,
ademés en dicho informe debe plantear las posibles consultas u observaciones que pudieran
encontrar sus especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar si las
diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de olra naturaleza y
si son polenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros
aspeclos que sean maleria de consulta; consignando finaimente las observaciones ylo
recomendaciones del caso;

Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el
contratista correspondiente al procesamiento digital de la informacion de avance de obra y los planos
georreferenciados correspondientes para el posterior registro en la plataforma informatica del
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones lécnicas de
la informacion geogréfica - cartogréfica aplicada a proyeclos viales en el ambito urbano publicadas
en la siguiente direccion electronica: hilp://geo.vivienda.qob.pe/;

Revisary aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado,
calendario de adquisicion de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario de ufilizacion de
equipos, actualizados a la fecha de Inicio de obra, presentado por el residente; asi como sus
aclualizaciones durante la ejecucion de la obra (ampliacion de plazos, suspensién de obra y
acelerado);

Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacion del plan de trabajo - PT'y, con el
sustento del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC,
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO,

Con el sustenio del personal clave, revision e informe a la Entidad de la actualizacion del Plan de
Manejo Ambiental-PMA, para su aprobacion respectiva, de corresponder;

Seguimiento y control de la ejecucion de las partidas del expediente técnica de acuerdo al plan de
trabajo aprobado y al Programa de Ejecucion de Obra vigente, incluyendo los posibles cambios ylo
modificaciones debidamente autorizados;

Exigir al contratista la colocacion de los carteles de la obra en los lugares adecuados, debiendo
indicar informacion basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo
proporcionado por la Entidad;

Control econémico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e insumos), control
del avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras
obligaciones contractuales;

Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos
humanos y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra conlractual - CAO;
asimismo, de requerirse la importacion de equipos y materiales debera solicitar al Contralista la
atencion prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra en la oportunidad prevista en el CAO;
Absalver las consultas que se formulen via cuaderno de obra / CODI, tenienda en cuenta los
requisitos, formalidades y plazos que eslablece el Reglamento de fa Ley de Contrataciones del
Estado, En caso se requiera la opinion del proyeclista, la valoracion previa del supervisor/i
debera ser objeliva, razonable y congruente;

Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y saciales como la
inscripcion y pagos a ESSALUD, pliza de seguros y olros, que garanticen y respalden la seguridad
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del personal que interviene en la ejecucion de la obra;

El ltimo dia de cada mes previslo en las bases, el contratista, a lravés del residente, formul
forma conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y calculan la
valorizacion del mes correspondiente, la cual aprobara y remilira a la Entidad conforme a los plazos
y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y documentos
correspondientes. (Véase anexo N°02 y 03);

Con el apoyo del especialista de calidad, supervisard la ejecucion del PAC aprobado, en
concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y
las pruebas de control de calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;

Revisar y aprobar el regislro digital del informe mensual del PAC, remilido por el residente en
representacion del contralista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el
sta, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente,
debera observar como Indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de
aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra. Véase anexos N° 03, 04,08,09 y 10;
Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificara el adecuado control y cumplimiento
del PMA aprobado, supervisando la demarcacion y aislamiento del drea de trabajo, las rutas alternas,
el control de la alteracién de los componentes ambientales lales como el: aire, el suelo, agua,
paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso
conslructivo deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo al PMA aprobado;

Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente en
representacion del conlratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el
informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente
en representacion del contrafista, debiendo observar como indicador principal (irrelevante,

moderado, severo o crilico) y las acciones lomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacion,
correctiva o compensacion, por periodo y acumulado de obra, de corresponder, incluye el reporle de
cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el PMA para su posterior remision a la
Direccién General de Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase anexos N° 03, 06,14,15);

Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisara la ejecucion
del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de la obra

(personal profesional, &cnico, administrativo, obrero y ofros); el mantenimiento del trénsito en la

construccion, los procedimientos de emergencia, la verificacion de facilidades en caso de

emergencias médicas, informes de accidenles, tales como: accidentes mortales, accidentes leves,

accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;

Revisary aprobar el digital delinforme mensual del PSSO remitido por el residente en representacion

del contralista, que formara parte del expediente de valorizacién, sustentado en el informe emitido

por su especialista, debiendo ohservar como indicador principal (accidentes morlales, accidentes

leves, accidenles incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes). (Véase anexos N° 03,

05,11, 12y 13);

De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, framitaré los cambios propuestos

por el contratista (residente) ylo modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, del

PMA;

De corresponder, previo informe del especialista, aprobard los cambios propuestos por el contrafista

(residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la gjecucion de obra, de los

planes: PT, PAC y PSSO;

Cuando los cambios al PT ylo PAC ylo PSSO, en opinién del inspector a supervisor, no requieran

pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecucién o monto

conltractual, seran aprobados por el supervisor / inspectol
Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA ylo PAC ylo PSSO, el conlratista debera implementar
dichos cambios con el control de la supervisian;

De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parle del conlratista de las actividades referidas
al Plan de Monitoreo Arqueoldgico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el seclor

Hol
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compelente;
Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de mayores
melrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE;
Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliacion de
plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que sefiala el RLCE y documentos que
conforman el contrato;
Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramile respecto a la necesidad de ejecutar
una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; asf mismo, de ser
el caso, remitiré a la Entidad el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion
adicional de obra formulado por el contratista y su respectiva viabilidad de ejecucion de este
adicional;
Verificar que el conlratisla amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcién del (de los)
adicional(es) oforgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE;
Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pdlizas de
Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de los
seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demés requisitos, los cuales deben
estar incluidos en sus informes mensuales;
Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la paralizacion de los trabajos que
se ejeculen incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, esl4 facultado para ordenar el
refiro de cualquier subcontratista o trabajador por Incapacidad o incorrecclones que, a su juicio,
perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos
por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier
medida generada por una emergencia;
Supervisar el cumplimiento, por parte del contrafista, de la ejecucion del plan de desvios de
circulacion peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente;
Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos). Mantendra
en sus oficinas de campo, oficina central y registro digital, los archivos complefos de la
documentacion técnica - econémica de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos
contendréan la historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en
especificaciones, metrados o caracteristicas que hayan sido necesarios duranle la ejecucion por
sugerencias del proyectista o el supervisor / inspeclor de obra. Igualmente llevara un archivo
adecuado de la correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra, ejeculor de obra
o conlratista, y la Enlidad, asi como el confrol de valorizaciones, control topografico georreferenciado
y de todas aquellas actividades relacionada a la ejecucion de la obra, incluyendo los documentos
generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor / inspector de obra preparara ademas un
registro fotogréfico georreferenciado de la ejecucion de la obra debidamente catalogada en una linea
de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas en la ejecucién de la obra;
Revisar, aprobar y regislrar en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda Construccién y
iento del proc iento digital de la informacion y los planos de replanteo georreferenciados
entregados por el residente de obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacion
geogréafica — cartografica aplicada a proyectos de vialidad urbana publicadas en la siguiente
direccion electronica: hitp://geo.vivienda.qob.pel:
Verificar que el conralista ejecute el contrato de abra con el personal ofertado, caso contrario regirse
alo establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicacion de la penalidad de corresponder;
Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracteristicas de lo ofertado por
el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;
Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacion la suscripcién de
sus informes o documentos que aprueban ylo emitan segtin su especialidad, sobre sustento de
ejecucion de partidas, de ser el caso;
Exigir al contralista la subsanacion de errores u amisiones de los trabajos mal ejecutados, los cuales
serdn asumidos por el contratista;
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De no eslar culminada la obra en la fecha programada de culminacion, el supervisor / inspector
anotara el hecho en el cuaderno de obra y comunicara a la Entidad

Supervisar la implementacion y ejecucion del PAC aprobado y aclualizado en la obra;

Emilir opinion y aprobacidn previa respeclo al informe técnico de re

Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PAC,
caso conlrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

Plantear la loma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el logro del cumplimiento de
los objelivos de calidad establecidos en el PAC;

Revisar y aprobar el informe periddico del PAC, remitido por el residente en representacion del
contratista, debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sislema de
aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra, que formara parte del expediente de
valorizacion. Véase anexos N° 03, 04, 07, 08,09 y10;

Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que
son usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos conslruclivos de la
obra, debiendo, ademds, contar con sus certificados de calibracion vigentes;

Antes de iniciar algin proceso de calidad (material, equipos y partidas), deberd supervisar y
autorizar; que los punlos de inspeccion requerides en el PAC, tengan el procedimiento;

Supervisar y exigir al confratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de: materiales,
fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se realicen en el
lugar de produccidn/fabricacion, debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho a la Entidad,
indicando su “conformidad” o "no conformidad” para cada caso en concordancia a lo previsto en el
PAC. Deberd adjuntar los protocolos de las pruebas correspondientes cuyos resultados seran parte
del informe periodico del PAC;

Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando su
“conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos
resultados deberan ser parte del informe periodico del PAC;

Supervisar y exigir al Conlratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan la
interpretacién y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberdn ser
adjuntadas en el informe periédico del PAC;

Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su competencia,
debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinion del proyectista
deber4 presentar un informe sustentatorio.

Responsable de emilir opinién de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las acciones
implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica
que se presenten de acuerdo a su especialidad, para la aprobacion correspondiente por la
supervision;

Responsable de emilir opinion de “conformidad’ o “no conformidad” sebre los cambios propuestos
por el residente al PAC, derivados de madificaciones que se presenten durante la ejecucion la obra,
para la aprobacion correspondiente por la supervision; y, una vez aprobados, efectuard los controles
a la implementacian correspondiente;

Planificacion y ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion.

Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y causas de No
Conformidades;
Supervisar la difusién de las No Conformidades a las demdas areas de construccién, para evitar la
recurrencia de las mismas;

Supervisar la geslion del sequimienlo de las No Conformidades, asl como de las acciones
correctivas aplicadas;

Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Regisiros de calidad (dossier de calidad)
emitidos por el conlralista, a parlir de la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC
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aprobados;
2.58.  Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en
calidad;

2.59.  Otras aclividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento - RLCE.
Fase lll: Funciones ylo actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

31 Fecha de la culminacion de la ejecucion de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y
solicitada la recepcién de obra por el residente, el supervisor / inspector actuard conforme lo
dispuesto en el RLCE;

32, Asimismo, el supervisor / inspector acompadard al certificado de conformidad técnica emilido, la
informacion digital de la obra, los planos post construccion georreferenciados entregados por el
conlralista los cuales revisaré y validard, y, un informe especial de la situacion de la obra para la
recepcion, detallando las metas del proyecto y las modificaciones aprobadas por la entidad;

33 De no constatar la culminacién de la obra, anotara en el cuaderno de obra dicha circunstancia y
comunicara a la Enfidad;

34. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de maleriales, equipos, pruebas y ensayos
entregados por el conlratista, que debera ser entregado a la enlidad;

35. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector

Recepcion de la Obra

36. Se desarrollara conforme a lo dispuesto en el RLCE;

3.7. Participar en el aclo de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes,
tomando debida nota de las observaciones de la Comisién de Recepcion, a fin de verificar la
subsanacion por parte del contralista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepcion de Obra sera suscrila
por el Comité de Recepcion, el Supervisor / Inspector, y el contralista;

338. Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las observaciones
de la comision;
39 Culminado el levantamiento de observaciones, se emitird un informe previo de conformidad y

realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante.
Liquidacion de obra:

Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra formulada por el
contratista seqin Formato N°09, revisando y validando los informes del personal clave; asimismo,
dentro de los plazos establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector presentard sus propios
calculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de solucion de controversias;

Forma parte del expediente de liquidacion de obra, la recepcién del procesamiento digital de la
informacién y los planos post construccién georreferenciados definitivos, que luego el supervisor /
inspector validard y registraré en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacion geografica — cartogréfica
aplicada a proyeclos de vialidad urbana, publicadas en la siguiente direccién electionic:
http:figeo.vivienda.gob.pe/; y

312, Ofras aclividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Confrato.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones implementadas por el
contratista correspondiente al control de la alleracion de los componentes ambientales tales como el aire, el
suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Asimismo, debera verificar que los impactos que se derivan
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de las acividades del proceso construclivo sean tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo
Ambiental-PMA del instrumento de gestion ambiental aprobado por la autoridad competente que forma parte
del expediente técnico.

Fase |: Funciones y actividades previas a la ejecucién de la obra

Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a su especialidad
idenlificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspeclos que sean
materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente dirigido al supervisor / Inspector,
Revisar y compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobada por la auloridad compelente
que forma parte del expediente técnico;

Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / inspector.

Fase ll: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

Supervisar la ejecucion del PMA aprobado, en concordancia a las especificaciones écnicas del
expediente lécnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control ambiental de los insumos,
procesos intermedios y procesos finales, debiendo cautelar como minimo la demarcacion y
aislamiento del area de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteracion de los componentes
ambientales tales como el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. El especialista
utilizard los anexos N° 14 y 15 para el reporte de los indicadores;

Emitir opinién y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico
entregado por el conlralista en lo referente a su especialidad, dicho informe debe incluir su
evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialista;

Verificar que el conlralista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PMA,
caso conlrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

En concordancia al PMA aprobado, debera supervisar la ejecucion de las acciones preventivas, de
mitigacion, correcciones 0 compensaciones de los impaclos ambientales generados por
contaminacion de los componentes ambientales y otros por las diferentes actividades realizadas
duranle la etapa de construccion;

En concordancia con el PMA, es responsable de atender las constiltas formuladas por el residente,
debiendo ser eslas objelivas, razonables y congruentes, las cuales deberéa derivar al Supervisor /
Inspeclor;

Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el conlratista
correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de acuerda a su
especialidad;

Responsable de emitir informe técnico respecto a los cambios al PMA, propuestos por el residente
derivados de modificaciones que se presenlen durante la ejecucion de obra, dirigido al supervisor /
inspector, quien lo elevara a la Entidad en su calidad de propielarios, para su rémite ante la
autoridad competente, aprobados los cambios al PMA, efectuara los controles correspondientes;
Revisar y aprobar el informe periddico del PMA, remilido por el residente en representacion del
conlratista, debera observar como indicador principal: irrelevante, moderado, severo o critico y las
acciones lomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacion, correctiva o compensacion, por
periodo y acumulado de obra, que formara parte del expediente de valorizacion. Véase anexos N°
03, 06, 14 y 15;

Supervisar y exigir al contratista la atencion de las nolificaciones o quejas de terceras o de la Entidad
referidas al tema ambiental, inclusive las que no fueron comprendidas en el PMA en concordancia
con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Eslado y su Reglamento;

Planificar la ejecucion de auditorlas internas y gestionar su ejecucién en coordinacion con el
supervisorfinspector de obra;

Supervisar el conlrol, registio y procesamiento de las "no conformidades” y causas de “no
conformidades”;

Supervisar |a difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion, para evitar la
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recurrencia de las mismas;

213, Supervisar la gestion de! seg
correctivas aplicadas;

244.  Supervisary resguardar el Control de Documentos y Registras comprendidos en el PMA (dossier de
gestion ambiental) emitidos por el contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e
instruclivos del PMA aprabados;

2.15.  Elaborar el informe mensual de supervision de la obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales
en la especialidad, teniendo en cuenta la estructura presentada en Anexo N° 06;

2.16.  Responsable de evaluar y emilir informe técnico respecto a su compelencia, sobre la necesidad de
ejecular una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo,
de ser el caso, presentard al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la
preslacion adicional de obra formulado por el contratista;

217.  Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector.

ento de las No-Conforinidades, asi como de las acciones

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

i Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspeclor, efectuando las pruebas convenientes,
tomando debidamente nola de las observaciones de la Comisién, a fin de verificar la subsanacion
por parte del contralista, en el plazo de Ley;

3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso
de recepcién de obra, deberd cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su
especlalidad, precisadas durante la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra;

33. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe de conformidad y
realizaré el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

34, Revisar y aprobar los dossiers finales de gestion de manejo ambiental, pruebas y ensayos
entregados por el contralista, que debera ser entregado a la enlidad;

35 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar, contiolar y verificar las
acciones implementadas por el contralisla referente al control de cumplimiento de la seguridad en obra y la
salud ocupacional de los trabajadores, a las charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional,
técnico, administralivo, obrero y olros), a la verificacion de facilidades en emergencias médicas, a los informes
peribdicos de accidentes, a los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprabados en concordancia con los procesos intermedios/finales de
la ejecucion de la obra.

Todas las funciones ylo actividades desarrolladas por el especialista deberan ser informadas al supervisor /
inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO.

Fase |: Funciones y actividades previas a la ejecucién de la obra

14; Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y olros aspeclos que
pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente, dirigido al
Supervisor / Inspector,

12 Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO elaborado / actualizado (de
formar parte del expediente técnico) por el residente y su especialista de seguridad y salud
ocupacional, el cual debe contener como minimo lo sefialado en los Anexos 05, 11, 12 y 13 deben
ser concordantes a lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico;
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13, EI PSSO debera contener aclualizada la Malriz de Identificacian de Peligros y Evaluacion de Riesgos
y Controles — IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:

- Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitacién al
personal en general; en la metodologfa de la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y
controles, como lambién facilitar la logistica necesaria, formalos impresos v digitales para dicha
identificacion;

- Identificacion de los peligros asociados a cada aclividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible
efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevislas y observacion de lareas;

- Identificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;

- Enla evaluacion de riesgos, debera verificar que la malriz de criterios determine la probabilidad de
un incidente o accidente;

- Caleulo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los
resultados oblenidos, implementara las medidas de conlrol mas adecuadas para los trabajos y
aclividades a desarrollar; - Reevaluacion de los controles propuestos, de obtener la conformidad de
la supervision, supervisara su implementacién.

14. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberan canalizarse a través
de la actualizacion del PSSO.

Fase Il: Funciones y actividades durante la efecucion de la obra

2.1 Supervisar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado, en
concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas sanitarias y técnicas,
requisitos legales y olras obligaciones derivadas del PSSO, Véase anexo N° 05, 11, 12y 13;

22, Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico
entregado por el contralista en lo referente a su especialidad. Dicho informe debe incluir su
evaluacion, pronunciamienlo y verificaciones propias realizadas como especialista;

23 Verificar que el contralista ejecute el contralo de obra con el personal ofertado referidos al PSSO,
caso confrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;
24. Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad® sobre los cambios al PSSO

aprobado, propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se presenten durante la
ejecucion de obra, para la aprobacion de la supervision y efectuard los controles correspondientes;

25. Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de cada una de
las actividades de la ejecucion de la obra;

2.6. Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs;

27. Revisar y aprobar el Informe Periddico del PSSO, remilido por el residente en representacion del

conlralista; el cual, deberd observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves,
accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes) y las acciones fomadas para
cada una de ellas, por periodo y acumulado de obra, que formard parte del expediente de
valorizacion. Véase anexos N° 05, 11, 12 y 13;

2.8. Supervisar y exigir al conlralisla la alencion de las nolificaciones o quejas de la Entidad y terceros
referidos al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las que no fueron comprendidas en el
PSSO, en concordancia con o establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

29: En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consullas formuladas por el residente,
debiendo ser estas objelivas, razonables y congruentes, las cuales deberd derivar al Supervisor /
Inspector;

2.10. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el conlralista
correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de acuerdo a su
especialidad;

211, Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de
ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo,
de ser el caso, presentara al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la

A% MUNICIPALIDAD DE

4 sy M eammme s axn ke a m e e

-~



£ MUNICIPALIDAD DE

J9 NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOG
prestacién adicional de obra formulado por el contratista;

212, Elaborar el informe mensual de supervisidn de obra de acuerdo a sus abligaciones contractuales en
la especialidad, y estas deberdn ser concordantes con la funcion detallada en el numeral 2.7- Véase
Anexos N° 05, 11,12y 13;

213, Olras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector que deberan
canalizarse a fravés de la actualizacion del PSSO.

' NUEVO CHIMBOTE
Bieneglar pare 0008

2. Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la Supervision, deben acreditar los titulos
profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los
cargos que desempenaran en la obra, asi 8:6 la habilidad vms el ejercicio profesional en el caso de
profesionales (nacionales o extranjeros) mediante los certificados otorgados por el Colegio de
Ingenieros del Perd.

3. Todo el personal asignado a la obra, sera contralado con caracler de dedicacion exclusiva por el tiempo
Fase Ill: Funciones ylo actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y el contrato y en la oportunidad que sefalen en su Oferla Técnica-Econdmica.
4. Para cambio de personal profesional especificado en su Oferla Técnica-Econdmica, el nuevo personal
31 Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente nota de las profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el profesional oferlado inicialmente
observaciones de la Comision, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista, en el plazo o su reemplazo, lo cual ser4 determinado por el Organo Encargado de las Conlrataciones en
de Ley; coardinacion con el area usuaria. Tales modificaciones no deberan variar en forma alguna las
32 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso condiciones originales que motivaron la seleccion del contralista.

de recepcién de obra, deberd cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su
especialidad, precisadas duranle la Fase |l - Funciones ylo actividades durante la ejecucion de la
obra;

3a3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe de conformidad y
realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

34. Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por el conlratista

6.

DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE

PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

en la liquidacion, que deberd ser entregado a la entidad, a lravés del supervisor / inspeclor; : 18 meses de Experien:
35. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiente del supervisor / Inspector.

la ylo ingeniero
ylo residente ylo inspector ylo supenvisor ylo jefe ylo
H responsable 0 la combinacion de estos en control de
Ingeniero Civil, Titulado | calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa
de calidad o protocolos de calidad, en obras en general,
computado desde la fecha de la colegiatura. Tendra un
porcentaje de parficipacion del 100% durante la ejecucién

Recursos humanos y fisicos que proporcionara la supervision:

El Supervisor debera cortar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las obligaciones descritas
en los presentes términos de referencia:

2.1, Debe disponer de una organizacion adecuada de profesionales y técnicos, los cuales contaran
con todas las instalaciones necesarias, asl como el medio de transporte, informética y comunicacion
para cumplir eficientemente sus obligaciones.

2.2; Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la Supervision, deben acredilar los

titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria

para los cargas que desemperiaran en la obra, asf corno la habilidad para el ejercicio profesional en
el caso de profesionales (nacionales o extranjeros) mediante los certificados otorgados por el

Colegio de Ingenieros del Pert.

Todo el personal asignado a la obra, serd contratado con caracter de dedicacion exclusiva por el

tiempo y en la oportunidad que sealen en su Oferta Técnica-Econdmica.

Para cambio de personal profesional especificado en su Oferta Técnica-Econdmica, el nuevo

de obra.

Acreditacion:

Alintegrar y formar parte dicho profesional de la estructura de gastos de la supervision, se acreditara antes
del inicio de la ejecucion de la obra, mediante la presentacion de carta compromiso del plantel propuesto,
consignando sus nombres y apellidos completos, experiencia y formacion académica, asl como su
compromiso de participar durante toda la ejecucion de la obra, de acuerdo a su indice de participacién,
adjuntando los siguientes documentos: Copia de los diplomas que sustente la formacion académica requerida
del plantel profesional y copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) cerfificados
o (iv) cualquier ofra documentaclén que, de marnera fehaciente demuestre la experiencia del personal
requerido; caso contrario serd aplicada la penalidad respectiva (Penalidad N° 23). Pronunciamiento N° 075-

personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el profesional ofertado 2021/0SCE-DGR.

inicialmente o su reemplazo, lo cual serd determinado por el Organo Encargado de las
Conlrataciones en coordinacion con el drea usuaria. Tales modificaciones no deberan variar en
forma alguna las condiciones originales que mativaron la seleccion del contralista

7. DEL EQUIPAMIENTO

ITEM DESCRIPCION GANT.
" N ICOS QUE PORCIONARA L E 4
5. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA LA SUPERVISION 0 CAMIONETA o1
El Supervisor debera carlar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las obligaciones descritas 02 _sOw:._>m_o DE OFICINA 01

en los presentes lérminos de referencia: 03 ~ COMPUTADORA . 01

04 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 01

1. Debe disponer de una organizacién adecuada de profesionales y técnicos, los cuales contaran con
todas las instalaciones necesarias, asi como el medio de transporte, informéatica y comunicacién para
cumplir eficientemente sus obligaciones.
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calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni

costos directos de ningiin tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del arliculo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

10. OTRAS PENALIDADES

8. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran como olras penalidades los siguientes de acuerdo articulo 163° del Reglamento de la Ley N° 30225

Cantidad . - Ley de Contrataciones del Estado.
Nonts fstuiado maxima de >==m=3ma,% I Acreditacién de experiencia
acumulado prestacion
contrataciones
No mayor a dos Se acreditara con copia simple de: (i) Ne SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD Mﬂﬂmnw% PROCEDIMIENTO
(2) vez el valor Durante los diez (10) | conlratos u érdenes de servicios y su
referencial de la afios anteriores a la Smumgwm conformidad o conslancia de Cuando el personal acreditado permanéce menos de sesenta
conlratacion o fecha de la prestacion; o (i) comprobantes de pago (60) dias desde el inicio da su participacion en Ia ejecucién del 0.5 UIT por cada
i, povla peEgisacn deeres | GjE  Gaiadtn Se  amiedly 1 | contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a dla deausancts | Saglh nfbame del
conlratacion de 9 que se computaran documental y fehacientemente, con los sesenta (60) dias, de conformidad no:._mm disposiciones del personal en darea usuaria
servicios de Velnitz (20) desde la fechadela | Boucher de depésito, nota de abono, o ' 00.2 del 190 P plazo previsto
constiltorfa de conformidad o emisién | reporte de estado de cuenta, cualquier establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
o~.=m a:m_mw‘o Ol ooawacm&m de oty %2_3%.6 ma do par la m:._ama 2 En caso fa supervisién incumpla con su obligacian de ejecutar la m_m U_:. il ommm Segun informe del
Simiiares al objeto Pago, segun del;sistoma __q._mg_ms aue m.n redie el prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. 205 alisehoa drea usuaria
de la convocatoria. corresponda. abono o mediante cancelacién en el del personal.
(Véase Nota 6) mismoicomprgbants de page. Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u " o
ez operafividad de la infraestructura culminada y las inslalaciones y 5.0% al monto del | Segin informe del
Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o ejecucion de obras similares: Se 3 equipos en caso carresponda, el comilé de recepcidn advierle conlrato de comité de
considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion ylo creacion P —— .,W:Sm:_s culminada supervision. recepaion
ylo mejoramiento ylo ampliacion y/o recuperacion ylo reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o / ]
remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal ylo vehicular con pavimentos (rigidos y/o En caso culmine la relacion contractual entre la consullorla de 0.5 UIT por cada
flexibles) y/o aceras o veredas (concrelo y/o asfallo y/o adoquinado) en las siguientes intervenclones: 4 supervision y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado a._m 6 disaiia Segun Informe del
Avenidas ylo calles ylo anillos viales ylo pasajes ylo carreteras ylo pistas y/o veredas ylo vias internas y/o jirones la sustitucion del personal por no cumplir con las experienci del personal area usuaria
ylo vias locales ylo vias colectoras ylo vias arleriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel calificaciones del profesional a ser reemplazado. v
ylo infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas ylo plazuelas ylo plazas ylo alamedas ylo En caso que el supervisor, incurriera en ausencia injuslificada, tu Sockin ik i
espacios publicos urbanos ylo servicios de transitabilidad ylo urbanizacién ylo parques ylo infraestructura 5 una vez iniciado el conirato de supervision y durante el plazo ! _ﬂ.coq nm.am egun in| c::m e
recreativa ylo esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. contractual de obra inasistencia area usuaria
Cuando el supervisor aulorice al conlratista el uso de materiales o
h 9. PENALIDADES equipos no concordantes con las especificaciones técnicas, ono | 1 UIT por | Segdn informe del
< 2 Si EL CONTRATISTA incirre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA o”mmmuwmw_mw__m _w_omﬂawmm_o%«_vhwh“ hmsm.aws MM “2 cada evento area usuaria
a.uc o .@ ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de alraso, de acuerdo a la siguiente fesponsable por los perjuicios al8:Enicad. |
B <vWPm £ ¥ormula: Cuando el SUPERVISOR autorice /o apruebe y/o valorice la
% mnov ejecucion de partidas y/o obras adicionales sin la debida 1U.LT por evento | Seglin informe del

autorizacion de la Enlidad. Al margen de ser responsable por los suscitado érea usuaria
perjuicios ocasionados a la Entidad
El Supervisor debera presentar su informe solicitando la

Conformacion del Comité de Recepcion del servicio, adjuntando

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dfas

Penalidad Diaria =

Donde: & como minimo los siguientes documentos: Asiento de Cuaderno
. de ocurrencias del Residente. Asiento de Cuaderno de 0.5 U.LT por .
; . Seguin informe del
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias 8 | ocurrencias del Supervisor y detalle de las metas del proyecto. El framite 4rea usuaria
incumplimiento en la presentacion de cualquiera de los incompleto

El retraso se juslifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se documentos requeridos dard lugar al calculo de la penalidad, al
considera justificado el relraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de margen de ser responsable por las perjuicios ocasionados a la
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la Entidad.
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No comunica a la entidad en el dia, sobre eventos ocurridos en la 0.5 UIT por
g ejecucion de la obra (accidentes de trabajo, manifestaciones, o,oEa:Mm Segun informe del
elc.), que requieren su evaluacion y tratamiento inmediato. (de érea usuaria
detectada
ser el caso).
Si el supervisor no tramita oportunamente o remile en forma
incompleta valorizaciones de obra, asimismo .
nmameomm 0 incomp 5 ) ! 0.5 U.LT por cada | Segin informe del
10 asumira el pago del 100% de los intereses que el contralista £ §
. evento area usuaria
reclame como consecuencia de no haberse cancelado
oporlunamente sus valorizaciones.
i i vara cualquier partida ylo metrado de una 5 g
2 m&ama o .m B cuz.Quict b i ¥ - 0.5 U.LT porcada | Segdn informe del
11 | valorizacion, esta sera absuelta y regularizada en la valorizacion N
s P h evento érea usuaria
siguiente, caso contrario se aplicara una penalidad
ion de observaciones de la
._uoa.%sss en la subsanacion 0.5 U.LT por cada )
12 valorizacion, contara con un plazo de 10 dias calendarios a partir diade Segun informe del
de su nofificacion para el levantamiento de las mismas y posterior - érea usuaria
X R incumplimiento
reingreso por mesa de partes de la Entidad,
icientemente la ejecucion de la obra y/o por no .
13 ﬂoqczo oM::.o_Mz < .““_ 3 ent _wmmbmnn.osmm =m8mw:mw M_.m un B\ Tporcada| Segininkine dol
661 adoptato oponpnalele ; i P evenlo. 4rea usuaria.
correcto trabajo.
Cuando la supervision valoriza ylo aprueba actividades ylo
metrados ylo partidas no ejecutadas (sobre - valorizaciones) o
apruebe avances fisicos sobredimensionados y pagos en exceso,
14 valorizaciones adelantadas u olros actos que ocasionen pagos 1U.LT caso Segun informe del
indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes sin suscitado area usuaria.
perjuicio de las acciones legales que En_ma: corresponder. Al
margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la
Entidad.
Si el supervisor no hiciera las deducciones o descuentos
15 oporlunamente, en las valorizaciones del contratista, con la 1U.LT porcada | Segln informe del
finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el evenlo. 4rea usuaria.
saldo a favor de la Entidad.
GERIAL . ; .
as&.‘ Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omision,
j i i 4 alguna obligacién 5
mw se produjera un pago indebido o se generara alguna oblig ‘ 1U.LT por caso | Segin informe del
16 | como gastos generales, intereses u otros a favor del contratista y # X
%5 il 0 suscitado 4rea usuaria.
en perjuicio del Estado el supervisor asumira el 100 % de dichos
coslos, y ademas de aplicard la penalidad.
i i i idad sobre los . g
) Siel wcvmz_wo.ﬁ no cumple con comunicar a la m:.__ s I 1ULT por cada | Segin informe del
17 incumplimientos contractuales en los que ha incurrido el A i
. dia de refraso area usuaria.
contratista.
Si el supervisor no cumple con elevar el informe de revision del
i senico, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento 2
wémnsam Bt dluntando HaHon, o Y1 qunr porcada | Segin informe del
18 verificaciones propias como supervision, dentro de los plazos %
3 p avento. area usuaria,
establecidos por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
i el supervisor no comunica yfo pronuncia sobre la culminacion P
Si el supervisor yop ; 0.5U.1T por cada | Segun informe del
19 real de la obra, dentro de los plazos establecidos por el .
. dia de retraso. area usuaria.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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por cada dfa

20 Por no encontrar cuaderno de obra en el lugar donde se ejecuta
la obra (si es necesario cuaderno de obra fisico)

Segtin informe del
4rea ustaria.

21 Cuando el jefe de Supervision no comunica sabre inasistenclas | 0.5 U.LT por cada | Segdin informe del
del Residente de obra o especialistas del contratista, dia drea usuaria.

En caso se delecte que un personal clave del Consullor,
considerada a tiempo completo, presta p
22 | senvicios (figura en dos o mas equipos de empresas que lienen
firmados contratos de servicios u ac

CONTRATANTE).

1ULT porcaso | Segin informe del
suscitado area usuaria.

Sila Supervision no cumple con comunicar a la Enlidad la

2 acreditacién del personal no clave, antes del inicio de la ejecucion | 0.5 U.LT por caso | Segtn informe del

de la obra; adjuntando para ello los documentos solicitados en los suscitado area usuaria.
términos de referencia de las bases para la contratacian.

(**) Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

e« Por f;

¢ Por enfermedad que impide la permanencia del profesional acreditado con certificado médico, que podria
ser verificado por la Entidad.

« Despido del profesional por disposicion de ia Entidad

e Cambio del profesional cuando el i de la obra se haya postergado por mas de 60 dias entre el
olorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno.

 Renuncia del personal y la acreditacion por parte del conlratista de caso forluito o tuerza mayor.

cimiento del profesional.

NOTA: Para cambio del personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, el nuevo personal profesional
propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el profesional ofertado inicialmente o su reemplazo, lo
cual sera determinado por el Organo Encargado de las Contrataciones en coordinacion con el area usuaria. Tales
modificaciones no deberan variar en forma alguna las condiciones originales que motivaron la seleccion del
contraista.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si fuera necesario,
se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por cienio
(10%) del monto del conlrato vigente, o de ser el caso, del ltem que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para olras penalidades,
de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento,

11. SEGUROS

¢ Durante la ejecucion del servicio, el supervisor esta obligado contar con el Seguro Complementario de Trabajo

de Riesgo (SCTR) para su personal lécnico y administrativo, debiendo proporcionar los equipos de seguridad y
proleccion personal que correspondan de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a supervisar.

El supervisor estd obligado a velar no solo por el cumplimiento de las normas de seguridad por parte del
ejecutor de la obra sino también del cumplimiento por parte de todo su equipo técnico y administrativo.
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.. EspeciaNats de:Sequikdad & Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial

Obray Salud en el Trabajo 0 _émz_m,a _.a:wim_ 0 _Sma_ma de mmm._:ama y mmE.a enel
Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista.

Para determinar que los postores idad las para ejecutar el contralo, el drgano

gado de las contralaciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los requisitos de
! calificacion previslos por el drea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, i distintos
a los siguientes:

Acreditacion;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

3.1.REQUISITOS DE CALIFICACION:

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:

Importante

De conformidad con el articulo 186 del nmw\mﬂmie el m.:bmg.wmm. debe ocihs con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del
proyecto para la elaboracion el expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas
en el articulo 188 del Reglamento.

El Consultor de Obra debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores —
Consultor de Obras, en la Especialidad - Consultoria de obras de edificaciones y afines, y Categorla B o

superior.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
{ Importante -
“De conformidad con Ja Opinién N°® 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada Reauigltos:
con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabao la actividad \’
maleria de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se ¢

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Cargo Profesion Incidencia Experiencia

establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
para la ejecucién de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos
bienes en el mercado.

36 meses de Experiencia como Supervisor
ylo inspector ylo jefe de supewvision ylo

Acreditacion: i .
residente y/o la combinacién de estos en:

Supervisor de . o A . S
Copia simple de la constancia de inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores — Consultor R Obra Ingeniero Civil, Titulado 100% | inspeccion yfo supervision de servicios de
de Obras, en la Especialidad - Consultorfa de obras de edificaciones y afines, y Categorfa B o superior. consultorfa de supervision de obra ylo
ejecucién de obra, en obras similares,
Importante compulado desde la fecha de la colegiatura.
- ™ Ingeniero Civil o Ingeniero
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. Ambiental o Ingeniero de E .
Gestién Ambiental o 18 meses de Experiencia como Especialista
< . lo ingeniero ylo supervisor ylo jefe ylo
Ingeniero Ambiental y de y
\ B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL xweaa >agm=s_wmo responsable ylo residente ambiental ylo
CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE vam%.m..ﬂm irigsniare do Recursis 100% ta en: —s:.mmﬁo: mBEm:_m_. 0
FORMACION ACADEMICA finestal Naturales y Energla . ta o Boz__oan y mi _@.%5,__
o Renovable o Ingehiero de ambiental o impacto ambienlal o medio
equisitos: RotUfios Rencvabless ambienlte, en obras en general, computado
Ingeniero Amblentaly de desde la fecha de la colegiatura.
CARGO PROFESION Recursos Nalurales
) . - " 24 meses de experiencia como Especialista
Supervisor de Obra Ingeniero Civil ylo ingeniero ylo supervisor ylo jefe yio

Ingeniero Civil o Ingeniero de
ne y Seguridad

responsable ylo residente en: seguridad y

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion / !
salud ocupacional o seguridad e higiene

Especialista de

Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales Sequridad Industrial o Ingeniero . N .

Especialista Ambiental o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o OuME_mMEM: Industrial o Ingeniaro de 100% an_.smmn_o:mnvo sequridad de obra o seguridad

Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y _.« N on Sequridad y Salud en el an _m rabajo o salud ocupacional o
¢l Trabajo . . ide

de Recursos Nalurales. ! Trabajo o Ingeniero de Minas . __“.u EmENEo0n . dg _u anes: e mmm.:._m& qm

s Mt it igiene ocupacional o en prevencion de

riesgos laborales, en obras en general,

computado desde la fecha de la colegiatura.
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Acreditacién: La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u drdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemenle, con voucher de
depésito, nota de abono, repoarte de estado de cuenta, cualquier olro documento emilido por Entidad del
tema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de nmcc_.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Impaortante
"De conformidad con el antfculo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia eslablecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion
del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobarites de pago para acredilar una sola conlratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacian; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° B referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejeculada durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a lal parte o los respectivos
: ITEM DESCRIPCION CANT. i comprobantes de pago cancelados.

01 CAMIONETA 01

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de

02 MOBILIARIO DE OFICINA 01 .\M AL consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
H * obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo conlrario, no se computara la experiencia
03 COMPUTADORA 01 M proveniente de dicho contrato.
04 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 01 W y .
i . Asimismo, cuando se presenten conltratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
N o i : 20.09.2012, la calificacién se cenira al método descrito en la Direcliva “Participacién de Proveedores en
creditacion:

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de parlicipacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de parlicipacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del N
Reglamento esle requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

[ EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD o " 3 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la malriz en

caso que el postor sea sucursal, o fue transmilida por reorganizacion societaria, debiendo acompaniar la
dacumentacidn sustentatoria correspondiente.

Requisitos:

El postar debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR v Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
# 1 o

REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultarfa de obra iguales o similares al objeto de la societaria, debe presenlar adicionaimente el Anexo N° 9.

convocaloria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se

computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

RTAL OF
G G O8R4, »M“

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda exiranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segtin corresponda.

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o
creacién ylo mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion ylo reconstruccidn y/o adecuacién ylo
rehabilitacion yfo remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con o ) i ) o
pavimentos (rigidos y/o flexibles) ylo aceras o veredas (concrefo yfo asfallo ylo adoquinade) en las Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
siguientes intervenciones: del Postor en la Especialidad.

Avenidas y/o calles ylo anillos viales y/o pasajes y/o carreteras ylo pistas y/o veredas ylo vias internas y/o
jiranes ylo vias locales ylo vlas colecloras ylo vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habllitaciones urbanas ylo plazuelas ylo plazas
ylo alamedas y/o espacios puiblicos urbanos y/o servicios de lransltabilidad y/o urbanizacién y/o parques
ylo infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

! Cabe pracisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldifa a conslderar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
| ‘pagado’] supuesto en el cual sl se contarla con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

Acreditacion:

03,
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Importante

o« E a@m:a m:nmﬁmn.o de las contrataciones o el comité de mo\mnca: mv@:: no:m%aznm
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para
acreditar la experiencia. £n tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las
bases, se debera validar la experiencia si las aclividades que ejeculd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la |
f Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

_:_vc...m:»o

« i como resultado de una consulta u observacion ooqmmtozum namsmm\um o ajuslarse el requerimiento, se
solicita la aulorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

"« El cumplimiento de Jos Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion -
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente la Enlidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algiin componente de eslos. Para dicho efecto consignaré de manera defallada los
doct 0s que deben pr tar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

s Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecular el contralo, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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