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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo

Descripcion

1 | [ABC]/ [

La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe
ser completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

2 | [ABC]/[......]

Es una indicacion, o informacién que debera ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el
caso especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de
la oferta.

s Xyz

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el

3 o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
» Abc segun corresponda, y por los proveedores.

T e T Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano encargado

4 _ de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, y

» S por los proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
5 Importante para la Entidad | srqan0 encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Margenes

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior: 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automatico: Para el contenido en general )
Azul . Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro
anterior)

5 Tamano de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

6 Alineacioén

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 | Espaciado Posterior : 0

9 | Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en
algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto debera
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la
Seccién Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022

/
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 005-2023-
MDSAT/OBRAS
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CHORA
DE MI VIDA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE
CHORA DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI -
PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION -
DEPARTAMENTO DE PASCO”

TUSI, 2023

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusiéon
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE
NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de

seleccién, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de

un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion
convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los
proveedores cuenten con inscripcion vigente y estar habilitados ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacioén, se puede
ingresar a la siguiente direccioén electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben
observar las instrucciones senaladas en el documento de orientacion “Guia
para el registro de participantes electrénico”  publicado en
https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o
contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a potestad de estos
intentar nuevamente registrar su participaciéon en el procedimiento de seleccion
en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa,
siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la
sancioén que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)

del articulo 89 del Reglamento.

Importante

Y,
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1.5.

1.6.

1.7.

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una
ficha de homologaciéon aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen
sobre el particular, se tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en
forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de
consultas y observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el
referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los
proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de
declaracion jurada.

e En caso la informaciéon contenida en los documentos escaneados que conforman
la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la
informacion declarada en los documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

a https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni
conformar mas de un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un
determinado item cuando se trate de procedimientos de seleccién segun relacién de
items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectiia siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a
solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%)
sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde
se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion
ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién
de items, cuando algun item no supera el monto sefalado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccidon especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacioén que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las
contrataciones o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza
la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro
conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO II )
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacidon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la
informacion calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa
de la materia, a mds tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por
escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos
de calificacion no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las
contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura
y almacenamiento de imagenes, e incluso (iiij) pueden solicitar copia de la
documentacion obrante en el expediente, siendo que, en este ultimo caso, la
Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo
pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las
oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de
la Entidad, segun corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

. J,
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para

perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los

documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro
y pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje
que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del numero total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto
a la finalizacion del mismo, conforme Ilo establece el articulo 149 del
Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de selecciéon original del cual derive el contrato a
suscribirse sea una Adjudicacion Simplificada.

b) EI plazo de ejecuciéon de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias
calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periddicas, en funcién del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3.

3.4.

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor
ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones
necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion
de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en
cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la
garantia debe encontrarse listada en el portal web de Ila SBS
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual
es la clasificaciéon vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la
vigencia a la fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificaciéon de
riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en
una de ellas cumpla con la clasificaciéon minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa
emisora de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademads de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para
emitir = garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad
(http://www.sbs.qgob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de
los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
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previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo
que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses
legales correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos
1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la
demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicaciéon de las formulas polinémicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE
ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDSAT/CS-1

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi.
RUC N° : 20168802561
Domicilio legal : Plaza Principal S/N — Distrito de Santa Ana de Tusi - Daniel

Alcides Carrion — Pasco.

Teléfono: : 931567540

Correo electrénico: . contratacionesmdsat@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CHORA DE Mi VIDA DEL CENTRO
POBLADO DE SANTA ROSA DE CHORA DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI -
PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION — DEPARTAMENTO DE PASCO”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 1,333,715.07 (SON: UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y
TRES MIL SETECIENTOS QUINCE CON 07/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de agosto.

.
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/. 1,333,715.07 S/. 1,200,343.56 S/. 1,467,086.57

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de
conformidad con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . R.G.M. 207-2023-MDSAT/GM
contratacion " 05 DE OCTUBRE DEL 2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente . R.G.M. 149-2023-MDSAT/GM
técnico " 18 DE AGOSTO EL 2023

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de actualizacién del expediente

. NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  : NO CORRESPONDE
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de
Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se
convoca el procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO APLICA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de
las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccioén, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Costo de bases . Impresa: S/10.00 SOLES

Costo del expediente . Impreso: S/ 4,569.05

técnico Digital:  S/15.00 SOLES

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

Y,
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correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta
que el participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o
formulario debe incluir un indice del contenido del expediente técnico y numero
de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede
exceder el costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital
del expediente técnico correspondan a la versiéon original del expediente técnico
aprobado.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la pagina del seace, el cual es
de acceso libre y gratuito.

. BASE LEGAL

- Ley N? 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- LEY N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias.

Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
informacion Publica, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 295, Cadigo Civil.
Ley N° 28015 Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia Microempresa.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Directivas del OSCE.

- Opiniones del OSCE.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o
proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el
procedimiento establecido en dicha disposicién, no procede formular consultas u
observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las
Entidades estdn prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la
informaciéon que puedan obtener directamente mediante Ia
interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se
encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento
nacional de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v

El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
Asimismo, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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Importante para la Entidad

En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, considere evaluar otros factores ademds del precio,
incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es
posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la
exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promociéon de la
Inversién en la Amazonia, consignar el siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneraciéon del IGV previsto en

la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben
presentar la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV. (Anexo N°7)

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selecciéon no supere
los novecientos mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o
regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas
fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el
monto del valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso
debe consignarse el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la
referida bonificacién, adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el item unico.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda,
no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados
en los acdpites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”
y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

9

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.
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f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE'’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ''. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU".

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar
la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella
prevista en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental,
Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras
denominaciones).

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo
de la prestacion indicando el dia, mes y afo de inicio y culminacion, el nombre de
la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres
y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo
traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de
obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion
de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos
presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera
validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden
con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional
clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o
supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion,
procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal
a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias
que presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la
ejecucion contractual, de ser el caso, ademds de cumplir con las condiciones
establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben
consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de
los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no
podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado
si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”.

e En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro
y pequenas empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es
retenido por la Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del
Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse
sea una Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias
calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periédicas, en funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la
solicitud de retenciéon de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato,
que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opciéon consulta de empresas
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acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor
ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios
para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados
extendidos en el exterior tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por
los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de documentos publicos
emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso
bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la
consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL S/N —
DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION — PASCO en los horarios

de 8:30 a.m a 5:00 p:m

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por
cada obra incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del

adelanto directo y para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS'®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10 % del monto del contrato

original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos’” mediante carta fianza o péliza de caucioén y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete

(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

5 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

6 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

/
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2.6.

2.7.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20 % del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 8 dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de 7 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’ mediante carta fianza o péliza
de caucion y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizaciéon establecido por la Entidad sea el mensual, el
plazo del pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del
articulo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de
valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento
aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en el
numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las
valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecuciéon
contractual del SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que
deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a
partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de
las valorizaciones de obra a través del SEACE”"°.

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades
obligadas a usar la seccién de valorizaciones electronicas como medio para la
gestion de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se
encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal

efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

19

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

Y,
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulaciéon del expediente
técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su
reformulaciéon por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION EJECUTOR DE OBRAS PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CHORA DE Ml VIDA DEL
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHORA DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI -
PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION — DEPARTAMENTO DE PASCO”

ANTECEDENTES:

Los presentes Términos de referencia, conforman las bases de la convocatoria para la
Contratacion de la Ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE
CHORA DE MI VIDA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHORA DEL DISTRITO

DE SANTA ANA DE TUSI — PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION — DEPARTAMENTO DE
PASCO”.

UBICACION:
La obra se encuentra localizada en:
Localidad : CP Santa Rosa de Chora
Distrito : Santa Ana de Tusi
Provincia : Daniel Alcides Carridon
Departamento : Pasco
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AREA DESTINADO PARA
EL PROYECTO [y

o
v ]

FIGURA N° 2 UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

UBICACION DE LA OBRA:

El presente Proyecto a ejecutarse se encuentra en el CP de Santa Rosa de Chora del distrito de
Santa Ana de Tusi, esta ubicada en una altitud aproximada de 4 000 msnm. El distrito de Santa
Ana de Tusi es uno de los distritos que conforman la provincia de Daniel Alcides Carridn,
perteneciente a la Regién Pasco.

DEL PROYECTO:

VIABILIDAD DE LA OBRA.

El expediente de saldo de obra “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CHORA DE
Ml VIDA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHORA DEL DISTRITO DE SANTA
ANA DE TUSI — PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION — DEPARTAMENTO DE PASCO’
con Codigo Unico de inversién N° 2534370, cuenta con Estudio de Inversion a nivel de
Expediente Técnico, aprobado con RESOLUCION GERENCIAL N° 149-2023-MDSAT/GM, con
fecha 18 de agosto del 2023.

Y,
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UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi.

CONDICIONES DE LA EJECUCION DE OBRA:
Segun lo establecido en el Expediente Técnico que se adjunta, fue aprobado con RESOLUCION
GERENCIAL N° 149-2023-MDSAT/GM, con fecha 18 de agosto del 2023.

1. OBJETO

Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, teniendo en
cuenta la disponibilidad econdémica para este proyecto, bajo la cual el contratista, utilizando las
mejores técnicas y recursos de la ingenieria moderna, ejecute el saldo de la obra:
‘“MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CHORA DE MI VIDA DEL CENTRO
POBLADO DE SANTA ROSA DE CHORA DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI -
PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION — DEPARTAMENTO DE PASCO’.

2. ANTECEDENTES

Los presentes Términos de Referencia, conformaran las Bases de la Convocatoria para la
Contratacién de la Ejecucion del saldo de Obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE CHORA DE MI VIDA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHORA
DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI — PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION —
DEPARTAMENTO DE PASCO?”, elaborado para mejorar y promover el desarrollo del deporte en
nifios, jovenes y adultos, incorpora dentro del Presupuesto Institucional la construcciéon de una
infraestructura que permita brindar las condiciones necesarias y éptimas para incentivar la practica
del deporte. El presente proyecto surge de la preocupacién y exigencias reiteradas de los
pobladores del Centro Poblado de Santa Rosa de Chora, en el cual actualmente no cuentan con
un espacio deportivo y de recreacion, por lo tanto, el presente proyecto definitivo se pretende dotar
a la poblacion de una infraestructura deportiva, que estara supliendo una necesidad indispensable
de contribuir en las buenas practicas saludables a fin de mejorar y ampliar las condiciones de la
vida de los habitantes.

Con fecha 23 de noviembre del 2021 el proyecto de inversion “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE CHORA DE MI VIDA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHORA
DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI — PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION —
DEPARTAMENTO DE PASCO?”, se declara viable con CUI. 2534370.

Ante esta situacion y la problematica que padecen la poblacién, las autoridades del Centro
Poblado de Santa Rosa de Chora han recurrido a las instituciones competentes realizando
gestiones para la construccion del estadio con Grass sintético en dicha localidad.

Cabe precisar que la el presente expediente técnico de saldo de obra, surge a raiz de la resolucién
del contrato de ejecucion suscrito por la entidad en el afio 2022.

UBICACION
La obra se encuentra ubicada en el Distrito de Santa Ana de Tusi, Provincia de Daniel Alcides
Carrion — Pasco; cuya categoria es una Zona Rural.

Localidad : CP Santa Rosa de Chora
Distrito : Santa Ana de Tusi
Provincia : Daniel Alcides Carrién
Departamento : Pasco

Region : Pasco

3. DEL PROYECTO.

El Proyecto comprende la Ejecucion y Liquidacion de la obra, la cual estara a cargo del postor
favorecido, que se ejecutara segun el Expediente Técnico de saldo de obra aprobado por la
Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi.

4. EJECUCION DE OBRA
El detalle de esta etapa se describe en los Datos Técnicos contenidos del Expediente técnico de

)
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saldo de obra que se adjunta al presente Términos de Referencia.

5. MODALIDAD DE EJECUCION SISTEMA DE CONTRATACION.
Contrata a Suma Alzada.

6. TIPO DE PROCESO DE SELECCION
Adjudicacion Simplificada.

7. VALOR REFERENCIAL.

El valor referencial de Obra asciende la suma de S/. 1,333,715.07 (SON: UN MILLON
TRECIENTOS TREINTA'Y TRES MIL SETECIENTOS QUINCE CON 07/100 SOLES).

PRESUPUESTO DE LA INVERSION DEL SALDO DEL PROYECTO

COMPONENTES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MONTO
MUNICIPAL (S/)

01.01: ESTRUCTURAS S/ 346,959.71
01.02 ARQUITECTURA S/ 597,460.64
01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS S/ 18,873.05
01.04 INSTALACIONES SANITARIAS S/ 18,691.46
01.05 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SALUD Y SEGURIDAD S/ 856.02
COSTO DIRECTO S/ 982,840.88
Gastos Generales 8.00% S/ 78,627.27
Utilidad 7.00% S/ 68,798.86
Sub total S/ 1,130,267.01
IGV 18.00% S/ 203,448.06
PRESUPUESTO DE OBRA S/ 1,333,715.07

El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto del 2022:

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/.1,333,715.07 S/. 1,200,343.56 S/. 1,467,086.57

8. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucioén de la obra es de NOVENTA (90) Dias Calendario, conforme a lo siguiente.

» La liquidacién de contrato de ejecucién de la obra se hara de acuerdo con el articulo 209° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre que la entidad haya otorgado
la conformidad a la ultima prestacion.

» Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra y se efectue
el pago correspondiente.

9. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra sera en cumplimiento al Articulo 176°, es decir se iniciara
una vez: i) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda; ii) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda; iii) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los
materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion; iv) Que
la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasién de la absoluciéon de consultas y observaciones; v) Que la Entidad haya
otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el

? De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior tiene

mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal
sin efectuar el redondeo.
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articulo 181 y 182 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente
de contratacién, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

10. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.

10.1. METAS DEL PROYECTO.
A continuacién, se presentan las metas fisicas del Expediente Técnico.

El proyecto tiene las siguientes caracteristicas:

COMPONENTE 01- MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL
El cual comprende como partidas principales los siguientes:
ESTADIO CON GRASS SINTETICO
contempla lo siguiente:
- Campo de futbol con Grass artificial de 90 metros x 45 metros
- Borde libre con Grass natural al borde del campo de futbol de:

Por el norte : 1.80 metros
Por el sur : 1.80 metros
Por el Este : 1.80 metros
Por el Oeste : 1.80 metros

Por lo tanto, el area total de la colocacion de Grass sintético es 4548.96 m2 (93.60metros x
48.60 metros).

- Arco metalico de F°G° segun disefo : 02 unidades

- Banderin de corner : 04 unidades

CERCO DE PROTECCION CON MALLA OLIMPICA

contempla lo siguiente:
- Cerco de proteccién con malla olimpica :284.40 ml
- Cimiento corrido de ciclopeo 1:10 +30% PG
- Sobrecimiento 1:8 + 25 % P.M.

MURO DE CONTENCION
contempla lo siguiente:
- Muro de contencién Tipo | y muro de contencién tipo I, de concreto armado de altura
variable (1.20 m a 3.00 m) tal como se detalla a continuacion.
Muro tipo 1 - Por el Norte : 14.80 metros
Muro tipo 2 - Por el Norte : 36.27 metros

CANAL DE DRENAJE — CANA DE AGUAS PLUVIALES
contempla lo siguiente:
- Canal de concreto F'c=210 Kg/cm2 =128.13 ml (Ancho = 1 m, altura interior= Variable de
1.10 a 2.10m).

CANAL DE DRENAJE DEL ESTADIO
contempla lo siguiente:
- Canal de concreto F'c=210 Kg/cm2 =94 m a cada lado longitudinal del estadio (Ancho =
0.40 m, altura interior = Variable de 0.25m a 1.80m).

SERVICIO HIGIENICO
contempla lo siguiente:
- 02 SS.HH (01 SS.HH para caballeros incluido camerino + 01 SS.HH para caballeros
incluido camerino), incluido un sistema de UBS (01 biodigestor de 1300 litros, caja de lodo y
un pozo de percolacion)

@
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11. REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO.

11.1.

>

>

11.2.

REQUISITOS DEL POSTOR.

El postor debe ser persona natural o juridica con registro nacional de proveedores como
EJECUTOR DE OBRAS.

El postor debera presentar una declaracion jurada en el cual se contemple la implementacién
total de la indumentaria del personal técnico (casco, botas, overol, lentes, arnés, pasos,
correa de seguridad, etc.).

El postor debera presentar una declaracion jurada donde indique no tener contratos con
penalidades o resueltos o en procesos de controversia con las entidades del estado el cual
sera verificado en portal de tribunal osce y datos del proveedor que son de publico acceso.

El Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, el
Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el
Estado.

NOTA
a) Determinacién de obras similares:

Se considerara obras similares a: Construccion y/o Instalaciéon y/o Ampliacién y/o Mejoramiento
de estadio que incluya instalacion de gras.

DEL PLANTEL PROFESIONAL

11.2.1. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
INGENIERO Experiencia en 02 afos como RESIDENTE Y/O
CIVIL O SUPERVISOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O
RESIDENTE INSPECTOR Y/O JEFE DE OBRA, en la ejecucion de obras
ARQUITECTO, L . 7 )
DE OBRA de edificacion, iguales y/o similares al objeto de Ia
COLEGIADO ¥ convocatoria; la experiencia a acreditar se computa desde la
HABILITADO . ’ P P
colegiatura.
INGENIERO Experiencia en 02 anos como RESPONSABLE Y/O JEFE Y/O
INGENIERO COORDINADOR EN SSOMA, en la ejecucion de obras de
AMBIENTAL O e L . S
SSOMA edificacion, iguales y/o similares al objeto de la convocatoria;
INDUSTRIAL o ) .
la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

1. ACREDITACION DE DOCUMENTOS DEL PROFESIONAL Y/O PERSONAL CLAVE:

a) Copia simple del titulo profesional.

b) La experiencia del personal profesional clave y no clave requerido se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad (ii) Constancias, (iii) Certificados o (iv) cualquier otra documentacién que de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal técnico propuesto. (Acta de
recepcion de obra, constancia de conformidad de obra, contratos de obra donde indique
nombre completo del profesional clave propuesto ademas de precisar fecha de inicio y fecha
de término. Estos documentos seran presentados para la suscripcion del contrato.

c) Copia de la Carta de compromiso de asumir el cargo con firma legalizada.

d) Copia simple legible del DNI.

e) Declaracion jurada donde se manifieste que el personal propuesto se encuentre habil para el
ejercicio de su profesion e indicar el cargo, domicilio, teléfono y el plazo de participacion.

f) La colegiatura y habilitacion del profesional Clave se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato.

11.3. DEL EQUIPAMIENTO

REQUERIMIENTOS MINIMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO | CANTIDAD
1.0 CAMION VOLQUETE 15 M3 01
2.0 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 01
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3.0 RODILLO VIBRATORIO LISO AUTOPROPULSADO 01
4.0 MOTONIVELADORA 01
5.0 COMPACTADORA DE PLANCHA 01

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido.

Los equipos arrendados por los postores se deberan acreditar con promesa de arrendamiento y/o
Alquiler, para lo cual se adjuntara Contrato de las Cartas de Compromisos de Arrendamiento y/o
Alquiler, emitidos por terceros.

Los equipos tendran una antigiedad no mayor a 7 (SIETE) anos. Los postores deberan
garantizar la operatividad y propiedad de los equipos minimos requeridos, asi como su
disponibilidad inmediata para la ejecucién de la obra, las antigledades de los equipos seran
verificados por la Entidad, como requisito previo a la suscripcion del contrato.

Sin perjuicio del principio de presuncion de veracidad, la Entidad se reserva el derecho de
verificarlos lo informado en las propuestas. De advertirse informacion falsa o inexacta durante el
proceso se descalificara al postor y perdera automaticamente la buena pro, con la consecuente
comunicacién al OSCE para la sancion de inhabilitacion correspondiente.

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

1.1.De las Acciones Previas a la Construccion, Autorizacion, Permisos, de la Ejecucién de
la Obra.
El Contratista realizara los tramites necesarios para la obtencion de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecucién de la obra, en
coordinacién con la ENTIDAD, siendo de su cargo los costos que estos tramites deriven.

1.2.Replanteo.
El Contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los
puntos que resulten de importancia para la buena ejecucion de la obra.

1.3.Limites del Proyecto.
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos
del proyecto en el Expediente Técnico.

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se
propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos,
adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de
reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de obra. En caso de discordar
con la solicitud de la Supervisidn, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la ENTIDAD en el
plazo de hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de la Supervision. Si el equipo o la
dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos
establecidos, la Supervision notificara de la situacion al Contratista y procedera con las sanciones
que correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la Entidad
Contratante.

3. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado
por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusién. El Postor debera presentar en su oferta la programacién PERT-CPM concordante con
el Expediente Técnico, firmada por el Residente de Obra propuesto.
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4. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccidon de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal
que recuperen su aspecto original. El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la
conservacion de los materiales en perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso
las instrucciones de la Supervisién. La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados
y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que
se realicen los trabajos.

5. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion de las obras objeto
del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construcciéon o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara
estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales utilizados no
fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos
no pudieran ser comprobados. Si la Supervisién de obra estima que las unidades de obra
defectuosas son admisibles puede proponer al Contratante la aceptacion de las mismas, con la
consiguiente rebaja de precios.

6. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion. La responsabilidad del
Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales
faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al Contratista como a una indebida
conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas
conformes por la Supervision, inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda obligado a sefalizar las
obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que
origine la sefializacién se abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto
seran de cuenta del contratista. El Contratista cumplira las érdenes que reciba de la Supervision
acerca de la instalacion de sefiales complementarias o modificaciéon de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y 6rdenes
pudiera causar. En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos
deberan ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las
unidades de obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo
e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.

7. SEGURIDAD DE OBRA

Debiendo pronosticar los riesgos laborales que puedan darse en el proceso constructivo, con el
fin principal de realizar la obra sin accidentes ni enfermedades en las personas que trabajan en
ella y, de forma indirecta, sobre terceros; incluso predecir aquellos percances en los que no se
produzca ningun dafio fisico en personas. De igual modo, indicara las normas o medidas
preventivas oportunas para evitar o, en su defecto, reducir dichos riesgos.

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la
ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde
las labores de difusidn de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. Durante
las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
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condiciones. El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y
control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de
obra. En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la
propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafos y
perjuicios que puedan producir.

8. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

9. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad en
estricta conformidad a las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Al respecto debera dar
estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones. El contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de
seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga
en la actividad y preservar los bienes propios.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo
cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafoso.

10. ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES
La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de
conformidad con el articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

11. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara adelanto directo del 10% del monto del, DEL CONTRATO ORIGINAL,
conforme a lo establecido en el articulo 181 de la Ley de contrataciones del Estado y su
Reglamento.

12. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta el 20% del monto del, DEL
CONTRATO ORIGINAL, conforme a los Articulos 180° y 182° establecido en la Ley de
contrataciones del Estado y su Reglamento, segun calendario de adquisicion de materiales o
insumos.

Para dicho efecto, el contratista debera entregar la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.

13. AMORTIZACION DE LOS ADELANTOS
Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seran aplicables mediante el
Articulo 183° segun el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

14. INICIO DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Se dard inicio al plazo de ejecuciéon de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al dia siguiente que se cumplan las
condiciones segun corresponda. La Entidad entregara el Expediente Técnico de obra definitivo.
La Entidad haya hecho entrega de terreno o lugar donde se ejecutara la obra. Las condiciones
que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro los quince (15) dias
contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.
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15. VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y
presentadas el ultimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre la
base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo. Conjuntamente con la valorizacion,
el contratista presentara los siguientes documentos necesarios para el tramite de pago:

a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos
ejecutados.

b) Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 10 fotografias).

c) Sustentacion técnica de los Metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas que ilustren
claramente lo realmente ejecutado.

d) Protocolos de calidad.

El plazo maximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remision a la
ENTIDAD, sera de CINCO (5) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la recepcion de
la valorizacion respectiva.

Las valorizaciones de avance de obra seran canceladas por la Entidad, en un plazo no mayor de
treinta (30) dias calendario, posteriores al periodo de valorizacion.

16. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacidn, aprobacioén o valorizacién de los metrados,
entre el Contratista y el supervisor y/o la Entidad, segun sea el caso, se resolveran en la
liquidacién del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Sélo sera posible
iniciar un procedimiento de conciliacién o arbitraje dentro de los quince (15) dias habiles después
de ocurrida la controversia si la valorizacion de la parte en discusion representa un monto
superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado.

La iniciacion de este procedimiento no implica la suspension del contrato ni el incumplimiento de
las obligaciones de las partes.

17. REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por
el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la
valorizacién. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses

18. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista. Asimismo, ElI Contratista sera
responsable de la obtencion de todas las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y
similares, necesarias para la ejecucion de la obra. Para tal efecto, el Contratista, debera incluir
dentro de su propuesta econdémica las tasas, tributos y gravdmenes necesarios.

19. CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra, el mismo que sera foliado y
visado en todas sus paginas por el Supervisor y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionales
son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. El Cuaderno de Obra
debera tener un original con (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad.

Y,
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El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente. Concluida la
ejecucion de la obra, el original quedara en poder de la Entidad. El cuaderno de obra, es el medio
de comunicacién ordenado entre el contratista y el supervisor; estara fisicamente bajo la custodia
y responsabilidad del contratista, y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante la
ENTIDAD.

Este documento constara de original y tres copias desglosables, correspondiendo una de ellas a
LA ENTIDAD, otra al Contratista y la tercera al supervisor, sera firmado en todas sus paginas por
el supervisor y por residente de obra, quienes son los Unicos autorizados para hacer anotaciones
en el Cuaderno de Obra.

El original del cuaderno de obra permanecera en todo momento en obra, bajo custodia y
responsabilidad del residente y a disposicion permanente del supervisor, hasta la recepcion final
de la obra, quedando a partir de ese entonces bajo custodia de LA ENTIDAD. En el Cuaderno de
Obra, se debera registrar cronolégicamente las consultas, autorizaciones, reclamos,
modificaciones, metrados y otras ocurrencias de la obra.

Para el cuaderno de obra digital se tendra en cuenta los lineamientos para el uso del cuaderno de
obra digital en cumplimiento de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. El presente medio digital es
una herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno
de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del
Reglamento.

20. OCURRENCIAS

Son hechos relevantes relacionados con la ejecucion de la obra que deben ser anotados en el
Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotacion el Supervisor o el Residente, segun quien
sea el que efectie la anotacion. Las solicitudes a la Entidad que se realicen como consecuencia
de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se haran directamente a la Entidad, por
medio de comunicacion que deje constancia de dicha solicitud.

21. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera realizados
por el Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades y/o
instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI. El tipo y cantidad de las Pruebas y Analisis
estan indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de
Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el Supervisor considere necesarias,
para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida. El Contratista esta obligado a
presentar ante LA ENTIDAD, los certificados de calidad expedidos por los organismos
competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion de la obra, teniendo en
cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacion de Calidad
expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su
analoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.
Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los
trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas
que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No
se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor
contraten un mismo laboratorio. El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra,
mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte
del Supervisor de Obra.

22. ADICIONALES Y REDUCCIONES

Sélo procedera la ejecucion de obras adicionales cuando previamente se cuente con
disponibilidad presupuestal y resolucién del titular de la Entidad, y en los casos en que sus
montos, por si solos o restandoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no
superen el quince por ciento (15 %) del monto del contrato original, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, podra reducir obras hasta por el
quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Resultara de aplicacion lo establecido en
el Reglamento. Las obras adicionales que superen el quince por ciento (15%) del monto del




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDSAT/CS-1

contrato original, luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su
ejecucion y pago, la autorizacion expresa de la Contraloria General de la Republica.

23. AMPLIACIONES DE PLAZO

El Contratista podra solicitar la ampliacién de plazo pactado por las siguientes causales, siempre
que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.

c¢) Caso fortuito o fuerzas mayores debidamente comprobados.

Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos
regulados en el Reglamento. La ejecucion de obras adicionales sera causal de ampliacién de
plazo sélo si éstas conllevan la modificacion del Calendario de Avance de Obra.

24. EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra daran lugar al pago de mayores gastos
generales iguales al numero de dias correspondientes a la ampliacién multiplicados por el gasto
general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos
especificos. Seran de aplicacion las disposiciones del Reglamento. En el caso que la ampliacion
de plazo sea generada por paralizacién de la obra, por causas no atribuibles al contratista, sélo
dara lugar al pago de mayores gastos generales debidamente acreditados.

25. DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Durante la ejecuciéon de la Obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuando el
monto de la valorizacion acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento
(80%) del monto de la valorizacion acumulada programada a dicha fecha, el Inspector /
Supervisor ordenara al Contratista que presente, dentro de los siete (07) dias siguientes, un
nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, en la medida de lo posible, anotando tal hecho
en el Cuaderno de Obra.

La falta de presentacion de este calendario dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior podra
ser causal para que opere la intervencién econdémica de la obra o la resolucién del contrato. El
nuevo Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras injustificadas, ni es
aplicable para el calculo y control de reintegros.

Cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80 %)
del monto acumulado programado del nuevo calendario, el Supervisor anotara el hecho en el
Cuaderno de Obra e informara a la Entidad. Dicho retraso sera imputado como causal de
Resolucién de Contrato, salvo que la Entidad decida la intervenciéon econémica de la obra.

26. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

La Entidad podra, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econédmicamente la obra en caso
fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no
permitan la terminacién de los trabajos. La intervencion econdémica no deja al contratista al
margen de su participacidon contractual, manteniendo los derechos y obligaciones
correspondientes. Si el contratista rechaza la intervencion econdémica, el contrato sera resuelto,
de conformidad con lo indicado en el articulo 207° del Reglamento.

27. RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS

En la fecha de la culminacion de la obra el residente anotara tal hecho en el Cuaderno de Obra y
solicitara la recepcion de la misma. El Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) dias
posteriores a la anotacion sefialada, lo informara a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el
residente. En caso que el Supervisor verifique la culminaciéon de la obra, la Entidad procedera a
designar un Comité de Recepcion dentro de los siete (07) dias siguientes a la recepcion de la
comunicacioén del Supervisor. En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su
designacion, el Comité de Recepcion, junto con el Contratista, procedera a verificar el fiel
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cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuara las pruebas
que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.
Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se procedera a la recepcion de la obra,
teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta de Recepcion
debera ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su Residente. De existir
observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva y no se recibira la obra. A partir del dia
siguiente, el Contratista dispondra de un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de la obra para
subsanar las observaciones, plazo que se computara a partir del quinto dia de suscrita el Acta.
Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no daran derecho al pago de
ningun concepto a favor del contratista ni a la aplicacién de penalidad alguna. Subsanadas las
observaciones, el Contratista solicitara nuevamente la recepcion de la obra en el Cuaderno de
Obra, lo cual sera verificado por el Supervisor e informado a la Entidad, segun corresponda, en el
plazo de tres (03) dias siguientes de la anotacion. EI Comité de Recepcion se constituira en la
obra dentro de los siete (07) dias siguientes de recibido el informe del Supervisor. La
comprobacion que realizara se sujetara a verificar la subsanacion de las observaciones
formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones. De haberse subsanado las
observaciones a conformidad del Comité de Recepcion, se suscribira el Acta de Recepcion de
Obra. Si en la segunda inspeccién el Comité de Recepcion constata la existencia de vicios o
defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de
Recepcion de Obra, informara a la Entidad para que este, solicite por escrito al Contratista las
subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos. En caso que el contratista o su
residente no estuvieran conformes con las observaciones, anotara su discrepancia en el Acta. El
Comité de Recepcidn elevara a la maxima autoridad administrativa de la Entidad, todo lo actuado
con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo maximo de cinco (5) dias. La
Entidad debera pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la
discrepancia, ésta se someterd a conciliacién y/o arbitraje, dentro de los quince (15) dias
siguientes al pronunciamiento de la Entidad. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo
establecido para la subsanacion, la Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos
correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista,
dara por vencido dicho plazo, tomara el control de la obra, la intervendra econémicamente y
subsanara las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al
procedimiento establecido en el Reglamento. Todo retraso en la subsanacion de las
observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerara como demora para efecto de las
penalidades que correspondan y podra dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por
incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente articulo podran ser aplicadas hasta
el tope sefialado en la Ley, el Reglamento o el Contrato, segun corresponda.

28. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El Contratista presentara la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y calculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de
obra. Dentro del plazo de treinta (30) dias de recibida, la Entidad debera pronunciarse, ya sea
observando la liquidacion presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando
otra, y notificara al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes.

Si el Contratista no presenta la liquidacion en el plazo previsto, su elaboracion sera
responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del
contratista. La Entidad notificara la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de
los quince (15) dias siguientes. La liquidacién quedara consentida cuando, practicada por una de
las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. Toda discrepancia respecto
a la liquidacién se resuelve segun las disposiciones previstas para la solucion de controversias
establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.
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No se procedera a la liquidacidn mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de
haber quedado aprobada o consentida la liquidacién, culmina definitivamente el contrato y se
cierra el expediente respectivo. Con la liquidacién, el contratista entregara a la Entidad la minuta
de Declaratoria de Fabrica o la Memoria Descriptiva Valorizada, segun sea el caso.

29. PENALIDADES

29.1. Por Mora.

En el caso de retraso injustificado en la ejecucién de la obra, objeto del contrato, la Entidad le
aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento. La penalidad se aplicara
automaticamente y se calculara de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 162° del
Reglamento. Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra
resolver el contrato por incumplimiento.

29.2. Por Incumplimiento del Contrato.

La garantia de fiel cumplimiento, se ejecutara en su totalidad, solo cuando la resolucién por la
cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida
o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisién de
resolver el contrato. EI monto de las garantias correspondera integramente a la Entidad,
independientemente de la cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

29.3. De otras penalidades.
Por deficiencias en el proceso constructivo: tabla de penalidades (Articulo 163° del Reglamento)
La aplicacién de estas penalidades estan referidas al monto de contrato y las sanciones se

efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo |Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de (0.5 UIT) por cada
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en dia de aSsencia Segun
1 la ejecuciéon del contrato o del integro del plazo de del personal en informe del
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de obrapen el plazo supervisor o
conformidad con las disposiciones establecidas en el revistg inspector.
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. P '
En caso el contratista incumpla con su obligacién de | (0.5 UIT) por cada Segun
2 ejecutar la prestacion con el personal acreditado o dia de ausencia informe del
debidamente sustituido. Segun informe del supervisor del personal en supervisor o
de la obra ] obra inspector.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION Sequn
PERSONAL (1/2000) del monto inforrge del
3| Cuando el contratista no cumpla con dotar a su de contrato por SUDEIVISOr O
personal o parte del personal de los elementos de | cada dia detectado up
. inspector.
seguridad.
CARTEL DE OBRA (1/1000) del monto Segun
. de la valorizacion informe del
4 | Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro : )
del ol 07 di del periodo por supervisor o
el plazo 1as. cada dia de atraso inspector.
CALIDAD DE LOS MATERIALES .
o . . (0.1 UIT) por cada Segun
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la ; :
5| autorizacién del supervisor o utilice para la ejecucion de material no informe del
. . autorizado o no supervisor o
la obra materiales de menos calidad que los :
e . . adecuado. inspector.
especificados en el Expediente Técnico.
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Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicaciéon de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O
CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO

Cuando el contratista entregue documentacion Segun

incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo (0.1 UIT) por cada informe del
6 | normativo, perjudicando el tramite normal de los tramite supervisor o

mismos  (solicitud de adelantos, valorizaciones, documentario. inspector y/o

prestaciones adicionales, resultados de los controles de Entidad.

calidad, certificados de habilidad de los profesionales

integrantes de su plantel técnico, etc.).

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL

PLAZO CONTRATUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar a la

Entidad el calendario valorizado actualizado a la fecha Seqdn

de inicio del plazo. El plazo de entrega sera de 6 dias | (0.1 UIT) por cada . 9

" = ; e . informe del

7 | habiles y se contabilizara a partir del cumplimiento de dia de .

. : L - o : L supervisor o
las exigencias indicadas en el articulo 176° del incumplimiento. inspector
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. O P '
no cumpla con entregar el Calendario Acelerado dentro
de los 07 dias siguientes de habérselo requerido por el
Inspector 0 Supervisor en el cuaderno de obra.

VALORIZACIONES Sequn
Cuando el Contratista no presente al Inspector o (0.1 UIT) por cada . 9

: o ) , ; informe del

8| Supervisor, las valorizaciones dentro del primer dia dia de no )

e o= L supervisor o
habil del mes siguiente al de la valorizacion, presentar. inspector
incumpliendo el Articulo 194° del Reglamento. P '
PRUEBAS y ENSAYOS Sequ

. egun
Cuando el contratista no presenta las pruebas o .
p. ! (0.1 UIT) por cada informe del
9| ensayos oportunamente para verificar la calidad del . S )

X : incumplimiento. supervisor o

calculo de concreto, materiales y aparatos dentro de los :
. . inspector.
trabajos ejecutados.
RESIDENTE DE OBRA (0.1 U) por cada | informe de
10| Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en dia inasistencia. SUPEIViSOr 0
forma permanente en la obra. inspector.
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA Segun
1 TECNICA (0.1 UIT) por cada informe del
Cuando el contratista no presente los equipos equipo. supervisor o
declarados en la propuesta técnica. inspector.
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS (0.1 UIT) por cada
OBSERVACIONES PENDIENTES. " P Segun
. T dia de retraso a .
Cuando el contratista de manera injustificada, no artir de la informe del
12| presente la subsanacién y levantamiento de partir ¢ supervisor o
. > notificacién por el .
observaciones sefialadas en los documentos . inspector y/o
: , supervisor y/o )
correspondiente de forma final de manera completa, entidad Entidad.
solicitados por el supervisor o la entidad. '
Cuando el Contratista no cumple con implementar lo | (0.1 UIT) por cada Seqt
. " ] egun
establecido en gastos generales (personal auxiliar y dia de informe del
13| apoyo, implementos de seguridad y equipo menor, de incumplimiento de .
SRR ) iy : supervisor o
acuerdo a su participacion durante la ejecucion de la lo establecido en ;
inspector.
obra. gastos generales
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de Sequn
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular | (0.1 UIT) por cada . 9
; . . L . informe del
14| incumpliendo las normas y el expediente técnico. dia de SUDervisor o
Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o vehicular y incumplimiento. up
inspector.
otros son los que se encuentran detallados en el
Expediente Técnico.
Cuando el contratista no presenta el informe de revisién (0.1 UIT) por cada Segun
15| de expediente técnico dentro de los quince (15) dias e P informe del
. L . i dia de retraso. )
calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para supervisor o
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Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo |Procedimiento

el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento inspector.
veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias
calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento
(120) dias calendario, de acuerdo 177 del RLCE.

16

RECEPCION DE OBRA

Cuando el Contratista y el Residente no se hacen Segun
presente para la verificacion del fiel cumplimiento de lo | (1/1000) del monto informe del
establecido en los planos, especificaciones técnicas y contractual por supervisor o
calidad y levantamiento del pliego de observaciones de cada ocurrencia. inspector y/o
ser el caso, para la Recepcion de Obra. (Sin perjuicio a Entidad.

las sanciones de Ley).

30. RESOLUCION DEL CONTRATO

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debera
requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15)
dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento
continda, la parte perjudicada resolvera el contrato en forma total o parcial, mediante carta
notarial. La resolucion parcial solo involucrara a aquella parte del contrato afectada por el
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las
obligaciones contractuales, y que la resolucién total del contrato pudiera afectar los intereses de
la entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectue debera precisar con claridad qué parte
del contrato quedaria resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisién se
entendera que la resolucién sera total en caso de persistir el incumplimiento.

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutara las garantias que el contratista hubiera
otorgado, sin perjuicio de la indemnizaciéon por los mayores dafios y perjuicios irrogados. Si la
parte perjudicada es el contratista, la Entidad debera reconocerle la respectiva indemnizacion por
los dafios y perjuicios irrogados. Cualquier controversia relacionada con la resolucién del contrato
podra ser sometida por la parte interesada a conciliaciéon y/o arbitraje dentro de los quince (15)
dias habiles siguientes de comunicada la resolucién. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado
ninguno de estos procedimientos, se entendera que la resolucion del contrato ha quedado
consentida.

31. EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA

La resolucion del contrato de obra determina la inmediata paralizaciéon de la misma, salvo los
casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de
construccion, no sea posible.

La parte que resuelve, debera indicar en su carta de resolucion, la fecha y hora para efectuar la
constatacion fisica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipacién no menor de tres (3)
dias.

En esta fecha, las partes se reuniran en presencia de Notario Publico o Juez de Paz, segun
corresponda, y se levantara un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantara el acta
con el Notario Publico o Juez de Paz. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de
la Entidad y se procede a la liquidacion, conforme a lo establecido en el articulo 207° del
Reglamento. En caso que la resolucién sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidacion
se consignaran las penalidades que correspondan, las que se haran efectivas conforme a lo
dispuesto en el articulo 162° del Reglamento. Cuando la resolucién sea por causa atribuible a la
Entidad, éste reconocera al Contratista, en la liquidacion que se practique, el cincuenta por ciento
(50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar, conforme a lo
dispuesto en el quinto parrafo del articulo 207° del Reglamento. Los gastos de la resolucion del
contrato son de cargo de la parte que lo incumplid, salvo disposicién distinta de Laudo Arbitral.

32. DISPOSICIONES VARIAS
Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravdmenes que le correspondan de acuerdo a
la Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
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exclusivamente del Contratista. Asi mismo corresponde al Contratista la contratacion de todos los
seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan y a
los terceros posiblemente afectados. El Contratista asume la responsabilidad de cumplir
estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los
trabajadores de construccion civil. Los postores deberan tener en cuenta estos factores al
momento de presentar sus propuestas.

33. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

De acuerdo con el Titulo IX Controversias Durante la Ejecuciéon Contractual, Capitulo | Medios de
Soluciéon de Controversias, Articulo 223° del Reglamento, las controversias derivadas de la
ejecucion o interpretacién del contrato que derive del presente proceso de seleccion, se
resolveran mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento, la misma sera administrada por el Organismo de Supervisor de las Contrataciones
del Estado — OSCE.

34. ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS

La Planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra, debera estar enmarcada en
la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobada mediante Resolucion N° 014-2017-OSCE/CD, del
09.05.2017.

A continuacién, se adjunta los siguientes formatos:

- Formato N° 01 - Identificacion Analisis y respuesta a los Riesgos.

- Formato N° 02 — Matriz de Probabilidad de Impacto

- Formato N° 03 — Asignacion de Riesgos.

(EN LA SIGUIENTE HOJA)
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 [NOMERO Y FECHA DEL Namero 2
DOCUMENTO Fecha AGOSTO DEL 2023
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CHORA DE M
Nombre del Provecto VIDA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHORA
2 DATOS GENERALES DEL Y DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI — PROVINCIA DANIEL
PROYECTO ALCIDES CARRION — DEPARTAMENTO DE PASCO
Ubi ion G i DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DANIEL
icacion Leogratica ALCIDES CARRION — DEPARTAMENTO DE PASCO
3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO R001
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgos vinculados a accidentes de construccion y daiios a
terceros.
3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S »
®) (S) Causa N° 1 Inhalacion de Polvo
Causa N° 2 Caidas
Causa N° 3 Golpes con herramientas manuales
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 (IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 (PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo .
=Probabilidad x 0.030 Prioridad Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTAALOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA . ] ] ]
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO } o
Accidentes que perjudicaran al personal contratado.
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO *Contratar Profesionales calificados con experiencia en estos tipos de
trabajo
*Contar con los equipos de proteccion (EPPS) para realizar los trabajos en
obra.

Formato N° 01. Identificacion Analisis y respuesta a los Riesgos
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 [NOMERO Y FECHA DEL Namero 2
DOCUMENTO Fecha AGOSTO DEL 2023
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CHORA DE MI
Nombre del Provecto VIDA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHORA
2 DATOS GENERALES DEL Y DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DANIEL
PROYECTO ALCIDES CARRION — DEPARTAMENTO DE PASCO
Ubi ion G i DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DANIEL
Icacion Leogratica ALCIDES CARRION — DEPARTAMENTO DE PASCO
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO R002
3.2 |[DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo geolégico / geotécnico
3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Derrumbes de talud en el proceso constructivo de la
obra.
Causa N° 2
Causa N° 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.030 ) Prioridad moderada
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTAALOS RIESGOS
5.1 [ESTRATEGIA . ] ] ]
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Tramos de la via cubiertos por los derrumbes de talud y/o laderas de la
zona donde se realizara la obra
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO
Proponer alternativas de solucion para la estabilizacion de talud en
tramos criticos de la via.

Formato N° 01. Identificacion Analisis y respuesta a los Riesgos
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 [NOMERO Y FECHA DEL Namero 2
DOCUMENTO Fecha AGOSTO DEL 2023

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CHORA DE MI
VIDA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHORA
DATOS GENERALES DEL DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DANIEL

PROYECTO ALCIDES CARRION — DEPARTAMENTO DE PASCO

Nombre del Proyecto

DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DANIEL

Ubicacién Geografica ALCIDES CARRION — DEPARTAMENTO DE PASCO

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO R003
3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito.
3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Precipitaciones intensas en la zona del proyecto o
SUS accesos
Causa N° 2
Causa N° 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 (IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.030 ) Prioridad moderada
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTAALOS RIESGOS
5.1 [ESTRATEGIA . . . ]
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Transferir
Aceptar Ri .
eptar Riesgo Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO . .
Paralizaciones en la obra.
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO
Realizar ampliaciones de plazo para no afectar el desarrollo de la obra.

Formato N° 01. Identificacion Analisis y respuesta a los Riesgos
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Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto segtin Guia PMBOK

Muy Alta 0.90
w
a
a
< Ata 0.70
8o
=
2 = Moderada 0.50
Q>
28|
go Baja 0.30
=
Muy Baja 0.10
2.IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
EJECUCION DE LAOBRA Muy Bajo 5 Moderade = v

3. PRIORIDAD DEL RIESGO

Formato N° 02. Matriz de Probabilidad de Impacto

. 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1 CODIGO - 3.3PRIORIDAD | Mitigarel | Evitarel | Aceptarel | Transferir . g
DERIESGO 32 DESCRIPGION DEL RIESGO DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo | elriesgo Entidad Contratista
+Contratar Profesionales calificados con experiencia en estos
tipos de trabajo
Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios |, . . . +Contratar Profesionales calificados con experiencia en estos
R0O01 Baja prioridad X " N X
a terceros. tipos de trabajo
+Contar con los equipos de proteccion (EPPS) para realizar
los trabajos en obra.
. ‘o - L Proponer alternativas de solucién para la estabilizacién de
R002 Riesgo geoldgico / geotécnico Moderada prioridad X P ! - " I, P ieact X
talud en tramos criticos de la via.
Realizar ampliaciones de plazo para no afectar el desarrollo
Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso dela obra.
RO03 9 Yo Moderada prioridad X | Acelerar los trabajos criticos y adoptar medidas de mitigacion X
fortuito. X . -
en campo a fin de garantizar la continuidad de los trabajos y

Formato N° 03. Asignacion de Riesgos

35. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente
Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de
la ejecucidon de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes
elaboraron el proyecto.

36. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en
cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del
proceso de seleccion o en la formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto en los incisos 2)
y 3) de los articulos 1774 del Cddigo Civil.

37. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al
CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Codigo Civil y en el
articulo 40° de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantia y responsabilidad del
ejecutor de las obras no menor de siete (07) afios. Todos los demas aspectos relativos al
presente proceso de seleccidn, contrataciéon, construccion, ejecucién, recepcién de obra,
liquidacién de obra, etc., no contemplados en estas Bases se regiran. El mismo que sera
acreditado por el postor con declaracién jurada.

38. DE LA SUBCONTRATACION

El articulo 35 de la Ley de contrataciones del estado establece que “el contratista puede
subcontratar, previa autorizacién de la Entidad, la ejecucion de determinadas prestaciones del
contrato, salvo prohibicién expresa contenida en los documentos del procedimiento de seleccion.
Asimismo, de acuerdo con el articulo 147 del Reglamento, solo se puede subcontratar por un
maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, no pudiendo ser objeto de
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subcontratacion aquellas prestaciones esenciales que se encuentran vinculadas a los aspectos
que determinaron la seleccion del contratista.

Para ser subcontratista se requiere contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores — RNP y no estar impedido ni inhabilitado para contratar con el estado.

De igual forma es importante precisar que la subcontratacién no enerva la responsabilidad del
contratista, pues conforme a lo previsto en el cuarto parrafo del articulo 35 de la Ley de, este
mantiene la responsabilidad por la ejecucion total de su contrato frente a la Entidad.”

REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
REQUERIMIENTOS MINIMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO | CANTIDAD
1.0 | CAMION VOLQUETE 15 M3 01
2.0 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 01
3.0 | RODILLO VIBRATORIO LISO AUTOPROPULSADO 01
4.0 | MOTONIVELADORA 01
5.0 | COMPACTADORA DE PLANCHA 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad
y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.
Requisitos:
N° Cargo - rol del plantel .. . Grado o titulo
. Formacién académica .
profesional clave profesional
TITULO
INGENIERO CIVIL o PROFESIONAL,
1 | RESIDENTE DE OBRA ARQUITECTO COLEGIADO Y
HABILITADO
INGENIERO TiTULO
AMBIENTAL Y/O PROFESIONAL,
2 | INGENIERO SSOMA INGENIERO COLEGIADO Y
INDUSTRIAL HABILITADO

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
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A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

N° CARGO EXPERIENCIA
Experiencia en 02 afos como RESIDENTE Y/O
SUPERVISOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O

1 RESIDENTE DE | INSPECTOR Y/O JEFE DE OBRA, en la ejecucion de obras

OBRA de edificacion, iguales y/o similares al objeto de la

convocatoria; la experiencia a acreditar se computa desde la
colegiatura.

Experiencia en 02 afios como RESPONSABLE Y/O JEFE Y/O
COORDINADOR EN SSOMA, en la ejecucion de obras de
edificacion, iguales y/o similares al objeto de la convocatoria;
la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

2 | INGENIERO SSOMA

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (0.60) vez el Valor
Referencial de Obra, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o Instalacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento de
estadio que incluya instalacién de gras.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién?! de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implico su ejecucidn; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria,
debiendo acompaniar la documentacién sustentadora correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una

21

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad

contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las

@ resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

/
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reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizaciéon del drea usuaria y se pone de conocimiento de
tal hecho a la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad
con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

A. PRECIO
La evaluacioén consistira en otorgar el
Evaluacion: maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el | ofertas puntajes inversamente
postor. proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente férmula:
Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el Oi
precio de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

93 22 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar
el siguiente factor de evaluacién, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas
del objeto del procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

B. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacion: (Maximo 2 puntos)

Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y

discriminacion contra la mujer” .
Presenta documento que acredita

que obtuvo el sello “Empresa
segura, libre de violencia y
discriminacion contra la mujer”

2 puntos

Acreditacion:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como
una de las empresas que obtuvo la marca de certificacion
“Empresa segura, libre de violencia y discriminacion contra
la mujer” en la dltima edicion ( )

No presenta documento que
acredita que obtuvo el sello
“Empresa segura, libre de
violencia y discriminacion contra la

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno mujer’

de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la

certificaciéon para obtener el puntaje. 0 puntos

22

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

/
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D.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

(Maximo 3 puntos)
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno
de sus integrantes, debe acreditar alguna de las practicas | Acredita una (1) de las practicas
de sostenibilidad ambiental o social para obtener el| de sostenibilidad

puntaje. 3 puntos
No acredita ninguna practica en

Importante para la Entidad sostenibilidad

. ) 0 puntos
En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o

comité de seleccién, segun corresponda, opte por incluir
el factor de sostenibilidad ambiental y social, debe
incluirse obligatoriamente todas las opciones de
practicas previstas para el factor.

D.1

Practica:
Certificacion del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica
Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo
de aplicacion considere ejecucion de infraestructura?® 24

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador
que cuente con reconocimiento internacional.2?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y

estar vigente?” a la fecha de presentacion de ofertas.

D.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201428,

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

23

24

25

26

27

28

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

( )-
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el
“Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y
estar vigente30 a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion
ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere infraestructura3' 32
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador
gue cuente con reconocimiento internacional®.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®4, y
estar vigente3 a la fecha de presentacion de ofertas.

D.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce
como  empresa hidricamente responsable  del  “Programa Huella Hidrica”
( )-

D.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la
norma ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o
norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere infraestructura 36 37

29

30

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

3 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos

32

33

34

35

36

37

alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

( )-
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

/
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que cuente con reconocimiento internacional.38

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3?, y

estar vigente*? a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion: (Maximo 2 puntos)

Evaluacion:
Presenta Certificado ISO 37001

sistema de gestion antisoborno
No presenta Certificado ISO
Acreditacion: 37001

Copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestion antisoborno acorde
con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica
Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya
sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.*!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion“?, y estar vigented a la
fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno
de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la

certificacién para obtener el puntaje.

Se evaluara que el postor cuente con certificacién del 2 puntos

0 puntos

Importante

Los factores de evaluaciéon elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no
pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de

calificacion.

38
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41
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44

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

(

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.

o)
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse
clausulas adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento,
las que en ningun caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa
vigente ni a lo senalado en este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por
cada obra incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [....... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..................l. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..........ccoovviiiiiiiiiiiiiciiennn, ], con DNI N°® [.......ooonnei ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cocvvnnnnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse
bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera
considerarse lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL
PLAZO DE EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO
EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.”
46

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL
PLAZO DE EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO
EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y
el plazo de la operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”*’
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

47 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida.

o
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se sujeten a las condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo
siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita Ila
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria
como garantia de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo
siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del
numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a
la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucidon de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO
EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del
monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pédliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos
directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La
entrega del o los adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#®

4 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

4 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a
EL CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE %°] del monto del contrato original, conforme al calendario de
adquisicion de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la
entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores
al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e
insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con
posterioridad a las fechas senaladas en el calendario de adquisicion de materiales e
insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y
mobiliario, en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera
consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE %'] del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye el equipamiento y
mobiliario, presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e
insumos que incluye el equipamiento y mobiliario para cada adquisiciéon, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto,
EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando
a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y
mobiliario en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con

%0 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

51

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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posterioridad a las fechas sefaladas en el calendario de adquisicion de materiales e
insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS%?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se
constituira un fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del
Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por
lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO
EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del
monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE %21 del monto del contrato original, conforme al calendario de
adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya
previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE %41 del monto del contrato original, conforme al calendario de

°2 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una
clausula en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

53 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.

54 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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adquisicion de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario,
presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepciéon de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR5S EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA
DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA
“GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA
GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’
DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] aros, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

% De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

o
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su|PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o
participacion en la ejecucion del | LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
ejecucion, si este es menor a los | TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | MAYOR A UNA (1) UIT]
con las disposiciones establecidas | por cada dia de ausencia
en el numeral 190.2 del articulo 190 | del personal en obra en el
del Reglamento. plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
prestacion con el personal | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR (0]
acreditado o] debidamente | LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
sustituido. UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | CORRESPONDA].
MAYOR A UNA (1) UIT]
por cada dia de ausencia
del personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES,
DE SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil | Segun informe del
permite el acceso al cuaderno de obra | (6/1000) del monto | [CONSIGNAR
al [CONSIGNAR INSPECTOR O | de la valorizacion del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. impedimento. CORRESPONDA.
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion
de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

% De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de
Obra Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?’

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

5 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).

o
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificaciéon, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la
obligatoriedad de someter a Junta de Resoluciéon de Disputas las controversias en los
contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solucién de controversias a una
Junta de Resoluciéon de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o
menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal
sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir
la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente
Contrato de Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la
JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las “Normas
Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO
POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROY], los/el cual/es
sera/n designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato
de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad
con las Normas Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio
cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la
JRD. El incumplimiento de la decisién otorga a la parte afectada la potestad de
resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD,
podra someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas
Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio
del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en
el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisiéon
adquiere el caracter de definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte
manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo
previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital,
segln la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

o




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDSAT/CS-1

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la
prestacion derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o
razon social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA
REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcioén de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4 DATOSDELA
OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra
(Regidn, Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la
obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminaciéon de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los
adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los
deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE | \onto de las penalidades
PENALIDADES | por mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las
penalidades aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS | Disputas
DEL CONTRATO Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

ESIICI))?ABE LA Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la
Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDSAT/CS-1

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE5? Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

o)
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracioén jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.......c..cne..e. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE®0 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES®' Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES2 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

ol Ibidem.

2 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represiéon de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo
que sea presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las
bases del procedimiento de Ila referencia, me comprometo a ejecutar la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario
y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO
OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario” &

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las
bases del procedimiento de Ila referencia, me comprometo a ejecutar la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario
y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO
OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, y la ejecucion de la operaciéon asistida de la obra en el plazo de
[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL
CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” %

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboraciéon de las bases,
las notas que no se incorporen deben ser eliminadas.

8 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

64 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que

@ incluya operacion asistida.

)
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comun en [.......cccccovvvvvneennnnnen. ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [, ;¢
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%¢7

85 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

57 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
€OoNsorcio.

-y,
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del
Consorciado 1 o de su Representante
Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del
Consorciado 2 o de su Representante
Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del

consorcio deben ser legalizadas.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDSAT/CS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el sistema a precios unitarios
incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

NO
ITE PARTIDA UNIDAD MET(?AD PU SUB TOTAL
M
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVe8
5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

88 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores v ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un
archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que
los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar
el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con
las bases), completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items
que se presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en
el paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecuciéon de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de

condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases,

/
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las notas que no se incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se
muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

[ 1 | Total costo directo (A) |




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDSAT/CS-1

2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVe°
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracidén legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: i
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y
variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccioén, segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un
archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que
los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar
el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con
las bases), completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items
que se presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en
el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecuciéon de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase

69

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores vy ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a
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dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases,
las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma
alzada y precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

NO
ITE PARTIDA UNIDAD METC';AD PU SUB TOTAL
M
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV70
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO |

0 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores vy ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT"IJEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV™
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracion. i
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

" Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores vy ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Y,
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Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un
archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que
los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar
el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con
las bases), completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segtn relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items
que se presente”.

En caso de contrataciéon de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en
el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecuciéon de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases,
las notas que no se incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa’? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de
los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad
independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo
indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del

2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDSAT/CS-1

consorcio.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificaciéon, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes
debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del
Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA,CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la
informacion de la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones

del Estado con Sancién Vigente en http:/portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-
proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de

la Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por
el postor ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE |EXPERIENCIA TIPO DE MONTO

N° | CLIENTE | QoelO | NTRATO | ConreaTeys | RECEPCION DE |PROVENIENT | MONEDA| IMPORTE' CAMBIO | FACTURADO
LA OBRA E* DE: VENTA” | ACUMULADO”’

1

2

3

4

5

73

74

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “.. en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

75

76

v

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

; FECHADE |EXPERIENCIA TIPO DE MONTO
N° |  CLIENTE %%’EISAE;EOL CONTRATO cl:gr??éATEo|73 RECEPCION DE | PROVENIENT | MONEDA| IMPORTE’S CAMBIO | FACTURADO
LA OBRA E”* DE: VENTA™ | ACUMULADO’
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE
en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes
e debe cumplir con la condicién de micro y pequeina empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo
se efectua por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la
autorizaciéon correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del
mecanismo utilizado.

®




