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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
9 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
i especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los

proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 T encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
| Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 | P las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
e Abc
| proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda

* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mérsenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . . :
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nento e[l qeneral
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espaciado <
P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

9 Subrayado
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamaro 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
o.y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, juni > y octubre de 2022

Modificadas en marzo;”
)
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BASES ESTANDAR DE ADJU,DICACI(')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°038-2023-CSCO-GRL-1

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA - SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS

PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN LA PLAZA

SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE REQUENA
DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA
DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, CON CUI N° 2578749

' Estas Bases se utilizaran parala contratacnon del servicio dg,cq’qsyltoga de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicidn: P .
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Tecnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO| )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacidn, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www. rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido Ia vigencia de su inscripcion o

_Qquedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectda de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante
No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas. T “OE S
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

» No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.
e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomard en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segtin relacion de items.
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000. 00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestaré el |
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico. .~ 3 ;
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1.10.

1.11.

Importante

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

| Importante

' » Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

* A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos

‘ medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de

imagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,

siendo que, en este tltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

| » Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segdn |
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO I
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

| Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
' pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
- diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
| durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en

cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los

numerales 149.4 'y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
| _del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de Ia Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgoB o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas ep lacditima lista de’, bancos; extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

' Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y

eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
| correspondan.

Advertencia [

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (htto-//www.sbs.gob.pe/sistema-
ﬁnanciero/relacion—de—empresas-que-se-encuentran-autorizadas—a—emitir—cartas-ﬁanza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por Ia empresa emisora. f

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento. —

T
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC Ne°

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electronico:

[GOBIERNO REGIONAL DE LORETOQ]
[20493196902]

[AV. ABELARDO QUINONES KM. 1.5, DISTRITO DE BELEN,
PROVINCIA DE MAYNAS-LORETO]

[065-266969 — 065-267010]

[ciprogramacion@regionloreto.gob.pe —

programacion.logisticagorel@gmail.com]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para supervision de ejecucion de obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE
ASIS DE LA CIUDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE
REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 297,765.11 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 11/100 SOLES)], incluidos los impuestos de Leyy
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de [octubre del 2023].

VALOR REFERENCIAL TOTAL
UNICO, INCLUYE IGV]

LIMITE, 90% DEL
VALOR REFERENCIAL]

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
[S/ 297,765.11 [S/ 267,988.60 [S/327,541.62

LIMITE, 110% DEL
VALOR REFERENCIAL]

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
| numeral 28.2 del articulo 28 de Ia Ley.

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segtn el siguiente detalle:

*  Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

o~ )

* De acuerdo a lo sefialado enfel articlo 48 del Reglamento; gstosHimites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferiér tignefmas de-dos decimales, s&.aumenta ?{zlf”\ digito el valor del segundo decindalen el caso del
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1.5.

1.6.

] N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS | UNIDAD DE | REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPQ®
. DIAS 1,5621.1728335 273,811.11
Supervisién de obra 180 CALENDARIO
Liquidacién de obra 23,954.00
297,765.11

e Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacién de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademaés del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

imi : Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

[S/207,765.11 | [S/267,988.60 | [S/227,108.98 | ([S/327,541.62 | [S/277.577.64
VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL |LIMITE, 110% DEL | LIMITE, 110% DEL

REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR VALOR
TOTALUNICO, | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CON IGV] SINIGV] CON IGV] SINIGV]

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante [Memorando N° 1425-2023-GRL-GGR el
03 de NOVIEMBRE del 2023].

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

| Importante

' La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
. del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
| seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de [ESQUEMA MIXTO (TARIFA—-SUMA
ALZADA], de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

" En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la_
| liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

-
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de Ia presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de [Doscientos Cuarenta (240) dias calendario que se distribuye de la siguiente manera: en
Ciento Ochenta (180) dias calendario para la supervisién de ejecucion del servicio y
Sesenta (60) dias calendario de revisién de liquidacién de obra], en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar [S/ 10.00 en Caja de la Entidad del Gobierno Regional de Loreto — sede
Central, sito en Av. José Abelardo Quifiones km 1.5 Belén.].

Importante

| El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N°[31638] Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal [2023].

- Ley N°[31639] Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
[2023].

- [Decreto Supremo N° 011-79-VC].

- [Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023].

- [Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado].

- [Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General].

- [Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica].

- [Decreto N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias].

- [Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF y sus modificatorias].

- [Reglamento Nacional de Edificaciones].

- [Norma sobre Consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental].

- [Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil].

- [Reglamento para la Autorizacién de Obras en Vias Publicas].

- [Cddigo Civil].

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

' De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en

| caso la Entidad (Ministerios y sus organismos piblicos, programas o proyectos adscritos) haya

| difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de Ia
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo IIl de la presente seccién. (Anexo N° 3)

8
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Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracion Jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algtin otro documento para acreditar
algun componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOQUMENTACION QUE SERVIR{'\ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningun documento
vinculado a los requisitos de calificacién del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracién Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referencia y que, por ende, no aporten informacién adicional a dicho documento.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

| El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
| verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefa empresa.
(Anexo N° 11)
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23.

Importante para la Entidad

* Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segtin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algtin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONlFlCACION].

Incorporar a las bases, segtin corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites "“Documentos para la admisién de la oferta”, ‘Requisitos de calificacién” y “Factores

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no !
|
f
G |
de evaluacion”. )

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en [SOLES]. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

« El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

* La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y economi

pe

ca se procedera a determinaretpuntaje total de

las mismas. e ¥ Qe SELN 8 P
/"' ot 8\ v E i'(\ iy
5 / & & \"N'\e / K”c.‘/ }F/ o = v ‘n (_:\\
El puntaje tota’L_‘de IaL$, Ofertas 18 el promedio poridgfado. e mbas evaluaciones, obté )do dela
aplicacion de Iafs}’gul nte formula: D HOHERTTE 2 Lo SRR Of
< PREJIDENTY O \ 2 / \
O JEHTE O \ 2 -
.\ \ \\




[GOBIERNO REGIONAL DE LORETO]

[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1]

24,

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=[0.80]
=[0.20]

Donde: ¢t + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE"! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién 2. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de

obra que conforman el paquete.
Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU1S.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’e.

Importante

* La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

* Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los

‘ nombres y apellidos del personal, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisioén de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

' e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,

‘ conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

| » En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

| este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la efecucion contractual, de ser

5 el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Leyyenel
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en

3 la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

' * Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas (ltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

i mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link

18 https://enlinea.sunedu/g'g,b%g/
lido 8l eau!pamiento estratégic
Wit ) o)
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http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacién a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos piblicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'"".

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a Ja consignada en el
__presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcidn del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en [OFICINA DE LA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORTETO, SITO EN LA AV.
ABELARDO QUINONES KM. 1.5, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS-LORETO,
en el horario de oficina de lunes a viernes desde las 7:00 horas Hasta las la 15.00 horas.]

2.6. ADELANTOS18

La Entidad otorgara un Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato
original.

El contratista debera solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias calendarios contados a
partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato adjuntando a su solicitud la garantia por
adelanto (Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacion automatica en el pais a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas
que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert por idéntico monto y con un
plazo minimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de
amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto otorgado), acompanada del comprobada de
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debera entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendario siguiente
a la presentacion de la solicitud del contratista.

La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada en ningun caso.

7 Segtn lo previsto en |a-Opinién N° 009-2016/DTN. —
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2.7. FORMA DE PAGO

a) El pago por los servicios de supervision sera en pagos mensuales y proporcionales al valor
adjudicado del servicio de supervision e inversamente proporcional al plazo de ejecucién
del servicio de supervision.

Se utilizara la siguiente formula de pago:

PSV= ND x VSS
NT
Donde:
PS8V = Pago Proporcional Mensual de Supervision.
ND = Ndmero de dias laborados al mes.
NT = Numero Total de dias del Servicio de Supervision.
VSS = Monto Adjudicado del Servicio de Supervision.

b) El pago mensual del supervisor se efectuara previa aprobacion del area usuaria,
presentando el informe mensual de sus actividades.

El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por la Gerencia de Infraestructura o quien designe
ésta, quienes verificaran la permanencia en la obra del personal del supervisor asignado a la
ejecucion de la obra; asi como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografia y otros
incluidos en su contrato, y a la efectiva utilizacién de los vehiculos sujetos a pago.

O PRES/DEWTE
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

ﬁ L SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

GERENCIA RECTONAL
DE

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO PARA LA CONTRATACION DE SUPERVISOR
DE OBRA

SUPERVISION DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS
TURISTICOS EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE REQUENA
DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE

LORETO” con CUI: 2578749

. TERMINOS DE REFERENCIA
1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Nombre de la Supervisién: B .
Supervisién de Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN

RECURSOS TURISTICOS EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE
REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO” con CUI: 2578749

1.2 Base Legal:

= Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

= Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.
Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Ley N® 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Puablica.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF y sus modificatorias vigentes aprobado mediante D.S N° 234-2022-EF.
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Norma sobre consideraciones de mitigacién de Impacto Ambiental.
Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.
Cadigo Civil.
Ley 28858 Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales
de Arquitectura e Ingenieria de la Republica.
= Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

= Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplificacion

administrativa.

1.3 Antecedentes y planteamiento del problema.

El Gobierno Regional de Loreto recoge la necesidad de la poblacién de los diferentes
Asentamiento Humanos del distrito de REQUENA y la PROVINCIA DE REQUENA, con la
finalidad de dotar de una buena infraestructura educativa en beneficio de los usuarios de esta
Institucion educativa del nivel primaria.

Es asi que, El Gobierno Regional de Loreto dentro de sus metas propuestas para el afio 2023
ha considerado la Ejecucion de este proyecto de inversién publica de interés para la
PROVINCIA DE REQUENA, proyecto que se encuentra aprobado y declarado viable, cuyo
Expediente Técnico ha sido actualizado y probado por el monto de inversién total mediante
Resolucion Gerencial Regional N° 109-2023-GRL-GGR-GRI. del 09.05.23 por lo que, a fin de
proseguir con el avance de la region, procede la etapa de inversion publica materializada en la
ejecucion de la obra.

1.4 BENEFICIARIOS
25,337.00 (N° de personas)
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GRF SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

GEREHCIA REGIOHAL
DEIN

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

1.5 Objetivo. ’
Contar con un contratista para la supervisién de saldo de obra: “MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN LA PLAZA SAN
FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA
PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” con CUI: 2578749 de
acuerdo a los expedientes técnicos aprobados.

1.6

1.7

1.8

Especialidad y Categoria del Consultor de Obra

El Consultor de Obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria de Obras en Edificacién y Afines, Categoria B, concordante con el objeto de la
convocatoria (dicho requisito sera verificado en la etapa de admisién por el Comité de Seleccién

en la pagina web www.mp.gob.pe).

Finalidad Publica

La infraestructura planteada tiene por finalidad publica mejorar y lograr una adecuada
infraestructura educativa, asi dotar de un adecuado equipamiento para el desarrollo de las
actividades académicas, culturales y deportivas de los alumnos, mejorando la Infraestructura
existente tomando en cuenta la norma técnica para edificaciones educativas que comprende
este nivel a fin de beneficiar a los cientos de alumnos que cursan estudios en este centro
educativo asi como a las futuras generaciones (Art. 1. Finalidad de la Ley N° 30225 y sus

modificatorias).

Sistema de Contratacion.
El sistema de contratacion es bajo del Sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA-SUMA

ALZADA), siendo a Tarifa para la Supervision Efectiva de la Obra; y a Suma Alzada todo lo
referente a la Liquidacion de la Obra. El pago sera mensual de acuerdo a los servicios
realmente prestados y seguin su propuesta econémica ofertada.

Area que requiere.
Gerencia Regional de Infraestructura. GRI — SGRS y CO.

Localizacién de la obra.

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS
TURISTICOS EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE REQUENA
DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE

LORETO"” con CUI: 2578749

El Proyecto a ejecutar se encuentra Ubicado en:
Departamento : Loreto

Provincia : Requena

Distrito : Requena

La ciudad de Requena se encuentra a 170km aprox. De la localidad de Iquitos, distancia que
los moradores de Requena lo hacen en 12 horas en embarcaciones de gran calado.

La localidad de Requena surcando el rio Ucayali, se encuentra a 45 km de la localidad de
Jenaro Herrera y a 132 km de la desembocadura del rio Ucayali en el Rio Amazonas; esta
localidad tiene significativa interaccion con los poblados del rio Ucayali hasta la localidad de

Pucallpa.

Plazo de ejecucion del servicio.
El plazo de prestacion del servicio segun las condiciones establecidas en los articulos 142, 144

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La prestacion de servicio de Supervisién de Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN LA PLAZA SAN FRANCISCO
DE ASIS DE LA CIUDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE
REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” con CUI: 2578749 comprende las labores
de supervision efectiva de la obra hasta la recepcion de la misma y Liquidacion de la misma.
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GIRE

GERENCIA REGIGNAL
DE INFRAESTRUCTURA

La prestacion de los servicios de supervision tendra una duracion de 240 dias calendarios,
divididos de la siguiente manera: 180 dias calendarios para la supervisién efectiva de la
ejecucion de la obra y 60 dias calendarios para la Liguidacion de la Obra, su
responsabilidad contractual sera desde el inicio de obra, hasta la liquidacién de la misma:

SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Supervisién de Ejecucién de Obra 180 dias calendario

Liquidacion de Obra

Hasta 60 dias calendario

TOTAL 240 dias calendario

Los costos de supervision de la ejecucién y recepcion de obra, estan inmersos dentro del costo
de la supervisién de la obra y en ningtin caso genera ampliacion presupuestal por esta etapa.

Alcances de los servicios.

El Contratista-Consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la
Supervisién de Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN
RECURSOS TURISTICOS EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE
REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO” con CUI: 2578749, ubicada conforme lo indicado en el

numeral 1.9.

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, control técnico y
administrativo de las actividades a ejecutarse durante el desarrollo y término de la obra.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervision debera cumplir con lo

siguiente:

v Revisar el expediente técnico de la obra, asi como las metas a ejecutarse y elaborar
conjuntamente con el Residente de obra, el informe del estado actual situacional de Ia
obra, dentro de los 08 (ocho) primeros dias de iniciado el plazo del contrato

v" De corresponder, emitir informe sobre las dificultades encontradas en obra y propuestas

de solucion.

v Revisar y evaluar detalladamente el calendario de avance de obra (CAQ), el calendario
de adquisicion de materiales y utilizacién de equipos mecanicos (CUM y E).

V' Realizar el control, fiscalizacién e inspeccién de la ejecucion de la obra y equipamiento,
verificando constante y oportunamente que los trabajos y dotacion de equipos se
ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la
documentacion que conforma el expediente técnico, ademas de cumplir estrictamente
con las Normas de Construccion y reglamentacion vigente.

v Controlar exhaustivamente y de manera estricta la calidad de los materiales a utilizarse
en la obra, asi como los equipos a instalarse, los cuales deben cumplir con lo establecido
en los planos, los disefios, los ensayos y las especificaciones técnicas del expediente
técnico y normas vigentes.

v Controlar el avance de las obras a través del programa de ejecucion de obra,
programacion PERT-CPM y diagrama de GANTT, con el detalle suficiente de cada una
de las actividades desde el inicio hasta su culminacion.

v" Controlar el avance fisico y econémico de la obra, efectuando periédicamente y de
manera detallada y oportuna, la verificacion en la planilla de metrados y la valorizacion
de las cantidades de la obra ejecutada, mediante la utilizacién de programas de obras.

v" Vigilar y verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico,
sefalizacion, salubridad, conservacién del medio ambiente, destinado al personal
directamente involucrado en las obras, como a los que dirigen, supervisan o visitan la
obra, deberan reflejarse con registros fotograficos.

v Inspeccion y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos
idoneos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, un inventario detallado y actualizado. Deberan ademas llevar un
control especial, sobre la permanencia en obra y el estado de funcionamiento de la
magquinaria y equipo e informar a la GRI del GORELORETO.

v Mantener la estadistica general de la obra 'y preparar los informes mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos; los problemas
presentados y las soluciones adoptadas en obra e identificacion de riesgos durante la
ejecucion de la obra.
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@@E SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

GERENCIA REGIONAL
PE

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y disefios en general; en caso
necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas de solucién.

Durante |a etapa de ejecucion de obra y recepcion de la misma, El Supervisor tomara
las medidas necesarias para que el contratista cumpla con las normas de conservacion
ambiental y las exigidas en el estudio y especificaciones técnicas del proyecto.
Revision y verificacion permanente de la ejecucion de los trazos de ejes y niveles
topograficos en general.

Recomendar y asesorar a la GRI del GORELORETO en lo referente a los sistemas
constructivos que se empleen para ejecutar la obra y emitir opinién y pronunciamientos
sobre los aspectos que proponga el contratista.

Presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre variaciones de obra
(adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo), dentro del plazo previsto en la
normatividad vigente y en el contrato.

Efectuar el control de los trabajos para la recepcién de obra como también haber
aperturado un expediente con todas las modificaciones que se dieron durante la
ejecucion, para que el comité de recepcion pueda hacer las verificaciones durante la
recepcion de la misma.

Efectuar el informe final de la obra.

. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

El Supervisor desarrollara durante el proceso de ejecucion de la obra las actividades
que se indican, sin que esto sea limitativo a lo indicado en la normatividad vigente:

Actividades al inicio de supervisién de la Obra.

Realizara Ia revision integral del expediente técnico de obra y verificara en gabinete y en
el campo los aspectos criticos de los disefios del proyecto, disefio de encofrados y
formas, ensayos de resistencia de concretos/morteros; verificara los resultados del
estudio de mecanica de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc.,
incluyendo condiciones especiales, verificara los niveles, el Bench Mark. Verificara la
existencia de permisos, documentos y requisitos necesarios para la etapa inicial de los
trabajos.

Emitira un informe detallado sobre la revisién total del expediente técnico dando a
conocer las incompatibilidades, si los hubiere, entre uno u otro (referido al expediente
técnico y el terreno), omisiones y/o errores técnicos legales, recomendando las
soluciones, correcciones y aclaraciones pertinentes.

Oportuna aprobacion de la disponibilidad de las canteras (de corresponder); para cuyo
efecto, a nombre del Gobierno Regional de Loreto (en adelante GORELORETO)
ejercera ante las autoridades competentes todas las acciones necesarias para reservar
los volumenes necesarios para la obra, tomando en consideracion las normas sobre
aspectos ambientales.

Definir por escrito con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante la
ejecucion de la obra, enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en
expediente técnico para su adquisicion y provisién oportuna de acuerdo a los CAO y

CUMyE.

Actividades durante la ejecucién de la obra.

v' Supervision y control de las instalaciones provisionales, equipos de construccién y de

v

control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del
contratista.

Revision, evaluacion y aprobacion de los disefios de ejecucion y métodos constructivos
propuestos por el contratista.

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control de ejes
y niveles durante la construccion.

Supervisar y controlar la calidad de la ejecucion de los trabajos de conformidad con el
expediente técnico, Reglamento Nacional de Edificaciones y otros reglamentos vigentes.
Si fuera necesario recomendara sobre cambios y/o modificaciones del proyecto original,
asi como de disefios complementarios necesarios para la conformidad de
GORELORETO, de ser el caso.

Control del avance fisico y financiero de la obra de acuerdo a la programacion de obra
aprobada (PERT/CPM, GANTT).

Programar y coordinar reuniones periédicas con el contratista, informando a la GRI del
GORELORETO sobre los acuerdos y resultados.

4




r [GOBIERNO REGIONAL DE LORETO] \

[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1]

GERH SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

GERENCIA REGIOMNAL
DE INFRAESTRUCTURA

“Afio de la Unidad, la Paz y él Desarrollo”

v Exigir que se efecttien las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar
opinién técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto/mortero albanileria,
materiales, insumos, compactacion, protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias y
otros).

v"  Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse
durante la ejecucién de las obras, asi como pruebas adicionales que acrediten la
capacidad portante del terreno segun disefio.

v Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Gerencia Regional de

Infraestructura del GORELORETO, sobre el desarrollo y estado de las labores que se
desarrollen, asi como el avance fisico de los metrados ejecutados y la valorizacién
semanal y acumulada, junto al panel fotografico y video corto. En caso de lejania de la
ubicacion de la obra, se debera cumplir con la informacion, mediante los medios
disponibles de comunicacion, via telefénica (Facebook, WhatsApp, correo electrénico,
etc.).
Valorizar mensualmente las obras ejecutadas segtin presupuesto contratado, incluyendo
reajustes, deductivos que correspondan, etc. asi como de los presupuestos adicionales
aprobados, sustentandolos con la documentacion técnica, administrativa y los calculos
que los respalden (Incluyendo los metrados realmente ejecutados en detalle).

v Lasupervision necesariamente esta involucrada en la seguridad de los trabajos, llevando
el control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la
obra, por lo tanto, debera exigir al contratista lo siguiente:

a) Contar con los PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para cada uno de las

actividades que realiza el personal en la ejecucién de la obra.

b) Contar con los planes de contingencia en caso de eventos extraordinarios por el
suceso de un accidente.

c) Contar con los registros de charla de 5 minutos (del contratista de obra) de cada grupo
de trabajo (diariamente), donde deberan necesariamente indicar las actividades a
realizar, la identificacion de riesgos potenciales, la toma de decisiones para eliminar
riesgos potenciales y verificar que estos registros tengan la firma de todos los
componentes de la cuadrilla o grupo de trabajo.

d) Contar con la péliza vigente por accidentes personales, pension y de salud de todo el
personal durante la ejecucion de los trabajos.

e) Verificar la dotacién y el correcto uso del equipamiento de proteccién personal (EPP).

v Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra,
accesos, circulacién y sefalizacion, almacenamiento y manipuleo de materiales,
proteccion de trabajos con riesgos de caida, uso de andamios, equipos de izaje, arnés,
etc.

v Preparaciéon de informes de avances mensuales, adjuntando registros fotograficos
digitales con presencia del supervisor y residente de obra (proceso constructivo, vistas
especlficas y panoramicas) y escaneado de las hojas del cuaderno de obra.

v Remisién de informes especiales a la Gerencia Regional de Infraestructura del
GORELORETO, cuando ésta los requiera o las circunstancias lo determinen.

v Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los trabajos
nocturnos.

v" Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control de la Contraloria General de la
Reptblica, en lo concerniente a la construccion de obras publicas.

v" Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

v Asesorar a la GRI del GORELORETO en controversias con el contratista ylo terceros
durante la ejecucion y recepcién de la obra.

v" Tramitar las consultas y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de
decision dentro de los plazos indicados en el presente documento y/o en los establecidos
en la normatividad vigente, previo analisis, opinién y recomendacion y organizando el
expediente destinado a culminar en un acto resolutivo.

v" Preparar oportunamente y dentro del plazo exigido, los informes técnicos que involucren
presupuestos adicionales y/o deductivos de obra presentados, para el pronunciamiento
final de LA ENTIDAD y/o la Contraloria General de la Republica. El Supervisor debera
efectuar el seguimiento sobre el pronunciamiento del expediente presentado hasta su

respuesta al contratista.

B.- RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
v" El Supervisor, sera responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que
la obra se ejecute con 6ptima calidad, para lo cual mantendra su presencia en todas y
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cada una de las actividades que conforman la ejecucién de la obra.

v El Supervisor sera responsable en lo que le corresponde, a la revisién del proyecto

(expediente técnico); asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que

efectie para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

El Supervisor sera responsable de la entrega a la Entidad de valorizaciones, de la

liquidacién del Contrato de Supervisién, dentro de los plazos y condiciones fijados en el

Contrato. (definicion de plazos y condiciones en el contrato).

El Supervisor controlara y exigira el cumplimiento de los programas de avance de obra

y debera requerir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr

su cumplimiento. Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de

seguridad, higiene industrial y administracién de riesgos y los lineamientos del plan de
vigilancia de salud — COVID-19, segun corresponda, la normatividad vigente

El Supervisor debera ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas

fianzas del contratista, comunicando al GORELORETO los vencimientos con un mes de

anticipacion.

El Supervisor debera cumplir con la evaluacién y presentacion oportuna de los

expedientes técnicos de los presupuestos adicionales o deductivos, en caso la Entidad

asi lo determine, que se originen por modificaciones del proyecto original de Ia obra
contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por El Supervisor y el representante
del contratista.

v" En caso de que La Entidad incurra en mayores gastos por incumplimiento de El

Supervisor de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos

por el supervisor, descontandose de sus honorarios profesionales.

Vigilar que la sefializacién de transito cumpla con lo requerido por GORELORETO y las

autoridades de transito.

v' El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempefiar, sera legalmente responsable por el periodo de siete (07) afios, a partir de
la finalizacion de sus servicios.

v Las sanciones por incumplimiento que se aplican el supervisor, comprenden no
solamente las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino ademas
las que conforme a ley le corresponden, para lo cual LA ENTIDAD iniciara acciones
legales pertinentes de ser el caso.

AN

AN

AN

AN

AN

v' El Supervisor no tendra autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningtn trabajo adicional o variacién de obra
que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser
que medie autorizacion escrita y previa de GORELORETO de acuerdo a Ley.

v" Por ningin motivo el supervisor valorizara obra adicional en la planilla de obra

contratada.
v El Supervisor sera responsable del control de calidad de las obras ordenando al

contratista de la obra, las pruebas de control requeridas.

D.-PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

v" El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico de las actividades del contratista relacionadas con la ejecucién de la obra, las
que deberan ser anotados diariamente en el cuaderno de obra.

v" El Supervisor en los procedimientos de control, debera considerar una coordinacion
permanente con el contratista de la obra y GORELORETO.
V" Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar la

aprobacion previa de El Supervisor.

v'El Supervisor sera responsable directo de la verificacion del disefio y de las pruebas
necesarias que el contratista realizara una vez concluidas las estructuras, instalaciones
electromecanicas, instalaciones sanitarias y otros.

El Supervisor debe exigir al contratista la presentacion de ensayos que garanticen la
calidad de los aceros estructurales, elementos de anclaje y los concretos ejecutados por
el contratista; en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los
parametros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la
supervision definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos,
siendo estos trabajos por cuenta del contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el contratista estd en la
obligacion de terminar correctamente el trabajo.

Verificar que el contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas
correspondientes, que garanticen la funcionabilidad integral de la obra, debiendo elevar

£
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al GORELORETO un informe sobre los resultados y conclusiones obtenidos.

E.- RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL CONSULTOR,
La Entidad proporcionara apoyo a El Supervisor en las coordinaciones que realice éste
con otras instituciones publicas y privadas, para la ejecucién de la obra y toda la
informacién necesaria de manera que permita desarrollar normalmente las actividades
indicadas en los alcances de los servicios.

F.-DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFOBL\__IIACI(')N QUE DEBERA
PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
El Supervisor debera presentar a la GRl del GORELORETO la siguiente documentacién
durante la prestacion de sus servicios:

VALORIZACIONES.
Las valorizaciones mensuales por avances seran entregadas a La Entidad

conjuntamente con sus respectivos calculos de reajustes por aplicacion de las formulas
polinémicas, amortizaciones; las deducciones deben estar debidamente sustentadas,
incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados.

1.13 INFORMES MENSUALES
El Supervisor debera entregar a la GRI del GORELORETO, informes mensuales de las

actividades técnico - econémico - administrativo de la obra (segun modelo que sera entregado
por la GRI del GORELORETO), los cuales deberan ser entregados conjuntamente con la
valorizacion del mes, debiendo contener lo siguiente:

A. AREA DE SUPERVISION
V' Actividades desarrolladas por El Supervisor, memoria explicativa de los avances de
obra y asuntos mas saltantes, evaluacién y opinién de retrasos en caso que los hubiese,
proponiendo soluciones para su correccion.

v" Relacion detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra
y controles efectuados por El Supervisor, indicando ubicacion, fecha en que fueron
realizados, resultados, opinion e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, deberan
indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

Informe de las actividades de supervision en el seguimiento del impacto ambiental

v
realizadas durante el periodo correspondiente.

v Programa de sus actividades para el mes siguiente.

v Gréficos actualizados del avance de obra (programado vs. ejecutado), para verificar la
correcta interpretacion de los informes.

v’ Fotografias impresas a color de los detalles de los procesos constructivos de las diversas

actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado (una por actividad),
panoramicas de la obra (06 fotos como minimo).

v" Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el contratista o con
terceros.

v" Dara cuenta del tramite que con su opinién haya dado a los reclamos o planteamientos
que el contratista hubiera formulado, pero cuya decision excediendo a sus facultades
debera resolverse en un nivel superior técnico o administrativo de GORELORETO.
Estado financiero del contrato de consultoria de obra.

v" Copia del certificado de habilidad del supervisor.

AREA CONTRATISTA DE OBRA
Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del contratista, cuadros y graficos

B

v
que muestren el avance real en comparacion con el programado.

v" Presentar los documentos por la cual se certifique que los materiales, insumos y equipos

v

v

cumplen con las especificaciones técnicas.
Programar y cuantificar los "avances” para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.
Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo respectivo,
indicando variaciones con lo programado, si las hubiere.

v" Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.
Evaluara y comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando
las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas
para superarlos.

v Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que

7
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ya adoptd, sugiriendo la intervencion de la GRI del GORELORETO, si lo considera
necesario o indispensable.

V' Juicio critico sobre la actuacion del contratista en su conjunto.

v Copia del certificado de habilidad del Ingeniero Residente de Obra.

v" Copias claras y legibles de las hojas del cuaderno de obra.

C.- INFORMES ESPECIALES
Deberan ser presentados de acuerdo a lo siguiente:

V" Informes solicitados por la GRI del GORELORETO dentro del plazo que este considere,
de acuerdo a las circunstancias que el caso amerite. Si el Informe especial amerita un
plazo mayor, por razones justificadas, la GRI del GORELORETO establecera el nuevo
plazo de presentacion del Informe.

v" Informe de oficio a la GRI del GORELORETO cuando se trata de asuntos que requieran
pronunciamiento o resolucion de LA ENTIDAD, promoviendo un expediente
administrativo o se trate de hacer conocer a la GRI del GORELORETO importantes
acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que seran
cursadas dentro del término de la distancia.

En los Informes mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la accién
tomada.

v El Supervisor presentara el informe de término de obra para la recepcion de la obra.

¥ El Supervisor esta obligado a remitir de manera periédica los informes, cuando la GRI

del GORELORETO Io solicite.

D.- INFORME FINAL

v"Incluira la medicién final (resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluacion del
contratista, a criterio de El Supervisor.

v" Elinforme final incluira un plan tipico de acciones periédicas (anual) para la conservacion
y el mantenimiento de la obra y de proteccion ambiental, que sera entregado a la GRI
del GORELORETO.

v" El informe final incluird un resumen de fotos (impreso), en los cuales se muestre de
manera sistematizada el proceso constructivo y secuencial de las partidas mas
significativas e importantes de la obra y vistas panoramicas del desarrollo secuencial de
la obra, desde el inicio hasta su finalizacion.

1.14 INFORMACION QUE PROPORCIONARA GORELORETO.
GORELORETO proporcionara a El Supervisor toda la informacion necesaria disponible caon
relacion al proyecto, incluidos el expediente técnico y demas documentos administrativos.

115 FACULTADES DEL SUPERVISOR.
v" El Supervisor tendra la obligacién de exigir al contratista, que cumpla con las condiciones
indicadas en las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra, para lo que
dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimiento al

contratista.
v" El Supervisor designado podra participar en la entrega del terreno y suscribir el acta

respectiva.

v" El Supervisor no podra emitir ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan
en las presentes bases y contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables
justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la GRI del
GORELORETO.

v" Excepcionalmente, si durante el proceso de construccion se produjeran contingencias que
pongan en peligro o riesgo la vida de personas o la propiedad publica o privada, o que
amenacen causar u ocasionar interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra
en ejecucion, El Supervisor podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan
a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la GRI del GORELORETO

en el mas breve plazo.

116 CONDICIONES GENERALES
a) La provision de oficina y mobiliario en obra que requiera El Supervisor para la supervisién
de la obra, sera responsabilidad del consultor contratista.
b) Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucion del proyecto es
de caracter reservada y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento
escrito de la GRI del GORELORETO.
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c) El Supervisor debera informar y asesorar en asuntos concernientes a la ejecucion y
supervision de obra, a la GRI del GORELORETO, las veces que sea requerido.

d) El Supervisor debera absolver las consultas del contratista con conocimiento de
GORELORETO en todas las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra.

e) El Supervisor, cuando el GORELORETO lo requiera, efectuara una revision detallada de
las especificaciones técnicas especiales de construccion, para verificar si éstas cubren
todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, EI Supervisor esta obligado a
informar a la GRI GORELORETO y recomendar las modificaciones y/o correcciones
necesarias.

f) El Supervisor hara una revisién detallada de la suficiencia de los disefios considerados
para la proteccion de la obra. En los casos que sean necesarios, El Supervisor
recomendara y complementara la modificacién de los disefios considerados, debiendo
informar a la GRI del GORELORETO.

g) El Supervisor revisard, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados

por el contratista.

El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacién

nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,

durante el periodo de tiempo del contrato de supervisién y posibles ampliaciones del plazo,
siendo de su exclusiva responsabilidad el incumplimiento de esta obligacion.

i) El Supervisor al término de la obra, debera entregar a la GRI del GORELORETO todo el
acervo documental técnico y administrativo de la obra, esto no exime a El supervisor que
pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion de consultas en relacién
con la obra.

i) El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la GRI para la
revision del avance de las obras bajo su supervision y proporcionara toda la informacion que
le sea requerida.

k) El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la GRI del
GORELORETO quienes verificaran el desarrollo de su labor, la calidad de su trabajo y su
permanencia en la obra.

I) El Supervisor durante la prestacion del servicio estara obligado a respetar las condiciones
establecidas en el contrato, en estos términos de referencia y la estructura de costo materia

del contrato.

h

=

s > PENALIDADES
4 Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta un maximo del 10% del contrato, la

penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:
Penalidad diaria = 0.10 x Monto contrato vigente/ F x Plazo en dias
Donde F tendrd los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias, F = 0.25.

Segun corresponda, al contrato o item que debid ejecutarse o, en caso que estos
involucraran obligaciones de ejecucion periédica, a la prestacion parcial que fuera materia
de retraso.

Por los siguientes conceptos:

117  CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS.
El supervisor debera velar y hacer cumplir al contratista de la obra, se minimice por lo menos

los siguientes impactos ambientales en la ejecucion del proyecto de infraestructura citado:

TIPOLOGIA DEL IMPACTO PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACION l

Analizar la localizacién del Proyecto para evitar
afectar areas de especial interés desde el punto
de vista de la fauna y flora.

El proyecto no debera ocasionar el
deterioro de la vegetacion natural en
sus alrededores o areas aledanas.

|
|
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|
|




[GOBIERNO REGIONAL DE LORETOQ] \
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1]

GRRH SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

GERENCIA REGIONAL
DE

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

El proyecto no debera interferir con los
planes de proteccion de laderas, | Elegir adecuadamente la localizacion para la
taludes, y otras obras para el control de | implantacién de las obras de reconstruccion.

| la erosion.

El proyecto no deberé estar localizado Ele?lr ad%cuaddarrentg la_localizacién para la
sobre areas pantanosas, areas gjopégfgng'roe B ghra de infraestucium Hs
ecolégicamente fragiles, o en zonas E . | t iti

con condiciones naturales peligrosas o fl. £3308 ‘especlaimente criicos, prever una
de alto riesgo ante la ocurrencia de estructura de proteccion para el estab!ecnmlen_to,
fenémenos naturales. a.segubr'ando ademas su acceso en cualquier

) . o situacion.
Se debera asegurar la disposicion
ﬁgs;;%zd?on i?finrzzli%?tz\r esl(zjgtce):?iorg Prever reci_pie.:ntes apropiados para sustancias
altamente toxicas.

de la calidad de fuentes de agua
. 2 : Proveer si iere inci .
superficiales y subterraneas, en areas eF 81 56 req neradores

verdes.

Adicionalmente EI Supervisor debera exigir que El Contratista tenga en cuenta como

minimo las siguientes directrices:

1. Debera contar con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos
para la salud humana provenientes de las diversas actividades que se ejecuten en el
proyecto.

2. La obra deberd contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los
trabajadores, asi como el area respectiva para el funcionamiento del comedor.

3. El area de la obra, debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos
infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilizacion, etc.) y de zonas industriales o
con altos niveles de contaminacion (emisiones, ruido, etc.)

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion El

Supervisor debe garantizar que El Contratista evite, durante la ejecucion y luego de la

fase final de los trabajos, la generacién de los siguientes impactos negativos,

independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y

demas normas y reglamentos nacionales vigentes, para lo cual debera evitar lo siguiente:

a) Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el
lugar de la obra.

b) Contaminacion del aire con pdlvoras, cenizas, gases y material particulado.

c) Contaminacion sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria

pesada.

Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de

excavaciones y cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

e) Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el
sitio de obras y en los campamentos.

f) Contaminacion de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente

dispuesto.

Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades

transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura,

etc.

h) Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados
con la ejecucion de las actividades;

i) Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccién, por depodsito de
materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, etc.

j) Caza ilegal o depredacién por parte de los trabajadores de la construccion.

k) Agresion o interferencia en las costumbres de pequefias comunidades rurales
(en casos aplicables), por parte de los trabajadores de la construccion.

Para ello se deberan adoptar las siguientes medidas:

> Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras para prevenir dafios
y erosiones por descargas de agua mal controladas.

> Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

> Prever en el campamento cajas de recoleccion de basura, depdsito y eliminacion correcta

£

2%
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de residuos organicos, tanto sélidos como liquidos.

> Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra y campamentos.

» Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacién

ambiental.

FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION

a) El pago por los servicios de supervisién sera en pagos mensuales y proporcionales al valor
adjudicado del servicio de supervision e inversamente proporcional al plazo de ejecucion
del servicio de supervision.

Se utilizara la siguiente formula de pago:

PSV=ND x VSS
NT
Donde:
PSV = Pago Proporcional Mensual de Supervision.
ND = Namero de dias laborados al mes.
NT = Numero Total de dias del Servicio de Supervisién.
VS8 = Monto Adjudicado del Servicio de Supervision.

b) El pago mensual del supervisor se efectuara previa aprobacién del area usuaria,
presentando el informe mensual de sus actividades.

El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por la Gerencia de Infraestructura o quien designe
esta, quienes verificaran la permanencia en la obra del personal del supervisor asignado a la
ejecucion de la obra; asi como de la totalidad de los equipos de laboratario, topografia y otros
incluidos en su contrato, y a la efectiva utilizacion de los vehiculos sujetos a pago.

RESOLUCION DE CONTRATO.
Cualquiera de las partes podra resolver el contrato de conformidad con el articulo 36, de la Ley

de Contrataciones del Estado y el articulo 164 de su Reglamento de ser el caso, la Entidad
procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

ADELANTO
La Entidad otorgara un Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato

original.

El contratista debera solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias calendarios contados a
partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato adjuntando a su solicitud la garantia por
adelanto (Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacion automatica en el pais a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas
que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd por idéntico monto y con un
plazo minimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de
amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto otorgado), acompaiiada del comprobada de
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debera entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendario siguiente
a la presentacion de la solicitud del contratista.

La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada en ningtin caso.
CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de recepcion de la prestacion sera otorgada por la Sub Gerencia de Supervision
y Control de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Loreto.

De existir observaciones, la Entidad debe comunicar las mismas al Contratista, indicando
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claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni
mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el
Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Entidad puede resolver el contrato,
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para

subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente no
cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no otorga la
conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose las penalidades respectivas.

il. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
2.1. DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR
Si el objeto de la contratacion requiere de la habilitacion del consultor para llevar a cabo la
actividad econémica materia de la contratacion, esta debe ser incluida obligatoriamente como

requisito de calificacion en el literal A de este Capitulo.

Como habilitaciéon no debe exigirse la presentacion de documentos que no deriven de alguna
norma que resulte aplicable al objeto materia de la contratacion.

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:

El Consultor de Obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria de Obras en Edificacion y Afines, Categoria B, concordante con el objeto de
la convocatoria (dicho requisito sera verificado en la etapa de admision por el Comité de

Seleccion en la pagina web www.rnp.gob.pe).

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar
a cabo la actividad materia de contratacién, este es el caso de las actividades
| reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las
| empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucién de
' determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en

| el mercado.

Acreditacion:

Copia del registro de inscripcion vigente en el RNP.

" Importante

. En el caso de consarcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

Por ejemplo, en caso que el objeto de la convocatoria sea el servicio de consultoria para
la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de un Proyecto de
Inversion Publica de irrigacion a nivel de factibilidad, se puede requerir:

Requisitos:

El postor debe estar debidamente inscrito y con habilitacién vigente en el Registro de
Consultoras Ambientales a cargo de la Direccién General de Asuntos Ambientales
Agrarios — DGAAA del Ministerio de Agricultura y Riego.

Acreditacion:

Constancia o documento de inscripcién o renovacion de inscripcién en el Registro de

12
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Consultoras Ambientales acreditadas para la elaboracion de los Instrumentos de Gestién
Ambiental de los proyectos o actividades del Sector Agrario.

2.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:

a) El nimero maximo de consorciados es de tres (03) integrantes.

b) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

c) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

2.3. DEL PERSONAL

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Reaquisitos:

Plantel Profesional Clave
Cargo Experiencia
Con experiencia minima en la participacion de sesenta (60) meses
como: Residente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra y/o
'éiFgBD;ASUPERVISION Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra, en ejecucion de obras de
edificacién en obras en general al objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.

Con experiencia minima en la participacion de treinta y seis (36)
ESPECIALISTA EN meses como: Especialista en arquitectura y/o Arquitecto en
ARQUITECTURA ejecucion de obras de edificacion en obras en general al objeto de
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Con experiencia minima de treinta y seis (36) meses como:
Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo y/o Ingeniero de
seguridad, salud en el trabajo y/o Ingeniero de seguridad, salud en
el trabajo y medio ambiente y/o Ingeniero Supervisor de Seguridad y

ESPECIALISTA EN control ambiental y/o Ingeniero de Seguridad y/o Coordinador y
SEGURIDAD EN OBRAS Capacitador y/o Supervisor de Seguridad y/o Ingeniero Supervisor
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Jefe de
Seguridad y/o Especialista de Seguridad, Salud en el Trabajo y/o
Especialista Ambiental en ejecucion de obras en general, que se
computa desde la colegiatura.

Con experiencia minima de treinta y seis (36) meses como

Eg.’;gﬁ:ﬂ.‘&i&gEN Especialista en Estructuras en ejecucion de obras en general, que
se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN Con experiencia minima de treiqta y seis (3_6) meses como:
INSTALACIONES Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero

O Electricista en ejecucion de obras en general, que se computa
ELECTRICAS X

desde la colegiatura.
ESPECIALISTA EN Con.experienci.a minima de treiqta y seis _(38_) meses como:
INSTALACIONES Ingeplero E'specn_aéllsta en Instalaciones S'amtanas ylo lngenlerod
SANITARIAS Sanitario en ejecucion de obras en general, que se computa desde
la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacién:
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La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

' Importante
e Los documentos que acreditan la expenencia deben incluir los nombres y apellidos del ‘
profesional, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y
afo de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

* En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe

considerar el mes completo.

e  Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco
(25) anios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

e Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no |

| coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberd validar la experiencia |
si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcién propia del cargo |
! o puesto requerido en las bases.

B.2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.2.

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion

JEFE DE SUPERVISION DE Ingeniero Civil y/o Arquitecto
OBRA

ESPECIALISTA EN
ARQUITECTURA

Arquitecto

Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Gestion Ambiental y/o Ingeniero

ESPECIALISTA EN : 2 S % 3

SEGURIDAD EN OBRAS Industrial y/o Ingeniero de_ Higiene y Seguridad Industrial y/o
Ingeniero Ambiental

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS

Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electricista y/o
ESPECIALISTA EN . e
INSTALACIONES Ingeniero Electromecanico
ELECTRICAS

Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Sanitario Ambiental y/o Ingeniero

ESPECIALISTA EN
Civil Sanitario

INSTALACIONES
SANITARIAS

Acreditacion:

El titulo profesional requerido sera verificado por el comité de seleccién en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educaci6n Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.
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! Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera |
| profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases

(por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental, Ingenieria y Gestion |

Ambiental u ofras denominaciones). |

DEL EQUIPAMIENTO

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° EQUIPOS DE COMPUTO Y TOPOGRAFICOS! CANT
1 LAPTOP CORE 17 02
2 IMPRESORA 01
3 PLOTER 01
4 ESTACION TOTAL 01

Equipo de Informatica:
Incluird como minimo UNO (01) equipos de cémputo con procesador Intel Core i7 o
similar, con memoria RAM minima de 3 GB, incluye una impresora de cualquier

caracteristica.

Acreditacidn:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico

requerido.
Importante

i En el caso que el‘poétof sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

2.5. DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR EN LA ESPECIALIDAD

C

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 297,765.11
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 11/100
soles), por la contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de [a
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun

corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguiente:

Obras de construccién y/o remodelacién y/o mejoramiento y/o fortalecimiento, instalacion,
culminacién, y/o terminacion, reconstruccion y/o refaccion, sustitucién, ampliacién, creacion,
nueva, de infraestructuras recreacionales deportivas (losas deportivas) y/o parques y plazas
publicas y/o vias de Transitabilidad peatonal

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u

ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
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voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el

mismo comprobante de pago?.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 12 referido a la

Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periadica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se ceifiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago,

segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 12 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados '
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si las
actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

2

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"

. el solo

sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del

Estado”.

2.6. DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 se esta estableciendo penalidades distintas al retraso o mora
en la ejecucion de la prestacion. Para dicho efecto, se esta incluyendo un listado detallado de
los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe
incluir las siguientes penalidades:

Penalidades
N° Supuestos de aplicacién de Forma de Procedimiento
penalidad calculo
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias 0.5 de UIT
desde el inicio de su participacion en la éd e dia p:er Segun informe de la Sub
ejecucion del contrato o del integro del saca . Gerencia de Supervision y
1 : ; 2 } ausencia del :
plazo de ejecucién, si este es menor a los personal en el Control de la Gerencia
sesenta (60) dias, de conformidad con las plazo previsto Regional de Infraestructura
disposiciones establecidas en el numeral ’
190.2 del articulo 190 del Reglamento®.
En caso el contratista incumpla con su P
obligacion de ejecutar la prestacion con el | 0.5 UIT por cada gi?::ci:fg;mseu d:rv'iii ; us
2 personal acreditado o debidamente | dia de ausencia Control de lap Gerencia
sustituido. del personsal, Regional de Infraestructura
Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las | 3% del monto . six
3 instalaciones y equipos en caso | del Contrato. de gee%;geggc;rnme el i
corresponda, el comité de recepcién | Supervision :
advierte que la obra no se encuentra
culminada.
En caso culmine la relacién contractual | 0.5 de UIT por Seqtin informe de la Sub
entre el contratista y el personal ofertadoy | cada dia de Ge?encia de Supervision y
4 la Entidad no haya aprobado la sustitucién | ausencia del Control de la Gerencia
del personal por no cumplir con las | personal €N | Regional de Infraestructura
experiencias y calificaciones requeridas. obra. g
Por no verificar la correcta ejecucion de la | 0.5 UIT  del Segan informe de la Sub
obra de acuerdo a los Planos vy | monto Gerencia de Supervision y
5 especificaciones técnicas, asi como los | valorizado del .
Ilent tructi d |a eriodo Control de Ila Gerencia
E;‘;gza'sm'en 05 IEpRSIUSINeS e S zbservado Regional de Infraestructura
e s Segin infrme de 18 Sol
s . o
6 las implementaciones por el COVID 19, a fin gfﬁ el mon}g gs;‘:ﬂ;'a :: Sl:peé\g:gli:
de evitar accidentes y riesgos de salud a los s .
trabajadores y personal de la obra en valorizacjén Regional a8
general Infraestructura.
Por presentar valorizaciones de Obras y/o 10% del t Segun inf de la Sub
metrados no  ejecutados (sobre- o gel monio, | Segun Inlorme de ‘a
7 valorizaciones), que no hayan sido de la sobre | Gerencia de Supervision y
sustentados si'n perjuicio de las acciones volorizacion &a Con_trol 98 & Gereneds
legales que pudieran corresponder. exceso. Regional de Infraestructura
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2.7.

GIRE

GERENCIA REGIONAL
DE

SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Penalidades
s Supuestos de aplicacién de Forma de o
N penalidad calculo Procedimiento
No cumple con el uso de materiales y
equipos decampo (vehiculo, medio de o TR
comunicacion, teodolito, etc.) establecidos g.5A, del mon:o (S_segun Jnfgrmse de l.a”Sub
8 en los Terminos de Referencia, sin perjuicio . - erencia, de: supenvision y
de disponerse la  Demolicion  de valonzgcuon por Con_trol de la Gerencia
comprobarse que los materiales utilizados cada dia. Regional de Infraestructura
son deficientes.
No cumple con presentar el informe | 0.5% del monto | Segin informe de la Sub
09 mensual de valorizacion del contratista y | de la | Gerencia de Supervision y
supervision dentro del plazo que establece | valorizacion Control de la Gerencia
el RLCE mensual. Regional de Infraestructura
Por autorizar la ejecucién y/o valorizar
obras adicionales sin haber generado y | 0.5% del monto | Segtn informe de la Sub
10 tramitado ante GOBIERNO REGIONAL DE | correspondiente | Gerencia de Supervisién y
LORETO - GOREL, el respectivo | al mes | Control de la Gerencia
Expediente Técnico con el presupuesto del | valorizado. Regional de Infraestructura
adicional.
No cumple con informar oportunamente las
ocurrencias en la obra, asi como los | 0.5% del monto | Segun informe de la Sub
1 avances semanales, indicadas en las | de la | Gerencia de Supervisién y
funciones de la supervision de las | valorizacién Control de la Gerencia
actividades durante la ejecucion de la obra | mensual. Regional de Infraestructura
y/o cuando le solicite el Area Usuaria.
Si EL SUPERVISOR no tramitara
dpomunAments o femilisra en femia 0.5% del monto | Seglin informe de la Sub
defectuosa o incompleta la revision de las cé)rres ondiente | Gerencia de Supervision
12 valorizaciones aprobadas de Obra (principal P P Y
y/o adicionales), que pudieran generar =l s mes Congrol de Ia Gerencla
Atfases en ol 'procedimiento de pago valorizado. Regional de Infraestructura
respectivo.
0,
Por no Absolver las consultas en obra y/o 3&54’ del mon}g Segun informe de la Sub
13 tramitar oportunamente al GOBIERNO valoHzacisn del Gerencia de Supervision y
REGIONAL DE LORETO - GOREL, dentro TeE BoF cadE Control de la Gerencia
de los plazos correspondientes. dia de ?etraso Regional de Infraestructura
Por no comunicar al GOBIERNO
REGIONAL DE LORETO - GOREL, dentro o i
de los cinco dias de haber recibido de parte | 10% del monto gzggr?cig’fgémgus:rv,iasiéiu?
14 del Contratista, la solicitud de Recepcion de | de su contrato Control de la Gerencia
Obra y no emitir el cerificado de | vigente. .
conformidad técnica, sin la justificacion Reglonal de Infraestructura
correcta.
NOTA:

v" Ante el incumplimiento reiterativo de cualquiera de las penalidades establecidas, el Area
Usuaria aplicara el doble de la penalidad establecida en el cuadro en mencién, las mismas
que seran descontadas en la valorizacién correspondiente o en su caso en la respectiva

liquidacion.

v" El Consultor debera tener en cuenta, que el monto total acumulado de penalidad estara
establecido en la respectiva conformidad de Servicio.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para
otras penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

OTRAS CONSIDERACIONES
La Entidad mediante notificacion expresa, dara inicio a las actividades del supervisor de obra

al siguiente dia de las misma.

18
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GRE SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTI A

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Debera exigir en la valorizacién del contratista ejecutor de obra sera de periodo MENSUAL,

con el siguiente contenido:

- Copia de la Resolucién que aprueba el Expediente Técnico (SOLO EN LA PRIMERA
VALORIZACION)

- Copia de Contrato
- Copia del Contrato de Consorcio de existir (SOLO EN LA PRIMERA VALORIZACION)

- Copia del Acta de Entrega de Terreno (SOLO EN LA PRIMERA VALORIZACION)

- Cuadro resumen de pagos (valorizaciones) y amortizaciones de los adelantos

- Copia de la férmula polinémica del Expediente Técnico

- Calendario Programado Valorizado actualizado

- Documentos que acredite el control de la calidad en obra, de corresponder de acuerdo a
lo sefialado por el Supervisor.

- Copia Certificada de Habilitacion del Ing. Residente Expedida por el CIP

- Copias de Cartas Fianzas vigentes: Adelanto Directo, Adelanto de Materiales, Fiel
Cumplimiento.

- Constancia de pago por tributos del mes valorizado: SENCICO, CONAFOVICER,
ESSALUD, ONP y/o AFP, SCTR, Planilla Jornales, Declaracion PDT-SUNAT

- Copia de asientos del Cuaderno de Obra visados por el Residente, Supervisor o
Inspector

- Copia de la Resolucién de Adicional y/o Deductivo de obra (si lo hubiera)

- Copia de resoluciones de Ampliacién de Plazo (si lo hubiera)

- Copia del Documento de Suspensién o Paralizacion de Obra (si lo hubiera)

- Copia del documento de Reinicio de Obra (si lo hubiera)

- Relacién de Personal Técnico de acuerdo a la propuesta de las especialidades y el
porcentaje de participacion, asi como el informe de actividades visado por el Residente

- Panel Fotografico de las partidas ejecutadas del mes valorizado de obra

-  Expediente de Valorizacion en digital

- Informe de Conformidad de Valorizacion, emitida por la supervisién o inspector para
tramite de pago

- Informe de la Sub-Gerencia de Supervisién y Control de la GRI

-  Oficio de Conformidad de la GRI

- Factura
Ademas de entregar el digital escaneado y editable de la valorizacién, asi como de todos

los tramites de consultas, ampliaciones de plazo, prestaciones de adicionales y cualquier
tramite de orden contractual.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién
que acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto, consignara
de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del
numeral 2.2.1.1 de esta seccién de /as bases.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no

mediante declaracién jurada.




[GOBIERNO REGIONAL DE LORETO]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1]

G RH SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

GERENCIA REGIONAL
DE

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

DE 3N Y CONTROL DE OBRAS
*Afo dela unldad, fapaz y el desarrolio™
SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE
ASIS DE LA CIUDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”
con CUI: 2578749
MODAUDAD DE EIECUCION : POR CONTRATA
UBICACION : DISTRITO DE REQUENA — PROVINCIA DE REQUENA — DEPARTAMENTO DE LORETO
PLAZO DE EJECUCION DE SUPERVISION : 6.00 meses 180.00 Oias calendario
PLAZO DE UQUIDACION 2 200 mes 60.00 Dlasc:
8.00 meses 240.00 Dias calendario
A. PERSONAL PROFESIONAL
Descripcdn _Unldad  Meses __Cantidad _P.U. Parclal
A.1-SUPERVISION
PERSONAL CLAVE
Ing. Jefe de Supervision de Obra Mes 6.00 1.00 - -
Especialista en Arquitectura Mes 6.00 0.50 - -
Ing. Especialista de Seguridad Mes 6.00 0.50 - -
Espedalista en Estructuras Mes 6.00 0.50 - -
£ ¥ Ing. Especialista en Inst.Electricas Mes 6.00 0.25 - -
Ing. Espedalists en lnst.Sanltarias Mes 6.00 0.25 - -
AZ.- UQUIDACION
PERSONAL CLAVE - COSTOS
Jefe de Supervision: Ing. Civil Mes 2.00 100 - -
Costos Diversas para la Recepclon y Liquidac. Mes 2.00 1.00 - -
B.- GASTOS VARIADLES Y FLIOS
Descripcldn Unidad __Meses Cantldad P.U. Parclal
EQUIPOS Y CONTROL TECNICO
€qulpo Menory Herramientas Mes oo 1.00 - -
Equlpos y/o servic. de Laboratorio Suelos Mes 6.00 Loo - -
Equipos y/o serviclos de Laborat. Concreto Mes 6.00 20.00 - -
Equipos y/a serv. Topogr. Estac. Tot., elc. Mes 3.00 1.00 - -
Equip. de camp. Impresaras, plotter Mes 6.00 1.00 -
AUMENTACIGN ¥ VIATICOS
Personal Profeslonal Clave Glb 100 1.00 - -
SERVICIOS VARIOS
Comunicaciones mévil Mes 6.00 6.00 - -
Hospedajes Mes 6.00 6.00 - -
Fotocopias, copias y utlles de oficina Mes 6.00 1.00 - -
Implementacion Covid-19 gL - - - -
GASTOS DE OFICINA PRINCIPALY OTROS
Alquiler de Oficina, mantenimlenta Mes 6.00 1.00 - =
Seguros diversos para cantrol de la entidad Mes - 1.00 . -
Equipas y moblliario.

3 vestuardo del persanal tecnico cant. 6.00 1.00 - -
Examenes medicos del personal tecnico glb. 1.00 6.00 - -
Mobillarios de ambientes glb. 1.00 3.00 - -
Costos de Concurso y Cantr. visita # fa zona glb 1.00 1.00 - -

RESUMEN DE GASTOS
SUPERVISION LIQUIDACION
DESCRIPCION ToTAL TARIFAS] ATVrOTETT
COSTO DIRECTO - - %
Gastos - s &
Utitidad - - -
TOTAL SUP. S/IGV - - -
1.G.V 18% - - -
COSTO TOTALC/IGV - - -
I DIA S/ | Gle ]
PERIODO | 180.00 | so_!
COSTO UNIT. | -]
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CAPITULO IV .
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[75] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.0
veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.0 2° veces el valor
referencial:
[75] puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2.0 veces el
valor referencial:

[60]puntos

M > 1.0 2" veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

[50] puntos

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

[25] puntos

Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Debera contener descripcion detallada del servicio ofrecido (actividades

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[25] puntos

19

20

21

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitdé como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial_ i e,
M >= 1.5 veces el valor referencral y.< 2 veces el valor referént:lal
M > 1 vez el valor referenctal y 1. 5 veces el valor referencral

~75 puntos

>, 60 puntos

.\50 puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

yfunciones especificas del personal clave) programado en cuadros
GANT,PERT-CPM, que permita un control claro y oportuno de las
actividades adesarrollar, siendo que ademas se debera desarrollar el
contenido minimosiguiente:

1. Los procedimientos de trabajo de supervision de obra deberan
considerarse como minimo lo siguiente:

- Plan de trabajo (generalidades, documentos que se presentaran,
sustento de la organizacion y programacion de actividades
duranteel desarrollo de la consultoria).

- Organigrama del personal y programa de asignacién del
personaly recursos.

- Plan de Gestion de Riesgos y metodologia que se implementara
para su administracion.

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de
consultoria y de la obra (adjuntar formatos de control), debera
considerarse como minimo lo siguiente:

- Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.
- Plan de Control de Calidad.

- Cronograma de recursos.

- Control econémico y procedimientos para evitar sobrecostos.

- Procesos de gestion de calidad del consultor.

3. Descripcién de las actividades de control para los sistemas de
Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar formatos de control)
que se implementaran en la ejecucion de la consultoria,
conforme al Proyecto. Debera considerarse como minimo lo
siguiente:

- Descripcién de normas que se aplicaran durante la supervision.
- Control de las medidas de Seguridad.

- Control de las medidas de Salud ocupacional.

- Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros.

4. Plan de Control y Mitigacion Ambiental (adjuntar formatos de
control para la supervision de obra) que se implementaran en la
ejecucion de la consultoria, conforme al Proyecto. Debera
considerarse como minimo lo siguiente:

e Medidas de Mitigacion, Reparacion y/o Compensacion de
Impactos Ambientales.

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién guardan vinculacién, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

 Las ofertas técpicas.que no alcancen el puntaje minjmo especificado son descalificadas.




-
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta economica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante
Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [.........], ¥
de ofra parte [......ocoooviiiiiiiiiiiiie. ], con RUC N° [............... ], con domicilio legal en
(oo ], inscrita en la Ficha N° [..................o..o... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............cooooiiiiieiiee, ], con DNI N° [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacién
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones estabIeCIdas en el
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ 1. el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cléusula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

‘Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]J, que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

2 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion. "
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de Io d/spuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dlspuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
~ S6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir Ia siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

A d verten c1a

Const/tuye /nfraCC/on paSIb/e de sancion segun lo prewsto en e/ //teral /7) de/ numeral 50 1 de/ artlcu/o 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consulforia de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios despues -de Ia»conform/dad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”. /. % PO ¥ : N
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacién en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL

menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcién advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada monto. del. contrato de

S DE 8o\ superwsmm R fa% e

4 | En caso el supérvns rde‘ebra no absuelva ,Una\\g1) UITe«por no Seg_t"m” informe \de/

las consultaso las ‘éhfuelva fuera del plazo 'atendeT fas consultas [CQNSIG cEL
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sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. ?° residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CO.I\.&T»R;A'[ISTA se compromete-a-nRo_colocar a los funcionarjos ptblicos con los
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que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cccocieiieeiiieienn, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
i Importante

f ~ Este documento puede firmarse d/gltalmente si ambas pan‘es cuentan con firma d/glta/ segun la
j Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

% De acuerdo con el numeral-225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedlmlentos de seleccion cuyo valor referencxal sea menor o |gual a cmco mlllones con 00/100
soles (S/ 5 000 000;00). \
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL PR .
d
CONTRATISTA l;l:crgtl)re, enominacién o razén
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC Y Descripcién de las
integrante del consorcio 0 obligaciones
3 DATOS DEL NG dei trat
CONTRATO umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
- de la
Elaboracién de ., o s
; ; elaboracion Supervision
Objeto del contrato E)_;%i?]liecr;te dél daObis
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Nidmero-de deductivos

Marito total e los deductivos

| Monto total dé laobra
J T oy

' o
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APLICACION DE :
PENALIDADES rI\T/I1g;1;o de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

lmportante

| La not/f/caaon d/r/g/da a /a d/reccmn de correo electron/co conSIQnada se entendera valldamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso.el _postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por.ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantfa dé-fiel cumplimiento, segun}lo sefialado en el numeral 149, 4de|’ artlculo 149y el numeral
151.2 del articulo 151 el Regla entot Asimismo, dlcha mformacnon §Q'tendra en cuenta en caso de pate ‘conforme alo
previsto en el art|culo 91 deI Rg arpento f = \ v /
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Importante | , —
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg i
COMITE DE S]ELECCION.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?0 Si [ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si [ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

30 |bidem.

31 Ibidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

' Importante

| La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores: .
COMITE DE S]ELECCION.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

| Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

| Importante

| Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
| ofertas de la presente seccion de las bases.




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁores; .
COMITE DE SELECCION.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores' )
COMITE DE SELECCION.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comuin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..........ccccccovveenninn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%

1 CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 129

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%34

32 Consignar tGnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corre?ponde ald umatoriakde los porcentajes de I
i = /, [ &,/ i | “ i (

\,
9 ®
NG
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

. De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
| deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg i
COMITE DE SELECCION.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econodmica es la siguiente:

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOs | O UNPAP | unimaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE CEMEos | OFERTADAY
TIEMPO®

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segtin corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtlin corresponda

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segtn lo establecido en las bases.

T ~DE /3N 70t 8§

7 0E e\ /
% Dia, mes, entre otros, segdn I &s ablecido en las bases. /.

f

do o Qﬁiidad de tiemp{: estab 1d ' !

1IEWRRN ¢
Uiy

f —:-... v
3 El postor formula su ?/fenz},prpb
| nESihr

% T f \,

f /
N " - e, i i i e
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Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segtin relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27038,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicaciéon de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27038, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27038, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcvos “esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los

integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo

caso debe ser suscrita por el representante comtin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
| contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

UE o ~
% En el articulo 1 del Reglamento de ;as D\}\s\poswlones Tributarias. contennctas en la Ley de Promocion-de la Inversion en la
Amazonia” se define comd “emprega’ a las'‘Personas naturdles, soueda/des .conyugales, sucesnones ndlvusas y personas
consideradas juridicas ;ior g ;_ey €l Impigsto a la Renté‘gene adoras dé\rentas de tercera cafegoria; "ubjcadas en la
Amazonia. Las sociedades conytl a!es soniaﬁuellas que eJerzan Iéf Y
a la Renta.” By -
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[GOBIERNO REGIONAL DE LORETO]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1]

ANEXO N° 9

DECLARA’CI(')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

. Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta dérclréﬂr’écién, el pbstb)" buéde verificar la informacién de
' la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
. Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

" También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
' ganador de la buena pro.




[GOBIERNO REGIONAL DE LORETO]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algtin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
‘establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de coizsg;ﬁ{;io& ”
F i

/e




[GOBIERNO REGIONAL DE LORETO] \
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1]

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Seriores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

| Importante

|e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,

| segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[GOBIERNO REGIONAL DE LORETO] ﬁ
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

‘e Para asignar la bonificacion, el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

hitp://www2.trabajo.qgob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
_cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.




/ [GOBIERNO REGIONAL DE LORETO]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg .
COMITE DE SjELECCION.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2023-CSCO-GRL-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seguin
corresponda

Importante
' La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efecttia
| por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
| correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




