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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-MDSC/CS-1

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
004 — 2025 — MDSC/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
NUEVA LUZ DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE SAN
CLEMENTE - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO
ICA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE

RUC N° : 20163579791

Domicilio legal : AV. AVIACION N° 315 — SAN CLEMENTE - PISCO - ICA
Teléfono:

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
para la ejecucion del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA LUZ DE LA
ESPERANZA DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PROVINCIA DE PISCO -
DEPARTAMENTO ICA”

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccién segun relacién de items o por paguete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 342,834.04 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 04/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de DICIEMBRE DEL 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 342,834.04 S/ 308,550.64 S/ 377,117.44

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Documento y fecha de aprobacién del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA

contratacion : N°098-2025-MDSC-GM el
25.02.2025

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA

técnico : N° 606-2024-MDSC-GM el
17.12.2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
18. CANON Y SOBRECANON

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de CUARENTA'Y CINCO

45 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Costo de bases . Impresa: S/ 6.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 350.00

técnico Digital: S/ 7.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N°© 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- CODIGO CIVIL.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

0 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

0/
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m)

n)
0)

9)}
a)

)

s)

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

° 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD situ. AV.
AVIACION N°315-SAN CLEMENTE-PISCO-ICA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL

Importante

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

@

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE

DEPARTAMENTO DE ICA”

2. ANTECEDENTES

NOMBRE
INVERSION

DEL “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
NUEVA LUZ DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE SAN
CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO
DE IcA”

CODIGO UNICO
INVERSIONES
ORGANO QUE OTORGA LA . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE

VIABILIDAD
FECHA DE DECLARACION DE
VIABILIDAD

3. GENERALIDADES

La poblacién del sector, vienen manifestando SUs numerosos reclamos sobre |a mejora de los
servicios bésicos como es el agua potable y desagiie.




3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

® Instalacion de las tuberias de redes de agua potable y alcantarillado

® Dotarde una infraestructura acorde 3 |a necesidad de la poblacién

¢ Disminuir las enfermades gastrointestinales

® Abastecer a la poblacign con redes de agua potable y alcantarillado de calidad

4. UBICACION
La ubicacion del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA

ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA LUZ DE LA ESPERANZA, DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE”, se describe a
continuacion:

Regidn : ICA
Provincia : PISCO
Distrito : SAN CLEMENTE
LOCALIZACION NACIONAL LOCALIZACION DEPARTAMENTAL

HUANCAVELICA




LOCALIZACION DISTRITAL: SAN CLEMENTE

Distritos de la provincia de Pisco

Tipac Amaru Inca

QAR
¥ i = ol L s A e
&3, 20 B e BT | " R R =
VISTA SATELITAL DE LA UBICACION DEL PROYECTO: CALLE JOSE SANTOS CHOCANO Y PASAJE
PALOMINO EN LA AV. NUEVA LUZ DE LA ESPERANZA, DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE.

LOCALIZACION DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA LUZ DE LA ESPERANZA,
CALLE JOSE SANTOS CHOCANO Y PASAJE PALOMINO
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5. VIAS DE ACCESQ

El acceso terrestre a la zona del proyecto es a través de 02 vias, 01 que viene de la ciudad de Ica
que es la Panamericana Sur hacia la ciudad de Lima en el km. 228 se encuentra San Clemente,
en Plena Via Panamericana nominada como carretera PE-16.

El otro ingreso es a través de la via Los Libertadores, denominada Ruta Los Libertadores PE-28,
Es en San Clemente, donde se inicia la carretera los Libertadores via transversal de penetracion
en el Perd, que comunica los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica.
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Vista satelital Google Earth del Distrito de San Clemente.

6. RESUMEN DE METAS DEL PROYECTO:

A continuacion, en el Cuadro N2 01, se enumeran las metas totales para el Sistema de Agua Potable y
Sistema de Alcantarillado:

Cuadro N2 01 — METAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

COMPONENTE N°01: OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJSO PRELIMINARES

e Obras Provisionales y Trabajos Provisionales
e Seguridad y Salud
e Mitigacion de Impacto Ambiental

COMPONENTE N°02: SISTEMA DE AGUA POTABLE - RED DE DISTRIBUCION

e Suministro e Instalacidn de Tuberia PVC UF SO 1452, PN 10, DN 110mm: en una
longitud de L=145.45 ml.

e Suministro e Instalacién de Tuberia PVC UF ISO 1452, PN 10, DN 90mm: en una
longitud de L=71.85 ml.

® Prueba Hidrdulica de Tuberia a Zanja Abierta y Zanja Tapada: L=217.30 ml

* Colocacion de Vélvula de Control = 02 unidades (una de 110mm y la otra de 63mm)



Colocacién de Valvula de Aire = 01 unidad

Colocacidn de Valvula de Purga = 01 unidad.

Colocacion de Grifo Contra Incendio F°F°, incluido valvula de 110mm = 01 unidad
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable = 31 Conexiones

COMPONENTE N°03: SISTEMA DE ALCANTARILLADO - RED COLECTORA

Instalacién de la red de alcantarillado con una longitud de L=239.93 ml (TUBERIA
PVC UF DESAGUE ISO 4435 S-25 DN 200mm).

Instalacion de 31 conexiones domiciliarias a la red de alcantarillado, con TUBERIA
PVC UF DESAGUE ISO 4435 5-25 DN 160mm.

Construccién de 04 buzones.

COMPONENTE N°04: PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

Pruebas de Calidad del Concreto: Prueba a la Compresion.
Prueba de Calidad del Concreto. Disefio de Mezcla

Ensayo de Proctor Modificado

Ensayo de Densidad de Campo

7. PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:

El Presupuesto estd compuesto por las siguientes partidas.

item Descripcion Und. | Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA OBRA

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 1.00
01.01.02 CAMPAMENTO PRQOVISIONAL DE OBRA GLB 1.00
01.01.03 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN GLB 1.00
01.01.04 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION GBL 1.00
01.01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPQS GLB 1.00
01.01.06 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA GLB 1.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD

01.02.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO und 1.00
01.02.02 EQUIPC DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00
01.02.03 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00
01.02.04 BANOS PORTATILES und

01.03 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

01.03.01 RIEGO PARA MITIGACION DE POLVO VIA

02 COMPONENTE N°02: SISTEMA DE AGUA POTABLE - RED DE DISTRIBUCION

02.01 REDES DE DISTRIBUCION

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01.01 | TRAZOY REPLANTEO INICIALES DEL PROYECTO m 217.30
02.01.01.02 | CERCO DE MALLA HDP 1m DE ALTURA PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA m 217.30
02.01.01.03 | TRANQUERA TIPO CABALLETE DE 2.40x1.20 P/SENALIZACION PROTECCION und 6.00
02.01.01.04 | SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01 EégAFV ZANJA (MAQUINA) P/TUB. T-SEMIROCOSC DN 110 - 160 de 1.01m a 1.50m i 217.30
02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T-SEMIROCOSO P/TUB. DN 110 - 160 PARA TODA

PROF m 217.30




02.01.02.03 | CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA, E=0.10m, A=0.60m m | 217.30
02.01.02.04 | RELLENO PROTECTOR H=0.30m C/MATERIAL ARENA GRUESA m | 217.30
12.01.02.05 TIEBEESSO%{?MP. ZANJA (PULSO) PITUB. T-NORMAL DN 50.8 - 63.5mm de 1.01m a n | 21730
02.01.02.06 TE%;E;\I? E%%MPPRSE\NJA (PULSO) PITUB. T-SEMIROCOSO DN 101.6 - 152 4mm de a | 21730
02.01.02.07 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A ZONA DE ELIMINACION m3 95.18
02.01.02.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (TRANSPORTE) m3 95.18
02.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC-UF ISO 4422

; - %
12.01.03.01 EE%EEQDT&% gF NTP 1SO 1452, PN-10 DN 110mm INCLUYE ANILLO + 2% DE m | 14545

; : 0
12.01.03.02 EE%EFE{K\D%% éJF NTP ISO 1452, PN-10 DN 63mm, INCLUYE ANILLO + 2% DE . 7185
02.01.03.03 | INSTALACION DE TUB. PVC-UF P/AGUA POTABLE DN 110 - 160 m | 14545
02.01.03.04 | INSTALACION DE TUB. PVC-UF PIAGUA POTABLE DN 63 - 90 m 71.85
020104 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-UF ISO 1452
02.01.04.01 | TEE PVC-UF DN 110x110mm und 200
02.01.04.02 | REDUCCION PVC-UF DN 110x63 und 1.00
02.01.04.03 | CODO 22.5° PVC-UF DN 110mm und 200
02.01.04.04 | TAPON PVC-UF DN 110mm und 1.00
02.01.04.05 | TAPON PVC-UF DN 63 und 1.00
02.01.04.06 | INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-UF DN 100 - 150 und 7.00
02.01.04.07 | EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE, DN 110mm und 1.00
02.01.04.08 | CONCRETO f'c=140 kglcm2 P/ANCLAJE DE ACCESORIO DN 63 - 90 und 2,00
02.01.04.09 | CONCRETO f'c=140 kglcm2 P/ANCLAJE DE ACCESORIO DN 110 - 160 und 4.00
020105 | PRUEBAS
02.01.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DN 25 - 90 A ZANJA ABIERTA m 71.85
02.01.05.02 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DN 110 - 160 A ZANJA ABIERTA m 145.45
02.01.05.03 | PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA DN 25 - 90 A ZANJA TAPADA | m 71.85
J— Tpﬁgfgg HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA DN 110 - 160 A ZANJA N 14545
02.02 VALVULAS DE CONTROL (02 UNIDADES)
020201 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m?2 0.72
02.0202 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 0.72
02.02.03 | EXCAVACIONES-CORTES EN TERRENO SEMIROCOSO A PULSO m3 043
02.0204 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 30 MTS m3 0.48
00,0005 ﬁgygﬂsﬂgo E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA HD PN 10, DN 110mm, - 100
02.02.06 ggﬂyégismo E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA HD PN 10, DN 63mm, NTP | 100
02.03 VALVULA DE AIRE EN TUBERIA Dn=110mm (01 UND)
02.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 079 |
020302 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 079 J/35
020303 | EXCAVACIONES-CORTES EN TERRENO SEMIROCOSO A PULSO m3 0.86'¢ -
020304 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 30 MTS m3 1,044 1
0203.05 | SOLADO CONCRETO fc=100 Kg/cm?2, E=10cm m2 0.08 7>
02.03.06 | CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 1,01
020307 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 5.03
02.03.08 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 19.42
02.03.08 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE AIRE und 1.00
020310 | TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTE, MUROS Y LOSAS INTERIORES e=1.5cm m2 251
020311 | FILTRO DE GRAVA m3 0.13
020312 | SUMINISTRO DE TAPA BUZON D=0.60M C/MARCO F°F° und 1.00
02.04 VALVULAS DE PURGA EN ZONA URBANA (01 UNIDAD)

WAL 5 o
S o




@.04.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE VALVULA DE PURGA, INCLUIDO

1.50m PROF.

ACCESORIOS 6B | 1|
02.05 GRIFO CONTRA INCENDIO F*F° INCL. VALVULA & 110mm
020501 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 231
020502 | TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 210
020503 | EXCAVACIONES-CORTES EN TERRENO SEMIROCOSO A PULSO m3 231
020504 [ ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 30 VTS m3 254
[ 020505 | CONCRETO fo=140 kgfom2 PANCLAJE DE ACCESORIO DN 110 163 wd | 200
020506 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE 2 BOCAS " T
~NTP 350,102
020507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA HD PN 10, DN T7mm o e
NTP 350,064
02.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - NUEVAS
020601 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.06.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS m | 16500
020602 | MOVIMIENTO DE TIERRAS ]
02.06,02.01 | EXCAV. ZANJA (PULSO) PITUB. T-SEMIROCOSO DN 15mm de 0.60m 2 1.00m PROF. T~ 175,00
0206,02.02 | REFINEY NIVELACION DE ZANJA T-SEMIROCOSO FITUB. DN 76mm PARA TG0 o | 17500
02.06.02.03 | CAMA DE APOYO CIARENA GRUESA, E=0.10m, A<0.60m m | 17500
02060204 | RELLENO PROTECTOR H=0.30m CIMATERIAL ARENA GRUESA m | 17500
RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) PITUB. T-SEMIROCOSO DN 76.2 - 38 9 de
0206.0205 | FEILENO COMP, 24 m | 1750
02.06.02.06 | ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE A ZONA DE ELIMINAGION m3 | 5231
02060207 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (TRANSPORTE) m3 | 5231
020608 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DN 1/2" CORTA A TUBERIA PVC UF
PRUB0A0N | vtamm Leeriom (PROMEDIO) und | 15.00
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DN 172’ LARGAS A TUBERIA PVC UF
02.06.03.02 | 4 0mm. L=10.000m (PROM) ond il
02.06.03.03 | CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DN 72" x 637 und | 1200
R Sg.\igjbs;\mo E INST. DE CAJA TERMOPLASTICA PARA CONEXION DOMCILIARIA nd | 3100
0206.03.05 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DN 25 - 90 A ZANJA ABIERTA m | 6000
02.06.03,06 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DN 110 - 160 A ZANJA ABIERTA m | 115.00
02.06.03,07_| PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA DN 25 - 90 A ZANJA TAPADA | 6000
S— ?nggf HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA DN 710 - 160 A ZANJA -
03 COMPONENTE N°03: SISTEMA DE ALCANTARILLADO - RED COLECTORA
0301 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO INICIALES DEL PROYECTO m | 23993
030102 | CERCO DE MALLA HDP 1m DE ALTURA PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA m | 47985
030103 | TRANQUERA TIPO CABALLETE DE 2.40x1.20 PISENALIZACION PROTECCION und 6.00
030104 | SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB | 100
0302 MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 080201 | EXCAV. ZANJA (MAQ. PITUB, T-SEMIROCOSO DN 160 - 200 rom. de 151m 3 200m T 175@
030202 _| EXCAV. ZANJA (MAQ.) PITUB. T-SEMIROCOSO DN 160 - 200 mm. de 2.01m a 250m | m 6373
P §EEI§E Y NIVELACION DE ZANJA T-SEMIROCOSO PITUB. DN 160 - 200 FARA TODA 72003
CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA, E=0.10m, DN 200mm P/RED D
030204 | K CANTARILLADO A0 801m mo| 23993
030205 | RELLENO DE ZANJA CON ARENA GRUESA PIRED DE ALCANTARILLADO BN o | B
02 200mm HASTA 0.30m SOBRE LA CLAVE DE TUBERIA A<0.80m '
030206 | RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) PITUB. T-SEMIROCOSO DN 160 - 20038 T 37 g B i




RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB. T-SEMIRCCOSO DN 160 - 200 de 1.51m a

030207 | LR CC m 63.73
030208 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A ZONA DE ELIMINACION m3 | 138.20
030209 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (TRANSPORTE) m3 | 138.20
03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
030301 | TUBERIA PVC-UF NTP IS0 4435 5-25 DN 200 incluye anillo = 2% de desperdicios. m | 23993
030302 | INSTALACION DE TUB. PVC-UF PIDESAGUE DN 160 - 200 mm. m | 23993
030303 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA DESAGUE DN 160 - 200 mm m | 23993
03.04 BUZONES
03000 E)égév. ZANJA (PULSO) PIBUZON D=1.20 EN T-SEMIROCOSO DE 1.07m a 2.00m 31 1
——, Eégév. ZANJA (PULSO) PIBUZON D=120 EN T-SEMIROCOSO DE 2.01m a 3.00m = "
030403 | CONCRETO F'c=100kg/cm2, PARA SOLADOS Y/O SUB BASES h=0.10m m2 8.04
030404 | CONSTRUCCION DE BUZON TIPO | Di=1.20m, H=1.51m - 2.00m und 3.00
03.0405 | CONSTRUCCION DE BUZON TIPO [ Di=1.20m. H=2.01m - 2.50m und 100
030406 | DADOS DE CONCRETO EN BUZONES fo=140 kgiom2 und 8.00
0304.07 | CANALETAS (MEDIA CANA) DE CONCRETO EN BUZONES fo=175 kgiom2 und 400
A EEEIESEACION DE FUSTE BUZON EXISTENTE PARA EMPALME Y DADO DE " e
030409 | TARRAJEQ INTERIOR DE BUZON CA 15, E=2 om m2 | 4777
030410 | DEMOLICION Y RECONSTRUCCCION DE TECHO DE BUZON, INCL MARCODEFF* | _ _ "
2. PESADO Y TAPA DE CONCRETO :
030411 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A ZONA DE ELIMINACION m3 | 2313
030412 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (TRANSPORTE) m3 | 2343
03.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
030501 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO | m | 210.00
030502 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJA (C/MAQ.) EN TERRENO SEMIROCOSO PICONEX.
03050201 | 5oyici IARAS DE ALCANTARILLADO m | 21000
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T-SEMIROCOSO PICONEXIONES CON TUB. DN
03.05.0202 | 4e0m PARA TODA PROF. m | 21000
03.05.02.03 | CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA, E=0.10m, A=0.60m m | 21000
RELLENO PROTECTOR H=0.30m C/MATERIAL ARENA GRUESA. PICONEX.
03.05.0204 | poMICILIARIA DE ALCANTARILLADO m | 21000
RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) T-SEMIROCOSO PICONEXIONES CON TUB. DN
03.05.0205 | 16144 0.60m a 1.20m PROF. m | 21000
03.05.02.06 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A ZONA DE ELIMINACION m3 | 10584
03.05.02.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (TRANSPORTE) m3 | 10584
030503 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO - NUEVAS
CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE DN 160mm x 200mm. Lp>=6.00m, (Longitud
U3.05.05:04 de descarga mayor o igual a 6.00 m.) L 400
03.05.03.02 | CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE DN 160mm x 200mm Lp=6.00m und | 27.00
03.05.03.03 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA DESAGUE DN 180 - 200 mm m | 21000
03.06 CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO
030601 | LOSA DE CONCRETO DE 1.00 x 1.00M PARA ESTABILIZAR CAJA DE AGUA Y e | 3100
DESAGUE
04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
04.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO - DISENO DE MEZCLA und 200
04.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 7.00
0403 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO und 100
04.04 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO Y COMPACTACION und 400




RESUMEN DE PRESUPUESTO

DESCRIPCION MONTO
COMPONENTE N°01: OBRAS Y TRABAJOS PROVISIONALES S/.30,315.09
COMPONENTE N°02: SISTEMA DE AGUA POTABLE: RED DE DISTRIBUCION S$/.90,303.87
COMPONENTE N°03: SISTEMA DE ALCANTARILLADO-RED COLECTORA S/.129,139.25
COMPONENTE N°04: PRUEBAS DE CONTOL DE CALIDAD 5/.1,705.00
COSTO DIRECTO S/. 250,463.21
Gastos Generales (10.00 %) S/. 25,046.32
Utilidad (6.00%) S/. 15,027.79
SUB TOTAL S/. 290,537.32
IGV (18%) S/. 52,296.72
COSTO DE EJECUCION DE OBRA S/. 342,834.04
Elaboracion Expediente Técnico $/. 30,000.00
Supervisor de Obra S/. 19,150.81
Maonitor de Obra S/. 4,500.00
Evaluador de Proyecto S/. 3,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION S/ 399,484.85

Siendo el costo total de inversién, la suma de 399,484.85 (Trescientos Noventa y Nueve Mil

Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 85/100 soles).

8. PLAZO DE EJECUCION

El Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA LUZ DE LA ESPERANZA, DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE,
PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”, con CUI N°2530161, se ejecutara en un plazo de
45 dias calendarios (1.50 mes).

9. MODALIDAD DE EJECUCION Y SISTEMA DE CONTRATACION

La "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE” tiene como fin principal, dotar a
la poblacién de infraestructura adecuada que permitan mejorar las condiciones de
vida de los pobladores, asi como el desarrollo socioeconémico implementando el
proyecto en el plazo méas breve posible; la modalidad de ejecuciéon es POR CONTRATA
en armonia con los objetivos y metas programa a fin de mejorar la calidad de vida de
los sectores més necesitados.

El sistema de contratacién del proyecto serd a PRECIOS UNITARIOS.

10. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

1) Del equipamiento estratégico

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD CANT.
1 Estacién Total Und. 01
2 Nivel Topogréfico Und. 01
3 Mezcladora de Concreto 9-11p3 Und. 01
4 Martillo Neumdtico 29kg C/Barreno-ACCS. Und. 01
5 Compresora Neumética 93 HP-335-375 PCM Und. 01
6 Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP Und. 01




7 Cargador Retroexcavador 0.5-0.75 yd3 62 HP Und. 01
8 Teodolito Und. 01
9 Camién Volquete 15 m3 Und. 01
|10 | Camién Cisterna 4x2 (AGUA) 122 HP 8 TON. 1,500 Und. 01 |

Nota: Se aceptardn equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados
en la relacién, con excepcién de aquellas maquinarias donde se estipula un rango minimo y
maximo.

Las maquinarias y equipos seran puestos a disposicién de la obra en optimas condiciones de
operacion.

2) Del plantel Profesional

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
RESIDENTE DE | Ingeniero Sanitario o | Acreditar 30 meses en el cargo
OBRA Ingeniero Civil desempefiado como Residente,

supervisor, inspector o la combinacidn
de estos de: obra, en la ejecucién o
inspeccién o supervision de obras de
saneamiento, que se computan desde
la fecha de la colegiatura.

ESPECIALISTA Ingeniero Ambiental 0 | Acreditar 18 meses en el cargo
AMBIENTAL Ingeniero Ambiental y de desempefiado  como Especialista,
recursos naturales 0 | Ingeniero, Supervisor, Jefe,

Ingeniero de recursos | Responsable, Coordinador o |Ia
naturales y energia renovable | combinacién de estos de: ambiental,
0 Ingeniero de energia mitigacion ambiental, ambientalista,
renovable 0 Ingeniero | monitore y mitigacidn ambiental,
Sanitario o Ingeniero Civil o impacto ambiental, medio ambiente o
Ingeniero  Mecdnica  de | SSOMA, en Ia ejecucion o inspeccién o

Fluidos supervision de obras en general, que se
computan desde la fecha de |Ia
colegiatura.

ESPECIALISTA DE | Ingeniero de higiene y | Acreditar 18 meses en el cargo
SEGURIDAD  EN | seguridad industrial 0 | desempefiado como Especialista,

OBRA'Y SALUD EN | Ingeniero industrial 0 | Ingeniero, Supervisor, lefe,
EL TRABAJO Ingeniero Civil o Ingeniero | Responsable, Coordinador, o Ia
Sanitario combinacién de estos de: seguridad vy

salud ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad de
obra, seguridad en el trabajo, SSOMA,
salud ocupacional o implementacién
de planes de seguridad e higiene
ocupacional o prevencién de riesgos
laborales, en la ejecucién de obras en
general, computados desde la fecha de
la colegiatura.

ESPECIALISTA DE | Ingeniero Sanitario 0 | Acreditar 18 meses como Especialista,
\LALIDAD Ingeniero Civil Ingeniero, supervisor, jefe,




responsable, Coordinador o Ia—‘

combinacién de estos de: control de

calidad, calidad, aseguramiento de

calidad, programa de calidad, o

protocolos de calidad en la ejecucién o

inspeccién o supervisién de obras en
general, que se computan desde |a
fecha de colegiatura.

Nota: La experiencia del personal profesional propuesto se podra acreditar con cualquiera de los
siguientes documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) copia
simple de constancias o (iii) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que
fehacientemente, demuestre |a experiencia del profesional propuesto.

Se considera obras similares para el plantel profesional clave a:

Construccion, creacién, recuperacion, instalacién, ampliacién, mejoramiento, reconstruccion,
reubicacion, y/o rehabilitacién o Ia combinacién de alguno de los términos anteriores de
sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable, alcantarillado, aguas
residuales y/o desagiie, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua
residual o emisores, y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras en generales y/o
primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definicién de obra de saneamiento:

Construccion, instalacidn, ampliacién, reconstruccidn y/o rehabilitacién de obras cuyo
componente principal o denominacién sea de Infraestructura de Piletas publicas, UBS, Unidades
sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicion de excretas, letrinas, pozos sépticos,
tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares, o planes de agua con filtracién lenta.
Sistema de recoleccién y disposicidn de agua de lluvia.

La informacién consignada como requisito de calificacién respecto a la formacién académica y
experiencia del personal clave, conforme a lo contemplado en la ficha “B” aprobada por Ia
Resolucién N° 228-2019-VIVIENDA.

10.1. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir
lo siguiente:

® Elndmero méximo de consorciados es de 02 integrantes.

10.2 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo establecido en el articulo 40° de Ia Ley de Contrataciones del Estado, el
contratista, es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada.
El plazo de responsabilidad del contratista serd de siete (07) afios contados desde la conformidad
de la recepcién total de la obra. Ademss, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2)y3)
del articulo 1774 del Cédigo Civil,

10.3. ADELANTOS

La entidad decide no otorgar adelantos,



10.4. GARANTIAS

Las garantias que debe otorgar el contratista seran mediante una carta fianza o péliza de caucién
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE de ser el caso.

10.5. VALORIZACIONES

Forma de las Valorizaciones y Facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera Ia preparada por el Contratista en
coordinacion con el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra.

El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo con las

ntidades establecidas en las mediciones. La valorizacion sera aprobada por el Inspector de
Obra y/o supervisor de obra y presentada a la Municipalidad Distrital de San Clemente, en un
plazo maximo de cinco (05) dias habiles, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
al de la valorizacion respectiva, el inspector de obra y/o supervisor de obra elevara un informe
técnico al Coordinador de Ia Municipalidad Distrital de San Clemente.

La conformidad previa al Pago, estara a cargo de la Sub gerencia de obras publicas y la Gerencia
de Desarrollo Urbano de |a Municipalidad Distrital de San Clemente.

Valorizaciones Mensuales

ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y
presentados a la entidad en el plazo maximo de cinco (05) dias contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente de Ia valorizacion respectiva,

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares, acompafadas segun el
caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta
la fecha y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacién de Liquidacion Final

Luego de la Recepcién de las Obras, el contratista presentara la valorizacion de Liquidacion final,
debidamente sustentada con |a documentacién y calculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

La Entidad o el Contratista segun corresponda deben efectuar el pago del monto correspondiente
al saldo de la liquidacion del contrato de Obra, en el plazo de quince (15) dias calendarios,

n caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la s
ntidad, esta requerira por escrito al Contratista para que se efectué el pago respectivo en el
plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de
la liquidacion, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, La entidad podra

E
=

Esta valorizacién final, debe estar respaldado por:

* Monto actualizado del contrato de acuerdo con las modificatorias autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucion.




Cantidades de obra e

jecutadas de acuerdo a Ia Valorizacion final de medicion.

* Costo total de la obra ejecutada incluyendo todos los trabajos los trabajos realizados.

¢ Declaracién Jurada de no ten

trabajadores.

* Monto total percibido por el Con
* Deducciones en favor de
incumplimiento de plazo y otr

10.6. PRESTACIONES ADICIONALES

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrat

y 206.

10.7 PENALIDADES

10.7.1 PENALIDADES POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamen

de acuerdo con la siguiente formula:

Donde;

tratista hasta la valorizacion anterior.
la  MUNICIPALIDAD DIST
0S conceptos, si los hubiera.

0.10x Monto Vigente
PENALIDAD DIARIA =

F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

10.7.2. OTRAS PENALIDAS

FxPlazo en dias

PENALIDADES

er reclamos laborales del MTPE Y pagos pendientes a los

RITAL DE SAN CLEMENTE por

aciones del Estado y su Reglamento, Art. 205

ejecucion de las prestaciones objeto del
te una penalidad por mora por cada dia de atraso,

Ne

SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD

En caso culmine la relacign contractual entre el

contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitucién del personal por no cumplir
con las experiencias y calificaciones del profesional a
ser reemplazado.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al
cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA
impidiéndole anotar las ocurrencias

INDUMENTARIA Y EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL: Cuando el Contratista no cumpla con
dotar a su personal de los elementos de seguridad.
La multa es por dia.

EQUIPOS DECLARADOS EN LA OFERTA TECNICA
Cuando el contratista no presente los equipos
declarados en la oferta técnica.

FORMULA DE CALCULO

" UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA

(0.50 UIT) por cada dia de ausencia
del personal en obra.

Cinco por mil (5/1000) del monto |

de la valorizacion por cada dia de
dicho impedimento.

Cinco por mil [5/1{}00) del monto
de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho implemento.

Cinco por mil (5/1000) del monto
de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho implemento.

PROCEDIMIENTO

Segun informe del SUPERVISOR
DE LA OBRA. # I

Segin informe del SUPERVISDR |

DE LA OBRA.

Segun informe del SUPERVISOR

DE LA OBRA.

Segun informe del SUPERVISOR
DE LA OBRA.




10

11

12

13

14

| ENTREGA  DE

CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA:

Cuando el residente aprueba un trabajo mal
ejecutado. Ademis de la penalidad. EL CONTRATISTA
deberd corregir dicho trabajo sin costo alguno para la
municipalidad.

CALIDAD DE MATERIALES:

Cuando el contratista emplee materiales no
normalizados. EL CONTRATISTA debera retirar dicho
material y reemplazarlo por otro que este
normalizado y que cumpla con las caracteristicas

| técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno

para la municipalidad.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION:

Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos
de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular
incumpliendo las normas, ademas de sefializaciones
por la municipalidad.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos
oportunamente para verificar la calidad de los
materiales y las dosificapiones ]
CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no cologue el cartel de obra
dentro de los 5 dias calendario desde el dia siguiente
del perfeccionamiento del contrato.

INFORMACION
Cuando el contratista entregue documentacion
incompleta (solicitud de adelantos, valorizaciones,
adicionales, etc.), la multa serd por cada tramite
documentario,

RESIDENTE DE OBRA
Cambio del Ing. Residente de obra sin autorizacién
expresa de la entidad.

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucion, si esta es menor a
los sesenta (60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del regiamgnto_. _

El incumplimiento que personal clave u obreros no
cuente con los EPPs

En caso el contratista incumpla con su obligacién de
ejecutar la prestacién con el personal acredita o
debidamente sustituido.

Procedimiento de Aplicacién de penalidades

IMCOMPLETA |

Cinco por mil (5/1000) del monto
de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho implemento.

Cinco por mil (5/1000) del monto
de la valorizacién. La penalidad
serd por cada caso detectado.

Cinco por mil (5/1000) del monto
de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho impedimento

Cinco por mil (5/1060] del monto ‘

de la valorizacion. La penalidad
serd por cada caso detectado.

UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA
(0.5 UIT)

Cinco por mil (5/1000) del monto
de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

' Cinco por mil (5/1000) del valor |

del contrato por dia. La penalidad
serd por cada caso detectado.

| UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA

(0.5 UIT) por cada dia de ausencia
del personal en obra en el plazo
previsto.

| UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA

(0.1 UIT) por cada dia incidencia
establecidos en el plan

UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA
(0.5 UIT) por cada dia de ausencia
del personal en obra

Segun informe
DE LA OBRA,

Segun informe
DE LA OBRA.

Segun informe
DE LA OBRA.

Segun informe
DE LA OBRA.

Segun informe
DE LA OBRA.

Segun informe
DE LA OBRA.

Segun informe
DE LA OBRA.

Segun informe
DE LA OBRA.

Segun informe
DE LA OBRA.

Segtin informe
DE LA OBRA.

del SUPERVISOR
del SUPERVISOR
del SUPERVISOR

del SUPERVISOR

del SUPERVISOR

del SUPERVISOR

del SUPERVISOR

del SUPERVISOR

del SUPERVISOR .

del SUPERVISOR |

De detectarse alguna infraccién cometida por el contratista, el supervisor debera anotar en el
cuaderno de Obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se considerars
un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacidn de Ia falta.
Paralelamente el supervisor informara a la Entidad, con las evidencias fotograficas de las faltas.




® La multa serd descontada de |a valorizacion del mes en Ia que la infraccién es cometida o en
la liquidacidn.

® Encasode que el Contratista cometa la misma infraccidn nuevamente la penalidad se aplicara
de forma automatica.

10.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de fas obligaciones que corresponden al contratista, conforme a los dispositivas
legales y que son inherentes como tal para la ejecucién de Obra, el Contratista tiene las siguientes
obligaciones:

® El contratista ser4 responsable de la calidad ofrecida Yy por los vicios ocultos en |a ejecucion
de la Obra, de acuerdo a con lo estipulado en el Art. 40 de |3 Ley de Contrataciones del Estado.
® El plazo maximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la obra es
de (07) afios, contados a partir de la recepcién total de la Obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de Ia recepcion y durante el periodo
de responsabilidad, Ia MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE requerir4 al contratista para

la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, nj el consentimiento de la Liquidacién del contrato
de Obra, enervan el derecho de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE a reclamar,
posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el Art. 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

® El contratista se tompromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de Seguridad y
Salud en el trabajo (aprobado mediante Ley N2 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N2 005-2012-TR), durante la ejecucion de las prestaciones a su
cargo, obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad gue corresponda de acuerdo a la grado y/o nivel
de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacidn, dentro de [as instalaciones de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE,
asi como garantizar la contratacién de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad
vigente.

® Personal
El contratista tiene Ia Obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las rdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de Obra. El Contratista tiene la
obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad e
higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N2 29783 — Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajoy su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N¢@ OOI-QS—F_RV,\-Q‘:?,-.“':” :

Y sus normas complementarias y modificatorias.

tal efecto.

El contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin e consentimiento previo y por escrito por la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN CLEMENTE.

® Seguridad
El contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo vigente,
con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo debers
garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro,
areas de transito, cercado y delimitacidn de zonas de trabajo u otros que no puedan causar
accidentes a terceros {transelntes, vehiculos, etc.).




El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando
las actividades.

El Inspector de Obra y/o supervisor de Obra o Ia Entidad, tendrd la potestad de detener las
labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de ampliacién de
plazo de la obra contratada,

® Materiales
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para
verificar sus caracteristicas.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de
Obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o
equipos.

¢ Equipos y Maquinarias
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucidn satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberén llevarse a la Obra en forma oportunay no podran retirarse de la misma salvo
autorizacién escrita del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra que no podra negarla sin
justa razén.

La Reparacién por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de la Obra, corren por cuenta y costo del Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la
Obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista est3 obligado a efectuar enmiendas y/o
adicionales necesarias, por su cuenta y costo.

e Leyes, Normasy Ordenanzas.
El contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucién de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes
normas y reglamentos es obligacién del Contratista poner en conocimiento del
Inspector de Obra y/o supervisor de Obra esta situacidn, previa a la realizacién de
los trabajos, a fin que este determine la accién a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes
a materiales y trabajos.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta
y costo del Contratista y deberan ser reparados por este sin derecho a pago alguno.

¢) Todas las normas laborales y las de seguridad e Higiene Ocupacional.

10.09. RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA ;\'-

El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento de| expediente Técnico y los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

10.09.01 Errores o Contradicciones

El contratista debe hacer notar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE cualquier error o
contradiccion en los documentas, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector de Obra y/o




10.09.02 Entrega del Terreno

Se realizard teniendo en cuenta el Art.176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El
Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra designado por

la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega
del terreno.

10.09.03 Obras Provisionales

El contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el expediente
Técnico y en coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de Obra asignado para
determinar su ubicacion.

Los gastos, que demande la Instalacién, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
provisionales para la ejecucién de la Obra, se extendersn hasta la recepcion de la misma y estan
dentro de la prestacidn del contratista.

El contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y lacos de peligro
y tomar las demds precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento
donde puedan producirse accidentes

10.09.04 Cuaderno de Obra DIGITAL

Se realizara teniendo en cuenta el Reglamento de la ley de contrataciones del Estado y la
directiva vigente para la implementacién del cuaderno de obra digital. El inspector de Obra y/o
Supervisor de Obra tendrd acceso al cuaderno de obra digital, a examinar este cuaderno de obra
digital en cualquier momento y anotar las observaciones.

10.09.05 Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario estdn comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se debers
comunicar al Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacion a la iniciacion del mismo tiempo del cual dispondra el Inspector de Obra lo necesario
para su control.

10.09.06 Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El contratista deberd mantener la Obra en ejecucion y todas sus partes terminadas en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito

de su personal o equipo ocasionen dafios o a propiedades de terceros que, de producirse;”

deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccién del Inspector de Obra y/o supervisor _def
Obra. |

La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las
cantidades de Obra afectadas sean descontadas de los volumenes de Obra ejecutados hasta que

su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada.

¢

10.09.07 Conservacion del Medio Ambiente

El contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la Obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El contratista tiene la Obligacién de velar por la conservacién del medio ambiente para lo cual
debera cumplir con todas las previsiones correspondientes.



10.09.08 Responsabilidad por perdida de materiales o herramientas.

La entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
contratista dentro de la Obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

10.09.09 Retiro de Equipos o materiales

Cuando sea requerido por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE, el Contratista
debera retirar de Ia Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el

trabajo, con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de Ia Obra. Si hubieses alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE.

10.09.10 Accidentes y Notificaciones

de la Obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persenas o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién del contratista o cualquiera de
sus empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo el contrato, el contratista deberda enviar un
informe escrito de tal accidente 0 acontecimiento a la entidad por medio del Inspector de Obra
y/o supervisor de Obra, describiendo los hechos en forma precisas y completa.

Asimismo, el contratista debers remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de
Obra y/o Supervisor de Obra, copias de cualquier comparendo, citacién, notificacién y otro
documento oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier

requeridos por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE.
10.09.11 Calidad Especificada

Es obligacién del contratista alcanzar |a calidad especificada de la Obra terminada, tanto de los
materiales y equipos como de la ejecucion de las Obras e instalaciones. A tal efecto el Inspector

y/o Supervisor de Obra establecera los sistemas de control de ejecucién y demds actividades de
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control de calidad. PSS

El Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra tendra el derecho cada vez que lo juzgue necesa
a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en |
especificaciones técnicas. ’

La ejecucién de tales pruebas o €nsayos no relevara al contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el contrato. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
especificaciones técnicas, el costo de las pruebas correra por cuenta del contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o anélisis realizados serdn comunicados por escrito
al contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el
caso. Toda obra ejecutada bajo el contrato podrd ser rechazada por el Inspector de obra y/o
Supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.



Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el contrato podrd estar sujeto a rechazo del
Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas
o reemplazadas pory a expensas del contratista y deberdn contar con la aprobacién del Inspector
y/o Supervisor de Obra.

El contratista también sera responsable de los costos de mano de Obra, gastos varios, dafios o
perdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o
supervisor de Obra considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso
manipuleo o Instalacidn

10.09.12 Recepcidn de la Obra
Se deberd seguir lo establecido en Ja Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
10.09.13 Derechos legales irrenunciables del Contratista

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE no podr3 ser privada o impedida, en virtud de
cualquier medicién, calculo o valorizacién, realizados antes o después de la terminacién y
aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados de verificar las caracteristicas
de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutaday el verdadero monto
reembolsable al contratista, ni de demostrar que tales mediciones, célculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del contrato.

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE no podra ser privada ni impedida, no obstante,
la existencia de dichas mediciones, célculos, valorizaciones Y pagos realizados, de su derecho de
recuperar del contratista, de sus garantfas o por cualquier otro medio, el importe de los dafios
que considere ocasionados por no haber cumplido el contratista con lo establecido en los
documentos del contrato.

La aceptacién por parte del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra, o cualquier pago
efectuado en concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de |a Obra, cualquier tiempo
transcurrido o cualquier posicién adoptada por el Inspector de Obra y/o supervisor de Obra, no
podran significar una renuncia a los derechos legales de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
CLEMENTE sobre cualquier parte del contrato, o de cualquier potestad o derecho de
Indemnizacion.

10.09.14 Obligaciones de Término de Obra

El contratista al término de la Obra tendr4 las siguientes Obligaciones:

* Planos de replanteo de la Obra o Planos Post Construccién.
* Memoria Descriptiva valorizada de la Obra ejecutada.
* Garantia de Fébrica y protocolos de pruebas de los materiales.
Esta documentacidn debers ser entregada anexa a la liquidacion final de Obra.

10.09.15 Documentos complementarios del Contrato de Ejecucién de Obra



Forman parte integrante del contrato todos los documentos indicados en los requerimientos
técnicos minimos proporcionados por la Municipalidad Distrital de San Clemente, las bases del
procedimiento de seleccidn correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda
otra documentacién referente a |a obra que tiene por finalidad complementarse mutuamente.

necesarias.
10.09.16 Inspeccién de Obra y/o Supervisién de Obra

Sera llevado a cabo por un profesional que designe la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
CLEMENTE, El Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra sera designado por la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN CLEMENTE.

10.09.17 Documentacidn Técnica.

El contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, la Ingenieria de detalles, y planos post
construccion definitivos y de detalle de todas las especificaciones del Proyecto.

Se Observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida
previamente aprobada por el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra, Al concluir la Obra %
dentro de un plazo de treinta (30) dias calendario después de |a recepcion de la Obra, el
contratista debera entregar a la Entidad en Original y tres (3) copias el expediente Técnico Final
0 actualizado de Obra, con las modificaciones aprobadas si existieran

10.09.18 Prestaciones Adicionales

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes,
incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

10.09.19 Reajustes de Precios

Se deberd seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estadoysu Reglamento, incluyen
Sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

10.09.20 Confidencialidad

El contratista deber3 mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manej
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de cualquier informacién y documentacidn a la que se tenga acceso a consecuencia de |3
ejecucion del contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros.

10.09.21 Subcontratacién

No podra transferir, de manera parcial o totalmente, a favor de terceros, Ia prestacion materia
del contrato teniendo |a responsabilidad total sobre su ejecucién y cumplimiento integro.

10.09.22 Gestién de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucién de Obras,




e

Durante la ejecucién de Ia obra, la entidad a través del inspector o supervisor, segln
corresponda, debe realizar la debida Y oportuna administracidon de riesgos durante todo el plazo
de la obra.

El residente de la obra, asi como el inspector o supervisor deben evaluar permanentemente el
desarrollo de la administracién de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de
obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o
no cumplidos de ser el caso.

10.09.23 Identificacion de Riesgos

El contratista durante la ejecucién de la Obra debera de identificar los riesgos previsibles que
puedan ocurrir durante |a ejecuciéon de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucién.

A continuacidn, se listan algunos riesgos que se han identificado:

- Riesgo de construccion, que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de
construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos
técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

- Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros

- Riego ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de Ia normativa ambiental
y de las medidas correctoras definidas en la aprobacién de los estudios ambientales.

- Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no
resultarian a ninguna de las partes.

10.09.24 Analisis de Riesgos

El contratista durante |a ejecucion de la obra y de las actividades que le compete, realizara en
forma simultanea y paralela la identificacién del peligro, la misma que debe estar a cargo de
especialista, con excepcién de la vulnera bilidad fisica, que debe ser realizado principalmente por
un ingeniero civil o arquitecto, quienes desarrollaran las acciones correspondientes.

10.09.25 Planificar la respuesta de riesgos.

El contratista debe hacer notar ala Municipalidad Distrital de San Clemente, las acciones o planes

de intervencidn a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados, * 2

poniéndolo de inmediato en conocimiento del inspector de Obra y/o Supervisor de Obra.
10.09.26 Asignacion de riesgos.

En el caso que se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, Ia
Municipalidad Distrital de San Clemente requerird al contratista para que los subsane y tome las
medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo con la magnitud del riesgo, bajo
apercibimiento de proceder 2 Ja subsanacién con cargo a cualquier adeudo que mantenga la
Municipalidad Distrital de San Clemente a favor del Contratista y/o reclamar arbitralmente dicho
gasto.




Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIOO0 DE AGUA POTABLE
Nombre | ¥ ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
Nimero NEOG01 2. DATOS del | NUEVA LUZ DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE SAN
L. NOMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO IGENERALES DEL Proyecto | CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTQ DE
PROYECTO ICA™ CUI N°2530161
Ubicacion =
g 202 ) ;
Fecha OCTUBRE 2024 Geogrifica SAN CLEMENTE / PISCO / ICA
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 4.3 RIESGO
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33
PRIORIDA Transfe
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANT.
1 Estacién Total Und. 01
2 Nivel Topografico Und. 01
3 rWezcradora de Concreto 9-11p3 Und. 01
4 Martillo Neumatico 29kg C/Barreno-ACCS. Und. 01
5 Compresora Neumatica 93 HP-335-375 PCM Und. 01
6 Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP Und. 01
7 Cargador Retroexcavador 0.5-0.75 yd3 62 HP Und. 01 j
8 Teodolito Und. 01
9 Camidn Volquete 15 m3 Und. 01
& Camidn Cisterna 4x2 (AGUA) 122 HP 8 TON. 1,500 Und. 01 |
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
“No Eb“r?e?éb"a:?d”é?&?&}é}“é‘aBJS’”EE&Tp“a}EFéBEE"&"Je“éTposror cuente con oficinas, locales 4 oo
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO | PROFESION
RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
ESPECIALISTA AMBIENTAL Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
recursos naturales o Ingeniero de recursos
naturales y energia renovable o Ingeniero de
energia renovable o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o Ingeniero Mecinica de Fluidos
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA | Ingeniero de higiene y seguridad industrial o}
Y SALUD EN EL TRABAJO Ingeniero industrial o Ingeniero Civil o Ingeniero
L Sanitario
| ESPECIALISTA DE CALIDAD [ Ingeniero Sanitario Ingeniero Civil ]
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139 1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante GYES
"El residente de Ja obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 {deL\
Reglamento. \
(A3

Requisitos:
| CARGO | EXPERIENCIA

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE *'




RESIDENTE DE OBRA Acreditar 30 meses en el cargo desempefiado como
Residente, supervisor, inspector o la combinacién de
estos de: obra, en la ejecucién o inspeccién o
supervision de obras de saneamiento, que se
computan desde la fecha de la colegiatura.
ESPECIALISTA AMBIENTAL Acreditar 18 meses en el cargo desempefiado como
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacién de estos de:
ambiental, mitigacién ambiental, ambientalista,
monitore y mitigacion ambiental, impacto ambiental,
medio ambiente o SSOMA, en la ejecucién o
inspeccidn o supervision de obras en general, que se
computan desde la fecha de la colegiatura.
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN | Acreditar 18 meses en el cargo desempefiado como
OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacién de estos de: seguridad
y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra, seguridad en el
trabajo, SSOMA, salud ocupacional o}
implementacion de planes de seguridad e higiene
ocupacional o prevencién de riesgos laborales, en la
ejecucion de obras en general, computados desde la
fecha de la colegiatura.

ESPECIALISTA DE CALIDAD Acreditar 18 meses como Especialista, Ingeniero,
supervisor, jefe, responsable, Coordinador o la
combinacion de estos de: control de calidad, calidad,
aseguramiento de calidad, programa de calidad, o
protocolos de calidad en la ejecucién o inspeccién o
supervision de obras en general, que se computan
desde |a fecha de colegiatura.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

" El residente de la obra debe E&Ehnpfir la '}é;v'beﬁencia minima ‘establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos: KA 7
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente minimo a 1.00 veces del VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcidn de obra.

Se considera obras similares a: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicod su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de




consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convacados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatorio correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en |a especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

* Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
., La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 2! puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

21 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

0/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.coovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?3

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 24

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

23

24

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

o/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ % Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

27

28

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?!l del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR32 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

30

31

32

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®3:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de célculo Procedimiento

33

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizaciéon y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®s.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES36 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPES’ Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE38 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3? Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

37 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

3 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*!

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
43 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

44 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV45

5 Monto total de la oferta

N

)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




-
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

o/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV46

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

46

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV47

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV48
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

48 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-MDSC/CS-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONTI\'IRATO ([;:OE[\CJ:?F?APrIéIEO RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\5/1EI£\II1:I:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEETC:;ZABIO AIE:ALJC'\;ll'llJJLR/A/?\I:I)DCE)54
1
2
3
4
5

%0 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

51

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

52 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

5 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

5 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Igo RECEP()CgloRi DE LA PRO\sllEgél:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEEI_E:;';ABIO A':(;AUCJSF:SOOM
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

e Importante
La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




