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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MDPM-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO
TIRUNTAN DE CENTRO POBLADO TIRUNTAN DISTRITO
DE PADRE MARQUEZ DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO” CUI N° 2651037

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/



https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/257873

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MDPM-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/




.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MDPM-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

@
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ
RUC Ne° 20198298710

Domicilio legal : JR. 28 DE JULIO S/N — TIRUNTAN

Teléfono: 947759057

Correo electronico: . luigi_delaguilamissly@munipadremarquez.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
COMPLEJO DEPORTIVO TIRUNTAN DE CENTRO POBLADO TIRUNTAN DISTRITO DE
PADRE MARQUEZ DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”
CUI N° 2651037.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidén segun relacion de items o por paguete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/. 1,814,889.95 (UN MILLON OCHOCIENTOS CATORCE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 95/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y

cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de JULIO.

Valor Referencial Limites®
(VR)

Inferior Superior

S/.1,996,378.94
(UN MILLON

S/. 1,814,889.95 (UN MILLON S/. 1,633,400.95

OCHOCIENTOS CATORCE SEISC(ILIJEN'I'EAO”_SL'(I?II?\IEINTA NOVECIENTOS
MIL OCHOCIENTOS Y TRES MIL NOVENTA'Y SEIS MIL

OCHENTA Y NUEVE CON
95/100 SOLES)

TRESCIENTOS
SETENTA'Y OCHO
CON 94/100 SOLES)

CUATROCIENTOS CON
95/100 SOLES)

Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacién de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion

accesoria.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial

Limite Inferior

Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/.1,814,889.95 | S/.1,633,400.95 | S/.1384,.238.10 | S/ 1.996.378.941 g 1 691 846 56
(UNMILLON |  (UN MILLON (UNMILLON | (UNMILLON 1 (yn MILLON
OCHOCIENTOS | SEISCIENTOS | TRESCIENTOS | NOVECIENTOS | seiscientos

OCHENTAY NOVENTA'Y NOVENTA'Y UN
CATORCE MIL | TREINTA Y TRES
OCHOCIENTOS MIL CUATRO MIL SEIS MIL MIL
DOSCIENTOS | TRESCIENTOS | OCHOCIENTOS
NUEVE CON CON 95/100 CON 10/100 OCHO CON | SEIS CON 56/100
95/100 SOLES) SOLES) SOLES) SOLES)

94/100 SOLES)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 — Recursos Ordinarios.
07 — Fondo de Compensacién Municipal.

Importante

MEMORANDO N° 1956-2024-
GM/MDPM de fecha 03 de
diciembre del 2024.

RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 128-2024-ALC/MDPM

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

Q/
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1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO
CINCUENTA (150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PADRE MARQUEZ, sito en el Jr. 28 de Julio S/N de la localidad
de Tiruntan, en el horario de 08:00 am 12:30 pm y de 02:00 pm a
05:00 pm.

Recoger en : SUB GERENCIA DE AABSTECIMIENTO Y CONTROL
PATRIMONIAL, sito en el Jr. 28 de Julio S/N de la localidad de
Tiruntan, en el horario de 08:00 am 12:30 pm y de 02:00 pm a

05:00 pm.
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)
Costo del expediente : Impreso: S/ 400.00 (CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES)
técnico Digital: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N°28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ
& ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MDPM-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo
N°1341 y Decreto Legislativo N°1444.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio 2024.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N°344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo
N°162-2021-EF y Decreto Supremo N°234-2022-EF

- Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de acceso a la Informacion Pablica

- Competitividad, Formalizacion y desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
Empleo decente Ley MYPE.

- Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

- Decreto Supremo N°011-79-VC

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposiciéon Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

@

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\_ 0/
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establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00512-020356
Banco : BANCO DE LA NACION
Ne ccl®

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

° ®  En caso de transferencia interbancaria.
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso?®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE!! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios4.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?®.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

13

14

15

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MDPM-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

t) [DEACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y
CONTROL PATRIMONIAL, ubicado en el Jr. 28 de Julio S/N de la localidad de Tiruntan, en el
horario de 08:00 am hasta las 12:30 pm y de 02:00 pm hasta las 05:00 pm.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.6. ADELANTOSY
2.6.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad

16 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

17 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el 20%*° del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos?® mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad
Esta disposicién se incluye cuando la Entidad considere la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos:
2.7. ADELANTOS#
2.7.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.
2.7.2. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara el 10% del monto del contrato original.

2.7.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%? del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

2.8. VALORIZACIONES

1% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

20 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

2l Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

22
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El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidaciéon del contrato de obra, en el plazo de VEINTE (20) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

2 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

Q/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

Los presentes términos de referencia tienen como objeto sefnalar y establecer las condiciones minimas
bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las
metas previstas en el expediente técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJIO DEPORTIVO
TIRUNTAN DE CENTRO POBLADO TIRUNTAN DISTRITO DE PADRE MARQUEZ DE LA
PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, con CUI N° 2651037.

El proyecto se desarrollard sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la

ENTIDAD.
1. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO:
Nombre de la obra : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO
DEPORTIVO TIRUNTAN DE CENTRO POBLADO
TIRUNTAN DISTRITO DE PADRE MARQUEZ DE LA
PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO
Ubicacion : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Lugar 2 Tiruntan
Distrito : Padre Marquez
Provincia 2 Ucayali
Regién : Loreto
UBICACION GEOGRAFICA
NORTE ESTE ALTITUD
138.60 MSNM
9121589.16 N 517530.13 E (aproximadamente)
Nombre del PIP o Inversiéon : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO
DEPORTIVO TIRUNTAN DE CENTRO POBLADO
TIRUNTAN DISTRITO DE PADRE MARQUEZ DE LA
PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO
DE LORETO
Cédigo Unico de Inversiones : 2651037
Nivel de los estudios de pre : Proyecto de Inversion (Expediente Técnico)
Inversién segun corresponda
Fecha de declaracién de : 05/06/2024
Viabilidad de ser el caso
Aprobacion del Expediente : RESOLUCION DE ALCALDIA N° 128-2024-ALC/MDPM

técnico del proyecto, mediante.
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Fecha Presupuesto Base : 02/12/2024

1. ANTECEDENTES
La poblacidon beneficiaria, son los habitantes que residen en el centro
Poblado TIRUNTAN, a su vez los distintos pueblos cercanos que colindan con
el mismo, en la actualidad llega a una poblacién total aproximada de 1,200
habitantes, entre nifos, jovenes y adultos. (Segin los datos que se
recolectaros de la vista de campo).

El distrito de Padre Mdrquez se ubica a 525 km aproximadamente desde la
Ciudad de Iquitos, se encuentra en el margen izquierdo del rio Ucayali, en la
region natural Omagua o Selva Baja. Geogrdficamente el distrito de Padre
Mdarquez se encuentra ubicada entre las coordenadas: 7°56'49.92" de latitud
sur; y, 74°50'26.85" de longitud oeste, una altitud de 137 m.s.n.m. La zona de
intervencién del proyecto estd situada en la parte sur este de la ciudad de
lquitos, perteneciendo a la zona rural de la ciudad.

La Localidad de Tiruntan, se proyecta como un nicleo de servicios en dreas
de esparcimientos deportivos para beneficiar a los diferentes barrios dentro
de su jurisdiccion, por lo que la afluencia de la poblacién deportiva es cada
vez mayor.

En la actudlidad en el area donde se ejecutard el proyecto se encuentra el
campo de futbol, por lo que el Alcalde del Distrito, ha tomado la decisién de
elaborar el presente proyecto para brindar el mejoramiento de una
infraestructura nueva, la que estd ubicada segun lo especificado en los
planos de ubicacién.

El proyecto se desarrolld de acuerdo a los principios, procesos, metodologias
y normas técnicas emitidas por la Direccidén General de Programacién
Multianual del Sector PUblico del Ministerio de Economia y Finanzas.

La Municipalidad Distrital de Padre Mdérquez, como ente responsable de
promover los servicios bésicos en la poblacién; y obedeciendo a lineamientos
de una politica de apoyo a las zonas mds necesitadas, ha creido
conveniente reforzar su carécter geopolitico con el presente proyecto. Por
tal motivo, teniendo en cuenta su competencia de acuerdo a la ley
Organica de Municipalidades en lo concerniente a Saneamiento Basico, ha
priorizado dentro de su presupuesto, la ejecucion del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
COMPLEJO DEPORTIVO TIRUNTAN DE CENTRO POBLADO TIRUNTAN DISTRITO DE

PADRE MARQUEZ DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE- -

LORETO”, con CUI N° 2651037. /

1. FINALIDAD PUBLICA

El presente requerimiento tiene por finalidad la ejecucién del expediente ™}

técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA

R

{
/
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DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO TIRUNTAN DE CENTRO
POBLADO TIRUNTAN DISTRITO DE PADRE MARQUEZ DE LA PROVINCIA DE
UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", con CUI N° 2651037, asi mismo
deberd ejecutarse sobre la base del expediente técnico aprobado, con el
objetivo de mejorar la disponibilidad y el acceso a los servicios de agua,
reducir enfermedades y mejorar la salud, el bienestar de la poblacién en la
localidad de Tiruntan.

PLAZOS DE EJECUCION
Ejecucién de la obra: 150 dias calendario

INICIO DEL PLAZO:

a)

b)

Ejecucién Contractual
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del

documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el
consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectla.

Plazo de inicio de ejecucion de obra.

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia

siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

e Que la Enfidad nofifique al contratista quien es el inspector o el
superyvisor, segun corresponda;

« Que la Entidad haya echo entrega total o parcial del terreno o
lugar donde se ejecutala obra, segin corresponda;

e Que la Entidad provee el calendario de entrega de los materiales
o insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como
obligacién;

¢ Que la Entidad haya echo entrega del expediente técnico de
obra completo, en casoeste haya sido modificado con ocasién de
la absolucién de consultas y observaciones.

e Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo,
en las condiciones y oportunidades establecidas en el articulo 181
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben
ser cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia
siguiente de la suscripcidon del contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento
de las demds condiciones.
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio
de plazo de ejecucion de la obra en los siguientes supuestos:

- Cuando la estacionalidad climdatica no permite el inicio de la

ejecucion de la obra,hasta la culminacién de dicho evento.
- En caso la Entidad se encuentre imposibilitado de cumplir con las

condiciones previstas en los literales a) o b) del numeral 171.1 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, hasta el cumplimiento
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de las mismas.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que
forma parte del expediente de contratacion, debiendo suscribir la
adenda correspondiente.

Iv. METAS Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto se resume en el Mejoramiento del drea deportiva de la Localidad
de Tiruntan, Distrito de Padre Mdarquez, Provincia de Ucaydli — Loreto, esta
area Deportiva constara de 01 Cancha de Gras Sintético, 01 Tribunas de
mortero armado, 01 BATERIA DE BANOS para damas y varones, Cerco
Metdlico interior, 01 Cobertura metdlica de la cancha y una piscina; la que
se encuentra distribuida de la siguiente manera:

» CANCHA DE GRAS SINTETICO. - consta con dos arcos metdlicos y malla
nylon + cunetas de evacuacién pluvial.

» BATERIA DE BANOS. - consta con 02 SS.HH. para damas y Varones (04
inodoros, 02 duchas, 08 lavatorios y 03 urinarios de losa piso de maydlica,
instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas.

» TRIBUNA. - consta de mortero armado

» CERCO METALICO. - Consta de estructura metdlica

» COBERTURA. - Consta con columnas para el soporte de los tijerales
metdlicos en el cual se colocard la cobertura de la calamina tipo aluzin.

» PISCINA. -Consta de mortero armado y enchapado de piso y muros

114 OBRAS PROVISIONALES

1.1.1.1 | CARTEL DE OBRA

1.1.1.2 | ALQUILER DE AL MACEN Y OFICINA

1113 | TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

002 SEGURIDA Y SALUD

11.2 ELABORACION IMPLEMANTACION Y ADMINISTRACION
EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

02.05 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN
SEGURIDAD

003 OBRAS PRELIMINARES




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MDPM-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

1.1.21 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
1.1.2.2 | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO
1.1.2.3 | CERCO PROVISIONAL DE POLIETILENO

1.2 SS.HH. - POLIDEPORTIVO

1.2 ESTRUCTURAS

1211 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.21.2 | MORTERO SIMPLE

1.2.1.3 | OBRAS DE MORTERO ARMADO
1214 | ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
1.21.5 | COBERTURA

1.2.2 ARQUITECTURA

1.2.21 MANPOSTERIA

1.2.2.2 | REVOQUES Y ENLUCIDOS
1.2.2.3 | CARPINTERIA DE MADERA
1.2.24 | CIELORRASO

1225 | CERRAJERIA

1226 | PINTURAS

1227 VARIOS

1.23 INSTALACIONES SANITARIAS

1.2.3.1 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
1.23.2 | RED DE DESAGUE

1233 | RED DE AGUA

1.2.34 | SISTEMA DE AGUA PLUVIAL

1.23.5 | SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS

1.2.4 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.24.1 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.24.1 | CERCO DE PROTECCION

1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.3.2 OBRAS MORTERO SIMPLE
133 CARPINTERIA METALICA
1.34 PINTURA

14 TRIBUNA'Y GRADERIAS

141 MOVIMIENTO DE TIERRAS

142 MORTERO SIMPLE

143 MORTERO ARMADO

144 RESPALDAR DE GRADERIA

1.4.5 REVOQUES Y ENLUCIDOS

14.6 PINTURA

14.7 VEREDAS EN GRADERIAS

14.8 SISTEMA DE EVACUACION PARA AGUAS PLUVIALES
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1.5 COSNTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO - GRAS
ARTIFICIAL

1.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.5.2 MORTERO ARMADO

153 CARPINTERIA METALICA

154 SISTEMA DE DREANAJE TRIDIMENSIONAL

1.6 COBERTURA EN CANCHA SINTETICA

1.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

16.2 MORTERO ARMADO

1.6.3 PINTURA

1.6.4 ESTRUCTURA METALICA

1.6.5 COBERTURA

1.6.6 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.7 PISCINA

1.7.1 ESTRUCTURAS

1.7.1.1 |} MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.7.1.2 | OBRAS DE MORTERO ARMADO

1.7.2 ARQUITECTURA

1.7.21 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

1.7.2.2 | ENCHAPES

1.7.2.3 | VARIOS

1.7.3 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.7.3.1 | TABLERO ELECTRICO

1.7.3.2 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ Y LUMINARIA

1.7.3.3 | CABLES Y CONDUCTORES

1.7.34 | EQUIPOS ELECTROMECANICOS

1.74 INSTALACIONES SANITARIAS

1.74.1 | SALIDA DE AGUA

1.74.2 | REDES DE DISTRIBUCION

1.74.3 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
V. VALOR REFERENCIAL

El valor Referencial asciende a §/. 1,814,889.95 (UN MILLON OCHOCIENTOS
CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 95/100 SOLES.), incluido
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de la ejecucion de la obra. El Valor Referencial ha sido calculado en el MES
DE SEPTIEMBRE DE 2024.
El valor referencial considera la Ejecucion de la Obra en su integridad, Costos
Directos, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Ufilidad del

contratista, e incluye el IGV, fributos, Seguros Impuestos, Liquidaciones,
SENCICO, Impuesto a la Renta, Imprevistos, asi como todo aquello que sea
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necesario para la corecta ejecucion y funcionamiento de la obra.

1.  TRIBUTOS LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES:

Serdn a cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravémenes
gue le comesponden de acuerdo con Ley. Toda responsabilidad de caracter
laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
contratista, ademdas de la obtencién de la licencia de construccién de ser el
caso, autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion de la obra. El
contratista al presentar su primera valorizacidén demostrara a la entidad los
tramites y/o la licencia de construccidén o similares obtenidos de la
municipalidad, autoridades, y/o las que se requieran para la correcta

ejecucion.
DESCRIPCION DEL COSTO
OBRAS PROVISIONALES S/ 55,418.88
SEGURIDAD Y SALUD S/ 44,972.60
OBRAS PRLIMINARES S/ 11,503.00

SS.HH.- PLODEPORTIVO

S/ 177,314.15

CERCO PERIMETRICO S/ 154,720.82
TRIBUNA Y GRADERIAS S/ 166,694.85
CAMPO DE GRAS SINTETICO S/ 157,036.11

COBERTURA EN CANCHA SINTETICA

S/ 467,051.10

PISCINA S/ 96,926.87
COSTO DIRECTO S/ 1,331,638.38
GASTOS GENERALES 7.50% S/ 99,872.88
UTILIDAD 8.00% S/ 106,531.07
SUB TOTAL S/ 1,538,042.33
IGV 18.00% S/ 276,847.62

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA

S/ 1,814,889.95

VL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS — MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ

VL. SISTEMA DE CONTRATACION
SUMA ALZADA.

e
ey

P
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Vil NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

La ejecuciéon de la obra deberd redlizarse de acuerdo con los dispositivos
legales y normas técnicas vigentes, que se indican a continuacion:

Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas. K i

LEY N° 30225 QUE APRUEBA LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
MODIFICADO POR DECRETO LEGISLATIVO N° DECRETO LEGISLATIVO N° 1444.
DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LALEY
DECONTRATACIONES DEL ESTADO, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO
N° 344-2018-EF Y MODIFICADO POR DECRETO SUPREMO N° 377-2019 EF.

LEY N° 31638, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO
FISCAL 2023.

LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, SUS
MODIFICATORIAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.

LEY N° 31639, LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR
PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2023.

LEY N° 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PUBLICO, SUS MODIFICATORIAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.

LEY N° 27806-LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
LEY 27785 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA
CONTROLIA GENERAL DE REPUBLICA-COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y
DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUENA Y DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE,
LEY MYPE.

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, APROBADO MEDIANTE DECRETO
SUPREMO N° 011-2006-VIVIENDA DEL 08.MAY.2006 Y PUBLICADO EL 08.JUN.2006,
ASI COMO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POSTERIORES A SU
PUBLICACION.

REGLAMENTO DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL,
VIGENTE.

RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 320-2006-GG DE 03.NOV.2006, NORMAS DE
CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PUBLICO.

LEY N° 27293 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, DE JUNIO
2000.

DECRETO SUPREMO N° 102-2007-EF, REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSION PUBLICA.

RESOLUCION DIRECTORAL N° 002-2009-EF/68.01, DIRECTIVA GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, FEBRERO 2009.

NORMAS DE SEGURIDAD INTERNACIONALES NFPA.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO D.S. N° 009-2005-TR DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO.

LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 28611.

DS. N° 057-04-PCM, LEY GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y REGLAMENTO.
RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 196-2010-CG, QUE APRUEBA DIRECTIVA N°
002- 2010-CG/OEA “CONTROL PREVIO EXTERNO DE LAS PRESTACIONES
ADICIONALES DE OBRA”".

RESOLUCION MINISTERIAL N° 1275-2021/MINSA.

RESOLUCION DIRECTORAL N° 681-2020-DRSJ/OEGDRH.

DECRETO SUPREMO N°011-79-VC.

CODIGO CIVIL.

Directivas del OSCE

IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista serd responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcidon del
Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidaciéon del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar,
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posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento,
el plazo de responsabilidad del CONTRATISTA es de siete (07) ANOS.

X. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

e Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona
Juridica Legalmente Constituida.

e RUC vigente e inscrito en el RNP, en el Capitulo de Ejecutor de Obra.

s No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el
estado.

* No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en el
articulo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Los recursos minimos indicados a continuacién serdn de cumplimiento
obligatorio.

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR:

A. Experiencia del Postor en la Especialidad:
Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
a (1.0) vez el valor referencial de la contratacién, en la ejecucién de
obras similares, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computardn desde la suscripcién del
acta de recepcién de obra.

Definicién de Obras Similar para acreditar la experiencia del postor
en la especialidad:

Se considera como obras similares a: CREACION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, TRIBUNAS
EN CAMPO DEPORTIVO Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i)
contratos y sus respectivas actas de recepcién de obrg; (i) contratos
y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra
documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucién;
a un méximo de (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentgje de las
obligaciones que se asumidé en el conirato presentado; de lo
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contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccién convocados antes del 20.09.2012, la calificaciéon se cefiird
al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse
que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentgje de
participacién de las promesas de consorcio o del contfrato de
consorcio. En caso de que en dichos documentos no consigne el
porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es postor, consignar si dicha
experiencia corresponda a la matriz en caso de que el postor sea
sucursal, o fue trasmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanfar documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como
consecuencia de una reorganizacién societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo referido.

Cuando los contratos presentados se encuentran expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripciéon

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar Anexo
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

NOTA:

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en
condiciones de ejecutar la obra en armonia con los procedimientos
de la buena construccién y estar en condiciones de ejecutar la obra
en armonia con los procedimientos de la buena construccion y lograr
su funcionalidad y correcta terminacion, es obligacién de los
participantes:

Los postores deberdn acredita en copia simple los contratos y sus
respectivas actas de recepcidn de obra y/o resoluciones de
liquidacién de obra y estas deberdn contener la constancia de la
prestacion de ejecucién de obra.

Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente
Técnico y comunicar por escrito, en el plazo previsto en el calendario
del proceso para la presentaciéon de consultas a las bases, las
rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi como las
discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre

€2\
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estos, pues en el caso de no hacerlo se entenderd que el postor
encuentra comrecto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las
bases y los documentos del expediente técnico, en caso que el
postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no
guarden relacidn enfre si o si la misma tuviera borradura
correcciones, se considera como no presentada.

2. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE
2.1. PERSONAL CLAVE

A) RESIDENTE DE OBRA

» Formaciéon académica: Ingeniero Civil y/o Ingeniero
Sanitario.

» Acreditar Experiencia efectiva no menor a veinticuatro (24)
meses como residente o supervisor o inspector o gerente de
construccién o jefe de supervision o asistente de residente o
asistente de supervision o la combinacién de estos en: Obra,
en la ejecucidn o inspeccion o supervisidon en obras iguales
y/o similares, dicha experiencia serd computada desde la
obtencidén de la colegiatura. De presentarse experiencia
ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el
periodo fraslapado.

B) INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

» Formacién académica: Ing. Civil, Ambiental, Seguridad, Ing.
Industrial, Ing. Ambiental y Sanitaria.

» Acreditar Experiencia efectiva no menor a doce (12) meses
como Maestro de obras en: ejecucién de obra; Obra, en la
ejecucion o inspeccién o supervision en obras iguales y/o
similares, dicha experiencia serd computada solamente los
Ultimos diez (10) afnos. De presentarse experiencia
ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el

periodo fraslapado. L
3. EQUIPOS Y MAQUINARIAS !
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria

de los trabgjos a realizar, deberdn llevarse a obra en forma oportuna y no
podran retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor, que
no podrd negarla sin justa razén.

Las perdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de las obras, comren por cuenta del Contratista.
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Si el supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de
la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista estd obligado a
efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

El equipamiento ({equipo y/o maquinaria) oferfada deberd ser
concordante con sus especificaciones de acuerdo al expediente
técnico de obra, debiendo el postor incluir un listado de tales equipos y/o
maquinarias previstas en el expediente técnico de obra.

EQUIPO MINIMO
La Relacién de Equipo minimo serd conforme al siguiente detalle:

DETALLES CANTIDAD
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7HP 01
TROZADORA DE CORTE PARA METAL 01
MAQUINA DE SOLDAR 250 A 01
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18HP 11-12P3 01
CIZALLA MANUAL CIZALLA MANUAL 01
ANDAMIO METALICO 01
TALADRO 01
TECLE POLEA 2 TON 01
TELUROMETO 01
MEGOMETRO 01
MOTOBVIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 01
ELECTROBOMBA 5 HP 01

NOTA:

» Se aceptardn equipos y/o maquinarias con igual o superior
capacidad, siempre que los mismos aseguren la ejecucién de la
Obra, los mismos que serdn de responsabilidad del contratista.

» Todos estos equipos, maquinarias, heramientas e instrumentos
serdn puestos a disposicidon de la obra en éptimas condiciones de
operacion.

» Se acreditard de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49
y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de cadlificacién se acredita para la suscripcidn del
contrato.

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones
de ejecutar la obra en armonia con los procedimientos de la buena
construccién y lograr su funcionalidad y correcta terminacién, es
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obligacién de los participantes:

Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y
comunicar por escrito, en el plazo previsto en el Calendario del Proceso
para la presentacion de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas
en los documentos del proyecto, asi como las discrepancias o falta de
concordancia que se encuentren en estos, pues en el caso de no hacerlo
se entenderd que el postor encuentra correcto y acepta todo lo
contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente
fécnico, caso que el postor no presente cualquiera de los documentos
requeridos 0 no guarden relacién entre si o si la misma tuviera borradura
o correcciones, se devolverd la propuesta considerdndola como no
presentada.

A.3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos
A. RESIDENTE DE OBRA
» Acreditar Experiencia efectiva no menor a veinticuatro (24) meses

como residente o supervisor o inspector o gerente de construccion
o jefe de supervision o asistente de residente o asistente de
supervision o la combinaciéon de estos en: Obra, en la ejecucion o
inspeccidon o supervision en obras iguales y/o similares, dicha
experiencia serd computada desde la obtencién de la colegiatura.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el cémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerard una vez el periodo traslapado.

ACREDITACION

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal (e) del
numeral 139.1 del arficulo 139 del Reglamentfo, este requisifo de
cdlificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

El residente debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.

B. INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

» Acreditar Experiencia efectiva no menor a doce (12) meses como
Maestro de obras en: ejecucién de obra; Obra, en la ejecucion o
inspeccion o supervisibn en obras iguales y/o similares, dicha
experiencia serd computada solamente los Ultimos diez (10) afios.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasiape),
para el cémputo del tiempo de dicha experiencia sdlo sé
considerard una vez el periodo fraslapado.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion
de obras similares, durante los 10 anfos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcion del acta
de recepcioén de obra.

Se considera como obras similares a: CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, TRIBUNAS EN CAMPO
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DEPORTIVO Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

ACREDITACION

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obraq, (i) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacién, o (i) contratos y sus respectivas constancias
de prestaciéon o cualquier otra documentaciéon de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicd su ejecucion, cormrespondientes a un mdximo de veinte (20)
confrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse ia promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cudl
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado, de lo conirario, no se computard la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccion convocados antes del 20.09.2012, la cdlificaciéon se cefird al
método descrito en la Directiva: “Participaciéon de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivalente al porcentaje de participacion
de la promesa del consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
dichos documentos no se consigne el porcentgje de participaciéon se
presumir& que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue
transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, el drea usuaria puede incluir lo siguiente.
a) ElnUmero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
b) El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de
20%.
c) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato,
para la integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es
de 80%.

EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutara la Obra en estricio cumplimiento del Expediente
Técnico. Los materiales, herramientas y Mano de Obra, serén tomando en
consideracion lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista 'y
la Entidad deberdn tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento, incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejoras practicas de
ejecuciéon de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad,
equipos y técnicas de Ultima generacién acordes con las tecnologias
vigentes y con la consideraciéon que se frata de un establecimiento de
atencién al publico, a fin de asegurar un producto de calidad, estando
sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de la Entidad.

Por ofra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion
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bdsica que el Coniratista es el especialista y conoce las practicas de
construccién y equipamiento de establecimientos de atencién al publico.

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estard
sujeto a la aprobacién de la Entidad, quien tiene ademds el derecho de
rechazar aquel que no cumpla con los estdndares utilizados en
infraestructura.

NOTIFICACION ELECTRONICA

El contratista deberd consignar su casilla electrénica y aceptar la notificacion
que se redlice entre la entidad y el contratista durante la ejecucién de la
obra, el cual se debe de materializar en el contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. ENTREGA DEL TERRENO
La ENTIDAD comunicard dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma
del contrafo, eldia que tendrd lugar, a Entrega del Terreno de la obra. El
supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD
efectuaran la entrega del Terreno.

Por lo que los participantes del procedimiento de seleccién, deberdan
visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y dreas donde se ejecutara la
obra objeto de este procedimiento de selecciéon y efectuar todas las
evaluaciones que sean necesarias, verificaciones y andlisis que estimen
pertinentes y documentos de los presente requerimiento, la que deberda
acreditar a la presentacion de su oferta, tomando en cuenta las
condiciones del lugar y drea donde se ejecutara la obra, los accesos,
condiciones del transporte del persona y materiales, manejo,
almacenamiento, disposicidn, materiales, disponibiidad de mano de
obra, agua, energia y comunicaciones, y en general todas las
condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la
ejecucion de la obra. Identificar las dificultades. Contingencias y posibles
riesgos, con el fin de que su oferta técnica y econdémica las considere y
garantice la ejecucidn de la totalidad de los frabgjos requeridos, de
manera que el producto final sea acorde con los objetivos perseguidos.
Debera adjuntar acta de visita e inspeccion y panel fotogréfico del lugar
en la presentaciéon de ofertas, La misma que deberd estar certificada por
el Notario, Juez de Paz de Tiruntan y/o Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural o Sub Gerente de Estudios y Obras de /la
Municipalidad Distrital de Padre Marquez.

La presentacion de la propuesta implica la tacita aceptacién del postor

y su responsabilidad exclusiva de que no ha encontrado inconveniente
alguno para la iniciacién y ejecucion de las obras en la forma
técnicamente cormrecta, segun el expediente técnico.

Cualquier falta, descuido, error u omisidn del contratista en la obtencion
de informacién no lo liberard de la razonabilidad de apreciar
adecuadamente las dificultades y costos, para la ejecucion satisfactoria
de la obra y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los
documentos contractuales. Por lo tanto, el contratista no podra presentar
reclamos alegando falta de conocimiento de las condiciones propias de
la obra o variacién de las condiciones fisicas con relacion a las indicadas
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en los documentos.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La ENTIDAD pondrd a disposicion del Contratista un juego de planos y
Bases, asi como los demds documentos necesarios para la ejecuciéon de
las obras, en CDs y en medio fisico. Sin embargo, el Contratista podrd
obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

RESPONSABILIDADES

La ENTIDAD es el encargado de realizar las evaluaciones y monitoreo
necesarias durante la ejecucién y culminacién del expediente del
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO TIRUNTAN DE CENTRO POBLADO
TIRUNTAN DISTRITO DE PADRE MARQUEZ DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO", a través de la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, de la Municipalidad Distrital de Padre Mérquez.

XV. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERSONAL

El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que seran
los responsables de la direccidn de la obra, la que deberd estar siempre
a cargo de una persona responsable {Ingeniero Principal Residente de la
Obra).

El contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos
para la Direccién Técnica de la Obra, salvo que la Supervision solicite su
sustitucion.

El contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales Propuestos
para la Direccidén Técnica de Obra, salvo que la Supervisién solicite su
sustitucion.

El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demds personal necesario para la correcta ejecucion
de los trabajos.

El confratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no
competente o no satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.
El contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las
condiciones mds adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el
debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR,
y sus normas complementarias y modificatorias. El contratista tiene
obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y
material necesario para tal efecto.

El contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el
Supervisor o la Entidad, la némina detallada de todo el personal superior
y de los obreros que estdn empleados a la fecha del Informe. K/

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: A

El contratista debe conocer y cumplir estrictamente: ‘\

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forn\ﬂo
esténrelacionadas con la ejecucion de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes,
normas o reglamentos, es obligacién del Contratista poner en
conocimiento del Supervisor
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Esta situacion previa la realizacion de los trabajos a fin de que este
determine la accién a seguir.

b) Todas la normas técnicas y prescripciones de los presente
documentos referentes a materiales y trabagjos. Los dafios y/o
problemas causados por infracciones a este punto corren por
cuenta del Contratista y deberdn ser reparados por este sin derecho
a pago alguno.

El contratista tendrd a su cargo la confeccién de toda la
documentacién que fueranecesaria y su tramitacién respectiva
ante los entes que pudieran tener jurisdiccién sobre el sitio de obra.

c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene
ocupacional.

d)  RESOLUCION MINISTERIAL N° 448-2020-MINSA.

e) RESOLUCION MINISTERIAL N° 681-2020-DRSJ/OEGDRH.

SEGURIDAD

El contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad
necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad
de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto.
En este sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la readlizacidn de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la redlizacién de trabajos en circuitos
energizados para ello se deberd el Contratista contard con implementos
de seguridad segun NG-050.

Por lo que el postor en su oferta deberd comprometerse a cumplir con la
Norma G.050 Seguridad durante la construccidon. El Contratista estd
obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado danoso. El Contratista
deberd cumplir con la normalidad legal sobre Seguridad y Salud
Ocupacional de aplicacién en su actividad; al respecto deberd dar
estricto cumplimiento bajo su responsabilidad.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta
obligacién, correrd Unicamente por cuenta del Contratista.

El contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que en contra las
medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime
de asumirla responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

Seguridad laboral

El confratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e
higiene ocupacional en resguardo de la integridad fisica de los
trabajadores. Es legalmente responsable de su previsidn y adecuada
proteccién, contra accidentes y enfermedades ocupacionales.
Asimismo, debe proporcionar a sus trabajadores el equipo de proteccion
personal (uniforme, mascarilla y ofros implementos indispensables acorde
con la labor que se desempenaran) adecuado para el desarrollo de sus
actividades, tal como lo establecen la Ley N°23407 y el Decreto Supremo
N° 042-F. El postor deberd presentar un plan de frabajo de seguridad
laboral en la presentacién de ofertas.

\
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4. MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdn de cumplir
con las caracteristicas técnicas exigidas e las Bases y se deberdn someter
a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podrdn aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o
normas indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras
que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren
una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el contratista
aporte la documentacién y demds elementos de juicios que permitan
evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que
los cambios propuestos no aiteren las especificaciones técnicas de la
obra, siempre que este represente una ventagja técnica y econémica que
lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales
propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en
las Bases.

Correrdn por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos
por el Supervisor.

Asimismo, correrdn por cuenta del Contratista los ensayos necesarios
para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no
libera al Conirafista de su responsabilidad sobre la calidad de los
materiales y/o equipos.

5. ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer nota a la ENTIDAD cualquier eror o
confradiccién en los documentos, poniéndolo de inmediafo en
conocimiento del Supervisor.

6. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales

El Contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que
permitan, tanto al Contratista, a la Supervision, el normal desarrolio de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, aimacenes de equipos y materiales
los mismos que deberdn quedar habilitados y equipados alos quince (15)
dias calendario de iniciado el plazo de ejecucién de la obra y
conservarse hasta la recepciéon de la obra.

Estos locales ofrecerdn adecuadas condiciones de estabilidad,
aislamiento, ventilacién e iluminacién y deberdn estar provistos de
adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.
Asimismo, el Contratista instalara las faciidades de funcién de la
magnitud de la obra a redlizar, debiendo reunir en cualquier caso las
siguientes condiciones:

» El amacengje de los materiales excepto los no perecederos se
readlizard bajo parte cubierta, exigiéndose cemramientos laterales que
tengan ventilacién natural mediante aberturas practicables.

» Laobra dispondrd de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de
personal obrero empleado.

» Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios

\J
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para el personal, servicios higiénicos, etc. Cumplirdn con las
condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del
Supervisor.

Trabajos Topogrdficos

El contratista procederd la ejecucién y control de los trabajos
topogrdficos iniciales consistentes en el replanteo, nivelacion vy
levantamiento, lo que serd sometido a la aprobacién de la supervision.

Quedardn a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos
complementarios relativos a la ejecucién y terminacién de la Obra, los
que consistirén en la colocacion de estacas de construccidn y puntos
topogrdficos de referencial, y otras indicadas por el Supervisor. Estas
estacas y puntos fijos constituirdn el control en el campo de la obra, por
cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberd dirigir
y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberd conservar todas las
estacas y referencias y reponerias en caso de destrucciéon.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por
el Coniratista para la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista
proporcionara a la Supervision todas las faciidades y cooperaciéon
necesarias para esta verificacion.

La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el
Supervisor, no revelara de ninguna manera al Contrafista de su
responsabilidad por la exactitud de los mismos

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra haya terminado, todas las instalaciones provisionales,
depdsitos 'y ambientes construidos deberdn ser removidas y/o
restablecidos en su forma original para adquirir un aspecto limpio,
debiendo al Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos
generales.

Conservacion del medio ambiente

El contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra genere,
evitando en lo posible el Impacto negativo con el medio ambiente.

El contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones
consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion
del medio ambiente.

Medidas de Mitigacién ambiental

La proteccién ambiental tendrd la finalidad de minimizar los impactos
ambientales negativos durante las etapas de construccion y operacion
del proyecto; a fravés de procedimientos de emergencia ambientales,
razén por la cual el postor presentard en su oferta un plan de mitigacion
ambiental.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES Q,
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El coniratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucién de la
obra, asi mismo serd responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacién.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jornada normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar
autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipaciéon a
la iniciaciéon de las mismas, tiempo del cual dispondrd el Supervisor lo
necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Conftratista podra redlizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias,
pero deberd comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su
iniciacion.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la
ENTIDAD, correrén por cuenta del Contratista los recargos de jornales por
horas extraordinarias de su personal.

LETREROS INFORMATIVOS

El contratista proveerd, montard y mantendrd letreros informativos segin el
modelo que entregard la ENTIDAD. El letrero para colocar serd el indicado en
el presupuesto contratado. Dentro del lefrero en la parte correspondiente,
deberd destacarse claramente que la presente obra es financiada con los
recursos que se mencionan en el Contrato, detalldndolos.

El contratista deberd tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince
(15) dias de la orden de iniciacién de los frabaos, asi mismo deberd anexar el
plano de sefdlizacién de letreros informativos.

ACCIDENTES — NOTIFICACIONES

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio
que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal
accidentado como consecuencia de la ejecucién de la obra. Dentro de las
veinticuatro (24) horas, después ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafos a persona o
propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accioén u
omisién del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion
del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberd enviar un informe escrito
de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor
describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo
cual no exime al Coniratista de ser exclusivo responsable de los dafios
personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista deberd remitir inmediatamente a la ENTIDAD por
medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion,
notificacién y otro documento oficial recibido por el Contratista en relaciéon
con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran
derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximird al Contratista de la formulacién de los

informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o A
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por cualquier otra Autoridad competente.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del Contratista.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberd retirar de la
Obra, el equipo material excedente que no vaya a ser utilizado en el frabajo,
todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligacién serd de
cargo del Contratista.

Con el objetivo de evitar interferencias en la ejecucién de la construccion
total. Si hubiese alguna interferencia deber&d comunicarla por escrito a la
ENTIDAD. En caso de comenzar el frabajo sin hacer esta comunicacién, y de
surgir complicaciones al realizar los trabajos comrespondientes a los diferentes
proyectos, su costo serd asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construccion del Edificio necesita usar energia
eléctrica, o agua, deberd hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y
gastos que se ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones
que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios. Al terminar el
trabajo se deberd proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucién de su
frabgjo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos
durante la construccion, deben ser taponeados segin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberd refirar los materiales,
insumos, herramientas y demds que hayan quedado en la obra, en el plazo
de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir
con esta obligacién la ENTIDAD procederd a retirar de la obra dichos bienes
con cargo a las valorizaciones. Liquidacién y/o garanfias que tuviera
pendientes el Contratista, y serd de responsabilidad del Contratista cualquier
pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningun tipo de
pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bines dejados en obra,
por tratarse de un contrato a suma alzada.

Metrados referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil

Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra,
para cada una de las categorias de construccion, las cuales se toman en el
presente capitulo del estudio, para estimar el presupuesto de Inversidon
necesaria.

Presupuesto referencial de Obra Civil

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los
materiales especialmente determinantes como son los acabados e
instalaciones.

FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista deberd obtener y suministrar informacion fotografica y en video
en CD de la evolucidon de la obra, de acuerdo a las indicaciones del
Supervisor y de acuerdo a las siguientes cantfidades:
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e 12 vistas (minimo) al inicio de los trabgjos y un video en CD (15 minutos
minimos).

e 15 vistas mensuales (minimo) tomadas el Ultimo dia del mes valorizado,
captadas desde los mismos puntos de vistas a los efectos de la verificacion
del avance de las obras y un video en CD (20 minutos minimos).

Todas las fotografias serdn en color de tamaro 12 x15 cm. Aproximadamente
con indicacién marginal de los que representan y el video en CD debera
tener una duraciéon minima de 60 minutos.

Cada entrega fotogrdfica se efectuard en dos (2) ejemplares pegados en
hojas A4, con indicacién de las fechas respectivas y en medios digitales.

DOCUMENTACION TECNICA

El contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el replanteo de Obra, la
Ingenieria, y los planos definitivos generales y de detalle de todas las
instalaciones del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones
y/o partes tal como se proyecta en su ejecucién, conforme a lo previsto en
el Cronograma de Ejecucién el Proyecto.

Se observard el inicio de los frabajos que no cuenten con la documentacion
requerida previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de cdlculo, planillas,
solicitudes de autorizacién, etc. Serd presentadas con una anticipacion no
interior a diez (10) dias hdbiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion
de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las
previsiones del Plan de Trabgjos, salvo que las Especificaciones Técnicas
prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentard en original y dos (2) copias en las
escalas, caratulas y numeraciéon requerida por el Supervisor. Deberdn estar
debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no
eximird al Contratista de su responsabilidad por la corecta ejecucién de los
trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion
de la obra, el Contratista deberd editar y entregar al Supervisor en original y
tres (3) copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformado por
Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, inventario fisico y Valorizado,
cdlculos justificativos y Planos.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista
deberd presentar para consideraciéon del supervisor, un programa detallado
de suministro de equipos y materiales ajustando a las fechas calendario de
iniciacion y terminacién contractual de la obra, en el que se muestre el orden
en que se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes trabajos,
guardando equivalencia con la relacién al programa presentado con su
propuesta.
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Este programa de trabajos deberd ser elaborado utilizando el Método del
Camino Critico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea
satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerard suficiente para cumplir el
requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un
cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de
facturacién mensual de acuerdo a su programacion.

Al actudlizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberd
tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza
mayor.

El Contratista estard obligado a presentar justificada del plazo de ejecuciéon
de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso
en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de
trabadjos sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor. La presentacion del
programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximirdn, al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes
del Conftrato.

CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del proyecto, es obligacién del
Contratista al realizar una correcta planificacién de la calidad, asi como
redlizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el
control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos
ensayos en obra acorde a las normativas de la calidad.

El Supervisor tendrd el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar
las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no
en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no
revelard al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el
Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplen con las
especificaciones técnicas, el costo de las pruebas correrd a cargo del
Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de
que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrd ser rechazada por el Supervisor
o por la Entidad debido a su inconformidad o efectos, en cualquier etapa de
construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrd estar sujeto a
rechazo del Supervisor o en la Entidad, debido a fallas en la calidad del
trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacién previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas,
deberdn ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y
deberdn contar con la aprobacién del Supervisor.
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El Contratista también serd responsable de los costos de mano de obra,
gastos varios, dalos o pérdidas ya sean directos o indirectos, que resulten del
uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricaciéon o
como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Cuando el Conftratista también ingrese materiales a la obra o utilice para la
ejecucién de la obra materiales de menor calidad que los especificados en
el Expediente técnico, sin la autorizacion del Supervisor sera de aplicacién la
penalidades respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para
ejecucion de la obra materiales de menor calidad que los especificados en
el Expediente Técnico, con autorizacidon del Supervisor, ambos serdn
solidariamente responsables por la reparaciéon y los dafos y perjuicios que
ocasionen.

CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se
deberd hacer por escrito.

El Contratista llevard un Cuadermno de Obra donde se anotardn las
instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista ademdas de
cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el
Supervisor tendrdn derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en €l sus observaciones.

El Contratista deberd entregar mensuaimente al Contratante o al Supervisor,
copias del Cuaderno de Obra.

El Contratista permitird al Supervisor, en cualquier momento, examinar las
planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacion
con los trabaijos.

El Contratista tendrd siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego
de todos los planes y Bases de especificaciones.

PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA
OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el arficulo 189° del reglamento de la ley de
Contrataciones, en caso de atraso en la finalizacién de la obra por causas
imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el
calendario de avance vigente, y considerando que dicho atraso producird
una extension de los servicios de la supervision, lo que genera un mayor costo,
el Confratista asumird el pago del monto equivalente al de los servicios
indicados, lo que se hard efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion
de la obra.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratard los servicios de un profesional o firma consultora para
que redlice las labores de Supervision de la Obra en calidad de Supervisor,
para lo cual le delegard todas las atribuciones y consiguientes obligaciones
previstas en la documentacion que integra las presentes Bases y el Contrato
a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y
oportuna ejecuciéon de la obra, como ojos y oidos de la Entidad en Obra, por
lo que estd obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier
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hecho que considere lesivo alos intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento
de ser solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o
danos perjuicios que se ocasionen.

MODIFICACION DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran
sujetos a las Férmulas de Reajuste, establecidas en las presentes bases.

Por lo que el postor en su oferta deberd indicar claramente la fecha de
determinaciéon del presupuesto de su oferta, el cual serd tomado como
presupuesto base para la determinacién de los regjustes, asimismo, deberd
de presentar las férmulas de reqjuste segun el presupuesto base.

MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificard al Contratista, o a su agente autorizado o
representante con fres (3) dias de anticipacion para la medicién de las obras.
El contratista preparard todo lo necesario para poder redlizarlas sin
obstdaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizardn Unicamente para los trabajos ya efectuados y
se hardn de acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de
mediciones y pagos no se consideran los materiales alimacenados por el
Contratista.

VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago serd la preparada por el
contratista en coordinacién con el Supervisor. El Contratista consignara en sus
valorizaciones todos los frabajos ejecutados, de acuerdo con las cantidades
establecidos en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES
Las valorizaciones mensuales, se presentardn a la entidad una vez sea
aprobado por el inspector o Supervisor, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia hdbil del mes siguiente a la ejecucién de los
trabajos en un (01) original y una (01) copia, acompanadas segun el caso por
los cémputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos
e;ecu’rados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.
. Factura emitida por el contratista (serd solicitada a la conformidad de
la oficina)
2. Contrato de obra y adendas
3. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan
otorgado)
4. [nforme técnico del residente que contenga: ficha técnica,
memoria descriptiva, relacién del equipo minimo utilizado en
el mes y personal, resumen de los confroles de calidad

redlizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
5. Valorizacion

5.1. Resumen de valorizacion
5.2. Ficha de identificacién de obra
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5.3. Reintegro por valorizaciéon
5.4. Deduccién que no comrresponde por adelanto 8directo y
materiales)

5.5. Formulas polindmicas de reagjuste
5.6. Valorizaciéon del presupuesto
5.7. Cuadro de amortizacién del adelanto directo y materiales

6. GCrdfico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado,
(mensual y acumulado).

7. Calendario de avance de obra valorizado

8. Planilla de metrados

9. Fotografias a color del proceso de construccidon del mes valorizado
(minimo 15, sefalar descripcién y fecha)

10. Copia de protocolos de calidad.

11. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion

12. Pago de cumplimienfo de obligaciones sociales (SENCICO,
CONAFOVICER ONP, AFP, ESSALUD)

13. Planilla electrénica del personal pensionista

14. Copa del seguro complementario contra todo riesgo

15. Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del
residente de obra

16. Copia del comprobante de pago, del mes anterior

17. Indices unificados para la construcciéon, copias de la formulas
polindmicas del expediente técnico y copia de la fecha del valor
referencial que se encuentran en las bases.

18. Copia de inscripcién a la REMYPE, carta finanza de fiel cumplimiento,
adelanto directo y materiales vigentes {de corresponder)

19. Copia del contrato del consorcio

20. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento
del Cuaderno de Obra (en todas las valorizaciones)

21. Ofros documentos que se considere importante

ORDENES DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en
cuestion serd:
¢ El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.
e Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
e Menos la amortizacién de los adelantos otorgados si los 3
hubiera de acuerdo a losporcentajes establecidos. L
e« Menos cualquier otra retencién o penalidad que sea
necesario aplicar segun lo previsto enestos términos de :
referencia o en el Contrato. V
Tomando en cuenta el valor resultante se extenderd la orden de pogé/
mensual. Las estimaciones del progreso de los frabagjos pueden ser
reqjustadas conforme se efectlen las estimaciones finales. La inclusién de
cualquier trabagjo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no
deberd ser interpretada como aceptacion de tal frabajo o material y en
consecuencia no impedird el rechazo de aquel trabgjo, asi estuviera
cancelado parciaimente, si se descubre que el mismo no estd en estricto
acuerdo con las especificaciones.
Este rechazo incluird también el frabajo posteriormente ejecutado, si hay
secuencia de dependencia. Todos los equipos instalados, materiales y
trabajos comprendidos en los pagos mensuales ejecutados, serdn
considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposicién no libera
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al Contratista de la responsabilidad total de mantenimiento hasta la
conclusidon del Contrato.

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL

Con la previa autorizacién del Supervisor, la valorizacién de la Liquidacion
Final de Pago confeccionado, conforme lo indicado en el numeral 21 de las
disposiciones finales, seguird el frdmite de aprobacién final y pago por la
ENTIDAD.

RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la
ENTIDAD y luego de una inspeccién conjunta entre representantes de la
ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con
relacién a la calidad y determinacién de la Obra y estén en funcionamiento
todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederd a la Recepcion,
suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicard claramente el
estado final de la obra. En caso de que LA ENTIDAD crea necesario contar
con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra,
LA ENTIDAD podra disponer la RECEPCION PARCIAL de la misma de acuerdo
a lo indicado en el numeral (6) del Articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El contratista proporcionard al Comité de Recepcidn un juego completo de
los planos de replanteo para facilitar la verificaciéon de la culminacién de la
obra y demds documentos, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo
nuevamente en la liquidaciéon de la obra.

El Comité no recepcionard la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio
de fodos los equipos y sistemas que conforman la obra, usGndose energia
eléctrica y bastecimiento de agua conectados a los servicios puUblicos
correspondientes.

La recepcidn parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de
ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El contratista serd directo responsable de las consecuencias causadas por
deficiencia o negligencia durante la ejecucion de la obra, como la
afectacién a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

El CONTRATISTA al término de las obras y juntamente con el documento que
solicita la recepcion de la obra, deberd presentar al Supervisor de la Obra los
siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad, para fines
de la Recepcién de la Obra:
1. Catdlogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que
conforman la obra.
2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la
obra.
3. Inventario valeorizado de Equipos instalados y muebles segin
formato que serd entregadoail inicio de obra, con sus
respectivos manuales y protocolos de prueba.
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&

Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las
modificaciones autorizadas ala obra para efectos que
pueda ser verificado por el Comité de Recepcién de la
Obra.

Planos de Replanteo

Copia del Cuaderno de Obra y fotos.

Pruebas de control de calidad.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos
de la Liguidacién de Obra, ademds de lo indicado en rubro valorizacién final,
del numeral 22.- valorizaciones, EL CONTRATISTA deberd entregar lo como
contenido minimo:

1.

»

10.
1.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

El expediente de liquidacién de obra debe contar con
informe ejecutivo y conformidad del supervisor de obra,
asimismo el expediente de liquidacion deberd estar foliado y
visado en todas sus paginas por el supervisor.

Memoria explicativa del desarrolio de la obra desde su inicio
hasta el final, indicando asuntos relevantes, problemdticas
ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones.

Memoria descriptiva valorizada.

Borrador de minuta y declaratoria de fabrica.

Cdlculo de vdlorizacién por presupuesto contractual, por
obras adicionales, por mayores gastos generales, por
intereses, por penalidades, amortizaciones por adelantos
otorgados.

Cdlculo de reaqjustes, deducciones de reaqjustes,
amortizaciones por adelantos otorgados.

Comparacion de reintegros programados con ejecutados,

em funcién de los conceptosde obra atrasada, obra

adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.
Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de
reqjuste

Copia de resoluciones por ampliacién de plazo, adicionales, otros.
Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado

por autoridades locales, y/odistritales segun cormresponda.
Cuaderno de obra.

Copias de ¢/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales,
intereses, etc.

Copia de carta de fianza y/o garantia por adelanto y/o fiel
cumplimiento y7o carta deautorizaciéon de la retencién de \
10%.

Panel fotografico mostrando etapas relevantes de

ejecucion (30 como minimo con ladescripcién w
cormrespondiente).

Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

Planos de replanteo o post construccion (plano de ubicacién

y localizacién en coordenadas UTM, plano de planteamiento

de arquitectura general corte y elevacion, plano de
planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de
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planteamiento general de instalaciones sanitaria incluyendo
evacuacion de aguas pluviales.

18. Planillas de metrados de lo real ejecutado.

19. Actas de entrega de terreno, inicio, paralizacién, reinicio,
culminacion, carta de designacién del inspector de obra, del
supervisor de obra, carta de enfrega del expediente técnico.

20. Acta de recepciéon de obra y observaciones planteadas por
el comité (en caso de cormresponder).

21. Resolucién de conformacién de comité de recepcidn de obra.

22. Resolucién de aprobacién del expediente técnico.

23. Presupuesto de obra, férmulas polindmicas, del expediente técnico.

24. Cinta de video editada de post ejecuciéon, en el que se
muestre las metas logradas del proyecto.

25. Contrato de ejecucién de obra, que incluya anexos y
adendas, segun sea el caso, bases integradas, absolucién de
consultas, términos de referencia.

26. Presupuesto de obra ofertando, cuadro desagregado de los
porcentajes de gastos generales, fijos y variables ofertados
por el ejecutor. (/

27. Adjuntar en lengugje digital (Excel) los cdlculos detallados y ‘
sustentados de valorizaciones, reintegros, deducciones, 0
amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc.

28. Oftros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente.

De no presentar la liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al
art. 208° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, es
responsabilidad de la entidad elabora la liquidacién en idéntico plazo siendo
los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al
contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes,

La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidaciéon en los
plazos sehalados y en conformidad con el Art. 208° del Reglamento de la ley
de Contrataciones del Estado, la Entidad asume elabora la Liquidacién en
idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones,
ampliaciones y ofras modificaciones en la ejecucidon de la obra,
concurriendo el gasto del 1% al valor referencial del contrato original suscrito
con la Entidad, siendo los gastos a cargo del Contratista.

La Entidad o el contratista, segun corresponda deben efectuar el pago del
monto correspondiente al saldo de la liguidacidon del contrato de obra, en el
plazo de 20 (veinte) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el pago
debe presentar el comprobante de pago respectivo.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de la obra ejecutada, es de siete (07) ahos, contado a partir de la
conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segin corresponda,
de conformidad al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por la Ley N° 30225.

El contratista es de responsable de la calidad ofrecida en la ejecucion de la
obra (destruccion total o parciaimente, por razones imputables al confratista)
por un plazo de siete (7) anos computados a partir de la conformidad de la
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recepcion total o parcial de la obra otorgada por la SGSLO.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
de los bienes en general serén de dos (02) afos a partir de la conformidad
otorgada.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podrd ser privada o impedida, en virtud de cualquier
medicién, cdlculo o valorizacién, redlizados antes o después de la
terminacion y aceptacién de la Obra y de los pagos correspondientes
efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cdlculos
o valorizaciones estuvieran incorrectas o que los materiales y la obra no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones delContrato.

La ENTIDAD no podrd ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de
dichas mediciones, cdiculos, valorizaciones y pagos realizados, de su
derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro
medio, el importe de los dafos que considere ocasionados por no a ver
cumplido el Confratista con lo establecido en los Documentos de Contratos.

La aceptacién por parte del supervisor o en cualquier pago efectuado en
concepto de aceptaciéon de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier
fiempo transcurrido o cualquier posicidn adoptada por el Supervisor, no
podrdan significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de
Indemnizacién.

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto de la contratacién, la ENTIDAD le aplicard
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a los dispuesto en el articulo 162 el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado.

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

La ENTIDAD puede establecer pendlidades distintas a la mencionada en el
numeral precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos
efectos, se debe incluir en la seccién especificada de las bases los supuestos
de aplicacién de pendlidad, la forma de cdiculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a
penalizar.

Estos dos tipos penalidades se calculan en forma independiente y pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) el
monto del contrato vigente.

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacién de ofras penalidades
segun lo establecido en el Articulo 163 del reglamento de la ley de
Contrataciones del estado. Las otras penalidades se describen en la siguiente
tabla:
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N° PENALIDADES FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

1 | Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del | 0.5 UIT por cada dia de " "
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | ausencia del personal gzgufvis (;'r'fggrl’: Ob‘:ael
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | en obra en el plazo 5 pgn corrostonita -
conformidad con las  disposiciones | previsto. eg P )
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

2 | En el caso el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe del
del contrato o del integro del plazo de | ausencia del personal | supervisor de la Obra,
ejecucion, si este es menor a los sesenta | en obra. segun corresponda.
(60) dias, desconformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

3 | Si el contratista o su personal, no permite el (Cinco por mil (5/1000)del
acceso al cuademno de obra al Supervisor de |monto de la valorizacion |Segun informe del
la obra, segtn corresponda, impidiéndole |del periodo por cada dfa  |supervisor de la Obra,
anotar las ocurrencias. de dichoimpedimento.  |segun corresponda.

4 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL \Segan informe del
Cuando el contratista no cumpla con dotar a {Uno por dos mil (1/2000)  |Supervisor de la obra,
su personal o parte del personal de los |del monto del contrato. egun corresponda.
elementos de seguridad. La multa es por
cada dfa.
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderno
de obra digital es obligatorio para los confratos que deriven de
procedimientos de seleccidn para la ejecucion de obras, convocados a
partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE
(14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico,
segun lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

5

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista  Ingrese

materiales a la obra sin la autorizacién
del supervisor utilice para la ejecucion
de la obra mateniales de menos calidad
que los especificados en el Expediente

Uno por cada dos mil
(1/2000) del monto
contrato.

Segun  informe  del
supervisor de la obra,
segun corresponda.

Técnico. La multa es por cada material
no autonizado o no adecuado.

6 CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales
a la obra sin la autorizacion del

: il ; h Uno por cada dos mil | Segun informe  del
supeivisor o ‘.’t”'ce para la eject_lcmn a5 (1/205(% del monto sugervisor de la obra
la obra materiales de menos calidad que ottt seguin corresponda.

los especificados en el Expediente
Técnico. La multa es por cada material
no autonzado o no adecuado.
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CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla con
entregar el calendario valonizado
adecuado a la fecha de inicio del plazo
contractual, en un plazo de 24 horas, 0
en el caso de demoras injustificadas los
cronogramas reprogramados o
acelerados de trabajo, dentro del plazo
indicado en la Ley de Contrataciones y
su Reglamento.

Uno por cada
(1/2000)  del
contrato.

dos mif
monto

Segun informe  del
supervisor de la obra,
segun cormesponda.

PRUEBAS DE ENSAYO

Cuando el contratista no presenta las
pruebas o ensayos previamente a la
realizacién de pruebas o ensayos se
debera modificar al contratista el plazo
para realizar las mencionadas pruebas
0 ensayos para verificar la calidad del
célculo de concreto y materiales dentro
de los trabajos ejecutados. La multa es
por cada incumplimiento.

Uno por cada
(1/2000) del
contrato.

dos mil
monto

Segan  informe  del
supervisor de la obra,
segun corresponda.

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ingeniero Residente no se
encuentre en forma permanente en la
obra. La multa es por cada dia.

Uno por cada
(1/2000) del
contrato.

dos mil
monto

Segtn  informe  del
supervisor de la obra,
segun corresponda.

10

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista  Ingrese
materiales a la obra sin la autorizacién
del supervisor utilice para la ejecucion
de la obra materiales de menos calidad
que los especificados en el Expediente
Técnico. La multa es por cada material
no autorizado o no adecuado.

Uno por cada
(1/2000) del
contrato.

dos mil
monto

Segun  informe  del
supervisor de la obra,
segun corresponda.

11

EQUIPOS DECLARADOS PARA LA
FIRMA DE CONTRATO

Cuando el contratista no presente los
equipos declarados para la firma de
contrato. La mulita es por cada equipo

Uno por cada
(1/2000)  del
contrato.

dos mil
monto

Segun informe  del
supervisor de la obra,
segtin corresponda.

12

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES
Cuando de manera injustificada, no
presente la subsanacion ylevantamiento
de observaciones sefialadas en el acta
correspondiente de forma final de
manera completa, exigidos en el
expediente técnico. La muta es por cada
dia de retraso a partirde notificado por el
supervisor y/o entidad.

Uno por cada
(1/2000) del
contrato.

dos mil
monto

Segan  informe  del
supervisor de la obra,
segun corresponda.
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13

POR INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA
A REUNION CONVOCADAS POR LA
ENTIDAD CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera
injustificada, no asista con sus
especialistas a reuniones convocadas
por la Entidad, exigidos en el expediente
técnico. Previamente las reuniones
serdn notificadas por la entidad al
contratista si se realizardn de manera
presencial o mediante
videoconferencia.

La entidad notificard al contratista el
listado de los especialistas que deberan
asistir a las reuniones.

La multa es por cada dia deinasistencia.

Uno por cada dos mil | Segin informe  del
(1/2000) del monto | supervisor de la obra,
contrato. segun corresponda.

14

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no presenta al
Supervisor la valorizacion mensual
dentro de los (02) dias calendarios a | Uno por cada dos mil | Segin informe  del
partir del primer dia habil de cada mes | (1/2000) del monto | supervisor de la obra,
siguiente. contrato. segun corresponda.

Se aplicaré una penalidad por cada dia
de demora en la entrega de Ia
valorizacion de obra.

XL.

XLL.

CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrird el Cuaderno de Obra digital, en
el cual se encuentra aprobado con la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD
mediante la RESOLUCION N°100-2020- OSCE/PRE el cual es de uso obligatorio
en los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion
convocados desde el 14 de Agosto del 2020.

En el cuaderno de obra se anotardn los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucién de ella, por el supervisor o residente, segin sea que
efectud la notacion. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de
las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obraq, se hardn directamente a
la Entidad por el contratista o su representante legal, por medio de
comunicacion escrita.

El Cuaderno de Obra serd cerrado por el Supervisor cuando la obra haya sido
recibida definitivamente por la Entidad.

En caso de resolucién contractual por cualguiera de la parte, el Cuaderno
de Obra serd entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse por
la no entrega del Cuaderno de Obra a la Entidad.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Forman parte integrante del Contrato, las presentes bases y todos los
documentos indicados en los Requerimientos técnicos minimos
proporcionados por la ENTIDAD; asi como los planos y toda otra
documentacién referente a la Obra, que tienen por finalidad
complementarse mutuamente.
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos d
Contrato, se aplicard el siguiente orden de precedencia entre los mismos:
e La normativa pertinente ™
e Confrato {‘
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XL

Condiciones Generales del Contrato

Bases de Licitacion

Propuesta del CONTRATISTA

Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos
y por materiales, insumos o servicios propuestos a disposicion del objeto
del Contrato).

e Oftros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de
Contrato, el supervisor serd el encargado de transmitir al CONTRATISTA las
aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean establecidas con la
ENTIDAD.

ADELANTOS

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para
materiales o insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

1.

2.

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otforgard 01 adelanto directo del diez 10% del monto del
CONTRATO ORIGINAL.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro d ellos
ocho (08) dias siguientes a la suscripcidn del contrato, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantosmediante CARTA FIANZA O POLIZA DE
ACUCION y el comprobante de pago comrespondientes. La entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) diascontados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el veinte 20%
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales o insumos presentados por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 15 dias calendarios
previo a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o
insumos para cada adquisiciéon, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en
el calendario de avance de obra valorizado.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de 08 dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de
pago respectivo.

En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con
posterioridad a las fechas sefaladas en el calendario de adquisicién de
materiales e insumos, no procede el otorgamiento de dicho adelanto.

NOTA:

Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seran
aplicables mediante el Articulo 183° segin el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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XLIli. FORMA DE PAGO

La Entidad deberd realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor
del contratista en Valorizacién Mensual:
e Vdlorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector o
Supervisor, para que gestione su aprobacién por parte de la GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL, una vez
aprobado, el Contratista generard la factura para proceder el tramite
del pago.
Recepcién y conformidad del Inspector o Supervisor.
Informe del funcionario responsable del drea usuaria emitiendo su
conformidad de la prestacién efectuada.
e Factura
e Copia del contrato.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
DETALLES : CANTIDAD
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7HP 01
TROZADORA DE CORTE PARA METAL 01
MAQUINA DE SOLDAR 250 A 01
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18HP 11-12P3 01
CIZALLA MANUAL CIZALLA MANUAL 01
ANDAMIO METALICO 01
TALADRO 01
TECLE POLEA 2 TON 01
TELUROMETO 01
MEGOMETRO 01
MOTOBVIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 01
ELECTROBOMBA 5 HP 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 138.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcioén del contrato.
Importante ]
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
E! equipo minimo propuesto podra ser propio o arrendado, y deberdn permanecer 100% en el lugar
de la obra, desde el inicio hasta la culminacion de la ejecucion de la obra.
B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA
Requisitos:
Tener un local propio o alquilado en la localidad donde se ejecutara la Obra.
Acreditacién:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica
requerida.
B.3 | CALIFICACIONES DEL EQUIPO TECNICO PROFESIONAL
B.3.1 | FORMACION ACADEMICA

v/
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Requisitos:
N CARGO : , . PROFESION :
: Ingeniero Civil y/o Sanitario, Titulado, colegiado y
1 Residente de Obra habilitado.
i Ing. Civil, Ambiental, Seguridad, Ing. Industrial,
2 Espec]allsta e Ing. Ambiental y Sanitaria, Titulado, colegiado y
Seguridad 2
habilitado.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e FElresidente de Obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

B4

EXPERIENCIA DEL EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

Requisitos:

ITEM CARGO % EXPERIENCIA PROFESIONAL

Experiencia efectiva no menor a veinticuatro (24) meses
como residente o supervisor o inspector o gerente de
construccion o jefe de supervision o asistente de residente
o asistente de supervisién o la combinacion de estos en:
ejecucion de obra o inspeccion de obra; Obra, en la
ejecucion o inspeccion o supervision en obras
Residente de iguales y/o similares (CREACION Y/O MEJORAMIENTO
01 Obra 100% | Y/O REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA, TRIBUNAS EN CAMPO DEPORTIVO Y/O
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA), dicha experiencia
sera computada desde la obtencion de la colegiatura. De
presentarse  experiencia ejecutada  paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia s6lo se considerara una vez el periodo
traslapado.

Experiencia efectiva no menor a doce (12) meses como

Maestro de obras en: ejecucion de obra; Obra, en la
ejecucion o inspeccién o supervision en obras iguales y/o
similares (CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
Especialista DEPORTIVA, TRIBUNAS EN CAMPO DEPORTIVO Y/O
de Seguridad INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA), dicha experiencia
sera computada solamente los ultimos diez (10) afios. De
presentarse  experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sblo se considerara una vez el periodo
traslapado.

02

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
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El residente del servicio debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de servicios similares, durante los 10
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de servicio.

Se consideran Servicios Similares

CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, TRIBUNAS EN CAMPO DEPORTIVO Y/O
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de servicio; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion’ de la cual
se desprenda fehacientemente que la servicio fue concluida, asi como el monto total que implico
su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria,
debiendo acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Para el componente de pases aéreos este puede ser acreditado en cualquier contrato de la
experiencia presentada por los Postores.

De la experiencia que acrediten los Postores, bastara que uno de los contratos cumpla con los
requerimientos exigidos.

1

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion del servicio que cumpla con demostrar de manera indubitable aquelio
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de servicio, las actas de recepcion de €ol idad,
entre otros. / X

o
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Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articuio 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jjurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
2 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluaci6n: La evaluacién consistira en otorgar el
maximo puntaje a la oferta de precio
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
Acreditacion: proporcionales a sus respectivos

precios, segln la siguiente formula:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la

oferta (Anexo N° 6). Pi= Omx PMP

OI
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

1002 puntos
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan
vinculacioén, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no
pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de
calificacion.

2 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

3 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

\_ o/
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.l EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
El listado del equipamiento, clasificado como estratégico para ejecutar la obra objeto de la
convocatoriaes:
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
DETALLES CANTIDAD
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7HP 01
TROZADORA DE CORTE PARA METAL 01
MAQUINA DE SOLDAR 250 A 01
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18HP 11-12P3 01
CIZALLA MANUAL CIZALLA MANUAL 01
ANDAMIO METALICO 01
TALADRO 01
TECLE POLEA 2 TON 01
TELUROMETO 01
MEGOMETRO 01
MOTOBVIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 01
ELECTROBOMBA 5 HP 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA
Requisitos:
Tener un local propio o alquilado en la localidad donde se ejecutara la Obra.
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica
requerida.
A3 CALIFICACIONES DEL EQUIPO TECNICO PROFESIONAL
A.3.1 | FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Acreditacion:
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N° CARGO PROFESION
Ingeniero Civil y/o Sanitario, Titulado, colegiado y
habilitado.

Ing. Civil, Ambiental, Seguridad, Ing. Industrial,
Ing. Ambiental y Sanitaria, Titulado, colegiado y
habilitado.

1 Residente de Obra

Especialista de
Seguridad

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A4

EXPERIENCIA DEL EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

Requisitos:

ITEM CARGO % EXPERIENCIA PROFESIONAL

Experiencia efectiva no menor a veinticuatro (24) meses
como residente o supervisor o inspector o gerente de
construccion o jefe de supervision o asistente de residente
0 asistente de supervisién o la combinacién de estos en:
ejecucion de obra o inspeccion de obra; Obra, en la
ejecucion o inspeccidn o supervision en obras
Residente de iguales y/o similares (CREACION Y/O MEJORAMIENTO
01 Obra 100% | Y/O REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA, TRIBUNAS EN CAMPO DEPORTIVO Y/O
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA), dicha experiencia
sera computada desde la obtencion de la colegiatura. De
presentarse  experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia s6lo se considerara una vez el periodo
traslapado.

Experiencia efectiva no menor a doce (12) meses como
Maestro de obras en: ejecuciéon de obra; Obra, en la
ejecucion o inspeccion o supervision en obras iguales y/o
similares (CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
Especialista DEPORTIVA, TRIBUNAS EN CAMPO DEPORTIVO Y/O
de Seguridad INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA), dicha experiencia
serd computada solamente los dltimos diez (10) afios. De
presentarse  experiencia ejecutada  paralelamente
(traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia sOlo se considerara una vez el periodo
traslapado.

02

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MDPM-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de servicios similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de servicio.

Se consideran Servicios Similares
CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA,
TRIBUNAS EN CAMPO DEPORTIVO Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?* de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

2+ De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

k@ ,
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e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

10025 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

% De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

@
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.coovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

26

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?’

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 28

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

27 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%°

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréa adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

30 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

.
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PORCENTAJE?®!] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

31 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

32 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

33 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

@
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3% EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

34

35

36

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®”:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de célculo Procedimiento

37

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales e

.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MDPM-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE4 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

40 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

o/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE41 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE#2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE#3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

1 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

42 |bidem.

4 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFE