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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

NO

Simbolo

Descripcion

1

[ABC]/[......]

La informacion solicitada dentro de los corchetes
sombreados debe ser completada por la Entidad durante la
elaboracién de las bases.

[ABC]/[.....]

Es una indicacion, o informacidon que debera ser
completada por la Entidad con posterioridad al
otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los
ANEXOS de la oferta.

Importante

s Abc

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, y por los proveedores.

Advertencia

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano

e Abc

encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, y por los proveedores.

Importante para la Entidad

o Xyz

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
por el drgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccion, segun

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

i bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Parametros
. Superior: 2.5 cm Inferior: 2.5
1 | Margenes cm Izquierda: 2.5 cm Derecha:
2.5 cm
2 | Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en
3 | Estilo de Fuente general Cursiva: Para el encabezado
y pie de pagina i
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro
anterior)
4 | Color de Fuente Automatico: Para el contenido en general i
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro
anterior)
16: Para las dos primeras hojas de las Secciones General y
Especifica 11: Para el nombre de los Capitulos.
~ 10: Para el cuerpo del documento en
5 | Tamafio de Letra general 9: Para el encabezado y pie
de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun
la necesidad 8: Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacién Centrada: Para la primera pagina, los titulos de las
Secciones y nombres de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
. Anterior: 0
8 Espaciado Posterior: 0
9 | subravado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer
y hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Unavez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto debera
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lanota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022

_/
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDH/CS -

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE; EN EL (LA) DEL CC.PP. DE PACHAVILCA,
DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS,
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI N° 2647693.

—_— T
HUAYLLABAMBA

.
Nl s

PRIMERA CONVOCATORIA

HUAYLLABAMBA, SETIEMBRE 2024

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente

definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,

entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. /
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectda de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

e/



http://www.rnp.gob.pe/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA \
Adjudicacion Simplificada N° 04-2024-MDH/CS-1

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la  normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:
. https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/



http://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA
Adjudicacion Simplificada N° 04-2024-MDH/CS-1

1.8.

N

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o regiéon. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP23. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

1.12.

1.13.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacién, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA
Adjudicacion Simplificada N° 04-2024-MDH/CS-1

CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de selecciéon y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

¢ A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.
3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

/
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y

mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES
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Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecuciéon de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA
RUC Ne ;20200032781

Domicilio legal : Plaza de Armas S/N — Huayllabamba

Teléfono: . 977417224

Correo electronico: : cmg.huayllabamba2023@gmail.com_

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE; EN EL (LA) DEL CC.PP. DE PACHAVILCA, DISTRITO DE
HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N°
2647693.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 173, 086.22 (Son: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHENTA
Y SEIS CON 22/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
NOVIEMBRE DEL 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 173,086.22 (Son: CIENTO S/ 155, 777.60 (ss/olr?_o(,:?gﬁ%
SETENTA Y TRES MIL (Son: CIENTO NOVENTA MIL
OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CINCO TRESCIENTOS
22/100 SOLES), incluye MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO
IGV. SETENTA Y SIETE CON CON 84/100 SOLES)
60/100 SOLES), - . !
incluido IGV incluido IGV

Importante

e Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de FORMATO N° 02 Solicitud y
contratacion . Aprobacion De Expediente
" De Contratacion. DE FECHA

23/09/2024.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

. 5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
\ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico MUNICIPAL N° 055- 2024/MDH/GM
. DE FECHA 04.09.2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente

an NO CORRESPONDE

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico, de . CONTRATACION MENOR A 8 UIT

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
18 — 5 Canon y sobrecanon.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 75 (SETENTA Y
CINCO) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y

en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Tesoreria de la Municipalidad Distrital de Huayllabamba

Recoger en . Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de
Huayllabamba (2do piso de la Entidad)

Costo de bases . Impresa: S/ 0.10 (diez céntimos con 00/100 soles) por cada hoja
A4




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA \
Adjudicacion Simplificada N° 04-2024-MDH/CS-1

Costo del expediente : Impreso: S/ 0.10 (Son: diez céntimos con 00/100 soles) por cada
técnico hoja A4
S/'5.00 (Son: Cinco soles con 00/100 soles) por cada plano

Digital: S/ 20.00 (Son: Veinte soles con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31369 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado

- Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 2744 Ley de Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Accesos a la Informacién Puablica.

- Cadigo Civil y normas Concordantes, en forma supletoria.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Decreto Legislativo N° 1553.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOI
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos paralaadmision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguiin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

e/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en SOLESy:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificaciéon”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

L] En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participaciéon de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV.
(Anexo N°7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
- Decreto Legislativo 1553.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

9

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de naotificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP2,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucidn llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

1)

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

10

11

12

13

14

Para mayor informaciéon de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

o Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual

\_ ©
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2.4.

2.6.

ejecucioén; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentaciéon o informaciéon adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA, SITO EN PLAZA DE ARMAS S/N — HUAYLLABAMBA -
SIHUAS —ANCASH.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serda MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del Reglamento.
En cambio, sila Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer
los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo
dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las
valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 (TREINTA) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

J
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION

DE LA OBRA DENOMINADO:

“CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE; EN EL (LA) DEL CC.PP. DE PACHAVILCA,

DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI N° 2647693

1.- OBJETO:

El objetivo general del presente proyecto es la construccion del sistema de abastecimiento de agua
potable de la localidad de Pachavilca con la finalidad de dotar de un servicio efectivo y eficaz de agua
potable mediante la red de distribucion del vital liquido que posee las caracteristicas esenciales y las
cantidades necesarias para el consumo humano y asi solucionar los problemas que se ocasionan por
la escasez del servicio de Agua Potable.

2. ANTECEDENTES:

En el afio 2024 se cred el proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) DEL CC.PP. DE PACHAVILCA DISTRITO DE
HUAYLLABAMBA, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH”, con CUI N°2647693; Asi
mismo en el afio 2024 se pretende con la ejecucion de la obra antes mencionado. Para las cuales se
construira:

05 Captaciones

07 Cajas Rompe Presion T-06

01 Reservorio de 5m3

01 Reservorio de 3m3

01 Caja de Reunidn,

5,028.00m de Instalacion de Tuberias para Linea de Conduccion Tub. HDPE para agua potable.
03 Valvulas de Aire.

VOOVVOVOVO

La actual gestién de la Municipalidad Distrital de Huayllabamba, con aprobacion del pleno del Concejo
Municipal, ha acordado llevar adelante la implementacion de una Politica Local que permita usar sus
recursos y/o para desarrollar proyectos que ayuden a resolver las necesidades basicas de la poblacion
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Bajo este contexto la Municipalidad Distrital de Huayllabamba ha incluido dentro de sus metas
presupuestarias el Proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) DEL CC.PP. DE PACHAVILCA DISTRITO DE HUAYLLABAMBA,
PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH”, con CUl N°2647693, para contribuir en la
reduccion de brechas en el sector de Saneamiento Bésico.

2.1. SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de contratacion del presente proyecto sera a SUMA ALZADA, con precios referencial al
mes de agosto del 2024.

2.2. MODALIDAD DE EJECUCION:
Contrata.

2.3. PROCEDIMIENTO DE SELECCION: a/
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Adjudicacién Simplificada.

2.4. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA OBRA:

24.1. INFORMACION GENERAL DE LA OBRA:

a. NOMBRE DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) DEL
CC.PP. DE PACHAVILCA DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA SIHUAS,
DEPARTAMENTO ANCASH?”, con CUI N°2647693.

b. UBICACION:
UBICACION POLITICA GEOGRAFICA:

v" Ubicacién politica.
Departamento : Ancash.

Provincia : Sihuas.
Distrito : Huayllabamba
Localidad : Pachavilca

v' Ubicacién geografica.
Geograficamente la zona del proyecto se ubica en las coordenadas UTM, datum WGS84,
siguientes Coordenadas:

Norte :9058438.40m S
Este :230035.75m E
Altitud : 3525 m.s.n.m

c. EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE:
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°055-2024-MDH/GM.

d. FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
04 de septiembre del 2024

e. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
El plazo de ejecucidn de la totalidad de las metas del proyecto, seran de Setenta y Cinco (75) dias
calendario.

f.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
El Financiamiento es por la fuente — Canon y Sobrecanon.

3. ACTIVIDADES Y/O METAS DEL PROYECTO:

2 05 captaciones

< 07 cajas Rompe Presion T-06

< 01 reservorio de 5m3

< 01 reservorio de 3m3

2 01 caja de Reunién,

2 5,028.00m de Instalacion de Tuberias para Linea de Conduccién Tub. HDPE para agua potable.
2 03 valvulas de Aire.

4. NORMAS TECNICAS:

2  Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

< Decreto Legislativo N° 1444-2018 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado.

< Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Constitucién Politica del Estado.

Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 31953 - Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

Ley N° 31954 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024
Ley N° 31955 - Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 —
Ley del Procedimiento Administrativo General.

e 2 Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

2  Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica

OO0V OO
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2 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

< Reglamento de metrados vigente.

2 Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental. Decreto supremo N°002-2008
MINAM.

<  Decreto supremo N°003-2010 MINAM.

< Decreto Supremo N° 009-2005-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

< Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo.

5. SOBRE LA DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO:

La Municipalidad Distrital de Huayllabamba adoptara las medidas necesarias para asegurar la
disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega,
bajo responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2 del articulo 41° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del expediente técnico se adjuntan los
documentos legales de libre disponibilidad del terreno para el desarrollo del proyecto.

6. CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y ACCESOS PARA LA EJECUCION DE OBRA POR
EL CONTRATISTA:

El Contratista limitara sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de construccién podran
ser depositados para su utilizacion inmediata sobre las areas correspondientes al derecho de via,
siempre que éstos no interrumpan el transito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

7. INFORMACION RELEVANTE DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, el Contratista
presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de
obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta.

El Contratista ejecutard la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico. Los materiales,
herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion de acuerdo a lo definido en el
expediente técnico.

La construccién, sin excepcion, comprendera las mejores practicas de ejecucion de obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacién acordes con las
tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad.

a. Errores o contradicciones:

El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccién en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de la Obra. Se entiende que, para realizar su
propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios metrados y ha
considerado todos los gastos para desarrollar la obra de acuerdo a los planos entregados.

b. Obras provisionales:

El Contratista deberd acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la
Supervision, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos
y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los diez (10) dias calendario
de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra. Estos
ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacion y
deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser
necesarias.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcidon de la magnitud de la obra a realizar,
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

v" El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante aberturas practicables. La
obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

v' Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumplirdn con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del

Supervisor. e

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
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ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para
el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra, pero, en cualquier
caso, deberd mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a
cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en
caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

c. Cuaderno de obra:

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra Digital, el mismo que sera registrado
en todas sus paginas por el supervisor y por el residente. Dichos profesionales con los Unicos
autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El registro en el Cuaderno de Obra Digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y culminacién con
el acto de recepcion de la obra. El inspector o supervisor, segin corresponda, y al residente
responsable del registro de informacién, ingresaran a la plataforma digital mediante credenciales
(USUARIO Y CONTRASENA), asegurando la correcta informacion registrada.

Asi mismo si el cuaderno de obra es digital. El uso del cuaderno de obra digital se seguira el
procedimiento de acuerdo a la Directiva N°009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020).

d. Programa de trabajo:
Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista deberd presentar para
consideracion del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista debera
presentar para consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisicién de equipos y
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacién y terminacién contractual de la obra, en el que
se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos. Estos programas
de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o El diagrama de
barras de GANTT. Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberd tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. El Contratista estara obligado a
presentar la reprogramacién de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una prdérroga justificada del
plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo
programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor. La presentacion del programa
de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximirdn al Contratista de ninguna de las obligaciones
y responsabilidades emergentes del Contrato.

e. Tareas en horas extraordinarias:

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo
o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacioén a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario
para su control. En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo
al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion. En cada caso el Supervisor procedera a dejar
constancia en el Cuaderno de Obra (FISICO O DIGITAL) de la situacion y de su autorizacion o
denegacidn segun corresponda, para la ejecucién de las horas extraordinarias.

f. Limpieza general y retiro de obras provisionales:

e Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio,

debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.
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g. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas:

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista
dentro de la obra, presentar documento indicando que asume la responsabilidad para lo cual tomara
todas sus precauciones.

h. Calidad especificada:

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista alcanzar la calidad
especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecucién de las obras
e instalaciones. A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucién y demas
actividades de control de calidad. El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a
realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecuciéon de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de
ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. En el caso que los materiales y equipos
probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del
Contratista, por lo que en el presente caso debera presentar en su propuesta técnica un documento de
compromiso de retirar aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad constructiva de la
obra. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por escrito
al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor debido a su inconformidad
o defectos, en cualquier etapa de construccion. Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato
podra estar sujeto a rechazo del Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante, la aceptacién previa. Toda obra, equipo o0 sus partes componentes que
hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y
deberan contar con la aprobacién del Supervisor. El Contratista también sera responsable de los costos
de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso
de materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado de un
defectuoso manipuleo o instalacién.

8.MEDIDAS DE CONTROL.:

8.1. AREAS QUE SUPERVISAN:

La Municipalidad Distrital de Huayllabamba contratara los servicios de una persona natural o juridica
mediante un proceso de seleccién directa, para que realice las labores de Supervisién de la Obra en
calidad de Supervisor, para lo cual le delegara todas las atribuciones y consiguientes obligaciones
previstas en la documentacién que integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el
Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecucién de la obra, por lo que esta
obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses
de la entidad, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos
y/o dafios y perjuicios que se ocasionen.

Area que coordinara con el contratista: EI Sub Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural,
de la Municipalidad Distrital de Huayllabamba, realizaran las coordinaciones respectivas con el
contratista, que brindaréa la conformidad correspondiente del servicio.

8.2. SEGUROS APLICABLES:

El contratista presentara los seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los
recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados entre ellos: ESSALUD-SCTR (mensual)
- CONFOVICER (mensual) - SENCICO (mensual) y otros que estan dentro del contrato. Asimismo, el
contratista antes del inicio de la obra podra tomar en cuenta todas las pélizas de seguro para la correcta
ejecucion de la obra, debiendo exhibir ante la entidad las pdélizas correspondientes, las veces que sean
necesarias. Estas polizas deben indicar el nombre, ubicacién de la obra y nombre del proceso, seguro
por accidentes: podliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo durante la
ejecucion del contrato a todo su personal. Asi mismo se considera como terceras personas al personal
de la supervision y de la entidad que se encuentran cumpliendo funciones dentro de la zona de
ejecucion de la obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminacién de
los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de la obra.

9.PRESUPUESTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: @
El presupuesto del proyecto fue elaborado para su ejecucion por la Modalidad por Contrata, tomando
en cuenta las siguientes consideraciones:
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v" Andlisis de costos unitarios: Se han tomado los rendimientos promedios de mano de obra y
equipos de la zona para cada partida.

v' Costos de materiales y equipos: Son los precios comerciales de la zona y vigentes al mes de
agosto del 2024.

v" Gastos generales: Es la suma de los gastos generales variables y los gastos generales fijos.

v" Impuestos: Se ha considerado el impuesto general a las ventas IGV del 18% vigente a la fecha.
v'Utilidad: Se ha fijado un porcentaje del 8% del costo directo.

EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO SE DETALLA EN EL CUADRO SIGUIENTE:
Monto de ejecucion asciende a la suma de: S/ 173,086.22 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHENTA
Y SEIS CON 22/100 SOLES)

GASTOS GENERALES 12,430.78
10%
UTILIDAD 8% 9,944.63

IGV 18% 26,402.98

10.CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:
10.1.INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
El plazo de ejecucién de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el supervisor, segun corresponda.
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
segun corresponda.
¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las Bases, hubiera asumido como obligacion.
d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones.
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181°. Las condiciones a que se refieren los numerales
literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia
siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra
segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

10.2.VALORIZACIONES Y FORMA DE PAGO:

El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de ejecucion de obra, la
cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacién de la misma. El Jefe Infraestructura
Desarrollo Urbano y Rural, a través del supervisor, verificara dicha valorizacién y otorgara la
conformidad de servicio, para la cual, como requisito minimo, el contratista deberd presentar en su
informe la estructura del informe de valorizacion. Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter
de pagos a cuenta y seran elaboradas y presentadas el ultimo dia de cada periodo mensual por el
supervisor y el contratista sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo de
conformidad con los articulos 194° y 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El
plazo méximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones mensuales y su remision a la
entidad sera de 05 dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva y sera cancelada por la entidad, hasta el Ultimo dia de tal mes, de conformidad con el numeral
194.6 del articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e El contratista debera presentar como minimo la siguiente documentacion en su Valorizacion de Obra:

CONTENIDO DE LA VALORIZACION DE OBRA
1) INDICE GENERAL
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2) DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

2.1 CUADRO RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA

2.2 FACTURA EMITIDA POR EL CONTRATISTA

2.3 CARTA DE AUTORIZACION DE PAGO A CCl Y CUENTA DE DETRACCIONES
2.4 COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL

2.5 COPIA DEL RNP DEL CONTRATISTA

2.6 COPIA DEL CONTRATO DE OBRA

2.7 COPIA DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO
2.8 COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

2.9 COPIA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA

3) DOCUMENTACION TECNICA

3.1 FICHA TECNICA DE IDENIFICACION DE OBRA

3.2 RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA

3.3 INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA

3.4 RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS

3.5 PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS

3.6 VALORIZACION DE OBRA

3.7 RESUMEN TOTAL DE PAGOS POR VALORIZACION DE OBRA
3.8 CONTROL DE OBRA — CURVA “S”

3.9 CUADRO COMPARATIVO DE VALORIZACIONES

3.10 ACTUALIZACION DE PRECIOS POR REAJUSTE

3.11 COPIA DEL CUADERNO DE OBRA

3.12 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

3.12.1 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

3.12.2 CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADO

3.12.3 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO
3.13 PANEL FOTOGRAFICO DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS
3.14 INFORME DE SEGURIDAD EN OBRA

3.15 INFORME DE CALIDAD

3.16 ENSAYOS Y CERTIFICADOS DE CONTROLES DE CALIDAD
4) DOCUMENTACION CONPLEMENTARIA

4.1 COPIA DEL CONTRATO DEL CONSORCIO (De ser el caso)
4.2 COPIA DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

4.3 COPIA DE LA CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION

4.4 COPIA DE LA DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA
4.5 COPIA DEL COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA

4.6 COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA

4.7 CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA
4.8 COPIA DE LOS PAGOS OBLIGATORIOS DEL CONTRATISTA
4.8.1) COPIA DE PAGO SENCICO

4.8.2) COPIA DE PAGO CONAFOVICER

4.8.3) COPIA DE PAGO ESSALUD

4.8.4) COPIA DE PAGO PLANILLA

4.8.5) COPIA DE PAGO DE POLIZA DE SEGUROS

10.3.ADELANTOS:
2 ADELANTO DIRECTO:
No se otorgara adelanto directo.

S ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS:
No se otorgara adelanto par materiales.

10.4.PENALIDAD POR MORA:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en concordancia
con los articulos 161 y 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los
casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 * Monto Vigente

Penalidad Diaria =
enatdad B1ana = o plazo Vigente en Dias

Donde:
F= 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; @
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por
incumplimiento. Esta penalidad sera deducida en la liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara
del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento. La justificacion por el retraso
esté sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Codigo Civil y
demas normas aplicables, segun corresponda.

10.5.0TRAS OBLIGACIONES:
a. Obligaciones del contratista.
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales
y que son Inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las siguientes
obligaciones:
i.El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la
obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.
ii.Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la obra contratada, cuyo
propdsito es la movilizacion de equipos, gastos iniciales y adquisicion de materiales y todo aquello
necesario para una optima ejecucion de la Obra.
iii.Personal. El Contratista debera mantener los profesionales propuestos que participaran en la
direccion y ejecucién de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra).
iv.El Residente de la Obra, quién debera tener las facultades de decision, por cuenta del Contratista,
para intervenir en todos los asuntos relacionados con la obra (hacer declaraciones en nombre del
contratista, recibirlas, etc.) y en las reuniones periddicas de coordinacion.
v.El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion Técnica
de la Obra, salvo que la Supervision solicite su remocién. El Contratista debera emplear personal
técnico calificado, obreros especializados y demés personal necesario para la correcta realizacion
de los trabajos.
Vi.El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las érdenes del Supervisor.
Vvii.El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por la entidad.
b. Obligaciones de la Entidad.
v Entrega del terreno La entidad comunicara dentro de los diez (10) dias siguientes a la
firma del contrato, el dia que tendra lugar la entrega del terreno de la obra, el supervisor designado
por la entidad y/o representantes de la entidad efectuaran la entrega del terreno.
4 Documentos para la ejecucién La entidad pondra a disposicion del contratista un juego
del expediente técnico de obra en fisico, asi como los demés documentos necesarios para la
ejecucion de la obra.

10.6.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012- TR); durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a
implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el
desarrollo de las actividades propias de la presente contratacién. El Contratista debe cumplir
integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal que esta
laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo, deberd garantizar que se adopten las
medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion
de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transelntes, vehiculos, etc.),
asi mismo desarrollara una capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que
ejecutara la obra, por parte del especialista en seguridad de obra. Todo el personal del Contratista
incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del Servicio, debera contar con su respectiva
poéliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o
uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP). El postor para la admisién de
a la oferta deber& presentar una Declaracion Jurada de cumplimiento con la normativa sobre Seguridad
y Salud en el Trabajo.

10.7.CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:
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El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el
medio ambiente. El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes, asi mismo desarrollara una
capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte
del capacitador del plan de mitigacién de impacto ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente. El postor para la admisién de la oferta
debera presentar una Declaracién Jurada de cumplimiento con la normativa de Conservacion del Medio
Ambiente.

10.8.MATERIALES:

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en el Expediente Técnico y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas. Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas
en el Expediente Técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a especificaciones
y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacion y demés elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento
de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que
lo justifique. El Supervisor de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico. Correrdn por
cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, correran por
cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales. La
aprobacion de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la
calidad de los materiales.

11.CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

11.1.DEL EQUIPAMIENTO.

Se debera contar como minimo con el siguiente equipo concordante con la relaciéon de precios y
cantidad de recursos requeridos en el expediente técnico:

01 | ESTACION TOTAL 1.00
02 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 1.00
03 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
04 | NIVEL TOPOGRAFICO 1.00

Acreditacioén:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcién del contrato.

La capacidad técnica sera verificada por el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcion
del contrato, debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes (no cabe presentar declaracién jurada). Todos estos equipos y maquinarias, seran puestos
a disposicion de la obra en 6ptimas condiciones de operacion. Ademas, se aceptaran equipos de mayor
potencia y capacidad.

11.2.DEL PLANTEL PROFESIONAL. @
11.2.1. RESIDENTE DE OBRA
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Documentos para la acreditacién de formacion

Titulo profesional Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario académica: dicho requisito de calificacion se
acreditard para suscripcion del contrato

Residente de Obra y/o
Supervisor de Obra y/o
Inspector de Obra y/o
Jefe de Supervision, en

Acreditar una
experiencia  efectiva | Copia simple de: (i) copia simple de
minima acumulada de | contratos y su respectiva conformidad
Treinta (30) meses | o (ii) constancias o (iii) certificados o

ejecucibn de obras | Obras de . . s
: . L del cargo | (iv) cualquier otra documentacion que,
Sistemas de | Saneamiento Basico ~ X
D desempefiado de manera fehaciente demuestre la
Abastecimiento de

(Computando desde | experiencia del personal profesional
la fecha de Ila | clave propuesto.
Colegiatura).

Agua Potable u obra
similares al objeto de la
convocatoria

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad profesional sera verificada por el
o6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcién del contrato, debiendo presentar los
siguientes documentos:

a. Delaformacion académica:

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacién Superior Universitaria - SUNEDU.

b. De laexperiencia minima:

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto. Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o
exactitud de la informacién contenida en los documentos presentados, la entidad realice la fiscalizacion
respectiva.

Acotaciones:

() Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

(i) En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

(i) De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

(iv) Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

(v) Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera
validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcién propia
del cargo o puesto requerido.

(vi) La permanencia del Residente de Obra sera de tiempo completo durante la ejecucion de la obra,
en caso de incumplimiento el supervisor y/o inspector aplicara las sanciones establecidas.

11.3.DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD.

e El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial
de la contratacién, en la ejecucion de obras de Saneamiento Basico, durante los 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.
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Se considerara obra similar a: Creacién y/o Construccién y/o Reconstruccion y/o Mejoramiento y/o
Ampliaciéon y/o Rehabilitacién y/o Remodelacion (o combinacion de estos) de Saneamiento Basico.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

11.4.CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se incluye
lo siguiente:

v' El nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

v' El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 30%.

v' El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
gue acredite mayor experiencia, es de 30%.

11.5.DE LAS OTRAS PENALIDADES.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los
documentos del procedimiento de selecciébn pueden establecerse penalidades distintas a la
mencionada en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre y
cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.
Asimismo, la Entidad ha considerado otras penalidades segun lo establece el articulo 163° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las penalidades en tanto por 1000 del monto del
contrato, se describe en la siguiente tabla: a

Cuando el personal acreditado (0.5 UIT) por cada dia Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) dias de ausencia del Supervisor de Obra




desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias
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personal en obra en el
plazo previsto.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con

(0.5 UIT) por cada dia

Segun informe del

Inspector o Supervisor de la obra.
Impidiéndole anotar las ocurrencias.

por cada dia de dicho
impedimento.

2 . . de ausencia del .
el personal acreditado o debidamente Supervisor de Obra
. personal en obra
sustituido.
3 No presentar a la Supervisién el informe Segun informe del
P L P (0.5 UIT) por cada dia | Supervisor de la Obra
de revision del ETO, de acuerdo al de incumpliendo /o a la Jefatura de
Articulo 177 del RLCE pliendo. y
Obras y Catastro
4 | Presentar a la Supervision el informe de
revision de ETO, de acuerdo al Articulo
177 del RLCE, sin incluir las (i) posibles .
restaciones de adicionales, (ii) riesgo Segun informe del
P ' 9 (0.5 UIT) por cada Supervisor de la Obra
del proyecto, (iii) otros aspectos que .
. . ocurrencia. yl/o a la Jefatura de
sean materia de consulta al proyectista,
. . . Obras y Catastro
sin realizar el (iv) replanteo
correspondiente con evidencias
fotogréficas.
5 | No registrar con errores o incompleto la
informacion de acuerdo a lo establecido
en el literal B. Usuarios que acceden y
registran en el cuaderno de obra digital. Lo
. Segun informe del
1. Residente de Obra, y no respetar lo .
. (0.3 UIT) por Supervisor de la Obra
establecido en el numeral 7.4.4. cada .
. ) o ocurrencia. ylo a la Jefatura de
asiento contiene los siguientes campos Obras v Catastro
de la DIRECTIVA N°009-2020- y
OSCE/CD, y no grabar en el dia de la
ocurrencia, el cuaderno de obra fisico o
digital.
. . i il (5/1
Si el contratista o su personal, no Cinco por mil (5/1000)
. del monto de la .
permite el acceso al cuaderno de obra al L, ) Segun informe del
6 valorizacion del periodo

Supervisor de Obra

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderno de obra digital es
obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucién de
obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE
(14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun lo previsto
en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

Cuando el Contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra
tanto peatonal o vehicular incumpliendo
las normas, ademas las sefializaciones
solicitadas por la Entidad.

Uno entre cuatro mil
(1/4,000) por cada dia.

Segun informe del
Supervisor de Obra

Cuando el Contratista no cumpla con
dotar a su personal con los elementos de
seguridad.

Uno entre cuatro mil
(1/4,000) por cada dia.

Segun informe del
Supervisor de Obra

No comunicar a la Supervisién en el dia,
sobre eventos criticos ocurridos en la
obra (accedentes, inconvenientes
sociales, enfermedades,
manifestaciones, aetc.)

(0.5 UIT) por cada
evento ocurrido.

Segun informe del
Supervisor de Obra

10

Por no presentar a la Supervision la
reprogramacion de sus trabajos cuando
esta lo requiera como consecuencia del

(0.8 UIT) por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor de la Obra
y/o a la Jefatura de
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atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente dentro del plazo de
48 horas.

Obras y Catastro

11

Cuando el Contratista ejecute la obra
con materiales no autorizados por el
Supervisor.

Uno entre mil (1/1,000)
por cada dia.

Segun informe del
Supervisor de Obra

12

Cuando el Contratista no coloque el
cartel de obra dentro del plazo
establecido en el cronograma de
ejecucion de obra, la Penalidad es por
cada dia no colocado. Hay obligacion de
mantener el cartel de obra durante la
ejecucion de la obra.

Uno entre cuatro mil
(1/4,000) por cada dia.

Segun informe del
Supervisor de Obra

13

Cuando el Contratista no cumpla con
presentar al inspector o supervisor el
Calendario Valorizado a la fecha de
Inicio del Plazo Contractual y la
Programaciéon CPM en un plazo de tres
(03) dias calendario contados desde la
fecha de inicio de la obra.

Uno entre cuatro mil
(1/4,000) por cada dia.

Segun informe del
Supervisor de Obra

14

Cuando el Contratista no realiza la
prueba de ensayos oportunamente para
verificar la calidad de los materiales y las
dosificaciones. El plazo que rige para
este caso es la fecha de presentacion
del informe mensual valorizado en la que
debe estar.

Uno entre cuatro mil
(1/4,000) por cada dia.

Segun informe del
Supervisor de Obra

15

No contar con el Expediente Técnico
permanente en obra.

Uno entre tres mil
(1/3,000) por cada dia.

Segun informe del
Supervisor de Obra

16

No contar con el equipo declarado en la
propuesta técnica

Uno entre mil (1/1,000)
por cada dia.

Segun informe del
Supervisor de Obra

17

Cuando el Contratista no presenta la
valorizacién dentro del plazo establecido
por la Ley.

Uno entre mil (1/1,000)
por cada dia.

Segun informe del
Supervisor de Obra

18

Cuando los integrantes del personal
clave y de apoyo no cumplan con su
permanencia en obra, segin su
porcentaje de participacion respectivo
y/o a las reuniones convocadas por la
entidad y/o supervision.

Uno entre dos mil
(1/2,000) por cada dia
de inasistencia.

Segun informe del
Supervisor de Obra

19

Por paralizar de manera injustificada la
obra.

Uno entre dos mil
(1/2,000) por cada dia
de inasistencia

Segun informe del
Supervisor de Obra

20

El Contratista no subsana las
observaciones detectadas por el
Supervisor dentro de los plazos
indicados en cuaderno de obra.

0.01 % del monto
contractual por cada
falta

Segun informe del
Supervisor de Obra

21

Por realizar el residente de obra la
anotacion de la culminacién en el
cuaderno de obray solicitar la recepcion
de la misma, sin que esta haya
culminado en su totalidad (solo por no
afectar en plazo vigente de ejecucion)

(0.3 UIT) por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor de Obra
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11.6.DE LA RECEPCION DE OBRA.

La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. En Contratista proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de
los planos de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su
obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra. EI Comité no recepcionara la obra
sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra.

11.7.DE LA SUBCONTRATACION.

La subcontratacion se realizara de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

11.8.CONFIDENCIALIDAD:

El contratista debera guardar reserva absoluta en el manejo de informacién a la que se tenga acceso y
gue se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacién a
terceros. En tal sentido, debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la informacidn. Dicha obligacion comprende la informacién que se
entrega, como también la que se genera durante la realizacién de las actividades y la informacién
producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacion puede consistir en mapas,
dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, célculos, documentos y demas
documentos e informacién compilados o recibidos por el contratista.

11.9.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente
establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista de sus
responsabilidades técnicas por los servicios profesionales prestados para la ejecucion de la Obra. Se
establece el plazo de responsabilidad para el contratista de siete (07) afios. En razon a que el
Contratista es el responsable absoluto de la ejecucion de la obra, deberé garantizar la calidad de ésta
y responder por el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracién o
correccién, no podra negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hara
conocer su negativa primeramente a la Oficina de Asesoria Juridica y finalmente al Tribunal de
Contrataciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado es
un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto
en los numerales 2 y 3 del articulo 1774° del Cédigo Civil.

11.10. RESPECTO DE LA PRESENTACION DE UNA DECLARACION PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA:

El postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato debera presentar una declaracion
jurada de compromiso de prestacion de servicios con firma legalizada, de los profesionales claves
designados de acuerdo al desagregado de gastos generales, asimismo adjuntara copia de documento
nacional de identidad (DNI) de estos profesionales.

11.11. OTROS ASPECTOS Y/O CONSIDERACIONES:

a) Del expediente técnico de obra El contratista presentara al Supervisor de Obra dentro de los siete
(07) dias calendarios del inicio de plazo de ejecucién de obra, un informe técnico de revision del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. En aplicacion del articulo 177° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

b) Responsabilidad ante terceros El Contratista sera directo responsable de las consecuencias
causadas por deficiencia o Negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacién a terceros
0 a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

c) Alcances e instalaciones temporales El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier
alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo
sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

e 11.12. REAJUSTE DE PRECIOS:
Las valorizaciones que se efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar la férmula o
formulas polindmicas previstas en el expediente técnico de obra, los indices Unificados de Precios de
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la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al
mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes
en que debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

11.13. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:

De acuerdo con los articulos 223, 243, 244, 245 y 251 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, las controversias derivadas de la ejecucion o interpretacion del contrato que derive del presente
proceso de seleccion, se resolveran mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con
lo establecido en el Reglamento.

11.14. LIQUIDACION DE CONTRATO:

La Liquidacion de Contrato de obra se realizara segun lo dispuesto los articulos 209° y 210° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El Contratista presentara a la Municipalidad la
liquidacion debidamente sustentada con la documentacidn respectiva, asimismo, entregara a la
municipalidad la minuta de declaratoria de fabrica o la memoria descriptiva valorizada, segun sea el
caso. Si la liquidacion no es presentada por el contratista en el plazo reglamentario, sera elaborado por
la municipalidad en idéntico plazo, con los calculos detallados y con gastos cargados a cuenta del
Contratista, por el monto equivalente a 3 UIT (tres unidades impositivas tributaria).

No se procede a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.

El contratista debera presentar como minimo la siguiente documentacion en su Liquidacién de Obra:

CONTENIDO DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA
1) CARATULA
2) INDICE
3) HOJA DE RESUMEN DE LIQUIDACION
4) RESUMEN ECONOMICO FINANCIERO
5) FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA
6) DOCUMENTOS DE LA EMPRESA EJECUTORA
6.1) Copia de Contratistas o Consorciados
6.2) RNP de Contratistas o Consorciados
6.3) Constancia de no estar Inhabilitado para contratar con el estado (si Corresponde)
6.4) Constancia de capacidad de libre contratacion
7) DOCUMENTOS DEL RESIDENTE DE OBRA.
7.1) Copia de designacion del Residente de Obra
7.2) Copia de compromiso del Residente de Obra
7.3) Copia de contrato del Residente de Obra
7.4) Original de certificado de Habilidad del Residente de Obra
8) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
8.1) Copia de carta fianza por garantia de fiel cumplimiento
9) RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO (ACOGIMIENTO AL BENEFICIARIO DE LEY) DE
CORRESPONDER.
9.1) Copia de constancia de retenciones por fiel cumplimiento
9.2) Acreditacion como REMYPES de empresas consorciadas
10) RESOLUCIONES
10.1) Resoluciones de aprobacion del expediente técnico
10.2) Resolucién de designacion de comité de recepcion de obra
10.3) Resolucién de aprobacion de ampliacién de plazo y suspensiones
10.4) Resolucion de aprobacion de adicional y deductivos
10.5) Resolucion de aprobacion de mayores gastos generales
10.6) Resolucion de designacion de inspector de obra (De ser el caso)
11) ACTAS Y OTROS
11.1) Documento de Entrega del Expediente Técnico
11.2) Acta de entrega de Terreno
11.3) Acta de Inicio de obra
11.4) Acta de culminacion de obra
11.5) Acta de recepcion de obra
11.6) Acta de paralizacion o suspension de obra
11.7) Acta de reinicio de obra
11.8) Acta de acuerdo y otros que se hubiese generado durante la ejecucion
11.9) Acta de observaciones @
11.10) Acta de transferencia de obra al sector
12) FORMULA POLINOMICA
12.1) Copia de la Formula Polinémica del Expediente Técnico




11.15.

13)

14)

15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)
23)
24)
25)

26)

27)
28)

29)
30)

31)
32)
33)
34)
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12.2) Resolucién de aprobacion de férmula polinémica reformulada

VALORIZACIONES PAGADAS (SEGUN CONTRATO)

13.1) Resumen de valorizaciones mensuales pagadas

13.2) Copia de valorizaciones mensuales pagadas

LIQUIDACION DE OBRA

14.1) Resumen de Liquidacion de Cuentas

14.2) Valorizacion final de obra

14.3) Valorizaciones mensuales recalculados

14.4) Calculo de reajustes reales mensuales

14.5) Actualizacion de precios (calculo de reintegro reconocidos)

14.6) Amortizaciones de adelanto directo

14.7) Deduccién que corresponden de adelanto directo

14.8) Amortizaciones de adelanto de materiales

14.9) Deduccién que corresponde de adelantos de materiales

14.10) Calculo de mayores gastos generales

14.11) Célculo de interés

14.12) Célculo de penalidades

14.13) indice unificaos de precios

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

15.1) Copia de calendario programados valorizados — actualizacién al inicio de la obra

15.2) Copia de calendario programado valorizaos — con ampliaciones de plazo

15.3) Copia de calendario programado valorizado — acelerados (por retazos de obra)

15.4) Calendario de avance de obra programado vs ejecutado

15.5) Curva “S”

PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA (DETALLADA PARA CADA PARTIDA EJECUTADA)

COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO (C/P)

ORDENES DE SERVICIO DE VARIOLIZACIONES PAGADAS

COPIA FACTURAS DE VALORIZACIONES PAGADAS
CUADERNO DE OBRA ORIGINAL (INCLUYE CIERRE DE CUADERNO DE OBRA POST
RECEPCION).

DECLARATORIA DE FABRICA (SI CORRESPONDE)

ENSAYOS DE EJECUCION Y PROTOCOLOS DE PRUEBA (ORIGINALES)

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES
INFORME FINAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (FIRMADO POR EL
ESPECIALISTA DE CORRESPONDER)
INFORME FINAL DE IMPACTO AMBIENTAL (FIRMADO POR EL ESPECIALISTA DE
CORRESPONDER)

INFORME FINAL DE CAPACITACION (OPERACION Y MANTENIMIENTO Y OTROS)

CONSTANCIA DE NO REGISTRAR DEUDAS A TRABAJADORES, SUB CONTRATISTAS

(EMITIDOS POR LA AUTORIDAD LOCAL).

CONSTANCIA DE NO TENER RECLAMO AL MINISTERIO DE TRABAJO

PAGO DE OBLIGACIONES DE CONTRATISTA

30.1) copia de pago SENCICO

30.2) Copia de pago CONAFOVICER

30.3) Copia de pago ESSALUD

30.4) Copia de pago planilla

30.5) Copia de pago de péliza de seguros

PANEL FOTOGRAFICO (PARTIDAS EJECUTADAS)

PLANOS DE REPLANTEO

COPIA EXPEDIENTE TECNICO INICIAL APROBADO

INFORMACION EN DIGITAL CONTENIENDO LA LIQUIDACION DE OBRA

LINEAMIENTOS PARA EL USO DE CUADERNO DIGITAL.
El uso del cuaderno de obra digital se seguira el procedimiento de acuerdo a la Directiva N°009-2020-
OSCE/PRE (14.08.2020)

@ 12. REQUISITOS DE CALIFICACION:

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

=Y DESCRIPCION CANTIDAD
01 | ESTACION TOTAL 1.00
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02 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 1.00
03 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
04 | NIVEL TOPOGRAFICO 1.00

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,
locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo
179 del Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA:

< Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario.

2 Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de Treinta (30) meses como: Residente de
Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision, en ejecucion de
obras Saneamiento Basico u obra similares al objeto de la convocatoria, computado desde la
colegiatura.

Acreditacion:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal profesional clave propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Nota:

Se considerara obra similar a: Creacion y/o Construccion y/o Reconstruccién y/o Mejoramiento y/o
Ampliacién y/o Rehabilitacion y/o Remodelacién (o combinacién de estos) de Saneamiento Basico.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial
de la contratacion, en la ejecucion de obras de Saneamiento Basico, durante los 10 afios anteriores

a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion y/o Construccién y/o Reconstruccién y/o Mejoramiento y/o
Ampliaciéon y/o Rehabilitacion y/o Remodelacion (o combinaciéon de estos) de Saneamiento
Basico.
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N.° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Huayllabamba, 10 de septiembre del 2024
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales alos previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION.

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 ESTACION TOTAL 1.00
02 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 1.00
03 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
04 NIVEL TOPOGRAFICO 1.00

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,
locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo

179 del Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA:
< Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario.

2 Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de Treinta (30) meses como: Residente de
Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision, en ejecucion de
obras Saneamiento Béasico u obra similares al objeto de la convocatoria, computado desde la
colegiatura.

Acreditacion:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal profesional clave propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Nota:
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Se considerara obra similar a: Creacion y/o Construccion y/o Reconstruccion y/o Mejoramiento y/o
Ampliacién y/o Rehabilitacién y/o Remodelacién (o combinacién de estos) de Saneamiento Basico.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial
de la contratacion, en la ejecucion de obras de Saneamiento Basico, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

Se considerara obra similar a: Creacién y/o Construccion y/o Reconstruccion y/o Mejoramiento y/o
Ampliacién y/o Rehabilitacién y/o Remodelacién (o combinacion de estos) de Saneamiento Basico.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N.° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacidon de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017 /DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con
ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidaciéon
de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.

2
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacioén consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
. . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Evaluacién:

Acreditacion:
Pi= Om x PMP
Se acreditar4 mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] ¥7 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [......... ], con domicilio legal en

[ ], inscrita en la Ficha N° [..........................] Asiento N° [......c...c....... ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [........cccccceueuis ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...........ccoovvieveieieeeeel, €ONDNEN® [, ], segun poder
inscrito en la FichaN° [.............. ], Asiento N° [............... ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de ... .......... ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccovveennnnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

18 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

\ efectos de generar el pago. @
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 1°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 20

Incorporar alas bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que

19

20

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retenciéon del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?%. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].??

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2L Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

22 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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@

PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas en
el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE ?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ....cooovvvrrinnnn. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

3 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE ?” 1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra ser4 dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR 28 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE]. REVISAR EXPEDIENTE
TECNICO - ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRE DE CONFORMIDAD CON LA
DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD.

26

27

28

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

0
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninguin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Formade célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucidn, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | Encaso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENOR ALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA.
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

2 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6n de la
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Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(-..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, la
forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
sifuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6érganos de administracidn, apoderados, representantes legales, funcionarios,

contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?30

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
| mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante parala Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

30 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..ccovivieeeeiieeee ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®?.

81 Para mayor  informaciébn  sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar &
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL Numero del documento

DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2

DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3

DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres'y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la

Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA \
Adjudicacion Simplificada N° 04-2024-MDH/CS-1

APLICACION DE

Mont I lid
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOSDE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [... ...ccccovvuennen. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

%2 Esta informacién seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [... ..cccccceeeinnne ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3* Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electrénico del consorcio:

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

34 Ibidem.

35 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciény a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacidon establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segln corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” 3

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias

calendario.” 3"

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

%  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
87 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........ccccceevviiiennne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

LIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RCIADO 1] [%]

B

ONSORCIADO 2] [ % ]3

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%*°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio

@/
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Nombres, apellidos y firma del
Consorciado 1 o de su Consorciado 2 o de su
Representante Legal Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVv4
5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en
el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuan, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\éM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total, costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV#

Monto total de la oferta

Importante para la Entidad

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino nara el nerfeccionamiento del contrato.

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

42

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma gue la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminadauna vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seriores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total, gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV43
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGv#

5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma gue la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
6 y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

*= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




@
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Importante parala Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminadauna vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.



http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados
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Sefores
[CONSIGNAR'ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

No CLIENTE O o | CONTRATO | Commenarss RECEPOCEI’%IQI\ DELA| PROVENIENTE | MONEDA | - IMPORTE® PO e o [FACTURADO
1

2

3

4

5

46

47

48

49

50

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE O o | CONTRATO | correnes RECEP(SZEI)%IX DELA| PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE® T'POV'EE(T:::;"B'O [FACTURADO.
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO] lo
siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




