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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . e .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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i Electrosur

ilumina el sur

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
DERIVADA DE LICITACION PUBL,ICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
051-2023-ES

PRIMERA CONVOCATORIA

DERIVADA DE LA LP N° 006-2022-ES

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
SALDO DE LA OBRA: "CREACION LT 66KV LOS HEROES -
ZOFRATACNA - SE YARADA 'Y SE ZOFRATACNA CENTRO
POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA

DE TACNA - REGION TACNA"

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 'y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

~
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1.6.

1.7.

1.8.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, 0 en las provincias colindantes, sean o0 no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP3.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.13.

resultados de la admisién, no admisidn, evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

~
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




ELECTROSUR S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2023-ES, primera convocatoria — derivado de LP N° 006-2022-ES

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

ELECTROSUR S.A
RUC Ne° 20119205949
Domicilio legal Calle Zela No 408-Tacha
Teléfono 052-583315

Correo electrénico

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad —

contratoslogistica@electrosur.com.pe

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra

EJECUCION DEL SALDO DE LA OBRA:

"CREACION LT 66KV LOS HEROES -

ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA -
DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA".

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 10°194,145.50 (Diez millones ciento noventa y cuatro mil
ciento cuarenta y cinco con 50/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de OCTUBRE DE 2023.

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior

Superior

S/10°194,145.50
(Diez millones ciento noventa
y cuatro mil ciento cuarentay
cinco con 50/100 soles)

S/9°174,730.95
(Nueve millones ciento
setenta y cuatro mil
setecientos treinta con
95/100 soles)

S/11°213,560.05
(Once millones doscientos
trece mil quinientos
sesenta con 05/100 soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Resolucién de Gerencia
General N°G-187-2023-ES
de fecha 22 de noviembre
de 2023.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~

/




/ ELECTROSUR S.A. \

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2023-ES, primera convocatoria — derivado de LP N° 006-2022-ES

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Gerencia de
técnico . Proyectos N°GE-026-2022-ES

" de Fecha 10 de noviembre

del 2022.

Documento y fecha de actualizacion del expediente . Resolucién de Gerencia de
técnico, de corresponder " Proyectos N° GE-031-2023-ES
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  No corresponde
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Directamente Recaudados de Electrosur S.A.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
LLAVE EN MANO

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de Doscientos ochenta y cinco (285) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Cta. Cte. N° 232-0100001189 del BBVA Banco Continental
Recoger en . Calle Zela N° 408 de la Ciudad de Tacna

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 soles

Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00 soles

técnico Digital: S/ 10.00 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

\_ O/
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Importante

La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el siguiente link:

https://electrosursa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jneyra electrosur com pe/EuyEolWs-

sFAQjYSgerGbHsBdIsrUh-68ic29ZKsszJKcOQ?e=JbuTpX

El cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley
de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

Cadigo Civil.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

~
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b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio y correo electronico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del
contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1%,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

q) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?3.

r)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposiciéon Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

1 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
12 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

~
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria
y Gestiobn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucidn de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado
si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A dirigido
al Departamento de Logistica, sito en la calle Zela N° 408 Tacna.

Asimismo, cualquier comunicacién al respecto se podra realizar al teléfono 052-583315 Anexo
242 asi como al correo electrénico: contratoslogistica@electrosur.com.pe .

IMPORTANTE: Toda comunicacion escrita dirigida a ELECTROSUR S.A. relacionada con el
tramite de perfeccionamiento del contrato, debera hacer referencia al EXPEDIENTE N°
:20220300004001

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

Electrosur S.A. otorgara un (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera Periodo Mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la

15 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

16

17 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. e

.
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seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://lwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-o0sce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1

3.2,

3.1.1.

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

“SALDO DE OBRA: CREACION LT 66KV LOS HEROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE

ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA

- REGION TACNA"
EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
OBJETO

El presente proyecto tiene como objetivo la conclusién de la Obra: CREACION LT 66KV
LOS HEROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE
TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA , para solucionar
el problema de la creciente demanda de potencia y energia del Sistema Eléctrico de
Tacna y Yarada asimismo brindar un suficiente abastecimiento de energia eléctrica
de forma continua y confiable, ofreciendo asi nuevas oportunidades de desarrollo al
sector productivo, industrial, comercial y residencial de la zona del proyecto.

DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO

UBICACION

El proyecto se ubica en la costa sur del Pery, en la provincia de Tacna, departamento
de Tacna, a una altitud que fluctUa entre 300 y 750 msnm. La ruta de la LT 66kV Los

Héroes-Zofratacna se muestra en el siguiente grdfico.

Gréfico N °01: Area De Influencia Del Proyecto
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3.1.4.

3.1.4.1.

CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

La zona de trabajo presenta una superficie plana. El clima es femplado, con una
temperatura promedio anual de 16° C. teniendo como extremos 5° C en invierno y 28°
C en verano. La zona estd exenta de lluvias, salvo las esporddicas lloviznas tipicas de
la costa, de poca duraciéon. Las velocidades de los vientos son moderadas durante
todo el ano. Las caracteristicas climatolégicas de la zona donde se ubica el drea de
influencia del proyecto son:

< Alfitud : 450 msnm

% Temperatura Minima / Media Anual / Médxima - 8°C /18°C /33°C
% Humedad relativa promedio mensual : 80%

< Evaporaciones totales mensuales minima / mdxima: 1200 /7 100 mm
% Velocidad Mdxima del Viento : 85 km/h

ViAS DE ACCESO
Las principales vias de acceso para llegar al drea del proyecto se realizan por via:

Terrestre: Se llega a La zona desde Tacna, se toma la carretera panamericana sur con
direccién al complejo de Céticos y a la altura del KM. 12 se desvia al lado izquierdo,
pasando paralelo a la linea ferrocarril se avanza 2 Km., llegando al sitio. El otro acceso
es por el Distrito de Gregorio Albarracin a la Altura de la Asociacién de Vivienda Aero
Azul y la Nueva Subestacion de Potencia de Electrosur S.A. el sitio es accesible donde
hay camino de herradura.

Las distancias y tiempo aproximado de recorrido son:

< Arequipa - Moquegua : 227 Km. (210 minutos).
% Moquegua - Tacna : 159.5 Km. (127 minutos).
< llo-Tacna : 159 Km. (125 minutos).

DESCRIPCION DE INSTALACION EXISTENTE

El sistema eléctrico actual se alimenta de la LT 66kV - 6.1km Los Héroes — Para (L-6640).
En caso de contingencia y ante el ingreso de las nuevas cargas, el sistema eléctrico
actual no podrd operar por la LT 66kV Los Héroes - Para que sobrepasard el nivel de
cargabilidad definida por el COES para casos de contingencia.

De lo anterior, es necesario la implementacion del proyecto de saldo de obra
Creacion LT 66kV SET Los Héroes-Zofratacna - Deriv.Yarada y SET Zofratacna, el cual
atenderd la nueva demanda proyectada en la zona del proyecto vy liberard parte de
la carga existente y proyectada de la SET Yarada y zonas aledanas a la futura SET
Lofratacna.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO DE SALDO DE OBRA
ALCANCES DEL PROYECTO.

Ingenieria de detalle del saldo de obra
o Diseno, replanteo e ingenieria de detalle en todas las especialidades
necesarias tales como Ingenieria de linea de transmision, de subestaciones,
estudios operativos, obras civiles, telecomunicaciones e integracién al Scada.

Inventario de materiales
o El inventario notariado forma parte del suministro de Electrosur al presente
proyecto de saldo de obra.
o Corresponde al contratista del saldo de obra, la recepcién, contabilizacién y
de ser necesario complementar el suministro segin su ingenieria de detalle.

~
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o Forma parte del expediente, laingenieria de detalle que presentd el contratista
anterior, el cual no fue revisado ni aprobado por la supervisidn ni entidad, por
lo que se entrega de forma referencial.

Suministros complementarios
o Los que se indican en el metrado y que no son parte del inventario de
materiales.

Ampliacién de la SE Los Héroes
El montaje eléctrico de la alternativa de transmision seleccionada es la siguiente:

o (01) Bahia de linea en 66kV de la LT 66kV Los Héroes-Zofratacna
o (01) Tablero de proteccidén, medicién, control y mando de Linea a SE
Zofratacna.

Linea 66kV Los Héroes — Zofratacna - Deriv. Yarada
El montaje eléctrico de la alternativa de transmisién seleccionada es la siguiente:

o LT 66kV-12.71km Los Héroes - Deriv.Zofratacna, simple terna, conductor
300mm?2; (AAAC (6201), Postes de Acero, cable OPGW con fibra éptica de 48
hilos.

o LT 66kV-2.89km Deriv.Zofratacna - Zofratacna, doble terna, conductor 300mm2;
(AAAC (6201), Postes de Acero.

SE Zofratacna 66/10.5/10kV - 20/25 MVA (ONAN/ONAF)
Nueva subestaciéon, que contard con el siguiente montaje:
o (01) Bahia de linea en 66kV de la LT 66kV Los Héroes-Zofratacna

o (01) Bahia de linea en 66kV de la LT 66kV Zofratacna-Yarada

o (01) Bahia de transformador en é66kV

o (071) Transformador de Potencia 66+£13x1%/10,5/10 kV, 20-25 / 20-25 / 7-9 MVA
(ONAN-ONAF) con regulacion automdtica bajo carga

o (01) Celda metal-clad de barra 10.5 kV

o (05) Celdas metal-clad de salida 10.5 kV

o (01) Celda metal-clad de servicios auxiliares 10.5 kV

o (01) Tablero de proteccién, medicién, control y mando para Transformador de
Potencia 66/10.5/10 kV

o (01) Tablero de proteccidon, medicién, control y mando de Linea a SE Los Héroes

o (01) Tablero de proteccion, medicidn, controly mando de Linea a SE La Yarada

o (O1) Tablero de comunicaciones y automatizacion

o Ampliacién del Centro de Control y SCADA de Electrosur, para integracion de

senales de las nuevas instalaciones.

SE La Yarada 66/10.5kV-13MVA
Subestacién existente donde debe realizarse lo siguiente:

o Adecuaciones y actualizaciones del sistema de proteccidon de LT 66 kV segun
el estudio de coordinacién de las protecciones del proyecto.

Desmontaje de la L.T. 66 kV existente Para — Derivacién Yarada (9.5 km)

o Desmontaje de conductores, aisladores, ferreteria y accesorios desde el pértico
de la SE Para hasta la E-06, en los postes de acero doble terna, que comparten
con la LT Para - Vinani.

o Desmontaje de las ftorrecillas, postes de acero y concreto, aisladores,
conductor, ferreteria y accesorios del tramo de la linea restante hasta la
estructura N° 51, punto en el cual se realizard el enlace con la linea a la SE
Lofratacna.
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3.1.5.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Antes de iniciar los frabajos el ejecutor de obra, deberd solicitar los permisos vy
autorizaciones correspondientes a las entidades involucradas (de ser el caso), como
las Municipalidades, Entidad Prestadora de Servicio EPS Tacna, Provias, Gobierno
Regional de Tacna, Telefénica, Claro, FENOSA, etc.

Serdn de cargo y de responsabilidad del contratista o consorciado el trdmite y
elaboracién de expedientes de autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para
la ejecucidn de obra de corresponder.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Con la Ejecucién del presente proyecto de saldo de obra, se atenderd la nueva
demanda proyectada en la zona del proyecto vy liberard parte de la carga existente
y proyectada de la SET Yarada y zonas aledanas a la futura SET Zofratacna.
FINALIDAD PUBLICA

La finalidad publica de la presente convocatoria es realizar la ejecucién del saldo de
obra para solucionar el problema de la creciente demanda de potencia y energia del
Sistema Eléctrico de Tacna y Yarada asimismo brindar un suficiente abastecimiento de
energia eléctrica de forma continua y confiable, ofreciendo asi nuevas oportunidades
de desarrollo al sector productivo, industrial, comercial y residencial de la zona del
proyecto.

SISTEMA DE CONTRATACION

Precios Unitarios.

CODIGO DE INFOBRAS

79524

CODIGO DE INVIERTE DEL PROYECTO DE INVERSION

2383907

ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACION

Plan de monitoreo del avance de gestion de desarrollo de proyectos
Actividad LW Proyecto “CREACION LT 66KV LOS HEROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y

o] Tl [c[c[- M-l SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA -
la Contratacién PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA”

NUMERO DE REFERENCIA DEL PAC
La presente contratacion corresponde al N° 72 del Plan Anual de Contrataciones 2023.
FORMA DE PAGO

El CONTRATISTA deberd presentar a la Entidad la VALORIZACION MENSUAL de obra
aprobado por el supervisor y deberd presentar los documentos exigidos en Anexo 01 y
02 a la Entidad para la obtencién de conformidad, de acuerdo a las normas internas
de la Entidad, posteriormente se entregard la Hoja de Entrada para la emision de la
factura.

~
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3.1.14.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

- Vadlorizacion aprobada por el Supervisor. (*)

- Comprobante de pago (Factura en original y dos copias). El comprobante de
pago deberd indicar el N° de contrato. (*)

- Documentos exigidos en el Anexo 1y 02 con la conformidad correspondiente. (*)

- Acta de conformidad proporcionada (Hoja de entrada). (*)

Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo
siguiente:

e Si el CPE es emitido a través del Sistema de Emisidon Electrénica del
Conftribuyente u Operador de Servicios Electrénicos OSE, identificados con
series distintas a "E001", debe adjuntar adicionalmente la evidencia que
acredite la remisidn de los archivos digitales PDF, XML y Constancia de
Recepcion SUNAT al correo comprobantes@electrosur.com.pe y el reporte de
la "Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrénico".

e Siel CPE es emitido a través del Sistema de Emision Electronica - SOL (Portall
Sunat), identificados con serie "EO01", no corresponde adjuntar informacién
adicional por el comprobante emitido. Asimismo, al momento de presentar el
comprobante de pago, deberd indicar el niUmero de cuenta corriente y/o
ahorros con el Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) para efectuar el pago
via banca por internet.

Al momento de presentar el comprobante de pago, deberd adjuntar de MANERA
OBLIGATORIA el Formato Proveedores de Tesoreria indicando el nUmero de cuenta
corriente y/o ahorros mds el CCl (Cédigo de cuenta Interbancaria), para si poder
efectuar el pago via banca por internet, quedando restringido el giro de cheques en
forma manual. Adicionalmente remitir la informacion a los correos electrénicos
fbohorquez@electrosur.com.pe.

(*) El contratista es responsable de presentar la documentacion solicitada para el
trdmite de pago en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A ubicado en la calle Zela N°
408, Distrito, Provincia y Departamento de Tacna o mediante la MESA DE PARTES
VIRTUAL que se encuentra en la pdgina web de ELECTROSUR S.A.
www.electrosur.com.pe.

PLAZO DE EJECUCION

La obra se ejecutard en el plazo de doscientos ochenta y cinco (285) dias calendarios,
los que deberdn ser debidamente sustentados con la presentacién del Calendario de
Obra Valorizado y el Programa de Ejecucion de obra (PERTCPM), definiendo
claramente la Ruta Critica.

El inicio del plazo de ejecucién de obra conforme al articulo 176.1 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, rige desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el supervisor de obra;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde
se ejecuta la obra, segun corresponda;

c) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasién de la absolucion de
consultas y observaciones;

d) Que la Enfidad haya otorgado al conftratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento de

~
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3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

la Ley de Confrataciones del Estado.

MATERIALES SUMINISTRADOS POR ELECTROSUR S.A.

Para la entrega de materiales inventariados notarialmente que forma parte del
suministro de ELECTROSUR S.A., la contratista deberd apersonarse a la entidad dentro
de los diez (10) dias calendario de suscrito el contrato.

ADELANTOS
ADELANTO DIRECTO

ELECTROSUR SA otorgard un (01) adelanto directo por el 10 % del monto del contrato
original correspondiente a la ejecucién del saldo de la Obra.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho
(8) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por el adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente.

Asimismo, de conformidad con el articulo 153 del Reglamento, la garantia debe ser
emitida poridéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucidén contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser
emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la
amortizacién total del adelanto otorgado.

ELECTROSUR SA debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados
a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.
GARANTIAS

Las garantias que debe otorgar el postor y/o contratista, segin corresponda, son las
de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irevocables y de
realizacidén automdatica en el pais, a solo requerimiento de la Entidad.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacién de riesgo B o superior, asi como
también estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista
de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco
Central de Reserva del Per0.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién
contractual, de ser el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrdn ser aceptadas
por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado.
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3.1.18.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del confrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

GARANTIA POR ADELANTO

Para la ejecucion de la Obra ELECTROSUR SA, solo puede entregar el adelanto directo
y por materiales contra la presentacién de una garantia emitida por idéntico monto.
La presentacién de estas garantias no puede ser exceptuada en ningun caso, esto
conforme a lo estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los confratos que deriven de
procedimientos de seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la
enfrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso
del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del
cuaderno de obra fisico, segin el procedimiento establecido en el numeral 9.3 de
dicha Directiva.

Asimismo, para el uso del del cuaderno de obra digital, el contratista deberd cumplir
con los lineamientos establecidos en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD LINEAMIENTOS
PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL. (Vigente).

> El cuaderno de obra digital es una herramienta informdtica desarrollada y
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las
caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

» En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a las
consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno vy se cierra culminado el
acto de recepcidon de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segin
corresponda.

> El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet,
ingresando a https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los
contratistas (ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad
de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren und
conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3
de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

> Elsupervisor de obra y residente de obra estdn obligados a registrar en el cuaderno
de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de
obra, seguin lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la
Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

» El registro de la informacién en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado
Unicamente por perfiles de usuarios autorizados (supervisor de obra y residente de
obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD, asi como en los términos y condiciones de uso y los documentos de
orientacién sobre las funcionalidades de esta herramienta informdtica que
establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y condiciones de uso del
cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccién con este y
supone su estricto cumplimiento.

» El OSCE, progresivamente, en base a los datos registrados en el cuaderno de obra
digital, difunde informacién relevante sobre la ejecucion de las obras.

~
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> El OSCE, a través del érgano competente, realiza el seguimiento y monitoreo de la

operatividad de la herramienta informdatica del cuaderno de obra digital, para su
optimizacién o alineamiento a modificaciones normativas, debiendo los usuarios
sujetarse a dichas modificaciones. Asimismo, brinda soporte especializado para la
atencién de solicitudes o incidencias, previa evaluacion, sujetdndose a lo
establecido en la Ley, Reglamento, la presente Directiva y demds normativa que
resulte aplicable.

3.1.19. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica del avance fisico en la ejecucién
de la obra, realizada de forma mensual, tienen el cardcter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada mes, por el supervisor, segin corresponda vy el
confratista o consorciado.

El periodo de valorizaciéon serd MENSUAL y conforme se establece en el Reglamento
de la Ley de Confrataciones del Estado, debiendo presentarse en tres (03) ejemplares
en fisico y original durante la ejecucion de la obra y se formulardn en funcién a los
metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de
partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar,
agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad
ofertados a éste monto se agrega de ser el caso, el porcentaje correspondiente al
Impuesto General a las Ventas.

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el
CONTRATISTA vy el Supervisor y deberdn ser presentados por el CONTRATISTA al
Supervisor para su aprobacién dentro del plazo de tres (03) dias calendarios , con la
finalidad de que sean remitidos a la Entidad en el plazo méximo por el Supervisor de
cinco (05) dias calendarios, los plazos establecidos serdn contados a partir del primer
dia hdbil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y serd cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizard a quien se indique en el contrato de consorcio.

El contratista ejecutor presentard al supervisor, la valorizaciéon de obra mensual
debiendo contemplar como minimo los siguientes items, sin ser limitativo:

. Informe de valorizacion del Residente

. Ficha de identificacién de la obra.

. Resumen de valorizaciones (Monto a facturar)

. Resumen de valorizaciones pagadas

. Resumen general de |la obra y planilla de avance mensual.

. Planilla de partidas ejecutadas

. Cuadros de amortizacién de adelanto directo que se hard mediante
descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de Obra

8. Cuadros de amortizacidn del adelanto para materiales e insumos se
realizard de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y
sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

9. Cuadros de cdlculos de los factores de reajustes y/o deductivos.

10. Avance fisico programado vs avance fisico acumulado de la obra.

11. Calendario de avance de obra confractual.

12. Calendario de adquisicién de materiales.

13. Férmula polindmica contractual (Expediente).

14. Sustentacién técnica de los metrados ejecutados.

15. Documentos, actas, certificados de ensayos y/o protocolos de pruebas.
16. Copia de guias de materiales suministrados.

NO~-OrhWN —

~




/ ELECTROSUR S.A.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2023-ES, primera convocatoria — derivado de LP N° 006-2022-ES

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

17. Video y/o panel fotogrdfico que sustente los trabajos ejecutados.
18. Informes técnicos de los especialistas segun corresponda.

19. Planos segun corresponda.

20. Copia del contrato vigente de obra

21. Copia del certificado de habilidad del personal clave y DNI.

22. Copia de anotaciones del cuaderno de obra del mes valorizado.
23. Estado de vigencia de garantias.

24. Documentos administrativos vinculados a la ejecucién de la obra

Cualguier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion de los adelantos
se tomard en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda
al Contratista o Consorciado y/o en la liquidacion.

La inclusidén de cualquier trabajo o material en las valorizaciones de pagos mensuales
no deberd ser interpretada como aceptaciéon de tal trabajo o material vy en
consecuencia no impedird el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado
parcialmente, si se encuentra que el mismo no cumple con lo establecido en las
especificaciones. Este rechazo incluird también el trabajo posteriormente ejecutado,
si hay secuencia de dependencia.

Los pagos incluirdn todos los impuestos y gravdmenes que le son de aplicacion.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 vy el
articulo 195 del Reglamento.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construcciéon son publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informdtica - INEIl con un mes de atraso, los reintegros
se calculardn en base al coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento.
Posteriormente, cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben
aplicar, se calculard el monto definitivo de los reintegros que le corresponden y se
pagardn con la valorizacién mds cercana posterior o en la liquidacion final sin
reconocimiento de intereses. Las formulas polindmicas se encuentran consignadas en
el expediente técnico.

DE LA RECEPCION DE CONTRATO DE OBRA

En la fecha de comunicacion del Supervisor sobre la culminacidén de la obra, el
Contratista deberd presentar el Expediente de Conforme a Obra, el cual debe reflejar
lo realmente ejecutado y el cumplimiento de lo establecido en el Expediente Técnico
de Obra, a fin de llevar a cabo la recepcidén de obra, conforme al Articulo 208
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y deberd ser presentado en un
(01) original y tres (03) copias presentados en fisico, con el archivo magnético- CD
correspondiente.

DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentard la Liquidacion del
Contrato de Obra, en concordancia con el Articulo 209 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, deberd ser presentado en cuatro (04) ejemplares en fisico
y original, con el respectivo archivo magnético- CD correspondiente, los cuales deben
contener los sustentos, documentos y cdlculos detallados.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

ELECTROSUR SA controlard los trabajos efectuados por el contratista a través del
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3.1.23.

3.1.24.

3.1.25.

3.1.26.

supervisor de obra, quien serd el responsable de velar directa y permanentemente por
la correcta ejecucién de la obra y el cumplimiento del contrato, conforme ala Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

DE LA SUSPENSION AUTOMATICA DEL PLAZO DE EJECUCION

La suspension automdtica del plazo de ejecucion de contrato se dard cuando se
produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién y/o inicio de
la obra, ante la necesidad de liberacion de interferencias durante la fase de ejecucion
de inversiones realizada por un tercero, por el tiempo que dure la liberacidon de
interferencia y/o la disponibilidad de dreas, segun corresponda, ELECTROSUR S.A.
procederd a suspender automdticamente el plazo de ejecucién. La suspensidon hasta
la culminacién de dicho evento, no comprenderd el reconocimiento de mayores
gastos generales, costos directos y ofros que demanden gastos adicionales.

DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causales de resolucion de contrato el incumplimiento del requerimiento de
presentar la Declaracion Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del articulo 11
del Reglamento de del Decreto de Urgencia N° 020-2019 o la presentaciéon de la
Declaraciéon Jurada de Intereses con informacion inexacta o falsa.

SUBCONTRATACION

No estd permitido la subcontratacion.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Los datos personales brindados u obtenidos en relacién a la ejecucion o negociaciéon
de unarelacién contractual o profesional con ELECTROSUR S.A. no serdn comunicados,
compartidos ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de este, debe
guardarse la debida confidencialidad de esta informacién y el secreto profesional
cuando corresponda; esta obligacién alcanza a todo personal o colaborador que
actiue por mandato de EL CONTRATISTA. Esta obligacién permanece vigente ain
después del vencimiento de su contrato.

En caso se autorice que los datos personales sean tratados en soportes o bancos de
datos de EL CONTRATISTA, esta comunicacién serd a titulo de encargado de banco
de datos y deberd implementar medidas de seguridad necesarias para asegurar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos datos, segun lo establecido en
la Ley 29733 y en sus normas complementarias. Esta obligacion serd de especial
observacion en el fratamiento de datos personales que se realicen en las tfransmisiones
electréonicas de la informacién, segun los estdndares establecidos en la Directiva de
Seguridad de la Informacién Administrada por los Bancos de Datos Personales,
aprobada por Resolucién Directoral N° 019-2013- JUS/DGPDP.

Luego del término de la prestacion de servicios contratados, EL CONTRATISTA deberd
devolver estos datos personales a ELECTROSUR S.A. o destruirlos luego de haber
enviado una copia de esta informacién a ELECTROSUR, salvo pacto en contrario.

Los datos personales que proporcione EL CONTRATISTA de su personal o personas que
estén bajo su mando a ELECTROSUR S.A. son porque EL CONTRATISTA es responsable
de estos o tiene la facultad de brindarlos segun exigencias establecidas en la Ley 29733
y en sus normas complementarias, siendo el Unico responsable de ello ante cualquier
efecto o consecuencia legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A.
puede solicitar prueba al firmante del cumplimiento de lo establecido en este pdrrafo.
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3.1.27. CONFIDENCIALIDAD

La contratista o consorciado se compromete a la confidencialidad de la informacidén
que se le entregara para la ejecuciéon de las actividades haciéndose responsable de
su mala prdctica. Para la guarda de confidencialidad y seguridad que debe cumplir
EL CONTRATISTA O CONSORCIADO, se inserta el siguiente texto en el contrato:

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

EL CONTRATISTA O CONSORCIADO se compromete a no revelar a ferceros y a no usar
en su provecho, ningun tipo de informacién de cardcter reservado o confidencial a
gue hayan tenido acceso como consecuencia del Confrato.

Consecuentemente, .................., en adelante EL CONTRATISTA O CONSORCIADO, se
obliga a guardar en forma permanente, aun vencido el plazo del Contrato, absoluta
reserva y confidencialidad respecto a los servicios que ELECTROSUR S.A. le ha
encargado redlizar, asi como respecto de toda la informacién a que la empresa... y/o
las personas de las que éste se valga, sean dependientes o no, para prestar los servicios
contratados con ELECTROSUR SA , fengan acceso como consecuencia de la
prestacion de dichos servicios, respondiendo por el incumplimiento de esta obligacion.

EL CONTRATISTA O CONSORCIADO debe guardar la confidencialidad y las medidas
de seguridad de los datos personales que tenga conocimiento como resultado de la
prestacién de servicios que realice a favor de ELECTROSUR S.A., segun lo exigido en la
Ley 29733, Ley de Proteccion de Datos Personales y sus demds normas
complementarias.

La enfrega de datos personales de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O
CONSORCIADO solo es en calidad de encargado del banco de datos personales y
para los fines que se hayan detallado en el contrato de prestaciones de servicios que
hayan acordado ambas partes, bajo ningin concepto EL CONTRATISTA O
CONSORCIADO podrd entenderse como titular del banco de datos personales, salvo
excepcion acordada mediante acuerdo escrito. Asi, los datos personales remitidos por
ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O CONSORCIADO o que este adquiera como
consecuencia de manera directa o indirecta de la ejecucién del presente contrato,
serdn solo tratados para el estricto cumplimiento de las obligaciones que haya
contraido con ELECTROSUR S.A.

El Conftratista o consorciado o Consorciado solo podrd modificar, actualizar y/o
suprimir estos datos personales cuando sea en el marco del cumplimiento de las
obligaciones que haya contraido de manera expresa con ELECTROSUR S.A. y siguiendo
las obligaciones establecidas en la Ley 29733 y su Reglamento, acciones que deberdn
ser notificadas previamente al ELECTROSUR S.A., EL CONTRATISTA O CONSORCIADO se
encuentfra prohibido de ceder los datos personales a un tercero que no sea
ELECTROSUR SA , en caso que redlice actos de sub contratacion para tratamiento de
datos personales, deberd previamente notificar y obtener la autorizacién de
ELECTROSUR S.A.

ELECTROSUR S.A. es el titular del banco de datos personales en el cual se recopilard
todos los datos personales brindados por EL CONTRATISTA O CONSORCIADO sea de si
mismo o se sus colaboradores, asi como de los datos personales que facilite en
comunicaciones sucesivas como resultado de la relacién o negociacién contractual
o profesional que se establezca entre ambas partes.

El Contratista o consorciado declara que los datos personales que proporcione a
ELECTROSUR S.A. son porque este Ultimo es titular de estos o titular del banco de datos
proporcionado o tiene la facultad de brindarlos segun exigencias establecidas en la
Ley 29733 y sus normas complementarias, siendo el Unico responsable de ello ante
cualqguier efecto o consecuencia legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR
S.A. puede solicitar prueba al firmante del cumplimiento de lo establecido en este
pdrrafo.
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3.1.28.

3.1.29.

Los datos personales brindados u obtenidos en relacién a la ejecucién o negociacién
de una relacidon contractual o profesionales con ELECTROSUR S.A. no serdn
comunicados, compartidos ni fransferidos a terceros sin el previo consentimiento de
ELECTROSUR S.A.

El Contratista o consorciado declara que solo remitird y transferird a ELECTROSUR S.A.
los datos personales de sus colaboradores que en su representacion presten servicios
para ELECTROSUR S.A. cuando haya obtenido los consentimientos de estos
cumpliendo las exigencias establecidas en la Ley 29733 y sus normas complementarias,
enfre los fines de fratamiento que se debe contemplar EL CONTRATISTA O
CONSORCIADO estdn los datos personales para la identificacion de su personal, datos
relativos a seguros de salud, que ELECTROSUR S.A. este puede en cualgquier momento
solicitar al colaborador realizar un examen poligrdfico y examen de alcoholemia, en
caso de resultado positivo o negaciéon de la realizacion de algunos de los exdmenes
ELECTROSUR S.A. puede denegar el ingreso al colaborador y fomarse como un
incumplimiento contractual por parte de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO.

En caso de observarse una conducta inapropiada realizada por este colaborador del
EL CONTRATISTA O CONSORCIADO, en especial las que pongan en peligro la seguridad
y prevencioén de incidencias de ELECTROSUR SA, se impedird inmediatamente que el
colaborador de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO siga prestando servicios de
manera directa o indirecta a ELECTROSUR S.A.

OBLIGACIONES DEL CODIGO DE ETICA

El contratista o consorciado, asi como ELECTROSUR S.A. se comprometen a respetar el
codigo de Etica de ELECTROSUR S.A.

Al momen‘rq de la suscripcion del contrato ELECTROSUR S.A. otorgara una copia del
Cddigo de Etica de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O CONSORCIADO.

POLIZA DE SEGUROS
POLIZA DE SEGUROS TODO RIESGO DE CONSTRUCCION (CAR)

El contratista o consorciado deberd contar con Pdliza de Seguros todo Riesgo de
Construccidon (CAR - Construction All Risk) con vigencia desde el dia de inicio de
ejecucion de la obra. Tomando en cuenta que la Entidad tiene el interés asegurable
de la obra, el contratista o consorciado deberd coordinar con el drea usuaria los
detalles de la emision de la pdliza CAR previo a la firma del contrato, a efectos de
que la misma se ajuste a las reales necesidades de aseguramiento de la Enfidad

Las condiciones minimas de cobertura se detallan a continuacion:

v POLIZA CAR: (la misma que serd obligatoria una vez que se haya aprobado el
Expediente Técnico detallado).

v' Bdsica; por el monto del valor de obra determinado en el expediente técnico
detallado aprobado.

v' Terremoto; por el monto del valor de obra determinado en el expediente técnico
detallado aprobado.

v' Avenida, lluvia e inundacion, por el monto valor de obra determinado en el
expediente técnico detallado aprobado.

v' Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del valor de obra determinado en el
expediente técnico detallado aprobado.

v' Danos materiales, danos personales, remocion de escombros, por el 5% del monto
del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado.

v" Huelga, motin, conmocién civil, dafio malicioso, terrorismo, por el 20% del monto
del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado.
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3.1.30.

3.1.31.

3.1.32.

Ademds, deberd estar vigente desde el inicio de ejecucidn de la obra hasta alcanzar
la finalidad del Contrato.

SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) VIDA Y SALUD

El contratista o consorciado deberd contar con seguro complementario contra todo
riesgo (SCTR), para todo el personal que se encuentren cumpliendo funciones dentro
de lazona de ejecucidén de obra. La vigencia del seguro es hasta alcanzar la finalidad
del Contrato.

Asimismo, el contratista o consorciado deberd contar con demds seguros que
correspondan de acuerdo a Ley.

DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION

PLAN DE TRABAJOS

El contratista presentard el plan de trabajos a realizar, debidamente sustentado y
coherente con la programacién de obra propuesta. Se incluird en forma detallada la
sefalizaciéon requerida para la etapa de construccion la que necesariamente deberd
asegurar el transito por las vias alternas seleccionadas. Todos los trabajos deberdn ser
coordinados con la ENTIDAD.

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION

Complementando las actividades programadas se tomardn las medidas de seguridad
durante la ejecucion de la obra, la misma que deberd implementarse de tal manera
que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de
seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos
preventivos en el sitio de la obra, conforme a lo indicado en las especificaciones
técnicas y que las mismas estdn presupuestados en el expediente técnico. Asimismo,
deberd cumplir con la Gestidon de Riesgos en la Planificacién de Ejecucion de Obras,
Clausulas Contractuales referidas al compromiso y cumplimiento de la Seguridad, la
Salud y el Medio Ambiente en el Trabajo y Obligaciones de Seguridad y Salud Ante el
Covid-19 en el Trabajo para Contratistas.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberdn someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podrdn aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas
en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior
a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacién y demds
elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econdmica
que lo justifique.

VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcidon del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién
del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente,
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y articulo 173 de su Reglamento.

~
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3.1.33.

3.1.34.

3.1.35.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO es de SIETE
(7) anos, contados a partir de la recepcion TOTAL de la obra.

CONDICIONES GENERALES

El confratista bajo su responsabilidad realizard fodos los estudios necesarios utilizando
suUs propios recursos y deberd proveerse del personal, equipo y materiales necesarios
para poder cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo
disponer de los medios de fransporte necesarios para el desarrollo de los trabajos.

Los presentes términos de referencia conjuntamente con la propuesta técnica
econdmica del contratista, serdn incorporados como documentos contractuales.

El contratista estd obligado a realizar reuniones de coordinacidén semanales de manera
que los supervisores y/o coordinadores del proyecto puedan verificar en cualquier
momento los avances del mismo.

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO MINIMO Y HERRAMIENTAS

Para cumplir los requisitos minimos en todo el periodo de ejecucion de la obra y los
frentes de trabajo, se requiere lo siguiente.

N° CANTIDAD DESCRIPCION

1 Camioneta 4x4

] Equipo de estacion total

6 Escalera dieléctrica

] Camion Grua

2 Medidor de aislamiento  eléctrico
(Meghdmetro)

6 2 Instrumentos de medicidn eléctrica
(fascimetro, multimetro digital)

I WIN|—

Asi como también todo lo que garantice una correcta y adecuada ejecucién de la
obra eléctrica.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Los profesionales que forman parte del plantel profesional clave, son aquellos cuya
participacion en la ejecucién de la obra resulta esencial, por lo que a continuacién se
considera el siguiente personal:

PERSONAL CLAVE
RESIDENTE DE OBRA (01 PERSONA)
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Dicho profesional es responsable | Titulo Profesional de | Con cinco (05) anos de
de: Ingeniero Electricista | experiencia de haber
Se encargard de la Direccion | y/o Mecdnico- | participado en la
Técnica de la Obra. Electricista residencia y/o supervision
Las gestiones administrativas y de obras de: creacioén,

técnicas de los recursos | El profesional debe | instalacion,
necesarios para la ejecucién de | estar colegiado vy | remodelacién,

la obra. habilitado. adecuacién, ampliacion,
Serd representante del mejoramiento  u  otra
Confratfista para los efectos intervencién  considera
ordinarios de la obra y como obra en lineas de

fransmision y/o

~
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Deberd permanecer en forma
permanente y directa enla Obra
y serd el interlocutor ante
Electrosur.

subestaciones de
potencia con un nivel de
tension igual o mayor a
60kV.

INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCION DE RIESGOS (01 PERSONA)

Evaluacion e identificacion de
los peligros y riesgos, disenar la
desaparicién del peligro, o la
reduccién del riesgo hasta un
nivel aceptable.

Incorporar elementos de
seguridad,

Proporcionar elementos de
advertencia.

Instaurar procedimientos
administrativos  tales  como
capacitacién y/o
procedimientos operativos,

equipamiento de proteccion
personal, entre otros

Ingeniero Industrial o
Profesional en
Ingenieria y/o afines.

El profesional debe
estar colegiado vy
habilitado.

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Dicho profesional es responsable |Titulo Profesional de | Con dos (02) anos de
de: Ingeniero Electricista, | experiencia laboral

minima, como: ingeniero
de seguridad y/o
supervisor de seguridad,
en obras de: creacioén,
instalacion,
remodelacion,
adecuacién, ampliacion,
mejoramiento U  ofra
intervencién  considera
como obra en lineas de
transmision y/o
subestaciones de
potencia con un nivel de
tensién igual o mayor a
60kV.

OTRO PERSONAL

ASISTENTE DEL RESIDENTE

CARGO

PROFESION

EXPERIENCIA

Se encargard:

Titulo Profesional de

Con dos (02) anos de

Técnica de la Obra,

Las gestiones administrativas y
técnicas de los recursos
necesarios para la ejecucion
de la obra.

De los aspectos relacionados

La asistencia de la Direccidn | Ingeniero Electricista

y/o Mecdnico-
Electricista.

El profesional debe
estar colegiado vy
habilitado.

experiencia minima, como:
asistente,  residente  y/o
supervisor de obras de:
creacioén, instalacion,
remodelaciéon, adecuacion,
ampliacién, mejoramiento u
otra intervencién considera

~

como obra en lineas de
transmision y/o
subestaciones de potencia
con un nivel de tensién igual
O mayor a 60kV.

al suministro, montaje y
puesta en servicio de la obra.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento la formacién y experiencia del personal clave se acredita
para la suscripciéon del contrato.

Nota: La experiencia de los profesionales se acreditard con la presentacion de
certificados emitidos por el propietario de la obra y en caso de ser emifido por la
empresa contratista adjuntar documentacién que demuestre su participaciéon en la
obra. Solo se computard su participacion en la obra.

La Colegiatura y Certificado de habilidad del personal se debe acreditarse para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de la obra
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Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el personal acreditado
durante el perfeccionamiento del contrato

3.1.36. PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuciéon de las prestaciones
objeto del contrato, ELECTROSUR SA, le aplica automdaticamente una penalidad por
mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria=  0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde:
F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso
la calificacién del retraso como justificado por parte de ELECTROSUR SA, no da lugar al
pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5

del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Aicionalmente a la penalidad por mora se aplicardn las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

Penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de cdlculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del contrato o del integro del
plazo de ejecucidn, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT vigente, Por
cada dia de
ausencia del
personal en el
plazo previsto.

Segun informe del
Administrador del
confrato,
supervisor de
obra.

Cambio de personal clave consignado en
la suscripcion del contrato, por razones
distintas del caso fortuito o fuerza mayor, o
cuando se cambie al profesional que lo ha
reemplazado. Cabe indicar que este
cambio deberd contar con el
consentimiento previo y por escrito de la
Enfidad.

1 UIT vigente, por
cada vezy por
cada profesional.

Segun informe del
Administrador del
contrato,
supervisor de
obra.

En caso culmine la relacion contfractual
entre EL CONTRATISTA y el personal
ofertado y la Enfidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

1 UIT vigente, por
cada dia de
ausencia del
personal.

Segun informe del
Administrador del
confrato,
supervisor de
obra.

En caso el Residente de Obra o el
Ingeniero de Seguridad no se encuentra
en la zona de obra.

0.5 UIT vigente por
cada infraccion.

Segun informe del
Administrador del
confrato,
supervisor de
obra.
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Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cdiculo Procedimiento
Segun informe del
En caso que al Residente de Obra se le 0.5 UIT vigente y se Administrador del
5 | detecte participacion simultdnea en otfra solicitard su cambio | contrato,
obra o supervision de obra. inmediato. supervisor de
obra.
Por no presentar informes de valorizaciones .o
. - Segun informe del
debidamente sustentados (Sustentacion -
. . Administrador del
técnica de los metrados realmente 0.5 UIT vigente por
6 ; . g contrato,
ejecutados, pruebas y/o protocolos de cada infraccién. .
. , . supervisor de
confrol de calidad, guias de remisién y/o
obra.
facturas)
Segun informe del
Por no presentar la valorizacién de obra . Administrador del
: 0.5 UIT vigente por
7 | dentro de los plazos establecidos en el cada infraccion confrato,
numeral 3.1.19 VALORIZACIONES. ’ supervisor de
obra.
Por no realizar los descuentos que Segun informe del
-n1os g 0.5 UIT vigente por Administrador del
corresponde a las amortizaciones de . g
8 ) cada infracciéon contrato,
adelanto directo y/o adelanto de o .
. . (Valorizacion). supervisor de
materiales del mes a valorizar.
obra.
Segun informe del
El personal del contratista no cumple con . Administrador del
; P 0.5 UIT vigente por
9 | algun aspecto de un AST (Andlisis de . = contrato,
. . cada infraccion. .
Seguridad de Trabajo) supervisor de
obra.
El contratista no cumple con las normas de | 0.5 UIT vigente por Segun informe de
10 . X . g .
seguridad y salud en el frabgjo. cada infraccién. Seguridad
Cuando el contratista no cumpla con
dotar a su personal de los Equipos de Segun informe del
Proteccién Personal, asi como de la . Administrador del
. . . 0.5 UIT vigente, por
11 | indumentaria correspondiente, de . - contrato,
S cada infraccion. .
acuerdo alo indicado en el Plan de supervisor de
Seguridad e Higiene Ocupacional en la obra.
obra.
El Contratista y/o su personal no reportan
accidentes y/o incidentes de frabajo Por cada
durante el desarrollo de las actividades. ocurrencia. la Segun informe del
“"Conforme el Decreto Supremo 012-2014- L Administrador del
. S . -y contratista se hace
12 | TR, aprueba registro unico de informacion confrato,
. ) cargo de la .
sobre accidentes de trabajo, el empleador o supervisor de
; . -, sancion impuesta
tiene la obligacién de reportar en el plazo or el MINTRA obra.
de 24 horas tanto los accidentes mortales P
como no mortales a la SUNAFIL”
Cuando el contratista no presente los Segu'n Omforme del
. . Administrador del
13 equipos declarados en la propuesta 0.5 UIT vigente, por contrato
técnica luego de tres (3) dias de ser ocurrencia/equipo L
. . supervisor de
requerido por el supervisor.
obra.
Cuando el confratista no presente el Segun informe del
expediente de ingenieria de detalle 6 . Administrador del
. 0.5 UIT vigente por
14 | expediente de trazo y replanteo de . -, contrato,
. - cada infraccion. .
acuerdo al cronograma de ejecucion de supervisor de
obra. obra.
Cuando el contratista no presente el Segu.n .lnforme del
. . Administrador del
expediente conforme a obra de acuerdo a 0.5 UIT vigente por
15 . . ) contrato,
los plazos establecidos en el reglamento de cada infraccién. .
la ley. supervisor de
obra.

~
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3.3.

Nota 1: Las penalidades se aplicardn conforme al valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
vigente al momento de la infraccién.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidaciéon final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora vy las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
mdximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto mdaximo de la penalidad por mora o el monto
mdaximo para otras penalidades, ELECTROSUR SA podrd resolver el contrato por
incumplimiento,

ANEXOS

El contratista deberd cumplir con obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo
conforme se detallan en el Anexo N°01 de Cldusulas contractuales referidas al
Compromiso y Cumplimiento de la Seguridad, la Salud y el Medio Ambiente en el
Trabajo y Anexo N° 02 Obligaciones en aspectos laborales.

~
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ANEXO 01: SEGURIDAD

CLAUSULAS CONTRACTUALES REFERIDAS AL COMPROMISO Y CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA
SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Es politica de ELECTROSUR S.A., en adelante la ENTIDAD, garantizar la seguridad vy la salud en el
frabajo de sus frabajadores, contratistas y de terceras personas que se encuentren dentro de los
locales de la institucién.

De igual manera implementar buenas prdcticas ambientales para el ahorro de agua, energia y
consumibles; asi como el efectivo tratamiento y disposicion final de los residuos.

La ENTIDAD, fomenta una cultura de prevencién y mitigacion de riesgos e impactos ambientales, a
fravés de un adecuado sistema de gestion de la seguridad, salud y medio ambiente en el frabajo,
en concordancia con la normatividad pertinente, compromiso que debe asumir el Contratista, como
responsable de la prevencién de accidentes, enfermedades profesionales y danos al medio
ambiente en cada una de las dreas donde ejecuten sus prestaciones.

. BASE LEGAL

— Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

— Ley 30222, Ley que modifica la ley 29783.

— Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

— Ley 26790, Ley de Modernizacién de la Seguridad Social en Salud.

— Ley 28048. Ley de proteccién de la mujer gestante.

— Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.

— Ley N° 27626, De las empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores.

— Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestidn Integral de Residuos Sdélidos.

— Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29783.

— Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector
Construccién.

— Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma G-050
Seguridad Durante la Construccién.

— Decreto Supremo N° 008-2010-SA y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29344.

— Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias.

— Decreto Supremo N° 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo.

— Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley N° 28048.

— Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Proteccidon Ambiental en las Actividades
Eléctricas.

— Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278

— Resolucién Ministerial N° 374-2008-TR, Listado de los agentes fisicos, quimicos, bioldgicos,
ergonémicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el
desarrollo normal del embridn y el feto, sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia y los periodos en los que afecta el embarazo.

— Resolucién Ministerial N° 480-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que establece el Listado de
Enfermedades Profesionales.

— R.M.N° 312-2011-MINSA, Documento Técnico Protocolos de Eximenes Médico Ocupacionales y
Guias de Diagnostico de los exdmenes Médicos obligatorios por Actividad.

— Resolucién Ministerial N° 111-2013-MEM/DM: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con
Electricidad.

— Resolucién Ministerial N° 214-2011 MEM/DM: Cédigo Nacional de Electricidad — Suministro.

— Res. N° 021-2010-0OS/CD, “Procedimiento para la Supervision de la Gestidn de la Seguridad y
Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas” — OSINERGMIN.

— NTP 400.034, Andamios. Requisitos.

La relaciéon de normas nacionales descritas anteriormente, es solo referencial y no exime al
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA del cumplimiento de toda la normatividad que le sea aplicable
en materia de seguridad vy salud, asi como todas aquellas normas y lineamientos internos que la
ENTIDAD ponga en su conocimiento.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

Por medio del presente, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, se obliga a lo siguiente:

~
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3.1. Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre Seguridad, Salud y medio ambiente en el

frabajo, que a modo de referencia se mencionan en el Numeral Il.

3.2. Asignar a la ENTIDAD, personal que posea las habilidades y los conocimientos suficientes,
adquiridos a través de los programas de capacitaciéon y la propia experiencia acumulada a
través de los anos.

3.3. Capacitar adecuadamente a su personal respecto de los riesgos a los que estd expuesto en
funcién a las caracteristicas de las labores o actividades que desarrolla y el cargo que ocupa.

3.4. Evaluacion de los riesgos de las actividades que efectuard su personal, adoptando las medidas
necesarias de control antes del inicio de las actividades.

3.5. Contar con las licencias y/o las certificaciones nacionales y/o extranjeras que sean requeridas
y/o necesarias de acuerdo con la hormativa vigente, segun sea el trabajo o actividad a
realizar.

3.6. Prevenir el impacto que sobre el medio ambiente tenga el manejo y la manipulacion de
residuos, materiales, insumos o sustancias quimicas que sean utilizados y/o desechados en las
actividades que son materia del presente contrato.

3.7. Cumplir con las reglas de conducta y de seguridad interna que disponga la ENTIDAD.

3.8. Conocer y difundir a su personal, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la ENTIDAD, asi como todas las medidas para el cuidado de la seguridad y salud en el frabajo
dispuestas por esta.

3.9. Contar con los implementos de seguridad adecuados para el fipo de trabajo que se va a
realizar.

3.10. Proporcionard a su personal, los equipos de proteccidén y la ropa de tfrabajo que sea la
adecuada para resguardarlo de los potenciales daios por efectos mecdnicos,
contaminantes, quimicos y biolégicos, ambientales y/o meteoroldgicos. De igual forma,
deberd controlar el correcto uso de estos elementos, asi como su calidad.

3.11. Suministrar todo los equipos y herramientas que su personal requiera para el desarrollo y
ejecucion adecuada de los trabajos o actividades contratados. Los mismos que deberdn ser
de 6ptima calidad, de caracteristicas para su uso y encontrarse en buen estado. Cualquier
situacién que afecte el funcionamiento y la calidad de estos, deberd ser reemplazado y
debe ser puesto en conocimiento inmediato del personal de la ENTIDAD.

3.12. Presentar al drea usuaria la documentacién obligatoria que se ha establecido en el numerall
IV de este anexo, con copia al correo electrénico siguiente:

Seguridadels@gmail.com

. DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA POR EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, deberd presentar al drea usuaria de manera fisica y antes del
inicio de las actividades contratadas por la ENTIDAD, la siguiente documentacién debidamente
firmada por el representante legal del confratista:
4.1. Datos del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA
4.1.1. Nombre Comercial.
4.1.2.RUC.
4.1.3. Domicilio real
4.1.4. Representante Legal.
4.1.5. DNI del Representante Legal.
4.1.6. Celular del Representante Legal.
4.1.7. Correo Electrénico.
4.1.8. Persona de Contacto.
4.1.9. DNI de la Persona de Contacto.
4.1.10. Celular de la Persona de Contacto.
4.1.11. Correo Electrénico.
4.2. Documentos de Seguridad, Salud y Medioambiente
4.2.1. La Politica y Objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.2.2. La identificacion de peligros, evaluacion y control de riesgos (IPERC), donde se describen las
actividades, sus peligros y riesgos, asi como los controles implementados.
4.2.3. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST).
4.2.4. Los documentos de la Planificacion de la Actividad Preventiva consistentes en:
* ElPlan de Contingencias que incluya las brigadas de emergencia.
* Procedimientos de Trabajos y AST de las tareas a realizar, cuando sea necesario.
* En caso de ser 20 o mds trabajadores, se deberd acreditar la conformacién del comité de
seguridad y la designacion del Ingeniero de Seguridad.
* Encaso de ser menos de 20 frabajadores, se deberd acreditar la designacién del Supervisor
de Seguridad.
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* De ser necesario ofros documentos del Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el
Trabagjo.
4.2.5. Formato N° 1: Resumen de Riesgos Criticos, conteniendo la informacion que se detalla en el
siguiente cuadro:

Formato 1: RESUMEN DE RIESGOS CRITICOS

TAREA PELIGRO RIESGO NIVEL DE RIESGO MEDIDA DE
CONTROL

4.2.6. Formato N° 3: Nomina del personal asignado a las Actividades a ser efectuadas por el
CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la informacién que se detalla en el
siguiente cuadro:

Formato 3: Némina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas

N° de Horas Fecha Fecha
N° de Horas de de
de Fecha
Nombres de . Entrega Entrega
N entrenamient .. de
Y DNI| Carg | capacitacion o y/o renovacion
. o sz Examen
Apellidos o en renovacion de g
en ! Médico
SST de Herramientas
SST
EPP Personales

4.2.7. Formato N° 4: Némina de Supervisores Directos asignados a las Actividades a ser efectuadas
por el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la informacién que se detalla
en el siguiente cuadro:

Formato 4: Némina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada

N° de Horas de
Capacitacién en Temas
de Supervision

Apellidos y . s Anos de experiencia en
Nombres DNI Educacion la Actividad

4.2.8. Copia del Certificado de aptitud médica ocupacional de Exdmenes Médicos de los
frabajadores con fecha vigente, de acuerdo a lo establecido en la R.M. N° 312-2011-MINSA.

4.2.9. Copia del registro de capacitacién donde figure haber efectuado:

— Curso de induccidn referidos a su PASST antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA.
— Capacitaciones especificas a los peligros y riesgos identificados en su IPERC.
4.3. Documentos adicionales para CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realizan Actividades de
Alto Riesgo.
Aquel CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realiza actividades de alto riesgo de acuerdo a
lo establecido en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790
y modificatorias, deberdn presentar ademds los siguientes documentos:

4.3.1. Organigrama del Empresa incluyendo a los frabajadores designados y/o contratados a
ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA.

4.3.2. Copia de la Pdliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Pensidén y copia del
Contrato del Seguro Complementario de Trabaojo de Riesgo - Salud, adjuntando los
comprobantes de pago.

4.3.3. Fotocopia simple del fotocheck de trabajo, D.N.I. y licencia de conducir de ser el caso.

4.3.4. Copia del cargo de entrega de Equipos de Proteccién Personal — EPPs a todos los trabajadores.

4.3.5. Copia del cargo de enfrega de ropa de frabgjo y calzado de seguridad a todos los
frabajadores.

4.3.6. Plan de Manejo de Residuos Sdlidos y Materiales Peligrosos.

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrd iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA
confratado si no ha presentado todos los documentos de Seguridad y salud en el Trabajo al Area
Usuaria que genero el Pedido Marco o Pedido de Compra, el incumplimiento de este requisito se
considera una Infraccién tipificada como GRAVE vy estd sujeta a la penalidad establecida en el
Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo.
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Los Organos de Control y Fiscalizacién de la ENTIDAD, de detectar esta Infraccién Grave por parte
del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Area Usuaria la paralizacién de manera
inmediata de los trabajos y procederd a aplicar la penalidad correspondiente establecida.

El incumplimiento de esta obligacion de seguridad, salud y medio ambiente en el trabagjo por parte
de la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, sanciones y denuncias
de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS FUNCIONARIOS, serdn de entera
responsabilidad del Area Usuaria que género el Pedido Marco o Pedido de Compra.

V. INSPECCION INICIAL DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

El personal del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, que vaya a efectuar actividades consideradas
de Alto Riesgo y que se encuentren contempladas en el Anexo N° 5 del D.S. N° 009-97-SA y demds
actualizaciones, deberd someterse a la primera inspeccidon de “Equipos de Seguridad y Prevencion
de Riesgos”, antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratado.

Para llevar a cabo la primera inspeccién, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA en coordinacién con
el Administrador del Contrato o Area Usuaria deberd comunicar a la Oficina de Prevencién de
Riesgos y Medio Ambiente con un minimo de dos (2) dias habiles anteriores a la fecha de inicio del
servicio para pasar esta inspeccién. La supervisién tiene como base legal los reglamentos indicados
en el literal A).

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe cumplir con presentar a todo su personal destacado
para ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA confratada.

La inspecciodn serd llevada a cabo por personal asignado por la Jefatura de la Oficina de Prevencidén
de Riesgos y Medio Ambiente de |a ENTIDAD.

La inspeccién incluird principalmente los siguientes aspectos:
5.1. Presentacién del personal de El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, con su respectivo fotocheck
de frabajo.

5.2. Equipos de Proteccidn Personal (EPP), implementos, herramientas e instrumentos por frabajador
y de acuerdo al riesgo del tfrabajo a efectuar.

5.3. Ropa de Trabagjo.

5.4. Revision de Senales de Seguridad para frabajos en vias publicas como son de prohibicién,
advertencia, obligacién, salvamento, iniciativa.

5.5. Revision de equipos, instrumentos, entre otros a utilizar en los servicios a prestar.

5.6. Habilitacién y revision técnica de los vehiculos.

Luego de culminada la primera inspecciéon la Oficina de Prevencién de Riesgos y Medio Ambiente
de la ENTIDAD, remitird un informe de resultados en un plazo no mayor a dos (2) dias hdbiles, el mismo
que serd dirigido al drea usuaria y via correo electrénico al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrd iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA
contratado si su personal no ha pasado la Inspeccion Inicial de Seguridad, el incumplimiento de este
requisito se considera una Infraccién tipificada como GRAVE y estd sujeta ala penalidad establecida
en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo.

Los Organos de Control y Fiscalizacién de la ENTIDAD, de detectar esta Infraccién Grave por parte
del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Area Usuaria la paralizacidén de manera
inmediata de los trabajos y procederd a aplicar la penalidad correspondiente establecida.

El incumplimiento de esta obligacion de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte
del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, sanciones y denuncias
de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS FUNCIONARIOS, serdn de entera
responsabilidad del Area Usuaria que género el Pedido Marco o Pedido de Compra.

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE A PRESENTAR MENSUALMENTE.

EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, el Ultimo dia habil del mes deberd remitir lo siguiente:

a) Copia de larenovacion de la Péliza del Seguro Complementario de frabajo de Riesgo — Pension,
de corresponder.

b) Copia de la renovacion del Confrato del Seguro Complementario de Riesgos — Salud, de
corresponder.

c) Copia del comprobante de pago de estas renovaciones, del SCTR correspondientes al mes
siguiente, de corresponder.

d) De corresponder, copia de certificado del examen Médico Ocupacional del Trabajador que ha
sido dado de alta.

e) Copia de la Declaracion Mensual de Manejo de Residuos Solidos.

e f) Copia de la Declaracion Mensual de Manejo de Materiales Peligrosos.

~
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g) Formato N° 2 El Avance del PASST, el cual debe contener las acciones programadas y ejecutadas

segun el siguiente cuadro.

Mes (indique que | Mes (indique que | Mes (indique

Cumplimient
tom Contenido del PASST Actividades Programadas Lugar de mes) mes) quemes) | ur’::;:]lje; ©1 Avance Anual obs. (3)
(Articulo N° 12) 1) Becucion Prog. Hec. Prog. Hec. |Prog. | Hec. % %
a) Actividades de Control 1.- Sesiones del Comité de
del Programa de Seguridad (Mas de 25 trabajadores)
1.- Haboracién y/o actualizacién de los
Andlisis_y Procedimientos en las
Tareas (AyPT 0 AST).
Medidas Pr para
b) 2.- Charlas de cinco minutos

mitigar los riesgos no tolerables

w

- Adquisicin de EPPs y Herramientas

Personales.

=

- Inspecciones Planeadas

Plan mensual de Inspecciones y

c) Observaciones Planeadas
sobre seguridad 2.- Observaciones Planeadas.
1.- Lucha contra Incendios
Programa de entrenamiento de
brigadas de emergencias y .
. . 2.- Primeros Auxilios
d) | simulacros de
consideradas en el Plan de
Contingencias 3.- Evacuacion y Rescate
1.- Gestion Ambiental en Actividades
Eléctricas.
Plan de Capacitacion en Materia |2.- idad y Riesgo Eléctrico.
e) de Seguridad para los
Trabajadores

w

- Formacion  de  Actitudes y

Seguro en Trabajos Héctricos.

=

.- Primeros Auxilios.

f) | Oras Actividades Importantes

Notas: Describir todas las actividades programadas para el respectivo mes, debera incluir actividades reprogramadas de meses anteriores.
Indicar el mes al que correspondan.

De ser el caso, debera indicar observaciones importantes como por ejemplo si ha sido programada debera tener precisar fecha de ejecucion.

h) Formato N° 3 Nomina del Personal Asignado a la Actividad ejecutada, la cual debe contener

i)

)

informacidén por cada trabajador segun siguiente cuadro.

Formato 3: Némina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas

N° de Horas Fecha Fecha
N° de Horas de de
de Fecha
Nombres de . Entrega Entrega
o iz entrenamient .z de
Y DNI | Carg | capacitacion o y/o renovacion
. o cz Examen
Apellidos o en renovacion de P
en N Médico
SST de Herramientas
SST
EPP Personales

Formato N° 4 Nomina de Supervisores Directos asignados a la Actividad ejecutada, la cual debe
contener informacién por cada Supervisor segun siguiente cuadro.

Formato 4: Némina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada

N° de Horas de
Capacitacién en Temas
de Supervision

Anos de experiencia en

Apellidos y Nombres DNI Educacion la Actividad

Formato N° 5.1 y 5.2, Cuadros de Horas Hombre e indice de Accidentes segun los siguientes
cuadros:

~
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VL.

Formato 05.1: Horas Hombre laboradas e indice de accidentes de trabajo

ESPECIFICACION TACNA MOQUEGUA ILo TOTAL
TRABAJADORES
Supenisores
Tecnicos electricistas, obreros, chofer, etc
Total Trabajadores
HORAS LABORADAS EN EL MES
Dias laborables del mes
Horas de labor diaria
Total horas laborables
HORAS NO LABORADAS POR VACACIONES,
ACCIDENTE DE TRABAJO Y OTROS
Trabajadores en vacaciones, inasistencia, accidentes
Dias laborables totales de vacaciones, inasistencia,
accidentes
Horas de labor diaria
Total horas no laboradas por vacaciones y otros
HORAS HOMERE LABORADAS EN EL MES
Total
INDICE DE ACCIDENTES DE TRABAJO (L.A.T.).
Factor 1'000,000 1,000,000{  1,000,000{ 1,000,000
0 0 0 0
Dias Perdidos por Accidente 0 0
indice de Frecuencia (IF = N° accid.*1000000/H-H) 0 0 0 0
Indice de Seweridad (IS = N°dias perd.*1000000/H-H) o] 0 0 0
Indice de Accidentabilidad (1A =N®accid./N°trabaj.) 0 o] 0 0
Formato 5.1: Personal de Vacaciones, Accidentes, Inasistencias, Otros
(Ejemplo)
- S Dias - Dias
Ne Nombre Inicio Término Observacion .
Totales Efectivos
TACNA
juan perez 01/08/2011 | 15/08/2011 15 falta por vacaciones 11
luis paz 01/08/2011 | 15/08/2011 15 falta por accidente 11
TOTAL 22
ILO
emilio mendoza | 01/08/2011 | 31/08/2011 31 falta por vacaciones 22
mario paredes 01/08/2011 | 31/08/2011 31 falta por accidente 22
TOTAL 44
MOQUEGUA
jose casilla 15/08/2011 | 05/09/2011 22 falta por vacaciones 12
pablo cordero 15/08/2011 | 05/09/2011 22 falta por accidente 12
TOTAL 24

Esta documentacién deberd ser remitida al Administrador del Contrato o al Area Usuaria que genero
el Pedido de Compra; debidamente firmados por el representante legal de la CONTRATISTA Y/O

SUBCONTRATISTA., y con copia al correo electrénico sefalado en el numeral 3.12 de este anexo.

PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATISTAS

El articulo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado - RLCE, D.S. N° 344-2018-EF,
indica que el contfrato establece las penalidades aplicables al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contfractuales a partir de la informacién

brindada por el drea usuaria.

De igual modo el articulo 163° establece que la ENTIDAD puede establecer distintas penalidades a la
mencionada en el articulo 162° del RLCE, por lo que, en uso de esta prerrogativa establecida en el
RCLE, la ENTIDAD de detectar algun incumplimiento por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA
y sus trabajadores, a la normatividad que le es aplicable en materia de seguridad, salud y medio
ambiente, asi como todas aquellas normas y lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en

~
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conocimiento del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, acarrea una penalizaciéon, que se han
establecido de modo objetivo, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
confratacion.

6.1 Objetivo y Finalidad de las Penalidades.

El objetivo de estas penalizaciones aplicadas al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, es

establecer de manera clara y precisa que los tipos de infracciones que van a ser penalizados,

los montos o porcentajes para cada tipo de infraccidn alas Normas de Seguridad, Salud y Medio

Ambiente en el Trabajo.

La Finalidad de establecer estas penalidades, es la de desincentivar el incumplimiento de las

obligaciones de Seguridad, Salud y medio Ambiente a cargo del CONTRATISTA Y/O

SUBCONTRATISTA vy resarcir posibles perjuicios que dicho incumplimiento pudiera ocasionar a la

ENTIDAD.

6.2 Razonabilidad de las Penalidades.

La ENTIDAD, en caso el CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cometa una infraccidn a las Normas de

Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo va a aplicar con la razonabilidad del caso una

penalidad al contratista, esto implica que cada uno de los montos o porcentajes de la

penalidad que se aplicard al confratista son proporcionales a la gravedad y reiteracion de la

Infraccion.

6.3 Congruencia y Proporcionalidad de las Penalidades

La ENTIDAD, ha establecido de manera racional y proporcional la penalidad a ser aplicada al

CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cuando cometa una infraccién a las Normas de Seguridad,

Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, y que es una obligacién relacionada con la ejecucion

del objeto de la convocatoria.

6.4 Escala de Infracciones y Penalidades.

La Escala de Infracciones que ha establecido la ENTIDAD para tipificar las Infracciones

cometidas por el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus frabajadores, y aplicar la penalidad

correspondiente se ha establecido tomando como referencia la siguiente normatividad
sectorial:

e El Capitulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Titulo Il “Régimen de
Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspeccidon del Trabajo, Decreto Supremo
N° 019-2006-TR.

e El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad — RESESATE, Resolucién
Ministerial N° 113-2013-EM/DM.

Porlo que la Escala de Infracciones y Penalidades a ser aplicada por la ENTIDAD al CONTRATISTA

Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores por incumplimiento a lo establecido en el Confrato y la

Normatividad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, se ha establecido teniendo

previamente en consideracién lo siguiente:

a) Clasificacion de las Infracciones en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo.

e Las infracciones leves.
Se refieren a obligaciones meramente formales; el tope mdximo por infracciones leves es
de 5 UIT
e Las infracciones graves.
Se refieren a lesiones de los derechos de los trabajadores u obstaculizacion de la labor
Inspectiva de la ENTIDAD; el tope md&ximo por infracciones graves es de 10 UIT.
e Las infracciones muy graves
Se refieren a normas especiales de proteccion del trabajo como por ejemplo el trabajo de
mujeres gestantes, personas con discapacidad vy el frabajo de menores; el tope mdximo
por infracciones muy graves es de 20 UIT.
La multa méxima por el total de infracciones detectadas es de 30 UIT.
b) Criterios de graduacion de las Penalidades.
e Criterios generales: aplicables a todas las infracciones, cualquiera sea la materia:
— Gravedad de la falta
—NUmero de trabajadores afectados
o Criterios especificos: aplicables Unicamente a las infracciones en materia de SST:
- Peligrosidad de la actividad econdémica de la empresa (regular o alto riesgo)
— Cardcter permanente o fransitorio del riesgo
— Gravedad del dano producido por accidente de trabajo o enfermedad profesional
— Conducta de las personas responsables en la comisién de la infraccion
c) Reincidencia
Si el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA comete una infraccidn anteriormente detectada
y sancionada, la ENTIDAD. Incrementard la nueva infraccién de la siguiente manera:
e Sila falta es leve, la multa incrementa en 25%
¢ Sila falta es grave, la multa incrementa en 50%
e Sila falta es muy grave, la multa incrementa en 100% y Resolucion de Contrato

~
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6.5 Tabla de Infracciones.

INFRACCIONES EN
MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO

N°

INFRACCIONES LEVES

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar
actividades no riesgosas (trabajos de bajo riesgo), incumpliendo las normas de seguridad,
salud y medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los establecidos en el
numeral 4.2 de este anexo.

No reportar a quien corresponda los accidentes de frabajo, incidentes y enfermedades
profesionales, cuando sean leves.

Permitir que sus frabajadores y de los subcontratistas efectien actividades no riesgosas
(frabajos de bajo riesgo) para el medio ambiente incumpliendo disposiciones sobre
prevencidn de impactos ambientales establecidos en la normatividad Medioambiental en el
Trabajo referidas a:

e No disponer adecuadamente los residuos sélidos generados por la actividad efectuada.
e No disponer adecuadamente los residuos liquidos generados por la actividad efectuada.
e Contaminar el suelo, el agua y el aire por vertimiento de sustancias sdlidas, liquidas y

gaseosas.

N°

INFRACCIONES GRAVES

La reiteracion de 4 faltas leves computables a su responsabilidad directa sera calificada como grave.

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar
actividades riesgosas (tfrabajos de alto riesgo), incumpliendo las normas de seguridad, salud y
medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los establecidos en los numerales
4.2 y 4.3 de este anexo.

No reportar a la autoridad competfente los accidentes de tfrabajo y enfermedades
profesionales, cuando sean graves, muy graves o mortales.

No llevar a cabo la investigacion en caso de producirse danos a la salud de los trabajadores
o de tener indicio que las medidas preventivas son insuficientes.

No llevar a cabo:

e Las evaluaciones de riesgos y los controles periddicos de las condiciones de trabajo y de
las actividades de los trabajadores.

e Las actividades de prevencidn que sean necesarias segun los resultados de las
evaluaciones.

No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periédica del estado de salud
de los tfrabajadores.

No confratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo cuando sus frabajadores
efectlen actividades de alto riesgo (frabajos de alto riesgo), incurriéndose en una infraccion
por cada trabgjador afectado.

No formar e informar suficiente y adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos del
puesto de trabagjo y las medidas preventivas aplicables.

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST sobre lugares de trabajo,
herramientas, mdaquinas y equipos, agentes fisicos, quimicos y bioldgicos, riesgos ergondmicos
y psicosociales, medidas de proteccion colectiva, equipos de proteccién personal,
senalizacién de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento,
servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad
o salud de los frabajadores.

10

Incumplir disposiciones relacionadas con la SST sobre la coordinacion entre empresas que desarrollen
actividades en un mismo centro de trabajo.

11

No designar al Ingeniero de Seguridad o al Supervisor de Seguridad cuando corresponda.

12

No implementar el Comité de Seguridad de tener mds de 20 trabgjadores.

No enfregar a sus trabajadores los Equipos de Proteccidn Personal (EPP) de corresponder, y
que son:

e Casco,

Barbiquejo,

Lentes de Seguridad,

Protector facial,

Protector auditivo,

Arnés de Seguridad

Guantes adecuados al nivel de tensién,
Ropa de Trabajo,

Calzado de seguridad,

e Ofros EPPs establecidos en el RESESATE.

No entfregar Equipos de Seguridad de corresponder y que son:
Chaleco Reflectivo, (1 por cada trabajador de la cuadrilla)
Revelador de tensién AT/MT/BT, (1 por cuadrilla)

Puestas a Tierras (minimo 2 por frente de trabajo),

Conos de Seguridad, (2 por cuadrilla)

~
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Cinta de Senalizacién de Seguridad (Amarilla)
Cinta de Peligro (Roja)

Malla de Seguridad

Escaleras (1 por cuadrilla)

Botiquin de Primeros Auxilios (1 por zona de trabajo)

No entregar Herramientas aisladas de corresponder a sus frabajadores y que estas se
encuentren en buen estado y cumplan con las normas técnicas nacionales y/o extranjeras
exigidas.

Permitir que sus trabajadores efectien actividades riesgosas para la integridad fisica y la salud
incumpliendo disposiciones sobre prevencién de riesgos establecidas en la normatividad de
Seguridad y Salud en el Trabajo referidas a:

¢ Falta de Supervision

Falta de Orden de Trabajo

Falta de Procedimientos de Trabajo

Falta de Instruccidon Previa en el Lugar de Trabajo (Art. 28° del RESESATE)

Falta de delimitacién y sefalizacion de la zona de trabajo

Falta de EPPS (casco, barbiquejo, Lentes, protector facial, protector audifivo, guantes, ropa
de trabajo, calzado de seguridad, etc.), adecuados al frabajo a efectuar de corresponder.
e Falta de ordeny limpieza

N°

INFRACCIONES MUY GRAVES

No observar las normas especificas en materia de proteccién de la seguridad y salud de:
e Las frabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia
e Los frabajadores con discapacidad

Designar a frabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus
caracteristicas personales conocidas o sin tomar en consideracién sus capacidades
profesionales en materia de seguridad y salud, cuando signifiquen un riesgo grave e inminente
para la seguridad y salud.

No guardar confidencialidad de informacién médica de los trabajadores.

Superar los limites de exposicidén a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e
inminentes para la seguridad y salud.

Las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus actividades en los casos
de riesgo grave e inminente.

No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad.

Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad y salud sobre coordinacién entre
empresas con actividades en un mismo centro, cuando sean de alto riesgo.

No implementar un sistema de gestion de seguridad y salud y no acreditar haber entregado
una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el tfrabajo a sus trabajadores.

Actos de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesibn muy grave a un trabajador.

Proporcionarinformacién inexacta durante el proceso de reportes de accidentes e incidentes.

No adoptarlas recomendaciones o medidas correctivas adoptadas después de la evaluacion
de un incidente o accidente.

12

No acreditar la designacién del Ingeniero de Seguridad en caso de ser 20 o mds trabajadores,

13

No acreditar la designacién del Supervisor de Seguridad en caso de ser menos de 20
frabajadores.

14

No acreditar la conformacién del comité de seguridad.

Nota: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de seguridad, salud y medio ambiente en el

trabajo arriba detalladas, se considera una infraccién por cada trabajador afectado.

6.6 Tabla de Penalidades.

Las Penalidades (sanciones econdmicas) a ser aplicadas por la ENTIDAD a el CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA se han establecido en base a lo estipulado en el Capitulo 2 “Infracciones de
Seguridad y Salud en el Trabajo” del Titulo Il “Régimen de Infracciones” del Reglamento de la

Ley General de Inspeccién del Trabajo, Decreto Supremo N° 019-2006-TR.

Las mismas se han establecido sobre una base de cdlculo que es un intervalo determinado de

Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Sobre esta base de cdlculo se aplicardn porcentajes, los que determinardn el monto exacto de

la multa.

El Reglamento determina que la base de cdiculo y el porcentaje a aplicar serdn graduados en

base a criterios indicados en el cuadro inferior izquierdo, segun tabla adjunta:

Tabla de Pendlidades

., Base N° de Trabajadores Afectados
Infraccidn
urr 1-10 11-20 21-50 51-80 81-110 | 111-140 141+
Leves 1-5 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100%
Graves 6-10 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100%
Muy Graves 11-20 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100%

~
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VIl. FACULTADES DE LA ENTIDAD.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de VERIFICAR en cualquier momento los equipos, elementos, sitios
de trabgjo, personal y documentos que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y aplicacién
de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de solicitar la acreditacion sobre el cumplimiento de dichas
obligaciones durante la ejecucién contractual.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de impedir las labores o actividades del personal del contratista
que incumpla los citados procedimientos y normas. En caso esta situaciéon se torne persistente y/o
generalizada, la Superintendencia queda facultada a paralizar los trabajos y resolver el contrato sin
lugar a reclamo por parte del contratista.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de comunicar a la Autoridad de Trabajo, SUNAFIL y/u ofro ente
fiscalizador de cualquier incumplimiento por parte del contratista relacionado con las Normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo materia del presente contrato.

~
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ANEXO 02: OBLIGACIONES EN ASPECTOS LABORALES

(Servicios de Intermediacion laboral y Tercerizacion)

OBJETIVO

LOS CONTRATISTAS deben cumplir con las obligaciones en aspectos laborales detallados en el presente
Anexo, los mismos que deberdn ser acogidos fehacientemente; de manera obligatoria y sin objecién
alguna, obligaciones que se detallan a continuacion:

El_contratista deberd presentar una carta en calidad de Declaraciéon Jurada que contenga los
siguientes documentos, especificando el Nomero de Contrato (Pedido Marco) o Numero del Pedido
de compra, Objeto de la Contratacién, NOmero de Valorizacién y mes al que corresponde. Todos los
reportes y documentos, ordenados alfabéticamente por apellidos, con sello y firmado por
representante legal o persona responsable de la informacién.

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

1. Copia de la Constancia de ALTA DEL TRABAJADOR - Formulario 1604-1 (Al inicio de la prestacion del
servicio).

2. Copia del Confrato de trabajo suscrito. También solicitado por la Oficina de Seguridad

3. Boleta de Pago de Remuneraciones original, con firma del empleador y del tfrabajador o Reporte
RO8.

4. "“Voucher" de depdsito de sus respectivas remuneraciones (bancarizacion)

5. Planilla de Declaracién y Pago de Aportes a las AFPs (Del mes anterior)

6. Formulario Virtual 0601 — Constancia de Declaracion del PDT PLAME (Del mes anterior).

7. Boleta de pago de Impuestos laborales, Essalud, SNP, Essalud+Vida, Renta de 5ta., otros segun
corresponda.

8.Reporte RO1 — Trabajadores — Datos de ingresos, tributos y aportes (ORDENADO ALFABETICAMENTE

~

POR APELLIDOS,

marcando con resaltador a los frabajadores). IMPORTANTE:

9.

Formulario 1604-3 (A la culminacién del servicio).

10. Copia de la Liguidacion de beneficios sociales firmada por el
trabajador (A la culminacién del servicio).

11

En el caso de documentos laborales, de
contratistas con Pedido de Compra de
Servicios se deberan presentar los
documentos laborales que correspondan al
periodo en que presté efectivamente el

Copia de la Constancia de BAJA DEL TRABAJADOR -

. Depdsito de la CTS de Mayo — Noviembre. servicio (Primacia de la realidad). No del

2. Pago de Gratificaciones de Julio — Diciembre. mes anterior.

1
13. Pago de Vacaciones
1

4. Otros, segun coordinaciones.

A.

EL CONTRATISTA asume las obligaciones en “Aspectos Laborales” durante la prestacion del
servicio.

EL CONTRATISTA deberd entregar informacién fidedigna toda vez que sea solicitada por
ELECTROSUR S.A., por ello deberd contar con los medios y vias de comunicacion tecnoldgicos
necesarios y mantenerse al pendiente de cualquier notificacién o solicitud hecha por ELECTROSUR
S.A.

Consecuencias del incumplimiento de las Obligaciones Laborales

Todo incumplimiento tiene como consecuencia la no conformidad de la documentacion
presentada y por lo tanto no procede el trdmite regular de pago de la valorizacién del mes
observado, devolviéndose todo el expediente inmediatamente para su subsanacion.

IMPORTANTE:
Antes del inicio del servicio el contratista se deberd presentar las CONSTANCIAS DE ALTA DE SUS
TRABAJADORES (Formulario 1604-1). Sin este requisito no se puede iniciar ningdn servicio

EL CONTRATISTA deberd cumplir con presentar toda la informacién, firmada por el representante legal
de la empresa dentro de los cinco (05) dias hdbiles de cada mes siguiente, dicha documentacion debe
ser dirigida al correo seguridadels@gmail.com para su respectiva revision.
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REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° CANTIDAD DESCRIPCION
1 1 Camioneta 4x4
2 1 Equipo de estacién total
3 6 Escalera dieléctrica
4 1 Camién Grua
5 2 Medidor de aislamiento  eléctrico
(Meghdmetro)
6 2 Instrumentos de medicidon eléctrica
(fascimetro, multimetro digital)

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de cadlificacion se acredita para la

suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,
locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
anos de antigiedad y demds condiciones del equipamiento que no consten en
el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

e Titulo Profesional de Ingeniero Electricista y/o Mecdnico-Electricista del personal
clave requerido como RESIDENTE DE OBRA (01 PERSONA).

e Titulo Profesional de Ingeniero Electricista, Ingeniero Industrial o Profesional en
Ingenien’o.’ del personal clave requerido como INGENIERO DE SEGURIDAD O
PREVENCION DE RIESGOS (01 PERSONA).

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal ) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la

suscripcion del contrato.
Importante
Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo
179 del Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Con cinco (05) anos de experiencia de haber participado en la residencia y/o
supervision de obras de: creacidn, instalacién, remodelacidén, adecuacion,
ampliacién, mejoramiento u otra intervencidén considera como obra en lineas de

~
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transmisidon y/o subestaciones de potencia con un nivel de tensién igual o mayor a
60kV, computados desde la obtencidn de la colegiatura, del personal clave como
RESIDENTE DE OBRA.

Con dos (02) anos de experiencia laboral minima, como: ingeniero de seguridad y/o
supervisor de seguridad, en obras de: creacién, instalacion, remodelacion,
adecuacién, ampliacién, mejoramiento u otra intervencién considera como obra en
lineas de transmisidén y/o subestaciones de potencia con un nivel de tensidn igual o
mayor a 60kV, computados desde la obtencidn de la colegiatura, del personal clave
como INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCION DE RIESGOS.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de cadlificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179
del Reglamento.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a §/ 10, 194,
145.50 (DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO
CON 50/100 SOLES) en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcidn del
acta de recepcién de obra.

Se considerard obra similar a: OBRAS QUE CORRESPONDEN A CREACION,
INSTALACION, REMODELACION, ADECUACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO U OTRA
INTERVENSION CONSIDERADA COMO OBRA EN LINEAS DE TRANSMISION Y/O
SUBESTACIONES DE POTENCIA CON UN NIVEL DE TENSION IGUAL O MAYOR A 40KV.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) confratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucidén; correspondientes a un
mdximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el confrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
conftrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cenird al método descrito en la
Directiva "Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
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presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue fransmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacién sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° .

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda exiranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° . referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a
la Directiva “Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacidon del drea usuaria y se pone de conocimiento
de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de
conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente,
y no mediante declaracién jurada.

~




/ ELECTROSUR S.A. \

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2023-ES, primera convocatoria — derivado de LP N° 006-2022-ES

CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

o ) _ _ proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6). formula:
Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[De 93 a 100] *8 puntos
PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

18 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

19

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. @
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién de la obra SALDO DE OBRA:
CREACION LT 66KV LOS HEROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA
CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION
TACNA, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA

ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. 1
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [.......cccooviiiiiiiiiiiiiiiiiie, ], con RUC N°
[, ], con domicilio legal en [....................cccceeeuueeeeennnr ], inscrita en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[oeiiiis 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[ ], con DNI N° [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[oeriiiinns ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[...........coounnn. ], el comité de seleccién adjudico la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 051-2023-ES, Primera convocatoria — derivada de la LP N° 006-2023-ES
para la contratacion de la ejecucion de la obra SALDO DE OBRA: CREACION LT 66KV LOS
HEROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA
- DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA, a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra SALDO DE OBRA:
CREACION LT 66KV LOS HEROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA
CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION
TACNA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

6 efectos de generar el pago.

~
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desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: ALCANCES

EL CONTRATISTA debera cumplir con las condiciones del Requerimiento, detalladas en las Bases
Integradas del Procedimiento de Seleccidon ....................coeeeeel. N° ... e e -ES—.........
Convocatoria y su oferta presentada.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa desde
el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacibn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CODIGO DE ETICA

Adicionalmente a las obligaciones y derechos especificados en el presente contrato, asi como
aquellos detallados en las bases integradas, tanto E| CONTRATISTA como ELECTROSUR S.A. se
comprometen a respetar el cédigo de Etica de ELECTROSUR S.A.

Al momento de la suscripcién del contrato ELECTROSUR S.A. otorga una copia del Cédigo de
Etica de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA

CLAUSULA UNDECIMA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
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directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de
caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DUODECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIRZ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado

2L De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

e obligatoria.

~
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por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].

UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del

obligaciéon de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR

personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 0

sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal

en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

~
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?2

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El arbitraje sera institucional, el proceso Arbitral que se instaure, ya sea a peticion de
ELECTROSUR S.A. 0 EL CONTRATISTA sera resuelto por un Tribunal Arbitral, es decir por un
Organo Colegiado conformado por tres miembros, de los cuales uno serd el presidente.

Los miembros del Tribunal Arbitral deben ser profesionales que cuenten con especializacion
acreditada en Derecho Administrativo, Arbitraje y Contrataciones con el Estado.

El Arbitraje sera de Derecho e Institucional, bajo la organizacién y administracion del Centro de
Arbitraje de la Cadmara de Comercio, Industria y Produccién de Tacna o de la CaAmara de Comercio

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

a soles (S/ 5 000 000,00).

~
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e Industria de Arequipa, conforme a sus Estatutos y Reglamentos, a los cuales las partes se
someten incondicionalmente, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeeiiiiiieeeiiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

#Z  pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ o/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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~

APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2023-ES, lera conv. —derivado de LP N° 006-2022-ES
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2023-ES, lera conv. —derivado de LP N° 006-2022-ES
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

@
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2023-ES, lera conv. —derivado de LP N° 006-2022-ES
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2023-ES, lera conv. —derivado de LP N° 006-2022-ES
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2023-ES, lera conv. —derivado de LP N° 006-2022-ES
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo
de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en gue un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2023-ES, lera conv. —derivado de LP N° 006-2022-ES
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 051-2023-ES, lera conv. —derivado de LP N° 006-2022-ES.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2023-ES, lera conv. —derivado de LP N° 006-2022-ES
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVZ

5 Monto total de la oferta

|

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

27 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo
en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece
el documento escaneado del precio de la oferta

~
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2023-ES, lera conv. —derivado de LP N° 006-2022-ES
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2023-ES, lera conv. —derivado de LP N° 006-2022-ES
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | contmaTo | cormaDes, RECEPOCéc;& DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE® T'Povgifg'}m'o [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

28

29

30

31

32

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?gp\?}g}f‘ RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO\zlgEgé:ENTE MONEDA IMPORTE®C TIPOVEE_F;'}ABIO AFCAUCMTSF:S(())SZ
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2023-ES, lera conv. —derivado de LP N° 006-2022-ES
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




		Documento Firmado
	2023-12-11T20:20:59-0500
	ELECTROSUR S.A.
	SOY AUTOR DEL DOCUMENTO


		Documento Firmado
	2023-12-12T09:51:09-0500
	ELECTROSUR S.A.
	SOY AUTOR DEL DOCUMENTO


		Documento Firmado
	2023-12-12T14:57:29-0500
	ELECTROSUR S.A.
	SOY AUTOR DEL DOCUMENTO




