
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2025-MDC/CS 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA 

PARA RIEGO EN CANAL EL SAUCO-MARGEN IZQUIERDA 
2 DE CENTRO POBLADO EL SAUCO - DISTRITO DE 

QUIRUVILCA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO 
DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CUI N°2610940. 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Distrital de Quiruvilca 

RUC Nº : 20192751919 

Domicilio legal : 
JR. TRUJILLO NRO. 165 LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO 
– QUIRUVILCA 

Correo electrónico: : logistica@muniquiruvilca.gob.pe / mdqlogistica23@gmail.com  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL EL 
SAUCO-MARGEN IZQUIERDA 2 DE CENTRO POBLADO EL SAUCO - DISTRITO DE 
QUIRUVILCA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD”, con CUI N°2610940. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 

El valor referencial asciende a S/ 2,326,202.83 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS 
MIL DOSCIENTOS DOS CON 83/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de marzo de 2025 (02.03.2025). 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 2,326,202.83 
(DOS MILLONES 

TRESCIENTOS VEINTISEIS 
MIL DOSCIENTOS DOS 

CON 83/100 SOLES) 

S/ 2,093,582.55 
(DOS MILLONES 

NOVENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y 
DOS CON 55/100 SOLES)  

S/ 2,558,823.11 
(DOS MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTITRES 

CON 11/100 SOLES) 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
de contratación 

Resolución de Gerencia Municipal N°132-2025-
MDQ/GM, de fecha 11 de abril de 2025. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

Resolución de Gerencia Municipal N°113-2025-
MDQ/GM, de fecha 27/03/2025. 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

NO CORRESPONDE. 

Tipo y número del procedimiento de selección que 
se convocó para la elaboración del expediente 
técnico, de corresponder 

NO CORRESPONDE. 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:logistica@muniquiruvilca.gob.pe
mailto:mdqlogistica23@gmail.com
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
05 RECURSOS DETERMINADOS, RUBRO 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA 
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES. 
RUBRO 07 FONCOMUN. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
NO CORRESPONDE. 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 (CIENTO 
CINCUENTA) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación y en el expediente técnico de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en : Área de Caja 

Recoger en : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 

Costo de bases : Impresa:  S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) 
Digital: S/ 5.00 (cinco con 00/100 Soles) 

Costo del expediente técnico : Impreso: S/ 230.00 (Trescientos Treinta con 00/100 Soles) 
Digital: S/ 5.00 (cinco con 00/100 Soles) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la Plataforma del Estado 
Peruano de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, el cual es de acceso libre y gratuito. 
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1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 
- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2025. 
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias. 
- Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el 

D.S. 344-2018-EF y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General. 
- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la información Publica 
- Decreto Legislativo 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 
- Directiva N° 009-2020-0SCE/CD- Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital. 
- Directiva N° 001-2022-0SCE/CD. Gestión de Las Valorizaciones de Obra a Través del 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. 
- Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de 

obras y su modificatoria. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de 
dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma 
de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web se encuentre 
activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el 
certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 

                                                           
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación (por ejemplo, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y 
Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.  
 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en 
meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse 
periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias 
acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar 
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación 
del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, 
se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la 
función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para 
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este 
para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, 
además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 
148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o 
razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no 
podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad 
del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser 
devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del 
Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la 
Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía 
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será 
verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

                                                           
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
Quiruvilca, ubicado en Jr. Trujillo N° 165 – Quiruvilca – Santiago de Chuco. 
 
 

2.5. ADELANTOS14 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
La Entidad otorgará un único adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del 
día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de cinco (5) días calendario previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete 
(7) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 

 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será PERIODO MENSUAL. 
 

                                                           
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCION DE OBRA  

 
 

 
 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

Servicios para la EJECUCION de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA 
RIEGO EN CANAL EL SAUCO-MARGEN IZQUIERDA 2 DE CENTRO POBLADO EL SAUCO - DISTRITO 
DE QUIRUVILCA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD” CON CUI N° 2610940. 
 

2. BASE LEGAL 

- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 
- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2025. 
- Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2025. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA  

La Contratación del Servicio permitirá a la Municipalidad Distrital de Quiruvilca contar con  un ejecutor de la 
Obra de tal manera que este realice en forma oportuna, transparente y permita el cumplimiento de los 
objetivos institucionales de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO 
EN CANAL EL SAUCO-MARGEN IZQUIERDA 2 DE CENTRO POBLADO EL SAUCO - DISTRITO DE 
QUIRUVILCA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 
CON CUI N° 2610940, el cual debe garantizar la continuidad operativa de los servicios brindados al proyecto, 
asegurando y manteniendo la operatividad del mismo. 
 

4. ANTECEDENTES 

Mediante Resolución de Alcaldía N° 259-2024-MDQ/A, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura 
de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2025 de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca. 

Atendiendo lo antes expuesto, a fin de cumplir con los objetivos institucionales, resulta necesario la 
contratación del servicio que se describe en el presente documento. 

A la fecha, el expediente técnico del proyecto de inversión: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN 
DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL EL SAUCO-MARGEN IZQUIERDA 2 DE CENTRO POBLADO EL 
SAUCO - DISTRITO DE QUIRUVILCA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON CUI N° 2610940, se encuentra aprobado bajo Resolución de 
Gerencia Municipal N°113-2025-MDG/GM. 

OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL EL SAUCO-
MARGEN IZQUIERDA 2 DE CENTRO POBLADO EL SAUCO - DISTRITO DE QUIRUVILCA DE LA PROVINCIA 
DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON CUI N° 2610940. 
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5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

• La contratación de este servicio permitirá contar con una persona natural o jurídica que preste el 

“SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE 

AGUA PARA RIEGO EN CANAL EL SAUCO-MARGEN IZQUIERDA 2 DE CENTRO POBLADO EL 

SAUCO - DISTRITO DE QUIRUVILCA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON CUI N° 2610940. 

6. UNIDAD USUARIA: 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca. 

 
7. ENTREGABLES  

La valorización mensual: deberá ser presentada a la Gerencia de la infraestructura y Desarrollo Urbano 
Rural de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a 
partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva Artículo 194. Valorizaciones y 
metrados del RLCE. 

I. CARTA DE PRESENTACIÓN A LA ENTIDAD POR EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN, 

INDICANDO EN EL ASUNTO LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN. 

II. ÍNDICE SEGÚN FOLIACIÓN DE LA VALORIZACIÓN 
III. INFORME DE APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN  

- Informe técnico de la supervisión; datos generales, antecedentes, comentarios de la obra, 

comparación del avance real y el avance programado porcentual de la obra curva “s” (conclusiones 

y recomendaciones del estado de la obra). 

- Informes del personal clave de la supervisión, con las actividades ejecutada en el mes valorizado, 

con 10 fotografías georreferenciada como mínimo con sus respectivas descripciones y con la fecha 

de la fotografía propia de la cámara.  

- Copia del cronograma de asistencia del personal clave aprobado, en el caso de personales con 

porcentajes de participación menores al 100%. 

- Registros originales de asistencia del personal clave en obra. 

- Certificado de habilidad del supervisor y personal clave (copia y en cada renovación). 

- Copia del contrato de la supervisión con la entidad y adendas al contrato principal de corresponder 

así mismo anexar contrato del consorcio de ser el caso. 

- Copia del contrato del jefe de supervisión (de ser el caso) y de los profesionales claves.  

- Panel fotográfico (anexar como mínimo 10 fotografías georreferenciadas del supervisor junto a la 

residencia en la ejecución del proceso constructivo de la obra con sus respectivos equipos de 

protección personal). 

- Copia de la valorización aprobada por la supervisión (hoja en Excel). 

- Copia de formatos de seguimiento y control de la obra supervisada de acuerdo a las partidas 

ejecutadas en el mes. 
 

Notas  
✓ El contenido de toda la valorización debe ser firmado y sellado por el supervisor. 

✓ El supervisor deberá contar con su EPP respectivo y hacer cumplir a la empresa contratista: 

supervisor, residente, maestro de obra, personal (calificado, no calificado y otros), deberá estar 

con su respectivo EPP en obra – se demostrará en el panel fotográfico. 

✓ Nota 3: adjuntar en CD conjuntamente con la valorización de obra del mes editable y escaneado. 

✓ Si la empresa contratista no presenta la valorización la supervisión presentará la valorización 

informativa. 
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IV. DEL CONTRATISTA  

4.1 GENERALIDADES DEL INFORME  

- Carta de presentación de la valorización del mes del representante común y/o representante legal 

y/o gerente general hacia la supervisión y/o jefe de supervisión. 

- Carta de presentación de la valorización del mes del residente hacia el representante común y/o 

representante legal y/o gerente general. 

- Informe técnico del residente de obra, en la cual describe y hace referencia a la ejecución de la obra 

en el periodo valorizado (datos generales, antecedentes, comentario de la obra, comparación del 

avance real y el avance programado porcentual de la obra, conclusiones y recomendaciones. 

- Ubicación georreferenciada de la obra en Coordenadas UTM (Este – Norte). 

4.2 VALORIZACIÓN PROPIAMENTE DICHA  

- Hoja de resumen de valorizaciones pagadas. 

- Presupuesto ofertado de la obra (hoja Excel). 

-  valorización del mes (hoja Excel). 

- Metrados ejecutados en el mes valorizado. 

- Memoria descriptiva valorizada. 

- Calendario programado de avance de obra valorizado actualizado al inicio de obra o vigente 

reprogramado. 

- Calendario de avance valorizado de obra ejecutado hasta el mes valorizado. 

- Calendario de ejecución de obra diagrama de Gantt – según la valorización presentada (usar línea 

base de avance de obra). 

- Comparación entre el avance real y el avance programado (Curva “S”). 

- Panel fotográfico con su descripción propia en donde se observe al residente con la supervisión con 

su respectivo EPP, durante el proceso constructivo - mínimo 10 fotografías georreferenciadas, el 

panel fotográfico deberá mostrar las partidas ejecutadas en el mes y no se deberán repetir con 

valorizaciones anteriores (estas deberán ser presentados con fechas en el pie de foto propias de la 

cámara). 

- Copia del cuaderno de obra digital hasta donde se ha valorizado, y será firmado electrónicamente 

tanto por el supervisor y el residente en cada página de los asientos correspondientes. 

4.3 CONTROL TÉCNICO DE LA VALORIZACIÓN 

- Informes técnicos de los profesionales claves de la contratista (descripción de los trabajos realizados 

en el mes valorizado según plan aprobado o partidas ejecutadas, hacer uso de formatos o cuadros 

de control según su especialidad – anexar 10 fotografías georreferenciadas como mínimo con 

descripción y fecha propia de la cámara). 

- En el informe de seguridad y salud ocupacional se deberá anexar el formato de inducción de 

seguridad y salud en el trabajo (alcanzar formato diario y el nombre de la charla de seguridad y fecha 

donde se evidencie la cantidad de trabajadores que reciben la charla indicando su DNI y firma de 

cada trabajador) – en original. 

- Copia del cronograma de asistencia del personal clave aprobado, en el caso de personales con 

porcentajes de participación menores al 100%. 

- Registro original de asistencia del mes del personal clave en obra. 

- Certificado de calidad de los materiales del lugar adquirido – copia de los certificados con fechas 

actualizadas al periodo de ejecución. 

- Ensayos de controles de calidad (diseño de mezclas de concreto, ensayo de rotura de probetas de 

concreto o resistencia del concreto y compactación del suelo de corresponder - deberán ser 

presentados los originales del laboratorio responsable). 
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4.4.  Anexos  

- Copia de DNI del representante general de la empresa contratista, ingeniero residente, ingeniero 

supervisor y personal clave. 

- Certificados de habilidad del residente y de cada uno del especialista (profesionales claves) – 

originales en la primera valorización. 

- Copia del contrato de obra. 

- Copia del contrato del residente con la empresa y demás especialistas (legalizado). 

- Copia de la resolución emitida por la entidad (aprobación del expediente técnico, adicionales, 

deductivos, ampliaciones, etc.). 

- Copia de actas emitidas (entrega de terreno, inicio de obra, suspensión de obra, reinicio de obra, 

etc.). 

- Copias de cartas fianzas vigentes (adelantos directos, materiales, etc.), en su defecto la solicitud 

para que se haga la retención de la garantía de fiel cumplimiento. 

- Copia del RNP del OSCE como ejecutor de obra. 

- Copia del informe de compatibilidad firmada por el contratista, residente de obra y supervisor de 

obra. 

- Acta de no adeudo firmada por alguna autoridad de la comunidad donde se ejecuta la obra - que 

certifique que la empresa no mantiene deudas con la comunidad. 

- Acta de socialización del proyecto suscrito por los beneficiarios al inicio de la obra. 

- Registro de SCTR – seguro complementario de trabajo de riesgo según la planilla). 

- Planilla electrónica del mes valorizado del personal clave y personal obrero. 

- Factura. 

- CCI. 

V. A PARTIR DE LA 2DA. VALORIZACIÓN SE PRESENTARÁ: 

- Comprobantes de pago: CONAFOVICER, SENCICO, pagos leyes (ESSALUD, SNP), boletas de 

pagos de sus trabajadores 

Nota 1: Presentar la valorización de obra en original a color + 2 copias en negro, debidamente foliado, 3 
CDs (en digital y escaneado todo el archivo, las fotos en formato JPG), ordenado de acuerdo al índice 
anterior, de no presentarlo según lo indicado será observada y devuelta para su subsanación. 

Nota 2: El expediente de cada valorización debe estar firmada y sellada tanto por el Residente de obra, 
representante común y/o representante legal y/o gerente general como por el Supervisor de obra, y de 
ser el caso por cada Especialista por lo que se le hace hincapié que la firma debe ser la que se encuentra 
en la copia de su documento nacional de identidad (DNI). 

Nota 3: Se hace mención que la valorización debe tener congruencia con lo asentado en el cuaderno de 
obra, realización de ensayos de control de calidad entre otros. Por lo que la Supervisión debe revisar 
cada componente del dossier de valorización, ya que es de su entera responsabilidad la revisión de dicha 
documentación. Caso contrario se sancionará al contratista ejecutor con la aplicación de la multa y/o 
penalidad contenida en su contrato correspondiente. 

Nota 4: Se reitera que los paneles fotográficos deberán ir con fecha y estar georreferenciados, así mismo 
se debe señalar que las fotografías no deberán ser repetidas con las valorizaciones anteriores. 

Nota 5: La valorización presentada debe estar con sus respectivos separadores según requisitos y en 
archivadores. 

Nota 6: La fecha límite para la recepción de la valorización es de cinco (05) días calendario, contados a 
partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva. 
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DE LA LIQUIDACIÓN: 

ITEM DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

  PRESENTACIÓN ORIGINAL 

1 Carátula ORIGINAL 

2 Carta dirigida a la entidad con atención a la GIDUR ORIGINAL 

3 Índice: documentación enumerada y ordenada ORIGINAL 

I FICHA TÉCNICA RESUMEN ORIGINAL 

1.1. Generalidades de obra ORIGINAL 

II DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA ORIGINAL 

2.1. Adjudicación y/o carta de notificación de la buena pro COPIA SIMPLE 

2.2. Carta fianza fiel cumplimiento y/o solicitud de retención del 10% COPIA SIMPLE 

2.3. Contrato de ejecución de obra (incluir adendas) COPIA SIMPLE 

2.4. Contrato de consorcio – de corresponder COPIA SIMPLE 

2.5. Contrato del residente de obra COPIA SIMPLE 

2.6. Certificado de habilidad vigente del residente COPIA SIMPLE 

2.7. Actos resolutivos de los presupuestos adicionales COPIA SIMPLE 

2.8. Actos resolutivos de los presupuestos deductivos COPIA SIMPLE 

2.9. Actos resolutivos de ampliaciones de plazo COPIA SIMPLE 

2.10. Actos resolutivos de aplicación de penalidades – de corresponder COPIA SIMPLE 

2.11. Acto resolutivo de la conformación del comité recepción obra COPIA SIMPLE 

2.12. Acta de entrega del terreno COPIA SIMPLE 

2.13. Acta de inicio, paralización y reinicio de obra COPIA SIMPLE 

2.14. Certificado de conformidad técnica (culminación de obra) COPIA SIMPLE 

2.15. Acta de recepción de obra (incluir acta con observaciones) ORIGINAL 

III DOCUMENTOS TÉCNICOS ORIGINAL 

3.1 LIQUIDACIÓN FINAL: ORIGINAL 

3.1.1 Informe final de la liquidación del contrato de obra ORIGINAL 

3.1.2 Memoria descriptiva valorizada ORIGINAL 

3.1.3 Resumen de liquidación ORIGINAL 

3.1.4 Índices unificados publicados por el INEI ORIGINAL 

3.1.5 Cálculo coeficientes mensuales reajustes – contrato principal ORIGINAL 

3.1.6 Cálculo coeficientes mensuales reajustes – adicionales de obra ORIGINAL 

3.1.7 Cálculo de los reajustes – contrato principal ORIGINAL 

3.1.8 Cálculo de los reajustes – adicionales de obra (de corresponder) ORIGINAL 

3.1.9 Cálculo de los reajustes – mayores metrados (de corresponder) ORIGINAL 

3.1.10 
Cálculo de las deducciones de los reajustes que no corresponden por adelanto directo y adelanto 
de materiales 

ORIGINAL 

3.1.11 Cálculo y/o verificación de las amortizaciones del adelanto directo y adelanto de materiales. ORIGINAL 

3.1.12 Cálculo de multas y penalidades (de corresponder) ORIGINAL 

3.1.13 Gráfico de avance de obra (curva “S”) físico y financiero ORIGINAL 

3.1.14 Calendario de avance de obra valorizado (vigente) ORIGINAL 

3.1.15 Cronograma de ejecución de obra – GANTT (vigente) ORIGINAL 

3.2. METRADOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES: ORIGINAL 

3.2.1. Resumen de metrados programados ORIGINAL 

3.2.2 Resumen de metrados ejecutados ORIGINAL 

3.2.3 Metrados ejecutados detallados ORIGINAL 

3.2.4 Sustento de replanteo de los metrados ejecutados ORIGINAL 

3.2.5 Presupuesto base ORIGINAL 

3.2.6 Presupuesto de la propuesta económica del contrato principal ORIGINAL 
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3.2.7 Presupuesto de los adicionales de obra ORIGINAL 

3.2.8 Presupuesto de los deductivos de obra ORIGINAL 

3.2.9 Resumen de las valorizaciones – contrato principal ORIGINAL 

3.2.10 Resumen de las valorizaciones – adicionales de obra ORIGINAL 

3.2.11 Resumen de las valorizaciones – mayores metrados ORIGINAL 

3.3 CONTROL DE CALIDAD: ORIGINAL 

3.3.1 Certificados De Calidad De Materiales COPIA SIMPLE 

3.3.2 Certificados De Calidad De Equipos COPIA SIMPLE 

3.3.3 Certificados De Informes De Ensayos COPIA SIMPLE 

3.3.4 Diseños De Mezcla COPIA SIMPLE 

3.3.5 Rotura De Probetas COPIA SIMPLE 

3.3.6 Protocolos De Calidad COPIA SIMPLE 

3.4 PANEL FOTOGRÁFICO ORIGINAL 

3.4.1 Fotografías que ilustren el proceso constructivo durante la ejecución de la obra ORIGINAL 

3.5 CUADERNO DE OBRA ORIGINAL 

3.5.1 Cuaderno físico y/o digital de obra ORIGINAL 

3.6.1 PLANOS FINALES ORIGINAL 

3 Planos de replanteo post – construcción ORIGINAL 

La cantidad de los planos de replanteo o Post-Construcción, deberá ser la misma que estuvo contemplada 
en el expediente técnico aprobado. 

 

IV DOCUMENTOS FINANCIEROS ORIGINAL 

4.1. Hoja de Resumen de los Comprobante de Pago ORIGINAL 

4.2 Comprobantes de Pago (CP – SIAF) Emitidos Por La Entidad COPIA SIMPLE 

Los comprobantes de pago incluirán: facturas, constancias de transferencias, detracciones, entre otros. 
Dicha información debe de estar visada por las áreas de contabilidad, tesorería y administración. 

 

V ANEXOS ORIGINAL 

5.1 Valorizaciones canceladas – contrato principal COPIA SIMPLE 

5.2 Valorizaciones canceladas – adicionales de obra COPIA SIMPLE 

5.3 Valorizaciones canceladas – mayores metrados COPIA SIMPLE 

5.4 Reporte de no adeudo con ESSALUD COPIA SIMPLE 

5.5 Certificado de no adeudo con SENCICO ORIGINAL 

5.6 Certificado de no adeudo con CONAFOVICER ORIGINAL 

5.7 Declaración jurada de no adeudo a los trabajadores, pago de CTS y gratificaciones ORIGINAL 

5.8 
Acta de no adeudo de la empresa con la comunidad y con los trabajadores suscrito por sus 
autoridades 

ORIGINAL 

5.9 Resolución del plan monitoreo arqueológico (de corresponder) ORIGINAL 

  

NOTAS: 

– El Contratista Ejecutor presentará el expediente de Liquidación debidamente ordenado, firmado y foliado en 
concordancia con la estructura adjunta. Se deberá presentar un (01) original, una (01) copia a color y una (01) 
copia a blanco y negro. Asimismo, cada expediente incluirá un (CD) contenido toda la Liquidación escaneada 
y la información en sus formatos editables.  
– La documentación e información contenida en el expediente de liquidación original, deberá estar impreso a 
color. 

 

– El contenido de las valorizaciones canceladas incluirán solo los documentos elementales (carta de 
presentación a la Entidad, valorización propiamente dicha, otros), evitando así, el exceso de información que 
fue presentada en las valorizaciones mensuales. 

 

 
8. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA: 

La Municipalidad Distrital de Quiruvilca entregará al Contratista de Obra el Expediente Técnico, así como 
toda la documentación existente relacionada al referido documento técnico. 
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9. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 

9.1. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que serán aplicados 
en la construcción de la obra, siendo las mismas, parte integrante del Expediente Técnico. 

Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el Residente de Obra podrá ampliarlas en cuanto a la 
calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo, 
previa aprobación del Supervisor de Obra. 

9.2. CONSULTAS 

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al 
inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tiene 
respecto a determinada información del expediente técnico.  

El Residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cual es el tema a discernir. 
En tanto que, el supervisor, en el plazo que fije el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
debe determinar de acuerdo a su capacidad y/o conocimientos técnicos, así como la naturaleza de la 
consulta, si está en capacidad de absolver la consulta o elevarla a la Entidad para opinión del proyectista. 

Asimismo, las consultas que por su naturaleza requieran opinión del proyectista y afecten la ruta crítica del 
proyecto deberán de ser planteadas por el residente de obra de manera oportuna y de generarse demoras 
la entidad no asumirá los costos que genere. 

En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances y 
atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

9.3. CRONOGRAMA DE EJECUCION 

Antes del inicio de obra, el Contratista entregará a la Supervisión, un diagrama de barras (GANTT) de todas 
las actividades que desarrollará y el personal que intervendrá con indicación del tiempo de su participación. 
Los diagramas serán los más detallados posibles, tendrán estrecha relación con las partidas del 
presupuesto y el cronograma valorizado aprobado al Contratista. 

9.4. RESIDENTE DE OBRA 

Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional colegiado, 
habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente 
de la obra, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la misma, se debe encontrar 
plenamente habilitado para el ejercicio de su profesión.  

En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán 
ser enervadas por otra persona o autoridad, el referido personal no podrá ser sustituido salvo autorización 
previa y por escrito a la entidad, debiendo reunir el reemplazante iguales o superiores características a las 
previstas en las bases para el personal a ser reemplazado. Su reemplazo será efectivo una vez emitida la 
autorización escrita por la entidad.  

9.5. SUPERVISOR DE OBRA 

Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta ejecución 
técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como mínimo, 
con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. 

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural como 
supervisor permanente en la obra. 

De conformidad con el Artículo 187 del Reglamento, la Entidad controla los trabajos efectuados por el 
contratista a través del supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del 
cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo 
de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en  la Ley de 
Contrataciones del Estado y su reglamento. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2025-MDQ/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

29 

El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier 
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha 
de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento 
de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No 
obstante, lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo 
autoridad para modificarlo. 

El contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las 
cuales están estrictamente relacionadas con esta. 

El Contratista estará obligado a mantener informado a la Supervisión con la debida y necesaria anticipación, 
acerca de su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus operaciones, en los términos y plazos 
prescritos en los documentos contractuales. 

La Supervisión y el personal autorizado por la Entidad, tendrán acceso a la obra, en todo tiempo, cualquiera 
sea el estado en que se encuentre, y el Contratista deberá prestarle toda clase de facilidades para el acceso 
a la obra y su inspección. A este fin, el Contratista deberá: 
 

a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para la inspección y 

vigilancia de la obra. 

b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, señales y referencias necesarias para 

la ejecución e inspección de la obra. 

c) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a fin de que la 

Supervisión se efectúe de la forma más satisfactoria, oportuna y eficaz. 

d) El Contratista antes de la iniciación de la obra, deberá obligatoriamente indicar a la Entidad el horario 

de trabajo dentro del cual deberán realizarse los trabajos, a fin de que pueda disponer un adecuado 

control de los mismos. 

e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan sido autorizados por la 

Supervisión, no serán reconocidos para efectos de pago. 

 
9.6. CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 

De acuerdo a la Directiva N° 009-2020-OSCE, el cuaderno de obra digital aplicará al contrato de obra que 
derive de estos procedimientos de selección para la ejecución de la obra. Por lo que, los procedimientos 
de apertura, manejo, cierre, y otros procedimientos estarán sujetas a lo establecido en dicha Directiva. 

9.7. ADELANTOS 
 

9.7.1. ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará un único adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. 

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
Suscripción del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto 
solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del 
contratista.  

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

9.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista.  

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de cinco (5) días calendarios previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad 
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el 
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega 
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del adelanto en un plazo de siete (7) días calendario, anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 

9.8. VALORIZACIONES 

La valorización será de PERIODO MENSUAL. 

El plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del 
Reglamento. 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada 
en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada 
período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y 
el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, 
este la efectúa. 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista 
tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la 
Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se 
indique en el contrato de consorcio. 

Las valorizaciones se formularán en función a los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios 
unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de 
ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a 
este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. El 
plazo máximo de aprobación por el Inspector de las valorizaciones y su remisión a la Entidad, es de cinco 
(05) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva, y será 
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. 

9.9. FÓRMULAS POLINÓMICAS  

La fórmula polinómica será aquella que se encuentra aprobada en el expediente técnico. 

9.10. REAJUSTES 

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen a precios 
originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de 
reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico 
de obra que es parte de las bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que  debe ser  pagada la  
valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se 
realizan las regularizaciones necesarias, por lo tanto, el postor deberá presentar su oferta económica 
calculada al mes y año del presupuesto base, debiendo indicarse en el respectivo anexo a efectos de 
determinar fehacientemente la aplicación de las fórmulas polinómicas a la fecha del presupuesto base 
durante la vigencia del contrato. 

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los 
reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorización. Cuando 
se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los 
reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final 
sin reconocimiento de intereses,  

 

10. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR 

El contratista deberá contar con Registro Único de Contribuyentes; además estar inscrito en el Registro 
Nacional de Proveedores del Estado con Registro de Ejecutor de Obras, y deberá acreditar su experiencia 
de acuerdo con el siguiente detalle 
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

Se considerará obra similar a: Creación y/o mejoramiento y/o ampliación del servicio de agua para riego y/o 
canal de irrigación en obras públicas. 

El postor deberá acreditar su perfil de proveedor adjuntado copias simples de documentos que sustenten el 
cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados. 
 

11. PERSONAL CLAVE 

• PROFESIONAL PROPUESTO (PLANTEL PROFESIONAL CLAVE) 

Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación, el postor debe contar 
con un equipo profesional especializado mínimo, el cual será responsable de la ejecución de obra, el 
que deberá estar compuesto por el siguiente personal: 
 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD 

01 Residente 
de Obra 
 (100% 

permanencia) 

Ingeniero Civil. Con experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses en 
el cargo de: Residente o Supervisor o Inspector o 
Gerente de Construcción o Jefe de Supervisión o la 
combinación de estos, en: la ejecución de obra o 
inspección de obra o supervisión de obra; en obras de 
irrigación, canales de riego u obras similares, computada 
desde la fecha de la colegiatura. 

01 
Especialista 

de Seguridad 
en Obra 
(100% 

permanencia) 

Ingeniero de Seguridad 
Industrial o Ingeniero 
Industrial o Ingeniería 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo o 
Ingeniero Civil o 
Ingeniero de Minas. 

Con experiencia mínima de Doce (12) meses en el cargo 
de: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, 
Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de: 
Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene 
Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el 
Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o Implementación 
de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional; en la 
ejecución o inspección o supervisión de obras en general, 
computada desde la fecha de la colegiatura. 

 

NOTA: 

El adjudicatario de la buena pro, de acuerdo a lo señalado en el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) 
del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato la documentación que acredite la formación académica y experiencia del Plantel 
Profesional Clave. 

- La formación académica del personal clave se acreditará con copia simple del título profesional. 

- La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
 

I. Copia simple de contratos y su respectiva conformidad y/o 

II. Constancias y/o 

III. Certificados y/o 

IV. Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 

personal profesional clave propuesto. Se indica que en esta documentación se deberá indicar 

el cargo, nombre de la obra, entidad contratante, ejecutor de la obra y el periodo de servicio. 

De detectarse información falsa los responsables serán denunciados a las entidades correspondientes. 

La experiencia efectiva será posible de acreditación en el presente procedimiento de selección siempre y 
cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión. 

La colegiatura y habilidad se requerirá al inicio de las actividades del profesional propuesto materia de los 
presentes Términos de Referencia. 
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

12. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 NIVEL TOPOGRAFICO 1 

2 EQUIPO DE ESTACION TOTAL 1 

3 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1 

4 MAQUINA DE TERMOFUSION INCL SOLDADURA 1 

5 MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 KG 1 

6 COMPRESORA NEUMATICA 600 - 690PCM, 196 HP 1 

7 TALADRO HILTI TE-5 (3/16" A 3/4") TE-15 1 

8 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 1 

9 CAMION PLATAFORMA 6X4, 330 HP, 19T 1 

10 CAMION SEMITRAYLER 6X4, 330 HP, 35T 1 

11 CAMION VOLQUETE 6X4, 330 HP DE 15 M3 1 

12 GRUPO ELECTROGENO DE 150 KW. 1 

13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1 

14 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR DE 18 HP Y 11 -13 P3 1 

15 MOCHILA FUMIGADORA 1 
 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En 
el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditación de este requisito pueden 
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.  

• Con ocasión del perfeccionamiento del contrato, el adjudicatario de la buena pro deberá de presentar 

la documentación que acredite el equipamiento estratégico, conforme al siguiente detalle: 
 

- Copia de la documentación que su sustente la propiedad, la posesión, el contrato de compra-venta 

o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento requerido, asimismo 

los documentos deben ser legibles en todos sus extremos, caso contrario serán considerados 

como no presentados en el perfeccionamiento de contrato. 

13. LUGAR DEL SERVICIO 

•      Nombre de la Obra : “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA 
RIEGO EN CANAL EL SAUCO-MARGEN IZQUIERDA 2 DE CENTRO 
POBLADO EL SAUCO - DISTRITO DE QUIRUVILCA DE LA 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE 
LA LIBERTAD” CON CUI N° 2610940 

•     Ubicación  
✓ Caserío : El Sauco.    
✓ Distrito : Quiruvilca. 
✓ Provincia : Santiago de Chuco. 
✓ Departamento : La Libertad. 
✓ Región Geográfica : Sierra. 

14. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

METAS FÍSICAS: 
 

Se proyectaron las siguientes metas para el proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
AGUA PARA RIEGO EN CANAL EL SAUCO-MARGEN IZQUIERDA 2 DE CENTRO POBLADO EL SAUCO 
- DISTRITO DE QUIRUVILCA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE 
LA LIBERTAD” CON CUI N° 2610940. 
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El proyecto contempla la construcción del canal con tubería HDPE, para regadío en un tramo total de 5,465.29 
m, desagregado en las siguientes obras: 
 

➢ Entubado de canal con tubería HDPE de 06” de diámetro, con una longitud de 5,405.29 m. 

➢ Construcción de una estructura de captación, bocatoma.  

➢ Construcción de un desarenador.  

➢ Construcción de 47 compuertas de regadío tipo volante.  

➢ Construcción de 04 pases aéreos de 15.00 m de longitud cada uno, haciendo un total de 60.00 metros.  

➢ Construcción de una caja repartidora en la progresiva 2+865 Km.   

➢ Construcción de 05 cajas de inspección.  

A continuación, se presenta la evidencia técnica de las obras de arte mencionadas: 

N OBRA DE ARTE - TRAMO 1 PROGRESIVA LADO Este  Norte 

1 TOMAS LATERALES - TIPO II 0+260.00 D 804793.210 9124639.928 

2 TOMAS LATERALES - TIPO II 0+380.00 D 804900.128 9124692.792 

3 TOMAS LATERALES - TIPO II 0+580.00 D 805095.579 9124733.622 

4 TOMAS LATERALES - TIPO I 0+750.00 D 805262.594 9124755.261 

5 TOMAS LATERALES - TIPO I 0+810.00 D 805319.084 9124772.875 

6 TOMAS LATERALES - TIPO I 0+900.00 D 805399.903 9124788.709 

7 TOMAS LATERALES - TIPO II 1+030.00 D 805502.718 9124800.106 

8 TOMAS LATERALES - TIPO II 1+055.00 D 805518.735 9124819.301 

9 TOMAS LATERALES - TIPO II 1+100.00 D 805550.905 9124850.088 

10 TOMAS LATERALES - TIPO II 1+140.00 D 805589.147 9124860.548 

11 TOMAS LATERALES - TIPO II 1+200.00 D 805647.927 9124854.927 

12 TOMAS LATERALES - TIPO I 1+270.00 D 805711.685 9124826.032 

13 TOMAS LATERALES - TIPO I 1+330.00 D 805766.335 9124801.265 

14 TOMAS LATERALES - TIPO II 1+410.00 D 805838.646 9124767.1 

15 TOMAS LATERALES - TIPO II 1+500.00 D 805923.437 9124746.074 

16 TOMAS LATERALES - TIPO I 1+670.00 I 806038.202 9124648.173 

17 TOMAS LATERALES - TIPO I 1+800.00 I 806053.25 9124530.359 

18 TOMAS LATERALES - TIPO I 2+690.00 D 805956.554 9123747.584 

19 TOMAS LATERALES - TIPO I 2+820.00 D 806049.548 9123658.891 

20 TOMAS LATERALES - TIPO I 2+920.00 D 806134.738 9123618.11 

21 TOMAS LATERALES - TIPO I 3+020.00 D 806215.636 9123563.24 

22 TOMAS LATERALES - TIPO II 3+370.00 I 806303.113 9123231.661 

23 TOMAS LATERALES - TIPO II 3+470.00 I 806365.66 9123158.739 

24 TOMAS LATERALES - TIPO II 3+530.00 I 806417.859 9123129.153 

25 TOMAS LATERALES - TIPO II 3+580.00 I 806461.358 9123104.499 

26 TOMAS LATERALES - TIPO II 3+660.00 I 806532.676 9123076.416 

N OBRA DE ARTE - TRAMO 2 PROGRESIVA LADO Este  Norte 
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27 TOMAS LATERALES - TIPO II 0+060.00 D 806119.298 9123705.467 

28 TOMAS LATERALES - TIPO II 0+150.00 D 806184.341 9123767.658 

29 TOMAS LATERALES - TIPO II 0+270.00 D 806167.697 9123877.303 

30 TOMAS LATERALES - TIPO II 0+390.00 D 806128.765 9123988.682 

31 TOMAS LATERALES - TIPO II 0+530.00 D 806147.733 9124124.962 

32 TOMAS LATERALES - TIPO II 0+570.00 I 806163.708 9124161.472 

33 TOMAS LATERALES - TIPO II 0+670.00 D 806222.229 9124241.974 

34 TOMAS LATERALES - TIPO II 0+740.00 D 806255.492 9124302.742 

35 TOMAS LATERALES - TIPO II 1+240.00 D 806351.913 9124785.839 

36 TOMAS LATERALES - TIPO II 1+290.00 D 806378.334 9124828.288 

37 TOMAS LATERALES - TIPO I 1+340.00 D 806388.399 9124877.113 

38 TOMAS LATERALES - TIPO I 1+390.00 D 806383.417 9124922.271 

39 TOMAS LATERALES - TIPO I 1+410.00 D 806369.571 9124936.703 

40 TOMAS LATERALES - TIPO I 1+440.00 D 806345.949 9124954.089 

41 TOMAS LATERALES - TIPO I 1+490.00 D 806298.823 9124970.796 

42 TOMAS LATERALES - TIPO I 1+530.00 D 806260.989 9124983.782 

43 TOMAS LATERALES - TIPO I 1+570.00 I 806222.658 9124995051 

44 TOMAS LATERALES - TIPO I 1+630.00 I 806164.341 9125008.705 

45 TOMAS LATERALES - TIPO I 1+660.00 I 806138.786 9125024.501 

46 TOMAS LATERALES - TIPO I 1+690.00 I 806113.332 9125040.378 

47 TOMAS LATERALES - TIPO I 1+730.00 I 806079.393 9125061.548 

Fuente: Expediente Técnico. 

N OBRA DE ARTE LONGITUD COTA INICIO (m) COTA FINAL (m) PROGRESIVA 

1 PASE AEREO 15.00 m 3708.04 m.s.n.m 3706.70 m.s.n.m 0+035 

2 PASE AEREO 15.00 m 3648.85 m.s.n.m 3648.29 m.s.n.m 0+960 

3 PASE AEREO 15.00 m 3619.49 m.s.n.m 3619.46 m.s.n.m 2+387 

4 PASE AEREO 15.00 m 3619.03 m.s.n.m 3619.01 m.s.n.m 2+682 

Fuente: : Expediente Técnico. 

N OBRA DE ARTE PROGRESIVA D. Tub: (Ø) Este  Norte 

1 CAMARA DE INSPECCIÓN 1+800.00 06.00'' 806053.246 9124530.359 

2 CAMARA DE INSPECCIÓN 2+051.40 06.00'' 806051.516 9124282.923 

3 CAMARA DE INSPECCIÓN 2+300.00 06.00'' 805901.396 9124095.534 

4 CAMARA DE INSPECCIÓN 3+230.00 06.00'' 806275.243 9123367.632 

5 CAMARA DE INSPECCIÓN 0+920.00 06.00'' 806267.702 9124479.617 

Fuente: Elaboración Propia 

N OBRA DE ARTE PROGRESIVA D. Tub: (Ø) Este  Norte 

1 CAJA REPARTIDORA 2+865.00 06.00'' 806094.317 9123655.286 

Fuente: : Expediente Técnico. 
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15. VALOR REFERENCIAL 

El Valor Referencial del presente proceso de selección asciende S/ 2,326,202.83 (Dos millones 
trescientos veintiséis mil doscientos dos con 83/100 soles), vigente al 02 de marzo de 2025. 

COSTO DIRECTO S/    1,714,224.64 

GASTOS GENERALES (10.00%) S/      171,422.46 

UTILIDAD (5.00%) S/        85,711.23 

SUB TOTAL S/   1,971,358.33 

IGV (18%) S/      354,844.50 

VALOR REFERENCIAL, COSTO TOTAL DE OBRA S/   2,326,202.83 

 
16. PLAZO DE DURACIÓN DEL SERVICIO 

El tiempo previsto para la ejecución del servicio es de 150 días calendario que comprende el siguiente detalle:  

Ejecución de obra: 150 días calendario; Recepción y entrega física a la MDQ: De acuerdo a 
los plazos establecidos en el Art. 208 del RLCE. 

 

En esta etapa, los servicios del Ejecutor cubrirán el tiempo total de la ejecución de la obra y plazos 
reglamentarios correspondientes, hasta la suscripción de Acta Final de Recepción de la obra sin 
observaciones. 
 

17. FORMA DE PAGO 

El pago por la ejecución de la obra será bajo el sistema de contratación de A PRECIOS UNITARIOS, y de 
acuerdo a las valorizaciones mensuales, previa conformidad por parte del Supervisor de Obra o Inspector de 
la Municipalidad, posterior a la presentación formal, oportuna y levantadas las observaciones del informe 
mensual, de corresponder. 
 

18. CONFORMIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

La conformidad del servicio estará a cargo del responsable de la División de Obras Públicas y Privadas, 
contados desde la presentación del entregable y del comprobante de pago correspondiente, previa 
verificación del cumplimiento del servicio contratado. 
 

19. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista es responsable de la calidad y de los vicios ocultos hasta por un plazo de siete (07) años, 
contados a partir de la recepción de obra de parte de la comisión designada para tal fin. 

 
20. PENALIDADES  

En concordancia con lo señalado en el Artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
las penalidades establecidas para el Contratista, son de dos tipos: 1) Penalidad por mora y 2) Otras 
penalidades y serán aplicadas hasta un máximo, cada una, equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato vigente de Ejecución. Si la penalidad supera el porcentaje máximo indicado, se podrá resolver 
el contrato, en concordancia con el Artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se 
establecen las siguientes penalidades que son objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el 
objeto de la contratación hasta por un máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de 
supervisión vigente. 
 

PENALIDADES 

Nº SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO * 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato 
o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento 

0.5 de UIT por 
cada día de 
ausencia del 

personal en el 
plazo previsto. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  
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2 
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.5 UIT, por cada 
día ausencia del 
personal en obra 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

3 

No presentar dentro de los siete (07) días calendario de iniciada la 
ejecución de la obra, el Plan de Manejo Ambiental programado de 
las actividades a realizarse de insumos y recursos a utilizar y el 
cronograma de participación del personal 

0.5 UIT, por 
ocurrencia. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

4 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE PROTECCION 
PERSONAL  
El contratista que no cumpla en dotar al personal los implementos 
o equipo básico de protección personal, en la ejecución de la obra, 
conforme lo establece la Norma G.050.  
La multa será por persona, por ocurrencia y por día. 

0.5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

5 

EQUIPOS DEL CONTRATISTA 
Cuando el contratista no cuente con los equipos mínimos exigidos 
en el expediente técnico, o que los tenga incompletos para la 
ejecución de la obra. La penalidad será por día y por equipo. 

0.5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

6 

CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Cuando el supervisor y/o inspector observe un trabajo mal 
ejecutado. Además de la penalidad. El CONTRATISTA deberá 
corregir dicho trabajo sin costo alguno para la Entidad. Dicha 
corrección no exime al Contratista de la aplicación de esta 
penalidad. 

0.5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

7 

CALIDAD DE MATERIALES 
Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan los 
requisitos de las especificaciones técnicas contenidas en el 
expediente técnico y las normativas vigentes. La penalidad será 
por cada caso detectado. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho 
material y reemplazarlo por otro que cuente con los respectivos 
certificados y/o ensayos de control de calidad. Siendo dicho a 
cargo del contratista. 

0.5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

8 

USO DE MATERIALES SIN ENSAYO DE CALIDAD PREVIOS. 
Cuando el contratista presente materiales que no cuenten con los 
certificados y/o ensayos de calidad previos a su utilización, EL 
CONTRATISTA deberá retirar dichos materiales y reemplazarlos 
por otros que cuenten con los respectivos certificados y/o ensayos 
de control de calidad, siendo dicho costo a cargo del Contratista. 

0.5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

09 

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA 
El residente es de forma permanente y directa. (Art. 179º del RLC). 
En caso que el residente de obra no permanezca 
permanentemente en la obra será causal de aplicación de la 
penalidad. La penalidad será por cada día de inasistencia. 

0.8 UIT, por cada 
día de ausencia 

del personal 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

10 

PERMANENCIA DEL PLANTEL TECNICO 
En caso que los profesionales del plantel técnico no permanezcan 
en obra de acuerdo al coeficiente de participación y de acuerdo al 
cronograma de participación. 

0.5 UIT, por cada 
día de ausencia 

del personal 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

11 

PAGO DEL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA 
Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal clave 
del contratista por un periodo mayor al mes de pago. Para cada 
caso, el personal afectado debe presentar una solicitud de pago 
por el retraso ocurrido.  

0.5 UIT, por cada 
caso determinado 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

12 

PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 
Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal obrero 
de mano de obra no calificada por un periodo mayor al mes de 
pago. Para cada caso, el personal afectado debe presentar una 
solicitud de pago por el retraso ocurrido.    

0.5 UIT, por cada 
caso determinado 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

13 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION 
Cuando no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra 
tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas y el expediente 
técnico. La penalidad será por cada ocurrencia. 

0.8 UIT, por cada 
caso determinado 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  
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14 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO O REINICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no cumple con entregar el calendario 
valorizado adecuado a la fecha de inicio o reinicio del plazo 
contractual, en un plazo de siete (07) días calendario de iniciado o 
reiniciado el plazo. La penalidad será por cada ocurrencia. 

0.5 UIT, por cada 
ocurrencia. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

15 

CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque el cartel de Obra dentro de los 
siete (07) días calendario posteriores al inicio de obra, así mismo, 
es obligación del contratista mantener el cartel de obra en óptimas 
condiciones durante la ejecución de la obra hasta la recepción de 
obra, caso contrario se efectuará la penalidad. La penalidad será 
por día. 

0.5 UIT, por cada 
día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

16 

Entrega de información incompleta o extemporánea, perjudicando 
el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, 
valorizaciones, adicionales, informe final, etc.) La penalidad se 
aplicará por cada día de atraso 

0.5 UIT, por cada 
día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

17 

Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no ejecutados 
(sobrevalorizaciones), que no hayan sido sustentados por el 
Supervisor, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran 
corresponder. 

3 % del monto 
sobrevalorado 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

18 
Si el contratista incumple con las normas Socio Laborales y/o de 
Seguridad y Salud en el trabajo (Por no informar accidente o 
incidentes de trabajo). 

0.8 UIT, por cada 
día de ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

19 

En caso de que la maquinaria y equipamiento estratégico presente 
deterioro y el contratista no realice la reposición al día siguiente de 
haber sido requerido, se aplicará una penalidad por cada día de 
ocurrencia 

0.5 UIT, por cada 
día de ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

20 
Por no presentar a tiempo el Informe Técnico de Revisión del 
Expediente Técnico de obra de acuerdo al artículo N° 177 del 
R.L.C.E. 

0.5 UIT por única 
vez 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

21 

No presentar dentro de los siete (7) días calendario de iniciada la 
ejecución de la obra, el cronograma de participación de todo el 
personal técnico propuesto de acuerdo al coeficiente de 
participación. 

0.5 UIT, por cada 
ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
Obra o personal GIDUR, 

de corresponder.  

 

( * )   Procedimiento para aplicación de penalidad: 
1. El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la tabla de Penalidades, 

registra la infracción en el Cuaderno de Obra Digital, y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando las 

evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanación de la 

infracción. 

2. El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo 

pasa al siguiente numeral. 

3. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad según Cuadro de penalidades, sobre la base del 

Monto del Contrato vigente, por día, por cada ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto 

acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6). 

4. El Supervisor de Obra registra en el Cuaderno de Obra Digital la aplicación de la penalidad y mediante carta 

comunica a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de 

Quiruvilca, que la penalidad será incluida en la siguiente valorización. 

5. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorización con la aplicación de la penalidad 

6. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo admisible, 

el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que inicie la Resolución del Contrato de obra. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2025-MDQ/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 38 

21. ANTICORRUPCIÓN 
 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier 
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que 
se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar 
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba 
interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles 
a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, 
cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 

22. AFECTACION PRESUPUESTAL:  

META 067: EJECUCIÓN DE PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA 
RIEGO EN CANAL EL SAUCO-MARGEN IZQUIERDA 2 DE CENTRO POBLADO EL SAUCO - DISTRITO 
DE QUIRUVILCA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD” CON CUI N° 2610940 

23. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, 
herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración de acuerdo a lo definido en el expediente 
técnico. 
La construcción, sin excepción, comprenderá las mejores prácticas de ejecución de Obras, empleando 
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías 
vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad. 
 

Seguridad de Obra 
Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la ejecución 
de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias 
para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos 
hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. 
 

Reposición de Servicios Públicos Afectados 
El Contratista deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios públicos ubicadas en 
el área de influencia del proyecto, para la cual por medio de consultas a las empresas correspondientes 
deberá conseguir la información de ubicaciones de las acometidas domiciliarias, estado de conservación, 
vida útil remanente, etc. 
 

Seguridad y Salud Ocupacional 
El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicación 
en su actividad; al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de 
inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones. 
El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar 
la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios. 
 

Tributos y Otras Obligaciones 
Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de 
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es 
exclusivamente del Contratista. 
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Errores o Contradicciones 
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los documentos, poniéndolo 
de inmediato en conocimiento del Supervisor. 
Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus 
propios Metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de acuerdo a los planos 
entregados. 
 

Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados 
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente 
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia 
de que la Supervisión de Obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales 
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones 
parciales. 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales 
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen 
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Contratista deberá demolerla 
y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de obra. 
 

Obras Provisionales 
El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, el normal 
desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que 
deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución 
de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 
Estos ambientes ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y 
deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser 
necesarias. 
Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, debiendo 
reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

• El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas practicables. 

• La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado. 

• Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios 
higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del 
Supervisor. 

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución 
de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista. 
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el más 
eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecución de la obra, pero, en cualquier caso, deberá 
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo 
merecer su visto bueno. 
El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir 
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso 
de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las 
demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan 
producirse accidentes. 
 

Programa de Trabajo 
Dentro del día siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá presentar para consideración 
del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo 
contractual. 
Dentro de los siete (7) días calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá 
presentar para consideración del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisición de equipos y materiales 
ajustado a las fechas calendario de inicio y término contractual de la obra, en el que se muestre el orden en 
que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos. 
El programa de trabajo deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM) o el Diagrama 
de barras de GANTT. 
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Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las restricciones 
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 
El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea aprobada 
una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como 
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos 
vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor. 
La presentación del programa de trabajo y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de 
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 
 

Ampliaciones de Plazo 
En concordancia con el artículo 197° del RLCE, el Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado 
por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del Contratista, siempre que modifiquen la ruta 
crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de la ampliación: 

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista. 
2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este 

caso, el Contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no 

provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios. 
4. Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos 

regulados en el Art. 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Efectos de Modificación del Plazo Contractual 
Los efectos de la modificación del plazo contractual se encuentran estipulado en el Art. 199° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo darán lugar a mayores costos directos 
debidamente acreditados y los gastos generales variables. Las reducciones de plazo por reducción de 
prestaciones que generen menores gastos generales serán deducidas de la liquidación final del contrato. 
La entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados vinculados directamente al contrato principal, 
de acuerdo al Art. 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales 
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos 
deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el 
Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 
 

Conservación del Medio Ambiente 
El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de 
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo al medio ambiente. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir 
con todas las provisiones correspondientes. 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 
 

Responsabilidad por Pérdida de Materiales o Herramientas. 
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista 
dentro de la obra. 
 

Recepción de Obra 
A la terminación de la obra y luego de una inspección conjunta entre el Supervisor y del Contratista, si no 
surgen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra, se procederá a la Recepción, 
suscribiendo el Acta correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra, de existir 
observaciones no se podrá recepcionar la obra, se levantará un acta de observaciones, en la que se indicará 
el plazo máximo para la subsanación de las mismas, el contratista informará en su oportunidad que se ha 
culminado con la subsanación de las observaciones determinadas por el comité de recepción de la obra, para 
lo cual la entidad definirá una nueva fecha para la recepción de la obra, de conformidad con el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra. 
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos 
mínimos proporcionados por la entidad y las bases del proceso de selección correspondiente; así como el 
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expediente técnico completo y toda otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad 
complementarse mutuamente. 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el siguiente 
orden de precedencia entre los mismos: 

• Contrato de Obra. 

• Bases del Procedimiento. 

• Oferta del Contratista. 

• Otros documentos que forman parte del Contrato. 
 

Responsabilidad por Vicios Ocultos  
La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de 
Contrataciones del Estado.  
El plazo de responsabilidad del contratista es de siete (7) años contados a partir de la recepción de obra. 
 

Otras Condiciones para el Contratista 
El Contratista deberá contar con una Oficina Implementada en el lugar donde se realizará la ejecución de la 
Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de coordinaciones, durante la 
ejecución de la obra. 
El Contratista deberá consignar un correo electrónico en la cual AUTORICE que se notifique la 
documentación que se generen como consecuencia de la ejecución contractual, además, deberá contar con 
una oficina en la ciudad de Iquitos, donde se realizaran las notificaciones físicas de la documentarias por 
parte del Gobierno Regional de Loreto. 
El Contratista debe contar previo inicio a sus labores con Seguro Contra Accidentes Personales, Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo u otros seguros para todo su personal. El mismo que será presentado 
a la suscripción del contrato y deberá estar vigente desde el inicio de sus actividades y por el plazo estipulado 
en su contrato. 
 
➢ PERSONAL: 

- El contratista empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos para la dirección de la obra, 
salvo que la supervisión autorice su sustitución, la cual será debidamente sustentada, de acuerdo el 
Art.190 del RLCE. 

- El contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

- El contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de 
acuerdo con las exigencias del supervisor y/o inspector. 

- El contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 
salubridad e higiene, así mismo dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto supremo Nº001-98-TR, 
y sus normas complementarias y modificatorias. 

- El contratista tiene la obligación por velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de 
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo de seguridad necesario para dicho fin. 

- El contratista deberá suministrar a solicitud del supervisor la nómina detallada de todo el personal 
superior y de los obreros que están empleados a la fecha del requerimiento. 

- El contratista no podrá modificar el profesional clave consignado en su propuesta sin el consentimiento 
previo y por escrito de la entidad. 

- El contratista tiene la obligación de contratar a todo el personal indicado en los gastos generales del 
expediente técnico. 
 

➢ SEGURIDAD: 
- El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar peligros 

contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización 
del proyecto. En este sentido deberá a su personal, de los equipos de protección personal y 
herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente 
prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados. El contratista contrata con implementos 
de seguridad G-050 

- El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por 
cuenta del contratista. 
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- El contratista es el único responsable de cualquier accidente que ocurra en la obra ya sea por 
negligencia, falta de supervisión o el no uso del EPP, etc. 

- El contratista debe contar con su plan de respuestas de emergencia, procedimientos estándares de 
trabajo, plan de gestión de riesgos. 

- El contratista debe contar permanentemente con un supervisor de salud y seguridad en el trabajo. 
- El contratista en el inicio de la obra presentara todas las pólizas de seguro para la correcta ejecución 

de la obra, debiendo exhibir ante la entidad las pólizas correspondientes, las veces que sean 
necesarias. Por ello, no se deberá modificar el precio establecido para la partida de seguridad y salud. 

- El contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se 
haya dado una orden que va contra la medida de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no 
lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

 
➢ MEDIO AMBIENTE: 

- El contratista debe identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de 
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio 
ambiente. 

- Por ello, no se deberá modificar el precio establecido para la partida de plan de manejo ambiental, 
dado que esta conservación del medio ambiente y todos sus recursos naturales, debe ser más 
profunda y verdadera para tratar de minimizar el daño causado por el hombre y buscar despertar esa 
conciencia humanista que permita poner en práctica medidas de conservación ambiental por un 
desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras. 

- El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del medio ambiente, para lo cual deberá 
cumplir con todos las provisiones consideradas en el estudio impacto ambiental. 

 
➢ MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN: 

El contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas 
condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su 
personal o quipo ocasionen daños al proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse deberán 
ser inmediatamente reparados a satisfacción del supervisor. La negligencia del contratista en el 
cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectada sean descontadas 
de los volúmenes de obra ejecutada hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente 
realizada, por tal motivo no se podrá reducir el monto destinado en esta partida para garantizar el 
cumplimiento en toda la ejecución de obra. 
 

➢ LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES: 
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 
construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto 
limpio, debiendo el contratista efectuar dichos trabajos a costos de sus gastos generales motivo por 
el cual el postor podrá sustentar el uso del mismo en la etapa de presentación de ofertas 
 

➢ SOBRE EL PRESUPUESTO. 
 
Al momento de consignar los datos en Anexo 06 de las bases integradas se debe consignar con 
precisión la incidencia porcentual de los gastos generales totales, gastos generales variables y gastos 
generales fijos, de tal forma de que de las operaciones aritméticas se permita verificar el monto 
ofertado; así mismo se debe reflejar que la sumas cumplan lo indicado en el RLCE, de la misma 
manera debe ser considerar todos los elementos que la componen, partidas, subtotales y total. 
 

i. Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar por 

escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o 

rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderá que el postor está de acuerdo y acepta 

todas las condiciones establecidas. 

ii. Para el inicio de la obra el contratista debe contar con el SCTR de todo personal. Todas las 

notificaciones que se generen dentro del proceso de ejecución entre la entidad y el contratista pueden 
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efectuarse de manera física o a través del correero electrónico indicado en el anexo 1 de la propuesta 

tal como lo indica el artículo 49 del T.U.O de la L.C.E   

iii. El postor no debe encontrarse inhabilitado para contratar con el estado. 

iv. El postor debe encontrarse activo y habido, para lo cual deberá acreditar con ficha ruc (en caso de 

consorcio se deberá presentar de cada consorciado). 

v. Al momento de consignar los datos en Anexo 06 de las bases integradas se debe consignar con 

precisión la incidencia porcentual de los gastos generales totales, gastos generales variables y 

gastos generales fijos, de tal forma de que de las operaciones aritméticas se permita verificar el 

monto ofertado; así mismo se debe mantere, de la misma manera debe ser considerada la utilidad. 

vi. Durante la ejecución de la obra, el contratista deber coordinar directamente con el Supervisor o 

inspector de la obra. 

vii. Luego de que la Liquidación sea aprobado, es indispensable que todo el expediente de liquidación 

(planos y documentos) debe ser escaneada y entregada a la Subgerencia de Supervisión y 

Liquidación de obras en tres CD. 

24. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el Anexo N° 1 - Definiciones del Reglamento, el consorcio es el contrato asociativo por 
el cual dos (2) o más personas se asocian, con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y 
aptitudes, para contratar con el Estado. De acuerdo con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el 
área usuaria puede establecer un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la 
prestación. Asimismo, puede establecer un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, así 
como que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje 
de participación. En los procedimientos de selección pueden participar varios proveedores (personas 
naturales y/o personas jurídicas, tanto nacionales como extranjeras) agrupados en consorcio con la finalidad 
de ejecutar el contrato, con excepción de los procedimientos que tengan por objeto implementar o extender 
la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, la participación en consorcio 
implica la obligación de crear una persona jurídica diferente. Los integrantes del consorcio son responsables 
solidariamente ante la Entidad por las consecuencias derivadas de su participación durante la ejecución del 
contrato derivado de este, conforme al artículo 13 de la Ley. De otro lado, de acuerdo con el artículo 258 del 
Reglamento, las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 
del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que 
le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa, contrato de consorcio o el contrato 
suscrito con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la 
individualización corresponde al presunto infractor. En esa medida, para el presente procedimiento de 
selección, se ha determinado que el número máximo de consorciados será de dos integrantes, así mismo el 
porcentaje mínimo para cada consorciado será del diez por ciento, así mismo un porcentaje mayor del 
ochenta por ciento en la ejecución del contrato para el integrante del consorcio que acredite la mayor 
experiencia. Las personas naturales o jurídicas que participen en consorcio en un procedimiento de selección, 
deben contar con inscripción vigente en el Registro correspondiente según el objeto del procedimiento, con 
independencia de la prestación que se haya obligado  a realizar cada integrante en la promesa de consorcio, 
salvo en los procedimientos de consultoría convocados por paquete para la elaboración de los estudios de 
pre inversión de proyectos de inversión, y del expediente técnico de obra, así como en los procedimientos de 
ejecución de obras bajo modalidad de contratación. En el caso de consorcios, basta que uno de sus 
integrantes se haya registrado como participante en el procedimiento de selección, para lo cual dicho 
integrante debe contar con inscripción vigente en el RNP, correspondiente al objeto del procedimiento. Los 
demás integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP, en las demás etapas del 
procedimiento conforme a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento. Los integrantes de un consorcio no 
pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, 
o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 
Tratándose de un procedimiento por relación de ítems, los integrantes del consorcio pueden participar en 
ítems distintos al que se presentaron en consorcio, ya sea en forma individual o en consorcio. Para efectos 
de su participación en el procedimiento de selección, el consorcio debe presentar en su oferta la promesa de 
consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado respecto del 
objeto del contrato, deberán tener en cuenta lo establecido en la Directiva N° 005-2019-OSC/CD; asimismo, 
de conformidad con el literal d) del numeral 7.4.2. de la citada directiva, las actividades directamente 
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vinculadas al objeto de la contratación, debiendo detallarlas (ejecución de obra, administración y logística, 
financiamiento y garantía, experiencia, equipamiento y plantel profesión y liquidación de obra), detallando el 
porcentaje de obligaciones de cada consorciado),  La documentación que conforma la oferta de un consorcio 
debe ser suscrita y llevar la rúbrica, según corresponda, de su representante común, o de todos los 
integrantes del consorcio seguida de la razón social o denominación de cada uno de ellos. Lo mismo aplica 
para los documentos que deban ser suscritos en forma independiente por cada integrante del consorcio, de 
acuerdo a lo establecido en los documentos del procedimiento. En el caso de un consorcio integrado por una 
persona natural, cuya oferta sea suscrita por todos los integrantes del consorcio, bastará que la persona 
natural indique debajo de su rúbrica, sus nombres y apellidos completos. La documentación que conforma la 
oferta compromete a todos los integrantes del consorcio. 

 

Importante – Uso obligatorio del cuaderno de obra digital 

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra físico y su uso es obligatorio16 según lo 
previsto en la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 
Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, según el procedimiento 
establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 
 
En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente 
el cuaderno de obra digital.  
 
Para mayor información revisar el documento de orientación “Preguntas frecuentes sobre el 
cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-
el-cuaderno-de-obra-digital 
  

 

Advertencia 

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento, las fichas de homologación aprobadas son de uso 
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto 
de la contratación. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las 
características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución homologados, son 
de uso obligatorio. 
 

 

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de sustitución del 
personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica siempre y cuando la Entidad no 
haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, 
el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 
 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

                                                           
16  El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de selección para la 

ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos 
para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020). 

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
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Requisitos: 

 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 NIVEL TOPOGRAFICO 1 

2 EQUIPO DE ESTACION TOTAL 1 

3 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1 

4 MAQUINA DE TERMOFUSION INCL SOLDADURA 1 

5 MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 KG 1 

6 COMPRESORA NEUMATICA 600 - 690PCM, 196 HP 1 

7 TALADRO HILTI TE-5 (3/16" A 3/4") TE-15 1 

8 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 1 

9 CAMION PLATAFORMA 6X4, 330 HP, 19T 1 

10 CAMION SEMITRAYLER 6X4, 330 HP, 35T 1 

11 CAMION VOLQUETE 6X4, 330 HP DE 15 M3 1 

12 GRUPO ELECTROGENO DE 150 KW. 1 

13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1 

14 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR DE 18 HP Y 11 -13 P3 1 

15 MOCHILA FUMIGADORA 1 

 
Acreditación: 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 

 

CARGO PROFESIÓN 

01 Residente de Obra 
 (100% permanencia) 

Ingeniero Civil. 

01 Especialista en Seguridad en Obra 
(100% permanencia) 

Ingeniero de Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o 
Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero 
Civil o Ingeniero de Minas. 

 
Acreditación: 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
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 Requisitos: 
 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD 

01 Residente 
de Obra 
 (100% 

permanencia) 

Ingeniero Civil. Con experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses en 
el cargo de: Residente o Supervisor o Inspector o 
Gerente de Construcción o Jefe de Supervisión o la 
combinación de estos, en: la ejecución de obra o 
inspección de obra o supervisión de obra; en obras de 
irrigación, canales de riego u obras similares, computada 
desde la fecha de la colegiatura. 

01 
Especialista 

de Seguridad 
en Obra 
(100% 

permanencia) 

Ingeniero de Seguridad 
Industrial o Ingeniero 
Industrial o Ingeniería 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo o 
Ingeniero Civil o 
Ingeniero de Minas. 

Con experiencia mínima de Doce (12) meses en el cargo 
de: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, 
Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de: 
Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene 
Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el 
Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o Implementación 
de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional; en la 
ejecución o inspección o supervisión de obras en general, 
computada desde la fecha de la colegiatura. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a Creación y/o mejoramiento y/o ampliación del servicio de agua para riego 
y/o canal de irrigación en obras públicas. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 17  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 

                                                           
17  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
           83 18 puntos  

 

B. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 

 

Evaluación: 
 
Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y 
discriminación contra la mujer” 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las 
empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, 
libre de violencia y discriminación contra la mujer” en la última 
edición (https://www.mimp.gob.pe/) 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta documento que acredita que 
obtuvo el sello “Empresa segura, libre 
de violencia y discriminación contra la 
mujer” 

2 puntos 
 

No presenta documento que acredita 
que obtuvo el sello “Empresa segura, 
libre de violencia y discriminación 
contra la mujer” 
  

0 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
 

19    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

https://www.mimp.gob.pe/
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C. CAPACITACIÓN    

 

Evaluación: 
 
Se evaluará en función a la oferta de capacitación a 10 personas, 
de acuerdo a los temas establecidos en el expediente técnico, 
respecto a la capacitación en educación ambiental al personal de 
obra, al personal profesional y técnico y a la población, además de 
la capacitación a los beneficiarios en operación y mantenimiento de 
sistemas de riego. Las capacitaciones se deberán desarrollar en el 
local de la I.E., los capacitadores deberán cumplir con el siguiente 
perfil: Ing. Civil y/o Ing. Sanitario y/o Ing. Hidráulico con 2 años de 
experiencia en el ejercicio de la profesión y con capacitación en los 
temas indicados en el expediente técnico de obra. 
El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar a la 
Entidad los certificados o constancias de las personas capacitadas. 
 

Importante  

Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir 
son el grado académico de bachiller o título profesional, así 
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) años, 
vinculada a la materia de la capacitación relacionada con la 
operatividad y/o mantenimiento de la obra. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará únicamente mediante la presentación de una 
declaración jurada.  

(Máximo 10 puntos) 
 
 
Más de 20 horas lectivas: 

10 puntos 
 
Más de 15 horas lectivas: 

5 puntos 
 
Más de 10 horas lectivas: 

2 puntos  

 

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 

Importante para la Entidad 

En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, opte por incluir el factor 
de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse 
obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas 
para el factor. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

3 puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

D.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere 
EJECUCIÓN O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE 
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SISTEMA DE IRRIGACIÓN, CANALES DE RIEGO Y SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO20 21 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.22 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación23, y estar vigente24 
a la fecha de presentación de ofertas. 

D.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201425.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación26, y estar vigente27 
a la fecha de presentación de ofertas. 

D.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere EJECUCIÓN O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN 
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE IRRIGACIÓN, CANALES DE RIEGO Y SERVICIOS 

DE AGUA PARA RIEGO28 29 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 

                                                           
20 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
21 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
22  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
23  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
24 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
25 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
26  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
27 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
28 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
29 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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reconocimiento internacional30. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación31, y estar vigente32 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

D.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

D.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo 
alcance o campo de aplicación considere EJECUCIÓN O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN 
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE IRRIGACIÓN, CANALES DE RIEGO Y SERVICIOS 

DE AGUA PARA RIEGO33 34 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.35 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación36, y estar vigente37 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 

Evaluación: 
 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno. 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 

(Máximo 2 puntos) 41 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
2 puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 
  

                                                           
30  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
31  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
32 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
33 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
34 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
35  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

36  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
37 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 
41   En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de 

ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación. 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 

cuente con reconocimiento internacional.38 

 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 

cargo de la prestación 39 , y estar vigente 40  a la fecha de 

presentación de ofertas. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                           
38  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
39  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
40 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO42 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 

                                                           
42  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 43 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 44 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

                                                           
43  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
44  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
La Entidad otorgará un único adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 

 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud 
del contratista. 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud  

 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato    
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 05 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA O 
POLIZA DE AUCION y el comprobante de pago respectivo. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
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[INCLUIR 45  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 

Donde: 
 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

                                                           
45  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

cada día de ausencia del 
personal en obra. 

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
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ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS46  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

                                                           
46  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales47. 

 
  

                                                           
47  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2025-MDQ/CS PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE48 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
48   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2025-MDQ/CS PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE49 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE50 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE51 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

                                                           
49  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
50  Ibídem.  

 
51  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2025-MDQ/CS PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2025-MDQ/CS PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2025-MDQ/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 68 

 

ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2025-MDQ/CS PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2025-MDQ/CS PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 52 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 53 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%54 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                                           
52 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
53 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
54 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2025-MDQ/CS PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV55  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

                                                           
55  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2025-MDQ/CS PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa56 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
56    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2025-MDQ/CS PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2025-MDQ/CS PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO57 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

58 DE: 
MONEDA IMPORTE59   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA60 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO61  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                           
57  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
58  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
59  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
60  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
61  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO57 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

58 DE: 
MONEDA IMPORTE59   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA60 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO61  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2025-MDQ/CS PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2025-MDQ/CS PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


