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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
e Abe seleccion y por los proveedores.
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
- Abc los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboraciéon de las
. Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . e
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022

y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

CONCURSO PUBLICO Ne°
001-2023-MDP-CS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD DE
PACAIPAMPA, DISTRITO DE PACAIPAMPA - PROVINCIA
DE AYABACA — DEPARTAMENTO DE PIURA”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 'y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absoluciéon de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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1.8.

1.9.

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccién verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccién evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacidn previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante
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En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la contratacién
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean 0 no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP3.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA
CONCURSO PUBLICO N° 001-2023-MDP-CS

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA
CONCURSO PUBLICO N° 001-2023-MDP-CS

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA

RUC N° . 20165913788

Domicilio legal : CALLE CORREO S/N PACAIPAMAPA — AYABACA - PIURA
Teléfono: : 932266899

Correo electrénico: . logistica@munipacaipampa.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA CIUDAD DE PACAIPAMPA, DISTRITO DE PACAIPAMPA — PROVINCIA
DE AYABACA — DEPARTAMENTO DE PIURA”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

= En caso de proyectos de inversion, se debe consignar el servicio de consultoria de obra materia
de la convocatoria, y no la denominacion del proyecto.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 604,698.64 (SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO Y 64/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de Setiembre.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 544,228.77 S/ 665,168.50
S/ 604,698.64 (QUINIENTOS (SEISCIENTOS
(SEISCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO | SESENTAY CINCO
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS MIL CIENTO SESENTA
Y 64/100 SOLES) VEINTIOCHO Y 77/100 Y OCHO Y 50/100
SOLES) SOLES)

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Q/
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Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

En caso de supervisién de obras, si el sistema de contratacion es de tarifas se debe indicar la
tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre otros)
por el plazo de ejecucion estimado, segun el siguiente detalle:

] N° DE (};EUIT\:I(I)DI?A(I)D TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL

TIEMPO®

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

PERIODO
N° DE (0] TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS UNIDAD REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE DE UNITARIA TOTAL
TIEMPQ? TIEMPQO®
Supervision de obra

Liquidacién de obra

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se

debe detallar el valor referencial de la prestacién principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,

en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.

Ndmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

o ; Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

[CONSIGNAR | [CONSIGNAR | [CONSIGNAR | [CONSIGNAR | [CONSIGNAR
VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL |LIMITE, 110% DEL | -IMITE, 110% DEL

REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR VALOR
TOTAL UNICO, | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CON IGV] SIN IGV] CON IGV] SINIGV]

e El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO

En los procedimientos de seleccién con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y maximos para admitir la oferta econdmica, previstos en la Ley y el Reglamento.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA N° 082-
2023-MDP-GM el 28 de setiembre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Donaciones y Transferencias.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO: Por Tarifas la Supervision y suma alzada
la revision y/o elaboracion de la Liquidacion, de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 330 dias calendarios (300 dias para la Supervisién de la Ejecucion de las Obras Civiles y 30
dias para la revision y/o Elaboracion de la liquidacion), en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.
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Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar en:

Pagar en . Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital de Pacaipampa

Recoger en : Oficina de la DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO RURAL

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (DIEZ Y 00/100 SOLES)
Costo del expediente . Digital: S/ S/ 10.00 (DIEZ Y 00/100 SOLES)
técnico

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N°31640 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio 2023.

- Decreto Supremo N°082-2019-EF que aprueba el TUO de la Ley N°30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 — Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF, por Decreto
Supremo N°162-2021-EF y Decreto Supremo N°234-2022-EF.

- TUO de la Ley N°27444-Ley de Procedimientos Administrativos General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobada por Decreto Supremo N°021-2019-JUS

- Cdadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos??, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

10 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracion jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar alglin otro documento para acreditar
algn componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOQUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningn documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones vy
experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos
de Referencia y que, por ende, no aporten informacién adicional a dicho documento.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Importante para la Entidad
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b)

c)

d)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la contratacion del servicio
de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el
monto del valor referencial de algin item no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), consignar el siguiente literal:

En el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la provincia
donde se prestara el servicio de consultoria de obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar la
solicitud de bonificacion por servicios prestados fuera de la provincia de Lima vy
Callao, segin Anexo N° 10.

En caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando el monto del valor

referencial de algin item corresponda al monto de una Adjudicacion Simplificada, se
incluye el siguiente literal:

ftem N° [...]

Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Incorporar alas bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES (S/). Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
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2.3.

2.4,

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.85
c2 =0.15

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE?y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificaciéon de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®®.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®®.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?S.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de

15

16

17

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION

DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos vy
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en LA OFICINA DE MESA DE PARTES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA.

18 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Importante para la Entidad
Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:
2.6. ADELANTOS?®

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 30% DEL
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?® mediante carta fianza o
péliza de caucion acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizar4 el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista de la siguiente
forma:

» EI 100 % del monto del contrato para supervision de ejecucion de obra sera pagado en
tarifas diarias, en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con las
actividades diarias a cargo del Jefe de Supervision y con la Sustentacion fehaciente de
la participacién del personal profesional segun la estructura propuesta, ademas debera
incluir informe de cumplimiento de control de calidad de obra, con la previa verificacion
del cumplimiento de lo estipulado en estos Términos de Referencia

> ElI 100% del monto para Revisién y/o Liquidacion de la Ejecucion de Obra serd pagado
a suma Alzada.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO RURAL emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PACAIPAMPA, sito en CALLE CORREO S/N PACAIPAMAPA — AYABACA —
PIURA.

Importante para la Entidad

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

[DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FORMULAS MONOMICAS O
POLINOMICAS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5
DEL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO]

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

1% Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
20 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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F TERMINOS DE REFERENCIA J

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

a) DENOMINACION DEL CONTRATO

Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la Ejecucion de la Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LA CIUDAD DE PACAIPAMPA, DISTRITO DE PACAIPAMPA - PROVINCIA DE
AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA”- CON CUI 2487221

b)—FINALIDAD-PUBLICA

El presente proceso de seleccion es para contratar el servicio de consultoria de obra para
la supervision de la Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD DE PACAIPANPA,
DISTRITO DE PACAIPAMPA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE
PIURA”- CON CUJ 2487221

El mismo que garantiza el adecuado control, seguimiento y monitoreo de la Ejecucion de Ia
Obra de acuerdo al Expediente Técnico y la normatividad vigente aplicables para la
ejecucion de las obras. '

c) ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

El consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD DE
PACAIPAMPA, DISTRITO DE PACAIPAMPA - PROVINCIA DE AYABACA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”- CON CUJ 2487221, quien estara encargado de velar por la
correcta Ejecucion fisica, econémica y financiera de la Obra en concordancia con el
Expediente Técnico.
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El servicio de consultoria tiene un Plazo de Ejecucion de 330 dias Calendarios (300 dias

para la supervision de la ejecucién de las Obras civiles y 30 dias para la revisién ylo

Elaboracion de la liquidacién).

Este servicio comprendera todo lo relacionado con la Revisién de Planos, Supervision,
Control Técnico- Econémico y Control Administrativo de las actividades a ejecutarse,

— orientadas a lograr que la obra sea ejecutada_de acuerdo con los disefios (planos_de
Ingenieria de Detalles) y de especificaciones Técnicas indicadas en el Expediente Técnico,

velando por [a calidad de Obra, Plazo de Ejecucion, su costo y el cumplimiento_de la

normatividad correspondiente.

La supervisién debera asegurar que en todo momento el ejecutor de obra disponga de los
equipos y personal suficiente para el cumplimiento del calendario de avance de obra, siendo
este independiente del numero de equipos ofertados o de su rendimiento.




d) UBICACION

El proyecto esta comprendido en las siguientes coordenadas geograficas UTM (WGS -

84).

DEPARTAMENTO Piura

PROVINCIA Ayabaca

DISTRITO Pacaipampa

LUGAR Centro del distrito de
Pacaipampa

ZONA Urbana

CODIGO DE UBIGEO 200206

COORDENADAS UTM DATUM WGS84-17S
Este: 647663.840

B Norte: 9447679.190

OIV. INFR

e) OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

El objetivo de la presente consultoria es fijar las pautas que serviran al consultor de Obra
Seleccionado para la supervision de Ia ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD DE
) PACAIPAMPA, DISTRITO DE PACAIPAMPA - PROVINCIA DE AYABACA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”- CON CUI 2487221.

El consultor deberé tomar pleno conocimiento del objeto, alcances, las condiciones
generales y los lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y responsabilidades
en cada una de las etapas y fases comprendidas en la consultoria.
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insf) ALCANCES

TOESARROLLO/URBAND Rkl
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tpavj??x Se requiere del servicio indicado en el rubro precedente, para lo cual debe seleccionar a la
' persona natural o juridica, que prestara su servicio correspondiente, indicado lineas arribg
para la Ejecucion de la Supervision de la Obra y Revisién y/o Elaboracion de la Liquidacion

de : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA CIUDAD DE PACAIPAMPA, DISTRITO DE PACAIPAMPA -
A AE A MLYA LT A W) PN Y = : L by AW = Sle 4.0 By -

por el correcto cumplimiento de las Especificaciones y Normas Técnicas, realizando el
seguimiento, control, coordinacion y revision de los avances del proceso constructivo de Ia
obra, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema Técnico,
economico o contractual que pudiera presentarse asegurando el fiel cumplimiento del
confrato.
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Elmarco normativo en el que fundamenta la intervencién propuesta en el presente estudio

esta sustentado en los siguientes documentos:

~ Ley Organica de Municipalidades (LOM), Ley N° 27972. TITULO V, CAP 1, ARTICULO 73°
(inciso 2), que establece: “Las Municipalidades, asumen competencias y funciones en
materia de transito, circulacion y transporte pUblico, educacion, cultura, etc.”, lo cual deja
en manifiesto el compromiso de los drganos locales por asumir estas responsabilidades.
Las actividades que el presente proyecto implementara se encuentran contempla-das
dentro delas competencias y funciones de los 6rganos provinciales y locales, de acuerdo




a la normatividad vigente y expreso en la L.O.M., TITULO V, CAP, II, ARTICULO 79°
(inciso 4.1), que establece: “Ejecutar directamente o proveer la ejecucién de las obras de
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la
vida del vecindario, el transporte y la comunicacion en el distrito, tales como pistas o
calzadas, vias , puentes, etc., en coordinacion con la municipalidad provincial respectiva”.

» El Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(D.S. N.° 007-85-VC): Art. 2°, 3° y 4°, corresponde a las Municipalidades, el planificar el
desarrollo integral de su circunscripcion, formulando, aprobando, ejecutando vy
supervisando los Planes de Desarrollo Laocal.

> Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica N.° 27293, su Reglamento y Directiva N®°
003-2011-EF/68.01 Directiva General del SNIP.
Todas las Entidades sujetas a las disposiciones del Sistema Nacional de Inversion
Plblica estan en obligacion de aplicar las normas contenidas en la Ley N.° 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversion Publica y sus modificatorias, (Ley); el Reglamento del
Sistema Nacional de Inversion Publica, aprobado Decreto Supremo N.° 102-2007-EF,

— (Reglamento); la presente Directiva y las que al amparo de la Ley vy el Reglamento dicten
el Ministerio de Economia y Finanzas y la Direccion General de Programacion Multianual
del Sector Publico del Ministerio de Economia y Finanzas (DGPI).

» Directiva General del SNIP N.° 01-2009-EF/68.68, las OPls Nacionales, Regionales y
Locales tienen facultad para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversién Piblica.
» Lineamientos de Politica Sectorial — Funcional.
Reglamento Nacional de Edificaciones
» Manual de Disefic Geométrico DGC-2001

Y

h) SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién para la supervisién de Obra sera MIXTA: Por tarifas la
Supervision y suma alzada la revision y/o elaboracién de la Liquidacion.

) i) AREA USUARIA

El area usuaria para el desarrollo de |a siguiente contratacion sera la Sub Gerencia De obras
de la Municipalidad Distrital de Pacaipampa.

Asi mismo, la conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el
Articulo N* 168. Recepcion y Conformidad del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

i) VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION

La vigencia del co
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establecen los Item 144.1 y 144.3 del articulo 144. Vigencia del contrato del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

El inicio del plazo de ejecucion del servicio estara sujeto a las condiciones establecidas en
los items 142.3 y 142.4 del articulo 142. Plazo de ejecucidn contractual del Reglamento de
Ley de Contrataciones del Estado.

ntrato rige desde el dia siguiente de la suscripcion del mismo, hasta el

El plazo de la prestacion del servicio de Consultoria de Supervisién de Obra sera de 330

aslanda Inpa 200 A | Aariad

ttas-ealendario: fHerige-a-partirdeHnicio-del pEaZu contractual-de-obra (oub-Gtas-carenaarto)
y culmina con la aprobacién de la liquidacion de la obra (30 dias calendario para la revisién
y/o elaboracion de la liquidacion).

k) ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA SUPERVISION

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del jefe de Supervisién, sin que




k).2.

sea limitativa debiendo el postor considerar en mayor amplitud y detalle su propia relacion
de actividades para enriquecer su servicio:

1.
2.

==

1.

k).1. Actividades previas a la ejecucion de la Obra

Asegurar se respete la concepcion del proyecto original (disefio)

Estudiar, analizar y conocer el Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y de
ser el caso, formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones que considere indispensables al Disefio y que mejoren la calidad, asi
como indicar probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.

Oportuna verificacion de la disponibilidad de las canteras y botaderos

Entrega del informe inicial : REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, se
presentara en el plazo establecido en el articulo 177 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado

Verificacion de libre disponibilidad de terreno.

Verificacion de interferencia con redes de-las empresas de telefonia, gas, Energia
Electrica.

Actividades durante la ejecucién de la Obra

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra, el Calendario de Adquisicion
de Materiales y Utilizacion de Equipos Mecénicos Y Calendario de Utilizacion del
Adelanto en Efectivo, presentado por el Contratista ante la Entidad. Estos calendarios
revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran suscritos, por el
representante y verificar su correlacion. Ademas, velar por la presentacion de los
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mismos en los plazos definidos en la normatividad.

Supervision y control de instalaciones, equipos de construccién y personal del
Contratista.

Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y procedimientos constructivos
propuestos por el Contratista (protocolos), estos métodos deberan ser compatible con
el ritmo de ejecucion propuesto (variable determinante), el nimero de equipos y su
rendimiento, el personal y su calificacién. Sera responsabilidad de la supervision lograr,
utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance y que el
Contratista disponga en obra del nimero suficiente de equipos y personal que permitan
que la Obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos
necesarios para recuperar el tiempo perdido.

Revision y aprobacion de los sitios de apoyo a las Obras (Canteras, botaderos, etc.) y
los planes respectivos de instalaciéon, operacion y recuperacion ambiental propuestos
por el contratista. Respecto a las canteras, los materiales deben cumplir con la calidad
requerida en las especificaciones técnicas.

Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion: niveles, alineamientos, Bench, Marks, etc.
Supervisar la ejecucién de los trabajos de conformidad con el expediente técnico
(Diserios), especificaciones técnicas, en virtu amentacion Tecnica-Legal

a oncarsg o procen Mo e Se 10
Efectuar, controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando
todas las pruebas vy ensayos de Iaboratorio exigidos en las especificaciones Técnicas,
teniendo autoridad para ordenar la paralizacion parcial o total hasta subsanar las
incorrecciones advertidas. Realizar pruebas de control de calidad de suelos, materiales
y agua.

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado,

-recomendado las acciones a tomar- -_ B

Control de la seguridad de la obra durante Ia construccion, exigiendo la sefalizacion

10.

11.

12

€Ot rcapundieﬁtc para ta-fir-

Control de la Programacion y Avance de Obra, emitiendo opinién técnica sobre su
estado.

Valorizar mensualmente los avances de obra, segun presupuesto contratado,
calculando los reajustes correspondientes; asi como los presupuestos adicionales
aprobados, adjuntando el sustento de la documentacion técnico administrativa.

De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente en
las Bases, en el Contrato, ni en el Valor Referencial, cuya realizacion resulte
indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra principal y de lugar




a presupuesto Adicional, éste se preparara oportunamente, de acuerdo a lo estipulado
en Articulo 205 Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por
ciento (15%) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad
dispondra quien lo realizara el expediente de Adicional de Obra, siendo la Supervision
responsable de elaborar el mismo de ser dispuesto por la Entidad, dentro del plazo
exigido, los expediente técnicos que involucren presupuestos Adicionales y/o
Deductivos de Obra, a que hubiera lugar, presentandolo para su aprobacion ante |a
Entidad y/o la Contraloria General de |la Republica.

13. EI Jefe de Supervision deberd efectuar el seguimiento de aprobacion de los
expedientes adicionales y/o deductivo presentado, informando constantemente a la
Entidad el progreso del tramite, hasta su aprobacion.

14. Formular y presentar los informes mensuales, en donde se mantendrd |a estadistica
general de la obra, indicandose detalladamente los avances fisicos y economicos, los
problemas presentados y las soluciones adoptadas.

k).3. Actividades de Operacion Inicial, Recepcion de Obra, Informe Final. — — —

1. Lasupervisién dentro de los cinco (5) dias Calendario de Ia solicitud del contratista para
la recepcion de la Obra, corroborara el fiel cumplimiento establecido en los planos,
especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de
obra y emite el certificado de Conformidad Técnica, que detalla las metas del proyecto
y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las
modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a ésta dentro de dicho plazo. De
no constatar la culminacion de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia
y comunica a la Entidad, en el mismo plazo

2. Encaso, que la Supervision verifique [a culminacian de Ja obra, la Entidad designara el
comité de Recepcion, dentro de un plazo maximo de dos (02) dias calendario de
recibida la comunicacién de la supervision (Art. 208 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones).

3. Los metrados post-construccion de la obra, deberian estar firmados y sellados por el
Jefe de Supervision y el representante legal de la supervisién, y asimismo por el
representante legal del Contratista e ingeniero residente.

4. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) dias

siguientes de realizada la designacion del comité de recepcion, este, junto al contratista

y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de Ia

infraestructura culminada y las instalaciones Y equipos en caso corresponda. De ser el

caso, dispone las pruebas operativas que sean necesarias.

Culminada la verificacion, y de no existir abservaciones, se procede a la recepcion de

la obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno

de obra. El Acta de recepcién es suscrita por los miembros del comite, el supervisor o

inspector y el contratista.

6. De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o pliego de Observaciones y
no se recibe la Obra. El contratista dispone de un décimo (1/1 0) del plazo de ejecucion
vigente de la Obra o cuarenta y cinco (45) € resulte menor para subsanar las
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Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de
observaciones no dan derecho al pago de ningn concepto a favor del contratista,
supervisor o inspector ni a la aplicacién de penalidad alguna.

7. La Supervision mantendra informado a la Entidad, del levantamiento de observaciones,
cuyo, plazo méaximo es el estipulado en el item 8 (Art. 208) del Reglamento de la Ley
de Contrataciones.

o

El comité de Recepcion verificara las observaciones formuladas en el Acta.

©

ta-Stpervision-presentara—a—ta—tntidad-atiquidacion-del-contrato-de constitoria—de
obra, dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de
la Ultima prestacién o de haberse consentido la resolucién del contrato. La Entidad se
pronuncia respecto de dicha liquidacién y notifica su pronunciamiento dentro de los
treinta (30) dias de recibida: de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacion
presentada por la supervision. Segin el Art. 170 del Reglamento de la Ley N° 30225,

10. La Liquidacién Final del Contrato de Obra, se realizara dentro de los plazos
establecidos en el articulo en el articulo 209 del Reglamento de la Ley de

~ 8. Subsanadas |as observaciones:el Contratista solicitara Ia Recepcion-Final delaObra— ——




Contrataciones. El jefe de supervision revisara la liquidacion presentada por &l
contratista, pronunciandose, ya sea observando |a liquidacién presentada por el
Contratista o de ser el caso elaborando otra, o dara conformidad a la Liquidacién Final
de contrato de Obra presentada. Si el contratista no presenta la liquidacion de obra en
los plazos definidos en el RLCE, el jefe de supervision realizara la liquidacién de obra,
dentro de los 30 dias calendarios de su plazo de la prestacion del servicio de
Consultoria de Supervisién de Obra, referidos a Ia revision y/o elaboracion de la
liquidacion,

11. Una vez que la liquidacion Final de contrato de Obra haya quedado consentida, La
entidad procedera a emitir la Resolucién correspondiente aprobando la Liquidacion final
del Contrato de Obra, dentro del plazo establecido en el articulo 209 del Reglamento
de la ley de Contrataciones.

12. El informe Final que presentara la supervision deberd ser entregado dentro de los 10
dias calendario posteriores a la culminacion de Ia obra,

13. El informe Final de la consultoria de supervision incluira recomendaciones para la

~ conservacion-de las Obras, incluyendo la alternativa de mantenimiento general y
especifico para la Obra civil y de los Equipos que en la Obra se haya adquirido para tal
fin.

14. Toda discrepancia respecto a la Liguidacion de Obra se resolvera seglin las
disposiciones previstas en el RLCE.

. Responsabilidad de la Supervisién

1. En atencion al art. 40 de Ley N° 30225; en los contratos de consultoria para la
supervision de obra, la Entidad determina el plazo para reclamar su responsabilidad,
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en cual no puede ser inferior a siete (7) anos después de la conformidad de obra

otorgada por la Entidad.

La supervision sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la

idoneidad del personal en su cargo y de velar que la obra se ejecute con optima calidad

técnica y ambiental.

3. Lasupervision sera responsable del control fisico y verificacion topografica de |a obra,
de la verificacion y control de calidad de la Obra, realizando las pruebas de conirol
requeridas, sin limitar la responsabilidad del Contratista.

4. La Supervision es responsable de exigir al Contratista la presentacion del calendario
de Obra actualizado a la fecha de inicio de obra.

5. Lasupervision sera responsable de hacer cumplir las medidas de mitigacion previstas

para la conservacion del medio ambiente Y que estan indicadas en el Expediente

Técnico de Obra.

La supervisién sera responsable de la entrega de las valorizaciones de Obra, revision

de la liquidacion del contrato de obra, de la administracion del Contrato en los plazos vy

condiciones fijadas.

Ejercer el control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista,

comunicando a la Entidad los vencimientos con suficiente anticipacion.

. La supervision debera mantener un contr los Adelantos por

o
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en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.
9. Es responsabilidad de la supervision que la Amortizacion del Adelanto en Efectivo
otorgado al contratista se deduzca regularmente en las valorizaciones Mensuales de |3
Obra; controlando gue el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones
correspondientes, dentro del plazo vigente de gjecucion de la obra.
10. Por ningn motivo la Supervisién valorizara mayores metrados a los consignados en el

- valorreferencial-Original de la Obra, si éstos no han sido debidamente aprobados por ——

la Entidad como presupuestos adicionales.

-
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—ta Suyci‘\fiSi\;n Rro-tendra—autoridad para—exonerar-al-GContratista—de ARgtha—ae—sus—
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningdn trabajo adicional o variacién de obra
que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser
que media autorizacion escrita y previa de la Entidad, salvo situaciones de emergencia
que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las personas.

12. El jefe de supervision, sera responsable de todos los Beneficios Sociales del personal

que labora en los servicios de Supervisién, estando la Entidad exceptuada de toda

reclamacion de pagos, incluyendo lo referido a los conceptos por servicios/ gastos que
efectué el jefe de Supervision. '




13. En el caso de Consorcio formado por la Supervision, todos los participantes son
solidariamente responsables ante la Entidad.

14. Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con la Obra, la
supervision se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en
ninglin momento, para fines distintos a los de la obra, ni después de la recepcién de la
misma, sin que medie autorizacidn expresa otorgada por la Entidad.

15. Mantenimiento del Archivo General del Proyecto, - La Supervision de la Obra
mantendra, en sus oficinas de campo vy oficina central, los archivos completos de la
documentacion Técnico — Econdmica de la Obra, conforme esta se vaya desarrollando.
Los archivos contendran la historia de |a Obra, el ordenamiento vy listado de todos
aquellos cambios en Especificaciones, Metrados o caracteristicas que hayan sido
necesarias durante la ejecucion por sugerencias del proyectista o jefe de Supervisién
de la Obra. Igualmente llevara un archivo adecuado de Ia correspondencia cursada
entre la Supervision de la Obra, Ejecutor de Obra o Contratista, y la Entidad, asi como

— el control de valorizaciones, control topografico y de lodas aquellas actividades que

— hayan sido descritas anteriormente, incluyendo ademas el resultado de los analisis y
pruebas efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de construccién, entre otros
aspectos.

La supervision de Obra preparara ademas un registro fotografico de la ejecucion de la
obra debidamente catalogada en albumes con indicaciones sobre el problema o
incidencias ocurridas en la ejecucion de la obra.

k).5. Responsabilidad de la Supervision respecto a la Gestién de Riesgos en Ia
Planificacién de la Ejecucion De Obras, de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-0OSCE/CD

1. La Supervision, debe realizar la debida y oportuna administracion de riesgos durante
todo el plazo de la Obra.

2. La Supervisién, deben evaluar permanentemente el desarrollo de |a administracion de
riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con
periodicidad quincenal, precisando sus efectos v los hitos afectados o no cumplidos de
ser caso.

k).6. Funciones de la Supervisién en Sequridad de Obra.

1. En el caso de detectar incumplimiento por parte del Contratista, referente a Ia
Seguridad y Salud en Obra, comunicar inmediatamente a la Sub Gerencia de Obras de
la Municipalidad Distrital de Pacaipampa.

Verificar las medidas de seguridad correspondiente a la ejecucion de la Obra Asignada.
Realizar seguimiento y control de Ia seguridad y safud en el trabajo para evitar posibles
accidentes.

4. Velar por la aplicacion y cumplimiento de la Gestion de Riesgos en la Planificacion de
la Ejecucion De Obras, de acuerdo a la Directiva N° 12-2017-OSCE/CD.

Velar por |a aplicacion y cumplimiento de la Ley 30222, que modifica la Ley 29783. Ley

' de Seguridad y Salud en el Trabajo.

IS

k).6.1 Control de Calidad

El Control de Calidad durante la ejecucién de los trabajos de las obras estara constituido
por el conjunto de las acciones que la Supervision ejecutara con lz finalidad de velar e
estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas aprobadas, Normas vy
Reglamentos vigentes, tendentes a obtener un producto final con la mas amplia garantia

e de-calidad y duracién preestablecidas—Los controles que se presentan en-el inciso*pb” —

de este numeral, no son limitativos de las acciones que debe llevar a cabo la supervision,
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a) Consideraciones Generales

1. La Supervision adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
Control de Calidad de las actividades y trabajos del Contratista relacionados con la
ejecucion de la obra y acorde con el Expediente Técnico aprobado.

2. Es obligacion de la Supervision cuidar que las muestras se tomen y se ensayen
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conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del Expediente Técnico
aprobado y en cumplimiento de la normatividad.

3. Las muestras deben tomarse de tal manera que sean las mas representativas de la
cantera o apilamiento, y el muestreo debera ser ejecutado por el personal técnico
calificado, verificAndose que el procedimiento empleado en el muestreo este de acuerdo
con el tipo de ensayo a realizar.

4. El Consultor realizara una visita técnica de campo acompanado del drea usuaria
dejando constancia de la visita una vez integrada las bases a fin de identificar la zona v
elaborar una oferta adecuada, el cual serg acreditado en la oferta,

5. Lasupervision sera el responsable de obtener la cantidad de muestras representativas
de los materiales a analizar, a fin de que la informacion obtenida en el laboratorio permita
Preparar la Informacién estadistica necesaria para la toma de decisiones adecuadas, y
no resultados dudosos o perjudiciales para el desarrollo de los trabajos.

6. El consultor debera manifestar que se compromete a realizar las visitas teécnicas,
mediciones y cualquier actividad en estricta conformidad con |[as normas
medioambientales, de modo que las consecuencias que se deriven de la supervisién de -
la obra, sera de su exclusiva responsabilidad, lo cual serd acreditado en |a oferta.

7. Lafrecuencia de los controles estar determinada por el volumen de los Materiales que
se empleara en la ejecucion de cada una de las actividades y trabajos que conforman la
obra, y la magnitud que estos representan.

8. La Supervision exigira al Contratista la presentacion sistematica de los certificados que
acrediten que los materiales que ingresen a la obra, cumplan con los requerimientos
establecidos en las especificaciones técnicas. Sin embargo, debers tomar de manera
aleatoria las muestras necesarias para efectuar los ensayos correspondientes de
verificacion.

9. La Supervision efectuara e interpretara los ensayos de laboratorio en forma oportuna
para poder tomar las medidas corractivas &N caso no se cumpla con las especificaciones
técnicas.

10.El Informe Final de Control de Calidad también incluira Ia presentacion de CD'S
conteniendo la informacién sefialada en el punto anterior y adicionalmente toda |a
informacion de los ensayos y certificados que constituyen el respaldo de los resultados
estadisticos vy cuadros resumen; en archivos pdf, y organizada manteniendo |3
codificacion utilizada en los informes mensuales,

b) Procedimiento de Control

Las siguientes pautas, procedimientos, ensayos ¥ controles agrupados por rubros, sin

ser limitatives, constituirdn una referencia obligada para la implementacion del Control

de Calidad de la obra.

La supervision ajustara estas pautas, procedimientos, ensayos y controles a las

exigencias que plantea el Expediente Técnico.

Sin embargo, esto no lo facultarg a disminuir las exigencias minimas que aqui se
plantean, v en todo caso sus aportes deberan tener como objetivo contribuir a |a
implementacion de mejoras.

¢) Topografia

1. Verificacion de los puntos de control topografico efectuados por el Contratista en
general.
2. Verificacion del replanteo, estacado ¥y monumentacion de BMs y PIS efectuados por &l
Contratista.
—— 3 Verificacion-del replanteo de los levantamientos topograficos en-canteras—y-areas -~ — |
destinadas a botaderos para Iz determinacion de volimenes de materiales en obra, o
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d) Control

Durante la ejecucion de los trabajos, la supervisién realizara los siguientes controles

principales:

1. Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos para la
ejecucion de los trabajos.

2. Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el contratista.




3. Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos constructivos adoptados
por el contratista.

4. Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

5. Verificar el alineamiento, perfil y seccion de las areas excavadas, segln planos de
expediente técnico.

6. Comprobar la compactacion de las areas donde se hayan ejecutados remociones,
excavaciones y cortes.

e) Accesos: Conformacién de los Rellenos

Durante la ejecucion de los trabajos, la supervision realizara los siguientes controles
principales:

1. Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el contratista.
Supervisar la correcta aplicacion de los métodos de trabajos aceptados.

Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. -
Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento del transito. —
Comprobar que los materiales por emplear cumplan con los requisitos de calidad.
Verificar la compactacion de todas las capas de suelos que forman parte de la
actividad especificada.

SRS RN

f) Recursos Que Proporcionara La Entidad Con Otros Sectores

— La Entidad proporcionara apoyo a la Supervision en las coordinaciones que realice éste
\\\\\%‘”‘Lm‘ﬂ 3 con otros sectores, para la ejecucion de la Obra. Entregandole ademas la informacion
&

if
e ” necesaria del Expediente Técnico de Obra.
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# 1) DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA iNFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR
a‘fﬂ”“ EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

La supervision debera presentar a la Entidad la siguiente documentacion, como resultado
de la prestacion de servicios.

1. INFORME INICIAL: REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA {1 Original +1
copia+ 1CD)

Debera ser entregado en el plazo establecido en el articulo 177 del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones. Que deberd, revisar de manera diligente el expediente técnico
en todas sus especialidades indicando alguna omisién de informacién o incompatibilidad
entre los documentos de las especialidades, de tal manera que pueda advertir las
posibles prestaciones adicionales, mayores metrados, reducciones, menores metrados,
entre otros.

Para la presentacion del INFORME INICIAL: REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA debera contemplar la revision completa del Proyecto, etc., formulando
conclusiones recomendaciones,
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El consultor debera emitir el informe teniendo en cuenta como minimo las siguientes
consideraciones:

1. Datos Generales del Proyecto.
s 2—Revision del Expediente Técnico. — ey
2.1 Revisién de Estudios Basicos (Estudio de impacto ambiental, Topografia

Clb-}'
2.2 Revision de Memoria de Calculo
2.3 Revision de Especificaciones Técnicas Generales y Especificas.
2.4 Revision de Sustento de Metrados.
2.5 Revision de Presupuesto, APU, Relacién de Insumos y Formulas Polindmicas
2.6 Revisién de planos de las Especialidades
Firmado por cada uno de los especialistas de la consultoria de la Supervision,
segun corresponda.




Reconocimiento del terreno.

Compatibilidad y verificacién de terreno vs expediente técnico
Conclusiones

Recomendaciones.

SRS

Nota:

La elaboracion diligente del INFORME INICIAL: REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA sera de estricta responsabilidad del consultor, por lo que su presentacion resulta
fundamental y obligatoria para el desarrollo del proyecto. La demora y/o no presentacion del
mismo, serd causal de penalidad, asi como también la emisién de un INFORME INICIAL-
REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, con contenido fuera de contexto
normativo vigente, que haga incurrir a la entidad en error administrativo y/o perjuicio
economico, alterando plazo y/o otorgando preslaciones adicionales innecesarias.

2. INFORME-DE LA REVISION DE LAS VALORIZACIONES MENSUALES (2 Original
+1 copia +1CD)

El supervisor sera responsable por la documentacion que el contratista alcance a la
entidad debiendo revisar cada uno de los documentos alcanzados en la misma, teniendo
en cuenta la estructura de la valorizacion establecida en el contrato de la contratista.

El consultor debera tener en cuenta las consideraciones minimas de la valorizacion
mensual la cual se obliga a pagar la contraprestacion al ejecutor en soles: el periodo de
valorizaciones es mensual, ademas el consultor debera agregar a dicha valorizacién los
siguientes documentos:

Documentacién Técnica (visada por los responsables técnicos v administrativos de Ia
ejecucion de la obra, segtn corresponda):

1. Informe de la Supervisién de Obra, indicando el porcentaje fisico ejecutado
mensual y acumulado, detallando los montos considerados.

1.1 Carta del Representante Legal o Comtin de la Consultoria de Obra de Supervision
de Obra, dirigida a la Entidad alcanzandole la valorizacion para su pago
correspondiente.

1.2 Informe del Supervisor de Obra, indicando el porcentaje fisico ejecutado mensual
y acumulado, detallando los metrados, montos considerados y demas temas
relevantes de la obra, indicando su APROBACION a |a valorizacion.

2. Informe del Representante Legal o Comun de Ia Empresa Contratista
Ejecutora de la Obra, dirigida al supervisor, alcanzandole la valorizacidn para
sU revision y aprobacion.

2.1 Carta del Representante Legal o Comun de la Empresa Contratista, dirigida al
Supervisor, alcanzandole la Valorizacién para su revision y aprobacion.

2.2 CD, con la infarmacion contenida en la valorizacion correspondiente con
archivos en formato editable,

3. Factura indicando el detalie y monto a cancelar de

la valorizacién
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4. Valorizacién, respetando el orden siguiente:
4.1 Datos generarles de Obra
4.2 Resumen General de Qbra
4.3 Planilla de Metrados a Valorizar.
4.4 Valorizacion Técnica Financiera.
4.5 Ejecutado vs Programado
— 4.6———Avance Porcentual % Programado vs % Ejecutado,  —m—
4.7 Avance Financiero Programado vs Ejecutado.
46 Amortizaeidn-de-Adelanto-Birecto-
49 Amortizacion del Adelanto de Materiales.

410 Control Financiero de Obra
411 Protocolo de control de asistencia del personal clave y no clave del
contratista de la ejecucion de la obra, segun la incidencia de participacion.

5. Informe Técnico Mensual de cada uno de los especialistas propuestos por el
contratista (personal clave y no clave) (Sello y firma del profesional en todos
los folios de su informe).




5.1 Ingeniero Supervisor de obra,
5.2 Especialista Ambiental.
5.3 Especialista en seguridad y salud en el trabajo.

6. Calendario de Obra Vigente, reprogramado a la fecha de inicio de ejecucién o
a la fecha de actualizacion y/o a la fecha del acelerado de Obra, Indicando la
Ruta Critica.

7. Presupuesto de Obra.

7.1 A Precios Unitarios: Presupuesto de Obra con los Precios Unitarios Ofertados.
7.2 A Suma Alzada: Presupuesto de Expediente Técnico con los Precios Unitarios.

8. Gastos Generales y Utilidades:
8.1 A Precios Unitarios: Gastos Generales y Utilidades de acuerdo a Ia propuesta
econdmica de la Empresa Contratista.
8.2 A Suma Alzada: Gastos Generales y Utilidades de acuerdo al Expediente
Técnico.
9. Foérmula Polinémica visada por el Jefe del Area correspondiente y Hoja de
Bases donde se indique el mes del Valor Referencial.
10. Contrato de Obra.
10.1 Copia de Contrato de Obra.
10.2 Copia de Personal Propuesto por el Contratista.
11. Entrega de Terreno.
11.1 Copia del Acta de Entrega de Terreno.
11.2 Copia del Acta de Inicio de Obra
11.3 Copia del Acta de suspension de Obra

11.4 Copia del Acta de Reinicio de Obra.
12. Copia de Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo, Adelanto de
Materiales vigente.
12.1 Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente.
12.2 Copia de la Carta Fianza de Adelanto Directo vigente.
12.3 Copia de Carta Fianza de Adelanto de Materiales e Insumos vigente.
13. Comprobante de pago de Adelantos (copia legible).
13.1 Comprobante de pago de Adelanto Directo.
13.2 Comprobante de pago de Adelanto para Materiales e Insumos.
14. Asientos de Cuaderno de Obra del mes Valorizado. (Copia legible) ya sea
digital o fisico.
15. Certificado de no adeudo por consumo de Agua (en los casos que
corresponda sera de forma obligatoria) (copia legible).
16. Constancias de Pagos debidamente visados e
contador/administrador, o quien haga sus veces, de la
(copia legible).
16.1 ESSALUD
16.2 SCTR
16.3 AFP

original por el

n
Empresa Contratista:

OVISER

16.5 CONA
16.6 OTROS
17. Fotocopias de libros de Planillas del Personal de la Obra. (copia legible)
18. Certificados de Control de Calidad: (Segun corresponda) - (copia legible).
18.1 Certificados de Calidad de materiales.
18.2 Certificados de Calidad de equipos.

18.3 Densidad de €ampo-y-grado de compactacion — —

18.4 Resistencia a la compresion
410 5 (Meac
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19. Fotografias impresas y en magnético de los avances en las diferentes etapas
del proyecto.
(20 tomas como minimo en fisico y digital, Dos fotografias por hoja). Tipo de Archivo:
Imagen JPEG, Tamafo: menores a 100KB. Se especificara su leyenda respectiva.

20. Resoluciones de Obra (copia legible).
20.1 Resoluciones de Adicional de Obra.




3.

20.2 Resoluciones de Ampliacién de Plazo.
20.3 Resoluciones de Cambio de Profesional propuesto.
20.4 Adendas.
21. Copia de Cartas y autorizaciones (copia legible).
21.1 Autorizaciones de Depbsitos de Material Excedente (DME)
21.2 Actas de Cierre de los Depdsitos de Material Excedente (ACDME)
21.3 Autorizaciones de Uso de Canteras (AUC)
21.4 Acta de Cierre de Canteras (ACC).
22. Informacion de Levantamiento Topografico (data completa en primera valorizacion)

INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISION (1 Original +1 copia +1CD)

De las actividades técnico-econdmico-administrativo y ambientales de las obras, los
cuales deberan ser entregados dentro de los cinco (05) dias contabilizados desde el
primer dia habil del mes siguiente del periodo de Ia valorizacién, debiendo contener
como minimo lo siguiente: —
Carta de Presentacion del Informe Mensual.
Capitulo | - Ficha de Resumen Ejecutivo Ejecucion de Ejecucion de Obra

» Ficha de Resumen Ejecutivo Ejecucion de Ejecucion de Obra.

» UnCD, en donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.
Capitulo Il = Informe Técnico de la Obra

s Datos Generales.

e Ubicacion del Proyecto.

e Objetivos del Informe y del Proyecto.

e___Antecedentes

» Metas fisicas del proyecto.

» Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas,

+ Cuadro resumen de los Avances fisicos.

o Planilla de metrados Ejecutados.

= Control econémico de la Obra.

» Manejo de Impactos Ambientales.

» Evaluacion de la Ejecucion de la Obra.

» Copia de Informes emitidos por los Especialistas y personal técnico
considerados en la propuesta al Supervisor. En caso de los informes de los
especialistas, se deberd incluir ios trabajos realizados, un informe técnico del
cumplimiento de la normatividad y la reglamentacion de los trabajos que se
estan ejecutando con el detalle de los metrados y controles de calidad
realizados.

» Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Pruebas de Calidad
realizadas por la Supervision, los que tienen que ser de todas las actividades
realizadas con el fin de garantizar la correcta ejecucion de trabajos del
contratista.

» Panel Fotogréfico de las Actividades del Mes co
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» Tipo de Archivo: imagen JPEG, Tamafio: menores a 100KB. Se especificara
su leyenda respectiva.
» Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones
necesarias.
Capitulo IlI- Anexos
» Hoja Resumen de pago al contratista.

*  Resumende ValorizaciSn de Obra,
» Calendario de avance de Obra: programado vs Valorizado (ejecutado)
L ]
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Lurva ST™Avance Programado Vs Avance Ejecutado”.

» % De Calendario de Avance de Obra (Programacién Inicial) Vs Ejecutado
Parcial.

* Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad
realizados por el Contratista.

» Copia de Cuaderno de Obra.

INFORMES DE VALORIZACIONES MENSUALES PARA LA SUPERVISION (1

Original + 1copia +1 CD)




De las actividades Técnico — Econdmico- Administrativo y Ambientales de la Obra, los
cuales deberan ser entregados dentro de los cinco (05) dias siguientes de presentadas
la valorizacion por parte del contratista debiendo contener como minimo lo siguiente:

Capitulo | — Documentos Administrativos de la Supervision

Hoja de Resumen de Pago a la Supervision.

Factura Emitida por la Supervision.

Copia de Contrato de la Supervision.

Ficha Ruc del Representante.

Copia de RNP. - Registro de consultor de Obra de la Supervision

Copia de Carta de Compromiso y Designacién del Jefe de Supervision y Copia
del Certificado de Habilidad Vigente (Criginal o Legalizado) del jefe de
Supervision y especialistas de propuesta.

Copia de Declaracién Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al
contrato suscrito entre la Municipalidad Provincial de Ayabaca y el Consultor.

Capitulo Il.- Documentos Emitidos por la Supervision

L ]

Copia de Cargo de Informe Mensual Emitido.
Copia de Cargo de Valorizaciones del contratista.
Copia de Cargo de todos los Informes presentados, ante la Entidad.

INFORME FINAL (1original +1 copia +1 CD)

La Supervision presentara dentro de los 10 dias posteriores a la culminacién de la Obra,

Serd+a-siguiente:

Informe Técnico

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

Un CD, en donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.
Memoria Descriptiva.

Disenos y Modificaciones.

Metrados Finales — Post Construccion o Replanteo.

Plano Finales- Post Construccion o Replanteo

Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio realizados por el
Contratista.

Copia de Cuaderno de Obra.

Copia de Acta de Entrega de Terreno.

Copia de Informes y valorizaciones mensuales.

Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar
un CD con 50 tomas como minimo en fisico y digital- Tipo de Archivo: Imagen
JPEG, Tamarfio: menores a 100KB. Se especificara su leyenda respectiva.

Informe Economico del Contrato de Supervision
Informe Econémico del Contrato de Ejecucién de Obra.

Informe Administrativo

Copia de Contrato de la Consultoria de Supervision
Copia de Resolucion que aprueba la ampliacion de plazo, seglin corresponda

Copia de Resolucion que aprueba los Adicionales o Deductivos, seqln
corresponda.

Informe final de los trabajos realizados por el personal de propuesta al Jefe de
Supervision.

Informe final del control de calidad donde se presenta todas las pruebas de
calidad realizadas y sus comentarios respectivos.

Recomendaciones




Procedimiento a tener en cuenta para la conservaciéon de la Obra, incluyendo la
alternativa de mantenimiento general y especifico para la obra civil y de los Equipos
que en la Obra se hayan adquirido para tal fin.

Anexos
¢ Contrato de Obra
*  Absolucion de Consultas.
» Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazo u otros.
»  Copia de los Asientos de cuaderno de Obra.
» Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relacion

de Materiales a adquirir y calculo del monto maximo a otorgar.
» Certificados de Control de Calidad (Criginales)
e Copia de Acta de Entrega de Terreno.

INFORME DE REVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA (1 Original +a copia +1CD)

La presentacion del presente informe esta sujeto a lo establecido en el Articulo 209.
Liguidacion de contrato de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
siendo los requisitos minimos los siguientes:

CAPITULO I: DEL SUPERVISOR (Se adjunta luego de la revisién correspondiente)

+4-Carta—de—Supervisor—de—Obra dirigido—a—la—Sub—Gerencia—de—Obras—de—Ia
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Municipalidad Distrital de Pacaipampa. (En original en cada expediente).
1.2 Informe del Supervisor de Obra, indicando su conformidad a la liquidacién de Obra
detallando los montos considerados. (En original en cada expediente).

CAPITULO Il: DE LA EMPRESA CONTRATISTA

2.1 Carta de Representante Legal/ Comdn de la Empresa contratista, dirigida a Ia
entidad alcanzando la Liquidacién de Obra para su revisién y aprobacion. (En
original en cada expediente).

2.2 Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal/ Comin de la
empresa contratista alcanzandole la Liquidacién de Obra para su revisidn y
aprobacion. (En Original cada Expediente).

2.3 CD/DVD, con toda la informacion contenida en la Liquidacion de Obra en formato
editable.

CAPITULO IlI: LIQUIDACION TECNICA DE OBRA

3.1 INFORME GENERAL DE LA OBRA

3.1.1 Nombre de la ]
3.1.2 Numero de Procedimiento de Seleccién y Fecha de convocatoria
3.1.3 Numero de Contrato y Fecha de Contrato
3.1.4 Ficha Técnica de la Obra.

3.2 DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y CONTRATO DE OBRA.

3.2.1 Copia de Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion
3.2.2 Copia de Acta de Otorgamiento de la Buena Pro/ Consentimiento.

3.2.3 Copia de Confrato de Obra-Contrato de consarcio-Vigencia de poder

3.2.4 Registro Nacional de Proveedores.

3.2.5 Copia de Resolucién de Cambio de Personal Profesional, segln corresponda.

3.2.6 Copia de Certificado de Habilidad del Personal Profesional Propuesto.

3.2.7 Copia de Formulas Polinémica del Expediente Técnico (Contratado-
Adicional)

3.2.8 Copia de Calendario Valorizado de Obra ofertado.

3.2.9 Copia de Calendario de Obra Actualizado Aprobado por la entidad.




3.3 DE LA CARTA FIANZA
3.3.1 Copia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento Vigente.
3.3.2 Copia de Carta Fianza de Adelanto Directo.
3.3.3 Copia de Carta Fianza de Adelanto de Materiales.

3.4 DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE CONTRATO

3.4.1
3.4.2

Copia de Resolucion de Aprobacién de Expediente Técnico.
Copia de Designacion/Contrato del Proyectista y Evaluacion del Expediente
Técnico segln corresponda.

3.4.3 Copia de designacion/Contrato de Inspector/Supervisor de Obra segln
corresponda.

3.4.4 Copia de Designacién del comité de Entrega de Terreno en caso
corresponda.

3.4.5 Copia de designacion del comité de Recepcion de Obra.

3.4.6 Acta de Entrega del Expediente Técnico.

3.4.7 Acta de Entrega de Terreno.

3.4.6 Acta de Inicio de Obra.

3.4.9 Acta de culminacion de Obra

3.4.10Acta de Recepcion de Obra.

3.4.11Cuaderno de Obra (Original).

3.4.12Copia del Expediente Técnico.

3.4.13Planos de Replanteo.

3.4.14Copia de Resolucion de Aprobacion/Desaprobacion de Adicionales de Obra.
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3.4.15Copia de Resolucién de Aprobacién/Desaprobacion de Ampliacion de Plazo.

3.4.16Copias de Acta de Suspensién/Reinicio de Plazo de ejecucion de Obra.

3.4.17Copia de libros de Planilla del personal de Obra (copia legible).

3.4.18Certificado de Control de Calidad/Protocolos de Prueba (Copia legible)

3.4.19Copia legible de Autorizaciones y Cierre de los DME (Depositos de Material
Excedente)

3.4.20Copia legible de Autorizaciones y Cierre de las Canteras (En los casos que
correspondan)

3.4.21Constancia de no Adeudo por consumo de Agua (Copia legible)

3.4.22Constancia de no Adeudo de pagos de personal (dicha constancia debera ser
suscrita por las autoridades de la localidad en la cual se ejecuta la obra,
validado por Notario/Juez de Paz).

3.4.23Constancia de no afectacion a terceros (dicha constancia debera ser emitida
por las autoridades de la localidad en la cual se ejecuta la obra, validado por
un Notario /AJuez de Paz.

3.4.24Copia de Constancia de pagos de la Empresa Contratista.
» ESSALUD

» SFEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) (del personal y de la

aquinaria, segu a)
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+ SENCICO.
» CONAFOVISER.
» [Entre otros.

3.5 DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA

3.5.1 Memoria Descriptiva Valorizada.
3.5.2 Meta Fisica Programada y Ejecutada.

3.5.3 Aspecto Fisico de Obra.
3.5.4 Avance Porcentual (%) Programado vs Ejecutado
3.5.5 Avance Financiero (s/) Programado vs Ejecutado.

3.6 EVALUACION TECNICA DE OBRA.

3.6.1 Valorizacion de Obra.
3.6.2 Informe de Evaluacion Técnica de obra.




3.6.3 Panel Fotografico Actualizado
CAPITULO IV: LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA

4.1 EVALUACION PRESUPUESTAL DE OBRA
4.1.1 Presupuesto Programado.
4.1.2 Presupuesto Ejecutado.
4.1.3 Desembolsos / Comprobantes de pago.
4.1.4 Copia de indice Unificado a utilizar en el calculo de Reajustes.
Reajustes.
Penalidades.
Resumen de Liquidacion financiera.
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CAPITULO V: OBSERVACIONES, CONCLUSIONES DE LIQUIDACION

5.1 Observaciones de la Liquidacién Financiera.
5.2 Conclusiones de Liquidacion Financiera.

ANEXOS.

Resolucion de aprobacion del expediente técnico

Expediente técnico.

Bases del proceso de seleccion correspondiente.

Absolucién de consultas.

Contrato de Obra

Adendas al contrato de obra.

Resolucién de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo u otros

Cuaderno de Obra original

Solicitud de adelantos por parte del contratista (si los hubiere solicitado)

Certificados de controles de calidad

Acta de entrega de terreno

Acta de Recepcion de Obra.

Acta de Observaciones (si la hubiera)

indices Unificados de precios del INE

Panel fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un

CD con 50 tomas como minimo en fisico y digital: tipo de archivo JPEG; tamanio:

menores @ 100 kb. Se especificarad su leyenda y sui es posible fechadas. Asi

como las filmaciones y/o videos realizados.

v Acta de Asamblea General con la poblacion, Autoridades Zonales y Personal
de la Municipalidad (GEDUR) de no tener pagos pendientes a los trabajadores
y proveedores que participaron en la ejecucion contractual.
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7. LIQUIDACION DE CONTRATOS DE CONSULTORIA

Liguidacion del contrato de Consultoria de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.

170.1 La Supervision presentara a la Entidad |a liquidacion del contrato de consuitoria de
obra, dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad
de la tltima prestacion o de haberse consentido la resolucién del contrato. La Entidad
s& pronuncia respecto de dicha liquidacion y notifica su pronunciamiento deniro de

— los treinta-(30)-dias-siguientes-de recibida: de-no hacerlo-se tiene-por-aprobada la-

liquidacion presentada por el contratista.
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pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (05) dias
de haber recibido |a observacion; de no hacerlo, se tendra por aprobada la liquidacion
con las observaciones formuladas por la Entidad.

170.3 Cuando el contratista no presente la liquidacion en el plazo indicado, la Entidad la
efectlia y notifica dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo del contratista; si
este no se pronuncia dentro de los cinco (5) dias de notificado, dicha liquidacion
queda consentida.

170.4 Si el contratista observa la liquidacion practicada por la Entidad, esta se pronuncia y




notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguiente; de no hacerlo,
se tiene por aprobada la liquidacion con las observaciones formuladas por el
contratista.

170.5 En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista,
lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior.

170.6 Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, segin corresponda,
la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley,
el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se
considera consentida o aprobada, segun corresponda, la liquidacion con las
observaciones formuladas.

170.7 Una vez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, seguin corresponda,
no procede someterla a medios de solucidn de controversias.

8. OTROS INFORMES OBLIGATORIOS

e Informe de Adicionales de Obra:
El informe debera presentarse en un plazo maximo de cinco (5) dias contados a
partir del dia siguiente de realizada la anotacion, la Supervision, ratifica a la Entidad
la anotacién realizada, adjuntando en el informe técnico su posicion respecto z la
necesidad de ejecutar la prestacion adicional.

» Informe de Deductivos de Obra.
El informe debera presentarse dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a Ia
solicitud de la Entidad.

= Informe de Ampliaciones de Plazo

El Inspector o la Supervisién emite un informe que sustenta técnicamente su opinion
sobre la solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en
un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de
presentada la solicitud.

¢  Absolucion de Consultas:

Debera de regirse segln el planteado en el Articulo N°193 del RLCE, de ser el caso,
requieran de la opinidn del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro
del plazo maximo de cuatro (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a
estar en coordinacidén con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo
maximo de quince (15) dias siguientes de la comunicacidn del inspector o la
Supervision; pero se deberd incluir un informe de andlisis y opinion técnica
fundamentada de la absolucién en el contexto de la obra.

» Infarmes Especiales de Control de Calidad:

“SOn 135 pricbas leaneae qUe garantizan 1a Correaiy
utilizacion de los insumos requeridos para la ejecucion de las partidas materia de

confrol y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Se presentara
conjuntamente con el Informe de conformidad de las Valorizaciones del contratista,

el informe referido a la Conformidad de la Calidad del Proyecto.

* Informe de Calendario Valorizado Actualizado de Avance de Otlrai:

Cuando la Entidad apruebe Ampliaciones de Plazo, se debera emitir opinién al

Nuevo Calendario Valorizado de Avance de Obra en armonia con las Ampliaciones
de Plazo autorizadas.

Informe de Calendario Valorizado Acelerado de Avance de Obra:
Durante la Ejecucion de la Obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances

parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de
retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacién acumulada gjecutada a una




fecha determinada sea menos al ochenta por ciento (80%) del monto de Ia
valorizacion acumulada programada a dicha fecha, el inspector o la Supervisién
ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) dias siguientes, un nuevo
calendario que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice
el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el
cuaderno de obra (Art. 203)

m) INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

La Entidad proporcionara a la SUPERVISION la informacién necesaria disponible con
relacion al Proyecto y Expediente Técnico de Obra.
n) FACULTADES DE LA SUPERVISION
La Supervision tendra la obligacion vy el deber de hacer cumplir las Especificaciones
Técnicas del Expediente Técnico de la Obra, asi como toda |a reglamentacion vigente, para
lo cual dictara e instruird las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su
cumplimiento al Contratista. Asi mismo, le aplicara las multas y retenciones por
incumplimiento de las disposiciones precisadas en los documentos del Contrato de Obra.
La Supervisién no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se
senalen en las presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de
eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa
de la Entidad.
Poderes de excepcion de la Supervision, no obstante, lo anterior, si durante el proceso de
construccion se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas,
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o la propiedad publica o privada, o que amenacen causar U ocasionen interrupciones en la
ejecucion de los servicios, La Supervisién por excepcion, podra disponer las medidas que
£ e tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad en el mas
‘ breve plazo.

o} FORMA DE PAGO

La conformidad de los Servicios de SUPERVISION sera otorgada por la SUB GERENCIA
DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA.

El costo de la Supervisidn sera pagado de la Siguiente Forma:

El 100 % del monto del contrato para supervision de ejecucion de obra sera
pagado en tarifas diarias, en base a los servicios efectivamente prestados, en
concordancia con las actividades diarias a cargo del Jefe de Supervisién y
con la Sustentacion fehaciente de la participacion del personal profesional
segln la estructura propuesta, ademas debera incluir informe de
cumplimiento de control de calidad de obra, con la previa verificacion del
cumplimiento de lo estipulado en estos Términos de Referencia
1 100% del monto para Revisién ylo Liquidacion de la Ejecucion
RS R —'a-;—*-;.-,a—-‘jt R L A Tk S e T g R e ESEF R T
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A Obra sera

La Empresa Supervisora es Responsable hasta Ia aprobacion de la Liguidacién del
Contrato de Obra.

Es importante precisar (i) el contrato de supervisién culmina en caso la liquidacion sea
sometida a arbitraje; (i) el pago por las labores hasta el momento en que se efectla la

recepcion de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas, de acuerdo a lo

—establecido enelArticulo N°142-RI-.CE-

Cuandose produzcameventosmoatribuibtesa1as partesqueoriginenta-paratizacion-de
la obra, la Entidad comunicara la paralizacion de los trabajos de la Supervisidn. Y se
comunicara el reinicio de las labores una vez se defina el reinicio de trabajos en obra,

p) RECURSOS HUMANOS Y FiSICOS MINIMOS QUE PROPORCIONARA EL CONSULTOR
DE OBRA.

El consultor de obra debe contar con la Inscripcion vigente en el RNP en la(s)
especialidad de Consultoria en Obras urbanas edificaciones y afines, en la Categoria C




0 superior, y no encontrarse inhabilitado para contratar con el estado.

Se Consideran Servicios de Consultoria de Obras Similares a- Vias urbanas de
circulacion peatonal y vehicular: Construccion ylo creacién y/o mejoramiento ylo
ampliacion y/o recuperacién y/o reconstruccion y/o adecuacioén y/o rehabilitacién y/o
remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con
pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o
asfalto y/o adoquinado) y/o edificaciones en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas
ylo vias internas y/o jirones y/o vias locales ylo vias colectoras y/o vias arteriales ylo
vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial v/o
peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques yio
infraestructura recreativa y/o infraestructura educativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Personal Profesional:
Supervisor de Obra.

Especialista Ambiental.
Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo.

a) NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE SUPERVISION

3 El vinculo entre la Entidad y La Supervisién, se enmarca en esiricio cumplimiento a los

i Articulos relacionados al proceso de ejecucién de Obra detallados en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento (Decreto Supremo N°344-2018-EF vy sus
modificaciones), asi como las Normas que resulten que resulten pertinentes.

r) VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El valor referencial del servicio para EJECUCION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA CIUDAD DE PACAIPAMPA, DISTRITO DE PACAIPAMPA -
PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA”- CON CUI 2487221,
Asciende a la suma de: a S/ 604,698.64 (SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON 84/100 SOLES). INC. IGV

_ f “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
! PROYECTO || VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD DE PACAIPAMPA,

A

LI

| I

| ENTIDAD

ISTRITAL DE PACAIPAM

MUNICIPALIDAD D \PA

| coste COSTO
ITEM UND|CANT.| PLAZO | UNITARIO PARCIAL
s7 s/.
01.00 TECNICO $/284,000.00/
: $/10,000.0
| 01.01 Ingeniero Supervisor de obra iufes ! 1200 0 S/100,000.00 |

/




=

| 0102 Ingeniero Asistente Mes 1 1000 $/4000.00  $/40,000.00]
- 01.03  Ingeniero Ambiental Mes 1] 10.00  5/4,000.00 S/40,000.00
01.04  Ingeniero de Seguridad Mes 1 10.00  5/3,500.00 §/35,000.00
01.05 Topografo Mes 1 10.00  5/3,500.00 S/35,000.00
01.06  Ayudante de Topografia Mes 1] 10.00  $/1,600.00 S$/16,000.00
01.07  Técnico de Laboratorio Mes 1 10.00  5/1,800.00 $/18,000.00
GASTOS DE OPERACION Y
02.00 N SAYO _.- a/81,380.00
02.01 Ensayo y Andlisis de Campo Glb ] S/81,360.00
02.02 Disefio de Mezclas Und 3 500.00  §/1,500.00
02.03 Roturas de Probetas Und 118 20.00  §/2,360.00
Ensayos de densidad de
02.04 Campo Und 15 100.00  S/1,500.00
C2.05 Ensayo de Proctor Esténdar Und 15 100.00  S/1,500.00
| 02.06 Ensayo CBR Und 15 100.00  S/1,500.00
ﬁﬁﬁ%}]? |:I'mifeS de Afterberg Und 15 100.00  S/1,500.00
S A 0282 Utiles de Oficina Mes 10  400.00  $/4,000.00
< /NE S$/15,000.0
Qf;@ﬁggf ] Salud Mes 10 1500.00 0
Heg ™ $/52,500.0 i
2] Alimentacion Mes 10  5250.00 0
C/N Camioneta (inc. Chofery S/50,000.0
” 02.08 Comb.) Mes 10  5000.00 0
l 04.01 Ingeniero Supervisor de Qbra Ml ] 100e.e0 Y 0,000-8 S/I0,000.00ﬁ
0402 Ufiles de Oficina Mes | 840.00  $/840.00 $/840.00
| 0403  Planos Mes | 846.71 5/846.71 $/846.71|
| COSTO DIRECTO | §/427,046.71
' GASTOS GENERALES|  5/42,704.67]
UTILIDAD | §/42,704.67 |
SUBTOTAL| $§/512,454.05
IGV-(18%)H—S/92.242.094— |
COSTO TOTAL $/604,698.44
s) ADELANTOS
La Entidad no otorgara Adelanto directo Para el presente procedimiento de Seleccion.
t) CUADERNO DIGITAL DE OBRAS
El OSCE ha implementado el Cuaderno de Obra Digital (COD), cuyo uso es obligatorio en




los Contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion convocados desde el 14
de agosto del 2020, segln se establece en la Directiva N®"009-2020-OSCE/CD, cuya
aprobacion se formalizo mediante Resolucién N°100-2020-OSCE/PRE,

Dicho instrumento, indispensable para el control de la obra y para la comunicacion entre la
entidad y el contratista, sustituye el cuaderno de obra fisico, que era vulnerable a riesgos de
pérdida, deterioro o manipulacion de informacion.

Elregistro en el cuaderno de obra digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y culmina
con el acto de recepcion de obra. El Inspector o supervisor, segun corresponda, vy el
residente, responsables del registro de informacion, ingresaran a la plataforma digital
mediante credenciales (usuario y contrasena), asegurando la intangibilidad de |a
informacion registrada.

Entre sus funcionalidades, destacan el registro y seguimiento de la informacion en tiempo
real, el registro en linea de asientos, la integracion de la plataforma del SEACE, la blsqueda
de asientos registrados y el acceso a otros actores para el seguimiento y monitoreo de |a
obra.

La entidad otorgara al supervisor el acceso al cuaderno de obra digital (COD); creandole un
usuario al Supervisor de la Obra; indicando los siguientes datos, al momento de Ia
presentacion de la documentacién

[ DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL-SUPERVISOR
DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS
DNI

ﬁ

TELEFONO

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la Especialidad y categoria del consultor de Obra

El consultor de obra debe contar con la inscripcion vigente deL RNP en las(s) especialidad
de Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines, en la Categoria C o superior.

b) De la Habilitacién del Consultor de Obra

El consultor de obra debe contar con la inscripcion vigente del RNP, habilitado para
contratar con el estado.

¢) Condiciones de los Consorcios

lamento, el area usuari
T RO T o e T, PSSR T

smaoniormidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglar
.‘._..,_7,..: -. -»‘ ' .’.-ea! LR L R R R R ik e s T e IR IS
1. El nimero méximo de consorciados es de Dos(02) integrantes.

2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%

3. El porcentaje minimo de cada participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 50%.

d) Del Personal

CORREO ELECTRONICO f J

De acuerdo con lo establecido en el Anexo de la Resoluciéon Ministerial N° 146-2021-

VIVIENDATSe considera 1a slguiente experiencia del profesional clave:




1. Supervisor de Obra (Véase Nota 1)

Formacién académica

Nivel Grado o titulo Profesién Acreditacion

Documentos para la
acreditacion de formacion
académica: dicho requisito de
calificacion se acreditara para la
Titulo profesional Ingeniero Civil suscripcion del contrato.

(Véase Nota 5)

1
Experiencia
Cargo Tipo de | Tiempo de | Acreditacién de
desempeiiado experiencia | experiencia | Experiencia
Supervisor ylo Documentos para la
inspector y/o jefe de acreditacién de cargo
supervision y/o desempefado: dicho
residente  y/o la requisito de calificacion
combinacion de 36 meses | se acreditara para la
—estos—en: Obras {computado—1-suscripcion det
inspeccion y/o | similares desde la | contrato.
supervision de fecha de la | (Véase Nota 6)
servicios de colegiatura)
consultoria de
supervision de obra
ylo ejecucién  de
obra.

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Pertl y al colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley
que complementala Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos
del Peru y al Colegio de Ingenieros del Per para supervisar a los profesionales
de arquitectura e ingenieria de la Repuiblica y su Reglamento; y la Norma Técnica
CE.010, Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

Formacion académica
Nivel Grado o titulo | Profesion Acreditacién
Ingeniero Civil o
Ingeniero
Ambiental o
Ingeniero de
Gestion
Ambiental o | Documentos para la
Ingeniero acreditacion de formacién
Titulo profesional Ambiental y de | académica: dicho requisito
Recursos de
Ambientales o | calificacion se acreditara para
Ingeniero de | la suscripcion del contrato. (
Recursos Vease nota 5)




Naturales y )
Energia
Renovable o}
Ingeniero de
Recursos
Renovables 0
Ingeniero
Ambiental y
de Recursos
Naturales.
L ]
: __Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacién de
desempeniado experiencia experiencia Experiencia
Especialista ylo
ingeniero ylo Docu::nen.t’os para la
supervisor y/o jefe acreditacion  de
y/o responsable y/o cargo desempefiado:
residente ambiental 18meses dlc_h_o re_q‘wsno de
y/o  ambientalista Obras en (computado ;iirlggﬁglrgnpara f‘:
en: mitigacion eneral desde la e
ambiental 0 = fechadela | Suscripcion—det—
ambientalista 0 colegiatura) Bantralo
monitoreo y
Q‘Fﬁﬁiig}‘ . (Véase Nota 6)
impacto  ambiental .
0 medio ambiente J

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestion Ambiental; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley queautoriza a los colegios de Arquitectos
del Pert y al colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales
de Arquitectura e Ingenieria de la Republica: Ley N 28858, Ley que complementa
la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Celegios de Arquitectos del Perg y al
Colegio de Ingeniercs del Perd para supervisar a los profesionales de arguitectura
e ingenieria de la Republica y su Reglamento: Ley N° 27446, Ley del Sistema

Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Véase Nota 4)

Formacioén académica

o Ingeniero Industrial
o Ingeniero de

Seguridad y Salud en
el Trabajo o Ingeniero
de Minas o Ingeniero
Geodlogo o Ingeniero

académica: dicho requisito de
calificacion se acreditarg para
la suscripcion del contrato.

(Véase Nota 5)

Nivel Grado o titulo | Profesion Acreditacion
Ingeniero  Civil o
Ingeniero-de
Higieney Documentos para la
Titulo profesional Seguridad Industrial | acreditacién de formacién




Metalurgista

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempefiado experiencia experiencia Experiencia

Especialista y/o
ingeniero ylo Docur:nen.t_os para la
supervisor y/o jefe acreditacion  de
y/o responsable y/o cargo desempefiado:
residente en: 24 meses dlc_hp relq’msﬁo de
seguridad vy salud Obras en (computado caliﬂcgmqn i
ocupacional o| general desde la | acreditara para la
seguridad e higiene fecha de la | Suscripcion  del
ocupacional 0 colegiatura) | ¢ontrato
seguridad de obra o
seguridad en el (Véase Nota 6)
tfrabajo o salud
ocupacional 0.
implementacion de
planes de
seguridad e higiene
ocupacional o en
prevencion de
riesgos laborales N

Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 29783 Ley de Seguridady Salud en &l
Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017- TR, Decreto Supremo
que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Saluden el Trabajo 2017-2021; Ley
N° 28806 Ley General de Inspeccién del Trabajo y su Reglamento; Resolucion
Suprema N° 021-83- TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de
Edificacion; Norma G.050 Segquridad durante la Construccion dal Reglamento
Nacional de Edificaciones — RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado ysu Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de

inervisar a los

Nota 5: Documentos para la acreditacion de formacién académica: Se verificaraen
el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién SuperiorUniversitaria
- SUNEDU a través del siguiente link: https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/ De no

encontrarse inscrito; presentar lacopia det diploma respectivo;

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectivaen

la ejecucion de la prestacion.

Nota 6: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral
los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la
experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién
propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.




e) Del equipamiento

Para la acreditacion del equipo minimo se presentara documentos que sustenten la
propiedad de los equipos o carta de compromiso de alquiler de los quipos y/o declaracion
jurada adjuntando copia de las facturas que evidencien disponibilidad de los mismos.
Debera precisarse si los equipos y/o maquinarias son propios o alquilados. En el caso de
ser activos propios de la empresa debera de acreditar mediante copia simple de Tarjeta de
Propiedad, Facturas, documento que certifique su propiedad.

En caso de ser propiedad de terceros se acreditard mediante declaracion jurada de
promesa de alquiler o carta de comprommiso de alquiler, donde indique el compromiso de
contar con la disponibilidad de los equipos y/o magquinaria requeridos a la fecha de inicio
de ejecucion de obra, para ello debera de estar firmado y sellado solo por el representante

o Titular de la empresa comprometida adjuntando la documentacion correspondiente.

Asimismo, debera declararse que parala ejecucion de la supervision de la obra se contaré
con una oficina en la zona donde se ejecutara los trabajos.

Para que EL CONSULTOR cumpla debidamente sus funciones, debera disponer en obra
como minimo de los siguientes equipos y ambientes propios o alquilados del consultor.

El equipo minimo es el siguiente:

- COMPUTADORAS E IMPRESORAS (01 LAPTO i7 O SUPERIOR y 01 IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL)

- EQUIPOS DE TOPOGRAFIA (NIVEL TOPOGRAFICO + 07 GPS + 01
DISTANCIOMETRO)

- VEHICULO PARA MOVILIDAD(INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE): 01
CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA

Se acreditara mediante declaracioén jurada de promesa de alquiler o carta de comprommiso
de alquiler, donde indique el compromiso de contar con la disponibilidad de los equipos y/o
maquinaria requeridos a la fecha de inicio de ejecucion de obra, para ello debera de estar
firmado y sellado solo por el representante o Titular de la empresa comprometida
adjuntando la documentacion correspondiente

f) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

Como requisito de calificacion, el postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a una (1) vez el valor referencial, por la contratacion de servicio de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

“Monto Antigiiedad Acreditacion
facturado maxima de de Ia experiencia
acumulado contrataciones prestacion

Se acreditara con

ia simpl ;
Equivalente a copia simple de

una (1)—vez—el {i)—contratos u S—
valor ordenes de
referencial.dela servicios_—y sy

contratacion o

respectiva

Durante los

e S = = c
servicios  de anteriores a la prestacion: o
consultoria de fecha de la "
obra iguales o Vei presentacion (!1) comprobantes de
similares  al einte (20) de ofertas que pago cuya
objeto de |a se cancelacion  se

e J




convocatoria. computaran acredite —‘
desde la documental y
fecha de la fehacientemente,
(Véase Nota 7) conformidad o con voucher de
emision  del deposito, nota de
comprobante abono, reporte de
de pago, estado de cuenta,
segun cualquier otro
corresponda. documento
emitido  por Ia
Entidad del
sistema

financiero  que
acredite el abono
0 mediante
cancelacion en el
mismo
comprobante de
pago.

Nota 7: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o
ejecucion de obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de
circulacion_peatonal y_vehicular:_Construccian ylo_creacion_y/o_mejoramienta y/o

ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o
remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con
pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas
y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o
vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel ylo infraestructura vial y/o
peatonal y/o habilitaciones urbanas ylo plazuelas ylo plazas y/o alamedas y/o
espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad ylo urbanizacion y/o parques
y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento ylo accesibilidad urbana vy/o
malecones urbanos.

g) Penalidades

g).1 Penalidades por Mora

De acuerdo al Articulo 162: © el contratista en Ia
una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente
y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

..) En caso de retraso injustificado d

TR

s rT e e

SRS

0.10 x Monto vigente

Penalidad Diaria = , >
Fxplazo vigente en dias

Ponde-Flienes-los-siguiente valores

R

g).2 De las otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 de reglamento, se pueden establecer penalidades distintas
al retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas,




dias posteriores a los plazos
establecidos por ampliaciones
de plazo en el RLCE)

quien

Cuando la supervision no
entrega el INFORME INICIAL:
REVISION DEL EXPEDIENTE

Segun informe del
Area Usuaria, o a

se

razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién.
Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe
incluir las siguientes:
[_NQ Supuestos de aplicacion de | Forma de | S/ (Monto Procedimianto
penalidad calculo contratado)
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta
(60 dias) desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del | por cada dia Saglin inforiedel
contrato o del integro del plazo | de  ausencia Arfa Ui, 5 4
1 de ejecucion, si este es menor a | del personalen | (0.5 UIT) s S5 ! 5
los sesenta (60) dias, de | el plazo g |
conformidad con las | previsto SeUuE
disposiciones. Establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento
En caso que el contratista BN Fiformedel
incumpla con su obligacién de | por cada dia Are?a Uiiare:
2 ejecutar la prestacién con el | de  ausencia (0.5) UIT sk . ! e
personal acreditado | del personal. g |
debidamente sustituido elegue
por no atender
las consultas
m, formuladas por
> LY En caso la supervisién de obra | el residente de Seqtin inf
( o i [F ' no absuelva las consultas o la | obra, segtn lo Aegun i de
DS = . : rea Usuaria, o a
—Whaygg o 1Clugy 3 absuelva fuera del plazo | dispuesto en el (0.5) UIT uien e i
7 Riy, senalado en el numeral 193.3 del | literal b) del 3 |
articulo 193 del Reglamento numeral elegue
193.10 del
articulo 193 del
i Reglamento. .
Segun informe del
Ausencia injustificada en obra Area Usuaria, o a
4 del jefe de Sjupervisic’)n de obra Cada vez (AT guien se le
delegue o
Cuando la Supervision de Obra
no comunica el cumplimiento por
parte del contratista de s
entrega del Calendario s
Valorizado de Inicio del Plazo /—S\feg;%‘snjgrrgegi
5 Contractual (5 dias de iniciado el | Cada vez (0.2)UIT ’

6 TECNICO DE OBRA denfro dal | ~ada-vez H0-3)Ulr guien se e
plazo establecido en el articulo delegue
177 del RLCE
No presentar el informe de
T e
establecido y con la i?g;%?;ggegg
7 documentacién completa de | Cada vez (0.2) UIT uien a6 ’ I
acuerdo los establecido en la g |
clausula de valorizaciones vy cledlie
pagos del contrato de ejecucién |




de obra
Por valorizar obras y/o metrados
no ejecutados

(sobrevalorizaciones) y pagos en

Segun informe del

8 exceso, valorizaciones CEAE Uag (1) UIT Arga Usuaria, o a
adelantadas u otros actos que quien se le
deriven de pagos indebidos o no delegue
encuadrados en las
disposiciones vigentes
No presentar el informe mensual St ifermasdel
en el plazo de cinco (05) dias Arega Usuaria. & =

9 contabilizados desde el primer | Cada vez (HuUIT . : |
dia habil del mes siguiente del g”;e” Sl
periodo de la valorizacion elegue
No verificar que los materiales y Segun informe del
equipos cumplan con las Area Usuaria, 0 a

B especificaciones técnicas del Caga yew (0.4} UiT quien se le
expediente técnico de obra delegue
Autorizar la ejecucion de obras
adicionales sin que la
MUNICIPALIDAD  DISTRITAL Segun informe del

11 DE PACAIPAMPA hgya Bl ves (1) UIT Arga Usuaria, o a
aprobado el respectivo quien se le

/@W}L Expediente Técnico con los delegue

& 1 presupuestos adicionales que

~ % i

= V:{g;& i sean requeridos

o AEShft Si la Supervisiéon no hiciera las ]

‘M;wwuna nmn_l deducciones o  descuentos

%IFN“‘.}-"' oportunamente, en las Seadn inf -
- g valorizaciones del Contratista, A?gauzgtlg:geo;

12 | conlafinalidad de que el término | Cada vez (1yurr o s ' e
de obra no exista o se reduzcs &l g | ) -
saldo a favor de la elegue
MUNICIPALIDAD  DISTRITAL
DE PACAIPAMPA
Si la Supervisidn no presenta -
oportunamente los informes de Segun informe del

43 | ampliaciones de pfa;o, Cada ves (0.4) UIT Arga Usuaria, 0 a
incurriendo a mayores gastos quien se le
generales a la MUNICIPALIDAD delegue
DISTRITAL DE PACAIPAMPA B
Cuando la  supervision no f
comunica a la Entidad, el ‘
inc imi smmsalmaganinformedel || M

Ic | (0.4) UIT Ar(_ea Usuaria, o aj
planos de Post Construccion quien se le
para la recepcion de la Obra, los delegue
cuales deben ser preseniados
en su informe final, |
Cuando la supervision no Seaiin b s
entrega el informe Final a los "'Ea-Usuarid s

15 | DIEZ (10) dias posteriores a la | Cada dia (0.3) UIT R e

L D ; - quien se le
culminacion de la ejecucion de la H
delegue—
obra
No comunicar y/o pronunciar Segun informe de
l“m’]_ Teloi-mE R I HRETslamals ) 'ii;- e e O S T

i dentro del plazo en establecido adadia quien se le

en ¢l articulo 208 del RLCE delegue

No presentar los célculos de Segun informe del
17 liquidacion de obra en los plazos el (0.5) UIT Area Usuaria, o a

establecidos en el articulo 209.
Liguidacion del Contrato de Obra

quien se le
delegue




| | del RLCE ]

Advertencia

No se puede incluir como ofras penalidades la sola presentacion de la solicitud de _
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica
| siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segtin lo previsto en el
_numeral 180.4 del articulo 190 del Reglamento.

»  Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio efecutarse.

Procedimiento de Aplicacion

De detectarse alguna Infraccion cometida por la Supervision, El area Usuaria comunicara
mediante carta la situacion verificada y aplicara la multa en vista de su incumplimiento.

T 0

/E Ku%‘ El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el
wguswia':nftniu BAND RURA: supervisor sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a |3 vez,

salvo la contratacion de supervision de obras convocada por paquete. En este caso, la

participacion permanente, directa y exclusiva del supervisor, debe ser definida por la

Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad

y magnitud de |as obras a ejecutar, de conformidad en el articulo 186 del Reglamento.

Wﬁ,{ h) De las Contrataciones por Paquete
%
uhi

i} Otras Consideraciones

El contrato de supervision comprende las actividades de liquidacion del contrato de obra
teniendose en cuenta lo siguiente:

(i) Elcontrato de supervision culmina en caso la liquidacién sea sometida a arbitraje.

(i) El'pago por las labores hasta el momanto en que se efectla la recepcion de obra, debe
ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participacion en el procedimiento
de liquidacion debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para efjecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segtin corresponda, incorpora los
requisitos_de_caﬂﬁcacfém).cew’sto.spOLaLéceaﬂsuada_enﬂﬁequeﬁmiento,_nﬂpudiendoiuciuh:se_requfsfto-:

adicionales, ni distintos a los siguientes:




REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

e Supervisor de obra
Ingeniero Civil con Titulo profesional a Nombre de |a Nacion, Colegiado y Habilitado.
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior

Universitaria SUNEDU a través de siguiente link:
hitps://enlinea.sunedu.gob.os/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
gjecucion de la prestacion

o Especialista- Ambiental

o Y
WIP ey

3.
B
B.1
Reguisitos:
o NLLDAT
S
S
v i
DIV, INFR,

TOESARRDLLD gy NURU%J

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental 0 Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales con Titulo profesional a Nombre de |3 Nacion, Colegiado y Habilitado.

Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria SUNEDU a través de siguiente link:

,,,,,, Hanlinaa elimardin mah Al
niips:/enlinea.sunadu.gob. pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en |a
ejecucion de la prestacion

@

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

Ingeniero Civil o Ing

~lnceniera.d & o

gniero tiis
Habilitado.

eniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniera Industrial o

itulo profesional a Nombre de la Nacion, Colegiado y

Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria SUNEDU a través de siguiente link:

hites://enlinga.sunedu. .08

didaial=abaig.olpaaniamdellinas o lngeniar atalam)

De no encontrarse inscrito, presentar Ia copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio_de su participacion efectiva en la

ejecucion de la prestacion

BERE R e T

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 dal
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

|




Importante T

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en e/
articulo 188 del Reglamento.

>
{2
\2
\v

seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales, de obras en
general con 24 meses en el cargo desempefado (computada desde la fecha de
colegiatura)

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
= Ingeniero Supervisor de Obra
Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/o la combinacion de
estos en: inspeccion y/o supervision de servicios de consultoria de supervisién de obra
y/o ejecucion de obra, de obras similares con 36 meses en el cargo desempefiado (
computada desde la fecha de colegiatura)
* Especialista ambiental
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo responsable y/o residente
ambiental y/o ambientalista en: mitigacién ambiental o ambientalista o monitoreo y
mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, de obras en general con
18 meses en el cargo desempefado (computada desde la fecha de colegiatura)
» Especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo
m Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo responsable y/o residente en:
/\%\ i % seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra
K‘ ; !(/ B 0 seguridad en el frabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de

Acreditacion:

De canformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 1 39 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

importante

De conformidad con el articulo 166 del Reglamenic el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para Ia
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigica en el articulo 188 del
Reglamento.

Requisitos:

- COMPUTADORAS E IMPRESORAS (01 LAPTO i7 O SUPERIOR y 01 IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL)

- EQUIPOS DE TOPOGRAFIA
DISTANCIOMETRO)

(NIVEL TOPOGRAFICO + 01 GPS + 01

- VEHICULO PARA MOVILIDAD(INCLUYE CHOFER
CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA

Y COMBUSTIBLE): 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

-




e
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 604,698.64 (SEISCIENTOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 64/100 SOLES). INC. IGV. Por |a
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al ohjeto de la convocatoria, durante

los diez (10) afios anteriores a la fecha de la pre

sentacion de ofertas que se computaran desde la facha

Se Consideran Servicios de Consultoria
vehicular:

de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

de Obras Similares a: Vias urbanas de circulacién peatonal y
y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o

reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacién de vias urbanas de
circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles yio semiflexibles) y/o aceras o
veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) y/o edificaciones en las siguientes intervenciones:

nas y/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion ylo
parques y/o infrasstructura recreativa v/o infraestructura educativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad
urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordanes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del contrato: o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
,@é. depdsito, nota de abong, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad

/éb"' % ol del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancalacion en el mismo comprobante de
j ago'.
o st | Beg

T0E8 LLETT
P Roano g

IRas

contrataciones para acreditar el
Especialidad”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20)

ﬂ”_’ﬁr requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en Cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

ecucion, solo se considera como experiencia la parte del
fios anteriores a la fecha de presentacion de
correspondientes a tal parte o los respectivos

En el caso de servicios de supervision en gj

f contrato que haya sido sjecuiada durante los diez {10) a
oferlas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acradite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el percentaje de las
obligaciones que se asumié en el contralo presentado; de lo contrario, no se Ccomputaré la experiencia

proveniente de dicho contrato., ‘

tango se
20.08.2012, la calific
en Consorcio en las Con
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promes
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

OfVOEat0s antaas

al metodo descrito en la Directiva “Participacion de Proveedoras
trataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
a de consorcio o del contrato de
el porcentaje de participacion se

Si el titular de la experiencia no as el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en |

ST

' Cabe precisar que, de acuerdo con Ia Resolucién N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

dmitir ello
ha sido

IS TSN o T o COH =5 CToTe 5 a2
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
equivaldria a considerar como vélida Ja sola declaracicn del postor afirmando que el comprobante de pago
cancelado"

(o)
“Situacion diferente se suscita ante el selfo colocado por el cliente dal postor [sea utilizando el término ‘cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde cerleza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’




_ N————————
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente ol Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar Yy presentar el Anexo N° 8 referido a |a Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

»  Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segiin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal seniido, aun cuando en los documentos presentados I3 denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar Ia
expetiencia si las actividades que ejecuts el postor corresponden a la experiencia requerida.

*  En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a Ja Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estacio”,

L ]

LAz
’a@‘_ %

0 B =
Vige fmportante
O, thF e = e 3 T R
W 5 Si comg resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajusiarse el reguerimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria ¥ se pone de conocimiento de tal hechio a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumphimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalments |a Entidad pusde solicitar documentacion que acredite af
cumpiimiento del algtin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los paostores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidacles necesarias para
rato, lo que debe ser acreditado documentalments, y no mediante declaracion Jurada.

Las requisitos

@

gjecutar el cornl




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA
CONCURSO PUBLICO N° 001-2023-MDP-CS

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
e Supervisor de obra
Ingeniero Civil con Titulo profesional a Nombre de la Nacién, Colegiado y Habilitado.
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior

Universitaria SUNEDU a través de siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion

e Especialista Ambiental

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales con Titulo profesional a Nombre de la Nacion, Colegiado y Habilitado.

Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria SUNEDU a través de siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion

e Especialista de Seguridad en Obray Salud en el Trabajo

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero Gedélogo
Ingeniero Metalurgista con Titulo profesional a Nombre de la Nacion, Colegiado y
Habilitado.

Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria SUNEDU a través de siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA
CONCURSO PUBLICO N° 001-2023-MDP-CS

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

e Ingeniero Supervisor de Obra
Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisiéon y/o residente y/o la combinacién de
estos en: inspeccién y/o supervisiéon de servicios de consultoria de supervision de obra
y/o ejecucién de obra, de obras similares con 36 meses en el cargo desempefiado (
computada desde la fecha de colegiatura)

e Especialista ambiental
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
ambiental y/o ambientalista en: mitigacion ambiental o ambientalista 0 monitoreo y
mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, de obras en general con
18 meses en el cargo desempefiado (computada desde la fecha de colegiatura)

e Especialista en seguridad en obray salud en el trabajo
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra
0 seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales, de obras en
general con 24 meses en el cargo desempefado (computada desde la fecha de
colegiatura)

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los requisitos de calificacion
que no se incluyan.
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

- COMPUTADORAS E IMPRESORAS (01 LAPTO i7 O SUPERIOR y 01 IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL)

- EQUIPOS DE TOPOGRAFIA (NIVEL TOPOGRAFICO + 01 GPS + 01
DISTANCIOMETRO)

- VEHICULO PARA MOVILIDAD(INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE): 01 CAMIONETA
4X4 DOBLE CABINA

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 604,698.64 (SEISCIENTOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 64/100 SOLES). INC. IGV. Por la
contrataciéon de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se Consideran Servicios de Consultoria de Obras Similares a: Vias urbanas de circulacion peatonal y
vehicular: Construccién y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion
y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal
ylo vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o
asfalto y/o adoquinado) y/o edificaciones en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o
jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques
y/o infraestructura recreativa y/o infraestructura educativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago?'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

21 Cabe

precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se debe establecer los siguientes factores de

evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién

gue no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[...] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
2.00 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto
facturado

acumulado por el
postor por la

prestacion de
servicios de
consultoria en la
especialidad.

M >= 2.00%4 veces el
valor referencial:

50 puntos

M >= 1.50 veces el
valor referencial y <
2.00 veces el valor
referencial:

30 puntos

M > 1.00%5veces el
valor referencial y <
1.50 veces el valor
referencial:

20 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

50 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
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Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

e Informe Detallado del proyecto (Identificacion
de Facilidades, Dificultades y Propuestas de
Solucién).

e Técnicas de comunicacion efectiva aplicadas a la
Supervision de obras y Manejo de conflictos.

e Plan de Control y Mitigacion Ambiental.

e Plan de Implementacion de Sistema de
Ecoeficiencia.

e Plan de control de Seguridad Ocupacional y
Gestion de Riesgos.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

I PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 25 puntos
e Procedimiento d trabajo que contengan métodos de control
de la supervision de la obra en el marco de la Ley de | No desarrolla la
Contrataciones del Estado. metodologia que
e Organigrama y asignacion de funciones del Personal y| sustente la oferta
equipo a cargo del servicio. 0 puntos
e Control de Calidad Técnica de Obra.
e Control de Plazos de Ejecucion.
e  Control Econémico de Obra
I. PROCESOS APLICABLES PARA LA
EJECUCION DE LA CONSULTORIA (5 puntos 25 puntos
por ltem).
No desarrolla la

Se acreditar4d mediante la presentacién del documento que sustente la

metodologia (Procesos
aplicables para la
ejecucion de la
Consultoria)

0 puntos

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion

gue no seincluyan

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

¢ Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica ( Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

0/
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [................. .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en
[ ] mscrlta en Ia Ficha N° [...cooooiiiiiii, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoevvveiiieeeeee ], con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......cocovennnee ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poéliza de caucion acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacioén, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:
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“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
de su participacion en la ejecucién del | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
conformidad con las  disposiciones TRIBUTARIA (0.5 UIT)
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | NI_MAYOR A UN,A )

190 del Reglamento. Bl por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A




-
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193 del Reglamento. %

residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademaés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la

%6 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?’

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?8.

27

28

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

Plazo de ejecucion contractual

. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal?c?r;acién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

@
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| Monto total de la obra |

APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Esta informacion ser& verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

30 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

31 |pidem.

32 |pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SE’LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SE’LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

0/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion

legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

mportante para la Entidad

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores

COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA®?

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden

ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente :

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUE'EDAD
T|E|\E3|Eo39 VIER=E

OFERTADA#

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la

36

37

38

39

40

41

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracidon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SE’LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FACTURADO
[} ’ 46
N CLIENTE CONTRATO | / COMPROBANTE cpé Ry Eispe. | |MONEDA | IMPORTE CAMBIO ACUMULADO
DE PAGO 44 VENTA
CASO
1
3

43

44

45

46

47

48

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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; FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA

N°|  CLIENTE %EgﬁTTSADT%L N/ ggﬂgség%%s CONTCFF{;?JOO CODNE(;E%"ED?D' PR%}QEQS:ENT MONEDA | IMPORTE# ZI:I\(/)IBDIE MOAN(T:SJCLC/ISSQDO

DE PAGO e VENTA

4

5

6

7

8

9

10
20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la contratacion del servicio de consultoria
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de
algun item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/

200,000.00])

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/

200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
'MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segin corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....c..c........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




