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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
I [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Trenees especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra - L
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO
COOP. MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Y ASOC.
AUGUSTO SALAZAR BONDY, DISTRITO DE ALTO SELVA
ALEGRE - AREQUIPA — AREQUIPA”.

ALTO SELVA ALEGRE, 2024

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como patrticipante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o nhorma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientaciéon “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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15.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
Ne 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segln relacion de items.

2

Para

mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacién, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelaciéon se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
RUC N° : 20311886879
Domicilio legal : Av. Obrera Esquina con Pasaje Olaya S/N, Urb. Gréficos, Alto
Selva Alegre
Teléfono: . 054-263227

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
ASENTAMIENTO HUMANO COOP. MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Y ASOC.
AUGUSTO SALAZAR BONDY, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA -

AREQUIPA”.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/154,800.00 (Ciento Cincuentay Cuatro Mil Ochocientos con
00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ABRIL

de 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/154,800.00 S/139,320.00 S/170,280.00

(Ciento Cincuenta y Cuatro Mil | (Ciento Treinta y Nueve Mil | (Ciento Setenta Mil Doscientos
Ochocientos con 00/100 Soles) | Trescientos Veinte con 00/100 | Ochenta con 00/100 Soles)
Soles)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene més de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



mailto:abastecimientos@munialtoselvaalegre.gob.pe

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1

1.4,

15.

1.6.

1.7.

1.8.

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL periopos | @ UNPAP | rererenciaL | VAROR _'?g_';i'sENC'A'-
OBJETO DE TIEMPOT UNITARIA
TIEMPOS
o Di 731.
Supervision de obra 180 1as S/731.00 S/131,580.00
calendario
Liquidacion de obra S/23,220.00
S/154,800.00

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE
ADMINISTRACION N°0125-2024-MDASA el 16 de abril del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y
TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido
en el expediente de contratacion.

Importante

6

7

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1

1.9.

1.10.

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en la ventanilla de caja de la Entidad,
pudiendo recabarse en la Subgerencia de Abastecimientos y Servicios Generales, sito en la Av.
Obrera esquina con pasaje Olaya S/N, Urb. Gréficos, Alto Selva Alegre — Arequipa — Arequipa.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Ley N°31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N°31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024,

Reglamento del Decreto Legislativo N 21252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley y N°27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, aprobado por Decreto Supremo N°284-2018-
EF y, modificatorias.

TUO de laley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
N°082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF y las demés normas modificatorias.
Directivas, Pronunciamiento y Opiniones del OSCE.

Ley N°27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Accesos a la Informacién Publica.

Ley N°28015, Ley de Promocién y Formalizacién de la Pequefia y Microempresa.

Decreto Supremo N°011-79-VC.

Ley N°27972 — Ley Organica de Municipalidades.

Cadigo Civil en forma supletoria.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.1l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8

9

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentaciéon de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestaré el servicio de

consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e E| oOrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacioén técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00-101-688216
Banco . Banco de la Nacién
N° cCcItt

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

1 En caso de transferencia interbancaria.
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c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*?y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de naotificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

[) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?®,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria 'y
Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el
dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el

16
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme
lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el
caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo
contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si
se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad
del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencidon de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual ser& verificado por la Entidad en el link
http://lwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

18
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Tramite Documentario de la Entidad, ubicada en
la Av. Obrera esquina con pasaje Olaya S/N, Urb. Graficos, Alto Selva Alegre — Arequipa —
Arequipa.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion, de la siguiente manera:

La Municipalidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del supervisor de
acuerdo a lo siguiente:

- 85% del monto del contrato sera pagado por tarifa durante la ejecucion de la obra, el cual
sera pagado en armadas mensuales.

- 15% del monto del contrato, correspondiente a la liquidacion técnica de obra, se realizara a
suma alzada; sera pagado cuando la Gerencia de Desarrollo Urbano emita la respectiva
conformidad de la Liquidacion de contrato de obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del SUBGERENCIA DE OBRAS y la GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Tramite Documentario de la Entidad, sito en la Av.
Obrera esquina con pasaje Olaya S/N, Urb. Graficos, Alto Selva Alegre — Arequipa — Arequipa.

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los reajustes seran considerados de acuerdo a la siguiente formula:
Pr=(Po x Ir 10) - ((AC) x Po x (Ir-lo) la) - (AC x Po)

Donde:

Pr = Monto de Valorizacién Reajustada

Po =Monto de la valorizacién correspondiente al mes de servicio, a precios del mes o la fecha de presentacion de presentacion
de propuestas.

Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de valorizacion.

lo = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha del Valor referencial

la = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del adelanto.

A = Adelanto en efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal

El primer monomio expresa la valorizacion reajustada; el segundo la deduccién del reajuste que no
corresponde por el adelanto otorgado y el tercero la amortizacion del adelanto otorgado.
Siendo que, el segundo y tercer monomio son aplicables sélo hasta la cancelacion del adelanto
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

! | i : j
REQUERIMIENTO N° 000043 2024ISGOP

Dependencia: 045 SUB QERENCIA ;DE OBRAS PUBLICAS Fec.Reg: 12/03/2024
Usuario Solic.: IDE; -ALMANZA GETZA ARIOSKA BELEM (e) Cargo: SUBGERENTE

e TLV ALEGRE (] l |
] Urb Graﬁcos« i % i

Requerimiento de: ',‘ ' N‘ifUPERVISOR PARA LA E.}ECUCION}DEL PROYECTO
Premura: b i ! ; l i -
Meta: = DE§LA TRANSITABILID AD VEHICULARIY PEATONAL
{ SENTAMIENTO HUMANO COOP. MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Y ASOC.

N° Descripcién : . 3 | Unidad Canf:dm
001| CONTRATACION DE UN SUPERVISORPARN LA EJECUCION DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO DE SERV !
LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ¥ PEATONAL DEL ASENTAMIENTO!HUMANO COOP. MARISCAL
ANDRES AVELINO CACERESYY ASOC! AUGUSTO $ALAZAR BONDY: DISTRITO DE ALTO SELVA

ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA" i
CU!I: 2315085

Justificacion: CONTRATACION DE Ul\
TERMINOS DE REFERENCIA |

Mediante la pfesen e/ zb4 : ) Encargado(a) de la Sub Gerenma de Abas(eclmlentos y SS GG., proceda con
la adquisicion dé Ig | servicios solicitados segtn el presente requerimiento..

MU ICIPALIDAD DISTRI ALD
AL
Sub Get nmce%isgﬁmgg ﬁv o
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BUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

{CIA DE OBRAS PUBLICAS

SUB GERE!

ri a CAPITULO III
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIAS
34
3.1.1__ Consideraciones generales

‘ " MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR

Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO COOP,

NOMBRE DE LA OBRA MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Y ASOC.

AUGUSTO SALAZAR BONDY, DISTRITO DE ALTO SELVA
ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA ",

UBICACION
Distrito DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE
|
Provincia I AREQUIPA
Regién AREQUIPA
" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO COOP.
NOMBRE DEL PIP O IOARR MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Y ASOC.
AUGUSTO SALAZAR BONDY, DISTRITO DE ALTO SELVA
ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA " /
CODIGO DEL PIP, DE SER EL CASO 2315085
NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE
PREINVERSION, SEGUN VIABLE

CORREPONDA \

l
\

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

MEDIANTE ’ RESOLUCION GERENCIAL N°0294 -2023-GDU/MDASA

FECHA DE APROBACION 7’ B 28/12/2023 il

a) METAS DEL PROYECTO
Metas fisicas de acuerdo al expediente técnico:

Las actividades y sus metas cuya ejecucion estén comprendidas en el presente proyecto de reparacién
que se ejecutaran en un determinado plazo son las siguientes:

e 1,442.23 m3 de ADOQUIN DE CONCRETO FC=420KG/CM?2 (10x20x8CM)

» 110.40 m2 de LOSA DE RODADURA, CONCRETO FC=280 KG/CM2, E=0.20M.

e 3.01 m3 de COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES, CONCRETO F'C=210 KG/CM2.

e 0.52m3 de VERTEDERO, CONCRETO F'C=210 KG/CM2

s 181.76 m3 de BERMAS, CONCRETO F'C=175KG/CM2.

e 3,559.60 m2 de VEREDAS Y RAMPAS, CONCRETO F'e=175 kg/cm?2 FROT. Y BRUNADO INC.
e 101.75 m3 MURO DE CONTENCION, CONCRETO ARMADO f'c=210 kg/cm2.

7\
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e 1.27 m3 de GRADERIAS, CONCRETO ARMADO fc=210 kg/cm2.
e GLB MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION.
¢ GLB DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.

b) OBJETO DE LA CONTRATACION

Ef Consultor suministrard el servicio necesario de modo permanente y directo para la Supervisién de
la Ejecucién del proyecto: " MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
ASENTAMIENTO HUMANO COOP. MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Y ASOC. AUGUSTO SALAZAR BONDY,
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA ".

Los servicios comprenderdn todo lo relacionado con la revision del Expediente Téchico y Supervision
de la obra, debiendo efectuar el control técnico, econdmico y administrativo de las actividades a
ejecutarse; asf como el cumplimiento del contrato, y la oportuna administracién de riesgos durante
todo el plazo de la obra.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Supervisor conforme a los dispositivos legales
vigentes, debe de cumplir o siguiente

1. FUNCIONES:

L d

Participar activamente con el residente de obra en la revision del Expediente Técnico
entregado, asi como en la verificacion de campo, emitiendo su opinién mediante Informe de
compatibilidad, que permitan a la Entidad, adoptar medidas correctivas de forma oportuna
para subsanar eventuales deficiencias, omisiones o adicionales.

El Informe de Compatibilidad serd presentado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones con el Estado, para lo cual deberd de realizar las gestiones

necesarias para contar con la documentacion que permita emitir el informe indicado.
N

- . . - [
observaciones. Es decir, desde la suscripcién del contrato o documento similar hasta

|
consentimiento o aprobacidn de la Liquidacién de Obra. [

/1
Supervisar la ejecucién de la obra, hasta su recepcién sin observaciones y liquidacién s:/j |
|

Permanecer en la obra, con la finalidad de verificar la correcta ejecucién del Proyecto.
Controlar, supervisar y verificar el avance de obra de acuerdo al Expediente Técnico.

Garantizar la Calidad de la Obra mediante la ejecucién conforme a las Especificaciones del

expediente Técnico. [

|

Lienado del cuaderno de obra digital. '

Cumplimiento con lo referido al Arficulo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Cumplimiento oportuno de la atencién de Oficios y/o memorando en el que se le indique las
disposiciones que debe acatar segin instrucciones.

Emitir los informes técnicos necesarios que sustenten su opinion respecto a la aprobacién o
desaprobacion de las modificaciones o variaciones al expediente técnico (Adicionales y/o
ampliaciones de Plazo).

Elaborar conjuntamente con el Residente de Obras los metrados y los informes mensuales de

Obra; aprobarlos y presentarlos a la Municipalidad en los plazos establecidos por Ley;
debiendo velar bajo responsabilidad por su contenido y documentacién minima. El panel
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fotogrdfico deberd de contener minimamente 04 fotos donde se observe al supervisor y la
actividad realizada en obra.

¢ Para la devolucién del Fondo de Garantia, deberd de contar con la aprobacién del informe
final de la Obra y deberd de haber presentado la Liquidaciéon del Contrato del Supervisor con
aprobacién del Area correspondiente.

e Participar en el proceso de recepcién de Obra

2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS NO LIMITATIVAS DEL SUPERVISOR
e Velar por el fiel cumplimiento de cada uno de las funciones inherentes al objeto del contrato,
en forma integral y sin excepciones, hasta la aprobacién respectiva por el drea respectiva de
la Enfidad, asumiendo responsabilidad civil, penal y administrativa por tal funcién, de ser el
caso.

o Cumplir con las normas, directivas, reglamentos y demds relacionadas a la Supervision de
Obra.

e Controlar el cumplimiento de los plazos estipulados en los cronogramas aprobados, control
de los calendarios de avance de obra y de adquisicién de materiales y la correcta ejecucién
de los trabajos, asi como de los demds aspectos técnicos previstos en el expediente.

e Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ser ejecutada vy los términos
de confrataciéon de su ejecucion, a fin de efectuar una adecuada supervisién técnico-
administrativa.

« El servicio seré permanente durante el tiempo de ejecucion de los trabajos, supeditado a la
programacién, al avance de tal obra, al horario de trabagjo, estando siempre en permanente
coordinacién con la Entidad.

e Redlizar el control de los procesos constructivos, control de calidad de los materiales, control /
de calidad de instalaciones, control topogréfico, control del personal idéneo, asi como exigit
medidas de seguridad durante la ejecucién de la obra.

!
e Preparar el informe de avance de obra, de acuerdo con los requerimientos de Enﬁdcd\-\;
Informe deberd describir el estado Fisico - Financiero actual de la obra, los problemas
observados y acciones o recomendaciones para su solucién, en forma breve y concisa.
Deberd contener el panel fotografico de las actividades realizadas en el periodo informado.

e Exigir y verificar la apertura del Cuadermno de Obra, donde se anotarén lodos las ocurrencias,
érdenes y consultas respecto a la obra por el personal autorizado, esto en virtud a la Directiva
N° 009-2020-OSCE/CD.

« Solicitar, evaluar y aprobar los calendarios detallados de avance de obra y adquisicién de
materiales, donde se establezca la ejecucion mensual a nivel de partidas de modo que
permitan un andlisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo, segin lo establecido
en el Articulo 175, numeral 175.1 y el articulo 176, numerales 176.4, 176.5y 176.6.

» Verificar que el personal obrero, sea cdlificado dentro de las diferentes categorias, lo cual
asegurard la calidad de obra.

» Exigir un adecuado almacenamiento de los materiales, equipos y maquinarias, asi mismo
controlar el cumplimiento del Calendario de Adquisicion de Materiales para su
abastecimiento oportuno.

22
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« Supervisar la ejecucién de las obras en todas sus etapas, verificar que se ajuste al
cumplimiento de especificaciones técnicas, planos de obra aprobados, y/o modificaciones
que por necesidad de la obra resulten pertinentes debiendo contar con la aprobacién
correspondiente por parte de la Entidad.

e« Confrolar el avance fisico de ejecucién de la obra, verificando el cumplimiento del
Cronograma de Obra aprobado, asi como las eventuales modificaciones en los plazos que
pudieran presentarse.

« Comunicar por escrito a la Entidad cuando cualquier etapa de la obra comience a retrasarse
respecto del Cronograma de obra aprobado. En este caso el supervisor deber recomendar
las acciones a seguir para la culminacién de los trabajos dentro del plazo contractual. En caso
necesario recomendard la reprogramacién del saldo de obra para fines propios de ejecucidén
dentro del plazo contractual, salvo las modificaciones previstas en la reglamentacién vigente.

e Revisar, observar de darse el caso a los solicitudes de adicionales y deductivos durante la
ejecucion de la obra, y recomendar las acciones a seguir para su ejecucién, previa
aprobacién de la Entidad.

e De presentarse el caso de disminucién o reduccién de obra, el supervisor debe evaluar el
monto de la misma e informar a la Entidad con la sustentacion correspondiente.

e Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacién del plazo de ejecucién y reprogramacién del
Cronograma de Obra presentado por el Residente, en concordancia con las causales que
determinan lo solicitud, de acuerdo a las disposiciones vigentes. Presentar el informe
respectivo para la aprobacién de la Entidad.

e Controlar que el Proyecto se mantenga bien iluminado durante los posibles trabajos
nocturnos. /

e Confrolar que se redlicen las medidas de conservacién ambiental exigidas en el Proyecto,

Manual Ambiental y Guia de Supervisién.

e Elaborary presentar los informes Especiales cuando La Entidad los solicite o las circunstandic
lo determinen. N

e Presentarincluyendo su opinién y en el mas breve plazo, los reclamos y/o planteamientos del
contratista, que excedan de su nivel de decisién y que a su juicio merezcan la organizacién
de un expediente destinado a culminar en una resolucién administrativa.

e Tomar conocimiento de las solicitudes y/o requerimientos anotados por el residente de obra
en el Cuademno de obra, comunicando a la Entidad para dar respuesta dentro del plazo
legal.

e Informar y evaluar accidentes de trabajo y hechos que ocasionen perjuicios y dafios
personales a las instalaciones o a terceros, presentando las alterativas de solucién que el
caso amerite.

e Elaborar junto con el residente de obra la valorizacién mensual y presentarla a la Enfidad
dentro del plazo de 05 dias hdbiles del mes siguiente el informe de obra.

» Presentar un informe mensual a la Entidad, detallando todas las ocurrencias de la obra
durante ese periodo, incluyendo porcentajes de avance de obra Real y Programado,
adjuntando copias del Cuaderno de obra. Certificados de pruebas de laboratorio, panel
fotografico y recomendaciones para la buena ejecucién y desarrolio de la obra.

3)
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e llevar un control ordenado y secuencial de los Certificados de pruebas de laboratorio que
tengan que hacerse de acuerdo a la especificacion técnicos y normatividad de pruebas que
fijan los Reglamentos respectivos del RNE.

e Brindar toda la informacién sobre la situacién de la obra a los funcionarios de la Entidad que
visiten la obra; a tales efectos deberd mantener los planos del proyecto y el Expediente
Técnico debidamente ordenado para su rapida consulta e identificaciéon, ademds contard
con cuaderno de visitas.

e Mantener una constante comunicacion con la Entidad y participar en las reuniones en las
que se solicite su presencia.

« Dentro de las actividades posteriores al término de la obra, redlizar la prueba de puesta en
marcha de ser caso, participar en la recepcién de la Obra, revision del informe Final de Obra.

e Revisar e informar sobre la Liquidacién de la obra, Memoria Descriptiva valorizada y los Planos
de replanteo presentados por el Residente.

* Asimismo el supervisor planteard soluciones a los problemas que se presenten en la ejecucion
de la obra por nuevos elementos, incluyendo replanteos, modificaciones ¢ similares, lo que
debe de cumplir en un plazo no mayor de tres (03) dias hdbiles de notificado.

e Devolver en forma oportuna y a requerimiento del representante de Entidad, los bienes que
se le enfreguen o se le encarguen, de ser el caso.

e Recepcionar, evaluar y APROBAR u observar, segin sea el caso, la liquidacién de obra
elaborada por el contratista, que la entidad le remita, en un plazo méximo de 20 dlos,
calendario

e Cumplir con las normas Socio Laborales como son:

- Contar con el plan de Seguridad en Construccion, norma G-50 aprobada por R.M. Ne 29 A
2005 vivienda de acuerdo a las partidas que se encuentran en el expediente técnico de
la obra.

- Verificar que el personal cuente mensualmente con una pdliza de seguro contra trabajo
de Riesgo-Pensiones (SCTR-P), referida al seguro por invalidez y fallecimiento a favor de Io
obreros que realizan trabajos que son considerados riesgosos, establecido en el anexo del
D.S. Ne 009- 97-SA.

7 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

e El Supervisor adoptard los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico.,
para lo cual tomara en cuenta la normatividad vigente y deberan considerar una coordinacion
permanente.

+ Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el residente, en tal sentido
los resultados finales del control deben estar dentro de los pardmetros exigidos en las
Especificaciones Técnicas. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la
Supervisién definird los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados éptimos, debiendo
ser ejecutados por cuenta del Residente, no correspondiéndole pago. reintegro o compensacién
alguna. Por lo que el residente estd en la obligaciéon de terminar correctamente los trabajos.

8 DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR
El Supervisor deberd presentar a LA ENTIDAD la documentacion como resultado de la prestacion del
servicio de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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9 FACULTADES DEL SUPERVISOR

e Hacer cumplir el Contrato de Obra, Términos de Referencia, Expediente Técnico, asi como toda
la reglamentacién vigente.

¢ No podrd dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en las Bases,
Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas,
bajo responsabilidad, recabar autorizacién expresa de LA ENTIDAD (MUNICIPALIDAD).

e Poderes de excepcién. No obstante lo anterior, si durante el proceso de construccién se
produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la propiedad
publica o privada o que amenacen causar u ocasionar interrupciones en el fransito vehicular por
la obra en ejecucién, el Supervisor, por excepcion, podrd disponer las medidas que tiendan a
mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a LA ENTIDAD en el mds breve plazo.

10 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA
El supervisor o inspector de obra presentard el Certificado de Conformidad Técnica,

conforme al Articulo 208 del Reglamento de Ley de Contrataciones con el Estado, el conjunto
serd remitido a la entidad para su revisién, en los plazos que establece el reglamento.

Es un documento escrito en el que se recogen los resultados y documentacion final de la
obra, tales como: Memorias descriptivas valorizadas, planos de replanteo y demds
documentos que permitan la recepcion de obra, y deberd ser presentado por el supervisoro  /
inspector de obra, segin corresponda, a la entidad, en los plazos establecidos en el RLCE /7|

Este documento permitiré realizar la recepcion de obra. [

/
/

11 COORDINACION Y SUPERVISION DE LA CONSULTORIA /
e« Area de Coordinacién: Sub gerencia de Obras PUblicas.

e Asistencia del personal clave:
o Ante la necesidad de verificar la presencia del personal clave la &
Gerencia de Obras Publicas puede, con solo notificar al supervisor,
determinar que este y su personal clave registren su asistencia en las
instalaciones de la ENTIDAD o en las instalaciones de la Obra, segin lo
determine la Sub Gerencia de Obras PUblicas.

12 COMUNICACION ENTRE LA ENTIDAD Y SUS ORGANOS ENCARGADOS Y EL CONSULTOR
¢ Para efectos de notificacién, adicionalmente, el CONSULTOR deberd presentar una
carta a la ENTIDAD, con atencién a la SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, en la cual se
presentard como tal e indicara:
o Domicilio legal
o Correo electréonico del contratista
o Un teléfono de contacto, tanto del representante legal como del residente de
obra.
¢ Todos los actos que la ENTIDAD y sus ORGANOS ENCARGADOS redlicen (entiéndase
tales como resoluciones, oficios, etc.), ser@n noftificados via comreo electrénico o
notificados en el domicilio legal declarado.

e Es de responsabilidad del CONSULTOR el permanente seguimiento a su comreo
electrénico, asi como a la documentaciéon presentada.
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13 PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo establecido para desarrollar las actividades descritas es de 240 dias calendarios, segin el
siguiente cuadro:

Etapa Sistema Contratacién Plazo de Ejecucién

Supervision de Ejecucion de Obra Tarifas 180 dias calendario

lélglr.lalt.iaCIOI'l fngl del contsto: de Suma Alzada 60 dias calendario

Plazo 240 dias calendarios

El plazo para la supervisién de obra, corresponde al periodo de tiempo de ejecucidn fisica neta
de obra computado desde el inicio de obra. (Sistema de Tarifas], el cual camesponde a 180 dias
calendarios.

El plazo para la liquidacién de obra, comesponde al periodo de tiempo que se le otforga al
supervisor para su elaboracién el cual corresponde a 60 dias.

14 FORMA DE PAGO Y SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de contrafacion serd mediante esquema mixto: Tarifas y Suma Alzada, para lo
cual:

(i) el pago por las labores hasta el momento en que se culmina con la
ejecucién de obra, debe ser realizado bajo el sistema de farifas mientras
que la participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion
debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada.

Se realizaréd mediante armadas mensuales, bajo el sistema de Tarifas.

SISTEMA DE
DESCRIPCION CONTRATACION %
a | Monto confractual \ 100%
T [
b | Supervision (Tarifas) 85%
|
¢ | Liquidacién (Suma Alzada) 15%

De acuerdo a lo expuesto, la tarifa por dia, se determinard para efectos de pago, de la
siguienfe manera:

La tarifa por dia es el resultado del cociente entre el valor de la Supervision (b) y el plazo de
ejecucion del servicio. Para la cancelacién del servicio de supervisibn mensual, serd el
producto enfre la tarifa por dia calculada y los dias del servicio mensual ejecufado, de
existir diferencias en decimales, esta diferencia serd cancelada en la Ultima valorizacion
mensual realizada.

La oferta propuesta por el postor deberd de ser de la siguiente manera:

Indicar el Monto Total de su propuesta (100%), el cual serd disgregado indicando el Cosfo
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de Supervisién (85%) y Costo de Liquidacién (15%); esta suma deberd de ser igual al Monto
Total de la propuesia.

El postor formulard su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo (dias) para la ejecucién
de la prestacién contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en
relacién a su ejecucion real.

En los pagos a cuenta se hard efectiva segun corresponda la refencién del 10 % de fiel
cumplimiento, segin, lo indicado en el Articulo N° 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En el caso que el supervisor entrara a prestar sus servicios cuando la obra ya se hubiese
iniciado, solo se pagaria lo efectivamente supervisado, es decir se descontaria los dias y/o
las valorizaciones en las que el supervisor no hubiese participado

15 COORDINACION Y SUPERVISION DE LA CONSULTORIA
Area de Coordinacién: Subgerencia de Obras PUblicas.
16 CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio serd dada por la Subgerencia de Obras Publicas y la Gerencia de
Desarrollo Urbano, previa revision del informe del supervisor.

17 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

El Consultor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo no menor de dos (2} afos contados a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial
de la obra o seguin lo indique la normatividad que corresponda.

7
19 FORMULA POLINOMICA / / /

Los reqjustes serdn considerados de acuerdo a la siguiente formula: /

Pr=(Poxlrlo) - ((AC)xPox(Ir-lo})la)-(ACxPo)
Donde:

Pr = Monto de Valorizacién Reajustada

Po = Monto de la valorizacién comespondiente al mes de servicio, a precios del mes o la fecha de

presentacion de presentacion de propuestas.
Ir = indice General de Precios al Consumidor INEI-LIMA) a la fecha de valorizacién.
lo= indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha del Valor referencial
la = Indice General de Precios al Consumidor (INE-LIMA) a la fecha de pago del adelanto.
A = Adelanto en efectivo enfregado.
C = Monto del Contrato Principal

e El primer monomio expresa la valorizacién redjustada; el segundo la deduccién del reajuste que

no comesponde por el adelanto oforgado y el tercero la amortizacion del adelanto otorgado.
e Siendo que, el segundo y tercer monomio son aplicables sélo hasta la cancelacién del adelanto
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20 DOCUMENTOS MINIMOS QUE DEBE CONTENER EL INFORME MENSUAL

Valorizaciones

Las valorizaciones tienen el cardcter de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo
dia de cada mes, por el inspector o supervisor y el contratista.

El periodo de valorizacién establecido por la Entidad es mensual, su procedimiento y
el plazo del pago de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el Reglamento de la
Ley de Contrataciones con el Estado.

Dicho informe mensual de la valorizacién deber contener:

a. Capitulo I: Generalidades

Datos Generales de la Obra
Descripcién del Proyecto

Metas Fisicas y objetivos del proyecto
Hoja resumen de la valorizaciéon
Ficha técnica de la obra detallada

b. Capitulo II: Control de Avance Fisico
Metrados de Obra cormrespondientes al Mes Valorizado. /
Cronograma valorizado actualizado (vigente).
Cronograma Gantt

Avance Fisico Mensual Programado vs. Ejecutado.
Curva S de avance porcentualizada.

c. Capitulo lli: Control de Obra |
Control de Campo (Indicando Pruebas Técnicas tales como cuadros de rofurf:

f

de probetas, pruebas de proctor, etc.)

Control de Calidad de Materiales (certificados de calidad)
Control de Equipos y Herramientas (certificados de calibracién)
Control de Mano de Obra (capacitacién del personal)

d. Capitulo IV: Control Econémico-Financiero
Valorizacién del mes con firma del supervisor y residente
Control de Adelanto Directo (de corresponder)

Control de Adelanto por Materiales (de cormresponder)
Control de Cartas Fianzas o Garantias (de corresponder)

e. Capitulo V: Modificaciones al Proyecto (De corresponder)
Ampliaciones de plazo

Adicionales de obra
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Deductivos de obra
Mayores Gastos Generales

f. Capitulo VI: Planos de replanteo finales

Planos replanteados para la recepcion de obra (solo en la Ultima valorizacién)

g. Capitulo VII: Comentarios y Sugerencias

Problemas Presentados y Forma de Solucién

Conclusiones y Recomendaciones

Planificacién de Trabdjos para préximo mes, coordinados previomente con el

residente de obra.

h. Capitulo VIIi: Anexos
Copia de resultados de laboratorio, que estén certificados y acreditados. (de ser
el caso)

Copia de protocolo de prueba (de ser el caso)

Copia de Folios del Cuaderno de Obra (siempre)

Panel Fotografico (siempre)

Copia Cartas Fianza (segUn correspondaj

Copia del pago del seguro complementario de Trabajo de Riesgo SCTR (segin
corresponda)

Copias de control de seguridad en obra (Charlas diarias, partes de uso de ,
magquinaria, ATS, etc.)

Copia de pagos a CONAFOVICER, ESSALUD, ONP/AFP, etc. (segin corresponda
Copia Contrato de locacién de servicios.

21 DOCUMENTOS MINIMOS QUE DEBE CONTENER LA LIQUIDACION DE OBRA.

Liquidacién de Obra

209.1 delRealamento de la Ley de g;Qn rataciones con el Estado; para Iuego eloboror

la liquidacién de contrato de ejecucién de obra, cuya estructura estard conformada
por el valor referencial, los adicionales y deductivos de obra, regjustes de la férmula
polinémica y cualquier otro concepto producido por la variacién y/o modificacion
que implique la variacién del valor referencial, la misma que luego de su revisidn y
validacién por el drea competente.

FUNCIONES A REALIZAR.

o)) Definir los Metrados Finales.
Precios Unitarios. - En base a los metrados realmente ejecutados finales, segun planos

de replanteo.
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Suma Alzada. - En base a los metrados contratados.

b) En Obras a Precios Unitarios, utilizar los precios unitarios, gastos generales y utilidad
de la oferta del Contratista, es decir sin factor de relacion.

c) En Obras a Suma Alzada, utilizar los precios unitarios, gastos generales y utilidad del
Expediente Técnico, es decir a precios del valor referencial afectados con el factor
de relacion.

d) Se verifican o amplian los verdaderos o definitivos indices unitarios de precios del
INEI, en reemplazo de los que se hubiesen utilizado durante la ejecucién de obra.

e) Se re calculan los coeficientes de reajuste "K" y los Reagjustes, en reemplazo de los
que se hubiesen utilizado durante la ejecucién de la obra.

f) Se efecta la comparacién de reaqjustes, valorizaciones ejecutadas versus
valorizaciones, reqjustes programados, en funcién a los conceptos de obra atrasada,
obra adelantada, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el D.S. 011-79- VC.

g) Se verifica que los Adelantos, tanto directo como para materiales, se hayan
amortizado en su totalidad. De no ser asi, en la Liguidacién se deben considerar los
saldos pendientes de devolver, sea a favor del Confrafista, o a favor de la
Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre.

h) Se debe calcular las deducciones al reajuste que no cormresponde por los adelantos
otorgados. En el adelanto directo con los verdaderos k y KA.

i) En el adelanto para materiales con los indices unificados actualizados de acuerdo

a las normas senaladas en el D.S. N° 011-79-VC, Imr (indice unificado a la fecha del /
reqjuste), Ima (indice unificado a la fecha del adelanto) y Imo (indice unificado a la/
fecha del presupuesto base). [

i} Concluido estos cdlculos se determina su suma algebraica.
k} Se calcula el IGV.
I} La Suma de los montos anteriores se conoce como el costo total de la obra.

m) A continuacién, de ser el caso, se aplican las penalidades establecidas en el
reglamento y en las Bases integradas del Proceso de Seleccién.

n) Finalmente la suma algebraica de los montos determinados en los puntos anteriores
da el monto liquido de la Liquidacién técnico de contrato de obra.

DE LA FINANCIERA:

a} De acuerdo a los Comprobantes de pago disgregar las valorizaciones pagadas,
segun correspondan.

b} Disgregar los pagos redlizados de adelantos directos y de materiales, hallando el
saldo por amortizar, segin comresponda, regjustes, gastos generales, adicionales y/o
deductivos de obra, etc., hallando las sumas algebraicas entre el contrato de obra
versus la ejecucién de gastos realmente ejecutados, y los saldos financieramente
ejecutados.

INDICE DEL CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION TECNICO DE OBRA:
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CARATULA

Nombre de la Entidad.

Nombre del Contratista.

Nombre de la obra y cédigo CUI: el mismo que aparece en el contrato.

Lugar de Ejecucién de la Obra (Departamento, Provincia, Distrito y Localidad donde
se ubica la obra.

"Titulo "Liquidacién de Contrato de Obra N°..."

Nombre del Contratista y su Residente.

Nombre del Inspector é Supervisor ¢ Periodo de ejecucién de la obra
Fecha de presentacion de Liquidacion.

Sede de la Entidad establecida en el Contrato

I INDICE
Donde el contenido de la documentacidn serd ordenado y numerado.

1. GENERALIDADES
De la Aprobacién de la Ejecucién del Proyecto, Indicar la Existencia de
los Estudios de Pre Inversién y Comparar con el Estudio definitivo,
Declaratoria de Viabilidad, Cédigo de Banco de Proyectos, Indicar la
Resolucién de Expediente Técnico.
2.1 N° De Contrato y Fecha:
2.2 Sistema
2.3 Monto Contratado (Original)
2.4 Entrega de Terreno
2.5 Fecha de Inicio.
2.6 Plazo de Ejecucién Original
2.7 Ampliacién de Plazo Obra:
2.8 Plazo total
2.9 Fin del Plazo Contractual:
2.10 Término Real de Obra:
2.11 Afraso en enirega de obra:
2.12 Fecha Recepcidn de obra:
1. OBJETIVO
Evaluar y cuantificar el grado de cumplimiento de las metas ejecutadas
en el proyecto.
Iv. FICHA TECNICA
Wi BASE LEGAL.
VI. UBICACION DEL PROYECTO
VIl DOCUMENTOS SUTENTATORIOS (todos los documentos que sustente el
contenido de la Liquidacién, descriptivo, los mismos deberdn ser
adjuntados en los anexos).
VIl DESCRIPCION DE LA PARTE RESALTANTE DEL CUADERNO DE OBRA
IX. DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA
X. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PARTIDAS Y/0 COMPONENTES.
Xl. RESUMEN PRESUPUESTAL
XII. METRADOS REALMENTE EJECUTADOS

13
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Xll.  CUADRO DE RESUMEN DE TODAS LAS VALORIZACIONES TRAMITADOS CON
SUS RESPECTIVAS CONFORMIDADES DE PAGO.

XIV.  RESUMEN DE VALORIZACIONES FINALES Y MENSUALES

XV.  CUADRO DE CONTROL DE LOS ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

XVI.  EL CALENDARIO DE AVANCE DE LA OBRA PROGRAMADA

XVIl.  INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN LA ZONA
DE LAS OBRAS.

XVIIl.  OBSERVACIONES

XIX.  CONCLUSIONES

XX.  RECOMENDACIONES

XXI.  ANEXOS
1.- ACTA DE RECEPCION DE OBRA

2.- FORMATO SNIP DE VIABILIDAD

3.- RESOLUCIONES
3.1 APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
3.2 APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA
3.3 APROBACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO
3.4 APROBACION DE DEDUCTIVOS

4.- PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, ROTURAS DE PROBETAS DE
CONCRETO.

5.- ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

6.- ACTA DE INICIO DE OBRA

7.- ACTA DE TERMINO DE OBRA

8.- DESIGNACION Y/O CONTRATO SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA

9.- PANEL FOTOGRAFICO (desde el inicio hasta el final de la ejecumén Ae
obra, en cada foto su descripcion)

10.- PLANOS DE REPLANTEO DE TODAS LAS ESPECIALIDADES
11.- CUADERNOS DE OBRA ORIGINAL

12.- CONTRATO DE OBRA Y ADENDAS (DE SER EL CASO)

13.- RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA (DE SER EL CASO)
14.- ACTA DE CONCILIACION (DE SER EL CASO)

15.- SENTENCIA DE LAUDO ARBITRAL (DE SER EL CASO}) ‘
16.- OTROS QUE SEAN RELEVANTES DE ACUERDO A LA OBRA.
INDICE DEL CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION FINANCIERO DE OBRA:
CARATULA

LITERAL {INTRODUCCION, OBJETIVOS, BASE LEGAL, ANTECEDENTES PRESUPUESTALES,
OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES)

LIQUIDACION FINANCIERA
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CONSOLIDADO DE LOS SALDOS.

ANEXOS:

1. CUADRO DE COSTOS DE INVERSION.

2. CUADRO DE DESEMBOLSOS

3. REEMBOLSOS Y SALDO POR REEMBOLSAR AL MPA

4. SALDO POR AMORTIZAR Y REINTEGROS

5. AMORTIZACIONES DE MATERIALES

6. AMORTIZACIONES DE ADELANTOS

7. SALDOS POR REEMBOLSAR E REINTEGROS DE SER EL CASO.
8. ANEXOS

a) Comprobantes de pago de todas sus valorizaciones con todos los
sustentos

b) Constancia de no adeudo a sus proveedores y/o trabajadores.
c) Contratos y/o convenios.
d) Carta de garantia de fiel cumplimiento actudalizado.
3.1.2 Consideraciones especificas
a) Del postor
E! CONSULTOR seré una persona natural o juridica inscrito en el Registro Nacional de Proveedores 7

i De la especialidad y categoria del consultor de obra /

El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) f?e:
CONSULTORIA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES y en la categorfa C o superior.

ii. De Ia habilitacion del consultor de obra
La habilitacién sera presentada copia del registro RNP respectivo.

b) Del personal

'

Personal clave

Cargo Profesion - Experiencia

Deberd acreditar una experiencia profesional minima de

TREINTA Y SEIS (36) MESES, como Supervisor yfo inspector |

T , ylo jefe de supervision y/o residente y/o la combinacion de estos

JEFE SUPERVISION DE Ir;g:ndganr?i cg"gl nc;.sglfgemﬁgzn en: inspeccion yio supervision de servicios de consultoria de |
OBRA Profeaiorial con coleatatirs supervision de obra y/o ejecucion de obra; en obras similares

°g | que se computa a partir de fa fecha de la colegiatura.

Su participacion deberé seré al 100%.

2J
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Personal clave
Cargo Profesion Experiencia

‘ Ingeniero  Civil o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de Gestion
| Ambiental o Ingeniero Ambiental
y de Recursos Ambientales o
‘ Ingeniero de Recursos Naturales
ESPECIALISTA AMBIENTAL | y Energia Renovable o Ingeniero
de Recursos Renovables ©
Ingeniero  Ambiental y de
| Recursos  naturales,  con
formacion académica a nivel de
Titulo Profesional.

|
|
|
|

Debera acreditar una experiencia profesional minima acumulada |
de DIECIOCHO (18) MESES, como Especialista y/o ingeniero |
ylo supervisor ylo jefe ylo responsable y/o residente ambiental
ylo ambientalista en: Mitigacion ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente; que se computa a partir de la colegiatura.

Su participacion debera sera al 50%.

i Personal clave
| Cargo Profesion Experiencia
‘ Debera acreditar una experiencia profesional minima acumulada
de VEINTICUATRO (24) MESES, como Especialista ylo
: .| ingeniero ylo supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
‘ mﬁm 5 oln er’wfi,egrzn ladrg er%e segun’ydad ;)e salud yc)oquacic);nal opseguridaﬁ e higiene
‘ ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Sequridad y Sglud PRy, ocupacional 0 segurigad de obrq o0 seguridad en el trapajo 0
| ENOBRAY SALUD EN EL Trabajo o Ingeniero de Minas sglyd ocupac:opal 0 lmplementa0|{J'n de p!anes de seguridad e |
TRABAJO ] 0 Ingeniero Metalurgista, con higiene ocupacloqal 0 en prevencion de riesgos laborales, que'
formacion académica a Inivel $e computa a partr de la colegiatura. |

‘ de Titulo Profesional,

Ingeniero Civil 0 Ingeniero de
Higiene y  Seguridad

\ Su participacion debera seré al 100%. I

Se considerara obra similar a: Vias urbanas de circulaciéon peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién y/o
mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacién y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o
remodelacién y/o renovacién de vias urbanas de circulaciéon peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos
y/o flexibles) y/o aceras o veredas {concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o camreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones
y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel
y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o,
espacios publicos urbanos y/o servicios de fransitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructurg
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

¢) De las otras penalidades

Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucién de
la prestacién

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista
en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por
mora por cada dia de afraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:

Penalidad diaria = __0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta {(60) dias,
para bienes, servicios en general, consultorias y ejecucién
de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias:
25

" B.2) Para obras: F = 0.15

20
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= Segin lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las

siguientes:

PENALIDADES

PENALIDADES

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

RLCE

Se considerard penalidad en el Atraso
de presentacion de los informes
mensuales, del supervisor de obra,
siendo el ultimo dia de presentacién, el
quinto dia habil del mes siguiente
correspondiente al de la valorizacion
tomando en cuenta que estos deben ser
presentados de acuerdo al Art. 194 del

En caso la Entidad solicite mediante
documento a la Supervision, otros
informes y/o documentos relacionados
a la Obra en ejecucion estos deberan
ser presentados al tiempo en que se fe
solicite, de lo contrario incurrira en
Penalidad

En caso culmine la relacion contractual
entre el contratista y el personal
ofertado y la Entidad no haya aprobado
la sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

0.5 UIT por cada dia de atraso

0.2 UIT por cada dia de atraso

0.5 UIT por cada dia de ausencia
del personal.

Seg(n informe de la sub Gerencia
de Obras Plblicas.

Segln informe de la sub Gerencia
de Obras Plblicas.

Segiin informe de la sub Gerencia
de Obras Piblicas.

Penalidad por la no presencia del
supervisor y del personal clave en obra

0.05 UIT por cada dia de ausencia
del supervisor

0.05 UIT por cada dia de ausencia
del personal clave

Seglin informe de la sub Gerencia
de Obras Pdblicas.

Se aplicara una penalidad por autorizar
la ejecucion y/o valorizar obras
adicionales sin haber generado y
tramitado ante LA ENTIDAD, el
respectivo Expediente Técnico de la
Prestacién Adicional y haberse emitido
el Acto Resolutivo correspondiente.

05U

Segin informe de la sub Gerencia
de Obras Publicas.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

Si EL SUPERVISOR remitiera en
forma incompleta las valorizaciones de
Obra (principal y/o adicionales) se hara | 0.1 UIT por cada dia de mora | Segin informe de la sub Gerencia
acreedor a |a aplicacion de penalidad | respecto a su plazo. de Obras Piblicas.

hasta que proceda con la entrega de
forma completa de la informacion.

Se aplicara una penalidad diaria si EL
SUPERVISOR no comunicara a LA

7 | ENTIDAD dentro de los cinco dias de
haber recibido de parte del Ejecutor, la
solicitud de Recepcion de Cbra.

0.1 UIT por cada dia de mora | Segiin informe de la sub Gerencia
respecto a su plazo. de Obras Publicas.

Se aplicara una penalidad diaria si EL
8 | SUPERVISOR incumple el art. 208 del
RLCE

0.2 UIT por cada dia de mora | Segun informe de la sub Gerencia
respecto a su plazo. de Obras Publicas.

e Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

e De detectarse alguna infraccion cometida en Obra, el supervisor debera anotar en el Cuaderno de Obra y comunicar
al residente (que se considerara un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacion de la falta.
Paralelamente el supervisor informara a la Entidad, con las evidencias fotograficas de las faltas.

e La penalidad seré descontada de los informes mensuales del mes en la que la infraccién es cometida o en I/a’

liquidacion del supervisor. /

e Lareincidencia en el incumplimiento de los antes mencionado sera causal para la resolucion del Contrato [
/

/%

/

/
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el &rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de
Consultoria en obras urbanas, edificaciones y afines, en la categoria C o superior.
Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacién:
Copia de la constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores — RNP Consultoria en obras
urbanas, edificaciones y afines, en la categoria C o superior.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

a. SUPERVISOR DE OBRA
Titulo profesional de: Ingeniero Civil.

b. ESPECIALISTA AMBIENTAL
Titulo profesional de: Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

c. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Titulo profesional de: Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero
Metalurgista.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

a. SUPERVISOR DE OBRA
Experiencia de TREINTA'Y SEIS (36) meses (Computados desde la fecha de la colegiatura), como
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/o la combinacion de estos en:
inspeccion y/o supervision de servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de
obra, en obras similares.

b. ESPECIALISTA AMBIENTAL
Experiencia de DIECIOCHO (18) meses (Computados desde la fecha de la colegiatura), como
especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o
ambientalista en: mitigacion ambiental o ambientalista 0 monitoreo y mitigacién ambiental o
impacto ambiental o medio ambiente, en obras en general.

c. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Experiencia de VEINTICUATRO (24) meses (Computados desde la fecha de la colegiatura), como
especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y
salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo
o salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencién de riesgos laborales, en obras en general.

Para el personal clave se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal
y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitaciéon y/o remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de
circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto
ylo asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas
ylojirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial
yl/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién
ylo parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones
urbanos.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/154,800.00 (Ciento Cincuenta
y Cinco Mil Ochocientos con 00/100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: VIAS URBANAS DE
CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O
ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE VIAS
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URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O
FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS
SIGUIENTES INTERVENCIONES:

AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS
Y/O VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS
Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL
Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O
PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O
MALECONES URBANOS.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones gque se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a S/309,600.00 (Trescientos Nueve Mil Seiscientos
con 00/100 Soles), por la contratacién de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple

M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.0 2! veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 1.5 veces el valor

referencial y < 2.0 veces el

de (i) contratos u Ordenes de servicios y Su respectiva )
valor referencial:

conformidad, constancia de prestacion o liquidaciéon del contrato;
o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

60 puntos

M > 1.0 22 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia 40 puntos
del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral
3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases resultan
aplicables para el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos
Evaluacién:

Desarrolla la metodologia que
Se evaluard la metodologia propuesta por el postor para la| sustenta la oferta
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el

siguiente:

20 puntos

No desarrolla la metodologia

. METODOLOGIA DEL TRABAJO gue sustente la oferta

- Metas y obligaciones de asistencia técnica. 0 puntos

20

21

22

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Deben ser elaboradas a criterio del postor acorde con el
cumplimiento de las metas programadas en el expediente
técnico, debiendo ser desarrolladas de manera coherente
con el proyecto y la zona a ejecutarse.

Relacidn de actividades.

Debe coincidir con lo descrito en los términos de referencia,
debiendo desarrollarse cada uno de los puntos.
Metodologia de la supervision.

Es la metodologia a utilizar por el consultor la cual debe estar
acorde con el cumplimiento de las metas programadas en el
expediente técnico, debiendo ser desarrolladas de manera
coherente con el proyecto y la zona a ejecutarse.

Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de
la consultoria.

Son los riesgos que podrian afectar el desarrollo de la
consultoria identificados por el consultor.

Los mecanismos de aseguramiento de calidad.

Es el sistema de principios, métodos, protocolos vy
procedimientos que establecera el consultor en el servicio
para garantizar que la calidad en la ejecucion del mismo.
Siendo aceptado el mecanismo que el postor crea
conveniente, siempre en cuando se encuentren elaborados
acordes con el cumplimiento del servicio de consultoria del
procedimiento convocado y de manera coherente con el
proyecto y la zona a ejecutarse.

Organigrama y asignacién del plantel profesional de
apoyo al supervisor de obra.

Permitira al supervisor controlar éptimamente las mecanicas
de comunicacién y toma de decisiones durante el desarrollo
de los trabajos; Las funciones y/o actividades especificas del
Supervisor sera: velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la
obra y cumplimiento del contrato, ademas de la debida y
oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de
la obra, debiendo absolver las consultas que formule el
contratista segun lo previsto en el Reglamento de la Ley
Contrataciones del Estado; quien tendra bajo su
responsabilidad al personal clave; funciones y/o actividades
especificas de los especialistas, comprenderan el control de
los trabajos ejecutados por el contratista, los procesos
intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y
pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas,
manuales técnicos; asi como, el control de las obligaciones
contractuales.

Cronograma de ejecucion.

Corresponde al cronograma de ejecucion de la supervision
de la obra y la liquidacion de esta, con hitos de control.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacién del documento que
sustente la metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®

23

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXxPMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE
LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO COOP.
MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Y ASOC. AUGUSTO SALAZAR BONDY, DISTRITO
DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA”, que celebra de una parte la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC
N°20311886879, con domicilio legal en Av. Obrera Esquina con Pasaje Olaya S/N, Urb. Gréficos,
Alto Selva Alegre, representada por [.............. ], identificado con DNI N°[......... ], y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
e eeeeeeeeeeenn], INSCHtA €N la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............ocovviiviiice, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.............ovnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-
MDASA-CS-1, para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA
LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO COOP.
MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Y ASOC. AUGUSTO SALAZAR BONDY, DISTRITO
DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA — AREQUIPA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR
DE LA BUENA PRQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE
LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO COORP.
MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Y ASOC. AUGUSTO SALAZAR BONDY, DISTRITO
DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA — AREQUIPA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS
PARCIALES, luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, seguin

24

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecuciéon del presente contrato es de CUATROCIENTOS VEINTE (420) DIAS
CALENDARIO, el mismo que se computa desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL
CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN
EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQ].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacibn automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

% La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por SIETE
(7) ANOS después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
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transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe de la Sub
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | ausencia del personal | Gerencia de Obras
su participacion en la ejecucién del contrato o | en el plazo previsto. Publicas.
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe de la Sub
obligacion de ejecutar la prestacion con el | ausencia del personal. Gerencia de Obras
personal acreditado o debidamente sustituido. Publicas.

3 Si  como consecuencia de verificar el | 5% al monto del | Segin informe  del
funcionamiento u operatividad de la | contrato de supervision. | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva las | Una (1) UIT por no | Segun informe de la Sub
consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | Gerencia de Obras
sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193 | formuladas por el | Publicas.
del Reglamento. residente  de  obra,

segun lo dispuesto en el
literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

5 Se considerard penalidad en el atraso de | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe de la Sub
presentacion de los informes mensuales, del | atraso. Gerencia de Obras
supervisor de obra, siendo el dltimo dia de Publicas.
presentacion, el quinto dia habil del mes
siguiente correspondiente al de la valorizacion
tomando en cuenta que estos deben ser
presentados de acuerdo al Art. 194 del RLCE.

6 En caso la Entidad solicite mediante | 0.2 UIT por cada dia de | Segun informe de la Sub
documento a la supervision, otros informes y/o | atraso. Gerencia de Obras
documentos relacionados a la obra en Publicas.
ejecucion estos deberan ser presentados al
tiempo en que se le solicite, de lo contrario
incurrira en penalidad.

7 En caso culmine la relacién contractual entre el | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe de la Sub
contratista y el personal ofertado y la entidad | ausencia del personal. Gerencia de Obras
no haya aprobado la sustitucién del personal Publicas.
por no cumplir con las experiencias y
calificaciones  del profesional a ser
reemplazado.

8 Penalidad por la no presencia del supervisor y | 0.05 UIT por cada diade | Segun informe de la Sub
del personal clave en obra. ausencia del supervisor. | Gerencia de Obras

Publicas.
0.05 UIT por cada dia de
ausencia del personal
clave.

9 Se aplicard una penalidad por autorizar la Segun informe de la Sub
ejecucion y/o valorizar obras adicionales sin Gerencia de Obras
haber generado y tramitado ante LA ENTIDAD, 0.5UIT Publicas.
el respectivo Expediente Técnico de la
prestacion adicional y haberse emitido el acto
resolutivo correspondiente.

10 | Si EL SUPERVISOR remitiera en forma | 0.1 UIT por cada dia de | Segun informe de la Sub
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incompleta las valorizaciones de obra | mora respecto a su | Gerencia de Obras
(principal y/o adicionales), se hara acreedor a | plazo. Publicas.

la aplicacion de penalidad hasta que proceda
con la entrega de forma completa de la
informacion.

11 | Se aplicard una penalidad diaria si EL | 0.1 UIT por cada dia de | Segun informe de la Sub
SUPERVISOR no comunicara a LA ENTIDAD | mora respecto a su | Gerencia de Obras
dentro de los cinco dias de haber recibido de | plazo. Publicas.

parte del ejecutor, la solicitud de Recepcion de
Obra.

12 | Se aplicard una penalidad diaria si EL | 0.2 UIT por cada dia de | Segun informe de la Sub
SUPERVISOR incumple el Art.208 del RLCE. | mora respecto a su | Gerencia de Obras
plazo. Publicas.

e Cabe precisar que la penalidad por moray otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié
ejecutarse.

¢ De detectarse alguna infraccion cometida en obra, el supervisor debera anotar en el cuaderno de obra 'y
comunicar al residente (que se considerara un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la
subsanacién de la falta. Paralelamente el supervisor informara a la Entidad, con las evidencias fotograficas
de las faltas.

¢ La penalidad sera descontada de los informes mensuales del mes en la que la infraccién es cometida o
en la liquidacion del supervisor.

¢ Lareincidencia en el incumplimiento de los antes mencionados sera causal para la resolucién del contrato.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las deméas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratAndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Salo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje sera institucional y resuelto por un tribunal arbitral, al que ambas partes se someteran
al Centro de Arbitraje de la Cadmara de Comercio Industria de Arequipa o el Centro de Arbitraje de
la Universidad Nacional de San Agustin, a cuyo reglamento se someten.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eoiieeeieenieineeiees ]

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

.
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREO DE LA ENTIDAD: [Leeiieeeiieeesiiieeainns ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

27 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razon social del Descripcion de las

0,
integrante del consorcio RUC % obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Namero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Supervisién
Elaboracién de de Ia_’ s
Objeto del contrato Expediente elaboracion Supervision
Técnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual . .T.otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4  DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Denominacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de la obra
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6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................ ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

whh e

2% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 pidem.

31 Jpidem.

©/
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [......ccccoceeeeeieiiiiinnns ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]>
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4/ 159
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100063

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

. PERIODO
PE':u (I)DDEOS O UNIDAD ULAITRA";AIA TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE . ECONOMICA
DE s | OFERTADA
TIEMPO?s | TIEMPO

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy,
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
gue pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

87 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

%  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / 2 MONTO
NP CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR,SAQTO O [CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE® TIPO DE CAL‘I;/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA a4
PAGO 40 ACUMULADO
CASO

1
2
3
4

39

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, seglin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / M MONTO
NG CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR?QTO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE® TIPO DE CAAIXIBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 24
PAGO 40 ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2024-MDASA-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




