SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N@ Simbolo Descripcion
Es una indicacion que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracion de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es unaindicacién oinformacién que debe ser completada porla
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboracién de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisarlos
ANEXOS de |a oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
Importante para la . .
4 . los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la
entidad contratante o,
elaboracidndelas bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algun cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N°
001-2025-COMITE/MPR

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
"CREACION DE SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR REQUENA |
ZONA B DEL DISTRITO DE REQUENADE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO”-CUI 2658441.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULOI
ASPECTOS GENERALES

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacion publica
de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacién de obras bajo los sistemas
de: a) solo construccion, b) disefio y construccion; o, c) disefio, construccién, operacion y
mantenimiento, segun la cuantia establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para
el Afio Fiscal correspondientel. Esta base estandar no es aplicable para la suscripcion de
contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso internacional?.

! En tanto se implementen los procedimientos de seleccién de licitacion plblica de obras con precalificacion no resulta aplicable

el limite del monto correspondiente a S/ 79 000 000,00 (setentay nueve millones y 00/100 soles).

2En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicién Complementaria Transitoria

del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional
es progresivay se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de Abastecimiento.
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CAPITULO 1I )
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
gjecucion de obras bajo el sistemade entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.

3.La cuantia de la contrataciébn se publica en Ila
convocatoria.

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento

b) Registro de
participantes

Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor
puede registrarse como participante en e
procedimiento de seleccion.

Articulos 65y 93
del Reglamento

c) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracién)

1. La presentacion de consultas y observaciones
se realiza en un plazo no menor a siete dias
habiles contabilizados desde el dia siguiente
de la convocatoria.

2. La absolucién de los referidos
cuestionamientos y la publicacion de las bases
integradas se realiza en la fecha prevista en el
cronograma del procedimiento de seleccions.

3. El pliego de absolucibn de consultas y
observaciones vy las bases integradas pueden
ser elevadas al OECE en un plazo de tres dias
habiles siguientes de publicados, conforme las
condiciones indicadas en la directiva respectiva
del OECE. La entidad contratante puede omitir
la_posibilidad de elevar _al OECE el pliego de
absoluciéon de consultas y observaciones o las
bases integradas en caso haya utilizado la
herramienta_de difusién del requerimiento_en la
interaccién con el mercado.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de | 1. La presentacion de ofertas se realiza a traves del
ofertas técnicas y SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de siete | Articulos 68, 72,
econémicas dias habiles contabilizados desde la publicacion de | 73, 74, 75, 78,
la integracion de bases o el pronunciamiento conla | 165 y 166 del
integracion definitiva de bases por parte del OECE. | Reglamento. \

3 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, en caso la modificacion del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al érgano encargado de la elaboracién, aprobacion o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificaciéon o solicitar la no objecion del area usuaria, de
acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

!
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2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana) segun el cronograma del
procedimiento de seleccidén adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluaciéq de ofertas es SIN
PRECALIFICACION Yy consiste en:

a. Admisién de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccion
especfifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Rewvisién de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores erificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases..

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccion Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econdmicas: la evaluacién
de la oferta econémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacién técnica.

4. En los procedimientos de seleccidén de obras bajo
sistema de entrega de solo construcciéon, la
cuantia de la contratacion determinada en el
expediente técnico es punto de referencia para las
ofertas. En la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta economica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Esterango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdmica fija al 100%: Ila oferta
econOmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacion. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS

!



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

5. En los procedimientos de seleccién de obras bajo el
sistema de entrega de disefio y construccioén, los
postores realizan wuna oferta econémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucién de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento de | 1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan | Articulos 80, 81,

la buena pro la buena pro mediante su publicaciéon en el SEACE | 82, 83 y 84 del
de la Pladicop, incluyendo los documentos que | Reglamento.
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
traves del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin gque los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacién de su otorgamiento.

2.2.

221

2.2.2

2.2.3

224

2.2.5

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién vigente ante el Registro
Nacional de Proweedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccién electrénica:

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de \erificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que al registrarse como participante el proveedor, presente una declaracion jurada de
desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso 2 del numeral 30.1
del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision de su oferta la

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado en el numeral
39.4 del articulo 39 del Reglamento.

2.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

2.3.1. Enel casode consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion
vigente en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio
deben contar con inscripcién vigente en el RNP en las deméas etapas del procedimiento de
seleccion. No se considera consorcio a la asociacién de personas de duracién ilimitada o
indefinida que, denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los
Registros Publicos.

2.3.2. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items. Tratdndose de un procedimiento por
relaciéon de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

2.3.3. Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) Laidentificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segln corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del
objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

2.3.4. La informacién contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacion alguna en la conformacion del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

2.3.5. El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucién del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segin
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

2.3.6. Enel caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comdln o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razon social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del
procedimiento de seleccién. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta
que la persona natural indique debajo de su firmasus nombres y apellidos completos.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS

!



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones \inculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacion por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han
sido acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en
forma individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del
referido integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la
promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia
ofertada en consorcio.

b) Segundo paso: \erificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia
cumple con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacién en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse
gue éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion, y disefio y
construccion, la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de
obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacién presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestiébn como facturacion, financiamiento,
aporte de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacién interna, tales como representacion
u otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

En el caso de obras conwocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras conwcadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los

integrantes del consorcio deben contar con inscripcidon vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacion asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que en
conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
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categoria que corresponda segun el monto de la cuantia d de la contratacién o en una categoria
superior4.

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio debe
contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al monto
de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la
entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la
actuacién de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

2.4. EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econdmica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia del
procedimiento de seleccion, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con
los siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliaciéon de la certificacion o previsién presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacién, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacién o previsién presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del articulo
167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reducciéon de su oferta econémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es decir
del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa no
objecion del &rea usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar al
otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta técnica o
aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad publica de la
contratacion no debe ser afectada.

ii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccién de las
prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes postores
en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de prelacion oferté
un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econdémica pero la
reduccién no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacién, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso contrario, se

4 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicién Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso parala asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochentadias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacién, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria

LICITACION PUBLICA DE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

3.1.

3.2

3.3

puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion o declarar desierto
el procedimiento de seleccion.

Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacién constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.

CAPITULO Il
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una wez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacidon, con excepcién de la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y
almacenamiento de iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacién se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como méximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacidon contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacién en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.

—_
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4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser. (i) fideicomiso, (i) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro, o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada seaigual 0 menor
a S/ 5000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

REQUISITO
a) Garantias, salvo
casos de
excepcion.
b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacibn minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectla el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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En ningln caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la  oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Cddigo de
cuenta
interbancaria
(CCh) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
namero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Per(.

Para los proweedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213 y 215
del Reglamento.

d)

Documento que
acredite que
cuenta con
facultades para

perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

Prevencion
(REGAJU).

y Resolucion de Disputas

El arbitraje puede ser ad hoc solo en los
casos en los que el monto de Ila
controversia no supere las diez UIT.

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicitala copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
gue suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, lainstitucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria

Transitoria de la Ley.

Articulo 88 del
Reglamento.

f)

Centro de
administracién
de la JPRD
elegida por el
postor, de
corresponder.

Las JPRD son obligatorias en los contratos
de obra cuyos montos sean iguales o
superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
millones y 00/100 soles).

Son facultativas para contratos cuyos
montos sean inferiores al monto
previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

Articulos 77 y 79 de la
Ley.

Décima Disposicion
Complementaria
Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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corresponde  a la  especialidad 'y
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clawe.

0) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3

Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72 vy literal g)

Profesional estratégicoy/oinfraestructuraestratégicadel | del numeral 88.1 del
proveedor necesario para la ejecucién del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.

h) Plan de trabajo.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento  del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacion
detallada, durante el procedimiento de
seleccién. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
gue se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacion - CCLC | del Reglamento.
Libre de ejecutor de obra, en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccion y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

la ejecucién contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra seamenor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben serincondicionales, solidarias, irrevocables

—_
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y de realizacién automética en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supenisién directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Silaempresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar sila empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, a los que no sea aplicable el Conwenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Per(, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RES, para
gue estos surtan efectos legales en el Peri deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6érgano de linea consular, ademéas de cumplir con los requisitos adicionales
gue contemple la legislacion peruana para su validez en el Perd.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de selecciéon no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

5 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perd y que modifica el Reglamento de la Ley del Servico
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde alos cargos de los funcionarios consulares.

!
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1

1.2.

1.3.

1.4.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

e Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

e Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N@ 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica.

Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia.
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Decreto Legislativo N° 1553, Que establece Medidas en Materia de Inversion Publica y de
contratacién Puablica Que coadyuven al Impulso de la Reactivacién Econémica

e Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

¢ Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

¢ Reglamento para la Autorizacion de Obras en Vias Publicas.

e Cobdigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA

RUC N° : 20165979967

Domicilio legal : CALLE SAN FRANCISCO N° 138-REQUENA, REQUENA,
LORETO

Teléfono © 991 244 827

Correo electrénico

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
correspondiente a: "CREACION DE SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR
REQUENA | ZONA B DEL DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO’-CUI 2658441.

CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacion asciende a S/ 59,680,193.04 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 04/100 SOLES), incluidos los
impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la
contratacion.

® La cuantia de la contratacion indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacién indicado en las bases.

—_
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OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. OBRA

A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA

Costo Directo 42,147,028.98
Gastos Generales (10.00%) 4,214,702.90
Utilidad (10.00%) 4,214,702.90
Sub Total 50,576,434.78
Impuesto |.G.V. (18%) 9,103,758.26
Presupuesto Base 59,680,193.04
CUANTIADE CONTRATACION (TOTAL) 59,680,193.04

Consideraciones:

La cuantia de la contratacion considerada en el presente cuadro es aquella determinada en
el expediente técnico aprobado porla entidad contratante.

En caso de emplearse llave en mano, los costos de flete de mobiliarioy equipamiento se
encuentran incluidos en la cuantia.

El costo de obra puedeincluiri) el disefio de la operaciény/o mantenimiento, ii) la puesta
en servicio, en el caso de llave en mano. Estos se desagregan enlatabla superior.

Asimismo, en este caso el costo de la obra puede incluiri) el disefio de la operacion ylo
mantenimiento, y ii) la puesta en servicio. Estos deben ser desagregados por el postor en
la tabla superior.

En el sistema de entrega de solo construccion, el costo asignado para el componente obra
(incluyendo equipamiento, mobiliario, entre otros) se determina en el expediente técnico
aprobado. Estos costos pueden ser actualizados durante la fase de actuaciones
preparatorias previa ala convocatoria del procedimiento de seleccién.

“LIMITES PARA LOS PROVEEDORES QUE CUENTEN CON EL BENEFICIO DE LA LEY N° 27037:

Cuantiade la Limite Inferior Limite Superior

contratacion ConlGV Sin IGV ConlGV Sin IGV

S/59,680,193.04 | S/56,696,183.39 S/ 48,047,613.05 S/ 65,648,212.34 S/55,634,078.25

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el 28 DE MAYO 2025.
1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.
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CAPITULO I i
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

Importante parala entidad contratante

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 43 del Reglamento, si la entidad contratante realizo el
anuncio de contratacion futura a través del SEACE de la Pladicop y/o en su sede digital, con una
anticipacién no menor de cuarenta dias calendario a la fecha de convocatoria, se puede reducir el
plazo entre la fecha de convocatoriay la presentacion de ofertas a dieciocho dias como minimo,
considerando lo establecido en el numeral 64.3 del articulo 64 del Reglamento. En ningun caso la
presentacion de consultas y observaciones puede tener un plazo menor a siete dias habiles
contabilizados desde la convocatoria. Asimismo, la presentacion de ofertas no puede tener
un plazo menor atres dias habiles contabilizados desde la publicacién de la integracion de
bases.

e De conformidad con lo establecido en el numeral 67.6 del articulo 67 del Reglamento, en caso la
entidad contratante haya difundido el requerimiento a través del SEACE de la Pladicop o en su sede
digital, siguiendo el procedimiento establecidoen dichas disposiciones, es posible omitir la etapa de
elevarel pliego de absolucion de consultasy observacionesy laintegracion de bases ante el OECE.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos” y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
Los evaluadores \erifican la presentacion de los documentos sefalados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta
a los establecidos en este acapite.
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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2.2.1.2.

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE®y siempre que el servicioweb se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de podery/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la weracidad de los

documentos e informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

Documentaciéon que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) tnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econdémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de

disefio y construccion, se anexa la estructura de costos del disefio.
Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.4 del Capitulo lll de la presente seccién de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacion de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediant
comunicado laimplementacion de los rubros de informacion que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacién a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de
seleccién, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

2221

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad

—_
O
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2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de

contrataciéon no supere los S/ 900 000.00 (nowvecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segin (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracién del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no podran exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”
y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
)

h)
D)

)
K)

m)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacién de retencién (Anexo N° 7) o
declaracién jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio , de ser el caso.

Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de surepresentante legal en caso
de persona juridica.

Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizacién de notificaciones durante la ejecucidén contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo segln lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccién.

LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA.

Documentacién que acredite los requisitos de calificacién correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

Nota importante para la entidad contratante

De conformidad con el articulo 88 del Reglamento, la acreditaciénde los requisitos de calificacion
correspondientes a la capacidad técnica y profesional del personal clave, se realiza para la
suscripcion del contrato Unicamente cuando esta no haya sido considerada factor de evaluacion
o el procedimiento de seleccion no tenga etapa de precalificacion. En estos Gltimos casos, la
documentacion es presentada como parte de los requisitos de calificacion y se elimina este literal
k).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de lasbases
[CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD

COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (Anexo
N° 17)

Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la

N
(@)
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documentacién que acredite dicha desafectacion.

n) [CONSIGNAR DE REQUERIR LA PRESENTACION DE OTROS DOCUMENTOS, EN
CASO SE HAYA SUSTENTADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION].

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante puede sustentar en la estrategia de contratacion solicitar documentacion
adicional parala suscripcion del contrato, siempre que sea indispensable paraelinicio de la ejecucion
del contrato y se verifique que el postor ganadortiene un plazorazonable para conseguir la referida

2.4.

informacion, considerando los plazos para la suscripcién del contrato.

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases

Advertencia

e El requisito indicado en el literal m) Gnicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante lainteroperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, sila entidad contratante es usuaria de la Plataforma de | nteroperabilidad del
Estado — PIDE®y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponde exigirlos documentos previstos en los literalesd) y e).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del
numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion
Jurada respectiva (Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

La suscripcién del contrato se realiza en la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial de
la Municipalidad Provincial de Requena, sitoen Calle San Francisco N° 138— Requena-Reque na-
Loreto.

9 Para mayor informacion de las entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION
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CAPITULO Il

REQUERIMIENTO CON SISTEMADE ENTREGADE SOLO CONSTRUCCION

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacion con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en
este capituloy estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

3.1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La infraestructura planteada tiene por finalidad el mejoramiento del senicio de transitabilidad
wvehicular y peatonal, en el Sector Requena | Zona B del Distrito de Requena de la Provincia de
Requena del Departamento de Loreto (Art. 2. Finalidad de la Ley N° 32069 Ley General de

Contrataciones Publicas).

3.2 DESCRIPCION GENERAL

Nombre del proyecto de
inversion/IOARR/actividad

Caodigo Unico de Inversién (CUI), de
corresponder

Ubicacién

CREACION DE SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
EL SECTOR REQUENA | ZONA B DEL DISTRITO DE
REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO".

2658441

Regién : Loreto
Departamento Loreto
Provincia : Requena
Distrito : Requena

MAPA POLITICO DEL PERU

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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DEPARTAMEMTO DE
LORETO PROVINCIA DE
ALTO AMAZOMNAS

- & B

Especialidad
Subespecialidad
Tipologia

Documento y fecha de actualizacién del
expediente técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de
seleccibn que se convocé para la
elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

Importante para la entidad contratante

VIALES, PUERTOS Y AFINES
Vias urbanas
Pistas

RESOLUCION GERENCIAL N° 022-2025-GDUI-MPR

No corresponde

e Se debe proporcionar, obligatoriamente, todos los documentos (incluidos anexos) que conforman el
expediente técnico de la obra en versién digital, los que deben ser publicados en el SEACE de la
Pladicop, desde lafecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

¢ Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en SEACE, el cual es de acceso libre

y gratuito.

e En caso de procedimientos de seleccion con agrupamiento de prestaciones replicar el numeral
3.2 Descripcién general para cada uno de ellos.
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3.3

3.3.1.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria,y no ladenominacion de lainversion, salvo que ambas coincidan.

CONDICIONES CONTRACTUALES

VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad por vicios ocultos es de siete (7) afios contados a partir de la
conformidad total de la recepcion de la obra.

Asi mismo de conformidad alo establecido en el numeral 216.3 del Articulo 216 del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas, en caso de incumplimiento para la atencion de
vicios ocultos, EL CONTRATISTA debera indemnizar a la ENTIDAD por el 20% del monto total
del contrato actualizado.

METAS FISICAS

PAVIMENTO RIGIDO

El presente proyecto considera la pavimentacion de la Pista de acceso al SECTOR REQUENA
| ZONA B.

SECCION TIPICA

DETALLE DE CALZADA

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

DISENO DE PAVIMENTO

La formula general empleada para el disefio de Pavimento Rigido es la del método de la
AASHTO 93 que comienza con un nivel de senicio alto que con el tiempo baja con las
repeticiones de cargas del transito, el método impone un nivel de senicio final que se debe

mantener al concluir el periodo de disefio.

Mediante el método se calcula el espesor de lalosa de concreto, presenta la expresion siguiente:

APSI
F8ol 3513 v C, (0.090°7 ~1.132)
Log, Wy, = ZgSy+7.35L0g,o(D+25.4)~10.39 + — =222 4 (4220325 JrLog, | —— 24— 2
2 .
p 120 1510/ 009007 738
(D+254)" R O (N
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Donde:
Wa =

numero previsto de ejes equivalentes de 8.2 toneladas métricas, a lo largo del
periodo de disefio

desviacion normal estandar

error estandar combinado en la prediccion del transito y en la variacion del
comportamiento esperado del pavimento

espesor de pavimento de concreto, en milimetros

diferencia entre los indices de servicio inicial y final

indice de serviciabilidad o servicio final

resistencia media del concreto (en Mpa) a flexo traccion a los 28 dias (método de
carga en los tercios de luz)

coeficiente de drenaje

coeficiente de transmision de carga en las juntas

modulo de elasticidad del concreto, en Mpa

modulo de reaccion, dado en Mpa/m de la superficie (base, subbase 0 subrasante)
en la que se apoya el pavimento de concreto.

Para el célculo del espesor de la losa de concreto se ha hecho uso de software de la AASHTO
93, tomando en cuenta los parametros necesarios para llegar hasta el célculo del espesor de la

losa del

pavimento rigido proyectado.

Los parametros a utilizar para el célculo del espesor del pavimento son los siguientes:

Parametros de Disefio del Pavimento

Parametros de Disefio 20 afios Pavimento Rigido Via de Acceso
NUmero de Ejes Equivalentes 1010497 EE
Modulo de Reaccion de Subrasante 400 pci
Médulo de Elasticidad Concreto, fc=210 kglem2 | 3597118 psi
Modulo Rotura Concreto 569 psi
Coeficiente de Transmisioén de Carga (J) 3.2 | Conpasadores
Coeficiente de Drenaje (Cd) 0.8 Excelente
Nivel de Confianza, R (%) 80% Trs
Factorde confiabilidad, Zr -0.841 Tes
Desviacion estandar, So 0.35 |Recomendado
Senviciabilidad Inicial 45 ’
Seniciabilidad Fina 20 V'aTL ocal
APSI 2.1 ;
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N
(o)




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

Estimacion del Espesor de la Losa de Concreto (pulgadas)

[™ Ecuacien AASHTO 93 - X
Tipo de Pavimenta Conliabilidad [R) y Desviacidn estandar (So)

" Pavimento flexible * Pavimento rigido [s0% Zr=0.841 ~| So[ 035
Serviciabilidad inicial y final Médulo de reaccidn de la subrasante
PSI inicial 45 PSIfinal | 2 k| 400 poi

Infarmacidn adicional para pavimentos rigidos

Médulo de elasticidad del 3597118 Coeficiente de transmisidn 3.2

concreto - Ec [psil de carga - [J]

Mddulo de rotura del 569 Coeficiente de drenaje - 08
concreto - Sc [psil ICdl

Tipo de Andlisis Ejes de 18 kips

(" Calcular D o — W18 =| 1010497

(¢ Calcular'w/18

Salir

Para los parametros de calculo estimados al pavimento le corresponde una losa de concreto de
mortero de 6.7 pulgadas de espesor o 17. 5 cm, con una resistencia de fc =210 kg/cm2.

No obstante, utilizaremos una losa de concreto de mortero de 20 cm.

ESPESOR DE PAVIMENTO

Capa Esmjor Und

Losade Concretode Arena, fc = 210 kg/cm?2 20.00 cm
Suelo Estabilizado con Cemento, (Mortero 1:8 c:a) 10.00 cm
Capade material de préstamo, A-2-4, CBR= 10 % 20.00 cm
Capa de material de préstamo, A-3, CBR =210 % 30.00 cm
Espesor Total 80.00 cm

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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JUNTAS PARA TRANSFERENCIA DE CARGAS, PARA PAVIMENTOS RIGIDO

Croquis de Jos tipos de juntas en un pavimento de concreto.

JUNTA TRANSVERSAL
JUNTA TRANSVERSAL DE DE CONSTRUCCION
CONTRACCION {FIN DEL_DIA)

JUNTA LONGITUDINAL
SENTIDO DE LA < DE CONTRACCION
PAVIMENTACION

ll . JUNTA LONGITUDINAL
T DE CONSTRUCCION

ANCHOD DE JUNTA LONGITUDINAL
PAVIMENTACION “€—DE CONTRACCION

JUNTA DE EXPANSION | AISLAMIENTO

ESCALA: 1/5

Esquema de Junta Transversal de Contraccion

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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ESCALA' 1/5

Esquema de Junta de Expansion / Aislamiento Tipo 2 (Dilatacion)

ESCAIA: 155

Esquema de Junta longitudinal de articulacion

*
L
= &
'
“
- N
"

Esquema de Junta de Expansion/Aislamiento tipo 1

DESCRIPCION DE CALLES A PAVIMENTAR:

El pavimento sera del tipo rigido para la via del proyecto y su estructura esta conformada de la
siguiente manera: Losa de mortero cemento-arena fc=210 Kg/cm2 de espesor 0.20 m, una Base
constituida por suelo cemento de 0.10 m, una sub base de h=0.20m con material de préstamo
A-2-4 y un mejoramiento con material de relleno A-3 que cumpla las caracteristicas indicadas en
el Estudio de Mecénica de Suelos, el cual tendra una altura variable indicado en los planos.

En el siguiente grafico se muestra un esquema tipico de la estructura de pavimento:

LICITACION PUBLICA DE OBRAS

N
\O



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

DERTY: BB
N - NE
TX XXX KX XX XXX XX KX i~
SEOXXOXYY XYY XX XX D

El Pavimento estara compuesto por losas que funcionaran independientemente conectadas para
la transferencia de cargas entre losas por medio de las juntas de dilatacion, con pasadores de
fierro liso de @3/4” fy=4,200 Kg/cm2 y espigas de PVC de 3/4”, y se colocaran como se indica
en los planos, Las losas entre juntas de dilatacion tendran ademas juntas de contraccién, que
también tendran sus pasadores de transmision de esfuerzos de fierro liso de @3/4” fy=4,200
Kg./cm2., los mismos que se colocaran como se indica en los planos.

Cada pafio se construird de acuerdo a las dimensiones indicadas en las secciones tipicas, y con
juntas de dilatacién cada 3 pafios y junta Longitudinal de articulacién. En las juntas de Dilatacién,
los pasadores de fierro liso deberan ser embebidas en uno de los extremos y en el otro con grasa
y una espiga de PVC de tuberia de & %4”, en las juntas de contraccién los pasadores de fierro
liso de & 3/4” deberan estar embebidas y ancladas ambos extremos y en las juntas longitudinales
de articulacion, los pasadores de fierro corrugado de & 1/2”, deberan estar embebidas y ancladas
ambos extremos.

El Pavimento tendra una inclinacién minima del 2.0% hacia los lados laterales y rectos y en las
cunas serd de acuerdo al peralte caracteristico de la curvatura, a fin de permitir el escurrimiento
de las aguas superficiales y estos a su vez recorreran por los canales rectangulares, en todo el
tramo de la via de 0+000 a 0+776, llevara canal pluvial solo el lado derecho y el lado izquierdo
llevara sumideros que se conectara al canal del lado derecho mediante tuberias.

Las cunetas y sardineles seran de mortero armado fc=175Kg /cm2, con acero de refuerzo
fy=4,200Kg /cm2. Se ha considerado la ejecuciéon de veredas laterales en todos los tramos
pavimentados con mortero de fc=175kg/cm2, las cuales se ejecutaran de acuerdo a lo indicado
en los planos.

SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL Y AGUA RESIDUAL

Las Obras de desagiié pluval y las obras de la red de alcantarillado consideradas para este
proyecto estan disefiadas para que funcionen de manera separada, de acuerdo a las normas
vigentes para proyectos de saneamiento.

La recoleccion de aguas de lluvia es llevada por intermedio de los canales laterales, que se
encuentran a ambos lados de la via y esto a su vez descargan a los cafios existentes ya que se
trata de agua no contaminadas, el canal proyectado tiene una seccion de 0.70x0.70m interior
con muros laterales de 0.15m y su losa superior se utilizard con vereda peatonal, la cual sera de
mortero armado con fc=175kg/cm2:

SISTEMA DE DESAGUE

Domiciliario:

w
(@)
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La recoleccién de aguas residuales de se realiza mediante las cajas de registro y son llevadas
por intermedio de tuberias de PVC — S25 UF 160mm a la red colectora de tuberia de PVC — S20
UF 250mm, la misma que cuenta con buzones de @ interior = 1.20m y de altura variable, para
luego conectarse a la red existente de alcantarillado. Respecto a los buzones existentes
construidos de la red y otros en estado de deterioro, las cuales deberdn ser removidos y/o
demolidos, segun lo indicado en los planos.

Pavimento:

La recoleccion de aguas del pavimento tendra una inclinacion minima del 2.0% hacia la parte
lateral las cuales ingresaran directamente al canal lateral proyectado mediante rejillas, disefiadas
para captar el agua del pavimento par luego transportarlo directamente hacia los cafos naturales
existentes en la zona de proyecto, por tratarse de aguas pluvias que no presentan contaminacion
alguna.

SISTEMA DE AGUA

Se tiene proyectado el tendido de tuberias principales y conexiones domiciliarias para agua
potable en todo el recorrido del proyecto de pavimentacion, actualmente existen tuberias
instaladas en mal estado, que vienen funcionando de manera provisional, las cuales seran
retiradas una vez que se hayan realizado las nuevas conexiones y esté funcionando de acuerdo
a lo proyectado en los planos sanitarios.

DEMOLICIONES

El presente proyecto contempla la demolicion de veredas de mortero existentes que se
encuentran en mal estado en todo el recorrido de la pavimentacion proyectada, dichas veredas
se encuentran ubicadas en el lateral izquierdo, de la 0+060 al 0+100, +120 al 0+220, vy el lateral
derecho, de la 0.000 al 0.100, 0+120 al 0+179, tal como indica el plano de demolicion de vereda.

El presente proyecto contempla la demolicion de buzones existente por estar en mal estado.

El contratista debera revisar los planos para prever las estructuras proyectas, \erificar e
identificar en campo las estructuras a retira 0 demoler, para lo cual durante la etapa de licitacién
deberé realizar la visita a la zona del proyecto, de manera que debera prever en su oferta dichos
trabajos.

SENALIZACION Y SEGURIDAD
Se ha considerado la colocaciéon de sefializacion horizontal con marcas sobre el pavimento y

sefializacién ertical con la colocacion de sefiales preventivas y reglamentarias tal como indica
los planos de sefializacion del proyecto.

» CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DEL PAVIMENTO

(O8]
—
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>

SECCION TIPICA

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL PAVIMENTO

Capa Es:)me)sor Und

Losade Concretode Arena, fc = 210kg/cm?2 20.00 cm
Suelo Estabilizado con Cemento, (Mortero 1:8 ¢:a) 10.00 cm
Capade material de préstamo, A-2-4, CBR= 10 % 20.00 cm
Espesor Total 50.00 cm

3.3.2. ANEXO TECNICOS

3.3.3.

3.3.4.

Expediente Técnico sera considerado en el SEACE.

Advertencia

De conformidad conlos literales g) e i) del articulo 5 del Reglamento, las entidades deben garantizar que
el proceso de contratacion sea objeto de publicidad y difusion, asi como basado en reglas y criterios
claros y accesibles.

Enese sentido se precisa que todalainformacién, incluyendolos anexos técnicos debe estar registrados
en el SEACE de laPladicop, prohibiendo la publicacion de link o enlaces externos en reemplazo de dicha
informacion.

DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

El Proyecto de Inversién cuenta con la Libre Disponibilidad Fisica del Terreno.

SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicion incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El
contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucion total del contrato frente a la entidad
contratante.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

SEGUROS

El contratista debera presentar a la entidad todos los seguros (Seguro SCTR, entre otros),
necesarios de aseguradoras autorizadas segun conforme a la legislacion \‘igente vy
debidamente supervisados por la superintendencia de banca y seguros y de administradores
de fondos de pensiones, la misma que se mantendran vigente hasta que el proyecto se
encuentre recibido por la entidad. Los seguros cubren riesgos como dafios materiales,
responsabilidad civl, lesiones personales y méas. EL CONTRATISTA deberd obtener los
seguros necesarios para la obra y el personal, segun la legislacion nacional vigente. El
contratista debera contar con las siguientes pdlizas de seguros y debera mantenerlos vigentes
hasta la recepcién de la obra:

-Pdliza de todo riesgo Construcciéon (POLIZA CAR) por el 100% del monto total de la obra.

- Pdliza de responsabilidad civil frente a terceros, hasta por una suma de $ 10,000.00 (Diez mil
y 00/100 ddlares americanos).

- SCTR- Seguro complementario de trabajo riesgo-salud y pension.

- Seguro Vida Ley

La no contratacion de podlizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al
CONTRATISTA por los dafios ocasionados a la ENTIDAD.

AVANCES

El Contratista en coordinacion con el Supenisor elaborard las valorizaciones mensuales de
avance de obra, de acuerdo con el procedimiento establecido en el articulo 210° del
Reglamento de la Ley N° 32069.

EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

No se emplear Metodologia BIM.

GESTION DE LA CALIDAD

El contratista a la culminacién de la obra debera alcanzar al supenisor y/o inspector el dossier
de calidad del proyecto donde contenga los respectivos certificados de calidad de los
materiales, pruebas de calibracion de los equipos, pruebas de ensayo, asi como también el
manual de operacion y mantenimiento del equipamiento e instalaciones que cuente el
proyecto.

PLAN DE CONTINGENCIA

No corresponde.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

En concordancia con el articulo 194° del Reglamento de la Ley, corresponde al Contratista la
elaboracién del expediente técnico del adicional de obra, quien debera presentar a la
supenision en un plazo de quince dias contabilizados desde el dia siguiente de la anotacion
en el cuaderno de incidencias, siempre que el supenisor haya ratificado la necesidad de
ejecutar la prestaciéon adicional.

La supenision se pronuncia sobre el expediente técnico de la prestacién adicional de obra en
un plazo maximo de diez dias contabilizados desde el dia siguiente de su presentacion.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS

(O]
(O8]



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA

LICITAC

ION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

3.3.11.

La entidad contratante notifica la resolucion que se pronuncia sobre la solicitud de la prestacion
adicional en un plazo maximo de doce dias habiles contabilizados desde el dia siguiente de
recibida la opinién del supenisor. Previo a la aprobacion del adicional, la entidad contratante
solicita la opinién técnica del érgano de la entidad contratante que tuviera como funcion la
elaboracién, conformidad o aprobacién de los expedientes técnicos, o del proyectista, en caso
no hubiera transcurrido mas de un afio de otorgada la elaboracion del expediente técnico. Esta
opinién es emitida durante el plazo previsto en el literal €) del art. 194 del Reglamento de la
Ley N° 32069.

OTRAS DISPOSICIONES

El Contratista sera responsable del buen desarrollo y el cumplimiento del contrato de obra
dentro de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico de Obra, sin exclusion de las
obligaciones o funciones que correspondan, cumpliendo con las normas de construccion y
reglamentos \igentes que le son inherentes.

3.3.12. PLAZO DE EJECUCION
OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Edificacion o Infraestructura
EJECUCION DE | Mobiliario (**) 540
OBRA (***) Equipamiento (**)
Plan de contingencia -

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCION DE LA

OBRA)

TOTAL

540

3.3.13.

PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca
un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta
establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de

Siete dias calendario
respuesta

3.3.14.

3.3.15.

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prorroga para cada caso
especifico en considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucion contractual del
contrato.

MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de A PRECIOS UNITARIOS, de conformidad con el articulo
130 del Reglamento.

ADELANTOS?®

10

Si la entidad contratante ha previsto la entrega de adelantos, debe regular el procedimiento para su entrega, conforme a lo

establecido en los articulos 178, 179 y 181 del Reglamento.
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3.3.15.1. ADELANTOS

Mecanismo de garantia aplicable a los | . | Carta Fianza financiera, contrato de
adelantos " | seguro y/o Fideicomiso

Adelanto directo

Porcentaje de adelanto para el | | 10 % respecto al monto de la obra del
componente de obra " | contrato original

Los porcentajes maximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran establecidos
en el numeral 178.3 del articulo 178 y en el articulo 179 del Reglamento, respectivamente.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no presentada.

Adelanto para materialese insumos, equipamiento y mobiliario

Porcentaje de adelanto para el i 20 % respecto al monto de la
componente de obra ' obra del contrato original
Plazo de entrega de adelanto : 7 dias calendario

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del Reglamento, el contratista solicita, como
maximo, el adelanto a la supenision considerando el Calendario de Adquisicién de Materiales,
Insumos, Equipamientos y Mobiliario restandole el plazo de entrega de adelanto referido en el
cuadro superior.

3.3.16. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

En casola entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV),
de acuerdo con lo previsto en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos entre las
partes segun los siguientes porcentajes:

% repartido para la entidad contratante 50%
% repartido para el contratista 50%

Importante para la entidad contratante

Ambos porcentajes deben sumar 100%. El contratista puede solicitar el pago de dicho ahorro en las
valorizaciones o liquidacion final.

3.3.17. APLICACION DE INCENTIVOS
En el presente contrato se contemplan el siguiente incentivo:

Cumplimiento anticipado de la fecha
programada de culminacion de la|: | NO APLICA
prestacion
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3.3.18. FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes
no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la
modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica formula de reajuste debido a que la
entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista.

Las férmulas polindmicas y/o mondmicas se detallan en Expediente Técnico de Obra.

3.3.19. PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

3.3.20. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicaciéon de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento de
verificacion

01

Cuando se produce la sustitucion de
un mismo integrante del plantel
técnico por segunda vez, siempre que
no se origine por caso fortuito o fuerza
mayor o por un hecho sobreviniente
no imputable al contratista, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 189.3 del
articulo 189 del Reglamento.

5 UT por cada
sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el supuesto
de aplicacion.

informe del
segun

Segun
supenisor,
corresponda.

02

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO
DE PROTECCION PERSONAL

El contratista que no cumpla en dotar
al personal los implementos o equipo
béasico de protecciéon personal, en la
ejecucion de la obra, conforme Ilo
establece la Norma G.050.

La multa serd por persona,
ocurrencia y por dia.

por

0,5 UIT, por ocurrencia

Segun informe del
Inspector y/o
Supenisor de Obra

03

EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuente con
los equipos minimos exigidos en el
expediente técnico, o que los tenga
incompletos para la ejecucion de la
obra. La penalidad sera por dia y por
equipo.

0,5 UIT, por ocurrencia

Segun informe del
Inspector y/o
Supenisor de Obra

w
(o)
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04

CALIDAD DE EJECUCION DE
OBRAS

Cuando el supenisor y/o inspector o
coordinador observe un trabajo mal
ejecutado. Ademas de la penalidad. El
CONTRATISTA debera corregir dicho
trabajo sin costo alguno para la
Entidad.

0,5 UIT, por ocurrencia

Segun informe del
Inspector y/o
Supenisor de Obra

05

CALIDAD DE MATERIALES

Cuando el contratista emplee
materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones
técnicas contenidas en el expediente
técnico y las normativas vigentes. La
penalidad sera por cada caso
detectado. EL CONTRATISTA debera
retirar dicho material y reemplazarlo
por otro que cuente con los
respectivos certificados y/o ensayos
de control de calidad. Siendo dicho a
cargo del contratista.

0,5 UIT, por ocurrencia

Segun informe del
Inspector y/o
Supenisor de Obra

06

USO DE MATERIALES SINENSAYO
EN CALIDAD PREVIOS.

Cuando el contratista presente
materiales que no cuenten con los
certificados y/o ensayos de calidad
prevos a su utilizacion, EL
CONTRATISTA debera retirar dichos
materiales y reemplazarlos por otros
que cuenten con los respectivos
certificados y/o ensayos de control de
calidad. Siendo dicho a cargo del
Contratista.

0,5 UIT, por ocurrencia

Segun informe del
Inspector y/o
Supenvsor de Obra

07

SEGURIDAD DE
SENALIZACION
Cuando no cuenta con los dispositivos
de seguridad en la obra tanto peatonal
y vehicular incumpliendo las normas y
el expediente técnico. La penalidad
sera por cada dia de incumplimiento.

OBRA Y

0,8 UIT, por cada caso
determinado

Segun informe del
Inspector y/o
Supenvsor de Obra

08

CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumple con
entregar el calendario valorizado
adecuado a lafecha de inicio del plazo
contractual, en un plazo de 03 dias
calendario de iniciado el plazo. La
penalidad sera por cada dia de retraso
en la presentacion.

0,9 UIT, por cada dia
de incumplimiento

Segun informe del
Inspector y/o
Supenvsor de Obra

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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09

CARTEL DE OBRA

dias calendarios posteriores a

se efectuara la
penalidad sera por dia.

Cuando el contratista no coloque el
cartel de Obra dentro de los siete (07)
la
entrega de terreno, asi mismo, es
obligacion del contratista mantener el
cartel de obra en 6ptimas condiciones
durante la ejecucién de la obra hasta
la recepcion de obra, caso contrario
penalidad. La

0,5 UIT, por cada dia

de incumplimiento Inspector y/o

Segun informe del

Supenisor de Obra

10

valorizaciones),
sustentados, sin perjuicio de
acciones legales que
corresponder.

Por presentar valorizaciones de Obras
y/o metrados no ejecutados (sobre-
gque no hayan sido
las sobrevalorado
pudieran

0,
10% de lo Inspector y/o

Segun informe del

Supenisor de Obra

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10%

del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente

3.3.21.

FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizaciéon de obra

Mensual

Calculo de la valorizacion

En la valorizacién se incluyen las prestaciones
adicionales de obra, mayores metrados y/u
otros pagos que provengan de una
modificacion contractual, las cuales se calculan
DE MANERA INDEPENDIENTE.

Plazo para que la entidad contratante
o el contratista, segun corresponda,
efectle el pago del saldo de la
liquidacién del contrato y presente el
comprobante de pago respectivo

30 dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacién.

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

1. Aspectos generales de la obra.
2. Descripcion de trabajos ejecutados.
3. Hechos relevantes.
4. Resumen de valorizacién.
5. Valorizacion.
6. Calculo de la amortizaciéon de adelantos.
7. Calculo de reajustes.
8. Publicaciones de los indices del INEI
9. Calculo de deducciones por adelantos.
10
croquis de identificacion.
11
12

. Planilla de metrados realmente ejecutados; y, en caso corresponda, deberd incluir planos y/o

. Andlisis comparativo del avance fisico acumulado programado ejecutado.
. Graficos de avance de obra programada contra obra ejecutada.
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13. Cuadro control de amortizaciones de adelanto directo y de materiales de corresponder.

14. Cuadro de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados por la Entidad.

15. Certificado de control de calidad, en caso corresponda.

16. Copias del cuaderno de Incidencias del mes de valorizacion, solo en caso que el OECE haya
autorizado el uso del cuaderno de incidencia fisico.

17. Estado de vigencia de garantias.

18. Copia de planilla de trabajadores.

19. Copia de pagos al SENCICO y CONAFOVICER.

20. Certificado de calidad de los materiales y pruebas de calidad de las partidas valorizadas.

21. Copia de acta de entrega de terreno.

22. Copia de la solicitud de adelante directo

23. Panel fotografico que sustente el avance valorizado.

24. Pagos por seguros de corresponder.

25. Informacién adicional que requiera la Entidad conforme a la naturaleza del contrato.

26. Factura emitida por el Contratista.

27. CD con el integro de archivos electrénica.

La valorizacion sera de periodo MENSUAL.

El plazo del pago de la valorizacion se regir4 por lo dispuesto en el numeral 210.3 del articulo 210
del Reglamento en concordancia con el articulo 67 de la Ley.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la obra,
realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el
ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supenisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supenisor no se presenta para la
valorizacion conjunta con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con
el articulo 67 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Ciwil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Las valorizaciones se formularan en funcién a los metrados ejecutados aplicando las partidas y
precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen ala propuesta y que fuera presentada
al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales
y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al
Impuesto General a las Ventas. El plazo maximo de aprobacion por el Inspector de las
valorizaciones y su remision a la Entidad, es de cinco (05) dias contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente de la valorizacién respectiva, y sera cancelada por la Entidad en fecha no
posterior al Ultimo dia de tal mes.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del SEACE
de la Pladicop.

3.3.22. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcién de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento.

A laterminacion de la obra y luego de una inspeccidn conjunta entre el Supenvisor y del Contratista,
si no surgen observaciones con relacion a la calidad y terminacién de la Obra, se procedera a la
Recepcion, suscribiendo el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final
de la obra, de existir observaciones no se podra recepcionar la obra, se levantard un acta de
observaciones, en la que se indicara el plazo maximo para la subsanacion de las mismas, el

w
\O
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3.3.23. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

contratista informard en su oportunidad que se ha culminado con la subsanacion de las
observaciones determinadas por el comité de recepcion de la obra, para lo cual la entidad definird
una nueva fecha para la recepcion de la obra, de conformidad con el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comision de Recepcion

nombrada por la Municipalidad Provincial del Datem del Marafion.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes Instituciones
Arbitrales para administrar el arbitraje: Junta de Prevencion y Resolucién de Disputas.

3.3.24. LIQUIDACION DEL CONTRATO

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

La liquidacién se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la liquidacién

es el siguiente:

Ficha técnica
Informe final de liquidacion
Liquidacién de contrato de obra:

SUSTENTO TECNICO.
Cronograma valorizado de avance de obra
Cronograma real de avance de obra
Calculo de K
Calculo de reintegro autorizado de obra
Calculo de reajuste E.T.
Calculo de deduccidn de reajuste que no corresponde.

. Célculo de deduccion del adelanto materiales
. Calculo de Penalidades (retrasos + otras penalidades) de corresponder
. Planos de replanteo post construccion.

SUSTENTO CONTABLE
Récord de pagos visados por Administracion
Copia de los comprobantes de pago y Vauchers de pagos.

SUSTENTO COMPLEMENTARIO DE OBRA
Contrato de ejecucion de obra.
Resolucién de Conformacion del Comité de Recepcion
Acta de entrega de terreno
Acta de recepcién de obra.

Resolucién de aprobacion de ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos.

Cuaderno de Incidencias.

Formulas polinémicas.

Resolucién de aprobacion del expediente técnico
Memoria descriptiva valorizada

Borrador de minuta y declaratoria de fabrica
SCTR ejecucion de obra.
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26.
27.

28.
29.
30.
3L

3.4.

Poliza Car

Certificado de habilidad de los profesionales que forman parte del plantel profesional
clawe.

Carta de entrega de cronograma actualizado en caso de suspension.

Presentacion de valorizaciones.

DJ de no tener reclamos laborales.

Panel fotografico.

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra sera en concordancia con lo establecido
en el Art. 213 del Reglamento.

No se procedera a la liquidacion de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver.
Luego de haber quedado consentida la liquidacién y efectuado el pago del saldo de la liquidacion
culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente
al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, el contratista a la culminacion de la obra debera alcanzar al supenisor y/o inspector el
dossier de calidad del proyecto donde contenga los respectivos certificados de calidad de los
materiales, pruebas de calibracién de los equipos, pruebas de ensayo, asi como también el manual
de operacion y mantenimiento del equipamiento e instalaciones que cuente el proyecto.

REQUISITOS DE CALIFICACION

3.4.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ LA CUANTIA

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, en la ejecucion de obras en la especialidad y
subespecialidades correspondientes durante los weinte afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcién del acta de recepcién de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

Ampliaciéon, mejoramiento, creacién, construccion, rehabilitacion, remodelacién y reconstruccion

de Vias urbanas.

Importante para la entidad contratante

- Las especialidadesy subespecialidades deben consignarse conforme al articulo 157 del Reglamento

y el correspondiente listado aprobado porla DGA.

- Al consignar alguna subespecialidad, esta incluye todas las tipologias relacionadas conforme
correspondiente listado aprobado por la DGA. En caso se requiera incluir una tipologia afin, de

precisarse especificamente en las Bases que tipologias afines se consideraran, las cuales
necesariamente deberanestarrelacionadas con la subespecialidad respectivay lastipologias de ésta.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de

las
la

al
be
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liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
o comprobante de retencion electrénico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados!!, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria
lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia

comprobante de pago ,

Unicamente con la presentacion de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde ala
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,

debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una

reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como
parte de dicha reorganizacién las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o

definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de senicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién
del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago,

segun corresponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

B.1. CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

N° Cargo Titulo y Profesion
1 Residente de Obra Titulo Profesional — Ingeniero Civil
2 Especialista de Calidad Titulo Profesional — Ingeniero Civil
Titulo Profesional — Ingeniero Civl 0 Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de Gestibn Ambiental o
3 Especialista Ambiental Ingen!ero Ambiental y de Recursos Amblentales,o
Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales
Especialista de Seguridad en Tl_tu_lo Profesmn_al - Ingenlgro Civil o Ingeniero _de
4 : Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial
Obra y Salud en el Trabajo . : .
o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo

Acreditacion:
El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO es \erificado por los evaluadores en el Registro
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de Ia

Nacional

" Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como
el nombre de la universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional
requerido.

En caso EL TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante
SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun
corresponda

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

N° Cargo Experiencia

Con experiencia minima de Treinta y Seis (36) meses,
computado desde la fecha de la colegiatura, en la
ejecucién de Obras Similares al objeto de la convocatoria,
1 Residente de Obra como: Residente y/o Jefe y/o Supenisor y/o Inspector y/o
Jefe de Supenision y/o Residente Principal y/o Director
Residente y/o Jefe Residente y/o Jefe Residente Principal
y/o Ingeniero Residente y/o Supenisor Principal de Obra.

Con experiencia minima de Doce (12) meses, computado
desde la fecha de la colegiatura, en la ejecucion de Obras
en General, como: Especialista y/o ingeniero y/o residente
y/o inspector y/o supenisor y/o jefe y/o asistente o
responsable de: control de calidad o calidad o
aseguramiento de calidad o programa de calidad o
protocolos de calidad.

Especialista de
Calidad

Con experiencia minima de Dieciocho (18) meses,
computado desde la fecha de la colegiatura, en la
gjecucion de Obras en General, como: Especialista y/o
Ingeniero y/o Supenvisor y/o Jefe y/o Responsable y/o
Residente Ambiental y/o Ambientalista en: Mitigacion
Ambiental o Ambientalista o Monitoreo y Mitigacion
Ambiental o Impacto Ambiental o Medio Ambiente.

Especialista
Ambiental

Con experiencia minima de Veinticuatro (24) meses,
computado desde la fecha de la colegiatura, en la
gjecucion de Obras en General, como: Especialista y/o
Especialista de ingeniero y/o supenisor y/o jefe y/o responsable y/o
4 Seguridad en Obra y residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad
Salud en el Trabajo e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad
en el trabajo o salud ocupacional o implementacion de
planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
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3.4.2.

o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clawe, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afo
de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a \einticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

ortante para la entidad contratante

El presente requisito de calificacion debe ser completado para cada uno de aquellos que conforman el
personal clave.

De acuerdo con el articulo 72.3 del Reglamento y el literal g) del numeral 88.1 del articulo 88 del
Reglamento, la capacidad técnicay profesionales verificada porla DEC para la suscripcién del contraio
de acuerdo al literal g) del numeral 88.1 del articulo 88, siempre que no se trate de un procedimiento
con precalificacién o no se hayan elegido factores de evaluacién como la experiencia especifica
adicional o laformacién adicional del personal clave.

Como minimo debe considerarse personal clave al residente de obra, para los cuales deben tenerse
en cuenta los requisitos establecidos en el articulo 177 del Reglamento.

El tiempo de experienciaminimo debe serrazonabley congruente con el periodo en el cual el personal

ejecutalas actividades paralas que se le requiere, de formatal que no constituya una restriccién a la

participacion de postores.
Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados

por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos

presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases, se debe validar la experiencia si las actividades que realiz6 el personal corresponden con la
funcioén propia del cargo o puesto requerido enlasbases.

REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Equipamiento_minimo _para el disefio v la ejecucién de la obra Cantidad

VIBRADOR DE CONCRETO DE 1.5"

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3.

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3

CAMION VOLQUETE DE 15m3

COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM

N TSN TSN S =

Acreditacion:
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Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o
alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para
la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de

calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de
evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacién adicional del personal clave.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar
anombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

D.1 El nUmero maximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.
D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%

Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contrataciéon de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica vy ii) Evaluacion Econdmica.

La evaluacion econdémica de la oferta es posterior ala evaluacion técnica de acuerdo con el articulo 94
del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien puntos,
salw en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econdémica fija en el sistema de entrega de
solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion técnica y no
hay asignacién de puntaje a la evaluaciéon econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:
4.1 EVALUACION TECNICA

La ewvaluacién técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacién econdémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

4.1.1 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluard en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

15 puntos

Mas del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la
especialidad: 15 puntos

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

Residente de Obra

Especialista en Arquiteciura Mas de [50] hasta [80]% del

Especialista en Instalaciones Eléctricas ersonal clave considerado en el

Especialista en Instalaciones Sanitarias P g
listado supera el requisito de

Especialista en Seguridad y Salud en Obra experiencia en la especialidad:

10 puntos

aghrowbhpE

Se considera que un personal clave supera el tiempo de .

nsidera q pers P P Mas del [30] hasta [50]% del
experiencia en la especialidad cuando supera al menos 1
afio adicional a la experiencia requerida en los requisitos de
calificacion.

personal clavwe considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

5 puntos

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clawe, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisiony
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antiglledad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerard una vez el periodo traslapado.

4.1.2. FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

sostenibilidad ambiental.

consorcio que conforman.

Acreditacién:

como ISO 14001 o equivalentes,
internacionales

especificamente a senicios de consultoria de obra.

Se evalla que el postor cuente con una o mas practicas de

En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades
relacionadas a la sostenibilidad ambiental acreditan alguna de
las practicas, segun las obligaciones que asumen en el

c.1) Certificados de sistemas de gestién ambiental o politicas
ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones
emitidas por organismos
reconocidos o entidades de certificacién
equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas certificaciones
deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: 15 puntos

En caso se evalle una sola
practica, al verificar el
cumplimiento se le asigna el
puntaje maximo del factor.

En caso de combinarse mas de
una practica se suman los
puntajes individuales.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE /METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:
Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestién antisoborno.

10 puntos

e Acredita Certificacion
10 puntos
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Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestién antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

e No acreditala Certificacion
0 puntos

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalla la implementacion de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

e Certificacién en Sistemas de Gestion de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente 1SO
9001 - 2015 o equivalente, con alcance en
ejecucion de obras o consultoria de obras. Estas
certificaciones deben estar \igentes, incluir la
fecha de caducidad, y aplicarse especificamente a
la obra o consultoria a contratar.

10 puntos

En caso se considere una sola
acreditacion, se le asigna como
puntaje méaximo el puntaje maximo
del factor.

En caso de combinarse mas de una
acreditacién, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evallan las mejoras técnicas o funcionales que
excedan los requerimientos establecidos en las bases.
Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el
disefio y/o la ejecucion de la obra, asegurando un mayor
desempefio, eficiencia, durabilidad o reduccion de
costos operativos durante el funcionamiento de la
edificacién o infraestructura.

Las mejoras que seran consideradas son las referidas a
la Optimizacién de procesos constructivos y/o mejoras
en la tecnologia de materiales y/o disefio, que permitan
reducir los costos del Proyecto, considerando suimpacto
en el costo total del ciclo de vida del proyecto, sin

15 puntos

e Presenta el Informe Técnico en
conformidad a los aspectos minimos
solicitados.

15 puntos

e No presenta Informe Técnico y/o no
cumple con los aspectos minimos

0 puntos

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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sacrificar la vida util, seguridad, la calidad necesaria y los
atributos ambientales del proyecto.

Acreditacion:

Se acredita mediante un informe técnico que describa
las mejoras propuestas en comparacion con el
requerimiento establecido.

Los aspectos que debera contener el informe técnico son:

» Descripcion técnica detallada de cada mejora,
indicando su alcance, proposito y beneficio.

+ Comparacion técnica y econémica entre la solucion
base (requerida) y la mejora propuesta.

+ Sustento técnico y normativo.

+ Planos, esquemas o fichas técnicas que evidencien las
mejoras propuestas (si corresponde).

|. GESTION DE RIESGOS

METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla si el postor ha presentado una planificacién
adecuada de la gestién de riesgos que se implementa
durante la ejecucion contractual.

identificado  los riesgos técnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados
a la ejecucién de la obra y/o consultoria de obra y si ha
propuesto planes de respuesta realistas y \Jables.
Ademas, se considera la inclusiéon de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el
cronograma Yy el cumplimiento del contrato.

Acreditacion:

El postor debe presentar un Plan de Gestion de Riesgos
de la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra, el cual
debe contener, de manera obligatoria:

1. Identificacién inicial de riesgos asociados a la
obra o consultoria de obra (riesgos técnicos,
ambientales, financieros, de  seguridad,
sociales) presentados en una matriz de riesgos.

2. Herramientas que el postor utiliza para analizar,
evaluar y monitorear los riesgos.

3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar
y actualizar el plan de gestién de riesgos.

4. Estrategias de mitigacion y respuesta:

(10 PUNTOS)

«» Acredita certificacion

(10 puntos)

«» No acredita certificacion

(0 puntos)
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descripcién del enfoque propuesto para definir
acciones ante los riesgos identificados.

J. GESTION DE PROCURA

METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:

Se ewvallla la capacidad del postor para gestionar de
manera eficiente la procura de materiales, equipos y
otros recursos criticos, garantizando su disponibilidad
oportuna y alineacion con el cronograma de la obra.

Acreditacion:
[Uso de herramientas tecnoldgicas en la procura)

El postor presenta evidencias del uso de software
especializado para la gestion de adquisiciones,
monitoreo de suministros y trazabilidad de recursos.
- MS Project, BIM D, ERP (Enterprise
Resource Planning), entre otros.

[COmo maximo 10] puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje maximo del factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacion de practicas y herramientas
adicionales a laregulacién en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas alla del cumplimiento normativo
obligatorio.

Acreditacion:

k.1 Certificacién en Sistemas de Gestion de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado ISO
45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo alcance
incluya especificamente la ejecucién de obras.

15 puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna  puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

5 puntos
k.1 Certificacion en Sistemas de Gestién de .
Seguridad y Salud Ocupacional: Copia simple
del certificado I1SO 45001:2018, NTP-ISO
45001:2018 o equivalente, cuyo alcance incluya .
especificamente la ejecucion de obras.

Acredita Certificacion

5 puntos

No acredita la Certificacion

0 puntos
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k.3 Uso de Tecnologia para la Seguridad:
Evidencia de implementacion de herramientas
digitales, como sensores de riesgo, monitoreo en
tiemporeal o sistemas de control automatizado.

HERRAMIEMTAS DIGITALES EN MONITOREO
EN TIEMPO REAL

10 puntos
Se asignara puntaje de acuerdo alo siguiente:

Postor implementa herramientas digitales avanzadas:

10 puntos

Postor presenta evidencia de uso de tecnologia, pero
limitada a herramientas basicas de monitoreo: 5 puntos

No acredita el uso de tecnologia en seguridad: 0 puntos

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL 15 puntos
DEL PERSONAL CLAVE P

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE

PERSONAL CLAVE

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL

NO CORRESPONDE

PERSONAL CLAVE

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL

NO CORRESPONDE

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

15 puntos
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL O CORRESPONDE
E. INTEGRIDAD EN LA  CONTRATACION 10 bunt
PUBLICA puntos

F. CAPACITACION

NO CORRESPONDE

G. GESTION DE CALIDAD

10 puntos
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

15 puntos
I. GESTION DE RIESGOS 10 PUNTOS
J. GESTION DE PROCURA 10 PUNTOS

K. PLANIFICACION DETALLADA

NO CORRESPONDE

L. SEGURIDAD Y SALUD

15 puntos

M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®
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5.1.

A.

La evaluacién de ofertas econdmicas en el presente procedimiento de seleccion es: LIMITADA DE

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Importante para la entidad contratante

e En los procedimientos de seleccion de obras bajo sistemade entregade SOLO CONSTRUCCION, la

cuantia de la contratacion determinadaen el expediente técnico es punto de referencia paralas ofertas.

La entidad contratante puede optar entre dos métodos de evaluacion ofertas, de acuerdo a lo evaluado
en la estrategia de contratacion:

a) Oferta econdmicalimitada: la oferta econémicade los postores debe encontrarse en el rango entre
el 95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los evaluadores descalifican las propuestas que
no cumplan el referido rango.

b) Oferta econdmica fija al 100%: la oferta econdmica de los postores corresponde al 100% de la
cuantia de la contratacion. En este caso, solo se realiza la evaluacioén técnica de las ofertas, sobre
cien puntos.

En los procedimientos de seleccion de DISENOY CONSTRUCCION los postores realizan una oferia
econdmicala cual contiene dosrubros:i) costo de la ejecucién de laobra;y, ii) costo del disefio

En los casos de disefioy construccion, la evaluacion econdémica se realiza sobre 100 puntos respecto
del rubro correspondiente al costo de disefio, mientras que el monto de la oferta econdmica
correspondiente alaejecucion de la obra esfijo al 100 %.

La entidad contratante solo incluye en la Base el literal A 0 B que se muestran a continuacion, de

acuerdo a lo que corresponda.

OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO.

OFERTA ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla considerando el precio ofertado por el
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Acreditacion:

Se acredita mediante el documento que contiene la
oferta econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en otorgar el méaxmo

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

otorga a las deméas ofertas puntajes

inversamente proporcionales a sus respectvos

precios, segun la siguiente formula:

Po = MbxPmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econémica
Mb = Monto de la oferta econé6mica mas baja

Pmax = Puntaje méximo

100 2 puntos

2 pe acuerdo conlo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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52. PUNTAJETOTAL

En el sistema de entrega de solo construccién con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccién, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion

técnica y la evaluacion econémica, aplicandose la siguiente férmula:

PTP =ciPT+c2Pe

Donde:
PTP = Puntaje total del postor a evaluar
Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar
Pe = Puntaje de la evaluacion econ6mica del postor a
evaluar
C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica:
0.60
c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién

econdmica: _0.40]

Donde: ¢c1 +c2 =1.00
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CAPITULO VI
PROFORMADEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°......... ], con domicilio
legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ l,;, con RUC N° [............ ], con domicilio legal en
[ ] inscritaen la Ficha N° [...............oil. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [......ccooiviiiiiiiiiiiiie, J,con DNI N°® [....ooooiiiiiann. ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... vevevr......], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboraciéon agiles que faciliten la comunicacién permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacién y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGQO!3

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo lll Requerimiento.

13

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informaciéon que resule

pertinente a efectos de generar el pago.

(Sal
!
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En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene
multasimpagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULA [......... . COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucién del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, que no se encuentran en
procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO
30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debeindicarlasiguiente clausula:

CLAUSULAL........... J. AUTORIZACION DE DESCUENTODE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pensién
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo méximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO

ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucién contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo méaximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE'GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE~ SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
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EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas enlos numerales 61.4y 61.5 del articulo 61de
la LeyN° 32069y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectla la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos arealizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomisoa LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias hébiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacién del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. El monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original ”.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sélo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientosy mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segunel sisema
de entrega:

e Ensistemade entregade obrasde disefioy construccion:
“CLAUSULA[.........]: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de laobra que se apruebe en el expediente técnico.”

“‘CLAUSULA ....... ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otforga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra porel [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”
“CLAUSULA ......... ADELANTO POR AVANCE
‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto poravance para el componente de obra porel
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 178.5 del Reglamento”.

e Ensistemade entregade obrasde solo construccion:

CLAUSULA ......... ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
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[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.
CLAUSULA .......... ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA........... ADELANTO POR AVANCE
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el

[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 178.5 del Reglamento.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos del componente de ejecucién de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:
CLAUSULAT....ccoooevuec. ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento. El procedimiento para la
solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, afin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y suimpacto durante
la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN

ANOS., NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.

(O]
~

LICITACION PUBLICA DE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento weinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento weinte dias: F = 0.15

Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de

la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Otras penalidades

No

Supuestos de aplicacién de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento de
verificacion

01

Cuando se produce la sustitucién de
un mismo integrante del plantel
técnico por segunda vez, siempre que
no se origine por caso fortuito o fuerza
mayor o por un hecho sobreviniente
no imputable al contratista, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 189.3 del
articulo 189 del Reglamento.

5 UT por cada
sustitucion  de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el supuesto

de aplicacion.

Segun  informe
supenvsor,
corresponda.

del
segun

02

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO
DE PROTECCION PERSONAL

El contratista que no cumpla en dotar
al personal los implementos o equipo
basico de proteccién personal, en la
ejecucion de la obra, conforme lo
establece la Norma G.050.

La multa serd por persona,
ocurrencia y por dia.

por

0,5 UIT, por ocurrencia

Segun informe del
Inspector y/o
Supenisor de Obra

03

EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuente con
los equipos minimos exigidos en el
expediente técnico, o que los tenga
incompletos para la ejecuciéon de la
obra. La penalidad serd por dia y por
equipo.

0,5 UIT, por ocurrencia

Segun informe del
Inspector y/o
Supenvsor de Obra

04

CALIDAD DE EJECUCION
OBRAS

Cuando el supenisor y/o inspector o
coordinador obsene un trabajo mal
ejecutado. Ademas de la penalidad. El
CONTRATISTA debera corregir dicho
trabajo sin costo alguno para la
Entidad.

DE

0,5 UIT, por ocurrencia

Segun informe del
Inspector y/o
Supenisor de Obra
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05

CALIDAD DE MATERIALES

Cuando el contratista emplee
materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones
técnicas contenidas en el expediente
técnico y las normativas vigentes. La
penalidad sera por cada caso
detectado. EL CONTRATISTA debera
retirar dicho material y reemplazarlo
por otro que cuente con los
respectivos certificados y/o ensayos
de control de calidad. Siendo dicho a
cargo del contratista.

0,5 UIT, por ocurrencia

Segun informe del
Inspector y/o
Supenisor de Obra

06

USO DE MATERIALES SIN ENSAYO
EN CALIDAD PREVIOS.

Cuando el contratista presente
materiales que no cuenten con los
certificados y/o ensayos de calidad
prevos a su utilizacion, EL
CONTRATISTA debera retirar dichos
materiales y reemplazarlos por otros
que cuenten con los respectivos
certificados y/o ensayos de control de
calidad. Siendo dicho a cargo del
Contratista.

0,5 UIT, por ocurrencia

Segun informe del
Inspector y/o
Supenvsor de Obra

07

SEGURIDAD DE
SENALIZACION
Cuando no cuenta con los dispositivos
de seguridad en la obra tanto peatonal
y vehicular incumpliendo las normas y
el expediente técnico. La penalidad
sera por cada dia de incumplimiento.

OBRA Y

0,8 UIT, por cada caso
determinado

Segun informe del
Inspector y/o
Supenisor de Obra

08

CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumple con
entregar el calendario valorizado
adecuado a lafecha de inicio del plazo
contractual, en un plazo de 03 dias
calendario de iniciado el plazo. La
penalidad serd por cada dia de retraso
en la presentacion.

0,9 UIT, por cada dia
de incumplimiento

Segun informe del
Inspector y/o
Supenvsor de Obra

09

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el
cartel de Obra dentro de los siete (07)
dias calendarios posteriores a la
entrega de terreno, asi mismo, es
obligacion del contratista mantener el
cartel de obra en dptimas condiciones
durante la ejecucién de la obra hasta
la recepcion de obra, caso contrario
se efectuara la penalidad. La
penalidad sera por dia.

0,5 UIT, por cada dia
de incumplimiento

Segun informe del
Inspector y/o
Supenvsor de Obra
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Por presentar valorizaciones de Obras

y/o metrados no ejecutados (sobre- Segun informe del

10 valorizaciones), que no hayan sido 10% de lo Inspector v/o
sustentados, sin perjuicio de las sobrevalorado P y
. . Supenvsor de Obra
acciones legales que pudieran
corresponder.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la aplicacion de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante parala entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limitesala
indemnizacion derivados de laresponsabilidad por vicios ocultos o de cualquierincumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye enla
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucién del contrato, o
recepciony conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacion derivado de
la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquierincumplimiento del contratista o de la entidad
contratante, de acuerdo con lo seflalado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de laLey, es de
[INDICAREL PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA
AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar laindemnizacion en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumplalas condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original seaigual o mayora S/ 50 000 000,00 (cincuenta millonesy 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieriay construccion de uso internacional.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

e Ellimite a laindemnizacion no puede ser menoral 20% del valor del contrato actualizado. Los dafiosy
perjuicios causados pordolo o culpainexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier senidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, senidores publicos, locadores de senicios o proveedores
de senicios del &rea usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacién3! y/o cualquier senidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiguen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato32. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevard que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco33. En ninglin caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar34.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!4

Las controwersias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segdn el
acuerdo de las partes.

4 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurri al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley General de Contrataciones Pdublicas y su
Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley General de Contrataciones Publicas, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo
parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de laLey N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA ................. JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan parala solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obraconformar
una Junta de Prevencion y Resolucién de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directivaque emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizaciéon y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRODE ADMINISTRACION ELEGIDOPOR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevenciony resolucion de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es es/son designado/s conforme alas Normas Aplicablesala JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién del presente Contrato deben ser sometidas,
en primerlugar, ala decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables alas JPRD.

La decisién que emitala JRPD es vinculantey, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisiéon emitida por la JPRD, puede someter la

controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio delarbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolverd mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas. El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR
LA INSTITUCION ARBITRAL, CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO
DE REPUTACION RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de
conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten
libremente y considerando [INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES
HAYAN ACORDADO SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR
DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF].

H
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Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de lalista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucién Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenioarbitral, en la medida
gue no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en lanormativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro Gnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro Gnico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucidn arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro tnico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicién Complementaria Transitoria del

Reglamento:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [.......ccvoveieeiienenns |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacidon no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO

SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de_[................ ] al [CONSIGNAR

FECHA].
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‘LA ENTIDAD “‘EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la Ley N°
27269, Ley de Firmasy Certificados Digitales®.

' Para  mayor informacion sobre la normatva de firmas y certificados digitales  ingresar
https://www.gob.pe/es/institucion/indecopi/tema/firma-digital

a:
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ANEXOS
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razé6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |

MYPE16 S|( ) NO( )

Correo electronico:

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electrénico, en el plazo
méximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcién.

'8 Esta informacion seré verificada por la entidad contratante en la pagina w eb del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMY PE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendr& en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segunlo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR
Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPEY SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE18 SI( ) NO ( )

Correo electronico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPEZ® SI( ) NO ( )

Correo electronico:

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

Correo electréonico comun del consorcio:

7 Esta informaci6n sera verificada por la entidad contratante en la pagina w eb del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMY PE en el link: y
se tendr& en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para
dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

8 bidem

' lbidem

o))
~
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

5.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
Solicitud de negociacién regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratantereciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

PACTO DE INTEGRIDAD?

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

Presente.-

El que suscribe, [.cceevevannnne. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el &mbito de aplicacion de la normativa de contratacién publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligaciéon de denunciar cualquier acto de corrupcién cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes 2%;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestiébn de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigaciéon del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del senicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM22,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de suincumplimiento?3.

20 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

2! Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Ledislativo que establece medidas de proteccién para el denunciante de actos de
corrupcion v sanciona las denuncias realizadas de mala fe, v su Realamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
parala gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcién recibidas a través
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucion de Secretaria de Integridad
Plblica N° 005-2023-PCM-SIP.

22 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacionde ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privad as

H incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Lev por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios v ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 0 normas especifficas.

23 Conforme alo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y weracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacién y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo parapersonas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, alos socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas ala persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o senidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacién y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcién,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacién

( ).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacién para fortalecer la transparencia, promover lalucha contra la corrupcién
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacion de lafase de seleccion?4; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supenision, fiscalizacién posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
gue correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) dias del mes () de 20(
), manifestando que la informacion declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,
conforme alo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?®

Firma
N° de DNI:

Articulo 274. Causales de exclusionde proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Hectronicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupciony antisoborno.

24 Articulo 92. Culminaciénde lafase de seleccion, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causaimputab le ala entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

25 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden ala verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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ANEXO N° 326

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de laLey N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General .

iii. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; Yy, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.
V. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente

procedimiento de seleccion.

Vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidosdel postor o
representante legal, segln corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentadapor el representante comuan del consorcio.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS

% Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos conwvenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta ala LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.......cooeveeveeneennne... ]. v nuestro correo electrénico comun:
[coiiennnn. 1, al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccién hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0 127
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
) OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]2
" CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

28 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

* Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

H
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1
o de su representante legal
tipoy N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal
tipoy N° de documento de identidad

E LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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Advertencia

El Anexo N° 5 Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de laLey N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selecciéon competitivo 0 no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccidn, contratacién directa o a la adjudicaciéon de un contrato
menor.

ANEXO Ne° 5%

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes3!, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal3? de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo alo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [ceeevuvnenenns ] con CARGO [cicvereririenenenens ] en la
ENTIDAD [..c.cce.... ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [.....] con DNI [.............. ] con cargo [ccovovviiinnnnenns ] en la entidad
[oeeiaienns ] que ala fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por raz6n de parentesco, en razdn de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley

3% Numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

31 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

32 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

~l
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General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacién de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representantelegal, segun corresponda
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ANEXO N° 6
OFERTAECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITENW (0] PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV33
5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacioén vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidosdel postor o
representante legal o comun, segln corresponda

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceréigual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~J
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Advertencia

e En caso de que el postorreduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

¢ El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser dewelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contrataciéon puablica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidosdel postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacién sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcién del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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ANEXO N° 7
AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del niUmero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser dewelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SIES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidosdel postor o
representante legal o comin, segun corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8y 61.9 delarticulo 61 de laLey N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicasy el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e El plazodelaprestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, seguln corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periddicas en funcion del avance de obra.

e Cuando se adjudique labuena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia de la cuantia de la contratacion.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Serfores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

Presente. -

El que se suscribe, [..cocvevainenenns ]. postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucién de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a weinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidosdel postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de laejecucién contractual sea mayor a noventa dias calendario.
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Advertencia

En el caso de procedimientos por relacion de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Limay Callaoy item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO SUPERE S/900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada esla siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O ITEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO
SUPERE S/900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [c.ceveverienen.. ], representante comun del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS,

SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

Presente.-

El que se suscribe, [.cocveavarenenee. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL CAPITULO 1l DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segin corresponda

o
o

LICITACION PUBLICA DE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
LICITACION PUBLICADE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

Sefiores

EVALUADORES

ANEXO N°11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
FECHA DEL FECHA DE LA TIPO DE
NG CLIENTE ESPECIALIDAD| SUBESPECIA [ CONTRATO / CONTRATO O| CONFORMIDAD PROVENIIENTE MONEDA IMPORTES CAMBIO FACTURADO
LIDAD COMPROBAN cp DE SER EL CASO DE: VENTA36 ACUMULADO
TE DE PAGO 37
1
2
3
4
5
6
7
9
10

34
35
36
37

Se refiere ala fecha de suscripcion del contrato.
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
H tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
Consignar en la moneda establecida para la cuantia.

. LICITACION PUBLICA DE OBRAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
LICITACION PUBLICADE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

N° EXPERIENCIA MONTO
FECHA DEL FECHA DE LA TIPO DE
NP CLIENTE ESPECIALIDAD| SUBESPECIA | CONTRATO / CONTRATO O| CONFORMIDAD PROVEN.IENTE MONEDA IMPORTES CAMBIO FACTURADO
LIDAD COMPROBAN cp3 DE SER EL CASO DE: VENTA36 ACUMULADO
TE DE PAGO 37
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidosdel postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

Sieltitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
lamisma personajuridica conformealo previsto en el articulo 396 de laLey N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacionsocietaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacién de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusibn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un blogue patrimonial consistente en unalinea de negociocompleta, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente alalinea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de lareorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de sele ccién en los que participe.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
LICITACION PUBLICADE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que d'urante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREQO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidosdel postor o
representante legal o comun, segln
corresponda

E LICITACION PUBLICA DE OBRAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
LICITACION PUBLICADE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA]. declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activwos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccién fuera de la Amazonia.3°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

%9 En caso de empresas de comercializacién, no consignar esta condicion.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
LICITACION PUBLICADE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar parael perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR
Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes??, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal?! de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo alo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [.ccccoiieiiiiiiannne. ] conDNI [.............. ] con CARGO [...covvninnnannnn. ]
en laENTIDAD [........... ] que ala fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[.......ccceeveieninnn... ] conDNI[................ ]con CARGO [..ceviviiiiiiiinenns ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaraciéon es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segln corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
aflos previos a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contrataciéon directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 320692, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

0 se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

4 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores piiblicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

2 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razén del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Le

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

LICITACION PUBLICA DE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
LICITACION PUBLICADE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA]. declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009 -
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidosdel postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al érgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

E LICITACION PUBLICA DE OBRAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
LICITACION PUBLICADE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

ANEXO N° 164

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en laFicha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADQ] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcién [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se inform6 la
cancelacion de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracién jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncién de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcion del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccién, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

3 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Piblicas.
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La informacién complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION
QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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ANEXO N° 17

ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-COMITE/MPR

Presente.-

El que se suscribe, [-.cceeaernennns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD ELEGIDO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA DE OBRAS



