( PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD \
LICITACION PUBLICA N° 10-2025-PRONIS — BASES INTEGRADAS

" BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE OBRAS ;

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

X

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
/ ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE i

@ Y,




/ PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

LICITACION PUBLICA N° 10-2025-PRONIS — BASES INTEGRADAS

~—

)
«
p

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

N° Simbolo

Descripcion

1 | [ABC] / [oeenned

La infermaciéon solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

2 | [ABE] ¥ [ososses ]

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

o Xyz

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
= " = de seleccion y por los proveedores.
o Abc Yp P
Advertencia 4 ) 5
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccion y
« Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de

las bases.

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mé Superior : 2.5 em Inferior: 2.5 ecm
el lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (iiem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automadtico: Para el contenido en general
Azul

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

5 Tamafio de Letra

16
11:
10:

Qi

8:

Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
Para el nombre de los Capitulos.

Para el cuerpo del documento en general

Para el encabezado y pie de pagina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
Para las Notas al pie

[} Alineacién

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)

7 Interlineado

Sencillo

Espaciado

Anterior : 0
Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1.
2.

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaro 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N° 10-2025-PRONIS

1ra Convocatoria

BASES INTEGRADAS

EJECUCI,C’)N DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE
SALUD ENRIQUE MONTENEGRO SAN JUAN DE
LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE
_.URIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO
DE LIMA” CON CUI - 2427400

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

W
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

12

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a traves de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

* [os proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

s En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consuitas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucidén de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relaciéon con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emisiéon de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

~ Importante

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
| articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
' _pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7 FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

—

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
\// por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

» Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y cerificados digitales ingresar  a:
° https://Awww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o
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1.8.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

» Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

*» No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en |a aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RN,

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.10.

141,

1.12.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmeética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacién, calificacién, descalificacién, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de Ia notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta

presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidon hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

« Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

* A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

s El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

©
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3.4.

3.5.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (htto.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye fas clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de |a SBS, bastaréd que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a ia clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1.PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debio ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




/

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
LICITACION PUBLICA N® 10-2025-PRONIS — BASES INTEGRADAS

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EM SALUD
RUC N° . 20601765226
Domicilio legal . AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION N°465 (PISO 13) LIMA-
LIMA- MAGDALENA DEL MAR
Teléfono : 01611-81-81

Correo electrénico : uaf224@pronis.gob.pe.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
EJECUCION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD
DEL CENTRO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE
LIMA" CON CUI 2427400.

VALOR REFERENCIAL*®

El valor referencial asciende a S/ 260,478,611.20 (Doscientos Sesenta millones Cuatrocientos
setenta y ocho mil seiscientos once con 20/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de abril 2025.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
260,478,611.20 234,430,750.08 286,526,472.32

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de Ia Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . FORMATO N° 28-2025-

contratacion " PRONIS-UAF de 26/05/2025

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION JEFATURAL

técnico © N°19-2025-PRONIS-UED
11/04/2025

Documento y fecha de actualizacion del expediente RESOLUCION JEFATURAL

técnico, de corresponder © N°24-2025-PRONIS-UED
20/05/2025

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos. primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del sequndo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

O
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de :  No corresponde
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo |1l de |la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 840 dias calendario
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad, ubicada en Av. Faustino Sanchez Carrién
N°465 Piso 15- Magdalena del Mar

Recoger en : Sub Unidad de Logistica de la Entidad, ubicada en Av. Faustino
Sanchez Carrién N°465 Piso 15- Magdalena del Mar

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente - Impreso: S/ 4,500.00

técnico Digital: S/ 12.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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1:44.

1.12.

» La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibit el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

» El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versiéon digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde |a fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en los siguientes links, el cual es
de acceso libre y gratuito.

https://intranet.pronis.gob.pe/Publicaciones/Montenegro 16 04 2025.zip

BASE LEGAL

- Ley N* 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2025.

- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 29946, Ley de Contrato de Seguro, las normas de aplicacion supletoria y las
disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

- Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del sistema de Seguros y Organica de
la Superintendencia de Banca y Seguros.

- Ley N° 26842, Ley General de Salud.

- Decreto Supremo N°® 244-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio
de Salud.

- Decreto Supremo N°® 035-2014-SA, mediante el cual se crea el Programa Nacional de In
versiones en Salud.

- Resolucion Ministerial N° 660-2014/MINSA, que aprueba la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-
V.01.

- Resolucién Ministerial N° 970-2005/MINSA, que aprueba la NTS N° 038-MINSA/DGSP-
V.01,

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Cddigo Civil Peruano.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II '
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

a)

b)

Importante

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso fa Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacidn de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

L]

La omision del indice no determina la no admisién de |a oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
o Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)y Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

s Elanélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

s El comité de seleccién declara no admitidas las oferfas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacidén de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de |a presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acépites “Documentos para la admision de la oferta”, "Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

X
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c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia ; _ i :

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decisiéon de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién’®. (Anexo N° 12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP™.

k) Programa de Ejecuciéon de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacidon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

o) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'2,

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU"3.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

» |a Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria
y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

« Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

& s En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado
si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efjecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

* De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decrefo Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e la Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

% Segqun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes del Programa Nacional de
Inversiones en Salud, ubicado en Av. Faustino Sanchez Carribn N°465 (Piso 13), dicha
documentacion debera estar dirigida a la Sub Unidad de Logistica de la Unidad de Administracion
y Finanzas, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS™

El articulo 156 y el articulo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece la
posibilidad que el Contratista solicite adelantos, los que en ningun caso exceda en conjunto del
Treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el diez (10%) del monto del CONTRATO ORIGINAL,
en el plazo establecido en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(en adelante RLCE).

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente.

La Entidad entregara el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
_siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

_Asimismo, de conformidad con lo sefialado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se podra constituir un fideicomiso para el otorgamiento del adelanto directo. Para la
administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un fideicomiso
conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto
en dichos articulos.

Numero Porcentaje :

\ N° Sub de maximo del P?:?ay Sgﬁgg;g'g:d Plazo y oportunidad para
? entregas monto del Tipo de garantia 2 la entrega de los demas
ltem entrega de los demas

del contrato SISENI5S adelantos
f\ adelanto original
Carta Fianza o ' )
/ 1 1 10 Péliza da Catcion No aplica No aplica
/ 2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos por el veinte (20%) del monto del
CONTRATO ORIGINAL de cada obra, conforme al calendario de adquisicion de materiales e
insumos presentado por el contratista.

'*  Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos. debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

e los articulos 181 y 182 del Reglamento.




7

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
LICITACION PUBLICA N* 10-2025-PRONIS — BASES INTEGRADAS

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (8) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud Ia
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de
pago respectivo.

El adelanto de materiales esta sujeto a lo establecido en art. 182 de RLCE.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones se efectuaran conforme lo establecido en la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD
“Gestion de las Valorizaciones de Obra a través del Sistema Electrénico de Contrataciones del
Estado — SEACE, para lo cual se debera de contar con los perfiles de usuarios y sus privilegios
para registrar la informacién, segun lo dispone la indicada Directiva.

El supervisor o inspector de obra, segun corresponda, presenta la valorizacion a través del
SEACE, registrandola en el médulo de ejecucién contractual, en el plazo que corresponda segun
lo establecido en el Reglamento o las Bases del procedimiento de seleccion.

La presentacion de la valorizacion incluye los documentos indicados en el Anexo N° 1 de la
referida Directiva, los cuales son registrados conjuntamente con la valorizacion.

La Entidad no puede exigir la presentacion de documentos adicionales a los previstos en el
mencionado anexo. Tampoco corresponde exigir que la documentacion esté fedateada,
legalizada notarialmente o firmada por el representante legal, ni exigir la presentacion de la
factura, la cual se presenta una vez aprobada la valorizacion.

Una vez presentada la valorizacion, adquiere la condicion de definitivo, por lo que no puede ser
modificado y es visible para todos los perfiles de usuario.

El registro de la valorizacion presentada es notificado por el sistema al area usuaria de la Entidad
o al érgano designado, asi como al supervisor o inspector de obra, segln corresponda, al
contratista ejecutor de obra, al usuario de monitoreo de obra y al residente de obra, al correo
electrénico que figuran en el RNP, SEACE o COD, segun corresponda.

Conformidad de la valorizacion

El area usuaria o el érgano designado es el encargado de verificar y dar la conformidad de la
valorizacién presentada por el supervisor o inspector de obra, segtn corresponda. El plazo para
el registro de la conformidad es de seis (6) dias habiles siguientes a la presentacion de la
valorizacion a través del SEACE.

El registro de la conformidad de la valorizaciéon es notificado por el sistema al supervisor o
inspector de obra, segln corresponda, asi como al area usuaria o al érgano designado,
contratista ejecutor de obra, al monitor de obra y al residente de obra.

En caso de observaciones a la valorizacion, dentro del plazo previsto en el primer parrafo del
presente numeral, el drea usuaria o el érgano designado registra las observaciones en la seccion
de valorizaciones electrénicas del SEACE, las cuales son notificadas por el sistema al supervisor
o inspector de obra, segun corresponda, asi como al area usuaria o al érgano designado, al
contratista ejecutor de obra, al usuario de monitoreo de obra y al residente de obra.

El supervisor o inspector de obra, segun corresponda, dentro del plazo de tres (3) dias habiles
siguientes de notificadas las observaciones, en coordinacion con el contratista, subsana y
registra la subsanacion de las observaciones en la seccién de valorizaciones electronicas del
SEACE, la cual es notificada por el sistema al drea usuaria o al érgano designado, asi como al
contratista ejecutor de obra, al usuario de monitoreo de obra y al residente de obra.

Subsanada las observaciones, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes de recibidas las
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mismas, el area usuaria o el érgano designado registra la conformidad de la valorizacion, de ser
el caso.

En caso surgieran discrepancias sobre la valorizacion, se gestiona el pago de la parte no
controvertida, conforme el articulo 196 del Reglamento.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento.
En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, debe establecer
los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto
en el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

Los reajustes se determinan sobre la base de lo establecido en los articulos 38° y 195° del RLCE.

* Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

s Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https.//www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

'®  Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
e publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

A
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucién de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA ADJUNTA Y FORMA PARTE DE LAS PRESENTES
BASES

LINK DEL EXPEDIENTE TECNICO: 7

https://intranet.pronis.gob.pe/Publicaciones/Montenegro 16 04 2025.zip

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

7 La informacién complementaria se encuentra dentro el link, En merito a las consultas y observaciones realizadas por los

participantes.

o/
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Cargo Profesion CANT.
Gerente del Proyecto Ingeniero Civil 6 Arquitecto 01
Ingeniero  Residente de
Obra Ingeniero Civil 6 Arquitecto 01
Especialista de Control y | Ingeniero Civil 6 Arquitecto 6 ingeniero industrial 01
Aseguramiento de la
Calidad
Especialista de Estructuras | Ingeniero Civil 01
Especialista en Arquitectura | Arquitecto 01
Especialista en | Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil'® 01
Instalaciones Sanitarias
Especialista en | Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecanico 01
Instalaciones Eléctricas o Ing. Mecénico Electricista o Ingeniero Mecéanico
o Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecanico
Eléctrico
Especialista en Inst. | Ingeniero Mecdnico o Ingeniero Electromecénico 01
Mecénicas o Ingeniero Mecanico Electricista.
Especialista en Inst. | Ingeniero Electrénico o Ingeniero de
Comunicaciones Comunicaciones o Ingeniero de
Telecomunicaciones o Ingeniero de Sistemas e 01
Informatica o ingeniero de Sistemas y Computo o
Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico
Eléctrico y/o Ingeniero Electrénico y
Telecomunicaciones y/o Ingeniero Mecanico
Electricista'®
Especialista en | Ingeniero Electronico o Ingeniero Biomédico o 01
Equipamiento Hospitalario Tecndélogo Médico® y/o Ingeniero Electrénico y/o
Ingeniero Electrénico y Telecomunicaciones?!
Coordinador BIM Ingeniero Civil o Arquitecto 01
Ingeniero de Campo Ingeniero Civil 6 Arquitecto 01
ngpecialista en | Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial 0 Arquitecto 01
Planeamiento
Especialista de costos, | Ingeniero Civil 6 Arquitecto 01
Metrados y Valorizaciones
Especialista en  Medio | Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Minas o
Ambiente Ingeniero Agrénomo o Ingeniero Forestal y/o o1
Recursos Naturales o Ingeniero Civil o Ingeniero
Forestal y Medio Ambiente®
Especialista en Seguridad | Ingeniero Forestal y/o Recursos Naturales o 02
Salud en el Trabajo Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad | 01

y/o Ingeniero [ndustrial®*, Ingeniero Ambiental,

LIMITED SUCURSAL PERU

'* Absclucion numeral 47 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU
0 Absolucién numeral 62 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU
' Absolucién numeral 46 del pliego de consultas y observaciones - participante CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU
2 Absolucion numeral 66 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU
B Absolucién numeral 45 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU
% Absolucién numeral 51 del pliego de consuitas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU
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Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales,
Ingeniero  Quimico,  Ingeniero  forestal y
Ambiental 2 o Ingenieroc Minas o Ingeniero
Ambiental?®

Acreditacion:

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

s El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.

Control de Calidad y/o Calidad y/o Gestién de la Calidad y/o
Aseguramiento de la Calidad y/o Jefe de laboratorio y control de
Calidad y/o Control de Calidad y Protocolos y/o Control y
Aseguramiento de la Calidad y/o Calidad | y/o Calidad Il y/o calidad
y protocolos y/o protocolos de calidad y/o Gestion de calidad y/o
Calidad de obra y/o control de calidad de obra y/o QA/QC

B.2| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
El personal debe cumplir con el Requerimiento Técnico Minimo siguiente:

Cargo Experiencia CANT.
Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
supervision, en obras generales, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos: Gerente

Gerente del | de Proyecto y/o Gerente de Obra y/o Gerente Técnico y/o Director 01
Proyecto de obra y/o Director de proyecto y/o Gerente de Supervisién y/
Gerente de Operaciones y/o Jefe de Proyecto y/o Director y/o
Gerente y/o Jefe y/o Coordinador y/o Supervisor de Obra ?’en/de:
Contratos, Obras, Construccién, Residente, Proyecto, Supervision,
gjecucién de obras.?
Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucién y/o
Ingeniero supervisién, en obras similares, que se computa desde la
Residente  de | colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Obra Residente de Obra y/o Residente y/o Ingeniero Residente y/o Jefe 01
Residente de Obra y/o Supervisor Residente de obra y/o
Supervisor de Obra y/o Ingeniero de Campo y/o Asistente de Jefe
de Supervision y/o Jefe de Supervisién y/o Ingeniero supervisor y/o
supervisor de obra y/o Inspector de obra y/o Ingeniero Inspector y/o
Jefe de equipo de supervision y/o Gerente de supervisién y/o
Ingeniero supervisor de obra.
Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
Especialista de | supervisién en obras en general, que se computa desde la
Control y | colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos: Jefe y/o
Aseguramiento | Especialista y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Inspector y/o
de la Calidad Coordinador y/o Supervisor o la combinacién de estos en/de: 01

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucién y/o
supervisién en obras de edificacion en general, que se computa
desde la colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor

* Absolucién numeral 13 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION LIMITED,

SUCURSAL DEL PERU

5 Absolucién numeral 67 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

LIMITED SUCURSAL PERU

7 Absoliucion numeral 61 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

LIMITED SUCURSAL PERU

% Absolucion numeral 61 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

LIMITED SUCURSAL PERU

O
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Especialista de
Estructuras

y/o Coordinador o la combinacion de estos en/de: Estructuras y/o
Estructura y/o Estructural y/o Disefio de Estructuras y/o Calculo
Estructural y/o estructurista y/o ingenieria estructural y/o
Estructuras y edificaciones y/o Estructuras Hospitalarias y/o
Estructuralista y/o Célculo Estructural.

01

Especialista en
Arquitectura

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
supervision en obras de edificacién en general, que se computa
desde la colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista Ingeniero en/de y/o Jefe y/o Responsable y/o
Supervisor y/o Coordinador o la combinacién de estos en/de:
Arquitectura y/o Acabados y/o Arquitectura Hospitalaria, Disefio
Arquitectonico y/o Acabado Arquitectdnico y/o Arquitecto de campo
y/0 Arquitecto de Produccién y/o Especialista en Acabados y/o
Residente de Arquitectura y/o Proyectos hospitalarios y/o
Arquitecto de produccién y/o Disefio arquitecténico. Se aceptaran
también los cargos: Especialista de Arquitectura y/o Supervisor
Especialista en Arquitectura y/o Arquitecto de obra y/o Arquitecto
supervisor de obra y/o Arquitecto especialista en arquitectura y/o
Arquitecto especialista en arquitectura y equipamiento y/o
Arquitecto responsable de obra y/o Arquitecto de produccién y/o
Arquitecto de campo.

o1

Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
supervisién en obras de edificacién en general, que se computa
desde la colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor
y/o Residente y/o Inspector y/o y/o Coordinador o la combinacion
de estos en/de: Instalaciones Sanitarias y/o Sanitario y/o Ingenieria
Sanitaria. Se aceptaran ademds: Ingeniero Residente de
Instalaciones Sanitarias y/o Instalaciones sanitarias y sistema
contra incendios y/o sistema contra incendio y/o Especialista en
saneamiento en edificaciones y/o Ingeniero supervisor en
Instalaciones Sanitarias.

01

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucién y/o
supervision en obras de edificacién en general habiendo laborado
con los siguientes cargos: Especialista y/o Jefe y/o Responsable
y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o inspector y/o Coordinador o la
combinacion de estos en/de: |Instalaciones Eléctricas y/o
Instalaciones Mecanicas y Eléctricas y/o Eléctricas y/o
Instalaciones electromecaénicas y/o Electricista y/o Eléctricas y/o
Electrico y/o Mecénico Eléctrico y/o Mecénico Electricista y/o
Instalaciones  Eléctricas e Instalaciones Mecénicas y/o
Electromecénico.

01

Especialista en
Inst. Mecanicas

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
supervision en obras de Edificaciones en general, que se computa
desde la colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor
y/o inspector y/o Coordinador o la combinaciéon de estos en/de:
Instalaciones Mecénicas y/o Instalaciones Mecénicas y Eléctricas
y/o Instalaciones Electromecanicas y/o Instalaciones Eléctricas e
Instalaciones Mecanicas y/o Mecanicas y/o Mecénico eléctrico y/o
Instalaciones Eléctricas y/o Electromecanico.

01

Especialista en
Inst.
Comunicaciones

Acreditar 02 afios de experiencia en la supervisién en obras de
edificacién _en general, que se computa desde la colegiatura,
habiendo laborado con los siguientes cargos: Especialista y/o Jefe
y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Inspector y/o
Coordinador o la combinacién de estos en/de: Instalaciones de
Comunicaciones y/o Instalaciones de Telecomunicaciones y/o
Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones y/o Redes de
datos y seguridad electrénica y/o Cableado estructurado, Voz y
Data y/o Instalaciones de Redes de Cableado Estructurado y/o
Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones y/o
Telecomunicaciones y/o Voz y data y/o Instalaciones Voz y Data

01
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y/o Seguridad Electréonica y/o Control de Comunicaciones y/o
comunicaciones y data y/o comunicaciones y/o Tl de
comunicaciones y/o Comunicaciones y sistema de seguridad.

Especialista en
Equipamiento
Hospitalario

Acreditar minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
supervision en obras de infraestructura de salud al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura, habiendo
laborado con los siguientes cargos: Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Coordinador o la

combinacion de estos en/de. Equipamiento Hospitalario y/o
Equipamiento Médico.

01

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
supervision en obras _en_general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos: Jefe y/o
Especialista y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o
Coordinador Inspector y/o Coordinador o la combinacion en/de: Modelamiento
BIM BIM y/o BIM y/o Modelador y/o Modelador BIM y/o Modelador BIM
REVIT.

Se aceptaran también los siguientes cargos: BIM y/o BIM y/o
Modelador y/o Modelador BIM y/o Modelador BIM REVIT.

01

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
supervision, en obras en general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos: Ingeniero
de Campo y/o Residente de Obra y/o Residente y/o Jefe de Obra
y/o Supervisor de Obra y/o Ingeniero de Campo y/o Ingeniero
residente de obra y/o Asistente de Residente de obra y/o Asistente
de supervision de obra y/o Asistente de Jefe de supervision y/o y/o
Asistente de Jefe de Supervision y/o Jefe de Supervision y/o
Ingeniero supervisor y/o supervisor de obra y/o Inspector de obra
y/o Ingeniero Inspector y/o Jefe de equipo de supervision y/o
Gerente de supervisién y/o Ingeniero supervisor de obra y/o
inspector de obra y/o Ingeniero y/o jefe y/o Especialista y/o la
combinacién de estos en/de Produccién en ejecucion y/o
supervisién de obras generales.®®

Ingeniero de
Campo

01

Especialista en
Planeamiento

Acreditar minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
supervisién en ebras-similares edificaciones en general®, que se
computa desde la colegiatura, habiendo laborado con los
siguientes cargos: Ingeniero 3132 y/o Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinacion de
estos en/de: Planificador y/o Oficina de Ingenieria y Planeamiento®
y/o Planeamiento y/o Planeamiento y costos y/o Control de
N proyectos y/o control de obra y/o programacion®

o1

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
supervision de obras en general que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor
y/o Inspector y/o Coordinador o la combinacion de estos en/de:
Costos, Metrados y Valorizaciones y/o Costos y Valorizaciones y/o
Valorizaciones y Liquidaciones. y/o Ingeniero de Costos y Oficina
Técnica y/o Metrados y Valorizaciones y/o jefe de oficina
Ingenieria, Planeamiento y Costos y/o Metrados, Costos y

Especialista de
coslos,
Metrados y
Valorizaciones

01

¥ Absolucién numeral 15 del pliego de consuiltas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION LIMITED,
SUCURSAL DEL PERU

9 Absolucion numeral 85 del pliego de consuitas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

" Apsolucién numeral 16 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION LIMITED,
SUCURSAL DEL PERU

i Absolucion numeral 65 del pliego de consuiltas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

¥ Absolucién numeral 16 del pliego de consultas y observaciones - participante SINOHYDRO CORPORATION LIMITED,
SUCURSAL DEL PERU

" Apsolucién numeral 85 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU
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Presupuestos y/o Costos y Presupuestos y/o Oficina de Ingeniera
y Planeamiento y/o Presupuesto, Programacién y Valorizaciones
y/o Valorizacion y liquidacién de obras y/o Valorizaciones y
liquidaciones y/o Control de obra, valorizaciones, costos y
presupuestos y/o planificacion control de obra.

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
supervision de obras en general que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista en | Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor
Medio Ambiente | y/o Coordinador o la combinacion de estos en/de: Ambiental y/o 01
Impacto Ambiental y/o Medio Ambiente y/o Seguridad y medio
ambiente y/o SSOMA y/o Medio Ambiente y Recursos Naturales
y/o Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
supervisién de obras en general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo [laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor
y/o Inspector y/o Coordinador o la combinacion de estos en/de:
Especialista en | Seguridad y medio ambiente y/o SSOMA y/o Medio Ambiente y a2
Seguridad Salud | Recursos Naturales y/o Seguridad y/o Salud Ocupacional y Medio | 013
en el Trabajo Ambiente y/o Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o Seguridad y
Salud en el Trabajo y/o Seguridad y Salud Ocupacional y medio
ambiente y/o Seguridad e Higiene Ocupacional y medio ambiente
y/o Medio Ambiente y seguridad y/o Mitigacion Ambiental y/o
Monitoreo Ambiental y/o Medio Ambiente y Sefializacién y/o
Impacto ambiental y/o Programa seguridad y medio ambiente y/o
SSMA y/o Seguridad en el Trabajo y/o Seguridad y/o Seguridad e
Higiene Ocupacional y/o Seguridad y riesgo laborales y/o medio
ambiente y/o Seguridad y Salud ocupacional.

PERSONAL CLAVE

Se considerara obra similar a: Construccion y/o saldos de construccion y/o reconstruccion
y/o0 remodelacion y/o mejoramiento y/o renovacién y/o ampliacién y/o construccién y
equipamiento y/o fortalecimiento y/o creacién y/o nuevo o la combinacién de los términos de
establecimientos de salud (edificaciones publicas o privadas)®, tales como hospitales y/o
institutos de salud y/o policlinicos y/o clinicas, igual o superior a Categoria II-1.

/| Importante

s El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.

¥ Absolucion numeral 51 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU
 No se incluyen en la definicion de obras similares las postas médicas, puestos de salud y puestos sanitarios al ser obras de

° menor envergadura.
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EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Recurso

| MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP 11-12 Pie 3
| ESTACION TOTAL 1
| VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5 Pig.

| EQUIPO DE PINTURA

| CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO

| EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA

EQUIPO DE TERMOFUSION

| CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 Yd3
EQUIPO DE CORTE

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP 1yd3
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

EQUIPO DE BOMBEO |
SIERRA CIRCULAR |
CAMION GRUA DE 6 A 8 TON |
TALADRO DE MANO 1/2 HP

CALADORA 550W

FRESADORA 585 HP 421 KW

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3

EQUIPO DE ARENADO

|| | COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP
PULIDORA DE TERRAZO, MARMOL Y OTROS

MIRA

NIVEL

PRISMA

LS
PR B

B.3

5333533335353553535533535i

373839

Acreditacioén:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Nota:

La acreditacion se efectuara mediante documentos que sustenten la propiedad, la
posesién, el compromiso de compra o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento requerido.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 260,478,611.20

(Doscientos Sesenta millones Cuatrocientos Setenta y ocho mil Seiscientos once con

7 Absolucién numeral 30 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRQO CORPORATION LIMITED,
SUCURSAL DEL PERU
% Absolucién numeral 12 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION LIMITED,
SUCURSAL DEL PERU
¥ Absolucién numeral 11 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION LIMITED,
SUCURSAL DEL PERU

o/
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20/100 soles)*® en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

Se considerara obra similar a: Construccién y/o reconstruccién y/o remodelacién y/o
mejoramiento y/o renovacion y/o ampliacién y/o construccion y equipamiento y/o fortalecimiento
y/0 creacién y/o nuevo o la combinacién de los términos de establecimientos de salud
(edificaciones publicas o privadas)*', tales como hospitales y/o institutos de salud y/o policlinicos
y/o clinicas, igual o superior a Categoria II-142

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario. no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la

experiencia del postor en la especialidad.

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

+ Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

" % Apsolucién numeral 31, 36 y 71 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION

LIMITED, SUCURSAL DEL PERU y CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.LR.L. - CONDORI! CARDENAS E.I.R.L.
*'No se incluyen en la definicién de obras similares las postas médicas, puestos de salud y puestos sanitarios al ser obras de
menor envergadura.

* Se precisa que, la acreditacion de experiencia adquirida en territorio nacional o fuera del pais, deben acreditar las UPSS

minimas que se encuentra en la Noma Técnica de Salud NTS N° 021-MINSA/dgsp-V.03 CATEGORIAS DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD., para que puedan ser validadas
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en

Acreditacion:

( Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demds ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 * puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con

puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacién.

43

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

o/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

« Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

* [En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [.........],
representada por [.............], identificado con DNI N° [.......], y de oftra parte
(oo ], con RUC N°® [......... ], con domiciio legal en
[... .. ...], inscrita en la Ficha N° [............... ] Asiento N® [..............]
del Registro de Personas Jurtdtcas de la ciudad de [... ] debldamente representado por
su Representante Legal, [................ooooii ] con DNI N° AR ..], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... ........], el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

“Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion

~ materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

ES3

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

* Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 45

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

s De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liguidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

45

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras gue se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano gue incluya
operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. %

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgardé adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

\ ‘" Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
“  Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

** De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE™] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS®'

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto

52

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

*! Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales & insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE ! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA" DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

-~ ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion

.~ TINDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

) CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

~Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

53 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mabiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
7 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacién en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR 0
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA]
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o]
/ sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
‘ UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
N TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
/ NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
_ EL CASQ]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad™:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicaciéon de penalidad | Forma de calculo Procedimiento

(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila|[CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR o}
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

be haberse prew‘éro otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

%% De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
{corrupcion, directa o indirectamente o a traves de sus socios, accionistas, participacionistas,
/| integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

/ | asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de

/f Contrataciones del Estado.

( Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
. prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
\; / ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

. Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIASS®

@ *  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo d?s;uesro en el numeral 243.4 del articulo 243 deﬁ?ég_ﬂar;ae_n_to, la obligatoriedad de '

someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segtn lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente cldusula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRQ)], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
porla JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

controversias deriven de procedimientos de selecciéon cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ovievieveneareesrenannees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®’.

7 Para mayor informaciéon sobre la nomativa de fimas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y,
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razdn social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

s

/4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminaciéon de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N°® de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE I?E SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :
Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores ;

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ii.

Vi.

Vil.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoresg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ)] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores :

COMITE [_)E SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [.........ccooeiviiicenn. ]

\d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[ % ]58
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

(%]
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

\[) 2
/
\k/_;\ TOTAL OBLIGACIONES 100%5°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)]

5% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
%9 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
LICITACION PUBLICA N° 10-2025-PRONIS — BASES INTEGRADAS

consorc|ad°1 consomadoz

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

,

( | Importante

* Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

PTNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

¥
d
“\LX Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVeE!
5 Monto total de la oferta

s En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

8" Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"

» De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
" Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".




PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
LICITACION PUBLICA N° 10-2025-PRONIS — BASES INTEGRADAS

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

NO APLICA




/ PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
LICITACION PUBLICA N° 10-2025-PRONIS — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

NO APLICA
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

NO APLICA
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ANEXO N° 9

DECLARAFION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores .
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seg(in corresponda

Importante

_ A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
ntidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁores;
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

w | cumwe | OMETODEL| N o | CaeADEL, RecERciON DE LA PROVENENTE| MoNEDA | mpORTEw |TIPODECAMEIO! pucTiRano
1

2

3 g

i i

5

6

52 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

5 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad

escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrd emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

%  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
85

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

%  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

-
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE 2 [RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE® 85 FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA 83 DE: VENTA ACUMULADOS®®
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

/\[°< Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comtin, segtin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

NO APLICA

e
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ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬂores_ )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

¥v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliaciéon de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de amphac:dn de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que Se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




P _ Viceministerio
Ministerio de Prestaciones y
de Salud Aseguram ento en Salud

‘Pecenio de’la‘lgualdad deoportunidades para'mujeres y hombres”
“Afio de |a reeuperadionycensolidacion de la:economia peruana”

TERMINOS DE REFERENCIA

A)

EXPEDIENTE TECNICO ‘E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO

CONSIDERACIONES GENERALES

El presente Requerimiento #écnico, tiene por.objeto establecer las condiciones
minimas sobre las cuales el.contratista ejecutara las prestaciones a cargo para el
cumplimiento de |las metas previstas en el proyecto de inversién publica con CUI
2427400: “Mejoramiento y Ampliacion Servicios de Salud del Centro de Salud
Enrique Montenegro San Juan de Lurigancho Del Distrito de San Juan de
Lurigancho — Provincia de Lima - Departamento de Lima". Las prestaciones del
proyecto comprenden las actividades necesarias para la gjecucion de obra sobre la
base del Expediente Técnico aprobado por la Entidad, la «cual ‘incluye la obra
principal, la misma que depende de la ejecucion previa del referido Plan.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

EJECUCION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE
SALUD DEL CENTRO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO SAN JUAN DE
LURIGANCHO DEL DISTRITO-DE SAN JUAN DE LURIGANCHO —PROVINCIA DE

‘LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI - 2427400.

NOTA. - El Expediente Técnico debe ser publicado por-el:comité de Seleccion en
su totalidad en el portal del SEACE al momento de su convocatoria, sin perjuicio a
ello desarrollaremos los aspectos relevantes al proyecto.enmérito al numeral 29.1
del art. 29 del Reglamento.

AREA USUARIA
Unidad de Obras del Programa Nacional de Inversiones en Salud — PRONIS.
FINALIDAD PUBLICA

Contar con infraestructura adecuada para cubrir la demanda de servicios de salud
de los habitantes del distrito:de San Juan-de Lurigancho, imcrementar la cobertura
de atencion preventiva y “especializada, reducir el ‘mimere ‘de referencias o
migraciones de -usuarios y:disminuir las tasas de mortalidad en el ambito de
influencia del Centro de Salud, que repercutira directamente enla calidad de vida

- -de:los pobladores del lugar y aledanos.

Elwso de los recursos finanegieros destinados a las conteitacimnes plblicas permite
a fa Entidad atender las ‘necesiflades de .la poblacién @&l jpafs, €n tal sentido,!la
construccion de :la Infraestructura de Salud de “MEJORAMIENTO Y
-AMPLIACION SERVICIOS DESALUD DEL CENTRO®'DE SALUD ENRIQWE
MONTENEGRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN
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JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE
LIMA" con CUI - 2427400, contribuye a mejorar la capacidad y calidad de atencion
en el distrito de San Juan de Lurigancho, por lo que es necesaria la construccion de
los Servicios.

.

*+ Programa Médico Arquitectonico

El Programa Médico arquitecténico del Hospital Montenegro de San Juan de Lurigancho,
esta determinado por la oferta actual del establecimiento de Salud, considerando el
equipamiento médico operativo y los requerimientos del cuerpo Médico.

El centro de salud Montenegro de San Juan de Lurigancho ha sido determinado con
siguientes unidades de servicio:

UPSS - UPS
e UPSS CONSULTA EXTERNA

UPSS EMERGENCIA

UPSS CENTRO OBSTETRICO

UPSS CENTRO QUIRURGICO

UPSS HOSPITALIZACION

UPSS PATOLOGIA CLINICA

UPSS ANATOMIA PATOLOGICA

UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES

UPSS MEDICINA DE REHABILITACION

UPSS NUTRICION Y DIETETICA

UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE

UPSS FARMACIA

UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION

UPS DE ADMINISTRACION

UPS GESTION DE LA INFORMACION

e & @ @ & @& o & & & & & ° »

SERVICIOS GENERALES

UPS TRANSPORTE
CASA DE FUERZA

UPS CADENA DE FRIO

UPS CENTRAL DE GASES

UPS DE ALMACEN

UPS LAVANDERIA

UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO
UPS SALUD AMBIENTAL

e« & & @ & & 0 0

UPS COMPLEMENTARIOS

« UPS SALA DE USOS MULTIPLES
« CONTROL Y VIGILANCIA

El Centro de Salud La Victoria de Lambayeque esta proyectado para una categoria II-1.
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5 OBJETHO

El abjefivo del proyecto es el ‘mejoramiento 'y ampliacién del Centro de Salud
Enrique Montenegro San Juan Lurigancho, para brindar atencibn integral a la
pobiacién de ‘San Juan de Lurigancho, con una propuesta anguitectonica coherente
y saftisfactoria, enmarcada en el contexto wrbano y cultural, asicomo a las Normas
Técnicasdel Ministerio de Salud (MINSA) y Reglamento Nacional de Edificaciones.

7 DESCRIPCION DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIAGION SERVICIOS DE SALUD
| ¢| DEL CENTRO BE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO SAN
Nombre de laobra | ;7| JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE

.| LURIGANCHO - PROVINCIA DE m‘—"ﬂEPﬁRTAMENTO
~| DE LIMA"
Ubicaciénde4a obra:
_) Distrito - || SANJUAN DE LURIGANGHO
k | Provincia 1 - o
Departamento BT
‘Regién o | iLHGA

| “MEJGRAMIENTD ¥ AMPLIACION SERVICIDS DE SALUD
‘DEL '‘CENTRO ‘DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO SAN

| Nombre delPiPodnversisn | : | JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITD DE SAN JUAN DE
{ " | LURIGANCHO — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO
| | pEwmma”
Cédigo del PIP 4 : | 2427400
Expedients Técnico aprobado | . | ,RESOLUCIGN JEFATURAL'N® 019-2025-PRONISXUED
Fecha de aprobacién : | 11'de abril.de 2025
'‘BASE LEGAL

Ley N° 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Publicopara el afio fiscal 2025
Ley N°32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
del ano fiscal 2025.

e Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado, mmediante el D.S. N
°082-20194EF de fecha "3 de marzo del 2099 se publics n @l diario oficial El
Peruano'la ‘aprobacion €l Texto Unico‘Ordenade de la Ley N°30225.

e D.S. N° 004-2019-JUS que aprueba-el Texto Unido Grdenado dela'ley 27444, Ley
del Procedimiento Administrative General.

o  Decreto'Supremo N°®@Q11-F9-VC.

« ReglamentoNacional de Edificaciones y sus modificatonas

o Resolucién Ministerial N° 660-2014/MINSA, que aprseba da NTS N° 113-
MINSA/DGIEM-V.01.

e Resolucién Ministerial IN° 970-2005/MINSA, que aprueba fa 'NTS N° 038-
MINSA/DGSP4/:01.
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9 DESCRIPCION DEL PROYECTO
10.1 Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO SAN JUAN DE
LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI — 2427400.

10.2 Ubicacion

El proyecto del Hospital Enrique Montenegro se ubica en el distrito de San
Juan de Lurigancho, Provincia de Lima — Departamento de Lima.

DEPARTAMENTO: LIMA
PROVINCIA: LIMA
DISTRITO: SAN JUAN DE LURIGANCHO

San Juan de Lurigancho
_—

PERU LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO

Grafico N°1. Localizacion del distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA

10.3 Accesos:

El area del terreno destina a la ejecucién del proyecto cuenta con los siguientes

| accesos.
| « Por el frente :39.83 ml con la Calle 10.
\ 47.55 ml con la Calle 10.
\ 11.56 ml con la Calle 10
46.11 ml con la Calle 10
e Porel fondo : 144.14 ml con el Lote A-E (Educacién)
¢ Porla derecha : 72.43 ml con la Av. Fernando Wiesse
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e Porilaizquierda :13.02 mi con'laiCalle 3
35.82 ml:con elilote OU ({Otros ‘Fines)
39.00 ml con el 'Lote OU {Otros Fines)
35.27 ml con el Lote OU (Otres Fines)
20.50 ml con laCalle 3

10.4 Condiciones Geograficas:

El terreno del Centro de Salud Enrigue Montenegrose localiza en el cruce
de la Av. Fernando Wiesse y el Jr. Mar de Flores, en el distrito de San
Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima; un punto interior
del terreno tiene coordenadas sexagesimales: 11°56'13.06"S vy
76°58'15.91"0, esta a una cota de 416 msnm a 50 minutos de la plaza de
( ) armas de la Ciudad de Lima, siendo el acceso a través de lineas de
transporte publico y privado, a través de calles asfaltadas y pavimentadas.

Grafico N°2: Localizacion del Proyeato

10.5 Areay Perimetro:

El terreno pertenece actualmente al estado representado por la Direccion

General de Abastecimiento del Ministerio de Ecamemia y Finanzas inscrita
quien afecta en uso a favor del Ministerio de Salsd por un plazo
indeterminado en Partida N° P02270886 de'la Zona Registral N°IX- Sede
“Lima, 24-01-2022.

L' Begun Partida registral, el area del terremnoes dte9.003.00:-m2, perimetro
#de “terreno /(502.00 ‘ml), resultado de ‘la sacumitacion de 3 terrenos:los
cuales consta de: Plaza Publica y dos terrenos ge Servicios Comunales.
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CUADRO DE AREAS

AREAS M2 PERIMETRO
Area de terreno segun titulo de

propiedad (rectificado) 9003.00 m2 202,00m
Area de terreno segun levantamiento 9052.01m2 505.23 ml

o

Grafico N°3: Plano de acumulacién de Terrenos - Plano de Terrenos Acumulados

10.6 Caracteristica del Terreno para el proyecto:

« ACCESIBILIDAD
La principal via de acceso principal al Hospital Enrique Montenegro es la
w avenida Wiesse, via pavimentada que articula la ciudad de suroeste a noreste

/ y que es la prolongacion de la Av. Proceres de la Independencia, conectando

/ las areas residenciales del distrito de San Juan de Lurigancho con el Hospital.

/L El terreno se ubica en el lote P-M Pueblo Joven Enrique Montenegro, tiene 3

'/' frentes libres, esquina con la Av. Fernando Wiesse s/n con el Jirén Mar de
J Flores, el tercer lado limita con una plaza publica y el cuarto lado con el |.E.

0163 “NESTOR ESCUDERO OTEROQO", del Pueblo Joven Enrique
Montenegro, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima,
/ departamento de Lima.

{ A 50 minutos de la plaza de armas de la Ciudad de Lima, siendo el acceso a
‘ través de lineas de transporte publico y privado, a través de calles asfaltadas
y pavimentadas.
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Grafico N°4: Accesibilidad de la Ciudad de Lima al centro de Salud Enrique

Montenegro
Fuente: Google earth

10.7 Dispenibilidad de Servicio Basicos

El terreno destinado para la construccion del Hospital -Enrique Montenegro se
encuentra en una zona ya urbanizada que cuenta con redes de agua y desaglie,
administrado por SEDAPAL, y con red de suministro -eléctrico administrado por
Luz del Sur. Los servicios de comunicacion, telefonia celular fija e internet son

brindados por Telefénica del Pert y la empresa Claro.

¥ meador
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INTERNET

| Acemetsa st ubicaca en ta esquina de & Mar o Flores
| @mpresx proverdora: MOVISTAR - CLARC

Grafico N°5: Servicios Basicos, Ubicacion de medidores y acometidas de los

servicios publicos del C.S: Enrique Montenegro
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10.8 Condiciones Climaticas

e Temperatura

El clima en esta parte del distrito de San Juan de Lurigancho es seco de
escasas lluvias, de poca humedad, cielo despejado y con sol casi todo el afio.
El sol en tiempo de verano es fuerte, existiendo un nivel alto de radiacion UV
(uno de los mas altos junto con la Molina y Ate 30,2 ug/m3 (Fuente: INEI)
debido a la poca nubosidad que presenta.

e Vientos

La direccién predominante se da durante el dia, por lo que el mayor porcentaje
o frecuencia de direccion del viento se da de Suroeste hacia el Noreste.
También se debe de tomar en cuenta que el aire de San Juan de Lurigancho
es uno de los mas contaminados de Lima Metropolitana, que se agudiza por
las condiciones topogréficas que presenta y la direccién de los vientos que
arrastra los contaminantes del Cercado de Lima y de otros distritos. También
la gran cantidad y densidad de vehiculos que circulan por el distrito
contribuyen a la proliferacién de gases contaminantes producidos por la
combustiéon de hidrocarburos.

Ello influye en la ubicacion de los ambientes mas sensibles del EE.SS.
Montenegro, los cuales no deben exponerse a los vientos predominantes.

ap \tay Ju Ju a3z Sep

Precipitacién — Mixima diaria media Dias calurosos — Minima diaria media
Noches frias

1]

Grafico N°6: Imagen vienlos
Fuente: Elaboracion propia

La "maxima diaria media" (linea roja continua) muestra la media de la
temperatura maxima de un dia por cada mes de San Juan de Lurigancho. Del
mismo modo, "minimo diario media" (linea azul continua) muestra la media de
la temperatura minima. Los dias calurosos y noches frias (lineas azules y
rojas discontinuas) muestran la media del dia méas caliente y noche mas fria
de cada mes en los Gltimos 30 afios. Para la planificaciéon de las vacaciones,
usted puede esperar temperaturas medias, y estar preparado para dias mas
calidos y mas frios. Las velocidades del viento no se visualizan normalmente,
pero se pueden ajustar en |la parte inferior de la gréafica.
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Grafico N°7: Rosa de vientos
Fuente: Estudio ambiental del proyecto

La Rosa de los Vientos para San Juan de Lurigancho muestra el namero de horas al
ano que el viento sopla en la direccién indicada siendo estas con mayor influencia
desde sur oeste.

e Asoleamiento

Las horas de sol estan relacionados directamente con las estaciones; en el verano
los meses de diciembre a febrero las horas de luz del dia son en promedio 12.40 hora,
entre los meses de mayo a setiembre las horas de luz del dia en promedio son 11.50
hora. Por su ubicacién noroeste el frente principal del Centro de Salud no tiene
asoleamiento directo durante todo el afio.

Grihico N8: Tmagen de asoleamiento v vientos
Fuente: Eldaboracion propia y Google Maps 2023
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10.9 Descripcién del proyecto arquitecténico:

El proyecto contempla la renovacién de los servicios de salud a través de la
demolicion de la infraestructura existente y la construccién de una nueva
edificacion en el mismo terreno, con el objetivo de satisfacer la demanda
actual segtin la cartera de servicios establecidos.

CATEGORIA Y ALCANCE DEL NUEVO CENTRO DE SALUD

El nuevo Centro de Salud Enrique Montenegro esta proyectado para alcanzar
la categoria IlI-1, conforme a los lineamientos normativos y operativos
pertinentes. Este planteamiento asegura que la propuesta arquitecténica esté
alineada con las necesidades de cobertura y atencién de salud definidas en
el marco de la cartera de servicios, garantizando una infraestructura

adecuada para la prestacion de servicios médicos eficientes y de calidad. g

Grifico N°9: Imagen de lu Infraestructura del Nuevo Centro de Salud Enrigue Montenegro

10.10Programa Médico Arquitecténico

El Programa Médico arquitectonico para el Centro de Salud Enrique
Montenegro, esta determinado por la oferta actual del establecimiento de
Salud, considerando el equipamiento médico operativo y los requerimientos
del cuerpo Médico.

Las unidades prestadoras de servicios son:
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10.11 Zonificacién

* ZONIFICACION PLANTA BAJA

COMiL

UPS CASA DE FUERZA

| UPSS ANATOMA

GASES

UPS CASA DE FUERZA

UPS CENTRAL DE

(CISTERNAS)

UPS FARMACIA

T
-

@

LA |}

»

L]
UPS SALUD AMBIENTAL
= 4

o o e
UPs mLERéﬁE
; I.IANTFNMF]NTO M

UPSS Consulta Externa Abarca del
primer hasta el segundo nivel, desde
el ingreso principal se encuentra una
comunicacion directa entre el drea
administrativa de la UPSS
Rehabilitacion.

UPSS Rehabilitacion: Cuenta con
acceso directo peatonal y vehicular
desde el ingreso principal.

UPSS Nutricién y Dietética:
Ubicada proxima al flujo de
abastecimiento.

UPSS Emergencia General: Cuenta
con un ingreso propio tanto peatonal
como de ambulancias.

V UPSS VIH y UPSS TBC

/ correspondientes a la UPSS de
Consulta Externa, y ubicadas en [a
parte inferior por medio de ingresos
diferenciados.
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« ZONIFICACION SEGUNPOPISO

= e 0 =
I!'l-n'*m-
.’u__
‘g8 E i

LR [T

{

BEEEED ENRERENN: 1

=

Y

UPSS de Centro Quirtrgicoy
UPSS Centro Obstétrico
Ubicados en el tercer nivel,
estan vinculados y proximos a
una circulacion vertical por
medio de los ascensores de
monta camillas, que a su vez
tienen conexion directa vertical
con la UPSS de Emergencias
desde el primer nivel.

UPSS CENTRAL DE
ESTERILIZACION: Ubicado en
la zona inferior izquierda accede
desde la circulacidn vertical,
teniendo.conexién directa a'C.
Quirdrgico.

UPSS BANCO DE SANGRE:
Ubicado en el lado inferior
derecho, accede desde la
circulacion vertical.

UPSS SUM: Priorizando la cartera
de servicio de la atencién
ambulatoria del 1er y 2do nivel y
teniendo encuenta el amplio
flujo de.pacientes, por medios
de seguridad de acuerdo'a lo
indicado enlamorna, se ubicé
en el tercer.piso, asegurando su
flujo independiente, evitandoel

cruce con areaswe flyjooritiso.

4|
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* ZONIFICACION DEL TERCER PISO

UPSS CENTRO OBSTETRICO
‘1]*3 T B >
Bl
o ii{"?t"#'?!i! b i PISO TECNICO
o AN R ‘.
0 Z e
Q ez |
g E iy
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ESTERILIZAGION

» ZONIFICACION DEL CUARTO PISO

PISO TECNICO

PISO TECNICO

PISO TECNICO
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‘ZONIFICACION DEL QUINTO PISO

R
|

HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA

i Rl T g b
l

H

PITALIZACION DE OBSTETRICIA
- 1

L(OSPITALIZAQION DE OBSTE!'RIA!A

ZONIFICACION DEL SEXTO PISO

Y =

HOSPITALIZACION HEQI;!NA!I'NTERNA

yvkoap_m_vbﬁt!v«‘vbo

A .-‘QEQ‘JJ #J,.P c’ 7

‘HOSPITALIZACION'MEDICINA INTERNA

HOSPITALIZACKJN CIRUGIA
5

/u 7

I EREERENE

HOSPITALIZACION CIRUGIA
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11 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

11.1 Sistema de Contratacion

Programa Nacional de
Inversiones en Salud

El sistema de contratacion es SUMA ALZADA. El postor formula su oferta por
un monto fijo integral y un plazo determinado en el expediente técnico.

Se considera que el postor previo a presentar su oferta ha verificado las
cantidades, magnitudes y calidades de la prestacion, comprobando que estén
definidas en planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva v

presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico, en ese orden

de prelacién.

11.2 Modalidad de ejecucién contractual

No cor

responde.

11.3 Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria es de
Ochocientos cuarenta (840) dias calendario.

' PLA

Z0 DE EECUCIN
OBRA 840 dias calendario

28 meses

11.4 Valor referencial de Obra

El valor referencial obtenldo del presupuesto de obra asciende a $/260,482,893.15
es-mil-Ochocientos

{Do

entes-Ochenta—y- D
Noventa—y-Tres—con—15/100-soles). S/ 260,478,611.20 (Doscientos Sesenta

millones Cuatrocientos Setenta y ocho mil Seiscientos once con 20/100 soles)'

| RRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES r
ITEM \ DESCRIPCION vAalLOR (Sf)/
j i_ ) ﬂ._::‘- suimln D OBHRAS PROVISIONALFS 126 0Q7 ﬂ.;—
Tz PRESUPUEST £ CSTRUCTURAS N %5;{:3/3 883 79
3 PRESUPUESTO DI‘NMTEC'LJF?A Y SERALIZACION S/ 39,186 947 36
3 INSTALACIONE S bANrIAH ) H‘.u 2K3 455.05
a NETALAGIONFS FLEC TRICAS T =i} B8 912 368 73
i INSLTACIONL S MECANICAS N 1 T 22 aen a0 04 ;
& u” Na- ACIONES - e 5020 74D Ga3 ai |
" | voraLcosto DIRECTO / \ | $1177.182.896.90 |
CARITOS G t\t-rhxlr-»/dl,u.f.rn_m_u o ‘-_? 8:!’ 027 9a |
UTIIDAD 10 D05 o 17,715 285 69 |
c.D +C |/ ‘ S —\ Sf 220,748,214 53
GV 187, | | \i’-lf 1 678 B2
= LATTAL - Y 2?0.4%:::3_:5—.
Y i PLAZO DE EJECUCION H40 DIAS CALE RIO

! Absolucion numeral 31, 36 y 71 del pliego de consultas y abservaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION

LIMITED, SUCURSAL DEL PERU y CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.L.R.L. - CONDORI CARDENAS E.LR.L.
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SUB PRESUPUESTO :::-Tc?o " m‘:?":m%} ; "{'Eam):ﬂ ©D.+Cl. ol oL |
OBRAS PROVISIONALES 6.126,007.97 89057230 | 61280080 | 763213007 | 137378359 | 900591455
ESTRUCTURAS 6527388079 |  9S20BESAT | 65238838 | 8132199700 | ME3N46T2 | 9595988605
ARQUITECTURA WI86HTI6 | STISEOT6 | 391860474 | 4BA2134006 | B7GTBAI2N | 5760918127
INSTALACIONES SANITARIAS 1028345505 | 149991584 | 1028551 | 1281179640 | 230610895 | 1511782535
INSTALACIONES ELECTRICAS 1921296673 | 192711837 | 132123645 | 1646071956 | 296292952 | 194234909 |
INSTALACIONES MECANICAS | nmasasa | amizmms | azsses | zessasra | sowsem | ssmssiso
COMUNICACIONES N0M3%6 | 302521577 | 207409440 | 2684025413 | 485124574 | 304914907
< _
l:-aesupussm TOTAL DE OBRA 17718289690 | 2584339947 | 47,748,280.60 | 220,744,585.76 | 39.734,025.44 | 260,478,611.20
PRESUPUESTO TOTAL sl. 260,478,611.20

2

El presupuesto de obra ha sido determinado el mes de marzo del 2025, mediante
Resolucion Jefatural N°019-2025-PRONIS-UED, de fecha 11 de abril de 2025 y
actualizado con Resolucion Jefatural N°024-2025-PRONIS-UED, de fecha 20 de
mayo de 20253,

Entrega del terreno:

El terreno determinado para la ejecucion de obra jprincipal, se detallan en el
expediente técnico y estos presentan la siguiente caracteristica:

N° ENTREGA DE TERRENO

1 | Se cuenta con la libre disponibilidad del terreno para Obra Principal

El CONTRATISTA abrird en el acto de entrega del terrenp, el Cuaderno de
Obra (cuaderno digital - Directiva N° 009-2020-OSCE/CD €n vigencia desde
el 14.ago.2020). En este, -se anotaran las indicaciones, o¢rdenes,
autorizaciones, reparos, -variantes, consultas y notaciones que consideren
convenientes para la ejecucién de la Obra.

Debera tenerse en cuenta que la Entidad es responsable de |la obtencion de
las licencias, autorizaciones, permises, servidumbre y similares para la
ejecucion” de la obra, conforme a 4o previsto en &l articulo 146° del
Reglamento; siendo que, la responsabilidad del oontratista se entenderia
limitada, Unicamente, a ‘la tramitacion de Jlos "permisos y licencias" que

L Abs6lucion numeral 31, 36 y 71 del pliego e consultas y observaciones —participante' SINOHYDRQO CORPORATION
LIMITED, SUCURSAL DEL PERU y CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. -CONDORI CARDENAS E.I.R.L.
} Absolucion numeral 31, 36 y 71 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED, SUCURSAL DEL PERU y CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS ELRIL. -CONDORI CARDENAS E.I.R.L.
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corresponda, debiendo coordinar directamente con |a Entidad a efectos de
obtener los mismos.

Cuaderno de obra digital

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico Y SuU uso es
obligatorio segin lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE
“Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las
caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucién de la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a
las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra
culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de
la obra, seguin corresponda.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de
internet, ingresando a https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades
y los contratistas (ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la
responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que
aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto
en el numeral 9.3 de la Directiva sefialada.

Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con
los articulos 192° y 193° del Reglamento.

Se establece que la Entidad aperturara un cuaderno de obra digital antes del
inicio de ejecucion de la obra.

Adelantos

El articulo 156 y el articulo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
establece la posibilidad que el Contratista solicite adelantos, los que en ningtin
caso exceda en conjunto del Treinta por ciento (30%) del monto del contrato
original.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un
fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los
articulos 184 y 185 del Reglamento.

11.7.1 Adelanto Directo

La Entidad otorgara un adelanto directo por el diez (10%) del monto del CONTRATO
ORIGINAL, en el plazo establecido en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (en adelante RLCE).

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de
pago correspondiente.

Ny
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La Entidad .entregara el monto solicitado:dentre.de los siete (7) dias contados a.partir
del dia siguiente de recibida la sdlicitud ‘del-contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Asimismo, de conformidad con lo sefalado -en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se podra constituir un fideicomiso para el otorgamiento del
adelanto directo. Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de
la-obra, se constituira un fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y
185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El procedimiento para la
solicitud y entrega de los adelantos se'rige por lo dispuesto en dichos articulos.

Namero Porcentaje
N° Sub de méximo del P?:?aysgﬁggtfg g: : Plazo y oportunidad para
entregas monto del Tipo de garantfa la entrega de los demés
ltem del contrato enfrege, e s demis adelantos
adelanto original A
1 1 10 bttt No aplica No aplica

11.7.2 Adelanto de materiales

La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos por el veinte (20%) del monto
del CONTRATO ORIGINAL de cada obra, conforme al calendario de adquisiciéon de
materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (8) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales
o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en‘un plazo
de siete (7) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA o
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

El adelanto de materiales esta sujeto a lo establecido en art. 182 de RLCE.

11.8 Garantias

Para la presente contratacion se aplicara la.garantia-establecida en el articulo
148 del'Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Los postores y/o contratistas presentan como garantias, cartas fianza o
polizas de caucion emitidas por entidades bajo fa supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificacion de
riesgo B o superior.”

11.8.1 Garantia de fiel cumplimiento

Como requisito indispensable para perfeccionar:el contrato, el postor ganador
debe entregara la Entidad la garantia:de fiel cumplimientodel mismo por una
suma equivalente al diez:por.ciento (10%) del morite:delxcontrato original. Esta
debe mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion
final.
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Para la presente contratacién se aplicara la garantia establecida en el articulo
149.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

11.8.2 Garantia por adelanto

La Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por materiales contra
la presentacion de una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del RLCE. La presentacién de esta garantia no
puede ser exceptuada en ningtin caso.

La garantia tiene un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las
garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la
fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Tratandose de los adelantos de materiales, la garantia se mantiene vigente
hasta la utilizacién de los materiales o insumos a satisfaccion de la Entidad,
pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo
respectivo.

11.8.3 Requisitos de las Garantias

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de
la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren
bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones Yy que cuenten con
clasificacion de riesgo C o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la tltima lista de bancos extranjeros

de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva
del Peru.

11.8.4 Ejecucion de Garantias

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los
supuestos contemplados en el articulo 155 del RLCE.

Valorizaciones

Las valorizaciones se efectuaran conforme lo establecido en la Directiva N°
001-2022-OSCE/CD “Gestion de las Valorizaciones de Obra a través del
Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado — SEACE, para lo cual se
debera de contar con los perfiles de usuarios y sus privilegios para registrar
la informacion, segun lo dispone la indicada Directiva.

El supervisor o inspector de obra, segtin corresponda, presenta la valorizacion
a traves del SEACE, registrandola en el médulo de ejecucion contractual, en
el plazo que corresponda segun lo establecido en el Reglamento o las Bases
del procedimiento de seleccion.
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La presentacion de la valorizacién incluye los doeumentos 'indicados en el
Anexo N° 1 de la referida Directiva, los cuales son registrados conjuntamente
con la valorizacion.

La Entidad no puede exigir la presentaciéon de documentos adicionales a los
previstos en el mencionado anexo. Tampoco corresponde exigir que la
documentacion esté fedateada, legalizada notarialmente o firmada por el
representante legal, ni exigir la presentacién de la factura, la cual se presenta
una vez aprobada la valorizacion.

Una vez presentada la valorizacién, adquiere la condicién de definitivo, por lo
que no puede ser modificado y es visible para todos los perfiles de usuario.

El registro de la valorizacién presentada es notificado por el sistema al area
: usuaria de la Entidad o al érgano designado, asi come al supervisor o
L) inspector de obra, segin corresponda, al contratista ejecutor de obra, al
usuario de monitoreo de obra y al residente de obra, al.carreo electrénico que
figuran en el RNP, SEACE o COD, segun corresponda.

Conformidad de la valorizacién

El area usuaria o el érgano designado es el encargado de verificar y dar la
conformidad de la valorizacion presentada por el supervisor o inspector de
obra, segln corresponda. El plazo para el registro de la conformidad es de
seis (6) dias habiles siguientes a la presentacion de ta valorizacion a través
del SEACE.

El registro de la conformidad de la valorizacién es notificado por el sistema al
supervisor o inspector de obra, segun corresponda, asi como al area usuaria
o al érgano designado, contratista ejecutor de obra, al monitor de obra y al
residente de obra.

En caso de observaciones a la valorizacion, dentro del plazo previsto en el
primer parrafo del presente numeral, el area usuaria o el érgano designado
registra las observaciones en la seccién de valorizaciones electronicas del
SEACE, las cuales son notificadas por el sistema al supervisor o inspector de
obra, segun corresponda, asi como al area usuaria 0 alorgano designado, al
contratista ejecutor de obra, al usuario de monitoreo de obra y al residente de
J obra.

El supervisor o inspector de obra, seglin corresponda, dentro del plazo de tres
(3) dias habiles siguientes de notificadas las observaciones, €n coordinacién
con el contratista, subsana y registra la subsanacién de las observaciones en
la seccion de valorizaciones electrénicas del SEACE, 1a cual es notificada por
- el sistema al area usuaria o al 6rgano designade, asi como al contratista
ejecutor de obra, al usuario de monitoreo de obra y dl residente de obra.

Subsanada las observaciones, dentro de los dos (2) dfas habiles siguientes
de recibidas las mismas, el area usuaria o el organo ‘designado reglstra ‘la
conformidad de la valonzac:lon de ser el caso.
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En caso surgieran discrepancias sobre |a valorizacion, se gestiona el pago de
la parte no controvertida, conforme el articulo 196 del Reglamento.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual,
el plazo del pago de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral

Ne° Periodo de valorizacién Procedimiento y plazos para la valorizacién

De acuerdo con los parrafos quinto y sexto del articulo

194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado; para efectos del pago de las valorizaciones, la

Entidad debe contar con la valorizacién del periodo

correspondiente, debidamente aprobada por el inspector

1 El periodo de valorizacion | o supervisor, segun corresponda: a la que se debe
ordinaria sera Mensual adjuntar el comprobante de pago respectivo.

Excepcionalmente y cuando asi lo pacten las partes se
podra realizar valorizaciones de periodos menores al mes
de conformidad al art. 194.5 del RLCE.

194.6 del articulo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un
periodo de valorizacion distinto al mensual, debe establecer los plazos y
procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo
dispuesto en el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Los reajustes se determinan sobre la base de lo establecido en los articulos
38° y 195° del RLCE.

11.10 Seguros

. EL CONTRATISTA, antes del inicio de la ejecucion del plan de bla obra

' principal, debera obtener todos los Seguros necesarios segtn la Legislacion

/ Nacional aplicable, contratados con una aseguradora debidamente autorizada

por la SBS, los mismos que deberan acreditarse ante el PRONIS. Se

X mantendran en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato haya
é ) sido recibido satisfactoriamente por el PRONIS.

Las Pdlizas y demas documentacion requerida en este acapite de Seguros

estaran a disposicion del PRONIS quien podra solicitarlas en cualquier
/ momento para su verificacién. El incumplimiento de esta obligacion sera causal
[ de resolucion del Contrato.

e ——

EL CONTRATISTA presentard la documentacién de las Pdlizas de Sequros
después de la suscripcion del Contrato cinco 5 dias antes del inicio efectivo de
ejecucion de obra, y seran entreqadas por mesa de partes al PRONIS.

Seguro de todo Riesgo de Construccién (CAR).
La pdliza considerara el Valor Total de la Obra, que debera considerar el IGV.
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Valor Total de la

Dafios materiales que sufran los bienes asegurados. Bésica Obra
Dafios-causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupcién Valor Total de la
volcanica. Obra

Darios causados directamente por lluvias, ciclén, huracan,
tempestad, vientos, inundacién, desbordamiento y alza de nivel de aguas,
enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y
desprendimiento de tierra o de rocas.

Valor Total de.la
Obra

Dafios causados directamente por EL CONTRATISTA en el curso de la
ejecucion de las operaciones llevadas a cabo con el propésito de dar
cumplimiento a sus obligaciones derivadas del ‘Mantenimiento
Ampliado.

Valor Total de la
Obra

Responsabilidad Civil en que incurra el asegurado per dafies causados a
bienes de terceros o lesiones a terceros, incluyendo Responsabilidad ‘Civil
Cruzada.

25% del Valor Total
de la Obra

Los gastos por concepto de Remocién de Escombros que sean necesarios
después de ocurrir un siniestro amparado-bajo la citada péliza.

10% del Valor Total
de la

Obra
Riesgos Politicos tales como huelgas, motines, conmociones civiles,-dafio Valor Total de la
malicioso vandalismo, terrorismo y sabotaje. Obra

Error y/o Riesgo de Disefio

20% del Valor Total

de la Obra
Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en dias 5% del Valor Total
feriados, flete expreso y flete aéreo. dela Obra

Propiedades adyacentes

10% del Valor Total

de la Obra

10% del Valor Total
Subsuelos y/o masas de tierra de'la Obra

20% del Valor Total
Debilitamiento de Bases i/o Elementos Portantes de'la Obra

| Campamentos y Almacenes

2% del Valor
Total de la Obra

En lo que respecta a la cobertura de *Remocidon de Escombros” se debera incluir

la siguiente definicion: “Quedan amparados bajo Remaocién de Escombros los
gastos en que razonablemente incurra el asegurado ocasionado por trabajos de

demolicion, operaciones de despeje y retirada de escombros (sélidos o liquidos)
resultantes de un siniestro indemnizable por la:pdliza. ‘Para tales efectos esta
cobertura se entendera que Escombros incluye cualquier materia o elemento,
perteneciente o no a la materia asegurada, el cual sea necesario remover o
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retirar para permitir la reconstruccion, reparacion, o para dejar el sitio del siniestro
en condiciones de ser utilizado”.

Deducibles

Los deducibles de las coberturas de seguros. estaran a cargo de EL
CONTRATISTA.

Los deducibles en su estructura porcentual no podran ser mayores a] 10% del
monto indemnizable o al 2% del Valor del Predio afectado. Los deducibles
minimos no deberan ser mayores al 0.5% del Valor Total de la Obra.

Seguro de Responsabilidad Civil

Coberturas Minimas

La Cobertura a contratar incluird como minimo:

* Responsabilidad Civil General Extracontractual y Contractual

* Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubiertos todos los
trabajadores, sean estos empleados u obreros en planilla o no)

* Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones

* Alimentos y Bebidas

* Incendio y/o explosion y/o dafios por agua y/o dafos por humo

* Uso de armas de Fuego

» Escaleras, gruas, montacargas, elevadores, maquinaria, equipo maovil y
similares.

* Trabajos terminados.

» Polucién y/o Contaminacion accidental

* Responsabilidad Civil Cruzada

+ Responsabilidad Civil por Contratistas Independientes y/o Sub
Contratistas.

» Seguro de Responsabilidad Civil por Transporte de Mercaderia,
incluyendo cualquier tipo de mercaderia considerada como peligrosa y
que sea manejada y/o transportada por el Proveedor del Servicio, que
cubra los dafios a terceros y al medio ambiente ocasionados por el
transporte. La cobertura de Responsabilidad Civil debera asegurar las
operaciones desde la recepcion, recojo, almacenaje, consolidacién y el
transporte de la carga al lugar de servicio.

* Responsabilidad Civil Admitida

Sumas Aseguradas Minimas
La Suma Asegurada de la pdliza considerara el 5% del Valor Total de la Obra.
En el Valor Total de la Obra se debera considerar el IGV.

En lo que respecta a Responsabilidad Civil Admitida se considerara una suma
asegurada minima de US$ 10 000,00.
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‘Lacobertura de esta poliza podra ejecutarse como Primaria o como exceso de
sla oobertura e mespomsabilidad Qivil aubierta jpor ila ‘Péliza .de Construceion
(CAR)

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Pensiones y Salud)
La pdliza considerara a todo el persanal a cargo de EL CONTRATISTA que
realizara el trabajo de instalacién y/o que esté vinculado en la ejecucion del
servicio contratado por el PRONIS, considerando que la actividad de
construccion requiere de manera obligatoria este tipo de seguro, segun
normatividad vigente.

Seguro Vida Grupo (D.L. N° 688)

EL CONTRATISTA a su total y Gnica responsabilidad debera contratar y

mantener cobertura de seguro para cualquier trabajader sea peruano y/o

extranjero. realizara el trabajo de instalacién y/o .que esté vinculado en la
‘) ejecucion de la abra contratada por-€l PRONIS, bajo las regulaciones y leyes

del Pert de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.

Otras consideraciones para todos los Seguros ‘Solicitados

a) EL CONTRATISTA obligatoriamente y antes del inicio de la obra;
presentara al PRONIS lo siguiente:

e El original o copia de las pélizas considerando los Términos y
Condiciones solicitados.

» Copia de {a factura cancelada por el pago de |a totalidad de la prima
correspondiente respecto de las pdlizas contratadas o el Convenio de
Pago de Primas de Seguros con las facturas correspondientes a las
cuotas pagadas cuyo vencimiento es anterior a la fecha de la
presentacion de la pdliza.

b) Las pdlizas que presente EL CONTRATISTA deberan incluir un.endoso
o adenda de Cesion de Derechos a favor del PRONIS en la que conste
que:

» La Compafiia de Seguros que emite |a pdliza de seguro, se compromete
a no-anular ni modificar por ningin motivo y bajo ninguna circunstancia,
incluyendo la falta de pago, las coberturas emitidas a favor de EL
CONTRATISTA encumplimiento del presente convenio, sin previo aviso
por-escrito al PRONIS con treinta (30) dias de anticipacion.

« En el caso de siniestros que afecten los bienes asegurados existentes
las indemnizaciones seran jpagadas al PRONIS.

J' c) Quedaexpresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendra total y
exclusiva respansabilidad por-el pagode todas las obligaciones sociales
«rélacionadas :con 8u:personal ‘tdles :como €l pago de remuneraciones,
CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y demas derecho y
beneficios que le correspondan y en general cualquier contribucion,
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aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos,
obligandose a mantener a el PRONIS libre de cualquier reclamo por
estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendra ninguna
vinculacién de orden laboral ni contractual con el PRONIS.

d) Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido
equivocadamente contra el PRONIS sera asumido directa y plenamente
por EL CONTRATISTA.

e) EL CONTRATISTA debera contratar todas las pdlizas que se encuentran
consideradas como obligatorias en la normativa vigente, independiente
que sean mencionadas o no mencionadas en la presente numeral. EL
CONTRATISTA podra contratar bajo su costo, otras pélizas y coberturas
no solicitadas que considere necesarias para mejorar su posicion de
riesgo.

f) En caso EL CONTRATISTA considere innecesario contratar alguna
cobertura solicitada por el PRONES que por el servicio a realizar no sean
aplicables al riesgo de las actividades que realiza EL CONTRATISTA de
acuerdo a lo estipulado en el Contrato, se requerira que EL
CONTRATISTA confirme por escrito a el PRONIS la inaplicabilidad de
tales coberturas y éste la acepte por escrito tal argumentacion.

g) Queda establecido que la responsabilidad asumida por EL
CONTRATISTA en el marco del Contrato no podra ser limitada, enervada
ni disminuida por las condiciones que pudieran establecer en un futuro
las polizas de seguros antes indicadas.

V, h) El CONTRATISTA acepta que asume bajo su total responsabilidad y
. riesgo, los gastos y costos por pérdidas y/o dafos materiales y/o dafios
corporales e incapacidad o muerte de cualquier persona o personas, en
la eventualidad que un accidente ocurra y EL CONTRATISTA no haya
provisto adecuadas coberturas cuando fuesen necesarias durante el

desarrollo de sus actividades.

i) Toda y cada una de las pdlizas o certificados arriba descritos deberan
sefialar que son coberturas primarias para lo que respecta al PRONIS
sobre cualquier otro seguro suscrito por el PRONIS, funcionarios y
trabajadores que ampare los mismos objetos de seguros contra los mismos
riesgos alli establecidos.

) El asegurador debera renunciar a su derecho de repeticion contra el
PRONIS, funcionarios y trabajadores, lo cual debera de constar
especificamente en el condicionado particular y/o endoso respectivo.

k) Todas y cada una de las polizas y/o certificados deberan consignar al
PRONIS, funcionarios, trabajadores y profesionales que intervengan en la
verificacion y avance de la obra, como asegurados adicionales y terceras
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partes, de tal forma que la péliza cubra adecuadamente todo dafio a los
bienes y/o personal del ' PRONIS.

Por lo arriba expuesto todas las podlizas que conlleven la cobertura de
Responsabilidad Civil debera contar con la clausula de Responsabilidad
Civil Cruzada, contemplando el siguiente texto:

“Mediante el presente amparo se deja constancia que la inclusiéon de mas
de un asegurado bajo esta péliza no afectara los derechos de cualquiera
de ellos respecto de cualquier reclamacién. demanda, juicio o litigio
entablado o hecho por o para cualquier otro asegurado nombrado o por o
para algun trabajador de cualquiera de los asegurados nombrados.

En consecuencia, esta péliza protegera a cada asegurado nombrado en
la misma forma que si cada uno de ellos hubiere suscrito una pdliza
independiente, sin embargo, la responsabilidad total de la aseguradora,
con respecto a los asegurados nombrados no excedera. en total, para un
accidente o serie de accidentes provenientes de un:salo y mismo evento,
del limite maximo de responsabilidad estipulado: es decir, que la inclusién
de mas de un asegurado no incrementard el flimite maximo de
responsabilidad de la aseguradora.

Todos los demas términos, condiciones y exclusiones de esta pdliza
continian vigentes y se modifican solamente por lo que esta clausula
estipula. En caso de contradiccién entre unos y otros prevaleceré lo que
se establece en la presente clausula”.

m) EL CONTRATISTA es respansable de requerir y verificar que cada uno de

n)

los subcontratistas, sean estos directos o indirectos, o contratistas
independientes comprometidos en desarrollar los servicios 0 trabajos
relacionados con el Contrato, mantengan en vigor el minimo de seguros
requeridos anteriormente, especificando que el PRONIS sera eximido de
todo reclamo, costo o gasto, resultante de las operaciones bajo este
contrato. Asi también cada subcontratista sera responsable por garantizar
el pago de los beneficios sociales de todos los trabajadores (empleados y
obreros) en concordancia con las leyes y regulaciones peruanas.

EL CONTRATISTA debera obtener una expresa autorizacion del
PRONIS antes de realizar cualquier cambio, modificacién o cancelacién
de las pdlizas de seguro exigidas en virtud del Contrato. Asimismo. cada
pdliza o certificado de seguro debe contemplar un compromiso del
asegurador obligandolo a proporcionar, con freinta (30) dias de
anticipacion, un aviso por escrito a la Empresa :de tal cambio y/o
cancelacion.

La responsabilidad de EL ‘CONTRATISTA o de cualquier ofra persona-
natural o juridica -.relacienada a :EL CONTRATISTA no esta limitada a
las estipulaciones aqui sefialadas de cémo se ha de contratar el seguro.
asi como tampocoe al no pago de los siniestros por parte de la

33
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aseguradora, sea esta por razones de orden técnico, insolvencia,
bancarrota o deficiencia en el pago de siniestros.

p) Todo deducible o prima correspondiente a las pélizas de seguro antes
descritas, sera asumido Unicamente por riesgo y cuenta de EL
CONTRATISTA. Asimismo, se acuerda que el asegurador no podra
recurrir al PRONIS por el pago de primas, deducibles o valuaciones.

q) EL CONTRATISTA esta obligado a informar al PRONIS, a través de
envio de copias de cartas o correos electrénicos, de todas las
declaraciones de siniestros reportados a [a aseguradora, que se deberan
efectuar dentro de los plazos establecidos en los respectivos
condicionados.

r) EL CONTRATISTA se obliga a presentar al PRONIS un informe trimestral
de los siniestros presentados a las compafiias de seguros indicando su
calificacion (en proceso de liquidacion, pagado o rechazado), montos
indemnizados y/o reservados y el estatus de los mismos a la fecha del
informe.

11.11 De la Recepcion de Obra

El presente numeral se regira bajo los alcances del articulo 208 del RLCE y
estableciéndose que No estd permitida la recepcion parcial de secciones
terminadas de la obra.

11.12 De la responsabilidad del contratista por vicios ocultos

El plazo maximo de responsabilidad del contratista, es el siguiente:

Ne Plazo maximo de Contabilizados a partir de Ia
responsabilidad del contratista recepcion de obra
1 7 afios RECEPCION OBRA

11.13 Notificacién por medios electrénicos

El otorgamiento de la buena pro se publica y se notifica a través del SEACE,
el mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del comité de seleccion
u drgano encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los
resultados de la calificacion y evaluacién, en concordancia al articulo 63 del
RLCE.

El postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato debera
consignar un domicilio fiscal en la ciudad de Lima Metropolitana para efectos
de la notificacion y la direccion del correo electrénico, siendo su
responsabilidad mantenerlo activo durante la vigencia del contrato.

o5
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En caso sea necesario, la Entidad podra notificar alguna actuacién a través
de correo electrénico, no siendo necesario acuse de.recibo y siempre que
dichas notificaciones no reviertan formalidad alguna jprevista en la LCE y su
RLCE.

De producirse la notificacién de la decisién administrativa en el domicilio fiscal,
no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion por los medios
indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

11.14 Penalidades y otras penalidades

Las penalidades por mora y otras penalidades, segun la naturaleza de las
prestaciones, seran establecidas en los apartados especificos
correspondientes. Se debera tener en cuenta los articulos 161 y 163 del
RLCE.

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de cdlculo Procedimiento
penalidad

Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por cada dla | Segin informe del
permanece menos de sesenta [ de ausencia del | Inspector o Supervisor
(60) dias desde el inicio de su | personalenobraenel | de la Obra, segln
participacion en la ejecucion del | plazo previsto. corresponda.
1 contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla | 0.5 UIT por cada dia | Segin informe del
con su obligacién de ejecutar la | de  ausencia del | Inspector o Supervisor

2 | prestacion con el personal | personal en obra. de la Obra;, segin
acreditado o] debidamente corresponda.
sustituido.

Cuando el personal acreditado* | 1.0 UIT (%) por cada | Segin informe del
a tiempo completo se ausente | dia y persong de | Inspector o Supervisor
injustificadamente en la obra, | ausencia en obra. de la obra, segun
salvo excepciones (Por corresponda.
enfermedad, por muerte, por caso
fortuito o fuerza mayor)

El Inspector o Supervisor podra
anotar en el cuaderno de obra
cada dia de ausencia del personal
acreditado, debiendo cuantificar y
aplicar la penalidad en la
valorizacién de obra en el mes
correspondiente.

Materiales y Equipos Por ocurrencia 1.00 | Segin informe del
No cuenta con materiales y | UIT (*) ‘Inspector o Supervisor
equipo necesarios en obra de de la obra, segun
4 acuerdo con su calendario de corresponda.

adquisicion de materiales, o con
el equipo minimo acreditado o'de
/ acuerdo al calendario de
utilizacién de equipo (de ser el

2 U
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caso) Emplea materiales vy
equipos en obra no autorizados
previamente por el supervisor y/o
inspector

El Inspector o Supervisor podra
anotar en el cuaderno de obra que
no cuenta con materiales vy
equipos necesarios, de acuerdo a
su calendario de adquisicion de
materiales y el equipo minimo,
debiendo cuantificar y aplicar Ia
penalidad en la valorizacién de
obra en el mes correspondiente.

Por no presentar el metrado y
valorizacion en forma conjunta
con la supervision, en
cumplimiento del articulo 194 del
RLCE.

El Inspector o Supervisor podra
anotar en el cuaderno de obra,
que no presenta el metrado y
valorizacion, debiendo cuantificar
y aplicar la penalidad en Ia
valorizacién de obra del mes
correspondiente.

Por dia 0.5 UIT (*)

Segun informe  del
Inspector o Supervisor
de la obra, seguin
corresponda.

Pruebas y Ensayos

Cuando el contratista no realice
las pruebas o ensayos para
verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones en
el plazo requerido por el
supervisor,

2.00 UIT (*) por cada
ocurrencia

Segin informe del
Inspector o Supervisor
de la obra, segin
corresponda.

Estudio de Impacto Ambiental
No cumple con realizar las
medidas de mitigacion
establecidas en el Expediente
Técnico.

2.00 UIT (*) por cada
ocurrencia

Segun informe del
Inspector o Supervisor
de la obra, segin
corresponda.

Seguro Complementario
Contra Todo Riesgo (SCTR)
Por no tener vigente el Contratista
la péliza y/o cubrir al 100% a los
trabajadores que estan en obra,
se aplicara la penalidad que se
sefala.

1.00 UIT
ocurrencia

por cada

Segin informe  del
Inspector o Supervisor
de la Obra segln
corresponda

Seguro Contra Todo Riesgo
(CAR)

De no tener vigente la pdliza
correspondiente ylo este
coberturada toda la obra, se
aplicara la penalidad que se
senala.

1.00 UIT
ocurrencia

por cada

Segun informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra segln
corresponda

10

Por no entregar e implementar el
Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo al inicio e implementar
durante la ejecucion de obra.

1.00 UIT
ocurrencia

por cada

Segin informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra segun
corresponda

11

Darios producidos a terceros por

Por ocurrencia, 100%

Seglin informe  del
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#l| contratista -y reclamados al | del costo 'de || Imspector o Supervisor |
-|:PRONIS su costo de reparacién, | reparacion |de la Obra segin
‘| siino esta vigente el seguro contra i| corresponda i

| todo riesgo (CAR).

Por no presentar informe | 1.00 UIT por cada dia | Segin informe del

referente a la obra solicitado por | de retraso. Inspector o Supervisor
12 e ; &

la supervision o la entidad en el de la obra, segln
plazo otorgado por la misma. corresponda.

Programacién y Calendario de | 1.00 UIT (*) por cada | segin informe del
Obra dia de retraso. | inspector o supervisor
Cuando el Contratista demore en i de la obra, segun
presentar.lo siguiente: | corresponda.

Calendario de Avance de Obra
valorizado actualizado a la fecha 1
de inicio de obra y programa CPM i
correspondiente en fisico y en '
digital, dentro del plazo de 02 dias

13 | habiles a partir de la fecha de
% inicio de obra

Por no presentar el calendario de
avance de obra acelerado dentro
del plazo establecido por el art.
203. Demoras injustificadas en la
ejecucion de la obra, del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

(* ) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto de penalidad

La aplicacién de las penalidades podra ejecutarse en la valorizacién del mes de
ocurrida la falta o en las siguientes valorizaciones o en la liquidacion final, segun
corresponda, o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucionde
la garantia de fiel cumplimiento.

11.15 Tributos, licencias y otras obligaciones

Seran de cargo del contratista todas las autorizaciones, permisos,
contribuciones, multas, tributos y otros similares que le.corresponden de
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales y otras similares son exclusivamente responsabilidad
del contratista.

11.16 Coordinacion con entidades publicas y empresas de servicios

El contratista a |la firma del contrato, esta obligado -a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas, empresas de servicios, mediante
cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y:oportuna ejecucion de los
trabajos contratados para lograr la factibilidad de servicios basicos (Agua vy
desagiie, eléctrica y comunicaciones), siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas ®®mpresas para ‘su
realizacion.

El contratista sera responsable de realizar los tramites ante las
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empresas prestadoras de servicio, asi como los pagos correspondientes de
acuerdo con el TUPA de las empresas concesionarias de servicios basicos,
hasta la obtencién del presupuesto y la ejecucion del presupuesto resultante
de las autorizaciones.

11.17 Daiios a terceros

Constituye obligacion del contratista asumir los costos de reparacion de los
dafos que ocasionen a las redes de agua, alcantarillado, teléfonos,
electricidad, gas natural, canales de riego, y de responsabilidad civil (*). La
negativa del contratista en reparar el dafio causado, sera causal de resolucion
del contrato, sin perjuicio que la municipalidad local o las empresas de servicio
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o
garantias de fiel cumplimiento.

*El contratista debera adquirir el Seguro de Responsabilidad Civil para
indemnizar a terceros por dafios corporales o a su propiedad como resultado
de sus actividades de ejecucion de obra.

11.18 Indemnizaciones

Es obligacion y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él, o a su personal, directa e
indirectamente por actividades ilicitas, dafios, perdidas, accidentes, lesiones
0 muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas aledafias de su influencia,
como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

11.19 Plazo para el pago de la liquidacién del contrato de obra

N La entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del
monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el
plazo establecido segln el siguiente cuadro, computados desde el dia

‘ siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que

solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

60 dias calendario

11.20 Otras obligaciones del contratista

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme
a los dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecucion de
Obra, el Contratista tiene otras obligaciones segun el siguiente detalle;

El Contratista debera presentar a la ENTIDAD, las Pélizas de Seguro CAR y
SCTR al Inicio de Obra de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, con
vigencia y renovable durante la ejecucion de la obra.

El Contratista debe consignar una direccion de correo electrénico del
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representante degal vy del ‘Residente de Obra, donde 'se le notificara las
eoordinacionesy actos relativos a:lagjecucion de la obra. Cabe precisar, que
las comunicaciones @ necesitaran acuse de recibido.

|
\
Para solicitar larecepcion de obra, el Contratista deberé contar con los Planos
Post Construccién, aprobados por la Supervisién o Inspector. |
\
\
\
|

El contratista es responsable exclusivamente de todo dafo que, por accion,
omisién o negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o
inmuebles de terceros, gue se deriven del contrato de construccion.

11.21 Obligaciones del contratista en caso de atraso en la finalizacion de la
obra.

contratista, con respecto a la fecha consignada en el catendario de avance de
obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una extension
de los servicios de inspeccion o supervision, lo que genera un mayor costo, el
contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por
los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de
la liquidacién del contrato de ejecucion de obra. Durante la ejecucién de la
obra dicho costo es asumido por la Entidad; segun lo estipulado en el articulo
189 del Reglamento de |la Ley de Contrataciones del Estado.

\

\

) En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al |
|

11.22 Supervision y control de la obra

La Entidad controla los trabajos efectuadoes por el contratista a través del
inspector o supervisor, segun corresponda, quien es el responsable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, debiendo absclver
las consultas que formule el contratista segun lo previsto en los articulos
siguientes.

En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su
plantel técnico.

El inspector o el supervisor, segin corresponda, esta facultado para ordenar
el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para
rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de #las -especificaciones técnicas; y para disponer cualquier
medida-generada por:una emergencia.

No oebstante, lo sefialado en el parrafo precedente, su actuacion debe
- ajustarse al contrato,-no teniendo autoridad para modificarlo.

El contratista debe brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias
para el cumplimiento de su funcibn, las cuales estan estrictamente
relacionadas con ‘esta; ‘segin #o estipulado -en el articulo 186 y 187 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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11.23 Junta de Resolucién de Disputas

La Junta de Resolucion de Disputas promueve que las partes logren prevenir
y/o resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del
plazo de ejecucioén de la obra hasta la recepcion total de la misma. En caso
de resolucion del contrato, la Junta de Resolucion de Disputas es competente
para conocer y decidir las controversias que surjan hasta que la Entidad reciba
la obra. No pueden someterse a Junta de Resolucion de Disputas
pretensiones de caracter indemnizatorio por conceptos no previstos en la
normativa de contratacion publica.

En el presente contrato, las partes conformaran, para la solucién de las
controversias derivadas del mismo, una Junta de Resolucién de Disputas (en
adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones
del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en
adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"), para lo cual se encargara su
organizacion y administracion al CARD del Colegio de Ingenieros del Peru,
Consejo Departamental Lima.

La JRD estara compuesta por tres (3) miembros los cuales seran designados
conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente
Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la
JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y
obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las
Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decision otorga a la parte
afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por
la JRD, podra someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en
las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condicion
obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la
JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha
decision adquiere el caracter de definitiva y no podra ser sometida a arbitraje.
Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la
JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere
la calidad de definitiva.”

La JRD se manejara en el marco de los Articulos 244°, 245°, 246°, 247°, 248°,
249°, 250°, 251° y 252° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF.

El costo de la JRD sera asumido por las partes segun lo establecido en la
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OPINION N° 133-2020/DTN que sefiala lo siguiente: "Los medios de solucién
de controversias, aunque impliquen desembolsasipara:las partes, no,pueden
formar parte del presupuesto de obra porque - de ‘conformidad con lo
establecido en la'normativa de contrataciones del'Estado - no integran el valor
econdmico de ésta.”

11.24 Solucion de controversias

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato
se resuelven mediante conciliacion o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.
Cualquiera delas partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver
dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por
tres (03) arbitros, siendo uno de ellos designado por “LA ENTIDAD", y el cual
sera organizado y administrado por el Centro de /Arbitraje y Resolucién de
Conflictos de la Pontificia Universidad Catélica del Per.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una
conciliacién dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo
sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso.no se llegue a unacuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes
desde el momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21
del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

11.25 De la Subcontratacion

De acuerdo al articulo 147 de la Ley de Contrataciones

N° item Subcontratacién

Se podra subcontratar por un maximo del cuarenta ;por ciento (40%)
del monto del contrato original, siempre y cuando no se trate de
prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que
determinaron la seleccidn del contratista.

1

La Entidad aprueba la subcontratacién por escrito y de manera previa,
dentro de los cinco (5) dias habiles de formulado el pedido. Si
transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se
considera que el pedido ha‘sido rechazado.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) Del equipamiento
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Equipamiento Estratégico

El postor debera velar por el mantenimiento y buen estado del Equipamiento
minimo durante la ejecucién de la obra.

Se podra presentar equipos de mayor capacidad técnica a la solicitada y en mayor
cantidad al minimo requerido siempre y cuando no desnaturalice el alcance del
equipamiento solicitado.

El postor podra acreditar el equipamiento estratégico (obra principal) de igual o
mayor capacidad y/o potencia establecida en las bases, manteniendo las
caracteristicas técnicas indicadas en el expediente técnico.

Para aquellos equipos estratégicos en los que se hayan establecido
caracteristicas con rangos establecidos (limites inferiores y superiores) no se
podra ofertar caracteristicas superiores.

EQUIRPOS
Recursos Unidad Cantidad
MEZCLADORA-DE-CONGRETO TIPO TAMBRO 18 hm 2
HRP-11-12 Pie-3
ESTACIONTOTAL 1 em 2
VABRADOR-DE-CONCRETO 4 HP 1.5 Plg. hm 2
GIZALLA-ELECTRICA-DE FIERRO hrm 1
EQUIPO-DE CORTE Y- SOLDADURA hem 1
GCARGADOR SOBRE LLANTAS 125 155 HP 3 Va3 Hm O
EQUIPO DE BOMBEQ Hm 4
CAMION-GRUA DE 6 A8 TON Hm | 4
CAMIONVVOLQUETE 6X4-330HP 15M3 Hm 1
MIRA o 1
NVEL hm 1
PRIMA e, 4
ANDAMIO-METALICO Hm 4
Porle
\"\ 'fﬂpER
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EQUIPOS
> Racurso Unidad Clmkhd
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP 11-12 Pie 3 hm 2
ESTACION TOTAL hm 2
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5 Plg. hm 2
EQUIPO DE PINTURA hm 1
CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1
EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA hm 1
EQUIPO DE TERMOFUSION hm 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 Yd3 hm 1
EQUIPO DE CORTE hm 1
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP 1yd3 hm 1
u MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 1
EQUIPO DE BOMBEO hm 1
SIERRA CIRCULAR hm 1
CAMION GRUA DE 6 A8 TON hm 1
TALADRQ DE MANO 172 HP hm 1
CALADORA 550W hm 1
FRESADORA 565 HP 421 KW hm 1
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 1
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3 hm 1
EQUIPO DE ARENADO hm 1
COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP 1
PULIDORA DE TERRAZO, MARMOL Y OTROS hm 1
MIRA hm 1
NIVEL hm 1
PRISMA hm 4 i

b) Plantel Profesional

PERSONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave Obra Principal

Cargo Profesion

Experiencia CANT.

Funcién del Cargo

Acreditar como minimo 02
afios de experiencia en la

Responsable general de
las coordinaciones entre la

SUCURSAL DEL PERU

SUCURSAL DEL PERU

gjecucién y/o supervision,

supervision, el PRONIS y

3 Absolucién numeral 86 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION LIMITED,

8 Absolucién numeral 30 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION LIMITED,

7 Absolucién numeral 12 del pliego de consultas y observaciones — participante SJNOHYDRO CORPORATION LIMITED,

SUCURSAL DEL PERU

/ 8 Absolucién numeral 11 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION LIMITED,

SUCURSAL DEL PERU
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en obras generales, que
se computa desde Ia

demas involucrados, de
las acciones derivadas de

colegiatura, habiendo la supervision del servicio.
laborado con los
siguientes cargos: 2. Coordinar, elaborar y/o
Gerente de Proyecto y/o consolidar la informacién
Gerente de Obra ylo 01 que sea requerida a la
Gerente del | Ingeniero  Civil 6 | Gerente  Técnico ylo supervision, por parte del
Proyecto Arquitecto Director de obra y/o PRONIS.
Director de proyecto y/o
Gerente de Supervision y/ 3. Representar al
Gerente de Operaciones Contratista en las
ylo Jefe de Proyecto y/o reuniones que le
Director y/o Gerente y/o convoque y/o autorice
Jefe y/o Coordinador y/o participar el PRONIS y
Supervisor  de Obra otras eventualidades
en/de: Contratos, Obras, gubernamentales.
Construccion, Residente,
Proyecto, Supervisién, 4. Apoyar, en el control
ejecucion de obras. 0 y/o  supervision  del
contrato de ejecucion
de la obra.
Acreditar como minimo 02 1. Responsable general
f- afos de experiencia en la del control de
gjecucion y/o supervision, planificacion preliminar
en obras similares, que se de la ejecucion de la
computa desde la obra.
colegiatura, habiendo 2. Dirige los trabajos de
laborado con los la ejecucion de la obra.
siguientes cargos: 3. Identificar y evaluar
Residente de Obra y/o los planos de
Residente y/o Ingeniero conslruccion que se
Ingeniero Ingeniero  Civii 6 | Residente y/o Jefe encuentran en el
Residente  de | Arquitecto Residente de Obra y/o o1 expediente técnico.
Obra Supervisor Residente de 4. Liderar y desarrollar

obra y/o Supervisor de
Obra y/o Ingeniero de
Campo y/o Asistente de
Jefe de Supervision y/o
Jefe de Supervision y/o
Ingeniero supervisor y/o
supervisor de obra y/o
Inspector de obra ylo
Ingeniero Inspector y/o
Jefe de equipo de
supervision y/o Gerente
de supervision y/o
Ingeniero supervisor de
obra.

la estrategia de manejo
con eficiencia y eficacia
que incluye el proyecto.
5. Conocer los alcances
del contrato de la obra.
6. Verificar el
cronograma de la Obra.
7. Aprobar los inicios de
los trabajos.

Acreditar como minimo 02 1. Verificacion del
arnos de experiencia en la cumplimiento de las
ejecucion y/o supervision actividades 0

LIMITED SUCURSAL PERU

? Absolucion numeral 61 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

' Absolucion numeral 61 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
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en obras en general, que
se computa desde Ila

componentes de 4a’
especialidad “de

colegiatura, habiendo calidad, contenidas en '
laborado con los el Expediente Técnico
siguientes cargos: Jefe y/o (Memoria Descriptiva,
Especialista y/o Planos, Metrados,
Responsable y/o Especificaciones
Especialista de | Ingeniero Civil 6 Ingeniero y/o Inspector y/o Técnicas, Control de :
Control y | Arguitecto 6 ingeniero | Coordinador y/o calidad de Materiales).
Aseguramiento | industrial Supervisor o la 01
de la Calidad combinacién de estos 2. Seguimiento  y
en/de: Control de Calidad alimentacién de datos
y/o Calidad y/o Gestién de del Proyecto en ia
la Calidad y/o Plataforma ‘
Aseguramiento de la colaborativa que se
Calidad y/o Jefe de pondra a disposicion
laboratorio y control de de la Entidad.
Q Calidad y/o Control de
Calidad y Protocelos y/o
Control y Aseguramiento
de la Calidad y/o Calidad |
y/o Calidad Il y/o calidad y
protocolos y/o protocolos
de calidad y/o Gestion de
calidad y/o Calidad de
obra y/o control de calidad
de obra y/o QA/QC
Acreditar como minimo 02 1.- Verificacion  del |
afios de experiencia en la cumplimienfo de  las
efecuciéon y/o supervision actividades o]
en obras de edificacion en componentes de fa
general, que se computa especialidad de
desde la colegiatura, Estructuras  contenidas
habiendo laborado con los en el Expediente Técnico
siguientes cargos: (Memoria  Descriptiva,
Especialista y/o Jefe y/o Planos, Metrados,
| -Especialista de Ingeniero Civil Responsable y/o 01 Especificaciones
Estruoturas Ingeniero y/o Supervisor Técnicas, Control de
y/o Coordinador o la calidad de Materiales).
combinacién de estos 2, Seguimiento y

| habiendo laborado con los

en/de: Estructuras y/o alimentacién de datos del
Estructura y/o Estructural Proyecto en la Plataforma
y/o Disefio de Estructuras .colaborativa que se
y/o Calculo Estructural y/o pondré a disposicion deila
estructurista y/o ingenieria Entidad. !
estructural y/o Estructuras ‘
y edificaciones  y/o
Estructuras Hospitalarias i
/7 y/o  Estructuralista y/o i
Célculo Estructural. .
, / Acreditar como minimo 02 f. Verificacion del |
' anos de 'experiencia en la cumplimiento de ias-
efecucién y/o supervision actividades ©
en obras de edificacién en componentes de ‘la
general, que se computa especialidad de |
desde la colegiatura, Arquitectura contenidas

en el Expediente Téonico
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Especialista en
Arquitectura

Arquitecto

siguientes cargos:
Especialista Ingeniero
en/de ylo Jefe ylo
Responsable y/o
Supervisor y/o

Coordinador 0 la
combinacién de estos
en/de: Arquitectura y/o
Acabados y/o Arquitectura
Hospitalaria, Disefio
Arquitectonico y/o
Acabado  Arquitectonico
y/o Arquitecto de campo
y/o Arquitecto de
Produccién y/o
Especialista en Acabados
y/o Residente de
Arquitectura y/o Proyectos
hospitalarios y/o
Arquitecto de produccion
y/o Disefio arquitectonico.
Se aceptaran también los
cargos: Especialista de
Arquitectura y/o
Supervisor Especialista en
Arquitectura y/o Arquitecto
de obra ylo Arquitecto
Supervisor de obra y/o
Arquitecto especialista en
arquitectura y/o Arquitecto
especialista en
arquitectura %
equipamiento y/lo
Arquitecto responsable de
obra y/o Arquitecto de
produccién y/o Arquitecto
de campo.

o1

(Memoria Descriptiva,
Planos, Metrados,
Especificaciones
Técnicas, Control de
calidad de Materiales, de
acabados).

2 Seguimiento y

alimentacién de datos del
Proyecto en la Plataforma
colaborativa que se
pondra a disposicién de la
Entidad.

Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Ingeniero  Sanitario
Ingeniero Civifll

Acreditar como minimo 02
anos de experiencia en la
gjecucion y/o supervision
en obras de edificacion en
general, que se computa
desde la colegiatura,
habiendo laborado con los
siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o
Ingeniero y/o Supervisor
y/lo Residente y/o
Inspector y/o y/o

Coordinador o la
combinacion de estos
en/de: Instalaciones

Sanitarias y/o Sanitario

01

3 Verificacion del
cumplimiento de las
actividades 0
componentes de la
especialidad de
Instalaciones Sanitarias,
sistema contra incendio
contenidas en el
Expediente Teécnico
(Memoria Descriptiva,
Planos, Metrados,
Especificaciones
Técnicas, Control de
calidad de Materiales).

"' Absolucion numeral 68 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
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y/o Ingenierfa Sanitaria.
Se .aceptaran ademas:
Ingeniero Residente de
Instalaciones  Sanitarias
y/o Instalaciones
sanitarias y sistema contra

| colaborativa
| pondra a disposicién della

i 2. Seguimiento W
\| alimentacion de datos el |

Proyecto en la Plataforma
que se

Instalaciones Mecanicas y .

incendios y/o sistema Entidad.
contra incendio  y/o
Especialista en
saneamiento en
edificaciones y/o
Ingeniero supervisor en
Instalaciones Sanitarias.
Acreditar como minimo 02 iF Verificacion del |
afos de experiencia en la cumplimiento de las
ejecucion y/o supervision | actividades (¢}
en obras de edificacién en componentes de la
general habiendo especialidad «de |
Ingeniero Electricista | laborado con los Instalaciones Eléctricas.
o Ingeniero | siguientes cargos: | Sistema de aire |
Electromecanico o | Especialista y/o Jefe y/o acondicionado \
Especialista en | Ing. Mecénico | Responsable y/o contenidas en el
Instalaciones Electricista o | Ingeniero y/o Supervisor Expediente Técnico
Eléctricas Ingeniero Mecanico o | y/o inspector y/o 01 | (Memoria Descriptiva,
Ingeniero Eléctrico o | Coordinador 0 la Planos, Metrados, '
Ingeniero  Mecéanico | combinacién de estos Especificaciones
Eléctrico en/de: Instalaciones Técnicas, Control de
Eléctricas y/o calidad de Materiales).
Instalaciones Mecanicas y | -
Eléctricas y/o Eléctricas - 2. Seguimiento y
ylo Instalaciones alimentacién de datos del
X electromecanicas ylo Proyecto en la Plataforma
2 Electricista _Y/O Eléctricas colaborativa que se |
N% y/o Eléctrico y/o Mecénico pondré a disposicion deia |
[= Eléctrico y/o Mecanico Entidad. ]
g Electricista ylo -
& Instalaciones Eléctricas e
Instalaciones Mecénicas
y/o Electromecanico.
Acreditar como minimo 02 1. Verificacion  del
arios de experiencia en la cumplimiento de las
ejecucion y/o supervision actividades o}
en obras de Edificaciones componentes de f1a
en qeneral, que se especialidad de
computa desde 1a | Instalaciones
colegiatura, habiendo | Mecanicas, Sistema de
laborado con los ascensores contenidas
A siguientes cargos: - en el  Expediente
7 Especialista y/o Jefe y/o Técnico (Memoria
& Responsable y/o Descriptiva, Planos,
i / Ingeniero Mecénico o | Ingeniero y/o Supervisor ' Metrados,

[/, : Ingeniero y/o inspector ylo 01 | Especificaciones ;
| .[Especialista en | Electromecanico o Coordinador 0 la Técnicas, Control de
| Inst.-Mecéanicas | Ingeniero Mecénico combinacién de estos calidad de Materiales).

: Electricista. en/de: Instalaciones - _
Mecanicas y/o 2. Seguimiento y

alimentacion de datas dlsl |
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Eléctricas y/o Proyecto en la Plataforma
Instalaciones colaborativa que se
Electromecanicas y/o pondra a disposicion de la

Instalaciones Eléctricas e
Instalaciones Mecanicas
ylo Mecanicas y/o
Mecanico eléctrico y/o
Instalaciones  Eléctricas
y/o Electromecanico.

Entidad.

Ingeniero de en/de: Instalaciones de calidad de Materiales).
Telecomunicaciones | Comunicaciones y/o
Especialista en | o Ingeniero de Instalaciones de 2. Seguimiento Y

Inst.

Comunicaciones | Informatica o Redes de  Cableado Proyecto en la Plataforma
ingeniero de Estructurado y colaborativa que se
Sisternas y Computo | Comunicaciones y/o pondra a disposicion de Ia
o Ingeniero Redes de datos vy Entidad.

Electricista o seguridad electronica y/o
Ingeniero Mecanico Cableado  estructurado,
Eléctrico y/o Voz y Data y/o
Ingeniero Electrénico | Instalaciones de Redes de
1% Cableado  Estructurado
Telecomunicaciones | y/o Redes de Cableado ls
y/o Ingeniero Estructurado y B
Mecanico Comunicaciones ylo
Electricista’? Telecomunicaciones  y/o
Voz y data y/o

Sistemas e

Telecomunicaciones  y/o

Instalaciones Vooz y Data
y/o Seguridad Electrénica
y/o Control de
Comunicaciones y/o
comunicaciones y data y/o
comunicaciones y/o Tl de
comunicaciones y/o
Comunicaciones y
sistema de seguridad.

o1

Acreditar 02 anos de (3 Verificacion del

experiencia en la cumplimiento de las

supervisién en obras de actividades o]

edificacién _en _general, componentes de Ia

que se computa desde la especialidad de

colegiatura, habiendo Instalaciones de

laborado con los Comunicaciones, llamado

i siguientes cargos: de Enfermeras, Sistema
,7(. Especialista y/o Jefe y/o de Seguridad contenidas F‘

Lol Responsable ylo en el Expediente Técnico

Ingeniero y/o Supervisor (Memoria Descriptiva,

é - Ingeniero Electronico | y/o Inspector y/o Planos, Metrados,

i o Ingeniero de Coordinador o] la Especificaciones
Comunicaciones o combinacién de estos Técnicas, Control de

alimentacion de datos del

Acreditar minimo 02 afos
de experiencia en la

1.-  Verificacion  del
cumplimiento  de las

12 Absolucion numeral 47 del pliego de consultas y observaciones - participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
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que se computa desde la

®jecucion y/o ‘supervision actividades el

‘en obras de componentes .de a
infraestructura de salud al especialidad de |
objeto de la convocatoria, Equipamiento :

Hospitalario contenidas

N —
NES T

ONES T

B

Modelamiento BIM y/o
BIM y/o Modelador y/o
Modelador BIM  y/o
Modelador BIM REVIT.

Se aceptaran también los

colegiatura, habiendo en el Expediente Técnico
laborado con los (Memoria  Descriptiva,
Especialista en | Ingeniero Electrénico | siguientes cargos: 01 Planos, Metrados,
Equipamiento o Ingeniero Especialista y/o Jefe y/o Especificaciones
Hospitalario Biomédico o Responsable y/o Técnicas, Control de
Tecndlogo Médico? Ingeniero y/o Supervisor calidad de Materiales).
y/o Ingeniero y/o Coordinador o Ia 2. Seguimiento ¥
Electrénico y/o ~combinacion de estos alimentacién de datos del
Ingeniero Electrénico | en/de: Equipamiento Proyecto en la Plataforma
y Hospitalario y/o colaborativa que se |
Telecomunicaciones™ | Equipamiento Médico. pondré a disposicién defa |
Entidad.
Acreditar como minimo 02 1.-Verificacion del
afios de experiencia en la cumplimiento de las
ejecucion ylo supervision actividades 0
en obras en general, que componentes de la
se computa desde Ia especialidad de
colegiatura, habiendo Modelador BIM
laborado con los contenidas en el
siguientes cargos: Jefe y/o Expediente Técnico
Especialista y/o (Memoria  Descriptiva,
Responsable y/o Planaos, Metrados,
Ingeniero y/o Supervisor Especificaciones
Coordinador Ingeniero Civil o y/o Inspector ylo | 01 Técnicas, Control de
| BIM Arquitecto Coordinador 0 la calidad de Materiales).
combinacién en/de:

2; Seguimiento y
alimentacion de datos del
Proyecto en la Plataforma
colaborativa que se
pondra a disposicion de la

Ingeniero de Campo y/o

Residente de Obra y/o.
Residente y/o Jefe de’

siguientes cargos: BIM y/o .Entidad.
cS) BIM y/o Modelador y/o
Modelador BIM  y/o
[ Modelador BIM REVIT.
/l
f Acreditar como minimo 02 1. Apoyar al
afios de experiencia en la Residente .de Obra y
ejecucioén y/o supervision, verificarla labor de los
en obras en general, que trabajadores de Ia
se computa desde Ia construccion en
colegiatura, habiendo - campo.
laborado con los
sigujentes cargos: 2 Garantizar el

control de calidad y
cumplimiento de los
plazos del proyecto en

13-Absolucion numeral 62 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP

COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU

14 Absolucion numeral 46 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP

COMPANY LIMITED SUCURSAL-PERU
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PERU— Ministerio
de Salud

Programa Nacional de
Inversiones en Salud

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

Ingeniero de | Ingeniero Civil 6 Obra y/o Supervisor de
Campo Arquitecto Obra y/o Ingeniero de
Campo y/o  Ingeniero
residente de obra y/lo
Asistente de Residente de
obra y/o Asistente de
supervision de obra y/o
Asistente de Jefe de
supervision y/o y/o
Asistente de Jefe de
Supervision yfo Jefe de
Supervision y/o Ingeniero
supervisor y/o supervisor
de obra y/o Inspector de
obra y/o Ingeniero
Inspector y/o Jefe de
equipo de supervision y/o
Gerente de supervision
7_-_; y/o Ingeniero supervisor
i de obra y/o inspector de
' 1 B obra y/o Ingeniero y/o jefe
1 y/o Especialista y/o la
combinacion de estos
M e T en/de  Produccion en
gjecucion y/o supervision
de obras generales.'

/

01

campo.

3 Coordinar la
adquisicion de
materiales de
construccion en
campo.

Especialista en | Ingeniero Civil o Acreditar minimo 02 afos
Planeamiento Ingeniero Industrial o | de experiencia en la
Arquitecto ejecucion y/o supervision
en obras— —similares
edificaciones en general'®,

P que se computa desde la
N colegiatura, habiendo
laborado con los

siguientes cargos:

Ingeniero’?1® /o

Especialista y/o Jefe y/o

Responsable ylo

; Supervisor y/o
/ Coordinador 0 la

combinacion de estos
en/de: Planificador y/o
Oficina de Ingenieria y
Planeamiento™ y/o
Planeamiento y/o
Planeamiento y costos y/o
Control de proyectos y/o

o1

1.- Planificar, dirigir y
coordinar todas las fases
de wun proyecto de
construccion, desde la
concepcion  hasta la
finalizacion.

2.- Ademas, debe
gestionar el proceso de
planeamiento estratégico
y operativo, asesorar y
responder consultas en
su ambito de
competencia.

15 Absolucién numeral 15 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION

LIMITED, SUCURSAL DEL PERU

16 Absolucion numeral 85 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP

COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU

'7 Absolucién numeral 16 del pliego de consultas y observaciones — paricipante SINOHYDRO CORPORATION

LIMITED, SUCURSAL DEL PERU

¥ Absolucién numeral 65 del pliego de consultas y observaciones - participante CHINA GEZHOUBA GROUP

COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU

1Y Absolucion numeral 16 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION

LIMITED. SUCURSAL DEL PERU




Ministerio

de Salud

Sy
Aseguramiento en Salud

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Afo-de la-recuperacion y consolidacién de la economia peruana”

control de obra y/o; !
: programacién?® )
i Acreditar como minimo 02 § 1. Verificacion del
afos de experiencia en la ' cumplimiento de las
gjecucion y/o supervision actividades 0
de obras en general, que componentes en relacion
se computa desde Ia a la verificacion de ios
colegiatura, habiendo avances fisicos de la obra
laborado con los de manera permanente y
siguientes cargos: valorizaciones de cada
Especialista y/o Jefe y/o~ una de las partidas del
Responsable y/o presupuesto de obra y .
Ingeniero y/o Supervisor : reajustes,
y/o Inspector y/o . amortizaciones, efc.
Coordinador o la '
combinacién de estos . 2 Seguimiento Y
en/de: Costos, Metrados y alimentacion de datos del |
Especialista de | Ingeniero Civil 6 Valorizaciones y/o Costos { 01 | Proyecto en la Plataforma !
costos, Arquitecto y  Valorizaciones  y/o ' colaborativa que se|
Metrados y Valorizaciones y | pondra a disposicién de fa |
Valorizaciones Liguidaciones. y/o Entidad.
Ingeniero de Costos y !
Oficina = Tecnica  y/o -
Metrados y Valorizaciones ‘
y/o jefe de oficina
Ingenieria, Planeamiento
y Costos y/o Metrados,
Costos .y Presupuestos
y/o Costos y
Presupuestos y/o Oficina
de Ingeniera y
Planeamiento y/o
Presupuesto, :
Programacién y-
Valorizaciones y/o
Valorizacién y liquidacion
de obras y/o
Valorizaciones %
liquidaciones y/o Control
de obra, valorizaciones,
55 costos y presupuestos y/o
planificaciéon control de
obra.
Acreditar como minimo 02 1 Verificacion del
anos de experiencia en la cumplimiento  de las
B ejecucion y/o supervision ! actividades )
de obras en general, que . componentes de la.
se computa desde Ia especialidad de Medio i
. 3 colegiatura, habiendo Ambiente contenidas en |
Ingeniero Ambiental o | laborado con los el Expediente Técnico |
| Ingeniero de Minas o | siguientes cargos: (Memoria Descripfiva, i
Especialista en | Ingeniero Agrénomo | Especialista y/o Jefe y/o Planos, Metrados, |
Medio Ambiente | o Ingeniero Forestal Responsable ylo| 01 Especificaciones !
y/o Recursos Ingeniero y/o Supervisor Técnicas, Control :de
20 Absolucion numeral 65 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
p()ﬂ‘lC o i
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Inversiones en Salud

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

Naturales o Ingeniero
Civil o Ingeniero
Forestal y Medio
Ambiente?!

y/o Coordinador o Ia
combinacion de estos
en/de:  Ambiental  y/o
Impacto Ambiental y/o
Medio  Ambiente  y/o
Seguridad y  medio
ambiente y/o SSOMA y/o
Medio Ambiente y
Recursos Naturales y/o
Seguridad, Salud
Ocupacional 'y Medio
Ambiente

calidad de Materiales).

2 Seguimiento y
alimentacion de datos del
Proyecto en la Plataforma
colaborativa que se
pondra a disposicién de la
Entidad.

—

Especialista en
Seguridad Salud
en el Trabajo

Ingeniero Forestal y/o
Recursos Naturales o
Ingeniero  Civil o
Ingeniero de Higiene y
Seguridad ylo
Ingeniero Industrial®,
Ingeniero  Ambiental,
Ingeniero Ambiental y

de Recursos
Naturales, Ingeniero
Qufmico,  Ingeniero

forestal y Ambiental?3
o Ingeniero Minas o
Ingeniero Ambiental?

Acreditar como minimo 02
arios de experiencia en la
ejecucion y/o supervision
de obras en general, que
se computa desde Ja
colegiatura, habiendo
laborado con los
siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o
Ingeniero y/o Supervisor
y/o Inspector y/o
Coordinador o la
combinaciéon de estos
en/de: Seguridad y medio
ambiente y/o SSOMA y/o
Medio Ambiente y
Recursos Naturales y/o
Seguridad  y/o  Salud
Ocupacional y  Medio
Ambiente y/o Seguridad,
Salud y Medio Ambicnte
y/o Seguridad y Salud en
el Trabajo y/o Seguridad y
Salud  Ocupacional y
medio  ambiente  y/o
Seguridad e  Higiene
Ocupacional y medio
ambiente  y/o  Medio
Ambiente y seguridad y/o
Mitigacién Ambiental y/o
Monitoreo Ambiental y/o
Medio Ambiente %
Senalizacion y/o Impacto
ambiental y/o Programa

01):3

1. Establecer,
implementar y mantener
el Plan de gestiéon en
Seguridad, Salud
Ocupacional, con el fin de
disminuir el riesgo de
accidentes laborales,
enfermedades
ocupacionales, impactos
ambientales  negativos,
cumplir con la normativa
legal vigente y otros
requisitos que se
suscriban.

2. Identificar, analizar y
gestionar el cumplimiento
de los requisitos legales

relacionado a la
Seguridad, Salud
Ocupacional.

3. Asistir técnicamente en
el proceso de fiscalizacion
por entes
gubernamentales y
subsanar as deviaciones

enconlradas en el l-

proceso de fiscalizacién

en el sistema de
Seguridad, Salud
Ocupacional.

4. Establecer la

estrategia para que se
cumplan con el estandar

2 Absolucién numeral 66 del pliego de consultas y observaciones — participante. CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
2 Absolucion numeral 45 del pliego de consullas y observaciones - participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
2 Absolucion numeral 1 3 del pliego de consuitas y observaciones — participanic SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED, SUCURSAL DEL PERU
* Absolucién numeral 67 del pliego de consullas y observaciones — participante
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU

CHINA GEZHOUBA GROUP

35 Absolucién numeral 51 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
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@ PERU |

Ministerio
de Salud

Viceministerio

de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

“Decenioweilatigualdad-deoportunidades para:mujeres y'hembres”
“Ano‘dellairacuperagionyyiconsolidasion dela-econoniia;peruana”

g e e

| seguridad y 'medio’
iambiente /o SSMA /o ,
‘Seguridad en = Trabajo |

ylo Seguridad /o
| Seguridad e Higiene
| ‘Ocupacional y/o
| Seguridad y  riesgo '
| laborales y/o  medio

| ambiente y/o Seguridad y
| Salud ocupacional.

de ‘Seguridad, ‘Salud .

Ocupacional.

Se considerard obra similar a: ‘Construccion y/o saldos de construccion y/o reconstruccion y/o
remodelacién y/o mejoramiento y/o:renovacion y/o ampliacién y/o construccién y equipamiento y/o
fortalecimiento y/o creaciény/o nuevo o fa combinacién delos términos de establecimientos de salud
(edificaciones publicas o privadas)®, tales como hospitales y/o institutos de salud y/o policlinicos y/o
clinicas, igual o superior a Categorfa /I-1.

Importante

» El residente de la obra debe cumplir las calificaciomes establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

PERSONAL NO CLAVE OBRA PRINCIPAL

WAL

| Supervisor

‘\4la calidad.

se computa desde Ia
| colegiatura, habiendo |
| laborado con los siguientes
| cargos: . Especialista y/o -
| Jefe y/o Responsable y/o
y/o
| ‘Coordinador o} la
combinacién de estos
|| .en/de: Control de Calidad
y/o Calidad y/o Gestion de
ila Calidad y/o
Aseguramiento la -
Calidad y/o -
aseguramientoly controlde ;

o

de

= v

Plantel Profesional No Clave E
Cargo Profesion Experiencia | CANT. Funcién -del Cargo
Asistente de Acreditar minimo 1.5 afo Asistencia en las Funciones
Residente Ingeniero Civil 6 | de experiencia en la 01 | del Jefe del Residente de
Arquitecto efecucion y/o supervision Obra.
| de obras en general.
de | Ingeniero Civil 6 | Acreditar minimo 1.5 afio 01 Asistencia en las Funciones
Arquitecto de experiencia en la del Especialista de Campo.
efecucion y/o supervision
i . | «de obras en general.
A;is'tente de | Ingeniero Civil 0 | Acreditar minimo 1.5 afos | Asistencia en las Funciones’
, y | Arquitecto de experiencia en la del Especialista en Control
/ Aseguramiento | ejecucion y/o supervision de Calidad
-dé la Calidad en obras en general, que 02

26

«abras 'de menorenvergadara.

47

No se incluyen en |a definicién de ‘obras similares las postas médicas, puestos de salud y puestos sanitarios al ser
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de Salud

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

Asistente de
Especialista de
Estructuras

Ingeniero Civil

Acreditar minimo 1.5 anos
de experiencia en la
efecucion y/o supervision
en obras en general, que
se computa desde Ila
colegiatura, habiendo
laborado con los siguientes
cargos: Especialista y/o
Jefe y/o Responsable y/o
Ingeniero y/o Supervisor
y/o Coordinador  y/o
Asistente o la combinacién
de estos en/de:
Estructuras y/o Estructural
y/o Disefio de Estructuras .

o1

Asistencia en las Funciones
del Especialista de
Estructuras.

Asistente de
Especialistas de
Arquitectura

Asistente  de
Especialista en
Inst. Sanitarias

Arquitecto

Acreditar minimo 1.5 afios
de experiencia en Ia
ejecucion y/o supervision
en obras en general, que
se computa desde la
colegiatura, habiendo
laborado con los siguientes
cargos: Especialista y/o
Jefe y/o Responsable y/o
Ingeniero y/o Supervisor
y/o  Coordinador  y/o
Asistente o la combinacion
de estos en/de:
Arquitectura y/o Acabados
y/o Arquitectura
Hospitalaria, Diseno
Arguitectonico.

01

Asistencia en las Funciones
del Especialista en
Arquitectura.

Ingeniero sanitario

Acreditar minimo 1.5 afios
de experiencia en |a
gjecucién y/o supervision
en obras en general, que
se computa desde la
colegiatura, habiendo
laborado con los siguientes
cargos: Especialista y/o
Jefe y/o Responsable y/o
Ingeniero y/o Supervisor
y/o  Coordinador  y/o
Asistente o la combinacion
de estos en/de:
Instalaciones  Sanitarias
y/o Sanitario.

01

Asistencia en las Funciones
del Especialista de Inst.
Sanitarias

Asistente de
Especialista en
Inst. Eléctricas

Ingeniero
Electricista o
Ingeniero Eléctrico o
Ingeniero Mecanico
Electricista

Acreditar minimo 1.5 afios
de experiencia en la
efecucion y/o supervision
en obras en general, que
se computa desde |la
colegiatura habiendo
laborado con los siguientes
cargos: Especialista y/o
Jefe y/o Responsable y/o

01

Asistencia en las Funciones
del Especialista de Inst.
Eléctricas.

Ponle
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Ministerio
de Salud

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

Viceministerio
de Prestaciones y

Aseguramiento en Salud

“Ano de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

Ingeniero y/o Supervisor
y/o Coordinador  y/o
Asistente o la combinacion
de estos en/de:
Instalaciones Eléctricas y/o
Instalaciones Mecéanicas y
Eléctricas y/o Eléctricas.

Asistente de
Especialista en
Inst. Mecanicas

Ingeniero Mecénico
o Ingeniero
Mecanico
Electricista o
Ingeniero
Electromecanico o
Ingeniero Mecénico
Eléctrico.

Acreditar minimo 1.5 afos
de experiencia en la
gjecucion y/o supervision
en obras en general, que
se computa desde Ia
colegiatura, habiendo
laborado con los siguientes
cargos: Especialista y/o
Jefe y/o Responsable y/o
Ingeniero y/o Supervisor
y/o Coordinador  y/o
Asistente o la combinacion
de estos en/de:
Instalaciones = Mecénicas
y/o Instalaciones
Mecénicas y Eléctricas y/o
Instalaciones
Electromecanicas y/o
Instalaciones Eléctricas e
Instalaciones Mecénicas
y/o Mecanicas.

01

Asistencia en las Funciones
del Especialista de Inst.]
Mecanicas. ;

/ stente  de
/ ‘Especialista en
__) Inst.

_{"Comunicaciones

s

Ingeniero
Electrénico o
Ingeniero de
Telecomunicaciones
o Ingeniero de
Comunicaciones

Acreditar minimo 1.5 afios
de experiencia en |la
ejecucion y/o supervision
en obras en general, que
se computa desde Ia
colegiatura, habiendo
laborado con los siguientes
cargos: Especialista y/o
Jefe y/o Responsable y/o
Ingeniero y/o Supenvisor
y/o  Coordinador  y/o
Asistente o la combinacién

de estos en/de:
Instalaciones

Comunicaciones y/o
Instalaciones de

Telecomunicaciones  y/o
Redes de
Estructurado y
Comunicaciones.

Cableado .

01

| Asistencia en las Funciones

del Especialista de Inst. en
Comunicaciones.

~

Asistente de
Espevialista en

Ingeniero
Electrénico 0

Acreditar minimo 1.5 anos
de experiencia en la
gjecucion y/o supervision
en obras en general, que
se computa desde Ia
colegiatura, habiendo
laborado con los siguientes

Asistencia en las Funciones

| Equipamiento Hospitalario.

del Especialista en

49
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Equipamiento
Hospitalario

Ingeniero Biomédico
o Ingeniero

Mecatronica

cargos: Especialista y/o
Jefe y/o Responsable y/o
Ingeniero y/o Supervisor
y/o Coordinador  y/o
Asistente o la combinacién
de estos en/de:
Equipamiento Hospitalario
y/o Equipamiento Médico
y/o Equipamiento
Biomédico Hospitalario.

01

Asistente de
Metrados

Ingeniero  Civil

Arquitecto

o

Acreditar minimo 1.5 afos
de experiencia en Ia
ejecucion y/o supervision
en obras en general, que
se computa desde Ia
colegiatura, habiendo
laborado con los siguientes
cargos: Especialista y/o
Jefe y/o Responsable y/o
Ingeniero y/o Supervisor
y/o Coordinador  y/o
Asistente o la combinacién
de estos en/de: Costos,
metrados y Valorizaciones
y/o Especialista en
mefrados, costos y
presupuestos y/o
Especialista en costos y
presupuestos y/o Ingeniero
de metrados, costos y
valorizaciones y/o
Ingeniero especialista de
metrados, costos y
valorizaciones y/o
Ingeniero de costos y
presupuestos y/o Ingeniero
de costos y Valorizaciones
¥/o Ingeniero supervisor de
metrados y valorizaciones
y/o Asistente de metrados,
costos y presupuestos y/o
Asistente de costos y
presupuestos y/o Asistente
de metrados, costos y
valorizaciones y/o
Consultor en Metrados,
Costos y Presupuestos y/o
Ingeniero de
Valorizaciones y/o
Ingeniero de Costos y
Programaciéon de Obras

01

Asistencia en las Funciones
del Especialista de Costos,
Metrados .

y/o Especialista en

metrados, costos y

programacion.
Administrador  de | Acreditar como minimo 1.5 Llevar el control
empresas 0 | afios de experiencia en la administrativo del equipo
Economista, gjecucion y/o supervision de supervisién en relacién a
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PERU | Ministerio
de Salud

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

Viceministerio

de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

“Afio de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana”

Administrador Técnico en | en obras en general, que 01 la supervision de la obra.
Licenciatura de | se computa desde Ila
Administracién ~ de | colegiatura de !
empresas y/o | corresponder. i
Contador?”
Técnico en | Acreditar como minimo 1.5 Llevar el control asistencial
Administrador  de '| afios de experiencia en la administrativo del equipo
Asistente de | Empresas o | ejecucién y/o supervision o1 del contratista en relaciéna
Administrador Economista o | en obras en general, que la obra.
Ingeniero se computa desde Ia y
Economista o | colegiatura de
contador corresponder
Acreditar minimo 1.5 afios 1. Veerificacién def
de experiencia en la cumplimiento de las
gjecucion y/o supervisién actividades o
en obras en general, que componentes de la
se computa desde Ia especialidad de
colegiatura ha Prevencionista en el
Ingeniero Civil o | corresponder,  habiendo Expediente Técnico
Prevencionista | Ingeniero Industrial | laborado con los siguientes 01 (Memoria  Descriptiva,
o Arquitecto cargos: Especialista y/o Planos, Metrados,
jefe y/o Responsable y/o Especificaciones ]
Ingeniero y/o Supervisor Técnicas, Control de-
y/o Coordinador o |Ia calidad de Materiales).
combinacién de estos
en/de: Prevencionista, 2. Seguimiento y
SSOMA y/o Seguridad, alimentaciéon de datos del
Salud  Ocupacional y Proyecto en la Plataforma
Medio ambiente y/o colaborativa que se pondra
Seguridad, Salud e | -a disposicién de la Entidad.

Higiene Ocupacional.

TODOS LOS DEL PLANTEL NO CLAVE que intervienen en la obra, deberan contar con un
minimo de 1.5 afios de experiencia en labores similares al cargo requerido, contados y/o
acreditadas mediante, constancias de trabajo y/o certificados de trabajo. (Se aclara que Los
profesionales no claves se acreditaran previo al inicio de sus actividades en la ejecucion de la
obra, tanto para los profesionales titulados en el Perti como para los titulados en el extranjero

y el drea usuaria validara).

c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

Acreditaciéon del monto
facturado acumulado

‘Se considera las siguientes obras similares

soles).

| 1 | §/260,482,893.15 (Doscientos
Sesenta ‘millones Cuatrocientos
: Ochenta y Dos mil Ochacientos
' Noventa y Tres con 15/100

Se considerara obra similar a: Construccién y/o
reeonstruccién y/o remodelacion y/o mejoramiento
y/o renovacioén y/o ampliaciéon y/o construccién y
equipamiento y/o fortalecimiento y/o creacién y/o
nuevo o la combinacién de los términos de
establecimientos de salud (edificaciones plblicas o
privadas)?®, tales como ‘hospitales y/o institutos de

OBRAS S.A.C
28

@nvergadura.

2T-Absolucion numeral 08 del pliego de consultas y observaciones — participante ALIANZA CONSTRUCTORA DE

No se’‘incluyen en la definicién de obras similares las postas médicas, puestos de salud y puestos sanitarios al ser obras de menor
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Acreditacion del monto

[+]
N facturado acumulado

Se considera las siguientes obras similares

salud y/o policlinicos y/o clinicas, igual o superior a
Categoria 11-129,

Los criterios a considerarse para infraestructura de
salud, seran los minimos establecidos en la NTS N°
021-MINSA/DGSP.V03, para establecimientos de

salud igual o superior a la categoria Il-1.

d) Condiciones de los Consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se determina lo

siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.
2) El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 40%.

14. REQUISITOS DE CALIFICACION

OBRA PRINCIPAL

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1] CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Cargo Profesion CANT.
il Gerente del Proyecto Ingeniero Civil 6 Arquitecto o1
/9 Ingeniero  Residente de
‘ // . Obra Ingeniero Civil 6 Arquitecto o1
b Especialista de Control y | Ingeniero Civil 6 Arquitecto ¢ ingeniero industrial o1
Aseguramiento de la
Calidad
Especialista de Estructuras Ingeniero Civil 01
Especialista en Arquitectura | Arquitecto 01
Especialista en | Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil3 01
Instalaciones Sanitarias
Especialista en | Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecanico 01
Instalaciones Eléctricas 0 Ing. Mecanico Electricista o Ingeniero Mecénico
o Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecanico
Eléctrico
Especialista en Inst. | Ingeniero Mecanico o Ingeniero Electromecanico 01
Mecanicas 0 Ingeniero Mecénico Electricista.
Especialista en Inst. | Ingeniero Electrénico o Ingeniero de
Comunicaciones Comunicaciones o Ingeniero de
Telecomunicaciones o Ingeniero de Sistemas e 01
Informatica o ingeniero de Sistemas y Computo o
Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecénico

29

Se precisa que, la acreditacion de experiencia adquirida en territorio nacional

se encuentran en la NTS 021-MINSA/DGSP-V.03 Categorias de establecimiento de Salud, para que puedan ser validadas.
M Absolucion numeral 68 del pliego de consullas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
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‘| 'Eléctrico y/o Ingeniero Electronico y
\| Telecomunicaciones y/o Ingeniero Mecanico
Electricista®!
Especialista en | Ingeniero Electrénico o Ingeniero Biomédico o 01
Equipamiento Hospitalario Tecndlogo Médico* y/o Ingeniero Electrénico y/o
Ingeniero Electrénico y Telecomunicaciones®
Coordinador BIM Ingeniero Civil o Arquitecto 01
|'|_Ingeniero de Campo Ingeniero Civil 6 Arquitecto 01
Especialista en | Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Arquitecto o1
Planeamiento
Especialista de costos,. | Ingeniero Civil 6 Arquitecto 01
Metrados y Valorizaciones
Especialista en  Medio | Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Minas o
Ambiente Ingeniero Agrénomo o Ingeniero.Forestal y/o 01
Recursos Naturales o Ingeniero Civil o Ingeniero
Forestal y Medio Ambiente®
Especialista en Seguridad | Ingeniero Forestal y/o Recursos Naturales o a2
Salud en el Trabajo Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad | 013
y/o Ingeniero Industrial®®, Ingeniero Ambiental,
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales,
Ingeniero  Quimico, Ingeniero  forestal y
Ambiental®® o Ingeniero Minas o Ingeniero
Ambiental?’

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

o El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.

“B.2)

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

El personal debe cumplir con el Requerimiento Técnico Minimo snguxente

Cargo

Experiencia

CANT.

Acreditar como minimo 02 afos de experiencia en la ejecucion y/o
supervisién, en obras_generales, que se computa desde la

31 Absolucién numeral 47 del pliego de consultas y observaciones - participante 'CHINA GEZHOUBA GROUP

5 COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU

32 Absolucién numeral 62 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
33 Absolucién numeral 46 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
34 Absolucién numeral 66 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
35 Absolucion numeral 45 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU

36 Absolucién numeral 13 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION

LIMITED, SUCURSAL DEL PERU
37 Absolucién numeral 67 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
38 Absolucion numeral 51 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
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colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos: Gerente
Gerente del | de Proyecto y/o Gerente de Obra y/o Gerente Técnico y/o Director 01
Proyecto de obra y/o Director de proyecto y/o Gerente de Supervision y/
Gerente de Operaciones y/o Jefe de Proyecto y/o Director y/o
Gerente y/o Jefe y/o Coordinador y/o Supervisor de Obra **en/de:
Contratos, Obras, Construccién, Residente, Proyecto, Supervisién,
gjecucion de obras.#?

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o

Ingeniero supervision, en obras similares, que se computa desde Ia
Residente  de | colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Obra Residente de Obra y/o Residente y/o Ingeniero Residente y/o Jefe o1

Residente de Obra y/o Supervisor Residente de obra y/o
Supervisor de Obra y/o Ingeniero de Campo y/o Asistente de Jefe
de Supervision y/o Jefe de Supervisién y/o Ingeniero supervisor y/o
supervisor de obra y/o Inspector de obra y/o Ingeniero Inspector y/o
Jefe de equipo de supervision y/o Gerente de supervision y/o
Ingeniero supervisor de obra.

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
Especialista de | supervisién en obras en general, que se computa desde la

Control y | colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos: Jefe y/o
Aseguramiento | Especialista y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Inspector y/o
de la Calidad Coordinador y/o Supervisor o la combinacion de estos en/de: o1

Control de Calidad y/o Calidad y/o Gestién de la Calidad y/o
Aseguramiento de la Calidad y/o Jefe de laboratorio y control de
Calidad y/o Control de Calidad y Protocolos y/o Control y
Aseguramiento de la Calidad y/o Calidad | y/o Calidad Il y/o calidad
y protocolos y/o prolocolos de calidad y/o Gestion de calidad y/o
Calidad de obra y/o control de calidad de obra y/o QA/QC

Acreditar como minimo 02 arios de experiencia en la ejecucion y/o
: supervision en obras de edificacion en general, que se computa
% desde la colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:

~ Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor
Especialista de | y/o Coordinador o la combinacién de estos en/de: Estructuras y/o 01
Estructuras Estructura y/o Estructural y/o Disefio de Estructuras y/o Calculo
/ Estructural y/o estructurista y/o ingenieria estructural y/o
Estructuras y edificaciones y/o Estructuras Hospitalarias y/o
Estructuralista y/o Calculo Estructural.

F Acreditar como minimo 02 arios de experiencia en la ejecucion y/o

/ supervision en obras de edificacion en general, que se computa

/ desde la colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
L Vi Especialista Ingeniero en/de y/o Jefe y/o Responsable y/o

Supervisor y/o Coordinador o la combinacién de estos en/de:
Especialista en | Arquitectura y/o Acabados y/o Arquitectura Hospitalaria, Disefio
Arquitectura Arquitectonico y/o Acabado Arquitecténico y/o Arquitecto de campo o1
y/o Arquitecto de Produccion y/o Especialista en Acabados y/o
/ Residente de Arquitectura y/o Proyectos hospitalarios y/o
\ / Arquitecto de produccién y/o Disefio arquitectonico. Se aceptaran

también los cargos: Especialista de Arquitectura y/o Supervisor
Especialista en Arquitectura y/o Arquitecto de obra y/o Arquitecto
supervisor de obra y/o Arquitecto especialista en arquitectura y/o
Arquitecto especialista en arquitectura y equipamiento y/o
Arquitecto responsable de obra y/o Arquitecto de produccién y/o

¥ Absolucion numeral 61 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
W Absolucion numeral 61 del pliego de consultas y observaciones - participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
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Arquitecto de campo. -

Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
supervision en obras de edificacion en general, que se computa
desde la colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor
y/o Residente y/o Inspector y/o y/o Coordinador o la combinacién
de estos en/de: Instalaciones Sanitarias y/o Sanitario y/o Ingenieria
Sanitaria. Se aceptaran ademds: Ingeniero Residente de
Instalaciones Sanitarias y/o Instalaciones sanitarias y sistema
contra incendios y/o sistema contra incendio y/o Especialista en
saneamiento en edificaciones y/o Ingeniero supervisor en
Instalaciones Sanitarias.

01

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas

Acreditar como minimo 02 arios de experiencia en la gjecucion y/o
supervisién en obras de edificacién en general habiendo laborado
con los siguientes cargos: Especialista y/o Jefe y/o Responsable
y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o inspector y/o Coordinador o la
combinacién de estos en/de: Instalaciones Eléctricas y/o
Instalaciones Mecanicas y Eléctricas y/o Eléctricas y/o
Instalaciones electromecanicas y/o Electricista y/o Eléctricas y/o
Eléctrico y/o Mecéanico Eléctrico y/o Mecénico Electricista y/o
Instalaciones  Eléctricas e Instalaciones Mecénicas y/o
Electromecanico.

o1

Especialista en
Inst. Mecénicas

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
supervision en obras de Edificaciones en general, que se computa
desde la colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor
y/o inspector y/o Coordinador o la combinaciéon de estos en/de:
Instalaciones Mecénicas y/o Instalaciones Mecanicas y Eléctricas
y/o Instalaciones Electromecénicas y/o Instalaciones Eléctricas e
Instalaciones Mecanicas y/o Mecénicas y/o Mecénico eléctrico y/o
Instalaciones Eléctricas y/o Electromecanico.

o1

Especialista en
Inst.
Comunicaciones

Acreditar 02 afios de experiencia en la supervisién en obras de
edificacién _en general, que se computa desde la colegiatura,
habiendo laborado con los siguientes cargos: Especialista y/o Jefe
y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Inspector y/o
Coordinador o la combinacién de estos en/de: Instalaciones de
Comunicaciones y/o Instalaciones de Telecomunicaciones y/o
Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones y/o Redes de
datos y seguridad electrénica y/o Cableado estructurado, Voz y
Data y/o Instalaciones de Redes de Cableado Estructurado y/o
Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones y/o
Telecomunicaciones y/o Voz y data y/o Instalaciones Voz y Data
y/o Seguridad Electronica y/o Control de Comunicaciones y/o
comunicaciones y data y/o comunicaciones y/o TI de
comunicaciones y/o Comunicaciones y sistema de seguridad.

o1

Especialista en
Equipamiento
Hospitalario

Acreditar minimo 02 afos de experiencia en la ejecucion y/o
supervisién en obras de infraestructura de salud al objeto de la

convocatoria, que se computa desde la colegiatura, habiendo .

laborado con los siguientes cargos: Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Caordinador o la
combinacién de estos en/de: Equipamiento Hospitalario y/o
Equipamiento Médico.

01

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o

supervision en obras en general, que ‘se computa desde la |

colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos: Jefe y/o

%
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Especialista y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o
Coordinador Inspector y/o Coordinador o la combinacién en/de: Modelamiento o1
Bim BIM y/o BIM y/o Modelador y/o Modelador BIM y/o Modelador BIM

REVIT.
Se aceptaran también los siguientes cargos: BIM y/o BIM y/o
Modelador y/o Modelador BIM y/o Modelador BIM REVIT.

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
supervisién, en obras en general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos: Ingeniero
de Campo y/o Residente de Obra y/o Residente y/o Jefe de Obra
y/o Supervisor de Obra y/o Ingeniero de Campo y/o Ingeniero
residente de obra y/o Asistente de Residente de obra y/o Asistente
Ingeniero de | de supervision de obra y/o Asistente de Jefe de supervision y/o y/o
Campo Asistente de Jefe de Supervision ylo Jefe de Supervisién y/o 01
Ingeniero supervisor y/o supervisor de obra y/o Inspector de obra
y/o Ingeniero Inspector y/o Jefe de equipo de supervision y/o
Gerente de supervision y/o Ingeniero supervisor de obra y/o
inspector de obra y/o Ingeniero y/o jefe y/o Especialista y/o la
combinacion de estos en/de Produccion en efecucion y/o
supervision de obras generales.*

Especialista en | Acreditar minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
Planeamiento supervision en ebras-similares edificaciones en general*?, que se
computa desde la colegiatura, habiendo laborado con los 01
siguientes cargos: Ingeniero*¥** y/o Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinacion de
estos en/de: Planificador y/u Olicina de ingenieria y Planeamientos
y/o Planeamiento y/o Planeamiento y costos y/o Control de
proyectos y/o control de obra y/o programacion®®

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
Supervision de obras en general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor
y/o Inspector y/o Coordinador o la combinacion de estos en/de:
Especialista de | Costos, Metrados y Valorizaciones y/o Costos y Valorizaciones y/o

costos, Valorizaciones y Liquidaciones. y/o Ingeniero de Costos y Oficina 01
Metrados ¥ | Téenica y/lo Metrados y Valorizaciones y/lo jefe de oficina

Valorizaciones Ingenieria, Planeamiento y Costos y/o Metrados, Costos y
Presupuestos y/o Costos y Presupuestos y/o Oficina de Ingeniera
¥ Planeamiento y/o Presupuesto, Programacion y Valorizaciones
ylo Valorizacion y liquidacion de obras y/o Valorizaciones y
liquidaciones y/o Control de obra, valorizaciones, costos y
presupuestos y/o planificacion control de obra.

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
Supervision de obras en general, que se computa desde la

*! Absolucion numeral 15 del pliego de consultas ¥ observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED, SUCURSAL DEL PERU

2 Absolucion numeral 85 del pliego de consultas y observaciones - participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU

4 Absolucion numeral 16 del pliego de consultas y observaciones - participante SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED, SUCURSAL DEL PERU

% Absolucion numeral 65 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERL

4 Absolucién numeral 16 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED, SUCURSAL DEL PERU

4 Absolucion numeral 65 del pliego de consuitas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
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Especialista en:
Medio Ambiente |

| codlegigtera, ‘habiendo laborado cTon los siguientes cargos:

‘Especialista:y/o Jefe y/o Responsable y/o.Ingeniero y/o Supervisor
o Coeardinador 0 la combinacién de estos en/de: Ambiental y/o
Impacto Ambiental y/o Medio Ambiente y/o Seguridad y medio
ambiente y/o SSOMA y/o Medio Ambiente y Recursos Naturales
y/o Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

01

Especialista en
Seguridad Salud
en el Trabajo

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucién y/o
supervision de obras en general, que se computa desde la
colegiatura, ‘habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor
y/o Inspector y/o Coordinador o la combinacion de estos en/de:
Seguridad y medio ambiente y/o SSOMA y/o Medio Ambiente y
Recursos Naturales y/o Seguridad y/o Salud Ocupacional y Medio
Ambiente y/o Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o Seguridad y
Salud en el Trabajo y/o Seguridad y Salud Ocupacional y medio
ambiente y/o Seguridad e Higiene Ocupacional y medio ambiente
y/o Medio Ambiente y seguridad y/o Mitigacion Ambiental y/o
Monitoreo Ambiental y/o Medio Ambiente y Senalizacion y/o
Impacto ambiental y/o Programa seguridad y medio ambiente y/o
SSMA y/o Seguridad en el Trabajo y/o Seguridad y/o Seguridad e
Higiene Ocupacional y/o Seguridad y riesgo laborales y/o medio
ambiente y/o Seguridad y Salud ocupacional.

0147

- | Importante

PERSONAL CLAVE

Se considerard obra similar a: Construccion y/o saldos de construccion y/o reconstruccion
y/o remodelacién y/o mejoramiento y/o renovacién y/o ampliacién y/o construccion y
equipamiento y/o fortalecimiento y/o creacion y/o nuevo o la combinacién de los términos de
establecimientos de salud (edificaciones ptblicas o privadas)?®, tales como hospitales y/o
institutos de salud y/o ipokiclinicos y/o clinicas, igual o superior a Categoria II-1.

Reglamento.

| « El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

47.Absolucién numeral 51 del pliego de consultas y observaciones — participante CHINA GEZHOUBA GROUP

COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU

48

abras.de menar-envergadura.

“No se incluyen en la definicién de cbras similares las postas médicas, puestos de salud y puestos sanitarios al ser
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EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
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EQUIFOS
Racurso 1 ‘Unidad | Cantidad
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP 11-12 Ple 3 hm 2
ESTACION TOTAL tm 2
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5 Plg. hm 2
EQUIPO DE PINTURA hm 1
CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1
EQUIPO DE CORTE Y'SOLDADURA hm 1
EQUIPO DE TERMOFUSION hm 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 Yd3 hm 1
EQUIPO DE CORTE hm 1
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP 1yd3 hm 1
MARTILLO'NEUMATICO DE 29 kg hm 1
R EQUIPO DE BOMBEO hm 1
SIERRA CIRCULAR hm 1
CAMION GRUADE 6 A8 TON " hm 1
TALADRO DE MANO 1/2 HP | hm 1
CALADORA 550W hm 1
FRESADORA 585 HP 421 KW 1 hm 1
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 1
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3 hm 1
EQUIPO-DE ARENADO hm 1
/ COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP hm 1
/| " | [PULIDORA DE TERRAZO, MARMOL Y OTROS hm 1
al MIRA b 1
O NIVEL hm 1
1PRISMA hm 4 i
"\)RD |
) \/o \?‘% Acreditacién:
-~ ={g \ E De conformidad con el numerffi! _49.3 del .arﬂcyio 49 y el ﬁ_tera! e) del num.ere?{ 139.1 del articulo
u;% de e /5 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
CHES | Nota:
La acreditacion se efectuard mediante documentos que sustenten la propiedad, la
posesién, el compromiso de compra o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento requerido.
c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

49 Absolucion numeral 30 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED, SUCURSAL DEL PERU

50 Absolucién numeral 12 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED, SUCURSAL DEL PERU ) '

SU Absolucion numeral 11 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED, SUCURSAL DEL PERU
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a $/260,482,893.15
(D lontos-S il ekl : 3

S/ 260,478,611.20 (Doscientos Sesenta millones Cuatrocientos
Setenta y ocho mil Seiscientos once con 20/100 soles)®* en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a:

Se considerard obra similar a: Construccion y/o reconstruccion yfo remodelacion y/o
mejoramiento y/o renovacién y/o ampliacion y/o construccion y equipamiento y/o fortalecimiento
y/o creacion y/o nuevo o la combinacién de los términos de establecimientos de salud
(edificaciones publicas o privadas)®, tales como hospitales y/o institutos de salud y/o policlinicos
y/o clinicas, igual o superior a Categoria II-15¢

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion  de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

32 Absolucién numeral 31, 36 y 71 del pliego de consultas y observaciones — participante SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED, SUCURSAL DEL PERU y CONDOR! CARDENAS CONTRATISTAS EL.R.L. - CONDORI CARDENAS E.LR.L.
% Nose incluyen en la definicién de obras similares las postas médicas, puestos de salud y puestos sanitarios al ser
obras de menor envergadura.

Se precisa que, la acreditacién de experiencia adquirida en territorio nacional o fuera del pais, deben acreditar las
UPSS minimas que se encuentra en la Norma Técnica de Salud NTS N° 021-MINSA/dgsp-V.03 CATEGORIAS DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, para que puedan ser validadas
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Link del Expediertte Técmico:
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