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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
I [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Trenees especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nen'ro en qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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QUILMANA - 1944

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
003-2023-MDQ/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN PROLONG. JR. LIMA, SAN JUAN DE
ROLDAN DEL DISTRITO DE QUILMANA-PROVINCIA DE
CANETE-DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2527326

BASES INTEGRADAS

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o horma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientaciébn “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
Ne 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianzay).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

~
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirdn
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA
RUC N° : 20175307711

Domicilio legal . AV. LIMA 451-QUILMANA-CANETE-LIMA
Teléfono: : 01-284-3002

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la Ejecucion del
proyecto: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
PROLONG. JR. LIMA, SAN JUAN DE ROLDAN DEL DISTRITO DE QUILMANA-PROVINCIA
DE CANETE-DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2527326.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccion segun relacién de items o por paquete consignar el

detalle del objeto de estos.
e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucién de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacién, salvo que ambas coincidan.

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 707,454.79 (SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON 79/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de marzo 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
p
S/. 707,454.79 S/. 636,709.32 S/. 778,200.26
(SETECIENTOS SIETE MIL (SEISCIENTOS TREINTA (SETECIENTOS
CUATROCIENTOS Y SEIS MIL SETENTA'Y OCHO MIL
CINCUENTA Y CUATRO CON SETECIENTOS NUEVES DOSCIENTOS CON
79/100 SOLES) CON 32/100 SOLES) 26/100 SOLES)

Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4,

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documen_tp y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO 2 (27/03/2023)
contratacion

Documento y fecha de aprobacién del expediente . RGM N°012-2023-MDQ
técnico " (20/03/2023)

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de -
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18-CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esté definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico

de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . SUB GERENCIA DE TESORERIA (CAJA DE LA ENTIDAD)
Av. Lima N°451-Quilmana

0
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1.11.

Recoger en : SUB GERENCIA DE LOGISTICA, ABASTECIMIENTO Y

CONTROL PATRIMONIAL
Av. Lima N°451-Quilmana

Costo de bases : Impresa: S/ 8.82
Costo del expediente : Impreso: S/ 20.00
técnico

Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 31368 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023 - Ley N°
31369

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023 -
Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley Orgénica de Municipalidades N° 2797

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo
N° 1444, y sus respectivas modificatorias.

Reglamento de la Ley 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
modificada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y Decreto Supremo N° 168-
2020-EF, y sus respectivas modificatorias.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, sus
modificatorias y normas complementarias.

Ley 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2023. - Ley 31367 Ley de endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal
2023. - Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para
mejorar y optimizar la ejecucion de las inversiones publicas.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2006- VIVIENDA, asi como las modificaciones realizadas posteriores a su publicacion.
Cadigo Civil Peruano.

Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/68.01 — Directiva General del Sistema Nacional
de Inversién Publica N° 001-2011-EF/68.01

Directivas de OSCE, aplicables a este proceso de seleccion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0




. ¥ _ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA \
zi‘» ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA-BASES INTEGRADAS

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v/ Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacién de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante parala Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

~
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n)
0)

p)
a)

r

s)

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraréd aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

13

14

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

~




h 4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA

ii?) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA-BASES INTEGRADAS

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http:/Awww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacion requerida en AV. LIMA N°451-QUILMANA-CANETE-LIMA en la
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ORIENTACION AL CIUDADANO, en el horario de
8:00 AM A 17:00 PM horas.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUALES.

Importante

15 Segln lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

o
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e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizaciéon, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

~
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

iv) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUB GERENCIA DE OBRA PUBLICAS
g. QUILMANA
TERMINOS DE REFERENCIA

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO:

1. DENOMINACION DE LA OBRA:
"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENPROLONG. JR. LIMA, SAN JUAN DE
ROLDAN DEL DISTRITO DE QUILMANA — PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO  DE LIMA", LIMA. CUI
2527326

2. UBICACION:
El Centro Poblado San Juan de Roldan, area en estudio, esta ubicado geogréficamente en el distrito de Quilmana,
provincia de Cafete y Region Lima.

En los siguientes cuadros se resume la localizacion, los limites politicos y la ubicacion general del area de intervencion
del proyecto; asi como las coordenadas de ubicacion de la paligonal del area de estudio.

Cuadro N°1.2.1-1. Localizacion del CP San Juan de Roldan

LOCALIZACION

Departamento /Region: Lima
Provincia: Caiiete
Disfrito: Quilmana
Centro Poblado: CP Roldan
Region Geografica: Cosla
Altitud 112 msnm

Cuadro N°1.2.1-2. Limites politicos del distrito de Quilmana

Puntos cardinales Limites
Por el Norte Distrito de Coayllo y Tauripamp

Por el Este Dislrito de Nuevo Imperi
Por el Sur Distrito de Imperial y San Luis.
Por el Oeste Distritos de Asia y Cerro Azul.

Imagen N°1.2.1-1. Vista satelital del rea de estudio

s momd

ET

Fuente: Instituto Geografico Nacional - Google Maps
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3. ENTIDAD CONVOCANTE / AREA USUARIA:
Municipalidad Distrital de Quilmana
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Nombre del PIP : | ENPROLONG. JR. LIMA, SAN JUAN DE ROLDAN DEL DISTRITO DE QUILMANA —
PROVINCIA DE CANETE ~ DEPARTAMENTO  DE LIMA”, LIMA. CUI 2527326

“AMPLIACION DEL ‘SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Obra : | ENPROLONG. JR. LIMA, SAN JUAN DE ROLDAN DEL DISTRITO DE QUILMANA —
PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", LIMA. CUI 2527326

Cadigo del PIP | 2627326

Expediente Técnico . ; o 3

aprobado mediante Resolucion Gerencial Municipal N° 012-2023- MDQ

Fecha de aprobacién ;1 20/03/2023

4. FINALIDAD PUBLICA:
Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972, en el Titulo V, Cap. 1, Articulo 73°, inciso 1, que establece competencias
y funciones de las municipalidades en materia de “zonificacion, catastro urbano y rural, habilitacion urbana, saneamiento
fisico legal de asentamientos humanos, acondicionamiento territorial, renovacion urbana, infraestructura urbana o rural
basica, vialidad, patrimonio histdrico, cultural y paisajistico”, lo cual deja en manifiesto el compromiso de los drganos
locales por asumir estas responsabilidades.

Las acciones que el presente proyecto efectuara, se encuentran contempladas dentro de las funciones especificas
compartidas de los gobiemos locales, de acuerdo a la normatividad vigente y expreso en la Ley Organica de
Municipalidades, Titulo V, Cap. I, Articulo 79° (inciso 4.1), que establece: “Ejecutar directamente o proveer la ejecucion

de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario,

Municipalidad la produccion, el comercio, el transporte y la comunicacion en el distrito, tales como pistas o calzadas, vias, puentes,

Distrital d parques, mercados, canales de irrigacion, locales comunales, etc. en coordinacion con la Municipalidad Provincial
1strital de respectiva”.

Quilmana En esa medida; s » ha seleccionado y priorizado la necesidad de Ejecutar el Proyecto:

“AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENPROLONG. JR. LIMA, SAN JUAN DE

ROLDAN DEL DISTRITO DE QUILMANA — PROVINCIA DE CANETE — DEPARTAMENTO DE LIMA”, LIMA. CUI
2527326, con lo cual se podra alcanzar en la medida la propuesta técnica que permita la Ampliacion del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado para los Asentamientos Humanos ubicados al norte del Anexo Roldan.

5. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Quilmana, para el presente afio ha considerado la Ejecucion del
Proyecto: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENPROLONG. JR. LIMA, SAN
JUAN DE ROLDAN DEL DISTRITO DE QUILMANA - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA”, LIMA.
:CUI 2527326, con lo cual se podra alcanzar en la medida la propuesta técnica que permita la Ampliacion
| 3del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para los Asentamientos Humanos ubicados al norte del
/" Anexo Roldan.

N

6. OBJETIVO:

El objetivo del presente procedimiento de seleccion, es seleccionar a la Empresa o Consorcio que ejecutara el proyecto:
“AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENPROLONG. JR. LIMA, SAN JUAN DE
ROLDAN DEL DISTRITO DE QUILMANA - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA”, LIMA. CUI
2527326, en base al Expediente Técnico de obra aprobado mediante Resolucion Gerencial Municipal N° 012-2023- MDQ.

7. MARCO LEGAL:
v’ Ley del Sistema Nacional de Inversiones Pablicas — Ley N° 27293, modificado por la ley 28552 y 28802 y por el
Decreto Legislativo N° 1005 y sus modificaciones vigentes.
v Directiva N° 001-2011-EF/68.01; Directiva del Sistema Nacional de Inversion Pablica.
V" Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Pablica y
sus modificaciones vigentes.
v' Loy N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.
v’ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

~
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Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

LEY N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico para el afio Fiscal 2022.

LEY N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio Fiscal 2022.

Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.

Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre del 2008.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicado el 15 de octubre del 2005.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del ESTADO, Aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo del 2019, Fe de Erratas.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero del
2019).

Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas aprobado por D. S. N° 003-2014-MC

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D. S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA, el 08 de mayo
del 2006 y sus modificatorias vigentes.

Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico aprobadas por Resolucién de Contraloria N° 320-2006-
CG.

Directivas del OSCE.

Cadigo Civil.

Reglamento de Procedimiento de Contratacion Pablica Especial para la Reconstruccion con Cambios Aprobado
Mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM (06.07.2018)

v Decreto Supremo N° 148-2019-PCM; que modifica el Reglamento de Procedimiento de Contratacion Publica Especial
para la Reconstruccion con Cambios Aprobado Mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso, el
contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento de estas normas.

AN N N N N N
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8. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Al nivel del Expediente Técnico, se han realizado los afinamientos necesarios de la alternativa, planteada en el perfil y
declarado viable por la OPI de la Municipalidad Distrital de Quilmana. Se han realizado trabajos de levantamientos
topograficos, investigaciones de campo, recopilacion de informacion y replanteo de la infraestructura en el area de estudio,
a fin de definir las obras propuestas para el expediente técnico.
Las obras propuestas para el estudio definitivo son:
Sistema de Agua Potable

1. Instalacion de Redes de Agua Potable.

2. Instalacion de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

3. Micromedicion

Sistema de Saneamiento
1. Instalacion de Redes de Alcantarillado.
2. Instalacion de Conexiones Domiciliarias de Desagtie

y° \;?f)es,crip/ci()n del Sistema de Agua potable

[~ /REDES DE AGUA POTABLE

- Se ha trazado las redes en todas las calles y pasajes. Las interferencias se han identificado plenamente
de manera que el trazo mantenga los retiros aconsejados del R.N.E.

Asimismo, se instalaran valvulas de seccionamiento a fin de aislar tramos para fines de operacion y
mantenimiento. Los diametros de las tuberias a instalar seran de DN 110 mm L=1,479.11m. El material
sera PVC U UF NTP ISO 1452 PN 10.

Se tiene el siguiente Metrado

METRADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA PROYECTADAS
NOMBRE DESCRIPCION UND METRADO

RED DE DISTRIBUCION | SUMINISTRO E  INSTALACION  DE
DE AGUA PROYECTADA | TUBERIA DN 110 MM PVC C-10

M 1,479.11

En el plano AP-01 se muestran el trazo de las redes de Agua potable proyectado.
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CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se ha previsto instalar un total de 82 conexiones domiciliarias de agua, en las viviendas que actualmente
se encuentran habitadas.

Las cajas de registro seran de concreto simple de acuerdo a la norma técnica del Indecopi NTP-ISO.
En el plano AP-03 se muestran el trazo de las conexiones de Agua potable proyectado.

MICROMEDICION
Se ha previsto instalar 82 medidores de agua del tipo chorro multiple.

Descripcion del sistema de Alcantarillado
RED DE COLECTORES SECUNDARIOS.

El trazo de los colectores se ha realizado por todas las calles, avenidas, pasajes en las cuales las
viviendas tienen frente de fachada. Se han respetado los retiros con relacion a los servicios publicos
existentes y de acuerdo a la normatividad vigente (RNE).
Se plantea la instalacion de 688.93m de tuberia DN 200 serie SN2 (25); 58.75m de tuberia DN 200 serie
SN4 (20) y 56.00m de tuberia DN 200 serie SN8 (16.7); el material de la tuberia sera PVC-U UF enla
norma nacional NTP-ISO. Se ejecutaran la construccion de 17 buzones.
En el plano AL-02 se muestran el trazo de las redes de alcantarillado proyectado.

METRADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA PROYECTADAS

NOMBRE DESCRIPCION UND METRADO
RED DE SUMINISTRO E  INSTALACION DE M 803.68
ALCANTARILLADO TUBERIA DN 200 MM PVC UF NTP 4435 '

INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

Se haprevisto instalar 82 conexiones domiciliarias de desaglie en el drea de estudio, en cuyas viviendas
actualmente se encuentran habitadas. Las cajas de registro seran de concreto simple de acuerdo a la
norma técnica del Indecopi NTP-ISO.
En el plano AL-04 se muestran las ubicaciones de las conexiones domiciliarias de desagiie.
9. DE LA EJECUCION:
La ejecucion del proyecto se reutilizara y desarrollara de acuerdo a lo establecido por el expediente técnico aprobada
mediante Resolucion Gerencial Municipal N° 012-2023-MDQ, resolucion que aprueba el Expediente Técnico del Proyecto:
“AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENPROLONG. JR. LIMA, SAN JUAN DE
ROLDAN DEL DISTRITO DE QUILMANA - PROVINCIA DE CANETE — DEPARTAMENTO DE LIMA”, LIMA. CUI
2527326

SISTEMA DE CONTRATACION  : Precios Unitarios.
VALOR REFERENCIAL DE LA EJECUCION:

VALOR REFERENCIAL

. | “AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y §/707,454.79

. | ALCANTARILLADO ENPROLONG. JR. LIMA, SAN JUAN DE (SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS
| ROLDAN DEL DISTRITO DE QUILMANA - PROVINCIA DE CINCUENTA Y CUATRO CON 79/100 SOLES INCL.
" | CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA”, LIMA. CUI 2527326 1GV)

\\ /Tl valor referencial incluye los impuestos de ley y cualquier ofro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de
\\\ /- laobra El valor referencial ha sido calculado al mes de NOVIEMBRE del 2022,
DESCRIPCIO ONTO
01 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
REDES DE AGUA POTABLE 171,442.36
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 68,898.86
MICROMEDICION 11,262.70
REDES DE ALCANTARILLADO 171,538.58
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 84,940.52
COSTO DIRECTO S/ 508,083.02
GASTOS GENERALES (10.00%) S$/50,808.30
UTILIDADES (8.00%) S/ 40,646.64
SUB TOTAL S/ 599,537.96
IGV 18% S/107,916.83
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/ 707,454.79
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PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucion de la obra es de Noventa (90) Dias Calendarios y se contabiliza siempre y cuando se de
cumplimiento de las exigencias indicadas en la ley de contrataciones y su reglamento vigente a la fecha.

10. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
Se tendra en cuenta la propuesta formulada de los precios unitarios de las partidas consideradas, considerando las
condiciones previstas en los planos, especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, valorizandose en relacion a
su ejecucion real y por un determinado plazo de ejecucion.

10.1. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo
plazo sea menor o igual ciento veinte (120) dias, el contratista presenta al supervisor 0 inspector de obra, un
informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro
del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120), eleva el informe
técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o inspeccion.
Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios
metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

10.2. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que seran aplicadas en la
construccion de la obra, siendo las mismas partes integrales del Expediente Técnico. Mas alla de lo establecido
en estas especificaciones, el Residente de Obra podra ampliarias en cuanto a la calidad de los materiales a
emplearse y la correcta metodologia constructiva a seguir en cualquier trabajo, previa aprobacion del Supervisor
de Obra.

10.3. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIONES DE OCURRENCIAS:
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y
anotar en &l sus observaciones.
El cuademo de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informatica desarrollada y administrada por
el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo
191 del Reglamento.
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra, las
6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra
culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segin corresponda.
El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuaderno de obra
digital, toda la informacion que corresponda anotar en el cuademo de obra, segin lo previsto en la Ley, el
Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.
" En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la
\= gjecucion de la obra, ii) ordenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas

/” GONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA:

Las consultas se formulan en cuaderno de obray se dirigen al inspector o supervisor, segun corresponda.

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al inspector
o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tiene respecto a
determinada informacion del expediente técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cual es el tema a discernir. En tanto
que, el inspector o supervisor, seg(in corresponda y el ENTIDAD, debe cefiirse a los plazos que se fija el Art. N°
193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.

10.5. INSPECCION:
Todo material y la mano de obra empleada, estaran sujetos ala verificacion de la Supervision, quien esta facultada
para ordenar el retiro de todo material que se encuentre dafiado o defectuoso o la mano de obra deficiente, que
no cumplan con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u otros
documentos que conforman el expediente técnico.
Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado debera ser
reemplazado por otro aprobado por la Supervision, por cuenta del Contratista. EI Contratista debera suministrar y
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10.8.

10.9.

10.10.

dar todas las facilidades en lo que respecta a mano de obra y materiales adecuados para la inspeccion y pruebas
que sean necesarias; esto sin cargo a la Entidad ni a su representante, la Supervision.

MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las especificaciones técnicas,
deberan ser nuevos, de primer uso, de utilizacion actual en el Mercado Nacional.

Los materiales que se expendan envasados deberan entrar a la obra en sus recipientes originales, intactos y
debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo las indicaciones
dadas por el fabricante o las sefialadas en los manuales de instalacion.

El control de calidad de materiales esta determinado en forma estricta a las normas, indicaciones de las
especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto; en donde deba, el supervisor de obra
solicitara al contratista los certificados de calidad emitidos por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad
de concreto, de tuberia, etc.

TRABAJOS:

Alinicio de la obra el responsable de la ejecucion de la obra podré presentar ala Supervision las consultas técnicas
para que sean debidamente absueltas.

El Contratista debe notificar a la Supervision de Obra por escrito o via Cuaderno de Obra, sobre el inicio de sus
labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.

Cualquier cambio durante la ejecucion de la obra que obligue a modificar el proyecto original seran aprobadas por
el ENTIDAD a través del proyectista, previa pronunciamiento de conformidad de la Supervision, debiendo para
ello el contratista presentar oportunamente el debido sustento.

MOVILIZACION:
El Contratista bajo su responsabilidad movilizara oportunamente a la obra los equipos mecanicos, materiales,
insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la ejecucion de la obra.

ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA:
El Supervisor o inspector, segiin sea el caso, y el Residente de obra formalizarén la entrega de terreno y la apertura
de cuademo de obra (Asiento N° 01); se elaborara el "Acta de entrega de terreno”.

MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA:

El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos los materiales basicos en
el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que el avance de la obra no se ejecute de acuerdo a lo
programado.

. CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS:

El contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones geogréficas y climaticas del lugar
para la obra; asi como de sus accesos, de tal forma que con la debida anticipacion prevea todo lo necesario para
el inicio y avance de la obra de acuerdo al programa contractual, asegurando entre ofros el transporte de
materiales, insumos, equipos y explotacion de canteras.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA:
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son
inherentes como tal, para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

> Ejecutar la obra de manera Integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general a toda
la documentacion que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su oferta y de conformidad con las Normas
de Construccion Normas Técnicas Peruanas. Normas Ambientales Normas y Reglamentos para la Prevencion
de Riesgo (Segundad), Medio Ambiente y ofras Normas aplicables asi como la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento Esta obligacion implica la permanencia diana e ininterrumpida del Residente en la
Obra durante la ejecucion de la misma Por lo que al momento de presentar su propuesta yfo oferta en el
desarrollo del procedimiento de seleccién deberd adjuntar una Declaracion Jurada de contar conocimiento de
Los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion al virus COVID-19
aprobados por el Ministerio de Salud.

El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad reconocida,
poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de
la obra.

Y
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Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos en el
calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procedera de
acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios que pueda
sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la obra. Se deja constancia que el monto
de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo de
ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

El contratista al momento de anotar en el cuadermo de obra la culminacion de la misma y la solicitud de
recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de
replanteo.

Todos los materiales incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera calidad sin
defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o
la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.

El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras. Las aprobaciones dadas a las
valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como
ejecutor de obra.

El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle teniendo pleno conocimiento de
la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo
riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, debera entregar
a fraves de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones que se le
requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucién de la obra, de
acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segin el Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-
EF.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de siete
(07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Quilmana requerira al Contratista para que los subsane en un
plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con
cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Quilmana a favor del CONTRATISTA y/o
reclamar arbitralmente dicho gasto.

Asimismo, el postor debera mantener los porcentajes integrantes de los gastos generales establecidos en el
expediente técnico, en la formulacion de su propuesta técnica - econdmica.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de QObra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra,
enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Quilmana a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
(aprobado mediante Ley N® 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-
TR); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o
suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al
grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion; asi como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad
vigente.

Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad
previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de
Quilmana, el que sera puesto en conocimienlo de sus trabajadores al inicio de la prestacian; para cuyo efecto
La Municipalidad Distrital de Quilmana, a la suscripcion del contrato, cumple con hacer entrega de una copia
legible del mismo.

El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la ejecucion de la obra debe de
contar con la libre capacidad, para la ejecucion de la obra. El postor no debe, de encontrarse impedido para
contratar con el estado, para los cual debe de presentar una declaracion jurada simple.

El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras, basta la

Personal

»

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las
6rdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de

~
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Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N°001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias.

» El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos y
cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

% El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La Municipalidad
Distrital de Quilmana la némina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que estan empleados
a la fecha del Informe.

> El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su
oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de Quilmana.

Seguridad
> El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el
personal que esté laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, debera garantizar que se adopten
las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de
zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transetntes, vehiculos, efc.). El
contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades. Para
ello debera presentar una declaracion jurada donde el postor contara con implementos de seguridad segun
Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR.
Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera contar con
su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o
uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP), segln la especialidad que desarrollen.
» Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las medidas
de seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas
dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, amés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser
el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendra
la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de
ampliacion de plazo de la obra Contratada.
» El Contratista esté obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto.
En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de
los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados.

v

Materiales.

> Todos los materiales destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en el
Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

> La aprobacion de los materiales por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales.

¢ _Equipos y maquinarias.

\( Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan

.o |~ llevarse ala obraen forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Inspector

| de Obra ylo supervisor de obra, que no podra negarla sin justa razén.

J» /La reparacion por las pérdidas o dafios causados por los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

> Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas o
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista esté obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Leyes, normas y ordenanzas.

» El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

> Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de
los trabajos.

» En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situacion,
previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accion a seguir.

» Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y
deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

> Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

~
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10.13. COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS (LUZ DEL SUR):

El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades
Publicas y empresas de servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion
delos trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas
empresas para su realizacion. El contratista asume toda la responsabilidad para la correcta ejecucion en
coordinacion directa con LUZ DEL SUR, realizando las coordinaciones y gestionando la documentacién necesaria
para el Inicio de obra, Ejecucion y Control de las Obras, Ejecucion de Pruebas, Recepcion o Conformidad y Puesta
en Servicio, de conformidad con lo establecido en la ley de concesiones eléctricas, su reglamento aprobado por
el DECRETO SUPREMO N° 009-93-EM y la norma de procedimientos para la elaboracién de proyectos y
ejecucion de obras en sistemas de distribucion en zonas de concesion de distribucion aprobada mediante Ia
RESOLUCION DIRECTORAL N° 018-2002-EM/DGE.

10.14. EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
MEDIO AMBIENTE DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO:
EL CONTRATISTA debera cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con lo establecido en Ley
N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley N° 28611, Ley General de Ambiente.
EL CONTRATISTA deberé cumplir con dotar de equipos de proteccion personal, herramientas e instrumentos de
seguridad en ¢ptimo estado a todo el personal contratado en todo momento del desarrollo de la actividad
contratada.
EL CONTRATISTA debera indicar al Especialista en Seguridad, que deberan cumplir con realizar charlas técnicas
de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar, asimismo realizar la lista de verificacion de equipos de
proteccion personal antes del inicio de |a tarea; Asimismo, al inicio del plazo contractual debera presentar su Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo, debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con visto bueno del
profesional propuesto como Especialista en Seguridad.
EL CONTRATISTA debera entregar informacion fidedigna toda vez que sea solicitada por el ENTIDAD, por ello
debera contar con los medios y vias de comunicacion tecnologicos necesarias y mantenerse al pendiente de
cualquier notificacion o solicitud hecha por el ENTIDAD. Para la ejecucion de la Obra aparte de lo establecido en
el expediente técnico es de aplicacion obligatoria lo establecido en la Norma G 050, Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nacion- Ley NO 28296 y su reglamento.

10.15. SUPERVISION Y CONTRO DEL PROYECTO:
La Supervision y control de la obra, estara a cargo de la Supervision designada por el Entidad.
El Conlratista esté sujelo a la verificacion por parte de la Supervision, de la participacion del personal profesional,
mano de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta durante el periodo que corresponda a la etapa
de ejecucion de la obra.

10.16. FOTOGRAFIAS:
El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucion de Ia obra, presentada anexa
a cada valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, debiendo
documentar las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:
» 10 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.
"% 2 Vistas (minimo) por praceso de ejecucion de la Obra captadas desde los mismos puntos de vista cada de
\ verificacion del avance de las obras.
"% 10 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos.
odas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de obra, ser4 en color, de tamafio 05 x 10 cm.
_~aproximadamente con indicacién marginal de lo que representan y la fecha de la toma.
~El formato de las fotografias en medios digitales sera JPG, JEPG.
Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su nomenclatura la fecha en que se realiza la
toma, y nombre de la actividad general que se gréafica. Se indicara el numero de folografia antes de la
nomenclatura, a fin de poder organizar las folografias cuando se realicen varias tomas al dia.
Cada entrega fotogréfica se efectuara en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con indicacion de las fechas
respectivas y en medios digitales.

10.17. OTRAS CONSIDERACIONES:
El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria debera tener presente
lo siguiente:

a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso, comunicar por escrito,
dentro del plazo normado las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones;
pues en el caso de o hacerlo, se entenderd que el postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones
establecidas.
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b) Los postores deberan tener pleno conocimiento de la ubicacion de la obra, condiciones de la superficie del
terreno, ubicacion de canteras, accesos, disponibilidad de recursos, asi como de todos los documentos de la
Licitacion Publica. Ademés, cada postor, debe efectuar una inspeccion del lugar donde se va a ejecutar el
proyecto e informarse de las condiciones climaticas, hidrologicas, condiciones de transito, base legal y en
general de todos los aspectos relacionados con el proyecto, pues cualquier omision u error de su parte no
excluira su responsabilidad de terminar la obra dentro del plazo previsto, en forma técnicamente correcta y
de acuerdo a los Requerimientos, a las presentes Bases, al Expediente Técnico de obra y a la Ley de
Contrataciones de! Estado y su Reglamento. La presentacion de la propuesta implica la aceptacion del postor
de no haber encontrado inconveniente alguno para la ejecucion del proyecto dentro de los plazos
programados.

c) Paraelinicio de la ejecucion de la obra, el Contratista debera contar con seguro complementario de trabajo
de riesgo (SCTR) para todo su personal y debera estar vigente durante el plazo de ejecucion de obra.

11. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES DE ADELANTOS:
En virtud del articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el proceso de ejecucion de obra
la entidad entregara los siguientes adelantos:

» 01 Adelanto Directo, el Contratista podra solicitar este adelanto por el 10% del monto del contrato original, en
concordancia de lo establecido en el art. 181° del RLCE.

> Adelanto para Materiales e insumos a utilizarse en el objeto del contrato, el Contratista podra solicitar este adelanto
por el 20% del monto del contrato original, en concordancia de lo establecido en el art. 182° del RLCE.

La amortizacion de los adelantos se efectuara de acuerdo a lo establecido en el art. 183° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

11.1. ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO:

La Entidad otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%) del monto del contrato original y
deberan ser solicitados segiin lo indicado en el Articulo 180° y 181° del reglamento de la Ley de contrataciones del
Estado.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias calendarios siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

11.2. ENTREGA DE ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS:
Este adelanto no excedera del 20% del monto contratado y su cancelacion se efectuara de acuerdo a lo previsto en
el articulo 182 del Reglamento.
Se otorgaré para la adquisicion de materiales o insumos, hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato
/. original, en concordancia con el calendario de adquisicion de materiales € insumos presentado por el contratista,
\ .\, adjuntando la correspondiente garantia bancarizada, conforme lo establece el Art. 156 del reglamento de la Ley de
- |7 Contrataciones del estado. Para el otorgamiento del adelanto para materiales 0 insumos se debera tener en cuenta
/' Jlo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias.

12. VALORIZACIONES Y METRADOS:

12.1. SOBRE LAS VALORIZACIONES:
La Valorizacion es la cuantificacion economica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados; tienen el caracter
de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.
Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el Residente y el Inspector o Supervisor,
para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego de la
cual el inspector o supervisor formula la valorizacion. Si el contratista no se presenta para la valorizacion conjunta
con el inspector o supervisor, éste la efectuara.
El Inspector 0 Supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.
Las Valorizaciones seran mensuales y seran elaboradas por la Supervision y el Residente el tltimo dia de cada
mes. El Plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor y su remision a la Entidad, es de cinco (5) dias,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, de conformidad y en
cumplimiento con el articulo 194° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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En caso de que la ejecucion de la obra supere el ejercicio fiscal, la Entidad, a fin de garantizar la ejecucion
presupuesta de dicho ejercicio, para el mes de diciembre, tramitara la valorizacion correspondiente, conforme al
siguiente detalle:

Valorizacion del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo méaximo de aprobacion por el inspector o supervisor
y su remision a la Entidad, sera de cinco (5) dias, contados a partir del dia siguiente habil de culminado el periodo
de valorizacion. Valorizacion del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo méximo de aprobacion por el inspector
0 supervisor y su remision a la Entidad, sera de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
al de la valorizacion respectiva.

12.2. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES:
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los metrados, entre el
Conlratista y la Supervision o Inspector de la Entidad, segun sea el caso, estas deberan de ser resueltas de acuerdo
alo establecido en el Articulo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1

w

. AMPLIACION DE PLAZO:
En concordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista podra solicitar
la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que
modifiquen Ia ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion:
Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista
amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de tos mayores metrados, en contratos a precios unitarios.
Para que proceda una ampliacién de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos regulados en el articulo 198°
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

13.1. EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL:
En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad ampliar el plazo de los ofros contratos celebrados por esta y
vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los articulos 199° y 201° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

13.2. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA:
Durante todo el transcurso de la ejecucion de obra, el Contratista desarrollara la actividad de control de la
programacion de obra, tomando en consideracion la fecha y los plazos de terminacion de cada una de las partidas
que conforman el presupuesto de cada componente a ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta critica.
En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos actualizados en forma
continua por las variaciones que se presenten durante la ejecucion del proyecto los que seran revisados y aprobados
por la supervision de obra.

-14. CONSERVACION AMBIENTAL:
4} El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente para colocar los
. Tesiduos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
NS ainl;iente. El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir
con todas las provisiones correspondientes. El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que
~ pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

1

5

. CONTROL CONSTRUCTIVO:
Esta actividad sera desarrollada por el Contralista en forma continua durante el periodo de construccion e implica el control
permanente de todos los trabajos, apoyado por las pruebas de campo ylo ensayos de laboratorio que sefialen las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico o las que hayan sido requeridas por la Supervision. Estas pruebas ylo
ensayos deberan ser aprobados por la Supervision, y seran asumidos por el Contratista; es decir. sin cargo a la Entidad
ni a su representante, la Supervision.
En general. Debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la dptima calidad de las obras.

16. CONTROL DE CALIDAD:
En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizaran, tanto para la ejecucion de las partidas
que conforman la obra, como a los diferentes materiales que se requeriran para la construccion de la misma, que incluyen:
agregados para concreto, cemento, acero, tuberias, ladrillos. Accesorios, valvulas, compuertas y otros requeridos.
El control, consistira en un anélisis de la muestra, especificaciones, resultado de los ensayos y certificados de prueba, a
fin de verificar si los materiales estan conforme a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos
de las pruebas de campo yfo ensayos laboratorio seran asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo a la Entidad ni a

~
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su representante, la Supervision. En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar
la 6ptima calidad de las obras.

17. GESTION DE RIESGOS:
El Contratista debera identificar y administrar los riesgos del proyecto asumiendo la responsabilidad por las mitigacion y
adecuado tratamiento a fin de cumplir los objetivos del proyecto sin incurrir mayores gastos a la Entidad.

18. PENALIDADES:
La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato se aplicara
seg(in lo mencionado en los articulos 161°y 162° del Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales
para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con los articulos 203°, 204° y 207° del Reglamento de
Contrataciones del Estado.

18.1. OTRAS PENALIDADES QUE IMPONDRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA:
De acuerdo al articulo 163° del Reglamento, en las Bases o el contrato podran establecerse penalidades distintas a
la mencionada en el articulo 162° del Reglamento (penalidad por mora), siempre y cuando sean objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la convacatoria, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debit ejecutarse. Estas
penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora, siendo las siguientes:

N°® SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD MULTA
CARTEL DE OBRA 1/10000 del
1.00 | Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro de los 02 dias de iniciada monto
la obra. La penalidad sera por cada dia de atraso en la colocacion, contractual

PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta
(60) dias calendario o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. Por cada dia de ausencia
del personal en obra en el plazo previsto.

PERSONAL CLAVE PROPUESTO

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el personal ofertado
3.00 | ylaEntidad no haya aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con las 0.5UIT
experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. La penalidad
sera por cada dia de ausencia del personal en la obra.

PERSONAL APQYO PROPUESTO

Cuando el Conlratista no cumple con proveer con el personal de apoyo

2,00 05UIT

£.00 establecido en el Expediente Técnico o cuando realice el cambio de personal mr?]g?)?odel
- 5 propuesto en su propuesta técnica sin el debido sustento técnico y autorizacion tractual
BITAL o~ de la Entidad. La penalidad sera por incumplimiento o por cada cambio no Sl
autorizado.
RESIDENTE DE OBRA 210000 de
5.00 Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su Honip
' ausencia ante el Supervisor. La penalidad es por ocurrencia y por cada dia de
s contractual
NORMAS TECNICAS 2/10000 del
6.00 | Nocumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma monto
G. 050. La penalidad es por ocurrencia. contractual
EJECUCION DE TRABAJOS 5110000 del
7.00 Cuando el contratista ejecuta trabajado o apertura frentes de obra si previa el e
i aprobacién de la supervision. La penalidad es por ocurrencia y por cada frente conirachiai

de trabajo.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra
8.00 | tanto peatonal como vehicular incumpliendo las normas, ademas de las

2/1000 del monto

sefializaciones solicitadas por el supervisor y la entidad. La penalidad es por BTGt

ocurrencia y por cada punto de trabaja.

LIMPIEZA DE OBRA 2/10000 del
9.00 | No cumpla con recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la zona de trabajo. monto

La penalidad es por ocurrencia. contractual

~
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INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION 2110000 d
# el
10.00 Cuan{io el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elen_lentos de monto
seguridad o cuando el personal del contratista no cuenta con uniformes y
3 > ; . contractual
equipos de proteccion personal completos. La penalidad es por ocurrencia.
MITIGACION AMBIENTAL 1110000 del
11.00 Cuando el contratista no cumple con realizar las medidas de mitigacion monto
’ ambiental indicadas en el instrumento de gestion ambiental. La penalidad es por
: contractual
ocurrencia.
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista no realiza oportunamente las pruebas o ensayos para 2/10000 del
12.00 | verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones, segin lo indicado en monto
las especificaciones o sean requeridas por la supervision. La penalidad es por contractual
ocurrencia.
MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA
Cuando el Contratista emplea materiales, equipos o maquinaria en obra no
autorizados previamente por el Supervisor o cuando no cuenta con materiales 1/10000 del
13.00 | necesarios en obra de acuerdo a su Calendario de Adquisicion de Materiales o monto
cuando los equipos y maquinarias no cumplen con lo minimo requerido en el contractual
presente Término de Referencia o con su propuesta o cuando no presenta los
equipos declarados en |a propuesta técnica. La penalidad es por ocurrencia.
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Y SALUD
De no presentar el Contratista, las constancias de los SCTR y SALUD de todo 1/10000 del
14.00 | su personal que trabaja en la obra, conjuntamente con el expediente de la monto
valorizacion mensual, se le aplicara la penalidad que se sefiala. La penalidad es contractual
por ocurrencia y por cada dia de atraso en la presentacion.
ACCIDENTES DE TRABAJO 510000 del
15.00 No reporta a la Entidad los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en monto
’ la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. La penalidad es por cada
: contractual
accidente no reportado.
ACCESO AL CUADERNO DE OBRA
En caso que el Contratista o su personal, no permita el acceso al Cuademno de 5/10000 del
16.00 Obra a la Supervision o Inspeccion, impidiéndole anotar las ocurrencias o en el monto
: caso de que el Cuaderno de Obra no tenga registro actualizados o cuando el contractual
cuaderno de obra no permanezca en la obra. La penalidad sera por cada dia de
dicho impedimento.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado 1/10000 del
17.00 | alafecha de inicio del plazo contractual y su programacion CPM a la Supervision monto
de Obra en un plazo de Tres (03) dias calendarios de iniciada la obra. La multa contractual
diaria sera:
VALORIZACIONES
/ Cuando el Contratista no cumpla con presentar toda la documentacion 2/10000 del
18.00 | sustentaria de la valorizacion mensual, en conformidad al anexo 2, hasta el monto
segundo dia del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, la multa diaria contractual
sera:
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5/10000 del
19.00 | Cuando el contratista no cumpla con PRESENTAR el plan de SEGURIDAD Y monto
SALUD EN EL TRABAJO, la multa sera: contractual

El procedimiento para aplicacion de la penalidad se realizara de la siguiente manera:

El personal del ENTIDAD, responsable de la Supervision de la Obra, comunicaré al contratista las faltas detectadas
ylo registradas en el cuademo de obra, mediante informe, carta, correo u otro medio de comunicacion, si este tltimo
no presenta su descargo y/o levanta las observaciones en el plazo de 48 horas de realizada la recepcion fehaciente
de la carta que comunica la ocurrencia, se procedera con la aplicacion de la penalidad correspondiente para ser

deducida en el mes siguiente.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final, o si fuese necesario

se cobrar del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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19. DEL REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS:

20.

21,

22,

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga
de aplicar en la formula o formulas polinomicas previstas en el Expediente Técnico de obra que es parte de las Bases,
los Indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI.
Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso, los reajustes
deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de reajuste "K" conocido a ese momento; posteriormente,
cuando se conozean los indices que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden,
los que se pagaran con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.
De conformidad al Art. 38'y 195' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la aplicacion de las férmulas
polinémicas debe sujetarse a lo dispuesto en el 0S N° 011-79-VC y sus modificatorias y complementarias.

DISPOSICIONES VARIAS;

Son de responsabilidad del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda
responsabilidad de carécter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista, Asi mismo,
corresponde al Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de su personal,
de los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los
derechos de los trabajadores de construccion civil.

CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO:

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta técnica - econdmica y en cualquier
manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de seleccion o en la
formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774° del Codigo Civil.

ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA:

El procedimiento para la Recepcion de la Obra y plazos que debera observarse, es el que se encuentra descrito en el
articulo 208° del Reglamento de Ia ley de contrataciones del estado vigente. Al terminar todos los trabajos, el Contratista
hara entrega de la obra al Comité de Recepcién, nombrado por el ENTIDAD de acuerdo a lo sefialado en el Reglamento
de Contrataciones del Estado. Previamente la Supervision har una revisten final de todas las partes y establecera su
conformidad de acuerdo al Expediente Técnico de Obra aprobado. Asimismo, previamente a la recepcion de la obra, el
Contratista debera efectuar la limpieza general de toda el area utilizada para la ejecucion de la obra incluyendo
campamentos, instalaciones, depésitos, desechos, areas libres, etc. Las instalaciones y las estructuras definitivas seran
somelidas a pruebas en las condiciones mas desfavorables y por el tiempo que las especificaciones lo sefialen. Se
levantara un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan los defectos observados, dandose
en este Ultimo caso un plazo al Contratista para la subsanacion correspondiente, vencido el cual, se hara una nueva
inspeccion en donde se establezca la conformidad de la Supervision. Si al realizarse la segunda inspeccién subsisten
los defectos anotados en la primera inspeccion,

EI ENTIDAD podré contratar con terceros |a subsanacién por cuenta del Contratista sin perjuicio de la aplicacion de las

. clausulas que el contrato de obra establezca y de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del Estado.

3. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA:
| El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debera observarse, es el que se encuentra descrito en el

articulo 209° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado vigente.

El Contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacién y célculos detallados (Anexo
03), dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la
obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de obra. No se procedera a la liquidacion
mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el
pago del saldo de la liquidacion, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el Contratista, segiin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la
liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo. En caso el contratista no presente su liquidacion en los plazos establecidos (Articulo 209° del reglamento de
Contrataciones del estado). La entidad la elaborara por cuenta del contratista, segiin los montos (en soles) establecidos
en el siguiente cuadro:

. DETALLE IMPORTE §/
| >0 <=500,000 ~8,000.00 ,

| >500000<=1000000 10,000.00
>1000000<=5000000 | 30,000.00
> 5/000,000 <= 10'000,000 | 60,000.00
> 10'000,000 ; 100,000.00

~
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24, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - GARANTIA DE OBRA:
El Contratista, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por un plazo maximo de siete (7)
afios contados a partir de la recepcion de obra de parte de la comision designada para tal fin.

25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19:
Durante la ejecucion de la obra el contralista sera el responsable de garantizar el cumplimiento del plan de VIGILAN
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19, con la finalidad de evitar los contagios de los trabajadores con el COVJD-
19, esto de acuerdo a los protocolos vigentes tal como la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA - Lineamientos gara
la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores. Se debe indicar que se considera dentro del
presupuesto un monto para financiar dicho plan, el postor debe considerar en su propuesta el monto asignado en el
expediente técnico, sin alterar dicho monto, con ello se garantizara la implementacion de la normativa vigente, referente
vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo.

26. DISPOSICIONES FINALES:
Todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiran supletoriamente por laLeyy
su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

27. REQUERIMIENTOS TECNICOS:
Los requisitos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

27.1. CAPACIDAD LEGAL:

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o
mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o
mandatario, segiin corresponda. El certificado de vigencia de poder expedido por registros plblicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de
emision. En el caso de consorcios, debera presentar promesa de consorcio, guardando relacion DIRECTIVA N°
005-2019-OSCE/CD, legalizacion por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de
CONSOrcio.

a) Habilitacion (Obligatorio)

- Persona Natural y/o Persona juridica.

- El Represente debera tener todas las facultades para actuar en nombre y representacion de la Empresa o la
Sociedad; Representar a la Empresa en Licitaciones Publicas

- Contar con Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores Como Ejecutor de Obras

- El Representante o Postor Debera tener todas las facultades o Representacion a los actos referidos al
procedimiento de seleccion como ofertas técnicas y econémicas, suscripcion y ejecucion del contrato.

- El Representante o Postor Debera tener todas las facultades o Representacion parta participar en todo Tipo de
Contratacion Publica.

(*) En caso de persona natural, acreditar con copia de DNL.

(**) En caso de persona juridica o Consorcio, acreditar con vigencia de poder y copia de DNI de los
Representantes.

b) Consorcio (Obligatorio):!

- El Represente o Postor debera tener todas las facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio;

suscripcion o celebrar contratos de Consorcio.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que se consigne los

integrantes, el representante comn, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada uno de

los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

Los consorciados deben ser como méaximo (03) tres.

El representante comtin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y

suficientes facultades.

27.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, en la gjecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde fa suscripcion del acta de recepcion de obra.
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Se_considerara Obras Iguales o Similares a: Las obras de Creacion y/o construccion ylo instalacién ylo
remodelacion - y/o ampliacion yfo mejoramiento y/o reconstiruccion y/o rehabilitacion ylo reparacion yfo renovacion
ylo reposicion yfo cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas ylo servicios de.agua
potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o |
lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable ylo re
secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado )
desagtie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado ylo redés
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basucas de saneamiento (UBS) de
arrastre hidraulica o ecologica o compostera de hoyo seco; para la cual el postor tendra que acreditar en su
experiencia en la especialidad del postor a ver ejecutado un proyecto con los siguientes componentes: REDES DE
AGUA POTABLE; MOVIMIENTO DE TIERRAS; TENDIDO DE TUBERIA; ACCESORIO SANITARIO; VALVULAS; CORTES Y
EMPALMES EN TUBERIAS; CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA; MICROMEDICION; RED DE ALCANTARILLADO;
TRABAJOS PRELIMINARES; MOVIMIENTO DE TIERRAS; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF 1SO 4435;
BUZONES Y BUZONETAS; CONEXIONES DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

27.3. PERSONAL CLAVE:
Para la ejecucion de la obra materia del presente proceso de seleccion, el postor debe contar con un equipo
profesional especializado minimo, el cual sera el responsable de la ejecucion de obra, el que debera estar
compuesto por el siguiente personal:

9 RESIDENTE DE OBRA
Formacién académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o titulo Profesién

Acreditacion
Documentos para la acreditacion
de formacién académica: dicho
Ingeniero civil o Ingeniero sanitario. | requisito se acreditara para la
suscripcion del contrato. (Ver nota

Titulo profesional

de supervision o la
combinacion de estos,
en la ejecucion de obra
o inspeccion de obra o
supervision de obra; en
obras de saneamiento u
obras similares. (Ver

nota 6)

Obras de
saneamiento u obras
similares. (Ver nota
8)

5)
T Experiencia
Cargo desempefiado | Tipo de experiencia Tiempo de Acreditacién de Experiencia
experiencia

Residente o supervisor Copia simple de: (i) contratos y su
0 inspector o gerente de respectiva conformidad o
construccion o jefe de (ii) Constancias o

supervision o asistente (iii) Certificados o

de residente o asistente 24 mesesenel (iv) Cualquier otra

cargo desempefiado

(Computada desde la
fecha de la
colegiatura).

documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto.
Documentos para la acreditacion
de la experiencia: Dicho requisito de
la calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos:
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, autorizando a los colegios de
Arquitectos del Perti y al colegio de Ingenieros del Peri para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenierfa de la Repiblica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios
de Arquiteclos del Pera y al Colegio de Ingenieros del Peril para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Replblica y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, el

~
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Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus

actualizaciones y Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Disefio:

Opciones Tecnologicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”,

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
[ Formacién académica del plantel profesional clave
Profesion

Nivel Grado o titulo Acreditacion

Titulo profesional

Ingeniero de Higiene y Salud
Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingenieria de Seguridad y Salud en
el Trabajo o Ingeniero Sanitario o

Documentos para la acreditacion
de formacion académica: dicho
requisito se acreditara para la
suscripcion del contrato. (Ver nota

Ingeniero Civil 5)
= Experiencia
Cargo desempeiiado Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia
. experiencia experiencia
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Copia simple de: (i) contratos y su
jefe, responsable coordinador o la respectiva conformidad o
combinacion de estos en: seguridad (ii) Constancias o
y salud (iii) Certificados o
ocupacional o seguridad e higiene iv) Cualquier otra
ocugacional ¢} segun'dad de ogra 0 ki en~el gozzumer?tacif)n que, de manera
3 ; : cargo desempefiado :
seguridad en el trabajo o seguridad Obras en (Computada desde fehaciente  demuestre  la
y salud ocupacional y medio general la fecha de Ia experiencia del personal clave
ambiente o salud ocupacional o colegiatura) propuesto.
implementacién de planes de i Documentos para la
seguridad e higiene ocupacional; en acreditacion de la experiencia:
la ejecucion ylo inspeccion o Dicho requisito de la calificacion
supervision de obras en general. se acreditarg para la suscripcion
Ver nota 6) del contrato

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos:
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto
Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806 Ley General
de Inspeccion del Trabajo y su Reglamento; Resolucion Suprema N° 021-83- TR, Normas Bésicas de Seguridad e
Higiene en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la Construccion del Reglamento Nacional de
Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, autorizando a los colegios de Arquitectos del Pert y al
colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley
N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al
Colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de arquitectura ingenierfa de la Republica y su
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA y Resolucién Ministerial N° 192-2018-
VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en
el Ambito Rural”.

o S 3. ESPECIALISTA AMBIENTAL (VER NOTA 7)
i Formacién académica del plantel profesional clave

Nivel Grado o titulo

Profesion

Acreditacion

Titulo profesional

Ingeniero  Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales
0 Ingeniero de Recursos Naturales
o Ingeniero Sanitario o Ingeniero
Civil o Ingeniero Mecanica de
Fluidos.

Documentos para la acreditacion
de formacién académica: dicho
requisito se acreditara para la
suscripcion del contrato. (Ver nota
5)
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Experiencia
Cargo desempeiiado Tipo de Tiempo de Acreditacién de Experiencia
experiencia experiencia

Copia simple de: (i) contratos y su
respectiva conformidad o

(ii) Constancias o

(iii) Certificados o

Especialista o ingeniero o supervisor
0 jefe o responsable o residente o la
combinacion de estos, en:

ambiental o mitigacion

ambiental o ambientalista o

monitoreo y mitigacion ambiental o

12 meses en el
cargo desempefiado

(iv) Cualquier otra
documentacién que, de manera

impacto  ambiental o  medio Obras en fehaciente demuestre la
ambiente. general l(g)on;gg't]aada dgesd!: experiencia del personal clave
en la ejecucion yfo inspeccion ylo colegiatura) propuesto.

supervision de obra en general. (Ver 9 . Documentos para la

nota 6) acreditacion de la experiencia:
Dicho requisito de la calificacion
se acreditara para la suscripcion

del contrato

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos:
Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental; Ley N°
16053, autorizando a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros del Peril para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Repiblica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053,
Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Perdi para supervisar a los
profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N* 016-2008-VIVIENDA y Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Disefio:
Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.
4. ESPECIALISTA EN CALIDAD (VER NOTA 7)

Formacion académica del plantel profesional clave
Profesion

Acreditacién
Documentos para la acreditacion
de formacioén académica: dicho
requisito se acreditara para la
suscripcion del contrato. (Ver nota

Nivel Grado o titulo

. : Ingeniert itario o Ingeniero Civil
Titulo profesional Genio Saniia gene

5)
Experiencia
Cargo desempenado Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia

Copia simple de: (i) contratos y su
respectiva conformidad o

(ii) Constancias o

(iii) Certificados o

(iv) Cualquier otra
documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave

Especialista, ingeniero, supervisor,
efe, " gerente de construccion,
-/ residente, responsable, coordinador
/la-combinacion de estos, en:

ontro/ de calidad o calidad o
' aseguramiento  de  calidad o
| programa de calidad o protocolos de Qbras en
calidad; general
en la ejecucion y/o inspeccion ylo propuesto.

supervision de obra en general. (Ver Documentos para la
nota 6) acreditacion de la experiencia:
Dicho requisito de la calificacion
se acreditara para la suscripcion
del contrato

12 meses en el
cargo desempefiado
(Computada desde
la fecha de Ila
colegiatura).

Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos:
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, autorizando a los colegios de
Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenleria de la Republica; Ley N* 28858, Ley que complementa la Ley N* 16053, Ley que autoriza a 0s Goleglos
de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Replblica y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, Norma
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GE.030 DEL Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus
actualizaciones, "NTP 712.201.2018 CALIDAD EN LA COSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacion de la NTP-
ISO 9001:2015 EN EL Sector Construccion 1a Edicion”, y Resolucién Ministerial N° 192-2018-VICIENDA que
aprueba la “Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnologicas para sistemas de Saneamiento en el Ambito rural”
Nota 5: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: hitps://enlinea sunedu.gob.pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.
Nota 6: Documentos para la acreditacion del cargo desempefiado: La Entidad debe valorar de manera integral
los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que
realizo el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector
publico o privado.

Nota 7: Obligatoriedad de participacion: La unidad ejecutora; excepcionalmente; evaluara; para el caso de
ejecucion de obras menores o iguales a 25 % del valor referencial de una adjudicacion simplificada; la obligatoriedad
de participacion de este personal clave. De no ser incorporado, las responsabilidades contractuales recaeran sobre
el residente de obra.

Nota 8:Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas de Saneamiento (UBS)
de arrastre hidréulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Definicién de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacion yfo remodelacion  y/o ampliacion yio
mejoramiento y/o reconstruccion yfo rehabilitacion yfo reparacion ylo renovacion y/o reposicion ylo cambio y/o
reubicacion y/u optimizacién de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones ylo
lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion ylo redes
de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento
de aguas residuales yfo conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado ylo redes
secundarias de desagiie y/o unidades basucas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulica o ecologica o
compostera de hoyo seco.

El personal propuesto para la obra, debera permanecer a tiempo completo durante Ia ejecucion de obra.

La formacion académica y experiencia del personal clave propuesto, de conformidad con el numeral 49.3 del articulo
49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento se acreditaran para la suscripcion del contrato.
En consecuencia, el érgano Encargado de las Contrataciones para la suscripcion del contralo verificara la
documentacién relacionada al personal clave, conforme al siguiente detalle:

El Titulo Profesional requerido para el personal clave sera verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos
y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. En caso el Titulo Profesional requerido no se
encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar
la formacion académica requerida. En el caso de profesionales exiranjeros, deberan presentar obligatoriamente
copia simple de: i) la revalidacion u homologacion del titulo profesional extranjero, emitido por una de las
universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o i) el reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido
por la SUNEDU. La experiencia en la especialidad del personal clave se acreditara con: (i) copia simple de contratos
con su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otro documento, que
fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. Se indica que en esta documentacién se
debera indicar el cargo, la obra y el tiempo de servicio. La experiencia efectiva sera posible de acreditacion en el
presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio
de su profesion. Independientemente de la denominacién de los cargos en los que hayan obtenido experiencia los
profesionales, si de la documentacion presentada por el postor es posible determinar que la experiencia del personal
incluye las actividades que realizaran los profesionales requeridos, corresponde validar dicha experiencia.

FUNCIONES DEL INGENIERO RESIDENTE

1. Conocer en su totalidad los alcances del Contrato de obra.

2. Mantener y custodiar en Obra los documentos que sean requeridos durante la ejecucion (Planos, Actas,
Memorias, Especificaciones, Comunicaciones, etc.). Asegurandose que, en todo momento, se cuente en la obra
con los permisos necesarios para poder acometerla bien sea solicitandoselos al Ingeniero Inspector (o al ente
Contratante) o al mismo Contratista en los lapsos apropiados. Asimismo, en esta parte, las Funciones del
Ingeniero Residente se deben centrar en la revision de los Planos de Proyecto, asi como las cantidades de obra
de forma tal de informar, de ser el caso, a Contratista y Contratante de las anomalias detectadas.

3. Mantener la adecuada comunicacién con el representante del Contratante en la Obra (Ingeniero Inspector),
elaborando las actas y solicitudes requeridas por las condiciones de contratacion aplicables. EI Ingeniero

~
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Residente debe dar respuesta, dentro de los tiempos previstos legalmente, a cualquier observacion o solicitud
que el Ingeniero inspector realice en relacion con las actividades de la obra.

4. Cumplir con el tramite, control, facturacion y seguimiento de las valuaciones de obra ejecutada, siempre en

funcion del flujo de caja previsto por el Contratista en la planificacion.

Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral en la obra.

Llevar y Actualizar la Planificacion de la obra, informando a tiempo a sus superiores de situaciones tales como:

requerimiento de material, equipos y personal, refrasos en la ejecucion, gastos no previstos, pagos a

subcontratistas y personal, entre otros.

7. Llevar, conjuntamente con el Ingeniero Inspector, el Libro o Bitacora de la obra, en el cual se indiquen las
novedades dia a dia del seguimiento de la obra.

8. Coordinar y supervisar la realizacion de los planos de Construccion o definitivos de la obra, asi como la
elaboracion de los presupuestos modificados si fuera el caso.

9. Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos a utilizar en la obra, asegurandose de su adecuado
almacenamiento y control de uso. En caso de que el material 0 equipo no sea idoneo para los trabajos a realizar
se deberan rechazar por parte del ingeniero Residente.

10. Asegurarse que el Personal contratado para la obra cumple con las condiciones requeridas no solo desde el
punto de vista de la calificacion para la ejecucion del trabajo sino desde el punto de vista legal. Asegurandose
por el estricto cumplimiento de las normas laborales respectivas.

11. Otras Funciones encargadas por el Contratista

oo

OTROS

» Las Cartas Fianzas deberan ser emitidas por empresas que se encuentran dentro del ambito de Supervision de

la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora del Fondo de Pensiones o estar consideradas en las

Gltimas listas de Bancos Extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de

Reserva del Pert.

Para casos de conciliacion y arbitraje de preferencia seran fijadas por la Entidad.

> Parael caso de arbitraje, se planteara un tribunal designado segun acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, del Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

Y

27.4. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO: MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE OBRA:

2 QUIPO ANTIDAD
1.00 ESTACION TOTAL CON PRISMA 01
2.00 MOTOBOMBA DE 2" (5HP) 01
3.00 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 01
~ 4.00 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
5.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
6.00 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 01

Se podra ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

La acreditacion de los equipos requeridos, de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento, se efectuara para la suscripcion del contrato. En consecuencia, el
Organo Encargado de las Contrataciones para el perfeccionamiento del contrato verificara la documentacion,
conforme al siguiente detalle: Copias de la documentacion que sustente la propiedad, la posesion, la compra venta
0 alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estrategico requerido.

. DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:
El postor ganador de la buena pro debera presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta fianza o retencion del 10%.

) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades

para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona juridica.

f) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra
valorizado.

~




h 4

v)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA-BASES INTEGRADAS

f ‘: ) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUB GERENCIA DE OBRA PUBLICAS
'!: QUILMANA

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con
el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

j) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracion de los
documentos indicados en los literales i), j) y k).

) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en
caso de obras sujetas a precios unitarios.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la reduccion
de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta alquiler u otro

documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que

el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, en caso

que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados

Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior

Universitaria — SUNEDU.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra

documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel

profesional clave.

Nota:

Durante la ejecucion de la obra una vez obtenida la Buena Pro, el ENTIDAD y la Supervision verificaran en cualquier

momento dentro del plazo de ejecucion de obra estas consideraciones y/o requerimientos minimos para el personal,

equipo y maquinaria, y en caso de incumplimiento el Contratista sera acreedor a la penalidad correspondiente segin
lo establecido en los presentes requerimientos técnicos minimos.

X2

Ke)
=

27.6. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS:
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir o siguiente:
» Elnimero maximo de consorciados es de tres integrantes.

28. ANEXOS:
28.1. ANEXO N° 02:
EXPEDIENTE DE VALORIZACION DE OBRA:
Carta del Representante legal de la Empresa Supervisora de Obra
Informe del Supervisor de Obra
Carta del Representante legal de la Empresa Contratista
Informe del Residente de Obra
Informe de los Especialistas (De ser el caso)
. Datos Generales de Obra
i, Planilla de Metrados
7, Valorizacion de cada componente
\“Curva "S" de cada componente
| Curva "S" del total
/" Copia de Férmula Polindmica
Célculo del indice "K" para reajuste, adjuntando copia de indices INEI.
Célculo del Reajuste
Amortizacion del Adelanto Directo
Deduccion que no corresponde por Adelanto Directo
Amortizacion del Adelanto de Materiales
Deduccion que no corresponde por Adelanto de Materiales
Resumen General
Comprobante de Pago
Control de Valorizaciones
Cronograma de Avance de Obra
Presupuesto de Obra ofertado
Gastos Generales v Utilidad ofertados
Copia de Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo v Adelanto de Materiales
Copia de Contrato de Obra
Copia desglosable de Cuaderno de Obra
Constancia de Paao: SENCICO. CONAFQVICER

~
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28.2.

Copia de libro de Planillas de Personal de obra
Copia de Constancia de SCTR y SALUD
Certificados de Control de Calidad

Panel fotografico (20 como minimo)

Informe mensual de Mitigacion Ambiental

Informe mensual de Seguridad y Salud Ocupacional
Informe mensual del Arquedlogo de corresponder.

» Item 01 v 02 a cargo de la Supervision item 03 al 32 a cargo del Contratista

» Todo el contenido de la valorizacion con firma del Ing. Residente, los Especialistas (de ser el caso) y del
Supervisor.

» Presentar la valorizacion en tres (3) juegos: Un ORIGINAL (en archivador de palanca) y dos COPIAS.

» Toda la valorizacion escaneada contenida en un "DVD" (Dispositivo digital) etiquetado.

NOTA: El indice de valorizacion podra ser modificable siempre y cuando la supervision lo crea conveniente. La
Supervision cuenta con autorizacion del Area Usuaria para realizar las modificaciones y mejoras al presente indice
de Valorizacion de Obra.

ANEXO N° 03:
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA:

B

5.
6.
1.
8.

27.

Carta del Representante legal de la Empresa Supervisora de Obra

Informe Final del Supervisor de Obra

Carta del Representante legal de la Empresa Contratista

Informe Final del Residente de Obra

Documentos contractuales y contables

Contrato de Obra y Adendas seglin corresponda.

Valorizaciones tramitadas del contrato principal

Valorizaciones tramitadas de Adicionales v Deductivos

Informe de la Unidad de Administracion (Contabilidad y Tesoreria)

a) Montos pagados por valorizaciones de contrato principal

b) Montos pagados por valorizaciones de adicionales

c) Fiel cumplimiento (en casa de solicitar retencion)

d) Fondo de Garantia: retenidos, devueltos. Indicar saldos a favor o a cargo del Contratista.

e) Multas por atraso de obra descontadas. Indicar saldos a favor o a cargo del Contratista.

f) Fianzas vigentes, ejecutadas etc.

Documentos de Liquidacion Técnica

Documento de aprobacion del Expediente Técnico (ET) y copia del ET en digital

Acta de entrena de terreno.

Acta de inicio de obra o copia del asiento del cuaderno de Obra sobre el inicio de obra.

Copia de los asientos del cuademo de Obra sobre el término de Obra.

Acta de Recepcion de Obra

Informes mensuales de Supervision.

Informes mensuales del residente de obra

Cuademos de obra en original,

Memoria descriptiva valorizada.

Planillas de metrados post-construccion. (Contrato principal. Adicionales y Deductivos)

Presupuesto Final (Contrato principal, Adicionales y Deductivos)

Manuales de Operacion y Mantenimiento del Sistema, en caso corresponda.

Acta de Compromiso de Operacion y Mantenimiento provisional de Obra

Panel Fotografico a colores. Con fotos que describan las etapas de la ejecucion de la Obra. modificaciones y
adicionales de obra.

Constancias de no tener adeudos en Essalud, AFP y otros.

Constancia de no tener reclamos de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo v Promocion Social.
Documentos sobre el control de cambios

Resoluciones y Adendas de aprobacion de los Presupuestos Adicionales y Deductivos de Obra. (adj. Copia
de expediente técnico adicionales)

Informes del Contratista planteando la modificacion 6 cambio adjuntado presupuestos sobre adicionales y
deductivos incluyendo los analisis de costos unitarios, planos esquemas, fotografias, copias del cuaderno de
obra, etc.

Informes de pronunciamiento y andlisis del Supervisor dando conformidad al expediente de variacion
adjuntando, ademas, de ser el caso, los precios pactados con el contratista.

~
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Documentos sobre el control de plazos

28. Resoluciones y Adendas de aprobacion de las ampliaciones de plazo.

29. Informes del Contratista planteando la modificacion a la fecha de término de obra, adjuntado los documentos
que sustenten la ampliacion de plazo y analisis sobre modificacion de la ruta critica, copias de cuaderno de
obra. .

30. Informes de pronunciamiento y andlisis del supervisor dando conformidad al expediente de ampliacion de
plazo, este informe debera complementar el del contratista.

31. Documento de pronunciamiento y aprobacion del proyectista en el caso de modificaciones al expediente
técnico, omisiones o errores.

32. Cronograma Valorizado inicial y final de Ejecucion de Obra.

33. Diagrama de Programacion de Obra inicial y actualizado (GANTT y PERT-CPM) de acuerdo a las variaciones
aprobadas.

Documentos de control de calidad

34. Documentos originales sobre disefios de mezclas y analisis fisicoquimico de los agregados, de acuerdo a lo
establecido en las especificaciones técnicas.

35. Certificados de Ensayos a compresion de briquetas de concreto de acuerdo a lo establecido en el Expediente
Técnico.

36. Certificados de Ensayos a compresion de unidades de albaiileria (I'b) (Ladrillos), de acuerdo a lo establecido
en el expediente técnico.

37. Pruebas Hidraulicas, de acuerdo a normas va lo establecido en el expediente técnico.

38. Planos de replanteo en original firmados por el Residente y Supervisor, en el cual se muestre las variaciones
aprobadas y se indique las especificaciones de acuerdo a lo ejecutado en obra y en cumplimiento a las
especificaciones técnicas iniciales.

39. Control pruebas técnicas previas de materiales:

a) Certificado de calidad de los materiales utilizados en obra
b) Certificado de calidad de los accesorios utilizados en obra
¢) Otros certificados y pruebas

40. Otros documentos que sustenten el control de calidad establecidos en el expediente técnico y las Normas
Peruanas.

4. Resumen de reportes de Supervision sobre el cumplimiento de la Norma de Seguridad G-050 (control de
riesgos en obra, plan de contingencia), adjuntar copia de las hojas de seguridad de materiales peligrosos, en
el caso que se hayan utilizado en obra.

Cuadros recomendados
42. Cuadro de Liquidacion final de cuentas, en las que se detalle:
a. Montos autorizados y pagados (Contrato principal, adicionales, deductivos, mayores gastos generales)
IGV e indicar el saldo a favor ¢ a careo del Contratista
b. Anticipos: Concedidos (en efectivo, para materiales), Amortizados, indicar saldos a favor 6 a cargo del
Contratista.
¢. Fondo de Garantia: retenidos, devueltos. Indicar saldos a favor 6 a careo del Contratista.
d. Multas por atraso de obra: Autorizadas. descontadas. Indicar saldos a favor 6 a cargo del Contratista.
43. Cuadro resumen de saldos.

.44, Cuadro Resumen sobre el Monto del Contrato vigente contractual indicando el monto del contrato principal,

Variaciones en el alcance del proyecto (Adicionales y Deductivos). Indicar montos sin IGV, IGV y Total con

IGV.

Cuadro Resumen que indique las valorizaciones tramitadas, amortizaciones, deducciones- retenciones

efectuadas al Contratista, neto pagadas, IGV y total. Se debera indicar también los nameros de comprobantes

de pago y las fechas de los mismos.

46. Cuadro-Relacién de Comprobantes de pago, Facturas, el contratista debera adjuntar copia de los
comprobantes de pago y de sus facturas emitidas.
> Item 01 v 02 a cargo de la Supervision
» Item 03 al 46 a cargo del Contratista

REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:
EQUIPO CANTIDAD
NIVEL DE INGENIERO 01
ESTACION TOTAL 01
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 01
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 01
VIBRADOR DE CONCRETO 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

= No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos. Asimismo,
no se puede requerir caracteristicas, afos de antigiiedad y demés condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
1. RESIDENTE DE OBRA
Formacién académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o titulo Profesién Acreditacion
Documentos para la
acreditacion de formacion
; ; Ingeniero civil o Ingeniero | académica: dicho requisito
Titulo profesional sagnitario. ¢ se acreditara parg la
suscripcion del contrato. (Ver
nota 5)
2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Formacion académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
) . Documentos para |la
Ingeniero de Higiene y Salud | acreditacion de formacién
Industrial o Ingeniero Industrial | académica: dicho requisito
Titulo profesional o Ingenieria de Seguridad y | se  acreditara para la
Salud en el Trabajo o Ingeniero | syscripcion del contrato. (Ver
Sanitario o Ingeniero Civil nota 5)
3. ESPECIALISTA AMBIENTAL (VER NOTA7)
W Formacion académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Ingeniero  Ambiental o | Documentos  para  la
Ingeniero  Ambiental y de | acreditacion de formacién
Recursos  Naturales o | académica: dicho requisito
Ingeniero  de  Recursos | se acreditara para la
Titulo profesional Naturales o Ingeniero | suscripcion del contrato. (Ver
Sanitario o Ingeniero Civil o | nota 5)
Ingeniero  Mecénica  de
Fluidos.

4. ESPECIALISTA EN CALIDAD (VER NOTA7)
= = TR
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Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Documentos  para la
Ingeniero Santaro 0 acreditacion de formacion
Titulo profesional Ingeniero Civil académica: dicho requisilo
P g se acreditard para la
suscripcion del contrato. (Ver
nota 5)

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.
A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
1. RESIDENTE DE OBRA
Experiencia
Cargo desempefiado | Tipo de experiencia Tiempo de Acreditacion de Experiencia
experiencia

Residente o supervisor Copia simple de: (i) contratos y su
o inspector o gerente de respectiva conformidad o
construccion o jefe de (i) Constancias o

supervision o asistente (iii) Certificados o

de residente o asistente Obias de 24 meses en el (iv) Cualquier otra

de supervision o la SaF SaTiGHS UobiaE cargo desempefiado | documentacion que, de manera

combinacion de estos, (Computada desde la | fehaciente demuestre la experiencia

similares. (Ver nota

en la ejecucion de obra 8) fechadela del personal clave propuesto.
0 inspeccion de obra o colegiatura). Documentos para la acreditacion
supervision de obra; en de la experiencia: Dicho requisito de
obras de saneamiento u la calificacion se acreditara para la
obras similares. (Ver suscripcion del contrato
nota 6)
2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Experiencia
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Copia simple de: (i) contratos y su
; jefe, responsable coordinador o la respectiva conformidad o
/ combinacion de estos en: seguridad (if) Constancias o
\ \ y salud (iii) Certificados 0

ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o seguridad Obras en

(iv) Cualquier otra
documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la

12 meses en el
cargo desemperiado

y salud ocupacional y medio general (Ctl);nf% ‘g:gz:?:de experiencia del personal clave
ambiente o salud ocupacional o colegiatura) propuesto.
implementacion de planes de ’ Documentos para la
seguridad e higiene ocupacional; en acreditacion de la experiencia:
la ejecucion ylo inspeccion 0 Dicho requisito de la calificacion
supervision de obras en general. se acreditara para la suscripcion
(Ver nota 6) del contrato

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL (VER NOTA7)

Experiencia
Cargo desempeiiado Tipo de ‘ Tiempo de Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia

~
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Especialista o ingeniero o supervisor Copia simple de: (i) contratos y su
o jefe o responsable o residente o la respectiva conformidad o
combinacion de estos, en: (ii) Constancias o
ambiental o mitigacion (iii) Certificados o

(iv) Cualquier otra

documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave

ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacion ambiental o
impacto  ambiental o  medio Obras en
ambiente. general
en la ejecucién ylo inspeccion ylo propuesto.

supervision de obra en general. (Ver Documentos para la
nota 6) acreditacién de la experiencia:
Dicho requisito de la calificacion

12 meses en el
cargo desempefiado
(Computada desde
la fecha de Ila
colegiatura).

del contrato

se acreditara para la suscripcion /

(iv) Cualquier ofra

documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave

Control de calidad o calidad o
aseguramiento  de calidad o
programa de calidad o protocolos de Obras en
calidad; general
en la ejecucion ylo inspeccion ylo propuesto.

supervision de obra en general. (Ver Documentos para la
nota 6) acreditacion de la experiencia:
Dicho requisito de la calificacion
se acreditara para la suscripcion
del contrato

12 meses en el
cargo desempefiado
(Computada desde
la fecha de Ia
colegiatura).

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

4. ESPECIALISTA EN CALIDAD (VER NOTA 7) / ;
Experiencia /
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Especialista, ingeniero, supervisor, Copia simple de: (i) contratos y su
jefe, gerente de construccion, respectiva conformidad o
residente, responsable, coordinador (ii) Constancias o
o la combinacion de estos, en: (iii) Certificados o

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara como obra similar a: Las obras de Creacion y/o construccion y/o instalacion ylo remodelacion  y/o
ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion ylo reposicion y/o
cambio yfo reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas ylo servicios de agua potable, como
captaciones ylo lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de
aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de
agua potable; ylo infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado yfo desagiie como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basucas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulica
0 ecologica o compostera de hoyo seco; para la cual el postor tendra que acreditar en su experiencia en la
especialidad del postor a ver ejecutado un proyecto con los siguientes componentes: REDES DE AGUA POTABLE;
MOVIMIENTO DE TIERRAS; TENDIDO DE TUBERIA; ACCESORIO SANITARIO; VALVULAS; CORTES Y
EMPALMES EN TUBERIAS; CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA; MICROMEDICION; RED DE
ALCANTARILLADO; TRABAJOS PRELIMINARES; MOVIMIENTO DE TIERRAS; SUMINISTRO E INSTALACION
DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435; BUZONES Y BUZONETAS; CONEXIONES DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO.
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$ ‘\:‘) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUB GERENCIA DE OBRA PUBLICAS
ko QUILMANA

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion/de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constanci de
prestacion o cualquier otra documentacion? de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobo el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
BT : ' 3 (R An limi iAn da nhra lac artac de recencidn de eonfarmidad entre
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
. La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente féormula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 7 puntos

~

17 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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RESPUESTAS DE OBSERVACIONES Y/O CONSULTAS

1.-SE SOLICITA AL COMITE ACLARAR QUE DE ACUERDO A LA CAPACIDAD LEGAL, BASTARA CON
QUE EL POSTOR ACREDITE QUE PUEDA REPRESENTAR ANTE TODO TIPO DE LICITACIONES,
ENTENDIENDOSE QUE PUEDE SUSCRIBIR CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTACION CONCERNIENTE
AL PROCESO QUE SE VIENE REALIZANDO.

RESPUESTA: EL COMITE DE SELECCION, INDICA QUE DEBERA ACREDITARSE QUE EL
REPRESENTANTE CUENTA CON LA CAPACIDAD LEGAL PARA PARTICIPAR EN PROCESOS DE
SELECCION Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD LEGAL PARA SUSCRIBIR TODOS LOS
DOCUMENTOS RELACIONADO CON EL CONTRATO.

2.-SE HACE LA OBSERVACION EN EL NUMERAL 4 DEL REQUERIMIENTO HACE MENCION A OTRA
ENTIDAD LO CUAL ESTARIA INDUCIENDO AL POSTOR A COMETER ERRORES A LA HORA DE
PRESENTACION, SE PRESUME QUE EL REQUERIMIENTO HA SIDO ELABORADO EN OTRA
INSTITUCION POR LO QUE SE SOLICITA SE DE NULIDAD DE OFICIO EL PROCESO AL TRASQUEDIR
EL ARTICULO 2. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES LITERAL C).

RESPUESTA: EL COMITE DE SELECCION, NO SE ACOGE LA OBSERVACION PRECISANDO QUE
CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE LAS BASES SE PRECISARA QUE LA CONVOCANTE ES LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA, POR TRATARSE DE UN ERROR DE
DIGITALIZACION DE LOS TDR.

3.-SE HACE LA OBSERVACION EN EL NUMERAL 10 DEL REQUERIMIENTO HACE MENCION QUE HACE
MENCIONA OTRO SISTEMA DE CONTRATACION DONDE DICE QUE SERA DE ACUERDO A LOS
PLANOS,.SE LE HACE LA MENCION QUE EL PROCESO ES A PRECIOS UNITARIOS LO CUAL EL RLC
DICE EN EL CASO DE OBRAS, EL POSTOR FORMULA SU OFERTA PROPONIENDO PRECIOS
UNITARIOS CONSIDERANDO LAS PARTIDAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL
PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
Y LAS CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACION A SU E]ECUCIC)N REAL'Y
POR UN DETERMINADO PLAZO DE E]ECUCION.

RESPUESTA: EL COMITE DE SELECCION, SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA
INTEGRACION DE LAS BASESE SE PRECISA QUE EL SISTEMA DE CONTRATACION ES A PRECIOS
UNITARIOS, ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO, DONDE EL POSTOR FORMULA SU OFERTA PROPONIENDO PRECIOS UNITARIOS
CONSIDERANDO LAS PARTIDAS CONTENIDAS EN L OS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO,
LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LAS
CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACION A SU EJECUCION REAL Y
POR UN DETEMINADO PLAZO DE E]ECIICI()N.

4..SOLICITAMOS AL COMITE, SE PRECISE SI CON LA PRESENTACION DEL ANEXO 03 BASTARA PARA
ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIAS SENALADOS EN EL CAPITULO
Il DE LAS BASES. O SI ES NECESARIA LA PRESENTACION DE OTRAS DECLARACIONES JURADAS Y/O
CARTAS. SE PRECISE CUALES SON ESTAS CARTAS Y/O DECLARACIONES JURADAS QUE LOS
POSTORES DEBEN ANEXAR A SU OFERTA.CABE PRECISAR QUE SUS PROPIAS BASES EN PAGINA 19
SENALA QUE: EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA, NO PUEDE INCORPORAR DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA
ADMISION DE LA OFERTA A LOS ESTABLECIDOS EN ESTE ACAPITE

RESPUESTA: EL COMITE DE SELECCION, SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA
INTEGRACION DE LAS BASES SE PRECISARA QUE NO SERA NECESARIO LA PRESENTACION DE
DE CARTAS Y/O DECLARACIONES JURADAS QUE LOS POSTORES DEBEN ANEXAR A SU
OFERTA.
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5.-EN LA PAG. 29 EN EL NUMERAL 10.12 DE LAS BASES: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES SE
REQUIERE QUE: EL POSTOR DEBERA PRESENTAR EN SU OFERTA UNA DECLARACION JURADA DE
CONTAR CON CONOCIMIENTO DE LOS LINAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION AL VIRUS COVID-19. OBSERVAMOS DICHA
EXIGENCIA POR CUANTO RESULTA CONTRARIA A LA LEY DE CONTRATACIONES Y VULNERA EL
ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL CONTENIDO MINIMO DE LAS OFERTAS, ASI
COMO LAS BASES ESTANDAR. EN ESE SENTIDO SOLICITAMOS AL COMITE SE SIRVA SUPRIMIR DICHA
EXIGENCIA.

RESPUESTA: EL COMITE DE SELECCION, SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA
INTEGRACION DE LAS BASES SE PRECISARA QUE NO SE EXIGIRA LA PRESENTACION DE LA
DECLARACION JURADA DE CONTAR CON CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJORES CON RIESGO DE EXPOSICION AL VIRUS
COVID 19.

6.-EN LA PAG. 31 EN EL NUMERAL 10.12 DE LAS BASES: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES SE
REQUIERE QUE: EL POSTOR DEBERA PRESENTAR EN SU OFERTA UNA DECLARACION JURADA DE
CONTAR CON CON IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN DECRETO SUPREMO NRO 011-2019-TR.
OBSERVAMOS DICHA EXIGENCIA POR CUANTO RESULTA CONTRARIA A LA LEY DE
CONTRATACIONES Y VULNERA EL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL
CONTENIDO MINIMO DE LAS OFERTAS, ASI COMO LAS BASES BASES ESTANDAR. EN ESE SENTIDO
SOLICITAMOS AL COMITE SE SIRVA SUPRIMIR DICHA EXIGENCIA.

RESPUESTA: SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE LAS BASES
SE PRECISARA QUE NO SE EXIGIRA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA DE
CONTAR CON CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD
DE LOS TRABAJORES CON RIESGO DE EXPOSICION AL VIRUS COVID 19.

7.-SOLICITAMOS QUE SE ACLARE EN EL NUMERAL 10.13 DEL REQUERIMENTO I SE VA AH
EJECUTAR ALGUNA PARTIDA CON LA SUPERVISION DE LA CONSECIONARIA DE ENERGIA
ELECTRIA YA QUE EN SU REQUERIMIENTO LO MENCIONA, Y REVISADO EL EXPEDIENTE TECNICO
NO CONTEMPLA ALGUNA OBRA DE ENERGIA ELECTRICA.

RESPUESTA: CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE LAS BASES SE PRECISA QUE EL PROYECTO
NO CONTEMPLA COMPONENTES ELECTRICAS, SIN EMBARGO, EL NUMERAL 10.13 ESTA
REFERIDO A QUE SI DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA SE DETECTARA LA AFECTACION A
UNA RED DE LA EMPRESA CONCESINARIA ELECTRICA, DEBERA REALIZARSE LAS
COORDINACIONES CON LA EMPRESA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA
COORDINADAMENTE CON LA CONCESIONARIA ELECTRICA.

8.- EN LA PAG. 27 NUMERAL 27.1 CAPACIDAD LEGAL, SE REQUIERE QUE EL POSTOR DEBE DE
PRESENTAR LA VIGENCIA DE PODER CON UNA ANTIGUEDAD DE 30 DIAS.

OBSERVAMOS DICHA EXIGENCIA POR CUANTO RESULTA CONTRARIA A LA LEY DE
CONTRATACIONES Y VULNERA LA DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD QUE APRUEBA LAS BASES
ESTANDA: EN ESE SENTIDO SOLICITAMOS AL COMITE SE SIRVA SUPRIMIR DICHA EXIGENCIA.
RESPUESTA: NO SE ACOGE LA OBSERVACION POR TANTO SE PRECISA QUE SE REQUIERE QUE
LA VIGENCIA DE PODERES TENGA UNA VIGENCIA DE 30 DIAS CALENDARIOS.

9.-SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION TENER PRESENTE AL MOMENTO DE ABSOLVER LAS
CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS POSTORES, LO DISPUESTO EN EL
NUMERAL 72.4 DEL ARTICULO 72 DEL REGLAMENTO QUE PRECISA QUE LA ABSOLUCION SE
REALIZA DE MANERA MOTIVADA MEDIANTE PLIEGO ABSOLUTORIO DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES QUE SE ELABORA CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL OSCE; EN EL CASO DE LAS
OBSERVACIONES SE INDICA SI ESTAS SE ACOGEN, SE ACOGEN PARCIALMENTE O NO SE ACOGEN;
ASIMISMO, SEGUN LO SENALADO EN EL NUMERAL 6.2 DE LA DIRECTIVA N° 009-2019-OSCE/CD
ZEMISION DE PRONUNCIAMIENTOS;, SE ENTIENDE QUE LA ABSOLUCION DE UNA CONSULTA Y/U
OBSERVACION NO HA SIDO MOTIVADA CUANDO LA ENTIDAD SE LIMITE A SENALAR EN EL PLIEGO,
FRASES COMO: ;CENIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES;, ;EL AREA USUARIA ES LA RESPONSABLE
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DE FORMULAR EL REQUERIMIENTO;, ENTRE OTRAS, POR LO QUE SE SOLICITA TENER PRESENTE
AL MOMENTO DE ABSOLVER LAS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES LO ANTES SENALADO.
RESPUESTA: EL COMITE DE SELECCION, REALIZARA EL PLIEGO DE LAS CONSULTAS Y/O
OBSERVACIONES SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS DIRECTIVAS, PRONUNCIAMIENTO DE LA
OSCE.

10.-Sobre LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO:

1. Observamos que las bases del presente proceso han sido publicado de forma incompleta y/o cortado, como se
puede corroborar al final de las paginas 25, 28, 34, 36, 41, 43, 44, por lo que solicitamos se sirva volver a
publicar las bases de manera completa, nitida y legible.

2. Observamos que las bases del presente proceso faltan publicar paginas, esto se puede corroborar entre las
paginas 32 y 33 que no tienen coherencia, pues en la pagina 32 termina el numeral 16. CONTROL DE CALIDAD
y continua en la pagina 33 con la penalidad N© 10, no hay informacion de la Penalidad 01 a la 09. Asimismo
continua en la pagina 34, contintia con el numeral 19. DEL REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS, y no hay
informacién del numeral 17 y 18, por lo que se solicita volver a publicar las bases de manera completa.
RESPUESTA: SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE LAS BASES
SE PUBLIARA EL INTEGRO DE LAS PAGINAS 25, 28, 34, 36, 41, 43 Y 44.

11.-En  cuanto al VALOR REFERENCIAL (S/  707,454.79), observamos lo  siguiente:
De acuerdo a lo senalado en el articulo 48 del Reglamento, solicitamos corregir el LIMITE INFERIOR Y
SUPERIOR del Valor Referencial debido a que al realizar la operacion arimética del LIMITE INFERIOR arroja un
monto de S/ 636,709.311 y de acuerdo a la citada norma dice: "si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales,
se aumenta en un digito el valor del segundo decimal", por lo que el monto correcto es S/ 636,709.32; asimismo
al realizar la operacion arimética del LIMITE SUPERIOR arroja un monto de S/ 778,200.269 y de acuerdo a la
citada norma dice: "en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el
redondeo", por lo que el monto correcto es S/ 778,200.26, por lo que solicitamos corregir.

RESPUESTA: CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE LAS BASES SE PRECISA LO SIGUIENTE: EL
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2023; ASI
MISMO, SE ACLARA QUE SE CONSIDERARA LAS PROPUESTAS CON DOS DECIMALES; SE
CONFIRMA QUE EL COMITE NO REALIZARA NINGUN TIPO DE CORRECCION POR
ADVERTENCIA DE ERRORES ARITMETICOS.

12.-Se consulta lo siguiente:
1. Respecto al formulario del Anexo 6 Precio de la Oferta, sera necesario colocar el Precio de la Oferta ha sido
calculado al mes de MARZO DEL 2023, sirvace confirma.

2. Confirmar que se debera colocar todos los nimeros decimales resultantes de la operacién arimetica efectuada,
para  los  porcentajes de  los  gastos  generales  (fijos y  variables)y y  utilidad.
3.- Solicitamos confirmar que si se advirtiera errores aritméticos en el Anexo 6 Precio de la Oferta (operaciones
para hallar los sub totales, totales, operaciones con los porcentajes consignados en los gastos generales (fijos y
variables) y utilidad), el comite de seleccion procedera a la correccion arimética del mismo, sirvase confirmar.
RESPUESTA: SE COMUNICA AL POSTOR QUE DEBERA PRESENTAR CON DECIMALES, COMO
LO ESTABLECE EN EL ANEXO 6, COMO LOS GASTOS GENERALES, UTILIDADES ETC, SEGUN EL
ANEXO 6 COMO LO ESTABLECE LAS BASES INTEGRADAS.

13.-Con respecto a los Adelantos, sirvase confirmar que para el presente proceso la Entidad considerara la entrega
de Adelanto Directo y Adelanto de Materiales, debido a que en las bases se indica que no se otorgaran adelantos,
pero en el Desagregado de Gastos Generales, en los Gastos Financieros se encuentra presupuestada la entrega de
adelanto directo 10% y la entrega de adelanto de materiales 20%, en tal sentido solicitamos se incluya dentro de las
bases del presente proceso, que la Entidad otorgara un adelanto directo del 10% y un adelanto de materiales del
20%.

RESPUESTA: NO SE ACOGE LA OBSERVACION, Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE LAS
BASES EL COMITE ACLARA QUENO SE OTORGARAN ADELANTO DIRECTO (10%) NI ADELANTO
DE MATERIALES (20%).
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14.-SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL:

1. Solicitamos se sirva remitir el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la resolucion que lo aprueba emitido por
entidad competente. 2.
Solicitamos se sirva indicarnos el botadero oficial para eliminaciéon de excedentes y distancia promedio a obra.
RESPUESTA: NO SE ACOGE LA OBSERVACION, Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE LAS
BASES EL COMITE ACLARA QUE POR TRATARSE DE UNA OBRA PEQUENA DE SANEAMIENTO,
NO SE REQUIERE LA APROBACION DEL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL, POR CUANTO
LOS IMPACTOS SON MfNIMOS; RESPECTO AL BOTADERO OFICIAL PARA LA ELIMINACION DE
LOS EXCEDENTES Y DISTANCIA PROMEDIO A OBRA, EL BOTADERO SE ENCUENTRA EN LA
ZONA NORTE DEL DISTRITO DE QUILMANA, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 3.00 KM DE
DISTANCIA DE LA OBRA.

15.-PENALIDADES:

Consultamos el procedimiento para la aplicacion de penalidades, ya que afectan el debido proceso "de defensa de la
imputacion de aplicacion de alguna penalidad", ya que como se observa la decisién es unilateral por parte de la
supervision y/o inspector, sin que el contratista se pueda defender de la aplicacion de alguna penalidad por una
decision subjetiva del supervisor y/o inspector, ya que podria tratarse de un tema casual o fortuito, sirvanse
reformular e indicar que "luego de notificado el contratista mediante cuaderno de obra y este no levantara la
observacion formulada a penalizarse, el supervisor y/o inspector aplicara la penalidad que corresponda”.
RESPUESTA: NO SE ACOGE LA OBSERVACION RESPECTO A LAS PENALIDADES DEBIDO A QUE
LAS FUNCIONES DEL SUPERVISOR ESTAN ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO Y DEBE VELAR POR LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

16.-PENALIDAD 16: ACCESO AL CUADERNO DE OBRA
Consultamos respecto a esta penalidad la misma que se refiere "En caso que el Contratista o su personal, no permite
el acceso al Cuaderno de Obra a la Supervision 6 inspeccion, impidiéndole anotar las ocurrencias 6 en el caso de
que el Cuaderno de Obra no tenga Registro actualizados o cuando el cuaderno de Obra no tenga registro actualizados
o cuando el cuaderno de obra no permanezca en obra...". Al respecto solicitamos eliminar dicha penalidad, debido
a que actualmente el cuaderno de obra se lleva de manera digital de acuerdo a las disposiciones del OSCE en la
DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, en cuanto no tener el Cuaderno de Obra actrualizado es subjetivo, ya que
la norma no expresa que debe anotarse diariamente, sino en ocurrencias de obra, por tanto dicha penalidad debe
ser eliminada o reformulada objetivamente para que pueda ser penalizada.

RESPUESTA: PENALIDAD 16. ACCESO AL CUADERNO DE OBRA. SE ACOGE LA OBSERVACION Y
CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE LAS BASES SE SUPRIMIRA DICHA PENALIDAD
TENIENDO EN CONSIDERACION QUE TANTO LA CONTRATISTA Y SUPERVISION TIENEN SU
CLAVEY CONTRASENA PARA REALIZAR LOS REGISTROS EN EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL.

17.-Respecto al EQUIPAMIENTO

ESTRATEGICO:

1.- Sirvase confirmar que se podra acreditar equipos de igual o mayor capacidad a los equipos requeridos.

2.- Sirvase confirmar que no se ha establecido un limite de antigiiedad para los equipos

requeridos.

3. Respecto al NIVEL DE INGENIERO, sirvase corregir a NIVEL TOPOGRAFICO, conforme se indica en la
relacion de Equipos solicltados en el Expediente

Técnico.

4. Respecto al COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP, sirvase corregir a
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP, conforme se indica en la relacion de Equipos
solicltados en el Expediente Técnico.

5. Respecto al MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR, sirvase corregira MEZCLADORA DE
CONCRETO T/TAMBOR 23 HP 11P3, conforme se indica en la relacion de Equipos solicltados en el
Expediente

Técnico.

6. Respecto al VIBRADOR PARA CONCRETO, sirvase corregir a VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL
(1.5"), conforme se indica en la relacion de Equipos solicltados en el Expediente Técnico.

7. Falta especificacion tecnica de: NIVEL TOPOGRAFICO y ESTACION TOTAL, solicitamos precision al
respecto, o tal vez sea valido acreditar dichos equipos con cualquier especificacion técnica.

~
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RESPUESTA: SE ACOGE QUE SE PUEDA ACREDITAR EQUIPOS DE IGUAL O MAYOR
CAPACIDAD A LOS EQUIPOS REQUERIDOS.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

EQUIPO CANTIDAD
NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
ESTACION TOTAL 1.00
MEZCLADORA DE CONCRETO C/TAMBPOR 23 HP DE 11 P3 1.00
COMPATACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA DE 4HP 1.00
CAMION VOLQUETE DE15 m3 1.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1.50") 1.00

18.- Confirmar que en caso que un postor acredite su experiencia en la especialidad presentando: CONTRATO +
ACTA DE RECEPCION, se deber4 adicionar documentacién complementaria ya que no se tendria certeza del
monto final de la obra, debido a que mayormente en el ACTA DE RECEPCION solo figura el monto del contrato,
pero no figuran los montos de los adicionales, deductivos, pago de mayores gastos generales, entre otros, sirvanse
precisar.

EL COMITI::, INDICA QUE EN LAS BASES INTEGRADAS ACREDITA LA EXPERIENCIA EN CADA
ESPECIALIDAD.

19.- Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, en la definicion de Obra similar dice:
Las obras de Creacion y/o construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o
reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u
optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de
conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua
y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/ o servicios de alcantarillado y/o desague como plantas de tratamiento
de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/ o redes secundarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de desagiic y/ o unidades basicas de sancamiento (UBS) de arrastre hudratilica o ecologica o compostera
de hoyo seco; para lo cual el postor tendra que acreditar en su experiencia en la especialidad del postor a ver
ejecutado un proyecto con los siguientes componentes: REDES DE AGUA POTABLE; MOVIMIENTO DE
TIERRAS; TENDIDO DE TUBERIA; ACCESORIO SANITARIO; VALVULAS; CORTES Y EMPALMES EN
TUBERIAS; CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA; MICROMEDICION; RED DE ALCANTARILLADO;
TRABA]JOS PRELIMINARES; MOVIMIENTO DE TIERRAS; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
PVC U UF ISO 4435; BUZONES Y BUZONETAS; CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO.
Se aprecia que, la exigencia de las bases integradas de solicitar que los postores presenten contratos con
determinados componentes para acreditar el requisito de calificacion jExperiencia del postor en la especialidad;,
restringe la pluralidad de concurrencia de postores vulnerando de esta forma el principio de libertad de concurrencia
en virtud del cual las Entidades promueven el libre acceso y participacion de proveedores en los procesos de
contratacion que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas ¢ innecesarias, encontrandose
prohibida la adopcion de practicas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores; asi como, el principio
de competencia, en virtud en virtud del cual los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico
que subyace a la contratacién, encontrandose prohibida la adopcion de practicas que restrinjan o afecten la
competencia, principios que se encuentran previsto en el literal c) del articulo 2 del TUO de la Ley de
Contrataciones, en tal sentido solicitamos eliminar la acreditacion de los componentes solicitados.

CON RESPECTO A LA OBERSACION DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR; NO SE ACOGE LA
OBSERVACION; LOS COMPONENTES SOLICITADO EN LOS TDR SON DE ACUERDO AL
PRESUPUESTO DE OBRA, CONCORDANTE CON EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA,
APROBADO MEDIANTE ACTO RESOLITIVO; Y ES RESPONSABILIDAD DEL AREA USUARIA.

~
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20.- RESPECTO A LOS GASTOS GENERALES OBSERVAMOS LOS SIGUIENTE:

1.- En el desagregado de gastos generales para la Ejecucion de la Obra, No se ha considerado el pago de SENCICO
0.2 % del sub total del costo de obra del presupuesto de obra, el cual esta normado por ley, por tanto debe ser
presupuestado.

2.-En el desagregado de gastos generales para la Ejecucion de la Obra, No esta presupuestado los costos de la Poliza
CAR, SCTR, SEGURO DE VIDA LEY, etc. por tanto sirvanse presupuestar.
3.-En el desagregado de gastos generales para la Ejecucion de la Obra, No esta presupuestado los costos de la
Liqujdacién de Obra. por tanto sirvanse presupuestar.

EL COMITE, INDICA QUE EL POSTOR DEBERA CONSIDERAR EL PRESUPUESTO COMO LO
INDICA EN EL ANEXO 6: INCLUYE TODOS LOS TRIBUTOS, SEGUROS, TRANSPORTE,
INSPECCIONES, PRUEBAS Y, DE SER EL CASO, LOS COSTOS LABORALES CONFORME A LA
LEGISLACION VIGENTE, ASI cOMO CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE PUEDA TENER
INCIDENCIA SOBRE EL COSTO DE LA OBRA A EJECUTAR; EXCEPTO LA DE AQUELLOS
POSTORES QUE GOCEN DE ALGUNA EXONERACION LEGAL, NO INCLUIRAN EN EL PRECIO DE
SU OFERTA LOS TRIBUTOS RESPECTIVOS.

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[ceiiiiiii v, inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............covivvviiee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccoevvnninl. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

18 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formularad una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?°

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccibn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que

19 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

20 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

~
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

21

22

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este péarrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deber4 consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgar4d adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdéliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante parala Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................:. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

23

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

24

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2> Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

~
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE?" del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripciéon del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

26

27

28

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

~
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Formade célculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucidn, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Formade célculo Procedimiento

29

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contrataciéon de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

~

©




h 4

i@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA-BASES INTEGRADAS

(-..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al |del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dichoimpedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacioén al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademaés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

~
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Caodigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eoiiieeereeiinnneenees ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®!.

81 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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° QEII(IESSLODNEQE mSP;o de las penalidades por
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
7 DATOS DELA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad
RUC de la Entidad
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad
Teléfono de contacto
8
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®? Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

82 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [.......cc.en... ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiqguen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 Ibidem.

3 Ibidem.
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1.
2.
3

4,

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3"

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

%  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
87 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [..........cccccvvvvvvennennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4,15
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1009640

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

38 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
3% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV4

Monto total de la oferta

[0

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV42

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J”.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

42 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales posteriores

° y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv4

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuan, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Limay Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL < TIPO DE CAMBIO
CLIENTE 26 |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE?*® 49 FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA 47 DE- VENTA ACUMULADOS®

a | b | W ([N |k

46

47

48

49

50

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinidon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

88

oL
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3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE OCBOJE_-II_—F?AI_DI_EOL CON'INRATO (_I‘,:OESEQA?'%IZG RECEPoCé?JX DE LA PRO>/7E[l)\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE?*® TIPOVEEI_T_:Q':;ABIO AIZAUC'\ILLJJII_?:IIDDO%O

6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDQ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

° La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




