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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
(CEER completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
T especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érganc
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
s Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencios a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 ib las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
i proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez cuiminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N°® | Caracteristicas ParGmetros
1 T Superior : 2.5 em Inferior: 2.5 em
e lzquierda: 2.5 ecm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 Color e Figile Automdtico: Para el contenido en general )
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Towiaho:ds Latid 10 : Para el cuerpo del documento en g.enerui
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitules)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : 0
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algdn
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
032-2024-MPS/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

™ CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA
7{, EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA, con CUI N° 2472162

Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisiéon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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ECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decretoc Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
~ 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
- debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
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Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el urganisimo supervisor ae jas contrataciones ael £staqo (Uolt). Fara optener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.mp.gob.pe.

e

s los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). As;m.'smo deben observar las Jnsrruccrones

enflaladaen " Al AAamiimaants ~N~ ArinntaniAe B iim Amen Al ramintes N rAartininAantan

n electronico” publicado en hitps:.//www?2.seace.gob.pe/.

. N LedS0O 108 proveeuores o cueriier con SCripeion vigerie e el ivre y/0 s€ encuerniuer
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su reaistro. auedando a potestad de estos intentar nuevamente reqistrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o

nrodann cin afartn 12 canridn ne lo imnpiien ol Trihninal Aa Coantratarninnoce Aol Ectardn

N

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

NO pueaern lormutarse consuilas ni opservacilones respecto ael conlernao ae unda nend ae
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
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1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
|
|
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

1.6.

.
y

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
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« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece [0 absuello en el refendo pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante
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llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada

. £n caso la intormacion contenida en 10s documentos escaneados que conforman la orera no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
dociimentos escaneadns

* No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2

Para

mayor informacién sobre la normativa de firmas y  certificados  digitales  ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedrrmenro de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comite de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El ¢rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
™ conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
' ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

% el casS0 ue colratdelorn ae cornsuitortas ue ourds a ser presldudas luerd de la pravincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asiana una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
N ronidn El damirilin ae nl poncinnann an la ranctannia Ao inenrincidn anto ol PANIDS | A
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

* La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe

\_ Y
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1.10.

1.11.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante
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o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
dilcuio 04 uel eyidineino.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

*
y!

2.2.

¥

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante
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seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
coniigencial g reservada por la normaliva de la maleria, a més lardar dentro del dia siguiente

de haberse solicitado por escrito.

* A eleclos ge recoger la IMornmacion de Su Interes, 10s PoOsSIOres pueden valerse ae aisinios
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imaaenes. e inclusa (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn

Vi vopv Tuu.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
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durante la primera mitad del numero lotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
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del Reglamento.
3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante
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pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspornudil.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (htip.//www.shs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
RUC N° . 20146721410
Domicilio legal : AV. DOS DE MAYO N° 618 - SECHURA - PIURA
Teléfono: . 073-377207
Correo electrénico: . subgerenciadelogisticamps@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SECHURA -
PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA, con CUI N° 2472162

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 437,861.82 (Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Ochocientos
Sesenta y Uno con 82/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de JULIO 2024,

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 437,861.82 (Cuatrocientos Treinta
y Siete Mil Ochocientos Sesenta y S/ 394,075.64 S/ 481,648.00
Uno con 82/100 Soles)
Importante

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan censiderando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
Iimite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
DESCRIPCION DEL OBJETO ;éE?:gﬂgge TIEMPO’ UNITARIA TOTAL
Supervisién de obra 8 MES S/53,732.7275 | S/429,861.82
Liquidacién de obra S/ 8,000.00
S/437,861.82

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion Gerencial N° 411-2024-
MPS/GM, de fecha 21 de agosto de 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO: Por Tarifa la supervisién
y a suma alzada la liquidacién de ejecucién de obra, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo., de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacion respectivo.

Hipuiaiie

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

BeapridaniAn Aal Aaanterata Aa Abhra la crimAarmiieniAn on s hain Al cintamnns Ae barifan sinmbrae ~ia Ia

liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de DOSCIENTOS SETENTA (270) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Supervision de ejecucion de obra 240 dias calendario
Liquidacion de Obra 30 dias calendario
TOTAL 270 dias calendario

8 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion.

”  Dia, mes, entre otros.
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1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar en:

Pagar en Caja de la Entidad

Recoger en Oficina de Contrataciones y Adquisiciones segundo piso de la

Municipalidad Provincial de Sechura, ubicada en Calle Dos de
Mayo N° 618 — Sechura — Piura.

Costo de bases Impresa: de reproduccién de un ejemplar de las bases es de

S/.10.00 Soles.

1.10. BASE LEGAL

* @ & e @

Ley N°31365 Ley de Presupuesto del Sector PUlblico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N°31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2024.

Ley N°31367- Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N°30225. - Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Legislativo N°1444 que modifica la Ley N°30225 “Ley de Contrataciones del
Estado”, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N°344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la “Ley de
Contrataciones del Estado”, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto
Supremo N°168-2020-EF y el Decreto Supremo N°162-2021-EF.

Decreto Supremo N°103-2020-EF — disposiciones reglamentarias para la tramitacion de
los procedimientos de seleccion que se reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado
de la Ley N°30225.

Decreto Supremo N°344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 - Ley
de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF y por
Decreto Supremo N°168-2020-EF.

Decreto Supremo N°011-78-VC.

NORMATIVA TECNICA - Reglamento Nacional de Edificaciones (aprobado mediante
Decreto Supremo N°011-2006-Vivienda).

Expediente Técnico de la Obra Aprobado.

Ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias - Texto
Unico Ordenado de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién
Publica, aprobado por Decreto Supremo N°043-2003-PCM.

RM-1275-2021-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N°321-
MINSA/DGIESP2021

Cadigo Civil.

Directivas y Opiniones del OSCE. - Cualquier otra disposicion legal vigente que permita
desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de
Contrataciones del Estado.

Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico, aprobadas por Resolucién
de Contraloria N° 320-2006-CG.

El Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje.

Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
Na ranfarmidad ~an la vinocimnenminda Dicennciridn Cnmnlaomontaria Einal Aal Ranlamantn on

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

e et e e e L R PR e

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentosé, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisidn de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
comrespondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

8 La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

*  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace htno /Ay anhicrnadinital ank nalintaranesrahilidad/

Y,
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el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El Arrsann anrarmacdn Ao lae rantratarninnoe n ol ramitd Ao calarnriAn cnmiin rarraennnda

verifica la preser}racfén de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, seglin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites "Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion’

10

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

- Ll Armvoann annarmadns An lae santrataninnoe » ol samitA Ana onloannidAn I aTa e

corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pe

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

(07) = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
(7] =0.20

Donde: ¢1 + c2=1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o retencion del monto total de la garantia
correspondiente en aplicacién al articulo 3 de la LEY N° 32077.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios /a informacioén que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f)

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.

i) Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU ™.

[)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes's.

Importante
- | o Entidand Anhn anantar lne Aifarantne Aanaminaninnne ribilizadan naran anrmdifar la Aarrare

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con 'aqueﬁa prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,

gL iiGi i e S i U S U M i oy

* [osdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el

Anrtimantn la farha Ao amicidin v nnmhbrae v anallidne Aa Anian cnerriha ol Anriimoanta

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
o~ f - -~ - - | 1 - N I [ S ' [ . H | - ' [ :

iV L Ll e e e il Do e uilibad duo Wlide dd SUdD WO D Lhiaiani Al S hido Llliicod.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
uiviia GA.IJGIIUHL-IG SJUIV OC LWwioiuGiala ulia vesL i rJC‘lrUUU tlaolapauu. U vuolalnileg, uc
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios

antnarinrnoe o la fanha An la nmenntaniAn An Afarfae

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https://www gobiernodigital.gob. pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacién.
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2.5,

Ul Cultal uivinia GAyUlrUlthu. it OGN, U budihiuy G uo uueu nicinuo ’JIUJGHLUUUO 1w
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requeriao.

. Criandn el pnstor canador de 1a buyena nro npresenta ncomn nerennal rclave a nrnfesginnales nne
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
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e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
colc ,UCIJU' (=7} ycricuuu' ranncing uct CuUnittaly, aost wuinniv uuiralile 1a UJUL.«ULJIUH vuniiravlual, Uc oct
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicadn si se ronsiana tnicamente Ia dennminaciin del consorrin conforme In disniestn en

la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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empresas estas ummas pueden otorgar como garantra de frel cumphm:ento el d.vez por c:ento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
Hnau Juel nianniciv tvial uc PGHU\} a ”:OMLCHOG’ UG iviinia p.'uncncaucl cill vaua pa‘yu, wurn L,nryu a
ser devuelto a la finalizacioén del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYFE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de ia garantia durante el perfeccionamiento
del contrato oue tienen la condicion de MYPFE Io cirial sera verificacn nor la Fntidad en el link

http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en

el REMYPE.
Importante

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

LUt Goputidar.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decreto Supremo N°
U76-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendadne nor al Minicterin de Relarinnes Fyterinres del Pernt calvn ane <o trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

*» la Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en unidad de tramite documentario; sito en Av. Dos
De Mayo N° 618 - Sechura — Piura, en los horarios de 8:00 — 13:00 y 14:00 — 16:30 pm.
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Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.
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2.6. ADELANTOS"

LA ENTIDAD no otorgara adelantos.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista
correspondiente para supervisién de ejecucion de obra serd pagado EN TARIFAS MENSUALES, en
base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con las actividades mensuales a cargo
del Jefe de Supervision y con la sustentacién fehaciente de la participacion del personal profesional
segun la estructura Propuesta, ademas debera incluir informe de cumplimiento de control de calidad de
obra, con la previa verificacion del cumplimiento de lo estipulado en estos Términos de Referencia.

El monto correspondiente para revision de LIQUIDACION de obra sera bajo la modalidad A SUMA
ALZADA y cuando se emita el informe correspondiente a la revision de la liquidacion del contrato de
obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Comprobante de pagos periédicos.

Dicha documentacion se debe presentar en la unidad de tramite documentario; sito en Av. Dos
De Mayo N° 618 - Sechura — Piura.

7 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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CAPITULO llI
REQUERIMIENTO
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
MUNICIPALIDAD GERENCIA || GERENCIA DE SUB GERENCIA
PROVINCIAL DE MUNICIPAL DESARROLLO DE
SECHURA URBANO INFRAESTRUCTURA
CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1 TERMINOS DE REFERENCIA:

Los términos de referencia tienen como objetivo sefialar y establecer las condiciones

minimas para la contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision y

ﬂ" liquidacion de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO

d DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA
DEPARTAMENTO DE PIURA", con CUI N°2472162

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
— 1. ANTECEDENTES

e

La Municipalidad Provincial de Sechura, a través del proyecto cuya situacion es viable,
intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio publico
para consolidar el distrito, buscando elevar |a calidad de vida, y participacion ciudadana
en ella.

Tiene por objetivo el mejor aprovechamiento de la tecnologia y de su constante
evolucion. para optimizar al maximo los recursos econémicos que se dispone para el
proyecto.

Al observar el alto incremento de robos, extorsiones y otras modalidades de crimenes
organizados que afrenta a la Provincia de Sechura, es necesario aumentar la seguridad

ciudadana en Sechura mediante los de servicios de seguridad ciudadana.
2. MARCO LEGAL
e Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
e Ley N°31953 - Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024
; * Ley N°21954 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el

Afio Fiscal 2024

e Ley N°31955 - Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

e D.L N°1071, Decreto legisiativo que norma el arbitraje.

e DS N°004-2018-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

* Codigo Civii, Decreto Legislativo N° 295.

e Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica

e Ley N°27867 Ley Organica de Gobiemno Regionales y su Modificatoria Ley N°
27902.

* Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

* D.S N°377-2019-EF. Reglamento de la ley de contrataciones del estado v sus
modificatorias.

e Decreto Supremo N°011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias vy
complementarias

+ Resolucién de contraloria N°147-2016-CG

* Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-
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VIVIENDA, y sus modificatorias vigentes.
« Directivas del OSCE.
* Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso
+ Resolucion Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA

FINALIDAD PUBLICA:

Aumentar la seguridad ciudadana en Sechura mediante los de servicios de seguridad
Ciudadana., y por consiguiente mejorar el sistema de vida de la poblacion de la
Provincia de Sechura.

DOMICILIO DE LA SUPERVISION

El supervisor para efectos de notificacion fisica debe sefalar un domicilio en la
Provincia de Sechura, ademas deberd indicar su domicilio electrénico para la
notificacion virtual o electronica.

. OBJETO DE LA CONTRATACION:

» OBJETIVO GENERAL:
servicio de consultoria de obra para la supervision y liquidacién de la ejecucion de
la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DEL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA", con CUI N°2472162

» OBJETIVO ESPECIFICO:

Estos Términos de Referencia tienen por objeto definir los alcances y condiciones
técnicas minimas para la prestacion de los servicios de Supervision. incluyendo la
revision de |a liquidacion de obra, hasta su culminacion del Contrato de Ejecucion
de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DEL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA, con CUI N°2472162, servicios que seran ejecutados
por intermedio de un SUPERVISOR.

. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

Se requiere del Servicio de Consultoria indicado en el rubro precedente, para lo cual
debe seleccionar a la persona natural o juridica, que prestard sus servicios
correspondientes a la Supervision, Revision, visado y aprobacion de las valorizaciones,
Elaboracion de Informes Mensuales e Informe Final y Revisién (o elaboracion, de
corresponder) de la Liquidacion Técnico - Financiera, hasta su aprobacion, de la Obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE
PIURA, con CUI N° 2472162, conforme a los dispositivos legales vigentes, velando por
el correcto cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas, realizando el
seguimiento, control, coordinacion y revision de los avances del proceso constructivo
de la obra, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema
técnico, economico o contractual que pudiera presentarse asegurando el fiel
cumplimiento del contrato.

METAS: La meta total del presente proyecto consiste en supervisar los trabajos de
acuerdo al Expediente Técnico, aprobado la actualiza con Resolucién de Gerencia
N*007-2024-GM/MPCTZA, de fecha 23 de enero del 2024
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Hall de Espera 29.80 m2

Oficina Administrativa 16.23 m2

Sala de Monitoreo 126.38 m2

Servicio Higiénicos Hombres, Damas y Discapacitados.
Patio 11.47 m2

Sala de Crisis 29.16 m2

Deposito

Kitchenette 9 52 m2

7. LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA:

* Departamento : PIURA
+ Provincia : SECHURA
+ Distrito : SECHURA
8. PLAZO DE LA CONSULTORIA OBRA:
n — El plazo de ejecucién de doscientos setenta (270) dias calendario: (240 dc para la
supervision de la ejecucion de obra y 30 dc para la revision y/o elaboracion de la
liquidacion)

9. SISTEMA DE CONTRATACION:
Para el presente requerimiento de contratacion de supervision de obra se ha previsto
que las actividades comprenden ademas de la supervision de obra, la revision de la
liquidacion del contrato de obra; por lo tanto, la etapa de supervision de obra se rige
bajo el sistema de tarifas (MENSUAL) mientras que |a etapa de liquidacion se rige
bajo el sistema a suma alzada, por lo que el presente requerimiento se rige por el
sistema de esquema mixto (tarifas y suma alzada)

10. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°32077

11. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial es de S/437,861.82 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 82/100 SOLES), incluidos ios impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la supervision de la obra.

F
{ ﬂﬂ'ﬂﬁ amm ¥ LIQUIDACION
14 PERSONAL PROFESIONAL 197,440.00
Jefe de Supervision (ing Civil) mes 800 108 100 5,000 00 40000 00
| Asistents de S 1SI0N mes 8.00 100 0.70 4.500.00 25,200.00
Ingeniero Estructural (ing Civil) mes B.00 100 0.70 4,500 00 25,200.00
| Ingeniero Electricista (Ing. Mecanico { |
| Eléctrco o Electricata) B o 98 e A e | e | O i i
Especialista en centraies ce Monitoreo mes 800 | 1.00 .40 4.500.00 14,400.00
| | Especialista en Data center mes Boo | 100 040 4,500.00 14.400 00
C E de Seguridad P mes 8O0 | 100 040 4,500.00 14,400 00
[ ] PERSOHAL ADMINISTRATIVO — .
T Contadar , | mes | ®o0 | 200 _o#0 | TE0000 | 2304000
| As:mmg Admnistrative. mes | 800 |  200| 080 1,500.00 19.200 00
| 2.- GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS | | 23,797 62
| Gastos Bancarios (ITF 2 mowi mes | 200 0.005% 1.018 28
CHIA Fianza e ENSCUmpRnieia del mes | 800 0375% 5 000% 1527425
| Examenes medicos (entrada y salida) | 100 2000 | | 118.00 2,360 00
| Gastos en seguros gh | 100 100 | | 5 145 09 514508
3- | EQUIPAMIENTO ] i | 29,652.70
[ Laptop Core 15 T Und T 5.00 | 050[  250000]  6.250.00
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GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
TEM DESCRIPCION | UND | TIEMPO | CANT. | PART. PRECIO PARCIAL
Impresora - Und. B o 300! 1.00 ~1,200.00 ~3,600.00
Escritorio Und 5.00 100 450 00 2,250
Equipo de topografia (Estacién total 4 g v di 2 500 00 —
b nivel, ) urli,m | 20 040 3,000 00 1.200 00
i _Estante Metaiico | Und | S0,  0TO0| 21000 735.00
[ 1 Sillas Apilables 1 und | 1700 100 48.10 817.70
| | Mesa Reuniones Und 1.00 0.80 500.00 400.00
Uliles de oficina e nfome mensual Und B.0C 1.00 1,800.00 14,400.00
8- | ARTICULOS DE CONSUMO Y | ] 1 | 32,000.00
| Folocopias, Copias de Planos, etc mes 800 | 100 1.500.00 12.000 00
| Comunicaciones (teiefonia e internet) mes 800 | 1.00 1,500.00 12,000.00
4 Seviciosdelur _mes | eo0 T 1007 ! 850001 680000
|| Agua potabie provisional |__mes 800 1.00 150.00 1,200.00 |
[8.- ENSAYOS DE LABORATORIO | 25,503.45
I Ensayos Geotécnicos | Gbl 1.00 1,800.00 1,800.00
| Densidad de campo | Uad_ | ] 2s00] 150.00 3,750.00
| Proctor medificado und. 15.00 100.00 1,500.00
| Pruebas de resistencia de concreto Und 50.00 | B 88.00 4,300.00
ﬂ | Diseno de mezcla Und. 200 1500.00 3,000.00
. 2N | Probador de cable UTF Und 100 3800 00 3,800.00
' | Multimetro digal Und. | 100! B 653 45 653 45
| Pinza Ampermétrica Und 1.00 | 1,100 00 1,100 00
| 'OTDR portable Und 100 ] 5 600 00 5,600 00
8.- | ALQUILER DE OFICINA [ 38,400.00
L | Alquiler de oficina para la supervision | mes 8.00 100 | 235000  18,800.00
| Alquiker de camioneta mes 8.0C | 100 | 2450.00 19,600.00
[ 1 1 346,793.77 |
UTILIDAD (7%C D) 24,275.58
S PARCIAL 371,069.33
B S GV (18%) 38 702 42
|| TOTALGASTOSDESUPERVISION 8I. | | I I | T
1 | | % Gastos de Si ision ] 4.30%
CONCEPTO N° DE PERIODOS | PERIODO O UND TARIFA REFERENCIA VALOR
SUPERVISION DE OBRA | 8 MES } 53,732 7275 | 42986182
LIQUIDACION DE OBRA | 800000
437.861.82

12. FORMA DE PAGO
El monto del contrato destinado para la supervisién de la ejecucion de obra, serd
pagado en TARIFAS MENSUALES, en base a los servicios efectivamente prestados
1 y €l monto del contrato destinade para la liquidacién de obra, sera pagado bajo ia
modalidad a SUMA ALZADA y cuando se emita el Informe correspondiente a la
Revision de la Liquidacion del Contrato de Obra

13. ACTIVIDADES DEL SUPERVISION
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden conforme a los dispositivos
legales vigentes, EL SUPERVISOR de esta obra estara obligado a:

+ Revision del Expediente Técnico, e emitir informe inicial con el analisis,
conciusiones y recomendaciones de estos documentos debera ser presentado
de acuerdo al Art. 177 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado
“Dentro de los quince (15) dias calendarios del inicio de plazo de ejecucion de
obra, , para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120)
dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para obras cuyo plazo sea mayor
a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector
de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y
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otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro
del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento
veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento
veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revisién del expediente técnico de
obra a la Entidad, con copia al contrausta, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o
inspeccion

En concordancia con el 176.4 del RLCE. Para efectos de la aprobacion de los
documentos indicados en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del articulo
178, el supervisor ¢ inspectar dentro de los siete (7) dias de suscrito del contrato
de obra, emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a la Entidad.
En caso se encuentren observaciones, las hace de conocimiento del contratista,
guien dentro de los ocho (8) dias siguientes las absuelve y, de ser el caso,
concuerda la versién definitiva de los mismos.

Participar de la entrega de terreno al contratista ejecutor de 13 obra y suscribirla
en sefial de conformidad, asi como participar EN FORMA DIRECTA Y
PERMANENTE DURANTE LA EJECUCION FISICO DE Obra, hasta la
aprobacion y/o consentimiento de la higuidacion de obra, asi como también
supervisar la ejecucién del trazo topografico, debiendo aprobar dicho trazo e
informar a la Municipalidad Provincial de Sechura, sobre las variaciones habidas
y recomendar las acciones a tomar. En esta etapa también se debera exigir al
contratista cautelar la no afectacion de areas arqueologicas, propiedades
privadas y del medio ambiente. En caso de ocurrir estos eventos, exigir al
contratista realizar las correspondientes regularizaciones, investigaciones y/o
reposiciones

Revisar, evaluar y emitir informe de conformidad a la propuesta presentado por
el contratista, respecto a la programacién de la obra actualizada, para el inicio
de obra, por ampliaciones de plazo en caso los hubiera y por atraso injustificado
imputable al contratista de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado.

Verificar y exigir al contratista, cumpla con el personal técnico ofertado para la
ejecucion de la obra, caso contrario, solicitar su cumplimiento inmediato bajo
responsabilidad, informado a la entidad de las acciones efectuadas.

Solicitar al contratista, Revisar, evaluar y emitir pronunciamiento sobre la
presentacion del calendarios de obra valorizado, actualizado concordante con el
inicio de la obra y el calendario de adqguisicién y utilizacién de materiales
insumos y equipos; asi como también se debera presentar el calendario de
avance de obra en cada ampliacion de plazo si hubiera, conforme dispone el
Reglamentc de Centrataciones del Estado, exigird que el calendario sea
detallado a nivel de partidas, donde se establezca la ejecucidon mensual que
permitan un andlisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo, debiendo
ser concordante con los presentados en la oferta. LA SUPERVISION debera
exigir al contratista el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual presenta la
ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado, el calendario de
adquisicion de materiales e insumos y equipos.

Solicitar al contratista la elaboracion de la curva “S” relacionado con su
calendario valarizado. La supervision elaborara en base a la curva “S” quincenal
que debera ser presentada los dias lunes del inicio de cada quincena a la
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direccion de correo electronico de su coordinador asignado por la Entidad y la
presentacion de la curva “S" de forma mensual debera ser presentada con el
informe mensual y valorizacion mensual.

e Controlar el Avance de las Obras a través del Programa de Ejecuciéon de Obra
(Programacion CPM con el detalle suficiente de cada una de las actividades
desde el inicio hasta su conclusidn, incidiendo en la ruta critica).

* Revisar, evaluar y aprobar detalladamente los calendarios de Avance de la Obra
que el contratista presente a la Municipalidad para la aprobacion de ampliaciones
de plazo y adicionales de obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso
corregidos seran aprobados con la suscripcion de los documentos, por el
representante del Contratista y de EL SUPERVISOR

« EL SUPERVISOR debera verificar la existencia de permisos, licencias y
documentacién necesaria para el inicio de los trabajos.

m « Revisidn y aprobacion de disefios de ejecucion y procedimientos constructivos

' propuestos por el contratista, estos métodos deberan ser compatibles con el
ritmo de ejecucion propuesto para la culminacién de la obra en el plazo (variable
determinante), el nimero de equipos, su rendimiento y el personal serad
responsabilidad de la supervision lograr utilizar todos los medios administrativos,
legales y técnicos a su alcance que permita que la obra alance el ritmo ofertado
y en caso de demora, gestione ante el contratista para que agregue los recursos
necesarios para recuperar el tiempo perdido.

» Verificar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccién: niveles, alineamientos, benchmarks y otros
necesarios para la correcta ejecuciéon de la obra.

e Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el Expediente
tecnico, exigiendo al contratista el cumplimento de los disefos, planos,
especificaciones técnicas, reglamentacion técnica - legal vigente y las
establecidas en el presente requerimiento

« Paralelamente a la ejecucion de la obra, el supervisor verificara los calculos de
metrados de obra con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados y
concluidos de las partidas consignadas en el presupuesto de obra, las que a la
vez serviran la liquidacion de obra, contar con los metrados finales y planos de
replanteo final paralelamente al avance fisico uy ejecucion de obra.

» EL SUPERVISOR debe controlar la calidad de los procesos constructivos
mediante formatos de aseguramiento de calidad y enmarcados en el RNE
(Reglamento Nacional de Edificaciones) E030 Calidad en la Construccion

« EL SUPERVISOR debe de exigir y verificar las Instalaciones provisionales del
contratista, que incluya oficinas y servicios higiénicos para el contratista y
supervision, Ademas verificar los servicios higiénicos y comedores, para el
personal obrero y aimacenes para materiales, equipos y herramientas.

« EL SUPERVISOR debe controlar la utilizacién del adelanto directo que se
entregara al contratista, cuyo proposito es la movilizacion de equipo y gastos
iniciales en la ejecucion del contrato de obra.

= EL SUPERVISOR debe controlar permanentemente la vigencia de las cartas
fianzas del contratista, comunicando a la Municipalidad los vencimientos con
quince (15) dias de anticipacion, asi como las poélizas de seguros
correspondientes.
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* Revisar los Metrados presentados por el contratista, valorizarlos y dar
conformidad — aprobacion a las valorizaciones mensuales de avance de obra,
reintegros, adelantos y otros, de acuerdo al contrato de obra, recomendando la
Municipalidad su aprobacién y cancelacién

« EL SUPERVISOR debe resolver los problemas de naturaleza técnica,
econdmica, financiera y legal, que resulten de la aplicacién del contrato de obra
y/o de cambios y/o modificaciones en el proyecto durante su ejecucién,
elaborando su informe respectivo y emitiendo opinion, informando a la entidad
para los correctivos correspondientes de acuerdo a lo indicado la ley de
contrataciones del Estado y su regiamento.

» EL SUPERVISOR debe revisar y evaluar el aimacenamiento adecuado de todos
los materiales e insumos a utilizar en la ejecucion de la obra.

« EL SUPERVISOR debe asesorar a la Municipalidad en lo referente a las Pdlizas

H de Seguros, Sistemas Constructivos, emitir pronunciamientos vy
recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra, asi
como también en aspectos técnicos, administrativos y legales en las
controversias que pudieran suscitarse como el contratista y/o terceros.

+ EL SUPERVISOR debe verificar e inspeccionar ia adquisicion de los suministros
requeridos para la obra, controlando estrictamente que cumplan con las
caracteristicas técnicas y especificaciones del fabricante y con las normas
técnicas nacionales e internacionales, controlando asi mismo la calidad de todos
los materiales y elementos que se emplearan en la obra como también el
equipamiento respectivo, asi como la instalacion, colocacién y funcionamiento
de los mismos, exigiendo y verificando que se realicen los ensayos apropiados
y necesarios, segun las especificaciones técnicas y norma aplicable.

« Determinar cuando y dénde deben realizarse las pruebas de campo (pruebas
mecanicas de suelos y concreto, materiales, equipos, etc.) Y estar presente
cuando se realizan las pruebas y ensayos de las estructuras de las Instituciones
Educativas, como también durante la extraccion de |as densidades de campo y
obtenciones de testigos y sus ensayos correspondientes.

« Revisar evaluar interpretar, opinar y otorgar visto bueno a los resultados de los
ensayos que se hayan efectuado, recomendando las acciones a tomar.

* EL SUPERVISOR debe recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el
contratista, de las observaciones, sugerencias y/o disposiciones emanadas por
la Municipalidad respecto a la obra.

» EL SUPERVISOR debe rechazar aquellas estructuras, o equipos defectuosos
que no cumplan con los requisitos senalados en las especificaciones técnicas
y/o en el contrato de obra y ordenar su reparacién, remocion o reemplazo.

+ Exigir al contratista la presentacion inmediata de informes sobre accidentes y
hechos que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros yl/o a

A propiedades publicas o privadas, la supervisidn a su vez debera informar por su
parte a !a Municipalidad, verificando, evaluando y cuantificando los dafios,
cuando estos se produzcan.

* Informar a la Municipalidad, sobre el retiro de cualquier miembro del personal
propuesto por el contratista cuya conducta en la cbra sea indeseable, sea
incompetente, negligente o que rehuse cumplir las instrucciones impartidas.

*« Controlar el manejo técnico-administrativo del contrato de obra, solicitando al

A contratista un reporte mensual sobre las obligaciones acumuladas por pagos a
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ESSALUD, AFP Y ofros tributos, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de
Obra.

« Sustentar técnicamente a la Municipalidad los cambios y/o modificaciones de
obra, que se requieren ejecutar durante la construccion de los mismos, para su
autorizacion correspondiente.

e Debera evaluar, analizar y emitir opinién técnica sobre la procedencia a las
solicitudes de posibles adicionales/ deductivos de obra, esto en el caso de
requerirse realizar modificaciones al expediente técnico, emitiendo su
pronunciamiento en el plazo legal previsto en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

+  Elsupervisor debera gestionar y efectuar el seguimiento del tramite de la entidad,
respecto a los expedientes de adicional de obra y ampliaciones de plazo en el

caso sean tramitadas para su aprobacién a fin de que estos se de en el plazo

ﬂ previsto por la normatividad de contrataciones del estado, asi como el
cumplimiento de la ejecucion de ellos.

+« Pronunciarse oportunamente sobre las consuitas de ocurrencias de obra
efectuadas por el contratista, absolviéndolas o requiriendo la opinién del
proyectista, en caso corresponda.

* Mantener la estadistica general de la obra y preparar informes Mensuales y/o
especiales dentro de los plazos especificados, i0os cuales deberan indicar
detalladamente los avances fisicos, econémicos y administrativos, los problemas
presentados y las soluciones adoptadas, cuando la Municipalidad los solicite o
las circunstancias lo ameriten.

= Sostener con los funcionarios de la Municipalidad una permanente
comunicacién, informando sobre el estado de Ia obra y desarrollo del contrato

e Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del contrato, el cual
contendra la documentacion técnica, administrativa y econémica de la obra y
cualguier otra que sea relevante. Este archivo se entregara a la Municipalidad
conjuntamente con la Liquidacién pertinente.

« Verificar, evaluar e informar emitiendo opinién claro sobre la solicitud de
recepcion de obra por parte del contratista, la supervision bajo responsabilidad
debera indicar de forma contundente y concluyente , ratificando o denegando la

culminacién de obra y la fecha de término de la misma indicada por el contratista,

! i debiendo hacer de conocer a la Municipalidad Ia fecha real de termino de obra y
la procedencia o no, del tramite para la conformidad de la del comité de recepcién
de obra: debiendo la supervision conformar y asesorar dicho comité. En caso de
informar que la obra ha concluido al 100% en la ejecucion de las metas del
expediente técnico aprobado y solicite la designacién del comité de recepcién de
obra ante la Entidad, y de constatarse mediante la visita del coordinador, comité
de recepcién de obra o funcionarios del Gobierno Regional, que faitan partidas
por ejecutar, serad causal de resolucion de contrato aplicdndose todas las
penalidades y acciones legales que corresponden.

* Revisar, evaluar y aprobar, antes de la Recepcién de Obra, los Metrados y
planos post construccion, elaborados y presentados por el Contratista de
acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. El Supervisor suscribira y remitira
esta documentacién a la Municipalidad. La misma que también estara suscrita
por el Ing. Residente y/o el representante legal del contratista.
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« Presentar, posterior a la Recepcion de Obra, el informe final de Supervision de
Obra, donde indique, entre otros, los Metrados post construccion de acuerdo a
los reaimente ejecutados, los planos post construccién, el resumen estadistico
del control de calidad de la obra ejecutada una declaracidn jurada de haber
supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la
construccion de la obra. Se presentara un cuadro donde consten los Metrados
contractuales, los correspondientes a los adicionales, deductivos y los realmente
ejecutados por cada partida.

+ Revisar y aprobar el cronograma del levantamiento de las observaciones que se
detectan en la recepcion de obra; asi como supervisar, controlar y aprobar la
ejecucién de los mismos.

* Rewisar Ia Liquidacién Final del Contrato que presente el contratista dando su
conformidad en caso de asi corresponder.

+ Presentar dentro del plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo vigente de ejecucion de la abra, el que resulte mayor, contade
desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor o inspector
presenta a la Entidad sus propios célculos, excluyendo aquellos que se
encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias.

+ Presentar la Liquidacion de su Contrato de conformidad con lo estipulado en el
Articulo 170° del Reglamento aprobado por DS N° 344-2018-EF y
modificatorias.

*  Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de
Prevencion de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de tode el personal
directo e indirecto involucrado en la Obra, asi como la Prevencién de Riesgos y
dafos que se pueden producir a terceros durante la ejecucion de la Obra. El
control debera ser en todo momento lo que implica la supervisién durante todos
los turnos de trabajo y cuando la necesidad de la obra lo amerite.

* Revisar dar conformidad y emitir opinién con respecto a la liquidacion de obra

PRODUCTOS O ENTREGABLES

La SUPERVISION debera mantener permanentemente informado sobre el estado de
la ejecucion de trabajos y de los servicios prestados. El supervisor debera presentar
a la siguiente documentacion, como resultado de la prestacién de servicios de
acuerdo a las Normatividad Vigente y de acuerdo a lo siguiente:

Informes Mensuales:
Dentro de los cinco (05) dias calendario contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente del periodo informado, en los cuales incluird la siguiente informacion:

« Avance Fisico de la Obra respecto al Cronograma de Ejecucién de Obra Vigente.
» Estado de ejecucion de la obra y grado de cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA.

+ Problemas surgidos durante la ejecucién de la obra y soluciones adoptadas,
indicando su influencia en el cumplimiento del Cronograma de Fiecucién de Obra

» Deficiencias, errores, y/o negligencias en que pudiese incurrir el CONTRATISTA
y que ocasionan danos a la obra y/o terceros.

+ Resumenes de los volumenes de trabajo por partidas y rendimientos promedios
alcanzados por el CONTRATISTA.
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Lista de informacion sobre controles topogréficos del avance de la obra en
gjecucion.

Resumenes de |as pruebas de laboratorio y de los controles de calidad del material
a utilizar en obra.

Resumen de los trabajos programados para el mes siguiente y control de avance
de los trabajos programados en el mes anterior.

Resumen del estado econémico de la obra Un Anexo que muestre los adelantos
de materiales otorgados al CONTRATISTA y sin reajuste y con reajuste por
amortizar.

Organizacion de la SUPERVISION y recursos empleados durante el periodo que
cubre el informe, indicando ademas las labores efectuadas.

Resumen de:

Notas trascendentes del Cuaderno de Obra Digital

Documentacion cursada

Reuniones Técnicas

Se anexaran graficos, curvas de avance, panel fotografico (minino 12 fotos) y
videos segun sea necesario. El informe sera presentado en dos (02) documento
impreso original y una (01) copia a color con fotos a color, ademas se presentara
en archivo digital (CD ROM) en el original y en las copias.

informes Especiales

Referidos a eventos ocurridos, solicitudes y/o reclamos del CONTRATISTA,
evaluaciones y/o recomendaciones técnicas de los Asesores, etc. Asi como
cualquier informe que sea solicitado por La Municipalidad y que se encuentre
dentro del alcance del servicio de la SUPERVISION. Se presentaran en dos (02)
original y una (01) copia. ademas se presentara en archivo digita! (CD ROM) en el
original y en las copias.

Informe, semanal de avance de obra, siendo la herramienta de control la curva "S"
elaborada a partr del seguimiento de cada partida, que sera presentada de
manera semanal, con el correspondiente resumen de metrados ejecutados en la
semana, con esta presentacion debera ser cada lunes de |la semana a través de
correo electronico a las cuentas del correo institucional de coordinador del
proyecto y al sub gerente de obras y supervisién, la aprobacién del formato de
curva "S" que contemple lo ejecutado en la primera semana después de la entrega
de terreno y tendra la aprobacién respectiva, de la oficina de la Sub-Gerencia de
Supervision de Liquidacion de Obras.

Valorizaciones

El Supervisor evaluara el Contenido minimo de los Informes mensuales
(Valorizacion) presentados por contratista ejecutor (02 originales y 01 copia),
Informe del Supervisor o Inspector sobre la valorizacién.

Resumen de la Valorizacion

Planilla de la Valorizacién de obra (por especialidades, en caso corresponda)
Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo

Plane o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo

Calculo de las penalidades, en caso corresponda

Calculo de reajustes

Calculo de amortizaciones y deducciones, en caso corresponda
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+ Copia del cronograma valorizado de obra
e Grafico de la Curva S
+ Controles de calidad efectuados durante el periodo, en caso corresponda
« Vistas fotograficas de las partidas ejecutadas durante el periodo
+ Factura correspondiente al monto y mes de la valorizacion
« (Copia de asientos del Cuaderno de Obra, solo en caso el OSCE haya autorizado
el uso del cuaderno de obra fisico.
+ Anexos
, Copia del Acta de Entrega de Terreno (solo para la primera valorizacion)

Para el caso de Valorizaciones de Contractual, Adicionales de Obra, Mayores
Metrados y otros se debe reqir de acuerdo al Anexo 1 de la Directiva 001-2022-
OSCE/CD aprobado con Resolucién N° D000002-2022 OSCE-PRE publicado en el
h Diario Oficial El Peruano el 10 de enero del 2022.

Ante nllo, debe consignar de forma clara y concluy_enw su agrobaclon y

en el reglamento de la ley de contratacmnes del estado

Informe de Supervisién para tramite de pago

Debera contener, como minimo, la siguiente documentacion (02 originales y 01 copia)

* Factura del contratista.

* Actividades desarrolladas durante el mes

o + Memoria explicativa de la ejecucion de obra

'.;"-f'-‘-’ ‘ '{-\ « Valorizacion reajustada de avance de obra

& i\ e Hojaresumen de valorizacion

» Certificado de Ensayos de laboratorio y Control de calidad de los materiales
empleados- protocolo de prueba

« Grafico o cuadro comparativo del avance real con el calendario programado

+ Resumen de los comunicaciones mas importantes y recomendaciones para el
cumplimiento oportuno de la meta

+ Documentos tramitados ante la entidad (copias)

« Comentarios de ejecucion de obra por el Supervisor

+ Copias del Cuaderno de obra

+ Copias del cuaderno de autocontrol

+ Panel fotografico del mes de Informe

+ Copia del contrato del supervisor

Informe Final

En dos (02) originales y una (01) copia, ademas se presentaran en archivo digital (CD
ROM) en el original y en cada copia; en el que resuma el desarrollo de lo obra y
los servicios prestados, el mismo que contendra ia siguiente informacion:

« Descripcion del proyecto y de los Obras como finalmente fueron ejecutados.

+« Resumen de los metrados de trabajos por partidas

« |Instalaciones empleadas por el CONTRATISTA.

+ Personal y Equipo empleado por el CONTRATISTA.

« Cambios y/o modificaciones en el Proyecto ocasionados por ias condiciones
reaimente encontradas durante la ejecucion de la obra.
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+ Valorizaciones de obra contratada, adicionales, etc.

« Eventos especiales ocurridos durante lo construccion y el equipamiento de la obra.

« Control del programa de construccién vs. Lo realmente ejecutado.

* Dossier de calidad, el cual contendra: Protocolos de aseguramiento de calidad de
procesos constructivos. Certificados de calidad de los diferentes ensayos
realizados a los insumos usados.

« Listado de los planos de obra, incluyendo copia de los planos mas importantes de
la obra, elaborados conforme a “obra", cuya preparacion debe efectuarse con las
previsiones de tiempo adecuadas.

* informe de irabajos reaiizados en relacion a Control de calidad efectuado durante
la ejecucién del proyecto.

+ Panel fotografico de todo el proceso constructive de la obra

H Informe de Liquidacion de Obra para Revision y/o Aprobacion

El informe de la liquidacion y/o revisién de la liquidacién del contrato de ejecucién de
obra elaborada por el contratista para pronunciamiento de la entidad. El supervisor
dispondra del plazo de 30 d.c. contados a partir del dia siguiente del requerimiento de
la entidad. En dos (02) originales y una (01) copia, la aprobacion de dicho informe
estara a cargo de la Unidad de obras y liquidaciones, de la Municipalidad.

En dos (02) originales y una (01) copia, la aprobacion revision y aprobacion de dicho

informe estara a cargo de la Unidad de Obras y Liquidaciones, de la Municipalidad.

* Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final,

indicando asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas,

conclusiones, recomendaciones.

Memoaria descriptiva valorizada.

Calculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por

reajustes, por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el

caso.

Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos

otorgados.

Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los

conceptos de obra atrasada, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

Publicaciones de los indices de precios de! INEI, al mes base y de reajuste.

Copia de resoluciones por ampliacién del plazo (de ser el caso)

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales

y o distritales segun corresponda

+ Cuaderno de obra digital desde el primer dia hasta el cierre del cuaderno de obra
digital.

+ Copia del comprobante de pago por pago de adelantos, valorizaciones y otros.

+ Copia de carta fianza de fiel cumplimiento presentada por el contratista incluido
las renovaciones de las mismas.

* Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con
la descripcién correspondiente)

+ Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el
resumen respectivo.

* Planos de replanteo o post construccion.

+ Planilla de metrados de lo real ejecutado.
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= Actas de entrega de terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, documento
de designacion del inspector o supervisor de obra, carla de entrega del expediente
técnico.

« Acta de recepcién de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
corresponder).

« Resolucion de conformacién de comité de recepcion de obra.

+ Resolucién de aprobacion del expediente técnico

+ Presupuesto de obra y formulas polindmicas del expediente técnico.

« 01 CD con video editado de post ejecucién, en el que muestre las metas logradas
del proyecto

+ Contrato de ejecucién de obra, que incluya anexos y adendas segun sea el caso.

+ Certificado de no adeudo a SENCICO.

+ Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variable ofertados por el ejecutor

« Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los célculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reajustes, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta,
penalidades, etc.

Liquidacion del Contrato de Supervision

La liquidacién del contrato de consultoria de obra segun articulo 170 del Reglamento
de la ley de contrataciones aprobado con D.S N° 344-2018-EF y modificatoria; y
debe de contener:

+ Informe de incompatibilidades encontrados en la etapa de ejecucién de obra
relacionada a las deficiencias o carencias del expediente técnico, que debera ser
elaborado para adjuntar a la liquidacién de contrato. Se sustenta en informe
técnico de revision de expediente técnico que eleva a entidad segun articulo 177
del Reglamento de la ley de contrataciones aprobado con D.S N° 344-2018-EF y
modificatoria.

* Otros documentos que solicite el area de Liquidaciones de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones de obras.

+ En dos (02) originales y una (01) copia Adicionalmente se presentari esta
informacion en CD ROM.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra
Podran ser participantes, postores y contratistas, todas aquellas Personas Naturales o
Juridicas Inscritas en el Registro Nacional de Proveedores RNP - Especialidad de
Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines, Categoria B o superior, con
experiencia acredilada en la especialidad.

b) De la habilitacion del Consultor de Obra
Podran participar como postores los Consultores (personas Naturales o Juridicas o
Consorcios) inscritos en el OSCE, y con habilitacion vigente en el registro nacional de
proveedores. Las personas naturales deben encontrarse en plenc gjercicio de sus
derechos civiles y las personas Juridicas deben haber sido constituidas al amparo de la
Ley General de Sociedades y Normas complementarias

c) Condiciones de los consorcios
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De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se incluir lo siguiente:

d) Del personal

El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato. para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%

1. SUPERVISOR DE OBRA
P T Formaci6n académica _ EEE S
Nivel Grado o titulo [ Profesion I Acreditacion
Ingeniero Civil y/o | Documentos para la
Titulo profesional Electrénico y/o acreditacion de formacion
Sistemas académica: titulo profesional
Experiencia
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de Acreditacion de
experiencia | experiencia Experiencia
Residente yio jefe y/o supervisor Documentos para la
y/o inspector y/o jefe de 36 meses acreditacion de cargo
supervision y/o residente principal En obras de (computado desempefiado: dicho
ylo director residente y/o jefe Seguridad dasde la requisito de calificacion se
[ residente y/o jefe residente Ciudadana | fecha de la | acreditara para la
. principal y/o ingeniero residente | | colegiatura) suscripcion del contrato.
| ylo supervisor principal de obra | | (Vease Nota)
2 ESPECIALISTA EN RADIO COMUNICACIONES
[ Formacion académica ]
Nivel Grado
o titulo Profesion Acreditacion
: : Documentos para la acreditacion de formacidn
pmg;'c‘)’nal i ﬁff:‘;i’;ﬁg‘gg académica: dicho requisito de calificacién se
y acreditara para la suscripcion del contrato
Experiencia
Cargo i Tiempo de Acreditacion de
desempefado Tipo de & - experiencia Experiencia
Documentos para la
Jefe y/o ; 18 meses acreditacion de cargo
Especialista y/o | cs;g;ﬁ:ﬁ?;%i;admr . (computado desempefiado: dicho
Gerente de i —— dg:a desde la fecha de requisito de calificacién se
‘ Proyecto g ' la colegiatura) acreditara para la suscripcién
L del contrato.
3. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
[ Formacion académica "|
| . | Profesion Acreditacion
‘ | Ingeniero civil y/o Ingeniero Documentos para la acreditacion de
. | en Seguridad Industrial y/o formacién académica. dicho requisito de
| e profesional | Ingeniero Industrial y/o calificacion se acreditara para la
L Ingeniero de Seguridad suscripcion del contrato.
ST
S oo
‘?.?u'wg:w IE)
B ERRUC WAL
r\f\g-r-‘ (4
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1 i.T d Acreditacion d ll
Cargo ! g iempo de creditacién de
desempeiiado Tipo ds sxparientis _experiencia Experiencia

Especialista y/o

! suscripcion del contrato. |

]
r | Documentos para la
o / | En Eiec Ty 12 meses acreditacion de cargo
: s:’nge n',?mry ? | bras én ;cmuridad Computados a | desempefiado: dicho
| R upe sgl e Ciuda deagn - partir de Ia requisito de calificacion se
{ S espzn:;a_ g ?n& ' u colegiatura | acreditara para la
| SEDUPEEN ySeE | | suscripcién del contrato. |
4, ESPECIALISTA EN CENTRO DE DATOS
Formacion académica
l NI?:‘?urlzdo Profesién Acreditacion
i Titulo Ingeniero Electronico y/o Documentos para la acreditacion de formacién
| rofe:ionaf Sistemas y/o Informatico académica: dicho requisito de calificacion se
| P | ylo Telecomunicaciones. | acreditara para lasuscripcion del contrato. |
I “Exp-ﬂ-ncle., i - =
i fedo | po de l Tiempo de | Acreditacion de |
‘ Cuge . | experiencia experiencia Experiencia |
\ iy Documentos para la
i I
Especialista en Data Ob&;gr:r'i:xglo’séde 12 meses acreditacion de cargo
‘ center y/o Centro de ST ;ci sei el Seyfvicio Computados a desempefado: dicho
‘ Datos y/o Centro de P de Seguridad partir de la requisito de calificacién
L Informatica Ciudadana. colegiatura se acreditara para la
5

ESPECIALISTA EN CENTRALES DE MONITOREO

: Formacion académica 1
! Nivel Grado | ; .
o titulo | Profesion Acreditacion
l Documentos para la acreditacion de
Titulo Ingeniero Eléctrico y/o formacion académica: dicho requisito de
sifalcial telecomunicaciones y/o calificacién se acreditara para lasuscripcion
P Electronico del contrato.
Experiencia
Cargo | Tiempo de Acreditacion de
desempefiado % Tipo de experiencia _experiencia Experiencia
Especialistaen | - ;b:js gilsoic?:r:v;i?s Documentos para la
Centrales de yMe orgmnento /o 12 meses acreditacién de cargo
Monitoreo y/o i yo (computado desempeiiado: dicho
| ampliacion del Servicio R =
Centro de desde la fecha requisito de calificacion se
de Seguridad Ciudadana. ; e
Control y/o ‘ CutkiNeante Bor i aiEa de la acreditara para la suscripcién
Sistemas de | s colegiatura) del contrato.
Video Wall | d€videocamarasa (Véase Nota)
| implementar.
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Nota: Documentos para la acreditacién de formacién académica: Se verificara en el portal web de
la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a traves del siguiente
link: https://fenlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma
respectivo La colegiatura y habilitacién se requerird para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion.

Documentos para la acreditacién de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de
manera integral los decumentos presentados para acreditar dicha experiencia. se debe validar la
experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo
o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado

e) Del equipamiento

] _ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
4 ' 1 |ESTACION TOTAL . Und. 1 !

2 Impresora Multifuncional Und | 2

3 Equipo de Cémputo 15 Und. | 3

ACREDITACION DEL EQUIPAMIENTO: La acreditaciéon del equipamiento se realizara
para los requisitos de perfeccionamiento de contrato, debiendo tener en cuenta lo
siguiente

* Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito
de calificacién equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio, los documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes

= Se podra acreditar mayor cantidad capacidad y/o potencia de las caracteristicas
sefialadas en el cuadro anterior.

f) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el

valor referencial de la contratacion, en la prestacién de servicios iguales o similares,

durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

% Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervisién de

(i 7\ z) ejecucién de Obra de: Mejoramiento y/o Remodelacién y/o Ampliacién del servicio de
2| woseaor |2) seguridad ciudadana.

\= P RAES)

\' ff.‘.'-j/ Se acreditara con copia simple de: (i) contratos u érdenes de servicio y su respectiva

conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién
se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

g) Plazo de Contratacién
El contrato rige desde el dia siguiente de la firma del contrato hasta el consentimiento de
la liquidacién del contrato de consultoria de obra y se efectue el pago correspondiente
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de acuerdo a lo establecido en el articulo 144° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Los plazos de ejecucion del servicio deben computarse del siguiente modo:

4 El plazo de prestacién del servicio de la supervisién de obra sera El plazo de
ejecucion de doscientos setenta (270) dias calendario: (240 dc para la
supervisién de la ejecucién de obra y 30 dc para la revisién y/o elaboracién de
la liquidacion).

Elinicio del plazo contractual estara relacionada caon el de contrato de la obra a ejecutar,
0 seguln la oportunidad de suscripcién del contrato, dicho plazo comprende hasta la
liquidacion de la Obra, el cual sera la tltima prestacion del servicio, computado desde el
iNicio de obra

En cuanto al plazo antes mencionado, este corresponde a la supervision efectiva de la
obra. sin embargo. la vigencia del contrato del servicio de supervisién comprende
ademas Ias actividades posteriores a dicha culminacion: Recepcién y liquidacion Final
de la obra Precisandose que el postor en su propuesta econémica incluira el
cumplimiento de todas las actividades sefialadas en el presente documento.

h) FORMA DE PAGO
La Entidad realizard el pago de la contraprestacién pactada a favor del consultor en
pagos periodicos en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con
lo sefialado en los términos de referencia, teniendo en cuenta que el pago por las labores
hasta el momento en gue se verifique la finalizacion de obra, debe ser realizado bajo el
sistema de tanfas con periodicidad diaria, mientras que la etapa de liquidacion del
contrato de obra, se realizard como pago Unico a suma alzada, independientemente del
tiempo de duracién.

Acorde a lo estipulado en el numeral 171. 1 del articulo 171 del reglamento de la ley de
contratacicnes del estado la ENTIDAD paga la contraprestacion pactada a favor del
consultor dentro de quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad emitida.

i) DELAS OTRAS PENALIDADES
Por demora en la ejecucién de la prestacién se aplicard la penalidad indicada en el
reglamento de la Articulo 161°, 162° del Reglamento, por cada dia de atraso en la

presentacion de la documentacion cuyos plazos estan establecidos en los documentos
contractuales

Otras penalidades

La Entidad le aplicard a El Contratista otras penalidades de conformidad con lo
establecido en el Art. 163° de la Ley 30225, se aplicara en funcion al Monto Contractual.

Soull OTRAS PENALIDADES

_Supuestos de aplicacion de penalidad |  Forma de calculo | ea
‘ Cuando el personal acreditado permanece menos | (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe del
i de sesenta (80) dias desde el inicio de su | de ausencia del
|
|
|
|

Procedimiento l

Funcionario de la
participacion en |a ejecucion del contrato o del | personal en el plazo | entidad
integro del plazo de ejecucion, si esle es menar a | previsto. |
los sesenta (60) dias, de conformidad con las i
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 f l

del articulo 180 del Reglamento?

1 En caso que el objeto de la contratacion sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad
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1 OTRAS PENALIDADES ]
(N T Supuestos de aplicacién de penalidad ! Forma de calculo Procedimiento |
(2 | (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe del |

| En caso el contratista incumpla con su obligacién

| de ejecutar la prestacidon con el personal | de  ausencia  del | Funcionario de la
| acreditado o debidamente sustituido. personal. | entidad
|3 |Si como consecuencia de verificar el | Una (1) UIT por cada | Segin informe del |
funcionamiento u operatividad de la| vez comité de |
infraestructura culminada y Ias instalaciones y recepcion
equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se encuentra
oalcubnade.. . ___ — = B
| 4 | En caso el supervisor de obra no absuelva las | Una (1) UIT por no | Segun informe del
| consultas o las absuelva fuera del plazo sefialado | atender las consultas | Funcionario de la
| en el numeral 193.3 del articulo 193 del | formuladas por el | entidad
' Reglamento. 2 residente de obra,
| segun lo dispuesto en |
M) [ el literal b) del numeral |
| 193.10 del articulo 193 |
del Reglamento. |
5 | No responder las solicitudes de la Entidad en el | Una (1) UIT por no | Segun informe del
| plazo establecido atender las solicitudes | Funcionario de la
entidad
| 8 | Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o | (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe del
[ actividad, por inasistencia injustificada o carencia | que suceda Funcionario de la
| de equipos. entidad
| 7 Incumplimiento en la presentacion del informe | (0.2 UIT) por cada dia | Segun informe del
| mensual u otro requerido, en el plazo establecido. | que suceda Funcionario de la
entidad
8 No uso de equipos de campo eslablecido en los | (0.1 UIT) por cada dia | Segun informe del
| términos de referencia que suceda Funcionario de la
| Vs entidad
9 | Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados | Una (1) UIT por cada | Segin informe del
(valorizaciones proyectadas), y pagos en exceso, | vez Funcionario de la
valorizaciones adelantadas u ofros actos que entidad
deriven de pagos indebidos o no encuadrados en ‘
ias disposiciones vigentes.
| 10 | Por no generar o elaborar los presupuestos | (0.5 UIT) por cada vez | Segun informe del
| adicionales y no tramitarlos oportunamente a la Funcionario de la
) ! entidad, y que como consecuencia de ello se entidad
| tenga que ampliar el plazo al contratista, con
reconocimiento de gastos generales.
| 11 | Cuando los especialistas no se encuentren en | (0.5 UIT) por cada | Segun informe del
forma permanente en la obra evento Funcionarioc de la
E— e e entidad
12 | Cuando el contratista no realiza las pruebas o | (0.2 UIT) por cada | Segun informe del
ensayos oportunamente para verificar la calidad | incumplimiento Funcionaric de la
de los materiales de acuerdo con las | entidad
___| especificaciones técnicas del expediente técnico. | | e |
13 | Por no controlar eficientemente la ejecucion de la | (0.1 UIT) por cada vez | Segun informe del
obra y/o por no haber adoptado oportunamente | Funcionarno de la
las acciones necesarias para un correcto frabajo, entidad
por no controlar la sefalizacion (diuma vy ‘

nocturna) durante la ejecucién de obra y/o por no

| haber adoptado las acciones necesarias para que |

J J

£n caso que el objelo de ia conlralacion sea fa supervision de la obra, inciur obhgatonamente esta penaiigad.
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- - OTRAS PENALIDADES |
[ N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de célculo | Procedimiento

accidentes y brindar

14 | Por emitir opinién fuera de todo contexto
| mormativo

(0.5 UIT) por cada vez | Segun informe del

que haga incurrir en error Funcionario de la
administrativo a la entidad yflo perjuicio entidad
| econdmico

15\

No realizar la liquidacion de obra en caso que el
ejecutor no lo realice

16 | Por autorizar la ejecucion ylo valorizar obras
| adicionales sin haber generado y tramitado ante

(0.5 UIT) por cada vez | Segun informe del
Funcionario de la
entidad

Segun informe del

Funcionarioc de la

(0.5 UIT) por cada vez

. la entidad, el respectivo expediente técnico con entidad
| los presupuestos adicionales que sean
| requeridos

17 | Si el supervisor no tramitara oportunamente o
| remitiera en forma defectuosa o incompleta
| valorizaciones de obra (principal y/o adicionales)

(0.1 UIT) por cada vez | Segun informe del
Funcionario de la

| entidad

18 | Por no absolver y regularizar en la valorizacion
siguiente, cualguier partida de una valorizacion
observada por el area usuaria l

(0.1 UIT) por cada vez
Funcicnanc de Ia
| entidad

Segun informe del

Cabe precisar que |a penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse

j) OTRAS CONSIDERACIONES.

+ La participacion del supervisor del servicio sera de manera permanente, directa y
exclusiva. teniendo en consideracion la complejidad y magnitud del servicio

+ Queda expresamente prohibido la subcontratacién de acuerdo con lo sefialado en el
articulo 35° de la Ley de Contrataciones del Estado.

k) RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40
del TUO de ia LCE y 173 del RLCE.
“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocuitos puede ser
reclamada por la Entidad por siete (07) afo(s) después de la conformidad de obra
otorgada por LA ENTIDAD".

1) ADE LANTOS
No se otorgara adelantos

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién. segun corresponda, incorpora los
requisi{os de calificacién previstos por el drea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse
requisitosadicionales, ni distintos a los siguientes
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o e O

3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION

| B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

|

|

|
1|

" B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
! FORMACION ACADEMICA
| Requisitos:
{ 1. SUPERVISOR DE OBRA
‘ s Formacién académica | |
f Nivel Grado o titulo f Profesion ! Acreditacién ]
\ I I
| | Ingeniero Civil y/o Do:::;rgz?oﬁadr: -
a ‘I | Titulo profesional Elesc::;(lﬁ:rl::syfo formacién académica:
[ | | titulo profesional |
1
‘ 2. ESPECIALISTA EN RADIO COMUNICACIONES S
Formacion académica
Nivel Grado o
: titulo Profesion Acreditacién =5
Ingeniero Documentos para la acreditacion de
Titulo Electrénico y/o formacion académica: dicho requisito de
profesional Sistemas y/o calificacion se acreditara para la suscripcion
| i | informatico ! del contrato. |
! - —_ . - B S—
| |5 especiausTADE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Formacion académica
Nivel Grado
o titulo Profesion Acreditacion
Ingeniero civil y/o Documentos para la acreditacion de
Titulo Ingeniero en Seguridad formacién académica: dicho
slasioral | Industrial y/o Ingeniero requisito de calificacién se
| P . Industrial y/o Ingeniero de |  acreditara para la suscripcion del |
l | Seguridad - contrato. ‘
4. ESPECIALISTA EN CENTRODEDATOS =~
{ Formacién académica ]
| et Bento Profesion Acreditacion |
1 : ) ) Documentos para la acreditacién de
| Titulo I Ingeniero Electronico _ylo formacion académica: dicho requisito
: | Sistemas y/o Informatico i :
| profesional o Telacomunicaciones de calificacion se acreditara para la
| R suscripcion del contrato. |
5. ESPECIALISTA EN CENTRALES DE MONITOREO B
\ Formacion académica
Nivel {
Gradoo | Profesién Acreditacion
titulo
| ‘[ Documentos para la acreditacion de
| Ingeniero Eléctrico y/o formacién académica: dicho requisito
| ‘ Titulo
rotaaionat telecomunicaciones y/o de calificacidn se acreditara para la
1 proies Electrénico suscripcion del contrato \
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Acreditacion.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
contrato

importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo,
el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
1. SUPERVISOR DE OBRA
| Experiencia
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de Acreditacién de
experiencia | experiencia Experiencia
Residente y/o jefe y/o Documentos para la
supervisor y/o inspector y/o | acreditacion de cargo
jefe de supervisién y/o ’ 36 meses desempeiiado: dicho
residente principal y/o ' En obras de (computado requisito de calificacién
} director residente y/o jefe | Seguridad desde la se acreditard para la
| res;;:i:::a);,;'fif:gree:;:::me Ciudadana fecha de 1a gg:f;;:glén del
| residente y/o supervisor eI ‘ (Véase Nota)
‘ principal de obra . |
2. ESPECIALISTA EN RADIO COMUNICACIONES
[ Experiencia |
' Cargo | Tipo de ! Tiempode | Acreditacion de B
| desempefado ! experiencia ] experiencia | Experiencia
| ieyo | Eneojecos | tomesss | Somercepan
\ ESpéci;ﬁsta ! e (CRenpititada | desempefiado: dicho reg isi
s : quisito
| ylo Gerente de | Somunicaciones ' desdela | “4e caificacion se acreditara
! Proyecto | Ppara seguridad fechadela | ara la suscripcion del
[ y ciudadana. | colegiatura) P PC ©
| | | contrato.

6. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

| Experiencia
! Cargo | Tipo de Tiempo de Acreditacion de
l desempefiado experiencia experiencia Experiencia
; .
o . |  Documentos para la

E;pgic;?elﬁ:igo i En Ejecucion de 12meses | acreditacion de cargo

Supervisor y/o obra§ en Computadosa |  desempefiado: dicho
| Responsable en: Seguridad partirdela | requisito de calificacion i
[ Seguridad y Salud Ciudadana colegiatura |  se acreditara parala |
e = suscripcion del contrato.

s
milZ
A
e

f
A

v
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{ | 7.  ESPECIALISTA EN CENTRO DE DATOS ]
i | Experiencia ]
| Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
i desempeiado experiencia experiencia Experiencia
Cbras ylo
| - - Documentos para la
[ Especialista en Servicios de S
! Data center y/o Mejoramiento y/o by i d"_' cargo
! Cantotios Diatos | amoliacien de | Computados a desempefiado: dicho
| | , fo1ioect partir de |a requisito de calificacion se
5 ' y{ﬁfgﬁggcge | gerv:r:;g ac:’e colegiatura acreditara para la
| 1‘ Ci?;%a dana' suscripcion del contrato.

8. ESPECIALISTA EN CENTRALES DE MONITOREQO

Experiencia | |
Cargo Tiempo de Acreditacion de
H desempefiado Tipo de experiencia experiencia Experiencia
= ! En obras y/o Servicios
3 Especialista en Y;:e.a;g::?gfg c}:l ‘ Documentos para la
, | Centrales de arlﬂ pliacién d; 12meses | acreditacion de cargo
l | Monitoreo y/o Sanvh d o de Seguridad (computado desempeniado. dicho
[ Centro de Cidading desde la requisito de calificacion se
Control y/o y ; fecha de la acreditara para la
Certificado por la :
. Sistemas de marca de video colegiatura) | suscripcion del contrato.
: { Videc Wall chiharen & (Veéase Nota)
[ f implementar
Acreditacién:

. De conformidad con el numeral 49 3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139 1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién
del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecio
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en
el articulo 188 del Reglamento.

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

| :

| B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
|

|

Requisitos:
i ITEM DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL Und. | 1
{2 |lmpresora Multifuncional Und 2 |
[ 3 [Equipo de Cémputo 15 Und. | 3 |

Acreditacion

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del
contrato
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MUNICIPALIDAD GERENCIA GERENCIA DE SUB GERENCIA
PROVINCIAL DE MUNICIPAL DESARROLLO DE
SECHURA : URBANO INFRAESTRUCTURA

lc |

B,

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION por la contratacién de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de Ia
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervisién de
ejecucion de Obra de: Mejoramiento y/o Remodelacion y/o Ampliacion del servicio de
seguridad ciudadana.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion o resolucion
de liquidacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitide por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes. en cuyo caso solo
se considerara, |as veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la |
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 10.08.2014, la calificacion se cefird al método descrito en la Directiva
“Participacidon de Proveedores en Consorcio en las Contratacicnes del Estado”, debiendo

' Cabe precisar que, de acuerdo con 'a Resolucion N° 00685-2018-TCE-S1 de! Tribunal de Contrataciones del Estado’

el solo sellc de cancelado en el comprobante, cuande ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuenira cancelado Admitir
efic equivaldriz a considerar como vélida la sola declarecion del postor afirmando gue ef comprobante de pago ha
sido cancelado”
()
‘Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el chente del postor [sea ulilizando el término “cancelado”
te la cual
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PROVINCIAL DE

MUNICIPALIDAD GERENCIA GERENCIA DE SUB GERENCIA

[ '1 presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de

, la promesa de consoicio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos |
‘ no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
‘ ejecutaron en partes iguales.

‘ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9

|
1
% Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
' publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
‘ suscripcién del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacién del
| comprobante de pago. segun corresponda

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

s E/comile de seleccion debe valorar de manera inlegral los docuimentos presenlados
‘ por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
f documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera valdar la experiencia si las
‘ actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

1 « En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva "Participacion de Proveedores en Conscrcio en las Contrataciones del
Estado”

importante

e« Si como resultado de una consulta u observacion corfespoinide precisarse o ajuslarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articuio 72 del Reglamento.

* El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumpiimiento del algun comporiente de estos. Fara dicho efecto consignara de
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral
2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

» Los requisifos de calificacion determinan si fos postores cuentan con jas capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante
declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION BAPASU ASIGNACION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a | \ = Monto facturado
- servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de Ia | |3 prestacion de servicios de
~ convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la | congultoria en la especialidad
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

N M >=[2.0]'° veces el valor
Acreditacion: referencial:

[60] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= [1.5] veces el valor
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya | referencial y < [2.0]veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:

‘ depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro [50]puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
| abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'®. M > [1.0]2° veces el valor

| referencial y < [1.5] veces el

; Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:

| postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del [40] puntos
| Capitulo 11l de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para

| el presente factor.

| B. |METODOLOGIA PROPUESTA [40] puntos
} /4 Evaluacion:
Desarrolla la metodologia
/ Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | que sustenta la oferta
) la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: [40] puntos

8 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
J cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

l ® El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

| % El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

\_ o/
T
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PUNTAJE /| METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

El postor propondra y desarrollard una metodologia de trabajo que le | No desarrolla la metodologia
permita cumplir con las exigencias de los términos de referencia y que | que sustente la oferta

evidencie la adopcién de los procedimientos para implementar los 0 puntos
siguientes rubros:

1.-Procedimiento de trabajo
-Actividades al inicio de supervision de obra
- Actividades durante la ejecucién de la obra

2.-Control de Calidad
El Control de Calidad durante la ejecucién de los trabajos de las obras
estara constituido por el conjunto de acciones que la Supervisién
ejecutara con la finalidad de velar el estricto cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas de los Expedientes Técnicos aprobados,
Normas y Reglamentos vigentes, tendientes a obtener un producto
final con la mas amplia garantia de calidad y duracién preestablecidas.

3.-Plan de riesgos
Plan de gestibn de riesgos, identificacién de riesgos, analisis
cuantitativo de riesgos, andlisis cualitativo de riesgos, plan de
respuesta de riesgos, control de los riesgos.

4.-Procedimientos de Control
Las siguientes pautas, procedimientos, ensayos y controles
agrupados por rubros, sin ser limitativos, constituiran una referencia
obligada para la implementacién del Control de Calidad de las obras.

La Supervision ajustard estas pautas, procedimientos, ensayos y
controles a las exigencias de control de calidad geométrico y de
control de calidad tecnolégico que plantea el Expediente Técnico.

5.- Aportes de procesos constructivos.
El proveedor determinara cuales serian sus aportes constructivos
durante la Ejecucion de la obra, ya que se quiere un proveedor que
haga cumplir las normativas en los plazos determinados que la ley lo
establece. Asimismo, se requiere un proveedor que tenga la
experiencia de determinar oportunamente las dificultades y aciertos
del constructor

Todo lo anterior se debe determinar a nivel minimo de componentes y
productos, ya que lo importante sera la coherencia entre las diferentes
herramientas mencionadas y de la metodologia misma para el objetivo
de la consultoria asi mismo debera tener en consideracién las
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias establecidas en la
ley de contrataciones del estado y su reglamento y de mas normas
aplicables durante la consultoria de obra

Acreditacién:

Se acreditard mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= OnxPMP
Qi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra PARA LA
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTQ Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SECHURA -
PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA, con CUI N° 2472162, que celebra de
una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
[ ], con domicilio legal en [.........], representada por [.............. ], identificado con DNI N°
N TR -8 o1~ ol [ () S ———————— I T s 2 Lo T P——— ], con domicilio legal
BN [ arisvminainsmnri ], inscritaen la FichaN°[............. .JAsientoN°[................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [... ... ] debidamente representado por
su Representante Legal, [.............ooeviiiiiiccinnn, 1 con DN! N° [ooiiiiiii], SeQUN poder
inscrito en la Ficha N°[..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-
MPS/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL
DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA, con CUI
N° 2472162, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO)], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL
DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA, con CUI
N° 2472162.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicicnarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
Los servicios de consultoria de obra materia de |a presente convocatoria se prestaran en el plazo
de DOSCIENTOS SETENTA (270) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Supervision de ejecucién de obra 240 dias calendario
Liquidacion de Obra 30 dias calendario
TOTAL 270 dias calendario

Importante para la Entidad
En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

‘Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ)], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ]J.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

22

23

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto gue
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacién.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO)] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ)], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelfo a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD]), adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

pdliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las

~ caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicindose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consuiltas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consuiltas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato gue deben
gjecutarse con posterioridad al pago

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segtn
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley

de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de SIETE (7) afios contado a partir de ia

conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe

reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

'El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA

ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo

parrafo de esta clausula por el siguiente:

‘El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la

conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun

corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacién en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucién, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento24.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en el plazo
previsto.

Segun informe del
Funcionario de la
entidad

En caso el contratista incumpla con su obligacidon
de ejecutar la prestacibn con el personal
acreditado o debidamente sustituido.

(0.5 UIT) por cada dia
de  ausencia del
personal.

Segun informe del
Funcionario de la
entidad

Si  como consecuencia de verificar el
funcionamiento u  operatividad de Ia
infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el comité de

Una (1) UIT por cada
vez

Segun informe del
comité de
recepcion.

24 En caso que el objeto de la contratacién sea la elaboracién de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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OTRAS PENALIDADES

NQ

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.

En caso el supervisor de obra no absuelva las
consultas o las absuelva fuera del plazo sefalado
en el numeral 193.3 del articulo 193 del
Reglamento. 25

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Segun informe del
Funcionario de la
entidad

No responder las solicitudes de la Entidad en el
plazo establecido.

Una (1) UIT por no
atender las solicitudes

Segun informe def
Funcionario de la
entidad

Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o
actividad, por inasistencia injustificada o carencia
de equipos.

(0.5 UIT) por cada dia
que suceda

Segun informe del
Funcionario de la
entidad

Incumplimiento en la presentacion del informe
mensual u otro requerido, en el plazo establecido.

(0.2 UIT) por cada dia
que suceda

Segun informe del
Funcionario de la
entidad

No uso de equipos de campo establecido en los
términos de referencia

(0.1 UIT) por cada dia
que suceda

Segun informe del
Funcionario de la
entidad

Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados
(valorizaciones proyectadas), y pagos en exceso,
valorizaciones adelantadas u otros actos que
deriven de pagos indebidos o no encuadrados en
las disposiciones vigentes.

Una (1) UIT por cada
vez

Segun informe del
Funcionario de la
entidad

10

Por no generar o elaborar los presupuestos
adicionales y no tramitarlos oportunamente a la
entidad, y que como consecuencia de ello se
tenga que ampliar el plazo al contratista, con
reconocimiento de gastos generales.

11

(0.5 UIT) por cada vez

Seguin informe del
Funcionario de la
entidad

Cuando los especialistas no se encuentren en
forma permanente en |la obra

(0.5 UIT) por cada
evento

Segun informe del
Funcionario de la
entidad

12

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la calidad
de los materiales de acuerdo con las
especificaciones técnicas del expediente técnico.

(0.2 UIT) por cada
incumplimiento

Segun informe del
Funcionario de la
entidad

13

Por no controlar eficientemente |la ejecucion de la
obra y/o por no haber adoptado oportunamente
las acciones necesarias para un correcto trabajo,
por no controlar la sefalizacién (diurna y
nocturna) durante la ejecucion de obra y/o por no
haber adoptado las acciones necesarias para que
el contratista ejecute la sefializacion que la obra
requiere para evitar accidentes y brindar
seguridad suficiente al usuario.

(0.1 UIT) por cada vez

Segun informe del
Funcionario de la
entidad

14

Por emitir opinién fuera de todo contexto
normativo que haga incurrir en error
administrativo a la entidad y/o perjuicio
econdmico

(0.5 UIT) por cada vez

Segun informe del
Funcionario de la
entidad

15

No realizar la liquidacién de obra en caso que el
ejecutor no lo realice

(0.5 UIT) por cada vez

Segun informe del
Funcionario de la
entidad

16

Por autorizar la ejecucion y/o valorizar obras
adicionales sin haber generado y tramitado ante
la entidad, el respectivo expediente técnico con
los presupuestos adicionales que sean

(0.5 UIT) por cada vez

Segun informe del
Funcicnario de la
entidad

25 En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

©
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OTRAS PENALIDADES

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de cdlculo Procedimiento
requeridos

17 | Si el supervisor no tramitara oportunamente o | (0.1 UIT) por cada vez | Segun informe del
remitiera en forma defectuosa o incompleta Funcionario de la
valorizaciones de obra (principal y/o adicionales) entidad

18 | Por no absolver y regularizar en la valorizacién | (0.1 UIT) por cada vez | Segun informe del
siguiente, cualquier partida de una valorizacion Funcionario de la
observada por el érea usuaria entidad

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

~ Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
| EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
‘ persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
‘ 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
‘ cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
7 contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

|
|
] asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
| Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de

* manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones gue se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...ccvevieieveiiaiainins ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

‘%/
% Para mayor informacién scbre la normativa de firmas vy certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob. pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminaciéon de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC

%

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Objeto del contrato

Elaboracién de
Expediente
Técnico

Supervisién
dela
elaboracion
del
Expediente
Técnico

Supervision
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4
-

\

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

A
En caso cﬁ Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Namero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

@\B%‘:f—g%"
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1

Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No ]
Correo electrénico :

Autorizacién de notificaciéon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a |a solicitud de acceso al expediente de contratacion.

WM

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seg(in corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderd vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion

28 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en ia
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite |a retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1

|
‘ / MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA \
|

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO gue la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

o Datos del consorciado 1

| ‘ Nombre, Denominacién o
. Razén Social :

| Domicilio Legal :
|

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si [ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o
Razén Social :

’ Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion o

Razdn Social :
Domicilio Legal :
™ RUC : | Teléfono(s) :
| MYPE3' Si | No |
| Correo electrénico :
-
Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

%/ 1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

29
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el

30

31

numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrad en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.

\_ o/
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidn de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones

del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de

Conductas Anticompetitivas.
Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Filllma,-Nor;nbres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

portante

n el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

resentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los

ﬁ documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

'R
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda
é

~0
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccccocevveeeiinn, 1

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, s,
CONSORCIADO 1] L]

1
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 3
CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%34

32 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

* Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

* Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | OURPAP | uNitaria | TOTAL OFERTA
'S OBJETO DE OFERTADAY
TiEMPo*s | TIEMPO®

Supervisién de obra

Liguidacién de obra

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta economica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda
Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

A/ e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

¥ El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

@




.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con

consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquélias que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.
—J” En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como "empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

mmmo_dmu .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE*!
cp¥® DE SER EL DE:
CASO%

N° CONTRATO /OIS /
COMPROBANTE DE
PAGO

OBJETO DEL

42
CONTRATO MONEDA | IMPORTE

CLIENTE

MONTO
TIPO DE CAMBIO FACTURADO

43
VENTA ACUMULADO

38

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, seguin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante

de pago, seglin corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

9
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o FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cumwe | ORIETODEL | CoupRosanTe e | CONTRATOO ICONFORMIDHD|PROVENENTE" wowgos | wrorree | TPORECANEI | paCrimano
CASO%
4
° |
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

=8,
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seflores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en hitp://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Q)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores,
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

? tral

et S Nanang inc.on lir » 2 2
nep./ Wwwki.tra oS-en-iinea-<£-</.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicidon de micro y pequefia empresa.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE S_ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2024-MPS/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. |, postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERQ DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD), autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliaciéon de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectiia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

Q)




