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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
001-2025-MPC-M/CS-1

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA: PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “RENOVACION DEL PUENTE;
EN EL (LA) CAMINO VECINAL PU-508 (PUENTE
SORAMAYO) TRAMO: EMP. PU-509 (JARAPAMPA) -
IMAGINA - QUELCAYA — TURPA- NINAHUISA -
HUAYLLUMA-OROCOYO - EMP.PE-34B (MACUSANI) DE
LA LOCALIDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI,
PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO”
CON CUI N°2639499

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA — MACUSANI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

~
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RAB4),
oPeratly

==

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

~
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
RUC N° 20206921898

Domicilio legal : PLAZA 28 DE JULIO N° 401 CERCADO-MACUSANI
Teléfono: : 951963310

Correo electrénico: . abastecimiento@municarabaya.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA: PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “RENOVACION DEL PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PU-508
(PUENTE SORAMAYO) TRAMO: EMP. PU-509 (JARAPAMPA) - IMAGINA - QUELCAYA -
TURPA- NINAHUISA - HUAYLLUMA-OROCOYO - EMP.PE-34B (MACUSANI) DE LA
LOCALIDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA,
DEPARTAMENTO DE PUNO” CON CUI N°2639499

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 80,000.00 (OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO DE 2025.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/. 88,000.00
S/. 80,000.00 S/. 72,000.00 (OCHENTA Y OCHO
(OCHENTA MIL CON 00/100 (SETENTA Y DOS MIL MIL CON 00/100
SOLES) CON 00/100 SOLES) SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 70-2025-
MPC-M/GM. De fecha 11 de febrero del 2025

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 - RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de cuarenta (40) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/. 12.00 en caja de la Municipalidad Provincial de Carabaya-
Macusani, primer piso sito en la plaza 28 de julio N°. 401-cercado y recabar en la oficina de
Abastecimientos.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.
- Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA — MACUSANI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

- Ley N° 32187 Ley del Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

- Decreto Supremo N°082-2019-EF — TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF — Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente pérrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el ITEM UNICO.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2=1.00

Importante para la Entidad
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Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-715-004232
Banco : BANCO DE LA NACION
N° ccCl® : 01871500071500423238

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®®.

9  En caso de transferencia interbancaria.

10 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposiciéon Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

14
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https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

2.7

2.8.

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perud, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Entidad, plaza 28 de julio
N° 401. del Distrito de Macusani, Provincia Carabaya-Departamento de Puno. Dentro del horario
de atencién al publico de lunes a viernes de 8:00am a 17:30pm.

. ADELANTOS

La Entidad no otorgara adelantos
FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS.

N° INFORMES PORCENTAJE (%) DEL MONTO DEL CONTRATO
Informe N° 01 50% (Aprobacién sin Observaciones)
Informe Final 50% (V°B° PROVIAS — Aprobacion sin Observaciones)

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area Usuaria, emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada, previo informe del especialista (s) designado (s) por el GL,
expresando su conformidad sobre el expediente técnico.

- Comprobante de pago.

- Cddigo de Cuenta Interbancaria (CClI)

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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- Copia de contrato de Corresponder

Dicha documentacién se debe presentar (a excepcion del informe del funcionario responsable)
debera ser presentada por el consultor en la unidad de tramite documentario de la Municipalidad,
sito en Plaza 28 de Julio N° 401 Macusani — Carabaya — Puno.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION:

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PU-508
(PUENTE SORAMAYO) TRAMO: EMP. PU-509(JARAPAMPA)-IMAGINA-
QUELCAYA- TURPA-NINAHUISA-HUAYLLUMA-OROCOYO-EMP.PE-34B
(MACUSANI) DE LA LOCALIDAD MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI,
PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO”. CON CUIL. N° 2639499
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1. INFORMACION GENERAL.

Los presentes Téminos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el
CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingenieria, desarrolle el expediente técnico
de la inversion:

‘RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PU-508 (PUENTE SORAMAYO) TRAMO:
EMP.PU-509(JARAPAMPA)-IMAGINA-QUELCAYA-TURPA-NINAHUISA-HUAYLLUMA-OROCOYO
EMP.PE-34B (MACUSANI) DE LA LOCALIDAD MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA
CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO". CON CUI. N° 2639499

1.1 DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO.
GERENCIA DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - Municipalidad Provincial de Carabaya.

1.2 DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION:

IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PU-508 (PUENTE SORAMAYO)
TRAMO: EMP.PU-509(JARAPAMPA)-IMAGINA-QUELCAYA-TURPA-NINAHUISA-HUAYLLUMA-
OROCOYO -EMP.PE-34B (MACUSANI) DE LA LOCALIDAD MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI,
PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNQO". CON CUI. N° 2639499

FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad publica es contar con un expediente técnico para la posterior ejecucion fisica de la inversion, a
fin de garantizar el servicio de transitabilidad vial interurbana en el camino vecinal, para lo cual se requiere:

Elaboracion del expediente técnico para la ejecucion de la inversion:

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PU-508 (PUENTE SORAMAYO) TRAMO:
EMP. PU-509(JARAPAMPA)-IMAGINA-QUELCAYA- TURPA-NINAHUISA-HUAYLLUMA-OROCOYO-
EMP.PE-34B(MACUSANI) DE LA LOCALIDAD MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA
CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO”. CON CUI. N° 2639499

Esta intervencion permitira contar con mejores condiciones de las vias, a fin de mantener la continuidad y
seguridad de estas; reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de viaje en beneficio de la
poblacion.

1.4  OBJETIVO.

El objetivo del presente Témmino de Referencia es describir las pautas, actividades y condiciones técnicas
que permita la contratacion de una persona natural 0 empresa con experiencia en Proyectos de
Infraestructura Vial, que se encargue de:

Elaboracion de Expediente Tecnico, segun el siguiente detalle:

IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PU-508 (PUENTE SORAMAYO)
TRAMO: EMP. PU-509(JARAPAMPA)-IMAGINA-QUELCAYA- TURPA-NINAHUISA-HUAYLLUMA-
OROCOYO-EMP.PE-34B(MACUSANI) DE LA LOCALIDAD MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI,
PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO”. con CUI. N° 2639499, segun el siguiente detalle:

NOMBRE DEL LONGITUD
DEPARTAMENTO | PROVINCIA DISTRITO PUENTE REFERENCIAL (m)
PUNO CARABAYA MACUSANI SORAMAYO 13.00
(EXISTENTE)
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1.5  ANTECEDENTES.

La Municipalidad Provincial de Carabaya, en adelante la ENTIDAD, tiene a su cargo contribuir a la gestion
de la infraestructura vial vecinal a ser desarrollada por los gobiernos locales, implementando mecanismos
técnicos, institucionales, legales y financieros que garanticen la sostenibilidad de las inversiones viales.

En este marco uno de los objetivos de la ENTIDAD, es ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad,
conectividad e integracion de poblaciones a bienes, servicios publicos y privados y a oportunidades
generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura vial vecinal y departamental, que permita
incrementar, restablecer y conservar la transitabilidad entre los pueblos.

En ese contexto, la ENTIDAD, en aplicacion de la Ley N° 32103, con la cual se financia la fase de ejecucion
para la intervencion del Puente soromayo en el camino vecinal.

En ese contexto, la ENTIDAD, en aplicacion de la Ley N° 32103, con la cual se financia la fase de
ejecucion para la intervencion IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
PU-508 (PUENTE SORAMAYO) TRAMO: EMP. PU-509(JARAPAMPA)-IMAGINA-QUELCAYA-
TURPA-NINAHUISA-HUAYLLUMA-OROCOYO-EMP.PE-34B(MACUSANI) DE LA LOCALIDAD
MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNQ". con CUL.
N° 2639499

1.6 SISTEMA DE CONTRATACION.
Sistema de Suma Alzada para la elaboracion del expediente técnico.
1.7 MODALIDAD DE EJECUCION.
No aplica.
1.8 APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Aprobacion del Expediente Técnico por parte de la Gerencia del Instituto Vial Provincial (Area usuaria
GL), previo informe de evaluacion y conformidad de los Especialistas designados por el GL.

1.9  BASE LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

En relacion con otros conceptos generales, terminos de uso frecuente y normativa técnica, nos remitimos a
las definiciones y disposiciones contenidas en los siguientes documentos, en cuanto corresponda a las
actividades que son objeto de la contratacion:

» Manual de Puentes RD N.° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

» Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018, aprobado con Resolucion Directoral N.°
03-2018-MTC/14 del 30.01.2018.

» Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos. Seccion Suelos y
Pavimentos’, aprobado con R.D. N.° 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

» Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, aprobado con Resolucion Directoral N.° 20-2011-
MTC/14 del 12.09.2011.

» Resolucion Directoral N.° 0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio
Ambiental -FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial
vecinal) menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios de
conservacion periodica, y iv) Construccion ylo reposicion de puentes definitivos de menores
luces; formatos que, como anexo 1y 2, forman parte integrante de la presente Resolucion.

» Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestion de riesgos en la planificacion de obras.

TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por D.
S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

» Glosario de partidas aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccion de
Carreteras y puentes aprobado mediante R.D N°017-2012-MTC/14.

» Texto Unico Ordenado del Reglamento del Régimen de Formular Polinomicas, aprobado
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mediante Decreto Supremo N°011-79-VC, publicado en 01 de marzo de 1979.

Instituto Nacional de Defensa Civil: Manual basico para la Estimacion de Riesgo. CENEPRED:
Manual para la Evaluacion de Riesgos originados por Fenémenos Naturales.

Directiva N° 001-2013 VMPCIC/MC “Normas y Procedimientos para la emision del Certificado
de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) en el marco de los Decretos Supremos N°
054 y N° 060-2013-PCM".

Ley 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Texto Unico Ordenado del
Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisicion y Expropiacion de Inmuebles,
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberacion de Interferencias y dicta otras
medidas para la ejecucion de obras de infraestructura.

Decreto Legislativo N° 1330, que modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley
Marco de Adquisicion y Expropiacion de Inmuebles, Transferencias de Inmuebles de
Propiedad del Estado, Liberacion de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecucion de
Obras de Infraestructura, publicada el 06. Ene.2017.

Resolucion Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones técnicas Generales para
construccion de carreteras EG-2013.

Manual de Inventarios Viales, RD N° 092014-MTC/14, incorporacion parte IV RD N°
022-2015-MTC/14.

Resolucion Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccion (especificaciones técnicas).

Decreto Legislativo N° 1486; Directiva N°005-2020-OSCE/CD (Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo).

Resolucion Directoral N° 36-2014MTC/14. Manual de Tuneles, muros y obras
complementarias AASHTO LRFD Bridge Design.

Resolucion Directoral N° 16-2016-MTC/14; Dispositivos de control del transito automotor para
calles y carreteras.

Resolucion Directoral N° 19-2016-MTC/14; Manual de Seguridad Vial.

Analisis de subpartidas, Resolucion Ministerial N°001-87-TC/VMT, Resolucion Directoral N°
22-2013-MTC/14.

Costos de Mano de Obra, costos de Materiales y Costos de alquiler de Equipo, Reporte del
INEI.

Calculo de Distancia Virtual, Flete y Movilizacion y Desmovilizacion, Decreto Supremo N° 033-
2006-MTC, Decreto Supremo N° 010-2006-MTC, Decreto Supremo N° 049-2002 MTC

110 UBICACION DEL PUENTE DEFINITIVO

1.10.1 PUENTE DEFINITIVO “SOROMAYQ”

Nombre de puente B PUENTE SORAMAYO
Distrito A MACUSANI
Provincia - CARABAYA
Departamento : PUNO
SR EMP. PU-509(JARAPAMPA)-IMAGINA-QUELCAYA- TURPA-
Carretera : NINAHUISA-HUAYLLUMA-OROCOYO-EMP.PE-
34B(MACUSANI)
Codigo de ruta PU-580
Tipo de camino RURAL
Ubicacion UTM Norte: [ Este:

Altitud media
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2. ASPECTOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Se describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas
y recursos de la ingenieria, desarrolle el expediente técnico para la ejecucion de obras civiles de las
Inversion:

IOARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PU-508 (PUENTE SORAMAYO)
TRAMO: EMP. PU-509(JARAPAMPA)-IMAGINA-QUELCAYA- TURPA-NINAHUISA-HUAYLLUMA-
OROCOYO-EMP.PE-34B(MACUSANI) DE LA LOCALIDAD MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI,
PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNQ". con CUI. N° 2639499

De existir interferencias relacionadas con propiedades de terceros a liberar, el CONSULTOR elaborara el
expediente técnico coordinadamente la municipalidad correspondiente.

CONSIDERACIONES TECNICAS PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

La elaboracion del Expediente Técnico se realizara tomando como referencia las coordenadas indicadas
en el numeral 1.10. Ademas, debera solicitar informacion al respecto a las municipalidades provinciales y
distritales. Asi como otra informacion complementaria que la Entidad ponga a su disposicion a las que puede
realizar consultas.

La informacion proporcionada sera revisada y/o complementada y/o actualizada por el CONSULTOR en
coordinacion con la Municipalidad Provincial de Carabaya.

ALCANCES GENERALES PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

Son alcances generales para contratar, la elaboracion del expediente técnico de
ingenieria, debe contener lo siguiente: la ejecucion de obras civiles necesarias del puente definitivo: requiere
un expediente técnico, que sera aprobado por el area usuaria de la Municipalidad Provincial de Carabaya.

El proyecto para desarrollar comprende todos los estudios necesarios, asi como todos los detalles de
disefio para llevar adelante el proceso constructivo sin problemas, ni interferencias que resulten
necesarios para el cumplimiento de la meta prevista.

EI CONSULTOR suministrara todos los recursos necesarios hasta la entrega del expediente técnico
para la ejecucion del puente definitivo y asumira plena responsabilidad por este servicio.

Sin exclusion de las obligaciones que les corresponden conforme a los dispositivos legales vigentes, y

que le son inherentes como tal, el desarrollo del expediente técnico abarca las siguientes actividades
que se constituyen en obligaciones esenciales:

a. Trabajos de Campo

¢ Realizar una inspeccion de campo a fin de evaluar las condiciones del puente y estado de la
infraestructura existente (puente, estado de accesos, estado de las vias de acceso a la zona
de trabajo, entre otros) para plantear la mejor solucion.

¢ Ejecutar los muestreos, ensayos de suelos y otros que sean necesarios.

e  Ejecutar los levantamientos topograficos necesarios para el planteamiento de las obras
civiles para la construccion del puente definitivo, asi como para la ubicacion de depositos
de material excedente y para otros fines necesarios. Verificar la disponibilidad y recabar
Permisos para su uso.

o |dentificar la ubicacion donde se instalaran el campamento y ademas verificar su
disponibilidad.

e |dentificar las condiciones ambientales de la zona, asi como obtener los permisos de
corresponder.
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b.

C.

e Obtener el permiso de las autoridades locales para el libre uso de los accesos al puente
para la ejecucion del proyecto.

e Realizar el tramite para la obtencion del CIRA, de corresponder.

Trabajo de Gabinete

o Recopilacion, revision y analisis de toda informacion relacionada con los estudios, para
tomar conocimiento de los antecedentes de las soluciones planteadas anteriormente,
evaluar el desempefio de éstas, y obtener los mejores criterios para el planteamiento de la
solucion del puente.

e Calculo de todos los parametros que intervienen en los disefios y en el dimensionamiento
de las soluciones a plantear.

o Disefiar y/o acondicionar las obras de arte y de drenaje, u otras estructuras de proteccion
necesarias.

o Calcular los volimenes de materiales requeridos para su ejecucion de la obra.

e De acuerdo con la magnitud de los problemas que se identifiquen presentar las soluciones
adecuadas para cada caso especifico.

¢ Plantear soluciones en la sefalizacion que contribuyan a introducir mejoras en la seguridad
de los usuarios del puente.

e Elaborar el instrumento de gestion ambiental seglin la Resolucion Directoral N.° 0573-2022-
MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio Ambiental -FITSA aplicable al: i)
Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) menor o igual a 10 KM
sin trazo nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios de conservacion periodica, y iv)
Construccion y/o reposicion de puentes definitivos de menores luces; formatos que, como
anexo 1y 2, forman parte integrante de la presente Resolucion. Elaborar el formato del
Anexo 2, el cual se presentara la autoridad ambiental competente para su evaluacion, en
caso haya observaciones, estas deberan ser subsanadas, y presentar nuevamente a la
autoridad ambiental competente, hasta obtener la Resolucion Directoral de Conformidad.

o  Establecer las especificaciones técnicas de todos los trabajos que se planteen cuidando
que éstas cubran todos los aspectos generales y especiales de la obra.

o  Establecer la relacion de equipo minimo para la ejecucion de la obra.

e Elaborar el Expediente Técnico que incluyan entre otros: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, disefio de ingenieria, metrados, costos unitarios, presupuestos,
formula polinomica, programacion de actividades, planos, cotizaciones de materiales y
calculo de la mano de obra.

Expediente Técnico

e Debera contener en forma precisa las actividades que se deben ejecutar, para cumplir con
el objeto de este, las que sin ser limitativas deberan comprender: desmontaje o demolicion
de estructuras existentes de ser el caso, construccion de subestructuras y superestructura,
habilitacion de accesos y sus costos, sefializacion y obras civiles de proteccion de
corresponder.

e Laubicacion de los depositos de materiales excedentes, los permisos o licencias para su
uso deben estar debidamente autorizados por las autoridades competentes.

e EL CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como de los recursos

Pag.8 de61

~




vy
&

o AB,

m
il

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA — MACUSANI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

2.3

suficientes para la elaboracion de los estudios, con la calidad, precision y costo necesario
en el plazo establecido, debiendo tener en cuenta, sin ser limitativo, lo siguiente:

= EI CONSULTOR realiza la descripcion, de los alcances del servicio, siendo responsable
de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

= EI CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad del servicio que preste y
de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion,
logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el
fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

= EL CONSULTOR dispondra de una organizacion de profesionales especialistas, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los medios de transporte y comunicacion para
cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y teléfono).

o EICONSULTOR debera contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal y
el equipamiento requerido.

e Para el disefio se utilizaran programas de computo “software” de disefio de estructuras,
disefio vial entre otros, que cuenten con reconocimiento internacional y/o nacional para su
utilizacion. Estos programas deben producir archivos capaces de ser importados y
reproducidos.

e El CONSULTOR entregara en archivos digitales editables toda la informacion
correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una
memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente dichos informes, en
original y una copia.

e Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y
en lo analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones de El CONSULTOR sin el
debido sustento.

e EL CONSULTOR sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en
cumplimiento de los presentes Terminos de Referencia.

Nota 01: Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico debera estar firmado por
jefe del estudio o el que haga sus veces, los especialistas, el Consultor y/o el Representante Legal.

Nota 02: La Ficha Técnica Socio Ambiental, debera ser suscrita por un especialista ambiental y un
especialista social, ambos con experiencia certificada de haber participado en la elaboracion de dos
instrumentos de gestion ambiental del sector transportes.

Nota 03: Debe evaluarse la accesibilidad a la zona de trabajo para vehiculos de carga (camiones
cama baja, traileres, camion plataforma, volquetes, entre otros).

REVISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTES

EL CONSULTOR debera revisar y evaluar todos los antecedentes, a través de sus funcionarios del
Gobierno Local, ponga a su disposicion y otros documentos que pueda consultar y/o encontrar en los
archivos que correspondan.

EI CONSULTOR, durante el desarrollo del expediente técnico debe determinar las caracteristicas, tipo
de intervencion y cantidades definitivas de las actividades que se ejecutaran, proponiendo la mejor
solucion técnica.
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24

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO
El Expediente Técnico de la inversion:

IOARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PU-508 (PUENTE SORAMAYO)
TRAMO: EMP. PU-509(JARAPAMPA)-IMAGINA-QUELCAYA- TURPA-NINAHUISA-HUAYLLUMA-
OROCOYO-EMP.PE-34B(MACUSANI) DE LA LOCALIDAD MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI,
PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO”. con CUI. N° 2639499

Debe ser elaborado cumpliendo con los requerimientos establecidos en los presentes Terminos de
Referencia (TdR).

241 CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO

El CONSULTOR procedera a la elaboracion del expediente técnico y desarrollara su labor,
respetando el marco normativo y legal vigente:

e Todo disefio que elabore el CONSULTOR debe cefiirse estrictamente al procedimiento
que indique su correspondiente Norma o Método, y en la memoria de célculo se debera
hacer referencia explicita a ésta.

e De manera similar debe proceder para la ejecucion de ensayos.

e Toda aseveracion, estimacion, dato o planteamiento del CONSULTOR debe estar
respaldado por una justificacion conceptual y analitica. No se aceptaran estimaciones o
apreciaciones del CONSULTOR sin el debido sustento.

e Durante el desarrollo de sus labores de campo, el CONSULTOR debe efectuar
coordinaciones permanentes con el especialista designado por la municipalidad, con el
propdsito de identificar con mayor precision las situaciones adversas que permitan
plantear y desarrollar la alternativa de solucion en el Expediente Técnico de la obra.

e El Expediente Técnico debe plantear sistemas constructivos con aplicacion de
tecnologias modemas, sin irrogar mayores costos.

e Las soluciones temporales deben ser racionales y economicas.

o El Expediente Técnico debe estar suscrito por los Especialistas que participen en su
elaboracion en sefial de conformidad, incluyendo el jefe de proyecto y el Representante
Legal del CONSULTOR.

e La documentacion que se genere durante el desarrollo de los estudios constituira
propiedad de la ENTIDAD, y no podra ser utilizada para fines distintos a los del
Expediente Técnico, sin consentimiento escrito de la Municipalidad.

e EI CONSULTOR debe tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones
fisicas, técnicas, normativas, funcionales, climatologicas, topograficas, geologicas, etc.,
que tengan implicancias en el proyecto a desarrollar.

 ElExpediente Técnico debera ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar la
Obra, no se haga necesaria la aprobacion de partidas adicionales, o rectificaciones por
omisiones, errores, falta de prevision o planificacion; salvo casos extremos e imprevisibles
al momento de elaborar el expediente técnico.

e En la edicion del Expediente Técnico, debera utilizarse softwares compatibles con
Microsoft Word para los textos, Microsoft Excel para las hojas de célculo, Power Point
para las diapositivas, MS Project para la programacion, AUTOCAD para los planos y $10
0 programa similar para los costos y los presupuestos.

e EL CONSULTOR debera dar cumplimiento a la Resolucion Ministerial N° 031-2023-

Pag.10 de61




A

vy
&

/ T \

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA — MACUSANI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

MINSA que aprueba La Directiva Administrativa: N 339-MINSA/DGIESP-2023: Directiva
Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de
la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2 y los protocolos
sectoriales.

e EL CONSULTOR debera dar cumplimiento a lo estipulado en la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD - Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras para la
elaboracion del capitulo de Gestion de Riesgos.

242  INSPECCIONES, EVALUACION INICIAL Y ANALISIS DE ANTECEDENTES

e EICONSULTOR debe realizar la inspeccion y evaluacion in situ del puente con el objeto
de contrastarlo con los antecedentes que recopile.

_ e Complementariamente, se debera efectuar tomas fotograficas en la ubicacion propuesta
del puente:

» Alolargo de la via, puentes y accesos, en una extension no menor a 300 m por
cada acceso.
» Enelcauce, en sentido de aguas arriba y aguas abajo.

e Cantidad minima fotografias del puente: 25 tomas

e  Recopilacion, revision y analisis de Estudios Basicos existentes y toda informacion
relacionada con los mismos, que exista en la municipalidad, en otra dependencia del
Gobiemo Local, u otra entidad, que pueda ser de utilidad para la elaboracion del
Expediente Técnico de la obra: Estudios Hidrologicos, Estudios Geotécnicos, efc.

e  Recopilacion, revision y analisis de las Ultimas evaluaciones y controles efectuados en el
puente: controles estructurales y funcionales.

e El andlisis de toda la informacion debe permitir al CONSULTOR tomar conocimiento de
todos los antecedentes relacionados con el puente en estudio, a fin de proponer las
soluciones mas adecuadas a partir de estas experiencias.

243 DESARROLLO DE LA INGENIERIA
Sin ser limitantes debera desarrollar:
2431 TOPOGRAFIA

OBJETIVOS:

o Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topograficos y el
disefio geométrico de los accesos.

¢ Proporcionar informacion de base para complementar los estudios de hidrologia e
hidraulica, geologia, geotecnia, de ser el caso.

¢ Posibilitar la definicion precisa de la ubicacion y las dimensiones de los elementos
estructurales.

e Establecer puntos necesarios de referencia para el replanteo durante la
construccion.

24311  GEORREFERENCIACION

a. Para los trabajos de Georreferenciacion se seguiran los lineamientos de la «Norma
Técnica Geodésica - Especificaciones Técnicas Para Posicionamiento Geodeésico
Estatico Relativo con Receptores del Sistema Satelital de Navegacion Global» y
«Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodeésicos Verticales» del IGN
(Instituto  Geogréafico Nacional) tales como planeamiento, reconocimiento,
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monumentacion, trabajos de campo, calculos de gabinete, evaluacion hasta la
memoria de los trabajos, y segln las precisiones que se dan a continuacion.

Se utilizara GNSS diferencial de doble frecuencia (L1/L2), recomendando utilizar
una configuracion de mascara de elevacion de 13°, intervalos de grabacion de 5"
como maximo y un PDOP menor a 6.

Para las mediciones de campo se utilizara el Método Estatico.

El Tiempo de observacion (til para los puntos de control geodésico del proyecto
sera de 04:00 horas como minimo, el cual aumentara de acuerdo a la distancia y
ubicacion entre el punto del IGN y el Punto de Control (punto por conocer), basado
en el criterio del Ing. jefe de Proyecto y/o Ingeniero Especialista.

Se debera realizar un control de calidad de distancias entre el par de puntos de
control del proyecto. Para la medicion de la distancia se utilizara Estacion Total y/o
GNSS diferencial en modo RTK.

Las Tarjetas de Valores se elaboraran de acuerdo al modelo del IGN (Formato
Referencial), agregando el dia y la fecha de lectura de datos, firmadas por el Ing.
Jefe de Proyecto y/o Ingeniero Especialista.

Sistema de Referencia:

Se utilizara como Sistema de Referencia el Elipsoide WGS84 (World Geodetic
System 1984), el Sistema de Proyeccion UTM (Universal Transversal Mercator) y el
Modelo Geoidal EGM2008 (Earth Gravitational Model 2008) para el calculo
correccion de las elevaciones (de los puntos de control de georreferenciacion).

Puntos de Enlace:

Se utilizaran como puntos de enlace, aquellos que pertenecen al Sistema Geodésico
Oficial, conformada por la Red Geodésica Horizontal Oficial (REGGEN), conformada
por la Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continua (REGPMOC) y la Red
Geodésica Vertical Oficial del IGN (INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL), la
misma que tiene como base el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas
(SIRGAS) sustentado en el Marco Internacional de Referencia Terrestre 2000 -
International Terrestrial Reference Frame 2000 (ITRF2000) del International Earth
Rotation Service (IERS) para la época 2000.4 relacionado con el elipsoide del
Sistema de Referencia Geodésico 1980 - Geodetic Reference System 1980
(GRS80).

Para la clasificacion del Orden del Punto Geodésico, se debera tener en cuenta el
cuadro ubicado en la «Norma Técnica Geodésican, en el Capitulo N°03, Art. 3.1
«Clasificacion de los Puntos Geodésicos» del IGN, item 3.1.5 «Puntos de Apoyon,
utilizando como minimo puntos de Orden “B".

CUADRO DE CLASIFICACION DE PUNTOS GEODESICOS

e e e e o [ eeontey
0 8 RED
A 3 3 RED
B 3 3 3 RED
6 1 1 1 LINEA BASE
APOYO (PFCHA) 1 1 1 LINEA BASE
Separacion de las estaciones: 0 A B (o APOYO (PFCHA)

Maxima (Km) entre estaciones bases dentro 4000 1000 500

del area del proyecto
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Maxima (Km) entre estaciones bases y el punto 3500 500

a establecer 250 100 100

i.  Puntos de Control del Proyecto:

e Se colocara un par de puntos de control geodésico de orden “C”, un punto
en cada margen del rio o0 quebrada. Los puntos deberan estar distanciados
entre 200 a 500 m, con la finalidad de establecer la poligonal de apoyo
cerrada.

¢ Los puntos de control del proyecto seran monumentados fuera del area de
explanaciones, con hitos de concreto de 0.40x0.40x0.60m, con placa de
bronce inscrito con el codigo, numeracion e iniciales del proyecto y el nombre
de la entidad.

¢ Los puntos de control estaran ubicados en lugares despejados para evitar las
interferencias de la sefal satelital y protegidos para su seguridad, los pares
de puntos deberan tener visibilidad entre si, para permitir la respectiva
medicion de distancia.

o Latolerancia para errores relativos o posicionales de los puntos de control de
georreferenciacion sera de 1/100,000.

. Se elaborard un Informe de Georreferenciacion y se anexaran los siguientes
documentos:

e Plano Clave de Ubicacion de Puntos de Control del Proyecto, en coordenadas
UTM ylo topograficas.

e Memoria Descriptiva.
e Croquis de Enlaces y Hoja de Resumen de Puntos de Control del Proyecto.

e Grafica de las Lineas de Tiempo y Croquis; de los Puntos Control del
Proyecto.

¢ Reportes de Post-Procesos de Lineas Bases.
¢ Reporte de Ajustes de Redes.

e Cuadro de los Puntos de Control Georreferenciados en Coordenadas UTM
y/o Topograficas.

e Cuadro de Transformacion de los Puntos de Control Georreferenciados de
coordenadas UTM a coordenadas Topogréficas, indicando el punto de origen,
orientacion y sus respectivos Factores de Escala.

e Cuadro del Control de calidad de distancias entre los pares de puntos de
control del proyecto.

o Croquis de la ubicacion de puntos dentro de las tarjetas de valores con sus
respectivos puntos de referencia y progresiva referencial.

o Tarjetas de Valores de los Puntos de Enlace del IGN utilizados y de los puntos
de control del proyecto.

» Especificaciones Técnicas y Certificados Operatividad y Funcionamiento de
los Equipos Geodésicos (GNSS diferencial) a utilizar, emitidas por reconocidas
empresas y garantizar el buen estado de funcionamiento de dichos equipos. Los
certificados de calibracion no podran tener una antigiedad mayor a seis (06)
meses durante la ejecucion de los trabajos de campo.
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2.4.31.2 TOPOGRAFIA
A. CONTROL HORIZONTAL: POLIGONAL DE APOYO

o Se establecera una poligonal de apoyo cerrada cuyos vértices se ubicaran a
partir de los pares de puntos de control del proyecto.

o Los vertices de la poligonal de apoyo seran monumentados mediante hitos de
concreto de 0.30x0.30x0.40m, con fierro corrugado de media pulgada (@1/2").

o Las medidas de angulos y distancias de los vertices de la poligonal de apoyo se
realizaran con Estacion Total, cuya precision minima deberéa ser de cinco (05)
segundos.

o Se realizaran los ajustes de la poligonal, teniendo en cuenta el uso de los
Factores de Escala de los puntos de control resultantes de |la
Georreferenciacion.

o Se anexara el calculo de ajuste de poligonal de apoyo.

o Latolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo sera de p™vn, donde:
p= precision del equipo topografico (p < 5"), n= nlimero de vertices de la
poligonal, y en lo que se refiere a la tolerancia de cierre lineal esta sera de
1/10,000.

o Con los errores de cierre tolerables se efectuara la compensacion de angulos y
distancias y la determinacion final de las coordenadas UTM de los vértices.

o Se debera elaborar los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo, indicando en
cada uno de ellos la comparacion entre los errores de cierre de campo versus
las tolerancias de cierre. Asi también debera presentar el cuadro de resumen de
las coordenadas de los vértices de las poligonal de apoyo.

o Se debera presentar los Certificados de Calibracion de los Equipos
Topograficos a utilizar, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el buen
estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de calibracion no
podran tener una antigliedad mayor a seis (06) meses durante la ejecucion de
los trabajos de campo.

B. CONTROL VERTICAL: NIVELACION

o Se determinara como minimo un Punto de Control Vertical o Bench Mark (BM)
perteneciente a la Red de Nivelacion Nacional del IGN, de preferencia el mas
cercano a la zona del proyecto; a partir del cual, mediante nivelacion diferencial
(nivelacion geométrica) se determinara la cota del BM de inicio del proyecto.

o Encaso no se encuentre un Punto de Control Vertical perteneciente a la Red de
Nivelacion Nacional del IGN cerca de la zona del proyecto; el valor de la cota
del BM de inicio sera obtenido por el metodo de Georreferenciacion a partir de
la cota ortométrica de uno de los puntos de control de proyecto, el cual se
procesara con el Modelo Geoidal EGM 2008.

o Se establecera un BM en cada margen del rio o quebrada, los cuales deberan
colocarse en lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los futuros
trabajos en la zona del eje proyectado, y deberan referenciarse a dos puntos
inamovibles.

o Los BMs se deben monumentar mediante hitos de concreto de
0.30x0.30x0.40m, con fierro corrugado de media pulgada (&1/2").
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o La nivelacion se realizara por el método de Nivelacion Geométrica Cerrada. El

circuito de nivelacion sera de ida y vuelta (circuito cerrado), a una distancia
maxima de cada 500 m. La tolerancia de cierre sera segun +0.012"VK (K es

distancia en Km).

o Con el error de cierre de campo, siempre y cuando no supere a la tolerancia de

cierre; se efectuara la compensacion de las cotas en cada circuito de nivelacion
y la determinacion final de sus cotas.

o Se debera presentar lo siguiente:

Se debera presentar el cuadro de calculo de cada circuito de Nivelacion,
sus cotas finales compensadas, juntamente con sus errores tedricos y
errores de campo.

Se debera presentar un cuadro de resumen de las cotas finales de los
BM's, de los Puntos de Control (georreferenciados), vértices de la poligonal
de Apoyo.

Se debera presentar la libreta de campo escaneada de las lecturas
tomadas para la nivelacion geometrica y calculo de error de cierre.

Se debera presentar los Certificados de Calibracion de los Equipos de
Nivelacion utilizados, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el
buen estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de
calibracion no podran tener una antigiiedad mayor a seis (06) meses
durante la ejecucion de los trabajos de campo.

C. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y/O BATIMETRICO

a. Definicion del Area del Levantamiento Topogréfico

Se definira el area a levantar, sobre planos a escalas en zonarural y urbana
de 1/500, teniendo en cuenta la longitud del proyecto, el ancho suficiente
para poder efectuar desvios y siendo el minimo aceptable de 50 metros a
cada lado del eje preliminar y en coordinacion previa del requerimiento de
las demas especialidades.

b. Red de Puntos

Se deberéa establecer una red de puntos ubicados a distancias no mayores
a 10 metros, o distancias menores en caso de existir variaciones en el
relieve del terreno.

Mediante un equipo de Estacion Total de hasta 5" segundos de precision,
se mediran angulos, distancias y cotas a los puntos de la red, para su
representacion en las tres coordenadas (N, E, Z) y descripcion de los
mismos. En el caso de existir puntos inaccesibles, el levantamiento se
ejecutara mediante el sistema laser de la estacion total.

Se elaborara la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network), o DTM
(Digital Terrain Modelling) los que se utilizaran para la generacion de las
curvas de nivel.

La ubicacion y densidad de los puntos sera verificada mediante el TIN o
DTM: asimismo, la union de los mismos debe ser revisada y depurada por
el especialista de EL CONSULTOR, responsable del levantamiento
topografico. Ademas, la version final del modelamiento del terreno (TIN o
DTM) sera presentado en version digital en formato CAD para su revision
y en archivo de extension “XML".
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EL CONSULTOR debera presentar un plano topografico de densidad de
puntos, con la finalidad de verificar el orden, seccionamiento y
procedimiento de trabajo en campo, anexando el eje proyectado y detalles
existentes.

c¢. Levantamiento Topografico y Batimétrico

El levantamiento topografico debera permitir obtener planos a escala 1/500,
los que se efectuaran con estacion total por radiacion a partir de los vertices
de las poligonales, cuyas coordenadas topograficas fueron obtenidos de
los puntos de control de georreferenciacion para el control planimetrico.
Con un ancho total de 50 metros a cada lado del eje de la via.

Para el levantamiento topografico de los accesos al puente, debe realizarse
con un ancho minimo de 50 metros a cada lado de la via.

Para el levantamiento batimétrico del rio o quebrada se tendra en cuenta lo
indicado en el numeral Topografia - Batimetria del cauce y zonas
adyacentes del Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje vigente, el cual
indica lo siguiente:

Esfructura Longitud Minima de Levantamiento *
'E)xlstentte d° Aguas Aguas A los extremos
foyeciads Arriba Abajo de la Ribera

Puentes 150 m 150 m 30m

* La longitud minima a levantar sera validada por la especialidad de Hidrologia e Hidraulica.

Sin embargo, el requerimiento minimo para el levantamiento topogréfico
puede extenderse o limitarse, sin perjudicar los objetivos del proyecto.

En caso que el eje del puente propuesto se ubique cerca de la
desembocadura con un rio principal, lago o mar el levantamiento
topografico debera incluir la zona de confluencia.

El levantamiento topografico debe incluir la estructura existente, niveles de
agua actuales, marcas de agua en la estructura existente, toma del perfil
longitudinal del curso natural, secciones transversales del curso natural
espaciados no mayor a 0.5 veces el ancho del cauce principal del curso
natural y otros aspectos y/o singularidades de relevancia para el estudio
hidraulico, teniendo en cuenta ademas la forma irregular que generalmente
presentan las secciones transversales de los cauces naturales, el
levantamiento topografico debera representar la zona en estudio
adecuadamente de tal manera que permita identificar puntos altos, bajos e
iregularidades del lecho como islotes, zonas de depresion asociadas a
socavacion, efc.

Para estudios en regiones de selva de nuestro pais, el levantamiento
topografico - batimétrico debera abarcar las &reas de inundacion asociadas
alas crecidas de los cursos naturales muy comunes en esta zona, es decir
el levantamiento topogréfico deberéa cubrir toda la zona afectada por este
fenomeno relevante para el estudio.

La necesidad de efectuar el levantamiento batimétrico se coordinara
oportunamente con las especialidades que lo requieran, con el objetivo de
obtener la representacion topografica de los lechos de los cuerpos de agua
(maritima, fluvial o lacustre) para fines del proyecto.
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El nivel de detalle en el area de levantamiento debe permitir identificar
todas las estructuras a considerar y cuantificar sus dimensiones
adecuadamente, para esto deben usarse equipos de alta precision que
garanticen lo solicitado.

En el sector del puente se presentaran tres (03) perfiles longitudinales, el
primero corresponde al eje del puente proyectado, 5 m aguas arribay 5 m
aguas abajo del eje.

Ademas, debera presentar secciones transversales en una longitud no
menor de 50m en el acceso de ingreso y salida.

d. Levantamientos Topograficos Complementarios

En las zonas urbanas, se incluira en la topografia una faja minima de 50
metros a cada lado del eje de la via, la topografia debera incluir todos los
detalles existentes, incluyendo cotas, bermas, veredas, construcciones,
lineas de fachada, intersecciones con calles o caminos, parada de buses,
postes, tapas de buzones, etc. Los planos de representacion de las zonas
urbanas atravesados por la via deberan indicar el ancho de la via, bermas,
veredas, construcciones (linea de fachadas), intersecciones con calles o
caminos, paraderos, postes, tapas de buzones, etc.

Se efectuara un registro completo de la ocupacion del derecho de via, a fin
de individualizar las edificaciones, cultivos, puntos de venta y otros. En
caso de afectar edificaciones o terrenos de propiedad privada o ante la
necesidad de ensanchamiento de la via, correccion de trazado o variantes,
se efectuaran levantamientos topograficos complementarios.

La extension de las areas y perimetros del levantamiento topografico las
areas auxiliares (canteras, DME, campamento, patio de maquinas, etc.)
deberan ser coordinadas con la Sub Gerencia de Infraestructura.

e. Empleo de Otras Metodologias Complementarias

Opcionalmente EL CONSULTOR podra realizar el Levantamiento
topogréafico mediante otras metodologias tales como:

o Levantamiento GNNS diferencial en modo RTK (Real-Time Kinematic)
o Levantamiento Fotogramétrico con dron

o Levantamiento LIDAR (Light Detection and Ranging o Laser Imaging
Detection and Ranging).

Para lo cual EL CONSULTOR debera describir en el Plan de Trabajo del
servicio la metodologia que usara, y consecuentemente no conllevaréa a
ningun costo adicional, asi como no permitird ampliar los plazos
establecidos en los presentes Términos de Referencia. Ademas, deberan
permitir obtener planos topograficos a escala 1/500.

Para el caso de Levantamiento Fotogramétrico con dron, se debera colocar
puntos de fotocontrol con GNSS diferencial en modo RTK, los cuales
deberan estar separados entre si, una distancia minima de 100 m, los
cuales deben estar enlazados a los puntos de control del proyecto.

El empleo de las citadas metodologias complementarias no excluira
realizar el “Control Horizontal - Poligonal de Apoyo™ y el “Control Vertical -
Nivelacion” indicados en los presentes Términos de Referencia.
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f. Representacion Grafica del Terreno

Plano Topografico: Se elaborara el plano topografico a escala 1/500 con
indicacion de los ejes coordenados, sefialando los valores Norte y Este
incluyendo la cuadricula acorde a la escala del plano.

EL CONSULTOR debera obtener del levantamiento topografico el grafico
de curvas horizontales del eje existente con su respectivo cuadro de
elementos de curva. Asimismo, obtendra el perfil longitudinal de la via
existente, con su respectivo cuadro de pendientes y las secciones tipicas
existentes.

Plano de Puntos de Referencia de la Carretera: donde se colocara la
siguiente informacion: puntos de control geodésicos, vértices de la
poligonal y BM's cada uno de estos puntos con su respectiva designacion
y coordenadas (Norte, Este y Cota), la via existente, eje de la via
proyectada. La presentacion de estos planos se realizara a escala
adecuada que permita su lectura y verificacion.

Detalles Planimétricos: Se representaran todos los detalles y
particularidades de la superficie del terreno, tales como: vias existentes,
centros poblados, rios, cursos de agua, canales, muros, cercos, torres,
postes, cables, edificaciones, viviendas, veredas, lineas de fachada, tapa
de buzones, tuberias, gasoductos, oleoductos etc. (debidamente
representados mediante una simbologia adecuada y con la respectiva
toponimia).

Detalles Altimétricos: Se representara la altimetria del terreno generadas
en el levantamiento, el que debera mostrar todos los detalles altimetricos,
mediante las curvas de nivel, diferenciando las curvas maestras de las
intermedias por el color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras
debidamente acotadas. El intervalo entre las curvas de nivel debe ser de 1
a 2 metros. Se debera indicar los puntos en las cumbres y en las
depresiones mediante su cota respectiva.

EL CONSULTOR debera presentar los archivos nativos: civil 3D o similar.

2432 TRAZOY DISENO VIAL.

a.

Normatividad

Se utilizara el Manual de Disefo de Carreteras: Disefio Geomeétrico -DG
2018 u otro actualizado

Para el disefo se utilizaran programas de disefio vial, que cuenten con
aceptacion internacional o nacional. Los resultados seran presentados en
PDF y programas que sean compatibles con AutoCAD.

b. Caracteristicas de Disefio

EL CONSULTOR, estudiara y propondra los caracteristicas y parametros
de disefio: la velocidad directriz y las secciones tipicas de disefio, en
concordancia con la clasificacion de la carretera, la demanda proyectada,
el tipo de topografia, los suelos, el clima, etc.

Utilizando los planos de topografia de detalle, se disefiara el eje definitivo
de la via.

El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo,
donde tangentes y curvas se sucedan arménicamente, evitando en lo
posible la utilizacion de radios minimos.
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= Deberé tener en cuenta para la proyeccion de las secciones tipicas en las
zonas accidentadas, el ancho necesario para la proyeccion de barreras de
seguridad.

= Seindicaran los puntos del eje, distanciados cada 20 metros en tangente y
10 metros en curvas, identificandolos mediante la progresiva
correspondiente.

= En puentes de geometria curva se debera proyectar sobreanchos y peralte.

= Para el disefio de la rasante se evitara en lo posible la utilizacion de
pendientes maximas.

= Las secciones transversales se obtendran en cada punto del eje, en un
ancho no menor de 50 metros a cada lado, debiendo permitir la obtencion
de los volumenes de movimientos de tierra y el disefio de obras de arte.

= En los sectores donde se cruza centros poblados, considerara para los
disenos principalmente los criterios de seguridad vial, de manera que
permita separar las diferentes categorias de usuarios, llamense vehiculos,
peatones y/o ciclistas, e interactuen lo menor posible. Para la mejor
solucion, debera tener coordinacion con el especialista en Sefalizacion y
Seguridad Vial.

= Asimismo, debera contemplar las infraestructuras existentes para el
diseno, en lo que respecta a las obras existentes o proyectadas de servicio
publico (postes, cables, tuberias, buzones de alcantarillado etc.). Para el
efecto debera coordinar con los Concejos Municipales, comunidades y
Entidades de servicio publico correspondiente.

c. Replanteo correspondiente al Estudio

= Se efectuara la materializacion del eje proyectado definido en el Disefio
Geométrico, estacando cada 20.00 metros para tramos en tangente y cada
10.00 m para tramos en curva o de existir variaciones bruscas en el relieve
del terreno, los ejes de los puentes, asi también el inicio y fin de la
proyeccion de muros de contencion.

= En forma complementaria debera referenciarse mediante progresivas
pintadas y ubicadas al borde de la via o en lugares visibles fuera del trafico
y sobre puntos fijos que perduren durante la ejecucion del estudio como
roca, muros, parapetos, etc.

= Se debera referenciar también en los cruces con los cursos de agua, las
zonas de erosion de riberas, zona de derrumbes, etc.

= El perfil longitudinal del eje de la via proyectada sera determinado de la
nivelacion geométrica de las estacas replanteadas en el terreno.

=  Se debera presentar un panel fotografico de los trabajos de replanteo.

2433 ENTREGABLES

a. Informes
= Estudio de Topografia (Anexar Informe de Georreferenciacion)

= Estudio de Trazo y Disefio Vial

b. Planos
= EL CONSULTOR debera presentar planos en coordenadas topograficas
planas, para facilitar los trabajos de replanteo en campo.
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Presentar los siguientes planos:

o Plano de Ubicacién

o Plano de Clave

o Plano de Planta y Perfil del puente y accesos

o Plano de Secciones Transversales del puente y accesos
o Plano de Planta y Perfil del rio o quebrada

o Plano de Secciones Transversales del rio 0 quebrada

o Plano de Areas auxiliares

o Plano de Desvio provisional

Los planos de Planta y Perfil deberan ser presentados a colores, a escala
1/250 y los planos de secciones transversales a escala 1/250, presentando
las secciones en tangente cada 20 m y en curva cada 10 m, debiendo
tambien anexar las secciones de las alcantarillas y obras de arte en caso
sean proyectadas.

El tamano del texto de los nombres, valores de las coordenadas, angulos
distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., debera permitir
su lectura, a la escala de presentacion fijada para la revision.

Debera indicar los nombres de los centros poblados, rios, nombres de
calles, rios, puentes, quebradas, y ademas detalles que sean necesarios,
etc., proximos al puente.

No se aceptara superposicion de informacion. Los planos deben ser
completamente legibles y detallados.

El tamano del texto de los nombres, valores de las coordenadas, angulos
distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., debera permitir
su lectura, a la escala de presentacion fijada para la revision.

Los planos deberan indicar los accesos del puente, asi como, autopistas,
caminos, vias férreas y otras posibles referencias. Debera igualmente
indicarse con claridad los postes de luz, torres de alta tension, buzones, y
otros, etc.

Sera necesario indicar en los planos la direccion del curso de agua y los
limites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas
maximas y minimas, asi como los observados en los eventos de caracter
excepcional.

Todos los planos se presentaran en formato A1.

EL CONSULTOR debera presentar los archivos de extension “xml” en el
cual deberé estar el eje del proyecto, la rasante y la superficie.

EL CONSULTOR debera presentar todos los informes de los estudios
solicitados en la especialidad en formatos nativos (con extension, doc, cad,
xls, etc.) y una version impresa (no escaneado) en formato “pdf’.

Respecto a las areas auxiliares se deberé presentar lo siguiente:

o Planos de planta y perfil longitudinal del eje de referencia a colores, en
formato A1 a escala 1/250 con progresivas cada 20 metros. En los
planos de planta se debera indicar las vias de acceso a las areas
auxiliares, referenciandolos al eje del proyecto.
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o Plano de Secciones Transversales del eje de referencia, a colores, en
formato A1 a escala 1/250 con progresivas cada 20 metros.

o Datos tecnicos tales como cuadros de area y volumen (de corte y/o
relleno); longitud, ancho y estado situacional de la via de acceso, entre
otros.

o Identificacion y consentimiento del propietario del area auxiliar, en
coordinacion con el especialista Ambiental, el especialista en Suelos y
Pavimentos, o algun otro especialista involucrado en el proyecto,
segun corresponda.

o EL CONSULTOR debera presentar los archivos digital o nativos de la
documentacion antes indicada.

¢. Ortomozaico u Ortofoto

EL CONSULTOR debera presentar la ortofoto del proyecto Puente y
accesos en formato “ecw” y ‘“geotiff. La ortofoto debera estar
georreferenciada a los puntos de control del proyecto.

Para el levantamiento fotogramétrico para la obtencion de la ortofoto se
tendra en cuenta lo siguiente:

o Resolucion de camara minima: 20 megapixeles
o Ground Sample Distance (GSD): 3-5 cm/pixel
o Altura de vuelo maxima: 100 metros

o Traslape maximo: 75% de traslape longitudinal y 75% de traslape
transversal

Informe o reporte de procesamiento de la data fotogramétrica

Archivo nativo de procesamiento de la data fotogramétrica

d. Video

Video aéreo de la zona del puente y acceso ingreso (100 m) y acceso de
salida (100 m)

Video del rio 0 quebrada minimo 150 m aguas arriba y 150 m aguas abajo

Tiempo minimo del video aéreo: 15 minutos

2434  ESTUDIO DE TRAFICO
v' Elestudio de trafico que realizara el CONSULTOR estara orientado a
determinar los elementos basicos para el disefio estructural del puente y el
nivel de servicio de la via actual y futura.
v El Estudio de trafico se realizara considerando lo siguiente:

Identificacion de “tramos homogéneos” de la demanda. Identificacion de los
nodos y su naturaleza, que generan estos tramos homogéneos, los cuales
deben estar descritos en el estudio.

Conteos de trafico incluidos peatonales y no motorizados, en estaciones
debidamente sustentadas (03) tres estaciones como minimo, a través del
plan de trabajo antes de iniciar el trabajo de campo. Los conteos seran
volumétricos y clasificados por tipo de vehiculo, los conteos se realizaran
durante siete (07) dias continuos de 24 horas, considerando las estaciones
de conteo determinado en el plan de trabajo con la coordinacion del
especialista encargado por la gerencia.

Los tramos homogéneos y las estaciones de conteo deberan ser presentadas
graficamente en el estudio y en un plano en formato A3 como minimo,
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indicando la ubicacion de las estaciones de conteo, cada estacion debera
tener las coordenadas geogréficas y coordenadas UTM.

¢ Anexar los formatos de campo de las estaciones de conteo por cada hora de
conteo realizado durante los siete (07) dias de trabajo de campo.

o Determinar el tréfico actual a través de los conteos vehiculares realizados.
Asimismo, obtener el Indice Medio Diario Semanal (IMDS).

» Con los correspondientes factores de correccion (horario, diario, estacional),
se obtendra el Indice Medio Diario Anual (IMDA) de tréfico que corresponda
al tramo o subtramo, por tipo de vehiculo y el total de acuerdo al calculo
obtenido.

e Los factores de correccion seran obtenidos en base a estadisticas de la
informacion proporcionada por las estaciones de peaje cercanas a la zona
de estudio. Asimismo, precisar en el estudio la obtencion del factor de
correccion estacional.

o De considerar en el estudio el trafico desviado, EL CONSULTOR realizara
conteos vehiculares por siete (7) dias consecutivos de 24 horas diarias.

e |dentificacion de los centros de demanda, produccion y/o algin centro de
generacion de viajes cercano a la zona de estudio para considerar el trafico
vehicular de méaxima demanda.

¢ Se realizara un analisis de transito peatonal y no motorizado.

o Se efectuaran proyecciones de trafico para cada tipo de vehiculo,
considerando la tasa anual de crecimiento calculada y debidamente
fundamentada, segun corresponda, a la tendencia historica o proyecciones
de caracter socio economico (PBI, tasas de motorizacion, proyecciones de la
poblacion, evolucion del ingreso, etc.) y el tréafico que se estima luego de la
construccion del puente definitivo.

o Determinar el transito normal, generado y el derivado, por tramos
homogeneos. EL CONSULTOR presentara las metodologias, criterios o
modelos empleados para el calculo y proyecciones del transito normal,
generado y desviado.

e En los anexos presentar el panel fotografico con los registros del conteo
vehicular efectuado durante los siete (07) dias consecutivos de las 24 horas
diarias por cada estacion de conteo.

e Enlos anexos presentar los estudios de campo, y los formatos en el cual se
registro el conteo vehicular debidamente visados.

e Enlos anexos presentar los estudios de campo, y los formatos en el cual se
registro el conteo peatonal y no motorizado.

e En los anexos adjuntar el plan de trabajo, el cual debera de describir las
actividades para el registro de datos de campo.

El Estudio de Tréafico descrito parrafos arriba es para definir los parametros de

disefio de ingenieria basica. EL CONSULTOR a cargo del Estudio debe

considerar las previsiones necesarias, determinando para que fines se utilice el

ESTUDIO DE TRAFICO, la cual es el puente definitivo, este estudio no debera

tener una antigliedad mayor a uno y medio (1.5) afios de su realizacion,

cuando se haya culminado y obtenido la conformidad del informe final del
estudio en mencion, la cual sera parte del contenido del Estudio Definitivo. Si la
antigiiedad es mayor a la establecida por causas imputables a EL

CONSULTOR asumiendo EL CONSULTOR los costos del mismo, asi como el

costo que demande las modificaciones, complementaciones, actualizaciones,

cambios, etc., que sean necesarios realizar, como consecuencia de los
resultados del nuevo Estudio de Trafico. De ser el caso, que el retraso no sea
imputable a EL CONSULTOR, los costos antes referidos no estaran a cargo de

EL CONSULTOR.
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2435

SUELOS, GEOLOGIA, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS.

En el desarrollo de todos los trabajos, el consultor proveera a su personal de todos los elementos
de seguridad que correspondan; asimismo los equipos seran los necesarios para la elaboracion
de trabajos de campo que se solicita en el presente servicio.

Las actividades a realizar son las siguientes:

Cuadro N°01: Con fines de Cimentacion

CANTIDAD

DESCRIPCION

COMENTARIO

Ensayos especiales cuando se encuentra Suelos mixtos

Refraccion Sismica

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho).
Longitud de 75 metros, que pase por el eje 0 proximo
al eje del estribo.

MASW 2D

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho).
Longitud de 75 metros, tomando como punto medio el
eje del estribo.

Calicatas
+ Las calicatas costado de los apoyos de los estribos
existentes debera ser a una profundidad no menor de

o o [10.0m.

+ Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo derecho):
Clasificacion por estratos, limites de Atterberg,
granulometria, humedad, gravedad especifica de
solidos.

2 ensayo de densidad de campo por calicata

+ Una (01) por encima del nivel de cimentacion

* Una (01) por dejado de nivel de cimentacion, con la
determinacion de la densidad de remoldeo a la cual se
va realizar el ensayo de esfuerzo deformacion (en
coordinacion con el especialista de la entidad).

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho):

C-01: E;...... Napoyo derecho

C-02: E; ..... N apoyo izquierdo.

Nota: La clasificacion del suelo sera por estrato y se
estima tres estratos por calicata.

Ensayos de Triaxial minimo de D=4" CD, CU (de
corresponder segun las condiciones del suelo

01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo derecho

02 encontrado en la exploracion (**), la profundidad de Wil
dicho ensayo debera ser en coordinacion con el proy
especialista de la entidad.
o g C-01........ E; .vovvree N apoyo derecho
02 Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). C-0p e N apoyo izquierdo,
Ensayos especiales cuando se encuentra Roca
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
o B derecho).
e Refraeion Sisinic Longitud de 75 metros, que pase por el eje 0
proximo al eje del estribo.
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).
e WAei 2D Longitud de 75 metros, tomando como punto
medio el eje del estribo.
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R
CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO
02 Ensayos de Compresién Simple de la Roca. 01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo derecho
proyectado
02 Propiedades Fisicas de la Roca: Ensayo densidad, 01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo derecho
porosidad y absorcion. proyectado
02 Petrografia de la Roca (en uno de los apoyos). En eipoyo izquiero 0 dfojoiereapApajos
proyectados)
Calicatas
+ Las calicatas para los apoyos de los estribos debera ser a | Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
una profundidad no menor de 7.00 metros o hasta encontrar | derecho):
02 un estrato r0coso, de corresponder.

+ Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo derecho):
Clasificacion  por estratos, limites de  Atterberg,
ranulometria, humedad.

E; N apoyo derecho

C-01
C - 02: E; N apoyo izquierdo.

Determinacion del RMR

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho)

Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos).

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho)

Ensayos especiales cuando se encuentran Suelos Arcillosos

% /| Refraccion Sismica

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).

Longitud de 75 metros, que pase por el eje 0
proximo al eje del estribo.

MASW 2D

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).

Longitud de 75 metros, tomando como punto
medio el eje del estribo.

02

Calicatas

e Las calicatas costado de los apoyos de los estribos
proyectados debera ser a una profundidad no menor de
7.0m.

e Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo derecho):
Clasificacion ~ por estratos, limites de Atterberg,
granulometria, humedad, gravedad especifica de solidos.

¢ Granulometria por sedimentacion (*)

+ Ensayos de Consolidacion (caso de ser material arcilloso y
presencia de nivel fredtico).

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):

Puente SORAMAYO

C - 01: E N apoyo derecho

C-02: 469181.98 E; 8444049.95 N apoyo
izquierdo.

Nota: La clasificacion sera por estrato y se estima
tres estratos por calicata.

02

Ensayos de Triaxial minimo de D=4" UU o CU (de
corresponder seguin las condiciones del suelo encontrado en
la exploracion (**), la profundidad de dicho ensayo debera
ser en coordinacion con el especialista de la entidad.

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):

Puente SORAMAYO

C-01: E; N apoyo derecho

C - 02: E; N apoyo izquierdo.

02

Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos).

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho)

Ensayos especiales cuando se encuentran Suelos Arenosos

02

Refraccion Sismica

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).
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e
CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO

Longitud de 75 metros, que pase por el eje 0
proximo al eje del estribo.

02

MASW 2D

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).

Longitud de 75 metros, tomando como punto
medio el eje del estribo.

02

SPT con ensayos a cada 1.00m, hasta los 15m. (***)

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):

Puente SORAMAYO

C-01: E; N apoyo derecho

C - 02: E; N apoyo izquierdo.

Ensayo de Corte Directo (en coordinacion con el
especialista de la entidad).

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):

Puente SORAMAYO

C-01: E; N apoyo derecho

C - 02: E; N apoyo izquierdo.

Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo derecho):
lasificacion  por estratos, limites de  Atterberg,

//f granulometria, humedad, gravedad especifica de solidos.

vi-,, | Nota: La clasificacion del suelo sera por estrato.

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):

Puente SORAMAYO

C-01: E; N apoyo derecho

C- 02 E; N apoyo izquierdo.

:7 05 %Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos).

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho)

N

Cuadro N°02: Con fines de Suelos y Pavimentos

CANTIDAD

DESCRIPCION

COMENTARIO

02 calicatas

Calicatas

+ Las calicatas debera ser a una profundidad no menor de 1.50m.

Ensayos de Laboratorio (acceso izquierdo y derecho):

e Ensayos Estandar: Clasificacion por estratos, limites de

Atterberg, granulometria, humedad.
o Ensayos Especiales: Proctor y CBR.

Nota: La clasificacion del suelo sera por estrato y se estima tres

estratos por calicata.

derecho y otro en el margen izquierdo.

1. E; N apoyo derecho

C-0
C - 02: E; N apoyo izquierdo.

Las calicatas deberan ser uno en el margen

1.

Estructura del Estudio de Suelos y Pavimentos (como minimo)

Introduccion

1.1. Generalidades

1.2. Plan de Trabajo

1.3. Objetivos del Estudio

1.4. Caracteristicas del Proyecto
1.5. Base Legal

1.6. Ubicacion y Accesibilidad
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~

1.6.1. Ubicacion
1.6.2. Accesibilidad
Condiciones Climaticas y Altura de la Zona
2.1. Condiciones Climaticas
2.2. Alturade la Zona
Descripcion Superficial del Camino Existente (accesos)
Trabajos de Campo
4.1. Relacion de Calicatas
4.2. Excavacion de Calicatas
4.3. Trabajos de Laboratorio (descripcion)
4.4. Resultados de Muestras
Descripcion de los Suelos Encontrados
5.1. Calicata margen derecho
5.2. Calicata margen izquierdo
Criterio para Determinar el sector de Mejoramiento
6.1. Presencia de Material Organica
6.2. Capacidad de Soporte (CBR)
6.3. Consistencia del Suelo
6.4. Compresibilidad del Suelo
6.5. Expansion Potencial del Suelo
Mejoramiento de Suelo de Fundacion
Andlisis y Disefio Estructural del Pavimento
8.1. Parametros de Disefio
8.2. Capacidad de Soporte (CBR) de la Subrasante

8.3. Disefio de Espesor de Pavimentos con Afirmado en los Accesos

Conclusiones

. Recomendaciones
. Anexos

11.1. Registro de Excavacion
11.2. Ensayos de Laboratorio
11.3.Plano de Ubicacion de Calicatas

Cuadro N°03: Con fines de Canteras y Fuentes de Agua

CANTIDAD

DESCRIPCION

COMENTARIO

03 calicatas

Calicatas
+ Las calicatas debera ser a una profundidad no menor de 1.50m.

Ensayos de Laboratorio (por calicata):

o Ensayos Estandar. Clasificacion por estratos, limites de
Atterberg, granulometria, humedad y desgaste de los
angeles.

o Ensayos Especiales: Proctor y CBR.

Nota:
o Laclasificacion del suelo sera por estrato y se estima tres
estratos por calicata.

Debera considerar la cantera mas cercana al
proyecto, en lo posible una cantera comercial
(adjuntar cofizacion o documento de
disponibilidad, donde debera indicar los datos
del propietario y ubicacion de la cantera).

En caso explorar una cantera debera realizar
las gestiones correspondientes segin el DS
N°037-96-EM.
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«  De hacer una exploracion de cantera debera realizar seis (06)
calicatas en canteras con un area menor o igual a 1 hectarea.

Recopilacion de Muestras de Agregado Fino y Grueso

o Realizar los siguientes ensayos: Limites de Atterberg,
Granulometria, Desgaste de Los Angeles, Durabilidad, | Debera ser una cantera comercial que acopie
Equivalente de Arena, Terrones de Arcillas, Particulas | materiales de rio o considerar concreto
Deleznables, Carbon y Lignito, Contenido de Materia|premezclado de haber cerca al proyecto, en
Organica, Absorcion, Particulas Fracturadas Mecanicas (una | ambos casos adjuntar cotizacion (indicar
cara), Particulas Chatas y Alargadas, Ademas, considerar lo | datos de proveedor).
estipulado en la EG-2013.

e Realizar disefio de mezcla de concreto; fc: 280 kglem2, fc:
210 kglem2 y fc: 175 kglem2.

Muestras de Agua
« Ensayos quimicos a la fuente de agua; contenido de sales | La fuente de agua debera ser en lo posible de

solubles, sulfatos solubles, contenido de ion cloruro, residuos | proveedor autorizado.
solidos y el contenido de materia organica, pH, acidez o
alcalinidad del agua. Coordinar con especialista de la entidad.

01

Estructura del Estudio de Canteras y Fuentes de Agua (como minimo)

% Introduccion

1.1. Generalidades

1.2. Plan de Trabajo

1.3. Objetivos del Estudio

1.4. Caracteristicas del Proyecto

1.5. Base Legal

1.6. Ubicacion y Accesibilidad

2. Canteras

2.1. Relacion de Canteras Ubicadas (canteras para uso de concreto, afirmado, relleno)

2.2. Trabajos de Laboratorio

2.3. Descripcion de los Bancos de Materiales y Resultados de Laboratorio (potencia, rendimiento, uso,
equipos, etc....)

Fuentes de Agua

Relacion de Fuentes de Agua ubicadas

Trabajos de Laboratorio

Descripcion de la Fuente de Agua y Resultados de Laboratorio

Disefio de Mezclas de Concreto (175 kg/em2, 210 kg/lcm2 y 280 kg/em2)

Conclusiones

Recomendaciones

10. Anexos

10.1. Ensayos de Mecanica de Suelos (de acuerdo a la EG-2013)

© N o s W
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10.2. Ensayos Quimicos de la Fuentes de Agua
10.3. Disefio de Mezclas

10.4. Plano de Canteras y Fuentes de Agua
10.5. Panel Fotografico

Cuadro N°04: Con fines Hidrologicos

CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO
Calicatas en el cauce del rio Una (01) aguas arriba y una (01) aguas abajo, a
* La calicata sera agua arriba y aguas abajo del eje del una distancia entre 10 a 15 metros del eje del
0 puente, debera ser a una profundidad no menor de 1.5m. | puente existente y/o proyectado.

* Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo derecho):
Limites de Atterberg, granulometria, clasificacion de suelo, | Nota: Considerar como minimo una (01)
D50 y D84 y peso especifico del agregado. motobomba.

Realizar el registro estratigrafico, de cada calicata/trinchera.

Realizar el muestreo de los materiales para los ensayos estandares y especiales, las
muestras tomadas debera ser por cada estrato representativo encontrado en la calicata y la
cantidad suficiente (obtener muestras alteradas en sacos de 50 kg. Aprox. y/o inalteradas
en molde de 30cm x30 cm segun el suelo encontrado y/o roca), que asegure la ejecucion
de todos los ensayos requeridos.

» Realizar la identificacion, embalaje y etiquetado de las muestras obtenidas y traslado de
muestras obtenidas por cada calicata desde el area del proyecto al laboratorio de mecanica
de suelos y/o roca.

» Los formatos deberan tener informacion minima referencial sobre los datos de la muestra
como sigue:

- Nombre de proyecto:
- Material: (clasificacion SUCS, AASHTO)
- Ubicacion: Progresiva------

- Datos de la Muestra
- Calicata; ----
- Muestra: ----- Lado; - Nivel freatico; -------

- Profundidad: (correspondiente a la muestra ensayada)
- Progresiva: Km------ Coordenadas: N~ E---Z

» Panel fotografico de los trabajos de campo (vistas panoramicas atras y adelante del punto
de muestreo, vistas panoramicas de calicatas realizadas en la via y de cimentacion del
estribo con varias tomas, vistas macro de los estratos de la subrasante, vista de la calicata
tapada, todas con su identificacion respectiva) y archivo digital de todas las vistas
fotograficas tomadas en campo durante los trabajos respectivos, las vistas fotograficas no
deben presentar distorsiones y ser de buena resolucion.

» Realizar la relacion de las calicatas/trincheras ejecutadas en campo con sus respectivas
coordenadas UTM WGS-84. Cabe precisar que, las coordenadas indicadas en los cuadros
son referenciales.

» Realizar la relacion de las muestras tomadas en campo, considerando: numero de
calicataltrinchera, la progresiva, lado, numero de muestra.
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» Lacantidad de muestra debe ser lo suficiente para la ejecucion de los ensayos estandar y
ensayos especiales.
» Realizar un acta de entrega de cantidad de muestras debidamente rotuladas entregadas
al laboratorio.
» Con respecto a los ensayos de clasificacion granulométrica (SUCS y AASHTO), limites de
Atterberg y humedad natural se realizaran en cada una de las muestras.
» Con respecto a la obtencion de la muestra de roca, la muestra obtenida debera ser de un
cubo 30cm x 30cm x 30cm.
> Los certificados de calibracion de los equipos utilizados, no deberéan ser mayor a seis (06)
meses, contados a partir de la Ultima calibracion.
» Las coordinaciones se llevaran a cabo con el Especialista en Mecanica de Suelos, Geologia
y Geotecnia que disponga la entidad.
» Las muestras de suelos y/o rocas deberan ser trasladados desde la zona de estudio hacia el
laboratorio Especializado.

2436 HIDROLOGIA E HIDRAULICA.
Tendra como objetivo establecer las dimensiones del puente propuesto, asi como: el

drenaje, obras de proteccion de accesos y las estructuras de apoyo.
Sin ser limitativo debera contener como minimo lo siguiente:

24361  HIDROLOGIA.
a. ElConsultor alinicio de la etapa del estudio, debera realizar una inspeccion
y evaluacion hidrologica sobre el comportamiento y funcionamiento del
puente o estructura de cruce a reemplazar (incluir entre otros, dimensiones
existentes, caracteristicas geométricas de apoyos, angulo de esviaje, etc.),
sobre todo durante la ocurrencia de eventos extraordinarios.

b. Presentar los parametros geomorfologicos a utilizar en el estudio y algunos
parametros complementarios de la cuenca y/o subcuencas.

c. Presentar la red de estaciones meteorologicas disponibles en la zona del
Proyecto, las estaciones seleccionadas y representativas a ser utilizadas
en los calculos hidrologicos, y los respectivos registros historicos actuales
de las estaciones meteorologicas analizadas (precipitacion y/o caudales
maximos, precipitaciones y/o caudales medios, etc.) debidamente
certificadas por las entidades encargadas de las mediciones.

d. Las informaciones hidrometeorologicas e hidrométricas antes de ser
usadas deberan ser completadas y ajustadas a una funcion de distribucion
para eventos maximos.

e. EI CONSULTOR debera realizar el levantamiento del perfil de la seccion
transversal del cauce utilizando los aparatos apropiados tales como el
ecosonda u otros similares que garanticen la profundidad del cauce lo mas
aproximado posible en el eje del puente proyectado. Asi mismo, se
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243.6.2

determinara el nivel de aguas medias ordinarias y extraordinarias en el eje
(NAMO y NAME).

El estudio hidrolégico debera contener los analisis de consistencia de la
informacion hidroldgica basica correspondiente, los analisis de frecuencias,
la estimacion de los caudales maximos de disefio para diferentes periodos
de retorno (tanto para el puente, obras de proteccion, drenaje en accesos
y estudio de socavacion).

. Presentar la informacion terminada, luego de los analisis de consistencia,

valores atipicos, o cualquier control de calidad.

. El estudio hidrologico debera estimar los periodos de estiaje, periodo de

crecidas, ocurrencia de eventos extremos y establecer en el estudio las
recomendaciones a tener en cuenta durante la construccion de las obras.

HIDRAULICA

. Realizar estudios de la morfologia fluvial y caracteristicas hidraulicas del

cauce del rio en la zona de emplazamiento del puente, nivel maximo y
ordinario de agua, pendiente, tipo de flujo, estudios de suelos en las areas
de ubicacion de los apoyos (granulometria, diametros representativos,
etc.).

. Los parametros hidraulicos seran determinados previo a los ensayos de

laboratorio como el diametro medio de las particulas del lecho de rio (mm),
peso volumétrico seco del material (Kg/m3), estos valores seran
determinados segun el tipo de material que presenta el lecho. Asi mismo,
deberan determinar el coeficiente Manning (n) del cauce y de los bordes.

. Laluz, altura, niveles de socavacion potencial, galibo y obras de proteccion

o de encauzamiento, en cada puente seran evaluados de acuerdo con los
caudales de disefio. Se presentaran las secciones hidraulicas cada 20 m
en tramos rectos y 10 m en tramos curvos.

. La luz minima del puente definitivo debera ser tal que no ocasione

estrechamiento de la seccion hidraulica del rio, con el objeto de evitar la
formacion de curvas de remanso, acumulacion de sedimentos aguas arriba
y resalto hidraulico inmediatamente aguas abajo del puente, cuya
formacion de vortices puedan comprometer seriamente la estabilidad de
los apoyos.

. EL CONSULTOR propondra soluciones y/o dimensiones, cuyo estandar o

magnitud hidraulica no sera menor a la que presenta la estructura existente
a reemplazar.

La altura libre de cada puente definitivo debera permitir el pase de material
solido flotante y debera estar de acuerdo con lo establecido en las Normas
de Disefio vigentes.
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g. Determinacion de las profundidades de socavacion potencial total (general,
local, curvas, etc.) en la zona de los apoyos de cada puente definitivo con
la mayor precision posible, con el objeto de verificar la cota de desplante
de las estructuras de apoyo con el nivel de confianza esperada.

h. En las zonas donde se producen erosion de ribera y que podrian afectar la
estabilidad de las estructuras de apoyo, deberan disefiarse las obras de
proteccion mas convenientes, como muros de contencion, enrocados,
gaviones u otros, debiendo establecer la longitud, altura y nivel de
desplante de la estructura seleccionada, entre otros.

i. De plantearse obras de proteccion como enrocados, se deberan establecer
los diametros minimo y maximo de las rocas, calidad y gradacion de la roca
en funcion a la capacidad de arrastre del flujo y su resistencia a la abrasion,
diseiandose filtros de proteccion para evitar el lavado de finos,
previamente se debera verificar la disponibilidad de material para estas
obras de proteccion.

j.  Los criterios de disefo hidraulico seran concordantes con lo establecido en
el Manual de Hidrologia, Drenaje e Hidraulica y el Manual de Disefio de
Puentes del MTC.

ANEXOS: adjuntar:

o Planos de delimitacion de cuencas.

o Debera emitir opinion respecto a la superposicion con quebradas,
riachuelos y/o zonas de crecida en la época de lluvias, tomando en cuenta
los lineamientos establecidos para el ancho minimo de faja marginal. (RJ
332-2016-ANA).

o Encaso de proponer canteras de rio debera elaborar el informe hidrologico
e hidraulico para la autorizacion de extraccion de acarreo en los cauces
naturales de agua (RJ 102-2019-ANA o norma actualizada) en
colaboracion con el especialista de suelos y topografia. Debera atender las
observaciones resultantes del proceso de evaluacion por parte de la
Autoridad Local del Agua (ALA) respecto a dicho informe.

o Planos de planta, perfil y secciones de obras de encauzamiento y/o
proteccion riberefia, de corresponder.

o Calculo de socavacion potencial (local y general) segin los diferentes
métodos indicados en el manual de hidrologia, hidraulica y drenaje.

o Planos de planta, secciones y perfil del puente, donde se muestre los
niveles de NAME, NAMIN y nivel de socavacion.

o Informacion digital del estudio de los calculos hidrologicos e hidraulicos
incluye salidas de los programas utilizados (.doc, .xls, .dwg, .shp, efc.)

2437 ESTRUCTURAS.

a. Se realizara el disefio de todos los elementos del puente (Subestructura y
Superestructura), asi como las estructuras complementarias en base a las
disposiciones del Manual de Disefio de Puentes de la DGCF del MTC o la Gltima
version de las especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications.
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Debiendo presentar a la entidad, la memoria de calculo que justifique el disefio
estructural del puente, preferentemente empleando en base a sistemas
computarizados cuya memoria de calculo se entregara detallada con los planos

b.  Elaborara la memoria descriptiva para la construccion del puente definitivo, en la
que se describa claramente todos los aspectos relacionados con el puente, tales
como antecedentes, accesibilidad a la zona de trabajo, facilidad y disposicion de
materiales para la construccion, ubicacion y tipo de los desvios provisionales,
describir las obras de arte menores complementarias que sean necesarias en la
inversion, etc.

c.  Determinara la seleccion del tipo de material a utilizar, asi como la forma de los
elementos que se requieran para las estructuras de apoyo.

d.  Se propondran subestructuras adecuadas en funcion a los ensayos, conclusiones
y recomendaciones de los Especialistas en Geotecnia, Hidrologia e Hidraulica.

e. Sedisefiara los elementos para el apoyo de los puentes definitivos en base a la
informacion de las propiedades fisicas-mecanicas del suelo de fundacion,
capacidad de carga admisible del suelo de fundacion, densidad del suelo de
relleno, asentamientos diferenciales, niveles de aguas maximas extraordinarias,
niveles de aguas minimas, niveles de socavacion, disponibilidad de materiales y
equipos en la zona de trabajo, asi como el aspecto econdmico.

f.  Elexpediente incluye el disefio de todas las estructuras de obras de arte menores
necesarias para un adecuado funcionamiento del puente, como es el caso de
muros de contencion, protecciones de estribos, defensas riberefias y otros, en
concordancia también con los accesos al puente y entono del cauce de ser
necesario.

g. Eneldisefio de las estructuras la relacion resistencia/demanda no debera superar
el 140%, salvo situaciones debidamente justificadas.

h. De ser el caso, se efectuara el reconocimiento en campo de todos los
componentes existentes con la finalidad de efectuar la verificacion estructural
acorde para los objetivos de los trabajos programados segun la normatividad
vigente, para dicho efecto, debera efectuar el levantamiento de sus dimensiones,
verificacion de la calidad del concreto y de los aparatos de apoyo utilizados en su
construccion, asi como, determinar su profundidad de cimentacion a través de
metodologias que sean valederas y fiables.

i.  Laseccion transversal de la superestructura debera establecerse en concordancia
con el disefio geométrico de los accesos.

j.  En caso se determine la necesidad de reforzar la estructura existente, el
CONSULTOR debera considerar las soluciones técnicas adecuadas que permitan
materializar dichos refuerzos.

k.  Se consideraran losas de aproximacion en ambos extremos del puente definitivo.

I Se precisa que se realizara el disefio de todos los elementos que permitan la
construccion del puente definitivo teniendo en cuenta sus diferentes etapas
constructivas, los que seran incluidos en planos y secuencias de construccion.

m. Presentacion de Informacion digital del estudio de los célculos de Analisis
Estructural, incluye salidas de los programas utilizados (.doc, .xIs, .dwg, .shp, RVT,
bdb, e2k, etc.)

Pag.32 de61




A
&

vy

/ T \

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA — MACUSANI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

2438  SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.

a. Determinar en el estudio de seguridad vial los accidentes de transito de la ultima
década.

b. Determinar en el estudio de seguridad vial, el registro y analisis de las caracteristicas
fisicas actuales de la via (derrumbes, erosion de la superficie de la via, estrechamiento
de la via.

c. Enelestudio de seguridad vial efectuar el analisis de seguridad de vial para determinar
las medidas de prevencion y reduccion de los accidentes de tréansito.

d. De ser el caso, en el estudio de seguridad de vial, EL CONSULTOR, evaluara el
sistema de contencion de vehiculos para el proyecto.

e. Describir en el Estudio de Sefalizacion las caracteristicas de las senales verticales
actuales y otros dispositivos de control de transito en el puente.

f. Detallar en el Estudio de Sefializacion la definicion, funcion, clasificacion y disefio de
las sefales reguladoras, preventivas e informativas.

g. Contemplar en el Estudio de Sefalizacion el metrado de las senales reguladoras,
preventivas e informativas y el disefio de las sefiales verticales proyectadas de acuerdo
al Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras
aprobada con la Resolucion Directoral N° 016-2016-MTC/14, del 31.05.2016.

h. Especificar en el Estudio de Sefalizacion las medidas de control de transito a traves
de zonas de trabajos segun el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas
de Trabajo y el codigo de la sefial segun lo estipulado por el Manual de Dispositivos
de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras.

i.  Elaborar en el Estudio de Sefializacion los dispositivos de control en zonas de trabajo
segun el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de Trabajo y el
codigo de la sefal segln lo estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del
Transito Automotor para Calles y Carreteras.

j. Elaboraren el Estudio de Sefalizacion los dispositivos para la canalizacion del transito
segun el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de Trabajo y el
codigo de la sedal segun lo estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del
Transito Automotor para Calles y Carreteras.

k. Elaborar en el Estudio de Sefalizacion el Plan de Mantenimiento de Transito y
Seguridad Vial segun el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de
Trabajo y el codigo de la sefial segun lo estipulado por el Manual de Dispositivos de
Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras.

|, En el Plano de Sefializacion en planta, las sefales proyectadas (sefial reguladora,
preventiva e informativa) seran de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control del
Tréansito Automotor para Calles y Carreteras.

m. En el Plano de Detalle de Sefalizacion, las sefales proyectadas (sefial reguladora,
preventiva e informativa) deberan de especificar las caracteristicas segun el Manual
de Especificaciones Técnicas Generales para Construccion (EG-2013).

n. Enel Plano de Senales Particulares para las zonas de trabajo considerar el Capitulo
5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de Trabajo y el codigo de la sefial
segln lo estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor
para Calles y Carreteras.

0. En el Plano de Desvio, debido por el cierre temporal del puente sera presentado
independiente del plano de sefalizacion.
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p. EnelPlano de Desvi6 debera incluir las Sefiales Particulares para las zonas de trabajo.
g. Adjuntar el Plano de Detalle de las Sefales Particulares para las zonas de trabajo.

r. En caso amerite, debera adjuntar el plano de detalle del guardavia como dispositivo
de seguridad vial; asimismo, representar la longitud considerada en el plano de
sefalizacion en planta, en caso amerite de acuerdo al estudio de seguridad vial.

s. Los planos de sefalizacion deberan ser compatibilizados con el estudio de
Sefalizacion y Seguridad Vial.

2439 METRADOS, ANALIS}S DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

a. Los metrados deben tener todas las consideraciones y medidas especificadas en los
respectivos planos, debe tenerse en cuenta que cada caracteristica debe estar
incluida en €l y estos deben ser justificados conforme a las medidas plasmadas en los
planos definitivos; para el caso de movimiento de tierras, en caso se use el programa
AutoCAD Civil 3D, se debe adjuntar el reporte de movimiento de tierras por
progresivas; asi mismo para el caso de rellenos, se debe adjuntar el plano que detalle
las medidas, indicando el tipo de material y este debe estar justificado con la partida
planteada.

b. Los metrados se efectuaran considerando las partidas de obra a ejecutar, la unidad
de medida, los disefios y detalles constructivos indicados en los planos.

c. Los metrados, analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se
corresponderan  estrechamente y estaran compatibilizados entre si, en
procedimientos constructivos, métodos de medicion, y base de pago.

d. En general todas las partidas planteadas, deben tener compatibilidad con lo
mencionado en los respectivos planos y los estudios que incluye el Expediente
Técnico, como recomendacion se debe tener en cuenta el Glosario de partidas
aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccion de Carreteras y
puentes aprobado mediante R.D. N°017-2012-MTC/14.

e. Lamemoria de costos y bases para el calculo, debe contener el nombre del proyecto,
datos generales, objetivos generales y especificos, ubicacion del proyecto, vias de
comunicacion y accesos, condiciones de la zona de la intervencion, conceptos de
estudios de costos (costo de mano de obra, suministro de materiales y agregados,
costo de materiales, costo de equipos, movilizacion y desmovilizacion, temas
particulares, metrados, especificaciones técnicas, y demas consideraciones
necesarias a fin de que la memoria incluya el resumen de lo planteado), aplicacion de
precios, costos indirectos, costos directos, resumen de presupuesto de obra,
modalidad y tipo de contratacion y plazo de ejecucion.

f. Elanalisis de los gastos generales, debe tener en consideracion el articulo 2 del D.S.
N° 011-79-VC, el cual define los Gastos Generales como aquellos que debe efectuar
el contratista durante la construccion, derivados de la propia actividad empresarial del
mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra, estos se
dividen en gastos generales fijos (Son aquellos que no estéan relacionados con el
tiempo de ejecucion de obra y que se incurren una vez, no volviendo a gastarse
aunque la obra se amplie en su plazo original) y gastos generales variables (Son
aquellos que estan directamente relacionados con el tiempo de ejecucion de la obra
y por lo tanto dada su naturaleza siguen existiendo o permanecen a lo largo de todo
plazo de obra.

g. Los analisis de precios unitarios se efectuaran en forma detallada para cada partida y
subpartidas necesarias de acuerdo con las condiciones particulares del puente,
considerando la composicion de mano de obra, herramientas, equipo, materiales y
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rendimientos. Los costos ambientales, deben ser considerados, en lo posible en el
costo directo de la obra.

. El Presupuesto de la Obra debe ser calculado en base a los metrados y analisis de

precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos (gastos generales fijos
y variables, utilidad) y el IGV que corresponda.

El presupuesto debera ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que la
ENTIDAD disponga para su revision y se debe presentar la base de datos tanto en
fisico como en digital (con formato de origen-Backups).

Con respecto a la formula polindmica:

Se deben colocar los INDICES UNIFICADOS, de acuerdo a lo publicado por el INEI,
de tal manera que se cumpla lo estipulado, en la normativa vigente.

Antes de la conformacion de monomios debe verificarse el IU 39 INDICE GENERAL
DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, el cual resulta de la suma de los gastos generales
(1) + la utilidad (2) dividido entre el sub total sin incluir IGV (3), del presupuesto final
aprobado, cuyo valor debe ser coincidente con el valor hallado en el agrupamiento
preliminar y en la conformacion de monomios:

El Texto Unico Ordenado del Reglamento del Régimen de Formulas Polinomicas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-79-VC, publicado el 01 de marzo de
1979, indica parametros que deben cumplirse en la conformacion de monomios, para
la buena elaboracion de la formula polinémica, las cuales son:

Los coeficientes de incidencia de cada monomio no sean menores a 0.05 0 5%.
Cada monomio tiene agrupado como méaximo tres (3) elementos.

Los monomios que conforman la formula no exceden a 8.

Los coeficientes de incidencia suman 1.

. Los precios de la mano de obra deben ser sustentadas con el reporte actualizado

(pactos colectivos), presentando la hoja del detalle de calculo.

El rendimiento de transporte, debe ser calculado y adjuntado, de tal manera que los
rendimientos sean sustentados, por ejemplo; el rendimiento de transporte para
eliminacion de material excedente, debe especificarse en un plano, los respectivos
DME considerados, distancia al C.G. de la obra y de ser necesario accesos y estos
deben detallar el volumen potencial a fin de garantizar que el DME, pueda almacenar
completamente la cantidad de material excedente a eliminar; para el rendimiento de
transporte de agua, material de cantera y/o otros insumos del mismo modo, debe
especificarse el respectivo calculo que justifique el respectivo rendimiento y el equipo
que se usara para su traslado, el mismo debe ser coincidente con lo colocado en los
analisis de precios unitarios), por ende es de suma importancia presentar los planos
de DME, fuentes de agua, canteras y demas considerados en el planteamiento.

. El calculo de flete, se recomienda realizarlo conforme a lo sefialado en el D.S. N°020-

2021-MTC del 12.06.21 y D.S. N°011-2023-MTC del 18.07.23, en el cual se detalla
que el calculo del flete a obra se basa en lo establecido en el D.S. N°049-2002-MTC
del 30.12.02 (costo) y en la Tarifas de Carga del MTC - 1991 (Distancia Virtual), mismo
que también servira para el calculo de movilizacion y desmovilizacion (detallar
procedencia, coincidente con las cotizaciones respectivas).

. Los precios de los insumos y equipos mecanicos deberan de ser sustentados

mediante 03 cotizaciones o fuentes como minimo de todos los insumos, equipos
y maquinaria a usar (las cotizaciones deben detallar si estas incluyen o no el IGV,
sin son puestas 0 no en obra; en el caso de equipos y maquinaria, se debe detallar si
estos incluyen o no operador de maquinaria liviana o pesada segun corresponda y si
incluyen o no el combustible; para el caso de material de cantera estas deben
especificarse si son puestas en obra o en cantera, en el caso de planteamiento de
chancadoras, para la extraccion se debe considerar si este sera pagado o no por ello
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2.5

2.6

se debe presentar las respectivas actas donde especifiquen la libre disponibilidad para
extraccion y/o el costo pactado con el(los) propietario(s).

0. Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para todas las partidas
consignadas en el presupuesto de obra y se sujetaran al Manual de Carreteras -
Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013, el Manual de
Ensayos de Materiales EM-2016, el Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-
2018 y otras normas aprobadas por el MTC. Las especificaciones particulares seran
concordantes con las condiciones particulares del puente y tendrén como base las
recomendaciones y soluciones, formuladas y visadas por los respectivos especialistas
encargados de su elaboracion y/o formulacion.

24310 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, CRONOGRAMA VALORIZADO,
ADQU[SICION DE MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA, DESEMBOLSO
ECONOMICO Y RELACION DE EQUIPO MINIMO.

a. EICONSULTOR debe formular el cronograma de ejecucion de obra, considerando las
restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de los trabajos, tales
como lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas,
etc. El cronograma de ejecucion de obra se elaborara considerando todas las partidas
consignadas en el presupuesto de obra, empleando el método PERT CPM y se
presentara mediante un diagrama de barras (GANTT) utilizando el software MS
Project u otro software similar que la Entidad disponga para su revision, el cual se
debera configurar teniendo en cuenta la secuencia correspondiente y que estas sean
compatibles con el proceso constructivo siguiendo una secuencia logica de tareas y
asignacion de dias de trabajo, comprendido por la cantidad de cuadrillas a ser usadas,
teniendo en cuenta los respectivos rendimientos, de tal manera que el tiempo de
acuerdo al cronograma sea el necesario para la ejecucion fisica de la partida y con
ello no afecte el buen desarrollo de la obra, para lo cual es importante la identificacion
de las actividades o partidas que se encuentren en la ruta critica.

b. Debe elaborar y presentar el cronograma valorizado de ejecucion de obra,
cronograma de adquisicion de materiales, cronograma de utilizacion de equipos y
cronograma de desembolso economico, cuyos montos y porcentajes deben ser
coincidentes con lo planteado en el cronograma de ejecucion de obra.

¢. Debera presentar la relacion de equipo minimo para asegurar el cumplimiento de los
trabajos en los plazos de ejecucion programados segun cronogramas.

COORDINACION Y APROBACION DEL ESTUDIO DE CONSULTORIA.

La administracion del contrato estara a cargo del area usuaria de Municipalidad, la cual designara un
profesional para tal fin.

Previa comunicacion con el CONSULTOR, durante el desarrollo del estudio y segun considere la
ENTIDAD, se mantendran reuniones de trabajo con EL CONSULTOR (Jefe de Estudio ylo
Especialistas), a fin de aclarar cualquier duda o inquietud que pueda ocurrir.

INFORMES PARA PRESENTAR POR EL CONSULTOR.

2.6.1 COMPONENTE INGENIERIA.

El contenido descrito en los informes, debera ser desarrollado el Expediente Técnico, y sera
presentado segun los plazos indicados en el cuadro siguiente:

Total: Dos (02) entregables
Plazo: Cuarenta (40) dias
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INFORMES TIEMPO DE ENTREGA DEL CONSULTOR

INFORME N° 01 A los 30 dias calendario (desde el dia siguiente de la entrega
de terreno)
A los 10 dias calendario (de notificada las observaciones y/o
recomendaciones del Informe N° 01)

INFORME FINAL

Elinicio del plazo de la elaboracion del Informe Final sera desde el dia siguiente de la notificacion
de las observaciones del Informe N° 01 y el levantamiento de las observaciones de este Informe
seran subsanadas e integradas en el Informe Final.

Los Informes se presentaran en original y una copia + USB + CD’s version editable y en PDF.

Los estudios correspondientes a cada Informe seran presentados en archivadores pioner color
blanco que permitan su fécil desglosamiento, deberan estar identificados por una numeracion y
codificacion adecuada y ademas de consignar la fecha, sello y firma del Representante Legal,
Jefe de Estudio y Profesionales Especialistas y correctamente identificados, firmados, foliados y
sellados por el responsable de su formulacion.

Los Informes deberan estar firmados por el Jefe de Estudio o el que haga sus veces, los
Especialistas del CONSULTOR y/o representante legal.

2.6.2 INFORME N° 01.

EL CONSULTOR presentara el Informe N° 01 con el avance realizado a nivel técnico y debera
tener el siguiente contenido:

« Topografia, trazo y disefo vial (100%).

- Georreferenciacion 100%.

- Topografia 100%.

- Trazo y Disefo Vial, planta y perfil al 100%.
o Estudio de Trafico (100%).

e Estudio de Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos (100 %).
- De los accesos a los puentes (100 %).
- Geotecnia al 100%
- De canteras y fuentes de agua al 100% (de corresponder)

 Estudio de hidrologia e hidraulica (100%).
- Hidrologia (100%).

¢ Componente Ambiental

Hoja de Ruta y/o cargo de presentacion de la Ficha Técnica Socio Ambiental —FITSA la
autoridad ambiental competente del sector transportes. La cual, se debe elaborar segun el
Anexo 02, de la Resolucion Directoral N°573-2022 MTC/16.

Consideraciones: La FITSA siendo un instrumento complementario al SEIA, aplicable a
proyectos que no generan impactos ambientales negativos significativos.

*No considerar como medida ambiental monitoreos ambientales.

*Considerar en medidas, riego anti polvo, bafos portatiles, sefialética ambiental,
contenedores de residuos solidos, EO RS registrada y habilitada en el MINAM, entre otros
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que consideré como criterios, los cuales deberan estar en el presupuesto del expediente
técnico.

Nota 01: La Ficha Técnica Socio Ambiental, debera ser suscrita por un especialista ambiental
y un especialista social, ambos con experiencia certificada de haber participado en la
elaboracion de dos instrumentos de gestion ambiental del sector transportes.

2.6.3 INFORME FINAL.

El levantamiento de observaciones y/o correcciones y/o recomendaciones que se efectien al
informe N° 01 se presentaran integradas en un solo documento conformando el Informe Final,
para el expediente técnico.

EL CONSULTOR presentara el Informe Final con los siguientes capitulos elaborados al 100%.

Estudio de estructuras: elaborado al 100 %.

Estudio de sefalizacion y seguridad vial al 100% para la etapa de ejecucion y de
operacion.

Procedimientos constructivos al 100%.
EL CONSULTOR, presentara el procedimiento constructivo adoptado para la ejecucion de la
obra.

Metrados, al 100%.

EL CONSULTOR debera calcular los metrados por partidas para cada actividad considerada
en el presupuesto de la obra, teniendo en cuenta las unidades de medicion y base de pago
indicadas en el Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion EG-2013 y/o el Glosario de Partidas, Aplicables a Obras de Rehabilitacion,
Mejoramiento; y Construccion de Carreteras y Puentes (R.D. N.° 017-2012-MTC/14).

Costos unitarios y presupuestos al 100%.

EL CONSULTOR, presentara la estructura del presupuesto de la obra conforme al Manual
de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013 y metrados
al 100% de las partidas.

Memoria descriptiva y especificaciones técnicas al 100%.
Cronograma de ejecucion de obra y relacion de equipo minimo al 100%.
Componente Ambiental

Resolucion Directoral de Conformidad y/o Certificacion ambiental de aprobacion de la Ficha
Técnica Socio Ambiental -FITSA por la autoridad ambiental competente del sector
transportes.

Diagnéstico arqueoldgico, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA)
y Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

Diagnostico arqueologico, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos en Superficie
(CIRAS) y/u Opinion Favorable, y Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

Gestiones de acuerdo al Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas vigente (D.S. N° 011-
2022-MC), los CIRAS deberan gestionarse para todas las areas/longitudes del Proyecto con
y sin preexistencia. Considerar en el cronograma y presupuesto del Expediente Técnico la
implementacion del Plan de Monitoreo Arqueologico.
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o Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra.

Informacion de acuerdo con el item de Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucion
de obras junto a los anexos segun la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y Decreto Supremo
N°056-2017-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de marzo del 2017 vigente
desde el 03 de abril del 2017, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N°350-2015-EF. El analisis de la gestion de riesgos
esta incluido en las actividades del jefe de Proyecto.

En el marco de gestion de riesgo, EL CONSULTOR, debera desarrollar el Anexo N° 02, del
DS N° 017-2018-MINAM, referido a la incorporacion de criterios sobre infraestructura natural
y gestion del riesgo en un contexto del cambio climatico.

e |as recomendaciones y/o precisiones que hagan los encargados de revisar los informes
deben considerarse en la presentacion del Informe Final, debidamente visados por el
CONSULTOR, Jefe de Estudio y/o Representante Legal, asi como por los profesionales
especialistas que elaboraron el estudio, se debe cumplir con lo establecido en el Articulo 2
de la Ley N° 28858 y el numeral 5.1 del Articulo 5 del DS N° 016-2008-Vivienda. Ver Anexo
N° 02.

Asimismo, el Informe final comprende la presentacion del expediente técnico de acuerdo a la
estructura del ANEXO N° 01.

2.6.4 REVISION DE INFORMES (REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO).

El area usuaria, a través de los especialistas designados, supervisara la elaboracion del expediente
técnico del puente, quienes revisaran cada uno de los informes y notificara al CONSULTOR la
conformidad u observaciones en un plazo establecido en el articulo 168 del RLCE.

De existir observaciones en los Informes Finales, la ENTIDAD comunicara al CONSULTOR
indicando el sentido de estas, debiendo el CONSULTOR subsanar las observaciones en un plazo
de hasta diez (25) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, el CONSULTOR no cumpliese a
cabalidad con la subsanacion, la ENTIDAD procedera de acuerdo con el articulo 168 del RLCE.

Cuando, los informes requieran de la opinion favorable de otras entidades, los plazos de revision
que estos requieran no estaran contenidos en el plazo de revision de la ENTIDAD.

Si EL CONSULTOR presenta el Informe Final y/o Absolucion de Observaciones (de ser el caso),
sin que cuente con la documentacion completa, sera devuelto y se daré por no presentado, al
margen de las observaciones que se formulen, la ENTIDAD, dentro de los cinco (05) dias
calendario, lo devolvera y no efectuara la recepcion o no otorgara la conformidad, segun
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades de acuerdo al numeral 2.12.

Si el CONSULTOR se retrasa, o no cumple con presentar el informe final, asi como
levantamiento de observaciones del mismo, en los plazos establecidos en los parafos
precedentes, se aplicara la penalidad por mora respectiva.

Durante la revision de los informes, podran formularse observaciones, aun cuando éstas se
refieran a temas incluidos en alguno de los informes previos al expediente técnico; las cuales
deberan ser subsanadas por EL CONSULTOR.

A la aprobacion del Informe Final, el CONSULTOR expondra ante el area usuaria el desarrollo y
alcances del Expediente Técnico y devolvera al area usuaria, toda la documentacion recibida
para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pag.39 de61




g
&

AB
(N
‘©>_

17y
0

~

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA — MACUSANI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

Cualquier error, defecto u omision que se detecte posteriormente debera ser subsanado por el
CONSULTOR.

La documentacion que se genere durante la ejecucion del Expediente Técnico constituira
propiedad de la ENTIDAD y no podra ser utilizada para fines distintos a los del Expediente
Técnico contratados, sin consentimiento escrito del mismo.

2.7 CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La conformidad del servicio sera emitida por el area usuaria con la aprobacion administrativa, previo
informe del especialista (s) designado (s) por la GL, expresando su Conformidad sobre el expediente
técnico.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Municipalidad.

2.8 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

EL CONSULTOR asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para
la elaboracion del Expediente Técnico. La revision de los documentos y planos, durante la elaboracion
del Expediente Técnico, no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad final y total del mismo.

EL CONSULTOR sera responsable por la precision de los Metrados del Expediente Técnico.

EL CONSULTOR como Unico responsable del Expediente Técnico, debera garantizar la calidad del
servicio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo con las normas legales durante los siguientes
tres (03) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad, por lo que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia. En caso de no
concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su negativa al OSCE y/o la CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, para los efectos legales consiguientes, debido a que el servicio
prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

Si durante la ejecucion de la obra se detectaran errores que requieran modificaciones sustanciales en
el Expediente Técnico, EL CONSULTOR estara obligado a subsanar o corregir, a su costo, dichos
errores u omisiones.

En el caso que EL CONSULTOR sea Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente
responsables frente a la ENTIDAD.

29 FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICQS, previa conformidad emitida por el area usuaria del GL.

INFORMES % DE PAGO DEL MONTO DE CONTRATADO
INFORME N° 01 50% (Aprobacion sin Observaciones)
INFORME FINAL 50 % (V°B° PROVIAS -Aprobacion sin Observaciones)

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area Usuaria, emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada, previo informe del especialista (s) designado (s) por el GL, expresando su Conformidad sobre
el expediente técnico.

- Comprobante de pago.

- codigo de cuenta interbancaria (CCl)

- copia de contrato de corresponder

Dicha documentacion se debe presentar (a excepcion del informe del funcionario
responsable) debera ser presentada por el consultor en la unidad de tramite documentario de
la Municipalidad, sito en Plaza 28 de Julio N° 401 Macusani — Carabaya — Puno.
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210 PLAZO
El plazo para la elaboracion del Expediente Técnico sera de cuarenta (40) dias calendario .

INFORMES TIEMPO DE ENTREGA DEL CONSULTOR

Alos 30 dias calendario (desde el dia siguiente de la
suscripcion del contrato y entrega de terreno)
A los 10 dias calendario (de nofificada las observaciones y/o
recomendaciones del Informe N° 01)

INFORME N° 01

INFORME FINAL

Los plazos de revision y/o evaluacion del Informe N° 01, asi como los plazos de revision y/o
evaluacion, levantamiento de observaciones, conformidad y/o aprobacion del Informe Final del
Expediente Técnico y otros, no estan computados en el plazo contractual, motivo por el cual no
son causales de modificacion del plazo contractual, no dando derecho a EL CONSULTOR a
reclamo de pago por prestaciones adicionales.

Elinicio del plazo de la elaboracion del Informe Final sera desde el dia siguiente de la notificacion
de las observaciones del Informe N° 01 y el levantamiento de las observaciones de este Informe
seran subsanadas e integradas en el Informe Final.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la entrega de terreno por parte de la Entidad.

PENALIDAD POR MORA

De conformidad con el Articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el
CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, se
aplicara en todos los casos, una penalidad por cada dia calendario de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se aplicara
automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 dias.
212 OTRAS PENALIDADES

Procede igualmente la aplicacion de otras penalidades en virtud de lo establecido en el Articulo 163 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado segun el siguiente detalle:

N° |  Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimiento
penalidad calculo
1 En caso el contratista incumpla 0.5UITpor | Segun informe del &rea usuaria.
con su obligacion de ejecutar la cada dia de
prestacion con el personal ausencia del
acreditado o debidamente personal.
sustituido.
y Verificacion de la fecha de presentacion
2 ﬁ\??r:ng Ne°81 . presentachfy 08 gnln (LjJ(IETai)r(;rsgada contra la fecha programada, segun
‘ ' informe del area usuaria.
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==
N° | Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimiento
penalidad célculo
En caso el contratista incumpla 0.5UIT por | Segun informe del &rea usuaria.
con su obligacion de ejecutar la cada dia de
prestacion con el personal ausencia del
acreditado o debidamente personal.
sustituido.
01 UIT por

inasistencia del
consultor a |la
reunion y 0.05
uiT por
inasistencia de
cada profesional
ala reunion.

Inasistencia del consultor y su
3 personal profesional a reuniones
de trabajo presenciales o virtuales
convocados por la Entidad.

Acta de reunion de trabajo e Informe del
Area usuaria.

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La penalidad se aplicara
automaticamente, y puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato de conformidad al Articulo 163 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato o
documento equivalente parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remision de Carta Notarial.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

EI CONSULTOR es responsable por los vicios ocultos, errores, deficiencias que deriven a partir de la
elaboracion del expediente técnico por un plazo de tres (3) afios después de la conformidad de obra
otorgada por la Entidad, de acuerdo con lo establecido en el numeral 40.3 del articulo 40 del TUO de la
Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

El CONSULTOR asumira la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados para la
elaboracion del Expediente Técnico materia del presente términos de referencia. Debe considerarse lo
establecido en el Articulo 173. Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225,
“Vicios ocultos” sefiala que: “La recepcion conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos”.

214 PROPIEDAD INTELECTUAL
De acuerdo con la materia de contratacion, hay que precisar que la entidad tendré todos los derechos
de propiedad intelectual (Sin limitacion, patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas
registradas respecto a los productos u otros materiales relacionados a la contratacion).

215 CONFIDENCIALIDAD
EI POSTOR debera cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de informacion a
la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar
dicha informacion a terceros.

En tal sentido, el POSTOR debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
Entidad en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion comprende la informacion que se
entrega, asi como la que se genera durante la ejecucion de las prestaciones y la informacion producida
una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos,
fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y demas documentos
e informacion compilados o recibidos por el proveedor.
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2.16

217

218

NORMAS ANTICORRUPCION
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que estan prohibidas

por las leyes locales u otras leyes anticorrupcion. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se
obliga a no efectuar algun pago, ni ofrecera o transferira algo de valor, a un funcionarios o empleado
gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aqui establecido de manera que pudiese
violar las leyes locales u otras leyes anticorrupcion, sin restriccion alguna.

En forma especial, el proveedor contratista declara con caracter de declaracion jurada que no se
encuentra inmerso en algun proceso de caracter penal vinculado a presuntos ilicitos penales contra el

Estado Peruano, constituyendo su declaracion, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que
estos términos de referencia forman parte integrante.

NORMAS ANTISOBORNOS

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva
en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, que pueden constituir un
incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias, directa o
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido
en el articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los articulos 248° y 248°-A de
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los organos de
administracion apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en
virtud a lo establecido en los articulos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere conocimiento; asi también en
adoptar medidas técnicas, practicas, a traves de los canales dispuestos por la entidad.

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se
sometera a la resolucion del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.

RECURSOS MINIMOS Y OPERACIONALES QUE DEBERA PROPORCIONAR.

2181 RECURSOS MINIMOS PROFESIONALES, TECNICOS Y AUXILIARES.

e EL CONSULTOR, proporcionara y dispondra de un plantel adecuado de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con medios de transporte
y comunicacion necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones.

e Todo el personal asignado a la elaboracion del Expediente Técnico tendra permanencia
durante el periodo y en la oportunidad sefialada en la propuesta de EL CONSULTOR.

e Todo el personal esta obligado a participar como minimo en el porcentaje de participacion y
tiempo establecido en la oferta de EL CONSULTOR.

o EL CONSULTOR utilizara el personal profesional especificado en su propuesta, indicandose
que solo estan permitidos cambios por muerte, incapacidad sobrevenida, inhabilitacion
profesional posterior a la presentacion de las ofertas y por sustitucion de personal autorizada
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por la entidad. En caso no enmarcarse el cambio en las causales antes sefialadas se aplicara
la penalidad que corresponda.

REQUISITOS DEL CONSULTOR
Persona natural y/o juridica, quien debera contar con Registro Nacional de Proveedores del

Estado (RNP) en la Especialidad Consultoria en obras viales, puertos y afines Categoria A 0
superior y cumplir los siguientes requisitos y acreditarlos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 80,000.00, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Se define como obras similares:

e La elaboracion de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construccion ylo
renovacion y/o reparacion y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de Puentes
Vehiculares.

o También seran validas las experiencias en la Supervision de elaboracion de expedientes
técnicos de puentes vehiculares y/o Supervision de Construccion de Puentes Vehiculares,
mejoramiento y/o rehabilitacion y/o renovacion y/o reparacion y/o ampliacion de puentes
vehiculares.

¢ Noincluye puentes peatonales.

PERSONAL REQUERIDO:

PERSONAL CLAVE:

Se requiere un Jefe de Estudio para la elaboracion de cada expediente técnico, cuya
participacion es exclusiva, para garantizar el cumplimiento del plazo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE PROFESIONALES PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

FORMACION EXPERIENCIA PROFESIONAL

ACADEMICA

Con 02 (Dos) afios de experiencia profesional en
consultoria de obras similares y/o supervision de
construccion de puentes vehiculares, desde la

N° CARGO

1 | Jefe de Estudio | Ingeniero Civil

Colegiatura.
OTRO PERSONAL REQUERIDO:
FORMACION
N° CARGO ACADEMICA EXPERIENCIA PROFESIONAL
Especialista en Con 01 (Un) afio de experiencia profesional en
1 Estructuras y | Ingeniero Civil | consultoria de obras similares, desde la
obras de arte Colegiatura.
Especialista en | Ingeniero Civil o| Con 01 (Un) afio de experiencia profesional en
2 Suelosy  |Ingeniero consultoria de obras similares, desde la
Geotecnia | Gedlogo Colegiatura.
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Especialista en | Ingeniero Civil o| Con Un (01) afio de experiencia profesional en

3 Hidrologiae |Ingenieros  en consultoria de obras similares, desde la
Hidraulica |Hidraulico | Colegiatura.
o Con Un (01) afo de experiencia profesional en
Metrados, ; ” ) L
4 Ingeniero Civil consultoria de obras similares, desde la
Costos y ;
Colegiatura.
Presupuestos
Especialista | Ingeniero Civil 0| Con Un (01) afio de experiencia profesional en
5 | paraelestudio |Ing. de consultoria de obras similares, desde la
de Trafico | Transportes Colegiatura.
Especialista en Con Un (01) afio de experiencia profesional en
6 | Sefalizaciony |Ingeniero Civil consultoria de obras similares, desde la
Seguridad Vial Colegiatura.
Especialista Con Un (01) afio de experiencia profesional en
arapel Estatls {inagtilore consultoria de elaboracion de instrumentos de
7 (P g gestion ambiental del sector transportes., desde

de Impacto | Ambiental

Aribierital la Colegiatura, y contar cn al menos 02 Fitsas

aprobadas con resolucion.

Especialista
para la Gestion

g de riesgo en la Con Un (01) afo de experiencia profesional en

Py Ingeniero Civil consultoria de obras similares, desde la
planificacion y >
e Colegiatura.
ejecucion de
obras
Con Un (01) afo de experiencia técnica en
9 Topéarafo Técnico en| Levantamientos Topogréaficos de obras en
Pog Topografia general, desde la obtencion de su

titulo/constancia/certificado.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
N° EQUIPO CARACTERISTICA
; Camioneta pick up 4x4 con no mas de 05 afios de
1 vehiculo antigtiedad.
G de 01 estacion total con una precision no menor de 5 segundos y
2 i 01 tripode: 01 Prisma y 01 Jalon; 01 GPS Navegador; 01
Topografia

Wincha.

01 computadora y/o laptop de procesador no menor 15 e 01
impresora multifuncional.

3 | Equipo de Computo

219 SEGUROS.
Los Seguros que EL CONSULTOR debera mantener vigente durante la prestacion del servicio seran
los siguientes:

o EL CONSULTOR debe contratar Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (Salud y Pension) -
SCTR para su equipo técnico y personal que realice las visitas de campo, tales como: Jefe del Proyecto,
Especialistas, Ingenieros, topografo, ayudantes y otros. Cabe precisar que esto afecta (nicamente a la
relacion contractual entre EL CONSULTOR y su equipo técnico, pues no tiene obligacion alguna al
respecto.

e Seguro SOAT de vehiculos utilizados.

o La acreditacion de los seguros debera ser presentado para el inicio efectivo del servicio.
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220 PRESENTACION DE LOS INFORMES FINALES.

EL CONSULTOR elaborara el Expediente Técnico del Proyectos de Ejecucion de Obra, el mismo
que debera ser sellado y firmado en todas sus paginas por EL CONSULTOR o el Representante
Legal, asi como por los profesionales especialistas que elaboraron el estudio de corresponder,
mostrando el sello con su registro del C.I.P, en sefial de conformidad técnica en todo el contenido,
asumiendo responsabilidad por la revision y control técnico en todos sus efectos.

En la memoria Descriptiva se incluira una relacion de todos los profesionales responsables de cada
actividad del proyecto, esta relacion mostrara especialidad, nombre, registro profesional y firma.

El Informe Final sera presentado en ORIGINAL (por cada especialidad). Ademas, EL CONSULTOR
debera entregar los USB y CD's con los archivos correspondiente EL Expediente Técnico, en una
forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de restituir totalmente el Informe
Final.

El informe final se presentara en archivadores.

EL CONSULTOR entregara en archivos digitales editables toda la informacion correspondiente a los
informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, indicando
la manera de reconstruir totalmente dichos informes, en original y una copia.

EL CONSULTOR debera entregar como minimo veinticinco (25) vistas fotogréficas ordenadas
secuencialmente con descripcion e indicacion de las estructuras a construir (indicar con
progresivas).

Los planos originales y las copias deben ser presentados de manera ordenada y en archivadores
que permitan su facil desglosamiento, deberan estar identificados por una numeracion y codificacion
adecuada y ademas de consignar la fecha, sello y firma del Representante Legal, Jefe de Estudio y
Profesionales Especialistas.

PLANOS.
- Respecto a los Planos de Disefio seran presentados en USB y CD's en archivos de formato CAD,
MicroStation, AutoCAD, Civil 3D o similar aprobado por la Entidad.
Los Planos originales y las copias deben ser presentados en formato A1 ordenados en uno o varios

archivadores pioner color blanco, de manera que permitan su facil desglosamiento para hacer
reproducciones. Deberan estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada y
mostraran la fecha, sello y firma del EL CONSULTOR e ingenieros especialistas de corresponder.
Todos los planos se dibujaran en formato A1, a escalas segun las Normas de Disefio Geométrico
de Carreteras (DG-2018) y a falta de estas las que la experiencia y buena préctica de la ingenieria,
aconsejan.

Las secciones transversales deberan ser dibujadas en escala 1:200. Los planos de las obras de arte
y drenaje deben presentarse por cada una y en una escala 1:200, en planta, cortes respectivos y
detalles.

El plano general de ubicacion (PLANO CLAVE), debera ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala
adecuada, con progresivas y ubicacion de obras de arte (existentes y proyectadas), centros
poblados que atraviesa, zonas criticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra informacion
que estime necesario EL CONSULTOR.

Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser entregados en archivador
pioner color blanco, que los mantenga unidos, pero que permita su facil desglosamiento.
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2.21

ANEXOS
Contenidos técnicos, a ser desarrollados en el presente estudio:

Anexo 01: Contenido de Expediente Técnico.

Anexo 02 : Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Riesgos.
Anexo 03 Protocolo Sanitario Sectorial.

Anexo 04: Modelo de acta de libre disponibilidad de terreno de los accesos al puente.
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ANEXO N° 01

CONTENIDO DE EXPEDIENTE TECNICO

Volumen N° 01 - Resumen Ejecutivo
Volumen N° 02 - Memoria Descriptiva

I1. Descripcion General
[1.1.1. Memoria Descriptiva para cada una de las especialidades que conforman el proyecto,
en concordancia con lo sefalado en los presentes Términos de Referencia.
I1.1.2. Resumen del presupuesto de obra y cronogramas de ejecucion de obra, equipo y
materiales y relacion de equipo minimo.
[1.1.3. Planos de Ubicacion, Planos Generales
[1.1.4. Conclusiones y Recomendaciones.

Volumen N° 03 - Estudios de Ingenieria Basica

111 Estudio de Topografia, Trazo y Disefio Vial

[11.2 Estudio de Trafico

[11.3 Estudio de Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos.
I11.4 Estudio de Hidrologia e Hidraulica

1.5 Estudio de Estructuras y obras de arte.

1.6 Procedimientos Constructivos

[11.7 Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder)
I11.8 Estudio de Sefalizacion y seguridad vial.

111.9 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos.
I11.10 Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA.

I11.11 Gestion de riesgos en la Planificacion y ejecucion de obras.

Volumen N° 04 - Metrados, Costos y Presupuestos

IV.1 Metrados
Los metrados seran detallados por cada partida especifica del presupuesto de obra y se
incluiran diagramas, secciones y croquis tipicos, en los casos que corresponda y sean
necesarios para el sustento del metrado, por ejemplo:

IV.1.1 Metrados del Puente.
= QObras y Trabajos Preliminares (incluyendo demoliciones, desmontajes, asi como
metrados de reposiciones, interferencias y obstrucciones, en concordancia con los
planos respectivos de corresponder).
Subestructura.
Superestructura.
Falso Puente
Detalles Varios (juntas de dilatacion, aparatos de apoyos, dispositivos sismicos,
procedimientos constructivos y otros).
= Componente Ambiental (segun recomendaciones de la especialidad).
= Componente Arqueoldgico (segun recomendaciones de la especialidad).

IV.1.2 Metrados de los Accesos (de corresponder).
= Movimiento de tierras

Base y subbase

Pavimentos

Obras de Arte y Drenaje

Transportes

Senalizacion y Seguridad Vial
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IV.1.3 Metrados de Obras de Proteccion (de corresponder).

IV.2 Presupuesto de Obra
Memoria de Costos y Bases para el calculo.
Resumen de Presupuesto.
Andlisis de gastos generales.
Presupuesto de Obra.
Analisis de Precios Unitarios.
Analisis de Sub partidas.
Agrupamiento preliminar y Formula Polindmica.
Relacion de Recursos.
Costo de Mano de Obra.
Costo de Materiales.
Costo de Alquiler de Equipo.
Relacion de equipo minimo.
. Rendimiento de Transporte.
Calculo de Flete y Movilizacion y Desmovilizacion.
Cronograma de ejecucion de Obra (Gantt y CPM).
Cronograma valorizado de ejecucion de Obra (CAO).
Cronograma de Adquisicion de materiales.
Cronograma de Utilizacion de equipo.
Cronograma de Desembolso Econémico.
Otros relacionados y anexos, incluyendo como minimo 03 cotizaciones (estudios de
mercado, de preferencia en lugares cercanos a la ejecucion del proyecto) de todos los
insumos, equipos y maquinaria a ser usados; reglamentos; normativas; disposiciones
generales u otros documentos sustentatorios.

~Y "oV OS3ITATTSQ@TOA0T

Nota: El contenido minimo no es limitante y podra ser ampliado de acuerdo a la
necesidad del proyecto.

V. Volumen N° 05 - Especificaciones Técnicas.

= |as Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para todas las partidas consignadas en el
presupuesto de obra y se sujetaran al Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas
Generales para Construccion EG-2013, el Manual de Ensayos de Materiales EM-2016, el Manual
de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018 y otras normas aprobadas por el MTC. Las
especificaciones particulares seran concordantes con las condiciones particulares del puente y
tendran como base las recomendaciones y soluciones, formuladas y visadas por los respectivos
especialistas.

= Comprendera las especificaciones técnicas materia de la obras a ejecutar, por rubros y por cada
partida del presupuesto de obra, comprendiendo la descripcion de los trabajos, métodos de
construccion, calidad de materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medicion y
condiciones de pago, incluyendo el control de calidad y ensayos durante la ejecucion y para la
recepcion de la obra; asimismo comprendera las actividades para la conservacion del medio
ambiente, precisandose que cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra
debera tener su respectiva especificacion técnica.

= Asi mismo cada partida debe tener como minimo: Descripcion, Materiales y Equipos, Método y/o
Requerimientos de Construccion, Medicion y Forma de Pago.
Asi mismo las partidas deben guardar relacion con lo mencionado en su titulo y ser compatibles
entre metrados, presupuesto y especificaciones técnicas, tanto en nomenclatura como en la
unidad de medida y demaés caracteristicas.

VL. Volumen N° 06 - Planos:
Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser entregados debidamente
protegidos en archivadores pioner color blanco que los mantengan unidos pero que permitan su facil
desglosamiento.
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Deberan estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la fecha, sello
y firma del Jefe de Estudio y de los Especialistas, seglin su competencia.

Sin estar limitados a la relacion que a continuacion se detalla, los planos mas importantes y su
contenido seran los siguientes:

(1) Informe general e indice de planos.

(2) Plano de ubicacion, mostrando las vias, centros poblados y proyectos mas importantes, dentro
del area de influencia del estudio.

(3) Plano Topografico, incluyendo los puntos de referencia de la carretera (Puntos Geodésicos,
Puntos de Poligonal Principal y de apoyo, BMs) cada uno de estos con su respectiva
designacion y coordenadas (Norte, Este y cota en coordenadas UTM). Escala 1/ 1000 y con
curvas de nivel a intervalos de 1.00 m.

(4) Planos Clave.

Plano de Secciones Tipo, incluyendo secciones de carreteras y puentes.

(6) Planos de Plantay Perfil (Disefio Geométrico rehabilitacion, habilitacion de accesos y accesos
provisionales).

(7) Planos de Secciones Transversales (accesos).

(8) Planos de depositos de material excedente.

(9) Detalles estructurales de la Subestructura, indicando la capacidad de carga del suelo de
fundacion y la maxima presion transmitida de corresponder.

(10) Planos de demoliciones y desmontajes, asi como planos de interferencias y obstrucciones de
corresponder.

(11) Plano de obras de defensas ribereias y de proteccion de corresponder.

(12) Plano Sistema de Drenaje de ser necesario.

(13) Plano de Secciones geotéecnicas del area de apoyo de los puentes definitivos y obras de arte

o proyectadas y accesos de corresponder.

(14) Planos de Sefalizacion y Seguridad Vial: Se presentaran a escala variable e incluira la
sefalizacion durante la ejecucion de la obra, sefalizacion vertical (sefiales preventivas,
restrictivas, informativas y ambientales), detalle de postes de fijacion, elementos de seguridad
vial. Ademas, se presentara un plano general de sefalizacion y seguridad vial, a escala
adecuada, ubicando claramente la correspondiente sefalizacion horizontal, vertical y los
elementos de seguridad vial.

A\
SN
=

»
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VII. ~ Volumen N° 07 - Discos Compactos y USB

EI CONSULTOR debera entregar los discos compactos y USB, con los archivos correspondientes
al Estudio, en los formatos AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, S10 u otros softwares estandares,
incluido los archivos de HDM en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la
manera de reconstruir totalmente el Informe Final. De igual forma presentara los discos compactos
y USB correspondientes al escaneado del impreso del Expediente Técnico debidamente firmado por
los profesionales que elaboraron el Estudio.

VIIl.  Volumen N° 08 Anexos

1. Informacion de campo y ensayos de laboratorio del estudio de Suelos, Geologia, Geotencia y
Pavimentos.

2. Informacion de campo Estudio de Estructuras y obras de arte y Memoria de Célculo Detallada de
Estructuras de corresponder.

3. Acta de disponibilidad de terreno (Anexo 04)

4. Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder).

5. Panel fotografico ordenado y detallado como minimo 20 fotografias.

6. Recomendaciones y Conclusiones.
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ANEXO N° 02

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

OBJETIVOS

» |dentificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio previsibles de
ocurrencia durante la ejecucion de la obra.

»  Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto.

»  Establecer las estrategias de mitigacion de los riesgos del proyecto con prioridades e impactos
mas altos.

»  Proponer los parametros con los que se controlara y monitoreara los riesgos durante la ejecucion
del proyecto.

HIPOTESIS

Aplicar una metodologia de gestion o administracion de riesgos del proyecto que permite obtener
mejores resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del proyecto que pueden afectarlo de
forma negativa y formular estrategias para hacer frente a los mismos.

PLANIFICACION DE LA GESTION O ADMINISTRACION DE RIESGOS

La planificacion de la Gestion o Administracion del riesgo es el proceso en que se definen las
actividades a realizar para administrar los riesgos de un proyecto. En esta etapa se definen los
recursos y el tiempo para las actividades de administracion y se establece una base para la evaluacion
de riesgos.

Informacion necesaria para iniciar con la planificacion de la Gestion o Administracion de
riesgos

¢ Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una manera clara para
identificacion de riesgos.

¢ Programa de Inversiones: que indica como se utilizara el presupuesto para la cobertura de
riesgos, las contingencias y las reservas de gestion. Este programa Incluira la inversion
(presupuesto y costos unitarios) necesaria para la implementacion de cada uno de los riesgos
identificados. Se asigna recursos y se estima los fondos necesarios para la administracion de
riesgos, para incluirlos en el presupuesto del proyecto.

« Cronograma de Actividades: define la forma en que se informaran y evaluaran las contingencias del
programa. Incluye la base de estructura de desglose de trabajo como cada entregable lo cual facilitara la
identificacion de los riesgos para cada nivel y la categorizacion de estos.

o Plan de gestion de las comunicaciones: define las interacciones que ocurriran a lo largo del proyecto y
determina quien estara disponible para hacer circular la informacion sobre los diversos riesgos y sus
respuestas en diferentes momentos.

o Factores ambientales de la empresa 0 CONSULTOR: se refiere a aquellos que puedan
influenciar en el proceso de planificacion de administracion de riesgos e incluye las actitudes y
tolerancias respecto al riesgo por parte de la organizacion.

TIPOS DE RIESGOS

A continuacion, sin estar limitados en la identificacion de riesgos, se detalla los diferentes tipos de
riesgos los cuales se debera desarrollar segln el proyecto de expediente técnico a proyectar.
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Fuentes de
Riesgos

Riesgos especificos

Técnicos

+ Problemas geotécnicos inesperados.
+ Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de planeacion.
+ Fallas técnicas.

Externos

+ Cambio de prioridades en el programa actual.

* Inconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance y calidad.
+ Objeciones de las comunidades locales.

+ Cambios en los factores politicos.

+ Solicitudes de cambios de los interesados a (ltima hora.

Socio ambientales

+ Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacion
de los estudios ambientales.

+ Riesgo arqueologico que se traduce en hallazgos de restos arqueologicos
significativos que generen la interrupcion del normal desarrollo de las obras de
acuerdo con los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la
ejecucion de las mismas.

+ Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencion de!
alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las
instituciones u organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que es
necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de
construccion.

+ Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos
en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de estas.

Organizacional

« Asignacion de personal sin experiencia.
« Pérdida de personal critico en una etapa crucial del proyecto.
« Tiempo insuficiente para planificar.

« Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto.
o Burocracia interna causa retraso en la obtencion de
aprobaciones y decisiones.

« Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto

Administracion de
proyecto

« Objetivo y necesidad del proyecto no esta bien definido.
« Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no estan
claramente definidos o comprendidos.

« Retrasos de los Consultores o Consultor.

« Fracaso en la comunicacion del equipo de proyecto.

« Presion para entregar el proyecto con un programa acelerado.
« Falta de coordinacion/comunicacion.

o Cambio del personal clave a lo largo del proyecto.
« Mano de obra sin experiencia, personal inadecuado y disponibilidad de
recursos.

Riesgos de derechode
Via.

« Retraso en la reubicacion de servicios publicos.
« Objeciones para evaluacion del derecho de via toma mas tiempo y/o costo.
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« Inadecuada estimacion del tiempo contratado.
« Condiciones geotécnicas del suelo.

« Contaminacion del suelo

« Peligros naturales.

« Riesgos de fallas operacion.

« Defectos en la construccion.

« *Inherentes al tipo de construccion.

lo que se refiere a plazos.
« |mprevistos que retrasan la ejecucion del proyecto.
« Retrasos por mal tiempo.
« Huelgas de los trabajadores.
« Accidentes laborales.
« Defectos en la construccion producto de una mano de obra deficiente.
« Desastres naturales (huaicos, inundaciones etc.).

Constructivos o Cumplir las actividades tal y como estaban previstas en el plan original en

« Cambios en el criterio sismico.
Disefio « Fundacion de puentes.
« Demanda de trafico.

« Cambios en los reglamentos de calidad.
Normativos « Nuevos permisos o nueva informacion requerida.
« Requerimientos de las autoridades sectoriales.

« Financiamiento del proyecto: Deuda, capital

o Fluctuacion de divisas

« Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito.
« Las fluctuaciones de precios de productos basicos.

Financiero

« Responsabilidad contractual: incumplimiento, acciones de terceros.
Contractuales « Indemnizacion: Clausulas de exoneracion de responsabilidades.
« Formas de indemnizacion: Limitada, intermedia y amplia.

DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS:

Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada proyecto
individual durante el proceso de Planificacion de la administracion de riesgos para usarse en el
proceso de analisis cualitativo.

Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturalmente entre 0.0 (no existe probabilidad) y 1.0
(certeza). Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser dificil ya que normalmente se utiliza el juicio
basado en la experiencia, el cual a menudo no tiene el beneficio de la informacion historica. Se puede
usar una escala ordinal que representa valores relativos de probabilidad desde improbable hasta casi
seguro. O bien, se puede asignar una escala general como: 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9.

Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos del
proyecto. El impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los habitos de la organizacion
que realiza el analisis. Las escalas ordinales son simplemente valores ordenados por rango, tales
como: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Las escalas cardinales asignan valores a estos
impactos. Estos valores son generalmente lineales: 0.1/0.3/0.5/0.7 /0.9 0 no son lineales: 0.05
10.1/02/0.4/0.8.
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REALIZAR EL ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Este proceso evalla la prioridad de los riesgos identificados en caso de que se presenten, usando
la probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente sobre los objetivos del
proyecto. Ademas, evallia otros factores como: el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por
parte de la organizacion asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos,
programa, alcance y calidad.

Este es un medio rapido y economico de establecer prioridades para la planificacion de respuesta
a los riesgos y sienta las bases para realizar el analisis cuantitativo, si es necesario. Este
proceso debe ser revisado durante el ciclo de vida del proyecto para mantenerlo actualizado con
respecto a los cambios de los riesgos del proyecto. Las organizaciones pueden mejorar el
desempefio del proyecto concentrandose en los riesgos de alta prioridad.

Un anélisis cualitativo del riesgo, por lo general incluye los siguientes aspectos:

Una breve descripcion del riesgo.

Etapas del proyecto donde pueda ocurrir.
Elementos del proyecto que podrian ser afectadas.
Los factores que influyen en que ocurra.

La relacion con otros riesgos.

La probabilidad de ocurrencia.

Como el riesgo podria afectar el proyecto.

Calificacion del Riesgo=P X |

o < | MuyAlta | 0.90 [

< O —

O = | Al 070 §

0w

@ & | Moderada | 0.50

| D .

o O Baja 0.30

O

& W | MuyBaja | 0.10

2. IMPACTOEN LA 0.05 0.10 0.80

EJECUCION DE LA OBRA ; :

Muy Bajo Bajo

3. PRIORIDAD DEL RIESGO, | Baa

6.

REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

Un anélisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de ocurrencia con la
severidad de su posible resultado y luego un valor numérico al riesgo. Este método es usado en
situaciones en las que un fallo de funcionamiento podria ser muy grave (como disefio de
puentes)

El analisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el proceso
analisis cualitativo de riesgos por tener impacto significativo sobre algun objetivo del proyecto.
Se realiza para asignar a esos riesgos una calificacion numerica individual o para ~ evaluar el
efecto acumulativo de los riesgos que afectan el proyecto.

El proceso de realizar un andlisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después del proceso de
planificacion de respuesta como durante el proceso de monitoreo y control de riesgo, para
determinar si se han reducido satisfactoriamente el riesgo global del proyecto. Las tendencias
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pueden indicar la necesidad de implementar mas o menos acciones para la administracion de
riesgos.

Elanalisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulacion y decisiones que sirven para:

¢  Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto.

e Evaluarla probabilidad de lograr los objetivos especificos del proyecto.

e |dentificar los riesgos que requieren una mayor atencion mediante la cuantificacion de su
contribucion relativa al riesgo general del proyecto.

o |dentificar objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los riesgos del
proyecto.

o Determinar la mejor decision de direccion de proyectos cuando algunas condiciones o resultados
son inciertos.

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

En base a los andlisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1y 3 de la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, EL CONSULTOR propondré un plan de
respuestas y/o actividades que tomen en consideracion las estrategias seleccionadas para
mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos identificados; detallando en que periodo, trabajo o
actividad de la obra deberan ser realizadas identificando los actores (Entidad - CONSULTOR)
que deben efectuar el monitoreo y control de riesgos de la futura obra.

ANEXOS (segun Directiva N°012-2017-OSCE/CD)

ANEXO N° 01.01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
ANEXO N° 01.02: Matriz de probabilidad e impacto segun guia PMBOK
ANEXO N° 01.03: Formato para asignar riesgos.
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Anexo N° 01.01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |NUMERO Y FECHA Namero
DEL DOCUMENTO Fecha
DATOS Nombre del Proyecto
2 | GENERALES DEL
PROYECTO Ubicacion Geogréfica
3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 | CODIGO DE RIESGO
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO
3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1
CausaN° 2
CausaN°3
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo 0.000 Prioridad
=Probabilidad x Impacto ' del Riesgo
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 | ESTRATEGIA Mitigar Riesgo lEwtar
iesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo
5.2 | DISPARADOR DE RIESGO
5.3 | ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracion por Especialidad aprobacion - Jefe de Proyecto
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Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacién aprobadas son
de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia
del monto de la contratacién. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado
parcialmente, las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de
ejecucion homologados, son de uso obligatorio.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacién de la solicitud de
sustitucién del personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en el

numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
e Inscripcion en el registro Nacional de Proveedores (RNP) en la especialidad de consultoria en
obras viales, puertos y afines, minimo en la categoria “A” o superior.
e Inscripcion en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC).
Importante
De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
e Copia simple del Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el capitulo de consultor
de obras, viales, puertos y afines, minimo categoria “A” o superior.
e  Copia simple del Registro Unico de Contribuyentes (RUC).
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

~
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PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

01 Jefe de Estudio — Puente Soramayo

Ingeniero Civil

OTRO PERSONAL REQUERIDO

FORMACION ACADEMICA

01 especialista en Estructuras y Obras de Arte

Ingeniero Civil o Ingeniero Geblogo

01 especialista en Suelos y Geotecnia

Ingeniero Civil o Ingeniero Geoblogo

01 especialista en Hidrologia e Hidraulica

Ingeniero Civil o Ingeniero en Hidraulico

01 especialista en Metrados, Costos vy
Presupuestos

Ingeniero Civil

01 especialista para el estudio de trafico

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes

01 especialista en sefializacion y Seguridad Vial

Ingeniero Civil

01 especialista para el Estudio de Impacto
Ambiental

Ingeniero Ambiental

01 especialista para la Gestién de riesgos en la
Planificacion y ejecucién de obras

Ingeniero Civil

01 topdgrafo

Técnico en Topografia

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el

articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

PERSONAL CLAVE

EXPERIENCIA

01 Jefe de Estudio — Puente Soramayo

Con 02 (Dos) afios de experiencia profesional en
consultoria de obras similares y/o supervision de
construccion de puentes vehiculares, desde la
colegiatura.

OTRO PERSONAL REQUERIDO

EXPERIENCIA

01 especialista en Estructuras y Obras de Arte

Con 01 (Un) afio de experiencia profesional en consultoria
de obras similares, desde la Colegiatura.

01 especialista en Suelos y Geotecnia

Con 01 (Un) afo de experiencia profesional en consultoria
de obras similares, desde la colegiatura.

01 especialista en Hidrologia e Hidraulica

Con Un (01) afio de experiencia profesional en consultoria
de obras similares, desde la colegiatura.

01 especialista en Metrados,

Presupuestos

Costos vy

Con Un (01) afo de experiencia profesional en consultoria
de obras similares, desde la colegiatura.

01 especialista para el estudio de trafico

Con Un (01) afio de experiencia profesional en consultoria
de obras similares, desde la colegiatura.

01 especialista en Sefializacion y Seguridad Vial

Con Un (01) afio de experiencia profesional en consultoria
de obras similares, desde la colegiatura.

01 especialista para el Estudio de Impacto
Ambiental

Con Un (01) afios de experiencia profesional en
consultoria de elaboracion de instrumentos de gestion
ambiental del sector transporte; desde la colegiatura, y
contar con al menos 02 FITSAS aprobados con
Resolucion.

01 especialista para la Gestion de riesgos en la
Planificacion y ejecucién de obras

Con Un (01) afio de experiencia profesional en consultoria
de obras similares, desde la colegiatura.

01 topdégrafo

Con Un (01) afio de experiencia técnica en levantamientos
topograficos de obras en general, desde la obtencién de su
titulo/constancia/certificado.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

~
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Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° | EQUIPO CARACTERISTICAS
1.- | Vehiculo Camioneta pick up 4x4 con no mas de 5 afios de antigiiedad
2.- | Equipo de Topografia | 01 estacion total con una precisién no menor de 5 segundos y 01
tripode; 01 prisma; 01 jalén; 01GPS navegador; 01 wincha
3.- | Equipo de Computo 01 computadora y/o laptop de procesador no menor 15 e 01 impresora
multifuncional
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 80,000.00 (OCHENTA Y MIL
CON 00/100 SOLES), por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
gue se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

e LA ELABORACION DE ESTUDIOS DIFINITIVOS O EXPEDIENTES TECNICOS DE
CONSTRUCCION Y/O RENOVACION Y/O REPARACION Y/O CONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES.

e TAMBIEN SERAN VALIDAS LAS EXPERIENCIAS EN LA SUPERVISION DE
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PUENTES VEHICULARES Y/O
SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES, MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O RENOVACION Y/O REPARACION Y/O AMPLIACION DE PUENTES
VEHICULARES.

e NOINCLUYE PUENTES PEATONALES.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

pago'”.

17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

~
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

o/
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documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

E PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ | p = Monto facturado
80,000.00 (OCHENTA MIL CON 00/100 SOLE), por la contratacion de | acumulado por el postor por
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la | |5 prestacién de servicios de
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la | consultoria en la especialidad
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.
M >= 1.0'° veces el valor
Acreditacién: referencial:
60 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= 0.5 veces el valor
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya | referencial y < 0.25 veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 50 puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®. M > 0.25%° veces el valor
referencial y < 0.20 veces el
Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del | valor referencial:
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 40 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA [40] puntos
Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de Desarrolla la metodologia
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: que sustenta la oferta
[40] puntos
-ASPECTO GEOGRAFICO. .
-IDENTIFICACION DE FACILIDADES Y DIFICULTADES No desarrolla la metodologia
-PROPUESTAS DE SOLUCION que sustente la oferta
-ACTIVIDADES POR REALIZAR 0 puntos
-CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS

18

19

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

~
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Acreditacién:

metodologia propuesta.

-DESCRIPCION DE CADA ACTIVIDAD, PROCESOS, ORGANIZACION

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [................. .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

>* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

~
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiieeaaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Q/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razéon
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. : RUC % S
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

- Supervision
Elaboracion de de la Supervisién
Objeto del contrato Expediente . P
. elaboracion de Obra
Técnico del

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y,
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Plazo de ejecucién contractual

Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto

EXPEDIENTE

TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

ap

Monto total de las penalidades

licadas

7 DATOS DE LA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

co

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la

nstancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

27 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?8 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3? Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

N

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |pidem.

~
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeens 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
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se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

~




~
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
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“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
- PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA oLFJEIFIaTTAAFgﬁae ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA®

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © Ug'EDAD UNITARIA Tg&%\lg:\:ﬁgy
OBJETO DE TIEMPO® | OFERTADA®
TIEMPO¥

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

37 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
38 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

3% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

@
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

@
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / s MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO v cP DE SER EL DE: VENTA AUV ULADGE

CASO#

A ITWIN|PF

41 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segtn corresponda.

42 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

4 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

4 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopipanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ en s | ypogTes | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

@)
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Serfores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

ANEXO N° 12



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC-M/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




