SIMBOLOGIA UTILIZADA:

NE Simbolo Descripcidn
Es una indicacion que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacion o informacién que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al atorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboracién de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedares al revisar los
ANEXOS de la oferta,

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
3 a L
s Abc ¥ los proveedores. Mo deben ser eliminadas.
. Importante para la ;Se rehelre ; considedrahc;nnes le?ori'tar:’tes atener en rl;ugnta pr,:r
entidad contratante 05 eva l.[a ores y aeben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracion de las bases.
] xp

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser eloboradas en formato WORD y deben tener las caracterfsticas del presente documento.
De existir algin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salve que por el tino o tamafo de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formaoto de negrita y sin sombrear,
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BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°

LP-ABR-3-2025-MPC/OCPS-1

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AY854 MOROCHUCOS -
PAQARISQA (PUENTE PAQARISQA) DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA
DE CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO"
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NU LIDAD)
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1.1,

12

CAPITULO
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando s
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N*® 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacion pliblica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccién, segin la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal corespondiente,
ii) obras de rehabilitacién y reconstruccién posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacién plblica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construceién y disefio y construccién. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcion de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional®,

1 En estos casos se debe utilizar la base estandar cormespondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementania Transitonia
Flni Reqrama:nlu sefiala que la implementacidn de los contratos estandarizados de ingenderia vy construccidn de uso
E;e;:tgnqallgs progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definide por la Direccidn General de

miento.
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21.

CAPITULO Il

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

3. La

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,

(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segin el cronograma del
procedimiento de seleccién; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

evaluacion de  ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

a. Admisidn de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccion

es 1N

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.5e realiza a través del SEACE de |a Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratdndose de procedimientos de seleccién para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65 y 93
participantes puede registrarse como participante en el | del Reglamento
procedimiento de seleccidn
¢) Cuestionamientos | 1. La presentacion de consultas y observaciones se | Articulos 51, 66,
a las bases realiza en un plazo no menor a siete dias habiles | 67 y 93 del
(consultas, contabilizados desde el dia siguiente de Ila | Reglamento.
observaclones e convocatoria.
integracién)
. La absolucién de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccion?,
d) Evaluacién de | 1. La presentacién de ofertas se realiza a través del
ofertas técnicas y SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres | Articulos 68, 72,
econdmicas dias habiles contabilizados desde la publicacion de | 73, 74, 75, 78,
la integracién de bases o el pronunciamiento con la | 165 y 166 del
integracién definitiva de bases por parte del OECE. | Reglamento.

* En el caso de obras bajo el sisterna de entrega de solo construccidn, en caso la modificacion del requerimienta coma producto
de las consultas u observaciones implique el replantec del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al drgano encargado de la elaboracidn, aprobacién o conformidad de los expedientes téenicos en la entidad
contratante, para su opinion técnica, previo a realizar cualquier

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

cacion o solictar la no objecion del drea usuaria, de

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los

evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores

aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Secci6n Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econdmicas: La evaluacion

de la oferta econémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aguellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacién determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de confratacion se puede
optar enfre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula consideranda
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta economica fija al 100%: la ofera
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacion. En este caso,
solo se realiza la evaluacidn técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. En los procedimientos de seleccién de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta economica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucidn de la
obra, v ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacidn, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo |a subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento de
la buena pro

. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicacién en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los iitados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y B4 del
Reglamento.
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacién de su otorgamiento.

2.2,

221,

222

2.2,

224,

225,

23.

231,

2.3.2

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia),

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucidn. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases gue conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuserita o digital, segin la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisién
de su oferta la acreditacion documental de su condicidn de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccion. No
se considera consorcio a la asociacién de personas de duracidn ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segin relacidn de/,lbarns. Tratédndose de un procedimiento por

o

e
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2.3.3.

234,

235

2.3.6.

2.3.7.

relacién de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, segln corresponda.

b) La designaci6n del representante com(n del consorcio.

c) El domicilio comin del consorcio.

d) El correo electrénico comin del consorcio, al cual se dirigiran todas las com unicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacién, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e} Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del Consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

La informacién contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasién de la suscripcién del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacion del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comdn tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacion del contrato, segun
corresponda. El representante comin no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad coniratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comin o por
todos los integrantes del consorcio, segln corresponda (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacién
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacién del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual ylo consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacién de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
consorcio.
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacién. En caso la entidad contratante haya
eslablecido en las bases un porcentaje determinado de participacin en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
este cumple con dicho pardmetro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras,

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del

consorcio se suma el monto de facturacién aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacién presentada por &l
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrative o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras,

ii} Actividades relacionadas con asuntoes de organizacién interna, tales como representacion u
ofros aspectos que no se relacionan con la ejecucién de las prestaciones, entre ofras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los

integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como consultores o

ejecutores de obra, segun la obligacion asumida en fa promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i)Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda seguin el monto de la contratacién o en una categoria superor?,

ii} Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacién igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

* Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicién Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacidn del proceso para la asignacién de las categorias establecidas en el numeral 27 .2 del articulo 27, es progresiva
¥ tiene un plazo de ciento ochenta dias contades desde el dia siguienta de la entrada en vigencia del presente Reglamento,
En tanto dure dicha implementacidn, el RNP realiza la asignacién de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicidn complementaria,
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2.4,

actuacién de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacion o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De nocontar con la ampliacion de la certificacién o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccién de su oferta econémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccién del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccién de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecién del drea usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacidn correspondientes a la oferla
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion gue obtuvieron. Si el postor gue procede en el orden de
prelacién oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacién, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econdmica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacién, se solicita |a
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario ylo prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacién
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacién constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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3.1,

32

33

CAPITULO Il
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcion de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella

comrespondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura ¥
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién
obrante en el expediente, siendo que, en este tltimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
conftratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Plblicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELAGCION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como méaximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacién en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO
41 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL
a) Garantias, salvo | En los contratos de cbras, el postor
casos de | ganador de la buena pro presenta una
excepcion. garantia de fiel cumplimiento por una | Numerales 61.4 y 61.5

suma equivalente al 10% del monto del | gef articulo 61 de la Ley.
contrato original.
ey Articulos 88, 113, 114,
La garantia de fiel cumplimiento puede 115 y 116 del
ser: (i) fideicomiso (i) carta fianza
financiera, (i} contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

Reglamento.

La retencién de page como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas eslas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

b) Contrato de | El contrato de consorcio debe cumplir con | Literal b) del articulo 88
consorcio, de ser | los siguientes requisitos: del Reglamento.
el caso.

a. Contener la informacién minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccidn
General de las presentes bases.

b. ldentificar al integrante del consorcio a
quien se efectda el pago y emitird la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefalar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario pidblico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segln corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracién interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

.
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En ningin caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

proveedores no
domiciliados, el
nuamero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en &l exterior.

Para los proveedores no domiciliados,
comesponde el nOomero de cuenta
bancaria ¥ nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

c) Cddigo de | El CCl es requisito indispensable para | Articulo 67 de la Ley.
cuenta realizar una transferencia entre cuentas de
interbancaria bancos diferentes, siendo requerido para | Articulos 88, 213 y 215
(cCl) o, en el |efectuar el pago a los proveedores | del Reglamento.
caso de domiciliados en el Perl.

Mo puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles). )

d) Documento que | Comesponde a la vigencia del poder del | Literal d) del numeral
acredite que | representante legal que acredite que | B88.1 del articulo 88 del
cuenta con | cuenta con facultades para perfeccionar el | Reglamento.
facultades para | contrato. Asimismo, corresponde que el
perfeccionar el | representante legal presente copia de su
contrato, cuando | DNI.
corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, esios
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun cormesponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucién | Articulo 77, 83 y B4; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicidn
corresponder. Centros de Administracién de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo a8 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los gue el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 v 79 de la
administracion de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

montos  sean inferiores al monto
previamente sefialado. Articulos 88 346 del

Reglamento.

.'-"'
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g) Capacidad
Técnica y
Profesional

Comprende la experiencia y calificaciones
del personal clave, asi como el equipamiento
estratégico y/o infraestructura estratégica del
proveedor necesario para la ejecucion del
contrato. La experiencia del personal clave
commesponde a |la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

Literal b) del numeral 72.3
del articulo 72 y literal g)

del numeral 88.1 del
articulo a8 del
Reglamento.

h) Plan de trabajo.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacién
detallada durante el procedimiento de
seleccidn. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

i) Constancia de
Capacidad de
Libre
Contratacién
(CCLC) del

ejecutor de obra
expedida por el

l RNP.

El postor debe presentar la Constancia de
Capacidad Libre de Contratacion de
ejecutor de obra en los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y
construccién.

Literal b) del articulo 168
del Reglamento.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de gque ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los

articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento,

4.3

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

la ejecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnatives, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencidn del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicién
de micro o peguefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irevocables
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y de realizacién automética en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/fwww. sbs.gob. pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacién de riesgo B o superior.

4.4.4 Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mds de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,

debe revisarse la sede digital de dicha entidad (htip://www.sbs.gob.pe/sistema-
finan frelacion-de-em S-gue-se-en n-autorizad -emitir-carias-fianza).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos piblicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Per), aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademéas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacidn peruana para su validez en el Pert.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccidn no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

* Decreto Supremo que aprueba ol Reglamenio Consular del Pend y que modifica el Reglamento de ja Ley del Servicio
Diplomatico de la Repiblica en lo que coresponde a los cargos de los funcionarics consulares,

"
-

w
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EM ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.2,

1.3

1.4.

1.5.

1.6.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

i

Ley N* 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N* 008-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal [CONSIGNAR EL ANO FISCAL].

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal [CONSIGNAR
EL ANO FISCAL).

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE
Nombre ¢ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
RUC N2 o 20143166717
Domicilio legal : PZAPRINCIPAL NRO. 12 (COSTADO DE LA COMISARIA)
AYACUCHO - CANGALLO - CANGALLD
Teléfono ;915228705

Correo electronico

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
correspondiente ejecucion de la obra: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL AY854 MOROCHUCOS - PAQARISQA (PUENTE PAQARISQA)
DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO,
DEPARTAMENTO AYACUCHO"

CUANTIA DE LA CONTRATACION®
La cuantia de la contratacién asciende a S/ 1°063,001.95 (Un millén sesenta y tres mil un

con 95/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la contratacién.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacidn fue aprobado el 07 de julio del 2025.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

astos montos, prima el nwﬂudelawanllad;_ C ion indicado en las bases.

.-"'.. ]
% La euantia de la contratacion indicado en esta seccidn de (45 bases no debe diferr del monto de la cuantia de la contratacidn
consignado en la ficha del procedimiento de sel en &l SEACE de la Pladicop. Mo obstante, de existir contradiccion entre
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segtn el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2,2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de |a oferta
a los establecidos en este acapite.

a) Declaracidn jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N® 2).
c¢) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, seglin coresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
cormesponda.

Advertencia

De acuerdo con el anticulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las enlidades estén prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
medianfe la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decrelo
Legislativo. En esa medida, sf la entidad contrafanfe es usuara de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estada — PIDET y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracién jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ji) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N°® 3)

* La omisidn del indice no determina la no admision de la oferta., '
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e} Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comdn, el
domicilio comidn, el coreo electrénico comdn ¥ las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracién jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 30.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) dnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econdmica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccion, se anexa la estructura de costos del disefio.

221.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presenta seccitn de las bases.

Se recuerda que la implementacién de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, e Reglamento sefala que &l OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informacién que componen la FUP, asi
como la fecha a parlir de la cual las entidades confratanies no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificara directamente en la FUP.

Mporiante pa igag

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

2.2.21 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.22.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacién no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segin (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracidn Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacidn de la exoneracion del IGY (Anexo N® 13).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la preseniaciéon de documentos gue no
hayan sido indicados en los acédpites “Documentos para la admision de la oferta”,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en [CONSIGNAR MESA DE PARTES O LA
DEPENDENCIA ESPECIFICA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DONDE SE DEBE REALIZAR
LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCION EXACTA], los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato;

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)

i)

k)

m)

n)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacién de retencion (Anexo N* 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Confrato de consorcio, de ser el caso.

Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior,

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando carresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucién Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizacion de notificaciones durante la ejecucién contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacién de ejecutor de obra expedida por el RNF.
Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

[CONSIGNAR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: I) EN EL CASO DEL
SISTEMA DE ENTREGA DE DISENO Y CONSTRUCCION, INDEPENDIENTEMENTE
DE LA MODALIDAD DE PAGO Y DE REQUERIRSE: LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL DISENO Y EL DETALLE DE LOS
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES. APLICA PARA CADA ITEM O TRAMO
QUE CONFORME LA AGRUPACION, 1) EN EL CASO DEL SISTEMA DE ENTREGA DE
SOLO CONSTRUCCION, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD DE PAGO:
LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS
GASTOS GEMERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA. APLICA PARA CADA
[TEM O TRAMO QUE CONFORME LA AGRUPACION]

Documentacién que acredite los requisitos de calificacién correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

Nota importante para la entidad contratante

De conformidad con el articulo 88 del Reglamento, la acreditacion de los requisifos de calificacion
correspondientes a la capacidad técnica y profesional del personal clave, se realiza para la
suscripeidn del contralo Gnicamente cuando esta no haya sido considerada factor de evaluacin
o el procedimiento de seleccidn no fenga efapa de precalificacion. En estos ditimos casos, la
documentacion es presentada como parte de los requisitos de calificacion y se elimina este literal
k).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

[CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD
COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (Anexo
N®17)

Declaracién Jurada actualizada de Desafectacidn de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafegtsiciﬂm.

[CONSIGNAR DE REQUERIR LA ERﬁSENTﬁETﬁN DE OTROS DOCUMENTOS, EN

(ol

"

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIFPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
LP-ABR-3-2025-MPC/OCPS-1

CASO SE HAYA SUSTENTADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION].

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante puede sustentar en la estralegia de conlratacién solicitar documentacion
adicional para la suscripcion del contrato, siempre gue sea indispensable para el infcio de la ejecucion
del cantrato y se verifique que el postor ganador lene un plazo razonable para conseguir la referida
informacion, considerando los plazos para la suscripcidn del conirato.

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Advertencia

* El requisito indicado en el literal m) dnicamente se solicitard si el posfor adjudicado hubigra
presentado fa Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

s Do acuerdo con el artfeulo 4 del Decreto Legisiative N® 1246, las entidades estén prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios [8 informacion que pusdan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los arficulos 2 y 3 de dicho Decrelo Legislativo. En esa
medida, si la entidad confratante as usuaria de la Plafaforma de Interoparabilidad del Estado -
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha
plataforma, no coresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y a).

» En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.0 del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores

Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
fAnexo N* 16).

24. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacién, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El confrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccidn electrdnica: CORREO
ELECTRONICO O DIRECCION FISICA PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:
[CONSIGNAR DIRECCION ELECTRONICA PARA REMITIR EL CONTRATO FIRMADO], en
caso de no contar con firma digital MESA DE PARTES O LA DEPENDENCIA ESPECIFICA DE
LA ENTIDAD CONTRATANTE DONDE SE DEBE REALIZAR LA SUSCRIPCION DEL
CONTRATO], sito en PZA.PRINCIPAL NRO. 12 (COSTADO DE LA COMISARIA) AYACUCHO
= CANGALLD - CANGALLO.
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1. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

Los términos de referencia tienen por objeto la contratacidn de una Perscna Matural ©
Persona Juridica con regisiro nacional de proveedores — RNP en la categoria Ejecuter de
Obra a fin de realizar la ejecucion de la obra; “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL AY854 MOROCHUCOS - PAQARISGA (PUENTE FPAQARISQA)
DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO
AYACUCHO™, con CUI N" 2635726.

La finalidad publica de la ejecucion del proyecio. la ejecucion de esta obra tiene por abjetivo,
crear las Adecuadas condiciones del servicio de Iranspore camino vecinal que une a las
comunidades, que permitan atender a |a poblacién con los servicios basicos y adecuados

2, OBJETIVO:

El objetivo de la presente ejecucicn de obra es la “RENOVACION DE PUENTE: EN EL(LA)
CAMINO VECINAL AY354 MOROCHUCOS - PAQARISQA [PUENTE PAQARISQA)
DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO
AYACUCHO", con CUI N® 2635726. El abjetivo principal del proyecto es la Renovacion de
puente; en el{la) camino vecinal ruta AYB54 MOROCHUCOS - PAQARISOA, distnto de
Merochucos, provincia Cangallo, departamento Ayacucho”, la misma que contara con una
Luz de 10.00 metros, un ancho de la via de 3.50 metros, un ancho de 1.35 melros destinados
para veredas, ancho de baranda de 0,10 metros y un ancho total de 7.20 metros.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
* Mejorar |a transitabilidad vehicular y peatonal,
+ Ofrecer seguridad vial a todos y cada uno de los pasajeros que hacen uso de esta
importante via.
*  Incorporacion de la economia local de las comunidades aisladas hacia los mercados
provinciales, departamentales y regionales
* Foralecer la integracidn fisica y econdmica de los centros poblados depnmidos de
esta zona mediante la reactivacidn de sus vias de comunicacion, incentivando el
desarrolio de la regidn, fomentando la agrcultura, ganaderia, comercio, turismo, el
* Reducir los costos de transporte de carga y el tiempo de viaje.
= Dinamizar la interrelacién entre todas las comunidades integrantes del beneficio
directo e indirecto.
+ Generacién de empleo temporal desde la etapa de estudios, durante la etapa de
sjecucion de obra y durante el periodo de operacion y mantenimienta,

3. DESCRIPCION GENERAL

El Expediente Técnico aprobade por el Municipalidad Provincial de Cangallo. es el
documenic que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se
ejeculard la obra. En ella se descnben las caracteristicas de esta, incluyendo las
especificaciones de los trabajos a ejecular. incluyendo también los  estudios
complementarios. El expediente Técnico también determina el plazo de ejecucion en base a
los rendimientos de las partidas que conforman &l presupuests de obra,
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“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMING
| VECINAL AY854 MOROCHUCOS - PAGARISQA
:UME“‘E DELA (PUENTE PAQARISQA) DISTRITO DE LOS
BRA | MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO,
. | DEPARTAMENTO AYACUCHO", con CUI N° 2635726 |

“UBICACION DEL | En la Ruta AY-187 de la via vecinal Hospicio - Iglesia
PROYECTO | Huasi, se localizaré el puente vehicular ¥ peatonal
| “PUCACUCHO", en la provincia de Cangallo, regién
p———  fAyscucho. = <00 0 0 |
¥ Enla Ruta AY-854 de la via vecinal Morochucos -
Paqarisqa, se localizara el puente vehicular ¥y |
peatonal "PACARISQA", en la provincia de Cangallo,
UBICACION regién Ayacucho. Regidn: Ayacuche, lecalidad: |
POLITICA Paqarisqa. =
LITH
| [manm) Dplo Provinéid  Distride MNorte Este
| 3758 | Ayacuche | Cangalls Morschuces BS1D029 | 582060
| Cuantia de ~ '§/17083,001.95 (Un millon sesenta y Ires mil un con
(Contratacion | 65/100soles) |
[ Tipo de Proceso Procedimiento de Seleccién Licilacion Publica Abreviada

| Plazo de Ejecucién | 80 dias calendarios : -

llustracién 1 Ubicacion Departamental - Provincial — Distrital

UBICACION DEPARTAMENTAL | UBICACION PROVINGIAL
s
- } R,

e — = —g ———eepe eSS
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VIAS DE ACCESO AL PROYECTO

El acceso desde Huamanga hasta el centro poblado de PAQARISQA se encuentra a nivel
miste entre asfaltado y afirmado permitiendo un lugar estado de transitabilidad, desdén
huamanga hasta el distrito de Los Morochucos se realiza por la ruta PE-32A, esta via
principal de acceso se encuenira a nivel de asfaltado. Luego se continua el caming a fravesz
de la via AY-B54 que se encuentra a nivel de afirmado con bajo nivel de mantenimsento

Para la ejecucidn del proyecto se plantea un punto de actuacion inicial y punto de actuacion
final &n &l qua s& plantea & mejoramients de |08 accesos.

Fara legar a la zona de la obra; se puede seguir la siguiente rula

Tabla 1 Vias de Acceso al Proyecto

EUTA DE RLOPS0 | A Y ALCHD - PUENTT PAQARESGA)

TR mr::;'“ 'T:r“ VINICLLE WA
Husmanga
Uemchicancha
Cangalls - Peente
Pagariiga I * 1 LT A
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llustracion 3: ruta de acceso del primear tramo

Fuente: Google Maps

ALTITUD DE LA ZOMA
La zona en estudio se encuentra a una altitud promedio de 3759.00 ms.nm.

CONDICION CLIMATICA

En Ayacucho, los veranos son frios, himedos, ventosos y mayormente nublados.

Durante el transcurso del afio, la temperatura generalmente varia de 19°C a 28°C y
rara vez baja a menos de 14°C o sube a mas de 24°C.

La temporada templada dura de 3.0 meses del 3 de enero al 5 e abnl, y la temperatura
maxima promedio diaria es mas de 30°C. El dia ms caluroso del afio es &l 08 de setiembre,

con una lemperatura maxima promedio de 24°C y una temperatura minima promedio de
10°C.

ESTADO ACTUAL DEL PUENTE

En la actualidad el puente PAQARISQA, ubicado en el distrito de Los Morochucos, se
presenta en un baden por el cual vienen circulande los vehiculos, en las crecidas del rio
PAQARISQA se hace peligroso el cruce de vehiculos.

La inestabilidad y deterioro de la estruclura pone en peligro a todas las personas y
maovilidades que cruzan sobre &, por ello que és necesario la construccidn de un puente de
concreto adrmado de tipo losa para brindar seguridad y comodidad a todos los usuarios,
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Nustracién 4: Estado actual del puenio

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

El puente PACIARISOA es de eje recto y dada las condiciones topograficas del rio se plantea
una estrectura de concreto armado tipo losa con un ancho total de via de 7.20 m gue se
ubica sobre |a estruciura de apoyo tipo voladizo con aleros, proyectado en ambas margenes.
Para lo cual se proyecta los siguientes elementos: Estructura con aleros en ambas margenes
de concreto armado fc 210 kg/cm2, parapeto de concreto armado fo 210kgiem2, con
barandas
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TIPO DE ESTRUCTURA
LONGITUD DE PUENTE
NUMERO DE ViAS

ANCHO TOTAL DE vias
SOBRECARGA DE DISENO

SUPERESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

“Afio de la recuperacién Y consolidacién de la economia peruana”

A confinuackn, se precisan las caracteristicas mdas impartantes

‘Losa
10.00m

01
| T.20m
HL-83 AASHTO

Conformada por una estructura de concreto armado tipe voladizo, apoyadas sobre dos
estructuras de apoyo en los extremos. La luz total del puente es de 10.00 con un ancho de
caml da via da4.5ﬂm&tmymnwmdaaalusladnade1.mmmumnm::m
barandas metdlicas de 1.1m, a cada lado del puente para brindar seguridad s los peatones

llustracién 5 Estructuras de apoyo

DETALLES DE LA SUPERESTRUCTURA

+ La estructura de apayo tipo Voladize de concreto armado que se ubicara en ambas
extremos del puente. tendrd una referencia de fc=210 kglem?2 | el cual se verifice ¥
disefio. ableniendo las siguientes dimensiones de cimentacién, Estiibo Derecho y
Estribo lzquierdo respectivamente: base de 5.0m ¥y 5.120m de altura total de 5.5m
para ambos estribos, peralte de zapata de 0.60m, altura de parapeto de 0.60m, un
espesor de parapeto de 0.30m y longitud de apoyo de 7,20m.

llustracion € tablero tipo losa

PUENTE PaZassc

—_
>

LICITACI




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
LP-ABR-3-2025-MPC/OCPS-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
"Afio de la recuperacién y consolidacidn de la economia peruana”

El disefio se realizé a la norma AASHTO 201. El concreto en la losa s considerd de
fe=280kg/cm2, con espesor de 0.55m., y acero de refuerzo principal de 1

Nustracién 7: Parapefos.

Los estribos tendrdn un elemento estructural en su pare que resistira presion de
suelo. las dimensiones calculadas del parapeto son:

- Allura de escribo: 5 5m para el estribo izquierdo v e estribo derecho.

- Ancho de parapeto: 0.30m para ambos esiribos,

- Largo: 7.8 m para el estribo izquierdo y estnbo derecho

llustracion 8: detalle de acero del parapeto

Los parapelos se disefan para la accion de cargas sismicas que puedan generar
falla en las estructuras y cargas de impacto. El disefio se realizé en corte, mientras
que & cilculo de acero de réfuérzo se desamolla por accion de cargas ultimas de
maemento. El concreto en el parapeto se considerd de fc=210kg/em2

CONDICIONES CONTRACTUALES

El limite a la indemnizacion no puede ser menor al 20% del valor del conirato
actualizado. Los dafios y perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se

consideran dentro de dicho limite. Por vicios oculios es siele afios después de la
conformidad del servicio
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5. META FISICAS DEL PROYECTO.

mm.mum!mmlnmdﬂndﬁwwwum
comstruccion de Infraestructura para el servicio de transpore que permita las
condiciones de movilidad y accesibilidad en ef drea de intervencicn,

De manera especifica, como meta fisica, el proyecto contempla la ejecucion de la obra;
“RENOVACION DEL PUENTE: EN EL{LA) CAMINO VECINAL AY-854 MOROCHUCOS
- PAQARISQA (PUENTE PAQARISQA) DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS,
PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO" E| proyecto comprende las
siguientes construcciones:
am Oescripeiin U Melesdo
PERAS PinvERaCaug 1Y
Ham CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA DBAA [ELANT (GRAF IAS)

] 10
amoar CRMPAENTT PRSIONAL D DB - 00
HHa IO CTACKDN ¥ DESMOVILLZACION [E EQLEPOS ¥ INADUSAR Gl 10
i AT EMIMEENTD DE TRAMSHTO! Y SEGURIDRD Vil 1.} 10y
a1 EMCAUTARE O PROVISOMAL DEL R =) T
LR CORSTRUCEIN DE LETRINAS TIMPORALES ] im
¥ THARLL 0P Pl AT T

aan LVPSEZ ¥ DESSROCE D TERS{AD =] LR
na TRAZD REPLANTED ¥ COMTROL TOPCORARCT L] LI
SEGURIDAD ¥ B LD

aen ELASCRACHON DEL PLAN DE SEGLUSI0AN v SALLD =] g
L1 EQUIPOS DE PROTECCION INDRADUAL 1] 1
ST EOUEAOS DE PROTESCHN OOLEC Tovk [~ 171 90
ST SERALIZASN TEMPORAL (F SEGURIDAD 1] 1
L CAPACITACEON DE SIGRLSIDAD ¥ BAL LD £ 100

FLENTE
L e B o THRAL
fudadd ERCAATN PARA ESTFUCTURAS MO CLASFICADD BAKH MJUA mi L1
LR EMZAVAZION PARA EXTEUCTLURAS NO CLASIRICADD md oA
(LTI BELLEMO COMLATERIAL PRESTAED L] £k
21040004 ELAENACION OF MATERAL EXCEDENTE = HIX
=iy
L L WA JOFEARRE W10 D IASE 08 PTEDRA WE DA B [anl] &) ) ml Ll
DSB8 EETRES ASTR Fpeddid Kpamd W 1507 58
T ESTREG EMCOFRADG v [EMERCOFRADD L Sa e
LM ESTRIBG CONCRETD FCeHE ROCAD L] men
T A T T
fnuEnn LOBAS ENCOFRADD ¥ DESENCOFRADD [ WK
LT LORAS RCERD Fys&00 ghemd i aim
AT UDAAS SONCAETE FO=DE RO/TMD ad £ T
ST VIREDAS ENOORBASG ¥ DESINCOI AN =l L1
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LR 1 VAR
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Lok o ARCID [ MEOPRERD DFE LA (80 and 3
L ETE] HEDPHEMND TOPT ACATIGUADOR DURETA 080 - 3
CERAY G5 P ki
ElaEm APTAS DE DULATACICN L] i
TR ACABAL D VEREDAS L) mo
s CURADD OF COMCRETD - Lol
e PINTACE ENSMADIMELES ¥ PAVREENTS = nw
Lt PLACA FECORIATORIO = (1]

RRPRITERRA, e T

Ll BAAANDA METALICA - i

i ol £ PENTADD DF LA BARARDA METALICA L] g
o SIETENS D ORRay

papanTE DREN CON TUSERA P DE 1 L] e
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T )

n
Msadom ARCRATIDE REFURRZS FM BORTE DE LOGA L] i
CLET 1T IPRRTADD EN SARDWNELES ¥ BwuaENTO) m T
ie SERALTACIN T ELEWENTC BF SEGURESAL
a1sm SENALFS REGLLADORAS s ]
bt e SERALES PREVENTIVAG i 2
LT BERALES NP ORMATTYAE o -
¥l WITEIACEN ABBENTAL v CAPRCITR

BT LA OO R T
LT BAPLEMENT ACION DFf DEPCAITOR OF BECOLECTIN OF REBIDUOS ward £l
L) nﬁ:uvuu[mmm e 0%
rarena URENETS, FRAL O OB t (R
CAPS CTT A0

ET R wmumxmﬂmmmn e e
LA CAPACTTACHN DE MAME 0 DE BESINCS ¥ MAT DE COwas T FUCCDN i 10
188 ESTLOMD DF ASEOS ¥ i wiitans Ban
Moann ESTUNOS DE FESO0S v VULKERASLTAD e ne
nm PLAN D MOMITOREG AR OG0
LR MOATORED ARGUEOLOMRC0 R L]
or FLETE TERSHSTAE
LR T FLETE TERRERTRE 1] L]

6. PRESUPUESTO DE OBRA (CUANTIA DE LA CONTRATACION)

um}ammmmmmmnsn'mmimgmmmm sesenta y tres mil un
con 95/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepio que incda en el
costo total de la ejecucion de la obra.

La cuantia de la contratacidn incluye todos los tributos, seguros, fransportes, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, mmmmﬂmmmalnbgiﬂmmm,uimm
mmhrmmqmmqummmammhammmmm
a ser contratada. La Entidad no reconocers pago adicional de ninguna naturaleza,

7. ANEXO TECNICOS

01 PUENTE PAQARISQA (L=10.00m) | oeOdias
(0101 OBRAS PROVISIONALES = | 3dias
0102] TRABAIOSPRELMINARES | 4diss
0103| SECURDADYBALO | Zoams
(0104 PUBNTE e | Efdise
0105 ACCESOALPUENTE | iggias
0106 SENALIZACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD |3 dias
01.07| MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION | 55 dias
|01.08] ESTUDIO DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD |  1dias |
01.03| "PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO | S0dias
(01.10] FLETE TERRESTRE 30 dias

LICITACI




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
LP-ABR-3-2025-MPC/OCPS-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
“Afio de la recuperacién y consolidacién de la economia peruana”

En ese sentido se precisa que foda la informacidn, incluyendo los anexos técnicas debe

estar registrados en el SEACE de |a Pladicop, prohibiendo 1a Publicacién de link o enlaces
externcs en reemplazo de dicha informacion

8. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENOD

Cuenta con el acta de autorizacién de libre disponibilidad de termans, o cual esta anexado
al expediente técnica

9. DEFINICIONES ¥ OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA CONTRATACION,
Base Legal. Seran de aplicacidn

- Ley N° 32185, Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025,

- Ley N 32186, Equilibric Financiers del Presupuesto del Seclor Publico para el
Afio Fiscal 2025

- Ley N* 32187, Endeudamiento del Sector Piblico para el Afo Fiscal 2025

- Ley 28411 - Ley General del Sistema Macional de Presupuesto.

- Texto Unico Ordenade De La Ley N* 32088, Ley General de Contrataciones
Piblicas aprobado mediante Decreto Suprema N° 009-2025.EF.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Plblica.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad v Salud en & Trabajo.

- Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

- Decreto Supremo N° 005.2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

- Directivas del Sistema Nacional de Programacion  Multianual y Gaslitn de
Inversiones.

- Directivas del DGA vigentes.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones Plblicas.

- Cadigo Civil aprebado por Decreto Legislativo N* 295,

- Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacién ¥ Desarroflo de la Micro y
Pequefa Empresa y dal acceso al empleo decente.

- Tewto Unico Ordenada de la Ley de Promocion de la Competitividad,
Formalizacion y Desarrolio de la Micro y Pequefia Empresa y del accesa al empleo
decernte aprobada por Decreto Supremo N* 007-2008-TR

- Decreto Legislativo N* 1486: Directiva N"005-2020-0SCE/CD.

- Norma Técnica G-050 Seguridad en la Construccisn

- Reglamento Nacional de Edificaciones

10. CONDICIONES CONTRACTUALES - VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad por vicios ocultos no puede ser inferior a siete afios, conlado a
partir de la conformidad de la recepcion tolal o parcial de la obra, segln cormespanda.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 216.3 del aiculo 216 del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Piblicas. en caso de incumplimiento para
la stencién de vicios ocullos, EL CONTRATISTA debera indemnizar a la Entidad, v no pueda
ser menos al 20% del monto del contrato actualizado.
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11. SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA puede subcontratar hasta un méximo del 40% del manto del contrato
vigente de conformidad con lo dispuesto en el aficulo 108 del Reglamento,

No s& considera subconiratacidn la adquisicidn de bienes o materales, aun cuando dicha
adquisicién incluya actividades complementanias como el transporte y la colocacion, EL

CONTRATISTA mantiene la responsabilidad por la ejecucion total del contrato frente a la
entidad confratante.

12. SEGUROS

En las obras de construccion de instituciones educativas peruanas, los seguros son
fundamentales pars proteger & todos los involucrados, incluyendo a los contratistas,
propietanios y usuarios. Los seguros cubren riesgos como dafios maledales. respansabilidad
civil, lesiones parsonales y méas

EL CONTRATISTA, antes del inicio de la #jacucion de la prestacion, debers obtener fodos
los seguros necesarios para a obra y &l personal, segun la legislacion nacional aplicable,
contratados con una aseguradora debidamente autorzada por ta SBS, los mismos que
deberan acreditarse ante el MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO ¥y se
mantendran en su total capacidad hasta que la obra haya sido recepcionados,
EL CONTRATISTA debera contar con las siguientes polizas de segure y debera mantenerias
vigentes durante la ejecucion de la obra:
* SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD ¥
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION:
EL CONTRATISTA debera contratar y mantener vigente durante &l plazo de la
gjecucion de la obra, la Poliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
- Balud y Seguro Complementaric de Trabajo de Riesgo - Pensién para su
personal asignade al servicio materia de la contratacion
Las coberuras citadas deberdn cubrir los dafios contra, el cusrpo o la salud, por
accidente de trabajo ¢ enfermedad profesional que pudiera sufrir el personal a
consecuencia de la prestacion del servicio, y 58 incluye pensién de sobrevivencia,
pension de invalidez, muerte accidental y gasios de curacion.
« SEGURD VIDA LEY:
EL CONTRATISTA a su total y dnica responsabilidad deberd contratar y
mantener cobertura de seguro para cualquier trabajador sea peruano yio
extranjero, realizara el trabajo en la ejecucion de la obra contratade per la entidad,
bajo regulaciones y leyes del Perl de acuerdo a lo establecido por la normativa
vigente.

13. AVANCES . ;
Se estipula Valorizaciones mensuales, de acuerdo a lo estipulade en la normativa, definida
en el Reglamento de Contratacionas.

14. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

No corresponde,
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15. GESTION DE LA CALIDAD

El plan de contingencia, se encuentra en el presente expedienta técnico, lo cual estara en
SEACE

16. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

Para la elaboracion del expediente técnico de la prestacidn adicional, en caso ocurriera,
estard a cargo del CONTRATISTA ejeculor de obra.

17. OTRAS DISPOSICIONES

I.- ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA.

a). de las funciones previo al inicio:

aA. Solcitar 3 |a oficina de la GERENCIA MUNICIPAL el Irémite comespondiente para el
usuarno y contrasefa para el lenado del cuademno de obra digital al dia siguiente de la
suscripcion del contrato.

a.2 Verificar |a libre disponibilidad del terrens de la obra, linderos, verificacién de niveles e
identificar obstaculos e interferencias visibles y detectables para la ejecucion en obra, como
por ejemplo canales, postes eléctricos y telefonicos, vias asfalticas y monumentos, debiendo
comunicar a la ENTIDAD mediante el correspondiente informe con las recomendaciones u
observaciones que pudieran encontrar sus especialistas, el Confratista deberd mantener los
profesionales propuesios que participaran en la direccion y ejecucion de la obra, debiendo
estar siempre a cargo dé una persona responsable (Residenie de Obra). El Residente de la
Obra, quién deberd tener las facullades de decision, por cuenla del Conlratista, para
intervenir en todos los asuntes relacionados con la obra (hacer declaraciones en nombre del
contratista, recibirlas, etc.) y en las reuniones periddicas de coordinacion, pama lo cual se
debers adjuntar una [J en cumplimiento del parrafo precedente para la oferta

a.3. Participar en el Acto de Entrega y suscripcitn def acta de terreno de la obra, delimitacion
del area de trabajo, ubicacién de puntos de control topografico, asesoramiento ante
incongruencias en el terreno.

ad4. EL CONTRATISTA debera de verficar conflictos sociales, afeciacion a sitios
arqueciégicos, propiedad privada y olros, que pudiesen incidir en la ejecucién de la obra,
debiendo para ello comunicar oportunamente a la entidad las acciones a realizar

a.5. EL CONTRATISTA juntamente con su equipo técnico deberd de verificar el expediente
lécnico ded proyecto y compatibilizardo en el terreno debiendo comunicaro a la entidad en
los plazos previslos por la ley y reglamento de contrataciones y normas anexas.

af. EL CONTRATISTA deberd verficar la existencia de permisos, aulorizaciones ¥
documentacion necesaria para el inicio de los trabajos, en conformidad con las disposiciones
legales vigentes,

a7 Aclualizacion de los documentos para el perfeccionamiente del Confrato del
CONTRATISTA: Cronograma de Avance de Obra, Cronograma de Adquisicion de
Materiales, equipos y herramientas, para el adecuado control en la ejecucidn de obra.,

a.8. El cuademno de incidencias iniciard sus registros en |a fecha de entrega del terreno,
conforme a lo establecido en e articulo 188* del Reglamento.

2.9, Apertura del cuaderno de obra digital. E| Residente juntamente con el Inspector o
Supervisor de obra, deben aplicar los lineamientos para la implementacion ¥y uso del
cuademo de obra digital de acuerdo con la DIRECTIVA N*009-2020-0SCE/CD
"LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERMNOD DE OBRA DIGITAL".

El cuaderno de incidencias forma pare de la Pladicop y es un medic digital a través del cual
s& regislian. a lravés de anotaciones, los principales hechos qua ocurren durante la
ejecucion de la cbra, las aprobaciones de trabajos o partidas a realizarse, las consultas y
Sus respuestas, entre olros. Las anolaciones del cuaderno de incidencias se usan como
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sustentc para las modificaciones contractuales, segin comesponda. En el caso del
componente ejecucion de obra. el cuademo de incidencias &8 aperlura en la fecha de
entrega del terreno y cerra con la anolacién de la recepcidn de la obra o de la constatacién
fisica de la obra. Los encargados del registro son el residente de obra y el supervisor

El OECE emite, mediante directiva, las disposiciones sobre |a operatividad en la Pladicop
del umdﬁcuﬂemd&inﬁﬂrﬁasyuﬁﬂaﬁmampﬁummm los que se permite
&l uso del cuademno de incidencias fisicas.

Asimismo, la Entidad deshabilita el cuademno de obra digital en los casos de: i) resolucion
def conlraio de ejecucitn de obra, una vez concluide el acto de constatacion fisica, previsto
en el ariculo 121 y 122 del Reglamento ¥ i} nulidad del contrato de ejecucion de obra,
Excepcionalmente EL CONTRATISTA podra solicitar autorizacién para usar un cuademo de
obra fisico cuando en el lugar donde & ejecutara la obra no tenga acceso comprobade &
internet, una vez definida la fecha de inicio de cbra, &l coniratista deberd presentar a la
supervision, el cronograma de construccion adecuado a dicha fecha de inicio, concardado
con un diagrama PERT o CPM y un Plan General de los trabajos a ejecutar para su
aprobacién. En estos documenios se indicar claramente las fechas fundamentalas
(secuencia) de la obra. métodos constructivos, rendimientos asumidos y todos los demas
datos necesarios para la cormecta, oporuna gjecucion y control de obra. La ruta critica debe
quedar plenamente identificada en la red de programacion. Los gastos generales deben ser
razonables lécnicamente y deben guardar congruencia con el desagregado del expediente
tecnico; considerando que el postor al disminuir &l porcentaje solo en sus gastos generales
vanables mas no en fijos ni en utilidad a la presentacién de su propuesta con la unica
ﬁnalidaddnommrtahuenam,sinmﬁwumaﬂmﬁumd&m@mmhnmntasmai
expediente técnico. En el cronograma debe indicarse para cada actividad, las actividades
precedentes y siguientes, el cidigo de la actividad, duracion, inicios y ¥rminos mas
lempranos y tardics. Holguras, conjuntamente con el diagrama de redes, el contratista
presantara lo siguients:

* Cronograma GANTT de ejecucion de la Obra adecuado a la fecha de inicio de aba,
Unavaxapmhmawmmmammmtmnﬁnympfangamml por la supenvision seran
considerados como documentos contractuales e inmersos dentro de los documenios del
expediente lécnico. La presentacién de los documentos mencionados ¥ su aprobacian, no
exonerara al contratista de ninguna de sus obligaciones ni responsabilidades emanadas del
contrato,

El coniratista debera revisar y actualizar el cronograma de construccién cada vez que ocurra
una reprogramacién de plazo por causas de fuerza mayor, por obras adicionales o
deductivos cuyo sustento técnico requiere una reprogramacion acorde al Reglamento de
contrataciones del estado. Una copia del cronograma de consiruccian actualizada en &l que
se muestren los avances ala fecha, serd mantenida por el contratista en el siio de |2 obra y
estard a disposicion de LA ENTIDAD, de la supervisibn o su representante, en cualquier
momento para su revision

Il.- DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

B) inicio de obra

b.1. EL CONTRATISTA presenta a la entidad contratante y al supervisor un informe técnico
de revision del expediente técnico dentro de los doce dias siguientes a la suseripcién del
contrato, Este informe tiene como objetivo detectar posibles deficiencias u omisiones en ]
expediente técnico, e incluye |as posibles prestaciones adicionales, rnesgos y olros aspecios
gue puedan ser advertidos de la sola revision documental por parte del contratista Esta
revision no impide la aprobacién de modificaciones contraciuales no advertidas en e informe
tecnico; conforme al Art. 171 del Reglamento de |a Ley General de Conlrataciones Piblicas
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¥ maiizar_ un recomido de campo a la zona donde se desarrollaran los trabajos, debiendo
compatibilizar entre ambos.
Eﬂonlmmdmﬂmwmmmdmmnmmrmmnmmml
Supenvisor, un Calendario detallado de Adquisicion de equipos y materiales ajustado a las
fechas calendario de iniciacidn ¥ terminacion confraciual de la cbra, an el que se muestre &l
orden en que se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes lrabajos.

Estos programas de Irabajos deberdn ser slaborados utilizando el Metodo del Camino Critico
(CPM) o El diagrama de barras de GANTT.

Al aclualizar su programa de trabajo yo cronograma, el Contratists debars tomar en cuanta
las restricciones orginadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estaré obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos toda vez que le
sea aprobada una promoga justificada del piamdua}amdﬁndelaubmocunndoal
Supervisor lo requiera como consecuencia def astraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando & Auevo programa de trabajos
sujelo a la revisién y aprobacidn del Supervisor, En ese sentido se debers presentar en la
oferla un cronograma GANTT ¥ PERT CPM con las partidas del presupuesto y una
secuencia logica que permita garantizar ia ejecucion deniro del plazo previsto.

El supervisor presenta el informe técnico a la enlidad contratante deniro de los cinco dias
contabilizados desde & dia siguiente de recibido. adjuntando su  evaluacisn,
pronunciameento y verfficaciones realizadas como supenvisin,

La entidad contratante. & través del drganc de la entidad encargado de la elaboracién,
aprobacion o conformidad de los expedientes técnicos, evalia la informacion recibida por el
contratista y la supervision y les notifica su Pronunciamiento en el plazo masimo de diez dias
contabilizados desde e dia siguiente de recibids el informe técnico del supervisor, La entidad
contratanta

Puede solicitar opinion al proyectista para realizar la evaluacién respectiva,

En caso a partir del referido procedimiento se detecten omisiones o ermores en el expedienie

corespondientes,

b.2. La realizacion oporiuna del traze ¥ replanteo inicial servird para identificar, entre olros,
la necesidad de adicionales yio reducciones de obra; los mismos que deben ser gestionados
oportunaments,

b.3. EL CONTRATISTA deberd basarse en la normatividad vigente para el desarrollo del
Sevicio de supervision de |a ejecucitn de la obra, en forma correcta y oportuna

b.4 EL CONTRATISTA contara en obra con un cuademno de registre de Control de Personal
Técnico Clave y No Clave, en el cual debera registrar la asistencia de su personal, cuya
copia deberd ser presentada como sustento en la valorizacién que entregue al Inspector o
Supenvisor, que podria ser verificado por el Administrador del Contrato yio Municipalidad
Provincial de Cangallo.

C) DESARROLLO DE LA OBRA

c.1. La fecha de inicic del plazo de ejecucidn de la obra debera constar en &l Cuaderno de
incidencias, con indicacién expresa del plazo total de ejecucidn, asi como la fecha de
vencimiento del mismao.

€.2. EL CONTRATISTA debera desarrollar la filmacion en video e inventario del proyecto el
cual debera ser presentado al Inspectar o Supervisor en las valorizaciones e informes
mensuales, por cada original y copia.

c.3. EL CONTRATISTA debers cumplir las obligaciones laborales y sociales de sus
trabajadores, como la inscripcion, pagos a ESSALUD, poliza de seguros y otros, que
garanticen su cumplimients. Por lo tanto, LA SUPERVISION tendra la potestad de verificar
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directamente las pla
del CONTRATISTA,
.4 EL CONTRATISTA debera colocar los carteles de la obra en jos | res adecuados. en
los que debe indicarse la informacién basica def proyecto mumnmm y modelo
Proporcionads por la ENTIDAD.

€.5. EL CONTRATISTA durante el pericdo de construccion de las obras, deberd dar
cumplimiento del Plan de Manejo y Mitigacién Ambiental de acuerdo a las normas vigentes.

nillas, pagos de sequros, elc.. de los obreros, empleades ¥ profesionales

vig_ant-n} que no interfieran con las obras ¥ que sean reiteradas al térming de las mismas,
dejando el lugar limpic v libre de desmonte y desperdicios.
c.B. En la oficina de Residencia, debe sar visible |a informacion que le permita desarrollar

Procedimiento de Seleccisn, con el cronograma de avance de obras ¥ cronograma
de adguisicién de materiales actualizados.

c.14 EL CONTRATISTA deberd verificar permanemntemente el cumplimeento de las
recomendaciones que sefalan los Estudios de Mecanica de Suelos, Estudios Hidroldgicos
¥ otros que forman parte del Expediente Técnico, asimismo durante los trabajos de
movimientos de tierra, deberd verificar |a clasificacion de suelos in sity ¥ contrastario con el
EMS. el cual debers estar incluido en el informe mensual con las conelusiones ¥
recomendaciones del Especislistas respectivo

¢.15. Emitir opinién oportuna, sobre las soliciiudes de ampliacion de plazo, adicionales,
deductivos y ofros inherentes a ls ejgcucion de la obra, dentro de los términos, requisitos y
condiciones que sefiala el Reglamento de Contrataciones del Estado adjuntande un grafico
explicativo de los eventos, asi coma la demostracién objetiva de que la causal invocada
modifica el calendarnio contractual,

c.16. En caso de retraso injusiificade de CONTRATISTA en la ejecucién de la obra, cuando
el monto de la valorizacion acumulada ejecutada a una fecha determinada sea mencr al
ochenta por ciento (80%) del monio de Ia valorizacion programada a dicha fecha, LA
SUPERVISION ordena al CONTRATISTA que presente. dentro de los cinco (5) dias
siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que
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i

se garantice el cumplimiento de la obra (An. 207°). Este nuevo calendaric no exime al
CONTRATISTA de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para &l
calculo y control de reajuste.

c.17. De surgir la necesidad de tramiar algin presupuesto acicional, por hechos
imprevisibles, forluitos y'o de fuerza mayor, es responsabilidad del CONTRATISTA sustentar
ante LA SUPERVISION las modificaciones que hubiere.

¢.18. Cualquier emor o desfase en |a presentacion del adicional, asume responsabilidad tanto
el CONTRATISTA como LA SUPERVISION, para este afecto debers tenerse en cuenta:

* Toda presentacion, desarrollo y andlisis de prestaciones adicionales de obra,
deberd cumplir lo indicado en la DIRECTIVA N°010-2023-CGNVEST,

+ Los presupuestos adicionalés que se generen en la ejecucidn de la obra seran
procesados y aprobados, teniendo en cuenta los plazos eslablecidos en la
normativa vigente Los presupuestos adicionales que se generen en la ejecucién
de la obra serdn procesados y aprobados, teniendo en cuenta los plazos
establecidos en la normativa vigenie.

« Independientemente de la determinacion del origen técnico y la causal que genere
el presupuesto adicional es necesario que los mayores metrados y partidas
nuevas tengan el sustento respectiva,

* Los metrados constituyen la base para determinar el importe del presupuesio
adicional, siendo por lo tanto imprescindible sustentar el metrado tolal de cada
partida con la informacion perinente.

s La planilla de metrados debera ir acompafiada de los croquis o diagramas que
permitan su identificacidn, asi como las hojas de calculo que comesponda, para
una mayor explicacsdn,

* Las reducciones de obra representan una disminucidn del contrato principal, por
lo que requieren ser aprobados por & mésmo nivel de aprobacion del referido
documento.

* Laemision del documento aprobatorio de las reducciones de obra, permite definic
los metrados de los trabajos realmente ejecutados.

c.19. Los presupuestos no utilizades por la reduccidn de obras, no deben ser materia de
compensacitn, para la generacidn de mayores costos en otras partidas,

¢.20. Remitir mensualmente oda la informacion necesaria que permita a la Entidad elaborar
los Formate 12-B “Seguimiento a la Ejecucidn de Inversiones® y en caso de existir
modificaciones durante la ejecucion de la obra la informacion concemiente al comecto
llenado del formato 8-A seccion C “Registro en la Fase de Ejecucidn para proyecios de
inversitn”, asi mismo para el sistema INFOBRAS.

©.21, Evilar presentacion de documentacion fuera de plazo y a Giima hora, que induzca a la
entidad a caer en responsabilidad funcional. Para lo cual el CONTRATISTA llevara el control
documentano con las fechas y horas gue permitan una oporiuna atencidn por parte de la
entidad, siendo responsabilidad de LA SUPERVISION cormoborar en caso se compruebe e
incumpla dicha funcidn.

c.22 Llevar un control adecuado del cromograma de ejecucion de obra, comunicando
oportunamente al Inspector o Supervisor los hechos que pudiesen generar reirasos.

¢.23. Controlar adecuadamente los Irabajos, debiendo realizar las pruebas de campo,
conjuntamente con su equipo técnico, que permitan obtener los resultados indicados en &l
expedients técnico y que los trabajos cumplan con las normas técncas previsias,

c.24. Realizar reuniones de coordinacidn permanente con las comunidades beneficiarias y
poblacion afectada con el fin de evitar posibles confliclos sociales.

c.25. EL CONTRATISTA debera plantear una propuesia técnica de solucidn respecio de |as
consultas no absuelias, anle el Inspector o Supervisor a fin de ser aprobadas por la Entidad.
c.26. Planiear propussias de solucion respecto a incompatibilidades y observaciones
detectadas en la revision del Expediente Técnico de Obra, prionzando las incompatibilidades
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¥y observaciones que afectarian tempranamenta la ruta critica del Cronograma de Obra, a fin
de la que la Entidad las apruebe.
17.- GARANTIAS.

El CONTRATISTA debera ampliar &l monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcion
del (de los) adicional(es) otorgado(s). de acuerdo con o establecido en la norma vigente,

Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrate, pdlizas de responsabilidad
civil, pdliza CAR, del adelanto directo, de los adelantos de materiales y de los seguros, en
cuanto a sus montos, plazo de vigencia y demas requisitos,

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

+ El ejecutor de obra debe realizar una revisidn detallada del expediente técnico
aprobado, anles del inicio de la obra, emiiendo un informe de compatibilidad
tEenico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecucion
de los trabajos, estableciendo los calendarios de programacién y avance de obra,
equipos y adquisicidn de materiales. enire otros.

v EL CONTRATISTA debe participar en acto de entréga de terreno, donde se
ejecutara la obra, suscribiendo el acta respectiva en sefial de conformidad y 58
debe regisirar en cuademo de obra las indicaciones, autorizaciones, consulias del
cas0 y olras anolaciones pertinentes

¥ EL CONTRATISTA es responsable direcio de [a ejecucién y manejo de obra a su
cargo. en los aspectos técnicos y administrativos y cefirse a las disposiciones
establecidas en |a Ley General de Contrataciones Publicas. cuando se trate de
ejecucitn de obras por contrata, con el plantel ofertade, Segin o establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones N* 32069

+ El Supenvisor de obra debe conftrolar y evaluar el cumplimiente de las funciones
ejecutar la obra de acuerdo a les Especificaciones Técnicas establecidas en &
expediente l&cnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad. asi
como la colocacidn de los hitos y puntos de referencia

+ Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico de
la obra, oplimizando el uso de recursos de equipos mecanicos, materiales ¥ mang
de obra

< Impartir normas ambientales y de segundad para el personal, asi como normas de
custodia de los bienes de la cbra a su cargo

« Prasentar informes técnicos mensuales e informe final del manejo sobre la
ejecucidn de la obra. Presentar &l informe y el sustento de los adicionales de obra,
deductivos de obra y ampliaciones de plazo de ser el caso.

+ Residenle de obra absolvera observaciones realizadas por el supervisor de obra
¥ EL CONTRATISTA debe cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los
avances parciales establecidos en el calendario valorizads de avance de obra.

+ En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion acumulads
ejecutada a una fecha detarminada sea menor al ochenta por ciento (80%) del
monto de la valorizacién acumulada programada a dicha fecha, el supenvisor
ordenara al CONTRATISTA que presente, dentro del plazo que otorga e
Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos,
de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

18. CUADERNO DE INCIDENCIAS DE OBRA

De conformidad con lo dispuesto en el ardiculo 188 del Reglamento de la Leg General de
Conirataciones Publicas, el cuademno de incidencias forma parte de la F'Ian:hmp ¥ 83 un
medio digital a través del cual se registran, a través de anolaciones, los principales hechos

LICITACI




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
LP-ABR-3-2025-MPC/OCPS-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

"Afo de la recuperacién y consolidacion de la economia peruana”

que ocurren durante la ejecuciin de la obra las aprobaciones de trabajos o panidas a
realizarse, las consullas y sus respuestas, entre ofros. Las anotaciones del cuademo de
incidencias se usan como sustenlo para las modificaciones contracluales. segln
cormesponda

En el caso del componente ejacucion de cbra, e cuadema de incidencias se aperiura en la
fecha de entrega del terreno y cierra con la anctacidn de la recepcién de la obra o de la
constatacion fisica de la obra. Los encargados del registro son el residente de obra vy el
supenasor

El OECE emite, mediante directiva, las disposiciones sobre la operatividad en |a Pladicop
del uso del cuademo de incidencias y sefala los casos excepcicnales en los que se permite
el uso del cuademc de incidencias fisicas.

19. PLAZO DE EJECUCION

El iempo programado para la ejecucion de la obra; “RENOVACION DE PUENTE; EN
EL{LA) CAMIND VECINMAL AYS854 MOROCHUCOS - PAQARISOA {PUENTE
PAQARISQA) DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLOD,
DEPARTAMENTO AYACUCHO" es de noventa (80 dias calendarios) para sjecucion de

obra.
OBLIGACIOMNES DIAS CALENDARIO
i Noventa (80) dias calendario
) EJECUCION DE OBRA para ejecucidn de obra
TOTAL I | e
20. P PARA RESPUESTA E LAS P, S

De acuerdo con lo establecido en el numeral 182.2 del Reglamento, cuando este no
establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo méximo de
respuesia establecido en el cuadro siguiente:

F""'*z% E_" ol " ;;r’f& . a PLAZO PARA PRONUNCIAMIENTO DE
CONTRATISTA  SUPERVISION HAETOAL CONTRAVARTE
Computado Computado desde el dia siguiente de
Computado desde desde el dia presentada la opinidn de la supervision o
el dia siguiente de siguente de la desde que vence su plazo
configurado el preseniacion oo i acin o | -
Euwer;?unm "{M'?f“ PO Intensificacion del | Para liquidaciones
comespo | rama de | rciales
contramisTa | PO | P
cinco dias cinco dias e ChSD oz dias

habiles habiles

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prorroga para cada caso
especifico considerando la cldusula de notificaciones durante la ejecucidn contractual del
contrato,
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21. MODALIDAD DE PAGO
La modalidad de pago es SUMA ALZADA,

22. ADELANTOS

La entidad entregara adelanto directo, adelants de materales e insumos, para lo cual EL
CONTRATISTA debera presentar la Cana Fianza Financiera =

ADELANTO DIRECTO
PORCENTA.E DE ,
ADELANTO DIRECTO 10 % respecto al monto de la obra del contrato original
PARA LA EJECUCION
DE OBRA

En refacion con el numeral 1791, Reglamenio de la Ley
General de Conirataciones Publicas 179, La ENTIDAD
otergara el adelanto directo y el confratista, tiene el plazo de
diez dias calendarios conlabilizados desde el dia siguiente del
PLAZO DE ENTREGA perfeccionamiento del contrato. para solicitar su entrega,
adjuntando la Carta Fianza Financiera. Dentro del plazo
sefialado, el confratista puede solicitar hasta cinco dias
adicionales para remifir la Carta Fianza Financiera.
179.2. La entidad contratante entréga el adelanto directo al
contratista en un plazo maximo de siete dias contabilizados
desde el dia siguiente de recibido el Carta Fianza Financiera

Vencido el plazo para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no presentada.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
PORCENTAJE DE z
ADELANTO 20 % respecto al monto de la obra del contrate onginal
MATERIALES E
INSUMODS,
EQUIPAMIENTO Y

MOBILIARIO PARA LA

EJECUCION DE OBRA
Para la entrega de los adelantos de mateniales & insumos,
equipamiento y mobiliafoc se realizard con un plazo
anticipado de (10) dias calendaric previos a la fecha
prevista en e calendario de adquisicidn de materiales o

PLAZO DE ENTREGA insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos, equipamiento y mobiliario en la oporunidad
prévista en el calendanc de avance de obra valonizado.
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la
entrega del adelanio materiales e insumos, equipamiento
y mobiliario, adjuntando a su carta fianza financiera y el
comprobante de pago respectivo.
181.3 La garantia s& mantiena vigenie hasta la utilizacién
de los matenales e insumos, equipamiento y mobiliano a
satisfaccion de la entidad contratante, pudiendo reducirse

e
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de manera proporcional de acuerdo con el desarollo
respectivo.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del Reglamento, EL CONTRATISTA solicita,
como maximo, el adelanto a la supervisidn considerando e Calendanio de Adquisicion de
Materiales e Insumos restandole el plazo de entrega de adelanto referido en el cuadro
superior

REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

NO CORRESPOMDE

23. APLICACION DE INCENTIVOS
Mo corresponde

24. FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los
reajustes no se computan dentro de los limiles establecides para las prestaciones
adicionales. En la modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica formula de
reajuste debido a que la entidad contratante reconcce el costo real incurrido por EL
CONTRATISTA.

25. PEMNALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica aulomaticamente una penabdad por maora
por cada dia de atraso gque le sea imputable, de conformidad con @ ariculo 120 del
Reglamento.

26. OTRAS PENALIDADES
Adicionaimente a la penahdad por mora, se aplican las siguientes penalidades

PENALIDADES SOBRE EL
CONTRACTUAL
CARTEL DE OBRA
Cuando EL CONTRATISTA no cologue &l
cartel de obra dentro de los swete (7) dias |
calendano postenores a la entréga de
terreno, éste mismo es responsable y ylo
1 obligacidn del CONTRATISTA mantener cada dia de :
| el nm de obra en dpiimas condiciones | incumplimiento :S;“ de constatacion
durante la ejecucién de la obra hasta la .
recepcion de obra, caso contrano se Pt O I8 ERac,
. efectuara la penalidad. La penalidad sera
| cuantificada por dia e e f EEn)
| Cuando el personal  acreditado
| permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su parficipacion en la
ejecucion del contrato o del integro del |
plazo de ejecucion, si este es menor a los

MONTO

MULTA FROCEDIMIENTO

Segun informe del
050 UIT por Supervisor de la obra |

1 UIT por cada | Segun informe del

dia de | Supervisor de la obra
ausencia del ylo

perscnal  en | actas de constatation
cbra en el | por

. sesenta (60) dias. de conformidad con las

| plazo previste. | parte de la Entidad.

LICITACI




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
LP-ABR-3-2025-MPC/OCPS-1

3

4

SOBRE EL

| 188 del Reglamento.

MONTOD

drspmmnes estamac:das en & aniculo

MULTA

En caso EL CONTRATISTA incumpla |

con su obligacidn de ejecutar Ig.:lusem M

| prestacion con el personal acredilado
debidamente sustituido.

POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

Cuando EL CONTRATISTA de manera
injustificada no asista con sus
especialistags a reuniones convocadas
por la Entidad, exigidos en el expediente
técnico. Previamente a las reuniones se
deberd notificar al CONTRATISTA e

| listado de los especialistas que deberan |

1 asistir a las mismas. La multa es por cada

dla de inasislencia.

1UITpormda

| dia dﬂ

| personal en |

POR  INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA
A LAS REUNIONES CONVOCADAS

" INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE |

PROTECCION PERSONAL

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla ! monto  de la | yio

obra.

1 UIT por |
cada dia de
ocumdo el
hecho.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
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PROCEDIMIENTO

.. Segin informe del
| Supervisor de la obra

| parte de la Entidad.

]
| Segun informe del

Supervisor de la obra
ylo

actas de constatacion
par

parie de la Enfidad

| Segdn inferme del

172000 del

con dotar & su personal o pane del | valorizacion

personal de los elementos de segundad.  del periodo
| La multa es por cada dia.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando EL CONTRATISTA utilice
materiales en la obra sin la aulonzacion
del supervisor o ulilice para la epecucion
de la obra materiales de menos calidad
que los especificados en el Expedients
Técnico. La multa es por cada matenal

__ no aulorizado o no adecuado.

{12000 del

'CRONOGRAMA VALORIZADO AL |

INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

| Cuando EL CONTRATISTA no cumpla

con entregar el calendano valorzado
adecuado a la Fecha de inicio del plazo
contractual, en un plazo de 24 horas, o
en el caso de demoras injustificadas los
CTONOgramas reprogramados [+
acelerados de trabajo, dentro del plazo

| indicado en la Ley de Contrataciones y

su Reglamento.

En caso EL CONTRATISTA incumpla |

monto de la
valorizacion
del periodo

| pane de la Entidad. |

12000  del
monto de la
valorizacion
del periodo

Equmlanw al
(5/10000) dei

con su obligacién de mantener vigentes | monlo de la

las pdlizas de seguros.

valonzacion
del penodo

Supervisor de la obra

aclas de constatacion

| por
| parte de la Entidad.

Segun informe del
Suparvisor de |a obra
yio

| actas de constatacion

por

Segin informe del
Supervisor da la cbra |
ylo

actas de constatacion |
por '
parte de la Entidad.

Segun informe del
Supervisor de la obra
yio

actas de constatacion

por
parte de la Entidad.

7
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El contenido minima de las valorizaciones es &l siguienta:

_Memoria Descriptiva
__ Memeria Descriptiva Valonzada

Bnrral:lnr de Minuta y Declaratona de Fabrica

__ Calculo de Valorizacidn Por Presupuesto Contractual : il

Cilwh de Hua;uslaa dudumunu amorlizaciones

Cun'gm'auén de reintegros PE.‘I’_II’I‘IIM y ejecutados
_Cronograma de avance fisico de obra programada autorizada
 Publicaciones de Ios indices de pmm del INEI

':_u& resoluciones ; por ampliacion adicionales y otros |
10 Constancia de no adeudo a moradores dei lugar firmado por autondades
11 Exportacion de Cuaderno de Obra

12 Copia de CP por Pagos Adelantados Valorizaciones Adicionales intereses
13 Copia de Cara Fianza Garantia por Adelantos fiel cumplimiento

14 Panel Fotografico

18 | Pmtomlm de Calidad Dngma 1 Resumen Rnupamm

18 Planos de Replanteo Post Construccién

17 Planilla de Metrados de lo Real Ejecutado

18 Actas de entrega Tereno inicio Paralizacion reinicio culminacion
: 19 Acta de la Recepcién de Obra y Observaciones Planteadas
20 Resolucién de Conformacion del Comité Recepcidn de Obra

21 mawnmmﬂm Técnico

22 Presupuesto de Obra formulas polinémicas del expediente Técnico

23 mmmwuamﬂnm -

24 | Presupuesto de Obra Ofenado
25 Gﬂw’m delal‘ladm anumén de obra

-ch‘.r.h,rh-:u "=

Iwimi-l

25. 3 Valnnzaumms "Recalculadas Principales y Adicionales
254 Reajuste de contrato Principal y Adicionales

255 ReintegroFyV =
256 | Amortizaciones y Deducciones del Adelanto Dimdn
257 .Amﬂuammr Deducciones Adelanto de Materiales |
253 |Valorizacién de Intereses

[25.9 | Resumen Valorizacion Recalculada
25.10 Resumen de Valorizaciones Pagadas
25.11  Resumen de ‘I.I’ahm

2512 Liquidacion Total Pagm

25.13 . Liguidacion total A Pagar

26 | Otros

26.1 | Fian da MBJ'I'I:'BI‘IIH‘-IIEI‘H:D

26.2 | Dossier de Calidad

Las valorizaciones de obra se presentan a fravés del modulo de ejecucion contractual del
SEACE de la Pladicop.

T
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28. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcién de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del
Reglamento resaltando lo siguiente:

+ Culminada la ejecucién de la obra EL CONTRATISTA solicita al supervisor la
recepcion de la obra a través de una anctacién en el cuademno de incidencias. El
supervisor comobora el estricto cumplimiento de lo astablecido en el expediente
1&cnico y las modificaciones aprobadas por la entidad contratante. En un plazo de
cinco dias contabilizados desde el dia siguiente de efectuada la anolacidn y de
encontrarse conforme. el supenvisor remite a la entidad contratante el certificado de
conformidad técnica. De no constatar la culminacibn de [a obra anota en el cuaderna
de incidencias dicha circunstancia en & mismo plazo.

Dentro de los cinco dias habiles siguientes de remitido el cedificado de conformidad
técnica, la entidad coniratante designa un comité de recepcion conformado por
representantes de [a entidad contratanie de las carreras de ingenieria o arguitectura
ylo experios contratados para ese fin. El supervisor no forma parte del comité. El
Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos o el representanie del Organo de
Confrol Instifucional de la entidad contratante no forma parte del comité, pero puede
estar presente en la recepcién de la obra.

En un plazo no mayor de quince dias desde remitido e certificado de conformidad
técnica, el comilé de recepcidn de obra vernfica in situ el cumplimiento contractual,
asi como el comecto funcionamiento u operatividad de la educacitn o infrassiructura
culminada vy equipos, en caso comesponda. De ser el caso dispone las pruebas para
corroborar el cumplimiento de las especificaciones lécnicas yfo las pruebas
operativas que sean necesarias, siempre que estén dentro ded alcance del contrata.
Culminada la verificaciéon y de no existir cbservaciones, EL CONTRATISTA, &l
supervisor y el comité de recepcidn suscrben el acta de recepcion de obra. De existir
cbservaciones, el comité de recepcidn emite un pliego de observaciones y no recibe
la obra, comunicando dicha situacitn al CONTRATISTA y a la entidad contratante.
La supervision es responsable por la verficacidn de las especificaciones técnicas de
los materiales admitidos en obra que of comité de recepcion de cbra encuentra
instalados; asimismo es responsable por cambios menores de ubicacion en campo
de algin punic de la instalacion siempre que no afecte la canlidad, calidad,
seguridad, ni el servicio que presta la edificacion o infraestructura. El comité de
recepcion de obra no comparte la responsabilidad por la calidad, durabilidad, ni otras
especificaciones técnicas de los matenales empleados o instalados, ya que la
verificacidn es de exclusiva responsabilidad de la supenvisidn, como parte de sus
funciones durante |a ejecucién.

EL CONTRATISTA dispone de un décimo del plazo de ejecucion vigente de la obra
o cuarenta dias, el que resulte menor para subsanar las observaciones, plazo que se
computard a partir del dia siguiente de la fecha de emisiin del pliego de
obsarvaciones. EL CONTRATISTA puede presentar informes técnicos que susienten
las razones por las que no acoge una o mas cbservaciones que consten en e phego,
con la finalidad de que sean dadas por subsanadas. Las prestaciones gque se
ejecuten en dicho periodo no dan derecho al pago de ningln concepto a favor del
CONTRATISTA, supervisor ni a |a aplicacién de penalidad alguna. Todo retraso en
la subsanacidn de las observaciones que exceda del plazo olorgado se considera
como demora para efectos de las penalidades que corespondan y nugda dar lugar
a que la enfidad contratante resuelva el contrato por incumplimiento, previo
apercibimiento.

Culminado el levantarmento de las observaciones. EL CONTRATISTA solicita la
recepcién de la obra, Dentro de los cinco dias siguientes, &l supervisor se pronuncia
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respecio al levantamiento de observaciones y solicita la recepcién de obra a la
entidad contratante.
Dentro de los cinco dias habiles siguientes de comunicado el levantamiento de |as
observaciones, &l comité de recapcion de obra verifica Gnicamente el levantamiento
de |as observaciones. Mo es posible formular nuevas obsenaciones.
Die existir discrepancias sobre las cbservaciones realizadas, EL CONTRATISTA deja
constancia de sus argumentos en el pliego de observaciones, el cual se eleva a la
autoridad de la gestion administrativa para su pronunciamiento sobre las mismas.
Esta facuitad es indelegable.
Si en el procaso de verificacion de la subsanacitn de [as observaciones, el comilé de
recapcidn constata la existencia de vicios o defectos distintos a las obsarvaciones
antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepcion de Obra, informa a
la entidad contratante para que solicite por escriio al CONTRATISTA las
subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos
Si por causas ajenas al CONTRATISTA la recepcidn de la obra se refrasa, superando
los plazes establecidos en el presenie arliculo para tal acto, o lapso de la demora se
adiciona al plazo de ejecucién y se reconoce al CONTRATISTA los gastos generales
debidamente acreditados, an que se hubiese incurnido durante la demora,
La entidad contratanie puede asumir la subsanacion de las observaciones con cargo
a las valorizaciones pendientes de pago o liquidacidn en los siguienies casos
Si vencido el 50% del plazo establecido para la subsanacion, &l supervisor
verfica que no se ha iniciado los trabajos comespondientes, salvo
circunstancias justificadas debidamente acreditadas por &l CONTRATISTA,
informa de inmedialo & la entidad contratante quien da por vencido dicho
plazo y notifica ello al CONTRATISTA.
Si la autoridad de la gestion adminisirativa a definide que las observaciones
del pliego son subsanables por la enfidad confratanie con cargo al
CONTRATISTA
Sa& parmite la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras cuando ello se
hubiara previsto en las bases o forme parte del contrato o se acuerde entre las partes
durante el proceso de recepcitn referido en al prasante ariculo. La recepcién pancial
no exime al CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucion; caso contrana,
se aplican las penalidades comespondientes. La recepcitn parcial se sujeta a los
plazos y condiciones establecidos en el presente articulo.

29. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidn del conlrato se resuelven
mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes
Instiluciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

- 8 ¥ @

Corte Superior de Arbitraje de la Camara de Comercio de Ayacucho.

Centro de Arbitraje CECARD Ayacucho

Centro de Arbitraje MARC PERLU.

Centro de Analisis y Resolucion de Conflicios de la Pontificia de la Universidad Catdlica
del Peni (CARC PUCP).

LIQUIDACION DE LA OBRA

El iempa programado para presentar la liquidacion de la obra “RENOVACION DE PUENTE;
EN EL{LA) CAMINO VECINAL AYE54 MOROCHUCOS - PAQARISQA (PUENTE
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PAQARISQA) DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLD,
DEPARTAMENTO AYACUCHO", con CUI N® 2635726, es de treinta (30) dias calendario.

EL CONTRATISTA es responsable de la liquidacién lécnica y financiera debidamente
sustentada con la documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de treinta (30)
dias o el equivalente a un décime (1/10) del plazo vigente de ejecucion de obra, el que resuite
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, segin lo establecido en el
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069 Ariculo 215. RLGCP.

El contenido minimo de la liquidacion serd el siguients, v su estructura de presentacion, sin
ser limitativa, deberd cumplir con los requisitos necesarios para quedar conforme en lodos
sus extremos, conforme a lo establecido DIRECTIVA PARA LA FORMULACION DE LA
LIGUIDACION FISICA - FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO.

s 3“3}& RESOLUTIVO DE APROBACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE |
|

| 2 |INFORMEDELIQUIDACION : ' =

[ 3 | CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACION
| 4 FrGHA TECNICA (DATOS GENERALES)

5 | CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
6 cowsmuc:{:-w DE CONSORCIO (DE SER EL CASO)

'CUANDO DE LOS PAGOS EFECTUADOS (DESAGRADADOD DE
7 | VALORIZACIONES CON NUMERG Y FECHA DE PAGO DE COMPROBANTES
. DE PAGD)}
8  CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA INICIAL

| g 'CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA VIGENTE DE SER EL CASO (EN CASO |
DE AMPLIACION DE PLAZO)

_ 10 CUADRO DEL CALCULO DE REINTEGRO AUTORIZADO

i3 | CUADRG DE REINTEGRO AUTORIZADO QUE NO CORRESPONDE POR
ADELANTO DIRECTO

. 12 |CU-H.DRO DE REINTEGRO AUTORIZADO QUE NO CORRESPONDE POR
FA_IJELANTD MATERIALES

13 | CUADRO DE CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE K

14  CUADRO DE CALCULO DE INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE
' VALORIZACIONES (DE SER EL CASQ)_
15 | CUADRO DE CALCULO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR
AMPLIACION DE PLAZO

| 16 | PENALIDAD Y/O MULTA (DE SER EL CASO)
17 | GALCULO DEL MONTO DE DANOS Y PERJUICIOS (OE SER EL CASO)

“; RESOLUCION DE LA APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y/O
MODIFICADO

P —m s

18 GUNVENIDE SUSCRITOS

20 | ADENDAS O HU{JlFlGﬁC!GNEE_AL CONTRATO DE EJECUCIC!N DE GERE

21 ACTADE ENTREGA DE TERREH'D

| 22 ACTA DE INICIO DE OBRA

o3 | ACTOS RESOLUTIVOS DE PRESUPUESTOS ADICIONALES (DE SER EL
CASO)
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| CUADERNO DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

"Afio de la recuperacién y consolidacién de la economia peruana"

| ACTOS RESOLUTIVOS DE PRESUPUESTOS DEDUCTIVOS (DE SER EL

_CAS0) —
ACTOS RESOLUTIVOS DE AMPLIACIONES DE PLAZO -[DE SER EL G.ﬂxE‘rD}

'ACTOS RESOLUTIVOS DE DESIGNACION DEL COMITE DE RECEPCION DE

OBRA

| PAMEL FOTOGRAFICO

L 2
33

| 34
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MEMORIA DEscmP'r'iw."vALomzam

"PLANOS DE REPLANTEO DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL SUPERVISOR

Y RESIDENTE
|PRUEB.#.S DE CALIDAD EFECTUADAS

[PLANILLA DE METRADOS REALMENTE EJECUTADOS

TMANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

| PADRON DE USUARIOS (DE SER EL CASQ)
EGMF‘RG&#NTES DEL PAGO

COPIAS DE CARTAS FIANZAS

~ DECLARACION JURADA DE NO TENER ADEUDOS CON ESSALUD Y

CONAFOVICER i
| DECLARACION JURADA DE NO TENER CONFLICTOS LABORALES |
OTROS

~—TACTA DE TRANSFERENCIA DE OBRA A LA ENTIDAD O UNIDAD ENCARGADA |

| DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO
| COPIA DE BOUCHER DE REVERSION DE SALDOS

| CUADRO DE RESUMEN DE VALORIZACIONES

| VALORIZACIONES )

'METAS PROGRAMADAS

OTROS

B pmnla listado no limita la pmwﬁmén de ofros documentos sustenta tonos
| gue sean necesarios para presentacion de la liquidacion.

EL SUPERVISOR revisara y dard conformidad a la memoria descriptiva valorizada,
mefrados finales y planos post construccion que el CONTRATISTA presente. EL
CONTRATISTA remitia la documentacidn al Inspector o Supenvisor, debidamente
firmada por el jefe de supenision ylo representante legal del SUPERVISOR, también
incluira la declaracion jurada de haber supervisado y observado las disposiciones
thcnicas y legales durante la construccién de la obra.

36 REQUISITOS DE CALIFICACION

361

A

REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisilos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3'189,005.85 (Tres
millones ciento echenta y nueve mil cinco con 85/100 soles), en la ejecucidn de obras
en la especialidad y las subespecialidades comespondientes durante los vainte afios
anteriores a la fecha de |a presentacién de oferlas. que se computan desde la suscripcion
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del acta de recepcidn de cbra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:
Creacién ylo construccion yio renovacion de puentes en camino vecinal,

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) coniratos y
sus respectivas aclas de recepcion de obra: (i) contratos y sus respactivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelacidn se acredite documantal y fehacientemente, con constancia de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documente emitida por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en & mismo
comprobante de page, o comprobante de retencidn electrénico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados’, para acreditarla debe presentar de forma obligatonia
lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
unicamente con la presentacion de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones,

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matnz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por recrganizacion societania,
debiendo acompanar la documentacidn susteniatona corespondiente

5i el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecusncia de una
recrganizacion socetana, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas uridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societania no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitide como
parte de dicha recrganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacidn vigente
o definitiva

Cuando en los contralos, ordenes de servicio 0 comprobanies de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse e tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFF comespondiente a la fecha de
suscripcion del confrato, de emision de la orden de compra o de cancelacitn del
comprobante de pago, segun cormesponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la expenencia de aquelios integrantes
gue ejecutan conjuntamente e objelo del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

B.1. CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

Prafesion

3 3 | Ingeniero Civil o Arquitecto, itulado, colegiado
Ingeniero Ra?a_:frme De Dbta. | y habilitado.

! 26 ertiendae “perendes” como aguslles que no son enbidades contratanbes

o7

xr_\
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Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
; ; Ingeniero Industrial © Ingenieria de Segundad
Capacitador en Seguridad y Salud | | g, 4 on ef Trabajo o Ingeniero Santario
 litulado, colegiado y habilitado S
Ingeniera Civil o Arquitecto, itulado, colegiado
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y
, . ; | de Recursos Naturales o Ingeniero de
Capiciisior Amertaiels Recursos Naturales o Ingeniero Sanitaric o
| ingeniero Civil fitulado, colegiado y habilitado.

Especialista en estruciuras

idn:
El tilulo Profesional es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacién Superor Universitana - SUNEDU a través del siguiente fink:

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesidn del personal clave, asi
como el nombre de la universidad o institucién educativa que expidic @ grado o titulo
profasional requerido.

En caso el titulo Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, & postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica
requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconccimiento ante
SUNEDU, del grade académico o lituloc profesional otorgados en el extranpero, segun
cormesponda

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

e it e —

CARGO | ~ EXPERIENCIA

| De Obra Gerente de Construccion o jefe de Supenision de Obra: en Obras

| Simiares. M,
| Se acredita experiencia efectiva minima de 24 messs, computados
desde |a colegiatura como, Especialista. Ingeniero, Supervisor, jefe,
Respensable, Coordinador o |a combinacin de estos, en Seguridad

Capacitador en |y Salud Ocupacional o Seguridad e Higiene Ocupacional o

_ Segundad y Salud | Seguridad de Obra o Segundad en el Trabajo o seguridad y salud

ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional ©

implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacicnal enla |

ejecucion y/o inspeccion ylo supervision de obras en Similares.

Especialista en desdela eolegialura como especialista en Estructuras an proyectos
estrueturas de infraestructura de puentes ylo edificaciones de similar
envergadura en la ej@cucion yio inspeccion ylo supervision de obras
| enSimiares. S
o~

| Se acredita experiencia efectiva minima de 24 meses, compUIados |
Ingeniero Residente desde la colegiatura, como Residente o Supenvisar o Inspectar o

Se acredita expariencia efectiva minima de 12 meses, computados |
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CARGO ' EXPERIENCIA
e = i =21 e
| Se acredita experiencia efectiva minima de 12 meses en ef cargo |

desempefiado (computado desde la fecha de colegiatura) como |

_ Especialista o Ingeniero o Supenisor o jefe o Responsable o
Capacitador Residente o la combinacién de estos, en: Ambiental o Mitigacion |
Ambientalista Ambiental o Ambientalista o Monitoreo y Mitigacion Ambiental o
rmpmﬂnmwohhdioﬂmbiemanpmtemiﬁnaenmn

| ambiente; en la Ejecucién y/o Inspeccion yio Supervisidn de Obras
an Simbanes.

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos ¥ su respectiva conformidad o (i)
constancias o (i) certificados o (iv) cualquier olra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto

Los documentos que acreditan la expenencia deben incluir los nombres y apellidos del
parsonal clave, el carge desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia mes
y afio de inicio y culminacitn, el nombre de la entidad u organizacion que amie el

| dacumento, la fecha de emisién y nombres y apeliidos de quien suscribe &l documento.
En caso los decumentos para acreditar ia expariencia establezcan el plazo de la
expeniencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mas completo

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinficinco
anos anteriores a la fecha de |a presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (lraslape), para &l computo del
tiempo de dicha expenencia sdlo se considerard una vez el penodo traslapado

3.6.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS
0

C.EQUIPAMIENTO ESTRATEGIC

Requisitos:
N DESCRIPCION CANT
1 | ESTACION TOTAL 1 Und

| R L —— - - — ——— - 4
2 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
3 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7.9 T Tlad
4 | CAMION VOLOUETE DE 15m3 e N | tum |

5 | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 2000 GLN e | 'l Ul'n'.l_
] . HERRAMIENTAS MANUALES 1 Lnd
7| cizAla PIFIERRO CONST HASTA 1- Tt ==
& | EQUIPD DE PINTURA = it T Lind.
@ ZARAMNDA METALICD ) : | i Ling

/
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10| MOTONIVELADORA 125 HP 1 Une
11 MOTOROMBA 12 HP 4 s iR 1Und |
2 _qnmmﬂmumasm'&-lﬁupsvm = S TR i
B Jexmunmn.ﬁb;uéﬁ_ﬁ;iisnpms-un T
14 | MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 1 Ung
15 IWWDORDEEN&ETG‘W}”” = S und
% TRACTQ-R S-OBHE ORUGA DE mﬁ-:qmp e e | Tuma |
7 uEzcmmm. DECOM‘.‘:RETD DE TAMBO 8P 5P3 g | -
8 quL nE :NGENIERD . [ Tum
Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, Ia posesién, el compromiso de compra,
venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria ylo equipamiento estard
disponible para la ejecucion del proyecio.

De confermidad con el iiteral b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisio
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido
factores de evaluacion como |a experiencia especifica adicional o la formacion adicional
del personal clave

Advertencia

En &l caso que ef postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

0.1 El nimero méximo de consorciados es de dos (2).

D.2 El porcentaje minimo de paricipacion de cada consorciado es de 30%

0.3 El porcentaje minimo de participacion en la sjecucidon del conltrato, para &l
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%

A :
Se acredila con la promesa de consorcio.

CAPITULO IV
EVALUACION
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Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacién de obras, la
evaluacién de la oferta consiste en: i) Evaluacldn Técnica y i) Evaluaclén Econdmica.

La evaluacidn econdmica de I_a oferta es posterior a la evaluacion técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de

entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacién
técnica y no hay asignacién de puntaje a la evaluacién econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacién econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUAGION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacian:

Se evaluard en funcidn al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos 06 puntos
de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: Més del [80]% del personal clave

y ; considerado en el listado supera el
Ingeniero Residente De Obra requisito de experiencia en la

Se considera que un personal clave supera el tiempo de s B6 puntos

experiencia en la especialidad cuando supera al menos un
afios adicionales a la experiencia requerida en los requisitos
de calificacién.

Mas de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

| N 05 puntos

Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

04 puntos

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i)
certificados o (iv) cualquier otra documentacidn que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir

los nombres y apellidos del personal clave, el cargo

desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,

mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de |a entidad u
-

-
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una
antigiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

4.1.2

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara si el profesional propuesto como residente obra
cuenta con MAGISTER EN INGENIERIA VIAL CON
MENCION EN CARRETERAS, PUENTES ¥ TUNELES

Acreditacion:

El MAGISTER serd verificado por los evaluadores en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Tlulos Profesionales en el portal
web de la Superintendencia Macional de Educacion Superior

[05] puntos

académica
Lider del
obras

- Formacién
profesional del
equipec componente
(residente de obra):

El residente de obra cuenta con
un grado o titulo profesional

Se evalia que el personal clave propuesto como Ingeniero Residente
De Obra y Especialista en estructuras cuente con las siguientes
certificaciones:

Project Management Institute (PMI), Institution of Civil
Engineers (ICE - NEC), Association for the Advancement of
Cost Engineering (AACE International, International Facility
Management Association (IFMA), IPMA Intamatlunal Project
Management Association.

Acreditacion: e
Se acredita mediante la presentacién de ﬂqﬂﬂ;‘&e las certificaciones.

Uni-.ri;slt.e:iﬁa SUNEDU a través del siguiente link: mayor  al requisito de
: calificacidn
[5] puntos
B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: 6 puntos

- Certificaciones del Lider del
equipo del componente obra
(residente de obra) (maximo 5
puntos):

Acredita una certificacion
[2] puntos

Acredita
certificacion

mas de una

[3] puntos
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MUNICIPALIDAD PROVINGCIAL DE CANGALLO
LP-ABR-3-2025-MPC/OCPS-1

- Certificaciones del resto del
personal clave:

Por cada profesional clave (no
incluye al lider del equipo) con
al menos una certificacion se

Se evalla que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segln las obligaciones
que asumen en &l consorcio que conforman.

Acreditacion:

Capacitacion y certificaciones en sostenibilidad ambiental del
personal clave: Ingeniero Residente De Obra y Especialista
en estrucluras

Especialidad en Gestién Integral del Agua, Gestion y
Conservacion de los Espacios Naturales en renovacion de

58

En

otorga 1 puntos,
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacidn: 05 puntos

En caso se evalle una sola
practica, al verificar el cumplimiento

le asigna el puntaje maximo del

factor.

caso de combinarse mas de una

praclica se suman los puntajes
individuales.

5 puntos

Preseniar  cerlificaciones  de
cursos especializados en gestion
ambiental, 05 puntos

puentes de camino vecinal. *  No acreditada formacién del
personal clave en sostenibilidad
ambiental.
0 puntos
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA PUNTAJE | METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION
Evaluacidn: 10 puntos
Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una
certificacién del sistema de gestién antisoborno. s Acredita C.'.ertiﬁcanizidn
10] puntos

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestion antisobomno de
acuerdo con la norma 1SO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-15037001:2017).

~

Mo acredita la Certificacion
[0] puntos
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe comresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de |a prestacidn, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

METODOLOGIA PARA SU
F. CAPACITACION ASIGNACION
Opcién N° 1 02 puntos

Se evalla en funcion a la oferta de capacitacion por 10
horas lectivas, en la Elaboracién y ejecucién del Plan de
Mantenimiento de la infraestructura del puente a construir
a desarrollarse de manera presencial en las Instalaciones
de la Municipalidad, que debe ser desamollado por un
profesional con el siguiente perfil.

Ingeniero civil.

Experiencia laboral minima de 01 afio en:

Gestion de infraestructura vial, ylo; ejecucién de obras de
infraestructura vial como: Residente, supervisor o inspector
de obra, y/o; ejecucion de Servicios de mantenimiento Vial
como: Gerente o Residente o Inspector o Supervisor o
Inspector o Jefe.

El postor que oferte esta capacitacion se obliga a entregar
ala entidad contratante los cerlificados o constancias de las
personas capacitadas.

Advertencia

La entidad contratante elige una de las opclones para la
aplicacion del presente factor de evaluacion, con la
corespondiente metodologia de asignacién de puniaje.
Se debe borrar la opcibn no elegida con su
correspondiente metodologia de asignacion de puntaja.

Las calificaciones del capacitador que se pueden requerr
son el grado académico de bachiller o tiulo profesional, asi
como, de serel caso, expariancia no mayor de dos (2) afios,
vincuwlada a la materia de Ia capacifacion relacionada con la
operatividad y/'o mantenimiento de la obra.

Acreditacién:
Se acredita Unicamente mediante la presentacion de una
declaracion jurada.

Mas de 10 horas:
02 puntos

Mas de 8 horas:
01 puntos

G. GESTION DE CALIDAD s

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
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Evaluacidn:

Se evalla la implementacibn de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacién:

Sistema de Control de Calidad Aplicado a Proyectos: Se
acredita mediante un informe técnico del Sistema de Control
de Calidad (SCC) que garantiza la conformidad técnica y
normativa de la obra en sus diferentes etapas, bajo
estindares establecidos.

Uso de Tecnologia para la Gestion de Calidad: Se acredita
mediante el uso de tecnologia para la gestion de calidad del
proyecto, gue considera la implementacién de hemamientas
digitales como parte fundamental de la estrategia de gestidn de
calidad mediante plataforma de supervisidn v control de obra en
tiempo real yio sistema BIM, sistema de gestion documental
digital.

10 puntos

En caso se considere una sola
acreditacion, se le asigna como
puntaje maximo el puntaje maximo
del factor.

En caso de combinarse mas de una
acreditacion, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

5 puntos
Se asigna punlaje acorde a lo
siguiente:
puntos
Cuenta con procedimientos
documentados en control de calidad
aplicado a proyectos sin
herramientas tecnoldgicas
avanzadas:

05
puntos

Mo presenta un sistema de control
de calidad:

(4]
puntos

05 puntos

Se asigna puntaje acorde a lo
siguiente:

Implementa hemramientas
digitales avanzadas (inteligencia
artificial aplicada, automatizacion
de inspecciones, monitoreo en
tiempo real):

05
puntos

Mo acredita el uso de tecnologia en
la gestion de calidad:

0
puntos
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: 5 puntos
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Se evallan las mejoras técnicas o funcionales gue
excedan los requerimientos establecidos en las bases.
Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el
disefio y/o la ejecucion de la obra, asegurando un mayor
desempefio, eficiencia, durabilidad o reduccion de
costos operativos durante el funcionamiento de la
edificacién o infraestructura.

SE EVALUARA EM TEMAS DE FUMCIOMNALIDAD DE
INFRAESTRUCTURA VIAL ¥ CAMIO VECINAL.

Acreditacion:

| Se acredita mediante un informe técnico del Plan de
Trabajo v su Cronograma de Ejecucidn del proyecto en
la optimizacidn de la ejecucién en la organizacion,
metodologlia y estrategia constructiva.

Segtin la guia de puntuacion.

I. GESTION DE RIESGOS

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacién:

Se evalla si el postor ha presentado una planificacion
adecuada de la gestién de riesgos que se implementa
durante la ejecucion contractual.

identificado los resgos téenicos, ambientales,
financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados
a la ejecucién de la obra y/o consultoria de obra y si ha
propuesto planes de respuesta realistas y viables.
Ademds, se considera la inclusion de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el
cronograma y el cumplimiento del contrato.

Acreditaci

El postor debe presentar un Plan de Gestion de Riesgos
de la ejecucién de la obra yf/o consultoria de obra, el cual
debe contener, de manera obligatoria:

1. ldentificacidn inicial de riesgos asociados a la
obra o consultoria de obra (riesgos técnicos,
ambientales, financieros, de seguridad,
sociales) presentados en una matriz de riesgos.

2. Hemramientas que el postor utiliza para analizar,
evaluar y monitorear los riesgos.

3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar
y actualizar el plan de gestion de riesgos.

4. Estrategias de mitigacion y respuesta
descripcion del enfoque propuesto para definir
acciones ante los riesgos identificados. 7

15 puntos

Seguln la guia de puntuacion,

&
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Presentar un plan de gestion de riesgos adaptado a las
condiciones especificas del proyecto de renovacion del
puente que permita identificar, evaluar, priorizar y mitigar
los riesgos asociados a la ejecucién, garantizando la
continuidad, calidad y seguridad del proyecto v
estrategias para el cumplimiento.

J. GESTION DE PROCURA

METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:

Se evalia la capacidad del postor para gestionar de
manera eficiente la procura de materiales, equipos v
otros recursos criticos, garantizando su disponibilidad
opaortuna y alineacion con el cronograma de |a obra.

Identificacién y Planificacion de Recursos Criticos:

El postor debe presentar un plan de adquisiciones
detallado que incluya el listado de materiales, equipos y
servicios esenciales, con tiempos estimados de entrega
y estrategias de abastecimiento.

Acreditacidn:

PRECISAR LA PRACTICA DE GESTION DE
PROCURA SOLICITADA.

En caso se
practica, se le asigna como puntaje
méximo el puntaje maximo del factor.

10 puntos

considere una sola

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacicén:

Se evalla la implementacién de practicas y herramientas
adicionales a la regulacidn en materia de seguridad y salud
en el lrabajo mas alld del cumplimiento normativo
obligatorio.

Certificacién en Sistemas de Gestién de Seguridad y Salud
Ocupacional: Copla simple del certificado ISO 45001:2018,
NTP-IS0 45001:2018 o equivalente, cuyo alcance incluya
especificamente la ejecucion de obras

15 puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje mdximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

= Acredita Certificacion
[5] puntos

s Mo acredita la Cerificacidn
[0] puntos

= Acredita Cerificacion
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1.2 Propuesta de Seguridad Meforada: Documento que detalle [10] puntos
medidas adicionales a las exigidas por la regulacion de la maferia
que se implementan en la obra; « Mo acredita

[0] puntos

Elaborar la implementacion efectiva y real de la Propuesta de
Seguridad Mejorada con un Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) que incluya medidas adicionales a la normativa
vigente para garantizar la viabilidad y ejecucian.

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL 06
DEL PERSONAL CLAVE
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL! 05
PERSONAL CLAVE
B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL o8
PERSONAL CLAVE
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL =
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL o
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION 10
PUBLICA
F. CAPACITACION a3
G. GESTION DE CALIDAD =
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO 05
|l. GESTION DE RIESGOS 45
J. GESTION DE PROCURA io
K. PLANIFICACION DETALLADA e
L. SEGURIDAD Y SALUD 15
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES 00
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®
42  EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)
A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION
//I'
v i
T
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La evaluacion de ofertas econémicas en el presente procedimiento de seleccidn es limitada.

Importante para la entidad contratante

* En los procedimientos de seleccién de obras en los que se haya determinado que la ofarta econdmica
85 LIMITADA, se debe incluir el siguiente cuadro:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA 5U
OFERTA ECONOMICA ASIGNACION

La evaluacién consistiré en otorgar el méaximo
puntaje & la oferta de precio més bajo y se
Evaluacion: olorga a las demds ofertas puntajas
inversamente proporcionales a sus respactivos
Se evalla considerando el precio ofertado por el precios, segun la siguiente formula:

postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los | Po = Mb._x Pmax
evaluadores descalifican las propuestas gque no Mo
cumpian el referido rango.

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Acreditacidn: Mo = Monto de la oferta econdmica

Mb = Monto de la oferta econémica més baja
Se acredita mediante el documento que contiene la
oferta econdmica {Anexo N* 6). Pmax = Puntaje maximo

[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100
PUNTOS]® puntos

43 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccién con oferta econdmica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacin
técnica y la evaluacion econdmica, aplicandose la siguiente férmula:

PTP =¢iPT+:Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacién téenica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacién econdmica del postor a
evaluar

c1 = 70

c2 = 30

CAPITULO VI

* De acuerdo con lo sefialado en &l numeral 75.2 del articulo 75 dél Reglamento.
Sy
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PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacién, de resultar indispensable, puede incluirse cliusulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA

CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMERE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... .], con domicilio

legal en [.........], representada por [..............], identificado con DNI N° [.........], ¥ de ofra pare
e ntrisesaly,  con - RME . NY Lo ], con domicilio legal en
), inscrita en 12 Ficha N° L] Asiento N [o............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........ccoorevnmnicecicnenaaenna], CON DNEN® [---e-eerernesreeean], SEGUN poder
inscrito en la Ficha N [..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de ............], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°® [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELE para la contratacion de [CONSIGNAR LA
D NACION DE NVOCATO ., a [INDICA ERE DE ADOR DE

LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].
CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

.,
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Imporfante para la entidad contratanfe

f:“nﬂai caso de conlratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y constriiceion, se reemplaza por
o siguiante:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguienta:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]
Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA ¥ MONTOY)

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de

.E aprobacion del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 dal articulo 175 del
aglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucitn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el easo, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre |a ejecucién de la prestacidn

materia del presente contrato,

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo

que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

* En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que ol CONTRATISTA tiene multas

impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir a siguiente cldusula;
ULA ol 0 DE PAGO DE M

Durante la ejecucién del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorraleada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N® 32069, Ley General de Conlrataciones
Piblicas, que no se encuentran en procedimienio coactivo.”

s En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE

INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.0 DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N* 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULAL...........]: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA
EL CONTRATISTA auloriza que se le descuente del pago de su contraprastacion el monto de la pension
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO[seguido por

CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante &l
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en ef tramife
del expediants [CONSIGNAR EL MERO DE EXPEDIE. DICIA

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion da las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

#

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del ,gpiﬁ;-am. podrd adiclonarse la informacién que resulle pertinente

a efectos de generar el pago. b
¥
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El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decrelo
Supremo N® 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

« En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la cliusula sexta;

*Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL [........] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA  [........] dias calendario”

» En el caso de que la contratacién establezca gue la obra debe ejecutarse bajo un sistemna de entregs que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segln cormespoenda:

“El plazo de ejecucién de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO) dias calendario, el mismo
gue se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL [.-......] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA i ] dias calendario

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, | [........] dias calendario
EQUIPAMIENTO ¥ MONTAJE
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA | [........] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segiin sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante
//..

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

"



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
LP-ABR-3-2025-MPC/OCPS-1

* En el caso que el postor haya optade por el mecanisme de garantla de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente cléusula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
{INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N* [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 ¥ 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liguidacitn final”.

* En el caso que el postor haya oplado por el mecanismo de garantia de refencidn de pago, comesponde
incluir fa siguiente clédusula:

“Garantfa de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectia la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTQ), durante la primera mitad del niimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuello a la finalizacidn
del contrato. El monto seftalado es equivalente al diez por ciento ( 10%) del monto del contrato original”

* En &l caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N* 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucién de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la cléusula:

* "Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformads por activos liguidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIAJ. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
arficulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacitn del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de plenc derecho. El monto sefialado es
equivalente al diez por clento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases
CLAUSULA NA: EJE ON DE G S POR FALT RENOVACI

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Confrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sélo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para matariales e
insumos, equipamientos y mobiliaro ywo por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun ef sistema
de entrega;

= Ensisterma de entrega de obras de disefio y construccion:
‘CLAUSULA [........]: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD CONTRATANTE olorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR FORCENTALE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTALE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

‘CLAUSULA [.......]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliaric para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de ia obra
que se apruebe en al axpediante lenico.”

“CLAUSULA [.........]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE oforga ury sdelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del montyde la obra que se apruebe an el expediente técnico, en
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caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N*
009-2025-EF",

= En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA [.........J: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTA.E] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [.....J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

LA ENTIDAD CONTRATANTE oforga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del conirato original.

CLAUSULA [.........]: ADELANTO POR AVANCE

LA ENTIDAD CONTRATANTE oforga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monfo de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamentfo de la Ley N° 32068, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decrefo Supremo N° 009-2025-EF."

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fdelcomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [.....c.covsvrnnn]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se consiifuye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° (009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y enfrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante
» En el caso gue se haya considerado la recepcion parcial, comesponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones lerminadas de la obra, la conformidad de la seccion de la
obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepeidn Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistemna de Diserio y Construccion, la Entidad se cifie a o Indicado en el numeral
173.1 del arficulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contralaciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

ULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESG

LAS PARTES realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucién contractual, considerando la finalidad plblica de la contratacion.

C LA D ECIMA: P ABILIDAD POR VICIOS OCULT
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La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme

a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N°® 32069, Ley General de Contrataciones Pblicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSI TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcidn
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monta

Penalidad Diaria = F x plazo

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacién del retrase como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N® 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, aprobado por Decreto Supremo N® 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
= En &l caso que se haya considerado ofras penalidades, comesponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguigntes penalidades:

Otras penalidades

HU

Supuesto de aplicacion de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando se produce la sustitucién de un
mismo integrante del plantel técnico por
segunda vez, siempre que no se origine
por caso fortuito o fuerza mayor o porun
hecho sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad com las
disposiciones  establecidas en &l
numeral 189.3 del articulo 189 dal
Reglamento.

[ESTABLECER  EL
MONTO DE LA
PEMALIDAD EL QUE
: 1) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
CUANDO LA
CUANTIA DE LA

informe  del
seguln

Segln
supervisor,
cormesponda.

7z

£
o
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CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O Il) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (BUIT)
EN EL RESTO DE
LOS CAS0S) por
cada sustitucién de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicadao en el
supuesto de
aplicacion.

2 | INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacién final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del confrato, componente o
itern que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: LUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N* 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°® 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Sdlo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resoluciin de
terminacidn anticipada, se debe incluir la siguiente cldusula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA
Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del confrato en caso de gue & contrato

conlenga mas de un componente o hito v el resulfado de alguno de esfos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N* 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N* 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]

-

/

“
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CLA weec]: RESOLU CION AN DA POR PER. VIABILIDAD
TE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que se verifica que el

proyecio de inversidn ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidaed con la alternativa

seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

TALE

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad confratante no
tenga recursos presupueslales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuasto del expediente técnico elaborado por ef contrafists o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N* 32069, Ley General de
Conlrataciones Publicas, aprobado por Decreto Suprema N° 009-2025-EF.

CLAUSULA _[...]: RESOLUCION POR _TERMINACION _ANTICIPADA POR _MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Esta nota deber# ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DEQFMQQ!_J_IHTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contralante

En caso asl se haya determinado en la estrategia de coniratacion, se pueden establecer limifes a la
ndemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contralista o de la entidad contratante son establecidos en el contralo. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientements de que se haya declarado la resolucitn del contrafo, o recepcion
¥ conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacitn derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con

lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PﬂﬂcEHTA%E @
VALOR TO ORIGINAL QUE ERIA AL LIMITE POR INDEN EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO]."

Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de sjecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

= El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
wo se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construecidn de use internacional.

= Ellimite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
peruicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases
CLAUSULA DECIM A: AN PCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de esle contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante,
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, corlesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentive ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacién®! ylo cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas ylo de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucién contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catdlogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catdlogos Electrdnicos de Acuerdo Marco®2. En ningln caso,
dim?i medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar*.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministeric de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demés normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

mediante [CONSIGNAR _EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segin el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucién de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente fexto:

“Cualquiera de las partes tisne el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
corespondiente, segun lo sefalado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contralo solo pueden ser sometidas a arbifraje”

" De acuerdo con el numeral B84.1 del articulo B4 de la Ley Contrataciones Plblicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monta de la controversia no su las diez UIT.
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Esta nota debera ser ellminada una vez culminada la elaboracién de las bases

El Lau_dn arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, seguln lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N* 32069, Ley General
de Contrataciones Pliblicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
cldusula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presenie canfrato de obra conformar
una Junta de Prevencién y Resolucion de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N*
32068, Ley General de Conlratacionas Piblicas, su Reglamento y la directiva que emita ol OECE al respecto
fen adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD"); encargando su organizacitn y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRDJ.

La junta de prevencién y resolucion de disputas estad compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO)], los/el cualies es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasidn del presente Contrato deben ser sometidas,
an primer lugar, a la decisidn de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables & las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatario cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
oforga a fa parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por fa JPRD, puede someter Ia
controversia a arbitrafe. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JERD.

Incorporar o eliminar, segin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

USULA DECIMON NA: CONVENIO AR L

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCI

CORTE

L CON iDA OTRO PAIS N DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus

reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando

NDICAR LAS ESTIPULACION CIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO

SE NUMERAL 332. L CULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,

LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucidn Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
gue haya propueslo la enlidad conlratante en las bases del procedimiento de seleceion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrarfo, acuerda con la entidad coniratante una
Institucién Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucién Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera defiaftiva.

A
r

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
LP-ABR-3-2025-MPC/OCPS-1

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en fa medida
gue no confravengan las disposiciones de fa normativa de conlralaciones pablicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normaliva general de arbitrafe.

El arbitraje es resuelto por érbitro Unico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun ef
acuerdo de las partes, conforme a lo dispussto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro dnico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifigue la conformacién de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucién arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbifro dnico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran &l siguiente domicilio para efecto de las nofificaciones que se realicen via

notarial _conforme la Décimo Tercera Disposicién Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N® 32069 aneral de Contrataciones Piblicas, aprobado mediante

Etﬂ rnmn N° ME-EEZS-E:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [......

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
ANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a |a otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones gue se
realicen durante la ejecucidén del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONI ONTRATISTA: [CONSIGN EL CORREO ELECTRONI
ALADO POR EL POSTOR DE LA BUENA PR RESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, |a oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de_[.....coveneas al [CONSIGNAR

FECHAIL

“LA ENTIDAD "EL CONTRATISTA"
COMNTRATANTE"

Advertencia
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ANEXOS
4
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
CO MERO DE DO E _IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de

[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N® [CONSIGNAR EN Eﬁﬂ DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacidn se sujeta a la verdad:

Mombre, Denominacion o
Razdn Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |

MYPE" SI( ) NO( )

Correo electrdnico:

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

"' Esta informacion serd verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocian del Empleo
en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: hllp:www2 trabajo.gob. pelservicios-en-linea-2-2/ y
se lendrd en consideracidn, en caso el consorcio ganador de Ja buena pro solicite la retencidn del diez per clento (10%) del
monto ded contrato, en calidad de garantia de fiel eumplim segln lo sefialado an el articulo 114, del Reglamento.

L

S

oy
iy

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
LP-ABR-3-2025-MPC/OCPS-1

1. Solicitud de la descripcitn a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Plblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

oW

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

Advertencia

La notificacidn dirigida a la direccidn de comeo electrdnico consignada se entendersd vilidamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
LP-ABR-3-2025-MPC/OCPS-1

Advertencia
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO
Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente.-
El que se suscribe, [ , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMERE
DEL_CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

iMombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Telefono(s) : —I |
MYPE™ Si{ ) NO( )

Coreo electrénico:

2 Esta informacién serd verificada por la entidad confratante en la pagina web del Ministerio de Trabsjo y
Pmmomdn del Emplec en la sec.cldn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:

| v se tendra en consideracidn, en caso el consorcio ganador de
la huana pro snlll::rtﬂ Ia mtermlﬁn del dlf:z por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel
cumplimiento, seguin lo sefalado en el articulo 114 del lamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicién de micro o peap‘eﬁa empresa.

S
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Datos del consorciado 2
ombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: eléfono(s) : I ]
MYPE™ SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3
Mombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE Si( ) NO( )
Correo electrénico:

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Correo electrénico comin del consorcio:

Autorizo que se notifiguen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

=k

. Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacién regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32068, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximeo de dos dias habiles de recibida la comunicacién.,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comiin del consorcio

Advertencia

La notificacién dirigida a la direccién de correc electrénico consignada se entenderd vdlidamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcién.

** Ibidem e
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AMEXO N° 2

PACTO DE INTEGRIDAD™

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que SUSCrbe, [.....cceueen....], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificade con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE !DEHI!DAD. con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JU DICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, confratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N* 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualguier actividad ilicita.

15 De conformidad con el literal b del numeral 69,1 del articulo 89 y elhumeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N* 32068, Ley General de Contratacionas Publicas, por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

-

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
LP-ABR-3-2025-MPC/OCPS-1

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de confratacion, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes's:
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion pulblica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°® 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacién de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacién del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio piblico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM"7,

5. Que conozco el alcance de la cldusula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento®,

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacién,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia

efectiva en el proceso de contratacién y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento,

2. Abstenemme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores plblicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacién y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupeidn,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

(httpe:fidenuncias servicios.gob.pe/).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad pablica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicion de cuentas.

' Decreto Legislative N* 1327, Decrelo Lagislative que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
cormupcion y sancicna las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.* 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo M™ 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N* (02-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestidn de denuncias y solicitudes de medidas de profeccion al denunciante de aclos de comupcidn recibidas a través
de |a plataforma digital dnica de denuncias del cludadano, aprobada por aprobada por Resolucidn de Secretaria de Integridad
Plblica N* 005-2023-PCM-SIP.

" Reglamento del Ley N* 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funclonarios, ex servidores pdblicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimienio de los impedimentos sefialados en &l numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las parsonas, las
empresas @ instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para coniralar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores piblicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N* 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

* Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Piblicas, asi como en el arliculo 274 numeral
d}, de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucién del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, ef contralo en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la déusula anticorrupeién.

Articulo 274, Causales de exclusion de proveedores adjudi de los catdlogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catélogos El icos de Acuerdo Marco, en los sigulentes casos:

d} Por incumplimiento de la clausula anticormupcidn y anfisobomo,
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TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hastla la
culminacién de la fase de seleccion'®: y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervisién, fiscalizacién posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los ( ) dias del mes () de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo 1V del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General®™®

Firma
M® de DNI:
ANEXO N° 32
DECLARACION JURADA
Sefores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32089, Ley General de Contrataciones Plblicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N® 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacidn en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor, y, canocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

" Articulo 92. Culminacién de la fase de selecclén, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:

La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfocciona el condrato, b) Se cancela el procedimienio de seleccion, ¢} Se daja
sin efecto ef olorgamiento de la buena pro por causa imputable a la enfidad condratante, d) No sa perfeccione &l contralo por
las supuestos establecidos en el arliculo 91.

# 1.7 Principio de Presuncidn de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
elios afirman. Esta presuncion admile prueba en contranio.

# Aficulo 69 del Reglamento da la Ley N* 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supramo MN*
0059-2025-EF. ,»f/

A
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Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccitn.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacisn que presento en el presente
procedimiento de seleccién,

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién ya
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION])
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta ala LICITACION PUBLICA

DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL C RCIADO 1].
2. OMBRE, DENOMIN N O RAZON SOCIAL DEL C 1ADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y

ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comln del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [ ee...]. ¥ NUEStro comreo electronico comun:
[...........], &l cual se notificardn todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2

CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2
" CONSORCIADO 2]
DESCRIBIR LAS IONES DEL CONSORCIADO
TOTAL OBLIGACIONES 100%32¢

[CONSIGNAR CIUDAD ¥ FECHA]

# Consignar Gnicamente el porcentaje tolal de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales,
# Consignar dnicamente el porcentaje tolal de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
* Este porcentaje comesponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
cONSorcio. 4
iy
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciade 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N* de decumento de identidad
Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal

Tipo y N® de Documento de Identidad

Advertencia

El Anexo N° § dnicamente es presentado por los postores gue, si bien son panentes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Pdblicas, no le son aghtabﬁas los impedimentos en razén de parentesco del
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inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccién competitivo o no competitivo o, i)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutade los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocaloria del procedimiento de seleccidn, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato
menor.

ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Senores

EVALUADORES

LIGIT&CIEH PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECC?GN]

Presente.-

El que suscribe, [..... ..], postor ylo representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA Juninlc.nq “identificade con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADI], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N® [CONSIGNAR EN C
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA Jﬁam?ﬁai

declaro gue tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter

personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........] con DNI [.eevenverrenes ] con CARGO [...cccervanrnarianen ]enla
ENTIDAD [....ccoeeee ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segin corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32089 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI ..o, ] con cargo [-.-eeceemenenanencs ] en la entidad
Fcsssamin ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGIUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N® 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razon de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO /| HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MEMORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacién directa o a la adjudicacién de un
contrato menor] conforme al incizo 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Pablicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Piblicas, aprobado por Decreto Supremo N® 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] /‘

!
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segiin corresponda
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacién de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:
Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

LUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE
NSIGNE LOS PRECIOS D OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA

REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

EL POSTO
E MANERA

TEM O
TRAMO

PARTIDA UNIDAD

METRADO BU SUB TOTAL

Total costo directo (A}
Gastos generales
Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B}
Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
GV

[[E Wi 1% |m ‘l: !N [
1

Monto tota rta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos |
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

* pPara el caloulo del IGV, aplica el redondec previsto en la Resoluddn de Superintendencia SUNAT N* 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcyla considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el val permanecerd igual, supimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a ci 5), el valor sera incrementado en un centésima.

=
&
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CONSIGNAR ClI Y FECHA

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segin corresponda

Advertencia

* En caso de que el postor reduzca su oferta, éﬂgt}n lo previsto en los articulos 165 ¥ 166 del ﬁﬁgfanmnfb, debe
presentar nuevamente este Anexo.

= El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye ef tributo maferia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"

» El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamianto del contrato.

Importante para la entidad contratante

» Afin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente lécnico a fin de gue los postores puedan utilizaro
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, ef postor puade adjuntar el archive en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado Juntamente con [as bases), completando la informacién que

sustenta el precio de su oferfa. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”

* En caso de procedimientos segun relacién de items o tramos, consignar o siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiante, en los items o framos que se
presenta”.

* En caso de confratacion de obras por paguete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en af pagquele”,

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratanie advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguignte.

‘La oferla de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la

aplicacion de la exoneracion del IGV {Anexo N*° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
IGV™

Incluir las dispesiciones, segin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

elaboracién de bases.
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema de entrega de disefio y
construceién incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA

[TEM O TRAMO N° [INDICAR NUMEROQ]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es |a siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL
[EL PROVEEDOR
COMPONENTE DE DISENO CONSIGNA EL MONTO
OFERTADO]
TOTAL
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] e incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Asimismo, declaro tener conocimiento que el monto del componente de obra no es objeto de
evaluacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la entidad contratante

« El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente efemplo:

N PARTIDA LUNIDAD METRADO FU SUE TOTAL

ITEM

v
Y
[}
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1 Total costo directo (A)
2 Gaslos generales

2.1  Gastos fiios

2.2  (Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidfad (C)

SUBTOTAL [A+B+C)
4 IGV26

5 Monto total de la oferta

= En caso el postor reduzca su oferta, segun fo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe presentar
nuevamente aste Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracién legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

* De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y varfables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

= A fin de facilitar I labor de los evaluadores, cuando se trate de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, se recomienda publicar confuntamente con las bases un archivo en Excal del presupuesto
de la obra conforme el expediente técnico a fin de que fos postores puedan utilizarlo al momento de
elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escansado del presente anexo, el postor puede adfuntar el archive en
Excel del presupuesto de la obra {que fue publicado juntamente con las bases), completando la
informacién que sustenta el precio de su oferfa. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de Iz oferta.”

« En caso de procedimiantos segiin relacién de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
prasente”.

* En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paguete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
sigulente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién principal y
las prestaciones accesorias™

= Sidurante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte
que es posible la participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N® 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo sigufente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiclones para la
aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia
sin IGV™,
Incluir las disposiciones, segiin corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de bases.

*Para el cilculo del IGV, aplica ol redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
noma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efecios del rm_mrdm
i) Si &l primer decimal sigulente es Inferor a cinco (5), el valor permanecerd igual, suprimiéndose los d?t;imﬁas posteriores y
ii} Si ef primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5], el valor serd incrementado en un centdsima,
&
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Importante para la entidad contratante

En caso la contratacion de la ejecucion de una obra se realice bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios y costo reembolsable incluir el siguiente anexo:
Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

[TEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITEM PARTIDA UMIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 (Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 16V

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

¥ Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese senfido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efeclos ded redondeo
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco {5), el vafor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal sigulente es igual o superior a cincg'(5), e valor serd incrementado en un centésimo.

I

Fi
-+

f

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
LP-ABR-3-2025-MPC/OCPS-1

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

n%u PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
21  Gastos fijos
22 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 G2
5 Maonto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segilin corresponda

Importante para la entidad contratante

* En caso el posfor reduzca su oferta, segun lo previsto en el arficulo 168 del Reglamento, debe presentar
nuavamente esfe Anexo.

® El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tibulo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

# El analisis de precios unitarios y el detalle de los gasfos generales fijos y vanables no se presentan en la oferta,

* Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucidn de Superintendencia SUNAT N* 025-20000SUNAT o
noma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondec
I} Si @ primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el v necerd igual, suprimiéndose los decimales posterores y
if) Si el primer decimal siguiente s igual o superior a cincg{5), &l valor serd incrementado en un centésimo.
.h;/

C
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sino para &l perfeccionamiento del conlrato.

e A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del
presupuesto de la obra {que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que sustenia
el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun refacion de ftems o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los llems o tramos que se presente”.
® En caso de conlratacién de obras por paguele, consignar lo siguiente;

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

s Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente.

“El postor debe delallar en el precio de su oferts, el monto correspondiente a la preslacidn principal y lss
prestaciones accasonas”.

Si durante la fase de aclos preparalorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratanie advierte que
&5 posible la participacion de proveedorss que gozan del beneficio de [a exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocitn de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 6), debe encontrase dentro de los limites de la cuantla sin
GV

Incluir las disposiciones, segin corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una

vez culminada la elaboracidon de bases.
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
EVALUADORES

I.ICITACIgH PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-
El que se suscribe, [.................], postor adjudicado ylo representante legal de [CONSIGNAR EN
ASO DE SER PE URIDICA], identificado con [CONSI R TIPO D CUMENTO

IDENTIDAD] N* [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencién de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL

NTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACI S ACCE 5], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N* 32060, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N°® 32077, Ley que establece un medio altemativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

IGNAR CI Y FECHA

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segiin corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valonzaciones periddicas en funcién del avance de obra.

* La cuantia adjudicada sea igual o mepor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y

i

i
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00/100 soles).

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS —- PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFEC CIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presents. -

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado yfo representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JuRIDICAL identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SIES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N°® 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuin, segin corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N* 009-2025-EF, asl como el arliculo 3 de la Ley N® 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumpiimiento en los procesos de contratacién publica de
lag MYFE, siempre qua;

= El plazo de la prestacitn sea igual o mayor de sesenta dias calendanio.
= Se consideren, segun comesponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valonzaciones

periddicas en funcidn del avance de obra. s
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» Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que ca:ﬂiﬁua como micro o pequefia empresa, procede
fa retencion con independencia del monto de la contratacion.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

E‘MLUADDRE;

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION)

Presente. -

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramenta

su compromiso de presentar la constitucién de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N® 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segin corresponda
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Advertencia

Ef fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N* 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendarfo.

Advertencia

En el caso de procedimientos por relacién de ftems o tramos, cuando la obra se ejecule fuera de la provincia
de Lima y Callao y ftem o tramo o llems o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguienta anexo:

ANEXO N°9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL [TEM O TRAMO O [TEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_ NO SUPERE S/ 900,000.00

(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O TRAMO O iT O TRAMOS UN CORR NDA
EM LOS E SE SOLICITA BONIFICACI debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la cbra.,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

"Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segiin corresponda

Importante para la entidad contratante

= Para asignar la bonificacién, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNF).

= Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones establecidas en

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
LP-ABR-3-2025-MPC/OCPS-1

el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

* En el caso de disefio y construccisn la bonificacion se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00

(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los 5/ 800 000,00 {novecientos mil
¥ 00/100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
LP-ABR-3-2025-MPC/OCPS-1

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXON° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O ITEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O TRAMO O [TEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO
SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOL

Sefiores

EVALUADORES

LIGITACIEH PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente -

Mediante el presente el que se suscribe, [..ccomeenen ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EDHSDRGIO] solicito la asignacidn de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en IGNAR EL IT ITEMS O TRAMOS
SEGUN _CORRES N L sE i) A LA BO N] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comiun del consorcio

Importante para la entidad contratante

+ Para asignar ia bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los infegrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveadores (RNP).

+Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus inlegrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articufo 75 del Reglamento.

L

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
LP-ABR-3-2025-MPC/OCPS-1

ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-
El que se suscribe, [.....vuenesnns .«.], postor adjudicado /o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JLI'RiDIGA]. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE IDENTIDAD] N° [C IGNAR NUMERO DE DO MENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucién arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

ELLENAR LA RAZON IAL DE LA INSTITUCION ITRAL ELEGIDA, DE ACUERD

AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS
BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

= LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




NOWMBRE DE LA ENTIDAD]
WWMDE{PRDGEMHW}

ANEXO N* 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [COMSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
Presente -
Medianta el presente, &l suscrito detalla lo siguienta como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:
" FECHA FECHADELA |PROVEMIENTE TIPO DE e
CONTRATO / DEL
|  CLENTE SUBESPECIA " “oic/ [CONTRATOO| CONFORMIDAD |  DE:  |MONEDA| IMPORTE® | CAMSIO FAER
CouP! CP®  |DE SEREL CASO VENTAY -

olo|~|®]lo| a|w k|-

k.
=

, = l

Sa refiere & ln fecha de suscripcion del contraio.
S refiere al monts dal contmilo sjeoutado inchada adicionales y reducciones, de sar of casa.

El tipn de cambo vents debe corpaponder &l publicsdo por ln S8 comeapendients o la fecha da suscripgidn del contrato.
Cisnsigrasr on ln blescidn par 1 cuantis

ETHE




[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
(NOMENCLATURA DEL PROCEDIMENTO]
(3 EXPERIENCIA :
CONTRATO!| FECHADEL | FECHADELA |PROVEMIENTE TIPD DE MONTO
CLIENTE g o O/C/ | CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA | IMPORTE™ cAMElo  |FACTURADO
CP% | DESEREL CASO VENTAR  [ACUMULACO
TE DE PAGD
TOTAL
[CONSIGNAR CIUDAD ¥ FECHA]
v P
representants legal o comiin, segln cormesponda
Advertencin

ﬁlﬁMduhmmuﬂmmdﬂuwmlmnﬁﬁnmmﬂ#mhmmmmmm
mmmmm.bmmdmmmhwwm.wwwm.nhmwmmﬁ.m

parior fn dogt tcids i A ¥ i de Fecpanizmek)
tmnto wna frsrin como wna escisidn, [ sockedad




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N® 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
EHALUADDRE_S
LICITACION PUBLICA DE ODBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASD DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], auterizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“Firma, nombres y apellidos del postor o

representante legal o comin, segun
corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 13
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV
Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor ylo representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGY
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracisn y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccién fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los infegrantes del
consorcio, salvo que se frate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrila
por &l representante comdn, debiendo indicar su condicidn de consorcio con contabilidad independiente y el
ndmero de RUC del consorcio.

.'r."
S~ __)r
* En el articulo 1 del "Reglamenito de las Disposiciones Tribitaras. contenidas en la Ley de Promocién de la Inversidn en la
Amazonfa® se define como "empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas

consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las socledades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesio

a la Renta.”
* En caso de empresas de comercializacién, no consignar esta condicion, -

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROGEDIMIENTO]

ANEXO N° 14
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [.................], postor y/o representante legal de [CONSIGMAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE ;FEmlug,g], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N® [CONS EN C DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JUR DICA],
declaro que tengo los siguientes parientes®, los cuales cuentan con impedimento de cardcter

nal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la N® 32069
de acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [..c.cccveeeeenrennnns]  €ON DNI[..............] con CARGO R
enla ENTIDAD[...........] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter persona
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segin corresponda) de conformidad con &l
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[........ccccovianeanean] cON ONI [--eeieevinnennn] cOn CARGO Lissianisn sy
en la ENTIDAD [...............] que a la fecha de la presente declaracién es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F,y 1G, segin corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO /| HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacién directa o a la
adjudicacién de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069"", Ley General de Contrataciones Plblicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Piblicas, aprobado por Decreto Supremo N 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

* Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cdnyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

3 pnlicables a autoridades, funcionarios o servidores plblicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N* 32068

7 Conforme el numeral 2 “impedimentos en razén del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, La.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

General de Confrataciones Plblicas,



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seglin corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROGEDIMIENTO]

ANEXO N° 15
DECLARACION JURADA

Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA ,[!,!IRIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

ENOMINACI PERSONA {[a]] como consecuencia de una reorganizacion societaria,

no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pablicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancién
Vigente en hitp://portal.osce.gob.pe/mp/contentirelacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al drgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

-

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................], postor ylo apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL E OTOR EL ER,DE SER EL SD,identiﬁcadnconMDHSlﬁNAR
IPO_DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [C NAR_NUMERO DO ENT

IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO D CONTAR CON APODE 0] Asiento N*®
CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO , DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,

referido a las personas Inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA D LAS OPCIONES QUE SE

ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

« Que, s& ha remitido elfla SIGNAR LA DENOMINACI XACT. D NTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A ARGO DEL PROCESO DE

ALIMENTOS] con fecha de recepcién [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al

CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A GO DE
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informé la
cancelacion de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], Ia cual tiene cardcter de declaracian jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcion del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me comresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccidn, el monto de la pension mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS

ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],

para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL

JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en

el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL

NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

* De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del anticulo 39 del Reglamento de la Ley N°® 32069, Ley General de
Confrataciones Polblicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

La informacién complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que

comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, seglin corresponda

lLIEITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENT IDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENT o]

ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOM ENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [...... sk 1. postor adjudicado o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con IGN PO D CuM

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracién de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

LLENA SOC E LA INSTITUCI RBIT ELEGIDA, DE AC DO AL

LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS
BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segln corresponda

l LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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