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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 

Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 

Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 

Normal:  Para el contenido en general 

Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 

10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 

Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 

 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2024-MDLL-CS 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 
DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL 11 DEL 
CENTRO POBLADO POTRERILLOS, DISTRITO DE LAS 
LOMAS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE 
PIURA” CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES CUI Nº 2571549 

 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 

http://www.rnp.gob.pe/


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 004-2024-CS-1 

 

 

5 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 
Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 004-2024-CS-1 

 

 

13 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS 

RUC Nº : 20147034467 

Domicilio legal : JR. GRAU NRO 374 PIURA PIURA LAS LOMAS 

Teléfono: :  

Correo electrónico: : logistica@munilaslomas.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL 
CANAL 03 DEL CENTRO POBLADO POTRERILLOS, DISTRITO DE LAS LOMAS - 
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 
CUI Nº 2571549.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 97,940.00 (NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado 
al mes de NOVIEMBRE DL 2023. 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 97,940.00  

(NOVENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA 

CON 00/100 SOLES) 

S/ 88,146.00  

(OCHENTA Y OCHO MIL 

CIENTO CUARENTA Y 

SEIS CON 00/100 SOLES) 

S/ 107,734.00  

(CIENTO SIETE MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y 

CUATRO CON 00/100 SOLES) 

 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 032-
2024-MDLL7GM del 06 de marzo del 2024. 
 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 004-2024-CS-1 

 

 

14 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Donaciones y Transferencias 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco Soles con 00/100 soles) en la oficina de rentas y recabar 
las Bases en la oficina de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Las Lomas en JR. GRAU 
Nº 374 PIURA – PIURA - LAS LOMAS de lunes a viernes.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
- Ley Nº 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2024. 
- Ley Nº 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 

2024. 
- TUO de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 082-2019-EF en adelante la Ley y Decreto Legislativo N.º 1444 que modifica la Ley 
Nº 30225. 

- Ley Nº 30225 ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus respectivas 
modificaciones. 
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- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, modificado por Decreto Supremo Nº 377-2019-EF Decreto Supremo Nº 168-2020-EF 
Decreto Supremo Nº 250-2020-EF, Decreto Supremo Nº 162-2021 y Decreto Supremo Nº 234-
2022-EF. 

- Ley N.º 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley N.º 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Publica 
- Decreto Supremo N.º 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto. 
- Decreto Supremo N.º 011-79-VC. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00673004261 
   

Banco : Banco de la Nación 
   

N ° de Cuenta : 00673004261 
                                                                                                                                                                   ” 

 
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 

 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
Las Lomas, sito en JR. GRAU NRO 374 PIURA - PIURA - LAS LOMAS 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  PAGOS 
PARCIALES.  

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Primer pago: se realizará hasta el 40% del monto total del contrato, a la aprobación del SEGUNDO 
ENTREGABLE (Informe de Avance N° 1), previa conformidad otorgada por el supervisor y/o inspector 
del proyecto y por la entidad. 
 
Segundo pago: se realizará hasta el 30% del monto total del contrato, a la aprobación del TERCER 
ENTREGABLE (Informe de Avance N° 2), previa conformidad otorgada por el supervisor y/o inspector 
del proyecto y por la entidad. 
  
Tercer pago: se realizará hasta el 20% del monto total del contrato, a la aprobación del CUARTO 
ENTREGABLE (Informe N° 3, Final, expediente técnico), previa conformidad otorgada por el 
supervisor y/o inspector del proyecto y por la entidad. 
  
Cuarto pago: se realizará el 10% del monto total del contrato, bajo las siguientes condiciones previas: 
  
Resolución oficial de aprobación por la entidad competente Municipalidad Distrital de Las Lomas. 
  
Registro en fase de inversión por la UF respectiva. 
  
Aprobada todas las documentaciones y/o certificaciones de sostenibilidad (EIA, ALA, CIRA, y otros) 
por las entidades competentes. 

 
 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar 
con la siguiente documentación: 

 
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Ejecución de obras emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Solicitud de pago de prestaciones. 

 

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital 
de Las Lomas, sito en JR. GRAU NRO. 374 PIURA- PIURA – LAS LOMAS. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
1.- DENOMINACION DE LA CONTRATACION. 
 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO 
DEL CANAL 11 DEL CENTRO POBLADO POTRERILLO, DISTRITO DE LAS LOMAS - PROVINCIA 
DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES CUI Nº 2571549 

  
2.- AREA USUARIA. 
 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS  

3.- ANTECEDENTES. 

✓ El proyecto ha sido formulado a nivel  de perf i l  p or la subgerencia de formulación 
técnica de la Municipalidad Distrital de Las Lomas. 

✓ La Municipalidad Distrital de Las Lomas, en el marco de sus funciones dentro de su 
jurisdicción asumió la formulación y ejecución del presente proyecto de inversión pública 
conforme a la normatividad del sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. Esta Entidad tiene como interés principal que los usuarios del Canal 11 del Centro 
Poblado Potrerillo, mejoren el servicio de provisión de agua para riego, para lo cual tiene como 
estrategia elaborar el expediente técnico del PIP al haber logrado su viabilidad en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones de tal modo que 
se facilite su financiamiento. 

✓ El canal 11 a intervenir en el presente proyecto, destinado para el mejoramiento de agua para 
riego tiene una longitud de 3.11 km y tiene un área de riego de aproximadamente de 50 
hectáreas. 

✓ Siendo la Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública con Código Único de inversión 

CUI 2571549 la Municipalidad Distrital de Las Lomas. 

✓ El Monto del estudio de pre inversión viable a precios de mercado a diciembre del 2022 es de 
S/3,711,581.00 (TRES MILLONES SETCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
UNO SOLES) el cual se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones: Invierte.pe, cuyo Ente Rector es la Dirección General de 
Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. 

✓ Duración de ejecución del Proyecto: 02 meses. 
  
   
4. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO. 
   
4.1 UBICACIÓN 
  
  

CENTRO POBLADO : POTRERILLO. 

DISTRITO  : LAS LOMAS. 

PROVINCIA  : PIURA. 

DEPARTAMENTO : PIURA. 

REGIÓN   : PIURA. 
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4.2 LOCALIZACIÓN: 

El Canal 11 se encuentra localizado en el Centro Poblado Potrerillo, entre las coordenadas 

geográficas 583305.392 m E, 9483928.969 m S, el cual se encuentra en estado natural. 
  
El Canal 11 se encuentra expuesta a peligros como desastres, lluvias, entre otros, puesto que se 

encuentra en una parte baja o cerca de la ladera del cerro. 
  
El Canal 11 en estudio no cuenta con la disponibilidad de infraestructura y el centro poblado más 

cercano cuenta solo con los servicios públicos de agua, electricidad y telefonía. 

Por último, la topografía del área del Canal 11 es generalmente escarpado, con bastantes 

diferencias de nivel pues estas fluctúan entre los 226 m.s.n.m. 

 

Localización geográfica del Canal 11: 
  

Latitud/Longitud: -4.6685508154542910 / -80.24890138681504 
  

Ámbito de influencia: 
  

Latitud/Longitud: -4.6701761860600170 / -80.24907304819197 
  

  
  
5. MARCO NORMATIVO: 
  

El siguiente listado de normas, no debe considerarse limitativas para el consultor por cuanto este 
deberá considerar cualquier otra norma que sea de aplicación al objeto de la convocatoria y que se 
encuentre vigente al momento de la formulación del estudio. 

  

  

5.1 Normas relacionadas al servicio de Consultoría: 
  

✓ Articulo 02° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, menciona que es derecho de toda 
persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a 
los recursos naturales. 

 
✓ Ley N° 29664, Ley de Gestión de Riesgo; y su reglamento aprobado por Decreto 
✓ Supremo 048-2011 PCM. 

 
✓ Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y modificatorias. 

 
✓ Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
✓ Ley de Recursos Hídricos – Ley N° 29338 y su reglamento. 

 
✓ Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 – Ley N° 30693. 

 
✓ Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 

 
✓ Resolución de la Contraloría N° 320-2006 CG que aprueba las normas de control interno. 

 
✓ Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

 
✓ Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Único ordenado de la Ley de Promoción 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al 
empleo decente, Ley MYPE. 

 
✓ Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

 
✓ Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante 
✓ Decreto Supremo N° 005-2012-TR. 
✓ Las referidas nomas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 

conexas, de ser el caso. 
  
5.2 Normas relacionadas a Proyectos Agrícolas. 
  

El consultor utilizará las normas y guías para la elaboración de expedientes técnicos de proyectos 
de inversión de infraestructura de riego agrícola, las cuales serán de uso obligatorio para el diseño 
y especificaciones técnicas del proyecto. 
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✓ Guía Metodológica para elaboración de expedientes técnicos de proyectos de inversión 
Pública de Riego Menor – Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General de 
Inversión Pública - DGIP. 
 
✓ Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de Riego 
Grandes y Medianos - Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General de 
Programación Multianual del Sector púbico-DGIP. 
 
✓ Artículos 09°, 10°, y 11° del Capítulo III del Código del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales, DL N° 613-08/sep./90. 
  
- Otras normas afines y conexas. 

 
  
 5.3 Normas Vigentes. 
  

En la elaboración del Expediente Técnico, el consultor deberá tener en cuenta lo dispuesto 
en las normas: 
  
✓ Reglamento Nacional de Edificaciones.  

✓ Normas Peruana de Estructuras: 

E.010 Madera 
  
E.020 Cargas 
  
E.030 Diseño Sismo resistente 
E-050 Suelos y Cimentaciones  
E-060 Concreto Armado 

E-070 Albañilería 
  
E.090 Estructuras Metálicas. 

  
✓ ACI Capitulo Peruano, Normas Técnicas Peruanas (INDECOPI), ITINTEC. 
 
✓ El consultor utilizará las normas manuales referidas a otros sectores como en el caso de 
modificaciones de vías al MTC y que serán de uso obligatorio para el diseño, mejoramiento, 
rehabilitación, conservación, especificaciones técnicas, tránsito, señalización y otros que sean 
necesarios. 

 

 6. FINALIDAD PUBLICA: 
  

El proyecto tiene por finalidad, mejorar la eficiencia del sistema de riego asegurando la 
disponibilidad de los recursos hídricos para elevar la producción agrícola -aumentando el nivel de 
oferta de productos agrícolas al mercado- y como consecuencia el incremento de los ingresos de 
los productores agrarios del Canal 11. 
  

  

7. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: 
  
7.1 OBJETIVO GENERAL: 
  

El objetivo de la consultoría es la contratación de una persona natural o jurídica (consultor), que se 
encargue de la elaboración del Expediente Técnico a nivel definitivo del Proyecto con código Único 
de Inversión CUI Nº 2571549 “Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego del 
Canal 11 del Centro Poblado Potrerillo, Distrito de Las Lomas - Provincia de Piura - Departamento 
de Piura”. 
  
El Expediente Técnico, deberá ser elaborado con la finalidad de buscar la solución técnica más 
conveniente, a fin de garantizar la seguridad, estabilidad y durabilidad de la infraestructura a 
mejorar y construir, en cumplimiento con las metas indicadas en el perfil del proyecto aprobado y 
la normatividad técnica legal vigente. 

  

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
  

✓ Aumento de la productividad del sector de riego del Canal 11. 
✓ -Tomar conocimientos definitivos de las características y condiciones físicas, económicas, 

técnicas, normativas, funcionales, climatológicos, hidrológicas, meteorológicas, geotécnicas, 
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topográficas, cálculos hidráulicos, cálculos estructurales, etc., que tengan implicancia en el 
proyecto a desarrollar. 

 
✓ -Definir las características técnicas del diseño hidráulico y estructuración del proyecto indicado. 

 
✓ -Establecer el costo de la obra, utilizando cotizaciones en la zona, valores y cálculos de flete, 

etc. 
 

✓ -Determinar el plazo mínimo de ejecución de la misma, programando todos los trabajos 
de obra y estableciendo la ruta crítica que servirá de guía durante la ejecución de la obra. 

 
✓ -El expediente técnico no debe presentar posteriores rectificaciones debido a la presencia 

de omisiones, errores, falta de previsión o planificación salvo casos externos, que durante la 
ejecución de la obra se presenten. 

  

  

8. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
  

El expediente técnico será desarrollado bajo las normativas técnicas vigentes y bajo el reglamento 
nacional de edificaciones, Guías de Riego para este nivel de estudio, así como lo establecido en 
los presentes Términos de Referencia, en los que se describen en forma general los alcances y 
actividades propias del estudio que, sin embargo, no deben considerarse limitativas. 
  
El consultor podrá ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte 
constituye la mejor manera de realizar el estudio. En ningún caso, el contenido de estos Términos 
de Referencia reemplazará el conocimiento de los principios básicos de la ingeniería y técnicas 
afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional, en consecuencia, el Consultor será 
responsable de la calidad de los estudios a él encomendados. 
  
El proyecto surge como una propuesta de solución a problemas identificados en un proceso de 
planeamiento. La formulación del proyecto sólo debe realizarse luego de buscar optimizar los 
servicios a intervenir a través de medidas de gestión y/o gastos de capital menores. 
  
Para la elaboración de un estudio a nivel de expediente técnico, se debe tomar como punto de 
partida el estudio del perfil aprobado y considerarse las recomendaciones que la UF incluyó en el 
perfil y aquellos que emitió en su informe de aprobación, en relación con los contenidos, variables 
o aspectos técnicos que requerían ser profundizados, así como con la información de fuentes 
primarias necesarias. 
  
Para la firma del contrato el consultor deberá presentar el plan de trabajo, tomando en 
consideración el tiempo del servicio ofrecido. 

   
 9. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL PIP. 
  

La elaboración del expediente técnico del Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Provisión de 
Agua para Riego del Canal 11 del Centro Poblado Potrerillo, Distrito de Las Lomas - Provincia de 
Piura - Departamento de Piura, deberá considerar como punto de partida los componentes 
consignados en el perfil; el planteamiento consiste en mejorar y ampliar la infraestructura de riego, 
captación y asistencia técnica de acuerdo al siguiente detalle: 
  
El Proyecto contempla el Mejoramiento del sistema de riego tipo canal; además con la 
implementación de talleres de capacitación en manejo del servicio de operación y mantenimiento 
de la infraestructura de riego. 

  

El Mejoramiento del Canal 11 del centro poblado Potrerillo está determinado por la ejecución de 
dos componentes: 
  

 Componente N° 1: Infraestructura 
  

El componente de infraestructura se ejecuta en: obras provisionales, trabajos, preliminares, canal 
de concreto 3.11 km, tomas laterales de izquierda, alcantarillas, retención, monitoreo arqueológico 
y mitigación ambiental. 

  

Componente N° 2: Capacitación 
  

El componente de capacitación se ejecuta en talleres para la operación y mantenimiento del 
proyecto. 
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Detalle de los Componentes: 
  
Para determinar la tecnología propuesta se tomarán en cuenta algunas variables físicas como clima, 
suelo y topografía, disponibilidad de materiales e insumos requeridos tanto en la etapa de inversión 
como en la etapa de post inversión y normas técnicas. Además, se ha tomado en cuenta que la 
intervención se centra específicamente en crear la capacidad de servicio del bien, para lo cual se 
realizará la construcción de la infraestructura que pueda proveer el servicio a la población 
beneficiaria. 
La alternativa técnica seleccionada contempla: 

  
Componente N° 1: Infraestructura para provisión de agua para riego 

 
▪ Obras Provisionales 
 
▪ Trabajos preliminares 
 
▪ Tomas laterales 42 und. 
 
▪ Alcantarilla 06 und 
 
▪ Retención 02 und. 
 
▪ Monitoreo arqueológico 01 und. 
 
▪ Mitigación ambiental 01 und. 

▪ Capacitación 08 horas 

  

Componente N° 2: Capacitación 
  

• Capacitación para la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. 
  
La elaboración del expediente técnico del Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Provisión de 
Agua para Riego del Canal 11 del Centro Poblado Potrerillo, Distrito de Las Lomas - Provincia de 
Piura - Departamento de Piura debe formularse sobre la base de las metas, alcances y 
componentes del proyecto establecidos en el estudio del perfil técnico, sin que signifique 
necesariamente ser de carácter limitativo; conforme a la normativa técnico – legal aplicable 
vigente, debidamente advertir entre otras: Normativa del INVIERTE vigente, Reglamento Nacional 
de Edificaciones, Reglamento de American Concrete Institute (ACI), normas del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental y Normas del Sistemas Nacional de Análisis de Riesgos entre otras. 
  

10. CONTENIDO DEL ESTUDIO: 
  

10.1 A nivel de Expediente de un proyecto de inversión pública. 
  
Se desarrollará de acuerdo a los CONTENIDOS MÍNIMOS que se plantea. 
  

RESUMEN EJECUTIVO 
  
Describir de manera sucinta los antecedentes, la descripción de metas, objetivos, presupuesto y 
demás datos que son de importancia en el desarrollo del proyecto. 
  
Presentar la Ficha Técnica con datos técnicos y generales del proyecto – relación de 
profesionales responsables por cada actividad que participaron en la elaboración del Expediente 
Técnico, mostrando nombre, especialidad, registro profesional y firma. 

  
10.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

  
Sobre el particular, el consultor deberá completar mínimamente los aspectos presentados en el 
índice del presente capitulo. 
  

 1.1 Introducción 
  
1.2 Antecedentes 
  
1.3 Objetivos 
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1.3.1.- Objetivos Generales. 
  
1.3.2.- Objetivos Específicos 
  
1.4 Descripción del proyecto 
  
1.5 Metas Físicas 
  
1.6 Ubicación del Proyecto 
  
1.7 Beneficiarios 
  
1.8 Resumen de Costo del Proyecto 
  
1.9 Plazo de ejecución y época recomendable 
  
1.10 Modalidad de Ejecución 

  

10.1.2 SITUACIÓN ACTUAL 
El consultor, debe detallar la situación actual del proyecto, el mismo que debe contener, 
mínimamente la evaluación, análisis y resultados de cada uno de los aspectos que se detallan en 
el índice del presente capítulo. 
  

 1.1 Características Físicas Generales 
  
1.1.1.- Aspectos Climatológicos. 
  
1.1.2.- Topografía. 
  
1.1.3.- Geología y Geotecnia. 
  
1.1.4.- Hidrología, Recurso Hídrico. 
  
1.1.5.- Vías de Acceso y medios de transporte. 
  
1.1.6.- Canteras de Agregados. 
  
1.2 Características Socio Económico 
  
1.2.1.- Población Beneficiada. 
  
1.2.2.- Actividad principal de la población y nivel de vida. 
  
1.2.3.- Servicios Básicos de la Población. 
  
1.3 Características Agronómicas 
  
1.3.1.- Área agrícola aprovechada (área a incorporar y área irrigada sujeta a 
complementación de riego para riego y potencial) 
  
1.3.2.- Cultivos principales y rendimientos 
  
1.4 Situación Actual de la Infraestructura Existente 

  

10.1.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
  

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 
  
1.1 Planteamiento Hidráulico 
  
Concepción general del proyecto, en donde se explica los componentes del sistema riego de 
manera general y su disposición de las estructuras para el funcionamiento adecuado en el 
sistema, infraestructura, equipamiento, área actual del abastecimiento del proyecto, caudales 
requeridos a captar, instrumentación para la operación que se considera instalar y otros que 
influyan en el diseño del sistema y determinación de las características generales de los 
componentes hidráulicos y su interrelación. 
  
1.2 Criterios de Diseño Hidráulico y Estructural 
  
Deberá justificar el dimensionamiento de las obras hidráulicas planteadas para el sistema de 
riego, indicando las asunciones y los criterios bajo los cuales se asume o determina las 
dimensiones, capacidades y características constructivas de la obra. 
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Se deberá presentar los diseños tanto hidráulicos como estructurales de todas las obras que 
compongan el sistema de captación, conducción, distribución y de protección, de descarga y 
demás; deberá presentar de manera concisa y desarrollada los métodos empleados los 
resultados y la información digital primigenia. Memoria y cálculos hidráulicos y estructural de las 
estructuras del sistema de riego y sus obras conexas, otros. 
  
1.3 Descripción Técnica de las Obras Civiles. 
  
Deberá describirse de manera técnica desde la fuente de agua hasta el punto de entrega final 
todas las obras que se ejecutarán para la puesta en servicio del sistema de riego, se deberá 
indicar el tipo de material y las dimensiones con las que se prevé construir. 
  
1.3.1.- Captación, Conducción, Distribución, laterales y obras de arte 
  
Debe justificar el dimensionamiento de las obras hidráulicas planteadas, cálculo de presiones, 
pendientes, tipo de suelos, materiales de relleno, agregado y diseño estructural de todas las obras 
que conforman el sistema de captación, conducción, distribución y de protección. 
  
1.3.1.1.- Disposiciones Generales 
  
Se detallará el planteamiento hidráulico del proyecto, indicando, entre otros: Área total a irrigar, 
área mejorada y área incorporada. Cédula de cultivos principales y de rotación para cada área 
de influencia. Operación del sistema, sectorizado de ser necesario. Otros que considere relevante 
el consultor puedan tomarse en cuenta para el diseño de riego. 
  
1.3.1.2.- Criterios y asunciones de diseño 
  
Deberá justificar el dimensionamiento de las obras hidráulicas planteadas, cálculo de presiones, 
pendientes, tipo de suelos, materiales de relleno, agregados y diseño estructural de todas las 
obras que conforman el sistema de captación, conducción, distribución y protección. 
  
1.3.1.3.- Diseños hidráulicos y estructurales 
  
El consultor, deberá preparar y presentar todos los elementos de diseño a nivel de ingeniería del 
sistema de captación, conducción, distribución y protección. Deberá justificar el 
dimensionamiento, diseño hidráulico, cálculo de presiones y diseño estructural de todas las obras 
que conforman el sistema de riego, para lo cual presentará las siguientes memorias: Memorias de 
cálculo del diseño hidráulico y estructural de la captación, canales de riego, obras de arte, 
gaviones, espigones y otros que el proyectista y supervisor considere necesario. 

  

 1.4 Planilla y resumen de Metrados. 
  
El consultor deberá calcular los metrados de obra por partida específica y para cada actividad 
considerada en el Presupuesto de obra, sobre la base de los planos y datos o soluciones técnicas 
adoptadas para las obras. Deberá adjuntar la planilla de Metrados que sustente cada partida 
específica con los respectivos planos, gráficos, croquis y medidas; para posteriormente presentar 
en el resumen de metrados; explanaciones de movimiento de tierras. El consultor deberá evitar 
el empleo de metrados globales o estimados. Los metrados deben presentarse por componentes 
de acuerdo al perfil de inversión viable para llenado de formatos. 
  

 1.5 Presupuesto de Obra. 
  
El presupuesto del proyecto debe contener el listado o relación de partidas y sub partidas 
generales y específicas identificadas por Ítem, la unidad de medida, metrado/cantidad, costo 
unitario directo (sin IGV) de cada partida específica, que sumados darán el costo directo, al cual 
se sumarán los Gastos Generales (Fijos y Variables) y la Utilidad. Para la obtención del propuesto 
total de la inversión se debe Incluir el costo del Expediente Técnico, Capacitación, mitigación de 
Impacto Ambiental, Gestión de Riesgos y Supervisión de Obra. 
  
Se detallarán los gastos generales, con costos de personal y equipo que considere las condiciones 
climáticas, accesibilidad de la zona y otros; desagregándola en costos fijos y costos variables. 
Así mismo, se debe cuantificar los gastos de seguros y por mantenimiento de carta fianza. 
  

El presupuesto de obra, deberá incluir una partida específica de fletes para transporte y puesta a 
pie de obra de los materiales, insumos, maquinaria y equipos a utilizar. 
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El Presupuesto de obra, deberá incluir las partidas y sus costos correspondientes a la aplicación 
de medidas de control ambiental, para mitigar los impactos negativos generados con la ejecución 
del proyecto, de acuerdo al estudio correspondiente. Asimismo, el costo de la gestión de riesgo. 
  
Los presupuestos deben ser elaborados por especialidad y por componentes de acuerdo al perfil 
de inversión viable. 

  
Los costos y presupuestos que presente el consultor deben guardar relación con las cotizaciones 
efectuadas y deberán ser desarrolladas en el programa S10. 
  
Si bien los Presupuestos se presentan por especialidades, también deberán desagregarse de 
acuerdo a los componentes del Estudio de Preinversión, para facilitar el llenado de los Formatos 
Nº 1 en el ítem C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física, así también la 
elaboración del Informe y/o cuadro sustentatorio de las modificaciones que se hayan producido 
durante la elaboración del expediente técnico de saldo de obra. 

  
1.6 Análisis de precios unitarios. 
  
Los análisis de precios unitarios se deberán elaborar incluyendo materiales, equipo y mano 
de obra para cada una de las partidas que integran la obra. Se dará énfasis a la maximización 
de uso de mano de obra calificada y no calificada de la zona de estudios. Los costos de jornales 
de mano de obra serán acordes con los costos vigentes de las negociaciones colectivas de 
construcción civil y otras disposiciones, considerando todos los beneficios sociales de ley y será 
aprobada por el supervisor del estudio. 
  
Los costos unitarios se elaborarán en base a costos de materiales, maquinaria, equipos y 
servicios, los cuales serán actualizados a la fecha de la elaboración de expediente técnico y 
cotizaciones realizadas en la localidad más cercana del proyecto, salvo que se tenga carencia 
de las mismas. 
  
Los rendimientos de mano de obra, maquinaria y equipo serán analizados detalladamente por 
cada partida, en el caso de mano de obra debe estimarse los rendimientos de la Capeco. 
  
1.7 Análisis de gastos generales: fijos y variables. 
  
Se desagregarán los gastos indirectos que no dependen del tiempo de ejecución y de los gastos 
indirectos que si dependen del tiempo de ejecución. Deberá incluir los gastos de Seguros, Salud 
Ocupacional: examen médico de salud ocupacional según Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 
Nº 29783 
  
1.8 Análisis de gastos de supervisión y de liquidación. 
  
Se deberá desagregar los gastos que se emplearán para la supervisión de la obra como la 
liquidación de la misma en base al plazo de ejecución de los profesionales, insumos y gastos de 
ley. 
  
1.9 Análisis de gastos por capacitación. 
  
Se deberá elaborar el presupuesto de costos directo y de gastos generales que se emplearán 
para la capacitación, el mismo que deberá estar contenido en el plan de capacitación. 
  
1.10 Costo total del proyecto. 
  
El costo total del proyecto debe incluir el Presupuesto de Obras Civiles incluido GG+UT+IGV, el 
costo del expediente Técnico (incluye supervisión de estudios), Costo de Capacitación y 
asistencia técnica, Mitigación Ambiental y Gestión de Riesgos, y Supervisión de Obra, el cual 
podrá ajustarse a los límites que permite el análisis de sensibilidad de la pre inversión. 
  
Deberá elaborarse el presupuesto desagregado para la capacitación a usuarios en temas de 
mantenimiento y operación del sistema, organización, distribución y administración del servicio 
del agua, de manera igual los presupuestos del Expediente Técnico, mitigación ambiental y 
Supervisión de la obra. 
  
Presupuesto de Obra (V.R) : Valor Referencial. Expediente Técnico (ET) : ET 

Costo de Capacitación (CC) : CC Mitigación Ambiental (MA) : MA 

Supervisión de Obra (S) : hasta 5% del VR 

 Liquidación y cierre del Proyecto : LC 
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Costo Total del Proyecto : VR+ET+CC+MA+S+LC. 
  

 1.11 Relación de mano de obra, insumos, maquinaria y/o equipos, herramientas. 
  
Se realizará la relación de insumos, mano de obra, indicando unidad de medida, cantidad, precio 
unitario, etc. 
  
Se realizará la lista de maquinaria y/o equipo, herramientas, indicando unidad de medida, 
cantidad y precio, horario, etc. 
  
 
1.12 Fórmula Polinómica. 
  
Se deberá elaborar y presentar el cálculo respectivo de la fórmula polinómica de acuerdo a las 
normas y directivas que regulan su elaboración; así mismo deberán contar con los índices de 
precios actualizados. Estas se realizarán por especialidad. 
  
1.13 Programación y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecución de Obra. 
  
Se presentará el cronograma de Ejecución Física de la Obra conformado por: Cronograma de 
Ejecución en Diagramas GANTT, utilizando el programa MS Project, identificando la ruta crítica; 
y calendario Valorizado de Ejecución de Obra. Al respecto del diagrama se debe expresar 
numéricamente la duración total del proyecto y de cada una de las actividades, así como las 
fechas de inicio y fin, predecesoras, y la ruta crítica en color rojo. 
  
1.14 Cronograma de adquisición de materiales y de utilización de maquinaria y/o equipo, 
herramientas. 
  
Listado y calendario de Adquisición de Materiales; Calendario de Utilización de Maquinaria, 
Equipos y Otros. 
  
1.15 Especificaciones Técnicas. 
  
Las especificaciones técnicas de construcción serán especificas por cada partida a ejecutarse 
considerada en el Presupuesto de Obra. No se aceptarán especificaciones en términos genéricos. 
Se indicará la definición de la partida, descripción de la partida, materiales, procedimientos de 
ejecución, controles (técnicos, de ejecución, y otros que estime conveniente), aceptación de los 
trabajos (basados en el control técnico, de ejecución, y otro que estime conveniente), las unidades 
de medida, procedimientos de medición y forma de pago de cada partida específica. 
  
Las especificaciones técnicas serán dadas por el consultor de acuerdo a la clasificación de la 
obra, puede considerar especificaciones especiales adecuadas al tipo de obra y cuando los 
trabajos a realizar no estén cubiertos por las especificaciones y normas generales antes 
indicadas o cuando las características del proyecto lo requieran. 
  
Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto en esta obra, deben 
incluir los parámetros que deben cumplir los agregados en: granulometría, dureza, resistencia a 
la abrasión, rango de plasticidad, y otros. 
  

 1.16 Cálculo de Flete. 
  
Costo del transporte de la ciudad al almacén principal de la obra y del almacén hacia el pie de 
obra, así mismo se debe considerar el traslado de maquinaria y equipo. 
  
 1.17 Cotizaciones. 
  
Las cotizaciones que sustentan los costos de materiales, maquinaria e insumos, deberán señalar 
la ubicación de los principales proveedores y puntos de abastecimiento de materiales y equipos 
más cercanos al lugar donde se ejecutará la obra. 
  
Se incluirá un listado resumen, de los materiales, insumos y equipos existentes en la localidad, así 
como el costo de los mismos, sin incluir el IGV. 
  

1.18 Plano general del proyecto (plano clave) y planos definitivos a nivel de construcción. 
  
Se incluirán todos los planos obtenidos en la elaboración del proyecto, sin ser limitativo, debiendo 
estar impresos para su presentación en una escala adecuada que permita una correcta 
visualización. 
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Los planos serán debidamente codificados y detalladamente elaborados de tal forma que 
permitan construir el proyecto sin incurrir en recurrentes consultas y solicitudes de la participación 
permanente del proyectista durante el proceso constructivo de las obras. Sin ser limitativo se 
presentarán los siguientes planos: 
 
  
✓ Plano de ubicación. 
 
✓ Plano clave. 
 
✓ Planos de planta, perfil longitudinal y secciones transversales para canales. 
 
✓ Planos de detalles constructivos, juntas de dilatación, construcción, escalines, transiciones, 
diseños especiales que sean necesarios en el diseño de canales. 
 
✓ Planos de planta, elevaciones, cortes y detalles para cada obra de arte diseñada en los 
canales. 
 
✓ Otros planos que sean requeridos por el desarrollo del estudio y que el consultor considere 
conveniente para una adecuada ejecución de las obras propuestas. 
  
Asimismo, el consultor deberá tomar las siguientes consideraciones: 
  

Los planos deben constar de un volumen, llevar un índice y estar codificados y denominados de 
acuerdo a su orden en relación con las obras propuestas. Deben contar con un índice 
  
Las escalas deben estar claramente estipuladas, en lugar visible y resaltado en la parte inferior 
de cada dibujo que presente el consultor. 
  
El consultor deberá incluir en los planos leyendas de especificaciones generales, características 
técnicas de los principales materiales a emplear y el control de calidad que debe seguir la 
Inspección o Supervisión de carácter obligatorio. 
  

COMPONENTE CAPACITACIÓN 

Plan de Capacitación. 

Objetivo 
  
Realizar un plan de capacitación y asistencia técnica para la operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego. 
  
Objetivos específicos 
  
Lograr a través de capacitaciones una adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura 
de riego del proyecto, durante las diferentes etapas de su construcción (antes, durante y después 
de su ejecución), en: i) planificación y ejecución física de la distribución de agua, ii) Eficiente 
gestión del servicio de agua para riego iii) Eficiente servicio de operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego. 

  

 El consultor propondrá la metodología para llevar a cabo la capacitación (cursos, talleres, 

pasantías u otros), desarrollando los temarios correspondientes y definiendo el contenido de los 

mismos, de acuerdo a quien esté dirigido, determinando los tiempos o periodos de ejecución y 

estimando los costos correspondientes. 
  
Productos Esperados. 
  
El plan de capacitación para la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego del 
proyecto, debe ser presentado en archivo Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de 
los trabajos realizados y la información técnica correspondiente. 
  
Todos los detalles del estudio se presentarán en un volumen especifico anexo: capacitación en 
el cual contendrá una memoria descriptiva detallada, objetivos, información utilizada, método 
aplicado, y el desarrollo de las actividades, metodología de temas a capacitar, resultados, 
presupuesto y costos unitarios y cronograma por cada actividad, conclusiones y 
recomendaciones. 
  

 10.1.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Deberá indicar la conclusión a la que se arribó en cada aspecto principal del expediente técnico, 
como es la disponibilidad de agua, la autorización para ejecución de obra, certificados del 
ministerio de cultura (CIRA o similar) y de la Aprobación de Impacto Ambiental; presupuesto, 
plazo de ejecución, etc., así mismo deberá recomendar cómo es el tiempo de ejecución y otras 
acciones que, a su criterio, considere sean representativas para el desarrollo de la obra. 
  

10.1.5 ANEXOS. 
  
ESTUDIOS BÁSICOS Y/O COMPLEMENTARIOS. 

A.- TOPOGRAFÍA 
  

B.- LEVANTAMIENTOS DE CAPTACIÓN, RESERVORIO, CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, 
OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN. 
  
Los estudios topográficos tendrán los siguientes objetivos: 
  

✓ Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos y 
batimétricos de ser el caso. 

 
✓ Proporcionar información de base para el diseño hidráulico -estructural, de obras 
hidráulicas como captaciones, reservorios, sistemas de conducción, de distribución y 
protección. Además de estudios de hidrología, hidráulica, medio ambiente, riesgos, 
geología y geotecnia. 

 
✓ Posibilitar la definición precisa de la ubicación, las dimensiones de los elementos 
estructurales, posesión de terrenos y otros que el consultor o la supervisión consideren 
sean necesarios. 

 
✓ Establecer puntos georeferenciados para el replanteo y control durante elaboración 
de los estudios definitivos y a nivel constructivo. 

  
Los trabajos topográficos serán ejecutados por personal calificado con amplia experiencia y 
dirigidos por un profesional de Ingeniería quien será el responsable de cumplir con las obligaciones 
técnicas, económicas y legales que se deriven de su actuación. 
  
Sistema de Unidades 
  
En todos los trabajos topográficos se aplicará el sistema métrico decimal. 
  
Las unidades angulares se expresarán en grados, minutos y segundos sexagesimales 
  
Las medidas de longitud se expresarán en kilómetros (km), metros (m), según corresponda. 
  
Las unidades de superficie se expresarán en hectárea (ha), metros cuadrados (m2), según 
corresponda. 
  
Referencia Topográfica 
  
El sistema de referencia a utilizar será el Universal Transversal Mercator (U.T.M.), el elipsoide 
utilizar será el Word Geodesic System (WGS-84). 
  
El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM del IGN, 
se describirá en la memoria descriptiva del Anexo Estudio Topográfico. 
  
Las cotas de partida y cierre de la poligonal de apoyo y trazo deberán estar referidos a los Bench 
Mark (BM), registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN.), con una equidistancia 
aproximada de 5 km, ubicados a lo largo de la zona de estudio. debiendo indicar en su propuesta 
durante el procedimiento de selección, que se realizaron las visitas a la misma zona. Los puntos 
seleccionados estarán en lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o 
por otros elementos. Los puntos serán monumentados en concreto con una placa en el que se 
definirá el punto de intersección de dos líneas. 
  
Estos puntos servirán de base para todo trabajo topográfico y en ellos estarán referidos los puntos 
de control y los de replanteo del eje del canal. 
  
Puntos de Control 
  
Los puntos de control horizontal y vertical, deberán ser ubicados en áreas en que no sean 
disturbadas por las operaciones constructivas. Se establecerán las coordenadas y elevaciones 
para los puntos. 
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El ajuste de los trabajos topográficos se efectuará con relación a dos puntos de control geográfico 
contiguos, ubicados a no más de 5 km. 
  
Levantamientos topográficos específicos 
 
 
 
Obras de Captación. 

  
Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 
  

✓ Levantamiento topográfico general de la zona de captación documentos en planos a 
escala 1:500 y 1:2000 o escala adecuada con curvas a nivel a intervalos de 0.50 m y 
comprendido por lo menos 100 m del perímetro del área de captación. 

 
✓ Definición de la topografía de la zona de ubicación de captación, obras conexas y accesos, 

con planos comprendidos a escalas entre 1/100 y 1/500 o escala adecuada considerando 
curvas a nivel no mayores a 0.5 m y con secciones transversales tanto en dirección 
longitudinal como en dirección transversal del eje de la captación seleccionado. 

 
✓ El levantamiento y secciones transversales de cauces y/o ríos donde se ubiquen las 

obras de captación, se presentará a escalas entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. 
Será necesario indicar en los planos la dirección del curso de agua y los limites 
aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas máximas y mínimas, así 
como los observados en eventos de carácter excepcional. 

 
✓ Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos de 

inicio y términos de tramos curvos, ubicación y colocación de Bench Marks. 
  
Se deberá asimismo establecer la viabilidad topográfica de las obras de captación. El consultor 
deberá indicar, para las diferentes posibilidades de tamaño de las obras de captación, con el 
propósito de evaluar su conveniencia técnica, económica, social y ambiental. 

  
Obras de Conducción y distribución. 

  
Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 
  

✓ Trazo de línea de gradiente que establezca la ruta de conducción y distribución más 
óptima, para los tramos de la conducción y distribución comprendidos en el proyecto, 
será estacada a cada 20 m, en tramos rectos y cada 10 m en tramos en curva, controlada 
con una red de Bench Marks distanciadas a cada 500 m. 

 
✓ El levantamiento topográfico de la franja del eje, trazo proyectado, comprenderá 25 m a 

cada lado del eje. Los Pis (puntos de inflexión) serán materializados con estacas serán 
niveladas convenientemente y se verificarán con una nivelación cerrada para una 
precisión máxima de 0.025m en un kilómetro. En base a esta información se presentarán 
planos de planta y perfil a escala 1/1000 y secciones transversales a escala 1:200 o 
escalas adecuadas. 

 
✓ Levantamiento de planos de obras de arte a escala 1:100, 1:200 0 1:500, según sea el 

caso con curvas de nivel a intervalos de 0.50 m. 
 

✓ Los trabajos topográficos incluirán, además, el levantamiento de los perfiles para los 
estudios geológicos – geotécnicos, así como poligonales para la localización de todas las 
investigaciones geológicas o estudios de suelos; los cuales estarán enlazados a la red 
nacional. Se incluirán levantamientos de planos de canteras, préstamos y depósito de 
materiales excedentes, a escala 1:2000. 

 
✓ Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos de 

inicio y términos de tramos curvos, ubicación y colocación de Bench Marck. 
  
Consideraciones generales: 

  
✓ Es recomendable utilizar sistema de coordenadas UTM Datum WGS84. 

 
✓ Las áreas y volúmenes de explotación de canteras, aéreas de botadero y otros, serán 

determinados mediante levantamientos topográficos. 
 

✓ Todos los BM´s se colocarán a cada 500 m a la poligonal levantada y serán 
monumentados debidamente. 
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✓ Para los inventarios de obra de arte, elementos de drenaje, referenciación y demás 
parámetros complementarios, se utilizará estaciones totales digitales de última 
generación con precisiones no mayores de 01 segundo. Se acepta instrumentos 
topográficos convencionales para situaciones especiales y será autorizado por el 
supervisor del estudio. 

 
✓ Los planos serán elaborados a una escala conveniente y con el nivel de detalle que exija 

la importancia y el nivel de información que requiera presentarse. 
 

✓ El consultor deberá presentar todas las libretas de topografía y archivos digitales en 
anexo correspondiente. 

 
✓ Para el control topográfico, es necesario determinar poligonales de control de nivelación, 

que el especialista lo determinará cuando efectué el reconocimiento de la ruta. 
 

✓ Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios en los sectores o zonas que 
requieran mayor detalle como: sectores críticos, ubicación de obras de arte y otros. 

 
✓ Los planos deberán indicar los accesos al proyecto, así como los caminos, y otras 

posibles referencias. Deberán igualmente indicarse con claridad la vegetación existente. 
 

✓ Los planos de obras de arte y drenaje deberán presentarse por cada obra de arte o 
drenaje y a escala 1:20 u otra adecuada, en planta y con los cortes definitivos. 

 
✓ El plano de ubicación (plano clave), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra 

escala adecuada, con progresivas y ubicación de obras de arte (existentes y 
proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales y 
fuentes de agua u otra información que estime necesario El Consultor. 

 
✓ Se presentarán los planos de planta y perfil longitudinal, donde se observará el 

kilometraje, tipo de sección, clasificación del material, pendiente, cota de terreno, cota 
rasante, altura de corte, altura de relleno y alineamiento, a su vez deberá incluir las 
características hidráulicas y geométricas del canal. 

 
✓ Se deberá hacer un levantamiento detallado del fondo del curso del agua. Será necesario 

indicar en planos la dirección del curso de agua, el eje del cauce, la línea de 
encauzamiento, secciones transversales del río tomando como extremos ambas orillas y 
los limites aproximados de la zona en las condiciones de aguas máximas y mínimas, así 
como los observados en eventos de carácter excepcional. 

 
✓ Levantamiento perimétrico de las Áreas de riego con GPS, sistema de coordenadas 

UTM Datum WGS84. 
  

Productos esperados 

  
✓ Sin ser limitativo, el informe de topografía, detallado con el panel fotográfico y planos, base 

de datos de los puntos, archivos en CD. 
 

✓ Todos los detalles se presentarán en Volumen Especifico 
  
ANEXO: ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
  

 C.- HIDROLOGÍA 
  
c.1.- Objetivos y actividades 
  
c.2.- Caudales de diseño, oferta y demanda de agua, balance hídrico. 
  
c.3.- Sedimentología.  
c.4.- Caudal Ecológico 
c.5.- Análisis y Resultados de los Estudios de Hidrología. 
  
El estudio hidrológico tendrá la estructuración que se indica en el Formato Anexo N° 06 “Estudio 
Hidrológico para la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica Superficial de la Directiva de 
procedimientos Administrativos de la ANA (R.J. N° 007-2015-ANA). 
  
La finalidad del estudio hidrológico es obtener la acreditación de disponibilidad Hídrica. 
  
El consultor, deberá tomar muestras de agua y realizar el análisis de la calidad del agua y de 
sedimentos con fines de riego en un laboratorio certificado. 
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Hidráulica 
  
Debe constar de dos partes. La primera correspondiente a la hidráulica fluvial con la finalidad de 
obtener los parámetros de diseño hidráulico y estructural de las obras de protección. La segunda 
con la finalidad de poder contar con los principales parámetros hidráulicos que permitan el diseño 
hidráulico de los canales y las obras de arte a proyectar. En ambos deben realizarse la 
modelación hidráulica respectiva, con la finalidad de evaluar las condiciones de comportamiento 
adecuado de los diseños proyectados. 
 
 D.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  
 
d.1.- Geología. 

d.2.- Geotecnia y Mecánica de Suelos.  

d.3.- Obras de conducción y distribución 

d.4.- Captación, reservorios y Obras de arte  

d.5.- Canteras y Materiales de Construcción  

d.6.- Interpretación de Ensayos y Laboratorio  

d.7.- Conclusiones y Recomendaciones. 

  
  

ESTUDIOS DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  

Objetivo 

Determinar las condiciones geológicas y geotécnicas del área de obras de conducción, 
referentes básicamente al tipo de cobertura geológica y suelos, clasificación de los materiales de 
excavación, estabilidad de taludes, capacidad de carga admisible para carga vertical, 
asentamiento, capacidad portante, parámetros de diseño sismo resistente, de manera que permitan 
recomendar las condiciones de cimentación, las características técnicas mínimas de las estructuras 
de cimentación, impermeabilización y otras necesarias. 
  
Geología 
  
El estudio de Geología tiene como objetivo determinar las características geológicas de los 
horizontes que presenta el terreno en el área donde se ubicarán las estructuras de captación y/o 
derivación, conducción y distribución, teniendo las características de los suelos y la geografía de la 
zona. Por tal motivo, el consultor deberá tener en cuenta y ejecutar las siguientes actividades: 
 

✓Conocer el contexto geológico regional de toda el área del proyecto, en donde se efectuarán 

los estudios geológicos tomando como base la información geológica del INGEMENT, 
apoyados con los reconocimientos de campo, identificar las formaciones geológicas 
aflorantes y determinar su tipo, con fines de orientar los trabajos específicos de geología 
local y geotécnica. 

✓Efectuar la evaluación Geológica – Geomorfológica local del Proyecto, basándose en la 

secuencia estratigráfica, contactos geológicos, potencia, orientación y buzamiento de las 
capas sedimentarias, determinación e identificación de los tipos de suelos, grado de 
meteorización y alteración de rocas, determinación de la cobertura de suelos en cuanto a tipo 
y potencia y de geología estructural. En la zona de captación y/o derivación y a lo largo de 
las obras de conducción y distribución. 

✓Efectuar mapeos de geología local, específicamente en la zona del emplazamiento de las 

diferentes estructuras del proyecto, con la finalidad de conocer los riesgos geológicos y 
geotécnicas; con la información obtenida se elaborará el Plano Geológico a escala 1/500. 
En la zona de Captación y/o derivación y a lo largo de las obras de conducción. 

✓Ejecución de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en base a los resultados 

obtenidos se determinarán los taludes estables (deben estar sustentadas con pruebas de 
laboratorio). En la zona de captación y/o derivación y a lo largo de las obras de conducción 
(cada 500 m como minino) 

✓Efectuar la actualización mediante exploración y ubicación de áreas de préstamos como 

agregados para concreto, rellenos y zonas de canteras de rocas, suelos, etc. En función a 
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las necesidades de las obras del proyecto, condiciones de accesibilidad y facilidades de 
explotación. 

Geotecnia 
  
El estudio geotécnico, tiene como finalidad determinar las características del suelo de cimentación 
con el propósito de analizar su comportamiento, estas labores tendrán como base los resultados 
de laboratorio, registros geológicos-geotécnicos, ensayos de mecánica de suelos, diseño de 
mezclas, rocas y agregados, etc., considerando los requisitos establecidos en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
  
Los ensayos de materiales se realizarán en laboratorios reconocidos y autorizados en el País con 
Certificado de Registro de INDECOPI, recomendando Laboratorios del sector público como 
universidades y/o Institutos, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados. 
   
Obras de conducción y distribución 
  
Efectuar estudios geológicos y geotécnicos en las obras de arte y canales de los sistemas 
de riego. 
  
En todo el trazo del canal de conducción, con fines de verificar la estabilidad de suelos, existencia 
de zonas de riesgo por fallas geológicas y para clasificación de suelo y obtención del perfil 
estratigráfico del terreno del trazo del canal de conducción y distribución. En la longitud del eje 
del canal se excavará como mínimo una calicata cada 500 m de distancia; de dimensiones 1.00 x 
1.00 x 1.50 de profundidad. 
  
Ejecutar ensayos de mecánica de suelos con fines de cimentación de las obras de arte es decir de 
las áreas en donde se van a construir las estructuras, como son: retenciones cruces vehiculares, 
partidor, gaviones, espigones, etc. Como mínimo por cada estructura de arte se excavará una 
calicata de 1.00 x 1.00 x 3.00 m de profundidad. 
  
Las escalas de presentación de planos serán los correspondientes al levantamiento 
topográfico, detalladas en el ítem de topografía del presente. 
  
Contenido del Estudio de Suelos: 
  
1.- Croquis del Proyecto. 
  
2.- Prospección 
  
3.-Ubicación de calicatas 
  
4.- Toma de muestras alteradas e inalteradas 
  
5.- Perfiles estratigráficos 
  
6.- Granulometrías. 
  
7.- Peso específico de los sólidos. 
  
8.- Diseño de Mezcla. 
  
9.- Limites de Atterberg. 
  
10.- Próctor 
  
11.- Clasificaciones SUCS 
  
12.- Corte directo y/o comprensión inconfinada (zonas de estructuras) 
  
13.- Contenido de Humedad. 
  
14.- Consolidación 
  
15.- Triaxial no consolidado no drenado. 
  
16.- Triaxial consolidado no drenado. 
  
17.- Limite de Contracción. 
  
18.- Análisis químico, de los suelos yacentes y material de cantera. 
19.- Existencia de nivel freático. 
  
20.- Aspectos Geológicos, del área en estudio. 
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21.- Estudio de canteras. 
  
La excavación de calicatas se efectuará previa aprobación y verificación de la supervisión; donde 
se registrarán los niveles freáticos correspondientes, así como se determinarán las características 
del suelo para la elaboración de los perfiles estratigráficos. A partir de los ensayos de laboratorio, 
se determinará la granulometría del suelo, clasificación del suelo, índices de plasticidad, etc. 
  
Las calicatas deberán estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su correcta 
ubicación. Por seguridad de los pobladores lugareños y transeúntes, las calicatas serán rellenadas 
después de la extracción de las muestras verificadas por la supervisión. 
  
  
  
ENSAYO ESTÁNDAR NORMA USADA 
  
Descripción visual – manual ASTM D 2488 
  
Análisis granulométrico por tamizado ASTM D 422 
  
Clasificación unificada de suelos ASTM D 2487 
  
Limite líquido y limite plástico ASTM D 4318 
  
Contenido de humedad ASTM D 2216 
  
Peso volumétrico ASTM D 2937 
  

 
Los objetivos principales del estudio son: 
  

✓ Obtener los criterios geotécnicos que permitan realizar los ajustes que sean necesarios 
al diseño definitivo del sistema de riego. 

✓ Determinar los parámetros geotécnicos, necesarios para los reajustes y diseños definitivos. 
✓ Ubicar y determinar materiales de construcción y recomendar su uso; 
✓ Definir las condiciones de seguridad de las obras desde el punto de vista geotécnico. 
✓ Definir las características y calidad de los macizos rocosos; 
✓ Exploración geotécnica de los materiales necesarios para la construcción de obras; 
✓ Refrendar los resultados de los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos, 

determinando sus características físicas y mecánicas de los materiales del subsuelo de 
cimentación y de los préstamos; 

✓ Tener en consideración que los tratamientos geotécnicos, deberán preservar el medio 
ambiente, cuidando de no dañar los bofedales, lagunas y especialmente no degradar el 
paisaje. 

 

Canteras 
  
El consultor deberá identificar las canteras más cercanas al Área del Proyecto, delimitando su área 
de explotación mediante prospecciones, de las cuales se tomarán muestras representativas. Se 
analizará la calidad de materiales mediante ensayos de laboratorio (clasificación de suelos, tamaño 
particular máxima de los agregados, índices de plasticidad y durabilidad de acuerdo al uso), a partir 
de los cuales se clasifican las canteras y su capacidad (potencia), esta última deberá garantizar 
de forma económica los volúmenes totales a ser usados en la ejecución de obra; así como indicar 
además de las condiciones posibles derechos de explotación. 
  
El consultor analizará y clasificará las canteras evaluando su calidad, volumen de material utilizable 
y desechable, recomendará el periodo y oportunidad de utilización, calculará el rendimiento, 
señalará el procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar los materiales a ser 
empleados en obra (rellenos, afirmado, etc.), accesibilidad y estado de las vías de acceso y por su 
situación legal. 
  
El consultor elaborará en base a la información tomada en campo y a los resultados de los ensayos 
de laboratorio las características físico-mecánicas de los suelos, determinará sectores críticos, 
indicando las recomendaciones sobre el tratamiento que deben recibir durante la construcción de 
obra. 
  
La memoria descriptiva del estudio de suelos y canteras, deberá considerar la descripción de los 
suelos encontrados, ubicación de materiales inadecuados, presencia del nivel freático en los ejes, 
análisis de la totalidad de los resultados de los ensayos de laboratorio, con sus recomendaciones, 
tratamiento, soluciones y demás observaciones al respecto que considere el consultor. 
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Productos esperados 
  
Sin ser limitativo, el informe geológico y geotécnico se presentará por separado los resultados del 
estudio, conclusiones y recomendaciones deberá ser un archivo Word y contendrá una memoria 
descriptiva detallada de los trabajos realizadas y la información técnica correspondiente (objetivos, 
información utilizada, método aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Los cálculos 
desarrollados se presentarán en formato Excel y los planos se presentarán en formato A-1 y en 
formato mínimo en AUTOCAD. 
  
Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen 
Específico ANEXO: ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO, incluyendo antecedentes, estudios 
de canteras, estudio de mecánica de suelos, estudio geológico: descripción geología y 
geomorfológica general del área del Proyecto en relación con el recurso suelo, información 
utilizada, metodología empleada, caracterización de los suelos existentes desde el punto de vista 
geológico, geomorfológico y geotécnico, las conclusiones y recomendaciones; asimismo debe 
incluir la caracterización y exploraciones efectuados y los resultados de los análisis de laboratorio 
de mecánica de suelos de todas las pruebas realizadas para esta etapa, planos que permita 
visualizar la caracterización de los aspectos geológicos, geomorfológicos y geotécnicos de los 
suelos y archivo en CD. 
  

E.- DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL 
  
e.1.- Hidráulico del Sistema de Riego. 
  
El diseño de la infraestructura hidráulica tendrá como objetivos. 
  
Proyectar las obras a realizar, canal de riego, obras complementarias y el trazo horizontal y vertical 
del canal y obtendrá perfiles (rasante del canal) y secciones de la misma, tal que le permita obtener 
los estimados de metrados y costos de las actividades a realizar. 
  
Se deberá coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos (saneamiento físico-legal) 
con el objeto de garantizar la plataforma de la bocatoma y del canal en el ancho propuesto y salvar 
cualquier impase al respecto. 
  
El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captación, conducción, distribución, y obras de 
protección, entre otras estará en función de la disponibilidad del recurso hídrico (caudal de diseño), 
las áreas de cultivo y, otros parámetros que a criterio del consultor sirva considerar y su sección 
geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia entre otros. 
  

DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

El diseño de las obras hidráulicas tendrá como objetivos: 

✓ Establecer el diseño estructural de las obras comprendidas en el eje de la captación y el 

canal de conducción y/o de distribución. 

✓ Los diseños se realizarán con las metodologías y normas constructivas vigentes con el detalle 

suficiente para proporcionar confiables metrados de cada una de las partidas del presupuesto. 
  
Se adjuntarán los siguientes cálculos estructurales respectivos: 
  
Realizar los cálculos estructurales de las obras, en caso sean necesarias: 
  

• Barraje 
 

• Reservorios. 
 

• Canales y obras complementarias 
 

• Puentes Vehiculares 
 

• Pases 
 

• Partidor 
 

• Otras obras planteadas 
  
Dichos cálculos deben guardar concordancia con los estudios y diseños hidráulicas desarrollados 
por el especialista hidráulico. 
  
Productos esperados 
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El informe de los diseños estructurales de cada sistema de riego debe ser presentado en formato 
Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información 
técnica correspondiente. Los cálculos desarrollados se presentarán en Software de estructuras y 
formato Excel y los planos respectivos, que deben incluir las coordenadas correspondientes, así 
como, la ubicación de los puntos de control horizontal y vertical utilizados, en formato CAD. Deberá 
adjuntar los cálculos de todas las estructuras hidráulicas y los cálculos estructurales 
correspondientes, considerando diseños de acuerdo al estudio topográfico, geológico e hidrológico. 
  

F.- IMPACTO AMBIENTAL. 
  
f.1.- Evaluación de Impacto Ambiental. 

  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
  
La Municipalidad Distrital de Las Lomas proporcionará el instrumento de gestión ambiental. 
  
El mismo que cumple con lo dispuesto en la Directiva para la concordancia entre el SEIA y el 
Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario Decreto Supremo Nº 019-2012-AG y sus 
modificaciones. 
  
Este será alcanzado al consultor para implementar las medidas de mitigación recomendadas en el 
informe (IGA), como producto final en el Expediente Técnico y puedan ser complemento en la 
ejecución de la Obra. 

  
G.- ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGOS. 

  
g.1.- Tipo de Estudio, Metodología Utilizada y Principales Actividades a realizar.  

g.2.- Productos Esperados. 

ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL CONTRATO DE OBRA 

  
El Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad del proyecto, deberá tomar en cuenta lo establecido 
en la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD. GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS, así como las pautas metodológicas para la incorporación del análisis 
de riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública, emitido por la DGPI-MEF. 
  
Así mismo, debe de complementar los formatos para la identificación de riesgos, la probabilidad de 
sucesos y el de asignación de riesgos del proyecto, para el cual se debe procesar la siguiente 
información. 
  
Productos esperados 
Anexo 01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riegos. 
Anexo 02: Matriz de Probabilidad e Impacto según DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD o Guía 
PMBOK. 
Anexo 03: Formato para asignar los riesgos. 
  

ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES 
  
El objetivo es identificar y evaluar el tipo de nivel de daños y pérdidas probables que podrían afectar 
una inversión, a partir de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad de esta con respecto a 
los peligros a los que está expuesta. 
  
El análisis de Riesgo (AdR) permitirá diseñar y evaluar las alternativas de inversión o acción con 
la finalidad de mejorar la toma de decisiones, considerando las siguientes acciones: 
  
Analizar los peligros a lo que podría enfrentar el proyecto. 
  
✓ Determinar las vulnerabilidades que podría el proyecto durante su ejecución y operación. 
✓ Definir las acciones que permitan reducir las vulnerabilidades y el impacto de los peligros 

identificados, de tal forma que sean incluidas en las alternativas de solución planteadas. 
 
✓ Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusión de las medidas y acciones para 

reducción del riesgo, en cada una de las alternativas, de tal manera que sea comparables 
para la reducción del riesgo. 
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✓ Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reducción de riesgo en donde 
ello sea posible, utilizando el Análisis Costo Beneficio o el Análisis Costo Efectividad. 

 
✓ Realizar un análisis de sensibilidad que incluya variaciones en la probabilidad de ocurrencia, 

intensidad y/o frecuencia de los impactos que ocasionarían las situaciones de riesgo en el 
proyecto. 

 
✓ Determinar la alternativa de solución al problema planteado que será ejecutado. 

  
Productos esperados 
  
El informe del estudio de análisis de riesgos, que debe ser presentado en formato Word, contendrá 
una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información técnica 
correspondiente. Todos los detalles del estudio se presentarán en un volumen Especifico Anexo: 
ESTUDIO DE RIESGO Y/O VULNERABILIDAD Y RIESGO PREVISIBLES DURANTE LA 
EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA. 

  

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIOS LEGAL Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Se 

adjuntará los siguientes documentos registrados: 

✓ Padrones de usuarios certificado por el ALA correspondiente. 
 

✓ Actas de compromisos de operación y mantenimiento, etc. 
 

✓ Acuerdos del taller de involucrados. 
✓ Actas legalizadas (Notario o Juez de Paz) y firmadas de libre Disponibilidad del Terreno 

para la Construcción del Sistema de Riego, Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos; así 
como con otras Instituciones Involucradas identificadas en el proceso de formulación del 
Estudio de Perfil. 

 
✓ Certificado de Uso y disponibilidad de agua para el proyecto expedida por la ALA. 

aprobado mediante Resolución Jefatural nº 007-2015-ANA 
 

✓ Certificación ambiental del proyecto aprobada por la entidad correspondiente. 
 

✓ Documentos en el cual los posesionarios y/o propietarios ceden la Libre disponibilidad del 
terreno para la ejecución de obra. 

 
✓ Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA y/o Plan de Monitoreo 

Arqueológico - PMA, emitido por el Ministerio de Cultura. 
 

✓ Ficha de Compatibilidad del estudio, a nivel de Perfil con el Expediente Técnico (Formatos 
01). Tener en cuenta que el presupuesto del Expediente Técnico se puede incrementar 
hasta el monto establecido según la Directiva del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 

 

 

 

 

  

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION 

 

EXPERIENCIA DEL POSTOR.  

  

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.  

 

Requisitos:  

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a  97,940.00 (Noventa y 

Siete mil Novecientos Cuarenta y 00/100 soles),, por la contratación de servicios de 

consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. . 
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Se consideran servicios de consultoría de obra similar a los Servicios de Elaboración de 

Expedientes Técnicos en proyectos de Mejoramiento, renovación, rehabilitación y 

Ampliación del Servicio de Agua para Riego de canales, y/o canal principal y/o 

infraestructura de canales de riego. 

 

Acreditación:  

 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 

órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del 

contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 

cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.  

  

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar 

el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.    

 

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 

contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 

asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 

considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad.  

  

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la 

parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de 

presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a 

tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.  

  

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 

de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 

de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 

la experiencia proveniente de dicho contrato.   

 

 

CAPACIDAD LEGAL                      
  

a) De la especialidad y categoría del consultor de obra  

  

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de 

Consultoría en Obras de Represas, Irrigaciones y Afines y en la categoría B o superior.  

Otras Consideraciones: 
  
El contratista deberá indicar el o los correos electrónicos como forma valida de notificación de los 
actos derivados de la ejecución del contrato. 
  

Condiciones de los consorcios 
  
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria señala lo 
siguiente: 
  
1) El número máximo de consorciados es de dos (2) integrantes. 

2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10%. 

3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 90%. 
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b) Del personal 

  

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe del proyecto  Ingeniero 

Civil o 

Agrícola 

Deberá contar con un mínimo de (02) año de 

experiencia profesional como jefe de proyecto y/o 

jefe de estudios y/o como profesional responsable 

de la elaboración de expedientes técnicos de 

proyectos iguales y/o similares, que se computa 

desde la colegiatura. 

Especialista 

en diseño 

hidráulico y 

estructural 

Ingeniero 

Civil  

 

Deberá contar con un mínimo de (01) año de 

experiencia profesional como Especialista en 

diseño hidráulico y estructural y/o como 

profesional responsable de la elaboración de 

expedientes técnicos de obras iguales y/o 

similares, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista 

en hidrología 

Ingeniero 

Hidrólogo 

Civil, 

Agrícola o de 

Mecánica de 

Fluidos 

Deberá contar con un mínimo de (01) año de 

experiencia profesional como como Especialista 

en Hidrología de estudios hidrológicos de 

elaboración de expedientes técnicos de obras 

iguales y/o similares, que se computa desde la 

colegiatura. 

  
  
La colegiatura y habilitación de los profesionales se requieren para el inicio de su participación efectiva 
en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales titulados en el Perú como para los titulados 
en el extranjero 
  
  
10.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CONSULTOR Y EL PERSONAL CLAVE. 
  
10.1.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 
  

✓ El consultor, será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la 
idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro 
oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel 
cumplimiento del contrato. 

 
✓ El consultor deberá contar con un plantel de profesionales, con todas las instalaciones 

necesarias, medios de trasporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones. 
✓ El consultor prestara todas las facilidades a la Entidad para desarrollar sus funciones. 

 
✓ El consultor cuando la entidad lo solicite, dará información preliminar en el plazo establecido 

y luego del término de los trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecución de los 
estudios. 

 
✓ El consultor, deberá cumplir con los plazos de ejecución y presentación del Expediente 

Técnico, así como los plazos para levantamiento de observaciones, establecidos en los 
términos de referencia y/o en las Bases y/o Contrato. 

 
✓ El consultor será responsable por la precisión de los metrados del Estudio Definitivo, los cuales 

deben estar dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra. 
  
10.2.- FUNCIONES DEL PERSONAL TÉCNICO DEL CONSULTOR JEFE DE PROYECTO 

✓ Planificara y programara todas las actividades necesarias para la consecución de los 
objetivos del Estudio en el plazo establecido. 
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✓ Coordinar con el SUPERVISOR (o a quien designe la entidad) en todos los aspectos 
relacionados con los trabajos, materia de contrato. 

 
✓ Coordinar con la SUPERVISIÓN los documentos de gestión, siendo responsable directo de 

estos documentos. 
 

✓ Será responsable de la Formulación del Estudio de Expediente Técnico conforme a los 
lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley de Contrataciones del Estado y 
de su Reglamento, y los presentes Términos de referencia. 

 
✓ Tendrá a cargo todo el equipo de trabajo propuesto por el consultor en su Oferta técnica. 

 
✓ Consolidará los informes de avance mensual y el informe final hasta su aprobación y 

declaración de viabilidad en el caso del estudio de expediente técnico. 
 

✓ Conjuntamente con quien designe la entidad, el consultor coordinara la obtención de los 
documentos de Gestión (arreglos institucionales, financiamiento de los costos de operación y 
mantenimiento, aporte de los beneficiarios, disponibilidad física del terreno, autorización y 
aprobación de los certificados del ALA, CIRA, Impacto Ambiental, análisis de riesgo, etc.) 

 
✓ Revisará y consolidará los informes emitidos por los profesionales especialistas. 

 
✓ Visara y sellara todas las páginas de los informes de avance del estudio, informe 
✓ Final, Planos, Anexos, etc. 

  

 ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL 
  

✓ Responsable del diseño obra de arte comprendida en el proyecto. 
 
✓ Elaborar los diseños a realizar cálculos hidráulicos respectivos. 
 
✓ Coordinar con el jefe de estudio para revisión de los avances del mismo. 
 
✓ Será responsable del diseño estructural de captación, canales, estructuras de protección 

y obras de arte. Así como también elaborara el informe de estructuras. 
 
✓ Elaborará las Planillas de metrados, los Análisis de Costos Unitarios (en base a 

cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos en base a 
CAPECO) y el Presupuesto del proyecto. 

 
✓ Visara y sellara todas las páginas de los informes de avance del Estudio, del Informe 

 
✓ Final, Planos, Anexos, etc., que le competen. 

 
  

ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
  

✓ Responsable del estudio de Hidrología de la fuente de agua. 
 
✓ Elaborar los diseños a realizar cálculos hidrológicos respectivos. 
 
✓ Realizar el análisis estadístico de los datos de las variables climáticas, meteorológicas e 

hidrométricas a fin de determinar la oferta hídrica. 
 
✓ Determinar la oferta de agua disponible en la captación considerada en el proyecto, 

estableciendo su comportamiento y régimen de avenidas en épocas extremas (máxima y 
mínimas) en las fuentes superficiales de agua, para su presentación ante la Autoridad Local 
del Agua (ALA), a fin de que emita su opinión vinculante respecto a la disponibilidad hídrica. 

 
✓ Coordinar con el jefe de estudio y el especialista de Diseño estructural para revisión de los 

avances del mismo. 
 
✓ Visará y sellará todas las páginas de los informes de avance del Estudio, del Informe 
✓ Final, Planos, Anexos, etc., que le competen. 
 

ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
  

✓ Elaborará el Estudio de Mecánica de Suelos. Estudio de Canteras, y Fuentes de 
✓ Agua y los Estudios Geológicos – Geotécnicos. 

 
✓ Realizará la caracterización sísmica regional y los rasgos particulares sobre la base de la 

información generada por las estaciones sismológicas de alta sensibilidad que operan en la 
región, a fin de delimitar las zonas activas. 
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✓ Coordinará con el jefe del estudio, para a presentación de los servicios de laboratorio 

debidamente acreditado y certificado. 
 

✓ Visará y sellará todas las páginas de los informes de avance del Estudio, del Informe 
✓ Final, Planos, Anexos, etc., que le competen. 

  

  

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGO 
✓  
✓ Efectuará una inspección detallada del área de estudio, para verificar la actual situación 

de las condiciones geográficas y que impliquen peligros y vulnerabilidad, para la ubicación de 
la infraestructura hidráulica, para cada una de las alternativas propuestas a desarrollar. 

 
✓ Realizar el análisis de los probables daños y pérdidas, que ocasionaría el impacto de los 

peligros identificados, en la unidad productiva que previamente ha sido definida como 
vulnerable. Elaborará mapas de riesgos. 

 
✓ Realizará la simulación del riesgo por inundación ante un eventual caudal de máxima 

avenida. 
 

✓ Realizará el análisis de riesgo de desastres de la unidad productiva. Se debe considerar 
el análisis de los peligros más relevantes a los que está expuesta la unidad productiva. Se 
empleará como referencia los resultados de análisis de peligros de la zona de influencia. 

 
✓ Estará en constante coordinación con el jefe del estudio, y el especialista en geología 

y/o Geotecnia. 
 

✓ Revisará, mejorará y actualizará el estudio de Análisis de Riesgo del Estudio de expediente 
técnico. 

 
✓ Visará y sellará todas las páginas de los informes de avance del Estudio, del Informe 
✓ Final, Planos, Anexos, etc., que le competen 

  

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO 
  

✓ Elaborará las Planillas de Metrados, los Análisis de Costos unitarios (en base a 
Cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos en base a 
CAPECO), el Presupuesto del proyecto y elaborará los cronogramas. 

 
✓ Coordinará permanentemente con el jefe de estudios, el especialista en Diseño de Obras 

Hidráulicas, con el Especialista en Estructuras, Geólogo y otros para definir las 
especificaciones técnicas de las obras del proyecto. 

 
✓ Visará y sellará todas las páginas de los informes de avance del Estudio, del Informe 
✓ Final, Planos, Anexos, etc., que le competen 

  
ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN 
  

✓ Coordinará con todos los actores involucrados del proyecto. 
 
✓ Propondrá el número de talleres a realizar. 
 
✓ Dirigirá los talleres de capacitación. 
 
✓ Responsable de la elaboración del componente de Capacitación. 
 
✓ Visará y Sellará todas las páginas de los documentos que le competen 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS PARA CAMBIO DEL PERSONAL OFRECIDO, POR RAZONES DE FUERZA 
MAYOR DEBIDAMENTE COMPROBADOS. 
  
Para la presentación de los servicios correspondientes a la elaboración del estudio, el consultor 
utilizara el personal profesional calificado especificado en su propuesta técnica, no estando permitido 
cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. En estos casos, El consultor 
deberá proponer a la entidad, por escrito, el cambio de personal con diez (10) días útiles de 
anticipación a la fecha que se pretende el cambio, a fin de obtener su pronunciamiento. 
  
El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a la del profesional 
reemplazado (presentado en su oferta). 
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EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO. 
REQUISITO: 
 

CANT. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO OTROS 

2 Estación Total  

1 Nivel de Ingeniero  

1 Camioneta 4x4 doble tracción Seguro y SOAT 

2 Equipos de Computo  

1 Impresora de planos y/o Plotter  

3 GPS Navegador  

2 GPS diferencial  

3 Equipo de comunicación  

 
Acreditación: 
  
Copia de documentos que sustentes la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y cumplimiento de las especificaciones del 
equipamiento requerido. 
  
 
11.PRODUCTOS ENTREGABLES. 
  

Los productos entregables por el consultor, lo constituyen el Plan de Trabajo, los informes de 
avances conforme a cronograma aprobado en el plan de trabajo y el Informe Final que sería el 
Expediente Técnico en versión final del proyecto: Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua 
para Riego del Canal 11 del Centro Poblado Potrerillo, Distrito de Las Lomas - Provincia de Piura - 
Departamento de Piura con Código Único de Inversión CUI Nº 25715 49. 
  
11.1. Primer Producto Entregable: PLAN DE TRABAJO. 
  
El consultor, dentro de los 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del 
contrato, presentara el plan de trabajo conjuntamente con el informe de compatibilidad a la Entidad. 
  
Para la elaboración del Plan de Trabajo, el Consultor realizara una visita de reconocimiento del 
terreno con la participación de su personal técnico. Dicho plan debe de contener como mínimo lo 
siguiente: 
  

a) Introducción – Descripción general del Proyecto y metodologías a emplear en la 
elaboración del estudio. 

 
b) Informe de compatibilización/contrastación del Estudio de Pre inversión aprobado, 

identificación de probables dificultades, análisis, comentarios y observaciones respecto 
aspectos técnicos (topografía del terreno, áreas disponibles, ubicación, etc.). 

 
c) Relación de todo el personal profesional que conforma su propuesta técnica, indicando 

profesión, especialidad, entre otros. 
 

d) Un diagrama de barras calendarizado, referido a la fecha de inicio del servicio, 
mostrando las tareas y actividades a realizar, metas a cumplir y las fechas de presentación 
de los informes por cada especialidad. 

 
e) La programación de elaboración del estudio, estará referida al inicio del servicio, la cual 

se efectuará en base a días calendarios e indicando claramente el tiempo de duración de 
cada tarea dentro del plazo establecido (utilizando MS-PROJECT), indicando la ruta crítica. 

 
f) Un programa de asignación de recursos del personal para el desarrollo del servicio, que 

debe comprender el programa de cada personal (jefe de estudios, Especialistas y 
asistentes) señalando sus actividades de campo y gabinete, indicando fecha de inicio y 
termino de cada actividad. 
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g) Programación calendarizada a la fecha de inicio del servicio de los recursos materiales y 
equipos a ser utilizados por cada especialista. 

 
h) Panel fotográfico del estado actual. 

 
i) Acta de conformación del comité del proyecto conformado por las autoridades locales 

de la comunidad beneficiarias del proyecto. 
 

j) Se presentará 01 ejemplar en original, en versión física y digital. 
  

11.2. Segundo Producto Entregable: INFORME DE AVANCE N° 01. 
  
El consultor, en un plazo de treinta (30) días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
comunicación por la Entidad de la Aprobación del Plan de Trabajo, presentara el Informe de Avance 
N° 01 ante la Entidad. 

  
El informe de Avance N° 01 debe contener lo siguiente: 
 
  

a) Informe final de los trabajos de topografía: metodología, criterios, equipos empleados, 
este informe deberá estar clasificado para cada estructura que forme parte del 
planteamiento Hidráulico del Proyecto. 

 
b) Planos finales de ubicación y de acceso a la obra. 
 
c) Planos finales de replanteo topográfico de cada una de las estructuras que conformen el 

planteamiento hidráulico del proyecto, a escala visible para proceso constructivo. 
 
d) Plano Clave preliminar del Planteamiento hidráulico de todo el proyecto, detalla todas 

las estructuras que comprende el proyecto, así como todas las obras de arte. 
 
e) Presentar la data completa del levantamiento topográfico, y libretas de campo. 
 
f) Estudio Hidrológico concluido, el mismo que deberá contener la Resolución de 

Disponibilidad de Agua o de derechos de usos de agua, según sea el caso, incluye planos 
y láminas (delimitación de la cuenca estaciones meteorológicas, isoyetas, isotermas y 
otros). 

 
g) Estudio de geología y geotecnia concluido. 
 
h) Certificación del CIRA. 
 
i) Estudio de Gestión de Riesgos (Avance). 
 
j) Fotografías y documentación de gestión. 

  
Se presentará 01 ejemplar en original, en versión física y digital. El consultor se encargará de 
presentar los documentos debidamente sellados y firmados, por los profesionales acreditados por 
el que han tenido a su cargo la elaboración de los mismos. 
  
Será sustentado por el jefe de proyecto o de estudio, previa reunión de coordinación sobre la fecha 
con la Entidad de estudio. 

  
11.3. Tercer Producto Entregable: INFORME DE AVANCE N° 02. 

  
Se presentará a los Treinta (30) días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
comunicación al Consultor de la conformidad del Informe N° 01 por la Entidad. 
  
El informe de Avance N° 02 debe contener lo siguiente: 
  
Memoria Descriptiva: datos generales, ubicación, presupuesto, fuentes de financiamiento, plazo de 
ejecución, antecedentes, diagnostico, descripción de la obra ejecutar, relación y descripción de cada 
una de las actividades a ejecutar. 
  
Asimismo, contiene las conclusiones y recomendaciones del Informe Técnico N° 1 – Preliminar, con 
la descripción detallada de las soluciones técnicas adoptadas para ejecutar la obra. 
  
Memoria de Diseños y Cálculo por especialidad (Captación, reservorios, conducción, distribución, 
obras de arte y obras de protección): comprende el análisis y dimensionamiento del sistema y las 
estructuras con su respectivo calculo hidráulico y estructural, indicando los métodos y/o programas 
de diseño utilizados. 
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 Especificaciones técnicas: por cada partida específica, denominados de acuerdo a los ítems 
asignados en la hoja del Presupuesto. Las especificaciones técnicas describirán claramente 
las formas y métodos de ejecución de la partida, las formas de pago y métodos de medición entre 
otros. 
  
Presupuesto de Obra: deberá contener el listado o relación de partidas y sub partidas generales y 
especificas identificadas por ítems, la unidad de medida, metrados/cantidad, costo unitario directo 
de cada partida específica, que sumados darán el costo directo al cual se sumara los Gastos 
Generales y la Utilidad. El presupuesto de obra deberá incluir una partida específica de fletes para 
transporte y puesta a pie de obra de los materiales, maquinaria y equipos a utilizar. Este 
presupuesto debe ser presentado también por Compontes de acuerdo al Perfil de Inversión viable. 
  
Costo Total del Proyecto. 
  

a) Planilla de Metrados: lista de cantidades (metrados) por cada partida específica 
denominados de acuerdo a los ítems asignados en el Presupuesto de obra. Se adjuntarán 
los diagramas, gráficos croquis y medidas que sirven para el cálculo de los metrados. 

 
b) Análisis de Precios Unitarios: por cada partida específica denominados de acuerdo a los 

ítems asignados en el Presupuesto de Obra. Se especifica el rendimiento diario por jornal 
de 8 horas, la unidad de medida, cuadrilla de mano de obra, incidencia de materiales, 
cuadrilla de maquinaria, equipo y/o herramientas, costo por rubro y costo total de la partida. 

 
c) Análisis de fletes: costo del trasporte para puesta a pie de obra de materiales, 

maquinaria y equipo. 
 

d) Análisis de Gastos Generales: Fijos y Variables. 
 

e) Anexo: Cotizaciones de precios actualizados de todos los insumos. 
 

f) Relación de Insumos: Materiales, Mano de Obra, Maquinaria y/o Equipo, Herramientas. 
 

g) Relación de Maquinaria y Equipo Mínimo. 
 

h) Cronogramas de Ejecución Físico Financiero en Diagramas GANTT y PERT, se 
determinará la ruta crítica. 

 
i) Cronograma de Adquisición de Materiales y de Utilización de Maquinaria y/o Equipo. o) 

Formula Polinómica. 

j) Fotografías y documentación de Gestión del Proyecto: que sustente la ejecución de los 
trabajos de campo para los estudios, en donde se observe en el terreno la presencia del 
consultor conjuntamente con los beneficiarios, sus representantes y autoridades locales. 

 
k) Conclusiones y Recomendaciones. 

 
l) Planos definitivos, a nivel de ejecución del proyecto completo, de acuerdo a la relación 

que se indica en anexos y más los que los que considere el consultor. 
 

m) Se presentará 01 ejemplar en original, en versión física y digital. El consultor se encargará 
de presentar los documentos debidamente sellados y firmados, por los profesionales 
acreditados por el que han tenido a su cargo la elaboración de los mismos. 

 
n) Para elaborar y editar el Expediente Técnico se recomienda el uso de los siguientes 

softwares: 
  

- Topografía: Civil 3D – 2020 o superior. 
  
- Planos, detalles y estructuras: AutoCAD – 2020. 
  
- Presupuestos: S10 versión para Windows 2005 o similar. 
  
- Procesador de texto, gráficos y hojas de cálculo: MS OFFICE 2010. 
  
- Programación: MS Project, primavera. 
- Fotos en archivos JPG, alta definición. 
- Diseños Hidráulicos y Estructurales, los que el consultor proponga. 

  
 11.4. Cuarto Producto Entregable: Expediente técnico Definitivo (INFORME FINAL) 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 004-2024-CS-1 

 

 

48 

Se presentará a los diez (10) días calendarios contados a partir de la fecha de haberse 
comunicado al consultor la conformidad del entregable Informe de Avance N° 02 por la 
Entidad. 
  
El expediente técnico definitivo deberá presentarse con el contenido desarrollado en el 
presente término de referencia, respetando estrictamente el orden de prelación de los 
contenidos establecidos. 
  
En este producto comprende el compendio de todo el Expediente Técnico Definitivo 
incluyendo los estudios básicos y/o complementarios, deberá tener un índice y numeración 
de páginas que incluye los Planos, todas las páginas estarán selladas y firmadas por el 
consultor de obras y la entidad, asimismo cada Especialista firmara en señal de conformidad 
los estudios y documentos de su especialidad. 
  
En esta etapa el consultor deberá presentar los Formatos N° 01 de la directiva, según 
corresponda. 
  
Los planos originales y las copias deben ser presentados en tamaño A1 o A0, según 
corresponda, deben estar ordenados en micas portables por cada plano de manera que 
permitan su fácil desglosamiento para hacer reproducciones. Deberán estar identificados por 
una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del jefe de 
Proyecto y del Representante de la Persona Natural o Jurídica. 
  
El Expediente técnico Definitivo se presentará en volúmenes espiralados o en archivadores 
de palanca, con letra tipo arial tamaño 10 puntos, espacio sencillo, se usará papel bond de 75 
gr, fotostático, tamaño A4 para la memoria y papel blanco para plotter de 90 grs para los 
planos. 
  
El expediente Técnico Definitivo con los Estudios Básicos y/o Complementarios será 
presentado en versión escrita en Dos (02) ejemplares originales (01 original y 01 copia), 
todos con firmas originales. Además, el consultor entregara el dispositivo de 
almacenamiento el Expediente técnico Definitivo completo con los estudios básicos y/o 
complementarios, es decir en DVD o USB, los archivos digitales serán entregados en los 
formatos o programas nativos, no se aceptarán archivos digitales en pdf. 

  
12.PROCEDIMIENTOS DE LA PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS 
PRODUCTOS ENTREGABLE. 
  

12.1 Presentación de los Informes del Consultor Obras. 
  
La presentación de los informes parciales y finales es obligatoria, por ningún motivo o justificación 
se aceptará que el consultor presente un informe de la siguiente etapa de ejecución del estudio sin 
antes haber presentado el anterior, la cual debe estar aprobada por la Entidad, las demoras e 
incumplimiento injustificados de los plazos de presentación de los informes están sujetos a la 
aplicación de las penalidades/multas que se especifican en las bases y el contrato. 
  
Para que los informes sean aceptados y considerados como presentados, como mínimo, deberán 
incluir todos los contenidos que se indican en los términos de referencia, de lo contrario serán 
devueltos por la entidad considerándolo como no presentado. 
  
Los informes deberán estar firmados por los Especialistas del Consultor de Obras, además del 
Jefe de Estudios y/o representante Legal. 
  
El plazo que demande el levantamiento de observaciones no interrumpe el plazo de ejecución 
contractual. 

  

12.2 Revisión y aprobación de los informes del Consultor de Obras. 
  
El área usuaria, a través de la subgerencia de obras, revisará y aprobará los informes del consultor 
de obras que presente durante el proceso de la elaboración del expediente técnico. 
  
El área usuaria revisará el Plan de Trabajo e Informe de Compatibilidad del Consultor de 
elaboración de expediente técnico, en el plazo de tres (03) días calendarios siguientes a la 
fecha de su recepción y comunicará su aprobación u observaciones a la Entidad y ésta al consultor. 
De ser observado el consultor tiene tres (03) días calendarios siguientes, por única vez, a la 
recepción de las observaciones para realizar el levantamiento con las subsanaciones y/o 
aclaraciones requeridas y la entidad tiene dos (02) días calendarios para su aprobación. La demora 
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en el levantamiento de observaciones fuera de plazo indicado dará lugar a la aplicación de 
penalidades y multas según TDR y/o Contrato. 
  
El área usuaria revisará el Informe de Avance N° 1, que presente el Consultor de elaboración 
de expediente técnico, en el plazo de Cinco (05) días calendarios siguientes a la fecha de haberlo 
recepcionado y comunicará sus observaciones al Consultor por intermedio de la Entidad, el 
consultor deberá subsanar las observaciones en el plazo máximo de Cinco (05) días calendarios, 
El área usuaria verificará el levantamiento de observaciones,  de no estar a su entera satisfacción, 
concederá un plazo final y ultimo de cinco (05) días calendarios al consultor a fin de levantar las 
observaciones, las cuales presentará por última vez al área usuaria, quien tiene tres (03) días 
calendarios para su aprobación, cabe precisar que los informes de observaciones o de 
conformidad del área usuaria deben ser comunicados a la entidad. 
  
El área usuaria revisará el Informe de Avance N° 2, que presente el Consultor de elaboración 
de expediente técnico, en el plazo de Cinco (05) días calendarios siguientes a la fecha de 
haberlo recepcionado y, en caso de existir observaciones, el consultor subsanará las mismas en el 
plazo máximo de cinco (05) días calendarios, las cuales presentará al área usuaria, quien tiene 
tres (03) días calendarios para su aprobación. El área usuaria verificará el levantamiento de 
observaciones, de no estar a su entera satisfacción, concederá un plazo final y ultimo de cinco (05) 
días calendarios al consultor a fin de levantar las observaciones, las cuales presentará por última 
vez al área usuaria, quien tiene tres (03) días calendarios para su aprobación, cabe precisar que 
los informes de observaciones o de conformidad del área usuaria deben ser comunicados a la 
entidad. 
  
  
El área usuaria revisará el Informe N° 3, Final y/o el Expediente técnico definitivo que presente 
el consultor, en el plazo de Cinco (05) días calendarios siguientes a la fecha de haberlo 
recepcionado y, de ser observado, el consultor subsanará observaciones en el plazo máximo de 
cinco (05) días calendarios, las cuales presentará al Supervisor, quien tiene tres (03) días 
calendarios para su aprobación u observación respectiva. De existir nuevamente observaciones, 
se le concederá un plazo final y ultimo de cinco (05) días calendarios al consultor a fin de levantar 
las observaciones, las cuales presentará por última vez al área usuaria, quien tiene tres (03) días 
calendarios para su aprobación. 
  

  

La conformidad de los informes y el Expediente técnico, solo serán aprobados bajo el siguiente 
orden de acuerdo al producto entregable. 
  
1.- El área usuaria presentará solamente informes de conformidad u de observaciones ante la 
Entidad, los mismos que deberán estar debidamente documentados y sustentados adjuntando los 
documentos referenciados. La entidad revisará los informes del área usuaria y comunicará al 
consultor y área usuaria lo decidido, y dará su aprobación a los productos entregables del consultor 
cuando estos estén a entera satisfacción. Lo cual será puesto a conocimiento del contratista y área 
usuaria. 
  
2.- La Municipalidad Distrital de Las Lomas dará conformidad a los productos entregables y 
procederá a dar trámite al área administrativa para su atención de pago correspondiente. 
  

Los plazos de entregables se rigen de acuerdo al detalle del siguiente cuadro: 

 

N° 
PRODUCTOS 
ENTREGABLES 

Plazo Máximo para la presentación 
por parte del Consultor 

Plazo máximo del 
consultor para 

subsanar 
primeras 

observaciones 

Plazo máximo final del 
consultor para 

subsanar segunda 
(final) observaciones 

1 Plan de Trabajo 5 días calendario de inicio del 
estudio 

3 d.c   

2 Informe de Avance 
N° 1 

30 días calendario de 
aprobación del plan de trabajo 

5 d.c 5 d.c 

3 Informe deAvance N° 2 30 días calendario de aprobación del 

Informe Avance N° 1 

5 d.c 5 d.c 
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4 Informe N° 003 Final y 

Expediente Técnico 

10 días calendario de aprobación del 

Informe Avance N° 2 

5 d.c 5 d.c 

 

Los Plazos de Revisión, evaluación, conformidad y/o aprobación de los informes del Estudio, NO 
están computados en el plazo contractual, motivo por el cual no son causales de modificación del 
plazo y pagos por prestaciones adicionales, por esta causal. 
12.3 Propiedad del Expediente Técnico. 
  
El Consultor, no podrá utilizar el Expediente Técnico Definitivo, los estudios Básicos, datos de 
campo y demás documentos, total o parcial, para fines ajenos sin el consentimiento previo y por 
escrito de la Entidad. 
  
12.4 Responsabilidad contractual del Consultor de Obras. 
  
El consultor, asume la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para 
la elaboración del Expediente Técnico Definitivo. Le revisión de los documentos y planos 
durante la elaboración del estudio, no exime al consultor de la responsabilidad final y total 
del mismo. 
  
En atención a que el Consultor de Obras, es el responsable absoluto del Estudio que realiza deberá 
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen 
las normas durante un (01) año, desde la fecha de aprobación del Expediente Técnico mediante 
Resolución de la Entidad, por lo que en caso de ser requerido por la entidad para absolver 
consultas u observaciones sobre el particular, en un plazo máximo de tres (03) días calendario, o 
para cualquier aclaración o corrección durante la etapa de ejecución de la obra no podrá negar su 
contestación y/o concurrencia. 
  
En caso de no contestar por escrito y/o concurrir a la citación antes indicada, se hará conocer su 
negativa al OSCE y a la Contraloría General de la República, para los efectos legales consiguientes, 
en razón de que el servicio presentado es un acto administrativo, por el cual es responsable ante 
el Estado. 
  

 
12.5 SEGUROS. 
  
Los seguros que el CONSULTOR deberá mantener vigente durante la prestación del servicio 
serán por los siguientes conceptos: 
  
Seguro complementario de trabajo de riesgo (salud y pensión) Seguro de SOAT vehicular 
utilizados. 
 

  

13.ENTIDAD QUE CONVOCA. 
  
La Entidad que convoca, es la Municipalidad Distrital de Las Lomas. 
  
  
14.SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
  
A SUMA ALZADA. 
   
15.PLAZO DE EJECUCIÓN. 
  
El plazo de ejecución del expediente técnico a nivel constructivo o estudio definitivo tendrá una 
duración de Setenta y cinco (75) días calendario, contados a partir del día siguiente de firma del 
contrato. 
  
Se deja constancia, que, dentro del plazo de elaboración del estudio definitivo, no se está 
comprendiendo el tiempo de revisión, por parte de la Municipalidad Distrital de Las Lomas, el periodo 
de dicha revisión que será realizada por la Entidad no generará derecho al Contratista de ampliación 
de plazo ni pago de mayores gastos generales por esta causal. 
  
  
17.FORMA DE PAGO. 
  
Los pagos serán efectuados dentro de los 10 (diez) días calendario posterior al otorgamiento de la 
conformidad a la prestación correspondiente, en desembolsos parciales, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
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Primer pago: se cancelará el 30% del monto total del contrato, a la aprobación del SEGUNDO 
ENTREGABLE (Informe de Avance N° 1), previa conformidad otorgada por el área usuaria a través de 
la subgerencia de obras 
Segundo pago: se cancelará el 30% del monto total del contrato, a la aprobación del TERCER 
ENTREGABLE (Informe de Avance N° 2), previa conformidad otorgada por el área usuaria a través 
de la subgerencia de obras 
  
Tercer pago: se cancelará el 30% del monto total del contrato, a la aprobación del CUARTO 
ENTREGABLE (Informe N° 3, Final, expediente técnico), previa conformidad otorgada por el área 
usuaria a través de la subgerencia de obras. 
  
Cuarto pago: se cancelará el 10% del monto total del contrato, bajo las siguientes condiciones 
previas: 
  
Resolución de aprobación por la entidad competente Municipalidad Distrital de Las Lomas. 
  
Registro en fase de inversión por la UF respectiva. 
  
Aprobada todas las documentaciones y/o certificaciones de sostenibilidad (EIA, ALA, CIRA, y otros) 
por las entidades competentes. 
  
18.PENALIDADES. 
  

Se aplicarán penalidades en la ejecución contractual cuando por responsabilidad del Consultor, existan 
atrasos en el cumplimiento de las prestaciones pactadas (penalidad por mora) o una ejecución 
deficiente según el objeto contractual (otras penalidades establecidas en las Bases.) 

 

- Cuando la penalidad se refiere a un atraso en el cumplimiento de la prestación pactada (penalidad 
por mora). Se aplica por cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. La penalidad será 
deducida de los pagos a cuenta y es de forma periódica. 

- La penalidad diaria será calculada de la siguiente forma: 
-  

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 

Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

  OTRAS PENALIDADES 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 

permanece menos de sesenta (60) días 

desde el inicio de su participación en la 

ejecución del contrato o del íntegro del 

plazo de ejecución, si este es menor a 

los sesenta (60) días, de conformidad 

con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento.   

0.5 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en el plazo 

previsto. 

Según informe 

de la Gerencia 

de 

Infraestructura.  
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2 En caso el consultor de obra incumpla 

con su obligación de ejecutar la 

prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal. 

Según informe 

de la Gerencia 

de 

Infraestructura. 

3 En caso el Consultor de Obra incumpla 

con su obligación de presentar en el 

plazo estipulado cada entregable; 

incluye el plazo para levantamiento de 

observaciones 

0,5 UIT por cada día 

de retraso 

Según informe 

de la Gerencia 

de 

Infraestructura.  

4 La reincidencia en las observaciones, en 

caso el Consultor reinicia los trabajos 

con las mismas observaciones que se 

hizo luego de la revisión de los informes, 

el borrador de estudios definitivos y 

especificaciones técnicas. 

0,5 UIT por cada día 

de retraso 

Según informe 

de la Gerencia 

de 

Infraestructura.  

5 Entregables sin la firma y sello de los 

especialistas respectivos y del Jefe de 

Proyecto. 

0,5 UIT por cada día 

de retraso 

Según informe 

de la Gerencia 

de 

Infraestructura.  

6 No cumple con las medidas de 

seguridad de acuerdo a la normativa 

vigente. 

0,5 UIT por cada día 

de retraso 

Según informe 

de la Gerencia 

de 

Infraestructura.  

7 Pago del personal y/o proveedor. Por la 

demora en los pagos del personal al 

servicio del Consultor por un periodo 

mayor a un mes y/o proveedores 

fehacientemente comprobados. 

0,5 UIT por cada día 

de retraso 

Según informe 

de la Gerencia 

de 

Infraestructura.  

8 Ausencia de los especialistas en los 

trabajos de campo y/o reuniones de 

coordinación convocados por la entidad. 

Se aplicará la penalidad afectada por 

cada especialista ausente, según 

referencia de calendario de participación 

y/o programa de reuniones 

0,5 UIT por cada día 

de retraso 

Según informe 

de la Gerencia 

de 

Infraestructura.  

9 Aplazar o demorar el inicio de un trabajo 

o actividad por inasistencia injustificada 

del personal, carencia de equipos, 

información y/o tramites 

correspondientes. 

0,5 UIT por cada día 

de retraso 

Según informe 

de la Gerencia 

de 

Infraestructura.  

  
  
  19.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 
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EL consultor asumirá la total responsabilidad técnica por los servicios prestados para la 
elaboración de estudio de inversión a nivel definitivo del Expediente Técnico. 
  
La revisión de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboración del Estudio, no exime 
al consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo. 
  
En concordancia con el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 146° de su 
Reglamento, el contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los 
servicios ofertados por un plazo de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por 
la Entidad. 

  
20.MECANISMO DE SUPERVISIÓN. 
  

EL consultor estará sujeto a supervisión permanente por parte de los profesionales y/o funcionarios 
que designe La Entidad, quienes verificarán el cumplimiento de los avances de la Consultoría y de 
los compromisos contractuales asumidos. 
  
La Entidad designará un monitor que coordinará con el Consultor de Obra e irá verificando el 
desarrollo del expediente técnico, este será trabajador de la subgerencia de obras, a quien el 
consultor brindará todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones. 
  
El área usuaria a través de la subgerencia de obras, estará encargada del seguimiento, control, 
coordinación y revisión básica de los documentos formulados por el consultor, controlará el 
cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos contractuales asumidos por ambas partes. 
También tendrá a su cargo informar sobre la procedencia de pago de las valorizaciones del 
servicio, gestionando los documentos administrativos que se requiera. 
  
La entidad verificará que: 
 
 
• Se realicen las reuniones con el jefe del proyecto y su equipo técnico, para lo cual deberá 
realizar la firma de un acta por cada reunión. 
 
• El consultor levante la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la entidad, 
dentro de los plazos límites establecidos en el presente documento. 
 
• El consultor rectifique y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas y justificadas 
que le formule la Entidad, sin reconocimiento de mayores gastos. 
 
• Durante la presentación y el desarrollo del servicio y en cualquier etapa de ejecución en 
que se encuentre este, el consultor tome en consideración las recomendaciones que le formulen 
los profesionales de la subgerencia de obras. 
 
• El consultor elabore el estudio a cabalidad, conforme a las disposiciones del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

  
21. RESOLUCIÓN DE CONTRATO. 
  

En caso que el contratista no cumpla con sus obligaciones contractuales. La entidad podrá resolver 
el contrato, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

  

22. VALOR REFERENCIAL. 
  

El Valor Referencial para la Ejecución del Expediente Técnico del Proyecto: Mejoramiento del 
Servicio de Provisión de Agua para Riego del Canal 11 del Centro Poblado Potrerillo, Distrito de 
Las Lomas - Provincia de Piura - Departamento de Piura. Con Código Único de Inversión CUI Nº 
2571549, asciende a la cantidad de S/ 97,940.00 (Noventa y Siete MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA y 00/100 Soles), el cual incluye impuestos de Ley, utilidades, gastos generales, por 
el servicio de consultoría. 
  
Se incluye todos los conceptos para realizar las diversas actividades e investigaciones de campo 
indicado en los términos de referencia. 

  
23. CONFORMIDAD DEL SERVICIO. 
  

Contado con el Registro en la Fase de Inversión y aprobación del Expediente Técnico en el banco 
de inversiones, la Sub gerencia de ejecución de obras otorgará la Conformidad Final del Servicio, 
para tal efecto el Consultor adjuntará el Formato N° 01 del SNPMyGI. 
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24. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA 
  

La estructura de costos del presente servicio es según el cuadro siguiente: 
  

DESCRIPCION UNID. CANT. PU PARCIAL TOTAL 

PERSONAL CLAVE       26250 26250 

Jefe de Proyecto MES 2.5 6500 16250   

Especialista en Diseño Hidráulico y Estructural MES 1 5000 5000   

Especialista en Costos y Presupuestos MES 1 5000 5000   

PERSONAL TÉCNICO 
   

11750 11750 

Cadista  MES 2 2500 5000   

Topógrafo MES 1 2750 2750   

Ayudante de Campo (2) MES 1 2000 4000   

SERVICIOS 
   

7000 7000 

Estudio de Topografía 
   

3500   

Alquiler de Equipo Topográfico (Estación Total) MES 1 3000 3000   

Alquiler de Equipo Topográfico (Nivel de Ingeniero) MES 1 500 500   

Estudio Hidrológico 
   

9000 9000 

Especialista en Hidrología y drenaje MES 1 5000 5000   

Adquisición de Cartas Nacionales, Fotografías aéreas, 

datos Metereol 
GLOB. 1 1000 1000   

Análisis Físico Químico para calidad de agua de Riego GLOB. 1 2000 2000   

Análisis de Sedimentos GLOB. 1 1000 1000   

Estudio Geológico y Geotécnico 
   

10500 10500 

Especialista en Geología y Geotecnia MES 1 5000 5000   

Estudio Mecánica de Suelos (contenido según TDR) GLOB. 1 4000 4000   

Estudio de Canteras GLOB. 1 1500 1500   

Estudio de Análisis de Riesgos y Desastres 
   

6500 6500 

Especialista en Gestión de Riesgo MES 1 5000 5000   

Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de 

riesgos 
U 3 500 1500   

Otros Estudios 
   

2000 2000 

Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos -

CIRA, emitido por el Ministerio de Cultura 
U 1 1000 1000   

Aprobación Resolutiva de permiso de agua superficial GLOB. 1 1000 1000   

  
   

    

COSTO DIRECTO 
   

  73000 

GASTOS GENERALES 
   

  6350 
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Alquiler de Equipo de Cómputo inc./ Impresora MES 2.5 500 1250   

Alquiler de Oficina MES 2.5 500 1250   

Útiles de Escritorio en General (Impresiones, 

papelería, otros) 
GLOB 1 1000 1000   

Alquiler de Movilidad inc. Conductor y combustible MES 0.25 5000 1250   

Trámites ante ALA, DGAAA, DDC GLOB. 1 600 600   

Seguros y Medicamentos GLOB 1 1000 1000   

UTILIDAD         3650 

SUB TOTAL         83000 

I.G.V. (18%)         14940 

TOTAL S/         97,940 

  
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION  

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

 

Cargo Profesión 

Jefe del proyecto  Ingeniero Civil o Agrícola 

Especialista en diseño hidráulico y estructural Ingeniero Civil  

Especialista en hidrología Ingeniero Hidrólogo Civil, 

Agrícola o de Mecánica de 

Fluidos 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las 

mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el 

jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las 

calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
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Requisitos: 

 

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe del 

proyecto  

Ingeniero 

Civil o 

Agrícola 

Deberá contar con un mínimo de dos (02) años 

de experiencia profesional como jefe de proyecto 

y/o jefe de estudios y/o como profesional 

responsable o supervisor de la elaboración de 

expedientes técnicos de proyectos iguales y/o 

similares], que se computa desde la colegiatura. 

Especialista 

en diseño 

hidráulico y 

estructural 

Ingeniero 

Civil  

 

Deberá contar con un mínimo de un (01) año de 

experiencia profesional como Especialista en 

diseño hidráulico y estructural y/o como 

profesional responsable de la elaboración o 

supervisiones de expedientes técnicos de obras 

iguales y/o similares, que se computa desde la 

colegiatura. 

Especialista 

en hidrología 

Ingeniero 

Hidrólogo 

Civil, 

Agrícola o de 

Mecánica de 

Fluidos 

Deberá contar con un mínimo de un (01) año de 

experiencia profesional como como Especialista 

en Hidrología de estudios hidrológicos de 

elaboración o supervisiones de expedientes 

técnicos de obras iguales y/o similares, que se 

computa desde la colegiatura. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 

experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 

188 del Reglamento. 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

CANT. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO OTROS 

2 Estación Total  

1 Nivel de Ingeniero  
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1 Camioneta 4x4 doble tracción Seguro y SOAT 

2 Equipos de Computo  

1 Impresora de planos y/o Plotter  

3 GPS Navegador  

2 GPS diferencial  

3 Equipo de comunicación  

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a s/ 97,940.00 (Noventa y Siete mil 

Novecientos Cuarenta y 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales 

o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 

comprobante de pago, según corresponda.  

 

Servicios de Elaboración de Expedientes Técnicos en proyectos de Mejoramiento, renovación, 

rehabilitación y Ampliación del Servicio de Agua para Riego de canales, y/o canal principal y/o 

infraestructura de canales de riego. 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 

de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 

depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 

del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago16. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 

debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 

acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 

contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 

contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del  

 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 

la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 

emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 

 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el 
postor corresponden a la experiencia requerida. 
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• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 
 

 
Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a  
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 318 veces el valor 
referencial: 

                          60 puntos 
 
M >= 2 veces el valor 
referencial y < 3 veces el 
valor referencial: 

                           30 puntos 
 
M > 119 veces el valor 
referencial y < 2 veces el 
valor referencial: 

                           10 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 40 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 

a) Descripción del plan de trabajo. 
- Descripción general del proyecto y metodología a 

emplear en la elaboración del estudio. 
b) Cuadro de gestión de recursos (personal, materiales, equipos). 

 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 40 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
18  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
19  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

- Relación de recursos (personal, materiales y equipos) 
acorde a los términos de referencia. 

- Programa de utilización de recursos de personal, 
materiales y equipos acorde a los términos de 
referencia, durante y posterior de la ejecución de la 
obra, acorde a los términos de referencia. 
 

c) Relación de actividades generales (considerados en los 
términos de referencia). 

d) -Relación de todas las actividades, precisando las fases previo 
al inicio, durante y posterior a la elaboración del estudio, 
duración (tiempo), acorde a los términos de referencia. 

e) -trabajo de campo 
f) -trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades, adjuntar 

panel fotográfico de la situación actual del proyecto, como 
mínimo 02 vistas fotográficas. 

g) Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de 
las actividades establecidas. 

- Representación en forma de gráfico de las funciones 
y responsabilidades del personal propuesto, acorde a 
los términos de referencia. 

 
h) Programación de las actividades a desarrollar. 

- Programación de GANTT y PERT CPM de todas las 
actividades a desarrollar en el inicio, durante y 
posterior a la elaboración del estudio, estableciendo 
tiempos y/o duración en días, acorde a los términos de 
referencia. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 
Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
20    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE 
CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS21 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora22, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

 
21  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
22  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

Una (0.10) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto 

Según informe 
de la Sub 
Gerencia de 
Obras 

2 Entregables o informes incompletos en 
relación a solicitado expresamente en los 
términos de referencia, bases Integradas, 
Contrato, o Plan de trabajo 
Se aplicará la penalidad afectada por cada 
oportunidad en que se detecte 

Una (0.10) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto 

Según informe 
de la Sub 
Gerencia de 
Obras. 

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 

 
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

 
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
27  Ibídem.  
 
28  Ibídem.  
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 004-2024-CS-1 

 

 

76 

ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

 
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 004-2024-CS-1 

 

 

83 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO32 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA33 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA34 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO35 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO36 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA37 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

 
32     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
35     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
36     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
37  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa38 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
38    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP39 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO40 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE41 

DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

1           

2           

3           

4           

 
39  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
40  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
41  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
42  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
43  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
44  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP39 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO40 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE41 

DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 004-2024-CS-1 

 

 90 

 
 

ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 004-2024-CS-1 

 

 93 

 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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