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CONDICIONES TÉCNICAS “SERVICIO DE EJECUCIÓN DE CANAL DE DRENAJE 

CERRADO DE INTERCONEXION DE UNIDADES TGL-OX-TKT-DP1 – REFINERÍA 

TALARA”  

  
1. OBJETO DEL SERVICIO. 

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, tiene como objetivo 

contratar el servicio “EJECUCIÓN DE CANAL DE DRENAJE CERRADO DE INTERCONEXION DE 

UNIDADES TGL-OX-TKT-DP1 – REFINERÍA TALARA”, en adelante el SERVICIO. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

El SERVICIO tiene como alcance la construcción de canales cerrados de concreto para el pase de 

tubería de procesos que conectan las unidades TGL-OX-TKT-DP1. Se incluye en estos trabajos, la 

demolición/corte de losa y canal de concreto existentes, excavación, perfilado, relleno, compactación, 

eliminación de material (limpio, contaminado y escombros), restitución de la losa cortada/demolida, 

sellado de pasamuros, construcción de gradas para acceso/cruce, instalación de soportes metálicos 

(no considerar fabricación), así como el trazo, replanteo topográfico y elaboración de planos “as built”. 

Las dimensiones y detalles para la ejecución de los canales cerrados se ejecutarán conforme al 

ANEXO 2 de este documento. 

Las imágenes a continuación muestran la ubicación de los canales cerrados a construir: 

 

 
Imagen 1: Ubicación de los canales cerrados de TGL a OX y de TKT a OX.  

 

 

 
Imagen 2: Ubicación del canal cerrado de OX a DP1. 
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ZONA 1 – CANAL CERRADO DE TGL A OX 

 

TRAMO 1-2-5: Canal cerrado con tapas de concreto fuera de vial. Esta actividad considera lo 

siguiente: 

- Excavación 

- Perfilado. 

- Construcción de canal y tapas de concreto. El detalle de dimensiones, coordenadas y 

elevaciones del canal, tapas, pasamuros y soportes metálicos (04 unidades) se encuentra 

en el ANEXO 2. 

o En el extremo 1, el canal deberá unirse al canal existente. Deberá replantearse las 

coordenadas N y E de ser necesario a fin de que ambos canales (nuevo y existente) 

tengan continuidad en cuanto al perfil interior. 

o En la esquina 2 deberá colocarse un pasatubos (tubo de 6”x2.5m, que cruzará 

horizontal desde la esquina 2 hasta el extremo 3). 

o En el extremo 5, el canal deberá quedar cerrado (pared de concreto del lado oeste 

del canal). 

- Construcción de gradas de concreto para cruce peatonal en el tramo 1-2. El contratista 

deberá proponer la mejor alternativa para aprobación de Petroperú. 

- Relleno y compactación del terreno alrededor del canal construido. 

- Eliminación de todo material excedente (material limpio, contaminado, escombros, 

residuos). 

 

El tramo 2-5, de ser necesario, deberá ser replanteado en campo a fin de evitar cruzarse con el canal 

eléctrico existente (en la bifurcación en “Y”), pudiendo ser desplazado hacia el norte. La distancia 

entre las paredes adyacentes del tramo 2-5 y el canal eléctrico existente deberá ser de 1” como 

mínimo. 

 

La elevación del piso del canal en el tramo 1-2-5 deberá ser la misma que la del canal existente 

ubicado en el extremo 1. 

 

TRAMO 3-4: Canal cerrado con tapas de concreto en vial. Esta actividad considera lo siguiente: 

- Reubicación de tapas de concreto y bolsa de arena ubicadas en el trazo de excavación 

(donde aplique). 

- Excavación. 

- Perfilado. 

- Construcción de canal y tapas de concreto. El detalle de dimensiones, coordenadas y 

elevaciones del canal y tapas se encuentra en el ANEXO 2. 

o En el extremo 3, el canal deberá ser cerrado (no debe compartir pared con el canal 

eléctrico existente). La distancia entre las paredes adyacentes del tramo 3-4 y el 

canal eléctrico existente deberá ser de 1” como mínimo. 

o En el extremo 4, el canal deberá unirse al canal existente, para lo cual deberá 

demolerse una ventana en dicho canal existente. 

o Las dos primeras tapas del extremo 3 deben considerar el paso de un tubo de 4” de 

diámetro a través de un agujero de 6” (media circunferencia en cada tapa). 

- Relleno y compactación del terreno alrededor del canal construido. 

- Eliminación de todo material excedente (material limpio, contaminado, escombros, 

residuos). 
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COORDENADAS Y ELEVACIÓN APROXIMADAS 

 
 

 

ZONA 2 – CANAL CERRADO DE TKT A OX 

 

Canal cerrado con tapas de concreto fuera de vial. Esta actividad considera lo siguiente: 

- Excavación. 

- Perfilado. 

- Construcción de canal y tapas de concreto. El detalle de dimensiones, coordenadas y 

elevaciones del canal, tapas, pasamuros y soportes metálicos (06 unidades) se encuentra 

en el ANEXO 2. 

o En el extremo 6, el canal deberá unirse al canal existente.  Deberá replantearse las 

coordenadas N y E de ser necesario a fin de que ambos canales (nuevo y existente) 

tengan continuidad en cuanto al perfil interior, para lo cual deberá demolerse una 

ventana en dicho canal existente. Asimismo, se deberá demoler y retirar el tramo de 

canal existente que va desde el extremo 6 hacia el norte (1.7m aprox) el cual está 

semienterrado. 

o En el tramo 8-9 deberá colocarse pasamuros para alojar dos (02) tubos existentes 

de 4” que cruzan el canal cerrado a construir. 

o En el extremo 11, el canal deberá ser cerrado (pared de concreto del lado este). 

- Relleno y compactación del terreno alrededor del canal construido y en la zona del canal 

demolido y retirado. 

- Eliminación de todo material excedente (material limpio, contaminado, escombros, 

residuos). 

 

La elevación del piso del canal en el tramo 6-7-8-9-10-11 deberá ser la misma que la del canal 

existente ubicado en el extremo 6. 

  

N E EL

1 1.789.779 3.515.530 102.880

2 1.777.262 3.515.530 102.880

3 1.775.150 3.515.530 102.600

4 1.768.370 3.515.530 102.600

5 1.777.262 3.512.743 102.880
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COORDENADAS Y ELEVACIÓN APROXIMADAS 

 
 

ZONA 3 – CANAL CERRADO DE OX A DP1 

 

Canal cerrado con tapas de concreto fuera de vial. Esta actividad considera lo siguiente: 

- Demolición de losa existente en tramo 12-13. 

- Excavación. 

- Construcción de canal y tapas de concreto. El detalle de dimensiones, coordenadas y 

elevaciones del canal y tapas se encuentra en el ANEXO 2. 

o En el extremo 12, el canal deberá unirse al canal existente.  Deberá replantearse las 

coordenadas N y E de ser necesario a fin de que ambos canales (nuevo y existente) 

tengan continuidad en cuanto al perfil interior, para lo cual deberá demolerse la 

pared oeste de dicho canal existente. 

o En el extremo 14, el canal deberá unirse a la arqueta existente. Deberá replantearse 

las coordenadas N y E de ser necesario a fin de que las paredes del lado este del 

canal nuevo y de la arqueta existente queden alineadas, para lo cual deberá 

demolerse una ventana en la pared norte de dicha arqueta existente. 

- Relleno y compactación del terreno alrededor del canal construido. 

- Reposición de la losa alrededor del canal construido, demolida para dicha construcción. 

- Eliminación de todo material excedente (material limpio, contaminado, escombros, 

residuos). 

N E EL

6 1.768.000 3.521.500 102.600

7 1.768.000 3.540.894 102.600

8 1.767.229 3.541.572 102.600

9 1.767.229 3.545.123 102.600

10 1.768.000 3.545.894 102.600

11 1.768.000 3.556.000 102.600
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La elevación del piso del canal en el tramo 12-13-14 deberá ser la misma que la del canal existente 

ubicado en el extremo 12. 

 

 
 

COORDENADAS Y ELEVACIÓN APROXIMADAS 

 
 

 

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO.  

Las especificaciones técnicas de suministro de materiales, diseño y procedimientos de trabajo, que 

desarrollará el CONTRATISTA, para llevar a cabo el SERVICIO en las instalaciones de Refinería 

Talara, deberán considerar principalmente lo señalado en las normas/códigos/estándares nacionales 

e internacionales aplicables al SERVICIO las cuales se listarán a continuación, de manera enunciativa 

y no limitativa, los mismos deben ser considerados en su última edición y de ser el caso en su última 

adenda. Además, tomará como referencia los documentos técnicos, especificaciones, planos y/u 

otros documentos que fueran entregados por PETROPERÚ. 

 

- Reglamento Nacional de Edificaciones. 

- GE.030 Calidad en la construcción.  

- GE.050 Seguridad durante la construcción del RNE.  

- A.010 Condiciones generales de diseño.  

- A.130 Requisitos de seguridad. 

- TH.030 “Habilitaciones para usos industriales”. 

- Norma A.130 “Requisitos de Seguridad”. 

- ACI 318 Requisitos de Reglamento de Construcción para Concreto Estructural y su Comentario. 

- ANSI, American National Standards Institute. 

- NFPA 101 Código de Seguridad Humana – Salud. 

- Ley N° 1278, Ley General de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, DS. 

N°014-2017-MINAM.  

- Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, DS. N°021-

2008-MTC, de la Ley N°28256. 

- Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

N E EL

12 1.745.850 3.444.670 102.570

13 1.745.850 3.443.150 102.570

14 1.742.670 3.443.150 102.570
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- D.S. N° 039-2014-EM “Reglamento de Protección Ambiental en las actividades de 

Hidrocarburos”. 

- Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para suelo. 

- Plan de Contingencias para el transporte de Residuos Peligrosos Al Relleno de Seguridad Milla 

Seis. 

- Procedimiento PROO2-093, Tratamiento y Confinamiento de Residuos Sólidos Peligrosos en 

Relleno de Seguridad. 

- Instructivo INSO2-015 “Transporte de Residuos Sólidos Peligrosos. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y HORARIO. 

El SERVICIO será ejecutado en un plazo de veinte (20) días calendario. 

Todos los trabajos que se ejecuten se deberán ajustar al horario de PETROPERÚ el cual será: 

De lunes a viernes de 7:00 a 12:00 hr y de 12:45 a 16:36 hr. En caso sea necesario trabajar fuera de 

este horario será previamente coordinado y aceptado por el administrador del SERVICIO. 

Para poder trabajar durante el fin de semana o días feriados, en caso esto sea previamente aceptado 

por el administrador del SERVICIO, será necesario presentar una carta para la autorización de 

ingreso del personal y unidades a las instalaciones de Refinería. Asimismo; previamente se realizará 

la coordinación de los trabajos que se realizarán. 

 

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.  

El sistema de contratación será a Precios Unitarios.  

Se adjunta el formato de propuesta económica en el Anexo 1.  

 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

El Monto Estimado Referencial es RESERVADO en Soles (S/), y debe incluir todos los tributos, 

seguros, transporte, señalizaciones, inspecciones, pruebas, informes y, de ser el caso, los costos 

laborales respectivos conforme a la legislación vigente; así como, cualquier otro concepto que le sea 

aplicable y que pueda incidir sobre el valor del SERVICIO.  

 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN.  

El SERVICIO se desarrollará en las Instalaciones de la Refinería Talara, en la ciudad de Talara. 

Las condiciones climáticas de la zona se indican en la siguiente Tabla:  

 

 

  

 
 

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM).  

Se tiene los siguientes Requerimientos Técnicos Mínimos:  

8.1 Postor:  

PARÁMETRO  DATOS  

Atmósfera  Polvorienta, húmeda, salina y erosiva  

Temperatura 

ambiente  
Mínima 10 °C / Máxima 35 °C  

Humedad Relativa  99%  

Velocidad del 

Viento  

90 Km/h  

Sismicidad  
En la zona de mayor sismicidad del Perú (Zona 4 - Norma 

E 030)  
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Experiencia de Servicios y/u Obras en General. –  

• Acreditar hasta un máximo de cinco (05) servicios y/u obras civiles en concreto armado, 
movimiento de tierras, terminadas y recibidas conforme, a la fecha de presentación de 

propuestas. 

• Monto mínimo acumulable en servicios y/u obras presentadas como experiencia: S/ 

200,000.00 (Dos cientos mil y 00/100 soles inc. IGV). 

• Los servicios y/u obras presentadas como experiencia deben haberse ejecutado en los 

últimos cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas. 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de los contratos completos donde 

figure la fecha de suscripción, firma de la entidad contratante y del postor; y con sus 

respectivas actas de recepción y/o resolución de liquidación; y/o conformidad. 

 Experiencia de Servicios y/u Obras en Similar. -  

• Acreditar hasta un máximo de tres (03) servicios y/u obras similares(*), terminadas y 

recibidas conforme a fecha de presentación de propuestas.  

• Monto mínimo acumulable en los servicios y/u obras similares presentadas como 

experiencia: S/ 100,000.00 (cien mil y 00/100 soles inc. IGV).  

• Los servicios y/u obras similares presentadas como experiencia deben haberse ejecutado 

en los últimos cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas.  

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de los contratos completos donde 

figure la fecha de suscripción, firma de la entidad contratante y del postor; y con sus 

respectivas actas de recepción y/o resolución de liquidación; y/o conformidad. 
  (*) Servicios y/u Obras Similares:  

- Construcción y/o mantenimiento de plataformas y/o losas y/u otros elementos de concreto armado tales 

como buzones, arquetas, muros, cimentaciones. 

- Movimiento de tierras masivo para la conformación de superficies previos a la colocación de pavimentación, 

instalación de tubería, rellenos controlados con material. 

Es preciso indicar que los servicio y/u obras similares también pueden considerarse para 

acreditar la experiencia de “servicios y/u obras en general”. 

 

8.2 Personal:  

El postor deberá acreditar al siguiente personal: 

• Ingeniero Residente: Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado. Con experiencia 

mínima de cinco (5) años como Ingeniero Residente y/o Supervisor en la ejecución de 

servicios y/u obras similares(*). Este profesional tendrá a cargo la responsabilidad de la 

ejecución del SERVICIO. 

(*) Servicio y/u Obras Similares:  

- Construcción y/o mantenimiento de plataformas y/o losas y/u otros elementos de concreto armado tales 

como buzones, arquetas, muros, cimentaciones. 

- Movimiento de tierras masivo para la conformación de superficies previos a la colocación de pavimentación, 

instalación de tubería, rellenos controlados con material. 
 

La experiencia del ingeniero residente será acreditada con cualquiera de los siguientes 

documentos:  

(i) Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados 

o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 

personal propuesto.  
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El postor es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en 

los Certificados y/o Constancia de Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para 

que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.  

Los grados y títulos nacionales expedidos en el extranjero del personal propuesto por los 

postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación 

Universitaria (SUNEDU).  

En caso de reemplazo (durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual 

se acreditó el RTM, el Contratista deberá solicitar a PETROPERU la autorización de dicho 

reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la 

documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al 

de ingeniero presentado.  

Es preciso indicar, que la colegiatura y habilitación del profesional, se deben presentar previo 

al inicio del SERVICIO y mantenerse vigente durante la ejecución de este.  

 

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO  

✓ Entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento. 

✓ Documentos solicitados por la Jefatura Técnica y Contrataciones Talara. 

✓ Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

según Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por 

PETROPERÚ para el nivel de riesgo medio de acuerdo con el Procedimiento PROO1-390  

✓ Procedimiento de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas. 

✓ Política de gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por el representante 

legal o gerencia de la empresa contratista. 

✓ Plan de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del Contratista del servicio, el cual 

debe contener como mínimo programa de: Reuniones de Comités, Inspecciones, Auditorias, 

Capacitaciones, Vigilancia Médica, Monitoreos, Simulacros, Presupuestos, entre otros. 

✓ Registro de entrega de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista 

cuando aplique y de PETROPERÚ. 

✓ Procedimientos de Trabajo. 

✓ Procedimientos de gestión de SST (IPERC, Investigación de accidentes, etc.). 

✓ Registro de incidentes y estadísticas de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de los 

últimos tres años. 

✓ Plan de prevención de riesgo biológico (COVID19, virus, entre otros). 

✓ Lineamiento de Paralización de trabajos (Stop Work) o similar. 

✓ Plan de Gestión y Manejo de Emergencias del Contratista. 
 

10. GARANTÍAS  

Se otorgarán mediante Cartas Fianzas, las que serán solidarias, irrevocables, de carácter 

incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de 

PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberán estar 

dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP o estar 

consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente 

publica el Banco Central de Reserva.  

La ejecución de los trabajos será de responsabilidad del CONTRATISTA. En caso de fallas originadas 

por un mal trabajo efectuado, estas deberán ser corregidas a todo costo por el CONTRATISTA; para 

lo cual deberá presentar:  
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• Carta Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento, ascendente al 10% del Monto Contractual 
incluido IGV y tendrá vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. En el caso que 

fuese prorrogado el plazo del Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá también ser 

renovada por un término igual al señalado para el cumplimiento de este. La garantía será 

devuelta luego de aprobada la conformidad de la recepción de la prestación y una vez presentada 

la carta fianza por Garantía de Buen Rendimiento. 

• Carta Fianza por Garantía de Buen Rendimiento, ascendente al 10% del Monto Contractual, 
por un periodo de 12 meses. Será entregada a PETROPERÚ después de que el SERVICIO se 

considere conforme.  

 

Respecto a los vicios ocultos del SERVICIO, el CONTRATISTA será responsable por un plazo 

no menor de cinco (5) años contados a partir de suscrita el Acta de Conformidad Final. En caso 

de producirse falla(s) por este concepto, el CONTRATISTA deberá corregirla(s) de inmediato a 

su cuenta, a todo costo, incluyendo el personal, equipos, materiales, accesorios, etc. 

 

11. SUBCONTRATACIÓN.  

No se considera Sub Contratación para el presente SERVICIO.  

 

12. PENALIDADES.  

Se considerará incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando, adicionalmente a 
lo establecido en las leyes vigentes, ocurra alguna de las siguientes deficiencias y/o 
incumplimientos hasta un máximo acumulado de 10% respecto al monto contractual, y se 
aplicarán las penalidades por cada ocurrencia, referidas al monto del contrato como se 
indica: 

 
PENALIDAD POR EJECUCION: 

Infracción  Incumplimiento  Penalidad  

  
1.  

Paralizaciones del personal debido a incumplimientos de 

pagos o beneficios por parte de la Contratista.  

1.0 UIT por 

hora 

paralización  

2.  
En caso de faltas injustificadas y la contratista no realice 

trabajos durante parte o todo el día.  
2.0 UIT por 

día  

  
3.  

Falta de medios de comunicación no operativos, o falta 

parcial de estos.  
1.0 UIT por 
día y por  
equipo  

  
4.  

Falta de personal para la ejec. de trabajos. No reemplazar 

al personal, dentro de los 3 primeros días, que a juicio de 

Petroperú S.A. no reúna las condiciones téc. requeridas, 

tenga bajo rendimiento, no se encuentre en buen estado de 

salud o se encuentre con permiso o descanso médico.  

0.5 UIT por 
día y por 
persona  

  

  
5.  

Falta de materiales, maquinarias, equipos o herramientas en 

condición operativa o que no cumplan con los requisitos 

mínimos indicados en los términos de referencia. Incluye 

presentar equipos y/o herramientas con una antigüedad 

mayor a la máxima admitida. No reemplazar equipos que a 

juicio de Petroperú S.A. no reúnan las condiciones técnicas 

o no se encuentren en buen estado.  

  

  
2 UIT por 

día  
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El procedimiento para la aplicación de las penalidades es la siguiente:  

A la primera infracción(es) del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERÚ la reportará 

directamente al “Supervisor” designado por el CONTRATISTA, para colocarlo en el cuaderno del 

SERVICIO, aplicar la multa y para que subsane el incumplimiento.  

Toda infracción debe ser subsanada en el momento o día de su ocurrencia, de ser el caso. Una vez 

que el Supervisor del CONTRATISTA tome conocimiento de la infracción cometida, la penalidad se 

registrará en el cuaderno del SERVICIO y se descontará en su facturación más próxima.  

Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgará el permiso de trabajo hasta que esta 

sea subsanada, en tanto, esta demora será contabilizada como parte del plazo de ejecución y tomada 

en cuenta para efectos de mora.  

La sustracción de bienes por parte del personal del CONTRATISTA llevará a tomar las acciones 

legales pertinentes, pudiendo PETROPERÚ resolver el Contrato según la participación del 

CONTRATISTA.  

El administrador del SERVICIO tendrá la facultad de remover al Supervisor de Seguridad del 

SERVICIO ante la ocurrencia de lo siguiente: accidentes leves de forma recurrente, dos accidentes 

graves o un accidente fatal.  

  
6.  

No proporcionar a su personal los equipos de protección 

personal necesarios o no reemplazar los desgastados o en 

malas condiciones.  

0.5 UIT por 

persona y 

por vez  

  
7.  

Por falta de camioneta en condiciones óptimas de operación 

o que no se dedique exclusivamente a las labores del 

SERVICIO o con una antigüedad mayor a la máxima 

admitida.  

  
1 UIT por 

día  

8.  
Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteración de 

estos.  

0.5 UIT por 

vez  

9.  Por pérdida del Cuaderno de SERVICIO.  0.5 UIT  

10.  
Por cada boleta ambiental o reporte de no conformidad de 

calidad, ambiente o seguridad colocada a Unidad?  

1 UIT por 

boleta  

11.  Falta de limpieza y orden en el área de trabajo.  
0.5 UIT por 

día  

  
12.  

Por ausencia del Ingeniero Residente en el lugar de trabajo 

o, realizar actividades distintas a las obligaciones 

contractuales contraídas del presente SERVICIO.  

  
0.5 UIT por 

vez  

13.  
Por sub-Contratar sin autorización escrita de PETROPERÚ 

S.A.  

5 UIT por 

vez  

  
14.  

Por detectar personal que no se encuentre dentro de la lista 

de personal autorizado en su programación.  

1  UIT 

 por 

persona  

  
15.  

  
No disponer de los equipos y materiales solicitados.  

1 UIT por 
equipo y/o  
material  

  
16. 

Intento de utilizar Materiales no autorizados por el 

administrador del contrato, o que no cumpla con lo 

establecido en las presentes condiciones técnicas  

  
1 UIT por 
vez  
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PETROPERÚ pondrá en conocimiento del OSCE los hechos para la aplicación de las sanciones si el 

Postor ganador de la Buena Pro, incumple con entregar todos los documentos solicitados para la 

suscripción del Contrato, similar acción procede si el CONTRATISTA incumple con las obligaciones 

a su cargo y PETROPERÚ tuviera que resolver el Contrato.  

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERÚ aplicará al 

CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso hasta un monto máximo del diez por 

ciento (10%) del monto contractual. Incluyendo los adicionales y/o reducciones, o de ser el caso, del 

ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución 

periódica. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, 

o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel 

cumplimiento. La penalidad será aplicada automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 

fórmula:  

 Penalidad diaria = (0.10 x Monto Contractual) / (F x plazo en días) Donde:  

• Monto: monto total contratado.  

• Plazo: De acuerdo a lo indicado en el numeral Nº4; el plazo será cuarenta y cinco (45) días 

calendarios.  

 

F: tendrá los siguientes valores:  

• Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para ejecución de obras: F=0.40  

• Para plazos mayores a sesenta (60) días:  

Para obras: F=0.15  

 

PETROPERU podrá resolver el contrato suscrito, cuando la Contratista haya acumulado el monto 

máximo de la penalidad. 

Sin ser limitativo, las siguientes constituyen causales de suspensión del SERVICIO y que no generan 

ampliación del plazo contractual: 

 

• Falta de extintores vigentes y operativos en el área de trabajo.  

• Trabajar sin permiso de trabajo vigente o alterado.  

• Utilizar materiales no autorizados por Petroperú.  

• Por ausencia de más de 30 minutos del Ingeniero Residente del SERVICIO. 

• Incumplimiento de las normas de seguridad y protección ambiental.  

• No cumplir con la capacitación y certificación de los ingenieros del Servicio en el plazo establecido.  

 

PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:  

- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de 

PETROPERÚ, o  

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas,  

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador relacionado con dicho 
incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar 
las medidas pertinentes contra el Contratista.  

PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la 
liquidación final, o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.  
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En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará 

aquella de mayor monto.  

El listado de penalidades mínimas para el SERVICIO es el siguiente: 

                                   
Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual 
siguiente: 

Penalidad 
(% del monto 
contractual, 
incl. imptos.) 

01 

Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada 
en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 
para Contratistas de PETROPERÚ”, que como consecuencia origine 
alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de 
investigación a cargo de PETROPERÚ: 

 

Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente.  …5% 

Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) ……………………… …2% 

Incidente peligroso ….…………………………..…..………………………. …1% 

Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 
02 accidentes leves o 01 incapacitante en el contrato vigente)..………….. 

…1% 

El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos a 
los resultados de la investigación de PETROPERÚ, pudiendo ser 
ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de 
Contrato. 
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente 
incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la 
continuidad del contrato de la compañía contratista. Si se decide resolver 
el contrato, no le aplicará la penalidad. 

 

02 
No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, 
cualquier incidente o accidente de trabajo. 1% 

03 

No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de retiro al 
personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de 
su actividad. 

1% 

04 

No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente 
(QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el 
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas de PETROPERÚ” o no cumplir el número mínimo de 
profesionales QHSSE según la siguiente tabla: 

 

- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con 
el fin de garantizar la continuidad de la supervisión QHSSE. 

1% 
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Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual 
siguiente: 

Penalidad 
(% del monto 
contractual, 
incl. imptos.) 

- En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del 
contratista podrá cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin eximir 
al contratista del cumplimiento de la legislación vigente que aplique a la 
actividad contratada: 

(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 
trabajadores, 

(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un número de hasta 
75 trabajadores. 

El trabajador del contratista que desempeñe el cargo de profesional 
QHSSE, deberá aprobar los cursos virtuales dictados por PETROPERÚ: 
Inducción, IPERC / ATS y Permisos de Trabajo, con una duración total 
de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 años. 
(***) Esta cantidad podría variar en caso el originador lo sustente con un 
informe técnico a Logística, según la naturaleza de la actividad a 
contratar, aprobado mínimo por nivel N4B. 

05 

Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados 
en el permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra 
compañía contratista o servicio diferente. 

1% 

06 

Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, 
equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias 
prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de 
PETROPERÚ. 

1% 

07 

Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de 
Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), 
en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz 
ambiental. 

1% 

08 

No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel 
personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para 
ingresar a las instalaciones. 

0.3% 

09 

Incumplir el procedimiento de gestión de permisos de trabajo y análisis 
de trabajo seguro, según lo indicado en el Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de 
PETROPERÚ y el procedimiento PA1-GCGS-073 vigentes. 

1% 

10 

Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional presentado por el contratista para el servicio u obra, 
de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental para Contratistas. 

0.5% 

11 

No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos 
generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) 
ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no 
efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como 
consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del 
contratista que impliquen la manipulación de componentes 
(infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, 
transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales 
peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos). 

2% 
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* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante 

el desarrollo de una misma acción de supervisión, se aplicará una única penalidad, la cual 

corresponderá al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento 

durante una acción de supervisión posterior, ésta dará lugar a la imposición de una nueva penalidad.  

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.  

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a 

descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en 

cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo 

pueden ser: 

▪ Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su 

organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

▪ Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las 

funciones del mismo. 

▪ Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro 

u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

▪ Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 

▪ Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

▪ Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 

persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios. 

▪ Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del 

lugar y horas de trabajo.  

 

13. FACTURACIÓN Y FORMAS DE PAGO.  

a. Valorizaciones  

Será elaborada por el CONTRATISTA y revisada por el administrador del SERVICIO, para su 
posterior aprobación por los niveles correspondientes de PETROPERÚ.  
La valorización se formulará en función de los metrados realmente ejecutados con los precios 
unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales 
y utilidad, ofertados por el contratista; a este monto se agregará de ser el caso, el porcentaje 
correspondiente a IGV.  
Se presentarán las valorizaciones con la que se deberá adjuntar los siguientes documentos:  

 
• Copia Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT).  

• Planos.  

• Resumen de la valorización.  

• Panel fotográfico.  

 
Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los 

metrados entre el contratista y el Supervisor de PETROPERU, se resolverán en la liquidación 

del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. El inicio de este procedimiento  
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no implica la suspensión de la ejecución del SERVICIO, ni del contrato, ni el incumplimiento de 

las obligaciones de las partes. 

  

b. Pagos.  

Se presentarán valorizaciones mensuales con la que se deberá adjuntar los siguientes 

documentos:  

• OTT 

• Gráficos o planos.  

• Resumen de la valorización.  

• De ser el caso, pases de salida de material firmados por seguridad.  

• Panel fotográfico.  

• Planillas del personal.  

• Para el caso de la última valorización se adjuntará el Acta de Conformidad del SERVICIO en 

Original (INDISPENSABLE).  

  

Luego que la Administración del SERVICIO brinde su respectiva conformidad, el 

CONTRATISTA presentará su factura o comprobante de pago en Oficina de Gestión 

Documentaria ubicada en el Edificio Administrativo de PETROPERÚ: Prolongación Avenida 

N°G-2, Zona de Refinería Talara, Piura Talara Pariñas, en el horario de 8:00 a.m. a 12 m. y de 

1:00 a 3:00 p.m., de lunes a viernes o a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual.  

Coordinación Contabilidad Talara efectuará el pago a los sesenta (60) días calendario, 

posteriores a la presentación. El pago de las valorizaciones estará supeditado a la acreditación 

previa por parte del CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios 

sociales que de acuerdo a la legislación laboral vigente les corresponden a sus trabajadores 

que intervienen en la prestación del SERVICIO.  

Las facturas serán abonadas los días jueves de acuerdo a procedimientos y políticas de 

PETROPERÚ. El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y 

descripción del contrato.  

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad 

de la valorización serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la 

fecha de su correcta presentación.  

a. Para el caso de la última valorización se adjuntará el Acta Conformidad del SERVICIO en 

Original (INDISPENSABLE). Tratándose de comprobantes de pago electrónico, estos deberán 

ser autorizados por la SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA a través de Plataforma de 

Mesa de Partes Virtual. 

b. El Administrador del Contrato remitirá digitalmente el expediente de pago por correo electrónico 

a la dependencia de pago con dirección pagostalara@PETROPERÚ.com.pe conforme a 

Circular GGRL-5009-2020.  

c. Deducciones. - PETROPERÚ cobrará al CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir, 

para cubrir las acciones u omisiones del CONTRATISTA por incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales referidos a la inejecución de las prestaciones ofertadas en su 

propuesta, realizando la deducción con posterioridad a la sustentación de los gastos 

efectuados; sin perjuicio de las acciones legales previstas para la solución de las controversias 

que pudieran surgir.  

d. Adelantos. No Aplica, y no están considerados para el presente SERVICIO. 

De conformidad con lo indicado en la circular GGRL-1512-2022. 
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14. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD.  

La Supervisión del SERVICIO estará a cargo de un Supervisor de Construcción de Unidades 

Auxiliares del PMRT. La administración del SERVICIO estará a cargo de la Coordinación 

Construcción Unidades Auxiliares. La conformidad del SERVICIO estará dada por la Jefatura 

Contrato Unidades Auxiliares. 

 

15. PERSONAL REQUERIDO  

La CONTRATISTA deberá contar en el lugar de trabajo con el siguiente personal, y será evaluado 

antes del inicio del SERVICIO; a excepción del Ing. Residente que es evaluado durante el proceso 

de convocatoria, de acuerdo a los RTM; considerados en las presentes condiciones técnicas: 

 
 Durante todo el proyecto, incluye la ejecución de trabajos:  

• Un (01) Ingeniero Residente: El SERVICIO contará con un Ingeniero Residente, será un 

profesional ingeniero civil titulado, colegiado y habilitado por el CIP, con conocimiento y 

habilidades según lo indicado en los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) - Personal  

El Ingeniero Residente, estará presente en el lugar de desarrollo del SERVICIO, de manera 

permanente. 

• Un (01) Ingeniero de Seguridad: ingeniero civil, mecánico, de petróleos o industrial u otra 

especialidad de ingeniería afín; titulado, colegiado y habilitado por el CIP, con experiencia 

mínima de cinco (05) años como supervisor de seguridad y/o ingeniero de seguridad y/o 

ingeniero HSE o equivalentes; experiencia que debe haberse dado dentro de refinerías de 

hidrocarburos y/o plantas mineras y/o sector construcción y/o industrial en general; con 

profundo conocimiento y estudios en Seguridad Industrial, curso de identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y control (IPERC) y análisis de trabajo seguro (ATS), conocimiento de la 

Ley 29783 y sus modificaciones, y de la norma ISO 45001.  Evidenciar mínimamente cursos en 

centros de capacitación sobre la Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente, los cuales deberán 

incluir trabajos de alto riesgo aplicables a la ejecución del servicio, con una duración acumulada 

mínima de 120 horas. 

• Un (01) topógrafo; con experiencia mínima de tres (03) años en construcción de carreteras y/o 

mejoramiento de carreteras y/o rehabilitación de carreteras y/o construcción de alcantarillas y/o 

construcción de gaviones y/o construcción de badenes. El topógrafo participará en la ejecución 

del SERVICIO y revisión de ingeniería. 

OTRAS CONSIDERACIONES EN EL PERSONAL  

• El personal del CONTRATISTA deberá utilizar, de forma permanente, uniforme con el logotipo 

de la empresa a la que pertenecen. Este debe consistir en: ropa de trabajo, casco de seguridad 

con logotipo, zapatos de seguridad punta de acero, lentes protectores, orejeras, protectores de 

polvo, guantes de acuerdo al tipo de trabajo a realizar, etc., además de accesorios y facilidades 

de escritorio mínimas para efectuar los trabajos encomendados.  

• El Ingeniero Residente y personal profesional de campo deben contar con radios, e-mail 

corporativo, de tal forma que la coordinación de los trabajos sea inmediata. El personal del 

CONTRATISTA debe contar con todas las facilidades en forma permanente para que la 

coordinación y presentación de trabajos se efectúen con tiempo oportuno y calidad garantizada 

para PETROPERÚ.  

• El CONTRATISTA asumirá todos los gastos que sean inherentes a la contratación de servicios 

de su personal, tales como: alojamiento, transporte, servicio de comunicaciones, alimentación, 

salud, seguros, ropa de trabajo, equipos de protección personal, material de escritorio, etc.  
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• PETROPERÚ se reserva el derecho de solicitar la separación, en cualquier momento, de los 

trabajadores del CONTRATISTA que no reúnan las condiciones para el tipo de trabajo a 

contratar, debiendo reponerlo en el término de 72 horas como máximo a fin de no afectar el 

avance.  

• Queda claramente establecido que PETROPERÚ no asumirá ninguna responsabilidad respecto 

a las obligaciones que el CONTRATISTA debe tener con su personal ni con terceros ya sean 

de carácter laboral, administrativo, civil o de otra índole, debiendo por lo tanto mantener vigente 

los seguros contra accidentes de su personal como por daños a terceros. Queda entendido que 

es de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus remuneraciones, vacaciones, gratificaciones, 

leyes sociales, etc. de su personal.  

• Para la contratación del personal local, se deberá coordinar con la Oficina de información y 

participación ciudadana a través de la Coordinación de Relaciones Comunitarias de 

PETROPERÚ. 
 
16. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.  

El CONTRATISTA encargado de la prestación tendrá las siguientes obligaciones:  

a. Previo al inicio del SERVICIO, el Contratista debe remitir la evidencia del registro de su “Plan 

para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID, 

su incumplimiento será causal de resolución de contrato.  

b. El CONTRATISTA ejecutará los trabajos conforme al Contrato, las Condiciones Técnicas y las 

indicaciones del Supervisor Administrador del SERVICIO.  

c. El CONTRATISTA cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las 

instalaciones y personal de PETROPERÚ S.A., que por razones de trabajo llegue a 

conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier incidente que a criterio 

de PETROPERÚ S.A. pueda afectarle, será considerado como falta grave, siendo causal 

suficiente para resolver el Contrato.  

d. El CONTRATISTA usará sus propios recursos y ejecutará el SERVICIO proporcionando 

personal, equipos, herramientas, dirección técnica y administrativa necesaria para la completa 

ejecución del SERVICIO contratado que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma 

plena y eficiente durante la vigencia del Contrato.  

e. El CONTRATISTA se obliga al mantenimiento, reparación y/o custodia de todos sus equipos, a 

fin de mantenerlos óptimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo por 

su cuenta y cargo los gastos de instalación, reparación, seguros, transporte a cualquier centro 

de reparación o mantenimiento, etc.  

f. El CONTRATISTA deberá tomar las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que 

ocurran paralizaciones laborales de su personal y puedan afectar la ejecución del SERVICIO, 

caso contrario PETROPERÚ S.A. aplicará las penalidades y sanciones que correspondan.  

g. El CONTRATISTA brindará todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERÚ S.A. 

(personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecución de trabajos en 

cualquier momento, como despejar la zona, limpieza del área, parar momentáneamente un 

trabajo, facilitar movilidad para trasladar al supervisor a los puntos de trabajo; a fin de realizar 

labores de supervisión. Las recomendaciones dadas por PETROPERÚ S.A. serán de ejecución 

inmediata por parte del CONTRATISTA.  

h. El CONTRATISTA no podrá transferir ni ceder parcial ni totalmente el presente Contrato, 

teniendo responsabilidad total sobre la ejecución del mismo.  
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i. Si el CONTRATISTA causa daños a las instalaciones y/o equipos aledaños (o sus partes) a 

partir de la entrega del mismo por parte de PETROPERÚ S.A., o causa perjuicios como 

consecuencia de la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de su obligación, 

entonces tendrá que indemnizar a PETROPERÚ S.A. conforme el artículo 1321º del Código 

Civil. La indemnización consiste en el resarcimiento tendiente a restablecer el patrimonio 

perdido o deteriorado a la situación en que se encontraba al momento en que se produce el 

hecho dañoso (daño emergente) y a pagar el valor de la utilidad que habría producido ese 

patrimonio hasta el momento en que se paga la indemnización (lucro cesante).  

j. De ocurrir algún percance, incidente, siniestro, etc. perjudicando a terceros, personal del 

CONTRATISTA, personal y/o bienes de PETROPERÚ S.A., como consecuencia de una 

negligencia del CONTRATISTA, transgresión a las normas de seguridad, mala ejecución de los 

trabajos, etc., éste asumirá los costos de resarcimiento a los afectados y responderá civil, 

administrativa y/o penalmente en forma exclusiva.  

k. El CONTRATISTA está impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir créditos o 

efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERÚ S.A.  

l. En caso de existir juicio o demanda de cualquier naturaleza contra el CONTRATISTA, éste se 

compromete a tomar las medidas correspondientes con la finalidad de liberar a PETROPERÚ 

S.A. de los efectos de dichas acciones y se responsabilizará por cualquier situación adversa a 

PETROPERÚ S.A., incluyendo gastos y costos en que incurra PETROPERÚ S.A. por esta 

razón, comprometiéndose el CONTRATISTA en todo caso a resarcir el perjuicio a satisfacción 

de PETROPERÚ S.A.  

m. El CONTRATISTA expresamente, se obliga a levantar de inmediato las cargas y/o gravámenes, 

que fueran originados por éste o sus dependientes, en relación con la prestación del SERVICIO 

y en todo caso se compromete en liberar a PETROPERÚ S.A. de sus efectos. Si el 

CONTRATISTA no cumpliere con levantar las cargas y/o gravámenes, PETROPERÚ S.A. 

tendrá el derecho de retener una suma igual a la de dichas cargas y/o gravámenes, sin perjuicio 

de las acciones legales que tenga por conveniente.  

n. PETROPERÚ S.A. no será responsable si por mandato de alguna norma legal emanada de 

autoridad competente, se suspende o no se puede concluir el SERVICIO. En este caso, se 

pagará al CONTRATISTA el monto correspondiente a lo realmente ejecutado hasta el momento 

de la suspensión o paralización definitiva del SERVICIO, salvo que las partes contratantes 

acuerden, por escrito, lo contrario.  

o. El CONTRATISTA deberá tener en el lugar de ejecución de trabajos, una copia de las 

Condiciones Técnicas, esquemas, etc., relacionados al SERVICIO, debiendo dar acceso en 

cualquier momento al Administrador de Contrato.  

p. El CONTRATISTA reconoce y acepta el derecho que tiene PETROPERÚ S.A. a través de su 

personal o terceros debidamente autorizados, de estar presente en el lugar de ejecución de 

trabajos en cualquier momento e inspeccionar, examinar y aprobar los equipos utilizados por el 

CONTRATISTA, así como los trabajos realizados, conforme el presente Contrato. El 

CONTRATISTA dará a PETROPERÚ S.A. las facilidades y el acceso permanente al lugar de 

ejecución de trabajos.  

q. Al final del SERVICIO, el CONTRATISTA deberá realizar la limpieza total del Área de Trabajo, 

como condición indispensable para la finalización del SERVICIO.  

r. Todos los materiales y herramientas necesarias para la correcta ejecución del SERVICIO serán 

suministrados por la Contratista.  

s. La contratista deberá proporcionar todos los equipos y facilidades para la ejecución de los 

trabajos incluidos en el presente SERVICIO:  
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• Los vehículos deberán tener una antigüedad máxima de 05 (cinco) años, para el transporte 

de su personal, equipos, facilidades, las cuales deberán estar en buen estado mecánico. Estas 

camionetas estarán asignadas en forma exclusiva al presente SERVICIO. Si las unidades no 

están en buenas condiciones mecánicas, no se les permitirá el ingreso a las instalaciones de 

la Refinería Talara; y esa demora será tomada en cuenta en el plazo de ejecución de los 

trabajos. No se permitirá ingresar al personal de la contratista cargando equipos y materiales. 

Los aspectos técnicos de los vehículos se verificarán al inicio del SERVICIO.  

• Las cámaras fotográficas deberán ser digitales, y debidamente autorizadas por PETROPERÚ. 

• El suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de las herramientas y equipos será 

responsabilidad de la Contratista.  

• El suministro de agua para la preparación del concreto, para compactación del terreno y otras 

actividades del presente SERVICIO será suministrado por el contratista. PETROPERÚ en 

ningún momento estará obligado a suministrar agua para los trabajos.  

• La CONTRATISTA deberá asignar tanto a su Ingeniero Residente como a su Ingeniero de 

Seguridad un teléfono móvil (ATEX) para su fácil y permanente ubicación.  

• PETROPERU no se responsabiliza por la pérdida de cualquier material, herramienta o 

implemento de seguridad.  

• Al inicio del SERVICIO, la CONTRATISTA deberá presentar un listado resumen de las 

herramientas y equipos e implementos de seguridad que asignará al SERVICIO, precisando 

la cantidad y tipo de cada una y si las herramientas son propias o alquiladas.  

• La CONTRATISTA dotará a su personal de todos los implementos de seguridad y protección 

personal necesarios, tales como ropa de trabajo, casco, overol anti- flama, guantes, lentes de 

seguridad, protectores auditivos, zapatos de seguridad, filtros para respirador, etc., los cuales 

deberán estar en buen estado, antes de iniciado el SERVICIO.  

• La Contratista restaurará todos los ambientes y/o estructuras que hayan sufrido daños o 

modificaciones durante la ejecución del SERVICIO, bajo su cuenta y riesgo.  

• Diariamente y al finalizar el SERVICIO, la Contratista deberá efectuar la limpieza de la zona 

de trabajo o áreas asignadas al SERVICIO por Petroperú, debiendo devolverlas en las mismas 

condiciones en que las recibió, o según las indicaciones del administrador del contrato.  

• La Contratista deberá proporcionar en forma permanente agua potable para su personal. El 

agua deberá ser proporcionada en bidones con vasos reutilizables en cantidad suficiente. La 

calidad del agua proporcionada debe ser apropiada para el consumo humano, lo cual será 

verificado en forma inopinada por el área médica de Petroperú. En caso de no cumplir con las 

apropiadas condiciones higiénicas y de salubridad, se considerará como incumplimiento de 

las condiciones contractuales. 

t. En caso de atraso en la finalización del SERVICIO por causas imputables al contratista, resulte 

necesario extender los servicios de la supervisión contratada, el contratista asumirá el pago del 

monto equivalente al de los servicios indicados, o de los sobrecostos que resulten de trabajos 

nocturnos o de mayor cantidad de personal de la supervisión, lo que se hará efectivo 

deduciendo dicho monto de las valorizaciones pendientes de pago o en la finalización del 

SERVICIO, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías 

de fiel cumplimiento, de haberse presentado. 
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17. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ  

• PETROPERÚ no proporcionará ningún tipo de equipo, ni facilidades tales como energía 

eléctrica, agua para construcción y/o personal, agua para pruebas hidráulicas, aire comprimido, 

alojamiento, alimentación, movilidad, hospitalización, enfermería, etc.  

• PETROPERÚ, proporcionará a requerimiento del CONTRATISTA, toda la información que sea 

necesaria para la ejecución del SERVICIO, siempre que esta se encuentre a disposición de 

PETROPERÚ.  

• PETROPERÚ, coordinará un área para la instalación de contenedor, caseta de oficina y/o 

almacén, según sea requerido por el CONTRATISTA.  

• PETROPERÚ, coordinará el acceso al área de trabajo.  

• PETROPERU designará un supervisor del SERVICIO, quien debe estar presente en el lugar de 

desarrollo de los trabajos, siendo el responsable de velar directa y permanentemente por la 

correcta ejecución técnica, económica y administrativa del SERVICIO y del cumplimiento del 

contrato, debiendo absolver las consultas que formule el contratista. Estará facultado para 

ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, 

a su juicio, perjudiquen la buena marcha de los trabajos; para rechazar y ordenar el retiro de 

materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas; 

y para disponer cualquier medida generada por una emergencia.  

No tiene autoridad para modificar el contrato, ni para aprobar documentación que es potestad 

exclusiva de PETROPERÚ. Asimismo, cualquier recomendación, opinión o autorización del 

Supervisor, no libera ni limita las responsabilidades contractuales asumidas por el contratista. 

 

18. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO  

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el artículo 76 del Reglamento de 
Contrataciones de PETROPERÚ, incluidos los literales a ii y b iv.  

En adición, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, 

Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID previo al inicio del 

SERVICIO, siendo su incumplimiento causal de resolución de contrato.” 

 
19. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE. 

a) De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias 

para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable 

para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e 

incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se 

desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya 

reducido o controlado”. En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener 

trabajos, denominada “STOP WORK”, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya 

llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta búsqueda 

del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante el uso de la Tarjeta 

PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el 

Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligación de 

detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los 

trabajadores que se encuentran cerca. 

b) El CONTRATISTA deberá inscribir a todo su personal obligatoriamente en el Seguro 

Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) 
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como en la de invalidez, sobrevivencia y sepelio (ONP y Empresas de Seguro debidamente 

acreditadas), para lo cual deberá contar con las respectivas pólizas de seguro. Estas pólizas 

deberán tener validez para todas las áreas involucradas en el contrato.  

c) Es obligación del CONTRATISTA presentar antes de iniciar la ejecución del contrato, copia de 

la póliza del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) emitida por la ONP o una 

compañía de Seguro y copia de Ficha de Afiliación al Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo – Salud, emitida por ESSALUD o EPS.  

d) La CONTRATISTA ganadora de la Buena Pro se ceñirá estrictamente a lo dispuesto en el 

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de 

PETROPERÚ. 

e) La CONTRATISTA deberá contar con los implementos de protección personal y de seguridad 

necesaria para la ejecución del SERVICIO, especialmente en cuanto al uso del casco, zapatos, 

ropa anti-flama, anteojos, protectores auditivos y guantes de seguridad por parte de su 

personal. 

  
20. SISTEMA DE INTEGRIDAD 

El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, 

asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada 

en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, 

proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos 

irregulares. 

En ese sentido, el CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de 

Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el 

Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones 

a su cargo. 

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran 

publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: 

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobiernocorporativo/nuestro-sistema-de-integridad/ 

 

21. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE 

DELITOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO 

En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política de 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de 

Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y 

comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes 

de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o 

jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en 

los siguientes aspectos:  

 
1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia 

de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de 
fondos lícitos. 

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas 
de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o 
Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus 
normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.  

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobiernocorporativo/nuestro-sistema-de-integridad/
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3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier 
beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato. 

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), 
directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, 
Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y 
Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o 
internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros 
del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto 
o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato. 

6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, 
presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede 
solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo.  

7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier 
acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración 
y la ejecución del presente contrato. 

 

PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, 

mediante notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista 

ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a 

PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle 

sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ S.A. brinde información 

a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las 

indemnizatorias que resulten aplicables”. 

 

22. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El Contratista se compromete a cumplir con la Política Corporativa de Seguridad de la Información 

de PETROPERÚ. Para tal efecto, PETROPERÚ le entregará un ejemplar a la firma de la OTT. 

Asimismo, el Contratista deberá guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda 

o sea generada como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, debiendo reportar de 

inmediato cualquier irregularidad en la seguridad de la información que detecte. Es considerado un 

incumplimiento de la Política Corporativa de Seguridad de la información de PETROPERÚ, no 

mantener el riguroso cuidado de los activos de la información de PETROPERÚ otorgados para su 

uso. 

 

23. CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN 

AMBIENTAL:  

23.1 GENERALIDADES  

a) EL CONTRATISTA adicionalmente al cumplimiento de las exigencias de PETROPERÚ en 

materia de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, debe cumplir 

lo estipulado en la legislación vigente sobre la materia, aplicable a las actividades que 

desarrolla, tales como: Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR; D.S. N° 043-2007-EM; R.M. 

N° 111-2013-MEM/DM; R.M. N° 050-2013-TR; Ley N° 28611; D.S. N° 039-2014-EM; RAD 

N° 010-2007- APN/DIR; Ley Nº 27314; D.S. N° 057-2004-PCM; D.S. N° 003-2013-

VIVIENDA; sus modificatorias y otros que apliquen en la gestión de Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Protección Ambiental. 
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b) EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Protección Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o 

emergencias ambientales durante la ejecución de sus actividades, en concordancia a los 

lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de PETROPERU, 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), u otras directivas 

impartidas por PETROPERÚ.  

c) EL CONTRATISTA podrá ser auditado por PETROPERÚ en relación al cumplimiento de 

normas y procedimientos relacionados con su Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo 

y Protección Ambiental; siendo responsabilidad de EL CONTRATISTA superar las 

observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoría.  

d) EL CONTRATISTA debe implementar programas de capacitación y otras actividades de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental destinadas a concientizar al 

personal y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias ambientales que 

organice PETROPERU; siendo responsabilidad del personal de EL CONTRATISTA 

participar en forma activa.  

e) El personal asignado por parte de EL CONTRATISTA que intervenga en el SERVICIO de 

construcción debe manifestar por escrito a PETROPERU, que conoce las normas y 

disposiciones que rigen las actividades del rubro de la Construcción, en lo que respecta a 

temas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, considerando que este documento es 

parte integrante de los Condiciones Técnicas, Bases y Especificaciones.  

f) EL CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute sus 

actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Protección Ambiental de PETROPERU; asimismo, la CONTRATISTA debe asegurar que 

su personal conozca los aspectos e impactos ambientales, así como los peligros y riesgos 

a los que está expuesto a consecuencia de sus actividades y las medidas de protección y 

prevención que debe adoptar.  

g) Ante algún incumplimiento de EL CONTRATISTA, respecto a la legislación vigente en 

materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental o a los procedimientos 

de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A., se podrá imponer sanciones y/o 

descuentos de acuerdo a las condiciones generales de contratación del SERVICIO.  

h) EL CONTRATISTA debe considerar un Ingeniero Residente como responsable del 

SERVICIO, el cual deberá estar asignado a tiempo completo al SERVICIO.  

De acuerdo a la complejidad y características del SERVICIO y previa coordinación con el 

Administrador de Contrato, la CONTRATISTA deberá designar un Ingeniero de Seguridad. Al 

respecto, y en aplicación al reglamento, cada equipo de trabajo y locación deber contar 

mínimamente con lo siguiente: 

Número mínimo de profesionales QHSSE por cantidad de trabajadores y según nivel de riesgo 

de la actividad.  
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Notas:  

Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la 

supervisión QHSSE.  
En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista podrá cumplir las funciones del 

profesional QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislación vigente que aplique a la actividad 

contratada:  
(*) Para trabajos con un nivel de Medio y Alto Riesgo, con menos de 20 trabajadores, 

(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un número de hasta 75 trabajadores.  
En este caso particular, el trabajador del contratista que desempeñe el cargo de profesional QHSSE, deberá 

aprobar los siguientes cursos dictados por PETROPERÚ de manera virtual: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de 

Trabajo, con una duración total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 años.  

En caso de ser requerido el Administrador de Contrato podrá presentar un informe reevaluando la cantidad del 

equipo QHSSE, según la naturaleza de la actividad a contratar y ser aprobado por nivel de Jefatura (N4A o N4B).  
– La cantidad de profesionales de salud deberá ser coordinado con la Jefatura Servicios Médicos.  
– La presente distribución, es para cada locación y equipo de trabajo.  
– Para actividades con más de 100 trabajadores, se deberá incrementar 1 profesional QHSSE por cada 50 

trabajadores adicionales.  
– El administrador de contrato podrá determinar, en adición, la inclusión de Auxiliares QHSSE u otro recurso 

humano enfocado a la prevención y control de riesgos, según la actividad a desarrollar bajo el perfil del presente 

documento.  
– Se incluye como anexo, las tablas para la determinación del nivel de riesgo de las actividades.  

 
23.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

a) EL CONTRATISTA debe dotar de ropa de trabajo, así como, equipos de protección 

personal certificados bajo estándares nacionales o internacionales, de acuerdo a las 

medidas antropométricas del trabajador que los utilizará y a los peligros / riesgos de 

exposición.  

Los referidos equipos de seguridad serán renovados por la CONTRATISTA cuando su 

estado de conservación o tiempo de uso no garantice la protección del trabajador.  

b) EL CONTRATISTA debe presentar antes del inicio del SERVICIO el Registro de entrega 

de equipos de seguridad, de acuerdo a la R.M. N° 050-2013-TR; el cual será utilizado cada 

vez que sea necesario. 

  
23.3  MONITOREOS OCUPACIONALES  

EL CONTRATISTA debe considerar, de acuerdo a la complejidad del SERVICIO y previa 

coordinación con el Administrador de Contrato, la realización de monitoreo de agentes físicos, 

químicos, y biológicos de sus actividades, así como el monitoreo de agentes psicosociales y 

de factores de riesgos disérgonómicos de sus trabajadores, a efectos de tomar las acciones 

necesarias y evitar poner en riesgo su integridad física. Esta acción debe registrarse en el 

formato respectivo de la R.M. N° 050-2013-TR.  

  
23.4 DOCUMENTACIÓN  

a) EL CONTRATISTA debe contar con una Política en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22° de la Ley N° 29783; la misma que 

deberá ser difundida y comprendida a todos sus trabajadores.  

b) EL CONTRATISTA con veinte (20) o más trabajadores debe contar con Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 30° de la Ley N° 29783 y en el Artículo 74° del D.S. N° 005-2012-TR; el mismo que 

debe ser entregado a sus trabajadores en medio físico o digital, bajo cargo.  



 

   

 

SERVICIO DE EJECUCIÓN DE CANAL DE DRENAJE CERRADO DE 

INTERCONEXION DE UNIDADES TGL-OX-TKT-DP1 – REFINERÍA TALARA 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA debe entregar a sus trabajadores, el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo al Administrador del Contrato y asegurar su conocimiento.  

c) EL CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato los siguientes 

documentos, antes del inicio del SERVICIO: 

• Relación de personal contratista y/o subcontratista.  

• Evidencia de cumplimiento del perfil de puestos de trabajo considerados para el 

contrato.  

• Registro de inducción en Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de todo 

su personal.  

d) De acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-043 v.5 ‘‘IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES’’, EL CONTRATISTA 

debe presentar al Administrador del Contrato antes del inicio del SERVICIO los siguientes 

documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:  

i. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.  

ii. Matriz de Control de Riesgos Significativos.  

iii. Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

iv. Cargo de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo su 

personal.  

EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los documentos 

detallados en el literal (i.) e (ii.) del presente ítem, los cuales son considerados de 

cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles, PETROPERU 

podrá paralizar el trabajo hasta que se implementen los mismos, corriendo por cuenta de EL 

CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta acción.  

e) De acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-042 v.5 ‘‘INDENTIFICACION DE 

ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES’’ “Gestión de Aspectos 

Ambientales”, EL CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato antes del 

inicio del SERVICIO los siguientes documentos, para cada actividad o trabajo materia del 

contrato:  

i. Relación de Procesos, Subprocesos y Responsables.  

ii. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. 

iii. Lista de Aspectos Ambientales Significativos del SERVICIO.  

iv. Matriz de Control de Aspectos Ambientales Significativos.  

EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los documentos 

detallados en el literal (ii.) e (iv.) del presente ítem, los cuales son considerados de 

cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles, PETROPERU 

podrá paralizar el trabajo hasta que se implementen los mismos, corriendo por cuenta de EL 

CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta acción. 

f) En cumplimiento del Artículo 38° de la Ley N° 29783, del Artículo 33° del D.S. N° 005-

2012-TR y la R.M. N° 050-2013-TR, EL CONTRATISTA debe contar con los siguientes 

registros:  

 

i. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos 

y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas 

(de ser necesario).  
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ii. Registro de exámenes médicos ocupacionales.  

iii. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos (de ser necesario).  

iv. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.  

v. Registro de estadísticas de seguridad y salud. vi. Registro de equipos de seguridad o 

emergencia.  

vii. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.  

 

viii. Registro de auditorías de seguridad y salud en el trabajo (de ser necesario).  

 

23.5  OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES  

a) En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la ejecución del 

SERVICIO, EL CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Investigación 

y Reporte de Accidentes, Incidentes y Emergencias” y entregar al Administrador de Contrato, 

los Reportes Internos y la documentación necesaria dentro de los plazos establecidos en la 

normativa vigente y declarados en el referido procedimiento.  

b) Todo evento es reportado de manera inmediata al administrador de contrato, tópico o control 

seguridad, así mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la evaluación de las condiciones 

del área, el Ing. Residente y los testigos deben indicar los hechos ocurridos con veracidad de 

acuerdo a la Ley Nº 29783. Los reportes internos bajo el formato de la R.M. Nº 050-2013-TR 

deben ser remitidos al administrador de contrato dentro de las 12 horas de ocurrido, bajo 

responsabilidad.  

c) EL CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente 

ocurrido durante la ejecución del trabajo; PETROPERU se reserva el derecho de hacer recaer 

sobre él las obligaciones generadas por el mencionado evento; asimismo, será responsable 

de restaurar el daño producido por el incumplimiento de las disposiciones de PETROPERU 

en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y la legislación vigente 

en estos temas.  

   
23.6 EXAMENES MÉDICOS - SALUD OCUPACIONAL  

a) EL CONTRATISTA debe cumplir con entregar a Servicios Médicos la siguiente 

documentación: 

• Programa Anual de Salud Ocupacional.  

• Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.  

• Plan de Evacuación en caso de Emergencia o Urgencias Médicas.  

EL CONTRATISTA deberá presentar de forma periódica la evidencia del cumplimiento de las 

actividades indicadas en los programas antes mencionados.  

b) EL CONTRATISTA debe cumplir con realizar los exámenes médicos a sus trabajadores 

dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estará expuesto el trabajador en el 

ejercicio de sus funciones. PETROPERU podrá solicitar la evaluación médica del trabajador 

que muestre signos y síntomas de incapacidad para cumplir con sus funciones, así como de 

ser necesario, solicitar el examen médico ocupacional vigente.  

EL CONTRATISTA deberá presentar al Administrador del Contrato los Certificados de Aptitud 

Médico-Ocupacional de ingreso de acuerdo a los siguientes perfiles.  
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Exámenes Complementarios Generales:  

• Biometría sanguínea. (Hemograma, hemoglobina, Hematocrito y Recuento de plaquetas).  

• Bioquímica sanguínea. (Glucosa, Urea, Creatinina y Perfil lipídico: Colesterol total y 

triglicéridos).  

• Grupo y factor sanguíneo.  

• Examen completo de orina.  

• Electro cardiograma basal.  

• Odontograma.  

• Evaluación oftalmológica (agudeza visual, tonometría, campimetría, profundidad y 

apreciación de colores.  

 

Exámenes complementarios específicos y de acuerdo al tipo de exposición:  

• Audiometría  

• Espirometría  

• Radiografía de Tórax  

• Prueba de esfuerzo para mayores de 40 años y/o con Índice de Masa Corporal (IMC) mayor 

igual a 35 (Obesidad tipo II) o EKG con alteraciones.  

• Exámenes toxicológicos en función al riesgo identificado.  

• Evaluación psicocensométrica y toxicológica en orina (Marihuana, cocaína y alcohol) para 

conductores.  

• Examen psicológico: Test de fatiga y somnolencia para conductores, Test de Fobia a la 

altura para trabajos en altura y espacios confinados.  

• Parasitológico seriado, coprocultivo, cultivo de secreción nasofaríngea y KOH en uñas, 

para manipuladores de alimentos.  

• Examen de Despistaje de Tuberculosis Pulmonar para el personal de salud.  

Otros exámenes, evaluaciones o procedimientos relacionados al riesgo de exposición o según 

protocolo establecido por contratistas.  

c) EL CONTRATISTA debe practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos en sus 

labores y de acuerdo a la R.M. N° 312-2012/MINSA y su modificatoria R.M. N° 004-

2014/MINSA y otras modificatorias relacionadas.  

EL CONTRATISTA debe realizar los exámenes médicos ocupacionales en Servicios de Salud 

Acreditados por la Dirección de Salud Ocupacional – DIGESA, Diresa o GERESAS.  

El Certificado de Aptitud Médico Ocupacional (CAMO) emitido por la entidad evaluadora, será 

firmado por el Médico Ocupacional como lo establece la normativa vigente y deberá tener el 

visto de revisión del Médico Ocupacional de EL CONTRATISTA, así mismo especificará si 

cumple con el protocolo antes mencionado: "CAMO Válido para Contratistas según Protocolo 

Petroperú - SRTAL". 

 

23.7 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

a) EL CONTRATISTA con veinte (20) o más trabajadores debe tener conformado un Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Artículo 29° de la Ley N° 29783 y al Artículo 

38° del D.S. N° 005-2012-TR.  

Asimismo, EL CONTRATISTA con menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar la elección 

de un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Artículo 30° de la Ley N° 

29783 y al Artículo 39° del D.S. N° 005- 2012-TR.  
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Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios deben incorporar un miembro al 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en calidad de observador.  

b) EL CONTRATISTA debe proporcionar al personal que conforma el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de 

identificación o un distintivo especial visible, que acredite su condición.  

  
23.8 GESTIÓN DE RESIDUOS  

a) EL CONTRATISTA debe gestionar los residuos sólidos generados a consecuencia de sus 

actividades, de acuerdo con los procedimientos establecidos en PETROPERU. Al termino 

de sus trabajos del día toda el área de trabajo debe mantener el orden y limpieza, retirando 

los residuos que han sido generados, los cilindros para la segregación no deben estar 

sobrellenados.  

b) EL CONTRATISTA debe instalar la cantidad de baños portátiles para sus trabajadores, de 

acuerdo con lo indicado en la Norma IS.010 “Instalaciones Sanitarias para Edificaciones” del 

D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias. Los residuos que se generan a 

consecuencia del mantenimiento de baños portátiles deben ser retirados por una empresa 

autorizada para este tipo de actividad y confinados en un Relleno autorizado para tal fin; los 

certificados de disposición deben ser alcanzados al Administrador de Contrato.  

c) EL CONTRATISTA debe asumir, cuando PETROPERU así lo comunique dentro de los 

Condiciones Técnicas, aquellos costos asociados con el tratamiento, transporte y/o 

disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, generados en el 

desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la Ley N° 27314 y el D.S. N° 057-2004-PCM.  

d) El tratamiento, transporte y/o disposición final de residuos sólidos peligrosos debe ser 

realizado por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), las 

cuales deben encontrarse registradas y con autorización vigente por la autoridad competente 

para la ejecución de trabajos.  

A manera de referencia se pueden citar los siguientes:  

 Residuos sólidos con hidrocarburos.  

 Residuos sólidos con productos químicos.  

 Residuos sólidos de construcción o demolición.  

 Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos – RAEE.  

 Residuos biocontaminados.  

 Residuos provenientes de recubrimiento o aislamiento térmico; otros.  

e) La comercialización de residuos sólidos peligrosos (incluyendo residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos – RAEE) debe ser realizada por una Empresa Comercializadora de 

Residuos Sólidos (EC-RS); las cuales deben encontrarse registradas y con autorización 

vigente por la autoridad competente para la ejecución de trabajos.  

f) EL CONTRATISTA debe considerar los siguientes criterios para almacenar y disponer 

adecuadamente sus residuos sólidos:  

 Instalar contenedores de residuos sólidos para segregación, debidamente rotulados y en 

buen estado mecánico, de acuerdo al Procedimiento “Segregación de Residuos de 

acuerdo al Código de Colores”.  

 Mantener limpios y de rotulado legible los contenedores de residuos sólidos y sus 

alrededores.  

 Los contenedores deben contar con tapa y ser colocados sobre parihuelas y plásticos 

para protección del suelo.  
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 Para el caso de residuos sólidos peligrosos deberá tenerse obligatoriamente en cuenta 

los procedimientos establecidos en el Manual de Gestión Integral de Residuos Sólidos de 

PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A.  

 Todo Residuos Peligroso que sea retirado de las instalaciones de PETRÓLEOS DEL 

PERU - PETROPERÚ S.A. debe ir acompañado del Manifiesto de Residuos Sólidos. 

 

g) EL CONTRATISTA debe registrar los volúmenes de residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos que hubiera generado en el Formato “Reporte de Movimiento de Residuos 

Sólidos” y reportar esta información al Administrador de Contrato.  

  
23.9 PRODUCTOS QUÍMICOS  

a) EL CONTRATISTA en caso de adquirir productos químicos para las actividades a realizar 

dentro de las instalaciones de PETROPERÚ debe contar con las Hojas de Seguridad del 

Material – MSDS, de acuerdo al Instructivo “Manejo y Almacenamiento de Productos 

Químicos”; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y 

disposición final de los residuos, envases y recipientes de productos químicos.  

b) EL CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos antes de iniciar el 

SERVICIO:  

 Relación de productos químicos a utilizar en la ejecución de sus trabajos.  

 Registro de capacitación al personal respecto a la metodología de manipulación, 

almacenamiento y uso de los productos químicos.  

c) Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROPERÚ equipos o 

materiales, deberán indicar la fecha de fabricación, envasado y caducidad del producto, así 

como la metodología de manipulación, almacenamiento, montaje, otros del referido 

producto. Además, el fabricante o proveedor debe proporcionar las respectivas Hojas de 

Seguridad del Material – MSDS, de acuerdo con el Instructivo “Manejo y Almacenamiento 

de Productos Químicos”.  

  
23.10  PERMISOS DE TRABAJO  

a) EL CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Gestión de Permisos de 

Trabajo” de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A., antes, durante y después de las 

actividades desarrolladas en el SERVICIO.  

  
23.11 USO DE VEHÍCULOS  

a) EL CONTRATISTA que, a consecuencia de sus actividades propias del SERVICIO, utilice 

vehículos dentro de las instalaciones de Refinación Talara, debe cumplir la normativa vigente 

en la materia, así como los procedimientos internos de PETROPERU.  

b) EL CONTRATISTA debe asegurar que, en todo momento, el vehículo cuente con la siguiente 

información:  

 Tarjeta de Propiedad del vehículo y permiso de ingreso.  

 Seguro Obligatorio contra Accidente de Tránsito – SOAT.  

 Inspección Técnica Vehicular vigente.  

 Hoja de Seguridad para Transporte de Materiales o Residuos Peligrosos (de ser 

necesario).  

 Plan de Contingencia (para Materiales o Residuos Peligrosos).  
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c) Los vehículos livianos de EL CONTRATISTA deben tener el siguiente equipamiento de 

seguridad mínimo para el tránsito:  

 Cinturones de seguridad en buenas condiciones (para conductor y pasajeros).  

 Espejos y luces completos y en buenas condiciones.  

 Limpiaparabrisas operativo.  

 Alarma de retroceso.  

 Extintor contraincendios.  

 Botiquín de primeros auxilios.  

 Triángulos de seguridad o conos (2).  

 Neumático en buenas condiciones (más de 2 mm de cocada). 

 Cable de remolque. 

d) EL CONTRATISTA debe asegurar que los conductores de sus vehículos cumplan lo 

siguiente:  

 No utilizar equipos de comunicación durante la conducción de cualquier equipo móvil, 

hasta que se encuentren estacionados en un lugar seguro.  

 Está prohibido el manejo de vehículos en estado alcohólico, en estado de cansancio o 

somnolencia o mientras usa equipos de comunicación, si esto implica, dejar de conducir 

con ambas manos. Solo se permite el uso del equipo de comunicación cuando el 

vehículo está detenido o estacionado en un área segura. Regule su velocidad de 

acuerdo a las circunstancias: condiciones del camino, tránsito, visibilidad y condiciones 

del tiempo.  

 Está prohibido adelantar a otros vehículos.  

 Toda persona para conducir un vehículo deberá tener en cuenta las siguientes 

revisiones: nivel de aceite del motor, combustible, agua y frenos; presión de aire de las 

04 llantas, verificación de la operatividad de las luces, operatividad de plumillas, llanta 

de repuesto, timón, limpiaparabrisas, sistema de escape de gases del motor.  

 La velocidad máxima para los vehículos dentro de las instalaciones de la Empresa 

deberá ser de 25 Km/h.  

 El uso de las luces bajas es obligatorio durante la circulación de vehículos.  

 Está prohibido el transitar y estacionarse en áreas no autorizadas, todo estacionamiento 

de vehículos en la Empresa es en posición de salida y debe ser estacionado con todas 

las medidas de seguridad (con freno de mano, luces apagadas, ventanas cerradas y 

enganchado en primera).  

 Está prohibido conducir un vehículo con mayor número de pasajeros al número de 

asientos señalado en la Tarjeta de Identificación vehicular.  

 No se permitirá el ingreso de vehículos a gasolina en las áreas o ambientes donde puede 

existir presencia de gases o vapores inflamables.  

 Cualquier carga que sobresalga de la plataforma de su camión o vehículo, debe tener 

en los extremos banderas o señales rojas durante el día; en la noche luces de peligro.  

 En caso de simulacros o emergencias, todo vehículo debe estacionarse y dar paso a las 

unidades de emergencia.  

 Tenga precaución cuando se acerque personal en bicicletas.  

 Está restringido dar marcha atrás si no es para estacionar.  
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 Está prohibido el uso de vehículos para asuntos personales, al acceso al área industrial 

es solo para transportar materiales y para coordinaciones del Proyecto.  

 No se debe permitir que el personal suba o baje de vehículos en movimiento.  

 Se debe tomar acción inmediata sobre cualquier defecto mecánico que se encuentre en 

el vehículo.  

 Se debe cumplir las Normas establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito y sus 

modificatorias.  

 En caso de accidente de tránsito dentro de la instalación, el evento debe ser reportado 

de inmediato al administrador de contrato y Unidad Seguridad. De presentarse 

lesionados se debe seguir el procedimiento de accidentes.  

 Cualquier incumplimiento a las normas de tránsito, originará sanciones al conductor.  

 Maneje defensivamente en todo momento, así se protege de los errores que pueden 

cometer otras personas.  

 

24. CONSIDERACIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO.  

El inicio del plazo de ejecución del SERVICIO comienza a regir desde la fecha en que se hayan 

cumplido las siguientes condiciones:  

a. Que se haya firmado la Orden correspondiente.  

b. Que se haya entregado y aprobado el IPERC y el personal profesional tenga habilitado el 

acceso a los lugares de ejecución del SERVICIO. Asimismo, que el ingeniero residente esté 

autorizado a firmar permisos de trabajo, previa evaluación de la Jefatura Ambiente, Seguridad 

y Salud en el Trabajo.  

c. Que se designe al supervisor o inspector, según corresponda;  

d. Que se haya hecho entrega lugar donde se ejecutarán los trabajos;  

e. El pago del adelanto directo, cuando corresponda: y,  

f. Las establecidas en las bases. 

PETROPERÚ comunicará al contratista mediante carta, a más tardar siete (7) días calendario 

después de suscrito el contrato, la fecha en las que se harán efectivas las condiciones señaladas.  

 

25. ENTREGABLES.  

a) Informes final de ejecución del SERVICIO. Este informe deberá incluir el cierre económico 

de ejecución.  

El CONTRATISTA debe preparar y presentar, todos los días martes, al Supervisor; un Informe 

Técnico escrito comentando las diferencias del avance real respecto al programado para cada 

actividad del SERVICIO, y las principales incidencias de los trabajos durante la semana. Estos 

informes deberán estar en estrecha concordancia con el Cronograma inicial presentado, el cual 

servirá como línea base para el monitoreo y control del SERVICIO. Este informe deberá contener 

como mínimo la siguiente información a su fecha de presentación:  

 Porcentaje de avance de cada actividad.  

 Avance físico real vs. programado.  

 Breve descripción de las actividades realizadas en el período.  

Asimismo, el CONTRATISTA está obligado a remitir a PETROPERÚ los informes de los avances 

en forma semanal, para revisión y comentarios a fin de no extender los tiempos de revisión. 
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El CONTRATISTA será responsable de alcanzar los informes de avance semanales, 

además de convocar semanalmente a la supervisión de PETROPERÚ, a reuniones de 

coordinación y levantamiento de observaciones, si las hubiera, lo que permitirá una respuesta 

oportuna. De efectuarse estas coordinaciones, cuya responsabilidad de convocatoria y 

realización es del CONTRATISTA, PETROPERÚ en un plazo no mayor a 15 días calendarios 

alcanzará la conformidad o emitirá comentarios a los documentos que entregue el 

CONTRATISTA.  

Por otra parte, el CONTRATISTA deberá alcanzar informes mensuales donde, sin ser 

limitativo se presentará:  

 La Memoria Descriptiva de todos los trabajos ejecutados en el mes reportado.  

 Los avances del mes y acumulados por cada actividad o partida, así como los avances 

globales del SERVICIO, los que deberán ser comparados con los avances programados.  

 Curvas de avance real y programado, comentando las diferencias respecto al programado 

para cada actividad del SERVICIO.  

 Especificaciones técnicas para compra de equipos e insumos, de ser el caso.  

 Ocurrencias importantes presentadas durante el mes.  

 Incidencias y accidentes ocurridos en el mes.  

 Acciones correctivas implementadas, tanto en la ejecución de los trabajos como en los 

aspectos de seguridad.  

 Otros que estime pertinente el CONTRATISTA.  

 Los cronogramas de avance deben ser desarrollados en MS Project.  

 Se deben generar procedimientos y/o instructivos para medir y reportar los avances (físico 

y económico).  

 

b) Para la medición de avance se debe declarar el alcance y atributos de cada hito y, de ser 

necesario, establecer instructivos específicos para acordar algún aspecto que no esté claro 

en el contrato suscrito (incluidas las adendas). 

c) Informe final, panel fotográfico y planos As Built.  

d) Cronograma de Trabajos  

Como parte del SERVICIO, antes del inicio del mismo, la CONTRATISTA entregará a la 

Supervisión y Administración de PETROPERÚ un (01) Cronograma Detallado de todos los 

trabajos involucrados, considerando los plazos; así como, un cronograma que deberá incluir 

todas las actividades que desarrollará aun cuando no tengan una partida específica de pago; así 

como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse, incluyendo la adición 

y restricciones de recursos y presupuesto que pudieran existir. Para cada actividad, como 

mínimo, el CONTRATISTA deberá llenar los campos que se indican a continuación y remitir copia 

física y digital para su aprobación:  

 Duración de la actividad.  

 Fecha de inicio.  

 Fecha de fin.  

 Holguras  

 Actividad predecesora y sucesora  

Nota: El cronograma de ejecución, deberá presentarse en formato MS Project (físico y digital con 

todos los campos habilitados) o similar (no se aceptarán cronogramas en MS Excel).  

Las solicitudes de ampliación de plazo las presentará la CONTRATISTA por escrito, de acuerdo 

a lo indicado en el Reglamento. 

e) Dossier Final  
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Como requisito para la conformidad del SERVICIO el CONTRATISTA deberá presentar el 

Dossier Final, debidamente firmado por los profesionales responsables del SERVICIO, que 

deberá ser entregado en medio digital (2 USB) y en blinders, en original y una (1) copia, 

impresas, firmadas y selladas en todas sus hojas por el Ingeniero Residente, conteniendo 

como mínimo:  

• Memoria Descriptiva 

• Especificaciones Técnicas 

• Dossier de Calidad.  

• Planos As-Built (Topografía).  

• Otros documentos generados durante la ejecución, según lo requerido por la Supervisión. 

 

26. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL CONTRATO  

Las comunicaciones deberán efectuarse oportunamente y respetando los canales de comunicación 

establecidos. Los canales oficiales de comunicación para el presente contrato serán los siguientes:  

- Cartas  

- Informes Escritos 

Además, se realizarán reuniones de coordinación: El CONTRATISTA, sin ser limitativo deberá 

gestionar reuniones de coordinación; como mínimo las siguientes:  

- Reunión de Lanzamiento (KOM: kick off meeting) en la que, entre otros puntos, la 

CONTRATISTA expondrá la planificación del SERVICIO, luego de lo cual se suscribirá el Acta 

de Inicio del SERVICIO, con la apertura del Cuaderno de SERVICIO.  

- Las reuniones de coordinación de avance, durante la ejecución del SERVICIO, se llevarán a cabo 

todos los días martes, a la entrega del informe semanal.  

- Reunión para Acta de Conformidad de SERVICIO, con todos los involucrados.  

Asimismo, a solicitud de PETROPERÚ o del CONTRATISTA, podrán efectuarse reuniones de 

coordinación a fin de tratar un tema específico. Al final de cada reunión se emitirá un acta respectiva, 

la cual deberá ser firmada por todos los asistentes.  

   
27. GESTIÓN DE TIEMPOS DEL CONTRATO 

a) PLAZO DE EJECUCIÓN  

La CONTRATISTA se obliga a cumplir con la ejecución del SERVICIO dentro del plazo 

estipulado en las presentes bases, y deberá estar de acuerdo a las condiciones establecidas 

en el contrato.  

b) AMPLIACIONES DE PLAZO  

Causales: Se podrán aprobar ampliaciones de plazo cuando se vea afectada la ruta crítica por 

atrasos y/o paralizaciones en la ejecución del contrato no atribuibles al contratista, cuando se 

aprueben adicionales (en este caso, el CONTRATISTA amplía el plazo de las garantías que 

hubiera otorgado) o por caso fortuito y/o fuerza mayor.  

Procedimiento: Toda solicitud de ampliación de plazo debe presentarse o tramitarse dentro del 

plazo de ejecución. Para que proceda una ampliación de plazo a solicitud del CONTRATISTA, 

éste deberá anotar en el cuaderno de Servicio por intermedio de su Ingeniero Residente, el 

inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo. El 

contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de 

ampliación de plazo ante el Supervisor en un plazo no mayor de diez (10) días de concluido el 

hecho invocado. Asimismo, el Supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su 
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opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a PETROPERÚ o al administrador 

del contrato y al contratista en un plazo máximo de 5 días. PETROPERÚ aprobará o no la 

solicitud de ampliación de plazo en un periodo máximo de diez (10) días calendario, de acuerdo 

con el Cuadro de Niveles de Aprobación de Adquisiciones y Contrataciones vigente, 

comunicando su decisión al contratista. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro de los 

plazos señalados, se considerará aprobado lo indicado por el Supervisor en el informe.  

La gestión y aprobación de las ampliaciones de plazo se regirán de acuerdo con el Anexo 2 del 

Reglamento de Contrataciones de Petroperú.  

c) SUSPENSION DE LA EJECUCION  

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización del 

SERVICIO, estas pueden acordar la suspensión de la ejecución del mismo, hasta la 

culminación de dicho evento, en cuyo caso el Contratista deberá sustentar los gastos incurridos. 

La ampliación de plazo que de aquí se genere, no involucrará el reconocimiento de gastos 

generales u otros asociados, toda vez que éstos ya habrían sido reconocidos con la aprobación 

de la suspensión.  

PETROPERÚ deber comunicar al contratista la Culminación de la suspensión del SERVICIO y 

el reinicio de los trabajos.  

  
28. GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS  

• El CONTRATISTA, brindará al Supervisor autorizado por PETROPERÚ en todo momento, libre 

acceso a todas las zonas de trabajo.  

• El CONTRATISTA proporcionará al Supervisor, libre de costo, facilidades de información y 

accesos para sus inspecciones, con el objetivo de verificar que se esté ejecutado los trabajos 

de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Estándares Internacionales requeridos. 

• El CONTRATISTA, realizará el reemplazo de cualquier material o equipo que este fuera de las 

exigencias requeridas por PETROPERÚ.  

• El CONTRATISTA debe considerar la aplicación de todas las consideraciones de 

aseguramiento de la calidad establecidas en el RNE, ACI, entre otros estándares aplicables, 

todos ellos en su última edición y última adenda.  

• El CONTRATISTA será totalmente responsable de la calidad del SERVICIO integral 

(materiales, personal y dirección técnica).  

• El CONTRATISTA deberá suministrar todos los insumos, equipos y Maquinaria que se 

necesiten para la ejecución del SERVICIO. Por lo tanto, se deja establecido que el 

CONTRATISTA es el responsable del suministro en cantidad y calidad de todos los insumos, 

equipos, maquinaria y accesorios necesarios para llegar al objetivo del presente SERVICIO. 

 

En términos generales no se considera entrega de materiales por parte del CONTRATISTA hacia 

PETROPERÚ, En cuanto a suministros de insumos, se considerará los necesarios para fines de la 

propia operación de los equipos de la CONTRATISTA, tales como aceites, combustibles y repuestos.  

El CONTRATISTA deberá contar con todos sus equipos, herramientas y facilidades en óptimas 

condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para desarrollar todos los trabajos que demanda el 

desarrollo del presente SERVICIO. Los materiales los ingresará y retirará del lugar de trabajo de 

acuerdo con los procedimientos establecidos por PETROPERÚ.  

 

29. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO  

El CONTRATISTA enviará a PETROPERÚ una solicitud para realizar la verificación de culminación 

de los trabajos del SERVICIO.  
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De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá el SERVICIO. 

Para lo cual, en dicha acta se establecerá el plazo de subsanación, no mayor a quince (15) días. Los 

trabajos que se ejecuten para subsanar las observaciones realizadas no darán derecho al pago de 

ningún concepto a favor del Contratista.  

ANEXOS.  

Anexo N°01: Formato de Propuesta Económica 

Anexo N°02: Detalles típicos, dimensiones y coordenadas. 
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Anexo N°01: Formato de Propuesta Económica 
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