/ PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD \
LICITACION PUBLICA N° 04-2025-PRONIS — BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
\




PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
LICITACION PUBLICA N° 04-2025-PRONIS - BASES INTEGRADAS

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 | [ABC] /[ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

P especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia s . sis iz
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
» Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de

o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mraans Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ecm
9 lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 em

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

I z
4 Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

LO 5 Tamarno de Letra

lustificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Esgadiado Anterior : 0
Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

9 Subrayado

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchefes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

LICITACION PUBLICA N°
04-2025-PRONIS

1ra Convocatoria

EJECUCION DE OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO
DE SALUD JAIME ZUBIETA, DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE

/ LIMA, CON 2427402

BASES INTEGRADAS

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion vy
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

A
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisidn
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

O-}f

/
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f

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

¢ los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucicn.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.
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1.5.

1.6.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

* No se absolverdn consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

s Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2

Para

mayor informacién sobre la normativa de fimas y  certificados  digitales  ingresar  a

° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

A

|
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llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

* Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

* No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion sequn relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en fa provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNFC,

3

La constangia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWW.rnp.qob.pe

T
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1.10.

1.11.

1.12.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segln el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacién, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

* Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de oforgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

* A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucioén de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

VY
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://iwww.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificaciéon econdémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus maodificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
j de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
' de la Ley y 164 del Reglamento.
/ \\ 3.10. DISPOSICIONES FINALES

\\ Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
( ) supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EM SALUD
RUC N° . 20601765226
Domicilio legal - AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION N°465 (PISO 13) LIMA-

LIMA- MAGDALENA DEL MAR

Teléfono : 01611-81-81

Correo electrénico : uaf224@pronis.gob.pe.

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la EJECUCION DE OBRA PRINCIPAL
DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
JAIME ZUBIETA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA, CON 2427402.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a 41,498,967.48 (Cuarenta y un millones cuatrocientos noventa y
ocho mil novecientos sesenta y siete con 48/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de noviembre del 2024.

ﬁ,/'
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
s

S/ 41,498,967.48 37,349,070.74 45648,864.22
Importante
/ El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
B numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacién del expediente de . FORMATO N°® -2025-
contratacién * PRONIS-UAF de 09/04/2025
Documento y fecha de aprobacién del expediente . RJN”028-2024-PRONIS-UED
técnico T 21111/2024

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de : No corresponde
corresponder

No corresponde

*  El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

®  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal: en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

7 0.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo |1l de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 360 dias calendario
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad, ubicada en Av. Faustino Sanchez Carrion
N°465 Piso 15- Magdalena del Mar

Recoger en . Sub Unidad de Logistica de la Entidad, ubicada en Av. Faustino
Sanchez Carrién N°465 Piso 15- Magdalena del Mar

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 4,500.00

técnico Digital: S/ 12.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

 La Entidad d’ebe-enfr_egar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

« FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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1.11.

1.12.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en los siguientes links, el cual es
de acceso libre y gratuito.

https://intranet.pronis.gob.pe/Publicaciones/SEACE ES JAIME ZUBIETA SIL 07 04 2025.zip

BASE LEGAL

- Ley N* 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 29946, Ley de Contrato de Seguro, las normas de aplicacién supletoria y las
disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

- Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del sistema de Seguros y Organica de
la Superintendencia de Banca y Seguros.

- Ley N° 26842, Ley General de Salud.

- Decreto Supremo N° 244-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio
de Salud.

- Decreto Supremo N° 035-2014-SA, mediante el cual se crea el Programa Nacional de In
versiones en Salud.

- Resolucién Ministerial N° 660-2014/MINSA, que aprueba la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-
V.01.

- Resolucién Ministerial N° 970-2005/MINSA, que aprueba la NTS N° 038-MINSA/DGSP-
V.01.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Cddigo Civil Peruano.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Y
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CAPITULO II )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
dispasicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a)

b)
o4

c)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios fa informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

8

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

e Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilic comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
* El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e Elanélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en |a oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acépites “‘Documentos para la admisién de la oferta”, "Requisitos de
calificacion"” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

%
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c)

d)

e)

Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia_

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisfativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion'™. (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP''.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k) [) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

“documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'3.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' En tanto se implemente |a funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

"' Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.
2 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

° ' https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e [La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria
y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

* [os documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenfado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacioén del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

s« Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

A este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser

el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el

articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la

denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de

lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado

si se consigna tGnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

* De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

*» La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

' Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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24. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes del Programa Nacional de
Inversiones en Salud, ubicado en Av. Faustino Sanchez Carrion N°465 (Piso 13), dicha
documentacion debera estar dirigida a la Sub Unidad de Logistica de la Unidad de Administracion
y Finanzas, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS'™

El articulo 156 y el articulo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece la
posibilidad que el Contratista solicite adelantos, los que en ningln caso exceda en conjunto del
Treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el diez (10%) del monto del CONTRATO ORIGINAL,
en el plazo establecido en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(en adelante RLCE).

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
C / suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA

FIANZA o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente.

La Entidad entregara el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
/ _ siguiente de recibida la solicitud del contratista.

| Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Asimismo, de conformidad con lo sefialado en el Reglamento de |la Ley de Contrataciones del
Estado, se podra constituir un fideicomiso para el otorgamiento del adelanto directo. Para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un fideicomiso
conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto
/ en dichos articulos.

‘;,_-//
Numero Porcentaje :
N° Sub de maximo del P?:c;ay Sgﬁg;:;g:d Plazo y oportunidad para
u entregas monto del Tipo de garantia la entrega de los demas
ltem del it entrega de los deméas SclalIsE
adelgnro %C:fg:r?al acisianioy
Carta Fianza o . No apli
1 1 10 Péiiza de Caucidn No aplica lo aplica

" §jla Entidad ha previsto la entrega de adelantos. debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

e los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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2.6.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos por el veinte (20%) del monto del
CONTRATO ORIGINAL de la obra, conforme al calendario de adquisicion de materiales e
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (8) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de
pago respectivo.

El adelanto de materiales esta sujeto a lo establecido en art. 182 de RLCE.

Asimismo, de conformidad con lo sefalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
Estado, se podra constituir un fideicomiso para el otorgamiento del adelanto para materiales.
Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige

por lo dispuesto en dichos articulos™.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones se efectuaran conforme lo establecido en la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD
“Gestion de las Valorizaciones de Obra a través del Sistema Electronico de Contrataciones del
Estado — SEACE, para lo cual se debera de contar con los perfiles de usuarios y sus privilegios
para registrar la informacion, segun lo dispone la indicada Directiva.

El supervisor o inspector de obra, segun corresponda, presenta la valorizacién a través del
SEACE, registrandola en el médulo de ejecucion contractual, en el plazo que corresponda segtin
lo establecido en el Reglamento o las Bases del procedimiento de seleccién.

La presentaciéon de la valorizacién incluye los documentos indicados en el Anexo N° 1 de la
referida Directiva, los cuales son registrados conjuntamente con la valorizacion.

La Entidad no puede exigir la presentacion de documentos adicionales a los previstos en el
mencionado anexo. Tampoco corresponde exigir que la documentacion esté fedateada,
legalizada notarialmente o firmada por el representante legal, ni exigir la presentaciéon de la
factura, la cual se presenta una vez aprobada la valorizacién.

Una vez presentada la valorizacion, adquiere la condicion de definitivo, por lo que no puede ser
modificado y es visible para todos los perfiles de usuario.

El registro de la valerizacién presentada es notificado por el sistema al area usuaria de la Entidad
o al 6rgano designado, asi como al supervisor o inspector de obra, segun corresponda, al
contratista ejecutor de obra, al usuario de monitoreo de obra y al residente de obra, al correo
electrénico que figuran en el RNP, SEACE o COD, segun corresponda.

Conformidad de la valorizacién

El area usuaria o el érgano designado es el encargado de verificar y dar la conformidad de la
valorizacion presentada por el supervisor o inspector de obra, segun corresponda. El plazo para
el registro de la conformidad es de seis (6) dias habiles siguientes a la presentacion de la
valorizacion a través del SEACE.

El registro de la conformidad de la valorizacion es notificado por el sistema al supervisor o

' Absolucion numeral 01 y 09 del pliego de consultas y observaciones — participante NEGRILL CONTRATISTAS GENERALES
E.LR.L y ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS SA.C
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inspector de obra, seglin corresponda, asi como al area usuaria o al érgano designado,
contratista ejecutor de obra, al monitor de obra y al residente de obra.

En caso de observaciones a la valorizacién, dentro del plazo previsto en el primer parrafo del
presente numeral, el area usuaria o el érgano designado registra las observaciones en la seccion
de valorizaciones electronicas del SEACE, las cuales son notificadas por el sistema al supervisor
0 inspector de obra, segun corresponda, asi como al area usuaria o al 6érgano designado, al
contratista ejecutor de obra, al usuario de monitoreo de obra y al residente de obra.

El supervisor o inspector de obra, segln corresponda, dentro del plazo de tres (3) dias habiles
siguientes de notificadas las observaciones, en coordinacién con el contratista, subsana y
registra la subsanacion de las observaciones en la seccién de valorizaciones electrénicas del
SEACE, la cual es notificada por el sistema al drea usuaria o al érgano designado, asi como al
contratista ejecutor de obra, al usuario de monitoreo de obra y al residente de obra.

Subsanada las observaciones, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes de recibidas las
mismas, el area usuaria o el 6rgano designado registra la conformidad de la valorizacion, de ser
el caso.

N° Periodo de valorizacion Procedimiento y plazos para la valorizacién

De acuerdo con los parrafos quinto y sexto del articulo
194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado; para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacion del periodo
correspondiente, debidamente aprobada por el inspector
1 El periodo de valorizacion | o supervisor, segun corresponda: a la que se debe
ordinaria sera Mensual adjuntar el comprobante de pago respectivo.

Excepcionalmente y cuando asi lo pacten las partes se
podra realizar valorizaciones de periodos menores al mes
de conformidad al art. 194.5 del RLCE.

4 En caso surgieran discrepancias sobre la valorizacién, se gestiona el pago de la parte no
controvertida, conforme el articulo 196 del Reglamento.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento.
En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, debe establecer
los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto
en el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.
~Los reajustes se determinan sobre |a base de lo establecido en los articulos 38° y 195° del RLCE.

Importante

+ Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, sila Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e [as valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob. pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce

7 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE.
e publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

o
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2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA ADJUNTA Y FORMA PARTE DE LAS PRESENTES
BASES

LINK DEL EXPEDIENTE TECNICO:

https://intranet.pronis.gob.pe/Publicaciones/SEACE ES JAIME ZUBIETA SIL 07 04 2025.zip

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccién incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

18

La informacién complementaria se encuentra dentro el link, En merito a las consultas y cbservaciones realizadas por los
e participantes.

/
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1| CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

OBRA PRINCIPAL

Arguitecto

Cargo Profesién CANT.

Gerente del Proyecto Ingeniero Civil 6 Arquitecto 01

Ingeniero Residente de Obra Ingeniero Civil 6 Arquitecto 01

Ingeniero de Campo Ingeniero Civil 6 Arquitecto 01

Especialista de Estructuras Ingeniero Civil 01

Especialista de Arquitectura Arquitecto 01

Especialista en Inst. Sanitarias | Ingeniero Sanitario 01

Especialista en Inst. Eléctricas | Ingeniero Electricista 0 Ingeniero
Electromecanico o Ing. Mecéanico Electricista 01
o Ingeniero Mecéanico o Ingeniero Eléctrico o
Ingeniero Mecanico Eléctrico

Especialista en Inst. Mecénicas | Ingeniero Mecanico o] Ingeniero 01
Electromecanico o Ingeniero Mecanico
Electricista

Especialista en Inst. | Ingeniero _ Electrénico o _Ingeniero _ de

Comunicaciones Comunicaciones o] Ingeniero de
Telecomunicaciones o Ingeniero de Sistemas 01
e Informética o ingeniero de Sistemas y
Computo o Ingeniero Electricista o Ingeniero
Mecanico Eléctrico

Especialista en Medio Ambiente | Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Minas o
Ingeniero Agrénomo o Ingeniero Forestal y/o 01
Recursos Naturales o Ingeniero Civil

Especialista en Sequridad, | Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Minas o

Salud en el Trabajo Ingeniero Agrénomeo o Ingeniero Forestal y/o
Recursos Naturales o Ingeniero  Civil,
Ingeniero de Higiene y Sequridad [ndustrial o 01
Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental y
Recursos Naturales o Ingeniero Quimico.

Especialista en Geotecnia Ingeniero Gedlogo, Ingeniero Civil o Ingeniero 01
Geotécnico

Especialista en Equipamiento | Ingeniero Electrénico o Ingeniero Biomédico 01

Hospitalario

Especialista en Costos, | Ingeniero Civil 6 Arquitecto

Metrados y Valorizaciones 01

Especialista de Control y | Ingeniero Civil 6 Arquitecto 6 ingeniero

Aseguramiento de la Calidad industrial 01

trgeniero-Coordinador BIM Ingeniero Civil o Arquitecto 01

Prevencionista Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139

def Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

* El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179

del Reglamento.

0/
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B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

El personal debe cumplir con el Requerimiento Técnico Minimo siguiente:

PERSONAL CLAVE OBRA PRINCIPAL

Cargo

Experiencia

CANT.

Gerente del
Proyecto

Acreditar como minimo 03_afios de experiencia en la ejecucién
y/o _supervisién, en obras generales. que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Gerente de Proyecto y/o Gerente de Obra y/o Gerente Técnico
y/o Director de obra y/o Director de proyecto y/o Gerente de
Supervisién y/ Gerente de Operaciones y/o Jefe de Proyecto y/o
Director y/o Gerente y/o Jefe y/o Coordinador en/de: Contratos,
Obras. Construccién, Residente. Proyecto. Supervision.

01

Ingeniero
Residente de
Obra

Acreditar como minimo 03 afios de experiencia en la ejecucién
y/o supervisidn, en obras similares, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Residente de Obra y/o Residente y/o Ingeniero Residente y/o
Ingeniero Residente de obra y/o Jefe Residente de Obra y/o
Supervisor Residente de obra y/o Jefe de Obra y/o Supervisor de
Obra y/o Ingeniero de Campo y/o Asistente de Jefe de
Supervisién y/o Jefe de Supervisidn y/o Ingeniero supervisor y/o
supervisor de obra y/o Inspector de obra y/o Ingeniero Inspector

y/o Jefe de equipo de supervisién y/o Gerente de supervisién y/o
Ingeniero supervisor de obra.

Ingeniero de
Campo

01

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucién
y/0 supervisién, en obras en general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siquientes cargos:
Ingeniero de Campo y/o Residente de Obra y/o Residente y/o
Jefe de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Ingeniero de Campo y/o
Ingeniero residente de obra y/o Asistente de Residente de obra
y/o Asistente de supervision de obra y/o Asistente de Jefe de
supervision y/o y/o Asistente de Jefe de Supervisién y/o Jefe de
Supervisién y/o Ingeniero supervisor v/o supervisor de obra y/o
Inspector de obra y/o Ingeniero Inspector y/o Jefe de equipo de

supervision y/o Gerente de supervision y/o Ingeniero supervisor
de obra y/o inspector de obra.

01

Especialista de
Estructuras

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion
y/o supervision en obras de edificacion en general, que se
computa desde la colegiatura, habiendo laborado con los
siguientes cargos: Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o
Ingeniero_y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinacion de
estos en/de: Estructuras y/o Estructura y/o Estructural y/o Disefio
de Estructuras y/o Calculo Estructural y/o estructurista y/o
ingenieria _estructural _y/o Estructuras _y _edificaciones _y/o
Estructuras _Hospitalarias _y/o _ Estructuralista _y/o _ Célculo
Estructural.

01

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion
y/o0 _supervision en obras de edificacion _en general, que se

computa desde [a colegiatura, habiendo laborado con los

siguientes cargos: Especialista _Ingeniero _en/de y/o Jefe y/o
Responsable y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinacion de

estos en/de:. Arquitectura y/o Acabados /o Arquitectura
Hospitalaria, Disefio Arquitecténico y/o Acabado Arquitecténico
v/o Arquitecto de campo y/o Arquitecto de Produccion y/o
Especialista_en Acabados y/o Residente de Arquitectura y/o
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Especialista de
Arquitectura

Proyectos hospitalarios y/o Arquitecto de produccién y/o Disefio
arquitectonico. Se aceptardn también los cargos: Especialista de
Arquitectura y/o Supervisor Especialista _en Arquitectura y/o
Arquitecto de obra y/o Arquitecto supervisor de obra y/o
Arguitecto especialista en arquitectura y/o Arquitecto especialista
en_arquitectura y equipamiento y/o Arquitecto responsable de

obra y/o Arquitecto de produccion y/o Arguitecto de campo.

01

Especialista en
Inst. Sanitarias

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion
y/0_supervisién en obras de edificacién en general, que se
computa desde la colegiatura, habiendo laborado con los
siguientes cargos. Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o
Ingeniero y/o Supervisor y/o Residente y/o Inspector y/o y/o
Coordinador o la combinacién de estos en/de: Instalaciones
Sanitarias y/o Sanitario y/o Ingenieria Sanitaria. Se aceptaran
ademas: Ingeniero Residente de Instalaciones Sanitarias y/o
Instalaciones sanitarias y sistema contra incendios y/o sistema
contra incendio y/o Especialista en saneamiento en edificaciones
y/o Ingeniero supervisor en Instalaciones Sanitarias.

01

Especialista en
Inst. Eléctricas

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion
y/o _supervision en obras de edificacién en general habiendo
laborado con los siguientes cargos: Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o inspector y/o
Coordinador o la_combinacion de estos en/de. Instalaciones
Eléctricas y/o Instalaciones Mecanicas y Eléctricas y/o Eléctricas
y/0 Instalaciones electromecénicas y/o Electricista y/o Eléctricas
y/o Eléctrico y/o Mecanico Eléctrico y/o Mecanico Electricista y/o
Instalaciones _Eléctricas e Instalaciones Mecénicas _y/o
Electromecanico.

01

Especialista en
Inst. Mecanicas

Acreditar como _minimo 02 afios de experiencia en la ejecucién
y/o supervisién en obras de Edificaciones en general, gue se
computa desde la colegiatura, habiendo laborado con los
siguientes cargos. Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o
Ingeniero y/o Supervisor y/o inspector y/o Coordinador o la
combinacién de estos en/de: Instalaciones Mecéanicas y/o
Instalaciones Mecanicas y Eléctricas y/o Instalaciones
Electromecanicas y/o Instalaciones Eléctricas e Instalaciones
Mecénicas y/o Mecanicas _y/o Mecénico _eléctrico _y/o
Instalaciones Eléctricas y/o Electromecénico.

Especialista en
Inst.
Comunicaciones

01

Acreditar 02 afios de experiencia en la supervisién en obras de
edificacién en general, que se computa desde la colegiatura,
habiendo laborado con los siguientes cargos: Especialista y/o
Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Inspector
y/o Coordinador o la combinacion de estos en/de: Instalaciones
de Comunicaciones y/o Instalaciones de Telecomunicaciones y/o

Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones y/o Redes
de datos y sequridad electrénica y/o Cableado estructurado. Voz
y Data y/o Instalaciones de Redes de Cableado Estructurado y/o
Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones y/o
Telecomunicaciones y/o Voz y data y/o Instalaciones Voz y Data
y/o_Sequridad Electrénica y/o Control de Comunicaciones y/o

comunicaciones vy data y/o comunicaciones y/o Tl de
comunicaciones y/o Comunicaciones y sistema de seguridad.

01

Especialista en
Medio Ambiente

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion
y/o supervision de obras en general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o
Supervisor y/o Coordinador o la combinacion de estos en/de:
Ambiental y/o Impacto Ambiental y/o Medio Ambiente y/o
Seguridad y medio ambiente y/o SSOMA y/o Medio Ambiente y
Recursos Naturales y/o Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente

01

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucién
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1

Especialista _en
Sequridad
Salud _en el
Trabajo

y/0 supervision de obras en general, gue se computa desde la
colegiatura. habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o
Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador o la combinacién de
estos en/de: Sequridad y medio ambiente y/o SSOMA y/o Medio
Ambiente y Recursos Naturales y/o Seguridad y/o Salud
Ocupacional y Medio Ambiente y/o Seguridad, Salud y Medio
Ambiente y/o Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Segquridad y
Salud Ocupacional y medio ambiente y/o Sequridad e Higiene
Ocupacional y medio ambiente y/o Medio Ambiente y sequridad
y/o Mitigaciéon Ambiental y/o Monitoreo Ambiental y/o Medio
Ambiente y Sefalizacion y/o Impacto ambiental y/o Programa
sequridad y medio_ambiente y/o SSMA y/o Sequridad en el
Trabajo y/o Segquridad y/o Sequridad e Higiene Ocupacional y/o
Seguridad y riesgo laborales.

01

Especialista en
Geotecnia

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion
y/0 supervisién de obras en general, gue se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o

Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador o la combinacién de
estos en/de: Mecanica de Suelos y/o Geotecnia y/o Suelos y

Pavimentos y/o Gedlogo y/o Geologia y/o Geotecnia y/o
Laboratorio de suelos y pavimentacion y/o laboratorio de suelos.

01

Especialista en
Equipamiento
Hospitalario

Acreditar minimo 02 afios de experiencia en la ejecucién y/o
supervision en obras de infraestructura de salud al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura, habiendo
laborado con los siguientes cargos: Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Coordinador o la
combinacién de estos en/de: Equipamiento Hospitalario y/o
Equipamiento Médico.

o1

Especialista en
Costos,
Metrados y
Valorizaciones

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia_en la ejecucién
y/0 supervision de obras en general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o
Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador o la combinacién de
estos en/de: Costos, Metrados y Valorizaciones y/o Costos y
Valorizaciones y/o Valorizaciones y Liquidaciones. y/o Ingeniero
de Costos y Oficina Técnica y/o Metrados y Valorizaciones y/o
lefe de oficina Ingenieria, Planeamiento y Costos y/o Metrados,

Costos y Presupuestos y/o Costos y Presupuestos y/o Oficina de
Ingeniera y Planeamiento y/o Presupuesto, Programacion y
Valorizaciones y/o Valorizacién y liquidacién de obras y/o
Valorizaciones _y  liquidaciones _y/o  Control de obra,
valorizaciones, costos y presupuestos y/o planificacion control de
obra.

o1

Especialista de
Control Y
Aseguramiento
de la Calidad

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucién
y/0 supervision en obras en general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos: Jefe y/o
Especialista y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Inspector y/o
Coordinador y/o Supervisor o la combinacién de estos en/de:
Control de Calidad y/o Calidad y/o Gestién de la Calidad y/o
Aseguramiento de la Calidad y/o Jefe de laboratorio y control de
Calidad y/o Control de Calidad y Protocolos y/o Control y
Aseguramiento de la Calidad y/o Calidad | y/o Calidad Il y/o
calidad y protocolos y/o protocolos de calidad y/o Gestidn de
calidad y/o Calidad de obra y/o control de calidad de obra y/o
QAQC

01
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Acreditar como _minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion
v/0 supervision en obras en general. que se computa desde [a
colegiatura. habiendo laborado con los siguientes cargos: Jefe y/o
Especialista y/o Responsable /o Ingeniero y/o0 Supervisor /o
Inspector y/o Coordinador o la combinacién en/de. Modelamiento
BIM y/o BIM y/o Modelador y/o Modelador BIM y/o Modelador BIM

REVIT.
Coordinador Se aceptaran también los siguientes cargos: BIM y/o BIM y/o 01
BIM Modelador y/o Modelador BIM y/o Modelador BIM REVIT

Acreditar minimo 02 afios de experiencia en la ejecucién y/o
supervisién en obras en general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor
y/o Coordinador o la combinacion de estos en/de: Prevencionista, 01
Prevencionista SSOMA y/o Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente y/o
Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o saldos de construccién y/o reconstruccién
y/o remodelacién y/o mejoramiento y/o renovacién y/o ampliacién y/o construccion y
equipamiento y/o fortalecimiento y/o creacién y/o nuevo o la combinacién de los términos de
establecimientos de salud (edificaciones publicas o privadas)'®, tales como hospitales y/o
institutos de salud y/o policlinicos y/o clinicas, establecimientos de salud, centros de salud,
igual o superior a Categoria 1-4%°.

Importante
* El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Regquisitos:
OBRA PRINCIPAL
EQUIPOS MINIMOS OBRA PRINCIPAL
Recursos Unidad | Cantidad
// CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 Und 1
CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO Und 1
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA
4HP Und 1
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA
5.8HP Und 1
CORTADOR DE CONCRETO Und 1
EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA Und {
EQUIPO DE CORTE Und 1
EQUIPO DE PINTURA Und 1
ESTACION TOTAL Und 1

19

No se incluyen en la definicién de obras similares las postas médicas, puestos de salud y puestos sanitarios al ser obras de
menor envergadura.
Se precisa que, la acreditacion de experiencia adquirida en territorio nacional o fuera del pais, deben acreditar las UPSS

minimas que se encuentra en la Norma Técnica de Salud NTS N° 021-MINSA/dgsp-V.03 CATEGORIAS DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, para que puedan ser validadas.

9 O/

0
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EXCAVADORA SOBREORUGAS 115-165 HP Und 1
GRUA SOBRE CAMION DE 5TN Und 1
JALON Und 1
MARTILLO NEUMATICO 29 KG Und 1
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 p3 Und 1
MIRA Und 1
MOTONIVELADORA 125 HP Und 1
PULIDORA DE TERRAZO, MARMOL Y OTROS Und 1
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 62 HP 1 YD3 Und 1
RODILLO VIBRATORIO LISO AUTOPROPULSADO Und 4
70-100 HP 7-9 TN
TRACTOR SOBRE ORUGAS 140-160 HP Und 1
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" Und 1
VOLQUETE 6X4 330 HP 10 M3 Und 1
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES Und 1
ANDAMIO METALICO Und 2
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del
contrato.

Nota:

La acreditacion se efectuara mediante documentos que sustenten la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra o alquiler u otro documento que acredite /a
disponibilidad del equipamiento requerido.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 20'749,843.74
(Veinte millones setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres con
74/100 soles), en |la ejecucion de obras similares, durante los 10 arios anteriores a la fecha de

la presentacion de ofertas que se computaran desde |la suscripcién del acta de recepcién de
obra.

Se considerara obra similar a:

Se considerara obra similar a: Construccion y/o reconstruccién v/o _remodelacion y/o
mejoramiento y/o renovacion y/o ampliacién _y/o _construccidon vy equipamiento y/o
fortalecimiento y/o creacién y/o nuevo o la combinacién de los términos de establecimientos
de salud (edificaciones publicas o privadas)?', tales como hospitales y/o institutos de salud y/o
policlinicos y/o _clinicas, estabiecimientos de salud. centros de salud. igual o superior a
Categoria I-4.

Las obras similares cuyos montos totales incluya el monto de equipamiento médico{ debe .f_astar
desglosado el monto de obra de infraestructura y el monto de equipamiento médico, a fin de
validar el monto a acreditarse acorde al objeto de convocatoria.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas

No se incluyen en la definicién de obras similares las postas médicas. puestos de salud y puestos sanitarios al ser obras de

@ menor envergadura.
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actas de recepcién de obra: (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii
contratos vy sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicd su ejecucidn; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012. |a calificacién se cedira al método descrito en la Directiva “Participacién

de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia_de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacién societaria. debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en |a especialidad.
Nota:

Se evaluara la experiencia segun el Acuerdo de sala Plena N°002-2023/TCE *?

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
Jurada.

* Absolucion numeral 04 del pliego de consultas y observaciones — participante ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS

SAC

X
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta precios, segin la siguiente

( Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demdas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos

formula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 2 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

5 puntos®

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccion opte por incluir el factor de
sostenibilidad  ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de
las bases.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

3 puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos

2 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

2 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

@ el factor capacitacion.

J
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?
B.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-1SO 45001:2018) 0 norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere ejecucion
o construccién de obras hospitalarias y/o edificaciones hospitalarias ** **

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®', y estar vigente®?
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:

D

7 Certificacion del sistema de gestion ambiental.
I
l Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere ejecuciéon o construccién de obras hospitalarias ylo

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacidn, tales como “ejecucion o construccién de™: obras de edificacion, obras civiles, obras viales |
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea ﬁrmantelsngnatano del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del In!ematlona! Accreditation Forum-IAF
nu)o del InterAmencan Accredltatnon Cooperation IAAC (http:/fwww 1aac.org.mx) o del European co- operatlon
for Accredltatlon EA (i ~x.european-accreditation ora/) o del PacrﬁcAccredltatlon Cooperatlon-PAC( MW apec-

a). T ——

#  En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

#  Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.
% Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAIl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccidn, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

3 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

32

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

- ©




PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
LICITACION PUBLICA N° 04-2025-PRONIS — BASES INTEGRADAS

OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?

edificaciones hospitalarias '’ *.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®®.

El referido certificado debe corresponder a |a sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Practica:
Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce Como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica™ (" ww.ana.gob.pe/certificade azul).

B.5

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo

alcance o campo de aplicacién ejecucidon o construccidon de obras hospitalarias y/o edificaciones
hospitalarias ** .

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional *°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®', y estar vigente*?

a la fecha de presentacion de ofertas.

~—%

3
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
en el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de™: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia

| postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad

certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuaré la prestacién.

Sea ﬁrmantelsngnatano del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Internatsonal Accreditation Forum-IAF
(hit ) o del InterAmencan Accredltatlon Cooperatuon -IAAC (1 ; <) o del European co-operatlon
for Accred|tat|on~EA( MWW BUropean =) o del Pacific Accredltatlon Cooperatlon-PAC(

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea ﬂrmantelsngnatano del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Imemational Accreditation Forum-IAF
(ntip /vwewy '} o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (= ) o del European co-operation
for Accredltatlon EA ( v =) o del Pacific Accreditatlon Cooperallon—PAC (

Q).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?®
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno

Acreditacion: (Maximo 2 puntos)

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO | Presenta Certificado SO 37001
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- 2 puntos
1ISO37001:2017).
No presenta Certificado ISO 37001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 0 puntos
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.*®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion *, y estar vigente *° a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

43

45

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

O/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

* Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilic legalen[.........],
representada por [............. ], identificado con DNI N° [.......], y de otra parte
L ram s s nsas s tined ], con. RUC N° [.......], con domicilio legal en
s TS i e as st ], inscrita en la Ficha N° [.......................] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[..................], debidamente representado po
su Representante Legal, [..................ccoooiiiin. ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...................]], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
~ todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

47 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contratoesde [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segtin corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 48

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” %

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esté conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ)], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

48

Este parrafo debe ser incluido en el case de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ)] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumaos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

50

51

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adguisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS>

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE™]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos

presentado por el contratista.

= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto

53

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

** Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

55

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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otforgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad otorgaréd adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE**! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancioén de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIRS” EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN

ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
" [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA|] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

56 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

57

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NB

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucién,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

Segtin informe  del
[CONSIGNAR

INSPECTOR 0
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal acreditadoc o debidamente
sustituido.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

Segun informe  del
[CONSIGNAR

INSPECTOR 0]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASOQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad™:

Otras penalidades

NB

Supuesto de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

(-

Si el contratista o su personal, no permite
el acceso al cuaderno de obra al
[CONSIGNAR INSPECTOR 0
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN
CORRESPONDA], impidiéndole anotar
las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de Ia
valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho impedimento.

Segun informe del
[CONSIGNAR

INSPECTOR 0]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a Iés previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalida d
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

8 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N* 1 de dicha Directiva.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

/ Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
IContrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

%% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en |la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

' Deiébuerdo7cbﬂoi'dis,6b_é‘sto en el numeral 243.4 del articulo 243 del f_?é-éla}ﬁehfo,_ la c;bi}';(jé?oﬁéaad de

someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de confroversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segin lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRQ], los/el cual/fes sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podrd someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Siuna Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
porla JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [....ccooieiiiacnnn. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
/ Importante
: / Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

8 Para mayor informacién sobre la nomativa de firmas y  cerificados  digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos




PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

LICITACION PUBLICA N° 04-2025-PRONIS — BASES INTEGRADAS

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

5 APLICACION DE ;
PENALIDADES mg?;o de las penalidades por
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si NG
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO
KINTRAR Arbitraje Si No
N°® de arbitrajes
7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

e

/ Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcioén, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC - | Teléfono(s) : [ |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

Correo electrénico ;

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtn del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtn del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seflores

COMITE DE SﬁLECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ] |
Presente.- |

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecuciéon de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

\
—=

-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores_ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda

Importante para la Entidad

* Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda.

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
'DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
/" puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario” 5!

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucién de la operacién
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario.” %2

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

5 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

52 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacién asistida.

o
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores; )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

C)gt/z c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [...........cccooevvienennns )

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

\ 1 CONSORCIADO 1] [%]®
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 ggklcssé\ggzgg 2DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %5
]
. [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

# Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. e
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conso,—c,ado1 consormadoz -

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT:M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVes

5 Monto total de la oferta

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

‘Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

NO APLICA
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

NO APLICA
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ANEXO N°9

DECLARA_CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

" A efectos de cautelar Ia veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcidn de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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§ N ANEXO N° 10

e X EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoresg

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

] FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

OBJETO DEL N° FECHA DEL : TIPO DE CAMBIO

N° CLIENTE 67 RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES®® 70 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 8 DE: VENTA ACUMULADOT™

1

2

3

]

5

6

%7 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

68

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada ¢ absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.
%  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
0 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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N°|  CLIENTE e (e e L CRET R AEGERCION O LAl FROVENENTE | OREDA | IPORTE® Uigotcoa i FACTURADO
OBRA ¢ DE; ACUMULADO""

-

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
\_/: : Representante legal o comiin, segtin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
'MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

NO APLICA
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁore's_

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

¥" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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REQUERIMIENTO TECNICO

A) EXPEDIENTE ‘TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO

1 CONSIDERACIONES GENERALES

El presente Requerimiento técnico, tiene por objeto establecer las condiciones
minimas sobre las cuales el contratista ejecutara las prestaciones a cargo para el
cumplimiento de las metas previstas en el proyecto de inversion publica con CUI
2427402: “Mejoramiento y Ampliacion del establecimiento de Salud Jaime
Zubieta, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, departamento
de Lima". Las prestaciones del proyecto comprenden las actividades necesarias

) para la ejecucion de obra sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la
Entidad, la cual incluye la obra principal, la misma que depende de la ejecucion
previa del Plan de Contingencia.

2 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

EJECUCION DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JAIME ZUBIETA , DISTRITO
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA” CON CUI 2427402.

NOTA. - El Expediente Técnico debe ser publicado por el comité de Seleccion -en
su totalidad en el portal del SEACE al momento de su convocatoria, sin perjuicio a
ello desarrollaremos los aspectos relevantes al proyecto en mérito al numeral 29.1
del art. 29 del Reglamento.

3  AREA USUARIA

Unidad de Obras del Programa Nacional de Inversiones en Salud — PRONIS.

4 FINALIDAD PUBLICA

Contar con infraestructura adecuada para cubrir la demanda de servicios de salud de los
habitantes del distrito de San Juan de Lurigancho, incrementar la cobertura de atencion
preventiva y especializada, reducir el nimero de referencias o:‘migraciones de usuarios y
disminuir las tasas de mortalidad en el ambito de influencia del Hospital de San Juan de
Lurigancho 11-2, que repercutira directamente en la calidad de vida de los pobladores del
lugar y aledafos. El establecimiento pertenece a la Red Asistencial DIRIS LIMA
CENTRO, siendo su hospital de referencia el Hospital de San Juan de Lurigancho, de
nivel 11-2, para Consulta Externa Especializada .y Emergencias, segun el Sistema de
Referencias del distrito. EI Proyecto pretende cubrir |a brecha entre oferta y demanda
sefalada en el PIP, en relacién a la Atencion Primaria Integral y la Atencion de Partos

El uso de los recursos financieros destinados a las contrataciones publicas permite a la
Entidad atender las necesidades de la poblaciéon del pais, en tal
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
ARG y recunaracion y conscidacon de la ecanomia perusn

sentido, la construccién de la Infraestructura de Salud de ‘“MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JAIME ZUBIETA, DISTRITO DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”
con CUI 2427402, contribuye a mejorar la capacidad y calidad de atencion en el distrito
de San Juan de Lurigancho, por lo que es necesaria la construccion de los Servicios.

De la obra principal:

% Infraestructura:

La Gerencia de desarrollo urbano, Subgerencia de Obras Privadas y Habilitaciones
Urbanas, de la Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho, departamento de
Lima, certifica que el predio urbano de propiedad del Centro de Salud Jaime Zubieta-
MINSA, ubicado en Jr. Los Filosofos, Mz A, lote 01, Pueblo Joven Jaime Zubieta
Calderon, se encuentra regido bajo los siguientes parametros normativos,
urbanisticos y edificatorios, descrito en el Certificado de Parametros Urbanisticos y
Edificatorios N° 589-2023-SGOPHU-GDU/MDSJL.

< Programa Médico Arquitectonico

En el Cuadro Resumen de las areas del Programa Arquitectonico (PA) normativo, se
aprecia el total de areas requeridas de cada UPSS y UPS, con las asignaciones de las
areas minimas de la Norma Técnica de Salud NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01, lo que
da un total de 4 517 65m2, segun el cuadro siguiente:

UPSS CONSULTA EXTERNA
UPSS FARMACIA
UPSS EMERGENCIA
UPSS CONSULTA EXTERNA: MODULO DIFERENCIADO DE TBC
RADIOLOGIA : SALA DE RAYOS X
UPS CASA DE FUERZA
UPS SALUD AMBIENTAL
MODULO DE TUBERCULOSIS
GUARDIANIA
UPS SALA DE USOS MULTIPLES
ECOGRAFIA GENERAL
UPSS PATOLOGIA CLINICA : TOMA DE MUESTRAS
UPSS ATENCION A GESTANTES EN PERIODO DE PARTO
AREA DE FAMILIARES /VISITAS
UPSS ESTERILIZACION
UPSS PATOLOGIA CLINICA : AREA DE LABORATORIOS
UPS ADMINISTRACION
UPS GESTION DE LA INFORMACION
ABASTECIMIENTO DESDE ZONA DE CARGA Y DESCARGA : UPS
ALMACEN, UPS CADENA DE FRIO, UPSS FARMACIA (ALMACEN
GENERAL), ALMACEN DE ROPA LIMPIA Y RECOGIDA, GESTION DE
ALIMENTOS PREPARADOS.
« UPS TRANSPORTE
« SALIDA DE MATERIALES
/ « UPS TALLER DE MANTENIMIENTO

e & & © & © @ o & o @ * o @ ® o @& ® °
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UPS GASES MEDICINALES

CISTERNAS

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y BICICLETAS
CIRCULACION GENERAL

* 8 e o

Bl Centro de Salud Juan Zubieta de San Juan de Lurigancho esta proyectado para
una categoria |-4.

CUADRO RESUMEN DEL PMA

PMA RESULTANTE: AREA TOTAL POR UPPS / UPS CENTRO DE SALUD ZUBIETA |-4
P55 CONSULTA EXTERNA 1,414.77
MODULO DE TBC 100.76
A A. URGENCIAS Y EMERGENCIAS 106,04
UPSS PATOLOGIA CLINICA 177.47
UPSS AMBIENTES PRESTACIONALES DE LAS ACTIVIDADES ECOGRAFIA Y RADIOLOGIA 74.09
[A_A. INTERNAMIENTO - UPSS HOSPITALIZACION 303.03
[A. ATENCION DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO 23227
PSS FARMACIA 108.48
AA. DESINFECCION Y ESTERILIZACION 68.21
UPS SALA DE USOS MULTIPLES 84.19
UPS ADMINISTRACION 212.08
UPS GESTION DE LA INFORMACION 116.79
UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO 35.88
UPS ALMACENES 11153
UPS CADENA DE FRIO 11396
UPS CASA DE FUERZA 27958
UPS CENTRAL DE GASES 29.47
UPS SALUD AMBIENTAL 4336
UPS TRANSPORTE 2032
|CIRCULACIONES GENERALES | 533.50
[ESTACIONAMIENTOS EN SGTANO | 346.58

OBJETIVO

El objetivo del proyecto es el mejoramiento de la capacidad resolutiva de los
servicios del Establecimiento de Salud Jaime Zubieta, para brindar atencién integral
a la poblacién de San Juan de Lurigancho, con una propuesta arquitectonica
coherente y satisfactoria, enmarcada en el contexto urbano y cultural, asi como a
las Normas Técnicas del Ministerio de Salud (MINSA) y Reglamento Nacional de
Edificaciones.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO
lonsliesiiii | DE SALUD JAIME ZUBIETA, DISTRITO DE SAN JUAN DE

ombre-dela obra " | LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA,-DEPARTAMENTO DE
LIMA”

Ubicacion de la obra:
Distrito ] - | SAN JUAN DE LURIGANCHO
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

‘Ao de la recuperacion y consolidacion de ia econoinia paruana
Provincia : | LIMA
Departamento © | LIMA
Regiéon . | LIMA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre del PIP o Inversion | DE SALUD JAIME ZUBIETA, DISTRITO DE SAN JUAN DE
i - | LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA"
Céodigo Unico de Inversiones | 2427402
: . Resolucién Jefatural N°028-2024-PRONIS-UED, de fecha
i};{;&:g:ﬁgle Técnico sprotado . | noviembre de 2024
Fecha de aprobacién : 21 de noviembre de 2024
BASE LEGAL

e Ley N° 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025

» Ley N°32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
del afo fiscal 2025.

e Ley 30225 Ley de contrataciones del Estado, mediante el D.S. N
°082-2019-EF de fecha 13 de marzo del 2019 se publicod en el diario oficial El
Peruano la aprobacion el Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225.

e D.S.N°004-2019-JUS que aprueba el Texto Unido Ordenado de la Ley 27444 Ley
del Procedimiento Administrativo General.

e« Decreto Supremo N° 011-79-VC.

« Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias

.« Resolucion Ministerial N° 660-2014/MINSA, que aprueba la NTS N° 113-
MINSA/DGIEM-V.01.

« Resolucion Ministerial N° 970-2005/MINSA, que aprueba la NTS N° 038-
MINSA/DGSP-V.01.

DESCRIPCION DEL PROYECTO - DE LA OBRA PRINCIPAL

Nombre del Proyecto:

Ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD JAIME ZUBIETA, DISTRITO DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”.

Ubicacion del terreno:

El terreno a usar para la implementacion de la Obra principal del Establecimiento
de Salud Jaime Zubieta sera el local actual que viene ocupando el establecimiento

de salud Jaime E _ Zubieta, de
categoria |-3, | - e el , : que sera
demolido en su > totalidad, de
propiedad del MINSA en

Salud Jaime

favor Centro de
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Zubieta. Elterreno de la infraestructura se encuentra ubicado en una zona urbana,
en el Jr. Los Filosofos, Mz A, lote 01, Pueblo joven Jaime Zubieta Calderon, distrito de
san Juan de Lurigancho y provincia de Lima, a 3 cuadras de la infraestructura
destinada al Plan de Contingencia del Centro de Salud Jaime Zubieta, cuenta con
los servicios basicos como:

- Agua Potable
- Alcantarillado
- Energia Eléctrica

El terreno se localiza dentro de la zona urbana, a la altura del paradero 25 de la

Avenida Proceres de la Linea 1 del Metro de Lima.

» El terreno cuenta con 3 frentes: uno por el Jirén Fildésofos (frente principal), Jr.

Ingenieros y el otro por el Jiron Economistas lado izquierdo del terreno.,

PLANQ BE UBICACION 7 " @
ESCALA 1:500 A

Plano de Ubicacion y Localizacion
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Imagen 1.- Ubicacion del distrito San juan de Lurigancho - Lima- Litna

8.3 Area, Perimetro, linderos y Medidas Perimétricas
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» El terreno que ocupa el antiguo Centro de Salud de Jaime Zubieta, ha sido
destinado para el Proyecto del nuevo Establecimiento de Salud de Jaime
Zubieta y se encuentra Inscrito en la Zona Registral N° IX de la Sede Lima —
SUNARP, Oficina Registral Lima, a nombre del Estado Peruano (Ministerio de
Salud), como consta en la Partida Registral P02039314, con un area de
1,170.00 m2 y con perimetro total de 138.00 ml
Se cuenta con una copia literal cuyo titular es el Estado Peruano a través del
Ministerio de Salud.

Segun la Partida Registral P02039089, las medidas perimétricas del terreno
son:
* Por el frente : Colinda con el Jirén Filésofos con 30.00 ml.
e Por la derecha : Con Jr. Ingenieros con 40.00 ml.
e Por el fondo : Colinda con propiedad de terceros, con 30.00 ml.
» Por laizquierda : colinda con el Jirén Economistas con 38.00 ml.
> Area total del terreno  : 1,170.00 m2 (Area establecida en la
& copia literal.)
» Perimetro del terreno  : 138.00ml.

[\ % 8.4 Disponibilidad de los Servicios Basicos

/ » Al encontrarse en una zona urbana consolidada, las vias de acceso se
encuentran asfaltadas junto con el desarrollo de las veredas, bermas, jardines,
parques, postes de alumbrado publico y equipamiento urbano. Estos conjuntos
configuran el trazado urbano y fortalecen la estructura urbana del lugar.
Sumado a estos, se cuenta con la disponibilidad de servicios basicos como
agua potable, redes de desaglie, energia eléctrica, como los servicios de
telefonia e internet.
La ubicacién del terreno, y las condiciones de las vias perimetrales, permiten una
adecuada accesibilidad al establecimiento, tanto peatonal como vehicular asi como una
conexion rapida con el hospital de referencia.

Demoliciones de las edificaciones del Establecimiento de Salud Jaime
Zubieta

> Se elabordo el expediente técnico de la demolicion de las edificaciones

existentes del Establecimiento de Salud Jaime Zubieta (plano de ubicacion,
; plano de planta a demoler, memoria descriptiva de la demolicion, plano de
- levantamiento arquitecténico y carta de seguridad de obra), con un total a
demoler de 543.73 m2; presentado el expediente de demolicion a la
Municipalidad distrital de San .Juan de Lurigancho, obteniendose la Resolucién
de Licencia de Edificacion N°044-2025-MDSJL-GDU/SOPHU, del 25 de febrero
del 2025.

}/ 8.6 ZONIFICACION:
DISTRIBUCION POR NIVELES
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En la distribucion por niveles se han tenido en cuenta algunos criterios generales. que se
repiten de manera sistemdtica en cada planta. permitiendo optimizar espacios ¢
instalaciones y dotar de una mayor flexibilidad al edificio:

- Todas las plantas cuentan con un ambiente de limpieza y un almacén de RRSS
en zona restringida, cercanos al ascensor de servicio.

- Todas las plantas cuentan con un cuarto de limpieza en zona plblica, evitando asi
flujos indeseables entre ambas zonas.

- Todas las plantas cuentan con cuartos técnicos de electricidad y
telecomunicaciones, dispuestos en vertical en todo el edificio. Se ubican
igualmente proximos al ascensor de servicio.

- Todas las plantas cuentan con SSHH y/o vestuarios de personal compartidos.

- Todas las plantas cuentan con SSHH de publico, ubicados en la misma vertical.
incluyendo SH para pacientes discapacitados / gestantes. Iin las plantas de consulta
externa, se aiiade un SH especifico para preescolares.

- Todas las plantas disponen de una sala de espera o sala de estar cn la esquina
principal del edilicio. vinculada a  vistas exteriores. coll errazas o dicas

ajardinadas. reforzando el caricter publico del establecimiento.

Con ligeros ajustes. ¢l desarrollo del Proyecto a nivel de detalic parte de la organizacion
espacial y distribucion de ambicntes delinida cn ¢l Anteproyecto Definitivo. Se han
realizado diversos ajustes puntuales en cada planta, que no suponen alteraciones en las
distribuciones generales de los ambicentes. Estas modificaciones menores son fruto de las

siguientes operaciones:

- Dimensionamiento definitivo de elementos estructurales. Las distribuciones
incluyen la compatibilizacion con las columnas, placas sismicas y vigas en su
ubicacion y dimensiones previstas, asi como los muros, cimentaciones y
estructuras secundarias, segin los calculos realizados por el equipo de ingenieria
estructural.

- Compatibilizacion con ¢l Proyecto de Equipamiento. El Proyecto incorpora la
definicion definitiva. dimensionado y requerimientos téenicos de los equipos
asignados a cada ambicnte. en correspondencia con las exigencias normativas.

arantizando la adecuacion funcional de los espacios a las funciones previstas.

- Compatibilizacion con Instalaciones: Ll Proyecto de Arquitectura incluye la
ubicacion v dimensionado de todos los equipos, ductos v salas (éenicas, asi como
montantes de agua v desagiie. cisternas y camaras de bombeo. A partic de los
criterios ya considerados en ¢l Anteproyecto Definitivo, se han realizado los

ajustes correspondicntes, en funcion de los requerimicntos (éenicos v normativos
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especificos de cada instalacion, facilitados por el equipo de ingenieria mecénica,
sanitaria, eléctrica y de comunicaciones.

- Proyecto de Seguridad: No modifica los criterios basicos ya considerados en el
Anteproyecto, pero se incorporan los criterios constructivos para la definicion de
los sistemas de proteccion y compartimentacion, y los requisitos de las
instalaciones especificas de seguridad.

A continuacién, se exponen con mayor grado de detalle los criterios de distribucién por
planta de cada unidad:

® PLANTA 1:

La Unidad de Admision se ha ubicado de manera que pueda controlar simultineamente
el ingreso principal y el ingreso a Emergencia. Esta disposicion es una mejora respecto al
PMA del PIP, que no considera zona de Admision ni espera de familiares en Emergencia.
Se ha previsto un paso entre ambas unidades, de manera que la sala de espera del
vestibulo principal pueda acoger a familiares de pacientes en Emergencia, directamente
atendidos desde la zona de Admision.

La Admisién considera médulo especifico de atencion para pacientes en silla de ruedas.
El ambiente esta directamente vinculado con el Archivo de Historias Clinicas, y es
accesible desde el corredor de circulacién interna.

El médulo de Caja se encuentra integrado en el ambiente, pero diferenciado y con acceso
restringido, evitando posibles intrusismos.

Los ambientes de Referencias /Contrarreferencias, Servicio Social y Seguros se han
distribuido conforme a los criterios normativos. La atencion se organiza mediante
méddulos de “atencion por ventanilla”.

La Atencién Ambulatoria de Farmacia cuenta con su propio almacén de dia, que puede
abastecerse facilmente desde el almacén general de Farmacia, ubicado en el Sétano. Se ha
considerado la atencion a pacientes ambulatorios en el interior del establecimiento. Puede
observarse que, en el entorno del Centro de Salud, se encuentran varios locales
comerciales destinados a Farmacia y Botica.

Dado el caracter del establecimiento y el espacio disponible en planta, se ha considerado
conveniente ubicar la Sala de Rayos X en el primer nivel de la edificacion, muy proxima
a la Emergencia y frente al ascensor clinico: El uso ambulatorio de la sala se ha tenido en
cuenta, dotandola de accesibilidad inmediata para pacientes con lesiones o problemas de
movilidad.

onle
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Fin relacion al Anteproyecto, se ha ajustado la distribucion y dimensiones de los espacios. de
acuerdo a los requisitos de accesibilidad y equipamiento, y se ha mejorado la visibilidad desde la
cabina de control.

El Médulo de TBC cuenta con dos consultorios, segan indicaciones del PIP, ambos con
iluminacion y posibilidad de ventilacion natural. Se ha cuidado especialmente las condiciones de
bioseguridad, dotando de ventilacion mecanica a toda la Unidad, con presién negativa. Asi, ¢l
almacén de medicamentos puede abastecerse sin acceder a la unidad, y el suministro al paciente
hacerse a través de una ventanilla. Se ha dispuesto un moédulo de atencion al paciente por
ventanilla, y el ingreso de personal se realizara a través de una exclusa.

UL St
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Nivel 01: Zonilicacion y Distribucion preliminar
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PLANTAS 2y 3:

Estos niveles tienen un fuerte caracter ambulatorio. En ellos se desarrolla todo el servicio de
atencién primaria, en torno a un vestibulo de triple altura, vinculado a la escalera integrada y
el ascensor de publico.

Ambas plantas cuentan con un drea de acceso restringido, donde se ubican los SSHH de
personal, cuarto de limpieza, almacén de RRSS y cuartos técnicos de instalaciones.

Los consultorios se colocan en el perimetro del edificio, de forma que todos dispongan de
iluminacién y ventilacién natural. La sala de espera queda en el centro de cada planta, iluminada
a través de la fachada principal. Como mejora al PMA, en ambos niveles se ha incluido un
Médulo de Informes y Buen Trato al Usuario, que facilite la rdpida orientacion de los
pacientes.

Se propone la siguiente agrupacién de consultorios por paquetes, seglin especialidades:

En Planta 2:
- Consejerias de Atencion por Profesional de la Salud.
- Consultorios Gineco-Obstétricos, o ambientes prestacionales relacionados con
obstetricia (ecografia obstétrica).
En Planta 3:

- Consultorios de Medicina.

- Consultorios Pediatricos y/o relacionados con pediatria.
- Consultorios de Odontologia.

- Topico.

- Consultorio de Telemedicina.

Es de sefialar que la totalidad de consultorios dispone de iluminacién y ventilacion natural, con
excepcion del ambiente de Telemedicina. Este es un caso excepcional, ya que su atencidn es
indirecta, por lo que se ha priorizado la visualizacion a través de monitores, evitando el
deslumbramiento.

En relacion al Anteproyecto, se ha optimizado la agrupacion por paquetes de los:ambientes
prestacionales y se han incorporado algunos cambios puntuales solicitados por la DIRIS-LC. Se
pretende dotar al establecimiento de la maxima flexibilidad, de manera que la utilizacion de los
consultorios pueda adaptarse a las necesidades reales que puedan darse en un futuro, a partir del
PMF facilitado por la Entidad.

Asimismo, se ha ubicado el Ambiente de Ecografia General en este nivel, junto a Ecografia
Obstétrica, configurando un paquete utilizable de manera flexible. Es de sefialar que, en el
Anteproyecto Preliminar, planteado por el Consultor, se reincorpor6 el ambiente de Ecografia
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Obstétrica al PMA Resultante. en cumplimicnto estricto del PME. y al no encontrarse sustento
para su climinacion en el PMA del PIP.

Fn el segundo nivel se encuentra también el SUM del establecimiento, facilitando su uso
publico. pero también la prestacion de Psicoprofilaxis, vinculada a Obstetricia, tal y como indica
el PMI. La propuesta arquitectonica posibilita la utilizacion del techo de la Casa de Fuerza como
Terraza Ajardinada, proporcionando una prestacion adicional al SUM, que mejora sus
condiciones de utilizacion, para un mayor bienestar de las gestantes y sus acompafantes.
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o Nivel 02: Zonilicacion v Distribucion Preliminar

n el Tercer Nivel. tanto el drea de Pediatria, como los Consultorios de Odontologia. cucntan
con salas de espera diferenciadas. que pueden equiparse de manera especilica para una mejor
utilizacion por los ninos.

En Odontologia. se ha realizado una mejora puntual al PMA. considerando la teenologia actual de

los equipos radiologicos. que pueden implementarse en salas generales de odontologia. gracias a
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su reducido nivel de radiacion. De esta forma, ambos consultorios pueden disponer de equipo de
equipo de rayos X para los procedimientos diagnosticos.

En el Tercer Nivel se ubica también la Toma de Muestras de Pacientes, para su analisis en
laboratorio, frente a la sala de espera ambulatoria, y con rdpida conexién con las circulaciones
internas.

= Nivel 03: Zonificacién y Distribucién Preliminar

Es resefiable que se han empleado criterios de modularidad en el disefio y distribucion, de
forma que las distribuciones preliminares propuestas podran reajustarse en el futuro con facilidad,
en funcion de requerimientos especificos del drea usuaria.

= Salas de Espera:

El disefio propuesto evita los corredores de distribucion de consultorios, proponiendo en su lugar
espacios abiertos, centralizados y bien iluminados, en los que el paciente puede desplazarse en
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libertad. en consonancia con el concepto de drea ambulatoria. La visualizacion de los
consultorios es directa desde la sala de espera. facilitando la orientacion del usuario en el edificio

| y la inmediatez de acceso a los consultorios.

El dimensionamiento y la dotacion de las salas de espera de cada nivel se ha realizado a partir del
| nimero de consultorios fisicos establecido en el PMF, tal y como indica la NTS-113. En este
| sentido, y tras conversaciones con el Area Usuaria, se han incluido las salas de ecografia en el
| caleulo, puesto que previsiblemente funcionaran en la prictica como espacios de atencion por
médico o profesional de la salud, y se encuentran fisicamente integrados en ¢l drea de

Se ha incluido también en el calculo el espacio de espera asignado a Teleconsultorio, con el fin de

|
consultorios.
ser estrictos con el criterio normativo en relacion a los consultorios fisicos, si bien este ambiente

no realiza atencion directa a pacientes.

No se han incluido. sin embargo, ¢l (dpico de procedimientos ni el ambicnte de triaje. ya que
estos s¢ encuentran distinguidos con claridad en la Norma de la definicion de consultorio fisico,

que sirve de base para el cilculo:

+« Sala de espera

Para &l dimensionamiento de la Sala de Espera se dabe considerar un area
total producto de la sumatoria de:

- 8a 10 personas por cada consultorio fisico 3 1 20 m’ por persona.

. 0.5 personas con discapacidad por consultoria fisico a 130 m° por
parsnana.

‘Teniendo en cuenta el criterio expuesto, se dispone de:

| - 11 consultorios fisicos, e¢n nivel 2.
- 12 consultorios fisicos, en nivel 3.

8.7 Programacion Arquitectonico

~ El Programa Arquitectonico (PA), del Establecimiento de Salud Jaime
Zubieta, este contenido dentro del Estudio del Proyecto de Inversion Publica
denominado “Mejoramiento y Ampliacion del Establecimiento de Salud
Jaime Zubieta, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima,
departamento de Lima".
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» El proyecto de referencia considera la diferenciacion de accesos y su ubicacion en
lugares estratégicos del terreno. El proyecto incluye también un sétano de SSGG, todo
ello en consonancia con el analisis del terreno y el programa realizado por el Consultor.

El PMA Resultante arroja un drea construida de 3.737,35 m2. Sin embargo, el analisis
de los planos y dreas parciales del PMA denota un déficit de drea en ambientes
prestacionales, en funcion del equipamiento, y déficit de drea en salas de espera, segun
los requerimientos normativos. Esto condicionaria la funcionalidad del establecimiento
En el Programa Arquitecténico (PA) se organiza todo los ambientes
prestacionales y complementarios de tas Unidades Productoras de Servicio de
Salud (UPSS) y de las Unidades Productoras de Servicio (UPS) del Programa
Medico Funcional (PMF) del Proyecto de Inversion Publica que fue aprobado
por la Direccién Regional de Salud de Lima, adicionalmente, se consideran un
porcentaje para circulaciones y muros, el Programa Arquitecténico no
considera las areas externas complementarias a la volumetria del proyecto.
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Grafico N° 5: Fachada para ¢l Proyecto Principal de Jaime Zubicta
Frente: Expediente Técnico

8.8 Propuesta Arquitectonica

~ El Programa Arquitectonico (PA) normativo del Establecimiento de Salud
Jaime Zubieta, fue elaborado en base a los ambientes prestacionales del
Programa Medico Funcional del Proyecto de Inversion Pubica denominada
“Mejoramiento y Ampliacion del establecimiento de salud Jaime Zubieta,
. distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, departamento de
~; Lima”, y a las areas minimas de ios ambientes prestacionales y complementar
de la Norma Técnica de Salud NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01,
“Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del
Primer Nivel de Atencion”, aprobada con Resolucién Ministerial N°045-
2015/MINSA del 27 enero del 2015.

» Resumen de Areas del Programa Arquitectonico (PA) Normativo del
Proyecto del Establecimiento de Salud Jaime Zubieta.

En el Cuadro Resumen de las areas del Programa Arquitecténico (PA)
normativo, se aprecia el total de areas requeridas de cada UPSS y UPS, con
las asignaciones de las areas minimas de la Norma Técnica de Salud NTS
N° 113-MINSA/DGIEM-V.01, lo que da un total de 4,517.65m2, incluido el area
de la guardiania, circulacién general y estacionamientos, segun el cuadro
siguiente:
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RESUMEN DE AREAS DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO NORMATIVO
DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JAIME ZUBIETA DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO-LIMA

CUADRO RESUMEN DEL PMA

PMA RESULTANTE: AREA TOTAL POR UPPS / UPS CENTRO DE SALUD ZUBIETA |-4

T e e

Al Rk e el p e SRl bl NERE A

MODULO DE TBC
A. A URGENCIAS Y EMERGENCIAS

UPSS PATOLOGIA CLINICA

UPSS AMBIENTES PRESTACIONALES DE LAS ACTIVIDADES ECOGRAFIA Y RADIOLOGIA
[A.A. INTERNAMIENTO - UPSS HOSPITALIZACION

[A. ATENCION DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO
UPSS FARMACIA

|A.A. DESINFECOION Y ESTERIUZACION

UPS SALA DE USCS MULTIPLES

UPS ADMINISTRACION

UPS GESTION DE LA INFORMACION

UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO

UPS ALMACENES

UPS CADENA DE FRIO
UPS CASA DE FUERZA
UPS CENTRAL DE GASES
UPS SALUD AMBIENTAL
UPS TRANSPORTE

|CIRCULACIONES GENERALES

|
[ESTACONAMIENTOS EN SGTANO | 346.58

Griafico N° 06. Cuadro elaborado en Preinversion-PRONIS

Disefio de la Edificacion:

PLANTA 1:
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PSS ¥ UPS MIVEL |
UNIDAD PRESTACIONAL DE SERVICIO DE l
SALUD AREA | Mivel
URGENCIAS Y EMERGENCIAS 10619 m* [Nivel 1] |
PSS FARMALIA 28.79 m* |Nivel 1
UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGEMES 52 18 m* [Nivel | ]
UP55 CONSULTA EXTERNA 221 39 o [Nivel 1| ]
UPS TRANSPORTE 3607 m* [Nivel 1
UPS SALUD AMBIENTAL 16.94 m? |Nivel 1 :l
"4 UPS GESTON DE LA INFORMACION Be3m* [Nwel 1| [ ]
UPS CASA DE FUERZA CENTRAL ELECTRICA  70.76 m*® |Nivel 1 |
MODLLO DE TUBERCULOSIS 100 47 o' |Nivel 1] |
GUARDIANIA 481 nc  [Nivel 1] [ ]
CIRCULACION GENERAL 7 88 m* |hivel 1 Cj

PLANTA 2:
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] J

UPSS Y UPS NIVEL 2
UNIDAD PRESTACIONAL DE SERVICIO DE SALUD | AREA | Nivel
UPSS DIAGNOSTICO POR MAGENES [ m® Nwi2 ]
UPSS CONSULTA EXTERNA |557 61 m* [Nivel 2 ]
UPS SALA DE USOS MULTIPLES 1.10 m* |Nivel 2
UPS GESTION DE LA INFORMACION 00 m* _|Nivel 2
UPS CASA DE FUERZA CENTRAL ELECTRICA 0@ me [Nwi2 [ ]
PLANTA 3:
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UPSS Y UPS MIVEL 3 ‘
UNIDAD PRESTACIONAL DE SFRVICIO DE SALUD AREA | Mivel |

UPSS PATOLOGIA CLINICA 1336w [Nivei 3 |

UPSS COMSULTA EXTERNA 64620 [Mivel3 | [ ]
UPS GESTION DE LA INFORMACION L T | —
'UPS CASA DE FUERZA CENTRAL ELECTRICA azme [Nivei3 |

PLANTA 4:
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UPSS Y UPS NIVEL4
UNIDAD PRESTACIONAL DE SERVICIO DE SALUD [ AREA [ Nivel
UPSS HOSPITALIZACION 300.78 m* [Nivel 4
UPS GESTION DE LA INFORMACION 8.04 m* [Nivel 4
UPS CASA DE FUERZA CENTRAL ELECTRICA 19.56 m* |Nivel 4 | W)
CIRCULACION GENERAL 103.3 m?|Nivel 4 | [
A ATENCION DE LA GESTANTE EN PERIODO OE PARTO 211.37 mf|Nivel 4 |

PLANTA 5:
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UPSS ¥ UPS NIVEL SOTANO -1
UNIDAD PRESTACIONAL DE
SERVICIO DE SALUD AREA Nival
}Q_RCULA«:ION GENERAL 86 .08 m' [Sétano -1 |
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SUPERFICIE CONSTRUIDA POR NIVELES
CENTRO DE SALUD ZUBIETA 1-4

PLANTA AREA M2
NIVEL SOTANO-1 979.74
NIVELD1 719.59
NIVELO2 701.18
NIVELO3 700.88
NIVEL D4 710.78
NIVEL 05 688.46
AZOTEA 17.02
AREA TOTAL { m2 ) 4,517.65
AREA TERRENO 1,170.00
PROYECCION AREA TECHADA 830.43
AREA LIBRE 339.57
% AREA LIBRE 29.02%

AREA DEL TERRENO: |167.85 m2 (s/Informe estudio topografico)
PERIMETRO: 137.97 ml. (s/Informe estudio topografico)

AREA CONSTRUIDA: 4,517.65 m2

AREA LIBRE TERRENO: 339.57 m2 (29.02% del terreno)

9 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

9.4

9.2

9.3

Sistema de Contratacion

El sistema de contratacion es SUMA ALZADA. El postor formula su oferta por
un monto fijo integral y un plazo determinado en el expediente técnico.

Se considera que el postor previo a presentar su oferta ha verificado las
cantidades, magnitudes y calidades de la prestacion, comprobando gue estén
definidas en planos. especificaciones técnicas, memoria descriptiva y
presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico, en ese orden

de prelacion.

Modalidad de ejecucion contractual
No corresponde.

Plazo de ejecucion
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El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria es de
trescientos sesenta (360) dias calendario.

9.4 Valor referencial

El valor referencial obtenido del presupuesto de obra asciende a S/ 41°498,967.48
(Cuarenta y Un millones cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos sesenta
y siete con 48/100 soles).

9.5 Entrega del terreno:

El terreno determinado para la ejecucion de la obra principal, se detalla en el
expediente técnico y este presentan la siguiente caracteristica:

) N° ENTREGA DE TERRENO

1 Se cuenta con la libre disponibilidad del terreno para la obra principal

El CONTRATISTA abrira en el acto de entrega del terreno, el Cuaderno de
Obra (cuaderno digital - Directiva N° 009-2020-OSCE/CD en vigencia desde
el 14.ago.2020). En este, se anotaran las indicaciones, ordenes,
autorizaciones, reparos, variantes, consultas y notaciones que consideren
convenientes para la ejecucion de la Obra.

Debera tenerse en cuenta que la Entidad es responsable de la obtencién de
las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la
ejecucion de la obra, conforme a lo previsto en el articulo 146° del
Reglamento; siendo que, la responsabilidad del contratista se entenderia
limitada, Unicamente, a la tramitacion de los "permisos y licencias" que
corresponda, debiendo coordinar directamente con la Entidad a efectos de
obtener los mismos.

_ ) 9.6 Cuaderno de obra digital

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es
/ obligatorio segun lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE
\ ; “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las
caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a
las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra
culminado el acto de recepcién de la obra o el acto de constatacion fisica de
la obra, segun corresponda.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de
internet, ingresando a https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades
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y los contratistas (ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la
responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que
aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto
en el numeral 9.3 de la Directiva sefialada.

Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con
los articulos 192° y 193° del Reglamento.

Se establece que la Entidad aperturara un cuaderno de obra digital antes del
inicio de ejecucién de la obra.

Adelantos

El articulo 156 y el articulo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
establece la posibilidad que el Contratista solicite adelantos, los que en ningun
caso exceda en conjunto del Treinta por ciento (30%) del monto del contrato
original.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un
fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los
articulos 184 y 185 del Reglamento.

9.7.1 Adelanto Directo

La Entidad otorgara un adelanto directo por el diez (10%) del monto del CONTRATO
ORIGINAL, en el plazo establecido en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (en adelante RLCE).

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de
pago correspondiente.

La Entidad entregara el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Asimismo, de conformidad con lo sefialado en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se podra constituir un fideicomiso para el otorgamiento del
adelanto directo. Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de
la obra, se constituira un fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y
185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El procedimiento para la
solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

N? Sub
Item

Numero Porcentaje
de maximo del

entregas monto del Tipo de garantia
del contrato

adelanto original

Plazo y oportunidad
de la solicitud de
entrega de los deméas
adelantos

Plazo y oportunidad para
la entrega de los demds
adelantos

Carta Fianza o

J u Poliza de Caucion

No aplica No aplica
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9.7.2 Adelanto de materiales

La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos por el veinte (20%) del monto
del CONTRATO ORIGINAL de la obra, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (8) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales
o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo
de siete (7) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA o
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

) El adelanto de materiales esta sujeto a lo establecido en art. 182 de RLCE.

Asimismo, de conformidad con lo sefialado en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones Estado, se podra constituir un fideicomiso para el otorgamiento del
adelanto para materiales. Para la administracién de los adelantos destinados a la
ejecucion de la obra, se constituira un fideicomiso conforme a lo establecido en los
articulos 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en
dichos articulos'.

9.8 Garantias

Para la presente contratacion aplicara las garantias establecidas en el articulo
149.1 y 153.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Los
postores y/o contratistas presentan como garantias, cartas fianza o pélizas de
caucion emitidas por entidades bajo la supervision de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificacién de riesgo C o superior.”

9.8.1  Garantia de fiel cumplimiento

_Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador
" debe entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta
debe mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacién
{ final.

Se incluye la facultad de optar, como medio alternativo lo precisado en la Ley
N° 32103-2024.

9.8.2 Garantia por adelanto

La Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por materiales contra
la presentacion de una garantia emitida por idéntico monto conforme a 'lo

4 ' Absolucion numeral 01 y 09 del pliego de consultas y observaciones — participante NEGRILL CONTRATISTAS
GENERALES E/R.L y ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS SAC
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estipulado en el articulo 153 del RLCE. La presentacion de esta garantia no
puede ser exceptuada en ningun caso.

La garantia tiene un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las
garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la
fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Tratandose de los adelantos de materiales, la garantia se mantiene vigente
hasta la utilizacion de los materiales o insumos a satisfaccion de la Entidad,
pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo
respectivo.

9.8.3 Requisitos de las Garantias

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de
la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren
bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo C o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros
de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva
del Peru.

9.8.4 Ejecucion de Garantias

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los
supuestos contemplados en el articulo 155 del RLCE.

Valorizaciones

Las valorizaciones se efectuaran conforme lo establecido en la Directiva N°
001-2022-OSCE/CD “Gestién de las Valorizaciones de Obra a traves del
Sistema Electronico de Contrataciones del Estado — SEACE, para lo cual se
debera de contar con los perfiles de usuarios y sus privilegios para registrar
la informacion, segun lo dispone la indicada Directiva.

El supervisor o inspector de obra, segln corresponda, presenta la valorizacion
a través del SEACE, registrandola en el médulo de gjecucion contractual, en
el plazo que corresponda segun lo establecido en el Reglamento o las Bases
del procedimiento de seleccion.

La presentacion de la valorizacién incluye los documentos indicados en el
Anexo N° 1 de la referida Directiva, los cuales son registrados conjuntamente
con la valorizacion.

La Entidad no puede exigir la presentacion de documentos adicionales a los
previstos en el mencionado anexo. Tampoco corresponde exigir que la
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documentacion esté fedateada, legalizada notarialmente o firmada por el
representante legal, ni exigir la presentacion de la factura, la cual se presenta
una vez aprobada la valorizacién.

Una vez presentada la valorizacion, adquiere la condicion de definitivo, por lo
que no puede ser modificado y es visible para todos los perfiles de usuario.

El registro de la valorizacion presentada es notificado por el sistema al area
usuaria de la Entidad o al érgano designado, asi como al supervisor o
inspector de obra, segln corresponda, al contratista ejecutor de obra, al
usuario de monitoreo de obra y al residente de obra, al correo electrénico que
figuran en el RNP, SEACE o COD, segun corresponda.

Conformidad de la valorizacion

El area usuaria o el érgano designado es el encargado de verificar y dar la

conformidad de la valorizacion presentada por el supervisor o inspector de
) obra, segln corresponda. El plazo para el registro de la conformidad es de
' seis (6) dias habiles siguientes a la presentacion de la valorizacién a traves

del SEACE.

El registro de la conformidad de la valorizacién es notificado por el sistema al
supervisor o inspector de obra, segln corresponda, asi como al area usuaria
o al 6rgano designado, contratista ejecutor de obra, al monitor de obra y al
residente de obra.

En caso de observaciones a la valorizacién, dentro del plazo previsto en el
primer parrafo del presente numeral, el area usuaria o el érgano designado
registra las observaciones en la seccion de valorizaciones electronicas del
SEACE, las cuales son notificadas por el sistema al supervisor o inspector de
obra, segun corresponda, asi como al area usuaria o al érgano designado, al
contratista ejecutor de obra, al usuario de monitoreo de obra y al residente de
obra.

El supervisor o inspector de obra, segun corresponda, dentro del plazo de tres

) (3) dias habiles siguientes de notificadas las observaciones, en coordinacion

' con el contratista, subsana y registra la subsanacion de las observaciones en

5 la seccién de valorizaciones electronicas del SEACE, la cual es notificada por

/ el sistema al area usuaria o al érgano designado, asi como al contratista
ejecutor de obra, al usuario de monitoreo de obra y al residente de obra.

Subsanada las observaciones, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes
de recibidas las mismas, el area usuaria o el 6rgano designado registra la
conformidad de la valorizacién, de ser el caso.

En caso surgieran discrepancias sobre la valorizacién, se gestiona el pago de
la parte no controvertida, conforme el articulo 196 del Reglamento.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual,
/ el plazo del pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral
/ 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En cambio, si {a Entidad prevé un
periodo de valorizacion distinto al mensual, debe establecer los plazos y
procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
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N° Periodo de valorizacién Procedimiento y plazos para la valorizacion
De acuerdo con los parrafos quinto y sexto del articulo
194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado; para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacion del periodo
correspondiente, debidamente aprobada por el inspector
1 El periodo de valorizacion | o supervisor, segun corresponda: a la que se debe
ordinaria sera Mensual adjuntar el comprobante de pago respectivo.
Excepcionalmente y cuando asi lo pacten las partes se
podra realizar valorizaciones de periodos menores al mes
de conformidad al art. 194.5 del RLCE.
consideracion lo dispuesto en el numeral 194 5 del referido articulo, asi como
el plazo para el pago de las valorizaciones.
Los reajustes se determinan sobre la base de lo establecido en los articulos
38° y 195° del RLCE.
9.10 Seguros

EL CONTRATISTA, antes del inicio de la

de la obra principal, debera obtener todos los Seguros necesarios

Legislacion Nacional aplicable, contratad
autorizada por la SBS,
Se mantendran en su total capacidad hasta

los mismos que deberan acreditarse ante el

sido recibido satisfactoriamente por el PRONIS.

ejecucion del plan de contingencia y

segun la

0S con una aseguradora debidamente

PRONIS.

que el objeto de este Contrato haya

Coberturas

Sumas
Aseguradas
Minimas

Darios materiales que sufran los bienes asegurados. Basica

Valor Total de la
Qbra

|

Dafios causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupcion
volcanica.

Valor Total de la
Obra

Danos causados directamente por  lluvias, ciclén, huracan,
tempestad, vientos, inundacion, desbordamiento y alza de nivel de aguas,
enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y
desprendimiento de tierra o de rocas.

Valor Total de la
Obra

Dafios causados directamente por EL CONTRATISTA en el curso de la
ejecucion de las operaciones llevadas a cabo con el propésito de dar
cumplimiento a sus obligaciones derivadas del Mantenimiento
Ampliado.

Valor Total de la
Obra

Responsabilidad Civil en que incurra el asegurado por dafios causados a
bienes de terceros o lesiones a terceros, incluyendo Responsabilidad Civil
Cruzada.

25% del Valor Total
de la Obra

Los gastos por concepto de Remocion de Escombros que sean necesarios
después de ocurrir un siniestro amparado bajo |a citada péliza.

10% del Valor Total
de la

Obra
Riesgos Politicos tales como huelgas, motines, conmociones civiles, dafo Valor Total de la
malicioso vandalismo, terrorismo y sabotaje. Obra
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. ' 20% del Valor Total
Error y/o Riesgo de Diserio do laObra
Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en dias 5% del Valor Total
feriados, flete expreso y flete aéreo. de la Obra
Propiedades adyacentes 10% del Valor Total
de la Obra
) 10% del Valor Total
Subsuelos y/o masas de tierra de la Obra
20% del Valor Total
Debilitamiento de Bases i/o Elementos Portantes de la Obra
2% del Valor
Campamentos y Almacenes Total de la Obra

Las Pdlizas y demas documentacion requerida en este acapite de Seguros

estaran a disposicion del PRONIS quien podra solicitarlas en cualquier

momento para su verificacién. El incumplimiento de esta obligacion sera causal
) de resolucion del Contrato.

EL CONTRATISTA presentara la documentacion de las Pélizas de Sequros
despueés de la suscripcion del Contrato cinco 5 dias antes del inicio efectivo de
ejecucién de obra, y seran entregadas por mesa de partes al PRONIS.

Seguro de todo Riesgo de Construccion (CAR).
La poliza considerara el Valor Total de la Obra, que debera considerar el IGV.

En lo que respecta a la cobertura de “Remocién de Escombros” se debera incluir
la siguiente definicion: “Quedan amparados bajo Remocién de Escombros los
gastos en que razonablemente incurra el asegurado ocasionado por trabajos de
demolicién, operaciones de despeje y retirada de escombros (sélidos o liquidos)
resultantes de un siniestro indemnizable por la pdliza. Para tales efectos esta
cobertura se entendera que Escombros incluye cualquier materia o elemento,
perteneciente o no a la materia asegurada, el cual sea necesario remover o
retirar para permitir la reconstruccion, reparacion, o para dejar el sitio del siniestro
en condiciones de ser utilizado”.

Cj@f Deducibles

Los deducibles de las coberturas de seguros. estaran a cargo de EL
CONTRATISTA.

Los deducibles en su estructura porcentual no podran ser mayores a) 10% del
monto indemnizable o al 2% del Valor del Predio afectado. Los deducibles
minimos no deberan ser mayores al 0.5% del Valor Total de la Obra.

Seguro de Responsabilidad Civil

Coberturas Minimas

La Cobertura a contratar incluirda como minimo:
+ Responsabilidad Civil General Extracontractual y Contractual

an
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» Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubiertos todos los
trabajadores, sean estos empleados u obreros en planilla o0 no)

* Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones
Alimentos y Bebidas

e Incendio y/o explosion y/o dafos por agua y/o dafios por humo

¢ Uso de armas de Fuego

» [Escaleras, gruas, montacargas, elevadores, maquinaria, equipo movil y
similares.

e Trabajos terminados.

» Polucién y/o Contaminacion accidental

* Responsabilidad Civil Cruzada

» Responsabilidad Civil por Contratistas Independientes y/o Sub
Contratistas.

e Seguro de Responsabilidad Civil por Transporte de Mercaderia,
incluyendo cualquier tipo de mercaderia considerada como peligrosa y
que sea manejada y/o transportada por el Proveedor del Servicio, que
cubra los danos a terceros y al medio ambiente ocasionados por el
transporte. La cobertura de Responsabilidad Civil debera asegurar las
operaciones desde la recepcion, recojo, almacenaje, consolidacion y el
transporte de la carga al lugar de servicio.

e Responsabilidad Civil Admitida

Sumas Aseguradas Minimas
La Suma Asegurada de la poliza considerara el 5% del Valor Total de la Obra.
En el Valor Total de la Obra se debera considerar el IGV.

En lo que respecta a Responsabilidad Civil Admitida se considerara una suma
asegurada minima de US$ 10 000,00.

La cobertura de esta poliza podra ejecutarse como Primaria o como exceso de
la cobertura de responsabilidad Civil cubierta por la Péliza de Construccion
(CAR)

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Pensiones y Salud)
La pdliza considerara a todo el personal a cargo de EL CONTRATISTA que
realizara el trabajo de instalacion y/o que esté vinculado en la ejecucion del
servicio contratado por el PRONIS, considerando que la actividad de
construccion requiere de manera obligatoria este tipo de seguro, segun
normatividad vigente.

Seguro Vida Grupo (D.L. N° 688)

EL CONTRATISTA a su total y unica responsabilidad debera contratar y
mantener cobertura de seguro para cualquier trabajador sea peruano ylo
extranjero. realizara el trabajo de instalacién y/o que esté vinculado en la
ejecucion de la obra contratada por el PRONIS, bajo las regulaciones y leyes
del Peru de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.
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Otras consideraciones para todos los Seguros Solicitados

a) EL CONTRATISTA obligatoriamente y antes del inicio de la obra;
presentara al PRONIS lo siguiente:

* El original o copia de las pédlizas considerando los Términos vy
Condiciones solicitados.

» Copia de la factura cancelada por el pago de la totalidad de la prima
correspondiente respecto de las polizas contratadas o el Convenio de
Pago de Primas de Seguros con las facturas correspondientes a las
cuotas pagadas cuyo vencimiento es anterior a la fecha de la
presentacion de la pdliza.

b) Las pdlizas que presente EL CONTRATISTA deberan incluir un endoso
o adenda de Cesién de Derechos a favor del PRONIS en la que conste
i que:

» La Compariia de Seguros que emite la péliza de seguro, se compromete
a no anular ni modificar por ningun motivo y bajo ninguna circunstancia,
incluyendo la falta de pago, las coberturas emitidas a favor de EL
CONTRATISTA en cumplimiento del presente convenio, sin previo aviso
por escrito al PRONIS con treinta (30) dias de anticipacion.

* En el caso de siniestros que afecten los bienes asegurados existentes
las indemnizaciones seran pagadas al PRONIS.

c) Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendra total y
exclusiva responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales
relacionadas con su personal tales como el pago de remuneraciones,
CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y demas derecho y
beneficios que le correspondan y en general cualquier contribucion,
aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos,
obligandose a mantener a el PRONIS libre de cualquier reclamo por
estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendra ninguna
vinculacién de orden laboral ni contractual con el PRONIS.

d) Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido
Py equivocadamente contra el PRONIS sera asumido directa y plenamente
/’ por EL CONTRATISTA.

e) EL CONTRATISTA debera contratar todas las pdlizas que se encuentran

consideradas como obligatorias en la normativa-vigente, independiente

/ que sean mencionadas o no mencionadas en la presente numeral. EL

i CONTRATISTA podra contratar bajo su costo, otras pdlizas y coberturas

// no solicitadas que considere necesarias para mejorar su posicion de
riesgo.

f) En caso EL CONTRATISTA considere innecesario contratar alguna
cobertura solicitada por el PRONES que por el servicio a realizar no sean

e
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aplicables al riesgo de las actividades que realiza EL CONTRATISTA de
acuerdo a lo estipulado en el Contrato, se requerira que EL
CONTRATISTA confirme por escrito a el PRONIS la inaplicabilidad de
tales coberturas y éste la acepte por escrito tal argumentacion.

Queda establecido que la responsabilidad asumida por EL
CONTRATISTA en el marco del Contrato no podra ser limitada, enervada
ni disminuida por las condiciones que pudieran establecer en un futuro
las pélizas de seguros antes indicadas.

El CONTRATISTA acepta que asume bajo su total responsabilidad y
riesgo, los gastos y costos por pérdidas y/o dafios materiales y/o dafos
corporales e incapacidad o muerte de cualquier persona o personas, en
la eventualidad que un accidente ocurra y EL CONTRATISTA no haya
provisto adecuadas coberturas cuando fuesen necesarias durante el
desarrollo de sus actividades.

Toda y cada una de las polizas o certificados arriba descritos deberan
sefialar que son coberturas primarias para lo que respecta al PRONIS
sobre cualquier otro seguro suscrito por el PRONIS, funcionarios y
trabajadores que ampare los mismos objetos de seguros contra los mismos
riesgos alli establecidos.

El asegurador debera renunciar a su derecho de repeticion contra el
PRONIS, funcionarios y trabajadores, lo cual debera de constar
especificamente en el condicionado particular y/o endoso respectivo.

Todas y cada una de las polizas y/o certificados deberan consignar al
PRONIS, funcionarios, trabajadores y profesionales que intervengan en la
verificacion y avance de la obra, como asegurados adicionales y terceras
partes, de tal forma que la péliza cubra adecuadamente todo dafo a los
bienes y/o personal del PRONIS.

Por lo arriba expuesto todas las pdlizas que conlleven la cobertura de
Responsabilidad Civil debera contar con la clausula de Responsabilidad
Civil Cruzada, contemplando el siguiente texto:

“Mediante el presente amparo se deja constancia que la inclusién de mas
de un asegurado bajo esta poliza no afectara los derechos de cualquiera
de ellos respecto de cualquier reclamacién. demanda, juicio o litigio
entablado o hecho por o para cualquier otro asegurado nombrado o por o
para algun trabajador de cualquiera de los asegurados nombrados.

En consecuencia, esta poliza protegera a cada asegurado nombrado en
la misma forma que si cada uno de ellos hubiere suscrito una pdliza
independiente, sin embargo, la responsabilidad total de la aseguradora,
con respecto a los asegurados nombrados no excedera. en total, para un
accidente o serie de accidentes provenientes de un solo y mismo evento,
del limite maximo de responsabilidad estipulado: es decir, que |a inclusién
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de mas de un asegurado no incrementara el limite maximo de
responsabilidad de |la aseguradora.

Todos ‘los demas términos, condiciones y exclusiones de esta poéliza
contintian vigentes y se modifican solamente por lo que esta clausula
estipula. En caso de contradiccion entre unos y otros prevalecera lo que
se establece en |la presente clausula”.

m) EL CONTRATISTA es responsable de requerir y verificar que cada uno de

n)

los subcontratistas, sean estos directos o indirectos, o contratistas
independientes comprometidos en desarrollar los servicios o trabajos
relacionados con el Contrato, mantengan en vigor el minimo de seguros
requeridos anteriormente, especificando que el PRONIS sera eximido de
todo reclamo, costo o gasto, resultante de las operaciones bajo este
contrato. Asi también cada subcontratista sera responsable por garantizar
el pago de los beneficios sociales de todos los trabajadores (empleados y
obreros) en concordancia con las leyes y regulaciones peruanas.

EL CONTRATISTA debera obtener una expresa autorizacion del
PRONIS antes de realizar cualquier cambio, modificacion o cancelacion
de las pélizas de seguro exigidas en virtud del Contrato. Asimismo. cada
pdliza o certificado de seguro debe contemplar un compromiso del
asegurador obligandolo a proporcionar, con treinta (30) dias de
anticipacion, un aviso por escrito a la Empresa de tal cambio y/o
cancelacion.

La responsabilidad de EL CONTRATISTA o de cualquier otra persona-
natural o juridica - relacionada a EL CONTRATISTA no esta limitada a
las estipulaciones aqui sefialadas de como se ha de contratar el seguro.
asi como tampoco al no pago de los siniestros por parte de la
aseguradora, sea esta por razones de orden técnico, insolvencia,
bancarrota o deficiencia en el pago de siniestros.

Todo deducible o prima correspondiente a las pdlizas de seguro antes
descritas, sera asumido Unicamente por riesgo y cuenta de EL
CONTRATISTA. Asimismo, se acuerda que el asegurador no podra
recurrir al PRONIS por el pago de primas, deducibles o valuaciones.

EL CONTRATISTA esta obligado a informar al PRONIS, a través de
envio de copias de cartas o correos electronicos, de todas las
declaraciones de siniestros reportados a [a aseguradora, que se deberan
efectuar dentro de los plazos establecidos en los respectivos
condicionados.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar al PRONIS un informe trimestral
de los siniestros presentados a las compafias de seguros indicando su
calificacion {en proceso de liquidacion, pagado o rechazado), montos




F/’ |

9.11

9.12

‘Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
A0 de 12 recuperacién y consolidacion de s economia peruana”

indemnizados y/o reservados y el estatus de los mismos a la fecha del
informe.

De la Recepcion de Obra

El presente numeral se regira bajo los alcances del articulo 208 del RLCE y
estableciéndose que No estd permitida la recepcidn parcial de secciones
terminadas de la obra.

De la responsabilidad del contratista por vicios ocultos

El plazo maximo de responsabilidad del contratista, es el siguiente:

Ne Plazo maximo de Contabilizados a partir de la
responsabilidad del contratista recepcion de obra
4 = affios RECEPCION OBRA: OBRA
PRINCIPAL.

9.13

9.14

Notificacion por medios electrénicos

El otorgamiento de la buena pro se publica y se notifica a través del SEACE,
el mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del comité de seleccion
u organo encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los
resultados de la calificacion y evaluacion, en concordancia al articulo 63 del
RLCE.

El postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato debera
consignar un domicilio fiscal en la ciudad de Lima Metropolitana para efectos
de la notificacion y la direccion del correo electronico, siendo su
responsabilidad mantenerlo activo durante la vigencia del contrato.

En caso sea necesario, la Entidad podra notificar alguna actuacién a través
de correo electrénico, no siendo necesario acuse de recibo y siempre que
dichas notificaciones no reviertan formalidad alguna prevista en la LCE y su
RLCE.

De producirse la notificacion de la decision administrativa en el domicilio fiscal,
no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion por los medios
indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Penalidades y otras penalidades

Las penalidades por mora y otras penalidades, segun la naturaleza de las
prestaciones, seran establecidas en los apartados especificos
correspondientes. Se debera tener en cuenta los articulos 161 y 163 del
RLCE.

L Otras penalidades
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Supuestos de aplicacién de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra en el
plazo previsto.

Segun informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda.

En caso el contratista incumpla
con su obligacién de ejecutar la
prestacion con el personal
acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda.

Cuando el personal acreditado?
a tiempo completo se ausente
injustificadamente en la obra,
salvo excepciones (Por
enfermedad, por muerte, por caso
fortuito'o fuerza mayor)

El Inspector o Supervisor podra
anotar en el cuaderno de obra
cada dia de ausencia del personal
acreditado, debiendo cuantificar y
aplicar la penalidad en la
valorizacion de obra en el mes
correspondiente.

1.0 UIT (*) por cada
dia y persona de
ausencia en obra.

Segin informe  del
Inspector o Supervisor
de la obra, segun
corresponda.

Materiales y Equipos

No cuenta con materiales y
equipo necesarios en obra de
acuerdo con su calendario de
adquisicion de materiales, o con
el equipo minimo acreditado o de
acuerdo al calendario de
utilizacion de equipo ( de ser el
caso) Emplea materiales vy
equipos en obra no autorizados
previamente por el supervisor y/o
inspector

El Inspector o Supervisor podra
anotar en el cuaderno de obra que
no cuenta con materiales y
equipos necesarios, de acuerdo-a
su calendario de adquisicion de
materiales y el equipo minimo,
debiendo cuantificar y aplicar la
penalidad en la valorizacién de
obra-en el mes correspondiente.

Por ocurrencia 1.00
UIT ()

Segun informe del
Inspector o Supervisor
de la obra, segun
corresponda.

Por no presentar el metrado y
valorizacion en forma conjunta
con la supervision, en
cumplimiento del articulo 194 del
RLCE.

El Inspector o Supervisor podra

Por dida 0.5 UIT (*)

Segun ~ informe  del
Inspector o Supervisor
de la obra, segun
corresponda.
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anotar en el cuaderno de obra,
que no presenta el metrado y
valorizacion, debiendo cuantificar
y aplicar la penalidad en la
valorizacion de obra del mes
correspondiente.

Pruebas y Ensayos
Cuando el contratista no realice

2.00 UIT (*) por cada
ocurrencia

Segun informe del
Inspector o Supervisor

las pruebas o ensayos para de la obra, segln
verificar la calidad de los corresponda.
6 | materiales y las dosificaciones en
el plazo requerido por el
supervisor.
Estudio de Impacto Ambiental 2.00 UIT (*) por cada | Segin informe del
No cumple con realizar las | ocurrencia Inspector o Supervisor
medidas de mitigacion de la obra, segin
7 | establecidas en el Expediente corresponda.
Técnico.
Seguro Complementario | 1.00 UIT por cada | Segin informe del
Contra Todo Riesgo (SCTR) ocurrencia Inspector o Supervisor
Por no tener vigente el Contratista de la Obra segln
8 | la péliza y/o cubrir al 100% a los corresponda
trabajadores que estan en obra,
se aplicara la penalidad que se
senala. ) . = LI o
Seguro Contra Todo Riesgo | 100 UIT por cada | Segin informe del
(CAR) ocurrencia Inspector o Supervisor
De no tener vigente la poliza de la Obra segun
9 | correspondiente y/o este corresponda
coberturada toda la obra, se
aplicara la penalidad que se
senala
Por no enfregar e implementar el | 1.00 UIT por cada | Segin informe del
10 Plan de Seguridad y Salud en el | ocurrencia Inspector o Supervisor
Trabajo al inicio e implementar de la Obra segun
durante la ejecucion de obra. corresponda
Darios producidos a terceros por | Por ocurrencia, 100% | Segun informe del
el contratista y reclamados al | del costo de | Inspector o Supervisor
11 | PRONIS su costo de reparacion, | reparacion de la Obra seguin
si no esta vigente el seguro contra corresponda
todo riesgo (CAR).
Por no presentar informe | 1.00 UIT por cada dia | Segin informe del
12 referente a la obra solicitado por | de retraso. Inspector o Supervisor
la supervision o la entidad en el de la obra, segun
plazo otorgado por la misma. corresponda.
Programacion y Calendario de | 1.00 UIT (*) por cada | segun informe del
Obra dia de retraso. inspector o supervisor
Cuando el Contratista demore en de la obra, segun
presentar lo siguiente: corresponda.
Calendario de Avance de Obra
valorizado actualizado a la fecha
13 | de inicio de obra y programa CPM
correspondiente en fisico y en
digital, dentro del plazo de 02 dias
habiles a partir de la fecha de
inicio de obra
Por no presentar el calendario de
avance de obra acelerado dentro
n]t’.
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del plazo establecido por el art.
203. Demoras injustificadas en la
ejecucion de la obra, del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

(*) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto de penalidad

La aplicacion de las penalidades podra ejecutarse en la valorizacion del mes de
ocurrida la falta o en las siguientes valorizaciones o en la liquidacién final, segun
corresponda, o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de
la garantia de fiel cumplimiento.

9.15 Tributos, licencias y otras obligaciones

Seran de cargo del contratista todas las autorizaciones, permisos,
=2} contribuciones, multas, tributos y otros similares que le corresponden de
" acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de

aportaciones sociales y otras similares son exclusivamente responsabilidad

del contratista.

9.16 Coordinacion con entidades publicas y empresas de servicios

El contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas, empresas de servicios, mediante
cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los
trabajos contratados para lograr la factibilidad de servicios basicos (Agua y
desagle, eléctrica y comunicaciones), siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su
realizacion.

|
El contratista sera responsable de realizar los tramites ante las
empresas prestadoras de servicio, asi como los pagos correspondientes de

acuerdo con el TUPA de las empresas concesionarias de servicios basicos,

hasta la obtencién del presupuesto y la ejecucion del presupuesto resultante

de las autorizaciones.

9.17 Daifos aterceros

! Constituye obligacion del contratista asumir los costos de reparacion de los
) dafios que ocasionen a las redes de agua, alcantarillado, teléfonos,
electricidad, gas natural, canales de riego, y de responsabilidad civil (*). La
negativa del contratista en reparar el dafio causado, sera causal de resolucion

‘ del contrato, sin perjuicio que la municipalidad local o las empresas de servicio
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o
garantias de fiel cumplimiento.

*El contratista debera adquirir el Seguro -de Responsabilidad Civil para
indemnizar a terceros por dafos corporales o a su propiedad como resultado
de sus actividades de ejecucion de obra.

O‘j ‘9,18 ‘Indemnizaciones
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Es obligacion y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a €l, o a su personal, directa e
indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones
o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledaras de su influencia,
como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Plazo para el pago de la liquidacion del contrato de obra

La entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del
monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el
plazo establecido segun el siguiente cuadro, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que
solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

60 dias calendario Obra principal

9.20

9.21

Otras obligaciones del contratista

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme
a los dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecucién de
Obra, el Contratista tiene otras obligaciones segun el siguiente detalle:

El Contratista debera presentar a la ENTIDAD, las Polizas de Seguro CAR y
SCTR al Inicio de Obra de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, con
vigencia y renovable durante la ejecucion de la obra.

El Contratista debe consignar una direccion de correo electronico del
representante legal y del Residente de Obra, donde se le notificara las
coordinaciones y actos relativos a la ejecucion de la obra. Cabe precisar, que
las comunicaciones no necesitaran acuse de recibido.

Para solicitar la recepcion de obra, el Contratista debera contar con los Planos
Post Construccién, aprobados por la Supervision o Inspector.

El contratista es responsable exclusivamente de todo dafio que, por accion,
omision o negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o
inmuebles de terceros, que se deriven del contrato de construccion.

Obligaciones del contratista en caso de atraso en la finalizacion de la
obra.

En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al
contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de
obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una extension
de los servicios de inspeccion o supervision, lo que genera un mayor costo, el
contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por
los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de
la liquidacion del contrato de ejecucion de obra. Durante la ejecucion de la
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obra dicho costo es asumido por la Entidad; segun lo estipulado en el articulo
189 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Supervisién y control de la obra

La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del
inspector o supervisor, segun corresponda, quien es el responsable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, debiendo absolver
las consultas que formule el contratista segun lo previsto en los articulos
siguientes.

En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su
plantel técnico.

El inspector o el supervisor, seguin corresponda, esta facultado para ordenar
el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para
rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas; y para disponer cualquier
medida generada por una emergencia.

No obstante, lo sefialado en el parrafo precedente, su actuacion debe
ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

El contratista debe brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias
para el cumplimiento de su funcion, las cuales estan estrictamente
relacionadas con esta; segun lo estipulado en el articulo 186 y 187 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Junta de Resolucion de Disputas

La Junta de Resolucion de Disputas promueve que las partes logren prevenir
y/o resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del
plazo de ejecucién de la obra hasta la recepcion tetal de la misma. En caso
de resolucion del contrato, la Junta de Resolucion de Disputas es competente
para conocer y decidir las controversias que surjan hasta que la Entidad reciba
la obra. No pueden someterse a Junta de Resolucién de Disputas
pretensiones de caracter indemnizatorio por conceptos no previstos en la
normativa de contratacion publica.

En el presente contrato, las partes conformaran, para la solucién de las
controversias derivadas del mismo, una Junta de Resolucion de Disputas (en
adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones
del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en
adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"), para lo cual se encargara su
organizacion y administracion al CARD del Colegio de Ingenieros del Peru,
Consejo Departamental Lima.

La JRD estara compuesta por tres (3) miembros los cuales seran designados
conforme a las Normas Aplicables a la JRD.
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasioén al presente
Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la
JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y
obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las
Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de |la decision otorga a la parte
afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por
la JRD, podra someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en
las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condicion
obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la
JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha
decision adquiere el caracter de definitiva y no podra ser sometida a arbitraje.
Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisiéon emitida por la
JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere
la calidad de definitiva.”

La JRD se manejara en el marco de los Articulos 244°, 245°, 246°, 247°, 248°,
249° 250° 251° y 252° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF.

El costo de la JRD sera asumido por las partes segun lo establecido en la
OPINION N° 133-2020/DTN que sefiala lo siguiente: "Los medios de solucion
de controversias, aunque impliquen desembolsos para las partes, no pueden
formar parte del presupuesto de obra porque - de conformidad con lo
establecido en la normativa de contrataciones del Estado - no integran el valor
economico de ésta.”

Solucion de controversias

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato
se resuelven mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver
dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por
tres (03) arbitros, siendo uno de ellos designado por “LA ENTIDAD", y el cual
sera organizado y administrado por el Centro de Arbitraje y Resolucion de
Conflictos de la Pontificia Universidad Catdlica del Peru.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una
conciliacion dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo
sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
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Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes

desde el momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21
del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

9.25 De la Subcontratacion

NO SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION

10 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
‘ ) a) Del equipamiento
Equipamiento Estratégico

El postor debera velar por el mantenimiento y buen estado del Equipamiento
minimo durante la ejecucion de la obra.

Se podra presentar equipos de mayor capacidad técnica a la solicitada y en
mayor cantidad al minimo requerido siempre y cuando no desnaturalice el
alcance del equipamiento solicitado.

El postor podra acreditar el equipamiento estratégico (plan de contingencia y
obra principal) de igual o mayor capacidad y/o potencia establecida en las
bases, manteniendo las caracteristicas técnicas indicadas en el expediente
técnico.

Para aquellos equipos estratégicos en los que se hayan establecido
caracteristicas con rangos establecidos (limites inferiores y superiores) no se
podra ofertar caracteristicas superiores.

EQUIPOS MINIMOS OBRA PRINCIPAL
Recursos Unidad | Cantidad
CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 Und 1
g CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO . Und 1
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP Und 1
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8HP Und 1
CORTADOR DE CONCRETO Und 1
EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA Und 1
EQUIPO DE CORTE Und 1
EQUIPO DE PINTURA Und 1
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ESTACION TOTAL Und 1
EXCAVADORA SOBREORUGAS 115-165 HP Und 1
GRUA SOBRE CAMION DE 5TN Und 1
JALON Und 1
MARTILLO NEUMATICO 29 KG Und 1
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 p3 Und 1
MIRA Und 1
MOTONIVELADORA 125 HP Und 1
PULIDORA DE TERRAZO, MARMOL Y OTROS Und 1
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 62 HP 1 YD3 Und 1
RODILLO VIBRATORIO LISO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 TN Und 1
TRACTOR SOBRE ORUGAS 140-160 HP Und 1
VIBRADOR DE CONCRETQ 4HP 2.40° Und 1
VOLQUETE 6X4 330 HP 10 M3 Und 1
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES Und 1
ANDAMIO METALICO Und 2

b) Plantel Profesional

PERSONAL CLAVE DE LA OBRA PRINCIPAL

Plantel Profesional Clave Principal

Cargo Profesion Experiencia CANT. Funcion del Cargo
Acreditar como minimo 03 Responsable general de
anos de experiencia en la las coordinaciones entre la
gjecucion y/o supervisior, supervision, el PRONIS y
en obras generales, que se demas involucrados, de las
computa desde la acciones derivadas de la
colegiatura, habiendo supervision del servicio.
laborado con los siguientes
cargos: Gerente de 2. Coordinar, elaborar y/o
Proyecto y/o Gerente de consolidar la informacii

Gerente del | Ingeniero Civil ¢ Obra y/o Gerente Técnico o1 que sea requerida a ia
Proyecto Arquitecto y/o Director de obra y/o supervision, por parte del

Director de proyecto y/o
Gerente de Supervision y/
Gerente de Operaciones
y/o Jefe de Proyecto y/o
Director y/o Gerente y/o
Jefe y/o  Coordinador
en/de: Contratos, Obras,
Construccion, Residente,
Proyecto, Supervision.

PRONIS.

3 Representar al
Contratista en las
reuniones que le convoque
y/o autorice participar el
PRONIS 1% otras
eventualidades
gubernamentales.

4. Apoyar. en el control y/o
supervision del contrato de
gjecucion de la obra.

Acreditar como minimo 02
afios de experiencia en la
gjecucion y/o supervision.

1. Responsable general
del control de planificacion
preliminar de la ejecucion
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Ingeniero
Residente
Obra

de

Ingeniero  Civil
Arquitecto

o}

en obras similares, que se
computa desde la
colegiatura, habiendo
laborado con los siguientes
cargos: Residente de Obra
y/o Residente y/o Ingeniero
Residente y/o Ingeniero
Residente de obra y/o Jefe
Residente de Obra y/o
Supervisor Residente de
obra y/o Jefe de Obra y/o
Supervisor de Obra y/o
Ingeniero de Campo y/o
Asistente de Jefe de
Supervision y/o Jefe de
Supervision y/o Ingeniero
supervisor y/o supervisor
de obra y/o Inspector de
obra y/o Ingeniero
Inspector y/o Jefe de
equipo de supervisién y/o
Gerente de supervision y/o
Ingeniero supervisor de
obra.

01

de la obra.

2. Dirige los trabajos de la
ejecucion de la obra.

3. Identificar y evaluar los
planos de construccion
que se encuentran en el
expediente técnico.

4. Liderar y desarrollar la
estrategia de manejo con
eficiencia y eficacia que
incluye el proyecto.

5. Conocer los alcances
del contrato de la obra.

6. Verificar el cronograma
de la Obra.

7. Aprobar los inicios de
los trabajos.

&

w

<
z

\

Ingeniero
Campo

de

Ingeniero  Civil

Arquitecto

(o)

Acreditar como minimo 02
afios de experiencia en la
efjecucion y/o supervision,
en obras en general, que
se computa desde la
colegiatura, habiendo
laborado con los siguientes
cargos: Ingeniero  de
Campo y/o Residente de
Obra y/o Residente y/o
Jefe de Obra y/lo

- Supervisor de Obra y/o

Ingeniero de Campo y/o
Ingeniero residente de
obra y/o Asistente de
Residente de obra y/o
Asistente de supervision
de obra y/o Asistente de
Jefe de supervision y/o y/o
Asistente de Jefe de
Supervision y/o Jefe de
Supervision y/o Ingeniero
supervisor y/o supervisor
de obra y/o Inspector de
obra y/o Ingeniero
Inspector y/o Jefe de
equipo de supervision y/o
Gerente de supervision y/o
Ingeniero supervisor de
obra y/o inspector de obra.

01

1 Apoyar al
Residente de Obra y
verificar la labor de los
trabajadores de Ia
construccién en campo.

2. Garantizar el
control de calidad y
cumplimiento de los
plazos del proyecto en
campo.

3 Coordinar la
adquisicién de
materiales de

construccién en campo.

Acreditar como minimo 02

1.- Verificacion del
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anos de experiencia en la cumplimiento  de  las
gjecucion y/o supervision actividades o
en obras de edificacion en componentes de la
general, que se computa especialidad de
desde la  colegiatura, Estructuras contenidas en
habiendo laborado con los el Expediente Técnico
siguientes cargos: (Memoria Descriptiva,
Especialista y/o Jefe y/o Planos, Metrados,
Responsable y/o Ingeniero Especificaciones
y/o Supervisor y/o Técnicas, Control de
Especialista de | Ingeniero Civil Coordinador o] la 01 calidad de Materiales).
Estructuras combinacion de estos
en/de: Estructuras y/o 2. Seguimiento y
Estructura y/o Estructural alimentacion de datos del
y/o Disefio de Estructuras Proyecto en la Plataforma
y/o Calculo Estructural y/o colaborativa que  se
estructurista y/o ingenieria pondra a disposicion de |z
estructural y/o Estructuras Entidad.
¥y edificaciones y/o
Estructuras Hospitalarias
y/o  Estructuralista  y/o
Calculo Estructural.
Acreditar como minimo 02 1. Verificacion del
St anos de experiencia en la cumplimiento  de  las
et ejecucion y/o supervision actividades 0
en obras de edilicacion en componentes de la
G general. que se computa especialidad de
e Yaviw ol desde la colegiatura, Arquitectura contenidas en
\} 4 ,_“;‘f"/ habiendo laborado con los el Expediente Técnico
Ll g siguientes cargos: (Memoria Descriptiva,
Especialista Ingeniero Planos, Metrados,
en/de ylo Jefe y/o Especificaciones
Responsable y/o Técnicas, Control de
Supervisor y/o calidad de Materiales, de
Coordinador (o] la acabados).
combinacion de  estos
en/de: Arquitectura y/o 2. Seguimiento
Acabados y/o Arquitectura alimentacion de datos de:
. Hospitalaria, Diseno Proyecto en la Plataforma
Arquitectonico y/o colaborativa que se
Acabado  Arquitectonico pondra a disposicion de Ia
y/o Arquitecto de campo Entidad.
y/o Arquitecto de
Especialista de | Arquitecto Produccién y/o o1
Arquitectura Especialista en Acabados
y/o Residente de
Arquitectura y/o Proyectos
hospitalarios y/o Arquitecto
de produccion y/o Disefio
arquitectonico. Se
aceptaran también los
cargos: Especialista de
Arquitectura y/o Supervisor
Especialista en
Arquitectura y/o Arquitecto
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de obra y/o Arquitecto
supervisor de obra y/o
Arquitecto especialista en
arquitectura y/o Arquitecto
especialista en
arquitectura y
equipamiento y/o
Arquitecto responsable de
obra y/o Arquitecto de
produccién y/o Arquitecto
de campo.
Acreditar como minimo 02 1. Verificacién del
afios de experiencia en la cumplimiento  de las
gjecucion y/o supervision actividades o]
en obras de edificacién en componentes de la
general, que se computa especialidad de
desde la  colegiatura, Instalaciones  Sanitarias,
habiendo laborado con los sistema contra incendio
o siguientes cargos: contenidas en el
Especialista en | Ingeniero Sanitario | Especialista y/o Jefe y/o 01 | Expediente Técnico
Inst. Sanitarias Responsable y/o Ingeniero (Memoria Descriptiva,
y/o Supervisor y/o Planos, Metrados,
Residente y/o Inspector y/o Especificaciones
y/o Coordinador o |la Técnicas, Control de
combinacién de estos calidad de Materiales).
en/de: Instalaciones
Sanitarias y/o Sanitario y/o 2. Seguimiento y
Ingenieria Sanitaria. Se alimentacion de datos del
aceptaran ademas: Proyecto en la Plataforma
Ingeniero Residente de colaborativa  que @ se
Instalaciones  Sanitarias pondra a disposicion de la
y/o Instalaciones sanitarias .Entidad.
y sistema contra incendios
y/o sistema contra incendio
y/o Especialista en
saneamiento en
edificaciones y/o Ingeniero
supervisor en
Instalaciones Sanitarias.
Acreditar como minimo 02 1. Verificacion del
afios de experiencia en la cumplimiento  de  las
efecucion y/o supervision actividades o]
en obras de edificacién en componentes de la
general habiendo laborado especialidad de
con los siguientes cargos: Instalaciones  Eléctricas.
Especialista y/o Jefe y/o Sistema de aire
Ingeniero Responsable y/o Ingeniero acondicionado contenidas
Electricista o | y/o Supervisor y/o en el Expediente Técnico
) Ingeniero inspector y/o Coordinador (Memoria  Descriptiva,
Electromecanico o0 | o la combinacién de estos Planos, Metrados,
% Especialista en | Ing. Mecanico | en/de: Instalaciones 01 | Especificaciones
; Inst. Eleéctricas Electricista 0 | Eléctricas y/o Instalaciones Técnicas, Control de
Ingeniero Mecanico | Mecanicas y Eléctricas y/o calidad de Materiales).
o Ingeniero Eléctrico | Eléctricas y/o Instalaciones
0 Ingeniero | electromecanicas y/o 2. Seguimiento y
Mecanico Eléctrico Electricista y/o Eléctricas alimentacion de datos del
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y/o Eléctrico y/o Mecanico

Proyecto en la Plataforma

Eléctrico y/o Mecanico colaborativa que se pondra
Electricista y/o a disposicion de Ia
Instalaciones Eléctricas e Entidad.

Instalaciones  Mecanicas

y/o Electromecanico.

Acreditar como minimo 02 )8 Verificacion del
afnos de experiencia en la cumplimiento de las
gjecucion y/o supervision actividades o]
en obras de Edificaciones componentes de la
en__general que se especialidad de
computa desde la Instalaciones

colegiatura, habiendo Mecanicas, Sistema de

Especialista en | Ingeniero Mecanico | laborado con los siguientes 01 | ascensores contenidas
Inst. Mecanicas | o Ingeniero | cargos: Especialista y/o en el Expediente Técnico
Electromecanico o | Jefe y/o Responsable y/o (Memoria  Descriptiva,
Ingeniero Mecénico | Ingeniero y/o Supervisor Planos, Metrados,
Electricista y/o inspector y/o Especificaciones
Coordinador o la Técnicas, Control de
combinacion de estos calidad de Materiales).
en/de: Instalaciones
Mecanicas v/o 2 Seguimiento %
Instalaciones Mecanicas y alimentacion de datos
Electricas y/o Instalaciones del Proyecto en |la
Electromecanicas y/o Plataforma colaborativa
Instalaciones Eléctricas e que se pondra a
inslalaciones  Mecanicas disposicion de la
y/o Mecanicas y/o Entidad.
Mecanico eléctrico y/o
Instalaciones Eléctricas y/o
Electromecanico.
Acreditar 02 aiios de 1. Verificacion del
experiencia en la cumplimiento de las
supervision en obras de actividades le]
edificacion en general, que componentes de la
se computa desde la especialidad de
colegiatura, habiendo Instalaciones de
laborado con los siguientes Comunicaciones, llamad
cargos: Especialista y/o de Enfermeras, Sistema
Jefe y/o Responsable y/o de Seguridad contenidas
Ingeniero Ingeniero y/o Supervisor en el Expediente Técnico
Electroénico o | y/lo Inspector y/o (Memoria Descriptiva,
Ingeniero de | Coordinador o la Planos, Metrados,
Comunicaciones o | combinacion de estos Especificaciones
Ingeniero de | en/de: |Instalaciones de Técnicas, Control de
Telecomunicaciones | Comunicaciones y/0 calidad de Materiales).
Especialista en | o Ingeniero  de | Instalaciones de 01
Inst. Sistemas e | Telecomunicaciones y/o 2, Seguimiento y
Comunicaciones | Informatica 0 | Redes de  Cableado alimentacion de datos del
ingeniero de | Estructurado y Proyecto en la Plataforma
Sistemas y Computo | Comunicaciones y/o colaborativa que se pondra
o Ingeniero | Redes de datos y a disposicion de Ia
Electricista o | seguridad electronica y/o Entidad.
Ingeniero Mecanico | Cableado estructurado,
Eléctrico Voz % Data y/o
Instalaciones de Redes de
/
o “p ﬂfh‘i‘lr.
“amd)(H
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Cableado Estructurado y/o

| Redes de Cableado
Estructurado y
Comunicaciones y/o
Telecomunicaciones  y/o
Voz y data y/o

Instalaciones Voz y Data
y/o Seguridad Electrénica
y/o Control de
Comunicaciones y/o
comunicaciones y data y/o
comunicaciones y/o Tl de
comunicaciones y/o
Comunicaciones y sistema
de seguridad.

Ingeniero Ambiental

Acreditar como minimo 02
afios de experiencia en la
gjecucion y/o supervision
de obras en general, que
se computa desde Ia
colegiatura, habiendo

1 Verificacién del
cumplimiento  de  las
actividades o]
componentes de la
especialidad de Medio
Ambiente contenidas en el

Especialista en | o Ingeniero  de | laborado con los siguientes Expediente Técnico
Medio Ambiente | Minas o Ingeniero | cargos: Especialista y/o 01 | (Memoria Descriptiva,
Agrénomo o | Jefe y/o Responsable y/o Planos, Metrados,
Ingeniero  Forestal | Ingeniero y/o Supervisor Especificaciones
y/o Recursos | y/o Coordinador o Ia Técnicas, Control, de
Naturales o | combinacién de estos calidad de Materiales).
Ingeniero Civil en/de:  Ambiental  y/o
Impacto  Ambiental y/o 2 Seguimiento y
Medio  Ambiente  y/o alimentacion de datos del
Seguridad y medio Proyecto en la Plataforma
ambiente y/o SSOMA y/o colaborativa que se pondré
Medio Ambiente y a disposicion de la |
Recursos Naturales y/o Entidad. i
Seguridad, Salud
Ocupacional y  Medio
Ambiente
Acreditar como minimo 02 1. Establecer, implementar
afios de experiencia en la y mantener el Plan de
ejecucion y/o supervision gestion en Seguridad,
Y de obras en general, que Salud Ocupacional con el
/ se computa desde Ila fin de disminuir el riesgo de
colegiatura, habiendo . accidentes laborales,
laborado con los siguientes enfermedades
Ingeniero Ambiental | cargos: Especialista y/o ocupacionales, impactos
o Ingeniero de | Jefe y/o Responsable y/o ambientales negativos,
Minas o Ingeniero | Ingeniero y/o Supervisor cumplir con la normativa
Agrénomo oy Inspector y/o legal vigente y otros
Ingeniero  Forestal | Coordinador o] la requisitos que se
Especialista en | y/o Recursos | combinacion de  estos suscriban.
Seguridad, Naturales o | en/de: Seguridad y medio
Salud en el | Ingeniero Civil, | ambiente y/o SSOMA y/o 2. Identificar, analizar y
. | Trabajo Ingeniero de Higiene | Medio Ambiente y gestionar el cumplimiento
y Seguridad | Recursos Naturales y/o o1 de los requisitos legales
Industrial o | Seguridad  y/o  Salud relacionado a la
P
Pt
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Ingeniero Industrial | Ocupacional y  Medio Seguridad, Salud

o] Ingeniero | Ambiente y/o Seguridad, Ocupacional.

Ambiental y | Salud y Medio Ambiente

Recursos Naturales | y/o Seguridad y Salud en el 3. Asistir técnicamente en

o Ingeniero | Trabajo y/o Seguridad y el proceso de fiscalizacion

Quimico. Salud Ocupacional y medio por entes
ambiente y/o Seguridad e gubernamentales y

Higiene  Ocupacional y
medio ambiente y/o Medio
Ambiente y seguridad y/o
Mitigacion Ambiental y/o
Monitoreo Ambiental y/o
Medio Ambiente y
Senalizacion y/o Impacto
ambiental y/o Programa
seguridad y medio
ambiente y/o SSMA y/lo
Seguridad en el Trabajo
y/o Seguridad y/o
Seguridad e  Higiene
Ocupacional y/o Seguridad
y riesgo laborales.

subsanar as deviaciones
encontradas en el proceso
de fiscalizacion en el
sistema de Seguridad,
Salud Ocupacional.

4. Establecer la estrategia
para que se cumplan con
el estandar de Seguridad,
Salud Ocupacional.

=

Especialista en
Geolecnia

Ingeniero Gedlogo,
Ingeniero  Civil o
Ingeniero
Geotécnico

Acreditar comao minimo 02
afos de experiencia en la
ejecucion y/o supervision
de obras en general, que
se computa desde Ila
colegiatura, habiendo
laborado con los siguientes
cargos: Especialista y/o
Jefe y/o Responsable y/o
Ingeniero y/o Supervisor

y/o Inspector y/o
Coordinador 0 la
combinacion de  estos
en/de: Mecanica de

Suelos y/o Geotecnia y/o
Suelos y Pavimentos y/o
Gedlogo y/o Geologia y/o
Geotecnia y/o Laboratorio
de suelos y pavimentacion
y/o laboratorio de suelos.

o1

i Verificacion del
cumplimiento de las
actividades o
componentes de la

especialidad en Geotecnia

contenidas en el
Expediente Técnico
(Memoria Descriptiva,
Planos, Metrados,
Especificaciones

Tecnicas, Control de

calidad de Materiales).

2. Seguimiento y
alimentacion de datos dal
Proyecto en la Plataform
colaborativa que e
Supervisor pondra a
disposicion de la Entidad.
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1.- Verificacion del
cumplimiento  de  fas
. . actividades o]
gcredrtar minimo 02 afios componentes  de  ia
e? e)‘(p g _Ia especialidad de
JSCLIGIRN /.0 supervision Equipamiento Hospitalario
Especialista en | Ingeniero en obras de Jnfrqesrructura contenidas en el
Equipamiento | Electrénico o | de salud al objeto de la Expediente Técnico
Hospitalario Ingeniero Biomédico gz;vo;ztona, des?jie S‘,: (Memoria ~ Descriptiva,
co!egiatura habiendo Planog,_ 3 W elemhs,
laborado cc;n los siguientes 01 -Espepmcac:ones
cargos: Especialista y/o Tégmcas, Coqtrol o8
Jofe y/o Responsable y/o calidad de Materiales).
Ingeniero y/o Supervisor o
y/o Coordinador o la 2. Seguimiento y
combinacion de estos alimentacion de datos del‘
en/de: Equipamiento Proyecto en la Plataforma
(9 Hospitalario y/o coiabqratrva? qye se pondra
Equipamiento Médico. a disposicion de la’
Entidad.
Acreditar como minimo 02 1. Verificacion del |
afios de experiencia en la cumplimiento  de las
ejecucion y/o supervision actividades (o]
e de obras en general, que componentes en relacion
se computa desde Ia a la verificacion de los
I \& colegiatura, habiendo avances fisicos de la obra
N g *| laborado con los siguientes de manera permanente y
A cargos: Especialista y/o valorizaciones de cada
: Jefe y/o Responsable y/o una de las partidas del
Ingeniero y/o Supervisor presupuesto de obra y
y/o Inspector y/o reajustes, amortizaciones,
Especialista en | Ingeniero Civil 6 | Coordinador o] la efc. ‘
Costos, Arquitecto combinacién de estos o1
Metrados ¥ en/de: Costos, Metrados y 2. Seguimiento y
Valorizaciones Valorizaciones y/o Costos alimentacion de datos del |
U y  Valorizaciones  y/o Proyecto en la Plataforma
Valorizaciones y colaborativa que  se
Liguidaciones. y/o pondra a disposicion de la
Ingeniero de Costos y Entidad.
/ Oficina Técnica y/o
/ Metrados y Valorizaciones
/ y/o jefe de oficina
Ingenieria, Planeamiento y
/ ‘Costos y/o  Metrados,
/ ) Costos y Presupuestos y/o
Costos y Presupuestos y/o
// Oficina de Ingeniera y
/. Planeamiento y/o
‘Presupuesto,
Programacién y
il Valorizaciones ylo '
/ Valorizacién y liquidacion
/{ de obras y/o
Valorizaciones y

=
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liquidaciones y/o Control
de obra, valorizaciones,
costos y presupuestos y/o
planificacion control de
obra.

Acreditar como minimo 02
anos de experiencia en la
ejecucion y/o supervision
en obras en general, que

1t Verificacion del
cumplimiento  de  las
actividades o}

componentes de la

se computa desde Ila especialidad de control y

colegiatura, habiendo Aseguramiento de la

laborado con los siguientes calidad, contenidas en el

cargos: Jefe y/o Expediente Teécnico

Especialista y/o (Memoria Descriptiva,
Especialista de | Ingeniero Civil 6 | Responsable y/o Ingeniero 01 | Planos, Metrados,
Control y | Arquitecto 6| ylo Inspector y/o Especificaciones
Aseguramiento | ingeniero industrial | Coordinador y/o Técnicas, Control de
de la Calidad Supervisor o] la calidad de Materiales).

combinacion de estos i

en/de: Control de Calidad 2. Seguimiento y

y/o Calidad y/o Gestion de alimentacion de datos del

la Calidad y/o Proyecto en la Plataforma

Aseguramiento de la colaborativa que  se

Calidad y/o Jefe de pondra a disposicion de la

laboratorio y control de Entidad.

Calidad y/o Control de

Calidad y Protocolos y/o

Control y Aseguramiento

de la Calidad y/o Calidad |
= y/o Calidad Il y/o calidad y

protocolos y/o protocolos

de calidad y/o Gestion de

calidad y/o Calidad de obra

y/o control de calidad de

obra y/o QA/QC

Acreditar como minimo 02 1.-Verificacion del

anos de expacriencia en la cumplimiento de las

efecucion y/o supervision actividades

en obras en general, que componentes de la

se computa desde Ia especialidad de

colegiatura, habiendo Modelador BiM

laborado con los siguientes contenidas en el

cargos: Jefe y/o Expediente Técnico

Especialista y/o (Memoria Descriptiva,

Responsable y/o Planos, Metrados,

Ingeniero y/o Supervisor Especificaciones
Coordinador Ingeniero Civil o | y/o Inspector y/o 01 Técnicas, Control de
BIM Arquitecto Coordinador 0 la calidad de Materiales).

combinacion en/de:

Modelamiento BIM y/o BIM 2. Seguimiento 1%

y/o Modelador
Modelador BIM
Modelador BIM REVIT.
Se aceptaran también los
siguientes cargos: BIM y/o
BIM y/o Modelador y/o

y/o
ylfo

alimentacion de datos del
Proyecto en la Plataforma
colaborativa  que se
pondra a disposicion de la
Entidad.
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| Modelador

BIM
Modelador BIM REVIT

y/o

Prevencionista

Ingeniero  Civil

o]

Ingeniero Industrial

o Arquitecto

| en/de:

Acreditar minimo 02 afios
de experiencia en la
ejecucion y/o supervision

| en obras en general, que

se computa desde Ia
colegiatura, habiendo
laborado con los siguientes
cargos: Especialista y/o
jefe y/o Responsable y/o
Ingeniero y/o Supervisor
y/o Coordinador o la
combinacién de estos
Prevencionista,
SSOMA y/o Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio
ambiente y/o Seguridad,
Salud e Higiene

Ocupacional.

01

1. Planificar, controlar,
asesorar y promover
acciones preventivas y
correctivas con el fin de
evitar accidentes de
trabajo y enfermedades.

2. Inspeccionar y hacer
cumplir las normas de

seguridad establecidas.
3. Monitorear el uso
adecuado de los

equipos de proteccién

personal, la correcta
aplicacion de los
procedimientos de
seguridad 3% la
identificacion de
posibles area de mejora
en obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o saldos de construccion y/o reconstruccion y/o
remodelacién y/o mejoramiento y/o renovacion y/o ampliacién y/o construccién y equipamiento y/o
fortalecimiento y/o creacién y/o nuevo o la combinacién de los términos de establecimientos de salud
(edificaciones publicas o privadas)®, tales como hospitales y/o institutos de salud y/o policlinicos y/o
clinicas, establecimientos de salud, centros de salud, igual o superior a Categoria [-4%.

Importante

PERSONAL NO CLAVE DE LA OBRA PRINCIPAL

s El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

Plantel Profesional Clave Contingencia

Cargo Profesién Experiencia CANT. Funcién del Cargo
Asistente de | Ingeniero Civil 6 | Acreditar minimo 1.5 afio de Asistencia en las Funciones
Residente Arquitecto experiencia en la ejecucion del Jefe del Residente de

y/o supervisién de obras en Obra
general.
01 !
Administrador Acreditar como minimo 02 Llevar el cantrol
de empresas o | afios de experiencia en la administrativo del equipo de
Economista, ejecucion y/o supervision en supervision en relacion a la
Administrador * | Técnico en | obras en general, que se 01 supervision de la obra.

Licenciatura de
Administracion

computa desde la
colegiatura de corresponder.

obras de menor envergadura.

4

No se incluyen en la definicién de obras similares las postas médicas, puestos de salud y puestos sanitarios al ser

Se precisa que, la acreditacion de experiencia adquirida en territorio nacional o fuera del pais, deben acreditar las

UPSS minimas que se encuentra en la Norma Técnica de Salud NTS N° 021-MINSA/dgsp-V.03 CATEGORIAS DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, para que puedan ser validadas.
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de empresas.
Administrador
de empresas o
Economista,
Técnico en
Licenciatura de
Administracion
de empresas.

Llevar el control
administrativo del equipo de
supervision en relacion a la
supervision de la obra.

Acreditar como minimo 1.5
anos de experiencia en la
efecucion y/o supervision en
obras en general que se
computa desde la
colegiatura de corresponder.

Asistente
Administrador

01

TODOS LOS DEL PLANTEL NO CLAVE que intervienen en la obra, deberan contar con un
minimo de 1.5 y 2.0 afios de experiencia en labores similares al cargo requerido, contados y/o
acreditados mediante, constancias de trabajo y/o certificados de trabajo. (Se aclara que Los
profesionales no claves se acreditaran previo al inicio de sus actividades en la ejecucion de la
obra, tanto para los profesionales titulados en el Perti como para los titulados en el extranjero
y el drea usuaria validara).

c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

Acreditacion del monto

{+]
) facturado acumulado

Se considera las siguientes obras similares

S/ 20°749,483.74 (Veinte
millones setecientos
cuarenta y nueve mil
cuatrocientos ochenta y
tres con 74/100 soles).

Se considerara obra similar a: Construccion y/o
reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento
y/o renovacion y/o ampliacion y/o construccion y
equipamiento y/o fortalecimiento y/o creacion y/o
nuevo o la combinacion de los términos de

establecimientos de salud (edificaciones publicas o
privadas)®, tales como hospitales y/o institutos de
salud y/o policlinicos y/o clinicas, establecimientos
de salud, centros de salud, igual o superior a
Categoria I-45.

Los criterios a considerarse para infraestructura de
salud, seran los minimos establecidos en la NTS N°
021-MINSA/DGEP.V03, para establecimientos de
salud igual o superior a la categoria I-4.

Nota:
Se evaluara la experiencia segtin el Acuerdo de sala Plena N°002-2023/TCE *

d) Condiciones de los Consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se determina lo
siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de 82 % integrantes.

No se incluyen en la definicién de obras similares las postas médicas, puestos de salud y puestos sanitarios al ser obras de menor
envergadura

Se precisa que, la acreditacion de expenencia adquinda en territorio nacional o fuera del pais deben acreditar las UPSS minimas que
se encuentran en la NTS 021-MINSA/DGSP-V .03 Categorias de establecimiento de Salud. para que puedan ser validadas
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2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40% 20%?

1. REQUISITOS DE CALIFICACION

OBRA PRINCIPAL

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1| CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
OBRA PRINCIPAL
Cargo Profesién CANT.
Gerente del Proyecto Ingeniero Civil 6 Arquitecto 01
Ingeniero Residente de Obra Ingeniero Civil 6 Arquitecto 01
() Ingeniero de Campo Ingeniero Civil 6 Arquitecto 01
Especialista de Estructuras Ingeniero Civil 01
Especialista de Arquitectura Arquitecto 01
Especialista en Inst. Sanitarias | Ingeniero Sanitario 01
Especialista en Inst. Eléctricas | Ingeniero Electricista o Ingeniero
Electromecaénico o Ing. Mecénico Electricista 01
o Ingeniero Mecanico o Ingeniero Eléctrico o
Ingeniero Mecanico Eléctrico
Especialista en Inst. Mecanicas | Ingeniero Mecanico o] Ingeniero 01
Electromecanico o Ingeniero Mecanico
Electricista
Especialista en Inst. | Ingeniero  Electréonico o Ingeniero de
Comunicaciones Comunicaciones o] Ingeniero de
Telecomunicaciones o Ingeniero de Sistemas 01
e Informatica o ingeniero de Sistemas y
Computo o Ingeniero Electricista o Ingeniero
Mecanico Eléctrico
Especialista en Medio Ambiente | Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Minas o
‘ Ingeniero Agrénomo o Ingeniero Forestal y/o 01
Recursos Naturales o Ingeniero Civil
Especialista en Seguridad, | Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Minas o
Salud en el Trabajo Ingeniero Agrénomo o Ingeniero Forestal y/o
4 Recursos Naturales o Ingeniero Civil,
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o 01
Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental y
Recursos Naturales o Ingeniero Quimico.
Especialista en Geotecnia Ingeniero Gedlogo, Ingeniero Civil o Ingeniero 01
‘Geotécnico
Especialista en Equipamiento | Ingeniero Electrénico o Ingeniero Biomédico 01
Hospitalario ;
Especialista en Costos, | Ingeniero Civil 6 Arquitecto
Metrados y Valorizaciones 01
Especialista de Control y | Ingeniero Civil 6 Arquitecto 6 ingeniero
/ Aseguramiento de la Calidad industrial 01
Coordinador BIM Ingeniero Civil o Arquitecto 01

% Absolucion numeral 02 y 14 del pliego e consultas y observaciones - participante ALIANZA CONSTRUCTORA DE
OBRAS S.A C y INGENIERIA Y TRANSPORTES EL RAPIDO SAC
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Prevencionista

Ingeniero  Civil o Industrial o

Arquitecto

Ingeniero

01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139

del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

« El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

% AreR

Requisitos:

El personal debe cumplir con el Requerimiento Técnico Minimo siguiente:

PERSONAL CLAVE OBRA PRINCIPAL

Experiencia

" CANT.

Acreditar como minimo 03 afos de expenenc:a en la e;ecuc;on
y/o supervision, en obras generales. que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Gerente de Proyecto y/o Gerente de Obra y/o Gerente Técnico
y/o Director de obra y/o Director de proyecto y/o Gerente de
Supervision y/ Gerente de Operaciones y/o Jefe de Proyecto y/o
Director y/o Gerente y/o Jefe y/o Coordinador en/de: Contratos.
Obras, Construccion, Residente, Proyecto, Supervision.

o1

Acreditar como minimo 03 anos de experiencia en la ejecucion
y/o supervision, en obras _similares. que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Residente de Obra y/o Residente y/o Ingeniero Residente y/o

Ingeniero Residente de obra y/o Jefe Residente de Obra y/o

Supervisor Residente de obra y/o Jefe de Obra y/o Supervisor de
Obra y/o Ingeniero de Campo ylo Asistente de Jefe de
Supervision y/o Jefe de Supervision y/o Ingeniero supervisor y/o
supervisor de obra y/o Inspector de obra y/o Ingeniero Inspector
y/o Jefe de equipo de supervision y/o Gerente de supervision y/o
Ingeniero supervisor de obra.

01

Cargo
Gerente del
Proyecto
Ingeniero
Residente  de
Obra
Ingeniero de
Campo

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion
y/o supervision, en obras en general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Ingeniero de Campo y/o Residente de Obra y/o Residente y/o
Jefe de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Ingeniero de Campo y/o
Ingeniero residente de obra y/o Asistente de Residente de obra
y/o Asistente de supervision de obra y/o Asistente de Jefe de
supervision ylo y/o Asistente de Jefe de Supervision y/o Jefe de
Supervision y/o Ingeniero supervisor y/o supervisor de obra y/o
Inspector de obra y/o Ingeniero Inspector y/o Jefe de equipo de
supervision y/o Gerente de supervision y/o Ingeniero supervisor
de obra y/o inspector de obra.

01
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Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion
y/o supervision en obras de edificacion en general, que se
computa desde la colegiatura, habiendo laborado con los
siguientes cargos: Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o
Ingeniero y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinacién de
estos en/de: Estructuras y/o Estructura y/o Estructural y/o Disefio
de Estructuras y/o Calculo Estructural y/o estructurista y/o

Especialista de | ingenieria estructural y/o Estructuras y edificaciones y/o 01
Estructuras Estructuras Hospitalarias y/o Estructuralista y/o Célculo
Estructural.

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion
y/o supervisién en obras de edificacién en general, que se
computa desde la colegiatura, habiendo laborado con los
siguientes cargos: Especialista Ingeniero en/de y/o Jefe y/o
Responsable y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinacion de
estos en/de: Arquitectura y/o Acabados y/o Arquitectura
. Hospitalaria, Disefio Arquitecténico y/o Acabado Arquitectonico
{ ) y/o Arquitecto de campo y/o Arquitecto de Produccion y/o
} Especialista en Acabados y/o Residente de Arquitectura y/o
Proyectos hospitalarios y/o Arquitecto de produccién y/o Diseiio
arquitecténico. Se aceptaran también los cargos: Especialista de
Especialista de | Arquitectura y/o Supervisor Especialista en Arquitectura y/o 01
Arquitectura Arquitecto de obra y/o Arquitecto supervisor de obra y/o
Arquitecto especialista en arquitectura y/o Arquitecto especialista
en arquitectura y equipamiento y/o Arquitecto responsable de
obra y/o Arquitecto de produccion y/o Arquitecto de campo.
Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion
y/o supervision en obras de edificacion _en general, que se
computa desde la colegiatura, habiendo laborado con los
siguientes cargos: Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o
Ingeniero y/o Supervisor y/o Residente y/o Inspector y/o y/o
Coordinador o la combinacién de estos en/de: Instalaciones
Sanitarias y/o Sanitario y/o Ingenieria Sanitaria. Se aceptaran ;
Especialista en | ademas: Ingeniero Residente de Instalaciones Sanitarias y/o
Inst. Sanitarias Instalaciones sanitarias y sistema contra incendios y/o sistema 01
contra incendio y/o Especialista en saneamiento en edificaciones
y/o Ingeniero supervisor en Instalaciones Sanitarias.

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion
y/0 supervision en obras de edificacion en general habiendo
laborado con los siguientes cargos: Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o inspector y/o
Coordinador o la combinacion de estos en/de: [Instalaciones
Especialista en | Eléctricas y/o Instalaciones Mecanicas y Eléctricas y/o Eléctricas
Inst. Eléctricas v/o Instalaciones electromecanicas y/o Electricista y/o Eléctricas
y/o Eléctrico y/o Mecanico Eléctrico y/o Mecanico Electricista y/o 01
Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Mecanicas y/o
Electromecanico.

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion
P y/o supervision en obras de Edificaciones en general, que se
) computa desde la colegiatura, habiendo laborado con los
siguientes cargos: Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o
IR Ingeniero y/o Supervisor y/o inspector y/o Coordinador o la

combinacion de estos en/de: Instalaciones Mecanicas y/o
Especialista en | Instalaciones Mecénicas y Eléctricas y/o Instalaciones
Inst. Mecanicas | Electromecanicas y/o Instalaciones Eléctricas e Instalaciones 01
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Mecanicas y/o Mecanicas y/o Mecanico eléctrico y/o
Instalaciones Eléctricas y/o Electromecanico.

Especialista en
Inst.
Comunicaciones

Acreditar 02 anos de experiencia en la supervision en obras de
edificacion_en general, que se computa desde la colegiatura,
habiendo laborado con los siguientes cargos: Especialista y/o
Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Inspector
y/o Coordinador o la combinacion de estos en/de: Instalaciones
de Comunicaciones y/o Instalaciones de Telecomunicaciones y/o
Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones y/o Redes
de datos y seguridad electrénica y/o Cableado estructurado, Voz
y Data y/o Instalaciones de Redes de Cableado Estructurado y/o
Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones y/o
Telecomunicaciones y/o Voz y data y/o Instalaciones Voz y Data
y/o Seguridad Electrénica y/o Control de Comunicaciones y/o
comunicaciones y data y/o comunicaciones y/o Tl de
comunicaciones y/o Comunicaciones y sistema de seguridad.

o1

Especialista en
Medio Ambiente

Acreditar como minimo 02 afos de experiencia en la ejecucion
y/o supervision de obras en general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o
Supervisor y/o Coordinador o la combinacién de estos en/de:
Ambiental y/o Impacto Ambiental y/o Medio Ambiente y/o
Seguridad y medio ambiente y/o SSOMA y/o Medio Ambiente y
Recursos Naturales y/o Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente

Especialista en
Segquridad,
Salud en el
Trabajo

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion |

y/o supervision de obras en general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o
Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador o la combinacion de
estos en/de: Seguridad y medio ambiente y/o SSOMA y/o Medio
Ambiente y Recursos Naturales y/o Seguridad y/o Salud
Ocupacional y Medio Ambiente y/o Seguridad, Salud y Medio
Ambiente y/o Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Seguridad y
Salud Ocupacicnal y medio ambiente y/o Seguridad e Higiene
Ocupacional y medio ambiente y/o Medio Ambiente y seguridad
y/o Mitigacién Ambiental y/o Monitoreo Ambiental y/o Medio
Ambiente y Sedalizacion y/o Impacto ambiental y/o Programa
seguridad y medio ambiente y/o SSMA y/o Seguridad en el
Trabajo y/o Seguridad y/o Seguridad e Higiene Ocupacional y/o
Seguridad y riesgo laborales.

01

01

Especialista en
Geotecnia

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion
y/o supervision de obras en general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o
Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador o la combinacion de
estos en/de: Mecéanica de Suelos y/o Geolecnia y/o Suelos y
Pavimentos y/o Geologo y/o Geologia y/o Geotecnia y/o
Laboratorio de suelos y pavimentacion y/o laboratorio de suelos.

ot
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Especialista en
Equipamiento
Hospitalario

Acreditar minimo 02 afos de experiencia en la ejecucion y/o
supervision en obras de infraestructura de salud al objeto de la
convocaloria, que se computa desde la colegiatura, habiendo
laborado con los siguientes cargos: Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Coordinador o la
combinacion de estos en/de: Equipamiento Hospitalario y/o
Equipamiento Médico.

o1

Especialista en
Costos,
Metrados y
Valorizaciones

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion
y/o supervisién de obras en general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o
Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador o la combinacion de
estos en/de: Costos, Metrados y Valorizaciones y/o Costos y
Valorizaciones y/o Valorizaciones y Liquidaciones. y/o Ingeniero
de Costos y Oficina Técnica y/o Metrados y Valorizaciones y/o
jefe de oficina Ingenieria, Planeamiento y Costos y/o Metrados,
Costos y Presupuestos y/o Costos y Presupuestos y/o Oficina de
Ingeniera y Planeamiento y/o Presupuesto, Programacion y
Valorizaciones y/o Valorizacion y liquidacién de obras y/o
Valorizaciones y liquidaciones y/o Control de obra,
valorizaciones, costos y presupuestos y/o planificacion control de
obra.

01

Especialista de
Control y
Aseguramiento
de la Calidad

Acreditar como minimo 02 arios de experiencia en la ejecucion
y/o supervisién en obras en general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos: Jefe y/o
Especialista y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Inspector y/o
Coordinador y/o Supervisor o la combinacion de estos en/de:
Control de Calidad y/o Calidad y/o Gestion de la Calidad y/o
Aseguramiento de la Calidad y/o Jefe de laboratorio y control de
Calidad y/o Control de Calidad y Protocolos y/o Control y
Aseguramiento de la Calidad y/o Calidad | y/o Calidad Il y/o
calidad y protocolos y/o protocolos de calidad y/o Gestion de
calidad y/o Calidad de obra y/o control de calidad de ‘©bra y/o
QA/QC

01

Coordinador
BIM

Acreditar como minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion
y/o supervision en obras en general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos: Jefe y/o
Especialista y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o
Inspector y/o Coordinador o la combinacion en/de: Modelamiento
BIM y/o BIM y/o Modelador y/o Modelador BIM y/o Modelador BIM
REVIT.

Se aceptaran también los siguientes cargos: BIM y/o BIM y/o
Modelador y/o Modelador BIM y/o Modelador BIM REVIT

01

| Prevencionista

Acreditar minimo 02 afios de experiencia en la ejecucion y/o
supervisién en obras en general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado con los siguientes cargos:
Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor
y/o Coordinador o la combinacién de estos en/de: Prevencionista,
SSOMA y/o Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente y/o
Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional.

01
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Se considerara obra similar a: Construccion y/o saldos de construccion y/o reconstruccion
y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o renovacion y/o ampliacion y/o construccion y
equipamiento y/o fortalecimiento y/o creacion y/o nuevo o la combinacion de los términos de
establecimientos de salud (edificaciones publicas o privadas)'®, tales como hospitales y/o
institutos de salud y/o policlinicos y/o clinicas, establecimientos de salud, centros de salud,
igual o superior a Categoria I-4"".

Importante

« El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
OBRA PRINCIPAL
EQUIPOS MINIMOS OBRA PRINCIPAL
Recursos Unidad Cantidad
CARGADOR FRONTAL SILLANTAS 125 HP 2.5 yd3 Und 1
CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO - Und 1
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPQ PLANCHA 4HP Und 1
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8HP Und 1
CORTADOR DE CONCRETO Und 1
EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA Und 1
EQUIPO DE CORTE Und 1
EQUIPO DE PINTURA Und 1
ESTACION TOTAL Und 1
EXCAVADORA SOBREORUGAS 115-165 HP Und 1
GRUA SOBRE CAMION DE 5TN Und 1
JALON Und 1
MARTILLO NEUMATICO 29 KG Und 1
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 p3 Und 1
MIRA Und 1
MOTONIVELADORA 125 HP Und 1
PULIDORA DE TERRAZO, MARMOL Y OTROS Und 1
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 62 HP 1 YD3 Und 1

No se incluyen en la definicion de obras similares las postas médicas, puestos de salud y puestos sanitarios al ser
obras de menor envergadura.

Se precisa que, la acreditacion de experiencia adquirida en territorio nacional o fuera del pais, deben acreditar las
UPSS minimas que se encuentra en la Norma Técnica de Salud NTS N° 021-MINSA/dgsp-V.03 CATEGORIAS DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. para que puedan ser validadas.
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: i | RODILLO MIBRATORIO.LISO AUTORROPULBADO 70100 HP 7:9 TN 1 wund 1 1 !
’ ; | TRACTOR SOBRE ORUGAS 140-160HP 1 wmd ! 1 T
! | VIBRADRDE GONGRETO 4HP 240" I 1 1
[voLQUETE Bxe 330 WP 10 M3 TR 1 :
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES | und 1
ANDAMIO METALICO {  und 2
Acreditacién:

De conformidad -con el numeral 49.3 del articulo 49 y el diteral &) del numeral 139.71 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Nota: :
La acreditacion se efectuara mediante documentos que sustenten la propiedad, la
t ) posesion, el compromiso de compra o alquiler u otro documento que acredite la
) disponibilidad del equipamiento requerido.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
‘ Requisitos:

| El postor debe acreditar un monto facturado acumulado eguivalente a S/ 20°749, 84374
(Veinte millones setecientos cuarenta y wueve mil ochocientos cuarenta y tres con
74/100 soles), en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de
la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra.

Se considerara obra similar a:

Se considerara obra similar a: Construccion y/o reconstruccion y/o remodelacion -y/of
mejoramiento y/o renovacién y/o .ampliacion y/o construccion y equipamiento ¥/o .
fortalecimiento y/o creacién y/o nuevo o la combinacion de los términos de establecimientos .
| de salud (edificaciones piiblicas o privadas)*?, tales como hospitales y/o institutos de salud y/o

( ) policlinicos y/o clinicas, establecimientos de salud. centros de salud. igual o superior a;
N | Categorfa |-4.

Las obras similares cuyos montos totales incluya el monto de equipamiento médico, debe estar

4 desglosado el monto de obra de infraestructura y el monto de equipamiento médico, a fin de

validar el monto a acreditarse acorde al-objeto de convocatoria. ;

| Acreditacion:

| La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
| actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
| contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualguier otra documentacién dela
| cual se desprenda fehacientemente gue |a obra fue concluida, asi como el monto total gue
: | implico su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

i f ¥
| ‘Entlos.casus que e acredite experiencia:adguirida enconsordio, debe presentarse la promesa /
.| de consorcio o:el contrato de consorcio del cual se desprenda:fehacientemente el porcentaje

2 iNo se incluyen en la definicién We obras similares fas postas madicas, puestos de salud y puestos sanitarios al ser

‘obras de menor envergadura,
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de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacién
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de |la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe

indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AF™

correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.
Nota:

Se evaluara 'a exnerienciz sagtin ef Acuerdo dz sala Plena N°002-2023'TCE

Link del Expediente Técnico:

https://intranet.pronis.gob.pe/Publicaciones/SEACE ES JAIME ZUBIETA SIL 07 04 2025.zip
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