ACTA DE ADMISIBILIDAD, EVALUACION, CALIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2025-MDP/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LOS SECTORES SAN GERONIMO Y LOS
JARDINES DEL DISTRITO DE PIMENTEL DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DE DEPARTAMENTO

DE LAMBAYEQUE - CUI N° 2650165”

Siendo las 10:35 am horas del dia 26 de junio del 2025, en las instalaciones de la Municipalidad Distrital
de Pimentel, sito en Calle Leoncio Prado N°143 — Distrito de Pimentel — Provincia de Chiclayo -
Departamento de Lambayeque, con la finalidad de certificar el presente acto de admisibilidad, evaluacion,
calificaciéon y otorgamiento de buena pro, del Procedimiento de Seleccién ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°04-2025-MDPICS, para la Supervision de la obra “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LOS SECTORES SAN GERONIMO Y LOS JARDINES DEL
DISTRITO DE PIMENTEL DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
- CUI N° 2650165”.

Se encuentran presentes los sefiores miembros del comité de seleccion designados mediante Resolucion
de Gerencia Municipal N° 000063-2025-MDP/GM [47076-12], de fecha 25 de marzo del 2025; Ing. Ricardo
Augusto Zapata Lozada (Presidente Titular), Ing. Juan Luis Campos Aquino (Primer Miembro Titular), Ing.
Jarlley William Jave Sanchez (Segundo Miembro Titular), con el objeto de llevar a cabo el acto de
admisibilidad, evaluacién, calificacién y otorgamiento de buena pro de las ofertas que registraron su
participacién en el aplicativo SEACE, asimismo se indica que el procedimiento se viene postergando desde
&| dia miércoles 23 de mayo del 2025 debido a la cantidad de ofertas presentadas, lo cual imposibilitaron
evgluar y otorgar la buena pro, en el dia indicado en el cronograma de actividades del procedimiento de

ORMAS APLICABLES:
7/

Las normas de contratacion publica que rigen el procedimiento de seleccién son el Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, en adelante la Ley.

El Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N° 250-2020-EF, el Decreto Supremo N° 162-2021-EF, y el Decreto
Supremo N° 234-2022-EF en adelante el Reglamento.

Habiendo sustentado las postergaciones del procedimiento de seleccion, se procede:

Acto seguido el presidente da inicio al acto verificando los participantes en el aplicativo SEACE, sefialando
que se han registrado 32 participantes a este procedimiento de seleccion realizado mediante la plataforma
SEACE, de los cuales 32 se encuentran en estado valido y dos en estado no valido a efectos, de verificar
sus respectivas ofertas:



Nro. | Tipo proveedor | RUCI/Cédigo Nombre o Razén Soclal Feeclh:r::e:;gmif;:t: n Estado Fecha de registro |Usuario de Registro
1 Proveedor con RUC | 10036607586 |GOMEZ ZAPATA OSCAR ALBERTO 2025-04-22 12:57:57.0 |  Vaélido | 2025-04-22 12:57:57.0 10036607586
2 Proveedor con RUC | 10084754001 |PEREYRA ARAUJO JOSE MANUEL 2025-05-1522:29:58.0 |  Valido | 2025-05-15 22:29:58.0 10084754001
3 Proveedor con RUC | 10164586222 [MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO 2025-04-17 17:32:02.0 | Valido | 2025-04-17 17:32:02.0 10164586222
4 Proveedor con RUC [ 10165700541 [FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL 2025-05-21 14:08:51.0 | Valido | 2025-05-21 14:08:51.0 10165700541
5 Proveedor con RUC [ 10166208845 |CAMPOS HERNANDEZ VICTOR CESAR 2025-04-25 11:28:09.0 |  Valido | 2025-04-25 11:28:09.0 10166208845
6 Proveedor con RUC [ 10167886707 |LIZA MORI WALTER 2025-04-20 17:14:41.0 | Valido | 2025-04-20 17:14:41.0 10167886707
7 Prowveedor con RUC [ 10413587391 |REQUE ZAPATA DICK STANLEY VALENTINO 2025-04-19 13:13:40.0 | Valido | 2025-04-19 13:13:40.0 10413587391
8 Proveedor con RUC | 10415646637 |ALDANA CHERO ROGER DANIEL 2025-04-23 18:51:38.0 |  Valido | 2025-04-23 18:61:38.0 10415646637
9 Proveedor con RUC | 10419609973 [INONAN CIENFUEGOS RODOLFO ANTONIO 2025-05-19 21:49:56.0 |  Valido | 2025-05-19 21:49:56.0 10419609973
10 | Proweedor con RUC | 10433484059 |CASTILLO VEGA DEGNER PIER 2025-05-20 19:35:36.0 | Valido | 2025-05-20 19:35:36.0 10433484059
11 | Proveedor con RUC | 10433867527 |GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL 2025-05-21 17:05:19.0 | Vélido | 2025-05-21 17:05:19.0 10433867527
12 | Proveedor con RUC | 10443845483 |ARAUJO GUEVARA JUAN CARLOS 2025-05-16 12:39:14.0 |  Vélido | 2025-05-16 12:39:14.0 10443845483
13 | Proveedor con RUC | 10805488625 |RODRIGUEZ VENTURA WILLIAM RONALDO 2025-04-23 12:03:32.0 |  Valido | 2025-04-23 12:03:32.0 10805488625
14 | Proveedor con RUC | 20487500527 |LEDGGUI CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2025-05-20 20:06:24.0 |  Valido | 2025-05-20 20:06:24.0 20487500527
15 | Proveedor con RUC | 20487876578 |Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C 2025-04-18 14:10:46.0 | Valido | 2025-04-18 14:10:46.0 20487876578
16 | Proveedor con RUC | 20494986320 |CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C. 2025-05-16 11:12:57.0 | Valido | 2025-05-16 11:12:57.0 20494986320
17 | Proweedor con RUC [ 20522325385 |PASCO ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2025-05-19 19:18:11.0 |  Valido | 2025-05-19 19:18:11.0 20522325385
18 | Proveedor con RUC | 20527236801 |A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2025-04-18 11:39:18.0 | Valido | 2025-04-18 11:39:18.0 20527236801
19 | Proveedor con RUC | 20532076774 |H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 2025-05-16 19:02:33.0 |  Vélido | 2025-05-16 19:02:33.0 20532076774
20 | Prowedor con RUC | 20561215791 [CONSTRUCTORA & CONSULTORA CEMAYU SAC 2025-04-26 03:30:10.0 | Valido | 2025-04-26 03:30:10.0 20561215791
21 | Proweedor con RUC | 20800363337 [CONSULTPROYECT INGENIEROS S.R.L. 2025-05-19 21:48:39.0 | Valido | 2025-05-19 21:48:39.0 20600363337
22 | Proveedor con RUC [ 20601187761 [CABANILLAS Y FLORES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2025-04-23 13:18:16.0 | Valido | 2025-04-23 13:18:16.0 20601187761
23 | Prowedor con RUC | 20602239986 |LY H CONSULTORES Y EJECUTORES E.IR.L. 2025-04-20 23:27:44.0 | Valido | 2025-04-20 23:27:44.0 20602239986
24 | Proweedor con RUC | 20604145644 |M&V CONSTRUYENDO S.A.C. 2025-04-17 10:27:12.0 |  Valido | 2025-04-17 10:27:12.0 20604145644
25 | Proweedor con RUC | 20604645655 |SAN ANTONIA CONTRATISTAS S.A.C. 2025-04-26 03:31:57.0 | Valido | 2025-04-26 03:31:57.0 20604645655
26 | Proweedor con RUC [ 20604942480 |COLLANTES CORPORACION S.A.C 2025-04-18 13:59:54.0 |  Valido | 2025-04-18 13:59:54.0 20604942480
27 | Proweedor con RUC | 20606188731 [ITZ0 CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L. 2025-04-22 20:22:37.0 | Valido | 2025-04-22 20:22:37.0 20606188731
28 | Proveedor con RUC [ 20606321342 [FUENTES & FUENTES CONSULTORES Y EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2025-04-24 17:16:33.0 | Valido | 2025-04-24 17:16:33.0 20606321342
29 | Proweedor con RUC | 20606817569 |CADRICK INGENIEROS S.A.C. 2025-05-16 18:08:37.0 | Valido | 2025-05-16 18:08:37.0 20606817569
30 | Proveedor con RUC | 20606985101 |GC CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.C. 2025-04-22 12:54:40.0 |  Valido | 2025-04-22 12:54:40.0 20606985101
31 | Prowedor con RUC | 20608547828 [CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EMILIA E.LR.L. 2025-04-17 17:06:00.0 |  Valido | 2025-04-17 17:06:00.0 20608547828
32 | Proveedor con RUC [ 20609863189 |GROUP PERUVIAN BUILDERS AND SUPERVISORS S.A.C. 2025-05-19 15:01:59.0 |  Vélido | 2025-05-19 15:01:59.0 20609863189

Fuente: SEACE

Acto seguido se procede a verificar el registro de propuestas, encontrandose que se han presentado cinco

(05) ofertas conforme al siguiente orden:

Presentacion de ofertas/expresion de interés

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

AS-5M-4-2025-MDP/CS-1
1

¢ "

ia de Obra

CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE HOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE

LOS SECTORES SAN GERONIMO Y LOS JARDINES DEL DISTRITO DE PIMENTEL PROVINCIA DE CHICLAYO,

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUIN°® 2650165

RUC/ Codigo Nombre o Razon Soclal | Fecha Presentacion | Hora Presentaclon | Forma de presentacion
| CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LOS SECTORES SAN

| GERONIMO Y LOS JARDINES DEL DISTRITO DE PIMENTEL PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPAR YEQUE, CONCULN"
10415646637 | CONSORCIO SUPERVISOR EUROCONSULT 22052025 19:07:35 Electronico
10164586222 | CONSORCIO EMILIA 22/05/2025 20:33:40 Electronico
20609863189 | CONSORCIO SUPERVISOR SAN GERONIMO 22/05'2025 21:30:35 Electronico
10805488625 | CONSORCIO SUPERVISOR LAMBAYEQUE 22/05/2025 23:28:54 Eleclronico
20522325385 | PASCO ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 22/05/2025 23:35:06 Electronico

Fuente: SEACE




Que, visto los antecedentes en cuanto a las propuestas presentadas, se procede de conformidad con la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y las bases integradas del concurso, la verificacion de
la oferta de los postores a fin de verificar si la misma cumple con la presentacién de los documentos
obligatorios y requisitos de admisibilidad de las ofertas, en virtud a lo dispuesto en el Capitulo Il -
Documentos del Procedimiento de Seleccion, numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisién de la
oferta.

1. DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACION

El comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de las bases de
conformidad con el art.37 del reglamento, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida:

De conformidad con lo previsto en el Art. 63 del reglamento el comité procede a la elaboracién del cuadro
comparativo, detallando los resultados de la Admision.
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De acuerdo con la revision efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que

se procedera con su calificacion:

N° NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ftem(s) a los que
postula
1.00 | CONSORCIO EMILIA 01
2.00 | cONSORCIO SUPERVISOR EUROCONSULT 01
3.00 | cCONSORCIO SUPERVISOR LAMBAYEQUE 01
4.00 | CONSORCIO SUPERVISOR SAN GERONIMO 01
5.00 | pASCO ASOCIADOS S.A.C 01
Y

Meksc

gusto Zapbta Lozada Ing. Juan Luis Campos Aquino
mité de Seleccién Primer Miembro Comité de Seleccidn
istrital Pimentel Municipalidad Distrital de Pimentel

e

Ing. Jaéley William Jave Sdnchez
Segundo Miembro Comité de Seleccién

Municipalidad Distrital de Pimentel




2. CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

De acuerdo con la revision efectuada, las siguientes ofertas cumplen los requisitos de
calificacion previstos en las bases, por lo que se procedera con su evaluacion:

N° NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR item(s) a los que
postula
1.00 | CONSORCIO EMILIA 01
2.00 | cONSORCIO SUPERVISOR EUROCONSULT 01
3.00 | cONSORCIO SUPERVISOR LAMBAYEQUE 01
4.00 | CONSORCIO SUPERVISOR SAN GERONIMO 01
5.00 | pASCO ASOCIADOS S.A.C 01

Ing. Ricard usto Zapata Lozada Ing. Juan Luis Campos Aquino
Presiderité, Comité de Seleccion Primer Miembro Comité de Seleccion

icipalidd Distrital Pimentel Municipalidad Distrital de Pimentel

flng. Jarlley William Jave Sdnchez
Segundo Miembro Comité de Seleccidn
Municipalidad Distrital de Pimentel



3. EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
3.1.DETALLE D ELA EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

La evaluacion de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificacion de Ofertas Técnicas,
segun Anexo 01 que forma parte de la presente Acta, los puntajes seran de acuerdo a

las bases integradas como se muestra a continuacion:



GERONIMO Y LOS JARDINES DEL DISTRITO DE PIMENTEL DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI N° 2650165”

ADMISION DE OFERTAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDP/CS PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LOS SECTORES SAN

N"

C. EXPEREINCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/ ZMAOOO_.OOF
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[80] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a Ia
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

A.CAPACIDAD corresponda.
LEGAL M >= [3]22 veces el valor
HABILITACION Acreditacion: referencial: o
POSTOR puntos
Consultoria de La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) M >= [2.5] ve val
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | -~ [2.5] veces el valor o o
Obras en e referencial y < [3] veces el CONDICION
. B B.. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL de prestacion o liquidacion del contrato; o (jj) comprobantes de pago cuya valor referericial:
Edificaciones y cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con youcher de © " 0 punto
afines depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro puntas
Categoria B o documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el M > [2F° veces el valor
’ . g g 21
superior abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago™ . referencial y < [2.5) veces el
valor referencial:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 50 puntos
postor en la especialidad’ previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo lll de a presente seccidn de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B.. B.2. B3.
CALIFICACIONES  EXPERIENCIA | EQUIPAMIENTO
DEL PERSONAL DEL PLANTEL TEGICO PORCENTAJE
CLAVE PROFESIONAL CONTRATO/DESCRIPCION DE
FORMACION CLAVE PARTICIPACION PARCIAL TOTAL
ACADEMICA
Contrato N°09-2013-CHESAPE R S/, 0.00
CONSORCIO * Experiencia no evaluada, revisar anexo N° 01 g n>w.=u_m,>_u> con
EMILIA, integrado experiencia mayor a 2
por: RODOLFO | Categorfa By C Contrato N°268-2015-MDR-A 90% S/.153,672.68 S/. veces el valor
o 6.60 ial
VALENTINO | respectivamente. | Presentacién de documentacién para firma de contrato 259 ST
1 MARTINEZ Contrato N°017-2020/MDP-GM 100% S/. 34,650.00 2.5 veces el valor
GONZALEZ con referencial.
RUC: Contrato N° 42-2022/MPCH/GM 100% S/. 82,782.88 50 puntos




10164586222 Y

Contrato N° 44-2022/MPCH/GM 100% S/. 96,609.98
CAMILO ontrato N° 44-2022/ / /. 96,609.9
ENRIQUE
° 13-202 °03-. T/81000 100! .47, i
FLORES Contrato N° 13-2021 AS n°03-2021 SUNAT/8I % S/. 47,968.67
BENAVIDES con
RUC: Contrato N° 34-2022/MPCH/GM 100% S/. 82,890.57
10430972648
Contrato N° 000010-2024-GR.LAMB/ORAD 100% S/. 290,829.42
Contrato N° WA»NQNN\?:vﬁI\O\S 100% S/.150,092.40
Contrato N°91-2018-GR
* L 3 . 50% S/. 0.00
Experiencia no evaluada, revisar anexo N° 01
Contrato N°08-2018-GR
£ 5o . 50% S/. 0.00
Experiencia no m<&:mmm< revisar anexo N° 01
Contrato N°09-2018-GR ~
g - ; 50% S/. 0.00
Experiencia no evaluada, revisar anexo N° 01
CONSORCIO "
& o 22 %
SUPERVISOR * Ex almﬂmmwwwcmﬂ_www r,Mm“ﬁww\Qo Ne 01 0% 24000
E V. , Tevi
m.CNOOOZmE_M_) ! CALIFICADA con
integrado por: G
ROGER DANIEL Contrato N° 015-2019-MDVO 50% S/.135,000.00 expenencia __5_2 a
ALDANA CHERO | Categoria Cy D 2o veces ) ¥
. ., . $/1,268,232.42) referencial y menor a
con RUC: respectivamente. | Presentacién de documentacién para firma de contrato. Contrato N° 001-2020-MDVO 50% S/.180,078.24 3 peces el valor
10415646637 Y )
ROGER JAIME relesenchl
Contrato N° 025-2020-MDC-GAYF-SGL 60% S/.150,073.78
IPANAQUE ’ 60 puntos
SERNAQUE con:
RUC: 10806675895 Contrato N° 12-03-2022-MPT 100% S/.124,985.70
Contrato N° 02-2020-MDY-CS 100% S/. m,861.75
Contrato N° 042-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G 100% S/.182,232.95
Contrato N° 032-2022-GRL-GRI 100% S/. 384,000.00
Contrato N° 005-2019-MPCP 10% S/. 23,944.05
CONSORCIO
SUPERVISOR Categoria Cy D : X
; Contrato N° 002-2018-GRU-GTA 0% S/. 67,796.61 1) ;] i
LAMBAYEQUE, | respectivamente. Presentacién de documentacién para firma de contrato on 0 5 (. 67,79 S/.1,138,262.14 ety
integrado por: Contrato N° 002-2016-GRU-GTA A ; 2.5 veces el valor
ONSULTPROYECT 70% Si. 0.00 referencial y menor 2

* Experiencia no evaluada, revisar anexo N° 0l

—



INGENIEROS S.R.L. 0 3 veces el valor
oG Contrato N° 022-2020-MPCP 50% S/. 75,000.00 referencial.
20600363337 Y 60 puntos
WILLIAM Contrato N° 012-2021-MPC 50% S/. 9164.84
RONALDO
RODRIGUEZ Contrato N° 022-2021-MPCP 100% S/.177,176.14
VENTURA co RUC:
10805488625 o .ﬁo_‘.;ﬂmﬁo N oow»NONu.u,SﬁQu ) 100% S/. 0.00
" Experiencia no evaluada, revisar anexo N° 01
Contrato N° 026-2022-MPCP 100% S/.102,823.56
Contrato N° 028-2022-MPCP 100% S/.148,524.84
Contrato N° 009-2021-MPCP 20% S/. 95,467.28
Contrato N° 003-2022-GRU-GGR 50% S/. 86,852.12
Contrato N° 004-2022-GRA/GSRC 20% S/. 46,224.20
Contrato N° 009-2022-GRU-GGR-GTPA 80% $/.106,288.50
Contrato ADS N° 007-2015-MDP/CE 90% S/. 117,000.00
CONSORCIO
SUPERVISOR SAN
GERONIMO Contrato N° 134-2016 25% S/.1,317,196.35
integrado por:
J_Wﬂwmwmm CALIFICADA con
SEGUNDO Categoria € | e e d ) . - o' 3
GRIMANIEL con ambas. resentacion de documentacion para firma de contrato. Contrato N° 031-2021-GRA 100% S/. 502,327.14 237150859 <nnﬂ.m e <.._ _o_.
RUC: 10165700541 Y Me»ﬁ:n"a.
GROUP PERUVIAN pume
BUILDERS AND
SUPERVISORS Contrato N° 006-2021-MML-PGRLM-SRAF 100% S/. 551,985.10
S.A.C. con RUC:
20609863189
PASCO Contrato N° 03 O“WMMM%MOE} DE OBRA - o S/, 0.00 s CALIFICADA con
ASOCIADOS S.A.C ) : 1 i Triencia mayor a 3
: d tacié } ) 0 [P ay
con BLIC: Categorla €. || Presentacsin!de/docamitacion; pars firma de contrato Contrato N° 01 CONSULTORIA DE OBRA - 3 BT s L
20522325385 MDC/2018 b referencial.




Contrato N° 005-2019-MDSR/A 80% S/. 97,38.66
CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA Ne° 001- Do S/. 22434851
2021-MDCE/A S

CONTRATO N° 49-2021/MPCH/GM 100% S/.167,770.50

CONTRATO Ne 020-2020-INVERMET 50% S/.156,483.00
CONTRATO N° 02-2019-MDZ/DGA 100% S/. 90,799.11

Contrato N° 07-2021-MDZ/DGA 100% S/.120,802.90

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE 90% S 17365498
OBRA N 01-2019-MDLF Eoats

Contrato N° 089-2022/MPL-GM 100% S/.120,689.86
Contrato N° 029-2020-GR.LAMB/ORAD 100% S/. 56,005.22
CONTRATO DE CONSULTORIA Ne° 10-2022-

50% S/.161,624.20

MDJLO/GM

80 puntos




3.2.PUNTAJE DE LA EVALUACION TECNICA

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N1
FACTORES
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
METODOLOGIA PROPUESTA
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES

CONSORCIO EMILIA
PUNTAJES
50 puntos
0 puntos
50 puntos

2. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N 2
FACTORES
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
METODOLOGIA PROPUESTA
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES

CONSORCIO SUPERVISOR EUROCONSULT
PUNTAJES
60 puntos
0 puntos
60 puntos

7 3. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N3
FACTORES
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
METODOLOGIA PROPUESTA
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES

CONSORCIO SUPERVISOR LAMBAYEQUE
PUNTAJES
60 puntos
0 puntos
60 puntos

4. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N4

CONSORCIO SUPERVISOR SAN GERONIMO

FACTORES PUNTAJES
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos
METODOLOGIA PROPUESTA 0 puntos

SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES 80 puntos

5. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N3 PASCO ASOCIADOS S.A.C.

FACTORES PUNTAJES
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos
METODOLOGIA PROPUESTA 0 puntos
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES 80 puntos

3.3.RESULTADOS DE LA EVALUACION TECNICA

De acuerdo a la evaluacion técnica realizada, los siguientes postores acceden a la etapa de

evaluacion econdémica, en vista de que han obtenido el puntaje técnico minimo y/o superior (80

puntos) establecido en las bases:

Ne NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR PUNTAJE TECNICO
TOTAL

1 | CONSORCIO SUPERVISOR SAN GERONIMO 80.00

2 PASCO ASOCIADOS S.A.C. 80.00




. ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del Comité de Seleccion, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la
admision, calificacién y evaluacion de la oferta, de acuerdo con el analisis efectuado y los cuadros de
Calificacién y Evaluacion de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.

AN =

Augusta Zapata Lozada /nMuis Campos Aquino
Presfdent® Comité de Seleccién Primer Miembro Comité de Seleccion
unicipaliddd Distrital Pimentel Municipalidad Distrital de Pimentel

Ing. Jbr//ey William Jave Sdnchez
Segundo Miembro Comité de Seleccion
Municipalidad Distrital de Pimentel



ANEXO 01

1. CONSORCIO EMILIA, integrado por: RODOLFO VALENTINO MARTINEZ GONZALEZ con RUC:
10164586222 Y CAMILO ENRIQUE FLORES BENAVIDES con RUC: 10430972648

1.1.Contrato N°09-2013-CHESAPE
El comité de seleccién, sefiala que la conformidad presentada para el presente contrato se
encuentra fuera del periodo de los 10 afios como méaximo que debe tener la experiencia, tal

y como se muestra:

Se firma la presente en la ciudad de Trujillo a los 22 dias del mes de abril del afio 2015,

Atentamente,

%&%ﬁﬁéf“

B T T T L L L L L L L EL DA

“Julio César Amoroto Armas
GENENTE )

De acuerdo a lo indicado en las bases integradas se tiene lo siguiente:
“Durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun

corresponda.”

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

proveniente de dicho contrato.

Por lo tanto, el comité de seleccidén sefiala que no se evaluard la presente experiencia
presentada por el postor, por consiguiente, la experiencia quedard reducida a S/.
939,496.60 (Novecientos treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y seis con 60/100

soles).

2. CONSORCIO SUPERVISOR EUROCONSULT integrado por: ROGER DANIEL ALDANA CHERO con
RUC: 10415646637 Y ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con: RUC: 10806675895

2.1.Contrato N°91-2018-GR

El comité de seleccidn, sefiala que el contrato de consorcio y el contrato de consultoria
presentado para la experiencia difieren en dos aspectos:

i) El procedimiento de seleccién, mismo que para el Contrato N°91-2018-GR y la
constancia de conformidad de prestacién del servicio 002-2022, pertenecen al
proceso de seleccidn: Contratacion Directa, a diferencia del contrato de consorcio,
el cual refiere al proceso de seleccion N°006-2017/LEY 29230/GRP-ORA-CE-RES

SEGUNDA CONVOCATORIA.



ii) El monto a contratar, siendo que en el primero es por un monto de S/. 278,456.40
(Doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis con 40/100 soles), a
diferencia del contrato de consultorfa, el cual indica el monto de S/. 382,036.80
(Trescientos ochenta y dos mil treinta y seis con 80/100 soles).

|11

(r:;; g PRIMERA - EL GOBIERNO REGIONAL PIURA. otorgo Ja Buena Pro de T ( onsiltory de
OlU g O PROCESO DE SELECCION - N7 000 Y07/ EN 20230/GRP-ORA-CE-RES
- 4 ’} SEGUNDA CONVOCATORIA, CONTRATACION DEL SERVICTIO DE SUPERVISION
— ) PARA LA FJECUCION Y LIQUIDACION EN EL MARCO DE LA LEY N* 29230 DEL

PROYECTO  MEJORAMIENTO DE LA AWV, JOSE  FUGENIO AGLUILAR
SANTISTEBAN, ENTRE LA AV, 147; DE48: Y LA VIA COLECTORA OESTE, DE LOS
DISTRITOS DE VEINTISEIS DE OCTUBRE YV PIURA, PROVINCIA DE PIURA
PIURA, CON CODIGO SNIP, 371635, por el monta de 87 278450 40 (DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHOMIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SELS CON 40/100 SOLES)

Fuente: Oferta del Postor, folio 044 (contrato de consorcio)

CONTRATO N 98— 2018-GR

CONTRATACION DIRECTA PARA EL SERVICIO DI SUPERVISION DE LA EJECUCION Y LIQUIDACION DE

OURA: "MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA JOSE EUGENIO AGUILAR SANTISTEBAN, ENTRE LA AV, 147;

DIAB: Y LA VIA COLECTORA OESTE DELOS DISTRITOS DE VEINTISELS DE OCTUBRE Y PIURA ~ PIURA,
CON CODIGO SNIP 371635,

SISTEMA DE CONTRATAGION; A TARIFAS

v Conste por ¢l presenle documento la Conlralacion do LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA para la
supervision de la ajocucion y liquidacion de la obra: ‘Wejoramiento de la Avenida Jugé Eugenio Aguilar, enlre
1o Av. 147, D148, y la Via Colectara Oesle de los Distritos de Veinliséis de Oclubre y Piura - Piura’, con Gadigo
SNIP 371635, que celebra de una parle EL GOBIERNO REGIONAL PIURA, cun RUC N 20484004421, eon
domicilic legal en Av. San Ramon SN - Urb. San Eduardo - EI Chipe - Provincia y Departamento de Piuea,
aprosentada por el Gobernado Regional REYNALDO ADOLFO HILBCK GUZMAN, idenlificado con DNEN®
96360167, en adelante se denominard “LA ENTIDAD PUBLICAY; y de la olra parle GONSORGIO
SUPERVISOR PIURA, con domicilic legal comon on Mz P Lole 26 Urbanizacian Los [ducadores Piura - Piuca,

integrado por:

1) MARCO ANTOMIO ALDEA JAIME, ton RUG N 10404230405, con porcenlaje de parlicipacion del
50%

b) ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUGC N° 10806675895, con porcentaje de parlicipacion
del H0%

;) Dabidamente representado por el Represenfante Comon SR, ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con ONI

! N" 80667689, da acuordo a lo eslablecido on la Clausula Quinta dul Canlralo de Gonsorcio, suscrilo ol dia 17
de diciembre del 2018, a quien en adelanle so denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en las

&rmlnos y condiciones siguienles:

N\ CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
“\ttedianlo Resolucion Ejecutiva N* G02-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 13 de Diclambre dol
{12018, so aulorizo la Conlratacion Direcla de servicio do suporvision de la ojecucion y liquidacion de obra
-/ “Mejoramionto de o Avanida José Eugenio Auilar, enlre la Ay, 147 D14B; y la Via Caleclora Onsle de los
Distrilos de Veintistis de Oclubre y Piura - Piura’, con Codigo SNIP 37 1635, se ha olorgado la buena pro al
GONSORGIO SUPERVISOR PIURA, cuyos detalles ¢ imporles consta en los documentos inlegrantas del

presente conlrale.

- GLAUSULA SEGUNDA; OBJETO
\ E preseate conlralo liene por objeto la Contratacian Directa da servicio de suporvision de la ojecucion y
iquidacion de obra: "Mejoramiento da 1a Avenida José Eugenio Aguilar, entre la Av. 147; D148, y la Via
/ Colactora Oeste do los Distritos de Velnliséis de Octubra y Piura - Piura”, con Godigo SNIP 371635,

conforme a los Términos do Referencia,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
. El monlo lotal del presente conlrato asciende a &7 362, 036 80 {Trescienlos Ochenlin y Dos Mil Tremla y Sels

' gon BOM00 Soles) que incluye todos los impuostos de Lay.

Fuente: Oferta del Postor, folio 035 (Contrato N°91-2018-GR)



Que, si bien es cierto para cuantificar la experiencia de un postor que provenga de un
consorcio, el tribunal ha establecido en diversas ocasiones que solo lo verificable en el
contrato de consorcio es la identificacién de los porcentajes de participacion de cada postor,
sin embargo, también se tiene de las bases estandar del OSCE vigentes para este proceso
que en los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio(..), observando que el contrato de
consorcio presentado por el postor no corresponde al procedimiento de seleccién indicado
en el Contrato N° 91-2018-GR. y la constancia de conformidad de prestacion del servicio
002-2022.

Por otro lado, cada postor es responsable de la presentacion de sus ofertas y el contenido
de las mismas, no es obligacién del comité de seleccion interpretar el alcance de una oferta,
esclarecer ambigliedades u ordenar ofertas, precisar contradicciones o imprecisiones, sino
aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un analisis
integral de la informacién y documentacion de éstas, que permita generar conviccion de lo
realmente ofertado, lo contrario implicaria una contravencién al principio de competencia,
previsto en el literal ) del articulo 2 de la ley, por el cual los procesos de contratacion deben
incluir disposiciones que permitan condiciones de competencia efectiva y obtener la
propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés ptblico que subyace a la contratacion.

Es asf que, el comité de seleccion no puede interpretar que la descripcién consignada
presentada en la oferta del postor, estén dentro de los pardmetros establecidos en las bases
integradas.

El comité sefiala que no se evaluara la presente experiencia.
2.2.Contrato N°08-2018-GR

El comité de seleccién, sefiala que el contrato de consorcio y el contrato de consultoria
presentado para la experiencia difieren en dos aspectos:

iii) El procedimiento de seleccién, mismo que para el Contrato N°08-2018-GR y la
constancia de conformidad de prestacién del servicio 14-2020, pertenecen al
proceso de seleccion N°006-2017/LEY 29230/GRP-ORA-CE-RES SEGUNDA
CONVOCATORIA, a diferencia del contrato de consorcio, el cual refiere a una
Contratacién Directa.

iv) El monto a contratar, siendo que en el primero es por un monto de 382,036.80
(Trescientos ochenta y dos mil treinta y seis con 80/100 soles), a diferencia del
contrato de consultoria, el cual indica el monto de S/. 278,456.40 (Doscientos
setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis con 40/100 soles).

PRIMERA.- EL GOBIERNO REGIONAL PIURA, AUTORIZA LA CONT [{,\' FACION
'Iiil(f‘-i“("’l’/\ de Ia Entidad Privadn Snpervisora para gjecniar el servicio de (:(nlsu.n!l('n.':n (h:‘uhm
para la 11 Elapa de In Supervision y 1 iquidacion del Proyecto: I‘v"tl"..l()k!',“sf\’llll-.nl ro I)l", LA
AV, JOSE EUGENIO AGUILAR SANTISTEBAN, ENTRE LA AV, 147; “l.l?ﬂ.; ) I\
VIA COLECTORA OESTE, DE LOS DISTRITOS DE VEINTISELS DE OCTUBRE ¥
PIURA, PROVINCIA DE PIURA — PIURA, CON CODIGO SNIP .Wl.(p.iﬁ‘, ))'m‘ .l“ mnnl(v) de
$/ 382.036.80 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SEIS CON 80/100

SOLES).




Fuente: Oferta del Postor, folio 057 (contrato de consorcio)

CONTRATO N° 08- 2018-GR

CONTRATACGION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION Y LIQUIDACION, EN EL MARCO DE

LA LEY N° 29230 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA AV, JOSE EUGENIO AGUILAR SANTISTEBAN,

ENTRE LA AV. 147; 0140, Y LA VIA COLECTORA OESTE, DE LOS DISTRITOS DE VEINTISEIS DE OCTUBRE
Y PIURA, PROVINCIA DE PIURA — PIURA", CON CODIGO SNIP N* 371635".

PROGESO DE SELECCION N° 006-2017/LEY N° 29230/GRP-ORA-CE-RES

(SEGUNDA CONVOCATORIA)
SISTEMA DE CONTRATACION: A TARIFAS

Lonsle por el presente documanto de Gontralacion del Servicio de una ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA EN EL
MARGO DE LA LEY N° 20230, para la EJECUGION Y LIQUIDACION, EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230 DEL
PROYEGTO "MEJORAMIENTO DE LA AV, JOSE EUGENIO AGUILAR SANTISTEBAN, ENTRE LA AV, 147;
0148; Y LA VIA COLECTORA OESYTE, DE LOS DISTRITOS OE VEINTISEIS DE OCTUBRE Y PIURA,
PROVINGIA DE PIURA ~ PIURA", CON CODIGO SNIP N° 371636 que celabra de una parte EL GOBIERNO
REGIONAL PIURA, con RUC N* 20484004421 con domvcilio legal en Av. San Raman SN - Urb San Eduardo - EI
Chipe - Provincia y Deparamento de Piura, representada por el Gobemador Regonal REYNALDO ADOLFO
HILBCK GUZMAN. ientificado con DNI N® 026360167, en adslanle se denominara “LA ENTIDAD", y de alra
parte ¢l GONSORCIO SUPERVISOR PIURA, can domicilto legal en Mz P Lote 16 Uthanizacibn Los
Educadores Piura - Piura integrado par

1 MARCO ANTONIO ALDEA JAIME, con RUC N° 10404238405 con un porcentaje de participacion del

60% .
2 ROGER JAINE IPANAQUE SERNAQUE. con RUC N 10606575895, con un patcentaje de participacion
de 50%

Debidamente representado por el Reprasentante Comun Sr. ROGER JAINE IPANAQUE SERNAQUE. con DNI
N 80667589, de acuerdo o lo eslablecido en la Clausula Quinta del Conbiato de Consorcio suscrito el 14 de
Febrero del 2018 a quien en adelante se denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en los
términos y condictones siguientes

)\ CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 da febrare 2010, el comlé de seleccion adjudico la buena pro del PROCESQ DE SELECCION
N® 006-2017/LEY N* 29230/GRP-ORA-CE-RES (SEGUNDA CONVOCATORIA) para la Conlratacion del
Senvicio de Supervision de 1a Ejecucion y Liguidacian, en el Marce dela Ley W 29230 del Proyecto. “Mejorameento
de la Av José Eugenic Aguilar Sanfistehan, antre la Av 147 D148, y la Via Colectora Cesle, da los Dislilos de
Veintisais de Oclubre y Piura, Provincia de Piwra - Pura’ con Cadigo SNIP N° 371636, a CONSORCIO
SUPERVISOR PIURA, cuyos delalles e importe constan en los documentos integrantes del presente confralo

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

Fl prasente contrato tiene por objelo fa Conlatacion del Servicio de Supenvision de fa Ejecucion y Liquidacion en
el Marco de la Ley N° 29230 de! Proyacto: “Mejoramienta de la Av José Eugenio Aguifar Sanlisleban, enlee fa Av
147 0148, y la Via Coleclora Oeste, de los Distitos de Veintiséis de Octubre y Piura. Provincia de Piura - Para’
con Codigo SNIP N° 371635, conforme a los Tarminos de Referancia.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente conlralo asciende a 8/ 278, 455.40 {Doscientos Selenta y Ocho Mit Cuatrocientos
Cincuenta y Seis con 40100 Soles) que incluya lodos los impuestos de Lay

Esle monto comprende el costo del servicio de supamvision. todos los Inbulos  seguros  ransporle
inspecciones pruebas y, de sor el caso, los costos labarales conforme la legistacion vigente, asi como |
cualquier olio conceplo que pueda lener incidencia sobre la ejecucion del sevicio mateda de! presente
conlrato

Fuente: Oferta del Postor, folio 050 (Contrato N°08-2018-GR)

Que, si bien es cierto para cuantificar la experiencia de un postor que provenga de un
consorcio, el tribunal ha establecido en diversas ocasiones que solo lo verificable en el
contrato de consorcio es la identificacién de los porcentajes de participacién de cada postor,
sin embargo, también se tiene de las bases estandar del OSCE vigentes para este proceso
que en los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio(...), observando que el contrato de
consorcio presentado por el postor no corresponde al procedimiento de seleccién indicado




en el Contrato N° 08-2018-GR. y la constancia de conformidad de prestacion del servicio 14
-2020.

Por otro lado, cada postor es responsable de la presentacion de sus ofertas y el contenido
de las mismas, no es obligacién del comité de seleccién interpretar el alcance de una oferta,
esclarecer ambigiiedades u ordenar ofertas, precisar contradicciones o imprecisiones, sino
aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un analisis
integral de la informacién y documentacién de éstas, que permita generar conviccion de lo
realmente ofertado, lo contrario implicaria una contravencién al principio de competencia,
previsto en el literal e) del articulo 2 de la ley, por el cual los procesos de contratacion deben
incluir disposiciones que permitan condiciones de competencia efectiva y obtener la
propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la contratacion.

Es asf que, el comité de seleccién no puede interpretar que la descripcion consignada
presentada en la oferta del postor, estén dentro de los pardmetros establecidos en las bases
integradas.

El comité sefiala que no se evaluara la presente experiencia.

2.3.Contrato N°09-2018-GR
El comité de seleccién determina que la constancia de prestacién de servicios de supervision
de obra presentada, se encuentra ilegible dado que no se puede identificar los nombres y
apellidos del responsable quien suscribe la constancia.

' TOMBRE, CIAWAE 7 b ) CONT IOMARI GO 1700

... ... L. a — |

Fuente: Oferta del Postor, folio 072 (Constancia de Prestacién)

El comité aclara que el criterio tomado fue concordante con lo sefialado por el tribunal en
la Resolucién Ne 2764-2020-TCE-S3, que sefiala lo siguiente: “39. Finalmente, sobre la
posible ilegibilidad del contrato presentado por el Adjudicatario, cabe precisar que, en los
folios 71 al 75 de la oferta, el postor presentd el Contrato N° 001-2017-GAF-MPI del 10 de
enero de 2017, el cual contiene un fondo de agua de la Municipalidad Provincial de llo que
oscurece el documento; no obstante, no existe problema para leer y conocer el contenido del
mismo, aprecidndose claramente los datos mds relevantes del documento, como es el objeto
del contrato, el procedimiento de seleccién del cual deriva, el monto del contrato, los items
contratados, las partes, la fecha de suscripcion, las firmas de los intervinientes, entre otros
datos.”,

En tal sentido, de ello se desprende que necesariamente la firma de quien suscribe la
constancia de prestacién de servicios de supervisién de obra presentada debe ser legible,
y nho como sucede en el documento presentado.




El comité sefiala que no se evaluard la presente experiencia.

2.4.Contrato N° 002-2020-MDV
El comité de seleccidon determina que el contrato de supervision de obra presentado, se
encuentra ilegible, dado que no se puede identificar los nombres y apellidos del responsable
quien suscribe el contrato por parte del contratista.

! 1/(//“1 Vi

Fuente: Oferta del Postor, folio 090 (Contrato N° 002-2020-MDV)

El comité aclara que el criterio tomado fue concordante con lo sefialado por el tribunal en
la Resoluciéon N2 2764-2020-TCE-S3, que sefiala lo siguiente: “39. Finalmente, sobre la
posible ilegibilidad del contrato presentado por el Adjudicatario, cabe precisar que, en los
folios 71 al 75 de la oferta, el postor presentd el Contrato N° 001-2017-GAF-MPI del 10 de
enero de 2017, el cual contiene un fondo de agua de la Municipalidad Provincial de llo que
oscurece el documento; no obstante, no existe problema para leer y conocer el contenido del
mismo, aprecidndose claramente los datos mds relevantes del documento, como es el objeto
del contrato, el procedimiento de seleccién del cual deriva, el monto del contrato, los items
contratados, las partes, la fecha de suscripcion, las firmas de los intervinientes, entre otros
datos.”,

En tal sentido, de ello se desprende que necesariamente la firma de quien suscribe el
contrato de supervision de obra presentada debe ser legible, y no como sucede en el
documento presentado.

El comité sefiala que no se evaluard la presente experiencia.

El comité de seleccién indica que la experiencia del postor queda reducida a S/. 1,268,232.42
(Un millén doscientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y dos con 42/100 soles).

CONSORCIO SUPERVISOR LAMBAYEQUE, integrado por: CONSULTPROYECT INGENIEROS S.R.L.
con RUC: Y WILLIAM RONALDO RODRIGUEZ VENTURA con RUC:

3.1. Contrato N° 002-2016-GRU-GSRA

El comité de seleccidn al verificar el contrato encuentra que la suscripcion por parte de uno
de los intervinientes es ilegible, dado que no es posible identificar los nombres y apellidos
del suscribiente por parte del contratista.

Se reviso el Contrato N° 002-2016-GRU-GTA, mismo que se encuentra ilegible en las firmas
que suscriben el documento, dado que no es posible identificar los nombres y apellidos del
suscribiente por parte del contratista.



Ello contraviene lo sefialado por el tribunal en la Resolucién N2 2764-2020-TCE-S3, que
sefiala lo siguiente: “39. Finalmente, sobre la posible ilegibilidad del contrato presentado
por el Adjudicatario, cabe precisar que, en los folios 71 al 75 de la oferta, el postor present6
el Contrato N° 001-2017-GAF-MPI del 10 de enero de 2017, el cual contiene un fondo de
agua de la Municipalidad Provincial de llo que oscurece el documento; no obstante, no
existe problema para leer y conocer el contenido del mismo, aprecidndose claramente los
datos mds relevantes del documento, como es el objeto del contrato, el procedimiento de
seleccién del cual deriva, el monto del contrato, los items contratados, las partes, la fecha
de suscripcién, las firmas de los intervinientes, entre otros datos.”,

En tal sentido, de ello se desprende que necesariamente la firma de quien suscribe el
contrato de supervisién de obra presentada debe ser legible, y no como sucede en el
documento presentado.

La variacién del domicllio aqul declarado de alguna de las parles debe ser comuni;ada a |a olra parle,
(15) dlas calendario.

formalmenle y por escrilo, con una anticipacion no menor de quince

las disposiciones del prasente conlralo, las partes o

do con las bases inlegradas, la ofarta as
Sanan aty sehel Bt " ¥ A TREINTA (30) dla del mes de Diciembre del

firman en senal de conformidad en la ciudad de Atalaya, el
ano Dos Mil Dieclséis.
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Fuente: Oferta del Postor, folio 078 (Contrato de Consultoria)

El comité sefiala que no se evaluard la presente experiencia.

3.2. Contrato N° 003-2022-IVIPCP
El comité de seleccidn, sefiala que la CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE

SUPERVISION DE OBRA, presenta informacion inexacta, dado que existe una incongruencia
procedimental entre las fechas de fin de plazo, fecha de liquidacion de obra, y la fecha de
emisién de la constancia de prestacién de servicios de supervision, dado que, la fecha de
fin de plazo es posterior a las otras dos, mismo que no es acorde a lo sefialado en la ley de
contrataciones del estado — Ley N° 30225 y su reglamento. La fecha de liquidacién de obra
y la fecha de emisién de la constancia deberfan ser posteriores a la fecha de fin de plazo.
Por lo tanto, el comité sefiala que no se evaluara la presente experiencia.
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Fuente: Oferta del Postor, folio 139 (Constancia de Prestacion de Servicios)
El comité sefiala que no se evaluard la presente experiencia.

El comité de seleccién indica que la experiencia del postor queda reducida a S/
1,138,262.14 (Un millén ciento treinta y ocho mil doscientos sesenta y dos con 14/100
soles).

4, PASCO ASOCIADOS S.A.C
4.1. Contrato N° 03 CONSULTORIA DE OBRA — MDC/2018
El comité de seleccién determina que la constancia de prestaciéon de servicios de
supervisién de obra presentada, se encuentra ilegible dado que no se puede identificar los
nombres y apellidos del responsable quien suscribe la constancia.
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Fuente: Oferta del Postor, folio 035 (Contrato N° 03 CONSULTORIA DE OBRA — MDC/2018)

El comité aclara que el criterio tomado fue concordante con lo sefialado por el tribunal en
la Resoluciéon N2 2764-2020-TCE-S3, que sefiala lo siguiente: “39. Finalmente, sobre la
posible ilegibilidad del contrato presentado por el Adjudicatario, cabe precisar que, en los
folios 71 al 75 de la oferta, el postor presentd el Contrato N° 001-2017-GAF-MPI del 10 de
enero de 2017, el cual contiene un fondo de agua de la Municipalidad Provincial de Ilo que
oscurece el documento; no obstante, no existe problema para leer y conocer el contenido del
mismo, aprecidndose claramente los datos mds relevantes del documento, como es el objeto
del contrato, el procedimiento de seleccion del cual deriva, el monto del contrato, los items
contratados, las partes, la fecha de suscripcidn, las firmas de los intervinientes, entre otros
datos.”,

En tal sentido, de ello se desprende que necesariamente la firma de quien suscribe la
constancia de prestacién de servicios de supervision de obra presentada debe ser legible,
vy no como sucede en el documento presentado.

Asimismo, se tiene que, de las bases integradas del procedimiento de seleccién, se establece
como Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervisién y/o ejecucién de
obras similares:

“Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacidn peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion
y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o
remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas
y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias
locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o

esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. *

CONTRATO N°03 CONSULTORIA DE OBRA-MDC/2018

PROCEDIMIENTO DE CON TRATACION PUBLICA ESPECIAL N°03-2018-MDC/CS
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E CAYALTI, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE®
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CAYALTI, DEL DISTRITO DE CAYALTI. PR
Gom colre oA I Munocipahd'ad OVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE",

o2, 20396019826, con domicilio lenalan 4. d Distrital de Cayatti, en adelante LA ENTIDAD, con RUG o |




Fuente: Oferta del Postor, folio 047 (Contrato N° 03 CONSULTORIA DE OBRA — MDC/2018)

Cémo se puede apreciar el contrato N° 03 Consultorfa de Obra -MDC/2018, sefiala el
termino reparacidn el cual no se encuentra dentro de las definiciones de obras similares
como se ha establecido en las bases integradas.

El comité sefiala que no se evaluara la presente experiencia.

4.2. Contrato N° 01 CONSULTORIA DE OBRA -MDC/2018

De la revision realizada por parte del Comité de seleccién, se tiene que, de las bases
integradas del procedimiento de seleccidn, se establece como Experiencia en servicios de
consultoria de obra para la supervision y/o ejecucidn de obras similares:

“Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccidn y/o creacion
y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o
remodelacién y/o renovacién de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas
y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias
locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
puiblicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. *

CONTRATO N°01 CONSULTORIA DE OBRA-MDC/2018
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Fuente: Oferta del Postor, folio 65. Contrato N° 01 CONSULTORIA DE OBRA -MDC/2018

Cémo se puede apreciar el contrato N° 03 Consultorfa de Obra -MDC/2018, sefiala el
termino rehabilitacién el cual no se encuentra dentro de las definiciones de obras similares
como se ha establecido en las bases integradas.

El comité sefiala que no se evaluara la presente experiencia.

El comité de seleccion indica que la experiencia del postor queda reducida a S/. S/ 1,369,316.94 (Un

millén trescientos sesenta y nueve mil trescientos dieciséis con 94/100 soles).




EVALUACION DE METODOLOGIAS PROPUESTAS

CONSORCIO SUPERVISOR SAN GERONIMO

1. Sobre la Definicion, conceptos y criterios de la Metodologia de Gestién del Valor Ganado
(GVG) o Earned Value Management (EVIM).

El postor define sélo definicién y conceptos de la Metodologia de Gestién del Valor Ganado
(GVG) y afiade elementos basicos para la implementacion de la gestién del valor ganado, sin
embargo, no presenta los criterios de la Metodologia de Gestién del Valor Ganado (GVG) o
Earned Value Management (EVM), para la ejecucidn del presente proyecto.

2. Desarrollar los Procesos de Gestion de los Costos del Proyecto que segtn la Guia del PMIBOK
son los siguientes:

a. Planificar la Gestion de los Costos;

b. Estimar los Costos

c. Determinar el Presupuesto
d. Controlar los Costos

Sobre el presente numeral, el postor no desarrolla los procesos de gestién de acuerdo a lo
requerido en las bases integradas del procedimiento de seleccién, dado que se solicita
desarrollarlo para el proyecto, sin embargo, lo presentado por el postor es una copia y pega de
lo descrito en la Guia del PMBOK.

3. Con los datos del presupuesto de la obra, realizar el control del proyecto mediante la
Metodologia de Gestién del Valor GANADO (GVG) y presentar como minimo los gréficos del
Costo Real, Valor Planeado, Valor Ganado y Costo Estimado de Completitud.

Cumple

4. El postor debera realizar la gestion de la programacion de los recursos de la consultoria en
estricto cumplimiento de los Términos de Referencia con el método Modern Agil y Analizara
cuantitativamente cada uno de los recursos previstos en los TDR para el mejor control durante
supervisién en cada una de las etapas de la obra.

El postor no presenta los recursos vinculados en el cronograma en cada una de las etapas de la
obra.

5. Por lo menos una propuesta de mejora mediante la utilizacion de nuevas tecnologias y/o
metodologias de trabajo, como, por ejemplo: BIM, Last Planner System, PmBOK, entre otros,
para la correcta supervision de obra.

Cumple.

6. Metodologia de trabajo respectos a cuantificacion de metrados para la valorizacion de obra
(debera incluir diagramas de flujo).
Cumple.

7. Metodologia de gestion de calidad en la construccidn: En el procedimiento; reglamentacion
aplicados de los procesos constructivos, acciones preventivas, acciones de verificacion y
acciones correctivos de control de calidad por cada componente, y asi mismo se consideraran
los formatos de control de calidad seguin los componentes del proyecto.



10.

Descripcion de las actividades de control para los sistemas de Seguridad y Salud ocupacional
que se implementaran en la ejecucién de la consultoria, debera considerarse como minimo lo
siguiente: (De acuerdo a la Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus
modificatorias)

a. Descripcion de la normativa vigente que se aplicaran durante la supervision

b. Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo la normativa vigente.

c. Matriz de mitigacion de riesgos para ejecutar el control de seguridad y salud en el trabajo.
El Plan de seguridad y salud en el trabajo no viene siendo desarrollado como tal, solo se ha
listado una serie de acciones sin descripcidn ni vinculado a los trabajos a realizar.

Determinar la probabilidad de cumplimiento mediante una simulacién expresada en
porcentaje, usa tres estimaciones (la mas probable, pesimista y optimista) minimo con dos
modelos y determinar las reservas de contingencia de plazo tomando como referencia la
duracién meta del proyecto, para tener un 95% de probabilidad de cumplimiento y definir las
acciones a tomar con respecto a las reservas de contingencia de plazo y no exceder el plazo
meta de la obra.

Cumple.

Procesos de actividades de la supervision de obra:

a) Descripcién de las actividades acorde a los términos de referencia:
e Actividades previas al inicio de la supervision.

e Actividades durante el Servicio de supervision de obra.

e Actividades durante el periodo de recepcion y liquidacion de obra.
b) Procedimientos de control de obra:

e Control administrativo.

e Control de plazos.

e Control econémico.

e Improcedencia de adicionales de obra, el postor debe sustentar al menos 02 opiniones del
OSCE.

e Plan para superar de forma eficiente el control concurrente.

c) Documentos que serdn presentados:

e Previo del inicio de la ejecucion de obra.

e Durante la ejecucion de obra.

e Posterior de la ejecucion de obra.

Cumple.

Conocimiento del proyecto e identificacién de facultades, dificultades y propuesta solucion.
Debera desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Identificacién de dificultades y tres propuestas de solucién por cada dificultad, en
relacionados a:

a.1.Topografia
a.2. Infraestructura existente
a.3. Areas vulnerables

b) Conocimiento del lugar donde se ejecutara la obra, debiendo acreditar panel fotografico
mostrando coordenadas, fechas que fueron realizadas en sito con su descripcion minimo 6
fotos.



Presenta dificultades y propuestas de solucién similares entre si, por lo que, no completa lo
solicitado.

La ultima foto de la Calle Virgen de Fatima, sefiala que se encuentra en Jayanca.

11. Los mecanismos de aseguramiento de calidad.
v" Formato de protocolos de liberacién de frentes.
v" Formato de control de registros de calidad (certificados, cartas de garantia, reportes de
prueba y ensayos).

v Formato de inspeccion de suministros.

v Formato de calibracién de equipos de medicién y ensayo.

v Control de los productos no conformes/observaciones.

v Procedimiento documentado de acciones correctivas/preventivas.
v" Formato de protocolos de recepcion.

v" Formato de asistencia.

Cumple.

Control de la obra: calidad, plazos, econémico, ambiental y de seguridad.
Herramientas de control de calidad.

Herramientas de planificacion.

Formato check list de control documentario de contrato.

Formatos de control de vencimiento de garantias.

Formato check list de actividades programadas/ejecutadas.
Formato de control de cambios requeridos y aprobados.

Formatos de control econdmico financiero.

Formatos de control de avance.

Cumple.

DN N N NI N N NN

13. Plan de implementacion de sistema de ecoeficiencia.
v Medidas de ecoeficiencia.
v Estrategias de implementacion.
v" Propuestas de acciones futuras.
v" Actividades de monitoreo.
Cumple.

14. Plan de riesgos: Plan de gestion de riesgos, identificacion de riesgos, analisis cuantitativo de
riesgos, andlisis cualitativo de riesgos, plan de respuesta a los riesgos, control de los riesgos,
con su respectiva estructura matriz de indicadores de riesgo.

Cumple.

" DELO ANTERIOR, EL COMITE DE SELECCION SENALA QUE EL POSTOR NO HA PRESENTADO DIVERSOS
PUNTOS POR LO QUE NO ESTARIA CUMPLIENDO CON LA METODOLOGIA SOLICITADA, ES DECIR, SE
ASIGNARIA UN PUNTAJE DE 0 PUNTOS CON RESPECTO A LA METODOLOGIA PROPUESTA.

CONSORCIO SUPERVISOR LAMBAYEQUE

1. Sobre la Definicién, conceptos y criterios de la Metodologia de Gestiéon del Valor Ganado
(GVG) o Earned Value Management (EVIVI).
El Postor no define criterios propios de la obra o el tipo de obra a ejecutarse, ademds de ello
establece que la moneda a ser el medio de control serd el délar, moneda en la que no se viene



desarrollando la contrataciéon, ademads, indica en reiteradas veces que se establecerdn costos
asociados a las diferentes etapas de la ejecucidn, sin embargo, estos costos ya se encuentran
definidos en el expediente técnico de obra.

Desarrollar los Procesos de Gestion de los Costos del Proyecto que segun la Guia del PMBOK
son los siguientes:

a. Planificar la Gestion de los Costos;
b. Estimar los Costos

c. Determinar el Presupuesto

d. Controlar los Costos

Sobre el presente numeral, el postor no desarrolla los procesos de gestién de acuerdo a lo
requerido en las bases integradas del procedimiento de seleccién, dado que se solicita
desarrollarlo para el proyecto, sin embargo, lo presentado por el postor es un copia y pega de
o descrito en la Gufa del PMBOK y descrito de forma muy genérica.

Con los datos del presupuesto de la obra, realizar el control del proyecto mediante la
Metodologia de Gestién del Valor GANADO (GVG) y presentar como minimo los graficos del
Costo Real, Valor Planeado, Valor Ganado y Costo Estimado de Completitud.

No presenta el desarrollo de la metodologia de gestién de valor ganado, la aplicacién de sus
férmulas, y los indices utilizados en su calculo.

El postor debera realizar la gestién de la programacién de los recursos de la consultoria en
estricto cumplimiento de los Términos de Referencia con el método Modern Agil y Analizara
cuantitativamente cada uno de los recursos previstos en los TDR para el mejor control durante
supervision en cada una de las etapas de la obra.

El postor no presenta adecuadamente la representacion de las etapas de la obra, ni se condice
con lo requerido para la ejecucion de la obra.

Por lo menos una propuesta de mejora mediante la utilizacion de nuevas tecnologias y/o
metodologias de trabajo, como, por ejemplo: BIM, Last Planner System, PmBOK, entre otros,
para la correcta supervision de obra.

Cumple.

Metodologia de trabajo respectos a cuantificacion de metrados para la valorizacién de obra
(debera incluir diagramas de flujo).
Cumple.

Metodologia de gestion de calidad en la construccion: En el procedimiento; reglamentacion
aplicados de los procesos constructivos, acciones preventivas, acciones de verificacion y
acciones correctivos de control de calidad por cada componente, y asi mismo se consideraran
los formatos de control de calidad segtin los componentes del proyecto.

Descripcion de las actividades de control para los sistemas de Seguridad y Salud ocupacional
que se implementaran en la ejecucién de la consultoria, debera considerarse como minimo lo
siguiente: (De acuerdo a la Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus
modificatorias)

a. Descripcion de la normativa vigente que se aplicaran durante la supervision

b. Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo la normativa vigente.



c. Matriz de mitigacion de riesgos para ejecutar el control de seguridad y salud en el trabajo.
El Plan de seguridad y salud en el trabajo no viene siendo desarrollado como tal, solo se ha
listado una serie de acciones sin descripcién ni vinculado a los trabajos a realizar.

8. Determinar la probabilidad de cumplimiento mediante una simulacién expresada en
porcentaje, usa tres estimaciones (la mas probable, pesimista y optimista) minimo con dos
modelos y determinar las reservas de contingencia de plazo tomando como referencia la
duracién meta del proyecto, para tener un 95% de probabilidad de cumplimiento y definir las
acciones a tomar con respecto a las reservas de contingencia de plazo y no exceder el plazo
meta de la obra.

No cumple, no presenta lo solicitado, no adjunta las reservas de contingencia, ni acciones a
tomar.

Procesos de actividades de la supervision de obra:
a) Descripcion de las actividades acorde a los términos de referencia:
e Actividades previas al inicio de la supervision.
Actividades durante el Servicio de supervision de obra.
Actividades durante el periodo de recepcion y liquidacién de obra.
b) Procedimientos de control de obra:
e Control administrativo.
e Control de plazos.
e Control econémico.
e Improcedencia de adicionales de obra, el postor debe sustentar al menos 02 opiniones del
OSCE.
e Plan para superar de forma eficiente el control concurrente.
c) Documentos que seran presentados:
e Previo del inicio de la ejecucion de obra.
e Durante la ejecucion de obra.
e Posterior de la ejecucion de obra.
Sobre el plan para superar de forma eficiente el control concurrente, esta enfocado mal, dado
que en su plan el postor considera elaborar planes de control concurrente, identificacion de
hitos de control, como si actuara como un OCl, sin embargo, no sustenta la forma que la
supervision se desarrollard para superar estos informes.

10. Conocimiento del proyecto e identificacién de facultades, dificultades y propuesta solucién.
Debera desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Identificacién de dificultades y tres propuestas de solucion por cada dificultad, en
relacionados a:

a.1.Topografia
a.2. Infraestructura existente
a.3. Areas vulnerables

b) Conocimiento del lugar donde se ejecutara la obra, debiendo acreditar panel fotografico
mostrando coordenadas, fechas que fueron realizadas en sito con su descripcion minimo 6
fotos.

Cumple.

11. Los mecanismos de aseguramiento de calidad.
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Formato de protocolos de liberacion de frentes.

Formato de control de registros de calidad (certificados, cartas de garantia, reportes de
prueba y ensayos).

Formato de inspeccidn de suministros.

Formato de calibracién de equipos de medicién y ensayo.

Control de los productos no conformes/observaciones.

Procedimiento documentado de acciones correctivas/preventivas.

Formato de protocolos de recepcion.

Formato de asistencia.

\
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Los formatos de inspeccién de suministro, no tiene relacién con las partidas a ejecutar.
El formato de Control de los productos no conformes/observaciones, es ilegible.

El formato de Procedimiento documentado de acciones correctivas/preventivas, no tiene
concordancia con el tipo de procedimiento en obra.

Control de la obra: calidad, plazos, econémico, ambiental y de seguridad.
Herramientas de control de calidad.

Herramientas de planificacion.

Formato check list de control documentario de contrato.

Formatos de control de vencimiento de garantias.

Formato check list de actividades programadas/ejecutadas.
Formato de control de cambios requeridos y aprobados.

Formatos de control econédmico financiero.

Formatos de control de avance.

Cumple.
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Plan de implementacion de sistema de ecoeficiencia.

v" Medidas de ecoeficiencia.

v/ Estrategias de implementacion.

v Propuestas de acciones futuras.

v" Actividades de monitoreo.

El postor considera como medida de ecoeficiencia la reforestacion de 250 &rboles tipo nils y
5,457.89 m2 de dreas verdes, sin embargo, no plantea en que forma lo desarrollard ni cual es la
concordancia con el proyecto.

14. Plan de riesgos: Plan de gestion de riesgos, identificacion de riesgos, andlisis cuantitativo de
riesgos, andlisis cualitativo de riesgos, plan de respuesta a los riesgos, control de los riesgos,
con su respectiva estructura matriz de indicadores de riesgo.

Cumple.

DE LO ANTERIOR, EL COMITE DE SELECCION SENALA QUE EL POSTOR NO HA PRESENTADO DIVERSOS

PUNTOS POR LO QUE NO ESTARIA CUMPLIENDO CON LA METODOLOGIA SOLICITADA, ES DECIR, SE
ASIGNARIA UN PUNTAJE DE 0 PUNTOS CON RESPECTO A LA METODOLOGIA PROPUESTA.

CONSORCIO EMILIA

1. Sobre la Definicién, conceptos y criterios de la Metodologia de Gestién del Valor Ganado
(GVG) o Earned Value Management (EVM).



El postor define sélo definicién y conceptos de la Metodologia de Gestion del Valor Ganado
(GVG) y afiade elementos bdsicos para la implementacién de la gestién del valor ganado, sin
embargo, no presenta los criterios de la Metodologia de Gestién del Valor Ganado (GVG) o
Earned Value Management (EVM), para la ejecucion del presente proyecto.

Desarrollar los Procesos de Gestion de los Costos del Proyecto que segtn la Guia del PMBOK
son los siguientes:

a. Planificar la Gestion de los Costos;
b. Estimar los Costos

c. Determinar el Presupuesto

d. Controlar los Costos

Sobre el presente numeral, el postor no desarrolla los procesos de gestién de acuerdo a lo
requerido en las bases integradas del procedimiento de seleccién, dado que se solicita
desarrollarlo para el proyecto, sin embargo, lo presentado por el postor es una copia y pega de
lo descrito en la Guia del PMBOK.

Con los datos del presupuesto de la obra, realizar el control del proyecto mediante la
Metodologia de Gestion del Valor GANADO (GVG) y presentar como minimo los graficos del
Costo Real, Valor Planeado, Valor Ganado y Costo Estimado de Completitud.

Cumple

El postor deberd realizar la gestion de la programacion de los recursos de la consultoria en
estricto cumplimiento de los Términos de Referencia con el método Modern Agil y Analizara
cuantitativamente cada uno de los recursos previstos en los TDR para el mejor control durante
supervisién en cada una de las etapas de la obra.

El postor no presenta los recursos vinculados en el cronograma en cada una de las etapas de la
obra.

Por lo menos una propuesta de mejora mediante la utilizacion de nuevas tecnologias y/o
metodologias de trabajo, como, por ejemplo: BIM, Last Planner System, PmBOK, entre otros,
para la correcta supervision de obra.

Cumple.

Metodologia de trabajo respectos a cuantificacion de metrados para la valorizacién de obra
(debera incluir diagramas de flujo).

El postor presenta procedimientos constructivos referentes a obras de saneamiento, distintas
al objeto de la convocatoria.

Metodologia de gestion de calidad en la construccion: En el procedimiento; reglamentacion
aplicados de los procesos constructivos, acciones preventivas, acciones de verificacion y
acciones correctivos de control de calidad por cada componente, y asi mismo se consideraran
los formatos de control de calidad seguin los componentes del proyecto.

Descripcion de las actividades de control para los sistemas de Seguridad y Salud ocupacional
que se implementaran en la ejecucién de la consultoria, debera considerarse como minimo lo
siguiente: (De acuerdo a la Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus
modificatorias)



a. Descripcion de la normativa vigente que se aplicaran durante la supervision

b. Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo la normativa vigente.

c. Matriz de mitigacion de riesgos para ejecutar el control de seguridad y salud en el trabajo.
El Plan de seguridad y salud en el trabajo no viene siendo desarrollado como tal, solo se ha
listado una serie de acciones sin descripcién ni vinculado a los trabajos a realizar.

8. Determinar la probabilidad de cumplimiento mediante una simulacién expresada en
porcentaje, usa tres estimaciones (la mas probable, pesimista y optimista) minimo con dos
modelos y determinar las reservas de contingencia de plazo tomando como referencia la
duracién meta del proyecto, para tener un 95% de probabilidad de cumplimiento y definir las
acciones a tomar con respecto a las reservas de contingencia de plazo y no exceder el plazo
meta de la obra.

No cumple lo solicitado, el célculo de tiempo pesimista es menor al optimista y mas probable.

Procesos de actividades de la supervision de obra:
a) Descripcién de las actividades acorde a los términos de referencia:
Actividades previas al inicio de la supervisién.
Actividades durante el Servicio de supervision de obra.
Actividades durante el periodo de recepcion y liquidacién de obra.
b) Procedimientos de control de obra:
e Control administrativo.
e Control de plazos.
e Control econdmico.
e Improcedencia de adicionales de obra, el postor debe sustentar al menos 02 opiniones del
OSCE.
e Plan para superar de forma eficiente el control concurrente.
c) Documentos que seran presentados:
e Previo del inicio de la ejecucion de obra.
e Durante la ejecucion de obra.
e Posterior de la ejecucion de obra.
Cumple.

10. Conocimiento del proyecto e identificacién de facultades, dificultades y propuesta solucion.
Debera desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Identificacion de dificultades y tres propuestas de solucién por cada dificultad, en
relacionados a:

a.l.Topografia
a.2. Infraestructura existente
a.3. Areas vulnerables

b) Conocimiento del lugar donde se ejecutara la obra, debiendo acreditar panel fotografico
mostrando coordenadas, fechas que fueron realizadas en sito con su descripcion minimo 6
fotos.

Cumple

11. Los mecanismos de aseguramiento de calidad.
v" Formato de protocolos de liberacion de frentes.



<\

Formato de control de registros de calidad (certificados, cartas de garantia, reportes de
prueba y ensayos).

Formato de inspeccion de suministros.

Formato de calibracion de equipos de medicién y ensayo.

Control de los productos no conformes/observaciones.

Procedimiento documentado de acciones correctivas/preventivas.

Formato de protocolos de recepcion.

Formato de asistencia.
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Cumple.

12. Control de la obra: calidad, plazos, econémico, ambiental y de seguridad.
Herramientas de control de calidad.

Herramientas de planificacion.

Formato check list de control documentario de contrato.

Formatos de control de vencimiento de garantias.

Formato check list de actividades programadas/ejecutadas.
Formato de control de cambios requeridos y aprobados.

Formatos de control econémico financiero.

Formatos de control de avance.

Cumple.
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13. Plan de implementacién de sistema de ecoeficiencia.
v Medidas de ecoeficiencia.
v'  Estrategias de implementacion.
v" Propuestas de acciones futuras.
v" Actividades de monitoreo.
Cumple.

14. Plan de riesgos: Plan de gestién de riesgos, identificacion de riesgos, andlisis cuantitativo de
riesgos, andlisis cualitativo de riesgos, plan de respuesta a los riesgos, control de los riesgos,
con su respectiva estructura matriz de indicadores de riesgo.

Cumple.

DE LO ANTERIOR, EL COMITE DE SELECCION SENALA QUE EL POSTOR NO HA PRESENTADO DIVERSOS
PUNTOS POR LO QUE NO ESTARIA CUMPLIENDO CON LA M ETODOLOGIA SOLICITADA, ES DECIR, SE
ASIGNARIA UN PUNTAJE DE 0 PUNTOS CON RESPECTO A LA METODOLOGIA PROPUESTA.

CONSORCIO EUROCONSULT

1. Sobre la Definicién, conceptos y criterios de la Metodologia de Gestion del Valor Ganado
(GVG) o Earned Value Management (EVM).
E| Postor no desarrolla criterios sobre los cuales se desarrollard la metodologia de gestion del
valor ganado para la obra en proceso de seleccion.

2. Desarrollar los Procesos de Gestidn de los Costos del Proyecto que segun la Guia del PMBOK
son los siguientes:

a. Planificar la Gestién de los Costos;

b. Estimar los Costos



c. Determinar el Presupuesto
d. Controlar los Costos

Sobre el presente numeral, el postor no desarrolla los procesos de gestién de acuerdo a lo
requerido en las bases integradas del procedimiento de seleccién, dado que se solicita
desarrollarlo para el proyecto, sin embargo, lo presentado por el postor es un copia y pega de
lo descrito en la Guia del PMBOK.

Con los datos del presupuesto de la obra, realizar el control del proyecto mediante la
Metodologia de Gestién del Valor GANADO (GVG) y presentar como minimo los graficos del
Costo Real, Valor Planeado, Valor Ganado y Costo Estimado de Completitud.

No presenta el desarrollo referido a la obra, ni al presupuesto de la misma, el postor no cumple
con lo solicitado.

El postor deberi realizar la gestion de la programacion de los recursos de la consultoria en
estricto cumplimiento de los Términos de Referencia con el método Modern Agil y Analizara
cuantitativamente cada uno de los recursos previstos en los TDR para el mejor control durante
upervision en cada una de las etapas de la obra.
| postor no desarrolla el presente item de acuerdo a lo solicitado, sélo ejemplifica en términos
generales.

Por lo menos una propuesta de mejora mediante la utilizacion de nuevas tecnologias y/o
metodologias de trabajo, como, por ejemplo: BIM, Last Planner System, PmBOK, entre otros,
para la correcta supervision de obra.

Cumple.

Metodologia de trabajo respectos a cuantificacion de metrados para la valorizacion de obra
(debera incluir diagramas de flujo).
Cumple.

Metodologia de gestién de calidad en la construccién: En el procedimiento; reglamentacion
aplicados de los procesos constructivos, acciones preventivas, acciones de verificacion y
acciones correctivos de control de calidad por cada componente, y asi mismo se consideraran
los formatos de control de calidad segtin los componentes del proyecto.

Descripcion de las actividades de control para los sistemas de Seguridad y Salud ocupacional
que se implementaran en la ejecucion de la consultoria, debera considerarse como minimo lo
siguiente: (De acuerdo a la Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus
modificatorias)

a. Descripcién de la normativa vigente que se aplicaran durante la supervision

b. Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo la normativa vigente.

c. Matriz de mitigacion de riesgos para ejecutar el control de seguridad y salud en el trabajo.
Las normativas citadas en su desarrollo son para obras de edificaciones mds no para
pavimentaciones como es el caso de la obra a ejecutar.

Determinar la probabilidad de cumplimiento mediante una simulacién expresada en
porcentaje, usa tres estimaciones (la mas probable, pesimista y optimista) minimo con dos
modelos y determinar las reservas de contingencia de plazo tomando como referencia la
duracién meta del proyecto, para tener un 95% de probabilidad de cumplimiento y definir las
acciones a tomar con respecto a las reservas de contingencia de plazo y no exceder el plazo
meta de la obra.



10.

11.

No desarrolla lo solicitado.

Procesos de actividades de la supervision de obra:

a) Descripcion de las actividades acorde a los términos de referencia:

e Actividades previas al inicio de la supervision.

e Actividades durante el Servicio de supervision de obra.

e Actividades durante el periodo de recepcidn y liquidacion de obra.

b) Procedimientos de control de obra:

e Control administrativo.

e Control de plazos.

e Control econémico.

e Improcedencia de adicionales de obra, el postor debe sustentar al menos 02 opiniones del
OSCE.

e Plan para superar de forma eficiente el control concurrente.

c) Documentos que seran presentados:

e Previo del inicio de la ejecucion de obra.

e Durante la ejecucion de obra.

e Posterior de la ejecucién de obra.

No presenta opiniones que indiquen improcedencia de adicionales de obra, de acuerdo a lo que
el postor indica en su metodologia, dado que sélo habla de pardmetros a presentar en los
adicionales.

Conocimiento del proyecto e identificacion de facultades, dificultades y propuesta solucion.
Debera desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente:

a) ldentificacién de dificultades y tres propuestas de soluciéon por cada dificultad, en
relacionados a:

a.l.Topografia
a.2. Infraestructura existente
a.3. Areas vulnerables

b) Conocimiento del lugar donde se ejecutara la obra, debiendo acreditar panel fotografico
mostrando coordenadas, fechas que fueron realizadas en sito con su descripcion minimo 6
fotos.

La foto N° 02 de la Calle Virgen de Fatima, sefiala que se encuentra en Jayanca.

Los mecanismos de aseguramiento de calidad.

v" Formato de protocolos de liberacion de frentes.

v Formato de control de registros de calidad (certificados, cartas de garantia, reportes de
prueba y ensayos).

Formato de inspeccién de suministros.

Formato de calibracion de equipos de medicidn y ensayo.

Control de los productos no conformes/observaciones.

Procedimiento documentado de acciones correctivas/preventivas.

Formato de protocolos de recepcidn.

Formato de asistencia.
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No presenta los formatos de Control de los productos no conformes/observaciones, y
procedimiento documentado de acciones correctivas/preventivas.

12. Control de la obra: calidad, plazos, econémico, ambiental y de seguridad.
Herramientas de control de calidad.

Herramientas de planificacion.

Formato check list de control documentario de contrato.

Formatos de control de vencimiento de garantias.

Formato check list de actividades programadas/ejecutadas.
Formato de control de cambios requeridos y aprobados.

Formatos de control econémico financiero.

Formatos de control de avance.

Cumple.
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lan de implementacién de sistema de ecoeficiencia.
Medidas de ecoeficiencia.
v’ Estrategias de implementacion.
v" Propuestas de acciones futuras.
v" Actividades de monitoreo.
Cumple.

14. Plan de riesgos: Plan de gestion de riesgos, identificacion de riesgos, analisis cuantitativo de
riesgos, analisis cualitativo de riesgos, plan de respuesta a los riesgos, control de los riesgos,
con su respectiva estructura matriz de indicadores de riesgo.

No desarrolla los andlisis cuantitativos del plan de riesgos.

DE LO ANTERIOR, EL COMITE DE SELECCION SENALA QUE EL POSTOR NO HA PRESENTADO DIVERSOS
PUNTOS POR LO QUE NO ESTARIA CUMPLIENDO CON LA METODOLOGIA SOLICITADA, ES DECIR, SE
ASIGNARIA UN PUNTAJE DE 0 PUNTOS CON RESPECTO A LA METODOLOGIA PROPUESTA.

PASCO ASOCIADOS

Sobre las generalidades, el consultor proponente de la metodologia sindica ser CONSORCIO
SUPERVISOR PAMPLONA, sin embargo, el suscritor es PASCO ASOCIADOS SAC.

1. Sobre la Definicidn, conceptos y criterios de la Metodologia de Gestion del Valor Ganado
(GVG) o Earned Value Management (EVM).
El Postor no desarrolla criterios sobre los cuales se desarrollard la metodologia de gestién del
valor ganado para la obra en proceso de seleccién.

2. Desarrollar los Procesos de Gestion de los Costos del Proyecto que segun la Guia del PMBOK
son los siguientes:

a. Planificar la Gestidon de los Costos;
b. Estimar los Costos
c. Determinar el Presupuesto

d. Controlar los Costos



Sobre el presente numeral, el postor no desarrolla los procesos de gestion de acuerdo a lo
requerido en las bases integradas del procedimiento de seleccién, dado que se solicita
desarrollarlo para el proyecto, sin embargo, lo presentado por el postor es una copia y pega de
lo descrito en la Guia del PMBOK.

Asimismo define costos que no son parte del presupuesto a ejecutar.

Con los datos del presupuesto de la obra, realizar el control del proyecto mediante la
Metodologia de Gestién del Valor GANADO (GVG) y presentar como minimo los graficos del
Costo Real, Valor Planeado, Valor Ganado y Costo Estimado de Completitud.

No presenta el desarrollo referido a la obra, ni al presupuesto de la misma, el postor no cumple
con lo solicitado.

El postor debera realizar la gestion de la programacion de los recursos de la consultoria en
estricto cumplimiento de los Términos de Referencia con el método Modern Agil y Analizara
cuantitativamente cada uno de los recursos previstos en los TDR para el mejor control durante
supervision en cada una de las etapas de la obra.

El postor no desarrolla el presente item de acuerdo a lo solicitado, sélo ejemplifica en términos
generales.

Por lo menos una propuesta de mejora mediante la utilizacion de nuevas tecnologias y/o
metodologias de trabajo, como, por ejemplo: BIM, Last Planner System, PmBOK, entre otros,
para la correcta supervision de obra.

Cumple.

Metodologia de trabajo respectos a cuantificacion de metrados para la valorizaciéon de obra
(debera incluir diagramas de flujo).
No desarrolla la metodologia solicitada.

Metodologia de gestién de calidad en la construccion: En el procedimiento; reglamentacion
aplicados de los procesos constructivos, acciones preventivas, acciones de verificacion y
acciones correctivos de control de calidad por cada componente, y asi mismo se consideraran
los formatos de control de calidad segtin los componentes del proyecto.

Descripcion de las actividades de control para los sistemas de Seguridad y Salud ocupacional
que se implementaran en la ejecucién de la consultoria, deberd considerarse como minimo lo
siguiente: (De acuerdo a la Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus
modificatorias)

a. Descripcidn de la normativa vigente que se aplicaran durante la supervision

b. Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo la normativa vigente.

c. Matriz de mitigacion de riesgos para ejecutar el control de seguridad y salud en el trabajo.
Las normativas citadas en su desarrollo son para obras de edificaciones mas no para
pavimentaciones como es el caso de la obra a ejecutar.

Determinar la probabilidad de cumplimiento mediante una simulacién expresada en
porcentaje, usa tres estimaciones (la mas probable, pesimista y optimista) minimo con dos
modelos y determinar las reservas de contingencia de plazo tomando como referencia la
duracién meta del proyecto, para tener un 95% de probabilidad de cumplimiento y definir las
acciones a tomar con respecto a las reservas de contingencia de plazo y no exceder el plazo
meta de la obra.

Cumple.



11.

12,

Procesos de actividades de la supervision de obra:

a) Descripcion de las actividades acorde a los términos de referencia:
e Actividades previas al inicio de la supervision.

o Actividades durante el Servicio de supervision de obra.

e Actividades durante el periodo de recepcidn y liquidacion de obra.
b) Procedimientos de control de obra:

e Control administrativo.

e Control de plazos.

e Control econémico.

e Improcedencia de adicionales de obra, el postor debe sustentar al menos 02 opiniones del
OSCE.

e Plan para superar de forma eficiente el control concurrente.

c) Documentos que seran presentados:

e Previo del inicio de la ejecucién de obra.

e Durante la ejecucion de obra.

Posterior de la ejecucion de obra.

onocimiento del proyecto e identificacion de facultades, dificultades y propuesta solucién.
Debera desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente:

a) ldentificacion de dificultades y tres propuestas de solucién por cada dificultad, en
relacionados a:

a.1.Topografia
a.2. Infraestructura existente
a.3. Areas vulnerables

b) Conocimiento del lugar donde se ejecutard la obra, debiendo acreditar panel fotografico
mostrando coordenadas, fechas que fueron realizadas en sito con su descripcidn minimo 6
fotos.

El postor presenta una relacién de calles que no se encuentra desarrolladas en el proyecto, ni
tienen que ver con ella.

Los mecanismos de aseguramiento de calidad.

v" Formato de protocolos de liberacion de frentes.

v" Formato de control de registros de calidad (certificados, cartas de garantia, reportes de
prueba y ensayos).

Formato de inspeccion de suministros.

Formato de calibracion de equipos de medicién y ensayo.

Control de los productos no conformes/observaciones.

Procedimiento documentado de acciones correctivas/preventivas.

Formato de protocolos de recepcion.

Formato de asistencia.
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No presenta control de cartas de garantia, reportes de pruebas y ensayos, no presenta formato
de Procedimiento documentado de acciones correctivas/preventivas.

Control de la obra: calidad, plazos, econédmico, ambiental y de seguridad.



Herramientas de control de calidad.

Herramientas de planificacion.

Formato check list de control documentario de contrato.
Formatos de control de vencimiento de garantias.

Formato check list de actividades programadas/ejecutadas.
Formato de control de cambios requeridos y aprobados.
Formatos de control econdmico financiero.

Formatos de control de avance.

No presenta los check list.

AN ERSS

13. Plan de implementacion de sistema de ecoeficiencia.
v Medidas de ecoeficiencia.
v/ Estrategias de implementacion.
v" Propuestas de acciones futuras.
Actividades de monitoreo.
umple.

14. Plan de riesgos: Plan de gestion de riesgos, identificacion de riesgos, analisis cuantitativo de
riesgos, analisis cualitativo de riesgos, plan de respuesta a los riesgos, control de los riesgos,
con su respectiva estructura matriz de indicadores de riesgo.

No desarrolla los andlisis cuantitativos del plan de riesgos.

Cabe resaltar que la metodologia presentada se encuentra desordenada y se encuentran
mezclados algunos formatos con otros items.

DE LO ANTERIOR, EL COMITE DE SELECCION SENALA QUE EL POSTOR NO HA PRESENTADO DIVERSOS
PUNTOS POR LO QUE NO ESTARIA CUMPLIENDO CON LA METODOLOGIA SOLICITADA, ES DECIR, SE
ASIGNARIA UN PUNTAJE DE 0 PUNTOS CON RESPECTO A LA METODOLOGIA PROPUESTA.



ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA
PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2025-MDP/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LOS SECTORES SAN
GERONIMO Y LOS JARDINES DEL DISTRITO DE PIMENTEL DE LA PROVINCIA DE

CHICLAYO DE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI N° 2650165”

Siendo las 15:30 horas del dia 26 de junio de 2025, en las instalaciones de la Municipalidad
Distrital de Pimentel, sita en la calle Leoncio Prado n.° 143, distrito de Pimentel, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, y con la finalidad de certificar el presente acto de
admisibilidad, evaluacién, calificacion y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de
seleccién Adjudicacion Simplificada n.° 04-2025-MDP/CS, para la supervision de la obra
“Creacion del servicio de movilidad urbana en las calles de los sectores San Gerénimo y
Los Jardines del distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de
Lambayeque - CUI n.° 2650165”,

Se encuentran presentes los sefiores miembros del comité de seleccion, designados mediante
Resolucién de Gerencia Municipal n.° 000063-2025-MDP/GM [47076-12], de fecha 25 de marzo
de 2025: ingeniero Ricardo Augusto Zapata Lozada (presidente titular), ingeniero Juan Luis
Campos Aquino (primer miembro fitular) e ingeniero Jarlley William Jave Sanchez (segundo
miembro titular), con el objeto de llevar a cabo el acto de evaluacion de las ofertas econoémicas
y el otorgamiento de la buena pro a las propuestas que registraron su participacion en el
aplicativo SEACE. Asimismo, se deja constancia de que el procedimiento se viene postergando
desde el miércoles 23 de mayo de 2025, debido a la cantidad de ofertas presentadas, lo que
posibilité evaluar y otorgar la buena pro en la fecha indicada en el cronograma de actividades
&l procedimiento de seleccion.

ormas aplicables:

Las normas de contratacién publica que rigen el presente procedimiento de seleccion son el
Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF (en adelante, la Ley), asi como el Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo n.° 250-2020-EF, el Decreto Supremo n.® 162-2021-EF y el
Decreto Supremo n.° 234-2022-EF (en adelante, el Reglamento).

1. DETALLE DE POSTORES QUE PASARON A LA ETAPA DE EVALUACION
ECONOMICA
De acuerdo a la evaluacion técnica realizada, los siguientes postores acceden a la etapa de
evaluacion econémica, en vista de que han obtenido el puntaje técnico minimo y/o superior
(80 puntos) establecido en las bases:

N° [NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR PUNTAJE TECNICO
- TOTAL

1 |CONSORCIO SUPERVISOR SAN GERONIMO 80

2 [PASCO ASOCIADOS S.A.C. 80




2. DETALLE DE OFERTAS ECONOMICAS

Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas econémicas de los postores, cuyas

ofertas son las siguientes:

N° Nombre o Razén Social del Postor Econdémica Oferta | % del Valor
Referencial

01 | CONSORCIO SUPERVISOR SAN GERONIMO 100 puntos 90%

02 | PASCO ASOCIADOS S.A.C. 100 puntos 90%

3. RESULTADOS FINALES

De este modo, teniendo los resultados de la evaluacion técnica y economica, se procede a
determinar el puntaje total de las ofertas que comprenden el promedio ponderado de ambas

evaluaciones, considerando los coeficientes de ponderacion establecidos en las bases

obteniéndose los siguientes resultados:

N° Nombre o Razén Social | Puntaje Técnico PT Puntaje Puntaje Total
del Postor C1=0.80 Econémico | C1xPT+C2xPei
Pei
C2=10.20
01 CONSORCIO 64.00 20.00 84.00
SUPERVISOR SAN
\ GERONIMO
PASCO ASOCIADOS 64.00 20.00 84.00
bi S.A.C.

Luego de obtener el puntaje total de la suma de la evaluacion técnica y econdémica de las

ofertas, se procede a considerar los puntos por la bonificacion correspondiente,

estableciéndose el siguiente orden:

N° Nombre o Razén Social del BONIFICACION | PUNTAJE EMPRESA
Postor REMYPE (5%) TOTAL | PROMOCIONAL
01 CONSORCIO SUPERVISOR 5.00 89.00 NO
SAN GERONIMO
02 PASCO ASOCIADOS S.A.C. 5.00 89.00 Sl

del

postor

El comité de seleccion, verifica el criterio de desempate en lo concerniente al Registro de
Empresas con Personas con Discapacidad, a lo cual se sefiala que, el consorciado GROUP
PERUVIAN BUILDERS AND SUPERVISORS SA.C.

CONSORCIO




SUPERVISOR SAN GERONIMO, no ha presentado la informaciéon necesaria para poder
realizar la verificacion de este criterio, tal y como se menciona a continuacién:

Que, en el numeral 61.1 del articulo 61 del Reglamento de la Ley N° 29973, aprobado
por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, “Para efecto de acogerse al beneficio
establecido en el articulo 56 de la Ley, la empresa promocional de personas con
discapacidad presenta ante la entidad publica contratante la constancia emitida por
la Autoridad Administrativa de Trabajo que la acredita como tal, asi como copia
de la planilla de pago correspondiente al mes anterior a la fecha de postulacion

al proceso de contratacion de bienes, servicios u obras convocado por dicha entidad”.

Adicionalmente, el numeral 61.2 del articulo 61 del citado Reglamento establece que:
“Para la aplicacion de la preferencia, el 6rgano evaluador de la entidad publica
contratante debera verificar en la documentacién sefalada en el parrafo anterior,
que la empresa promocional cuente con las proporciones establecidas en el
articulo 54 de la Ley”.

De acuerdo a lo anterior, se sefiala que el postor ha presentado la resolucién que
registra la empresa como promocional y la planilla de pago del mes anterior, sin
embargo, con dicha documentacién no es posible que el Comité de Seleccién
como o6rgano evaluador de la entidad publica contratante pueda verificar las
proporciones sefaladas de acuerdo a ley.

e acuerdo a lo anterior, el comité de seleccion sefiala que no se tomara en consideracién
el criterio de desempate del CONSORCIO SUPERVISOR SAN GERONIMO.

4. ORDEN DE PRELACION

De acuerdo a los resultados finales con el puntaje de bonificacion, se puede determinar el

orden de prelacion, teniendo el siguiente resultado:

N° [NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ORDEN DE
PRELACION
1 |PASCO ASOCIADOS S.A.C. 1°

2 |[CONSORCIO SUPERVISOR SAN GERONIMO 2°




5. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacion, el postor ganador de la buena

Pro es:

NO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR GANADOR

MONTO ADJUDICADO

1

PASCO ASOCIADOS S.A.C.

S/398,078.60
(Trescientos noventa y
ocho mil setenta y ocho

con 60/100 Soles).




EL QUE SUSCRIBE, EN M CALIDAD DE SEGUNDO MIEMBRO DEL COMITE EMITO Wil

\ég'l_r% 3'.\‘:’.$EEYP2[“T=§ IDME ACUERDO CON LA REVISION REALIZADA POR EL PRESIDENTE
ER MIEMBRO, BAJO LOS FUNDAMENTOS QUE

CONTINUACION: L e

1. RESPECTO A LA. OFERTA PRESENTADA POR EL CONSORCIO SUPERVISOR
EUROCONSULT integrado por: ROGER DANIEL ALDANA CHERO con RUC:
10415646637 Y ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con: RUC: 10806675895

1.1.Contrato N°98-2018-GR
El comité de seleccion sefiala que el contrato de consorcio y el contrato de
consultoria presentado para la experiencia difieren en dos aspectos:

i) El procedimiento de seleccién, mismo que para el Contrato N°91-2018-GR
y la constancia de conformidad de prestacion del servicio 002-2022,
pertenecen al proceso de seleccion: Contratacion Directa, a diferencia del
contrato de consorcio, el cual refiere al proceso de seleccién N°006-
2017/LEY 29230/GRP-ORA-CE-RES SEGUNDA CONVOCATORIA.

ii) El monto a contratar, siendo que en el primero es por un monto de S/.
278,456.40 (Doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis
con 40/100 soles), a diferencia del contrato de consultoria, el cual indica el
monto de S/. 382,036.80 (Trescientos ochenta y dos mil treinta y seis con
80/100 soles).

o ; PRIMERA - 1 GOBIERNO REGIONAL PIURA oforgo T Boena Prode B Consultoriy de
!
1

Obrie PROCESOD DE - SELECCION  NY 006 POLZ N 22300GRP-ORA-CE-REES
SEGUNDA CONVOCATORIA, CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION
k PARA EA FJECUCION Y LIQUIDACION EN EL MARCO DE LA LEY N* 29230 DI
PROYECTO  MEJORAMIENTO  DE LA \N. O JOSI FUGENIO AGUILAR
SANTISTEBAN, ENTRE LA AV, M7 DES: Y LA VIA COLECTORA OESTE, DE 1LOS
DISTRITOS DE VEINTISEIS DE OCTUBRE Y PIURA, PROVINCIA DE PIURA
PIVRA, CON CODIGO SNIP, 371635 por el monto de 87 27805610 (DOSCHNTOS
SETENTAY OCHONMI CUATROCIHENTOS CINCUENTA Y SEIS CON Q0100 SOLES)

Fuente: Oferta del Postor, folio 044 (contrato de consorcio)
CONIRATO N° 98— 2018-GR

CONTRATACION DIRECTA PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJE CUGCION Y LIQUIDAGIGH DE

ONRA: "HEJORNMIENTO DE LA AVENOA JOSE EUGENIO AGUILAR SANTISTEBAN, ENTRE LAAV. 147;

D148; ¥ 1A VIA COLECTORA OESTE DELC QTS DE VEINTISELS DE OCTUNRE Y PIURA - PIURA",
CON CODIGO SNIP 371635,

SISTEMA OF CONTRATACION: A TARIFAS

Consle por ¢l presente documenta 1a Commatdn da L EHIDAD PRWADA SUPERVISORA parar by

supervisidn de | ojpcuatn y liquidecain da 1 obea: *Mejacomiznto da Ia Avenida José Fugonio Aguiar, enke

fa Av. 147, D148, y la Via Colectara Oesle de los Distritas de Veinliséis de Oclubre y 1 e, con Ghdigo

SNIP 371635, qua celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL PIURA, con RUG H? 20404004421, con

yumkfm legal en Av. 531 Ramdn S - Ub. San Lduwdo - 1 Ghipe - Provindia y Dopivlemento da Piuca,
=

¥ Dope
l';f eprosenteda par of Gobemado Regonal REYNALDO ADOLFO HILBC UZNAN, idoatiscado con ORI N
26360167, e adelunlo se donominari LA ENTIDAD POBLICAY; y de la olin parle CONSORCIO
N/ SUPERVISOR PIURA, con donicifo legal comin co W2z P Lot 26 Urbanizacion Lot Educadares Piura - Pivia,
inlageatla por: .

n) MARCO ANTONIO ALOEA JIRE, con RUG N 10404238405, can porcentaje do poricipacidn del
e

50%.
) ROGER JAWE IPARAQUE SERMAQUE, can RUG N* 10806675805, e porcentaje de parlicipacion
del §0%

) il Il por el Rop 1o Coman SR. ROGER JAIME IPAHAQUE SERNAQUE con DNI
N* DOBBI5A9, da acucrd 4 Jo esloblecido on fa Cliusula Quinta dul Contrala da Gonsorco, suscito of dla 17
do deiembre de 2018, 1 quien cn adelanie so denominuia LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, an los

thaninos y condicionos siguiznlos:

N GLAUSULA PRIHERA: ANTECEOENTES

\Wediant Resoluekdn Ejecuiva N* 02-2018/GODIERNG REGIONAL PIURA-GR do focha 13 de Diclombre dol

5 2018, so mitorizd la Conlralacidn Daecla do servicio de supervisian de la cjecucion y Equidaciba do ebra®

3/ *Mejoramionto de ln Avenda José Eugenlo Aguitar, colin 1 Av. 147; D145; y la Via Calkeclora Ouste de los
Distrilos da Vehtistis do Oclubro y Piura - Pura’, con Cécigo SNIP 371635, 0 ha olocgado la buen po ul
GONSORGIO SUPERVISOR PIURA, cuyos detafles o imporles consta on los documnentos integrantes del

presente conlvalo
- GLAUSULA SEGURDA: OBJETO
E1 presents conkalo lisne por objeto 1 CGontratacién Dlrecta do servicio do supervisian do la efecuclon y
! liquidacion de ohra: “thejoramionto do I Avenlda José Eugenio Agullar, entr la Av. 147; DI4B; y 1a Via
/ Colecltora Oesto do los Distritos do Velnliséis do Octubre y Plura - Piura”, con Gédigo SNIP 371635,
confarma a los Ténminos da Refurencia

o~
CLAUSULA TERCERA: HONTO CONTRACTUAL
| Etmonlo lotal del presonlo conteato arcienda a S1 262, 036 80 (Trescionlos Ochonla y Dos Wl Treinta y Sels

con N0{100 Soles) que incluyn todos los impuestos da Lay.

= N B—

Fuente: Oferta del Postor, folio 035 (Contrato N°91 -201 8-GR)




Que, si bien es cierto para cuantificar la experiencia de un postor que provenga de
un consorcio, el tribunal ha establecido en diversas ocasiones que solo lo verificable
en el contrato de consorcio es la identificacion de los porcentajes de participacion de
cada postor, sin embargo, también se tiene de las bases estandar del OSCE
vigentes para este proceso que en los casos que se acredite experiencia
adquirida_en_consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio(...), observando que el contrato de consorcio presentado
por el postor no corresponde al procedimiento de seleccion indicado en el Contrato
N° 91-2018-GR. y la constancia de conformidad de prestacion del servicio 002-2022.

por otro lado, cada postor es responsable de la presentacion de sus ofertas y el
contenido de las mismas, no es obligacién del comité de seleccion interpretar el
alcance de una oferta, esclarecer ambigtiedades u ordenar ofertas, precisar
contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las
ofertas en virtud a ellas, realizando un analisis integral de la informacion y
documentacion de éstas, que permita generar conviccion de lo realmente ofertado,
lo contrario implicaria una contravencion al principio de competencia, previsto en el
literal e) del articulo 2 de la ley, por el cual los procesos de contratacion deben incluir
disposiciones que permitan condiciones de competencia efectiva y obtener la
propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la
contratacion.

Es asi que, el comité de seleccién no puede interpretar que la descripcion
consignada presentada en la oferta del postor, estén dentro de los parametros
establecidos en las bases integradas.

El VOTO DISCREPANTE EN LA PRESENTE EVALUACION, ES DEBIDO A QUE
EL PRESIDENTE DEL COMITE Y EL PRIMER MIEMBRO TITULAR CONSIDERA
QUE LA INFORMACION ES INCONGRUENTE Y QUE EXISTE AMBIGUEDAD, SIN
TOMAR EN CONSIDERACION QUE LA AMBIGUEDAD QUE DICE SENALAR ES
EL NUMERO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DEL CUAL DEVIENE EL
CONTRATO, NO EXISTIENDO NINGUNA AMBIGUEDAD EN LA OFERTA
PRESENTADA POR EL POSTOR; ADEMAS DE ELLO, EL POSTOR CUMPLE CON
LO SENALADO EN LAS BASES INTEGRADAS Y LO ESTABLECIDO POR EL
ACUERDO DE SALA PLENA N° 0022023/TCE, QUE SENALA LO SIGUIENTE:

La verificaciéon del cumplimiento del requisito de calificacién “experiencia del postor
en la especialidad” en procedimientos de seleccién para la contratacién de
supervisién de obras, de conformidad con las bases estandar aprobadas por el
OSCE, se realiza de la siguiente manera:

i. Contrato y su respectiva acta de recepcién de obra de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida y el monto que implicd su
ejecucion.

. Contrato y su respectiva resolucién de liquidacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida y el monto que implicd su
ejecucion.

ii. Contrato y su respectiva constancia de prestacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida y el monto que implicé su
ejecucion.

iv. Contrato y cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida y el monto total que implico su
ejecucion.



QUE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR ADJUNTO LA
SIGUIENTE DOCUMENTACION

v CONTRATO N°98-2018-GR

v" CONTRATO DE CONSORCIO del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado:

v CONTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO DONDE SE EVIDENCIA EL
MONTO EJECUTADO TAL COMO LO ESTABLECE LAS BASES
INTEGRAS.

EN RELACION A LO ANTES SENALADO,EL POSTOR HA CUMPLIDO CON LO
ESTABLECIDO EN LAS BASES Y DEBIO CONSIDERARSE LA PRESENTE
EXPERIENCIA QUE NO SE CONSIDERO SIN ARGUMENTOS OBJETIVOS Y
VULNERANDO LO SENALADO EN EL ACUERDO DE SALA PLENA DEL TRIBUNAL
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; ES PRECISO INDICAR QUE LAS BASES
INTEGRADAS ESTABLECE DE MANERA EXPRESA, QUE LA EXIGENCIA DE LA
PROMESA DE CONSORCIO O CONTRATO DE CONSORCIO CUANDO SE
PRESENTA LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSORCIO, TIENE POR OBJETO
QUE EL ORGANO A CARGO DE LA CONDUCCION DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCCION PUEDA IDENTIFICAR LOS PORCENTAJES DEL MONTO
FACTURADO QUE LE CORRESPONDE AL POSTOR.

1.2.Contrato N°08-2018-GR

El PRESIDENTE DEL COMITE Y EL PRIMER MIEMBRO, sefiala que el contrato de
consorcio y el contrato de consultoria presentado para la experiencia difieren en dos
aspectos:

iii) El procedimiento de seleccion, mismo que para el Contrato N°08-2018-GR
y la constancia de conformidad de prestacion del servicio 14-2020,
pertenecen al proceso de seleccion N°006-2017/LEY 29230/GRP-ORA-CE-
RES SEGUNDA CONVOCATORIA, a diferencia del contrato de consorcio,
el cual refiere a una Contratacion Directa.

iv) El monto a contratar, siendo que en el primero es por un monto de
382,036.80 (Trescientos ochenta y dos mil treinta y seis con 80/100 soles),
a diferencia del contrato de consultoria, el cual indica el monto de S/.
278,456.40 (Doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis
con 40/100 soles).

<< T oA ALITORIZA LA CONTRATACION

E‘g PRIMERA.- EL GOBIERNO REGIONAL PIURA, .'\’l‘ FTORIZA LA CONTRATAC( l(‘) ]

@ ] FOTA ‘ntidad Priv cnnarvienrn Do cieentar el servicio de consultorin de obra
LECTA de la Entidad Privadn Supervisora para ¢ ‘

- o : MEJORAMIENTO DE LA

vl 11 Etapa de la Supervision y Liquidacion del Proyecto: ’
AV, JOSE EUGENIO AGUILAR SANTISTEBAN, ENTRE LA AV. 147; I)I"%ﬂ'; k) l\
VIA COLECTORA OESTE, DE LOS DISTRITOS DE VEINTISELS DE OCTUBRE ¥
PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CODIGO SNIP 371635, )Tor‘«‘l n‘mnlu de
S/ 382.036.80 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SEIS CON 80/100

SOLES)

pare

Fuentier: Oferta d»él Poéibr, fdl&) 057 (contrato deicronsorcio)




CONTRATO N° 08- 2018.GR

CONTRATAGION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION Y LIQUIDACION, EN EL MARCO DE

LA LEY N° 28230 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA AV, JOSE EUGENIO AGUILAR SANTISTEBAN,

ENTRE LA AV, 147; 0148; Y LA VIA COLECTORA OESTE, DE LOS DISTRITOS DE VEINTISEIS OF OCTUBRE
Y PIURA, PROVINGIA DE PIURA - PIURA", CON CODIGO SNIP N° 371635",

(SEGUNDA GONVOCATORIA)
SISTEMA DE CORTRATAGION: A TARIFAS

Lonsle por el presente documento de Contralacion del Servicio de una ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA EN EL
MARCO DE LA LEY N° 29230, para la EJECUCION Y LIQUIDACION, EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230 DEL
PROYEGTO "MEJORAMIENTO DE LA AV, JOSE EUGENIO AGUILAR SANTISTEBAN, ENTRE LA AV. 147,
D148; Y LA VIA COLECTORA QESTE, DE LOS DISTRITOS DE VEINTISEIS DE QCTUBRE Y PIURA,
PROVINGCIA DE PIURA ~ PIURA", CON CODIGO SNIP N° 371635 que celabra de una parte EL. GOBIERNO
REGIONAL PIURA, con RUC N* 20484004421 con domicilio legal en Av. San Ramon SN - Urb San Eduardo - EI
Chipe - Provincia y Deparlamento de Piura, representada por el Gobemador Regonal REYNALDO ADOLFO
HILBCK GUZMAN, ientificado con DNI N® 026360167, en adelante se denommara “LA ENTIDAD” y de otra
parte ¢l GONSORCIO SUPERVISOR PIURA, con domicilo legal en Mz P Lote 16 Urbanizacidn Los
Educadores Piura - Plura. nlegrado por

1 MARCO ANTONIO ALDEA JAIME, con RUC N° 10404238405 con un porcentaje de participacion del

50% .
2 ROGER JAINE IPANAQUE SERNAQUE con RUC N 10606575895, con un porcentaje de participacion
de H0°

Debidamente representado por el Reprasentanie Comun Sr. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con DNI
N° 80667589, de acuerde a lo eslablecido en la Clausula Quinta del Conliato de Consorcio suscrilo el 14 de
Febrero del 2018 a quien en adelante se denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA. en los
temminos y condiciones siguientes

\ CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de febrera 2010, el comilé de seleccion adjudica la buena pro del PROCESO DE SELECCION

FONC 006-20174LEY N® 29230/GRP-ORA-CE-RES (SEGUNDA CONVOCATORIA) para la Conlratacion del

/ Sewvicio de Supevision de la Ejecucion y Liguidacion, en el Marco de la Ley N* 29230 del Proyecto. “Mejoramento
de la Av José Eugenio Aguitar Sanlisteban, anlre la Av. 147 D148, y 1a Via Colectora Oeste, de los Dislrlos de
Veintiséris de Oclubre y Piura, Provincia de Pura - Pwra™ con Cddige SNIP N° 371635 a CONSORCIO
SUPERVISOR PIURA, cuyos defalles e importe conslan en los documentos infegrantes del presente confralo

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objelo fa Conlratacon del Servicio de Supervision de la Ejecucion y Liquidacion en
el Marco de la Ley N* 20230 del Proyecto: ‘Mejoramienta de la Av José Eugenio Aguitar Sanlisleban, enlre fa Av
147 0148, y la Via Coleclora Oeste, de los Dislitos de Veintisdis de Octubre y Piura. Provincia de Piura - Pora’
con Codigo SNIP N® 371635, conforme a los Tarminos de Releroncia.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto lotal del presente conlralo asciende a S/ 278, 456.40 (Doscientos Selenta y Oche Mil Cuatrociantos
Cincuenta y Seis con 401100 Soles) que incluya lodos los impuestos de Ley

Esle monto comprende el costo del servicio de supervision. todos los Inbulos seguros  ransporle
inspecciones pruebas y, de ser el caso. los costos labarales conforme la legislacion vigenle. asi como
cualquier vl conseplo que pueda lener incidencia sobre la ejecucion del sewvicio materia del presente
contrato,

Fuente: Oferta del Postor, folio 050 (Contrato N°08-2018-GR)

Que, si bien es cierto para cuantificar la experiencia de un postor que provenga de
un consorcio, el tribunal ha establecido en diversas ocasiones que solo lo verificable
en el contrato de consorcio es la identificacion de los porcentajes de participacion de
cada postor, sin embargo, también se tiene de las bases estandar del OSCE
vigentes para este proceso que en los casos que se acredite experiencia
adquirida_en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio(...), observando que el contrato de consorcio presentado
por el postor no corresponde al procedimiento de seleccion indicado en el Contrato
N° 08-2018-GR. y la constancia de conformidad de prestacion del servicio 14 -2020.

por otro lado, cada postor es responsable de la presentaciéon de sus ofertas y el
contenido de las mismas, no es obligacion del comité de seleccion interpretar el
alcance de una oferta, esclarecer ambigiedades u ordenar ofertas, precisar
contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las



ofertas en virtud a ellas, realizando un analisis integral de la informacion y
documentacion de éstas, que permita generar conviccion de lo realmente ofertado,
lo contrario implicaria una contravencién al principio de competencia, previsto en el
literal e) del articulo 2 de la ley, por el cual los procesos de contratacion deben incluir
disposiciones que permitan condiciones de competencia efectiva y obtener la
propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la
contratacion.

Es asi que, el comité de seleccion no puede interpretar que la descripcion
consignada presentada en la oferta del postor, estén dentro de los parametros
establecidos en las bases integradas.

El comité sefiala que no se evaluara la presente experiencia.

El VOTO DISCREPANTE EN LA PRESENTE EVALUACION, ES DEBIDO A QUE
EL PRESIDENTE DEL COMITE Y EL PRIMER MIEMBRO TITULAR CONSIDERA
QUE LA INFORMACION ES INCONGRUENTE, SIN TOMAR EN CONSIDERACION
LO SENALADO EN LAS BASES INTEGRADAS Y LO ESTABLECIDO POR el
Acuerdo de Sala Plena N° 0022023/TCE, que sefiala lo siguiente:

La verificacion del cumplimiento del requisito de calificacion “experiencia del postor
en la especialidad” en procedimientos de seleccion para la contratacion de
supervisién de obras, de conformidad con las bases estandar aprobadas por el

OSCE,

V.

Vi.

vii.

viii.

se realiza de la siguiente manera:

Contrato y su respectiva acta de recepcion de obra de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida y el monto que implico su
ejecucion.
Contrato y su respectiva resolucion de liquidacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida y el monto que implico su
gjecucion.
Contrato y su respectiva constancia de prestacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida y el monto que implico su
ejecucion.
Contrato y cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida y el monto total que implico su
ejecucion.

QUE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR ADJUNTO LA
SIGUIENTE DOCUMENTACION

v
v

v

Contrato N°08-2018-GR

CONTRATO DE CONSORCIO del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado:
CONTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO DONDE SE EVIDENCIA EL
MONTO EJECUTADO TAL COMO LO ESTABLECE LAS BASES
INTEGRAS.

EN RELACION A LO ANTES SENALADO, EL POSTOR HA CUMPLIDO CON LO
ESTABLECIDO EN LAS BASES Y DEBIO CONSIDERARSE LA PRESENTE
EXPERIENCIA QUE NO SE CONSIDERO SIN ARGUMENTOS , Y SIN UN
CRITERIO OBJETIVO Y VULNERANDO LO SENALADO EN EL ACUERDO DE
SALA PLENA DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO,; ES
PRECISO INDICAR QUE LAS BASES INTEGRADAS ESTABLECE DE MANERA
EXPRESA, QUE LA EXIGENCIA DE LA PROMESA DE CONSORCIO O
CONTRATO DE CONSORCIO CUANDO SE PRESENTA LA EXPERIENCIA

-



ADQUIRIDA EN CONSORCIO, TIENE POR OBJETO QUE EL ORGANO A CARGO
DE LA CONDUCCION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCCION PUEDA
IDENTIFICAR LOS  PORCENTAJES DEL MONTO FACTURADO QUE LE
CORRESPONDE AL POSTOR.

(LA INFORMACION NO ES INCONGRUENTE, DADO QUE PARA CONTABILIZAR
LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD NO SE VERIFICA LO QUE SENALA EL
CONTRATO DE CONSORCIO SI NO EL CONTRATO SUSCRITO CON LA
ENTIDAD, LA CONFORMIDAD EMITIDA POR LA ENTIDAD CON LAS
MODIFICACIONES DE LAS VARIACIONES S| ES QUE CORRESPONDEN POR
ENDE QUEDA CONSIDERADO EL PRESENTE CONTRATO CUMPLE CON LO
ESTABLECIDO EN LAS BASES; CABE PRECISAR QUE EL CONTRATO DE
CONSORCIO SOLO ES PARA IDENTIFICAR LOS PORCENTAJES DE
PARTICIPACION DE CADA EMPRESA Y ESO YA LO HA SENALADO EL
TRIBUNAL EN PRONUNCIAMIENTOS RECIENTES)

1.3.Contrato N° 002-2020-MDV
ElI PRESIDENTE DEL COMITE Y EL PRIMER MIEMBRO DEL COMITE de seleccion
determina que el contrato de supervisién de obra presentado, se encuentra ilegible,
dado que no se puede identificar los nombres y apellidos del responsable quien
suscribe el contrato por parte del contratista.

ST g

1A Ft COMTI RSN

Fuente: Oferta del Postor, folio 090 (Contrato N° 002-2020-MDV)

El comité aclara que el criterio tomado fue concordante con lo sefialado por el tribunal
en la Resolucién N° 2764-2020-TCE-S3, que sefiala lo siguiente: “39. Finalmente,
sobre la posible ilegibilidad del contrato presentado por el Adjudicatario, cabe
precisar que, en los folios 71 al 75 de la oferta, el postor presenté el Contrato N° 001-
2017-GAF-MPI del 10 de enero de 2017, el cual contiene un fondo de agua de la
Municipalidad Provincial de llo que oscurece el documento; no obstante, no existe
problema para leer y conocer el contenido del mismo, apreciandose claramente los
datos mas relevantes del documento, como es el objeto del contrato, el
procedimiento de seleccién del cual deriva, el monto del contrato, los items
contratados, las partes, la fecha de suscripcion, las firmas de los intervinientes,
entre otros datos.”,

En tal sentido, de ello_se desprende gque necesariamente la firma de guien
suscribe el contrato de supervision de obra presentada debe ser legible, y no
como sucede en el documento presentado.

El comité sefiala que no se evaluara la presente experiencia.

El comité de seleccién indica que la experiencia del postor queda reducida a SI.
1,268,232.42 (Un millon doscientos sesenta y ocho mil doscientos treintay dos con
42/100 soles).
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ES PRECISO INDICAR QUE UN DOCUMENTO SE CONSIDERA ILEGIBLE SEGUN EL
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS CUANDO NO SE PUEDE
COMPRENDER CON CLARIDAD EL CONTENIDO DEL MISMO, YA SEA POR
PROBLEMAS DE ESCRITURA, FORMATO, CALIDAD DE IMAGEN, O CUALQUIER
OTRO FACTOR QUE IMPIDA LA CORRECTA LECTURA Y COMPRENSION DEL
DOCUMENTO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

S| BIEN ES CIERTO, LA ILEGIBILIDAD PUEDE ACARREAR LA DESCALIFICACION
DE OFERTAS O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL DOCUMENTO PARA LOS
FINES PREVISTOS EN UN PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA, NO
OBSTANTE, SOBRE EL CASO EN PARTICULAR NO EXISTE PROBLEMA PARA
LEER Y CONOCER EL CONTENIDO DEL MISMO, APRECIANDOSE CLARAMENTE
LOS DATOS MAS RELEVANTES DEL DOCUMENTO, COMO ES EL OBJETO DEL
CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DEL CUAL DERIVA, EL MONTO
DEL CONTRATO, LOS ITEMS CONTRATADOS, LAS PARTES, LA FECHA DE
SUSCRIPCION, LAS FIRMAS DE LOS INTERVINIENTES, ENTRE OTROS DATOS.

POR LO QUE LA INTERPRETACION DE UN COMITE DE SELECCION SOBRE LAS
OFERTAS PRESENTADAS EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE DEBE
ASU FUNCION PRINCIPAL ES EVALUAR OBJETIVAMENTE LAS OFERTAS
BASANDOSE EN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS

ORITBRATOR'" DO 2LV
JCACION SIMPLIFICADA NUOG 2019 WDV {PRIE A CONVOUATORIA)
Wi DEL FRVIGIO § COINSULTORIA D OBR Al LA PERVIDION (1
) \ SN I8Y HENTO D WERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
ATONAL EHEAS CALLES SAHN BMARTIN, LA LIBERTAD Y SECTOR PIEDRA RODADA DI
N FELIPE DE VICHAYAL DEL DISTRITO DE VICHAYAIL PROVINCIA DE PALTA
DEPARTAMENTO DF PN con Lodicg e da tnversion N*2444462, MET)
Mejoramianto Del victo Die transilabilidad Vehicwlar Y Peatonal En Las Calle ot
Maitin, | Libortad Y Sector Predia Rodada D an Fehipe De Vichayat Del Distcito De
fichaval  Mrovipcia D Paid repatamoniao Do P I ETAPS
il SISTEMA DF CONTRATACION: A TARIFAS
GCotmle presente documenio. 1o 1o contiatacian del sevicio de consultoria da obra
soleatacian del sarvicio de consulloria de obia paca la sugeonsion de la obra "MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES SAN
ARTIN, LA LIBERTAD Y SECTOR PIEDRA RODADA DE SAN FELIPE DE VICHAYAL DEI
OISTRITO DE VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA- DEPARTAMENTO DE PIURA", Meta:
Hojaranento Del Seivicio De Transitabilidad Vehicular y Peatonal Ea Las Calles San Martin,
La Libedad Y Sectar Piedia Rodada De San felipe De Vichayal Del Distrito De Vichayal,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL. en adelonte LA ENTIDAD. con RUG N"
0168889204 con domiclio leqal en Calle Manscal Gastilla NY 106, reprasentada por VICTOR
MANUEL SALINAS YARLEQUE  wdentificado corp DNIEN® 03564115 v de olia parte CONSORCIO
SUPERVISORTIORA TGO A00 5ol

¢ _'/ JIPSHNGENIEROS S5.A.C., con RUC N 206027607885 con un porcentaje de participacion

de 500
ROGER JAIME IPAMAQUE SERNAQUE, con RUG N 10806675895, con un porcanta)
de parlicipacton de 50796

Dobidamonte epresentado por st Ropresentante: Gomon - S ROGER JAIME  IPANAQUE
SERNAQUE, dentiicado con DML, 80667689, segun lo eslablocdo en la Clausula Quinta del

TLCONTRATISTA an los lanninns v condicionas staumntos
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CONFORME SE PUEDE APRECIAR, LA FIRMA DEL FUNCIONARIO ES NITIDA Y CON
RESPECTO AL SELLO, SI BIEN SE ADVIERTE, AS| COMO LA DENOMINACION DEL CARGO
DEL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE EL DOCUMENTO, NO OBSTANTE, LO IMPORTANTE
ES QUE EN DICHO CONTRATO CONSTAN LOS DATOS DEL FUNCIONARIO QUE
SUSCRIBE, INDICANDOSE QUE SE TRATA DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE VICHAYAL EL DIEZ DE MARZO DEL 2020, ASI COMO SE VISUALIZA LA
FIRMA DEL REPRESENTATE COMUN., POR LO QUE NO SE COMPRENDE CUAL ES EL
CRITERIO DE SUPUESTA ILEGIBILIDAD QUE SE EVIDENCIA; LA ILEGIBILIDAD EXISTE
CUANDO NO SE PUEDE EVIDENCIAR LA FIRMAS O NO SE IDENTIFICA A LAS PARTES DEL
CONTRATO COMO LO SENALA EN LA RESOLUCION DE LA CUAL REALIZA EL SUSTENTO
£L PRESIDENTE DEL COMITE Y EL PRIMER MIEMBRO;

RESPECTO A LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONSORCIO SUPERVISOR
AMBAYEQUE, integrado por: CONSULTPROYECT INGENIEROS S.R.L. Y WILLIAM
ONALDO RODRIGUEZ VENTURA.

2.1. Contrato N° 002-2016-GRU-GSRA

El comité de seleccion al verificar el contrato encuentra que la suscripcion por parte
de uno de los intervinientes es ilegible, dado que no es posible identificar los
nombres y apellidos del suscribiente por parte del contratista.

Se revis6 el Contrato N° 002-2016-GRU-GTA, mismo que se encuentra ilegible en
las firmas que suscriben el documento, dado que no es posible identificar los
nombres y apellidos del suscribiente por parte del contratista.

Ello contraviene lo sefialado por el tribunal en la Resolucion N° 2764-2020-TCE-S3,
que sefiala lo siguiente: “39. Finalmente, sobre la posible ilegibilidad del contrato
presentado por el Adjudicatario, cabe precisar que, en los folios 71 al 75 de la oferta,
el postor present6 el Contrato N° 001-2017-GAF-MPI del 10 de enero de 2017, el
cual contiene un fondo de agua de la Municipalidad Provincial de llo que oscurece
el documento; no obstante, no existe problema para leer y conocer el contenido del
mismo, apreciandose claramente los datos més relevantes del documento, como es
el objeto del contrato, el procedimiento de seleccién del cual deriva, el monto del



contrato, los items contratados, las partes, la fecha de suscripcion, las firmas de
los intervinientes, entre otros datos.”,

En tal sentido, de ello se desprende que necesariamente la firma de guien
suscribe el contrato de supervision de obra presentada debe ser legible, y no
como sucede en el documento presentado.

 la veriaclénvd& domicliio aqul daclarado de alguna de las pérrlésidubéfsbr cofﬁuni?;a?ié a Ia olra parle,
formalmenle y por escrilo, con una anticipacién no menor de quince (15) dlas calendario

De acuerdo con las bases inlegradas, la oferta y las disposiciones del presente conlralo, las partes lo
firman en senal de conformidad en la ciudad de Alalaya, el TREINTA (30) dla del mes de Diciembre del

ano Dos Mil Dieclséis.
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Fuente: Oferta del Postor, folio 078 (Contrato de Consultoria)

El comité sefiala que no se evaluara la presente experiencia.

ES PRECISO INDICAR QUE UN DOCUMENTO SE CONSIDERA ILEGIBLE SEGUN EL
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS CUANDO NO SE PUEDE
COMPRENDER CON CLARIDAD EL CONTENIDO DEL MISMO, YA SEA POR
PROBLEMAS DE ESCRITURA, FORMATO, CALIDAD DE IMAGEN, O CUALQUIER
OTRO FACTOR QUE IMPIDA LA CORRECTA LECTURA Y COMPRENSION DEL
DOCUMENTO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

S| BIEN ES CIERTO, LA ILEGIBILIDAD PUEDE ACARREAR LA DESCALIFICACION
DE OFERTAS O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL DOCUMENTO PARA LOS
FINES PREVISTOS EN UN PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA, NO
OBSTANTE, SOBRE EL CASO EN PARTICULAR NO EXISTE PROBLEMA PARA
LEER Y CONOCER EL CONTENIDO DEL MISMO, APRECIANDOSE CLARAMENTE
LOS DATOS MAS RELEVANTES DEL DOCUMENTO, COMO ES EL OBJETO DEL
CONTRATO, EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DEL CUAL DERIVA, EL MONTO
EL CONTRATO, LOS ITEMS CONTRATADOS, LAS PARTES, LA FECHA DE
SCRIPCION, LAS FIRMAS DE LOS INTERVINIENTES, ENTRE OTROS DATOS.

POR LO QUE LA INTERPRETACION DE UN COMITE DE SELECCION SOBRE LAS
OFERTAS PRESENTADAS EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE DEBE
ASU FUNCION PRINCIPAL ES EVALUAR OBJETIVAMENTE LAS OFERTAS
BASANDOSE EN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS.




CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: "METORAMIENTO DE VIAS DEL ENTORNO DE LA PLAZA BOLOGNESX FORMADO POR
LAS CALLES TAHUANIA CDRA, 1, LAS FLORES CDRA. 3, MERCEDES CORA, 1 —~3Y 7 DE
JUNIO CDRA. 3 DE LA LOCALIDAD DE BOLOGNESI, DISTRITO DE TAHUARIA, ATALAYA,
UCAYALT"

Consle por ¢l presente documento, la Contratacion del Sewvicio de Censultoria de Obra para la Suparvision de la

A\ Obra: "Mejoramlento de Vias del Entomo de In Plaza Dolognesi formado por fas calles Tahuania Cdra, 1,
\e Las Flores Cdra. 3, Mercedes Cdra. 1 — 3 y 7 de Junlo Cdra, 3 de Ia Localldad de Bolognast, Distrlito de
,,9 Tahuanla, Atalaya, Ucayall”, que celebra de una parto la Gerencia Sub Regional da Alalaya, en adelanto
! LA ENTIDAD, con RUC N° 20361713390, con domiciio legal ¢n ¢l Jr. Rimac N° 718, Atalaya,
represontada por su Gerente, el C.P.C.C. ROBERTO MORENO PEREZ, identificado con DNI N°
22476996, y de la ora parte el CONSORCIO LAS FLORES, conformados por los Sefores. RAFAEL

, CORONEL LLATAS, con RUC N° 10092320630, identificado con DNI N® 09232063, con domicllio en el Jr.

p lquitos S/N - Raymondi - Atalaya - Ucayali y la Empresa CONSULTPROYECT INGENIEROS S.R.L. con
RUC N* 20600363337, con domicilio logal on el Pasaje Roberto Fulton Mza. L, Lote 11 (frente a la Urh,
Josis Nazareno) - Callerfa - Coronel Portillo - Ucayali, debldamente reprasentada por su Gerenle General,
la Sra. Lourdes Roclo Pérez Flores, Identificada con DNI N* 41557327, con carlificado de vigencia de

Zonn Registral N* VI, acuerdan otorgar la REPRESENTAGION LEGAL DE
10 PEREZ FLORES; con DNI N°® 41667327, quien en adolanto s¢
8| ONes SiY t4 2

Renislml de Pucalpa -
CONSORCIO, a la Sra. LOURDES ROC

>

"f.}_\ ojucucion dol presente conlialo

. o i‘%‘f' DOMICILIO DE LA ENTIDAD Jr. Rimac N° 718 - Alalaya - Ucayali.
' 47, o DOMICILIO DEL CONSULTOR: Pasaje RRoberto Fulton Mza L, Lote 11 (frenta o la Urtz. Jos(is Nazareno)-
a8 ¥/ Coleria - Coronel Portillo - Ucayali.

La variacion dol domicliio aqul declarado de alguna de las partes dobo sor comunicada a la olra parle,
formalmente y por escrilo, con una anlicipacion no menor do quince (15) dlas calendario

De scuerdo con las bases inlegradas, la oferta y las disposiciones del presente contralo, las partes lo
firman en senal de conformidad en la ciudad de Atalaya, el TREINTA (30) dla del mas de Diciembre del

ano Dos Mil Diecistis,
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CONFORME SE PUEDE APRECIAR, LA FIRMA DEL FUNCIONARIO ES NITIDA Y CON
RESPECTO AL SELLO, SI BIEN SE ADVIERTE, AS| COMO LA DENOMINACION DEL CARGO
DEL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE EL DOCUMENTO, NO OBSTANTE, LO IMPORTANTE
ES QUE EN DICHO CONTRATO CONSTAN LOS DATOS DEL FUNCIONARIO QUE
SUSCRIBE, INDICANDOSE QUE SE TRATA DEL GERENTE REGIONAL DE UCAYALI DE LA
GERENCIA REGIONAL DE ATALAYA, ASI COMO SE VISUALIZA LA FIRMA DEL
REPRESENTATE LEGAL., POR LO QUE NO SE COMPRENDE CUAL ES EL CRITERIO DE
SUPUESTA ILEGIBILIDAD QUE SE EVIDENCIA; LA ILEGIBILIDAD EXISTE CUANDO NO SE
PUEDE EVIDENCIAR LA FIRMAS O NO SE IDENTIFICA A LAS PARTES DEL CONTRATO
COMO LO SENALA EN LA RESOLUCION DE LA CUAL REALIZA EL SUSTENTO EL
PRESIDENTE DEL COMITE Y EL PRIMER MIEMBRO;



2.2. Contrato N° 003-2022-MPCP

El comité de seleccion sefiala que la CONSTANCIA DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA, presenta informacién inexacta, dado
que existe una incongruencia procedimental entre las fechas de fin de plazo, fecha
de liquidacién de obra, y la fecha de emisién de la constancia de prestacion de
servicios de supervision, dado que, la fecha de fin de plazo es posterior a las otras
dos, mismo que no es acorde a lo sefialado en la ley de contrataciones del estado
— Ley N° 30225 y su reglamento. La fecha de liquidacion de obra y la fecha de
emision de la constancia deberian ser posteriores a la fecha de fin de plazo. Por lo
tanto, el comité sefiala que no se evaluara la presente experiencia.

Q:

.nkm idad con e miticuts 160 del Reglamento, s& deja express constancla de 1a culminacitn de b pres by w"nv‘m vk
d«.l cottrato mencionado en el numenl m. | presondo documento

MUNIGIPALIDAD PROVINCIAL At
REDGl 0 CORONEL PORTILLG :

GERENCIA DEINFRAESTRUCTURAY ()Ill(l\.“i1

CONSTANCIA DE P Rf STAC I()N DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

Numero del decumentc
I DATOS DEL L gl
BOCUKMENTO | Focha do ermesion e

B | decumenta

OBMD2/2023

Nombre, denominacion o (azér X
Y, deriotihicion a re2on CONSULTPROYECT INGEMIEROS 6 1L

DATOS DEL | social
CONTRATISTA RUC

lﬂ(”f(ﬁ(\]'\l

tl‘ CAS0 EL CONTRATISTA SFA UN CON ()hl 10, AL l‘\f\ ol (l)lilx.’\ REGISTRAR LA

S SIGUIENTE INFORMACION |
%) [Nombro o razén social del . | Descripconde tas |
;,X \ RUC " )
TRy | Integranta de! consoreio g ' % abligaciones
o " — CONTRATO DF CONSUL TORIA DE OBRA N' 003.2022- |
1 DATOS DEL Nimarn ael continlo MPCP l

CONTRATO [ Tipo y nimero del s PN e " {
| procedeniento de veleccion CONGURSO PUBLICO N* 001-2022- MPCP-CB0 |

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE |

OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: |

“MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL |
BARRIO TREBOL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA |

Descripeitn del objeto del
contiato

wher) L DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI™ € U1 N* 2302627 |
| Fecha de suscripai6n del a 4 |
| g
| vorttrato 2210312022 |
{ 6/497,440 SOLES (CUATROCIENTOS NOVENTA Y
| Monto det contiate SIETE ML CUATROCIENTOS CUARENTA CON 521100 |
S0LES) |
X | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DI |
4 DATOS DELAOBRA | OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OORA
| Denominacin de i obea “MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DFL

| BARRIO TREBOL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI" CLLL R 2302527

UCAYALl - CORONEL PORTILLO « UCAYALY

ell
m pervinor O Inspecion Ce la ING. ARNALDO MARTIR REGALADO LA TORRE
lUIu 1
Hazo original 360 DIAS CALENOARIO
Focha de eospension y reinicio
Tolal plazo

360 DIAS CALENDARIOS

| Mazo de ejecucion ds b olun Focha inicio de servicio 14 DE ABRIL OF)L. 2022
|
\ Facha de fin de plazo 08 DE ABRIL DEL 2023
acha de Saaducion de k
::j‘” dafiqudaciride o 26 DE ENERO DEL 2023

CONSDRC SUPERMSORLAVEN ECUE
“Julissa Nataly O 1o 1‘§‘n w0 \Para senviie mejor
REPRLEENTANTE COMUN

B e e e R = e S =
b R A T R s S 5 A Y

Palacio Manicipat Je, Teena 4807 Contral Telelonica: 081(81)501412 - 677610 - 677342
werw tnunic portitto goh pe
facobook! Municipatidad Provingial de Cotonel Portillo 2023 - 2026

Fuente: Oferta del Postor, folio 139 (Constancia de Prestacién de Servicios)
El comité sefiala que no se evaluara la presente experiencia.

El comité de seleccién indica que la experiencia del postor queda reducida a S/
1,138,262.14 (Un millén ciento treinta y ocho mil doscientos sesenta y dos con
14/100 soles).



DISCREPO DE LA REVISION REALIZADA POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITE Y

EL PRIMER MIEMBRO TITULAR DEL COMITE DE SELECCION; POR LO SIGUIENTE:

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRAGTUAL,

£l monto total do' praconte conlrala asciendo o b suma do 81 497,440.62 (Cuatiockentos

Noventa y Siete Mil Cuatroclentos Cuaronta con 62/100 Soles) ein IGV, ol prosenta

procedimsanto 2o nge por o Sislema die SUMA ALZADA, de acuerda con fo astablacide en &
| Expadiento de Cordratacion reapectivo y el Valor Rofetencia’ consignado e los Bazos inegrades,

7

T . Y

Este monto comprende 6l 00sto del seraeo de cansuita do obm todos los thitos, sogquioes
trecspots. nspocdiones, pruebas y. de sor e caso, los coslog labatales conforme fa legislacion
vigenie, osl como coaluer olro concoplo que pueds lenor Inekloncia sobre fa ejecundn dol
serwoo de consulloria de obar maleria del presente contrsto

i CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

i - - -
| De conformidad con el adiculo 169 del Reglamento, se dejo expresa constancia de la culminaciéo de la prostacién denvada
[ dal contrata mencienado en ol numeral 3 def presente documento.

1 DATOS DL
DOCUMENRTO

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

'J NEIAL (,(;
/

5 ayoibt
3 nmfZl WA ¥
by vl

DATOS DEL
CONTRATO

DATOS DE LA OBRA

EN PRIMER TERMINO, ES PRECISO SENALAR QUE EL ACUERDO DE SALA

Numero del documento

Fecha de emisidn del
documento

Nombre, denominacion o razon

social

RUC

003-2023\PCP-GM-GIO

08/02/2023

CONSULTPROYECT INGENIEROS S R A

20600363337

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombres o tazdn saciad del
integrante del coneorcio

Numero del contrato

tipo y niimero del
procedimiento de seleccion

Daescripeion del objeto del
contiato

Fecha de suscripcon del
contralo

Monto ded contrato

Denominsciin de ta ol

Ubicacién da la obra (Rogién,

Provincla y Distaito)
Nombres y apeitdos del
Supueivisor o Inspector do la
Obra

Pinzo de ejecucion de ta obra

SIGUIENTE INEFORMACION

RUC o Descripcion de las
oblgaciones

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 003-2022.
MPCP

CONCURSO PUBLICO N* 001-2022-MPCP-CS0

CONTRATACION DEL SERVIGIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL
BARRIO TREBOL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO - UCAYALL” C.ULL N* 2302527

§1497,440. SOLES (CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 52/100
SOLES) —

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL
BARRIO TREBOL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI" C.UL N* 2302627

UCAYALI -« CORONEL PORTILLO - UCAYALI

ING. ARNALDO MARTIN REGALADRO LA TORRE
Plazo original 360 DIAS CALENDARIO
Fecha de suspension y reincio et et amds
Total plazo 360 DIAS CALENDARIOS
Fecha micio do sarvico 14 DE ABRIL DEL 2022

Fachn de hin de plazo

t acha de hiquicacion de la
obra

‘ 26 DE ENERO DEL 2023

A
1

PLENA N° 0022023/TCE, QUE SENALA LO SIGUIENTE:

La verificacion del cumplimiento del requisito de calificacion “experiencia del postor
en la especialidad” en procedimientos de seleccion para la contratacion de

08 DE ADRIL DEL 2023 |




supervisién de obras, de conformidad con las bases estandar aprobadas por el
OSCE, se realiza de la siguiente manera:

i.Contrato y su respectiva acta de recepcion de obra de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida y el monto que implico su
ejecucion.

ii. Contrato y su respectiva resolucion de liquidacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida y el monto que implicé su
ejecucion.

ii. Contrato y su respectiva constancia de prestacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida y el monto que implico
su ejecucion.

iv. Contrato y cualquier otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida y el monto total que implico su
ejecucion.

EN PRIMER TERMINO, SE CUMPLE CON LA CONDICION SENALA POR EL ACUERDO DE
SALA PLENA EN RELACION A LA IDENTIFICACION DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN
LA ESPECIALIDAD.

AUNADO A ELLO, LA ACTUACION DEL COMITE DE SELECCION, EN EL CONTEXTO DEL
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES 2025, SE LIMITA A LA VERIFICACION DE LOS
DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS PARTICIPANTES EN UN PROCESO DE
SELECCION. ESTO IMPLICA REVISAR QUE LA DOCUMENTACION CUMPLA CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y LA NORMATIVA
VIGENTE. EL COMITE NO DEBE REALIZAR NINGUNA OTRA ACCION QUE NO ESTE
EXPLICITAMENTE RELACIONADA CON ESTA VERIFICACION.

COMITE DE SELECCION TIENE COMO FUNCION PRINCIPAL EVALUAR LAS OFERTAS
DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS PARTICIPANTES EN UN PROCESO DE
NTRATACION. SU ACTUACION SE CIRCUNSCRIBE A VERIFICAR QUE LOS
DOCUMENTOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL
PROCEDIMIENTO Y LA NORMATIVA VIGENTE. EL COMITE NO DEBE REALIZAR NINGUNA
OTRA ACCION QUE NO ESTE EXPLICITAMENTE RELACIONADA CON ESTA
VERIFICACION. POR EJEMPLO, NO PUEDE INVESTIGAR HECHOS QUE NO ESTEN
DOCUMENTADOS EN LOS EXPEDIENTES NI REALIZAR JUICIOS DE VALOR SOBRE LA
CONVENIENCIA DE UNA U OTRA OFERTA, MAS ALLA DE LA EVALUACION OBJETIVA DE
LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS; EN ESE SENTIDO, EL COMITE DE SELECCION ES UN
ORGANO TECNICO QUE ACTUA DENTRO DE UN MARCO NORMATIVO ESPECIFICO, Y SU
FUNCION PRINCIPAL ES GARANTIZAR LA TRANSPARENCIAY LEGALIDAD DEL PROCESO
MEDIANTE LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA.

AUNADO A ELLO, NO ES FUNCION DEL COMITE DE SELECCION DECLARAR QUE UN
DOCUMENTO ES INEXACTO; LA FUNCION PRINCIPAL DEL COMITE DE SELECCION ES



EVALUAR Y CALIFICAR LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES,
BASANDOSE EN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCESO DE
SELECCION; POR LO QUE AL SENALAR QUE ES INFORMACION INEXACTA ESTA
PRESUMIENDO QUE EL CONTRATO DEL POSTOR ES FALSO; POR LO QUE EXISTE
ETAPAS DE VERIFICACION POSTERIOR DE ACUERDO A LA OFERTA PRESENTADA POR
EL POSTOR EN EL CUAL SE IDENTIFICARA SI LA INFORMACION ES INECXACTA.

ARTICULO 169. CONSTANCIA DE PRESTACION 169.1. OTORGADA LA CONFORMIDAD DE
LA PRESTACION, EL ORGANO DE ADMINISTRACION O EL FUNCIONARIO DESIGNADO
EXPRESAMENTE POR LA ENTIDAD REGISTRA EN EL SEACE LA CONSTANCIA QUE
PRECISA, COMO MINIMO, LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO, OBJETO DEL
CONTRATO, EL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE, EL PLAZO CONTRACTUAL Y LAS
PENALIDADES EN QUE HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA. LA CONSTANCIA DE
PRESTACION SE DESCARGA DEL SEACE.

POR LO QUE ES PERTINENTE SENALAR QUE EL POSTOR CUMPLIO CON ADJUNTAR EL
Ill. CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONSTANCIA DE PRESTACION DE LA CUAL SE
DESPRENDA FEHACIENTEMENTE QUE LA OBRA FUE CONCLUIDA Y EL MONTO QUE
IMPLICO SU EJECUCION.

3.- RESPECTO A LA OFERTA PRESENTADA POR EL POSTOR PASCO ASOCIADOS
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

EN PRINCIPIO RESULTA NECESARIO PRECISAR QUE LAS BASES INTEGRADAS DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ESTABLECE PARA EL REQUISITO DE CALIFICACION
O SIGUIENTE:



EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[80] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) aiios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (if) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [3] veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= [2.5] veces el valor
referencial y < [3] veces el
valor referencial:

depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 60 puntos

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

g e : ) > [D122
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago-'. B> 2] VESCH 8 Galor

referencial y < [2.5] veces el

. s o o o valor referencial:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

50 puntos

Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o ejecucion de obras
similares:

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular:
Construccion y/o creaciéon y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o

reconstruccién y/o adecuacioén y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacién de vias
urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o
aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o
as internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
bresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
bilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.



3. RESPECTO A LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA PASCO ASOCIADOS
S.A.C.

3.1. CONTRATO N° 005-2019-MDSR/A

CLA CONT
El monto total del prosen!e contrato asciende a $/-111,407.34  (Ciento Once mil cuatrocientos slote con

34/100 soles), que ncluye todos los impueslos de by
-—-"r
l.
Este monto comprende el costo del servicio datonsuiioria de obra, 10dos loe‘mb
_ inspeccones, pryebas y, de ser e caso, 19§ costos laborales pon'm fﬁ)ogtu \ ;
”‘%wm otragdncepto quo pueds tener Mcidencia soale !q ojgeigidng %“Nm o W’W%
. h.

asl pmme contrato
N L fASCOAskl:uoos SAC.

Fuente: Oferta del Postor, folio 080

s o LiZudacan
| 3 DATOS DEL T o [ — =
CONTRATO Numero del contrato | 005-2019-MDSR-A

[ Tipo y nimero dol | PROCEDIMIENTO DE CONTRATA BLICA |

| oo ‘ -0iM - C \CION PUBLI

' procedimiento ?ngucidn | ESPECIAL N* PEC-PROC-8-2018-MDSRICS ;-“ !
| Objeto del contrato Elaboracion de | Supervision de | i

Expedante Tecnico | Obra X

Consullotia de Gbra

10012079 |

TR 2
' Descripcion del objeto del
,7cornlu!o

Fecha de suscripcion del
contrato

| Monto total ejecutado del
| | contrato

Resolucion de Alcaldia N*
| 267-2021-MOSR/A

S/ 121,423.32 [

Plazo oniginal 180 dias calendanio
Ampliacién(es) de plazo | 138 alas caen Waros
i | 2 Total plazo | 318 d 05 calendasio
~Fecha de inicio de la [

| Plazo de ejecucion |
‘ ‘ contractual } consulloria de obra ?6 01 2"”9
Facha de suspensién de | ] S
oo 25.06.2019 1
| l'echa de reinicio de sarvicio | 23.09.2019
' ['Facha final de la consultoria ? ) PYp ]
‘ 07-02-2020 ;

de obra

PASCO ASOC{IADOS SAC
nte: Oferta del Postor, folio 078

DE LO EXPUESTO SE OBSERVA QUE EL POSTOR PRESENTO EL CONTRATO Y LA
CONSTANCIA DE PRESTACION COMO PARTE DE SU OFERTA, CON LO CUAL, EN
PRINCIPIO, PRESENTO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA PRIMERA CONDICION
ESTABLECIDA EN EL LITERAL C) DEL NUMERAL 3.2 DEL CAPITULO IIl DE LA SECCION
ESPECIFICA DE LAS BASES INTEGRADAS, EL CUAL CONTEMPLA LA PRESENTACION DE
LOS CONTRATOS U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O

CONSTANCIA DE PRESTACION

PRECISAMENTE, CONSIDERANDO QUE ES NECESARIO QUE EXISTA TRAZABILIDAD EN
LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTE EL POSTOR, ES DECIR, QUE HAYA POSIBILIDAD DE
IDENTIFICAR EL ORIGEN DEL MONTO (MONTO CONTRATADO), AS| COMO LAS
MODIFICACIONES QUE HA TENIDO A PARTIR DE LOS DOCUMENTOS QUE APROBARON



TALES VARIANTES, ES IMPORTANTE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LOS
DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO, A EFECTOS
DE SUSTENTAR, ENTRE OTRA INFORMACION, EL MONTO REALMENTE EJECUTADO,
PARA VALIDARLO POSTERIORMENTE COMO LA SUMA FACTURADA POR LA
EXPERIENCIA.

AHORA BIEN, SOBRE EL PARTICULAR ES PRECISO TRAER A COLACION QUE EL
PRESENTE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 005-2019-MDSR/A, SE HA
CONSIGNADO EN SU CLAUSULA TERCERA EL MONTO CONTRACTUAL DE S/ 111,407.34
(CIENTO ONCE MIL CUATROSCIENTOS SIETE CON 34/100 SOLES) PRESENTADA; SIN
EMBARGO EN LA CONSTANCIA DE PRESTACION PRESENTADA POR EL POSTOR (
FOLIOS 78-79), CONSIGNA EL MONTO TOTAL DE EJECUCION DEL CONTRATO POR EL
MONTO DE S/ 121,423.32 SOLES (CIENTO VEINTIUNMIL CUATROSCIENTOS VEINTITRES
CON 32/100).

AL RESPECTO, CABE INDICAR QUE, CONFORME AL NUMERAL 169.1 DEL ARTICULO 169
DEL REGLAMENTO, OTORGADA LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACION, EL ORGANO DE
ADMINISTRACION O EL FUNCIONARIO DESIGNADO EXPRESAMENTE POR LA ENTIDAD
REGISTRA EN EL SEACE LA CONSTANCIA QUE PRECISE, COMO MINIMO, LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO, OBJETO DEL CONTRATO, EL MONTO DEL CONTRATO
VIGENTE, EL PLAZO CONTRACTUAL Y LAS PENALIDADES EN QUE HUBIERA INCURRIDO
EL CONTRATISTA. LA CONSTANCIA DE PRESTACION SE DESCARGA DEL SEACE.

A CITADA NORMA ESTABLECE LA COMPETENCIA Y LOS ALCANCES PARA EMITIR LA
NSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS, AL PREVER, QUE HABIENDOSE
OTORGADO LA CONFORMIDAD DE LA CONTRATACION, EL ORGANO DE
INISTRACION O EL FUNCIONARIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD, REGISTRA EN EL
SEACE LA CONSTANCIA DE PRESTACION QUE DEBE CONTENER COMO MINIMO: 1) LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO, Il) EL OBJETO DEL CONTRATO, Ill) EL MONTO DEL
CONTRATO VIGENTE, IV) EL PLAZO CONTRACTUAL Y V) LAS PENALIDADES EN QUE
HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA.

A MAYOR ABUNDAMIENTO, EN EL GLOSARIO DE DEFINICIONES PREVISTO EN EL
ANEXO N° 1 DEL REGLAMENTO, SE DIFERENCIA EL CONTRATO ORIGINAL DEL
CONTRATO ACTUALIZADO O VIGENTE. EN CUANTO AL PRIMERO, SENALA QUE ESTE
ES EL CONTRATO SUSCRITO COMO CONSECUENCIA DEL OTORGAMIENTO DE LA
BUENA PRO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES Y LA OFERTA
GANADORA; POR SU PARTE, EL CONTRATO ACTUALIZADO O VIGENTE ES EL
CONTRATO ORIGINAL AFECTADO POR LAS VARIACIONES REALIZADAS POR LOS
REAJUSTES, PRESTACIONES ADICIONALES, REDUCCION DE PRESTACIONES, O POR
AMPLIACION O REDUCCION DEL PLAZO Y OTRAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO.



—

POR SU PARTE, CABE ACOTAR QUE EN LA OPINION N° 039-2015/DTN DE FECHA 18 DE
MARZO DE 2015, RESPECTO A LA CONSTANCIA DE PRESTACION, SE INDICA LO
SIGUIENTE:

)
De acuerdo con el articulo citado, la constancia de prestacién debe contener, como minimo, la
siguiente informacion:

i) La identificacién del contrato u orden de compra o servicio; es decir, su numero, objeto, los

partes de la relacién contractual (la Entidad y el contratista) y la prestacion o prestaciones
ejecutadas por el contratista.

ji)  El_monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato,
comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se
hubieran aplicado durante la ejecucion contractual.

iii) Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecucion de dicho
contrato.

Sobre estos tres elementos, resulta importante resaltar que lo que se pretende acreditar a través
de lo constancia de prestacion es si el contratista ejecutd debidamente el contrato; es decir, sin
que haya sido necesario aplicarle penalidades.

Para tal efecto, es necesario que esta constancia determine con precisién el objeto del contrato
y su monto respectivo; asimismo, se debe sefialar de manera expresa si se aplicaron

penalidades o no, con el fin de tener plena certeza sobre si el contratista incurrié en las mismas

durante la ejecucion del contrato para efectos de verificar la adecuada prestacion del servicio.

. |

En relacion con lo anterior, es importante precisar que la finalidad de la emisién de la constancia

de prestacion es registrar el comportamiento del contratista durante la ejecucion de un contrato,
specificamente, si éste ejecutd el contrato conforme a lo pactado, o si la Entidad le aplicé
enalidades,

Liid

CABE DESTACAR QUE, SEGUN LAS CITADAS OPINIONES, LA CONSTANCIA DE
PRESTACION CONTIENE EL IMPORTE TOTAL AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO,
INCLUYENDO DE SER EL CASO, LAS VARIACIONES QUE SE HUBIERAN SUCEDIDO
DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL; NO OBSTANTE, SI EN LA CONSTANCIA DE
PRESTACION NO SE EVIDENCIA QUE EL MONTO DEL CONTRATO HAYA TENIDO
VARIACIONES, PUEDE COLEGIRSE QUE EL MONTO CONSIGNADO EN LA CONSTANCIA
DE PRESTACION ES EL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE
SU DENOMINACION.

EN ESE SENTIDO, EL POSTOR NO CUMPLIO CON ADJUNTAR LA RESOLUCIONES DE LA
PRESTACION ADICIONAL EN EL CUAL DEMUESTRA LA VARIACION DEL MONTO TOTAL
EJECUTADO DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA COMO SE OBSERVA EN EL
FOLIO 035 DE SU OFERTA; POR LO QUE NO SERA CONSIDERADO EL PRESENTE
CONTRATO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.



NO SOLO EL MONTO DIFIERE, SI NO QUE EXISTE UNA VARIACION AL PRECIO DEL
CONTRATO INICIAL FRENTE AL CONSTANCIA DE PRESTACION DEL CONTRATO DE LA
SUPERVISION DE OBRA; DADO QUE NO SE VERIFICA QUE SE HAYA VIABILIZADO
NINGUN ADICIONAL QUE IDENTIFIQUE LA VARIACION DEL COSTO FINAL POR LO QUE
DEBIO ADJUNTAR EL DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA VARIACION DE ESE COSTO

INICIAL CON EL QUE SE SUSCRIBIO EL CONTRATO.

3.2.CONTRATO N° 49-2021/MPCH/GM

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 196,633.85 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL

SEICIENTOS TREINTA Y TRES CON 85/100 SOLES), incluye todos los impuestos de Ley

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte. inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la gjecucion del servicio de
consultoria de obra materia del presente contrato

R I B

3 DATOS DEL Descripcién del Objeto del Contrato CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
CONTRATO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA
Fecha de Suscripcion del Contrato 04/11/2021
’ Monto total ejecutado del Contrato S/ 167,770.50
h ‘ Plazo Original 210 dias calendaric
) Ampliacién(es) de plazo 0 dias calendario
Plazo de ejecucién contractual Total Plazo 210 dias calendario
Fecha de Inicio de la Consultoria de 12/01/2022
Obra
Fecha final de la Consultoria de Obra 21/02/2023
caso de elaboracion de Expediente Técnico
4 DATOS 5%" Denominacion del Proyecto
EXPEDIENTE Ubicacién del Proyecto
TECNICO | Monto del Presupuesto
[
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRA N° 049-2021/MPCH/GM, suscrito entre la entre la entidad y el

contratista-supervisor

PASCO ASOCIADOS S.A.C. con RUC 20522325385, respecto al PIP :

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO
JOVEN RICARDO PALMA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE"-CUI 2471247

incluido el SALDO DE OBRA por

un costo total 167,770.50

(Ciento Sesenta y Siete Mil

Setecientos Setenta con 50/100 soles), la misma que contempla la sumatoria de los montos de
valorizaciones presentadas a la Entidad y el cobro de penalidades, tal y como se demuestra en
el cuadro resumen que se detalla.



Que, con fecha 21 de diciembre del 2022, se da inicio a los trabajos en la obra de la referencia,
con ACTA DE INICIO DE OBRA firmada en representacién de la Municipalidad Provincial del
Chiclayo, el Ing. Armando Moreno Paredes - CIP 234531, Sub Gerente de Supervisién %
Liquidacién de Obras(e), por parte de la Supervisién de Obra, Sr.Jhon Deyvi Castellanos Cérdova-
Representante Legal- PASCO ASOCIADOS S.A.C.; por parte de la empresa contratista encargada
de la ejecucion de la obra el Sr. Renato Abraham Quispe Iporra DNI N® 74138312, Representante
Legal la empresa NOSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., con RUC 20539052005, el Ing. Héctor
Huamani Alfaro - CIP 42778, Residente de obra.

Que, con fecha 21 de febrero del 2023 la supervisién termina sus labores en la obra SALDO DE
EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN RICARDO PALMA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE
CHICLAYO — DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" con CUI N* 2471247, por la culminacién del
plazo segin CONTRATO N° 48-2021-MPCH/GM.

LA INFORMACION DIFIERE EN EL PLAZO TOTAL DEL SERVICIO

3.3.CONTRATO N° 020-2020-INVERMET
la constancia de prestacion de servicios de supervisién de obra presentada, se encuentra
ilegible dado que no se puede identificar los nombres y apellidos del responsable quien

suscribe la constancia,

Fecha de suscripcion del 19 DE OCTUBRE DE 2020
contrato
. S/ 354,763.75 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
Monto total ejecutado del MIL SETECIENTOS SESENTA 'Y TRES CON 75/100
contrato SOLES
N Plazo original 180 dias calendario
Ampliacién(es) de plazo 12 dias calendario
Total, plazo 192 dias calendario
Plako de ejecucién contractual Tnie
) Fecha de inicio de la consultoria de 17.11.2020
obra i
Fecha final de la consulloria de obra 18.08.2021
\

Fuente: Oferta del Postor, folio 132



aplicadas

41,097,10

7 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES -
INVERMET

RUC de la Entidad

20164503080

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

EDWIN LUIS REVILLA GARCIA

Cargo que ocupa en la Entidad

COORDINADOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

Teléfono de contacto

426-221- 426-2193

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

/)
/
PASCO Asacy\/ooa SAC

.............................

Fuente: Oferta del Postor, folio 133

LA CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO NO SE ENCUENTRA SUSCRITA POR EL

FUNCIONARIO QUE LA EMITE; ES DECIR, TODO DOCUMENTO DEBE SER SUSCRITO POR
EL ORGANO RESPONSABLE O A QUIEN SE LE HA ENCARGADO ESA FUNCION; EN ESE

SENTIDO NO DEBIO CONSIDERARSE EL PRESENTE CONTRATO PARA ACREDITAR LA

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.




3.4.CONTRATO N° 07-2021-MDZ/DGA

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la supervisién de la obra denominada sREHABILITACION DE
CALLES URBANAS DEL CEMTRO POBLADO SALTUR, DISTRITO DE ZANA-CHICLAYO - LAMBAYEQUE»

CLAUSULA TERCERA; MONTO CONTRACTUAL
El monto lotal del presente contrato asciende a 8/ 120,802.92 (CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTO
DOS CON 92/100 SOLES), que incluye todos los umpuestos de Ley,

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra todos los lributos, seguios, Uansporte
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.
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COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN EXTRAIDA DE LA OFERTA DEL POSTOR ESTE
SENALA UN MONTO CONTRACTUAL DE S/ 120,802.92 (CIENTO VEINTE MIL
OCHOCIENTOS DOS CON 92/100 SOLES); SIN EMBARGO, EN LA CONTANCIA DE
PRESTACION SE ENCUENTRA CONSIGNADO COMO MONTO TOTAL EJECUTADO DEL
CONTRATO S/ 120,802.90 (CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 90/100 SOLES).

POR LO TANTO, ES PRECISO INDICAR QUE TODA INFORMACION CONTENIDA EN LA
OFERTA, DEBE SER OBJETIVA, CLARA, PRECISA' Y CONGRUENTE ENTRE Sl Y DEBE
ENCONTRARSE CONFORME CON LO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS, A FIN
QUE EL COMITE DE SELECCION PUEDA APRECIAR EL REAL ALCANCE DE LA MISMA' Y
SU IDONEIDAD PARA SATISFACER EL REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD. LO
CONTRARIO, POR LOS RIESGOS QUE GENERA, DETERMINARA QUE DEBA SER
DESESTIMADA, MAS AUN, CONSIDERANDO QUE NO ES FUNCION DE DICHO ORGANO
INTERPRETAR EL ALCANCE DE UNA OFERTA, ESCLARECER AMBIGUEDADES O
PRECISAR CONTRADICCIONES O IMPRECISIONES, SINO EVALUAR LAS OFERTAS EN
VIRTUD A LAS BASES INTEGRADAS, REALIZANDO UN ANALISIS INTEGRAL QUE PERMITA
GENERAR CONVICCION DE LO REALMENTE OFERTADO, SIN POSIBILIDAD, COMO SE




INDICO, DE INFERIR O INTERPRETAR HECHO ALGUNO (...).

POR LO QUE EL COMITE DE SELECCION SENALA QUE EL PRESENTE CONTRATO PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD QUEDA DESESTIMADA

SOBRE EL PARTICULAR, DEBE RECORDARSE QUE, LA VALORACION DE LAS
EXPERIENCIAS DECLARADAS NO PUEDE EFECTUARSE UNICAMENTE A PARTIR DE LO
INFORMACION CONSIGNADA EN LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA, EN TANTO LA
REVISION DEBE REALIZARSE DE FORMA INTEGRAL RESPECTO DE TODA LA
DOCUMENTACION PRESENTADA PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA QUE, EN
ESTE CASO, IMPLICA LA REVISION DE LA INFORMACION CONTENIDA EN LA
LIQUIDACION DE OBRA DE LA EXPERIENCIA, TANTO EN EL PRIMER NUMERAL DE LA
PARTE RESOLUTIVA, ASI COMO RESPECTO DE LOS MONTOS CONSIGNADOS PARA LA
SUMATORIA DE AQUELLO QUE FUE PAGADO A FAVOR DEL CONTRATISTA; NO SIENDO
ELLO UNA INTERPRETACION DE LO OFERTADO, SINO UNA EVALUACION CONJUNTA DE
LOS ELEMENTOS APORTADOS PARA UN DETERMINADO FIN -VERIFICAR LA
ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DECLARADA SEGUN LO EXIGIDO EN LAS BASES
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

3.5.CONTRATO N° 029-2020-GR.LAMB/ORAD
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la Supervision de la Obra: “CREACION PAVIMENTO Y VEREDAS
DE LA AV. PROLONGACION 09 DE OCTUBRE Y AV LOS GIRASOLES EN PUCALA DEL DISTRITO
DE PUCALA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

ntalvo

El monto total del presente contrato asciende a 5/54,905.23 (Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Cinco
con 23/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

L ) L

7 Z4 ol
Nila Montalvo Mo

‘ste_monto comnrende el ensto del senvicio de con

-Sle_monio inrende gl cost 0 B 8} o -0 ERE~ 08 HOUIECE~-CCGUTesHaAOPpETe:
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra
materia del presente contrato.
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El costo total de SUPERVISION DE OBRA AUTORIZADO asciende al monto de
51.56,005.22 (CINCUENTA Y SEIS MIL CINCO CON 22/100 SOLES), monto que comprende el Contrato
Principal (supervisién y liquidacién de obra), incluye IGV.

Se ha PAGADO A CUENTA A FAVOR DEL CONTRATISTA, el monto que asciende a la suma de
$/.49,500,00 (CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), incluido IGV.



£n caso SUPERVISION DE OBRA

lSuporvm de la Obra

CREACION PAVIMENTO Y VEREDAS DE LA AV. PROLONGACION 09 DE CCTUBRE Y AV LOS
GIRASOLES EN PUCALA DEL BISTRITO DE PUCALA « PROVINCIA DE CHICLAYO -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE * CUI. 2456382

Ubicacidn de la Obre

Distrito do Pucald - Provincia de Chiclayo ~ Departamento de Lambayegue

Numero de Amphaciones de

4 AT
DATOS DE LA OBRA Pazo

0

Monto Total de los Adicionales

00

Ninguno

Inc_Renustes):
Numero de ceductivos
Monto Final cel Servicio
Liquidada

S/ 1 55,005 22 (Inciuido Reajustes) Con IGV

NINGUNA. sequn se consigna en la Resolucién Directoral N* 000069-2021-GR LAMB/GRIN-DSL,

Panaidades de fecha 21 do Octubre do 2021, que Aprueba ls Liquidacdn do! Contrato de Servicios N* 023-2020]
ONDE  [Monto de las penaidades SEALROTY
5 ‘:vpzunitlct;noes mora " “ Som
Monto de olras pena‘dades §/000
Monto total de las penakdades §/000
IOMDS
1] 1 | PYSY T T
D PAGADO 41 6
- Contrato Pnncipal 41,949.16
- Retraso en culminacion de obra (02 dias imputables al contratista) 0.00
- Liquidacion de obra 0.00
E IMPUESTO GENER VENTAS (IGY) e 755084
- Contrato Principal 7,550.84
- Retraso en culminacion de obra (02 dias imputables al contratista) 0.00
- Liquidacion de obra 0.00

* EN EFECTIVO
EN IGV (18%)

O FAVOR DEL GONSULTOR”

992.32
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* DEVOLUCION DEL FONDO DE GAR

LA SUMA SENALADA EN EL COSTO FINAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA QUE ES
(D+E) NO SUMA EL MONTO DE 56,005.22.

no es funcién de un comité de seleccion realizar interpretaciones de las ofertas. Su rol principal
es evaluar las ofertas basandose en las bases integradas y los documentos presentados, sin
intentar aclarar o suplir ambigiiedades, contradicciones o imprecisiones en la documentacion.

en ese sentido, el comité debe evaluar lo que esté explicito en la oferta, sin asumir o inferir
significados que no estén claramente expresados. Su tarea es analizar integralmente la
documentacion y aplicar las bases del proceso de seleccién de manera objetiva, sin corregir o
complementar la informacién proporcionada por los postores.



CONSORCIO | CONSORCIO
2 PASCO EPRSOECLY CONSORCIO | SUPERVISOR | SUPERVISOR
METODLOGIA PROPUESTA SEGUN BASES ASOCIADOS SAC ._m_wwﬂ__,___(_ 0 EMILIA LAMBAYEQU | EUROCONSU
E LT
1. Definiciéon, conceptos y criterios de la Metodologia de Gestidn
TP Am<ﬂmv o«_\mm_.:ma Value gmzmmmq:mwﬂ (EVM). DESARROLLA DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
M.:m_wmmmﬂm_Mc_Mm%MwmewmmmmM_MM_MM%MMWSM del Proyecto| o, cARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA
a. Planificar la Gestion de los Costos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
b. Estimar los Costos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
c. Determinar el Presupuesto CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
d. Controlar los Costos
3. Con los datos del presupuesto de la obra, realizar el control
del proyecto mediante la Metodologia de Gestion del Valor NO CUMPLE
GANADO (GVG) y presentar como minimo los graficos del Costo| DESARROLLA (verificar DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA
Real, Valor Planeado, Valor Ganado y Costo Estimado de anexo 02)
Completitud.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4. El postor deberd realizar la gestion de la programacion de los
recursos de la consultoria en estricto cumplimiento de los
Términos de Referencia con el método Modern Agil y Analizara
cuantitativamente cada uno de los recursos uqmsmﬂmOmM: los TDR DESARROLLA DESARRGULA, || DESARROULA. | DESALROLLA. | BESARROLLA
para el mejor control durante supervision en cada una de las
etapas de la obra.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




5. Porlo menos una propuesta de mejora mediante la utilizacion
de nuevas tecnologias y/o metodologias de trabajo, como, por

ejemplo: BIM, Last Planner System, PmBOK, entre otros, para 5 DESARROLLA DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA
correcta supervision de obra.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6. Metodologia de trabajo respectos a cuantificacion de| NO DESARROLLA
metrados para la valorizacién de obra (debera incluir diagramas| (verificar anexo | DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA
de flujo). 01)
NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE
7. Metodologia de gestién de calidad en la construccion: En el
procedimiento; reglamentaciéon aplicados de los procesos
constructivos, acciones preventivas, acciones de verificacion y
acciones correctivos de control de calidad por cada componente,
y asi mismo se consideraran los formatos de control de calidad
seglin los componentes del proyecto. Descripcion de las| DESARROLLA DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA
actividades de control para los sistemas de Seguridad y Salud
ocupacional que se implementaran en la ejecucion de la
consultoria, deberd considerarse como minimo lo siguiente: (De
acuerdo a la Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
y sus modificatorias).
a. Ommn:vn_o:. am la normativa vigente que se aplicaran CHARLE CUMPLE i an AP ELABLE
durante la supervisiéon
. b. Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo la normativa FUNPLE CUMPLE CUMPLE CHMPLE CUMPLE
vigente.
c. Matriz de mitigacién de riesgos para ejecutar el control de CUMPLE EUNPLE EUINPLE EURAPLE CUNIBLE

seguridad y salud en el trabajo.




8. Determinar la probabilidad de cumplimiento mediante una
simulacién expresada en porcentaje, usa tres estimaciones (la mas
probable, pesimista y optimista) minimo con dos modelos y
determinar las reservas de contingencia de plazo tomando como

NO DESARROLLA

. ., (verificar anexo | DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA
referencia la duracién meta del proyecto, para tener un 95% de 01)
probabilidad de cumplimiento y definir las acciones a tomar con
respecto a las reservas de contingencia de plazo y no exceder el
plazo meta de la obra.
NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE
9. Procesos de actividades de la supervision de obra: DESARROLLA DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA
a) Descripcion de las actividades acorde a los términos de
referencia:
= Actividades previas al inicio de la supervision. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
= Actividades durante el Servicio de supervisidon de obra. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ocﬂmwnﬁz_amn_mm durante el periodo de recepcién y liquidacion de CUBRLE CUMPLE CURBLE EURAPLE CURNELE
b) Procedimientos de control de obra:
= Control administrativo. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
= Control de plazos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
= Control econdmico. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
= Improcedencia de ma.mnm.o:m_mw de obra, el postor debe SUMPLE ZN\MM*_MM_‘E CUMPLE —— CUMPLE
sustentar al menos 02 opiniones del OSCE. anexo 02)
= Plan para superar de forma eficiente el control concurrente. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

c) Documentos que seran presentados:




= Previo del inicio de la ejecucién de obra. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
= Durante la ejecucién de obra. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
= Posterior de la ejecucién de obra. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10. Conocimiento del proyecto e identificacién de facultades,

dificultades y propuesta solucién. Debera desarrollarse teniendo| DESARROLLA DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA

en cuenta lo siguiente:

a) Identificacién de dificultades y tres propuestas de solucion

por cada dificultad, en relacionados a:
a.1. Topografia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a.2. Infraestructura existente CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a.3. Areas vulnerables CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

b) Conocimiento del lugar donde se ejecutara la obra, debiendo NO CUMPLE

acreditar panel fotografico mostrando coordenadas, fechas que CUMPLE (verificar CUMPLE CUMPLE CUMPLE

fueron realizadas en sito con su descripcion minimo 6 fotos. anexo 02)

11. Los mecanismos de aseguramiento de calidad. DESARROLLA DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA
v’ Formato de protocolos de liberacion de frentes. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
v Formato de control de registros de calidad (certificados,

cartas de garantia, reportes Qmmnqcmcm Vi m:mm<0mw. CUMPLE CURPLE CUMPLE CUMPLE DA
v Formato de inspeccién de suministros. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
v’ Formato de calibracidn de equipos de medicion y ensayo. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
v’ Control de los productos no conformes/observaciones. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

noMmMMm\MMwwﬂm“HhMMcBmamn_o de acciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
v Formato de protocolos de recepcion. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
v Formato de asistencia. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/0




12. Control de la obra: calidad, plazos, econémico, ambiental y de

. DESARROLLA DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA
seguridad.
v Herramientas de control de calidad. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
v' Herramientas de planificacién. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
v Formato check list de control documentario de contrato. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
v Formatos de control de vencimiento de garantias. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
v Formato check list de actividades programadas/ejecutadas. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
v Formato de control de cambios requeridos y aprobados. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
v Formatos de control econémico financiero. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
v" Formatos de control de avance. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
13. Plan de implementacién de sistema de ecoeficiencia. DESARROLLA DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA
v' Medidas de ecoeficiencia. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
v’ Estrategias de implementacion. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
v’ Propuestas de acciones futuras. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
v’ Actividades de monitoreo. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
14. Plan de riesgos: Plan de gestion de riesgos, identificacion de
_,mmmmow analisis cuantitativo n_m. riesgos, andlisis ncm._:mz<o de DESARROLLA DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA
riesgos, plan de respuesta a los riesgos, control de los riesgos, con
su respectiva estructura matriz de indicadores de riesgo.
NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
RESULTADO DE LA EVALUACION NO DESARROLLA _umm>_MWO_._.> DESARROLLA | DESARROLLA | DESARROLLA




FINALMENTE SE CONCLUYE QUE, DE ACUERDO A LO SENALADO EN EL NUMERAL46.3.
DEL REGLAMENTO EN LA CUAL ESTABLECE QUE LOS ACUERDOS QUE ADOPTE EL
COMITE DE SELECCION Y LOS VOTOS DISCREPANTES, CON SU RESPECTIVA
FUNDAMENTACION, CONSTAN EN ACTAS QUE SON SUSCRITAS POR ESTOS, LAS QUE SE
INCORPORAN AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION. A SOLICITUD DEL MIEMBRO
RESPECTIVO, SI EN LA FUNDAMENTACION DE SU VOTO ESTE HA HECHO USO DE
MATERIAL DOCUMENTAL, EL MISMO QUEDA INCORPORADO EN EL EXPEDIENTE DE
CONTRATACION.

EN RELACION A ELLO, SE HA CONSIGNADO DE ACUERDO A LO SENALADO EN LA NORMA
EL FUNDAMENTO DE LA DISCREPANCIA Y LA POSTURA EN EL CUAL SE CONCLUYE QUE:

DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS HAY TRES POSTORES (CONSORCIO SUPERVISOR
EUROCONSULT, CONSORCIO SUPERVISOR LAMBAYEQUE Y CONSORCIO EMILIA) QUE
CUMPLEN CON LA METODOLOGIA COMO YA SE HA DETALLADO EN LOS PARRAFOS
PRECEDENTES Y DOS CUMPLEN (CONSORCIO SUPERVISOR EUROCONSULT Y CONSORCIO
SUPERVISOR LAMBAYEQUE) CON LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

ES PRECESISO INDICAR QUE LA EMPRESA PASCO ASOCIADOS NO CUMPLE CON LA
EXPERIENCIA SOLICITADA EN LOS FACTORES DE EVALUACION Y TAMPOCO CUMPLE CON
LA METODOLOGIA PROPUESTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES
INTEGRADAS; SIN EMBARGO, HAN CALIFICADO SU OFERTA ADJUDICANDO EN EL
PRESENTE PROCESO.

LA POSICION DISCREPANTE SE HA REALIZADO DENTRO DE LO SENALADO EN LA LEY, LOS
PRONUNCIAMIENTO VIGENTES Y DE MANERA OBJETIVA Y BRINDANDO UN TRATO
IGUALITARIO A TODOS LOS POSTORES.

RESULTADOS DE LA BUENA PRO:

SE DEJA EN CLARO EL COMITE DE SELECCION A PARTE DE SER MIEMBROS DE ESTE
COMITE REALIZAN FUNCIONES PROPIAS DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PIMENTEL POR LO QUE TIENEN UNA RECARGA LABOR.

COMO RESULTADO DE LO ANTERIOR, POR DECISION TOMADA POR MAYORIA DEL COMITE
DE SELECCION, SE OTORGA LA BUENA PRO A LA EMPRESA PASCO ASOCIADOS POR EL
MONTO DE S/ S/ 398,078.60 (Trescientos noventa y ocho mil setenta y ocho con 60/100 Soles).

PROCEDIENDOSE A LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, QUE LUEGO DE SER
REVISADA ES SUSCR N SENAL DE CONFORMIDAD DE SUS EXTREMOS, SIENDO LAS
10:00 HORAS DEL DI NA 23 DE JUNIO DEL 2025.
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PASCO ASOCIADOS SAC

1)

6. Metodologia de trabajo respectos a cuantificacién de metrados para la valorizacién de obra (deberd incluir diagramas de flujo).

JUSTIFICACION: De la revision de su oferta, del folio 548 al 553, el postor no ha incluido en su oferta el diagrama de flujo que sustente la metodologia de
cuantificacién de metrados para la valorizacion de obra, siendo este requisito indispensable, como lo estipulan las bases integradas (folio 70).

2)

8. Determinar la probabilidad de cumplimiento mediante una simulacién expresada en porcentaje, usa tres estimaciones (la mds probable, pesimista y
optimista) minimo con dos modelos y determinar |as reservas de contingencia de plazo tomando como referencia la duracién meta del proyecto, para
tener un 95% de probabilidad de cumplimiento y definir las acciones a tomar con respecto a las reservas de contingencia de plazo y no exceder el plazo
meta de la obra.

JUSTIFICACION: El postor en el folio 608 de su oferta, para poder relizar el célculo de [a probabilidad del cumplimiento, establece que el tiempo de la
supervisién de la ejecucion de la obra es de 240 dfas calendario, y que el plazo para la liquidacion es de 60 dias calendario; esto contradice las bases integradas
ya que el numeral 1.8 del capitulo |, establece que el plazo de prestacién del servicio de consultorfa es de 270 dfas calendario (240 dfas calendario para la
supervision de la obra y 30 dias calendario para la liquidacion).

folio 499: incongruencia con el nombre del del postor a la hora de presentar su oferta dado que el postor es PASCO ASOCIADOS SAC

e SUPERVISOR DE OBRA: Es el consultor especialmente contratado para dicho fin. En este
caso, integrado por el Consorcio SUPERVISOR PAMPLONA, el cual designard a una
persona natural como jefe de Supervisién.

folio 531: Cronograma de asignacion de personal y recursos, en donde el plazo es de 270 dias calendario (9meses), pero el postor presento el cronograma por un plazo de 10 meses
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consuitoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 270 dias calendarios (de los que 240 dias corresponde al plazo de la supervision de la cbra 'y
30 dlas calendario para la liquidacién de obra, en conco con lo en el
expediente de contratacion.

J =T MES ® MES 10
£ ] 10d.e, | 10d.e. | 1 10d.c, | 10d.e, | 10d.c. | 10d.c.

folio 608: plazo de ejecucion - incongruencia en el plazo de prestacion de servicio de las bases integradas

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 270 dias calendarios (de los que 240 dias corresponde al plazo de la supervision de la obra y
30 dias calendario para la liquidacién de obra, en conco con lo en el
expediente de contratacion.

Plazo de prestacion del servicio:

NRO. Descripcién Plazo de Ejecucién
1 Supervisién de Ejecucién de Obra 240
2 Liquidacion de Obra 60
Total: 300

folio 610: plazo de ejecucion - incongruencia en el plazo de prestacion de servicio de las bases integradas



El servicio de va a desarrollar en 600 dias de la siguiente forma.

Plazo de prestacién del servicio:

NRO. Descripcion Plazo de Ejecucién
1 Supervisién de Ejecucion de Obra 240
2 Liquidacion de Obra 60
Total: 300

Con lo anterior se procede a calcular la duracion esperada mediante tres estimaciones

(la mas probable, pesimista y optimista) para lo cual tenemos dos

métodos.

folio 612: plazo de ejecucion - incongruencia en el plazo de prestacion de servicio de las bases integradas

llegar a un acontecimiento determinado y Te corresponde al tiempo esperado.

Si el valor estadistico de Z tiene un valor igual a 0, la probabilidad de cumplir los plazos
es del 50%, cuando Z>0, la probabilidad de cumplir con los plazos es superior al 50%; y
cuando Z<0, la probabilidad de cumplir los plazos es menor del 50%.

De lo expuesto se tiene lo siguientes datos:

Plazo de ejecucion del servicio T=600 dias calendarios.

folio 635: incongruencia entre las metas fisicas y zonas urbanas que indica en las bases integradas

10. Conocimiento del proyecto e _identificacion _de facultades, dificultades y
propuesta solucién. Debera desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente:

bases integrades

CUADRO DE METAS
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TOTAL $.50.78 1656639 1.o2101 f04.48 £45789

Propuesta de postor

La ubicacién geogréfica de estas zonas urbanas son las siguientes

» DISTRITO: PIMENTEL
» PROVINCIA: CHICLAYO
» DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE

B
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R ARARRERA
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Folio 613: incongruencia en el plazo de prestacion del servicio

Baeses integradas
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA




Los serviclos de consultoria de obra materia de la se en el plazo
de 270 dias calendarios (de los que 240 dias al plazo de la supe delaobray
30 dlas calendario para la liquidacidon de obra, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

presentada por el postor en su metodologia

Resultado de la desviacion estdndar: 16.50

Considerando que en esta obra nos interesa terminar antes del plazo de 600 dias, vale
decir en 599 0 menos, tenemos a continuacion:

_T-Ts
= .

T = 3000 DIAS CALENDARIOS.

Te = 306.50 DIAS CALENDARIOS

DS = 16.50

Z=0.0308

Con los datos anteriores nas sale la desviacidn normal estandar probable de 0.0308. Por

lo tanto, |a probabilidad de cumplimiento para un plazo de 300 dias calendarios es de
57.88%.



AEXD Q2

CONSORCIO SAN GERONIMO

3. Conlos datos del presupuesto de la obra, realizar el control del proyecto mediante la Metodologfa de Gestién del Valor GANADO
(GVG) y presentar como minimo los gréficos del Costo Real, Valor Planeado, Valor Ganado y Costo Estimado de Completitud.

JUSTIFICACION: Valor Ganado - Si bien es cierto que el cr d enel técnico (que obra en el sistema electrénico del SEACE), dtermina su programacion en 9 meses, las bases
integradas daterminan un plazo de ejecucion de 240 dfas calendario, por lo que el postor debié ser diligente en tomar en cuenta el plazo determinado por las bases o su equivalente en meses (08 meses). La

1) diligencia del postor, en el contexto de las contrataciones publicas, se refiere al deber de un participante en un proceso de seleccién de actuar con culdado, precisién y responsabilidad al presentar su ofertay
cumplir con los requisitos establecidos. Esto implica asegurar la veracidad y validez de los documentos presentados, asf como cumplir con los plazos y condiciones de la convocatoria, esto ha sido sefialado en la

Resolucion N* 750- 2021-TCE, en cuanto a que cada postor debe ser diligente al presentar ofertas claras, de tal manera que el comité pueda evidenciar lo ofertado sin recurrir a interpretaciones.

9. Procesos de actividades de la supervisién de obra:
b) Procedimientos de control de obra:
§ Improcedencia de adiclonales de obra, el postor debe sustentar al menos 02 opinlones del OSCE.
JUSTIFICACION: Asimismo el postor ha consignado en sus folios 217 y 218, las siguentes opiniones:
2.) Opinién 078-2017-0SCE/DTN
De la revision del contenido esta opinion no guarda concordancia con lo solicitado en las bases integradas (literal b) del
numeral 9 de la metodologia propuesta (folio 71), que determina que las opiniones consignadas deben estar relacionadas con
OTINON N €73 270y
pasitas Mgt et Whshn Shama
Tagentacin 320 e i
Commmacnca SN 1ot oV ENS
CONCLUSIONES

31 Aun cuando la anterior normativa de contrataciones del Estado na haya establecido los pardmetros para fundamentar las observaciones a la liquidacion, resultaba razonable que la Entidad o el

contratista formulara su observacién dentro del plazo previsto, sustentdndola -cuando fuera el caso- con la on y los cdlculos que su
2 La formulacion de observaciones a la liquidacidn de un contrato de obra padfa recaer en el Titular de la Entidad -el cual podfa defegar dicha labor, debido a que no tenfa cardcter indelegable- o haber
sido asignada a otra unidad orgénica, de forma expresa, por las normas de organizacién interna de la Entidad.

3.3 Considerando que la formulacion de abservaciones a la liquidacién de un contrato de obra presentada por el contratista, pada ser realizada por el Titular de la Entidad, por el funcionario a quien se le
hubiera delegado dicha labor o por la unidad orgénica sefialada en las normas de organizacién interna de la Entidad, segin fuera el caso; dicha labor podfa efectuarse mediante un documento que
reuniera los requisitos previstos en el articulo 3 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General cuando el funcionario competente no emitfa los actos administrativos propios de su
funcion a través de resoluciones o acuerdos.

3.4 G quela de fuera realizada de tal manera que pudiera conocerse el extremo de la liquidacion que se ionab adjuntar la doc ony los
céleulos que justifi su ido, cuando fuera el caso.

3.5 La supuesta deficiencia o inexistencia del sustento técnico no tenfa como consecuencia que las partes consideraran como no presentadas las observaciones formuladas a la liquidacién de obra. En esa
medida, dentro de Ios quince (15) dias siguientes a la recepcién de las observaciones a Ia liquidacién, la Entidad o el contratista, segtin fuera el caso, podfa oponerse a la observacién formulada,

su y/o los pa bajos los que fue realizada; en cuyo caso, correspondfa que la parte interesada sometiera la solucién de dicha controversia a los mecanismos que
para tal efecto contemplaba la anterior normativa de contrataciones del Estado.
3) Oplnlén 035-2020-0SCE/DTN

e m

Lapedecate, 15488 21141
TR jedvmne 18224002
OPINION N 038 2020D1N

Eutidad Musiipstidsd Proviscial de Chepéa
Araaty Adraiskon de oferas deatro de bos lizsives del valor referencial
Refereacia 2) Oficio N7 0212000 MPCH GM def 13 FF R 2020

B) Oficia N7 04 MPCH GA del 28 FER 2020

De la revisién del contenido esta opinién no guarda concordancia con lo solicitado en las bases integradas (literal b) del numeral 9 de la P! (folio 71), que que las
opiniones consignadas deben estar relacionadas con la Improcedencia de adicionales de obra, advirtiéndose en la conclusién del documento menclonado lo siguiente:

10. Conocimiento del proyecto e de yp solucién. Deberd desarrollarse teniendo en cuenta lo sigulente: |

b)  Conocimiento del lugar donde se ejecutaré la obra, debiendo acreditar panel
sito con su descripcién minimo 6 fotos.
JUSTIFICACION: Verificadas las fotografias presentadas por el postor ( Fotografia 05,06 y 07) en el folio 230 se evidencia que dicha calle LAS
CUCARDAS 365 se encuentran fuera del alcance del proyecto, como se muestras en las sigui que se

fechas que fueron realizadas en

)

FOTOGRAFIA N°05 DEL POSTOR
- —r

PjlasF l; u. s de la Prad BEBI20 SE OBSERVA QUE DICHAS FOTOS ANEXADAS NO ESTAN
Chiclayo ¢ i DENTRO DEL AREA DEL PROYECTO
Lambayeque ]
Altitud41.6m
dad 1. 7km/h

FOTOGRAFIA N*06 DEL POSTOR




Altiud 42 4nj
Velocidad:0.6km/h

De esta manera se determina que el postor no ha cumplido con acreditar el total de la prop



