
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
Nº006-2023-GRL-UELS/CS-3 

 

 

TERCERA CONVOCATORIA 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA: 

 
 

PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO 
(EXPEDIENTE TÉCNICO) DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA IE N°20135, DISTRITO DE CHILCA-

PROVINCIA DE CAÑETE-DEPARTAMENTO DE LIMA” CON 
CUI N°2517345. 

 
 
 
 

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 

 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°006-2023-GRL-UELS/CS-3 

 
4 

 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°006-2023-GRL-UELS/CS-3 

 
8 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA 
SUR. 
 

RUC Nº : 20491321661 

Domicilio legal : ANT. PANAMERICANA SUR KM 144.5 – SAN VICENTE – 
CAÑETE. 
 

Teléfono: : (01)  581 1106 / (01) 581 2411 

Correo electrónico: : logistica@regionlimasur.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TÉCNICO) DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA 
DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°20135, DISTRITO DE 
CHILCA-PROVINCIA DE CAÑETE-DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N°2517345. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 160,668.80 (CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y OCHO CON 80/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado 
al mes de JUNIO, LA ANTIGÜEDAD DEL VALOR REFERENCIAL ES UN (1) MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA. 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 160,668.80  

(CIENTO SESENTA MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 

CON 80/100 SOLES) 

S/ 144,601.92  

(CIENTO CUARENTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS 

UNO CON 92/100 SOLES) 

 

S/ 176,735.68  

(CIENTO SETENTA Y 

SEIS MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y CINCO CON 

68/100 SOLES) 

 
 
 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO 2 - N°06-2023-GSRLS/AS-6 el 
13 de Junio del 2023. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ 00/10 SOLES) en EFECTIVO EN CAJA DE LA ENTIDAD, 
LUGAR PANAMERICANA SUR KM. 144.5 – SAN VICENTE DE CAÑETE LIMA Y RECABAR 
LAS BASES EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 
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1.10. BASE LEGAL 
 

 
- Ley N°31638 Ley de Presupuesto del Sector Público 2023. 

 
- Ley N°31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del Año 

Fiscal 2023. 
 

- Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado. 
 

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
(RLCE), modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-
2020-EF y D.S. N° 234-2022- EF, en adelante el REGLAMENTO. 
 

- Directivas del OSCE. 
 
- Ley N°27444, TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
- Código Civil. 

 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80  
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 571 026856 
   
Banco : NACION 

   
                                                                                                                                                                  ” 
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 
 

                                                           
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun 
cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del 
personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre 
de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin 
especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo 
se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de 
obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de 

la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En 
tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente 
con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que se encuentren prestando 
servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede 
otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el 
perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las 
condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas 
pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es 
retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada 
pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el 
REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la 
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE. 

 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con 
los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de 
las responsabilidades funcionales que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que 
los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por 
los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se 
trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará 
con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el 
perfeccionamiento del contrato. 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA 
ENTIDAD UBICADO EN PANAMERICANA SUR KM. 144.5 – SAN VICENTE DE CAÑETE LIMA. 
 
 

                                                           
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.7. ADELANTOS16 

 
“La Entidad otorgará UNO (1) adelantos directos por el TREINTA 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de OCHO (8) DIAS CALENDARIOS, adjuntando a su 

solicitud la garantía por adelantos17  mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del 

comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de SIETE (7) DIAS CALENDARIOS siguientes a 
la presentación de la solicitud del contratista. 

 
2.8. FORMA DE PAGO 

 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES, según el siguiente detalle: 
 

ENTREGABLES  PORCENTAJE PLAZO 

PRIMER  20 20 

SEGUNDO 30 23 

TERCER  40 24 

CUARTO 10 8 

TOTAL 100% 75 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

TRANSPORTE emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- De conformidad con el numeral 22 del Termino de Referencia. 

 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en 
PANAMERICANA SUR KM. 144.5 – SAN VICENTE DE CAÑETE LIMA. 

 

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS 

 
En los contratos de consultorías de obras pactadas en moneda nacional, los pagos estarán 
sujetos a reajustes de acuerdo a la siguiente formula: 

Dónde: 
 

Vr = Monto de valorización mensual reajustada 
Vo = Monto de valorización mensual a precios actuales 
Kr = Coeficiente de reajuste (Ir/Io) 
Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/Ia) 
Ir = Índice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde 

al mes en que se efectúa el pago. 
Io = Índice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde 

al mes del valor referencial. 
Ia = Índice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde 

al mes en que se pagó el adelanto. 
A = Monto del Adelanto Otorgado 

       C = Monto del Contrato 

                                                           
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
 

17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°20135, DISTRITO DE CHILCA - 

PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

DENOMINACION DE LA CONTRATACION: 

Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio Definitivo (Expediente técnico) del 

Proyecto de Inversión Publica denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE 

N°20135, DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

 

1. AREA USUARIA: 

Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de la Unidad Ejecutora Lima Sur – Gobierno 

Regional de Lima. 

 

2. FINALIDAD  

La presente contratación de los Servicios de Consultoría tiene por objetivo la Elaboración  del 

Estudio  Definitivo (Expediente técnico) del PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 

IE N°20135, DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con código 

único de inversiones N° 2517345,  el  cual  servirá  para mejorar las condiciones  actuales en que 

la I.E N°20135 presta el servicio de educación a los niños de nivel Primaria y Secundaria en la 

zona. 

 

3. ANTECEDENTES 

LA UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR - GOBIERNO REGIONAL DE LIMA,  es un Organismo Público, con 

personería jurídica de derecho público interno y con autonomía económica, administrativa y 

financiera; de acuerdo a la Ley Nº 27867 y Nº 27902 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 

Modificatorias, el Gobierno Regional  de Lima, tiene  por finalidad  esencial  fomentar  el  

desarrollo  regional integral sostenible, promoviendo la  inversión pública  y privada,  

garantizando  el  ejercicio pleno  de derechos  y la igualdad  de oportunidades   de sus 

habitantes  de acuerdo con los  planes y programas nacionales,  regionales y locales de 

desarrollo. 

 

La misión de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de 

acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas 

nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región y la de sus 

habitantes.  En ese sentido el Gobierno Regional de Lima ejerce las funciones en materia de 

Educación. 

 

Al respecto, el PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°20135, DISTRITO DE 

CHILCA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con código único de inversiones N° 

2517345, fue declarado viable por la OMPI del Gobierno Regional de Lima mediante Formato 

SNIP 07-A de fecha 23 de abril del 2019, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE) y sus Directivas. 

El terreno donde se desarrollará el Estudio Definitivo (Expediente técnico) está ubicado en el 

Distrito de Chilca, Jr. Salaverry S/N. 

 

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

 

REGION  : Lima 

DEPARTAMENTO  : Lima 

PROVINCIA  : Cañete 

DISTRITO  : Chilca 

LUGAR                              :             JR. Salaverry S/N 
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5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION: 

 

Objetivo General 

Contratación del SERVICIO DE CONSULTORIA para el desarrollo del Estudio Definitivo (Expediente 

técnico) del PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 20135, DISTRITO DE 

CHILCA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con código único de inversiones N° 

2517345. El servicio se desarrollará sobre las bases del estudio de Pre Inversión declarado viable; 

y deberá contener i) planos por especialidades, ii) especificaciones técnicas, iii) Metrados y 

presupuestos, iv) análisis de precios unitarios, v) cronograma de ejecución, vi)  memoria 

descriptiva, vii) memoria de cálculo, viii) formula de reajuste de precios, ix) estudios técnicos 

topográficos, x) estudios de mecánica de suelos, xi) estudios técnicos que sean necesarios (de 

impacto ambiental, geológicos, etc.), xii) relación de ensayos y/o pruebas que requieran, xiii) 

Términos de referencia para capacitación, y xiv) Especificaciones técnicas para adquisición de 

mobiliarios y equipos. Además, deberá cumplir con los aspectos siguientes: 

 

a) El consultor deberá realizar una inspección ocular en campo y evaluar la infraestructura 

existente y considerar conforme a su evaluación además el perfil declarado viable según 

formato N° 07-A de la institución educativa. 

b) El servicio incluye la elaboración de Estudios Básicos de ingeniería (Levantamientos 

Topográficos, Estudios de Suelos conforme a la Norma RM 406-2018-VIVIENDA que 

modifica la norma E.050 del RNE); en las diversas acciones dentro de los componentes 

existentes de acuerdo a los términos de referencia. 

c) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de 

ejecución de obra y conforme a la normatividad vigente. 

d) Considerar para educación Básica Regular, la R.V.M. N° 084-2019-MINEDU, del 12-04-2019; 

R.V.M. N° 208-2019-MINEDU, del 20-08-2019; normas y Criterios de diseño para locales 

educativos de primaria y secundaria. 

e) Considerar para educación Básica Regular, la R.V.M. N° 164-2020-MINEDU, del 02-09-2020; 

Criterios de Diseño para Mobiliarios Educativos de la Educación Básica Regular. 

f) Considerar para Educación Básica, la R.V.M. N° 054-2021-MINEDU, del 27-02-2021; Norma 

Técnica “Criterios de Diseño para Ambientes de Servicios de alimentación en los locales 

Educativos de la educación básica. 

g) Considerar el abastecimiento de los servicios básicos las 24 horas del día (Electricidad, 

Agua y Alcantarillado). 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar el marco teórico y normativo que regirá el desarrollo de la elaboración del 

expediente técnico detallado, así como los lineamientos generales a ser desarrollados, los 

plazos, procedimientos, limitaciones y exigencias de la obra. 

 Para la elaboración del expediente técnico, regirán los presentes términos de referencia; 

asimismo, el consultor será responsable de todos los trabajos y estudios que realice en 

cumplimiento de los presente términos de referencia. 

 Tomar conocimiento puntal de las características y condiciones físicas, económicas, 

técnicas, normativas, funcionales, topográficas, climatológicas, geológicas, etc., del 

terreno y edificaciones a intervenir que tengan implicaciones en el proyecto a desarrollar. 

 Definir las características técnicas de diseño y estructuración de los proyectos requeridos 

en base al anteproyecto arquitectónico. 

 Establecer el costo de la ejecución de la obra proyectada cumpliendo con el programa 

de metas consideradas y/o proyectadas, así como determinar el cronograma de 

ejecución para la construcción de la obra en días calendarios. 

 Se deberá de considerar dentro del presupuesto el plan de contingencia en caso de 

considerar la evacuación de todo el alumnado a otros ambientes, la construcción de 

aulas pre fabricadas. 

 El anteproyecto deberá ser aprobado por el área de Infraestructura de la UGEL 08. 

 

6. GENERALIDADES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: 

El consultor se encargará totalmente de todos los servicios para la Elaboración del estudio 

definitivo (Expediente técnico) del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 

IE N°20135, DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con código 

único de inversiones N° 2517345, los mismos que describirán los lineamientos mínimos necesarios 

para desarrollar el expediente técnico. 
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6.1 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Según los artículos Art. 35° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, el sistema aplicable a la consultoría de obra será: 

o A suma alzada 

 

Bajo el sistema de Suma Alzada EL POSTOR efectúa una oferta integral para la elaboración 

del expediente técnico de obra y equipamiento definitivo, de conformidad con los 

requerimientos de LA ENTIDAD; formulando su oferta considerando los trabajos necesarios 

para el cumplimiento de la prestación requerida, según los términos de referencia y el valor 

referencial, en ese orden de prelación. A continuación, se muestra la estructura de costos 

referencial: 

 

6.2 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

o No Aplica 

 

6.3 ENTIDAD CONTRATANTE Y ÁREA USUARIA: 

La Unidad Ejecutora Lima Sur – Gobierno Regional de Lima para efectos de los presentes 

términos de referencia será reconocida como la Entidad. 

 

El Área Usuaria del proceso de contratación de la consultoría de obra es la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Transportes de la Unidad Ejecutora Lima Sur – Gobierno Regional de 

Lima. 

 

6.4 ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR: 

El proceso de evaluación de la consultoría de obra está a cargo de la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Transportes de la Unidad Ejecutora Lima Sur – Gobierno Regional de Lima. 

 

7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

o Fondo de Compensación Regional – FONCOR 

S/ 160,668.80 (Ciento sesenta mil seiscientos sesenta y ocho con 80/100 soles), 

 

PRESUPUESTO ANALÍTICO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 
 

PROYECTO : 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°20135, DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA 
DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CODIGO N° 2517345 

 

INSTITUCION : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR  

UBICACIÓN :  LIMA - CAÑETE - CHILCA  

FECHA : Ene-23        

PRESUPUESTO 
TOTAL 

: 160,668.80        

CUADRO N° 01  

 DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO   

 ITEM  DESCRIPCION UND MES COSTO 
 % 

INCIDENCIA  
PARCIAL  

         

 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO   

1 PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALISTAS     70,000.00  

1.01 ESPECIALISTA JEFE DE PROYECTO mes 2.5 8,000.00 1 20,000.00  

1.02 
ESPECIALISTA EN DISEÑO 
ARQUITECTONICO 

mes 2 6,500.00 1 13,000.00  

1.03 ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL mes 2 6,500.00 1 13,000.00  

1.04 
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES 
SANITARIAS 

mes 1.5 6,000.00 1 9,000.00  

1.05 
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

mes 1.5 6,000.00 1 9,000.00  

1.06 
ESPECIALISTA EN COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

mes 1 6,000.00 1 6,000.00  

          

2 PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL     16,500.00  

2.01 DIBUJANTE DE INGENIERIA / CADISTA mes 2 3,000.00 1 6,000.00  

2.02 ASISTENTE ADMINISTRATIVO mes 2.5 2,200.00 1 5,500.00  

2.03 CHOFER  mes 2.5 2,000.00 1 5,000.00  

          

3 SERVICIOS     28,000.00  
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3.01 ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO DE MEZCLA servicio 1 5,500.00 1 5,500.00  

3.02 ESTUDIO DE TOPOGRAFIA servicio 1 5,500.00 1 5,500.00  

3.03 ESTUDIO DE GESTION DE RIESGO servicio 1 3,000.00 1 3,000.00  

3.04 
PLAN DE CONTINGENCIA DURANTE 
EJECUCION DE OBRA 

servicio 1 2,500.00 1 2,500.00  

3.05 PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO servicio 1 2,500.00 1 2,500.00  

3.06 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL servicio 1 3,000.00 1 3,000.00  

3.07 
PROYECTO DE MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO 

servicio 1 2,000.00 1 2,000.00  

3.08 PROYECTO DE CAPACITACION servicio 1 2,000.00 1 2,000.00  

3.09 PLAN DE SEÑALIZACION Y EVACUACIÓN servicio 1 2,000.00 1 2,000.00  

          

4 ALQUILERES     3,900.00  

4.01 OFICINA mes 2.5 1,560.00 1 3,900.00  

           

COSTO DIRECTO 118,400.00  

GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS 8%         9,472.00  

UTILIDAD 7%             8,288.00  

SUB TOTAL             136,160.00  

IGV (18%)             24,508.80  

COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO         160,668.80  

 

 

8. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN 

El consultor al momento de efectuar la intervención deberá considerar de manera los estudios 

básicos de demanda y estudio de demolición; con la información real de la infraestructura 

existente que le permitirá elaborar los planos, metrados y presupuestos de las demoliciones 

existentes, esto se deberá de reflejar en las partidas a detalle, por otro lado para la elaboración 

la demanda de la población estudiantil real y actual y considerando la proyección, información 

que deberá de solicitarla al director de la Institución educativa. 

  

9. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONSULTORÍA 

 

9.1 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

 El desarrollo del Expediente Técnico deberá basarse en información obtenida de las 

visitas a campo y complementada con información secundaria, por gestión directa 

del mismo Consultor, de tal forma que cumpla con los requisitos que exige la Entidad 

para la elaboración del expediente técnico. 

    El consultor deberá tomar en cuenta lo señalado en el perfil declarado viable según 

formato N° 07-A, además deberá estar en base a los estudios básicos de ingeniería 

como la topografía y estudio de suelo conforme a la Norma RM 406-2018-VIVIENDA 

que modifica la norma E.050 del RNE.  

    Asimismo, el diseño arquitectónico deberá estar conforme al certificado de 

parámetros urbanísticos y deberá de contar con la aprobación y visado de la UGEL N° 

08 área técnica (Infraestructura), dentro del área según la partida electrónica de la 

SUNARP. 

 

9.2 INSPECCIÓN Y TRABAJO DE CAMPO 

El consultor a través de su equipo profesional realizará el reconocimiento de campo inicial 

que permitirá conocer las condiciones reales del área a intervenir, recogiendo la 

información necesaria para desarrollar al Anteproyecto Arquitectónico. Los datos mínimos 

que se deberán recabar son los siguientes: 

 

 Ficha técnica y documentación sustentatoria (Tenencia legal, Resolución de 

creación, resumen de matrícula por secciones y turnos y otros). 

 Informe técnico de la evaluación integral, realizada a toda la infraestructura y sus 

recomendaciones debidamente sustentadas. 

 30 o más fotografías del terreno, del entorno y de las edificaciones existentes (detalles 

y panorámicas, interior de cada ambiente y por pisos), debidamente comentadas. 

 Archivo digital con un mínimo de 30 fotos de la Institución Educativa. 

 El consultor debe presentar una Constancia de Inspección firmada por el director de 

la Institución Educativa. 
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 Asimismo, deberá presentar su equipo de trabajo, compuesto por el jefe de 

Proyecto, Especialista Arquitectura, Especialista Estructura, Especialista en 

Instalaciones Sanitarias, Especialista Electricista y Especialista en Costos y 

Presupuesto, que serán los mismos que fueron presentados en la propuesta técnica 

en el proceso de adjudicación. 

 El consultor deberá adjuntar al Informe Técnico, el documento de ingreso (cargo) 

solicitando la factibilidad de servicios y el punto de diseño eléctrico otorgado por la 

concesionaria correspondiente de ser necesario o del incremento de potencia 

según lo indique el especialista en instalaciones eléctricas, además de los otros 

servicios como el agua y alcantarillado conforme a sus especialistas propuestos. 

 

9.3 COORDINACIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES 

El consultor deberá coordinar con las autoridades locales en cuanto a la ubicación, 

dimensiones y colindancias del terreno, debiendo concluirse con un acta de libre 

disponibilidad y ubicación de terreno. Asimismo, el consultor será responsable de realizar la 

consecución de los trámites respectivos ante las Entidades pertinentes para lograr la 

factibilidad de servicios básicos (Agua y desagüe, eléctrica y comunicaciones), permisos y 

otros de acuerdo a las condiciones del proyecto.        

 

9.4 OTRAS CONSIDERACIONES DEL PROYECTO 

 El consultor deberá presenta un cronograma de trabajo en el que se detallen sus 

actividades a cumplir conforme a plazos. 

 cumplir el cronograma de elaboración del estudio propuesto. En caso de retraso 

justificado, la ampliación deberá ser solicitada a la Entidad y una vez aprobada 

deberá presentar la reprogramación del cronograma del Estudio. 

 La documentación que se genere durante la elaboración del Estudio constituirá 

propiedad de la Entidad y no podrá ser utilizada sin consentimiento escrito de la 

Entidad, para fines distintos a los del Estudio. 

 A fin de absolver observaciones posteriores, el consultor deberá mantener una 

estrecha coordinación con el responsable de la Entidad que estará a cargo de la 

evaluación del expediente técnico, proporcionándoles números telefónicos y 

correos electrónicos al responsable del área técnica de la Entidad. 

 El consultor, en base a la información que obtenga de la entidad responsable de la 

administración de los servicios, deberá elaborar el expediente técnico, tomando en 

consideración toda lo necesario para que la obra cumpla su objetivo final para lo 

cual fue diseñada. 

 El consultor deberá entregar el expediente técnico con los sustentos en original y 

copia, en formato impreso y digital en CD’s magnéticos. 

 Todos los planos serán presentados en formato de acuerdo a la escala del dibujo. 

 El servicio de consultoría será a todo costo, comprendiendo equipos, suministros y 

herramientas que comprenden las metas indicadas, así como la mano de obra y 

personal de apoyo, gastos de movilidad del personal, transporte de equipos y 

personal con sus seguros y todo cuanto de hecho y derecho es necesario para el 

cabal cumplimiento del objetivo del servicio, incluye impuestos de Ley. 

 El proveedor del servicio de consultoría de obra debe contar con equipos de 

seguridad y herramientas que crea necesarios para el servicio indicado, así como 

también seguros para su personal. 

 El consultor asumirá la responsabilidad técnica por el servicio indicado. 

 Todas las características del diseño final deberán estar sujetas a las normas técnicas 

constructivas de edificaciones para centros educativos. 

 La formulación del estudio sólo debe realizar luego de buscar optimizar los servicios 

a intervenir a través de medidas de gestión y/o gastos de capital menores. 

 Los datos de campo deben ser tomados de manera real a gin de que reflejen la 

problemática del estudio, los datos básicos serán: topografía, suelos, saneamiento, 

drenajes pluviales, ambiental, otros que sean necesarios. 

 Los Metrados del expediente técnico deberán ser sustentados por cada partida, con 

planilla respectiva a fin de que este no sufra variación cuando se ejecute el proyecto. 

 Se presentarán el levantamiento topográfico de cada una de las zonas a intervenir 

planos en planimetría, entre otros. 

 Se presentarán los estudios de suelos por cada zona a mejorar (de acorde a la 

normatividad vigente). 

 Para el diseño se utilizarán programas de cómputo (software), que cuente con 

aceptación internación y/o nacional. 



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°006-2023-GRL-UELS/CS-3 

 

 

27 

 Los costos unitarios de las partidas consideradas en el presupuesto deben ser costos 

de acuerdo al mercado de la zona. Los precios de insumos materiales, recursos, 

subcontratos, servicios se sustentarán mínimamente en tres cotizaciones. 

 El consultor será responsable en forma directas de las deficiencias y/u omisiones en 

la elaboración del expediente técnico. 

 Se presentarán el levantamiento topográfico de cada una de las zonas a intervenir.  

 Se presentarán los Estudios de Mecánica de Suelos de acuerdo a la Norma técnica 

vigente, avalado por un laboratorio con certificación de calibración de equipos 

vigente. 

 Respecto de los entregables a presentar por el consultor, estos serán revisados y 

analizados por la Entidad, para el otorgamiento de la respectiva conformidad de 

cada entregable y/o de la elaboración del expediente técnico, dentro de los plazos 

establecidos en los artículos 168 y 171 del RLCE. 

 En caso de existir modificaciones sustanciales estas deben de contar con la 

justificación y aprobación correspondiente. 

 

10. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LA CONSULTORÍA 

La descripción de los alcances del servicio de consultoría que a continuación se consignan, no 

son limitativos. El consultor, para los objetivos del estudio, podrá ampliarlos o profundizarlos, pero 

NO REDUCIRLOS, siendo responsable de todas las actividades que desarrolle para el 

cumplimiento de los presentes términos de referencia. 

       

10.1 ACTIVIDADES 

 Generar reuniones de coordinación con los interesados para conocer información 

de primera fuente. 

 Recopilar, evaluar y aprovechar la información base, documentos, planos, mapas, 

normas, leyes, reglamentos, levantamientos, fotografía, etc. 

 Elaborar y/o realizar la contratación de los ensayos y pruebas requeridas y/o pruebas 

o estudios necesarios para la elaboración del expediente técnico. 

 Obtener y financiar licencias, permisos, certificaciones y factibilidades de servicios 

básicos. 

 Elaborar levantamiento topográfico, formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

 Elaborar estudio de Asolamiento y vientos. 

 Desarrollar la integralidad en las especialidades de arquitectura, estructuras, 

instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, 

instalaciones de redes de data, componentes mobiliarios, y equipamiento, teniendo 

en cuenta el informe de compatibilidad que realiza como consultor. 

 Cálculos justificativos de cada uno de las especialidades. 

 Elaborar especificaciones técnicas en las especialidades de arquitectura, 

estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones 

especiales, instalaciones de sistemas de redes de data y del mobiliario y 

equipamiento. 

 Formular costos y presupuestos referenciales de ejecución de la obra y de los 

componentes de mobiliario y equipamiento, desagregados de gastos generales y 

desagregados de gastos de supervisión. 

 Elaborar el presupuesto de ejecución de acuerdo a la programación de metas a 

ejecutarse en la infraestructura a intervenir. 

 Elaborar fórmulas polinómicas de reajuste de precios 

 Determinar el plazo de ejecución de la obra y elaboración de calendarios y 

cronogramas de avance de obra y cronograma de calendario valorizado. 

 Elaborar las memorias descriptivas y de cálculo en las especialidades de 

arquitectura, estructura, y cimentación, instalaciones sanitarias, eléctricas, 

comunicaciones. 

 Elaborar la evaluación ambiental y/o plan de mitigación ambiental y/o 

documentación similar en base a lo requerido y la normativa vigente que lo regula. 

 Elaborar un informe integral de gestión de riesgos previsibles de ocurrir durante la 

ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra 

y las condiciones del lugar de su ejecución; para tal efecto debe de usar los formatos 

incluidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, los cuales contienen la información 

mínima que debe ser enriquecida por el consultor según la complejidad de la obra. 

 Absolver las consultas referidas a la documentación técnica que elabore o presente 

como parte del mismo. 

 Mantener reuniones periódicas no mayor de 7 días entre cada reunión con personal 
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de la Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de la Unidad Ejecutora Lima Sur 

y los evaluadores responsables de la consultoría, durante el proceso de elaboración 

del expediente técnico, siendo el coordinador del proyecto el responsable del 

seguimiento y control de las reuniones del servicio de consultoría, a fin de realizar una 

evaluación permanentemente durante el avance del expediente técnico. 

 Deberá remitir vía correo electrónico los avances cada semana al evaluador y la sub 

gerencia de infraestructura y transporte de la Unidad Ejecutora Lima Sur. 

 Tramitar y obtener la conformidad del órgano competente del proyecto, como paso 

previo a la licencia de construcción de obra. 

 Es responsabilidad de la firma Consultora la obtención de documentación adicional 

que se requiere (permisos, licencias, certificados, constancia de defensa civil, etc.) 

 Otras actividades encomendadas por el área usuaria acorde a las funciones y 

naturaleza de contratación del servicio de consultoría. 

 

11. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 

Sin exclusión de las obligaciones que le corresponden al consultor, conforme a los dispositivos 

legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la consultoría de obra contratada, este 

se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 

 

 Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, 

aplicable al objeto de consultoría de obra. 

 Desarrollar el proyecto y el expediente técnico en todas sus especialidades a nivel 

de ejecución de obra. 

 Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes 

términos de referencia. Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que será materia 

de aplicación de consultoría, realizando la verificación con respecto al título de 

propiedad. 

 Realizar la inspección ocular y evaluación de la infraestructura de la Institución 

Educativa. 

o Informe técnico de la evaluación integral realizada a toda la infraestructura y 

sus recomendaciones, de ser el caso. 

o Fotografías impresas de las edificaciones (detalles y panorámicas) interior de 

cada ambiente y fotos por niveles, debidamente comentadas. 

o Archivo digital con fotos de la Institución Educativa. 

 Elaborar y presentar el Estudio de Mecánica de Suelos con fines de cimentación 

aplicando la norma E 050, conforme a la Norma RM 406-2018-VIVIENDA – Suelos y 

cimentaciones y determinar la capacidad portante y otras características de terreno 

según sean necesarias. Asimismo, efectuar el levantamiento topográfico del estado 

actual. 

 Desarrollar el anteproyecto arquitectónico que contemple la programación en base 

al estudio de la demanda, estudio topográfico, estudio de demolición. En caso se 

deban modificar las metas de la pre inversión, se deberá presentar un informe 

sustentatorio que cuente con la aprobación de la Entidad. 

 Elaborar estudios complementarios que permitan lograr las metas del proyecto con 

calidad y de acuerdo con las exigencias de las Entidades encargadas de aprobarlas 

tales como: estudio de media tensión, estudio de seguridad, estudio de impacto vial, 

etc. 

 En caso de rehabilitación y/o reforzamiento se realizará el plano de levantamiento 

de daños y una memoria descriptiva, la verificación de las redes eléctricas (puntos 

de salida artefactos, tableros, etc.) y de las redes sanitarias (operatividad de 

aparatos sanitarios y accesorios) y demás instalaciones existentes y proyectados. 

 Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el 

presente documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar 

que garanticen la buena y oportuna consultoría de obra. 

 Asumir la responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total 

programado para la elaboración del expediente técnico. 

 Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del expediente técnico 

detallado, para lo cual mantendrá coordinación permanente con la Entidad sobre 

los trabajos que se ejecuten. 

 El consultor serpa legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, 

por los resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la obra que 

recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuados. 

 El consultor está obligado aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas 

municipales, parámetros urbanísticos y edificadores, normas técnicas y demás 

documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la 
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ejecución de obra, asimismo de sustentar adecuadamente la documentación 

técnica ante la entidad. 

 Preparar la documentación técnica necesaria y obtener las licencias de 

construcción y demolición respectiva, de ser el caso. 

 Las consultas de obra y observaciones a los expedientes para licencias de 

construcción y/o demolición, que se generen por deficiencias en el Expediente 

Técnico, deberán ser absueltas por el consultor y su equipo en un plazo máximo de 

3 días, bajo responsabilidad. En caso se generen variaciones en el proyecto producto 

de estas observaciones, será obligaciones del consultor efectuar los cambios que 

sean necesarios. 

 De ser necesario el consultor brindará las máximas facilidades para el cumplimiento 

de sus funciones al coordinador que designará la entidad, asimismo al revisor que 

tendrá a su cargo la evaluación de los documentos que conforman el Expediente 

Técnico. 

 El contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones esenciales del 

consultor, las que se complementarán con los aquí listados. 

 La revisión de los documentos, planos, así como la declaratoria de conformidad del 

proyecto definitivo, por parte del Gobierno Regional de Lima, no exime al consultor 

de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las 

probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser 

detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revisión del mismo. 

 El consultor es el responsable absoluto del expediente técnico, deberá garantizar su 

calidad y responder por el trabajo realizado por un plazo no menor de tres (03) años 

después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad, porque, en caso de 

ser requerido para subsanar observaciones, absolver consultas, defectos, fallas y/o 

vicios ocultos que presenta el expediente técnico, no podrá negar su participación 

y absolución de dichos requerimientos mencionados.  

 En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citación antes indicada, se 

hará conocer su negativa al OSCE y a la Contraloría General de la República, para 

los efectos legales consiguientes, debido a que el servicio prestado es un acto 

administrativo por el cual es responsable ante el estado. 

 El postor, en su propuesta técnica deberá designar a su representante indicando su 

domicilio para efectos de notificación durante la ejecución contractual. 

 De existir observaciones al Expediente Técnico, el consultor deberá presentar un 

informe técnico detallado del levantamiento de observaciones, adjunto a la carta 

de presentación del Expediente Técnico subsanado. 

 

12. SEGUROS 

EL CONTRATISTA deberá observar en todo momento las normas de seguridad vigentes en la 

obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, etc. 

Asimismo, está obligado a implementar protocolos sanitarios para la prevención del COVID – 19, 

el que será sustentado mediante una declaración jurada como parte de los requisitos de 

presentación obligatorio. 

 

13. MARCO LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

13.1  GENERAL: 

 Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

 Ley N° 31638 – Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2023. 

 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 Decreto Legislativo N° 1444 – Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225. 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 

 El Decreto Legislativo N° 1252 – Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Decreto Supremo N° 027-2017-EF – Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252. 

 

13.2  ESPECÍFICO: 

 Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros 

complementarias y modificatorias. 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias. 

 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos y modificatorias. 

 Ley N° 29664, Ley de Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 
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 Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, ampliatorias y 

modificatorias. 

 Ley N° 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 

Contingencia. 

 Ley N° 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, reglamento y modificatorias. 

 Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, sus 

modificatorias y complementarias. 

 Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energía en el 

sector público. 

 Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgo de Desastres. 

 Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de 

Educación. 

 Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones y sus 

modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación 

Urbana y Licencias de Edificación. 

 Decreto Supremo N° 011-79-VC, Régimen de Elaboración de Fórmulas Polinómicas. 

 Decreto Supremo N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos 

y modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 003-2000-PROMUDEH, Reglamento de la Ley General de la 

Persona con Discapacidad, ampliatorias y modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones. 

 Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 031-2010-SA, Reglamento de la Calidad de Agua para el 

Consumo Humano. 

 Resolución Ministerial N° 153-2017-MINEDU, Plan Nacional de Infraestructura 

Educativa al 2025. 

 Resolución Jefatural N° 338-INIED-83 – Normas Técnicas de Diseño para Centros 

Educativos Urbanos – Educación Primaria – Educación Secundaria. 

 Resolución Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Reglamento de Metrados 

para Obras de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas. 

 Resolución Suprema N° 021-83-TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras 

de Edificación y normatividad asociada. 

 Resolución Ministerial N° 175-2008 MEN/CM, Conductores no propagantes de llama, 

libre de halógenos y ácidos corrosivos. 

 Resolución Ministerial N° 037-2006-MEN/DM, Código Nacional de Electricidad – 

utilización y modificatorias. 

 Resolución Directoral N° 018-2002-EM/DGE, Norma de Procedimientos para la 

Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistema 

de Utilización de Media Tensión en Zonas de Concesión de Distribución. 

 Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de Riesgos en la Planificación de la 

Ejecución de Obras. 

 Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22. 2007 requisitos particulares para 

alumbrado de emergencia. 

 Normas ANSI/TIA/EIA-568-A, Estándares en Instalaciones de Cableado Estructurado 

 Normas ANSI/TIA/EIA-606-A, Estándares en Sistemas de Administración de 

Infraestructuras de Telecomunicaciones. 

 Norma ANSI/EIA/TIA 942, Estándares de Infraestructura de Telecomunicaciones para 

Data Centers. 

 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para el Sector 

Público. 

 NTIE-001-2017, Norma Técnica de Infraestructura Educativa. 

 Guías y normas técnicas de diseño de locales de Educación aplicables. 
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 RSG-295-2014 (Normas para nivel inicial 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), actualizado 

 Manual de operaciones del PRONIED 

 Directivas de Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE. 

 

14. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (REFERENCIAL) 

El proyecto se encuentra ubicado: 

 

REGION  : Lima 

DEPARTAMENTO  : Lima 

PROVINCIA  : Cañete 

DISTRITO  : Chilca 

LUGAR                              :             JR. Salaverry S/N 

 

15. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 

a) Especialidad y categoría del consultor de obra 

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad 

de CONSULTORIAS EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES, en la categoría B o 

superior. 

 

b) Condiciones de los consorcios  

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria 

puede incluir lo siguiente: 

 

1) El número máximo de consorciados es de 03 INTEGRANTES DEL CONSORCIO. 

 

2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30% MÍNIMO DE 

PARTICIPACIÓN DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO. 

 

3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60% MÍNIMO DE 

PARTICIPACIÓN EN LAS OBLIGACIONES DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE 

ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA. 

 

 

c) Personal Clave 

Para la elaboración del Expediente Técnico, el Consultor debe contar el siguiente 

personal clave. 

 

Formación Académico: 

 

 (01) JEFE DE PROYECTOS 

Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado. 

 

 (01) ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO 

Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado. 

 

 (01) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

Ingeniero Civil colegiado y habilitado. 

 

 (01) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 

Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado. 

 

 (01) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 

Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista colegiado y habilitado. 

 

 (01) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Ingeniero Civil colegiado y habilitado. 
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Experiencia Profesional: 

 

 JEFE DE PROYECTOS 

 

24 meses el cual se computa desde su colegiatura, en elaboración de expediente 

técnico de proyectos de edificaciones en general, del personal clave requerido 

como jefe de proyecto. 

 

 ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

24 meses el cual se computa desde su colegiatura, en elaboración de expediente 

técnico de proyectos de edificaciones en general, del personal clave requerido 

como especialista en diseño arquitectónico. 

 

 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

 

24 meses el cual se computa desde su colegiatura, en elaboración de expediente 

técnico de proyectos de edificaciones en general, del personal clave requerido 

como especialista en estructuras. 

 

 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 

 

24 meses el cual se computa desde su colegiatura, en elaboración de expediente 

técnico de proyectos de edificaciones en general, del personal clave requerido 

como especialista en instalaciones sanitarias o sanitario. 

 

 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

24 meses el cual se computa desde su colegiatura, en elaboración de expediente 

técnico de proyectos de edificaciones en general, del personal clave requerido 

como especialista en instalaciones eléctricas o eléctrico. 

 

 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 

24 meses el cual se computa desde su colegiatura, en elaboración de expediente 

técnico de proyectos de edificaciones en general, del personal clave requerido 

como especialista en costos y presupuestos. 

 

Importante: 

Todos los profesionales considerados como personal clave deberán contar con 

colegiatura y habilidad vigente, las mismas que deberán ser presentadas para su 

participación efectiva en el servicio. 

 

Actividades a Desarrollar 

El personal clave deberá cumplir las siguientes actividades: 

 

b.1) Jefe de Proyecto 

Será responsable del desarrollo y calidad del Proyecto y expediente Técnico en 

su totalidad; asimismo, será responsable de la coordinación entre especialidades. 

El jefe de proyecto es un profesional colegiado, habilitado y especializado por el 

contratista consultor de obra, el cual es ingeniero o arquitecto, según el objeto 

del proyecto, con no menos de dos (3) años de experiencia en la especialidad, 

en función de la naturaleza, envergadura y complejidad del mismo. 

Coordinar con los especialistas para la elaboración del expediente técnico. 

Coordinar con los especialistas la absolución de consultas que se hagan por parte 

del área usuaria de la Unidad Ejecutora Lima Sur. 

Previa coordinación con los especialistas y la Sub Gerencia de infraestructura, 

desarrollar exposiciones sobre el avance del expediente técnico cada 15 días en 

base a los protocolos de seguridad, y coordinar permanentemente el desarrollo 

del proyecto. 

Estructurar el expediente técnico para su presentación. 

Será responsable de verificar que el proyecto se desarrolle de acuerdo a las 

metas y componentes. 
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Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran generar 

retrasos en la formulación del expediente técnico. 

Revisar la elaboración del presupuesto y cronograma de ejecución, considerado 

en las actividades reformuladas en el presente expediente. 

Supervisar las coordinaciones con las entidades que tengan relación en la 

elaboración del expediente técnico. 

Responder y gestionar las consultas que surjan durante la tapa de ejecución de 

la obra. 

Elaborar estudio de impacto ambiental y análisis de gestión de riesgo. 

Además, debe ser el encargado de realizar y avalar el estudio de Demanda. 

 

b.2) Especialista en Diseño Arquitectónico 

Es el responsable del diseño del proyecto Arquitectónico; y lo realizará en base a 

los estudios de topografía, estudio de demanda estudio de demolición, este 

especialista será responsable de la calidad arquitectónica, los cálculos de áreas, 

las dimensiones de los componentes arquitectónicos, las especificaciones 

técnicas del proyecto arquitectónico, los acabados de la obra, el cumplimiento 

de los parámetros urbanísticos exigibles para edificar el inmueble 

correspondiente, el cumplimiento de las normas de accesibilidad y de seguridad. 

Asimismo, es el responsable de la presentación de los planos de distribución de 

equipamiento. 

 

b.3) Especialista en Diseño Estructural 

Es el responsable de determinar el diseño de todos los elementos estructurales que 

comprende las obras nuevas tanto para los módulos de aulas, administrativos, 

SS.HH., etc, como para las obras exteriores, tomando como información básica 

los estudios de mecánica de suelos, levantamiento topográfico, debiendo definir 

que alternativa de cimentación más idónea a utilizar, determinando las 

profundidades de cimentación de los módulos, el tipo de cemento a utilizar, si 

hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicará el tratamiento que se 

deberá dar a la subrasante de pavimento de acceso peatonal y vehicular, de 

acuerdo a las exigencias del Estudio de Suelos. El especialista en diseño 

estructural deberá también preparar el modelo estructural tridimensional 

utilizando software de computadora para el análisis dinámico modal espectral 

de edificaciones. 

 

 

 

b.4) Especialista en Instalaciones Sanitarias 

El especialista en instalaciones sanitarias, es el responsable de preparar el 

proyecto de pedido de factibilidad de servicios del suministro de agua y 

alcantarillado, a la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) o a la entidad 

competente del sector. Debiendo coordinar y presentar la información de 

acuerdo a los requisitos exigidos por la EPS. Además, deberá diseñar todas las 

redes de agua potable y desagüe y el drenaje pluvial con su debido cálculo de 

presiones y demanda. Además, deberá determinar los volúmenes para las 

estructuras de almacenamientos y/o demás elementos necesarios para el 

funcionamiento de las mismas. 

 

b.5) Especialista en Instalaciones Eléctricas 

Es el responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad a la Empresa 

de Servicio Eléctrico a la entidad competente del sector. Debiendo coordinar y 

presentar la información de acuerdo a los requisitos exigidos por cada empresa 

concesionaria de Energía Eléctrica. 

 

Será responsable del referido especialista determinar el adecuado sistema 

eléctrico y de comunicaciones correspondientes. Determinar el sistema de 

acometida, alimentadores a tableros, diseño de iluminación exterior e interior, 

sistema de protección de puesta a tierra, sistema de protección contra 

sobretensiones ante la posible ocurrencia de fenómenos naturales (pararrayos, 

dispositivos contra sobretensiones). Instalaciones eléctricas interiores (alumbrado, 

tomacorriente y fuerza). Asimismo, será de su responsabilidad de determinar la 

distribución de equipos autónomos para alumbrado de emergencia en los 

ambientes que lo requieran para mantener la seguridad y prever la evacuación, 
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diseño del sistema de alarma contraincendios, detectores de humo, central de 

alarma contra incendios, los cuales deberán estar interconectados entre 

pabellones existentes y nuevos. 

 

Será responsabilidad del referido especialista determinar el adecuado sistema de 

comunicaciones correspondiente. Determinar el sistema de acometida, 

alimentadores a tableros, diseño de las redes, los cuales deberán estar 

interconectados entre pabellones existentes y nuevos de ser el caso. 

 

b.6) Especialista en Costos y Presupuestos 

El especialista en costos y presupuestos será el responsable de verificar que los 

Metrados, costos y especificaciones técnicas se correspondan estrechamente y 

este compatibilizado entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de 

medición, y bases de pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los 

aspectos, será bajo el concepto de un proceso de convocatoria en el cual se 

conozca las cantidades exactas de las partidas. 

o Los Metrados se efectuarán considerando las partes de obra a 

ejecutarse, la unidad de medida, los diseños propuestos indicados en los 

planos. 

El proveedor debe realizar una adecuada sustentación de los metrados 

por cada partida, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis 

explicativos que el caso requiera para evitar errores y omisiones que 

pudieran incurrirse en la presentación de las partidas conformantes del 

presupuesto base. 

o Las especificaciones técnicas serán desarrolladas para cada partida del 

proyecto, en término de especificaciones particulares, tendrán como 

base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada 

especialista. 

o Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del 

proyecto, considerando la composición de mano de obra, equipo y 

materiales. Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos 

directos, como los indirectos (gastos generales fijos, variables, utilidad). El 

presupuesto de obra deberá ser calculado en base a los metrados de 

obra y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, 

indirectos y el IGV que corresponda. Los precios de los insumos y equipos 

mecánicos deberán de ser sustentados, el costo de la mano de obra 

deberá ser el que se encuentre vigente. 

o Las fórmulas polinómicas, análisis de gastos generales, cronograma de 

desembolso, cronograma valorizado y programación de obra (GANTT y 

PERT CPM). 

 

d) De la penalidad por mora: 

 

Art. 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación del RLCE. 

 

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por 

mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se 

calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

  Penalidad diaria =  0.10 x monto vigente  

     F x plazo vigente en días  

 

 

 Donde F tiene los siguientes valores:  

 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 

general, consultorías y ejecución de obras: F 0.40.  

 b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:  

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25  

b.2) Para obras: F = 0.15  

 

162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente 

del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran 
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obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación 

individual que fuera materia de retraso.  

162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, 

la Entidad puede establecer en los documentos del procedimiento de selección 

la penalidad a aplicarse.  

162.4. Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada 

en el presente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y 

Finanzas mediante Resolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales 

para el cálculo de la penalidad por mora.  

162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 

aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia 

no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese 

último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad 

no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.   

e) De las otras penalidades: 

 

De acuerdo con el artículo N° 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la 

ejecución de la prestación. En ese sentido, se ha considerado lo siguiente: 

OTRAS PENALIDADES 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

01 

En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 

aprobado la sustitución del personal por no cumplir con 

la experiencia y calificaciones requeridas. 

0.30 U.I.T por cada día de 

ausencia del personal 

Según informe de 

control de la Sub 

Gerencia de 

Infraestructura y 

Transportes o del 

evaluador del 

proyecto 

02 

En caso el contratista incumpla con su obligación de 

ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.30 U.I.T por cada día de 

ausencia del personal 

Según informe de 

control de la Sub 

Gerencia de 

Infraestructura y 

Transportes o del 

evaluador del 

proyecto 

03 

Inasistencias a reuniones 

Las inasistencias de algún profesional especialista o del 

Jefe de Proyectos propuesto a las reuniones según la 

programación realizada por EL CONTRATISTA o por la Sub 

Gerencia de Infraestructura y Transportes de la ENTIDAD. 

0.50 U.I.T por el máximo de 3 

inasistencias del profesional, 

que serán deducidos del 

pago de los entregables. 

Alcanzado este tope, EL 

CONTRATISTA deberá realizar 

el cambio de personal 

correspondiente 

Según informe de la 

Sub Gerencia de 

Infraestructura y 

Transportes o del 

evaluador del 

proyecto 

04 

Confirmación de recepción de un correo electrónico. 

La no confirmación de la recepción de un correo 

electrónico enviado por LA ENTIDAD, EL EVALUADOR, EL 

COORDINADOR, y otros directamente relacionados con 

la elaboración del expediente técnica, en un periodo de 

UN (1) día calendario después de haber recibido la 

notificación. 

0.20 U.I.T por cada día 

calendario de no confirmar la 

recepción de la notificación. 

Según informe de la 

Sub Gerencia de 

Infraestructura y 

Transportes o del 

evaluador del 

proyecto. La 

penalidad será 

descontada del 

pago del 

entregable en curso. 

05 

Por los cambios del personal clave, solicitado por EL 

CONSULTOR, que no tenga origen en circunstancia de 

fuerza mayor o caso fortuito, aun cuando sean 

aprobados por el área usuaria, dará lugar a una 

penalidad, por cada profesional que se cambie. 

0.30 U.I.T por cada día de 

ausencia del personal 

Según informe de 

control de la Sub 

Gerencia de 

Infraestructura y 

Transportes o del 

evaluador del 

proyecto 
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06 

Documentación incompleta y desactualizada 

Será aplicable si el contratista no trae a cada reunión los 

documentos técnicos realizados desde el inicio de las 

actividades, éstos deberán estar actualizados hasta la 

fecha de la reunión, los documentos técnicos deberán 

estar impresos y completos, la información digital 

completa según lo especificado en su programación. 

Asimismo, cuando presente de forma incompleta y 

desactualiza los entregables y/o expediente técnico. 

0.50 U.I.T por cada reunión en 

la que el CONTRATISTA 

presente documentación 

incompleta y desactualizada. 

Según informe de la 

Sub Gerencia de 

Infraestructura y 

Transportes o del 

evaluador del 

proyecto. La 

penalidad será 

descontada del 

pago del 

entregable en curso. 

07 

Por incumplimiento en la presentación de los 

entregables o informes programados. La multa será por 

día de atraso injustificado 

0.50 U.I.T por cada día de 

atraso  

Según informe de 

control de la Sub 

Gerencia de 

Infraestructura y 

Transportes o del 

evaluador del 

proyecto 

08 

Por incumplimiento en la entrega del Plan de Trabajo. La 

multa será por día de atraso injustificado. 

0.30 U.I.T por cada día de 

atraso 

Según informe de 

control de la Sub 

Gerencia de 

Infraestructura y 

Transportes o del 

evaluador del 

proyecto 

09 

Por incumplimiento en la entrega de los entregables 

incompletos 

0.50 U.I.T por cada día de 

atraso 

Según informe de 

control de la Sub 

Gerencia de 

Infraestructura y 

Transportes o del 

evaluador del 

proyecto 

 

Las penalidades serán aplicadas en las valorizaciones del periodo que ocurra la falta o en la 

liquidación del contrato. 

 

JUSTIFICACIONES: 

Se exoneran la aplicación de la penalidad previa evaluación de la Entidad, considerando 

hechos ocurrido de caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentado, los cuales hayan 

impedido el cumplimiento de las actividades programadas. 

 

 

 

16. PLAZO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 

El plazo de ejecución del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente 

técnico será de 75 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción 

del acta de entrega de terreno. 

Se deja constancia, que dentro del plazo de ejecución del estudio no está comprendido: 

- El tiempo de revisión por parte de la ENTIDAD. 

 

Para el levantamiento de observaciones de los Informes parciales y final, el CONSULTOR 

dispondrá de un plazo que la Entidad le concederá, de acuerdo a lo detallado en el numeral 

22: Entregables y 23: forma de pago. 

 

En el caso, que el CONSULTOR no hubiese levantado las observaciones en el Plazo concedido 

por la entidad, se le aplicará la sanción y/o penalidades correspondientes en concordancia a 

lo establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, las cuales se encuentran definidas 

en las bases del contrato. 

 

Las coordinaciones con las Entidades Públicas de EMAPA, LUZ DEL SUR, y otras que tengan 

injerencia directa o indirecta en el desarrollo del Proyecto, deberán ser realizadas dentro de los 

cinco primeros días de firmado el contrato; dichas coordinaciones serán sustentadas con la 

documentación pertinente y serán requisito para el pago de la valorización correspondiente. 

 

En caso el CONSULTOR presente alguna de las etapas correspondientes, de forma incompleta 

o de escaso desarrollo, la indicada presentación se considerará por NO RECEPCIONADA. 
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17. PLAN DE TRABAJO: 

El CONSULTOR presentara a la ENTIDAD el plan de trabajo a los Cinco (05) días calendarios 

después de haberse suscrito el acta de entrega de terreno. 

 

18. PROCEDIMIENTO: 

Los presentes Términos de Referencia abordan los componentes de infraestructura física, 

mobiliario y equipamiento, los mismos que deberán cumplir con los requerimientos funcionales 

de una institución educativa secundaria, adoptadas de acuerdo a los lineamientos del perfil 

declarado viable, a la Normas Técnicas de Construcción emitidas por el sector Educación y al 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

El Estudio Definitivo (Expediente técnico) deberá estar conformado por todos los documentos 

necesarios que hagan posible la ejecución de la obra sin necesidad de adicionales, 

rectificaciones ni problemas de orden técnico - constructivo. 
 

A continuación, se detallan los procedimientos y contenido del Estudio Definitivo, tanto en los 

Estudios Básicos como en los Estudios Definitivos, sin que estos sean limitativos comprende lo 

siguiente: 

 

ESTUDIOS BASICOS 
 

Reconocimiento del Terreno 

El Consultor deberá efectuar un minucioso recorrido del área y construcción pre-existente, para 

evaluar, comprobar y verificar las condiciones en que se encuentra la misma, verificando las 

posibles demoliciones   por ejecutar, posibles   estructuras no visibles, previsión de daños de las 

estructuras vecinas entre otros factores que permitirán conocer los parámetros técnicos a ser 

considerados en la propuesta.  En este reconocimiento, comprobará cualquier modificación 

que se haya presentado en el área del proyecto respecto de la información existente con que 

cuenta y que serán considerados en el estudio, procurando actualizar cualquier cambio 

producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios o variaciones en la topografía o 

cualquier otra característica o condicionante física que se haya presentado en el área del 

proyecto. 

 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 

Previa coordinación  con el Coordinador del Estudio  se determinará los días de visita al campo, 

para la ejecución del  levantamiento  de todos los detalles existentes en las  áreas del  proyecto 

que sean necesarios  para el desarrollo de los trabajos,  en Sistema  de Coordenadas UTM; para 

lo  cual  se  determinará   la  ubicación   y se  dejarán  los  puntos de  referencia  y  BMs, 

materializadas  las referencias necesarias  en el terreno,  las cuales  servirán para los replanteos 

posteriores. 

 

Con el fin de plasmar en el plano todos los elementos planimétricos existentes se debe efectuar 

los dibujos a curva de nivel de acuerdo al accidente topográfico del terreno, tomando los datos 

correspondientes del terreno asignado al Proyecto, así como de las pistas y veredas exteriores 

al terreno y áreas o manzanas circundantes a las edificaciones. 

Se realizará la instalación de puntos geodésicos acreditados. 
 

Levantamiento físico de edificaciones existentes 

Se deberá efectuar las mediciones de todos los detalles existentes determinando anchos y altura 

de la edificación, incluyendo vanos con sus dimensiones y otros tipos de acabados, así como su 

estado de conservación y los materiales de construcción con que se han edificado. 

 

Los trabajos levantados deberán dibujarse a escala adecuada de acuerdo a lo normado y a la 

extensión del área de trabajo. 

 

- Memoria descriptiva del terreno o zona a trabajar, indicando servicios existentes y colindancia. 

- Plano de Ubicación, Esc. 1/500 

- Plano de Lotización de la zona del proyecto, expedido por la Municipalidad respectiva 

- Plano de Levantamiento Topográfico y curvas de nivel; y secciones longitudinal y transversal, 

Esc. 1/100 (horizontal) y Esc. 1/200 (vertical) 

- Planos de Planta General de las edificaciones existentes, acotado y detallado indicando 

materiales y estado, cuadro de vanos, etc. Esc. 1/50 
 

ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN: 

Con este estudio se busca conocer perfectamente las características del suelo en la zona 

donde se va ejecutar las obras de infraestructura propuestas. 
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Los laboratorios a los cuales se llevarán las muestras, serán de reconocido prestigio y el consultor 

deberá solicitar al laboratorio el certificado de Calibración de los equipos emitido por INACAL 

(efectuado por empresa acreditada para la calibración de equipos de laboratorio de 

mecánica de suelos) con los que se realizó los ensayos solicitados, vigente a la fecha, a fin de 

ser adjuntados al estudio de suelos. 

 

Estos laboratorios serán de reconocida trayectoria en el mercado y deberán contar con una 

actividad de por lo menos 2 años. 
 

De acuerdo al Artículo N°11 de la Norma E.050 el consultor elaborará un plan de Investigación y 

lo presentará a la entidad para su revisión, después de la aceptación del plan  de trabajo por 

parte de la Entidad, se levantará la información de campo por parte del  CONSULTOR, en esta 

etapa es obligatorio que el Profesional Responsable del  Estudio de  suelos esté presente 

conjuntamente con un profesional designado por la Entidad que observará los trabajos de 

campo, si faltara alguna de las dos partes indicadas en los trabajos de campo,  los datos serán 

considerados  inválidos y deberán  programarse de nuevo su elaboración. 

El estudio de suelos de los terrenos sobre los cuales se edificará la construcción, se realizará en 

concordancia con la Norma E-050 de Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, debiendo contener lo siguiente: 

 

a) Trabajo de Campo: 

- Excavación de calicatas de no menos de 4.00 m. de profundidad y en número no menor 

conforme a la Norma RM 406-2018-VIVIENDA que modifica la norma E.050 del RNE Los sondajes 

cubrirán en todo caso la profundidad activa de cimentación. 

- Toma   de   muestras   alteradas representativas de   cada uno de los estratos encontrados en 

los sondeos. 

- Toma de muestras inalteradas, en caso de encontrarse suelos compresibles o cohesivos 

blandos. 

- Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freático de ser hallado. 

- Ensayos “insitu" de penetración estándar para suelos del tipo granular fino o auscultaciones 

dinámicas relacionadas con respecto al ensayo de penetración estándar (ASTM D-1586). 

- Ensayos de campo, adicional, necesario para determinar los parámetros de resistencia y 

deformación para el diseño de la cimentación de acuerdo a las características de los suelos 

infrayacentes en el área del estudio. 

- En suelos donde se ubique la napa freática dentro de exploración de las calicatas, se deberán 

hacer ensayos para obtener los coeficientes de permeabilidad del suelo. 

- En suelos donde se den las condiciones conforme a la Norma RM 406-2018-VIVIENDA que 

modifica la norma E.050 del RNE, se harán los ensayos necesarios para la toma de datos que 

permitan hacer los estudios pertinentes para descartar o confirmar si el suelo es colapsable, 

expansivo o licuable. 

 

b)  Ensayos de Laboratorio 

En muestras alteradas 

- Ensayos para identificación y clasificación de suelos. 

- Clasificación de Suelos SUCS y AASTHO 

- Ensayos para determinar peso específico, humedad natural y cualquier otra constante física 

que intervenga en la determinación de la capacidad admisible del terreno y los parámetros 

para el diseño sismo-resistente de las estructuras. 

- Análisis químicos de los suelos (contenido orgánico, Ph, sales solubles totales, cloruros, sulfatos). 

 

En muestras Inalteradas 

- Ensayo de Consolidación. 

- Ensayo de Hinchamiento. 

- Ensayo de Compresión Simple. 

- Ensayo de Compresión Triaxial. 

 

c)  Trabajo de Gabinete. 

- Análisis e interpretación de los resultados de campo y laboratorio. 

- Registro de los perfiles de suelos de los sondeos, de acuerdo con los resultados de los ensayos 

de laboratorio, ubicando el nivel freático en caso de ser detectado. 

- Determinación de la profundidad de cimentación, alternativas de cimentación y 

recomendaciones constructivas, se deberá justificar en forma clara y precisa la determinación 

de la profundidad de cimentación. 

- Determinación de la Presión admisible del terreno. 
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- Análisis de deformaciones y asentamiento del suelo. 

- Cálculo de los coeficientes para el empuje de tierras. 

- Condiciones de drenaje del área investigada. 

- Recomendaciones   para el diseño de pavimentos 

- Determinación   del ángulo de fricción (<f.>) del terreno 

 

PRESENTACIÓN 

El estudio de suelo se presentará en triplicado (original y dos copias) y deberá contener lo 

siguiente: 

 

- Memoria Descriptiva. 

- Reseña Geológica del área del estudio. 

- Descripción de los trabajos de campo y ensayos de laboratorio. 

- Determinación de la profundidad de Cimentación (se justificará debidamente) 

- Determinación de la presión admisible del terreno. 

- Recomendaciones para el diseño de pavimentos 

- Cálculo de Asentamiento admisible. 

- Determinación de los Parámetros para el diseño sismo resistente. 

- Conclusiones y Recomendaciones. 

- En suelos donde se den las condiciones descritas conforme a la Norma RM 406-2018-VIVIENDA 

que modifica la norma E.050 del RNE, se presentarán los análisis para descartar o confirmar si 

el suelo es colapsable, expansivo o licuable 

- Plano del Área de Estudio. 

- Plano de Ubicación de los Sondeos. 

- Perfil Estratigráfico de los sondeos. 

- Certificados de los ensayos de laboratorio. 

- Fotografías. 

 

COORDINACIONES INICIALES CON TERCEROS: 

Esta actividad consistirá en la ejecución de gestiones para solucionar posibles problemas que 

pudieran presentarse al inicio de las actividades del contratista y/o de sus proyectistas, debiendo 

verificarse fehacientemente, en el campo la información recibida. 

Para ello se coordinará con las Entidades relacionadas directa o indirectamente al área del 

Proyecto como EMAPA, LUZ DEL SUR, TELEFONICA, Municipalidad, UGEL, INDECI, etc. 

 

ENTREGA DEL TERRENO AL CONSULTOR 

La entrega de terreno se efectuará dentro de los cinco (05) días calendario siguiente de la 

suscripción del contrato, y lo realizará el Sub Gerente de Infraestructura y Transportes, debiendo 

asistir a dicho acto el CONSULTOR quienes firmarán el acta de entrega de terreno. 

 

Concluido con los estudios básicos se podrá iniciar con el desarrollo del Estudio Definitivo 

(Expediente técnico). 

 

ESTUDIOS DEFINITIVOS (Expediente técnico) 

Una vez revisados y aprobados los Estudios Básicos, el CONSULTOR procederá a la ejecución del 

Estudio Definitivo de Arquitectura e Ingeniería y la preparación del Expediente Técnico 

correspondiente. 

 

A nivel integral, el proyecto comprenderá el desarrollo y presentación de láminas por 

especialidades. 

 

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA: 

Tanto el diseño volumétrico como su aspecto en conjunto, deberá expresar la finalidad y uso de 

la edificación, definiéndose claramente los ingresos, áreas públicas y áreas de acceso 

restringido. La calidad arquitectónica del proyecto deberá reflejar las características propias de 

la infraestructura a desarrollarse, integrando las edificaciones del proyecto en su conjunto. 

 

El diseño deberá cumplir todas las condiciones técnicas de función, clima, ubicación, 

ventilación y seguridad establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en las Normas 

para las Instituciones Educativas del nivel de educación Secundaria, y los Lineamientos de 

Infraestructura del Sector Educación. 

 

Los techos deberán tener la suficiente pendiente que permita el fácil escurrimiento de las aguas 

pluviales y su evacuación. 
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El proyecto deberá disponer el uso de sistemas constructivos y materiales modernos de fácil y 

económico mantenimiento, que permitan una adecuada ejecución de la obra, así como 

minimizar los plazos de ejecución de la misma; para ello se deberá prever, de ser el caso, el uso 

de aditivos, encofrados metálicos, curadores y estandarización de elementos, etc. 

 

El CONSULTOR deberá conformar un archivo fotográfico donde exponga las condiciones 

actuales de la Institución Educativa, con los comentarios que estime conveniente para sustentar 

las metas a desarrollar. 

 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

- Plano de Ubicación y Localización del Proyecto (Esc. 1/500 y la que se indique). 

- Plano de conjunto y entorno urbano del Proyecto (Esc. 1/100). 

- Plano de 02 cortes y 02 elevaciones como mínimo, del conjunto (Esc. 1/100) 

- Plano de plantas por niveles de distribución, indicando ejes, cotas, cuadro de vanos y 

acabados, niveles de piso (Esc. 1 /50). 

- Planos de Cortes y Elevaciones, indicando alturas, niveles, acabados, etc. (Esc. 1/50). 

- Plano de Techos (Esc.  1/50). 

- Plano de Detalles de Servicios Higiénicos (Esc. 1/20 o 1/25). 

- Planos de Detalles de Carpintería de madera o metálica, mobiliario fijo, puertas de ingresos, 

etc. y todos los necesarios para la ejecución de la Obra (Esc. 1/25, Esc.1/10, 1/5 ó la adecuada 

para cada especifico). 

- Plano de Detalles de escaleras, rampas, circulaciones verticales y horizontales, de ser el caso 

(Esc. 1/20 o 1/25). 

- Plano de Detalles de tratamiento y acabados de áreas interiores y exteriores (Esc. 1/20 o 1/25). 

- Plano de Detalles de Pisos, veredas, patios, Juntas en pisos, muros, etc.  (Esc. 1/20 o 1 /25). 

- Plano de Detalles de cisterna y tanque elevado (Esc. 1 /20 o 1/25). 

- Detalles de jardineras, bancas, detalles constructivos en general 

- Documentación técnica necesaria para la ejecución de la obra: Memoria Descriptiva, Archivo 

fotográfico, Especificaciones Técnicas, Metrados, Análisis de Costos Unitarios, Valor 

Referencial, Cotizaciones, etc., los que serán coordinados con el área usuaria de la UELS. 

- Proyecto arquitectónico deberá contar con la aprobación de la UGEL - 08 

 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS: 

En general, el proyecto estructural deberá ceñirse a las Normas Técnicas vigentes y Anexos del 

Reglamento Nacional de Edificaciones; asimismo, deberá tenerse en cuenta los aspectos 

relativos a la vulnerabilidad sísmica. 

 

Componente Estructural 

Asegurar la operatividad de las instalaciones en casos de sismo; es decir diseñar una estructura 

que no sufra daños ni se afecten negativamente los componentes no estructurales de la obra, 

mobiliario y equipamiento, lo que podrá permitir la operación   continua de sus instalaciones. 

Esta condición requiere un diseño no convencional de las estructuras porque requiere la 

intervención de otros factores de resistencia y rigidez. 

 

De acuerdo a la Norma E.030 este tipo de Edificación no puede ser irregular, se debe evitar 

desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por ocurrencia de un sismo 

severo, en todas las instalaciones y de manera especial en las áreas definidas como críticas. 

Reducir al mínimo los posibles daños estructurales y no estructurales que puedan ser producidos, 

de tal manera que se pueda recuperar la operatividad del establecimiento en corto tiempo. 

 

En ningún caso se podrá considerar la posibilidad de ocurrencia de colapso parcial o total de 

la edificación. El Proyecto de Estructuras se desarrollará de la siguiente manera: 

 

- Estructuración y dimensionamiento previo en coordinación con los profesionales de las 

diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada. 

 

- Debe considerarse que la Norma E.030 Diseño Sismo resistente prohíbe expresamente, para 

esta categoría de obras, los sistemas estructurales basados únicamente en sistema de pórticos, 

por lo que será indispensable la colocación de muros y/o placas de concreto que se extienden 

hasta la cimentación. Sobre la base de la información obtenida, se determinarán las cargas 

de gravedad actuantes sobre los elementos estructurales resistentes. También considerar el 

dimensionamiento de los planos de Arquitectura en cuanto a los espesores de muros de 

albañilería, columnas y vigas y sus respectivos tarrajeos para coincidir con las dimensiones 

consideradas   en Arquitectura 
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- Análisis para cargas verticales: peso propio, muerto y sobrecarga de servicio. 

 

- Análisis Sísmico: Se deberá preparar el modelo estructural tridimensional y mediante   la 

utilización de software efectuar el análisis dinámico modal espectral de edificaciones (Etabs o 

SAP). Se determinarán las máximas cargas de gravedad y sísmicas que se presentarán en la 

estructura de acuerdo a las normas vigentes.  Como resultado de este análisis se determinarán 

los desplazamientos, los cuales deben ser menores que los umbrales permitidos por la Norma 

Sísmica E.030. De esta manera se disminuirá drásticamente la vulnerabilidad sísmica de la 

edificación. 

 

- Combinación para determinación de máximos efectos y diseño definitivo. 

 

- Diseño de los elementos resistentes según las últimas normas de diseño nacionales y las normas 

extranjeras más recientes. 

 

 Componente No Estructural 

Se asegurará, que estos componentes presenten baja vulnerabilidad ante sismos severos, de 

manera que el establecimiento pueda mantener su capacidad operativa o ésta pueda ser 

restituida en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud. 

 

 

PROYECTO ESTRUCTURAL 

- Diseño de los detalles de los elementos no estructurales.  

- Plano de trazado, (Esc. 1/100). 

- Planos de Cimentación General, Cuadro de columnas (Esc. 1/50). 

- Planos de Columnas y Vigas en concreto (Esc. 1/50, 1 /25). 

- Planos de Estructuras de Losas (Aligeradas o Macizas) (Esc. 1/50). 

- Plano de Cisterna y Tanque elevado (Esc. 1/25 desarrollo estructural) 

- Planos de Detalles Estructurales (Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5, otra en el caso específico). 

- Plano de Detalles de Encuentros de Albañilería (Columnas-muros). 

- Plano de Detalles de estructuras de circulaciones verticales, de ser el caso (Escaleras, pasos, 

contrapasos) y horizontales (rampas, veredas). 

- Planos de demolición, especificando el procedimiento para la ejecución de las demoliciones, 

calzaduras, entibados y otro proceso que se requiera. 

- Planos de Detalles Estructurales de sardineles, juntas en pisos y muros, etc. 

- Documentación técnica necesaria para la ejecución de la obra:   Memoria Descriptiva, 

Memoria de Cálculos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Análisis de Costos Unitarios, Valor 

Referencial, Cotizaciones, etc. los que serán coordinados con el área usuaria de la UELS. 

 

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS: 

- Deberá evaluarse la dotación real de agua que se necesita de acuerdo a la magnitud de la 

infraestructura del Proyecto, el sistema de desagüe y la dotación de agua en el área de 

entorno. 

- Solicitar a EMAPA la información de las redes públicas de agua y desagüe existentes en las 

calles donde se ubica la institución educativa.  

- De existir redes de agua y desagüe, deberán realizar los trámites para obtener la factibilidad 

de servicios de conexión de agua y desagüe con sus respectivos costos para incluir en el 

presupuesto de obra. 

- Los trámites de factibilidad de servicios de agua y desagüe deberán efectuarlo  en las oficinas 

respectivas de EMAPA.  

- El documento de factibilidad de EMAPA   deberá ser entregado con el informe de 

anteproyecto de modo que garantice el planteamiento de abastecimiento de agua y 

desagüe. 

- En todo caso, las  obras de construcción proyectadas considerarán las conexiones con el 

servicio continuo de agua y desagüe de EMAPA, con el fin de que la propuesta presente una 

solución de abastecimiento de agua continuo en el tiempo; así mismo,  se estudiará la 

necesidad de almacenar aguas ya sea con cisterna y/o tanque elevado  si se considera el 

caso, de  manera  que  se  cumpla  con  la  demanda  de  dotación  y requerimiento de agua 

en función de las obras de ampliación y mejoramiento proyectadas,  dicho  requerimiento  

será  sustentado  con  los  cálculos   respectivos;   la ubicación de la cisterna y tanque elevado 

quedará  a propuesta del  proyectista.  Evitando utilizar espacios debajo de la escalera para 

la ubicación de cisterna, coordinar con la especialidad de arquitectura para la mejor 
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ubicación de cisterna-tanque elevado. Cuarto de bombas adecuadamente ventilados y con 

libre acceso. 

 

Sistema de Agua Pluvial 

- Recolección y evacuación de agua pluvial a niveles de piso y techo. 

- Montantes de evacuación de agua pluvial 

- Acondicionamiento de su disposición final hacia jardines, pozos percoladores, etc. 

 

Jardinería 

- Sistema de drenaje de la jardinería en general. 

 

PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS 

- Proyecto de instalaciones sanitarias y su proyección de empalme a la Red existente. 

- Planos de Instalaciones Sanitarias a nivel de conjunto de las redes de agua y desagüe (Esc. 

1/100); de manera de determinar los puntos de alimentación para las obras proyectadas, 

incluyendo isométricos. 

- Planos de Instalaciones   Sanitarias de Agua y desagüe con proyección a futuros empalmes a 

la red de agua y desagüe, el diseño de las redes interiores de desagüe quedará a propuesta 

en el diseño del proyectista. (Esc. 1/50). 

- Planos de detalles necesarios para la ejecución de la Obra (Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5 ó la 

adecuada para cada caso específico), incluyendo isométricos. 

- Planos de Detalles de la Cisterna, Tanque elevado, Tanque Séptico y Pozo percolador en 

función de la capacidad propuesta, y si el caso así lo requiere. 

- Plano de Diseño de Aguas Pluviales; detallando descargas finales. (Esc.   1/50) 

- Preparar la documentación técnica necesaria para la ejecución de la obra, tales como 

Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Cálculos, Metrados, Análisis de 

Costos Unitarios, Valor Referencial, Cotizaciones, etc.; los que serán coordinados con la Sub 

Gerencia de Infraestructura de la UELS. 

 

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 

Proyecto de Instalaciones Eléctricas en las Obras de Construcción proyectadas, cubriendo las 

demandas propias de las actividades requeridas de acuerdo al estudio de cargas de los 

diferentes ambientes, debiendo el proyectista establecer las necesidades de energía eléctrica 

y su alimentación correspondiente; detallando la potencia instalada y la máxima demanda de 

energía en cada caso; así como la máxima demanda total; para cuyo efecto deberá 

considerar lo siguiente: 

 

- Cálculo de máxima demanda de energía eléctrica en función del área techada y cargas 

especiales. 

- Coordinación con usuario final para solicitar a LUZ DEL SUR la factibilidad y suministro eléctrico 

o ampliación, según proyecto. 

- Propuesta de tipo de luminarias por ambientes en función de las actividades a desarrollar en 

los diferentes ambientes. 

- Propuesta del sistema de alumbrado de emergencia autónomo con lámparas eficientes 

- Propuesta del pozo de tierra. 

- Propuesta de alumbrado exterior, salidas de fuerza y especiales. 

- Propuesta del sistema de alarma contra incendio 

- Propuesta del sistema de alarma contra hurto 

- Propuesta del sistema de voz y data (de acuerdo a distribución de equipamiento) 

- Propuesta del sistema de proyección multimedia en aulas y otros (mediante un ordenador) 

 

El CONSULTOR manejará el costo de factibilidad del servicio o ampliación de potencia de 

energía eléctrica incluyendo la instalación del medidor si el caso así lo requiere; dicho parámetro 

técnico económico formará parte y será incluido en el valor referencial a consignar en el 

expediente técnico a nivel de ejecución de obra, así mismo todo esto deberá estar en 

concordancia con el Reglamento Nacional de Electricidad vigente y el Reglamento Nacional 

de Edificaciones. 

 

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- Planos de conjunto de las instalaciones eléctricas generales (Esc. 1/100) 

- Planos de propuesta de Instalaciones Eléctricas en las obras de construcción proyectadas (Esc. 

1/50) 

- Plano de detalle de la distribución y conexión del sistema de proyección multimedia (mediante 

un ordenador) 

- Planos de detalles que se consideren necesarios, para la ejecución de las Obras (Esc.1/25, 
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Esc.1/10, 1/5 ó la adecuada para cada caso específico) 

- Cuadro de tipos de luminarias por ambientes. 

- Preparar la documentación técnica necesaria para la ejecución de la obra, tales como 

Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculos, Especificaciones Técnicas, Metrados, valor 

referencial, cotizaciones, etc.; los que serán coordinados con la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Transportes de la UELS. 
 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 

El objetivo del presente estudio es identificar y cuantificar los impactos ambientales potenciales 

ya sea positivos o negativos que podrían generar las interacciones del presente proyecto de 

construcción con el ecosistema, con la finalidad de evitar y/o mitigar los impactos ambientales 

que se generen; asimismo se pretende formular las medidas más convenientes para potenciar 

los impactos positivos y reducir al máximo los impactos negativos que se produzcan. 
 

Realizar la consulta de Evaluación Ambiental respectiva ante la Instancia competente y 

considerar el desarrollo del instrumento ambiental de acuerdo a normativa vigente DS-019-2009-

MINAM y sus modificatorias (DIA, SEIA, EIA) 

 

PLAN DE SEÑALIZACION Y EVACUACIÓN: 

A fin de prevenir daños potencialmente graves para las personas, patrimonio y medio ambiente, 

es necesario desarrollar un plan de contingencia y evacuación de tal forma que permita 

identificar peligros, predecir sus consecuencias más probables, diseño y ejecución de medidas 

de seguridad y protección de las personas y bienes afectados. 

 

Para el caso de edificaciones públicas, estos planes de contingencia serán dirigidos a un 

conjunto de acciones coordinadas y aplicadas íntegramente destinadas a prevenir, controlar 

proteger y evacuar a las personas que se encuentran en el Local. Incluye los planos de accesos, 

señalización de rutas de escape, zonas seguras internas y externas, equipos contra incendios. 

Asimismo, los procedimientos de evacuación, de simulacros, registros y evaluación del mismo, 

de acuerdo a los parámetros establecidos por el Instituto de Defensa Civil (INDECI) y el Cuerpo 

General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). 

 

PROYECTO DE SEÑALIZACION Y EVACUACIÓN 

Plano de Señalización, indicando la ubicación de las señales básicas y preventivas de seguridad 

de acuerdo a lo que se requiera según el tipo de proyecto. (Esc. 1/50, 1/100) Plano de 

Flujograma de Evacuación, debidamente amoblados y equipados con las rutas diagramadas 

por flujos de evacuación, los cuales estarán representados por líneas continuas y flechas 

indicando la orientación de la evacuación. 
 

Memoria Descriptiva de Seguridad y Evacuación o Plan de Evacuación, indicando el tipo de 

riesgo de acuerdo a la vulnerabilidad de la edificación y medidas de seguridad en caso de 

sismos / incendios. 

- Especificaciones técnicas de señalización y equipos. 

- Metrados de Señalización y Evacuación, Análisis de Costos Unitarios, presupuesto, cotizaciones, 

etc. los que serán coordinados con el área usuaria de la UELS.  

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

A fin de prevenir daños potencialmente graves para los trabajadores de la obra, es necesario 

desarrollar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de tal forma que permita identificar los 

peligros de la obra y, tomar las medidas de seguridad y protección para todo el personal. 

 

Para ello se deberá aplicar las normas y disposiciones vigentes acorde con la Ley 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y afines. 

 

PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Relación de equipos de protección individual a ser utilizados por el personal de la obra. 

- Relación de sistemas de equipos de protecciones colectivas necesarias en el proyecto de obra 

a construir. 

- Propuesta de señalización temporal de seguridad, mapeo de riesgos. 

- Propuesta de capacitación en seguridad y salud a desarrollar en obra. 

- Propuesta de recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante el 

trabajo. 

- Especificaciones Técnicas, Metrados de Seguridad y Salud en el trabajo, presupuestos, 

cotizaciones. 
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MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

Comprende el diseño del proyecto de mobiliario y equipamiento integral de los ambientes 

comprendidos en el proyecto, concordante a lo indicado en el perfil, para lo cual deberá 

elaborar los planos de distribución integral de ubicación de mobiliario y equipos, así como los 

planos de detalles respectivos, indicando punto de instalación, con su respectiva simbología y 

listado de claves codificado por ambientes. 

 

 

PROYECTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

- Planos de distribución general con la ubicación del mobiliario y equipos, con su respectiva 

simbología y listado de claves codificado por ambientes (Esc. 1/100) 

- Planos de detalles del mobiliario propuesto en las obras de construcción proyectadas (Esc. 

1/25, Esc.1/10, 1/5 ó la adecuada para cada caso específico) 

- Memoria Descriptiva de Mobiliario y Equipamiento, Especificaciones Técnicas, Metrados, 

Costos y Presupuesto sustentado con cotizaciones; los que serán coordinados con la Sub 

Gerencia de Infraestructura y Transportes de la  UELS.  

 

CAPACITACION 

Comprende la capacitación concordante a lo indicado en el perfil. 

 

PROYECTO DE CAPACITACION 

- Memoria Descriptiva de la Capacitación, Características, Metrados, Costos y Presupuesto 

sustentado con cotizaciones; los que serán coordinados con la Sub Gerencia de Infraestructura 

y Transportes de la  UELS. 

 

19. PRODUCTOS ESPERADOS (ENTREGABLES) 

Una vez concluidos los servicios, el CONSULTOR hará   entrega de todos los documentos 

correspondientes al desarrollo del Estudio Definitivo a la ENTIDAD; en dicha entrega se 

acompañarán todos los planos, documentos, estudios, etc., que hayan sido indicados en los 

Términos de Referencia y en el Contrato. 

 

La recepción del servicio se hará mediante Acta que suscribirán los profesionales del Equipo de 

Revisores de la ENTIDAD, el Represente Legal y los profesionales responsables del equipo del 

CONSULTOR. 

 

PRESENTACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO (Expediente técnico) 

- Los documentos que conforman el Estudio Definitivo (Expediente técnico) deberán ser 

presentados debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales  de  las  diferentes 

especialidades, en el rubro que les corresponda y en todas las hojas por el jefe  del proyectos, 

el representante legal del Proveedor del Servicio, y el evaluador proyecto; en dicha entrega 

se acompañarán todos los planos,  documentos, estudios, etc. que hayan sido indicados en 

los Términos de Referencia y en el Contrato, así como el archivo electrónico correspondiente. 

 

- La presentación se realizará en Formato A-4, en original y dos copias. El cual será entregado 

en pioner A-4, color blanco de lomo 7.5 cm.; el Estudio Definitivo (Expediente técnico) será 

aprobado por la ENTIDAD, mediante la Resolución correspondiente. 

 

- Las Especificaciones Técnicas deberán elaborarse por cada una de las partidas que 

conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos 

constructivos y formas de medición.  Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas 

que definen las prestaciones específicas de la etapa de ejecución de obra; esto es, 

descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de 

control de calidad, unidad de medida y formas de medición. Dichas Especificaciones Técnicas 

presentarán los mismos códigos numéricos o ITEM del Presupuesto Base y del Resumen de 

Metrados. 

 

- Los Metrados deberán estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y con los 

gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera. Los Metrados constituyen la expresión 

cuantificada de los trabajos de construcción programados a ejecutarse en un plazo 

determinado; asimismo, dado que representan el volumen de trabajo por cada partida, el 

CONSULTOR entregará la respectiva planilla sustentatoria de las partidas conformantes del 

Valor Referencial. 
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- Los Planos del proyecto deberán ser presentados en original (impresos en papel bond) y dos 

copias debidamente selladas y firmadas; los planos serán digitalizados. 

 

- La documentación escrita se desarrollará en un procesador de texto.  En lo que respecta al 

Valor Referencial, éste será desarrollado en Software con todas las partidas que conforman el 

presente proyecto. 

 

-  La presentación final del Estudio Definitivo (Expediente técnico) estará complementada con 

un CD o DVD que contendrá toda la información digitalizada en pdf del expediente técnico 

(Planos y documentación escrita) debidamente foliado, sellado y firmado por la empresa 

consultora, Jefe de Proyectos y los profesionales de cada especialidad, y en otro CD o DVD el 

archivo editable, el  cual  formará  parte del  acervo documentario de  la  Sub Gerencia de 

Infraestructura y Transporte de la Unidad Ejecutora Lima Sur - Gobierno Regional de Lima.  Dicha 

presentación será de acuerdo al modelo que será mostrado al CONSULTOR por el Coordinador 

de proyecto de la ENTIDAD al inicio del estudio.  Dicha presentación será considerada como 

requisito en la recepción final del Estudio Definitivo (Expediente técnico). 

El contratista presentará el Estudio Definitivo (Expediente técnico) en la siguiente forma: 

 

I. OBRA CIVIL 

- Memoria Descriptiva General 

- Memoria Descriptiva por especialidades. 

- Archivo Fotográfico 

- Memoria de Cálculo por especialidades 

- Especificaciones Técnicas por especialidades 

- Estudio de Impacto Ambiental 

- Estudio de Suelos 

- Valor Referencial 

- Análisis de Costos Unitarios 

- Relación de Materiales, Mano de obra y Equipos 

- Formulas Polinómicas 

- Incidencia de Índices Unificados de Precios de la Construcción 

- Desagregado de Gastos Generales 

- Cronograma Valorizado de Avance de Obra 

- Diagrama Gantt / Diagrama PERT-CPM 

- Relación de Equipo Mínimo 

- Modelo de Cartel de Obra 

- Planillas y Resumen de Metrados 

- Cotizaciones de la zona 

 

II. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

- Memoria Descriptiva 

- Especificaciones Técnicas 

- Planilla de Metrados 

- Valor Referencial 

- Anexos (Cotizaciones) 

- Planos de Mobiliario y Equipamiento: de distribución y de detalles 

 

III. SEÑALIZACION Y EVACUACIÓN 

- Memoria Descriptiva 

- Especificaciones Técnicas 

- Planilla de Metrados 

- Valor Referencial 

- Anexos (Cotizaciones) 

- Planos de Señalización y Evacuación 

 

IV. CAPACITACION 

- Memoria Descriptiva 

- Características y/o Especificaciones Técnicas 

- Planilla de Metrados 

- Valor Referencial 

- Anexos (Cotizaciones) 

 

V. COORDINACIONES CON TERCEROS 

- Documentos varios cursados 
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- Parámetros Urbanísticos 

- Copia Literal del terreno asignado a la IE N° 20135, distrito de Chilca 

- Cotizaciones de LUZ DEL SUR 

- Cotizaciones de EMAPA  

- Cuadro de Precios Promedio (adjunta copia de revistas S10, CAPECO, CONSTRUCTIVO Y 

COTIZACIONES) 

 

VI. ESTUDIOS BASICOS 

- Estudio de Topografía 

- Estudio de Suelos 

- Estudio de Cantera y Diseño de Mezcla 

- Gestión de Riesgo 

En todos los casos Informe, Planos y Resultados de Laboratorios 

 

VII. PLANOS DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Se deberá incluir una lista de todos y cada uno de los planos por especialidad. 

- Especialidad de Estructuras 

- Especialidad de Arquitectura 

- Especialidad de Instalaciones Sanitarias 

- Especialidad de Instalaciones Eléctricas 

  

VIII. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Relación de equipos de protección individual a ser utilizados por el personal de la obra. 

- Relación de sistemas de equipos de protecciones colectivas necesarias en el proyecto de obra 

a construir. 

- Propuesta de señalización temporal de seguridad. 

- Propuesta de capacitación en seguridad y salud a desarrollar en obra. 

- Propuesta de recursos para respuestas   ante emergencias en seguridad y salud durante el 

trabajo. 

- Metrados de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Presupuesto de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Mapa de riesgos. 

- Plan Covid 19 

 

20. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

Lugar 

El servicio de consultoría se desarrollará en las oficinas que el proveedor haya acreditado para 

el desarrollo del presente  proyecto,  ubicada en la ciudad Cañete – Lima; la misma que estará 

debidamente implementada, con área suficiente  para el desarrollo de las actividades que se 

contratan, mobiliarios, equipos de oficina, equipo de cómputo, equipo de topografía de 

ingeniería y de comunicación, etc, indicando la dirección, correo y teléfono fijo en el cual LA 

ENTIDAD pueda comunicarse y ubicar para realizar las notificaciones documentarias 

respectivas. 

 

Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en ANTIGUA 

PANAMERICANA SUR KM. 144.5, (FRENTE A URB CASUARINAS) SAN VICENTE DE CAÑETE – CAÑETE 

– LIMA 

 

El plazo de la presentación se dará conforme a lo señalado en el punto 22. 

 

21. VALOR REFERENCIAL  

El Valor Referencial para la elaboración de los estudios definitivos (Expediente técnico), definido 

según el estudio de posibilidades efectuado por la Unidad de Valor Referencial de la Oficina de 

Logística asciende a la suma de S/ 160,668.80 (Ciento sesenta mil seiscientos sesenta y ocho con 

80/100 soles), incluyendo los impuestos de ley; debiendo por lo tanto el CONSULTOR cubrir todos 

los gastos, que por naturaleza están relacionados al total cumplimiento del Contrato. 

 

22. ENTREGABLES: 

El CONSULTOR presentará 03 informes parciales y 01 informe final, debiendo contar con la 

conformidad correspondiente por cada informe para acceder a los desembolsos contractuales 

de la siguiente manera: 

 

Primer Informe Parcial 

- A los 20 días calendario, contados a partir del día siguiente de haberse suscrito el acta de 
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entrega de terreno, el consultor entregará a la Entidad el Primer Informe Parcial, conteniendo 

lo señalado en el ITEM 23 ( a) Valorizaciones). 

 

La Entidad contará con un plazo máximo de siete (07) d.c. para la revisión del Primer informe 

Parcial, y de encontrar observaciones hará de conocimiento al CONSULTOR otorgándole un 

plazo máximo de cinco (05) d.c. para levantar las observaciones y presentarlo a la Entidad; 

teniendo la Entidad un plazo de tres (03) d.c. para su revisión y aprobación.  

 

Segundo Informe Parcial 

- A los 23 días calendario, contados a partir de la conformidad del Primer Informe Parcial emitida 

por el área usuaria, el consultor entregará a la Entidad el Segundo Informe Parcial, que 

contiene la documentación gráfica de los planos definitivos de las diferentes especialidades, 

según lo señalado en el ITEM 23 ( a) Valorizaciones). 

 

La Entidad contará con un plazo máximo de siete (07) d.c. para la revisión del Segundo Informe 

Parcial, y de encontrar observaciones hará de conocimiento al CONSULTOR otorgándole un 

plazo máximo de cinco (05) d.c. para levantar las observaciones y presentarlo a la Entidad; 

teniendo la Entidad un plazo de tres (03) d.c. para su revisión y aprobación.  

 

Tercer Informe Parcial 

- A los 24 días calendario, contados a partir de la conformidad del Segundo Informe Parcial 

emitida por el área usuaria, el consultor entregará a la Entidad el Tercer Informe Parcial, que 

contiene la documentación señalada en el ITEM 23 (a) Valorizaciones). 

 

La Entidad contará con un plazo máximo de siete (07) d.c. para la revisión del Tercer Informe 

Parcial, y de encontrar observaciones hará de conocimiento al CONSULTOR otorgándole un 

plazo máximo de cinco (05) d.c. para levantar las observaciones y presentarlo a la Entidad; 

teniendo la Entidad un plazo de tres (03) d.c. para su revisión y aprobación.  

 

Informe Final 

- A los 8 días calendario, contados a partir de la conformidad del Tercer informe parcial emitido 

por el área usuaria, el consultor presentará el Expediente Técnico completo, en original y 2 

copias, más el archivo digital editable y en PDF (CD o DVD). 

La Entidad contará con un plazo máximo de cinco (05) d.c. para la revisión del Informe final, y 

de encontrar observaciones hará de conocimiento al CONSULTOR otorgándole un plazo 

máximo de tres (03) d.c. para levantar las observaciones y presentarlo a la Entidad. 

 

23. FORMA DE PAGO 

La ENTIDAD realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en: 

 

a) Valorizaciones 

 
 

Pago Plazo Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% del 

monto 

contratado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 dc 

 

A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 1° INFORME, QUE DEBERA 

CONTENER LO SIGUIENTE: 

Estudio de Suelos con fines de Cimentación 

Levantamiento Topográfico 

Certificado de Parámetros Urbanísticos 

Trabajos Preliminares, estudios geotécnicos, investigaciones de 

campo, calicatas y perforaciones ligeras, ensayos de campo y de 

laboratorio. 

Plano de Ubicación y Localización (indicando áreas y accesos) 

Cálculo de máxima demanda de energía eléctrica en función del 

área techada y cargas especiales. 

Anteproyecto Arquitectónico para la aprobación del evaluador de 

proyectos, siendo requisito la Aprobación para proceder al pago del 

1er Informe. 

Cargos y cartas enviadas a las empresas de servicio público que 

tengan injerencia en el desarrollo del estudio, y se deban realizar 

coordinaciones pertinentes. 
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30% del 

monto 

contratado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 dc 

A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL  2° INFORME, QUE DEBERA 

CONTENER LO SIGUIENTE: 

 

Proyecto de Arquitectura 

Planos de: Ubicación, indicando localización, áreas, parámetros 

urbanísticos, y orientación; Plantas; Cortes; Elevaciones; Techos; 

Paisajista, de Detalles (servicios higiénicos, escaleras, rampas, patios 

y pisos, ambientes especiales, carpintería con cuadro de vanos, 

acabados y cerrajería; detalles constructivos, muebles fijos, etc.).   

Cuadro de Acabados.  Memoria Descriptiva final y todo lo detallado 

en el ítem 18 y los que el CONSULTOR considere necesarios. 

 

Proyecto de estructuras 

Planos básicos y de detalles, empalmes, de Trazado. 

Planos de cimentación, vigas, columnas, aligerados, y demás 

elementos estructurales necesarios. Memoria Descriptiva final, 

Memoria de cálculo de diseño estructural antisísmico y todo lo 

detallado en el ítem 18 y los que el CONSULTOR considere necesarios. 

 

Proyecto de Instalaciones Sanitarias 

Memoria Descriptiva final de Instalaciones Sanitarias.  Memoria de 

Calculo. 

Planos básicos y de detalles que correspondan a instalaciones, redes 

de distribución y red de alimentación. Conexiones a   Cisterna, 

repertorio y equipamiento. Redes de agua fría; Redes de Desagüe, 

estableciendo las necesidades de la disposición de aguas servidas y 

de ser necesario el tratamiento previo antes de su evacuación. En los 

planos se deberá indicar el tipo y cantidad de aparatos sanitarios. 

Todo lo detallado en el ítem 18 y lo que el CONSULTOR considere 

necesario. 

 

Proyecto de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas 

Memoria Descriptiva final de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas, 

Memoria de Cálculo. Planos de Distribución, alumbrado, 

tomacorrientes, y salidas de fuerza y especiales, equipamiento; 

alimentadores generales, comunicaciones: reloj, teléfono, parlantes, 

red de data y cómputo y sistema de tensión estabilizada. Se 

considerará cableado estructurado. En los planos se deberá indicar 

el tipo y la cantidad de artefactos eléctricos y detalles. Todo lo 

detallado en el ítem 18 y lo que el CONSULTOR considere necesario. 

 

Equipamiento 

Planos de Distribución de mobiliario y equipos en planta, codificado 

a escala 1:50. Listado integral por ambiente. Planos de detalles de 

mobiliario, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto y 

cotizaciones. Todo lo detallado en el ítem 18 y lo que el CONSULTOR 

considere necesario. 

 

Capacitación 

Memoria, Características y/o especificaciones técnicas, metrados, 

presupuesto y cotizaciones. Todo lo detallado en el ítem 18 y lo que 

el CONSULTOR considere necesario. 

 

Plan de Señalización y Evacuación. 

Plano de Señalización y Evacuación, Memoria descriptiva de 

seguridad y evacuación, especificaciones técnicas, metrados, 

presupuesto y cotizaciones y todo lo que el CONSULTOR considere 

necesario. 

  

Impacto Ambiental. 

Evaluación de Impacto Ambiental, la cual debe concluir, de ser el 

caso, en recomendaciones para la mitigación de los impactos 

negativos que el CONSULTOR considere necesario, desarrollado de 

acuerdo a normativa vigente DS-019-2009-M INAM y sus 

modificatorias. 
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, la relación de los equipos 

de protección y las propuestas de señalización temporal, 

capacitación y recursos que el CONSULTOR considere necesario. 

Plan covid 19. 

Gestión de Riesgo 

 

Nota: 

-  La aprobación final de los planos del 2do. Informe parcial, queda 

supeditada a adjuntar algún(os) detalle(s) complementarios por 

parte del consultor, de requerirse estos, detectado durante la revisión 

y compatibilización con las especificaciones técnicas de las diversas 

especialidades; de los metrados y los análisis de costos respectivos; 

así como la compatibilización final con las demás especialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% del 

monto 

contratado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 dc 

 

A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 3° INFORME, QUE DEBERA 

CONTENER LO SIGUIENTE: 

 

Documentos Escritos 

Memoria Descriptiva General, de Arquitectura, de Estructuras, de 

Instalaciones Sanitarias, de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas, de 

Mobiliario y Equipamiento; Señalización y Evacuación, 

Especificaciones Técnicas de cada una de las especialidades. 

 

Planillas de Metrados de todas las especialidades, sustentados por 

cada partida incluyendo el resumen y gráficos explicativos que se 

requieran. 

 

Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Fórmulas Polinómicas por 

cada especialidad, Calendario de Avance de Obra Valorizado, 

Cronograma de desembolsos, Diagrama Gantt y PERT-CPM, 

Desagregado de Gastos Generales, Relación de equipo mínimo y 

relación de materiales a ser usados, Incidencia de índice unificados 

de precios. 

 

Nota: Toda la documentación a desarrollar por el CONSULTOR 

deberá estar concordada con las Normas vigentes, las Bases, el 

contrato, y los presentes Términos de Referencia. 

 

 

10% del 

monto 

contratado 

 

 

 

8 dc 

 

A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINAL 

A LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO, 

CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA.  

100% 75 dc 

 

 

 

 

El porcentaje de los pagos será sobre el 100% del monto contractual. En caso que el consultor 

solicite adelanto directo, se le descontara proporcionalmente en cada valorización. 

 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el consultor, la Entidad debe 

contar con la siguiente documentación: 

 

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de 

la UELS emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 

- Informe inicial, de ser el caso. 

- Documentación especificada en los Términos de Referencia para el pago conforme a la 

Valorización. 

 

Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en ANTIGUA 

PANAMERICANA SUR KM. 144.5, (FRENTE A URB CASUARINAS) SAN VICENTE DE CAÑETE – CAÑETE 

- LIMA. 
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24. ADELANTOS 

 

Se otorgará adelantos directos de acuerdo al artículo 156° del RLCE vigente. 

La ENTIDAD a solicitud del CONSULTOR podrá entregar un adelanto directo hasta el 30% del  

monto contractual, bastan para tal efecto la presentación  de  una  Solicitud, la garantía y el 

comprobante de  pago correspondiente, la Carta Fianza debe estar a favor de la Unidad 

Ejecutora Lima Sur – Gobierno Regional de Lima, por un monto igual al del adelanto, de 

características solidaria, irrevocable, de realización automática y con renuncia expresa al 

beneficio de excusión del suelo previsto en el Art. 1883 inciso 1 del Código Civil. 

El plazo para la solicitud del adelanto será dentro de los 8 días calendario de suscrito el contrato 

respectivo, y la Entidad cuenta con plazo de 7 días calendarios para el pago. La Carta Fianza 

deberá estar vigente durante el plazo de ejecución hasta el cumplimiento con la amortización 

total. 

La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los 

pagos que se efectúen al CONSULTOR. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la 

amortización del adelanto, se tomará en cuenta al momento de la liquidación. Tanto la solicitud 

del Adelanto como su pago no interferirán ni diferirán la fecha de inicio del estudio ni el plazo 

contractual. 

 

25. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez del valor 

referencial por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 

de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 

ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 

pago, según corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTE TÉCNICO EN MEJORAMIENTO DE PRESTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

TALES COMO: COLEGIOS INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 

u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación o acta de 

recepción de obra; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental 

y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 

cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono 

o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 

 

26. REGLAMENTOS TÉCNICOS Y NORMAS METODOLÓGICAS 

Las consideraciones de diseño tales como Zonificación, Estructuración Urbana, Retiros, 

Coeficiente de Edificación, etc., se basará en lo dispuesto en el Reglamento   Nacional de 

Edificaciones, el respectivo Reglamento Municipal, los Parámetros Urbanísticos, las Normas 

Técnicas de Construcción emitidas por el sector Educación para las Instituciones   Educativas 

del nivel de educación Secundaria. 

 

27. NORMAS TÉCNICAS 

Los Términos de Referencia servirán de base para la formulación del  Estudio  Definitivo 

(Expediente técnico)  para la ejecución de la Obra Civil, la adquisición del Equipamiento y 

Mobiliario, y Capacitación del PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°20135, 

DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con código único de 

inversiones N° 2517345, el mismo  que deberá cumplir   con los requerimientos funcionales de una 

institución educativa secundaria adoptadas de acuerdo a los lineamientos del  perfil declarado 

viable,  debiendo ceñirse a las  Normas Té                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

cnicas de Construcción  emitidas por el sector Educación para las Instituciones Educativas del 

nivel  de educación Primaria y al Reglamento Nacional  de Edificaciones. 

 

El CONSULTOR elaborará el estudio de acuerdo a los Términos de Referencia, el contrato, las 

Bases, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia. 
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28. SEGUROS APLICABLES 

El CONSULTOR deberá contratar seguros contra accidentes de trabajo para su personal, en 

concordancia con la Ley 29783 Ley de Seguridad, Salud y Trabajo y afines. 

 

29. SUBCONTRATACIÓN 

Bajo ningún concepto se permitirá la subcontratación del Estudio Definitivo (Expediente 

técnico), materia de los presentes Términos de Referencia. 

 

Otras Obligaciones 

 

Obligaciones del contratista 

1. Es responsabilidad del CONSULTOR conformar un equipo Técnico calificado y con 

experiencia profesional, quienes serán  los únicos responsables  por  un adecuado 

planeamiento, programación, conducción y resultado parcial y final  de los estudios, 

diseños, y en general, de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal 

a su cargo, así como del contenido del Expediente Técnico de Obra, que deberán ser 

elaborados en concordancia con  los  estándares actuales de diseño en todas las 

especialidades de ingeniería y arquitectura. 

 

2. Asimismo, el CONSULTOR y su equipo está obligado, en caso de ser requerido, a absolver 

cualquier aclaración o corrección, por lo que no podrá negar su asistencia, de lo contrario 

se comunicará su negativa al Tribunal de Contrataciones del Estado y/o a la Contraloría 

General de la República, a efectos legales, en razón a que el servicio prestado es un acto 

administrativo por el cual tiene (07) siete años de responsabilidad ante el Estado. 

 

3. La revisión y aprobación de los documentos y planos por parte de la ENTIDAD, durante el 

proceso de elaboración del Expediente Técnico de Obra y sus etapas, así como la 

aprobación final no convalidará los desajustes, errores u omisiones, ya que serán de 

exclusiva y única responsabilidad del CONSULTOR, por la obligación vinculada al contrato 

que suscribirá con la institución; por lo que el CONSULTOR será el único responsable de la 

calidad del contenido del mismo. 

4. En atención a que el CONSULTOR es el responsable absoluto del Expediente Técnico de 

Obra que realiza, será responsable por la precisión de los metrados del proyecto, los cuales 

deben estar dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, para la 

ejecución de los mismos. 

 

5. Los planos y documentos   de todas las presentaciones deberán ser debidamente foliados, 

sellados y firmados por el profesional responsable de cada especialidad, con VºBº del jefe 

del estudio, del CONSULTOR y/o representante legal, siendo considerado como requisito 

imprescindible para proceder a su revisión. 

 

6. Todo cambio del personal profesional se hará previa aprobación de la Unidad Ejecutora 

Lima Sur - Gobierno Regional de Lima; el profesional que reemplazará presentará el perfil del 

profesional reemplazado, con características similares o que superen lo ofertado en la 

especialidad correspondiente. 

 

7. El CONSULTOR al día siguiente de la suscripción del acta de entrega de terreno deberá 

presentar a la ENTIDAD, el original del Certificado de Habilidad vigente de todo el personal 

CLAVE objeto del contrato. 

 

8. Es responsabilidad del CONSULTOR, el cumplimiento de la programación de las metas 

previstas y de adoptar las medidas necesarias o correctivas para su cumplimiento. 

 

9. No se considerará recepcionado el Informe, en su etapa correspondiente, cuando se 

encuentren incompletos o de escaso desarrollo, procediendo de acuerdo a la normatividad 

vigente 

 

10. El jefe de Proyectos del CONSULTOR previamente a la entrega y presentación de cada 

Informe deberá dejar constancia de haber realizado una (01) coordinación mínima con el 

Coordinador Proyectos o personal de la Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de la 

Entidad. 

 

11. Dichas coordinaciones serán consideradas imprescindibles y antes de la entrega del Informe 
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correspondiente; dejándose constancia en las Actas de Coordinación a suscribir. 

 

12. Si durante la ejecución de la obra, se encontrara fallas o vicios no detectados en la revisión 

y aprobación del Estudio Definitivo (Expediente técnico) por causas imputables al 

CONSULTOR, éste se obliga a subsanarlos bajo su entera y exclusiva responsabilidad, de 

conformidad con la normatividad vigente. 

 

13. La suscripción del contrato con la Entidad y el CONSULTOR, representa la aceptación 

completa de los presentes Términos de Referencia, en los aspectos puramente técnicos y 

administrativos, concernientes entre otros, al monto, plazos ofertados, etapas de desarrollo 

y sus condiciones, los mismos que posteriormente no deberán ser cuestionados por ninguna 

razón ajena, en conformidad con lo estipulado en el artículo 40° de la Ley. 

 

Obligaciones de la Entidad 

1. La ENTIDAD, designará un Evaluador del Estudio, profesional de la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Transporte, quien brindará el apoyo necesario para el correcto desarrollo 

del Proyecto en sus diversas etapas. 

 

2. En la fecha programada para la entrega del terreno, La ENTIDAD entregará al CONSULTOR 

las copias de los siguientes documentos que servirán de modelo, lo cual permitirá uniformizar 

la presentación final del Estudio Definitivo (Expediente técnico): 

 

- UNA COPIA DEL PERFIL DEL PROYECTO DECLARADO VIABLE o versión digital 

- CAJETIN -AO-A1 

- CARATULA que contendrá el LOGO de la Institución 

- CARATULA 

- MEMBRETES-CARATULAS-PROYECTO, que contendrá el LOGO de la Institución 

- PLANILLA - RESUMEN DE METRADOS  

 

3. Tramitar el pago de las valorizaciones correspondientes a la Conformidad de cada uno de 

los informes, según se detalla en el ítem 23: Forma de Pago 

 

4. Otros que se considere necesario 

 

30. CONFIDENCIALIDAD 

Una vez concluida la etapa de formulación de los estudios, el CONSULTOR hará entrega de 

todos los documentos correspondientes al desarrollo del Estudio Definitivo (Expediente técnico) 

a la ENTIDAD; en dicha entrega se acompañarán todos los planos, documentos, estudios, etc. 

que hayan sido indicados en los Términos de Referencia y en el Contrato, así como el archivo 

electrónico correspondiente. 

 

El CONSULTOR reconoce que la información y documentación que la ENTIDAD le proporcione, 

así como los  datos y resultados obtenidos de la prestación de los servicios de consultoría, son 

propiedad de la Entidad  contratante, con el carácter confidencial y/o reservado en  términos  

de  la normatividad aplicable y las  disposiciones del contrato;  en tal sentido, el CONSULTOR 

deberá guardar confidencialidad respecto de toda la  información a que tenga acceso con 

motivo de la ejecución del servicio. 

 

31. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

El CONSULTOR es el responsable por la calidad técnica del contenido del Expediente Técnico 

de Obra y por los vicios ocultos del servicio ofertado, por el cual tiene (07) siete años de 

responsabilidad ante el Estado. 

 

Si durante la ejecución de la obra, se encontrara fallas o vicios no detectados en la revisión y 

aprobación del Estudio Definitivo (Expediente técnico) por causas imputables al CONSULTOR, 

éste se obliga a subsanarlos bajo su entera y exclusiva responsabilidad, de conformidad con la 

normatividad vigente y lo establecido en los presentes Términos de Referencia. 
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32. PROPIEDAD INTELECTUAL 

El  monto que la ENTIDAD pague al CONSULTOR  en los términos del contrato de prestación de 

servicios de consultoría que suscriban, incluye la titularidad de los derechos patrimoniales a favor 

de la entidad  contratante,  sobre los entregables y demás que resulten derivados de los servicios 

materia de contratación, por lo que el CONSULTOR no tendrá derecho a cobrar cantidad 

adicional por este concepto; en el entendido de que la metodología, herramientas y demás 

conocimientos  que el propio proveedor utilice  para la prestación de los servicios, seguirán 

siendo  propiedad de este último. 

 

Ambas partes acuerdan que la transmisión de los derechos patrimoniales referida en el párrafo 

anterior, será ilimitada en cuanto a su temporalidad, en atención a la inversión requerida para 

la presente contratación. 

 

33. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación es A SUMA ALZADA, siendo la convocatoria una ADJUDICACION 

SIMPLIFICADA. 

 

34. REAJUSTE 

 
En los contratos de consultorías de obras pactadas en moneda nacional, los pagos estarán 

sujetos a reajustes de acuerdo a la siguiente formula: 

 

Dónde: 

 

Vr = Monto de valorización mensual reajustada 

Vo = Monto de valorización mensual a precios actuales 

Kr = Coeficiente de reajuste (Ir/Io) 

Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/Ia) 

Ir = Índice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde 

al mes en que se efectúa el pago. 

Io = Índice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde 

al mes del valor referencial. 

Ia = Índice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde 

al mes en que se pagó el adelanto. 

A = Monto del Adelanto Otorgado 

              C = Monto del Contrato 

35. ANEXOS 

 

GENERALES 

El CONSULTOR deberá ceñirse estrictamente al formato de Memoria Descriptiva, 

Especificaciones Técnicas y presentación de planos manejados por la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Transportes, de manera de uniformizar la presentación de las mismas con el 

Banco de datos de manejo de la Unidad Ejecutora Lima Sur - Gobierno Regional de Lima. 

 

Así como la preparación de Metrados, Presupuesto, Análisis de Costos unitarios, Fórmulas 

Polinómicas, Cronograma valorizado de avance de obra, Diagrama Gantt, Diagrama PERT- 

CPM, Relación de Materiales, Mano de Obra y Equipos, Incidencia de Índices Unificados de 

Precios de la Construcción, Desagregado de Gastos Generales. 

 

EL CONSULTOR deberá adjuntar la Memoria de Calculo en las especialidades correspondientes; 

en lo referente al Presupuesto, los precios de actividades o insumos muy particulares deberán 

estar sustentados por cotizaciones y actualizados a la fecha de presentación del Informe final. 

Requisitos para la presentación del Expediente Técnico Definitivo (Expediente técnico) 

TEXTOS 
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El tipo a usar será el que a continuación se describe: 
  

Tipo Elemento Fuente Estilo de fuente Tamaño 

T1 Títulos Arial Negrita-sub rayado 14 

T2 Sub-Títulos Arial Negrita 11 

T3 Contenido Arial Normal 11 

T4 
Encabezado y 

Pie de página 
Arial Normal 08 

 
FOTOGRAFIAS 

Serán tamaño jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolución, con leyenda respectiva 

en la parte inferior con tipo T3. En caso de vistas panorámicas podrán ser pegadas en forma 

sucesiva. 

 

PRESENTACION 

La tapa y contratapa del informe debe ser rígida, la tapa contendrá texto y fotografía de la 

infraestructura a construir. Llevará separadores entre ítems, los cuales serán de formato A4 en papel de 

color. 

 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 
Requisitos: 
 
 
 

 (01) JEFE DE PROYECTOS 

Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado. 

 

 (01) ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO 

Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado. 

 

 (01) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

Ingeniero Civil colegiado y habilitado. 

 

 (01) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 

Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado. 

 

 (01) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 

Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista colegiado y habilitado. 

 

 (01) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Ingeniero Civil colegiado y habilitado. 

 
 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

 
 
Requisitos: 
 
 

 JEFE DE PROYECTOS 

 

24 meses el cual se computa desde su colegiatura, en elaboración de 

expediente técnico de proyectos de edificaciones en general, del 

personal clave requerido como jefe de proyecto. 

 

 

 ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

24 meses el cual se computa desde su colegiatura, en elaboración de 

expediente técnico de proyectos de edificaciones en general, del 

personal clave requerido como especialista en diseño arquitectónico. 

 

 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

 

24 meses el cual se computa desde su colegiatura, en elaboración de 

expediente técnico de proyectos de edificaciones en general, del 

personal clave requerido como especialista en estructuras. 

 

 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 

 

24 meses el cual se computa desde su colegiatura, en elaboración de 

expediente técnico de proyectos de edificaciones en general, del 

personal clave requerido como especialista en instalaciones sanitarias o 

sanitario. 

 

 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

24 meses el cual se computa desde su colegiatura, en elaboración de 

expediente técnico de proyectos de edificaciones en general, del 

personal clave requerido como especialista en instalaciones eléctricas o 

eléctrico. 

 

 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 

24 meses el cual se computa desde su colegiatura, en elaboración de 

expediente técnico de proyectos de edificaciones en general, del 

personal clave requerido como especialista en costos y presupuestos. 

 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTE TÉCNICO EN MEJORAMIENTO DE PRESTACION DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, TALES COMO: COLEGIOS INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA. 

Acreditación: 

 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 
pago18. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

                                                           
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó 
el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
 

PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 
VECES DEL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago19. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  
 

 

 
 
M = Monto facturado 

acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [1.5]20 veces el valor 
referencial: 

 
                           [60] puntos 

 
 
M >= [1.25] veces el valor 
referencial y < [1.5]veces el 
valor referencial: 

 
                           [40]puntos 

 
 
M > [1]21 veces el valor 
referencial y < [1.25] veces el 
valor referencial: 
 
                           [20] puntos 

 
 

                                                           
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
20  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
21  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
 

PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [40] puntos 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

METODOLOGIA 
PUNTAJES 

(mínimo-
máximo) 

a)   Datos y ubicación del área de estudio  

0 - 2 Detallar la ubicación del área de estudio mediante 
coordenadas UTM DATUM WGS-84  

b)   Metas y objetivos del estudio  
0 - 2 

Detallar la metas y objetivos del estudio  

c)   Metodología de trabajo  

0 - 7 
Detallar y explicar el trabajo de campo a realizar, 
además de los trabajos de gabinete de acuerdo a las 
actividades de los Términos de Referencia.  

d)   Matriz de asignación de responsabilidades  

Asignar y definir el grado de responsabilidad que le 
corresponde a cada una de las personas que están 
involucradas en la realización de un proyecto 

0 - 2 

e)   Programación de actividades  

0 - 10 
Precisar las actividades a realizar durante la ejecución 
de la consultoría de obra teniendo en cuenta los 
Términos de Referencia (Inc. Cronograma de 
ejecución GANT y PERT-CPM).  

f)    Mejora a los términos de Referencia.  

0 - 2 
Precisar las actividades a realizarse durante la 
ejecución de la consultoría de obra teniendo en cuenta 
la mejora del producto con la aplicación de nuevas 
tendencias o metodologías para su desarrollo. 

g)   Panel fotográfico 

0 - 10 Panel fotográfico de la zona de estudio con imágenes 
georreferenciadas y con fecha de la zona de estudio 

h)    Identificación de dificultades del proyecto 

0 - 5 
Identificación por lo menos de tres (03) dificultades del 
proyecto, con sus propuestas de solución para el 
desarrollo de la consultoría  

 0 - 40 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [40] puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO23 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

                                                           
23    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u 
otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE 
DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS24 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos 
los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE 
CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora25, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

                                                           
24  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
25  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención 
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, 
debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar 
LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del 
contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe 
consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por 
el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO 
ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza 
de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la 
solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante la falta 
de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con 
posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede 
ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE TRES (3) AÑOS] 
años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último párrafo 
de esta cláusula por el siguiente: 
 
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la conformidad 
de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 26 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

                                                           
26 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
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demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS27  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales28. 

                                                           
27  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

28  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 

 
 

  



 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°006-2023-GRL-UELS/CS-3 

 
70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°006-2023-GRL-UELS/CS-3 

 

 

71 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                           
29  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

                                                           
30  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
31  Ibídem.  

 
32  Ibídem.  
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN 
CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento 
de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR 
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como 
representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 
suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para 
contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ] 33 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ] 34 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 100%35 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su 

Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su 

Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas. 

 

                                                           
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 
 
 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO36 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA37 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA38 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO39 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO40 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA41 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

                                                           
36     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
37     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
38  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
39     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
40     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
41  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa42 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
42    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP43 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO44 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE45 

DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

1           

2           

3           

4           

                                                           
43  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
44  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
45  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
46  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
47  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
48  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP43 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO44 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE45 

DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


