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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GR-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA - I0ARR
DE EMERGENCIA: REPARACION DE SUPERFICIE DE
RODADURA, PUENTE Y OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) VIA
VECINAL UC 601: TRAMO CRUCE UC 103/UC 601 CC.PP.
NUEVA REQUENA - LIMITE DISTRITAL NUEVA REQUENA
Y CAMPO VERDE (L= 8.34 KM), DISTRITO DE NUEVA
REQUENA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI 2574262

BASES

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, rehabilitacion, i j i icio ion, iacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaci i p i , P
entre otros, que requieren direccidn técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.mp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participaciéon deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orentacién “Gulfa para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiréd su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

}Vo pueden formu)arse consulte;s ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

O/
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Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
Ne° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

normativa de fimas y  certificados

rtificados-digi

? Para mayor informacin sobre la digitales  ingresar  a:

hitps://www.indecopi. gob. pe/web/fimas-digitales/firmar-y
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1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNPS. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun ftem no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segin el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo

3 La cor ia de inscripcié 6nica se visualizara
www.mp.gob.pe

en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

)




-

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR-CS

1.12.

1.13

de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificaciéon
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

all
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion seguln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacién de pemmitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.
GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma promrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de

-
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3.5.

3.6.

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

i Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantfas emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: ‘

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
( encontrarse listada en el portal web de Jla SBS (hitp://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

Se debe identificar en la pégina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantfa, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantfia

N

w

Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

. Si la empresa que oforga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la i
garantla, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. ‘

| De otro lado, adem4s de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de ‘
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp:/Awww.sbs.qgob.pe/sistema-financiero/relacion-de- }
| empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). i
[ [
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar |a ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

~
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En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

:Q_d\}enencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementanias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2.

1.3.

CAPiTULO 1
GENERALIDADES
ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
RUC N° 20393066386
Domicilio legal Jr. Raymondi N° 220 - PUCALLPA
Teléfono 061-571627Anexo: ——
Correo electrénico procesos@regionucayali.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA - IOARR DE EMERGENCIA: REPARACION DE SUPERFICIE DE
RODADURA, PUENTE Y OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) VIA VECINAL UC 601: TRAMO
CRUCE UC 103/UC 601 CC.PP. NUEVA REQUENA - LIMITE DISTRITAL NUEVA REQUENA
Y CAMPO VERDE (L= 8.34 KM), DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI 2574262

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2,360,010.47 (dos millones trescientos sesenta mil diez con
47/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de Ia ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre 2023.

Valor Referencial Limitles5
(VR) Inferior |

$/2,360,010.47 $/2,124,009.43

Superior
§/2,596,011.51

Importante

e Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformldad con
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Valor ial Limite Inferior Limite Superior |
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV sinigv |
$/2,360,01047 | S$/2,124,00943 | S/1,800,007.99 | S/2,596,011.51 | $/2,200,009.76 |

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

R.G.G.R. N° 360-2023-GRU-
GGR del 10.11.2023

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

El monto del valor ial indi en esta
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

ion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
de existir cor i6n entre estos montos, primara el monto del

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se dos (2) i Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un dvglto el valor del segundo decimal: en el caso del
limite superior, se considera el valor del do decimal sin efé el

\
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1.5.

1.6.

1.7

1.8.

1.9.

R.G. R. N°324-2023-GRU-
GGR del 06.11.2023

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

NO CORRESPONDE
Elaborado en Planta por la
Sub Gerencia de Estudios
mediante Plan de trabajo

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con io
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de setenta y cinco (75)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en CAJA DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - SEDE
CENTRAL - Jr. Raymondi N°220, Calleria, coronel Portillo,
Ucayali

Recoger en Gobiemo Regional de Ucayali, sito en Jr. Raymondi N°220,

Calleria, coronel Portillo, Ucayali — En la oficina de la Gerencia
Regional de Infraestructura — Sub Gerencia de Obras.

Costo de bases

Costo del expediente
técnico

Impresa: S/ 5.00
Impreso: S/ 187.69

Digital: S/ 2.00
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Q/
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Importante
e La Entidad debe enhegar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y niumero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.10. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Aiio Fiscal 2023.

- Ley 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria el Decreto
Legislativo 1444.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF
Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la ley N° 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Normas sobre consideraciones de mitigacion de impacto Ambiental.

- Reglamento del sistema Nacional de Defensa Civil

- Reglamento para la autorizacion de Obras en Vias Publica.

- Y otras aplicables

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

(
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

]

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

/1.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requernimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

®  Laomisién del indice no ina la no ision de la oferta.

7 Para mayor i i6n de las Entidad y del Catélogo de Servicios de la P de

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiemodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° §)

g) El precio de la oferta en SOL y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ditimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano ehcargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun comesponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acépite.

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificaci6

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequeiias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefa empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonfa, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV.
(Anexo N° 7)

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutaré la obra, o en las provincias

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de t

a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8

‘F Advertencia

|

| El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun cormesponda, no podré exigir

| al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacién”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '°. (Anexo N°12)

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP'.

i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

) Memoria en la que se seiialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'2.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la P de |
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiemodigital.gob.pe/interoperabilidad/

perabilidad del
En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para p imit de ion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden intemo.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraré aquella expeniencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna anicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

3 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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24.

2.5.

2.6.

Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucion; sin penuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
comespondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peni aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peni, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de Partes del Gobierno Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali — oficina de Logistica.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréd UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’ mediante
carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago comespondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato

4 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

5 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo i

hasta la 6n total del adel: gado. Cuando el

plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha p

ista para la ion total del adel.

’ o




f

@

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR-CS

original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valonizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia pa#
adelantos’® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valonzacién, teniendo en
consideracién lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

6 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha p para la 6n total del adel
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

—

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucién de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS
MISMAS

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS
MISMAS

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.
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) . CAPITULO IV

L eodmleee

ACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

=

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION
A. PRECIO
Ee La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
, 5 ) otorga a las demés ofertas  puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inv a sus respectivos
precios, segun Ia slgulerne formula:
Acreditacion:
Pi= Om_x PMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio
9817 puntos
D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
(Maximo 2 puntos)

Evaluacién:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de Acredita una (1) de las précticas de

sostenibilidad ambiental o social sosiebixiad Ooipamind
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus o aqrgc:'ma ninguna practica en
. " . sostenibilidad

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de 0 puntos

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

D.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente

(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere obras
VIALES EN GENERAL"™ "

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
el factor p ion. De 83 a 100 puntos, si adici se incluyen los factores de sostenibilidad
y social e i idad en la ion publica do el valor supere el monto establecido por la Ley

pi
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

Resp dela del al o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
invol el objeto de tales como “ejecucion o constmccuon de™ obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de obras el i obras i obras de i de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompariar el certificado con ia emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe conesponder a la sede que efectuara la prestacion.

J
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s |

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ] ASIGNACION

|

~

reconocimiento intemacional. 2

a la fecha de presentacion de ofertas.

El referido certificado debe comresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?', y estar vigente?

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

alcance o campo de aplicacion considere VIALES EN GENERAL ¥’

reconocimiento internacional®.

a la fecha de presentacién de ofertas.

D.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%°.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificaciéon acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3 Practica:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma 1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?, y estar vigente®

2

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocumwnto Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( )odel i p IAAC (! ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (.
).

) Acc

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaci | mas difundid dial i al d social en aspectos de la

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se la i al SA 8000, propuesto por la

Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado

mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos Trabajo

mfannl trabajo forzoso o bajo coacmén salud y seguridad, libertad de iacion y d ho a la neg s
inacion, ias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
dela icion del all o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
I el objeto de cor tales como “ejecucion o construcuén de™: obras de edificacion, obras civiles, obras vnales
o de infraestructura vial, obras de 0, obras i obras obras de inistro de
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaniar el certificado con d ia emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Intemnational Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( 1) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
).

En el certificado debe estar consignada la direccidn exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

~

D.4 Practica:

Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

hidricamente respc del “Prog Huella Hidrica” (http.//www.ana.gob pe/certificado _azui).

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa |

D.5 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere VIALES EN GENERAL *'

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento intemacional.

El referido certificado debe coresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente™
a la fecha de presentacion de ofertas.

Importante

Los factores de evaluac:én elaborados por el Organo encargado de las contratacmnes o comité de seleccmn
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

3

¥

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacidn del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
ir el objeto de i6n, tales como “ejecucion o construccion de™ obras de edificacion, obras cmles obras wales
o de infraestructura vial, obras de obras el i obras geéti obras de i de gia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaniar el certificado con tacion p ia emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconoclmnento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu .)odel di Coop: IAAC (hitp://www.iaac org.iy >)odel Europeanco-operatlon
forAccmdﬂauon»EA( www.european-accreditation org/) o del Pacvﬁc“ ditation Coop PAC (ntip /

WWW. af

1)-
En el cemf icado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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CAPITULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA -
IOARR DE EMERGENCIA: REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, PUENTE Y
OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) VIA VECINAL UC 601: TRAMO CRUCE UC 103/UC 601
CC.PP. NUEVA REQUENA - LIMITE DISTRITAL NUEVA REQUENA Y CAMPO VERDE
(L= 8.34 KM), DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO UCAYALI, CUIl 2574262, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legal

], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte

con RUC N° con domicilio legal en

], inscrita en la Ficha N° [.... ] Asiento N° [................]

s Juridicas de laciudad de[.................. ebidamente representado por

su Representante Legal, [... weeeeneea]s €cON DNI N° | PR ], segln poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ] Asnento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde[............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.....c.ccoe ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-
GRU-GR-CS para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA - IOARR DE
EMERGENCIA: REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, PUENTE Y OBRAS
DE ARTE; EN EL(LA) VIA VECINAL UC 601: TRAMO CRUCE UC 103/UC 601 CC.PP.
NUEVA REQUENA - LIMITE DISTRITAL NUEVA REQUENA Y CAMPO VERDE (L= 8.34
KM), DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI 2574262, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
- 10ARR DE EMERGENCIA: REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, PUENTE
Y OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) VIA VECINAL UC 601: TRAMO CRUCE UC 103/UC 601
CC.PP. NUEVA REQUENA - LIMITE DISTRITAL NUEVA REQUENA Y CAMPO VERDE
(L= 8.34 KM), DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI 2574262.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOL, en periodos de
valorizacién MENSUAL conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente
al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
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Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de setenta y cinco (75) dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176

del Reglamento.
CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

A

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o Defiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE _GARANTiA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE). Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta fianza o
pébliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto

solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original,

*

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la izacion total del gado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha p| para la total del adel
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conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicién, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®” mediante carta fianza o p6liza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de E| CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las

solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

~0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Tabla de Penalidades

N° Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de Calculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
1 | desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menor de

Segun informe especial
o mensual del
supervisor de la obra,
correspondiente al
periodo _en que se

1.00 UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccion,
por cada dia de ausencia

v/

-

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR-CS

los sesenta (60) dias, de cc idad

del pe | en obra en

con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

el plazo previsto.

produce la ausencia o
del mes siguiente.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacién con
el personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.50 UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccion,
por cada dia de ausencia
del personal en obra

Segun informe especial

[} mensual del
supervisor de la obra,
comespondiente al

periodo en que se
produce la ausencia o
del mes siguiente.

Aplicable en caso se utilice cuademo de
obra fisico.

3 Si el contratista o su personal, no permite

el acceso al cuademo de obra al
supervisor, impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Se aplicara una
penalidad equivalente al
cinco por mil (5/1000) del
monto total de la
valorizacién del periodo
por cada dia de dicho
impedimento.

Segun informe especial
del supervisor de la
obra.

Por subcontratar parte de las
prestaciones a su cargo sin autorizacién
escrita de la Entidad y al margen de lo
dispuesto
Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

por articulo 147  del

Se aplicara una
penalidad del uno por
ciento (1%) del monto
total del contrato
original.

Segun informe especial
del supervisor de la
obra, donde especifique
los trabajos
subcontratados.

Por valorizar trabajos sin cefiirse a
las bases de pago de las
especificaciones técnicas ylo
valorizar trabajos no ejecutados que
ocasionen pagos indebidos o no
encuadradas en las disposiciones
vigentes; sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder;
Por presentar y valorizar trabajos de
obras adicionales dentro de la planilla
de la obra principal contratada. Se
precisa que los mayores metrados no
se considera para la aplicacion de
esta penalidad;

Por no presentar el Informe Técnico
de revision del expediente técnico
dentro del plazo de treinta (30) dias
calendario del inicio del plazo de
ejecucion de obra conforme a lo
previsto por el articulo 177 del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;

. Por no presentar al supervisor de la

obra, el calendario de avance de obra
valorizado actualizado a la fecha de
inicio de obra y su comrespondiente
Programa de Ejecucion de Obra
(CPM), dentro del plazo de siete (7)
dias calendario del inicio del plazo de
ejecucion de obra;

. Por no presentar al supervisor de la

obra, la programacién CPM y su
respectivo calendario de avance de
obra valorizado actualizado, dentro
del plazo de siete (7) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de
la fecha de notificacién al contratista
de la aprobacion de la ampliacién de

Se  aplicara una
penalidad de cinco por
diez mil (5/10000) del
monto total del contrato
original, por cada
oportunidad.

Los items i. y ii. se
acreditan con la revision
y/o evaluacion de la
cormespondiente
valorizacién.

Los items iii., iv., v. y vi.
se acreditan con un
informe especial del
supervisor de la obra
y/o del Administrador de
Contrato de  Obra
designado  por la
Entidad.
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plazo, segin lo establecido por el
numeral 198.7 del articulo 198 del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;
vi. Por atrasos y/o paralizaciones de los
trabajos o0 actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
remuneraciones  oportunas  y/o
liquidaciones).
En caso que el contratista incumpla con | Se aplicara una | Segun informe especial
su obligacién de implementar | penalidad de dos por | del supervisor de la
6 | sefializacién diuma y noctuma que la | diez mil (2/10000) del | obra ylo del
obra requiera a fin de evitar accidentes y | monto total del contrato | Administrador de
brindar la seguridad necesaria a los | original por cada | Contrato de Obra
En caso el contratista no contara con "
todos o alguno de los equipos Se lid adp:;ca(rié ungl Segun informe especial
7 | acreditados para la ejecucién de la obra penalidad de dos por mi | 4. supervisor de la
A, G a0 L (2/1000) del monto total
y esto impidiera el inicio de una actividad del contrato original obra.
prevista en el programa de ejecucién de )
En caso el contratista incumpla con su | S€  aplicard  una | Segun informe especial
obligacién de mantener vigentes las | Penalidad de cinco por | del supervisor de la
8 | pélizas de seguros (CAR y SCTR) desde diez mil (5/10000) del obra. ) ylo del
el inicio de la obra hasta la recepcion de | Monto total del contrato | Administrador de
la misma. original por cada | Contrato de Obra
onartunidad aue se | desinnadn nor la
Por no remitir oficialmente Ias pruebas I'! Segun informe especial
que garanticen el buen funcionamiento del supervisor de la
de los sistemas sanitarios, eléctricos, | 0.50 UIT vigente en la | obra ylo del
9 | electromecanicos y de comunicaciones, | oportunidad que se | Administrador de
que solicite expresamente el supervisor | produce la infracciéon Contrato de  Obra
de la obra acorde con los alcances designado por la
técnicos establecidos en las Entidad.
En el caso de que la obra requiera de | Se aplicara una
p iones adicionales y el cor lidad de quince por | Segun informe especial
10 | no presente el expediente técnico del | diez mil (15/10000) del | del supervisor de la
adicional de obra segun lo estipulado por | monto total del contrato | obra
el articulo 205 del Reglamento de la Ley | original.
Por incumplimiento de las normas de | S¢  aplicard  una | Segun informe especial
Seguridad y Salud en el Trabajo y pgnalldgd de cinco por | del supervisor de la
11 | Seguridad durante la construccion @ que | diez mil (5/10000) del | obra ylo del
originen ocurrencias de accidentes leves | MoNt0 [total del contra;o éd"‘t'r“':"ad‘g Obde
: ; original r  cada | Contrato e ra
(mcapacldad temPoral)' nnrg\ﬂnnidndpo aue se | desinnada nor la
Por incumplimiento de las normas de | Se  aplicara  una | Segun informe especial
Seguridad y Salud en el Trabajo y penalidad de quince por | del supervisor de la
Seguridad durante la construccion @ que | diez mil (15/10000) del | obra ylo del
12 originen ocumencias de accidentes | monto total del contrato | Administrador de
graves (incapacidad permanente y/o | original  por  cada | Contrato de Obra
mortal). oportunidad que se | designado por la
En el caso se identifique que el personal . Segun informe especial
de obra no cuente con la vacunacién | 1-00 UIT vigente por | gei sypervisor de la
13 | completa para COVID-19, establecido | ¢@da oportunidad que se | opra ylo del
por el Ministerio de Salud, primera y | @videncie la falta. Administrado de
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El supervisor de la obra

debera anotar en el
cuademno de obra, el

En caso la Entidad es sujeta de sancion | 5S¢ 8Plicard  una | incumplimiento  del
administrativa por parte de la autoridad penalidad equivalente al | jnstrumento de gestion
i i imi cien  por  ciento | ampiental,  debiendo

14 | ambiental por incumplimiento en obra de 100.00% | 5 ental, L
las obligaciones sefialadas en el (10 -oota) de la sancnzn cuantificar y aplicar la
: . . impuesta, por cada lidad limport
instrumento de gestion ambiental 3 g penalidad por el importe
B oportunidad impuesta. total de la sancién
impuesta, debiendo
descontar en la

Lo LA da ok

1 El contratista acordara con el supervisor de la obra, durante el primer mes de ejecucién de
obra, mediante comunicacion escrita, el calendario de las pruebas de las instalaciones de la
infraestructura. La misma debera ser actualizada a medida que se actualice el calendario de
avance de obra.

121 ey 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento DS N° 005-2012-TR y la
Norma G.050 Seguridad durante la construccion.

Procedimiento para aplicacién de penalidad:

i. En cada caso en particular, se determinara si cierto evento constituye un
supuesto de caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista
en cuanto al cambio de los profesionales.

ii. La aplicacion de las penalidades sera efectivizada por el supervisor de la obra en la

oportunidad de tramite de la valorizacion del mes de ocurrida la falta o siguiente al

hecho advertido o en la liquidacion final, segin corresponda; o si fuera necesario, se
cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto

maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debié ejecutarse. Estas penalidades se calculan de forma
independiente a la penalidad por mora.

iv. Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, la Entidad puede resolver el contrato por
incumplimiento. La resolucién del contrato por penalidad es propia conforme a lo
establecido en el numeral 164.1 del articulo 164 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

mportante

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segtn corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de Ia ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
daiios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
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lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una /
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO <

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
ias deriven de p imi de seleccion cuyo valor ial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

-

soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...c.coociecceeee 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHAL.
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante
Este puede firmarse si ambas partes cuentan con firma digital, segun la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados
Digitales®.

normativa  de
y-certificad

informacion
i.gob.p

*® Para mayor

sobre la
hittps:/iwww.i igh

firmas y certificados  digitales ingresar a:

: o
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

—

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Nuamero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Namero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

§ APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

.
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Monto de ofras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO Arbitraje i No
N° de arbitrajes
A DE LA
[E)N"I'-1(IJ)§\D Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




(
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ANEXOS

—

[
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR-CS

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURiDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :
Domicilio Legal : - ) o

RUC : [ Teléfono(s): |

MYPE# [si ] [No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta mformacnon sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

de emp ditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor qanador de la buena pro solicite |a retenclén del diez por cnento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel plimi segun las di p enel | 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Regl Asimi: dicha i ion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

o/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR-

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

MYPE#!

Correo electrdnico :

[ Teléfono(s): | I

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal

RUC:

MYPE*2

Correo electronico :

[ Teléfono(s): | [

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC:

MYPE#*

Correo electrénico :

| Teléfono(s): |

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

[ Correo electrénico del consorcio: ]

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

41

Esta |nformacmn ser4 verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

lta de ditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consuieracnén en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite Ia retencién del diez por cnemo (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplumaemo segun las di previ en el | 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reg|! i dicha il 6n se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequeiia empresa.

42 |bidem.

3 Ibidem.
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La notificacién d/ng/da a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION ~

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

iil No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

\

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR-CS

ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seriores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR-
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR-
Presente. -

pZ

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DiAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal o comun, segun corresponda

G

A

Y
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-
\

ANEXO N° §

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............cccccenvreinene 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

T CONSORCIADO 1] %]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 831'::28210(‘);158 2|:>E [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]4
1
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%?

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“4 Consignar Gni el p je total de las el cual debe ser exp doen entero, sin deci
“ Consigl (ni elp je total de las oblig: el cual debe ser exp do en nu entero, sin deci
“ Estep i ponde ala ia de los p de las obli

iones de cada uno de los integrantes del consorcio. °
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

//

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firnas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

Importante

-
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

3 [
IT'éM PARTIDA UNIDAD METRADO PU | SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos B B
2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto total de la oferta

|

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

“ Para el célculo del IGV, aplica el redondeo p en la Resolucion de Superi ia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el p je se calcula id do dos (2) deci Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiénd los decimales p i

a cinco (5), el valor sera i

y ii) Si el primer decimal sigui es igual o superi enun

©/
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e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
matenia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
o El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la /
aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites del valog
referencial sin IGV

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
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—

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa“® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

“  En el articulo 1 del “R de las Disposici Trib en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

e  Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

S

-
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para gsfgng; la bgn’fﬁ::;aén,' eIBrgZEo éncérgad& de I'as" béﬁtfafaéignéé oﬂéor;i;éié Sé;éébién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

S Seiiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR-CS

Presente. - #

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONS|GNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http:/portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

A

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR-CS
Presente. -
<l Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES.
p
OBJETO DEL Ne FECHA DEL FECHA DE EXPERIENCIA
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CLIENTE IRECEPCION DE LA PRO:ENIENTE MONEDA IMPORTE®!

CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO* OBRA

MONTO
'TIPO DE CAMBIO
VENTAS? FACTURADO

ACUMULADO®

“0 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si ef titular de la oxr»erunc- o 66 el postor, consignar si dk:hn experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

la Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la socieded matriz y la sucursal constituyen la misma persona

Juridica, la sucursal puede acroditer como suya la experiencia de su metriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N* 010-2013/DTN, °... en une operacién de reorganizacion societaria
comprende tanto

que mohménmomnosemén htockdmmmopodrbmucmwyal-axponom-delamodndmmoudnomubm qmoeoxﬁmpmduaodeloﬁwn
asimismo, si en virtud de I linea de negocio completa, la soci como suya la e de la sociedad
dela socistaria

escindida, comespondiente a a linea de negocio transmitida. Do esta manera, la sociedad resuitante podré emploer la i itida, como
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién on los que participe”.

' Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
2 Eltipo de cambio venta debe comesponder al publicado por Ia SBS comespondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
%3 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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S5 P R (S S— _— - —, e SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
9 | I MICRO Y PEQUENA EMPRESA
o] .
- TOTAL o - o — =—

Sefores
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] / N T DE SEuECTion
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR-CS

Presente. -

/
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
%, Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
comresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link ht

linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12
AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°091-2023-GRU-GR-CS

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURipICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente: C

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin
corresponda {
| S

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




REQUERIMIENTO DE CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA

3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

t 3.1.1 Consideraciones generales |

3.1.1.1 Nombre del proyecto
REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, PUENTE Y OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) VIA VECINAL
UC 601: TRAMO CRUCE UC 103/UC 601 CC.PP. NUEVA REQUENA - LIMITE DISTRITAL NUEVA
) REQUENA Y CAMPO VERDE (L= 8.34 KM), DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA CORONEL
- PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, CUl 2574262.

3.1.1.2 Ubicacién
El proyecto se encuentra ubicado en:

Region : Ucayali.

Departamento : Ucayali.

Provincia : Coronel Portillo.

Distrito ) Nueva Requena - Campo Verde.

Zona : TRAMO CRUCE UC 103/UC 601 CC.PP. NUEVA REQUENA - LIMITE

DISTRITAL NUEVA REQUENA'Y CAMPO VERDE

3.1.1.3 Datos Generales

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA - IOARR DE
EMERGENCIA: REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, PUENTE Y
OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) VIA VECINAL UC 601: TRAMO CRUCE UC
Nombre de laobra | 103/UC 601 CC.PP. NUEVA REQUENA - LIMITE DISTRITAL NUEVA
REQUENA Y CAMPO VERDE (L= 8.34 KM), DISTRITO DE NUEVA
REQUENA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI,
CUI 2574262.

i El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Ubicacion Distrito : Nueva Requena - Campo Verde.
Provincia : Coronel Portillo
\ Region : Ucayali

REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, PUENTE Y OBRAS DE ARTE;
Nombre del PIP o | EN EL(LA) VIA VECINAL UC 601: TRAMO CRUCE UC 103/UC 601 CC.PP.
nversion NUEVA REQUENA - LIMITE DISTRITAL NUEVA REQUENA Y CAMPO VERDE

/ (L= 8.34 KM), DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA CORONEL
‘ PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI 2574262. |

i l
Cédigo del PIP, de CUI N° 2574262

ser el caso
Nivel de los
b estudios de | IOARR
preinversion
Fecha de
declaracion de | 09/03/2023
viabilidad
Expediente Técnico " N . o
aprobado mediante Resolucién Gerencial Regional N° 324-2023-GRU-GRI
Fecha de
aprobacién 06.11.2023

Actualizacion de
Expediente Técnico | No aplica
aprobado mediante
Fecha de
aprobacion

No aplica

3.1.1.4 Finalidad Piblica
La ejecucion de la infraestructura planteada tiene por finalidad publica mejorar y lograr una
adecuada infraestructura de transporte e integrar las principales vias que doten de accesibilidad,
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3.1.15

3.1.16

como las de verificacién, con el fin de beneficiar a la poblacién, asi como a las futuras
generaciones, reduciendo los costos de transporte.

Objetivo del proyecto

Promover, apoyar y orientar el incremento de la dotacién y la mejora de transitabilidad de la
infraestructura de transporte departamental y rural, para el desarrollo institucional, en forma
descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la superacién
de la pobreza y el desarrollo del pais

Ubicacién del Proyecto

SECTOR :  TRAMO CRUCE UC 103/UC 601 CC.PP. NUEVA REQUENA - LIMITE
DISTRITAL NUEVA REQUENA Y CAMPO VERDE.

DISTRITO : Nueva Requena - Campo Verde.

PROVINCIA : Coronel Portillo.

DEPARTAMENTO : UCAYALI

El proyecto de REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, PUENTE Y OBRAS DE ARTE; EN EL(LA)
VIA VECINAL UC 6041: TRAMO CRUCE UC 103/UC 601 CC.PP. NUEVA REQUENA - LIMITE DISTRITAL
NUEVA REQUENA Y CAMPO VERDE (L= 8.34 KM), DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI” el area de estudio se encuentra ubicado al lado
Sureste del Distrito de Nueva Requena correspondiendo a la region selva.

Ubicacion UTM del Inicio del Tramo del Camino Vecinal UC.601:
Este : 515588.136
Norte : 96080478.478

Ubicacién UTM del fin del Tramo del Camino vecinal UC-601:
Este : 521154.135
Norte ) 9078535.888

USICACION DE LA ICARR
NUEA REQUENA
) NICIO DE TRAMO
3 £ o S165500 19 o

Ne OB m

LIMITE DISTRITAL
FINAL DE TRAMG
E='fl1M] m
Nw N

3.1.1.5 Sistema de Contratacién

La presente obra seré ejecutada mediante el sistema de contratacion de Precios Unitari

3.1.1.6 Modalidad de Contrataci6n

No corresponde.

3.1.1.7 Valor Referencial de la Obra

La ejecucion fisica de la obra ha sido presupuestada en S/ 2,360,010.47 (dos millones trescientos
sesenta mil diez con 47/100 soles) incluidos los impuestos de Ley vy cualguier otro concepto que
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5 ESTRUCTURA DE COSTOS ]
REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA. PUENTE Y OBRAS DE ARTE: EN EL(LA) VIA VECINAL |
UC 601: TRAMO CRUCE UC 103/UC 601 CC.PP. NUEVA REQUENA - LIMITE DISTRITAL NUEVA
REQUENA Y CAMPO VERDE (L= 8.34 KM), DISTRITO DE NUEVA REQUENA. PROVINCIA CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI 2574262

DESCRIPCION COSTO 1
SUPERFICIE DE RODADURA Y MITIGACION DE IMPACTO

e iy 1,454,132.19
OBRAS DE ARTE 194,764.75
PUENTE 19,167.17
COSTO DIRECTO 1,668,064.11
GASTOS GENERALES (9.90%) 165,138.35
UTILIDAD (10%) 166,806.41
SUB TOTAL 2,000,008.87
IGV (18%) 360.001.60

| PRESUPUESTODEOBRA ~ 2,360,010.47 |

3.1.1.8 Condiciones Generales para la Ejecucién de la Obra
A. Tipo de procedimiento. - Adjudicacién Simplificada

B. Plazo de ejecucibn. - El plazo de ejecucion de la obra de conformidad con lo establecido en
el expediente técnico es de setenta y cinco [75] dias calendario.

C. Entrega de terreno para ejecucién de la obra e inicio de obra. - De conformidad con el numeral
176.1 del articulo 176 del Reglamentolse establece que “El inicio del plazo de ejecucion de
obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que La Entidad notifigue al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;
b) Que La Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, seg(in corresponda;
c) Que La Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
7 acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;
C — d) Que La Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
7 este haya sido modificado con ocasi6n de la absolucion de consultas y observaciones;
e) Que La Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condicionesy
oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento

En atencién al numeral 176.7 del acotado articulo, las condiciones a que se refieren los P o“G ”“/@

numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir/., >

del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del( 3
adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones. *

D. Expediente técnico.- Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha . o
de determinaciéon del presupuesto de obra, Valor Referencial, andlisis de precios “é}&cﬂ;
calendario de avance de obra valorizado, férmulas polindmicas y, si el caso lo requiere, esta e
de suelos, estudio geolégico, de impacto ambiental u otros complementarios LHSS |
prescripciones, condiciones, precisiones, y todo aquello establecido en el expedien
técnico aprobado por La Entidades de obligatorio cumplimiento para el participante, pos{ox_.
y/o contratista ante la entidad. NGRY.

s
<
.//

Q
Ve Q
:30}‘)53

\""\’f

E. Cronograma de ejecucidn. - Antes del inicio de obra, el Contratista entregara al Inspector o
Supervisor, seglin corresponda, un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que
desarrollara y el personal que intervendra con indicacion del tiempo de su participacién. Los

1 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y modificatorias.
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diagramas serén los mas detallados posibles, tendrén estrecha relacion con las partidas del
presupuesto y el cronograma valorizado aprobado a el Contratista.

F. Residentede obra. - Durante la ejecucion de la obra se cuenta, de modo permanente y directo,
con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el Contratista, previa
conformidad de la Entidad, como Residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o
arquitecto, seglin corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios
de experiencia en la especialidad, en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de
la obra.

G. Inspector o Supervisor de obra. - Profesional designado por la Entidad para velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econdémica y administrativa de la obra y
del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento, la Entidad controla los trabajos
efectuados por el contratista a través del Inspector o Supervisor, seglin corresponda, quien
es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica,
econdémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida
y oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las
consultas que formule el Contratista.

El Inspector o Supervisor, segin corresponda, estad facultado para ordenar el retiro de
cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio,
perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o
equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para
disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo sefalado en el
parrafo precedente, su actuacién debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para
modificarlo.

El Contratista debe brindar al Inspector o Supervisor, segin corresponda, las facilidades
necesarias para el cumplimiento de su funcién, las cuales estén estrictamente relacionadas
con esta.

El Contratista estara obligado a mantener informado al Inspector o Supervisor, seguin

= corresponda, con la debida y necesaria anticipacion, acerca de su inmediato programa de

trabajo y de cada una de sus operaciones, en los términos y plazos prescritos en los
documentos contractuales.

El Inspector o Supervisor, seglin corresponda, y el personal autorizado por la Entidad, tendran P

acceso a la obra, en todo tiempo, cualquiera sea el estado en que se encuentre, y 9};( N4>

Contratista debera prestarle toda clase de facilidades para el acceso a la obra y su inspecci m VF \) 3

ERNA

A este fin, el Contratista debera: )\h 4 {s‘

a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para
la inspeccibn y vigilancia de la obra.

b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefales y referencf@sqgucm ’4»“‘
necesarias para la ejecucion e inspeccion de la obra.

c) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, Eﬁ'n ) 'W
de que la supervisién se efectie en la forma més satisfactoria, oportuna y eficaz. &

d) ElContratista antes de la iniciacién de la obra, debera obligatoriamente indicarala Entudéﬁ GRU.
el horario de trabajo dentro del cual deberan realizarse los trabajos, a fin de que pueda B
disponer un adecuado control de los mismos.

e) Lostrabajos realizados fuera del horario establecidoy que no hayan tenido sido autorizados
por el inspector o supervisor, seglin corresponda, no seran reconocidos para efecto de pago

8 4};90
Snu}'ﬁ_?

"\OL

"\
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H. Cuaderno de obra digital y anotacién de ocurrencias: Para el presente contrato se hara uso del
Cuaderno de Obra Digital en atencion a los alcances de la Directiva N° 009-2020-0SCE/CD -
Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital.

El cuaderno de obra digital solo sera utilizado para la ejecucién de la prestacién principal.

El Inspector de obra, Supervisor de obra y Residente de obra estan obligados a registrar en el
cuaderno de obra digital, toda la informacion vinculante al proceso técnico - administrativo de
la obra segin lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la presente
Directiva.

El registro de la informacién en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado (inicamente por
perfiles de usuarios autorizados (Inspector de obra, Supervisor de obra y Residente de obra)
de conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente Directiva, asi como en los términos y
condiciones de uso y los documentos de orientacion sobre las funcionalidades de esta
herramienta informatica que establezca el OSCE. La aceptacién de los términos y condiciones
de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccion con éste y
supone su estricto cumplimiento.

Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno
de obra digital, se sujetaran a lo prescrito por el articulo 193 del Reglamento.

I. Consultas: Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el Residente
de obra comunica al Inspector o Supervisor, seglin corresponda, las observaciones
discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene respecto a determinada
informacién del expediente técnico. El Residente de obra debe formular las consultas con toda
claridad cual es el tema a discernir. En tanto que el Inspector o Supervisor, seguin
corresponda, debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances y
atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el articulo 193 del Reglamento.

J. Adelantos

J.1 Adelanto directo. - La Entidad otorgard un (1) adelanto directo por el 10% del monto del
contrato original.

El Contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias

4 calendario siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia

. por el adelanto mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago

- correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
calendario siguientes a la presentacion de la solicitud del Contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud. En caso de acordarse
diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de obra, el tramite del adelanto se suspende
en atencion a lo previsto por el numeral 176.10 del articulo 176 del Reglamento.

S b
~ Y

La amortizacién por el adelanto directo se efectuaré segin lo dispuesto por el articulo 183*&
del Reglamento. \¥ 3
J.2 Adelanto para materiales o insumos. - La Entidad otorgara adelantos para materiales o
insumos en su conjunto hasta por el 20% del monto del contrato original conforme al .
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentados por el Contratista. ‘,.;éég&c,,{ i,
<
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendario previ%‘g Y, t’i*’"
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para chga v~
adquisicién, con la finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales o insumqs
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto,\?.:BrB:
el Contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos? mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2 pe conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizaci6n total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de
ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra
la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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La primera solicitud del Contratista debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
senaladas en el calendario de adquisicion de materiales o insumos.

El valor de los materiales e insumos pagados debera estar de acuerdo con el metrado de
la obra en concordancia con el calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el Contratista y en conjunto no deberén superar el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato, segtn lo dispuesto por el articulo 180 del Reglamento.

La amortizacion de los adelantos de materiales o insumos se efectuara segin lo dispuesto
en el articulo 183 del Reglamento.

K. Valorizaciones. - La valorizacion sera de periodo MENSUAL.

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucién de
la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gitimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
Inspector o Supervisor, seglin corresponda y el Contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el Contratista, este la efectia.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
Contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos (a partir del
vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones), de conformidad con
el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
. a quien se indique en el contrato de consorcio.

DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER COMO MINIMO EL EXPEDIENTE DE VALORIZACION DEL
CONTRATO PRINCIPAL, DE VALORIZACION DE ADICIONALES, DEDUCTIVOS O VALORIZACION
DE GASTOS GENERALES.

Para el pago de valorizaciones de obra del contrato principal, de valorizacion de adicionales,
deductivos o valorizacion de gastos generales presentara dos (02) ejemplares en original y
dos (02) copias, debidamente Foliado con la documentacién que se detalla a continuacion,
segln corresponda:

g / indice.

-

=  Solicitud de pago firmado por el representante legal del contratista de obra.

= Ficha técnica. NG 0

= Planillas de metrados que respalden la valorizacion. fo o5 @

=  Resumen de valorizaciones pagadas. I~ oh

=  Valorizacion de obra del mes. g L 34,’:

= Copia de las formulas polindmicas (esta copia se hard del expediente técnico . ,3?/’
contratado y verificado). B

= indices unificados de precios, publicados en el diario oficial El Peruano.

=  Calculo de reajustes, amortizaciones y deducciones. N

= i id - &
Resumen de la valorizacion del mes. ﬁzg\wcﬁé@;\

A

=  Copia del contrato de ejecucion de obra. (Opcional)
=  Copia del contrato de consorcio, si el caso amerita. (Opcional)

= Copia de documento que autoriza cambio de Residente si se amerita el ca&c\)

(Opcional) ) ~.GR

=  Calendario de avance de obra valorizado vigente (copia del que fue aprobado por la
entidad). (Opcional)

»  Factura del contratista.

=  Panel fotogréfico del proceso constructivo del mes, con presencia de residente, que
reflejen y respalden la valorizacion.

= Copia de toda la valorizacién del contrato principal, de valorizacion de adicionales,
deductivos o valorizacion de gastos generales en formato digital editable, y escaneada
(en la que se visualice todas las firmas del representante legal, residente).

= Certificado de habilidad de los profesionales de ejecucion de obra, original y vigent(g

RENCY,
sug
i
a0
amyLS

{:
(<
fé?’{?/_
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L. Formulas Polinémicas: La férmula polinémica sera aquella que se encuentra aprobada en el
expediente técnico. Se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus
normas modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3 / M. Reajustes.- En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones
/Q - que se efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicindolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la

férmula o formulas polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las

bases, los indices Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional

de Estadistica e Informética - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la

valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que deblo;
efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. -

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes deo
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al moment&\
de la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, ™

se calcula el monto definitivo de los reajustes que le correspondeny se pagancon lavalorizacion ...
mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses. @\““gncm

’\- 0 [
. P _— S |
0. Programa de Trabajo: Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contrat@d&m
debera presentar para consideracion del Inspector o Supervisor, segin corresponda, @l
calendario de obra valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo contractuM u. °

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista
debera presentar para consideracion del Inspector o Supervisor, seglin corresponda, un
calendario detallado de adquisicién de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario
de iniciacion y terminacién contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha
de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberén ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico
(CPM) o el diagrama de barras de GANTT.
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Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le
sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Inspector o
Supervisor, segiin corresponda, lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando
el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacién del Inspector o Supervisor,
seglin corresponda.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Inspector o Supervisor,
segin corresponda, no eximirdn a el Contratista de ninguna de las obligaciones y
responsabilidades emergentes del contrato.

P. Ampliaciones de plazo: En concordancia con el articulo 197 del Reglamento, el Contratista
podra solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales
ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de
ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de la ampliacién:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacién adicionalde
obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en
contratos a precios unitarios.

Para que proceda una ampliacién de plazo, debera observarse el procedimientoy plazos
regulados en el articulo 198 del Reglamento.

Q. Efectos de modificacién del plazo contractual. - Los efectos de la modificacién del plazo
contractual se encuentran estipulado en el articulo 199 del Reglamento. Las ampliaciones de
plazo darén lugar a mayores costos directos debidamente acreditados y los gastos generales
variables. Las reducciones de plazo por reduccion de prestaciones que generen menores
gastos generales serdn deducidas de la liquidacién final del contrato.

La Entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados vinculados directamente al
contrato principal, de acuerdo al numeral 199.7 del articulo 199 del Reglamento.

R. Sub contratacién. - Se podran subcontratar partidas durante la ejecucion de la obra siempre
que sea autorizado por la Entidad, cuyo procedimiento debera realizarse conforme a lo
establecido en el articulo 147 del Reglamento.

Se puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato
original, salvo prohibicion expresa contenida en los documentos del procedimiento de ,
seleccion o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos '/g -
que determinaron la seleccién del contratista. 1\] ol W7

La Entidad aprueba la subcontratacién por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) \\’g;&
dias habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su )

respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado. Q\W IS
é ENCIq 0’4 N
S. Conservacién del Medio Ambiente: El Contratista deberé identificary utilizar a su costo, botad 8’@ g‘?_/';“
autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se gen 7Y 2
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 4 . §T

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del medio ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.
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Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.

T. De los materiales, equipos y/o maquinarias. - Todos los materiales, equipos y/o maquinarias
destinadas a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del suministro y deberdn someterse a los ensayos necesarios para

— verificar sus caracteristicas.

Se podra aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el
expediente técnico que sean similares o equivalentes, mientras se ajusten a especificaciones
y/o normas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que, el
Contratista aporte la documentacién y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente
una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista,
si estos no concuerdan con lo estipulado enel expediente técnico. Correran por cuenta del
Contratista las muestras de los materiales requeridos por el Inspector o Supervisor, segin
corresponda, asi como los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las
pruebas de los equipos, debiendo éstos quedar a satisfaccion de la Entidad.

Las pérdidas o dafios causados a los materiales, equipos y/o herramientas durante la
ejecucion de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Inspector o Supervisor, seglin corresponda, demuestra que los materiales, equipos y/o
herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el
cumplimiento de los plazos, el Contratista estd obligado a efectuar las enmiendas y/o
adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

U. Identificaci6én y asignacién de riesgos. - Para la contratacién de obras, la planificacién debe
incluir la identificacion y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi
como las acciones y planes de intervencién para reducirlos o mitigarlos, conforme a los
formatos que apruebe el OSCE. El analisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en funcién
a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en la ejecucion de la obra.

V. Recepcién y liquidacin de obra. - Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de
la obra a la Comision de Recepcion nombrada por la Entidad.

A7
Cc’iﬁ La recepcién de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208 del Reglamento.
// El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra serd en concordancia con lo
- establecido en el articulo 209 del Reglamento.

No se procedera a la liquidacién de obra, mientras existan controversias pendientes
resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo
la liquidacion culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

W. Conformidad. - Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga a el Contratista,
una constancia de prestacién de ejecucién de la cual es entregada conjuntamente con iZgnAl Bf
liquidacién de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en q&“g«

hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. 2 %g
)
X. Responsabilidad por vicios ocultos. - La conformidad de la obra por parte del Gobierno Regu §

de Ucayali y el consentimiento de la liquidacion de la obra no enerva su derecho a reclam GRU. °
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40 de la

Leyy el articulo 173 del Reglamento, y en concordancia con los requerimientos y requisitos de
calificacién del procedimiento de seleccién y/o expediente técnico.

El Contratista es responsable por los defectos o vicios ocultos que aparezcan en la obra en un
plazo de siete (7) aiios contados desde la recepcion de la misma.

En el caso que el Gobierno Regional de Ucayali identifique un defecto o vicio oculto, respecto
del cual el Contratista considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o no le es
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imputable, este dltimo tendra la carga de la prueba. Asimismo, la responsabilidad del
Contratista comprende la reparacion los respectivos defectos y/o vicios ocultos y/o la
compensacion al Gobierno Regional de Ucayali por los costos de reparacion que sean
necesarios.

Seguros. - El Contratista, antes del inicio de la ejecucioén de la presente obra, debera obtener
todos los Seguros necesarios segin la legislacién nacional aplicable y conforme al detalle que
se indica en el presente numeral, contratados con una aseguradora debidamente autorizada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, los mismos que deberan acreditarse ante la Entidad, de acuerdo a las Bases
Integradas de la convocatoria. Se mantendran en su total capacidad hasta que el objeto de
este Contrato haya sido recibido satisfactoriamente por la Entidad.

El Contratista esta obligado a contratar las siguientes pélizas:

Y1. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) [Salud y Pensiones].- La péliza
considerara a todo el personal a cargo del Contratista que realizara el trabajo vinculado
en la ejecucién de la obra contratada por la Entidad, considerando que la actividad de
construccién requiere de manera obligatoria este tipo de seguro, seglin normatividad
vigente.

La mencionada péliza debera tener como minimo las coberturas por pensién (pensiones
de invalidez, pensiones de sobrevivencia y gastos de sepelio) y salud (cobertura integral
por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales).

Y2. Seguro Vida Grupo (Decreto Legislativo n.° 688)- La p6liza considerard a todo el personal
a cargo del Contratista que realizard el trabajo vinculado en la ejecucién de la obra
contratada por la Entidad, considerando que la actividad de construccion requiere de
manera obligatoria este tipo de seguro, seglin normatividad vigente.

La mencionada pdliza busca garantizar la cobertura de los beneficios sociales del Seguro
de Vida de Ley para los trabajadores empleados y obreros.

Y3. Seguro de todo riesgo de construccion (CAR).- La cobertura y sumas aseguradas minimas
corresponderan al detalle siguiente:

Sumas
Coberturas Aseguradas
Minimas
~ . . . Valor Total de
A Danos materiales que sufran los bienes asegurados. Basica laaObra hd
B Daiios causados directamente por terremoto, temblor, Valor Total de
maremoto y erupcion volcanica. la Obra

Dafios causados directamente por lluvias, ciclén, huracan,
tempestad, vientos, inundacién, desbordamiento y alza de
Cc nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o

AN
Valor Total de / |

El Contratista obligatoriamente y antes del inicio de la obra, presentara a la Entidad:

— El original o copia de las pélizas considerando los Términos y Condiciones solicitados.
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— Copia de ia factura cancelada por el pago de la totalidad de la prima correspondiente
respecto de las pdlizas contratadas o el Convenio de Pago de Primas de Seguros con las
facturas correspondientes a las cuotas pagadas cuyo vencimiento es anterior a la fecha de
la presentacién de la pdliza.

Las pdlizas que presente el Contratista deberan incluir un endoso o adenda de Cesion de
Derechos a favor de la Entidad en la que conste que:

— La Compaiiia de Seguros que emite la pédliza de seguro, se compromete a no anular ni
modificar por ninglin motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo la falta de pago, las
coberturas emitidas a favor del Contratista en cumplimiento del presente convenio, sin
previo aviso por escrito a la Entidad con treinta (30) dias de anticipacion.

— En el caso de siniestros que afecten los bienes asegurados las indemnizaciones seran
pagadas a la Entidad.

{ 3.1.2 Consideraciones especfﬂcasj

a) Del equipamiento. - El equipo mecénico minimo (equipamiento considerado como estratégico)
se detalla en el cuadro siguiente el mismo que guarda relacion directa con la cantidad y precios
de los recursos requeridos en el expediente técnico de obra:

Requisitos:

2 EQUIPOS y/0 MAQUINARIAS CANT
CAMION VOLQUETE 400HP DE 15 M3.

CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GAL.
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-127
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3yd3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3
MOTONIVELADORA DE 130-135 HP

O AWIN |2
N R

Nota 1.- El listado de Equipos y Maquinarias detallado en el cuadro
anterior clasificado como estratégico para ejecutar la obra objeto
de la convocatoria, sera incluido como requisito de calificacion en
el literal A.1 del numeral 3.2 Requisitos de Calificacién del Capitulo
il de la Seccion Especifica de las Bases Administrativas de la
convocatoria.

Importante:

i. De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento, este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
contrato y se efectuara mediante copia de los documentos que sustenten la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor
ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a;\o\*" 9* )
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 5L \

ii. Las consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecanico es que se aceptarég b .E{*"‘;

3
tinicamente equipos de mayor o igual capacidad y potencia a la solicitada en el cuadm% - ,p“,';‘
anterior (equipo minimo del expediente técnico). Se entiende que los rendimientos de lo \
equipos mecanicos considerados en los analisis de precios unitarios del expediente técnico,
responden a condiciones de operatividad y eficiencia de estos.

iii. El ofrecimiento de mejores caracteristicas técnicas (potencia y capacidad) solo procede pm\\t ot e

SIRENCIA
los equipos en que se solicita un valor fijo de estas. En los casos de equipos donde se est?#@& o‘f)},
un rango minimo y maximo, esto no resulta aplicable, solo se admitiran ofertas de eqigos 9k %g
dentro de ese rangos. "’51
A+

iv. Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el Contratista movilice a la ob Gera
de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al andlisis de riesgo de su oferta. 1aG R
Entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico. En
tal sentido, por ser una decisién de entera responsabilidad del contratista en movilizar
mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso
de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier

3 Alcance abordado por el Tribunal de Contrataciones del Estado a través de la Resolucién n.° 0082-2020-TCE-S4 .
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causal.

b) Del plantel profesional. - El plantel profesional minimo requerido para la ejecucién de la obra es
el siguiente:

bl. Formacion Académica del Plantel Profesional. - El plantel profesional propuesto
debera cumplir con los siguientes requisitos:

bi1.1 Personal Clave

Requisitos:
Cargo - rol del Grado o
N° | plantel profesional Formacion Académica titulo
clave profesional
1 Residente de obra Ingeniero Civil o Arquitecto Titulado.
2 | Especialista Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental Titulado.
Ambiental o Ingeniero de Gestién Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de Recursos
. Naturales y Energia Renovable o ]
Ingeniero de Recursos Renovables o |
Ingeniero Ambiental y de Recursos |
Naturales.
3 Especialista en Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene Titulado.
Seguridad en obra y y Seguridad Industrial o Ingeniero
salud en el trabajo | Industrial o Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

b2.Experiencia del Plantel Profesional. - El plantel profesional debera cumplir con los siguientes
requisitos:

b2.1 Personal Clave

Requisitos:
f Cargo - rol
' o del plantel Tiempo de Computo de 2 Especialidad
/ [N profesional experiencia - :?encia Cargos/puestos desempefiados requerida
clave pe
) / Residente y/o jefe y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe
i , de supervision y/o residente
: ' principal y/o director residente En Obras
1 Resugg:\ate ds 36 meses l CoDleesg?:nl.lar a y/o jefe residente y/o jefe similares
! residente principal y/o ingeniero
! residente y/o supervisor
principal de obra.
Especialista y/o ingeniero y/o
1 supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente
2 Especialista 18 meses Desde la ambiental y/o0 ambientalista en: En Obras
ambiental Colegiatura Mitigacién ambiental o generales./ <o
ambientalista 0 monitoreo y (;3: 1
mitigacién ambiental o impacto =
ambiental o0 medio ambiente. f%;
Especialista Especialista y/o ingeniero y/o
en seguridad supervisor y/o jefe y/o
3 enobray 24 meses Desde la responsable y/o residente en: En Obras
salud en/el Colegiatura | seguridad y salud ocupacional o generales.
trabajo seguridad e higiene ocupacional
L o seguridad de obra o seguridad
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en el trabajo o salud
ocupacional o implementacién
de planes de seguridad e
higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales

Nota 2.- La formacion académica (profesion) de los profesionales detallados en el

Nota 3.- La experiencia de los profesionales detallados en el item b2.1 precedente,

item b1.1 precedente, clasificado como Personal Clave para ejecutar la obra
objeto de la convocatoria, sera incluido como requisito de calificacion en el
literal A.2 del numeral 3.2 Requisitos de Calificacion del Capitulo Ilf de la
Seccion Especifica de las Bases Administrativas de la convocatoria.

clasificado como Personal Clave para ejecutar la obra objeto de la
convocatoria, sera considerada como requisito de calificacion en el literal A.3
del numeral 3.2 Requisitos de Calificacion dei Capitulo Ill de la Seccion
Especifica de las Bases Administrativas de la convocatoria. ]

Importante:

vi.

Adicionalmente, se debera tener en cuenta los siguientes aspectos para validar Ié\ 2.
experiencia profesional solicitada: 222

La formacién académica (profesion) y la experiencia profesional solicitada del personal
clave y del personal no clave, serd acreditada para la suscripcién del contrato de
conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento.
La formacién académica del personal clave y del personal no clave deberé sustentarse
mediante copia del diploma que acredite la formacién académica requerida, en caso
de que el citado grado o titulo profesional no se encuentre publicado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU. La Entidad aceptara las
diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida,
aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en el presente requerimiento
de obra.
En concordancia con la opinién n.° 220-2017/DTN y la opinién n.° 225-2017/DTN,
para el caso en que el personal propuesto tenga titulos profesionales extranjeros,
debera acreditar ademas con la copia simple del documento de la revalidacion o del
reconocimiento del titulo profesional otorgado en el extranjero, extendido por la
autoridad competente en el Pert, conforme a la normativa especial de la materia.
La colegiatura y habilitacion de los profesionales del personal clave y del personal no
clave se requerira para el inicio de su participaci6n efectiva en la ejecucion del contrato,
tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del extranjero. Lo
anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en
el ejercicio de su funcién fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda
acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado
legalmente para ello.
La experiencia del personal clave y del personal no clave se acreditara con cualqwera‘
de los siguientes documentos: copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (u)\
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera :
fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional
clave y otro personal.
La experiencia efectiva del personal clave y del personal no clave serd pasible de e
acreditacion siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condncuones@‘}a“cm ’4#\
legales para el gjercicio de su profesion, esto es colegiado y habilitado por el respectn{&e /&B/
o

s’&

o
138

T

XQ m
colegio profesional. 23

\&ﬂ

G

<

3y

P

viii.Los documentos para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto deben

ser emitidos por el empleador o empleadores (a través de sus respectivas oficinas de
administracién, recursos humanos o cualquier otra que tenga competencia para ello)
para los que se ejecutaron los trabajos que le otorgaron la experiencia que se busca
acreditar, ello en atencion a lo seialado por la opinién n.° 105-2015/DTN.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto deben incluir
como minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo
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de la prestacién indicando el dia, mes y aiio de inicio y culminacion, el nombre de La
Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias, La Entidad debe considerar el mes
completo.

x. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sblo se considerara una vez el periodo traslapado.

xii. Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco
(25) aios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de la obra. -
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,360,010.47 [Dos
Millones Trescientos Sesenta Mil Diez con 47/100 soles], en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard como obra similar a: Reparacién y/o0 mantenimiento de superficie de rodadura
y obras de arte y/o vias departamentales y/o carreteras.

Nota 4.- La experiencia del Postor en la Especialidad detallada en el literal c) ‘
precedente, sera considerada como requisito de calificacion en el literal B del |
numeral 3.2 Requisitos de Calificacién del Capitulo Il de la Seccién Especifica |
de las Bases Administrativas de la convocatoria.

Importante:

i. La experiencia del postor en la especialidad se acreditard mediante copia simple de: (i)
contratos y sus respectivas actas de recepcién de obra o (ii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacién o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o
cualquier otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo
de veinte (20) contrataciones.

ii. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

iii. Teniendo en cuenta que el testimonio de consorcio es el mismo contrato de consorcio, s6lo
con la particularidad que es elevado a escritura publica, se aceptard como valido dicho
documento si de su contenido se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumib6 el postor en el contrato presentado.

iv. La definicién de obra similar es tinica y debera emplearse, tanto para acreditar la experiencia
del personal clave como para la experiencia del postor.

v. Para acreditar la experiencia del personal propuesto, no sera necesaria la acreditacion

los componentes antes descritos. / \
g {D.V t '5-,;
d) Condiciones de los consorcios. - De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 de; el &
Reglamento, la Entidad establece el cumplimiento de las siguientes condiciones a Ics/ /;;_
consorcios: e
i. El nimero maximo de consorciados es de dos (2) integrantes; g\\?«\ /,;,\
ii. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el mtegrante’ﬂg(‘L Oq‘,,
consorcio que acredite mayor experiencia, es de veinte por ciento (20%). ﬁ:: g %?
o 3
e) De las otras penalidades. - En aplicacion del articulo 163 del Reglamento, se establecen\'@s j
siguientes penalidades: WSRY:,

Tabla de Penalidades
Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de Calculo | Procedimiento

| Cuando el personal acreditado permanece | 1.00 UIT vigente en la | Segin informe  especial o
menos de sesenta (60) dias desde el iniciode su | oportunidad que se | mensual del supervisor de la obra,
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participacion en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor
de los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

|

produce la infraccion,
por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

correspondiente al periodo en que
se produce la ausencia o del mes
siguiente.

En caso el contratista incumpla con su

0.50 UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccion,

Segin informe especial 0
mensual del supervisor de la obra,

2 | obligacion de ejecutar la prestacion con el & a3 ~dia. 88 correspondiente al periodo en que
personal acreditado o debidamente sustituido. ggsencia del personal se produce la ausencia o del mes
snobra siguiente.
I Se  aplicara  una |
Aplicable en caso se utilice cuademo de obra | penalidad equivalente |
fisico. al cinco por mil (5/1000) | . . . .
| 3 | Si el contratista 0 su personal, no permite el | del monto total de la S:gu:/is(:? ;c;nlr;e(,b;speclal del
acceso al cuademo de obra al supervisor, | valorizacion del periodo pe '
impidiéndole anotar las ocurrencias. por cada dia de dicho
| impedimento. |
i Si el Residente de Obra realice asientos en el | i
‘ | cuademo de obra digital, no cumpliendo la | o0 \y7 i | '
' | clasificacion establecida en la Directivan.” 009- | >0 UIT vigente en la | =~ . |
| 4 | 2020-0SCE/CD - Lineamiento para uso del | Porundad ue se Segin_infome _éspecial del
i cuaderno de obra digital (por ejemplo: realiza p:)c: cﬁ. oacurTe n?:(i;: n | sup '
{ asiento de ampliacién de plazo como asiento de P
otras ocurrencias).
Por subcontratar parte de las prestacionesasu | Se  aplicara  una . .
cargo sin autorizacion escrita de la Entidad y al | penalidad del uno por ::g:rt:,isc:pfodr;nel & eggr‘:ma'don%e;
5 | margen de lo dispuesto por articulo 147 del | ciento (1%) del monto especiﬁ e e ’trabajos
Reglamento de la Ley de Contrataciones del | total del  contrato sugcontgatad be
Estado. original. )
i. Por valorizar trabajos sin ceflirse a las
bases de pago de las especificaciones
técnicas ylo valorizar trabajos no
ejecutados que ocasionen pagos indebidos
0 no encuadradas en las disposiciones
vigentes; sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder;
ii. Por presentar y valorizar trabajos de obras
adicionales dentro de la planilla de la obra
' principal contratada. Se precisa que los
§ mayores metrados no se considera para la
! i aplicacion de esta penalidad;
ii. Por no presentar el Informe Técnico de ; sy ;
! i revision del expediente técnico dentro del ::i;f:;losnl‘ ‘; Il s& acrepﬂan o
, ) h ] . ylo evaluacion de la
, plazo de treinta (30) dias calendario del | Se  aplicarda  una correspondiente valorizacion
3 inicio del plazo de ejecucion de obra | penalidad de cinco por '
1 6 conforme a lo previsto por el articulo 177 del | diez mil (5/10000) del Los ftems iii, iv. V. y Vi. se

Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado;

Por no presentar al supervisor de la obra, el

calendario de avance de obra valorizado

actualizado a la fecha de inicio de obra y su
correspondiente Programa de Ejecucion de

Obra (CPM), dentro de! plazo de siete (7)

dias calendario del inicio del plazo de

ejecucion de obra;

v. Por no presentar al supervisor de la obra, Ia
programacion CPM y su respectivo
calendario de avance de obra valorizado
actualizado, dentro del plazo de siete (7)
dias calendario contados a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion al
contratista de la aprobacion de la ampliacion
de plazo, sealn lo establecido por el

monto total del contrato
original, por cada
oportunidad.

acreditan con un informe especial /2
del supervisor de la obra y/o del
Administrador de Contrato de

Obra designado por la Entidad.
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numeral 198.7 del articulo 198 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado;

Por atrasos y/o paralizaciones de los
frabajos = o  actos  programados,
consecuencia del incumplimiento de sus
obligaciones laborales con su personal de

obra (pago de remuneraciones oportunas |

ylo liquidaciones).

11

presente el expediente técnico del adicional de
obra segun lo estipulado por el articulo 205 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Se  aplicara  una
| En caso que el contratista incumpla con su | penalidad de dos por . .
obligacién de implementar sefalizacion diuma y | diez mil (2/10000) del | S°9tn informe ~especial  del
; ; supervisor de la obra y/o del
7 | noctuna que la obra requiera a fin de evitar | monto total del contrato Administrador de Contrato de
accidentes y brindar la seguridad necesariaalos | original por cada Obra designado por la Entidad
usuarios. oportunidad que se 9 ’
evidencie la falta.
En caso el contratista no contara con todos 0 | Se  aplicara  una
alguno de los equipos acreditados para la | penalidad de dos por P .
8 | ejecucion de la obra y esto impidiera el inicio de | mil (2/1000) del monto g:gurt;'s(::\ L¢)err'r;e°brtaespemal &
| una actividad prevista en el programa de | total del contrato pe )
| ejecucion de obra. original.
i Se  aplicara  una
i L penalidad de cinco por . .
[Elr;l_ caso el oontrahstq incumpla con S | o mil (5/10000) del Segun_ informe ezpecla; ge:
9 | © igacion de mantener vigentes las polizas de monto total del contrat | SUPErVisor de la obra ylo del
seguros (CAR y SCTR) desde el inicio de la obra original  por  cada Administrador de Contrgto de
hasta la recepcion de la misma. oportunidad que se Obra designado por la Entidad.
evidencie la falta.
Por no remitir oficialmente las pruebas!! que
garanticen el buen funcionamiento de los
sistemas sanitarios, eléctricos, . Segun informe  especial del
10 electromecanicos y de comunicaciones, que g.50mlllt:i1("a\:;gent3eensl: supervisor de la obra y/o del
solicite expresamente el supervisor de la obra mu T nfr:ccién Administrador de Contrato de
acorde con los alcances técnicos establecidos | P Obra designado por la Entidad.
en las especificaciones técnicas de tales
partidas y/o actividades.
En el caso de que la obra requiera de )
. - . Se  aplicarda  una
prestaciones adicionales y el contratista no penalidad de quince por el

diez mil (15/10000) del
monto total del contrato
original.

Segin informe especial
supervisor de la obra

12

Por incumplimiento de las normas de Seguridad
y Salud en el Trabajo y Seguridad durante la
construccion® que originen ocurrencias de
accidentes leves (incapacidad temporal).

Se  aplicarda  una
penalidad de cinco por
diez mil (5/10000) del
monto total del contrato
original por cada
oportunidad que se
evidencie la falta.

Segin informe especial

13

Por incumplimiento de las normas de Seguridad
y Salud en el Trabajo y Seguridad durante la
construccion? que originen ocurrencias de
accidentes graves (incapacidad permanente y/o
mortal).

Se  aplicarda  una
penalidad de quince por
diez mil (15/10000) del
monto total del contrato
original por cada
oportunidad que se
evidencie la falta.

supervisor de la obra ylo dey-
Administrador de Contrato S
Obra designado por la Entidad. \2

\y
>
3!

A

)

det "
supervisor de la obra ylo deF| <
Administrador de Contrato | de . “7%;
Obra designado por la Entidad: ~ |¥:-..{ ;

Segln informe especial del |

14

En el caso se identifique que el personal de obra
no cuente con la vacunacion completa para
COVID-19, establecido por el Ministerio de
Salud, primera y segunda y tercera dosis de
refuerzo.

1.00 UIT vigente por
cada oportunidad que
se evidencie la falta.

Segun informe  especial  del
supervisor de la obra ylo del
Administrador de Contrato de

| Obra designado por la Entidad.
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E! supervisor de la obra debera
anotar en el cuaderno de

En caso la Entidad es sujeta de sancién S:nali daag'c'acaﬁ/alentznaa; obra, el incumplimiento del
administrativa por parte de la autoridad p. a . PAMA, debiendo cuantificar y
cien por ciento

aplicar la penalidad por el
importe total de la sancion
impuesta, debiendo descontar
en lavalorizacién de obraenel
mes correspondiente.
[ El contratista acordara con el supervisor de la obra, durante el primer mes de ejecucién de obra, mediante
comunicacién escrita, el calendario de las pruebas de las instalaciones de la infraestructura. La misma debera
ser actualizada a medida que se actualice el calendario de avance de obra.
Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento DS N° 005-2012-TR y la Norma G.050 Seguridad
durante la construccién.

15 | ambiental por incumplimiento en obra de las
obligaciones sefialadas en el Programa de
Adecuacién y Manejo Ambiental (PAMA).

(100.00%) de la sancion
impuesta, por cada
oportunidad impuesta.

.z

Procedimien ra aplicaci lidad:

i. En cada caso en particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso
fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los
profesionales.

ii. La aplicacién de las penalidades sera efectivizada por el supervisor de la obra en la oportunidad de
tramite de la valorizacién del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la
liquidacion final, seglin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

iii. La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

iv. Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, la Entidad puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolucién del contrato
por penalidad es propia conforme a lo establecido en el numeral 164.1 del articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

L Advertencia 7
| No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de sustitucion del
! personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica siempre y cuando la Entidad no
haya aprobado su sustitucién, segtn lo previsto en el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

E
|

f) De las modalidades de ejecucién. - No corresponde.
g) De las contrataciones por relacién de items, paquetes o tramos. - No corresponde.

. & N . i " . . . .
N 1A O, h)ADe la recepcién de obra. - No esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de la
)
obra.

De la subcontratacién. - Estd permitido que el Contratista acuerde con terceros la
SRy, subcontratacién de determinadas prestaciones a su cargo debiendo ceiirse al literal R. del
) numeral 3.1.1.8 del presente Requerimiento de Obra.

3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Regquisitos:
N° EQUIPOS y/0 MAQUINARIAS CANT
1 | CAMION VOLQUETE 400HP DE 15 M3. 1
2 | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GAL. 1
3 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-127 il
4 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 1
5 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3 1
6 | MOTONIVELADORA DE 130-135 HP 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante

No correspondé solicitar como équipa‘r'hientéiqué el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo - rol del Grado o
N° | plantel profesional Formacién Académica titulo
— clave profesional
1 | Residente de obra Ingeniero Civil 0 Arquitecto Titulado.
2 Especialista Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Titulado.
Ambiental Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturalesy
Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables
o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.
3 Especialista en Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Titulado.
Seguridad en obray Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
salud en el trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante SR B i R ,
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE |
Reauisitos: ‘
Cargo - rol Cémputo
. | delplantel | Tiempo de ” Especialidad
N profesional | experiencia de. o ; Cargos/puestos desempefiados requerida
experiencia
clave
Residente y/o jefe y/o supervisor
y/0 inspector y/o jefe de
supervision y/o residente principal En Obras
1 Residente | 36 meses Desde la y/o director residente y/o jefe Similares
deobra | Colegiatura residente y/o jefe residente
| principal y/o ingeniero residente
y/0 supervisor principal de obra. i
Especialista y/o ingeniero y/o e DNAQ}/‘\__
supervisor y/o jefe y/o responsable /’4‘ {.';f W%
y/o residente ambiental y/o s‘é’ l.i?f’?' )5 |
2 Especialista 18 meses Desde la ambientalista en: Mitigacion En Obra \’ o Hep C«? {
ambiental Colegiatura ambiental o ambientalista o generales. N A '%,
monitoreo y mitigacién ambiental o i
impacto ambiental o medio
ambiente. A D i
Especialista y/o ingeniero y/o SloeNia g
supervisor y/o jefe y/o responsable Fall o
Especialista y/o residente en: seguridad y salud 52 jj‘g_@/ £2
en ocupacional o seguridad e higiene i\:’w‘ ";;\5
3 seguridad 24 meses Desde la ocupacional o seguridad de obra o En Obras\! | i,
enobray Colegiatura seguridad en el trabajo o salud generales. [~
salud en el ocupacional o implementacion de
trabajo planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de
riesgos laborales

Pdg. 18 de 20



Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
—Requisitos:

|
|
|

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,360,010.47 (dos miliones |
‘ trescientos sesenta mil diez con 47/100 soles), en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
w anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerard como obra similar a: Reparacién y/o mantenimiento de superficie de rodadura y obras de
arte y/o vias departamentales y/o carreteras
Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

| Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tj
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fetRa
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencig| v 55
del postor en la especialidad.
<hAL Dg
D N
Importante 5‘6 % f"N_c"' o@%\“
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva §§§ K} o %"";
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado” 'S P 7§ &S
& &
~.GRuU. *

i
i

4 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasi6n de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de
conformidad, entre otros.
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse O ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizaciéon del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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