

# BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

*Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**  
**ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**



## SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<b>Importante</b> • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
4	<b>Advertencia</b> • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
5	<b>Importante para la Entidad</b> • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

## CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

## INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019  
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y octubre 2022





## **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS<sup>1</sup>**

### **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS-1°**

#### **PRIMERA CONVOCATORIA**

#### **BASES INTEGRADAS**

**CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A  
LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA  
NECESIDAD EN EL CAMPO FERIA DE PECES Y  
VERDURAS DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO  
DE RAIMONDI DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL  
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI: 2629331.**

**ATALAYA - 2025**



<sup>1</sup> Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

**Obra:** Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

## DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*



### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>2</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de

<sup>2</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

### 1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

#### Importante

*En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>3</sup>. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.*

### 1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

### 1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

<sup>3</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe)

correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### 1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### 1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

#### 1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

##### **Importante**

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*



## CAPÍTULO II

### SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda.*

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

#### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

##### Importante

*En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que:*

- a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.*
- b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,*
- c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.*

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

#### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y



realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

#### **Importante**

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

#### **Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### **3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### **3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### **3.6. VALORIZACIONES**

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas



el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

**Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

**3.7. REAJUSTES**

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

**Importante**

*Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.*

**3.8. PENALIDADES**

**3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

**3.8.2. OTRAS PENALIDADES**

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

**3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

**3.10. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes



## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA.  
RUC N° : 20171714371.  
Domicilio legal : CALLE RIOJA N° 659-CIUDAD DE ATALAYA  
Teléfono: : 061-461015.  
Correo electrónico: : contrataciones.mpa@gmail.com

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL CAMPO FERIA DE PECES Y VERDURAS DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE RAIMONDI DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI: 2629331.

#### Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el detalle del objeto de estos.
- En caso de proyectos de inversión, se debe consignar la ejecución de la obra materia de la convocatoria, y no su denominación, salvo que ambas coincidan.

### 1.3. VALOR REFERENCIAL<sup>4</sup>

El valor referencial asciende a S/ 1,765,948.81 [Un Millón Setecientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Ocho con 81/100 soles], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero de 2025.

Valor Referencial (VR)	Límites <sup>5</sup>	
	Inferior	Superior
S/ 1,765,948.81 [Un Millón Setecientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Ocho con 81/100 soles], Incluye IGV.	S/ 1,589,353.93 (Un Millón Quinientos Ochenta y Nueve Mil Trecientos Cincuenta y tres con 93/100 soles), Incluye IGV.	S/ 1,942,543.69 (Un Millón Novecientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta Tres con 69/100 soles) Incluye IGV.

<sup>4</sup> El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

<sup>5</sup> De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



#### Importante

- El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

#### Importante para la Entidad

- Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, se debe consignar los valores referenciales de cada ítem.
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, además se debe detallar el valor referencial de la prestación principal y el valor referencial de la prestación accesoria.
- Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la participación de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, tal como se indica a continuación:

Valor Referencial (VR)	Límite Inferior		Límite Superior	
	Con IGV	Sin IGV	Con IGV	Sin IGV
S/ 1,765,948.81 [Un Millón Setecientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Ocho con 81/100 soles], Incluye IGV.	S/ 1,589,353.93 (Un Millón Quinientos Ochenta y Nueve Mil Trecientos Cincuenta y tres con 93/100 soles), Incluye IGV.	S/ 1,346,910.11 (Un Millón Trecientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Diez con 11/100 soles) Sin IGV.	S/ 1,942,543.69 (Un Millón Novecientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Tres con 69/100 soles). Incluye IGV.	S/ 1,646,223.47 (Un Millón Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Veintitrés con 47/100 soles) Sin IGV.

- El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del artículo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

#### 1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO

En los procedimientos de selección con valor referencial reservado no se aplican los límites mínimos y máximos para admitir la oferta económica, previstos en la Ley y el Reglamento.

#### 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico

Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder

Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder

MEMORANDO N°181-2025-MPA-GA 24.03.2025

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
N°033-2025-MPA/GODU.  
10.02.2025.



### 1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5:18 Recursos Determinados

### 1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de [SUMA ALZADA], de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución de la obra será por Contrato.

### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte [120] días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de la Obra.

### 1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD - CALLE RIOJA N° 659-CIUDAD DE ATALAYA

Recoger en : LA UNIDAD DE CONTRATACIONES

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 [CINCO CON 00/100 SOLES]

Costo del expediente técnico : Impreso: S/ 250.00 [Doscientos cincuenta con 00/100 soles]  
Digital: S/ 5.00 [Cinco con 00/100 soles]

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

#### Importante

- La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.
- El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.

#### Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.



### 1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el cual es de acceso libre y gratuito.

### 1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 28411. - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N°32185. - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- Ley N°32186. - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.
- TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, aprobado mediante D.S. N° 082-2019-EF.
- Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N.º 30225- Ley de contrataciones del estado y modificaciones.
- Directivas y Opiniones del OSCE.
- Decreto Supremo N.º 011-79-VC.
- Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM.
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por Decreto Supremo N.º 007-2008-TR.
- Decreto Supremo N.º 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso a Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- Directivas y Opiniones del OSCE.
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>6</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

<sup>6</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>



- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. **(Anexo N° 4)**
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en soles y:
  - ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
  - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. **(Anexo N° 6)**

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

#### Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

#### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los **“Requisitos de Calificación”** que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>8</sup>.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro o pequeña empresa **(Anexo N°11)**.
- c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N°27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. **(Anexo N°7)**.

<sup>8</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

- d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo N°8.

#### Advertencia

*El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".*

### 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso<sup>9</sup>.
- d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>10</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>11</sup>. (**Anexo N°12**)
- j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP<sup>12</sup>.
- k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

<sup>9</sup> Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

<sup>10</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>11</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>12</sup> Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar por razones de orden interno.



- m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m).
- o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios<sup>13</sup>.
- p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU<sup>14</sup>.
- s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

#### Importante

- *La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).*
- *Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*

*En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.*

*De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.*

*Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.*

*Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.*

- *Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.*
- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes*

<sup>13</sup> La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

<sup>14</sup> <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>



*indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

- *En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:*
  - a) *El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.*
  - b) *El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,*
  - c) *El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.*

*Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.*

#### **Importante**

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>15</sup>.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

## **2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Unidad de Trámite Documentario, sito en Calle Rioja N.º 659 – Ciudad de Atalaya, de 08:00 horas hasta las 17:30horas.

## **2.5. ADELANTOS**

### **2.5.1. ADELANTO DIRECTO**

La Entidad otorgará un Único adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [Carta Fianza o Póliza de Caucción] y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

<sup>15</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.



## 2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (8) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [Carta Fianza o Póliza de Caucción] y el comprobante de pago respectivo”.

## 2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual, sin embargo, a solicitud del contratista podrá modificarse a quincenal.

Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorización de adicionales, deductivos o valorización de gastos generales, el Contratista presentará tres (3) ejemplares en original, debidamente foliado con la documentación que sustenta prescrito en la DIRECTIVA N°012-2022-SGPDII/GPP-MPA.

Las valorizaciones deben presentarse de acuerdo a lo estipulado en la DIRECTIVA N°012-2022-SGPDII/GPP-MPA PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA PARA SUPERVISION, VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SGSLO APROBADA CON RESOLUCIÓN GERENCIAL N°294-2022-MPA/GM.

En todas las valorizaciones de obra, se adjuntarán informes técnicos detallados, por parte de cada especialista y/o profesional clave, el cual deberá estar sustentado con todas las actividades realizadas durante dicho periodo, con anexos y/o fotografías georreferenciadas, donde se visualice la presencia y labor de dicho profesional.

### Importante

- Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.
- Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”<sup>16</sup>. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>.

## 2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta [30] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

<sup>16</sup> Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### Importante

*Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.*

#### 1. ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de Atalaya, tiene por finalidad fomentar el desarrollo local integral sostenible, promoviendo para ello la intervención articulada, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

En los últimos años, se han venido desarrollando distintas acciones con el fin de contribuir al desarrollo en general, y a superar la pobreza de la Provincia de Atalaya; los mismos que se han venido dando a través de un mayor acceso tanto a bienes públicos como privados, concentrando su esfuerzo en actividades asociadas al desarrollo del capital humano, del capital social, del capital institucional y del capital físico público y privado, entre otros.

Es en este marco que la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano como Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial de Atalaya, viene desarrollando un conjunto de acciones para mejorar las actividades comerciales en la ciudad de Atalaya, contribuyendo a la superación de la pobreza rural del país y al desarrollo, a través de la reducción de los costos de los productos de primera necesidad a consecuencia de un incremento en la oferta de los mismos.

Es en este marco que la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano como Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial de Atalaya, tiene por finalidad fomentar el desarrollo local integral sostenible, promoviendo para ello la intervención articulada, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. La Operación y Mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Atalaya a través de la Gerencia de Servicios Públicos, tal como lo indica la Ley Orgánica de Gobierno Locales - LEY N° 27972, mediante el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Atalaya.

#### 2. UBICACIÓN DEL PROYECTO


El área del proyecto se encuentra ubicado en la Región Ucayali del Distrito de Raimondi Provincia de Atalaya en: la ciudad de Atalaya

Lugar : Atalaya  
Distrito : Raimondi  
Provincia: Atalaya  
Región : Ucayali.

La población beneficiaria, son los habitantes que residen en la ciudad de Atalaya, a su vez los visitantes en el sector, en la actualidad la ciudad de Atalaya cuenta con una población total aproximada de 15,162 personas, entre niños, jóvenes y adultos. (Según los datos estadísticos Censo del año 2017 – INEI).

La ciudad de Atalaya se ubica a 739 km aproximadamente desde la Ciudad de Pucallpa y 696 km desde la Ciudad de Lima, se encuentra en el margen izquierdo del río Ucayali, en la región natural Omagua o Selva Baja. Geográficamente la ciudad de Atalaya se encuentra ubicada entre las coordenadas: 08°23'04" de latitud sur; y, 74°31'57" de longitud oeste, una altitud de 220 m.s.n.m. La zona de intervención del proyecto está situada en la parte noreste de la ciudad de Atalaya, perteneciendo a la zona urbana de la ciudad.





### 3. FINALIDAD PUBLICA:

mejoramiento del servicio de accesibilidad a la adquisición de productos de primera necesidad en el campo ferial de peces y verduras de la ciudad de atalaya del distrito de Raimondi de la provincia de Atalaya tiene como finalidad pública mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante el fortalecimiento de la infraestructura, la

dinamización de la economía local, la creación de empleo, el fomento de la integración social y el acceso a productos de calidad.

#### 4. MARCO LEGAL y NORMATIVO:

- Ley N°30225: Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°1444 y sus modificaciones.
- Decreto Supremo N°344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-EF y Decreto Supremo N°234-2022-EF: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE).
- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.
- NTP E.050 Suelos y Cimentaciones.
- NTO E:060 Concreto Armado
- Norma os.090 plantas de tratamiento de aguas residuales.
- Normas Sobre Consideraciones de Mitigación Ambiental.
- Decreto Supremo N°009-2005-TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N°003-98-SA – Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
- Ley N°29664, que crea el Sistema Nacional de Riesgos y Desastres (SINAGERD).
- Directiva N°012-2017-OSCE/CD "Gestión de Riesgos de Planificación de la Ejecución de Obra.

#### 5. OBJETIVO PRINCIPAL

##### OBJETIVO GENERAL:

- ✚ El objetivo es el mejoramiento del servicio de accesibilidad a la adquisición de productos de primera necesidad en el campo ferial de peces y verduras de la ciudad de atalaya.

##### OBJETIVO ESPECÍFICOS:

- ✚ Adecuada Infraestructura.
- ✚ Con esto conseguir un adecuado servicio para la accesibilidad a la adquisición de productos de primera necesidad.

#### 6. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

##### a. ASPECTO TECNOLÓGICO:

Con la ejecución del Proyecto, se innovará la Infraestructura, dotados un sistema eléctrico y sistema sanitario adecuado.

##### b. ASPECTO ECONÓMICO:

La inversión económica que realizará la Municipalidad Provincial de Atalaya para la elaboración del presente estudio y su ejecución será justificada en la medida que el proyecto entre en operación, y se brinde a la población una obra que mezcla la innovación tecnología y acceso al servicio de adquisición de productos de primera necesidad, acorde a su ubicación y costumbres del lugar.

##### c. ASPECTO AMBIENTAL:

Los impactos negativos que generará la etapa constructiva sobre el medio ambiente serán mínimos y controlables, a través de las acciones previstas. En la etapa de operación se registran impactos positivos muy elevados a través de la implementación de recuperación de áreas verdes en el botadero generado por los movimientos de tierra, la reutilización de material combinado con hormigón como material de afirmado, que propiciaran la conservación de diferentes especies, por tanto, se asegura la sostenibilidad ambiental del proyecto.

##### d. ASPECTO SOCIAL:

Se logrará un impacto social positivo, a través de:


- La construcción de un campo ferial con 33 puestos de venta; con lo cual se garantiza una mejor accesibilidad a los productos de primera necesidad.
- El planteamiento de un diseño arquitectónico que no vulnere la vista paisajista, coberturas que permiten la conservación de la infraestructura, el uso principalmente de recursos renovables contribuyendo al desarrollo social.

#### 7. SITUACIÓN ACTUAL


Imagen de las condiciones actuales en el campo ferial de peces y verduras







#### 8. DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO



Observamos la parte lateral de la construcción la cual esta cercada con mallas metálicas.





Observamos la parte central de la construcción la cual están conformados por puestos de venta, como se puede apreciar los tijerales de medio tienen la misma dimensión la cual está encima de la columna sujeta por una placa.



Observamos los puestos de venta de frutas y verduras la cual al costado hay una pequeña zona de estar.

## 9. METAS DEL PROYECTO

Se consideran las siguientes metas detalladas:

Se proyecta una infraestructura adecuada para la realización de actividades físicas y recreativas, los componentes del proyecto a ejecutar son:

### ❖ Construcción de Módulos de Venta de Concreto Armado: Área 246.02 m<sup>2</sup>

Comprende la Construcción de 33 módulos de venta de concreto con un área de 246.02 m<sup>2</sup>, de material noble, con columnas de concreto armado, vigas de concreto armado, Estos módulos debidamente pintados interiormente, exteriormente el cual contará con un techo de estructura metálica.

### ❖ Construcción de Depósito: Área 7.13 m<sup>2</sup>

Comprende la construcción de un depósito de concreto armado de 7.13 m<sup>2</sup>, diseñado para almacenamiento seguro y duradero. La estructura incluye una base de concreto reforzado, muros con acero de refuerzo y acabados impermeables. Se ejecuta mediante nivelación del terreno, cimentación, instalación de encofrado, vertido de concreto y aplicación de impermeabilizantes. Ideal para resistir cargas y condiciones ambientales, con alta durabilidad y funcionalidad.

### ❖ Construcción de Veredas y Espacio de Circulación (Piso Cerámico Antideslizante): Área 263.30 m<sup>2</sup>



La meta consiste en la construcción de 263.30 m<sup>2</sup> de veredas y espacios de circulación peatonal, diseñados para mejorar la movilidad, seguridad y accesibilidad de los transeúntes, garantizando superficies adecuadas y funcionales en la zona de intervención.

❖ **Construcción de Servicios Higiénicos con un área Total de 40.01 m<sup>2</sup>**

Incluye la construcción de 01 SS. HH MUJERES, 01 SS. HH VARONES, 01 SS. HH DISCAPACITADOS, 02 SS. HH GENERALES, complementados con un tanque elevado de estructura metálica con capacidad de 2.50 m<sup>3</sup>, abarcando un área total de 40.01 m<sup>2</sup>. Esta infraestructura está diseñada para garantizar funcionalidad, durabilidad y suministro eficiente de agua.

❖ **Construcción de Cisterna 3.50 m<sup>3</sup>**

Comprende la construcción de una cisterna de concreto armado de 3.50 m<sup>3</sup> destinada al almacenamiento seguro de agua. La estructura tendrá una capacidad adecuada, garantizando estanqueidad, resistencia y durabilidad. Se emplearán materiales de alta calidad y técnicas constructivas conforme a las normativas vigentes para asegurar su funcionalidad y sostenibilidad en el tiempo.

❖ **Caseta de Fuerza de Concreto Armado: Área 3.49 m<sup>2</sup>**

La meta contempla la construcción de una caseta de Fuerza de concreto armado con una superficie de 3.49 m<sup>2</sup>. La estructura estará diseñada para albergar equipos de bombeo, garantizando protección, funcionalidad y durabilidad. Se emplearán materiales resistentes y técnicas constructivas de acuerdo con las normativas aplicables, asegurando un desempeño eficiente y seguro de los equipos.

❖ **Canaletas de Concreto Armado para Drenaje Pluvial: 62.41 ML**

Consiste en la construcción de canaletas de concreto armado para drenaje pluvial, diseñadas para facilitar la recolección y conducción eficiente de aguas pluviales. Las canaletas serán elaboradas con materiales resistentes y bajo estándares técnicos, garantizando durabilidad, funcionalidad y una adecuada integración al sistema de drenaje existente.

❖ **Cerco Perimétrico Metálico H=2.45M: 54.33 ML**

Comprende la construcción de un cerco perimétrico metálico, diseñado para delimitar y proteger el área asignada. El cerco estará compuesto por elementos metálicos resistentes, con acabados anticorrosivos, y se instalará conforme a las especificaciones técnicas y normativas vigentes para garantizar seguridad, durabilidad y estética.

❖ **Construcción de Muro Tipo Gavión 04 Niveles: 50 ML**

La meta incluye la construcción de un muro tipo gavión, diseñado como una estructura de contención y estabilización de suelos. El muro estará compuesto por cajas metálicas rellenas de piedra, dispuestas de manera estratégica para garantizar su resistencia, permeabilidad y adaptación al terreno. Este sistema es eficiente, duradero y respetuoso con el medio ambiente, cumpliendo con las normativas técnicas vigentes.

❖ **Implementación de Áreas Verdes: 24.00 m<sup>2</sup>**

Abarca la implementación de áreas verdes en una superficie de 24.00 m<sup>2</sup>, destinadas a mejorar el entorno y contribuir al bienestar ambiental. Se realizará la preparación del terreno, la instalación de sistemas de riego y la siembra de especies vegetales adecuadas al clima y uso del espacio, promoviendo sostenibilidad y armonía paisajística.

❖ **Implementación de Instalaciones Eléctricas**

La meta incluye la implementación de instalaciones eléctricas destinadas a proporcionar un suministro eficiente y seguro de energía eléctrica. El proyecto abarca el diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas eléctricos, cumpliendo con las normativas vigentes y utilizando materiales de alta calidad para garantizar la durabilidad y funcionalidad del sistema.

❖ **Instalaciones Sanitarias.**

Contempla la implementación de instalaciones sanitarias, incluyendo la red de abastecimiento de agua, sistemas de desagüe y conexiones a los servicios básicos. El proyecto se ejecutará siguiendo las normativas vigentes, utilizando materiales de alta calidad y técnicas adecuadas para garantizar el correcto funcionamiento, durabilidad y sostenibilidad del sistema sanitario.

## 10. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Una de las fundamentales premisas de diseño para el desarrollo del proyecto es la funcionalidad que debe existir dentro de la infraestructura propuesta, realizando esquemas funcionales y de circulación para que sus actividades se realicen sin ningún inconveniente, además de dotarle de volumetrías sólidas y con lenguajes básicos manejados en infraestructuras comerciales.

En el proceso de elaboración del Proyecto se ha tenido también en cuenta algunas referencias tales como las características de los módulos de ventas, con los cuales se equipara los ambientes los cuales serán



diseñados de acuerdo a la necesidad del ambiente y previstos en el presente proyecto, las medidas ergonómicas y antropométricas, además del número de usuarios que ocuparan estos ambientes, así mismo las normas pre establecidas por el reglamento nacional de edificaciones, esto posibilitara un óptimo desarrollo de las diferentes actividades, de la misma manera en la propuesta de diseño ha prevalecido la funcionalidad del edificio frente a los criterios formales.

La propuesta de diseño considera generar en los ambientes un clima adecuado para que el usuario (comerciantes, compradores, personal administrativo) pueda desenvolverse con comodidad, aprovechando de esta manera el ventilación e iluminación.

El proyecto está presentado por un bloque concentrado de diferentes espacios interiores creando un carácter dinámico para la comercialización, así mismo los espacios exteriores, proporcionan flexibilidad de uso.

Las zonificaciones de los espacios comerciales se organizan funcionalmente teniendo en cuenta las afinidades de las actividades desarrolladas en cada uno, logrando una distribución de comunicación entre las zonas: húmedas, semihúmedas, secas y servicios.

#### 11. VALOR REFERENCIAL:

El valor estipulado para el presupuesto de obras civiles alcanza un monto de **S/ 1,765,948.81** (un millón setecientos sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho con 81/100 SOLES) con IGV.

COSTO DIRECTO	1,180,854.66
GASTOS GENERALES 16.7359%	197,626.66
UTILIDAD 10%	118,085.47
SUB TOTAL	1,496,566.79
IGV 18%	269,382.02
<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>	<b>1,765,948.81</b>
SUPERVISIÓN DE OBRA 9.317058316%	164,534.48
EXPEDIENTE TÉCNICO	38,600.00
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO	67,000.00
LIQUIDACIÓN	11,000.00
<b>COSTO TOTAL DE INVERSIÓN</b>	<b>2,047,083.29</b>



**PRESUPUESTO DE OBRA**

PROYECTO : EXP. TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL CAMPO FERIA DE PECES Y VERDURAS DE LA CIUDAD DE ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA  
UBICACION : DPTO: UCAYALI PROV: ATALAYA DIST: RAYMONDI LOC: ATALAYA  
FECHA DE PROY : 27/12/2024

Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
01	<b>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA</b>				<b>124,006.84</b>
01.01	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				<b>10,464.41</b>
01.01.01	<b>CONSTRUCCIONES PROVISIONALES</b>				<b>10,464.41</b>
01.01.01.01	CARTEL DE OBRA (3.50 x 5.00m) BANNER INC. ESTRUCTURA DE MADERA E INSTALACION	und	1.00	1,100.00	1,100.00
01.01.01.02	ALQUILER DE OFICINAS ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA / INC. SERVICIOS	mes	4.00	1,500.00	6,000.00
01.01.01.03	CERCO DE MADERA PROVISIONAL H=2.20	m	109.59	30.70	3,364.41
01.02	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>67,004.77</b>
01.02.01	<b>LIMPIEZA, TALA Y RETIRO DE ARBOLES</b>				<b>1,110.81</b>
01.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	927.35	1.16	1,075.73
01.02.01.02	TALA Y RETIRO DE ARBOLES	und	1.00	35.08	35.08
01.02.02	<b>REMOCIONES, DESMONTAJES Y DEMOLICIONES</b>				<b>5,704.71</b>
01.02.02.01	REMOCION DE COBERTURA LIVIANA (INC. COBERTURA CORREAS Y CANALETAS)	m²	260.05	8.77	2,280.64
01.02.02.02	DEMOLICION DE MUROS Y TABIQUES DE MADERA	m²	22.50	37.86	851.85
01.02.02.03	DEMOLICION DE CONCRETO - PISO EXISTENTE	m²	40.43	37.86	1,530.68
01.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m³	52.55	19.82	1,041.54
01.02.03	<b>TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO</b>				<b>4,163.80</b>
01.02.03.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	927.35	0.78	723.33
01.02.03.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m²	927.35	3.71	3,440.47
01.02.04	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>49,889.75</b>
01.02.04.01	CORTE DE MATERIAL ORGANICO C/MAQUINARIA	m³	312.52	8.75	2,734.55
01.02.04.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (TIERRA ROJA; C/MAQUINARIA	m³	540.84	72.30	39,102.73
01.02.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m³	406.28	19.82	8,052.47
01.02.05	<b>TRANSPORTE DE MATERIALES Y MOVILIZACION DE MAQUINARIAS</b>				<b>26,135.70</b>
01.02.05.01	TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	glo	1.00	16,135.70	16,135.70
01.02.05.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA OBRA	glo	1.00	10,000.00	10,000.00
01.03	<b>SEGURIDAD, SALUD EN OBRA</b>				<b>26,537.66</b>
01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glo	1.00	3,000.00	3,000.00
01.03.02	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	mes	4.00	1,000.00	4,000.00
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	40.00	299.90	11,996.00
01.03.04	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glo	1.00	2,125.00	2,125.00
01.03.05	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glo	1.00	1,425.00	1,425.00
01.03.06	SEÑALIZACION TEMPORAL EN ACOPIO DE MATERIALES	glo	1.00	1,181.66	1,181.66
01.03.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glo	1.00	2,810.00	2,810.00
02	<b>ESTRUCTURAS</b>				<b>575,690.09</b>
02.01	<b>MODULO N° 01: PUESTOS DE VENTA</b>				<b>315,224.71</b>
02.01.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>19,305.80</b>
02.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN CIMENTACION	m³	154.83	58.47	9,041.22
02.01.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m³	50.00	83.20	4,160.00
02.01.01.03	ACARREO INTERNO, MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES (D=30 MTS)	m³	136.02	25.06	3,408.86
02.01.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m³	136.02	19.82	2,695.92
02.01.02	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				<b>89,429.69</b>
02.01.02.01	<b>SOLADOS</b>				<b>2,318.40</b>
02.01.02.01.01	SOLADOS PARA ZAPATAS E=0.10M F'C=100 KG/CM²	m²	63.00	36.80	2,318.40
02.01.02.02	<b>CIMIENTO CORRIDO</b>				<b>40,592.50</b>
02.01.02.02.01	CIMIENTO CORRIDO CONCRETO FC=140 KG/CM²	m³	52.34	506.10	26,489.27




Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
02.01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMENTO CORRIDO	m²	209.34	64.48	13,498.24
02.01.02.02.03	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	209.34	2.89	604.99
02.01.02.03	<b>SOBRECIMENTOS</b>				15,356.20
02.01.02.03.01	CONCRETO Fc=175 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO	m³	9.14	557.08	5,091.71
02.01.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m²	152.36	64.48	9,824.17
02.01.02.03.03	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	152.36	2.89	440.32
02.01.02.04	<b>FALSO PISO</b>				31,162.59
02.01.02.04.01	FALSO PISO DE 4" CONCRETO Fc = 175 Kg/cm²	m²	516.45	60.34	31,162.59
02.01.03	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				142,327.11
02.01.03.01	<b>ZAPATAS</b>				24,047.90
02.01.03.01.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m³	37.80	525.08	19,848.02
02.01.03.01.02	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	542.62	7.74	4,199.88
02.01.03.02	<b>COLUMNAS ESTRUCTURALES</b>				35,903.87
02.01.03.02.01	CONCRETO Fc=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m³	13.56	716.39	9,714.25
02.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m²	157.21	70.95	11,154.05
02.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	1,883.88	7.74	14,581.23
02.01.03.02.04	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	157.21	2.89	454.34
02.01.03.03	<b>COLUMNETAS</b>				23,842.62
02.01.03.03.01	CONCRETO Fc=175 KG/CM2 EN COLUMNETAS	m³	8.22	585.77	4,815.03
02.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS	m²	173.42	70.95	12,304.15
02.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	803.91	7.74	6,222.26
02.01.03.03.04	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	173.42	2.89	501.18
02.01.03.04	<b>VIGUETAS</b>				10,281.14
02.01.03.04.01	CONCRETO Fc=175 KG/CM2 EN VIGUETAS	m³	4.28	553.32	2,368.21
02.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	71.34	70.95	5,061.57
02.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	331.42	7.74	2,565.19
02.01.03.04.04	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	71.34	2.89	206.17
02.01.03.05	<b>MESA DE CONCRETO</b>				48,331.58
02.01.03.05.01	CONCRETO Fc=175 KG/CM2 EN MESA DE CONCRETO	m³	13.04	585.77	7,638.44
02.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESA DE CONCRETO	m²	398.26	70.95	28,256.55
02.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	1,458.09	7.74	11,285.62
02.01.03.05.04	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	398.26	2.89	1,150.97
02.01.04	<b>ESTRUCTURA METÁLICA</b>				64,162.11
02.01.04.01	ARMADURA METALICA TIPO TM-01 (INC. ANCLAJE FIJO Y MOVIL)	und	6.00	5,083.32	30,499.92
02.01.04.02	ANCLAJE DE TUBAL EN COLUMNA	und	28.00	210.78	6,112.62
02.01.04.03	IZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA	und	6.00	445.81	2,674.86
02.01.04.04	CORREAS METALICAS CUADRADAS DE 2" X 3" X 2.5MM	m	655.46	37.95	24,874.71
02.02	<b>MODULO N° 02: (SS.HH.)</b>				34,078.80
02.02.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				1,480.87
02.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN CIMENTACION	m³	12.18	58.47	712.16
02.02.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m³	2.34	83.20	194.89
02.02.01.03	ACARREO INTERNO, MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES (D=30 MTS)	m³	12.79	25.08	320.52
02.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m³	12.79	19.82	253.50
02.02.02	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				15,001.51
02.02.02.01	<b>CIMENTO CORRIDO</b>				9,197.03
02.02.02.01.01	CIMENTO CORRIDO CONCRETO Fc=140 KG/CM2	m³	11.86	506.10	6,002.35
02.02.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMENTO CORRIDO	m²	47.42	64.48	3,057.64
02.02.02.01.03	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	47.42	2.89	137.04
02.02.02.02	<b>SOBRECIMENTOS</b>				3,390.28
02.02.02.02.01	CONCRETO Fc=175 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO	m³	2.02	557.08	1,125.30
02.02.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m²	33.62	64.48	2,167.82
02.02.02.02.03	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	33.62	2.89	97.16
02.02.02.03	<b>FALSO PISO</b>				2,414.20
02.02.02.03.01	FALSO PISO DE 4" CONCRETO Fc = 175 Kg/cm²	m²	40.01	60.34	2,414.20
02.02.03	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				17,596.42
02.02.03.01	<b>COLUMNETAS</b>				6,842.17

Ing. Cristhian Alberto Paredes  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. N° 258024



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS-1 BASES INTEGRADAS

Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
02.02.03.01.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN COLUMNETAS	m³	2.59	585.77	1,517.7
02.02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS	m²	46.49	70.95	3,298.2
02.02.03.01.03	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	244.47	7.74	1,892.2
02.02.03.01.04	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	46.49	2.89	134.1
02.02.03.02	VIGUETAS				2,345.1
02.02.03.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VIGUETAS	m³	0.98	553.32	542.1
02.02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	16.34	70.95	1,159.3
02.02.03.02.03	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	77.04	7.74	596.2
02.02.03.02.04	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	16.34	2.89	47.1
02.02.03.03	VIGAS				4,564.1
02.02.03.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS	m³	2.24	716.39	1,604.7
02.02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m²	16.61	80.12	1,330.7
02.02.03.03.03	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	204.27	7.74	1,581.1
02.02.03.03.04	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	16.61	2.89	48.0
02.02.03.04	LOSA ALIGERADA				3,277.6
02.02.03.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA	m³	1.02	686.16	699.6
02.02.03.04.02	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO	und	97.00	7.12	690.6
02.02.03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA	m²	15.33	89.47	1,371.5
02.02.03.04.04	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	60.89	7.74	471.2
02.02.03.04.05	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	15.33	2.89	44.3
02.02.03.05	MESA DE CONCRETO LAVATORIO				566.9
02.02.03.05.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN MESA DE CONCRETO	m³	0.19	585.77	111.3
02.02.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESA DE CONCRETO	m²	3.77	70.95	267.4
02.02.03.05.03	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	22.90	7.74	177.2
02.02.03.05.04	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	3.77	2.89	10.9
02.03	MODULO N° 03: (CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y CASETA DE FUERZA)				13,052.0
02.03.01	CISTERNA VOL 3.5M3				9,289.4
02.03.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,618.9
02.03.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN CIMENTACIÓN	m³	14.21	58.47	830.8
02.03.01.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (TIERRA ROJA)	m³	1.19	133.37	159.7
02.03.01.01.03	ACARREO INTERNO MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES (D=30 MTS)	m³	18.48	25.06	463.1
02.03.01.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m³	18.48	19.82	366.2
02.03.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				218.5
02.03.01.02.01	SOLADO PARA LOSA DE FONDO E=0.10M F'C=180 KG/CM2	m²	5.94	36.80	218.5
02.03.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				7,251.9
02.03.01.03.01	LOSA DE FONDO DE CISTERNA				1,267.7
02.03.01.03.01.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO	m³	1.27	611.12	776.1
02.03.01.03.01.02	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	60.98	7.74	471.9
02.03.01.03.01.03	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	6.79	2.89	19.6
02.03.01.03.02	MUROS DE CISTERNA				4,151.3
02.03.01.03.02.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN MUROS DE CISTERNA	m³	2.29	657.08	1,504.7
02.03.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CISTERNA	m²	29.46	64.66	1,904.8
02.03.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	84.82	7.74	656.5
02.03.01.03.02.04	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	29.46	2.89	85.1
02.03.01.03.03	LOSA DE TECHO DE CISTERNA				1,282.9
02.03.01.03.03.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN TECHO DE CISTERNA	m³	0.68	689.91	469.1
02.03.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TECHO DE CISTERNA	m²	5.08	80.12	407.0
02.03.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	50.85	7.74	393.5
02.03.01.03.03.04	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	4.56	2.89	13.1
02.03.01.03.04	TAPA METALICA				550.0
02.03.01.03.04.01	TAPA METALICA 0.60 X 0.60 m (CISTERNA)	und	1.00	250.00	250.0
02.03.01.03.04.02	TAPA METALICA 0.60 X 0.90 m (CAJA DE IMPULSION)	und	1.00	300.00	300.0
02.03.02	CASETA DE FUERZA				3,762.0
02.03.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				165.5
02.03.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN CIMENTACIÓN	m³	1.42	58.47	83.0
02.03.02.01.02	ACARREO INTERNO, MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES (D=30 MTS)	m³	1.84	25.06	46.1
02.03.02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m³	1.84	19.82	36.4

  
Ing. Cristian Alberto Perez Ramirez  
INGENIERO CIVIL 253024  
REG. CIP. N° 253024



Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
02.03.02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,225.40
02.03.02.02.01	CIMENTO CORRIDO CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m³	1.18	506.10	597.20
02.03.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTO CORRIDO	m²	5.90	64.48	380.43
02.03.02.02.03	VEREDA DE CONCRETO ACABADO SEMIPULIDO Y BRILADO F'C=140 KG/CM2 E=4"	m²	1.65	60.42	99.69
02.03.02.02.04	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN UNAS DE VEREDA (C.H)	m²	0.18	509.59	91.73
02.03.02.02.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m²	0.80	64.48	51.58
02.03.02.02.06	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	1.65	2.89	4.77
02.03.02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				2,371.59
02.03.02.03.01	SOBRECIMENTOS				215.25
02.03.02.03.01.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SOBRECIMENTOS	m³	0.13	557.08	72.42
02.03.02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m²	2.12	64.48	136.70
02.03.02.03.01.03	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	2.12	2.89	6.13
02.03.02.03.02	COLUMNETAS				1,261.83
02.03.02.03.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN COLUMNETAS	m³	0.36	585.77	210.88
02.03.02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	6.39	70.95	453.37
02.03.02.03.02.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS	kg	74.82	7.74	579.11
02.03.02.03.02.04	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	6.39	2.89	18.47
02.03.02.03.03	VIGUETAS				894.51
02.03.02.03.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VIGUETAS	m³	0.27	553.32	149.40
02.03.02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGUETAS	m²	4.55	70.95	322.82
02.03.02.03.03.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGUETAS	kg	52.86	7.74	409.14
02.03.02.03.03.04	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	4.55	2.89	13.15
02.04	MODULO N° 04: (OBRAS EXTERIORES)				78,098.94
02.04.01	CONSTRUCCION DE CUNETAS PARA DRENAJE PLUVIAL				40,345.69
02.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,286.94
02.04.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN CIMENTACION	m³	31.37	58.47	1,834.20
02.04.01.01.02	PERFILADO Y NIVELACION DE ZANJA	m²	207.36	3.00	622.08
02.04.01.01.03	ACARREO INTERNO, MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES (D=30 MTS)	m³	40.79	25.06	1,022.20
02.04.01.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m³	40.79	19.82	808.46
02.04.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,229.05
02.04.01.02.01	SOLADO PARA CUNETAS E=0.05M F'C=100 KG/CM2	m²	66.76	18.41	1,229.05
02.04.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				34,829.70
02.04.01.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETAS	m³	13.33	557.08	7,425.88
02.04.01.03.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN TECHO DE CUNETAS	m³	0.52	621.77	323.32
02.04.01.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m²	230.71	71.19	16,424.24
02.04.01.03.04	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 GRADO 60	kg	1,242.50	7.74	9,616.95
02.04.01.03.05	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	230.71	2.89	666.75
02.04.01.03.06	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP ANCHO=4" SUMINISTRO Y COLOCACION	m	11.69	31.87	372.56
02.04.02	CONSTRUCCION DE CERCO METALICO				37,753.25
02.04.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,110.78
02.04.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN CIMENTACION	m³	18.07	58.47	1,058.55
02.04.02.01.02	ACARREO INTERNO, MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES (D=30 MTS)	m³	23.49	25.06	588.66
02.04.02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m³	23.49	19.82	465.57
02.04.02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				12,913.41
02.04.02.02.01	CIMENTO CORRIDO CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m³	16.85	506.10	8,426.57
02.04.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMENTO CORRIDO	m²	66.60	64.48	4,294.37
02.04.02.02.03	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m²	66.60	2.89	192.47
02.04.02.03	CARPINTERIA METALICA				22,729.06
02.04.02.03.01	CERCO DE MALLA OLIMPICA #10 DE COCADA 2" INC. TUBO CUADRADO F*G° 3"	m	55.77	407.55	22,729.06
02.05	MODULO N° 05: CONSTRUCCION DE MURO DEL TIPO GAVION				135,235.46
02.05.01	OBRAS PRELIMINARES				1,402.50
02.05.01.01	LIMPIEZA Y REMOCION				1,402.50
02.05.01.01.01	LIMPIEZA DE CAUCE DE QUEBRADA CON MAQUINARIA PESADA	m²	450.00	1.16	522.00
02.05.01.01.02	REMOCION DE GAVION EXISTENTE CON MAQUINARIA PESADA	m	50.00	17.61	880.50



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS-1 BASES INTEGRADAS

Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
02.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				8,841.44
02.05.02.01	CORTE DE TERRENO HASTA DEBAJO DE PLATAFORMA (A NIVEL DE SUB-RASANTE)	m³	62.50	11.48	717.50
02.05.02.02	PERFILADO DE SUBRASANTE Y COMPACTADO CON MAQUINARIA Y EQUIPO	m²	225.00	6.89	1,550.25
02.05.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	62.50	80.96	5,060.00
02.05.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Y SU TRATAMIENTO	m³	81.25	18.63	1,513.69
02.05.03	EXTRACCION Y SELECCION DE PIEDRA A OBRA				33,364.00
02.05.03.01	EXTRACCION Y SELECCION DE PIEDRA DE RIO DE 6" - 10"	m³	380.00	61.02	23,187.60
02.05.03.02	CARGUO Y TRANSPORTE DE PIEDRA SELECCIONADA DESDE CANTERA HASTA LA OBRA D<10 KM VOLQUETE 15 M3	m³	380.00	26.78	10,176.40
02.05.04	SISTEMA MUROS TIPO GAVIONES				90,352.76
02.05.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL				8,140.86
02.05.04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO NT250 250GR/CM2 (ROLLO 4X140M)	m²	546.00	14.91	8,140.86
02.05.04.02	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE MALLA DE GAVION				82,211.90
02.05.04.02.01	PRIMER NIVEL				30,819.60
02.05.04.02.01.01	SUMINISTRO E INST. DEL ELEMENTO GAVION TIPO CAJA DE 5.00 X 1.00 X 1.00M (MALLA 10X12 - Diametro 2.7 mm - 90ZN + 10AL + P.A.R.A.)	und	10.00	956.97	9,569.70
02.05.04.02.01.02	SUMINISTRO E INST. DEL ELEMENTO GAVION TIPO CAJA DE 5.00 X 1.50 X 1.00M (MALLA 10X12 - Diametro 2.7 mm - 90ZN + 10AL + P.A.R.A.)	und	10.00	1,153.47	11,534.70
02.05.04.02.01.03	SUMINISTRO E INST. DEL ELEMENTO GAVION TIPO COLCHON RENO DE 5.00 X 2.00 X 0.30M (MALLA 10X12 - Diametro 2.7 mm - 90ZN + 10AL + P.A.R.A.)	und	10.00	971.52	9,715.20
02.05.04.02.02	SEGUNDO NIVEL				19,139.40
02.05.04.02.02.01	SUMINISTRO E INST. DEL ELEMENTO GAVION TIPO CAJA DE 5.00 X 1.00 X 1.00M (MALLA 10X12 - Diametro 2.7 mm - 90ZN + 10AL + P.A.R.A.)	und	20.00	956.97	19,139.40
02.05.04.02.03	TERCER NIVEL				11,534.70
02.05.04.02.03.01	SUMINISTRO E INST. DEL ELEMENTO GAVION TIPO CAJA DE 5.00 X 1.50 X 1.00M (MALLA 10X12 - Diametro 2.7 mm - 90ZN + 10AL + P.A.R.A.)	und	10.00	1,153.47	11,534.70
02.05.04.02.04	CUARTO NIVEL				9,569.70
02.05.04.02.04.01	SUMINISTRO E INST. DEL ELEMENTO GAVION TIPO CAJA DE 5.00 X 1.00 X 1.00M (MALLA 10X12 - Diametro 2.7 mm - 90ZN + 10AL + P.A.R.A.)	und	10.00	956.97	9,569.70
02.05.04.02.05	LLENADO DE PIEDRAS A GAVION				11,148.50
02.05.04.02.05.01	LLENADO CON PIEDRAS DEL ELEMENTO GAVION TIPO CAJA DE 5.00 X 1.00 X 1.00M (MALLA 10X12 - Diametro 2.7 mm - 90ZN + 10AL + P.A.R.A.)	und	40.00	149.31	5,972.40
02.05.04.02.05.02	LLENADO CON PIEDRAS DEL ELEMENTO GAVION TIPO CAJA DE 5.00 X 1.50 X 1.00M (MALLA 10X12 - Diametro 2.7 mm - 90ZN + 10AL + P.A.R.A.)	und	20.00	199.08	3,981.60
02.05.04.02.05.03	LLENADO CON PIEDRAS DEL ELEMENTO GAVION TIPO COLCHON RENO DE 5.00 X 2.00 X 0.30M (MALLA 10X12 - Diametro 2.7 mm - 90ZN + 10AL + P.A.R.A.)	und	10.00	119.45	1,194.50
02.05.05	FLETE				1,274.76
02.05.05.01	FLETE TERRESTRE DE MATERIALES A ADQUIRIR EN LIMA (LIMA - ATALAYA)	glo	1.00	1,274.76	1,274.76
03	ARQUITECTURA				316,797.28
03.01	MODULO N° 01: PUESTOS DE VENTA				244,466.65
03.01.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				22,967.81
03.01.01.01	MURO DE LADRILLO TUBULAR 12x15x24 ASENTADO DE SOGA C/A 1:5; JUNTA 1.5 CM	m²	339.66	67.62	22,967.81
03.01.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				19,245.43
03.01.02.01	TARRAJEO EN SOBRECIMENTOS C:1:5	m²	8.96	28.47	255.09
03.01.02.02	TARRAJEO EN COLUMNETAS C:1:5	m²	64.26	34.25	2,200.91
03.01.02.03	TARRAJEO EN VIGUETAS C:1:5	m²	53.94	34.25	1,847.45
03.01.02.04	TARRAJEO EN COLUMNAS C:1:5	m²	119.40	40.03	4,779.58
03.01.02.05	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C:1:5	m²	275.18	36.93	10,162.40
03.01.03	PISOS Y PAVIMENTOS				51,510.73
03.01.03.01	CONTRAPISO DE E=0.05M CONCRETO 175 KG/CM2	m²	516.45	28.15	14,538.07
03.01.03.02	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 45X45CM	m²	516.45	71.59	36,972.66
03.01.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				73,390.22
03.01.04.01	ZOCALOS DE CERAMICO DE 45 X 45 COLOR HUMO EN MUROS	m²	1,023.08	71.51	73,160.45
03.01.04.02	CONTRAZOCALOS DE CERAMICO DE COLOR HUMO H=0.15 M	m	15.40	14.92	229.77
03.01.05	CARPINTERIA DE MADERA				1,090.60

Ing. Cristian Alberto Perez Ramirez  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. N° 253024



Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
03.01.05.01	PUERTA APANELADA DE CEDRO O SIMILAR DE 0.80x2.80M C/ MARCO DE 2"x4" INC. VENTANA CON FIERRO PASANTE + INSTALACION Y LAQUEADO	und	1.00	1,090.60	1,090.60
03.01.06	CERRAJERIA				271.4
03.01.06.01	BISAGRAS				126.8
03.01.06.01.01	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" x 4"	pza	4.00	31.71	126.8
03.01.06.02	CERRADURAS				144.6
03.01.06.02.01	CERRADURA DE TRES GOLES PARA PUERTA EXTERIOR(INC. COLOCACION)	und	1.00	144.64	144.6
03.01.07	PINTURA				23,663.7
03.01.07.01	PINTURA LATEX SATINADO MATE EN SOBRECIMENTOS 2 MANOS	m²	8.96	19.51	174.8
03.01.07.02	PINTURA LATEX SATINADO MATE EN COLUMNETAS 2 MANOS	m²	64.26	19.51	1,253.7
03.01.07.03	PINTURA LATEX SATINADO MATE EN VIGUETAS 2 MANOS	m²	53.94	19.51	1,052.3
03.01.07.04	PINTURA LATEX SATINADO MATE EN COLUMNAS 2 MANOS	m²	119.40	19.51	2,329.4
03.01.07.05	PINTURA LATEX MATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS	m²	275.18	17.29	4,757.8
03.01.07.06	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA (2 MANOS)	m²	548.89	25.68	14,095.6
03.01.08	COBERTURA				40,514.9
03.01.08.01	COBERTURA DE CALAMINON TIPO TR-5 (0.85M X 3.6M X 0.39MM) COLOR ROJO	m²	792.11	49.80	39,447.0
03.01.08.02	CUMBRERA TR-5 TIPO FALDON	m	33.32	32.05	1,067.9
03.01.09	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				8,253.8
03.01.09.01	CANAleta TRAPEZOIDAL DE ZINC D=8" INC. SOPORTE	m	65.63	67.02	4,398.5
03.01.09.02	BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL (TUB. PVC - SAL 24") INC. ACCESORIOS	m	32.20	62.26	2,004.7
03.01.09.03	MURETE PROTECTOR DE DRENAJE PLUVIAL	und	7.00	264.36	1,850.5
03.01.10	VARIOS				3,557.8
03.01.10.01	JUNTA DE DILATACION EN MURO E=1" CON SELLO POLIURETANO	m	90.45	20.54	1,857.8
03.01.10.02	PLACA ACRILICA P. IDENTIFICACION DE AMBIENTES	und	34.00	50.00	1,700.0
03.02	MODULO N° 02: (SS.HH.)				43,322.6
03.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				6,024.2
03.02.01.01	MURO DE LADRILLO TUBULAR 12x15x24 ASENTADO DE SOGA C/A 1-6; JUNTA 1.5 CM	m²	89.09	67.62	6,024.2
03.02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				6,906.2
03.02.02.01	TARRAJEO EN SOBRECIMENTOS C:1:5	m²	5.04	28.47	143.4
03.02.02.02	TARRAJEO EN COLUMNETAS C:1:5	m²	41.33	34.25	1,415.5
03.02.02.03	TARRAJEO EN VIGUETAS C:1:5	m²	16.34	34.25	560.6
03.02.02.04	TARRAJEO EN VIGAS C:1:5	m²	16.61	40.03	664.9
03.02.02.05	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C:1:5	m²	84.39	36.93	3,116.5
03.02.02.06	TARRAJEO DE DERRAMES ANCHO=0.15M, MORTERO 1:5	m	26.96	19.86	535.4
03.02.02.07	TARRAJEO EN CIELO RASO C:1:5	m²	11.60	40.58	470.7
03.02.03	PISOS Y PAVIMENTOS				3,990.6
03.02.03.01	CONTRAPISO DE E=0.05M CONCRETO 175 KG/CM²	m²	40.01	28.15	1,126.2
03.02.03.02	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 45X45CM	m²	40.01	71.59	2,864.3
03.02.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				6,750.2
03.02.04.01	ZOCALOS DE CERAMICO DE 45 X 45 CM COLOR HUMO EN MUROS H=1.50	m²	85.52	71.51	6,115.5
03.02.04.02	CONTRAZOCALOS DE CERAMICO DE COLOR HUMO H=0.15 M	m	26.10	14.92	389.4
03.02.04.03	ZOCALO DE CERAMICO DE 30 X 30 CM COLOR HUMO PARA MESA PARA LAVATORIOS	m²	4.40	55.76	245.3
03.02.05	CARPINTERIA DE MADERA				9,085.7
03.02.05.01	PUERTA APANELADA DE CEDRO O SIMILAR DE 1.00 x 2.80 C/ MARCO DE 2"x4", INC. INSTALACION Y LAQUEADO	und	2.00	1,090.60	2,181.2
03.02.05.02	PUERTA APANELADA DE CEDRO O SIMILAR DE 1.00 x 2.80 C/ MARCO DE 2"x4", INC. VENTANA CON FIERRO PASANTE + INSTALACION Y LAQUEADO	und	1.00	1,090.60	1,090.6
03.02.05.03	PUERTA APANELADA DE CEDRO O SIMILAR DE 0.80 x 2.80 C/ MARCO DE 2"x4", INC. VENTANA CON FIERRO PASANTE + INSTALACION Y LAQUEADO	und	2.00	1,090.60	2,181.2
03.02.05.04	VENTANA DE MADERA CON FIERROS PASANTES Y MALLA MOSQUITERO METALICO INCL. PINTADO BARNIZ	m²	5.99	160.95	964.0
03.02.05.05	CIELO RASO DE PLACA FIBROCEMENTO SUPERBOARD DE 4mm DE 1.22 x 2.44M (INC. ENTRAMADO)	m²	34.22	68.27	2,336.2
03.02.05.06	RODON DE MADERA E= 3/4"	m	42.86	7.99	342.4
03.02.06	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				3,200.0
03.02.06.01	PUERTA METALICA DE BAÑOS				3,200.0



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS-1 BASES INTEGRADAS

Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
03.02.06.01.01	PUERTA METALICA EN BAÑOS INCL. PINTURA Y COLOCACION	und	5.00	400.00	2,000.00
03.02.06.01.02	SEPARACION METALICA EN BAÑOS INCL. PINTURA Y COLOCACION	und	4.00	300.00	1,200.00
03.02.07	CERRAJERIA				1,275.98
03.02.07.01	BISAGRAS				552.78
03.02.07.01.01	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" x 4"	pza	12.00	31.71	380.52
03.02.07.01.02	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3" x 3"	pza	6.00	28.71	172.26
03.02.07.02	CERRADURAS				723.20
03.02.07.02.01	CERRADURA DE TRES GOLES PARA PUERTA EXTERIOR (INC. COLOCACION)	und	5.00	144.64	723.20
03.02.08	PINTURA				3,906.55
03.02.08.01	PINTURA LATEX SATINADO MATE EN COLUMNETAS 2 MANOS	m²	41.33	19.51	806.35
03.02.08.02	PINTURA LATEX SATINADO MATE EN VIGUETAS 2 MANOS	m²	16.34	19.51	318.79
03.02.08.03	PINTURA LATEX MATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS	m²	84.39	17.29	1,459.10
03.02.08.04	PINTURA LATEX SATINADO MATE EN VIGAS 2 MANOS	m²	16.61	19.51	324.06
03.02.08.05	PINTURA LATEX SATINADO MATE EN DERRAMES 2 MANOS	m²	4.04	19.51	78.82
03.02.08.06	PINTURA LATEX SATINADO MATE EN CIELO RASO 2 MANOS	m²	40.01	22.98	919.43
03.02.09	VARIOS				2,173.16
03.02.09.01	BRUNAS EN MUROS E=1 CM	m	93.22	6.42	598.47
03.02.09.02	JUNTA DE DILATACION EN MURO E=1" CON SELLO POLIURETANO	m	46.99	20.54	963.33
03.02.09.03	PLACA ACRILICA IDENTIFICACION DE AMBIENTES	und	5.00	50.00	250.00
03.02.09.04	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA DISCAPACITADOS	und	1.00	361.36	361.36
03.03	MODULO N° 03: (CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y CASETA DE FUERZA)				12,810.85
03.03.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				1,274.15
03.03.01.01	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR CISTERNA	m²	29.46	43.25	1,274.15
03.03.02	CARPINTERIA METALICA				300.00
03.03.02.01	TAPA METALICA 0.60X0.60 (CISTERNA)	und	1.00	300.00	300.00
03.03.03	TANQUE ELEVADO				4,500.00
03.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE POLIETILENO 2500 LITROS	und	1.00	1,500.00	1,500.00
03.03.03.02	ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE TANQUE ELEVADO INCL. ANCLAJE Y PINTURA	und	1.00	3,000.00	3,000.00
03.03.04	CASETA DE FUERZA				6,736.70
03.03.04.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA				854.04
03.03.04.01.01	MURO DE LADRILLO TUBULAR 12x15x24 ASENTADO DE SOGA C/A 1:5; JUNTA 1:5 CM	m²	12.63	67.62	854.04
03.03.04.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				1,403.18
03.03.04.02.01	TARRAJEO EN SOBRECIMENTOS C:1.5	m²	2.08	28.47	59.22
03.03.04.02.02	TARRAJEO EN COLUMNETAS C:1.5	m²	5.59	34.25	191.46
03.03.04.02.03	TARRAJEO EN VIGUETAS C:1.5	m²	2.76	34.25	94.53
03.03.04.02.04	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C:1.5	m²	25.26	36.93	932.85
03.03.04.02.05	TARRAJEO DE DERRAMES ANCHO=0.15M, MORTERO 1:5	m²	6.30	19.86	125.12
03.03.04.03	PISOS Y PAVIMENTOS				165.38
03.03.04.03.01	PISO PULIDO DE CONCRETO FC=140KG/CM² E=4"	m²	2.50	50.64	126.64
03.03.04.03.02	JUNTA DE DILATACION E=1/2" EN VEREDA CON SELLO DE POLIURETANO	m	2.00	17.87	35.74
03.03.04.04	ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS				1,176.90
03.03.04.04.01	TIJERAL DE MADERA DE 2" X 3"	p²	16.57	11.22	185.92
03.03.04.04.02	COBERTURA DE CALAMINON TIPO TR-5 (0.85M X 3.6M X 0.39MM) COLOR ROJO	m²	5.34	49.80	265.93
03.03.04.04.03	CORREAS DE MADERA 2" X 2"	p²	11.15	11.43	127.44
03.03.04.04.04	CIELO RASO DE MADERA MACHIMBRADA INCL. PINTURA BARNIZ	m²	4.82	58.88	282.74
03.03.04.04.05	ESTRUCTURA DE MADERA DE 2" X 2" PARA CIELO RASO	p²	14.55	13.42	195.26
03.03.04.04.06	RODON DE MADERA E=3/4"	m	7.80	7.99	62.32
03.03.04.04.07	FRISO DE MADERA H=7" INCL. PINTURA BARNIZ	m	1.70	33.70	57.29
03.03.04.05	CARPINTERIA DE MADERA				940.60
03.03.04.05.01	PUERTA APANELADA CEDRO P-1 (0.70 X 2' 10 M) INC. MARCO DE 2"X4" LAQUEADO	und	1.00	940.60	940.60
03.03.04.06	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				583.72
03.03.04.06.01	VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 4mm (V-1) 1.65 X 0.50 INCL. INSTALACION	und	1.00	366.86	366.86

Ing. Cristian Alberto Pérez Ramírez  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. N° 251024



Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
03.03.04.06.02	VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 4mm (V-2) 0.50 X 0.50 INCL. INSTALACION	und	1.00	216.86	216.86
03.03.04.07	CERRAJERIA				271.48
03.03.04.07.01	BISAGRAS				126.84
03.03.04.07.01.01	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" X 4"	pza	4.00	31.71	126.84
03.03.04.07.02	CERRADURAS				144.64
03.03.04.07.02.01	CERRADURA DE TRES GOLES PARA PUERTA EXTERIOR(INC. COLOCACION)	und	1.00	144.64	144.64
03.03.04.08	PINTURA				658.77
03.03.04.08.01	PINTURA LATEX SATINADO MATE EN SOBRECIMENTOS 2 MANOS	m²	2.08	19.51	40.58
03.03.04.08.02	PINTURA LATEX SATINADO MATE EN COLUMNETAS 2 MANOS	m²	5.59	19.51	109.06
03.03.04.08.03	PINTURA LATEX SATINADO MATE EN VIGUETAS 2 MANOS	m²	2.76	19.51	53.85
03.03.04.08.04	PINTURA LATEX MATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS	m²	25.26	17.29	436.75
03.03.04.08.05	PINTURA LATEX SATINADO MATE EN DERRAMES 2 MANOS	m²	0.95	19.51	18.53
03.03.04.09	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				682.63
03.03.04.09.01	CANAleta TRAPEZOIDAL DE ZINC D=8" INC. SOPORTE	m	2.20	67.02	147.44
03.03.04.09.02	BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL (TUB. PVC - SAL Ø4") INC. ACCESORIOS	m	4.35	62.26	270.83
03.03.04.09.03	MURETE PROTECTOR DE DRENAJE PLUVIAL	und	1.00	264.36	264.36
03.04	MODULO N° 04: (OBRAS EXTERIORES)				16,196.92
03.04.01	CONSTRUCCION DE CUNETAS PARA DRENAJE PLUVIAL				15,531.74
03.04.01.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				5,404.38
03.04.01.01.01	TARRAJEO EN CUNETAS C.A=1.5	m²	126.37	42.10	5,404.38
03.04.01.02	CARPINTERIA METALICA				8,883.34
03.04.01.02.01	REJILLA METALICA CON ANGULOS DE 2 1/4" PARA DRENAJE PLUVIAL	m	62.41	81.41	5,080.60
03.04.01.02.02	REJILLA METALICA CON ANGULOS DE 1 1/2" PARA DRENAJE PLUVIAL	m	54.95	69.20	3,802.54
03.04.01.03	PINTURA				1,244.02
03.04.01.03.01	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA (2 MANOS)	m	117.38	10.60	1,244.02
03.04.02	CONSTRUCCION DE CERCO METALICO				665.18
03.04.02.01	PINTURA				665.18
03.04.02.01.01	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA (2 MANOS)	m	123.87	5.37	665.18
04	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				58,930.74
04.01	MODULO N° 01: PUESTOS DE VENTA + (SS.HH.)				52,056.23
04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRA				1,030.26
04.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL (ancho=0.20/profundidad=0.30m)	m	51.00	3.51	179.01
04.01.01.02	RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS H=0.30	m	51.00	14.94	761.94
04.01.01.03	ACARREO INTERNO. MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES (D=30 MTS)	m³	1.99	25.06	49.87
04.01.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m³	1.99	19.62	39.44
04.01.02	ALIMENTADORES				3,615.48
04.01.02.01	ALIMENTACIÓN SUBTERRANEA DEL MEDIDOR A TABLERO GENERAL (TG-01)	m	25.50	89.09	2,271.80
04.01.02.02	ALIMENTACIÓN TABLERO GENERAL (TG-01) HASTA TD-01	m	5.00	37.85	189.25
04.01.02.03	ALIMENTACIÓN TABLERO GENERAL (TG-01) HASTA TD-02	m	5.00	37.85	189.25
04.01.02.04	ALIMENTACIÓN SUBTERRANEA DE TABLERO GENERAL (TG-01) HASTA TD-03	m	25.50	37.85	965.18
04.01.03	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES				16,437.83
04.01.03.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO	pto	11.00	60.17	661.87
04.01.03.02	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED	pto	38.00	52.07	1,978.66
04.01.03.03	SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE H= 1.20M.	pto	39.00	88.42	3,448.38
04.01.03.04	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLES H= 1.20M.	pto	1.00	91.42	91.42
04.01.03.05	SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLES H= 1.20M.	pto	2.00	94.42	188.84
04.01.03.06	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON TOMA A TIERRA H=0.40M.	pto	59.00	86.31	5,092.29
04.01.03.07	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON TOMA A TIERRA H=1.20M.	pto	9.00	99.87	898.83
04.01.03.08	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON TOMA A TIERRA H=2.20M.	pto	35.00	115.47	4,041.45
04.01.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASE CON TAPA DE 4"X4"X2" F"6" PESADA	und	1.00	36.09	36.09
04.01.04	CABLES Y CONDUCTORES				8,267.87



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS-1 BASES INTEGRADAS

Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
04.01.04.01	CONDUCTOR DE (1-1x2.5mm2+1x2.5mm2), LSOH, Ø 20mm PVC-SAP - PARA ALUMBRADO INTERIOR	m	191.85	13.64	2,616.83
04.01.04.02	CONDUCTOR DE (1-1x2.5mm2+1x2.5mm2), LSOH, Ø 20mm PVC-SAP - PARA INTERRUPTOR DE ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR	m	88.46	13.64	1,206.59
04.01.04.03	CONDUCTOR DE (2-1x4mm2+1x4mm2), LSOH, Ø 20mm PVC-SAP - PARA TOMACORRIENTE	m	111.87	18.47	2,066.24
04.01.04.04	CONDUCTOR DE (2-1x4mm2+1x4mm2), LSOH, Ø 20mm PVC-SAP - PARA TOMACORRIENTE-LUZ DE EMERGENCIA	m	128.75	18.47	2,376.01
04.01.05	ARTEFACTOS ELECTRICOS				11,515.30
04.01.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ADOSAR, TIPO PANEL CUADRADO LED, 48W	und	8.00	240.73	1,925.84
04.01.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ADOSAR, TIPO PANEL CUADRADO LED, 100W	und	3.00	380.73	1,142.19
04.01.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ADOSAR PARED, TIPO DOWNLIGHT LED, 20W	und	38.00	117.84	4,477.92
04.01.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA LED DE 2x1.2W, H=2.20M.	und	35.00	113.41	3,969.35
04.01.06	TABLEROS ELECTRICOS				6,216.97
04.01.06.01	TABLERO GENERAL METALICO TG-01	und	1.00	2,043.99	2,043.99
04.01.06.02	TABLERO DISTRIBUCION METALICO TD-101	und	1.00	2,138.99	2,138.99
04.01.06.03	TABLERO DISTRIBUCION METALICO TD-102	und	1.00	2,033.99	2,033.99
04.01.07	POZO A TIERRA				2,130.75
04.01.07.01	EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PUESTA A TIERRA 0.80m.DIAM. X 2.60	und	1.00	87.71	87.71
04.01.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	2,043.04	2,043.04
04.01.08	PRUEBAS ELECTRICAS				850.00
04.01.08.01	PRUEBA ELECTRICAS				850.00
04.01.09	VARIOS	gib	1.00	850.00	850.00
04.01.09.01	INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE LA RED PUBLICA A TABLERO ELECTICO GENERAL	gbl	1.00	1,991.97	1,991.97
04.02	MODULO N° 02: (CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y CASETA DE FUERZA)				6,874.51
04.02.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES				1,233.22
04.02.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO	pto	8.00	60.17	481.36
04.02.01.02	SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE H= 1.20M.	pto	4.00	88.42	353.68
04.02.01.03	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLES H= 1.20M.	pto	2.00	91.42	182.84
04.02.01.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON TOMA A TIERRA H=1.20M.	pto	1.00	99.87	99.87
04.02.01.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON TOMA A TIERRA H=2.20M.	pto	1.00	115.47	115.47
04.02.02	SALIDAS ESPECIALES				115.47
04.02.02.01	SALIDAS ESPECIALES PARA PUNTOS DE FUERZA				115.47
04.02.03	CABLES Y CONDUCTORES				819.97
04.02.03.01	CONDUCTOR DE (1-1x2.5mm2+1x2.5mm2), LSOH, Ø 20mm PVC-SAP - PARA ALUMBRADO INTERIOR	m	15.50	13.64	211.42
04.02.03.02	CONDUCTOR DE (1-1x2.5mm2+1x2.5mm2), LSOH, Ø 20mm PVC-SAP - PARA INTERRUPTOR DE ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR	m	8.70	13.64	118.67
04.02.03.03	CONDUCTOR DE (2-1x4mm2+1x4mm2), LSOH, Ø 20mm PVC-SAP - PARA TOMACORRIENTE	m	3.80	18.47	70.19
04.02.03.04	CONDUCTOR DE (3-1x4.0mm2+1x4.0mm2 (N)+1x4mm2 (T)), LSOH, Ø 20mm PVC-SAP - PARA ELECTROBOMBA	m	5.50	21.03	115.67
04.02.03.05	CONDUCTOR DE (2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T)), LSOH, Ø 20mm PVC-SAP - PARA TANQUE ELEVADO	m	18.00	16.89	304.02
04.02.04	ARTEFACTOS ELECTRICOS				1,056.13
04.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ADOSAR PARED, TIPO DOWNLIGHT LED, 20W	und	8.00	117.84	942.72
04.02.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA LED DE 2x1.2W, H=2.20M.	und	1.00	113.41	113.41
04.02.05	EQUIPOS ELECTROMECHANICOS				1,069.45
04.02.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA DE 220VAC, 1.50 HP, Ø 1 1/2".	und	1.00	1,069.45	1,069.45
04.02.06	TABLEROS ELECTRICOS				1,730.27
04.02.06.01	TABLERO DISTRIBUCION METALICO TD-103	und	1.00	1,220.18	1,220.18
04.02.06.02	TABLERO DISTRIBUCION METALICO TC8	und	1.00	510.09	510.09
04.02.07	PRUEBAS ELECTRICAS				850.00



Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
04.02.07.01	PRUEBA ELECTRICAS	glo	1.00	850.00	850.00
05	INSTALACIONES SANITARIAS				78,587.78
05.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				28,625.72
05.01.01	APARATOS SANITARIOS				25,832.53
05.01.01.01	INODORO LOSA BLANCA C/TANQUE (INC. ACCES)	und	7.00	480.00	3,360.00
05.01.01.02	INODORO LOSA BLANCA C/TANQUE PARA DISCAPACITADOS (INC. ACCES)	und	1.00	480.00	480.00
05.01.01.03	LAVATORIO OVALIN DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO NACIONAL	und	7.00	260.00	1,820.00
05.01.01.04	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA (INC. ACCES)	und	33.00	580.05	19,141.65
05.01.01.05	URINARIO DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO NACIONAL (INCL-ACCESORIOS Y GRIFO)	und	3.00	260.00	780.00
05.01.01.06	DUCHA DE CABEZA GIRATORIA (WACCES Y LLAVE)	und	1.00	250.88	250.88
05.01.02	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS				2,993.19
05.01.02.01	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	und	51.00	22.01	1,122.51
05.01.02.02	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	51.00	36.68	1,870.68
05.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				27,068.72
05.02.01	SALIDA DE AGUA				1,658.01
05.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SP 1/2"	plo	51.00	32.51	1,658.01
05.02.02	TUBERIAS				8,826.26
05.02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,784.93
05.02.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN RED DE AGUA POTABLE	m	168.90	3.57	602.97
05.02.02.01.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS	m	168.90	5.36	905.30
05.02.02.01.03	CAMA DE ARENA 0.10 M PARA TUBERIAS	und	168.90	12.24	2,067.34
05.02.02.01.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m	168.90	7.16	1,209.32
05.02.02.02	RED DE DERIVACION				2,841.33
05.02.02.02.01	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1 1/2" PVC-SP	m	4.10	14.25	58.43
05.02.02.02.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SP	m	40.30	13.20	531.96
05.02.02.02.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SP	m	65.70	12.15	798.26
05.02.02.02.04	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SP	m	58.80	11.10	652.68
05.02.03	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA				10,553.57
05.02.03.01	CRUZ PVC-SP 1"	pza	1.00	14.75	14.75
05.02.03.02	TEE PVC-SP 1/2" X 1/2"	pza	5.00	12.52	62.60
05.02.03.03	TEE PVC-SP 3/4" X 3/4"	pza	39.00	13.52	527.28
05.02.03.04	TEE PVC-SP 1" X 1"	pza	3.00	15.02	45.06
05.02.03.05	TEE PVC-SP 1 1/2" X 1 1/2"	pza	2.00	15.52	31.04
05.02.03.06	CODO PVC-SP 1/2" 90°	pza	77.00	11.52	887.04
05.02.03.07	CODO PVC-SP 3/4" 90°	pza	10.00	12.52	125.20
05.02.03.08	CODO PVC-SP 1" 90°	pza	5.00	13.52	67.60
05.02.03.09	REDUCCION 3/4" A 1/2"	pza	47.00	13.52	635.44
05.02.03.10	REDUCCION 1" A 3/4"	pza	7.00	15.02	105.14
05.02.03.11	REDUCCION PVC 1 1/2" A Ø 1"	pza	2.00	16.02	32.04
05.02.03.12	VALVULA GLOBO DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4"	pza	2.00	122.18	244.36
05.02.03.13	VALVULA GLOBO DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2"	pza	36.00	102.18	3,678.48
05.02.03.14	CAJA PARA VALVULAS	und	38.00	107.83	4,097.54
05.02.04	CAJAS DE REGISTRO				566.82
05.02.04.01	CAJA DE CONTROL DE VALVULA 12"X12" CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO	und	2.00	283.41	566.82
05.02.05	CISTERNA VOL. 3.50M3 - TANQUE ELEVADO VOL. 2.50 M3				5,964.06
05.02.05.01	LINEA DE IMPULSION DE AGUA - CISTERNA - TANQUE ELEVADO				2,113.64
05.02.05.01.01	CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2"	und	1.00	333.41	333.41
05.02.05.01.02	VALVULA FLOTADORA Ø1"	und	1.00	78.41	78.41
05.02.05.01.03	UNION UNIVERSAL DE F" G" Ø 1"	und	2.00	43.42	86.84
05.02.05.01.04	TUBERIA DE F" G", ASTM A-53 Ø 1"	m	20.00	21.26	425.20
05.02.05.01.05	CODO DE F" G" ROSCADO Ø 1"X90°	und	5.00	29.02	145.10
05.02.05.01.06	TEE DE F" G" ROSCADO Ø 1"	und	1.00	29.02	29.02
05.02.05.01.07	MEDIDOR DE CAUDAL Ø1"	und	1.00	137.02	137.02
05.02.05.01.08	ABRAZADERA PARA SUJECION DE Ø 1 1/2"	und	10.00	26.09	260.90
05.02.05.01.09	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/4"	und	2.00	87.48	174.96
05.02.05.01.10	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	und	2.00	141.39	282.78
05.02.05.01.11	FILTRO ESTANDAR	und	1.00	52.17	52.17



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS-1 BASES INTEGRADAS

Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
05.02.05.01.12	CAJA PARA VALVULAS				
05.02.05.02	LINEA DE ADUCCIÓN	und	1.00	107.83	107.83
05.02.05.02.01	VALVULA FLOTADORA Ø1"				976.11
05.02.05.02.02	UNION UNIVERSAL DE F"Ø 1"	und	1.00	78.41	78.41
05.02.05.02.03	TUBERIA DE F"Ø ASTM A 53 Ø 1"	und	4.00	43.42	173.68
05.02.05.02.04	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/4"	m	7.00	21.26	148.82
05.02.05.02.05	CODO DE F"Ø ROSCADO Ø 1"X90°	und	1.00	87.48	87.48
05.02.05.02.06	TRANSICION DE F"Ø A PVC DE 1 1/2"	und	2.00	32.02	64.04
05.02.05.02.07	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	und	1.00	53.41	53.41
05.02.05.02.08	CAJA PARA VALVULAS	und	3.00	87.48	262.44
05.02.05.03	LINEA DE DESAGUE Y VENTILACION	und	1.00	107.83	107.83
05.02.05.03.01	RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" INC. PRUEBA HIDR				874.31
05.02.05.03.02	VALVULA TIPO GLOBO 3"	m	19.50	29.20	569.40
05.02.05.04	PRUEBA HIDRAULICA	pza	1.00	304.91	304.91
05.02.05.04.01	PRUEBA HIDRAULICA C/EMPLEO DE EQ. BOMBEO				2,000.00
05.02.06	VARIOS	und	1.00	2,000.00	2,000.00
05.02.06.01	CONEXION DEL SISTEMA DE AGUA A LA RED PUBLICA				1,500.00
05.03	SISTEMA DE DESAGUE	g/b	1.00	1,500.00	1,500.00
05.03.01	SALIDA DE DESAGUE				22,613.34
05.03.01.01	SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"				2,521.14
05.03.01.02	SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	pto	8.00	55.96	447.68
05.03.01.03	SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"	pto	43.00	41.66	1,791.38
05.03.02	TUBERIAS	pto	8.00	35.26	282.08
05.03.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				8,788.62
05.03.02.01.01	EXCAVACION DE PARA CAJAS DE REGISTRO				5,652.41
05.03.02.01.02	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/RED DE DESAGUE TN A=0.50M H=0.50-1.50M	m³	1.06	58.47	63.15
05.03.02.01.03	REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJAS P/RED DE DESAGUE A=0.50M	m	183.70	2.93	538.24
05.03.02.01.04	RELLENO Y CAMA DE ARENA MANUAL P/RED DE DESAGUE E=0.10M A=0.50M	m	183.70	6.81	1,251.00
05.03.02.01.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m	183.70	10.26	1,884.76
05.03.02.02	RED DE DERIVACION	m	183.70	7.16	1,315.29
05.03.02.02.01	RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"				3,734.18
05.03.02.02.02	RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	m	121.70	21.82	2,655.49
05.03.02.02.03	RED DE DERIVACION PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"	m	62.00	13.75	852.50
05.03.03	ACCESORIOS DE REDES DESAGUE	m	16.45	13.75	226.19
05.03.03.01	YEE PVC SAL 4"				2,640.87
05.03.03.02	YEE PVC SAP REDUCCION 4" - 2"	pza	12.00	18.90	226.80
05.03.03.03	YEE PVC SAL 2"	pza	42.00	18.90	793.80
05.03.03.04	CODO PVC SAP 4"X45°	pza	23.00	16.90	388.70
05.03.03.05	CODO PVC SAP 2"X45°	pza	9.00	16.90	152.10
05.03.03.06	TEE PVC SAL 4"	pza	31.00	12.90	399.90
05.03.03.07	TEE PVC SAL 2"	pza	2.00	16.90	33.80
05.03.03.08	VALVULA ANTIRETORNO PVC 4"	pza	16.00	12.90	206.40
05.03.03.09	TRAMPA P CON TUBO 4"	pza	3.00	61.71	185.13
05.03.04	INSTALACIONES ESPECIALES	pza	3.00	84.88	254.04
05.03.04.01	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"				5,622.73
05.03.04.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2"	und	7.00	71.71	501.97
05.03.04.03	SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION	und	7.00	49.71	347.97
05.03.04.04	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"	und	39.00	49.71	1,938.69
05.03.05	VARIOS	und	10.00	283.41	2,834.10
05.03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION				3,042.18
05.03.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE POLIETILENO CAP: 2.5 m³	und	1.00	500.00	500.00
06	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	und	1.00	2,542.18	2,542.18
06.01	MEDIDAS PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN				28,322.02
06.01.01	MEDIDAS PARA EL AIRE				5,534.85
06.01.01.01	CAPACITACION DE TRABAJADORES EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	mes	4.00	370.00	1,480.00
06.01.01.02	HUMEDECIMIENTO DE TERRENO	m³	651.78	1.05	684.37



Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
06.01.02	MEDIDAS PARA EL SUELO				1,890.48
06.01.02.01	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	4.00	102.62	410.48
06.01.02.02	CAPACITACION DE TRABAJADORES EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	mes	4.00	370.00	1,480.00
06.01.03	MEDIDAS PARA EL GUA				1,480.00
06.01.03.01	CAPACITACION DE TRABAJADORES EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	mes	4.00	370.00	1,480.00
06.02	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS				7,508.05
06.02.01	SISTEMA DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS				7,508.05
06.02.01.01	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	mes	4.00	685.81	2,743.24
06.02.01.02	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS 120LT DE CAPACIDAD / INC. LOGO	und	7.00	220.00	1,540.00
06.02.01.03	INSTALACION DE LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	glo	1.00	3,224.81	3,224.81
06.03	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL				4,200.00
06.03.01	MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL	plo	1.00	700.00	700.00
06.03.02	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y EMISIONES	plo	1.00	3,500.00	3,500.00
06.04	PLAN DE CONTINGENCIAS				2,980.00
06.04.01	INSTALACION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA				588.00
06.04.01.01	EQUIPAMIENTO DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	und	1.00	400.00	400.00
06.04.01.02	EQUIPAMIENTO DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 12KG	und	1.00	180.00	180.00
06.04.02	CAPACITACION DE RESPUESTA DE EMERGENCIA				2,400.00
06.04.02.01	RESPUESTA ANTE INCENDIOS (CAPACITACIONES Y SIMULACRO)	und	3.00	400.00	1,200.00
06.04.02.02	RESPUESTA ANTE DERRAMES DE COMBUSTIBLES (CAPACITACIONES Y SIMULACRO)	und	3.00	400.00	1,200.00
06.05	PARTICIPACION CIUDADANA				1,260.00
06.05.01	INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	und	3.00	420.00	1,260.00
06.06	CIERRE DE EJECUCION Y ABANDONO				2,244.65
06.06.01	SEMBRIO DE GRASS NATURAL	m²	24.00	24.55	589.20
06.06.02	ARBUSTO, SUMINISTRO Y COLOCACION	und	2.00	24.19	48.38
06.06.03	PLANTONES, SUMINISTRO Y COLOCACION	und	2.00	43.74	87.48
06.06.04	DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES	und	1.00	298.62	298.62
06.06.05	CLAUSURA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	und	1.00	414.62	414.62
06.06.06	RESTAURACION Y REVEGETACION DE AREAS INTERVENIDAS	m²	35.90	14.97	537.42
06.06.07	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m²	927.35	0.29	268.93
06.07	VARIOS				3,194.47
06.07.01	PLACA RECORDATORIA 40cm x 60cm (Marmol /MURETE)	und	1.00	3,194.47	3,194.47

Costo Directo		1,180,854.66
Gastos Generales	16.7359%	197,626.66
Utilidad	10%	118,085.47
Sub Total		1,496,566.79
IGV	18%	269,382.02
Presupuesto de Obra		1,765,948.81
Supervisión de Obra	9.317058316%	164,534.48
Expediente Técnico		38,600.00
Gastos de Gestion de Proyecto		67,000.00
Liquidación		11,000.00
<b>COSTO TOTAL DE INVERSIÓN</b>		<b>2,047,083.29</b>

(Son: dos millones cuarenta y siete mil ochenta y tres soles con veintinueve céntimos)



Ing. Christian Alberto Perez Ramirez  
INGENIERO CIVIL  
RFG CIP. N° 253024



## 12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución de obra del presente proyecto será **Administración Presupuestaria Indirecta (POR CONTRATA)**.

## 13. SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

El sistema de contratación será a **SUMA ALZADA**

## 14. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución de la obra es de **120 DÍAS CALENDARIO (4 MESES)**, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra.

## 15. ENTIDAD EJECUTORA:

Municipalidad Provincial de Atalaya

## 16. GARANTÍAS

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la entidad la garantía de fiel cumplimiento de este por una suma equivalente al **diez por ciento (10%)** del monto del contrato original. Se aplicará lo contenido en el Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

## 17. ADELANTOS

El Contratista podrá requerir los siguientes adelantos:

### ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará Un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y/o Póliza de Caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

### ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos Carta Fianza o Póliza de Caución y el comprobante de pago respectivo.

### GARANTÍA DE ADELANTOS

La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por el contratista, contra la presentación de Carta Fianza como garantía emitida por idéntico monto, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser emitidas por empresas sujetas a la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, para su aceptación deberán observarse las disposiciones establecidas en el artículo 148 del Reglamento.

## 18. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de obra se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme a lo siguientes:

El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según corresponda;
- Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda;
- Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación;
- Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;
- Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181.



Las condiciones a que se refieren los literales precedentes deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si la Entidad no cumple con las condiciones señaladas en los literales precedentes, el contratista puede iniciar el procedimiento de resolución del contrato dentro del plazo de quince (15) días de vencido el plazo previsto en el párrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). La Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) días hábiles de presentada. Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud.

La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecución de la obra, en los siguientes supuestos:

- a) Cuando, la estacionalidad climática no permite el inicio de ejecución de la obra, hasta la culminación de dicho evento.
- b) En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales a o b del numeral 176.1 del presente artículo, hasta el cumplimiento de las mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8 del artículo 176, y se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecución.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiéndose suscribir la adenda correspondiente.

#### **19. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN, AUTORIZACIÓN, PERMISOS, DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.**

- **REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA**

Conforme a lo señalado en el artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista deberá realizar la revisión del Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulados y contenidos prescritos en la Directivas de la MPA.

- **VERIFICACIÓN Y REPLANTEO DE TRABAJOS.**

El Contratista deberá realizar la verificación y replanteo de ser el caso de los trabajos que considera el expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la correcta ejecución de la obra.

- **LIMITES DEL PROYECTO**

Los límites del proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluye los requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

#### **20. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecución de la obra se obliga a:

- Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general a toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta Técnica- Económica y de conformidad con las Normas de Construcción, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevención de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, así como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligación implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecución de la misma.
- Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilización y utilización de equipos y/o maquinarias presentadas a la ENTIDAD, así como la adquisición de materiales e insumos adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando los materiales y equipos aprobados por la Supervisión y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecución de la obra algún error o hecho sobreveniente que requiera una modificación o aclaración de las especificaciones técnicas, planos y demás documentos técnicos de la obra, deberá formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearán en la obra, así como su correcto traslado, almacenamiento y utilización durante la ejecución de la obra, el incumplimiento de esta obligación será observado previa inspección del Supervisor o Inspector.
- Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión. En ese sentido, deberá adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el



avance de obra, pudiendo ser causal de aplicación de la penalidad correspondiente o resolución de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.

- Efectuar detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilización de programas informáticos, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podrán verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las reportadas por el Contratista.
- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecución de la misma, así como la Prevención de Riesgos y daños que se pueden producir a terceros durante la ejecución de la obra.
- Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de la obra.
- El Contratista es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por un plazo de siete (07) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de conformidad con el artículo 40, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado.
- Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecución y Recepción de Obra tomará en cuenta para dichas etapas: la conservación y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y otras aplicables que establece la obligatoriedad del cumplimiento de estas, el cual su incumplimiento estaría sujeto a penalidades y sanciones, debiendo el contratista asumir el costo total de las infracciones y sanciones en materia ambiental.
- De establecerse alguna sanción a la Entidad por parte de organismos gubernamentales, por la no ejecución de disposiciones y normas que le competen al Contratista, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II Tipificación de Infracciones Administrativas y Sanciones, del DS N° 024-2017-VIVIENDA Decreto Supremo que aprueba la Tipificación de Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones en Materia Ambiental en el Sector Saneamiento, estas serán asumidas íntegramente por el Contratista, la misma que serán deducidas, en la siguiente valorización del mes y/o en la liquidación de la obra.
- Cumplir con todo lo prescrito en la Directiva que Regula la Ejecución de Obras Públicas, por la modalidad Ejecución Presupuestaria Indirecta (por contrata) en la Municipalidad Provincial de Atalaya.
- El contratista es responsable del pronunciamiento y/o descargo oportuno (dentro de los plazos establecidos en la documentación) de los informes de hitos de control simultaneo realizados por la Contraloría General de la República y el Órgano de Control Interno de la Entidad y notificados por parte de la Entidad, durante la ejecución de la obra, hasta la aprobación de la liquidación de ejecución de obra.

## 21. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

### ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la Obra.

El Supervisor o Inspector designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuarán la Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepción definitiva de la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a <https://www.gob.pe/osce> En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de la presente Directiva. (Directiva N° 009-2020-OSCE/CD).

El inspector de obra o supervisor de obra y el residente de obra están obligados a registrar en el cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la presente Directiva.

## 22. EJECUCIÓN DE LA OBRA

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construcción de las obras que comprende el proyecto:

- a. Permisos, certificación
- b. Localización
- c. Condiciones locales
- d. Límites de trabajo
- e. Protección del lugar
- f. Mano de obra especializada
- g. Inspección y control de obras
- h. Materiales y equipos
- i. Cambios en el trabajo
- j. Recepción de Obra



k. Disposiciones finales.

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista deberá mantener en obra, una copia completa del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la obra.

Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad. El contratista tiene la obligación de revisar el expediente técnico en su totalidad para advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello deberá elaborar el informe de compatibilidad.

Todo procedimiento constructivo empleado será de primera calidad y estará sujeto a la aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en la infraestructura.

### 23. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual, sin embargo, a solicitud del contratista podrá modificarse a quincenal.

Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorización de adicionales, deductivos o valorización de gastos generales, el Contratista presentará tres (3) ejemplares en original, debidamente foliado con la documentación sustentatorio prescrito en la **DIRECTIVA N°012-2022-SGPD/GPP-MPA**.

Las valorizaciones deben presentarse de acuerdo a lo estipulado en la **DIRECTIVA N°012-2022-SGPD/GPP-MPA PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA PARA SUPERVISION, VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SGSLO APROBADA CON RESOLUCIÓN GERENCIAL N°294-2022-MPA/GM**.

En todas las valorizaciones de obra, se adjuntarán informes técnicos detallados, por parte de cada especialista y/o profesional clave, el cual deberá estar sustentado con todas las actividades realizadas durante dicho periodo, con anexos y/o fotografías georreferenciadas, donde se visualice la presencia y labor de dicho profesional.

### 24. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o bases, en los mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene el Supervisor o Inspector de Obra. En caso de discordar con la solicitud del Supervisor o Inspector de Obra, el Contratista tendrá derecho a reclamar ante la Municipalidad Provincial de Atalaya, en el plazo de hasta 7 días calendario, de efectuada la solicitud. Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, el Supervisor o Inspector, notificara de la situación al Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante.

### 25. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor o Inspector de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones del Supervisor o Inspector de Obra.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

### 26. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

Es obligación del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones en días y por partidas, la misma que deberá ser presentada para la firma del contrato.

### 27. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que el Supervisor o Inspector de Obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los



materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción del Supervisor o Inspector de Obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta o que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso que se hubieran realizado en base a sospechas del Supervisor o Inspector de Obra, de existir vicios ocultos y estos no pudieran ser comprobados.

## 28. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (pagos mensuales a CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP y SCTR, etc.); debiendo presentarlo a partir de la Segunda Valorización.

El Contratista deberá adjuntar a su solicitud de liquidación de obra los CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE CONAFOVICER Y SENCICO, según el porcentaje establecido por Ley.

## 29. SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energía eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagües (de ser el caso), que sean necesarios para la ejecución de la obra serán de cuenta y responsabilidad de contratista.

## 30. DAÑOS A TERCEROS

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos (de ser el caso) y demás. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad Provincial de Atalaya o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantías de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

## 31. SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra deberá tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las Bases, legislación vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecución de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pólizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pólizas deben indicar el nombre, ubicación de la Obra y número de procedimiento de selección.

El Contratista presentará las Pólizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados. Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de selección, el Contratista deberá tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a continuación, manteniendo su responsabilidad por el total de los daños.

- **Seguro Contra Accidentes Individuales:** Este seguro cubre cualquier lesión corporal, siempre y cuando sea causada por la acción imprevista y ocasional de una fuerza externa que obra súbita y violentamente sobre tu persona, ajena a tu voluntad y conocimiento. Además, los médicos deben verificar y comprobar que así haya ocurrido tu lesión.

En pocas palabras, un seguro individual de accidentes cubre las lesiones ocurridas por un accidente en el cual tú no tengas nada que ver, infortunios que suceden de forma casual y no-intencional. Cubre los casos de Fallecimiento por accidente, Invalidez total o parcial, Gastos de curación y/o Gastos de sepelio.

Es necesario indicar que este tipo de seguro corresponde siempre y cuando la lesión corporal o daño fortuito haya sido realizando sus funciones en cuanto al trabajo de obra encomendado y se haya dado dentro del horario de la jornada laboral.

- **CAR Seguro Todo Riesgo de Construcción:** daños y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y daños causados por la naturaleza, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecución, instalaciones provisionales, equipos, bienes, etc. Que se encuentren en el área de ejecución de los trabajos, hasta su recepción, por un valor de recepción a nuevo, deberá tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideración al almacén hasta la recepción de la obra.

- **Seguro Contra Instalaciones, Responsabilidad Civil:** Conocido como RC, es el seguro encargado de cubrir las cantidades que legalmente la empresa está obligada a pagar, por daños materiales y personales causados a terceros durante la construcción de la obra. Cubre los daños causados como, derrumbes de edificios, caída de objetos, incendios y explosiones, cables y fallas eléctricas, aperturas de zanjas, carga y descarga de materiales pesados o peligrosos.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes será por su cuenta, incluso deberá dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la póliza respectiva.

### 32. VIGILANCIA

El Contratista será el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y protección de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual deberá proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminación y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista deberá proporcionar guardiana general y el personal auxiliar de servicios para el personal de Obra y las instalaciones de uso común. El servicio de guardiana se realizará durante las 24 horas del día, en tanto que el resto de servicios se atenderán de acuerdo a los horarios que se establezcan.

### 33. INDEMNIZACIONES

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos, negligencia así mismo, de los reclamos de gremios sindicales. Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los terrenos aledaños en el perímetro de la construcción, comprendidas en el área de influencia de la obra y que puedan ver afectada su estabilidad.

### 34. CARTEL DE OBRA

El cartel de obra se ubicará dentro de los siete (07) días calendario posterior a la entrega del terreno, la entidad otorgará el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en el expediente técnico (01 carteles) y será ubicado de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o la Entidad, a través del coordinador de obras, el mismo que el contratista mantendrá en óptimas condiciones hasta la recepción de la obra.

### 35. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripción del contrato deberá presentar una dirección electrónica (correo electrónico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros).

### 36. DEL RESIDENTE DE OBRA

El Contratista designará a un profesional idóneamente preparado y de amplia experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procesos constructivos, así como la correcta aplicación de las normas establecidas y de lo descrito en el presente Expediente Técnico, cuyos servicios se darán en forma exclusiva para la obra.

### 37. DEL PERSONAL

El Residente deberá presentar al Supervisor o Inspector de Obra la relación del personal que va a trabajar en la obra, reservándose este el derecho de pedir el cambio total o parcial del personal, o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para desempeñar el cargo encomendado.

El Residente deberá acatar la determinación del Supervisor o Inspector de Obra y no podrá invocar como causa justificadora para solicitar ampliación de plazo para entrega de obra lo anteriormente descrito.

El Contratista se obliga cumplir con el personal clave propuesto en función al porcentaje de incidencia de participación indicados en el desagregado de gastos generales del Expediente Técnico, que está en base a las ocho (8) horas laborales por día, tal como se programó el avance de obra GANTT-PERT y CPM, durante todo el plazo de ejecución de la obra; asimismo, el cronograma de asistencia de los horarios del personal propuesto deberá ser presentado al Supervisor o Inspector de Obra, en un plazo máximo de siete (7) días calendarios, contabilizados desde el inicio de ejecución de la obra, además deberá ser adjuntado de forma detallada en cada valorización según el período laborado.

### 38. DEL EQUIPO

Comprende la maquinaria que interviene en la obra señalada en la relación de equipo mínimo del presente expediente técnico, el equipo variará de acuerdo a la magnitud de la obra, pero en todo caso debe ser suficiente y de óptimo estado para que la obra no sufra retrasos en su ejecución.



### 39. DE LOS MATERIALES

Los materiales a ser empleados para la construcción de las obras deben ser proporcionados por el Contratista, por ello será este el único responsable de la selección de los proveedores y fuentes de abastecimiento, teniendo en consideración que todos los materiales deben cumplir con las exigencias de calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecución de las obras deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras sin la aprobación del Supervisor o Inspector de Obra podrán ser rechazados por éste, cuando no se encuentre apropiado para la utilización en la ejecución de la obra.

El Contratista deberá contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para garantizar un correcto control de materiales y aplicación de procedimientos estandarizados de ensayos a efectuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia no cause malestar en la ejecución de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos. El Residente pondrá en consideración del Supervisor o Inspector de Obra y, a su solicitud, muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobación podrán usarse en la obra. El Supervisor o Inspector de Obra está autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas o con las especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra.

### 40. LAS PRUEBAS

Es obligación del Contratista, antes de solicitar la Recepción de la Obra, realizar todas las pruebas, análisis y ensayos necesarios para la verificación del óptimo funcionamiento de la obra ejecutada. De no ser así, el Supervisor o Inspector de Obra está autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista la reposición de ellos.

### 41. PRUEBAS Y MUESTRAS

El Contratista suministrará todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el desarrollo de las pruebas. Estas se llevarán a cabo por personal de laboratorio tal como se indique en las Especificaciones. Se llevará un registro que incluya el tipo, tiempo, localización y número de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevará a cabo las pruebas requeridas dentro de un término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendirá un informe escrito de cada prueba efectuada.

El Contratista facilitará todos los materiales para muestras y cooperará en las actividades requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

### 42. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Será responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control óptimo, que garantice la máxima calidad del proceso constructivo en general.

El Supervisor o Inspector controlará y verificará los resultados obtenidos y tendrá la facultad, en el caso de dudas de solicitar al Contratista la ejecución de ensayos especiales en un laboratorio independiente.

La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del Contratista y la Supervisión o Inspección de Obra. Sin embargo, cualquier revisión, inspección o comprobación que efectúe el Supervisor o Inspector no exime al Contratista de su obligación sobre la calidad de la misma.

### 43. SEGURIDAD LABORAL

Para la ejecución de los trabajos el Contratista debe cumplir, como mínimo, con los requisitos de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la Construcción, contenido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias; la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y modificada mediante Ley N°30222 y con y con su respectivo Reglamento aprobado con D.S. N°005-2012-TR y modificado el 2014 por el D.S. N°012-2014-TR.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo básico de protección personal (EPP) y tendrá en cuenta la protección adicional por el riesgo de caída. La zona de trabajo debe contar con los adecuados accesos, circulaciones y señalización.

El Contratista deberá tener en cuenta la buena práctica en el almacenamiento y manipuleo de materiales, así como la, seguridad en los trabajos de izaje. Asimismo, el Contratista deberá contar con un botiquín básico de primeros auxilios.



#### 44. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente ISO 14001:2015.

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicación en su actividad. Asimismo, el cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementación de algunas actividades seguidamente detallada:

- ✓ D.S. N°029-94-EM Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N°27314 – Ley General de Residuos Sólidos.
- ✓ Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)
- ✓ Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N° 27446).
- ✓ Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley N° 26786)
- ✓ Ley Forestal y Fauna Silvestre (Ley N° 29763) (de ser el caso)
- ✓ Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo N° 1278) y su Reglamento (D.S. N° 014-2017-MINAM)
  - ✓ Reglamento de Estándares de Calidad del Aire (D.S. N° 03-2008-MINAM)
  - ✓ Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM)

#### 45. REPOSICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS

El Contratista deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios público ubicadas en el área de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes deberá conseguir la información de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterráneas y aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, estado de conservación, vida útil remanente, etc.

Para ello coordinará con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen y/o afecten el área del proyecto, de las que se obtendrán los documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicación y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público, redes de telefonía, fibra óptica, etc., se harán las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanentemente coordinación con la Municipalidad Provincial de Atalaya. La solución de interferencias, la reposición de los servicios públicos (agua potable, desagüe, luz, telefonía, etc.) así como las consecuencias que de ella deriven, serán tomadas en cuenta para la formulación de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

#### 46. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999.

El contratista deberá cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, de aplicación en su actividad. Al respecto, deberá dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

- RM N°366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad
- Ley N°26842 Ley General de Salud
- DS N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito
- ISI 5-02-1 Orden y Limpieza
- ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo
- Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

#### 47. CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

El Contratista está obligado no solo a la correcta ubicación de la obra, sino también a la conservación de esta a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución.

Asimismo, queda obligado a señalar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezcan en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista.

El contratista cumplirá las órdenes que reciba del Supervisor o Inspector de Obra acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser previamente autorizados por el Supervisor o Inspector de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que el Supervisor o Inspector de Obra ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.



#### 48. COMPATIBILIZACIÓN Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista deberá seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecución de la obra, como complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura, teniendo primacía los planos de detalles sobre los planos generales.

Deberá además ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Códigos y Normas nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, así como el contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas.

#### 49. PLAZOS DE LA OBRA

El contratista controlara el avance de obras a través de la Programación de sus Actividades, Diagramas de Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicándose la Ruta Crítica.

Las solicitudes de ampliación de plazo deberán estar debidamente motivadas, sustentadas y cuantificadas y otros reclamos emergentes de la ampliación de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que señalan los Artículos 197°, 198°, 199° del Reglamento, adjuntando un gráfico explicativo de los eventos, así como la demostración objetiva de que la causal invocada modifica el calendario contractual.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climáticos (lluvias), deberá tener en cuenta la Opinión del OSCE N° 170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece que: "El contratista podía emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para sustentar su solicitud de ampliación de plazo (entre ellos, anotaciones en el CUADERNO DE OBRA, PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC.) siempre que a través de estos pudiera acreditar fehacientemente los hechos y circunstancias alegados", que para nuestro caso la **acreditación fehaciente más importante de los hechos alegados serán VIDEOS** en la que se visualice al Supervisor y Residente de la obra mostrando las partidas afectadas de la ruta crítica por el evento alegado;

Asimismo, la Opinión del OSCE N° 169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que: "El supervisor debía brindar su opinión respecto a la solicitud de ampliación de plazo presentada por el contratista a través de un informe en el que se precisaran los argumentos técnicos que le servían de fundamento, cumpliendo las formalidades exigidas en el anterior artículo 170 del Reglamento; en consecuencia, **esta actuación no podía entenderse como cumplida con la sola anotación en el cuaderno de obra**, aun cuando en este último el supervisor hubiera detallado el sustento técnico de su pronunciamiento". De aprobarse Ampliación de Plazo, deberá de presentar un nuevo Calendario de Avance de Obra y la Programación PERT-CPM, elevando dichos documentos a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, suscrito por el Contratista y el Supervisor, con un informe para su aprobación dentro del plazo previsto por el Artículo 202° del Reglamento, documentos que se incorporan al contrato en reemplazo de las anteriores.

Compatibilizar la situación presentada, con las Directivas vigentes de la Contraloría General de la República.

#### 50. REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°01179-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

El procedimiento de reajuste se hará conforme a lo establecido en el Artículo 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estará incluido en los Pagos a Cuenta.

#### 51. MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Contratista será responsable del mantenimiento de tránsito en la zona de ejecución de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepción final de la obra, a su costo, del mantenimiento del tránsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad pública respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulación en general.

#### 52. RECEPCIÓN DE OBRA

Se realizará de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es obligación ineludible del Contratista, presentar al Supervisor o Inspector de Obra y presidente del Comité de Recepción de Obra, los Planos Replanteados (de corresponder).



### 53. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

La entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras.

### 54. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- La experiencia solicitada al personal propuesto es la mínima, por cuanto queda a criterio de los postores ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualización profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.
- Las constancias y certificados que se presenten deberán haber sido emitidos por quién corresponda en ejercicio de una facultad expresa, aplicado a las instituciones públicas, así como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades correspondientes.
- El postor es consciente de la documentación que presenta para efectos del presente procedimiento de selección, por cuanto la entidad realizará la verificación documentaria, tanto de la oferta como de los documentos presentados para la firma del contrato, con la finalidad de identificar que la documentación presentada se ajusta a la verdad.
- Las bases son las reglas del procedimiento de selección, por consiguiente, deberán ser en función a ellas que los postores formulen su oferta.
- Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolverán conforme a lo establecido en las Bases y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- El personal propuesto para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido, salvo los casos situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la suscripción del contrato. Situación que también será aprobada por la Entidad. De acuerdo a la OPINIÓN N° 252-2017/DTN El contratista se encuentra en la obligación de ejecutar el servicio con el personal ofertado en el procedimiento de selección, pudiendo efectuar el reemplazo de uno o más de ellos, siempre y cuando el reemplazo propuesto reúna iguales superiores características a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorización previa por parte de la Entidad.
- No se considerarán como válidos para los efectos de calificación y evaluación aquellos documentos que presentan enmendaduras, borrones o resultan ilegibles en tanto no permitan identificar detalles relevantes (Ejemplos: Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, etc.).

### 55. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

#### REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA:

Persona Natural y/o Persona Jurídica Ejecutor de Obras

**Los recursos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio:**

- Persona natural y/o jurídica inscrita en el registro de proveedores del estado como ejecutor de obra.
- Es postor debe estar en condición de activo y habido en la SUNAT.
- No este impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado.
- El postor deberá cumplir con la DIRECTIVA N°001-2020-OSCE/CD, numeral 7.5 actualización de información legal y financiera.

#### CONDICIONES DE CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de Contrataciones del Estado, se establece que:

El número máximo de integrantes del consorcio es de tres (03) integrantes.

- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%.
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del Consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

### 56. REQUISITOS PROFESIONALES Y DEL POSTOR

#### EXPERIENCIA Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO

El personal propuesto para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido, salvo los casos o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la suscripción del contrato. Situación que también será aprobada por la Entidad. De acuerdo a la OPINIÓN N° 252-2017/DTN El contratista se encuentra en la obligación de ejecutar el servicio con el personal ofertado en el procedimiento de selección, pudiendo efectuar el reemplazo de uno o más de ellos, siempre y cuando el reemplazo propuesto reúna iguales o superiores características a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorización previa por parte de la Entidad.



## 57. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

El personal propuesto debe cumplir con la formación académica y experiencia mínima de la siguiente manera:

<b>INGENIERO RESIDENTE DE OBRA</b>	
<b>Formación académica:</b>	Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y habilitado.
<b>Tipo de Experiencia:</b>	Deberá acreditar una experiencia mínima de (36) meses como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Gerente de Construcción y/o Gerente de Proyectos de Construcción y/o Gerente de Supervisión y/o jefe de Supervisión y/o Especialista en Arquitectura y/o la combinación de estos, en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. La experiencia se computa desde la colegiatura.
El coeficiente de participación para el ingeniero residente de obra propuesto será del	
	100%

<b>ESPECIALISTA AMBIENTAL</b>	
<b>Formación académica:</b>	Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Recursos Naturales, o Ingeniero sanitario, o Ingeniero Civil titulado colegiado y habilitado.
<b>Tipo de Experiencia:</b>	Deberá acreditar una experiencia en la especialidad de veinticuatro (24) meses como Especialista en Medio Ambiente, Especialista Ambiental, Especialista seguridad y Medio Ambiente, Residente de Obra, Supervisor de Obra Inspector de obra en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura.
El coeficiente de participación para el especialista ambiental de obra propuesto será del	
	50%

<b>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y CALIDAD</b>	
<b>Formación académica:</b>	ingeniero civil y/o ingeniero de seguridad y/o ingeniero industrial titulado, colegiado y habilitado.
<b>Tipo de Experiencia:</b>	Deberá acreditar una experiencia en la especialidad de Veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista en Seguridad y/o Especialista en Calidad, en; la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de obra; en obras similares, que se computa desde la colegiatura.
El coeficiente de participación para el Especialista en Seguridad y Calidad de obra propuesto será del	
	100%

### **La Acreditación para la formación académica:**

El título profesional requerido será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.

En caso que el título profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor deberá de presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

### **La Acreditación para la experiencia**

Mediante copia simple de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos más conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

**Nota:** La colegiatura y habilitación del profesional debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perú como para los titulados en el extranjero.

### **Acreditación:**

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

## 58. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

### **EQUIPOS Y MAQUINARIAS**

Todo los equipos y maquinarias necesarias para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar deberán llevarse al lugar donde se ejecutará el servicio, en forma oportuna y no se podan retirarse de la misma salvo autorización escrita del supervisor y/o inspector.

La pérdida o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución del servicio corren por cuenta del contratista.

Si el supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adicionales necesarias, por su cuenta y costo.

### **Requisitos:**

Los postores deben presentar el equipamiento estratégico para la ejecución de la obra de acuerdo con lo establecido en el expediente técnico:



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3	UND	1.00
2	CAMION VOLQUETE 15 m3	UND	1.00
3	MIRA TOPOGRAFICA	UND	1.00
4	ESTACION TOTAL	UND	1.00
5	NIVEL TOPOGRAFICO	UND	1.00
6	COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN	UND	1.00
7	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 (23 HP)	UND	1.00
8	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP	UND	1.00
9	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	UND	1.00
10	RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 85 HP 1 YD3.	UND	1.00
11	MOTONIVELADORA DE 125 HP	UND	1.00
12	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 1,500 gl	UND	1.00

Todos estos equipos, maquinarias, e instrumentos serán puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación. La lista arriba indicada, no es limitativa, comprometiéndose por la presente a incrementarse y/o a optimizarla, en caso de que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

#### Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato con los siguientes documentos: Copia de documentos que sustenten la propiedad (Copia de factura y/o copia de tarjeta de propiedad), la posesión (Copia de contrato de alquiler y/o copia de factura) u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

#### 59. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las especificaciones técnicas y las características mínimas se encuentran establecidas en el Expediente Técnico del proyecto, aprobado por la Entidad.

#### 60. DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

##### PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:

Esta penalidad se aplicará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

##### OTRAS PENALIDADES:

Otras penalidades			
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento	0.2 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido:	0.3 UT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
3	<b>CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO A INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL</b> Cuando el contratista no cumpla con entregar al Inspector o Supervisor de obra, la Programación de Ejecución de Obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado, Calendario de Adquisición de materiales y equipos, en un plazo de tres (03) días siguientes de iniciado el plazo contractual de obra; asimismo, el mismo plazo corresponde para ejecución de Prestaciones Adicionales de Obra. Se aplicará una penalidad por cada día de atraso. Además, Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a	0.20 UIT por día.	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.



Otras penalidades			
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
	pedido del supervisor o inspector, el contratista presenta a la supervisión, con copia a la entidad, la actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos.		
4	<b>DEL PERSONAL</b> Cuando el contratista no cumpla con entregar al Inspector o Supervisor de obra, el cronograma de asistencia de los horarios del personal propuesto durante todo el plazo de ejecución de obra programado, en un plazo máximo de siete (7) días calendarios, contabilizados desde el inicio del plazo contractual de obra. Además de su presentación de forma detallada en cada valorización según el período laborado. Se aplicará una penalidad por cada día de atraso.	0.20 UIT por día.	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
5	<b>CUADERNO DE OBRA</b> Cuando el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor de obra, impidiéndole anotar las ocurrencias, de conformidad al artículo 191 del Reglamento, de corresponder.	5/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor / Inspector de obra.
6	<b>SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACIÓN</b> Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la Entidad.	0.20 UIT por día.	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
6	<b>INDUMENTARIA E IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL</b> Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal los elementos de seguridad. La penalidad es por cada día.	0.20 UIT por día.	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
7	<b>CALIDAD DE LOS MATERIALES</b> Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización de supervisor.	0.20 UIT por día.	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
8	<b>CARTEL DE OBRA</b> Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido en la programación. Hay la obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra. Se penalizará de la misma forma, cuando no se mantenga el tiempo establecido	0.15 UIT por día	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
9	<b>REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b> Se aplicará una penalidad por cada día de atraso en el siguiente caso: No presentar dentro del plazo estipulado consignado en el artículo 177° del Reglamento.	0.20 UIT por día.	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
10	<b>PRUEBAS Y ENSAYOS</b> Cuando el <b>CONTRATISTA</b> no realiza las pruebas o ensayos para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. El plazo que rige para este caso es la fecha de presentación del informe de valorización en la que deben estar incluidos estas pruebas y/o ensayos, siempre que en el periodo de	1/1000 del monto de la valorización del periodo por incidencia	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.



Otras penalidades			
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
	ejecución respectiva amerite la realización de estas pruebas y/o ensayos y siempre que el supervisor lo considere pertinente.		
11	<b>EQUIPOS DECLARADOS</b> Cuando el contratista no mantenga los equipos acreditados durante la ejecución de la obra (según intervención de estos en la ejecución de partidas). En este caso, bastará que falte uno o más de los equipos para que se haga acreedor de la penalidad respectiva.	0.20 UIT por cada día de ausencia de los equipos	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
12	<b>INFORMACION INCOMPLETA</b> Cuando el <b>CONTRATISTA</b> entregue información incompleta, perjudicando el trámite normal de los mismos (valorizaciones contractuales, valorizaciones de adicionales y/o deductivos de obra, mayores y/o menores metrados, presentación de calendarios actualizados de obra, solicitud de ampliaciones de plazo y solicitud de cambio de profesional del plantel del personal clave) la penalidad será por cada tramite documentario.	1/1000 del contrato vigente	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
13	<b>VALORIZACIONES</b> Cuando el <b>CONTRATISTA</b> no efectúe valorizaciones (referidas a valorizaciones mensuales o quincenales, mayores metrados, adicionales de obra, deductivos) al termino de cada periodo previsto en los términos de referencia, conforme al plazo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. O cuando valore metrados no ejecutados (sobre valorización) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas, o partidas ejecutadas defectuosamente o incompletas, o cuando no cuente con los anexos y formatos según corresponda prescritos en la Ficha de Homologación, u otro acto que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. Será aplicable una penalidad según corresponda.	1/1000 del contrato vigente	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
14	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b> Por incumplimiento a la normativa ambiental vigente.	1/1000 del contrato vigente	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
15	Por incumplimiento a la presentación de los informes de reporte de compromisos ambientales, establecidos en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA).	0.1 UIT por ocurrencia	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
16	los informes de valorizaciones, CD que debe contar con el integro de archivos en formato de origen, fotografías georreferenciadas de cada partida valorizada y de las pruebas de calidad realizadas por EL CONTRATISTA, en el periodo de la valorización; además, deberá adjuntar valorización escaneada.	0.1 UIT por ocurrencia	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
17	Cuando el Contratista no se pronuncie sobre los informes de hitos de control simultaneo realizados por la Contraloría General de la República, dentro del plazo notificado por la Entidad	0.20 UIT por día de retraso	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
18	<b>REDUCCIONES DE PRESTACIÓN</b>	0.2 UIT por ocurrencia	Según informe del Supervisor /



Otras penalidades			
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
	Para este punto se tomará en cuenta el mismo procedimiento establecido en el Artículo 205 del RLCE, para la aprobación de adicionales de obra, en caso de incumplimiento la entidad aplicará la penalidad correspondiente.		Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
19	Por el incumplimiento de los procedimientos que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento respecto a los trámites de adicionales de obra, mayores metrados, ampliaciones de plazo y recepción de obra.	0.2 UIT por ocurrencia	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
21	Cuando en el cuaderno de obra no se realizan las anotaciones conforme a lo requerido en el RLCE.	0.2 UIT por ocurrencia	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.
22	Cuando las solicitudes de mayores gastos generales, no se encuentren debidamente sustentadas y/o acreditadas según lo establecido en el RLCE.	0.2 UIT por ocurrencia	Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o la subgerencia de supervisión y liquidación de obras.

Además, se considerará la **DIRECTIVA N°012-2022-SGPD/GPP-MPA PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA PARA SUPERVISION, VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SGSLO APROBADA CON RESOLUCIÓN GERENCIAL N°294-2022-MPA/GM.**

**Procedimiento para la aplicación de la penalidad:**

1. El supervisor de Obra o el inspector de obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Tabla de Penalidades, registra la infracción en el Cuaderno de Obra.
2. El Supervisor de Obra o el inspector de obra procede a formular la penalidad según la Tabla de penalidades sobre la base del monto del contrato vigente, por día, personal u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente; y mediante carta comunica a la Municipalidad Provincial de Atalaya, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido.
3. En caso de que el área usuaria detecta el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Tabla de Penalidades, emite informe técnico justificado y con la fórmula de penalidad correspondiente.
4. Una vez notificada la penalidad al contratista, este deberá presentar su descargo dentro del plazo establecido por la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, bajo su responsabilidad.
5. El Supervisor de Obra elabora y remite en la valorización o en la liquidación final, según corresponda con la aplicación de la penalidad.
6. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo admisible, el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que inicie la Resolución del Contrato de obra.

**61. DE LA SUBCONTRATACIÓN**

El contratista puede subcontratar, previa autorización de la Entidad, la ejecución de determinadas prestaciones del contrato hasta el porcentaje que establezca el reglamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**62. DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS**

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es el siguiente:

Plazo máximo de responsabilidad del contratista	Contabilizados a partir de la recepción de obra
07 años	RECEPCION TOTAL DE LA OBRA (De conformidad al numeral 40.1 del artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado)



### 3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

<b>A</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>		
<b>A.1</b>	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b>		
Requisitos:			
	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
	1	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3	1.00
	2	CAMION VOLQUETE 15 m3	1.00
	3	MIRA TOPOGRAFICA	1.00
	4	ESTACION TOTAL	1.00
	5	NIVEL TOPOGRAFICO	1.00
	6	COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN	1.00
	7	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 (23 HP)	1.00
	8	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP	1.00
	9	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	1.00
	10	RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 85 HP 1 YD3.	1.00
	11	MOTONIVELADORA DE 125 HP	1.00
	12	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 1,500 gl	1.00
Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.			
<b>Importante</b> No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.			
<b>A.2</b>	<b>CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>		
<b>FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>			
Requisitos:			
	N°	Cargo	Profesión
	1	Ingeniero Residente de Obra	Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y habilitado.
	2	Especialista ambiental	Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Recursos Naturales, o Ingeniero sanitario, o Ingeniero Civil titulado colegiado y habilitado.
	3	Especialista en seguridad y calidad	ingeniero civil y/o ingeniero de seguridad y/o ingeniero industrial titulado, colegiado y habilitado.
Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.			
<b>Importante</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.</li> <li>La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).</li> </ul>			
<b>A.3</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>		
Requisitos:			
	N°	CARGO	EXPERIENCIA
		RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y habilitado.
			Deberá acreditar una experiencia de treinta y seis (36) meses como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Gerente de Construcción y/o Gerente de Proyectos de Construcción y/o Gerente de Supervisión y/o



1			jefe de Supervisión y/o Especialista en Arquitectura y/o la combinación de estos, en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. La experiencia se computa desde la colegiatura.
2	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Recursos Naturales, o Ingeniero sanitario, o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado	Deberá acreditar una experiencia en la especialidad de veinticuatro (24) meses como Especialista en Medio Ambiente, Especialista Ambiental, Especialista seguridad y Medio Ambiente, Residente de Obra, Supervisor de Obra Inspector de obra en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura.
3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y CALIDAD	ingeniero civil y/o ingeniero de seguridad y/o ingeniero industrial titulado, colegiado y habilitado	Deberá acreditar una experiencia en la especialidad de Veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado como Especialista en Seguridad y/o Especialista en Calidad, en; la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de obra; en obras similares, computada desde la fecha de la colegiatura

**Acreditación:**

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

**Importante**

- El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

**B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

**Requisitos:**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN**, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

**EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:** construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o ampliación y/o creación y/o habilitación y/o instalación y/o implementación y/o la combinación de los términos anteriores, de edificaciones de infraestructura educativa y/o mercados en general.

**Acreditación:**



La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación<sup>17</sup> de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 10** referido a la experiencia del postor en la especialidad.

#### Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

#### Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.



<sup>17</sup> De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017/DTN** "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

#### CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta <b>(Anexo N°6)</b>.</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta  P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar  O<sub>i</sub> = Precio i  O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja  PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;"><b>100 <sup>18</sup> puntos</b></p>

#### Importante

*Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.*

<sup>18</sup> De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada).



## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL CAMPO FERIA DE PECES Y VERDURAS DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE RAIMONDI DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI: 2629331, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20171714371, con domicilio legal en CALLE RIOJA N°659 CIUDAD DE ATALAYA representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA**, para la CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL CAMPO FERIA DE PECES Y VERDURAS DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE RAIMONDI DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI: 2629331, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL CAMPO FERIA DE PECES Y VERDURAS DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE RAIMONDI DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI: 2629331.

### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a SOLES, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.



#### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>19</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES en periodos de valorización mensual conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 120 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de 120 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

##### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:*

- *"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."*

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

<sup>19</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



**Importante para la Entidad**

- Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

**CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

La Entidad otorgará un Único adelantos directos por el 10% del monto del contrato original. El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [Carta Fianza o Póliza de Caución] y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

**CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS**

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (8) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [Carta Fianza o Póliza de Caución] y el comprobante de pago respectivo".

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA**

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA**

[INCLUIR<sup>20</sup> EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA "GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN "VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA" DEL SEACE].

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN

<sup>20</sup> De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es obligatoria.

AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
3	[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL CASO]		



En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad<sup>21</sup>:

Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
(...)	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.			

#### Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

<sup>21</sup> De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital", excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>22</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

##### **Importante para la Entidad**

*De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente cláusula, según corresponda:*

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**

*Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita el OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN]*

<sup>22</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).



**DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD].**

La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE RIOJA N°659, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la*



Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>23</sup>.

## CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

<b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>	Número del documento			
	Fecha de emisión del documento			
<b>2 DATOS DEL CONTRATISTA</b>	Nombre, denominación o razón social			
	RUC			
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones
<b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>	Número del contrato			
	Tipo y número del procedimiento de selección			
	Descripción del objeto del contrato			
	Fecha de suscripción del contrato			
	Monto del contrato			
<b>4 DATOS DE LA OBRA</b>	Denominación de la obra			
	Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)			
	Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra			
	Plazo de ejecución de la obra	Plazo original	días calendario	
		Ampliación(es) de plazo	días calendario	
		Total plazo	días calendario	
		Fecha de culminación de la obra		
		Fecha de recepción de la obra		
		Fecha de liquidación de la obra		
	Monto de la obra	Número de adicionales de obra		
		Monto total de los adicionales		

<sup>23</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



		Número de deductivos	
		Monto total de los deductivos	
		Monto total de la obra (sólo componente de obra)	
<b>5 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>	Monto de las penalidades por mora		
	Monto de otras penalidades		
	Monto total de las penalidades aplicadas		
<b>6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO</b>	Junta de Resolución de Disputas	Si	No
	Arbitraje	Si	No
	N° de arbitrajes		
<b>7 DATOS DE LA ENTIDAD</b>	Nombre de la Entidad		
	RUC de la Entidad		
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia		
	Cargo que ocupa en la Entidad		
	Teléfono de contacto		
<b>8</b>			
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</b>		



## ANEXOS



**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>24</sup>	Sí	No	
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>24</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.



**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :		Teléfono(s) :	
MYPE <sup>25</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :		Teléfono(s) :	
MYPE <sup>26</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :		Teléfono(s) :	
MYPE <sup>27</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

<sup>25</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>26</sup> Ibidem.

<sup>27</sup> Ibidem.



1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*



**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCION**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*



### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**



**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**



## ANEXO N° 5

### PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>28</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>29</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%<sup>30</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>28</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>29</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>30</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

**Consortiado 1**

Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

**Consortiado 2**

Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*



**Importante para la Entidad**

*En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:*

**ANEXO N° 6**

**PRECIO DE LA OFERTA**

**ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]**

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
<b>TOTAL</b>	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:*

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				



4	IGV <sup>31</sup>	
5	Monto total de la oferta	

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:  
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

### Importante para la Entidad

- A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".

- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".

- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:

"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 7**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

<sup>31</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo:  
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



**Importante para la Entidad**

*Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:*

**ANEXO N° 7**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV**

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa<sup>32</sup> se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.*

<sup>32</sup> En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*



ANEXO N° 10  
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO <sup>33</sup>	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>34</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>35</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>36</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>37</sup>
1										
2										
3										
4										
5										

<sup>33</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>34</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>35</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>36</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

Consignar en la modified establecida para el valor referencial.



N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO <sup>33</sup>	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>34</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>35</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>36</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>37</sup>
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda



**ANEXO N° 11**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*



**ANEXO N° 12**

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA  
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE  
COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*



