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TERMINOS DE REFERENCIA

| 1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA |
Sub Gerencia de Estudios e Inversiones — Gerencia Regional de Infraestructura — Gobierno Regional de
Ancash.

I 2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de consultoria de obra para la Supervisién de la Obra: “RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE
SALUD MANCOS I-3, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, REGION ANCASH"-
CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2556261.

| 3. ANTECEDENTES

Definir los requerimientos y caracteristicas generales de los equipos y materiales que se usaran en la
ejecucion de los trabajos aqui descritos y requeridos y las normas que regiran la ejecucién de tales
trabajos que en términos generales tendran como mira la mas alta Ingenieria Servir de norma o marco
para la ejecucion de las obras mencionadas Todos los materiales a ser suministrados y todos los trabajos
a ser ejecutados, se ajustaran a las normas que se sefialan a continuacién. Estas normas regiran las
presentes Especificaciones, aun cuando no estuvieren directamente expresadas La construccion de la
obra se efectuara en conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Especificaciones
Técnicas ampliadas por las siguientes normas internacionales:

| 4. FINALIDAD PUBLICA ) '

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de servcios de una persona
juridica o natural o consorcio , con la finalidad de realizar Ia supervisién de la ejecucion de la obra
“RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD MANCOS I-3, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA
DE YUNGAY, REGION ANCASH”— CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2556261, y garantice
una ejecucion de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico de obra, los términos y condiciones
de su contrato, y en base de consideraciones tecnicas en los presente termino de referencia.

| 5. OBJETO DE LA CONSULTORIA _ |

El Objeto de la presente Consultoria de Obra, es fijar las pautas que serviran al Consultor seleccionado
para la Supervision de la Obra del Proyecto: “RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD MANCOS
I-3, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, REGION ANCASH”- CODIGO UNICO DE
INVERSIONES (IRI) N° 2556261, materia del presente proceso de seleccion.

El Consultor debera tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y los
lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y responsabilidades. en cada una de las etapas y
fases comprendidas en la Consultoria.

| 6. MARCO LEGAL &

»  Ley N° 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio fiscal 2024, y sus
modificatorias.

» Ley N° 31639, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2024.

»  Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios y sus modificatorias.

»  Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que aprueba
disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobiemno Nacional frente a
desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (En
adelante la Ley) y sus modificatorias.

»  Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225 (en adelante LCE).

»  Decreto Supremo N° 344-2018 que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado y
maodificatorias.

»  Directiva N° 05-2019-RCC, “Directiva que regula la Fase de Expresion de Interés del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios”, la misma que
en Anexo forma parte integrante de la presente resolucion.

> Directivas de OSCE vigentes.
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> Decreto supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de seguridad
y salud en el trabajo, y sus modificatorias.

»  Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el reglamento de organizacién y funciones del
minist~rio de salud, y sus modificatorias.

»  Resolucion Ministerial N° 312-2011/MINSA, que aprueba el documento tecnico: protocolos de
examenes medico ocupacionales y guias de diagnostico de los examenes medicos obligatorios por
actividad, y sus modificatorias.

> Resolucion Ministerial N° 506-2012-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 046-MISA/DGE
que establece la notificacion de enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiologica en salud
publica, y su modificatoria.

»>  Resolucion Ministerial N° 545-2012/MINSA, Que Aprueba La Directiva Sanitaria N° 047-
MINSA/DGE-V.01: “Notificacion De Brotes, Epidemias Y Otros Eventos De Importancia Para La
Salud Publica”. )

»  Resolucion Ministerial N° 021-2016/MINSA, que aprueba el perfil de competencias del medico
ocupacional.

»  Resolucion Ministerial N° 055-2020-TR, que aprueba la “guia para la prevencion del coronavirus en
el ambito laboral.

» Resolucion Ministerial N° 183-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 287-
MINSA/2020/DGIESP, directiva administrativa que regula procesos, registros y accesos a la
informacion para garantizar el seguimiento- integral de los casos sospechosos y confirmados de
covid-19 (sistema integrado para covid-19-sicovid-19), y su modificatoria.

> Resolucion Ministerial N°® 834-2021/MINSA que aprueba el documento tecnico: manejo ambulatorio
de personas afectadas por la covid-19 en el peru, y sus modificatorias.

> Resolucion Ministerial N° 881-2021/MINSA, que aprueba la directiva sanitaria n°® 135-minsa/cdc-
2021 “directiva sanitaria para la vigilancia epidemeologica de la enfermedad por coronavirus
(COVID-19) en el peru”.

»  Resolucion Ministerial N° 1218-2021/MINSA, que aprueba la NTS N° 178-MINSA/DGIESP-2021,
Norma tecnica de salud para la prevencion y control de la COVID-19 en el peru y su modificatoria.

> Resolucidon Ministerial N° 022-2024-MINSA, que aprueba ‘“Lineamientos para la vigilancia,

prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-COV-2" y sus

modificatorias.

Ley N°© 27444, L ey del Procedimiento Administrativo. General.

Cddigo Civil.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre contrataciones de

obras publicas.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental

D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.
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7. OBJETIVOS

GENERAL

Los presentes términos de referencia tienen como objetivo la contratacion del servicio de consultoria de
obra para efectuar la Supervision de la obra: “RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD MANCOS
I-3, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, REGION ANCASH”- CODIGO UNICO DE
INVERSIONES (IRI) N° 2556261.

ESPECIFICOS

Garantizar la supervision permanente de la obra (a tiempo completo en la obra), hasta su liquidacion.
Asegurar la supervision y control de la ejecucion de la obra, formulando oportunamente las
recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones,

Trasladar la responsabilidad’total de la supervision integrai de la obra, y responsabilidad compartida
con el contratista por la adecuada ejecucién de la obra, verificando constante y oportunamente que
los trabajos se ejecuten de acuerdo al Expediente Técnico de la Obra, al Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstrucciéon con Cambios, la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, Normas de Construccién, Normas Ambientales,
Normas de Seguridad y Reglamentacion vigente y otras que correspondan.
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| 8. ALCANCES

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al SUPERVISOR, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervision y Control de la obra conforme al
expediente técnico.

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

El Consultor suministrara los servicios necesarios para la Supervision de Obra “RECONSTRUCCION
DEL CENTRO DE SALUD MANCOS I-3, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, REGION
ANCASH”~ CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2556261, estos servicios comprenderan todo lo
relacionado a la supervision, inspeccion, control técnico, control de la conservacion del entorno ambiental
de Ia obra y control administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que las obras se
ejecuten de acuerdo con los Disefios y Especificaciones del Expediente Técnico correspondiente, velando
por la calidad de las obras.

El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, disponga de los
equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente
del numero de profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento. Sin exclusién de las obligaciones
que corresponden al Supervisor, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como

tal, entre otros, la Supervision y Contro! de esta Obra se obliga a:
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Luego de suscrito el contrato y previo al iniciar ejecucion de la obra debera:
Certificar la libre disponibilidad de las areas donde se ejecutara la obra, antes de que se
realice la entrega del terreno.
Constatar e informar la condicion efectiva de las areas y su relacién con el Expediente
Técnico realizado.
Verificar las interferencias potenciales.
Entregar un (01) Disco Compacto con la filmacién panoramica previa al inicio de la obra
{minimo 3 minutos) y un panel fotografico (minimo 10 fotos), en papel fotografico tamafio A4.
Revisar el Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y formular oportunamente las
recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere indispensables al
Estudio, asi como indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.
Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informacion técnico- administrativo relacionada
con la obra, asi como verificar la permanencia del Cuaderno de Obra digital y la actualizacién de sus
anotaciones.
Asumir la responsabilidad de que las obras se ejecuten con la calidad técnica requerida y de acuerdo
a lo estipulado en el Expediente Técnico de la Obra.
Revisar todos los documentos del Expediente Técnico, confrontando lo sefialado en los planos con el
terreno, emitiendo el informe evaluativo dentro del plazo de SIETE (07) dias calendario contados a
partir del dia siguiente de la Entrega del expediente técnico.
Durante la etapa previa a la Ejecucién de la Obra y Recepcién de Obra, el Supervisor tomara en
cuenta las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental, solicitando al
contratista los Planes de Manejo Ambiental y Monitoreo Ambiental.

Revisar los estudios de Mecanica de suelos, de acuerdo a los lineamientos de la NTE E.050

La Supervision con la participacion de los profesionales propuestos, verificara que las obras se
efecuten en concordancia con tecnologia actual, incluyendo las coordinaciones que debera
realizarse con la Entidad para resolver las interferencias con los servicios pblicos que se
pudieran generar antes y durante el inicio de obra.

Controlar sistematicamente la calidad de los materiales a usarse; a fin de asegurar la calidad
necesaria para que quede garantizado su uso permanente, debiendo para tal efecto, aprobar
explicitamente los laboratorios encargados de hacer las distintas pruebas de control, los mismos que
deberan ser de reconocido prestigio y contar con experiencia y respaldo profesional.

Absolver las consultas sobre ocurrencias en ia obra que formule el Contratista, dentro de los plazos
y siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 82° del Reglamento del Procedimiento de
Contrataciéon Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, dando cuenta oportuna a la
entidad tanto de la consulta como de su absolucién.

Verificar la calificacion del personal técnico y ejecutor de los trabajos de la obra (segin Art. 81.-
Obligaciones del Contratista — 81.2.- Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacién con el
plantel profesional acreditado), que actien por cuenta del Contratista, estando facultado a remover u
ordenar el retiro de cualquier trabajador o personal del Contratista que atente contra la correcta
ejecucion de la obra o perjudique la buena marcha de ésta.

Exigir al Contratista el cumplimiento de las normas referentes a la seguridad del personal y demas
obligaciones inherentes a su condicién de ejecutor y responsable de la buena y oportuna ejecucion



s
ne

‘ ﬁ& 1 GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE ESTUDIO E

. 9 DE ANCASH INFRAESTRUCTURA INVERSIONES
EhsnS

“5 -
[ INSTRUCCION

CON CAMBIDS

de las obras, y en general, exigir al Contratista el cumplimiento de los plazos estipulados en el
contrato de obra y el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios.

m. Llevar el seguimiento y control de las Pélizas de Seguro que se exige en el Contrato de Obra, asi
como de las Cartas Fianzas por adelantos en efectivo y materiales, cuidando que se mantengan
vigentes durante la ejecucion de la obra y se reajusten las sumas aseguradas.

n. Elaborar conjuntamente con el Contratista, los metrados y las valorizaciones por concepto de
avance de obra y otros conceptos; al igual que la Liquidacion Final de Obra, luego revisara,
visara, aprobard y presentard personalmente El Gobierno Regional de Ancash, estas
valorizaciones y Liquidacion conforme a lo sefialado en el Articulo 83° y 94° del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios; EL
SUPERVISOR/LA SUPERVISION es responsable de verificar los metrados consignados en cada
valorizacion.

0. La Supervision debera elaborar un Plan de Supervision de Obra, mediante el cual se
implementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico-financiero y
avance de ejecucion de obras. El control de contrato de Supervision le obligue a informar al
CONTRATANTE de todos los sucesos administrativos y técnicos que afecten el proyecto, de
modo que puedan resolverse con tiempo suficiente a fin de evitar cualquier reclamo por parte del
CONTRATISTA; asimismo el Plan contara con un Manual de Procedimientos, y los Protocolos de
Control de Calidad, el cual inciuira los planeamientos previstos para llevar a cabo toda la labor de
asegurar el control de calidad de los trabajos, su cuantificacion, el seguimiento y control general
de los procesos constructivos establecido las aprobaciones de los mismos en cada actividad
constructiva, asi como de aceptacion de materiales a usar y el control de la seguridad y salud en
el trabajo.

p. Durante la ejecucidn de la obra esta prevista la aceleracion la ejecucién de los trabajos en
jornadas extras que incluyen sabados, domingos, feriados y horas nocturnas, por cual el
SUPERVISOR, debe prever esta situacién para mantener la calidad del servicio y no se afecte el
buen desarrollo de Ia obra; las cuales no seran objeto de pago extra.

q. Revisar detalladamente la ejecucién de la obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a
que hubiere lugar, los Calendarios de Avance de Obra (CAQ), de Adquisicion de Materiales, de
Insumos, Movilizacién y Utilizacion de Equipos Mecanicos que el contratista presente a la
ENTIDAD. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran
aprobados con la suscripcion de los documentos, por el representante del Contratista y el Jefe de
la Supervisién. El Calendario de Avance de Obra Valorizado debe estar sustento en el Programa
de Ejecucion de Obra (PERT-CPM), el cual deberé considerar la estacionalidad climatica propia
del &rea donde se ejecute la obra, cuando corresponda.

r. Controlar la utilizacién del Adelanto Directo y/o transferencia de recursos para la obra, que se
entregara al contratista para la ejecucion de la obra.

s. Ejecutar el control, la fiscalizacién e inspeccion de la Obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas

- y en general con toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico considerandolos
en su conjunto, cumpliendo con las Normas de Construccién, Normas Ambientales, Normas de
Proteccion del Patrimonio Cultural, Normas de Seguridad y Reglamento vigentes, asi como la
calidad de los materiales que intervienen en Ia obra. Responsabilizandose por velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucién de la obra y del cumplimiento del contrato con Ia
calidad técnica requerida segln las especificaciones técnicas.

t.  Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras con
el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion.

u. Ejecutar el control fisico econdmico y financiero de la Obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada, mediante la
utilizacién de programas de computacion.

v. Paralelamente, a la ejecucién de las obras, el Supervisor ira efectuando la verificacion de
metrados de obras con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes
a cada una de las partidas del Presupuesto de Obra, asi como, ir progresivamente practicando la
preliquidacion de obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos de replanteo, casi
paralelamente al avance de obra.

w. Revisar los metrados de cada valorizacion, con el fin de contar con los metrados realmente
ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra,
de tal manera de contar con metrados finales y planos Post-Construccién, casi paralelamente al
avance de obra, los mismos que seran presentados en la Recepcion de la Obra, firmados por el
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Contratista y Supervisor.

X Velar porque los informes Técnicos y/o expedientes sobre las Prestaciones Adicionales de Obra
se presenten oportunamente en los plazos previstos en la normatividad vigente; del mismo modo,
elaborar y presentar los correspondientes Informes Técnicos de las Prestaciones Adicionales de
Obra, Deductivos Vinculantes y ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la
normatividad que rige la contratacion de obras y respetando la Ley de Contrataciones del Estado.
Los expedientes de Prestaciones Adicionales de Obra deben tramitarse oportunamente ante la
entidad a fin de no generar ampliaciones de plazo, salvo situaciones imprevisibles.

y.  Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad tanto del trafico como del
personal involucrado en la obra. El control deberd ser diurno y en algunos casos nocturnos,
segun requiera el proceso constructivo de la obra, para lo cual exigira al Contratista presentar los
Planes de Control de Transito y Seguridad Vial.

z.  Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, asi
como el control fisico de los mismos, presentado en los informes correspondientes, su inventario
detallado y actualizado. Debera, ademas, llevar un control especial e informar a la Entidad sobre
la permanencia en la Obra de los equipos y maquinarias propuestos.

aa. Preparar Informes Mensuales, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos.
Incluir asimismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas presentados
y las soluciones adoptadas, asi como los certificados de calidad de los materiales, controles de
calidad efectuados y los Protocolos de Control de Calidad de los Trabajos.

bb. Revision, verificacién de los trazos y niveles topograficos en general, pruebas de soldadura en
los sectores cuyo resultado de las pruebas presentado por el contratista sean deficiente o no
conformes.

cc. Control y revision de las implementaciones de la Ley de seguridad y salud en el trabajo, de
acuerdo a la normativa vigente.

dd. Revisary validar los Planes de Control de Transito y Seguridad Vial propuestos por el contratista,
asi como el seguimiento de los tramites y permisos efectuados por este, ante las autoridades
competentes (de ser el caso).

ee. Ejecucion de obra y Recepcion de Obra; el Supervisor tomara en cuenta para la conservacion
ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental,
Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y Guia de Supervisién Ambiental de
Organismo respectivo y los Planes de Manejo Ambiental y Monitoreo Ambiental presentados por
el Contratista.

ff. Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a sistemas constructivos, emitir
pronunciamiento y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el contratista.

gg. El supervisor /la supervision debera de cumplir con presentar su liquidacion de consultoria dentro de
los plazos establecidos en el articulo 69° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Pablica
Especial para la Reconstruccién con Cambios, asi mismo presentara toda la documentacion
solicitada por la entidad.

| 9. UBICACION DE LA OBRA |

La obra se encuentra localizada en:

o Localidad : Mancos
¢ Distrito : Yungay
« Provincia : Huaraz
o Departamento : Ancash

| 10.MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION |

. El sistema de contratacion considerado para el presente proceso es a Tarifas durante la ejecucion y
L/ OF WER supervision de la obra y a suma alzada durante la liquidacion del contrato de ejecucion de obra. Se
¥ precisa que en concordancia con el literal “d” del Articulo 35° de! Reglamento de TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado
o referencial para fa ejecucién de la prestacion contenido en los documentos del procedimiento y que
se valoriza en relacién a su ejecucion real. Los pagos se basan en tarifas, estas incluyen costos
directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. Los pagos se basan en TARIFAS
(diaria) para la Supervision directa de la ejecucién de Obra y Recepcién de la obra; asimismo
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para la revision de la Liquidacién de Contrato de Obra y Liquidacién del Contrato de Supervisién,
el pago sera cancelado bajo el sistema de SUMA ALZADA en unico pago.

[11.

PLAZO DE EJECUCION R o B 24 7 B

La prestacion de los servicios tendréa una duracion de Cuatrocientos Cincuenta (450) dias calendarios,
incluyendo el periodo de Revision del Expediente y Supervision de la ejecucion de Obra, Recepcion de
Obra, Liguidacion de Obra y Liquidacién de Contrato de Supervision. El plazo de prestacion efectiva
iniciara al dia siguiente de la suscripcion del contrato, objeto de la convocatoria.

El plazo del servicio es como sigue:

- Supervision directa de la ejecucién de Obra y Recepcion de la obra 420 dc.
- Liquidacion de Contrato de Obra y Liquidacién del Contrato de Supervisién 30 dc.

En caso para el inicio de la obra se presentasen las causales de diferir el inicio de la obra consideradas
La vigencia del contrato rige desde el dia siguiente de la firma del contrato hasta el consentimiento de Ia
liquidacion, de conformidad a las condiciones establecidas en el articulo 57° del Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Plblica Especial para la Reconstruccion con Cambios, el inicio del
servicio se postergara hasta que se programe el inicio de la obra de ser el caso.

La supervision debera estar presente en todos los actos del proceso de ejecucion de la obra en la
suscripcion del Acta de recepcion definitiva y la presentacién a la Entidad del Informe Final y/o
presentacion de preliquidacion de obra en caso de que el Contratista no presente su liquidacion en el
plazo de Ley.

En cuanto al plazo antes mencionado, este corresponde a la supervision efectiva de la obra y las
actividades posteriores a dicha culminacion; Recepcion y presentacién del Informe Final, precisandose
que el postor en su propuesta econémica incluird el cumplimiento de las actividades sefialadas en el
presente documento.

El inicio del plazo contractual de la Supervisién es el que resulte Ultimo en cualquiera de las siguientes
posibilidades:

- A partir del dia siguiente de suscrito el contrato

Ello es asi dado que los plazos de la Supervision estén relacionados necesariamente con los plazos de
gjecucion de la obra. El plazo indicado comprende todos los alcances del servicio.

El servicio de supervision cubrird el Tiempo total de la obra y los plazos reglamentarios correspondientes
para la recepcion y liquidacién de obra.

|12,

CONSIDERACIONES TECNICAS PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA
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12.1. REQUISITOS DEL POSTOR

» El Postor no puede tener impedimento de contratar con el Estado.

e El Postor debe acreditar inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores como Consulter
de Obras, en la especialidad de “Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines” —
CATEGORIA “C” o superior. Dichas acreditaciones podran ser realizadas de manera individual o
mediante la conformacién de un Consorcio. El comité verificara el cumplimiento en el SEACE.

12.2 RQUISITOS Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR

El postor debe acreditar experiencia en la especialidad, por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la prestacion,
segun corresponda. El monto es determinado por el comité en el factor de evaluacion de las bases del
procedimiento, conforme a sus facultades.

Se considera consultorias de obras similares a la supervision de obras de: construccion y/o instalacion ylo
remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o
renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacion y/o REPARACION y/o CREACION
y/o SALDO DE OBRA y/o restitucion, recuperacién de infraestructura de edificaciones como instituciones
educativas (nivel inicial o primario o secundario), centros universitarios, institutos superiores, institutos
pedagodgicos, centros culturales y establecimientos de Salud ( hospitales, centros de salud, postas
médicas y clinicas).

12.3. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
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De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo
siguiente:

1) El nimero méaximo de consorciados es de DOS (02) integrantes

2) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 40%

12.4, PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
De conformidad a los requisitos de admisibilidad.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iiii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto.

Cabe senalar que la acreditacion de la colegiatura y habilidad de los profesionales propuestos se
requerira para el inicio efectivo de su participacion en la ejecucién de la prestacion, tanto para aquellos
titulados en el Per(i o en el extranjero, y no en un momento anterior.

Se verificara la documentacion presentada en aplicacién del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado “...La Entidad realiza la inmediata verificacion de la propuesta presentada por el postor ganador
de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o
documentacién presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato,
dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la
Ley y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado
para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que interponga la
accién penal correspondiente”.

Las calificaciones del personal especialista que se pueden requerir son el grado de bachiller o titulo
profesional, segun corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal especialista cuente
con otros grados académicos, titulos y/o capacitaciones adicionales.

De conformidad con el articulo 79° del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones y experiencia establecida para el residente de obra.

15.3 EQUIPAMIENTO MINIMO

ftern - Recursos Fisicos Minimos | Cantidad
1 Camioneta4 x4 a todo costo con SOAT 01
vigente [
| 2 |Laptop I 01
3 | Impresora multifuncional | 01

Acreditacion:

En la oferta: Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N°

5)

Para suscripcion del contrato: Copia de documentos que sustenten la propiedad, Ia posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
requisito de calificacién equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio o de uno de sus integrantes.

___| 13.FORMAS DE PAGO

N
/& OF F%\

/v\‘& / ILAaf ntidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos mensuales bajo el
& Ss%v 5}‘35":&.3@ a de TARIFAS DIARIAS (durante la supervision de la obra hasta la recepcion y a SUMA ALZADA en (inico
“é v i) la participacion del supervisor de obra en la liquidacién del contrato de obra.

o o

v’ La forma-de pago segin Art. 16.- Sistema de Contratacién (parrafo 16.4) del Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, es mediante tarifas
diarias en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la prestacion. Las tarifas incluyen
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costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. Se aprobara dicho pago previa
emision de la conformidad de la Jefatura de Supervision de El Gobierno Regional de Ancash.

| 14. CONFORMIDAD

En caso que el servicio de consultoria iniciaria posterior al inicio de la obra, se realizaran los pagos
unicamente por los dias de prestacién efectiva.

Supervisién directa de la ejecucion de Obra y Recepcién de la obra: Los pagos se efectuaran mediante
valorizaciones mensuales en forma proporcional al plazo de ejecucién de la Obra, correspondiendo el pago
en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo sefialado en el presente termino de
referencia, teniendo en cuenta que el pago por las labores hasta el momento en que se efectia Ia recepciéon
de obra, debe ser realizado bajo el sistema de TARIFAS DIARIAS. Las actividades exclusivas de la recepcion
de obra no le corresponden pago alguno.

Liquidacion de Contrato de Obra y Liquidacion del Contrato de Supervision: El pago sera cancelado
bajo el sistema de SUMA ALZADA.

Las valorizaciones mensuales tienen caracter de serdn elaborados el Gltimo dia de cada periodo y entregado
por la Supervision en los plazos establecidos, las mismas que seran revisadas por el funcionario designado
por la Entidad.

Los pagos a la Supervisién por el servicio de supervision de obra se efectuaran sobre el trabajo
efectivamente prestado, mediante valorizaciones mensuales que seran calculados, muitiplicando el “valor
diario” por los dias de prestacion efectuada en el periodo, del monto correspondiente a la Supervision durante
la Obra de la estructura de costos de supervision, sobre el cual se aplicarén los reajustes, amortizaciones de
adelantos y retenciones por concepto de multas y otros.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Supervisor, se realizaran en forma
mensual al cierre de la valorizacion y presentacion de su informe mensual.

El costo del servicio de SUPERVISION sera cancelado en armadas prefijadas de acuerdo al estricto
cumplimiento de lo requerido en el presente documento y a la presentacién y conformidad de los siguientes
entregables.

La conformidad de la prestacion del servicio se requla por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado La conformidad sera otorgada por el
supervisor de la obra en coordinacién con el area usuaria de Sub Gerencia de Supervision v
Liguidacién de Obras — Gerencia Regional de Infraestructura — Gobierno Regional de Ancash.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido
de estas. otorgéndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mavor de guince (15).dias. Si pese
al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede
otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

El GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, debera realizar todos los pagos a favor de EL CONSULTOR
por concepto de los servicios objeto del Contrato. Dichos pagos se efectuaran después de ejecutada la
respectiva prestacion, Art. 16.- Sistema de Contratacion (parrafo 16.4) del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial

Supervision directa de la ejecucién de Obra y Recepcién de la obra: Los pagos se efectuaran
mediante valorizaciones mensuales en forma proporcional al plazo de ejecucién de la Obra,
correspondiendo el pago en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo
sefalado en el presente termino de referencia, teniendo en cuenta que el pago por las labores hasta el
momento en que se efectla la recepcién de obra, debe ser realizado bajo el sistema de TARIFAS.

Liquidacion de Contrato de Obra y Liquidacion del Contrato de Supervisién: El pago sera
cancelado bajo el sistema de SUMA ALZADA. -

Las valorizaciones mensuales tienen caracter de serdn elaborados el Ultimo dia de cada periodo %

entregado por la Supervision en los plazos establecidos, las mismas que seran revisadas por el
funcionario designado por la Entidad.
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Los pagos a la Supervision por el servicio de supervision de obra se efectuaran sobre el trabajo
efectivamente prestado, mediante valorizaciones mensuales que seran calculados, multiplicando el
“valor diario” por los dias de prestacion efectuada en el periodo, del monto correspondiente a la
Supervision durante la Obra de la estructura de costos de supervision, sobre el cual se aplicaran los
reajustes, amortizaciones de adelantos y retenciones por concepto de multas y otros.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Supervisor, se realizaran en forma
mensual al cierre de la valorizacion y presentacion de su informe mensual.

El costo del servicio de SUPERVISION sera cancelado en armadas prefijadas de acuerdo al estricto
cumplimiento de lo requerido en el presente documento y a la presentacion y conformidad de los

siguientes entregables.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado La conformidad sera otorgada por el

supervisor de la obra en coordinacién con el area usuaria de Sub_Gerencia de Supervision v

Liguidacion de Obras — Gerencia Regional de Infraestructura — Gobierno Regional de Ancash.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA. indicando claramente el sentido

de estas. otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince {15) dias. Si

pese al plazo otorgado. EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD

puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este

supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

DE 1N/
-‘QSS, /R

.'3- SUB BERENCIA
= SU'E}%';ION
kt ¥ Liow L‘kN

' N° DE
PERIODO O TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | ynipaD DE | UNITARIA T%Tcpél_ﬁgnlzfg A
OBJETO TIEMPO OFERTADA
TIEMPO
Supervision directa de |a ‘
ejecucion de Obra vy 450 DIAS S/ S/ 1,586,089.21
Recepcion de la obra | - 3,524.64268 B
Ic_)lg:J;dacmn de Contrato de 30 DIAS S/ 41,663.60
$/1,627,752.81 (Un
millén seiscientos
veintisiete mil
setecientos cincuenta
y dos con 81/100
Soles)
Nota:

El porcentaje programado es en base a una adecuada ejecucién de obra cumpliéndose con los
avances programados.

El pago por tarifa mensual de la supervisién sera siempre y cuando la obra tendga un avance
dentro de lo programado. de existir retrasos por causas atribuibles al contratista, en donde la

supervision no demuestre haber tomado las medidas correctivas del caso. el-page de la

El nimero de entregables podra ser reajustado en funcion al plazo efectivo a supervisar.
Cuadro adecuado al Pronunciamiento N° 897-2018/OSCE-DGR del OSCE.

| 15.VALOR REFERENCIAL DE CONSULTORIA DE OBRA

El Valor Referencial por todo el Servicio de Consultoria de obra estara en funcion al estudio de mercado
realizado tomando en cuenta los componentes o rubros que comprende el presente servicio, el cual debera
detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad, de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en los términos de referencia.

| 16. ADELANTOS

OE OBHAS

,
[{NSTRUCCION

CON CAMBIDS

El GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH otorgara UN adelanto directo hasta un maximo del 30% del
monto del Contrato, para los gastos iniciales de la Supervision.
El adelanto se solicitara adjuntando la correspondiente Carta Fianza o Péliza de Caucién y dentro de los

OCHO (08) dias posteriores a la firma del contrato.
La CARTA FIANZA o POLIZA DE CAUCION debera ser incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacion automatica, extendida a la orden de GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, por idéntico

10
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monto y un plazo minimo de vigencia de tres meses renovable trimestraimente por el monto pendiente
de amortizar, hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. La Carta Fianza o Poliza de Caucién
debe ser emitida por una empresa autorizada a emitir garantias y deben estar bajo la supervisién directa
de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

EI GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH otorgara el adelanto directo en un plazo no mayor de treinta
(30) dias calendario de presentada la solicitud por el Supervisor de la Obra.

El referido adelanto sera amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las
Valorizaciones.

|T7. INFORMES QUE_DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR:

I. INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO (01 Original + 01 Copia y 01 CD en cada uno).

El Supervisor presentara dentro de los 07 primeros dias de iniciada la Obra y/o entrega del Expediente
Técnico por la Entidad Contratante. Debera estar referido al Proyecto en General y a todas las
especialidades contempladas en el Expediente Técnico, el Informe debera describir:

¥'Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

¥'Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunio, Fecha de grabacion, en donde
estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

v'Declaracion Jurada de los Cronogramas de Utilizacién de todos los Recursos Humanos actualizados
con el inicio de la Obra hasta su culminacion.

¥'Metodologia empleada.

¥'Verificar parametros de disefio.

¥ Revision del Disefio.

¥’ Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

v Alternativas y Propuestas de solucién a las Observaciones.

v'Panel Fotografico (10 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamafrio:
menores a 100 KB).

¥'Conclusiones y Recomendaciones.

ll. INFORME MENSUAL (01 Original + 01 Copia y 01 CD en cada uno)

El Supervisor presentara dentro de los 05 primeros dias del Mes siguiente de cada valorizacion de la
obra el Informe Mensual, que sera derivado a la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion:

De conformidad con la Directiva N° 005-2021-GRA/GRAD “Narmas y procedimientos para tramite de
pago de valorizaciones, adelantos y prestaciones de servicios de supervision de obras, en el Gobiemo
Regional de Ancash”

{ll. INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA - CONTENIDO MINIMO DEL
INFORME (01 Original + 01 Copia + 01 CD en cada uno)

La presentacion de la Liquidacién de contrato de obra, el contratista debera hacerlo dentro del plazo
establecido en el Articulo 94° del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para
la Reconstruccion con Cambios, considerando como maximo sesenta (60) dias o el equivalente a 1/10
del plazo vigente de ejecucion de obra después del dia siguiente de la recepcion de obra para que la
Entidad pueda revisarlo y aprobarlo.
El supervisor tendré presente en la elaboracion y/o revision de la Liquidacion del Contrato de la obra los
requisitos siguientes:
1.Carta de presentacion a la entidad
2.Informe final del supervisor de obra
3.Carta dirigida al supervisor de obra
4.Indice
5.Hoja de resumen de liquidacion
6.Resumen econodmico financiero
7.Ficha de identificacion de obra
8.Documentos de la empresa
9.Copia de contrato de obra y consorciados
9.1. RNP de contratistas o consorciados
9.2. Constancia de no esta inhabilitado para contratar con el estado (si corresponde).
9.3. Constancia de capacidad de libre contratacion
10. Documentos del residente de obra
10.1. Copia de designacion del residente de obra
10.2. Copia de compromiso del residente de obra
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10.3. Copia de contrato de residencia de obra
10.4.  Copia certificada de habilidad del residente de obras publicas (si corresponde)
10.5. Original de certificado de habilidad del residente de obra
11. Garantia de fiel cumplimiento
11.1.Copia de carta fianza por garantia de fiel cumplimiento
12. Retenci6n por fiel cumplimiento {(acogimiento al beneficio de ley).
12.1. Copias de constancias de retenciones por fiel cumplimiento.
12.2. Acreditacion como REMYPES de empresas consorciadas.
13. Garantia de adelantos directos
14. Copia de carta fianza por adelanto directo
156. Garantia de adelanto de materiales
15.1. Copia de carta fianza por adelanto de materiales.
16. Resoluciones
16.1. Resolucién de aprobacién de expediente técnico.
16.2. Resolucién de designacion de comité de recepcion de obra.
16.3. Resolucién de aprobacion de ampliacion de plazo y paralizaciones
16.4. Resolucién de aprobacion de adicionales y deductivos
16.5. Resolucion de aprobacion de mayores gastos generales
16.6. Resolucién de designacion de inspector y/o contrato de supervisor
17. Actas
17.1.  Acta de enfrega de terreno- elaboracién de expediente técnico
17.2. Acta de entrega de terreno
17.3. Acta de inicio de obra
17.4. Acta de culminacion de obra
17.5. Acta de recepcién de obra
17.6. Acta de paralizacion de obra
17.7. Acta de reinicio de obra
17.8. Acta de acuerdos y otros que se hubiese generado durante la ejecucion
17.9. Acta de observaciones
17.10. Acta de transferencia de obra al sector

18. Formula Polindmica
18.1. Copia de férmula Polindmica de expediente técnico
18.2. Resolucién de aprobacién de formula Polindmica reformulada
19. Valorizaciones pagadas (seglin orden de servicio)
19.1. Resumen de valorizaciones mensuales pagadas
19.2. Copia de valorizaciones mensuales pagadas
20. Liquidacién de obra
20.1. Resumen de liquidacién de cuentas
20.2. Valorizacion finail de obra
20.3. Valorizaciones mensuales recalculadas
20.4. Calculos de reajuste reales mensuales
20.5. Actualizacion de precios (célculo de reintegros reconocidos)
20.6. Amortizaciones de adelanto directo
20.7. Deduccién que corresponden de adelanto directo
20.8. Amortizaciones de adelanto de materiales
20.9. Deduccion que no corresponden de adelanto de materiales
20.10. Calculo de mayores gastos generales
20.11. Calculo de interés
20.12. Calculo de penalidades
20.13. [ndice unificado de precios
21. Calendario de avance de obra
21.1. Copia de calendario programados valorizados- actualizacion al inicio de la obra
21.2.  Copia de calendario programados valorizados- con ampliacién de plazo.
21.3. Copia de calendario programados valorizados- acelerados (por retraso de obra)
21.4. Calendario de avance de obra programado y ejecutado
21.5. Curva‘s’
,{D'E-'erﬂq F: 22. Planilla de Metrados ejecutados
¥ p 23. Memoria descriptiva valorizada (detallada para cada partida ejecutada)
24. Comprobante de pago de valorizaciones pagadas
24.1. Copia de comprobantes de pago (c/p)
25. Ordenes de servicio de valorizaciones pagadas
% m“&v‘f 25.1. Copia de érdenes de servicio (o/s)
26. Facturas de valorizaciones pagadas
26.1. Copia de facturas
27.Cuaderno de obra
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27.1.  Cuaderno de obra original (incluye cierre de cuaderno de obra post recepcion)
28. Declaratoria de fabrica (si corresponde)
28.1. Titulo de propiedad o documento que acredite su titularidad
29. Ensayos de ejecucion y protocolos de prueba (originales)
30. Certificado de calidad de materiales
31.Informe de monitoreo y capacitaciones
31.1.  Informe final de seguridad y salud ocupacional (firmado por el especialista de corresponder)
31.2. Informe final de impacto ambiental (firmado por el especialista de corresponder)
31.3. Informe final de plan de monitoreo arqueolégico (firmado por el especialista de corresponder)
31.4. Informe final de capacitacién (operacion y mantenimiento y otros)
32. Constancia de no registrar deudas a trabajadores, sub contratistas emitido por la autoridad local.
33. Constancia de no tener reclamo al Ministerio de Trabajo
34. Pago de obligaciones del contratista
34.1. Copia de pago SENCICO
34.2. Copia de pago CONAFOVICER
34.3. Copia de pago ESSALUD
34.4. Copia de pago Planilla
34.5. Copia de pago de Péliza de seguros
35. Panel fotografico (partidas ejecutadas)
36. Planos de replanteo
37. Copia expediente técnico inicial aprobado
38. Informacion en digital conteniendo la liquidacién de obra

IV. CONTENIDO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA - SUPERVISOR DE OBRA (01
Original + 01 Copia + 01 CD en cada Uno)

La presentacion de la Liquidacion de contrato de consultoria de obra debera hacerlo dentro del plazo
establecido en el Articulo 69° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Pablica Especial para
la Reconstrucciéon con Cambios, dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la
conformidad de la Ultima o haberse consentido la resolucion del contrato.

La documentacion que presentara el Supervisor de obra, ser4 la siguiente:

1.Carta de Presentacion a la Entidad + CD contenido Liquidacion del Servicio de Supervisor de Obra.
2.Caratula
3.indice
4.Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra
5.Documentos del Consultor de Obra
5.1. Copia de Contrato de Obra y Adendas.
5.2. Copia de Contrato Notarial de Consorciados.
5.3. RNP de Consultor de Obra.
5.4. Constancia de no estar Inhabilitado para Contratar con el Estado.
5.5. Certificado de Habilidad Original del Supervisor de Obra.
5.6. Copia Fedateada del DNI
5.7. Ficha RUC
5.8. Copia de Carta Fianza o Acogimiento Al Beneficio de la Ley (Certificado de Retencion)
6.Informe Final de Supervision de Obra
6.1. Antecedentes.
6.2. Objetivos.
6.3. Informacion general de obra.
6.4. Descripcion del Proyecto.
6.5. Metas logradas.
6.6. Adicionales y Deductivos de obra.
6.7. Paralizaciones y ampliaciones de plazo.
6.8. Penalidades.
6.9. Reajustes y/o Reintegros.
6.10. Cartas fianzas.
6.11. Amortizaciones.

m 6.12.Recepcion de Obra.

A A 6.13. Valorizaciones Tramitadas y Pagadas.

/ \ - b
I!é-' s&{gg\‘@‘&‘f E 6.14.Reajuste por Formula Polinémica.
= YuQU\;q;‘é”“ = 6.15. Hoja de Resumen de Liquidacion de Obra.
I O 6.16.Saldo Final de Contrato de Obra.
U e 6.17.Costo Final de Contrato de Obra.

6.18. Conclusiones y/o Recomendaciones.
7.Culminacion de Obra

%Nsmuccum 13

CON CAMEIOS



ENCIA
1SION
ACION

‘ s e

GOBIERNO REGIONAL | GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE ESTUDIO E
DE ANCASH INFRAESTRUCTURA INVERSIONES

-

1

ARCREnS I

7.1. Carta en la que el Supervisor Comunica a la Entidad la Culminacion de la Obra.
7.2. Copia de Cierre del Cuaderno de QObra.
7.3. Copia del Acta de Recepcién de Obra,
8.Documentos de Pagos Efectuados por la Entidad a la Supervision.
8.1. Resumen de Pago Detallado.
8.2. Orden de Servicio.
8.3. Comprobantes de Pago.
8.4. Facturas Emitidas por la Supervision.
9.Copia de Valorizaciones de Obra Pagadas.
10. Copia de Resolucién de Aprobacion de Liquidacién de Obra.
11. Fotografias de partidas ejecutadas.

18

.RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El Contratista asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la
Supervisién de la Obra. La revisién de los documentos y planos por parte de la de Gobierno Regional de
Ancash, durante la elaboracién del Expediente Técnico, no exime al Contratista de Ia responsabilidad total
del mismo. Se establece el plazo de responsabilidad para el CONTRATISTA de siete (07) afios, la que se
acreditara con una declaracion jurada por cada uno de los consorciados de ser el caso. En razén a que el
Contratista es el responsable absoluto de la ejecucion de la obra, debera garantizar la calidad de ésta y
responder por el trabajo realizado, hasta la conformidad de la obra y garantias existentes de acuerdo a ley,
por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccién, no podra negar su concurrencia.
En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hara conocer su negativa primeramente a Oficina de
Asesoria legal y finalmente al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a los efectos legales
consiguientes, en razon de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable
ante el Estado.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente
establecido que el hecho de haber recepcionada la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades.

| 19.

RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Se efectuara de acuerdo a los articulos 93° y 94° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Ptblica

Especial para la Reconstruccién con Cambios: a la culminacién de los trabajos, el comité nombrado por la

Entidad recepcionara la obra firmando el acta respectiva y el Contratista presentara el expediente de

Liquidacion de la Obra dentro de los plazos establecidos.

No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de la obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos y

sistemas que conforman la obra, uséndose energia eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los

servicios publicos correspondientes.

El CONTRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la recepcion de la

obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision, verificacion y

conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra: )

a) Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para
efectos que puede ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

b) Copia del Cuadermo de obra y fotos.

¢) Pruebas de calidad segun requerimientos de la Entidad.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de Obra,

ademas de lo indicado en rubro Valorizacion Final, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor con el

contenido minimo de LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA establecido por el

Gobierno Regional de Ancash.

. LIQUIDACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Se efectuara de acuerdo al articulo 69° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial
para la Reconstruccion con Cambios, donde el contratista presentara a la Entidad Ia liquidacion del contrato
de consultoria de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la
ultima prestacion o de haberse consentido la resolucion del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto
de dicha liquidacion y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de
no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacién presentada por el contratista.

.DE LA PENALIDAD

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debié
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ejecutarse, en concordancia con el articulo 62 Reglamento del Procedimiento de Contratacion Pablica
Especial para la Reconstruccién con Cambios.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente
formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donde F:

F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

F=0.40 para plazos menores o0 iguales a sesenta (60) dias.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por
incumplimiento.
Esta penalidad sera deducida en Ia liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de
la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
La justificacién por el retraso estd sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento, el codigo civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

| 22.

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

Estando a lo dispuesto en el Articulo 62° del literal 3) del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, también se aplicaran penalidades en los siguientes
casos (por cada evento detectado o dia de retraso en caso de demora en la entrega de documentacién, del
Monto contratado):

- SUPUESTOS DE APLICACION DE | FORMA DE
bl PENALIDAD CALCULO R IENTO
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de UNA (01) UIT Segun Informe de Jla Sub
Su participacion en la ejecucién del contrato o por cada dia Gerencia de Supervision y
1 del integro del plazo de ejecucion, si este es de  ausencia Liquidacion de Obras, y/o
menor a los sesenta (60) dias, de del personal en informe del coordinador de
conformidad con las disposiciones el plazo obra y/o administrador de
establecidas en el numeral 190.2 del articulo previsto. contrato.
190 del Reglamento. _
Segun Informe de la Sub
En caso el contratista incumpla con su élcl)\rlA c‘(;}; lég Gerencia de Supervision y
5 obligacion de ejecutar la prestacion con el de  ausencia Liquidacién de Obras, y/o
personal  acreditade o debidamente del  personal | informe del coordinador de
sustituido. ] obra yfo administrador de
acreditado.
contrato. |
0.30% UIT por Segin Informe de Jla Sub
Por ausencia en la obra del jefe de gzg: n Cga (ﬁfl l(_EISZ?gg::?énde deSup gg\r/;‘zony/g
3 ZZ,’;, erg’iﬁ’; /:tode cualquier profesional a | profesional  a informe del coordinador de
P pIeto. tiempo obra y/o administrador de
completo. contrato. .
0.1 UIT por
atender las
consultas
formuladas por Segin informe de la Sub
En caso el supervisor de obra no absuelva el  Residente Gerencia de Supervision y
4 las consultas o las absuelva fuera del plazo de Obra segin Liquidacién de Obras ylo
sefialado en el numeral 82.3 del articulo 82 lo dispuesto en informe del coordinador de
del reglamento. el literal b del obra y/o administrador del
numeral 82.3 contrato.
del articulo 82
del
reglamento.
Presentar a LA ENTIDAD el informe de [ .
revision del Expediente Técnico de Obra, de gzgggci;nfg;mesudirvg’.ér;sw
acuerdo al Articulo 177 del Reglamento de la UNA (01) UIT Liguidacion  da 'L())bras /g
5 LCE, sin adjuntar su (i) evaluacion, (i) por cada im?orme del coordina dér };e
pronunciamiento 'y (iii)verificaciones propias ocurrencia. obra wio administrador de
realizadas, sobre la base del informe de EL contra tg )
CONTRATISTA. | ’
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Por no hacer cumplir a EL CONTRATISTA la
colocacion del cartel de obra en el mismo inicio .
de obra, segun las medidas establecidos en el gzgggc;amfz;mesL,ervg;é,be
Expediente Técnico de Obra y diserfio por LA|0.5 UIT por Liquidacion de %bras /g
6 ENTIDAD. Asi mismo, cuando incumple la| cada inz;rme del coordina dér J::Ie
obligacion de mantener el cartel de obra en | ocurrencia. obra vlo administrador de
dptimas condiciones durante la ejecucién de la o ontratg
obra hasta la recepcién de Obra, también se ’
| efectuara la penalidad. B
No presentar a LA ENTIDAD dentro de 48 horas,
computados desde el mismo dia del inicio
efectivo de la ejecucion de la obra, el Calendario Segiun Informe de la Sub
de Participacion de Profesionales consignados 05 UT por Gerencia de Supervision y
7 en los gastos generales (personal clave, personal C'a da dia de Liquidacion de Obras, yfo
administrativo, de apoyo, etc) de LA incumplimiento informe del coordinador de
SUPERVISION, y de Ios diferentes planes, segin obra y/o administrador de
cronograma de supervision concordante con la conlrato.
ejecucion de obra, de acuerdo a las partidas y
metas del ET.
Segun Informe de la Sub
Cuando incumpla con presentar a LA ENTIDAD, | 0.5% UIT por Gerencia de Supervision y
8 el original del certificado habilidad vigente del | cada dia de Liquidacién de Obras, y/o
plantel profesional clave y de otros que|demora y por informe del coordinador de
corresponda. cada personal. obra y/o administrador de
B contrato.
Segun Informe de la Sub
0.5%, del . o
No hacer cumplir a EL CONTRATISTA el|monto f’ez ‘?gg’;énde desu‘gggz"’” /g
9 Calendario de Participacion de Profesionales de | contractual, in(fZ)rme del coordina d(;r }&e
la Ejecucion de Obra.” por cada .
. obra y/o administrador de
ocurrencia. contraio.
No verificar el uso de los maleriales y gzgggcialnf?i;meSudirvgiér?Ub
equipos, que cumplan con las UNA (01) UIT Liquidacion de %bras /g
10 especificaciones técnicas y de acuerdo al por cada ini%rme del coordina dér {ie
cronograma de adquisicién de insumos del ocurrencia. abra Wlo sdminisirador de
Expediente Técnico de Obra. conlfta tg
Cuando el Supervisor presente en forma
extemporanea los informes de supervision 0.5% del Segun Informe de la Sub
respecto al avance de obra de conformidad n;on‘;b Gerencia de Supervision y
» con el expediente Técnico, adelantos, contractual Liquidacién de Obras, y/o
ampliaciones de plazo, liquidacion de obra oF cads ’ dia informe del coordinador de
dentro del plazo, establecidos en las bases, Ze relraso obra yfo administrador de
la Ley y el Reglamento. La multa es por cada contrato.
dia de retraso.
Por presentar el informe  mensual,
ampliaciones de plazo (de ser el caso),
adicionales (de ser el caso) y—otres con .
documentos aduiterados, incompletos, 0.5%, del gzgggc’.;n fz;meSuervgiénSUb
erroneos e incongruente, que perjudique su monto Liguidacién de %b /y
12 tramite  normal, sin perjuicio de las contractual, ~q oras, y/o
o ) informe del coordinador de
responsabilidades que le puedan derivar a la por cada obra ylo administrador de
Supervision. Por no respetar la estructura def ocurrencia. contra tg
contenido solicitado, en el requerimiento de la ;
ejecucion de la obra y en los términos de
| referencia de la supervision.
' _ - ' 0.5% del Segin _/nforme de I'a. Sub
No registrar la informacion establecida en el g té) Gerencia de Supervision y
numeral 7.4.4 de la DIRECTIVA N° 009-2020- contractual Liquidacion de Obras, y/o
OSCE/CD, y no grabar en el dia de la . c,:a da informe del coordinador de
ocurrencia, el cuaderno DIGITAL. p . obra y/o administrador de
ocurrencia. contralo.

16
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No responder debidamente motivada las
solicitudes del contratista, levantamiento de
observaciones y/o consultas de Jas
ocurrencias en la obra, a excepcion del
tramite establecido en la penalidad N°4.

UNA (01) UIT
por atender las
consultas
formuladas por
el  Residente
de Obra.

Segin Informe de la Sub
Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras, ylo
informe del coordinador de
obra y/o administrador de
contrato.

Deficiencia o  incumplimiento en Ia
implementacion de los EPP para todo el
personal en la obra y/o no supervisa el
cumplimiento de las normas de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente

0.5%,
monto
contractual,
por ocurrencia

de/

Segun Informe de la Sub
Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras. La
notificacion al Supervisor para
la subsanacién no exime de la
aplicacion de la penalidad ni la
responsabilidad que su
incumplimiento contintie en el
futuro.

16

No comunicar a LA ENTIDAD en el plazo de
48 horas, sobre eventos criticos en la obra
(accidentes, enfermedades, manifestaciones,
inconvenientes sociales, etc.), que afecte la
Ruta Critica de Ejecucion de Obra, y/o
informar de forma incompleta, errénea o
incongruente.

1.0%,
monto
contractual,
por ocurrencia

del

Segun Informe de la Sub
Gerencia de Supervision y

Liquidacion de Obras. Se
considera informacién
incompleta cuando no
presenta toda la

documentacion solicitada o
carezca de documentos de
sustento o de  anélisis
suficientes, o no hayan sido
presentados en los formatos
correspondientes, o no han
sido debidamente suscritos y
sellados.

17

No presentar el informe de valorizacion,
conformidad de las valorizaciones, y su
remision a LA ENTIDAD para periodos
mensuales, dentro del plazo de cinco (05)
dias calendario, contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente al de Ia
valorizacion respectiva.

0.5%,
monto
contractual,
por dia

del

Segun Informe de la Sub
Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras, y/lo
informe del coordinador de
obra y/o administrador de
contrato.

18

No cumple con revisar y evaluar las pruebas
Y ensayos de mafteriales realizados por el
Residente de la obra debiendo utilizar
laboratorios diferentes, quedando
terminantemente prohibido que el Supervisor
utilice el Laboratorio del Residente de Obra
y/o que los ensayos los haga en forma
conjunta.

0.5%,
monto
contractual,
por ocurrencia

del

Segun Informe de la Sub
Gerencia de Supervision y
Liquidacién de Obras, y/o
informe del coordinador de
obra y/o administrador de
contrato.

19

Por célculo de reajuste con férmulas
Polinémicas diferentes a la establecida en el
Expediente Técnico.

0.5%,
monto
contractual,
por ocurrencia

del

Segun Informe de la Sub
Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras, y/o
informe del coordinador de
obra "y/o administrador de
contrato.

20

Cuando no informe a LA ENTIDAD sobre la
cuantificacion de las penalidades incurridas
por EL CONTRATISTA, en cada informe de
valorizacién de obra, establecidas en las
bases y el contrato, pese a tener
conocimiento de las infracciones.

0.5%, del
monto
contractual,

por ocurrencia

Segun Informe de la Sub
Gerencia de Supervision y
Liquidacién de Obras, y/o
informe del coordinador de
obra y/o adminisirador de
contrato.
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No presentar a LA ENTIDAD el certificado de

conformidad técnica, dentro de los cinco (05) 0.5 UIT, por Segun Informe de la Sub
21 dias posteriores a la anotacién en e! COD, de cada dia de Gerencia de Supervision y

acuerdo al numeral 208.1. del Reglamento de retraso Liquidacién de Obras.

la LCE de parte de EL CONTRATISTA.

Presentar a LA ENTIDAD el certificado de

conformidad técnica, en forma incompleta, .
27 errénea e incongruente, sin corroborar el fiel 2}363 UIT,  por gigr]ggci a/ nf ZremeSuervl'iio’r?Ub

cumplimiento del ETO, de acuerdo al numeral ocurrencia Liquidacion de Ob, rg s ! y

208.1. del Reglamento de la LCE de parte de ’ a )

EL CONTRATISTA.

No verificar y no informar a LA ENTIDAD ef

levantamiento de observaciones para la 0.5 del

nueva recepcion de obra, dentro del plazo de c;)ntra to or Segun Informe de la Sub
23 tres (03) dias siguientes de la anotacion en el dnica P Gerencia de Supervision y

COD, de acuerdo al numeral 208.8 del . Liquidacion de Obras.

Reglamento de la LCE de parte de EL ocurrencia.

CONTRATISTA.

Por presentar informe de valorizacién con 1%, del monto Segun Informe de la Sub
24 metrados que no reflejan las realmente contractual, Gerencia de Supervision y

ejecutadas in situ por ocurrencia Liquidacion de Obras.

Si como consecuencia de verificar el

funcionamiento u operatividad de Ia 1% al monto

infraestructura culminada y las instalaciones y o Segun informe del comité de
8 equipos en caso corresponda, el comité de g’gl :,?Vr,?ggﬁ,o de recepcion de obra

recepcion advierte que la obra no se P ’

| encuentra culminada. ) .
I

De acuerdo con el Articulo 62.3 del Reglamento se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben
ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

| 23. CUADERNO DE OBRA DIGITAL

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entregara y abrira el Cuaderno de Obra Digital, el Ingeniero
Residente de Obra. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno
de Obra. Conforme lo establecido en el articulo 82° del reglamento del Procedimiento de Contratacién
Pdblica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

Cuaderno de Obra Digital

Sobre el particular, la Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuaderno de obra
digital” establece la obligacién de usar el cuaderno de obra digital a los contratos de obra que deriven de
procedimientos de seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
citada Directiva (14.AGQ.2020), El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la
obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del
terreno y se cierra culminado el acto de recepcién de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra,
segin corresponda.

| 24. RESOLUCION DE LOS CONTRATOS

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de
manera definitiva la continuacién del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo
establecido en el articulo 36 de la ley de contrataciones del Estado y su reglamento.

%NSTRUCCION 18
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El Gobierno Regional de Ancash actuara de acuerdo a los articulos 63° y 92° del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccidon con Cambios y 164, 165 y 166 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

| 25.NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecuciéon de la obra, las normas legales
vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Reglamento Nacional de Edificaciones.

2. D.S.005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b} Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccién y conservacion
ambiental en la zona.

| 26. FORMULA DE REAJUSTE

Los Pagos estaran sujetos al reajuste establecido en el Articulo N° 38 del Reglamento del TUO de Ley
de Contrataciones del Estado.

Vr = [Vo x (Ir/lo)] - [(A/C) x Vo x (Ir - la)/(1a)] - [(A/C) xVo]

Donde:

Vr = Monto de la Valorizacién (tarifa) reajustada

Vo = Monto de la valorizacién (tarifa) correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la
fecha del Valor Referencial

Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INE}) a la fecha de trifa a pagar

lo = Indice General de Precios al Consumidor (INEI) al mes de la fecha del Valor Referencial

la = indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del Adelanto

A = Adelanto en Efectivo entregado

C = Monto del Contrato Principal

3.2 REQUISITOS DE ADMINIBILIDAD.

“A. | CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes’, en la que se consigne los
integrantes, el representante comdn, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el area usuaria haya establecido un nimero
maximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato para el
integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los parrafos siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el numero méaximo de consorciados es de Dos (02)
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de 40% MINIMO DE PARTICIPACION EN LAS
OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE.

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacién del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

» Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una

L En caso de presentarse en consorcio.
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| | | |

‘ antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la |
fecha de emisién.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. | CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO -
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Reaquisitos:
' Cargo - I Profesion
Supervisor de Obra INGENIERO CIVIL 0 ARQUITECTO, TITULADO
Especialista de Estructuras | INGENIERO CIVIL, TITULADO
Especialista de Arquitectura B ARQUITECTO, TITULADO ] ]
- INGENIERO CIVIL O INGENIERO GEOLOGO
Especialista de Suelos TITULADO

Especialista de Instalaciones Sanitarias INGENIERO CIVIL O ING. SANITARIO, TITULADO

INGENIERO MECANICO E'LECTRICO Y/O
ELECTRICISTA y/o EL_E_CTROMECANICO TITULADO

Especialista de Instalaciones Mecanicas ' :EI\IJ_?EEI#'IREII(-\;IOSTA Th{I'I"EL(J:SA,\ggO ELECTRICO /0
INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL
O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
- L, . TRABAJO O INGENIERQO DE MINAS INGENIER

Especialista en gestion seguridad salud y | = URGISTA” O INGENIERO AﬁBIENTAL 8
medio ambiente INGENIERO DE GESTION AMBIENTAL O INGENIERO
AMBIENTAL Y DE RECURSOS AMBIENTALES O
INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSQS
| NATURALES TITULADO .

INGENIERO CIVIL ylo MEDICO y/o ING.
Especialista en Equipamiento Hospitalario ELECTRONICO vy/o Ingeniero Mecanico Electricista
TITULADO

Especialista de Instalaciones Eléctricas

Especialista en control de calidad, Costos, -
Presupuestos y Valorizaciones. INGENIERO CIVIL TITULADO

Importante

i i . : : :
De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las |
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. !

Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del personal especialista requerido,
sefalando que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Reaquisitos:

Plantel Profesional Clave
Cargo Experiencia
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Supervisor de Obra

Con Treinta y Seis (36) meses, efectivos de experiencia como Residente
de Obra y/o Supervisor de Obra y/o inspector de Obra y/o jefe de
Supervision de obra en obras y/o supervisiones iguales y/o similares, Del
personal clave requerido Como, Supervisor de Obra; que se computa
desde la colegiatura

Especialista de
Estructuras

Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia como
Ingeniero y/o Especialista: Estructurista y/o Especialista en estructuras y/o
Estructural y/o en/de estructuras e ingenieria sismo resistente y/o en/de
estructuras, en la Ejecucion y/o Supervision de obras en general del
personal clave requerido Como, Especialista de Estructuras, que se
computa desde la colegiatura

Especialista de
Arquitectura

Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia Como
Arquitecto y/o Especialista en/de: Infraestructura Urbana y/o Edificaciones
y/o Arquitectura y/o Infraestructura y sefialética o la combinacién de estos
términos en la ejecucion y/o supervision en obras en general del personal
clave requerido Como, Especialista de Arquitectura, que se computa
desde la colegiatura.

Especialista de Suelos

Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia Como
especialista mecanica de suelos y/o ingeniero mecanico de suelos
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS, en la ejecucién de obras
y/o supervisor en general personal clave requerido Como,
ESPECIALISTA DE SUELOS que se computa desde la colegiatura

Especialista de
Instalaciones Sanitarias

Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia como
Ingeniero y/o Especialista en/de: Sanitario y/o Saneamiento /o
Instalaciones Sanitarias, en la ejecucién y/o supervision de obras en
general del personal clave requerido Como, ESPECIALISTA DE
INSTALACIONES SANITARIAS, que se computa desde la colegiatura.

Especialista de
Instalaciones Eléctricas

Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia Como
ingeniero y/o Especialista en/de: Mecanico Electricista y/o Instalaciones
Mecanico Eléctricas y/o Instalaciones Eléctricas y/o Electromecanicas en
la Ejecucion y/o Supervision de obras en general del personal clave
requerido Como, ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, |
que se computa desde la colegiatura.

Especialista de
Instalaciones Mecéanicas

| que se computa desde la colegiatura

Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia Como
Ingeniero y/o Especialista en/de: Mecanico Electricista y/o Instalaciones
Mecanico Eléctricas y/o Instalaciones Eléctricas y/o Electromecanicas en
la Ejecucion y/o Supervision de obras en general del personal clave
requerido Como, ESPECIALISTA DE INSTALACIONES MECANICAS,

Especialista en gestion
seguridad salud y medio
ambiente

Con Veinte Cuatro (24) meses, efectivos de experiencia como,
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo responsable y/o
residente en: SSOMA o seguridad y salud ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de riesgos laborales, Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental
y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y
mitigacién ambiental o impacto ambiental 0 medio ambiente de obras en
general, Del personal clave requerido Como, ESPECIALISTA EN
GESTION SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE, que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en
Equipamiento
Hospitalario

Con Veinte Cuatro (24) meses, efectivos de experiencia como Residente
y/o Supervisor y/o jefe de Supervision y/o especialista en equipamiento
hospitalario y/o especialista en equipamiento y mobiliarios y/o
ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO y/o ESPECIALISTA
EN EQUIPAMIENTO MEDICO en obras y/o supervisiones iguales y/o
similares, Del personal clave requerido Como, ESPECIALISTA EN
EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO; que se computa desde la colegiatura.
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Con Veinte Cuatro (24) meses, efectivos de experiencia como Ingeniero
de Metrados y Valorizaciones, Planeamiento y Costos y/o Especialista en
Metrados Costos y Valorizaciones y/o Ingeniero de Metrados vy
Valorizaciones y/o Especialista en Metrados y Vaiorizaciones y/o
Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones y/o Ingeniero y/o
Especialista en control | Especialista en/de Costos y/o Metrados y/o Valorizaciones, y/o Ingeniero,
de calidad, Costos, | y/o Ingeniero y/o Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos, y/o
Presupuestos Y | Ingeniero o Especialista en/de Metrados Costos y Presupuesto, y/o
Valorizaciones. Ingeniero o Especialista en/de Costos y Presupuestos y Valorizaciones,
en Ejecucion y/o Supervision y/o Inspeccion de obras en general. Del
personal clave requerido Como ESPECIALISTA EN CONTROL DE
CALIDAD, COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES, que se
computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
; misma experiencia establecida para el residente de obra.

C.3

EQUIPAMIENTO

Reaquisitos: _ _ — _
item ' Recursos Fisicos Minimos ~ Cantidad
1 Camioneta 4 X 4-a todo costo con'ShOAT 01
vigente
2 Laptop 01
3 Impresora multifuncional 01

Acreditacién:

Se acreditard con Carta de compromiso de acreditacién del equipamiento requerido, sefalando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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HEnanY

ANEXOS
ESTRUCTURA DE COSTOS.
T DESAGREGADO DE COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA

TOTAL §1.

UNIDAD | GANTIDAD MESESI INCIDENCIA

COSTO S/ PARCIAL S/

ald Personal Pofesionsl Clave - ' ! - 1 o $1587,50000
all  |Superviso de Obra (i, Chl) - | wes o100 | w0 | toow 1200000 $7166,000.00 a
al2 Especiais de Estuchras T obes |10 | tom 50% §/1000000 /50000.00 o )
213 |Espeoalots de Arquiecira Dwes |t | o0 | sw | snmm §/50,000.00 I
ald |Espedali de Sucks Mes | 100 | 1o &% §/900000 4500 |
al5 Especilia de Inslacones Sanfaras - Mes | o100 | a00 | so% sioo000  ssgoooo|
als Especiasa de Insblaciones Elétas - Dwes | 10 [ s | s | waonm /3600000
all  Especkloh de nskiachnes Mecinicas e | | sw % s /36000.00] 1
218 Espectls: en Comunicas Mes | 100 | 800 50% /90000 §/36,000.00
ald Especilsh en geskon sequridad salud y medo anbiente Mes | 100 | 1400 | 0% §17,000.00] 514900000
2110 |Especklisaen Equbamiento ol Mes | 100 | 600 | s0% § 10,0000 $130000.00
alll |Especialista en conko! de calidad, Costos, Presupuesks y Valbrzaciones | Mes 1.00 1200 | 50% 8/7,000.00 §/42,000.00
220 Personal de Apoyo Profesional E i $/56,000.00
221 Asisnk do Supervisn Ing, CiifArquiic) Mes | 100 | 1400 0% sa00m 5600000 '
230 Personal Técnico | $185,750.00
ad4  [emebi I TS T wo || ssme s ~
35 |Admavador e ot T T e | ssonm) 11750000
adf oo ) e e [Tue 2% S/A000.00 §114000.00
837 [chobr Mes o0 | we | sseen|  suso| B
240 |Beneflcios Sociles ' B §/312264.14
a4l |Benchios Soices delotl de tabejadores [ ot | | 10| sanmu 312,204.14
GASTOS GENERALES VARIAGLES §1228,255.85
B |ALQUILERES Y SERVICIOS
T o Aquileres | | | ' 510388000
b.11 Ofcnas ) Mes | 100 | 400 100 Sam w5500
12 Servios (snetgia sickca, agua, desague, ek) R Mes | 100 | 1400 100 30000 §4,200.00
| b13 Comunicaciones {lelefonia e internef) Mes | 100 14.00 1.00 § 150.00i §/2,100.00
.14 Caionsta Pick Up Dable Cabira 4x4 Mes | 100 | 400 100 S/600000] 518400000
[n15 Laphp Gore 150 Spsrr, .50GH, 6B DDRY, TB SATA wd | a0 | um 100 /1900 5796000
C[MovILIZACION Y EQUIPDLOGISTICO B - o B - |
10 Mimentacién ' | D | $153,50407
e — R 1 | s
c20 [Tanspore T A I ' Si2i08
Movizacin doprofsiordes B bl | SI21483105 )
630 |Hospedsie - | /2503350
Resdentia dsprofsionges R S0 [
030 Sequros ! 512421483
o3 Seguros (Ve: Ancro 1) e | 10 100 U] S2421484p 4‘
|6ASTOS GENERALES FI.0S 125.20000]
D |MATERIAL MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA |
10 Utiles de oficina ! 5/1272040]
e Inpresion de Panos [ | 1w | §/3,000.00 /200000
e12 Ardhivadores ud | 4000 §/300 12000
€13 |Coplasde donmenbs e o [ /5000 575000
etd  [Copiasdopinos B ] @ | 10 | g s )
el5 |Esencode Expeden Taonioo & | 10 [ S0 saomw| |
e16 s do ofcas - ) ms | 100 | §/55000 sroog|
;1“.7 |1npresora mufuncional Und [ 1.00 | B §71,500.00 S 1,500.0_0_ )
020 HOBILIARIO I $1200000
e21 |Fsrietis oSt Giabri ) ko | 40 ) ssm) §/200000 B
CONTROL DE CALIDAD ' o
149 Pruebas de Laboratorio ] | §71048000
f1.1 Prugba de Resistencia a la Compresion del Convely _| Uind E 200.00 §/35.00 &7,000.00]
12 Diseo de Mezeh Und | 40 /550,00 §2,20000
113 Andlsk Granulometico ' und |od00 | 812000 5148000 |
4 DensdaddeCarpo T Ud 1000 | 518000 /80000
COSTODIRECTO 9915914
GASTOS GENERALES 5345585
utnAD % en)| /951
COSTOSUB TOTAL §11,344,143.40]
Ipuesio General a s Vents GV (18% T) §/241,945.81
PRESUPUESTO DE SUPERVISIGN DE OBRA §11,506,08921
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L 3 X > -—; = -= _—___._ -—_:- _ "..f__ S - T > E - - _. SR = I
COSTO DIRECTO §122,00000
‘ A [SALARIOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES I
840 persoraProfesione Clave } B l - T s
iall iJek de Elabora_cibn de Liuidacion de Obra (Ing. Civilo Arquieco) Mes | 100 1.0 100 §/12,00000 $/12,000.00
‘ f212 [Fspecait en Lipidain e Obas Sogin LR CE Dwes | 1w | w0 | §/10,00000/ S1000000
'GASTOS GENERALES VARIABLES $114,23000]
‘ B [ALOUILERES YSERVCIOS
b10  iNoulees I ' | §11.23000
b4 oo s 1 | w0 | 1w 540000 40000 ]
‘ b.1.2 Servidos (energia eléckica, agua, desague, ek} Mes 1.00 100 1.09 5130000 $/300.001
b13 Comunizciones (EEbna ek} i | Mes | 100 ‘ w10 | st geem|
| ;m Laphp Core I5 o Superior, 2.50GHz, 8GB DDR4, 178 SATA | Und 20 | 100 1.00 | §/190.00/ §1380.00 )
(64ST0S GENERALES F1.0S $19478.43
C IMATERIAL MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA - B ]
‘ e10 |itlesde oficg T T 1 il [ 157813
m -E!n.presiénEPlanos B |E} B 0w | [ N Sl4,598;4I_ 814?874 ]
el2 Archivadores i | 800 §127 §10159
el Copias de documenbs y planos Gb 100 S 4,237.29; S 4,237.29|
o4 Ufles iz ofcia s | 100 [ 1w /60000 /60000
e15 Estanco de Expedenke Técnico | Gh 100 a2 81271,21[
fel6  |PapelBondd [ m | a0 | §17.30 §/6920
COSTODIRECTO 2200000
GASTOS GENERALES 11,0813
UTILIDAD (10% CD) §220000
C0STOSUB TOTAL $135,308.13
Inpuesip Generala ias Ventas-IGY (18% ST) §16,355.46)
PRESUPUESTO DE LiQUIDACIGN DE OBRA §141,663.60

PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 5/1,627,752.81
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