


































































GERENCIA SUB REGIONAL JAEN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N
º18-2023-GR.CAJ-GSRJ-PRIMERA CONVOCATORIA 

03.04 Recursos utilizados durante el mes (relación valorizada) 
03.05 Control de Personal en Obra y Equipo Utilizado 
03.06 Comentarios y recomendaciones del Supervisor 

04.00 Control Económico de La Obra 
04.01 Análisis económico de Valorización mensual (Formato E-4) 
04.02 Control de Valorizaciones Tramitadas 
04.03 Control de Amortización de Adelanto Directo y Materiales si fueron solicitados 
04.04 Verificación de Caducidad de Cartas Fianzas. 

05.00 Cambios y/o Modificaciones al Proyecto Original 
05.01 Sustento Técnico y base del legal 
05.02 Planos de Replanteo y/o Esquemas 

06.00 Anexos 
06.01 Copias de Cartas del Contratista 
06.02 Copias del Cuaderno de Obra 
06.03 Certificados de control de calidad y protocolo de pruebas en el mes valorizado 
06.04 Certificado de Habilidad vigente del Residente y Supervisor. 
Memoria Fotografica del Proceso ejecución de la Obra 

o demás documentación solicitada por la entidad.

2.2.2. Revisión de los entregables. 
la revisión de los entregables estará a cargo de la Gerencia Sub Regional Jaén. 

2.2.3. Lugar de prestación del servicio de consultoña de obra. 
Ubicación geográfica 

Región 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

· Cajamarca

:Jaén 

: las Piras 

: Las Piras 

2.2.4. Plazo de prestación del servicio de consultoña de obra. 

El plazo de ejecución del servicio de consultoría de obra es de Ciento veinte (120) Días 

Calendarios, conforme a lo siguiente: 

2.2.5. Otras obligaciones del consultor de obra. 

A. CONTROL DE LOS PLAZOS DE LA OBRA
Controlar el avance de obras a través de la Programación de sus Actividades,

Diagramas de Gantt y Pert, Diagramas de Barras, indicándose la Ruta Crítica.

Emitir opinión sobre las solicitudes de ampliación de plazo y otros reclamos

emergentes de la ampliación de plazo, dentro de los términos, requisitos y

condiciones que señalan el Reglamento, adjuntando un gráfico explicativo de los

eventos, así corno la demostración objetiva de que la causal invocada modifica el

calendario contractual.

De aprobarse Ampliación de Plazo, deberá revisar el nuevo Calendario de Avance de

Obra y la Programación PERT-CPM que presente el Contratista, elevando dichos

documentos a la Entidad, suscrito por el Contratista y el Supervisor, con un informe

para su aprobación dentro del plazo previsto por el Reglamento, documentos que se

incorporan al contrato en reemplazo de las anteriores.

B. CONTROL DE CALIDAD




































































































