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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
TR especifico de laelaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
. Xz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mé Superior : 2.5cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Letra 12 : garo el cuerpo del cIocur:nento en g.;enerql
: Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones'y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
002-2024-MDP/CS

[SEGUNDA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CREACION
DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL
EN NUEVE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACAYCASA DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

PACAYCASA, ABRIL 2024

Estas Bases se utilizaran parala contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se deberatener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoriade obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, enla supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisiéon de obras .
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de

Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y senidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a lainformacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absoluciéon de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Serealiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/Aww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4, FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

\J



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
Ne 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encasolainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No setomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe \erificar antes de suenvio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para

mayor informacion sobre la normatva de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.peiwv eb/firmas -digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme alo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de selecciéon, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o0 region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a traves del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a traves del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, seimpugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecursode apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos vy el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento vy los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supenision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de labuena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciony
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacionde riesgo, a efectos
de verificar sila empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas -fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4, EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los senicios, siempre que se werifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizar4 de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAYCASA
RUC N° ;20193105662

Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/N PACAYCASA
Teléfono: 949483715

Correo electronico: : SIMETUAMIGO7081@GMAIL.COM

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacién del senicio de consultoria
de obra para LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CREACION DEL
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN
NUEVE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACAYCASA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO’.

Importante parala Entidad

= Encaso de procedimientos de seleccién segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

= En caso de proyectos de inversion, se debe consignar el servicio de consultoria de obra
materia de la convocatoria, y no la denominacion del proyecto.

Esta nota deberaser eliminadaunavez culminadalaelaboraciéon delasbases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 260,359.33 (DOSCIENTOS SESENTA MIL TRECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 33/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del senicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de ABRIL 2024.

Limites®
Valor Referencial
nferior uperior
(VR) T —

S/ 234,323.40 S/ 286,395.26
S/ 260,359.33 (DOSCIENTOS SESENTA | (DOSCIENTOS TREINTAY (DOSCIENTOS OCHENTA
MIL TRECIENTOS CINCUENTAY CUATRO MIL TRECIENTOS | Y SEIS MIL TRECIENTOS
NUEVE CON 33/100 SOLES) VEINTITRES CON 44/100 NOVENTA Y CINCO CON

SOLES) 26/100 SOLES)

Bl monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la fichadel procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencialindicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante paralaEntidad

e Cuando se trate de una contratacién por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e Encasode supervision de obras, si el sistema de contratacion es de tarifas se debe indicar
la tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre

otros) por el plazo de ejecucion estimado, segin el siguiente detalle:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPQOS

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO’

TARIFA
REFERENCIAL
UNITARIA

VALOR
REFERENCIAL
TOTAL

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a

ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO8

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO®

TARIFA
REFERENCIAL
UNITARIA

VALOR
REFERENCIAL
TOTAL

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

e Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion

accesoria.

e Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la

Cuarta Disposicién Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad conlo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,

tal como se indica a continuacion:

®  Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién.

Dia, mes, entre otros.

8 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

imi i Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior

VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

[CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR | [CONSIGNAR
i i i LIMITE, 110% DEL
VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 110% DEL

REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR MAEOR
TOTAL UNICO, | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CON IGV] SIN IGV] CON IGV] SINIGV]

e El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO

Enlos procedimientos de seleccién con valor referencial reservado no se aplicanlos limites
minimos y maximos para admitir la oferta econémica, previstos en la Ley y el Reglamento.

Incorporaralasbaseso eliminar, segun corresponda.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante RESOLUCION ALCALDIA N° 113-2024-
MDP/A el 02 de abril de 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los senvicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de doscientos weinticinco (225) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el

expediente de contratacion.
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Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo

10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES), en la Unidad de Caja de la
Municipalidad Distrital de Pacaycasa.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del Afo Fiscal
2024.

- Y deméas normas conexas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademés de un indice de documentos??, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaraciéon jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

10 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

""" Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Importante parala Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracion jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algun componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE

ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de 1os términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningiin documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referenciay que, por ende, no aporten informacion adicional a dicho documento.

Incorporaralasbaseso eliminar, segin corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del senicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(:

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

12

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme alo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O
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c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante parala Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promociéndela Inversiénen la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV
(Anexo N° 7).

= Enel casode contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Limay Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse

el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O iTEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporaralasbases, segin corresponda, eliminando aquellasdisposicionesqueno se incluyan.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

O
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Una vez evaluadas las ofertas técnicay econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi =c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluaciéon econdmica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1+c2=1.00

Importante paralaEntidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
seaigual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta PP ]
Banco PP ]
Ne cCIt3 T ]

Incorporaralasbaseso eliminar,segun corresponda

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

13 En casodetransferencia interbancaria.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir alos administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*y
siempre que el servicioweb se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?l®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los senicios de consultoria de
obra que conforman el paquetel’.

) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU18,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clawe.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluircomo minimolos
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisiény nombresy apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerar4 una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisiéon de obras por paquete.

18

19

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en €l
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante parala Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIRLA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporaralasbaseso eliminar,segun corresponda.

Importante
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2.6.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciony eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya”.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Pacaycasa, Plaza Principal S/N.

Importante parala Entidad

E

2.

sta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

7. ADELANTOS?#

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 30%
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos22 mediante carta fianza
o0 pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo
no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes ala
presentacion de la solicitud del contratista.

Incorporaralasbaseso eliminar, segin corresponda.

2.8.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

20

21

22

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubrala fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Valorizacion % del Requisito para el pago
monto
N 1 30 Conformidad técnicaal registro definitivo del expediente técnico EN
EL PRESET DEL MVCS.
3 Conformidad técnica de las partes al entregable y CONTAR CON
N2 30 LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EMITIDO
PRESET del MVCS.
N° 2 40 EL saldo del 40% se cancelara al logro del resultado de la Gestién

del Financiamiento del Proyecto.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Pacaycasa, Plaza Principal S/N.

Importante parala Entidad

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS

[DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FORMULAS MONOMICAS O
POLINOMICAS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5

DEL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO]

Incorporaralasbaseso eliminar, segin corresponda.
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3.1.

CAPITULOIII
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y
CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
DISPOSICION FINAL EN NUEVE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACAYCASA DE
LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

3.1. DEL EXPEDIENTE TECNICO

01.

02,

03.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de una empresa Consultora especializada para ¢l SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y
CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
DISPOSICION FINAL EN NUEVE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACAYCASA DE
LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

FINALIDAD PUBLICA

El Proyecto ticne por finalidad Mcjorar, ampliar y construir las redes de distribucion del agua potable
y alcantarillado, Construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Por las deficiencias que
presenta la infraestructura existente que viene afectando la calidad del servicio de saneamiento y el
desabastecimiento del agua potable. A fin de que brinde un servicio del saneamiento adecuado a las
normas vigentes en beneficio de los beneficiarios.

Contar con la contratacion de un consultor que elabore el expediente técnico del proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Y CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
DISPOSICION FINAL EN NUEVE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACAYCASA DE
LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”. Cumplir con
las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Vivienda de Construccion y Saneamiento.

La Municipalidad Distrital dc Pacaycasa, para cl presente afio ha programado la cjecucion de
proyectos de inversiones orientadas a satisfacer las necesidades puiblicas de la poblacién asentada
dentro de su ambito geografico, promover ¢l desarrollo integral, que se refleje en mejorar la calidad a
nivel de scrvicios de sancamicnto. Coherente con las metas y objetivo trazados.

GENERALIDADES

3.1. Antecedentes
La Municipalidad Distrital de Pacaycasa, cjerce, en las materias de su competencia, funciones
normativas, rcguladoras, de promocién y de fiscalizacién y control; de manera cxclusiva o
compartida, de acuerdo a lo sefialado en las normas vigentes.
Las municipalidades son corporaciones autdnomas de derecho publico, con personalidad juridica
y patrimonio propio. Su principal objetivo es satisfacer las necesidades de la comunidad local,
ascgurando su participacion en ¢l progreso econdmico, social y cultural

Las Municipalidades son instancias Descentralizadas correspondientes a los niveles de Gobierno
Local, que emanan de la voluntad popular. Posce autonomia Municipal, consistc en la capacidad
de gestion independiente dentro de los asuntos atribuidos como propios de la Municipalidad.

Por lo expuesto arriba, la Municipalidad Distrital de Pacaycasa, viene ejecutando el
procedimiento correspondiente para contratar el servicio de consultoria para la elaboracion del
cxpedicente técnico para cl Proycecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CREACION DEL SERVICIO DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN NUEVE
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3.2.

3.3.

3.4.

LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACAYCASA DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.

Ubicacién y vias de acceso

a. Ubicacion
La zona geogrélica donde se desarrollara el proyecto es:

DEPARTAMENTO 5 AYACUCHO
PROVINCIA s HUAMANGA
DISTRITO 5 PACAYCASA

b. Vias de Acceso a la zona de proyecto
El acceso a la zona del proyecto sc realiza por:
* Via terrestre: Lima —- HUAMANGA - PACAYCASA, mediante la carretera asfaltada, aprox.
495 km (9 horas).

Objetivos

Objetivo De Los Términos De Referencia

Establecer el marco técnico referencial dentro del cual debe ser desarrollado ¢l  Expediente
Técnico de Obra, que incluye los estudios complementarios para la obtencion de permisos, que
debe cumplir el Consultor de Obra para desarrollar los estudios hasta su aprobacién en el
Ministerio de Vivienda Construccion y Sancamiento para el proyecto : “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CREACION DEL
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION
FINAL EN NUEVE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACAYCASA DE LA
PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.

Los alcanccs técnicos cstablecidos cn los presentes términos de referencia no son limitativos, cl
consultor de considerarlo necesario podrd ampliarlo o profundizarlo, pero no reducirlo, siendo
responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los presentes
términos de referencia del estudio.

Objetivo Especifico.

Establecer el marco técnico referencial dentro del cual debe ser desarrollado el Expediente
Técnico de Obra, que incluye los estudios complementarios para la obtencion de permisos, que
debe cumplir el Consultor para desarrollar los estudios hasta su aprobacion para el proyecto :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO
Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y
CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
DISPOSICION FINAL EN NUEVE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACAYCASA
DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.y asi
Lograr contar con la aprobacion del expediente técnico por el Ministerio de Vivienda
Construccion y Saneamiento por medio del Preset, para su posterior ejecucion mediante el
respectivo financiamiento.

Para el resultado o el impacto sefalado en el objetivo principal, son necesarios los siguientes
objetivos especificos:

Creacion Del Sistema De Agua Potable.- Redes de distribucion, aduccion, conduccion,
obras de arte y Reservorios.

Creacion De La Planta De Tratamiento De Agua Potable (PTAP)

En este punto se planteard la evaluacion de la planta de tratamiento de Agua Potable en base al
diagnéstico de la situacion actual existente.

Creacion Del Sistema De Alcantarillado (PTAR)

Se proyectard la creacion de sistema de alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento de
aguas Residuales, la ubicacion de esta planta serd en el lugar de Chanchara.

Descripcion de la situacién actual

a) Situacion actual
El presente sistema estd compuesto por una fuente hidrica, que abastece a la Ptap y esta a la
red de distribucion existente y no cuenta con PTAR.
Tiempo de Vida Util Superado
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3.5.

Las redes de agua y alcantarillado estdn construidas generalmente en diversos afios y tramos
que han supcrado su vida util y los tanques sépticos cxistentes han colapsado.

Debido a la antigiiedad de estas redes, se viene presentando deficiencia e interrupciones del
servicio por tiempos prolongados, corriendo el riesgo de suministrar agua no apta para el
consumo.

El vertimiento de agua servidas sin el tratamiento correspondiente esta alterando el Medio
ambicnte.

b

-~

Propésito:

La ejecucion del proyecto es contar con una infraestructura de Saneamiento totalmente
operativa y moderna. Satisfaga las necesidades de los beneficiarios de la ciudad de Pacaycasa
y se regule y controle la contaminacién ambiental.

Contar con un expediente técnico debidamente aprobado y validado por el Ministerio de
Vivienda, Construccién y saneamiento y posteriormente realizar la respectiva ejecucion.

¢) Metas:
Resultados Proyectados
La ejecucion del proyecto es contar con una infraestructura de saneamiento operativa y
moderna.
** Evaluacion dc la PTAP, la linca de conduccion y la captacion.
** Reservorios de regulacion
** Linea de aduccion y distribucion con obras de arte
** Redes de alcantarillado
** PTAR
Mejorar la calidad de Servicio de saneamiento en el drea urbana de Pacaycasa e implementar,
fortalecer y promover un sistema de administracion de la operacién y mantenimiento de la
infracstructura de sancamicnto.
El consultor. - deberd de realizar de manera obligatoria el diagnostico integral de todo el
sistema de saneamiento y de las demandas existentes.

Informacién Existente

EL CONSULTOR realizara la recoleccion de la informacion necesaria para la formulacion de los

Estudios dcl Proyccto. Y la validacion de ser nccesario.

La informacion en general, deberéd ser gestionada a través del consultor, y verificada mediante

inspecciones de campo a las instalaciones existentes cumpliendo las Normas, Protocolos y

Directivas para la prevencion, control, diagndstico y tratamiento de la salud en el trabajo ante el

riesgo generado por el COVID-19.

Scra de responsabilidad de EL CONSULTOR recopilar, clasificar y analizar cntre otros lo

siguiente:

** Solicitar los Planos de Lotizaciéon y Manzaneo (de acuerdo a la ubicacion del proyecto), a la
Municipalidad distrital segin corresponda, al drea de Catastro, con los respectivos cortes de
vias de las calles involucradas, aprobados por la municipalidad correspondiente. Siendo
necesario realizar la validacion correspondiente y el levantamiento topografico al detalle.

** En las carreteras importantes debe respetar el derecho de via establecido por la resolucion
Ministerial N° 218-2009-MTC/02 y otras disposicioncs del MTC referidos a derecho de vias.

** Informacion de la operacion y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento existente.

** Gestionar la libre disponibilidad de terreno y el trimite correspondiente segtn las exigencias
del Ministerio de vivienda, construccion y saneamiento.

** Gestionar y obtener las diversas exigencias requeridas por el Ministerio de Vivienda,
construccion y sancamicnto para lograr la aprobacion correspondicnte del expedientc téenico.

04. AREA USUARIA
Unidad Formuladora y la unidad de estudios

05.

06.

VALOR REFERENCIAL
Valor Referencial sera determinado con apoyo de la estructura de costos propuesta por cl arca usuaria
y el estudio de mercado que corresponda.

PLAZO CONTRACTUAL Y SISTEMA DE CONTRATACION
El plazo contractual es de doscientos veinticinco (225) dias calendario y el sistema de contratacion es
a suma alzada
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07.

BASE LEGAL
Las normas y documentos que el consultor debe tener presente durante el desarrollo del estudio son los
siguientes:

Sobre Contrataciones:

** DS. N° 082-2019-EF, Texto unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, y sus modificaciones.

** DS. N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus
modificaciones.

** Decreto Legislativo N° 1440 Sistema Nacional de Presupuesto Publico

** Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

#% DS, N° 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimicnto
Administrativo General.

** Codigo Civil.

Sobre el Scctor

** Norma 0S.090: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

*#* Resolucion Ministerial N° 173-2016-VIVIENDA, Guia dc opcioncs tccnologicas para sistemas de
abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento en el 4mbito rural.

** Resolucién Ministerial N° 189-2017-VIVIENDA, Modifican los Lineamientos para la formulacion

de programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ambito rural, la

RM. N° 201-2012-VIVIENDA y la Guia de Opciones Tecnolégicas para Sistemas de

Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el Ambito Rural

Resolucion Ministerial N° 263-2017-VIVIENDA, Aprueban las metodologias especificas para la

formulacion y cvaluacion dc los proycctos dc inversion cn materia de sancamicnto para cl ambito

urbano y rural en los tres niveles de gobierno.

Resolucion Ministerial N° 36-2017-VIVIENDA, Aprueban Ficha Técnica Ambiental (FTA) para

los proyectos de inversion del Subsector Saneamiento, no comprendidos en el Sistema Nacional de

Evaluacion de Impacto Ambiental

Decreto Supremo N° 010-2017-VIVIENDA, que aprucba cl Reglamento de los articulos 4 y 5 del

Decreto Legislativo N° 1285, Decreto Legislativo que modifica el articulo 79 de la Ley N° 29338,

Ley de Recursos Hidricos y establece disposiciones para la adecuacion progresiva a la autorizacion

de vertimientos y a los instrumentos de gestion ambiental.

** Resolucion Ministerial N° 228-2019 — VIVIENDA - aprueba la ficha de homologacién de los

requisitos de calificacion de “perfiles profesionales de proyecto de sancamiento para el ambito

urbano”

Resolucion Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA, que aprueba once (11) fichas de homologacion

de requisitos de calificacion de perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el &mbito

rural

Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, que aprueba “Protocolo Sanitario del Sector

Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la

Reanudacion de Actividades™

** Resolucion Directoral N° 528-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR, aprueba la Directiva N° 008-

2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR, “Procedimiento de admisibilidad a tramite y evaluacion de

calidad técnica de las inversiones en el sector saneamiento del ambito rural”

Lineamientos para la vinculacion de las inversiones con las cadenas funcionales, indicadores de

brechas y registros de la contribucion al cicrre de brechas de los scrvicios del sector vivienda,

construccion y saneamiento (Oficina de Programacion Multianual de Inversiones (OPMI) Sector

Vivienda, Construccion y Saneamiento - abril — 2022)

** Informe Técnico N° 264-2021/VIVIENDA-OGPP-OI, Fichas Técnicas Estandar ¢ Instructivos para
la formulacién y evaluacién de proyectos de inversion de saneamiento los dmbitos urbano y rural,
aprobadas por la Oficina de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en su
calidad de OPMI del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento, a través del Informe Técnico
N° 264- 2021/VIVIENDA-OGPP-0OI

** Resolucién Ministerial N 088 2023-VIVIENDA, Deroga la Resolucion Ministerial N° 253-2021-
VIVIENDA.

** D.S. N°007-2017-VIVIENDA, Aprueba la Politica Nacional de Saneamiento

#% DS, N° 005-2020-VIVIENDA, Texto Unica Ordenado del Decreto legislativo N° 1280, que
Aprucba la Ley Marco dc la Gestion y Prestacion de los Servicios de Sancamiento

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

#*

*
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08.

#% DS N° 016-2021- VIVIENDA, Aprueba el Texto Unico Ordenado del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprucba la Ley Marco de la Gestion y Prestacion de
los Servicios de Sanecamiento

** Resolucion Ministerial N° 399-2021- VIVIENDA, Aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2022-
2026

Otros:

** Ley N° 31640, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Ao Fiscal 2023.

** Ley N° 31639, Ley de equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico Afio 2023

*% DS. N° 010-2009-VIVIENDA, Modifica denominacién de la Norma Técnica A.120, Accesibilidad

para Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores, por Norma G 050: Seguridad

Durante la Construccion.

Decreto Supremo N° 002-2012-MINAM, Texto Unico de Procedimicntos Administrativos del

SERNANP (modificado mediante la Resolucion Ministerial N° 152-2016-MINAM).

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Directiva de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la

Ejecucion de Obras.

** Reglamento para la Proteccién Ambiental en las actividades eléctricas, aprobado con Decreto
Supremo N° 014-2019-EM

** Codigo del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D.L. N°613).

** Ley General del Ambicnte, Ley N° 28611 y Modificacion de Ley General del Ambicntc —~DL N°
1055.

** Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion
de Impacto Ambiental.

** Decretos Sobre Imposicion de Servidumbre, E.LA. y C.LR.A.

** Normas sobrc considcracioncs dc mitigacion de ricsgo antc cualquicr desastrc en términos de
organizacion, funcién y estructura.

** Ley 28611 Ley General del Medio Ambiente.

** Reglamento de la Ley Marco del Sistema de Gestion Ambiental — Decreto Supremo N°008- 2005-

PCM.

Dccreto Legislativo N° 1278.

Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM

Resolucion Directoral N° 16-2016-MTC-14 de fecha 31.05.2016 que publica el Manual de Dispositivos de

Control de Transito Automotor en Calles y Carreteras, actualizado por el Ministerio de Transporte y

Comunicaciones

Asimismo, EL. CONSULTOR debera recabar los planes urbanos o directrices aprobados por el gobierno local,

identificar zonas de riesgos, planes viales, etc. que permita dimensionar el proyecto.

*

*

*

*

*

*

&
*
*

* % %

ENFOQUE DE LAS ACTIVIDADES

EL CONSULTOR, en concordancia con los objetivos, debera considerar la informacion con que cuenta
LA MUNICIPALIDAD, la cual debera ser revisada, compatibilizada, complementada y validada, de
forma que sirvan para el desarrollo de los estudios materia de la contratacion.

El Consultor, debera realizar como parte de la elaboracién del EXPEDIENTE el reconocimiento de las
zonas de los Proyectos y del Area de influencia.

** DEL TRABAJO DE CAMPO

El desarrollo del expediente técnico, debe tomar como referencia las alternativas de solucion

descritas en cl perfil del proyccto y de ser necesario puede mcjorar la tecnologia con ¢l unico fin

de cumplir con los objetivos del proyecto.

a. Reconocimiento y visita del terreno donde se ejecutard el Proyecto.

b. Realizar trabajo de campo para elaboracion de Estudios Complementarios (Topografia,
Mecanica de Suelos, Impacto Ambiental, etc.).

¢. Gestionar y claborar los documentos scgiin dependencia o institucion, documentos que
permitan una adecuada sustentacion del proyecto.

d. Tomas fotogréficas del terreno del proyecto.

¢. Toma de muestras para los estudios de suelos y geotécnicos

En esta etapa el consultor evaluara integralmente, comprobara y verificard las condiciones en que

se encuentra la zona de intervencion a fin de establecer cualquier modificacién que se haya

presentado en las areas destinadas a los proyectos, respecto de la informacién existente, debiendo
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actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios o
variacioncs cn la topografia o cualquicr otra caracteristica o condicionantc fisica que sc haya
presentado en esas dreas; condiciones que debera tener en cuenta en el estudio.

** DEL TRABAJO DE GABINETE

¥

*

a. Elaboracion del Plan de Trabajo

b. Rcalizar trabajo dc gabincte para claboracion Estudios Complementarios (Topografia,
Mecinica de Suelos, Impacto Ambiental, Estudio de estimacion de riesgos, Plan Covid — 19
etc.).

¢. Elaborar Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Cilculo, Planos,
Metrados, Presupuestos, Desagregados y Analiticos, Programacion, etc.

METODOLOGIA

El Equipo Técnico procederd a recopilacion de informacién, asi como el enfoque metodologico.
Realizar Estudios Complementarios Definitivos (Topografia, Mccanica de Suclos, Impacto
Ambiental, etc.). Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas,
econdmicas, técnicas, normativas, arquitectonicas, estructurales, topogréficas, etc. que tengan
implicancias en el proyecto a desarrollar. Definir las caracteristicas técnicas de disefio estructural
del proyecto seflalado. Elaborar Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de
Calculo, Planos, Mctrados, Presupucstos, Desagregados y Analiticos, Programacion, ctc.

** PLAN DE TRABAJO

*

*

a. Melas y objetivos a alcanzar.

b. Recursos necesarios.

¢. Linea de acciones para alcanzar las metas y objetivos (actividades).
1. Responsable por actividad.

Cronograma dc actividades.

Riesgos advertidos.

-0 o

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
La entidad brindara facilidades a la informacién requerida por el Consultor

ALCANCE DEL SERVICIO

9.1 LINEAMIENTOS PARA LA EDICION Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO.

FORMATOS DE ESTUDIOS A ANEXAR:

La informacion sera procesada en los siguientes programas:
Textos en Microsoft Word.

Tablas y cuadros en Microsoft Excel.

Estudios en formatos Digitalizados.

Imdgenes con extension JPEG.

Planos de disciio En AutoCAD.

Presupuesto.

Programacion en Microsoft Project

Reporte del test de percolacion.

Test de percolacion y profundidad de la capa freatica, siguiendo el procedimicnto indicado en
la Norma IS.020 — Anexo 1 (prueba de percolacion). El ntimero de pruebas como minimo
sera de una prueba (01) por cada localidad, de solicitarse un mayor nimero de pruebas serd a
criterio del supervisor.

Descripcion preliminar de la topografia y tipo de suelo en el area de estudio.

Se realizard un levantamiento topografico preliminar, materializando un punto en cada
infraestructura importante, para ello debera de colocar un c6digo a cada uno de los puntos
tomados.

Se tendréd en cuenta los accesos y vias de transporte, rios, quebradas y demds estructuras que
puedan interferir con ¢l proyecto, para proyectar las estructuras de pase, correspondicntes.
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Se presentard, una descripcion preliminar de la topografia, conjuntamente con croquis sobre
una basc gréfica, que pucde scr fotos satclitales, cartas nacionales, archivos dc extension gis,
etc.

Croquis en planta con el mapeo de calicatas georreferenciadas con coordenadas geogréficas
UTM, con descripcion del perfil estratigrafico de los diferentes tipos de suelo.

Presentar la certificacién de propiedad de los terrenos y las servidumbres necesarias
para la ejecucion del proyecto

Se debe presentar Constancia de cesion de uso o Acta de Disponibilidad de Terreno de las
zonas donde se proyectard instalar las infraestructuras hidrdulicas, para lo cual se verificard si
corresponde a terrenos comunales o de propiedad de terceros. Dichas constancias deben
adjuntarse en el estudio y estar debidamente legalizadas.

Documento dc compromiso dc la operacion y mantenimicnto del sistema de agua potable y
saneamiento basico.

Resolucion o certificado de aprobacion de aprovechamiento de recursos hidricos.
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos.

Panel fotografico de los sistemas de agua potable y saneamiento basico.

FORMATO N° 01 en Excel

Calculo de la tarifa de agua.

Croquis/esquemas de los sistemas existentes

Para cada fuente de agua existente se debe indicar el caudal aforado, la fecha del aforo, el
caudal minimo estimado, y ubicacion geografica en coordenadas UTM, Datum WGS 84.

Para los componentes del sistema dc agua potable cxistente, debe presentarse informacion de
capacidad, antigiiedad, operatividad y estado de conscrvacion. Asi mismo para cada
estructura debera indicarse de manera referencial las coordenadas UTM.

En el caso de las lineas de conduccion, aduccion y/o redes de distribucion, etc. Se deberd
seflalar caracteristicas de dimensionamiento, principalmente el didmetro y longitud, asi como
cl diagnostico situacional de las tuberias.

Diagnéstico del servicio de agua y servicio de alcantarillado y disposicion sanitaria de
excretas

Se debera aplicar la Encuesta Técnica de Diagndstico del servicio de agua y servicio de
alcantarillado y disposicion sanitaria de excretas.

ESTUDIOS BASICOS

ESTUDIO TOPOGRAFICO
Memoria Descriptiva del trabajo realizado y resultados obtenidos (incluye data de los
puntos tomados, panel fotogréfico).

El estudio de topografia deberé elaborarse sobre la base de un BM. Deberan definirse las
curvas de nivel cada metro de desnivel, en toda la extension del proyecto. En el caso de
lincas de conduccion, aduccion y/o impulsion, solo serd necesario que s¢ delimite su
recorrido, considerando un ancho de 10m por lado.

Asimismo, para los planos de los perfiles longitudinales de las lineas de conduccién y/o
lineas de impulsion, se dibujaran a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50 incluyendo la
ubicacion dc cruces ¢ interferencias  de las redes de agua, alcantarillado, redes telefonicas,
cléctricas, ctc., si las hubiera, para considerar en el presupucsto su proteccion durante la
ejecucion de las obras.

Todo estudio topografico deberéd contar con un informe topogréafico y los planos topograficos
de la zona de estudio. El informe debe contar con la siguiente informacion:

* Objetivo

* Metodologia - memoria de célculo (Incluir Equipamiento Utilizado)

* Levantamiento Topografico: Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete
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* Fotos de BM

* Coordenadas UTM dc la Poligonal

* Plano Topografico

* Anexos: Descripcion de Marca de Cota Fija (BM).

* Conclusiones recomendaciones

Nota: El plano topografico  deberd representar el Norte magnético  de manera
perpendicular  al ancho del plano.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Registros de exploracion, estudios granulométricos, perfiles estratigraficos, plano de
ubicacion de calicatas, panel fotogrifico, test de percolacion (de corresponder), etc. Los
ensayos deben ser de laboratorios de mecénica de suelos.

El Estudio de mecénica de suclos debe corresponder al ambito del cstudio del proyecto, de

manera que se identifique el tipo de terreno en donde se realizaran las diferentes actividades

del proyecto. Para ello es necesario, que este estudio considere como resultado, los siguientes

parametros:

* Numero de calicata por componentes.

* Tipo de terreno.

* Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Fisico-Quimica del Suelo).

* Capacidad Portantc.

* Profundidad de la capa freatica (para plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas
de infiltracion.

El estudio de mecdnica de suelos, debera recomendar el tipo de cemento a utilizar y/o el

empleo de aditivos, u otras medidas de proteccion adecuadas para cada material. Asimismo,

cl cstudio debera considerar un plano con la ubicacion y cantidad de las calicatas rcalizadas,

las mismas que deben tener una relacién con la profundidad de la excavacién para

cimentacion a realizar, con su respectiva codificacion.

Para definir el nimero de calicatas se hard uso de los siguientes criterios:

* Para Lincas dc conduccién, 1 calicata @ 400m

* Para Redes de Distribucion Primarias: 1 calicata @ 200m

* Para Redes de Distribucion Secundarias: 1 calicata @ 50 lotes

* Para Reservorios, camaras de bombeo, PTAP: 1 calicata @ 200m2.

* Plantas de Tratamiento Desagiie, 3 calicatas minimo @ 1 Ha. (Lagunas)

Los cstudios de Mccanica de suclos deberan contar con un informe, ¢l cual debera contener
conclusiones y recomendaciones, las cuales deben estar relacionadas con la instalacion
y fundacion de las estructuras.

Debe de presentarse un plano de ubicacion de calicatas y fotos de las excavaciones, asi como
los perfiles estratigraficos de cada una de las calicatas de acuerdo a la normativa vigente.

ANEXOS

MANUAL DE OPERACION y MANTENIMIENTO

El manual de operacion y mantenimiento deber realizarse por cada componente del Sistema
de Abastecimiento de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado Sanitario. En cada
manual, se debera indicar la forma de operacion en condiciones normales, las actividades de
mantenimiento correctivas, preventivas y las frecuencias de cada actividad. Asimismo,
dcbera contar con un plan de cmergencias. Como producto final, se deberd presentar un
manual que considere los siguientes componentes:

- Sistcma de captacion

- Sistema de tratamiento de agua potable

- Procesos de tratamiento

- Funcionamiento del sistema

- Operacion del sistema

- Mantenimicnto del sistema

- Linea de conduccion.

- Camaras de bombeo de agua.

- Reservorios Redes de agua Colectores Emisor.

- Sistema de tratamiento de aguas residuales.

- Procesos de tratamicnto.
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- Funcionamiento del sistema.

- Opcracion del sistema

- Mantenimiento del sistema

- Camara de bombeo de desagiie

- Tratamiento y disposicion de lodos y otros.

Cabe mencionar que ¢l manual deberd mencionar las condiciones minimas de seguridad que
debe seguir el personal que operard y mantendrd los componentes anteriormente
mencionados.

PANEL FOTOGRAFICO

(Foto panoramica dc la zona de intervencion, fotos de la infracstructura existente de ser
el caso, fotos de ubicacion de nueva infraestructura)

Recopilar cn fotografias los difcrentes componentes del sistema cxistente y ubicaciones de
componentes proyectados. Estas fotografias deberan evidenciar la situacion actual, asimismo,
deberda considerarse fotografias de la fuente de agua, cuerpos receptores, ubicacion de
reservorios, plantas de (ratamiento de agua yaguas residuales; asi como, cualquier situacion
especial que requiere una vista especifica, tales como: zonas de cruces aéreos de tuberias,
puentes, zonas dc desprendimiento de roca, entrc otros. El pancl fotografico deberd
considerar como méximo 02 fotografias por cada pagina, indicando en cada una de ellas, una
breve descripeion de la fotografia del componente al cual pertenece.

DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL
TERRENO

Cuando el terreno pertenece a la Comunidad Campesina:

- Original o Copia legalizada por un Juez de Paz o Notario del Acta de asamblea de la
comunidad, cediendo los terrenos para la ejecucién del proyecto y los diferentes
componentes de la obra.

- Resolucion de Alcaldia que garantiza la libre disponibilidad de los terrenos para la
cjccucion del proyecto cn basc al documento antcrior.

Cuando el terreno pertenece a una Entidad Publica:

- Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compra Venta del terreno o
Resolucion de Alcaldia que autorice la disposicion del terreno (Donacion, afectacion en
uso, ctc.) para la cjecucion del proyccto.

Cuando el terreno pertenece a un Privado:

- Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del terreno.

- En caso de calificar en esta categoria, queda a cargo de los beneficiarios y/o municipalidad
realizar el proceso de compra venta notarial y su registro en SUNARP (este procedimiento
no seré incluido dentro de los entregables del presente contrato).

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)

La gestion de obtencion de CIRA se realizara en el marco del Decreto Supremo N° 003-2014-MC,
publicado  en el Diario de Peruano el 4 de octubre del 2014 que aprueba el Reglamento  de
Intervenciones Arqueoldgicas (RIA).

- Cerlificado de inexistencia de restos arqueologicos — CIRA

- Plan de monitoreo arqueolégico - PMA

POBLACION BENEFICIARIA
- Caso ambito Rural 6 Pequeiia Ciudad: Padron de benceficiarios
- Caso ambito de EPS: Documento de la EPS donde sc indique:
o Concxiones totales existentes (und).
o Conexiones factibles (und).
o Conexiones potenciales (und).

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Todo Proyecto en ¢l ambito de una EPS, pero cuya Unidad Ejecutora sca una entidad difcrente a
esta, debera contar de la EPS de su jurisdiccion con el certificado de Factibilidad de Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado.
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CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRODE ENERGIA ELECTRICA
(cuando Corresponda)

De corresponder, en funcién a los componentes de los sistemas, se deben realizar todas las
gestiones y tramites requeridos para obtener los suministros eléctricos correspondientes y los
puntos de alimentacion eléctrica requeridos ante la Entidad prestadora de Servicio Eléctrico,
camaras dc bombco, cisternas, ctc., scgun sc requicra.

Se debera adjuntar el certificado de la Entidad Prestadora de Servicio Eléctrico en el cual otorgue
la Factibilidad de suministro de energia Eléctrica del Proyecto.

DECLARACION JURADA de¢ la Unidad Ejccutora y/o Operador de obtener la
Autorizacion Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes de
su puesta en marcha (de ser el caso).

Referencia: Art. 35.3 del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado
con el Decreto Supremo N" 031-2010-SAde la Direccion General de Salud Ambiental -
Ministerio de Salud.

DECLARACION JURADA del Operador de obtener la Autorizacion de vertimiento de
aguas residuales tratadas del ANA, dentro del primer afio de la puesta en marcha de la
PTAR, en el caso que el efluente final es vertido a un cuerpo de agua (de ser el caso)
Referencia: Resolucion Jefatural N° 224-2013-ANAde fecha 31/05/2013 que aprueba el nuevo
Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reusos de Aguas
Residuales Tratadas.

DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la autorizacién sanitaria del
sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales domésticas con infiltracion
en el terreno, antes de su puesta en marc[la.

Referencia: Procedimiento N° 8 del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del
Ministerio de Salud- MINSA, aprobado por Decreto Supremo N" 001-2016-SA.

INFORME TECNICO de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con el personal
técnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el
cumplimiento de las metas previstas, en caso de modalidad de ejecucion por administracion
directa (de corresponder).

Referencia: Resolucion de Contraloria N© 195-88-CGdel 18/07/1988 que aprucba las normas que
regulan la ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa.

DISCO COMPACTO (CD) - VERSION DIGITAL

Debe contener los archivos digitales nativos del contenido del Expediente Técnico (Word, Excel,
ms-Project, AutoCAD, u otros) debidamente organizado en carpetas de acuerdo al indice del
documento.

9.2. LINEAMIENTOS PARA LA EDICION Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
El Consultor presentara SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN NUEVE LOCALIDADES DEL
DISTRITO DE PACAYCASA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO
DE AYACUCHO”. con cada una de las hojas que lo conforman, sclladas y firmadas por el
profesional responsable de las especialidades del referido Expediente, ademds deberd contener cada
uno de los parametros que a continuacion sc detallan.

Caracteristicas de Presentacion Del Expediente Técnico (segiin guia para elaboracion de expedientes
técnicos de proyectos) del programa nacional de saneamiento urbano, del Ministerio de Vivienda

Construccion y Saneamiento mediante del Preset.

Componentes:
a. Diagnostico de la infracstructura de Sancamiento Existente.
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=

Captacion Superficial (evaluacion- existente)

¢. Linca de conduccion. (cvaluacion- cxistente)

&

Planta de Tratamiento de agua potable (evaluacion- existente)

e. Reservorios (evaluacion- existente) y los nuevos a crearse
Redes secundarias de agua y alcantarillado (inc. Conexiones domiciliarias)

Lincas principales de alcantarillado.

f.
g. Lineas principales de Agua (evaluacion- existente)
h.
i

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

9.2.1 Estudio de topografia digital

*%

*

*

*

*

*

*

9.2.1.1

*

*

*

*

*

*

EEd

*

*

*

*

El Consultor realizard el levantamiento topografico (obras generales y secundarias) que
requiera el proyecto, para lo cual verificard y/o complementard la planimetria y
cartografia existente (Planos del: Gobierno Regional, Municipalidad, COFOPRI y
Catastro de ENTIDAD) donde se presenta el trazado urbano, y transferidos al ENTIDAD
a la terminacion del Estudio.

El Consultor realizard el Levantamiento topogrifico de las infraestructuras de
saneamiento correspondiente a las obras generales y secundarias, existentes y
proyectado; del sistema de agua potable y del sistema de alcantarillado segin el pre
disefio propuesto; redes primarias y secundarias, fuentes de abastecimiento, captacion,
lincas de conduccion, aduccion, almacenamiento, redes de distribucion principales y
secundarias, PTAR; ademas de la delimitacion de los sistemas, sectores, arcas de
influencia de reservorios, areas de drenaje y habilitaciones beneficiarias.

El Consultor debe tomar en cuenta que se considera topografia en: Obras Generales, a
los trabajos de campo y gabinete para el levantamiento topogrifico de sectores,
construcciones, terrenos, calles, etc., donde se ubicaran, la captacion, linea de agua
cruda, planta de tratamiento de agua potable, almacenamiento, lineas de conduccion,
aduccion, troncal cstratégica, cdmaras, lincas de rcbose, colectores, interccptores,
emisores, linea de desagiie, PTAR.

En relacion a las Obras Secundarias se considera como infraestructura de saneamiento:
redes principales y secundarias de agua potable y redes secundarias alcantarillado,
conexiones domiciliarias.

Consideraciones Generales
El Consultor debera entregar el Plan de Trabajo Técnico y concuerda con el Plan de
Trabajo General.
En el Plan de Trabajo Técnico, el Consultor deberd anexar las fichas técnicas y
certificados de calibracion de los equipos que empleara.
En cl levantamiento topografico, ¢l Consultor debera identificar las vias de acceso con
dificultades de libre transito, pendiente pronunciada y vias de acceso que puedan
presentar dificultades durante el disefo, a fin de realizar un levantamiento topografico a
mayor detalle.
El Consultor debera prever y contar con el equipamiento calibrado, necesario y
suficiente (Estacion total, GPS diferencial, nivel de ingeniero y dron) durante la
consultoria y a disposiciéon del ENTIDAD; los mismos que serdn requeridos por la
supervision cuando lo considerc nccesario, a fin de validar la informacion
proporcionada por el Consultor en campo.
El ENTIDAD se reserva el derecho de hacer las verificaciones en campo antes de la
aprobacion de los entregables; para ello el Consultor deberd proporcionar informacion
de todos los puntos del levantamiento topografico de campo, con sus respectivas
coordenadas y clevaciones, las cuales deberan cstar dentro de los parametros permisibles
de precision.
El Supervisor y/o Coordinador del Estudio del ENTIDAD, puede formular
observaciones de topografia durante la revision de los planos de Disefio de las obras
generales y obras secundarias, cuando identifique incompatibilidad con lo evidenciado
en campo, siendo obligacién del consultor subsanar estas observaciones.

9.2.2. Estudio de mecanica de suelos y geotecnia
9.2.2.1 Generalidades

*%

El Consultor deberd presentar un Plan de Trabajo Técnico (incluye cronograma de
actividades de campo) el cual deberd ser firmado por el especialista del Consultor y el
Jefe de proyecto, el mismo, deberd contar con la conformidad del Supervisor y/o
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9.2.2.2.

Coordinador del estudio, de no cumplir con estos requisitos no podran iniciar los
trabajos dec campo; asimismo, debera ser concordante con ¢l Plan dc Trabajo General.

Se requiere el Estudio de Mecdnica de Suelos que permita determinar las
caracteristicas del suelo donde se ejecutard las infraestructuras de saneamiento para las
obras generales ( lineas de agua potable, lineas de aduccion, colectores principales,
emisores, reservorios, PTAR, entre otros.), redes secundarias y si el proyecto lo
requicre para muros de contencion.

El Consultor presentarda un informe técnico que analice y adjunte los resultados de
laboratorio originales de todas las pruebas realizadas, que deberd estar suscrito por el
especialista). Deberd concluir respecto de las condiciones geotécnicas del terreno y
determine los datos necesarios para fijar los disefios de instalacion, material, clase de
tuberia y disefio de las estructuras proyectadas.

El contenido del Estudio de Mecénica de Suelos-Geotecnia se debera realizar teniendo
cn cucnta ¢l Reglamento de Elaboracion de Proycctos de Agua Potable y Alcantarillado
y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Se elaborara informe técnico en el que se adjunte los originales de los resultados de
laboratorio de todas las pruebas realizadas, debidamente sellado y firmada por el
profesional responsable del laboratorio y hojas membretadas.

El Estudio dec Mccénica de Suclos debe ser presentado a la ENTIDAD para ser revisado
por el Supervisor y/o Coordinador del Proyecto, para poder declarar su conformidad.
LA ENTIDAD sc rescrva cl derecho de hacer las verificaciones respectivas antes de la
aprobacion de los entregables.

Durante el desarrollo de los estudios de mecénica de suelos, el Consultor estd obligado a
informar, de acuerdo con la programacion entregada, los dias de inspeccién en campo y
toma de muestras, a fin de que el ENTIDAD, disponga la verificacion de los trabajos a
rcalizar. Dc no cxistir dicha comunicacion, la ENTIDAD sc reserva cl derecho de no
aceptar el entregable.

El Consultor debe proporcionar un panel fotografico del estudio realizado.

Presentacion del estudio
Para poder declarar la conformidad dcl Estudio, cstc debe ser presentado en formato
fisico, digital y con sus archivos a la ENTIDAD.

1. Generalidades
1.1. Descripcion del proyecto
1.2. Objetivo del proyecto
1.3. Ubicacion del proyecto (especificando la ubicacion de cada una de las
cstructuras y lincas proycctadas).
1.4. Caracteristicas del proyecto-metas.
2. Trabajo de campo.
2.1. Ubicacién y cantidad de sondajes tipo calicatas.
3. Resultados de laboratorio
3.1. Resultados de laboratorio para redes secundarias.
3.2. Resultados de laboratorio para lineas, colectores primarios y principales vy,
obras menores.
3.3. Resultados de laboratorio para estructuras.
3.4. Resultados de laboratorio para muros de contencion (de corresponder)
. Antecedentes geoldgicos de la zona: Geomorfologia, geologia y estratigrafia.
. Efecto de la napa fredtica.
. Andlisis dc la cimentacién
6.1. Andlisis de cimentacion para obras menores.
6.1.1. Nivel de cimentacion.
6.1.2. Tipo de cimentacion.
6.1.3. Parametros de diseno
6.1.4. Calculo dec la capacidad portantc admisible.
6.2. Andlisis de cimentacion para cada estructura.
6.2.1. Nivel de cimentacion.
6.2.2. Tipo de cimentacién.
6.2.3. Pardmetros de disefio
6.2.4. Calculo dc la capacidad portantc admisible.

70
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7. Estabilidad de taludes.
8. Cantcras y Botadcros
9. Tratamicnto dc rellenos.
10. Otros problemas geotécnicos (colapsabilidad, licuacion, expansion)
11. Conclusiones y recomendaciones
12. Anexos
Anexo — 1: Fichas de Registro de calicatas.
Anexo — 2: Resultados de laboratorio redes secundarias.
Ancxo — 3: Resultados de laboratorio lincas primarias y obras menores.
Anexo — 4: Resultados de laboratorio estructuras.
Anexo — 5: Registros de SPT.
Anexo — 8: Estudio de canteras y botaderos.
Anexo — 9: Panel fotografico.
Anexo — 10: Planos de ubicacion de calicatas por componente.
Anexo — 11: Planos de tipo de suclo
Ancxo — 12: Planos de perfiles estratigraficos longitudinalcs.
Anexo — 13: Plano de estabilidad de taludes.
Anexo — 14: Plano de detalles de zanjas y entibados (Por tipo de suelo y
profundidad)

El Estudio debera comprender:

** La capacidad portante del terreno en aquellas zonas en las que se ejecutarin
las estructuras proyectadas del sistema de agua potable y/o alcantarillado, a las
profundidades de cimentacion prevista.

** Profundidad y caracteristicas del basamento rocoso en caso de ser necesario.

** Basandose en los resultados, el consultor establecera las medidas de proteccion

adecuadas para cada material y efectuard las recomendaciones para la instalacion y

fundacion de las estructuras (tuberias y cimara, casctas, plantas, ctc.)

El Estudio de suelos incluird un plano en planta, con el mapeo de suelos y el detalle

de ubicacion de las calicatas y tipo de suelo encontrado y otro plano con el

correspondiente perfil estratigrafico de los diferentes tipos de suelo a las
profundidades requeridas; indicando el nivel de napa fretica de darse el caso.

Sc debe considerar ademés la investigacion del suclo mediante calicatas y analisis

fisico-quimicos para determinar la calidad del terreno en los lugares donde se

instalardn las tuberias lo cual servird ademds para verificar posibles interferencias.

Asimismo, se deberd evaluar el grado de corrosividad del suelo sobre las tuberias;

por ¢jemplo, de acuerdo al analisis del suclo, es posible considerar mangas de

polictileno en las tuberias de Hierro Fundido Ductil, u otra proteccion cspecial
debido al grado de corrosion el suelo a una tuberia (de metal u aleaciones de
metales) enterradas en toda su vida util.

*

%

*

*

El Consultor debe prever, basiandose en los resultados del Estudio de suelos, la
profundidad de la napa freatica (si los hubiere) para considerar en el Expediente
Técnico el procedimiento constructivo adecuado. Asi mismo, en caso de que el
terreno sca muy heterogénco, sc debera realizar una calicata por cada cambio.

De realizarse una rehabilitacion o mejoramiento de las estructuras existentes, se
determinara la calidad fisico-quimica del suelo en el drea donde estd ubicada dicha
estructura.

Sc determinard la cstabilidad de la cimentacion mediante un estudio geotécnico del
area que compromete las estructuras proyectadas.

Nota: Para la aprobacion final del estudio de mecanica de suelos, se debera considerar
la aprobacion de las especialidades de agua, alcantarillado, PTAR vy disefios de otras
obras de arte.

9.2.3. Diagnéstico y evaluacion de los sistemas existentes

Para el presente diagnéstico el Consultor deberd presentar un Plan de Trabajo Técnico
concordante con el Plan de Trabajo General que incluye cronograma de actividades de
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campo, el cual debera ser firmado por el especialista del Consultor y el jefe de proyecto.
Dicho plan dcberda contar con la conformidad del Supervisor y/o Coordinador dcl
ENTIDAD.

De no cumplir con este requisito el Consultor no podran iniciar los trabajos de campo.

El Consultor validara y/o complementara la evaluacion hidrdulica, estructural, eléctrica,
clectromecdnica y automatizacion dc los sistemas cxistentes dec agua potable,
alcantarillado para el proyecto, para generar el Planteamiento Técnico del sistema de agua
potable, alcantarillado, y PTAR del proyecto:

El Consultor como parte de la evaluacion del sistema existente deberd dibujar los planos
de replanteo de la infraestructura existente (reservorios, cisternas, camaras de ingreso al
sector, estaciones de bombeo de aguas residuales, entre otros) en las especialidades de
arquitectura, cstructuras, hidraulica, clectromecanica, cléctricas.

La evaluacion se realizard en las siguientes especialidades:

a. Diagnéstico y evaluacion hidraulica del sistema de agua potable y
alcantarillado
El Consultor para la validacién y actualizacion de las redes de agua potable y
alcantarillado dcberd coordinar y solicitar la informacion dc los ultimos 04 afios,
referidas a los cambios y/o mejoramientos de las redes y/o proyectos actualmente en
ejecucion por las dreas usuarias de ENTIDAD como: Equipo Operacion y
Mantenimiento.

Distribucion Primaria (EDP), Equipo Recoleccion Primaria (ERPrim), Equipo Control
y Reduccion de Fugas (ECRF) entre otros; a fin de determinar las condiciones
actuales de servicio, identificar las zonas en donde las conexiones existentes presentan
presiones altas y bajas, y colectlores con incidencias operativas.

Sc debera realizar ¢l modclamicnto hidraulico del sistema existentc a nivel primario y
secundario, para evaluar el comportamiento real de los sistemas existentes, teniendo
en cuenta el estado actual de las redes, la antigiiedad, el deterioro y los
reforzamientos por falta de capacidad y/o ampliacion.

Estc modclamicnto servira para cl andlisis y propuesta de solucion, cl cual implique la
mejora de la infraestructura de agua potable y alcantarillado existente, debiendo
considerar:

1. Evaluacion hidraulica de las lineas de conduccién, aduccion y redes de distribucion
existentes

Para lograr la calibracion del modelamiento hidraulico del sistema de agua
potable, sc debera realizar ¢l monitorco de presioncs cn las conexiones domiciliarias
de agua potable.

Evaluacién hidréulica de los colectores primarios y de los colectores secundarios
existentes

Para lograr 1a calibraciéon del modelamiento hidrdulico del sistema de
alcantarillado, sc debera rcalizar un aforo a los colectores primarios y colcctores
principales (minimo 4 aforos), en los colectores existentes.

1IL

Estos aforos serdn efectuados por el Consultor, para lo cual presentara al Supervisor

y/o Coordinador del estudio, su metodologia para la debida conformidad. Los

puntos de medicion se ubicaran en los tramos [inales de los colectores primarios y/o

principales.

Las actividades de campo minimas a cfectuarse son:

** Sefializacion y seguridad adecuada y permanente de inicio al final de la
actividad.

** Ubicacion de los Buzones donde se va a aforar.

** Medicion, caudal, tirante, tipo de tuberia.

** Procesamiento de dalos.
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Estas actividades sc cfcctuaran en los puntos dondc sc produzca cl incremento del
caudal debido a la descarga de los principales contribuyentes de alcantarillado, asi
también, se debera cuantificar las contribuciones de los colectores al colector
principal.

Sc debera medir las profundidades de todos los buzones, cajas dc paso, caja
condominal existentes en la zona de estudio, a fin de determinar la pendiente actual
de los colectores. Asimismo, el Consultor debera presentar resultados de la
investigacion estructural ¢ hidrdulica de los buzones donde se realizaran los
empalmes. Cabe mencionar, que los trabajos deberdn ser coordinados con la
supervision y/o areas usuarias de ENTIDAD.

III. Evaluacién hidréaulica de los reservorios y cdmaras de aguas residuales
Se deberd esquematizar el 4rbol hidrdulico (valvulas, accesorios, presiones y
caudales de ingreso y salida) de las casetas de valvulas de las cisternas,
Teservorios.

IV.Informe técnico del diagndstico del sistema cxistentc de agua potable y
alcantarillado
El Informe técnico, que sc rccomicnda sca scparado cn los componentes agua
potable y alcantarillado, tendrd como minimo los siguientes items,
. Datos generales
. Antecedentes
Ubicacion y limite del drea de estudio
. Ubicacion de la infracstructura analizada
. Evaluacion de campo
a) Informacion recopilada
b) Datos fisicos de los componentes del sistema
¢) Trabajos de campo desarrollados
d) Prucbas rcalizadas
6. Evaluacion de gabinete
a) Hipoétesis de calculo
b) Metodologia de célculos y/o modelamientos
¢) Resultados
7. Analisis
8. Conclusiones y recomendaciones.
9. Anexos (Fichas por especialidades, fotos, reportes, hojas de cdlculo, planos, etc.)
Como parte del Informe técnico de diagnoéstico, en el caso de obras ejecutadas por
terceros, deberdn presentar un listado en el cual se identifiquen las habilitaciones
que:
a) Cuentan con servicio de agua potable y/o alcantarillado y cuyas obras no fueron
supcervisadas por ENTIDAD vy,
b) Estén en proceso de recepcion de obra; asimismo se debe analizar y sustentar
ante el Supervisor y/o Coordinador del estudio, si optara por utilizar, rehabilitar
o proyectar obras en estas habilitaciones para evitar superponer disefios en una
misma habilitacion.

DA WN -

b. Diagnostico y evaluacion estructural
Sc debera realizar cl diagnéstico y cvaluacion estructural de las camaras dc ingreso al
sector, cercos perimétricos, cisternas, reservorios, y aguas residuales existentes; cimaras
especiales de alcantarillado, buzones y/o cualquier otra estructura involucrada
hidrdulicamente en el mejoramiento y/o rehabilitacion y/o ampliacion de las
infraestructuras del sistema de agua potable y alcantarillado.

La evaluacion estructural se extiende a las estructuras existentes y que serdn
intervenidas en el Planteamiento Técnico del estudio desarrollado por el Consultor.

Tener en cuenta los siguientes alcances para el diagndstico y evaluacion estructural de
las infracstructuras cxistentes:
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** El Consultor realizard el levantamiento de dafios existentes y geometria de las
estructuras del proyecto, para lo cual empleard fichas de cvaluacion y planos del
diagnostico para plasmar la informacioén de campo.
El Consultor debera realizar el diagndstico y evaluacion estructural de los muros
existentes autoconstruidos por 1la poblacion y, muros construidos por la
Municipalidad Distrital, Gobierno Regional u otra entidad; asi mismo, se debera
rcalizar cl diagndstico y cvaluacion cstructural de cualquicr otra cstructura cxistente
(caminos, veredas, escaleras, etc.) que sostiene/estabiliza el terreno por donde se
trazaran las lineas, colectores y redes de agua potable y alcantarillado del proyecto.
** En ese sentido, se debera realizar una inspeccién visual y pruebas de campo para
verificar si los elementos estructurales (cimentacién, muros, losas aligeradas, etc.)
que conforman a los reservorios, camaras, cisternas y/o otras estructuras (incluye sus
casetas de valvulas y cajas de rebose), requieren un reforzamiento adicional o una
rcparacion para cl mcjoramicnto de los clementos cstructurales que conforman la
infraestructura.

*

*

En este sentido, el Consultor deberd elaborar un informe de diagnostico y evaluacion
estructural de las infraestructuras existentes analizadas, las cuales estardn conformadas
por los siguicntes apartados:

Lcvantamicento de dafios existentes y gcometria de las estructuras [trabajo de campo y
gabinete]: El desarrollo del trabajo contempla la visita a las instalaciones con una
camara fotografica e instrumentos que considere necesarios para identificar los dafios y
levantamiento de la geometria de las estructuras. Se ubicard los dafios en los elementos
estructurales (fisuras, grietas, delaminacion, entre otros.). Se generara planos con la
geometria de las cstructuras levantadas cn campo y cn cllos sc plasmara las patologias
encontradas en las estructuras, donde se ubicardn los dafios encontrados y evidenciados
con fotografias. Todo esto se presentard en un informe de inspeccion donde se
describira el trabajo de campo, la metodologia aplicada y anexos un registro fotografico
y los planos de patologias.

*% Caracterizacion ¢ identificaciéon de materiales [trabajo de campo, laboratorio y
gabinete]: El consultor realizard los ensayos de campo necesario para caracterizar las
propiedades del concreto y acero de los elementos estructurales del reservorio y para
determinar las patologias estructurales como corrosion, carbonatacion, entre otros.

** Determinacion de la vulnerabilidad estructural [trabajo de gabinete]: Sera calculada

a través de las relaciones de demanda versus capacidad a nivel de esfuerzos y
deformaciones para los principales elementos estructurales y para las estructuras.
Los célculos y andlisis que comprenden la evaluacion estructural se presentaran en
una Memoria Descriptiva de las estructuras existentes. Esta detallard el estado actual
de los elementos estructuras que conforman a dichas estructuras con el fin de poder
rccomendar ¢l método de reparacion y/o rcforzamiento dc scr nccesario caso
contrario se deberdn recomendar algunas mejorias que se requieran realizar. Se debera
anexar planos de las estructuras existentes, donde se indiquen los dafios existentes y
se detallen las zonas de los elementos estructurales en donde se requiere reparar,
reforzar o mejorar.

*

*

Informe de diagndstico y evaluacién estructural: El Consultor en base a los
trabajos dc levantamicnto dc dafios, caracterizacion de materiales y cvaluacion
estructural presentard un informe integral del diagnostico y evaluacion estructural
presentado el estado estructural de cada estructura evaluada, determinando si serda
necesario intervenirlo repardndolo o reforzandolo, incluyendo los métodos
propuestos; o caso contrario, recomendar algunas mejorias para asegurar su
mantcnimicnto.

c. Diagnéstico y evaluacién del sistema eléctrico y electromecdnico existente
Especificar las caracteristicas, sistema de pretratamiento, grupo electrogeno, entre
otros; de las casetas de vdlvulas de las cisternas, reservorios. Incluye la
cvaluacion mccdnica — cstructural y nivel de corrosion dc las tuberias; por
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9.2.6

9.24.

9.25.

consiguiente, el consultor después de 1la evaluacién recomendard rehabilitar o
recemplazar cl total de las tuberias.

Diseiio de los sistemas de agua potable y alcantarillado

El Consultor debera presentar un Plan de Trabajo Técnico y concordante con el Plan de
Trabajo General) que debera ser firmado por el especialista del consultor y el jefe de
proyccto. Dicho documento, decberd contar con la conformidad del Supervisor y/o
Coordinador del estudio, debiéndose precisar que de no cumplir con estos requisitos, no
se podran iniciar las actividades del disefio de los sistemas de agua potable y
alcantarillado.

Durante el desarrollo de la ingenieria el Consultor deberd realizar piques exploratorios
para replantear las interferencias donde se proyectan los empalmes de agua potable y
alcantarillado, cn los puntos donde sc rcalizara cl cortc dc la red de agua potable para
sectorizacion, en los puntos donde se cambiara las valvulas con fines de sectorizacion,
para validar la informacion de redes de servicios publicos existentes proporcionada por la
empresa de energia eléctrica, empresa de telefonia y comunicaciones, la ENTIDAD; con
el objeto de verificar la posibles interferencias de estos u otros servicios con las redes
proycctadas de agua potable y alcantarillado; haciendo cspecial énfasis cn cruces de calles
o avenidas, en las principales redes primarias y en los colectores que se proyecten en
zonas consolidadas. Tomar cn cucnta que la interferencia se podria dar con matriz de,
fibra Optica, alta tension, entre otros.

El Consultor debe optar por presentar el uso de nuevas tecnologias en la ejecucion de la
obra, con la finalidad de optimizar los recursos, tiempos y costos, sobre todo en los
trabajos ubicados cn vias y/o avenidas de alto transito y/o en concesion, o cn los casos dc
mejoramiento de redes existentes, que podrian ejecutarse sobre el mismo trazo.

El Consultor debera realizar las siguientes actividades:

Datos basicos del disefio

9.25.1 Demanday Oferta

El Consultor debera desarrollar la estimacion de la demanda y oferta de agua potable y
de alcantarillado para cada drea de abastecimiento y drenaje, determinada en el estudio
de pre-inversion y/o perfil, segiin corresponda; definiendo la dotacioén de agua a partir
dc un cstudio de consumos quc incluya los consumos por tipos de categorias, uso de la
proyeccion actualizada del nimero de conexiones, caudal promedio, caudal maximo
diario, caudal méximo horario, volumen de regulacion, entre otros. Se deberd utilizar
el catastro técnico y comercial de las habilitaciones (lotes) para la estimacion de la
demanda.

Como parte del estudio, el Consultor determinara y sustentara la brecha de oferta y
demanda para cada componcnte dc los sistemas de agua potable y alcantarillado.

9.2.5.2 Caudales de Diseiio

El Consultor definira los caudales de diseno sobre la base de la demanda futura y a los
periodos Optimos de disefio, para cada uno de los componentes del sistema de
distribuciéon de agua potablc y cada uno dc los componcntes del sistema dc
alcantarillado, de forma tal que se cubra la brecha.

El Consultor deberd tener identificar las zonas del proyecto que tengan restricciones
en el horario de abastecimiento, y explicar sobre la base de la informacioén
proporcionada por ENTIDAD la raz6n de la restriccion, para su analisis.

Diseiio del sistema de agua potable
9.2.6.1 Alcance

El Consultor presentara el cdlculo hidrdulico de todos los elementos que forman parte
de los siguientes componentes, segiin corresponda:

*Captacion Superficial. (evaluacion- existente)

*Lincas de aduccion
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* Lineas de conduccion (incluye plano de linea de gradiente)

* Estructuras dc almacenamicnto(cvaluacion- existente)

* Red de distribucion de agua potable

* Valvulas reductoras de presion y/o sostenedoras de presion. (evaluacion- existente)
* Vilvulas de purga (evaluacion- existente)

* Valvulas de aire (evaluacion- existente)

* PTAP. (cvaluacion- cxistente)

El Consultor presentara a la coordinacion los planos de ubicacion de las
infraestructuras existentes y/o proyectadas (reservorios, camaras de ingreso al sector,
lineas primarias y otros que se solicite), con indicaciéon de los cuadros de
coordenadas en sistemas WGS84 y PSAD56.

Para cl trazo dc las lincas dec agua potable, ¢l Consultor tendra presente cvitar cl
recorrido por rutas que no interfieran con terrenos de propiedad privada’. Asimismo,
se debera evitar la proyeccion de redes y de infraestructura en zonas intangibles, tanto
en dreas de patrimonio cultural como patrimonio natural y/o zonas de ecosistema
fragil o Areas de Conservacion Regional.

En el caso de la rehabilitacion de las redes de agua potable, el Consultor deberd
mantencr, cn lo posible, la misma ubicacion de las redes existentes. De ser necesario
se tendrd que proyectar muros de contencion con la finalidad de asegurar la
estabilidad de las tuberias.

El disefio y el trazo de las tuberias, asi como la ubicacion de las valvulas, accesorios y
demas clementos necesarios, deben ser propucstos por ¢l Consultor, la misma que debera
contar con la opinion favorable del Supervisor y/o Coordinador del Estudio del
ENTIDAD.

Todas las vélvulas deberan contar con la respectiva sustentacién técnica para su
scleccion, tenicndo en consideracion las presiones de trabajo, rango de regulacion de
caudales, diametro nominal, etc

Asi mismo, los planos deben indicar estrictamente los nombres de las tuberias,
vélvulas, accesorios y otros materiales tal como se indican en las especificaciones
técnicas dc Entidad. Ademas, csto permitira tener nombres genéricos para la solicitud
de cotizaciones y evitara direccionar a determinadas marcas comerciales

El Consultor debera proponer las alternativas que permitan que el servicio actual no se
vea interrumpido o afectado, las cuales deben estar detalladas en la Memoria
Descriptiva y consideradas en el presupuesto correspondiente.

Cilculo Hidraulico — Modelamiento Hidraulico

El Consultor debe desarrollar cl célculo hidrdulico de las redes de distribucion
(existente y proyectada), para lo cual deberd realizar el modelo hidraulico del
sistema de agua potable considerando escenarios de simulaciéon en base a las
proyecciones de consumos para el afio 0 (diagndstico), ano 1 y afio 20.

El Consultor debe presentar ¢l modelamicnto y célculo hidraulico para cl sistema

proyectado tomando en cuenta:

*El Consultor deberd realizar el célculo hidrdulico de obras generales y
secundarias de agua potable, presentando los calculos y los planos de manera
clara.

*El Consultor, deberd proponer los reforzamientos a las redes en base a la
modelacion hidraulica para los distintos escenarios planteados.

* El modelamicnto se debe realizar en escenarios, considerando cl andlisis en cstado
estatico para la situacion de los afios 0 (diagnoéstico — Q promedio), 1 (Q
minimo) y 20 (Qmh y, Qmh + demanda contra incendio), y estado dinimico
(escenario al ano 1 con el coeficiente minimo horario de la zona y, escenario al
ano 20 con ¢l coeficiente maximo horario de la zona).
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* El modelamiento hidrdulico debe ir acompaiiado de un informe técnico el cual
deberé contener:
1. Objetivos
2. Descripcion del sector de simulacion
3. Metodologia de trabajo
3.1. Herramienta de simulacion
3.2. Elementos hidraulicos
3.3. Escenarios
3.4. Alternativas
3.4.1. Topologia
3.4.2. Demanda
3.5. Procedimiento
4. Resultados
4.1. Rcportes
4.2. Histogramas (Presion Vs. Nodo y, Velocidad vs. Tramo de tuberias) y
diagramas
4.3. Perfiles hidraulicos
4.4, Graficos
5. Conclusiones y recomendacioncs
6. Anexos
6.1. Ancxo N° I: Reportes
6.2. Anexo N° 2: Andlisis de cavitacion
656.3.  Anexo N° 3: Simulacion hidraulica (archivo del software)
El Consultor debe establecer las zonas de presion para cada reservorio,
identificindose la presion estitica maxima en cualquier punto de la red. El
desnivel cstitico entre zonas de presion sera de 30 metros. Sc debe procurar tener
tres zonas de presion como drea de influencia por reservorio.
* Para la presentacion de los planos de modelamiento hidrdulico se debe mostrar
como minimo lo siguiente:

- Planimetria (manzanas, avenidas, nombre de habilitaciones, nombre de calles)

- Datos dc tubcrias o pipc (N° pipc)

- Datos de unio6n o junction (N° junction)

- Sentido de flujo.

- Leyenda del cdlculo hidraulico: en donde se identifique por colores y rangos:

las presiones en los Nodos y, delimitar las zonas de presion.

- Leyenda General: en donde sc indique por diferentes tipos de trazos y colores
las tuberias existentes, proyectadas y renovadas, de corresponder.
Insertar en las ldminas los cuadros de los reportes.

El Consultor deberd hacer una presentacién técnica ante ENTIDAD para la
obtencion de la aprobaciéon de la simulacion hidrdulica, utilizando los
modelos computacionales de las simulaciones hidrdulicas.

*

9.2.7  Diseiio del sistema de alcantarillado
92.7.1  Alcance

El Consultor presentara el calculo hidraulico de todos los componentes del sistema
de alcantarillado, entre ellos los siguientes:
® Colectores principales.

Colcctores sccundarios.

Colectores de Rebose.

Red de recoleccion de desagiics

PTAR.

* % * %

El Consultor presentard a la coordinacion los planos de ubicaciéon de las
infraestructuras, colectores primarios, reboses, cdmara de derivacion y otros que
soliciten ¢l Supervisor y/o Coordinador donde sc muestre la poligonal dcl arca
requerida, con indicacion de los cuadros de coordenadas en sistemas WGS84 y
PSADS6.

Para el trazo de los colectores, el Consultor tendrd presente evitar el recorrido por
rutas que no interficran con terrenos dec propicdad privada. En cl caso de la
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rehabilitacion de las redes de alcantarillado deberd mantener, en lo posible, las
pendicntes existentes para los colectores proycctados de acucrdo con la topografia
del terreno. De ser necesario se tendrd que proyectar muros de contencion con la
finalidad de asegurar la estabilidad de las tuberias.

El Consultor verificara en los disefios del sistema de alcantarillado, la capacidad
dc los colcctores cxistentes; asimismo, disciiara los colectorcs proyectados
previendo la contribucion de las dreas de drenaje vecinas; por lo que, en el disefio
del diametro de los colectores, se considerara la capacidad adicional de estas areas
de drenaje. Lo indicado serd determinado con la respectiva sustentacion técnica y en
coordinacion con las dreas usuarias de ENTIDAD y/o Supervisor y/o Coordinador del
estudio.

Cuando sc tratc dc cmpalmes a redes cxistentes provenicntes de las descargas
de los Conjuntos Habitacionales, se deberd presentar los célculos o evaluaciones
hidraulicas que sustenten la no afectacion en flujo y/o en caudal al drea de drenaje.

Los empalmes a colectores existentes de 400 mm (16") de didmetro y mayores, s¢
haran hacia un buzoén; no permiti¢ndosc inscrtar nucvos buzones cortando la tubcria
existente. La tuberia de empalme al buzon existente debe formar un angulo de 90°,
siempre que la descarga sca a la clave del colector cxistente. Si la magnitud de los
colectores de entrada y salida al buzén, lo requiere, se deben diseflar cidmaras
especiales para el empalme.

Para los empalmes a colectores existentes primarios mayores a 350 mm (14"), el
Consultor debera adjuntar cl procedimicnto constructivo detallado y las medidas de
seguridad a implementar, a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores.

En el diseno se deberd garantizar para los colectores primarios la condicion de flujo
sub critico; en ese sentido, y de ser el caso, el disenio deberd incluir estructuras que
cviten cl resalto hidraulico en cl sistema de alcantarillado.

Se recomienda que los cambios de direccion de los colectores sean en dngulo de
45°,

En funcion al cstudio de vulncrabilidad y riesgo, cl Consultor dcbera
considerar el disefio de colectores que permitan derivaciones de caudales hacia otros
colectores, permitiendo atender operativamente caso de emergencia.

Asimismo, todas las infraestructuras mejoradas, ampliadas y/o proyectadas como
estaciones de bombeo de aguas residuales u otras, deberan disefiarse considerando
servicios higiénicos completos.

Cilculo Hidraulico - Modelamiento Hidraulico

El Consultor debe desarrollar el cdlculo hidraulico de las redes de alcantarillado y
colectores (existentes y proyectados), en donde identificard los colectores
principales y sus contribuyentes, las dreas de drenaje, y su efecto aguas arriba y
aguas abajo del area de estudio.

El Consultor debe presentar el modelamiento y célculo hidraulico para el sistema

proyectado tomando en cuenta:

* El Consultor deberd realizar el cilculo hidrdulico de redes de
alcantarillado y colectores con el software SewerCAD, procurando en toda la
justificacion los célculos y la claridad de los planos, lo cual deberd permitir su
sustentacion y supervision. Deberd cargar al modelamiento las conexiones
domiciliarias mcjoradas, rchabilitadas y/o proycctadas, tcnicndo
presente que las conexiones domiciliarias no superen los 3 metros de
profundidad en el empalme al colector secundario.

* El Consultor, en cada caso, debera realizar el replanteo del ‘buzon de descarga’
del 4rea de drenaje, y para los ‘colectores primarios’ el replanteo de los ‘buzones
de descarga’) de las arcas dc drenaje colindantes ubicadas a lo largo del colector.
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El modelamiento se debe realizar en escenarios considerandose el andlisis en
estado estdtico para la situacion del afio 0 (diagnostico — Qprom contribucion de
desagiie), ano 1 (Qmin contribucién de desagiie), y ano 20 (Qmh contribucion de
desagiic, y Qmh contribucién de desagiic + reboses) y, ¢l analisis en cstado
dindmico (para un escenario al afio 20 con el cocficiente maximo horario de la
Z0na).
Decbera precisar las arcas de drenaje, identificandose los puntos de descarga y
los aportes de contribucion de desagiie de las dreas de drenaje colindantes.
El Consultor modelard y simulard, los colectores secundarios y
principales por donde discurran los caudales de rebose y/o limpia de las
estructuras de almacenamicento de agua potable, hasta su descarga a un colector
primario, indicando los puntos o tramos de mayor ricsgo, para cl periodo de
diseflo.
El modelamiento hidraulico debera ir acompaiiado de un informe técnico el cual
contendra:
1. Objetivos
2. Descripcion del arca de drenaje
3. Metodologia de trabajo
3.1. Herramienta de simulacion
3.2. Elementos hidrulicos
3.3. Escenarios
3.4. Consideraciones para el desarrollo del modelamiento hidraulico
3.4.1. Cartografia
3.4.2. Demanda
3.5. Procedimiento
4. Resultados
4.1. Reportes
4.2. Histogramas (Tension Tractiva Media Vs. Tramo de tuberia, Tirante vs.
Tramo de tuberias, Velocidad Vs. Tramo de tuberia, Numero de Froude
“Middle” Vs. Tramo de tuberia) y diagramas
5. Conclusiones y recomendaciones
6. Anexos
6.1. Ancxo N° 1: Reportes
6.2. Ancxo N° 2: Simulacion hidraulica (version digital, vale decir archivos
nativos)
Para la presentacion de los planos dec modclamiento hidraulico debe
mostrarse como minimo lo siguiente:
- Planimetria (manzanas, avenidas, nombre de habilitaciones, nombre de calles)
- Datos de tuberias o pipe (N° pipe)
- Datos de buzén o manhole (N° manholc)
- Secntido de flujo
- Leyenda General: en donde se indique por diferentes tipos de trazos y colores
las tuberias existentes, proyectadas y renovadas, de corresponder
- Insertar en las laminas los cuadros de los reportes
El Consultor deberda hacer una presentacién técnica ante ENTIDAD para la
obtencion de la aprobacion de la simulacion hidraulica.

9.2.8. Diseiio eléctrico y electromecinico
El Consultor, a través de su Ingeniero especialista responsable del desarrollo de los disefios
definitivos electromecénicos y del sistema eléctrico, elaborard el disefio definitivo tomando en
consideracion los lineamientos técnicos establecidos en el perfil como activo/viable.

9.2.8.1. Consideraciones generales

1.

El consultor para cl disciio deberd considcrar los siguientes alcances:

Solicitar la Factibilidad y Punto de Alimentaciéon Eléctrica y/o solicitar la
actualizacion de la factibilidad eléctrica (en caso corresponda) de acuerdo con el la
ingenieria preliminar, para las casetas de bombeo (cisternas, reservorio, entre otros),
reservorios  (cabecera y/o clevados), cstaciones de bombeo de aguas residuales,
camaras de control y de medicién cn baja tension (220 V.) y/o en media tension (10
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10.

kV/22.9 kV), la cual estard supeditada de acuerdo al diseno propuesto por el

Consultor, ubicacién y a la demanda méxima quc se requicra.

El Consultor realizard el tramite, hasta obtener la aprobacion del proyecto de media

tension (10 kV/22.9 kV) por la empresa concesionaria de Energia Eléctrica, la cual

estard supeditada a la zona de influencia, condiciones técnicas de la empresa
concesionaria.

Disciio de las instalaciones cléctricas cn gencral, tablero de arranque y parada dc las

electrobombas, con arrancadores en estado solido y/o variadores de velocidad, con

analizadores de redes, banco de condensadores donde corresponda, cuadros de cargas,
pozos de tierra, etc.

Disefio del grupo electrogeno de emergencia para todas las estaciones que cuenten con

sistema de bombeo, con su tablero de transferencia automatica en 440/220 V, que

estara supeditado a la tension de operacion del sistema en el que se ha disenado y en
concordancia con la potencia de los cquipos. Los planos asociados scran desarrollados
en escala 1/500, 1/50, 1/25, etc.

Disefio del sistema de puesta a tierra para el sistema eléctrico, equipos y el sistema de

control y monitoreo con un ohmiaje menor a 25 ohmios para pozo a tierra de sistemas

en media tensién, 15.0 ohmios para pozo a tierra de sistemas en baja tensiéon y 5.0

ohmios para pozo a ticrra control.

Cuando sea requerido, se deberd indicar el tipo de conexion del cable de comunicacion

con ¢l PLC, ¢l mismo que deberd ser definido por ¢l especialista de automatizacion.

El sistema de alumbrado eléctrico tanto interior como exterior deberd ser con

tecnologia LED Industrial de 220 V. AC.

Se deberd considerar un sistema de luz de emergencia con tecnologia LED con una

autonomia de 4 horas como minimo, en las estaciones de bombeo, ubicada en el

cuarto dcl operador, cn cl cuarto de maquinas y, en ¢l cuarto dc cloro.

En el desarrollo del presente estudio se debe considerar los alcances que se indican

en el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, asi como las

plantas de tratamiento de agua y/o desagiies (de corresponder), para lo cual se debe
considerar los siguientes lineamientos:

* (Codigo Nacional de Electricidad — Utilizacion

* La Norma DGE-0048-P-1/1984: claboracion y Conformidad de Proyectos de

Sistema de Utilizacion a Tension de Distribucion Primaria a cargo de Terceros,
Aprobados con R.G.N° 029-84.

* Especificaciones Técnicas para la ejecucion de Obras de ENTIDAD.

* Reglamento Nacional de Edificacioncs.

* Consideraciones Técnicas de la GPDAO036.

Los disenos Electromecanicos - Sistema Eléctrico, en su totalidad deben estar

conformados por:

* Memoria Descriptiva.

* Especificaciones Técnicas.

* Calculos Justificativos (incluido los editables)

* Planos del Proyccto

* Carta de Responsabilidad de haber Desarrollado el Proyecto.

* Certificado de Habilidad del Colegio de Ingenieros del profesional responsable.

* Entre otros documentos sustentatorios, los cuales deben de estar firmados por el
ingeniero especialista responsable de su elaboracién y por el ingeniero director de
cstudio, cn concordancia con las normas de control intcrno para cl drca dc obras
publicas.

9.2.9. Sistema de Alimentacion Eléctrica
El Consultor debe realizar todas las gestiones y tramites requeridos para obtener los
suministros eléctricos y los puntos de alimentacion eléctrica requeridos, ante la entidad
prestadora del Servicio Eléctrico, y para cada uno de los reservorios, estaciones de bombeo
dc agua potable y aguas residualces, cisternas y otra estructura que lo requicra.

El Consultor deberd coordinar con los especialistas, Supervisor y/o Coordinador del Estudio
(ENTIDAD) respecto de los disefios y requerimientos de los componentes que conforman los
Esquemas Hidraulicos de Agua Potable y Alcantarillado. De ser necesario, y para el mismo fin,
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se deberd obtener las recomendaciones de las dreas usuarias de ENTIDAD, el Equipo Gestion
dc Plantas dec Tratamicnto de Aguas Residuales (EG-PTAR), u otros.

Todos los costos que demanden las gestiones y tramites para la obtencion de la factibilidad y
punto de alimentacién de suministro eléctrico ante la Empresa Concesionaria de Energia
Eléctrica, y posterior aprobacion del proyecto del suministro eléctrico, seran asumidos
intcgramente por cl Consultor. Sicndo su objetivo obtencr cl presupucsto de la obra que
represente la instalacion del suministro eléctrico, con la finalidad que la entidad durante la
Obra realice el pago correspondiente. Esta actividad se desarrollard en coordinacién con el
ENTIDAD.

9.2.10 Disciio estructural
El Consultor deberd presentar un Plan de Trabajo Técnico (incluye cronograma de actividades
dec campo) cl cual deberd scr firmado por cl especialista del consultor y cl director de proyecto,
el mismo, debera contar con la conformidad del Supervisor y/o Coordinador del estudio, de no
cumplir con estos requisitos no podran iniciar las actividades del disefio estructural; asimismo,
deberd ser concordante con el Plan de Trabajo General.

Los analisis, cvaluacion y disciios dc las cstructuras scran claborados sobre la basc dc los
resultados obtenidos en los Estudio de Mecénica de Suelos y Geotécnica, teniendo en cuenta la
aplicacion de la normativa vigente que sc indica, no sicndo cstas limitativas:

* Norma Técnica de Edificacion E.020 “cargas™.

* Norma Técnica de Edificacion E.030 “Disefio Sismo resistente”.

“Para el caso de estructuras especiales tales como reservorios, tanques. silos, puentes,
torres de transmision, muelles, estructuras hidraulicas, y todas aquellas cuyo comportamiento
dificra dc las cdificacioncs, sc podra usar csta Norma E.030 cn lo que sca aplicable™.

* Norma Técnica de Edificacién E.50 “Suelos y Cimentaciones™.

* Norma Técnica de Edificacion E.60 “Concreto Armado”.

* Norma Técnica de Edificacion E.70 “Albanileria”.

* Norma Técnica de Edificacion E.90 “Estructuras Metalicas™.

9.2.11 Muros de contencién, tratamiento de taludes y cruces en avenidas

* Muro de contencién: El consultor deberd realizar el disefio estructural en todos los sectores
donde demande la construccion de muros de contencién, garantizando la [uncionalidad
estructural y seguridad requerida para la vida util del proyecto.

* Tratamicnto dc taludes: En cl caso de las infracstructuras que sc ubiquen cn taludes que son
inestables segtin los resultados de estabilidad de taludes o taludes susceptibles a degradacion
por erosion y desprendimiento de material, se debe presentar y desarrollar soluciones de
ingenieria para la estabilizacion o para proteger los taludes, por cjemplo: muros anclados,
gaviones, shotcrete con malla, pernos de anclaje, etc.

* Cruces en avenidas principales: En las zonas donde se plantea cruces de (uberias con
avenidas principales, el Consultor debe plantear la solucion técnica-econdmica mas
apropiada con método sin zanja para cvitar intcrrumpir cl tréfico, tal como puecde ser
empleando tecnologias como tunel liner, micro tinel u otra tecnologia que el Consultor
proponga. Para seleccionar la tecnologia empleada el Consultor debe realizar un anélisis
técnico-econdmico entre las diferentes alternativas para sustentar que la tecnologia elegida es
la adecuada para el proyecto. Posteriormente con la tecnologia seleccionada se deberan
rcalizar los cdlculos ecstructurales y geotécnicos nccesarios tanto durante ¢l proceso
constructivo como en la etapa final que aseguren y sustenten que la solucién planteada es
scgura.

9.2.12 Infraestructura existente para mejorar y/o rehabilitar

* En base a los resultados de la evaluacion estructural (Levantamiento de daiios y/o inspeccion
ocular, y diagnostico estructural), el Consultor disefard las mejoras y/o ampliaciones
necesarias (demoliciones, construcciones nuevas, etc. de parte o el total de los componentes)
que demande cl sistema primario de agua potable y alcantarillado.

* El especialista estructural serd responsable de determinar la mejor alternativa de
rehabilitacion Levantamiento de dafos y/o inspeccion ocular, y diagnostico estructural de los
reservorios e infraestructura existente, detallando el procedimiento constructivo que incluird
todos los elementos necesarios, de tal manera que el servicio de agua potable y alcantarillado
ala poblacion servida no sc vea afectado, de corresponder.
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9.2.13

9.2.14.

* Se disenara también el cerco perimétrico y las rutas de acceso que dicha infraestructura
requicra.
* El cuarto de cloracion debe diseiarse separado de la sala de maquinas.

Infraestructura nueva a proyectar

* Se deberd disefiar, a nivel de obra, la infraestructura de acuerdo con la arquitectura e
instalaciones hidraulicas propuestas.

*Scprescentaran los disciios cstructurales para la cisterna y los rescrvorios, verificando
y adecuando el disefio sobre la base de los estudios de suelos, geotécnicos, fisico - quimicos
e hidraulicos

* Los disefios estructurales deberan adjuntar los correspondientes estudios de suelos, hojas de
célculo estructurales y los modelos matematicos celas estructuras hidraulicas.

* Planos indicando el drea minima de reserva y de libre disposicion para la proteccion de las
estructuras, instalaciones, cercado y via de acceso vehicular a escala 1/1000.

* Planos dc ubicacion dc las cstructuras indicando en un cuadro las sccciones, drcas y
volimenes del movimiento de tierras de acuerdo a la clasificacion de los tipos de terreno.

* Planos de ubicacion y trazo de caminos y cercos perimétricos, indicando al igual que el caso
anterior un cuadro con las secciones, dreas y volimenes de movimiento de tierras.

* Para las estructuras de almacenamiento y bombeo de desagiies; las secciones
transversales y longitudinales a considerar para cfectos de los metrados (movimicnto dc
tierras), seran a cada 2.0 m.

* Para los caminos de acceso las secciones transversales a considerar para efectos de los
metrados de movimiento de tierras, serd a cada 20.0 m. salvo excepciones en las que el perfil
del terreno requiera efectuarlas a menor distancia.

Contenidos minimos de los documentos del disefio estructural
9.2.14.1 Demolicion de Estructuras Existentes
Si hubiere una estructura en ‘mal estado de conservacion’ y/o debido a la proyeccion
de estructuras necesarias para el desarrollo del proyecto ‘se deba proponer demolerla’,
eslas requeriran un proceso constructivo de demolicion que debera contener:
1. Plan de Contingencia.
2. Scnalizaciones para cl Transito Pcatonal y Vchicular.
3. Plan de Demolicién con Maquinaria Pesada.
4. Plan de Demolicion con Equipos Eléctricos.
5. Plano de Demolicion con Herramientas Manuales.
6. Corte de Acero de Refuerzo con Soldadura Oxicorte.
7. Plan dc Seguridad dcl Personal Obrcro.
8. Plan de Seguridad de la Protecciéon a las Propiedades de Terceros y
Transetntes.
9. Plan de Eliminaciéon de Escombros, Desmonte y Planos de Ubicacion de las
Estructuras a ser Demolidas.

9.2.14.2 Estructuras proyectadas del sistema de agua potable
a) Cisternas Proyectadas

Comprende el disefio estructural de las cisternas proyectadas y sus respectivas

casetas de bombeo, los cuales estardn conformadas por lo siguiente:

* Memoria de Célculo del Disefio de Estructuras por Gravedad de las Cisternas
Proyectadas; el cual estard conformado por el pre dimensionamiento de los
clementos cstructurales, los mctrados de cargas, las combinacioncs de cargas, las
cargas ultimas de disefio, los momentos ultimos, la determinaciéon de las
presiones laterales del terreno mediante el empuje de rankine, la reaccion del
suclo (el cual sera menor a la capacidad portante del terreno), y la determinacion
de las cuantias de refuerzo (por flexion, corte, carga axial, chequeo de cuantias
méximas y minimas, chequeo por corte y flexion).

* Memoria de Célculo del Disefio de Estructuras por Gravedad de la Caseta de
Bombceo para las Cisternas Proycctadas; cl cual estard conformado por cl pre
dimensionamiento de los clementos estructurales, los metrados de cargas, las
combinaciones de cargas, las cargas tltimas de disefo, los momentos ultimos, la
determinacion de la reaccion del terreno (el cual serd menor a la capacidad
portante del terreno), la determinacion de las cuantias de refuerzo (por flexion,
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corte, carga axial, cheque de cuantias méximas y minimas, chequeo por corte y
flexién).

* Memoria de Célculo del Disefio Sismo Resistente de la Caseta de Bombeo para
las Cisternas Proyectadas: El cual estard conformado por el peso total de la
estructura, la cortante basal de acuerdo a los parametros de la Norma E — 030
(vigente), el espectro de diseno y determinar si los desplazamientos laterales son
admisibles scgun la rigidez dec los clementos verticales considerados segin
disefio propuesto.

* Planos de Estructuras: Los cuales deberin estar conformados por las
especificaciones técnicas, detalles en las zonas de empalmes de refuerzo, cjes en
las columnas, pardmetros sismo resistentes y los desplazamientos laterales
admisibles en las dos direcciones perpendiculares.

Reservorios apoyados proyectados

Comprende ¢l disciio cstructural de los reservorios — apoyados

proyectados con sus respectivas casetas de valvulas, cercos perimétricos y

vias de acceso los cuales estaran conformados por lo siguiente:

* Memoria de Cdlculo del Disefno de Estructuras por Gravedad de reservorios; el

cual estard conformado por el pre- dimensionamiento de los elementos

cstructurales, los metrados de cargas, las combinaciones dc cargas, las cargas de
servicio y las cargas ultimas de disefio, los momentos 1ltimos, la determinacion
de la reaccion del terreno (el cual serd menor a la capacidad portante del terreno),

y la determinacion de las cuantias de refuerzo (por flexion, corte, carga axial,

cheque de cuantias mdximas y minimas, chequeo por corte y flexion).

Memoria de Célculo del Disefio Sismo Resistente de reservorios; estard

conformado por: 1) Analisis sismico en condiciones de reservorio vacio y lleno;

2) Caracteristicas dinamicas dcl tanque contenedor de liquido, tal cs ¢l caso dc

periodos de vibracion de la masa impulsiva y convectiva, rigidez lateral de masa

impulsiva y convectiva, masas sismicas impulsivas y convectivas; 3) Calculo de
presiones hidrostaticas e hidrodinamicas, altura maxima de oleaje (sloshing),
disefio del borde libre del tanque contenedor; 4) Fuerzas de disefio maximas

(demanda sismica) cn los diferentes clementos cstructurales, tales como

Momento flector, Tension anular, Fuerza cortante y fuerza axial de compresion;

5) Verificacion del espesor de grieta sometido a esfuerzos de flexion y traccion;

6) Estimacion de la capacidad mdxima de resistencia en los elementos

estructurales; 7) Verificacion de cuantias maximas y minimas; 8) Factor de

scguridad contra deslizamicnto y voltco, y 9) Combinaciones dc carga por
servicio para el control de agrietamiento del concreto.

Para el caso del disefio de las casetas de vélvulas, caseta de operador, caseta de

grupo electroégeno, cerco perimétrico, etc. el Consultor aplicard los criterios de

diseilo estructural establecidos por los coédigos y/o normal nacionales e

internacionales establecidos por los cddigos y/o normas nacionales e

internacionales para afiliaciones conforme al Reglamento Nacional de

Edificacioncs.

Planos de Estructuras, los cuales deberan estar conformados por las

especificaciones técnicas, detalles en las zonas de empalmes de refuerzo, ejes en

las columnas, pardmetros sismo resistente y los desplazamientos laterales
admisibles en las dos direcciones perpendiculares.

Camaras dc valvulas, reductoras dc presion, dc derivacion y estructuras

enterradas en general

Dc cxistir dichas cdmaras ¢ infracstructura cnterradas ¢l Consultor deberan tomar

en cuenta lo siguiente:

* Memorias de Célculo, que consideraran diseflar como estructuras enterradas
sometidas a presiones laterales del terreno, con diafragmas rigidos como la losa
de techo; por lo tanto, se requieren como parametros de disefio: el peso
especifico del terreno, ¢l angulo de friccion interna y las sobrecargas de disciio
(estara conformado por el pre dimensionamiento de los elementos estructurales),
los metrados de cargas, las combinaciones de cargas, las cargas ultimas de
disefio, los momentos ultimos, la determinacion de la reaccion del terreno (el
cual serd menor a la capacidad portante del terreno), la determinacion de las

*

*

*
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cuantias de refuerzo (por flexion, corte, carga axial, cheque de cuantias maximas
y minimas, chequco por corte y flexion).

* Planos de Estructuras: Los cuales deberan estar conformados por las
especificaciones técnicas, detalles en las zonas de empalmes de refuerzo, ejes en
las columnas y/o muros segun corresponda el caso en particular.

d) Diseiio de Dados de Anclaje en Tuberias

€

~

]

De cxistir la necesidad de contar con cl disciio cstructural de dichos dados de

anclaje se deberd tener en cuenta lo siguiente:

* Memorias de Calculo, que considerara disefiar como estructuras enterradas,
donde se evaluardn la ubicacion de los anclajes en los accesorios (codos, Y, T,
etc.) sometidas a presiones laterales del terreno y a presiones de tuberias llenas
con sus respectivos angulos de acuerdo al disefio del tendido de la tuberia en
condicion de zanja tapada para etapa de operacion y condicion de zanja abierta
durante prucba hidraulica. Por lo tanto, sc requicren como pardmetros de disciio:
el peso especifico del terreno, el dngulo de friccion interna y las cargas actuantes
(presién en tuberia, velocidad de flujo del fluido, peso de agua, friccion, peso del
bloque, elc.), se verificard que las fuerzas resistentes sean mayores que las
actuantes y se determinard que se cumple con los factores de seguridad al
deslizamiento y voltco cn condiciones dindmicas y cstiticas, y detcrminar la
reaccion del terreno el cual serd menor a la capacidad portante del terreno
En caso los volimenes de concrcto emplecados cn los dados recquicran, sc
recomendard el uso de acero de refuerzo. Se recomienda al Consultor hacer
disefio de dados de anclaje tipicos por cada tipo de accesorio, presion, didmetro
de tuberia, tipo de suelo; con disefio optimizados que faciliten el proceso
constructivo.

* Planos dc Estructuras, los cuales dcberan cstar conformados por las
especificaciones técnicas, dimensiones de los dados, detalles de refuerzo,
conexion de accesorio al dado de anclaje, vistas en planta y elevacion
necesarias para la ejecucion en obra. En ese sentido, los dados de anclajes
deberdn estar dibujados a escala (planta y elevaciones) donde se garantice no
interferir con otras instalaciones de scrvicios publicos (comunicacioncs, gas,
eléctrico, agua, alcantarillado, etc.)

Muros de contencioén

De acuerdo con los resultados del andlisis de estabilidad de taludes se propondra

el tipo de sostenimiento como puede ser muro de piedra con concreto

ciclopeco o muro de concreto armado. De cxistir la necesidad de proyectar muros
de contencion se debera tener en cuenta lo siguiente:

* Memoria de Célculo, el cual estard conformado por el pre- dimensionamiento de
los elementos estructurales, los metrados de cargas, combinaciones de cargas, las
cargas Ultimas de disefio, los momentos ultimos, la determinaciéon de las
presiones laterales del terreno mediante el empuje de rankine, la reaccion del
suelo (el cual serd menor a la capacidad portante del terreno), la determinacion de
las cuantias dc refucrzo (por flexion, corte, carga axial, chequco de cuantias
maximas y minimas, chequeo por corte y flexion).

*Planos de Estructuras: Los cuales deberan estar conformados por las
especilicaciones técnicas, detalles en las zonas de empalmes de refuerzo, juntas
entre muros, detalles para aislamiento del agua en la pared del muro, ejes en
muros scgun corrcsponda cl caso cn particular.

Tratamiento de taludes:

En caso dc las infracstructuras proycctadas que fucra necesario cstabilizar taludes

por ser inestable o estabilizarlos por ser susceptibles a degradacion por erosion y

desprendimiento de material, se deberd presentar una solucion de ingenieria Optima

para el proyecto, debiéndose tener en cuenta lo siguiente:

* Memoria de Célculo, que determinard la solucion 6ptima conforme a la necesidad,
plantcando los calculos especificos que avalen la solucion adoptada.

*Planos de Estructuras, los cuales deberdn estar conformados por las
especificaciones técnicas, detalles de la solucion propuesta para la ejecucion de
obra.

9.2.15 Estructuras proyectadas del sistema de alcantarillado
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Las estructuras correspondientes al sistema de alcantarillado como es ¢l caso de las estaciones
de, camaras cspecialces, buzones y buzonctas sc deberan tomar cn cucenta lo siguicnte:

* Memorias de Célculo, que considerard diseilar como estructuras enterradas sometidas a
presiones laterales del terreno, con diafragmas rigidos como la losa de techo, por lo tanto,
se requieren como parametros de diseno: el peso especilico del terreno, el dngulo de
friccion interna y las sobrecargas de diseno y estard conformado por el pre
dimensionamicnto dc los clementos cstructurales, los mectrados dc cargas, las
combinaciones de cargas, las cargas ultimas de disefio, los momentos tltimos, la
determinacion de la reaccion del terreno (el cual serd menor a la capacidad portante del
terreno), la determinacion de las cuantias de refuerzo (por flexion, corte, carga axial,
cheque de cuantias méximas y minimas, chequeo por corte y flexion).

* Para el caso del disefio de las casetas de valvulas, caseta de operador, caseta de grupo
clectrogeno, cerco perimétrico, ctc. se aplicaran los criterios de disciio cstructural para
afiliaciones conforme al Reglamento Nacional de Edificaciones.

* Planos de Estructuras, los cuales deberan estar conformados por las especificaciones
técnicas, detalles en las zonas de empalmes de reluerzo, ejes en las columnas y/o muros
segun corresponda el caso en particular.

9.2.16 Consideraciones
El Consultor deberd recalizar cl andlisis geotécnico de las infracstructuras proycctadas,
muros de contencion y estructuras menores, ademds de una evaluacién de andlisis
geotécnico de las estructuras existentes que requieren ampliacion de las casetas, cercos
perimétricos y accesos proyectados, de corresponder.

9.2.17 Diseiio de instalaciones sanitarias
Se deberd desarrollar las instalaciones sanitarias de los servicios higiénicos completos en
todas las infraestructuras mejoradas, ampliadas y/o proyectadas del estudio, tales como:
reservorios, estaciones de bombeo de agua potable, pozos tubulares, entre otros.

Es una cxigencia, para cl presente cstudio proycctar servicios higiénicos complctos cn todas
las infraestructuras mejoradas, ampliadas y/o proyectadas del estudio.

9.2.18 Modeclamicnto dc la infracstructura
El Consultor debera modelar las infraestructuras del estudio, como: cisterna, reservorios,
camaras dc ingreso al scctor, cstacioncs de bombceo de agua potable, cstacioncs de bombeo de
aguas residuales, camara de valvulas de purga, cimara de valvulas de aire, cimaras reductoras
de presion, camaras de derivacion, cdmaras especiales, entre otros.

9.2.19 Estudio de interferencias
El Consultor debera identificar las interferencias entre los disefios propuestos con los servicios
basicos, tales como: postes de tendido eléctrico, canales de regadio, instalaciones enterradas de
gas, cléctricas, redes de agua potable y alcantarillado, estructuras u otros y, afectacioncs
prediales de infraestructura privada ubicadas en el drea de estudio, y con las interferencias
futuras de los servicios previstos por las empresas concesionarias (gas, comunicaciones,
eléctrica, entre otros) para no ser afectados durante la etapa de ejecucion.

Cada interferencia deberda ser ubicada geograficamentc y dibujada cn detalle (cortes
transversales, profundidad, etc.), en concordancia a la progresiva y lado de la via, y metrados,
scglin sca cl caso.

Las afectaciones y/o interferencias antes mencionadas se deberdn presentar en planos con
coordenadas UTM y WGS-84 donde se pueda identificar y apreciar dichas afectaciones.

En caso dec presentarse interferencias no cvitables, ¢l Consultor presentard los planos con la
propuesta de solucion. Esta propuesta deberéd contar con la aprobacion de la entidad prestadora
del servicio y su cotizacion correspondiente, el cual serd incluido en el presupuesto de obra.

Los procedimientos por emplear para la deteccion de interferencias podran ser: con calicatas o
piques cxploratorios, u otros.
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El Estudio de Interferencias contendrd como minimo:

1. Introduccion

2. Procedimiento para identificacion de interferencias

3. Identificacion de interferencias (incluir planos, con la ubicacion de los postes y

estructuras en coordenadas)

Descripcion de interferencias

. Propictarios dc interferencias

. Gestiones realizadas para cotizaciéon y plazo para la reubicacion de interferencias
(documentos cursados y recibidos)

7. Identificacion de predios afectados por el trazado de la obra y que deben adquirirse total o

parcialmente

Planos en coordenadas UTM donde se pueda apreciar las afectaciones a la

infraestructura de servicios publicos (electricidad, comunicacion, gas, canales de regadio,

cntre otros) y su propucsta de solucion

Presupuesto para reubicacion de interferencias (en base a cotizaciones de los

propietarios de cada servicio

10. Conclusiones y recomendaciones

Anexos:

Ancxo 1: Cotizaciones para rcubicacion de interferencias.

Anexo 2: Documentos cursados y recibidos

Ancxo 3: Resolucioncs dc autorizaciéon municipal para derccho de Via cuando sc

requiera.

El Consultor al elaborar el presupuesto de obra, debe considerar el costo por la actualizacion del

Estudio de Interferencias por parte del Contratista que ejecute la obra, quien en su momento

solicitard informacion a las empresas de servicio u otras.

[ N
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9.2.20 Saneamiento fisico legal y libre disponibilidad de terrenos
El componente de Saneamiento Fisico Legal (SFL) involucra el desarrollo del diagnéstico fisico
legal de todas las infraestructuras, sus accesos, lineas de conduccion, linea de aduccion, linea de
impulsion, colectores primarios, colectores principales, linca de rebose del proyecto, redes de
agua potablc y alcantarillado, cntre otros; asi como, la obtencion de ‘libres disponibilidades’ de
todos los predios y/o terrenos que sean necesarios para ubicar la infraestructura del proyecto.

El SFL deberd contemplar y respetar la normativa vigente aplicable a la ejecucion de obras de
infraestructura para Proyectos de Inversion priorizados en sancamiento.

El diagnostico fisico legal debera encontrarse completo y plantear una estrategia para lograr el
saneamiento fisico legal.

Para el caso de la obtencion de libres disponibilidades, estas deberdn ser otorgadas por los
propietarios, posesionarios u ocupantes del area, mediante documento que contenga las
prerrogativas necesarias que validen el acceso al drea para la ejecucion de obras.

El Consultor est4 obligado a absolver todas las observaciones formuladas al Diagnostico Fisico
Legal (culminado) por parte de la ENTIDAD, referidas al diagnostico fisico legal final o a los
documentos de libre disponibilidad.

9.2.21 Plan de trabajo especifico
Para iniciar los trabajos del componente, el Consultor deberd cumplir con presentar un
Plan de Trabajo Especifico para la especialidad de SFL, cl cual debera contar con la
aprobacion del especialista y/o coordinador de la ENTIDAD.

Consideraciones minimas para elaborar el plan de trabajo especifico:

* Evaluar la informacién del componente de SFL contenida en el estudio de pre-inversion
del Proyccto, Ficha Técnica Especifica u otra fuentc de informacién obrantc cn la
ENTIDAD o remitida por la ENTIDAD al Consultor.

* Efectuar el cruce de informacion de los alcances del proyecto versus la informacion de
SFL existente, para definir la problematica que se pudiera suscitar y la estrategia para el
cumplimiento de los plazos contractuales
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9.2.22

9.2.23

9.2.24

De la presentacion del Plan:

* Indicar la mctodologia y definir los objctivos a alcanzar, cn basc a las actividades a
desarrollar, de acuerdo con el cronograma que establezca para la gestion del componente
de SFL que comprende a todas las infraestructuras del Proyecto.

*El cronograma del Plan de Trabajo Especifico debe considerar las tareas por
responsables de su ejecucion, asi como los indicadores de avance para cada entregable.
* Conformacion dcl cquipo de profesionalces y técnicos a cargo del componente de SFL y

libre disponibilidad, asi como el tiempo de dedicacion al proyecto.

Identificacién de dreas requeridas para el proyecto

Realizar la visita de campo para identificar las dreas afectadas para la ubicacion de las
estructuras, sus accesos y trazo de lineas, colectores y redes.

De identificarse otras arcas que sean necesarias para ¢l proyecto de forma posterior a la
inspeccion inicial efectuada, se debera realizar la respectiva visita a campo.

El consultor debera elaborar el consolidado en un cuadro (hoja de célculo), que nos
permita manipular datos numéricos y de texto, analizar informacion, generar reportes, u
otro, de las estructuras, sus accesos y trazo de lineas, colectores y redes, asi como lo que
sc identifique cn otras drcas que scan necesarias.

Diagnéstico fisico legal de cada una de las dreas requeridas por el proyecto

Elaborar y presentar el diagnostico fisico legal de cada uno de los predios y/o terrenos

necesarios para la infraestructura del proyecto. En todos los casos se deberd adjuntar

los documentos que sustentan el diagndstico técnico legal, debiéndose presentar, entre
otros:

i.  Planos dec ubicacion y perimétricos claborados cn basc a la Ficha técnica y
Certificacion de Puntos de Control de Orden “C” establecidos en campo por la
especialidad de topografia.

ii.  Indicar la metodologia empleada para la obtencion de las coordenadas en Datum
PSAD56

iii. El Certificado dc Busqueda Catastral (vigencia maxima dc 6 meses) y los
documentos sustento de la solicitud (Plano Perimétrico, Plano de Ubicacién y
Memoria Descriptiva)

iv. Planos de diagnostico

v.  Partidas registrales y/o Certificados Registrales Inmobiliarios

vi. Titulos archivados

vii. Planos Matriz, Independizacion, Remanente (Segin sea el caso).

viii. Bases grdficas que sustenten su diagndstico grafico, indicando la fuente de la que
obtuvo la informacién con la documentacion respectiva.

ix. Toda documentacién legal y/o técnica necesaria para sustentar el diagnostico.

x.  Ficha técnica de inspeccion, donde se informe sobre la real situacion del predio en
estudio, se debe poner énfasis en evidenciar las siguientes circunstancias:

- Si cl inmucble requerido, s¢ encucntra cn poscsion del propictario registral o en
posesion de un tercero. Si lo habita un tercero, corresponde identificarlo y
verificar la condicion de posesion de este, asi como el vinculo que mantiene con
el propietario.

- En el caso, que el inmueble requerido, no cuente con propietario inscrito en
los Registros Publicos, pero sc cncucntre actualmente con poscsion cfcctiva,
determinar la condicion juridica de los posesionarios.

- Otra informacién relevante.

De la conformacion del expediente de adquisicion, transferencia, interestatal,
constitucion de servidumbres o expropiacion

Para el caso de predios de propiedad estatal deberd presentar el diagnostico fisico legal con
la documentacion completa que lo sustenta, asi como, los Plancs de Sancamicnto de cada
una de las estructuras y servidumbres que contengan los requisitos técnicos (plano de
ubicacion, matriz, plano de Independizacién y plano remanente con sus respectivas
memorias descriptivas, segiun sea el caso) y legales (informes, formatos y normas)
exigidos por la normativa aplicable vigente para la transferencia interestatal de predios
solicitados para los proycctos de inversion priorizados.
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9.2.25

9.2.26

9.2.27

Para la adquisicion o constitucion dc servidumbres de predios de propicdad privada, en

caso proceda el trato directo, el consultor debe presentar:

* La carta de afectacion predial

* El expediente preliminar de tasacion

* El proyecto de minuta de compraventa o constitucion de servidumbre para ser elevado
a Escritura Publica, con los formatos aprobados por la SUNARP, adjuntando la
documentacion respectiva (planos, memorias descriptivas, informacién municipal,
entre otros)

Para la expropiacion de predios, deberd presentar el expediente de tasacion debidamente
compaginados y cumpliendo las exigencias legales que indica la normativa vigente.

El Consultor debe cntregar toda la informacion cn forma impresa y cn soportc magnético
(CD o USB).

El Consultor es responsable de los defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por
el Articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Libre disponibilidad

*La Libre Disponibilidad o autorizacion de uso del predio o terreno por parte del
propietario, poseedor u/o ocupante deberé ser presentado como parte de los anexos de
cada expediente de diagnostico fisico legal y deberd tener las prerrogativas necesarias
para poder ingresar al predio y dar inicio a la ejecucion de obras.

*Para cllo, su obtencién sc dcberda tramitar cn cuanto sc tenga identificados a los
posesionarios, ocupantes o propietarios, siendo obligacion del Consultor determinar, en
base al estudio o andlisis que efectué y lo observado en la visita de campo, los casos en
que no resulte necesario culminar el diagnéstico para poder tramitar la libre
disponibilidad.

*En caso sc imposibilitc su obtencion dcbido a la ncgativa dcl propictario y/o
posesionarios u ocupantes del predio o terreno, se deberd acreditar puntualmente la
gestion efectuada, para estos casos, es prioritaria la culminacion y entrega del
diagnostico fisico legal a fin de iniciar el procedimiento de expropiacion

Coordinacion con ENTIDAD e instituciones publicas

En coordinacion con el ENTIDAD y cuando el Consultor lo estime necesario, éste coordinara
directamente con las dreas de ENTIDAD y/o con Instituciones Publicas (SBN,
COFOPRI, SUNARP, Municipalidades, Ministerios, ctc.), para el mejor cometido en la
elaboracion del diagnostico fisico legal.

Con respecto a las infraestructuras civiles, terrenos o predios pertenecientes a ENTIDAD, que
sc cncuentren involucradas al proyecto, debido a que son colindantcs a cstructuras
proyectadas, o se ubicara las estructuras proyectadas dentro de las existentes, o cualquier otra
situacion, el Consultor deberd solicitar a través del ENTIDAD al inicio de su gestion, la
informacion del status actual de la propiedad de estas infraestructuras existentes, en las cuales
se indique los limites de propiedad, asi como las dreas destinadas a sus caminos de acceso.

Estudio de vulnerabilidad y riesgo

El Consultor debera presentar un Plan de Trabajo Técnico (incluye cronograma de
actividades de campo y serd concordante con el Plan de Trabajo General) el cual debera
ser firmado por el especialista del consultor y el director de proyecto, el mismo, deberd
contar con la conformidad del Supervisor y/o Coordinador del estudio. De no cumplir con
estos requisitos no podran iniciar las actividades del estudio.

El desarrollo del estudio estard a cargo del Especialista en estudios de vulnerabilidad y
riesgo, debidamente certificado por el CENEPRED. Ademis, el estudio serd realizado de
acuerdo con los lineamientos de la version mds reciente del “Manual para la Evaluacion
de Riesgos originados por Fenémenos Naturales™ del CENEPRED.
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El Consultor presentara el Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo de la alternativa de solucién
proycctada. La finalidad dc dicho cstudio serd cl presentar niveles de ricsgo de la
Infraestructura de Saneamiento proyectada y de la infraestructura existente del entorno
que pueda ser afectada por el proyecto.

Los especialistas del Consultor deberan realizar de manera obligatoria las inspecciones de
campo, cn cl arca de influencia del proyecto, y cn dondc sc ubicara toda la infracstructura
proyectada (reservorios, cisternas, estaciones de bombeos, lineas de impulsion, lineas de
aduccién, colectores, redes secundarias y elementos complementarios como muros de
contencién u otros). En dichas inspecciones el Consultor deberd recolectar la informacion
necesaria para caracterizar las condiciones en la que se encuentra el entorno y realizar el
estudio.

El Estudio dcbe tener cl siguiente contenido minimo, pudicndo ¢l Consultor proponcr mejoras al
contenido final dc acuerdo a la rcalidad del proyccto y aprobacion del cspecialista de
Vulnerabilidad y Ricsgo de la ENTIDAD:

. Resumen
s Endice de Contenido
. Indice de Tablas
. Indice de Figuras
. Introduccion
5.1. Descriptiva del Proyccto
5.2. Ubicacién Geografica General del Proyecto
6. Objetivos
6.1. Objetivo General
6.2. Objetivos Especificos
7. Antecedentes (recopilacién de eventos pasados y evidencias de los cambios climaticos que
eventualmente podrian poner en riesgo a la infraestructura social y poblacion)
. Marco Normativo
. Situacion General
9.1. Estudio de las Caracteristicas del Sitio y Entorno
9.1.1. Descripcion del entorno geografico.
9.1.2. Ubicacién geografica, clima, relieve
9.1.3. Altitud, extension, limites
9.1.4. Hidrologia, Hidrografia ¢ Hidrdulica
9.1.5. Geologia y Geotecnia
9.1.6. Topografia
9.1.7.  Arqueologia
9.1.8. Arcas verdes
9.1.9. Problemas Ambientales
9.1.10. Vias de comunicacion
9.1.11. Accesibilidad y Vias de Accesos (lipos, material, tamaiios, etc.)
9.1.12. Infracstructura de ecxistentes Servicios bdasicos (agua, energia,
telecomunicaciones, salud, educacion, emergencias, recoleccion y gestion de
residuos, etc.).
9.1.13. Infraestructura Privada para uso de servicios publicos
9.1.14. Usos Actual del Suelo (definido por el municipio u el uso real de la poblacién)
9.1.15. Emergencias registradas en la zona
9.1.16. Caracteristicas de la poblacion
9.1.16.1. Grupo Etario
9.1.16.2. Nivel de Educaciéon o Analfabetismo
9.1.16.3. Densidad poblacional
9.1.16.4. Crecimiento Poblacional histérico y proyectado
9.1.16.5. Caracteristicas politicas
9.1.16.6. Caracteristicas de las Actividades Econdémicas
9.1.16.7. Nivel Socioccondémico
9.1.16.8. Tipologia de Viviendas y cimentacion
9.2. Estudio de las Caractcristicas de la Infracstructura Proycctada
9.2.1. Descripcion del Proyecto
9.2.2.  Ubicacién y delimitacion geografica del proyecto
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9.2.3. Caracterizacion Fisico Natural.
9.2.4. Sancamicnto Fisico Legal
9.2.5. Caracteristicas del Proyecto:

9.2.5.1. Componentes del Proyecto

9.2.5.2. Red de Agua y Desagiie

9.2.5.3. Ubicacion de Tanques Elevados, Apoyados, Camara de Bombeo,
otros.

9.2.5.4. Material Empleado diferenciado por zonas

9.2.5.5. Geologia y geotecnia en la zona proyectada.

10. Analisis y Evaluacion de la Peligrosidad

10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.
10.8.

10.9.

Metodologia para la determinacion del peligro
Recopilacion, Antecedentes y Andlisis de informacion
Identificacion de peligros
10.3.1. Pcligros de origen Natural
10.3.2. Peligros de origen Humano
Identificacion de probable drea de influencia de los peligros identificados
10.4.1. Peligro 1
10.4.2. Peligro 2
10.4.3. Pcligro 3
10.44....
Caracterizacion y Cuantificacion de los peligros
10.5.1. Peligro 1
10.5.2. Peligro 2
10.5.3. Peligro 3
10.54....
Paramctros dc Evaluacion del fenémeno
Ponderacion de los parimetros de evaluacion del peligro
Susceptibilidad del ambito geografico ante los peligros
10.8.1. Andlisis del factor desencadenante
10.8.2. Andlisis Cuantitativo de los Factores Condicionantes
10.8.2.1. Pendicntes,
10.8.2.2. Geomorfologia,
10.8.2.3. Geologia,
10.8.2.4. Geotecnia,
10.8.2.5. etc.
Pondcracion de los parametros de susceptibilidad.

10.10. Mapa de zonificacion del nivel de peligrosidad

11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.

10.10.1. Por tipo de peligro
10.10.2. Peligro tinico ponderado

Andlisis de la Vulnerabilidad

Vulnerabilidad de la infraestructura proyectada

11.1.1. Fragilidad (materiales que predominan en la construccidén, procesos
constructivos, ctc.)
11.1.1.1. Fragilidad social
11.1.1.2. Fragilidad econdmica
11.1.1.3. Fragilidad ambiental
11.1.1.4. Fragilidad estructural

11.1.2. Exposicion (social, ccondémica, ambiental, estructural)

11.1.3. Resiliencia (social, econdmica, ambiental, estructural)

11.1.4. Nivel dc Vulnerabilidad del Entorno

Vulnerabilidad del entorno

11.2.1. Fragilidad (social, econdmica, ambiental, estructural)

11.2.2. Exposicion (social, econdémica, ambiental, estructural)

11.2.3. Resiliencia (social, econdémica, ambiental, estructural y organizacion de la
cmpresa cncargada de la operacion, plancs dc contingencia y/o respucsta
para la atencion y respuesta a desastres)

11.2.4.Nivel de Vulnerabilidad de la Infraestructura Proyectada

11.2.5. Mapas de Vulnerabilidad

Evaluacion de Riesgos

Ricsgo del Entorno
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12.1.1. Determinacién del Nivel de Riesgo
12.1.2. Cilculo dc Posibles Pérdidas (cualitativa y cuantitativa)
12.1.3. Zonificacioén de Riesgos
12.1.4.Riesgo de la Infraestructura Proyectada
12.1.5. Determinacion del Nivel de Riesgo
12.1.6. Calculo de Posibles Pérdidas (cualitativa y cuantitativa)
12.1.7. Zonificacion dc Ricsgos
12.1.8. Nivel de Riesgo Unificado (combina los niveles de riesgo del
Entorno con la Infraestructura Proyectada y determina zonas con alto,
medio o bajo riesgo)
12.1.9. Mapas de Riesgo
13. Medidas de Mitigacion y Control de Riesgos
13.1. Mitigacién y Control del Riesgo del Entorno
13.1.1. Mcdidas cn Fragilidad
13.1.1.1. Medidas Estructurales
13.1.1.2. Medidas no estructurales
13.1.2. Medidas en Exposicion
13.1.3. Medidas en Resiliencia
13.1.4. Andlisis de Costo/Bencficio y Costo/Efcctividad
13.1.5. Nivel de Riesgo Proyectado, con las medidas de Mitigacion
13.1.6. Accptabilidad/tolcrancia dc ricsgos
13.1.7. Control de Riesgos
13.2. Mitigacion y Control del Riesgo de la Infraestructura Proyectada
13.2.1. Medidas en Fragilidad
13.2.1.1. Medidas Estructurales
13.2.1.2. Mcdidas no cstructurales
13.2.2. Medidas en Exposicion
13.2.3. Medidas en Resiliencia
13.2.4. Andlisis de Costo/Beneficio y Costo/Efectividad
13.2.5. Nivel de Riesgo Proyectado, con las medidas de Mitigacion
13.2.6. Accptabilidad/tolerancia de riesgos
13.2.7. Control de Riesgos
13.3. Nivel de Riesgo Unificado Modificado por Medidas de Mitigacion

14, Control permanente
15. Conclusiones

16. Recomendacioncs
17. Referencias

18. Anexos (se anexan todos los mapas generados en tamafio original y toda la informacién
empleada para el Estudio)
18.1. Anexo 1: Mapas de Riesgos
18.2. Anexo 2: Mapas de Peligros
18.3. Anexo 3: Mapas de Vulnerabilidades
18.4. Ancxo 4: Mapas dc Situacion General

Cada titulo del presente estudio deberd contar con una descripcion o, por lo menos, con un
desarrollo inicial introductorio, para luego desarrollar los componentes indicados como minimos.

La informacién presentada deberd ser complementada con mapas que representen las
caracteristicas cuantificadas y ubicadas geograficamente. Dichos mapas deberdn contar con
fondo dc imdgenes satclitales con una antiglicdad de un afio, con 12° de nadir y 50 cm de
resolucion en formato TIFF, JPEG, sin nubosidad en Sistema UTM-WGS84-18S y
ortorectificado; y ademds de la topografia, lotizacion de predios y/o cualquier informacién que
sea relevante para su comprension.

Estos Mapas dcben scr realizados en una herramienta GIS y presentadas cn ¢l Informe como
figuras y anexadas como Mapas en calidad suficiente para que sea legible y tamafio minimo A3 o
mayor dependiendo de la temética del Mapa.

Se deben generar Mapas que muestren de manera cuantificada y en niveles de colores los
Peligros, Vulnerabilidades y Riesgos que se identifiquen en el proyecto. Ademds, debe presentar
mapas quc muestren claramente las Habilitaciones Urbanas con las zonas de ricsgo medio y alto.
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Para cl Estudio de Sitio y Entorno, cl especialista debera realizar las inspecciones de campo,
varias de las cuales deben ser en coordinacion con los especialistas del equipo del consultor
(geotecnia, arqueologia, hidrologia, sanitario y otros) y de manera obligatoria con el especialista
de Intervencion Social, para identificar las caracteristicas del entorno y potenciales riesgos de
la zona para ¢l proyecto y la poblacion. Luego, debera emitir un Informe Preliminar sobre los
ricsgos identificados y coordinar con los cspecialistas de la ENTIDAD para su presentacion y
valoracion del mismo. Posteriormente se debe presentar las medidas de mitigacion de Riesgos
para que se pueda definir las caracteristicas del Proyecto, antes del desarrollo a detalle del
mismo; es decir, el Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo termina por definir las
caracteristicas del Proyecto que generen el menor Riesgo posible a futuro y con lo cual se
alcanzaria el objetivo de Mitigar los Riesgos desde la etapa de disefio o concepcion del proyecto.
Finalmente se presentard el Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo con toda la informacion
desarrollada.

Para el Estudio se debe considerar necesariamente el riesgo antropico posiblemente generado por
la poblacion que no serd beneficiada o que serd afectada por el proyecto. Ademas de definir el
disefio con los especialistas considerando el posible colapso de las viviendas.

Complementariamente, el estudio debe identificar aquellas zonas en las que existen muros de
contencion (clasificados por tipologias o calidad de construccién) cn las zonas que cstabilizan cl
terreno por donde pasa la infraestructura proyectada, a fin de evaluar los riesgos de dichas
estructuras y plantear medidas de mitigacion como contemplar un diseiio de muro nuevo
competente, refuerzo u otro tipo.

9.2.27.1 Estudio de gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras
El Consultor debera desarrollar ¢l “Estudio de gestion de ricsgos en la planificacion de
la cjecucién de obras” conforme a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD y sus
modificatorias, que incluya un enfoque integral de la gestion de riesgos previsibles de
ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

Para tal efecto, el especialista debe realizar varias inspecciones de campo en donde se
ubicard toda la infraestructura proyectada (reservorios, cisternas, estaciones de
bombeos, lineas de impulsion, lineas de aduccion, colectores, redes secundarias y
elementos complementarios como muros de contencion u otros) en coordinacion con
los cspecialistas del equipo del consultor (geotcenia, arqueologia, hidrologia, sanitario
y otros) y de manera obligatoria con el especialista de Intervencion Social y el de
Vulnerabilidad y Riesgo.

Con dicha inspeccion deberd recolectar la informacion necesaria para caracterizar las
condiciones en la que se encuentra el entorno fisico, social y ambiental. Ademads, se
debe recopilar la informacion especifica y complementariamente usar los formatos
incluidos como Ancxo N °1 y N° 3 de la dircctiva antes scilalada, los cuales conticnen
informacién minima que puede ser enriquecida por el consultor segiin la complejidad
de la obra.

El estudio deberd identificar los riesgos previsibles durante la ejecucion de obra para
lucgo proponcr medidas de mitigacion y control quc deben scr aplicadas durante la
ejecucion de la obra, las cuales deben ser diferenciados por zonas y componentes de
la infraestructura proyectada, de corresponder.

9.2.27.2  Contenido minimo del estudio

El enfoque integral de gestion de riesgo debe contemplar, por lo menos, los siguientes

procesos:

1. Identificar riesgos. Durante la elaboracion del expediente técnico se deben
identificar los ricsgos previsibles que puedan ocurrir durante la cjecucion de la
obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones
del lugar de su ejecucion, para lo cual deberd utilizar el formato para identificar
riesgos adjuntos en el Anexo N° 1 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.
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Asimismo, en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD y sus modificatorias se listan
algunos ricsgos previsibles que deben ser utilizados para claborar ¢l presente
estudio.

La lista de riesgos de la norma en mencién, no es laxativa, sino
enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros riesgos segiin la naturaleza,
complcjidad y ctapa dc la obra. Ademis, cl Consultor debe realizar la trazabilidad
del estudio en mencion, con el Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo, e Intervencion
Social; para su validacion.

2. Analizar riesgos. Este proceso supone realizar un analisis cualitativo de los riesgos
identificados para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion
de la obra. Producto de este andlisis, se debe clasificar los riesgos en funcion a su
alta, modecrada o baja prioridad.

Para tal efecto, la Entidad puede usar la metodologia sugerida en la Guia PMBOK,
segun la Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD o, caso contrario, desarrollar sus propias
mctodologias para la claboracion de dicha Matriz.

3. Planificar la respucsta a ricsgos. En cste proceso sc deberd determinar las acciones
o planes de intervencion a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los
riesgos identificados (cada medida debe ser identificadas en el tiempo y etapa de la
construccion).

Los plancs y/o protocoles dc intervencion deben ser gencrados de mancra

especifica por cada tipo de trabajo, zona en la que se desarrolla y tipo de riesgo, por

ejemplo:

* Planes de excavacion para instalaciones de redes en zonas irregulares/abruptas.

* Planes para la construccion de muros de contencion (diferenciado por zonas o
caracteristicas dcl entorno, de ser similar sc puede agrupar) cn zonas dc altas
depresion y donde existen viviendas vulnerables.

La Planificacion de la respuesta a riesgos debe ser coordinado con los
especialistas involucrados y compatibilizado con los Estudios de Intervencion
Social, Arqucologia, Vulncrabilidad y Ricsgo, Mccénica dc Suclos, Transito,
Impacto Ambiental, Seguridad e Higiene ocupacional, Procedimiento Constructivo
y todos los que tengan influencia en el riesgo y en las medidas de mitigacion y
control de los mismos.

4. Asignar Riesgos. Teniendo en cuenta qué parte estd en mejor capacidad para
administrar el riesgo, la entidad debe asignar cada riesgo a la parte que considere
pertinente, usando para tal cfecto ¢l formato incluido como Anexo N° 3 dc la
Directiva N° 012-2017- OSCE/CD.

La asignacién de riesgos debe ser coordinado con los especialistas y
compatibilizindose con los Estudios de Intervencion Social, Arqueologia,
Vulnerabilidad y Ricsgo, Meccinica dc Suclos, Transito, Impacto Ambicntal,
Seguridad e Higiene ocupacional, Procedimiento Constructivo y todos los que
tengan influencia en ¢l Ricsgo y cn las Medidas dc Mitigacién y Control dc los
mismos.

La identificacion y asignacion de riesgos debe incluirse en la proforma de contrato
de las Bases, en ese sentido, se presentara un proyecto de contrato para la ejecucion
de la Obra, con clausulas que identifiquen los ricsgos a ser asumidos durante dicha
ejecucion y la determinacion de la parte que debe asumirse.

Asimismo, los Anexos N° 1, N° 2 y N° 3 indicados en el presente contenido se
encuentran adjuntos en la Directiva N° 012-2017- OSCE/CD.
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En esc sentido, después de detallar cada proceso de la gestion de los riesgos el
Consultor dcbera claborar ¢l cstudio de acucrdo con cl siguicnte contcnido
minimo, pudiendo proponer mejoras al contenido final de acuerdo con las
caracteristicas del proyecto y con la aprobacion del especialista de Riesgos del
ENTIDAD:
. Resumen
. Indice de Contenido
. Indice de Figuras
. Indice de Tablas
. Introduccion
5.1. Descriptiva del Proyecto
5.2. Ubicacion Geografica Area del Proyecto
. Objetivos
6.1. Objctivo General
6.2. Objetivos Especificos
. Antecedentes (recopilacion de eventos pasados (naturales o antrépicos) y evidencias
de los cambios climaticos que eventualmente podrian poner en riesgo a la ejecucion de
obra)
. Marco Normativo
. Situacion General
9.1. Caracteristicas decl Entorno Existentc (gcografia, clima, rclicve, altitud,
hidrologia, hidraulica, geologia, geotecnia, arqueologia, telecomunicaciones,
accesos, problemas ambientas, etc.)
9.2. Infraestructura Proyectada
10. Marco Tedrico
11. Niveles de aceptabilidad o tolerancia del ricsgo para cl proyccto
12. Identificacion, clasificacién y ubicacion de los riesgos previsibles
13. Anélisis y determinacion de los riesgos
14. Determinacion de acciones o planes de intervencion.
15. Asignacion de los entes responsables para la administracion de los riesgos
identificados
16. Determinacion de partidas de contingencia que financiardn la administracion
del riesgo cuando deba ser asumida por el contratista de obra
17. Proyecto de contrato con clausulas que identifica los riesgos asumidos
18. Determinacion del riesgo obtenido con las acciones establecidas
19. Conclusioncs
20. Recomendaciones
21. Referencias
22. Anexos
22.1. Anexo 1 — Planillas de Identificacion, Anélisis y Respuesta a Riesgos
22.2. Anexo 2 — Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgos y sustento
22.3. Anexo 3 — Planillas de Asignacion de Riesgos
22.4. Ancxo 4 — Proyccto dc contrato
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9.2.28 Estudio de diagnostico en arqueologia

El Consultor deberd presentar un Plan de Trabajo Técnico (incluye cronograma de
actividades de entrega de informes y actividades de campo, ¢l cual considere las
actividades dc documentacion y/o consultas al Ministerio de Cultura) cl cual deberd ser
firmado por el especialista del consultor y el jefe de proyecto, el mismo, debera contar con
la conformidad del Supervisor y/o Coordinador del estudio, dc no cumplir con cstos
requisitos no podran iniciar las actividades del estudio; asimismo, deber4 ser concordante con
el Plan de Trabajo General.

El Consultor, de acuerdo con la normativa vigente, debera efectuar el diagndstico
arqueologico dcl arca, gestionar y obtener cl Certificado de Incxistencia de Restos
Arqueologicos (CIRA) en las dreas que corresponda, y claborar las especificaciones
técnicas sobre el Plan de Monitoreo Arqueoldgico y el Plan de Mitigacion correspondiente al
tipo de interferencias que resulten del diagnostico y los términos de referencia incluyendo
el perfil del profesional responsable y sus asistentes, de ser el caso.
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9.2.28.1

Cabe mencionar, el Estudio de diagnéstico en arqueologia deberd ser firmado por el
cspecialista del Consultor, con cl objetivo de identificar dentro dcl arca del proyccto las
evidencias arqueologicas que tengan impacto directo o indirecto con las obras mejoradas o
proyectadas, asi como los lotes de las habilitaciones beneficiarias, adjuntando planos de la
superposicion de Plano General de obras con Sitios Arqueologicos y Plano de
habilitaciones con los sitios arqueoldgicos. Ambos deben resaltarse en cuadros y leyendas
facilmentc identificables las superposiciones arqucologicas cncontradas scgun los
diagnosticos arqueoldgicos realizados, anexar los documentos emitidos por el Ministerio de
Cultura para la viabilidad de las autorizaciones en la etapa de ejecucion de Obra, ademas de
las actas y/o la documentacion que se considere necesaria para la advertencia de la
situacién de los lotes con carga cultural sobre la viabilidad o no de su incorporacion al
proyecto.

Asimismo, cl Consultor deberd cstimar cl presupucsto y proponer cl cronograma
correspondiente del “Plan de Monitoreo Arqueolégico™ incluyendo la implementacion, la
ejecucion durante la obra, e informe final Plan de Monitoreo, asi como el presupuesto el
cual debe ser validado por el especialista de arqueologia y el especialista de costos
Consultor y de la Entidad (ENTIDAD).

En caso de la Infraestructura Preexistente el Consultor presentara de igual manera el
cxpediente de CIRA adjuntando dicha la respucsta del Ministerio de Cultura sobre dicha
condicion como sustento de las autorizaciones a gestionarse en obra, como la autorizacion
del Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

El Consultor debera trabajar de manera integrada con los especialistas del sistema de agua
potable y alcantarillado, dc infracstructura complementaria, ingenicria cléctrica,
topografia y sociales, puesto que el disefio no puede superponerse a dreas intangibles en
el marco del cumplimiento de nuestra Ley de Proteccion del Patrimonio Cultural de la
Nacion.

Asimismo, las habilitacioncs que se¢ encucntren ascntadas cn zonas arquecolégicas
intangibles, deben ser advertidas e identificadas por lo que el consultor debe informar a
dichas poblaciones sobre los requisitos para ser beneficiarios del DS 017-201-MC y sus
disposiciones complementarias y puedan ser admitidos como beneficiarios una vez que el
Muinisterio de Cultura emita la documentacion necesaria.

Si para la obtencion del CIRA, cn cl plazo asignado para cl presente cstudio, resulte
necesario la elaboracion y ejecucion de un proyecto de evaluaciéon arqueolégica con fines de
potencialidad y el subsecuente proyecto de rescate, estos documentos serdn elaborados por
el consultor. Ademds, se deberd advertir mediante un cronograma el tiempo estimado
para lograr el CIRA.

Como parte de los mismos, ¢l Consultor deberda cumplir de manera estricta con los
proccdimicntos administrativos y técnicos ante ¢l Ministerio de Cultura, los cuales deberdn
realizarse con la debida anticipacion, a fin de obtener las opiniones, certificaciones y/o
documentacion de viabilidad correspondientes de parte de dicha entidad, con las que se
debe contar antes de iniciar la ejecucion de la Obra. Dichos (ramites deberan estar
optimamente adecuados y estructurados de forma tal que se cumpla con lo establecido en el
Reglamento de Investigaciones Arqueologicas, ¢l TUPA del Ministerio de Cultura y la ley
28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion, lo que permitird no dilatar los
ticmpos dc aprobacién y autorizacién por partc de dicha cntidad rectora sobre Patrimonio
Cultural, evitando asi inconvenientes e imprevistos al desarrollo de la misma.

Todos los costos que demanden el trdmite y gestiones por concepto del CIRA hasta su
obtencién, la informacion de busqueda catastral, derechos de copias, serdn cubiertos
intcgramente por cl consultor.

Informe de Sitios y Evidencias Arqueoldgicas

El Consultor debera realizar el diagndstico superficial de la zona o area del proyecto,
debiendo verificar en el campo la existencia o inexistencia de evidencias y/o
monumentos arqucologicos cn cl drca del Proycecto.
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Formalizard las consultas necesarias ante la Direccion de Catastro y Saneamiento Fisico
Legal del Ministerio de Cultura (MC) y, dc ser nccesario, en otras arcas del Ministerio de
Cultura; debiéndose elaborar un ‘Informe de Sitios y Evidencias Arqueoldgicas’ que
contendra, sin ser limitativo:

1.

@

&

]

ok

Ubicacion del Proyecto.
Breve descripcion del drea donde se efectuara el proyecto (trazo y/o componentes de
ingenicria), con énfasis las caracteristicas gcomorfologicas del drca del proyccto.

. Antecedentes Arqueologicos de la zona.

Exponer los antecedentes arqueoldgicos de la zona del proyecto, en base a la bibliografia
especializada actualmente existente, asi como, de haberse realizado algiin procedimiento
arqueoldgico para la ejecucion de obras de algun componente de ingenieria por parte de
ENTIDAD en el area del proyecto y que sea necesario documentar para la viabilidad
actual del presente expediente.

Rclacion de monumentos y/o cvidencias arqucoldgicas identificadas cn cl drca dc la obra.
Solicitar una busqueda catastral de los monumentos arqueologicos existentes en el drea
de influencia de la obra al Ministerio de Cultura y presentar en una tabla, los
monumentos arqueoldgicos, sefialaindose aquellos que se encuentren cercanos (sefialar
distancia) y/o afectados por componentes de ingenieria y/o por los lotes de vivienda de las
habilitaciones que forman parte dcl proyecto, con sus respectivas coordenadas UTM
(Sistema WGS 1984). Deber4 indicar el tipo de impacto (directo ¢ indirecto).

Propucsta dc¢  dclimitacion dc los monumentos arquecolégicos y/o cvidencias
arqueologicas impactadas por el trazo de la Obra.

El especialista debera presentar una propuesta de delimitaciéon (en Sistema UTM WGS
1984) del monumento arqueoldgico y/o evidencias arqueoldgicas que no se encuentren
declaradas y/o delimitadas por el Ministerio de Cultura, las mismas que se han sido
identificadas como impacto directo (s¢ considera cl trazo y su ancho de servidumbre, drca
del componente de ingenieria, etc.), a fin de estimar un drea de proteccion a partir de
la cual se pueda proponer las acciones correspondientes (replanteo del componente
o ejecucion del Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica/Rescate Arqueoldgico), la misma
que deberd ser corroborada en campo.

Elaboracion de Planos dec Diagnostico dc Arqucologia (Plano de Obra

Generales y Habilitaciones) En version WGS 84 y PDF

En caso que los monumentos arqueologicos cuenten con delimitacion del Ministerio de
Cultura, se deberd solicitar al Ministerio de Cultura la base digital de los planos de
delimitacion de los dichos monumentos arqueoldgicos (los que deberdn ser plasmados en
los Planos Obra General y habilitaciones del presente cstudio) Incluyendo Leyendas de
identificacion claramente establecida segun diagnostico y corroborar en campo el grado de
su impacto, a fin de efectuar las acciones correspondientes (replanteo del componente o
ejecucion del Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica/Rescate Arqueoldgico), la misma que
deber4 ser corroborada en campo.

Propuesta de cambio de trazo o reubicacion de componente de ingenieria de la obra.

En el caso que el trazo o componente de ingenieria impacte directamente en un monumento
arqueologico, cl cspecialista deberd trabajar con ¢l consultor una propuesta dc
modificacion del trazo o ubicacion del componente de ingenieria. De no ser viable, previa
coordinacion ante el Ministerio de Cultura, el especialista debera efectuar los tramites
para la ejecucion del Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica u otro procedimiento que
determine el Ministerio de Cultura.

Resultados del tramite de busqueda catastral arqueolégica u otras consultas cfectuadas ante
el Ministerio de Cultura.

Sc adjuntaran los documentos dc solicitud dec informacién o Consulta cfectuado, asi
como la documentacion de respucsta a las mencionadas consultas.

. Areas con tramite del Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueoldgicos (CIRA).

El Consultor debera detallar las dreas donde se han tramitado los

Certificados de Incxistencia de Restos Arqueologicos (CIRA) para cl arca del Proyccto y
deber4 adjuntar los documentos obtenidos del o los CIRAs obtenidos.

Conclusiones y/o recomendaciones.

El Consultor deberd detallar la sintesis de los trabajos de diagndstico realizados, las
evidencias y/o monumentos arqueoldgicos identificados
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9.2.28.2

en ¢l area de Proyecto, sus impactos en relacion al Proyecto, los resultados de las
consultas y solicitudes cfectuadas antc ¢l Ministcrio de Cultura y la rclacién de
Certificados de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA) tramitados en relacion a las
dreas a intervenir y componentes de ingenieria comprometidos.

10. Se deberd confeccionar un cuadro resumen de los componentes de ingenieria del
proyecto indicando su correspondencia al CIRA o CIRAs tramitados para ellos o su
ubicacion cn Infracstructura Preexistente

11. Fotos de las inspecciones de campo del area del proyecto, de los trazos y componentes de
ingenieria y del profesional durante los mencionados trabajos.

Adjuntar las respectivas fotos que evidencien el trabajo del arqueélogo durante el
trabajo de campo de diagndstico.

Se recomienda realizar el diagndstico superficial de campo, para elaborar el diagnostico

arqueologico, como médximo en el segundo mes del plazo contractual del expediente técnico,

Ademas, deberd existir una comunicacion intcgral con la parte de topografia, cl disciio de

redes del consultor y los especialistas sociales.

Documentacién expedida por el Ministerio de Cultura y obtencién del

Certificado de Inexistencia de Restos Arqucolégicos

El Consultor debera obtener la opinion de viabilidad del Ministerio de Cultura debidamente
documentada para que cn la cjecucion de obra no cxistan retrasos por descoordinacioncs
para la obtencion de la autorizacion del Plan de Monitoreo Arqueologico.

El unico procedimiento mediante el cual el Ministerio de Cultura se puede pronunciar
respecto a una determinada obra (existente o futura) es mediante la solicitud del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA).

El Consultor dcbera solicitar y obtener cl Certificado dec Inexistencia de Restos
Arqueologicos (CIRA), tanto para zonas con infraestructura pre existente como de zonas
nuevas a intervenir (cerros, descampados, arenales, entre otros) y sobre dreas que no hayan
sido alteradas por las poblaciones modernas, a [in que el presente estudio deje expedito las
areas para la ejecucion de obra a partir del pronunciamiento, de manera expresa, del
Ministerio de Cultura sobre la existencia o no de restos arqueologicos dentro de la zona del
proyecto. Como parte de este, el Consultor deberd cumplir de manera estricta con los
procedimientos administrativos y técnicos ante el Ministerio de Cultura, los cuales deberdn
realizarse con la debida anticipacion, a fin de obtener la certificacion correspondiente antes
de la presentacion del Gltimo entregable del Estudio. Asimismo, el Arquedlogo del Consultor
deberé coordinar permancntementc la claboracion, presentacion, scguimicnto y obtencion del
CIRA con el ENTIDAD. El Consultor deberd presentar una copia de toda la documentacion
que ha sido presentada al Ministerio de Cultura en relacion con el tramite del CIRA en un
plazo no mayor a 5 dias de la fecha remitida o derivada por el Ministerio de Cultura.

Se precisa que el retraso en la obtencion del Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueolégicos generado por reiteradas observaciones formuladas por el Ministerio de la
Cultura o por la no cfectiva subsanacion de obscrvaciones de parte del Consultor, no scran
causales para la ampliacion de plazo del servicio, y si serdn materia de penalidad por el
retraso que pueda generar.

El Consultor, una vez terminado el reconocimiento superficial y presentado el Informe de
Sitios y Evidencias Arqucoldgicas, cl cual sc estipula sc realice como maximo al segundo mes
de iniciado el estudio, debera indicar si en el arca de influencia directa existen o no sitios
arqueoldgicos. Ademds, deberd indicar si éstos se encuentran impactados, ya sea por el
disefio de redes, ingenieria proyectada o porque las habilitaciones que deben ser beneficiadas
se encuentran superpuestas a las zonas intangibles. Si se diera el Gltimo caso, donde las
habilitaciones se superpongan a sitios arqueologicos, éstas deberdn ser informadas si pueden
acceder al D.S. N° 017-2021-/MC o caso contrario considerarse fuera del area de estudio, a
menos que dicha habilitacion sc encarguc de sancar su condicion cultural.

Por otro lado, si se diera el caso de que alguna infraestructura o disefio de redes se proyecte
dentro de zona arqueoldgica, éste deberad ser replanteado dentro del disefo de ingenieria.

Si por cuestiones técnicas ¢ ineludibles resultase imposible un replanteo de alguna
infracstructura ¢l Consultor deberd plantcar la cjecucion de un Proyecto de Evaluacion
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Arqueolégica y su subsecuente Proyecto de Rescate Arqueoldgico, esta deberd realizarse
durante la ctapa dcl presente estudio. El Consultor, cn cstc caso, cstara cn la obligacion de
claborar, tramitar y ejecutar el Proyecto de Rescate Arqueoldgico, y consecuente efectuar el
tramite de CIRA, a fin de dejar expedita las dreas para la etapa de ejecucion de obra.

En caso de cxistir evidencia arqueologica en las zonas del proyecto

En caso sc identifique sitios 0 monumentos arqueoldgicos en el area de influencia directa
del cstudio y solo en cl extremo en que por cucstiones técnicas la ingenicria proycctada y/o
mejorada que deba ser intervenida no puedan ser replanteadas, por ser ineludibles e
inevitables y no se pueda obtener el CIRA de manera directa o pronunciamiento de
viabilidad para la ejecucion de obra por parte del Ministerio de Cultura, el Consultor debera
realizar la tramitacion ante el Ministerio de Cultura para obtener la viabilidad de la
ejecucion de los proyectos de Evaluacion Arqueoldgica con Excavaciones (PEA) con fines
de potencialidad y su subsecuente Proyecto de Rescate Arqueoldgico (PRA) conforme a lo
normado por cl actual Reglamento de Intervenciones Arqucologicas (Decreto Supremo N°©
0003-2014- MC), a fin de dejar saneado el drea donde se ejecutard la ingenieria y conexion
de toda observacion a posteriori y sin contratiempos para la eficaz obtencion del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA) y/o inicio de tramite para el
retiro de la condicion cultural para la obtencion de las autorizaciones ante el Ministerio de
Cultura del Plan de Monitorco Arqueolégico durante la cjecucion de la Obra.

El consultor debe de pronunciarse oportunamente ante la entidad con respecto a dicha
superposicion mediante un informe que contenga informe de especialista, planos de trazo
de ingenieria, planos de drea arqueoldgica, planos de alternativas viables, incluyendo
cronogramas. De no tomarse las medidas correspondientes el Consultor asumird las
responsabilidades no generando ampliaciones de plazo por no advertir dichas ocurrencias
*%* Proyecto de Evaluacion Arqueolégica (PEA)
En caso la ejecucion de obras deba realizarse en un drea del proyecto con evidencias y/o
monumentos arqueologicos, se debera efectuar las consultas respectivas y oportuna ante
el Ministerio de Cultura, a fin de obtener la viabilidades de un Proyecto de Evaluacién
Arqueoldgica u otro procedimiento que dicha entidad estime correspondiente.

El Proyecto de Evaluacion Arqueologica (PEA) debe ser elaborado y ejecutado por un
Licenciado en Arqueologia inscrito en el Registro Nacional de Arquedlogos (RNA),
segin el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas (D. S. N° 003-2014-MC). El
Licenciado en Arqueologia serd director del Proyecto de Evaluacién Arqueoldgica, los
trabajos dec campo scran cjecutados con su personal técnico respectivo:
arqueologos asistentes, topografo técnico, personal auxiliar de campo, dibujante, obrero.

El Consultor efectuard unidades de excavaciones restringidas con [ines de descarte
arqueoldgico y delimitacién de monumentos arqueologicos (de ser el caso), cumpliendo
con lo estipulado en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas (D.S. N° 003-2014-
MOQ).

El Consultor deberd presentar una copia de toda la documentacion que ha sido
presentada al Ministerio de Cultura (MC) en relacion al Proyecto de Evaluacion
Arqueoldgica, en un plazo no mayor a 5 dias de la fecha remitida al MC.

El Consultor deberd hacer scguimiento a los plazos tomados por cl Ministerio de
Cultura para la aprobacion, supervision y/o inspeccion del Proyecto de Evaluacion
arqueologica (en base al TUPA del Ministerio de Cultura) e informar al ENTIDAD en
caso de retrasos.

El retraso en la aprobacion y la ejecucion del Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica
generadas por reiteradas observaciones formuladas por el Ministerio de la Cultura, o por
la no cfcctiva subsanacion de obscrvaciones de partc dcl consultor, no scran causalcs
para la ampliacion de plazo del servicio y seran materia de multa por el retraso generado.

El Consultor deberd entregar el Informe Final del Proyecto de Rescate Arqueologico con
la respectiva Resolucion de Aprobacion del mencionado Informe Final; asi como iniciar
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la elaboracién y tramite del respectivo Proyecto de rescate Arqueoldgico u otro estudio
quc determine ¢l Ministerio de Cultura.

*%* Proyecto de Rescate Arqueolégico (PRA)
En caso de que la superposicion de ingenieria proyectadas y/o mejoramiento donde por
razones ineludibles ¢ inevitables para el proyecto se¢ deba realizar en un édrea con
cvidencias y/o monumentos arqucologicos, debera cfectuar las consultas respectivas y
de manera oportuna ante el Ministerio de Cultura a fin de obtener la viabilidad de un
Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica y Proyecto de Rescate Arqueoldgico u otro
procedimiento que dicha entidad estime correspondiente.
Se debe incluir cronograma con estimacion de tiempos para intervencion de dreas y
pronunciamientos del Ministerio de Cultura para poder estimar sus tiempos y cumplir
los plazos requeridos.

9.2.284 Elaboracion Informe sobre del Plan de Monitoreo Arqueologico y TDR

El Consultor deberd realizar un informe en base al Diagndstico de evidencias
Arqueoldgicas y de los resultados obtenidos un informe sobre el Plan de Monitoreo
Arqueoldgicos que debe aplicarse en el drea del Estudio, elaborar los Términos de Referencia
sobre cl perfil de los profesionales necesarios a requerirse durante la cjecucion de obra; cl
cual debe ajustarse a los lincamientos del Ministerio de Cultura (DS 003-2014-MC y RD
N°564-2014-DGPA-VMPACIC/MC), dcbera cstablecer las acciones para prevenir, cvitar,
controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos, antes y durante la fase de
ejecucion de obras que podrian afectar los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de
la Nacion. Asimismo, debe senalar las acciones a adoptar o implementar en caso de
encontrarse bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacion bajo superficie en el
arca de intcrvencion.

Asimismo, el consultor deberd desarrollar el presupuesto detallado del Plan de Monitoreo

Arqueoldgico. Sin ser limitativo se debe realizarse:

a) Antecedentes de la obra (resumen ejecutivo)

b) Objctivo del Plan dc Monitorco Arqueologico

¢) Informe sobre el Plan de Monitoreo Arqueologico
Se indicard la naturaleza y motivacién de la confeccion del PMA y las actividades a
realizarse durante su ejecucion, la cual debe guardar relacion con respecto al
Diagnostico de  Evidencias  Arqueologicas realizadas para la zona de estudio,
incluyendo la descripcion de las obras a realizarse y/o la Memoria Descriptiva de cstas

d) Plano de Superposicion de Sitios Arqueologicos y Habilitaciones a nivel de lotes donde
se identifiquen el impacto de la carga cultural los cuales debe de estar claramente
indicadas mediante capas achuradas, indicando mediante Cuadros y Leyendas, en sistema
DWG y PDF.

¢) Planos de Monitoreo Arqueoldgico en DWG, el cual debe incluir la superposicién de
obras generales, proyectadas, mejoradas y/o preexistentes, incluyendo los accesos,
lincas cléctricas, incluyendo las scrvidumbres respectivas, muros de contencion, cntre
otros elementos de ingenieria que se hayan visto en el presente estudio. Los planos deben
estar debidamente escalados, en escala adecuada para su visualizacion, georreferenciados,
con leyendas claras, cuadros de datos técnicos, cuadros de resumen, y diferenciado la
superposicion de los sitios arqueoldgicos, se debe de identificar claramente las dreas de
interferencia en ¢l caso sc hubicra.

f) Cronograma de ejecucion del del plan de monitoreo arqueolégico el mismo que debe de
coincidir con cl cronograma de cjecucién de obra desde la solicitud de autorizacion
ejecucion claboracion y entrega de informe final al Ministerio de Cultura.

g) Recursos materiales y Presupuesto (indicar los materiales, gabinetes, oficinas y/o
vehiculos que se necesiten presupuestar incluyendo posibles delimitaciones, con el debido
sustento, asi como del personal que se requiera)

h) Personal minimo requerido y actividadcs a scr realizadas

i) Perfil del director, del arquedlogo residente del plan (de requerirse) y del personal
arqueoldgico participante.

j) Informes de las labores de Monitoreo (entregables para la valorizacion mensual en la
ejecucion de obra).
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Se deberd sefialar el periodo de entrega y la estructura del informe de las labores de
monitorco arqucologico que se cfcctuaran durante la cjecucion de la obra, que seran parte
de los respectivos entregables para la valorizaciéon mensual.

k) Plan de Mitigacion sobre el impacto de las obras a los sitios arqueoldgicos identificados en
el drea de proyecto durante la ejecucion de obras.

1) Forma de valorizacién mensual
Sc cxpondra de forma sintética lo cxpucsto la forma como recepcionara los cntregables
para la valorizacion mensual

m) Valor referencial del Plan de Monitoreo Arqueoldgico
Se haréd referencia al valor total estimado del PMA que se estime en el presupuesto
analitico. El cual tiene que ser consultado y aprobado por el especialista de costos de la
Consultora.

9.2.29 Estudio de impacto ambiental
El consultor deberd tener en cuenta la Ley del Sistema Nacional de Evaluaciéon de Impacto
Ambiental - SEIA como herramienta transectorial de gestion ambiental. Para ello, El1 Consultor
debera verificar si el proyecto se encuentra sujeto al SEIA (R.M. N° 383-2016.MINAM) o
se encuentra fuera del alcance del SEIA (R.M. N° 036-2017-VIVIENDA).

El titular del proyecto deberd desarrollar la verificacion del Instrumento de Gestion
Ambicntal — IGA aplicable al proyecto, para cllo sc deberd presentar un informe con los
ancxos correspondientes a los Mapas de superposicion con Arcas Naturales Protegidas,
Zonas de Amortiguamiento, Areas de Conservacion Regional, Ecosistemas Fragiles, Zonas
de Tratamiento y Proteccion Paisajistica, Restos arqueoldgicos, entre otros de acuerdo con
las normativas ambientales vigentes.

Asimismo, el informe de identificacion de botaderos debera ser revisado y validado por el
especialista del componente ambiental del Consultor y aprobado por el Especialista Ambiental
de la Entidad, el contenido del Informe de identificacion de botaderos se indica en el numeral
12.5.4 “Canteras y Botaderos™ del presente documento.

a) Para proyectos que se encuentran fuera del alcance de la Ley del SEIA

- El Consultor debera presentar su Plan de Trabajo Especifico (Componente ambiental), en el cual
se indique el nimero de entregables y el contenido de cada entregable, el mismo, deberd ser
concordante con el Plan de Trabajo General. Asimismo, deberd remitir un cronograma de
trabajo con los ticmpos cstablecidos scgin remision de cada entregable.

El Consultor, de ser el caso, tramitard, gestionara, elaborard y realizard los pagos

respectivos en las municipalidades, gobierno regional u otras instituciones involucradas con el

proyecto (SERFOR, SERNANP, entre otros), considerando las normativas ambientales
vigentes.

El expediente técnico deberd incluir los costos ambientales establecidos en el IGA, para ello

se deberda remitir las cotizaciones de la implementacion de medidas ambientales

considcradas, scgiin los precios de mercado.

- Asegurarse de registrar toda la informacion y documentacion requerida en el aplicativo web, con

la finalidad de no presentar observaciones, que generen retrasos en la ejecucion del servicio.

La FTA deberd ser elaborado por un ingeniero ambiental, sanitario, civil, o un

profesional de carrera a fin.

Remitir al ENTIDAD, la version final digital ¢ impresa del IGA, inmediatamente despucs de

emitida la conformidad de este, con los respectivos anexos (planos, declaracion jurada, panel

fotografico, entre otros scglin corresponda).

La version final de la FTA deberd estar firmada en cada una de sus hojas por el

profesional responsable de la elaboracion.

- Toda documentacion que requiera remitir i CONSULTOR a la DGAA — ENTIDAD y/o
entidades competentes, deberd ser remitida previamente al coordinador del proyecto del
ENTIDAD, para su aprobacion.

-En caso la autoridad ambiental competente, cmita observaciones respecto a la

informacion presentada, el consultor deberd subsanarlas en el tiempo establecido.

El retraso en la presentacion del IGA a la autoridad ambiental competente, generadas por

reiteradas observaciones formuladas por dicha entidad, o por la no efectiva subsanacion de




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAYCASA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDP/CS

observaciones, no serdn causales para la ampliacion de plazo del servicio; sin embargo, sera
matcria de multa por ¢l retraso generado.

- El componente ambiental estard concluido, una vez que El Consultor ambiental remita evidencia
del ingreso y registro de la FTA al aplicativo web de la DGAA-VMCS, para ello se debera
adjuntar el pdl de la FTA ingresada al aplicativo web.

- El expediente técnico deberd incluir los costos ambientales establecidos en el IGA, para ello
sc debera remitir ¢l analisis de precios y sus respectivas cotizaciones de la implementacion de
medidas ambientales consideradas, segin los precios de mercado.

- El Consultor ambiental debera Anexar al Expediente Técnico, el registro y pdf de la FTA
emitida por la autoridad competente, a través del aplicativo web de la DGAA- ENTIDAD.

b) Para proyectos que se encuentran dentro del alcance de la Ley del SEIA

- El titular de un proyecto de inversion que cuente con clasificacién anticipada deberd elaborar
cl Estudio Ambicntal corrcspondicntc dc acucrdo con los Términos dec Refcrencia
establecidos por el ENTIDAD y presentarlo a la Autoridad Competente para su revision.
El consultor debera verificar si existe un IGA precedente al proyecto a desarrollar,
teniendo en cuenta el articulo 4° de las Disposiciones especiales para ejecucion de
procedimientos administrativos, aprobadas por el Decreto Supremo N°054-2013- PCM, en el
que sc cstablece los supucstos cn los cuales NO CORRESPONDE realizar la modificacion de
la Certificacion Ambiental: "En los casos en que sea necesario modificar componentes
auxiliares o hacer ampliaciones cn proycctos de inversion con certificacion ambicntal
aprobada que tienen impacto ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras
tecnologicas en las operaciones, no se requerird un procedimiento de modificacion del
instrumento de gestion ambiental”.
El Consultor deberd presentar su Plan de Trabajo Especifico (COMPONENTE
AMBIENTAL), cn cl cual sc indique ¢l nimero de entregables y ¢l contenido de cada
entregable, el mismo, debe ser concordante con el Plan de Trabajo General. Asimismo,
deberd remitir un cronograma de trabajo con los tiempos establecidos segiin remision de cada
entregable.
El Consultor, de ser el caso, tramitard, gestionard, eclaborard y realizard los pagos
respectivos cn las municipalidades, gobicrno regional u otras institucioncs involucradas con cl
proyecto (SERFOR, SERNANP, entre otros), considerando las normativas ambientales
vigentes.
Para la evaluaciéon de los estudios ambientales (DIA, EIA-sd) en el marco de
clasificacion anticipada de proyectos se aplica el procedimiento establecido en la presente
norma, scgun sca cl caso.
El IGA debera ser elaborado por una empresa autorizada y registrada en el ENTIDAD,
presentando la documentacion establecida en el TUPA (vigente) de la ENTIDAD.
En caso al proyecto de inversion propuesto, le corresponda la Categoria I, el llenado del
Aplicativo Virtual para la Clasificacion Ambiental de los proyectos de inversion saneamiento,
requiere la participacion de un ingeniero ambiental o ingeniero sanitario o ingeniero con
especializacion en saneamiento. Dichos profesionales deberdn estar inscritos en una Entidad
Autorizada para claborar los cstudios ambicntales del sector VIVIENDA.
Remitir al ENTIDAD, la version final digital e impresa del IGA, inmediatamente después de
emitida la conformidad de este, con los respectivos anexos (planos, declaracion jurada, panel
[otografico, entre otros segun corresponda).
La version final del IGA deberd estar firmada en cada una de sus hojas por el
profcsional responsable de la claboracion del IGA.
El expediente técnico deberd incluir los costos ambientales establecidos en el IGA, para ello
sc debera remitir ¢l andlisis de precios y sus respectivas cotizaciones de la implementacion de
medidas ambientales consideradas, segin los precios de mercado.
Toda documentacion que requiera remitir el CONSULTOR a la DGAA — ENTIDAD y/o
entidades competentes, deberd ser remitida previamente al coordinador del proyecto del
ENTIDAD, para su aprobacion.
Ascgurarsc dc presentar ante ¢l ENTIDAD toda la informacion y documentacion
necesaria y establecida en la normativa vigente, a fin de minimizar observaciones de dicha
entidad, que generen retrasos en la ejecucion del servicio.
En caso la autoridad ambiental competente, emila observaciones respecto a la
informacién presentada, el consultor debera subsanarlas en el tiempo establecido.
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- El retraso en la presentacion del IGA a la autoridad ambiental competente, generadas por

9.2.30

9.2.31

reiteradas obscrvaciones formuladas por dicha entidad, o por la no cfcctiva subsanacion de
observaciones, no serdn causales para la ampliacion de plazo del servicio; sin embargo, serd
materia de multa por el retraso generado.

9.2.29.1. Entregables
Sc recomicnda remitir los cntregables correspondientes al componentc ambicntal
cuando el disefio de infraestructuras principales (Agua Potable y
Alcantarillado) y habilitaciones se tenga definido, con la finalidad de cumplir con
plazos establecidos en el Plan de Trabajo Especifico.

Se recomienda que el componente arqueoldgico empiece y termine antes del
componente ambiental, dado que la verificacion del IGA aplicable al proyecto
depende del andlisis de busqueda de antccedentes catastrales y CIRA.

Procedimiento constructivo

El Consultor deberé presentar los procedimientos constructivos de los componentes de
las obras, considerandose reducir el impacto negativo en la continuidad de los servicios
de agua potable y alcantarillado, asi como el impacto en el transito vehicular y peatonal.

Especialmente tendrd que desarrollar el procedimiento constructivo para cruzar la
carretera central con el colector primario proyectado “Zubiate”.

El Consultor debe establecer claramente los criterios, procedimientos, actividades
constructivas y disefiar las obras complementarias a nivel de detalle que incluyan las
especificaciones técnicas, que deberan ser ejecutadas durante la ejecucion de obra, a fin
dc garantizar la continuidad del scrvicio de agua potable y alcantarillado dc los actualcs
usuarios.

Las actividades del procedimiento constructivo a ser ejecutadas durante la ejecucion de
obra, deberdn estar indicadas en el cronograma de actividades y su costo deberd estar
incluido en ¢l presupucsto de obra.

El Consultor debe tener en cuenta la duracion de cada actividad, incluyendo las
actividades de obras civiles, instalaciones de tuberias, implementacion de equipos y
puesta en marcha.

El Consultor debera establecer la secuencia de las actividades, teniendo en cuenta las
interrogantes ;Doénde se iniciaran los trabajos?, ;Qué componentes se ejecutaran
primero?, ;Por donde conviene iniciar?, entre otras.

El procedimiento constructivo deberd estar acompaiiado por Memorias descriptivas y
planos.

Estas actividades deberan estar especificadas en el cronograma de actividades y en el
presupucsto.

El Consultor debe indicar que las tuberias instaladas deben ser purgadas antes de las
pruebas de funcionamiento.

El consultor debe presentar detalles de los empalmes a las estructuras existentes, para
ello verificara mediante calicatas el detalle de la tuberia existente a la cual se va a
cmpalmar.

Manual de operacién y mantenimiento

El Consultor claborard los manuales de operacién y mantenimiento del sistema para
condiciones normales y de emergencia, teniendo en cuenta lo establecido en el Titulo
XI del Reglamento de elaboracion de proyectos de agua potable y alcantarillado de
ENTIDAD, para Habilitaciones urbanas de PACAYCASA, y en los manuales en uso
cxistentes de las unidades responsables de la operacion de los sistemas.

El Consultor debera preparar manuales de operacion y mantenimiento para optimizar el
trabajo durante la operaciéon y mantenimiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado proyectados en el estudio, teniendo como referencia los manuales
cxistentes cn uso de las unidades responsables de la operacion de los sistemas.
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Sc debera detallar los procesos de la operacion y cronograma anual del mantenimicnto
preventivo total (TPM) de los principales componentes de este sistema.

El Consultor debera realizar el dictado de charlas de capacitacion para las dreas
operativas involucradas, ilustrando detalladamente la operacion y mantenimiento de
los diferentes accesorios y cquipos contcmplados cn ¢l estudio, con ayuda de una
presentacion en Power Point.

9.2.32. Especificaciones técnicas propias de la obra
El Consultor debe indicar las especificaciones técnicas de los equipos, tuberias, valvulas,
accesorios y de todos los elementos y procesos constructivos especiales que se proponga
como parte del desarrollo de la ingenieria en las diferentes especialidades con los detalles
descriptivos y técnicos, normas nacionales y/o normas internacionales para cada
especificacion técnica, scgun corresponda.

Las especificaciones técnicas indicadas en cualquier documento del expediente técnico,
debe guardar concordancia con las especificaciones técnicas (en adelante “ET”) del
documento principal.

Cabe mencionar, que las ET pueden ser agrupadas por tipo de material, ET Tuberias, ET
Vilvulas, ET Grifos contra incendios, entre otros; o por especialidad, ET Lineas
principales de agua potable, ET colectores principales, ET Comunicaciones, ET
Automatizacion; o por componente de la infraestructura, ET Reservorio, ET PTAR, ET
Estaciones de Bombeo de Agua Potable, entre otros; o agrupadas con estructuras
combinadas a las seialadas anteriormente, ET Materiales, ET Generales, ET PTAR,
cntre otros.

El Consultor desarrollard la ingenieria teniendo en cuenta las Especificaciones Técnicas de
ENTIDAD, en los casos que dichas especificaciones no contengan en su totalidad los
elementos que propone el Consultor, estard en la obligacion de proponer las
Especificaciones Técnicas con los detalles descriptivos y técnicos correspondicntes, que
cumplan con el objetivo del estudio, de conformidad con las normas técnicas peruanas
vigentes y en ausencia de estas, con normas internacionales de uso en Pert, acompafiando
catdlogos de los fabricantes en idioma espaiiol, que sustenten que existen en el mercado.

La cntidad (ENTIDAD) solicitara al Consultor cxposicioncs cn ¢l cual participe los
fabricantes involucrados para resolver consultas a las especificaciones técnicas a fin de
garantizar el aseguramiento de la calidad de los materiales, equipos y otros.

Las especificaciones técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las
prestaciones especificas del contrato de obra, para ello las nuevas especificaciones técnicas
de los materiales, equipos y/o maquinarias, etc., deberdn consignar en la medida de lo posible
los siguicntes campos:

01. Alcance

02. Normativa de referencia y/o base legal.

03. Definiciones

04. Condiciones generales

05. Requerimientos técnicos y operativos

06. Requisitos de los materiales

07. Descripcion del proceso constructivo (Plano de instalacion y manuales)

08. Certificacién y documentacién

09. Control de calidad

10. Rotulado

11. Medidas de seguridad

12. Manual de opcracion y mantenimiento (de requerirse)

13. Garantia técnica de los equipos y pruebas de la instalacion

14. Representante local

15. Otros
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En ese sentido, para la aceptacion de las Especificaciones Técnicas Nuevas, el Consultor
dcberd realizar coordinacioncs con las drcas involucradas de ENTIDAD (Equipo
Distribucion Primaria, Equipo Recoleccion Primaria, Equipo Gestion de Estaciones de
Bombeo de Aguas Residuales, Equipo Operacion y Mantenimiento de Sistemas de Bombeo
de Agua Potable, Equipo Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones, Equipo
Operacion y Mantenimiento de Redes Grupo Control de Calidad de Materiales, entre otros),
cl Supervisor y/o Coordinador del estudio del ENTIDAD, para incluir sus requerimicntos y
obtener su opinion favorable, segun corresponda.

Asimismo, el Jefe de Proyecto deberd coordinar con los diferentes profesionales
especialistas del estudio para elaborar las especificaciones técnicas, especificaciones
generales y especificaciones especificas del Expediente Técnico. En ese sentido, al tratarse
de especificaciones técnicas de materiales, equipos, valvulas, accesorios, valvulas, entre
otros, normados por ENTIDAD, solo s¢ debera nombrar la Espccificacion Técnica del
Comité Técnico Permanente de ENTIDAD (CTPS-ENTIDAD), correspondiente, el cual
deberd corresponder a la tltima version vigente.

El Consultor debe verificar el requerimiento de traer las tuberias con tapones desde la
fabrica hasta antes de su instalacion cn su respectiva especificacion téenica.

El Consultor debera garantizar la concordancia dc las descripciones de las especificacioncs
técnicas con los demas documentos del Expediente Técnico como: Memoria Descriptiva,
planos, andlisis de precios unitarios, presupuestos, cotizaciones u otro documento
relacionado.

9.2.33 Intervencion social
La intervencion social tiene por finalidad actualizar y complementar el diagnostico de
habilitaciones y poblacion beneficiaria (identificar y definir cantidades), asi como también
identificar actores sociales, € implementar estrategias que permitan el desarrollo del proyecto.

El control y revision de los alcances del estudio estara a cargo del Supervisor y/o Especialista
Social del ENTIDAD y/o Coordinador del estudio.

9.2.34 Planos
Los planos seran numerados correlativamente por especialidad, y deberan tener cuadro de
leyenda para vista en planta y vista en perfil, cuadro de especificaciones técnicas, de
corresponder. Deben de usar ¢l membrete tipo ENTIDAD y debe cumplir las cscalas
reglamentarias. Cada plano debe incluir un plano clave de ubicacién a escala 1/10,000 o
1/12,500.

Los planos que deben presentar el Consultor como minimo, sin ser limitativo:
1. Planos Generales, a escala 1/2000 o 1/2500:

* Plano de relacion de planos

* Plano de arca de influencia del proyccto

+ Plano de catastro de habilitaciones

* Plano: Diagrama de tuberias de las infraestructuras de las obras generales

« Plano de tipos de pavimentos y/o vias

« Plano de intervenciéon en vias y/o calles de reposicion y/o colocacion de
pavimentos

+ Plano General clave de ubicacién de todas las estructuras del proyecto

» Plano General de Obras Generales del Sistema de Agua potable existente y
proyectado a escala 1/10000 con referencia a calles o puntos notables. Ademads,
cuadro de metrados

* Plano General de drea de influencias de reservorios / Sector de Abastecimiento
existente y proyectado que incluya limites de las zonas de presion

* Planos de zonas de presiones por scctores, a escala 1/500 o 1/1000 0 1/2000

* Plano General de Obras Generales del Sistema de Alcantarillado existente y
proyectado i

» Plano General de Areas de Drenaje existente y proyectado, con catastro de
habilitaciones
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« Plano General de caudales de aporte en colectores por Arca de Drenaje existente y
proycctado.
Planos Tematicos, a escala 1/2000 o 1/2500
* Plano de monitoreo de presiones
« Plano de aforo de colectores
« Plano de redes existentes de agua potable por material, didmetro y antigiiedad
* Plano de redes cxistentes de alcantarillado por material, didmetro y antigiicdad
* Plano de incidencias operativas por deterioro estructural, hidraulico y calidad de
servicio en redes de agua potable
+ Plano de incidencias operativas por deterioro estructural ¢ hidréulico en redes de
alcantarillado
* Plano de grado de deterioro estructural, hidraulico y calidad de servicio en redes de
agua potable
* Plano de grado dc detcrioro estructural ¢ hidraulico cn redes de alcantarillado
+ Plano de redes de agua potable a renovar
* Plano de redes de alcantarillado a renovar
« Plano de redes de agua potable a renovar segun grupos homogéneos
« Plano de redes de alcantarillado a renovar segtin grupos homogéneos
Planos dc modelamiento hidrdulico, a cscala 1/500 o 1/1000
* Modelamiento hidrdulico de redes de agua potable
* Modclamiento hidraulico dc redes de alcantarillado
Planos de interferencia
Planos de estudios basicos
= Planos topograficos, ver item “Estudio de topografia digital”.
» Planos de suelo y geotecnia, ver item “Estudio de mecanica de suelos y
geotcenia”.
Planos de diagnoéstico
» Planos de la evaluacién y diagndstico del sistema existente, a escala 1/2000 o
1/2500
Planos de agua potable
* Obras Generales
— Planos de instalaciones hidraulicas de los reservorios, cisterna, estaciones de
bombeo, cimaras de derivacion, camara de control, camara reductora de
presion u, otras infraestructuras proyectadas; en planta, cortes y detalles, a escala
1/100, 1/50, 1/25 y 1/10, seglin sea el caso, debidamente acotadas, con cuadros de
leyenda, cuadro de cspecificaciones y cuadro de metrados
— Planos de arquitectura de los reservorios, cisternas, estaciones de bombeo,
camaras de derivacion, cdmara de control, cdmara reductora de presion u, otras
infraestructuras proyectadas; en planta, cortes y detalles, a escala 1/100, 1/50, 1/25
y 1/10, segin sea el caso
— Planos de instalaciones eléctricas, a escala 1/50, 1/25 segun sea el caso, de
los reservorios, cisternas, estaciones de bombeo, camaras de derivacion, camara de
control, cdmara reductora de presion u, otras infracstructuras proycctadas
— Plano general del sistema eléctrico interior y exterior de las estructuras que lo
requiere, en escala 1/2000, 1/1000, 1/500 o 1/200
— Planos de estructuras de los reservorios, cisternas, estaciones de bombeo, camaras
de derivacién, camara de control, camara reductora de presion u, otras
infracstructuras proycctadas; cn planta, cortes y detalles, a cscala 1/100, 1/50, 1/25
y 1/10 segun sea el caso. Debe indicar ademds las dreas necesarias para las
scrvidumbres y acceso, debidamente acotadas. Incluye datos de concreto
— Planos de automatizacion y telemetria a escala 1/500, 1/50, 1/25, 1/5 segin
sea el caso, de los reservorios, cisternas, estaciones de bombeo, camaras de
derivacion, camara de control, cadmara reductora de presion u, otras
infraestructuras proyectadas
— Planos decubicacion de las infracstructuras proycctadas a cscala 1/200
— Planos generales de ductos y camaras telefénicas o instalaciones que fueran
necesarias especificar
—Planos de cerco perimétrico de los reservorios, cisternas, camaras, estaciones y
demas infraestructura proyectada, en planta, cortes y detalles, a escala 1/100, 1/50,
1/25 y 1/10, scgin sca cl caso.
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Planos de movimiento de tierras de los reservorios, cisternas, estaciones de
bombco, camaras dc¢ derivacion, camara dc control, camara reductora dc
presion u, otras infraestructuras proyectadas, en planta, cortes y detalles, a escala
1/100, 1/50, 1/25 y 1/10, segun sea el caso.

Planos de instalaciones hidraulicas camara de valvula de aire, cdmara de valvula de
purga, camara reductora de presion; en planta, cortes y detalles, a escala 1/100,
1/50, 1/25 y 1/10, segun sca cl caso, debidamente acotadas, con cuadros dc leyenda,
cuadro de especificaciones y cuadro de metrados.

Plano de Perfil de Gradiente Hidraulica de linea de impulsion, a escala
H:1/1000 y V:1/50 (donde se ubique las valvulas de purga y valvula de aire).
Plano de planta y perfil del trazo de las lineas de conduccion, impulsion y linea
de aduccién; a escala H:1/250 y V:1/25 o H:1/500 y V:1/50. En planta: incluir
planimetria completa (manzanas, avenidas, pista, veredas, escaleras, nombre de
habilitacioncs, nombre de calles), curvas de nivel cada 0.50 m, cmpalmes a lincas
existentes, secciones en via (cambio de direccion y cambio de ancho de via),
progresiva de la tuberia, valvulas, accesorios en la horizontal, interferencia de
servicios publicos existentes y/o proyectados. En perfil: rasantes del terreno y perfil
de instalacion, vdlvulas, accesorios en la horizontal y vertical, interferencias
cxistentes y/o proycctados a la profundidad que sc ubica cl servicio publico; cn cl
rotulo del perfil indicar longitud parcial, longitud total, distancia, material,
didmetro, clasc de la tuberia, pendicente, tipo de rodadura, tipo de terreno. Incluir
cuadros de leyenda, cuadro de especificaciones, cuadro de metrados y, las
secciones de vias, indicando las interferencias existentes y proyectadas
debidamente acotadas (lineas de agua potable y alcantarillado, colectores, reboses,
redes de agua potable y alcantarillado, lineas de servicios, entre otros). Asimismo,
identificar los muros de contencion en cl plano de planta.

Planos de procedimiento constructivo: Planos de abastecimiento provisional,
en planta, cortes y detalles, a escala 1/100, 1/50, 1/25 y 1/10, segun sea el caso.
Plano de detalle de zanjas y entibados para lineas y redes de agua potable, a
escala 1/25, 1/20, segun sea el caso.

* Obras Sccundarias

Planos dc instalaciones hidrdulicas camaras reductoras dc presion, camaras de
vélvula, cdmara de valvula de aire, cAmara de vélvula de purga y cdmara de vélvula
compuerta; en planta, cortes y detalles, a escala 1/100, 1/50, 1/25 y 1/10, segun
sea el caso, debidamente acotadas, con cuadros de leyenda, cuadro de
especificaciones y cuadro de metrados.

Planos dec redes de distribucion de agua potable a escala 1/250, 1/500 o
1/1000. Incluir planimetria completa (manzanas, avenidas, pista, veredas,
escaleras, nombre de habilitaciones, nombre de calles), curvas de nivel cada 0.50
m, empalmes a redes existentes, véalvulas, accesorios, interferencia de servicios
publicos existentes y proyectadas debidamente acotadas, cuadros de leyenda,
cuadro de especilicaciones, cuadro de metrados y, secciones de vias, indicando las
interferencias existentes y proyectadas debidamente acotadas (lincas de agua
potable y alcantarillado, colectores, reboscs, redes de agua potable y alcantarillado,
lineas de servicios, etc.). Asimismo, identificar los muros de contencion en el
plano de planta.

Planos de esquema de accesorios (accesorios, valvula compuerta, grifo contra
incendio, otros) dec agua potable.

Planos de catastro de concxiones domiciliaria de agua potable. En los planos
se debe identificar los lotes que no serdn considerados. Asimismo, se deberd
recalizar cl acotamiento de la conexion domiciliaria.

Plano de detalle: conexiones domiciliarias de agua potable, empalme a redes
existentes, valvula compuerta, grifo contra incendio, otros.

8. Planos de agua potable
* Obras Generales

Plano de planta y perfil de los colectores primarios, colectores principales y lincas
de rebose; a escala H:1/250 y V:1/25 o H:1/500 y V:1/50 o H:1/1000 y V:1/100.
En planta: incluir planimetria completa (manzanas, avenidas, pista, veredas,
escaleras, nombre de habilitaciones, nombre de calles), curvas de nivel cada
0.50m, empalmes a redes cxistentes, secciones de via (cambio de direccion y cambio
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de ancho de via), progresiva de la tuberia, interferencias existentes y/o proyectados
dc scrvicios publicos existentes y/o proycctados. En perfil: rasantes del terreno y
perfil de instalacion, interferencias existentes y/o proyectados a la profundidad que
se ubica el servicio publico; en el rotulo del perfil indicar longitud parcial, longitud
total, distancia, material, didmetro, clase de la tuberia, pendiente, tipo de rodadura,
tipo de terreno. En el plano en planta incluir cuadros de leyenda, cuadro de
cspecificaciones, cuadro de metrados y, las sccciones dc vias, indicando las
interferencias existentes y proyectadas debidamente acotadas (lineas de agua
potable y alcantarillado, colectores, reboses, redes de agua potable y alcantarillado,
lineas de servicios, etc.). Asimismo, identificar los muros de contencion en el plano
de planta.
— Plano de detalle de buzones y/o camaras especiales.
— Plano de detalle de zanjas y entibados para lineas y redes de alcantarillado, a
cscala 1/25, 1/20, scgun sca cl caso.
* Obras Sccundarias
— Plano de planta y perfil de redes secundarias de alcantarillado a escala H:1/250 y
V:1/25 o H:1/500 y V:1/50 o H:1/1000 y V:1/100. En planta: incluir planimetria
completa (manzanas, avenidas, pista, veredas, escaleras, nombre de habilitaciones,
nombre de calles), curvas de nivel cada 0.50m, cmpalmes a redes cxistentes,
secciones de via (cambio de direccion y cambio de ancho de via), progresiva de la
tuberia, interferencias existentes y/o proyectados de servicios publicos existentes y/o
proycctados. En perfil: rasantes del terreno y perfil de instalacion, interferencias
existentes y/o proyectados a la profundidad que se ubica el servicio publico; en el
rotulo del perfil indicar longitud parcial, longitud total, distancia, material,
diametro, clase de la tuberia, pendiente, tipo de rodadura, tipo de terreno. En el
plano en planta incluir cuadros de leyenda, cuadro de especificaciones, cuadro de
metrados y, las sccciones de vias, indicando las interferencias cxistentes y
proyectadas debidamente acotadas (lineas de agua potable y alcantarillado,
colectores, reboses, redes de agua potable y alcantarillado, lineas de servicios,
elc.). Asimismo, identificar los muros de contencion en el plano de planta.
— Planos de Diagrama de Flujo de alcantarillado.
— Plano de catastro dec conexiones domiciliaria de alcantarillado. En los planos se debe
identificar los lotes que no serdn considerados.
— Plano de detalle: conexiones domiciliarias de alcantarillado.
— Plano de detalle de buzones y buzonetas.
9. Planos de estudios complementarios
+ Planos referidos al estudio de trénsito.
* Otros.

9.2.35 Consideraciones técnicas
= El plano de planta de las lineas de agua potable y alcantarillado, colectores, reboses y redes
de agua potable y alcantarillado, debe mostrar el limite de propiedad de la habilitacion de
acuerdo al plano de trazado y lotizacion aprobado por COFOPRI O LA
MUNICIPALIDAD.
= El plano dc planta de redes sccundarias de alcantarillado debe mostrar el cuadro de
metrados de: tuberias (clasificados por didmetros), buzones (clasificados tipo de buzén y
por profundidad: 1.01-1.25, 1.26-1.50, 1.51- 1.75, 1.76-2.00, 2.01-2.50 mayores a 2.50
m) y cajas condominiales (clasificados por didmetro interior D= 40 cm o0 60 cm).
= En caso, ¢l trazo de la linca de agua potable y alcantarillado, colectores, rebose, red de
agua potable y alcantarillado se proyccte en drcas no publicas, se debera obtener cl
paso de servidumbre del area afectada, presentandose el diagnostico fisico legal y el
sustento documentario correspondiente.
= En el plano de detalle de conexion domiciliaria de agua potable y alcantarillado, se
debe presentar el detalle de la conexion especial para los lotes cuyo nivel de piso
terminado se encuentre por encima de 0.60 m de la rasante de la via y/o escalera;
asimismo, estas conexiones domiciliarias deben ser identificados en el plano de
catastro de conexioncs domiciliaria de agua potable y alcantarillado.
= En los planos de planta y perfil de: las lineas de agua potable y alcantarillado,
colectores, reboses y redes de alcantarillado, se debe precisar las zonas donde se
requiere corte y/o relleno de terreno.
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9.2.36

Metrados, presupuestos y programacion de obras

El Consultor deberd presentar un Plan de Trabajo Técnico detallado antes de la presentacion
del primer entregable (incluye cronograma de actividades para desarrollar metrados, desarrollar
andlisis de precios, (ramitar cotizaciones, cronogramas y otros.) el cual deberd ser firmado por
el especialista del consultor y el director de proyecto, el mismo, debera contar con la
conformidad dcl Supervisor y/o Espccialista de Costos y Presupucstos del ENTIDAD (suscrito
por el Coordinador del estudio), de no cumplir con estos requisitos no podrn iniciar las
actividades de metrados, presupuestos y programacion de obras; asimismo, deberd ser
concordante con el Plan de Trabajo General.

9.2.36.1

Metrados y presupucstos

El Consultor como resultados de la elaboracion de los metrados y presupuestos

debera desarrollar como minimo los siguicntes documentos:

* Planilla de metrados base para el presupuesto y su respectiva planilla sustento de
metrados para todas y cada una de las partidas.

* Especificaciones (écnicas en concordancia con las especificaciones (écnicas de la
obra, forma de mediciéon y condiciones de pago para todas las partidas del
presupucsto, tanto para costo dirccto como para los costos indircctos.

*Formato de metrados.

*Valor Referencial del presupucsto de obra (resumen general del valor referencial,
resumenes de presupuestos por componentes, estudios complementarios).

* Andlisis de precios unitarios (partidas y sub partidas) y los sustentos que requiera
el supervisor y/o la entidad.

*Desagregado de gastos generales.

*Formulas Polinomicas.

*Relacion detallada de insumos.

*Recursos humanos minimos requeridos.

*Equipos minimos requeridos.

*Otros.

En los documentos de recursos humanos y equipos minimos requeridos, se lista al
personal profesional y al personal técnico de apoyo con sus requisitos de experiencia
laboral; y se lista la relacion de equipos, oficina y materiales requeridos para la obra.

La implementacion de los ecstudios dc transito, scguridad salud c¢ higicne
ocupacional, del plan de monitoreo ambiental, el plan para vigilancia, prevencion y
control de COVID-19 en el trabajo para el contratista ejecutor de obra deberdn ser
incluidos en el costo directo y estar debidamente sustentados.

Asimismo, se debera calcular y sustentar el presupuesto correspondiente a los

siguientes costos indirectos para la obra:

a. Intervencion Social

b. Arqueologia (i. Plan de Monitoreo Arqueologico, ii. Implementacion del
Monitoreo Arqueoldgico durante la ejecucion de la Obra)

¢. Suministro eléctrico

d. Tramites con instituciones del estado para la obtencién de las licencias y
autorizacioncs para uso de frecuencias de telecomunicacioncs.

e. Transito (i. Estudio de Transito, ii. Autorizaciones y licencias municipales para la
cjecucion de obras y para intervencion de vias, ctc.).

f. Contribucion al SENCICO

g. Pruebas de automatizacion e integracion al sistema SCADA

Ademds, como parte de la determinacion del presupuesto total de la fase de inversion,

en coordinacion con la entidad se deberdn calcular los siguientes costos:

a. Supervision de obra.

b. Plan para vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo para la
supervision de obra.

¢. Gestion del proyecto de la entidad. d. Liquidacion de obra de la entidad.

d. Liquidacion de obra de la entidad.

e. Monto de solucién de controversias de la entidad.
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f. Monto por conceptos de control concurrente.

La dcterminacion dc las Formulas Polindmicas, sc cfcctuarin conforme al
documento de Instruccion “Elaboracion / Revision de Férmulas Polinomicas” de
ENTIDAD.

Para ¢l desarrollo de los costos y presupuestos se utilizara el Software apropiado.

El Valor Referencial debe estar debidamente acreditado, con planillas de metrados
parciales y totales que se generen como consecuencia del desarrollo del estudio, los
cuales deben presentar el sustento y descripcion de cada partida considerada,
adjuntando: hojas de cdlculo del sustento de planilla de metrados, lista de precios y
cotizacion de los materiales que cumplan las especificaciones técnicas indicadas en el
estudio y/o caracteristicas técnicas del insumo cotizado, minimo 03 (tres)
cotizacioncs, cn caso no sc¢ pucda cumplir con ¢l nimero minimo de cotizaciones, cl
consultor debera sustentar y quedard a criterio del Supervisor y/o Coordinador del
estudio la aceptacion de un menor nimero de cotizaciones.

Asimismo, la descripcion de los materiales, equipos, y otros indicados en los titulos de
las partidas del presupuesto, deberd scr concordantc con la descripcion del
documento principal de las Especificaciones Técnicas.

Los metrados y presupuestos de las Obras Generales y Obras Secundarias del sistema
de agua potable y alcantarillado deben sustentarse sobre la base de estudios basicos,
disenos y estudios complementarios, de corresponder.

Los metrados dc cquipamicnto hidraulico, cquipamicnto cléctrico, lincas principales,
colectores, redes y conexiones de agua potable y alcantarillado deben ser extraidos
directamente del software utilizado para la elaboracion de los planos. Asimismo, para
el modelado de infraestructura se deberdn utilizar softwares que permitan la
extraccion de los metrados y 1a generacion de planos de obras civiles directamente del
modeclo, csto sc cxticnde para todas las infracstructuras mcjoradas y/o ampliadas y/o
proyectadas del estudio. En resumen, el consultor deberd obtener los metrados del
proyecto mediante el uso de herramientas digitales, evitando la utilizacion de métodos
manuales con el fin de asegurar la calidad y la precision del entregable.

El consultor deberd presentar el sustento de los andlisis de precios unitarios de las
partidas que conforman cl presupuesto scgun lo requicra cl supervisor y/o la entidad
para su respectiva validacion.

El Consultor debe considerar dentro del presupuesto, los costos derivados por los
tramites legales y documentarios que debe realizar el Contratista durante la ejecucion
y recepcion de la obra, como es el (rdmile por otorgamiento de licencias,
autorizaciones, derechos de uso, gestiones en instituciones estatales y municipales,
cmpresas cléctricas, gastos de licitacion y contratacion cntre otros, programando
oportunamente los desembolsos derivados de ellos por permisos y adquisiciones.

Asimismo, la coordinacién (écnica para la elaboracion del Expediente Técnico del
proyecto debe ser entre el especialista de Costos y Presupuestos del Consultor y el
Supervisor y/o Especialista dc Costos y Presupuestos del ENTIDAD.

Con la finalidad de validar los metrados, cl Consultor deberd indicar cn los planos del
proyecto: las longitudes de los tramos de tuberias, clasificacion del terreno,
profundidades y demds elementos que permitan realizar el andlisis cuantitativo
correspondiente. En el caso de estructuras y caminos de acceso, los planos del
proyecto deben precisar los cdlculos volumétricos, en especial lo correspondiente al
movimiento de ticrra, obras de concreto y acabados.

Asimismo, el Consultor deberd considerar el costo de transporte de los materiales
hasta el lugar donde se realizara la construccion y/o ampliacion y/o mejoramiento de
cada una de las estructuras del proyecto, asi como, los costos de control de calidad de
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9.2.36.2

los materiales, equipos, vdlvulas, accesorios, valvulas, etc., y procedimientos
constructivos.

El Consultor deberd presentar 3 cotizaciones (en original) de diferentes proveedores
de los insumos requeridos para la ejecucion de la obra, con dilerentes proveedores
con proformas membretadas y firma del proveedor respectivo, las cotizaciones deben
indicar fecha, si los precios incluyen o no ¢l IGV, lugar de entrega, ticmpo de entrega,
entre otros datos que permitan tener claro las condiciones de dicha cotizacion. Estas
cotizaciones deben cumplir explicitamente con las especificaciones técnicas y para su
comprobacion se necesita que la cotizacion detalle las especificaciones del insumo
cotizado. En caso no sea posible presentar las 3 cotizaciones, el consultor podrd
sustentar debidamente la cantidad de cotizaciones presentadas quedando a criterio
de la entidad la aceptacion de dicho sustento.

El costo de la mano de obra se deberd considerar bajo el régimen de construccion
civil vigente. Y se deberd presentar el sustento correspondiente del calculo de la mano
de obra.

El Consultor debera coordinar con la Sub Gerencia de Infracstructura del ENTIDAD
a fin de guardar coherencia entre la estructura de costos y presupuestos del estudio
declarado viable (Ficha Técnica Estiandar) y la cstructura de costos y presupucstos
desarrollado en el expediente técnico, de ser necesario, se deberia coordinar con la
Unidad de Estudios del ENTIDAD a fin de corregir la estructura (incluye titulos) de
costos y presupuestos del estudio declarado viable, como parte de la mejora continua
del desarrollo de los proyectos.

Cabe mencionar, para ¢l desarrollo del Informe Sustentatorio de Consistencia se
requiere coincidir la estructura de costos y presupuesto de la Ficha Técnica declarado
viable con la estructura de costos y presupuestos del Expediente Técnico.

Programacion de obras

Para cl control y supervision de la cjccucion de obra cl Consultor deberéd programar
todas las actividades de ejecucion de obra a nivel de partida del presupuesto en los
siguientes documentos:

— Diagrama Gantt (CPM) indicando la ruta critica del proyecto.

— Diagrama de red, incluye holguras.

En cl diagrama Gantt y diagrama de Red dcl proyccto sc debe incluir todos los
conceptos que componen el costo de inversion, el costo directo debe programarse en
estos diagramas a nivel de partida del presupuesto.

Para la elaboracion de los diagramas el Consultor deberd utilizar el software de
Microsoft Project, en donde se verificara las secuencias, las holguras, los tiempos de
duracion e inicio mds temprano ¢ inicio mas tardio de cada actividad.

Asimismo, el Consultor deberd presentar adicionalmente los siguientes documentos,
los cuales no son limitativos:

— Cronograma de desembolsos del costo de inversion

— Cronograma valorizado del costo de inversion

— Cronograma de adquisicion de matcriales

— Cronograma de uso de equipos

Mediante el cronograma de adquisicion de materiales se deberd prever
adecuadamente el suministro oportuno de todos los materiales puestos en obra.

Debe programarse adecuadamente los trdmites necesarios correspondientes al
otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones en instituciones
cstatales y municipal programando oportunamente los desembolsos de cllos.

9.2.37 Modificaciones en la fase de ejecucion de inversiones publicas en el marco del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.
Con la conformidad técnica del Informe Final emitida por el Supervisor y/o Coordinador del
Estudio y en conformidad a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 aprobada por Resolucion
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Directoral N° 001-2019-EF/63.01 de fecha 23.01.2019, el Consultor deberd presentar lo

siguientc:

— Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion.

— Informe sustentatorio de la consistencia de dicho documento (Formato N° 08-A) con la
concepcion técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversion.

Previamente al registro del resultado del expediente técnico, la Unidad Ejecutora de

Inversion (Unidad de Obras dec la ENTIDAD) remite a la Unidad Formuladora (Unidad

de Estudios de la ENTIDAD) el formato N° 08-A debidamente visado y firmado, para su

revision, evaluacion y posterior aprobacion de la consistencia de dicho documento con la

aprobacion técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversion.

9.2.38 ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL
El informe Final estara conformado por los entregables: Expediente Técnico.

Cabe mencionar, cuando el Informe Final manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas y/o especificadas en los Términos de Referencia, la Entidad no otorgard la
conformidad técnica, considerandose como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
respectivas.

9.2.38.1

Expediente Técnico para ejecucion de obra
El Consultor debera presentar ¢l Expediente Técnico a fin de convocar la cjecucion de
las obras, el cual tendrd como minimo el siguiente contenido, el mismo no es
limitativo:
Memoria descriptiva de obra
Planilla de metrados y sustento de planilla de metrados
Espccificaciones de metrados y formas de pago de cada partida
Formato de metrados
Valor referencial del presupuesto de obra
Andlisis de precios unitarios (partidas y sub partidas)
Desagregado de gastos generales
Férmulas polinomicas
Relacion detallada de Insumos
Cronograma de ejecucion de obras (Diagrama Gantt y Diagrama de red)
Cronograma de desembolsos del costo de inversion
Cronograma valorizado del costo de inversion
Cronograma de adquisicién de matcrialcs.
Cronograma de uso de equipos
Especificaciones técnicas propias de la obra
Disposiciones especificas
Estudio de seguridad y salud ocupacional en la ejecucion de obra
Estudio de impacto ambiental (Ficha Técnica Ambiental y /o Resolucion de
Certificacion Ambiental)
Estudio dec vulncrabilidad y riesgo
Estudio de mecinica de suelos y geotecnia
Estudio de transito
Estudio de automatizacion
Estudio de sistema de comunicacion e integracion SCADA
Estudio dc gestion de riesgos cn la planificacion de la cjccucion de Obras
Estudio de diagnostico en arqueologia, incluye Certificado de Inexistencia de Restos
Arqucologicos (CIRA) ¢ Implementacion de Plan de Monitorco Arqueologico.
Recursos humanos y fisicos minimos requeridos (incluye equipo minimo para
la ejecucion de la obra)
Manual de operacion y mantenimiento
Documentos de libre disponibilidad de los terrenos y permisos municipales
Procedimicnto constructivo
Documentos obtenidos de las gestiones y tramites ante otras entidades o empresas
Proforma del contrato estandarizado
Relacion de planos para la ejecucion de obra
Planos para ejecucion de obras generales y obras secundarias
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Cabe mencionar, el documento “Disposiciones Especificas”, modifica y/o amplia las
disposicioncs contcnidas en cualquicra de los documentos del Expediente Técnico; y de
encontrarse alguna discrepancia entre las Disposiciones Especificas y cualquier otro
documento, es vélido tinicamente lo contenido en estas Disposiciones Especificas.

9.3. Delas Etapas de los estudios.

9.3.1.

9.3.3.

Expediente Técnico

El Consultor deberd considerar las directivas de Formulacion de Expedientes Técnicos del
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento (MVCS), dar cumplimiento en funcion al
PRESET y lograr la aprobacion correspondiente, el mismo que debe contener la siguiente
documentacion técnica, foliada respectivamente:

Caratula. El cual deberda mostrar ¢l nombre de la Institucion, nombre dcl proyecto, presupuesto,
codigo CUL

INFORME DE CONSISTENCIA

El Informe de consistencia sera realizado una vez culminado el Expediente Técnico de Obra y se
encuentre conforme, para lo cual debera de formular el Formato 8 que estd disponible en la pagina
web del Ministerio de Economia y Finanzas.

El contenido del informe de consistencia sera:

* Informe sustentatorio de acuerdo al modelo de la ENTIDAD.

* Formato 8.

* Presupuesto comparativo de viabilidad vs. Expediente Técnico de Obra.

* Evaluacion economica de viabilidad y actualizado con el Expediente Técnico de Obra.
« Formulas polinomicas.

« Expediente Técnico de Obra en digital.

10. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS A TENER EN CUENTA POR LA
CONSULTORA EN EL ESTUDIO

10.1.

Consideraciones

El Consultor debe realizar las inspecciones de campo necesarias, para tomar conocimiento de la
real situacion de la zona en estudio, asi como para efectuar los trabajos que comprenden los
estudios complementarios y levantamiento de datos que viabilicen la elaboracion del Expediente
Técnico contratado. Asi mismo debe realizar las calicatas necesarias que puedan determinar la
ubicacion de los servicios existentes ¢ interferencias que se encuentran cn cl cruce o cl trazo de
las diferentes obras a proyectar; asi como para definir los empalmes proyectados.

Para el desarrollo del Expediente Técnico serd necesario que el Consultor a través del Supervisor
y/o Coordinador del Estudio del ENTIDAD, efectie coordinaciones necesarias y/o sucesivas con
las areas involucradas de ENTIDAD.

El Consultor debera evaluar la posibilidad de ejecutar la obra en Esquemas Independientes, por

cjemplo:

- Evaluar y modelar las fuentes hidricas existentes que interconectan para cobertura los dos
sectores del drea urbana e incorporar las nuevas fuentes hidricas planteadas para el presente
proyecto.

- Inspeccién y evaluacion de las conexiones domiciliarias existentes (agua y alcantarillado).
(Caja de registro, medidor, accesorios de control, conexion a la red, incluye empelo de camara
fotografica)

Inspeccion y evaluacion de los buzones (tuberia de llegada y de salida), medicion de tirante

mediante reglas graduadas (incluye empleo de cimara fotografica)

Procesamiento de datos y andlisis de resultados.

Evaluacion y concxion por domicilio.

Esquema N° 01: Obras generales proyectadas y mejoradas mds, las redes de distribucion y

colectores sccundarios de la zona de ampliacion de cobertura, lincas de agua, scctor 1

Esquema N° 02: Obras generales proyectadas y mejoradas mas, las redes de distribucion y

colectores secundarios de la zona de ampliacion de cobertura, lineas de agua, sector 2.
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- Incorporar al sistema las ampliaciones y mejoras de las lineas principales de agua vy
alcantarillado, redes sccundarias (inc. Concxioncs domiciliarias).

- Y los esquemas que se puedan proponer, con independencia de los demds esquemas proyectados
respecto al suministro de agua potable y descarga de sus aguas residuales.

- Creacién o mejoramiento de la Planta de Tratamiento de agua Potable.

- Creacion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Asimismo, se deberd prever que la ejecucion de las obras considere:

10.2.

La implementacion, capacitacion y fortalecimiento del ATM, UGM y JASS, y una propuesta de
una EPS.

La implementacion, capacitacion y fortalecimiento de la operacién y mantenimiento del
saneamiento.

El consultor debera proponer un PLANTEAMIENTO TECNICO del SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO para su desarrollo ecn ¢l ESTUDIO DEFINITIVO y
EXPEDIENTE TECNICO. Es decir, las infraestructuras, lineas, colectores y redes de agua
potable y redes de alcantarillado proyectadas y/o mejoradas y/o rehabilitadas, consideradas,
deberan ser disenados en el presente estudio definitivo y expediente técnico.

En sentido, el Consultor deberd considerar los siguientes requerimientos para la elaboracion del
PLANTEAMIENTO TECNICO del SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
del proyecto:

La basc para su desarrollo sera la Ficha Técnica Estandar del proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CREACION DEL
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION
FINAL EN NUEVE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACAYCASA DE LA
PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” declarado
activo/viable por la ENTIDAD.

En este sentido, se deberd tener como RESULTADO la compatibilizacion de los componentes de
agua potable y alcantarillado de todos los estudios involucrados, ya sean infracstructuras proyectadas
y/o instalaciones de lincas y/o colectores y/o redes de agua potable y alcantarillado; que sean
necesario para ¢l funcionamicnto hidraulico y/o operativo y/o mantenimicnto del sistema de
agua potable y alcantarillado del presente proyecto

Los componentes propuestos cn ¢l plantcamiento técnico en mencion, deberan garantizar la fuente
de abastecimiento de agua potable y la descarga de los desagiics.

Gestiones y tramites ante entidades externas

- El Consultor debe realizar las coordinaciones y gestiones necesarias con Instituciones Publicas
y/o Privadas, para la mejor elaboracion del Perfil y Expediente Técnico, comunicando dichas
coordinaciones al Supervisor y/o Coordinador del Estudio.

- El Consultor debera obtener oportunamente, segin ¢l cronograma de elaboracion del estudio, la

informacion oficial de las redes existentes, de las empresas de scrvicios como: Concesionario de

Energia Eléctrica, Empresas Telefonicas y/o de Comunicaciones, el Ministerio de Agricultura, etc., a

fin de evitar y/o solucionar posibles interferencias. De ser necesario, deberd disenar la modificacion

y/o reubicacion de las redes existentes, drenajes o canales, y obtener la aprobacion de la entidad

correspondiente; asimismo, esos costos de reubicacion deberdn ser considerados en el expediente

técnico del proyecto.

El Consultor realizara actividades preliminares con la Gerencia de la Entidad, a fin de establecer

los plazos y costos requeridos para cl tramitc de la Autorizacion de Interferencia de Vias, y la

Autorizacion de Ejecucion de Obras en Via Interocednica.

El Consultor para los disenos deberd considerar los Planos de Zonificacion y Vias aprobada por la

Municipalidad

El Consultor debera gestionar los tramites para la factibilidad y punto de alimentacioén de suministro

cléctrico ante ¢l Concesionario de energia cléctrica, hasta obtener ¢l presupucsto que representa cl

suministro eléctrico, con la finalidad que ENTIDAD realice el pago correspondiente a su nombre y/o

se considere dentro del presupuesto de Obra. Asimismo, obtener la aprobacion del Concesionario de

energia eléctrica al disefio de alimentacion eléctrico, de corresponder.

El Consultor debera coordinar ante la Concesionaria eléctrica para la delimitacion de la faja de

servidumbre de las lincas de transmision de clectricidad (Alta tension).
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- El Consultor gestionard a nombre del ENTIDAD todo tramite correspondiente a la adquisicion de
terrenos, cn coordinacion con cl Supervisor y/o Coordinador del Estudio, a cfectos que ¢l ENTIDAD
realice el pago de requerirse la adquisicion de terreno.

- Toda la informacion de las instalaciones existentes deberd estar ubicada en los planos a escala 1/500,
acotando su distancia horizontal y profundidades en las secciones a escala conveniente (detalles).

- El Consultor debera gestionar a nombre del ENTIDAD ante ¢l Ministerio de Cultura la obtencion
del CIRA dc las infracstructuras proycctadas (rescrvorios, cistcrnas, pozos tubularcs, lincas dc
conduccion, lineas de impulsion, lineas de aduccion, reboses, colectores primaries, PTAP, PTAR,
entre otros) y/o pronunciamiento de la Direccién Desconcentrada de Cultura al respecto, el objetivo
es dejar expedito las dreas para viabilizar la ejecucion de obra.

11. PROGRAMA DE TRABAJO
11.1. Plan de Trabajo
El Consultor deberéd listar la secuencia de actividades a realizar para el cumplimiento del
servicio, debidamente organizadas, detalladas y cxplicadas (conticne los rccursos a cmplear
como son equipos, personal calificado, etc.), que obligatoriamente cumplird durante la
ejecucion de todos los encargos encomendados y que permita visualizar todas las fases desde la
preparacion de los proyectos hasta la entrega de los reportes finales.
Para el desarrollo de estos planes de trabajo, deberé considerar algunos elementos como:
O Los puntos sciialados en ¢l Alcance (cspecificos).
1 Logistica e infraestructura.
Seguridad del personal.
Supervision del trabajo de campo y de gabinete.
Herramientas informaticas (hardware y software) para el andlisis respectivo. El postor
deberd precisar aquellas actividades periddicas como:

Diarias:
[ Asignacion de lugares o labores de su personal.
Llenado de formatos para el trabajo de campo, incluye charla de seguridad.
Supervision del trabajo de campo.
Remisién de informacion a su centro de coordinacion.
Supervision, verificacion y validacion de datos recogidos de campo.
[l Procesamiento ¢ ingreso de la informacion recopilada.
Digitacion.
Supervision y validacion de ingreso de datos, etc.
Semanales:
Carga de informacion al Entorno Comun de Datos dc la empresa y cuando se requicra.
L Reporte de interferencias.
Reuniones de coordinacion con los involucrados en el estudio sobre las actividades
programadas.
Mensuales:
Reporte de avance.

11.2.Cronograma de actividades
El proveedor del scrvicio presentard adicionalmentc a la descripcion de actividades, un
diagrama Gantt planteando las fechas de inicio y duracién de cada actividad, hasta alcanzar con
los objetivos del presente concurso.

12. REQUISITOS Y RECURSOS DEL POSTOR

12.1. Caracteristicas del Postor
Consultor de obra que cuente con experiencia en la prestacion de servicios iguales o similares
al objeto de la contratacion, y que cuente con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad
de Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria C o Superior, y no tener
impedimentos para contratar con cl Estado.

Experiencia Especialidad: El postor debe acreditar como requisito de calificacion un monto
facturado acumulado equivalente a uno (1) VECES EL VALOR REFERENCIAL de la
contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
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objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Elaboracion de perfil y expedientes técnicos y/o expedientes técnicos para la; Construccion,
reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, renovacion, ampliacion, creacion, recuperacion,
instalacién, rcubicacién y/o rchabilitacion o la combinacién dec algunos dec los términos
anteriores de: sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable,
alcantarillado, aguas residuales y/o desagiie, planta de tratamiento de agua potable, planta de
tratamiento de aguas residuales o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que
incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

Se excluye lo siguiente de la definicion de obra de saneamiento:

Construccion instalacion, ampliacién, rcconstruccion y/o rchabilitacion dc obras cuyo
componente principal o denominacién sea de infraestructura de Piletas publicas, UBS,
unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicion sanitaria de excretas,
letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua
con filtracion lenta. Sistemas de recoleccion y disposicion de agua de luvia.

De acuerdo al numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el drea usuaria puede incluir lo
siguicnte:

El nimero méaximo de consorciados es de 02 Integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 45 %

El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor expericncia, cs de 45%.

12.1.1. Caracteristicas del personal requerido
El Postor deberd contar con un plantel profesional que a su juicio sea idéneo,
suficiente, con experiencia comprobada y amplios conocimientos, para cumplir con los
alcances del servicio. Cabe precisar que el personal se encuentra acorde con la
Homologacion Tipo D. Ficha Homologacion aprobada de la Resolucion Ministerial N°
228-2019-VIVIENDA.
* Personal clave
» Personal no clave

I. RECURSOS HUMANOS MINIMOS REQUERIDOS
A. PERSONAL CLAVE

A.1. Un (01) Jefe de Proyecto

i. Funciones
Responsable del adecuado desarrollo del estudio, ejecutard las
acciones de dircccion general acorde a los TdR, dirigira el cquipo
de trabajo, coordinard con la Entidad y Areas Usuarias. Velard por
el cumplimiento de los plazos establecidos.

ii. Perfil
Formacion Académica
Ingenicro Civil o Ingenicro Sanitario.
Experiencia
Debe acreditar una experiencia minima de 27 meses como:
Director, Jefe, Gerente, Supervisor, Coordinador o 1la
combinacion de estos, de: Estudio, Proyecto o Ingenieria; en la
elaboracion o en la supervision de la elaboracion de expedientes
técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle; en obras
de sancamicnto.

A.2. Un (01) Especialista en Sistemas de Agua Potable
i. Funciones
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Contribuir como experto en agua potable a la elaboracion del estudio, diagndstico
del sistema cxistentc. Responsable del disciio del sistcma de agua potable,
responsable del modelamiento hidraulico.

. Perfil

Formacion Académica

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

Experiencia

Debe acreditar una experiencia minima de 18 meses como: Especialista,
Ingeniero, jefe, Responsable, Revisor o la combinacion de estos, de: Sistemas,
Redes, Lineas; de Agua Potable o Agua Potable y Alcantarillado; en la
elaboracion o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos o de
estudios definitivos o de ingenieria de detalle; en obras de saneamiento.

A.3. Un (01) Especialista en Sistemas de Alcantarillado

i

Funciones

Contribuir como experto en alcantarillado a la elaboracion del estudio,
diagndstico del sistema existente. Responsable del diseno del sistema de
alcantarillado, responsable del modelamiento hidraulico.

. Perfil

Formacion Académica

Ingenicro Civil o Ingenicro Sanitario.

Experiencia

Debe acreditar una experiencia minima de 18 meses como: Especialista,
Ingeniero, jele, Responsable, Revisor o la combinacion de estos, de: Sistemas,
Redes, Lineas; de Alcantarillado, Desagiic o Agua Potable y Alcantarillado; en
la claboracion o cn la supervision de la claboracion de cxpedientes técnicos o
de estudios definitivos o de ingenieria de detalle; en obras de sancamiento.

A.4. Un (01) Especialista en Mecéanica de Suclos y Geotecnia

Funciones
Contribuir como cxperto cn la claboracién del Estudio de Mecénica de Suclos,
supervisar las actividades de excavacion de calicatas.

. Perfil

Formacion Académica Ingeniero Civil. Experiencia

Debe acreditar una experiencia minima de 18 meses como: Especialista,
Ingenicro, jefe, Responsable, Revisor o la combinacion de cestos, de: Mccéanica
de Suelos, Geotecnia o Suelos; en la elaboracion o en la supervision de la
elaboracion de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de
detalle; en obras en general.

A.S5. Un (01) Especialista ecn Plantas de Tratamiento de Agua Potable

Funciones

Contribuir como cxperto cn Planta dc Tratamicnto de agua potable a la
claboracion del estudio, diagnéstico del sistema existente. Responsable del
diseno de una PTAP y del disefio hidrdulico.

ii. Perfil

Formacién Académica

Ingenicro Sanitario.

Experiencia

Dcbe acreditar una experiencia minima de 12meses como: Espccialista,
Ingenicro, jefe, Responsable o Revisor o la combinacion de estos, de: Plantas
de Tratamiento de agua potable o Plantas de Tratamiento de agua para
consumo Humano; en la elaboracion o en la supervision de la elaboracion de
expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle; en
obras dc sancamicnto.

A.6. Un (01) Especialista en Plantas de Tratamiento de Agua Residuales

Funciones
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Contribuir como experto en Planta de Tratamiento de aguas residuales a la
claboracion del ecstudio. Responsable del disefio de una PTAR y del disciio
hidraulico.

ii. Perfil
Formacién Académica
Ingeniero Sanitario.
Experiencia
Debe acreditar una experiencia minima de 12 meses como: Especialista,
Ingeniero, jefe, Responsable o Revisor o la combinacion de estos, de: Plantas
de Tratamiento de aguas Residuales o Plantas de Desagiie; en la claboracion o
en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos o de estudios
definitivos o de ingenieria de detalle; en obras de sancamicnto.

B. PERSONAL NO CLAVE

B.8. Un (01) Especialista en Estructuras

i. Funciones
Contribuir como experto en el diagnéstico de las estructuras existentes.
Responsable del disciio de las cstructuras.

ii. Perfil
Formacion Académica Ingeniero Civil.
Experiencia
Debe acreditar una experiencia minima de 06 meses como: Especialista,
Ingeniero, jefe, Responsable, Revisor o la combinacion de estos, de: Estructuras
o Disefio Estructural; en la elaboracion o en la supervision de la elaboracion de
cexpedientes téenicos o de cstudios definitivos o de ingenicria de detalle; en obras
en general.

B.11. Un (01) Especialista en Impacto Ambiental

i. Funciones
Responsable de determinar los impactos ambientales a causa de la intervencion
del proyecto. Establecer las medidas de prevencion, mitigacion o correccion
necesarias para reducir los impactos ambientales negativos.

ii. Perfil
Formacién Académica
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o
Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o Ingeniero Sanitario o Bidlogo.
Experiencia
Debe acreditar una experiencia minima de 06 meses como: Especialista,
Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor o la combinacion de estos, de: Impacto
Ambicntal, Mcdio Ambicnte, Monitorco Ambicntal, Mitigacién Ambicntal o
Evaluacion Ambiental; en la elaboracién o en la supervision de la elaboracion
de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de pre inversion o de
ingenieria de detalle o en la participacion en obras, (con experiencia en el
desarrollo de criterios en el procedimiento de la certificacion ambiental de la
normativa ambiental vigente); de proyectos u obras cn general.

Notas:

1) La colegiatura y habilitacion de los profesionales clave y no clave se requerird para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos
profesionales de procedencia peruana como del extranjero.

2) Enclcaso de profcsionales cxtranjeros, para la presentacion de ofertas los postores ademas
presentar obligatoriamente copia simple de: i) la revalidacion u homologacién del titulo
profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por
SUNEDU; o ii) el reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido por
SUNEDU.
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II.

3) Los documentos de acreditacion del Personal No Clave y del Personal de Apoyo se
presentaran  a la participacién cfectiva seglin corresponda cn la cjecucion de la
consultoria.

Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquicra de los siguientes
documentos: (i) copia simplc de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacioén que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto.

Cambio de personal

Durante la ejecucion contractual, el cambio de personal procede por otro de iguales o
superiores caracteristicas requeridos en el TDR, pudiéndose reemplazar al personal solo por
causas demostradas no atribuibles al Consultor, es decir por CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR.

La sustitucion del personal solo procedera previa autorizacion escrita del funcionario de la
Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) dias
calendarios siguientes de presentada la solicitud ante la Entidad con la respectiva carta de
renuncia del profesional y con la carta de compromiso del profesional
rcemplazante.

RECURSOS FiSICOS MINIMOS PROPUESTOS

A. Equipamiento Estratégico Clave

item Descripcion Antigiiedad Cantidad
1 Plotter 10 afios 1
2 Camioneta PICK UP 4x4 Doble Cabina (A tiempo completo). 10afios 1
3 Equipos Topograficos — Estacion Total, Nivel y Accesorios (Estacion 8 afios 2

total precision méaxima de 5”7 incluye prismas), calibrados con
certificacion INACAL y/o similar.

4 Impresora 5 afios 1
) Receptor GPS, RTK - Certificado de operatividad vigente 5 afios 1
6 Dron con servicio RTK .- Safos 1

En caso de compromisos de alquiler adjuntar documento que sustente propiedad del bien

B. Equipamiento No Estratégico (En caso de compromisos de alquiler adjuntar documento que sustente
propiedad del bien)

B.1.

B.2.

Oficina

El Consultor deberd contemplar en su propuesta los gastos de mantenimiento que le demanden

una (01) oficina principal, quc servird para que cl personal técnico del Consultor desarrolle sus

actividades y para atender los requerimientos de la Entidad, asi mismo se tendrd una

comunicacion constante a través de teléfonos moviles.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o

alquiler u otro documento quec acreditc la disponibilidad y/o cumplimicnto dc las

especificaciones de la infraestructura requerida.

Notas:

1) Los documentos de acreditacion de la Oficina Principal se presentardn cn un plazo no
mayor a 10 dias calendarios de iniciado el servicio.

Material Técnico
Papcleria, copias, trabajo de imprenta, estuches de expedicnte y portafolios y otros que scan
necesarios para el desarrollo del estudio.
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13. PLAZO DE PRESENTACION Y REVISION DE ENTREGABLES

13.1. Plazos de entrega y revision.
El plazo para la entrega final del expediente técnico es de 225 dias.
Los Plazos de presentacion de los entregables y, los plazos de revisiones y subsanacion de
observaciones seran:
PLAZOS DE PRESENTACION DE INFORMES DEL EXPEDIENTE TECNICO.
Tiempo parcial Tiempo
establecido acumulado
para la establecido Ti s Ti 5
pressaclon || panie e SRt s i
de cad: sentacio
I nfoer::e aor preds::;:i:on observaciones - del ENTIDAD
o dpl Inf y/o aprobacién Tiempo para (Revisién N°
é’“ elte or:nedp;)r ‘del ENTIDAD subsanacién de
ODSLOL parte de Ay hservaciones por 02
il (RevisionN°01) | © P )
uformes Consultor el Consultor
Tnformede AvanceN°1 T5dias 75dins 15dis 8dias 6dizs
Informede Avance N°3n 150dkas 25 des Ddios 16dias 6dias
tfi)
Tota 150ckrs
13.2. Consideraciones en la presentacion del Plan de Trabajo, Informes de Avance e Informe Final:

1.
2.

3.

9.

10.

11.

El plazo de cjecucion es de 225 dias calendario.

Los plazos de revision sefialados para la Entidad (ENTIDAD), no son considerados
dentro del plazo de ejecucion (Dentro de los 225 dias).

Los dias de revision N°1, y/o aprobaciéon N°1 o N°2 y subsanacion de observaciones por
parte del ENTIDAD, para los informes de avance y del Informe final se encuentran
descritas en el cuadro anterior, estos no se contabilizardn dentro del plazo.

Para el caso de la presentacion del Informe Final, seran de 22 dias calendario para la
revision del ENTIDAD y de 16 dias calendario para el levantamiento de observaciones para
el Consultor; los que tampoco se contabilizaran dentro del plazo.

El tiempo establecido para la presentacion de los informes (cada 75, 225 dias) es continuo e
independicnte del tiecmpo de levantamiento de observaciones del entregable anterior.
La aprobacion del siguiente Informe serd posterior a la aprobacion del informe anterior.
Es decir, como ejemplo: Para la aprobacion del Informe 2 por parte del Consultor,
antes se deberd tener el Informe 1 aprobado por el ENTIDAD. (Continuidad de
aprobacion).

No cs posible que se tengan cn revision paralcla més de dos informes consccutivos, de ser
el caso, el ENTIDAD procederd a la devolucion del Informe siguiente (3ro) siendo
considerado como no entregado. Esto solo aplica para los informes dec avance

. El Consultor tiene el derecho de solicitar Ampliacion de Plazo, siempre que presente su

solicitud en los Plazos establecidos segiin el RLCE debidamente sustentados.

Tanto para las observaciones planteadas a las entregas parciales de los informes 01 al 02, la
presentacion del Informe Final, los dias adicionales a los establecidos en el cuadro que
demande ¢l Consultor para ¢l levantamicnto de obscrvaciones para cada caso, scran
considerados como atrasos sujetos a penalidad.

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestardn en el plazo de
doscientos venticinco (225) DIAS CALENDARIO. Dicho plazo constituye un
requerimiento técnico minimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de
contratacion. Estc plazo se computard desde cl dia siguiente habil que sc cumplan las
condiciones establecidas en el presente TDR.

Sc precisa que para los informes del 01 al 02, de darse ¢l caso que producto de la
Revision N° 02 (revision para aprobacion) que corresponde a la subsanacion de
observaciones del informe se determine que persisten observaciones y por ende no se da
aprobacion al informe, el Consultor estara afecto a la aplicacion de penalidad desde el dia
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13.3.

12.

13.

14.

siguiente de la notificacién de las observaciones hasta la subsanacién completa de la
misma (sin contabilizar los dias quc sc toma cl Supervisor y/o Inspector y/o
Coordinador del Estudio en la revision de la subsanacion de las observaciones
persistentes), conforme a lo establecido en el numeral de otras penalidades. Se
establece que esto no aplica para el Informe Final.

De haber culminado el plazo contractual para presentar el Informe Final, y este no haya
sido presentado por ¢l Consultor, cstc estard sujcto a la penalidad por mora por retraso
injustificado.

El Consultor deberd levantar las observaciones para el caso del Informe de
Consistencia y/o Verificacion de Viabilidad, hasta su aprobacion, de ser el caso.

Los mayores gastos que se generen (mayores gastos generales, intereses, etc.) como
consecuencia de atrasos imputables al Consultor en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, serdn asumidos por este.

Conformidad de los entregables
La conformidad técnica otorgada por el responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura del
ENTIDAD, se emilird en los siguientes casos:

il

Si después de la primera revision no se identifica observaciones en el Informe Final o en los
paquetes de trabajo de un referido Informe Mensual, y se presentan con las cxigencias
establecidas, Formas de presentacion de los entregables.

Después de la subsanacion de obscrvacionces, cn cl caso de presentarse obscrvaciones cn las
revisiones del Informe Final o en los paquetes de trabajo de un referido Informe Mensual y
se presentan con las exigencias establecidas, Formas de presentacion de los entregables.

14. ENTREGABLES
Los Informes de Avance ¢ Informe Final scran desarrollados y presentados de la siguicnte mancra, sin
embargo, el Consultor puede desarrollar y presentar actividades con un porcentaje mayor, sin afectar las
valorizaciones establecidas en los Términos de Referencia, en su Plan de trabajo aprobado, ademds
cumpliendo los requisitos.

Informe 1

i.  Plan de Trabajo aprobado firmado por especialistas y director de proyecto

ii.  Estudio de Topografia Digital

ili. Geslion de Tramites ante las Entidades respectivas

iv. Diagnostico y Evaluacion del Sistema Existente
v.  Planos

iv. Estudio de Mecénica de Suelos y Geotecnia

v.  Estudio de Arqueologia

vi. Estudio Hidrologico al

vii. Informe de Saneamiento Fisico Legal

vix Estudio de intervencion social

x  Estudio de Transito

xi  Estudio dc Interferencias 2

xii Estudio de Andlisis de Riesgo de Desastres

xiv Estudio del Impacto ambiental segun corresponda en el proceso de evaluacion y/o .- FTA,

xvi Estudio de Transito 100%
xvii Estudio de Interferencias 100%

i Disciio Estructural

ii. Disefo Hidrdulico

Viii  Disciio del sistema de agua potable.

Ix Disefio del sistema de alcantarillado.

i.  Metrados y Presupuestos

v Diseflo Eléctrico y Electromecanico

ix. Especificaciones Técnicas propias de la Obra al 100%

iii. Presupucsto, costos unitarios, insumos y programacion dc obra.

iv.

Estudio componente Social, medio ambiente

xii. Estar Admitido en el PRESET del MVCS (presentar todos los estudios, anexos, formatos que contempla

los requisitos del MVCS).

Informe 2 (final
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v

Mctrados y Presupuestos al . Aprobado la ctapa calidad en MVCS

Diseilo del sistema de agua potable.- Aprobado la etapa calidad en MVCS.

Disefio del sistema de alcantarillado,- Aprobado la etapa calidad en MVCS

Disefio Eléctrico y Electromecénico.- Aprobado la etapa calidad en MVCS.
Disefio de Automatizacion y comunicacion e integracion SCADA .- Aprobado la etapa
calidad en MVCS

Vi Disefio Estructural.- Aprobado la etapa calidad en MVCS
Vii Disefio Hidraulico.- Aprobado la etapa calidad en MVCS.
viii Diseflo de la PTAP y de la PTAR .- Aprobado la etapa calidad en MVCS.

ix.

X.
xi

Especificaciones Técnicas propias de la Obra.- Aprobado la etapa calidad en MVCS
Planos - Aprobado la etapa calidad en MVCS
Estudio componente Social, medio ambiente. - Aprobado la etapa calidad en MVCS

xii Otras Obscrvaciones que sc presente cn cl PRESET del MVCS.- Aprobado la ctapa calidad cn MVCS.

V.

CONTAR CON LA CONSTANCIA DE APROBADQO EL EXPEDIENTE TECNICO
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y CREACION DE LAS REDES DE AGUA Y
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PACAYCASA PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO” EMITIDO POR EL PRESET DEL MVCS. El expediente técnico se encuentre apta
para el financiamiento.

La entrega del Plan de Trabajo, Informes de avance y el Informe Final por parte del Consultor a la Entidad de

forma incomy se considerara como NO pr

1. Los avances indicados en los informes son porcentajes parciales, serviran de base (es referencial) para que

6.

el Consultor presente su Plan de Trabajo y Cronogramas valorizado sin alterar los montos establecidos en
el presente Término de Referencia.

El plan de trabajo, los informes de avance e informe final, incluirdn los planos necesarios para sustentar
las tarcas desarrolladas. Deberan estar firmados por el jefe del proyecto y los especialistas
correspondicntes de acuerdo con la propucsta técnica. De no tener firma seran devucltos y  scran
considerados como no presentados incurriendo en la penalidad correspondiente.
Todos los informes de Avance e Informe Final entregados por el Consultor se presentaran debidamente
foliados.
El Consultor para la tramitacién de permisos, autorizaciones y certificados requeridos en el servicio,
deberd de tener cn cuenta y prever los plazos segun TUPA de cada institucion — correspondicnte
(Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento, Ministerio de Cultura, Municipalidades y otras)
y asegurarse de presentar toda la informacion y documentacion requerida y establecida en la normativa
vigente a fin de minimizar observaciones de dichas entidades que dilaten o retrasen los plazos
establecidos en el servicio, lo cuales no serdn considerados como motivo para la ampliacion de plazo del
scrvicio.

En caso el Supervisor, Inspector y/o Coordinador del Estudio, lo requiera se podrd programar
exposiciones por parte del consultor sobre los avances de cada informe.
Con la conformidad técnica del Expediente Técnico, emitida por el Supervisor, Inspector y/o
Coordinador del Estudio, el Consultor elaborard lo establecido en el numeral 14.3 (Formatos Invierte.pe),
y lo presentard dentro de los diez (11) dias calendario desde que se le haya puesto en conocimiento la
conformidad técnica del Expediente Técnico. Para el levantamiento de las observaciones plantcadas por
cl Supervisor, Inspector y/o Coordinador del Estudio a dicho entregable, cl plazo scra de SIETE (07) dias
calendario. Los dias adicionales al plazo de levantamiento de observaciones serdn considerados como
atrasos sujetos a penalidad. El Consultor realizard el levantamiento de las observaciones o
recomendaciones realizadas por el Supervisor, Inspector y/o Coordinador del Estudio hasta su
aprobacion.
El Consultor podra solicitar por tnica vez la reprogramacion del cronograma de actividades, si alguna
(s) actividad (es) afecta el desarrollo del proyecto, dicha reprogramacion debe encontrarse debidamente
sustentada y aprobada por la inspeccion/supervision del proyecto, y no debe afectar el plazo contractual,
ni modificar la cantidad de entregables, ni las valorizaciones, ni generar mayores gastos.

14.1. Informe Mensual

El Consultor debera presentar Informes Mensuales, ¢l cual contiene los Paquetes de Trabajo del mes
correspondicnte declarados en ¢l Plan de Trabajo General.

Asimismo, el Consultor deberd programar presentaciones técnicas dirigidas a los equipos
involucrados, en los siguientes casos: al concluir el planteamiento técnico y al finalizar el disefio de
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los diversos componentes, para lo cual el consultor recogerd las observaciones y/o recomendaciones
de las diversas arcas usuarias; no sc aprobara cl entregable si no sc programan cstas reunioncs.
15. FORMA DE PAGO.
Los pagos al efectuardn mediante informes, al obtener la conformidad técnica del Supervisor y/o
Coordinador del estudio, al Informe Final o a los paquetes de trabajo referidos a un Informe Mensual.

Cuadro

Calendario de avance y montos contractuales

Valorizacién % del Requisito para el pago
monto

Conformidad técnica al registro definitivo del expediente técnico EN EL PRESET DEL
N°1 30 o
MVCS.

Conformidad técnica de las partes al entregable y CONTAR CON LA

N°2 30 APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EMITIDO PRESET del
MVCS.

) EL saldo del 40% se cancelara al logro del resultado de la Gestion del

N°2 40 Financiamiento del Proyecto.

Fuente: elaboracion propia

Los porcentajes de los pagos son referenciales y pueden variar previa autorizacion del Supervisor y/o
Coordinador del estudio, los mismos que serdn determinados y validados en el Cronograma Valorizado
(Estructura del Plan de Trabajo General).

Se valorizaran los paquetes de trabajo que obtengan la conformidad técnica del Supervisor y/o Coordinador
del estudio. Durante el desarrollo de los paquetes de trabajo referido a un Informe Mensual, el consultor estd
obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el cronograma valorizado del Plan de Trabajo
General aprobado por el Supervisor y/o Coordinador del estudio. En caso de retraso injustificado, cuando el
monto de la valorizacion acumulada ejecutada a una fecha después de revisado la subsanacion de
observaciones de los paquetes de trabajo referido a un Informe Mensual sea menor al ochenta por ciento
(80%) del monto de la valorizacion acumulada programada a dicha fecha, el Supervisor y/o Coordinador del
estudio, como primer aviso, solicita al Consultor, la reprogramacion con la justificacion del caso, que
contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice ¢l cumplimiento del objeto del servicio de
consultoria dentro del plazo previsto, el Consultor estd en la obligacion de presentar lo solicitado dentro de
los cinco (5) dias calendarios siguientes.

El nuevo cronograma valorizado no exime al contratista de la responsabilidad de la subsanacién de las
obscrvaciones de los paquetes de trabajo referido a un Informe Mensual, ni de las penalidades que
correspondan, ni es aplicable para el célculo y control de reajustes. Si el Consultor no tomase en cuenta este
aviso mencionado se procederd conforme al Procedimiento de Resolucion de Contrato del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

16. FORMULA DE REAJUSTE
Conforme al articulo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado los pagos estaran sujetos a
reajuste aplicando la siguiente formula:

Vr =Vo [Kr - %(g e 1)]

©
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Donde:

Vr = Monto de la valorizacion mensual reajustada.

Vo = Monto de valorizacion mensual a precios contractuales.

Kr = Coeficiente de reajuste (Ir/lo).

Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/la).

Ir = indice general de precios al consumidor aprobado por INEI que corresponde

lo = indice general de precios al consumidor (INEl-Lima) que corresponde al mes del Valor
Referencial.

la = indice de precios aprobados por INEI que corresponde al mes que corresponde al mes en
que se pago el adelanto.

A = Monto de Adelanto otorgado

C = Monto del Contrato

Por lo tanto, el Consultor calculard en sus facturas el monto resultante de la aplicacion de la formula
anteriormente expresa, cuyas variaciones seran mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato
respectivo, utilizando los indices de Precios al Consumidor publicados por el INEI a la fecha de facturacion.
Una vez publicados los indices correspondicntes al mes cn que debid efectuarse ¢l pago, sc realizaran las
regulaciones necesarias.

ADELANTO DIRECTO

De acucrdo a lo precisado en el articulo N° 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
Entidad a solicitud del Consultor, otorgard un (01) adelanto directo de hasta el treinta por ciento (30%) del
monto del contrato original.

EL Consultor debe solicitar el adelanto dentro de los veinte (20) dias calendario, siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y/o pélizas de caucion
y el comprobante de pago correspondiente. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la
solicitud.

La amortizacion del adclanto sc recaliza mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos
parciales que se efectiien al Consultor.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes a la
presentacion de la solicitud del Consultor.

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

18.1. De las responsabilidades
El Consultor asumird la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados en la
elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Técnico materia de los presentes (érminos de
referencia.
La revision y conformidades a los documentos y planos materia del Expediente Técnico por parte del
ENTIDAD, no exime al Consultor de la responsabilidad que le cabe en su condicion de tal.
El Consultor cs responsable por los vicios ocultos, crrores u omisiones que deriven a partir de la
elaboracion del presente expediente técnico, hasta un periodo de dos (02) afios contabilizados
después de la conformidad de Obra otorgada por la entidad.
El Consultor es responsable del uso y preservacion eficiente de la documentacion entregada por el
ENTIDAD durante ¢l desarrollo del servicio.

18,2. Penalidades aplicables

El Consultor es responsable de participar en las reuniones solicitadas por el ENTIDAD para

exposicion de avances de los entregables y reuniones de coordinacion, las cuales se dardn dias antes

de la presentacion de los entregables o cuando la entidad lo considere. A dicha reunién deberd asistir

el Supervisor y/o Coordinador del estudio, asimismo, asistira ¢l Jefe de Proyecto y especialistas del

Consultor presentados en su propuesta técnica.

Consideraciones Adicionales

1. El ENTIDAD queda autorizado a retener en las valorizaciones mensuales los montos que le
hubieran sido impuestos por concepto de multas determinadas por las Municipalidades o
Empresas Prestadoras de Servicios derivadas de 1a tramitacion de licencias, permisos o similares,
segun corresponda.

2. Dc conformidad con cl articulo 153 del Reglamento, csta garantia debe ser emitida por idéntico
monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la
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amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a
tres (3) mescs, las garantias pucden ser emitidas con una vigencia menor, sicmpre que cubra la
fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

3. Todos los tramites y permisos requeridos para la consultoria, ante las Municipalidades son de
cuenta y cargo exclusivo al Consultor, sin responsabilidad alguna del ENTIDAD.

De las obligaciones

a. El Consultor tiene la obligacion de entregar al ENTIDAD los paquetes de trabajo referidos a un
Informe Mensual, Informe Final y Formato N° 08 e Informe de Consistencia, de acuerdo con lo
programado en el Plan de Trabajo General, en fisico y/o digital, segin corresponda.

b. El Consultor tiene la obligacion de subsanar las observaciones que formule el Supervisor y/o
Coordinador del estudio a los entregables, ello incluye, subsanacion de observaciones de las
diversas édreas especializadas de la ENTIDAD.

¢. El Consultor ticne la obligacién de cumplir con cl objeto dc los presentes Términos de
Referencia, con estricta sujecion a las Bases del proceso de seleccion y a su Propuesta Técnica —
Economica que forma parte integrante del Contrato de Servicio, asi como a los t€rminos y
condiciones de dicho Contrato.

d. De darse el caso, si posterior a la conformidad técnica se detecte en los paquetes de trabajo de los
informes mensuales y/o Informe Final, la omision y/o reduccion de algin contenido, alcance y/o
meta (sefialados en el Plan de Trabajo General y/o Términos de Referencia), no exime de la
obligacion del Consultor la subsanacién de dichas obscrvaciones, las cuales deberéan ser atendidas
en el siguiente Informe Mensual y/o en el propio Informe Final, segun corresponda.

e. Ejecutar los trabajos de acuerdo a lo senalado en el presente documento, garantizando que la
ejecucion del servicio sea de acuerdo a los términos de referencia.

f. El Consultor es responsable de cumplir con la participacion del personal profesional indicado en
su propucsta técnica y/o Plan dc Trabajo General. Cualquicr incumplimicnto scra causal de
penalidad previsto en el item “De las penalidades™.

g. El Consultor debe contar con tecnologia de informacion a fin de mantener informado al
ENTIDAD sobre temas relacionados a la prestacion del servicio.

i. Aceptar cualquier procedimiento de supervision y/o fiscalizacion que efectué en cualquier
momento y sin previo aviso cl Supervisor y/o Coordinador del cstudio u otro personal designado
por ¢l ENTIDAD, para lo cual el Consultor brindara las facilidades del caso. Esta labor de
supervision no interferira la ejecucion de los trabajos encomendados.

j- El Consultor estard obligado a reconocer que, es de su unica y exclusiva responsabilidad,
cualquier dafio que pudiera sufrir el personal asignado durante la prestacion del servicio,
libcrando cn cste sentido al ENTIDAD de toda responsabilidad.

En consecuencia, para todos los efectos contractuales, el personal del Consultor no guarda
relacion laboral ni dependencia alguna con el ENTIDAD.

k. El Consultor debera cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la
normativa vigente.

m. El Consultor deberd proporcionar a su personal todos los elementos necesarios para su
identificacion durante la participacion en el estudio.

n. El Consultor, al momento dc desarrollar ¢l Estudio definitivo y Expediente Técnico, cstd en la

obligacion, por intermedio de su proyectista, de informar al Supervisor y/o Coordinador del

estudio, cualquier modificacion respecto a lo considerado en la Ficha Técnica Estandar y/o Perfil
viable o, cualquier otro aspecto no contemplado en los presentes términos de referencia.

19. PENALIDADES APLICABLES
Se ha previsto la aplicacion de penalidad por mora y otras penalidades para el presente servicio. Estos dos
tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al dicz por ciento (10%) del
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse, de conformidad a lo indicado en
el Articulo 161. “Penalidades” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

19.1.

Penalidad por mora

De acuerdo al Articulo 162. “Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion” del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, en caso de retraso injustificado por partc del Consultor, la
Entidad le aplicard automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.

El monto de penalidad diaria se calculard acorde a la formula establecida en el Articulo 162.
“Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion” del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el Contrato
segun el Articulo 164. “Causales de resolucion” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

19.2. Otras penalidades
De acuerdo al Articulo 163. “Otras Penalidades™ del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se ha considerado incluir “Otras Penalidades™; las infracciones y su aplicacion se indican a
continuacion:

INFRACCION UNIDAD MONTO VERIFICACION

Informe del Supervisor y/o
Coordinador del estudio, en
En caso el contratista incumpla con base a las visitas inopinadas en
su obligacion de ejecutar la
prestacion  con el  personal

Por: cada dia de la oficina del Consultor y/o en

acreditado o debidamente | ausencia del Czlmp({, it adlllqlﬂﬂtiﬂ e
il pesl 0.5 fotografico.  Establecer — un
sustituido UIT(1) cuademo de asistencia

(refrendado diariamente por la
supervision entrada y salida),
siempre y cuando el servicio de
consultoria cuente con contrato
de supervision.

Asimismo, la participacion del
personal  acreditado en la
cjecucion de la prestacion del
servicio serd verificado con lo
propuesto en su Plan de Trabajo
General, seglin el cronograma y
tiempo de participacion del
profesional para la ejecucion de
la prestacion
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INFRACCION

UNIDAD

MONTO

VERIFICACION

No cumple con la disposicion de
una olicina equipada e instalada
en el area de influencia del
Proyecto cuando corresponda, o
el uso de materiales o equipos
(vehiculo o  medio de
comunicacion o leodolito, elc.)
cstablecidos en los Términos de
Referencia.

Por caso

0.01%xM

Informe del Supervisor y/o
Coordinador del estudio, en basc
a las visitas inopinadas a la
oficina del Consultor y/o en
campo,  adjuntando  panel
fotogréfico.

El personal del Consultor no
asiste a las reuniones convocadas
por el ENTIDAD, notificadas
por e- mail o por carta.

Por ocurrencia

0.01%xM

Actas de Reunion o Informe del
Supervisor y/o Coordinador del
estudio, donde se senale la
inasistencia del profesional.

No cumple con lo estipulado en
la Ley y Reglamento de
Scguridad y Salud en ¢l Trabajo.

Por ocurrencia

0.06% x M

Informe del Supervisor y/o
Coordinador del estudio, en base
a las visitas inopinadas en campo,
adjuntando panel fotografico.

No cumple con la firma y scllo
del Jele de Proyecto vy
Especialistas  plantcado en ¢l
perfeccionamiento de contrato
y/o Plan de Trabajo General, en
todos los documentos
presentados (incluye planos).

Por ocurrencia

0.01%xM

Carta y/o informe del Supervisor
y/o Coordinador del estudio

Los materiales educativos de
difusion y equipos no cumplen
con las especificaciones técnicas
del Manual de uso de Elementos
Graficos.

Por ocurrencia

0.01%xM

Carta y/o informe de revision y/o
verificacion en campo de los
materiales  entregados a la
poblacion, registro fotografico
efectuado por el Supervisor y/o
Coordinador del estudio.

No cumple con las
responsabilidades de pago del
salario u honorario al personal
que cjecuta la prestacion del
servicio de consultoria de obra,
incluyendo  los  beneficios
soclales de acuerdo a ley.

Por ocurrencia

0.02% x M

Informe del Supervisor y/o
Coordinador del estudio, de ser
el caso, sobre la base de copia de
planilla de pagos o carta de los
cspecialistas indicando ¢l
incumplimiento de pago.

Donde:

Fuente: elaboracion propia

M: Monto del Contrato vigente.
(1) UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.
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20.

21.

22.

23.

24,

26.

27.

Procedimiento de aplicacién de penalidad:

a.  El Supervisor y/o Coordinador del estudio al detectar la infraccion sefialada en la Tabla de Penalidades, remite una carta
de preaviso al consultor estableciéndole un plazo para la subsanacion de la infraccion. En caso que la infraccion sca
reincidente pasar directamente al literal c).

b.  El consultor revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al siguiente
literal.

¢.  El Supervisor y/o Coordinador del estudio, procede a calcular la penalidad e informa al responsable del ENTIDAD, segtin
la Tabla de Penalidades, sobre la base del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder,
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto méaximo de penalidad
admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasara al litcral ¢).

d. La ENTIDAD, mediante carta comunica al Consultor la aplicacion de la penalidad, la cual se deduce de los pagos a
cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidacién final, segan corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

e.  Enlos casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto maximo admisible, del diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, la Entidad evaluara la Resolucion del Contrato.

RESOLUCION DE CONTRATO
Si alguna de las partes falta al camplimiento de sus obligaciones, se procedera en conformidad a la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

CONCLUSION DEL SERVICIO Y LlQUlDACl()N DEL CONTRATO
El servicio culminard y sera liquidado de acuerdo a lo seiialado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El personal encargado de la ejecucion de los trabajos de campo y gabinete deberd tener los implementos de seguridad
adecuados y los seguros SCTR en concordancia a la Norma G050, estos deberén ser entregados antes de la ejecucion o
desarrollo de actividades al Supervisor y/o Coordinador del estudio.

AUDITORIA

El Consultor queda sometido a las auditorias que efectu¢ la Entidad, con la finalidad de verificar ¢l cumplimiento del contrato,
referido al rendimiento y nivel de alcance de las actividades contratadas, aspectos de seguridad, equipamiento e infraestructura
ofertada, personal, seguros, cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable al objeto del contrato y otros que requiera la
Entidad. Estas auditorias estaran a cargo de los administradores del contrato.

SUBCONTRATACION

De conformidad al art. 35 de la LCE y el art. 147 del Reglamento de la LCE el consultor podra subcontratar por el maximo de
40% del monto del contrato original. El ENTIDAD evaluard y de corresponder aprobard la subcontratacion por escrito y de
manera previa dentro de los cinco (05) dias habiles de formulado el pedido.

Si transcurrido dicho plazo ¢l ENTIDAD no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

CONFIDENCIALIDAD
El consultor deberéd guardar confidencialidad respecto de toda la informacién compartida por la Entidad y, de la informacion
desarrollada para el Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los productos presentados serdn de propiedad del ENTIDAD y el Consultor no podra difundirlos sin su autorizacion.

FORMA DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES

El Consultor deberd presentar el Plan de Trabajo, Informes de Avance, Informe Final y Otros documentos, con el contenido

descritos en el Plan de Trabajo, Cronograma de Actividades y los Términos de Referencia.

La forma de presentacion de los entregables es el siguiente:

« El plan de trabajo debera ser presentado en fisico y digital, la version en fisico debe contener: un (01) original y un (01)
juego en copia y un (01) juego en version escaneada (pdf) con las firmas de especialistas y jefe/director del proyecto tal cual
el informe en fisico.
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES /
PERS / SERVI

MEDI

CAN

INC. %

TIEM

HONORA
0 SERVIC
SOLES
()
SOLES
(S

IMPORTE
S/

PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO,
TRABAJOS DE CAMPO, ESTUDIOS.

01.0

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

113,300.00

1.1

1.2

PERSONAL CLAVE

JEFE DE PROYECTO

H/Mes

100%

5.00

6,200.00

31,000.00

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA
POTABLE

H/Mes

100%

3.00

5,600.00

16,800.00

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO

H/Mes

100%

5,600.00

16,800.00

ESPECTALISTA EN PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

H/Mes

100%

5,600.00

11,200.00

ESPECIALISTA EN PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

H/Mes

100%

5,600.00

11,200.00

ESPECIALISTA EN MECANICA DE
SUELOS Y GEOTECNIA

H/Mes

100%

5,600.00

11,200.00

PERSONAL PROFESIONAL (no clave)

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

H/ Mes

100%

2.00

5,600.00

11,200.00

ESPECIALISTA EN IMPACTO
AMBIENTAL

H/Mes

100%

1.00

3,900.00

3,900.00

02.0

ACTIVIDADES DE CAMPO PARA EL
DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO

11,470.00

DIAGNOSTICO DE ESTRUCTURAS

INSPECCION DE CAMPO DE
ESTRUCTURAS (FICHA TECNICA), FINES
DE EVALUAR REHABILITACION Y/O
REFORZAMIENTO, PERSONAL DE
SEGURIDAD, OPERARIO, INCL. EPPS,
PROTOCOLOS, PERMISOS, A TODO
COSTO

Und

1,200.00

4,800.00

INSPECCION, LABORES, MUESTREO,
PRUEBAS Y/O ENSAYO DE CAMPO,
TECNICO ESPECIALISTA, INCL.
INFORME DE LABORATORIO, A TODO
COSTO

Und

950.00

3,800.00

ENSAYO IN SITU PARA LA
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA
REAL DEL CONCRETO, PRUEBA DEL
ESCLEROMETRO DE SCHMIDT (NO
INVASIVA)

Und

190.00

760.00

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
(TRANQUERAS, CINTAS, ARNES,
ESCALERAS, HERRAMIENTAS
MANUALES, OTROS):

Und

290.00

1,160.00

GASTOS: TRASLADOS MUESTRAS,
MOVILIDAD, EPPS, SCTR, VIATICOS,
PASAJES, PERSONAL TECNICO,
OPERARIO, PEON; INCL. REPOSICION
DE EXTRACCIONES, OTROS.

GLB

950.00

950.00

04.0

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS -
GEOTECNIA Y GEOLOGIA LOCAL

56,940.00

CALICATAS EN REDES
SECUNDARIAS: 01 Calicata ¢/50 lotes

Und.

20

150.00

3,000.00
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CALICATAS EN LINEAS APy ALC: 1 Und. 70 195.00|  13,650.00
Calicatas C/500 m INCL. REPOSICION
ANALISIS FISICO: Granulométrico, dc Und. 90 165.00  14,850.00

Attemberg (plastico, liquido y plasticidad),
Contenido de humedad, Clasificacion SUCS,
curvatura, uniformidad), 80% del total de
calicatas.

CALICATAS EN RESERVORIOS Y/O Est. 14 295.00 4,130.00
CISTERNA Y/O POZOS Y/O PTAP Y/O
PTAR Y/O GALERIASF. Y/O
CAPTACIONES, PROYECTADOS O A
MEJORAR, minimo 2 calicatas por estructura,
PROYECTADOS Y A MEJORAR INCL
REPOSICION.

ANALISIS FISICO: Granulométrico, de Und. 14 165.00 2,310.00
Attemberg (plastico, liquido y plasticidad),
Contenido de humedad, Clasificacion SUCS,
curvatura, uniformidad), 100% del total de
calicalas

ANALISIS QUIMICO Y LABORATORIO: Und. 14 200.00 2,800.00
Andlisis de sales solubles totales, Sulfatos,
Cloruros, Conductividad cléctrica y PH

ANALISIS GEOTECNICO: Determinacion Und 10 650.00 6,500.00
de resistencia al CORTE DIRECTO (en
RESERVORIOS Y/O CISTERNA Y/O
POZOS Y/O PTAP Y/O PTAR Y/O
GALERIAS F. Y/O CAPTACIONES,
PROYECTADOS O, A MEJORAR), INCL.
ENSAYOS DE LABORATORIO (*)

ANALISIS GEOTECNICO: ENSAYO DE Und 4 2,200.00 3,800.00
COMPRESION TRIAXIAL - TIPO CU
(CONSOLIDADO-NO DRENADO), en
RESERVORIOS Y/O CISTERNA Y/O
POZOS Y/O PTAP Y/O PTAR Y/O
GALERIAS F. Y/O CAPTACIONES,
PROYECTADOS O, A MEJORAR, INCL
ENSAYOS DE LABORATORIO (*)

ELEMENTOS DE SEGURID, Und 1 100% 900.00 900.00
TRANQUERA, CINTAS, EPPS, TRASLADO
DE MUESTRAS A LABORATORIOS

05.0 | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA 13,300.00

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ha 380 35.00 13,300.00
CON DRONE EN SECTORES DE BRECHA,
A TODO COSTO, INCLUYE PUNTOS DE
APOYO FOTOGRAMETRICO,
PLANIFICACION, PERMISOS, VUELOS,
PROCESAMIENTO, RESTITUCION, A
NIVEL DE LOTES, EDIFICACIONES,
OBTENCION DE PLANOS, CAMPO,
MOVILIDAD, VIATICOS, SEGURIDAD,
PERSONAL, EQUIPO, MATERIALES, ETC.

II | MATERIAL TECNICO

09.0 | MATERIALES PARA USO ESPECIFICO 5,575.00
DEL ESTUDIO E INFORMES:
FOTOCOPIAS (A4 y A3) Y ANILLADOS | estim/mes 1 5 100.00 500.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS (3 juegos) Y estim/mes 1 5 195.00 975.00
PLOTEOS (1 JUEGO)
PAPEL BOND A4 80 Grs SATINADO estim/mes 1 p) 50.00 250.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER | estim/mes 1 5 100.00 500.00
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UTILES DE OFICINA (PAPEL BOND - estim/mes 100.00 500.00
FORMULARIOS, FOLDERS, CDs., DVDs,
ARCHIVADORES, LAPICEROS, LAPIZ,
OTROS ARTICULOS).
DIGITALIZACION DE PLANOS Y Glb 2,300.00 2,300.00
DOCUMENTOS APROBADOS ( Servicio de
digitalizacion de Planos A0, A3 y
documentacion de Estudios e Informes)
DVDs PARA CADA ENTREGABLE, Glb 50.00 50.00
DISCO DURO EXTERNO INFORME FINAL
PARCIAL II.- MATERIALES TECNICO (S/) 5,575.00
SUB - TOTAL 200,585.00
GASTOS GENERALES : 5 % del CD 10,029.25
UTILIDAD 5% 10,029.25
TOTAL 220,643.50
MAS L.G.V. (Ley N° 2966 : 18%) 18% 39,715.83
TOTAL 260,359.33
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3.2

REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
Consultor de obra con inscripcion vigenteen el RNP en la especialidad de Consultoria en obras de
saneamiento y afines - Categoria B o Superior
Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con cierta
atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de
contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normasen las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de
determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.
Acreditacion:
Inscripcion RNP
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Un (01) Jefe de Proyecto
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
Un (01) Especialista en Sistemas de Agua Potable
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
Un (01) Especialista en Sistemas de Alcantarillado
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
Un (01) Especialista en Mecanica de Suelosy Geotecnia
Ingeniero Civil.
Un (01) Especialista en Plantas de Tratamiento de Agua Potable
Ingeniero Sanitario.
Un (01) Especialista en Plantas de Tratamiento de Agua Residuales
Ingeniero Sanitario.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto parala elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Jefe de Proyecto
Debe acreditar una experiencia minima de 27 meses como: Director, Jefe, Gerente, Supervisor,
Coordinador o la combinacion de estos, de: Estudio, Proyecto o Ingenieria; en la elaboracién o en
la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de
detalle; en obras de saneamiento.
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Especialista en Sistemas de Agua Potable

Debe acreditar una experiencia minima de 18 meses como: Especialista, Ingeniero, jefe,
Responsable, Revisor o la combinacién de estos, de: Sistemas, Redes, Lineas; de Agua Potable o
Agua Potable y Alcantarillado; en la elaboraciéon o en la supervisién de la elaboracién de
expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle; en obras de saneamiento.

Especialista en Sistemas de Alcantarillado

Debe acreditar una experiencia minima de 18 meses como: Especialista, Ingeniero, jefe,
Responsable, Revisor o la combinacion de estos, de: Sistemas, Redes, Lineas; de Alcantarillado,
Desagiie 0 Agua Potable y Alcantarillado; en la elaboracidn o en la supervisién de la elaboracion
de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle; en obras de saneamiento.

Especialista en Mecanica de Suelosy Geotecnia

Debe acreditar una experiencia minima de 18 meses como: Especialista, Ingeniero, jefe,
Responsable, Revisor o la combinacion de estos, de: Mecanica de Suelos, Geotecnia o Suelos; en
la elaboracion o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos o de estudios
definitivos o de ingenieria de detalle; en obras en general.

Especialista en Plantas de Tratamiento de Agua Potable

Debe acreditar una experiencia minima de 12 meses como: Especialista, Ingeniero, jefe,
Responsable o Revisor o la combinacién de estos, de: Plantas de Tratamiento de agua potable o
Plantas de Tratamiento de agua para consumo Humano; en la elaboracion o en la supervisién de la
elaboracion de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle; en obras de
saneamiento.

Especialista en Plantas de Tratamiento de Agua Residuales

Debe acreditar una experiencia minima de 12 meses como: Especialista, Ingeniero, jefe,
Responsable o Revisor o la combinacién de estos, de: Plantas de Tratamiento de aguas Residuales
0 Plantas de Desaglie; en la elaboracion o en la supervision de la elaboracién de expedientes
técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle; en obras de saneamiento.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Item Descripcion Antiglieda Cantidad
d
1 Plotter 10 afios 1
2 Camioneta PICK UP 4x4 Doble Cabina (A tiempo completo). 10 afios 1
3 Equipos Topograficos — Estacion Total, Nivel y Accesorios 8 afios 2

(Estacion total precision maxima de 5” incluye prismas), calibrados
con certificacion INACAL y/o similar.

4 Impresora 5 afios 1
5 Receptor GPS, RTK.- Certificado de operatividad vigente 5 afios 1
6 Dron con servicio RTK.- 5 afios 1

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

O




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAYCASA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDP/CS

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

En caso de compromisos de alquiler adjuntar documento que sustente propiedad del bien.

Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin
corresponda.

Seconsideran senicics ce consultoria ce obra similares a los siguientes:

Haboracién de perfil y expediente técnico y/o expedientes técnicos para la; Construccion, reconstruccion,
remodelacion, mejoramiento, renovacién, ampliacién, creacion, recuperacion, instalacion,
reubicacion y/o rehabilitacién o la combinacién de algunos de los términos anteriores de: sistemas,
redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o
desaglle, planta de tratamiento de aguapotable, plantadetratamiento deaguas residuales o emisores;
y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

Seexcluye losiguiente de ladefinicion de obra de saneamiento:

Instalacion, ampliacion, reconstruccién y/o rehabilitacién de obras cuyo componente principal o
denominacion sea de infraestructura de Piletas publicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones
individuales, servicio de disposicion sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico,
pozo percolador, plantas modulares o plantas de aguacon filtracion lenta. Sistemas de recoleccion
y disposicion de aguade lluvia.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u ordenes de
servicios y su respectivaconformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes
de pago cuyacancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, notade abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistemafinanciero que acredite

el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®3.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contratacionesparaacreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computarala experiencia proveniente de dicho contrato.

23

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N°0065-2018-TCE-S1del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”o
“pagado’] supuesto en el cual sise contaria con ladeclaracion de untercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el AnexoN° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postoren la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion
del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el requerimiento, se solicita
la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el
expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.El cumplimiento
de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser el caso,
adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el cumplimiento del algiin componente
de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en
el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar
el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante parala Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se debe establecer los siguientes factores de
evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60.00 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
a DOS (2) veces el valor referencial, porla contratacion de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores ala fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experienciaen la especialidad se acreditara con copia simplede
(i) contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte

M = Monto facturado
acumulado

por el postor porla
prestacién de

servicios de consultoria en
la especialidad

M >= 2 veces el valor
referencial:
60.00 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencialy < 2 veces el valor
referencial:

de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistemafinanciero que acredite el abono o mediante cancelacion
en el mismo comprobante de pago*.

50.00 puntos

M >1 vez el valor referencial y <
1.5 veces el valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificaciéon “Experiencia del 40.00
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 32 puntos
del Capitulo lll de la presente seccion de las bases resultan
aplicables para el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 40.00 puntos

Evaluacion:
Desarrolla la metodologia que
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién | sustentala oferta

de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. INTRODUCCION

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

2.2. Objetivos Especificos

3. PLAN DE TRABAJO

3.1. Alcance-responsabilidades del consultor
3.2. Descripcién de las actividades a desarrollar
3.3. Plan o metodologia de la consultoria

40.00 puntos

No desarrolla la metodologia
gque sustente la oferta
00 puntos

2+ Cabe precisar que, de acuerdo conla Resoluciéon N°0065-2018-TCE-S1del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”o
“pagado’] supuesto en el cual si se contariacon ladeclaracion de untercero que brinde certeza, ante lacual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

4. METODOLOGIA DEL DESARROLLO DEL SERVICIO PARA
CADA ENTREGABLE

4.1. Etapa de trabajo de campo

4.2. Trabajo de gabinetes

4.3. Validacioén de los resultados obtenidos

4.4. Andlisis técnico de la alternativa propuesta

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

5.1. Ayuda memoria que demuestre conocimiento del proyecto, el
cual se demostrara mediante una ayuda memoria con panel
fotografico (minimo 10 fotografias) incluyendo la descripcion
detallada de las rutas de acceso a la zona del proyecto

5.2. Relacién de actividades previas al inicio de la consultoriay
durante su ejecucion hasta su recepcion, debiendo listar las
actividades

5.3. Programa GANTT y PERT CPM, segun los términos de
referencia, debiendo mostrar las actividades precedentes y
sucesoras paraidentificar la ruta critica del programa

5.4. Responsabilidadesy actividades de cada integrante del equipo
técnico del estudio

5.5. Identificacién de facilidades y dificultades, y mecanismos de
aseguramiento de calidad de la consultoria

5.6. Empleo de software de ingenieriay mejoras alos trabajos

5.7. Relacion de profesionales que conforman el equipo técnico del
estudio

5.8. Mejoras en el desempeiio funcional del equipo técnico

5.9. Propuesta de optimizacién de plazo contractual

6. PLAN DE SEGURIDAD

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentaciondel documento que sustente
la metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contrataciéon. Asimismo, estos no pueden

calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

% Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om Xx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precioi

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAYCASA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDP/CS

CAPITULOV
PROFORMADEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contrataciéon del senicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1.
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [......ccooiiiiiiiiiiiiii ], con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [................l. ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [......coooiiiiiiiiiiiiii J,conDNI N°® [..ooooiiiiinnn. ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el 6brgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del senicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislaciéon
vigente, asicomo cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del senicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOQO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los senicios, siempre que se werifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

26

En cadacaso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendrd derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecuciéon del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante parala Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la[CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporaralasbaseso eliminar, segin corresponda.

Importante parala Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesoriases de |[........ ],el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporaralasbaseso eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

27
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@

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precioy plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende ala ofertatécnicay oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], através de laretencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante parala Entidad

Sdélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporaralasbaseso eliminar, segin corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del senicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante parala Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume laobligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoriade obrasparala elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del senicio por parte de LA ENTIDAD no enerna su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante parala Entidad

Enlos contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

‘El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F =0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA [ Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUENO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacién en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si estees | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menoralos sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del [ NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su [ [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUENO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausenciadel personal.

3 | Si como consecuencia de \erificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la| DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminaday las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, elcomitéde | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] a
encuentra culminada. monto del contrato de

supenision.

4 En caso el supenisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL




-

©

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAYCASA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDP/CS

sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. ®

formuladas por el
residente de obra
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

AREA USUARA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; O si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debidé ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas Vinculadas alas que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a traves de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas \inculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

2% En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibiciéon de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o senicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS30

Las controwersias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.cccviiiiciiieeiinaieninee. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

30

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes puedenrecurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/5 000 000,00).

®
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless?.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIADE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL NUmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERAREGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre orazén social del Descripcionde las

. . RUC % L
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

- Supervision
Elaboracion de dela Supervision
Objeto del contrato Expediente . P
Técnico elabgralluon de Obra
e

8 Para mayor informacibn sobre la normatva de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.peiwv eb/firmas -digitales/firmar-y-certificados-digitales

s Y
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
. -, Total plazo dias calendario
Plazo de ejecucidn contractual __ .
Fecha deinicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En casode Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominaciéon de la obra

Ubicacién de laobra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres yapellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupaen la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiqguen al correo electrdnico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

32 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:
ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre,  Denominaciébn o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE34 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3S Si ] No ]
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiqguen al correo electrdnico indicado las siguientes actuaciones:

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

34 |pidem.

35 Ibidem.
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1.
2.
3

4,

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; Yy, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el senicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el senicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos conwvenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucioén del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comuUn en[.........ccoocevvvvennen. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L coNsoRrciADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 13
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10093

3 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
37 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

®




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAYCASA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDP/CS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante paralaEntidad

En caso de procedimientos bajo el sistemaa suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberaser eliminadaunavez culminadala elaboracion delasbases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERQ]

Sefiores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
senicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econdémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante parala Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberaser eliminadaunavez culminadalaelaboraciéon delasbases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
senicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante paralaEntidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberaser eliminadaunavez culminadalaelaboracion delasbases

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Sefores

TEM N° [INDICAR NUMERO]

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O ARIA
: PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TEMPO DELA | NARA, ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA®

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL perIODOS | © Ug:'EDAD UNITARIA T%Eg';\lg,\';'f&m
OBJETO DE TIEMPO® | OFERTADA®
TIEMPO*

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segin corresponda

39 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

40

Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

“1 H postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

2 Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

43

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

4 B postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

@
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La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
senicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econdémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar 1o
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante parala Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocidn de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberaser eliminadaunavez culminadalaelaboracién delasbases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activwos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta senicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condiciéon de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR, ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / OIS / " MONTO
\o CLIENTE OBJETO DEL | " ioropaNTE DE | CONTRATO O | CONFORMIDAD | PROVENIENTE® | o\ e | mpoRTese TIPO DE CAMBIO |, "0 o
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTAS0 o
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3

% Se refiere ala fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segiin corresponda.

4" Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emiti6 dentro de dicho periodo.

“ g el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societara que
comprende tanto una fusidon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si envirtud de la escisidnse transfiere un blogue patrimonial consistente en unalinea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

49 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

0 H tipo de cambio venta debe corresponderal publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios ode cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

1 Consignar enla moneda establecida en las bases.
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~

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cueme | OBIETO DL | iCo RroaANTE D | CONTRATO O | CONFORMIDAD | PROVENENTE® | yoneny | orre | PO 0F CAMBIO | puciiano
PAGO CASOH ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante parala Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segln relacion de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberaser eliminadaunavez culminadalaelaboraciéon delasbases.

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




