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-SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
= Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
) " proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . S
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDARIZADAS DE LA ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 030-2024-MPHi/CS1

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: CONSTRUCCION DEL ESPACIO DEPORTIVO CON
COVERTURA, REMODELACION DE AULA DE LA
INSTITUCION EDCIATIVA INICIAL Y ESPACIO DE
CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL EN
LA IElI 230- DISTIRTO DE HUARI-PROVINCIA DE HUARI-
DEPARTAMENTO DE ANCASH

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demads normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2024-MPHi/CS1

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
http://www.rnp.gob.pe/

@
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
http://www.rnp.gob.pe/

MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2024-MPHi/CS1

1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcidn realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
RUC N°: 20193046551

Domicilio legal: JR. RAMON CASTILLA 470

Teléfono: (043)453005/453109

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL
ESPACIO DEPORTIVO CON COVERTURA, REMODELACION DE AULA DE LA INSTITUCION
EDCIATIVA INICIAL Y ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL EN
LA IEI 230- DISTIRTO DE HUARI-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a la suma de S/ 68,293.98 ( Sesenta y oho mil doscientos noventa y
tres con 98/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/75,123.37
Setenta y cinco mil
ciento veintitres con
37100 soles.

S/ 61,464.59

Sesenta y un mil
cuatrocientos sesentay
cuatro con 59/100 Soles

S/ 68,293.98 ( Sesenta y oho mil
doscientos noventa y tres con 98/100
Soles

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

i N° DE g%‘?\:%i\% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPQ®
Supervision de obra 120 dias

Liquidacion de obra: 30 dias

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante formato 02-2024-AS30-OSCE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo. Tarifas para la supervision de la obra y suma alzada
para la revision de la liquidacién

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de duracion es de 150. Ciento cincuenta dias calendarios: (120) ciento cincuenta dias para la supervision
de la obra y 30 dias para la revision de la liquidacion de la obra, en concordancia con lo establecido en
el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

& Nuamero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.8.

1.9.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases en digital de
manera gratuita

BASE LEGAL

Ley N° 43610- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, y sus modificatorias.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias,

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Puablica.

Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

Cédigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®-

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

10

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®®.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!“.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?S,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

15

16

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes de la entidad.

17" Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

©/
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2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista SEGUN
TARIFA POR EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL
SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS].

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del ootorgar la conformidad emitiendo la conformidad
de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA

PARA LA SUPERVISION DEL I0ARR:
“CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; REMODELACION DE AULA DE EDUCACION

INICIAL Y ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL(LA) .E. 230 DISTRITO DE

VL.

HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH, con CUI N° 2593904

GENERALIDADES:

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE:
Nombre : Municipalidad Provincial de Huari.
Ruc N° : 20193046551
Domicilio Legal : Jr. Ramon Castilla N° 470
Teléfono : 043-453005

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Contratacion de los Servicios de Consultoria de Obra para la Supervision de la IOARR “CONSTRUCCION DE
ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; REMODELACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL Y ESPACIO DE
CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL(LA) I.E. 230 DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA
HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

a) Objetivo General:
El Objeto de la presente convocatoria es contratar los servicios profesionales de un CONSULTOR para
la Supervision de la IOARR: “CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA;
REMODELACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL Y ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL
HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL(LA) LE. 230 DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI,
DEPARTAMENTO ANCASH”. El objetivo de contar con los servicios profesionales del Consultor es
asegurar que las OBRAS Y/O SERVICIOS que ejecuta la Municipalidad Provincial de Huari, sean
construidas con los méas altos estandares de calidad dentro del costo, plazo de ejecucién y demas
términos establecidos en el correspondiente Contrato de Ejecucion de la Obra, con el minimo perjuicio
a las personas, la propiedad y el medio ambiente.

b) Objetivos Especificos:
Realizar los trabajos de Supervision de manera eficaz y eficiente optimizando los recursos destinados
a la Obra, con adecuado control de la calidad de los trabajos definidos en el estudio a nivel de
Expediente Técnico, bajo la supervision y monitoreo de la Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento de
la Municipalidad Provincial de Huari.

FINALIDAD PUBLICA:

Es la contratacién de personal natural o juridica que brinde los servicios de consultoria de supervisién de
obra con la finalidad de asegurar que las obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Huari, sean
construidas con los mas altos estandares de calidad dentro del costo, plazo de ejecucion, especificaciones
técnicas y demas términos establecidos en el correspondiente Contrato de ejecucion de obra, con el minimo
perjuicio a las personas, la propiedad y el medio ambiente; a la vez sea ejecutado bajo la direccion de la
supervisidn, en cumplimiento de todas las metas estipuladas en el expediente técnico.

SISTEMA DE CONTRATACION:
Mixta (tarifa y suma alzada)

ANTECEDENTES ]
El Proyecto Denominado: “CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA;
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REMODELACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL Y ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL
HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL(LA) I.E. 230 DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI,
DEPARTAMENTO ANCASH’, fue aprobado con RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL N° 0071-2023-GDUR, de fecha 20/07/2023, MEMORANDUM N°249-2023-
MPHi/GM/ERMC, de fecha 21/07/2023 por tanto, la Municipalidad Provincial de Huari, dentro de sus Planes
del 2024, ha considerado y/o priorizado la ejecucidn del proyecto en mencién.

VI. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
El servicio de consultoria de supervisién de obra consistird en velar directa y permanentemente la correcta
ejecucion técnica, econoémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato y/o Bases de
licitacién aprobadas y en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado (RLCE).

VIIl. TERMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCES DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA DE OBRAS A
CONTRATAR:
8.1. ACTIVIDADES
El servicio de consultoria de obra a contratar, debera cumplir y demostrar la realizacidn estratégica del
Pl en su etapa de ejecucion, para lo cual debera de realizar las siguientes actividades:

8.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES

Los Servicios estan dirigidos a alcanzar una eficiente supervision y control de las obras a ejecutarse

conforme a los documentos de los Expedientes Técnicos de obra, el Contrato de Supervision, el

Contrato de Obra suscrito con el Contratista, dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la

materia.

Los Servicios de Supervision requeridos cubren el desarrollo de las siguientes actividades:

v" Control Previo:
Comprende las actividades del Estudio de Compatibilidad del Perfil, Expediente Técnico y campo,
partiendo de la existencia del saneamiento fisico legal, verificacidn de calculos de disefio, metrados,
presupuestos, especificaciones técnicas, planos, topografia, suelos, hidroldgicos, impacto ambiental
entre otros.

v" Control Administrativo:
Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las disposiciones legales y
contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecucion
de las obras sujetas a supervision.

v" Control de la Calidad de Obra:
Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista, ejecute las partidas de trabajo de las
obras sujetas a supervision de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas,
empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos constructivos
mas adecuados.

v" Control del Plazo de Ejecucion de Obra:
Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las obras sujetas a supervision
dentro de los plazos fijados en el Programa de Ejecucién de Obras aprobado.

v" Control del Costo de Ejecucion de Obra:
Comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al Contratista por concepto
de ejecucion de las partidas de construccion en las obras y eventos compensables en las obras
sujetas a supervision se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra.
Los Servicios de Supervision y Control de las Obras a ser realizados por el Consultor, se refieren
fundamentalmente al cumplimiento de las siguientes actividades contractuales, que se detallan en
forma nominativa, mas no limitativa.

8.1.2. CONTROL ADMINISTRATIVO
Las tareas que el Consultor debera realizar dentro de esta accion comprenden:
1. Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista emplee el Personal
Clave consignado en la Lista de Personal Clave o remueva, por razones justificadas a dicho personal
de acuerdo a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra y las normas establecidas.

@
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Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista adquiera las pdlizas
de seguro especificadas en el Contrato de Ejecucién de Obra.

Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista mantenga
permanentemente actualizadas la garantia por adelantos y la garantia de cumplimiento
especificadas en el Contrato de Ejecucion de Obra y recomendar al Contratante, conforme sea
necesario, |a liberacion parcial o total o la ejecucion de dichas garantias.

Evaluar y aprobar, si fuere pertinente, los Subcontratos de ejecucion de obra propuestos por el
Contratista.

Inspeccionar los lugares de trabajo y las casetas, talleres, dep6sitos de materiales y combustibles,
talleres y depdsitos de equipo mecanico y demas instalaciones del Contratista y emitir las
instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista elimine los riesgos de lesiones
personales o muerte y de pérdidas o dafios a la propiedad de terceros, a las obras, planta,
materiales, equipos y al medio ambiente.

Inspeccionar los sitios de explotacion de canteras y desecho de escombros y emitir las instrucciones
que resulten necesarias para hacer que el Contratista cumpla las disposiciones administrativas
sobre el uso de tales sitios y elimine o minimice los riesgos de dafios a la propiedad de terceros y al
medio ambiente.

Mantener en las oficinas locales de supervision archivos actualizados de los planos y
Especificaciones Técnicas y del Programa de Ejecuciéon de Obra, y sus correspondientes
modificaciones, de las liquidaciones mensuales aprobadas, de los controles topograficos y pruebas
de calidad de obra realizados, asi como de la correspondencia cursada con el Contratante y
Contratista, y en general toda informacion relacionada con la marcha de las obras.

Informar mensualmente a la Entidad Contratante de todas las actividades realizadas en materia de
control administrativo.

8.1.3. CONTROL DE LA CALIDAD DE OBRA
Las tareas que el Consultor deberd realizar dentro de esta accién comprenden:

1.

2.

Revisar los planos aprobados y proponer con anticipacién al Contratante las modificaciones de
disefio que considere pertinentes para optimizar el funcionamiento de las obras.

Revisar las especificaciones técnicas aprobadas y proponer con anticipacién al Contratante las
modificaciones que considere pertinentes para mejorar la calidad y seguridad de las obras.
Determinar los ajustes y complementaciones necesarias en los planos aprobados para asegurar que
el alineamiento y niveles de las obras correspondan a las reales condiciones del terreno al momento
de la ejecucion, e instruir al Contratista para la implementacion de dichos ajustes.

Determinar los ajustes y complementaciones necesarias en las especificaciones técnicas aprobadas
para asegurar que los materiales, equipos y procedimientos constructivos empleados en las partidas
de trabajo se adecuen a las reales condiciones del terreno al momento de la ejecucion, debiéndose
instruir al Contratista para la implementacion de dichos ajustes.

Revisar y verificar en el campo los aspectos criticos de disefio del proyecto, realizar las acciones
necesarias y participar en la entrega del terreno, asi como cursar la documentacion necesaria al
contratista para el inicio de obras.

Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topograficos necesarios para asegurar que
el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos aprobados e Instruir al Contratista
sobre la correccion de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.

. Verificar el instrumental topografico que el Contratista emplea en la obra y emitir las instrucciones

que sean necesarias para asegurar el éptimo funcionamiento de dicho instrumental.

Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y acabados, evaluar las
condiciones de cimentacion de las estructuras, comprobar los disefios de mezcla y, en general,
efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas técnicas aplicables, con los ajustes
y complementaciones definidas por el Consultor; e instruir al Contratista sobre la correccién de las
eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.

Ejecutar el control, la fiscalizacién y supervision de las obras, verificando constante y oportunamente
que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas
generales y especificas, y en general con toda la documentacion que conforman el Expediente
Técnico.




MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2024-MPHi/CS1

10. Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo
eficazmente en la mejor ejecucion de la misma. Es obligacion del Supervisor solucionar los
problemas de orden técnico que pudieran presentarse (disefio, especificaciones, efc.).

11. Verificar que el Contratista corrija dentro del periodo de responsabilidad por defectos, los defectos
de construccion encontrados y emitir el correspondiente certificado de correccion de defectos.

12. Verificar la ejecucién de los andlisis y las pruebas de calidad establecida en las especificaciones
técnicas aprobadas, normas técnicas aplicables y otras pruebas que el Consultor considere
necesarias y aprobara los ensayos y resultados. Asimismo, instruird al Contratista sobre la
correccion de los eventuales defectos de construccion que pudieren ser detectados en las obras.

13. Verificar que el Contratista mantenga adecuada y permanentemente actualizado el Cuaderno de
Obras y velar para que éste sea utilizado exclusivamente por personal autorizado. Anotar en el
citado cuaderno la autorizacion para la ejecuciéon de partidas, asi como las observaciones y
aprobaciones de los materiales, adquiridos por el Contratista, los requerimientos de ensayos de
calidad de los materiales, las consultas y absoluciones que se produzcan en las obras, y todas las
demas ocurrencias relacionadas con la ejecucion de las obras.

14. Solicitar al Contratista el retiro de cualquier subcontratista o trabajador, por incapacidad,
incorrecciones, desérdenes o cualquier otra falta que tenga relacién directa con la buena ejecucion
de las obras.

15.Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y elementos a utilizar en la
construccion, especialmente el cemento, y ordenar el retiro de materiales que hubieren sido
rechazados por la mala calidad o incumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

16. Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene industrial durante la
construccion en el @mbito de la obra.

17.Pronunciarse sobre la idoneidad del profesional que el Contratista nombre como Residente de Obra,
sugiriendo al Contratante una evaluacién exhaustiva en caso de creerlo necesario.

18. Emitir el pronunciamiento de terminacién de las obras cuando considere que las obras estan
terminadas.

19. El Supervisor, estara encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de
las obras y el cumplimiento del Contratd; siendo responsable por las omisiones, errores, deficiencias
ylo trasgresiones legales y técnicas en que incurra como producto de una mala interpretacién de los
documentos que conforman el Expediente Técnico, asi como de la ejecucion de inadecuados
procesos constructivos; siendo de su cargo los mayores costos que pudiera generarse si se diera
un perjuicio econémico para el Contratante o terceros, en el periodo de ejecucién de Obra, incluido
en caso en que se originen Presupuestos Adicionales en la ejecucién de la Obra, por las razones
antes indicadas.

20. Verificar que el Contratista entregue los planos finales actualizados y los manuales de operacion y
mantenimiento especificados en el Contrato de Ejecucion de Obra, asi como la garantia de los
equipos instalados por el Contratista.

21. Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia de control de
la calidad de obra.

8.1.4. CONTROL DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

Las tareas que el Consultor debera realizar dentro de esta accion comprenden:

1. Establecer un sistema de seguimiento del proceso de ejecucion de obras y del comportamiento de
los factores que lo influencian, que permita conocer anticipadamente la existencia de eventuales
factores de retraso y disponer las medidas que debera adoptar el Contratista para eliminar dichos
factores o mitigar sus efectos.

2. Evaluary aprobar el Programa de Ejecucion de Obras formulado por el Contratista, verificando que
contenga los métodos generales de trabajo, los procedimientos constructivos, la secuencia y el
calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a las obras.

3. Exigir al Contratista la presentacion y cumplimiento del Programa de Ejecucion de Obra, adecuados
a la fecha de inicio de la misma, como requisito para el tramite de la primera valorizacién de obra.
Asimismo, asegurar el estricto cumplimiento del Contrato de Obra, en especial del Calendario de
Avance de Obra y del Calendario Valorizado a fin de evitar desfases en la ejecucién de los trabajos,
salvo causales de fuerza mayor que deberd informar al Contratante
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Evaluar y aprobar las propuestas de actualizacion del Programa de Ejecucion de Obras que formule
el Contratista y las correspondientes prérrogas en la fecha de terminacion de las obras que resulten
necesarias para incluir los efectos de las variaciones de obra aprobadas y de los eventos
compensables reconocidos.

Solicitar al Contratista, cuando el Contratante asi lo requiera, propuestas para conseguir la
aceleracion del Programa de Ejecucién de Obra, evaluar dichas propuestas y someterlas a
consideracion del Contratante para su aprobacién.

Dar cuenta a LA ENTIDAD, de la solicitud del Contratista para la Recepcion de la Obra, dentro de
los cinco (05) dias de su presentacion, informando sobre las observaciones pendientes de
cumplimiento que tuviera al respecto.  Asimismo, presentara un informe de situacién de la obra
ejecutada.

Actuar como Miembro del Comité de Recepcién, durante la Recepcion de la Obra.

Revisar y dar conformidad a la Memoria Valorizada y a los Planos de Replanteo de las obras
ejecutadas, presentados por el Contratista.

Ordenar al Contratista la demora en el inicio o avance de cualquier actividad relativa a las obras
cuando el Contratante asi lo solicite.

10. Celebrar, por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacion administrativa con el

Contratista con el objeto de revisar el Programa de Ejecucién de Obras y resolver los asuntos
pendientes, llevar un registro de tales reuniones y suministrar copia del mismo al Contratista y al
Contratante.

11.Informar mensualmente al Contratante todas las actividades realizadas en materia de control del

plazo de ejecucion de obra.

8.1.5. CONTROL DEL COSTO DE EJECUCION DE OBRA
Las tareas que el Consultor debera realizar dentro de esta accion comprenden:

1.

Verificar que las garantias bancarias por los anticipos en efectivo y para adquisicion de materiales
presentadas por el Contratista se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra y
solicitar al Contratante el pago del correspondiente anticipo.

Controlar permanentemente que el Contratista utilice los anticipos para pagar equipos, planta,
materiales y gastos de movilizacidn que se requieran especificamente para le ejecucién del Contrato
de Ejecucion de Obra, reflejandose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las
Cartas Fianza.

. Verificar que el adelanto en efectivo otorgado al Contratista sea amortizado en las valorizaciones

correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

Las Valorizaciones mensuales por avances del Contratista, seran presentadas por el Supervisor al
Contratante dentro de los primeros cinco (5) dias del periodo siguiente al que corresponde la
valorizacién a partir del primer dia habil. Las valorizaciones serdn mensuales y se elaboraran
conjuntamente con el Contratista, con base a los metrados realmente ejecutados hasta el tltimo dia
habil de cada mes y los precios unitarios contratados, acompafando la justificaciéon en hojas de
metrados y graficos explicativos, cuyo disefio y caracteristicas seran definidos por la Supervision.
Cualquier desfase en la fecha de presentacion de la valorizacién, respecto a lo establecido
anteriormente, conllevara a la aplicacién de la multa correspondiente.

Evaluar conforme a las disposiciones del Contrato de Ejecucién de Obra las liquidaciones mensuales
del valor de los trabajos de construccién ejecutados y de los eventos compensables y determinar el
monto que debe pagarse al Contratista por tal concepto.

Ajustar, cada vez que sea necesario conforme a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de
Obra, los precios unitarios de los rubros de trabajo especificados en el Programa de Actividades.
Evaluar el costo de las variaciones de obra necesarias cotizadas por el Contratista y determinar los
precios unitarios y las cantidades de obra correspondientes de acuerdo a las disposiciones del
Contrato de Ejecucion de Obra.

Evaluar las solicitudes de reconocimiento de eventos compensables presentadas por el Contratista
y determinar el monto en que debera incrementarse el precio del Contrato de Ejecucion de Obra por
concepto de los eventos compensables reconocidos conforme a las disposiciones del referido
Contrato.

o/
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9. Ajustar, conforme a las disposiciones del mismo, el precio del Contrato de Ejecucion de Obra cuando
los impuestos, derechos y otros gravdmenes cambien durante el periodo de ejecucion de obra.

10. Determinar el monto de las todas las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista incluida el
caso que éste incurra en demoras en las fechas de terminacion prevista de la obra.

11.Evaluar el proyecto de liquidacion final presentado por el Contratista y determinar el monto que
debera pagarsele de acuerdo con las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra.

12. Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia de control del
costo de ejecucion de obra.

13. Cualquier perjuicio econémico causado por las omisiones y/o deficiencias en todo tramite de pago
para la ejecucion de la obra, imputable al Supervisor sera de su cargo. Asimismo, seran de cargo
del Supervisor los mayores costos derivados del incumplimiento de los plazos estipulados en el
presente Contrato, y demas disposiciones legales vigentes.

8.2. Leyes, Reglamentos Técnicos y Decretos supremos.
« Constitucion Politica del Estado.
« Decreto Legislativo N° 295-Ley del Cadigo Civil.
o LeyN°28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
o Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
« Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
« Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
« Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
« Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
« Cddigo Civil.
« Ley N°30693 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.
« Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
« Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
« Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA

8.3. Perfil del Proveedor y/o Personal
a) Perfil del consultor y/o proveedor
Podran participar en el procedimiento de seleccién personas naturales o juridicas con experiencia en
la direccion, supervision técnica administrativa y econémica de obras publicas, y que cuenten con
Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones
y Afines Categoria B a mas

Podran participar en el procedimiento de seleccion personas naturales o juridicas con experiencia en
la direccidn, supervisién técnica administrativa y econémica de obras similares, el postor debe
acreditar un monto facturado dos (2) veces el costo de la supervision

Se considerara obra similar a Mejoramiento y/o construccion y/o rehabilitacion y/o creaciéon de
instituciones educativas

Asimismo, debera contar con los recursos fisicos, medios de transporte y comunicaciones para
cumplir eficientemente con sus obligaciones, ademas contar con un equipo minimo de profesionales
que garanticen una eficiente labor.

b) Perfil del Personal
Jefe de Supervision

« Nivel de Formacioén:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto habilitado, acreditar con copia simple del titulo profesional.

« Experiencia Minima:
Debera contar con experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses como supervisor y/o
inspector y/o jefe de supervision y/o residente de obras en la ejecucion de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria, se computan desde la colegiatura.

NOTA:

@
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La presentacion de la colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perd.

En caso que el contratista no presente para el inicio de su participacion efectiva, las habilidades de todos
los profesionales, presentadas dentro de su oferta, se resolvera el contrato en forma automatica.

Se considerara obra similar a la creacién y/o construccién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o
rehabilitacion y/o ampliacién (o combinacion de estos) de estructuras en LE, y afines a los antes
mencionados.

Medidas de control

a) Areas que Supervisan:
El area o unidad organica responsable de la supervision del servicio de consultoria de obra sera la
Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones y la Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento.

a) Areas que Coordinaran con el Proveedor:
Las &reas o unidades organicas con las que el consultor coordinara sus actividades son la Jefatura
de Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones, Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento y la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Huari.

b) Area que brindara la conformidad:
La encargada de dar la conformidad sera de exclusiva responsabilidad de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Provincial de Huari.

8.4. Lugary plazo de ejecucion de la prestacion
a) Lugar de prestacion:

Region : Ancash
Provincia : Huari
Distrito : Huari
Localidad - Huari

b) Plazo de Prestacion.
La prestacién de los servicios de consultoria de obra tendra una duracion de ciento cincuenta dias
(150) 120 dias calendarios, para la ejecucion de la obra y 30 dias para la liquidacion final de la obra.
El detalle de los plazos se muestra en el siguiente cuadro:

ACTIVIDADES Flazo

(dias)
1. Ejecucion de la obra. 30
2. revision de la liquidacion de la Ejecucion de la obra. 120

8.5. Estructura de costos
El costo por los servicios de consultoria de supervision asciende a la suma de S/ 68,293.98. Sesenta
y ocho mil doscientos noventa y tres con 98/100 Soles, por todo concepto, viaticos, pasajes, gastos
de impresion entre otros, incluidos los impuestos de ley, y se disgrega de la siguiente manera.

8.6. Forma de Pago:
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL SUPERVISOR en moneda nacional (Soles), en
forma mensual, en funcién de la tarifa diaria de la ejecucion de la obra, luego de la recepcion formal y
completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en los TERMINOS DE
REFERENCIA el Ultimo mes no podra ser menor al 10% y se pagara a la aprobacion de la liquidacién del
contrato de consultoria de obra de la siguiente manera:
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8.7.

8.8.

8.9.

Formula de reajuste
No se aplicara ninguna formula de reajuste.

Adelantos
La Entidad, no podré entregar ningun tipo de adelantos al consultor.

Penalidades por Mora.

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de prestaciones objeto del contrato, la ENTIDAD, aplicara
al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los pagos a
cuenta, de las valorizaciones del pago final o en la liquidacién final; o si fuese necesario se cobrara del
monto resultante de la ejecucidn de la Garantia de Fiel Cumplimiento, en concordancia con los articulos
161y 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos la penalidad se
aplicara autométicamente y se calcularé de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 * Monto
F % Plazo en Dias

Penalidad Diaria =

Dénde: F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias

F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Municipalidad Provincial de Huari podra
resolver el contrato por incumplimiento.
La aplicacién de penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de la obra requerida y la causales
para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el Reglamento.

La no presentacién oportuna del Informe Mensual de Valorizacién del Supervisor dentro de los cinco (05)
primeros dias calendarios, contados a partir del primer habil del mes, sera considerada como
incumplimiento de contrato, en concordancia del Articulo 194.60 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado.

8.10. Otras penalidades aplicables

Ademas de la penalidad establecida en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la entidad
ha considerado la aplicacion de otras penalidades segun la lo establece el Articulo 163° del Reglamento.

Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y
el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la|0.1 UIT por cada dia de | Segun informe del
sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias y | ausencia del personal. | area usuaria.
calificaciones del profesional a ser reemplazado.

No cumple con el uso de materiales y equipos de campo
2 | (oficina, medio de comunicacion, etc.) establecidos en los
Términos de Referencia. (de ser el caso)

0.1 UIT por cada dia de [ Segun informe del
incumplimiento. area usuaria.

No comunica a la entidad cuando el contratista incumple las
3 | medidas de seguridad indicadas en el Expediente Técnico.
(de ser el caso)

0.1 UIT por cada dia de [ Segun informe del
incumplimiento. area usuaria.

Cuando el supervisor no tenga al dia el cuaderno de obra
4 | yeste no se encuentre en el lugar de ejecucion de la obra.
(de ser el caso)

0.1 UIT por cada dia de | Segln informe del
incumplimiento. area usuaria.
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Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

No cumple con la presentacion de los informes de revisién
del Expediente Técnico, informe de avance mensual, informe

indebido o se generara alguna obligacion como gastos
generales, intereses u otros a favor del contratista y en

. . L . Segun informe del
5 | final y otros en el plazo establecido en los Términos de | 0.1 UIT por ocurrencia. | - 9 .
) area usuaria.
Referencia. (de ser el caso)
No comunica a la entidad en el dia, sobre eventos ocurridos
6 en llfa ejecucion de la obra (accidentes de: trabajo, [ 0.1 uIT por ocurrencia | Segin informe  del
mani gstacpnes, _etc.), que requieren su evaluacion Y | no comunicado. area usuaria.
tratamiento inmediato. (de ser el caso)
Cuando el personal propuesto dentro de su oferta no asiste | 0.1 UIT por cada dia de .
T N . Segun informe del
7 | enforma permanente en la ejecucion de la obra. inasistencia no | . .
S area usuaria.
justificado.
No se asegura que los materiales y equipos cumplan con las A
8 | especificaciones técnicas del Expediente Técnico del |02 ; lélT por  caso | Segin informe  del
proyecto. (de ser el caso) suscitado. area usuaria.
Cuando el supervisor autorice al contratista el uso de
materiales o equipos no concordantes con las L
e >quip - 102 UIT por caso|Segun informe del
9 | especificaciones técnicas o no observe o exija la correccion . . .
) .~ | suscitado. area usuaria.
del mismo al margen de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la entidad.
Si el supervisor no tramita oportunamente o remite en forma
defectuosa o incompleta valorizaciones de obra asumira el .
0 . . 0.1 UIT por caso|Segin informe del
10 | pago del 100% de los intereses que el contratista reclame . . .
. suscitado. area usuaria.
como consecuencia de no haberse cancelado oportunamente
sus valorizaciones.
Si la entidad observara cualquier partida de una valorizacion, 01 UIT Seqtn inf del
11 | esta sera absuelta y regularizada en la valorizacién siguiente, | = itad por  Caso fsegun informe - de
caso contrario se aplicara una penalidad. suscitado. area usuaria.
Por no controlar eficientemente la ejecucion de la obra y/o por 01 UIT Seqin inf del
12 | no haber adoptado oportunamente las acciones necesarias | - itad por  Caso [ segun iniorme  de
para un correcto trabajo. suscitado. area usuaria.
Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre -
valorizaciones agos en exceso, valorizaciones A
) ¥y pag . . . 0.1 UIT por caso|Segun informe del
13 | adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o . . .
e . . ... | suscitado. area usuaria.
no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio
de las acciones legales que pudieran corresponder.
Si el supervisor no hiciera las deducciones o descuentos
14 oportunamente, en las valorizaciones del contratista, con la | 0.1 UIT por caso | Segin informe del
finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el | suscitado. area usuaria.
saldo a favor de la Entidad.
Por autorizar la ejecucion y/o valorizar obras adicionales sin 02 UIT Seqtn inf del
15 | haber obtenido la aprobacion de la Entidad, sin perjuicio de | * itad por  caso ’egun informe - de
las acciones legales que pudieran corresponder. suscitado. area usuaria.
Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u 02 UIT Seatn inf del
16 | omisién en la prestacion del servicio, se produjera un pago | V4 por  caso | segun Informe  de
suscitado. area usuaria.
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Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

perjuicio del Estado, el supervisor asumira el 100 % de dichos
costos, y ademas de aplicara la penalidad.

Si el supervisor no cumple con comunicar a la entidad sobre
17 | los incumplimientos contractuales en los que ha incurrido el
contratista.

0.2 UIT por caso|Segin informe del
suscitado. area usuaria.

Si el supervisor no cumple con presentar el informe de
18 | revision del expediente técnico en el plazo establecido en los
términos de referencia.

0.1 UIT por caso|Segln informe del
suscitado. area usuaria.

Si el supervisor no comunica a la entidad dentro de los cinco
19 | (5) dias de haber recibido la solicitud de recepcion de obra,
por parte del contratista.

0.1 UIT por caso|Segin informe del
suscitado. area usuaria.

20 | Asimismo, en vista que el contrato es a tiempo completo, en | 0.1  UIT por caso | Segln informe del
caso de verificarse que por cualquier medio que el Supervisor | suscitado. area usuaria.

de Obra, no se encuentra en la obra, sera considerado como
causal de la resolucién de contrato.

Ante la acumulacién de otras penalidades a mérito del Articulo 161° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado llegando al 10% del contrato de supervision de obra sera causal para que la
Entidad pueda a criterio suyo resolver el contrato de consultoria de obra.

8.11.Subcontratacion
Por ninglin motivo sera procedente la sub contratacion bajo responsabilidad del consultor.

8.12.Otras obligaciones
a) Obligaciones del contratista
EL CONSULTOR no podré transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraidas en el Contrato,
producto del presente proceso de seleccion, siendo de su entera responsabilidad la ejecucion y
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.

Informes a ser presentados a la entidad

Dentro del plazo de ejecucién de los Servicios, el Consultor presentard los siguientes servicios en

cumplimiento del contrato suscrito:

a. Informe de compatibilidad y diagndstico del expediente técnico
El Informe de Compatibilidad y Diagnostico del Expediente Técnico con la Obra a Supervisar se
presentara en tres (3) ejemplares y dentro de los treinta (30) dias calendario de iniciado el plazo
contractual de ejecucion de obra.

El Informe debera contener los resultados de la revision y evaluacién del Expediente Técnico
correspondiente, en sus diferentes especialidades (las que correspondan): relacionadas a las partidas que
corresponden al proyecto en mencién, contrastado con las condiciones encontradas en el terreno
(topografia, suelos, edificaciones e instalaciones sanitarias y eléctricas existentes). El Informe incluira las
alternativas y/o propuestas de solucion pertinentes para corregir o modificar, con la debida anticipacion,
cualquier incompatibilidad en el Expediente Técnico o con respecto a las condiciones existentes.

El Informe contendra, ademas, el grado de implementacion de las actividades previas y de la movilizacion
del personal y equipos, tanto del Contratista como del Consultor; y el Plan de Trabajo detallado para la
ejecucion del Servicio, incluyendo un panel fotografico de la situacion actual de los lugares donde se
ejecutaran las obras a supervisar.

b. Informes mensuales de supervision
Los informes mensuales de supervision tienen por finalidad:
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o Mantener informado al Contratante de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en
cumplimiento del Contrato de Servicios de Supervision, en cada, una de las obras materia del
Contrato.

o Sustentar el pago de las liquidaciones mensuales de los Servicios de Supervisién de cada obra.
Estos informes se presentaran en dos (2) ejemplares originales y (1) copia mas 1 CD conteniendo
en donde estara gravada toda la informacion del informe a presentar, y deberan tener el siguiente

contenido:
o (Carta de presentacién del Informe mensual.
e indices.
CAPITULO |
1.1. Resumen ejecutivo de ejecucion de obra
1.1.1. Ficha técnica de obra
1.1.2. Metas del proyecto
1.1.3. Control de avances de obra
¢ Control técnico
o Control administrativo
o Control porcentual
¢ Control econémico
1.1.4. Conclusiones
1.1.5. Recomendaciones
1.2. Personal clave y técnico auxiliar de apoyo
Con sus respectivos nombres y apellidos, indicando su coeficiente de participacion.
1.3. Cd, rotulado, con toda la informacién.

CAPITULO Il INFORME TECNICO DE LA OBRA

2.1. Datos generales

2.2. Ubicacion del proyecto

2.3. Objetivos del informe del proyecto

24. Antecedentes

2.5. Metas fisicas del proyecto

2.6. Descripcion de las actividades ejecutadas en el mes

2.7. Cuadro de resumen de los avances fisicos

2.8. Hechos importantes ocurridos durante el mes

2.9. Control econdmico de obra

2.10. Control de calidad de trabajos desarrollados en el mes

2.11. Informe de impacto ambiental desarrollado en el mes

2.12. Informe de seguridad y salud en obra desarrollados en el mes.
2.13. Informe de los profesionales propuestos en obra.

2.14. Panel fotografico con presencia del supervisor, minimo 15 tomas
2.15. Conclusiones:

2.16. Recomendaciones

Puntual para que la entidad tome las acciones necesarias.

CAPITULO Il ANEXOS

3.1. Hoja resumen de pago al contratista

3.2. Cuadro de penalidades al contratista

3.3. Control de calculo de reajuste por formula polindmica

34. Valorizacién de obra

3.5. Planilla de metrados ejecutados

3.6. Cronograma de avance de obra: programado vs ejecutado
3.7. Curva s avance de obra: programado vs avance ejecutado
3.8. Copia (color), certificados, resultados de ensayos y/o prueba de calidad
3.9. Cuaderno de obra original y/o fedateada.

3.10. Copia del contrato del contratista.

3.11. Copia del acta de inicio de obra y acta de entrega de terreno
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CAPITULO IV DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION

4.1
42
4.3
44
4.5
46

47

Hoja de resumen de pago a la supervisidn

Factura o recibo por honorarios

Cadigo de cuenta (cci)

Copia de contrato de supervisor

Copia de DNI

Copia (color) de habilidad vigente

Se adjuntara de los profesionales propuestos por la supervision.
Copia de OSCE de consultor de obras

1. Acciones Realizadas y Resultados Obtenidos del Contratista.

v

Antecedentes del Contrato de ejecucion de la obra sujeta a supervision: fecha de suscripcién
de Contrato, modalidad de Contrato, plazo de ejecucion de la obra, fecha de entrega de
adelanto en efectivo, fecha de entrega de terreno, fecha de inicio contractual, fecha de término
contractual, prérrogas de plazo y fecha final de terminacidn de los Servicios, precio original del
Contrato y precio final del Contrato.

Acciones de control administrativo: relacidn, fechas de inicio y término de obra, sustituciones y
participacion del personal clave del Contratista; monto y fecha de pago de los adelantos, estado
de las garantias bancarias por adelanto y cumplimiento, reclamos realizados, indemnizaciones
pagadas y pendientes en relacion a las polizas de seguro del Contratista, Subcontratos
efectuados por el Contratista, etc.

Acciones de control de la calidad de obra; modificaciones aprobadas a los planos y a las
especificaciones técnicas, defectos de construccion encontrados, corregidos y no corregidos,
penalidades por defectos no corregidos, resultados de los andlisis, pruebas y ensayos de
calidad realizadas.

Acciones de control del plazo de ejecucidn de obra: plazo original de ejecucion;
ampliaciones de plazo denegadas o aprobadas por variaciones de obra, eventos
compensables denegados o reconocidos y ofros; plazo final de ejecucion; retrasos y
penalidades por retraso, avance fisico de obra por especialidades (arquitectura, estructuras,
instalaciones sanitarias, equipamiento, y obras exteriores), cuadros comparativos de avance
fisico de obra, graficos comparativos de avance de obra valorizado, de lo realmente ejecutado
con relacién a lo programado, global y por especialidad y otros.

Acciones de control del costo de ejecucién de obra: precio original del Contrato de ejecucion
de obra; incrementos aprobados sobre el precio original por variaciones de obra, eventos
compensables reconocidos y otros, liquidaciones mensuales pagadas, deducciones por
defectos no corregidos, liquidacion y precio final del Contrato, estado de valorizaciones del
Contrato principal, estado de los adelantos otorgados al contratista y otros.

Anexos: Controles y pruebas de calidad. Fotografias del avance de las diferentes etapas de
obra. Copias de valorizaciones. Calendario de avance de obra valorizado vigente. Estado
situacional de las Cartas Fianza, precisando su fecha de vencimiento. Vigencia de los Seguros.
Copia de las comunicaciones enviadas por la supervision, copia de las comunicaciones
recibidas por la supervision.

2. Apreciaciones de la Supervisién sobre:

v
v
v
v
v

Apreciaciones del Supervisor sobre: Ritmo de avance de la obra.
Desempefio del personal asignado a la obra.

Abastecimiento de materiales a la obra.

Cumplimiento de acuerdo al Contrato por parte del Contratista.
Juicio critico sobre la actuacion del Contratista.

3. Valorizaciéon Mensual de los Servicios de Supervision

v

Monto Global, desagregado en remuneraciones de personal clave, auxiliar y de apoyo, bienes
y servicios, movilizaciones, viaticos, materiales y otros.

c. Valorizaciones
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Las valorizaciones mensuales por avances, con sus respectivos reintegros, amortizaciones,
deducciones deben estar debidamente sustentadas, incluyendo la planilla de metrados, que seran
APROBADOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

d. Informes especiales
Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

v" Informes solicitados por LA ENTIDAD dentro del plazo que se indique. Si el Informe Especial
amerita un plazo mayor, por razones justificadas, LA ENTIDAD establecera el nuevo plazo de
presentacion del Informe.

v" Informes de oficio sin que lo pida LA ENTIDAD cuando se trata de asuntos que requieran decision
de LA ENTIDAD promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer a LA
ENTIDAD importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus
atribuciones; y que seran cursadas dentro del término de la distancia.

v" Enlos Informes Mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la accion tomada.

v EL SUPERVISOR presentara el Informe de Término de Obra para la Recepcion de la Obra, tal
como se indica en el formato de LA ENTIDAD.

e. Informe final de los servicios
El Informe Final de los Servicios de Supervision tiene la finalidad de dar una visién completa de los
Servicios de Supervisién realizados, asi como del costo final de dichos servicios. El informe se
presentara en dos (2) ejemplares, y sera elaborado segun el siguiente esquema de contenido:

1. FICHA TECNICA.
2. INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE OBRA.
2.1. ANTECEDENTES
- Del contrato de ejecucion de la obra
- Del contrato de la supervision de la obra.
- De la culminacién de la obra.
- De la recepcidn de la obra.

2.2 OBJETIVOS
2.3. ANALISIS
- Presupuesto Programado de supervision
Presupuesto ejecutado de supervisién
Factor de relacion
Modalidad de ejecucidn.
Fuente de financiamiento
- Del plazo de ejecucion contratado y ampliacion de plazo de Supervision
- De los adelantos otorgados
- De los trabajos ejecutados
- Cuadro resumen de los pagos presentados de supervision
- Cuadro resumen de pagos realizados de supervision.
- Penalidades al contratista.
- Costo Final de la Supervision de obra.
- Saldo de la Liquidacién de Contrato de Supervision de la obra
2.4. CONCLUSIONES
- Determinacion del Monto final de contrato de la supervision de obra
- Determinacion del saldo final de contrato de supervisién de Obra
- Penalidad por Mora en la Supervisién de obra
- De las metas culminadas
2.5. RECOMENDACIONES

3. LIQUIDACION TECNICA
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3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1.1. - Generalidades

3.1.2.- Ubicacion

3.1.3.- Objetivos

3.1.4.- Justificacién del Proyecto

3.1.5.- Acceso a la zona del proyecto

3.1.6.- Metas fisicas alcanzadas

3.1.7.- Descripcidn de las caracteristicas del proyecto Supervisado
3.1.8.- Situacion al término de la obra.

3.1.9.- Presupuesto Analitico segiin Expediente Técnico
3.1.10.- Monto Total de inversion

3.1.11.- Fuente de Financiamiento

3.1.12.- Plazo de ejecucion

3.1.13.- Beneficiarios del proyecto

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
- Memoria descriptiva valorizada de las partidas ejecutadas
PLANILLA DE METRADOS
3.3.1 Resumen general de Metrados contrato principal.
3.3.2 Planilla de metrados ejecutados, incluye adicionales y deductivos, segun valorizaciones.
3.3.3 Cuadro comparativo de Metrados base vs Metrados realmente ejecutado
PRESUPUESTO
3.4.1 Presupuesto analitico segun Expediente técnico
3.4.2 Presupuesto analitico de adicionales
3.4.3 Presupuesto analitico de Deductivos
VALORIZACIONES
3.5.1 Cuadro Resumen de valorizaciones mensuales y final.
3.5.2 Cuadro de valorizaciones mensuales, incluye adicionales y deductivos
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
3.6.1 Cronograma Valorizado de obra programada
3.6.2 Cronograma Valorizado de obra ejecutada
CURVA S

CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAL Y ENSAYOS DE LABORATORIO.

COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA

PANEL FOTOGRAFICO CON PRESENCIA DE LA SUPERVISION
PLANOS DE REPLANTEO

ANEXOS

3.12.1.- Copia de Contrato del Supervisor de Obra

3.12.2.- Acta de entrega de terreno

3.12.3.- Acta de inicio de obra

3.12.4.-  Acta de recepcion de obra.

3.12.5.- Copia de las faGcturas emitidas y/o RR HH

3.12.6.- Copia de los comprobantes de pago emitidas por la MPHi
3.12.7.-  Copia de las érdenes de servicio emitidas por la MPHi
3.12.8.-  Resolucion de designacion del comité de recepcion de Obras
3.12.9.-  RNP del Consultor

4. LIQUIDACION FINANCIERA.

4.1

. - Memoria descriptiva.
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4.2.- Resumen de liquidacién del contrato.

4.3.- Hoja de resumen de pagos de contrato principal.

4.4. - Hoja de resumen de valorizaciones de contrato principal (liquidacion final).
4.5.- Célculo de gastos generales por ampliacion de plazo.

4.6.- Célculo de multa.

4.7 .- Valorizacién de obra final.

Facultades y responsabilidades del consultor
Facultades del supervisor:

» EL SUPERVISOR tendré la obligacién y deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas
de construccion, para lo que dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo
su cumplimiento al RESIDENTE DE OBRA.

» EL SUPERVISOR no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan
en los presentes Términos de Referencia, debiendo en caso de eventualidades inevitables,
justificadas bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de LA ENTIDAD.

» Poderes de excepcion de EL SUPERVISOR. No obstante, lo anterior si durante el proceso de
construccion se produjera contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas o la
propiedad publica o privada por la Obra en ejecucion, EL SUPERVISOR por excepcién podra
disponer la medida que tienda a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a
LA ENTIDAD en el mas breve plazo (Dentro las 24 horas).

a. Responsabilidades: condiciones generales:

» Toda informaciéon empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto es de caracter
reservada y no podra ser entregada a terceros sin previo consentimiento de LA ENTIDAD.

» EL SUPERVISOR podra ser llamado en cualquier momento por LA ENTIDAD para informar o
asesorar en asuntos concernientes al Proyecto.

» EL SUPERVISOR deberé absolver las consultas del RESIDENTE DE OBRA con conocimiento
de LA ENTIDAD en todas las actividades relacionadas al Proyecto.

» El SUPERVISOR efectuara una revision detallada de las Especificaciones Especiales de
Construccion, para verificar si éstas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso
contrario, EL SUPERVISOR est& obligado a informar a LA ENTIDAD para que efectue las
verificaciones respectivas.

» EL SUPERVISOR hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados para
la proteccidn de la Obra. En los casos que sea necesario, EL SUPERVISOR recomendara la
modificacion de los disefios considerados.

» EL SUPERVISOR obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la Legislacién
Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision y posibles ampliaciones del plazo.

» EL SUPERVISOR al término de la Obra debe entregar a LA ENTIDAD todo el acervo Documental
Técnico y Administrativo de la Obra, Planos Post-construccion y Cuadernos de Obra, esto no los
exime de que se les requiera posteriormente para cualquier absolucién de consultas en relacion
con la Obra.

» EL SUPERVISOR estara sujeto a fiscalizacion por los coordinadores 6 delegados de LA
ENTIDAD, quienes verificaran la permanencia en la obra del personal del CONSULTOR.

Direccion para notificaciones.

El postro adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una declaracion jurada

consignando los siguientes datos:

- Una direccidn electronica (correo electronico).

- Una direccién domiciliaria en la ciudad de Huari, la cual en caso de cambio deberéa ser por otra en la
misma ciudad.

- Un namero de teléfono fijo y/o un celular.

En la declaracién jurada el consultor debe expresar que mantendra activo al correo electrénico, la

direccion y el numero de teléfono fijo y un celular hasta el consentimiento de la liquidacion, con la finalidad

que la Entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliacién de plazo,

prestaciones adicionales de Obra, liquidacion de obra entre otros).
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Cualquier variacion debera ser comunicada notarialmente con cinco (05) dias de anticipacién a la Entidad.

b) Obligaciones de la Entidad:
La Entidad proporcionara al Consultor, la siguiente informacién:
= Expediente Técnico de la obra, que comprende: Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Programa de Actividades, Planos a nivel de ejecucion de Obra, Estudios Basicos
de Topografia, Mecénica de Suelos y otros contemplados en el expediente técnico.
= Contrato de Obra.
= Cualquier otra informacion técnica relacionada directamente con la ejecucion de las obras.

9.8 Control de calidad en obra
El Consultor para la ejecuciéon de los Servicios de Supervision debera obligatoriamente controlar y/o
verificar la realizacién por parte del contratista de los ensayos de control de calidad en el proceso
constructivo de la obra.

9.9 Medidas de control
La Municipalidad, a través de las Sub Gerencias de jefatura de Obras, Supervisién y Liquidacién, que en
coordinacion con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural controlara las actividades del consultor a
través de reuniones periédicas de trabajo para verificar el avance en la ejecucion de la obra y/o otras
falencias a superar.

9.10 Seguros aplicables
El Consultor de manera personal podra contratar los seguros contra accidentes personales o seguros
complementarios de trabajos de riesgo para el personal que desarrolle los trabajos de campo, bajo su
responsabilidad.

9.11 Confidencialidad:
El contratado debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia
de seguridad de la Informacion.
Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacién de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido la obra.

9.12 Responsabilidad por vicios ocultos
El contratista, sera responsable por los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor a
siete (7) afios contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

9.13 Propiedad Intelectual
Toda materia producida bajo las estipulaciones de los términos de referencia serd concedida
exclusivamente a la Entidad.

9.14 Impacto ambiental
Se deberan tener en cuenta y minimizar por menos los siguientes impactos ambientales, como minimo
ademas de lo especificado en el Expediente Técnico, en la ejecucion de proyectos de infraestructura

citados:
Tipologia del Impacto Principales medidas de Mitigacion

1. El proyecto no deberd ocasionar el deterioro de la Analizar la localizacién del proyecto para evitar afectar
vegetacion natural en sus alrededores o éreas areas de especial interés desde el punto de vista de la
aledafias. fauna y flora.
2. El proyecto no debera interferir con los planes de | Elegir adecuadamente la localizacién para
proteccion de laderas, taludes, y otras obras para el implantacion de las obras de reconstruccion.
control de la erosién.
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3. El proyecto no debera estar localizado sobre areas
pantanosas, areas ecoldgicamente fragiles, o en zonas
con condiciones naturales peligrosas o de alto riesgo
ante la ocurrencia de fenémenos naturales.

Elegir adecuadamente la localizacién para |la
implantacion de la obra de infraestructura de LA
ENTIDAD.

En casos especialmente criticos prever una estructura

de proteccién para el establecimiento, asegurando
adamag ai1 accecen en clialauier gitiiacidn

4. Se deberad asegurar la disposicion adecuada de
residuos solidos y liquidos con el fin de evitar el
deterioro de la calidad de fuentes de agua superficiales
y subterraneas, tierras de cultivo y granjas.

Prever recipientes apropiados para sustancias
altamente toxicas.

Proveer a nivel regional incineradores.

5. El proyecto no deberd estar dentro de areas
protegidas o declarado patrimonio cultural por el INC.

Elegir adecuadamente las é&reas de las obras
verificando la inexistencia de restos arqueoldgicos,
patrimonio cultural, o &reas protegidas.

v

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

v
v

Los proyectos deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los usuarios.
Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la

salud humana provenientes de los diversos establecimientos en cuestion.

Las obras de reconstruccién, no deberan estar ubicadas en las proximidades de focos infecciosos

(relleno sanitario, lagunas de estabilizacion, etc.) y de zonas industriales o con altos niveles de

contaminacion.

de agua potable y alcantarillado.

En el caso de las zonas urbanas, es recomendable que el establecimiento esté conectado con la red

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

8.13. CAPACIDAD LEGAL: Perfil del Proveedor y/o Personal

c) Perfil del consultor y/o proveedor

personas naturales o juridicas con experiencia en la direccién, supervision técnica

A L . o s . .
administrativa y econdémica de obras publicas, y que cuenten con Registro Nacional
de Proveedores en la especialidad de Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y
Afines Categoria B a mas

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Jefe de Supervision
Ingeniero Civil y/o Arquitecto habilitado, acreditar con copia simple del titulo profesional.

Acreditacion

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal e) del articulo 139° del Reglamento

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
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B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

Debera contar con experiencia efectiva
minima de veinticuatro (24) meses como
supervisor ylo inspector ylo jefe de
supervision ylo residente de obras en la
Ingeniero civil y/o ejecucion de obras iguales o similares al

Arquitecto objeto de la convocatoria, se computan desde
la colegiatura

INGENIERO
SUPERVISOR

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ftem Recursos Fisicos Minimos Cantidad

1 | CAMIONETA 4X4 01

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139

del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debera acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ (01) EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,

segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares alos siguientes: Mejoramiento y/o
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construccién y/o rehabilitacién y/o creacion de instituciones educativas

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago’s.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para

acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal

parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la

experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz

en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una
acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como valida la

sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado’] supuesto
en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la

experiencia”.
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acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una

reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun

corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la

Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de selecciéon debe valorar de manera integral los documentos presentados por
el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd el
postor corresponden a la experiencia requerida.

e Enelcasode consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las

bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL SUPERVISOR debe
garantizar que EL CONTRATISTA evite, durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la
generacion de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de

las especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

Huari febrero del 2024
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLOQiAPARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[80] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2. Veces del valor
referencial, por la contratacion de servicios deconsultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacionse acredite documental y fehacientemente, con
voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante

M = Monto facturado acumulado por
el postor por la prestacion de
servicios de consultoria en la
especialidad
M >=1[2.] veces el valor
referencial:
[80] puntos
M >=[1.5] veces el valor referencial
y < [2.] veces elvalor referencial:
[50] puntos
M >[01] veces el valor referencial
y < [1.5] veces elvalor referencial:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion dela consultoria
de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1.- Factor I: Actividades Durante la supervision de la obra (10 puntos) El postor
propondra y sustentara la adopcion de las actividades para laejecucion del servicio y
debera incluir obligatoriamente lo siguiente: a)

Actividades antes del inicio de la obra, b) Actividades durante ejecucionde la obra, c)
Actividades durante la recepcién de la obra, d) Actividadesposteriores al término de la
obra.

2.- Factor II: Procedimiento para el control de obra (05 puntos)

El postor propondra y sustentara la adopcion de los procedimientos parael control de obra
y deberaincluir obligatoriamente lo siguiente, a) Controldel precio, b) Control del plazo, c)
Control de calidad, d) Control de obligaciones contractuales.

3.- Factor Ill Organizacion y Programacién (05 puntos)

El postor propondra y sustentara la adopcion para la organizacién y Programacién para
la ejecucion del servicio y debera incluir obligatoriamente lo siguiente a) Actividades de
coordinacion con elcontratista y la Entidad b) Definicion de funciones de cada persona
claveque interviene en la supervision c) Cronograma Gantt de actividades determinadas,
por cada mes de ejecucion

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

metodologia propuesta.

cancelacion en el mismo comprobante de pago: [30] puntos
METODOLOGIA PROPUESTA [20] puntos
Evaluacion:

Desarrolla los tres factoresde la
metodologia que sustenta la oferta

Hasta 20 puntos
Desarrolla dos factores de la
metodologia que sustente la oferta

Hasta 10 puntos

Desarrolla un factor de la
metodologia que sustente laoferta

Hasta 05 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... e .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en

] mscrlta en Ia Ficha N° [............... ] Asiento N° [...............]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... ., con DNIEN® [ooo, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

o/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucioén, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®™

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

20
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 2 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeeiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

23

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segu