
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

001 – 2025 – MDCH – CS 

 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA 

DENOMINADA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL CERCADO DE 

CHANGUILLO DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE 
NASCA, DEPARTAMENTO ICA”, CUI N°2621064 

 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDCH-CS-1 

 

 

7 

correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO 

RUC Nº : 20198498727 

Domicilio legal : Av. Manuel rojas nro. S/n int. Cda1 de Armas Changuillo 

Teléfono: :  

Correo electrónico: :  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra Para La Supervisión De La Obra Denominada: “CREACION DEL SERVICIO DE 
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL CERCADO DE CHANGUILLO DISTRITO 
DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO ICA”, CUI N°2621064 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 
 

▪ En caso de proyectos de inversión, se debe consignar el servicio de consultoría de obra 
materia de la convocatoria, y no la denominación del proyecto. 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 476,628.16 (Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Seiscientos 
Veinte y Ocho con 16/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado 
al mes de DICIEMBRE DEL 2024. 
 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 476,628.16 S/ 428,965.34  524,290.98 

 
   

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 006-2025-
GM/MDCH el 25.02.2025. 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
18. CANON Y SOBRECANON 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS Y SUMA 
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 270 (Doscientos Setenta) Días Calendarios, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/. 10.00 en UNIDAD DE CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CHANGUILLO.    
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 32185. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 
- Ley Nº 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 

fiscal 2025. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  
- Decreto Legislativo N° 1086, Ley de Promoción de Competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al empleo decente.  
- Decreto Supremo N° 073-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Promoción de la 
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Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 
acceso al empleo decente.  

- Decreto Supremo N.º 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de 
Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 
acceso al empleo.  

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley de Promoción de 
Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 
acceso al empleo.  

- Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General.  

- Decreto Supremo N°004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
27444 Ley del procedimiento Administrativo.  

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. - Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  
- Ley N° 30225 aprobado mediante D.S N°344-2018-EF y modificado mediante D.S 

N°377- 2019-EF, D.S N°168-2020-EF, D.S. N°250-2020-EF, D.S N°162-2021-EF, D.S. 
N°234- 2022-EF.  

- Decreto Supremo N°013-2013-PRODUCE- Texto Único Ordenado de la Ley Impulso 
al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.  

- La Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales,  
- Ley Nº. 26821 del 26 de junio de 1997  
- La Ley General de Aguas de 1969, (D.L. N°17752)  
- Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28585, Ley que crea el Programa de Riego  
- Tecnificado  
- Decreto Ley Nº 17752 Ley General de Aguas establece su uso justificado y racional, 

incluye las producidas, nevados, glaciares, precipitaciones, etc. 
- Código civil 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de los 
Términos de Referencia, el postor deba presentar algún otro documento para acreditar 
algún componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal: 

 
a.5) [DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE 

ALGÚN COMPONENTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD 
CONSIDERE PERTINENTE]. 
 
La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de 
referencia serán acreditados. En este literal no debe exigirse ningún documento 
vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ii) 
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y 
experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir 
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones 
y experiencia del personal en general. 
 

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se 
encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 
Referencia y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
a.6) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 
 

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

▪ En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse 
el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 
 
Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 

 
Incorporar a las bases, según corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan. 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00611012705 
   
Banco : BANCO DE LA NACION 
   

N° CCI9 :  

 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

 
9  En caso de transferencia interbancaria. 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica12. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete13.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes15. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
13   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
15  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya16. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Jefatura de Abastecimiento de la Municipalidad 
Distrital de Changuillo- Nazca – Departamento de Ica. 

 
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del SUBGERENCIA DE OBRAS emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CHANGUILLO SITIO PLAZA DE ARMAS S/N, CHANGUILLO – NASCA.. 

 
  



TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SUPERVISION DEL PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL CERCADO DE CHANGUILLO DEL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE 

NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA” 

~ 1 ~ 

 

 

SUPERVISION DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA 

EN VIAS LOCALES DEL CERCADO DE CHANGUILLO DISTRITO DE CHANGUILLO DE LA PROVINCIA DE 

NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA” 

 

ICA, DICIEMBRE 2024 

3.1.1. Consideraciones generales    

• ANTECEDENTES 
 
El Distrito de Changuillo es uno de los cinco distritos de la Provincia de Nazca, ubicada en el Departamento de 

Ica, bajo la administración de la Municipalidad Distrital de Changuillo, en el sur del Perú. 

La presente Obra surge en base a las Inadecuadas condiciones de accesibilidad, transpirabilidad vehicular y 

peatonal de la población en el cercado de Changuillo. 

• OBJETIVO 
 
Objetivo General: 

La Presente Obra tiene como principal objetivo brindar adecuadas condiciones de accesibilidad, transitabilidad 

vehicular y peatonal de la población en el Cercado de Changuillo en el Distrito de Changuillo, Provincia de 

Nasca, Departamento de Ica. 

Metas: 

La Obra contempla las siguientes metas físicas: 

DEMOLICION 

Se demolerán 1,716.29 m2 de veredas existentes. 

VEREDA  

Se construirán 4,764.27 m2 de veredas de f’c=175 kg/cm2 

MARTILLO 

Se construirán 197,94 m2 de martillo de f'c-175kg/cm2. 

SARDINELES 

Se construirán 124.14 m3 de sardineles de concreto armado de fe=175kg/cm2  

ADOQUINES 

Se suministrarán e instalarán 812.81 m2 de adoquines de concreto 

PAVIMENTACION 

Se conformará 14,243.88 m2 de Subbase E-0.15 M 

Se conformará 14.243.88 m2 de Base E-0.15 M 

Se pavimentará 14,213.97 m2 de carpeta asfáltica en caliente de 2"  

AREAS VERDES 

Se suministrarán e instalarán 3,910.92 m2 de Grass americano  

Se suministrarán e instalarán 352 und de arboles 

 

• BASE LEGAL 
 
1. Ley Nº 31084, Ley General del sistema nacional de Presupuesto.  
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2. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N°082-

2019-EF, Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N°162-

2021-EF. 

3. Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General.  

4. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 

• UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra localizado en el distrito de Changuillo, provincia de Nasca y departamento de Ica. 

• ALCANCES DE LA OBRA 

a. Código Único de Inversiones  

El Código Único del Proyecto de Inversión Pública es 2621064 

b. Descripción General del Proyecto 

El proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DEL CERCADO DE 

CHANGUILLO DISTRITO DE CHANGUILLO DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, 

con Código Único de Inversión N° 2621064, contempla las siguientes metas físicas: 

DEMOLICION 

Se demolerán 1,716.29 m2 de veredas existentes. 

VEREDA  

Se construirán 4,764.27 m2 de veredas de f’c=175 kg/cm2 

MARTILLO 

Se construirán 197,94 m2 de martillo de f'c-175kg/cm2. 

SARDINELES 

Se construirán 124.14 m3 de sardineles de concreto armado de fe=175kg/cm2  

ADOQUINES 

Se suministrarán e instalarán 812.81 m2 de adoquines de concreto 

PAVIMENTACION 

Se conformará 14,243.88 m2 de Subbase E-0.15 M 

Se conformará 14.243.88 m2 de Base E-0.15 M 

Se pavimentará 14,213.97 m2 de carpeta asfáltica en caliente de 2"  

AREAS VERDES 

Se suministrarán e instalarán 3,910.92 m2 de Grass americano  

Se suministrarán e instalarán 352 und de arboles 

• DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

I.- CARACTERISTICAS GENERALES  

El inicio del plazo de ejecución de la supervisión de obra está vinculado al inicio del plazo de ejecución de 
la obra. 
Los servicios están dirigidos a alcanzar una eficiente supervisión y control de la obra conforme a los 
documentos del Expediente Técnico aprobado, el Contrato de Supervisión, el Contrato de Obra suscrito 
con el Contratista, dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia. Los Servicios de 
Supervisión requeridos cubren el desarrollo de las siguientes actividades: 

 
A.- Control Previo:  
Comprende las actividades de verificación, evaluación y revisión del estudio definitivo, así como la 
documentación técnico legal que se dispone, verificación de la obtención de los permisos y licencias 
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correspondientes. Verificación de cálculos de diseño, metrados, presupuestos, especificaciones técnicas, 
planos, topografía, suelos, estudio de cantera y fuentes de agua, impacto ambiental, entre otros.  
 
B.- Control Administrativo:  
Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las disposiciones legales y 
contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecución de las 
obras sujetas a supervisión. 
 
C.- Control de la Calidad de Obra:  
Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista, ejecute las partidas de trabajo de las obras 
sujetas a supervisión de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas y otros documentos 
comprendidos en el expediente técnico aprobado, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad 
posible y los procedimientos constructivos más adecuados.  
 
D.- Control del Plazo de Ejecución de Obra:  
Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las obras sujetas a supervisión dentro 
de los plazos fijados en el Programa de Ejecución de Obras aprobado. 
 
E.- Control del Costo de Ejecución de Obra:  
Comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al Contratista por concepto de 
ejecución de las partidas de construcción en las obras y eventos compensables en las obras sujetas a 
supervisión se ajusten a las disposiciones del Convenio de Obra y normatividad vigente aplicable. 

• DIRECCION PARA NOTIFICACIONES 

El consultor adjudicado al momento de la suscripción del contrato, deberá señalar un domicilio en la ciudad de 

Ica (capital del departamento) a la que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO le hará llegar las 

comunicaciones o notificaciones relacionadas con la ejecución de la obra.   

Asimismo, constituyen formas válidas de notificación, las que la entidad efectúe a través del correo electrónico 

consignado por el consultor para la firma de contrato, la suscripción de contrato implica su autorización expresa 

para el uso de esta modalidad de notificación, siendo su responsabilidad mantener operativos los medios de 

recepción de notificación electrónica, considerándose notificada para todo efecto la hora y fecha en que la 

información digital es remitida por parte de la entidad. 

Cualquier cambio de domicilio o dirección de correo electrónico deberá comunicarse a la entidad con una 

anticipación mínima de 15 días calendarios. 

• HOMOLOGACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

El numeral 30.3. del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que las 

fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las 

Entidades, con independencia del monto de la contratación, incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el 

ámbito de la Ley o que se sujeten a otro régimen legal de contratación. 

Que, mediante Resolución Ministerial N°146-2021-VIVIENDA de fecha 14 de mayo de 2021, el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento aprueba cuatro (04) fichas de homologación de requisitos de calificación 

del plantel profesional clave para la consultoría de obras de pavimentación de vías urbanas, siendo incluida 

para el presente proceso de selección la ficha de homologación correspondiente a una contratación de 

consultoría de supervisión de obra mediante adjudicación simplificada. 

 

• FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PERSONAL CLAVE. 

De acuerdo a las características de cada proyecto, el personal clave desarrollará las siguientes actividades: 
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2.2.1.1. Funciones y/o actividades del supervisor de Obra: 

Las funciones y/o actividades específicas del Supervisor será: velar directa y permanentemente por la correcta 

ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida 

y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que 

formule el contratista según lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando 

el control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervención social. 

Adicionalmente será responsable de supervisar las actividades específicas del especialista en calidad, 

comprenderán el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo 

los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; así 

como, el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o jurídicas que tendrán 

participación en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de las 

obligaciones contractuales de las personas naturales o jurídicas que tendrán participación en el desarrollo de 

la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.). Deberá asegurar y controlar la evidencia objetiva y 

documentada de todos los protocolos de calidad al término de la construcción que serán desarrollados de 

acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentación deberá versar 

sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptación aplicados en cada etapa del proceso constructivo. 

Su participación es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideración la complejidad y 

magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones. 

Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecución de la obra 

1.1. Movilización e instalación del supervisor en obra; 

1.2. Revisar el expediente técnico de obra, con la participación de sus especialistas, dicha actividad deberá 

contener, entre otros, la compatibilización del expediente técnico con la absolución de consultas formuladas 

durante el procedimiento de selección correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologías 

de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación de acuerdo al Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera 

encontrar respecto al expediente técnico, de ser el caso deberá advertir a la Entidad sobre las deficiencias 

encontradas; 

1.3. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando forme parte 

de la propuesta técnica) o la actualización correspondiente, y emitir el informe respectivo; asimismo, con el 

sustento del personal clave, emitirá informe de compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la 

Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental – PMA, que 

incluya, entre otros, las posibles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean 

materia de consulta;  

1.4. Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobación correspondiente, del Programa 

de Ejecución de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el Calendario Adquisición de 

Materiales e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilización de Equipos, entregados por el contratista 

para la suscripción del contrato, dentro de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE;  

1.5. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo supervisar y dar 

su conformidad o no conformidad a la verificación de la delimitación del área de trabajo y la ubicación de 

puntos de control topográfico desarrollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad física del 

terreno;  

1.6. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo constatar in situ 

la disponibilidad física del terreno, para ello recorrerá el área de influencia de la obra. De ser el caso, de 
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contar con las coordenadas UTM del expediente técnico, y con facilidades tecnológicas (gps navegador u 

otro) se verificará la ubicación de los principales componentes del proyecto;  

1.7. Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos; 

1.8. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las características 

de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento; 

1.9. Verificar la aprobación oportuna, por autoridad competente, del plan de desvíos del tránsito peatonal y 

vehicular al inicio de la obra; 

1.10. Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital – CODI. De no corresponder, es el responsable; 

conjuntamente con el contratista; de la apertura del cuaderno de obra físico, con las formalidades 

establecidas en el RLCE; siendo la primera anotación el acta de entrega de terreno; 

1.11. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad identificando las 

posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de 

consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente; 

1.12. Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del expediente técnico) 

por el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo establecido en las especificaciones 

técnicas del expediente técnico, en su defecto serán aplicables en el siguiente orden de prelación: 

Reglamento Nacional de Edificaciones -RNE, las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas 

nacionales del sector competente, normas técnicas internacionales vigentes debidamente acreditadas, que 

resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo; 

1.13. Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado – LCE y su reglamento – RLCE. 

Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecución de la obra 

2.1. Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecución de la obra, en el Cuaderno de obra / CODI, 

con indicación expresa del plazo de ejecución, así como la fecha de culminación del mismo; 

2.2. A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, verifica y aprueba el trazo y replanteo 

georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el contratista, oportunidad en 

que se verificarán los hitos de control para el trazo y niveles; los resultados se plasmarán en un informe del 

Supervisor / Inspector, que deberá ser presentado a la Entidad; 

2.3. Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra 

entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidas en el RLCE, adjuntando su evaluación, 

pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor /Inspector. Dicho informe debe incluir 

la compatibilidad con el terreno donde se ejecutará la obra, la revisión de las absoluciones de consultas 

formuladas durante el procedimiento de selección de ser el caso, además en dicho informe debe plantear las 

posibles consultas u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respecto al Expediente Técnico. 

Asimismo, debe analizar si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son 

de otra naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto 

y otros aspectos que sean materia de consulta; consignando finalmente las observaciones y/o 

recomendaciones del caso; 

2.4. Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el contratista 

correspondiente al procesamiento digital de la información de avance de obra y los planos georreferenciados 

correspondientes para el posterior registro en la plataforma informática del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la información geográfica - 

cartográfica aplicada a proyectos viales en el ámbito urbano publicadas en la siguiente dirección electrónica: 

http://geo.vivienda.gob.pe/; 
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2.5. Revisar y aprobar el programa de ejecución de obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado, 

calendario de adquisición de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario de utilización de equipos, 

actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; así como sus actualizaciones durante 

la ejecución de la obra (ampliación de plazos, suspensión de obra y acelerado); 

2.6. Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualización del plan de trabajo - PT y, con el sustento 

del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad 

y Salud Ocupacional – PSSO; 

2.7. Con el sustento del personal clave, revisión e informe a la Entidad de la actualización del Plan de Manejo 

Ambiental-PMA, para su aprobación respectiva, de corresponder; 

2.8. Seguimiento y control de la ejecución de las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo 

aprobado y al Programa de Ejecución de Obra vigente, incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones 

debidamente autorizados; 

2.9. Exigir al contratista la colocación de los carteles de la obra en los lugares adecuados, debiendo indicar 

información básica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo proporcionado por la 

Entidad; 

2.10. Control económico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e insumos), control del 

avance físico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones 

contractuales; 

2.11. Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos humanos 

y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual - CAO; asimismo, de requerirse 

la importación de equipos y materiales deberá solicitar al Contratista la atención prioritaria a fin de asegurar 

que lleguen a obra en la oportunidad prevista en el CAO;  

2.12. Absolver las consultas que se formulen vía cuaderno de obra / CODI, teniendo en cuenta los requisitos, 

formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, En caso se 

requiera la opinión del proyectista, la valoración previa del supervisor/inspector deberá ser objetiva, razonable 

y congruente;  

2.13. Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como la 

inscripción y pagos a ESSALUD, póliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad del 

personal que interviene en la ejecución de la obra; 

2.14. El último día de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente, formula; en forma 

conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y calculan la valorización del mes 

correspondiente, la cual aprobará y remitirá a la Entidad conforme a los plazos y condiciones establecidos 

en el RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y documentos correspondientes. (Véase anexo N°02 y 

03); 

2.15. Con el apoyo del especialista de calidad, supervisará la ejecución del PAC aprobado, en concordancia 

a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control 

de calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales; 

2.16. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente en 

representación del contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado en el informe 

emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente, deberá observar 

como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por 

periodo y acumulado de obra. Véase anexos N° 03, 04,08,09 y 10; 

2.17. Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificará el adecuado control y cumplimiento del 

PMA aprobado, supervisando la demarcación y aislamiento del área de trabajo, las rutas alternas, el control 
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de la alteración de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, 

social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberán ser tratados 

en forma oportuna de acuerdo al PMA aprobado; 

2.18. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente en 

representación del contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado en el informe 

emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente en 

representación del contratista, debiendo observar como indicador principal (irrelevante, moderado, severo o 

crítico) y las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigación, correctiva o compensación, 

por periodo y acumulado de obra, de corresponder, incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones 

ambientales previstos en el PMA para su posterior remisión a la Dirección General de Asuntos Ambientales 

- DGAA. (Véase anexos N° 03, 06,14,15); 

2.19. Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisará la ejecución del 

PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de la obra (personal 

profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del tránsito en la construcción, los 

procedimientos de emergencia, la verificación de facilidades en caso de emergencias médicas, informes de 

accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades 

ocupacionales e incidentes;  

2.20. Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en representación 

del contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado en el informe emitido por su 

especialista, debiendo observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes 

incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes). (Véase anexos N° 03, 05,11, 12 y 13);  

2.21. De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitará los cambios propuestos por 

el contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la ejecución de obra, del PMA; 2.22. 

De corresponder, previo informe del especialista, aprobará los cambios propuestos por el contratista 

(residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecución de obra, de los planes: PT, 

PAC y PSSO; 

2.23. Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO, en opinión del inspector o supervisor, no requieran 

pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecución o monto contractual, 

serán aprobados por el supervisor / inspector; 

2.24. Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista deberá implementar 

dichos cambios con el control de la supervisión; 

2.25. De ser el caso, deberá verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades referidas al 

Plan de Monitoreo Arqueológico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el sector 

competente; 

2.26. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trámite a los requerimientos de mayores 

metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE; 

2.27. Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliación de plazo, 

cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que señala el RLCE y documentos que conforman el 

contrato; 

2.28. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trámite respecto a la necesidad de ejecutar una 

prestación adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; así mismo, de ser el caso, 

remitirá a la Entidad el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestación adicional de obra 

formulado por el contratista ysu respectiva viabilidad de ejecución de este adicional; 

2.29. Verificar que el contratista amplíe el monto de la garantía de fiel cumplimiento en función del (de los) 

adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE; 
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2.30. Llevar el control de las garantías de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pólizas de Responsabilidad 

Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de los seguros de obra, en cuanto a 

sus montos, plazos de vigencia y demás requisitos, los cuales deben estar incluidos en sus informes 

mensuales; 

2.31. Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenará la paralización de los trabajos que se 

ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, está facultado para ordenar el retiro de 

cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena 

marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el 

incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una 

emergencia; 

2.32. Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecución del plan de desvíos de circulación 

peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente; 

2.33. Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos). Mantendrá en 

sus oficinas de campo, oficina central y registro digital, los archivos completos de la documentación técnica 

– económica de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos contendrán la historia de la obra, 

el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en especificaciones, metrados o características que 

hayan sido necesarios durante la ejecución por sugerencias del proyectista o el supervisor / inspector de 

obra. Igualmente llevará un archivo adecuado de la correspondencia cursadas entre el supervisor /inspector 

de obra, ejecutor de obra o contratista, y la Entidad, así como el control de valorizaciones, control topográfico 

georreferenciado y de todas aquellas actividades relacionada a la ejecución de la obra, incluyendo los 

documentos generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor / inspector de obra preparará además 

un registro fotográfico georreferenciado de la ejecución de la obra debidamente catalogada en una línea de 

tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas en la ejecución de la obra; 

2.34. Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informática del Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento del procesamiento digital de la información y los planos de replanteo georreferenciados 

entregados por el residente de obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la información geográfica 

– cartográfica aplicada a proyectos de vialidad urbana publicadas en la siguiente dirección electrónica: 

http://geo.vivienda.gob.pe/; 

2.35. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso contrario regirse a 

lo establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicación de la penalidad de corresponder; 

2.36. Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las características de lo ofertado por el 

contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento; 

2.37. Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorización la suscripción de sus 

informes o documentos que aprueban y/o emitan según su especialidad, sobre sustento de ejecución de 

partidas, de ser el caso;  

2.38. Exigir al contratista la subsanación de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los cuales 

serán asumidos por el contratista; 

2.39. De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminación, el supervisor anotará el hecho 

en el cuaderno de obra y comunicará a la Entidad; 

2.40. Supervisar la implementación y ejecución del PAC aprobado y actualizado en la obra; 

2.41. Emitir opinión y aprobación previa respecto al informe técnico de revisión del expediente técnico 

entregado por el contratista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su evaluación, 

pronunciamiento y verificaciones propias realizadas; 
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2.42. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referido al PAC, caso 

contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor; 

2.43. Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistemática para el logro del cumplimiento de los 

objetivos de calidad establecidos en el PAC; 

2.44. Revisar y aprobar el informe periódico del PAC, remitido por el residente en representación del 

contratista, deberá observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de 

aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra, que formará parte del expediente de 

valorización. Véase anexos N° 03, 04, 07, 08,09 y10; 

2.45. Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspección, medición y ensayo que 

son usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos constructivos de la obra, 

debiendo, además, contar con sus certificados de calibración vigentes; 

2.46. Antes de iniciar algún proceso de calidad (material, equipos y partidas), deberá supervisar y autorizar; 

que los puntos de inspección requeridos en el PAC, tengan el procedimiento; 

2.47. Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de: materiales, 

fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se realicen en el lugar de 

producción/fabricación, debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho a la Entidad, indicando su 

“conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia a lo previsto en el PAC. Deberá adjuntar 

los protocolos de las pruebas correspondientes cuyos resultados serán parte del informe periódico del PAC; 

2.48. Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando su 

“conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos resultados 

deberán ser parte del informe periódico del PAC;  

2.49. Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan la 

interpretación y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberán ser adjuntadas en 

el informe periódico del PAC; 

2.50. Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su competencia, 

debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinión del proyectista deberá 

presentar un informe sustentatorio; 

2.51. Responsable de emitir opinión de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las acciones 

implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solución técnica que se 

presenten de acuerdo a su especialidad, para la aprobación correspondiente por la supervisión; 

2.52. Responsable de emitir opinión de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios propuestos por 

el residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecución la obra, para la 

aprobación correspondiente por la supervisión; y, una vez aprobados, efectuará los controles a la 

implementación correspondiente; 

2.53. Planificación y ejecución de auditorías internas y gestionar su ejecución;  

2.54. Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y causas de No 

Conformidades; 

2.55. Supervisar la difusión de las No Conformidades a las demás áreas de construcción, para evitar la 

recurrencia de las mismas; 

2.56. Supervisar la gestión del seguimiento de las No Conformidades, así como de las acciones correctivas 

aplicadas; 

2.57. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calidad) emitidos 

por el contratista, a partir de la aplicación de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados; 
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2.58. Elaborar el informe mensual de supervisión de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en 

calidad; 

2.59. Actualización del PAC; 

2.60. Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento - RLCE. 

Fase III: Funciones y/o actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato 

3.1. Fecha de la culminación de la ejecución de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y solicitada 

la recepción de obra por el residente, el supervisor / inspector actuará conforme lo dispuesto en el RLCE; 

3.2. Asimismo, el supervisor / inspector acompañará al certificado de conformidad técnica emitido, la 

información digital de la obra, los planos post construcción georreferenciados entregados por el contratista 

los cuales revisará y validará, y, un informe especial de la situación de la obra para la recepción; 

3.3. De no constatar la culminación de la obra, anotará en el cuaderno de obra dicha circunstancia y 

comunicará a la Entidad; 

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados 

por el contratista, que deberá ser entregado a la entidad; 

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor. 

Recepción de la Obra 

3.6. Se desarrollará conforme a lo dispuesto en el RLCE;  

3.7. Participar en el acto de Recepción de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes, 

tomando debida nota de las observaciones de la Comisión de Recepción, a fin de verificar la subsanación 

por parte del contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepción de Obra será suscrita por el Comité de 

Recepción, el Supervisor, y el contratista; 

3.8. Se realizarán las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las observaciones de 

la comisión; 

3.9. Culminado el levantamiento de observaciones, se emitirá un informe previo de conformidad y realizará 

el correspondiente registro en la documentación vinculante. 

Liquidación de obra: 

3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidación de obra formulada por el 

contratista según Formato N°09, revisando y validando los informes del personal clave; asimismo, dentro de 

los plazos establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector presentará sus propios cálculos, excluyendo las 

obligaciones sometidas a un medio de solución de controversias; 

3.11. Forma parte del expediente de liquidación de obra, la recepción del procesamiento digital de la 

información y los planos post construcción georreferenciados definitivos, que luego el supervisor validará y 

registrará en la plataforma informática del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento de acuerdo a 

las especificaciones técnicas de la información geográfica – cartográfica aplicada a proyectos de vialidad 

urbana, publicadas en la siguiente dirección electrónica: http://geo.vivienda.gob.pe/; y 

3.12. Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato. 

2.2.1.2. Especialista Ambiental 

El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones implementadas por el 

contratista correspondiente al control de la alteración de los componentes ambientales tales como el aire, el 

suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Asimismo, deberá verificar que los impactos que se derivan 

de las actividades del proceso constructivo sean tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo 
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Ambiental-PMA del instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad competente que forma parte 

del expediente técnico. 

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecución de la obra  

1.1. Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a su especialidad identificando 

las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta; 

debiendo elaborar el informe correspondiente dirigido al supervisor / Inspector;  

1.2. Revisar previa y compatibilización el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado por la autoridad 

competente que forma parte del expediente técnico;  

1.3. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / inspector 

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecución de la obra  

2.1. Supervisar la ejecución del PMA aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del 

expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control ambiental de los insumos, procesos 

intermedios y procesos finales, debiendo cautelar como mínimo la demarcación y aislamiento del área de 

trabajo, las rutas alternas, el control de la alteración de los componentes ambientales tales como el: aire, el 

suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. El especialista utilizará los anexos N° 14 y 15 para el 

reporte de los indicadores;  

2.2. Emitir opinión y aprobación previa respecto al informe técnico de revisión del expediente técnico 

entregado por el contratista en lo referente a su especialidad, dicho informe debe incluir su evaluación, 

pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialista;  

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PMA, caso 

contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;  

2.4. En concordancia al PMA aprobado, deberá supervisar la ejecución de las acciones preventivas, de 

mitigación, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por contaminación de 

los componentes ambientales y otros por las diferentes actividades realizadas durante la etapa de 

construcción;  

2.5. En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, 

debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales deberá derivar al Supervisor / Inspector;  

2.6. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista 

correspondiente a las consultas y propuestas de solución técnica que se presenten de acuerdo a su 

especialidad;  

2.7. Responsable de emitir informe técnico respecto a los cambios al PMA, propuestos por el residente 

derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecución de obra, dirigido al supervisor / inspector, 

quien lo elevará a la Entidad en su calidad de propietarios, para su trámite ante la autoridad competente, 

aprobados los cambios al PMA, efectuará los controles correspondientes;  

2.8. Revisar y aprobar el informe periódico del PMA, remitido por el residente en representación del 

contratista, deberá observar como indicador principal: irrelevante, moderado, severo o crítico y las acciones 

tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigación, correctiva o compensación, por periodo y acumulado 

de obra, que formará parte del expediente de valorización. Véase anexos N° 03, 06, 14 y 15;  

2.9. Supervisar y exigir al contratista la atención de las notificaciones o quejas de terceros o de la Entidad 

referidas al tema ambiental, inclusive las que no fueron comprendidas en el PMA en concordancia con lo 

establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;  

2.10. Planificar la ejecución de auditorías internas y gestionar su ejecución en coordinación con el 

supervisor/inspector de obra;  
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2.11. Supervisar el control, registro y procesamiento de las “no conformidades” y causas de No 

Conformidades;  

2.12. Supervisar la difusión de las No Conformidades a las demás áreas de construcción, para evitar la 

recurrencia de las mismas;  

2.13. Supervisar la gestión del seguimiento de las No-Conformidades, así como de las acciones correctivas 

aplicadas;  

2.14. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros comprendidos en el PMA (dossier de 

gestión ambiental) emitidos por el contratista, a partir de la aplicación de los procedimientos e instructivos del 

PMA aprobados;  

2.15. Elaborar el informe mensual de supervisión de la obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en 

la especialidad, teniendo en cuenta la estructura presentada en Anexo N° 06; 

2.16. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de 

ejecutar una prestación adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser 

el caso, presentará al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestación 

adicional de obra formulado por el contratista;  

2.17. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector 

Fase III: Funciones y actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato  

3.1. Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspector, efectuando las pruebas convenientes, tomando 

debidamente nota de las observaciones de la Comisión, a fin de verificar la subsanación por parte del 

contratista, en el plazo de Ley;  

3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de 

recepción de obra, deberá cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, 

precisadas durante la Fase II - Funciones y actividades durante la ejecución de la obra;  

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitirá un informe de conformidad y 

realizará el correspondiente registro en la documentación vinculante;  

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de gestión de manejo ambiental, pruebas y ensayos entregados 

por el contratista, que deberá ser entregado a la entidad;  

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector; 

2.2.1.3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar, controlar y verificar las 

acciones implementadas por el contratista referente al control de cumplimiento de la seguridad en obra y la 

salud ocupacional de los trabajadores, a las charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, 

técnico, administrativo, obrero y otros), a la verificación de facilidades en emergencias médicas, a los 

informes periódicos de accidentes, a los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los procesos 

intermedios/finales de la ejecución de la obra. 

Todas las funciones y/o actividades desarrolladas por el especialista deberán ser informadas al supervisor / 

inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO. 

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecución de la obra 

1.1. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad identificando 

las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de 

consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente, dirigido al Supervisor / Inspector; 
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1.2. Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO elaborado / actualizado (de formar 

parte del expediente técnico) por el residente y su especialista de seguridad y salud ocupacional, el cual debe 

contener como mínimo lo señalado en los Anexos 05, 11, 12 y 13 deben ser concordantes a lo establecido 

en las especificaciones técnicas del expediente técnico; 

1.3. El PSSO deberá contener actualizada la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y 

Controles – IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente: 

− Garantizar la gestión y preparación de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitación al 

personal en general; en la metodología de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

controles, como también facilitar la logística necesaria, formatos impresos y digitales para dicha 

identificación; 

− Identificación de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible 

efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observación de tareas; 

− Identificación de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes; 

− En la evaluación de riesgos, deberá verificar que la matriz de criterios determine la probabilidad de un 

incidente o accidente; 

− Cálculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los resultados 

obtenidos, implementará las medidas de control más adecuadas para los trabajos y actividades a 

desarrollar; 

− Reevaluación de los controles propuestos, de obtener la conformidad de la supervisión, supervisará su 

implementación.  

1.4. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberán canalizarse a través de 

la actualización del PSSO. 

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecución de la obra 

2.1. Supervisar la ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado, en concordancia 

a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas sanitarias y técnicas, requisitos legales y otras 

obligaciones derivadas del PSSO. Véase anexo N° 05, 11, 12 y 13; 

2.2. Emitir opinión y aprobación previa respecto al informe técnico de revisión del expediente técnico 

entregado por el contratista en lo referente a su especialidad. Dicho informe debe incluir su evaluación, 

pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialista; 

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PSSO, caso 

contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector; 

2.4. Responsable de emitir opinión de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios al PSSO 

aprobado, propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecución 

de obra, para la aprobación de la supervisión y efectuará los controles correspondientes; 

2.5. Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de cada una de las 

actividades de la ejecución de la obra; 

2.6. Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Protección Personal – EPPs; 

2.7. Revisar y aprobar el Informe Periódico del PSSO, remitido por el residente en representación del 

contratista; el cual, deberá observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, 

accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes) y las acciones tomadas para cada una 

de ellas, por periodo y acumulado de obra, que formará parte del expediente de valorización. Véase anexos 

N° 05, 11, 12 y 13; 
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2.8. Supervisar y exigir al contratista la atención de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros 

referidos al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las que no fueron comprendidas en el PSSO, 

en concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 

2.9. En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, 

debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales deberá derivar al Supervisor / Inspector; 

2.10. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista 

correspondiente a las consultas y propuestas de solución técnica que se presenten de acuerdo a su 

especialidad; 

2.11. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de 

ejecutar una prestación adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser 

el caso, presentará al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestación 

adicional de obra formulado por el contratista; 

2.12. Elaborar el informe mensual de supervisión de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la 

especialidad, y estas deberán ser concordantes con la función detallada en el numeral 2.7- Véase Anexos 

N° 05, 11, 12 y 13; 

2.13. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector que deberán 

canalizarse a través de la actualización del PSSO.  

Fase III: Funciones y/o actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato 

3.1. Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente nota de las observaciones 

de la Comisión, a fin de verificar la subsanación por parte del contratista, en el plazo de Ley; 

3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de 

recepción de obra, deberá cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, 

precisadas durante la Fase II - Funciones y/o actividades durante la ejecución de la obra; 

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitirá un informe de conformidad y 

realizará el correspondiente registro en la documentación vinculante; 

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por el contratista en 

la liquidación, que deberá ser entregado a la entidad, a través del supervisor / inspector; 

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor. 

• INFORMES A SER PRESENTADOS A LA ENTIDAD. 

Dentro del plazo de ejecución de los Servicios, el Consultor presentará informes en cumplimiento del contrato 

suscrito, notificándole cualquier requerimiento a la dirección estipulada en el contrato, o vía correo electrónico 

debiendo de ser atendido y respondido dentro de los plazos establecidos según el carácter de la notificación o 

lo estipulado en el RLCE, de no tener respuesta o algún tipo de descargo se la aplicará la penalidad 

correspondiente. 

Los informes tienen por finalidad: 

- Mantener informada a la entidad de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en cumplimiento 

del Contrato de Supervisión, en la obra materia del Contrato. 

- Sustentar el pago de los Servicios de Supervisión de la obra.  

La presentación se hará en atención a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en 01 original y 02 copias, y 

en el caso de la valorización de obra se adjuntará el contenido completo en medio magnético que deberá incluir 

el Excel de la valorización aprobada. 
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Adicionalmente a los informes establecidos en el ANEXO N°03 de la ficha de homologación aprobada mediante 

Resolución Ministerial N°146-2021-VIVIENDA se establecen y/o detallan los siguientes: 

I. INFORME DE REVISIÓN DE LOS CALENDARIOS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE INICIO DE 

EJECUCIÓN DE OBRA. 

El supervisor revisará y otorgará conformidad para la aprobación correspondiente, del Programa de 

Ejecución de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el Calendario Adquisición de 

Materiales e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilización de Equipos, entregados por el 

contratista actualizados a la fecha de inicio de obra. 

El plazo de entrega no excederá de los siete (07) días calendarios, computados a partir de la entrega del 

ejecutor de obra y deberá ser aprobado por la entidad. 

II. INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA. 

De acuerdo a las funciones previas al inicio del plazo de ejecución de la obra numeral 1.2. se deberá revisar 

el expediente técnico de obra con la participación de sus especialistas; realizando un informe que incluya 

la compatibilización del expediente técnico con la absolución de consultas formuladas durante el 

procedimiento de selección correspondiente, compatibilidad con el terreno, planteamiento de las posibles 

consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico, adjuntando un panel 

fotográfico rotulado. 

Asimismo, debe analizar si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del expediente técnico o son 

de otra naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, consignando 

finalmente las observaciones y/o recomendaciones del caso. 

El plazo de entrega no excederá de los 15 días calendarios, computados a partir de la entrega del 

expediente técnico y deberá ser aprobado por la entidad.  

III. INFORME DE AVANCE DE OBRA: MENSUAL. 

El Informe mensual, será presentado a la entidad dentro de los cinco (05) días calendarios a partir del 

primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, debiendo ser obligatoria su presentación. 

El informe mensual es un informe independiente al informe que aprueba la valorización del contratista, 

todas las páginas que conforman el informe mensual y la documentación de sustento deberán estar visadas 

por el supervisor de obra incluyendo los informes de los especialistas. 

Deberá contener como mínimo lo siguiente: 

❖ DATOS GENERALES 

- Nombre de la Obra 

- Resolución de aprobación de Expediente Técnico 

- Fuente de Financiamiento 

- Modalidad del concurso 

- Monto del Valor Referencial 

- Nombre del contratista. 

- Monto del Presupuesto Contratado 

- Plazo de ejecución vigente 

- Fecha de suscripción del contrato 

- Fecha de entrega de terreno 

- Monto del Adelanto Directo (de haberse otorgado) 

- Fecha de cancelación del Adelanto Directo 

- Monto del Adelanto para materiales (de haberse otorgado) 

- Fecha de cancelación del Adelanto para materiales 
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- Calendario Valorizado de Avance de Obra actualizado  

- Calendario Valorizado Acelerado de Obra (de existir) 

- Resolución de reconocimiento de Mayores Gastos Generales (de existir) 

- Resoluciones de Ampliación de Plazo (de existir) 

- Resoluciones de Adicionales de obra yo deductivos de obra (de existir) 

- Resoluciones de Mayores Metrados (de existir) 

❖ AVANCES DE OBRA (Documentos Adjuntos en el Informe). 

- Cuadros comparativos de avances físicos de obra 

- Gráficos comparativos, de avance de obra valorizado, de lo realmente ejecutado con relación a lo 

programado, global o por especialidad; curva “S” de avance acumulado. 

- Estado de valorizaciones de contrato principal 

- Reajuste de obra 

- Adicionales de obra 

- Estado de adelantos otorgados al contratista 

 Adelanto Directo y/o Adelanto de Materiales. 

- Mayores metrados 

- Anotaciones del Cuaderno de Obra 

- Cartas Fianzas (copias) solicitadas al Contratista. 

- Informe de los especialistas, según cronograma de permanencia en obra. 

 

IV. INFORME DE TÉRMINO DE OBRA 

El supervisor está obligado a efectuar en un plazo no mayor de cinco (05) días de anotada la culminación 

de la obra el certificado de conformidad técnica donde corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en 

los planos, especificaciones técnicas y calidad. De no haberse culminado la obra y haber culminado el plazo 

contractual vigente deberá indicar las partidas pendientes de ejecución, el tiempo aproximado necesario 

para su conclusión, las probables causas de los retrasos y las recomendaciones realizadas al contratista al 

respecto, las mismas que deben figurar en el cuaderno de obra. 

 

V. INFORME FINAL DE OBRA 

El informe final del Supervisor será el correspondiente a la conclusión de la obra y deberá presentarse 

dentro de los 05 días calendarios posterior a la comunicación a la Entidad de la culminación de obra, el cual 

servirá al Comité de Recepción de la Obra. 

Básicamente contendrá la misma información de los informes mensuales complementado con una 

información final de todo lo sucedido durante la ejecución de la obra, pero en éste caso se mostraran los 

valores acumulados y valorizados. 

Se deberá adjuntar la siguiente documentación. 

- Descripción de las modificaciones del proyecto con su plano de replanteo firmado por el residente y el 

supervisor, (planos As built). 

- Valorización Final de Obra. 

- Copias de Pruebas y controles de calidad  

- Metrado post construcción con su planilla de metrados. 

- Informe final de los especialistas. 

- Resolución de mayores metrados y/o deductivos de obra.  

- Resolución de Ampliaciones de Plazo y/o información de ampliaciones de plazo Consentidas. 
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VI. INFORME DE OPINIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA. 

La entidad recibirá el Expediente de Liquidación de la Obra; la Entidad a través de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural remitirá al Supervisor la liquidación de obra presentada por el contratista con el informe 

financiero sobre los pagos realizados al contratista.  

El supervisor revisará la documentación de la liquidación emitiendo su pronunciamiento con el Formato 

N°09, el cual será remitido a la entidad mediante informe. 

Revisará el cuadro de liquidación presentado por el contratista, verificará los montos valorizados, los 

montos amortizados, los reajustes, las penalidades, etc. realizará una conciliación con el informe financiero 

de pagos al contratista y finalmente emitirá una opinión. 

De encontrar la Liquidación conforme deberá RECOMENDAR EXPRESAMENTE SU APROBACION. 

Deberá firmar todos los folios de la Liquidación en señal de conformidad. 

De encontrar observaciones de fondo en los cálculos, elaborará el pliego de observaciones 

correspondientes. 

El informe de liquidación, deberá contener la siguiente información técnica: 

- Revisión del caculo de reajustes por aplicación de fórmula polinómica.  

- Realizar una valorización de cierre de ser necesario. 

- Revisar los cálculos de penalidades por atraso y/o otras penalidades según reglamento, de ser el caso. 

- Revisar las ampliaciones de plazo, evaluando los cálculos de mayores gastos generales, de ser el caso. 

El informe será presentado ante la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en un plazo máximo de 30 días 

calendarios de recibida la liquidación de obra y el informe financiero. 

Se aclara, que los servicios de la supervisión para la liquidación de obra inician a la presentación de la 

liquidación por parte del contratista, precisando que la entidad recibirá la liquidación de obra y la remitirá a 

la supervisión para su evaluación, es a partir de ese momento que la supervisión de obra tiene 30 días 

calendarios para remitir su informe a la entidad. 

• VALOR REFERENCIAL 

El monto para el desarrollo de la supervisión y control, recepción y liquidación de la Obra “CREACION DEL 

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DEL CERCADO DE CHANGUILLO DISTRITO DE 

CHANGUILLO DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con un valor referencial que 

asciende a S/. 476,628.16 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 

16/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 

supervisión de la ejecución de obra.  

• ADELANTO DIRECTO 

La Entidad no otorgará Adelanto Directo. 

• SISTEMA DE CONTRATACION 

El presente procedimiento se rige por el sistema Mixto de Tarifas y Suma Alzada. 

• PRESTACION DEL SERVICIO. 

El plazo del servicio de supervisión es de doscientos setenta (270) días calendario. 

❖ FORMA DE PAGO. 

El pago por servicio de Supervisión se realizará de la siguiente manera. 

La Municipalidad Distrital de Changuillo, deberá realizar todos los pagos a favor de EL CONSULTOR DE 

OBRA por concepto de los servicios objeto del Contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada 
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la respectiva prestación, según lo indicado en el ART. 171° del Reglamento del TUO de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Revisión del Expediente y la Supervisión de la Ejecución de Obra: Los pagos se efectuarán mediante 

valorizaciones mensuales en forma proporcional al plazo de ejecución de la Obra, correspondiendo el pago 

en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo señalado en el presente termino 

de referencia, teniendo en cuenta que el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la 

recepción de obra, debe ser realizado bajo el sistema de TARIFAS. 

Actos reglamentarios hasta la firma del Acta de Recepción de Obra, Liquidación de Contrato de Obra y 

Liquidación de Contrato de Supervisión: El pago será cancelado bajo el sistema de SUMA ALZADA. 

Las valorizaciones mensuales tienen carácter de serán elaborados el último día de cada periodo y 

entregado por la Supervisión en los plazos establecidos, las mismas que serán revisadas por el funcionario 

designado por la Entidad. 

Los pagos a la Supervisión por el servicio de supervisión de obra se efectuarán sobre el trabajo 

efectivamente prestado, mediante valorizaciones mensuales que serán calculados, multiplicando el “valor 

diario” por los días de prestación efectuada en el periodo, del monto correspondiente a la Supervisión 

durante la Obra de la estructura de costos de supervisión, sobre el cual se aplicarán los reajustes, 

amortizaciones de adelantos y retenciones por concepto de multas y otros. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Supervisor, se realizarán en forma 

mensual al cierre de la valorización y presentación de su informe mensual. 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
SISTEMA DE 

CONTRATACIÓN 
PERIODOS  
DE TIEMPO 

UNIDAD DE 
TIEMPO 

UNITARIA 
OFERTADA 

TOTAL, OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra 
(incluye revisión del 
expediente técnico y 
supervisión de 
ejecución de la obra) 

TARIFAS 240 
DIAS 

CALENDARIOS 
S/. 1,933.17433 S/. 463,961.84 

todos los actos 
reglamentarios hasta la 
firma del Acta de 
recepción de Obra y 
conformidad de Servicio, 
Liquidación de obra y 
liquidación de consultoría 
de obra 

SUMA ALZADA 
30 

DIAS CALENDARIOS 
 

S/. 12,666.32 

 S/. 476,628.16 
(Cuatrocientos Setenta y 
Ocho Mil Seiscientos 
Veintiocho con 16/100 
Soles) 

 

Nota Importante: 

- La consultoría de supervisión de obra deberá presentar su liquidación de consultoría, 30 días 

calendarios posterior de haberse otorgado la conformidad de la última prestación, de no realizarse la 

Entidad lo practicará de oficio a costo del supervisor, valor que será descontado en la liquidación del 

contrato de consultoría. 

- El Supervisor para el trámite de pago de valorización, deberá emitir el documento contable pertinente 

que concuerde con el tipo de impuesto utilizado en la determinación de su valor referencial, en caso de 

no ser concordante deberá efectuarse los ajustes necesarios al monto del contrato. 

2.2.2. Consideraciones específicas 
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a) De la especialidad y categoría del consultor de obra  

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría 

en Edificaciones y Afines y en la categoría B o superior.   

c) Condiciones de los consorcios 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo 

siguiente: 

1) El número máximo de consorciados es de 02 CONSORCIADOS. 

2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10%. 

d) Del personal 

• Se debe consignar el personal necesario para la ejecución de la prestación, detallando su perfil 

mínimo y cargo, así como las actividades a desarrollar. Asimismo, se debe clasificar al personal 

clave para la ejecución de la consultoría de obra, esto es, aquél que resulta esencial para la 

ejecución de la prestación, como es el caso del jefe del proyecto para la elaboración del expediente 

técnico o supervisor de obra. 

• De acuerdo a lo establecido en la ficha de homologación se establece como personal clave, al 

especialista ambiental y especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

SUPERVISOR DE 

OBRA 
Ingeniero Civil 

Contar con un mínimo de 36 meses de experiencia, 

computados desde la colegiatura, como Supervisor 

y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente y/o 

la combinación de estos en: inspección y/o 

supervisión de servicios de consultoría de 

supervisión de obra y/o ejecución de obra, en obras 

similares al objeto de la convocatoria. 
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ESPECIALISTA 

AMBIENTAL, 

Ingeniero Civil o Ingeniero 

Ambiental o Ingeniero de Gestión 

Ambiental o Ingeniero Ambiental y 

de Recursos Ambientales o 

Ingeniero de Recursos Naturales 

y Energía Renovable o Ingeniero 

de Recursos Renovables o 

Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Naturales. 

Contar con un mínimo de 18 meses de experiencia, 

computados desde la colegiatura, como Especialista 

y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable 

y/o residente ambiental y/o ambientalista en: 

Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y 

mitigación ambiental o impacto ambiental, en obras 

en general. 

ESPECIALISTA DE 

SEGURIDAD EN 

OBRA Y SALUD EN 

EL TRABAJO, 

Ingeniero Civil o Ingeniero de 
Higiene y Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial o Ingeniero 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo o Ingeniero de Minas o 
Ingeniero Metalurgista 

Contar con un mínimo de 24 meses de experiencia, 

computados desde la colegiatura, como Especialista 

y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable 

y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o 

seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra 

o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o 

implementación de planes de seguridad e higiene 

ocupacional o en prevención de riesgos laborales., 

en obras en general. 

 

e) Del equipamiento 

En esta sección se puede consignar el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación, 
debiendo clasificarse aquel que es estratégico para ejecutar dicha prestación. Cabe precisar, que solo 
aquel equipamiento clasificado como estratégico, puede incluirse como requisito de calificación en el 
literal B.3 de este Capítulo. 

En caso de establecerse características, años de antigüedad y otras condiciones en el equipamiento 

requerido, éstas no deberán constituir exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias. 

• 01 Camioneta 4x4, con una antigüedad menor a 06 años.  

• 01 Equipo de cómputo (mínimo i5). 

• 01 plotter. 

• 01 Impresora. 

 

 

f) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.   

g) Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción 
y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 
rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular 
con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las 
siguientes intervenciones:  

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas 
y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial 
y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o 
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plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o 
parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones 
urbanos. 

h) De las otras penalidades 

• De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al 
retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, 
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  

• Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se 
verifica el supuesto a penalizar.  

• Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir 
las siguientes: 

Penalidades 

N° Aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u 

operatividad de la infraestructura culminada y las 

instalaciones y equipos en caso corresponda, el 

comité de recepción advierte que la obra no se 

encuentra culminada.  

5% al monto del contrato de 

supervisión. 

Según informe del 

comité de recepción. 

2 
En caso el supervisor de obra no absuelva las 

consultas o las absuelva fuera del plazo señalado en 

el numeral 193.3 del artículo 193 del Reglamento.  

Una (1) UIT por no atender 

las consultas formuladas por 

el residente de obra, según lo 

dispuesto en el literal b) del 

numeral 193.10 del artículo 

193 del Reglamento. 

Según informe de la 

GERENCIA DE 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

3 

Cuando no se presente el Informe técnico de revisión 

del expediente técnico de la obra dentro del plazo 

establecido. 

Se penalizará con el (5/1000) 

del monto de contrato por 

cada día de atraso en la 

presentación. 

Según informe de la 

GERENCIA DE 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

4 

Cuando no se presente el Informe de evaluación, 

pronunciamiento y verificación del Informe técnico de 

revisión del expediente técnico de obra presentado por 

el contratista de la obra, dentro del plazo establecido. 

Se penalizará con el (5/1000) 

del monto de contrato por 

cada día de atraso en la 

presentación. 

Según informe de la 

GERENCIA DE 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

5 

Cuando el supervisor no emite dentro del plazo 

establecido en el reglamento, su informe técnico 

respecto a su opinión ante la solicitud de ampliación 

de plazo del contratista. 

Se penalizará con el (5/1000) 

del monto de contrato por 

cada día de atraso en la 

presentación. 

Según informe de la 

GERENCIA DE 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 
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Penalidades 

N° Aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

6 

Cuando el supervisor no emite dentro del plazo 

establecido en el reglamento, su informe de revisión 

del calendario de avance de obra valorizado 

actualizado y/o el calendario de avance de obra 

valorizado actualizado a la fecha de inicio de obra. 

Se penalizará con el (5/1000) 

del monto de contrato por 

cada día de atraso en la 

presentación. 

Según informe de la 

GERENCIA DE 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

 

7 

Cuando el supervisor no presente el informe de 

avance de obra - mensual dentro del plazo 

establecido. 

Se penalizará con el (5/1000) 

del monto del contrato por 

cada día de atraso en la 

presentación del informe. 

Según informe de la 

GERENCIA DE 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

8 
Cuando el supervisor no presente el informe de 

término de obra dentro del plazo establecido. 

Se penalizará con el 

(05/1000) del monto del 

contrato por cada día de 

atraso en la presentación del 

informe.  

Según informe de la 

GERENCIA DE 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de sustitución del personal 
acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya aprobado 
su sustitución, según lo previsto en el numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

• Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del 
ítem que debió ejecutarse. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité 
de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 
 
❖ SUPERVISOR DE OBRA,  

INGENIERO CIVIL. 
 

❖ ESPECIALISTA AMBIENTAL, 
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Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y 
de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de 
Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales. 

❖ ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO,  

     Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de                                   
Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista  

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

❖ SUPERVISOR DE OBRA,  
Contar con un mínimo de 36 meses de experiencia, computados desde la colegiatura, como 
Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente y/o la combinación de estos en: 
inspección y/o supervisión de servicios de consultoría de supervisión de obra y/o ejecución de 
obra, en obras similares al objeto de la convocatoria. 

❖ ESPECIALISTA AMBIENTAL, 
Contar con un mínimo de 18 meses de experiencia, computados desde la colegiatura, como 
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o 
ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o 
impacto ambiental, en obras en general. 

❖ ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO,  
Contar con un mínimo de 24 meses de experiencia, computados desde la colegiatura, como 

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y 

salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo 

o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en 

prevención de riesgos laborales., en obras en general. 

Se considerará obras similares: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o 
creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 
rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular 
con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en 
las siguientes intervenciones:  

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas 
y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial 
y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o 
plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización 
y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones 
urbanos. 

Acreditación:  

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 
 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos 

o 01 Camioneta 4x4, con una antigüedad menor a 06 años.  

o 01 Equipo de cómputo (mínimo i5). 

o 01 plotter. 

o 01 Impresora.  

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 

Se considerará obras similares: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o 
creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 
rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con 
pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las 
siguientes intervenciones:  

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o 
jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o 
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas 
y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques 
y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 

 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago1. 

 
1  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
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Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 
las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó 
el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento 
del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que 
deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 

 

• DESAGREGADO DE GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 

El desagregado de gastos para el desarrollo de la supervisión y control, recepción y liquidación de la Obra 

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DEL CERCADO DE 

CHANGUILLO DISTRITO DE CHANGUILLO DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE 

ICA”, con Código Único de Inversión N° 2621064, tiene un valor referencial que asciende a S/. 476,628.16 

(CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 16/100 soles), incluidos los 

impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la supervisión de la ejecución de 

obra, y tiene el siguiente desagregado: 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE / 
METODOLOGÍA 

PARA SU 
ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 75 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a  TRES 
(03) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 
diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 
pago, según corresponda. 
   
Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y 
vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o 
remodelación y/o renovación de vías de circulación peatonal y/o vehicular con 
pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o 
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos 
viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o 
jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas 
y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal 
y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios 
públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques 
y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o 
malecones urbanos. 
 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 

prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 

comprobante de pago.  

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor en 

la especialidad” previstas en el literal C del numeral XII del Capítulo III de la 

M = Monto 
facturado 
acumulado por el 
postor por la 
prestación de        
servicios de 
consultoría en la 
especialidad                 
        
 
M >= 2.02 veces el 
valor referencial: 
                       70 
puntos 
 
M >= 1.5 veces el 
valor referencial y < 
2.0 veces el valor 
referencial: 
                      60 
puntos 
 
M > 1.53 veces el 
valor referencial y < 
1.0 veces el valor 
referencial: 
                     40 
puntos 
 

 
 

2  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
3  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE / 
METODOLOGÍA 

PARA SU 
ASIGNACIÓN 

presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.   

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 25 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la 
consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

1) Plan de trabajo 
 
I. Generalidades 

1.1. Antecedentes 
1.2. Objetivo 
1.3. Duración de la Consultoría 
1.4. Datos Generales del Proyecto 
1.5. Alcance del Proyecto  

II. Estructura y Programación de Estudio 
2.1. Criterios básicos para la ejecución de la consultoria 
2.2. Contenido de las Actividades 
2.3. Equipos Previstos 
2.4. Ciclos de Trabajo y Rendimiento 
2.5. Manual de Calidad y prevención de riesgo 
2.6. Productos 
2.7. Rol del personal clave 
2.8. Sistema de Controles de Avance Semanal 
2.9. Sistema de controles de Fin de consultoría 
2.10. Sistema de Control Post- Entrega 
2.11. Conocimientos del Proyecto e Identificación de 
Facilidades, dificultades y propuestas de solución. 

III. Pautas en el desarrollo del Plan de Trabajo  
IV. Cronograma de Utilización de Personal 
V. Metas y Obligaciones de la asistencia técnica 
VI. Procedimientos para el manejo de riesgos durante la ejecución de 
la consultoría. 
VII. Mejoras en el desempeño del equipo técnico 
VIII. Mejoras de los trabajos 
IX. Procedimientos para asegurar la calidad de la consultoría 
XI. Descripción de elementos y/o herramientas y/o técnicas a ser 
empleadas 
XII. Programación de Actividades 

XII.1. Aspectos generales 
XII.2. Matriz de requerimientos para actividades 
XII.3. Matrices de programación de actividades 
XII.4. Gestión del tiempo 
XII.5. Mecanismos de Aseguramiento de calidad del servicio 
XII.6. Cierre del proyecto 
XII.7. Sistema de control de plazo  
 

XIII. Descripción General del proyecto. 
XIV. Panel Fotográfico georreferenciado de la situación actual del 
lugar donde se realizará el proyecto. 

 
 
2.0.- Mediante la Metodología del Project Management Institute, (PMI), 

desarrollar el Dominio de Desempeño del Enfoque de Desarrollo y del 
Ciclo de Vida, con el contenido mínimo siguiente: 

 
2.1 Relación entre Cadencia, Desarrollo y Ciclo de vida  
2.2 Cadencia de Entrega 
2.3 Enfoques de Desarrollo  
2.4 Consideraciones para Seleccionar un Enfoque de Desarrollo 

Desarrolla la 
metodología que 
sustenta la oferta 
25 puntos 
 
 
 
 
 
 

No desarrolla la 
metodología que 
sustente la oferta 
0 puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE / 
METODOLOGÍA 

PARA SU 
ASIGNACIÓN 

2.5 Ciclo de Vida y Definiciones de Fase 
2.6 Alineación de Cadencia de Entrega, Enfoque de Desarrollo y Ciclo 

de Vida 
2.7 Interacciones con Otros Dominios de Desempeño 
2.8 Medición de los Resultados. 
Presentar de cada caso, tablas y gráficos correspondientes, que 
permitan visualizar mejor los conceptos desarrollados. 

 
3.0.- Aplicar la Metodología de Simulación Montecarlo, en el análisis de riesgo 

en la ejecución de obra, considerando el contenido mínimo siguiente: 
 

3.1 Enfoque técnico de la simulación Montecarlo en el análisis de riesgo 
durante la ejecución de obra. 

3.2 Procedimientos del método de simulación Montecarlo 
3.3 Expresiones o fórmulas para la medición de riesgos mediante la 

simulación Montecarlo. 
3.4 Resultados esperados de la evaluación de riesgos mediante la 
simulación Montecarlo. 
 

4.0.- Presentar modelamiento de la Ca. Agustín Bocanegra: Modelamiento 3D 
con presentación mediante programa Revit u otro equivalente; 
modelamiento 4D mediante programa Naviswork Manage u otro 
equivalente y modelamiento 5D mediante el programa Delphin u otro 
equivalente a nivel de detalle de Pavimento, sardinel, veredas, 
graderías. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 



TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SUPERVISION DEL PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL CERCADO DE CHANGUILLO DEL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE 

NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA” 

~ 31 ~ 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 75 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a  
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de 
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
   
Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación 
peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o 
ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 
rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías de circulación 
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras 
o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes 
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o 
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías 
locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o 
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o 
peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o 
alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad 
y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o 
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago20. 

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 2.021 veces el valor 
referencial: 

                       70 puntos 
 
M >= 1.5 veces el valor 
referencial y < 2.0 veces el 
valor referencial: 

                      60 puntos 
 
M > 1.522 veces el valor 
referencial y < 1.0 veces el 
valor referencial: 

                     40 puntos  

 
20  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
21  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
22  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 25 puntos 

 

Evaluación: 
 

1) Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la 
ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es 
el siguiente: Plan de trabajo 
 
I. Generalidades 

1.1. Antecedentes 
1.2. Objetivo 
1.3. Duración de la Consultoría 
1.4. Datos Generales del Proyecto 
1.5. Alcance del Proyecto  

II. Estructura y Programación de Estudio 
2.1. Criterios básicos para la ejecución de la 
consultoria 
2.2. Contenido de las Actividades 
2.3. Equipos Previstos 
2.4. Ciclos de Trabajo y Rendimiento 
2.5. Manual de Calidad y prevención de riesgo 
2.6. Productos 
2.7. Rol del personal clave 
2.8. Sistema de Controles de Avance Semanal 
2.9. Sistema de controles de Fin de consultoría 
2.10. Sistema de Control Post- Entrega 
2.11. Conocimientos del Proyecto e Identificación de 
Facilidades, dificultades y propuestas de solución. 

III. Pautas en el desarrollo del Plan de Trabajo  
IV. Cronograma de Utilización de Personal 
V. Metas y Obligaciones de la asistencia técnica 
VI. Procedimientos para el manejo de riesgos durante la 
ejecución de la consultoría. 
VII. Mejoras en el desempeño del equipo técnico 
VIII. Mejoras de los trabajos 
IX. Procedimientos para asegurar la calidad de la consultoría 
XI. Descripción de elementos y/o herramientas y/o técnicas a 
ser empleadas 
XII. Programación de Actividades 

XII.1. Aspectos generales 
XII.2. Matriz de requerimientos para actividades 
XII.3. Matrices de programación de actividades 
XII.4. Gestión del tiempo 
XII.5. Mecanismos de Aseguramiento de calidad del 
servicio 
XII.6. Cierre del proyecto 
XII.7. Sistema de control de plazo  
 

XIII. Descripción General del proyecto. 
XIV. Panel Fotográfico georreferenciado de la situación actual 
del lugar donde se realizará el proyecto. 

 
 
2.0.- Mediante la Metodología del Project Management Institute, (PMI), 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

25 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

desarrollar el Dominio de Desempeño del Enfoque de Desarrollo y 
del Ciclo de Vida, con el contenido mínimo siguiente: 

 
2.1 Relación entre Cadencia, Desarrollo y Ciclo de vida  
2.2 Cadencia de Entrega 
2.3 Enfoques de Desarrollo  
2.4 Consideraciones para Seleccionar un Enfoque de Desarrollo 
2.5 Ciclo de Vida y Definiciones de Fase 
2.6 Alineación de Cadencia de Entrega, Enfoque de Desarrollo y 

Ciclo de Vida 
2.7 Interacciones con Otros Dominios de Desempeño 
2.8 Medición de los Resultados. 
Presentar de cada caso, tablas y gráficos correspondientes, que 
permitan visualizar mejor los conceptos desarrollados. 

 
3.0.- Aplicar la Metodología de Simulación Montecarlo, en el análisis de 

riesgo en la ejecución de obra, considerando el contenido mínimo 
siguiente: 

 
3.1 Enfoque técnico de la simulación Montecarlo en el análisis de 

riesgo durante la ejecución de obra. 
3.2 Procedimientos del método de simulación Montecarlo 
3.3 Expresiones o fórmulas para la medición de riesgos mediante 

la simulación Montecarlo. 
3.4 Resultados esperados de la evaluación de riesgos mediante la 
simulación Montecarlo. 
 

4.0.- Presentar modelamiento de la Ca. Agustín Bocanegra: 
Modelamiento 3D con presentación mediante programa Revit u 
otro equivalente; modelamiento 4D mediante programa Naviswork 
Manage u otro equivalente y modelamiento 5D mediante el 
programa Delphin u otro equivalente a nivel de detalle de 
Pavimento, sardinel, veredas, graderías. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos23 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

  

 
23 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO24 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
24    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS25 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora26, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

 
25  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
26  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 27 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

 
27 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS28  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

 
28  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

 Supervisión 
de Obra 

  

 
29  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Expediente 
Técnico  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
30  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

 
31  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
32  Ibídem.  

 
33  Ibídem.  
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 34 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 35 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%36 

 
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
35 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
36 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDCH-CS-1 

 

 

53 

 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO37 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA38 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA39 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO40 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO41 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA42 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

 
37     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
38     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
39  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
40     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
41     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
42  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa43 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
43    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP44 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO45 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE46 

DE: 
MONEDA IMPORTE47   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA48 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO49  

1           

2           

3           

4           

 
44  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
45  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
46  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
47  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
48  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
49  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP44 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO45 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE46 

DE: 
MONEDA IMPORTE47   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA48 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO49  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


