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Edwards Christian i@ Roman
RESIDENIZDE OBRA
N° 92231




Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

DOCUMENTO Fecha May-25
Nombre del Provect “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL
DATOS GENERALES ombre del Proyectol 1y ANCAYO — HUANCAYO - JUNIN®, CUI N°2228232
DEL PROYECTO
Ubicacion Geografica EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO R1
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Inadecuada formulacién del requerimiento, el cual retrase la
contrataciéon oportuna y/o que el requerimiento cuente con
condiciones excesivos.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Falta de experiencia y capacitacion de
personal.
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo o
=Probabilidad x 0.060 IFHOSIE Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . "
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo Tra.nsferlr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Responsabilidad del AREA USUARIA, siendo responsable de las
constantes reformulaciones.
5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO Para ello, el 4rea usuaria debera capacitarse respecto a la actual
normativa (Ley N° 32069 y Reglamento), el cual permitira formulacién
ade! nte el requerimiento.
L

Edwards Chiistian hgkénzie Rorman
RESIDEN E OBRA
2l 0 09231

CHRISTIAN EDWARDS MCKENZIE ROMAN Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacién

Cargo:
Dependencia:
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

it Fecha May-25
“CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL
DATOS GENERALES Nombre del Proyectol 4 ;ANCAYO — HUANCAYO - JUNIN®, CUI N°2228232
DEL PROYECTO
Ubicacion Geogréfica EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO R2
3.2 |[DESCRIPCION DEL RIESGO Inadecuada coordinacién entre el ares usuaria y la
Dependencia encargada de las contrataciones, respecto a la
formulacién del requerimiento.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Procesos engorrosos burocraticos para
aprobar documentos entregados.
Causa N° 2
CausaN° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo -
=Probabilidad x 0.120 s diin Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA séi "
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
. Transferir
Aceptar Riesgo
Sepir e Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Responsabilidad del AREA USUARIA y la Dependencia Encargada
de las Contrataciones, siendo responsable de la correcta
formulacion del requerimiento
5.3 |ACCIONES PARA DAR
PR UL D Para ello, el area usuaria y la DEC deberan coordinar de manera mas
eficien/ciA«? obtener una adecuada formulacion del requerimiento.

;’(C,[CC/Q( u

Edwards Christian M Roman
RESIDENT OBRA
op 092231

CHRISTIAN EDWARDS MCKENZIE ROMAN Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacién
DNI: 2 449 Cargo:
Dependencia:
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Anexo N°

01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL NuUmero CUI 2228232
DOCUMENTO Fecha May-25
Nombre del Provecto “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL
DATOS GENERALES o ye HUANCAYO — HUANCAYO - JUNIN’, CUI N°2228232
DEL PROYECTO
Ubicacion Geografica EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO R3
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Deficiencia de La Dependencia encargada de las
contrataciones, al no advertir errores del requerimiento y/o
que contravengan las normas legales.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Falta de experiencia y capacitacion de
personal.
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo -
=Probabilidad x 0.060 Pricidad Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . i
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo Tra.nsferlr
Riesgo
i e Responsabilidad de la DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS
CONTRATACIONES, siendo responsable de advertir errores que
contravienes las normas legales en materia de contrataciones
publicas.
5.3 |ACCIONES PARA DAR
RERREAL R Para ello, el area usuaria y la DEC deberan coordinar de manera mas
eficie?ﬁra obtener una adecuada formulacién del requerimiento.
]
-~ /
@ [ 1111 -
Edwards Christian i Roman
RESIDENTE DE OBRA
CIP/N° 92231
CHRISTIAN ARDS MCKENZIE ROMAN Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobaciéon
DNI: 20149449 Cargo:
Dependencia:
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Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

DOCUMENTO Fecha May-25

Nombre del Proyecto “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL
DATOS GENERALES HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN’, CUI N°2228232
DEL PROYECTO

Ubicacién Geografica EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO

R4

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

Deficiencia de La Dependencia Encargada de las
Contrataciones, al no advertir errores de los requisitos de
calificacién y/o que estos no se encuentren formulados de

acuerdo a los bases estandar aprobados por el OECE.

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

Falta de experiencia y capacitacion de

Causa N° 1
personal.

Causa N° 2

CausaN° 3

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo -
=Probabilidad x 0.120 Frierider] Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA e .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
. Transferir
Aceptar Riesgo
ot Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

Responsabilidad de la DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS
CONTRATACIONES, siendo responsable de advertir errores
respecto a los requisitos de calificacion y que estos se estén
utilizando los actuales requisitos de calificacion.

5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO

La DEC debe verificar constantemente que los requisitos de

caliﬁ?se estén utilizando los actuales.

Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacioén

Cargo:
Dependencia:
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Numero CUI 2228232
DOCUMENTO Fecha May-25
Nombre del Provecto “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL
DATOS GENERALES e Y HUANCAYO — HUANCAYO - JUNIN”, CUI N°2228232
DEL PROYECTO
Ubicacion Geografica EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO R5
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Demoras en la convocatoria por parte de la dependencia
encargada de las contrataciones.
3.3 |[CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1

Procesos engorrosos burocréaticos para
aprobar documentos entregados.

Causa N° 2

Causa N° 3

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 {IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo -
=Probabilidad x 0.120 IR Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA o .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
i Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 Riesgo
5.2 IDISPARADOR DE RIESGO Responsabilidad de la DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS
CONTRATACIONES, siendo responsable de realizar la
convocatoria de manera oportuna.
5.3 |ACCIONES PARA DAR
FERTURCEA BN Para ello, el area usuaria y la DEC deberan coordinar de manera mas
eficiencia para obtener una adecuada formulacion del requerimiento.

I: 20119449
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Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Ndmero CUI 2228232
DOCUMENTO Fecha May-25

Nombre del Provecto “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL
DATOS GENERALES 4 HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN”, CUI N°2228232
DEL PROYECTO

Ubicacién Geografica EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO

R6

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

Posibilidad de que no se enteren los potenciales proveedores
del proceso de convocatoria, el cual recaiga en participacién
minima y/o ninguna participacién de proveedores.

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

Reducido numero de profesionales con las

Causain® ¢ competencias requeridas
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo -
=Probabilidad x 0.030 F volsen Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Transferir
Aceptar Riesgo
op 9 Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

Responsabilidad de los proveedores dedicados a la actividad
econdmica, materia de la contratacion.

5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO

Para ello la DEC, podra informar a ORDITI para que esta Gltima pueda
publicar en la pagina de la entidad y asi fomentar la mayor

seleccion.

pagﬂ/;]:/?Bn de potenciales postores al presente procedimiento de

Ao

Edwardsﬁhof{'s!%'an’ﬂckenzie Roman
RESIDENTE DE OBRA

1D N 929724
CHRIST, EDWARDS MCKENZIE ROMAN Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacion
: 20119449 Cargo:
Dependencia:
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Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Numero CUI 2228232
DOCUMENTO Fecha May-25

Nombre del Proyecto “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL
DATOS GENERALES Y HUANCAYO — HUANCAYO - JUNIN", CUI N°2228232
DEL PROYECTO

Ubicacion Geografica EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO

R7

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

Posibilidad que realicen consultas y observaciones al presente
procedimiento de seleccién y que estos no fueran absueltos
correctamente o que se absuelvas sin una debida motivacion,
el cual pueda dar lugar a declaratoria de nulidades del
presente procedimiento de seleccion.

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

Reducido nimero de profesionales con las

N° p 4
R competencias requeridas

Causa N° 2

Causa N° 3

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo -
=Probabilidad x 0.060 Pnor.ldad Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA . . .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo Tra'nsferlr
Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

Responsabilidad del oficial de compras o comité, siendo
responsable de realizar la correcta absolucion de consultas u
observaciones el cual incluya respuestas debidamente motivadas al
momento de acoger o no acoger la observacion.

5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO

Para ello, el area usuaria debera capacitarse respecto a la actual
no a (Lgy N° 32069 y Reglamento).

Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacion

Cargo:
Dependencia:
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

DOCUMENTO Fecha May-25

Nombre del Proyecto “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL
DATOS GENERALES y HUANCAYO — HUANCAYO - JUNIN”, CUI N°2228232
DEL PROYECTO -

Ubicacion Geografica EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO RS
3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO Posibilidad de no realizar la correcta revision de ofertas del o
de los postores, el cual dé lugar a declaratorias de nulidades.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)
R Reducido nimero de profesionales con las
Causa N° 1 . .
competencias requeridas
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo -
=Probabilidad x 0.060 iy Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA " i
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo Tra.nsfenr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
Responsabilidad del oficial de compras o comité, siendo
responsable de realizar una revisién adecuada, conforme a
normativas de contrataciones publicas, teniendo en consideracion
las diversas opiniones y pronunciamientos del OSCE.
5.3 |ACCIONES PARA DAR
FESPURSIA AL ESSD Para ello, el 4rea usuaria debera capacitarse respecto a la actual
nomaﬁy“ 32069 y Reglamento).
/

<

cldix

RESIDEN
G
CHRISTIANWEDWARDS MCKENZIE ROMAN Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacion
Cargo:
Dependencia:
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Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Numero CUI 2228232
DOCUMENTO Fecha May-25
Nombre del Proyect “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL
DATOS GENERALES ° el PToyectol  LUANGAYO —~ HUANCAYO - JUNIN’, CUI N°2228232
DEL PROYECTO
Ubicacién Geogréafica EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO R9
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO No se elabore o no se firme el contrato de manera oportuna,
dentro de los dias que establece la normativa de
contrataciones publicas.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1 Incumpllmlgnto del cronograma y plazos
establecidos por el postor ganador.
Causa N° 2
CausaN° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo -
=Probabilidad x 0.060 s Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA i "
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
" Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 Riesgo
5.2 [DISPARADOR DE RIESGO Responsabilidad de la Dependencia Encargada de las
Contrataciones, el cual debe elaborar yo notificar la orden segun
plazos maximos establecidos en la normativa de contracciones
publicas.
5.3 |ACCIONES PARA DAR
e oo Se debera notificar la orden segtin plazos méximos establecidos en la
normativa de contracciones puablicas.
€

Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacion

Cargo:
Dependencia:

10 de 15



Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Numero CUI 2228232
DOCUMENTO Fecha May-25
Nombre del Proyecto “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL
DATOS GENERALES Y HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN”, CUI N°2228232
DEL PROYECTO
Ubicacion Geografica EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO
R10
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Posibilidad de que el proveedor tenga retrasos en el
internamiento del bien, el cual perjudique la programacién de
ejecucion de la obra.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1 lncumphmngnto del cronograma y plazos
establecidos por el postor ganador.
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo ot
=Probabilidad x 0.060 o Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA _ " "
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo Tra.nsfenr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO N
Responsabilidad del proveedor o contratista, el cual debera prever
los diversos aspectos coyunturales con el objeto de advertirse o
anticiparse a posibles retrasos de internamiento del bien.
5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO
Advertir o anticiparse a posibles retrasos de internamiento del bien.
-

S8

CHE N 92224

CHRISTIAN

DNI: 20719449

ARDS MCKENZIE ROMAN
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Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacion

Cargo:
Dependencia:




INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 01

Campo

Informacién a consignar

Registrar un nimero correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
la fecha en que se emite dicho documento.

Registrar el nombre y la ubicacién geografica del proyecto correspondiente.

3.1

Asignar un numero correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
para identificar cada riesgo.

3.2

Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,
pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisiébn de documentacién del
proyecto, técnicas de recoleccion de informacion (tormenta de ideas, entrevistas), analisis
FODA, lista de chequeo, etc.

3.3

Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es
posible que una causa pueda generar mas de un riesgo identificado.

4.1

Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda
que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.

42

Indicar el impacto del riesgo en la ejecucion de la obra marcando con una X en la celda que
se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.

43

La puntuacion del riesgo se obtiene automaticamente multiplicando la probabilidad de
ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automaética la
prioridad del riesgo motivo de andlisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los
criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).

5.1

Debera seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la
metodologia del PMBOK, se precisa lo siguiente:

Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a
través de acciones especificas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no
necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo.

Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en
cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificacion de las
condiciones iniciales del proyecto.

Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a
adoptar si el riesgo se materializa.

Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la
responsabilidad de la respuesta.

5.2

Detallar el indicador que alertara sobre la materializacion del riesgo y que habilitara a poner
en practica la estrategia de respuesta al riesgo.

5.3

Detallar las acciones que se realizaran para dar respuesta a los riesgos identificados,
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1

Edwards Christian hakbazie Roman

RESIDENTEDE OBRA
Clp
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 03

Campo Informacioén a consignar
1 Registrar un nimero correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
la fecha en que se emite dicho documento.
2 Registrar el nombre y la ubicacién geografica del proyecto correspondiente.
31 Asignar un numero correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
5 para identificar cada riesgo.
Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,
32 pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revision de documentacion del
: proyecto, técnicas de recoleccién de informacién (tormenta de ideas, entrevistas), analisis
FODA, lista de chequeo, etc.
33 Registrar la prioridad (alta, moderada o baja) con la que se ha calificado al riesgo, de
: acuerdo al andlisis realizado.
41 Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en la celda
i correspondiente.
42 Detallar las acciones que se realizaran para dar respuesta a los riesgos identificados,
: conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1
4.3 Seleccionar con una X al responsable de la gestion del riesgo analizado.
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