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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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EL CARMEN
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

2-2025-MDDEC/CSs-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA
CARRETERA VECINAL IC-519 DEL ACCESO PRICIPAL AL CENTRO POBLADO SAN JOSE
DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO
DE ICA

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2-2025-MDDEC/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN
RUC N° 20188799729
Domicilio legal PZA.DE ARMAS NRO. 127
Teléfono: L
Correo logistica@munielcarmen.gob.pe
electrénico:
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA
CARRETERA VECINAL IC-519 DEL ACCESO PRICIPAL AL CENTRO POBLADO SAN JOSE
DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE
ICA”.
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/3,406,200.81 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL
DOSCIENTOS CON 81/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de enero del 2025.

.
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/3,746,820.89 (Tres
millones setecientos
cuarenta y seis mil
ochocientos veinte con
89/100 soles)

S/3,065,580.73 (Tres
millones sesenta y cinco
mil quinientos ochenta con
73/100 soles)

S/3,406,200.81 (Tres millones
cuatrocientos seis mil
doscientos con 81/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . RESOLUCION DE ALCALDIA
contratacion " N°089-2025-MDDEC/A, con

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

fecha de aprobacion, 21 de
marzo del 2025.

Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico . N°509-2024-MDDECI/A con
" fecha de aprobacion, 07 de
agosto del 2024.

Documento y fecha de actualizacién del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico, de corresponder (actualizacion de presupuesto . N°12-2025-MDDEC/A con
por la entidad) " fecha de aprobacion, 14 de

enero del 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico

de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en Caja de la Municipalidad Distrital de El Carmen

Recoger en Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial de la
Municipalidad Distrital de El Carmen

Costo de bases Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Costo del Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 Soles)

expediente técnico Digital: S/ 10.00 (Diez com 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
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correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2025.

Ley N° 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
afio fiscal 2025.

Reglamento del Decreto Legislativo N © 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley y N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, aprobado por Decreto
Supremo N° 284-2018-EF.

TUO de laley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°
344-2018-EF.

Directivas, Pronunciamiento y Opiniones del OSCE.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Accesos a la Informacién Publica.

Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacién de la Pequefa y Microempresa.
Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

0 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/




/ MU

NICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2-2025-MDDEC/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA

2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

~
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r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcioén del avance de obra.

° 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
EL CARMEN, sito en Plaza de Armas N.° 127, EL CARMEN, Chincha - Ica.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS'®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original y deberan ser solicitados segun lo indicado en el Articulo 180° y 181° del
reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos a utilizarse en la obra, los que en
conjunto no deberan superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. Las
solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales e insumos deberan ser realizadas
una vez iniciado el plazo de ejecucién contractual, teniendo en consideracion el calendario de
adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista, adjuntando la respectiva
Carta Fianza como Garantia y el comprobante de pago correspondiente.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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La entrega del adelanto de materiales se realizara en un plazo de 07 (siete) dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 (ocho) dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
a publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.1.

1.2.

1.3.

. CONSIDERACIONES GENERALES

INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

Nombre de la obra

Ubicacion

Nombre de la inversion

Codigo  Unico  de
Inversiones

Nivel de los estudios de
preinversion

Fecha de declaracion de
viabilidad

Expediente Técnico

aprobado mediante
Fecha de aprobacion

Actualizacién de precios
Fecha de aprobacion

FINALIDAD PUBLICA

‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN LA CARRETERA VECINAL IC-519 DEL ACCESO
PRICIPAL AL CENTRO POBLADO SAN JOSE DEL DISTRITO DE EL
CARMEN DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE
ICA”.

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

CC.PP. San José
Distrito El Carmen
Provincia Chincha
Region : Ica

‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN LA CARRETERA VECINAL IC-519 DEL ACCESO
PRICIPAL AL CENTRO POBLADO SAN JOSE DEL DISTRITO DE EL
CARMEN DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE
ICA”

2651458

Proyecto de Inversion Publica

10/06/2024
Resolucion de Alcaldia N° 509-2024-MDDEC/A
07 de agosto del 2024.

Resolucion de Alcaldia N°12-2025-MDDEC/A
14 de enero del 2025

Dotar de una adecuada infraestructura vial bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionabilidad,
estética, y economia, para mejorar la calidad de vida contando con adecuadas condiciones de transitabilidad
vial del carretera vecinal IC-519 del acceso principal al centro poblado San José, a través de la ejecucion de la
Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA
CARRETERA VECINAL IC-519 DEL ACCESO PRICIPAL AL CENTRO POBLADO SAN JOSE DEL DISTRITO
DE EL CARMEN DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, aprobado mediante
Resolucion de Alcaldia N° 509-2024-MDDEC/A

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA VECINAL IC-519 DEL ACCESO PRICIPAL AL
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14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

CENTRO POBLADO SAN JOSE DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”.

METAS DEL PROYECTO:
Componente:

Construccion de 14,532.66 m2 con pavimento flexible de 2

Conformacion y compactacion de 14,532.66 m2 de sub base granular €=0.20m
Conformacion y compactacion de 14,532.66 m2 de base granular e=0.20m
Senalizacion de 140.90 m2 con pintura de trafico en simbolos y letras
Senalizacion de 4,583.29 ml con pintura en lineas €=0.10 m

Construccion de 08 und. de reductores de velocidad de concreto fc=280 kg/cm?2
Rehabilitacién de 626.00 ml rede de desagie con tuberia de PVC-UF g 300mm
Rehabilitacién de 02 und. puente tipo alcantarilla de concreto f'¢=280 kg/cm?2

VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial asciende a S/ 3°406,200.81 (Tres Millones Cuatrocientos Seis Mil Doscientos con 81/100
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de
la obra. El valor referencial ha sido calculado a enero del 2025.

Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/. 3,746,820.89 (Tres Millones
Setecientos Cuarenta y Seis Mil
Ochocientos Veinte con 89/100
soles).

S/. 3406,200.81 (Tres Millones | S/. 3'065,580.73 (Tres Millones
Cuatrocientos Seis Mil | Sesenta y Cinco Mil Quinientos
Doscientos con 81/100 soles). Ochenta con 73/100 Soles).

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo
de la ejecucion de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Modalidad de Ejecucién Contractual Indirecta (Contrata).
El proceso de ejecucion de la obra, se realizara en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento vigente.

SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de Contratacion a PRECIOS UNITARIOS.

MODALIDAD DE CONTRATACION
No corresponde.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Se ha considerado 120 dias calendarios de plazo de ejecucién de la Obra, de acuerdo al Expediente Técnico.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son
inherentes como tal, para la ejecucién de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

= Elcontratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos técnicos
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

= Elcontratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad reconocida,
poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos
de la obra.

= El contratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.

= Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos
en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procedera
de acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

= El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios que pueda
sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucién de la obra. Se deja constancia que el
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monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

= Elcontratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo de
ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

= El contratista tendra un periodo de responsabilidad de 7 afios contados a partir de la conformidad de
recepcion de obra.

= El contratista durante la ejecucién de la Obra contara con seguro SCTR para todos los trabajadores y este
sera presentado para el inicio efectivo de la Obra.

= El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion de la misma y la solicitud de
recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos
de replanteo.

= Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera
calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las
especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.

= Elcontratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las aprobaciones
dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades
asumidas como ejecutor de obra.

= El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle teniendo pleno conocimiento
de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume
todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

= El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, debera
entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones
que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

= [El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra,
de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segtin el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF.

= El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de
siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

= En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de EI Carmen requerira al Contratista para que los subsane en
un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion
con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de EI Carmen a favor del
CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

= Nilasuscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra,
enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de El Carmen a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

= El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de
acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de
la presente contratacion; asi como garantizar la contratacién de los respectivos seguros de acuerdo a la
normatividad vigente.

= Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad
previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital del El
Carmen, el que seré puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion; para cuyo efecto
La Municipalidad Distrital del EI Carmen, a la suscripcion del contrato, cumple con hacer entrega de una
copia legible del mismo.

Personal

= El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a
las 6rdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

= El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones més adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus
normas complementarias y modificatorias.

= ElContratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos
y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

= ElContratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o la Entidad la némina
detallada de todo el personal profesional y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

= El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su
oferta sin el consentimiento previo y por escrito por la Entidad.
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Seguridad

El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el
personal que estd laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, deberad garantizar que se
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y
delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeuntes,
vehiculos, etc.). El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando
las actividades.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera contar
con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su
vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccién personal (EPP), segun la especialidad
que desarrollen.

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las medidas
de seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas
dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de
ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad,
tendra la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal
de ampliacién de plazo de la obra Contratada.

Materiales.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no libera
al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Equipos y maquinarias.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar
deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podra negarla sin justa razon.

La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Leyes, normas y ordenanzas.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén

relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta
situacion, previa a la realizacién de los trabajos, a fin de que éste determine la accion a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos

referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por

infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberan ser reparados por éste sin
derecho a pago alguno.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

1.11. EJECUCION DE OBRA.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

1.11.1 Revision de expediente técnico de obra

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras
cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para
obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector

~
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1.11.2

1113

1114

1.11.5

1.11.6

de obra, un informe técnico de revisién del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El
supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a
ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias,
eleva el informe técnico de revisidn del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista,
adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o
inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus
propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente
Técnico.

Entrega del Terreno.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital del EI Carmen y/o
representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.

Obras Provisionales.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el Expediente Técnico y
en coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su ubicacion.
Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacion de los ambientes provisionales
para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma y estan dentro de la prestacion
del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

Cuaderno de obra.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en él sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informatica desarrollada y
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de la
obra, las 6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del
terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra,
segun corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estén obligados a registrar en el cuaderno de
obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la
Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante
la ejecucion de la obra, ii) érdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estdn comprendidas dentro de la prestacién a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a
la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector de Obra lo necesario para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucidn y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones
de mantenimiento, evitando que la accidn de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo
ocasionen dafios, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados
a satisfacciéon del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el
cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de
los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.
Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacién de una penalidad diaria, a partir del dia siguiente
de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo maximo 10 dias
calendario).

~
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1.11.8

1.11.9

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacién del medio ambiente.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista
dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital del EI Carmen, el Contratista debera retirar de la Obra,
el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar
interferencias en la ejecucion de la obra; Si hubiese alguna interferencia debera comunicarla por escrito a
La Municipalidad Distrital del EI Carmen.

1.11.10 Accidentes y notificaciones

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que
resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia
de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo
bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la
Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa
y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o
supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido
por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucion de la obra contratada.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital del EI Carmen.

1.11.11 Fotografias.

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucidn de la obra, presentada

anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de

obra, debiendo documentar las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:

= 12 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.

= 4 Vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucién de la Obra captadas desde los mismos puntos de
vista cada dia a efectos de verificacion del avance de las obras.

= 12 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacién de obra, sera en color, de tamafio 12 x

15 cm. aproximadamente con indicacién marginal de lo que representan y la fecha de la toma.

El formato de las fotografias en medios digitales seré jpg, jepg.

Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su nomenclatura la fecha en que se realiza

la toma, y nombre de la actividad general que se grafica. Se indicara el numero de fotografia antes de la

nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografias cuando se realicen varias tomas al dia.

Cada entrega fotogréfica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con indicacién de las

fechas respectivas y en medios digitales.

1.11.12 Calidad Especificada.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales
y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas de control de ejecucién y
demés actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar
las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucidon de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo
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de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Inspector y/o
supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la
aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacién del Inspector y/o
supervisor de obra.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas,
ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o supervisor de obra
considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

1.11.13 Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Municipalidad Distrital del EI Carmen no podré ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion,
calculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las
condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que
tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital del EI Carmen no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de
dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere
ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en
concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicion adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podran significar una renuncia a los
derechos legales de La Municipalidad Distrital del EI Carmen sobre cualquier parte del Contrato, o de
cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

1.11.14 Obligaciones de Término de Obra.

EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:

= Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.

= Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.

= Presentar Garantias de fabrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados.

Esta documentacion debera ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el tramite
para conformacion del comité de recepcién de obra.

1.11.15 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra.
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos
minimos proporcionados por La Municipalidad Distrital del EI Carmen y las bases integradas del proceso
de seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda ofra documentacion
referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente

orden de precedencia entre los mismos:

= Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones Sanitarias, de
Instalaciones electromecanicas, de Comunicaciones y de la especialidad al cual corresponde.

= Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

= Memoria Descriptiva del expediente técnico.

= Presupuesto de Obra.

= Contrato de Obra.

= Bases del Proceso de Seleccién.

= Oferta del CONTRATISTA.

= Otros documentos que forman parte del Contrato.
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En caso de alguna dificultad en la interpretacién de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra seré el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

2.1.1 CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Los equipos estratégicos minimos para la ejecucion de obra son de acuerdo al siguiente cuadro:
Item Descripcion Cant.

1 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) 1
2 MOTOBOMBA 4” (12 HP) INC. MAGUERA Y ACCESORIOS 1
3 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 4
4 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 2
5 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1
6 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 5.5TN - 20 TON 1
7 RODILLO TANDEM ESTATIC AUTOP. 10TN 1
8 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3 1
9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1
10 MOTONIVELADORA DE 180 — 200 HP 1
11 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. 10-12TN 1
12 PAVIMENTADORA DE ASFALTO 100-150HP 1
13 CAMION IMPRIMADOR DE 1,800 GL. 1
14 ESTACION TOTAL 1

Nota: Se aceptaran equipos y maquinarias con potencias y especificaciones técnicas superiores a los
considerados en la relacion, a excepcion de los equipos y/o maquinarias que tengan rangos, ya que en este
caso el postor debera presentar solo equipos y/o maquinarias que estén dentro de los rangos establecidos

= Las maquinarias y equipos seran puestos a disposicion de la obra en dptimas condiciones de operacién y
funcionamiento.

= Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar deberan
llevarse a obra en forma oportuna y no podréan retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor,
que no podra negarla sin justa razén.
2.1.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
HOMOLOGADO MEDIANTE LA RESOLUCION N°117-2024-VIVIENDA
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

De conformidad con el Desagregado de gastos generales del expediente técnico de la obra, el personal clave
para la ejecucién de la obra son los siguientes:

1.- RESIDENTE DE OBRA (Véase Nota 1)

Formacion académica
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Documentos para la acreditacion de formacion
Titulo profesional | iero Civil académica: Qicho requisito de calificacion se acreditara
protesional ngeniero Civi P
para la suscripcion del contrato.
(Veéase Nota 4)
Experiencia
Cargo desempeiado Tipo de experiencia Tiempo de experiencia | Acreditacion de
Experiencia
Residente ylo jefe vylo
supervisor y/o inspector y/o Documentos  para la
jefe de supervision ylo 36 meses acreditacion  de  cargo
Obras (computado desempefiado: dicho
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residente  principal

residente ylo jefe resi
principal  ylo

principal de obra.

director residente y/o jefe

ingeniero
residente y/o supervisor

ylo similares

dente

desde la requisito de calificacion se

fecha de la acreditard para la

colegiatura) suscripcién  del  contrato.
(Véase Nota 5)

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza
a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de
Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los
profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su reglamento; y la Norma Técnica CE.010
Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

2.- ESPECIALISTA Al

MBIENTAL (Véase Nota 2)

Formacion académica

Nivel Grado o titulo

Profesion

Acreditacion

Titulo profesional

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o
Ingeniero de Gestion Ambiental o
Ingeniero  Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia Renovable o

Documentos para la acreditacion de

formacion

académica: dicho requisito de calificacion se acreditara

para la suscripcion del contrato.

Ingeniero de Recursos Renovables o | (Véase Nota 4)

Ingeniero  Ambiental y de Recursos

Naturales.

Experiencia
Cargo desempeiado Tipo de experiencia Tiempo de experiencia | Acreditacion de
Experiencia

Especialista y/o ingeniero
ylo supervisor ylo jefe ylo Documentos  para la
responsable y/o residente 18 meses acreditacion  de  cargo
ambiental y/o ambientalista Obras en (computado desempefiado: dicho
en: mitigacion ambiental o general desde la requisito de calificacion se
ambientalista 0 monitoreo y fecha de la acreditara para la
mitigacion  ambiental o colegiatura) suscripcién  del  contrato.
impacto ambiental o medio (Véase Nota 5)
ambiente.

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestién Ambiental; Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del
Pert y al colegio de Ingenieros del Per para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la
Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos
del Peru y al Colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de
la Republica y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

3.- ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO (VEASE NOTA 3)

Formacion académica

Nivel Grado o titulo

Profesion

Acreditacion

Titulo profesional

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y
Seguridad
Industrial o Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Industrial o  Ingeniero

Documentos para

la acreditacion de formacion

académica: dicho requisito de calificacion se acreditara

para la suscripcion del
(Véase Nota 4)

contrato.

Experiencia

0/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2-2025-MDDEC/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Cargo desempeiado Tipo de experiencia Tiempo de experiencia | Acreditacion de
Experiencia

Especialista y/o ingeniero

ylo supervisor ylo jefe ylo Documentos  para la
responsable y/o residente 24 meses acreditacion  de  cargo
en: seguridad vy salud Obras en (computado desempefiado: dicho
ocupacional o seguridad e general desde la requisito de calificacion se
higiene  ocupacional o fecha de la acreditara para la
seguridad de obra o colegiatura) suscripcién  del  contrato.
seguridad en el trabajo o (Véase Nota 5)

salud  ocupacional o
implementacion de planes
de seguridad e higiene

ocupacional ) en
prevencion de  riesgos
laborales.

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-
2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley
N° 28806 Ley General de Inspeccion del Trabajo y su Reglamento; Resolucion Suprema N° 021-83- TR, Normas
Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la Construccién del
Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE; Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento; Ley N°16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros
del Per( para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley
que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Per( y al Colegio de
Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento.

Nota 4: Documentos para la acreditacién de formacién académica: Se verificara en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 5: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcion propia
del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

Nota Importante:

Para la suscripcion del contrato debe presentar, copia de los diplomas que acrediten la formacién
académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el titulo profesional requerido no se
encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

Para la suscripcion del contrato, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave, se
acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes'y
afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha
de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia, solo se considerara una vez el periodo traslapado.

~
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= Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas.

= La experiencia efectiva seréa pasible de acreditacion en el presente procedimiento siempre y cuando
el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesién, esto
es colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional, conforme el ordenamiento
peruano o extranjero, segun corresponda.

= Elresidente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.

= Lapermanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion
de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segln lo establecido en los gastos
generales, con la finalidad de garantizar un éptimo cumplimiento de la ejecucion contractual del
objeto de la convocatoria.

2.1.3 FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollara las siguientes
actividades:

2.131 RESIDENTE DE OBRA.

Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el control
técnico, administrativo y econdmico-financiero de la ejecucion de obra de acuerdo al
expediente técnico, del mismo modo el control de las obligaciones contractuales de las
personas naturales o juridicas que tendrdn participacion en el desarrollo de la obra
(personal técnico/administrativo, subcontratistas, proveedores de materiales y equipos,
etc.). Las actividades especificas del residente seran desarrolladas en tres fases y
plasmadas en el Plan de trabajo. (Véase anexo N° 01). Adicionalmente sera responsable
de las actividades especificas de la especialidad de calidad, que comprenderan el control
de la calidad aplicables a los insumos, los procesos intermedios vy finales, definiendo los
diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obray la Norma CE.010
Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y manuales
técnicos; que seran de aplicacion obligatoria, del mismo modo, el control de las obligaciones
contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el
desarrollo de la obra (subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.).

Debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al
término de la construccion. Esta documentacion debera versar sobre decisiones, pruebas,
controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

Las actividades especificas de la especialidad de calidad, serdn desarrolladas de acuerdo
al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC aprobados en
concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucién de la obra. Ademas, las
siguientes actividades contractuales. Las Funciones y actividades se describen a
continuacion:

Fase I: Funciones y/o actividades previas a la ejecucion de la obra
1.1 Movilizacién e instalacion del residente en obra;

1.2 Revisar el expediente técnico de obra, con la participacién de sus especialistas, dicha
actividad debera contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la
absolucion de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccién correspondiente,
compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales
como la georreferenciacion de acuerdo al RLCE, planteamiento de las posibles consultas
y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico.

1.3 Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvios del
transito peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuaderno de Obra delimitacién
del area de trabajo; ubicacion de puntos de control topogréfico y suscripcion del acta de
entrega del terreno.
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1.4 Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborara y
actualizara de forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista (véase anexo
N°01 y 03), que contemple los procesos constructivos, las instalaciones de los equipos,
procura de maquinaria, materiales y personal, permisos, revision del programa de ejecucion
de obra -CPM, revisiéon y/o actualizaciéon y/o elaboracion de los planes de: Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud Ocupacional —
PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA; documentacion y participacion del plantel de
profesionales destacados en obra (personal clave y de apoyo); que incluya entre otros, las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia
de consulta.; y

1.5 Revision del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos
que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;

1.6 Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC;
gue debera ser concordante con lo establecido en el expediente técnico y normas técnicas
que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo;

1.7 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase II: Actividades durante la ejecucion de la obra.

2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con
las recomendaciones y conformidades del supervisor/inspector, incluyendo los posibles
cambios y/o modificaciones;

2.2 El tltimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del contratista,
formula, en forma conjunta con el supervisor/inspector; los metrados realmente ejecutados
y valorizan en forma conjunta con el supervisor/inspector. Véase anexo N°02 y 03

2.3 Con el sustento del especialista de calidad, ejecutara el Plan de Aseguramiento y
Control de la Calidad de la Obra -PAC, resguardando su cumplimiento, en concordancia a
las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las
pruebas de control de calidad (Véase anexo N° 07) de los insumos, procesos intermedios
y procesos finales;

2.4 Controlar de avance fisico y financiero con la programacion de obra y evacuacion de
los informes que sustenten la valorizacion periddica;

2.5 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periddico del Plan
de Aseguramiento y Control de Calidad-PAC (Véase anexo N° 04), observando como
indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la
calidad; por periodo y acumulado de obra; como referencia véase anexos N° 08, 09 y10.

2.6 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al
control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de obra (personal
profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito en la
construccion, los procedimientos de emergencia, la verificacion de facilidades en caso de
emergencias médicas, los informes de accidentes, tales como: accidentes mortales,
accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;

2.7 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periodico del Plan
de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO (Véase anexo N° 05). Observando los
indicadores mostrados en los anexos N° 11,12 y 13.

2.8 Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velara por el adecuado
control del medio ambiente, cuidando la demarcacion y aislamiento del area de trabajo, las
rutas alternas, el control de la alteracién de los componentes ambientales tales como el:
aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de
las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo
al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado;

2.9 Proporcionara al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periddico del Plan
de Manejo Ambiental -PMA (Véase anexo N° 06), reportando como indicador principal las

~
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acciones tomadas como: medidas preventivas y/o medidas de mitigacién y/o medidas de
correccion y/o medidas de compensacién, accionadas para cada impacto negativo
generado. Como referencia véase anexos N° 14y 15;

2.10 Control econémico financiero, el control de los adelantos en efectivo y por materiales,
el analisis de precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y
real, verificacion oportuna del cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales, el
control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones
contractuales;

2.11 Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la informacién digital y los planos de
avance de obra georreferenciados; para el levantamiento en la estructura GIS de la Entidad
caso contrario en la plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento tiene implementada.

2.12 Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra;

2.13 Cumplimiento de la NTP 712.201.2018: Lineamientos para la aplicacion de la NTP-
ISO 9001:2015 en el sector construccion;

2.14 Proponer al supervisor/inspector; los cambios al Plan de Aseguramiento y Control de
la Calidad (PAC), que aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al personal
sobre ellos;

2.15 Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacién con el residente
de obra;

2.16 Proponer; antes de iniciar algun proceso; que los puntos de inspeccion en calidad
requeridos, tenga el procedimiento correspondiente;

2.17 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra
y equipos suministrados por terceros;

2.18 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su
conformidad segun los requisitos del contrato;

2.19 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser
valorizadas;

2.20 Facilitar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion, para
evitar la recurrencia de las mismas;

2.21 Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades; 2.22
Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones correctivas
aplicadas;

2.23 Controlar Documentos y Registros de calidad emitidos por el contratista a partir de la
aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el
supervisor/inspector;

2.24 Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su
cumplimiento;

2.25 Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o sus
especialistas.

2.26 Controlar que todos los equipos de inspeccién, medicién y ensayo que son usados en
los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracién vigentes;

2.27 Elaborar el informe periédico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la
obra de acuerdo a la estructura del informe periédico del plan de aseguramiento de la
calidad de la obra, véase anexos N° 04, 08, 09 y 10.

2.28 Otras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluacion
deflectométrica y de rugosidad) den ser aplicable, asi mismo las actividades en el PAC,
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antes de la recepcién de obra; actividades previstas por el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Fase lll: Actividades para la recepcion y liquidacién final de la obray el contrato

3.1 Fecha de Recepcibn de Obra: Comunicacion de recepciébn de obra al
supervisor/inspector;

3.2 Recepcién de Obra: Elaborar los planos post construccion de la obra, elaboracion de
los metrados finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la suscripcion
del acta con observaciones, levantamiento de las observaciones, comunicacion del
levantamiento de observaciones al supervisor/inspector con copia a la Entidad,
participacién y suscripcion de la recepcion final de obra;

3.3 Liquidacion de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentacion de
los planos georreferenciados de post construccion, presentacion de los metrados finales de
obra, presentaciéon de la memoria descriptiva de obra, presentacion de la liquidacion de
obras del ejecutor o contratista, presentacion del dossier de calidad.

3.4 Procesar y suministrar al supervisor/inspector para el levantamiento digital de la
informacion y los planos de replanteo finales georreferenciados en la plataforma informética
que el Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento tiene a disposicion.

3.5 Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos
entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.6 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.1.3.2 ESPECIALISTA AMBIENTAL.

Las actividades especificas del especialista ambiental comprenderan, identificacién, control
y monitoreo de la alteracidon de los componentes ambientales tales como: el aire, el suelo,
agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades
del proceso constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de
Manejo Ambiental-PMA aprobado.

El especialista ambiental /elaboraré/actualizara el PMA, siendo este el instrumento béasico
de la gestion ambiental que se debera cumplir durante el desarrollo de las obras del
proyecto. El PMA estara conformado por programas, que deberan ser implementados
durante las distintas etapas de la ejecucion de obra, con la finalidad de mitigar todo posible
impacto y conservar el ambiente donde se desarrolla la ejecucion de obra con ello se
buscara evitar la generacion de conflictos, mejorar la calidad de vida de la poblacién
involucrada y mantener una buena relacién con la misma.

Fase I: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacion)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

1.2 Elaborar y actualizar la Matriz de Identificacién de Impactos Ambientales y Medidas de
Mitigacion, debiendo identificar los impactos positivos y negativos de los componentes
ambientales siguientes: Aire, Suelo, Agua, Paisaje, Fauna, Flora, Social y Cultural. Véase

anexos N° 14y 15.

1.3 Implementar la estrategia de control ambiental contenida en los — instrumentos de
gestion ambiental del expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase Il: Funciones del especialista ambiental durante la ejecucién de la obra

2.1 Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en
concordancia al plan de trabajo aprobado del contratista.

~
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2.2 Proponer al supervisor/inspector; a través del residente; los cambios al Plan de Manejo
Ambiental (PMA), que aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al personal
sobre ellos;

2.3 En concordancia al PMA aprobado deberd ejecutar las acciones preventivas, de
mitigacion, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por las
actividades realizadas durante la etapa de construccion. Véase anexos N° 14y 15.

2.4 Entre las actividades que se desarrollan en obra se debera tomar especial atencién a
los siguientes procesos constructivos:

» Instalacién de la infraestructura provisional del contratista; impactos generados
por. area de almacenamiento de lubricantes, combustibles, etc.; area de
almacenamiento de herramientas y equipos (plancha, compactadora, vibrador de
concreto, entre otros.), zona de almacenamiento de elementos de seguridad, zona
de parqueo, area de vestuarios, area de SSHH, area de higiene basica del personal
(tanque y/o recipiente convenientemente tapado), area de oficinas, area de
maestranza y otros que contemple la obligacion contractual;

» Obras de desvi6 vehicular.

» Sefalizacion de areas de trabajo y desvio del transito vehicular; considerando los
impactos sociales generados;

» Excavaciones, carguio y eliminacion de residuos solidos; impactos producidos por
los equipos en el desbroce y/o rotura y/o corte y/o excavaciones y/o remociones
y/lo demolicion y/o limpieza; el carguio, transporte y eliminacion. Considerar los
impactos de los residuos sélidos por el almacenamiento del material en la zona,
que luego sera transportado hacia la disposicion final;

» Colocacion y/o reposicion de la superficie de rodadura; impactos producidos por
los equipos en el relleno, conformacidn, compactacion, imprimacion, colocacion de
la carpeta asféltica/rigida. Considerar los impactos de los residuos liquidos y
sélidos por el almacenamiento del material en la zona, que luego sera transportado
con el desmonte; y

» Construccion y/o rehabilitacion y/o reposicidn y/o creacién y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o remodelacion
ylo renovacion de:

= Pavimentos rigidos;

= Pavimentos flexibles;

= Pavimentos semiflexibles;

= Veredas de concreto simple;

=  Veredas de asfalto;

= Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado;

=  Semaforizacion;

= Redes eléctricas de media y/o baja tension;

= Obras complementarias que forman parte de las vias urbanas: (Sardineles
sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas, martillos, parapetos,
barandas, puentes urbanos, muros de contencion, sefializacion horizontal y
vertical);

» 2.5 Identificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos referidos
al tema ambiental; y
» 2.6 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcién y liquidacion final de la obra y el
contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de
recepcion de obra.

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas
del proceso de recepcién de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir
las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran
definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe previo
de conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacién vinculante;

~
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3.4 Elaborar el dossier de mitigacibn ambiental, desarrollado en el transcurso de la
ejecucion de obra.

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector

2.1.3.3 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA'Y SALUD EN EL TRABAJO

Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional,
comprendera el cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los
trabajadores, en concordancia con la normativa vigente, implementacion de charlas de
seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros),
supervision del plan de transito interno en la construccion, supervision del plan de desvios
de la ejecucion de obra, implementacion del plan de repuesta de emergencias, verificacién
del cumplimiento de uso de los implementos de seguridad personal y colectiva, elaboracién
de informes periédicos e accidentes, los procedimientos de emergenciay otras obligaciones
derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO aprobados en concordancia
con los procesos intermedios/finales de la ejecucién de la obra. Asimismo, las siguientes
actividades contractuales:

Fase I: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacién)
1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

1.2 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre la base de las
unidades constructivas que comprometen la obra, para ello identificara los procesos,
actividades y operaciones establecidos en el expediente técnico y de ser necesario sera
complementado/actualizado durante la ejecucién de la obra; dicho plan incluye la
elaboracion de la Matriz de Identificacién de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles
— IPERC.

1.3 Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los
instrumentos de gestion del expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase ll: Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra

2.1 Implementacion, actualizacion y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional — PSSO, que debera contener a la Matriz de Identificacion de Peligros y
Evaluacion de Riesgos y Controles — IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo
siguiente:

» Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en la metodologia de la identificacion de
peligros, evaluacion de riesgos y controles, como también facilitar la logistica
necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificacion;

> ldentificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y
su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y
observacién de tareas;

» Identificar los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles
existentes;

» Enlaevaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la
probabilidad de un incidente o accidente;

» Calcular la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la
base de los resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas
adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar;

» Reevaluar los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestion de
la implementacion de los controles propuestos una vez aprobados y validados por
la supervision.

> ldentificar y evaluar los requisitos legales, los cuales se tomaran en cuenta en el
desarrollo del PSSO, durante la ejecucién de la obra;

» Capacitar constantemente al personal en temas de seguridad y salud ocupacional;

~
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Cumplir con los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada una de
las actividades de la ejecucion de la obra;

Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccién Personal — EPPs y
colectiva.

Cumplimiento y efectividad de cada accion correctiva propuesta por el supervisor;
Participar activamente en la investigacion de incidentes;

Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las funciones
que les compete en la implementacion y ejecucion del PSSO por parte del
contratista,;

Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre los avances y
resultados de la implementacién del PSSO;

Liderar las reuniones de los comités de seguridad;

Elaborar el informe periddico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del
contratista, verificando los reportes e indicadores mensuales de: accidentes
mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes. Véase anexos N° 05, 11,12y 13;

Atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema
de seguridad y salud ocupacional; y

2.2 Otras de acuerdo a su especialidad.

2.2 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

referencial  de la
contratacion o del item,
en la ejecucién de

obras iguales ylo
similares. (Véase Nota
6)

Veinte (20)

Monto facturado | Cantidad méxima | Antigliedad de la | Acreditacion de experiencia
acumulado de contrataciones | prestacion
Dos (02) veces el valor Durante los diez | Se acreditara con copia simple

(10) afios anteriores
a la fecha de la
presentacion de
ofertas que se
computaran  desde
la suscripcion del
acta de recepcion
de obra.

de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion
de obra; (i) contratos y sus
respectivas  resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas  constancias de
prestacion o cualquier otra
documentacion de la cual se
desprenda  fehacientemente
que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicd
su ejecucién

las siguientes intervenciones:

NOTA:

2.2.1 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente;

Nota 6: Experiencia en obras similares: Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y
vehicular: Construccién ylo creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccién y/o
adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacidn y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular
con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o
vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento
ylo accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

e  Elnimero méximo de consorciados es de 02 integrantes del CONSORCIO.

e  El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

e El porcentaje maximo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 50%.

~
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Los portores deberan cumplir con el contenido minimo sefialado en el numeral 7.4.2, de la DIRECTIVA
N°005-2019-OSCE/CD, Participacién de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado.

2.2.2 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
De acuerdo con lo establecido en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del
contratista sera de siete (07) afios contados desde la conformidad de la recepcion total de la obra. Ademas, se
debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Codigo Civil.

2.2.3 ADELANTOS
En mérito al articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se consideran otorgar los
siguientes adelantos:

2.2.3.1 ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original y deberan ser solicitados segun lo indicado en el Articulo 180° y 181° del reglamento de la Ley
de contrataciones del Estado.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias calendarios
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante Carta
Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro
de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista. Vencido el plazo para
solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

2.2.3.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos a utilizarse en la obra, los que en conjunto no
deberan superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. Las solicitudes de
otorgamiento de adelantos para materiales e insumos deberan ser realizadas una vez iniciado el plazo
de ejecucion contractual, teniendo en consideracién el calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por el contratista, adjuntando la respectiva Carta Fianza como Garantia y el
comprobante de pago correspondiente.

La entrega del adelanto de materiales se realizara en un plazo de 07 (siete) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales 0 insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales 0 insumos en la oportunidad prevista
en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la
entrega del adelanto en un plazo de 08 (ocho) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de
caucion y el comprobante de pago respectivo.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

2.2.4 GARANTIAS
Las garantias que debe otorgar el contratista seran mediante una Carta Fianza de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 148 del RLCE:

2.2.5 VALORIZACIONES

Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacion con el
Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones. La valorizacion sera aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra
y presentada a La Municipalidad Distrital del EI Carmen en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles, contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor
de obra elevara un informe Técnico al Coordinador de La Municipalidad Distrital del EI Carmen.

La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Departamento de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, con
visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital del EI Carmen.

Valorizaciones mensuales
Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto
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en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados de conformidad con lo establecido
en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de valorizacién sera
mensual. Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y
supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente de la valorizacién respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares, acompafiadas segun el caso por los
computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el
Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacion de liquidacion final
Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentara la Valorizacion de Liquidacion Final, debidamente
sustentada con la documentacion y calculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de
la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante
de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccion, la minuta de
declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 210°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la Entidad, ésta
requerira por escrito al Contratista para que efectte el pago respectivo en el plazo de quince (15) dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién, transcurrido este plazo sin que se haya
verificado el pago, la Entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las
garantias que aln estuvieran vigentes.

Esta valorizacién final, debe estar respaldado por:

= Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el periodo
de ejecucion.

= Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de Medicién.

= Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

= Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.

= Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior.

= Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital del EI Carmen por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

= Saldo a favor o en contra del Contratista.

2.2.6 PRESTACIONES ADICIONALES
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205y 206.

2.2.7 PENALIDADES

2.2.71 PENALIDADES POR MORA
Si EI CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula;

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo en dias

Donde:
F=0.15, para plazos mayores a sesenta (60) dias.

2.2.7.2 OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir
las siguientes:

\_ 0/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2-2025-MDDEC/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece | 0.50 de la UIT por cada dia de | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su | ausencia del personal en obraen | Supervisor de Obra

1 | participacion en la ejecucion del contrato o del | el plazo previsto.
integro del plazo de ejecucion, si este es menor
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacién | 0.50 de la UIT por cada dia de Segun  informe  del

2 | de ejecutar la prestacion con el personal | ausencia del personal en obra. Supervisor de Obra
acreditado o debidamente sustituido.

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando el | Cinco por mil (5/1000) del monto | Segin informe  del

contratista ingrese materiales a la obra sin la | del material ingresado a obra. Supervisor de Obra

autorizacién del supervisor o utilice para la
3 | ejecucién de la obra materiales de menos calidad

que los especificados en el Expediente Técnico.

La multa es por cada material no autorizado o no

adecuado, sin perjuicio del retiro del material

observado

PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el contratista | 0.25 de la UIT, por dia y | Segin informe  del
4 | no realiza las pruebas o ensayos oportunamente | ocurrencia Supervisor de Obra

para verificar la calidad de los materiales y los

trabajos ejecutados. La multa es por cada

incumplimiento.

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA | 0.50 de la IUT por cada equipoy | Segin informe  del

TECNICA. dia de equipo ausente. Supervisor de Obra y/o
5 | Cuando el contratista no presente los equipos Sub Gerencia de Obras

declarados en la propuesta técnica. La multa es Publicas

por cada dia del equipo ausente en obra.

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA 1.00 UIT por cada tramite | Segin informe  del
6 | Cuando el contratista entregue documentacién | documentario Supervisor de Obra y/o

incompleta e inexacta (solicitud de adelantos, Sub Gerencia de Obras

valorizaciones, mayores gastos generales, Publicas

ampliacién de plazo, adicionales, deductivos,

liquidacion de contrato de obra). La multa sera

por cada tramite documentario.

2.2.8 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comisién de Recepcion nombrada por
la Municipalidad Distrital del EI Carmen La recepcidn de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el Art.
208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidacidn del contrato de obra ser& en concordancia con lo
establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procedera a la liquidacién de obra, mientras existan
controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago
del saldo de la liquidacién, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

2.29 SUBCONTRATACION

Estara expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley.

~
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2.2.10 ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

3.INFORMACION DEL RIESGO

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO 4.3 RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA DEL PLAN ASIGNADO A
3.3 s Evitar
- Mitigar Acepta | Transf
ERCORICS 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO ERICRIAD el o rel | erirel Entidad | CONtrat
DE RIESGO DEL ficeem riesg s e ista
RIESGO 9 o 9 9
El mecanismo mas habitual para mitigar el riesgo
. - - de construccion (sobrecostos y sobreplazos) por
El riesgo de construccion, de forma genérica, del idad a fi d d
tiene relacién con todos los eventos que parte de .a,En" ad, es la firma de un contrato de
construccién a precio y plazo cerrado con una
generan sobrecostos y/o sobreplazos durante N -
: ) Contratista, el cual abarcada responsabilidades
o . el periodo de construccion, los cuales se 3 i~
RC-N°001_Riesgo S Y ; para con la obra. La Contratista al suscribir y
- pueden originar por diferentes riesgos. Moderada X " - . X
de Construccion La naturaleza. de los riesqos que generan firmar el contrato con la Entidad, sera
! gos que g . responsable de la obra, tanto en la parte técnica y
sobrecostos o sobreplazos de construccion P .
; o econdémica, ya que antes de ello la Contratista
puede ser variada y abarca aspectos técnicos, : P
" . . seleccionada, debié presentar su propuesta
financieros, ambientales. P P -
técnica y econémica, siendo conocedor del
proyecto en su totalidad.
Como principal mitigante, la Entidad ha realizado
directamente o mediante terceros estudios
detallados de las condiciones geolégicas durante
la fase de formulacién que deben ser
perfeccionadas o complementados durante la
El riesgo geoldgico se identifica con diferencias fase de estructuracion que permitan detectar
RG- en las condiciones del medio o del proceso riesgos relevantes, que acarreen una alta
N°002_Riesgo geoldgico sobre lo previsto en los estudios de . probabilidad de generar sobrecostos. La Entidad
P . o - Baja X . . X
geoldgico/geotécn | la fase de formulacion y/o estructuracion que ha realizado o elaborado el estudio de suelos del
ico redunde en sobrecostos o ampliacién de plazos proyecto en donde se detalla las condiciones
de construccién de la infraestructura. geologicas que permitan detectar riesgos
relevantes, que acarreen una alta probabilidad de
generar sobrecostos. Esto no quita
responsabilidad al Contratista de verificar y
constatar con los profesionales propuestos las
caracteristicas del suelo a cimentar y/o trabajar.
El riesgo arqueoldgico, es definido como el El Contratista, ha contado y coordinado con el
hallazgo de yacimientos arqueolégicos dentro arquedlogo Director del Plan de Monitoreo
RA-N°003_Riesgo | de un &area que sera intervenida por la mano Baia X Arqueolégico, quien debera identificar, X M
Arqueolégico del hombre, o que estara en propensa a los J diagnosticar y evaluar la presencia de restos
fenémenos de la naturaleza, poniendo en arqueolégicos en el area donde se realizara el
peligro su existencia. Plan de Monitoreo Arqueoldgico para la obra.
El 1esgo por presencia dg,napa freatica, se Como principal mitigante, la Entidad ha realizado
entiende por la acumulacién de agua directamente o mediante terceros estudios
RNF- subterrdnea que se encuentra a una S
o . " : ~ . detallados de las condiciones del suelo a
N°004_Riesgo por | profundidad relativamente pequefia bajo el N . -
A . . Moderada X cimentar. Esto no quita responsabilidad al X
presencia de nivel del suelo a cimentar. . s
o : - Contratista de verificar y constatar con los
Napa Freética En el caso de presencia de la napa freética rofesionales propuestos las caracteristicas del
alta, los trabajadores deberan comunicar al jefe P! N prop .
N " ) suelo a cimentar y/o trabajar.
inmediato para controlar el riesgo presentado.
Esté relacionado con el riesgo de
incumplimiento de la normativa ambiental y de
las medidas correctoras definidas en la La Contratista deber& adecuar sus procesos y
aprobacién de los estudios ambientales. El métodos constructivos de manera que la afeccién
RAM- primer efecto derivado del incumplimiento de la ambiental sea minima y siempre dentro de los
N°005_Riesgo normativa ambiental es el propio dafio Baja X parametros impuestos. Ademés debera contar X
Ambiental ambiental pero adicionalmente ocasionara con un Ingeniero Ambiental quien identificara,
paralizaciones de la obra con los consiguientes evaluara, controlara y mitigara la presencia de
sobrecostos y demoras asi como penalidades y estos riesgos.
sanciones, y en Ultimo caso resolucion del
contrato.
El riesgo de la obtencién de permisos y
licencias se engloban en el riesgo derivado de
la no obtencién de alguno de los permisos y
RAM- :Ir(::tﬂﬁgzr?;:udisge;niss%g:%eﬂ%ﬁ;?sp;rplr?vsa dos La Contratista ha adjuntado dentro de su
o322 | st ermisosy loncias o necesaas s | g, » »
Permisos y EL'gﬁgndg ‘Jﬁs&g%is i?&%?iggcc,;?;}s'ggfo la las diligencias debidas en materia de gestién de
Licencias N Ny 0S per per permisos y licencias.
licencias por negligencia o causas imputables
del contratista seria causal de penalidades o
resolucién contractual por incumplimiento del
contratista.
El riesgo vinculado a accidentes de
construccion y dafios a terceros son riesgos
latentes dentro de los trabajos de construccién,
el no cumplimiento con la normatividad de
RAM- seguridad y salud ocasionara paralizaciones de El contratista ha implementado el plan de
N°007_Riesgos la obra, sobrecostos y penalidades. Estos seguridad y salud segun la norma G.050 vigente,
vinculados a riesgos son la no sefializacion de las vias Moderada X en referencia a los trabajos de pistas y veredas. X
accidentes de intervenidas, falta de capacitacion a los También debera de gestionar los seguros
construccion y trabajadores, coordinacién con los vecinos de pertinentes para comenzar los trabajos de
dafios a terceros la zona, no presencia de un profesional del construccion.
rubro de seguridad, etc. el no cumplimiento
ocasionaria penalidades y sanciones al
contratista y en Gltimo caso la resolucién del
contrato.

.
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2.2.11 ANEXOS

Expediente Técnico de Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN LA CARRETERA VECINAL IC-519 DEL ACCESO PRICIPAL AL CENTRO POBLADO
SAN JOSE DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE

ICA”.
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Iltem Descripcion Cant.
1 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) 1
2 MOTOBOMBA 4” (12 HP) INC. MAGUERA Y ACCESORIOS 1
3 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 4
4 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 2
5 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1
6 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 5.5TN —-20 TON 1
7 RODILLO TANDEM ESTATIC AUTOP. 10TN 1
8 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3 1
9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1
10 MOTONIVELADORA DE 180 — 200 HP 1
11 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. 10-12TN 1
12 PAVIMENTADORA DE ASFALTO 100-150HP 1
13 CAMION IMPRIMADOR DE 1,800 GL. 1
14 ESTACION TOTAL 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1.- RESIDENTE DE OBRA:

Formaciéon académica

vaeI_Grado 0 Profesién Acreditacion
titulo
Documentos para la acreditacion de formacion
Titulo . - académica: dicho requisito de calificacion se
: Ingeniero Civil o L
profesional acreditara para la suscripcion del contrato.
(Véase Nota 4)

2.- ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Formacion académica

Nivel
Grado o Profesion
titulo

Acreditacion

Ingeniero  Civil o Ingeniero | Documentos para la acreditacion de formacion
Titulo Ambiental o Ingeniero de Gestién | académica: dicho requisito de calificacion se acreditara
profesional | Ambiental o Ingeniero Ambiental | para la suscripcion del contrato.

y de Recursos Ambientales o | (Véase Nota 4)

/
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de

Ingeniero de Recursos Naturales
y Energia Renovable o Ingeniero
Recursos
Ingeniero
Recursos Naturales.

Renovables o
Ambiental y de

3.- ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:

Formacién académica

Nivel Grado o
titulo

Profesién

Acreditacion

Titulo profesional

Ingeniero Civil o Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o Ingeniero de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Documentos para la acreditacién de formacion
académica: dicho requisito de calificacion se
acreditara para la suscripcion del contrato.

(Véase Nota 4)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
1.- RESIDENTE DE OBRA:

Experiencia
Cargo desempeiiado Tipo de experiencia | Tiempo de | Acreditacion de
experiencia Experiencia
Residente y/o jefe ylo
supervisor y/o inspector Documentos para la
y/o jefe de supervision y/o 36 meses acreditacion de cargo
residente principal y/o Obras (computado desempefiado: dicho
director residente y/o jefe similares desde la requisito de calificacion
residente ylo jefe fecha de la se acreditard para la
residente principal y/o colegiatura) suscripcion del
ingeniero residente y/o contrato. (Véase Nota
supervisor 5)
principal de obra.
2.- ESPECIALISTA AMBIENTAL.
Experiencia
Cargo desempeiiado Tipo de experiencia | Tiempo de | Acreditacion de
experiencia Experiencia
Especialista y/o ingeniero
ylo supervisor y/o jefe y/o Documentos para la
responsable ylo 18 meses acreditacion de cargo
residente ambiental y/o Obras en (computado desempefiado: dicho
ambientalista en: general desde la requisito de calificacién
mitigacién ambiental o fecha de la se acreditara para la
ambientalista o] colegiatura) suscripcion del
monitoreo y mitigacion contrato. (Véase Nota
ambiental o impacto 5)
ambiental o] medio

ambiente.

3.- ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO (VEASE NOTA 3)

Experiencia

Cargo desempefiado

Tipo de experiencia

Tiempo
experiencia

de

Acreditacion de

Especialista y/o ingeniero
ylo supervisor y/o jefe y/o

Experiencia
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responsable ylo 24 meses Documentos para la
residente en: seguridad y Obras en (computado acreditacion de cargo
salud ocupacional o general desde la desempefiado: dicho
seguridad e higiene fecha de la requisito de calificacién
ocupacional o seguridad colegiatura) se acreditara para la
de obra o seguridad en el suscripcion del
trabajo o] salud contrato. (Véase Nota
ocupacional o] 5)
implementacion de
planes de seguridad e
higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos
laborales.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) VEZ EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Experiencia en obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulaciéon peatonal
y vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacién y/o
reconstruccion y/o adecuacién y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacién de vias urbanas de
circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o
veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o
jirones ylo vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos
a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

'8 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

&@ ,
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se eVaanré COnSiderandO el pl’eCiO Ofertado pOI’ el pOStOI’. inversamente proporciona|es a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[De 100]*° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

1% De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién de la obra “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA VECINAL IC-
519 DEL ACCESO PRICIPAL AL CENTRO POBLADO SAN JOSE DEL DISTRITO DE EL CARMEN
DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, que celebra de una parte
Municipalidad Distrital de ElI Carmen, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20188799729, con

domicilio legal en Plaza de armas N°127 , representada por [.............. ], identificado con DNI N°
[ceennnnn. L,ydeotraparte[.............ccevieiieiiiinie, con RUC NO L, ], con domicilio legal
BN o ], inscritaenlaFichaN°[..........................] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoovvvviiieeeee ], con DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccoovvivenenni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-
MDDEC/CS-1, para la contratacién de la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA VECINAL IC-519 DEL
ACCESO PRICIPAL AL CENTRO POBLADO SAN JOSE DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA
PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”., a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA VECINAL IC-519 DEL ACCESO PRICIPAL AL
CENTRO POBLADO SAN JOSE DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA PROVINCIA DE
CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en SOLES en periodos
de valorizacibon MENSUALES, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~
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Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 1 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

~
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10%
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO)] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion
y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los adelantos
se realizar4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréa adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®] del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado
por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicién, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

21
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23

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

~
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de (07) afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de céalculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR O
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

24

@

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

~
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
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conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).

~
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‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?6.

%  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

~

Q/
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~

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-MDDEC/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-MDDEC/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

8 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

30 lbidem.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2-2025-MDDEC/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,

4.

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-MDDEC/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-MDDEC/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-MDDEC/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-MDDEC/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........cccccveeininnenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (-,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-MDDEC/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV34

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

X
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e Encaso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-MDDEC/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV35

35 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo @

.
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| 5 | Monto total de la oferta | |

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-MDDEC/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV/36

N

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

% Ppara el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV®7
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

37 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~

/
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-MDDEC/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

38 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-MDDEC/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Serfiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-MDDEC/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-MDDEC/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-MDDEC/CS-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'II;ATO CFOE,\CFF'?AQ%EQ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROYOESEI:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEETCQI;ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)Cgt3
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

40 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

41 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

42 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ%’;?%lgg RECEP()CgloRi DE LA PROYOEgé;ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEEI_EQ';ABIO AIZAUCJSF:IIDD((;S
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-MDDEC/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-MDDEC/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

e La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




