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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL IOARR: “CONSTRUCCION DE CELDAS 
PARA RESIDUOS, SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS Y CAMARA DE 

COMPOSTAJE; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE NINACACA, PROVINCIA 
PASCO, DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI 2592932 

 
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
 

El proyecto contempla la ejecución de la IOARR: contratación para la ejecución del 
proyecto: “CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, SISTEMA DE MANEJO 
DE LIXIVIADOS Y CAMARA DE COMPOSTAJE; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO 
DISTRITO DE NINACACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO” CON 
CUI 2592932, cuya aprobación del Expediente Técnico se encuentra anexada a la 
presente. 

 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 
a. FINALIDAD PUBLICA: 

La Municipalidad Distrital de Ninacaca, tiene la responsabilidad de velar por el 
desarrollo sostenido de la población comprendida en el ámbito de su jurisdicción 
territorial de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas de 
las políticas sectoriales para contribuir al desarrollo del distrito. 
 
La Municipalidad Distrital de Ninacaca, de acuerdo la Ley de Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972, dentro de sus competencias y funciones 
específicas de los gobiernos locales previstos en el Capítulo I y Capitulo II del 
Título V; ha previsto ejecutar el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 
CELDAS PARA RESIDUOS, SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS Y 
CAMARA DE COMPOSTAJE; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE 
NINACACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI 
2592932, teniendo como finalidad pública de lograr un adecuado manejo de 
residuos sólidos para el servicio de la población y así mitigar los impactos 
negativos al medio ambiente. 

 
b. OBJETIVOS GENERAL  

El objetivo del presente requerimiento es establecer las condiciones mínimas bajo 
las cuales el contratista ejecutara con el fin de cumplir las metas previstas en el 
Expediente Técnico del Proyecto denominado “CONSTRUCCION DE CELDAS 
PARA RESIDUOS, SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS Y CAMARA DE 
COMPOSTAJE; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE NINACACA, 
PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI 2592932. 

 
✓ NOMBRE DE LA IOARR: “CONSTRUCCION DE CELDAS PARA 

RESIDUOS, SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS Y CAMARA DE 
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COMPOSTAJE; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE 
NINACACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO.  

 
✓ CÓDIGO DEL PROYECTO    :  2592932 
✓ EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL 

018-2023-GM/MDN 
✓ FECHA DE APROBACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 
✓ MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: CONTRATA. 
✓ SISTEMA DE CONTRATACIÓN  :  SUMA ALZADA 
✓ TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN  : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
✓ MONTO DEL VALOR REFERENCIAL  : EL VALOR REFERENCIAL ASCIENDE 

A S/. 656,296.05 (Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Seis 
con 05/100 soles) INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY. ELVALOR 
REFERENCIAL ES CALCULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. A 
CONTINUACIÓN, SE MUESTRA EL RESUMEN DE PRESUPUESTO CON LOS 
COMPONENTES DEL PROYECTO A EJECUTAR. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
✓ METAS DEL PROYECTO 

| Las metas físicas a ejecutar con el presente proyecto son: 
 

➢ OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 
SEGURIDAD Y SALUD 

• Obras provisionales, incluyendo caseta de oficina, almacén y 
guardianía, y cartel de obra. 

• Trabajos preliminares como trazo y replanteo, limpieza de 
terreno, movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, 
y flete terrestre. 

• Seguridad y salud, administración de un plan de seguridad, 
recursos para emergencias, señalización temporal, y equipos de 
protección 

 
➢ CONSTRUCCIÓN DE CELDA PARA RESIDUOS (CELDA 02): 

• Movimiento de tierras, incluyendo corte, relleno, perfilado y 
compactado de subrasante. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 
SEGURIDAD Y SALUD 

27,265.33 

002 CONSTRUCCIÓN DE CELDAS  PARA RESIDUOS (CELDA 02) 282,072.97 

003 PLAN DE CIERRE DE CELDA PARA RESIDUOS (CELDA 01) 157,149.17 

004 MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL 17,150.00 

 COSTO DIRECTO 483,637.47 

 GASTOS GENERALES 36,272.81 

 UTILIDAD 36,272.81 

 PRESUPUESTO BASE 556,183.09 

 IGV (18%) 100,112.96 

 COSTO TOTAL 656,296.05 
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• Rampa de acceso con instalación de gaviones, geotextil, y relleno 
con material propio de corte. 

• Impermeabilización con geomembrana HDPE 

• Sistema de drenaje de lixiviado y gases, que comprende zanjas, 
pozos, y estructuras diversas. 

• Sistema de drenaje pluvial, con construcción de cunetas de 
coronación. 

• Construcción de cámara de compostaje 

• Suministro de equipos y herramientas para el manejo operativo 
de celdas de residuos. 

 
➢ PLAN DE CIERRE DE CELDA 01: 

• Movimiento de tierras, abarcando excavación manual, 
preparación y colocación de material de base y rasante 

• Impermeabilización con geomembrana HDPE. 

• Sistema de drenaje de gases similar al de la Celda 02. 

• Cunetas de coronación similares a las de la Celda 02. 
 

➢ MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

• Plan de manejo ambiental, incluyendo la conformación de comités 
y monitoreo 

• Señalización ambiental. 

• Participación ciudadana mediante charlas al personal de obra y a 
la comunidad. 

• Educación ambiental con coordinación institucional y seguimiento 
al cumplimiento de pautas socioambientales 

 
NOTA: Las metas a ser desarrolladas se contempla en el expediente 
técnico aprobado de no existir tales metas se deberá realizar las consultas 
al consultor del expediente técnico. 

 
✓ PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 días calendarios 

 
c. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

✓ Ubicación política 
Departamento : Pasco 
Provincia  : pasco 
Distrito  . Ninacaca 
Lugar  : Ninacaca 
Altitud  : 4149.00  m.s.n.m 

 
✓ Ubicación Geográfica  

Se encuentra situado en el distrito de Ninacaca, Provincia y Región Pasco, esta 
se encuentra a 4149.00 m.s.n.m. por lo tanto pertenece al piso ecológico de 
JALCA o PUNA según clasificación. 
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IMAGEN N° 01 

UBICACIÓN MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN DEL ARE DE INTERVENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 
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3. BASE LEGAL 
✓ Ley Nº 31954, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año 

Fiscal 2024 y sus modificatorias 
✓ Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867 
✓ Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias. 
✓ Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado- Aprobado por 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias 
✓ Ley General de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314 
✓ DECRETO SUPREMO Nº 002-2022-VIVIENDA Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y 
Demolición 

✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos 
Administrativos General aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y sus 
modificatorias realizadas mediante Decreto Legislativo N° 1272, Decreto que a su 
vez deroga la Ley N° 29060 Ley del Silencio Administrativo. 

✓ Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, y sus modificatorias. 

✓ Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y sus modificatorias. 

✓ Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva General del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

✓ Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y 
sus modificatorias. 

✓ Reglamento Nacional de Edificaciones. 
✓ Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

aprobado mediante D.S. N° 019-2009-MINAM. 
✓ Resolución de contraloría Nº 0147-2016-CG, que aprueba la directiva N° 0016-

CG-GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales” 
✓ Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de Riesgos en la Planificación de la 

Ejecución de IOARR. 
✓ Normas técnicas de Edificación G0.50 “Seguridad durante la construcción” 
✓ Otras normas aplicables  
✓ La Normas referidas incluirán sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

complementarias, modificatorias y conexas, de ser el caso. 
 
4.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las especificaciones técnicas son las que están contenidas en el Expediente Técnico 
del proyecto, aprobado con RESOLUCION GERENCIAL 018-2023-GM/MDN, de 29 de 
noviembre del 2023 estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los 
materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, 
modalidad de pago, entre otras que sirvan para cumplir con la correcta ejecución de la 
obra. 
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5.  INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA  

Para la ejecución de la obra “CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, 
SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS Y CAMARA DE COMPOSTAJE; EN EL(LA) 
RELLENO SANITARIO DISTRITO DE NINACACA, PROVINCIA PASCO, 
DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI 2592932, según el cronograma de obras se ha 
determinado un plazo de sesenta días (60) días calendario, cuyo plazo de ejecución de 
obra comienza a regir al día siguiente que se cumpla con el Articuló Nº 176° del RLCE. 

  
6.  DENOMINACIÓN DE OBRAS SIMILARES Y/O IGUALES 

Se denominará obras similares y/o iguales a lo siguiente: mejoramiento y/o ampliación 
y/o creación y/o rehabilitación de servicios de limpieza pública y/o gestión integral de 
residuos sólidos. 

  
7.  NORMAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico 
  
8.  PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS – CPM 

Es la secuencia lógica de actividades constructivas que deben realizarse en un 
determinado plazo de ejecución, la cual debe comprender todas las actividades aun 
cuando no tengan una partida específica de pago; así como, todas las vinculaciones 
entre actividades que pudieran presentarse. El programa de ejecución de obra debe 
elaborarse aplicando el método CPM. 

 
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades 
deberán responder a su necesidad técnica, no se podrán establecer estas sin la debida 
justificación de ejecución obligatoria previa y/o igual a la actividad principal. 

 
El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de 
obra (CPM) No necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra 
valorizado en el expediente técnico. Toda vez que el ganador de la buena pro deberá de 
elaborar su propio calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa 
de ejecución de obra (CPM), concordante con su oferta y programación, siempre que 
mantenga los criterios de ejecución, secuencia lógica de las actividades y plazos 
determinados en función a sus rendimientos, temporalidad y represente la optimización 
de los criterios establecidos por la entidad, el cual deberá ser aprobado por la entidad. 

 
Importante: 
Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar los 
siguientes documentos técnicos: 
1.  Programación de ejecución de obra (CPM), el cual presenta ruta crítica. 
2.  Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el programa de 

ejecución de obra (CPM). 
3.  Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución 

de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. 
4.  Calendario de utilización de equipo mecánico. 
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5.  Detalle de los análisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), 
así como el desagregado de los gastos generales fijos y variables. 

 
Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervisión deberá revisar 
detalladamente la programación (CPM), el calendario de avance de obra valorizado 
(CAO), el calendario de adquisición de materiales y el calendario de utilización de equipo 
y los análisis de precios unitarios. De ser el caso deberán ser corregidos y/o modificados 
por el contratista, para ser aprobados por la supervisión y la entidad.  

 
9.  RUTA CRÍTICA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación 
afecta el plazo total de ejecución de obra.  

 
10.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

ASPECTOS GENERALES 
EL CONTRATISTA no podrá transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraídas 
en el Contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el mismo. 

 
EL CONTRATISTA deberá ejecutar la obra de acuerdo con las normas más elevadas de 
competencia e integridad ética y profesional, aplicando de forma eficiente y efectiva sus 
conocimientos y experiencia utilizando los métodos y procedimientos que resulten más 
convenientes, orientados a la obtención de proyectos con los estándares de calidad 
exigidos.  

 
11.  OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN 

OBRA 
Es obligatorio la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a 
su propuesta (la misma que deberá incluir como mínimo el personal considerado en el 
expediente técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida 
o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duración máxima de dos 
(02) días calendario, de atención medica u otra causal. El contratista está obligado a 
informar oportunamente al supervisor mediante el cuaderno de obra solo en caso de 
caso de emergencia se presentará a la entidad mediante documento el sustento de falta. 

 
Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicación a la supervisión 
ni descrito en el cuaderno de obra, será materia de aplicación de penalidad por los días 
que dure esta ausencia. No se admitirán ausencias mayores a dos (02) días calendario 
durante el mes, de presentarse ausencia del personal del contratista mayor a 02 días 
calendario, se considerarán como incumplimiento contractual del contratista.  

 
12.  EJECUCIÓN DE LA OBRA 

✓ El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, 
la maquinaria, los materiales, herramientas y mano de obra, serán tomados en 
consideración lo definido en el Expediente Técnico. Asimismo, el contratista y la 
entidad deberán tomar como base las consideraciones de la ley de contrataciones 
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del estado y su reglamento, incluidas sus modificatorias y normas 
complementarias, actualmente vigentes.  

✓ Los criterios del diseño involucraran, sin excepción, las mejores prácticas de 
ejecución de la obra empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos 
técnicos de última generación acordes con las tecnologías vigentes y con la 
consideración que se trata de una infraestructura, a fin de asegurar una obra de 
calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la entidad y de la 
población beneficiaria  

✓ Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica 
que el contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción de 
relleno sanitario y todos sus componentes.  

✓ Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a 
la aprobación de la entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que 
no cumpla con los estándares utilizados en la presente Obra 

  
13.  DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES - IMPORTANTE 

El Postor adjudicado al momento de la suscripción del contrato, deberá acreditar una 
dirección domiciliaria con nombre de calle con código y croquis en la provincia de Pasco 
a la que la Municipalidad le hará llegar las comunicaciones o notificaciones relacionadas 
con la ejecución de la obra según declaración Jurada adjunta. 

  
14.  TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 

Serán de cargo del contratista, todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le 
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago 
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista. 

  
15.  MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

El contratista deberá establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a 
la mitigación o disminución de los posibles daños y/o perturbaciones al medio ambiente, 
que se genere como consecuencia de los trabajos a ejecutarse. 
Para tal fin se coordinará con la supervisión de la obra a fin de seguir los lineamientos 
contemplados en las leyes y normas vigentes para la mitigación del impacto ambiental. 

   
16.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la Liquidación 
del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, 
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento. El plazo máximo de 
responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años, contados a partir de la 
conformidad de la recepción total de la obra. 
 
Además, se debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del 
Código Civil. 
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17.  VALORIZACIONES 
✓ Forma de las valorizaciones y facturas.  

• La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el 
contratista en coordinación con el supervisor. 

• El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos 
ejecutados, De acuerdo a las cantidades establecidas en las medidas.  

• Deberá presentarse en dos (02) juegos completos originales y dos (02) en 
copias, en versión impresa y digital (con archivos editables), para su 
respectiva aprobación 

Las valorizaciones mensuales se elaboran el último día del mes, en función de los 
metrados realmente ejecutados, con los precios acreditados para la fase contractual. Se 
agrega en forma separada los montos proporcionales de gastos generales y la utilidad 
del valor referencial. Este subtotal se agrega el porcentaje correspondiente al Impuesto 
General a las Ventas. 
 

1. Presentar los informes de Avance de IOARR del Residente, que contenga los datos generales del 

contrato de ejecución, de la IOARR, antecedentes, control de avance programado vs 

ejecutado, control administrativo, observaciones durante la EJECUCIÓN DE LA IOARR, 

conclusiones recomendaciones entre otros que considere relevante informar del periodo de 

valorización. 

2. CD con el contenido de la valorización (con archivos editables), incluido un video de recorrido 

de IOARR del periodo valorizado. 

3. Ficha Técnica de la IOARR  

4. Memoria Descriptiva Valorizada de Partidas Ejecutadas 

5. Metrados debidamente sustentados de las partidas ejecutadas-con planos a escala 

6. Valorización Mensual  

5.1. Cuadro de valorización por componentes 

5.2. Resumen y detalle de Valorización 

5.3. Reintegro por valorización (de corresponder) 

5.4. Deducción que no corresponde por adelanto (directo – materiales) 

5.5. Cuadro de Amortización del adelanto directo y materiales 

7. Cronograma de avance de IOARR programado actualizado al inicio de IOARR (aprobado por la 

supervisión) 

8. Control financiero de IOARR - Curvas “S” (Cronograma valorizado actualizado de Avance físico 

acumulado programado Vs Ejecutado) 

9. Comentarios y Sugerencias del Residente 

10. Informe mensual de los planes implementados para la EJECUCIÓN DE LA IOARR 

● Informe de seguridad y salud 

● Informe de manejo de impacto ambiental 

● Informe de control de riesgos 

● Otros que la naturaleza de la ejecución de IOARR los requiera. 

11. Cuaderno de obra digital impreso firmado por el Residente y supervisor de IOARR, con lo asientos 

correspondientes al mes valorizado. 

12. Panel Fotográfico identificando las partidas valorizadas (Mínimo 20 Fotografías como mínimo a 

Colores con descripción y fecha) donde se identifique cada partida valorizada. 

13. Resultados de Pruebas de Control de Calidad – Protocolos de control (Fedateada) 

14. Certificados de Calidad de Materiales  

15. Copia de Contrato de Ejecución de IOARR y adendas de corresponder (Fedateada) 

16. Vigencia de Carta Poder del Representante Legal (Fedateada) o Copia de contrato de 

consorcio de ser el caso (Fedateada) 

17. Certificado de Habilidad Original del Residente y personal ofertado. 

18. Copia DNI del representante legal y/o gerente y/o representante común (Fedateada) 

19. Factura (que será adjuntada en el área de contabilidad) 

20. Copia de pagos de derechos laborales del personal  

21. Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVICER  
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22. Copia de Declaración de PDT (IGV RENTA Y PLANILLA) 

23. Declaración Jurada de no Adeudo al Personal, materiales y otros  

24. Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento de ser el caso o copia fedateada de la 

solicitud de retención del 10% (de ser el caso), anexando Constancia de REMYPE 

25. Copia de otorgamiento de buena pro o solicitud de presentación de documentación para 

suscripción de contrato (de ser el caso) 

26. ANEXOS (todo en copias fedateadas y legibles):  

- Copia de contrato de personal ofertado 

- Acta de entrega de terreno 

- Acta de inicio de IOARR 

- Acta de diferir el plazo 

- Acta de suspensión  

- Acta de reinicio de IOARR 

- Actas de compromiso 

- Resolución de ampliación de plazo 

- Resolución de Alcaldía que Apruebe Prestaciones adicionales de ser el caso (Fedateada) 

NOTA: 

• Toda la documentación presentada en la valorización deberá estar firmada por el Residente a fin de 

validar todos los trabajos realizados y por el supervisor de IOARR a fin de tener la garantía de los trabajos 

supervisados. 

• Las valorizaciones deberán ser presentadas en archivadores forrados color CELESTE y debidamente 

foliado de manera mecánica para su revisión. 

• Los separadores de la Valorización serán de color CELESTE en formato A4, indicando el nombre de 

acuerdo al índice adjunto, se colocará pestañas señalando el número al que corresponde para una 

mejor lectura y manejo documental de la valorización. 

• Toda documentación será en original o de ser el caso copia fedateada. Asimismo toda la información 

debe ser concordante entre si, e igual en los 4 ejemplares. 

• Otros detalles relacionados a la presentación serán coordinados en la Subgerencia de Inversiones y 

Maquinarias. 

 

MODELO 

 

 

FICHA TECNICA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 
 

 
a. FORMA DE LA PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN SERÁN DE LA SIGUIENTE 

MANERA. 
Es responsabilidad del contratista la presentación de la Liquidación de IOARR. La 

Liquidación de IOARR una vez que cuente con la recepción de IOARR presentara a la 

entidad, en dos (02) juegos completos originales y dos (02) en copias debidamente 

fedateadas en la entidad, en versión impresa y digital, para su respectiva revisión y 

aprobación.  

Será presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidación del Contrato 

de ejecucion de IOARR se rige bajo la descripción del Artículo 209° liquidación del 

Contrato de ejecucion de IOARR 

 
I. CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA A LA ENTIDAD 

II. INFORME TÉCNICO FINAL DEL RESIDENTE SOBRE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE 

IOARR.  

III. ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACIÓN FINAL. (Formato editable), 

ordenado en carpetas. 

IV.  ASPECTO TÉCNICO 
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1. Ficha Técnica 

2. Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance 

Ejecutadas y partidas deducidas si las hubiera. 

3. Resolución de designación de Comité de Recepción (Fedateada) 

4. Acta original de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de Recepción de 

IOARR (de ser el caso) 

5. Copia fedateada de Acta de Recepción  

6. Resumen de Pagos Efectuados: Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de 

CPS, N° de factura y adjuntando los informes del área de infraestructura aprobando 

cada valorización.  

7. Cálculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro 

8. Calculo final del coeficiente de Reajuste “K”, adjuntando los Índices Unificados 

9. Calendarios de Avance Mensual real, teniendo en cuenta las ampliaciones de plazo 

o paralizaciones así como el calendario final. 

10. Cálculo de Multas por atraso y otras penalidades. 

11. Cuadro del monto vigente de Inversión, teniendo en cuenta los reajustes de IOARR. 

 

V. ASPECTO FINANCIERO 

1. Informe de liquidación financiero 

2. Resolución de asignación presupuestal o certificación presupuestal. 

3. Copia fedateada de los Comprobantes de Pago, legibles, emitidas por la Municipalidad 

Distrital de Yanacancha, de cada valorización o Adicional adjuntando las constancias de 

pago, informes de aprobación de la Subgerencia de Inversiones y Maquinarias y la 

Gerencia de Infraestructura y Urbanismo y los actuados hasta el pago correspondiente 

4. Copia de Comprobantes de Pago de declaraciones mensuales (IGV RENTA) 

5. Copia de Comprobantes de Pago al Seguro Social (ESSALUD – ONP)  

6. Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVICER. 

7. Declaración Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff técnico. 

 

VI. ETAPA DE EJECUCIÓN: 

1. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. Copia fedateada. 

2. Copia de Expediente Técnico Aprobado fedateada. 

3. Copias fedateadas de la Resolución de adicionales y/o deductivos . 

4. Copia de Expediente Técnico de prestaciones adicionales. Copia fedateada. 

5. Acta de entrega de terreno. Copia fedateada. 

6. Acta de inicio de IOARR. Copia fedateada. 

7. Acta diferir el plazo de ser el caso. Copia fedateada. 

8. Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentación. Copia 

fedateada. 

9. Copia de cronogramas presentados. Copia fedateada 

10. Ampliación de Plazo, incluye resolución de aprobación y sus actuados. Copia fedateada. 

11. Actas de suspensión y reinicio de plazo. Copia fedateada 

12. Copia de las Valorización  y adicionales. 

13. Metrados post construcción debidamente sustentados. 

14. Planos de Replanteo- visados por el supervisor de IOARR 

15. Cuaderno de Obra Digital con las firmas del Residente y supervisor de IOARR. 

16. Panel Fotográfico a Colores (desde el inicio hasta el final de la ejecución). Adjuntando una 

comparativa del antes y después de la intervención. 

17. Certificados de ensayos y control de Calidad y/o protocolos de prueba Originales. 

18. Anexos 

- Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionados. (NOTIFICACIONES DE LA 

ENTIDAD, MINISTERIO, LA CONTRALORÍA, PROVIAS ETC.) 

- Cartas, informes. actas de paralización (de ser el caso). 

 

VII. ETAPA DE SELECCIÓN Y CONTRATO: 

1. Copia de Proceso de Selección, bases integradas. 

2. Copia de Otorgamiento de Buena Pro y/ o Carta de Invitación 

3. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso) 

4. Copia de Contrato (fedateada) 

5. Copia de contrato de Residente (fedateada) 

6. Certificado de habilidad profesional original del Residente. 

7. Resolución de designación del inspector (de ser el caso) 

8. Copia de contrato del supervisor de IOARR (fedateada) 

 



 
 
 
 

 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

 

VIII. OBSERVACIONES 

❖ Si el expediente de liquidación CARECIERA de cualquier documento establecido en el 

índice, será considerada como NO PRESENTADA. 

❖ La liquidación presentada por el contratista deberá estar debidamente foliada con foliador 

mecánico, en tres juegos para evitar controversias y pérdidas de documentos. 

 

NOTA: 

1. Las   liquidaciones de Contrato de ejecución de IOARR deberán   ser   presentadas   forradas   

de   color AMARILLO con las plantillas proporcionadas en la Subgerencia de Inversiones y 

Maquinarias. 

2. Los separadores de la Liquidaciones serán de cartulina de color AMARILLO en formato A4, 

indicando el nombre de acuerdo al índice adjunto, se colocará pestañas señalando el 

número al que corresponde para una mejor lectura y manejo documental de la liquidación. 

3. Toda documentación será en original o copia fedateada de ser el caso. 

4. Toda documentación debe ser igual entre los ejemplares, todos los ejemplares deben 

contar con el archivo digital. 

 
VALORIZACIÓN FINAL. 

-  Luego de la recepción de la obra, el contratista presentará la valorización final y 

actual, la cual será sometida a la aceptación u observación del supervisor o de la 

identidad en forma escrita. 

-  Esta valorización final, debe estar respaldada por:  

  
a)  Evidencias que los trabajos comprendidos en el contrato estén libres de todo reclamo 

legal, deudas y preventas. 

b)  Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificaciones autorizados y 

realizadas durante el periodo de ejecución. 

c)  Cantidad de obra ejecutada de acuerdo a la valorización final de medición. 

d)  Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 

e)  Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los 

trabajadores. 

f)  Monto total percibido por el contratista hasta la valoración anterior. 

g)  Saldo a favor o en contra del contratista. 

h)  Para los pagos de valorizaciones el CONTRATISTA, obligatoriamente debe de 

presentar; además de los documentos fijados en la directiva citada en los párrafos 

precedentes, la copia de la planilla electrónicas correspondiente a los pagos de mes 

anterior, Copia de Comprobantes de pagos por impuesto de CONAFOVICER y 

SENCICO, Copia de no adeudar a SENCICO. 

i)  Además del formato 9, para cierre del proyecto correctamente rellenado.  

 
ORDENES DE PAGO  
•    Orden de pago para valorizaciones mensuales 

El favor del pago mensual del contrato ejecutado durante el mes en 
cuestión será: 
a)  El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha 
b)  Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes 

anterior. 
c)  Menos a la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, 

de acuerdo a los porcentajes establecidos. 
d)  Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar 

según lo previsto en estos términos de referencia o en el contrato  
Tomado en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago 
mensual. Las estimaciones finales la inclusión de cualquier trabajo o 
material en las estimaciones de pagos mensuales, no deberá ser 
interpretada como aceptación de tal trabajo y en consecuencia no 
impedirá el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado 
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parcialmente, si se descubre que el mismo no está en estricto 
acuerdo con los especificadores.  
 

•  Orden de pago para la valorización de la liquidación final. 
Con la previa autorización del supervisor y Gerencia de Infraestructura 
Urbana y Rural la valorización de la liquidación final de pago confeccionado, 
conforme lo indicado a la directiva interna emitida por la Gerencia de 
Infraestructura Urbana y Rural.  
 

18.  ADELANTOS  
Adelanto directo y adelanto materiales según LCE. 

  
19.  DE LAS GARANTÍAS 

El CONTRATISTA entregará a la suscripción del contrato las respectivas garantías que 
deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo 
requerimiento a favor de LA ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las 
emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Supervisión 
de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas 
en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica 
el Banco Central de Reserva del Perú, no aceptándose por ningún motivo una que no 
esté en la mencionada lista. 
 
La garantía, con carácter de obligatorio, que presentará el Contratista para la suscripción 
del Contrato será: 
 
De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que será equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto total del contrato y tendrá una vigencia hasta el consentimiento de la 
liquidación final. Extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
NINACACA. 
 
Las Garantías serán presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades 
acreditadas como lo establecen los párrafos anteriores.  

 
20.  DOMICILIO LEGAL PARA NOTIFICACIONES  

El Contratista, al momento de la suscripción del contrato deberá acreditar una 
declaración jurada donde brinde una dirección electrónica (correo electrónico) y se 
comprometa a contar con un domicilio dentro de la Zona Urbana de la Provincia de 
Pasco, para hacer llegar las notificaciones y/o comunicaciones y/o documentos 
relacionados con la ejecución de la obra.  

 
21.  INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD:  

La Entidad pondrá a disposición del CONTRATISTA la información necesaria disponible 
con relación al Proyecto, incluidos el Expediente Técnico (digital) y demás documentos 
administrativos. Sin embargo, el contratista podrá obtener copias adicionales previo 
pago según corresponde. 
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22.  OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  
22.1  ENTREGA DEL TERRENO 

La Entidad comunicará en un máximo de diez (10) días siguientes a la firma del 
contrato, el día que tendrá lugar la entrega del terreno de la Obra. 
El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de la ENTIDAD 
efectuaran  a entrega de terreno.  

 
23.2  DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN 

La Entidad pondrá a disposición del contratista el Expediente incluido los planos, 
así como los demás documentos necesarios para la ejecución de la Obra, en CDS 
y en medio físico. Sin embargo, el contratista podrá obtener copias adicionales 
previo pago según corresponde.  

 
23.3  PERSONAL  

-  El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán 
los responsables de la dirección de la Obra, la que deberá estar siempre a 
cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente entre otros 
especialistas y personal técnico).  

-  El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos 
para la Dirección Técnica de la Obra, salvo que la supervisión previa 
coordinación con la Entidad solicite su sustitución.  

-  El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros de la 
zona de influencia de la Obra y además personal necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos.  

-  El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente 
o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor.  

-  El Contratista tiene la obligación de suministra a los trabajadores de 
condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el 
debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°001-98-TR. 
Y sus normas complementarias y modificatorias  

-  El Contratista tiene la Obligación de velar por la seguridad de los 
trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos 
brindando el equipo material necesario para tal efecto.  

-  El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el 
Supervisor a la Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y 
de los obreros que están empleados a la fecha de informe.  

-  EL Contratista no podrá modificar el listado del personal profesional 
designado a la obra y consignado a su propuesta sin el consentimiento 
previo y por escrito de la Entidad.  

 
22.4  LEYES NORMAS Y ORDENANZAS 

El Contratista deberá conocer y cumplir estrictamente. 
-  Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionados con la ejecución de los trabajos. En caso de existir 
divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es 
obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta 



 
 
 
 

 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

situación previa a la realización de los trabajos a fin de que este determine 
la acción a seguir. 

-  Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos 
referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 
infracciones a este punto corren por cuenta del contratista y deberá ser 
reparado por este sin derecho a pago alguno.  

-  El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación 
que fuera necesario a su tramitación respectiva ante los que pudieran tener 
jurisdicción  Sobre el sitio de la obra.  

-  Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.   
 

22.5  SEGURIDAD. 
-  El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad 

necesaria para  evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de 
las personas,  instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En 
este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas 
pertinentes para la realización de los trabajos, quedando terminantemente 
prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados, para ello se 
deberá presentar una declaración jurada donde el postor contará con 
implementos de seguridad según - 050.  

-  El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad 
necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad 
de las personas, instituciones o firmas durante la realización del proyecto. 
Además de encontrarse bajo los alcances de la Ley N° 29783, SGSST  

-  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – SUNAFIL LSST, con Decreto 
Supremo N° 005 – 2012-TR  

22.6  MATERIALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
-  Todos los materiales, maquinarias y equipos destinados a la obra, deberán 

cumplir con la característica técnica exigida en las bases y se deberá 
someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.  

-  La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales 
propuesta por el contratista, si esto no concuerda con lo estipulado en las 
bases y el Expediente Técnico.  

-  Correrá por cuenta del contratista las pruebas de los materiales requeridos 
por el Supervisor  y/o entidad .  

-  Correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la 
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos por un laboratorio 
certificado.  

-  La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no 
libera al contratista de su responsabilidad sobre la calidad de materiales y/o 
equipos.  

 
22.7  ERRORES O CONTRADICCIONES 

El contratista debe hacer notar a la entidad cualquier error o contradicción en los 
documentos, poniendo de inmediato en conocimiento al supervisor 

 
23.  OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
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A.  OBRAS PROVISIONALES 
✓ El Contratista deberá construir ambientes laborales temporales que 

permitan, tanto al contratista y a la supervisión y al coordinador de la 
entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, 
almacenes de equipos y materiales los mismos que deberán quedar 
habilitados y equipados a los quince (15) días calendarios de iniciado el 
plazo de ejecución de la obra.  

✓ Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, 
ventilación e iluminación y deberán estar provistos adecuadas, 
instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones. Asimismo, el 
contratista instalara las facilidades en función de la magnitud de la obra a 
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones.  

✓ La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de 
personal obrero empleado.  

✓ Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el 
personal, servicios higiénicos, etc.  

✓ El contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en 
forma, continúa para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, 
enseres estructuras y otros bienes propios o ajenos en caso de pérdida 
correrá con los gastos que demanda su sustitución.  

✓ El contratista deberá colocar cercos perimétricos, protección, barreras, 
letreros señales de luces de peligro y tomar las demás precauciones 
necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento. 

  
24.  MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN 

El contratista deberá mantener la obra en ejecución todos sus partes terminados en 
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes 
atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al proyecto o 
propiedades de terceros, que de producirse se deberá ser inmediatamente reparado. 
Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicación de una penalidad diaria.  

 
25.  TRABAJOS TOPOGRÁFICOS  

-  El contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos 
iniciales consistentes en el replanteo del eje del diseño, nivelación y levantamiento 
de secciones transversales del ser el caso lo que será sometido a la aprobación 
de la Supervisión.  

-  Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topográficos complementarios 
relativos a la ejecución y terminación de la Obra.  

-  El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el 
contratista para la correcta ejecución de la obra.  

  
26.  LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y 
ambientes construidos deberán ser removidos y/o establecidos a su forma original para 
adquirir un aspecto limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos 
generales.  
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27.  CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
-  El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del medio ambiente 

por lo cual deberá cumplir con todas las provisiones.  
-  El contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera 

cometer, contra la legislación la preservación del Medio Ambiente.  
 
28.  TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS. 

-  Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efectuar tareas fuera de la 
jornada normal de trabajo o en días feriados el contratista deberá solicitar 
autorización al supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la 
iniciación de las mismas, del cual dispondrá el supervisor lo necesario para su 
control.  

-  En todos los casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la 
ENTIDAD, correrá por cuenta del contratista los recargos de jornales por horas 
extraordinarias de su personal.  

 
29.  LETRERO INFORMATIVOS 

-  El contratista proveerá, montara y mantendrá letreros informativos según el 
modelo que entregara la entidad. El letrero a ser colocado será el indicado en el 
presupuesto contratado de no estarlo la entidad se hará cargo.  

-  El contratista deberá tener colocado el letrero de obra dentro de los quince (15) 
días calendarios del inicio de la obra.  

 
30. ACCIDENTES – NOTIFICACIONES 

-  El contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que 
fuera necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal 
accidentado en la ejecución de la obra.  

-  El contratista asumirá la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, 
que sean requeridos por la entidad o por cualquier otra autoridad competente. 

31.  RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de 
herramientas del contratista.  

 
32.  RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES 

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberá retirar de la obra, la 
maquinaria, el equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.  
-  Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total, si 

hubiera alguna interferencia deberá comunicar por escrito a la entidad.  
-  Si el contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica 

agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.  
-  Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que 

existen, ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecución de su 
trabajo. 

 
33.  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
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-  El contratista se obliga a realizar el estudio definitivo, el replanteo de obra. La  
ingeniería, y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones 
del proyecto.  

-  Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación 
requerida, previamente aprobada por el supervisor.  

-  Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 
autorización, etc. será presentado por anticipado no inferior a diez (10) días 
hábiles, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos.  

-  Al concluir la obra y un plazo de sesenta (60) días después de la recepción de la 
obra.  

 
34.  CALIDAD ESPECIFICADA 

-  Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligación del 
contratista el realizar una correcta planificación de la calidad, así como realizar el 
aseguramiento de la calidad durante la ejecución y realizar el control de la obra 

-  El supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las 
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las 
especificaciones técnicas.  

-  En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las 
especificaciones técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del contratista.  

-  Toda obra ejecutada bajo el contrato, podrá ser rechazada por el supervisor o por 
la entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de 
construcción.  

-  Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, 
deberán ser reportados reemplazadas a expensas del contratista y deberán contar 
con la aprobación del supervisor.  

-  Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecución de la 
obra materiales de menor calidad que las especificaciones en el expediente 
técnico, sin la autorización del supervisor estará sujeto a la aplicación de 
penalidades respectivas; asimismo cuando el contratista utilice para la ejecución 
materiales de baja calidad con autorización del supervisor ambos serán 
solidariamente responsables por la reparación y los daños y perjuicios que 
ocasionen. 

 
35.  CORRESPONDENCIA. 

-  Cualquier comunicación entre el contratista, la entidad y el supervisor se deberá 
hacer por escrito. 

-  El contratista llevara un cuaderno de obra donde se anotarán las instrucciones  del 
supervisor y las observaciones del contratista además de cualquier hecho o 
aconteciendo importante de la obra. La entidad y el supervisor tendrán derecho a 
examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.  

-  El contratista deberá entregar mensualmente al contratista o al supervisor copias 
del cuaderno de obra.  

-  El contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del supervisor un juego de 
todos los planos y bases de especificaciones.  

 
36.  OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA IDENTIDAD 
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La entidad contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice 
las labores de supervisión de obra en calidad de supervisión, para lo cual le delegara 
todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentación que 
integra la presente bases y el contrato a suscribir, siendo el supervisor el encargado de 
velar por la correcta y oportuna ejecución de la obra, como ojos y oídos de la identidad 
en obra, por lo está obligado a comunicar inmediatamente a la identidad, bajo 
apercibimiento de ser solidariamente responsable con el contratista por los retrasos y/o 
daños y perjuicios que se ocasionen .  

 
37.  MODIFICACIONES DE PRECIOS 

Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las 
fórmulas de reajuste, establecidas en las presentes bases  

 
38.  MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

El supervisor notificara al contratista, o a su agente autorizado o representante con 3 
días de anticipación para la medida de las obras, el contratista preparara todo lo 
necesario para poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria. Las 
mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya afectados y se harán de 
acuerdo las unidades de medida estipuladas en cada caso.  

 
39.  GARANTÍA DE LA OBRA 

De conformidad a lo dispuesto por la ley de contrataciones del estado Nº 30225 se 
establece el periodo de garantía en el caso de obras el plazo de responsabilidad no 
podrá ser inferior a siete (07) años contado a partir de la conformidad de la recepción 
total de la obra, según corresponda.  

 
40.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL TÉRMINO DE OBRA 

EL CONTRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita 
la recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes 
documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de 
la Obra:  
1.  Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra. 
2.  Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones 

autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el comité de 
recepción de la obra.  

 
Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la 
Liquidación de Obra, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor lo siguiente: 

  1.  Memoria Descriptiva Valorizada 
2.  Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de 

construcción de la obra). 
3.  Cierre del Libro de Planillas de la Obra. 
4.  Declaración Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a 

remuneraciones, horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos 
laborales de los trabajadores de la obra y no tener reclamos laborales pendientes 
de solución. 
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5.  Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por 
concepto de pago de tributos generados por la ejecución de la Obra.  

 
Previo cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos del pago del saldo de 
liquidación de obra (de corresponder saldo a favor del contratista), se verificará que EL 
CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva 
Valorizada, (2) Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de 
construcción de la obra). 

  
41.  DAÑOS A TERCEROS 

Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparación de los daños 
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros, 
previamente comprobadas. 

  
42.  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del acta de recepción de obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Ninacaca a 
reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 173 del Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado. 

  
43.  DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS POSTORES 
 

a.  DEL EQUIPAMIENTO 
Con la finalidad de garantizar una oportuna logística y correcta EJECUCIÓN DE 
LA IOARR, los postores deberán acreditar la disponibilidad del equipo y/o 
maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo solicitado para ello se 
procede al detalle a continuación: 

 

CANT. CARACTERISTICAS 

01 ESTACION TOTAL 

01 EXCAVADORA 

01 RETROEXCAVADORA 

01 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 TON 

01 CAMION VOLQUETE 

01 COMPACTADOR TIPO CANGURO 

01 MEZCLADORA DE CONCRETO 

 
 
Acreditación: 
Se acreditará para la suscripción del contrato y se efectuará mediante: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y 
cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. 
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En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación 
de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus 
integrantes. 
 
El equipo propuesto podrá ser propio o alquilado, bastando para su acreditación 
en caso de ser propio con factura o boletas y en caso de ser alquilado un 
compromiso de alquiler con documento que acredite la propiedad con los datos 
del equipo ofertado (año, serie, matricula, leasing, capacidad, propietario o los que 
correspondan) o con un compromiso formal de arrendamiento del equipo donde 
se especifique los mismos datos antes solicitados (año, serie, matricula, póliza, 
leasing, capacidad, propietario, o los que correspondan). 
 
Consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecánico: 
Se aceptarán únicamente equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la 
solicitada en la relación de equipo mínimo del expediente técnico, con una 
antigüedad no mayor a los 10 Años contados a partir de la fecha de convocatoria 
del procedimiento de selección. Se entiende que los rendimientos de los equipos 
mecánicos considerados en los análisis de precios unitarios del expediente 
técnico, responden a condiciones de antigüedad, operatividad y eficiencia de 
estos. 
 
Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no 
debe presentar fallas, que perjudiquen el avance de obra, para ello el contratista 
aparte de acreditar la propiedad, adjuntara obligatoriamente en su oferta una 
declaración jurada simple, indicando que las maquinarias que ofertan se 
encuentran, operativos y no presentan fallas. 
 
Las maquinarias tendrán una antigüedad establecida en el cuadro párrafos arriba.; 
así mismo no serán  consideradas las maquinarias y equipos que no tengan la 
información de antigüedad, capacidad y potencia de la maquinaria propuesta 
requerido por la entidad.  
 
Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la 
obra, serán de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de 
riesgos de su Oferta, la entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos que 
detalla en el expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecución 
estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una decisión de entera 
responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en equipos, no 
corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de ampliaciones de 
plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier causa.  

 
b.  PERFIL DEL POSTOR  

✓ Los postores podrán ser personas naturales o jurídicas.  
✓ Deberán estar inscritos en condición vigente dentro del capítulo de ejecutor 

de obras del registro nacional de proveedores (RNP).   
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✓ No pueden ser postores los contratistas que tengan intervenciones 
económicas de obras en las entidades públicas y privadas, lo cual será 
verificado por la entidad una vez otorgada la buena pro.   

✓ No podrán ser postores los contratistas y/o empresas que estén 
Inhabilitados  

✓ No podrán ser participantes, postores, contratistas y/o sub contratistas, 
quienes se encuentren impedidos conforme lo establece el Artículo 11º de 
la Ley de contrataciones del estado Ley Nº 30225 y sus modificatorias 
actualmente vigentes.   

 
c.  DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

El plantel profesional será conforme lo establece el Expediente Técnico de la obra 
y deberá de mantenerse en la obra durante el plazo de su participación efectiva 

  

 

 

c. DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE 
 

 Acreditación: 
El TITULO PROFESIONAL requerido será verificado en el Registro de grados 
académicos y títulos profesionales en el portal Web de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU. 
 
En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el 
referido registro, el postor debe de presentar la copia del diploma respectivo a fin 
de acreditar la formación académica requerida. 
 
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con 
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

CARGO PROFESION EXPERIENCIA 
% DE PARTICIPACIÓN Y PERMANENCIA 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR 

INGENIERO 

RESIDENTE 

Ingeniero civil 

titulado, colegiado 

y habilitado. 

Deberá acreditar una experiencia 

mínima de dos (02) años, como 

residente y/o supervisor y/o 

asistente de residente y/o asistente 

de supervisor de obras en general, 

que se computaran desde su 

colegiatura. 

100% 

El mencionado profesional debe de encontrarse en 

el lugar de ejecución del IOARR desde el inicio hasta 

la culminación. 

Además de ello debe de encontrarse al momento de 

la recepción y Liquidación de IOARR. 

ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 

Ingeniero 

ambiental 

titulado, colegiado 

y habilitado.  

Deberá acreditar una experiencia 

mínima de dos (02) años como  

especialista ambiental, de obras 

general. 

70% 

El mencionado profesional debe de encontrarse en 

el lugar de ejecución del IOARR desde el inicio hasta 

la culminación. 

 

CARGO PROFESION EXPERIENCIA 
% DE PARTICIPACIÓN Y PERMANENCIA 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR 

MAESTRO DE 

OBRA 

Técnico en 

construcción civil 

y/o Ing. Civil 

bachiller 

deberá acreditar una experiencia 

mínima de un (01) años, como 

maestro de obra en obras en 

general, que se computaran desde 

la obtención de título profesional. 

100% 
El mencionado profesional debe de encontrarse en 

lugar de ejecución de IOARR desde, el inicio hasta 

la culminación, de su participación en la 

EJECUCIÓN DE LA IOARR 
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documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
profesional clave propuesto, del personal no calve y técnico. 
 
Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como 
mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo 
de prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la 
entidad u organización que emite el documento, fecha de emisión y nombres y 
apellidos de quien suscribe el documento. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo 
del tiempo de dicha experiencia solo se considerará él una vez el periodo 
traslapado. 
 
Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá presentar carta de 
compromiso con firma y huella digital índice derecho en original, en la cual indique 
que se compromete y será parte del plantel técnico durante el plazo contemplado 
para la ejecución de la obra; de no presentarse lo solicitado se tomara como 
documentación incompleta. (Alguna adulteración de la documentación se hará de 
conocimiento al OSCE para la sanción y/o inhabilitación correspondiente). 
 
La entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la 
documentación (Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por 
los participantes y/o postores; de comprobarse documentación inexacta o 
fraguada se informará al tribunal de contrataciones del estado en aplicación a los 
artículos 50º de la Ley de Contrataciones del Estado y 23º del Reglamento, para 
las sanciones correspondientes. 
 
Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: “las constancias y/o 
certificados y documentos que acrediten la experiencia del personal deben de ser 
emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la 
organización interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional 
adquirió la experiencia, pues solo así de demostraría fehacientemente la 
experiencia adquirida, conforme lo señala la opinión No.- 105-2015/DTN, Hecho 
que en la verificación posterior puede ser corroborada por la entidad. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga antigüedad mayor a veintidós 
(22) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas. 
 
El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentación 
para la formalización contractual, el residente de obra, no debe de tener otro 
trabajo como residente y/o supervisor en otra obra al mismo momento. 
  
Nota: 
La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requiriera para el 
inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos 
profesionales de procedencia peruana como del extranjero. Lo anterior no resulta 
impedimento para que la entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de 
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su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar 
haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente 
para ello. 
 
Para la acreditación de la experiencia del personal no clave y personal técnico no 
clave deben de ser acreditados para el inicio del plazo de su participación. El 
incumplimiento de la acreditación de la experiencia del personal no clave 
acarreara una penalidad diaria, el cual no debe de sobrepasar al 10% de monto 
del contrato original. De llegar al monto máximo de penalidad la entidad podrá 
resolver el contrato. 

 
Importante:  
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 
179° del reglamento. 
El residente de obra no debe de tener contrato vigente en otra obra 
simultáneamente. 

  
44.  DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 

• El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el 
valor referencial de la contratación o del Ítem, en la ejecución de obras similares, 
durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computan 
desde la suscripción del acta de recepción de obra. La definición de “Obra Similar”, 
así como la forma de acreditación de la experiencia, es establecida en el numeral 3.2 
Requisitos de Calificación. 

• Considerando que los documentos que deben presentar los postores para acreditar 
su experiencia de postor, deben demostrar de manera fehaciente que la obra fue 
ejecutada y concluida, por lo que se aceptará que el postor acredite dicha experiencia 
con contratos y de conformidad de obra fue concluida, así como el monto total que 
implicó su ejecución 

  
45.  DEL NUMERO TOTAL DE LOS CONSORCIADOS 

a)  El número total de los consorciados serán de dos (2) integrantes. 
b)  El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80% de 
participación  

 
46.  TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES  

Serán de cargo del contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le 
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago 
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.  

 
47.  INDEMNIZACIONES  

Es obligación y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos, demandas 
o acciones imputables a él o a su personal directa o indirectamente por actividades 
ilícitas  daños, perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra 
y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o 
negligencia. 
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48.  CUADERNO DE OBRA 

El cuaderno de obra será digital, bajo los parámetros establecidos por el organismos 
supervisor de las contrataciones del estado OSCE. 

  
49.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

-  El Contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. 
Los materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo 
definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la entidad deberán 
tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y 
su reglamento, incluidas sus modificatorias y normas internas de la entidad según 
sea el caso.  

-  Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de 
ejecución de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos 
y técnicas de última generación acordes con las tecnologías, a fin de asegurar un 
producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la 
entidad.  

-  Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a 
la aprobación de la entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que 
no cumpla con los estándares utilizados en infraestructura. 

  
50.  DE LOS PERSONALES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

-  El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los 
responsables de la dirección de la ejecución de la obra, la que deberá estar 
siempre a cargo de una persona responsable técnico de obra. Los Profesionales 
que deben ser los considerados en su propuesta técnica, en cumplimento estricto 
al Artículo 190°. Obligaciones del contratista de obra de ejecutar el contrato con 
el personal ofertado, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
estado D.S. Nro. 344-2018-EF. 

-  El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados 
y demás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

-  El contratista deberá dotar de implementos de seguridad de obra al personal 
obrero bajo responsabilidad. 

-  El contratista es responsable con respecto al pago de remuneraciones al personal 
obrero en fechas previstas según régimen de construcción civil. 

  
 
51.  MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para 
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones 
o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, 
de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, 
quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados. 

  
52.  ACCIDENTES – NOTIFICACIONES 

-   El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que 
fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como 
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consecuencia de la ejecución de la obra y será de su entera responsabilidad la 
ocurrencia de los hechos.  

 
53.  RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES  

-  El contratista, presentara las pólizas de seguro necesarios para resguardar la 
integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente 
afectados  

 
54.  SEGUROS  

-  El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que 
fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como 
consecuencia de la ejecución de la obra y será de su entera responsabilidad la 
ocurrencia de los hechos.  

  
55.  SEGUROS POR ACCIDENTES  

La póliza de seguro, que contrate el contratista, debe de cubrir los accidentes de trabajo, 
durante la ejecución del contrato a todo su personal. Así mismo debe de considerar a 
terceras personas, como al supervisor de obras y al personal de la entidad que esté 
cumpliendo funciones dentro de la ejecución de la obra. Este seguro debe de estar 
vigente desde el inicio de los trabajos hasta la recepción final de la obra.  

 
56.  SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS  

El contratista, para asumir los daños y/o cubrir sentencias firmes derivadas de demandas 
por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el contratista, con las 
coberturas siguientes:  
-  Responsabilidad Civil Extra Contractual. 
-  Responsabilidad Civil Patronal 
-  Responsabilidad Civil Profesional 
 
Esta póliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta 
la recepción de la obra  

 
57.  SEGUROS CONTRA TODO RIESGO  

El contratista, debe de contratar este seguro con la finalidad de proteger al personal, 
instalaciones y trabajos ejecutados y en procesos de ejecución, que se encuentran en el 
área de ejecución de los trabajos, los mismos que deben de estar vigente desde el inicio 
de obra hasta la recepción de la obra.  

 
58.  MATERIALES A SER EMPLEADOS  

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las 
características técnicas exigidas en el expediente técnico y se deberán someter a los 
ensayos necesarios para verificar sus características.  

 
59.  EQUIPOS Y MAQUINARIAS A SER EMPLEADOS  

-  Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los 
trabajos a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán 
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retirarse de la misma salvo autorización escrita del supervisor, que no podrá 
negarla sin justa razón. 

-  Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias pesadas durante la 
ejecución de las obras, corren por cuenta del contratista. 

-  Si el supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son 
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento 
de los plazos, el contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones 
necesarias, por su cuenta y costo. 

-  Es de entera responsabilidad del contratista, la permanecía de todos los equipos 
pesados y livianos, ofertados en su oferta y detallados en las bases, en obra, la 
salida de los equipos pesados es con la autorización de la supervisión de obra.  

 
60.  ERRORES O CONTRADICCIONES 

-  El Contratista debe hacer notar a la entidad cualquier error o contradicción en los 
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del supervisor de la obra, 
sobre los errores y omisiones por medio de ocurrencias anotados en el cuaderno 
de obra.  

 
61.  ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES  

-  El contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o 
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, 
así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como 
consecuencia de esta obligación. 

-  El contratista deberá contemplar a su costo la construcción o alquilar ambientes 
temporales que permitan, tanto al contratista y al supervisión de la obra, el normal 
desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y 
materiales, y el cartel de obra los mismos que deberán quedar habilitados y 
equipados a los cinco (05) días calendarios de iniciado el plazo de ejecución de la 
obra y conservarse hasta la recepción de la obra.  

 
62.  RETIRO DE EQUIPOS Y/O MATERIALES  

-  Cuando sea requerido por la entidad, el contratista deberá retirar de la obra, el 
equipo o material excedente de desmonte y/o de mala calidad, que por orden de 
la supervisión de la obra se ordene su retiro. Su incumplimiento será 
responsabilidad del contratista.  

 
63.  LIQUIDACIÓN DE OBRA 

Es responsabilidad del contratista la presentación de la liquidación de obra. La 
liquidación de obra una vez que cuente con la conformidad del supervisor de obra 
deberá ser presentada a la gerencia de obras y desarrollo territorial, deberá 
presentarse en tres (04) juegos completos, en versión impresa y digital, para su 
respectiva aprobación. 

 
Será presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidación del Contrato de 
Obra se rige bajo la descripción del Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra.  

 
64.  RECEPCIÓN DE LA OBRA.  
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A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego de 
una inspección conjunta entre representantes de la entidad, del supervisor y del 
contratista, de no existir observaciones con relación a la calidad y terminación de la obra 
y está en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá 
a la recepción, suscribiéndose el acta correspondiente, en la que indicara claramente el 
estado final de la obra, en caso que la entidad crea necesario contar con parte de la 
infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, la entidad podrá disponer la 
recepción parcial de la misma de acuerdo a lo indicado en el artículo 208° del reglamento 
de la ley de contracciones del estado.  

 
65.  DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE.  

La entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, calculo o 
valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la obra y de 
los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los 
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto 
reembolsable al contratista ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o 
valorizaciones estuvieran incorrectas o que los materiales y la obra no estuviesen de 
acuerdo con los estipulaciones del contrato. 

  
66.  DE LAS PENALIDADES: 

El contratista asumirá la responsabilidad técnica total por la ejecución de la obra. 
  

66.1.  DE LA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora 
por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 162º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La penalidad se aplica 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Penalidad Diaria:           0.10  x  monto vigente        . 

                    F  x  plazo vigente en días 
Donde: 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días  
 
El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del contrato, de 
llegarse a este tope la Municipalidad Distrital de Ninacaca podrá resolver el 
contrato por incumplimiento.  
 

66.2.  OTRAS PENALIDADES Y MULTAS 
Asimismo, la entidad ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo 
establece el Artículo 163° del reglamento de la ley de contrataciones del estado. 
Los supuestos casos para aplicación de penalidades por mora se describen en la 
siguiente tabla: 

 
 

OTRAS PENALIDADES 
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N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE 

CÁLCULO 
PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando no cumple con proveer el personal establecido en su propuesta técnica. Cuando 

culmine la relación contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la entidad no 

haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y 

calificaciones del personal reemplazado. 

Se aplicara una penalidad de 

1/2   UIT 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

2 Por ausencia injustificada del Residente. 
Se aplicara una penalidad de 

1/2  UIT por cada día de 

ausencia del residente. 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

3 

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la 

Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y 

calificaciones requeridas según el establece el RLCE. 

En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal 

acreditado o debidamente sustituido. 

 

0.25 UIT por cada día de 

ausencia del personal. 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

4 

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de 

su participación en la ejecución del contrato o del conformidad con las disposiciones 

establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

artículo 190 del Reglamento. 

íntegro del plazo de ejecución, si este 

es menor a los sesenta (60) días, de 

UNO (1) UIT por cada día de 

ausencia del personal en el 

plazo previsto. 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

5 
Ausencia injustificada durante el desarrollo y EJECUCIÓN DE LA IOARR del Personal 

Clave ofertado para la dirección técnica. 

Se aplicará una penalidad de 

0.50 UIT vigente, por cada día 

de ausencia y por personal clave 

ausente. 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

6 
En caso el CONTRATISTA incumpla con su obligación de mantener vigentes las pólizas 

de seguro y/o garantías y/o carta fianzas. 

Se aplicará una penalidad de 

0.25 UIT vigente, por cada día 

de caducidad y/o evento 

alertado. 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

7 

Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la IOARR, tanto 

peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas 

por la Municipalidad. (Ley N° 29783-Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.) 

Uno por mil (1/1000) del monto 

de la valorización, por la falta 

de cada dispositivo de 

seguridad o vehicular. 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

8 

Pruebas y Ensayos: Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos 

oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. El plazo que 

rige para este caso es la fecha de presentación del informe mensual valorizado en la que 

deben estar incluidos estas pruebas y/o ensayos, siempre que en el periodo de ejecución 

respectiva amerita la realización de estas pruebas y/o ensayos y siempre que el 

Supervisor lo considere pertinente. 

1/100 del monto de la 

valorización del periodo. 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

9 

Por atraso en subsanar las observaciones pendientes. 

Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la subsanación y levantamiento 

de observaciones señalados en el informe de la entidad y/o valorizaciones y/o adicionales 

y/o actas y/u otra documentación emitida por la entidad,  de manera completa. 

Se aplicará una penalidad de 

0.25 UIT vigente, por cada 

evento. 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

10 

Por SUBCONTRATAR parte de las prestaciones a su cargo sin la autorización escrita de la 

Municipalidad Distrital de Ninacaca y al margen de lo dispuesto por el Articulo No. - 147°. - 

Subcontratación del Reglamento de la ley de las contrataciones del Estado. 

 

Se aplicará una penalidad del 

DOS por ciento (2%) del 

monto total del contrato 

original. 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

11 

En el caso de no presentar el seguro complementario de trabajo de riesgo 

Cuando el contratista no cuente con seguro complementario de trabajo de riesgos, para el 

personal ofertado y obreros durante la EJECUCIÓN DE LA IOARR. 

 

Se aplicará una penalidad del 

0.50% del monto tal del 

contrato original. 

 Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 
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12 
Cuando el contratista no coloque cartel dentro del plazo de 3 días de iniciado la ejecución 

establecido en las especificaciones técnicas y/o el contrato. 

Se aplicará una penalidad de 

0.50 UIT vigente, por cada día 

de atraso 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

13 Cuando el contratista no mantenga el cartel en un lugar visible 

Se aplicará una penalidad de 

0.50 UIT vigente, por cada día 

hasta la subsanación 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

14 

Si el contratista incumple con la orden vía anotación en el cuaderno de obra del 

Supervisor, del rechazo y/o retiro de materiales o equipos por la mala calidad o por 

incumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 

0.5 UIT por cada 

incumplimiento. 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

15 

a) Por valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago de las especificaciones técnicas 

y/o valorizar trabajos no ejecutados (sobre valorizaciones, valorizaciones adelantadas, 

etc.), que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes; 

sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder. 

b) Por presentar y valorizar trabajos  adicionales dentro de la planilla de la IOARR principal 

contratada. Se precisa que los mayores Metrados no se considera para la aplicación de 

esta penalidad. 

c) Por no presentar el calendario de avance de IOARR valorizado actualizado (a la fecha de 

inicio de IOARR y después de las suspensiones de plazo, o adicional de ser el caso u 

otro que modifique el plazo de ejecución) y su programación CPM correspondiente, a la 

supervisión, dentro del plazo de siete (07) días calendarios. 

d) Por no presentar al supervisor el calendario de avance de IOARR valorizado actualizado 

y re programación CPM correspondiente, dentro del plazo establecido por el Artículo 198° 

- Procedimiento de ampliación de plazo del reglamento de la ley de las contrataciones del 

estado. 

e) Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos programados, consecuencia del 

incumplimiento de sus obligaciones laborales con su personal de obra (pago de 

remuneraciones oportunas, etc.) 

 

 

Se aplicará una penalidad del 

0.25% del monto total del 

contrato original. 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

16 
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad y 

la indumentaria correspondiente. Esta penalidad se considerará por cada trabajador. 

Se aplicará una penalidad de 

0.10 de la UIT por cada 

trabajador sin elementos de 

seguridad y/o indumentaria. 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

17 
Cuando el contratista entregue documentación incompleta y/o incorrecta y/o inconsistente 

para su evaluación perjudicando el trámite normal de los mismos. 

Se aplicará una penalidad de 

0.50 UIT vigente, por cada 

tramite incompleto. 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

18 
Cuando el contratista no presente la documentación solicitada por la entidad o al 

supervisión en los plazos previstos por estos últimos. 

0.25 de la UIT por cada 

incumplimiento. 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

19 
Equipos declarados para la suscripción del contrato. 

Cuando el contratista no presente los equipos declarados para la suscripción del contrato. 

Se aplicará una penalidad del 

(0.5%) del monto total del 

contrato original. 

 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

20 
Cuando el Contratista no realice pruebas o ensayos oportunamente para verificar la 

calidad de los materiales y las dosificaciones y es requerido por el Supervisor. 

Cinco por mil (5/1000) del 

monto de la valorización del 

periodo por cada prueba y/o 

ensayo. 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

21 

Cuando no cumpla con presentar los planes al inicio de IOARR e implementar durante la 

ejecución de esta. En un plazo de 7 días calendario. 

● Plan de seguridad y salud 

● Informe de manejo de impacto ambiental 

● Informe de control de riesgos 

● Otros que la ejecución requiera 

Se aplicará una penalidad de 

0.50 UIT vigente, hasta la 

presentación de cada plan. 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 
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22 

Por reemplazar al Residente o cualquier personal clave, no clave y personal técnico 

ofertado, en el periodo comprendido desde la firma del contrato hasta el 80% de la 

ejecución de ejecución contractual, por considerarse que la contratación llevada a cabo 

se realizara en el marco de los principios de eficiencia, de trato justo e igualitario y 

equidad. 

Esta penalidad, no se aplicará solo en los casos de muerte o enfermedad, incapacitante 

o sobreviniente del profesional clave, no clave o técnico a ser reemplazado o casos 

fortuitos y de fuerza mayor. 

Se aplicará una penalidad del 

cero punto tres por ciento 

(0.3%) del monto total del 

contrato original en la 

oportunidad que se produce la 

infracción, por cada reemplazo 

de profesional. 

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

23 
Cuando el contratista no cumple con lo establecido en los términos de referencia en todo 

sus aspectos  

Se aplicará una penalidad del 

uno por ciento (1%) del monto 

total del contrato original en la 

oportunidad que se produce la 

infracción,  

Según Informe del 

supervisor y/o técnico del 

área usuaria 

 

 
67.  DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO  

La Municipalidad Distrital de Ninacaca podrá resolver el contrato, de conformidad con el 
Artículo 164° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, en los casos en que 
el Contratista:  
1.  Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias 

a su cargo, pese a haber sido requerido por este.  
2.  Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 

máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.  
3.  Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber 

sido requerido para corregir tal situación.  
 
68.  RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON EL SUPERVISOR 

Seguir lo indicado en la ley del código civil de responsabilidad solidaria por acción de 
terceros tanto los ejecutores de la obra y la supervisión de obra, artículo 1124°, por 
exigencia de responsabilidad de daño producido.  
 

69.  DE LAS RESPONSABILIDADES DEL RESIDENTE DE OBRA 
-  El residente de obra, no debe de contar con contrato vigente en otra obra 

simultáneamente 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

CANT. CARACTERISTICAS 

01 ESTACION TOTAL 

01 EXCAVADORA 

01 RETROEXCAVADORA 

01 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 TON 

01 CAMION VOLQUETE 

01 COMPACTADOR TIPO CANGURO 

01 MEZCLADORA DE CONCRETO 
 

Los postores podrán ofertar equipos de mayor capacidad y cantidad. 

La entidad tiene la potestad de verificar previa y/o durante la EJECUCIÓN DE LA IOARR, todas las maquinarias ofertadas por el postor. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 

suscripción del contrato. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  

Requisitos: 

 

CANTIDAD CARGO PROFESION 

01 INGENIERO RESIDENTE Ingeniero civil titulado, colegiado y habilitado. 

01 ESPECIALISTA AMBIENTAL Ingeniero ambiental titulado, colegiado y habilitado.  

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 

suscripción del contrato. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

CANTIDAD CARGO EXPERIENCIA 

01 INGENIERO RESIDENTE 

Deberá acreditar una experiencia mínima de dos (02) años, como residente y/o 

supervisor y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor de obras en general, 

que se computaran desde su colegiatura. 

01 ESPECIALISTA AMBIENTAL 
Deberá acreditar una experiencia mínima de dos (02) años como  especialista 

ambiental, de obras general. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 

suscripción del contrato. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante 

los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción.  



 
 
 
 

 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

  

• Se considerará similar a lo siguiente: mejoramiento y/o ampliación y/o creación y/o rehabilitación de servicios de limpieza pública y/o gestión integral de 

residuos sólidos. 

 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción  (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de 

liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación  de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue 

concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de dos (2) contrataciones. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 

fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 

Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 

porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación 

se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por 

reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

 

 


