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SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE



SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 
Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA1 

 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°08-2024-MDQ-CS- 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA 
PARA LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: 

“REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 19.986 KM EN 
CAMINO VECINAL EMP. LI-115 - COÑACHUGO - LA COLPA 
- SAN JOSÉ DE PORCÓN - LI-937 - EMP. PE-3N, DISTRITO 

DE QUIRUVILCA Y CACHICADÁN, PROVINCIA DE 
SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD” CON CUI N°2544431. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 

            1 
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DEBER DE COLABORACIÓN 

 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 

 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 

 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°08-2024-MDQ-CS-PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECCIÓN GENERAL 

 

 
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

 
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
1.2. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 
Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 

 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento. 

 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas. 
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento. 

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física. 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento. 

 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 

 

 
Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 
 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 

 
2 Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 

 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 

 
Oferta técnica : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 

 
 

1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases. 

 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 

 

 
3 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 

 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso. 

 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento. 

 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 

 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro. 

 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito. 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro. 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 

 
3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

 
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 

 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 

 
 

3.5. ADELANTOS 
 

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. PENALIDADES 
 

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 

 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 

 

 
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

 
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA 

RUC Nº : 20192751919 

Domicilio legal : JR. TRUJILLO Nº 165 – QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, 
LA LIBERTAD 

Correo electrónico: : logistica@muniquiruvilca.gob.pe / mdqlogistica23@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la Supervisión del SALDO DE OBRA: “REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 
- 19.986 KM EN CAMINO VECINAL EMP. LI-115 - COÑACHUGO - LA COLPA - SAN JOSÉ 
DE PORCÓN - LI-937 - EMP. PE-3N, DISTRITO DE QUIRUVILCA Y CACHICADÁN, 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON CUI N° 
2544431. 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 

El valor referencial asciende a S/ 98,532.94 (Noventa y ocho mil quinientos treinta y dos con 
94/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo 
de 2025. 

 

Valor Referencial (VR) 
Límites5 

Inferior Superior 

S/ 98,532.94 

 (NOVENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y 

DOS CON 94/100 SOLES) 

S/ 88,679.65 

(OCHENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE CON 65/100 

SOLES) 

S/ 108,386.23 

(CIENTO OCHO MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA 

Y SEIS CON 23/100 

SOLES) 

 Importante 

 Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas 
prestaciones, según el siguiente detalle: 

 
 
 
 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 
DE TIEMPO 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO 

TARIFA 
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

SUPERVISIÓN DE OBRA 90 DÍAS   

LIQUIDACIÓN DE OBRA (SUMA ALZADA)  

TOTAL  

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°151- 
2025-MDQ/GM de fecha el 21 de abril de 2025. 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
00 RECURSOS ORDINARIOS 
05 RECURSOS DETERMINADOS, RUBRO 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA 
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES. 

 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (LA SUPERISION DE LA 
OBRA BAJO SISTEMA DE TARIFAS Y LA LIQUIDACIÓN BAJO EL SISTEMA DE SUMA 
ALZADA), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 90 DÍAS CALENDARIO y la LIQUIDACIÓN, en mérito al artículo 209 del RLCE y en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben: 

 
14 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°08-2024-MDQ-CS-PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
Pagar en CAJA DE LA ENTIDAD: JR. TRUJILLO N°165-QUIRUVILCA 

Recoger en GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO 
URBANO RURAL. 

Costo de bases Copia: S/ 10.00 (diez y 00/100 soles) 
Digital: S/ 5.00 (cinco y 00/100 soles) 

Costo del 
Expediente 
Técnico 

Impresa: S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 Soles). 

Digital: S/ 5.00 (Cincos con 00/100 Soles). 

 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley Nº 32185 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 
- Ley Nº 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2025 
- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones Público, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-

2018EF, modificado por el D.S ° 082-2019-EF. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones. 
- TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Código Civil. 
- Directiva y Opiniones del OSCE. 
- Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
 

 
6 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
7 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) 

 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 
c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 

(Anexo N° 11). 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados 
en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” 
y “Factores de evaluación”. 

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 

 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

 

8 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

 
PTPi = c1 PTi + c2 Pei 

Donde: 
 

PTPi = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 

 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 

c1 = 0.80 
c2 = 0.20 

 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 

 
9 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 

11  Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
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j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 
en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12. 

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno 
de sus integrantes13. 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 

 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento. 

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo 
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento 
debe presentar la documentación requerida en sito en Jr. Trujillo N°165 Quiruvilca. 

 
2.6. ADELANTOS 

 
No se otorgarán adelantos. 

 
2.7. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
MENSUALES. La SUPERVISIÓN de la obra SEGÚN TARIFAS y la LIQUIDACIÓN de la obra, A 
SUMA ALZADA.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

Rural emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD DONDE SE 
DEBE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN, sito en Jr. Trujillo N°165-Quiruvilca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 

 
20 

ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
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Importante 

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA 

 
 
 
 
 
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

Servicios para la SUPERVISIÓN del SALDO DE OBRA: “REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 
19.986 KM EN CAMINO VECINAL EMP. LI-115 - COÑACHUGO - LA COLPA - SAN JOSÉ DE PORCÓN 
- LI-937 - EMP. PE-3N, DISTRITO DE QUIRUVILCA Y CACHICADÁN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE 
CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON CUI Nº 2544431. 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

La Contratación del Servicio permitirá a la Municipalidad Distrital de Quiruvilca la contar con la Supervisión 
de la Obra de tal manera que este realice en forma oportuna, transparencia y permita el cumplimiento de 
los objetivos institucionales del SALDO DE OBRA: “REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 19.986 
KM EN CAMINO VECINAL EMP. LI-115 - COÑACHUGO - LA COLPA - SAN JOSÉ DE PORCÓN - LI-
937 - EMP. PE-3N, DISTRITO DE QUIRUVILCA Y CACHICADÁN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE 
CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CUI N° 2544431, debe garantizar la continuidad 
operativa de los servicios brindados al proyecto, asegurando y manteniendo la operatividad, del mismo. 
 

3. ANTECEDENTES 

El artículo 5 de la Ley N° 30225, Ley de contrataciones establece supuestos excluidos del ámbito de 
aplicación sujetos a supervisión, siendo que las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 
ocho (8) Unidades Impositivas tributarias, vigentes al momento de la transacción. 

Asimismo; mediante Resolución de Alcaldía, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos 
correspondiente al Año Fiscal 2025 de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca. 

Atendiendo lo antes expuesto, a fin de cumplir con los objetivos institucionales, resulta necesario la 
contratación del servicio que se describe en el presente documento. 

A la fecha el expediente se encuentra aprobado bajo Resolución de Gerencia Municipal N° 131-2025-
MDG/GM del proyecto de inversión “REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 19.986 KM EN CAMINO 
VECINAL EMP. LI-115 - COÑACHUGO - LA COLPA - SAN JOSÉ DE PORCÓN - LI-937 - EMP. PE-3N, 
DISTRITO DE QUIRUVILCA Y CACHICADÁN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CUI N° 2544431.  
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

• La contratación de este servicio permitirá contar con una persona natural o jurídica que preste el 

“SERVICIO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA” para el saldo de Obra “REHABILITACIÓN DE 

CAMINO VECINAL - 19.986 KM EN CAMINO VECINAL EMP. LI-115 - COÑACHUGO - LA COLPA - 

SAN JOSÉ DE PORCÓN - LI-937 - EMP. PE-3N, DISTRITO DE QUIRUVILCA Y CACHICADÁN, 

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CUI N° 2544431. 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

SALDO DE OBRA: “REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 19.986 KM EN CAMINO VECINAL EMP. LI-115 - 
COÑACHUGO - LA COLPA - SAN JOSÉ DE PORCÓN - LI-937 - EMP. PE-3N, DISTRITO DE QUIRUVILCA Y 
CACHICADÁN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CUI N° 2544431. 
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5. UNIDAD USUARIA: 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca. 
 

6. ENTREGABLES  
 

La valorización mensual: deberá ser presentado a la Gerencia de la infraestructura y Desarrollo Urbano 
Rural de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca como plazo máximo de quince (15) días, calendarios del 
mes siguiente, con el contenido mínimo. 

1. CARTA DIRIGIDA A LA ENTIDAD POR EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN.  

2. ÍNDICE SEGÚN FOLIACIÓN 
3. GENERALIDADES.  

3.1. Informe técnico de la valorización del mes de la supervisión; datos generales, antecedentes, 
comentarios de los trabajos de la supervisados en el mes de las partidas ejecutas en la obra, 
conclusiones y recomendaciones. 

4. VALORIZACIÓN PROPIAMENTE DICHA  

4.1. Cuadro de resumen de valorizaciones tramitadas por la supervisión. 

   FACTURACIÓN DE LA SUPERVISIÓN: PERIODO D/M/A AL D/M/A 

DESCRIPCIÓN PERIODO VALORIZADO 
TARIFA 
DIARIA 

DÍAS 
TRABAJADOS 

MONTO 
VALORIZADO 

ACUMULADO 

VAL 01 DEL … AL … DE … 2025 S/ ……. ….. S/ ……. S/ ……. 

VAL 02      

VAL 03      

………      

TOTAL   00 DIAS S/ 0.00  
 

4.2. Resumen de valorización de obra (memoria descriptiva, resumen, valorización de obra aprobada 

por la supervisión en el presente mes-en hoja Excel) 

4.3. Cuadro resumen de valorizaciones de obra tramitadas y aprobadas por la supervisión. 

4.4. Panel fotográfico (mínimo 15 fotografías georreferenciadas donde se muestre al supervisor en las 

partidas desarrolladas en el mes, con sus respectivas EPP´S, cada fotografía deberá contar con 

su descripción del proceso constructivo – deberá contar con la fecha en pie de foto propia de la 

cámara). 
 

5. CONTROL TÉCNICO. 

5.1. Pruebas de calidad realizadas por la supervisión en la obra (según presupuesto asignado) anexa 
cuadro de gastos generales. 

5.2. Informe de Especialistas (anexar a los informes de cada especialista 06 fotos como mínimo de las 
actividades realizadas – deberá contar con la fecha en pie de foto propia de cámara 
georreferenciada). 

5.3. Anexar formatos u protocolos de control y seguimiento según especialidad de acuerdo al plan 
aprobado (ORIGINAL) 

5.4.  Control y seguimiento de la supervisión de las partidas ejecutas en la obra. (diagrama Gantt con 
línea base según avance o retraso en la ejecución de sus partidas desplegable). 

5.4. Copia desplegable del cuaderno de obra, llenadas del mes estas deben gradar relación con las 
partidas valorizadas. 

5.5. Cronograma de asistencias de personal clave aprobado por la entidad en el caso su porcentaje de 
participación sea menor al 100%. 

5.6.  Lista de asistencias de personal clave y supervisión con las firmas correspondientes (en original). 
 

6.  ANEXOS 
6.01. Copia contrato de supervisión y adendas realizadas del ser el caso. 

6.02. Copia de contrato de jefe de supervisión y profesionales claves con la empresa consultora. 

6.03. Copia de DNI del supervisor y/o jefe de supervisión y personal clave. 
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6.04.  Certificado de habilidad del supervisor yo jefe de supervisión y demás profesionales del plantel 

clave de la consultoría (original en la 1° valorización y a colores en el resto de valorizaciones, de 

acuerdo a la renovación)  

6.05.  Código de Cuenta Interbancario (CCI). 

6.06. Constancia de permanencia en obra del supervisor en el mes de la valorización debidamente 

firmada por el comité de fiscalización u alguna autoridad de la localidad donde se ejecuta la obra. 

6.07. Actas (entrega de terreno, inicio de obra, suspensión, reinicio, actas de observaciones realizadas 

por la supervisión u entidad en el mes. 

6.08. CD con la información de la valorización presentada. 

6.09. RNP - Registro Nacional de Proveedores. 

 

Nota 1: Deberá Presentar la valorización en un archivador original, 01 original 01 copia a color + 01 copias 
blanco y negro + 01 CD, en cada ejemplar (03cd escaneado todo el archivo de la valorización y las 
fotos en formato JPG y editable). 

Nota 2: Toda la documentación deberá ser debidamente foliada en archivadores y con sus respectivos 
separadores y en la pasta deberá llevar la caratula con el nombre de la obra y fecha de valorización 
y tomo. 

Nota 3: En el expediente de cada valorización debe estar firmado y sellado tanto por el jefe de supervisión 
como representante de la supervisión de obra y en el caso de los informes de los especialistas 
deberá estar firmado por cada profesional responsable, así como por el jefe de la supervisión. 

 

7. PLAZO DE DURACION SERVICIO 

El tiempo previsto para la ejecución del servicio es de 90 días calendarios que comprende el siguiente 
detalle: 
 
a) Etapa 01: Supervisión de obra y Recepción, entrega física a la MDQ: 90 días calendarios. 

En esta etapa, los servicios del supervisor cubrirán el tiempo total de la ejecución de la obra y plazos 
reglamentarios correspondientes, hasta la suscripción de Acta Final de Recepción de la obra sin 
observaciones. 

 
b) Etapa 02: Liquidación del Contrato de Obra: (Articulo 209) 

De acuerdo al Art. N°209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225. 

209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos 
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente 
de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, 
de consentida la resolución del contrato de obra o de que la última controversia haya sido resuelta y 
consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de 
ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de 
consentida la resolución del contrato de obra, el inspector o supervisor presenta a la Entidad sus propios 
cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias. 
209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la 
Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, 
notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 209.3. En 
caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o 
inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 
209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que 
éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 209.4. La liquidación queda consentida o 
aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra 
dentro del plazo establecido. 209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la 
otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se 
considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 

209.6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo 
manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no 
acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia 
a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la 
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liquidación con las observaciones formuladas. 209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso 
las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, 
se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y 
en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 209.8. La liquidación de obra 
contratada bajo cualquier sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales 
y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato. 209.9. No se 
procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 

 
8. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA: 

La Municipalidad Distrital de Quiruvilca entregará a la Supervisión de Obra el Expediente Técnico, así como 
toda la documentación existente relacionada al referido documento técnico. 

 

9. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 

9.1. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que serán 
aplicados en la construcción de la obra, siendo las mismas, parte integrante del Expediente Técnico. 

Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el Residente de Obra podrá ampliarlas en cuanto 
a la calidad de los material-es a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier 
trabajo, previa aprobación del Supervisor de Obra. 

9.2. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS 
El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecución de la obra debiendo 
cumplir lo establecido en el Art. Nº 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el 
cual se registra los hechos más relevantes de la obra, de acuerdo de los Art. Nº 192 del RLCE, además 
mediante él se realizará las consultas sobre ocurrencias en la obra. 

9.3. CONSULTAS 
Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica 
al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, que 
tiene respecto a determinada información del expediente técnico.  

El Residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cual es el tema a 
discernir. En tanto que, el Supervisor, dentro del plazo indicado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, debe determinar de acuerdo a su capacidad y/o conocimientos técnicos - 
normativos, así como la naturaleza de la consulta, si la absuelve de forma directa, o de ser la caso, 
elevarla a la Entidad para la opinión del proyectista que elaboró el expediente técnico. 

 

9.4. INSPECCION 
Todo material y la mano de obra empleada, estarán sujetos a la verificación de la Supervisión, ¡quien 
ordenara el retiro de todo material que se encuentre dañando o defectuoso o la mano de obra deficiente, 
que no cumplan con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y 
presupuesto, y otros documentos que conforman e! expediente técnico.  

Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado deberá 
ser reemplazado por otro aprobado por la Supervisión, por cuenta del Contratista, el Contratista deberá 
suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a la mano de obra y materiales adecuados 
para la inspección y pruebas que sean necesarias. 

 

10. REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR 

El contratista y/o consultor debe contar con la especialidad de Consultoría en obras viales, puertos y 
afines, la misma que corresponde al objeto de la convocatoria y como mínimo la Categoría C o Superior. 
El contratista y/o consultor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes; además estar inscrito 
en el Registro Nacional de Proveedores del Estado y deberá acreditar su experiencia de acuerdo con 
el siguiente detalle: 

Si el objeto de la contratación requiere de la habilitación del consultor de obra para llevar a cabo la 

actividad económica materia de la contratación, esta debe ser incluida obligatoriamente como requisito 

de calificación en el literal A de este Capítulo. 

Como habilitación no debe exigirse la presentación de documentos que no deriven de alguna norma 
que resulte aplicable al objeto materia de la contratación. 
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 
de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Reparación, Creación y/o 
construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación (incluyendo la 
combinación de estas obras) de carreteras, trochas y/o caminos vecinales y/o caminos rurales y/o 
departamentales y/o nacionales. 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago 
, (iii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o documento equivalente; correspondientes 
a un máximo de diez (10) contrataciones. 

 

11. PERSONAL CLAVE 

• PROFESIONAL PROPUESTO (PLANTEL PROFESIONAL CLAVE) 

Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación, el postor debe 
contar con un equipo profesional especializado mínimo, el cual será responsable de la ejecución de 
obra, el que deberá estar compuesto por el siguiente personal: 

 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD 

01 Jefe de 
Supervisión de 

Obra 

 

Ingeniero Civil. 

Con experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el 
cargo de: Residente, supervisor, inspector, jefe de proyecto y/o 
supervisor jefe de proyecto y/o residente de jefe de proyecto o 
la combinación de éstos, de: obra, en la ejecución o inspección 
o supervisión de obras similares. (Computada desde la fecha 
de la colegiatura). 

01 Especialista 
en Seguridad y 
Medio Ambiente 

Ingeniero 
Ambiental o 

Ingeniero 
Industrial o 

Ingeniero Civil 

Con experiencia mínima de doce (12) meses en el cargo de: 
especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, 
coordinador o la combinación de estos, de:  seguridad y salud 
ocupacional, seguridad e higiene ocupacional, seguridad de 
obra, seguridad en el trabajo, SSOMA, salud ocupacional o 
implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional; 
en la ejecución o inspección o supervisión de obras en general. 
(Computada desde la fecha de la colegiatura). 

01 Especialista 
en Pavimentos 

Ingeniero Civil. 

Con experiencia mínima de doce (12) meses en el cargo de: 
Ingeniero de pavimentos y/o especialista en pavimentos en 
ejecución o supervisión de obras en general. (Computada 
desde la fecha de la colegiatura). 

01 Especialista 
en Control de 

Calidad 
Ingeniero Civil. 

Con experiencia mínima de doce (12) meses en el cargo de: 
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, 
coordinador o la combinación de estos de control de calidad, 
calidad, aseguramiento de calidad, programa de calidad o 
protocolos de calidad, en ejecución o supervisión de obras en 
general. (Computada desde la fecha de la colegiatura). 

 

NOTA: 

El adjudicatario de la buena pro, de acuerdo a lo señalado en el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal 
e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato la documentación que acredite la formación académica y experiencia del Plantel 
Profesional Clave y Personal de Apoyo. 
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- La formación académica del personal clave se acreditará con copia simple del título profesional. 

- La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
 

I. Copia simple de contratos y/o conformidad y/o 

II. Constancias y/o 

III. Certificados y/o 

IV. Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 

profesional clave propuesto. Se indica que en esta documentación se deberá indicar el cargo, 

nombre de la obra, entidad contratante, ejecutor de la obra y el periodo de servicio. 

 

De detectarse información falsa los responsables serán denunciados a las entidades correspondientes. 

La experiencia efectiva será posible de acreditación en el presente procedimiento de selección siempre y 

cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión. 

La colegiatura y habilidad se requerirá al inicio de las actividades del profesional propuesto materia de los 

presentes Términos de Referencia. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado 

 

Acreditación: 

• Con ocasión del perfeccionamiento del contrato, el adjudicatario de la buena pro deberá de presentar 

la documentación que acredite el equipamiento estratégico, conforme al siguiente detalle: 

- Copia de la documentación que sustente la propiedad, la posesión, el contrato de compra-venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento requerido, asimismo los 

documentos deben ser legibles en todos sus extremos, caso contrario serán considerados como no 

presentados en el perfeccionamiento de contrato. 

 

12. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO  
 

ÍTEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 CAMIONETA  4 x 4 1 

2 EQUIPO DE COMPUTO (PC y/o Laptop) 1 

3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (copias, impresiones, escaneos) 1 

 

13.   LUGAR DEL SERVICIO 

• Nombre de la obra : “SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 19.986 KM 

EN CAMINO VECINAL EMP. LI-115 - COÑACHUGO - LA COLPA - SAN JOSÉ 

DE PORCÓN - LI-937 - EMP. PE-3N, DISTRITO DE QUIRUVILCA Y 

CACHICADÁN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO 

DE LA LIBERTAD”, CUI N° 2544431. 

• UBICACIÓN 
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14. VALOR REFERENCIAL 

         El Valor Referencial del presente proceso de selección asciende a S/ 98,532.94 (Noventa y ocho mil 
quinientos treinta y dos con 94/100 soles), vigente al 28 de marzo de 2025. 

 

15. FORMA DE PAGO  
 

La presente contratación se rige el Sistema de Esquema Mixto: La Supervisión de la obra bajo el sistema 
de Tarifas y las actividades que comprenden la Liquidación del contrato de obra se rige bajo el sistema A 
Suma Alzada. 
 

La Entidad realizara el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista, en dos modalidades: 

• Por el sistema de TARIFAS, La Supervisión de obra, en pagos parciales mensuales. 

• La Liquidación de Obra, se hará un único pago, por el Sistema de A Suma Alzada.  

16. CONFORMIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

La conformidad del servicio estará a cargo del responsable de la División de Supervisión y Liquidaciones de 
Obras y será emitida en un plazo máximo de diez (10) días, contados desde la presentación del entregable y 
del comprobante de pago correspondiente, previa verificación del cumplimiento del servicio contratado. 
 

17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El proveedor o contratista, es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por los servicios 
ofertados por un plazo de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 

 
18. PENALIDADES  

En concordancia con lo señalado en el Artículo 161° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, las 
penalidades establecidas para la supervisión, son de dos tipos: 1) penalidad por mora y 2) otras penalidades y 
serán aplicadas hasta un máximo, cada una, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente 
de Ejecución. Si la penalidad supera el porcentaje máximo indicado, se podrá resolver el contrato, en 
concordancia con el Artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se establecen las 
siguientes penalidades que son objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la 
contratación hasta por un máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de supervisión 
vigente. 
 

OTRAS PENALIDADES 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO* 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de 
sesenta (60) días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

0.5 de la UIT por 
cada día de 

incumplimiento 

Según el informe del área 
usuaria encargada de la 
supervisión del contrato 

2 
No supervisa y/o informa la permanencia del 
expediente Técnico en Obra. 

0.5 de la UIT por 
cada día de 

incumplimiento 

Según el informe del área 
usuaria encargada de la 
supervisión del contrato 

3 
No encontrarse en la obra, el personal equipo 
propuesto (distinto al supervisor o jefe de supervisión) 
por cada día. 

0.5 de la UIT por 
cada día de 

incumplimiento 

Según el informe del área 
usuaria encargada de la 
supervisión del contrato 

4 
Se detecte que el cuaderno de obra no se encuentra 
al día. La penalidad se aplicará por cada día de atraso.  

0.5 de la UIT por 
cada día de 

incumplimiento. 

Según el informe del área 
usuaria encargada de la 
supervisión del contrato 

5 

Entrega de información Incompleta o Extemporánea. 
Perjudicando el trámite normal de los mismos 
(solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, 
informa final, etc.) La penalidad se aplicará por cada 
día de atraso 

0.5 de la UIT por 
cada día de 

incumplimiento 

Según el informe del área 
usuaria encargada de la 
supervisión del contrato 
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( * )   Procedimiento para aplicación de penalidad: 
 

El personal de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca y/o responsable de la Supervisión de la Obra comunicara al 

contratista las faltas detectadas y/o registradas en el cuaderno de obra, mediante carta, correo u otro medio de 

comunicación, si este último no presenta su descargo y/o levanta las observaciones en el plazo de 48 horas de 

realizada la recepción fehaciente de la carta que comunicara la ocurrencia, se procederá con la aplicación de la 

penalidad correspondiente para ser deducidas en el mes siguiente. 

Las penalidades enumeradas se calcularán aplicando los porcentajes señalados al monto contractual vigente, las 

mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se 

cobrara del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 
19. ANTICORRUPCIÓN 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 

jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 

legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 

cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 

con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 

indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las 

que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar 

medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

6 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir 
con las experiencias y calificaciones del profesional a 
ser reemplazado. 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia del 

personal 

Según el informe del área 
usuaria encargada de la 
supervisión del contrato 

7 

No comunicar a la Municipalidad el incumplimiento del 
contratista respecto:  
La colocación del cartel de otra dentro del plazo 
establecido en las condiciones y cumplimiento de las 
normas establecidas. 
El uso de equipos de protección personal y seguridad 
y por el personal de obra. 
Equipos en perfecto estado no defectuoso. 

0.5 UIT por cada 
día de 

incumplimiento 

Según el informe del área 
usuaria encargada de la 
supervisión del contrato 

8 

Calidad de los materiales: 
Aceptar el uso de materiales que no cumplan con las 
disposiciones reglamentarias y las especificaciones 
técnicas. 

0.6 UIT de la 
Valorización 

correspondiente 

Según el informe del área 
usuaria encargada de la 
supervisión del contrato. 

9 
Calidad de ejecución de obra:  
No rechazar la construcción y/o dimensiones no 
concordantes con el Expediente Técnico. 

0.6 UIT de la 
valorización 

correspondiente 

Según el informe del área 
usuaria encargada de la 
supervisión del contrato. 

10 

Pruebas y Ensayo: 
Permitir que las pruebas o ensayos no se realicen 
oportunamente para verificar la calidad de los 
materiales y las dosificaciones correctas 

0.5 UIT de la 
valorización 

correspondiente 

Según el informe del área 
usuaria encargada de la 
supervisión del contrato. 

11 
El supervisor o jefe de supervisión no asiste de 
manera permanente y directa a la obra o se ausente 
sin justificación previa. 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia de 

obra. 

Según el informe del área 
usuaria encargada de la 
supervisión del contrato. 

12 
No entregar los certificados de la calidad y/o 
resultados de pruebas de control de los materiales 
usados en obra de acuerdo al Expediente Técnico 

0.5 UIT de la 
valorización 

correspondiente. 

Según el informe del área 
usuaria encargada de la 
supervisión del contrato. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba 
interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles 
a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, 
cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga 
 

20. AFECTACION PRESUPUESTAL 

META 061: SUPERVISIÓN DE PROYECTO: SALDO DE OBRA: “REHABILITACIÓN DE CAMINO 
VECINAL - 19.986 KM EN CAMINO VECINAL EMP. LI-115 - COÑACHUGO - LA COLPA - SAN JOSÉ DE 
PORCÓN - LI-937 - EMP. PE-3N, DISTRITO DE QUIRUVILCA Y CACHICADÁN, PROVINCIA DE 
SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON CUI Nº 2544431. 

21. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El Supervisor de Obra suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervisión de la obra, de 
acuerdo al expediente técnico y a la normativa vigente sobre la materia. El servicio comprenderá todas las 
acciones de carácter técnico, supervisión, control técnico, económico y administrativo de las actividades a 
ejecutarse en la obra, desde su inicio hasta la culminación total de los trabajos considerados en el 
expediente técnico del proyecto, incluso las modificaciones aprobadas, que permitan concluir la obra; así 
como la revisión de la liquidación de obra entregada por la entidad. 

 

21.1. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION: 

a) Brindar un servicio de calidad y velar que la obra se ejecute con óptima calidad, para lo cual 
mantendrá su presencia de manera permanente en el lugar donde se ejecuta la obra.  

b) Revisar el expediente técnico del proyecto en gabinete (planos, memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, presupuestos, metrados, análisis de precios unitarios, estudio de suelos 
y canteras, cronograma de avance de obra, estudio de impacto ambiental, etc.) emitiendo el informe 
inicial, dirigido a la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, en un plazo de treinta (30) días calendarios 
de iniciada la obra y, en caso sea necesario, formular oportunamente las recomendaciones 
pertinentes. La MDQ debe entregar al supervisor el expediente técnico aprobado.  

c) Efectuar el control técnico, económico y administrativo de la obra hasta su culminación. 
d) Durante la Etapa de ejecución de obra y de recepción de obra, el Supervisor del proyecto tomara 

en cuenta para la conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en el estudio de 
impacto ambiental del expediente técnico del proyecto aprobado y/o en las normas vigentes, 
relacionadas al medio ambiente.  

e) El Supervisor del proyecto no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se 
señalan en los términos de referencia de supervisión, contrato y/o normas legales correspondientes; 
debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar 
autorización expresa de la MDQ.  

f) Presentar el Informe Mensual de Supervisión y el informe de aprobación de la Valorización de Obra. 
El plazo máximo de aprobación y presentación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones 
a la entidad para periodos mensuales es de cinco (05) días, contados a partir del primer día hábil 
del mes siguiente al de la valorización respectiva. 

g) Una vez que la Entidad. entregue a la Supervisión la liquidación de. obra elaborada. y presentada 
por el contratista, la supervisión tendrá un plazo de acuerdo al Artículo 209 de la Ley de 
Contrataciones con el Estado, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o; de 
considerarlo pertinente, presentando a la Entidad la liquidación del contrato de obra elaborada por 
la misma Supervisión en un plazo de 60 días, con el objeto que la Entidad notifique al contratista, 
para que este último se pronuncie al respecto. 

 

21.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

a) Participar en el acto de entrega de terreno, suscribiendo el Acta respectiva.  
b) Asistencia en el replanteo general de la obra y efectuar el control topográfico durante la construcción.  
c) Supervisar y controlar que la ejecución de los trabajos se realice de acuerdo a los planos, 

especificaciones técnicas y en general con toda la documentación que contorna el expediente 
técnico, cumpliendo con las normas de construcción y reglamentación vigente.  

d) Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos por el 
Residente, sobre trabajos de ingeniería no previstos en el proyecto; verificando si cumplen con las 
condiciones y especificaciones de construcción.  

e) Oportuna aprobación de la disponibilidad de canteras; para lo cual realizara las coordinaciones con 
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las autoridades competentes a fin se tomen las acciones necesarias reservar los volúmenes 
requeridos para el proyecto, tomando en cuenta los aspectos ambientales pertinentes.  

f) Revisar los diseños requeridos en la obra tales como dosificación de concreto, entre otros y en caso 
sea necesario, proponer alternativas y soluciones.  

g) Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado. 
h) Absolver directamente las consultas que formule el residente, en relación a la ejecución de la obra 

que no impliquen modificaciones sustanciales al expediente técnico. En caso de consultas que 
impliquen modificaciones al expediente técnico, deberá trasladar la consulta a la MDQ, para el 
pronunciamiento respectivo. 

 i) Recomendación sobre cambios y modificaciones del proyecto original, así como de diseños 
complementarios necesarios.  

j) Control de la programación y avance de obra, informando a la MDQ sobre los motivos que generan 
atrasos, así como sus implicancias.  

k) Mantener el calendario valorizado de avance de obra siempre actualizado y vigente · considerando 
todos los adicionales y ampliaciones de plazo, si hubiese.  

l) Exigir al residente el empleo del cuaderno de obra, el que será llenado exclusivamente por el residente 
y el supervisor. En el encabezado de todas las hojas de dicho cuaderno, deberá consignarse el 
nombre de la obra, y todas las hojas deben ser firmados por ambos profesionales, conforme se 
vayan realizando las anotaciones. 

m) Anotar en el cuaderno de obra las ocurrencias significativas en la ejecución de la obra, 
requerimientos al residente, respuestas a consultas, etc.  

n) Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, y de ser necesario efectuar 
las pruebas respectivas. En tal sentido debe informar oportunamente sobre los resultados de los 
ensayos de laboratorio, tomando las medidas correctivas necesarias en caso de obtener resultados 
que no cumplan con las especificaciones técnicas.  

o) Revisar y aprobar las valorizaciones mensuales de avance de obra, elaboradas y presentadas por el 
residente, las que debe remitir a la MDQ. con el informe mensual correspondiente, de acuerdo a las 
indicaciones y plazos establecidos en el Art. 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. La valorización de avance de obra y el informe mensual de supervisión deberán ser 
presentados mediante cartas separadas a la entidad. Los expedientes de la valorización mensual 
de avance de obra e informe mensual de supervisión deben ser presentados, además de la forma 
impresa, en forma escaneada contenida en un DVD (Dispositivo digital) con los sellos y firmas 
correspondientes. 

p) Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes, sobre las ampliaciones de plazo, 
adicionales y/o deductivas o cualquier otro aspecto de la obra, siguiendo los procedimientos y plazos 
establecidos en la normativa que rige los contratos, adjuntando la documentación de sustento 
respectiva.  

q) Verificación permanente de las condiciones óptimas y operativas de las instalaciones, materiales, 
equipos previstos para la ejecución de la obra, del residente, así como del trabajo realizado del 
personal contratado por este. 

 r) Exigir al residente retirar en forma inmediata, a cualquier trabajador a su cargo, cuando a Juicio del 
supervisor del proyecto sea necesario adoptar tal medida para una correcta ejecución de la obra.  

s) Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales e insumos a utilizar en la 
construcción.  

t) Vigilar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, que incluyen a todo el personal 
involucrado en la obra, para evitar accidentes.  

u) Tramitar, con su opinión las solicitudes y/o planeamientos del residente que excedan de su nivel de 
decisión y a su juicio merezcan la organización de un expediente destinado a culminar en una 
resolución administrativa. 

v) Otorgar su conformidad al término de la obra, mediante anotación expresa en el cuaderno de obra, y 
solicitar a la MDQ la designación del comité de recepción de obra.  

w) Informar a la MDQ la fecha de término de obra en el plazo indicado en la normativa vigente, a efectos 
que la MDQ. inicie la designación de los miembros del comité de recepción. El informe debe contener 
la opinión favorable sobre el término de la obra, anexando los asientos del cuaderno de obra 
respectivos y las fotografías panorámicas.  

x) Mantener un archivo general del proyecto actualizado, que permita sustentar cualquier discusión 
relacionada con: interpretación del contrato y documentos de licitación de la obra, reclamos sobre 
ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos, sustentos ante el órgano de control. 
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21.3. ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE OBRA, LIQUIDACIÓN E INFORME FINAL. 

 
a) Revisar y suscribir los planos de replanteo de obra, metrados post construcción y memoria descriptiva 

valorizada de la obra terminada, elaborados y presentados por el contratista, de acuerdo a los trabajos 
realmente ejecutados.  

b) Efectuar un resumen estadístico del control de calidad de la obra ejecutada.  
c) En la etapa de recepción de la obra, el supervisor cumplirá con los plazos y procedimientos establecidos 

en el Art. 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
d) El supervisor, en un plazo máximo de cinco (05) días de anotado en el cuaderno de obra, la culminación 

de la obra y la solicitud del residente de recepción de la obra, dará cuenta de este pedido a la MDQ., con 
su opinión clara y precisa sobre si termino o no la obra y en qué fecha se produjo e! termino de misma, 
emitiendo el certificado de conformidad técnica en los plazo correspondientes de acuerdo al Artículo 208 
de Ley de Contrataciones con el Estado 30225 anexando los asientos del cuaderno de obra respectivos. 
De ser el caso informara sobre las observaciones a los trabajos terminados, pendientes de cumplimiento 
u observaciones que tuviera al respecto. 

e) Los metrados de post construcción deben formar parte del acta de recepción de obra, ya que 
complementan a los planos de post construcción. Por lo tanto, deben plasmarse estos resultados en un 
cuadro explicativo donde consten los metrados contractuales, los correspondientes a los presupuestos 
adicionales, reducciones y los realmente ejecutados por cada partida.  

f) A la solicitud de recepción se anexará el informe de término de obra, en el que incluirá el resultado 
estadístico del control de calidad de la obra ejecutada.  

g) Verificar como asesor técnico del comité de recepción, junto con el contratista el fiel cumplimiento de lo 
establecido en los planos, especificaciones técnicas y documentos contractuales. 

 h) Suscribir el acta al culminar la verificación junto con los demás miembros del comité de recepción y el 
contratista. De no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra precisando que tue 
concluido en la techa Indicada por el contratista en el cuaderno de obra, salvo que el supervisor este en 
desacuerdo. 

i) De existir observaciones, estas deben consignarse en un acta o pliego de observaciones y no se recibirá 
la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra o cuarenta y 
cinco (45) días, el que resulte menor para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir de 
la fecha. De suscripción del acta o pliego. Subsanadas las observaciones, el contratista solicitara la 
recepción final de la obra, para que el comité de recepci9on efectué la verificación respectiva.  

j) La liquidación del contrato de obra se realizará de acuerdo a las indicaciones y plazos previstos en el Art. 
209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

k) Una vez que la entidad entregue a la supervisión, la liquidación de obra elaborada y presentada por el 
contratista, la supervisión tendrá un plazo de acuerdo al Artículo 209 · de la Ley de contrataciones con el 
Estado Nº 30225 para pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de 
considerarlo pertinente presentando a la entidad la liquidación del contrato de obra elaborada por la 
misma supervisión, con el objeto que la entidad notifique al contratista, para que este último se pronuncie 
al respecto. 

l) Si el contratista no presenta su liquidación en el plazo previsto, dentro de los sesenta (60) días de vencido 
el plazo del contratista, la supervisión efectuara y presentara la liquidación del contrato de obra, 
acompañada de la documentación referida a liquidación del contrato de obra elaborado por el. 

m) Presentar la liquidación de su contrato dentro de los quince (15) días posteriores a la presentación de la 
liquidación del contrato de obra, la misma que para ser aprobada por la MDQ será revisada, corregida y/o 
modificada según sea el caso. 

 

El servicio será realizado a todo costo que incluye IGV, todos los tributos, impuestos, pruebas, entrega, 
impresiones, inspecciones, así como cualquier otro concepto que se le sea aplicable y que pueda incidir 
sobre el valor del servicio; por lo que, se considerará que el precio de cotización remitido incluye los conceptos 
antes establecidos. 

 
22. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN SUPERVISION DE OBRA – GARANTÍA DE SUPERVISIÓN  

El contratista de la Supervisión es responsable de la calidad y de los vicios ocultos hasta por un plazo de 
siete (07) años, contados a partir de la recepción de obra de parte de la comisión designada para tal fin. 
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23. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el número máximo de consorciados es 
de dos (02) integrantes para el presente procedimiento de selección. El porcentaje mínimo de participación 
de cada consorciado será de veinte por ciento. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del 
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor de veinte por ciento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 
Requisitos: 
 
 

CARGO PROFESIÓN GRADO ACADÉMICO INCIDENCIA 

01 Jefe de Supervisión 
de Obra 

Ingeniero Civil. Título Profesional. 100% 

01 Especialista en 
Seguridad y Medio 

Ambiente 

Ingeniero Ambiental 
o Ingeniero Industrial 

o Ingeniero Civil. 
Título Profesional. 100% 

01 Especialista en 
Pavimentos 

Ingeniero Civil. Título Profesional. 50% 

01 Especialista en 
Control de Calidad 

Ingeniero Civil. Título Profesional. 50% 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para 
la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 
del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 
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Requisitos: 
 

CARGO 
TRABAJOS O PRESTACIONES EN LA 

ESPECIALIDAD O EN LA ACTIVIDAD OBJETO DE 
LA CONVOCATORIA 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA MÍNIMO 

01 Jefe de 
Supervisión de 

Obra 

Residente, supervisor, inspector, jefe de proyecto y/o 
supervisor jefe de proyecto y/o residente de jefe de 
proyecto o la combinación de éstos, de: obra, en la 
ejecución o inspección o supervisión de obras 
similares. (Computada desde la fecha de la 
colegiatura). 

Veinticuatro (24) meses 
en el cargo. 

01 Especialista 
en Seguridad y 

Medio 
Ambiente 

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, 
coordinador o la combinación de estos, de:  seguridad 
y salud ocupacional, seguridad e higiene ocupacional, 
seguridad de obra, seguridad en el trabajo, SSOMA, 
salud ocupacional o implementación de planes de 
seguridad e higiene ocupacional; en la ejecución o 
inspección o supervisión de obras en general. 
(Computada desde la fecha de la colegiatura). 

Doce (12) meses en el 
cargo. 

01 Especialista 
en Pavimentos 

Ingeniero de pavimentos y/o especialista en 
pavimentos en ejecución o supervisión de obras en 
general. (Computada desde la fecha de la colegiatura). 

Doce (12) meses en el 
cargo. 

01 Especialista 
en Control de 

Calidad 

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, 
coordinador o la combinación de estos de control de 
calidad, calidad, aseguramiento de calidad, programa 
de calidad o protocolos de calidad, en ejecución o 
supervisión de obras en general. (Computada desde la 
fecha de la colegiatura). 

Doce (12) meses en el 
cargo. 

 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Reparación, Creación y/o 
construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación (incluyendo la 
combinación de estas obras) de carreteras, trochas y/o caminos vecinales y/o caminos rurales y/o 
departamentales y/o nacionales. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración 
del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

➢ 01 CAMIONETA 4 x 4 

➢ 01 EQUIPO DE COMPUTO (PC y/o Laptop) 

➢ 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (copias, impresiones, escaneos) 

 
Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Reparación, Creación y/o 
construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación (incluyendo la combinación 
de estas obras) de carreteras, trochas y/o caminos vecinales y/o caminos rurales y/o departamentales y/o 
nacionales. 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación o liquidación del contrato o resolución de 

liquidación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por 

Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante 

de pago 15 , (iii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o documento equivalente; 

correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. 
 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”. 
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones 
indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato. 
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
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Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del 
Postor en la Especialidad. 

 
 

Importante 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe valorar 
de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal 
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no 
coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades 
que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 

  

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó 
el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. 
De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún 
componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar 
los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar 
el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 

 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se ha establecido los siguientes factores de 
evaluación: 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos 

 Evaluación: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios 
de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios de consultoría de obras similares a los siguientes 
Reparación, Creación y/o construcción y/o reconstrucción y/o 
mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación (incluyendo la combinación 
de estas obras) de carreteras, trochas y/o caminos vecinales y/o caminos 
rurales y/o departamentales y/o nacionales. 

Acreditación: 

La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia 
de prestación o liquidación del contrato o resolución de liquidación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago16, (iii) 

contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o documento 
equivalente; correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. 

Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor. 

 
 
 
 

 
M = Monto facturado 
acumulado por el postor por la 
prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad 

 
 
 
M >= a 3 veces el valor 
referencial17: 

80 puntos 
 
 
M >= 2.5 veces el valor 
referencial y < a 3 veces el 
valor referencial: 

70 puntos 
 
 
M > 2 veces el Valor 
Referencial18 y < a 2.5 veces el 
Valor referencial: 

60 puntos 

 

 
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
17  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado. 

 
18 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodología del factor de evaluación podría ser 
la siguiente: 

M >= S/ 1 000,000.00 […] puntos 
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 […] puntos 
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 20 puntos 

 Evaluación:  

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 

 

1. Plan de Trabajo. 
a) Procedimientos de trabajo que implementará. 

b) Mecanismo de aseguramiento de calidad que permitan asegurar la 
calidad del servicio ofertado. 

c) Sistemas de control de los servicios prestados. 
d) Sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados. 

Desarrolla la 
Metodología 
 que sustenta la oferta 

20 puntos 

2. Matriz de asignación de responsabilidades, Cronograma de Utilización 
de personal y equipos. 

a) Participación del Personal Profesional Clave de acuerdo a la 
estructura de costos de supervisión. 

b) Cronograma de prestación del servicio de acuerdo al plazo de 
prestación del servicio. 

 

3. Control de calidad técnica de la obra, control de plazos de ejecución y 
control económico de la obra. 

a) Control de calidad. 
b) Control de plazos. 
c) Control económico de la obra. 

 

4. Sistema de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional 

a) Sistema de gestión ambiental; con incidencia en las Principales 
actividades de la Supervisión, Identificación de problemas e 
impactos ambientales y Control de cronograma de ejecución de 
actividades de mitigación ambiental. 

b) Sistema de gestión seguridad en obra y salud ocupacional; con 
incidencia en las Actividades de la Supervisión para la 
implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
durante la ejecución de obra. 

 
5. Metodología de gestión de riesgos, se deberá de describirlos métodos, 
para la identificación de dificultades y propuestas de solución durante la 
ejecución de la prestación. 
 
6. Organigrama estructural, nominal y funcional de la supervisión. 

 

 
 
 
 

No desarrolla las 
metodologías que sustenta la 
oferta 

00 puntos 

Acreditación: 
 

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 

PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA 100 puntos19 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
19  Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO  

 
Evaluación: 

 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor. 

Acreditación: 

Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6). 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a la 
oferta de precio más bajo y otorga a 
las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi = Om x PMP 

Oi 

 

 

Donde: 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN ECONÓMICA 100 puntos 
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Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR 
LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [… ............... ] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [… .................... ], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [ ......................... ], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° [… ............ ] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de [… ........... ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 

 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 

 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato. 

 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario. 

 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 

 
20  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE 
CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 

 

 
21  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 

 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 

 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
 0.10 x monto vigente  

F x plazo vigente en días 

Donde: 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 

[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, 
QUE NO PUEDE SER MENOR A LA 
MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A 
UNA (1) UIT] por cada día de ausencia 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 
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 con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

del personal en el plazo previsto.  

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 

[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, 
QUE NO PUEDE SER MENOR A LA 
MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A 
UNA (1) UIT] por cada día de ausencia 
del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción  advierte  que  la  obra  no  se 
encuentra culminada. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de supervisión. 

Según informe del 
comité de recepción. 

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 22 

Una (1) UIT por no atender las 
consultas formuladas por el 
residente de obra, según lo 
dispuesto en el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 del 
Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO]. 

 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan. 

 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
 

 
22 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23 

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN  CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [........................... ] 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

 

 
23 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

 
 
 
 
 

“LA ENTIDAD”  “EL CONTRATISTA” 

 

 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento  

 Fecha de emisión del 
documento 

 

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

 

  RUC  

  EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

  Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

      

      

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato 
 

  Tipo y número del 
procedimiento de selección 

 

   

 
Objeto del contrato 

 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico 

 

 
Supervisión 

de Obra 

 

  Descripción del objeto del 
contrato 

 

  Fecha de suscripción del 
contrato 

 

  Monto total ejecutado del 
contrato 

 

   

 
Plazo de ejecución contractual 

Plazo original días calendario 

  Ampliación(es) de plazo días calendario 

  Total plazo días calendario 

  Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

 

  Fecha final de la consultoría de obra  

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto  

 Ubicación del proyecto  

  Monto del presupuesto  
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra  

  Ubicación de la obra  

  Número de adicionales de obra  

  Monto total de los adicionales  

  Número de deductivos  

  Monto total de los deductivos  

  Monto total de la obra  
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

 

  Monto de otras penalidades  

  
Monto total de las penalidades 
aplicadas 

 

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad 

 

  
RUC de la Entidad 

 

  Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

 

  Cargo que ocupa en la Entidad  

  Teléfono de contacto  

 

8 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº08-2024-MDQ-CS PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 

El que se suscribe, [… ..................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
25 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº08-2024-MDQ-CS PRIMERA CONVOCATORIA 

Presente.- 

 
El que se suscribe, [… .................. ], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 

 
Datos del consorciado 1 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado … 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

 

 
26 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

27  Ibídem. 
 

28  Ibídem. 
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº08-2024-MDQ-CS PRIMERA CONVOCATORIA 

 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad. 
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº08-2024-MDQ-CS PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº4 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº08-2024-MDQ-CS PRIMERA CONVOCATORIA 

 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

 
…….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
54 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°08-2024-MDQ-CS-PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
ANEXO Nº 5 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº08-2024-MDQ-CS PRIMERA CONVOCATORIA 

 
Presente.- 

 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

 
c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [ ............................ ]. 

 
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

 
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

 
TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

 

 
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

..………………………………………….. 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

OFERTA ECONÓMICA 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº08-2024-MDQ-CS PRIMERA CONVOCATORIA 

 
Presente.- 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO32 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 

TIEMPO33 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA34 

 
TOTAL OFERTA 

ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia 
de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

 
32 Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33 Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
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Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº08-2024-MDQ-CS PRIMERA CONVOCATORIA 

 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

 
Nº 

 
CLIENTE 

 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

 
N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP35 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO36 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE37 

DE: 
 
MONEDA 

 

IMPORTE38 

 
TIPO DE CAMBIO 

VENTA39 

MONTO 
FACTURAD 

O 
ACUMULAD 

O40 

1           

2           

 

 
35  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 
36 Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo. 
 

37 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
38  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 

 
39  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 

40  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº 

 
CLIENTE 

 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

 
N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP35 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 

CASO36 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE37 

DE: 
 
MONEDA 

 

IMPORTE38 

 
TIPO DE CAMBIO 

VENTA39 

MONTO 
FACTURAD 

O 
ACUMULAD 

O40 

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

TOTAL  

 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 

DECLARACIÓN JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO) 

 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº08-2024-MDQ-CS PRIMERA CONVOCATORIA 

 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento. 

 
 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 11 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº08-2024-MDQ-CS PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa. 
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ANEXO Nº 12 
 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº08-2024-MDQ-CS PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 

 
El que se suscribe, [ ..................... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente: 

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 

 
 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 
……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 
 
 
 

 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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