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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcién

1 [ [ABC]/ ... ]

La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados
debe ser completada por la Entidad durante la elaboracion de las
bases.

2 | [ABC]/[.......]

Es una indicacion, o informacion que debera ser completada por
la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para
el caso especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS
de la oferta.

s Xyz

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 organo encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
» Abc segun corresponda, y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el drgano

4 . Abc encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin

corresponda, y por los proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
5 Importante para laEntidad | gano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracion de las bases.

caracteristicas:

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes

N° | Caracteristicas | Parametros

1 | Margenes Superior: 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automético: Para el contenido en general )
Azul . Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro
anterior)

5 Tamafio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de péagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

6 | Alineacion

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
Espaciado Posterior : 0

9 | Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en
algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1.

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el
texto deberd quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin
sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso
de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.










MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
Adjudicacién Simplificada N°026-2024-CS-MDPP - Primera Convocatoria

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°006-2024-CS-MDPP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
EN I.E. NINOS DE SANTA ROSA DISTRITO DE PUENTE
PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO
LIMA, CON CUI 2637011

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
Adjudicacién Simplificada N°026-2024-CS-MDPP - Primera Convocatoria

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

O/



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
Adjudicacién Simplificada N°026-2024-CS-MDPP - Primera Convocatoria

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre Municipalidad Distrital de Puente Piedra

RUC Ne° 20131366702

Domicilio legal CALLE 9 DE JUNIO N° 100 — DISTRITO DE PUENTE
PIEDRA

Teléfono: 219-6218

Correo cesar.anampa@munipuentepiedra.gob.pe

electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la obra;
Mejoramiento del Servicio de Educacion Inicial en I.E. Nifios de Santa Rosa Distrito de Puente
Piedra de la provincia de Lima del Departamento lima, con CUI 2637011.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
e El valor referencial asciende a S/.256,192.83 (Doscientos Cincuenta y Seis Mil Ciento

noventa y Dos con 83/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra, con precios al mes de mayo 2024.

Valor Referencial Limites® S/
(VR) Inferior Superior
256,192.83 230,573.55 281,812.11

Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . RJIN°0121-2024-OGAF/MDPP
contratacion " 25.06.2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente CUI N°2637011
técnico . RG N°0051-2024-GIP/MDPP
" 14.05.2024

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE
corresponder

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de a Suma Alzada de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, INDICADO EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segn su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad, Plataforma
Recoger en :  Oficina de Logistica

Costo de bases : Impresa: S/. 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/.50.00

técnico Digital: S/. 15.00 USB

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

+ Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024

+ Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024

<> . Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

+ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

«» Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

«» Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

« Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa. Decreto

+« Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

% Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE — Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

+ Decreto Supremo N° 011-79-VC

+ Comunicados del OSCE.

+ Directivas del OSCE.

% Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

++ Cadigo Civil en forma Supletoria

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

@ 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante deposito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta 000-8912602

Banco SCOTIABANK  PERU
SA

Ne CCI’ 009-092-00008912602-
83

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificaciéon de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

0 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

1 Entantose implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

N O/
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m)

n)

0)

p)
a)

)

s)

avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de

13

14

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecuciéon de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad de Puente
Piedra sito en Av. 09 de junio N° 100 — Puente Piedra.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera Unica.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
e publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

)
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

1. AREA USUARIA
Gerencia de Inversiones Publicas.

2. GENERALIDADES

La Municipalidad Distrital de Puente Piedra en su afan de prestar un mejor servicio basico al Distrito, elabora
estudios y ejecuta obras de construccién, ampliacion, mejoramiento y rehabilitacion del servicio educativo, vias
urbanas, peatonales, parques, entre otros, para apoyar y promover a que la comunidad tenga una mejora calidad
de vida. Es por ello que, ante la necesidad de ejecutar dichas obras, se convoca a la presente Adjudicacion
Simplificada, con el fin de seleccionar a la empresa contratista que debera encargarse de la ejecucion de la obra.

3. FINALIDAD PUBLICA

Dotar de una adecuada infraestructura educativa bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad,
estética y economia, para dar solucion inmediata y definitiva y mejorar los niveles de calidad de vida de los sectores
de menores recursos del distrito, a través del mejoramiento de infraestructura educativa.

4. INFORMACION DEL PROYECTO

ITEM DENOMINACION DEL PROYECTO CODIGO UNICO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. NINOS DE
1 SANTA ROSA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 2637011
DEPARTAMENTO DE LIMA

El proyecto de inversion cuenta con todas las especificaciones contenidas en el Expediente Técnico de la obra,
aprobada mediante los documentos:

Nombre de la | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN L.E. NINOS DE SANTA ROSA
Inversion | DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

cul 11 2637011

Nivel de estudio ;| Ficha técnica simplificada

Fecha de Viabilidad | :| 04/03/2024

Expediente Técnico

) RG 0051-2024-GIP-MDPP
aprobado mediante

Fecha de 14 DE MAYO DEL 2024

aprobacion

5. OBJETIVO DEL PROYECTO
5.1. OBJETIVO PRINCIPAL
El objetivo principal es mejorar la calidad de la educacién a través de la construccion de infraestructura educativa.
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5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ne NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO ESPECIFICO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION | Construccién de muro de contencién, losa de
INICIAL EN I.E. NINOS DE SANTA ROSA DISTRITO | concreto, veredas de concreto, cerco de
DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA | albafiileria y servicios higiénicos, incluida las
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA — CUI N° 2637011 | instalaciones sanitarias y eléctricas.

6. UBICACION DEL PROYECTO
La ejecucion del proyecto considerado en el presente paquete se localiza geograficamente en:

Departamento : Lima
Provincia : Lima
Distrito : Puente Piedra
Lugar : Sector Santa Rosa
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACION PUNTO COORDENADAS WGS84

MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION Rosa se encuentra ubicado
INICIAL EN I.E. NINOS DE . .
SANTA ROSA DISTRITO DE en el Asentamiento oesTe |LONGITUD: -77.086628 1\ 0 \)orepio
Humano Santa Rosa, en el LATITUD SUR: 11.877513
PUENTE PIEDRA DE LA distrito de Puente Piedra - ALTITUD: 225 msnm SUR
PROVINCIA DE LIMA DEL Lima, sector Santa Rosa, .
DEPARTAMENTO DE LIMA ' ’

— CUI N° 2637011 Zona Centro

La I.E. Nifios de Santa

7. NORMATIVA TECNICA
Seran de aplicacion el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas de Infraestructura Educativa vigentes.

Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respectivas modificaciones de ser el caso,
vigentes a la fecha de aprobacion del expediente técnico de las obras, complementan, suplen o priman sobre
cualquier disposicion general contenida en el expediente técnico aprobado (no aplicable a disposiciones
especificas no consideradas en las normas sefialadas).

8. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de la obra sera, conforme al siguiente detalle:

. CcODIGO PLAZO DE
ITEM DENOMINACION DEL PROYECTO UNICO EJECUCION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 60 dias

1 NINOS DE SANTA ROSA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA | 2637011

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA calendario

8.1. INICIO DEL PLAZO

1. Ejecucién Contractual

Los contratos tienen vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha
vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacién de las obras y se efectue el pago correspondiente.

2. Plazo de inicio de ejecucion de las obras
El plazo de ejecucidon de las obras inicia a partir del dia siguiente de se cumplan las siguientes condiciones
establecidas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta las obras, segun
corresponda:

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases,
hubiera asumido como obligacion;
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d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas
en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidos dentro de los quince (15) dias
contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del
adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de las obras segun los
supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe
técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiendo suscribir la

adenda correspondiente.

9. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS
Las caracteristicas de las obras se encuentran detalladas en el Expediente técnico que constan de:

- FICHA TECNICA

- RESUMEN EJECUTIVO

- MEMORIA DESCRIPTIVA

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

- PLANILLA DE METRADOS

- PRESUPUESTO DE OBRA

- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
- RELACION DE INSUMOS

- GASTOS GENERALES

- FORMULA POLINOMICA

- CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO
- PROGRAMACION DE OBRA

- ANEXOS

- PANEL FOTOGRAFICO

- PLANOS

Toda esta informacion sera entregada al postor ganador de la Buena Pro en fisico y en archivo digital CD.

10. VALOR REFERENCIAL

cODIGO VALOR

ITEM DENOMINACION DEL PROYECTO UNICO REFERENCIAL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E.
1 NINOS DE SANTA ROSA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA | 2637011 S/ 256,192.83
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

ANTIGUEDAD DEL VALOR REFERENCIAL
El valor referencial incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de
ejecucion de obra. Los valores referenciales han sido calculados, segun detalle:

CALCULO DEL
VALOR
REFERENCIAL

CcODIGO

ITEM DENOMINACION DEL PROYECTO UNICO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E.
1 NINOS DE SANTA ROSA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA | 2637011 Mayo 2024
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

11. RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO
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COSTO DIRECTO S/. 188,793.54
GASTOS GENERALES (8%) 15,103.48
UTILIDAD (7%) 13,215.55
SUB-TOTAL S/.217,112.57
IGV (18%) 39,080.26
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 256,192.83

12. SISTEMA DE CONTRATACION
Se considerara bajo el sistema de contratacion A SUMA ALZADA

13. TIPO DE PROCESO
Se convoca la presente adjudicacién de obra bajo la modalidad de ADJUDICACION SIMPLIFICADA, con el fin de
seleccionar a la empresa contratista que debera encargarse de la ejecucion de la obra.

14. ASPECTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
14.1. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas validas de notificacion, las que la Municipalidad Distrital de Puente Piedra efectie a través de
medios electrénicos, tales como direcciones electrénicas, nimeros telefénicos, expresamente sefialados en el
Contrato, siendo de su entera responsabilidad mantenerlas activas y habilitadas, hasta el consentimiento de la
liquidacion del contrato de obra y para notificaciones por responsabilidad de vicios ocultos y/o deficiencias
constructivas.

Todo cambio de domicilio fisico o electrénico de las partes, para que se considere valido deberan comunicarse por
escrito anticipadamente a dicho cambio, y para las notificaciones notariales debera fijar domicilio en la zona urbana
de la ciudad de Lima Metropolitana.

14.2. EJECUCION DE LA OBRA

El contratista ejecutara las Obras en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas
y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido en los Expedientes Técnicos. Asi mismo el contratista
y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, incluida sus modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucién de obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima generacion acorde con las tecnologias
vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de la
Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el Contratista es el especialista
y conoce las practicas de construccion.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion de la Entidad,
quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados
en la infraestructura.

14.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

14.3.1. ENTREGA DE TERRENO

La Entidad realizara la entrega del terreno dentro de los quince (15) dias contabilizados a partir del dia siguiente
de suscrito el contrato, el que sera realizado mediante entrega total.

El Contratista abrira en el acto de entrega del terreno, el Cuaderno de Obra (Cuaderno Digital — directiva N°009-
2020-OSCE/CD en vigencia desde el 14.ago.2020). En éste, se anotaran las indicaciones, 6rdenes, autorizaciones,

reparos, variantes, consultas y notaciones que consideren convenientes para la ejecucién de las obras.

14.3.2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
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La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego del Expediente Técnico Primigenio de obra y sus
actualizaciones de costos, de corresponder; en formato fisico, asi como los demas documentos necesarios para
la ejecucién de las obras.

14.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
14.4.1. ADMINISTRATIVAMENTE

El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos
estimados de facturacion.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando el Supervisor o
Inspector lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente a toda
vez que le sea aprobada una proérroga justificada del plazo de ejecucion de las obras, estando el nuevo
programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacion del Supervisor o Inspector.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al Contratista
de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucién técnica, sin
alterar la esencia de las Obras.

El Contratista, para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacion requerida, previamente
aprobada por el Supervisor o Inspector. Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo,
planillas, solicitudes de autorizacion, etc. Seran presentadas con una anticipacién no menor a cinco dias
habiles.

El Contratista ejecutara el trazo topografico y replanteo de las Obras y presentara a la Supervisién o
Inspeccion para su aprobacion.

El contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos consistentes en el replanteo,
lo que sera sometido a la aprobacion de la Supervision o Inspeccién.

El almacén de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta, exigiéndose
cerramientos laterales que tengan ventilaciéon natural.

El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de las obras y de los almacenes y
campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande
sustitucion.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones necesarias.

El contratista debera identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales para colocar los residuos de
materiales que por efecto de obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

El Contratista sera responsable de la tramitacion y obtencion de licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre y similares para la ejecucion de las obras, en coordinacion con la Entidad, en concordancia
con el numeral 146.2 del Art. 146 del Reglamento.

El Contratista debera presentar a la supervision o Inspeccién y a la Entidad, el Cronograma de
Participacién del Plantel Técnico, en un plazo no mayor a un (1) dia calendario, desde el inicio de obra.
El Contratista debera tramitar y obtener la factibilidad de los servicios publicos (agua y alcantarillado,
electricidad) ademas de ejecutarlo.

14.4.2. ASPECTOS GENERALES

El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias de
los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el caso dichos documentos de autorizacién
deberan entregarse una copia a la Entidad.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en
cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados
por infracciones a este punto correran por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por este sin
derecho a pago alguno.

En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es obligacion del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor o Inspector esta situacién previa a la realizacion de los
trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir.

El contratista tendra su cargo la elaboracién de toda la documentaciéon que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de las Obras.

©/
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e El Contratista esta obligado hacer notar la Entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado
una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre
el Contratista.

e Ningun trabajo adicional se comenzara sin la autorizacién de la entidad, caso contrario no sera reconocido
para fines de pago.

e El Contratista, exigira al Residente el registro diario en el cuaderno de obra digital, durante todos los dias
del plazo de ejecucion de las obras.

e El Contratista, pagara el régimen de construccion civil vigente a la fecha de valorizacion presentada.

14.4.3. PERSONAL

e El Contratista debera indicar el nombre del profesional que sera responsable de la direccion de la obra,
la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra).

e El Contratista empleara obligatoriamente al Profesional propuestos para la ejecucion de la Obra, salvo
que la supervision o inspeccion solicite su sustitucion.

e EIl Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

e El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo
a las ordenes del supervisor o inspector.

e El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucién de
todas y cada uno los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

e El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del informe.

e Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de las obras,
firmado por los residentes propuestos.

e El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a las Obras y consignado
en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

14.4.4. LEYES, NORMAS
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados con la ejecucion
de los trabajos

b. En caso de existir divergencias entre las Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacién de los trabajos a
fin de que éste determine la accién a seguir.

c. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

d. Todas las normas labores y las de seguridad e higiene ocupacional.

e. Directiva N°009-2021-GM/MDPP - (Normas y Procedimientos para la Ejecucion y Liquidacion de Obras
por Contrata de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra).

14.4.5. SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad,
la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion de los proyectos. En ese sentido
debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos,
quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacidon correra Unicamente por cuenta del
Contratista. El Contratista esta obligado a hacer de conocimiento de la Entidad, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no
exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

14.4.6. MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a las Obras, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas
en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares
0 equivalentes muestras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad
igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacién y demas elementos de juicio
que permitan evaluar el cumplimento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos
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no alteren las especificaciones técnicas de las obras, siempre que éste represente una ventaja técnica y econémica
que lo justifique.

La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos no
concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, correran
por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los
equipos de la siguiente forma:

- Las pruebas, ensayos u otros, se efectuaran cuando se requieran segun las especificaciones técnicas, y avances
de las partidas que sean necesarias para comprobar la calidad.

- Los informes de ensayos, pruebas u otros, seran presentados en las valorizaciones mensuales, presentadas por
el contratista, aprobadas y corroboradas por el Supervisor de obra.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor o Inspector no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

14.4.7. ERRORES Y CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer de conocimiento de la Entidad cualquier error o contradicciéon en los documentos
incluyendo al expediente técnico, poniéndolo de inmediato en conocimiento del supervisor.

14.5. ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS

La planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de las obras, debera estar enmarcada en cumplimento
con lo dispuesto con la Directiva N°012-2017-OSCE/CD, aprobado mediante Resolucién N°014-2017-OSCE/CD,
del 09.05.2017 y lo dispuesto en los Expedientes Técnicos de Obras aprobados.

14.6. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera
necesitar para la ejecucion de las obras, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacion.

14.7. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en dias
feriados el Contratista debera solicitar autorizacién al Supervisor o Inspector con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que existe peligro, el Contratista podra realizar las tareas
imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor o Inspector inmediatamente antes
de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor o Inspector procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion y de
su autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la Entidad, correran por cuenta del
Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

14.8. ACCIDENTES

El Contratista proveera, en el lugar de las obras, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar
primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucién de las obras. Dentro de los
veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que
pudieran resultar dafios a personas o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u
omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el
Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del Supervisor
describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser
excluido responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Supervisor, copias de cualquier
comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacion con cualquier
causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de las obras contratada para conocimiento, lo

©/
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cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su
incumplimiento.

14.9. SEGUROS
Sera sujeto a penalidad y constituira retraso injustificado del contratista en caso de incumplimiento de los siguientes
seguros:

i. SEGURO CAR

Es obligacion del contratista contar con Seguro CAR A TODO RIESGO, para la ejecucioén de las obras, cuya podliza
debe estar vigente desde el inicio de las obras hasta la conformidad de la recepcion de las obras. El seguro debe
acreditarse ante la Supervision, quien verificara que se encuentren vigentes durante todo el plazo indicado en el
parrafo anterior.

ii. SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)

Es un seguro obligatorio para las empresas con actividades econémicas de alto riesgo (como es el caso de las
obras civiles). Es obligacion del contratista que todos los trabajadores, sin excepcion que participen en la ejecucion
de las obras cuenten con el seguro vigente desde el inicio de la participacién del trabajador hasta su retiro de las
obras. Deben ser acreditadas ante la supervision o inspeccioén, quien verificara que se encuentren vigentes desde
el inicio y durante la ejecucion de las obras.

iii. SEGURO VIDA LEY

Este seguro de vida que el empleador debe tomar obligatoriamente a favor de todos sus trabajadores en planilla,
empleados y obreros, sea peruano y/o extranjero. Es obligacidon del contratista que todos los trabajadores, sin
excepcion que participen en la ejecucion de las obras cuenten con el seguro vigente desde el inicio de la
participacion del trabajador hasta su retiro de las obras. Deben ser acreditadas ante la supervision, quien verificara
que se encuentren vigentes desde el inicio y durante la ejecucion de las obras.

14.10. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La Entidad no asume responsabilidad alguna por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

14.11. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la Entidad, el contratista debera retirar de las Obras, el equipo o material excedente que
no vaya ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligacion sera asumida
por el Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. si hubiese alguna interferencia debera
comunicarla por escrito a la Entidad. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion, y de surgir
complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera asumido por el
Contratista.

Si el Contratista durante la ejecucidon de las obras necesita usar energia eléctrica, o agua, debera hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasione el empleo de tal energia, asi como las sanciones
que se impongan pues cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados
por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

En caso de resolverse el contrato, el Contratista debera de retirar los materiales, insumos, herramientas y demas
que hayan quedado en las obras, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de
cumplir con esta obligacion la ENTIDAD procedera a retirar de las obras dichos bienes con cargo a las
valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de responsabilidad del
Contratista cualquier perdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningun tipo de pago o
reconcomiendo a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

14.12. DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, la Ingenieria, y planos definitivos generales y de detalle
de todas las especialidades y/o partes tal como se proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el
Cronograma de Ejecucion del Proyecto.
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Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida, previamente aprobada por
el Supervisor. Dicha documentacién, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacion, etc.,
sera presentada con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha prevista para la
ejecucion de los respectivos trabajos, sean estos en obra o en taller, conforme a las previsiones del Plan de Trabajo,
salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y numeracion requerida
por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentaciéon técnica no eximira al Contratista de su
responsabilidad por la correcta ejecucién de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra, el Contratista debera editar
y entregar al Supervisor o Inspector en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra,
conformado por Memoria descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calculos
justificativos y Planos.

14.13. PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para consideracion del
Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de
iniciacion y terminacién contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacidon al programa presentado con su
propuesta.

Este programa de trabajo debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el método PERT o
cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor o Inspector. El diagrama de barras de GANTT no
se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los
montos estimados de facturacién mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que se le sea aprobada una
proérroga justificada del plazo de ejecucion de las obras o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del
atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisiéon y
aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

14.14. CORRESPONDENCIA
Cualquier comunicacion entre el Contratista y la Entidad o su Supervisor, se debera hacer por escrito, pudiendo
adicionalmente remitirlo a través del correo electrénico.

14.15. PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LAS OBRAS POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de atraso en
la finalizacidon de las obras por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el
calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una extension de los
servicios de inspeccién o supervision, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de las obras asume el
pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la
liquidacion del contrato de ejecucion de obra. Durante la ejecucidn de las obras dicho costo es asumido por la
Entidad.

14.16. GASTOS GENERALES

Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecucién de la prestacion a su cargo.

14.16.1. GASTOS GENERALES FIJOS

O/
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Son aquellos que estan directamente relacionados con el tiempo de ejecucion de las obras y por lo tanto pueden
incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecucion de la prestacion a cargo del contratista.

14.16.2. GASTOS GENERALES VARIABLES
Son aquellos que estan directamente relacionados con el tiempo de ejecucion de las obras y por lo tanto pueden
incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecucion de la prestacion a cargo del contratista.

La Entidad reconocera los GGV debidamente acreditados, solo en los casos de ampliaciones de plazo y bajo las
condiciones establecidas en los articulos 197, 198 y 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
las ampliaciones de plazo por ejecucion de adicionales de obra solo dan derecho al reconocimiento de los GGV
propios de su ejecucion, entendiéndose que el plazo contractual, esta cubierto por los GGV del contrato principal.

14.17. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacidon sera VALORIZACION UNICA, pudiéndose cambiar la periodicidad de la valorizacion
mediante la suscripcion de una adenda.

Una vez alcanzado el 100% del porcentaje de la ejecucion de la obra, y sera elaborada por el inspector o supervisor
y el contratista.

Los metrados de la obra ejecutada seran formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y el inspector
0 supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los treinta (30) dias calendarios de alcanzado el porcentaje de
la ejecucion de la obra. Si el inspector o supervisor no se presenta para las valorizaciones juntamente con el
contratista, éste la efectuara. El inspector o supervisor debera revisar los metrados de las valorizaciones.

El plazo maximo para la presentacion de la valorizacion por parte del contratista al supervisor sera de hasta dos
(02) dias calendario siguientes al mes valorizado. El supervisor presentara la valorizaciéon por mesa de partes de
la Entidad conforme a los plazos de Ley.

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la
Entidad, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales, de conformidad con los articulos
1244°,1245° y 1246° del Caodigo Civil. Para el pago de los intereses se formulara una Valorizacion de Intereses.

Para efectos del pago de la VALORIZACION UNICA, la Entidad debera contar con la valorizacion, debidamente
aprobada por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que debera adjuntarse el comprobante de pago
respectivo.

14.18. RECEPCION DE OBRA

La recepcién de obra se realizara teniendo en cuenta el Art. 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, para tal acto el Contratista proporcionara al Comité de Recepcion, un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacién de las obras, sin perjuicio de sus obligaciones de presentarlo
nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de las instalaciones, conectadas a
los servicios publicos correspondientes, a menos que la no instalacion sea una causa imputable a terceros.

14.19. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o negligencia durante la
ejecucion de las obras, como la afectacion a terceros o a las propiedades de estos, por responsabilidad civil.

14.20. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

El Contratista al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepcion de las obras,
debera presentar al Supervisor o Inspector de las obras los siguientes documentos para su revision, verificacion y
conformidad, para fines de la Recepcion de las obras:

1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a las obras para
efectos que pueda ser verificada por el Comité de Recepcion de las obras.

2. Registro de Cuaderno de obra digital culminado

3. Pruebas de calidad segun requerimiento de la Entidad
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Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacién de Obra, ademas de
lo indicado en rubro Valorizacion Final, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor o Inspector como
contenido minimo.

o

S99 Ne

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

El expediente de liquidacién de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del supervisor de
obra, asimismo el expediente de liquidacion debera estar foliado y visado en todas sus paginas por el
supervisor.

Memoria explicativa del desarrollo de las obras desde su inicio hasta el final, indicando asuntos relevantes,
problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones.

Calculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores gastos
generales, por intereses, por penalidades segun corresponda.

Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.

Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcién de los conceptos de obra atrasada,
obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.

Copia de resoluciones por ampliaciones de plazo, adicionales u otros de ser el caso.

Registro de Cuaderno de obra digital cerrado.

Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de autorizacién de la
retencion de 10%.

. Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la descripcion

correspondiente).

Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

Planos de replanteo o post construccién (plano de ubicacion y localizacion en coordenadas UTM, plano
de planteamiento de arquitectura general, corte y elevacion, plano de instalaciones eléctricas, plano de
instalaciones sanitarias incluyendo evacuacion de aguas pluviales y los que correspondan)

Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, cartas de designacion del inspector
de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de corresponder).
Resolucién de conformacién de comité de recepcién de obra.

Resolucion de aprobacion del expediente técnico.

Presupuesto de obra, formulas polindmicas, del expediente técnico.

Una (01) cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas del proyecto.
Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso, bases integradas,
absolucion de consultas, términos de referencia.

Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos y
variables ofertados por el ejecutor.

Adjuntar en formato digital (Excel) los calculos detallados y sustentados de valorizaciones, reintegros,
deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.

Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente

De no presentar la liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al Art. 209 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la Entidad ordenara al Supervisor o Inspector la elaboracion de la liquidacion
debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La
Entidad notifica la liquidacion al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

14.21. PLAZO PARA EL PAGO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, debe efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la
liquidacion de los contratos de las obras, en el plazo establecido segun el siguiente cuadro, computados desde el
dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el
comprobante de pago respectivo.

N° item Plazo para el pago del saldo de la liquidacion de los contratos de las obras

1 30 dias calendario

14.22. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS
El plazo maximo de responsabilidad, es el siguiente:
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: Plazo maximo de responsabilidad del Contabilizados a partir de la
N° Item h o
Contratista recepcion de las obras
1 7 afios Recepcion de la obra: Total

14.23. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La Entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o valorizacion, realizados
antes o después de la terminacion y aceptada de las obras y de los pagos correspondientes efectuadas, de verificar
las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de las obras ejecutada y el verdadero
monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran
incorrectos o que los materiales y las obras no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de una parte o la
totalidad de las obras, cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los
derechos legales de la Entidad sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de
indemnizacion.

15. CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Se implementara de acuerdo con la Resolucion N°100-2020-OSCE/PRE, la cual formaliza la aprobacion de la
Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”.

El Cuaderno de Obra digital iniciara sus registros en la fecha de entrega del terreno, conforme a lo establecido en
el Art. 191 del Reglamento. Las anotaciones y consultas sobre ocurrencias se rigen en concordancia con los Art.
192 y 193 del Reglamento.

En este, se anotaran las indicaciones, 6rdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que
consideren convenientes para la ejecucion de la Obra.

16. OTRAS RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El Contratista sera responsable de los dafos y perjuicios derivados de su actuacion y/u omision, inclusive frente a
terceros o a las propiedades de éstos, Io mismo que se extiende a sus subcontratistas.

17. GARANTIAS
Garantia de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del Monto del contrato y tener vigencia hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

18. CONFIDENCIALIDAD

Se mantendra la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacién a la que se tenga acceso y
que se encuentre relacionada con la prestacion del contrato quedando prohibido revelar dicha informacién a
terceros

19. PROPIEDAD INTELECTUAL

LA ENTIDAD tendra todos los derechos de propiedad intelectual incluidos sin limitacion, las patentes, los derechos
de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos, documentos y otros materiales que
guarden relacion directa con la ejecucion de las obras o que se hubiera creado o producido como consecuencia o
en curso de la produccién de la misma.

3.2. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

a) DEL EQUIPAMIENTO
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EQUIPO CANTIDAD

MIRAS Y JALONES 1

PLANCHA COMPACTADORA 4HP

RODILLO LISO VIBRATORIO 2,7 TN

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3

MINI CARGADOR

RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

CAMION VOLQUETE 6x4 330HP 15M3

CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 gal

ESTACION TOTAL

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3

RlrlrRr]lRrlRr]lRr]IRr|R|R|[R|R]|r

CORTADORA DE CONCRETO 14"

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL

Plantel Profesional Clave
Cantidad Cargo Profesion Experiencia
Contar como minimo con veinticuatro (24) meses de
. Ingeniero Civil experiencia como Residente de Obra y/o Supervisor de
Residente de . . .
01 (uno) obra colegiado y Obra y/o Inspector de Obra, en la ejecucién de obras
habilitado similares, que se computaran desde la obtencion de la
colegiatura.

c) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

el postor debera ser un apersona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera estar inscrito en
el Registro nacional de Proveedores del estado (RNP), en el capitulo de ejecutor de obras debiendo tener la
capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior, del mismo modo, debera acreditar
Su experiencia en la ejecucion de obras similares.

El postor debera acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Obras similares. - Se considera obra similar a: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O AMPIACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 49.5 del Art. 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se
determina lo siguiente:

a. El numero méaximo de consorciados es de dos (02)

b. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de cincuenta (50%)

c. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de cincuenta por ciento (50%)

e) PENALIDADES

PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las obras, LA ENTIDAD le aplicara al CONTRATISTA una
penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente
o de ser el caso del item que debid ejecutarse. La penalidad se calculara de acuerdo a la siguiente formula:
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0.10 x Monto Vigente
PENALIDAD DIARIA =

F x Plazo Vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para bienes, servicios en general, consultorias y ejecucion
de obras F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
e Para bienes, servicios en general y consultorias F=0.25
e Para Obras F=0.15

OTRAS PENALIDADES
Por deficiencias en el proceso constructivo se aplicaran las siguientes penalidades de acuerdo al articulo 163° del
REGLAMENTO, estas penalidades estan referidas al monto del contrato (MC) y las sanciones se efectuaran por

cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su| 0.5 UIT por cadadia | Segun informe de
1 participaciéon en la ejecucién del contrato, de de ausencia del la Sub Gerencia de
conformidad con las disposiciones establecidas en | personal en obra en Estudios de
el numeral 190.2 del Art. 190 del Reglamento de el plazo previsto Inversion
la Ley de Contrataciones del Estado
S S . Segun informe de
En caso el Contratista incumpla con su obligaciéon | 0.5 UIT por cada dia 9 .
. ., : la Sub Gerencia de
2 de ejecutar la prestacion con el personal de ausencia del .
. . o Estudios de
acreditado o debidamente sustituido. personal en obra o
Inversion
En caso culmine la relacion contractual entre el | (0.5 UIT) UNIDAD Seqdn informe de
contratista y el personal ofertado y la Entidad no IMPOSITIVA 9 )
N la Subgerencia de
3 haya aprobado la sustitucion del personal por no TRIBUTARIA por Estudios de
cumplir con las experiencias y calificaciones del | cada dia de ausencia Inversion
profesional a ser reemplazado. del personal en obra. '
. . . : ] . Segun informe de
Cambio de Ingeniero Residente, sin aviso previo y gun! .
o L L 5/1000 del monto del | la Subgerencia de
4 autorizacion de la Municipalidad Distrital de .
. contrato de obra. Estudios de
Puente Piedra. L
Inversion.
Ausencia del Ing. Residente, durante alguna Segun informe de
5 inspecciéon inopinada del Personal de la| 2/1000 del monto del | la Subgerencia de
Subgerencia de Estudios y Proyectos de la contrato de obra. Estudios de
Municipalidad Distrital de Puente Piedra. Inversion.
Retraso del pago de sueldo del personal Segun informe de
6 destacado a la Obra por el contratista, sin| 5/1000 del monto del | la Subgerencia de
desmedro de la denuncia ante la Autoridad contrato de obra. Estudios de
Administrativa de Trabajo. Inversion.
No dotar o renovar la ropa de trabajo, implementos
de seguridad (cascos, guantes, botas) al personal Segun informe de
7 destacado en la Obra y/o Cuando el Contratista | 2/1000 del monto del | la Subgerencia de
permita que el Trabajador labore sin la ropa de contrato de obra. Estudios de
trabajo y/o implementos de seguridad o que las Inversion.
tenga incompletas.
Cuando el contratista realice un trabajo mal L,
ejecutado. La penalidad serd por cada caso Segun informe de
o X 1 | mon 1|1 renci
8 | detectado asimismo EL CONTRATISTA debera | > 000 del monto del | la Subgerencia de
S L contrato de obra. Estudios de
corregir dicho trabajo sin costo alguno para la L
o Inversion.
Municipalidad.
Cuando el Contratista emplee materiales no
normalizados, la penalidad serid por cada caso L
L . Segun informe de
detectado. EL CONTRATISTA debera retirar dicho .
. .| 3/1000 del monto del | la Subgerencia de
9 material y reemplazarlo por otro que estén .
) contrato de obra. Estudios de
normalizados y que cumplan con las .
L P . . Inversion.
caracteristicas técnicas, siendo dicho reemplazo
sin costo alguno para la Municipalidad.
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Segun informe de
3/1000 del monto del | la Subgerencia de
contrato de obra. Estudios de
Inversion.
Segun informe de
1/1000 del monto del | la Subgerencia de
contrato de obra. Estudios de
Inversion.
Segun informe de
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra | 1/1000 del monto del | la Subgerencia de
dentro de los 5 dias calendario de iniciada la obra. contrato de obra. Estudios de
Inversion.

Cuando el Contratista no emplee los dispositivos
10 | de seguridad peatonal y vehicular ademas de las
sefalizaciones solicitadas por la Municipalidad.

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
11 | ensayos oportunamente para verificar la calidad
de los materiales y las dosificaciones.

12

No presentar en los Plazos establecidos la
informacién solicitada por el Supervisor y/o la
13 | Municipalidad, como Cumplimiento de
Obligaciones Laborales, Contratacién de seguros,
Informes Técnicos, etc.

Segun informe de
5/1000 del monto del | la Subgerencia de
contrato de obra. Estudios de

Inversion.

Segun informe de
5/1000 del monto del | la Subgerencia de
contrato de obra. Estudios de
Inversion.
Segun informe de
5/1000 del monto del | la Subgerencia de
contrato de obra. Estudios de

Inversion.

No presenta las valorizaciones conforme a las
14 | disposiciones legales, segun la directiva N°009-
2021-GM/MDPP.

No presentar en los plazos establecidos la
15 | documentacién segln la directiva N°009-2021-
GM/MDPP.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto maximo admisible, la
entidad inicia la resolucion del contrato de ejecucion de obra, conforme a lo establecido en el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

f) DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
No corresponde.

g) DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE iTEMS, PAQUETES O TRAMOSADELANTOS
No corresponde

h) DE LA RECEPCION DE OBRA

La recepcion de la obra se hara en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el contratista no cumpliera en
el plazo estipulado se le aplicara las penalidades que correspondan. El contratista debera hacer llegar los planos
de replanteo en su pedido de recepcion de obra. Para el procedimiento de recepcion de obra se tendra en cuenta
lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

i) DE LA SUBCONTRATACION
No se considerara subcontratacion.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

EQUIPO CANTIDAD

MIRAS Y JALONES

PLANCHA COMPACTADORA 4HP

RODILLO LISO VIBRATORIO 2,7 TN

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3
MINI CARGADOR

RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

CAMION VOLQUETE 6x4 330HP 15M3

CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 gal
ESTACION TOTAL

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
CORTADORA DE CONCRETO 14"

Rk, ]-

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Uno (1) Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.

Requisitos:
¢ VEINTICUATRO (24) meses de experiencia en la ejecucion de obras iguales y/o similares como

RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA, del personal clave
requerido como RESIDENTE DE OBRA.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 256,192.83 (Doscientos
Cincuentay Seis Mil Ciento Noventa y Dos con 83/100 soles), en la ejecucién de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerard obra similar a: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O AMPIACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacidn se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

12 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar un puntaje de cien
(100) puntos a la oferta de precio mas bajo y otorga a
Se evaluara considerando la oferta econémica del |las  demas  ofertas  puntajes  inversamente
postor. proporcionales a sus respectivos precios, segun la
siguiente formula:

Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la Pi = Om_x PMP
oferta en el SEACE o documento que contiene la Oi

oferta econdmica (Anexo N° 6), segun
corresponda. Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculaciéon, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la
contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los
requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contrataciéon de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen[......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [.............c.o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [...........c.coooieiiiiiiie, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....covvviveneni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”18

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*®

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

18

19

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?!

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2L Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE??] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE23] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

22

23

24

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?” EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

25
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo

Procedimiento

28

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

G soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieesiineenineen |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless°.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

81 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?32 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE34 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

32 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3 |bidem.

3 Ipidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

a operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %13
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

37 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

39 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IG\V40

5 Monto total de la oferta

N

)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

40 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de

manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV4

Monto total de la oferta

(G20

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV42

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa** se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE Ty | coNTRATO | cotmanioss RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE” T'POV'EETCQ'X'B'O [FACTURADO
1
2
3
4
5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

46

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

47

48

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON"FIRATO (I::(EISEQA?'I(E)IZS RECEPOCBIgi DE LA PROXsEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE*" TIPOVIEE_F:;’;ABIO AEAUCJSF:§§9

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segin corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
@ con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
Adjudicacién Simplificada N°026-2024-CS-MDPP - Primera Convocatoria

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




