EDR A i : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

2023 OPIPP - DIRECCION DE INGENIERIA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRE -
EVAR DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: “REHABILITACION
DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA,
PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO”, con CUI N°
2309531.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacién de servicio de consultoria para la actualizacion del ESTUDIO DE
ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRE del PROYECTO DE INVERSION
DENOMINADO: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE
DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI,
DEPARTAMENTO DE LORETO", con CUI N° 2309531.

2. FINALIDAD PUBLICA

El Organismo Publico Infraestructura Para la Productividad OPIPP, mediante
acuerdo de Consejo Directivo, ha considerado en su programa de inversiones del
afio 2023, la implementacién de acciones para el Proyectc “REHABILITACION
DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA,
PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO”, con CUI N°
2309531, la misma que presenta observaciones por subsanar en la plataforma
PRESET del PNSU — MVCS y uno de sus componentes es el ESTUDIO DE
ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRE, la cual requiere de su implementacion
en marco a la"Guia General para la Identificaciéon, Formulacion y Evaluacion de
Proyectos de Inversién" del Invierte.pe y la Ley N° 29964 "Ley del Sistema
Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres" para la cual se debera elaborar
un "Analisis de Riesgo en un Contexto de Cambio Climatico AdR-CCC", el
cual constituye un proceso que consiste en identificar y evaluar los potenciales
dafios, pérdidas y alteraciones severas de servicio que tendria el proyecto de
inversion sobre la base de los peligros a los cuales estd expuesto y para
los cuales presenta vulnerabilidad.

3 ANTECEDENTES

» Mediante memorando N.° 049-2023-GRL-OPIPP-DE, del 21 de febrero de
2023, la Direccion Ejecutiva de OPIPP, indica a la direccién de Ingenieria,
tomar acciones técnicas y administrativas por disposicion del gobernador
Regional dispuso que OPIPP, realice las acciones necesarias para la
administracion de los proyectos de inversion denominados:

- “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL
DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI,
DEPARTAMENTO DE LORETO”, con CUI N° 2309531.

- “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALLOCOCHA, PROVINCIA
DE MARISCAL RAMON CASTILLA- LORETO”, con CUIN° 2309532
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» Mediante memorando N° 007-2023-GRL-OPIPP-DI, del 24 de marzo de 2023,
la direccién de Ingenieria de OPIPP, le asigna al Ing. Gonzalo Chalvin Marina
Pefia, la coordinacién de proyectos de inversion:

- “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL
DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI,
DEPARTAMENTO DE LORETO”, con CUI N° 2309531.

- “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALLOCOCHA, PROVINCIA
DE MARISCAL RAMON CASTILLA- LORETO", con CUIN° 2309532

» Mediante informe N° 001-2023-GRL-OPIPP-DI/OCAP&AL_ Caballococha, del
27 de marzo de 2023, el coordinador de agua & alcantarillado de Caballococha,
indica, que no habiéndose cumplido con los objetivos por el cual se ha creado
. el proyecto, recomienda que, por intermedio del director Ejecutivo de OPIPP,
se solicite el Marco presupuestal 2023, y que el consejo Regional incorpore
estos dos proyectos en el PMI 2023 y se levante las observaciones de este
proyecto en forma especifica.

4. MARCO LEGAL

a. Ley N.° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales.

b. Ley N.° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

c. Ley N.° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres (SINAGERD).

d. Ley N.° 29869 - Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto
Riesgo no Mitigable.

e. Decreto Supremo N.° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley
N.° 29664 que crea el SINAGERD.

f. Decreto Supremo N.° 111-2012-PCM, que incorpora la Politica Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres como Politica Nacional de Obligatorio
Cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.

g. Decreto Supremo N.° 115-2013-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley
N.° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para las Zonas de Muy Alto
Riesgo no Mitigable.

h. Decreto Supremo N°034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres - PLANAGERD.

i. Resolucién Ministerial N.° 276-2012-PCM, que aprueba los "Lineamientos
para la constitucion y funcionamiento de los Grupos de Trabajo de la Gestion
del Riesgo de Desastres".

j. Resolucion Ministerial N.° 334-2012-PCM, que aprueba los "Lineamiento
Técnicos del Proceso de Estimacion del Riesgo de Desastres".

k. Resolucion Ministerial N.° 046-2013-PCM, que aprueba la Directiva N.° 001-
2013-PCM/SINAGERD - 'Lineamientos que definen el Marco de
Responsabilidades en Gestiéon de Riesgo de Desastres en las entidades del
Estado en los tres niveles de Gobierno".

|. Resoluciéon Ministerial N.° 220-2013-PCM, que aprueba los "Lineamientos
Técnicos del Proceso de Reduccion del Riesgo de Desastres”.




GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
OPIPP — DIRECCION DE INGENIERIA

m. Resolucién Ministerial N.° 222-2013-PCM, gue aprueba los "Lineamientos
Técnicos del Proceso de Prevencién del Riesgo de Desastres".

n. Resolucién Ministerial N.° 147-2016-PCM, que aprueba los "Lineamientos
para la Implementacion del Proceso de Reconstruccion”.

o. Directiva N.° 002-2017-CENEPRED/J, aprobado mediante Resolucién
Jefatura N.° 112-2017-CENEPRED/J.

p. Ley N.° 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento, promulgada el 24
de Julio de 1994, y por el Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo No
023-2005-VIVIENDA, publicado el 1 ° de diciembre de 2005.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

5.1 OBJETIVO GENERAL

— Contratar los servicios de un consultor con amplia experiencia, tomando en
cuenta los lineamientos sefalados en el presente termino de referencia, sea
persona natural o juridica para la actualizacion del estudio de analisis de
riesgo, para el proyecto: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y
DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE
UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO?”, con CUI N° 2309531.

El presente Estudio permite adoptar medidas preventivas y de
mitigacion/reduccion de desastres, parametros fundamentales en la Gestion
de los Desastres en el DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE
UCAYALI - LORETO, a partir de la identificacion de peligros de origen
natural o inducidos por las actividades del hombre y del analisis de la
vulnerabilidad.

Contribuird a la cuantificacion del nivel de dafio y los costos sociales y
economicos de un determinado distrito frente a un peligro potencial.

o Proporciona una base para la planificacion de las medidas de prevencion
especifica, reduciendo la vulnerabilidad.

Constituye un elemento de juicio fundamental para el disefio y adopcion de
medidas de prevencién especifica, como la preparacién/educacion de la
poblacién para una respuesta adecuada durante una

emergencia y crear una cultura de prevencion. Constituye una garantia para
la inversién en los casos de proyectos especificos de desarrollo.

Después de ocurrido un desastre, toma en cuenta las lecciones que siempre
dejan éstos en un asentamiento humano o centro poblado, permitiendo
observar y analizar los tipos de vulnerabilidad y su estrecha relacion con el
riesgo.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Actualizacion del ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRE para el
Proyecto “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL
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DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO
DE LORETO”, con CUI N° 2309531 y obtencion de su aprobacion.

6. ALCANCES DEL SERVICIO A CONTRATAR

Para elaborar el servicio especializado de actualizacién del ESTUDIO DE RIESGO,
el consultor debe tener en cuenta los manuales siguientes sin ser excluyentes:

v Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestidn de Inversiones,

v" Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que
dispone la creacién para la autoridad para la reconstruccién con cambios y
modificatorias.

v" Normas Técnicas Peruanas,

v" DIRECTIVA No 001-2019-EF/63.01, Articulo 34 — Vigencia de Expedientes

. Técnicos,
v" D.S No 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias
v' Otros

7. PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGIA DE TRABAJO.

Para realizar el AdR-CCC, se debe estudiar los siguientes factores de riesgo:
PELIGRO, EXPOSICION Y VULNERABILIDAD, mediante un proceso que contemple
los siguientes pasos:

o Anilisis de los peligros actuales y futuros en el area de estudio de la UP
existente o potencial.

o Analisis de la exposiciéon de la UP existente o potencial y de sus activos a
los peligros identificados.

o Analisis de la vulnerabilidad de la UP existente o potencial y de sus activos
a los peligros a los cuales estan expuestos.

o Estimaciéndel nivel delriesgo en contexio de cambioclimatico de la
UP existente o potencial. En el médulo de identificacién se deben considerar
los peligros de desastres, los cuales deberan ser incorporados en el analisis
técnico para la definicién de alternativas técnicas factibles.

N . - g
o Debera presentar un mapa de riesgo por cada peligro identificado en el
cual se precise la ubicacién de los componentes del proyecto.
Asimismo, el estudio final debera contener con CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
66:]:{ donde el especialista que elaboré el AdR-CCC propondra las medidas de reduccién de
;’oic.@“c °0-,,§<\}& riesgos estructurales y/o no estructurales de acuerdo a su analisis.

=i Si el AdR-CCC forma parte del Expediente Técnico y cuentan con todos los pasos

"/ antes descritos, entonces el evaluador podra marcar "SI". Sin embargo, si el evaluador
; detecta alguna incoherencia del procedimiento o alguna informacién no tomada en
cuenta por el especialista que elaboro el estudio, entonces podra marcar "NO"
indicando la obhservacion.
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Para efectos de la evaluacion se podra tomar como referencia:
« Conceptos asociados a la gestién de riesgos en un contexto de cambio climatico.

Pagina _web: http://lwwwmefigob.pe - inversion publica-documentacion
- documentacion de interes.

- SIGRID - CENEPRED. Pagina web: http://sigrid.oenepred.gobpe/sigridv3/




TDR
2023

(e

¥

A S
IO RSt

k
% 0 -
S

e

GOBIERNO REGIQNAL DE LORETO |
OPIPP — DIRECCION DE INGENIERIA

« Otros estudios de riesgos que cuente la entidad.

F %

PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO

En su propuesta técnica y econémica de trabajo el consultor o grupo de consultores tendra que
indicar claramente:

v

v

v

v

v

v
v

El proceso metodologico y la logica del estudio propuesto para lograr los objetivos
generales, sus limites, y en fin los resultados y los productos esperados, los mismos
tendran que adaptarse a la metodologia presentada.

Indicar y describir las herramientas y los formatos a través de los cuales seran
presentados los productos intermedios y finales identificados (informes analiticos-
descriptivos intermedios y finales, base de datos GIS, cartografia/mapas).

Personal clave necesario para la realizacion del estudio (adjuntar CV actualizado de todo
el personal identificado), tiempo previsto para cumplir con sus funciones, y eventuales
experiencias previas en la realizacién estudios similares/afines.

Un cronograma o plan de trabajo detallado segun las aciividades a desarrollarse en el
marco del estudio, los resultados esperados y los productos identificados en la propuesta
en el plan de trabajo.

Presupuesto detallado de los costos globales del servicio de consulioria para la
realizacion del estudio, incluyendo honorarios del personal identificado; desplazamientos,
vigies y viaticos; gastos administrativos, logisticos y de funcionamiento. Indicar
porcentaje de los costos directos e indirectos.

Los valores deben incluir los impuestos de ley.

Condiciones contractuales, modalidades y plazos de pago.

Asimismo, debera contemplar por lo menos, los siguientes procesos:

I.  Identificar los peligros riesgos
Il.  Anélisis de las vulnerabilidades
lll.  Analisis de riesgo
IV. Calculos de riesgos
V. Control de Riesgos:

IDENTIFICAR RIESGOS

Durante la elaboracién del expediente técnico detallado se deben identificar los
riesgos previsibles que pueden ocurrir durante la ejecucién de la obra, teniendo
en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar
de ejecucion. Minimamente podemos identificar los siguientes riesgos:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o en
la calidad de la infraestructura, nivel del servicio y/o puedan provocar retrasos
en la ejecucién de la obra.

b) Riesgo de construccién que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante
el periodo de construccion, las cuales se pueden originar por diferentes causas
que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones
adoptadas por las partes.

c) Riesgo geolégico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones de medio o del proceso geoldgico sobre su @mbito de influencia y
estara estipulado en los estudios de la fase de formulacién y/o estructuracion

que redunde en sobrecostos o ampliacion de plazos de construccién de la
infraestructura.
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d) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad
de sobrecostos y/o sobre plazos de construccibn por una deficiente
identificacion y cuantificacién de las interferencias o servicios afectados.
e) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobaciéon de los
estudios ambientales.
f) Riesgo arqueolodgico que se traduce en hallazgos de restos arqueoldgicos
significativos que generen la interrupcion del normal desarrollo de las obras de
acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecucion
de las mismas.
g) Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencion de
alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones
u organismos publicos distintos de la Entidad contratante y que es necesario
obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de construccion.
h) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas
no resultarian imputables a ninguna de las partes.
i) Riesgos regulatorios o normativos, de implementar las modificaciones
normativas pertinentes que sean de aplicacién, pudiendo estas modificaciones
generar un impacto en costo o en el plazo de |a obra.
j) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros. Esta lista
no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo el contratista incorporar otros riesgos,
segun la naturaleza o complejidad de la obra.
k) Riesgo de expropiacién de terrenos, de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura, provoquen retrasos
en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de las mismas.
[) Riesgo de expropiacién de terrenos, de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura, provoquen retrasos
en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

7.2. TRABAJO DE CAMPO.

Identificar, ubicar y delimitar el area geografica donde se presenta los peligros de
tipo natural y antropico en algunos casos su origen y el posible impacto, con la
ayuda de un mapa cartografico, cartas topograficas del IGN y fotografias aéreas.
En coordenadas UTM o Geograficas.

Determinar las posibles viviendas del centro poblado afectado, directa o
indirectamente, por el peligro o la amenaza a presentarse.

Al identificar un peligro se debe tener en cuenta los posibles efectos que puedan
generar dafos en la poblacién e infraestructura actual y a futuro analizando las
areas de mayor vulnerabilidad

» La identificacién del peligro constituye uno de los pasos mas complejos y se debe
considerar las caracteristicas fisicas de la zona, tales como: precipitaciones,
temperatura, velocidad y direccion del viento, caracteristicas geoldgicas,
geomorfologicos € hidrogeoldgicas, pendiente, localizacidn de corrientes de aguas
superficiales, subterraneas, caracteristicas de suelos, obras publicas, estudios
especificos sobre el evento, etc.
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> Extension del area afectada y Zonificacidn del area teniendo en cuenta los
siguientes parametros: geologia, hidrologia, geotécnica, sismica, y medio
ambiente;

» Severidad: magnitud e intensidad;

> Escala de Interpretacion (ejemplo): muy alta, alta — media — baja; y Caracteristicas:
generacién rapida, generacion lenta y efectos secundarios: Estudios que lo
sustenten.

» Rutas de Escape y de Seguridad en caso de peligros naturales y antrépicos.

7.3. CONTENIDO Y PRESENTACION DEL ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS DE
DESASTRES.

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1 OBJETIVO GENERAL.

1.2 ANTECEDENTES.

1.3 MARCO NORMATIVO.

CAPITULO Il: CARACTERISTICAS GENERALES
2.1 UBICACION.

2.2 ASPECTOS FISICOS.

2.3 ASPECTOS SOCIALES.

2.4 ASPECTOS ECONOMICOS.

2.5 ASPECTOS AMBIENTALES.

CAPITULO Il METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE
EVALUACION DE RIESGOS
3.1. FACTORES DEL RIESGO

CAPITULO IV: EVALUACION DEL PELIGRO
4.1. RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION
42 CARACTERISTICAS DEL AREA DE INFLUENCIA
4.3. ANALISIS JERARQUICO DE SAATY
4.4. PARAMETROS DE EVALUACION
45.  SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO
N 46. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE PELIGRO
47. CUADRO DE ESTRATIFICACION DEL NIVEL DE PELIGRO
48 DEFINICION DE ESCENARIOS
49.  MAPA DE PELIGRO
4.10. ANALISIS DE ELEMENTO EXPUESTO: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

CAPITULO V: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD

51. ANALISIS DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE

52 VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO

5.3 ANALISIS DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO

54 FACTORES DE LA VULNERABILIDAD

5.5 ANALISIS DE LOS FACTORES DE LA VULNERABILIDAD

56 EVALUACION DE LAS DIMENSIONES DE VULNERABILIDAD

57 OBTENCION DE NIVELES DE VULNERABILIDAD

5.8 ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE ACUERDO A COMPONENTE:

59 CASOS PRACTICOS SUPUESTOS:
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8.

510 DETERMINACION DE NIVELES DE VULNERABILIDAD
A. Célculo de la vulnerabilidad fisica del componente de captacién de sistema de
abastecimiento de agua potable
B. Calculo de la vulnerabilidad ambiental del componente de captacién de Sistema
de abastecimiento de agua potable.
C. Calculo de la vulnerabilidad social del componente de captacion de sistema de
abastecimiento de agua potable
D. Caleulo de la vulnerabilidad econdmica del componente de captacion de sistema
de abastecimiento de agua potable
E. Determinacién de los niveles de vulnerabilidad del componente de captacién de
sistema de abastecimiento de agua potable
511 ESTRATIFICACION DE NIVELES DE VULNERABILIDAD
5.12 ELABORACION DEL MAPA DE VULNERABILIDAD

CAPITULO VI: CALCULO DEL RIESGO
6.1. DETERMINACION DE NIVELES DEL RIESGO
6.2. ESTRATIFICACION DE NIVELES DE RIESGO
6.3. MAPA DE RIESGOS
6.4. MATRIZ DE RIESGOS
6.5. CALCULO DE LOS EFECTOS PROBABLES

CAPITULO VII. CONTROL DEL RIESGO
7.1. ACEPTABILIDAD O TOLERANCIA DEL RIESGO

CAPITULO VIIl: MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE REDUCCION A SER CONSIDERADAS
EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
8.1. PRINCIPALES PELIGROS Y SUS EFECTOS SOBRE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

CAPITULO IX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1 CONCLUSIONES.
9.2 RECOMENDACIONES.

CAPITULO X: BIBLIOGRAFIA

CAPITULO XI: ANEXO

INFORME ADICIONAL QUE DEBERAN SER PRESENTADOS POR EL

CONSULTORY REVISIONES CORRESPONDIENTES
A) INFORMES A PRESENTAR

El Contratista presentara todos los Informes y el levantamiento de las
observaciones en mesa de partes de OPIPP y comunicara al evaluador para
su seguimiento y control. Asimismo, el plazo para la revisidbn vy
levantamiento de las observaciones debera realizarse segun cronograma.
Ver Cuadro N° 1 lineas abajo.
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Cuadro N° 01

Cronograma de presentacion y levantamiento de observaciones

 Presentacién ewantamiento

Entregables | Siesentacion, (i e
it | (Contalistayi || cbsemvacioneic:

Presentacion  del Hasta los 15 dias

Entregable | Plan de Trabajo calendarios contados a 05

N° 01, partir del dia siguiente de dias

suscrito el contrato

Presentacion de Hasta los 30 dias

Entregable | avance al 50% calendarios contados a 05

N° 02 partir del dia siguiente de dias

suscrito el contrato

Hasta los 60 dias

Presentacion del | calendario contados a partir
I Entregable | informe  final del | del dia siguiente de suscrito
N° 03 estudio de Analisis de | el contrato 10
Riesgo de Desastre y dias

Vulnerabilidad

B)  REVISION DE INFORMES

El evaluador de seguimiento y control de OPIPP; revisara los informes a la
recepcion de los mismos y comunicara al consultor de ser el caso, sus
observaciones si las hubiese. El consultor tendra los dias para subsanar o
aclarar las observaciones de acuerdo al Cuadro N° 01.

El incumplimiento en la subsanacién de observaciones posteriores al plazo
otorgado, seran pasibles de la penalidad correspondiente. Se dara por
aprobado el Informe Final, una vez que el evaluador (asignado por la
Direccién de Ingenieria) culmine su seguimiento y control, revise y emita la
conformidad del contenido del estudio.

La presentacién formal del proyecto de inversion, debera realizarse a mas
tardar el dia del vencimiento del contrato. Sin embargo, queda consentido
que el consultor debera presentar sus avances de acuerdo a las
coordinaciones que se establezca con el evaluador de seguimiento y
control.

La primera presentacion (01 Copia) de los trabajos realizados en campo,
debera estar visada en todas sus paginas por el Consultor y/o los
profesionales responsables por cada especialidad.

A la aprobacion, el consultor entregara un (01) original y dos (02) copia del
Estudio de Analisis de Riesgo de Desastre y Vulnerabilidad, debidamente
firmado por el consultor y especialistas, ademas presentara 01 CD
conteniendo todo el estudio en Originales (word, Excel, ms Proyect.), mas
no en PDF.
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9. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR

A. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
» Ser persona Natural o Juridica
» Contar con Registro Nacional de Proveedor Vigente (RNP de Servicios)
» RUC activo y habido
» Contar con cédigo CCI
> No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el estado.

B. REQUISITOS DE CALIFICACION

DEL PERSONAL CLAVE
Son requeridos para la elaboracion de ESTUDIOS DE ANALISIS DE RIESGOS DE
DESASTRE.
o PERSONAL CLAVE PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
item | Cargo Cant. Fcrrr_na(:lon Académica y Experiencia
minima

COORDINADOR

Profesional en Ingenieria Civil, Sanitario,
Forestal, Agronomo, Ambiental, Ecologia,
Industrial y/o Afines, titulado, colegiado y
habilitado.
Debera acreditar experiencia minima de
noventa y seis (96) meses como: jefe de
proyecto o director de proyecto o
Coordinador o Gerente 0 jefe de Unidad
de Proyectos, en la elaboracién y/o
COORDINADOR DE formulacion  y/o  seguimiento  y/o
1 ESTUDIO 01 i i ;
evaluacion y/o supervision de estudios de
evaluacion de riesgos o jefe de defensa
ey civil.
Contar con acreditacion de evaluador del
riesgo  originado por fenémenos
naturales.
Participacion en  programas  de
capacitacién en evaluacion de riesgos,
con un minimo de 40 horas.

Especialistas

Profesional en Ingenieria Civil, Sanitario,
Forestal, Agronomo, Gestion Ambiental,
Ecologia, Industrial y/o Afines, titulado,
colegiado y habilitado.

Debera acreditar experiencia minima de
treinta (30) meses como: jefe de proyecto
o director de proyecto o Coordinador o
Gerente o jefe de Unidad de Proyectos, en

Especialista de
2 Identificacion de 01
Peligro
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la elaboracion y/o formulacidén y/o
seguimiento y/o evaluacién  y/o
supervision de estudios de evaluacion de
riesgos o Ingeniero en gestién ambiental
o especialista en sistema de informacion
geogréfica (SIG).

Contar con acreditacion de evaluador del
riesgo  originado por fendmenos
naturales.

Diplomado en sistema de informacion
geografica (SIG) con un minimo de 250
horas.

Profesional en Ingenieria Civil, Sanitario,
titulado, colegiado y habilitado.

de infraestructura
sanitaria.

Especialista en Debera acreditar experiencia minima de
3 E;?ezcr:lﬁnto (aguad§ 01 cuarenta y ocho (48) meses como
desagie) especialista en proyectos de saneamiento
como supervisor, consultor, inspector,
proyectista, residente y/o similares.
Profesional en Ingenieria Civil titulado,
colegiado y habilitado.
Especialista en Debera acreditar experiencia minima de
4 proyectos de obras 01 cuarenta y ocho (48) meses como

especialista en proyectos de
infraestructura sanitaria como supervisor,
consultor, inspector, proyectista,
residente y/o similares.

Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto

C. EQUIPAMIENTO MiNIMO

El consultor para poder ejecutar el servicio debera contar minimamente
con los siguientes equipos:

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO - CANTIDAD
Equipo de impresora multifuncional 02
Computadora estacional 03
Computadora movil o laptop 03
Plotter 01
Equipo proyector multimedia 01
Camioneta 4x2 01
Estacion Total 01
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Nota: Los equipos mencionados no es limitante, el consultor puede ampliar de
acuerdo a la necesidad, el mismo que dichos costos seré asumido por consultor.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura
estrategica requerida.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a SI.
150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil con 00/100 Soles), por la contratacién de
servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIAS SIMILARES A:
FORMULACION Y/O GESTION DE ESTUDIOS DE ANALISIS DE RIESGOS Y/O
VULNERABILIDADES Y/O AMBIENTALES Y/O CONTEMPLADOS EN
EXPEDIENTES TECNICOS

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u 6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago, correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
A) LUGAR DEL SERVICIO

El servicio objeto de la presente convocatoria se desarrollara

Departamento: Loreto

Provincia : Ucayali
Distrito - Contamana
Localidad : Contamana

B) PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio de consultoria materia del presente proceso se prestara en el plazo
de sesenta (60) dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato y/o designacion del coordinador o evaluador del servicio
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El plazo establecido, no considerara el plazo que tiene la entidad para emitir
conformidad o formular observaciones, solo el plazo con que cuenta el
contratista para levantar las mismas.

11. FORMA DE PAGO

Los pagos materia de |la presente consultoria se efectuara de FORMA PERIODICA
y seran realizados de acuerdo al siguiente cronograma:

ENTREGABLE aos | FORMADEPAGO | MONTOAPAGAR
| 1 A la aprobacién del plan de 40% déi rho'nto
trabajo contractual del servicio
ESTUDIO DE A la presentacion del estudio 40% del monto
EVALUACION Y/O 2 | de Analisis de riesgo (avance : wual del servici
ANALISIS DE RIESGO 60%) confractual det servicio
DE DESASTRE i6 i
Ala c—gprgbamor} del Estudio 20% del monto
—. 3 de Analisis de Riesgo (avance -
100%) contractual del servicio

12. MEDIDAS DE CONTROL
Area que supervisa: Estara a cargo de la Direccién Ingenieria — Coordinacion
Alcantarillado - OPIPP, unidad delegada por la Direccion de Ejecutiva de OPIPP.

Area que coordinara con el proveedor: El proveedor coordinara
directamente con el Coordinador del Alcantarillado y la Direccién de Ingenieria de
OPIPP.

Responsable del area que brindara la conformidad del servicio: El encargado
de otorgar la conformidad de los servicios es el Coordinador de Alcantarillado y la
Direccién de Ingenieria de OPIPP.

13. PENALIDADES
En caso de atraso injustificado el Consultor durante la ejecucion de la prestacion objeto del
. Contrato, la Entidad le aplica automaticamente, una mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica automaticamente y se calcula con la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
Penalidad diaria= F x plazo vigente en
dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

Los incumplimientos en los que pudiera incurrir el Consultor daran lugar a la
aplicacién de penalidades, contempladas en la Ley de Contrataciones del Estado y

su Reglamento, vigentes, para lo cual se ha establecido las siguientes otras
penalidades:
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N.° INFRACCION UNIDAD MONTQ ' 'PRQQED[MIENTO
En caso el contratista
incumpla con su obligacion ;
1 de ejecutar la prestacion con Por dia 0.5% UIT Gertay)® Infonme-gel
. evaluador
el personal acreditado o
debidamente sustituido.
El personal del consultor no Por
asiste a las reuniones B ERE
(vituales o presenciales) : Carta y/o informe del
2 y cantidad 0.3% UIT
convocadas por OPIPP, do evaluador
notificadas por cualquier ——
medio de comunicacion. 3
Por no responder a los
requerimientos de
informacion, consultas,
informes adicionales
especificos, entre ofros, Por " Carta y/o informe del
3 ; . 0.2% UIT
realizadas por parte de ocurrencia evaluador
OPIPP al Consultor
mediante carta y/o correos
electréonicos, en los plazos
establecidos en la misma.
Por cada
’ ;g dia de
En caso culmine la relacién .
ausencia
contractual entre el
de cada .
Consultor y el personal ersonal 3 Carta y/o informe,
ofertado y la Entidad no haya pa dir del indicando la no
4 aprobado la sustitucion del sia en que 0.5% UIT aprobacion de la
personal por no cumplir con . q sustituciéon del
las experiencias y WBinns & personal
calificaciones del profesional Zg:‘ltrato
a ser reemplazado.
personal
ofertado

14.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio de consultoria no quitara al OPIPP, el derecho de reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el Articulo N°
40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista, respecto de la calidad técnica
y por los vicios ocultos de los servicios ofertados, de sus resultados, asi como
del perjuicio econémico que ello produzca al OPIPP, es de dos (02) afios,
contados a partir de la conformidad del ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO DE
DESASTRE otorgada por el OPIPP, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad
por omisiones, errores o deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos y las
conclusiones erradas del ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRE
producto del presente contrato. Asimismo, cubre la responsabilidad de asumir las
subsanaciones de observaciones formuladas por el CAC LORETO — PNSU — MINIST.
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VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, desde su notificacion por un plazo de
diez (10) dias calendarios.

El proveedor asumira la responsabilidad técnica total por el servicio prestado para la
elaboracion del ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRE.

15. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
El postor debera mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a
terceros, sin el consentimiento de la Entidad, documentos, datos u otra informacion
que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la Entidad en
conexién con el Contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo.

16. AFECTACION PRESUPUESTAL

El egreso que origine el cumplimiento del presente servicio sera como dispone el
presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

e FTE. FTO : 00 Recursos Ordinarios.
META : 038 estudio de Inversién
ESPECIFICA 12.6.3.1.2.1
PPTO : Correspondiente al ejercicio presupuestal 2023.

17. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD
Previo al inicio de las actividades la entidad otorgara al consultor en digital, la
informacién completa correspondiente al levantamiento topografico del area de
influencia del proyecto.

18. VALOR ESTIMADO DEL ESTUDIO. -
El valor estimado sera determinado en la indagacion de mercado de acuerdo a lo
establecido en el Art 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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ESTRUCTURA DECOSTOS PARA LA ELABORARESTUDIO DE ANALISIS DE RESGO DE DESASTRE

“REHABLITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y TESAGLE DEL DEL DISTRITO DE CONTAMANE, PROVINCIA DE UCAYALI- REGDNLORETO" - CUI I 2305531

fen | Cidip Desaripcidn Uridad | Cantifad [N deveces| Coso§. B dendd Paxid§) | Tetdld.
A [GASTOSDE PERSONAL ECNICD
] _@_{mwmw

311 | Coordiraderde Fsuudio - acreditadl por (ENEPRED Mes | 20 | 1D 1004

a1 | Esperilicts do Memificacion de Peligro - acediado por CNEPRED | Mes | 200 | 1m 008

313 | bgeniero Oul yo Sanitads (phras de redes primaria yseoondariz) | Mz | L0 up 1008

al4 | ingeniero Gidlfobras de infraestrocturs sanitarid Mes | w0 | 1p 1004
| 229 |pesonal de Técnieo Profesional b}

121 | Topémalo Me | 10 | 1D 1004

a2? | OperadordeARas Ms | w0 | 1w 1004

. 323 | Acstentes de campo Mes | 10 | zm 1004

B [GASTOSPORMOVIIDAD

B10 |Moviizadin Finvid y Aaea

11 | Passjes {elquitosa la provingia de Ucayali - Contamara) Vies | a0 | 20 10084

20 |viaticss

b21 | Vistioos [Fnks Localicd de Contamang | m 100%
{  |GASTOSPOR ALQUIERESY SRCKS

cld |Aquiees

11 | Ofie ws | 130 | 1m

t12 | senichs, wefon, neme Mes | 190 i

t13 | Aluier g2 bqipos de Compuin Mes | 190 Edil

¢4 | Alouier de Camioneta Mes | 130 | 1

¢15 | Abyler de Plotere mpresors Mes | 130 1
D [GASTOSPORUTIES DF OFINA

410 |Matedal Motiliarioy Usies de Dfiina

— di0 | Copiase imgresines gh | 1M un
d20 | Mawsiales de oficna y ies de esriterio gh | wo |
COSTODIRECTO
Ga s Generdes 14T
Diiad -1000% $ | 1%
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ESTRUCTURAS DEGASTOS GENERALES DE CORSILTORIA DE STRMCI0

PROYECTO: REHABILITACION DEL SISTEA DEAGUA YDESAGUEDEL DEL DISTRITO DE CONTAANA, FROVNCADEUCAYALY-
REGION LORETC"- CUIN® 0553t

" UBICACION: DEPARTAMENTO DE LORETO, PROVINCA DE UCAYALL DISTRI TO DECONTARIANA
 FECHA-JULIO - 3B

" PLAZO0 DEEJECUCION DEL SRWCK: SESENTA @i ‘DIAS CAIENDARSOS

TE | CODIGO DECRPCION UNDAD | CANTDAD | MESES |COSTOS! | PAROALS. | TOTALS
5ASTOS GENERALES '
A gmnemzmwmmsa
T 218 B !!!E . :
all |GereniedeGenmd Mes 10 200
21? Persod fundar Mesg 100 200
all Aseese Adunsrin Kes 1M M.
B Wiguderes y Semvidos
pll om Mes 10 20
ol heneos Eem neme Mes 10 20
513  Woukr de Bywios de Commun Wes 200 200
b1 (Bloser ds mpresoras Mes 10 2.
C ouiizacion y ApoyoLogistico
TR
cll  Pasesdepesnadecina i 2 200
c20 Ptros
21 |Gasios de Procw i Sclecdin GE 100 10
c2? [BTR [Seques] g8 [ 1 100, .
15 ASTOS GENERALES VARIABLES CANTDAD | H°JESOS | COSTO
1] ementos de segundad
d11 VasmedeAempirtade Aero wd. 00 10
d12 Cazos deProscm md. 100 100
¢13 [halemede. Henticaton de superveores nd, 1000 10
TOTAL DEGASTOS GEMERALES




