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SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

  

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
AS-SM-15-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 

 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“RENOVACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL (LA) SET CASTILLA, DISTRITO DE 
CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



ELECTRONOROESTE S.A  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-15-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 

 

 4 

 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : ELECTRONOROESTE S.A. 

RUC Nº : 20102708394 

Domicilio legal : CAL.CALLAO NRO. 875 PIURA - PIURA - PIURA 

Teléfono: : 073-284030 

Correo electrónico: : galzamoral@distriluz.com.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“RENOVACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL (LA) SET CASTILLA, DISTRITO DE 
CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA”. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 188,802.10 (Ciento ochenta y ocho mil, ochocientos dos con 
10/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre del 
2024. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 188,802.10  
(Ciento ochenta y ocho mil, 
ochocientos dos con 10/100 

Soles) 

S/ 169,921.89 
(Ciento sesenta y nueve 

mil, novecientos veintiuno 
con 89/100 Soles)  

S/ 207,682.31 
(Doscientos siete mil, 
seiscientos ochenta y 
dos con 31/100 Soles) 

 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
SAE-0020-2025-ENOSA, 
fecha 09/04/2025 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: R-004-2025, fecha 03/01/2025 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No corresponde 

Tipo y número del procedimiento de selección que se : Orden de servicio N° 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

1220041768. 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Directamente Recaudados. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
LLAVE EN MANO. 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de cuarenta y cinco (45) días calendario, 
sustentado en el cronograma de ejecución de obra que es parte del expediente técnico., en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de 
obra. 

 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Banco SCOTIABANK PERU S.A.A. – Cuenta: 000-1389165 

Recoger en  
 

: CAL.CALLAO NRO. 875 PIURA - PIURA - PIURA 

Costo de bases : Impresa: S/ 11.82 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 50.00 
Digital: S/ 10.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Se precisa que las bases y el expediente técnico de obra se puede obtener de forma totalmente gratuita descargando los 
archivos del portal de SEACE. (este texto es agregado por el comité). 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso 
libre y gratuito. 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 32185 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 
- Ley N° 32186 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2025. 
- Ley N°32187 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus modificaciones. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Reglamento y sus modificaciones.  
- Directivas del OSCE. 
- Ley  Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Ley  Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información   
- Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida 

del personal del servicio público y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 082-
2023-PCM, vigentes desde el 20 de julio de 2023. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las 

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, 
pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8.  
 

 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta en 
soles 

: 000-1389165 

   
Banco : SCOTIABANK PERU S.A.A. 
   
N° CCI 9 : 009 330 000001389165 20 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso10. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del 

contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

 
9  En caso de transferencia interbancaria. 
  
10  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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plazo mediante medios electrónicos de comunicación 12. (Anexo N°12) 
i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP13. 
j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado.  
k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

que incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario 
de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo 
otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 

l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales j), k) y l). 
n) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios14. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU15.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

r) Declaración Jurada de intereses para proveedores, de acuerdo al Artículo 22.4 del Código 
de Ética de la Entidad (Anexo Nº 13)  

s) Formato de declaración jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades (Anexo Nº 14) 
t) Formato PROV (Anexo N° 15) 
u) Formato PEP (Anexo N° 16)  

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

 
12  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
13  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
14  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
15    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya16. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la oficina de mesa de partes, dirigido al área de 
logística, de la Sede Central de Electronoroeste S.A., ubicada en Calle Callao Nro. 875 Piura - 

 
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Piura – Piura. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 
 

2.6. ADELANTOS17 
 

2.6.1. ADELANTO DIRECTO 
 

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo hasta por el diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original. 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato de la ejecución de la obra, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
correspondiente. 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del 
día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
  
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el veinte por ciento (20%) del 
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendario previo a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) días calendario 
anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en 
el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
2.7. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será de acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia. 
 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”18.  

 
17  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
18  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 45 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 
 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

1. OBJETO DE LA CONTRATACION 
Ejecución de la obra: “Renovación de Sistema de Drenaje; en el (la) SET Castilla, distrito de 
Castilla, provincia Piura, departamento Piura”. 

 
2. INFORMACION DE LA INVERSION 

Nombre de la Inversión: “Renovación de Sistema de Drenaje; en el (la) SET Castilla, distrito 
de Castilla, provincia Piura, departamento Piura”.  
Distrito:   Castilla 
Provincia:  Piura. 
Departamento:  Piura. 

 
Código de Inversión IOARR:   2597297  
Fecha de Aprobación IOARR:   06/06/2023. 
Expediente Técnico de Obra:   Aprobado mediante Resolución R-0004-2025. 
Fecha Aprobación:    03/01/2025. 
 
3. UBICACION 
La obra se desarrollará en el ámbito de la Unidad Empresarial de Piura de Electronoroeste S.A. de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
Lugar  : SET CASTILLA 
Distrito  : CASTILLA 
Provincia : PIURA 
Departamento : PIURA 
 

Figura 1. Ubicación departamental 
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Figura 2. Ubicación zona de la obra 

 
4. FINALIDAD PUBLICA 
La ejecución de la obra tiene por finalidad la renovación y/o implementación de una cobertura para el 
techo de la sala de control de la SET Castilla que permita la protección contra filtraciones de agua 
provocadas por las lluvias que permita mitigar los riesgos que pudiesen suceder por efectos del 
fenómeno y evacuar las aguas pluviales a mejor destino. 
 
5. DESCRIPCION Y ALCANCES DE LA INVERSION. 
 
5.1. ANTECEDENTES. 
La empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A (Enosa), es una entidad 
pública dedicado a la distribución y comercialización de electricidad que tiene un área de concesión 
de 667,76 km2 en dos regiones del país: Piura y Tumbes. Para efectos administrativos y operativos la 
empresa subdivide su área en seis “Unidades de Negocio” (UN) y un Servicio Mayor (Bajo Piura). 
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Adicionalmente, Enosa también puede prestar servicios de distribución de energía eléctrica en zonas 
aledañas al área de concesión. Estas últimas zonas se denominan “área de influencia”. 
Mediante Informe N° UMT-019-2023, la Gerencia Técnica manifiesta que debido a la intensidad de 
las lluvias que se han presentado en los últimos meses, se han identificado filtraciones de agua en el 
techo de la sala de control y colapso del sistema de canaletas y buzones de drenaje, por lo que se 
requiere el proyecto de “Renovación de Sistema de Drenaje; en el (la) SET Castilla, distrito de 
Castilla, provincia Piura, departamento Piura” para evitar fallas eléctricas o accidentes personales 
graves por el contacto del agua con los cables energizados. 
Debido a las intensas lluvias ocurridas en el año 2023, el estado peruano a través del Decreto 
Supremo N° 043-2023-PCM de fecha 26/03/2023, declara el estado de emergencia nacional, por 
desastre de Gran Magnitud a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en los 
departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes por el plazo de 60 días calendario para la ejecucion 
de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que 
correspondan en las zonas afectadas. 
Bajo estas condiciones, la Unidad Formuladora de ENOSA mediante Formato N° 07-C “Registro de 
IOARR de Rehabilitación”, de fecha 06/06/2023, registra la APROBACION de la IAORR denominada: 
“Renovación de Sistema de Drenaje; en el (la) SET Castilla, distrito de Castilla, provincia Piura, 
departamento Piura”. 
Mediante orden de servicio N° 1220041768 de fecha 12/03/2024, Electronoroeste SA contrató al 
Consultor CALEMA SERVICIOS GENERALES para el SERVICIO DE ELABORACION DE 
EXPEDIENTE TECNICO PARA LA IOARR “Renovación de Sistema de Drenaje; en el (la) SET 
Castilla, distrito de Castilla, provincia Piura, departamento Piura”. 
Electronoroeste S.A., mediante resolución de Gerencia Regional R-0005-2025, se aprueba el 
expediente técnico de obra “Renovación de Sistema de Drenaje; en el (la) SET Castilla, distrito de 
Castilla, provincia Piura, departamento Piura” – CUI: 2597297. 
 
5.2. ALCANCES 
La inversión IOARR “Renovación de Sistema de Drenaje; en el (la) SET Castilla, distrito de Castilla, 
provincia Piura, departamento Piura”, comprende la construcción e instalación de un Cobertor en el 
Techo de la Sala de máquinas de la SET Castilla y el mejoramiento del sistema de evacuación aguas 
pluviales. 
 

 
La IOARR tendrá los siguientes criterios de diseño: 
 
Los criterios de diseño se encuentran sustentados en la memoria de cálculo de la cobertura metálica 
donde Se ha verificado que todos los elementos pasan por deflexión, derivas y carga axial para 
tijerales, y además por cortante y flector en las columnas. Además, se ha verificado que el esfuerzo 
actuante es menor a la capacidad resistente de todos los elementos. 

• La cobertura ha sido diseñada teniendo como base el reglamento nacional de edificaciones, 
utilizando la siguiente normativa: 

• NTE E.020 de Cargas 
• NTE E.050 de Suelos y Cimentaciones 
• NTE E.060 de Concreto Armado 
• NTE E.090 de Estructuras metálicas. 
• Otras normas internacionales: 
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▪ AISC – LRFD 93. 
▪ American Concrete Institute ACI 318. 

• Las combinaciones de carga utilizadas son las combinaciones de las normas técnicas del 
reglamento nacional de edificaciones, en el caso del acero la indicada en la norma E.090 y en 
el caso del concreto armado la E.060. 

• Se ha procedido a colocar numeración a las imágenes incluidas en la memoria de cálculo del 
tijeral ingresado al software sap2000, precisando que en la imagen del programa se muestra 
la descripción de lo mostrado como características de los materiales, cargas, combinaciones, 
envolvente, combinación de diseño, etc. 

• Las columnas del primer nivel se prolongarán 1m adicional sobre la cobertura aligerada, de 
modo que se aproveche los aceros de las columnas existentes para traslapar las columnas 
metálicas proyectadas las cuales se adhieren a las columnas de concreto existentes por medio 
de pernos tipo “J”. 

• La cobertura proyectada tendrá arquitectura de dos aguas con pendiente del 30% con 
canaletas de 6” para garantizar la recolección de aguas pluviales. 

• En lo concerniente a los criterios utilizados para la evacuación de aguas pluviales, de acuerdo 
a las visitas realizadas a la SET se pudo verificar que el pozo percolador ya cumplió su vida 
útil por lo que se propone implementar un sistema de bombeo en la parte posterior de la sala 
de control de forma directa a los exteriores de la SET, colocando una tubería de 4” de HDPE 
que vaya por el cerco perimétrico del lado derecho de la SET Castilla y luego en el exterior 
que vaya enterrada hasta llegar una caja de registro ubicada en la calle José Pardo y Aliaga. 

 

6. EXPEDIENTE TECNICO 
El expediente técnico es parte del requerimiento y será publicado en el SEACE cuando se convoque 
el procedimiento de selección, además, los participantes podrán adquirir una copia en medio impreso 
o digital en la Unidad de Trámite Documentario, previo pago del costo de reproducción cuyo monto se 
definirá en las bases. 
 
7. INFORMACION COMPLEMENTARIA. 
 
7.1 Seguros y seguridad 
 
7.1.1 Seguros: 
De conformidad con el análisis de gestión de riesgos realizado por el proyectista en el expediente 
técnico, los riesgos vinculados a la salud, sobrevivencia y accidentes de trabajo han sido asignados al 
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contratista, por lo que corresponde que contrate las siguientes pólizas de seguro: 
 

a) Póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR): El contratista, además de los 
seguros fijos de la planilla de remuneraciones, deberá contratar para todo el personal que 
participe en la ejecución de la obra el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Ley N° 
26790 artículo 19 y D.S. Nº 009- 97-SA artículos 82 al 88), con coberturas de salud y de 
pensiones. 

 

• SCTR de Pensiones que deberá ser contratado con la ONP o una aseguradora privada. 

• SCTR de Salud que deberá ser contratada con ESSALUD o una EPS 
 

b) Accidentes de trabajo: El contratista deberá contratar un seguro para todo el personal 
involucrado en la ejecución de la obra, independientemente del seguro de vida de ESSALUD. 
La póliza cubrirá los gastos por asistencia y derivados que resulten de accidentes de trabajo 
sufridos por el personal que efectúan los trabajados solicitados, así como las que puedan 
ocurrir en el traslado hacia o desde la zona de trabajo, dicha póliza será: 

 

Cobertura Suma Asegurada $US 

Muerte Accidental 30 000,00 

Invalidez Permanente 30 000,00 

Gastos de Curación 6 000,00 

Gastos de Sepelio 2 000,00 

 
c) Responsabilidad Civil: Por daños a terceros por un monto igual al diez por ciento (10%) del 

monto total adjudicado. Todos los gastos que genere la contratación de este seguro serán de 
cuenta y cargo de EL CONTRATISTA. 
 

d) Póliza de Seguro Vida Ley: Para todo el personal involucrado en la ejecución de la obra, LA 
CONTRATISTA, debe contratar el Seguro Vida Ley a todos sus trabajadores, esta póliza de 
seguro de vida debe contratarse con una empresa de seguros supervisada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – 
SBS y la obligación de contratación es independiente de otros seguros de vida o accidentes 
que facultativamente haya adquirido o adquiera el trabajador conforme del D.U. Nº 044-2019 
de fecha 29.12.2019, que modificó el art. 1º del D.Leg. Nº 688, Ley de Consolidación de 
Beneficios Sociales, que entró en vigencia con la publicación del D.S. Nº 009-2020-TR, 
reglamento del D.U. Nº 044-2019, publicado en el diario oficial El Peruano en fecha 
10.02.2020. 

 
Todos los gastos que genere la contratación de este seguro serán de cuenta y cargo del contratista, 
asumirá todos los gastos que se deriven del accidente. 
  
Las pólizas señaladas deberán ser entregadas a la Entidad como parte de los requisitos para la firma 
del contrato y deberán permanecer vigentes hasta la recepción de la obra. 
 
EL CONTRATISTA, asumirá todos los gastos que se deriven del accidente y será el responsable de 
realizar las gestiones que permitan los reembolsos y las indemnizaciones correspondientes por parte 
de las aseguradoras indicadas en los literales a), b), c) y d) de este numeral. 
 
7.1.2 Seguridad 
 
El contratista debe cumplir con las normas legales establecidas en Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y su Reglamento, sus normas modificatorias o sustitutorias, y normas vigentes en el Sector 
Eléctrico entre las actividades de seguridad más importantes tenemos las siguientes: 
 

• Entregar los equipos de protección e implementos de seguridad al personal a su cargo. 
Asimismo, para ejecutar las maniobras en los sistemas de distribución primaria, el personal 
deberá usar botines con planta aislada, guantes dieléctricos, casco de seguridad y para los 
trabajos de altura es obligatorio el uso de correas o cinturones de seguridad. 

• El contratista es responsable del cuidado de la integridad física del personal a su cargo y de 
los daños que ocasione a los bienes materiales e instalaciones en cuya área opera. 

• El contratista está obligado a instruir al personal a su cargo respecto de los riesgos inherentes 
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al trabajo que debe realizar, así como de las medidas de seguridad que debe observar. 
Asimismo, a establecer medidas correctivas que eliminen o disminuyan la existencia de 
ciertos riesgos profesionales o prohibir o paralizar en su caso los trabajos cuando advierta 
peligro inminente de accidentes o siniestros, si no es posible el empleo de otros medios para 
evitarlo. 

• El contratista, cuando tenga que ejecutar los trabajos próximos a las instalaciones con tensión 
y antes del inicio de estos, está obligada a comunicar por escrito las labores a fin de coordinar 
la aplicación de medidas de seguridad y la autorización del Centro de Control de 
Operaciones. 

• En los trabajos en la vía pública, el contratista requerirá el uso de señales de seguridad de 
tránsito tales como banderines, avisos, tranqueras, luces intermitentes u otros medios que 
adviertan el peligro a conductores y peatones. Cuando se requieran utilizar o colocar en la 
calzada o vías de tránsito, cables eléctricos u otros materiales se dispondrá de personal 
provisto de un banderín rojo junto con las señales obligatorias de seguridad. 

• Presentar el Plan de Seguridad a ELECTRONOROESTE y subsanar las observaciones a 
dicho Plan (si las hubiera), antes del inicio de actividades de la ejecución de obra y dentro del 
plazo indicado en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
(RLCE), tomando en cuenta que la aprobación del expediente de seguridad es parte de las 
condiciones para cumplir con el literal b) del numeral 176.1 del RLCE. 

• El contratista, deberá instalar un cerco de seguridad metálico o de paneles fijos en el 
perímetro de la obra que impida el pase de personal ajeno a la obra el cual debe estar 
debidamente señalizados. 

 
7.1.3 Notificación a la Entidad de accidentes ocurridos 
 
El contratista deberá disponer en el lugar de la obra de todo el equipo y servicio que fuera necesario 
para proporcionar los primeros auxilios al personal accidentado, como consecuencia de la ejecución 
de la obra. 
Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del accidente u otro acontecimiento 
que haya causado o pudiera causar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran 
consecuencia de alguna acción u omisión del contratista, este deberá presentar un informe al 
supervisor. Asimismo, deberá remitir a la Entidad, por intermedio del supervisor, copia de los 
documentos notificados por cualquier autoridad respecto de los hechos antes mencionados. 
 
La comunicación a la Entidad de los eventos citados no exime al contratista de cumplir con sus 
obligaciones frente a las autoridades competentes. 
 
7.2 Sistema de contratación 
 
El sistema de contratación será a SUMA ALZADA, según el expediente de contratación. 
 
7.3 Modalidad de contratación 
 
De conformidad con el expediente de contratación, la modalidad de contratación es LLAVE EN 
MANO. 
 
7.4 Permisos, autorizaciones y servidumbres 
 
La inversión cuenta con disponibilidad física del terreno la cual ha sido emitida por el Area de 
Administración de Proyectos de ENOSA. 
 
La inversión se desarrollará en Infraestructura Existente, figura legal de excepción de trámite de un 
CIRA, el numeral 57.2 del artículo 57° del Reglamento de Intervención Arqueológica, determina que 
tratándose de una inversión que se ejecutará sobre infraestructura preexistente, NO SERA 
NECESARIA SU TRAMITACIÓN. Sin embargo y de ser necesario se desarrollará en la etapa de 
ejecución de Obra, el Plan de Monitoreo Arqueológico. 
 
Dentro de los trabajos preliminares, se ha considerado la tramitación de la licencia de construcción, 
actividad que estará a cargo de la contratista que ejecute la obra. 
 
7.5 Plan de Trabajo 
 
Dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del Contrato, EL CONTRATISTA deberá 
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presentar a consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y 
materiales y del montaje ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la 
obra en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, 
guardando equivalencia con relación al programa presentado con su propuesta. 
 
Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), el 
Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio, cumpla con el objetivo del 
proyecto, y el visto bueno u opinión favorable del Supervisor o Inspector. El diagrama de barras de 
GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral. 
 
Adicionalmente, EL CONTRATISTA presentará una curva “S” de avance y un cronograma de 
desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programa de 
montaje; e incluirá el cronograma de movilización del equipo a ser utilizado en el montaje. 
 
EL CONTRATISTA estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos en caso le sea 
aprobada una ampliación de plazo que prorrogue justificadamente el plazo de ejecución de la obra o 
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma 
vigente, o cuando así lo indique la ley de contrataciones del estado y su reglamento, estando el nuevo 
programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor o Inspector. 
 
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al 
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 
 
7.6 Plan de monitoreo arqueológico 
 
La obra se ejecutará sobre el techo de la sala de control de la SET Castilla, en esa medida, no será 
necesario el trámite del PMA para la instalación del cobertor. 
 
Si producto de los trabajos de trazo y replanteo durante la ejecución de la obra se llegaran a realizar 
variaciones y estas contemplen realizar excavaciones bajo superficie, se deberá realizar el trámite 
indicado en el artículo 27 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobada mediante D.S. 
N° 011-2022-MC. 
 
7.7 Conservación del Medio Ambiente 
 
La conservación del medio ambiente en su estado natural, deberá ser considerada en forma muy 
especial al procederse a la selección de todos estos lugares para el emplazamiento de edificaciones 
de uso temporal. 
 
El Contratista deberá identificar y utilizar, botaderos municipales autorizados para colocar los residuos 
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el 
medio ambiente. 
 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá 
cumplir con todas las provisiones consideradas en el Plan de Monitoreo Ambiental, así como realizar 
el respectivo Plan de Monitoreo de acuerdo a lo establecido en el Estudio Ambiental o Instrumento de 
Gestión ambiental complementario. El costo de la realización del Plan de Monitoreo Ambiental se 
encuentra considerado en el presupuesto de ejecución de la obra. 
 
El Contratista debe realizar los Planes y programas ambientales dentro de los plazos y procedimiento 
que fija el D.S. 014-2019-EM y presentar la documentación correspondiente a la DREM o DGAAE y al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
 
El monitoreo Ambiental, la ejecución será hasta la conformidad de la entidad correspondiente. 
 
Deberá revisar según corresponda la implementación de reforestación de árboles en cumplimiento del 
expediente de desbosque en caso de corresponder. 
 
En caso de Incumplimiento de lo indicado, el Contratista deberá asumir su responsabilidad por las 
infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio 
ambiente. 
 
7.8 Identificación de Restos Fósiles. 
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De hallar fortuitamente restos fósiles, se paralizará los trabajos e informará al INGEMMET, en un 
plazo no mayor de dos días hábiles; en cumplimiento de la Ley N° 31204, debiendo gestionarse lo 
que corresponda según indique la entidad competente. 
 
7.9 Cumplimiento de Autorizaciones y/o permisos 
  
En caso de corresponder el CONTRATISTA deberá implementar las exigencias que otras entidades 
pudieran solicitar en el plazo de ejecución de la obra. 
 
7.10 Plazo de ejecución de la obra. 
 
El plazo de ejecución de la obra es de cuarenta y cinco (45) días calendario, sustentado en el 
cronograma de ejecución de obra que es parte del expediente técnico de obra. 
 
El inicio del plazo contractual será cuando se cumplan todas las condiciones indicadas en el artículo 
176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que el contratista cuente con la 
aprobación de los requisitos de seguridad (ver anexo N° 01) del área de Seguridad y Medio Ambiente 
de la Entidad dentro del plazo establecido en el artículo 176° y la emisión de la licencia de 
construcción. 
 
7.11 Entrega de Terreno. 
 
La inversión cuenta con Expediente técnico aprobado y documento de disponibilidad física del 
terreno. 
 
Cuando se requiera realizar el cierre de vías, calles, avenidas de forma temporal, antes de realizar los 
trabajos EL CONTRATISTA a su costo, deberá solicitar, gestionar y obtener los permisos 
correspondientes por las entidades involucradas, tal es el caso de municipalidad distrital, provincial u 
otros para el cierre temporal de vía, y éstas deben de ser comunicado por escrito al supervisor y a LA 
ENTIDAD bajo responsabilidad. 
 
7.12 Cortes de energía necesarios para la construcción de la obra 
 
Los cortes del servicio de energía eléctrica necesarios para instalación del cobertor en el techo de 
sala de control serán autorizados por ELECTRONOROESTE S.A., cuando deban realizarse trabajos 
que sustituyan los equipos existentes, para lo cual es responsabilidad del Contratista solicitar con la 
debida anticipación de 15 días calendario la comunicación de “Corte de Energía” y su respectivo Plan 
de Corte, con indicaciones de: Tiempo, materiales, personal a laborar, análisis de riesgos y 
procedimiento de los trabajos a realizar; además de contar con la aprobación de la SUPERVISIÓN. 
 
De acuerdo al número total de horas acumuladas de corte programado (distribuido en forma óptima 
de acuerdo a las características de los trabajos), el Contratista deberá programar sus actividades en 
este tiempo, haciendo uso óptimo de sus cuadrillas y equipos necesarios. 
 
La cantidad de horas de corte serán calculadas técnica y económicamente. Es responsabilidad del 
Contratista optimizar este número de horas corte acumulado para cumplir el Contrato. 
Será responsabilidad del Contratista cuando exceda el tiempo otorgado, para la ejecución de los 
trabajos solicitados, por causas atribuidas a este, asumiendo los costos correspondientes que calcule 
y se lo comunique ELECTRONOROESTE S.A., y se descontará de la valorización del pago final o en 
la liquidación final o incluso del fondo de garantía pendiente de pago, en fecha posterior a la multa. 
 
El costo de la hora de corte está en función al número de clientes afectados. 
 
La Contratista asumirá el lucro cesante generado por el retraso en la reposición del servicio público 
de electricidad, que consiste en la utilidad que La Empresa ha dejado de percibir por venta de energía 
a sus clientes, cuyo importe le será comunicado por escrito. 
  
Asimismo, se le responsabilizará al Contratista por cualquier daño a las instalaciones existentes y 
cualquier desconexión súbita originada por causa de los trabajos de su personal. 
 
7.13 Cuaderno de Obra Digital. 
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El cuaderno de obra digital será de uso obligatorio según lo previsto en la Directiva Nº 009-2020- 
OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”, salvo que se haya autorizado el 
uso del cuaderno de obra físico, según el procedimiento establecido en el numeral 
9.3 de dicha Directiva. 
 
En ese sentido, ENOSA realizara las acciones correspondientes para habilitar oportunamente el 
cuaderno de obra digital. 
 
8. OTRAS PENALIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta 
(60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo 
de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de 
conformidad con las 
disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 
del Reglamento. 

(0,5) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del supervisor, 
inspector, coordinador de obra 
o administrador del contrato. 

2 En caso el contratista incumpla 
con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 
acreditado o debidamente 
sustituido. 

(0,5) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra 

Según informe del supervisor, 
inspector, coordinador de obra 
o administrador del contrato. 

3 Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de 
obra al inspector o supervisor, 
impidiéndole anotar 

las ocurrencias. 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por cada 
día de dicho 
impedimento. 

Según informe del supervisor 
o inspector. 

4 En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y 
el personal ofertado y la Entidad 
no haya aprobado la sustitución 
del personal por no cumplir con 
la experiencia y calificaciones 

requeridas. 

Una (0,5) UIT por 
cada   día   de 
ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

 
 

 
5 

No presentar, no subsanar 
observaciones, no implementar 
o no ejecutar los siguientes 
planes: 
- Seguridad y salud. 
- Monitoreo arqueológico. 
- Mitigación ambiental. 

La penalidad se aplicará por 
cada plan no implementado o 
ejecutado. 

 
3/1000 del monto 
del contrato vigente, 
por cada día de la 
demora. 

Según informe del supervisor 
o inspector. 
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6 Por incumplimiento de normas 
de seguridad: 

- Personal laborando en obra 
sin vestimenta e 
implementos de seguridad. 

- Participación de personas en 
la ejecución de la obra sin 
estar incluidas en el RISST y 
RESESATAE declarado por 
el contratista. 

La penalidad se aplicará por 
cada persona y por día. 

 
5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector o la autoridad de 
trabajo. Esta penalidad se 
aplicará independientemente 
de la sanción que impongan la 
autoridad competente. 

7 Por no haber instalado y/o 
emplear los dispositivos de 
seguridad y señalizaciones de 
seguridad, de acuerdo con lo 
señalado en el expediente 
técnico y en las normas técnicas 
de seguridad. 

 

La penalidad se aplicará por 
cada ocurrencia verificada. 

 

5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

CALIDAD DE LA OBRA 

8 Ausencia del personal clave 
cuando correspondía su 
participación en la ejecución de 
la obra o en las reuniones de 
sustentación que se lleven a 
cabo en la ejecucion de la obra. 
La penalidad se aplicará por 
cada profesional y por día. 

Media (0,5) de la 
UIT, por cada vez 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

9 Cuando el contratista, conforme 
al calendario de uso de equipos, 
esté utilizando equipos con 
características y 
especificaciones diferentes a las 
ofertadas o en la cantidad 
ofrecida. 

La penalidad se aplicará por 
cada equipo y por día. 

5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

10 Cuando el contratista haya 
ejecutado la obra con insumos y 
materiales distintos y/o 
especificaciones de menor 
calidad que las previstas en el 
expediente técnico. 

El contratista deberá reemplazar 
los insumos y materiales y será 
penalizado por cada día que 
demore hacerlo. 

5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

11 Incumplir con normas labores, 
previsionales y de seguridad 
social. 

La penalidad se aplicará por 
cada persona afectada. 

5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector o los documentos 
presentados como parte de la 
valorización en los que acredite 
tal omisión. 

12 No presentar los
 informes obligatorios. 

5/1000 del monto del 
contrato por cada vez. 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

HITOS DE LA OBRA 

14 Demora en la llegada de 
suministros en el plazo según el 
cronograma reformulado y 
aprobado 

Media (0,5) de la UIT, 
por día de retraso 

Según informe del supervisor o 
inspector. 
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15 En caso que EL CONTRATISTA 
no informe al Administrador de 
Contrato, Área Usuaria y/o a la 
Oficina de Calidad y 
Fiscalización, el acontecimiento 
de un accidente o incidente de 
trabajo leve, incapacitante o 
mortal dentro de un plazo 
máximo de dos (02) horas. 

Una (01) UIT por 
cada vez 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

 
NOTA: Las penalidades se aplicará aun cuando el supervisor o inspector no hubiese cumplido con su 
deber de informa a la Entidad. En este supuesto, el hecho a penalizar deberá haber sido constatado 
por el funcionario o servidor, o estar acreditado en el cuaderno de obra o en los informes que 
presente el contratista, el gerente de obra o el supervisor o inspector de la obra. 
Estas penalidades: se cuantificarán tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 
vigente al momento de cometerse la infracción. 
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem 
que debió ejecutarse. 
No habrá penalidad si las causas que la ocasionaron se produjeron por motivos de caso fortuito o 
fuerza mayor, debiendo EL CONTRATISTA dar aviso por escrito a la Supervisión, en un plazo no 
mayor de las 72 horas siguientes de la imputación de la falta, facilitando los medios de prueba, siendo 
necesario que ENOSA dé su conformidad. 
 
Una vez advertida la comisión de la infracción, según informe del supervisor o inspector, la entidad a 
través del administrador del contrato de la Jefatura de Administración de Proyectos la pondrá en 
conocimiento del contratista concediéndole un plazo de 5 días calendarios para que manifieste lo 
conveniente a su derecho. Transcurrido ese plazo, la Jefatura de Administración de Proyectos 
determinará si corresponde la aplicación de sanción y la cuantificación de la misma. 
 
9. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, para las condiciones de 
consorcio se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

1) El número máximo de consorciados es de dos (02). 
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%. 
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%. 
 
10. ADELANTOS 
 
10.1. ADELANTO DIRECTO 
 
La Entidad otorgará un (01) adelanto directo hasta por el diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original. 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato de la ejecución de la obra, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
  
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
10.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el veinte por ciento (20%) del 
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendario previo a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) días calendario anterior al inicio del plazo 
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antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la 
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las 
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el 
calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
11. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones de los trabajos ejecutados se elaborarán y deberán ser presentadas al Supervisor 
o Inspector hasta el último día de cada mes. La forma y el procedimiento para su elaboración están 
previstos en el 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Las valorizaciones se presentarán al Supervisor de Obra, digitalmente y en físico si la entidad lo 
requiere, firmados digitalmente por el Residente de Obra y los profesionales responsables del 
contratista. Se deberá adjuntar los siguientes documentos: 
 

1) Check List (Anexo N° 02). 
2) Informe del Supervisor o Inspector sobre la valorización. 
3) Resumen de la valorización. 
4) Planilla de la Valorización de obra (por especialidades, en caso corresponda). 
5) Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo. 
6) Plano o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo. 
7) Cálculo de las penalidades, en caso corresponda. 
8) Cálculo de reajustes. 
9) Cálculo de amortizaciones y deducciones, en caso corresponda. 
10) Copia del cronograma valorizado de obra. 
11) Gráfico de la Curva S. 
12) Controles de calidad efectuados durante el periodo, en caso corresponda. 
13) Vistas fotográficas fechadas de las partidas ejecutadas durante el periodo. 
14) Copia de asientos del Cuaderno de Obra, solo en caso el OSCE haya autorizado el uso del 

cuaderno de obra físico. 
15) Anexos varios. 

a. Copia del Acta de Entrega de Terreno (solo para la primera valorización). 
b. Copia de Contrato. 
c. Copia Carta Fianza o póliza de caución como garantía de Fiel cumplimiento, vigente 

de ser el caso. 
d. Copia de Cartas Fianzas o póliza de caución de Adelanto de Efectivo vigente. 
e. Copia de Cartas Fianzas o póliza de caución de Adelanto de Materiales vigente. 
f. Pólizas de SCRT Pensiones-Salud del mes a valorizar. 
g. Pólizas Vida Ley 
h. Póliza de responsabilidad civil. 
i. Póliza de accidentes de trabajo. 
j. Constancia de Pagos SUNAT / AFP/ONP, del periodo tributario anterior. 
k. Planilla Electrónica del periodo tributario anterior. 
l. PDT y constancia de pago SUNAT Renta-IGV, del periodo tributario anterior 
m. Protocolos de Pruebas de los equipos y materiales valorizados. 
n. Guías de Remisión / Facturas de los materiales valorizados. 
o. Constancia de Pagos SENCICO. 
p. Expediente de seguridad. 

 
Los pagos se efectivizarán dentro de los diez (10) días calendario luego de haber recibido la 
conformidad por parte del área usuaria y de encontrarse completo el expediente para el pago, para lo 
cual previamente el administrador del contrato por parte de ENOSA, debe aprobar el informe 
mensual, Los pagos efectuados incluirán todos los impuestos y gravámenes que le son de aplicación. 
Para efectos de pago la empresa supervisora debe alcanzar el Informe de Valorización de 
Supervisión de Obra del mes. 
 
EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO, únicamente después de otorgada la conformidad de la 
valorización, para lo cual, en la Plataforma de Proveedores, se dispone la opción de pre liquidación, 
en la que el área usuaria podrá revisar, evaluar y dar la conformidad respectiva de manera digital 
https://aplicaciones.distriluz.com.pe/Proveedor. 

https://aplicaciones.distriluz.com.pe/Proveedor
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PLAZO PARA EL PAGO: Se realizará mediante abono al Código de Cuenta Interbancaria (CCI) 
comunicada al contratista, en un plazo no mayor a diez (10) días calendarios, luego de haber recibido 
la conformidad por parte del área usuaria y de encontrarse completo el expediente para el pago. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que 
se indique en el contrato de consorcio. 
El pago de la valorización será cancelado por la Entidad en fecha no posterior al último día del mes 
de su presentación. 
 
NOTA: 
 
La Entidad no tramitará el pago de la valorización que incumpla con los requisitos antes señalados. 
 
Cobro de las multas y penalidades al CONTRATISTA 
 
La penalidad y/o multa que corresponda será deducida en este orden, de los pagos a cuenta, del 
pago final o en la liquidación final; o si fuera insuficiente, se cobrará con cargo a la Garantía de Fiel 
Cumplimiento, sin perjuicio de que ENOSA exija el resarcimiento de los daños y perjuicios mediante 
la acción legal correspondiente. 
 
12. OBLIGACIONES DEL POSTOR Y/O CONTRATISTA 
 
Practicada la liquidación final de obra, La Entidad o el CONTRATISTA, según corresponda, deben 
efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra (el saldo 
puede ser a favor de la entidad o a favor del contratista), en un plazo, que se establece en treinta 
(30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
12.1. Requisitos de calificación 
 
12.1.1. Personal clave 
  
El Contratista como parte de los gastos generales, ha previsto la participación de personal técnico y 
administrativo para la ejecución de la obra, de los que se ha considerado como personal clave a los 
siguientes: 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Ingeniero Ingeniero Civil o Con una experiencia mínima no menor de dos 
Residente Arquitecto, titulado.  (02) años como Ingeniero Residente de Obra, 

Ingeniero jefe de Supervisión, Coordinador de 

   obra,  Ingeniero  Supervisor,  y/o  Ingeniero 

   Inspector en obras similares al objeto de la 

   convocatoria,  que  se  computa  desde  la 

   colegiatura. 

 
Serán consideradas obras similares a las siguientes: 

a) Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o creación y/o la combinación de estas obras de carácter público y/o privado 
de todo tipo de Edificaciones. 

b) Construcción de naves, instalación de coberturas, trabajos con perfiles de acero. 
c) Montaje de estructuras metálica para cobertores de Centrales Hidroeléctricas, Sala de 

Control, Coliseos y Puentes. 
 
12.1.1.1. Funciones del residente 
 
Además de las funciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de 
las que le asigne el contratista, el residente de obra deberá elaborar un plan de trabajo semanal que 
comprenda como mínimo lo siguiente: 

d) Los trabajos que se realizarán en la semana siguiente, las mismas que no deberán tener 
ninguna restricción para su ejecución. 

e) El porcentaje de trabajos cumplidos de la semana anterior. 
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f) Las causas que impidieron cumplir los trabajos programados en la semana anterior. 
g) Número correlativo del plan de trabajo indicando entre que fechas corresponde el plan y 

nombre del proyecto. 
h) Responsables de la contratista para la ejecución del plan (nombre, cargo y teléfonos del 

residente de obra, administrador de obra, asistentes, supervisor de seguridad, jefe de 
almacenes, etc.). 

i) Recursos humanos para el desarrollo del plan, indicando los capataces y/o jefes de 
grupo/cuadrilla. 

j) Recursos materiales (movilidades, equipos y herramientas mayores). 
k) Hoja Excel donde se detalle las actividades a realizar, y responsables de la actividad. 
l) Los trabajos que se realizarán en la semana siguiente, las mismas que no deberán tener 

ninguna restricción para su ejecución. 
m) El porcentaje de trabajos cumplidos de la semana anterior. 
n) Las causas que impidieron cumplir los trabajos programados en la semana anterior. 

El plan de trabajo semanal deberá presentarlo al supervisor y, en caso de ausencia de este, a la 
Entidad, a más tardar el día viernes de cada semana. 
 
Asimismo, el Residente de Obra deberá hacer uso del Cuaderno de Obra Digital, según lo establecido 
en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 
Sera el responsable de la dirección técnica de la ejecución de la obra en los diferentes frentes de 
trabajo; asimismo será el representante de EL CONTRATISTA y el encargado de realizar las 
coordinaciones con ENOSA. 
  
 
 El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez de conformidad con el 
numeral 179.3 del art. 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La vulneración es 
esta norma legal constituye infracción administrativa de acuerdo con lo previsto en el literal e) del 
numeral 50.1 del art. 50 de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
12.1.2. Equipamiento estratégico 
 
Los equipos y maquinaria que se utilizará en la ejecución de la obra están detallados en el expediente 
técnico, de los cuales, los siguientes han sido calificados como estratégicos: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1 

CORTADORA ELECTRICA 1 

MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 1 

MAQUINA DE SOLDAR 250 A 1 

CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) 4 TN 1 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 9-11P3 1 

 
Asimismo, también se podrá considerar la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor 
capacidad y potencia. 
 
12.1.3. Experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 
 
El proveedor debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores – Capítulo 
de Ejecutores de Obras, con capacidad técnica y solvencia económica, y capacidad máxima de 
contratación disponible que le permita contratar la ejecución de la presente obra. 
 
Requisitos 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 180 000,00 (Ciento ochenta 
mil con 00/100 soles, incluido el IGV), en la ejecución de obras similares durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta 
de recepción de obra. 
 
Se considerará obras similares a las enunciadas a continuación: 
 

• Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o creación y/o la combinación de estas obras de carácter público y/o privado 
de todo tipo de Edificaciones. 
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• Construcción de naves, instalación de coberturas, trabajos con perfiles de acero. 

• Montaje de estructuras metálica para cobertores de Centrales Hidroeléctricas, Sala de 
Control, Coliseos y Puentes. 

 
12.1.4. Entorno de datos comunes (CDE) 
 
El Entorno de Datos Comunes (CDE) será la fuente de información que todas las partes involucradas 
en la obra utilicen para recopilar, gestionar y difundir contenedores de información durante el 
Ejecución de las obras. 
 
EL CONTRATISTA deberá utilizar el CDE facilitado por ENOSA en cantidad de usuarios que sean 
requeridos durante la vigencia del contrato. En el CDE se encuentra definida una estructura para la 
gestión de la información de las obras. 
 
ENOSA brindará licencias al personal clave establecido en REQUISITOS DEL PERSONAL 
REQUERIDO durante la ejecución de la obra hasta la puesta en servicio y liquidación de la obra. 
En el CDE se establecerán niveles de acceso como edición, revisión, entre otros que se consideren 
necesarios para permitir la correcta gestión de la información generada y así emitir observaciones, 
desarrollar flujos de revisión y generar informes de transmisión documentaria para notificar la subida 
de archivos al CDE. 
 
12.1.4.1. Estructura de Carpetas del CDE 
 
Tiene como finalidad mejorar la gestión de información entre ENOSA, la SUPERVISIÓN y el 
CONTRATISTA en el desarrollo de la obra usando el CDE para facilitar la identificación de la 
información compartida. 
 
La estructura de carpetas se basa en las actividades claves desarrolladas en las diferentes etapas de 
la obra. 
 
LA SUPERVISIÓN y la contratista que participen en la obra deberán almacenar los contenedores de 
información de las inversiones en la carpeta correspondiente a la etapa donde este desarrollando 
actividades. 
Para la clasificación se utilizará una estructura de carpetas dentro del CDE cuya organización será la 
siguiente: 

 
Donde: 

• 2-Administracion: será la carpeta destinada para gestionar la información contractual de la 
obra. 

• 4-Ejecucion: será la carpeta destinada para gestionar la información desarrollada durante la 
ejecución de la obra. 
 

Contenido de la carpeta 2-Administracion 
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• En la carpeta 2.2.14 Informes Supervisión la SUPERVISION deberá de cargar los informes 
solicitados en los Términos de Referencia como: informes mensuales, informes de 
valorizaciones, entre otros. 

• En la carpeta 2.2.14 Informes Supervisión se podrá crear subcarpetas previa aprobación de 
ENOSA. 

 
Contenido de la carpeta 4-Ejecucion 
 

 

• En la carpeta 4.1-EbiOEtoDeSeace se almacenará el Expediente Técnico de Obra o 
Ingeniería Básica de Ingeniería descargada desde el SEACE. 

• En la carpeta 4.2-GestionDeObra: se gestionará la información específica de la gestión de la 
obra de la siguiente manera: 
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• En la carpeta 4.2.3-IngenieríaDeDetalleOEto se deberá de cargar los siguientes documentos: 

• En la carpeta 4.2.8-Valorizaciones se deberá de cargar los siguientes documentos:  
o Informe de residente 
o Resumen ejecutivo 
o Cuadro resumen de valorizaciones 
o Certificado de pago de la factura 
o Cálculo de amortización del adelanto 
o Calendario valorizado del avance de obra 
o Metrados valorizados 
o Planilla detallada de metrados 
o Cronograma de ejecución de obra 
o Copia de contrato 
o Pólizas 
o Cartas fianzas 
o Obligaciones laborales 
o Copia del cuaderno de obra 
o Protocolo de materiales 
o Carta de garantía 
o Guía de suministro de materiales y sustento valorizado 
o Guías de remisión 
o Registro fotográfico y fílmico 
o Planos de montaje 
o Información de seguridad 
o Sustento de monitoreo de impacto ambiental 
o Sustento de monitoreo arqueológico 

 

• 4.3-ConformeObra: será la carpeta destinada para gestionar la información específica de la 
conformidad de la obra de la siguiente manera: 
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12.1.5. Uso del CDE para la obra en curso 
 
La obra en este estado será la siguiente: 
 

• Renovación de Sistema de Drenaje; en el (la) SET Castilla, distrito de Castilla, provincia 
Piura, departamento Piura. 

 
Es responsabilidad del CONTRATISTA utilizar el Entorno de Datos Comunes (CDE) de ENOSA como 
repositorio de información y plataforma de gestión documentaria donde deberá cargar el avance 
semanal de la obra y cuando le sea solicitado por ENOSA y/o SUPERVISIÓN, con el objetivo de que 
ENOSA pueda revisar la calidad de los entregables e identificar mejoras de manera temprana, así 
como resolver las consultas que la SUPERVISIÓN pueda tener. La carga del avance semanal debe 
estar acompañada de un INFORME DE TRANSMISION generado dentro del CDE para llevar el 
control del avance y cualquier otro control solicitado por ENOSA. 
 
Será responsabilidad del CONTRATISTA cargar el contenido completo de la Ingeniería de Detalle, la 
Gestión de la Obra, las Valorizaciones y el Conforme a Obra debiendo ser cargados en su carpeta 
respectiva creada en el CDE por ENOSA, no se podrá cambiar o modificar la estructura de carpetas 
del CDE sin la autorización de ENOSA. De esta forma se llevará un control de las observaciones 
formuladas por la SUPERVISIÓN en cada uno de los documentos de la obra a través del sistema de 
incidencias. 
ENOSA realizará las OBSERVACIONES (INCIDENCIAS) a los entregables del CONTRATISTA y la 
SUPERVISIÓN a través del CDE. De la misma manera, la SUPERVISIÓN debe dar respuesta a cada 
OBSERVACIÓN (INCIDENCIAS) a través del CDE indicando la fecha de respuesta (AAAAMMDD), el 
nombre del entregable donde se evidencia la corrección y ubicación del mismo en el CDE a fin de 
facilitar la revisión. 
  
 
El CONTRATISTA no podrá utilizar otro medio de intercambio de información como correo 
electrónico, USB, nubes de almacenamiento digital, entre otros sin previa autorización de ENOSA. 
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El CONTRATISTA proveerá el profesional que tendrán acceso al CDE de ENOSA, para que se pueda 
gestionar los permisos correspondientes dentro del CDE. 
 
12.1.6. Buenas prácticas de uso del CDE 

• Para agilizar la carga de información al CDE no se deberían generar muchas Sub-Carpetas 
ya que generan retrabajos. 

• Al actualizar un archivo en las carpetas mantener el mismo nombre ya que el CDE mantiene 
un versionamiento automático y registra los cambios realizados a los archivos. 

• Usar la “fecha de vencimiento” de las incidencias para dar seguimiento a su subsanación. 

• Las incidencias deben llegar al estado “Cerrada” ya que mantenerlas “Abiertas” es un 
indicador de que el CONTRATISTA no está atendiéndolas o subsanándolas. Mantenerlas en 
el estado “Respondida” es un indicador que la SUPERVISIÓN no está dándole seguimiento a 
sus observaciones. 

• En el CDE no está permitida la carga de carpetas ni documentos comprimidos como .ZIP, 
.RAR, entre otros ni carpetas. Solo se pueden cargar archivos. 

12.2. Recursos a ser provistos por el proveedor 
 
EL CONTRATISTA deberá ejecutar la obra en el lugar de ubicación indicado, asimismo debe 
disponer de oficina equipada en el distrito de CASTILLA con teléfono, computadoras, impresoras 
multifuncionales y facilidades de Internet, que sirvan de enlace para las coordinaciones con ENOSA y 
en la cual se pueda entregar la documentación y correspondencia respectiva. 
 
12.3. Informes que debe presentar a la Entidad 
 
Toda la documentación que el contratista presente a ELECTRONOROESTE S.A. o a la Supervisión 
de Obra, deberá estar firmada digitalmente por los profesionales responsables de la obra por parte de 
la contratista. 
 
12.2.1. Informes mensuales 
 

• El informe que contiene la planificación operativa del mes siguiente, en el que se explique en 
detalle las restricciones detectadas que pudieran afectar la ejecución de las partidas 
comprendidas en ese período, y las propuestas para liberarlas (Sera presentado a ENOSA, 
durante los cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes correspondiente). 

• El informe que detalle las actividades del monitoreo ambiental (Sera presentado a ENOSA, 
durante los cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente 
conjuntamente con la valorización respectiva). 

• El informe que detalle las actividades del monitoreo arqueológico (Sera presentado a ENOSA, 
durante los cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente 
conjuntamente con la valorización respectiva). 
 

12.2.2. Otros informes 
 

• Los que se elaboren como consecuencia de accidentes de trabajos u otros hechos propios de 
la obra que causen o puedan causar perjuicio a la Entidad o a terceros. (Dentro de las 
veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento). 

• Los que se elaboren como consecuencia de acciones de las autoridades competentes debido 
al incumplimiento de normas legales que regulan las relaciones laborales, la protección del 
medioambiente, el patrimonio cultural u otras disposiciones normativas que regulen el objeto 
de la contratación. (En un plazo no mayor a un (01) día calendario). 

 
12.4. Cuaderno de Obra Digital 
El control de la obra se llevará a cabo a través del Cuaderno de Obra Digital, según lo establecido en 
la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 
 
13. REUNIONES DE TRABAJO 
 
Las reuniones de trabajo y coordinación tienen por finalidad tratar sobre los alcances y programación 
del trabajo, programación de recursos, alcances de los trabajos a realizar, coordinaciones 
administrativas entre el CONTRATISTA y la SUPERVISIÓN. 
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De requerir reuniones con la Administración del Proyecto, estas serán solicitadas a través de la 
SUPERVISIÓN, el cual efectuará la labor de coordinación proponiendo el programa, lugar, hora, 
tiempo estimado, fecha, participantes, y agenda de reuniones y será el facilitador para la ejecución 
del evento. 
 
En las reuniones deberá participar el Residente de Obra y/o jefe de proyecto, además del equipo 
técnico del CONTRATISTA requerido por la SUPERVISIÓN. 
 
Las reuniones serán virtuales/remotas u presenciales dependiendo de la coyuntura sanitaria. 
 
14. RECEPCION DE OBRA 
 
La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 208° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. No está permitida la recepción parcial de secciones terminadas 
de las obras, la recepción será por toda la obra. 
 
15. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez de conformidad con el 
numeral 179.3 del art. 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La vulneración es 
esta norma legal constituye infracción administrativa de acuerdo con lo previsto en el literal e) del 
numeral 50.1 del art. 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
En esta contratación no está permitida la subcontratación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
35° de la Ley N° 30225 y el artículo 147.1° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
16. NORMAS LEGALES 
 
Las normas y documentos que los participantes, postores y contratistas deberán tomar en cuenta 
son: 
 

• Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

• Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley N° 30222 y/o 
normas vigentes. 

• Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 

• Decreto Supremo N° 284-2018 que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 
que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

• Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 

• Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
2024. 

• Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

• Ley Nº 28749, Ley General de Electrificación Rural. 

• Decreto Supremo N° 033-2015-EM del 14 de noviembre del año 2015. 

• R.M. Nº 091-2002-EM/VME Terminología en Electricidad y Símbolos Gráficos. 

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF. 

• Directiva N° 01-2019-OSCE/CD, mediante la que se aprobó las Bases Estándar. 

• Resolución de Concejo Directivo OSINERGMIN N° 104-2016-OS/CD del 31 de mayo 2016 
que aprueba la inversión en la construcción de la infraestructura de los sistemas secundarios 
y complementarios de transmisión para el periodo 2017-2021. 

• Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada mediante Decreto Ley Nº 25844. 

• Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
009-93-EM y modificatorias. 

• Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 025-2007-EM. 

• Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011. 

• D.S. N° 020-97-EM y D.S. N° 040-2001-EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos. 

• Base Metodológica para la aplicación de la “Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos. 
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• Normas Generales del MEM/DEP-Serie 100: Líneas de transmisión; Serie 200: 
Subestaciones, norma MEM/DEP – Serie 500: Estudios de Ingeniería. 

• Reglamento para la Protección Ambiental en las actividades eléctricas, aprobado con Decreto 
Supremo N° 014-2019-EM 

• Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D.L. N°613). 

• Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 y Modificación de Ley General del Ambiente –DL Nº 
1055. 

• Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446 y Modificación Ley 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - DL Nº 1078. 

• Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades susceptibles de causar 
daño al ambiente - Ley Nº 26786. 

• Ley General de Aguas D.L Nº 17752. 

• Resolución Directoral N° 008-97-EM/DGAA. niveles máximos permisibles para efluentes 
líquidos producto de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 

• Guía de Estudios de Impacto Ambiental para las Actividades Eléctricas, emitida por la 
Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (DGAA/MEM), 
elaborada por CENERGIA. 

• Normas, reglamentos y procedimientos vigentes emitidas por el OSINERMING y el COES 

• Procedimiento Técnico N°20 del COES “Ingreso, modificación y retiro de instalaciones en el 
SEIN”. 

• Procedimiento Técnico N°40 del COES “Procedimiento para la aplicación del numeral 3.5 de 
la NTCSE” 

• Plan de Inversiones en Transmisión (Informes y Resoluciones) 

• Decretos Sobre Imposición de Servidumbre, E.I.A. y C.I.R.A. 

• Norma Técnica para la Coordinación de Operación en Tiempo Real de los Sistemas 
Interconectados. 

• Otros relacionados a las buenas prácticas del diseño de sistemas de transmisión. • 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado con R.M. 111 
2013-MEM/DM. • Normas técnicas – INDECOPI y del MEM. • Normas de la DGE. • Normas 
Técnicas Internacionales IEC, ANSI, NEMA, ASTM. • Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 04-2018-JUS. • Código Civil. • Normas Técnicas 
Internacionales IEC, ANSI, NEMA, ASTM. • Estándar E23-01(Control de Actividades 
Operativas). 

• Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
 
17. ANEXOS 
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ANEXO N° 01 
 

Rev. 02 - 2013 
R.E.S. N°……SSTMA 

DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD PARA INICIO DE OBRA / SERVICIO 

Contratista: Obra: 

Fecha de revisión: Estado: (NO CONFORME / CONFORME) 

 
REQUISITOS 

 
CUMPLE 

 
OBSERVACIONES 

1 PLAN DE TRABAJO (Art. 37(c) R.M 111-2013 MEM/DM) 

 1 Descripción de la Obra 

  
a. Ubicación de la Obra. 

 Indicar Ubicación de obra, almacenes y
 oficinas administrativas. 

  b. Tiempo de ejecución de obra  Cronograma de ejecución de obra. 

  
c. Actividades a desarrollar 

 Actividades que se desarrollaran durante la 
ejecución de la obra. 

  
d. 

Procedimiento escrito
 de Trabajo 
seguro (PETS) 

 ¿Qué Hacer? ¿Cómo Hacerlo? Según Art. 25(b) 
y37(c) R.M 111-2013 MEM/DM 

  
 
e. 

 
Análisis de trabajo seguro 
(ATS) 

 
Etapas de la actividad (antes, durante y después), 
EEP´s, riesgos potenciales, procedimiento de 
trabajo seguro y controles de seguridad. 

 1 Responsable de Obra 

  
a. Responsables de la obra 

 Indicar Cargo, números de teléfonos RPM y 
dirección electrónica 

  
b. 

Conformación de los grupos 
de trabajo. 

 
Responsables por Grupo de trabajo y personal 
operativo 

 1 Equipamiento de Personal 

  
a. 

Relación de implementos 
de protección personal. 

 Según Art. 25(j),54 y 100-110 R.M 111-2013 
MEM/DM, Art.60 
y 61 de la Ley 29783 

  
b. 

Relación de equipos
 de protección 
colectivo 

 Según Art. 25(j),54 y 100-110 R.M 111-2013 
MEM/DM, Art.60 
y 61 de la Ley 29783 

  
c. 

Relación de equipos y medios 
de seguridad. 

 Según Art. 45 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.60 y 
61 de la ley 29783 

   
d 

Relación de unidades 

móviles y/o grúas

 (incluye 

equipamiento). 

  
Según Art. 121 y 131 R.M 111-2013 MEM/DM 

2 
PÓLIZAS DE SEGURO (Art. 25(p) R.M 111-2013 MEM/DM, Art. 140 R.M 111-2013 MEM/DM Art.68(c) 

de la Ley 
29783) 

 
2 Pólizas SCTR (Salud y 

Pensión) 

 
Art. 25(p) R.M 111-2013 MEM/DM, Art.68(c) de la 
Ley 29783 

 
2 Pólizas de Accidentes 

Personales. 

 
Art. 25(p) R.M 111-2013 MEM/DM, Art.68(c) de la 
Ley 29783 

3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Según Art.11, 21 y 22 de la R.M 111-
2013 MEM/DM) 

 3 Estructura del Plan de Seguridad 

  
a. Responsables del Plan. 

 
Responsables de hacer cumplir plan de seguridad 



ELECTRONOROESTE S.A  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-15-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 

 

 44 

 

  

b. Alcance y Aplicación del Plan 

 
Involucra la totalidad de los trabajadores que 
desarrollara los trabajos en sus respectivas áreas. 

  
c. 

Política de seguridad y Salud 
en el trabajo. 

 
Según Art.11 y 21 R.M 111-2013 MEM/DM 

  d. Objetivos del plan de 
seguridad. 

 Según Art.11 y 21 R.M 111-2013 MEM/DM 

  
e. 

Organigrama del Plan de 
seguridad y salud en el 
trabajo 

 
Todos los responsables de obra y áreas o Zonas 
de trabajo 

  f. Comité de seguridad.  Art. 13 y 14 R.M 111-2013, Art.29 de la Ley 29783 

  
g 

Planificación de la 
actividad preventiva. 

 
Según Art.11, 21 y 22 de la R.M 111-2013 MEM/DM 

  

h 
Programa de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 
Cronograma de actividades de talleres, 
capacitación y entrenamiento en los 
procedimientos escritos de trabajo. 

 
3 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo. (Según Art.11 y 23 R.M 111-2013 

MEM/DM, Art.34 de la Ley 29783.) 

  
a. 

Derechos y Obligaciones de 
la empresa y trabajadores 

 
Art.11 y 23 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.34 de la 
Ley 29783. 

  
b. 

Disposiciones de medidas de 
seguridad 

 
Art.11 y 23 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.34 de la 
Ley 29783. 

  
c. 

Sanciones por incumplimiento 
a las normas de seguridad 

 
Art.11 y 23 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.34 de la 
Ley 29783. 

 3 Estudio de Riesgos (Según Art. 11 y 20 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.57 de la Ley 29783) 

   
a. 

Metodología  para la 
identificación, evaluación  y 
control 

 
Identificación del peligro, evaluación y control de 
los riesgos (Evaluar criterios de severidad, 
probabilidad y frecuencia.) 

  

a. Matriz IPER-C 

 Identificación del peligro, evaluación y control de 
los riesgos (Evaluar criterios de severidad, 
probabilidad y frecuencia.) 

 
 

3 
 
Exámenes Médicos 
Ocupacionales 

 
De acuerdo a los riesgos de su labor de cada 
trabajador según la RM 312-2011/MINSA, Art. 
25(o) R.M 111-2013 MEM/DM, Art.49(d) de la Ley 
29783 

 4 Otros Registros 

  
a. 

Cumplimiento de la Cinco 

Reglas de oro 

 
Según Art.35(35.3) R.M 111-2013 MEM/DM 

   

 
b. 

 

 
Formatos de Seguridad 

 Art. 25(m) R.M 111-2013 MEM/DM (orden de 
trabajo, charla de cinco minutos y evaluación de 
riesgos, capacitaciones, inspecciones de seguridad 
(unidades móviles, IPP´s EPP´s, observaciones de 
seguridad, registro de incidentes, Boleta de 
seguridad-para caso de maniobras) 

4 PLAN DE CONTINGENCIAS (Según Art.15(j) y 24 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.39(b) de la Ley 29783) 

 4 Estructura del Plan de Contingencia 

  
a. Responsables del Plan. 

 
Responsable de Hacer cumplir plan de seguridad 
en Obra. 

  

b. Alcance y Aplicación del Plan 

 
Involucra la totalidad de los trabajadores que 
desarrollara los trabajos en sus respectivas áreas. 

  
c. Funciones y 

Responsabilidades 

 Describir las funciones que realizara cada persona 
o grupo de personas 
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d. 

Perfil del puesto y 
composición de los grupos de 
Emergencia. 

 
Personal entrenado en técnicas de control de 
emergencias 

  
e. Organigrama del Plan. 

 Sup. De Seguridad - Brigada Primeros 
Auxilios, contra incendios, rescate y evacuación 

  

f. 
Procedimiento de respuesta 
de emergencia. 

 
Acciones de cómo van a actuar en caso de 
presentarse una determinada emergencia 
(accidente, robo, vandalismo, etc). 

  
g. 

Programa de contingencia 
(Actividades a realizar) 

 Cronograma de Simulacros, registro de 
capacitación de personal. 

  
 
h. 

Relación de Clínicas afiliadas 
a la Póliza de Seguros SCTR 
(incluye direcciones y 
números telefónicos). 

  

 
En zonas de influencia del Servicio o de la Obra. 

   
i. 

Secuencia de avisos en 
caso de 
accidentes/incidentes 
(Diagrama de flujo). 

  
Diagrama de Flujo con participación de las 
brigadas de emergencia y aviso a la entidad 
(ENOSA) 

5  PLANOS DE UBICACIÓN  Donde se desarrolla la Obra y Rutas de acceso. 

 
6 

 DOCUMENTO PRESENTADO 
EN MAGNETICO Y FISICO 
FOLIADO, SELLADO Y 
FIRMADO POR LOS 
INGENIEROS 
RESPONSABLES DEL 
SERVICIO (SUPERVISORES Y 
SEGURIDAD) Y 
CSST 

  

 
UNA VEZ APROBADO LA DOCUMENTACION DE SEGURIDAD DEBERA COORDINAR CON EL 
AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION PARA LA REUNION DE COORDINACIÓN, INDUCCION 
AL TODO EL PERSONAL E INSPECCION DE SUS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y UNIDADES 
MOVILES, POSTERIORMENTE SE DARA PASE EN PARTE DE SEGURIDAD. 

 

 

 

Revisado Por: ……………………………… 
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ANEXO N° 02 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
Los equipos y maquinaria que se utilizará en la ejecución de la obra están detallados en el expediente 
técnico, de los cuales, los siguientes han sido calificados como estratégicos: 
 

DESCRIPCIÓN  
CANTIDAD 

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1 
CORTADORA ELECTRICA 1 
MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 1 
MAQUINA DE SOLDAR 250 A 1 
CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) 4 TN 1 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 9-11P3 1 

 
Asimismo, se también se podrá considerar la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor 
capacidad y potencia. 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Cargo Profesión 

Ingeniero 
Residente 

Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Ingeniero Ingeniero Civil o Arquitecto, Con una experiencia mínima no 
Residente titulado. menor de dos (02) años como 

  Ingeniero  Residente  de  Obra, 
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  Ingeniero  jefe  de  Supervisión, 
  Coordinador de obra, Ingeniero 
  Supervisor, y/o Ingeniero 
  Inspector en obras similares al 
  objeto de la convocatoria, que se 
  computa desde la colegiatura. 

 
Serán consideradas obras similares a las siguientes: 
a) Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o creación y/o la combinación de estas obras de carácter público y/o privado de todo tipo 
de Edificaciones. 
b) Construcción de naves, instalación de coberturas, trabajos con perfiles de acero. 
c) Montaje de estructuras metálica para cobertores de Centrales Hidroeléctricas, Sala de Control, 
Coliseos y Puentes. 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 180 000,00 (Ciento ochenta mil 
con 00/100 soles incluido IGV.), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de 
obra. 
Se considerará obra similar a: 
 

• Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o creación y/o la combinación de estas obras de carácter público y/o privado de 
todo tipo de Edificaciones. 

• Construcción de naves, instalación de coberturas, trabajos con perfiles de acero. 

• Montaje de estructuras metálica para cobertores de Centrales Hidroeléctricas, Sala de Control, 
Coliseos y Puentes. 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 19  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
19  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
100 20 puntos  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos21 

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

 
20   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
 

21    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO22 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 

 
22  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 23 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 24 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
23  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
24  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 25. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].26 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 27 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

 
25  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
26  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
27   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 28 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS29 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 

 
28   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
29  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE30] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 31 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
De acuerdo con lo previsto en el numeral 138.3 del artículo 138 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, las partes identifican los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución 
de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante la ejecución contractual 
conforme al Formato de Asignación de Riesgo - Anexo 3 del expediente técnico de la Adjudicación 
Simplificada N° AS-SM-2-2024-ELECTRONOROESTE S.A. (ENOSA)-1, que forma parte 
integrante del presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la 
conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 

 
30   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
31   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de 
sesenta (60) días desde el 
inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con 
las disposiciones establecidas 
en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

(0,5) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del supervisor, 
inspector, coordinador de obra 
o administrador del contrato. 

2 En caso el contratista incumpla 
con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 
acreditado o debidamente 
sustituido. 

(0,5) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra 

Según informe del supervisor, 
inspector, coordinador de obra 
o administrador del contrato. 

3 Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de 
obra al inspector o supervisor, 
impidiéndole anotar las 
ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento. 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

4 En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con la 
experiencia y calificaciones 
requeridas. 

Una (0,5) UIT por 
cada   día   de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

 
 

 
5 

No presentar, no subsanar 
observaciones, no implementar o 
no ejecutar los siguientes planes: 

- Seguridad y salud. 

- Monitoreo arqueológico. 

- Mitigación ambiental. 

La penalidad se aplicará por cada 
plan no implementado o ejecutado. 

 

3/1000 del monto del 
contrato vigente, por 
cada día de la 
demora. 

Según informe del supervisor o 
inspector. 
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N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

6 Por incumplimiento de normas de 
seguridad: 

- Personal laborando en obra sin 
vestimenta e implementos de 
seguridad. 

- Participación de personas en la 
ejecución de la obra sin estar 
incluidas en el RISST y 
RESESATAE declarado por el 
contratista. 

La penalidad se aplicará por cada 
persona y por día. 

 

5/1000 del monto del 
contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector o la autoridad de trabajo. 
Esta penalidad se aplicará  
independientemente de la 
sanción que impongan la 
autoridad competente. 

7 Por no haber instalado y/o 
emplear los dispositivos de 
seguridad y señalizaciones de 
seguridad, de acuerdo con lo 
señalado en el expediente 
técnico y en las normas 
técnicas de seguridad. 

 

La penalidad se aplicará por 
cada ocurrencia verificada. 

 

5/1000 del 
monto del contrato 

Según informe del supervisor 
o inspector. 

CALIDAD DE LA OBRA 

8 Ausencia del personal clave 
cuando correspondía su 
participación en la ejecución de 
la obra o en las reuniones de 
sustentación que se lleven a 
cabo en la ejecucion de la obra. 
La penalidad se aplicará por 
cada profesional y por día. 

Media (0,5) de la 
UIT, por cada vez 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

9 Cuando el contratista, 
conforme al calendario de uso 
de equipos, esté utilizando 
equipos con características y 
especificaciones diferentes a 
las ofertadas o en la cantidad 
ofrecida. 
La penalidad se aplicará por 
cada equipo y por día. 

5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

10 Cuando el contratista haya 
ejecutado la obra con insumos 
y materiales distintos y/o 
especificaciones de menor 
calidad que las previstas en el 
expediente técnico. 
El contratista deberá reemplazar 
los insumos y materiales y será 
penalizado por cada día que 
demore hacerlo. 

5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

11 Incumplir con normas labores, 
previsionales y de seguridad 
social. 
La penalidad se aplicará por 
cada persona afectada. 

5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector o los documentos 
presentados como parte de la 
valorización en los que acredite 
tal omisión. 

12 No presentar los informes 
obligatorios. 

5/1000 del monto 
del contrato por 
cada vez. 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

HITOS DE LA OBRA 

14 Demora en la llegada de 
suministros en el plazo según el 
cronograma reformulado y 
aprobado 

Media (0,5) de la 
UIT, por día de 
retraso 

Según informe del supervisor o 
inspector. 
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N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

15 En caso que EL CONTRATISTA 
no informe al Administrador de 
Contrato, Área Usuaria y/o a la 
Oficina de Calidad y 
Fiscalización, el acontecimiento 
de un accidente o incidente de 
trabajo leve, incapacitante o 
mortal dentro de un plazo 
máximo de dos (02) horas. 

Una (01) UIT por 
cada vez 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

 

NOTA: Las penalidades se aplicará aun cuando el supervisor o inspector no hubiese cumplido con 

su deber de informa a la Entidad. En este supuesto, el hecho a penalizar deberá haber sido 

constatado por el funcionario o servidor, o estar acreditado en el cuaderno de obra o en los 

informes que presente el contratista, el gerente de obra o el supervisor o inspector de la obra. 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Además, son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa 
de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley 
N° 31564, de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal 
del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 
5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al 
Estado, bajo cualquier modalidad 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.  
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS32  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
  
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
  
De ser el caso, ambas partes acuerdan que se someterán a un arbitraje institucional de derecho a 
cargo de un tribunal arbitral, en idioma castellano y de acuerdo con las normas contenidas en el 
Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima bajo su 
administración o del Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigación Jurídica – CEAR 
Latinoamericano, a elección de quien inicie la controversia. 
El tribunal estará compuesto por tres (03) miembros, uno designado por cada una de las partes, los 
que a su vez designarán al tercero, quien presidirá el tribunal arbitral. En caso las partes no se 
pusieran de acuerdo y/o no estuviera conformado el tribunal la designación del (o de los) árbitro(s) 
faltante(s) será realizada por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
  
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 
32  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 
el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. 
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LA CONTRATISTA brindara las facilidades a LA ENTIDAD a fin de que esta última pueda efectuar 
auditorías y/o supervisiones específicas para la verificación del cumplimiento de obligaciones 
contraídas en el presente 
contrato, estando obligada LA CONTRATISTA a alcanzar la documentación e información que 
resulte necesaria para dicho propósito, conforme al requerimiento formulado por LA EMPRESA. 
 
Si como resultado de la auditoría y/o supervisión de la prestación de servicio, se detectase algún 
incumplimiento, LA ENTIDAD aplicará la penalidad o actuará con arreglo a la normativa de 
contratación estatal que corresponda, conforme a las obligaciones asumidas y detalladas en los 
Términos de Referencia que forman parte integrante del presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL ART. 
8 DE LA LEY N°31564.  

 
Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la 
Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de 
prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio 
público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha 
ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo 
cualquier modalidad.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PROTECCIONES DE DATOS PERSONALES 

 
EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD, para que realice el tratamiento de todos los datos 
personales que suministre o se generen como consecuencia de su relación contractual a favor de 
LA ENTIDAD, de manera indefinida o hasta que revoque dicha autorización. Sus datos personales 
serán almacenados en la base de datos denominada “Relación de Proveedores” de titularidad de 
LA ENTIDAD.  
 
Estos datos personales consisten en nombre y apellido, número de documento de identidad, 
número de pasaporte, dirección de domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, imagen, 
firma, teléfono de referencia, carné de extranjería, libreta militar, estado civil, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, sexo, profesión, edad, lugar de nacimiento, historial educativo, especialización, 
idioma, historial profesional, datos de derechohabientes, datos bancarios, información tributaria, 
seguros, planes de pensiones, jubilaciones, beneficios, código ESSALUD, CUSPP, información 
relativa a la salud física o mental, alergias, grupo sanguíneo, otro que pudiera ser considerado 
datos personales o sensibles que se pongan en conocimiento de LA ENTIDAD durante el desarrollo 
de la relación contractual.  
 
El tratamiento podrá ser realizado directamente por LA ENTIDAD o a través de un tercer agente 
designado por LA ENTIDAD, exclusivamente para las finalidades que describimos en el siguiente 
párrafo. En cualquier caso, LA ENTIDAD garantiza la seguridad y confidencialidad del tratamiento 
de sus datos personales.  
 
La finalidad del tratamiento es una adecuada ejecución de la relación contractual de la que usted 
es parte y cumplir las obligaciones legales que nos corresponden. Entre dichas finalidades 
tenemos: i) gestión de recursos humanos; ii) administración de beneficios laborales y sociales para 
los colaboradores y sus derechohabientes; iii) evaluación de desempeño; iv) registros de ingresos 
y salidas; v) gestión de programas corporativos, vi) manejo de acciones correctivas; vii) 
procesamiento y gestión de atenciones y reclamos de seguros, entidades prestadoras de servicios 
de salud y sistemas de pensiones; viii) evaluaciones de ingreso, salida y controles periódicos de 
salud; ix) análisis de perfiles; y x) cualquier otra que sea necesaria para el cumplimiento de la 
relación contractual. Por tal razón, la autorización para el tratamiento de sus datos personales 
resulta obligatoria para la ejecución de dichas actividades, y en caso de negativa, ellas no se podrán 
realizar.  
 
Por su parte, EL CONTRATISTA se compromete a: (i) utilizar los datos personales que pudiera 
recibir directa o indirectamente únicamente para los fines vinculados a la relación de prestación de 
servicios que mantiene a favor de LA ENTIDAD; (ii) guardar confidencialidad en el tratamiento de 
los datos personales que maneje durante su función, inclusive con posterioridad a la culminación 
de su relación de prestación de servicios a favor de LA ENTIDAD; y, (iii) devolver o destruir la 
información referida a datos personales que hubiera recibido en atención a su relación de servicios 
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con LA ENTIDAD, según se le disponga.  
 
El CONTRATISTA se obliga a cumplir con estos compromisos y, en general, con las disposiciones 
de la Ley de Protección de Datos Personales, Ley N°29733 y su Reglamento, que le resulten 
aplicables en el marco de la relación de prestación de servicios que mantiene con LA ENTIDAD. 
En caso de incumplimiento, LA ENTIDAD podrá tomar las acciones disciplinarias correspondientes, 
sin perjuicio de iniciar las acciones legales necesarias para resarcir cualquier daño que pueda sufrir 
como consecuencia del incumplimiento.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: GOBIERNO E INTEGRIDAD CORPORATIVA 

EL CONTRATISTA declara que ha sido debidamente informado de los compromisos adoptados por 
(ENSA S.A. / ENOSA S.A. / ELECTROCENTRO S.A./ HIDRANDINA S.A.)2, en el ámbito de la ética, 
la anticorrupción, el manejo de los conflictos de intereses, establecidos en el Código de Ética y 
Conducta, la Política Anticorrupción, la Política de Prevención  y  Tratamiento  del  Conflicto  de  
Intereses  (Documentos  se  encuentran disponibles  en  la  siguiente  página  Web  de 
https://www.distriluz.com.pe/index.php/etica-y-cumplimiento).  
  
Las Partes declaran y garantizan que cumplen y cumplirán con las normas del derecho internacional 
y las leyes aplicables y en especial con:   
  
(i) Los derechos humanos fundamentales y en particular la prohibición del uso trabajo infantil y 
cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio; y, la organización de cualquier tipo de discriminación 
en la ejecución de sus actividades.  
(ii) La normativa sobre prevención de delitos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, 
delitos financieros, en particular la corrupción o cohecho, el fraude, y/o delitos similares o 
relacionados. 
  
De  igual  forma,  las  Partes  declaran  que  ni  ellas,  ni  sus  accionistas,  socios  o participacionistas  
o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, apoderados, 
empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, directa o indirectamente; han 
pagado, ofrecido, negociado, ni intentado pagar u ofrecer; ni intentarán pagar u ofrecer en el futuro 
ningún pago o comisión ilegal o cualquier beneficio o incentivo ilegal, para la celebración del 
presente contrato o durante la ejecución de este.  
  
Asimismo, las Partes se obligan a conducirse durante la ejecución del Contrato, con honestidad, 
probidad, veracidad e integridad; y se obliga a no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus accionistas, integrantes de sus órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a sus empresas.  
Además, las Partes se comprometen a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar 
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 
prácticas.  
  
De igual forma, durante la vigencia del Contrato, Las Partes se obligan a adoptar medidas 
razonables para asegurarse de que sus agentes u otros terceros sujetos a su control o a su influencia 
determinante, también cumplan con las obligaciones señaladas en el párrafo precedente.  
  
Las Partes declaran que sus recursos no provienen de actividad ilícita, por lo que no vulnera o 
contravine la normativa penal, ni utiliza tales recursos para desarrollar o financiar actividades ilícitas, 
lavado de activos, corrupción, terrorismo, entre otros.  
  
Queda expresamente establecido que el Contrato quedará resuelto de pleno derecho en caso se 
verifique que alguna de las personas naturales o jurídicas mencionadas en los párrafos anteriores, 
hubiesen sido condenadas mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o 
reconocido, la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV del Capítulo II del 
Título XVIII del Código Penal (corrupción de funcionarios) o  los previstos en la Ley  N° 30424 - Ley 
que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo 
transnacional.  
  
EL CONTRATISTA manifiesta, con carácter de Declaración Jurada, lo siguiente:  
  
a. Brindará la información que le sea requerida, en cumplimiento de las exigencias sobre el sistema 
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de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta obligación, incluye también 
a la atención de los requerimientos de información que se le formulen, para la actualización de la 
información. 
b. Que no tiene registros negativos en la lista Office of Foreign Assets Control - OFAC o en la Lista 
consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad – ONU.  
c. Se compromete a cumplir y atender los requisitos establecidos en el modelo de cumplimiento de 
LA ENTIDAD; estando obligado a presentar la información y documentación institucional, comercial 
y/o financiera, en la oportunidad en que tal información y documentación le sea solicitada.  
d. Tener conocimiento que la información y documentación institucional, comercial y/o financiera 
que proporcione podrá ser entregada a los organismos o entidades competentes, para el 
cumplimiento de sus fines y atribuciones de investigación, supervisión, etc. (ejemplo, el Ministerio 
Público). 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales33. 

 
  

 
33  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-15-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
34   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-15-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE37 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
35  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
36  Ibídem.  

 
37  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-15-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-15-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-15-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 38 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 39 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
38  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
39  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-15-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 40 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 41 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%42 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
40 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
41 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-15-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, 
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 
que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que 
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

 
43  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
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ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN, 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-15-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN, 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-15-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-15-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-15-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO44 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

45 DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

1           

2           

3           

4           

5           

 
44  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
45  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
46  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
47  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
48  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO44 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

45 DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-15-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-15-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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ANEXO Nº 13 
 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES PARA PROVEEDORES  
(Art. 22.4 Código de Ética y Conducta) 

 
Por el presente yo, ......…………………..…………………………………………………………..……… identificado con 
DNI Nº……………….…., Gerente General o quien haga sus veces de la 
Empresa…………………………...…………………………………………………..……………………………………….c
on RUC N°………………. y domicilio en ……………… ………………………………………………………………, 
declaro bajo juramento y en honor a la verdad: 
 

RESPECTO DE ALGÚN TIPO DE VÍNCULO DE PARENTESCO DE 
CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD CON ALGUN COLABORADOR DEL 

GRUPO DISTRILUZ: 

EXISTE VINCULACIÓN 

SI NO 

Con mi persona.   

Con accionistas, socios, titular, representantes, apoderados del proveedor:.   

Entre los colaboradores del proveedor asignados a la empresa del Grupo 
Distriluz    

  

 
En caso de haber marcado la alternativa SI en cualquier de las alternativas precedentes, detallar el o los casos por 
los cuales se configura la vinculación e indicar en las líneas siguientes, así como el vínculo de parentesco que lo 
une a dicha persona: 

EMPRESA Y ÁREA DEL 
COLABORADOR, SOCIO U OTRO 

NOMBRE DEL PARIENTE 
TIPO DE VÍNCULO (Ej: madre, 

hermano, etc.) 

   

   

 
Asimismo, me comprometo a informar de inmediato, vía correo electrónico y/o carta, a la Gerencia de 
Administración y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona con vínculo familiar hasta el 2° 
grado de consanguinidad o afinidad, o con la que mantenga la condición de socio, ingrese a laborar a mi Empresa 
y sea asignado a cualquiera de las Empresas del Grupo Distriluz, de manera directa o indirecta (terceros).  
 
Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy plenamente 
consciente de que, en caso se demuestre, que lo declarado es falso, estoy sujeto a las medidas legales y denuncias 
que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la misma en señal de plena y total conformidad. 
 
- Ciudad-,    - Día- de      de        
 
 
 
_________________________ 

DNI N 

 
  



ELECTRONOROESTE S.A  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-15-2025-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 

 
 

 
 

85 

ANEXO Nº 14 
FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES 

 
Yo, __________________________ identificado con DNI N° _______________, declaro bajo 
juramento: a) Cumplir con las obligaciones consignadas en el artículo 3 de la Ley N° 31564 y artículo 
16 de su Reglamento, esto es: 
 

• Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o información que, por ley expresa, 

tengan dicho carácter. Esta obligación se extiende aun cuando el vínculo laboral o contractual 

con la entidad pública se hubiera extinguido y mientras la información mantenga su carácter de 

secreta, reservada o confidencial.  

• No divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar 

privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros, o en 

perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.  

 

• Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento señalado 

en el artículo 5 de la Ley N° 31564 y en los artículos 10 y 11 de su Reglamento.  

 

• No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos señalados en los numerales 11.3 y 11.4 

del artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 31564. Suscribo la presente declaración jurada 

manifestando que la información presentada se sujeta al principio de presunción de veracidad 

del numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto 

a lo establecido en el artículo 438 del Código Penal y las demás responsabilidades 

administrativas, civiles y/o penales que correspondan, conforme al marco legal vigente.  

 
 

Fecha: __________________  
Firma  
N° DNI: 
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ANEXO Nº 15 
 

- Se adjunta archivo Excel: “Formato PROV v1” 

 
 

  

Las empresas del Grupo DISTRILUZ, son sujeto obligado a reportar en el marco del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

FECHA / /

Proveedor nuevo Proveedor antiguo Cambio de razón social

TELÉFONO

CIIU ACTIVIDADES INEI 

Nombre representante legal (firmante):

 - ¿Ha desempeñado un cargo público en los últimos 5 años? (PEP) (*) Si No

 - Si respondió SI:    Señale su Cargo: Entidad:

Nombre dueño / accionista / socio: % Participación

 - ¿Ha desempeñado un cargo público en los últimos 5 años? (PEP) (*) Si No

 - Si respondió SI:    Señale su Cargo: Entidad:

Nombre dueño / accionista / socio: % Participación

 - ¿Ha desempeñado un cargo público en los últimos 5 años? (PEP) (*) Si No

 - Si respondió SI:    Señale su Cargo: Entidad:

Nombre dueño / accionista / socio: % Participación

 - ¿Ha desempeñado un cargo público en los últimos 5 años? (PEP) (*) Si No

 - Si respondió SI:    Señale su Cargo: Entidad:

DATOS DE REGISTROS PÚBLICOS (PJ)

Zona Registral

Partida Electrónica/Ficha N° 

N° de asiento: constitución de la empresa

N° de asiento: poderes representante legal

SUJETO OBLIGADO (Empresa que debe contar con un Sistema de Prevención de Lavado de Activos de acuerdo a Ley)

¿La empresa es sujeto obligado? Si No En caso afirmativo, pasar a la siguiente pregunta

¿Cuenta con Oficial de Cumplimiento? Si No ¿Inscrito en SBS? Si No En trámite

INFORMACIÓN ADICIONAL (PJ)

Listar sucursales o ciudades donde opera:

¿La empresa cotiza en Bolsa de Valores? Si No

¿La empresa es materia de Auditorías Externas? Si No

Si No

CONSIDERACIONES ESPECIALES

del mes de del año

Nombre, Firma y Sello del Representante Legal:

 Colaborador del Grupo DISTRILUZ

% Nacionalidad

DESCRIPCIÓN CIIU

%

Tipo de documento

N° de documento

N° de documento

E-MAIL

1. La información brindada por el PROVEEDOR tiene carácter de declaración jurada y es de carácter confidencial.

N° de documento

Nacionalidad

Nacionalidad

Tipo de documento

%

Nacionalidad

Tipo de documento

3. El PROVEEDOR tiene la obligación de de comunicar los cambios en la información contenida en el presente documento y remitir el sustento correspondiente.

Tipo de documento

N° de documento

Explicar brevemente la Naturaleza del giro del negocio, 

señalar principales clientes, campo de acción en zonas 

geográficas, etc.

DECLARACIÓN JURADA: Por medio del presente  declaro bajo juramento como REPRESENTANTE LEGAL que a la fecha de suscripción del presente documento no tengo 

antecedentes penales y ninguno de los accionistas, vinculados a procedimientos referidos a lavado de activo o financiamiento de terrorismo o a delitos  de cohecho activo transnacional, 

cohecho activo genérico cohecho activo específico, colusión simple y agravada, tráfico de influencias.

DECLARACIÓN JURADA: Por medio de la presente, en calidad de Representante Legal de la empresa  conforme a los poderes inscritos en la Partida Electrónica del Registro de 

Personas Jurídicas declaro bajo juramento que a la fecha de suscripción del presente documento la empresa no ha estado incursa en procedimientos referidos a lavado de activo o 

financiamiento de terrorismo o a delitos  de cohecho activo transnacional, cohecho activo genérico cohecho activo específico, colusión simple y agravada, tráfico de influencias.

Señalar principales servicios o productos que brinda:

¿Ha contratado con <<Empresa del Grupo Distriluz>> en los 

últimos 5 años

Indicar Nro. Contrato o 

Nro. Ordenes de Servicio

2. En caso algún accionista, socio o representante legal vinculado del PROVEEDOR sea PEP, cada uno deberá completar el formulario PEP (Anexo 02). 

FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - D.L. 1249-2016, 26-NOV_2016

RAZÓN SOCIAL

PAÍS Y CIUDAD 

(donde realiza sus 

operaciones)

RUC/DNI/CE
DIRECCIÓN 
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ANEXO Nº 16 
 

- Se adjunta archivo Excel: “Formato PEP” 
 

 
 
 
 

Campos Obligatorios para ser llenados por el PEP:

Nombres

Apellido Paterno Apellido Materno

DNI Carné Extranjería

Pasaporte Otros (detallar)

Número de Documento

Nacionalidad Residencia

Dirección

Teléfono Fijo Teléfono Celular

Correo Electrónico

Cargo que desempeña o ha 

desempeñado (*)

Fecha de Inicio en el cargo Fecha de Cese

(*) Acorde a lo descrito en el listado de cargos que son considerados PEP

del mes de del año

Firma de PEP :

DNI N°:

Razón Social N° RUC Dirección de la Empresa

Información de personas jurídicas donde un PEP tiene el 25% o más de participación en el capital social, aporte o participación (de ser el caso):

Nombres y Apellidos completos
Tipo de 

Documento
Número de Documento Parentesco Comentarios

Institución / Organismo Público / 

Organismo Internacional (*)

Información de familiares hasta SEGUNDO grado de consaguinidad o afinidad  (padres, hijos, cónyuge, padres del cónyuge, hijos del cónyuge, hijos del 

cónyuge, abuelos, hermanos, nietos, abuelos del cónyuge, hermanos del cónyuge):

Tipo de Documento de Identidad

FORMULARIO: PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

De acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, aprobado mediante resolución SBS N°369-2018, se le solicita 

registrar la siguiente información:
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