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BASES DE CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

N° 18-2023-MDP-CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA DEL
PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAMO
JILA CAJAMARCA, TIRACUNCA PATA HINCHUNI
HASTA CCORICUNCA EN LA JURISDICCION DE
POTONI DISTRITO DE POTONI DE LA PROVINCIA
DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.
CUI N° 2588155.

POTONI NOVIEMBRE DEL 2023

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacioén de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y

mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI
Adjudicacion Simplificada Nro. 18-2023-MDP-CS-1 (1ra. Convocatoria)
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI
Adjudicacion Simplificada Nro. 18-2023-MDP-CS (1ra. Convocatoria)
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI

RUC N° 20198476243

PLAZA PEDRO VILCAPAZA S/N - POTONI

959795307

contratacionesmunipotoni@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la Contratacién de la Ejecucién de la
Obra “Creacion del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Tramo Jila Cajamarca,
Tiracunca Pata, Hinchuni hasta Ccoricunca en la Jurisdiccion de Potoni distrito de Potoni de la
provincia de Azangaro del departamento de Puno”, con Cédigo Unico de Inversién N° 2588155.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 580,676.76 (quinientos ochenta mil seiscientos setenta y
seis con 76/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio del

2023

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior

Superior

76/100 Soles)

S/ 580,676.76 (quinientos ochenta
mil seiscientos setenta y seis con

S/. 522,609.09 (quinientos
veintidés mil seiscientos
nueve con 09/100 soles)

S/.638,744.43 (seiscientos
treinta y ocho mil
setecientos cuarenta y
cuatro con 43/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de

contrataciéon

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente

técnico, de corresponder

Resolucién de Alcaldia N°
303-2023-MDP-A, de fecha 06
de noviembre del 2023.

Resolucién Gerencial N° 051-
2023-MDP-GM, de fecha 18
de setiembre del 2023.

No corresponde

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  Contrato menor a 8 UITs.
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico

de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad — Plaza Pedro Vilcapaza Localidad de Potoni

Recoger en : Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de La
Municipalidad Distrital de Potoni.

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00

técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso
al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Cddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona hatural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

gq) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

t) Correo Electronico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la oficina de Mesa de Partes de la Entidad, sito
en la Plaza Pedro Vilcapaza S/N de la Localidad de Potoni.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS!?

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'’

mediante carta fianza o p6liza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente

15

16

17

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos hasta por el 20%! del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por
el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos?!® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera forma mensual

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 20 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

1% De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

20 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

~
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, Qe_bien_do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DE EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES
a) DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Ejecucion de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAMO
JILA CAJAMARCA, TIRACUNCA PATA, HINCHUNI HASTA CCORICUNCA EN LA JURISDICCION DE POTONI
DISTRITO DE POTONI DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Cadigo
Unico de Inversion N° 2588155,

b) FINALIDAD PUBLICA
La Municipalidad Distrital de Potoni es una institucion piblico intemo y érgano de gobiemo local, con una autonomia
politica econémica y administrativa, cuya responsabilidad entre otras es impulsar el desarrollo econémico local
sosienibie, con criterio de equidad promoviendo ia ejecucion de programas iocaies de iucha conira ia pobreza y
desarrollo social.

El presente requerimiento tiene por finalidad la Ejecucion de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE

TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAMO JILA CAJAMARCA, TIRACUNCA PATA, HINCHUNI
o HASTA CCORICUNCA EN LA JURISDICCION DE POTONI DISTRITO DE POTONI DE LA PROVINCIA DE

AZANGAROQ DEL DEPARTAMENTOQ DE PUNO”, con Cadige Unico de Inversién N° 2588155,

c) OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

El objetivo de la presente es la contratacion de una Persona Natural o Juridica que se encargue de la Ejecucion de
la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAMO JILA
CAJAMARCA, TIRACUNCA PATA, HINCHUNI HASTA CCORICUNCA EN LA JURISDICCION DE POTONI
DISTRITO DE POTONI DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Cédigo
Unico de Inversion N° 2588155.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nombre de la obra : “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN

TRAMO JILA CAJAMARCA, TIRACUNCA PATA, HINCHUNI HASTA CCORICUNCA EN LA
JURISDICCION DE POTON! DISTRITO DE POTONI DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL

DEPARTAMENTO DE PUNO”,
Ubicacion 2 El lugar de ejecucion de la obra es ef siguiente:
Distrito : Potoni
Provincia 2 Azangaro
— Departamento 3 Puno
Region 2 Puno
Nombre del PIP : “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL

INTERURBANA EN TRAMO JILA CAJAMARCA, TIRACUNCA PATA,
HINCHUNI HASTA CCORICUNCA EN LA JURISDICCION DE
POTONiI DISTRITO DE POTONi DE LA PROVINCIA DE AZANGARO
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO".

Codigo Unico de Inversiones del : 2588155
PIP
Nivel de los estudios de : Estudiode preinversion

nrninuAreiAn
prCinveISion

Fecha de declaracion de viabilidad  :  24/04/2023
Expediente  Técnico aprobado : Resolucion Gerencial N° 051-2023-MDP/GM

mediante
Fecha de aprobacion : 18/09/2023

¢} CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEI SERVICIO A CONTRATAR
1. VALOR REFERENCIAL
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El valor referencial asciende a S/ 580,676.76 (quinientos ochenta mil seiscientos setenta y seis con 76/100
Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier ofro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de
la obra: El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre del 2023. con el siguiente detalle:

Tabla

Resumen de valor referencial de Obra
Costo Directo S/ 413,528.53
Gastos Generales {11.50%) S/ 47 555.78
Utilidad (7.5%) S/ 31,014.64
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA SIN I.G.V. &/ 492,098.95
l.G.V. (18.00%) S/ 88,577.81
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRACON I.G.V. §/ 580,676.76

PLAZO DE EJECUCION

Plazo de ejecucion de obra : 60 dias calendario

SISTEMA DE CONTRATACION

La ejecucion de la obra seré mediante sistema de coniratacién, A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el Expediente Técnico, donde se han especificado las cantidades, magnitudes y calidad de la
prestacion, metrados, planos, especificaciones técnicas y los requerimientos técnicos minimos del expediente
de contratacion respectivo de conformidad con ei iiterai a), dei Articuio 35, dei Regiamento de ia Ley de
Contrataciones del Estado donde indica: “A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y
calidades de la prestacion estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en
el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra,
respectivas. El postor formula su oferta por un monto fjjo integral y por un determinado plazo de ejecucion, para
cumplir con el requerimiento”.

MODALIDAD DE EJECUCION
Por administracion indirecta — contrata.

EJECUCION CONTRACTUAL
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha vigencia
rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectué el pago correspondiente.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION

De conformidad con el Articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el inicio del plazo
de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segln
corresponda;

¢} Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases,
hubiera asumido como obligacién;

d) Que la Entided haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas

on ol artintila 121 dal Danlamania
S S Gialul 180 G8negianmiente.

BASE LEGAL Y REGLAMENTOS TECNICOS

- Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativa N° 1444, vigente
desde el 30 de enero de 2019.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF. Decreto Supremo
N® 250-2020-EF, Decreto Supremo 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF, Decreto Supremo
N° 308-2022-EF, vigente desde e 23 de diciembre del 2022.

- Ley N° 31638 Ley del Presupuesto del Sector Piblico para el afio fiscal 2023, publicado el 06/12/2022.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA del
08 de mayo 2006 y publicado el 08 de junio del 2006 y sus modifcatorias.
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- Normas Técnicas de Edificaciones.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en €! trabajo.
- DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, lineamiento de uso de cuaderno de obra digital, formalizado

mediante RESOLUCION N° 100-2020-OSCE/PRE, vigente desde ei 14/08/2020.
- LeyN® 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién piblica.

8. RESUMEN META FiSICA DEL PROYECTO
El proyecto comprende la construccion de:
- Aperturay Mejoramiento de Camino Vecinal de 6239 m de longitud.

CongtriinniAn Aa 8920 m atmats Ao Hiarea an sana da Aanda A Lo via
- VUHIDUULLIVEL UT U4y 1 LUHTa UG udiid Gl 201ia US CONne G 1a via.

- Construccion de 4 Alcantarillas de TMC de diametros 24”, 36" y 48" con sardineles de concreto fc=175
kg/cm2.

- Construccién de Badenes de mamposteria de piedra + concreto fe=175 kg/em2 y emboquillado en ambos
margenes.
- Construccion de Ponton de 6 m de luz v longitud total de 8.10 m.

Tabla
El detalle de metas por partidas.

d

AzaAmisad rvear Lu
OE .‘i’?“,‘; TOTAL | UND.
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Accesibilidad a la zona del proyecto

Lugar de Destino Distancia Tiempo Tipo de

____Origen 5 b U (km) Aproximado | Via

Juliaca __| Azangaro 735  110horas  Asfaltada

Azangaro _SanAnton 558 47minutos  Asfaltada

San Antén ' Rosario desvio 37.17 30 minutos Asfaltada

_ Crucera s . i

Rosario desvio = Desvio Potoni 18.21 20 minutos Asfaltada

Crucero . o L e e
_Desvio Potoni  Potoni 486  S5Sminutos  Afirmado
Potoni  JilaCajamarca 1083  45minutos  Trocha
Total 200.17 3 horas 36 minutos

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) Equipos y maquinarias

De acuerdo &l Expediente Técnico, para la ejecucion de la obra, se requiere los siguientes equipos y maquinaria
estratégico, que se indica en el siguiente cuadro:
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Tabla
Requerimiento minimo de equipos y maquinarias .
; f | UNIDAD |
| N° EQUIPO / MAQUINARIA { DE CANTIDAD |
| MEDIDA
01 | NIVEL TOPOGRAFICO C/TRPODE Y MIRA | und 1 |
| 02 | ESTACION TOTAL | ud | 1 '
| 03 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton | und | 1
| 04 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg (Inc. Barreno) und | 1
05 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM 87 HP und | 1
06 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 | und 1 |
07 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP | und 1 |
08 | MOTONIVELADORA 130 - 135 HP | und 1 i
| 09 | CAMION VOLQUETE DE 15 M3 | und 2 ]
| 10 | CAMION CISTERNA (2,000 GLNS.) | und 1 |

b} Plantel profesional clave
El postor deberé contar con el siguiente Personal clave, para la ejecucion de la obra, tal como se detalia en el

siguiente cuadro:
Tabla
Personal clave requerido
Plantel Profesional Clave -I
Cargo Profesion Experiencia

INGENIERO Con experiencia de 24 meses, como residente y/o supervisor y/o jefe de
EESC"%ER'XTE civiL supervision yla inspector, en obras publicas y/o privadas. En abras iguales

ylo similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la
N colegiatura.
EFSPECIALISTA | INGINICRO Con experiencia de 06 meses, como Especialisia Ambienial &n 057as en

MBIENTAL | AMBIENTAL | general, que se computa desde la colegiatura.
ESPECIALISTA | INGENIERO Con experiencia de 06 meses, como Especialista en Calidad en obras en
ENCALIDAD | civiL general, que se computa desde la colegiatura.

EﬁPECIAUSTA INGENIERO Con experiencia de 06 meses, como Especialista en seguridad en obras
SEGURIDAD AMBIENTAL en general, que se computa desde la colegiatura..
T Y/O CIVIL |

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo dicha experiencia sélo
se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

De conformidad con ei numerai 49.3., dei Articuio 49., y ei iiterai €) dei numerai 139.1., dei Arficuio 139 dei

Reglamente de la Ley de Contrataciones del Estado este requisito de calificacion se acreditara para la suscripcion

del contrato, los siguientes documentos:

a) Copia de los diplomas que acreditan fa formacion académica requerida def plantel profesional clave, en caso
que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales a cargo de Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria

ormient 1

b) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel
profesional.

¢) Experiencia en la especialidad del ejecutor de obra
Reauiisito:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a una (1) vez el valor referencial, en la ejecucion de obras

similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obras similares a:
Definicion de obras similares
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Creacion ylo construccion y/o mejoramiento y/o ampliacion, de Transitabilidad vial y/o calles principales y/o camino
vecinal y/o carretera y/o infraestructura vial.

Requisitos dei postor

- Persona natural en plene ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica Legalmente Constituida.

- Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores Capitulo Ejecutor de Obras.

- No esfar impedido, ni sancionado, ni inhabilitado para confratar con ef Estado, acreditado mediante la
presentacién de Declaracion Jurada.

Candiciones de los consorcics

De conformidad con el numeral 49.5., del Articulo 49 del Reglamento Nacional de Edificaciones, se establece los

siguientes criterios:

1) Elntmero méximo de consorciadas es de dos (2) INTEGRANTES

2)  El porcentaje minimo de paricipacion de cada consorciado es de (10%)

3)  El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante de consorcio que acredite
mayar experiencia, s de cincuenta (30%) DF PARTICIPACION

Penalidad

De acuerdo al Articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso de refraso injustificado
del contratista en la ejecucion de la Obra, aquél se hara acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de refraso,
hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta, de pago final o en la Liquidacion final; o si fuera necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara autométicamente y se calculara de acuerdo al Articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, con la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = — =
F x Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.15.

La penalidad puede alcanzar un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,

-~ - 1 bbb -
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g) Otras penalidades

De acuerdo con el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se pueden establecer
otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales debe ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién.

- Segiinlo previsto en los Articulo 190 v 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se estinula
las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1| Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 U.LT. por cada Segin  informe  del

menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacién en la ejecucidén del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,

dia de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto.

Inspector o Supervisor de
obra, debiendo cuantificar
y aplicar la penalidad en la

si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
m—edfla il AN Sl MV ol evem e b
aruvuiv 19v uel neyiatiienu.,

valorizacion de obra en el
mes correspondiente, por
cada dia de ausencia del
peisonal clave ofertado.

En caso el coniratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 U.LT. por cada
dia de ausencia del
personal en obra.

Segln  informe  del
Inspector o Supervisor de
obra, debiendo cuantificar
y aplicar la penalidad en la
valorizacién de obra en el
Mes CoiTespondiente, por
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Otras penalidades
N° ] Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
' cada dia de ausencia dei
personal clave ofertado.

3 | Siel contratista 0 su personal, no permite el | Cinco  por  mil | Segin el informe del
acceso al cuademo de obra al Inspector o | (5/1000) del monto | Inspector o Supervisor de
Supervisor de la obra, impidiéndole anotar | de la valorizacion del | obra, debiendo cuantificar
las ocurrencias. periodo por cada dia | y aplicar la penalidad en la

de dicho | vaiorizacion de obra en ei
impedimento. mes correspondiente.

4 | SEGURIDAD DE OBRAY SENALIZACION | 0.20 U.LT., por cada Segin el informe del
Cuando el contratista no cuente con los | cado detectado. Inspector o Supervisor de
dispositivos de seguridad en la obra, obra, debiendo cuantificar
incumpliendo las normas, ademés de las y aplicar la penalidad en la
senaiizaciones  solicitadas  por  ia valorizacion de obra en €
Municipalidad. mes correspondiente.

5 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE | 0.10 U.LT. porcada | Segin el informe del
PROTECCION PERSONAL caso detectado. Inspector o Supervisor de
Cuando el contratista no cumpla con dotar a obra, debiendo cuantificar
su personal de los implementos o equipo y aplicar |z penalidad en la
basico de proteccion personal, en la valorizacion de obra en el
ejecucion de la obra, conforme a lo estable mes correspondiente.
la norma G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones. Se hara cargo de las multas
que ocasione.

6 | PROGRAMACION Y CALENDARIO DE | Pordia 0.10 U.IT. Segin  informe  del
OBRA Inspector o Supervisor de
Cuando ¢! contratista demore en presentar obra, debiendo cuantificar
lo siguiente: y aplicar la penalidad en la
El programa de ejecucion de obra valorizacion de obra en el
actualizado a la fecha de inicio y su mes correspondiente.
programacién CPM correspondiente en
fisico y en digital {en sofiware conierciales),
deniro del plazo de cinco (5) dias
calendarios a partir de la fecha de inicio de
obra.

7 | PRUEBAS Y ENSAYOS 0.20 U.LT. por cada | Segin  informe  del
Cuando el contratista no realice las pruebas | dia de | Inspector o Supervisor de
y ensayos oporiunamenie para verificar ia | incumpiimienio. obra, debiendo cuaniificar
calidad de los materigles y las y aplicar la penalidad en la
dosificaciones adecuadas, requeridos por el valorizacion de obra en el
Supervisor, la multa sera: mes correspondiente.

8 | SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA | Por cada ocurrencia, | Segin el informe del
TODO RIESGO (SCTR) 0.15U.LT. Inspector o Supervisor de
Por no tener vigente ei Coniratista ia poiiza obra, debiendo cuantificar
ylo cubrir al 100% a los frabajadores que y aplicar la penalidad en la
estan en obra, se aplicaré la penalidad que valorizacion de obra en el
se sefiala. mes correspondiente.

9 | Por no entregar e implementar el PLAN DE | Por cada dia de | El Inspector o Supervisor
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO al | retraso 0.10 U.LT. debera anotar en el
Supervisor de obra, dentro del piazo de 0 cuaderno de obra y apiicar
dias calendarios, contados a partir de la la penalidad.
fecha de inicio de obra.

h) Reajustes

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3., del Articulo 38 y el Articulo 195 del Reglamento

Nacional de Edificaciones.
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Segun el Articulo 38, numeral 38.3., sefiala: En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los
documentos del procedimiento de seleccion establecen las formulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectiien
a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste “K” que se obtenga de apiicar en ia formuia o formuias poiinémicas, ios indices Unificados de Precios de ia
Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informética correspondiente al mes en que debe ser
pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago,
se realizan ias regularizaciones necesarias.

Numeral 38.4., del Articulo 38., del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: Tanto la elaboracién como
In anlianailn da [an FArmaidan anliniminan an anintan ~ In dicmioascia am Al PNaarada Cromeaman NIO A4d4 7ONID o mrim
1a dplvavivil uc ias wiinuas puinviiuas oo QUJGLOII Qaw UIDPUTOW Cil ©1 WTuITwWV ouylcmu N VIiHItTotvVY y sus

normas modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Uso de cuaderno de obra digital.

Mediante la Resolucién N° 100-2020-OSCE/PRE, de fecha 01 de agosto de 2021, se formaliza la aprobacién de la
Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”, en la que establece
Ias disposiciones para I implementacian v uso de una herramienta informética que permita optimizar el registro de
la informacién relevante de la ejecucion de las obras, de manera 4gil, oportuna y transparente; asi como el acceso
a dicha informacién durante y después de culminada la ejecucion de la obra, cautelando la inalterabilidad de su
registro.

En el presente Procedimiento de Seleccion, se hara uso del cuademno de obra digital.

Modalidad de ejecucién
Por administracion indirecta — por contrata.

k) Consideraciones para la ejecucién de obra

1. Obligaciones del Contratista
De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 40., de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente
estabiecido que ei hecho de haber recepcionado ia obra no exonera ai contratista de sus responsabiiidades.
Por lo que para la presente Obra se establece el plazo de responsabilidad para el contratista de siete {0
afios, contando a partir de la conformidad de la recepcién de la Obra.

El contratista deber4 presentar al Supervisor o Inspector de obra adjunto a la presentacion la Primera
Valorizacién de Obra, las pélizas de seguros que se indican cuya cobertura debers ser a partir del inicio de la
gjecucion de la Obra, hasta la recepcién final a entera satisfaccion de la Entidad.

Notificacién por medios electrénicos

La Entidad podré nofificar algln Acto Técnico — Administrativo por correo electrénico. Para lo cual, el postor
ganador de la buena pro para la suscripcion del conirato debera presentar su direccion del correo elecironico,
el cual deber tener activo durante la vigencia del contrato.

Ei CONTRATISTA debera comunicar a la ENTIDAD, y mantener activa durants toda la vigencia de contrato,
una direccion de correo electronico que debera constar en el contrato. Por el sélo hecho de suscribir el contrato.
El CONTRATISTA autorizaré a la ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través de dicho correo electrénico:
siendo de su exclusiva responsabilidad realizar la verificacién diaria de las notificaciones que la ENTIDAD
pudiera hacerle llegar a dicho correo, debiendo confirmar la recepcion del correo enviado por la ENTIDAD
méximo un (1) dia calendario después de haber recibido la notificacién.

Personal

- EICONTRATISTA debera indicar los nombres de los profesionales como personal clave, asi como el de
apoyo, que seran los responsables de la direccion de la obra, la que deber4 estar siempre a cargo de una
persona responsable (Residente de obra).

- EICONTRATISTA empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecucion de la obra,
salvo que la Supervision solicite su sustitucion.

- EICONTRATISTA debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

- EI CONTRATISTA tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las drdenes del Supervisor.

~
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- EI CONTRATISTA tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones més adecuadas
de salubridad e higiene, asf como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°
001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

- Ei CONTRATISTA tiene ia obiigacion de velar por ia seguridad de ios trabajadores durante ia ejecucion
de todos y cada uno de los frabajos brindando el equipo y material necesaric para tal efecto.

- EICONTRATISTA debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la némica
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estén empleados a la fecha det informe.

- Sedebera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la obra, firmada
por el residente propuesto,

- EICONTRATISTA no podré modificar &l listado de personal profesional designadc a la obra y consignadc

en la propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

Seguridad
El CONTRATISTA esta obligado a tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la

integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto, el
plan de sequridad se adjuntara al Expediente Técnica.

Materiales y equipos

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas
en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas. Se podran
aceptar ofras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares o
equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad
igual o superior a la indicada y siempre que el CONTRATISTA aporte la documentacién y demés elementos
de juicio que permitan evaluar el cumplimienio de las exigencias establecidas en las Bases y que fos cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica
y econdmica que lo justifique. La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por el CONTRATISTA, si estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. Correran por cuenta del
CONTRATISTA las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, correran por cuenta del

CONTRATISTA ios ensayos necesarios para verificar ia calidad de ios materiaies y ias pruebas de ios equipos.

Gestion de riesgos

'\ La planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de a obra, debera estar enmarcada en fo dispuesto
en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobado mediante la Resolucién
/N 014-2017-OSCE/CD, def 09/05/2017. El CONTRATISTA tiene la obligacion de asumir en concordancia con

In mnrmantiidad vimania achidia da candiliea Al dan~an mlamiaada am Al Cumadiamia TAAmian~
Ia nuninauvivau VIgTIIT Sowuiv uc YTIUVII Ul HTOYUDS pialiicauy i ©f LANCUITIIT 1 TUHiILLU.

Accidentes

El CONTRATISTA proveer, en el lugar de la abra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de Ia obra: Dentro
de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de ofro acontecimiento, del que resultara o
que pudieran resultara o que pudieran resultar dafios 2 persona o proniedades de terceras v que fileran
consecuencia de alguna accién u omisién del CONTRATISTA o cualquiera de sus empleados, durante Ia
ejecucion del trabajo bajo el contrato, el CONTRATISTA debera enviar un informe escrito de tal accidente o
acontecimiento a la ENTIDAD por medio def Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa
para conocimiento, lo cual no exime al CONTRATISTA de ser exclusivo responsable de los dafios personales
o materiales que se ocasiones. Asimismo, el CONTRATISTA debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por
medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacién, nofificacion y otro documento oficial recibido
por el CONTRATISTA en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que hubiera de la ejecucion de Iz
obra coniratada para conocimiento, io cual no exime al COTRATISTA de ser exclusivo responsable de las
sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento. Nada de lo aqui incluido, eximira al CONTRATISTA
de la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridas por la ENTIDAD o por
cualquier otra autoridad competente.

Revision dei expediente técnico de obra

Conforme 2 lo mencionado en el Articulo 177 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado la revision
del expediente técnico de obra: “Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de
obra, para ef caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de fos treinta (30)
dias calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al
Supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisién del expediente técnico de obra, que incluya entre
0o, 183 posibies prestacionss adicionales, riesgos del proyecio y Olios aspecios Gue sean matsnia de

consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o
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igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120)
dias, eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista,
adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o inspeccion.”

Valorizaciones

La Valorizacién es la cuantificacion econémica de los avances fisicos coniratados y/o ejecutados; tienen el
carécter de pagos a cuenta toda vez que es ia fiquidacion donde se define el monto total de ta obra y &l saldo

a cancelar.

Atanidadan an Foarmamta A

Lo metrados de obra gjecutados serén formulados conjuntamente por ¢! Residente y &l Inspacior ¢ Supervisor,
para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego de
la cual el inspector o superivosr formula Ia valorizacion. Si el contratista no se presenta para la valorizacién

conjunta con el inspector o supervisar, éste lo efectuara.

El Inspector o Supervisor revisaré los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

Las valorizaciones mensuales, se presentan a la Entidad una vez sea aprobada por el Inspector o Supervisor,
durante los cinco (5) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de
los trabajos en fres (3) ejemplares, acompafiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las

mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Inspector o Supervisor.

El contenido minimo de valorizacion mensual de ejecucion de obra es el siguiente:

CARTA DE PRESENTACION DE VALORIZACION CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA

INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA

1. FICHA TECNICA: Ficha resumen de informacién mensual la cual deberz contener datos
referidos a la obra, licitacion, contrato, contratista, montos presupuesto base, ofertado,
adelantos, adicionales, deductivos, monto actual del contrato; fechas de suscripcion del
contrato, entrega de adelantos en efectivo y materiales, entrega de terreno, inicio de obra,
ampiiaciones de piazo, adicionaies de obra, fecha de finalizacion actuaiizada; monios
valorizados del contrato principal/adicionales; porcentaje de avance valorizade, programado y

avance fisico ejecutado; situacion de la obra (normal, adelantada o atrasada).

o A il

contratista.

2 MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1 CONTROL TECNICO

vemla et - v adiniamalan: maranminin Ao avaman Ao Abea vialadeada
YaALauUS wiliunaw PHLIPal Y QUiiVHQITS, PVILCIIQIT UT avalive uUS uwia Yaiuiizauu.

Informar sobre los principales recursos utilizados (equipos, personal y materiales) por el

También se incluirén ofros datos referidos a la supenvision, concurso, contrato; montos de
propuesta econémica negociada, adicionales, deducfivos, fechas de suscripcion del contrato,
entrega del adelanto, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servicios; montos

24. MEMORIA EXPLICATIVA DE LOS AVANCES DE OBRA Y ASUNTOS MAS SALTANTES
25. JUSTIFICACION DE RESTRASOS EN CASO DE EXISTIR, PROPINIENDO ALTERNATIVAS

DE SOLUCION
286. PLAN Y FRENTES DE TRABAJO PARA EL MES SIGUIENTE
27. PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL MES SIGUIENTE

28. RECURSCS UTILIZADCS PCR EL CONTRATISTA: ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA,
RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR, RELACION DE
EQUIPOS Y MAQUINARIAS.

28. HOJA DE PAGO DEL CONTRATISTA

3. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

4, PLANILLA DE METRADOS

41 RESUMEN DE METRADOS MENSUAL
42. RESUMEN DE METRADOS DIARIOS

VALORIZACION CONTRACTUAL

RESUMEN DE VALORIZACIONES

COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA

TABLA DE INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS
CALCULO DE REAJUSTE

© 0N O
w

PLANILLA DETALLADO DE METRADOS VALORIZADAS DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS

~
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194.
19.5.
19.6.
19.7.
19.8.
19.9.
19.10.

CONTROL DE ADELANTO DIRECTO

CONTROL DE ADELANTO DE MATERIALES

CRONOGRAMA Y GRAFICO DE AVANCE DE OBRA

CUADERNO DE OBRA AUTOCOFIABLE

PROTOCOLOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD
CERTIFICACION DE MATERIALES

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJODERIESGO

PANEL FOTOGRAFICO (20 FOTOGRAFIAS A COLOR MINIMO FECHADO Y CON
DESCRIPCION)

PLANOS DE REPLANTEQ

INFORME DE ESPECIALISTAS

ANEXOS ,

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA ,

RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

CARTA FIANZA DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO DE MATERIALES,
ADELANTO DIRECTO

ACTA DE INICIO DE OBRA Y ENTREGA DE TERRENO

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COVID-19

COPIA DE HABILIDAD DEL RESIDENTE

COPIA DE HABILIDAD DE ESPECIALISTAS ,

INFORMACION DIGITAL (ARCHIVOS NATIVOS DE LA VALORIZACION MENSUAL (CD))

OTROS DOCUMENTOS QUE CONSIDERE iMPORTANTE

Obligaciones de término de obra

EI CONTRATISTA al término de fas obras conjuntamente con el documento que solicita fa recepcion de la obra,
debera presentar al Supervisor de obra los siguientes documentos para su revisién, verificacion y conformidad,
para efectos de la liquidacion de obra:

4

Alasim

Rammeia Mamarindiom L,
1. WISHIVIHG UTOulipuYa vavicauda.

2. Planos de replanteo o post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion de la

obra).

3. Cierre del libro de planillas de la Obra.

4. Declaracion Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, horas exiras,
indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de la Obra y no tener
reclamos de la Obra v na tener reclamos lahorales pendientes de solucion.

5. Declaracion Jurada, consignando que no tiene deuda pendiente alguno por concepto de pago de tributos
generados por Ia ejecucién de la obra.

6. Inventario valorizado de Equipos instalados, por cada ambiente, con sus respectivos manuales y
protocolos de prueba.

Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente para efectos del pago del Saldo de Liquidacion de Obra (de

corresponder saldo a favor del CONTRATISTA) se verificaré que el CONTRATISTA haya cumplido con

entregar a la ENTIDAD; (1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos de replantso o post construccién (los

que reflejan fielmente el estado final de consruccion de fa obra), de ser el caso.

Recepcion y liquidacion del contrato de obra

Se efectuara de acuerdo a los Articulos 208. y 209., del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
A la culminacion de los trabajos, el comité nombrado por la entidad recepcionaré la obra firmando el actz
respectiva y ei coniratista presentara ei expediente de iiquidacion dei coniraio de obra deniro de ios piazos

establecidos.

Et CONTRATISTA proporcionara af comité de recepcion un juego de los planos de replanteo para facilitar ta
verificacion de la culminacion de la obra y ademéas documentos que corresponden sin perjuicio de su obligacién
de presentarlo nuevamente en Ia liquidacion de Ia obra.

Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el Articulo 208
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepcion parcial no exime al confratista del
cumplimiento del plazo de ejecucion, en casa contraria, se le aplican las penalidades correspondientes.

En caso el contratista no presta su liquidacion en los plazos establecidos (Articulo 209 del Reglamento de la
I ey de Contrataciones del Fstado), la FNTIDAD Ia elaborar a cuenta del contratista.
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El contenido minimo de la liquidacion de contrato de obra es el siguiente:

LIQUIDACION TECNICA

i. PRESENTACION (DEBIENDO CONTENER EL iNDICE DE LA LIQUIDACION EN GENERAL]
2. INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA, DEL RESIDENTE DE OBRA.

3. GENERALIDADES (DEBIENDO CONTENER MEMORIA EXPLICATIVA DEL DESARROLLO

DE LA OBRA INDICANDO ASUNTOS RELEVANTES, PROBLEMATICAS OCURRIDAS
ACCIONES ASUMIDAS, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES)
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

CINUA lnCllTlCl(“Al‘th I'\CI A NDDA [INCARRANIAN ATAMEDAL DfCl A f\DD AL
FIVTIA IS L I IVAVEVIEY VUINA I UNIVIALVIVEY ULIYE AL 1L ¥l

PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO (METAS Y/O COMPONENTES CUADRO
DESAGREGADO DE TAS PORCENTAJES DE GASTOS GENERALES, FIJOS Y VARIABLES)
T RESUMEN GENERAL DE METRADOS VALORIZADOS

8. PLANILLA DE METRADOS DETALLADO EJECUTADO Y VALORIZADOS

9. ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALES VALORIZADAS

10, CUADERNO DE ORRA ORIGINAL

1. CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

12. CRONOGRAMA DE AVANCE FiSICO DE OBRA PROGRAMADA (Y/O CRONOGRAMA
VIGENTE) (GANTT)

13. PLANOS DE REPLANTEO (PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION, PLANTEAMIENTO
GENERAL, ARQUITECTURA GENERAL, CORTE Y ELEVACION, INSTALACIONES
ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS)

14. VALORIZACION TOTAL (RESUMEN DE TODAS LAS VALORIZACIONES REALIZADAS DE
LA OBRA)

15. VALORIZACIONES PAGADAS (VALORIZACIONES HECHAS POR CADA MES)

16. GRAFICO DE OBRA - CURVA S"

17. PANEL FOTOGRAFICO A COLOR DE TODO EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA

LIQUIDACION FINANCIERA

o ¢~

i RESOLUCION DE ALCALDIA QUE APRUEBA LA LIQUIDACION DE OBRA

2 FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA

3 CALCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS DETALLADO (EN CASO DE CORRESPONDER)

4 CALCULO DE AMORTIZACIONES POR ADELANTO DIRECTO

5 CALCULO DE AMORTIZACIONES POR ADELANTO DE MATERIALES

6 CALCULO DE DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDEN (ADELANTO DIRECTO Y

Ar\l:l ANMTA NC RIATCDIAI TOV
ot A P e § R Vg T wte )

FORMULA POLINOMICA DEL CONTRATO PRINCIPAL

INDICA UNIFICADOS DE PRECIOS

! LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

10. CALCULO DE PENALIDADES O MULTAS (DE CORRESPONDER)

1. RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS

12 COPIA DE C/P POR PAGO DE ADFIANTOS VAL ORIZACIONES, ADICIONAL ES ET
PARTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

ACTA DE INICIO DE OBRA

ACTA DE TERMINACION DE OBRA

ACTA CON OBSERVACION DE RECEPCION DE OBRA (DE CORRESPONDER)

ACTA DE CONFORMIDAD O DE RECEPCION DE OBRA

CERTIFICACO DE NO ADEUDO

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD (EN ORIGINAL Y RESUMEN RESPECTIVO)
CERTIFICADO DE CALIDAD (DE CORRESPONDER)

CERTIFICACION DE MATERIALES

CONTRATOS (ADENDAS DE CONTRATO DE OBRA, OTROS)

RESOLUCIONES (APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, ADICIONAL Y/O
IJI:IJU\; 1 IVU bUNI’UKMI-\bIUN UI:L LJUN" I l: L)l: KEL;I:F\/IUN L)C UDI‘V-\ Ul KUb)
PANEL FOTOGRAFICO A COLOR, COMO MINIMO 30 FOTOS, CON DESCRIPCION
CORRESPONDIENTE

13. CD QUE CONTENGA EL ARCHIVO DIGITAL EDITABLE DE LA LIQUIDACION DE OBRA
14, OTROS QUE CONSIDERE PERTINENTES

© o~

- (O 00 N O O N

-
N

ANEXOS '
1. EXPEDIENTE TECNICO INICIAL
2 EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO

~
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VALORIZACION CONTRACTUAL N° 01

VALORIZACION CONTRACTUAL N° 02

FICHA INVIERTE.PE

INFORME DE COMPATIBILIDAD

CONSTANCIA DE PAGO A SENCICO

CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APROBADO
PLAN COVID-19 APROBADO (DE CORRESPONDER)
INFORME FINAL DE LOS ESPECIALISTAS

SCTR POR EL PERIODO DE EJECUCION DE OBRA

N b e €O 001 G O, o Y

NPy

Forma de pago

La ENTIDAD deber realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor de! contratista en valorizaciones

mensuales:

- La Valorizacion mensual que debe ser presentada al Supervisor, para que gestione su aprobacion por
parte de la Sub Cerencia de Infrasstructura y Desarrolic Urbanc-Rural, una vez aprobade el contratista
genera la factura para proceder al tramite del pago.

- Recepcién y conformidad del Supervisor.

- Informe del funcionario responsable del drea usuaria emitiendo su conformidad de la prestacion efectuada.

2. Obligaciones de la Entidad
Entrega de terreno
La Municipalidad Distrital de Potoni dentro de los quince (15} dias siguientes a la firma del contrato realizara
la entrega del terreno de la obra.

Documentos para la ejecucion

La Municipalidad Distrital de Potoni, realizara la Entrega de un (1) ejemplar de Expediente Técnico, al
Contratista, asi como los demés documentos necesarios para la ejecucion de las obras en medio flsico y medio
digitai {CD). Sin embargo, el Coniratista podra obtener copia adicionai previo pago respectivo.

Garantia de fiel cumplimiento

El CONTRATISTA entregara al perfeccionamiento del contrato a respectiva garantia incondicional, solidaria,
imevocable y de realizacién automética en el pais al solo requerimiento a favor de la ENTIDAD, por los
conceptos, montos y vigencias siguientes.

De conformidad con el Articulo 149. Garantia de fiel cumplimiento, item 149.1, sefiala: “Como requisito
indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad Ia garantia de fiel
cumplimiento del misma por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.
Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de Ia recepcion de la prestacién a cargo del contratista, en el

caso de bienes, servicios en general y consulforias en general, o hasta el consentimiento de la liquidacion final,
en el caso de ejecucién v consultoria de obras ()

Asi mismo, segln el numeral 149.5., del Articulo 149. Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
la retencion se efectlia durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada
en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

Adelantos

La Municipalidad Distrital de Potoni otorgara adelantos bajo los requisitos y condiciones establecidas en los
Articulos 181 y 182 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adelanto directo

La Entidad otorgara un Adelanto Directo por el 10% del monto del contrato original. El CONTRATISTA
debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su soiicitud ia garantia por adeianios mediante cariz fianza y ei comprobante de
pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La ENTIDAD debe entregar el monto soficitado dentro de los siste (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la
solicitud.
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La amortizacién del adelanto se hara mediante descuentos proporcionados en cada valorizacion de Obra.

Cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortizacion del adelanto, se tomara en cuenta al
momento de ia iiquidacion.

Adelanto para materiales e insumos

La ENTIDAD otorgara adefantos para materiales o insumos por el 20% del monto de contrato original
o de Ia Prestacion consistente en la ejecucion de la obra, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por el CONTRATISTA. De conformidad con el Articulo 182 del
Danlarmania

I\CEIGIIIGIIL\I-

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de avance de obra valorizade. Para tal efecto, el CONTRATISTA debe solicitar
la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes

mencionado, adjuntando a su solicitud Ia garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante
de paga respectivo

La primera solicitud del contratista solo procederé una vez iniciada la ejecucion de la obra. No procedera
la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a Iz fecha prevista
para cada adquisicién de materiales o insumos.

=% Subcontratacién
Esta prohibida la subcontratacion.

Confidencialidad
EI CONTRATISTA debera guardar confidencialidad respecto de toda la informacion a que tenga acceso con
ocasion a la ejecucion de la obra

32, REQUISITOS DE CALIFICAGIO

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
| “ UNIDAD |
Ne | EQUIPO/ MAQUINARIA { DE | CANTIDAD
| | | MEDIDA |
01 | NIVEL TOPOGRAFICO C/TRPODE Y MIRA | und | 1
02 | ESTACION TOTAL | und 1
03 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton | und 1
i | 04 MAKRIILLO NEUMATICO DE 24 kg (Inc. Barreno) | und | 1
| 05 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM 87 HP und | 1
| 06 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 und | 1
| 07 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP | und | 1
08 | MOTONIVELADORA 130 - 135 HP | und | 1
09 | CAMION VOLQUETE DE 15 M3 | und | 2
|10 | CAMION CTSTFRNA (2000 GTNS ) | und |1
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristices, afios de antigiiedad y demés condiciones del equipamiento que
no consten en el expediente técnico.

A. | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

~
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FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo FORMACION ACADEMICA
SESCI)%E’XTE INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO.
ESPECIALISTA | INGENIERO AMBIENTAL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO.
AMBIENTAL
ESPECIALISTA | INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO.
EN CALIDAD
EﬁPECIAUSTA INGENIERO AMBIENTAL Y/O CIVIL, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO.
SEGURIDAD
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 4.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

s Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
¥ Plantel Profesional Clave ]
Cargo Profesion Experiencia

INGENIERO | Con experiencia de 24 meses, como residente ylo supervisor y/o jefe de
SE%EB)ETE CIVIL supervision ylo inspector, en obras publicas y/o privadas. En obras iguales

ylo similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde Ia
colegiatura.

ESPECIALISTA | INGENIERO | Con experiencia de 06 meses, como Especialista Ambiental en obras en
AMBIENTAL AMBIENTAL | general, que se computa desde Ia colegiatura.

— ESPECIALISTA | INGENIERO | Con experiencia de 06 meses, Como Especialista en Calidad en obras en
ENCALIDAD | cjyiL general, que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA | INGENIERO | Con experiencia de 06 meses, COMO Especialista en seguridad en obras

EN AMRIENTAL | en aeneral aue e enmnuta deede la ealeaishira
SEGURIDAD b gobamrcyata o TITQWIIVIIE T SN SN NSt S L oSt
Y/O CIVIL
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y ¢l literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir Iz experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL
S/ 580,676.76 (quinientos ochenta mil seiscientos setenta y seis con 76/100 Soles), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se consideraré obra similar a: Creacion ylo construccion y/o mejoramiento y/o ampliacion, de Transitabilidad vial
ylo calles principales y/o camino vecinal y/o carretera y/o infraestructura vial.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) coniratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién: o (iii} contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier ofra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicd su ejecucion; corespondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
¢l contrato presentado; de lo contrario, no se computarz la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012,
2 calificacién se cefira al método descrito en Iz Dirsctiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en lag
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
cansigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Siel titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal. o fue fransmitida por reoraanizacién societaria. debiendo acompanar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda exiranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP corespondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme 2 la Directiva *Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria Y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numerai 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

* Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
Jjurada.
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Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacién aprobadas son de uso
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto
de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las
caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion homologados, son
de uso obligatorio.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucién del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segun lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
UNID
N° EQUIPO / MAQUINARIA DE MED | CANTIDAD
01 | NIVEL TOPOGRAFICO C/TRPODE Y MIRA und 1
02 | ESTACION TOTAL und 1
03 | RODILLO LISO VIBRATORIO und 1
AUTOPROPULSADO 7-9 ton
04 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg (Inc. und 1
Barreno)
05 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM 87 und 1
HP
06 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP und 1
3.5 yd3
07 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP und 1
08 | MOTONIVELADORA 130 - 135 HP und 1
09 | CAMION VOLQUETE DE 15 M3 und 2
10 | CAMION CISTERNA (2,000 GLNS.) und 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
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Plantel Profesional Clave
FORMACION ACADEMICA
INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO.

Cargo
RESIDENTE DE OBRA

ESPECIALISTA INGENIERO AMBIENTAL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO.
AMBIENTAL

ESPECIALISTA EN | INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO.

CALIDAD

ESPECIALISTA EN | INGENIERO AMBIENTAL Y/O CIVIL, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO.
SEGURIDAD

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
INGENIERO | Con experiencia de 24 meses, como residente y/o supervisor y/o
RESIDENTE | CIVIL jefe d ision y/o inspect bras publicas y/o privad
DE OBRA jefe de supervision y/o inspector, en obras publicas y/o privadas.
En obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.
ESPECIALISTA | INGENIERO | Con experiencia de 06 meses, cOMO Especialista Ambiental €n
AMBIENTAL ;
AMBIENTAL | obras en general, que se computa desde la colegiatura.
ESPECIALISTA | INGENIERO | Con experiencia de 06 meses, como Especialista en Calidad en
EN CALIDAD )
CIVIL obras en general, que se computa desde la colegiatura.
ESPECIALISTA | INGENIERO | Con experiencia de 06 meses, COmo Especialista en seguridad €n
e AMBIENTAL | ob | ta desde la colegiat
SEGURIDAD obras en general, que se computa desde la colegiatura.
Y/O CIVIL
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL S/580,676.76 (quinientos ochenta mil seiscientos setenta y seis con 76/100 Soles),
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion y/o construccion y/o mejoramiento y/o ampliacién, de
Transitabilidad vial y/o calles principales y/o camino vecinal y/o carretera y/o infraestructura vial.
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaréa la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Eval o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion. puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
3 ) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el pOStOI’. inversamente proporciona|es a sus respectivos

precios, segln la siguiente formula:
Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100% puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

21

@

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

%
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAMO JILA CAJAMARCA, TIRACUNCA
PATA, HINCHUNI HASTA CCORICUNCA EN LA JURISDICCION DE POTONI DISTRITO DE
POTONI DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, CON
CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2588155

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cooeviiiiiiienee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinenenis ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecuciéon de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”23

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 24

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niamero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista. Q
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“LA ENTIDAD otorgaréa adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQOS?

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

~
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Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE !l del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR32 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato

30

31

32

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

O/
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de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

@

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de céalculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®3:

33

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(-..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademaés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
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conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

34 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicieeeiieesiineennnens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

35 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

.
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : 0
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-MDP-CS-1.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):
MYPE36 Si | No |
Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

36 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Q/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-MDP-CS-1.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES37 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?38 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

37 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

3 lbidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-MDP-CS-1.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-MDP-CS-1.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-MDP-CS-1.
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-MDP-CS-1.
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........occceveiiniineenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

40 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

41 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-MDP-CS-1.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV43

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




04D 3
L

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI ~ e p/
Adjudicacion Simplificada Nro. 18-2023-MDP-CS (1ra. Convocatoria) @‘
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-MDP-CS-1.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa** se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

a la Renta.” @

~
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-MDP-CS-1.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-MDP-CS-1.
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-MDP-CS-1.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-MDP-CS-1.
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE Tt | CONTRATO | cotmanrods RECEPé:é%i DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE” T'Povzﬁfﬂ';"mo [FACTURADO
1

2

3

4

45

46

47

48

49

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONT:
N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA?_%L CON'II\'II;ATO ggﬁ?QA?'I(E)IZF’ RECEPEBI%’X DE LA PROYGEl;\lIIE:ENTE MONEDA IMPORTE*" TIPOVIEEI_I(;Q';ABIO AI?UCA%EA%§9
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-MDP-CS-1.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-MDP-CS-1.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln

corresponda
Importante
° La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




