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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
e Abc seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . e .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
e Abc los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las
* Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022

y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

CONCURSO PUBLICO N°06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS
PRIMERA CONVOCATORIA

Contratacion del Servicio de Consultoria de
Obra para la Supervision de la obra:
“Mejoramiento de los Servicios de Salud en
el Establecimiento de Salud Tabalosos
Nivel I-4, Distrito Lamas, Provincia de San
Martin — San Martin”, con CUI N°2377764.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

Y
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL ~PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contrataciéon publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a traves del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2

Para
https

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

:/lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el comité de seleccidn verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o

requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccién evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante
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En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean 0 no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP3.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.




/

GRSM- PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esté en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Udltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debi6 ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre . GRSM — PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y
BAJO MAYO

RUC N° © 20148168955

Domicilio legal : Av. Circunvalacién S/N - Sector Tarapotillo — Distrito de Tarapoto
— Provincia de Tarapoto — Regién San Martin

Teléfono: * 042- 52 2208 — Anexo 231

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la Contratacién del Servicio de
Consultoria de Obra para la Supervision de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de
Salud en el Establecimiento de Salud Tabalosos Nivel I-4, Distrito Lamas, Provincia de San
Martin — San Martin”, con CUI N°2377764.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,995,380.00 (Un Milldn Novecientos Noventa y Cinco Mil
Trescientos Ochenta con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de diciembre del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 1,995,380.00 S/1,795,842.00 S/2,194,918.00

La supervisidn de obras, a previsto que las actividades comprenden ademas la liquidacion del
contrato de obra, se desagrega el monto correspondiente a ambas prestaciones, segun el
siguiente detalle:

< N° DE PERIODO TARIFA VALOR
DESCgéz(é?g DEL PERIODOS o USEAD REFERENCIAL REFERENCIAL
DE TIEMPO TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervision de obra 540.00 Dias S/ 3,634.27 S/ 1,962,505.20
Liquidacién de obra S/ 32,874.80
S/ 1,995,380.00

Durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley
de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la Cuarta

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Q
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/1,995,380.00 S/1,795,842.00 | S/1,521,900.00 | S/2,194,918.00 | S/1,860,100.00

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N°02 SOLICITUD Y
APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION N°029- S.A.E.C el 28 de diciembre del
2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5: Recursos Determinados
1: Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por ESQUEMA MIXTO, por el Sistema de TARIFAS para la
supervision de la obra'y a SUMA ALZADA la Liquidacion de obra, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Quinientos Setenta (570) dias calendario (540 dias Calendario para la Supervision de la
ejecucion de la obra y 30 dias Calendario para la Liquidacion de la Obra), en concordancia
con lo establecido en el expediente de contratacion.
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1.9.

1.10.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar en Caja del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo o deposito
en la cuenta corriente N° 00541-034870 del BANCO DE LA NACION en Av. Circunvalacién S/N
- Sector Tarapotillo — Distrito de Tarapoto — Provincia de Tarapoto — Regién San Martin. Las
bases lo pueden recabar en la Oficina Logistica en la misma direccion.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Directiva N°012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la planificacién de la ejecucién de
obras”.

- Norma Técnica Nacional de Edificacién Obras de Saneamiento: OS 010, OS 020, OS 050,
OS 100.

- Norma Técnica E.030 Disefio Sismorresistente, MVCS (2018).

- Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACI.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006.

- Normas técnicas especificas de Unidades Especializadas de Salud — MINSA.

- Norma técnica N° 0021-MINSA/DGSP V.01 “Categorias de establecimientos de sector
salud”.

- Norma técnica N° 0031-MINSA/DGSP V.01 UCI - UCIN.

- R.M. N° 1142-2004. Guia para la categorizacion de establecimientos de salud.

- Normas y procedimientos para la acreditacion de los establecimientos de salud —MINSA.

- Ley 27050 Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de
elementos de apoyo para personas con discapacidad - MINSA.

- Norma Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM-V01
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- Directiva Administrativa N° 07-DGIEM/MINSA V.01 “Directiva Administrativa que regula el
Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud”.

- Directiva Administrativa N° 08-DGIEM/MINSA V.01 “Directiva Administrativa que regula la
Identificacion y Sefializacion de los Establecimientos de Salud en el ambito del Ministerio de
Salud”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentaciéon obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

X
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccidn verifica la presentacion de los documentos requeridos. De
no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccibén de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que
no hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”,
“Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
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2.3.

2.4,

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.90
=0.10

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c¢) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ®. (Anexo N° 12)

h) Estructura de costos de la oferta econdémica.

i) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,

en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU10,

j)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes??.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

10 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

@
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2.5.

2.6.

2.7.

149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos vy
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes del Proyecto Especial Huallaga
Central y Bajo Mayo, sito en Av. Circunvalacion S/N - Sector Tarapotillo — Distrito de Tarapoto —
Provincia de Tarapoto — Regién San Martin.

ADELANTOS13

La Entidad otorgara un UNICO adelanto directos por el treinta por ciento (30%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias, siguientes de la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 14 mediante carta fianza o péliza

de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
periddicos segun TARIFAS.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

12

13

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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 Informe del funcionario responsable de la Jefatura del Area de Liquidacion y Supervision
de Obras y la Direccion de Obras, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

e Comprobante de pago.

e Informe mensual de la Supervision.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sitio en Jr.
Proyecto Nro. 347 Bar. Tarapotillo San Martin - Distrito de Tarapoto, Provincia y
Departamento de San Martin.

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS
La Entidad pagara el reajuste de acuerdo con la siguiente formula

Pr =[Po x (Ir/lo)] = [(A/C) x Po x (Ir = la)/(Ia)] = [(A/C) x Po]

Donde:

Pr = Monto de la Valorizacién reajustada.

Po = Monto de la Valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de
la fecha correspondiente a la Propuesta

Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorizacion.

lo = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha
correspondiente a la Propuesta

la = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del
Adelanto.

A = Adelanto en Efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
DIRECCION DE OBRAS

TERMINOS DE REFERENCIA

Contrataciéon del Servicio de Consultoria
de Obra para la Supervision de la obra:
“Mejoramiento de los Servicios de Salud
en el Establecimiento de Salud Tabalosos
Nivel I-4, Distrito Lamas, Provincia de San
Martin — San Martin”, con CUI N°2377764.

DICIEMBRE DEL 2023
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| PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
| R - A DIRECCION DE OBRAS

| SAN MARTIN _
SAN MAR

TERMINOS DE REFERENCIA

I Generalidades

1.1. Denominacién de la Contratacién.
Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la obra:
“Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Tabalosos
Nivel 1-4, Distrito Lamas, Provincia de San Martin — San Martin®, con CUI
N®2377764.

1.2. Nombre de la Obra
“Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Tabalosos
Nivel |-4, Distrito Lamas, Provincia de San Martin — San Martin®,

1.3. Finalidad Pablica

Mejorar la atencién de los servicios de salud a favor de la poblacién mediante un
Centro de Salud modemo con todas las instalaciones y servicios considerados
como necesarios e indispensables de acuerdo con los requerimientos y demanda
establecido en el Expediente Técnico de Obra.

Con la ejecucibn de Proyecto de Inversion se pretende conseguir una
infraestructura desarrollada bajo los estandares modernos para conseguir un
centro de salud de mayor complejidad, respetando la normatividad vigente del
MINSA que le permitan cumplir con la denominacién de un Centro de Salud
Seguro, previendo futuras modificaciones producidas por los cambios tecnolégico
en el aspecto asistencial y que tienen por objetivo mejorar los servicios de salud
que demanda la ciudad de Tabalosos y todo su ambito de influencia

Antecedentes

Actualmente el Ministerio de Salud viene implementando acciones dirigidas a la
construccion de un nuevo Sector Salud con equidad, eficiencia y calidad para
disminuir las actuales brechas sanitarias y mejorar las condiciones de vida de la
poblacion.

Para ello se esta promoviendo que cada establecimiento de salud pueda prestar
los servicios gque le corresponden a la categoria establecida. En tal sentido, se
pretende que el Centro de Salud Tabalosos; ofrezca servicios de atencion que
cubran las necesidades de la poblacion, del personal que labora en dicho
establecimiento y de la poblacién en general, pues los Ultimos afos ha aumentado
la demanda de los servicios de salud, congestionando dichos servicios, ademas
de que se registra una cantidad importante de referencias hacia hospitales fuera
de la provincia, ocasionando malestar e insatisfaccion de los usuarios.

El Centro de Salud Tabalosos, pertenece a la Red Lamas, el cual presenta como
Pag. 1
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“Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Tabalosos Nivel |4, Distrito Lamas, Provincla
de San Martin — San Martin™, con CUI N*2377764,
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4rea de influencia 08 puestos de salud: C.S. Tabalosos, P.S. San Migue! del Rio
Mayo, P.S. Pucayacu - Panjui, P.S. Hungurahui Pampa, P.S. Pinto Recodo, P.S.
Churuzapa - Pinto Recodo, P.S. Mishquiyacu — Pinto Recodo y el P.S. Shanao.

Es importante sefalar que muchos de los problemas de salud de la provincia de
Lamas son derivados al Hospital de Tarapoto, pudiendo ser solucionados en el
mismo C.S. Tabalosos si se contara con una mejor capacidad resolutiva, evitando
asi gastos innecesarios de referencia asumidos por el establecimiento y el usuario.
Actualmente, el C.S. Tabalosos, no cuenta con la infraestructura, equipamiento y
personal especializado, motivo por el cual se plantea el presente proyecto.

El Centro de Salud de Tabalosos, se ubica en la localidad de Tabalosos, capital del distrito
de Tabalosos, a 04 cuadras de la plaza de armas, y viendo las condiciones actuales en
las que se encuentra cada uno de los servicios que brinda a la poblacion beneficiaria, es
decir la poblacién que acude al Centro de Salud de Tabalosos se puede observar gque no
cuentan con un adecuado Centro de Salud de categoria |-4 con todas sus caracteristicas
completas y de acuerdo a la Norma establecida por el MINSA. Es por este motivo que a
través de las diferentes gestiones que realizé el Gobierno Regional de San Martin y las
- Autoridades del distrito de Tabalosos y de la Provincia de Lamas el presente proyecto
\3\\ surge como prioridad para mejorar la calidad de vida de la poblacion de la provincia de

fita 2
o :;3:;“. .i’/ La intervencién en el Centro de Salud de Tabalosos, forma parte del proyecto:
- ,;.f' “Mejoramiento de los Serviclos de Salud en el Establecimiento de Salud Tabalosos
ol Nivel |-4, Distrito Lamas, Provincia de San Martin — San Martin®, con CUI
N®2377764, cuyo objetivo central esperado es contar con una Adecuada

Prestacion de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud de Tabalosos.

Objetivos de la Contratacion.

Contratar el Servicio de Consultoria para la Supervision de Obra, sea persona
natural o juridica, para que efectue el servicio de Supervision de la ejecucion de
la infraestructura de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el
Establecimiento de Salud Tabalosos Nivel |-4, Distrito Lamas, Provincia de San
Martin — San Martin", con CUI N°2377764.

1.6. Declaratoria de Viabilidad

a) Nombre del PIP
“Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud
Tabalosos Nivel I-4, Distrito Lamas, Provincia de San Martin — San Martin”.

b) Cédigo Unificado del PIP
2377764

c) Nivel de los Estudios de Pre inversion
Pag. 2
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Perfil

d) Fecha de declaratoria de viabilidad
Informe Técnico N° 0009-2017-JEHV, de fecha 21/10/2017

e) Aprobacién del Expediente Técnico (Actualizacion)
El Expediente Técnico fue aprobado mediante: Resolucién Directoral N° 148
- 2023-GRSM-PEHCBM/DEYP, de fecha 14/12/2023

1.7. Disponibilidad de Terreno
El Proyecto cuenta con disponibilidad de terreno para su inmediata Supervision
de la Obra.

1.8. Normativa Especifica

- Ley N° 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2023.

- Ley N° 31639 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Publico del afo fiscal 2023,

- Decreto Supremo N* 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 -
Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias,

- Decreto Supremo N* 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N® 27444
- Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso
a la Informacion Puablica, aprobado por Decrete Supremo N* 043-2003-PCM.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Codigo Civil.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones
del Estado

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

-  Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y
del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Directiva N°012-2017-OSCE/CD "Gestion de Riesgos en la planificacién de la
ejecucion de obras”.

- Norma Técnica Nacional de Edificacion Obras de Saneamiento: OS 010, OS
020, OS 050, OS 100.

- Norma Técnica E.030 Diseno Sismorresistente, MVCS (2018).

- Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACI.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Pag. 3
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RNy DIRECCION DE OBRAS

Il Términos de Referencia
Supervisar la OBRA de acuerdo con el expediente técnico aprobado por la
ENTIDAD. Resumen de las metas y alcances a ejecutar.

2.1. Alcance y Descripcién del servicio de Supervision de Obra
Los Servicios de Supervision requerido se desarrollaran en la localidad de
TABALOSOS, DISTRITO DE TABALOSOS — LAMAS - SAN MARTIN. Los
Servicios de Supervision de la obra se realizaran en las etapas siguientes:

a) Diagnéstico del Expediente Técnico de las Obras y acciones de control
previo al inicio de las obras:

- Debera revisar el Expediente Técnico correspondiente, contrastar su
contenido con las condiciones reales del terreno. Propondra, de ser
necesario, alternativas de solucion para corregir ¢ modificar cualquier
incompatibilidad respecto a las condiciones existentes. Asl mismo,
verificard el cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la
ejecucion de los trabajos propuestos por el Contratista y luego de
concluida la revision emitird un Informe donde se efectien las
observaciones de situaciones que podrian modificar la ruta critica y como
consecuencia de ello generarse Ampliaciones de Plazo y mayores pagos,
dicho documento debera ser presentado luego de los quince (15) dias
calendario de suscrito el Contrato y que la Entidad haga entrega del
expediente técnico.

- Debe informar a la Unidad Ejecutora del cumplimientc de los
procedimientos establecidos por parte del Contratista. Cualquier demora,
por parte del Contratista en la realizacion de los procedimientos previos,
que afecte el inicio de las obras previstas seran de su responsabilidad
debiendo ser notificada por el Supervisor al Contratista.

b) Supervision de la Obra:
Los Servicios de Supervisién requeridos, durante la ejecucién de las obras,
cubren el desarrollo de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo;

Control Administrativo: comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal,
seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecucion de las
obras sujetas a supervision.

- Debera revisar las solicitudes del contratista, respecto a los adelantos,
verificando que cumplan con las especificaciones técnicas, no superen
las cantidades de los presupuestos, correspondan a los costos de los

precios unitarios reajustados, que en total no superen al monto maximo
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DIRECCION DE OBRAS

establecido en el contrato, exigiendo las cartas fianzas, emitiendo su
Informe fundamentado al respecto.

- Representa a la Unidad Ejecutora, en la relacion contractual de ejecucion
de las obras.

- Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y
personal clave de acuerdo con el contrato de obra.

- Emitir instrucciones respecto a las garantias del contrato de obra
(Anticipo, Cumplimiento) y pdlizas de seguros, y verificar su ajuste a las
disposiciones del contrato de obra, incluyende lo correspondiente a su
liberacion parcial o total de las mismas.

- Emitir opinién de las pélizas de seguros remitidas por el contratista.

- Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y
emitir instrucciones

- Asesorar a Entidad, en controversias con el Contratista y/o terceros, y
tramitar con su opinién, en el mas breve plazo, los reclamos y/o
planteamientos de aquellos que excedan su capacidad de decision y que
a su juicio ameritan la organizacién de un expediente destinado a
sustentar una resolucién administrativa,

- Informar mensualmente a Entidad de todas las actividades realizadas por
el Supervisor en materia de control administrativo.

- Presentar informes especificos en el momento que sea necesaria su
opinién.
- Preparar el Informe Final de la obra.

‘ 7 - Revisar o efectuar la Liquidacién de la Obra, revisando y aprobando los
,( 2 planos de replanteo respectivos.

%/ - Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran
. generar,

Control de la Calidad de Obra: comprende las actividades dirigidas para que
el Contratista, ejecute las partidas de trabajo de las obras sujetas a
supervision de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas aprobadas
y exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones y sus Normas
especificas, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y
los procedimientos constructivos méas adecuados.

- Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topograficos
necesarios para asegurar que el alineamiento y niveles de las obras
correspondan a los planos aprobados e Instruir al Contratista sobre la
correccion de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.
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- Control de las instalaciones temporales, equipos de construccion y de
control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y
obreros del Contratista.

- Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones que considere indispensables al Estudio, asi como indicar
los probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.

- Verificar el instrumental topografico que el Contratista emplea en la obra
y emitir las instrucciones que sean necesarias para asegurar el optimo
funcionamiento de dicho instrumental.

- Exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, disponga
de los equipos, herramientas y personal suficiente para el cumplimiento
del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del nimero de
profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento.

- Efectuar el control, fiscalizacion e inspeccion de las obras, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas y términos de referencia en general,
con toda la documentacion del Expediente Técnico, cumpliendo con las
normas de construccién, normas de control del medio ambiente y
reglamentacion vigentes,

- Acordar con el Contratante los ajustes técnicos del proyecto durante la
ejecucion de obra. Es obligacion del Supervisor solucionar los problemas
de orden técnico que pudieran presentarse (disefio, especificaciones,
etc.)

Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y
acabados, evaluar las condiciones de cimentacion de las estructuras,
comprobar los disefios de mezcla y, en general, efectuar todas las
comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas
técnicas aplicables, con los ajustes y complementaciones definidas por el
Consultor e instruir al Contratista sobre la correccién de las eventuales
desviaciones que pudieren ser detectadas.

Verificar la ejecucion de los ensayos o pruebas establecidas en las
Especificaciones Técnicas;

- Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control
ambiental relacionadas con la sjecucion de las obras.

- Verificar la buena ejecucion de las obras segin los planos y
documentacién técnica por parte del Contratista y recomendar la
aprobacion de los mismos a la Entidad.

- Elaborar respuesta a las consultas realizadas por el contratista, respecto
al expediente técnico. Asimismo, cuando en opinion del Supervisor las
consultas requieran la opinién del Proyectista, éste debera elevarlas a la
Entidad dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su opinién
respecto de la consulta planteada.
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Asesorar a las Comisiones de Recepcion de Obras en los aspectos
relacionados con su funcién de Supervisor,
- Emitir el certificado de terminacién de la obra cuando considere que la
obra esta terminada.
- Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de las obras
| y el cumplimiento del Contrato.

- Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y
aprobar los trabajos y planos de obra, los programas de construccion y
cronogramas a ser presentado por el contratista.

- Participar en la toma de posesion de la zona de las obras (Entrega del
Terreno), asi como verificar, coordinar los permisos y documentacion
necesaria para el inicio de los frabajos.

- Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si
hubiera, sus reprogramaciones 0 actualizaciones.

- Revisar detalladamente el Calendario de Avance Obra Valorizado (CAQ),
el Calendario de Utilizacién del Adelanto, Calendario de Adquisicién de
Materiales (CAM) y Utilizacion de Equipos Mecénicos y manuales que el
Contratista presenta antes del inicio de la obra. Estos calendarios
revisados y de ser el caso, corregidos y/o medificados serén aprobados
con la suscripcidn de los documentos, por el representante del Contratista

Mt rdy g y €l Supervisor.

S - Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM
contractual y/o Diagrama de Barras, en donde se indique la(s) ruta(s)
critica(s), Controlar las obras, fisica y financieramente, induyendo las
Garantias de Fiel Cumplimiento y de Anticipo, y Seguros, en cuanto a sus
montos y vigencia; Informar al Contratante sobre el estado de avance de
las obras.

- Dar cuenta a la Entidad, de la solicitud del Contratista para la Recepcion
de la Obra, dentro de los cinco (5) dias de su presentacion, informando
sobre las observaciones pendientes de cumplimiento que tuviera al
respecto. Asimismo, presentard un informe de situacion de la obra
ejecutada,

- Rewisar, tramitar y recomendar para aprobacion de la Unidad Ejecutora,
de las valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente |a obra segun
presupuesto contratado y los presupuestos adicionales y deductivos,
solicitando al Contratista que los sustente con la documentacion técnica
y administrativa respectivas.

- Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones
mensuales por avances del Contratista, seran presentadas por el
Supervisor al Contratante dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
presentacion de la valorizacion por parte del Contratista. Las
valorizaciones seran mensuales y se revisaran los Metrados realmente
ejecutados presentados por el Contratista, valorizandolos y efectuando,
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de los avances realmente ejecutados hasta el dia 15 de cada mes y
acompafando la justificacion y graficos explicativos, definidos por la
Supervision-

- Revisar y Preparar los expedientes necesarios para los casos de
adicionales y deductivos de obra, preparar los Expedientes
Administrativos que signifiquen presupuestos adicionales y/o deductivos
de obra a que hubiera lugar, para aprobacién del Contratante y su
posterior valorizacion y posterior traslado a la Contraloria General de la
Republica de ser el caso, hasta consequir su conformidad.

- Preparar la documentacion que sea necesaria para atender o denegar las
ampliaciones de plazo que pueda solicitar el Contralista.

- Emitir el Informe de oficio sobre el pedido de Recepcion de la obra,
consignado en el Cuaderno de obra,

- Revisar o Preparar y determinar la liquidacion final de la obra realizada
por el Contratista en los plazos y condiciones fijadas en el contrato de
obra y la legislacién vigente; revisar y aprobar los planos de replanteo de
obras.

Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al
Contratista en caso de que éste incurra en demoras en las fechas de
terminacién prevista de las obras.

. Funciones y Obligaciones de la Supervisién
El Supervisor de Obra esta obligado a cumplir con las disposiciones
establecidas en el Art. 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, debiendo, ademas exigir al Contratista el cumplimiento del contrato
de obra suscrito con la ENTIDAD en todos sus extremos.

Asimismo, sera responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del
contrato de obra, dentro de las atribuciones establecidas en el Expediente
Técnico de Licitacion, cumpliendo con las normas de construccion y
reglamentos vigentes.

£l Supervisor debera tener en cuenta los alcances de sus obligaciones, a fin

de cumplir satisfactoriamente los servicios de consultoria propuestos, los

cuales estan referidos a:

¢ Revision de los documentos contractuales del Contratista de Obra
estipulados en el numeral 176.4 del articulo 176 del reglamento de la ley
de confrataciones del estado.

* Supervision de la ejecucion fisica de la obra cumpliendo los estandares
establecidos en la normativa peruana vigente.

« Liquidacion de cuentas, la que se refiere a la liquidacion financiera del
contrato de obra segun el numeral 209.1 del articulo 209 del reglamento
de la ley de contrataciones del estado.
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« EL SUPERVISOR debe solicitar y aprobar el calendario de participacion
del residente y demas especialistas presentados por el Contratista, segun
el desagregado de gastos generales, en un plazo méaximo de 5 dias
iniciado la ejecucion de la obra. Se debe incluir en el cronograma de
actividades de la supervisién.

« Presentar el calendario de participacién del Jefe de Supervisor y demas
especialistas en un plazo maximo de 5 dias siguientes de iniciado la
ejecucion de la obra, Se debe incluir en el cronograma de actividades de
la supervision.

« De igual manera el supervisor de obra estara obligado a cumplir con las
siguientes funciones estipuladas en el reglamento de ley de
contrataciones del estado.

- Emitir pronunciamiento segun lo estipula el inciso b) del numeral
160.1 del “articulo 160—modificaciones al contrato” del reglamento de
la ley de contrataciones del estado.

- Revision del Expediente Técnico de Obra conforme a lo estipulado
en el articulo 177 del reglamento de la ley de contrataciones del
estado.

- Emitir Informe Técnico respecto a la solicitud de ampliacién de plazo
a la ENTIDAD y al contratista de obra en un plazo no mayor a cinco
(05) dias habiles; segin lo estipula el numeral 198.2 del articulo 198
del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

- Emitir pronunciamiento respecto a la nueva pregramacion de obra,
calendarios valorizados y otros documentos en un plazo no mayor a
siete (07) dias calendarios segun lo estipulado en el numeral 198.7
del articulo 198 del reglamento de la ley de contrataciones del
estado.

- Emitir pronunciamiento respecto a la valorizacion de los mayores
costos directos y mayores gastos generales variables para su pago
en un plazo no mayor a quince (15) dias segun lo eslipula el numeral
201.1 del articulo 201 del reglamento de la ley de contrataciones del
estado.

- Emitir pronunciamiento segin lo establecido en el “articulo 202.-
Actualizacion del programa de ejecucion de obra” del reglamento de
la ley de contrataciones del estado.

- Emitir pronunciamiento segun lo estipulado en el numeral 203.1,
203.2 y 203.5 del articulo 203 respecto a la demora injustificada en
la ejecucion de obra,

- Emision del Certificado de Conformidad Tecnica segun lo estipula el
numeral 208.1 del articulo 208 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado.

« Excepcionalmente, en caso se presente la situacién descrita en el
numeral 208.3 del articulo 209, el supervisor de obra realizara la
liquidacion del contrato de obra siendo los gastos a cargo del contratista
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de obra por un monto no menor a 1.50% del Presupuesto total ejecutado
de obra.

2.1.2. Informes para Presentar por la Supervision:

1. Informes Mensuales
Dentro los cinco (5) dias calendarios siguientes al término del periodo
valorizado, en los cuales incluiran aparte del informe propio de la
valorizacion lo siguiente:
a) Avance fisico de los trabajos respecto al cronograma de ejecucion
vigente
b) Estado de ejecucion de los trabajos y grado de cumplimiento de las
obligaciones contractuales del Contratista
c) Problemas surgidos durante la jecucion de los trabajos y soluciones
adoptadas, indicando su influencia en el cumplimiento del
cronograma de ejecucion de Avance
d) Deficiencias, errores y/o negligencias en que pudiese incurrir el
contratista y que ocasicnar daios a la obra y/o a terceros
e) Resumenes de los volimenes de trabajo por partidas y rendimientos
promedios alcanzados por el Contratista
f) Listado de informacion sobre controles topogréficos del avance de
los trabajos ejecutados
g) Resumenes de las pruebas de laboratorio y de los controles de los
materiales utilizados en la ejecucién de los trabajos
h) Resimenes de los trabajos programados para el mes siguiente y
control de avance de los trabajos programados en el mes anterior
i) Resumen del estado financiero de la ejecucion de servicio incluir un
anexo que muestre los adelantos de materiales otorgados al
Contratista y los respectivos saldos sin reajuste y con reajuste por
amortizar
j) Organizacion de la Supervision y los recursos empleados durante el
periodo que cubre el informe indicando ademas las labores
efectuadas
El informe mensual debe contener y anexar lo siguiente:
* Generalidades.
- Datos generales de la Obra
- Antecedentes
- Descripcién de |la Obra y el cumplimiento de las metas
+ Control de avance
- Descripcion
- Avance fisico de la Obra
- Metrados valorizados y ejecutadas
- Presupuesto de Obra
- Adicionales y/o deductivos (de ser el cado) incluyendo sus
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respectivas valorizaciones
- Ampliaciones de plazo (de ser el caso) tramitadas
oportunamente de acuerdo a la normativa aplicable
- Cronograma de avance de obra y comentario especifico
- Control de calendario de adquisicién de materiales
« Control de Obra
- Control de campo
- Descripcién de las ocurrencias técnicas realizadas en Obra
- Control de calidad de los materiales y pruebas de ensayo
- Pruebas de calidad de los agregados a utilizar
- Pruebas de calidad de mezcla de concreto
- Recursos utilizados durante el mes
- Control del personal de Obra equipos y maquinaria pesada
utilizada
- Comentarios ylo recomendaciones del jefe de Supervision
« Control econémico de la Obra
- Control de valorizaciones
- Control de retenciones
« Cambios y/o modificaciones del Proyecto original
- Sustento técnico y base legal
- Planos de replanteo y/o esquemas
« Anexos
- Copias de los informes del Supervisor
- Copias del cuaderno de Obra
- Certificados de habilidad profesional vigente del residente y del
supervisor
- Memoria fotogréfica del proceso de ejecucion de la Obra

2. Informes Especiales
Estos informes se hardn referidos a eventos ocurrides yfo reclamos del
Contratista, evaluaciones y/o recomendaciones técnicas realizadas, asi
como cualquier informe que sea solicitada por la Entidad y que se
encuentre dentro del alcance del presente servicio y se presentara en las
mismas condiciones que los informes convencionales

3. Informe Final
El informe final sera presentado en un archivo fisico en original y dos (02)
copias, ademds de presentarse e formato virtual (CD-ROM) en el que se
resuma el desarrollo de la obra y lo servicios prestados, el mismo que
contendra la siguiente informacién.
- Descripcion de los trabajos ejecutados.
- Resumen de los volimenes de trabajos por partidas y rendimientos
promedio alcanzados por el Contratista.
- Instalaciones del Contratista.
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- Personal y equipos empleados por el contratista.

- Cambios en el proyecto ocasionados por los adicionales y deductivos
vinculantes realmente encontrados durante la ejecucion de la Obra.

- \Valorizacién de la ejecucion del servicio contratado, adicionales, etc.

- Eventos especiales ocurridos durante la ejecucion del servicio.

- Control del programa de construccion vs lo realmente ejecutado.

- Listado de informacién sobre los controles topograficos de los
trabajos ejecutados.

- Listado de planos de replanteo, incluyendo copia de los mismos.

- Panel fotografico de todo el proceso constructivo del proyecto.

2.1.3. Valor Referencial de la Consultoria de Supervision

El valor Referencial de la consultoria sera determinado por el estudio de
mercado, que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el
costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra materia
del presente contrato, se detalla a continuacion resumen de estructura de
costos:

. PERIODO
N® DE O UNIDAD TARIFA VALOR
DE

DESCRIPCION DEL PERIODOS REFERENCIAL REFERENCIAL

OBJETO DE UNITARIA TOTAL
TIEMPO TIEMPO

Supervision de obra 540 Dias
Liquidacién de obra —

1.01 GASTOS DE ADMINISTRACION EN OBRA:
Parscnal; CanL Jomal Perioco s/
Jefe Supervision de Obra 1% x 19 Meses
Asistante de supervsion (Fquidacidn) 1 x x 19 meses
Especiafista en Arquilectura 075 x x 18  meses
Especiaiista en Estructuras 075 x x 18  meses
Especialista en Instalaciones Sanitarias 075 x x 12 meses
Especialista en Instalaciones Electromecanicas 075 x x 12 meses
Espacialista an Comurscacionas y Sstemas 05 x % 2 Tesie
Especiales
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Especialista en Equipamiento Biomédico 1 x 10 meses 0.00
Especialista en Medo Ambients, Saguridad y Salud 0.75 2 18 meess 0.00
Ccupaconal
Especialista Control de Calidad 0.75 x 18 meses 0.00
Asistanta téenico (suelos) 0.75 x 10 meses 0.00
Topogralo 0.5 x 15 meses 0.00
Chofer 1 x 18 meses 0.00
Secretara 1 x 18 meses 0.00
Vebiculos para Movildad v Trarspors intemo: Canl, Jomal Perigdo S/
Camioneta operada 2 Ton 1 Xx 18 meses 0.00
Combustibie de Camicneta 1 x 18 meses 0.00
Rotura de pruebas de ¢oncralo, COMPACIACION v kDS
Rotura de hitos de concreto en laboratorio 1 x 45 000
Ensayos de Densigad de Campo 1 x 50 0.00
Ensayo de Tinta Penetranis en soldadura 1 x 30 0.00
Prueba de Cafidad de Espesor de Pintura en 1 ¥ 25 0.00
Estructura Metalica
Ensayo Ultrasonido en Soldadura 1 x 25 0.00
1.02 GASTOS DE ADMINISTRACION EN OFICINA
Local - Oficina Principal Monto Eactor Beriodo
4 é‘ s Alquiler de Local Cantral cimabiiario 1 x 19 meses 0.00
Utiles de Oficina, Amortizackin de Equiges:
o/
Utiles de Oficina 10 x 19 meses 0.00
Equpos de Campute, calculadoras, plotter, etc. 1.0 x 18  meses 0.00
Servicios de Fotocopiado, Video, foto, Fax, etc. 10 x 19  meses [ RV
Mantenimiento de Senvcics de Of cepiral
Sarvico de Electricidac 1.0 x 19  meses 0.00
Servico de Rado - Telefonia 10 x 19 meses 0.00
Servico de Agua Polable 1.0 x 18 messs 000
Sanico de Mantenimiento y Seguridad 1.0 x 19 meses 0.00
Rizpositivos Complemantancs ge Sequricad
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Extintores 6Xg {1 tipo PQS, 1 tipo CO2), Botiquin Primeros 0.00
Auxiios (1)
Sefalketicas de seguridad, camilla, recipientes de desechos
$/88pec. 0
COSTO DE SUPERVISION:
COSTO DIRECTO S/.0.00
GASTOS GENERALES /. 0.00
UTILIDAD (8%) /. 0.00
‘ SUBTOTAL §/.0.00
\
‘ GV (18%) o100
TOTAL S/, 0,00

Adelanto Directo para Supervision de la Ejecucion de la Obra

La Entidad otorgara Unico adelanto directo por el 30% del monto del contrato
original, en concordancia con lo dispuesto por el articulo 156 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato adjuntando a
su solicitud la garantia por adelanto (Carta fianza en los siguientes términos:
incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica en el pais a
solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas que se encuentren
bajo la supervision directa de la superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central
de Reserva del Perl, por idéntico monto y con un plazo de vigencia de tres
meses, renovable trimestralmente por el monto otorgado), acompanada del
comprobante de pago correspondiente.

La Entidad le debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias
calendarios contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud de la
SUPERVISION.

2.1.5. Estructura Funcional Programética — Financiamiento

5: Recursos Determinados
1: Recursos Ordinarios
9002: Asignaciones Presupuestales que no
Resultan en Productes
. | 2377764: Mejoramiento de los Servicios de
" Salud en el Establecimiento de Salud

Fuente de Financiamiento

Programa

Proyecto
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Y DIRECCION DE OBRAS

Tabalosos Nivel I-4, Distrito Lamas, Provincia
de San Martin — San Martin

Obral/Accion : | 4000015: Mejoramiento de Hospitales
Funcion : | 20: SALUD

Division Funcional c W'SALUDVIVNI?!VIDUAL’

Grupo Funcional - | 0096: ATENCION MEDICA BASICA

2.1.6. Fuente de Financiamiento
1: Recursos Ordinarios
5: Recursos Determinados

’ 2.1.7. Sistema De Contratacion

El presente procedimiento se rige por el Sistema de Tarifas para la
| supervision de la obra y a Suma Alzada la Liquidacién de obra, de
| = acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

. Modalidad de Ejecucién Contractual
No corresponde.

Ul . Liquidacién del Contrato de Supervision

| ' - El Informe Final de liquidacion del contrato de Supervision serd presentada

| en uno (01) Original y dos (02) copias ademas del formato virtual en un CD-
ROM.

2.1.10. Control por Parte de la Entidad
El Proyecto Especial Huallaga Central y Baje Mayo llevara el control y la
fiscalizacion del presente contrato y de los trabajos en general, a traves de la
Unidad Ejecutora de Inversiones, asi mismo desde esta misma Unidad se
brindara todas las facilidades para el normal desarrolio de todas las
actividades a fin de optimizar los plazos y la calidad de los trabajos.

2.1.11. De la Especialidad y Categoria del Consultor de Obra
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la
especialidad de Consultoria en Obras Urbanas Edificaciones y Afines, y
categoria D o superior

2.1.12. Normas Técnicas

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente;

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma,
estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. En caso de existir
divergencias entre estos TDR y las leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor o
Inspector esta situacion, previa a la realizacién de los trabajos, a fin de
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b)

<)

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

DIRECCION DE OBRAS

que éste determine la accion a seguir (Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento Aprobado con D.S.344-2018-EF y sus Modificatorias
vigentes, Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales
para construccién R.D. N*22-2013-MTC/14).

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los danos y/o problemas causados
por infracciones a este punto, corren por cuenta del Contratista y deberan
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. El Contratista tendra
a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera necesara y
su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra (Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
Aprobado con D.S.344-2018-EF y sus Modificatorias vigentes, Manual de
Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para construccion R.D.
N*22-2013-MTC/14).

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
Cumplir con la Normas y Codigos Considerados en el Expediente
Técnico:

El Contratista deberd ejecutar las actividades programadas Yy
presentadas en las presentes especificaciones, asi como en la propuesta
del Contratista de acuerdo con la normatividad vigente, los lineamientos
establecidos por la norma ISO 14001 Y las normas de Higiene, Salud y
Seguridad Ocupacional (OHSAS), debiendo establecerse las siguientes
acciones:

Toma de decisiones y ejecucion real de las acciones que permitan
establecer la base organizativa y el equipamiento técnico de seguridad e
higiene ocupacional.

El establecimiento de coordinaciones y comunicaciones entre los
distintos frentes de trabajo.

Planificacion de las labores a llevarse a cabo como parte de la ejecucion
de la obra,

Capacitacion del personal de obra en el adecuado manejo de equipos y
materiales, asi como en la aplicacién de los diversos procedimientos
existentes para la prevencién y minimizacién de incidentes y accidentes
laborales. Asimismo, el personal debera estar preparado para reaccionar
eficientemente ante un posible incidente y aplicar el procedimiento
correspondiente.

Ofrecer charlas y exposiciones a través de reuniones con los centros
poblados del area de influencia del proyecto.
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DIRECCION DE OBRAS

2.1.13. Prestaciones Accesorias a la Prestacién Principal

a. Operacién
No aplica

b. Mantenimiento
No aplica

2.1.14. Personal Requerido

a. Personal clave

Cargo Profesion Experiencia
Experiencia efectiva minima de seis (6) afios |
como: Residente y/o Ingeniero Residente de Obra |
ylo jefe de Supervisidn, ylo Supervisor de obra, y/o
!' Inspector de obra vyo Ingeniero Jefe de
5 Supervisién y/o Ingeniero Supervisor de Obra y/o
\ Jefe de Ingeniero Civil o Ingeniero Inspector de Obra; en la ejecucion ylo |
Supo(r)v::n de Arquitecto supervision ylo Inspeccion de obras de
edificaciones de Infraestructura de salud
(hospitales y/o centros de salud ylo centros
médicos y/o establecimientos de salud), la
experiencia a acreditar se computa desde la
‘ colegiatura.
Debera contar con experiencia minima de cinco (5)
i L afos como: Especialista, Ingeniero, Supervisor o
'ngen:ew Elecmoo © | la combinacion de alguno de estos términos enfde:
¥ Ehengaﬁe:tr: o Instalaciones eléctricas yfo Eleciricista y/o
g Especialista en Ingeniero Instalaciones mecanicas y/o Instalaciones
| Instalaciones Electromecdnico o | electromecanicas ylo Eléctrico y/o Instalaciones
)C’.% Electromecanicas | Ingeniero Mecanico | eléctricas; en ejecucion y/o supervision en obras
A -Electricista o de infraestructura de edificaciones de salud
: Ingeniero Mecanico

(hospitales ylo centros de salud y/o centros

médicos ylo establecimientos de salud), que se

computa desde la colegiatura

Debera contar con expéﬁenda minima de cinco (5)

’ afos como: Ingeniero, Jefe, Responsable,
Supervisor, Residente, Especialista o la

| combinacidn de algunos de estos términos en/de:

‘ | - Eléctrico

|
|

Essspe":u"’c’z::n Ingeniero Civil Estructuras de concreto armado y/o Estructuras
y/o Estructural y/o Disefio Estructural yfo Calculo
| Estructural; en la ejecucion o supervision de obras
de edificaciones en general, que se computa
desde la colegiatura
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Cargo

Especialista en
Medio Ambiente,
Seguridad y
Salud
Ocupacional

Ingenierc Ambiental

DIRECCION DE OBRAS

Profesion

o Ingeniero
Industnal o
Ingeniero de

Higlene y Seguridad

Industrial o
Ingeniero de
Seguridad y Salud
en el Trabajo o

Bidlogo

Experiencia

Debera contar con experiencia minima de tres (3)
afos como: Especialista, Ingeniero, jefe,
Responsable, Supervisor o la combinacién de
algunos de estos términos enfde: Seguridad ylo
Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente y/o Salud
en el trabajo y/o Higiene ocupacional; en la
ejecucidn ylo supervision en obras en general, que
se computa desde la colegiatura.

Especialista en
Arquitectura

Arquitecto

Debera contar con experiencia minima de dos (2)
anos como: Especialista, Residente, Supervisor o
la combinacion de algunos de estos términos
en/de: Arquitectura y/o Arquitecto; en la ejecucion
ylo supervision de obras de infraestructura de
edificaciones de salud. También se considera
valido |la experiencia obtenida como: Residente y/o
Supervisor yio Jefe de Supervision y/o Inspector
de Obras de Infraestructura de Salud (hospitales
yio centros cde salud y/o centros médicos yio
establecimientos de salud), que se computa desde
la colegiatura.

Especialista en
Equipamiento Bio
medico

Ingeniero
Electronico o
Ingeniero
Electricista o
Ingeniero
Mecatrénico o
Médico o Ingeniero
Biomédico

Debera contar con axperiencia minima de dos (2)
anos como: Ingeniero, Residente, Especialista o la
combinacion de algunos de estos términos en/de
Equipamiento hospitalario y/o  equipamiento
médico hospitalario y/o equipamienio biomédico,
en la ejecucién y/o supervisibn de obras de
infraestructura de edificaciones de salud
(hospitales y/o centros de salud y/o cenlros
médicos y/o establecimientos de salud), que se
computa desde la colegiatura,

Especialista en
Comunicaciones
y Sistemas
Especiales

Ingeniero
Electrénico o
Ingeniero en

Telecomunicaciones

o Ingeniero de
Sistemas ©
Ingeniero
Informatico

| colegiatura.

Debera contar con experiencia minima de dos (2)
afios como: Ingeniero, Residente, Especialista,
Jefe, Responsable o la combinacién de algunos de
estos términos  en/de: Comunicaciones y/o
Cableado estructurado y/o Informatica ylo
Sistemas y/o Redes de cableado estructurado y/o
Voz y data ylo Instalaciones de cableado
estructurado y/o Redes de datos y/o Seguridad
electrénica ylo Instalaciones de sistemas de
comunicacionas y/o Redes informaticas; en la
ejecucién ylo supervision de obras de
edificaciones en general, que se computa desde la
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DIRECCION DE OBRAS

b. Personal de Apoyo
Todo el personal considerado en el desagregado de gastos generales de

supervision.

2.1.15. Equipos Requeridos
El Consultor debera contar con el siguiente equipamiento estratégico, del
presente requerimiento:

Tipo y Caracteristicas del Equipo Cantidad

01 | Camioneta Pick Up 4 x 4 — Doble Cabina. 01 unidad

02 | Equipo de cémputo (Laptop o Escritorio) iS 05 unidad

’ AN, 03 | Impresora multifuncional 02 unidad

| {5 =3k E3 04 | Plotter 01 unidad
¥ ,’w‘t e y ‘?‘
fscin &/

*/ 2.1.16.Definicion de Obras Similares

~{e Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Construccién, Mejoramiento, Creacion, Reconstruccion, Ampliacion,
Fortalecimiento, Sustitucidn, Adecuacion ¢ la combinacién de algunos de
estos términos, de obras de Edificaciones de Infraestructura de Salud
(Centros de Salud, Establecimientos de Salud, Hospitales) del sector pablico.

2.2. Condiciones Contractuales

2.2.1. lugar Ejecucién de la Obra

: Departamento : San Martin
. Provincia . Lamas
%j Distrito : Tabalosos
X' = Localidades :  Tabalosos.
2.2.2. Plazo de Ejecucion de la Obra
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se
prestaran en el plazo de Quinientos Setenta (570) dias calendarios (540
dias Calendarios para la Supervision de la ejecucion de la obra y 30 dias
Calendarios para la Liquidacion de la Obra), en concordancia con lo
establecido en el expadiente de contratacién, de acuerdo con el siguiente
detalle.
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SAN MARTIN

2.23.

224,

2.2.5.

2.2.6.

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
DIRECCION DE OBRAS

DURACION
DESCRIPCION _
(Dias calendario)
Supervision de la ejecucion de obra 540 |
Liquidacion de obra 30

Otras Obligaciones del Contratista

- Los equipos y (tiles de oficina, mobiliario, transporte, sistema de
comunicacion, copiado, topografia, informatica y laboratorio que requiera
el Supervisor, sera de responsabilidad de éste.

- Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo de la obra
es de caracter reservado, y no podra ser entregada a terceros sin el
previo consentimiento escrito de la Entidad

- El Supervisor debera absolver las consultas del Contratista con
conocimiento de la Entidad, en todas las actividades relacionadas a la
obra.

- El Supervisor obtendra los seguros necesarios para su personal, segun
la legislacion nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos
seguros en su capacidad total durante el periodo de tiempo del contrato
de supervision y posibles ampliaciones del plazo.

- El Supervisor al término de la obra debe entregar a la Entidad todo el
acervo técnico y administrativo de la obra; esto no lo exime gue se le
requiera posteriormente para cualquier absolucion de consultas en
refacién con la obra.

Tributos y Otras Obligaciones

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones vy
gravdmenes que le corresponden de acuerdo con la Ley. Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista.

Otras Obligaciones del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
Coordinar con el supervisor para que la ejecucion se lleve de manera correcta
al igual que se cumpla todos los términos con el contratista a fin de evitar
retrasos y contradicciones que podrian ocurrir durante y después de la
ejecucion de este,

Confidencialidad

El Contratista se compromete a mantener en reserva absoluta
confidencialidad en el manejo de informacién a la que se tenga acceso y que
se encuentre relacionada con la ejecucion de la obra, quedando prohibido
revelar dicha informacién a terceros. En tal sentido, el Contratista dara
cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por el Proyecto
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en materia de seguridad de la
informacion. Dicha obligacion comprende la informacién que se entrega,
como también la que se genera durante la realizacion de las actividades de
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¢ s DIRECCION DE OBRAS
e | R ra pesasoricr” & Sty o

ejecucion de la obra y la informacioén producida una vez que se haya concluido
ella.

2.2.7. Medidas de Control Durante la Ejecuciéon Contractual

a. Areas que Coordinaran con el Contratista
Jefatura del Area de Liquidacion y Supervision de Obras y la Direccion de
Obras

b. Responsable de las Medidas de Control
Jefatura del Area de Liquidacion y Supervision de Obras y la Direccién de
Obras.

c. Area que Brindara la Conformidad
Jefatura del Area de Liquidacién y Supervision de Obras y la Direccién de
Obras.

. Forma de pago

La Entidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista en pagos parciales mensuales, segun tarifas en el caso de la
supervision de la obra y pago unico para el caso de la liquidacién de obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista,
la Entidad debe contar con la siguiente documentacioén

« Informe del funcionario responsable de la Jefatura del Area de Liquidacion
y Supervision de Obras y la Direccion de Obras, emitiendo la conformidad
de la prestacién efectuada,

+ Comprobante de pago.

* Informe mensual de la Supervision,

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad,
sitio en Avenida Circunvalacion S/N — Sector Tarapotillo — Distrito de Tarapoto
- Provincia de San Martin — Regién San Martin.

2.2.9. Reajuste:

En los contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional los
pagos estaran sujetos a reajuste de acuerdo con la siguiente férmula:

Pr = [Po x (Ir/lo)] = [(A/C) x Po x (Ir - la)/(la)] - [(A/C) x Po]

Donde:
Pr = Monto de la Valorizacion reajustada.
Po = Monto de la Valorizacién correspondiente al mes de servicio, a
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precios del mes de la fecha correspondiente a la Propuesta

Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de
Valorizacién.

lo = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la
fecha correspondiente a la Propuesta

la = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de
pago del Adelanto.

A = Adelanto en Efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal.

2.2.10. Otras Penalidades Aplicables

En esta seccion adicionalmente a la penalidad por mora se incluyen las

siguientes penalidades:

Supuestos de aplicacion de penalidad

| Cuando el personal acreditado permanece

menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucién del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

Otras Penalidades

Forma de
calculo

50% UIT
Por cada dia de
ausencia del
personal en el
plazo previsto.

Procedimiento

| Segun informe del
Area Usuaria a
Cargo de la
Supervision del
Contrato.

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de gjecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

50% UIT
Por cada dia de
ausencia del
personal.

Segun informe del
rea Usuaria

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la

infraestructura culminada Yy las = 4% al monto del | Segun informe del
instalaciones y equipos en caso contrato de comité de
corresponda, el comité de recepcion supervision. recepcion.
advierte que la obra no se encuentra
culminada.
0,

No responder las solicitudes escritas de la Po r?;g’;ﬂ; de Segun informe del
Entidad en el plazo establecido. rea Usuaria

atraso
Demora en la presentacién del Informe de 50% UIT
revision de la liquidacion del contratista P (;a dia d Segun informe del
(tiene 15 dias de plazo, contabilizados | ' O Caca Cia de OXrea Usuaria
desde la entrega de la liquidacién) U0
No tramitar oportunamente las Monto de los
valorizaciones de obra (principal y/o intereses Segun informe del
adicional), asumira el pago del 100% de | reclamados que 9zrea Usuaria ‘

(los _intereses que EL CONTRATISTA

le corresponda
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PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

DIRECCION DE OBRAS

Otras Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de
calculo

Procedimiento

ejecucion de obra. No se considera a las
consultas realizadas por el Residente a
través del cuaderno de obra.

reclame como consecuencia de no | porcada diade

haberse cancelado oportunamente sus atraso

valorizaciones.

Remitir de forma incompleta las| 100% UIT por
7 | valorizaciones de obra (principal y/o | cada valorizacion

adicional). observada.

Por no informar a la Entidad sobre

ocurrencias en obra en el plazo de dos

(02) dias habil luego de haber sido a

anotado en el cuaderno de obra, que 50% Ul.T por
8 s cada dia de

afecten la ruta critica del programa de alraso

Segun informe del
Area Usuaria

Seifm informe del
rea Usuaria

Autorizar modificaciones y/o la ejecucion
de obras adicionales sin que el PEHCBM

0.5% del Monto

\" haya aprobado el respectivo Expediente ¥ deltoontragd Segan ugonm_a dei
Técnico con los presupuestos adicionales VIESUIRS: jpox Son R e
: autorizacion.
que sean requeridos.
0,
10 No presencia en acto de Recepcion de 50% UIT por Seguin informe del
A cada vez que no i
| Obra, del Jefe de Supervision se presenta rea Usuaria
1 No presencia del Jefe de Supervision en la ig?;g; Z‘: Segin Informg del
obra susencla. rea Usuaria
No permanencia del Personal clave (No 20% UIT por s
12 | incluye al Jefe de Supervision) en la obra, cada dia de Seg:m 'ijm? del
durante el periodo que le corresponda ausencia. b
Cuando la Supervision presenta su| 20%delaUIT | an inf del
13 | valorizacién a la Entidad fuera del plazo | por cada dia de Segun R
| (Plazo maximo de presentacién B dias) atraso roa Usuaria
| i Elevar consultas a la Entidad para opinién 60% UIT por
| bgl/? ' 14 del Proyectista sin proponer alternativas y cada vez que Sexun informe del
i recomendaciones de solucion suscritas ocurra el rea Usuaria
Y 5 por sus especialistas. incumplimiento
£ Por valorizar Obras y/o metrados no
ejecutados (sobre - valorizaciones) vy
45 |Pagos en exceso, valorizaciones Cg-rgn?:t’;hc?':at:te Seg(n informe del
adelantadas u otro acto que deriven de 9 ea Usuaria
pagos indebidos o no encuadrados en las por ocumrencia
disposiciones vigentes. B
100% UIT por no
En caso el supervisor de obra no absuelva atender las
16 las consultas o las absuelva fuera del consultas Sezun informe del
plazo sefialade en el numeral 193.3 del | formuladas por el rea Usuaria
articulo 193 del Reglamento. Residente de
obra, segun Ioﬁ[
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Otras Penalidades
Forma de
calculo
dispuesto en el
literal b). del
numeral 193.10
del articulo 193
del Reglamento

N*® Supuestos de aplicacion de penalidad Procedimiento

NOTA:

. El monte de la UIT corresponde al monto vigente de la UIT a la fecha del inicio
del supuesto de aplicacién de penalidad.

« El'monto del Contrato vigente, se considera el monto vigente a la fecha del inicio
del supuesto de aplicacién de penalidad

+ Los informes o actas de visitas realizadas por OCI/CGR, funcionario (Gerente o
Director o Jefe de Oficina o Responsable) del PEHCBM,
Administrador/Coordinador de Contrato, que den a conocer de un supuesto de
aplicacion de penalidad, seran considerados como Informes del Area Usuaria

.Responsabilidad por Vicios Ocultos
El contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por
deficiencias o negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacién
a terceros o las propiedades de estos, por responsabilidad civil.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de la obra ejecutada, sera de siete (07) anos, contados a partir de la
recepcion de la obra, de conformidad con la Ley de Contrataciones del
Estado.

2.2.12. Condiciones de los Consorcios

De acuerdo con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamentlo, el &rea usuaria

puede incluir lo siguiente:

» El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.

K. « El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado debe ser

mayor al treinta por ciento es de 30%.

* El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor de
50%.

2.2.13. Experiencia del Postor en la Especialidad
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Uno
punto cinco (1.5) Veces el Valor Referencial de la convocatoria, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
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o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

2.2.14, Otras Consideraciones

- Los equipos y dOtiles de oficina, mobiliario, transporte, sistema de
comunicacién, copiado, topografia, informatica y laboratorio que requiera
el Supervisor, serad de responsabilidad de éste.

- Toda informacién empleada o preparada durante el desarrcllo de la obra
es de caracter reservado, y no podra ser entregada a terceros sin el
previo consentimiento escrito de la Entidad.

- El Supervisor deberd absolver las consultas del Contratista con
conocimiento de la Entidad, en todas las actividades relacionadas a la
obra.

- El Supervisor obtendra los seguros necesarios para su personal, segun
la legislacion nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos
seguros en su capacidad total durante el periodo de tiempo del contrato
de supervision y posibles ampliaciones del plazo.

- El Supervisor al término de la obra debe entregar a la Entidad todo el
acervo técnico y administrativo de la obra; esto no lo exime que se le
requiera posteriormente para cualquier absolucion de consultas en
relacién con la obra.
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. Requisitos de Calificacién
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1  CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requssitos

Jefa de Supervision de obra Ingeniero Civil 0 Amuitecto. Titulado y Colegiado.
Ingervero Eléctnco o Ingemiero Electncista o Ingeniero
EspecEaém el ln‘sl_alacones Electromecanico o Ingemsero Mecanico -Electricista o Ingeniero
pixbirredato Mecanico — Eléctrico. Titulado y Colegiado
Especialista en Estructuras Ingeniero Civil. Titulado y Colegiado
| o : Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial o Ingenero de
Esspocrli::’l:dta ‘;‘a:«:d'o‘;"m 'on:I' Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud
s iz i en & Trabajo o Bidlogo. Titulado y Colegiado.
Especialista en Arquitectura Armuitecto. Titulado y Colegiado.

Ingeniero Electrénico o Ingeniero Electricista ¢ Ingenero

E“"’"""‘B‘f‘o“‘fiq:'p""‘“"’ Mecatrdnico 0 Médico o Ingenioro Biomeédico, Titulado y
Colegiado. |

. . Ingeniero Electrénico o Ingeniero en Telecomunicaciones o
Eapecialista en Comunicaciones Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Informatico. Titutado y
y Sistemas Especiales Colegiado

|

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el Meral @) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
, “De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
)( mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
N Jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Experiencia efectiva minima de seis (6) afos como: Residente y/o Ingeniero

Residente de Obra yio jefe de Supervisién, ylo Supenvisor de obra, yfo
Inspector de obra y'o Ingeniero Jefe de Supervision y/o Ingenierc Supervisor
de Obra y/o Ingeniero Inspector de Obra; en la ejecucion ylo supervisién yo
Inspeccidén de obras de edificaciones de infraestructura de salud (hospitales
y/o centros de sakxd yl'o centros médicos y/o establecimientos de salud), la
| experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura
Deberd contar con experiencia minima de cinco (5) afos como: Especialista,
Especialista en Ingensero, Supervisor o la combinacién de alguno de estos términos ende:
Instalaciones Instalaciones eléctricas y/o Electricista y/o Instalacones mecanicas yfo
Electromecanicas | Instalaciones electromecénicas yio Eléctrico y/o Instalaciones eléctricas; an
ejecucion yfo supervisidn en obras de infraestructura de edificaciones de salud

Jefe de Supenrasion
de obra

—
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(hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos yio establecimientos de
salud), que se computa desde la coleglatura
[ Debera contar con expeniencia minima de Gneo (5) anos como: Ingeniero,
Jefe, Responsable, Supervisor, Residente, Especialista o la combinacion de
Especialisia en algunos de estos términos en/de; Estructuras de concreto armado y/o
‘ Estructuras Estructuras yfo Estructural yfo Disefio Estructural y/o Célculo Estructural: en
la ejecucion o supervision de obras de ediicaciones en general, que se
computa desde la colegiatura
I Debera contar con expariencia minima de tres (3) afos como; Especialista,
Especialisia en | |ngeniero, jefe, Responsable. Supenisor o la combinacién de algunos de
SMO dm estos términos en/de: Seguridad y/o Salud Ocupacional yio Medio Ambiente
| Q%‘;‘M);ml yio Salkud en el trabajo yo Higiene ccupacional; en la ejecucion ylo supenvision
en obras en general, que se computa desde la colegiaturs. |
Debera contar con expariencia minima de dos (2) anos como, Especiaksta,
Residente, Supervisor o la combinacion de algunos de estos términos en/de:
Arquitectura y/o Arquitecto; en la ejecucidn y/o supervision de obras de
Especialista en infraestructura de edificaciones de salud. También se considera valido la
Arquitectura experiencia obtenida como: Residente y/o Supesvisor yfo Jefe de Supervision
yio Inspector de Obras de Infraestructura de Sakud (hospitales y/o centros de
salud y'o centros médicos ylo establecimientos de sailud), que se computa
desde ia colegiatura.
Deberd contar con experiencia minima de dos (2) afos como. Ingenierc,
Residente, Especialista 0 la combinacion de algunos de estos términos enide: |
Especialista en Equipamiento hospitalarfio y/lo equipamienio médico hospitalario y/o
Equipamiento equipamiento biomédico, en k& ejecucion y/o supervisidn de obras de
Biomédico infraestructura de edificacicnes de salud (hospitales y/o centros de salud ylo
centros médicos y/o establecimientos de salud), que se computa desde la
| coleglatura.
j Debera contar con experiencia minima de dos (2) afos como: Ingeniero,
| Residente, Especiafista, Jefe, Responsable © la combinacién de algunos de
Especialistaon | 95108 términos en'de: Comunicaciones ylo Cableado estructurado yio
Comunicaciones y | Informética y/o Sistemas y/o Redes de cableado estructurado yio Voz y data
Sigtemas | y'o Instalaciones de cableado estructurado y/c Redes de datos y/o Seguridad
Especiales | electrénica y'o Instalaciones de sistemas de comunicaciones ylo Redes
| Informaticas; en la ejecucidn yio supervision de obras de edificaciones en
| general, que se computa desde la colegiatura.
Acraditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) de! numeral 139.1 del articulo 139 del |
Reglamento este requisio de calificacién se acredita para la suscripcidn del contrato, \
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el Jefe del proyecto para ia

elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo
188 del Reglamento.
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B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisios:
Tipo y Caracteristicas del Equipo Cantidad
01 | Camioneta Pick Up 4 x 4 — Doble Cabina. 01 unidad
02 | Equipo de computo (Laptop o Escritorio) i5 05 unidad
03 | Impresora multifuncional L 02 unidad
04 | Plotter 01 unidad
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 40.3 del articulo 49 y el Meral ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamanto este requisito de calficacion se acredita para la suscripcion del contrato.

- Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
,'. - R

4%\ | Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Uno punto cinco (1.5) Veces el
Valor Referencial de la convocatona, por la contratacon de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatona. durante los diez (10) anos antericres a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad © emision del comprobante de pago,
segln comesponda

Se consideran sarvicios de consultoria de obra similares a los siguentes. Construccidn, Mejoramiento,
Creacidn, Reconstruccidn, Ampliacién, Fortalecimiento, Sustitucién, Adecuacion o le combinacién de
| algunos de estos términos, de obras de Edificaciones de Infraestructura de Salud (Centros de Salud,
| Establecimientos de Salud, Hospitales) del sactor plblico

Acreddacion

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya |
| cancelacion se acredite documental y fahaclentemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte |
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitico por Entidad del sistema financiero que acredite |
el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’, ‘

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

| En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumird gue los comprobantes |
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en ¢l Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, soko se considera como experiencia 1a parte del
contrato que haya sido sjecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
oferias, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados '

Cabe precsar que, de acuerdo con 13 Resolucion N* 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado

e/ solo sello de cancelado en &f compvobante, cuando e sido colocado par el Propio POsIor, NO PUAGe S6r
considaraco coma una acreditacidn que produzca fehaciencia en refaciin a que 58 ancuenira cancelado.
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En los casos que se acredite experiencia adquinda en consorcio, debe presentarse [a promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrano, no se computara la experiencia
proveniants de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccdn convocados antas del
20.09.2012, Ia calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de |as obligaciones
equivaie al porcentaje de participacidn de la promesa de consorcio o del contralo de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el percentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de 1a experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a ka matriz en
caso que & postor sea sucursal, o fue transmilida por reorganizacidn socletana, deblendo acompanar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acradita experiencia de otra persona juridica como consacuencia de una reorganizacion
societana, debe presentar adicionalmente el Anexo N* 9.

Cuando en los contratos, drdenas de senvicio 0 comprobanies de pago el monto facturado se encuentre |
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por |3 |
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun coresponda

Sin perjuicio de ko anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N* 8 referido a la Experiencia
S’ del Postor en la Especialidad.

Importante

» El comité de seleccidn debe valorar de manera infegral los documentos presentados por el
postor para acreditar ls experiencis. En tal sentido, aun cuando en i0s documentos
presantados la denominacion del objeto contraciual no coincida Weraimente con ef previsto en
las bases. se debera validar la experiencia s/ las actvidades que ejecutd el postor
corresponden a [s expenencia requends

e En el caso de consorcios, la calificacién de la expenencia se realiza conforme a la Directiva
"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

Admitir ello equivaldria a considerar como valda ja sofa declaracitn del postor afimando Que ef comprobante
¢e pago ha sido cancelago”

()

“Sitvaciin diferente se suscita ante o selo coiocado por o clente del posior [sea wWzando &f lévmine
K l3do” ¢ pagado] sup @n ol cual 8 56 confaria con 16 dBCiaracion 0@ L fevcevo qué tvinde cenaza,
ante la cual debera reconccerss (g validez de la expenencia”
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el

requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
No corresponde
Importante
De conformidad con la Opiniéon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada
con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales
se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar
habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion
de ciertos bienes en el mercado.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Jefe de Supervision de obra

Ingeniero Civil o Arquitecto. Titulado y Colegiado.

Especialista en Instalaciones
Electromecéanicas

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista o Ingeniero
Electromecanico o Ingeniero Mecanico -Electricista o
Ingeniero Mecanico — Eléctrico. Titulado y Colegiado.

Especialista en Estructuras

Ingeniero Civil. Titulado y Colegiado.

Especialista en Medio
Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial o Ingeniero
de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo o Bi6logo. Titulado y
Colegiado.

Especialista en Arquitectura

Arquitecto. Titulado y Colegiado.

Especialista en Equipamiento
Biomédico

Ingeniero Electrénico o Ingeniero Electricista o Ingeniero
Mecatronico o Médico o Ingeniero Biomédico. Titulado y
Colegiado.

Especialista en
Comunicaciones y Sistemas
Especiales

Ingeniero Electrénico o] Ingeniero en
Telecomunicaciones o Ingeniero de Sistemas o}
Ingeniero Informético. Titulado y Colegiado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139

del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
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articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Jefe de
Supervision de
obra

Experiencia efectiva minima de seis (6) afios como: Residente y/o
Ingeniero Residente de Obra y/o jefe de Supervisién, y/o Supervisor
de obra, y/o Inspector de obra y/o Ingeniero Jefe de Supervisién y/o
Ingeniero Supervisor de Obra y/o Ingeniero Inspector de Obra; en la
ejecucioén y/o supervision y/o Inspeccion de obras de edificaciones
de infraestructura de salud (hospitales y/o centros de salud y/o
centros médicos y/o establecimientos de salud), la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura.

Especialista en
Instalaciones
Electromecanicas

Debera contar con experiencia minima de cinco (5) afios como:
Especialista, Ingeniero, Supervisor o la combinacion de alguno de
estos términos en/de:

Instalaciones eléctricas y/o Electricista y/o Instalaciones mecanicas
y/o Instalaciones electromecanicas y/o Eléctrico y/o Instalaciones
eléctricas; en ejecucion y/o supervisién en obras de infraestructura
de edificaciones de salud (hospitales y/o centros de salud y/o
centros médicos y/o establecimientos de salud), que se computa
desde la colegiatura

Especialista en
Estructuras

Debera contar con experiencia minima de cinco (5) afios como:
Ingeniero, Jefe, Responsable, Supervisor, Residente, Especialista o
la combinacion de algunos de estos términos en/de: Estructuras de
concreto armado y/o Estructuras y/o Estructural y/o Disefio
Estructural y/o Célculo Estructural; en la ejecucién o supervision de
obras de edificaciones en general, que se computa desde la
colegiatura

Especialista en
Medio Ambiente,
Seguridad y
Salud
Ocupacional

Debera contar con experiencia minima de tres (3) afilos como:
Especialista, Ingeniero, jefe, Responsable, Supervisor o la
combinacion de algunos de estos términos en/de: Seguridad y/o
Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente y/o Salud en el trabajo y/o
Higiene ocupacional; en la ejecucion y/o supervisiébn en obras en
general, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en
Arquitectura

Debera contar con experiencia minima de dos (2) afios como:
Especialista, Residente, Supervisor o la combinacion de algunos de
estos términos en/de: Arquitectura y/o Arquitecto; en la ejecucion y/o
supervision de obras de infraestructura de edificaciones de salud.
También se considera valido la experiencia obtenida como:
Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o Inspector de
Obras de Infraestructura de Salud (hospitales y/o centros de salud
y/o centros médicos y/o establecimientos de salud), que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en
Equipamiento
Biomédico

Debera contar con experiencia minima de dos (2) afios como:
Ingeniero, Residente, Especialista 0 la combinacién de algunos de
estos términos en/de: Equipamiento hospitalario y/o equipamiento




/

GRSM- PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA

médico hospitalario y/o equipamiento biomédico; en la ejecucién y/o
supervision de obras de infraestructura de edificaciones de salud
(hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos y/o
establecimientos de salud), que se computa desde la colegiatura.

Debera contar con experiencia minima de dos (2) afios como:
Ingeniero, Residente, Especialista, Jefe, Responsable o la
o combinacion de algunos de estos términos en/de: Comunicaciones
Especialistaen | y/o Cableado estructurado y/o Informatica y/o Sistemas y/o Redes
Comunlcamones de cableado estructurado y/o Voz y data y/o Instalaciones de
y Sistemas . -
Especiales cableado estructurado y/o Redes de datos y/o Seguridad electrénica
y/o Instalaciones de sistemas de comunicaciones y/o Redes
informaticas; en la ejecucién y/o supervision de obras de
edificaciones en general, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
01 Camioneta Pick Up 4 x 4 — Doble Cabina. 01 unidad
02 Equipo de computo (Laptop o Escritorio) i5 05 unidad
03 | Impresora multifuncional 02 unidad
04 | Plotter 01 unidad
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Uno punto cinco (1.5) Veces el
Valor Referencial de la convocatoria, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Construccion, Mejoramiento,
Creacion, Reconstruccion, Ampliacién, Fortalecimiento, Sustitucién, Adecuacion o la combinacion de
algunos de estos términos, de obras de Edificaciones de Infraestructura de Salud (Centros de Salud,
Establecimientos de Salud, Hospitales) del sector publico.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
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comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumir4 que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentaciéon de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

15 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3
veces, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo I

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria
en la especialidad

M >= 3.00 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 2.50 veces el valor
referencial y < 3.00 veces
el valor referencial:

65 puntos

M > 2.00 vez el valor
referencial y < 2.50 veces
el valor referencial:

de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente 60 puntos
factor.
METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. FACTOR I[: Plan de trabajo, mediante la presentacion del documento
que sustente el plan de trabajo que sustente un plan de trabajo que

contenga:
e Antecedentes
o  Objetivos especificos
e Metas y Obligaciones de Asistencia Técnica.
e Check List
e Metodologia de la Supervision

a) Control de Calidad
b) Control del Plazo
c) Control Econémico

16

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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. PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

e Organigrama de Organizacion y Funciones de la Supervision

2. FACTOR II: Actividades durante la supervision de la obra, El postor
propondra y sustentara la adopcion de las actividades para la ejecucion
del servicio y debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

e Actividades antes del inicio de la obra

e Actividades durante ejecucion de obra

e Actividades durante la recepcion y liquidacion de la obra

3. FACTOR llI: Programacion, El postor propondréa y sustentara la
adopcion para la Programacion para la ejecucion del servicio
y debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

e Calendario de Trabajos acorde a los términos de referencia
(Cronogramas)
e Diagrama de Flujo para la aprobacion del trabajo

4.- FACTOR IV: Seguridad y Salud Ocupacional, El postor propondra las
actividades de control para los sistemas de seguridad y salud ocupacional
y deberd incluir obligatoriamente lo siguiente:

Control de las Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional
Proteccién de Propiedades e Instalacién de terceros
Manejo de Desperdicios

Salud Ocupacional

5.- FACTOR V: Sistema de Gestion Ambiental

e Medidas de Gestion Ambiental
e Medidas de Reparacion y/o compensacion de Impactos
Ambientales

6.- FACTOR VI: Ayuda memoria que evidencie el conocimiento del
proyecto: identificacion de facilidades, identificaciébn de dificultades,
propuestas de solucién, gestion de riesgos advertidos (Identificacion de
riesgos, andlisis de riesgos, respuesta a los riesgos, monitoreo y control
de los riesgos) que puedan afectar el desarrollo de la presente
consultoria.

La metodologia propuesta debe guardar un orden de acuerdo a la
cronologia del servicio en el tiempo, estar desarrollada de acuerdo con
los TDR , para lo cual se debe adjuntar lo siguiente : i) Programacién
Gantt y CPM, ii) Adjuntar formatos de control de calidad, gestion
ambiental y de seguridad y salud , iii) matriz de responsabilidades.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

O/
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Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el comité de selecciéon guardan vinculacién, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1s
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [....cccoooiiiiiiiiiiiiiieeeeeee, ], con RUC N° ..o, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviviiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......cocvvnnnnne. 1, el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contrataciéon de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en TARIFAS,
luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido
en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara un UNICO adelantos directos por el Treinta por Ciento (30%) del monto del
contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de ocho (8) dias, siguiente a la suscripcién
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de
caucion acomparfiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera
la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la

18

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por siete
(7) afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece .
. o Segun informe
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de ?
P . ot 50% UIT del Area
su participacion en la ejecucion del contrato o . .
. ) 2 ) Por cada dia de Usuaria a
1 | del integro del plazo de ejecucién, si este es )
g ; ausencia del personal Cargo de la
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad : "

. L ) en el plazo previsto. Supervision del
con las disposiciones establecidas en el Contrato
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. '
En caso el contratista incumpla con su 50% UIT Segun informe

2 | obligacién de ejecutar la prestacion con el Por cada dia de del Area
personal acreditado o debidamente sustituido. | ausencia del personal. Usuaria
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Otras Penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Si  como consecuencia de verificar el
_funmonamlento Y operat|V|Qad Qe la 4% al monto del Segun informe
infraestructura culminada y las instalaciones y o
3 . o contrato de del comité de
equipos en caso corresponda, el comité de L s
o . supervision. recepcion.
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.
No responder las solicitudes escritas de la 30% UIT Segun informe
4 . ) . del Area
Entidad en el plazo establecido. Por cada dia de atraso ;
Usuaria
Demora en la presentacion del Informe de Seqn informe
5 revision de la liquidacion del contratista (tiene 50% UIT %el Area
15 dias de plazo, contabilizados desde la | Por cada dia de atraso ;
e Usuaria
entrega de la liguidacion)
No tramitar oportunamente las valorizaciones
de obra (principal y/o adicional), asumira el | Monto de los intereses —
; Segun informe
pago del 100% de los intereses que EL reclamados que le "
6 . del Area
CONTRATISTA reclame como consecuencia | corresponda por cada U ;
. suaria
de no haberse cancelado oportunamente sus dia de atraso
valorizaciones.
- . o 100% UIT por cada Segun informe
Remitir de forma incompleta las valorizaciones T ‘
! de obra (principal y/o adicional) valorizacion del Area
P paly ' observada. Usuaria
Por no informar a la Entidad sobre ocurrencias
en obra en el plazo de dos (02) dias habil luego
de haber sido anotado en el cuaderno de obra, . Segun informe
. 50% UIT por cada dia "
8 | que afecten la ruta critica del programa de del Area
: - . de atraso. ;
ejecucion de obra. No se considera a las Usuaria
consultas realizadas por el Residente a través
del cuaderno de obra.
Autorizar modificaciones y/o la ejecucion de
obras adicionales sin que el PEHCBM haya 0.5% del Monto del Segun informe
9 | aprobado el respectivo Expediente Técnico con contrato vigente por del Area
los presupuestos adicionales que sean cada autorizacion. Usuaria
requeridos.
10 No presencia en acto de Recepcion de Obra, | 50% UIT por cada vez Se%i?g?;me
del Jefe de Supervision que no se presenta ;
Usuaria
. Segun informe
0, -
11 | No presencia del Jefe de Supervision en la obra 20% UIT por ca_da dia del Area
de ausencia. ;
Usuaria
No permanencia dgl_l?ersonal clave (No incluye 20% UIT por cada dia Segun informe
12 | al Jefe de Supervisién) en la obra, durante el ! del Area
. de ausencia. .
periodo que le corresponda Usuaria
Cuando_la Supervision presenta su valgrl_zacmn 20% de la UIT por Segun informe
13 | a la Entidad fuera del plazo (Plazo maximo de P del Area
" . cada dia de atraso X
presentacion 8 dias) Usuaria
Elevar c_onsultgs a la Entidad para opinion del 60% UIT por cada vez | Segun informe
Proyectista sin proponer alternativas y "
14 . e : que ocurra el del Area
recomendaciones de solucidn suscritas por sus . S -
A incumplimiento Usuaria
especialistas.
Por valorizar Obras y/o metrados no ejecutados
(sobr.e -.vaI0r|zaC|ones) Yy Pagos en exceso, | ; no0. Monto Contrato Segun informe
15 | valorizaciones adelantadas u otro acto que | . : del Area
X ) . vigente por ocurrencia ;
deriven de pagos indebidos o no encuadrados Usuaria
en las disposiciones vigentes.
En caso el supervisor de obra no absuelva las 100% UIT por no Segun informe
16 | consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas del Area
sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193 formuladas por el Usuaria
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Otras Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
del Reglamento. Residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b). del
numeral 193.10 del
articulo 193 del
Reglamento

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
qgue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
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prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?™®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2°.

1% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ Q/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO umer
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L, de la
Objeto del contrato Elggo(ra?j(i:;onr;ede elaboracion Supervision
| T%cnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto

del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ22 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

23 |pidem.

24 pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1y 1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%27

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O/




GRSM- PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N°® DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O UNPAP 1 ynitaria | TOTAL BFERTA
OBJETO DE TIEMBO | OFERTADA®
TIEMPO?8

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

= En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

= El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
2 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

30 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

31 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoresg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA [EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FACTURADO
[} ’ 35
N CLIENTE CONTRATO | / COMPROBANTE cpa e % pE. | |MONEDA | IMPORTE CAMBIO ACUMULADG®
DE PAGO 5 VENTA
CASO
1
2
3

32

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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; FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA
N°|  CLIENTE OC%J,\'IETTSA[%%L N/ CCC()DI\’;IIISSTBSI\/ITOI;S CONTCFF{QZTOO COS'E%E:\?’”ED?D' PR%{‘%\ENT MONEDA | IMPORTE® EAPI\(/)lBDl;E6 MOANESJCE/ISSQDO
DE PAGO e VENTA

4

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [.....c..c........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

o




