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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

ND

Simboleo

Descripcién

[ABC] / [evve..]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreddos debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

[ABC] / [.......]

Fs una indicacién, o informacién que deberé ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la eluboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante

e Abc

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, y por los proveedores.

Se refiere a advertencias o tener en cuenta por el érgano encargado de
las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
proveedores.

Importante para la Entidad

o Xyz

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 6rgano
encargado de las conirataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N°® | Caracteristicas ParGmetros
Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Margeres lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arlal
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Bikidaannis Automadtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 | Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Vi Interlineado Sencillo
X Anterior : 0
8 Espacicsio Posterior : 0
9 Sobsragdo Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicifada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota,

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
003-2024-MDH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA SIMON DE LA VIA VECINAL UC-520 TRAMO
EMP. PE-5N (HUIPOCA) - SHANANTIA DISTRITO DE HUIPOCA, PROVINCIA PADRE ABAD,

DEPARTAMENTO UCAYALI” CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2635169

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

J
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado. -

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represidn de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

N
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

*
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CAPIiTULO| )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.3s

1:2:

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

s Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para oblener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.mp.gob.pe.

s Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps://www?2.seace.gob.pe/.

e Fn caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o conltralistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se (rate de
procedimientos de seleccién segin relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seguin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capltulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o0 mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacion de ftems, cuando algdn item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, seglin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

7

f‘%’" Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

-
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1.11.

142.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dla de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, seglin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de ftems, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secrefa,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de olorgada fa buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

\&y = e FEl recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas

desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dlas habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

se desea impugnar.

\
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantlas que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas lltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149

del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

\
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
peribdicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(.

importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emilidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
| encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://www.sbs.qgob.pe/sistema-
] financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuéal es la
clasificacion vigente de la empresa que emile la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo eslablecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaréa que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efeclos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a lravés de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada perfodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago fin: )/ PoI parte de la Enfic lad, salvo que se deba a |

| caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al confratista los infereses legales c !;‘rf‘;.,uwm'f; nies,
| de conformidad con el artfculo 39 de la Ley y los artfculos 1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil,

| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUIPOCA
RUC N° . 20607828050
Domicilio legal . CAL.SAUL RIOS MZA. KLOTE. 1 UCAYALI - PADRE ABAD -
PADRE ABAD.

1.2.

1.3.

Teléfono: Do

Correo electronico: L=

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA SIMON DE LA VIA VECINAL UC-520
TRAMO EMP. PE-5N (HUIPOCA) - SHANANTIA DISTRITO DE HUIPOCA, PROVINCIA PADRE

ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI” con Cédigo Unico de Inversiones N°

VALOR REFERENCIAL*

2635169.

El valor referencial asciende a S/ 1,685,467.54 (Un Millon Seiscientos Ochenta y Cinco Mil
Cuatrocientos Sesenta y Siete con 54/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de SETIEMBRE- 2024.

y Cinco Mil Cuatrocientos

Sesenta y Siete con 54/100 .
Soles) Veinte con 79/100 Soles)

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 1,685,467.54 S/ 1,516,920.79 S/ 1,854,014.29

(Un Millén Seiscientos Ochenta I(U'n Millér] Quinieptos g:ctqgrlf;g ?gr:;;?rin:r?ils
Dieciséis Mil Novecientos Catorce con 29/100

Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

De conformidad con lo sefalado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las
bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se

indica a continuacion:

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

Iimite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

R
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Si durante la fase de aciuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacién de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacién de la Cuarta Disposicién Complementaria Final del Reglamento.

° De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademdas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ }f{?f\h‘i‘lﬁ;“ S/1.516,920.79 | S/ 1,286,526.09 | S/ 1,854,014.29 | S/ 1,571,198.55
Salselaritos (Un Millén (Un Millon Un Millén (Un Millon
Oohihita v Cirice Quinientos Doscientos Ochocientos Quinientos
Wil Cuatrgcientos Dieciséis Mil | Ochentay Cinco | Cincuenta y Cincuenta y
Sasehta v Siete Novecientos Mil Quinientos Cuatro mil Cuatro Mil
i 4}’1 00 Veinte con Veintiséis con Catorce con Catorce con
Soles) 79/100 Soles) 09/100 Soles) 29/100 Soles. 29/100 Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacidn del expediente de RESOLUCION DE ALCALDIA
contratacion : N° 063 -2024-MDH-GM
30/10/2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico . N°060 -2024-MDH/A
© 23/10/2024
Documento y fecha de actualizacion del expediente . NO CORRESPONDE

técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  NO CORRESPONDE

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Puablico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

~
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El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo lll de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 (NOVENTA) dias
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD JR. SAUL RIOS MZ. “K” LOTE 1
DISTRITO DE HUIPOCA- PROVINCIA DE PADRE ABAD Y
DEPARTAMENTO DE UCAYALI.

Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 SOLES (Cinco y 00/100 Soles)
Costo del expediente Impreso:
técnico A4 S/442.00
La Reproduccion del Expediente Técnico se determinara segun el
TUPA de la Entidad
Digital: S/6.00
(g Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser

entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante
ibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un indice del
Itenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

sosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de
reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

e Ley N°31953 LEY DE PRESUPUESTO DELSECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
2024.
e Ley N°31954LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DELPRESUPUESTO DEL SECTOR
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PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2024
o Ley N°°31955 LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO
FISCAL 2024.
Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero
de
2019)
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley
de
Contrataciones del Estado y modificatorias vigentes (Decreto Supremo N°® 234-2022-EF).
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
Codigo Civil.
Directivas y Opiniones del OSCE
Decreto Supremo N° 011-79-VC.
Resolucion Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA
LEY N° 32103 - ART. 2 LEY QUE APRUEBA CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS ASOCIADOS A LA REACTIVACION
ECONOMICA Y DICTA OTRAS MEDIDAS.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyeclos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

K natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.
Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segtin el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

%  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
o Estado — PIDE ingresar al sigulente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

fy  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segtn lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

o El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

s FEl andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del conlrato.

o El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

| Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
- que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV.
{Anexo N° 7)

@ Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutaré la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar

¢ Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. l

\_
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la solicitud de bonificacién por obras efecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8,

de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
: : . F ¢ Pl T I Ine 7 3 o YA 1T
ostor la presentacion de documentos gue no hayan sido indicados en (0s acapites "LDocumen

para la admision de la oferta” “Requisitos de calificacion” v “Factores de evaluacion”

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

fy Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el artfculo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan oblener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decretfo Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

<

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
—k plazo mediante medios electronicos de comunicacion ''. (Anexo N°12)

iy  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

®  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/

" Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caréacter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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elaboracion de los documentos indicados en los literales k), ) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios!2.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o tltulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU™.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenierfa Ambiental, Ingenierfa en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

13

14

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

hitps:/fenlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5

e [En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas dltimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuello a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondarn.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trale de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

& 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Jr. Saul Rios Mz. K Lt. 1- Distrito de Huipoca —
Padre Abad — Ucayali.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS'®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La entidad Otorga un adelanto directo, que en ninglin caso exceden en conjunto el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente dentro de los ocho (8) dlas siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantla y el comprobante de pago correspondiente,
vencido dicho plazo no procede la solicitud. La Entidad entrega el monto solicitado dentro de

15

16

Seglin lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

™
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los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la Solicitud del Contratista.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘La entidad otorgara adelanto para materiales o insumos por el 20% del Monto del Contrato

original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el

contratista.
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (7) dias calendarios, previas a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que el CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra Valorizado. Para tal efecto. E| CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (7) dias calendarios al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante (Carta Fianza o Péliza
de Caucion) y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera de forma Mensual.

Importante

« Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e | as valonizaciones de obra se presentan a fravés del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE"",
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

" Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

Q/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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MUNICIPALIDAD DITRITAL DE HUIPOCA

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de
la conmemoracion de las haroicas batallas de Junin y Ayacucho”

TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUIPOCA
Unidad Orgénica: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Actividad del POl CONSTRUCCION DE PUENTES

Denominacién de la Contratacién: = CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EJECUCION DE LA
OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA
SIMON DE LA VIA VECINAL UC-520 TRAMO EMP. PE-5N
(HUIPOCA) - SHANANTIA DISTRITO DE HUIPOCA,
PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI"-
Codigo Unico N° 2635169.

4,-ASPECTOS CONSTRUCTIVOS:

Para la ejecucion de las diferentes metas proyectadas en el Proyecto se hace necesario que el
Contratista encargado de la ejecucion de la obra tenga en cuenta los siguientes aspectos
constructivos:

Programacién y Control de Obra
Se encuentra relacionado con la importancia que se debe tener en el Planeamiento para la
ejecucion de los trabajos y/o servicios contratados, destacando en ella la organizacion fisica
de la obra, el ordenamiento de actividades y eventos, la aplicacion de métodos de
programacion y la planificacion de recursos financieros entre otras técnicas.

Expediente Técnico
Documento compuesto por la documentacién téenico, legal y administrativo que debe ser
analizado para ver la compatibilidad entre lo proyectado y el terreno.

5.- ADQUISICION DE MATERIALES:

La adquisicion de los Materiales de construccion se realizara en la ciudad de Aguaytia, de
donde se han considerado los costos para la formulacion de los Analisis de Precios Unitarios
y el correspondiente Presupuesto,

6.-VALOR REFERENCIAL:

El Valor referencial de la Presente Aclividad asciende al Monto de S/. 1, 685,467.54 (un
millon seisclentos ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y siete soles con
ﬁ cincuenta y cuatro céntimos) a todo costo, con precios vigentes al Mes de Set - 2024, Los
costos se conslderaron de la cludad de Aguaytia por existir en el mercado local en su

totalidad, ni los Impuestos de conformidad al siguiente detalle:

Costo Diecto 1,M268985
(astns Generales 1% 1140348
Utlidad 0% 114 266 99
SUBTOTAL 1426 362 32

18 H110522

GV

TOTAL PRESUPUESTO 1685467 4

7.-PLAZO DE EJECUCION:
El Proyecto se ejecutara en un plazo de NOVENTA (90) dias calendarios.

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA |
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8.-SISTEMA DE CONTRATACION

A Suma Alzada
9.-MODALIDAD DE CONTRATACION

FORMA DE PAGO,

del Estado.

OTRAS CONSIDERACIONES
1.1 PENALIDADES

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2) Para obras: F = 0.16
1.2 OTRAS PENALIDADES

objeto de la contratacion.

incluir las siguientes:

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de N > 2
la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho” ;

La obra "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) QUEBRADA SIMON DE LA VIA VECINAL UC-520
TRAMO EMP. PE-5N (HUIPOCA) - SHANANTIA DISTRITO DE HUIPOCA, PROVINCIA PADRE
ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI", Sera ejecutada bajo el Sistema de ejecucion sera por Contrata.

El pago de efectuara mediante Valorizaciones mensuales, de acuerdo al avance de obra, dentro de los
plazos establecidos en los articulos 176°, 181°y 197 °, del Reglamento de la Ley de Contrataciones

Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion, sera de aplicacion el Articulo 133° Penalidad por
mora en la ejecucion de la prestacion, del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula,

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.

= De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas
al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el

o Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben

Otras penalidades

calendario o del Integro del plazo de ejecucion,
| este es menor a [os sesenta (60) dlas

lendario, de conformidad con  las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

IN® Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimiento

.. Penalidad célculo

1 (Cuando el personal del plantel profesional Por cada dia de |Segun informe del supervisor.
clave permanece menos de sesenta (60) dias ausencia 0.5 Asimismo, podra anotar en el

UIT (*) por cada icuaderno de obra cada dia de
fa de ausencia pusencia del personal ofertado,
¢l personal en debiendo cuantificar y aplicar la
bra en el plazo jpenalidad en la valorizacion de obra
revisto. en el mes

ICorrespondiente Art. 190 RLCE.

En caso culmine la relacién contractual entre el

tor cada dia de [Segin informe del supervisor.

contratista y el personal ofertado y la Entidad jausencia del Asimismo, podrd anotar en el
no haya aprobado la sustitucion del personal jpersonal enobra |cuaderno de obra cada dla de
por no cumplir con la experiencia y 0.5 UIT (*) usencia del personal ofertado,
calificaciones requeridas. ebiendo cuantificar y aplicar la
enalidad en la valorizacion de
bra en el mes
orrespondiente  Art. 190 del
RLCE
Si el contratista o su personal, no permite el Cinco por mil [Segun informe del supervisar.
cceso al cuaderno de obra al supervisor, (5/1000) del Asimismo, podra presentar la
impidiéndole anotar las ocurrencias. monto  de la denuncia policial, debiendo

valorizacion  del euantificar y aplicar la penalidad en

eriodo por cada |a

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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la de dicho valorizacion de obra en el mes
= impedimento. _correspandiente.
4 no por cinco mil
Cuando el Residente de Cbra no se encuentra (1/5000) del [Segtn informe del Supervisor o
len forma permanente en la obra**, monto  de la [Inspector de Obra
alorizacion por
da dia de
______ . ncumplimiento
3] Uno por cinco mil
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su |(1/5000) del [Segun informe del Supervisor o
personal de los elementos de seguridad onto de la Inspector de Obra
alorizacion por
da dla de
incumplimiento
6 Cuando el Contratista no cuenta con los {Uno por cinco mil
dispositivos de seguridad en la obra tanto {(1/6000) del Segun informe del Supervisor o
peatonal y vehicular incumpliendo las normas, fmonto  de  la [Inspector de Obra
demas de las seflalizaciones solicitadas valorizacion  por
For la Municipalidad. cada dia de
incumplimiento
uan_c_lo el Contratista no coloque el cartel de Uno por  mil [Segun informe del Supervisor o
dentificacion de obr 111000)  del |nspector de Obra
entro de los cinco (05) dlas calendarios a la e ds et
irma de contrato.
8 [Cuando el Contratista y/o Residente no 0.5 de 1 U.LT por
lejecuten o respeten su plan de seguridad y c&lada dia 'ciue el Segun informe del Supervisor o
alud en el trabajo, en el periodo de ejecucion Contratista v/o el Inspector de Obra
ylo e
el Ob?' | tabl la L Residente no
e acuerdo a lo que establece la Ley. cumpla
9 uando el Contratista no cumpla con realizar 05 de 1 ULT por
as medidas de mitigacion ambiental indicadas cada dla .qu epel Segun informe del Supervisor o
nel Contratista o Inspector de Obra
lan de manejo ambiental del proyecto. cumpla
10 |[El Contratista tiene la obligacién demantenerel |1 U.LT por cada
artel de obra durante la ejecucion de la obra, dia de Segun informe del Supervisor o
epenalizard cuando no se mantenga ! — Inspector deObra
durante el tiempo establecido. EMplimS i
11 (Cuando el Contratista no coloque elcartel de Uno  por  mil [Segun informe del
identificacion de obra 1/1000) del montoSupervisor o Inspector deObra
e la obra dentro
e los cinco (05
fas
alendario a la
rma del contrato
12 [No presentar en los plazos establecidos la 0.5 de 1 U.LT po
informacion solicitada por el inspector respecto cada dia que e%':‘:egﬂn informe del Supervisor o
las valorizaciones, cronogramas, cuadernos Contratista y/o elinspector deObra
e obra u informes del Residente no
stado de la obra. cumpla
uando el Contratista y/o Residenteno ejecuten 0.5 de 1 U.LT por
respeten su plan de seguridad y salud en el cada dla que elSegun informe del Supervisor o
rabajo, en el periodo de ejecucién de la obra, Contratista y/o elinspector deObra
" e acuerdo a lo que eslablece la Residente no,
J |Ley. cumpla
uando el Contratista no cumplacon realizar 0.5 de 1 U.LT por|
- as medidas de mitigacion ambiental indicadas cada dia que elSegun informe del Supervisor o
nelplan de manejo ambiental del Contratista nc%lsnspector deObra
royecto. cumpla
16 [Cada profesional  propueslto segan |1 UIT por cadaSegun informe del Supervisor y/o
specialidad  debera  presentar  informe jocurrencia Iinspector de Obra y/o Informe de

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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ebidamente firmado, en caso contrario se 1001
plicara la multa, por mes y/o en cada
alorizacion eslos informes deberan
compafiar el informe de valorizacion
arrespondiente.

16

ropuestos deben de dirigir la ejecucion de los (de inasistencia de
rabajos efectuados por el conlralista, fresidente ylo lo
sistiendo de acuerdo a su coeficiente ylo jprofesionales
incidencia de participacion en obra, en caso jpropuestos
ntrario se aplicara una multa por su
inasistencia, siendo suficiente la sustentacién
e este hecho como un acta firmado por el
ersonal de LA ENTIDAD, que visito la obra y
gjando en constancia con un responsable de
a obra o con informe de supervision o inspector
eqln sea el caso.

0l

El residente y los profesionales especialistas |1 UIT por cada diaSegun inferme del Supervisor y/o
nspector de Obra yfo Informe de

17

SPECIFICADO EN PROPUESTA TECNICA cambio del
ALVO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR|personal 00l
Para la ejecucion de la obra, si el contratist
olicita el cambio de Residente de obra y/
ersonal técnico propuesto Ofertado en |
Propuesia Técnica se aplicara la multa de
onto contratado por CADA CAMBIO, salvo po
0s siguientes casos:
1.- Por demora o postergacion del inicio de plaz
e la obra por mas de 30 dlas calendario entr
| otorgamiento de la buena pro y el inicio d
lazo de obra,
2.- Ademas, no estando permitido cambio
alvo por razones de fuerza mayor
Pronunciamiento N 149-2010/DTN), por lo
ue la multa sera efectiva sino se cumple con
as razones descritas en el pronunciamiento.

AMBIO DE PERSONAL PROFESIONALIT UIT por cada*segﬂn informe del Supervisor y/o

nspector de Obra yfo Informe de

(**) Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimiento del profesional.

Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentando con certificado meédico, que
podria ser verificado por la Entidad.

Despido del profesional por disposicion del a Entidad.

Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 30 dias entre el
otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno.

Renuncia del personal y la acreditacién por parle del contratista de caso fortuito o tuerza mayor.

Las penalidades eslablecidas en su conjunto no deberan de exceder el diez por ciento (10%) del monto
contractual vigente.

1.3 ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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1. NUMERO ¥ FECHA DEL
DOCUMENTO

Numaro

1 2.DATOS
GENRERALES
PROYEGTO

W OVAL RN D8 PUENTE TN FL(LA) QUITRRADA
AMON DE LA VIA VECINAL LK 520 TRAMO TMP. P1 AN

Nombre del Proyecto | (HUWPOLA) - SHAMANTIA (RS TRITO DE HUIPOCA,

PHOVINGIA PADIE ABAD, (4 PARTAMINTO HCAYAL

SETIEMBRE
2024

2INFORMACION DEL RIESGO

4

Ubicacsdn Geografica

DISTRITO DE HUIPOCA

4.1 ESTRATEGIA BELECCIONADA

* MARCO DEL PLAN

43 RIESQO  ASIGNADO A

ctwioo
DE
| IESGO

2.2 DEBCRIPCION
DEL RIESAO

ROO1

RETRASO DE LA
OBRA POR
PRECIPITACIONES
PLUVIALES

R0O2

CRONOGRAMA DE
EJECUCION
DEFICIENTE

PRIORIDAD
DEL RIESGO

Ryiar | ASSPUI | gryngtorie
engo | *1riesge

Mitigar
ol ol
riesgo | rlesgo

Entidad Contratista

1 PARA ACEPTAR EL RIESGO SE
DERE HABILITAR TURNOS EXTRAS O
DOBLES TURNOS POR LOS DIAS DE
RETRASO, SE DEBE REALIZAR UN
AREA DE ACOPID CERCANO A LA
OBRA PARA ALMACENAMIENTO DE
LOS MATERIALES, PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE
EJECUCION ¥ NO AFECTE LA RUTA
CRITICA
2. LA ENTIDAD EJECUTORA DE LA
OBRA PODRA ACOGERSE AL
ARTIGULO (" 169 DEL REGLAMENTO
DE LEY DE CONTRATACIONES DEL

ESTADO
PARA EVITAR EL RIESGO DEBERA
DAR SUSTENTO DEL CONTRATISTA
AL SUPERVISOR Y A LA ENTIDAD,
ESTO CON LA FINALIDAD QUE
PUEDAN DAR MODIFICACION OE LOS
ONOGRAMAS DE AVANCE DE

CR
A
n%‘{"c%«%?v B ADGUIBEION
DE MATERIALES SEGUN SEA EL
CASO, CON LA FINALIDAD DE
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDADES EN LOS TIEMPOS
ESTABLECIDOS

RO02

DEFICIENTE
SELECCION DE
MATERIALES

PARA EVITAR EL RIESGO SE DEBE
ADQUIRIR LOS MATERIALES DE
EMPRESAS GARANTIZADAS ¥ POR
ENDE PRODUCTOS DE BUENA
CALIDAD, HOMOGENIDAD Y DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACONES
DEL MATERIAL , EL CUAL EVITARA
AFECTAR LA INTEGRIDAD DE LA
OBRA

ROO4

DEFICIENTE
DISENO DEL
EXPEDIENTE

Moderada

PARA ACEPTAR EL RIESGO SE
DEBERA SUSTENTAR TECNICAMENTE
POR LOS ESPECIALISTAS EN
PRIMERA INSTANCIA AL
SUPERVISOR, 51 EN CASO LAS
OBSERVACIONES SON DE MAYOR
MAGNITUD, SE LE CONSULTARA A LA
ENTIDAD

ROOS

BLOQUED AL
ACCESOALA
ZONA DE LA
EJECUCION DE LA
OARA

1. PARA EVITAR EL RIESGO SE DEBE
REALIZAR LOS TURNO EXTRAS, ESTO
CON LA FINALIDAD DE DAR

CUMPLIMIEMTO AL C
EJECCION DE OBRA
2. UNA VEZ QUE PASE LA LLUVIA
DEBE DE MEJORAR LAS VIAS, ESTO
EN COORDINACION CON LOS

COBILANQD LOGALLD ¥ NLOIOHALLG

DE EVITAR LA ACUMULACION DE
AGUA Y LA HUMEDAD PERDURE POR

MAS Til

RO08

CONFLICTDS
SOCIALES

T SE DERE EVITAR EL RIESGO DE
LOS CONFLICTOS SOCIALES ENTRE
BENEFICIARIOS ¥ EL CONTRATISTA,

SIENDO IMPORTANTE SENSIBILIZAR A

LA POBLAGION BENEFICIARIA SOBRE

EL PROYECTO, AVANCE, TAMBIEN SE

DEBE CONSIDERAR LA MANO DE
OBRA NO CALIFICADA DE LA ZONA
2 EVITAR EL RETRASO DE
REMUNERACIONES AL PERSONAL,

POR LO ANTES MENCIONADO ES CON
LA FINALIDAD DE EVITAR EL RIESGO

LICTS "

PARA EVITAR EL RIESGO EL
CONTRATISTA DEBE SOLICITAR LOS
ESTUDIOS PRELIMINARES
CORRESPONDIENTES ANTES DE LA
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— EJECUCION DEL PROYECTO. PARA
DEFICIENTE Priorided SER EVALUADO POR SUS

£8TU0I0 Modetada PROFESIONALES ¥ PODER VER O

HIDROLOGICO LEVANTAR OBSERVACIONES CON
RESPECTO AL PROYECTO. (A

EMPRESA DEBE TENER
PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN
SIMILARES

PARA EVITAR EL RIESGO LA ENTIDAD
TIENE QUE REALIZAR UN CORRECTO
ESTUDIO DE SUELDS ¥ CORRECTO
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
PARA SER EVALUADO POR EL
CONTRATISTA ANTES DE LA

e EJECUCION DE OBRA_ EL
DEFICIENTE CONTRATISTA DERE ANTICIPAR Y
CALOWLD LEL iz PEDIR LOS ESTUDIOS PRELIMINARES %
VOLUMEN OE PARA PODER LEVANTAR LAS
MOVIMIENTO DE OBSERVACIONES 81 FUERA EL CASO
TERRA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DE
ACUERDO A LEY
CONTRATAR PROFESIONALES ¥
TECNICOS ESPECIALISTA E IDONEDS
PARA TENER EL CALCULO EXACTO
DEL VOLUMEN DE MOVIMIENTO DE
TIERRA

RO%

PARA EVITAR EL RIESGO EL
CONTRATISTA DEBE ADQUIRIR Y
AMPLEAR LOS MATERIALES DE
BUENA CALIDAD Y CERTIFICADOS,
ASI MISMO DEBE EXISTIR UN BUEN
PROCESO CONSTRUCTIVO, UN
ADECUADO CONTROL DE CALIDAD,
PRSF?IEEP:?SA :)E ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR

LA PRESENCIA DE GRIETAS Y
FISURAS ENLOS [ Proddad X FISURAS EN PISTAS, VEREDAS Y X
ESTRIBOS, VIGA | Modamda COMPLEMENTOS EN CASO DE
LOSAY INCREMENTO DE NAPA FREATICA Y
COMPLEMENTOS COMPORTAMIENTO DE LA ARCILLA
CONSIDERAR OBRAS PARA DRENES
CORRESPONDIENTES, Y FINALMENTE

SERALIZACION CORRESPONDIENTE
AL ITi

RO1D

PARA ACEPTAREL RIESGO SE
DEBERA REALIZAR LA
CONVOCATORIA PARA LA
X CONTRATACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA CON EXPERIENCIA.
GOMO LO ESTABLECE EN EL ART 162
OEL RLGG, PARA ASUMIR LAS
MISMAS FUNCIONES DEL PERSONAL
SALIENTE, ESTO CON LA FINALIDAD
DE DAR CONTINUIDAD AL TRABAJO
SE DEBE TENER UN ESTUDIO
PRELIMINAR DEL MERCADO LABORAL
EN LA ZOMA O REGION QUE SE
EJECUTARA EL PROYECTO PARA

RENUNGIA DEL
PERSONAL
ESPECIALISTA

COTIZACION DEL PERSONAL QUE
LABORARA EN EL PROYECTO

1. LAEMPRESA C RATISTA DEBE
TENER EL CONTROL DE
SUPERVISION POR DE SU
ESPECIALISTA EN PREVENCION DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
2 EL ESPECIALISTA DEBE HACER
OUIE SF CUMMN A CONLASR
SERALIZACIONES INFORMATIVAS,
X PREVENTIVAS ¥ OBLIGATORIAS 1 X
APLICAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y
DAR INFORMACION A LA POBLACION
ALEDANA MEDIANTE PANELES
INFORMATIVOS DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA,
PREVINIENDO O INFORMANDO
SOBAE RIEGOS BAJO, MODERADO Y

UBICACION
INADECUADA DE
LA SENALIZACION
INFORMATIVA DE
LOS DESVIOS Y
SEGURIDAD EN LA

ZONA DE TRABAJO
PPUENTES

ALTO
PARA MITIGAR EL RIESGO EL
CONTRATISTA DEBE TENER UN PLAN
DE REFORESTACION Y
MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA
VEGETAL. EN TODO EL TRAMO DE LA
CARRETERA

DEGRADACION
DEL PAISAJE

PARA MITIGAR EL RIESGO SE DEBE
DAR CUMPILMIENTO AL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL (EIA} EL
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LAY | I3 ES 1A B LA
OBLIGACION ANTES DE LA
EJECUCION DE OBRA DE SOLICITAR
X LA CERTIFICACION AMBIENTAL. ESTO %
GON LA FINALIDAD DE APLICAR SU
CORRECTA EJECUCION EN EL
DESARROLLO DE LA MISMA. EL
RIESGO SE ATRIBUYE A LA ENTIDAD
CUANDO CARECE DE LA
CERTIFICACON AMBIENTAL
CONTAMINACION PARA MITIGAR EL RIESGO SE DEBE
Ro14 DE LA NAPA X DAR CUMPIMIENTO AL ESTUDIO DE X
FREATICA IMPACTO AMBIENTAL (EIA
1. PARA MITIGAR EL LA
EMPRESA CONSTRUCTORA PODRA
REALIZAR LA TERCERIZACION DEL
MANTENIMIENTO (CAMBIO DE
X ACEITE. FILTROS, ETG), ASI MISMO X
PARA LOS RESIDUOS NO
PELIGROSOS, DISPONERLOS EN UN

DANOS
AMBIENTALES AL
COMPONENTE

AIRE

CONTAMINACION

L DEL SUELO

CAMBIAR LA MENTALIDAD LABORAL
(MOTIVACION), AS| HAY QUE
DESTERRAR LA CULTURA DEL
‘PRESENTISMO’ TANTO PARA LOS
TRABAJADORES COMO PARA UNA
DIRECCION QUE PARECE VALORAR
PERDIDA DE LA Prioridad ESTE FACTOR EN PERJUICIO DEL
ROV6 PRODUCTIVIDAD i X CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. EL b

LABORAL Lo MEJOR TRABAIADOR ES EL QUE
DISFRUTA DE SU TRABAJO, LA
MOTIVACION SON PILARES
FUNDAMENTALES PARA UN
FUNCIONAMIENTO POSITIVO DE LA
MISMA PARA FORMAR CONFORMIDAD
DEL PERSONAL, Aiwsuo SE

1, EL RIE: 8E DEBE EVITAR
APLICANDO LAS NORMAS DE
BEGURIDAD PERSONAL COMO. USO
OBLIGATORIO DE MOSQUITERO,
IMPLEMENTACION DE BOTIGUIN CON
MEDICINA DE PRIMEROS AUXILIOS 2
EN CASQ DE PICADURAS POR
SERPIENTES, ARACNIDOS SE DEBE
X SER ATENDIDOS POR PERSONAL X
QUE ESTE CAPACITADO EN USO DE
FARMACOS, S| ES GRAVE DEBE SER

Ro17 EXPOSICION A
CONTAMINANTES

ENFERMEDADES TROPICALES LAS
PERSONAS QUE NO SON DE LA ZONA
DEBERAN SER ADMINISTRADOS CON

LA VACUNA INTERNACIONAL
PARA EVITAR EL RIESGO, EN EL
EXPEDIENTE TECNICO DERERAN
CONSIDERAR EN LA PARTIDA DE
X GASTOS GENERLES EL SEGURO x
COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE
TRABAJO, EL CUAL ESTA ESTIPULADA
EN LA LEY 20783
PARA EVITAR EL RIESGO EL
CONTRATISTA DEBE DAR
rore | CRTENGIAOF | T, - CUMPLIMIENTO AL PLAN DE o
NCIDENTESS | Moosraas SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL
TRABAJO. CON U RESPECTIVA
IMPLEMENTACION, CONSTANTE
INDUCCION Y CAPACITACION, AS1
MISHO REALIZAR 1A SUPERVISION
POR PARTE DEL ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD ENM ODRAS
PARA ACEPTAR EI. RIESGO £1
ESCASES DE CONTRATISTA DEBE CONTEMPLAR
CANTERAS EN ACOPIOS DE LOS MATERIALES
roz0 | EPOCAS DE X AGREGADOS (ARENA, HORMIGON ¥ X
INVIERNO (umanto DOLONERIA) EN LOS MESES DE
do caudal dal o) INVIERNO O MAYOR CAUDAL DE LOS
RIOS (ENERO, FEBRERO Y MARZO)
PARA EVITAR EL RESGO SE DEBE
REAL ZAR LA AGTUALIZAON DE LCS
PRECIOS EN E. MERCADO OE LOS
MATERIALES, EQUIPOS € INSUMOS,
R L Al ESTO CON LA FINALIDAD GLE AL
it Uoderada EJECUTAR EL PROYECTO NO SE
TENGAN PROBLEMAS DE COSTOS
FLASMADCS EN EL EXPEDIENTE POR
DEBAIO DE LO QUE SE OFERTAN EN
ELNERCADO

PERSONAL DE
OBRA

DESPROTEGIDO
Ro18 SIN SEGURO
COMPLEMENTARIO
OE TRABAJO DE
RIESGO (SCTR)
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1.15. GARANTIAS.
Las Garantias que deben entregar otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de

fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
conltratista, debe presentar una Garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado
en el articulo 153 del Reglamento.

1.16. ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

La entidad Olorga un adelanto directo, que en ningun caso exceden en conjunto el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia y el comprobante de pago correspondiente,
vencido dicho plazo no procede la solicitud. La Entidad entrega el monto solicitado dentro de
los siele (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la Solicitud del Contratista.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La entidad otorgara adelanto para materiales o insumos por el 20% del Monto del Contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (7) dias calendarios, previas a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que el CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra Valorizado. Para tal efecto. El CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (7) dias calendarios al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante (Carta Fianza
o Pdliza de Caucidn) y el comprobante de pago respectivo.

1.17 EJECUCION DE OBRA

1. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas:

1. Del articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto

Supremo N° 344-2018-EF.

a. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun corresponda,

b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
segln corresponda.

¢. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con
las Bases, hubiera asumido como obligacion.

d. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las deméas condiciones.
Si la Entidad no cumple con las condiciones sefialadas en los literales precedentes, el contratista puede
iniciar el procedimiento de resolucién del contrato dentro del plazo de quince (15) dias de vencidao el
plazo previsto en el parrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento
de dafios y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equwalente al cinco por diez mil
. (5/10000) del monto del contrato por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000).
'\ La Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) dias habiles de presentada.
- |Respecto al derecho de resarcimiento, el contralista puede iniclar un procedimiento de conciliacion y/o

~ /arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para
" pronunciarse sobre la solicitud.
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176.9 La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de Inicio de la ejecucién de la obra,
en los siguientes supuestos:

a. Cuando, la estacionalidad climatica no permite el inicio de ejecucion de la obra, hasta la

culminacién de dicho evento.

b. En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los

literales a o b del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el cumplimiento de las mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8 del articulo 176,
y se suspende el tramite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15)
dias antes de |la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucion.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un
informe técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiéndose suscribir la adenda

correspondiente.

Asimismo, el contralista y la enlidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus madificatorias y demas normas internas de
la Entidad, segun sea el caso, para ello el postor en su oferta indicara tener conocimiento de toda la
normativa técnica vigente y se comprometera a cumplir y hacer cumplir estrictamente: todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas a la ejecucion de los trabajos;
todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos; todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

2. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE
LA EJECUCION DE LA OBRA.

A. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Conforme a lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
contratista debera realizar |a revision del Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulados.

B. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.

El Contratista debera realizar la verificacion y replanteo de ser el caso de los trabajos que considera el
expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la correcla ejecucion
de la obra.

C. LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluye los requerimientos del

proyecto en el Expediente Técnico.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Conlratista, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion de la obra se obliga a:

Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en
general a toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta
Técnica- Econémica y de conformidad con las Normas de Construccién, Normas Técnicas
Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencion de Riesgo
(Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asl como la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligacion implica la permanencia diaria
e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucion de la misma.

- Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacién y utilizacién de equipos y/o
maquinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicion de materiales e insumos
adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra,
los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando los materiales y
equipos aprobados por la Supervision y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecucion de la

P . obra algun error o hecho sobreviniente que requiera una modificacion o aclaracion de las
b(-‘_ . especificaciones técnicas, planos y demas documentos técnicos de la obra, deberad formular
| oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento

" establecido en la Ley de Conltrataciones del Estado y su Reglamento.
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Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asl como su correcto
traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la obra, el incumplimiento de esta
obligacion sera observado previa inspeccion del supervisor,

Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado
por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las aclividades desde el inicio hasta su
conclusion, En ese senlido, debera adoplar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso,
ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacién de la penalidad
correspondiente o resolucion de conlrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.

Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacién de las cantidades de obra
ejecutada, mediante |a utilizacion de programas informaticos, con el fin de contar con los metrados
realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto
de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran verificar en cualquier etapa las mediciones y
valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse
menores cantidades que las reportadas por el Contratista.

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de Riesgos
Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de
toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucion de la misma, asi como la
Prevencion de Riesgos y dafios que se pueden producir a terceros durante la ejecucion de la obra.

Contar con los servicios profesionales, del personal clave presentados, contribuyendo eficazmente
a la mejor ejecucion de la obra.

La empresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por un plazo
de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de conformidad
con el articulo 40, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado.

Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucion y Recepcion de Obra tomaré en cuenta para
dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de
Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y otras
aplicables.

El postor tiene la responsabilidad exclusiva de visilar e inspeccionar la totalidad del lugar y area
donde se ejecutara la obra, efectuar las evaluaciones, sondajes e indagaciones que sean
necesarias sin limitarse a los documentos de los presentes términos de referencia, efectuar las
verificaciones y andlisis que estime pertinentes para presentar su oferta tomando en cuenta las
condiciones del lugar y area de influencia del proyecto y en general todos lo elementos y
condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta, con el fin de que su oferta
las considere y garantice la ejecucion de la totalidad de los trabajos requeridos de manera que el
producto final sea acorde con los objetivos perseguidos, para lo cual debera adjuntar en su oferta
técnica un acta de visita de campo del lugar donde se ejecutard la obra, firmado por el
representante del area usuaria de la entidad, el represéntate de la localidad y el representante
legal del participante registrado, adjuntando evidencia fotografica (minimo 10 fotos). Asimismo, el
representante del participante registrado que solicite realizar dicha visita, podra designar a un
tercero mediante carta simple.

4. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

a) ENTREGA DEL TERRENO
La Entidad comunicara dentre de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, el dia
que tendra lugar la Entrega del Terreno de la Obra.
El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la Entrega
del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcién definitiva de la Obra bajo
responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.
En la fecha de entrega del terreno, el Contratista entrega y abre el Cuaderno de Obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el Inspector o
Supervisor, seglin corresponda y por el Residente de Obra, a fin de evitar su adulteracion;
dichos profesionales son los tnicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de
Obra.
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b) EJECUCION DE LA OBRA

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccion de las obras

que comprende el proyecto:

- Permisos, certificacion
Localizacion
Condiciones locales
Limites de trabajo
Proteccion del lugar
Mano de obra especializada
Inspeccion y control de obras
Materiales y equipos
Cambios en el trabajo
Recepcion de Obra
Disposiciones finales.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por
la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra seran tomando en
consideracion lo definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista debera mantener en
obra, una copia completa del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima generacion
acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de
la Entidad. El contratista tiene la obligacion de revisar el expediente técnico en su totalidad para
advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello deberd elaborar el informe de
compatibilidad.

Todo procedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con
los estandares utilizados en la infraestructura.

I. VALORIZACIONES

El contratista deberé presentar junto con la documentacion sustentatoria de cada valorizacion un
panel fotogréfico con un minimo de 30 fotos en donde se pueda advertir al residente de obra. El
orden del panel fotografico deberéd ser conforme a las partidas valorizadas.
Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacion de adicionales,
deductivos o valorizacion de gastos generales, el Contratista presentara dos (2) ejemplares en
original y dos (2) copias, debidamente foliado con la documentacion sustentaria.
Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y firma deben
ser originales, es decir firmados manualmente.
Los documentos se entregaran de la siguiente manera: En fisico y Digital.

o Factura emitida por el Contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)

= Contrato de Obra y Adendas (Segun corresponda)

= Rosoluciones de Ampliacionoes de plazo, Rosoluciones de Adicicnales y/o deductivos do

[ Obra (de ser el caso)
. ¢ Resolucion de autorizaciones de personal clave
Informe Técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion
del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad
realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
Valorizacién
Resumen de Valorizacién
Ficha de identificacion de Obra
Reintegro por Valorizacion
Deduccion que no corresponde por adelanto (Directo y Materiales)
Formulas polinémicas por reajuste
Valorizacion del presupuesto
Cuadro de amortizacién del adelanto directo y materiales
Informes de los especialistas del personal clave (Segln corresponde)
Grafico (Curva S) comparativo del avance programado y ejecutado, (mensual y
acumulado)
o Calendario de avance de Obra Valorizado
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Planilla de Metrados

Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado

Copia de Protocolos de Calidad

Copia Desglosable del Cuaderno de Obra del periodo de ejecucion.

Pago de Cumplimiento de Obligaciones (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP,

ESSALUD), del mes de Valorizacion.

Planilla del Personal Obrero

¢ Habilidad Vigente del del Residente de Obra y Personal Clave, en la primera valorizacion,
para las valarizaciones Posteriores los profesionales deben estar Habilitados, que seran
verificados a través de la Web.

o Indices Unificados para la Construccion, copias de las férmulas polinomica del
expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las
bases.

s Copia de Inscripcion a la Remype, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y
materiales vigentes (de corresponder)

e Copia del Contrato del Consorcio.

« Acta de Entrega de terreno, Acta de Inicio de Obra y/o primer asiento del cuaderno de
Obra. (en todas las valorizaciones), acla de suspension y reinicio de Obra (de ser el
caso)

e Otros documentos que considere importante.

II. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se
propusieron en su oferta y/o bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos,
adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo de
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligacion de
reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de Obra. En caso de discordar
con la solicitud de la Supervision, tendrd el Contratista derecho a reclamar ante la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUIPOCA, en el plazo de hasta 7 dias calendario, de
efectuada la solicitud de la Supervision. Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen
insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de
la situacion al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no
tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal
que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al

{ Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

IV. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
Es obligacion del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones en dias y
por partidas, la misma que debera ser presentada para la firma del contrato.

) El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacién de las obras objeto

/ del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de

/ responsabilidad la circunstancia de que la Supervisién de obra haya examinado y reconocido la

d obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

L V. TRABAJOS DEFECTUQSOS O MAL EJECUTADOS

/ \kj Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si log
} materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de

la Supervision de la obra.
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Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta o
que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de exislir vicios ocultos y eslos no
pudieran ser comprobados.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A
CONAFOVICER, SENCICQO, ESSALUD, ONP, SNP Y SCTR, ETC); debiendo presentarlo a partir
de |la Segunda Valorizacion.

Al finalizar la ejecucion de obra deberan presenlar a la Entidad los CERTIFICADOS DE NO
ADEUDO DE CONAFONICER Y SENCICO, segtin el porcentaje establecido por Ley.

SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energla eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desaglies (de ser el caso),
que sean necesarios para la ejecucién de la obra serdn de cuenta y responsabilidad del
contratista, para lo cual, antes del inicio de la obra el contratista debe colocar su medidor de
energla eléctrica y de abastecimiento de agua,

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del Contratista el asumir los costes de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desaglie, teléfonos (de ser el caso) y demas terceros. La
negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin
perjuicio de que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUIPOCA, o las empresas de servicio
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantias de Fiel
cumplimiento, de ser el caso.

SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos
en las Bases, legislacién vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecucion de
la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pélizas
correspondientes, las veces que sean necesarias. Eslas polizas deben indicar el nombre,
ubicacion de la Obra y nimero de procedimiento de seleccion. Para tal hecho al momento de
presentar su oferta en su calidad de postor, obligatoriamente deberé indicar que cumplira con
presentar al inicio de la obra las pélizas que correspondan. El Contratista presentara las Polizas
de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se ufilizan y
los terceros eventualmente afectados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de seleccién, el
Contratista debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a
continuacion, manteniendo su responsabilidad por el total de los dafios.

« Seguro por Accidentes; Pdliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del

trabajo durante la ejecucion de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme lo
establece |la normatividad vigente.
Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervisién y la Entidad,
que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la obra, Deben
mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminacion de los mismos,
incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de la obra.

» Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafios y/o cubrir
sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos
realizados por el contratista, con las coberturas siguientes.

Responsabilidad civil extracontractual.

Responsabilidad civil patronal y
Responsabilidad civil profesional
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Esta péliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la
recepcion final de la obra.

» Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil
por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo,
incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y dafios causados por la naturaleza, para
proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones
provisionales, equipos, bienes, etc. Que se encuentren en el area de ejecucion de los trabajos,
hasta su recepcion, por un valor de recepcion a nuevo, debera tomarse desde la fecha
prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideracién al almacén hasta la
recepcion de la obra.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para
mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes sera
por su cuenta, incluso debera dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro
dentro del término que fije la poliza respectiva.

VIGILANCIA

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y
proteccion de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debera proveer durante los
trabajos, el personal, cercos, iluminacion y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el
personal de Obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se realizara durante
las 24 horas del dla, en tanto que el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los horarios

que se establezcan.

INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos, negligencia asi mismo, de los
reclamos de gremios sindicales. Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los
terrenos aledanos en el perimetro de la construccion, comprendidas en el area de influencia de
la obra y que puedan ver afectada su estabilidad.

CARTEL DE OBRA

El cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la entrega del
terreno, la entidad otorgaré el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en
el expediente técnico (02 Carteles) y seré ubicado de acuerdo a las indicaciones de la supervision
y/o la Entidad, a través del coordinador de obras, el mismo que el contratista mantendra en
aptimas condiciones hasta la recepcion de la obra.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcién del contrato deberé presentar una direccion
electrénica (correo electronica) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad
realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones
Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros), ademas de una direccion procesal en
la ciudad de Huipoca.

DEL RESIDENTE DE OBRA

La Empresa Contratista designara a un profesional Ingeniero Civil, iddneamente preparado y de
amplia experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procesos
constructivos, asl como la correcta aplicacion de las normas establecidas y de lo descrito en el
presente Expediente Técnico, cuyos servicios se daran en forma exclusiva para la obra

DEL PERSONAL

El Residente debera presentar al Supervisor de la Entidad, la relacion del personal que va a
trabajar en la obra, reservandose este el derecho de pedir el cambio total o parcial del personal,
o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para desempefiar el cargo

encomendado.
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El Residente debera acatar la determinacion del Supervisor de la Entidad y no podra invocar
como causa justificadora para solicitar ampliacion de plazo para entrega de obra lo anteriormente

descrito.

DEL EQUIPO

Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en la relacion de equipo minimo
del presente expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnilud de la obra, pero en
todo caso debe ser suficiente y de dptimo estado para que la obra no sufra retrasos en su
ejecucian,

DE LOS MATERIALES

Los materiales para emplear para la construccion de las obras deben ser proporcionados por el
Contratista, por ello sera este el Unico responsable de la seleccion de los proveedores y fuentes
de abastecimiento, teniendo en consideracion que todos los materiales deben cumplir con las
exigencias de calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contralista para la ejecucion de las obras deberan ser de
primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el
Contratista emplee en la ejecucién de las obras sin la aprobacién del Supervisor podran ser
rechazados por éste, cuando no se encuentre apropiado para la utilizacion en la ejecucion de la
obra.

El Contratista debera contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para garantizar
un correcto control de materiales y aplicacion de procedimientos estandarizados de ensayos a

efectuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia
no cause malestar en la ejecucion de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento
desmejore las propiedades particulares de estos. El Residente pondra en consideracion del
Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los
que previa aprobacion podrén usarse en la obra. El Supervisor esta aulorizado a rechazar el
empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas o con las
especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra.

LAS PRUEBAS

Es obligacion del Confratista, antes de solicitar la Recepcién de la Obra, realizar todas las
Pruebas, andlisis y ensayos necesarios para la verificacion del 6ptimo funcionamiento de la obra
ejecutada. De no ser asi, el Supervisor esta aulorizado a rechazar los trabajos, siendo
responsabilidad del Contratista la reposicién de ellos.

SERVICIOS DE LABORATORIO

El Conlralista propondra a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de
laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para asegurar
el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del presente Expediante Técnico.

El laboratorio de pruebas debera tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente
equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas
especificadas. El Contratista obtendra la aceplacion del Supervisor antes de gque se lleven a cabo
los servicios, estando a cargo del Contratista el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad del
Contratista, sera de su responsabilidad.

PRUEBAS Y MUESTRAS

El Contratista suministrara todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el
desarrollo de las pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio tal como se indique
en las Especificaciones. Se llevara un registro que incluya el tipo, tiempo, localizacion y nimero
de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro de un

término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendira un informe escrito
de cada prueba efectuada.
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El Contratista facilitard todos los materiales para muestras y cooperard en las aclividades
requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

INFORME DE PRUEBAS

Segun se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentara para su
revision informes escritos sobre los resultacdos de las pruebas y la informacion suministrada por el
Contratista sobre materiales y equipos propueslos para usarse en la Obra,

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a la Obra
seran remitidos directamente del laboratorio a la Supervision.

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control dptimo,
que garantice la maxima calidad del proceso constructivo en general,

La Supervision controlara y verificara los resultados obtenidos y tendra la facultad, en el caso de
dudas de solicitar al Contfratista la ejecucion de ensayos especiales en un laboratorio
independiente. El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el
Supervisor o Inspector considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion. El postor en su oferta indicara responsabilidad por dafios a terceros. La
responsabilidad por la calidad de la obra es tinica y exclusivamente del Contratista y la Supervision.
Sin embargo, cualquier revision, inspeccion o comprobacion que efectie la Supervision no exime
al Contratista de su obligacidn sobre la calidad de la misma.

SEGURIDAD LABORAL

Para la ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los requisitos de
seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la Construccion, contenido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus
madificatorias; la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y
modificada mediante Ley N°30222 y con y con su respectivo Reglamento aprobado con D.S.
N"005-2012-TR y modificado el 2014 por el D.S. N°012-2014-TR.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccién personal (EPP) y tendré
en cuenta la proteccion adicional por el riesgo de caida, La zona de trabajo debe contar con los
adecuados accesos, circulaciones y sefializacion. El Contratista esta obligado a tomar todas las
medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propledad
de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los
trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacidn de trabajos en circuitos energizados
para ello se debera indicar en su oferta que contara con implementos de seguridad segiin NTP ~
G.050 y Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR. El Contratista debera tener en cuenta la buena
practica en el almacenamiento y manipuleo de materiales, asi como la, seguridad en los trabajos
de izaje. Asi mismo, el Contratista debera contar con un botiquin basico de primeros auxilios.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente vigentes. )

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicacion en su
aclividad. Al respecto, el postor en su oferta debera indicar dar cumplimiento de la normatividad
legal vigente y de la implementacion de algunas actividades seguidamente detallada: D.S. N°029-
94-EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N°27314 ~ Ley
General de Residuos Solidos. Asimismo, el postor debera presentar en su oferta un aporte de
mitigacion ambiental para tomar en cuenta en la ejecucién de la obra.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor deberé efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas
en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas
correspondientes deberd conseguir la informacion de ubicaciones de las redes principales y
secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado
de conservacion, vida util remanente, etc.

Para ello coordinara con las empresas de servicio y/o Inslituciones cuyas redes o instalaciones se
localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendran los documentos
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correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse.
De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua potable,
alcantarillado, redes eléclricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra dptica, etc., se haran
las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanentemente
coordinacion con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUIPOCA. La Solucién de interferencias, la
reposicion de los servicios publicos (Agua potable, desagie, luz, telefonia, elc.) asl como las
consecuencias que de ella deriven, seran lomadas en cuenla para la formulacion de las
propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respeclivos.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El Conlralista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, de
aplicacion en su actividad, Al respecto, debera dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad
en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus maodificaciones seguidamente

detalladas;

- RM N° 366-2001-EM/VME Cadigo Nacional de Electricidad

- Ley N° 26842 Ley General de Salud

- DS N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito
181 5-02-1 Orden y Limpieza
151 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo
Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional a fin
de garantizar |la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los
bienes propios.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratisia estd obligado no solo a la correcta ubicacion de la obra, sino también a la
conservacién de esta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion,

Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en
la normativa vigente, Los gastos que origine la sefializacién se abonaran en la forma que se
establezcan en el proyecto, en su defeclo seréan de cuenta del contratista.

El contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervisién acerca de la instalacion de sefales
complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los
perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberdn ser
previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las unidades de obra
que &l indique. E! Contratista debera instalar los equipos de iluminacién, del tipo e intensidad que
el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista debera
seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucion de la obra, como
complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas
en el proyecto de Arquitectura, teniendo primacfa los planos de detalles sobre los planos
generales,

' Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Codigos y Normas

nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asi como el contenido técnico
vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas.

PLAZOS DE LA OBRA
El contratista controlara el avance de obras a través de la Programacion de sus Actividades,
Diagramas de Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicdndose la Ruta Critica.

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

X




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUIPOCA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

XXXI.

XXX,

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de 1
la conmemoracion de las herolcas batallas de Junin y Ayacucho”

n

Las solicitudes de ampliacién de plazo deberan estar debidamente motivadas, sustentadas y
cuantificadas y ofros reclamos emergentes de la ampliacion de plazo, dentro de los términos,
requisitos y condiciones que sefalan el Art. 197°, 198°, 199° del Reglamento, adjuntando un
gréfico explicativo de los eventos, asi como la demostracion objetiva de que la causal invocada
modifica el calendario contractual.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climaticos (lluvias), debera tener en
cuenta la Opinion del OSCE N° 170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece que: "El
conltratista podia emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para sustenlar su
solicitud de ampliacion de plazo (entre ellos, anotaciones en el CUADERNO DE OBRA,
PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.) siempre que a través de eslos pudiera
acreditar fehacientemente los hechos y circunstancias alegados”, que para nuestro caso la
acreditacion fehaciente mas importante de los hechos alegados serdn VIDEOS en la que se
visualice la Supervisor y Residente de la obra mostrando las partidas afectadas de la ruta critica
por el evento alegado,

Asimismo, la Opinion del OSCE N° 169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que: “El supervisor
debia brindar su opinion respecto a la solicitud de ampliacién de plazo presentada por el contratista
a lravés de un informe en el que se precisaran los argumentos técnicos que le servian de
fundamento, cumpliendo las formalidades exigidas en el anterior articulo 170 del Reglamento; en
consecuencia, esta actuacion no podia entenderse como cumplida con la sola anotacion en el
cuaderno de obra, aun cuando en este ultimo el supervisor hubiera detallado el sustento técnico
de su pronunciamiento”,

De aprobarse Ampliacion de Plazo, debera de presentar un nuevo Calendario de Avance de Obra
y la Programacién PERT-CPM, elevando dichos documentos a la Sub Gerencia de Obras, suscrito
por el Contratista y el Supervisor, con un informe para su aprobacién dentro del plazo previsto por
el Art. 202° del Reglamento, documentos que se incorporan al contrato en reemplazo de las
anteriores.

Compatibilizar la situacion presentada, con las Directivas vigentes de la Contraloria General de la
Republica.

REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento
de seleccion establecen las formulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectien a precios
originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo
coeficiente de reajuste "K' que se obtenga de aplicar en la formula o férmulas polinémicas, los
indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica — INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias. Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas
se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias
y complementarias.

El procedimiento de reajuste se hara conforme a lo establecido en el Articulo 195° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estara incluido en los Pagos a
Cuenta.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucion de las obras,
desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento del
transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la
comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de
circulacién en general.

RECEPCION DE OBRA

Se realizard de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Es obligacion ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente del Comité
de Recepcion de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder).
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MUNICIPALIDAD DITRITAL DE HUIPOCA % g

\




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUIPOCA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD DITRITAL DE HUIPOCA k% Tl

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de ! “ﬁ‘ﬁ" '
la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho” Gy

XXXl  RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los
proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la
necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de la responsabllidad que les corresponde
a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.
La Entidad es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre

y similares para la ejecucion y consultoria de obras.

2 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

v La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio del
postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacion profesional
sin que ello represente mayores costos a la entidad.

v Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quien
corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas, asl como
aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades correspondientes.

v El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente proceso de
seleccivn, por cuanto fa entidad antes de la suscripcion del contrato iniciard el proceso de
verificacion documentaria con la finalidad de identificar que la documentacion presentada se
ajusta a la verdad, en tal sentido el postor indicara en su oferta que permite identificar la veracidad
de la documentacion.

v Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en funcion a
ellas que el postor formule su oferta tanto técnica como econémica.

v Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolverdn conforme a lo
establecido en las Bases y la Ley.

v El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser suslituido, salvo los casos o
situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten despues de la
suscripcion del contrato. Situacion que también sera aprobada por la Entidad. De acuerdo a la
OPINION N° 252-2017/DTN El contratista se encuentra en la obligacion de ejecutar el servicio
con el personal ofertado en el procedimiento de seleccion, pudiendo efectuar el reemplazo de
uno o mas de ellos, siempre y cuando el reemplaze propuesto redna iguales o superiores
caracter(sticas a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para
ello contar con la autorizacion previa por parte de la Entidad.

3 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
@)\ La responsabilidad por vicios ocultos sera de SIETE (07) aios.
4 CONDICIONES DE LA OFERTA
< El postor debera de consignar en su oferta lo siguiente:
| 4 ;\\ng el precio de su oferta, haya sido calculado al mes del valor de referencia,
2 \.ﬂ Indicar tanto el monto como el porcentaje de los gastos Generales y Utilidad

// CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

— W%
; / b En el caso de consorcios y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 49.5 del articulo 49° del
/ Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

Se determiqa que el numero maximo de consorciados es de dos consorciados.

El porcenlajle minimo de los consorciados es de 20%

El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de cincuenta (50%).

Importante

Para determminar que los postores cuentan con 1as ¢ ipacidacles necesarias para ejecular el conlrato, ol
organa encargado de Jas conlralaciones o comile de seleccion, Segin ¢ wresponda, ncorpora los requisitos
de caliicacion que se extraen del expe .

ienie tecnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo. ni distintos a los siguienies
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
e« 01 CAMION CISTERNA (1,500 gal)
e 01 CAMION VOLQUETE DE 14 m3
= 01 CARGADOR FRONTAL CAT-930
o 01 COMPACTADOR TIPO SALTARIN
o 01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 HP
o 01 MINI CARGADOR BOBCAT
e 01 MOTONIVELADORA DE 125HP
e 01 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u ofros
espacios flsicos. Asimismo, no se puede requerir caracleristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Residente de Obra. - Ingeniero Civil.
Especialista en Estructuras. - Ingeniero Civil.
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente.- Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Ambiental,
Especialista en Calidad.- Ingeniero Civil -
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Residente de Obra. - experiencia minima de dos (02) afios como Ingeniero Residente de Obra, jefe de Supervision,
Ingeniero Supervisor de Obra, Ingeniero Inspector de Obra, en puentes.
Especialista en Estructuras. — experiencia minima de dos (02) afios como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor
y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente en: estructuras, en Obras en general.
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente.- experiencia minima de dos (02) afios como Especialista y/o
Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente en: Seguridad y salud Ocupacional o Seguridad
e Higiene Ocupacional o Seguridad de Obra o Seguridad en el Trabajo o Salud Ocupacional o Implementacion de
Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional o en Prevenciéon de Riesgos laborales, Mitigacion Ambiental o
Ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o Impacto Ambiental o Medio Ambiente en Obras en General.
Especialista en Calidad.- experiencia minima de dos (02) afios como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o
Jefe y/o Responsable y/o Residente en: calidad en Obras en general
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

/
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este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 (UNA) VEZ el valor referencial en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar para la especialidad del postor:
v RENOVACION Y/O CONSTRUCCION DE PUENTE;, que posean las siguientes aclividades:

ALMACEN, CASETA DE GUARDIANIA, CERCO Y CAMPAMENTO Y/O CAMPAMENTO DE OBRA,
OFICINA Y ALMACEN

DESBROCE Y LIMPIEZA DE VEGETACION Y/O DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO

CARTEL DE OBRA

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL
TRABAJIO Y/O RECURSOS PARA EMERGENCIA DURANTE EL TRABAIO

APUNTALAMIENTO DE ENCOFRADO DE SUPERESTRUCTURA YO SUPERESTRUCTURA

VIGAS DIAFRAGMA

10 LOSA SUPERIOR Y/0O LOSA DE CONCRETO

11 [LOSA DE APROXIMACION

12 |(VEREDAS DE CONCRETO Y/O VEREDAS

13 |BARANDAS METALICAS

14 [SENALIZACION EN PUENTE Y/O SENALIZACION

15 |MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y/O OBRAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Siendo que el postor en su experiencia de Obras Similares demostrara haber ejecutado al 15 partidas y/o actividades
similares que se detallan, estas partidas y/o actividades seran demostradas en un mismo contrato; para lo cual los
postores deberan indicar y/o sefialar en su propuesta de forma clara las actividades minimas solicitadas, caso contrario

no se tomara como valido.

LR N |oBN|_d|WIN| =

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012,
la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva "Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaiiar la documentacién

sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

18

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

otros.
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suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION | PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el maximo puntaje a la oferta de

precio mas bajo y se otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluard considerando el |inversamente proporcionales a sus respectivos precios, segin la

precio ofertado por el postor. siguiente formula:
Acreditacién: Pi= Omx PMP
Oi

Se acreditard mediante el
documento que contiene el

precio de la oferta ( Anexo N° 6). | | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

[De 95] " puntos
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién: (Maximo 3 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad Qgsﬁét:s A LTde Ig:
ambiental o social _ sostenibilidad
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, No & credita[alnﬁ:n:(r::
debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad ambiental o social para practica 9 en
obtener el puntaje. sostenlbllidad
0 puntos
B.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-1SQO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere [considere
puentes]’?!

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

20 Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

21 El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuaré la prestacion.

o/
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gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.??

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®!
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%5,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?’
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma 1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere [considere puentes]® ».

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®,

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®?
a la fecha de presentacion de ofertas.

)

%\ 2 Sea firmantefsignatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hitp:/Awwwial nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (1hiip: /v iaac.0rq.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (L1 /v curopean-accreditalion.or/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hiio://fvww.ape:
pac.( Hm'),

) #  En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
‘ 2 Ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

25 Entre las certificaciones voluntarias méas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacién bajo este estdndar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

% En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

21 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

20 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrfan considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

2 E| postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

3% gea firmantefsignatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hitp:/fwvew dal.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (111lo://www iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hitp //www curopean-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hifp /v apec

pal ;‘|-|f),

3 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestaci6n.

32 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

(;Jll- W M b.pe/certificado -'ﬂ).

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion

antisoborno (Maximo 2 puntos)

Acreditacion: Presenta Certificado 1ISO

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema 37001

de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

[2] puntos

No presenta Certificado

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion 15037001

acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional,*

0 puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la
prestacion®, y estar vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes,
debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener el puntaje.

@ PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Importante

\ Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
‘ razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

3 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp://www.apec-
pac.org/).

3 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién. @
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante
Dependiendo del objeto del contrato, de resullar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a fa normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo

» En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [........... |, identificado con DNI N° [..... l, v de ofra parte
[ssommmemmns s , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
e ], inscrita en la Ficha N° [............ocooiiiiin, ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........coooviviiiiiiiiiiiins ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Jurldicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Gon fecha [ xremsmmsmemns ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a

como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la gj

materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA el jnvwivmn wunczwmy,
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente

efectos de generar el pago.

N\

J
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... | dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] d/ias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse,

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacién asistida.

Y
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

o Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
@\ CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER

DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la

suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
L 0 pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el

monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
) CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

4 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

o #  Este parrafo solo deberé ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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PORCENTAJE*?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL. CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de efecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

o En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituiré un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

# Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del

Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el conlratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
oforgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad oforgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE"! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el confratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda
CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
L.a conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR4 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA "GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

45

46

47

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] aflos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenfa (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de - Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR O
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dlas, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR 0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuademo de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

48

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital", excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
el acceso al cuademo de obra al | del monto de la| [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Conlrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

\




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUIPOCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA BASES INTEGRADAS

el cumplimiento.

la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el cardcter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variaciéon del domicilio aqul declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dfas calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al [CONSIGNAR
FECHA)].
! “LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

% pPara mayor informacién sobre la normativa de firmas y  certificados  digitales  ingresar  a:
e https:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisioén emitida porla JRD, podra someter

Y,
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Ndamero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

N
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

S
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES! st | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electréonico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dfas
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

51 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/fwww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

—_
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE [DENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE52 Si ] No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES3 Si [ No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE54 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

2 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
secclon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 |bidem.

5t lbidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcioén, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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A

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seflores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtin del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SﬁLECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demds condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capltulo lll de la seccion
especlfica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda

<4 T
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtn corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA), su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario” %

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacién
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias

calendario.” 56

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

5  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

%  Este parrafo debe serincluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacidn asistida.

N
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1, [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [......cccccviiiiiiinnn, I;

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %157
CONSORCIADO 1] ®

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%158
CONSORCIADO 2] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%5°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

57 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%8 Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

59 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la confratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
COMITE DE SjELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

R0 PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 lelvidl
5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los fributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%  para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal sigulente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.

.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto.

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ'.

e [El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

« A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

»  En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incarporen deben ser eliminadas

N\
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo.

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asl como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

e FEl postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

“\
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVe!
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.-

En caso de procedimientos segtin relacién de ftems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ltems que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘L a oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las nofas que no se
incorporen deben ser eliminadas

61

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceréa igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo,
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

i PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVe2
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

62 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA BASES INTEGRADAS

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 1GV/83
5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asl como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda

& Importante

e [Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

materia de la exoneracion.

%, e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

» A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

8 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.
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archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

»  En caso de procedimientos seguin relacioén de ftems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ltems que se
presente’”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

5
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Enfidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocidn de la Inversion en la Amazonla, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deber4 ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seflores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonla.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seréd presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comdtn, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el niimero de RUC del consorcio.

8 En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia" se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonlia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

N
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Importante para la Entidad

En el caso de contrataciéon de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algtin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/ 900,000.00])
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

\




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUIPOCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA  BASES INTEGRADAS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

\




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUIPOCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//jportal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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BASES INTEGRADAS
ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL z TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE ss |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE® 68 FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA 8 DE: VENTA ACUMULADOS®
1
2
3
4
5

&5

67

68

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de |2 experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por recrganizacién societaria, debiendo
acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segln la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, seglin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resuifante podré acreditar como suya la experienicia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de Ja escisién se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, comespondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Mo & o
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BASES INTEGRADAS
FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL - sz |TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE CONTRATO | CONTRATO | CONTRATOS wmom_u%mn_w“ DE LA vmownm%m_.mz._.m MONEDA IMPORTE VENTASE >ﬂ0ﬂ&_w%%%w
6
it
8
9
10
TOTAL
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del umm.”mmm
Representante legal o comiin, segtin corresponda
\ _ \
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://wwwZ2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'[IFICACIf)N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectta
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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