
 

 
 

 

  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN 

PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE 

LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 
 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 

La información solicitada dentro de los corchetes 

sombreados debe ser completada por la Entidad durante la 

elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser 

completada por la Entidad con posterioridad al 

otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la 

elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 

proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta 

por el comité de selección y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de 

selección y por los proveedores. 

5 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta 

por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez 

culminada la elaboración de las bases. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes 

características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 

Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 

Normal:  Para el contenido en general 

Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 

anterior) 

4 Color de Fuente 

Automático:  Para el contenido en general 

Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del 

cuadro anterior) 

5 
Tamaño de 

Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y 

Específica 

11 : Para el nombre de los Capítulos. 

10 : Para el cuerpo del documento en general 

  9 : Para el encabezado y pie de página 

       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la 

necesidad 

  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 

Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y 

nombres  

                    de los Capítulos) 



 

 
 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 

Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié 

en algún concepto  

 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en 

gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de 

negrita y sin sombrear. 

 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En 

el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha 

nota. 

 

 

 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio y diciembre 

de 2019 
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

1
 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2020-GRA/SRP 

 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 
INCA GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE CHIMBOTE, 

PROVINCIA DEL SANTA – ANCASH” – SNIP N° 114509 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                     
1
  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los 
principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto 
de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales 
del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la 
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil 
siguiente de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por 
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por 
ciento (10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP

2
. 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que 
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando 
que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de 
la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de 
calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

                                                     
2
  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  

 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el 
caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente 
motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, 
descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en 
la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales 
como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional 
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la 
prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea igual o 
superior a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la 
obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba 
a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los 
artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 

 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 
36 de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SUB REGION 

PACIFICO 
RUC Nº : 20320162352 

Domicilio legal : AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES – NUEVO 
CHIMBOTE – SANTA – ANCASH. 

Teléfono : 043 311209 

Correo electrónico : carl16_2005@hotmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 

obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION INCA 
GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – 
ANCASH” – SNIP N° 114509.  

 

1.3. VALOR REFERENCIAL
3
 

 
El valor referencial asciende a S/ 4´176,984.58 (Cuatro Millones Ciento Setenta y Seis Mil 
Novecientos Ochenta y Cuatro con 58/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier 

otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de SETIEMBRE del 2019. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites
4
 

Inferior Superior 

S/ 4´176,984.58 S/ 3´759,286.13 S/ 4´594,683.03 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
  

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 

RESOLUCION GERENCIAL 
SUB REGIONAL N° 025-2020-
REGION ANCASH-SRP/G, de 
fecha 25 de Febrero del 2020 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 

RESOLUCION GERENCIAL 
SUB REGIONAL N° 161-2019-
REGION ANCASH-SRP/G, de 
fecha 28 de Noviembre del 
2019 

                                                     
3
  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4 
 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso 
del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No corresponde 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: Adjudicacion sin processo. 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
No corresponde. 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 
las bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
Pagar en  : Caja de la Sub Region Pacifico, sito em Av. Chimbote N° 130 

Urb. Buenos Aires – Nuevo Chimbote – Santa – Ancash. 
Recoger en  
 

: Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la Sub 
Region Pacifico. 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles). 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 500.00 (Quinientos con 00/100 Soles) 
Digital: S/ 10.00 (Diez com 00/100 Soles). 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 
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 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe 
incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de 
acceso libre y gratuito. 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2020. 
- Decreto de Urgencia N° 015-2019 que aprueba el Equilibrio Financiero del Presupuesto del 

Sector Público del año fiscal 2020. 
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 

30225 – Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 377-2019, que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
- Directivas del OSCE.  
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos

5
, la siguiente  documentación: 

 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE

6
 y siempre que el servicio web 

se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 

                                                     
5
  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
6

  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 

3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el 
último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 
de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE

7
 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 

plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP

8
. 

h) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 
avance de obra valorizado. 

i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

j) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
l) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios
9
. 

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 
aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

o) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU

10
.  

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

                                                     
7

  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8
  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
9
  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 

 
10

  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista 
en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u 
organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien 
suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó 
el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 
 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar 
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes 
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por 
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la 
denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya

11
. 

 
 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 

                                                     
11

  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA SUB REGION 
PACIFICO, SITO EN AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO 
CHIMBOTE – SANTA – ANCASH.  
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.5. ADELANTOS
12

 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
La Entidad NO OTORGARA adelanto directo.  
 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
La Entidad NO OTORGARA adelanto de materiales. 

 
 

2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será mensual. 
 

 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quine (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
12

  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 
los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO REGIONAL ANCASH 

 SUB REGIÓN PACÍFICO 
 
 

TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
 

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA 
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN INCA GARCILASO DE LA 

VEGA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – ANCASH 
- SALDO DE OBRA” SNIP N° 114509 

 

 
 
 

3.1 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

3.1.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: 
 

“Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Inca Garcilaso de la Vega, 
Distrito De Chimbote, Provincia Del Santa – Ancash – Saldo De Obra”.  

 
3.1.1.2 ANTECEDENTES: 

 
A. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO 
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Nombre   : Gobierno Regional De Ancash – Sub 
Región Pacifico 
Teléfono   : 043 - 319090 
Dirección   : Av. Chimbote N° 130 – Nuevo Chimbote 

 
B. LOCALIZACIÓN: 

 
Departamento : Ancash 
Provincia   : Del Santa 
Distrito   : Nuevo Chimbote 
Zona     : Urbana 
 

C. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
Proyecto aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 
161 – 2019 – REGION ANCASH – SRP/G. Con fecha 28 de Noviembre del 2019. 

 
D. INTRODUCCION 

 
La presente introducción se refiere al Proyecto, “MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN INCA GARCILASO DE LA VEGA, 
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – ANCASH” – SALDO DE 
OBRA, a construirse en el Campus de la mencionada Institución Educativa, ubicado 
al Sur de la ciudad de Chimbote, en la Urb. El Trapecio 
En la actualidad la institución educativa tiene 6 años desde que el GOBIERNO 
REGIONAL DE ANCASH realizó la contratación de la ejecución de la obra 
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN INCA 
GARCILASO DE LA VEGA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – 
ANCASH”, la cual se encuentra en estado de abandono, con su infraestructura 
demolida.  
Los pobladores, profesores, personal directivo y administrativo de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INCA GARCILASO DE LA VEGA, muestran interés por la ejecución de 
la obra y aceptan el reinicio de la obra, lo cual se sustenta con la aceptación de la 
Dirección, el personal docente, la APAFA y el alumnado en general, cuyos esfuerzos 
se unen en las gestiones realizadas para la conclusión del presente proyecto. 
 
 
 

3.1.1.3 GENERALIDADES DEL PROYECTO: 
 

A. ANTECEDENTES: 
 

Mediante Memorándum N° 086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-2019-Región Ancash/SRP/SGIMA/, la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente, 

solicita realizar la elaboración del Expediente Técnico de saldo de obra, para reiniciar la 

ejecución de la misma. 

 

Mediante INFORME Nº 175 - 2019-/GRA/SRP/SGIMA/AEyP, se solicita el requerimiento de 

Consultoría  para la elaboración del Expediente de Saldo de obra: 

 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN INCA 

GARCILASO DE LA VEGA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA- 

ANCASH-SALDO DE OBRA, SNIP N° 114509. 

 

Mediante Orden de Servicio N° 0350, del 27 de Agosto del 2019, se adjudica el servicio de 

consultoría para elaboración del Expediente de Saldo de Obra, al Ing. Meza Lavado Rinaldi 

Alberto,  con Reg. CIP N° 197173. 

 

Con carta N° 10-2019-RAML, se ingresa el Expedienté técnico Técnico de Saldo de Obra. 
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Mediante INFORME Nº 285- 2019- GRA/ SRP / SGIMA /AEyP, el Jefe de estudios realiza 

observaciones al expediente técnico de Saldo de obra en mención. 

 

Mediante Carta N° 11-2019-RAML, se vuelve a ingresar el expediente de saldo de obra con 

el levantamiento de observaciones. 

 

Mediante INFORME Nº  318- 2019/GRA/ SRP / SGIMA /AEyP, la oficina de estudios y 

proyectos, devuelve el expediente técnico con observaciones.  

 

Mediante Carta N° 14-2019-RAML, se ingresa el Expediente Técnico de Saldo de Obra, 

levantando las observaciones. 

 

En mención a estos antecedentes se revisó el Expediente Técnico de Saldo de Obra 

denominado: 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN INCA 

GARCILASO DE LA VEGA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA- 

ANCASH-SALDO DE OBRA, SNIP N° 114509. 
 
 

 
B. UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

 

La I.E. Inca Garcilaso de la Vega, se encuentra ubicado en la Mz. J2 Lt. 01, II Etapa, 
Urbanización el Trapecio, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento 
de Ancash, su altitud media a nivel del mar es de 7 m.s.n.m. 
El terreno donde se ejecutará el proyecto es de propiedad del Ministerio de 
Educación, este presenta forma irregular y presenta los siguientes linderos: 
 

Frente   : Calle 76 
Limite Derecho : Calle 3A. 
Limite Izquierdo : Calle 01 y 68. 
Fondo    : Calle 81. 

 
Cuadro Nº 01: Principales vías de acceso 

 

ACCESO A LA OBRA 

Desde Hasta 
Tipo de 

Vía 
Medio 

Transporte 
Distancia Tiempo 

Lima Chimbote Asfaltado Terrestre 430 Km. 6 horas. 

Chimbote 
IE Inca 
Garcilaso de la 
Vega 

Asfaltado Terrestre 1.3 Km. 4 min. 

 

 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Foto N°01: Ubicación de la I.E. Inca Garcilaso de la Vega, referencia Estadio Centenario 

 
 

C. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS: 
 

La zona presenta un clima templado, cuya temperatura máxima en verano alcanza 
los 28 ºC. y la temperatura mínima en invierno es de 11ºC. De otro lado, la 
precipitación pluvial es casi nula, no sobrepasa los 30 mm. en promedio anual, la 
cual está relacionada con la formación de alta nubosidad que existe en el invierno, 
precipitando finas garúas debido a la conocida influencia de las aguas frías marinas 
que bordean la costa peruana. 
Durante los meses de verano, hay vientos fuertes que soplan en horas de la tarde, 
los cuales, en combinación con el sol intenso, el aire seco de estos meses y la 
presencia de capas de arena origina el aumento de la evapo-transpiración, causando 
la erosión del suelo y pequeños remolinos de viento que causan molestias a la 
población. La mayor parte del terreno tiene una topografía plana con pendientes 
menores a 3%. Asimismo, cuentan con los servicios de saneamiento (agua potable y 
alcantarillado) en estado Operativo. 

 
 

D. OBJETIVOS: 

El objetivo que se pretende lograr con éste proyecto será: 
 

1.1.1.1. OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la calidad del servicio educativo en la Institución Inca Garcilaso de la 
Vega, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa- Ancash 

 

I.E. Inca Garcilaso 

de la Vega 
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1.1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Dotar de una Infraestructura Educativa de acuerdo a la Normativa del 
Ministerio de Educación. 

b. Reducir la deserción escolar, ampliando la oferta educativa a la población 
infantil de la zona  

c. Mejorar la calidad de enseñanza. 
d. Generar empleo temporal en la zona utilizándose preferentemente mano de 

obra local. 
e. Generar focos de desarrollo en la zona al mejorar su infraestructura 

educativa contribuyendo a la descentralización de los servicios educativos. 
f. Culminar la construcción de la infraestructura educativa. 

 
E. NORMAS TÉCNICAS 

El Contratista está obligado a cumplir cabalmente durante la ejecución de la obra, 
las normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de 
inobservancia: 
 
1. Ley 2861 Ley General del Ambiente 
2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
3. D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo 

de Riesgo” 
4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial” 
 
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con: 

a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales. 
b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos 

para la protección y conservación ambiental en la zona. 
 

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con: 

 Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales. 

 Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para 

la protección y conservación ambiental en la zona. 

 

1. Estructuras: 

 Norma E.010 Madera  

 Norma E.020 Cargas 

 Norma E.030 Diseño sismo resistente  

 Norma E.040 Vidrio 

 Norma E.050 Suelos y cimentaciones  

 Norma E.060 Concreto Armado 

 Norma E.070 Albañilería 

 Norma E.090 Estructuras metálicas 

 
2. Arquitectura: 

 Norma A.010 Condiciones generales de diseño 

 Norma A.130 Requisitos de seguridad 

 
3. Instalaciones sanitarias 

 Norma OS.030 Almacenamiento de agua para consumo humano.  

 Norma OS.040 Estaciones de bombeo de agua para consumo humano. 

 Norma OS.050 Redes de distribución para consumo humano. 

 Norma OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura 

sanitaria. 

 Norma IS.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones. 

 Normas ACI 

 Normas NFPA 

 
4. Instalaciones eléctricas y mecánicas 

 EM.010 Instalaciones eléctricas interiores 
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 EM.020 Instalaciones de comunicaciones 

 EM.100 Instalaciones de alto riesgo 

 
3.1.1.4 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: 

 

De acuerdo a la visita realizada a la Infraestructura de la Institución Educativa, de la obra 
ejecutada por la Sub Región Pacifico, la infraestructura se encuentra actualmente en la 
siguiente situación: 

 
A. PABELLÓN “D” 

Aulas: de medida exterior de 26.07 metros de largo por 6.65 metros de ancho, de 

dos pisos. 
El primer piso presenta tres aulas divididas cada aula con muros de ladrillo kk de 18 

huecos, asentados de cabeza, en los lados laterales, con columnas de concreto 
(todas vaciadas), vigas peraltas, techo aligerado y falso piso, con altura de 3.10 m, 
de piso a techo, tiene alero en la parte frontal de 2.10 metros; el modulo tiene 
columnetas con 4 fierros de 3/8”, a nivel de acero vertical en mal estado, sin estribos, 
instalaciones de luz a nivel de tubería sin culminar.  
El segundo piso presenta tres aulas divididas cada aula con muros de ladrillo kk de 

18 huecos a una altura aproximada de 2.70 metros, asentados de cabeza, en los 
lados laterales, con columnas de concreto vaciadas a la altura del ladrillo, 
columnetas con 4 fierros de 3/8”, a nivel de acero vertical en mal estado, sin estribos. 
Escalera de medidas exterior 4.73 metros por 4.73 metros, a nivel de sobrecimiento 

vaciado, en una altura de aproximada cincuenta centímetros, y muros de ladrillo kk. a 
media altura, a nivel de terreno natural, con columnas a nivel de acero, con acero 
expuesto de columnas y columnetas ha perdido su sección producto de la corrosión, 
este ambiente se encuentra lleno de maleza.  

 
B. PABELLÓN “E” 

Aulas: de medida exterior de 26.07metros de largo por 6.67metros de ancho, de un 
solo piso;  
Presenta tres aulas divididas cada aula con muros de ladrillo kk de 18 huecos, 
asentados de cabeza, en los lados laterales, con columnas de concreto vaciadas a 
nivel del ladrillo, dejando acero de columnas expuesto para un segundo piso los que 
se encuentran con en mal estado al haber perdido su sección el acero, con falso 
piso, existiendo columnetas de cuatro fierros de 3/8”, a nivel de acero vertical 
corroídos, sin estribos. 
Escalera de medida exterior 4.73metros por 4.73metros, a nivel de sobrecimiento y 
muros de ladrillo a media altura, con columnas vaciados a media altura dejando 
acero de estas expuestos, con columnetas en acero vertical en mal estado, el piso 
está a nivel de terreno natural.  
 
SS.HH.: módulo de medida exterior de 8.30metros de largo por 5.40metros de 

ancho, de un piso, presenta tres muros laterales de ladrillo kk, con nueve columnas 
vaciadas a la altura del muro, dejando acero expuesto de columnas en unos 40 cms., 
piso a nivel de terreno natural, este módulo se encuentra lleno de maleza. 

  
C. PABELLÓN “B” 

Talleres: Módulo de pabellón que solo presenta acero expuesto de zapatas y 

columnas, el acero se encuentra corroído, tanto de las zapatas como de las 
columnas, se observa presencia de pilotes bajo el acero de zapatas, zona con 
presencia de maleza. 

 
 

D. PABELLÓN “A” 
Sala de Computo, Biblioteca y Laboratorio: módulo de medida exterior de 
26.07metros de largo por 6.67metros de ancho, de un piso; presenta cuatro muros 
de ladrillo kk de 18 huecos, asentados de cabeza (tres muros a una altura completa 
y un muro a media altura), en los lados laterales, columnas de a nivel de acero tanto 
en acero vertical como estribos en mal estado, a nivel de terreno natural y 
columnetas a nivel de acero vertical corroídos, sin estribos, zona con presencia de 
maleza. El objetivo que se pretende lograr con éste proyecto será: 
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3.1.1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A EJECUTAR 
 
A. META FÍSICA 

 
Para este proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCIÓN INCA GARCILASO DE LA VEGA, DISTRITO DE CHIMBOTE, 
PROVINCIA DEL SANTA – ANCASH - SALDO DE OBRA” – SNIP 114509, se 

consideró las siguientes metas: 
 
 Reconstrucción de 12 aulas. 

 02 Talleres  

 01 Laboratorio de Biología y Química 

 01 Sala de Computo 

 01 Biblioteca 

 Oficinas administrativas (Dirección, Sub Dirección y Secretaria). 

 Batería de SS.HH. 

 Escaleras (Pabellón D y E). 

 2,033.69m2 de Veredas y rampas de Circulación de Concreto Simple. 

 235.39 m2 de Pisos de Adoquín. 

 1,702.00 m2 de Patio de Formación, Proscenio y 02 Astas de Bandera. 

 656.01 ml de Sardineles Peraltados de Concreto. 

 640.00 m2 de Losa Deportiva con 04 Graderías. 

 461.26 ml de Cerco perimétrico de albañilería confinada. 

 01 Cisterna 22 m3 y 01 Tanque elevado de 7.5 m3. 

 Dotar con mobiliario escolar, 240 mesas unipersonales y sillas. 

 Adquisición de 32 computadoras y mobiliario de cómputo 32 Módulos. 

 Equipamiento y Mobiliario de Laboratorio 

 Equipamiento y Mobiliario de Biblioteca 

 2,186.54 m2 de Áreas Verdes. 

 Plan de Contingencia. 

 Reubicación de 05 módulos de aulas prefabricados, con vereda frontal e 

instalaciones eléctricas 

 
 

B. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 

El Estudio ha sido concebido tomando en cuenta las condiciones de la Infraestructura 
existente, así como lo indicado en el correspondiente Programa Arquitectónico inserto 
en el Perfil del respectivo Estudio de Pre Inversión, así como de las Normas Técnicas 
Nacionales del Sector Educación para la elaboración de proyectos Arquitectónicos 
para Centro Educativos. 
El Sistema estructural ejecutado en las aulas y el resto de infraestructura ha sido el 
denominado Sistema Dual conformado por albañilería confinada de muros y pórticos 
de concreto armado. 
Descripción de los trabajos a ejecutar: 
 
 
1. CERCO PERIMÉTRICO 

 
Construcción de cimientos corridos, zapatas, sub zapatas, vigas de cimentación, 
columnas, vigas. 
Construcción de Ingreso principal: Placas de Concreto Armado, viga de 
cimentación, tarrajeado, pintado y bruñado. 
Muros de ladrillo KK 18 huecos. 
Revestimientos de muros, vigas y columnas: Tarrajeado, pintado y bruñado. 
Juntas en muros de dilatación, con tecknoport y sellado de poliuretano. 
Carpintería Metálica: 01 Puerta y 02 Portones metálicos. 
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2. PABELLÓN “D” (02 NIVELES) 
 
a.  06 Aulas 

Construcción de columnas de confinamiento, vigas principales y 
confinamiento, losas aligeradas de concreto. 
Muros de ladrillo KK 18 huecos. 
Revestimientos de muros, vigas y columnas: Tarrajeado, pintado y bruñado. 
Cielo raso: tarrajeado y Pintado 
Juntas en muros de dilatación, con tecknoport y sellado de poliuretano. 
Contrazócalo de cemento en interiores de 0.10cm y exteriores de 0.20cm. 
Carpintería de Madera: En puertas y ventanas, con pintura y cerrajería.  
Pisos en Aulas en Cemento Pulido y bruñado 
Veredas exteriores de concreto con juntas asfálticas. 
Cobertura de techo con ladrillo pastelero. 
Suministro e Instalación de Pizarra Acrílica c/Porta Plumón 
Instalaciones Eléctricas: Tablero de distribución, salidas, tuberías, cables de 
energía, luminarias y/o. 

 
b.  01 Escalera 

Construcción de columnas, vigas, losas aligeradas de concreto, escaleras. 
Muros de ladrillo KK 18 huecos. 
Revestimientos de muros, vigas y columnas: Tarrajeado, pintado y bruñado. 
Cielo raso: tarrajeado y Pintado 
Juntas en muros de dilatación, con tecknoport y sellado de poliuretano. 
Contrazócalo de cemento en interiores de 0.10cm y exteriores de 0.20cm. 
Carpintería de Madera: En puertas y ventanas, con pintura barniz, vidrios y 
cerrajería.  
Carpintería Metálica: pasamanos, cantoneras. 
Falso Piso, Pisos de Cemento Pulido y bruñado 
Veredas exteriores de concreto con juntas asfálticas. 
Instalaciones Eléctricas: salidas, tuberías, cables de energía, luminarias y/o. 

 
3. PABELLÓN “E” (02 NIVELES) 

 
a. 06 Aulas 

Construcción de columnas, vigas, losas aligeradas de concreto. 
Muros de ladrillo KK 18 huecos. 
Revestimientos de muros, vigas y columnas: Tarrajeado, pintado y bruñado. 
Cielo raso: tarrajeado y Pintado 
Juntas en muros de dilatación, con tecknoport y sellado de poliuretano. 
Contrazócalo de cemento en interiores de 0.10cm y exteriores de 0.20cm. 
Carpintería de Madera: En puertas y ventanas, con pintura barniz, vidrios y 
cerrajería.  
Pisos en Aulas en Cemento Pulido y bruñado 
Veredas exteriores de concreto con juntas asfálticas. 
Cobertura de techo con ladrillo pastelero. 
Suministro e Instalación de Pizarra Acrílica c/Porta Plumón 
Instalaciones Eléctricas: Tablero de distribución, salidas, tuberías, cables de 
energía, luminarias y/o. 

 
 
b. 01 Escalera 

Construcción de columnas, vigas, losas aligeradas de concreto, escaleras. 
Muros de ladrillo KK 18 huecos. 
Revestimientos de muros, vigas y columnas: Tarrajeado, pintado y bruñado. 
Cielo raso: tarrajeado y Pintado 
Juntas en muros de dilatación, con tecknoport y sellado de poliuretano. 
Contrazócalo de cemento en interiores de 0.10cm y exteriores de 0.20cm. 
Carpintería de Madera: En puertas y ventanas, con pintura barniz, vidrios y 
cerrajería.  
Carpintería Metálica: pasamanos, cantoneras 
Falso Piso, Pisos de Cemento Pulido y bruñado 
Veredas exteriores de concreto con juntas asfálticas. 
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Instalaciones Eléctricas: salidas, tuberías, cables de energía, luminarias y/o. 
 
4. PABELLÓN “A” (01 NIVEL) 

 
a. 01 Laboratorio de Biología y Química 
b. 01 Sala de Computo 
c. 01 Biblioteca 

Construcción de sobrecimiento reforzado, columnas, vigas, losas aligeradas 
de concreto. 
Construcción de 03 Mesas de Trabajo en Laboratorio: Placas de concreto, 
con revestimiento de cerámico. 
Muros de ladrillo KK 18 huecos. 
Revestimientos de muros, vigas y columnas: Tarrajeado, pintado y bruñado. 
Cielo raso: tarrajeado y Pintado 
Juntas en muros de dilatación, con tecknoport y sellado de poliuretano. 
Contrazócalo de cemento en interiores de 0.10cm y exteriores de 0.20cm. 
Carpintería de Madera: En puertas y ventanas, con pintura barniz, vidrios y 
cerrajería.  
Falso Piso y Pisos de Cemento Pulido y bruñado 
Veredas exteriores de concreto con juntas asfálticas. 
Instalaciones Eléctricas: Tablero de distribución, salidas, tuberías, cables de 
energía, luminarias y/o. 

 
5. PABELLÓN “B” (01 NIVEL) 

 
a. 02 Talleres 

Construcción de cabezales, vigas de cimentación, sobrecimiento reforzados, 
columnas, vigas, losas aligeradas de concreto. 
Muros de ladrillo KK 18 huecos. 
Revestimientos de muros, vigas y columnas: Tarrajeado, pintado y bruñado. 
Cielo raso: tarrajeado y Pintado 
Juntas en muros de dilatación, con tecknoport y sellado de poliuretano. 
Contrazócalo de cemento en interiores de 0.10cm y exteriores de 0.20cm. 
Carpintería de Madera: En puertas y ventanas, con pintura barniz, vidrios y 
cerrajería.  
Falso Piso, Pisos de Cemento Pulido y bruñado 
Cobertura de techo con ladrillo pastelero. 
Suministro e Instalación de Pizarra Acrílica c/Porta Plumón 
Instalaciones Eléctricas: Tablero de distribución, salidas, tuberías, cables de 
energía, luminarias y/o. 
 

6. PABELLÓN “C” (01 NIVEL) 
 
a. Áreas administrativas (Dirección, Sub Dirección y Secretaria). 

Construcción de zapatas, subzapatas, cimientos corridos, vigas de 
cimentación, sobrecimiento reforzados, columnas, vigas, losas aligeradas de 
concreto. 
Muros de ladrillo KK 18 huecos. 
Revestimientos de muros, vigas y columnas: Tarrajeado, pintado y bruñado. 
Cielo raso: tarrajeado y Pintado 
Juntas en muros de dilatación, con tecknoport y sellado de poliuretano. 
Contrazócalo de cemento en interiores de 0.10cm y exteriores de 0.20cm. 
02 Mesas de lavatorios en Interiores con enchape cerámico. 
Carpintería de Madera: En puertas y ventanas, con pintura barniz, vidrios y 
cerrajería.  
Zócalo de Cerámico en SS.HH. 
Pisos de cerámico. 
Falso Piso, contrapiso y Pisos de Cemento Pulido y bruñado 
Cobertura de techo con ladrillo pastelero. 
Veredas exteriores de concreto con juntas asfálticas. 
Instalaciones Eléctricas: Tablero de distribución, salidas, tuberías, cables de 
energía, luminarias y/o. 
Instalaciones Sanitarias: Aparatos sanitarios, grifería, salidas, tuberías, 
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accesorios y/o. 
 

7. BATERÍAS DE SS.HH. (01 NIVEL) 
 
a. 01 Batería Hombres 
b. 01 Batería Mujeres 

Construcción cimiento corrido, sobrecimiento reforzados, columnas de 
confinamiento, vigas, losas aligeradas de concreto. 
Muros de ladrillo KK 18 huecos. 
Revestimientos de muros, vigas y columnas: Tarrajeado, pintado y bruñado. 
Cielo raso: tarrajeado y Pintado 
Juntas en muros de dilatación, con tecknoport y sellado de poliuretano. 
Cobertura de techo con ladrillo pastelero. 
Zócalo de Cerámico en SS.HH. 
Falso piso, contrapiso y Pisos de cerámico. 
Veredas exteriores de concreto con juntas asfálticas. 
01 Urinario de concreto en SS.HH. Hombres. 
02 Mesas de lavatorios en Interiores con enchape cerámico. 
02 Bebederos en Exteriores con enchape cerámico. 
Carpintería de Madera: En puertas y ventanas, con pintura barniz, vidrios y 
cerrajería.  
Instalaciones Eléctricas: Tablero de distribución, salidas, tuberías, cables de 
energía, luminarias y/o. 
Instalaciones Sanitarias: Equipamiento sanitario, grifería, salidas, tuberías, 
accesorios y/o. 

 
8. LOSAS Y VEREDAS 

 
Construcción de veredas de Circulación. 
Construcción de Pisos de Adoquín. 
Construcción de Sardineles Peraltados. 
Juntas de dilatación con mortero asfaltico en losas, veredas y patio. 
Construcción de Patio de Formación. 
Construcción de Proscenio: Zapatas, Cimientos corridos, vigas de cimentación, 
sobrecimiento reforzados, piso de cemento pulido, columnas, vigas, losa 
aligerada, escaleras, muros de ladrillo kk tarrajeado y pintado. 
Construcción de Losa deportiva: Pintado de líneas para fulbito, vóley y básquet; 
suministro de arcos c/tablero de básquet y colocación de net de vóley.  
Construcción de Graderías: Cimientos corridos, vigas de cimentación columnas 
de confinamiento, vigas de confinamiento, gradas, muros de ladrillo kk tarrajeado 
y pintado. 
Suministro e instalación de Asta de Bandera con Base de Concreto. 
Suministro e instalación de Postes de CºAº 11.00m en Losa Deportiva y Patio de 
Formación. 

 
9. OTROS 

 
Instalaciones Eléctricas Generales: Tuberías, cables, manholes, ductos, tablero 
general, puesta a tierra, y/o. 
Reconexión de Servicio Eléctrico. 
Instalaciones Sanitarias Generales: Tuberías, cajas de concreto, accesorios, y/o. 
Pruebas Hidráulicas. 
Empalme a la red Principal de Agua y Desagüe. 
Reubicación y Mantenimiento de Busto. 
Áreas verdes (Grass americano en Champas) y sembrado de plantas ficus o 
similar. 
Plan de Contingencia. 

 
10. CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 

 
Construcción de cisterna (22m3)  
Tanque elevado (7.5m3) 
Piso de cemento pulido y bruñado. 
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Construcción de zapatas, columnas y vigas y losa de concreto armado, placas de 
concreto, Muros de ladrillo tarrajeado y pintado. 
Tarrajeo impermeabilizante en interior de cisterna y tanque elevado. 
Cobertura ladrillo pastelero en caseta de bombeo. 
01 puerta y ventana metálica en caseta. 
02 Tapas metálicas y 01 Escalera de gato 
Instalaciones Eléctricas: Salidas, tuberías, cables, accesorios y/o 
Instalaciones Sanitarias: Tuberías, accesorios y/o. 
02 electrobomba 1.5hp. 
 

11. MOBILIARIO ESCOLAR 
 
240 Mesas Unipersonales 
240 Sillas de madera 
12 Escritorios para docente de 03 Cajones 
12 Sillas para Docentes 
10 Escritorios para Personal Administrativo 
10 Sillas para Personal Administrativo 

 
12. MOBILIARIO DE COMPUTO Y COMPUTADORAS 

 
32 Mesas de Cómputo 
32 Sillas de Madera 
32 Computadoras inc. instalación. 
01 Protector Multimedia y Ecran inc. Instalación. 
01 Switch 32 Puertos y gabinete. 
04 Impresoras Multifuncional. 
 

13. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO 
 
04 Mesas para laboratorio 
40 Sillas para laboratorio 
01 Microscopio 
20 Tubos de Ensayo 
08 Matraces 
04 Pipetas 
02 Balanzas Digitales 

 
14. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA 

 
10 Mesas para Biblioteca 
60 Sillas para Biblioteca 
10 Estantes de Madera para libros 
350 Libros Escolares 

 
15. MÓDULOS DE AULAS PREFABRICADOS. 

 
Reubicación de 05 módulos de aulas prefabricados, con vereda frontal e 
instalaciones eléctricas 
 
 

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS: 
 

A. Condiciones de los consorcios 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria 
puede incluir lo siguiente: 
 
1) El número máximo de consorciados es de 02 INTEGRANTES DEL CONSORCIO 
 
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es del 30%. 
 
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es del 40%.  
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B. De las otras penalidades 

 

 De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras 
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, 
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  

 

 Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de 
penalidades se deben incluir las siguientes: 

 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal del plantel profesional 
clave permanece menos de sesenta (60) 
días calendario o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días calendario, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento 

Por cada día de 
ausencia 0.5 UIT (*), 
por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto 

 

El Supervisor, deberá emitir el 
informe respectivo. 

Asimismo, podrá anotar en el 
cuaderno de obra, cada día de 
ausencia del personal ofertado, 
debiendo cuantificar y aplicar la 
penalidad en la valorización de 
obra en el mes correspondiente, 
Art. 190 RLCE  

 

2 

PERSONAL OFERTADO 

Cuando no cumple con proveer con el 
personal establecido en su propuesta 
técnica, cuando inicie la prestación 
efectiva. 

 
 
 
 

 

Cuando culmine la relación contractual 
entre el contratista y el personal ofertado y 
la Entidad no haya aprobado la sustitución 
del personal por no cumplir con las 
experiencias y calificaciones del personal a 
ser reemplazado (Art. 190 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado). 

 

Cuando el personal ofertado a tiempo 
completo se ausente injustificadamente en 
la obra, salvo excepciones. 

 

Por cada día de 
ausencia 0.5 UIT (*) 

 
 
 
 
 
 
 

Por cada día de 
ausencia. 0.5 UIT (*) 

 

 

 

 

 

Por cada día y 
persona 1.0 UIT (*) 

El Supervisor, deberá emitir el 
informe respectivo. 

Asimismo, podrá anotar en el 
cuaderno de obra, cada día de 
ausencia del personal ofertado, 
debiendo cuantificar y aplicar la 
penalidad en la valorización de 
obra en el mes correspondiente, 
Art. 190 RLCE 

 

 

El Inspector o Supervisor, deberá 
anotar en el cuaderno de obra, 
cada día de ausencia del personal 
ofertado, debiendo cuantificar y 
aplicar la penalidad en la 
valorización de obra en el mes 
correspondiente. 

 

El Inspector o Supervisor, deberá 
emitir el informe respectivo. 

 

Asimismo, podrá anotar en el 
cuaderno de obra, cada día de 
ausencia del personal ofertado, 
debiendo cuantificar y aplicar la 
penalidad en la valorización de 
obra en el mes correspondiente. 

 

3 

SEGURIDAD DE OBRA Y 
SEÑALIZACION  

Cuando el contratista no cuenta con los 
dispositivos de seguridad en la obra tanto 
peatonal y vehicular incumpliendo las 
normas y el expediente Técnico.  
Los dispositivos o las señales peatonal y/o 
vehicular y otros son los que se encuentran 
detallados en el Expediente Técnico. 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de incumplimiento.  

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

4 INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION Dos por mil (2/1000) Según informe del supervisor o 
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DE PROTECCION PERSONAL  
 

Cuando el contratista no cumpla en dotar al 
personal los implementos o equipos 
básicos de protección personal, en la 
ejecución de la Obra, conforme lo 
establecido en la NORMA G.050. 
El contratista deberá cumplir 
obligatoriamente el Artículo 10° Equipos 
Básicos de Protección Personal (EPP) de 
la NORMA G.050 del Reglamento Nacional 
de Edificaciones. 
 Uniforme. 
 Protector o cascos de Seguridad tipo 

jockey contra impacto y/o descarga 
eléctrica. (Según sea el caso). Para 
Identificar la categoría y ocupación de 
los trabajadores, los cascos de 
seguridad serán de colores específicos. 

 Calzado de seguridad (botas de jebe, 
botines dieléctricos, botines de cuero) 
Según sea el caso.  

 Protectores de Oídos, (Tapones de oído 
o auriculares) según sea el caso 

 Protectores Visuales (Gafas de 
seguridad, Pantallas de soldadura, etc.) 
según sea el caso 

 Arnés de Seguridad.  
 Guantes de Seguridad según sea el 

caso (Dieléctricos, de Cuero o de 
plástico o jebe) 

 Mascarilla anti polvo.   

del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Inspector o coordinador de obra. 

5 

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.  

Cuando el Contratista no cuenta con los 
equipos mínimos exigidos en el expediente 
técnico conforme a su propuesta técnica, o 
que los tenga incompletos para la 
ejecución de obra. 
 

Tres por mil (3/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada 
equipo y día de 
ausencia.  

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

6 

 CALIDAD DE MATERIALES.  

Cuando el Contratista ingrese materiales a 
la obra sin autorización del supervisor o 
utilice para la ejecución de la obra 
materiales de menos calidad que los 
especificados en el Expediente Técnico y 
las normativas vigentes. La multa es por 
cada material no autorizado o no 
adecuado.  
 
EL CONTRATISTA deberá retirar dicho 
material y reemplazarlo por otro que 
cumpla con las especificaciones técnicas, 
siendo reemplazado sin costo alguno para 
la Entidad. (Los originales de las pruebas 
deberán ser entregados en Liquidaciones 
de la entidad). 

Dos por mil (2/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada caso 
detectado 

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

7 

CARTEL DE OBRA  
Cuando el contratista no coloque cartel de 
obra dentro del plazo 07 días. La multa por 
cada día de atraso será:  

Dos por mil (2/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de impedimento.  

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

8 
Cuando el contratista no mantiene 
colocado el cartel de obra hasta la etapa 

Dos por diez mil 
(2/10000) del monto 

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 
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de recepción.  del contrato original 

9 

PERMANENCIA EN OBRA DE LOS 
PROFESIONALES PROPUESTOS, 
EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA  
Cuando los personales propuestos no se 
encuentren en obra de acuerdo al 
cronograma de intervención. 
 

Uno por mil (1/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de inasistencia. 

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

10 

PERMANENCIA DEL RESIDENTE.  
En caso que el residente de obra no 
desempeñe sus funciones de forma 
permanente y directa en la ejecución de la 
obra será causal de aplicación de la 
penalidad. 

Dos por mil (2/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
inasistencia.  

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

11 

CAMBIO DEL PROFESIONAL 
PROPUESTO COMO RESIDENTE DE 
OBRA  

Cuando se realice el cambio del 
profesional propuesto y no cumpla los 
requisitos que exima de la penalidad. 

Dos por mil (2/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada 
profesional 
remplazado. 

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

12 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO 
DEL PLAZO CONTRACTUAL 

Cuando el contratista no cumpla con 
entregar el calendario valorizado adecuada 
y su programación CPM 
El plazo de entrega será de 6 días hábiles 
horas y se contabilizará a partir del 
cumplimiento de las exigencias indicadas 
en el artículo 176º del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
Al presentar la liquidación deberá presentar 
el ultimo cronograma valorizado 
actualizado a la fecha de culminación de la 
Obra 

Dos por mil (2/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de retraso. 

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

13 

Cuando el contratista no cumpla con 
entregar el calendario acelerado dentro de 
las exigencias indicadas en el artículo 203° 
Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

Dos por mil (2/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de retraso. 

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

14 

Por no presentar al supervisor el 
Calendario de avance de obra valorizada 
actualizada y su programación CPM 
correspondiente, dentro del plazo 
establecido por el Artículo 198° 
Procedimiento de Ampliación de Plazo del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado.  

Dos por mil (2/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de retraso. 

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra.. 

15 

Por valorizar trabajos sin ceñirse a las 
bases de pago de las especificaciones 
técnicas y/o valorizar trabajos no 
ejecutados (sobre-valorizaciones, 
valorizaciones adelantadas, etc), que 
ocasionen pagos indebidos o no 
encuadrados en las disposiciones vigentes; 
sin perjuicio de las acciones legales que 
pudieran reconocer. 

0.15% del Monto del 
Contrato original por 
cada oportunidad 

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

16 

Por atrasos y/o paralizaciones de los 
trabajos o actos programados, 
consecuencia del incumplimiento de sus 
obligaciones laborales con su personal de 
obra (pago de remuneraciones oportunas, 
etc.) 

0.15% del Monto del 
Contrato original por 
cada oportunidad 

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

17 PRUEBAS Y ENSAYOS Dos por mil (2/1000) Según informe del supervisor o 
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Cuando el contratista no realiza las 
pruebas o ensayos oportunamente para 
verificar la calidad de los materiales y los 
trabajos ejecutados.  
 

del monto de la 
valorización por cada 
incumplimiento  

Inspector o coordinador de obra.. 

18 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE 
TRABAJO DE RIESGO  

Cuando el Contratista no cuente con el 
seguro complementario de trabajo de 
riesgo, para el personal que realice 
trabajos de ensayos, de Estudios de 
Suelos o cualquier personal técnico u 
obrero durante la ejecución de la Obra. 

Uno por mil (1/1000) 
del valor del contrato, 
por cada ocurrencia en 
la obra. 

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

19 
No cumple en realizar las medidas de 
mitigación ambiental indicadas en el 
estudio de Impacto ambiental. 

Uno por tres mil 
(1/3000) del valor del 
contrato, por cada día. 

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

20 

No reporta los accidentes de trabajo de 
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. DS N° 
005-2012-TR N°, 009-2005-TR 
Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Uno por cinco mil 
(1/5000) del valor del 
contrato, por cada 
ocurrencia. 

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

21 

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 No presentar y/o mantener actualizado las 
Garantías de Fiel Cumplimiento, así 
mismo, de existir adicionales aprobados al 
contrato de ejecución de obra. 

Uno por cinco mil 
(1/5000) del valor del 
contrato, por cada 
ocurrencia. 

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

22 

GARANTÍAS POR ADELANTOS 
No presentar y/o mantener actualizado las 
Garantías por adelantos, por los montos 
que cubran el adelanto vigente.  

Uno por cinco mil 
(1/5000) del valor del 
contrato, por cada 
ocurrencia. 

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

23 

ENTREGA DE INFORMACION 
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O 
EXTEMPORÁNEO 

Cuando el contratista entregue 
documentación incompleta (faltante) o con 
errores o fuera del plazo normativo, 
perjudicando el trámite normal de los 
mismos (solicitud de adelantos, 
valorizaciones, prestaciones adicionales, 
resultados de los controles de calidad, 
certificados de habilidad de los 
profesionales integrantes de su plantel 
técnico, etc.).  

Dos por mil (2/1000) 
del monto de la 
valorización por 
trámite documentario 

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

24 

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE 
OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE 
RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, O 
CONJUNTAMENTE CON LA 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRA, EL QUE CORRESPONDA 
Cuando el contratista no presente a la 
Entidad el cuaderno de obra por la 
resolución contractual de cualquiera de las 
partes, conjuntamente de la notificación de 
resolución del contrato de obra (en caso de 
resolución por parte del contratista) o luego 
de tres días calendarios de notificada la 
resolución del contrato de obra por parte 
de la Entidad. 
Cuando el contratista no presente el 
cuaderno de obra conjuntamente con la 
liquidación del contrato. 

Uno por dos mil 
(1/2000) por cada día 
de demora en la 
entrega del cuaderno 
de obra 

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

25 En caso EL CONTRATISTA incumpla con Cinco por diez mil Según informe del supervisor o 
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su obligación de mantener vigentes las 
pólizas de seguros desde el inicio de la 
obra hasta la recepción. 

(5/10000) del monto 
de contrato original por 
cada oportunidad que 
se evidencia la falta 

Inspector o coordinador de obra. 

26 

Por incumplimiento de pagos (salarios, 
jornales, beneficios sociales, etc.) a su 
personal profesional, técnico y obrero, que 
afecte el normal desarrollo de la obra, y 
que haya sido puesto en conocimiento de 
la Entidad 

0.5% del monto del 
Contrato original por 
cada evento reportado 
o puesto en 
conocimiento del 
Gobierno Regional de 
Ancash 

Según informe del supervisor o 
Inspector o coordinador de obra. 

 

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de 
sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica 
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en 
el numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

 
(*) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto de penalidad. 
 
Cabe precisar que la finalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (%) del monto del contrato vigente. 
Para el caso de las multas consideradas estarán eximidos de la penalidad en los 
siguientes casos: 
• Por fallecimiento del profesional propuesto. 
• Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado 
con la documentación que certifique la atención médica, prescripción médica y todo lo 
referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o Centro de Salud. 
• Despido del profesional por disposición de la Entidad. 
• Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos 
correspondientes. 
• Solicitud de cambio de profesional por disposición de la Entidad.  
• Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 
días entre el otorgamiento de la buena pro. 

 
 

C. De las modalidades y sistema de ejecución 
 

1. La modalidad de Ejecución será por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 
2. Del sistema de ejecución es a SUMA ALZADA. 

 
D. Plazo de ejecución  

 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria es de CIENTO 
OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO. 
 

E. De la recepción de obra 
 

Solo se podrá realizar recepción parcial en dos etapas, la recepción parcial de 
secciones terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 208 del 
Reglamento. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo 
de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. 

 
F. De la subcontratación 

 
El contratista puede subcontratar, previa autorización de la Entidad, la ejecución de 
determinadas prestaciones del contrato hasta el porcentaje que establezca el 
reglamento, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del 
procedimiento de selección. 
 
No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los 
aspectos que determinaron la selección del contratista. 
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Para ser subcontratista se requiere contar con inscripción vigente en el Registro Nacional 
de Proveedores (RNP) no estar impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el 
Estado. 
El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a la 
Entidad. (Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341) 

 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

CANTIDAD EQUIPO UNIDAD. 

01 Teodolito  Und. 

01 Mezcladora de concreto 11p3 Und. 

01 Vibrador De Concreto 4 HP 2.40" Und. 

01 Rodillo Vibratorio Und. 

01 Cargador Sobre Llantas De 125 Hp 2.5yd3 Und. 

01 Compresora Neumática Und. 

01 Martillo Neumática (Para Compresora) Und. 

01 Camión Volquete Und. 

 
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

Ítem Cargo Profesión 

01 RESIDENTE DE OBRA 
Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y 

habilitado 

02 
INGENIERO DE SEGURIDAD DE 

OBRA 

Ingeniero Industrial, Titulado, colegiado y 

habilitado 

03 INGENIERO ESTRUCTURAL 
Ingeniero civil, Titulado, colegiado y 

habilitado 

04 INGENIERO ELECTRICO 
Ingeniero eléctrico, Titulado, colegiado y 

habilitado 

05 INGENIERO SANITARIO 
Ingeniero Sanitario, Titulado, colegiado y 
habilitado 
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Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO EXPERIENCIA 

 
RESIDENTE DE 
OBRA 

Experiencia mínima de Sesenta (60) meses, computados desde la 

obtención de la colegiatura, como Residente y/o Supervisor y/o 

Inspector y/o Jefe de Supervisión, en la ejecución de obras iguales o 

similares al objeto de la convocatoria 

 
INGENIERO DE 
SEGURIDAD DE 
OBRA 

Experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses, computados desde 

la obtención de la colegiatura, como Especialista en Seguridad y Salud 

Ocupacional, en la ejecución de obras en general. 

INGENIERO 
ESTRUCTURAL 

Experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses, computados desde 

la obtención de la colegiatura, como Especialista en Estructuras y/o 
Especialista Estructural, en la ejecución de obras en general. 

 
INGENIERO 
ELECTRICO 

Experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses, computados desde 

la obtención de la colegiatura, como Especialista en instalaciones 

eléctricas, instalaciones eléctricas interiores o exteriores en la ejecución 

de obras en general. 

 
INGENIERO 
SANITARIO 

Experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses, computados desde 

la obtención de la colegiatura, como Especialista en instalaciones 

sanitarias, en la ejecución de obras en general. 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 
del Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/ 4´176,984.58 (Cuatro 
Millones Ciento Setenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Cuatro con 58/100 Soles), en la 

ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
  
Se considerará obra similar a: Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación (o la combinación de estos) 
de instituciones Educativas y/u obras de edificaciones. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
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recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación

13
  de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a S/ 2’506,190.75 (Dos Millones  Quinientos 
Seis Mil Ciento Noventa con 75 /100 soles).  
 
Acreditación: 
 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o 
estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente 
publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de 
caución. 
 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este 
requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas 
empresas no pueden otorgar créditos. 
 
En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre del 
consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación en las 

                                                     
13

  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros.   
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obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo 
o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio 

 

En la Acreditación de la Solvencia Economica, la información mínima que debe contener deberá ser: 

a) Nombre de la Nomenclatura de la convocatoria; 

b) Nombre de la Entidad convocante. 

c) Nombre de la Obra 

d) Datos del postor 

e) Monto en soles de línea de crédito aprobada (En números y letras) 

f) Vigencia. 

 La vigencia mínima debe ser de TRES (03) meses o noventa (90) días contabilizado desde 
la fecha de su emisión.  

 La fecha de emisión de la carta de acreditación de línea(s) de crédito, deberá ser posterior 
a la fecha de la convocatoria del presente del proceso de selección, la cual no debe tener 
una antigüedad mayor a 30 días a la presentación de ofertas y deberá acreditar 
fehacientemente la línea de crédito a favor del postor. 

Nota: No se permitirá que un tercero, que no es integrante o postor, avale la línea de crédito a otro 
participante, de ser así se excluirá del proceso de selección o descalificación de su propuesta. La línea 
de crédito presentada, serán llevadas a control posterior de manera minuciosa, a fin de verificar la 
veracidad encargándose esta por el área u órgano de las contrataciones, de encontrarse 
incongruencias o falsedad, estos actos serán comunicados al Ministerio Publico. 

 
 

Importante  

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre 
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación 
en las obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el 
nombre completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio.  

 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta ( Anexo N° 6)  

 
 

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 

proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
[100]

 14
 puntos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
14

   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 
adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 

contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles 
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

15
 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 
efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

                                                     
15

  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago. 
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El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse 
lo siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.”

 16
 

 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra 
es de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA 

OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”
 17

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

                                                     
16

  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 
incluya operación asistida. 

 
17

  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 
incluya operación asistida. 
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Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]

 
del monto del contrato 

original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]

 18
. La entrega del o los 

adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].
19

 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR 
PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O  PÓLIZA DE 
CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los 
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas 
señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

                                                     
18

  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
19

  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 

Anexo N° 01 

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 

1 
NÚMERO Y FECHA DEL 
DOCUMENTO 

Número 1 

Fecha sep-19 

2 
DATOS GENERALES 
DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto 

 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCIÓN INCA GARCILASO DE LA VEGA, DISTRITO 

DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – ANCASH - 
SALDO DE OBRA" 

Ubicación Geográfica LATITUD   9° 6'11.48"S   -   LONGITUD  78°33'55.76"O 

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

3.1 CÓDIGO DE RIESGO R1 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgos de errores o deficiencias en el diseño al calculo estructural 
de las estructuras proyectadas, topografia o estudio de suelos. 

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) 
Causa N° 1 

Estudio topográfico no compatible con el 
terreno. 

Causa N° 2 Deficiente estudio de mecanica de suelos 

Causa N° 3 
Errores en los cálculos estructurales de las 

estructuras proyectadas. 

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Muy baja  0.10   Muy bajo 0.05   

Baja  0.30   Bajo 0.10   

Moderada  0.50 X Moderado 0.20 X 

Alta  0.70   Alto 0.40   

Muy alta  0.90   Muy alto  0.80   

  
Moderada  0.500 

  
Moderado 0.200 

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 

Puntuación del Riesgo 
=Probabilidad x  

Impacto 
0.100 

Prioridad 
del Riesgo  

Prioridad Moderada 

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS 

5.1 ESTRATEGIA 
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo   

Aceptar Riesgo   
Transferir 

Riesgo 
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5.2 DISPARADOR DE RIESGO 

LA ENTIDAD A TRAVES DE LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ UN 
INFORME DETALLADO DE COMPATIBILIDAD DEL TERRENO CON 
LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ASI MISMO DEBERÁ 
ANALISAR Y EMITIR OPINIÓN TECNICA EN REFERENCIA AL 
ESTUDIO DE SUELO Y AL DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS 
PROYECTADAS, DURANTE LOS PRIMEROS OCHO DIAS DE 
INICIADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA. 

5.3 ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO 

REALIZAR UN REPLANTEO SEGÚN DETALLE DE PLANOS ADECUANDOSE A 
LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO, REALIZAR UN NUEVO CALCULO DE LAS 
ESTRUCTURAS DE OBRA PROYECTADAS. 

 
 

Anexo N° 02 

Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK 

  

 1
. 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 D
E

 

O
C

U
R

R
E

N
C

IA
  

Muy Alta  0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720 

Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560 

Moderada  0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400 

Baja  0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240 

Muy Baja  0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080 

2. IMPACTO EN LA  
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

Muy 
Bajo 

Bajo Moderado Alto Muy Alto 

3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta 

 
 

Anexo N° 03 

Formato para asignar los riesgos 

1. NÚMERO Y FECHA DEL 
DOCUMENTO 

Número 1   2. DATOS 
GENERALES DEL 
PROYECTO 

Nombre del 
Proyecto 

 "MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA 

INSTITUCIÓN INCA 
GARCILASO DE LA VEGA, 
DISTRITO DE CHIMBOTE, 
PROVINCIA DEL SANTA – 

ANCASH - SALDO DE 
OBRA" 

Fecha sep-19 
Ubicación 

Geográfica 
LATITUD   9° 6'11.48"S   -   
LONGITUD  78°33'55.76"O 

            

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 

4.2 ACCIONES A 
REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN 

4.3 RIESGO ASIGNADO 
A 

3.1 
CÓDIGO  

DE 
RIESGO 

3.2 DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

3.3 
PRIORIDAD  

DEL 
RIESGO 

Mitigar 
el 

riesgo 

Evitar 
el 

riesgo 

Aceptar 
el 

riesgo 

Transferir 
el riesgo 

Entidad Contratista 
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R1 

Riesgos de errores o 
eficiencias en el 
diseño al calculo 
estructural de las 
estructuras 
proyectadas, 
topografia o estudio 
de suelos. 

PRIORIDAD 
MODERADA 

X   
 

  

Realizar un 
replanteo según 
detalle de planos 
adecuandose a la 
topografia del 
terreno, realizar un 
nuevo calculo de las 
estructuras de obra 
proyectadas. 

X   

R2 

Riesgo de 
construccion que 
generen sobrecostos 
y/o sobre plazos 
durante el periodo de 
ejecucion de la obra. 

PRIORIDAD 
MODERADA 

X     
 

Ejecutar la carta 
fianza de fiel 
cumplimiento y/o de 
ser el caso la 
intervención 
económica con la 
finalidad de culminar 
la ejecución de la 
obra. Gestionar a la 
empresa 
aseguradora cubra 
los riesgos 
ocacionados, según 
el paquete de 
seguros 
contratados. 
Gestionar 
presupuestos para 
adicionales de obra 
y verificar su 
cumplimiento por 
parte de la entidad 
dentro del marco 
legal del RLCE. 

  X 

R3 

Riesgo de 
expropiacion de 
terreno provocando 
retraso en el inicio de 
la obra y sobre costo 
en la ejecucion. 

BAJA 
PRIORIDAD 

  X     

Realizar el 
reconocimiento de 
los linderos y áreas 
a intervenir previo a 
elaborar el Acta de 
Entrega de terreno 
para la ejecución de 
la obra en presencia 
y conformidad de las 
Autoridades, 
vecinos colindantes 
y pobladores. 

X   

R4 

Riesgo 
Geologico/Geotécnico 
que se identifica con 
diferencias sobre lo 
previsto en los 
estudios de la fase de 
formulacion del 
Espediente Técnico. 

PRIORIDAD 
MODERADA 

      X 

Gestionar a la 
empresa 
aseguradora cubra 
los riesgos 
ocacionados, según 
el paquete de 
seguros 
contratados. 

  X 

R5 

Riesgo de 
Interferencia y 
Servicios Afectados, 
que se traduzca en la 
posibilidad de 
sobrecosto y/o 
sobreplazos de 
construcción. 

 
PRIORIDAD    
BAJA 

    X   

Evaluación de la 
magnitud de los 
hallazgos a fin de 
dar una solución 
tecnica y/o notificar 
a la entidad; en caso 
de generar 
variaciones en el 
diseño  solicitar la 
opción  técnica al 
proyectista. 

X   



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SUB REGION PACIFICO 
LICITACION PUBLICA N° 001-2020-GRA/SRP 

 48 

R6 

Riesgos derivados 
por eventos de fuerza 
mayor o caso fortuito, 
cuyas causas no 
resultan inputables a 
ninguna de las partes. 

PRIORIDAD 
MODERADA 

  X     

Gestionar a la 
empresa 
aseguradora cubra 
los riesgon 
ocasionados, según 
el paquete de 
seguros 
contratados. 

  X 

R7 

Riesgos vinculados a 
accidentes de 
construcción y dañes 
de terceros. 

PRIORIDAD 
MODERADA 

  X     

Gestionar a la 
empresa 
aseguradora cubra 
los riesgons 
ocacionados, según 
el paquete de 
seguros 
contratados. 

  X 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 
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en obra en el plazo 
previsto. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

20
 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 
000,00), aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de 
Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 

                                                     
20

  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

 4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
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Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 
jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario”

 21
 

 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA 
PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 
CALENDARIO] días calendario.”

 22
 

 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

                                                     
21

  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 
incluya operación asistida. 

 
22

  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 
incluya operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ]
 23

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ]
 24

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%
25

 

 
 

                                                     
23

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
24

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
25

 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 
consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV
26

  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                     
26 

 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con 

las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin 
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar 
lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra 
de manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV
27

  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con 
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin 
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar 
lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

                                                     
27 

 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, 
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV
28

  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

                                                     
28 

 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV
29

  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con 
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin 
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar 
lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 

                                                     
29 

 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa
30

 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
  

                                                     
30

    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que mi representada se encuentra domiciliada en 
[CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR 
PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA, LA 
QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el 
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento y 
presentar esta solicitud. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO

31
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

32
 DE: 

MONEDA IMPORTE
33

   
TIPO DE CAMBIO 

VENTA
34

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
35

  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                     
31

  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
32

  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización 
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto 
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de 
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
33

  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
34

  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
35

  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO

31
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

32
 DE: 

MONEDA IMPORTE
33

   
TIPO DE CAMBIO 

VENTA
34

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
35

  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 


