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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tereres especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . fx L
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . LS
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019 y julio de 2020
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BASES INTEGRADAS DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDNCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
TRANSITAVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. PIURA,
JR. INDEPENDENCIA Jr. 28 DE JULIO, Av. PERU Y Pje. S/N.
(ENTRE EL Jr. KENNEDY - Av. ARENERA), DEL P.]. VILLA MARIA
DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH - CODIGO 2496639

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en méas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1ll de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los humerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

O/
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3.2.

3.3.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia
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3.4.

3.5.

3.6.

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea igual o superior
a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligacion de
constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185

del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara

a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
RUC N° : 20282911915

Domicilio legal : Centro civico S/N Urb. Buenos Aires - Nuevo Chimbote
Teléfono : 043-606245

Correo electronico . logistica@muninuevochimbote.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITAVILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. PIURA, JR. INDEPENDENCIA Jr. 28 DE JULIO,
Av. PERU Y Pje. S/N. (ENTRE EL Jr. KENNEDY - Av. ARENERA), DEL P.]. VILLA
MARIA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH - CODIGO 2496639.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/. 27416,543.15 (Dos millones cuatrocientos dieciséis mil
quinientos cuarenta y tres con 15/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de DICIEMBRE DEL 2020.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/. 2’416,543.15 (Dos S/. 2’174,888.84 (Dos S/. 2°658,197.47 (Dos
millones cuatrocientos millones ciento setenta millones seiscientos
dieciséis mil quinientos y cuatro mil cincuenta y ocho mil
cuarenta y tres con 15/100 ochocientos ochenta y | ciento noventa y siete
Soles) ocho con 84/100 Soles) con 47/100 Soles)

Importante
El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién de Gerencia Municipal
contratacion : N°064-2021-GM-MDNCH de

fecha 12/02/2021.

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Gerencia N° 507-
técnico . 2020-GDU/MDNCH de fecha
29/12/2020.

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

)
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Documento y fecha de actualizacién del expediente

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracidn del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRE CANON

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

POR CONTRATA.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciéon y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Oficina de Tesoreria
Recoger en :  Sub Gerencia de Logistica
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 250.00
técnico Digital: S/ 3.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 — Aprueba Presupuesto del Sector Publico para el Afio 2021.

- Ley N° 31085 — Aprueba Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2021Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la ley y todas sus
modificaciones vigentes.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones,
en adelante el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y acceso a la informacion Publica.

- Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Directiva N° 006-2017-OSCE/CD, participacién de proveedores en consorcio en las
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a)

b)

c)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDNCH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

d)

e)

f)

)

Importante

(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Se debe incluir los porcentajes de cada uno de los item previstos en el Anexo
N° 6)

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales, debe incluirse los porcentajes de cada uno de los rubros
después del costo directo.

e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

Advertencia

El comité de

seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan

sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)

<)
d)

e)

0)

p)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION
Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS&,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?°,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perq, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya!®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

@

11 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL (CENTRO CIVICO S/N URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE).

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.5. ADELANTOS*
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgard UN adelanto directo hasta por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (05) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!* mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

12 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
13 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.7.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. PIURA, JR. INDEPENDENCIA Jr. 28
DE JULIO, Av. PERU Y Pje. S/N. (ENTRE EL Jr. KENNEDY - Av. ARENERA),
DEL P.J. VILLA MARIA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE -
PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”; CODIGO UNICO
N° 2496639

UBICACION: P.J. VILLA MARIA - DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE-SANTA-ANCASH

FECHA:

NUEVO CHIMBOTE, NOVIEMBRE 2020

.- ANTECEDENTES:

El distrito de Nuevo Chimbote es una zona de reciente creacion, que a pesar de sus pocos anos de vida juridica
ha crecido vertiginosamente y que en ese corto periodo de tiempo ha crecido de 15,000 vecinos a una urbe de

mas de 163,500 habitantes, convirtiéndose en una de los principales Distritos de la Provincia de Santa.

su crecimiento del Distrito de Nuevo Chimbote desde su creacion juridica ha sido por intermedio de invasiones
en casi toda la zona sur del distrito conllevando a reconocer titulos de propiedad por la inmensidad de terrenos
invadidos y poblados conformando todo un conjunto de urbes y que hasta la fecha desde su creacion de estos
poblados no cuenta con un sistema de transito moderado, ante esto la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
propicia las mejoras de este Sector en la construccion de pavimento con la finalidad de mejorar el sistema de

transito vehicular y peatonal.

Desde su creacion hasta la fecha este sector P.J. VILLA MARIA, ha sido deprimido y de alguna manera poco
favorecido por la inversion en aras de buscar el desarrollo de su poblacién y por mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, por este motivo la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, por intermedio de su Alcalde y de la
Gerencia de Desarrollo Urbano como respuesta ante la solicitud de los moradores de la zona, se ha elaborado el
presente Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. PIURA, JR. INDEPENDENCIA ]r. 28 DE JULIO, Av. PERU Y
Pje. S/N. (ENTRE EL Jr. KENNEDY - Av. ARENERA), DEL P.]J. VILLA MARIA DEL DISTRITO DE
NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”; CODIGO
UNICO N° 2496639, el cual permitira mejorar la calidad de vida de los habitantes de la P.]J. VILLA MARIA,
con lo cual se permitira mejorar el ornato de la ciudad y dar mayor dinamica al sector transporte con el
mejoramiento de los servicios de transitabilidad, contribuyendo a la soluciéon de problemas del sector y el

consiguiente desarrollo socio econémico de la ciudad y la region.
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La situacion actual no permite que los moradores tengan un lugar acorde con las necesidades, los mismos que
son necesarios para el desarrollo urbano, social y economico de los moradores del area de estudio, lo cual
conlleva ademas a una serie de problemas de salubridad y respiratorios especialmente en nifios por la gran
cantidad de arena acumulada, generandose polvo debido al pase de vehiculos. Asi mismo las casas y
construcciones existentes se ven afectadas en forma directa, aumentando los costos de mantenimiento de las
edificaciones que existen en la zona del proyecto, asi como los gastos de operacion vehicular de los

transportistas.

En la actualidad, la mayoria de las calles del area de estudio desde su creacion han sido mejoradas, las mismas que
brindan un flujo restringido tanto para el transito vehicular como peatonal, debido a que un porcentaje (12%) de
las calles no cuentan con calzadas y/ o superficies de rodadura para el transito vehicular (Las areas destinadas para
la habilitacion de pavimento para el transito vehicular en las calles se encuentran a nivel de terreno natural, con
secciones longitudinales y transversales irregulares); asi mismo las calles cuentan con aceras y/o veredas para el
transito peatonal en estado deteriorado por los anos de uso de mas de 15 afios de antigiiedad y en donde los
beneficiarios a pesar de las deficientes condiciones transitan diariamente y realizan entre otras actividades de su
vida cotidiana, exponiéndose a posibles accidentes y/o lesiones; esta situacion viene generando la acumulacion
de arena, piedra, desmontes y residuos s6lidos en las calles; convirtiendo el area de estudio en un foco de infeccion
y peligro latente para los habitantes aledafios al area de estudio, en especial la poblacion infantil y por ende genera
el incremento en los gastos de salud ante la proliferacion de enfermedades y una serie de problemas de salubridad.
Asi mismo los beneficiarios directos y/o viviendas se ven afectadas en forma directa por el levantamiento y
expansion de particulas de polvo en suspension debido al pase constante de los vehiculos, lo cual genera el
aumento en los costos de mantenimiento de las edificaciones; ademas esta situacion afecta de forma directa a
algunos beneficiarios los cuales cuentan con unidades vehiculares y se ven afectados por el incremento en los
gastos de operacion vehicular de los vehiculos. Por lo tanto, es necesario contrarrestar esta situacion delicada,
debido a que los pobladores, a pesar de la situacion actual tienen que seguir tomando en cuenta estas vias para el

desarrollo de las actividades diarias.

El proposito de este Proyecto esta orientado a reducir el déficit del servicio de transitabilidad tanto vehicular
como peatonal; asi como de la presentacion de un adecuado ornato en la zona de estudio; en fin, este proyecto
tiene un fin de mejorar la accesibilidad a las viviendas; fortalecer el tejido social y la organizacion local y mejorar

la calidad de vida de los pobladores.

La deficiente situacion actual de la zona, por la inexistencia de una adecuada infraestructura vial es producto de
que durante muchos afios estos sectores no fueron atendidos, por los escasos recursos con el que cuenta la

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.

II.- CARACTERISTICAS GENERALES:

I.1.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO

@
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Como en la mayoria de los pueblos jovenes y urbanizaciones de nuestra ciudad, el
problema de reposicidn, restauracion y construccion de los pavimentos se
incrementa como consecuencia del tiempo en servicio y factores externos que
agravan la situacion, interrumpiendo muchas veces el trafico vehicular y peatonal y
generando recorridos que congestionan alin mas el servicio.

Ante esta situacion, es importante especificamente en donde se desarrolla este
circuito peatonal y vehicular, plantear un diseiio moderno y acorde con las
exigencias mediante la complementacion de veredas, pistas y estacionamientos
cuya finalidad es mejorar la estética de la zona e integrarse a las vias existentes.

El servicio de seguridad de los peatones y transporte de pasajeros se vera
favorecido en la medida que sus recorridos no seran interrumpidos, lo que cubrirda
la demanda de la poblacién de la zona con un mejor ornato y despliegue de las
unidades vehiculares.

.2.- OBJETIVOS

[1.2.1.- Objetivo Principal:

El objetivo central o proposito del proyecto esta asociado con la solucion del problema central, el
mismo que se define como: “ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. PIURA, JR. INDEPENDENCIA Jr. 28 DE JULIO,
Av. PERUY Pje. S/N. (ENTRE EL Jr. KENNEDY - Av. ARENERA), DEL P.J. VILLA
MARIA”

[1.2.2.- Objetivos Especificos:

v" Mejoramiento del ornato urbanistico de la zonay la ciudad.

v' Propiciar un acceso seguro, para dar una nueva imagen y visién en el
embellecimiento de las calles y que a la vez tenga la funcién de brindar seguridad
peatonal y vehicular.

v’ Elevar el nivel de vida de la poblacion con las mejoras fisicas de sus calles.

v" Promover el desarrollo de la localidad mediante la ejecucion de obras de
infraestructura de desarrollo urbano.

v’ Facilitar el acceso de los peatones y/o vehiculos.

Identificar ala comunidad consigo misma.

Elevar el nivel devidade los habitantes de lazona, quienes al tener unaviamejorada

elevaran sus actividades comerciales.

v" Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote el de servir
alacomunidad.

v/ Conseguir una mejor relaciéon entre lacomunidad y la Municipalidad.

I.3- UBICACION GEOGRAFICA

El presente proyecto se ubica en el P.J. VILLA MARIA del Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa,

Departamento de Ancash a una altitud de 45 m.s.n.m.

v Departamento : Ancash
v Provincia : Santa

\_ Q@
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.4.-

I1.5.-

.6.-

.7.-

1.8.-

v Distrito : Nuevo Chimbote

v'Localidad : P.J.VILLA MARIA
LINDEROS PERIMETRALES

v" Por el Norte : Panamericana Norte — P.J. Primero de

Mayo

v' Por el Este : P.J. 07 de Julio

v' Por el Sur : A.H. Alberto Romero Leguia

v" Por el Oeste : Pantanos de Villa Maria
TOPOGRAFIA DEL TERRENO

La topografia que se presenta en esta zona tiene pendientes moderadas o planas
que no superan el 7%.
TIPO DE SUELO

El tipo de suelo existente en la zona donde se desarrollara el presente proyecto es
de tipo arenosos de granulometria fina, el material es no plastico, de color beige
oscuro, no conteniendo material plastico (limo — arcilla), con alto contenido de
humedad y compacta.

Registrandose la presencia del Nivel fredtico a 1.00 mt. De profundidad.

CLIMA Y GEOLOGIA

A nivel geogréfico el clima de la zona es calido y himedo en los meses de verano,
estimandose que la temperatura maxima llega a los 34°C y la minima a los 13°C,
con una temperatura promedio anual de 23°.

De otro lado la precipitacion pluvial es casi nula, no sobrepasas los 30mm en
promedio anual, la cual est4 relacionada con la formacién de la alta nubosidad que
existe en el invierno, precipitando finas garuas debido a la conocida influencia de
las aguas frias marinas que bordean la costa peruana.

CARACTERISTICAS URBANAS
[1.8.1.- Vias de acceso:

El presente proyecto se ubica en la P.J. VILLA MARIA del Distrito de Nuevo
Chimbote, se ubica a 05 minutos de la plaza mayor de Nuevo Chimbote y a 10
minutos del Centro Civico.

Las vias de acceso al Sector donde se ejecutara el proyecto cuentan con acceso
vehicular la misma que recorre el siguiente orden o ruta:

» Tomando la ruta de la Panamericana Norte o Sur en paralelo con la
Av. Meiggs y entramos a la Av. Peru, hacia la Playa El Dorado,
llegamos al JR. PIURA, JR. INDEPENDENCIA Jr. 28 DE JULIO, Av.
PERU Y Pje. S/IN. (ENTRE EL Jr. KENNEDY - Av. ARENERA)
[1.8.2.- Urbanismo:

A nivel de infraestructura urbana, esta zona no cuenta con adecuadas
condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDNCH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

11.8.3.-

11.8.4.-

11.8.5.-

Economia:

En la P.J. VILLA MARIA la poblacién en su mayoria se desempefia como
trabajadores dependientes, esto genera que los pobladores de trasladan a
diferentes puntos de trabajo siendo de mucha necesidad y prioridad tener
una adecuada via de transitabilidad urbana para poder reducir tiempo y
genera ahorro econémico por el uso de servicios de transporte publico.

Los pobladores de la zona involucrada en el proyecto, tienen un indice
familiar que oscila entre 5 a 6 personas por familia. La mayoria de los
pobladores de la zona son de clase media a baja.

Vivienda;

Las casas en su totalidad estan construidas de material noble, en su mayoria
son de 01 piso a 02 pisos.

Servicios publicos:

En la actualidad el P.J. VILLA MARIA, cuenta con sistema de agua potable
y alcantarillado, el desarrollo de estos proyectos mejoro las condiciones de
salubridad, actualmente cuentan con veredas con secciones variables en
mal estado por los mismos afios de antigiiedad de mas de 15 afios y no
cuentan con pistas generandose condiciones poco favorables, pero no
suficientes para el transito vehicular y peatonal de la poblacion.

El servicio de energia eléctrica es brindado por HIDRANDINA, las
conexiones son aéreas, en gran parte de los casos hay un medidor por

domicilio, el servicio se da a nivel domiciliario y a nivel publico.

En el ambito del area de influencia del proyecto existen una |.E."Villa Maria”.

lll.- DESCRIPCION DE LA ZONA EXISTENTE A INTERVENIR:
ESTADO ACTUAL

l.1.-

familia.

La poblacion demandante efectiva y/o nimero de beneficiarios directos esta determinada por los pobladores del
P.]J. VILLA MARIA, los cuales habitan dentro del area de influencia del proyecto y/o area de estudio; conformada
por los grupos sociales que seran beneficiados con esta importante obra que busca mejorar el ornato de la
localidad. Segtn datos, se tiene que la poblacion demandante efectiva (n® de beneficiarios directos), es de 225

habitantes; esta poblacion tiene en su gran mayoria un alto indice familiar, que oscila entre 04 a 05 personas por

La tasa de crecimiento seglin el INEI es de 3.75%. Esta poblacion representa al 0.14% de la poblacion del

Distrito de Nuevo Chimbote.

Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto se deben al mal estado en que se encuentran las calles

del P.J. VILLA MARIA, con veredas en mal estado y sin pistas en terreno natural; esto viene perjudicando a la

poblacion en general originando una serie de problemas; como es el caso del levantamiento constante de particulas

de polvo causando problemas respiratorios especialmente en nifios y ancianos.
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l.2.-

Del mismo modo las casas y construcciones existentes se ven afectadas en forma directa, por el aumento
considerable de los costos de mantenimiento de las edificaciones, especificamente se ven afectadas las fachadas de
las viviendas, las paredes internas, los enseres fijos de las viviendas y los pisos de las viviendas por el levantamiento

de gran cantidad de polvo y arena, aumentando considerablemente dichos costos de mantenimiento.

CARACTERISTICAS DEL LUGAR:
111.2.1- UBICACION GEOGRAFICA

v' Altitud promedio : 11.00 m.s.n.m.
v' Coordenadas, Norte : 8990846.19
v' Coordenadas, Este : 769550.91
111.2.1- UBICACION POLITICA
v' Departamento : Ancash
v Provincia : Santa
v' Distrito : Nuevo Chimbote
v Localidad : P.J.VILLA MARIA

IV.- CONSIDERACIONES DE DISERNO:

V.1-

vV.2.-

BASES DE DISENO
Para el disefio del proyecto (Disefio de Pavimento) para Pavimentos Flexibles, se ha realizado

mediante el Método AASHTO (GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURE) basado en
ASSHTO Road Test, que consiste en identificar o encontrar el “Numero Estructura (SN)” para
el pavimento flexible que pueda soportar el nivel de carga solicitado, los calculos se realizan
paraun periodo de disefio de 20 afios en la cual han sido calculados los espesores de lacarpeta

asfaltica, base y sub base.

NORMATIVIDAD
La construccion de la obra, se efectuara cumpliendo con las Normas Técnicas Nacionales

(INDECOPI), aceptandose normas y reglamentos internacionales cuando éstas garanticen

una calidad igual o superior a las Nacionales:

<

Reglamento Nacional de Edificaciones

(Norma E-050 Suelos y Cimentacion)

(Norma GH. 020 componentes de Disefio Urbano)

Norma ICG (Instituto de la Construccion y Gerencia)

Norma ASTM (American Society for Testing Materials)

Norma AASHTO (American Association of State Highway Transportation Officials)
Norma ACI (American Concrete Institute)

Norma MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones)

AN N N N N N N

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
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De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones; en el Titulo II Habilitaciones Urbanas; en la Norma

GH. 0.20. Componentes de Disefio urbano; en el Art. 8.- se indica las dimensiones minimas de las vias

locales:
TIPO DE HABILITACION
VIVIENDA COMER- | INDUS- | USOS
CIAL TRIAL | ESPE-
CIALES
VIAS LOCALES
PRINCIPALES
ACERAS O
VEREDAS 1.80 2401 3000 300 2.40 3.00
ESTACIONAMIENTO| 240 2401 300[300-600( 300 |3006.00
CALZADAS O 360 3.00 6 3.30 360 360 13.30-360
PISTAS {modulo) sin con
separador | separador
central central
VIAS LOCALES
SECUNDARIAS
ACERAS O 1.20 240 180 |[1.80-2.40
VEREDAS
ESTACIONAMIENTO 1.80 540 300 [2.20-540
CALZADAS O 270 3.00 360 3.00
PISTAS (modulo)

V.-
PROYECTO:

V.1.-

V.2.-

Notas: Las medidas indicadas estan indicadas en metros

DESCRIPCION TECNICA DEL

Descripcion del proyecto:
El proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. PIURA, JR. INDEPENDENCIA Jr. 28 DE JULIO, Av.
PERU Y Pje. SIN. (ENTRE EL Jr. KENNEDY - Av. ARENERA), DEL P.J. VILLA MARIA DEL
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH”; CODIGO UNICO N° 2496639, establece la construccion de veredas de
concreto F’c=175kg/cm2. de E=4" colocados sobre una base de afirmado de E=4". y
con un acabado de C: A 1:2 semi pulido, construccidn de pistas con carpeta asfaltica
en caliente de E=2” colocados sobre una capa de Base Granular de E=0.15cm. y una
sub base granular de E=0.15m., construccién de sardineles sumergidos de concreto
F’c=175kg/cm2. Como confinamiento, proteccion y delimitacion entre las pistas y areas
verdes asi mismo se ejecutaran y acondicionaran areas verdes con sembrado de grass

en champas.
Meta Fisica:

Las metas del proyecto se describen por partidas y a través de
componentes, el cual se menciona a continuacion:

Pistas:
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\

Construccién de 6,014.60m2, de pavimento flexible con carpeta asfaltica en
caliente con un espesor de E= 2"

Pintado y sefializacion de pavimento de 1,772.20 ml de linea continua y
discontinua, asi como 207.75 m2 en simbolos y letras.

Colocacién de 06 reductores de velocidad.

Picado y encimado de cuerpo de buzones existentes en 08 und.

Cambio de techos de buzones en 08 und.

Veredas:

v

NN

Demolicion de 2,897.20 m2 de veredas de concreto existentes, en mal estado,
(de acuerdo alaviabilidad del perfil técnico).

Construccion de 4,131.16 m2 de veredas de concreto de F'c=175
kg/cm2, E=4", con un ancho variable.

Pintado en borde de vereda y martillos con pintura de trafico en 495.77 m2.
Junta de dilatacion asfaltica de E=1" para veredas en 1,173.90 ml
Nivelacion y colocacién de cajas de agua 76 und.

Suministro, nivelacion y colocacién de cajas de desagiie 76 und.

Sefializaciones informativas en 14 unidades.

Sardineles y Areas verdes:

Sardineles

v

v

Concreto f'c=175 kglcm?2 para sardinel sumergido en 68.03m3, en una longitud
de 1,007.78ml.

Junta de dilataciéon E=1” para sardineles en 151.17 mi

Areas verdes

v
v

Mejoramiento de terreno y Sembrado de grass en champas en 3,009.09m2.

Reubicacién de arboles existentes 05 und.
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VI.- CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO:

El monto de la inversién referencial asciende a S/ 2532,771.99 (Son: DOS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 99/100 SOLES), el
mismo que ha sido elaborado teniendo en cuenta los Metrados y los Andlisis de Precios
Unitarios calculados a precios referenciales del mes de NOVIEMBRE 2020, incluyendo Gastos
Generales (10%), Utilidad (10%), IGV (18%), Supervision, Elaboracion del Expediente Técnico e
Implementacién plan covid 19.

1 PISTAS S/982,100.12
2 VEREDAS S/ 483,653.79
3 SARDINELES Y AREAS VERDES S/191,384.25
5 COSTO DIRECTO S/1,657,138.16
6 GASTOS GENERALES (10%) S/165,713.82
7 UTILIDADES (10%) S/ 165,713.82
8 SUB TOTAL S/ 1,988,565.80
9 .G.V. (18%) S/ 357,941.84
10 COSTO PRESUPUESTO DE OBRA S/ 2,346,507.64
11 COSTO IMPLEMENTACION PLAN COVID - 19 S/ 70,035.51
12 COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA S/2,416,543.15
13 COSTO SUPERVISION (3.5%) S/82,127.77
14 COSTO IMPLEMENTACION PLAN COVID-19 (SUPERVISION) S/2,101.07
15 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 32,000.00

VII.- MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA:
El proyecto se ejecutara bajo la Modalidad de PRECIOS UNITARIOS.

VIIL- SISTEMA DE CONTRATACION:
El proyecto se ejecutara bajo el sistema de contratacion por CONTRATA.

IX.- PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucion sera de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS.

X.- FINANCIAMIENTO:
El financiamiento sera gestionado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO
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3.1.11

ADELANTOS

3.1.11.1 ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgard UN (01) adelanto directo hasta por el diez por ciento (10%)
del monto del contrato original,

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

3.1.11.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

3.1.12

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos hasta por el veinte
por ciento (20%) del monto del contrato original,  conforme al calendario de
adquisicidn de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de quince (15) dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de
materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (05)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago respectivo”.

REAJUSTES

Los reajustes se calculardn conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo
38y el articulo 195 del Reglamento.

3.1.13 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) Del equipamiento

El equipamiento estratégico requerido para la ejecucion de la obra es el siguiente:

ITEM DESCRIPCION UNIDADES
01 NIVEL TOPOGRAFICO 01
02 TEODOLITO 01
03 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TN 01
04 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 100-135 01

HP 10-12 TN
05 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T 01
06 CORTADORA DE CONCRETO INC. DISCO DE CORTE 01
07 MARTILLO NEUMATICO DE 24 -29 kg 01
08 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS DE 100-257 HP, 2.5 yd3 01
09 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 01
10 MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
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11 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01

12 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl 01

13 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122HP 2,000 01

14 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" 02

15 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP - 01
11P3

16 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 5.8 HP 01

El postor podrd ofertar maquinaria y equipos de mayor capacidad, potencia y
cantidades.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de cadlificacién se acredita para la
suscripcion del contrato.

b) Del plantel profesional

- La formacién académica del plantel profesional clave esencial para la
ejecucion de la obra es el siguiente:

CANT CARGO TITULO PROFESIONAL

01 Ingeniero Residente de Obra Ingeniero Civil
02 Especialista en Impacto Ambiental Ingeniero Ambiental

Ingeniero Industrial y/o
03 Especialista en Seguridad de Obra Ingeniero de Seguridad
e Higiene Industrial

Licenciado (a) en

04 Profesional de Salud(*) enfermeria

(*) Anexo N° 01 — Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Resolucion Ministerial N°448-2020-
MINSA.

El /La Especialista de Salud del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, tendrd como jornada laboral mdxima de 18 horas
semanales.

La formacion académica serd acreditada con copia simple del titulo profesional y
serd presentado para la suscripcion del contrato de conformidad con el numeral
49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento.

- La experiencia requerida para el plantel profesional clave esencial para la
ejecucion de la obra es el siguiente:

CANT CARGO EXPERIENCIA

Contar con treinta y seis (36) meses de experiencia
como Residente y/o Inspector y/o supervisor y/o Jefe

01 Ingeniero de Supervision en la ejecucion de obras de
Residente de Obra T i .
transitabilidad vehicular y peatonal y/o pistas y
veredas, que se computa desde la colegiatura.
Contar con veinte cuatro (24) meses de experiencia
Especialista en como Especialista en Impacto Ambiental y/o Medio
02 P Ambiente y/o Seguridad y Medio Ambiente y/o

Impacto Ambiental Ambiental, en la ejecucién y/o supervision de obras

en general, que se computa desde la colegiatura.
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03

Contar con veinte cuatro (24) meses de experiencia
como Especialista en seguridad y salud en obra y/o

Especialista en Especialista en seguridad y/o Especialista en
Seguridad de Obra | seguridad e higiene y/o Ingeniero en Seguridad, en la
ejecucion y/o supervisién de obras en general, que se
computa desde la colegiatura.

04

Contar con veinte cuatro (24) meses de experiencia
profesional, referidas a Salud Ocupacional. Asi mismo
debera acreditar por lo menos una (01) capacitacion
Profesional de en salud ocupacional, las cuales seran computadas a
Salud partir de la obtencion de la colegiatura. El profesional
propuesto como Profesional de Salud tendra una
incidencia de participacion de 18 horas minimo
semanales dentro de la ejecucion de la obra.

c)

El profesional propuesto como Residente es de modo permanente y directo (Articulo 179°
del RLCE). En ese sentido, el residente de la obra debe ser un profesional colegiado,
habilitado, por lo que no debe tener vinculo laboral o contractual vigente, en Obras que
se encuentren en ejecucion por la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote u ofra
entidad.

La experiencia que acredite el personal profesional clave no podrd ser mayor a
veinticinco (25) anos de antigiedad a la fecha de presentacion de ofertas y el cobmputo
de ésta serd desde la fecha de colegiatura siempre que la normativa de determinada
profesién establezca que la funcidon que desempenard el profesional, requiere de la
habilitacion en el colegio profesional.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucién de la obra, tanto para los profesionales titulados
en el Pery como para los titulados en el extranjero.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento la experiencia del personal profesional clave se acredita
para la suscripcion del contrato.

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones ufilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

La permanencia en la obra del Residente es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucién
de la obra. De los demds profesionales o especialistas es segun lo establecido en los gastos
generadles, la misma que deberd ser indicada en su oferta para su calificacion.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y aho de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u
organizacién que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo fraslapado.
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal senfido, aun cuando en los documentos presentados
la denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberd validar la experiencia de las actividades que realizd
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez
el valor referencial, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afos anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripciéon
del acta de recepcidon de obra.
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Se considerard obra similar a: construcciéon, mejoramiento (o la combinaciéon de
ambos términos) en obras de transitabilidad vehicular y peatonal y/o pistas y
veredas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liguidacién; o (i) contratos y sus respectivas constancias de prestaciéon o
cualguier otra documentaciéon’s de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un mdaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el confrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cenird al método descrito en la
Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contfrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue fransmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el fipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

d) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria
establece lo siguiente:

> ElnuUmero mdximo de consorciados es de dos integrantes.
> El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

> El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%.

e) Solvencia Econdémica

Requisitos:

- El postor debe acreditar una linea de qrédi‘ro equivalente a 0.60 VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION.

15

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre
bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros vy
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la
Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a tfravés de lineas de créditos para cartas
fianza o pdliza de caucién.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de
seguros para acreditar este requisito de calificaciéon, toda vez que, de
conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden
otorgar créditos.

En caso de consorcios, el documento tendrd que consignar el nombre de
los infegrantes.

ADICIONALMENTE

El postor deberd presentar Estados Financieros Auditados (Auditor Habilitado)
correspondiente al afo 2019, con sus respectivos sustentos de cdlculo para su
obtencién, en el caso de CONSORCIOS, deben ser los estados financieros de
cada infegrante del consorcio, debiendo cumplir con lo siguiente:

a) indice de Liquidez igual o mayor a 2.50

b) indice de acidez igual o mayor a 2.50

c) Indice de endeudamiento igual o menor a 2.00
d) indice patrimonial igual o menor a 1.00

f) Consideraciones Especificas

1

[

EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente
Técnico. Los materiales, herramientas y Mano de Obra, serdn tomando en
consideracion lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y
la Entidad deberdn tomar como base las consideraciones de la Ley de
Conftrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefo involucrardn, sin excepcién, las mejores prdcticas de
ejecucién de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad,
equipos y técnicas de Ultima generacién acordes con las tecnologias vigentes
y con la consideracién que se trata de un establecimiento de atencién al
publico, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la
aprobacién y plena satisfaccion de la Entidad.

Por ofra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicién
bdsica que el Contratista es el especialista y conoce las prdcticas de
construccidn y equipamiento de establecimientos de atencidén al publico.
Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estard
sujeto a la aprobacién de la Entidad, quien tiene ademds el derecho de
rechazar aquel que no cumpla con los estdndares utilizados en infraestructura

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicard dentro de los diez (15) dias siguientes a la firma del
contrato, el dia que tendrd lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD
efectuardn la entrega del Terreno.
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|

b)

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Enfidad pondrd a disposicidon del Contratista un juego en copia del
expediente técnico completo debidamente aprobado, Bases integradas, asi
como los demds documentos necesarios para la ejecucion de la obra, en CDs
y en medio fisico. Sin embargo, el Contratista podrd obtener copias
adicionales contra el pago respectivo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERSONAL

El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que serdn los
responsables de la direccion de la obra, la que deberd estar siempre a cargo
de una persona responsable (Ingeniero Residente).

El Contratista empleard obligatoriamente a los Profesionales propuestos para
la Direccidon Técnica de la Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion.
El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demds personal necesario para la correcta ejecucién de los
trabajos; adicional a ello el contratista deberd emplear mano de obra de la
zona a intervenir siendo esta no mayor al 20% de la mano de obra en general.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o
no satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.

El Contrafista tiene la obligacidn de suministrar a los trabajadores las
condiciones mds adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucidén de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo
y material necesario para tal efecto.

El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o
la Entidad, la ndmina detallada de todo el personal superior y de los obreros
gue estdn empleados a la fecha del Informe.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento del
Supervisor esta situacién previa a la realizacién de los frabajos a fin de que
éste determine la accién a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a  materiales y frabajos. Los danos y/o problemas causados por
infracciones a este punto  corren por cuenta del Contratista y deberdn ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendrd a su cargo la confeccién de toda la documentacion
que fuera necesaria y su framitacion respectiva ante los entes que pudieran
tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD

El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad
necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de
las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En este
sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y herramientas
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pertinentes para la readlizacidn de todos los trabajos, quedando
terminantemente  prohibido la realizacién de trabagjos en circuitos
energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion,
correrd Unicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las
medidas de seguridad, a fin de tfomar conocimiento, lo cual no lo exime de
asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resulfado danoso.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberdn someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podrdn aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas
indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se
ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren und
calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Conftratista
aporte la documentacién y demds elementos de juicio que permitan evaluar
el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que
este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.
Correrdn por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por
el Supervisor.

Asimismo, correrdn por cuenta del Confratista los ensayos necesarios para
verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera
al Conftratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o
equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccién
en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales

El Contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que permitan,
tanto al Contratista, ala Supervision y al Coordinador de la Entidad, el normall
desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos
y materiales, los mismos que deberdn quedar habilitados y equipados a los
quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra
y conservarse hasta la Recepcion de la obra, y en caso de variacion deberd
ser comunicado de manera documentada ante la Entidad con una
anticipacién no menor a 15 dias calendarios, entrando en vigencia una vez
transcurrido éste plazo.

Estos locales ofrecerdn adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacién e iluminacién y deberdn estar provistos de adecuadas
instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalard las facilidades en funcién de la magnitud de
la obra a readlizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes
condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard
bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan
ventilacién natural mediante aberturas practicables.
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La obra dispondrd de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de
personal obrero empleado.

Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para
el personal, servicios higiénicos, etc., cumplirdn con las condiciones de
higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacién de
los ambientes para la ejecucién de la Obra, se extenderdn hasta la recepcion
de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dano
resultante de la instalacién o mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de ofras previsiones que pudiera
adoptar el Contratista para el mdas eficaz desarrollo de las operaciones, pero,
en cualquier caso, deberd mantener informado al Supervisor de las
modificaciones que sobre el particular llevard a cabo, debiendo merecer su
visto bueno.

El Contratista serd responsable de la vigilancia general de las obras en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o djenos; en caso de pérdida correrd con los
gastos que demande su sustitucion.

El Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros,
senales y luces de peligro y tomar las demds precauciones necesarias en
todas las maquinarias y partes donde puedan producirse accidentes.

El Contratista deberd cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, maquinarias, equipos y demds utilizados por aquél para ejecutar
la obra no invadan la via puUblica ni ocasionen molestias innecesarias a los
vecinos y transeuntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Trabajos Topogrdficos

El Contratista procederd a la ejecucién y control de los trabajos topogrdficos
iniciales consistentes en el replanteo del eje de diseho, nivelacion vy
levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que serd sometido
a la aprobacidén de la supervisidn.

Quedardn a cargo del Contratista, todos los trabajos topogrdficos
complementarios relativos a la ejecucion y terminacién de la Obra, los que
consistirdn en la colocacién de estacas de construccion y puntos topogrdficos
de referencia, y ofras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos
constituirdn el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de
acuerdo con los cuales el Contratista deberd dirigir y ejecutar la Obra.
Asimismo, el Contratista deberd conservar todas las estacas y referencias y
reponerlas en caso de destruccion.

El Supervisor verificard todas y cada una de las mediciones realizadas por
el Contratista para la correcta ejecucidon de la Obra. El Contratista
proporcionard al Supervisor todas las facilidades y cooperacién necesarias
para esta verificacién.

La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el
Supervisor, no relevard de ninguna manera al Contfratfista de su
responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales,
depdsitos y ambientes construidos deberdn ser removidos y/o restablecidos a
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su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Confratista
efectuar dichos frabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligaciéon de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones
consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacion del
medio ambiente.

ALCANCES INSTALACIONES TEMPORALES

El Conftratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucién de la
obra, asi mismo serd responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacion.

TAREAS DE HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jornada normal de trabajo o en dias feriados el Contratista deberd solicitar
autorizacién al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a
la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondrd el Supervisor lo
necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro,
el Contratista podrd redlizar las tareas imprescindibles en horas
extraordinarias, pero deberd comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes
de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procederd a dejar constancia en el Cuaderno de
Obra de la situaciéon y de su autorizacidon o denegacién segin corresponda,
para la ejecucién de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la

ENTIDAD, correrdn por cuenta del Contratista los recargos de jornales por
horas extraordinarias de su personal.

LETREROS INFORMATIVOS (CARTEL DE OBRA)

El Contratista proveerd, montard y mantendrd letreros informativos segun el
modelo que entregard la ENTIDAD. El letrero a ser colocado serd el indicado
en el presupuesto contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberd destacarse
claramente que la presente obra es financiada con los recursos que se
mencionan en el Contrato, detalldndolos.

El Contratista deberd tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince
(15) dias de la orden de iniciacién de los trabajos, asi mismo deberd anexar
el plano de senalizacién de letreros informativos
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ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio
que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal
accidentado como consecuencia de la ejecucién de la obra. Dentro de las
veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de ofro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar danos a persona
o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accion
u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion
del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberd enviar un informe escrito
de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor
describiendo los hechos en forma precisay completa para conocimiento, lo
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los danos
personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista deberd remitir inmediatamente a la ENTIDAD por
medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacién
y ofro documento oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier
causa y con cualqguier acto, que fuera consecuencia de la ejecucién de la
obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser
exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su
incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximird al Contratista de la formulacion de los
informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o
por cualquier ofra Autoridad competente.

RESPONSABILIDAD DE MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales
o herramientas del Contratista

REITERO DE EQUIPOS Y MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberd retirar de la
Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el
frabajo, todo costo que se genere a la Enfidad por incumplir esta
obligacién serd de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total.
Si hubiese alguna interferencia deberd comunicarla por escrito a la
ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion, y
de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a 1os
diferentes proyectos, su costo serd asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construccion necesita usar energia eléctrica, o
agua, deberd hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se
ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan
por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se deberd proceder a la limpieza de los desperdicios
que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion
de su trabagjo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos
durante la construccién, deben ser taponeados segin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberd retirar los materiales,
insumos, herramientas y demds que hayan quedado en la obra, en el plazo
de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir
con esta obligacién la ENTIDAD procederd a retirar de la obra dichos bienes

O/




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDNCH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

con cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera
pendientes el Contratista, y serd de responsabilidad del Contratista cualquier
pérdida, robo o detrimento de dichos bienes.

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil

Los Metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra,
para cada una de las categorias de construccion, las cuales se toman en el
presente capitulo del estudio, para estimar el presupuesto de Inversidn
necesaria.

Presupuesto Referencial de Obra Civil

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y servicios establecidos
en el expediente técnico.
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10.

CORRESPONDENCIA
Cualguier comunicacioén entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se
deberd hacer por escrito.

El Contratista llevard un Cuaderno de Obra donde se anotardn las
instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista ademds de
cualguier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD vy el
Supervisor tendrdn derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento
y anotar en él sus observaciones.

El Contratista deberd entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor,
copias del Cuaderno de Obra.

El Contratista tendrd siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego
de todos los planos y Bases de especificaciones.

VALORIZACIONES
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd la preparada por el
Contratista en coordinacién con el Supervisor.

El Contratista consignard en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados,
de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones serdn mensuales el cual se presentard durante los cinco (05)
primeros dias contados a partir del primer dia hdbil del mes siguiente a la
ejecucion de los trabajos

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de la obra ejecutada, es de siete (07) anos, contado a partir de la
conformidad de la recepcidn total o parcial de la obra, segin corresponda,
de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°
30225.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y
cualqguier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y
Salud Ocupacional OHSAS 18001.

El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y
Salud Ocupacional; de aplicacién en su actividad. Al respecto deberd dar
estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de
la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:
Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

ISI 5-02-1 Orden y Limpieza

ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que
intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.
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14.

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL
TRABAJO

Deberd tenerse en cuenta lo establecido en la Resolucion Ministerial N° 448-
2020-MINSA  denominado  “LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO
DE EXPOSICION A COVID-19", la cual es de cumplimiento obligatorio, previo
al inicio de la ejecucion de la obra, el contratista estd en la obligacion de
implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el frabajo,
para lo cual presentard al supervisor su plan para la vigilancia, prevenciéon y
control de Covid-19 en el frabajo.

Este protocolo sanitario, deberd tener en cuenta lo indicado en el
Expediente Técnico y ademds el contratista para la elaboraciéon de su plan
para la vigilancia, prevencion y control de Covid-19 en el trabajo, deberd
cumplir con la normatividad legal vigente sobre normas de seguridad y salud
ocupacional; asi mismo con Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA
como es el “PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS
ACTIVIDADES EN LA REANUDACION DE ACTIVIDADES”, el cual a su vez define
supervisar constantemente el cumplimiento de la higiene respiratoria, de
manos y ambiental, de acuerdo al siguiente grafico:

Do ZONA DE
DE VESTUARIO
INGRESO l
ZONA DE CONTROL DE TRABAJO

g) De las otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distinfas al refraso o mora, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de
penalidades se deben incluir las siguientes:




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDNCH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

N° Supuestos de Aplicacion de Penalidades Forma de Calculo Procedimiento
1 DEL PERSONAL OFERTADO: 0.50 UIT por cada dia de Segtn informe del Supervisor de la
Cuando el personal del plantel profesional clave ausencia del personal Obra
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o del ofertado en la obra
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dfas calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.
2 DEL PERSONAL OFERTADO: 0.50 UIT por cada dia de Segtn informe del Supervisor de la
En caso culmine la relacion contractual entre el ausencia del personal-en obra Obra
contratista y el personal ofertado; 'y la
ENTIDAD no haya aprobado la sustitucion del personal
por no
cumplir con las experiencias y calificacioness requeridas.
3 CUADERNO DE OBRA Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe del Supervisor de la
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al monto de la valorizacion del Obra
cuaderno de obra al Supervisor de la Obra, impidiéndole periodo por cada dia de dicho
anotar las ocurrencias. impedimento.
4 SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Uno por dos mil (1/2000) del| Segln informe del Supervisor de la
Cuando el contratista no cuenta con los monto de la valorizacion del Obra
dispositivos de  seguridad en la obra tanto periodo por cada dia de
peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademas ocurrencia
de las senalizaciones solicitadas por la municipalidad. La
multa es por cada dfa.
5 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE Uno por dos mil (1/2000) del| Segln informe del Supervisor de la
PROTECCION PERSONAL monto de la valorizacion del Obra
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal periodo por cada dia de
o parte del personal de los elementos de seguridad. La ocurrencia
multa es por cada dfa.
6 CARTEL DE OBRA S/ 500.00 Segtn informe del Supervisor de
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro la Obra
de los 5 dias calendarios del inicio contractual de la obra,
la penalidad es por dia no colocado.
Hay obligacion de mantener el cartel de obra durante la
¢jecucion de la obra, se penalizara de la misma forma,
cuando no se mantenga en el tiempo establecido (plazo de
ejecucion de obra)
7 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL Uno por diez mil (1/10000) | Segln informe del Supervisor de
PLAZO CONTRACTUAL del monto del contrato por la Obra
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario ocurrencia.
valorizado adecuado a la Fecha de inicio del plazo
contractual, en un plazo de
48 horas, o en el caso de demoras
injustificadas, los  cronogramas  reprogramados o
acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley
de Contrataciones y su Reglamento
8 RESIDENTE DE OBRA Uno por dos mil (1/2000) del | Segtn informe del Supervisor de la
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma monto de la valorizacion del Obra
permanente en la obra. La multa es por cada dia. periodo por cada dia de
ocurrencia
9 EQUIPOS DECLARADOS EN LA Uno por dos mil (1/2000) del
PROPUESTA TECNICA monto de la valorizacion del | Segan informe del Supervisor de la
Cuando el contratista no presente los equipos declarados periodo por cada dia de Obra
en la propuesta técnica. La multa es por cada equipo. ocurrencia
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta ( Anexo N° 6)

La evaluacion consistira en otorgar el
miximo puntaje @ la oferta de
precio mas bajo y se otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a
sus respectivos precios, segun la
siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas
baja

PMP = Puntaje maximo del
precio

[100] 16 puntos

16 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM DESCRIPCION UNIDADES
01 NIVEL TOPOGRAFICO 01
02 TEODOLITO 01
03 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TN 01
04 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 100-135 01

HP 10-12 TN
05 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T 01
06 CORTADORA DE CONCRETO INC. DISCO DE CORTE 01
07 MARTILLO NEUMATICO DE 24 -29 kg 01
08 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS DE 100-257 HP, 2.5 yd3 01
09 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 01
10 MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
11 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
12 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl 01
13 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122HP 2,000 01
14 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" 02
15 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP - 01

11P3
16 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 5.8 HP 01

El postor podra ofertar maquinaria y equipos de mayor capacidad, potencia y cantidades.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas

condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
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A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CANT CARGO TITULO PROFESIONAL
01 Ingeniero Residente de Obra Ingeniero Civil
02 Especialista en Impacto Ambiental Ingeniero Ambiental
Ingeniero Industrial y/o
03 Especialista en Seguridad de Obra Ingeniero de Seguridad
e Higiene Industrial
. Licenci n
04 Profesional de Salud(*) cenciado (9) ©
enfermeria
(*) Anexo N°0I — Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Resolucion Ministerial N°448-2020-MINSA.
El /La Especialista de Salud del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, tendrd como jornada laboral mdxima de 18 horas
semanales.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CANT CARGO EXPERIENCIA
Contar con treinta y seis (36) meses de experiencia
. como Residente y/o Inspector y/o supervisor y/o Jefe
Ingeniero L - -
01 de Supervision en la ejecucion de obras de

Residente de Obra transitabilidad vehicular y peatonal y/o pistas y

veredas, que se computa desde la colegiatura.

Contar con veinte cuatro (24) meses de experiencia
como Especialista en Impacto Ambiental y/o Medio
Ambiente y/o Seguridad y Medio Ambiente y/o
Ambiental, en la ejecucién y/o supervision de obras
en general, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en

02 Impacto Ambiental

Contar con veinte cuatro (24) meses de experiencia
como Especialista en seguridad y salud en obra y/o

Especialista en Especialista en seguridad y/o Especialista en
Seguridad de Obra | seguridad e higiene y/o Ingeniero en Seguridad, en la
ejecucion y/o supervision de obras en general, que se
computa desde la colegiatura.

03
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Contar con veinte cuatro (24) meses de experiencia
profesional, referidas a Salud Ocupacional. Asi mismo
debera acreditar por lo menos una (01) capacitacion
04 Profesional de en ;alud ocupacio_nal, las cuales _serén computadas a
Salud partir de la obtencién de la colegiatura. El profesional
propuesto como Profesional de Salud tendra una
incidencia de participacion de 18 horas minimo
semanales dentro de la ejecucion de la obra.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: construccion, mejoramiento (o la combinacién
de ambos términos) en obras de transitabilidad vehicular y peatonal y/o
pistas y veredas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién!’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo acompaiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion

17 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.
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societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION.

Acreditacion:

- Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones o estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

- No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza
de caucion.

- Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para
acreditar este requisito de calificacién, toda vez que, de conformidad con el Oficio N°
47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.

- En caso de consorcios, el documento tendra que consignar el nombre de los integrantes.
ADICIONALMENTE

El postor deberd presentar Estados Financieros Auditados (Auditor Habilitado)
correspondiente al afio 2019, con sus respectivos sustentos de calculo para su obtencion, en
el caso de CONSORCIOS, deben ser los estados financieros de cada integrante del consorcio,
debiendo cumplir con lo siguiente:

a) indice de Liquidez igual o mayor a 2.50

b) indice de acidez igual o mayor a 2.50

c) Indice de endeudamiento igual o menor a 2.00
d) indice patrimonial igual o menor a 1.00

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razon social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante
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e Si como resultado de una consulta u observacidon corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente
formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............os ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cccevnenil. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ!®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”2°

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciébn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

19
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

Solo en caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, siempre que el valor referencial sea igual o superior a cinco
millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

21
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

Q/
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“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisiciéon de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIRZ EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’).

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

23

@

Siempre que el procedimiento de seleccidn para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR @]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9)
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de Ila | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (@]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASQ]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

24

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDNCH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resoluciéon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiciiieeeniinieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO L .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciéon para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciobn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

@
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

viii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mi informacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

Q/
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %125
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%32"

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV28

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

2 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Seﬁoresz )

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T e | conTRATO | cormansss RECEPOCéc;& DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE3 T'POV'EEI%@';"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

29

30

31

32

33

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'II\'IRATO ggﬁ:@oﬁg}g RECEP(S:BlORx DE LA PRO;/oEgéI:ENTE MONEDA IMPORTES! TIPOVIEEI_F;';ABIO AFCAUCMTSF:S(())C’G
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




