SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo Descripcién
Es una indicacion que debe ser completada o eliminada
1 [ABC] por la entidad contratante durante la elaboracion de las
bases conforme a las instrucciones brindadas.
Es una indicacién o informacién que debe ser completada
por la entidad contratante con posterioridad al
2 ABC otorgamiento de la buena pro para el caso especifico de la
elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores al completar los ANEXOS de la oferta.
3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los
e Abc evaluadores y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Importante para la Se refiere a consideraciones importante_s atener en cuenta
4 entidad contratante por I_os evaluadores y deben ser eliminadas una vez
. Xyz culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente
documento. De existir algin cambio en el formato como margenes, fuente, tamafio de letra, entre
otros, no acarrea su nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de
los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra
tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el
caso.

1.2. ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccién de licitacion puablica
de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de obras bajo los sistemas
de: a) solo construccién, b) disefio y construccion; o, ¢) disefio, construccién, operacion y
mantenimiento, segln la cuantia establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Afio Fiscal correspondientel. Esta base estandar no es aplicable para la suscripcién
de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional?.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS

1 En tanto se implementen los procedimientos de seleccion de licitacion publica de obras con precalificacion no resulta aplicable
el limite del monto correspondiente a S/ 79 000 000,00 (setenta y nueve millones y 00/100 soles).

2En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicién Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacién de los contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.

!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
LICITACION PUBLICA N° 002-2025-MDP

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO I

2.1.ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

participantes

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163  del
Reglamento
2.Tratdndose de procedimientos de seleccion para la
ejecucioén de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contrataciébn se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

puede registrarse como en el

procedimiento de seleccion.

participante

del Reglamento

¢) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacién de consultas y observaciones
se realiza en un plazo no menor a siete dias
hébiles contabilizados desde el dia siguiente
de la convocatoria.

2. lLa absolucion de los referidos
cuestionamientos y la publicacion de las bases
integradas se realiza en la fecha prevista en el
cronograma del procedimiento de seleccion3.

3. El pliego de absolucion de consultas y
observaciones y las bases integradas pueden
ser elevadas al OECE en un plazo de tres dias
hébiles siguientes de publicados, conforme las
condiciones indicadas en la directiva respectiva
del OECE. La entidad contratante puede omitir
la posibilidad de elevar al OECE el pliego de
absolucién de consultas y observaciones o las
bases integradas en caso haya utilizado la
herramienta de difusidn del requerimiento en la
interaccion con el mercado.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
econdmicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de siete
dias habiles contabilizados desde la publicacion de
la integracién de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

3 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacion del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al érgano encargado de la elaboracién, aprobacion o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinion técnica, previo a realizar cualquier modificacién o solicitar la no objecién del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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3. La
PRECALIFICACION y consiste en:

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana) segin el cronograma del
procedimiento de seleccién adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

evaluacion de ofertas es IN

a.

a.

Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

Revisién de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
gue cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases.

Evaluacién de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

Evaluacion de ofertas econdmicas: la evaluacion
de la oferta econ6mica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccién de obras bajo
sistema de entrega de solo construccién, la
cuantia de la contrataciébn determinada en el
expediente técnico es punto de referencia para las
ofertas. En la estrategia de contratacién se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

Oferta econdmica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Oferta economica fija al 100%: la oferta
econdémica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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5. En los procedimientos de seleccion de obras bajo el
sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacién de ofertas.

e) Otorgamiento de | 1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan | Articulos 80, 81,

la buena pro la buena pro mediante su publicacion en el SEACE | 82, 83 y 84 del
de la Pladicop, incluyendo los documentos que | Reglamento.
sustenten los resultados de la admisién, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacion de su otorgamiento.

2.2.

221

22.2

2.2.3

2.2.4

225

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién se puede ingresar
a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido estandarizado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no
presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N°
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las
ofertas se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen
en la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que al registrarse como participante el proveedor, presente una declaracion jurada de
desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso 2 del numeral 30.1

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision de su oferta la
acreditacién documental de su condicién de desafectacion, conforme a lo sefialado en el numeral
39.4 del articulo 39 del Reglamento.

2.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como
participante en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con
inscripcidn vigente en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del
consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP en las deméas etapas del
procedimiento de seleccidn. No se considera consorcio a la asociacion de personas de duracion
ilimitada o indefinida que, denominandose consorcios, han sido constituidas como personas
juridicas en los Registros Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento de
seleccién por relacién de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items
distintos al que se presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de
consorcio con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o
la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, segln corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacién, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del
objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

La informacién contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcién del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacion del consorcio, por lo que no es
posible que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segun
corresponda. El representante comin no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las
bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comudn
o por todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun
la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que
deban suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o
denominacién de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma
independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los
documentos del procedimiento de seleccién. En el caso de un consorcio integrado por una
persona natural, basta que la persona natural indique debajo de su firma, sus nombres y
apellidos completos.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han
sido acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas
en forma individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacién de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del
referido integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la
promesa 0 en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia
ofertada en consorcio.

b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia
cumple con un determinado porcentaje de participacién. En caso la entidad contratante
haya establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion
del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe
verificarse que éste cumple con dicho pardmetro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion, y disefio y
construccion, la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de
obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia
del consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple
con lo sefialado previamente.

Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacién presentada por
el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento,
aporte de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacién interna, tales como representacion
u otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccién, los

integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segin la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad contratante en funcion al objeto del procedimiento,
siempre que en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada
integrante del consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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inscripcién en la categoria que corresponda segun el monto de la cuantia d de la contratacion
0 en una categoria superior.

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio debe
contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al monto
de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la
entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la
actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccién y la ejecucion contractual.

2.4. EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia del
procedimiento de seleccion, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo
con los siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacion de la certificacién de crédito presupuestario y/o
previsiéon presupuestal correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la
buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacion de crédito presupuestario o prevision
presupuestal, los evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total,
conforme al numeral 167.1 del articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccion de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccién del rubro materia de calificacién, es decir
del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccién de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa no
objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar al
otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta técnica
o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad publica de la
contratacion no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccién de las
prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacién ofertd6 un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la buena
pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econdémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o previsién presupuestal
correspondiente. En caso se otorgue la ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso contrario,

LICITACION PUBLICA DE OBRAS

4 Cabe indicar que, de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es
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Reglamento. En tanto dure dicha implementacién, el RNP realiza la asignacién de especialidades y categorias conforme lo
indicado en la referida disposicién complementaria.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
LICITACION PUBLICA N° 002-2025-MDP

se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacién o declarar
desierto el procedimiento de seleccion.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacién constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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3.1

3.2.

3.3

CAPITULO IlI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepciéon de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe
entregar dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal
concepto previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
respectiva entidad contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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4.1

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el postor o postores ganadores de la buena pro presentan los
siguientes requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

casos
excepcion.

a) Garantias, salvo

de

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso, (i) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro, o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.
Literal a) del numeral
88.1 del articulo 88 y los
articulos 113, 114, 115y
116 del Reglamento.

b) Contrato

el caso.

de

consorcio, de ser

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectla el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracién interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del numeral
88.1 del articulo 88 y el
articulo 89 del
Reglamento.

—_
No
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En ningln caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Caédigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
ndamero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCIl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el nUimero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

El literal c) del numeral
88.1 del 88 y los
articulos 213 y 215 del
Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para

perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

corresponda.
En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.
En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda. Asimismo,
corresponde se presente copia del DNI del
representante comuan del consorcio.
Asimismo, corresponde se presente copia
del DNI del representante comun de
consorcio.

e) Institucion Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracién de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJV).

El literal e) del numeral
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | 88.1 del Articulo 88 del
casos en los que el monto de la| Reglamento.
controversia no supere las 10 UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracion de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Transitoria de la Ley.

—
(O8)
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Son facultativas para contratos cuyos
montos sean inferiores al monto
previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

Articulos 88 346 del
Reglamento.

g) Capacidad
Técnica y
Profesional

Comprende la experiencia y calificaciones
del personal clave, asi como el
equipamiento estratégico y/o
infraestructura estratégica del proveedor
necesario para la ejecuciéon del contrato.
La experiencia del personal clave
corresponde a la especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripciéon
del contrato, siempre que no se hayan
elegido factores de evaluacion como la
experiencia especifica adicional o la
formacion adicional del personal clave.

Literal b) del numeral
72.3 del articulo 72 y
literal g) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

h) Plan de trabajo.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacién de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracién.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

i)

Constancia
Capacidad
Libre
Contratacion
(CCLO)

de
de

del

ejecutor de obra

expedida por
RNP.

el

El postor debe presentar la Constancia de
Capacidad Libre de Contrataciéon - CCLC
de ejecutor de obra, en los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y
construccion.

Literal b) del articulo 168
del Reglamento.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

Cabe indicar que numeral 87.3 del articulo 87 del Reglamento establece que la entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado
con la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacién, de
acuerdo con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el
debido sustento puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

4.3

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato
durante la ejecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos,
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ademés de cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben
consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser
aceptadas por las entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000
000,00 (cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

44.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva
entidad contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas
gue emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas
para emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastar4 que en una
de ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa
emisora de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL
EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, a los que no sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Perd, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RES®, para
gue estos surtan efectos legales en el Perd deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el

5 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perd y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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4.6

area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
gue contemple la legislacién peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO
CON LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. BASE LEGAL
e Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
e Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.
¢ Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.
¢ Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. ENTIDAD CONTRATANTE
Nombre . Municipalidad Distrital de Paucarpata
RUC N° . 20167264868
Domicilio legal . Plaza de Armas N° 106, Paucarpata — Arequipa
Teléfono: : 054-426363
Correo electrénico:
1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra  correspondiente a: EJECUCION DE OBRA AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CIUDAD BLANCA DISTRITO DE
PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA Il ETAPA
1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACION®
La cuantia de la contratacion asciende a S/ 5,646,538.21 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 21/100 SOLES) incluidos los
impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la
contratacion.
COSTO DIRECTO 4,235,389.04
GASTOS GENERALES 5.981401 % 253,335.60
UTILIDAD 7% 296,477.23
SUB TOTAL 4,785,201.87
IGV 18 % 861,336.34
PRESUPUESTO DE OBRA 5,646,538.21
1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el FORMATO 2 de fecha 26/06/2025
1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos? y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacioén obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacién de los documentos sefalados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).
¢) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno
de los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacién administrativa, las entidades contratantes estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracién jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)
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7 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.
8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electrénico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacién que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el
proveedor al registrarse como participante hubiera presentado la declaracién jurada
de desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el nhumeral
39.4 del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) Gnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econdmica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccién, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacién no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de
Lima y Callao, segin (Anexo N° 09).

2.2.2.3 Enelcaso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

2.2.2.4 Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N° 18) en caso de items cuya cuantia corresponda a una
modalidad abreviada.

Advertencia

Los evaluadores no podran exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido

indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”
y “Factores de evaluacion”.

Los evaluadores analizan si corresponde la aplicacion de bonificaciones adicionales a las
contempladas en las presentes bases, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable,
caso en el cual deben incorporar un formato para que los postores soliciten y acrediten, segun
corresponda, la aplicacion de la bonificacion correspondiente.
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

9)

h)

m)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario de cada uno de sus
integrantes, de ser el caso.

Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica o de su representante comun en caso de consorcio.

Institucién Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de
instituciones arbitrales que haya propuesto la entidad contratante en las bases del
procedimiento de seleccién. Para dicho efecto, al remitir los documentos para la suscripcion
del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica a la entidad contratante la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad
contratante una Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral
es elegida de la mencionada lista por la entidad contratante de manera definitiva. Las partes
pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la
medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas
y/o las disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

Autorizacién de notificaciones durante la ejecucién contractual al electrénico (Anexo N°
12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacién de ejecutor de obra expedida por el
RNP.

Plan de trabajo® con la memoria descriptiva de acuerdo al articulo 168 del Reglamento,
en caso no haya sido evaluado durante el procedimiento de seleccion.

LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA

Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL POSTOR GANADOR DE
LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD COMO MEDIO DE
SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (Anexo N° 17)

Declaracion Jurada de Actualizacion de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y
la documentacion que acredite dicha desafectacion, de corresponder.

9 Conforme se aprecia en el Anexo del Reglamento el Plan de Trabajo es el “documento elaborado por el contratista de obras
y consultoria de obras que organiza y guia las actividades del componente a ser desarrolladas. Su contenido minimo incluye:
i) andlisis detallado del alcance, ii) composicién de su plantel técnico con roles y responsabilidades, iii) identificacion de
supuestos y riesgos asociados, iv) programa de ejecucién y calendarios de participacion del equipo adecuados a la fecha de
inicio del plazo de ejecuciéon contractual”
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2.4.

24.1.

2.4.2.

2.4.3.

Advertencia

e El requisito indicado en el literal m) Unicamente se solicita si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de Desafectacion del Impedimento en el procedimiento
de seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades contratantes
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma
de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo
en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir los documentos
previstos en los literales d) y e) del presente numeral.

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del
numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) del Poder Judicial presenta la Declaracion
Jurada respectiva (Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 90 del
Reglamento, debe presentar la documentacién requerida en la mesa de partes digital o fisica
de la entidad contratante, en calle Domingo Mariscal Nieto (Frente al Estadio Miguel Grau)
distrito de Paucarpata.

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor
adjudicado con la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de
certificacion, de acuerdo con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad
contratante con el debido sustento puede proceder a la firma del contrato mediante medios
manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electronica:
logisticapaucarpata2023.2026@gmail.com, en caso de no contar con firma digital calle
Domingo Mariscal Nieto (Frente al Estadio Miguel Grau) distrito de Paucarpata..

19 para mayor informacion de las entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de entrega y disefio y construccién, caso contrario debe
eliminarlo.
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, TERMINOS DE REFERENCIA
DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA.

Contratacion de una persona natural o juridica encargada de la ejecucion de la OBRA:
e “AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CIUDAD BLANCA, DISTRITO DE
PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - II ETAPA”, CODIGO UNICO 2032068.

2. FINALIDAD PUBLICA
La presente tiene por finalidad la ejecucion de la obra:; “AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE
SALUD CIUDAD BLANCA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - Il ETAPA’, CODIGO
UNICO 2032068.
3. DESCRIPCION GENERAL
Nombre del proyecto de inversion : | “AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD
CIUDAD BLANCA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA'Y
REGION AREQUIPA - | ETAPA”
Cadigo Unico de Inversién (CUI) .| 2032068
Cadigo Infoobras o | 541317
Ubicacion : Distrito : Paucarpata
Provincia : Arequipa
Region : Arequipa
Especialidad : | OBRAS O CONSULTORIA DE OBRAS EN EDIFICACIONES AFINES.
Subespecialidad : Establecimientos de salud
Tipologia : Establecimiento de salud del primer nivel de atencion
Documento y fecha de aprobacion del : | RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
expediente técnico N°542-2024-GM-MDP.
23 de diciembre del 2024.
Tipo y niimero del procedimiento de : | SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE: OS 369 -2024
seleccion que se convoco para la SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE: OS 385 - 2024
elaboracion del expediente técnico.

OBJETIVO:

El principal objetivo del presente proyecto, es la “AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD
CIUDAD BLANCA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA'Y REGION AREQUIPA - I ETAPA”.
METAS:

COMPONENTE 01 - INFRAESTRUCTURA:
Comprende: La ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA del Centro de Salud:
1. Obras Provisionales y trabajos preliminares
2. Demoliciones
3. Seguridad y Salud
4.  Demoliciones, picado y resane de estructuras
5. Muros y tabiques de albafiileria
6. Pisosy Pavimentos
7. Zocalos y contrazdcalos
8. Carpinteria de madera
9. Carpinteria metalica
10. Cerrajeria
11, Vidrios
12. Pintura
13. Otros
COMPONENTE 02 - INSTALACIONES ELECTRICAS:
1. Sistema estabilizado
2. Salida para tomacorrientes
3. Bandeja eléctrica
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10.

1.

Buzones

Grupo electrégeno

Suministro e instalacion de artefactos de alumbrado
Instalacion electromecanica

Instalaciones de Comunicacion

. Infraestructura Subestacion Eléctrica

10. Infraestructura Grupo Electrégeno
COMPONENTE 03 - INSTALACIONES SANITARIAS:

1. Sistema de Agua fria

2. Sistema de Agua Caliente

3. Aparatos sanitarios y accesorios

4.  Sistema de Agua Blanda

5. Infraestructura cuarta de maquinas — Agua Blanda
COMPONENTE 04 - EQUIPAMIENTO:

1. Equipamiento Biomédico
Equipamiento Complementario
Instrumental Quirdrgico
Equipamiento Informatico
Equipamiento Electromecanico
Mobiliario Administrativo

7. Mobiliario Clinico
COMPONENTE 05 - CAPACITACION:

1. Taller de evaluacion diagnostica del area de salud individual y familiar.
Taller de innovacién y mejora contintia orientados al servicio del usuario.
Ecografia general y obstétrica.

Curso de Liderazgo y coaching.

Curso - calidad de atencion al ciudadano.
Curso — administracion eficaz del tiempo.
Curso — motivacion laboral.

©oND O

SOk wh

No ko

DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

El terreno cuenta con titulo de propiedad registrado en los registros de predios de la zona Registral N° XII, Sede de
Arequipa destinado a CENTRO DE SALUD.
CUANTIA

Monto de la obra: S/ 5,646,538.21 (Cinco millones seiscientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y ocho con
21/100 soles), de acuerdo al Presupuesto del Expediente Técnico.

Fecha del presupuesto base: NOVIEMBRE DEL 2024.

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos
laborales y los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.
MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de SUMA ALZADA, de conformidad con el articulo 130 del Reglamento.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la prestacion (ejecucion de obra) seré de 105 Dias Calendario (el computo incluye dias habiles,
feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido todas las
condiciones previstas en el Art. 176° del RLCE.

9.1. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca un plazo especifico
para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

| Plazo maximo de respuesta | : | 05 de dias calendario

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prorroga para cada caso especifico en considerando
la clausula de notificaciones durante la ejecucién contractual del contrato.

NORMATIVA

Marco Legal General
e  Constitucién Politica del Perd.

No
(Oa]
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Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27658 — Ley Marco de Modernizacion de la Gestion del Estado.
Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Ley N° 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento.
Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Legislativo N° 295.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF.

2. Normas Técnicas y de Construccion

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). (D.S. N° 011-2006-VIVIENDA)

Reglamento de Licencias de Construccion (D.S. N° 029-2019-VIVIENDA)

Reglamento de Metrados para Obras de Edificacion y Habilitacion Urbana (R.D. N° 073-2010-VIVIENDA-VMCS).
Ley N° 26786 — Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.

Decreto Supremo N° 005-2014-MINAM y Decreto Supremo N° 006-2014-MINAM

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental
(SEIA).

3. Normativa del Sector Salud

Ley N° 26842 — Ley General de Salud.

Ley N° 27657 — Ley del Ministerio de Salud.

Decreto Legislativo N° 1161 — Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud (MINSA).
Decreto Supremo N° 035-2014-SA — Crea el Programa Nacional de Inversiones en Salud.
Ley N° 29124 — Participacion Ciudadana para el Primer Nivel de Atencion.

Ley N° 30421 - Ley Marco de Telesalud.

Resoluciones Ministeriales y Directivas Técnicas:

R.M. N° 660-2014/MINSA — NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01.

R.M. N° 993-2005/MINSA - Lineamientos de Politica Sectorial.

R.M. N° 045-2015/MINSA — NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01.

Resolucién Directoral N° 043-2013/DGIEM - Directiva 004-2013 DGIEM/MINSA.

4. Inversion Publica

Decreto Legislativo N° 1252 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones

5. Gestion de Riesgos y Seguridad

Ley N.° 29664 — crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD)

Decreto Supremo N.° 111-2012-PCM — aprueba la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
Decreto Supremo N.° 034-2014-PCM — aprueba el PLANAGERD 2014-2021

Resolucion Ministerial N.° 222-2013-PCM y Resolucion N.° 334-2012-PCM — definen lineamientos técnicos para
prevencion y estimacion de riesgos, dirigidos a organismos del SINAGERD.

Reglamento de la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones de ser el caso.

Adicionalmente para trabajos en la zona, el Contratista debe cumplir con todos los compromisos de mitigar los Impactos
Ambientales e instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccién y conservacion
ambiental en la zona.

1.

DEL EQUIPAMIENTO MIiNIMO REQUERIDO.

ITEM DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD | CANT.
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 UND 1
2 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM UND 1
3 MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG UND 1

12. DEL PLANTEL PROFESIONAL
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PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO

FORMACION
ACADEMICA

% DE
PARTICIPA
CION

EXPERIENCIA

RESIDENTE
OBRA

DE

INGENIERO CIVIL Y/O
ARQUITECTO

100%

EXPERIENCIA DE 36 MESES (COMPUTADO
DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA), COMO
RESIDENTE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR
Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O INGENIERO
RESIDENTE DE OBRA, EN LA
SUBESPECIALIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD.

ESPECIALISTA
ELECTROMECANIC
0

INGENIERO  MECANO
ELECTRICO 0
INGENIERO MECANICO
0 INGENIERO
MECANICO ELECTRICO.

100%

EXPERIENCIA DE 24 MESES (COMPUTADO
DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA) EN LA
EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS EN
GENERAL, COMO ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O
RESPONSABLE  Y/O  INGENIERO  Y/O
COORDINADOR  Y/O  SUPERVISOR  Y/O
INSPECTOR  Y/O RESIDENTE O LA
COMBINACION DE ESTOS EN/DE:
INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS
Y/O INSTALACIONES ELECTROMECANICAS E
INSTALACIONES MECANICAS Y/O
ELECTROMECANICO.

ESPECIALISTA DE
SISTEMAS

INGENIERO DE
SISTEMAS O INGENIERO
INFORMATICO 0
INGENIERO DE
COMPUTACION 0
INGENIERO
ELECTRONICO.

100%

EXPERIENCIA DE 24 MESES (COMPUTADO
DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA) EN LA
EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS EN
GENERAL, COMO ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O
RESPONSABLE ~ Y/O  INGENIERO  Y/O
COORDINADOR  Y/O  SUPERVISOR  Y/O
INSPECTOR  Y/O RESIDENTE O LA
COMBINACION DE ESTOS EN/DE:
INSTALACION DE SISTEMAS HIS O EHR Y/O
INSTALACIONES DE REDES DE DATOS Y/O
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES.

ESPECIALISTA
SANITARIO

INGENIERO CIVIL Y/O
INGENIERO SANITARIO

100%

EXPERIENCIA DE 24 MESES (COMPUTADO
DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA) EN LA
EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS EN
GENERAL, COMO ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O
RESPONSABLE ~ Y/O  INGENIERO  Y/O
COORDINADOR ~ Y/O  SUPERVISOR  Y/O
INSPECTOR  Y/O RESIDENTE O LA
COMBINACION DE ESTOS EN/DE:
INSTALACIONES SANITARIAS Y/O SANITARIO
Y/O INGENIERIA SANITARIA.

ESPECIALISTA
ELECTRICO

INGENIERO
ELECTRICISTA 0
INGENIERO ELECTRICO.

100%

EXPERIENCIA DE 24 MESES (COMPUTADO
DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA) EN LA
EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS EN
GENERAL, COMO ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O
RESPONSABLE ~ Y/O  INGENIERO  Y/O
COORDINADOR  Y/O  SUPERVISOR  Y/O
INSPECTOR  Y/O RESIDENTE O LA
COMBINACION DE ESTOS EN/DE:
INSTALACIONES ELECTRICAS.

13. OBLIGACIONES

A) DE LA ENTIDAD

1. Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 176.1 del Reglamento de Ley General de

Contrataciones Publicas para el inicio del plazo de ejecucion de obra.
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B)

C)

D)

10.

1.

Designar al supervisor o inspector o representante de la Entidad responsable de efectuar la entrega de terreno,
quedando en custodia del Contratista hasta la recepcion de obra.

La Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar el cuaderno de obra digital oportunamente.
Asimismo, de conformidad con el numeral 7.1.1. de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso
del Cuaderno de Obra Digital’, la Entidad habilita un Cuaderno de Obra Digital en cada contrato de ejecucion de
obra registrado y publicado en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE), por lo que la Entidad
debe haber registrado y publicado previamente el contrato.

DEL CONTRATISTA

El Contratista deberd hacer entrega del Informe de evaluacién del expediente técnico, articulo 171 del del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias de los mismos,
sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el caso dichos documentos de autorizacion deberan entregarse
una copia a la Entidad.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier
forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a
este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que
éste determine la accion a seguir.

El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una
orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.
Debera cumplir con el procedimiento y plazos de recepcién de obra establecidos en el articulo 212 del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Debera cumplir con el procedimiento y plazos de liquidacién de obra establecidos en el articulo 215 del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas.

En caso de presentarse ampliaciones de plazos, estos se realizaran conforme al procedimiento y plazos
establecidos en el articulo 200 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

En caso de presentarse adicionales de obra, estos se realizaran conforme al procedimiento y plazos establecidos
en el articulo 194 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, asimismo se indica que el
contratista es el encargado de elaborar el expediente técnico de adicional de obra.

No se aceptara acta de recepcion que no contengan las firmas completas, con respectos al Comité de Recepcion
de obra y del Representante del Contratista.

El Contratista esta en la obligacién de ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento, en caso de aprobarse
adicional del presente contrato.

DEL PERSONAL

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba al Supervisor o al Contratante, la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y deméas personal necesario
para la correcta realizacion de los trabajos, no pudiendo contratar menores de edad.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las
ordenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones méas adecuadas de salubridad
e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 001-98-TR (Decreto Supremo N.°
001-98-TR - Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo) y D.S. 018-2007 TR (Decreto Supremo N.° 018-
2007-TR - Reglamento de la Ley General de Inspeccion del Trabajo).

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos y
cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto, lo que incluye uniformes e
implementos de seguridad y herramientas

En todos los casos, correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su
personal.

El Contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se realicen en
condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo y cumplir con el pago puntual del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el personal del
Contratista.

El contratista debera garantizar la permanencia en obra del personal propuesto, y se somete a las visitas
inopinadas que realice la entidad para corroborar dicha permanencia.

DE LOS MATERIALES
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E)

1. Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas
en las bases y las sefialadas en el expediente técnico de obra.

2. Debera de analizar y desarrollar de acuerdo a los materiales suministrados por la entidad para su ejecucion,
siendo estos controlados por la supervision al momento de su empleo, verificados con anterioridad.

3. Correran por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor, para la realizacion
de las pruebas.

4.  La aprobacidén de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor, no libera al contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

5. El Contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucion de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o
Bases, en los mismos términos y caracteristicas. La Entidad y/o la Supervisién, deberan devolver los materiales
propuestos por el contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las bases. Dichos equipos, adscritos
a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los
elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene la
Supervision y/o Inspeccion de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista
derecho a reclamar ante la entidad en el plazo de hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de la
Supervision.

6.  Sielequipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos
establecidos, la Supervision notificard de la situacion al Contratista y procedera con las sanciones que
correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la Entidad Contratante.

7. Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados
a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto
original.

8. El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacidn de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.

9.  Lalimpieza de la obra y el retiro de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal
modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

DE LAS OBRAS PRELIMINARES

1. Dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Contrato, el Contratista debera presentar
a consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales y de la ejecucion
ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de la Obra en el que se muestre el orden
en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion al
programa presentado con su propuesta, dentro del cual debera de realizar el analisis conjuntamente de los
materiales que entregados por la entidad para la ejecucion de obra.

2. Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método CPM o cualquier otro sistema similar. El
diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido en este
numeral.

3. Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en
los montos estimados de facturacién mensual de acuerdo a su programa de ejecucion; e incluira el cronograma
de movilizacién del equipo a ser utilizado en la ejecucion.

4. ElContratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos en cinco dias cuando el Supervisor
lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le sea
aprobada una prdrroga justificada del plazo de ejecucion de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos
sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor.

5. La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al Contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

6.  Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucidn técnica, sin alterar
la esencia de la Obra.

7. El contratista, para el inicio de los trabajos se debera contar con la documentacién requerida, previamente
aprobada por el Supervisor.

8.  Dicha documentacion, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de autorizacion, etc. seréan
presentadas con una anticipacion no inferior a cinco (05) dias habiles, respecto a la fecha prevista para la
ejecucion de los respectivos trabajos en obra conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo.

9.  Toda la documentacién sera presentada por el Contratista en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas
y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

10. Dentro de los cinco (05) dias habiles de su presentacion el Supervisor procedera a su aprobacién y/u
observacion.

11. La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista de su
responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos, tanto en su fase técnica como legal.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta
ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias
para esta verificacion.

El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y campamentos
en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios 0 ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las
demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde puedan producirse accidentes
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la ejecucion de
la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para
evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta
los avisos preventivos en el sitio de la obra. Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se
mantendran, en todo momento, en perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios, y a las
Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo caso, se adoptaran las medidas
necesarias y seré responsable de evitar la propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras,
asi como de los dafios y perjuicios que puedan producir.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir
con todas las provisiones necesarias.

El Contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Medio Ambiente. Debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente
de aplicacién en su actividad.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, depésitos temporales para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion
relacionada con la preservacion del medio ambiente

DE LAS VALORIZACIONES

Las valorizaciones se realizaran conforme al procedimiento y plazos establecidos en el articulo 210 del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas, por el supervisor y el contratista, sobre
la base de los metrados reaimente ejecutados en dicho periodo; siendo OBLIGATORIO (bajo aplicacion de penalidad)
que el CONTRATISTA presente conjuntamente con la valorizacién los siguientes documentos:

>

>
>

vV VYV VVYV

Y VVY

Documentos de PDT PLAME, con el detalle de los trabajadores, el cual debe guardar relacion con el tareo de obra
por concepto de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; copia Cartas Fianza.

Deberé adjuntar el pago por contribucién a SENCICO Y CONAFOVICER.

Adjuntar Declaracion jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIONES SOCIALES AL
PERSONAL DE OBRA.

Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

Panel fotografico a color que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 30 fotografias).

Planos de avance de obra de acuerdo a los metrados realmente ejecutados, que sustentan la valorizacion
presentada.

Sustentacion técnica de los metrados mediante croquis, graficos, esquemas y planos que ilustren claramente lo
realmente ejecutado.

Toda la documentacion debidamente sellada y firmada por el representante legal y el residente de obra y por la
Supervision.

Factura para el pago de la valorizacion y su respectiva carta de autorizacién para la transferencia mediante CCI.
CD (medio magnético) con toda la documentacion de la valorizacién en digital.

Copias del tareo del personal Técnico y obrero.

Implementacién del Plan de Seguridad durante la ejecucion de obra sustentado con copia de formatos de Charlas
de Seguridad u otros documentos que lo acrediten; en concordancia con la Directiva N°012-2017-OSCE/CD de
Gestion de Riesgos.

Se muestra el indice de la valorizacion (contenido minimo):

ITEM DESCRIPCION
01 CARTA DE PRESENTACION VALORIZACION
02 CD MAGNETICO CON TODA LA DOCUMENTACION DE LA VALORIZACION EN DIGITAL EDITABLE
03 FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

w
-
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04 INFORME TECNICO DEL RESIDENTE
04.01 FICHA TECNICA
04.02 MEMORIA DESCRIPTIVA
04.03 RELACION DE EQUIPO MINIMO UTILIZADO EN EL MES
04.04 RELACION DEL PERSONAL QUE INTERVINO EN EL MES
04.05 RESUMEN DE CONTROLES DE CALIDAD REALIZADOS EN EL MES
04.06 CONCLUSIONES
04.07 RECOMENDACIONES
05 CALCULOS DE LA VALORIZACION
05.01 RESUMEN DE LA VALORIZACION PRINCIPAL
05.02 CONTROL GENERAL DE AVANCE DE OBRA
05.03 CURVA "S" DE AVANCE DE OBRA
05.04 CALCULO DEL VALOR "K" DE REAJUSTE
05.05 INDICE DE PRECIOS UNIFICADOS
05.06 CALCULO DE REINTEGROS
05.07 AMORTIZACION Y DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO (DE CORRESPONDER)
05.08 AMORTIZACION Y DEDUCCION DEL ADELANTO DE MATERIALES (DE CORRESPONDER)
05.09 PROGRAMACION DE OBRA VIGENTE
05.10 CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO
05.11 CALENDARIO DE UILIZACIONB DE RECURSOS
05.12 RESUMEN DE METRADO Y VALORIZACION
05.13 PLANILLA DE METRADOS - SUSTENTO DE METRADOS

PLANOS DE AVANCE DE OBRA DE ACUERDO CON LOS METRADOS REALMENTE EJECUTADOS,
05.14 | QUE SUSTENTAN LA VALORIZACION PRESENTADA

SUSTENTACION TECNICA DE LOS METRADOS, MEDIANTE CROQUIS, GRAFICOS, ESQUEMAS Y
05.15 | PLANOS QUE ILUSTREN LO REALMENTE EJECUTADO
06 PDT PLAME
06.01 TAREO DEL PERSONAL OBRERO
07 CUENTAS BANCARIAS (CARTA DE AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA MEDIANTE CCl)
08 FACTURA

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIONES SOCIALES AL

09 | PERSONAL DE OBRA
10 PAGOS DE LEY
10.01 ESSALUD-AFPS
10.02 SCTR
10.03 CONAFOVICER
10.04 SENCICO
10.05 RENTA DE 5TA CATEGORIA
11 CONTROL DE PERSONAL
11,01 CERTIFICADO DE HABILIDAD RESIDENTE
11,02 CERTIFICADO DE HABILIDAD DEMAS ESPECIALISTAS
11,03 TAREO DEL PERSONAL TECNICO
12| INFORME MENSUAL DE LOS ESPECIALISTAS
13| PANEL FOTOGRAFICO (MINIMO 30 FOTOGRAFIAS A COLOR)
14 | ANEXOS
14,01 COPIAS DE LOS ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA
14,02 COPIA DEL CONTRATO DE EJECUCION
14,03 COPIA DE RESOLUCIONES (LAS QUE SE HAYAN OTORGADO)
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14.04 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

14.05 COPIA DE ACTA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

14.06 ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO (DE CORRESPONDER)

14.07 ACTA DE REINICIO DE PLAZO (DE CORRESPONDER)

14.08 COPIA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

14.09 COPIA DE CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO (DE CORRESPONDER)

14.10 COPIA DE CARTA FIANZA DE ADELANTO DE MATERIALES (DE CORRESPONDER)
14.11 OTRO REQUERIMIENTO QUE LA UNIDAD EJECUTORA CONSIDERE CONVENIENTE

G)

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el residente y supervisor, y
presentados a la Entidad mensualmente. Si el supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta con el
contratista, éste la efectuara. El supervisor debera revisar los metrados durante el periodo de aprobacion de la
valorizacion.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacion o valorizacion de los metrados, entre el Contratista
y el supervisor y/o la Entidad, segun sea el caso, se resolveran en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro
de la parte no controvertida.

Las valorizaciones se presentaran, en dos (02) ejemplares (correspondiente a 02 originales), acompafiadas segun
el caso por los computos de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

El plazo para la presentacion de la valorizacion se realizara conforme a numeral 210.2 y 210.3 del Reglamento de la
Ley General de Contrataciones Publicas.

En la ultima valorizacion el contratista entrega los planos de post construccion, de lo contrario la entidad suspende su
pago, conforme a numeral 210.12 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

La liquidacion de la obra se sujetara a lo establecido en el art. 215° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas.
Debe estar respaldada por los siguientes documentos:

Ficha Técnica.

Memoria Descriptiva Valorizada.

Resumen de Liquidacion (liquidacion general, liquidacion contrato principal, (Liquidacion adicional)

Declaracion jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIONES SOCIALES AL PERSONAL DE
OBRA, como evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal,
deudas y prebendas.

Planilla de metrados Post construccién, que representa las Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la

Valorizacién Final.

Célculo de reajustes de acuerdo a Férmula Polindmica.

Valorizaciones recalculadas.

indices unificados.

Calculo de deducciones, por los adelantos otorgados.

Amortizacién adelantos.

Panel Fotografico del desarrollo de toda la obra.

Planos de replanteo.

Constancia de NO ADEUDO SENCICO.

Constancia de NO ADEUDO CONAFOVICER.

Certificados de control de calidad; Certificados y/o fichas etc. (de acuerdo a tipo de obra).

Cuadernos de obra en original.

ANEXOS:

Contrato de obra.

Cartas Fianza vigentes.

Cumplimiento de condiciones para inicio de obra.

Actas (Recepcion de obra, Acta de Observaciones, Inicio, paralizaciones, reinicio de obra).

Comprobantes de pago (adelantos, valorizaciones).

Resoluciones (adicionales, deductivos, reducciones, ampliaciones de plazo).

Documentos donde se acredite haber realizado la declaracién y el pago a la SUNAT que corresponde a todo

el periodo de ejecucion de la obra: PDT PLAME (con el detalle de los trabajadores, el cual debe guardar

relacion con el tareo de obra, por concepto de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; PDT

621 por concepto de IGV y RENTA de 3RA.
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e Toda la documentacién debidamente sellada y firmada por el representante legal y el residente de obra.

H) DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

o La suspension del plazo de ejecucion contractual conforme a articulo 202° del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

o Silos trabajos se suspenden por negligencia del contratista en observar y cumplir correctamente las condiciones de
seguridad para el personal o para terceros, o por incumplimientos de las 6rdenes dadas por el Supervisor, 0 por
inobservancia de las prescripciones del contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no sera
afiadido al plazo de entrega de la obra, mucho menos originaran ampliaciones de plazo, ni corresponderan pago
alguno por gastos generales u otros.

14. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

1) Elnimero maximo de consorciados es de dos (02).

2)  El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia, es de 30%.

15. PENALIDADES

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de la obra y las causales para la resolucién del contrato, seran
aplicadas de conformidad con el articulo 119°, 120°, 122° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas,
respectivamente.

PENALIDAD POR MORA:

Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta un maximo del 10% del monto vigente del contrato, la penalidad se

aplicara automaticamente, de acuerdo a la formula establecida en el articulo 128° del Reglamento de la Ley General de

Contrataciones Publicas.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del contrato

F x Plazo del Contrato

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

Para efectos del célculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

OTRAS PENALIDADES:

e Se han establecido otras penalidades, distintas al retraso 0 mora, las cuales son objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

o Las aplicaciones de estas penalidades estan referidas al monto del contrato y las sanciones se efectuaran por cada
ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Ne Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento de verificacion
penalidad
Cuando se produce la sustitucion de un
mismo integrante del plantel técnico | El monto de penalidad es
por segunda vez, siempre que no se 2 UIT por cada
origine por caso fortuito o fuerza mayor sustitucion de un Una vez autorizada la sustitucion del mismo integrante del

1 |o por un hecho sobreviniente no| integrante del plantel plantel técnico por parte de la entidad contratante y acorde
imputable ~ al  contratista, de técnico acorde a lo aloindicado en el supuesto de aplicacion de penalidad.
conformidad con las disposiciones | indicado en el supuesto
establecidas en el numeral 189.3 del de aplicacion.
articulo 189 del Reglamento.

SEGURIDAD DE OBRA 'Y El Supervisor debera anotar en el Cuaderno de Obra la
SENALIZACION ocurrencia, posterior a ello, en el plazo maximo de 02 dias

) 0 calendarios debera presentar dicho informe por mesa de
Cuanc.jo eI”Contratlsta no puente con El valor de 0.1% del partes de la entidad. La SGEPIP evaluara y/o solicitara los
los dispositivos de seguridad en la| monto del contrato, por . .

2 obra, tanto peatonal o vehicular | cada oportunidad que se descargos  correspondientes a - la contrat!sta, de
incur,npliendo las normas vigentes, o evidencia la falta encor?trarse sustentacjo p.r'oced'eré a !a aplicacion de l?
las sefalizaciones solicitadas pory la ' penalidad en la valorizacion mas proxima, el que debera

cL seguir el tramite administrativo para la aplicacién de la
Municipalidad. misma.
INDUMENTARIA E El valor de 0.1% del El Supervisor deberé anotar en el Cuaderno de Obra la

3 | IMPLEMENTACION DE monto del con.trato por ocurrencia, posterior a ello, en el plazo méximo de 02 dias
PROTECCION PERSONAL ’ calendarios debera presentar dicho informe por mesa de
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Cuando el Contratista no cumpla con
dotar a su personal de los elementos
de seguridad y la indumentaria
correspondiente.

cada oportunidad que se
evidencia la falta.

partes de la entidad. La SGEPIP evaluara y/o solicitara los
descargos correspondientes a la contratista, de
encontrarse sustentado procedera a la aplicacion de la
penalidad en la valorizacion mas proxima, el que debera
seguir el tramite administrativo para la aplicacién de la
misma.

CALENDARIO DE AVANCE DE
OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO

Cuando el contratista no cumpla con
entregar el calendario de avance de
obra valorizado actualizado y Ila
programacion CPM, correspondiente a
las ampliaciones de plazo otorgadas,
en un plazo de siete dias calendarios
de aprobado la ampliacion de plazo.

El valor de 0.1 UIT por
cada dia de atraso.

El Supervisor deberé informar a la entidad en un plazo no
mayor de 02 dias calendarios después de haber vencido el
plazo indicado en el RLCGP. La SGEPIP debera elaborar
un informe respecto al calculo de la penalidad que se
aplicara al contratista; la cual se tramitard cuando se
presente la documentacion faltante; el informe que debera
estar dirigido a GIP para la aplicacién de la penalidad en la
liquidacién de obra, el que debera seguir el tramite
administrativo para la aplicacién de la misma.

LA NO ENTREGA DE
DOCUMENTACION

Cuando el contratista NO entregue
documentacion (para el tramite de
valorizaciones, liquidacién de contrato
de obra u otros tramites).

El valor de 0.1 UIT por
cada dia de atraso.

El Supervisor deberé informar a la entidad en un plazo no
mayor de 02 dias calendarios después de haber vencido el
plazo indicado en el RLCGP, de acuerdo al tramite
correspondiente. La SGEPIP debera elaborar un informe
respecto al calculo de la penalidad que se aplicara al
contratista; la cual se tramitard cuando se presente la
documentacién faltante; el informe que debera estar
dirigido a GIP para la aplicacion de la penalidad en la
liquidacién de obra, el que debera seguir el tramite
administrativo para la aplicacion de la misma.

LIQUIDACION DE OBRA

Cuando el contratista, presente fuera
del plazo establecido o NO PRESENTE
la liquidacion del contrato de obra.

El valor de 0.1 UIT por
cada dia de atraso.

Cuando se presente dicha documentacion la SGEPIP
elaborara el informe correspondiente dirigido a GIP con el
cual se calculard los dias de atraso por la no presentacion
y la penalidad se considerara dentro del calculo de la
liquidacion final, el que deberd seguir el tramite
administrativo para la aplicacion de la misma.

INFORME DE REVISION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Cuando el contratista no cumpla con
entregar el Informe de revision de
expediente técnico segun Art. 171 del
RLCGP.

El valor de 0.1 UIT por
cada dia de atraso.

El Supervisor debera informar a la entidad en un plazo no
mayor de 02 dias calendarios después de haber vencido el
plazo indicado en el RLCGP. La SGEPIP debera elaborar
un informe respecto al calculo de la penalidad que se
aplicara al contratista; la cual se tramitard cuando se
presente la documentacion faltante y en la valorizacién mas
cercana; el informe que debera estar dirigido a GIP para la
aplicacién de la penalidad, el que debera seguir el tramite
administrativo para la aplicacion de la misma.

PLANOS DE REPLANTEO

Cuando el Contratista NO presente al
supervisor  (para  su  revision,
aprobacion y presentacién) los planos
de replanteo de obra, asi como los
metrados post-construccion en la
Ultima valorizacion.

El valor de 0.1 UIT por
cada dia de atraso.

El Supervisor debera informar a la entidad en un plazo no
mayor de 02 dias calendarios después de haber vencido el
plazo otorgado. La SGEPIP debera elaborar un informe
respecto al calculo de la penalidad que se aplicara al
contratista; la cual se tramitara cuando se presente la
documentacién faltante y en la valorizacién mas cercana;
elinforme que debera estar dirigido a GIP para la aplicacion
de la penalidad, el que deberd seguir el tramite
administrativo para la aplicacién de la misma.

MATERIALES

Cuando el contratista ingrese
materiales a la ejecucién de la obra sin
la autorizacion del supervisor o utilice
para la ejecucion de la obra materiales
de menos calidad que los
especificados en el Expediente Técnico
de saldo de obra. La multa es por cada
material no autorizado o no adecuado.

El valor de 0.1 UIT por
cada incidencia
detectada.

El Supervisor debera anotar en el Cuaderno de Obra la
ocurrencia, posterior a ello, en el plazo maximo de 02 dias
calendarios debera presentar dicho informe por mesa de
partes de la entidad. La SGEPIP evaluara y/o solicitara los
descargos correspondientes a la contratista, de
encontrarse sustentado procedera a la aplicacién de la
penalidad en la liquidacion de obra, el que debera seguir el
tramite administrativo para la aplicacion de la misma.

e Las penalidades previstas en los literales anteriores seran aplicadas administrativamente por la ENTIDAD,
procediéndose a su descuento en la valorizacion del CONTRATISTA que corresponda, 0 en su defecto en la

liquidacion de obra.

e Lasuma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente
del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente
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16. DE LA RECEPCION DE OBRA

o De conformidad a lo dispuesto en el articulo 212° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

17.  DE LA SUBCONTRATACION

e El contratista puede subcontratar hasta un méaximo del 40% del monto del contrato vigente de conformidad con lo

dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

¢ No se considera subcontratacién la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha adquisicion incluya actividades
complementarias como el transporte y la colocacion. El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucion total del

contrato frente a la entidad contratante.

18. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS
e NO CORRESPONDE

19. GESTION DE LA CALIDAD
o De acuerdo a lo indicado en el Expediente Técnico de la obra.

20. PLAN DE CONTINGENCIA
o De acuerdo a lo indicado en el Expediente Técnico de la obra.

21. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES
e Estarad a Cargo del Contratista

22. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

o La recepcion conforme de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme al articulo N°216 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

e Elplazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) afios a partir de la conformidad.

23. FORMA DE PAGO
El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.
Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizacion de obra MENSUAL

Calculo de la valorizacion

En la valorizacion se incluyen las prestaciones
adicionales de obra, mayores metrados y/u
otros pagos que provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan de MANERA
INDEPENDIENTE

Plazo para que la entidad contratante o el
contratista, segun corresponda, efectue el pago del
saldo de la liquidacion del contrato y presente el
comprobante de pago respectivo

60 DIAS CALENDARIO dias calendario,
computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion.

24. FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo N.° 209 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas. Los reajustes no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones

adicionales.

El reajuste automatico de precios serd aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional y se
efectuara segun el sistema de férmulas polinémicas. El reajuste de precios se efectuara mediante aplicacion de las
formulas polindmicas precisadas en el Expediente Técnico de obra, conforme al Articulo 7° del Decreto Supremo N°
011-79 VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, asi como lo establecido en el Decreto Supremo N°155-

90-EF.
Los montos obtenidos por los reajustes serén reconocidos y pagados en la Liquidacion del Contrato de Obra.

25. ADELANTOS

La solicitud de Adelanto Directo estd supeditada al cumplimiento a las condiciones que dispone el articulo N° 179 del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas y el Adelantos Para Materiales e Insumos, Equipamiento y

mobiliario
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Mecanismo de : | Los mecanismos de garantia a emplear seran: carta fianza financiera,
garantia aplicable a contrato de seguro y/o fideicomiso, considerando lo seialado en los
los adelantos articulos 115, 116 y 184 del Reglamento
ADELANTO DIRECTO
ADELANTO DIRECTO
Porcentaje de
adelanto para el 10 % respecto al monto de la obra del contrato original
componente de obra

Los porcentajes méaximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran establecidos en el numeral 178.3 del
articulo 178 y en el articulo 179 del Reglamento, respectivamente. Vencido el plazo para solicitar el adelanto la solicitud se
tiene por no presentada.

e El contratista, en el plazo de diez dias contabilizados desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato,
puede solicitar su entrega, adjuntando el mecanismo de garantia. Dentro del plazo sefialado, el contratista puede
solicitar hasta cinco dias adicionales para remitir el mecanismo de garantia, con el debido sustento.

e Laentidad contratante entrega el adelanto directo al contratista en un plazo maximo de siete dias contabilizados
desde el dia siguiente de recibido el mecanismo de garantia.

e Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTOS PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (EN CASO DE NO
CORRESPONDER LLAVE EN MANO, CONSIGNAR UNICAMENTE ADELANTO PARA MATERIALES E
INSUMOS)
Porcentaje de adelanto : | 20 % respecto al monto de la obra del contrato original
para el componente de
obra
Plazo de entrega de .| 10 dias calendario contados a partir de la presentacion de la aprobacion por
adelanto parte del supervisor

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del Reglamento, el contratista solicita, como maximo, el adelanto a la
supervision considerando el Calendario de Adquisicion de Materiales, Insumos, Equipamientos y Mobiliario restandole el
plazo de entrega de adelanto referido en el cuadro superior.

e Las solicitudes de estos adelantos proceden una vez iniciado el plazo de ejecucién de la obra y son presentadas
por el contratista a la supervision, teniendo en consideracién el Calendario de Adquisicion de Materiales, Insumos,
Equipamientos y Mobiliario presentado por el contratista y los plazos establecidos en las bases para entregar
dichos adelantos.

o  Es responsabilidad del supervisor verificar la oportunidad y el contenido técnico de la solicitud de los adelantos
para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario, de acuerdo con el calendario correspondiente.

e La garantia se mantiene vigente hasta la utilizacion de los materiales o insumos, equipamiento y mobiliario a
satisfaccion de la entidad contratante, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo
respectivo.

26. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE INGENIERIA DE VALOR
En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV), de acuerdo con lo previsto
en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos entre las partes segun los siguientes porcentajes:
% repartido para la entidad contratante [50 %]
% repartido para el contratista [50 %]

27. COORDINACION, CONTROL Y CONFORMIDAD

o Area que supervisa (visitas inopinadas): Sub Gerencia de Ejecucion de Proyectos de Infraestructura
Publica. (SGEPIP).

o Areas que coordinaran con el Contratista: Gerencia de Infraestructura Publica y Sub Gerencia de
Ejecucion de Proyectos de Infraestructura Publica.

o Area que emite la conformidad: Sub Gerencia de Ejecucion de Proyectos de Infraestructura Pablica.
(SGEPIP).

28. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion y
arbitraje.

29. TIPO DE CONTRATO A EMPLEAR
Contrato segun las bases estandar de acuerdo a la ley y reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

30. NECESIDAD DE EMPLEAR LA METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, CONFORME A LAS DISPOSICIONES QUE SE EMITAN EN EL MARCO DE LA
SNPMGI.

No corresponde

31. POSIBILIDAD DE EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE EJECUCION RAPIDA O FAST TRACK.
No corresponde

32. PLAN PARA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS, SERVIDUMBRE Y
SIMILARES.
Al ser una infraestructura existente ya se cuenta con los permisos y licencias correspondientes.
NOTA: El presente requerimiento se encuentra normado dentro del ambito de aplicacion de la Ley y el Reglamento de la
Ley General de Contrataciones Publicas, la cual se debera aplicar en cualquier extremo del presente, asi como esta tendra
primacia sobre el requerimiento.
3.6. REQUISITOS DE CALIFICACION
3.6.1.  REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,823,269.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES), en la ejecucion de obras en la especialidad y las
subespecialidades correspondientes durante los veinte afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se
computan desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

Especialidad: Edificaciones y Afines

Subespecialidad: Establecimientos de salud

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion
de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion
o (iv) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depésito, nota
de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacidn en el mismo comprobante de pago, o comprobante de retencidn electrénico emitido por SUNAT
por la retencién del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con
privados , para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible
que acredite su experiencia Unicamente con la presentacion de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria)
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presenta%
adicionalmente el Anexo N° 16. O
Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden acreditar como experiencia del postar, |
en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha reorganizacién las personas juridicas sancionadas com)
inhabilitacion vigente o definitiva. <
Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en monedé)
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente_
a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago, segq%
corresponda.

LICITACION P
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B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

Cargo y/o ‘ N° Descripcién Profesion Grado requerido o ‘
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responsabilidad titulo profesional
requerido
1 TITULADO,
RESIDENTE DE OBRA SE%E’ENTE DE K“%Lﬂ'f&om CVIL - YOl corEGiapo v
HABILITADO.
2 INGENIERO MECANO ELECTRICO | TITULADO,
ESPECIALISTA ESPECIALISTA O INGENIERO MECANICO O |COLEGIADO Y
ELECTROMECANICO ELECTROMECANICO | INGENIERO MECANICO | HABILITADO.
ELECTRICO.
3 INGENIERO DE SISTEMAS O | TITULADO,
ESPECIALISTA  DE ESPECIALISTA DE |INGENIERO INFORMATICO O | COLEGIADO Y
SISTEMAS SISTEMAS INGENIERO DE COMPUTACION O | HABILITADO.
INGENIERO ELECTRONICO.
ESPECIALISTA 4 | ESPECIALISTA INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO E'Sfééﬁ%o y
SANITARIO SANITARIO SANITARIO coLecno
ESPECIALISTA 5 | ESPECIALISTA INGENIERO  ELECTRICISTA O glgfééi\%o y
ELECTRICO ELECTRICO INGENIERO ELECTRICO. COLEGIADO

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos
y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.qob.pe/.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI'y profesion del personal clave, asi como el nombre de la universidad o
institucion educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido.

En caso el TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la
copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida en el caso de estudios realizados en el
extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple del
documento de la revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el
extranjero, segun corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA:

EXPERIENCIA DE 36 MESES (COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA), COMO RESIDENTE Y/O
SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, EN OBRAS
SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

ESPECIALISTA ELECTROMECANICO:
EXPERIENCIA DE 24 MESES (COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA) EN LA EJECUCION Y
SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL, COMO ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O INGENIERO Y/O
COORDINADOR Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O RESIDENTE O LA COMBINACION DE ESTOS EN/DE:
INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS Y/O INSTALACIONES ELECTROMECANICAS E INSTALACIONES)
MECANICAS Y/O ELECTROMECANICO.

ESPECIALISTA DE SISTEMAS
EXPERIENCIA DE 24 MESES (COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA) EN LA EJECUCION Y
SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL, COMO ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O INGENIERO Y/@D
COORDINADOR Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O RESIDENTE O LA COMBINACION DE ESTOS EN/DE:
INSTALACION DE SISTEMAS HIS O EHR Y/O INSTALACIONES DE REDES DE DATOS Y/O INSTALACIONES DE)
COMUNICACIONES.

OBRA

BL

ESPECIALISTA SANITARIO E
EXPERIENCIA DE 24 MESES (COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA) EN LA EJECUCION Y-
SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL, COMO ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O INGENIERO Y/@
COORDINADOR Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O RESIDENTE O LA COMBINACION DE ESTOS EN/DEG
INSTALACIONES SANITARIAS Y/O SANITARIO Y/O INGENIERIA SANITARIA.

ESPECIALISTA ELECTRICO

I%IIJCW
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EXPERIENCIA DE 24 MESES (COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA) EN LA EJECUCION Y
SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL, COMO ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O INGENIERO Y/O
COORDINADOR Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O RESIDENTE O LA COMBINACION DE ESTOS EN/DE:
INSTALACIONES ELECTRICAS.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo
se considerara una vez el periodo traslapado.

c EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

ITEM DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD | CANT.
1 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 UND 1
2 | COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM UND 1
3 | MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG UND 1

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o alquiler u otro documento
que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcién del contrato, salvo que se hayan elegido factores de evaluacién como la experiencia especifica adicional o la
formacion adicional del personal clave.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contrataciéon de obras,
la evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Econémica.

La evaluacion econdmica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacién de la oferta econdmica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacién economica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacién técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion
econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos. La entidad
contratante elige al menos dos factores de evaluacién facultativos del listado propuesto

4.1.1 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

10 puntos

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: | |
Mas del [80]% del personal clave

considerado en el listado supera el

* RESIDENTE DE OBRA , requisito de experiencia en la

e ESPECIALISTA DE SISTEMAS
e [ESPECIALISTA SANITARIO
e ESPECIALISTA ELECTRICO

Més de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de

S id ol | i d experiencia en la especialidad:
e considera que un personal clave supera el tiempo de 8 puntos

experiencia en la especialidad cuando supera al menos 1
afos adicionales a la experiencia requerida en los requisitos | pas  del [30] hasta [50]% del

de calificacion. personal clave considerado en el

listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:
6 puntos

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u
organizaciéon que emite el documento, la fecha de emisién y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una
antigliedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

El personal propuesto debera tener la experiencia requerida
para el puesto asignado en la propuesta presentada por el
postor, por lo cual no se le puede exigir cumplir con una
experiencia distinta al cargo sefialado en la propuesta
presentada.

4.1.2. FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla que el postor cuente con una 0 mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas al objeto del contrato, acreditan
alguna(s) de las practicas relacionadas a la sostenibilidad
ambiental.

Acreditacion:

Certificados de sistemas de gestion ambiental o politicas
ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones como
ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos internacionales
reconocidos o entidades de certificacién equivalentes. Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y
aplicarse especificamente a servicios de consultoria de obra y obra.

5 puntos

En caso se evalle una sola
practica, al verificar el
cumplimiento se le asigna el
puntaje maximo del factor.

En caso de combinarse mas de
una practica se suman los
puntajes individuales.

e Acreditala certificacion
5 puntos

e No acredita la certificacion
[0] puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalla que el postor cuente con una 0 mas practicas de
sostenibilidad social.

5 puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas al objeto del contrato, acreditan
alguna(s) de las practicas relacionadas a la sostenibilidad
social.

Acreditacion:

d.1 Certificacion en el sistema de gestion de la responsabilidad
social acorde con el estandar SA 8000:2014. El certificado debe
haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado
ante el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS). El
referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de presentacién
de ofertas

puntaje  maximo el

maximo del factor.

puntaje

En caso de combinarse mas de
una prdactica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las
cuales suman el puntaje maximo
del factor.

certificacion
5 puntos

Acredita la

e No acredita la certificacion

0 puntos

Importante para la entidad
contratante
La suma de Ilos puntajes

asignados a las practicas no
debe superar el puntaje maximo
del factor.
Esta nota debe ser eliminada una
vez culminada la elaboraciéon de
bases.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una
certificacién del sistema de gestién antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestién antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya
sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

5 puntos

¢ Acredita Certificacion

5 puntos

¢ No acredita la Certificaciéon

0 puntos

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacién de un sistema de aseguramiento

y control de calidad.

Acreditacion:

g.1) Certificacion en Sistemas de Gestiéon de Calidad: Presentar copia
simple de certificado vigente ISO 9001 - 2015 o equivalente, con
alcance en ejecucion de obras o consultoria de obras. Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y

aplicarse especificamente a la obra o consultoria a contratar.

15 puntos

En caso se considere una sola
acreditacion, se le asigna como
puntaje maximo el puntaje
maximo del factor.

En caso de combinarse més de
una acreditacion, se asigna
puntajes individuales a cada
una, las cuales suman el
puntaje maximo del factor.

Se asigna puntaje acorde a lo
siguiente:

Certificacion vigente con
alcance en ejecuciéon de obras
y/o consultoria de obras:

25 puntos
Certificaciobn en otro sistema

reconocido sin alcance especifico
en obras y/o consultoria de obras:

15 puntos
No presenta certificacion o ésta
no es valida:
0 puntos

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacion de practicas y herramientas
adicionales a la regulacion en materia de seguridad y salud
en el trabajo méas alld del cumplimiento normativo
obligatorio.

Acreditacion:

I.1 Certificacidon en Sistemas de Gestion de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado 1ISO
45001:2018, NTP-1SO 45001:2018 o equivalente, cuyo alcance
incluya especificamente la ejecucién de obras.

10 puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
méximo el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

e Acredita Certificacion
10 puntos

e No acredita la Certificacion
[0] puntos

H
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M. Experiencia adicional del Postor en la
especialidad

METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a 2 VECES LA
CUANTIA, por la contratacion de objetos
iguales o similares al objeto de Ila
convocatoria, durante veinte  afios
anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computan desde la fecha de
la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se

acredita con copia simple de (i) contratos y su
respectiva conformidad o constancia de
prestacién o liquidacién; o (i) comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental
y fehacientemente, con constancia de depdsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta o
cualquier otro documento emitido por entidad
del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante
de pago ' o comprobante de retencion
electronico emitido por SUNAT por la retencion
del IGV*?, correspondientes a un maximo de
veinte contrataciones. En caso el postor
sustente su experiencia en la especialidad
mediante  contrataciones realizadas con
privados® para acreditarla debe presentar de
forma obligatoria lo indicado en el numeral (i)
del presente parrafo; no es posible que acredite
Su experiencia Unicamente con la presentacion
de contratos u 6rdenes con conformidad o
constancia de prestacion.

Si el titular de la experiencia no es el postor,
consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o
fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la  documentacion
sustentatoria correspondiente.

50 puntos
M = Monto facturado acumulado

por contrataciones iguales o similares

M >= 2VECES LA CUANTIA 25: 50 puntos

M >= 1.5 LA CUANTIA y < 2 VECES LA
CUANTIA: 40 puntos

M > 1 VEZ LA CUANTIA 26 y < 1.5 VECES LA
CUANTIA : 30 puntos

[No acredita la experiencia

0 puntos

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

11 El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como
una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Es vélido el sello colocado por el

cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
12° De acuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).
13 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL 10 puntos
DEL PERSONAL CLAVE

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE

B.l FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE

...] puntos / NO CORRESPONDE

B.2 CERTIFICACIONES
PERSONAL CLAVE

ADICIONALES DEL

...] puntos / NO CORRESPONDE

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

5 puntos
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

5 puntos
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

5 puntos

F. CAPACITACION

...] puntos / NO CORRESPONDE

G. GESTION DE CALIDAD

15 puntos

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

...] puntos / NO CORRESPONDE

I. GESTION DE RIESGOS

...] puntos / NO CORRESPONDE

J. GESTION DE PROCURA

...] puntos / NO CORRESPONDE

K. PLANIFICACION DETALLADA

...] puntos / NO CORRESPONDE

L. SEGURIDAD Y SALUD

10 puntos

M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES

...] puntos / NO CORRESPONDE

N. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD

50 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®*

4.2. EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Importante para la entidad contratante

e En los procedimientos de seleccién de obras bajo sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCION, la
cuantia de la contratacion determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas.

La entidad contratante puede optar entre dos métodos de evaluacion ofertas, de acuerdo a lo evaluado

en la estrategia de contratacion:

a) Oferta econdmica limitada: la oferta econdmica de los postores debe encontrarse en el rango entre
el 95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los evaluadores descalifican las propuestas que

no cumplan el referido rango.

b) Oferta econémica fija al 100%: la oferta econémica de los postores corresponde al 100% de la
cuantia de la contratacion. En este caso, solo se realiza la evaluacion técnica de las ofertas, sobre

cien puntos.

14 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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e En los procedimientos de seleccion de DISENO Y CONSTRUCCION los postores realizan una oferta
econdmica la cual contiene dos rubros: i) costo de la ejecucion de la obra; y, ii) costo del disefio

En los casos de disefio y construccion, la evaluacion econémica se realiza sobre 100 puntos respecto
del rubro correspondiente al costo de disefio, mientras que el monto de la oferta econémica
correspondiente a la ejecucién de la obra es fijo al 100 %.

La entidad contratante solo incluye en la Base el literal A 0 B que se muestran a continuacion, de
acuerdo a lo que corresponda.

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas econémicas en el presente procedimiento de seleccion es: OFERTA

LIMITADA
Importante para la entidad contratante

PUNTAJE / METODOLQG[A PARA SU
ASIGNACION

La evaluacion consistira en otorgar el maximo

OFERTA ECONOMICA

Evaluacion:

Se evalla considerando el precio ofertado por el
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Acreditacion:

Se acredita mediante el documento que contiene la
oferta econémica (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio més bajo y se

otorga a las demas ofertas puntajes

inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:

Po = Mb_xPmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econdmica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econémica
Mb = Monto de la oferta econdémica mas baja

Pmax = Puntaje maximo

100 %5 puntos

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econdmica limitada y el sistema de
entrega de disefio y construccién, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la
evaluacion técnica y la evaluacion econdmica, aplicandose la siguiente férmula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:
PTP = Puntaje total del postor a evaluar
Pt = Puntaje de la evaluacién técnica del postor a evaluar

15 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.

H
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Pe = Puntaje de la evaluacion econémica del postor a
evaluar

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:
0.60

c2 Coeficiente de ponderacién para la evaluacion

econémica: [INDICAR COEFICIENTE,
CONSIDERANDO QUE 0.40

Donde: c1 +¢c2=1.00

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden contemplar
disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE
LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N° [......... ], con
domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] N P ], identificado con DNI N° [......... ], yde
otra parte [ ], €ON RUC NO [l ], con domicilio legal en
[corinene, . ] mscrlta en la Partida Registral N° [..........cooiiiiinnn. ] Asiento N°
[...... ] del Reg|stro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [........ wvvreeeenmiieeeen], cON DNEN®
[ ], segun poder inscrito en la Partida ReglstraIN [ .............. ] AsientoN°[............ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le

denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [..........cooviein. ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacién permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE
(Integrated Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la
prestacion y formular propuestas técnicas oportunas en caso sean hecesarias durante la
ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por lo
siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO)]
Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]
Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS

COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de la
aprobacion del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el articulo 175.1 del Reglamento.
Incorporar segln sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

Este monto comprende el costo de la ejecuciéon de la obra, todos los impuestos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la
prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGQ6

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo 11l Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo con
lo que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifiqgue en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene
multas impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULAT......... ]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucién del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, que no se encuentran en
procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO
30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULA [...]: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la
pension mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el
tramite del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

16 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL B [coeni. ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [coeenen. ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [coeenen. ] dias calendario”

e En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL [corennn ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [corennn ] dias calendario
PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, [........ ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA [....... ] dias calendario

RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segln sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucién contractual, las
partes pueden acordar la prorroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo
61de la Ley N° 32069 y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectla la retencién de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 8 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la
clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. El monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones

Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sdlo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema

de entrega:

¢ En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”
“CLAUSULA .......... ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario
para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe
en el expediente técnico.”

“CLAUSULA .......... ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en caso
se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 178.5 del Reglamento”.

En sistema de entrega de obras de solo construccion:

CLAUSULA .......... ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA .......... ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

(O]
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CLAUSULA .......... ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 178.5 del Reglamento.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [....ccovveenn, ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS
Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituye un fideicomiso
conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega

de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante

e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de la
obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcién Parcial de Obra.”

e En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el
numeral 173.1 del articulo 173 del Reglamento.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el
impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto
durante la ejecucién contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica autométicamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado

por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

OTRAS PENALIDADES:

e Se han establecido otras penalidades, distintas al retraso 0 mora, las cuales son objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.
o Las aplicaciones de estas penalidades estan referidas al monto del contrato y las sanciones se efectuaran por cada
ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Supuestos de aplicacion de

Forma de calculo

Procedimiento de verificacion

programacion CPM, correspondiente a
las ampliaciones de plazo otorgadas,
en un plazo de siete dias calendarios
de aprobado la ampliacion de plazo.

cada dia de atraso.

N penalidad
Cuando se produce la sustitucion de un
mismo integrante del plantel técnico | El monto de penalidad es
por segunda vez, siempre que no se 2 UIT por cada
origine por caso fortuito o fuerza mayor sustitucion de un Una vez autorizada la sustitucion del mismo integrante del
1 |o por un hecho sobreviniente no| integrante del plantel | plantel técnico por parte de la entidad contratante y acorde
imputable  al  contratista,  de técnico acorde a lo alo indicado en el supuesto de aplicacion de penalidad.
conformidad con las disposiciones | indicado en el supuesto
establecidas en el numeral 189.3 del de aplicacién.
articulo 189 del Reglamento.
SEGURIDAD DE OBRA 'Y El Supervisor debera anotar en el Cuaderno de Obra la
SENALIZACION ocurrencia, posterior a ello, en el plazo maximo de 02 dias
. 0 calendarios debera presentar dicho informe por mesa de
%s{argi?:p(?slitﬁggtrztelasiegzrifjl;?jnthcolg mEL\tlglgerzld:oglt:afodglor partes de la entidad. La SGEPIP evaluara y/o solicitara los
2 obra, tanto peatonal o vehicular | cada oportunidad q[Je se descargos  corespondientes a la contrafista, ds
incur’npliendo las normas vigentes, o evidencia la falta. encoqtrarse sustentaclio pr'oced'eré a .la aplicacion de l?
las sefalizaciones solicitadas por’ la penalidad en la valorizacion mas proxima, el que debera
co seguir el tramite administrativo para la aplicacién de la
Municipalidad. misma
INDUMENTARIA E El Supervisor debera anotar en el Cuaderno de Obra la
IMPLEMENTACION DE ocurrencia, posterior a ello, en el plazo maximo de 02 dias
PROTECCION PERSONAL El valor de 0.1% del calendarios debera presentar dicho informe por mesa de
| t i ; partes de la entidad. La SGEPIP evaluara y/o solicitara los
3 | Cuando el Contratista no cumpla con monto def contrato, po descargos correspondientes a la contratista, de
cada oportunidad que se . C
dotar a su personal de los elementos . . encontrarse sustentado procedera a la aplicacion de la
) . . evidencia la falta. . AN .
de seguridad y la indumentaria penalidad en la valorizacién mas proxima, el que debera
correspondiente. seguir el tramite administrativo para la aplicacion de la
misma.
CALENDARIO DE AVANCE DE El Supervisor debera informar a la entidad en un plazo no
OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO mayor de 02 dias calendarios después de haber vencido el
Cuando el contratista no cumpla con plazo indicado en el RLCGP. La SGEPIP debera elaborar
entregar el_calendario d(_e avance de El valor de 0.1 UIT por unlinforme respec?o e.al calculo de la pgna[idad que se
4 |obra valorizado actualizado y Ila aplicara al contratista; la cual se tramitar4 cuando se

presente la documentacion faltante; el informe que debera
estar dirigido a GIP para la aplicacion de la penalidad en la
liquidacién de obra, el que debera seguir el tramite
administrativo para la aplicacion de la misma.
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LA NO ENTREGA DE
DOCUMENTACION

Cuando el contratista NO entregue
documentacion (para el tramite de
valorizaciones, liquidacién de contrato
de obra u otros tramites).

El valor de 0.1 UIT por
cada dia de atraso.

El Supervisor debera informar a la entidad en un plazo no
mayor de 02 dias calendarios después de haber vencido el
plazo indicado en el RLCGP, de acuerdo al tramite
correspondiente. La SGEPIP debera elaborar un informe
respecto al calculo de la penalidad que se aplicara al
contratista; la cual se tramitard cuando se presente la
documentacién faltante; el informe que debera estar
dirigido a GIP para la aplicacion de la penalidad en la
liquidacién de obra, el que debera seguir el tramite
administrativo para la aplicacién de la misma.

LIQUIDACION DE OBRA

Cuando el contratista, presente fuera
del plazo establecido o NO PRESENTE
la liquidacion del contrato de obra.

El valor de 0.1 UIT por
cada dia de atraso.

Cuando se presente dicha documentacion la SGEPIP
elaborara el informe correspondiente dirigido a GIP con el
cual se calculara los dias de atraso por la no presentacion
y la penalidad se considerara dentro del célculo de la
liquidacion final, el que deberd seguir el tramite
administrativo para la aplicacion de la misma.

INFORME DE REVISION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Cuando el contratista no cumpla con
entregar el Informe de revision de
expediente técnico segun Art. 171 del
RLCGP.

El valor de 0.1 UIT por
cada dia de atraso.

El Supervisor deberéa informar a la entidad en un plazo no
mayor de 02 dias calendarios después de haber vencido el
plazo indicado en el RLCGP. La SGEPIP debera elaborar
un informe respecto al calculo de la penalidad que se
aplicara al contratista; la cual se tramitard cuando se
presente la documentacion faltante y en la valorizacion mas
cercana; el informe que debera estar dirigido a GIP para la
aplicacién de la penalidad, el que debera seguir el tramite
administrativo para la aplicacion de la misma.

PLANOS DE REPLANTEO

Cuando el Contratista NO presente al
supervisor  (para  su revision,
aprobacion y presentacién) los planos
de replanteo de obra, asi como los
metrados post-construccion en la
Ultima valorizacion.

El valor de 0.1 UIT por
cada dia de atraso.

El Supervisor debera informar a la entidad en un plazo no
mayor de 02 dias calendarios después de haber vencido el
plazo otorgado. La SGEPIP debera elaborar un informe
respecto al calculo de la penalidad que se aplicara al
contratista; la cual se tramitard cuando se presente la
documentacion faltante y en la valorizacién mas cercana;
elinforme que debera estar dirigido a GIP para la aplicacion
de la penalidad, el que deberd seguir el tramite
administrativo para la aplicacion de la misma.

MATERIALES

Cuando el contratista ingrese
materiales a la ejecucion de la obra sin
la autorizacién del supervisor o utilice
para la ejecucion de la obra materiales
de menos calidad que los
especificados en el Expediente Técnico
de saldo de obra. La multa es por cada
material no autorizado o no adecuado.

El valor de 0.1 UIT por
cada incidencia
detectada.

El Supervisor debera anotar en el Cuaderno de Obra la
ocurrencia, posterior a ello, en el plazo maximo de 02 dias
calendarios debera presentar dicho informe por mesa de
partes de la entidad. La SGEPIP evaluara y/o solicitara los
descargos correspondientes a la contratista, de
encontrarse sustentado procedera a la aplicacion de la
penalidad en la liquidacién de obra, el que debera seguir el
tramite administrativo para la aplicacién de la misma.

e las penalidades previstas en los literales anteriores seran aplicadas administrativamente por la ENTIDAD,
procediéndose a su descuento en la valorizacion del CONTRATISTA que corresponda, 0 en su defecto en la
liquidacion de obra.

e Lasuma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente
del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos 0 en la liquidacién final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacion de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Solo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [...]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO CUYO INCUMPLIMIENTO GENERARIA LA TERMINACION
ANTICIPADA SIN QUE RESULTE ATRIBUIBLE A LAS PARTES],

CLAUSULA [...]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan, de acuerdo al literal a) del numeral 175.2 del articulo 175 del Reglamento la resolucién
por terminacién anticipada del contrato en caso de que se verifica que el proyecto de inversién ha perdido
las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa seleccionada, por causas no atribuibles al
contratista.

CLAUSULA [...I: RESOLUCION POR __ TERMINACION  ANTICIPADA POR MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan, de acuerdo al literal b) del numeral 175.2 del articulo 175 del Reglamento la resolucion
por terminacién anticipada del contrato en caso la entidad contratante no tenga recursos presupuestales
suficientes para financiar la ejecucién de la obra considerando el presupuesto del expediente técnico
elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje sefialado en el numeral 175.1.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaciéon correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizaciéon derivado de la
responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante,
de acuerdo con lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL
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PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR
INDENMIZACION, EN CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

e El limite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcién de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacidn3! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente
clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco32. En
ningun caso, dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugar3.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.
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CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS'’

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de soluciéon de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 82 de la Ley General de Contrataciones Publicas, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo
parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente clausula,
en caso corresponda:

CLAUSULA .................. JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resolucion de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto (en
adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacién y administraciéon al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN LA
ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucion de disputas estd compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision otorga
a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

E OBRAS

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la K O
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de
bases

LICITACION PUBLICA

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

17 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las 10 UIT.
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Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste,
se resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas. El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR
LA INSTITUCION ARBITRAL, CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO
DE_REPUTACION RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de
conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten
libremente y considerando [INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS
PARTES HAYAN ACORDADO SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS,
APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucién Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro Gnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro Unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifiqgue la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro Unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial _conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del

Reglamento:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [...ccooeiiiiieennnee ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones que
se realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de
la Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,

(O4]
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formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de_[................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del
Reglamento.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en
la Sede Registral de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Partida Registral
N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO
DE_SER PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se
sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |
MYPE18 SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién del correo electrénico, en el plazo
méximo de dos dias hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

18 Esta informacion seré verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
y se tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.

H
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 002-2025-MDP
Presente.-

El que se suscribe, , representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL_CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que
la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominaciéon o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE29 SI( ) NO ( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominaciéon o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE?2 SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3
Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE?21 SI( ) NO ( )

Correo electrénico:

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Correo electrénico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

19 Esta informacion seré verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
y se tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para
dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

20 |bidem

2 |bidem

H
No
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Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacién regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electréonico consignada se entendera validamente efectuada

cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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ANEXO N° 2

PACTO DE INTEGRIDAD??

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente.-

El que suscribe, [.cecvevennnenen. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral
de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR
EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], en su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacion
publica, suscribo el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacion de denunciar cualquier acto de corrupcidn cometido por los actores del
proceso de contratacién, asi como las medidas de proteccién que le asisten a los denunciantes?3;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacién del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM?24,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en
el marco del proceso de contratacién y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?s,

22 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

% Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucion de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

% Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas
El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacion por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica
el procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

2 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral

d), de su Reglamento:
Articulo 68. Resolucién del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

@)
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacién, lo
gue supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente,
asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia efectiva en el
proceso de contratacién y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o afecten.

[SOLO PARA PERSONAS JURIDICAS. ELIMINAR EN CASO NO CORRESPONDA] Lo anterior
se hace extensivo, para conocimiento, a los socios, accionistas, participacionistas, integrantes de
los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a la persona juridica que represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante?®,

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual tuviera
conocimiento en el marco del proceso de contratacion (https://denuncias.servicios.gob.pe/).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del proceso
de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién y fomentar
la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcién hasta la
culminacién de la fase de seleccion?’; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este
mantiene su vigencia hasta la culminacién del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervisian, fiscalizacién posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u
otros que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se
deriven de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos () dias delmes () de
20( ), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncion de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General?®

Firma
N° de DNI:

Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electronicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

% El alcance de los compromisos asumidos en virtud del presente numeral no limita o restringe las prerrogativas, facultades o
atribuciones establecidas para el desarrollo de determinadas actividades siempre que se encuentren establecidas de
manera expresa en la normativa o disposicion legal vigente.

27 Articulo 92. Culminacion de la fase de seleccidn, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:

La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

28 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los
documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de
los hechos que ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.

H
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ANEXO N° 3%

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 002-2025-MDP
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como las
disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

iii. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

v. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada

por el representante comun del consorcio.

2 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 0059-2025-EF.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 002-2025-MDP
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF
bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......cccooiiiiiiiiunnnne... ]._ v nuestro correo electrénico
comdn: [........... ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante
el procedimiento de seleccién hasta la suscripcién del contrato.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

30
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
" CONSORCIADO 2] °
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%22

%0 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
LICITACION PUBLICA N° 002-2025-MDP

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 1 o de su representante
legal tipo y N° de documento de
identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 3 o de su Representante
Legal Tipo y N° de Documento de
Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 2 o de su representante
legaltipo y N° de documento de
identidad

LICITACION PUBLICA DE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
LICITACION PUBLICA N° 002-2025-MDP

Advertencia

El Anexo N° 5 Gnicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los impedidos
referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del inciso 2
del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un
contrato derivado de un procedimiento de seleccién competitivo o no competitivo o, ii) han ejecutado
cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de obras, el pariente
debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la convocatoria del
procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacién de un contrato menor.

ANEXO No 533

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR
EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro gue tengo los siquientes parientes3*, los cuales cuentan con impedimento
de caracter personal®® de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley
N° 32069, de acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [eoveeuvnnnnns ] con CARGO [.cevevururararnnnenn ] en la
ENTIDAD [.....c.u... ] que a la fecha de la presente declaraciéon cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Pdblicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [..c.ccuvanen. Jconcargo [..c.cvvuvninnnnnnn. ] en la entidad
. ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacién directa o a la adjudicacion de
un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la
presentacion de ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF.

33 Numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

34 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

3 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.
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[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
LICITACION PUBLICA N° 002-2025-MDP

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 002-2025-MDP
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. COMPONENTE OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
Costo Directo [, ]
Gastos Generales (....%) [ ]
Utilidad (....%) Lo, ]
Sub Total [, ]
Impuesto 1.G.V. (18%) [, ]
Presupuesto Base | ]
MONTO OFERTADO (TOTAL) Lot ]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
impuestos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre
el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal,
no incluiran en el precio de su oferta los impuestos respectivos.

Adjunto al presente anexo, remito el presupuesto de obra con el desagregado de la oferta econémica
(formato pdf y su version editable), que toma como referencia lo proporcionado por la entidad
contratante y que puede incluir conceptos que, de acuerdo con mi propuesta, son requeridos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, seglin corresponda

Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo actualizado.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el impuesto
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL IMPUESTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan
en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

H
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente.-

El que se suscribe, [.......c.o..... ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucién del contrato, en la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, se me aplique
la retencién de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIASI, en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la
Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos
de contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

e El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periédicas en funcion del avance de obra.

e L a cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100 soles).

H
No
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
LICITACION PUBLICA N° 002-2025-MDP

ANEXO N° 7
AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del nUmero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O
FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIASI, en el marco del numeral 61.8 del
articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N°
32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segln corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periddicas en funcién del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia de la cuantia de la contratacion.

H
w
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente. -

El que se suscribe, [.ccceeeverarnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo
juramento su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia
de fiel cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el
dia siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucién contractual sea mayor a noventa dias calendario.

~
!
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente.-

El que se suscribe, [...cceevevarnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la institucion
arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL

LISTADO DEL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuan, segln corresponda

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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[NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE] i
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Sefiores

EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente.-

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

NO

CLIENTE

ESPECIALIDAD

SUBESPECIALI
DAD

N° CONTRATO /
COMPROBANTE
DE PAGO

FECHA DEL
CONTRATO O
cp®

FECHA DE LA

CONFORMIDAD DE

SER EL CASO

EXPERIENCIA
PROVENIENTE
DE:

MONEDA

IMPORTE®

TIPO DE CAMBIO
VENTA3®

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO®*

10

TOTAL

%  Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

37
38

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
3 Consignar en la moneda establecida para la cuantia.
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[NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE] i
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafar la documentacién sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicaciéon de lo previsto en la mencionada Ley, en una operaciéon de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucidn del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln
corresponda
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
LP N° 002-2025-MDP

) ANEXO N° 14 )
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO
(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral
de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR
EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro gue tengo los siguientes parientes?, los cuales cuentan con impedimento
de caracter personal*! de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley
N° 32069, de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [....cceviiiiennee, ] conDNI[.............. ]con CARGO [....oevvvinannnnn. ]
enla ENTIDAD[........... ] que ala fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[.....cccvviviiiianene. ] conDNI[................ ]con CARGO [...ccvvvievenininnnn. ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069“?, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda
ANEXO N° 15
DECLARACION JURADA

0 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

41 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

42 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley|
General de Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
LP N° 002-2025-MDP

(NUMERAL 72.3 DEL ARTICULO 72 DEL REGLAMENTO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 002-2025-MDP
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-

2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de la
Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion Vigente
en https://www.gob.pe/689-relacion-de-proveedores-sancionados-para-contratar-con-elestado

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de la
entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el
postor ganador de la buena pro.

E LICITACION PUBLICA DE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
LP N° 002-2025-MDP

ANEXO N° 1643

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADQ] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADQ]
Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADQ], DECLARO BAJO
JURAMENTO que no me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del
articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
del Poder Judicial (Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASO]:

e Que, se ha remitido ellla [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS] con
fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al [CONSIGNAR LOS DATOS
DE_IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE_ALIMENTOS QUE
CORRESPONDA], mediante el cual se informé la cancelacion de la deuda alimentaria derivada del
proceso de alimentos seguido por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL
PROCESO DE ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracién jurada, para lo cual me sujeto al
principio de presuncién de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccidn, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]

ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A
CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en el trAdmite del proceso de
alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

43 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de|
Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
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Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segln corresponda

E LICITACION PUBLICA DE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
LP N° 002-2025-MDP

ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 002-2025-MDP
Presente.-
El que se suscribe, [-.eveveeraennnes ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD ELEGIDO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comudn, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA DE OBRAS



