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Prefacio

Este Documento Estandar de Licitacion (DEL) para la Contratacion de Obras Pequefias ha
sido preparado por el Banco de Desarrollo KIW con base en el "Documento Estandar de
Licitacion para la Contratacion de Obras y Guia para el usuario”, desarrollado por los Bancos
Multilaterales de Desarrollo y Organizaciones Financieras Internacionales, que representa las
mejores practicas de dichas instituciones.

Las Entidades Ejecutoras de Proyectos (en lo sucesivo denominadas “Contratantes”) deberan
utilizar este Documento Estandar de Licitacion para la contratacion de Obras Pequefias,
financiadas total o parcialmente por el KIW en procedimientos de Licitacion Publica Nacional
en una Sola Etapa con calificacion. Este documento ha sido concebido como modelo para la
adjudicacion de contratos a precios unitarios (precios unitarios en una lista de cantidades) y
a suma global, los cuales son los mas comunes en la contratacion de Obras Pequefias.

Este documento incluye un contrato de suma global. Dicho tipo de contratos se utiliza
particularmente para edificios y otros tipos de construcciones en los que las Obras estan bien
definidas y es poco probable que cambien en términos cuantitativos o de especificaciones, y
en donde es improbable que se encuentren dificultades o imprevistos en las condiciones del
Lugar de las Obras (por ejemplo defectos ocultos en la cimentacion). Los contratos de suma
global deben ser utilizados para Obras que puedan ser definidas en la totalidad de sus
caracteristicas fisicas y cualitativas antes del Llamado a la Licitacion o en donde los riesgos
de variaciones sustanciales en el disefio sean minimos, tales como paradas de autobis o
instalaciones sanitarias en escuelas. En contratos de suma global, el concepto de
“cronograma de actividades” cotizados se utiliza para autorizar pagos que se haran con base
a los porcentajes de terminacién de cada actividad.

Los requisitos aqui expuestos se han ampliado para incluir los aspectos medioambientales,
sociales, de seguridad y salud en el trabajo (MSSS), adaptandose asi al grado de requisitos
MSSS del proyecto. Asimismo, este documento se aplicara en la contratacién de cualquier
instalacion o construccién de una cbra.

Este DEL esta destinado a la seleccion de Oferentes en procedimientos de Licitacion Publica
Nacional en una Sola Etapa tal y como el KfW lo expone en la Seccion |l de las Directrices
para la Contratacion de Servicios de Consultoria, Obras Bienes, Plantas Industriales, y
Servicios de No-Consultoria en el Marco de la Cooperacion Financiera con Paises Socios
("Directrices”). Los Contratantes deben buscar la asesoria de fuentes locales competentes
para verificar la aptitud pertinente a la ley aplicable. El KfW no sera responsable por el uso
de este documento por parte de los Contratantes, ni parcial ni totalmente.

El procedimiento de Licitacion en una Sola Etapa del KW para la Contrataciéon de Obras
Pequefias implica el uso del sistema de sobre Unico donde la Informacion sobre la Calificacion
y las Ofertas son introducidas en un sobre por el Oferente. Luego de la apertura de Ofertas,
el Contratante adjudicara el Contrato al Oferente con la Oferta Mas Ventajosa. La Oferta Mas
Ventajosa es aquella que cumple con los Criterios de Calificacién y que se han determinado
que responde sustancialmente al documento de licitacién y tiene el menor costo evaluado.
[El contenido en cursiva y entre corchetes] va dirigido al Contratante, aportando la orientacion
necesaria para la preparacién de un documento de licitacion especifico. Dichas notas al
Contratante se eliminaran del documento antes de su publicacion.
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Llamado a Licitacion
Lima, PERU
20 de septiembre de 2024

LPN N° 002-2024-MML-KFW
LPN N° 003-2024-MML-KFW

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha recibido financiamientos de KW para financiar la
ejecucion de Obras y se propone utilizar parte de los fondos de esta donacién para efectuar los
pagos elegibles estipulados en el Acuerdo de Aporte Financiero celebrado entre la Municipalidad
Metropolitana de Lima y la KfW, Frankfurt am Main, para la Construccion y Ampliacién de una Red
de Ciclovias en Lima Metropolitana.

La Municipalidad Metropolitana de Lima invita a los Oferentes elegibles a presentar Ofertas selladas
para ejecucion de las siguientes obras:

LPN N° 002-2024-MML-KFW: “EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LA CICLOVIAEN LA
AV. ALCAZAR TRAMO PROLONGACION AV .TACNA AV MORRO DE ARICA EN EL DISTRITO
DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”. CON CUI N° 2520296

LPN N° 003-2024-MML-KFW: “EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LA CICLOVIA EN LA
AV. LA MOLINA TRAMO: AV. JAVIER PRADO HASTA AV. NICOLAS AYLLON, EN LOS
DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA” con CUI N° 2531314.

La Licitacion se llevara a cabo a través del proceso de Licitacion Publica Nacional con calificacion,
tal y como se especifica en las Directrices para la Contratacion de Servicios de Consultoria, Obras,
Bienes, Plantas industriales y Servicios de No-Consultoria en el Marco de la Cooperacion Financiera
con Pafses Socios (“Directrices del KIW”)

Los Oferentes elegibles interesados podran obtener informacion adicional de la Municipalidad
Metropolitana de Lima con los especialistas:

Ronal De Los Santos Abanto, al correo: ronal.delossantos 0@munlima.gob.pe

Cristian E. Montesinos Champion, al correo: cristian.montesinos_0@munlima.gob.pe

Se encuentra disponible un conjunto de documentos de licitacion para los Oferentes interesados en
www.munlima.gob.pe.

Los documentos de Calificacion y las Ofertas deberan enviarse a la direccion indicada en la
Subclausula 22.1 de las I1AO del documento de Licitacion el o antes de las 12:00 horas del 30 de
OCTUBRE de 2024. Las Ofertas tardias seran rechazadas. Las Ofertas se abriran publicamente en
presencia de los representantes designados por los Oferentes que deseen asistir.

Todas las Ofertas deberan ir acompariadas de una Garantia de Oferta.

Oficina de Logistica
Municipalidad Metropolitana de Lima
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Seccion |. Instrucciones a los Oferentes 7

[Esta seccién no debe modificarse y toda modificacion permitida en las Instrucciones a los
Oferentes debe incluirse en la Seccion Il, Hoja de Datos.]

Seccion l. Instrucciones a los Oferentes

Indice de Clausulas

Seccion l. Instrucciones a los Oferentes

Generalidades

1. Alcance de la
Licitacion

1.1.

1.2.

1.3.

De conformidad con el Llamado a Licitacion indicado en la
Hoja de Datos (HDD), el Contratante indicado en la HDD,
emite estos Documentos de Licitacion (“Documentos de
Licitacion”) a los Oferentes (“Oferentes”) interesados en
presentar una Oferta (“Oferta”) para la Contratacion de las
Obras que se especifican en la Seccion VI, Requisitos de
las Obras. En caso de que las Obras se vayan a ofertar
como contratos individuales (p.ej.. mediante un
procedimiento por lotes y paquetes), estas se listaran en
la HDD. El nimero de la Licitacién Publica Nacional (LPN)
estd también indicado en la HDD.

Se espera que el Oferente seleccionado termine con éxito
las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion
especificada en la HDD y en el Apéndice de la Oferta.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

a) Eltérmino "por escrito" significa comunicado en forma
escrita y entregado con acuse de recibo;
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8 Seccidn I. Instrucciones a los Oferentes

b) Salvo que el contexto requiera lo contrario, el uso del
singular corresponde igualmente al plural y viceversa;

¥

c) "Dia" significa dia natural.

2. Fuente de los 2.1. El Contratante indicado en la HDD ha solicitado o recibido

fondos fondos (en adelante denominados "fondos") del Banco de
Desarrollo KfW (en adelante denominado "KfW") para el
costeo del proyecto especificado en la HDD. E]
Contratante se propone utilizar parte de estos fondos para
efectuar pagos elegibles en virtud del Contrato (o “de los
Contratos”) para el cual (o “los cuales”) se emiten estos
Documentos de Licitacion.

3. Fraude y Corrupcion | 3.1. E] KfW exige el cumplimiento de su politica con respecto
a las practicas corruptas y fraudulentas que se indican en
la Seccién VI.

3.2. En cumplimiento de esta politica, los Oferentes permitiran
y haran que sus subcontratistas y consultores aporten la
informacion necesaria y permitan que el KW, o un agente
designado por el mismo, inspeccione todos los registros
contables, los archivos y demds documentacion
relacionada con la presentacion de Ofertas y ejecucion del
Contrato (en el caso de que se le adjudique) y que los
auditores y agentes designados por el KfW los auditen.

4. Oferente Elegibles 4.1. Este procedimiento de Licitacion esta abierto a todos los
Oferentes de paises elegibles tal y como se define en los
criterios de elegibilidad del KI\W en la Seccién V, Criterios
de Elegibilidad.

4.2. Los materiales, equipos y servicios que se proveeran
durante la ejecucion del Contrato y se financiaran por el
KW, podran proceder de cualquier pais sujeto a las
restricciones indicadas en la Seccion V, Criterios de
Elegibilidad, y todos los gastos surgidos durante el
Contrato no infringiran tales restricciones. A peticién del
Contratante, se puede requerir que los Oferentes aporten
evidencia documentada de la procedencia de los

g ) materiales, equipos y servicios.

,\}6( 4.3. Las empresas estatales en el pais del Contratante podran
participar solamente si pueden demostrar que (i) son legal
y financieramente auténomas; y (ii) que operan bajo las
leyes de derecho mercantil pertinentes. A ninguna
agencia dependiente del Contratante o del Sub-
Contratante en un proyecto de financiacién bancaria le
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Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

4.4.

sera permitido presentar una Oferta o Propuesta para la
contratacion de bienes u obras durante el proyecto.

Un Oferente no podra tener conflictos de interes.
Cualquier Oferente que se considere que tenga conflictos
de interés debera ser descalificado. Se considerara que
un Oferente tiene conflictos de interés en este proceso de
licitacion, si:

a)

Controla directa o indirectamente, esta controlado
por otro Oferente, esta bajo el control comun con
otro Oferente; o

Recibe o ha recibido subvenciones de ofro
Oferente directa o indirectamente;

Tiene el mismo representante legal que ofro
Oferente; o

Tiene una relacion con otro Oferente, directa o a
través de terceros, que le permite influir sobre la
Oferta de otro Oferente, o influir sobre las
decisiones del Contratante con respecto a este
proceso de licitacion; o

Participa en mas de una Oferta en este proceso de
Licitacién como empresa independiente y como
miembro de un Consorcio. Si un Oferente participa
en mas de una Oferta, se descalificaran todas las
Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta
disposicién no restringe la inclusion del mismo
Subcontratista en mas de una Oferta; o

Cualquiera de sus afiliados ha participado como
consultor en la preparacion del disefio o las
especificaciones técnicas de las Obras que son
objeto de la Oferta; o

Cualquiera de sus afiliados haya sido contratado
(o propuesto para ser contratado) por el
Contratante en calidad de ingeniero para la
ejecucion del Contrato; o

Tiene una estrecha relacion familiar o comercial
con el equipo profesional del Contratante (o de la
entidad ejecutora del proyecto, o de un destinatario
de una parte de los fondos) que: (i) esta directa o
indirectamente relacionado con la preparacion de
las especificaciones del Contrato o los
Documentos de Licitacion, y/o el proceso de
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10 Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

evaluacion de Ofertas para dicho Contrato; o (ii)
participaria en la implementacion o supervision de
dicho Contrato a menos que el conflicto derivado
de dicha relacién haya sido resuelto de manera
aceptable para el KfW a lo largo del proceso de
licitacion y de ejecucion del Contrato.

4.5. Un Oferente no debera estar bajo suspension de licitacion
por parte del Contratante como resultado de la ejecucion
de una Declaracién de Garantia de la Oferta.

4.6. La Licitacion sera abierta solo para los Oferentes
elegibles, los cuales estaran sujetos a calificacion.

4.7. Un Oferente aportara pruebas de elegibilidad que resulten
satisfactorias para el Contratante, conforme especificado
en la clausula 17.1 de las 1AO o cuando el Contratante lo
solicite razonablemente.

4.8. Los socios en el Consorcio seran responsables conjunta
y solidariamente por la ejecucion del Contrato.

5. Calificaciones de 5.1. Todos los Oferentes deberan proporcionar en la Seccidn

los Oferentes IV, Formularios de Licitacion y Calificacion, una
descripcion preliminar de los métodos de trabajo vy
cronogramas, incluyendo planos y disefios, en la medida
de lo necesario.

5.2. Al calificar para la adjudicacién del Contrato, los Oferentes
deberan cumplir los criterios minimos de calificacion
especificados en la Hoja de Datos y/o en la Seccion I,
Criterios de Evaluacién y Calificacion.

A B. Contenido de los Documentos de
1 - -
= 1/ Licitacion
6. Secciones de los 6.1. Los Documentos de Licitacién comprenden las Partes 1,
Documentos de 2y 3, que incluyen todas las secciones que se indican mas
Licitacion abajo, y deberan leerse en conjunto con cualquier adenda

emitida de conformidad con la Clausula 8 de las |AO.
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Seccion |. Instrucciones a los Oferentes 1

6.2.

6.3.

6.4.

PARTE 1 : Procedimientos de Licitacion
a)  Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAO);
b)  Seccidn Il. Hoja de Datos (HDD),
c)  Seccion lll. Criterios de Evaluacion y Calificacion;

d)  Seccién IV. Formularios de la Oferta e Informacion
de Calificacion;

e)  Seccion V. Criterios de Elegibilidad,

f) Seccion VI. Politica del KW - Practicas
Fraudulentas y Corruptas — Responsabilidad
Ambiental y Social;

PARTE 2: Requisitos de las Obras
g)  Seccion VII. Requisitos de las Obras;
PARTE 3 : Condiciones y Formularios del Contrato

h)  Seccién VIII. Condiciones Generales del Contrato
(CG);

i) Seccion IX. Condiciones Particulares del Contrato
(CP);

i Seccidn X. Formularios del Contrato.

El Llamado a Licitaciéon emitido por el Contratante no
forma parte de los Documentos de Licitacion.

Salvo que se obtengan directamente del Contratante, este
no sera responsable de que los Documentos de Licitacion
estén completos, de las respuestas a solicitudes de
aclaracion, de las actas de la reunion previa a la Oferta (si
hubiere) o de las adendas a los Documentos de Licitacion
de acuerdo con la Clausula 8 de las IAO. En caso de
existir alguna contradiccién, prevaleceran los documentos
facilitados directamente por el Contratante.

Los Oferentes deberan examinar todas las instrucciones,
formularios, condiciones y especificaciones contenidas en
los Documentos de Licitacion y suministrar junto con su
Oferta toda la informacion o documentacion que se exige
en los Documentos de Licitacion.

7. Aclaracion de los
Documentos de
Licitacion, Visita al
Lugar de las Obras
y Reunidn Previa a
la Licitacion

7.1.

Todo Oferente que requiera alguna aclaracion de los
Documentos de Licitacion debera contactar al Contratante
por escrito a la direccion correspondiente indicada en la
HDD o plantear sus inquietudes en la reunion previa a la
Oferta, si dicha reunidon se especifica en la
Subclausula 7.4 de las |IAO. El Contratante
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Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

T2,

Tl

7.4.

7.5.

respondera por escrito a cualquier solicitud de aclaracion,
siempre y cuando dicha solicitud se reciba a mas tardar
catorce (14) dias antes de la fecha limite para la
presentacion de Ofertas. El Contratante enviara copias de
sus respuestas, incluyendo una descripcion de las
consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a todos
los Oferentes que hayan recibido los Documentos de
Licitacién de conformidad con la Subcldusuia 6.3 de las
IAQ. Si la HDD asi lo prevén, el Contratante también
publicara de inmediato su respuesta en la pagina Web
indicada en la HDD. Si como resultado de las aclaraciones
el Contratante considera necesario enmendar los
Documentos de Licitacion, debera hacerlo siguiendo el
procedimiento indicado en las Clausula 8 vy
Subclausula 22.2 de las IAO.

Se recomienda que el Oferente visite y examine el Lugar
de las Obras y sus alrededores. Ademas, que obtenga por
si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la
informacién que pueda ser necesaria para preparar la
Oferta y celebrar un Contrato para la construccion de las
Obras. Los costos relativos a visitas al Lugar de las Obras
correran por cuenta del Oferente.

El Contratante autorizara el acceso del Oferente y de
cualquier miembro de su personal o agentes a sus
propiedades y terrenos para los fines de la visita, pero solo
bajo la expresa condicion de que el Oferente, cualquier
miembro de su personal o agentes eximan e indemnicen
al Contratante, a su personal y agentes de cualquier
responsabilidad al respecto, y se hagan responsables de
cualquier muerte o lesion personal, pérdida de propiedad
0 darios a la misma, asi como de toda otra pérdida, dafio,
costos y gastos que incurran como resultado de la
inspeccion,

Se invitara al representante designado por el Oferente a
asistir a una reunién previa a la Licitacion, si asi se
establece en la HDD. Esta reunién tendra como finalidad
aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a
cualquier asunto que se plantee durante esa etapa.

El registro de la reunién previa a la Licitacion, incluidas las
preguntas planteadas, sin identificar su fuente y las
respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera otras
respuestas preparadas después de la reunion, se
transmitiran sin demora a todos los que hayan recibido los
Documentos de Licitacion de conformidad con |la
Subclausula 6.3 de las |IAQ. Toda modificacién de los
Documentos de Licitacion que pueda ser necesaria como
resultado de Ia reunién previa a la Licitacion
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Seccion |. Instrucciones a los Oferentes 13

debera ser efectuada por el Contratante, exclusivamente
mediante la emision de una Adenda, conforme a la
Clausula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunion
previa a la Licitacion. No se descalificara a los Oferentes
que no asistan a la reunién previa a la Licitacion, salvo
disposicion contraria en la HDD.

8. Modificaciones a los
Documentos de
Licitacion

8.1.

8.2.

8.3.

E| Contratante podra, en cualquier momento antes de la
fecha limite para la presentacion de las Ofertas, meodificar
los Documentos de Licitacion mediante la emision de una
Adenda.

Toda Adenda emitida formara parte de los Documentos
de Licitacién y debera ser comunicada por escrito a todos
los que hayan obtenido los Documentos de Licitacion de
conformidad con la Subclausula 6.3 de las |AQ. El
Contratante publicara inmediatamente la Adenda en la
pagina Web indicada en la Subclausula 7.1 de las |AO.

El Contratante podra a su criterio prorrogar el plazo limite
para presentacién de las Ofertas y los Documentos de
Calificacion a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo
razonable para que puedan tomar en cuenta las Adendas
en la preparacion de sus Ofertas, de conformidad con la
Subclausula 22.2 de las IAO.

C. Preparacion de las Ofertas

Costo de
Preparacidon y
Presentacién de
Ofertas

9.1.

El Oferente se harda cargo de todos los costos
relacionados con la preparacion y presentacion de su
Oferta, y el Contratante no estara sujeto ni sera
responsable en ninglin caso por dichos costos,
independientemente de la forma en que se haga el
proceso de Licitacion o el resultado del mismo.

10. Idioma de la Oferta

10.71.

La Oferta, asi como toda la correspondencia y los
documentos relativos a dicha Oferta y documentos
intercambiados entre el Oferente y el Contratante deberan
ser escritos en el idioma especificado en la HDD. Los
documentos de apoyo y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar en otro idioma, con la
condicion de que las partes pertinentes estén
acompafiadas de una traduccion fidedigna al idioma
especificado en la HDD. Para los efectos de la
interpretacion de la Oferta, y Documentos de Calificacion,
dicha traduccion prevalecera.
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

11. Documentos que
conforman la Oferta

1141

La Oferta comprendera lo siguiente:

(a) Carta de la Oferta y Formularios de Licitacién de
conformidad con la Clausula 12 de las 1AO:;

(b) Las Listas de Cantidades o Cronogramas de
Actividades Cotizadas, de conformidad con las
Clausulas 12 y 14 de las IAQ, y segln se indica
en la HDD;

(c) Garantia de la Oferta, de conformidad con la
Subclausula 19.1 de las |AQ;

(d) Informacion de Calificacién

(e) Ofertas  alternativas, si se permiten de
conformidad con la Clausula 13 de las IAQ:;

(f) Oferta Técnica de conformidad con la Clausula 17
de las IAQ; y

(g) Cualquier otro documento requerido en la HDD.

11.2.

11.3.

Ademas de los requisitos especificados en la
Subclausula 11.1 de las IAQ, las Ofertas presentadas por
un Consorcio), deberan incluir una copia del Acuerdo del
Consorcio celebrado entre todos los miembros.
Alternativamente, todos los miembros firmaran y
presentaran junto con la Oferta, una carta de intencion
para celebrar un Acuerdo que establezca un Consorcio en
caso de que la Oferta sea aceptada, junto con una copia
del Acuerdo propuesto.

El Oferente debera proveer informacion sobre las
comisiones y gratificaciones, si hubiere, que haya pagado
0 pagara a agentes o a cualquier otra parte en relacion
con esta Oferta.

12. Carta de la Oferta,
Declaracidon de
Compromiso,
Informacion de
Calificacién

127,

La Carta de la Oferta, la Declaracion de Compromiso, los
Formularios de Licitacion y Cronogramas, incluyendo la
Lista de Cantidades para contratos a Precio Unitario o el
Cronograma de Actividades Cotizadas en caso de
Contratos a Suma Global, deberan prepararse con los
formularios pertinentes que se incluyen en la Seccién IV,
Formularios de Licitacion y Calificacion. La Carta de la
Oferta debe completarse sin realizar ningin tipo de
modificacién al texto, y no se aceptaran sustituciones,
excepto lo estipulado en la Subclausula 20.4 de las |1AOQ.
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Todos los espacios en blanco deberan completarse con la
informacion solicitada.

13. Ofertas Alternativas

13:1.

132,

13.3.

13.4.

A menos que se indique lo contrario en la HDD, no se
consideraran Ofertas alternativas.

Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos
para la terminacion de los trabajos, ellos se especificaran
en la HDD, y la metodologia para evaluarlos se
especificara en la Seccion lll, Criterios de Evaluacion y
Calificacién.

Excepto en los casos contemplados en la
Subclausula 13.4 de las 1AQ, los Oferentes que deseen
ofrecer alternativas técnicas a los requisitos de los
Documentos de Licitacién deberan cotizar primero el
disefio propuesto por el Contratante, descrito en los
Documentos de Licitacion, deberan ademas presentar
toda la informacién necesaria para permitir que el
Contratante efectie una completa evaluacién de la
alternativa técnica, incluidos planos, célculos del disefio,
especificaciones técnicas, desgloses de precios y la
metodologia de construccién propuesta, asi como
cualquier otro detalle pertinente. El Contratante sdlo
considerara las alternativas técnicas, si las hubiere, del
Oferente cuya Oferta evaluada haya sido la de menor
precio, de acuerdo con el disefio del Contratante,
especificado en la HDD

Cuando asi se especifique en la HDD los Oferentes
podran presentar soluciones técnicas alternativas para
componentes especificos de las Obras; los cuales seran
identificados en la Seccién VI, Requisitos de las Obras.
Los métodos de evaluacién deberan describirse en la
Seccion lll, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

14. Precios y
Descuentos de la
Oferta

14.1.

14.2.

Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en la
Carta de la Oferta y en los Listados se cefiiran a los
requisitos indicados abajo.

El Oferente presentara una Oferta por la totalidad de las
Obras descritas en la Subclausula 1.1 de las IAQ,
indicando los precios de todos los rubros de las Obras, tal
como se identifica en la Seccion |V, Formularios de
Licitacién y Calificacion. El Oferente indicara las tarifas y
los precios unitarios correspondientes a todos los rubros
de las Obras que se especifican en la Lista de Cantidades.
Los rubros para los cuales el Oferente no haya indicado
tarifas ni precios unitarios no seran pagados por el
Contratante separadamente cuando se ejecuten y se
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

consideraran incluidos en los precios de los otros rubros
de la Lista de Cantidades. Si un elemento no se incluye
en la Lista de Cantidades cotizada, se presumira que no
se ha incluido en la Oferta. No obstante, siempre y cuando
que dicha Oferta responda sustancialmente a los
requisitos de no ser por esta omision, se afiadira al precio
de la Oferta el precio maximo del elemento cotizado por
los Oferentes que hayan presentado Ofertas que
respondan sustancialmente a los requisitos y se utilizara
el costo total equivalente de la Oferta asi calculado para
los efectos de comparacion de los precios.

El precio que se cotice en la Carta de la Oferta sera el
precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

El Oferente cotizara cualquier descuento e indicara la
metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta.

Salvo disposicién en contrario en la HDD y el Contrato, las
tarifas y los precios cotizados por el Oferente no estaran
sujetos a ajustes durante la ejecucion del Contrato, de
conformidad con lo establecido en las Condiciones
Generales del Contrato. En el caso que los precios
cotizados estén sujetos a ajustes, el Oferente debera
sefialar los indices y los coeficientes de ponderacion de
las formulas de ajuste de precios en el Listado de Ajuste
de Precios, y el Contratante podra exigir al Oferente que
justifique los indices y coeficientes de ponderacion
propuestos.

Si asi se dispone en la Subclausula 1.1 de las I1AO, las
Ofertas se haran por lotes individuales (contratos) o por
combinacién de lotes (paquetes). Los Oferentes que
quieran ofrecer un descuento, en caso de que se les
adjudique mas de un contrato, especificaran en su Oferta
la reduccién de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del
paquete. La reduccién de precio o descuento se
presentara de conformidad con lo dispuesto en la
Subclausula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las
Ofertas de todos los lotes (contratos) se abran al mismo
tiempo.

Salvo a disposicién contraria en la HDD, el importe de la
Oferta debera estimar en cantidades separadas (a) los
derechos de importacion e (b) impuestos, tasas y otros

cargos, los cuales deberan aplicarse al Contratista y
Subcontratistas, incluyendo al personal, en virtud de la
Ley Aplicable, asi como a los residentes nacionales o
permanentes en el pais del Contratante, conforme al
periodo de 28 dias previo a la presentacion de la Oferta.
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Salvo que se indigue lo contrario en la HDD, el Contratista
y los Subcontratistas seran responsables del
cumplimiento de todas las obligaciones tributarias que se
deriven del Contrato.

15. Monedas de la
Oferta y de Pago

15.1. La(s) moneda(s) de la Oferta y la(s) moneda(s) de pago
seran la(s) estipulada(s) en la HDD.

15.2.El Contratante podra requerir que los Oferentes
justifiquen, a satisfaccion del Contratante, sus
requerimientos de pagos en monedas extranjeras y para
sustentar que las cantidades incluidas en los precios que
se indican en el Listado de Ajuste de Precios en el
Apéndice a la Oferta son razonables, en cuyo caso los
Oferentes deberan presentar un desglose detallado de los
requerimientos en moneda extranjera.

16. Documentos que
Establecen las
Calificaciones del
Oferente

16.1. De acuerdo con la Seccion I, Criterios de Evaluacion y
Calificacion, la calificacion se aplica tal como se especifica
en la Subclausula 4.5 de las |IAO y el Oferente debera
aportar la informacion requerida en las hojas de
informaciéon correspondientes incluidas en la Seccion 1V,
Formularios de Licitacion y Calificacion, salvo que se
especifique lo contrario en la HDD:

(a) Copias de los documentos originales que definan la
constitucién o situacién juridica, lugar de registro y sede
principal de la empresa del Oferente; poder notarial por
el que se autorice al signatario de la Oferta a
comprometer al Oferente;

(b) Valor monetario total de las obras de construccion
realizadas en cada uno de los Ultimos cinco afios;

(c) Experiencia en obras de naturaleza y tamafio similar de
cada uno de los Ultimos cinco afos, e informacion
detallada de la labor en curso o comprometida
contractualmente y de clientes con los que se pueda
contactar para mas informacioén sobre dichos contratos;

(d) Elementos principales de equipos de construccion
propuestos para la ejecucion del Contrato;

(e) Calificaciones y conocimientos especializados del
equipo clave de gestién del Lugar de las Obras y del
equipo técnico clave propuesto para la ejecucion del
Contrato;
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(f) Informes sobre la situacion financiera del Oferente, tales
como los balances financieros e los informes de auditoria
de los dltimos cinco afios;

(9) Evidencia de la adecuacion del capital circulante para
este Contrato (acceso a linea(s) de crédito vy
disponibilidad de otros recursos financieros);

(h) Autorizacion para investigar referencias de las entidades
bancarias del Oferente;

(i) Informacion concerniente a cualquier litigio, en curso o
durante los dltimos cinco anos, en el que el Oferente esté
o haya estado implicado a las partes involucradas y las
sumas en litigio; y adjudicaciones;

(j) Propuestas para subcontratar componentes de las Obras
que supongan mas del 10% del Precio del Contrato. El
limite maximo de participacion de subcontratistas esta
especificado en la HDD.

17. Documentos que 17.1. El Oferente debera facilitar una Oferta Técnica que incluya
componen la Oferta una descripcion de los métodos de trabajo, material, mano
Técnica de obra, personal, Listados y cualquier otra informacion

que se requiera segun lo estipulado en la Seccién 1V,
Formularios de Licitacion y Calificacion, de forma
detallada que demuestre la idoneidad de la Oferta del
Oferente frente al cumplimiento de los requisitos de la
Obra y el plazo de finalizacion de la Obra.

18. Periodo de Validez 18.1.Las Ofertas deberan mantenerse validas durante el

-
_\k.// de las Ofertas periodo especificado en la HDD, a partir de la fecha limite
i para presentacion de Ofertas establecida por el
Contratante en la Subclausula 22.1 de las |IAQ. Toda

( Oferta con un periodo de validez menor sera rechazada

por el Contratante por incumplimiento.

18.2.En casos excepcionales, antes del vencimiento del
| periodo de validez de las Ofertas, el Contratante podra
solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de
validez de sus Ofertas. Tanto la solicitud como las
respuestas se haran por escrito. Si se solicita una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad
con la Clausula 19 de las IAO, también se prorrogara por
un plazo de veintiocho (28) dias después de la fecha limite
del periodo de validez prorrogado. Los Oferentes podran
rechazar la solicitud sin por ello perder |la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes
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que acepten la solicitud no se les pedira ni se les permitira
que modifiquen su Oferta.

19. Garantia de
Mantenimiento de la
Oferta

19.1. El Oferente debera presentar como parte de su Oferta,
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en version
original, segun lo especificado en la HDD. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debe ser por el monto y
moneda especificados en la HDD.

19.2. No aplica.

19.3. La Garantfa de Mantenimiento de la Oferta debera ser una
garantia incondicional emitida por un banco o una
institucién financiera (como una compafiia aseguradora o
afianzadora) proveniente de fuentes confiables de un pais
elegible, segun lo especificado en la Seccién V, Criterios
de Elegibilidad. Si la garantia incondicional es emitida por
una institucion financiera situada fuera del pais del
Contratante, la institucion emisora debera tener una
institucion financiera corresponsal en el pais del
Contratante que permita hacer efectiva la garantia. Si se
trata de una garantia bancaria, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera presentarse utilizando
ya sea el formulario de Garantia de Mantenimiento de la
Oferta que se incluye en la Seccién |V, Formularios de
Licitacion y Calificacion, u otro formato sustancialmente
similar, aprobado por el Contratante con anterioridad a la
presentacion de la Oferta. La Garantia de Mantenimiento
de la Oferta sera vélida por un periodo de cuarenta y dos
(42) dias posteriores al plazo de validez de la Oferta, o de
cualquier periodo de prérroga, si ésta se hubiera solicitado
de conformidad con la Subclausula 18.2 de las I1AQ.

19.4. Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una
Garantia de la Oferta sustancialmente conforme seran
rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

19.5.Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los
Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas seran
devueltas tan pronto como sea posible, después que el
Oferente al que se haya adjudicado el Contrato firme el
Contrato y suministre la Garantia de Cumplimiento del
Contrato, de conformidad con la Clausula 43 de las IAO.

19.6. La Garantia de Mantenimiento de Oferta del Oferente al
que se le adjudica el Contrato serd devuelta, tan pronto
como sea posible, una vez que dicho Oferente haya
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18T

19.8.

firmado el Contrato y suministrado la Garantia de
Cumplimiento del Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra
perder si:

a)  Un Oferente retira su Oferta durante el periodo de
validez de la Oferta especificado por el Oferente en
la Carta de la Oferta, o cualquier prérroga a la misma
aportada por el Oferente; o

b)  El Oferente seleccionado:

i)  No firma el Contrato de conformidad con la
Clausula 41 de las I1AO; o

ii)  No suministra la Garantia de Cumplimiento del
Contrato de conformidad con la Clausula 43 de
las |1AO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un
Consorcio debera ser emitida en nombre del Consorcio
que presenta la Oferta. Si dicho Consorcio no ha sido
legalmente constituido en el momento de presentar la
Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera
hacerse a nombre de todos los futuros miembros del
Consorcio tal como se denomina en la carta de intencién
mencionada en las Subclausulas 4.1 y 11.2 de las |AO.

20. Formato y Firma de
la Oferta

20.1.

20.2.

El Oferente preparard una versién original de los
Documentos de Calificacion y de la Oferta, segtn se
sefiala en la Clausula 11 de las IAO, marcandolos
claramente como "ORIGINALES". Las Ofertas
alternativas, si se permiten de conformidad con la
Clausula 13 de las IAO, se marcaran claramente como
"ALTERNATIVAS". Ademas, el Oferente presentara el
numero de copias de los Documentos de Calificacion y de
la Oferta que se indica en la HDD y marcara claramente
cada ejemplar como "COPIA". En el caso de
discrepancias entre el original y las copias, el original
prevalecera sobre las copias.

El original y todas las copias de los Documentos de
Calificacion y de la Oferta deberan estar mecanografiados
o escritos con tinta indeleble y deberan estar firmados por
una persona debidamente autorizada para firmar en
nombre del Oferente. Esta autorizacién consistira en una
confirmacion escrita, segln se especifica en la HDD y
debera acompariar a la Oferta. El nombre vy el cargo de
cada persona que firme la autorizacion debera estar
escrito o impreso debajo de su firma. Todas las paginas
de la Oferta que contengan
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20.3.

20.4.

anotaciones o enmiendas deberan estar firmadas o
rubricadas por la persona que firme la Oferta. Si la
persona que firma en nombre del Oferente es propietario,
miembro o director del Oferente; si el Oferente es una
entidad tnica, o del miembro principal del Oferente; si el
Oferente es un Consorcio; tal y como se evidencia en la
Oferta no se requerira autorizacién en ninguno de estos
casos.

En el caso de que el Oferente sea un Consorcio, la Oferta
estara firmada por un representante autorizado del mismo
en nombre de este, y de tal manera que resulte
juridicamente vinculante para todos los miembros, segun
lo demuestre un poder notarial firmado por sus
representantes legalmente autorizados. Si el Consorcio
no estd legalmente constituido como un Consorcio
formalmente exigible al momento de presentacion de la
Oferta, entonces la Oferta debera ser firmada por cada
miembro del Consorcio propuesto.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras
superpuestas seran validos solamente si estan firmados o
rubricados por la persona que firma la Oferta.

Presentacion y Apertura de las Ofertas

21. Sellado y Marcado
de las Ofertas

21.7.

21.2:

E] Oferente debera entregar el original y cada copia de la
Oferta, incluyendo Ofertas alternativas si fueran
permitidas en virtud de la Clausula 13 de las IAO, en
sobres separados, sellados y debidamente identificados
como "OFERTA - ORIGINAL", "OFERTA -
ALTERNATIVA" y "OFERTA - COPIA". Los sobres que
contienen el original y las copias seran incluidos a su vez
en un solo sobre marcado como “OFERTA”

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
a) Llevar el nombre y la direccion del Oferente;

b) Estar dirigidos al Contratante como se indica en la
Subclausula 22.1 de las |AO;

c) Llevar laidentificacion especifica de este proceso de
Licitacion indicado en la Subclausula 1.1 de la HDD;
Y,

d)  Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora
y fecha de la apertura de la Oferta.
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21.3.

El Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente, si los
sobres no estan sellados o marcados como se requiere,

22. Plazo para la
Presentacion de
Ofertas

22.1.

22,2

El Contratante debera recibir los Documentos de
Calificacion y las Ofertas de acuerdo con lo especificado
en las instrucciones, incluidas la direccion y los plazos
especificados en la HDD.

El Contratante podra, a su discrecion, prorrogar el plazo
limite de presentacion de Ofertas mediante una adenda a
los Documentos de Licitacién, de acuerdo con la Clausula
8 de las IAQ, en cuyo caso todas las obligaciones y
derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente
sujetas a dicho plazo limite quedaran sujetas al nuevo
plazo.

23. Entregas de Ofertas
Tardias

23.7.

El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue
posteriormente a la hora y fecha limite para la
presentacion de Ofertas, de conformidad con la
Clausula 22 de las IAQ. Toda Oferta que el Contratante
reciba después del plazo limite para la presentacion de las
Ofertas serd considerada tardia, y sera rechazada y
devuelta al Oferente remitente sin abrir.

24. Retiro, Sustitucion y
Modificacion de los
Documentos de
Calificacion y de las
Ofertas

24.1.

24.2. Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con

El Oferente podra retirar, sustituir o modificar su Oferta
después de presentada, enviando para ello un
comunicado por escrito debidamente firmado por un
representante autorizado, e incluyendo una copia de dicha
autorizacion, segun lo estipulado en la Subclausula 20.2
de las IAQ. La sustitucion o modificacion correspondiente
de la Oferta debera acompariar a dicho comunicado por
escrito. Todos los comunicados deberan ser:

a) Presentados de conformidad con las Clausulas 20 vy
21 de las IAQO (con excepcion del comunicado de
retiro, que no requiere copias), y los respectivos
sobres deberan estar claramente marcados
"Retiro", "Sustitucién" o "Modificacién"; y

b) Recibidos por el Contratante antes de la fecha limite
establecida para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la Clausula 22 de las IAO.

la Subclausula 24.1 de las |IAQ seran devueltas sin abrir a
los Oferentes remitentes.

LPN N 003-2024-MML-KFW



Seccion . Instrucciones a los Oferentes 23

24.3. Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada

durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar Ofertas y la expiracion del periodo de validez de
la Oferta especificado por el Oferente en la Carta de la
Oferta o en cualquier extension de la misma.

<A

25. Apertura de los
Documentos de
Calificacion y
Ofertas

25.1.

Salvo en los casos especificados en las Clausulas 23 y
24 de las |IAO, de acuerdo con la Clausula 25 de las IAO,
el Contratante abrira y leera publicamente todas las
Ofertas que reciba antes de la fecha limite
(independientemente del nimero de Ofertas recibidas), en
la fecha, hora y lugar especificados en la HDD, en publico
y en presencia de los representantes que designados por
los Oferentes.

25.2. Primero se abriran y se leeran los sobres marcados como

"Retiro" en voz alta, y los sobres con las Ofertas
correspondientes no seran abiertos sino devueltos a los
Oferentes remitentes. No se permitira el retiro de ninguna
Oferta a menos que el comunicado de retiro pertinente
contenga la autorizacion valida para solicitar el retiro y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de la Oferta.
Seguidamente, se abrirdn los sobres marcados como
"Sustitucion”, se abriran y se leeran en voz alta y se
intercambiardn con las Ofertas correspondientes que
estan siendo sustituidas; las Ofertas sustituidas no se
abriran y se devolveran al Oferente remitente. No se
permitira ninguna sustitucion a menos que la notificacion
de sustitucién correspondiente contenga una autorizacion
valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta
en el acto de apertura de las Ofertas. Los sobres
marcados como "Modificacion" se abriran y leeran en voz
alta con la Oferta correspondiente. No se permitira
ninguna modificacién de las Ofertas a menos que la
notificacién de modificacion correspondiente contenga la
autorizacion valida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas.
Solamente se consideraran en la evaluacion las Ofertas
que se abran y lean en voz alta durante el acto de apertura
de las Ofertas.

25 3. Todos los demas sobres de los Oferentes calificados se

abriran de uno en uno, leyéndose en voz alta: el nombre
del Oferente y si contiene modificaciones; los precios de
la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, incluyendo

cualquier descuento u Ofertas alternativas; la existencia o
falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, la
Carta de la Oferta firmada, el poder notarial que autoriza
al representante designado por el Oferente, y cualquier
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25.4,

otra documentacion e informacién que el Contratante
considere pertinentes. Unicamente se consideraran para
evaluacion los descuentos y Ofertas alternativas leidas en
voz alta. La Carta de la Oferta y los Listados iran
rubricados, como minimo, por tres representantes del
Contratante que asistan a la apertura de las Ofertas. En la
apertura de las Ofertas, el Contratante no discutira las
virtudes de ninguna Oferta ni rechazara ninguna Oferta
(salvo las Ofertas tardias, conforme a la Subclausula 23.1
de las |IAQ).

El Contratante preparara un registro de la Apertura de las
Ofertas que incluird como minimo: el nombre del Oferente
y si hubo algun retiro, sustitucion o modificacion vy si se
entrego el poder notarial autorizando al representante del
Oferente y la Declaracion de Compromiso. Se les
solicitara a los representantes de los Oferentes presentes
gue firmen la hoja de asistencia. La omisién de la firma de
un Oferente no invalidara el contenido y efecto del
registro. Una copia del registro sera distribuida a todos los
Oferentes.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

26. Confidencialidad

26.1.

28.2.

26.3.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que
no esté oficialmente involucrada con el proceso de la
Licitacion, informacién sobre el andlisis, evaluacién,
comparacion de las Ofertas, y la calificacién de los
Oferentes ni sobre la recomendacion de adjudicacion del
Contrato hasta que se haya comunicado la adjudicacién
del Contrato a todos los Oferentes, de conformidad con la
Clausula 40 de las |AO.

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar
al Contratante en cuanto al examen, evaluacién y
comparacion de las Ofertas y la calificacion de los
Oferentes, o la adjudicacion del Contrato podra resultar en
el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 27.2 de las
IAQ, si durante el plazo transcurrido entre el acto de
Apertura y la fecha de adjudicaciéon del Contrato, un
Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre
cualguier asunto relacionado al proceso de la Licitacion,
debera hacerlo por escrito.
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27. Aclaracion de las
Ofertas

27.1.Con el fin de facilitar el analisis, evaluacion y la
comparacién de las Ofertas y la calificacion de los
Oferentes, el Contratante podra solicitar, bajo su criterio,
a cualquier Oferente aclaraciones respecto a su Oferta,
otorgandoles un plazo razonable para la respuesta. No se
consideraran aclaraciones a una Oferta presentada por un
Oferente cuando dichas aclaraciones no sean en
respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de
aclaracion del Contratante y la respuesta, deberan ser
efectuadas por escrito. No se solicitaran, ofreceran o
permitiran cambios en los precios ni en la esencia de la
Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores
aritméticos identificados por el Contratante en la
evaluacién de las Ofertas, de conformidad con la
Cldusula 31 de las |1AO.

27.2. Si un Oferente no ha proveido las aclaraciones a su Oferta
en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracion del
Contratante, su Oferta podria ser rechazada.

28. Desviaciones,
Reservas y
Omisiones

28.1.Durante la evaluacién de las Ofertas, se aplican las
siguientes definiciones:

a) "Desviacion" es un distanciamiento de los
requisitos especificados en los Documentos de
Licitacion;

b) "Reserva" es establecer condiciones limitativas o

abstenerse de aceptar plenamente los requisitos
especificados en los Documentos de Licitacion; y

c) "Omisién" es la falta de presentacion de una parte
o de la totalidad de Ila informacion o
documentacion requerida en los Documentos de
Licitacion.
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29. Determinacidn de
Cumplimiento de las
Ofertas

29.1. Para determinar si la Oferta responde sustancialmente a
los Documentos de Licitacion, el Contratante se basara en
el contenido de la propia Oferta, segln se define en la
Clausula 11 de las IAO.

29.2.Una Oferta que se ajusta sustanciaimente a los
Documentos de Licitacion es aquella que satisface todos
los requisitos estipulados en dichos documentos sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

a)  Sies aceptada:

i) Afectaria de manera sustancial el alcance, la
calidad o el funcionamiento de las Obras
especificadas en el Contrato; o

i) Limitaria de una manera sustancial, contraria
a los Documentos de Licitacion, los derechos
del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato: o

b) Si es rectificada, afectaria injustamente la posicién
competitiva de ofros Oferentes que presentan
Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion.

29.3.El Contratante examinara los aspectos técnicos de la
Oferta de conformidad con la Clausula 16 de las IAO, en
particular, con el fin de confirmar que satisface los
requisitos estipulados en la Seccion VII, Requisitos de las
Obras, sin desviaciones, reservas u omisiones
significativas.

29.4.Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion sera rechazada por el
Contratante y no podrad convertirse posteriormente,
mediante la correccion de las desviaciones, reservas u
omisiones significativas, en una Oferta que se ajuste
sustancialmente a los Documentos de Licitacion.
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30. Inconformidades no
significativas

30.1.

30.2.

30.3.

Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitacion, el Contratante podra dispensar
inconformidades no significativas.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, el Contratante podra solicitar al
Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la
informacién o documentacién necesaria para rectificar
inconformidades no  significativas en la Oferta,
relacionadas con requisitos referentes a la
documentacion. La solicitud de informacién o
documentacion relativa a dichas inconformidades no
podra estar relacionada de ninguna manera con el precio
de la Oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud, podra
rechazarse su Oferta.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente, el
Contratante  rectificara las  inconformidades no
significativas relacionadas con el precio de la Oferta. A
esos efectos, se ajustarda el precio de la Oferta,
Unicamente para fines de comparacion, para reflejar el
precio de un producto o componente que falte o que
presente faltas de conformidad.

31. Correccién de
Errores Aritméticos

31.1.

A condicién de que la Oferta cumpla sustancialmente con
los Documentos de Licitacién, el Contratante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera:

a)  Sihay una discrepancia entre un precio unitario y el
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario
por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total sera corregido, a
menos que, en opinidn del Contratante, haya un
error obvio en la colocacién del punto decimal en el
precio unitario; en dado caso el precio total cotizado
prevalecera y se corregira el precio unitario;

b)  Si hay un error en un total que corresponde a la
suma o resta de subtotales, los subtotales
prevaleceran y se corregira el total; y

c) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras,
prevalecera el monto expresado en palabras, a
menos que, solamente para Contratos a precios
unitarios, la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados
arriba.
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31.2.

Se les solicitara a los Oferentes aceptar la correccion de
errores aritmeticos. Si el Oferente no acepta Ia correccion
de los errores de conformidad con la Subclausula 31.1 de
las IAO, su Oferta sera rechazada.

32. Conversion a Una
Sola Moneda

32.1.

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante
convertira la(s) moneda(s) de las Ofertas en una moneda
Unica de conformidad a lo indicado en la HDD.

33. Margen de
Preferencia

33.1.

No se aplicara margen de preferencia para Oferentes
nacionales en el procedimiento de Licitacién Publica
Nacional.

34. Subcontratistas

34.1.

Salvo disposicion contraria en la HDD, el Contratante no
tiene intencion de ejecutar ninglin elemento especifico de
las Obras recurriendo a subcontratistas seleccionados por
él de antemano (subcontratista designado).

35. Evaluacion de las
Ofertas

35.1.

35.2.

El Contratante utilizara dnicamente los criterios y
metodologias definidos en esta Clausula. No se permitira
ningun otro criterio de evaluacion u otras metodologias.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo
siguiente:

a) El precio de la Oferta, excluyendo los Montos
Provisionales, a no ser que se coticen de manera
competitiva y la disposicién, en su caso, para
contingencias en los Listados, pero incluyendo los
elementos de dayworks (costos para trabajos y
materiales remunerados por dia, tales como
servicios de obreros), si se cotizan de manera
competitiva;

b) Ajustes de precio por correcciones de errores
aritmeticos, de conformidad con la Subclausula 31.1
de las IAQ;

c)  Ajuste de precio por falta de elementos, ausencia de
tarifas o descuentos ofrecidos, de conformidad con
las Subclausulas 14.2 y 14.4 de las |IAO:

d) Ajuste de precio por inconformidades no
significativas cuantificables, segln se establece en
la Subclausula 30.3 de las |AQ;

e) La conversiéon a una moneda Gnica del monto
resultante de la aplicacion de los incisos (a) al (d)
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arriba, si procede, de conformidad con la
Clausula 32 de las |IAQ;

f) Los factores adicionales de evaluacidén, como se
indican en la Seccion lll, Criterios de Evaluacion y
Calificacion.

35.3. En la evaluacion de la Oferta no se tomara en cuenta el

impacto estimado de las disposiciones de ajuste de
precios de las Condiciones del Contrato, aplicadas
durante el periodo de ejecucion del Contrato.

35.4.Si los Documentos de Licitacion permiten que los

Oferentes coticen precios separados para diferentes lotes
(contratos), en la Seccién Ill, Criterios de Evaluacion y
Calificacion, se especificara la metodologia para
determinar el precio evaluado como el mas bajo para las
combinaciones que resulten de unir los lotes (contratos),
incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta
de la Oferta.

35.5. Si la Oferta con el precio evaluado como el mas bajo, es

considerablemente inferior a la estimacion del
Contratante, éste podra exigir al Oferente que entregue un
analisis detallado de los precios para todos o cualquiera
de los componentes de los Listados, a fin de demostrar la
coherencia interna de dichos precios con los métodos de
construccion, los recursos y el cronograma previsto. No
obstante las disposiciones de la Clausula14.2 de las IAO
que no sean aplicables, si existe evidencia de una o varias
inconsistencias, se declarara que la Oferta no cumple los
requisitos y se rechazara. Si la Oferta esta seriamente
desequilibrada o implica pagos iniciales exagerados a
juicio del Contratante y tras la evaluacion de los analisis
de precios tomando en cuenta el cronograma de pagos
contractuales previstos, el Contratante podra exigir que
por cuenta del Oferente se aumente el monto de la
Garantia de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que
proteja al Contratante de pérdidas financieras en caso de
incumplimiento bajo Contrato, por parte del Oferente
seleccionado.

36. Comparacion de las
Ofertas

36.1.

E| Contratante comparara los precios evaluados de todas
las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, para determinar la Oferta
evaluada como la mas baja, de conformidad con la
Subclausula 35.2 de las IAQ.
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37. Calificacion del
Oferente

37.1.

El Contratante determinara a su criterio si el Oferente
elegible que ha sido seleccionado presenta el menor costo
evaluable y cumple sustancialmente con los criterios de
calificacion en la Seccién |ll, Criterios de Evaluacion vy
Calificacion.

37.2.

La determinacién se basara en un examen de la evidencia
documentada de las calificaciones del Oferente
presentadas por este, de acuerdo con la Clausula 17 de
las |AO. La determinacion no considerara las
calificaciones por parte de otras empresas tales como
subsidiarias, entidades dominantes, afiliadas,
subcontratistas (aquellos que no sean los subcontratistas
especializados si asi lo permitieran los presentes
documentos de licitacién), o cualquier otra entidad
empresarial distinta del Oferente.

37.3.

Sera un prerrequisito imprescindible para el Oferente
obtener una determinacion de calificacién positiva para la
adjudicacién del Contrato. Una determinacién negativa
resultara en la descalificacion de la Oferta, en cuyo caso
el Contratante procedera a considerar la proxima Oferta
con el menor costo evaluable y que cumpla con los
criterios, para hacer una determinacion similar de las
calificaciones del Oferente para una ejecucion
satisfactoria.

38. La Oferta Mas
Ventajosa

38.1.
Ofertas, el Contratante determinard la Oferta Mas
Ventajosa. La Oferta Mas Ventajosa es aquella del Oferente
que cumple con los Criterios de Calificacion y cuya Oferta
se considera que:

Previa comparacién de los costos evaluados de las

(@) cumple con los documentos de licitacion y

(b) tiene el menor costo evaluado

39. Derecho del
Contratante de
Rechazar Todas las
Ofertas

39.1.

El Contratante se reserva el derecho de anular el proceso
de Licitacion y de rechazar cualquiera o todas las Ofertas
en cualquier momento antes de la adjudicacién del
Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna
ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el
Contratante devolvera con prontitud a todos los Oferentes
las Ofertas y especialmente las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta.
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F. Adjudicacion del Contrato

40. Criterios de 40.1. Sujeto a las IAO 39.1, el Contratante adjudicara el
Adjudicacion Contrato al Oferente seleccionado, es decir, el Oferente

cuya Oferta haya sido considerada la Oferta Mas

Ventajosa tal y como se especifica en las IAO 38.

41. Notificacion de 41.1. Antes de la expiracion del periodo de validez de las

Adjudicacion Ofertas, el Contratante notificara por escrito al Oferente |
seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta
de notificacién (denominada en lo sucesivo, en las
Condiciones de Contrato y en los Formularios del Contrato
"Carta de Aceptacion") se especificara el monto que el
Contratante pagara al Oferente por la ejecucion y la
terminacion de las Obras, asi como los requisitos para que
el Oferente solucione cualquier defecto conforme se
estipula en el Contrato (denominado en lo sucesivo, en las
Condiciones del Contrato y los Formularios del Contrato
"Precio del Contrato"). Consecuentemente, el Contratante
también notificara los resultados de la Licitacion a todos
los demas Oferentes.

41.2. Hasta que se prepare y ejecute un contrato formal, la
Carta de Aceptacién constituird un Contrato legalmente
obligatorio.

41.3. El Contratante respondera con prontitud, por escrito, a
todos los Oferentes cuyas Ofertas no fueron
seleccionadas y que, con posterioridad a la Notificacion
de Adjudicacién, de conformidad con la Subclausula 41.1

de las IAQ, soliciten por escrito las razones por las cuales

ﬂ, sus Ofertas no fueron seleccionadas.

41.4. En circunstancias excepcionales, es posible que el
Contratante necesite comunicarse con el Oferente
seleccionado conforme lo establecido en la Clausula 38.1
de las IAQ, para tratar ciertos aspectos pertinentes a la
Ejecucion del Contrato con anterioridad al envio de la
Carta de Aceptacién. Si se diera tal necesidad, la
comunicacion debera limitarse a los siguientes aspectos,
tal y como son identificados en el informe de evaluacion.

a) coordinacién de los plazos de movilizacion;

b) coordinacion de las acciones o contribuciones que
involucren al Contratante y al Ingeniero;

c) alternativas técnicas ofrecidas por el Oferente
seleccionado
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Cualquier discusion y acuerdo que pueda suscitarse entre
el Contratante y el Oferente seleccionado (1) no deberan
interpretarse con el mismo efecto legal que la Carta de
Aceptacidn, y (2) deberan resumirse en Actas y adjuntarse
a la Carta de Aceptacion.

42. Firma del Contrato 42.1. Inmediatamente después de la notificacion, el Contratante
enviara el Contrato al Oferente seleccionado.

42.2. Dentro de un plazo de catorce (14) dias (naturales) o (10)*
dias (habiles) siguientes de haber recibido el Contrato, el
Oferente seleccionado debera firmar, fechar y devolver el
Contrato al Contratante.

43. Garantia de 43.1. Dentro de un plazo de catorce (14) dias naturales o diez
Cumplimiento (10)* dias (habiles) después de haber recibido la Carta de
Aceptacion por parte del Contratante, el Oferente
seleccionado deberd presentar la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con las Condiciones
Generales del Contrato, sujeto a la Subclausula 36.5 de
las IAO, utilizando para ello el formulario de Garantia de
Cumplimiento incluido en la Seccién X, Formularios del
Contrato u otro formulario aceptable para el Contratante.
Si el Oferente seleccionado suministra una fianza como
Garantia de Cumplimiento, dicha fianza debera haber sido
emitida por una compaiiia afianzadora o una aseguradora
aceptable para el Contratante. Si la fianza la emite una
institucion extranjera, ésta debera tener una institucion
financiera corresponsal en el pais del Contratante.

43.2. El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de
sus obligaciones de presentar la Garantia de
Cumplimiento antes mencionada o de firmar el Contrato,
constituird causa suficiente para la anulacion de la
adjudicacion y ejecucion de la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta. En este caso, el Contratante podra adjudicar
el Contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la
siguiente mas baja que se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitacidn y que el Contratante considere
calificado para ejecutar satisfactoriamente el Contrato.

(™) Modificacién de plazo aprobada por KFW con fecha 12-07/2024.
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Seccion ll. Hoja de Datos

A. Introduccién

1AO 1.1 El Contratante es: Municipalidad de Lima Metropolitana

1AO 1.1 El titulo de la LPN es: Ejecucion de la obra «CREACION DE LA CICLOVIA EN
LA AV. LA MOLINA TRAMO: AV. JAVIER PRADO HASTA AV. NICOLAS
AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA
DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2531314,
El nimero de identificacién de la LPN es: 003-2024-MNML-KFW
El nimero de la identificacion de los lotes (contratos) incluidos en esta LPN
son: no es aplicable.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El Expediente Técnico se encuentra aprobado por la Gerencia de Movilidad
Urbana. El objetivo del proyecto es adecuar las condiciones para la "EjECUClOﬂ
de la obra “EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DE LA CICLOVIA EN LA
AV. LA MOLINA TRAMO: AV. JAVIER PRADO HASTA AV. NICOLAS
AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE
LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2531314.
Nivel de los estudios de pre inversion: Ficha Técnica
Fecha de declaracion de viabilidad: 12 febrero del 2020
Expediente Técnico aprobado mediante: Resolucion N° D000021-2024-MML-
GMU
Fecha de aprobacion: 21 de mayo de 2024

1AO 2.1 El titulo del Proyecto es: "CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. LA
MOLINA TRAMO: AV. JAVIER PRADO HASTA AV. NICOLAS AYLLON, EN
LOS DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2531314

IAO 4.1 El nimero maximo de miembros del Consorcio sera de: cuatro (4)
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IAOC 5.2

(a) Monto anual facturado procedente de obras de construccion durante el
periodo de los Ultimos cinco (5) afios a |la fecha de presentacion de ofertas
de al menos 1 vez el valor de la oferta por lo menos en tres (03) afios de

los cinco (05) afios.

Este punto se calificara con el siguiente procedimiento:

De los ultimos cinco (05) afos a la fecha de presentacion de ofertas,
el postor debe presentar solo tres (03) afios del periodo solicitado v el
monto anual facturado de uno (01) de estos tres arios cumpla al

menos una (01) vez el valor de |a oferta.

(b) Experiencia como Contratista principal en la construccién de al menos dos
(2) obras de naturaleza y complejidad similares a las Obras durante el
periodo de cinco (5) afios (para cumplir este requisito, cada una de las
obras citadas debera estar completada al menos en un 70%)

() Equipos esenciales requeridos para el proyecto:

item Descripcion Und Cantidad
01 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP Und 3.00
02 | RODILLO COMPACTADOR 2.5 tn 40 hp Und 2.00
03 | VIBRO APISONADOR 5.5 HP GASOLINA Und 2.00
04 | EQUIPO DE PINTURA Und 2.00
05 |LIJADORA ELECTRICA Und 1.00
06 | CORTADORA PARA PAVIMENTO INC DISCO Und 2.00
07 | MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg Und 4.00
08 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP Und 2.00
09 | MINICARGADOR BOB 70 HP Und 2.00
10 | CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1YD3 Und 2.00
11 | COMPRESORA DE AIRE Und 1.00
12 | MOTOSOLDADORA A GASOLINA 250A Und 1.00
13 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" Und 2.00
14 | MEZCLADORA DE CONCRETO Und 1.00
15 | COCINA DE ASFALTO 320 gl Und 1.00
16 | BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR Und 1.00
17 | FRESADORA Und 1.00
18 | HERRAMIENTAS MANUALES Und 1.00
19 CAMION GRUA CON CANASTILLA PARA 2 e 1.00
PERSONAS PLUMA 23m
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CAMION GRUA CON BRAZO ARTICULADO CAP 1.00
20 Und
9TON
21 | CAMION VOLQUETE DE 10 m3 Und 1.00
22 | CAMION CISTERNA (AGUA) 122HP 1500GAL Und 1.00
(d) Activos Liquidos (y/o servicios de crédito) netos de otras obligaciones
contractuales y exclusivas de cualquier anticipo de pago que pueda
realizarse durante el Contrato, de no menos de 1 vez el valor referencial
B. Documentos de Licitacion
IAO 71 Solo para fines de aclaracidn, la direccion del Contratante es la siguiente:
Jirén Conde de Superunda N° 141, Cercado de Lima, Lima, Lima
Atencion: Cristian Montesinos Champion
Direccion: Jirén Conde de Superunda N° 141, Cercado de Lima, Lima,
Lima.
Fax: no aplicable
Direccidn electrénica:
cristian.montesinos 0@munlima.gob.pe
ronal.delossantos 0@munlima.gob.pe
IAO 71 Pagina web: www.munlima.gob.pe
IAO 7.4 Se realizara una reunién previa a la Licitacion en el lugar, fecha'y hora:
Fecha: 09 de octubre de 2024
Hora: 10:00 am
Lugar: Jr. Cuzco 286 Piso 10
Acceso: Entre Jr. Cuzco y Av. Emancipacion — una cuadra de la estacion Jr.
de la Union del metropolitano.
Cierre de recepcion de aclaraciones por medios electronicos (correo
electronico) hasta el 10 de octubre de 2024 a las 11.59 pm
1AO 8.2 Pagina web: www.munlima.gob.pe
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C. Preparacion de las Ofertas

1AO 10.1 El idioma de la Oferta es el espafiol.

Todo intercambio de correspondencia se realizara en espafiol. El idioma para
la traduccién de los documentos de apoyo y de los materiales impresos es el
espanol.

IAQ 11.1 (ii) | Junto con la Oferta, se presentara uno de los siguientes Listados:
Cronograma de Actividades Cotizadas (Cronograma de desembolsos) [para
contratos a suma global]

IAO 11.1 (vi) | El Oferente presentard junto con la Oferta los siguientes documentos
adicionales:

a) Equipamiento Estratégico

b) Formacion Académica del Plantel Profesional Clave

¢) Experiencia del Plantel Profesional Clave

d) Experiencia del Postor

e) Activos Liquidos y/o Servicios de Crédito

I1AO 14.5 Los precios cotizados por el Oferente deberan ajustarse, de acuerdo al
numeral 18 de las Especificaciones Técnicas (Seccion VIl del presente
Documentos Estandar de Licitacion) y la seccién 1V - Formularios de Licitacion
y calificacion (Ajuste de Precios)

IAO 15.1 Los Oferentes deberan expresar el precio de la Oferta en moneda local

a) El Oferente debera cotizar integralmente en Soles, en adelante
denominada "la moneda local'. El Oferente que desee incurrir en
gastos en otra moneda para suministros a las Obras que tengan origen
fuera del pais del Contratante (en adelante referido como
"requerimientos en moneda extranjera") debera indicar en el Anexo a
la Oferta - Tabla C, el(los) porcentaje(s) del Precio de la Oferta
(excluyendo los Montos Provisionales) requisitados por el Oferente
para el pago de los requerimientos en moneda extranjera, limitados a
Euros (EUR) o dodlares estadounidenses (USD);

b) El Oferente debera incluir igualmente las tasas de cambio utilizadas
para calcular la equivalencia en moneda local y los porcentajes
mencionados en el literal a) arriba, en la Tabla C del Apéndice de la
Oferta. Lo anterior debera aplicar para todos los pagos del Contrato de
tal manera que el Oferente seleccionado no sea expuesto a ningun
riesgo en la tasa de cambio.
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IAO 17 La Oferta debera incluir los Requisitos MSSS Generales y Especificos firmados
por el Oferente tal y como se contempla para ello en la Seccion VII - Requisitos
de las Obras, 1 b) Especificaciones de Gestion de Medioambiente, Social,
Salud y Seguridad (MSSS) para el Area de Proyecto

Cualquier Oferta que no contemple los Requisitos MSSS Generales vy
Especificos sera rechazada.

1AC 18.1 El periodo de validez de la Oferta sera de 120 dias.

1AO 19.1 El monto y moneda de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser:
de 2% de la estimacion del Contrato en Soles.

1AO 201 Numero de copias de la Oferta, ademas de los originales:

01 copia en papel y una (1) copia digital (CD o USB).

1AO 20.2 La confirmacién de autorizacién por escrito para firmar en nombre del Oferente
consistira en un poder notarial en el que haga constar el nombre del
firmante de la Oferta. Si el Oferente es un Consorcio, el poder notarial
debera ser emitido por el Miembro Principal de dicho Consorcio.

D. Presentacion y apertura de las Ofertas
1AO0 22.1 La Oferta Original debera presentarse a mas tardar:

Fecha: 30 de octubre de 2024
Hora: 12:00 horas (GMT-5)

a la siguiente direccién, que debera ser la direccion principal para la entrega
de la Oferta dentro del plazo:

Atencion: Oficina de Logistica MML
Sr. Cristian E. Montesinos Champion

Direccién: Jiron Conde de Superunda N° 141 - Cercado de Lima, Lima,
Lima, Piso 3. Subgerencia de Logistica Corporativa (Mesa de partes de la
SLC)

Cadigo Postal: 15001
Pais: Peru
La oferta (técnica y financiera) sera presentada en un (01) solo sobre.

- Propuesta técnica y financiera: un (1) original y (1) copia, todas ellas
como copias impresas; y una (1) copia digital (CD o USB), que debera
presentarse en la siguiente direccion:
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Jirén Conde de Superunda N° 141 - Cercado de Lima, Lima, Lima, Piso 3.
Oficina de Logistica

IAO 25.1

Lugar donde se realizara la apertura de las Ofertas:

Direccion: Jirén Conde de Superunda N° 141 - Cercado de Lima, Lima,
Lima, Piso 5. Sala de Reuniones.

Cédigo Postal: 15001

Pais: Pert

Fecha: 30 de octubre de 2024
Hora: 15:30 horas (GMT-5)

Para proceder a la apertura de Ofertas, no se exige un ndmero minimo de
Ofertas.

E. Evaluaciéon y comparacion de Ofertas

1AO 29

Se debera llevar a cabo el cumplimiento de la Metodologia MSSS (asi como
se especifica en la HDD 17) conforme a las especificaciones MSSS (Seccién
VIl - Requisitos de las Obras) haciendo uso de la metodologia especificada en
la Seccion I, Subclausula 1.2. La Oferta que no corresponda a la Metodologia
MSSS (p.ej.: desviacion, reserva u omision significativas) sera rechazada.

- Se aplicara el método de evaluacion por el precio mas bajo, es decir,
se adjudicara el Contrato al Oferente que esté calificado para ejecutar
el Contrato y cuya Oferta financiera haya sido considerada la Oferta
adecuada mas baja (tras la correccién de errores aritméticos) y cumpla
sustancialmente los requisitos establecidos en los Documentos de
Licitacion mediante un cumple/no cumple

IAQ 32.1

En la evaluacion y comparacion de las Ofertas, se usaré la siguiente moneda
tnica para la conversion de todos los precios de las Ofertas expresados en
diferentes monedas: Soles.

Fuente de la tasa de cambio: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

La fecha de la tasa de cambio ser3 siete (7) dias antes de la fecha limite para
la presentacion de Ofertas.

Los Oferentes deberan expresar el precio de la Oferta en la
moneda local

Para efectos de comparacién de las Ofertas, el Precio de la Oferta
corregido, segun lo estipulado en la Clausula 32 de las IAO, debera ser
desglosado en los diferentes montos correspondientes a las monedas
de pago. Para tales efectos, se utilizaran las tasas de
cambio especificadas por el Oferente segin lo estipulado en la
Subclausula 15.1.
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Acto seguido, el Contratante convertird los montos expresados en las
varias monedas de pago de la Oferta (excluyendo las Montos
Provisionales pero incluyendo dayworks (costos para trabajos y
materiales remunerados por dia, tales como servicios de obreros)
cotizados de manera competitiva) a la moneda unica identificada en las
tasas de venta arriba determinada para transacciones similares por la
autoridad especificada y en la fecha indicada arriba.

1AO 341 En el momento presente el Contratante no pretende ejecutar ciertas partes de
las Obras por parte de subcontratistas seleccionados con antelacion
(subcontratistas designados).

IAO 37 E| Contratante debera evaluar las calificaciones de los Oferentes aptos a través

de los factores, métodos, criterios y requisitos definidos en la Seccién I,
Criterios de Evaluacion y Calificacién, y no se permitira el uso de cualquier otro
método, criterio o requisito que no esté incluido en dicha seccion.
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Seccion lll. Criterios de Evaluacion y Calificacion

Esta Seccion contiene todos los criterios que deberd usar el Contratante para evaluar las
Ofertas y para determinar la calificacion de los Oferentes. De conformidad con las
Clausulas 35 y 37 de las |IAO, no se usaran otros factores, métodos ni criterios. El Oferente
proporcionara toda la informacion solicitada, debiendo usar para ello los formularios que se
incluyen en la Seccion IV, Formularios de Licitacion y Calificacion.

Si un Oferente esta obligado a incluir un importe monetario, los Oferentes deberan indicar el
equivalente en EUR usando la tasa de cambio determinada de la siguiente manera:

a) Para el volumen de facturacién de construcciones o los datos financieros exigidos
respecto a cada ario - La tasa de cambio vigente el Ultimo dia del afio civil respectivo;

b)  Para valores de contratos individuales - La tasa de cambio vigente en la fecha del
contrato.

Las tasas de cambio deberan tomarse de la fuente pablicamente disponible que se identifica
en la Subclausula 32.1 de las IAO. Todo error a la hora de establecer las tasas de cambio de
la Oferta puede ser corregido por el Contratante.

1. Evaluacion de las Ofertas

Ademas de los criterios listados en la Subclausula 35.2 (a) — (e) se aplicaran los siguientes
criterios.

1.1. Evaluacion de la adecuacion de la Oferta Técnica con los Requisitos

La evaluacion de la Oferta Técnica presentada por el Oferente debera
comprender: (a) la evaluacion de la planificacion de la movilizacién del material
y del personal especifico para llevar a cabo las obras, (b) el método de
construccién, (c) Cronograma de Obras y (d) fuentes de suministros
suficientemente detalladas, segun los requisitos especificados en la Seccién
VIl Requisitos de las Obras. Cualquier Oferta que no comprenda la Oferta
Técnica o cuya Oferta Técnica no sea substancialmente responsiva (p.ej.: con
desviacion, reserva u omision material) sera rechazada.

Se aplicara el método de evaluacion por el precio mas bajo, es decir, se
adjudicara el Contrato al Oferente que esté calificado para ejecutar el Contrato
y cuya Oferta financiera haya sido considerada la Oferta adecuada mas baja
(tras la correccion de errores aritméticos) y cumpla sustancialmente los
requisitos establecidos en los Documentos de Licitacion mediante un
cumple/no cumple

1.2: Evaluacion de adecuacién de la Metodologia Medioambiental, Social, de
Seguridad y Salud MSSS

Los Requisitos de MSSS Generales y Especificos firmados y presentados por
el Oferente deberan ser evaluados para determinar si cumplen
substancialmente con lo solicitado (p.ej.: sin desviacién, reserva u omisién
material) respecto a los requisitos especificados en la Seccion VI, Requisitos
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de la Obras - Especificaciones MSSS. Cualquier Oferta que no cumpla
sustancialmente con los requisitos (p.ej.. con desviacién, reserva u omision
material) sera rechazada.

2.  Evaluacion de Elegibilidad y Calificacion

2.1 Elegibilidad

Este proceso de Licitacion esta abierto a todos los Oferentes procedentes de los paises
elegibles tal y como se especifica en la cldusula 4 de las IAO y en los criterios de
elegibilidad de la Oferta del KW en la Seccion V, Criterios de Elegibilidad.

2.2 Calificacion

Al calificarse para la adjudicacién del Contrato, los Oferentes deberan cumplir los
requisitos minimos de calificacion:

(@)

(b)

(c)

(d)

(e)

un monto promedio anual facturado procedente de obras de construccion durante
el periodo especificado en la HDD de al menos el miiitiplo indicado en Ia HDD;

experiencia como Contratista principal en la construccion de al menos el nimero
de obras de naturaleza y complejidad similares a las Obras durante el periodo
especificado en la HDD (para cumplir este requisito, cada una de las cbras citadas
debera estar completada al menos en un 70%);

propuestas de adquisiciones oportunas (propiedad, arrendamiento, alquiler, etc.)
de los equipos esenciales listados en la HDD;

un Gerente de Contratos con cinco afios de experiencia en obras de naturaleza y
volumen equivalentes, incluyendo no menos de tres afios como Gerente; y

activos liquidos (y/o servicios de crédito) netos de otras obligaciones contractuales
y exclusivas de cualquier anticipo de pago que pueda realizarse durante el
Contrato, de no menos la cantidad especificada en la HDD."

Un historial consistente de litigios o arbitrajes en adjudicaciones contra el Solicitante o
cualquier parte del Consorcio, podra tener como resultado su descalificacion.

! Generalmente el equivalente de los pagos estimados se distribuye durante un periodo de 4-6 meses en un
promedio del ritmo de construccion (distribucion de pagos directos). El periodo de referencia real dependera de la
puntualidad del Contratante al pagar los certificados mensuales al Contratista.
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Seccion IV. Formularios de Licitacion y Calificacion
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Carta de la Oferta

[El Oferente elaborard esta Carta de la Oferta en papel Membretado en el que figure su
nombre y direccion].

Fecha: 30 de octubre de 2024
LPN N°: 003-2024-MML-KFW-1

A: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nosotros, los abajo firmantes declaramos gue:

a)

d)

€)

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, los Documentos de Licitacion,
incluidas las Adendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes
(Clausula 8 de las |AO) :

No tenemos ningtin conflicto de interés de conformidad con la Clausula 4 de las 1AO;

No hemos sido excluidos ni hemos sido declarados in-elegibles por el Contratante sobre
la base de la ejecucion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta en el pais del
Contratante de conformidad con la Subclausula 4.4 de las |AQO;

Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras de conformidad con los Documentos de
Licitacion: ;

El precio total de nuestra Oferta, excluyendo impuestos y cualquier descuentos
ofrecidos en el inciso (f) abajo, es:

(i)  En caso de lote tnico, el precio total (excluyendo impuestos) de la Oferta es de

(i)  En caso de lotes mditiples, el precio total (excluyendo impuestos) de cada lote es
de ;

(i) En caso de lotes multiples, el precio total (excluyendo impuestos) del conjunto de
los lotes (suma de todos los lotes) es de

(iv) En caso de aceptacion de [Indicar cualquier técnica alternativa Ofertada, segun lo
establecido en la Subclausula 13 de las IAQ], precio total (excluyendo
impuestos)

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes:
(i)  Los descuentos ofrecidos son los siguientes:

(i) El método de célculo exacto para determinar el precio neto de la Oferta después
de aplicar descuentos se muestra abajo:
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g)  Nuestra Oferta sera valida por un periodo de dias a partir de la
fecha limite de presentacion de las Ofertas estipulada en los Documentos de Licitacion;
la Oferta sera de caracter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes
en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

h)  Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia
de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 42 de las IAO de los Documentos de
Licitacian;

i) No estamos participando, como Oferentes, en més de una Oferta en este proceso de
Licitacion, de conformidad con la Subclausula 4.2 (e) de las IAQ, salvo en lo atinente a
Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 13 de
las 1AQ;

i) Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en
su notificacion de adjudicacién, constituird un contrato obligatorio entre nosotros
mientras el contrato formal sea preparado y hasta que entre en ejecucion; y

k) ~ Reconocemos y aceptamos que el Contratante se reserve el derecho de anular el
proceso de licitacion y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento previo a la
adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con
nosotros;

1) Certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna
persona que actlie por nosotros o en nuestro nombre participe en ningun tipo de fraude
ni corrupcion.

Nombre del Oferente*

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar esta Oferta por y en nombre del
Oferente**

Titulo de la persona firmando esta Oferta

Firma de la persona mencionada arriba

El xx de septiembre de 2024

* En el caso de una Oferta presentada por un Consorcio, especificar el nombre del Consorcio como
Oferente.

** La persona que firme la Oferta adjuntara a esta el poder notarial otorgado por el Oferente.
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Declaracion de Compromiso

Nombre de referencia de la Oferta: Contratacién de la EJECUCION DE LA OBRA:
"CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. LA MOLINA TRAMO: AV. JAVIER PRADO
HASTA AV. NICOLAS AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA DE LA
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2531314.

A: Municipalidad Metropolitana de Lima

1. Reconocemos y aceptamos que el KfW solo financia los proyectos de la Entidad Ejecutora
del Proyecto ("EEP")? con sujecion a sus propias condiciones, las cuales estan
establecidas en el Acuerdo de Financiamiento que ha suscrito con la EEP. Por
consiguiente, no existen vinculos de derecho entre el KW y nuestra empresa, nuestro
Consorcio 0 nuestros subcontratistas en el marco del Contrato. La EEP mantiene la
responsabilidad exclusiva de la preparacion y la implementacion del proceso de licitacion
y la ejecucion del Contrato.

2. Certificamos que ni nosotros, ni ninguno de nuestros consejeros o agentes legales, ni
ningun otro miembro de nuestro Consorcio, incluidos subcontratistas en el marco del
Contrato, se encuentra en alguno de las siguientes situaciones:

2.1) estar en o haber sido objeto de un proceso de quiebra, de liquidacion, de
administracion judicial, de salvaguarda, de cesacion de actividad o estar en cualquier
otra situacién analoga;

2.2) haber sido objeto de una condena por sentencia en firme o una decision
administrativa definitiva o sujeto a sanciones econémicas por las Naciones Unidas, la
Union Europea o Alemania, por su implicacion en una organizacion criminal, lavado
de dinero, delitos relacionados con el terrorismo, trabajo infantil o trafico de seres
humanos: este criterio de exclusidn también es aplicable a personas juridicas cuya
mayoria de acciones esté en manos o controlada de facto por personas fisicas o
juridicas que a su vez hayan sido objeto de tales condenas o sanciones,

2.3) haber sido objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial
en firme o una decisién administrativa definitiva por un tribunal, por la Union Europea,
por autoridades nacionales del Pais Socio o en Alemania por Practicas Sancionables
en relacion con un Proceso de Licitacion o la ejecucion de un contrato o una
irregularidad cualquiera que afecte a los intereses financieros de la Unién Europea (en
el supuesto de tal condena, el Solicitante u Oferente adjuntard a la presente
Declaracién de Compromiso la informacién complementaria que permita estimar que
esta condena no es pertinente en el marco de este Contrato y que en respuesta a la
misma se han adoptado medidas de cumplimiento adecuadas);

2.4) haber sido objeto de una rescision de contrato pronunciada por causas atribuibles
a nosotros mismos en el transcurso de los dltimos cinco afios, debido a un
incumplimiento grave o persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la
ejecucion de un Contrato, excepto si esta rescision fue objeto de una impugnacion y
la resolucién del litigio esta todavia en curso o no ha confirmado una sentencia en
contra de nosotros;

1 | a EEP es, seqtn sea el caso, el comprador, el Contratante, el cliente, para la contratacion de servicios de
consultoria, obras, plantas industriales, bienes o servicios de no-consultoria.
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2.5) no haber cumplido nuestras obligaciones respecto al pago de nuestros impuestos,
de acuerdo con las disposiciones legales del pais donde estamos constituidos o las
del pais de la EEP;

2.6) estar sujeto a una decision de exclusién pronunciada por el Banco Mundial o por
otro banco multilateral de desarrollo y por este concepto figurar en la lista publicada
en la direccion electronica http://www.worldbank.org/debarr o en la lista respectiva de
cualquier otro banco multilateral de desarrollo (en ef supuesto de dicha exclusion, el
Postulante v Oferente adjuntara a la presente Declaracion de Compromiso la
informacién complementaria que permita estimar que esta exclusion no es pertinente
en el marco del presente Contrato y que, como respuesta, se han adoptado medidas
de cumplimiento adecuadas); o bien

2.7) haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacion exigida como
condicion para participar en el presente Proceso de Licitacion.

3. Certificamos que ni nosotros, ni  ningun miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de
nuestros subcontratistas en el marco del Contrato, se encuentra en alguna de las
situaciones de conflicto de interés siguientes:

3.1) ser una filial controlada por la EEP o un accionista que controle a la EEP, salvo
que el conflicto de interés resultante se haya puesto en conocimiento del KW y se
haya resuelto a su satisfaccion;

3.2) tener negocios o relaciones familiares con personal de la EEP implicado en el
proceso de licitacion o en la supervision del Contrato que resulte, salvo que el conflicto
resultante haya sido puesto en conocimiento del KfW y se haya resuelto a su
satisfaccion;

3.3) controlar o estar controlado por otro Postulante u Oferente, estar bajo control
comun con ofro Postulante u Oferente, recibir de o conceder directa o indirectamente
subsidios a otro Postulante u Oferente, tener el mismo representante legal que otro
Postulante u Oferente, mantener con otro Postulante u Oferente contactos directos o
indirectos que nos permitan tener o dar acceso a informacion contenida en nuestras
Solicitudes u Ofertas respectivas, influenciarlas, o influenciar las decisiones de |a EEP;

3.4) estar prestando un servicio de consultoria que, por su naturaleza, pueda resultar
incompatible con los servicios que se llevaran a cabo para la EEP:

3.5) en el caso de un proceso de licitacion de obras o plantas o bienes:

(\IZ i. haber preparado o haber estado asociados con una persona que haya
g - preparado especificaciones, planos, calculos o cualquier otra documentacion
destinada a su utilizacion en el proceso de licitacion del presente Contrato:

ii. haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas afiliadas
contratados o propuestos para ser contratados para efectuar la supervision o
inspeccion de las obras en el marco de este Contrato:

4. Si somos una entidad de propiedad publica, para competir en un proceso de licitacion,
certificamos que somos legal y econémicamente autonomos Y que nos regimos por las
leyes y normas del derecho comercial.

5. Nos comprometemos a comunicar a la EEP, |a cual informara al KW, cualquier cambio
de situacion relacionado con los puntos 2 a 4 anteriores.

6. En el contexto del Proceso de Licitacion y ejecucion del Contrato correspondiente:

6.1) ni nosotros ni ningin miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros
subcontratistas en el marco del Contrato hemos incurrido en Practicas Sancionables
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durante el Proceso de Licitacion y, en el caso de que se nos adjudigue un Contrato,
no incurriremos en Practicas Sancionables durante la ejecucion del Contrato;

6.2) ni nosotros ni ningtin miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros
Subcontratistas en el marco del Contrato adquiriremos ni suministraremos equipos ni
operaremos en ninguin sector que se encuentre bajo embargo de las Naciones Unidas,
de la Union Europea o de Alemania; y

6.3) nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir a nuestros Subcontratistas y
principales proveedores en el marco del Contrato, las normas medioambientales y
laborales internacionales, de acuerdo con las leyes y normativas aplicables en el pais
en que se implemente el Contrato y con los convenios fundamentales de la
Organizacion Internacional del Trabajo® (OIT) y los tratados medioambientales
internacionales. Ademas, nos comprometemos a implementar cualquier medida de
mitigacion de riesgos medioambientales y sociales, cuando se indiquen en los planes
de gestién medioambiental y social u otros documentos similares proporcionados por
la EEP v, en cualquier caso, implementar medidas para prevenir la explotacion sexual,
el abuso y la violencia de genero.

7. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros
de nuestro Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, (i) si asi se requiere,
facilitaremos informacién relativa al Proceso de Licitacion y a la ejecucion del Contrato y
(i) permitiremos a la EEP y al KfW o a un auditor nombrado por cualquiera de ellos, y en
caso de financiacion por la Union Europea también a instituciones europeas competentes
con arreglo a la legislacién de la Unién Europea, inspeccionar las cuentas, los registros y
los documentos correspondientes, realizar inspecciones sobre el terreno y garantizar el
acceso a los emplazamientos y al proyecto respectivo.

8. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros
de nuestro Consorcio y subcontratistas en el marco del Contrato, nos comprometemos a
conservar los registros y documentos anteriormente mencionados conforme a lo dispuesto
por la legislacion aplicable, y en cualquier caso durante un minimo de seis afios desde la
fecha de finalizacion o rescision del Contrato. Nuestras transacciones e informes
financieros estaran sujetos a procedimientos de auditoria conforme a la legislacion
aplicable. Ademas, aceptamos que nuestros datos (incluidos nuestros datos personales)
generados en relacién con la preparacion e implementacion del Proceso de Licitacion y la
ejecucién del Contrato sean almacenados y tratados por la EEP y el KfW conforme a la
legislacion aplicable.

Nombre: En calidad de:
Debidamente habilitado para firmar en nombre de*:

Firma: Con fecha el: de septiembre de 2024

3 En caso de que no se hayan ratificado o implementado plenamente los convenios de la OIT en el pals def
Contratants, el Solicitante/Oferente/Contratista propondra y adoptard, a satisfaccién del Contratante y del KfW,
medidas adecuadas segin el espiritu de dichos convenios de la OIT con respecto a (a) reclamos de los
frabajadores con respecto a las condiciones laborales y de empleo, (b) trabajo infantil, (c) trabajo forzado, (d)
organizaciones de trabajadores y (e) la no discriminacion.

4 En caso de un Consorcio, indicar el nombre del mismo. La persona que firme la Salicitud, Oferta o Propuesta en
nombre del Postulante/Oferente deberd adjuntar el poder notarial de representacion otorgado por el
Postulante/Oferente.
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Ajuste de Precios

De acuerdo a las Directrices para la Contratacion de KW, Anexo 7 (Disposiciones
Contractuales) - Clausula 2.6 se realizaran ajustes de los precios del Contrato para
reflejar cualquier cambio en los principales componentes de coste del Contrato, tales
como mano de obra y materiales. El Contrato podra contemplar la posibilidad de un
ajuste de precios general aplicable al cabo de un nimero de meses predefinido
(generalmente entre 18 y 24) a partir de una fecha definida (generaimente la fecha
de presentacion o de expiraciéon de la Oferta/Propuesta) para todos los objetos
contractuales, o de un ajuste de precios basado en indices para objetos
contractuales sensibles al precio. En el caso de contratos de obra pactados en
moneda nacional, las valorizaciones que se efecttien a precios originales del contrato
y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandose por el respectivo coeficiente de
reajuste “K" que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas polinémicas previstas
en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices Unificados
de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valerizacion.
Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debio efectuarse el
pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con
un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K”
conocido al momento de la valorizacion. Cuando se conozean los Indices Unificados
de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que
le corresponden y se pagan con la valorizacién mas cercana posterior o en la
liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

Segun lo indicado en la Seccién Il (hoja de datos), se detalla que los precios
cotizados por el Oferente deberan ajustarse, de acuerdo al numeral 18 de Jas
Especificaciones Técnicas (Seccién VIl del presente Documentos Estandar de
Licitacion)
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Resumen de las monedas de pago
Tabla C2: Opcién A — Moneda local

" os Oferentes cotizardan completamente en la moneda extranjera (preferiblemente en EUR)
o en la moneda local"(Subclausula 15.1 de la HDD)

Para [indique el nombre del componente de las Obras]
A B Cc D
Nombre de la Monto en la Tasa de cambio Equivalente en Porcentaje del
moneda de pago moneda moneda local precio total de la
Oferta (PTO)
C=AxB

100xC
PTO

Moneda local

Moneda extranjera:

EUR

Precio total de Ila

Oferta en:

Montos [a ser indicados [a ser indicados por
provisionales por el el Contratante]
expresados en Contratante]

moneda local

PRECIO TOTAL DE
LA OFERTA
(incluyendo montos
provisionales)

Moneda local
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Oferta Técnica

Organizacion del Lugar de las Obras y Descripcion Metodoldgica

Cronograma de Obras

Personal Propuesto

Material Propuesto
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Informacion de Calificacion

[La informacién que tienen que completar los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara
solamente con fines de calificacion tal y como se especifica en la Clausula 5 de las IAO. Esta
informacién no debera ser incorporada al Contrato. Adjuntar paginas adicionales en caso de
que sea necesario. Las secciones pertinentes de los documentos adjuntos deberan traducirse
al espariol].

1. Oferentes 1.1 Constitucion o situacion juridica del Oferente: [adjuntar copia]
individuales o .
miembros Lugar de registro: [insertar]

individuales de

. Lugar de la sede la empresa: [insertar]
un Consorcio

Poder notarial del Oferente firmante: [adjuntar]

1.2 Cantidades anuales de obras de construccion ejecutadas
durante los Ultimos ([insertar cifra de acuerdo con la
Subcldusula 4.5(a) de la HDD] arios [insertar cantidades en el
equivalente en la moneda local]

1.3 Cantidad de obras de naturaleza y envergadura similar a las
Obras [insertar cifra de acuerdo con la Subclausula 4.5(b) de
la HDD] ejecutadas como Contratista principal durante los
Gltimos [insertar numero de afios de acuerdo con la
Subclausula 4.5(b) de la HDD] afios. [Las cantidades deberan

/ ser indicadas en la misma moneda que la Cldusula 1.2
@2[’2 anterior. Asi, también deberad especificarse informacion
&= detallada de la obra en construccion o comprometida, incluida

la/s fecha/s de terminacién].

Nombre del proyecto | Nombre del clientey : Tipo de obra realizada y Valor del Contrato
y pais persona de contacto afio de terminacion (equivalente en
moneda local)

(@)

(b)

1.4 Los articulos principales de los Materiales del Contratista
propuestos para la ejecucion de las Obras. [Especificar toda la
informacién requerida mas abajo. Consultar ademas la
Subcldusula 5.3 (d) de las IAQ]
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Articulo de Descripcion, Condiciones (nuevas, En propiedad, alquiladas (;de
Material fabricacion y vida buenas, pobres) y quién? o por adquirir (¢, de quién?)
(afios) cantidad disponible
(a)
(b)

1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la
administracion y ejecucion del Contrato. [Adjuntar informacién
biografica. Consultar ademds la Subclédusula 5.3 (e) y a la
Subclausula 9.1 de las CG del Contrato]

Cargo Nombre Afios de experiencia | Afios de experiencia
(general) en el cargo propuesto
(@)
(b)

1.6 Subcontratistas propuestos y empresas involucradas. Consultar

la Clausula 7 de las CG del Contrato.
Secciones de las Valor de la Subcontratista Experiencia en obras
Obras subcontratacidn . » similares
(nombre y direccion)
(a)
(b)

1.7 Informes financieros de los Ultimos [insertar nimero de arfios,
normalmente 5] afios: balances, cuentas de pérdidas y
ganancias, informes de auditorias, etc. [Especificar aqui y
adjuntar copias.]

1.8 Evidencia documentada de acceso a recursos financieros para

cumplir los requisitos de calificacion: efectivo en mano, lineas de
credito, etc. Especificar aqui y adjuntar las copias de los
documentos que lo sustenten.
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1.9 Nombre, direccion, y numeros de teléfono, telegrama o fax de los
bancos que puedan proporcionar referencias si en caso de que
el Contratante decida contactarlos.

1.10 Informacién sobre el/los litigio/s actuales en los que pueda estar
implicado el Oferente.

Otrals parte/s Causa de la disputa Cuantia

(@)

(b)

1.11 Programa Propuesto (metodologia de las obras y cronograma).
Descripciones, planos y graficos, tal y como sea necesario, para
cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

2. Consorcio 2.1 Cada miembro del Consorcio debera proporcionar la informacion
requerida en los apartados 1.1 —1.10 anteriores.

2.2 El Consorcio debera aportar la informacion especificada en el
apartado 1.1.

2.3 Adjuntar el poder notarial de/los firmante/s de la Oferta que
autorice la firma de la Oferta en nombre del Consorcio.

'\J) 2.4 Adjuntar el Acuerdo de todas las partes del Consorcio (y la cual
es juridicamente vinculante a todos los socios), que muestra que:

(a) todos los socios deberan ser conjunta y solidariamente
responsables por la ejecucion del Contrato, de acuerdo con
los términos y condiciones del mismo;

(b) uno de los socios debera ser nominado a cargo, autorizado
para incurrir en responsabilidades y recibir instrucciones
para y en nombre de todos los socios del Consorcio; y

(c) la ejecucién del Contrato en su totalidad, incluido el pago,
debera llevarse a cabo exclusivamente con el socio
encargado.

3. Requisitos 3.1 Los Oferentes deberan proporcionar cualquier informacion
adicionales adicional que se les requiera en la HDD
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Seccion V. Criterios de Elegibilidad

Elegibilidad para la contratacién financiada por el KfW

1. Servicios de Consuiltoria, Obras, Bienes, Plantas Industriales y Servicios de No
Consultoria son elegibles para el financiamiento por el KiW, con independencia del pais
de origen de las partes contratadas (incluidos los Subcontratistas y los proveedores para
la ejecucion del Contrato), excepto en los casos en los que se aplique un embargo o
sancion internacional por las Naciones Unidas, la Unién Europea o el gobierno aleman.

2. No se adjudicara un contrato financiado por el KfW a los Postulantes/Oferentes (incluidos
todos los miembros de un Consorcio y los Subcontratistas propuestos o contratados) en
caso de que, en la fecha de la presentacion de su Solicitud/Oferta o en la fecha prevista
de Adjudicacion de un Contrato:

2.1 Estén en estado de quiebra, de liquidacion, de cese de actividad o de tutela judicial,
hayan entrado en concurso de acreedores o estén en cualquier otra situacion
analoga;

2.2 Hayan sido

(a) objeto de una condena por sentencia en firme o una decisién administrativa
definitiva o sujeto a sanciones econémicas por las Naciones Unidas, la Unién
Europea y/o el gobierno aleman por su implicacion en una organizacion criminal,
lavado de dinero, delitos relacionados con el terrorismo, trabajo infantil o trafico
de seres humanos; este criterio de exclusion también es aplicable a Personas
Juridicas cuya mayoria de acciones esté en manos de o controlada de facto por
Personas Fisicas o Juridicas que a su vez hayan sido objeto de tales condenas
O sanciones;

(b) objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial en firme o
una decision administrativa definitiva por un tribunal, por la Unién Europea o
autoridades nacionales del pais socio o en Alemania por practicas sancionables
durante cualquier Proceso de Licitacion o la ejecucién de un Contrato o una
irregularidad cualquiera que afecte a los intereses financieros de la Union Europea,
a no ser que aporten, junto con su Declaracion de Compromiso (formulario
disponible como Apéndice a la Solicitud/Oferta), informacion complementaria
que demuestre que dicha condena no es pertinente en el marco de este Contrato
y que en respuesta a la misma se han adoptado medidas de cumplimiento
adecuadas.

2.3 Hayan sido objeto de una rescision de Contrato pronunciada por causas atribuibles
a ellos mismos en el transcurso de los Ultimos cinco afios debido a un incumplimiento
grave o persistente de sus obligaciones contractuales durante la ejecucion de un
Contrato, excepto si esta rescision fue objeto de una impugnacion y la resolucién del
litigio esta todavia en curso o no ha confirmado una sentencia en contra de ellos;

2.4 No hayan cumplido con sus obligaciones fiscales respecto al pago de impuestos de
acuerdo con las disposiciones legales del pais donde estén constituidos o las del
pais de la EEP;

2.5 Estén sujetos a una decision de exclusion pronunciada por el Banco Mundial o por
otro banco multilateral de desarrollo y por este concepto figuren en la
correspondiente lista de empresas e individuos inhabilitados publicada en el sitio web
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del Banco Mundial o de cualquier otro banco multilateral de desarrollo, a no ser que
aporten, junto con su Declaracién de Compromiso, informacion complementaria que
demuestre que dicha exclusidn no es pertinente en el marco de este Contrato.

2.6 Hayan incurrido en falsedad en la documentacion solicitada por la EPP como parte
del Proceso de Licitaciéon del Contrato en cuestion.

3. Las entidades de propiedad publica solo podran competir si pueden demostrar que (i) son
legal y econdmicamente autdnomas y (ii) operan bajo la legislacion comercial. Para ser
elegible, una entidad de propiedad publica debera demostrar a satisfaccion del KW,
presentando toda la documentacion pertinente, incluidos sus estatutos y otra informacion
que el KfW pudiera requerir, que: (i) es una entidad juridica separada de su estado, (ii) no
recibe actualmente subsidios o apoyos presupuestarios sustanciales, (iii) opera como
cualquier empresa comercial y, entre otras cosas, no esta obligada a transmitir su
superavit a su estado, puede adquirir derechos y contraer responsabilidades, tomar
fondos prestados y ser responsable del pago de sus deudas y puede ser declarada en
bancarrota.
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Seccion VI. Politica del KfW — Practicas
Sancionables - Politica de Responsabilidad Social y
Medioambiental

1)  Practicas Sancionables

La EEPy los Contratistas (incluidos todos los miembros de un Consorcio y los Subcontratistas
propuestos o contratados) deberan observar los mas aitos estandares éticos durante el
Proceso de Licitacion y la ejecucion del Contrato.

Al firmar la Declaracion de Compromiso, los Contratistas declaran que (i) no han incurrido ni
incurriran en ninguna Practica Sancionable que pueda influir en el Proceso de Licitacion yen
la correspondiente adjudicacion del Contrato en detrimento de la EEP, y que (ii) en caso de
serles adjudicado un Contrato no incurriran en ninguna Practica Sancionable.

Asimismo, el KfW exige incluir en los Contratos una cldusula que obliga a los Contratistas a
permitir al KIW, y en caso de financiamiento por la Unién Europea también a instituciones
europeas competentes con arreglo a la legislacién de la Unién Europea, inspeccionar las
cuentas, los registros y los documentos correspondientes relacionados con el Proceso de
Licitacion y la ejecucion del Contrato, y a permitir su verificacién por auditores designados por
el Kiw,

El KfW se reserva el derecho a emprender cualquier accién que considere oportuna para
asegurarse de que se observen tales estandares éticos y se reserva, en concreto, el derecho
a:

(a) rechazar una Oferta para la Adjudicacién del Contrato si durante el Proceso de Licitacion
el Oferente recomendado para la Adjudicacion del Contrato haya incurrido en Practicas
Sancionables, ya sea directamente o a través de un agente, con miras de que le sea
adjudicado el Contrato;

(b) declarar la licitacion no conforme con el procedimiento y ejercer sus derechos sobre la
base del Acuerdo de Financiamiento con la EEP en relacion con la suspension de pagos,
el reemboiso anticipado y la rescision y, en caso de que en algin momento la EEP, los
Contratistas o sus representantes legales o Subcontratistas hayan incurrido en Practicas
Sancionables, incluido el hecho de no informar al KfW en el momento en que tuvieran
conocimiento de tales practicas, durante el Proceso de Licitacién o la ejecucion del
Contrato sin que la EEP haya adoptado las medidas oportunas a su debido tiempo ya
satisfaccion del KW para remediar |a situacion.

A los efectos de esta disposicion, el KIW define de la manera siguiente los términos indicados
a continuacion:

Practica Coercitiva Perjudicar o dafiar directamente o indirectamente, o0 amenazar con
hacerlo, a cualquier persona o a su patrimonio con el objetivo de
influir de forma indebida en las acciones de una persona.

Practica Colusoria Un acuerdo entre dos o mas personas destinado a lograr fines
ilicitos, entre los que se incluye influir de forma indebida en los
actos de otra persona.
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Practica Corrupta

Prometer, ofrecer, entregar, realizar, insistir en, recibir, aceptar o
solicitar, de forma directa o indirecta, cualquier pago ilegal o ventaja
ilicita de cualquier indole, a y por parte de cualquier persona, con
el propésito de influir en los actos de una persona o de hacer que
una persona omita una accion.

Practica Fraudulenta

Cualquier acto u omisién, incluidas la tergiversacion que confunda
o trate de confundir de forma consciente o imprudente a una
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o evitar una
obligacion.

Practica Obstructiva

Significa (i) la destruccion, falsificacion, modificacion u ocultacion
deliberadas de material probatorio para una investigacion, o
declaracion de testimonios falsos a los investigadores con el fin de
obstaculizar sustancialmente una investigaciéon oficial sobre
acusaciones de Practicas Corruptas, Practicas Fraudulentas,
Practicas Coercitivas o Practicas Colusorias; amenaza, acoso o
intimidacion a otra persona para evitar gque revele sus
conocimientos sobre cuestiones relativas a la investigacion o que
se realice una investigacion, o

(ii) actos que pretendan obstaculizar sustancialmente el ejercicio
del acceso por parte del KIW a la informacion contractualmente
exigida con respecto a una investigacion oficial de acusaciones de
Practicas Corruptas, Practicas Fraudulentas, Practicas Coercitivas
o Practicas Colusorias.

Practica Sancionable

Toda Practica Coercitiva, Practica Colusoria, Practica Corrupta,
Practica Fraudulenta o Practica Obstructiva (segun los términos
que se definen en el presente documento) que sea sancionable
segun el Acuerdo de Financiamiento.

2) Responsabilidad Social y Medioambiental

Los proyectos financiados integra o parciaimente en el marco de la Cooperacion Financiera
deberan garantizar el cumplimiento de las normas Medioambientales, Sociales (incluidos
asuntos de explotacion y abuso sexual y violencia de género), de Salud y de Seguridad en el
trabajo (incluida la seguridad del personal) (MSSS). Por consiguiente, los Contratistas en
proyectos financiados por el KIW deberan comprometerse, en los respectivos Contratos, a:

(a) cumpliry asegurarse de que todos sus Subcontratistas y principales proveedores (esto
es, proveedores de suministros principales para el Contrato) cumplan las normas
medioambientales y laborales internacionales, de acuerdo con la legislacion y los
reglamentos aplicables en el pais de implementacion del respectivo Contrato, y a los
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convenios fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo5 (OIT) y a los
tratados medioambientales internacionales, asi como a

(b) adoptar cualquier medida de mitigacion de riesgos medioambientales y sociales, tal
como se identifican en la Evaluacion del Impacto Social y Medioambiental (EISM) y
se detallan en el Plan de Gestion Medioambiental y Social (PGMS), en la medida en
que tales medidas sean relevantes para el Contrato, y adoptar medidas para la
prevencion de la explotacién y el abuso sexual y la violencia de género.

*En caso de que los convenios de la OIT no hayan sido plenamente ratificados o implementados en el pais del
Contratante, el Salicitante/Oferente/Contratista propondra y adoptara, a satisfaccion del Contratante y del KW,
medidas adecuadas segun el espiritu de dichos convenios de la OIT con respecto a (a) quejas de los trabajadores
con respecto a las condiciones laborales y de empleo, (b) trabajo infantil, (c) trabajo forzado, (d) organizaciones
de trabajadores y (e) la no discriminacion.
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PARTE 2 — REQUISITOS DE LAS
OBRAS
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Seccion VII. Requisitos de las Obras
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1. Especificaciones

a) Especificaciones Técnicas

Las caracteristicas de la obra, informacién sobre subcontrataciones, condiciones de
los consorcios, documentos exigidos para la firma del contrato y demas precisiones
sobre la ejecucién del contrato se detallan en las Especificaciones Técnicas que se
adjuntan en el Anexo N 1 de las presentes bases.

ANEXO N° 01 — Especificaciones Técnicas Ciclovia Av. La Molina

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

El expediente técnico de la obra: "CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. LA
MOLINA TRAMO: AV. JAVIER PRADO HASTA AV. NICOLAS AYLLON, EN LOS
DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO
DE LIMA” con CUI N° 2531314, puede ser visualizado y descargado en el siguiente
enlace web:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1e6 X Yumqdn4CYhs9LKJ4pYEJ rUS908¢t1
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b) Especificaciones Medioambientales, Sociales, de Salud y
Seguridad (MSSS) de las Obras

[Instrucciones al Coniratante para su uso en cuanto a los Requisitos MSSS de las
Obras:

Los requisitos aqui especificados estan disefiados para contratos pequefios de obras de
ingenieria y construccidn con requisitos MSSS bajos o moderados y los cuales tienen de
forma general una corta duracién con un valor del capital relativamente menor.

Las caracteristicas de las Obras Pequefias estdn basadas en:
e Envergadura de la actividad (p.ej: superficie de impacto limitada);
® Uso de la tierra (p.ej: terreno agricultor, terreno de bajo valor ecolégico);
e Alcance de los impactos (minimo o insignificante)

Ejemplos de obras pequefias:

* Rehabilitacion/reparacién de vias locales no asfaltados (p.ej: carreteras
rurales/secundarias/de acceso, rehabilitacion/reparacion de carreteras existentes);

e Obras de drenaje a nivel local o comunitario (p.ej: pequefios canales, zanjas,
tuberias);

® Pequerias pozas o fosas de menos de 5 m de altura/profundidad (p.€j.. retencion
fluvial);

® Aterrazamientos (p.ef.. para uso en agricultura menor de 10 ha de superficie
acumulada, recuperacion de suelos);

e Control de erosion (p.ej: aterrazamientos, pequefias represas, gaviones para la
erosion);

® Reforestacion / Creacion de plantaciones no comerciales en una superficie
acumulada menor a 10 ha;

e Deforestacion y aforestacion inicial en terrenos de bajo ecoldgico con fines de
conversion a otro tipo de usos del terreno en una superficie acumulada no mayor
de 10 ha;

e Construccion de distribucion hidraulica simple e infraestructura de saneamiento
(p.ej: pequefias redes de alcantarillado o tuberia, suministro de agua, instalaciones
pequefias como pozas o diques para almacenar agua, sistemas de riego y obras
de drenaje de tierras;

® Rehabilitacion o construccion de edificios sin impactos especificos esperados, asi
como aulas, centros de salud rurales (sin incineracién de los residuos médicos,
centros comunitarios, centros multideportivos, mercados.

e Otros ejemplos incluyen modificaciones a pequefia escala de proyectos ya
existentes tales como reparacion y restauracién de edificios.
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La siguiente tabla especifica los requisitos Estandar MSSS para Contratistas en obras
pequefias. Consta de “A — Requisitos Generales para Gestion MSSS” y “B - Requisitos
Especificos para Gestion MSSS”. Los Requisitos Generales no deben ser modificados.
Los Requisitos Especificos deben ser adaptados por el Contratante a los requisitos
MSSS especificos de las Obras. Para ello, debera eliminar los parrafos que no sean
aplicables y adaptar los requisitos MSSS segtin procedan en una nueva tabla.

El Contratante debera adjuntar la tabla junto con los requisitos generales de MSSS a los
documentos de licitacion y solicitara al Oferente la firma en cada pérrafo para la constancia
del entendimiento y compromiso para implementar los requisitos. El Oferente entonces
declarard que ha leido los requisitos y que se encuentra en las condiciones y disposicion
de implementarlos.

El Contratante deberad ademds adjuntar la tabla junto con los requisitos especificos de
MSSS del Contrato a los documentos de licitacion y debera solicitar al Oferente introducir
“SI” si cumple y se compromete a la implementacion de los requisitos. El Oferente entonces
declarara que ha leido los requisitos y que se encuentra en las condiciones y disposicién
de implementarios. En caso de que el Oferente introduzca "NO”, deberda exponer
claramente los motivos de la determinacion.]

En estas Especificaciones MSSS, Especificaciones Generales, se requiere que el Oferente
firme cada parrafo en el espacio facilitado si cumple y se compromete con la
implementacion de los requisitos. El Oferente entonces declara que ha leido los requisitos
y que se encuentra en las condiciones y disposicion de implementarlos.

En cuanto a los Requisitos Especificos, se requiere que el Oferente introduzca “Si” en el
espacio facilitado para ello si cumple y se compromete con la implementacion de los
requisitos. En el caso de ser “NO”, debera exponer claramente los motivos de la
determinacion.

En la implementacion de las Especificaciones Medioambientales, Sociales, de Salud y
Seguridad (MSSS) de las Obra, se debe tener en cuenta lo indicado en el Plan de Gestion
Ambiental y Social (PGAS) y El Plan de Part:c:pacmn de Partes Interesadas (PPPI), del
PIP “EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. LA MOLINA
TRAMO: AV. JAVIER PRADO HASTA AV. NICOLAS AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE
ATE Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI
N° 2531314, los cuales son anexos del presente documento.

El PGAS y PPPI, puede ser visualizado y descargado en el siguiente enlace web:

https:Hdrive.qooqie.com!drive/folders/‘lOx9th92rSOthIueer-cZSlcWim7N4?usp=drive link
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Seccién VIl. Requisitos de las Obras

A. Requisitos Generales para Gestion MSSS [Contratante: por favor, no eliminar].

Asunto
/Impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestién y Mejora

Firma del Oferente

1
Responsabilida
desy
obligaciones

PGAS 2.1.2

PGAS 2.2.1

PGAS 2.1.2
PGAS 2.1.2

PGAS 2.1.2

1.1. De conformidad con sus obligaciones definidas
en el Contrato, el Contratista planificara, ejecutara y
documentara las obras de construccién, de
conformidad con las presentes Especificaciones
Medioambientales, Sociales, de Salud y de
Seguridad y Salud (MSSS),

[Firma Obligatoria]

1.2. El Contratista sera responsable de los dafios al
medioambiente y a las personas causados por la
ejecucion de las obras o su método de ejecucion,
excepto si se probase que dicha ejecucién o
método fueron necesarios segln lo dispuesto en el
Contrato o por las instrucciones del Ingeniero.

[Firma Obligatoria]

1.3. En virtud del Contrato y segun se infiere de las
presentes Especificaciones MSSS, el término
«Area del Proyecto» significa:

a) Los terrenos sobre los cuales se realizan las
Obras; o

b) los terrenos necesarios para las
instalaciones de construccian
(campamentos, talleres, oficinas, areas de
almacenamiento, plantas de produccién de
concreto.), incluidas las vias de acceso
especiales; o

C) éareas de acopio para arena o cualquier otro
material seleccionado; o

d) 4dreas de acopio para material de
recubrimiento u otros escombros
procedentes de la demolicion; o

e) cualguier otro lugar designado
especificamente en el Contrato como Area
del Proyecto.

El término «Area del Proyecto» designa un Area del
Proyecto individual o el conjunto de las Areas del
Proyecto.

En aras de la claridad, «Area del Proyecto»
comprende un concepto diferente al de Lugar de las
Obras.

Area del Proyecto se refiere a una zona dentro de
la cual el Contratista ha de cumplir las obligaciones
de tipo medioambiental, social, de salud y de
seguridad que se definen en las presentes
Especificaciones MSSS.

[Firma Obligatoria]
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65

AL R‘eqﬂi’sitas; Generales para Gestion MSSS! [Contratante: por favor, no eliminar],

Asunto
/impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora

Firma del Oferente

El Lugar de las Obras es el emplazamiento donde
se ejecutaran las Obras Permanentes y donde
deberan enviarse la Maquinaria y los Materiales y
para el cual el Contratante ha de otorgar al
Contratista derecho de acceso y posesion. El
Contratante no tiene ninguna obligacién similar
respecto a ninguna zona que se encuentre fuera del
Lugar de las Obras, ni siquiera dentro del Area del
Proyecto, en la cual el acceso correra por cuenta y
riesgo del Contratista.

En lo que se refiere al impacto fisico, el Lugar de las
Obras esta incluido en el Area del Proyecto. Por lo
tanto, el Area del Proyecto tendra una mayor
superficie geografica que el Lugar de las Obras.

PGAS 2.1.3

PGAS 2.1.4

PGAS 2.14

PGAS 2.1.4

1.4. Las Especificaciones MSSS se refieren a:

a) La proteccion del medio ambiente natural
(agua, aire, suelo, vegetacion, diversidad
biolégica) dentro de cualquier Area del
Proyecto y sus alrededores, es decir,
incluidos, a titulo enunciativo, las vias de
acceso, canteras, areas de acopio de
material de recubrimiento, campamentos o
zonas de almacenamiento;

b) las condiciones de salud y de seguridad que
el personal del Contratista y cualquier
persona presente en las Areas del Proyecto
o en las vias de acceso debe cumplir;

c) las préacticas laborales y la proteccion de
personas y poblaciones que viven fuera de
las Areas del Proyecto, pero que estan
expuestas a las molestias generadas por las
Obras.

[Firma Obligatoria]

1.6. Normativas aplicables

E| Contratista debe cumplir con toda la legislacién
nacional, permisos y normativas aplicables, asi
como con los Estandares Medioambientales,
Sociales, de Salud y de Seguridad del Banco
Mundial con respecto a la protecciéon del medio
ambiente y de las personas durante el periodo de
construccidn (p.ej.: gestion de impactos y molestias
relacionadas con el agua, aire, suelos, ruido,
vibraciones, vegetacion, fauna, flora, residuos,
aguas subterraneas, regulaciones nacionales del

[Firma Obligatoria]
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Seccion VII. Requisitos de las Obras

A. Requisitos Generales para Gestion MSSS [Contratante: por favor, no eliminar]

Asunto

fimpacto Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora Firma del Oferente

potencial
trabajo, si hubiere pueblos autdctonos, normas de
exposicion laboral, y otros). Para identificar Ia
legislacion o normativa que se aplica, el Contratista
podra recurrir a un especialista para obtener apoyo
externo.

PGAS 2.14 1.7 A pesar de la obligacion del Contratista bajo las [Firma Obligatoria]

clausulas anteriores, este implementarda las
medidas necesarias para evitar impactos adversos
medioambientales y sociales en la medida de lo
posible, restablecera el emplazamiento de las obras
a los estandares aceptables y respetara los
requisitos de la normativa medioambiental.

3. Gestion de las
inconformidades

3.1 Las inconformidades detectadas durante las
inspecciones que realiza el Supervisor, seran
abordadas a través de medidas adaptadas a la
gravedad de la situacion, las cuales pueden incluir
deducciones de los Pagos Intermedios de acuerdo
con la Subclausula 11.3 de las CG del Contrato.

[Firma Obligatoria]

4. Roles
asignados a la
gestion del
MSSS

2.1.4 Ingeniero
en Seguridad
Salud

Ocupacional y
Medio Ambiente

2.1.4 Ingeniero
en Seguridad
Salud

Ocupacional y
Medio Ambiente

4.1 Oficial de Medio Ambiente, Social, de Salud y
de Seguridad.

4.1.1 El Contratista asigna al menos una o varias
personas encargadas de aspectos Medio
ambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad a
jornada completa o parcial que se aseguren de que
los requisitos MSSS sean implementados. La
persona encargada de MSSS habla fluidamente el
idioma del Contrato. El Contratista informa a todo el
personal y trabajadores del nombre y autoridad del
encargado/a de MSSS.

41.2 La persona encargada de MSSS tiene el
poder dentro de la organizacién del Contratista de
extender inconformidades, y en el caso de tratarse
de inconformidades graves y en acuerdo con el
Contratante, de suspender las obras si se considera
necesario y destinar todos los recursos, personal y
materiales a tomar cualquier medida correctiva que
considere necesaria.

[Firma Obligatoria]
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'A. Requisitos Generales para Gestion MSSS! [Contratante: por favor, no'eliminar]

Salud

Medio Ambiente

2.1.4

Salud
Ocupacional
Medio Ambiente

2.1.4

Salud
Ocupacional
Medio Ambiente

en Seguridad

Ocupacional Yy

Ingeniero
en Seguridad

y

ingeniero
en Seguridad

y

Asunto
/impacto Requisitos para Mitigacién, Gestion y Mejora Firma del Oferente:
potencial
4.2 Personal a cargo de las relaciones con las
partes interesadas
2.1.4  Ingeniero 4.2.1 Si procede, el Contratista nomina a un Oficial

de Relaciones de las Partes Interesadas (o un
Oficial de Enlace Comunitario, si es apropiado) que
es responsable de las relaciones y del compromiso
con las comunidades locales, las autoridades
administrativas y ofras partes interesadas Y
representantes de actividades econdmicas. Para
contratos con un bajo nivel de riesgos e impactos
MSSS, esta funcién también podria llevarse a cabo
por el personal del Contratista del Lugar de las
Obras. El Oficial de Enlace Comunitario debe hablar
el idioma de la poblacidon local en el Area de
Proyecto. El Oficial de Relaciones de las Partes
Interesadas habla fluidamente el idioma local.

422 E| Oficial de Relaciones de las Partes
Interesadas debera ubicarse en el Lugar de las
Obras o inmediaciones, o en un lugar desde el cual
la duracion del viaje al Area de Proyecto sea
razonable.

4.2.3 Las autoridades locales seran informadas de
la existencia de esta persona, asi como del
comienzo de las obras, y se les facilitara
informacién de contacto via telefonica para facilitar
la comunicacién con esta persona en caso de gue
surjan problemas durante la ejecucion de las obras,
o concernientes al comportamiento del Personal del
Contratista, ya sea dentro o fuera del lugar del Area
de Proyecto, o cualquier otra molestia publica
causada por las obras.

4.3 Tanto el Oficial de MSSS como el Oficial de
Relaciones de las Partes Interesadas [Oficial de
Enlace Comunitario] dispondran de los recursos
necesarios para operar de forma independiente y
poder llegar a cualquier locacion del Area de
Proyecto sin retraso.
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Seccion VIl. Requisitos de las Obras

A. Requisitos Generales para Gestion MSSS [Contratante: por favor, no eliminar]

Asunto
/impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestién y Mejora

Firma del Oferente

5. Inspecciones

PGAS 2.1.4

5.1 El Contratante inspeccionara con regularidad el
lugar del Area de Proyecto en cumplimiento con las
condiciones del Contrato incluidos los requisitos
MSSS. Las autoridades estatales del medio
ambiente podrdn desempenar tareas de inspeccion
similares. El Contratista debera cumplir con las
directrices de estos inspectores para implementar
las medidas requeridas.

[Firma Obligatoria]

6. Presentacién
de informes

PGAS 2.1.4

6.1 El Contratista prepara con regularidad informes
del progreso MSSS como parte del acuerdo
contractual de los requisitos de informacién por
parte del Contratante. Esto incluye informes de
accidentes e incidentes de acuerdo con el Parrafo
24,

[Firma Obligatoria]

7. Cddigo de
conducta

PGAS 214y
2.1.5

PGAS 214y
2.1.5

7.1. El Contratista establece un Céddigo de
Conducta y lo expone claramente en el Area de
Proyecto. El Contratista hara del conocimiento del
perscnal y de los trabajadores el Coédigo de
Conducta y las provisiones asociadas de manera
regular.

El Cddigo de Conducta aborda los siguientes
aspectos:

1. Cumplimiento de las leyes, reglamentos vy
normativas aplicables

2. Cumplimiento de los requisitos de salud y
seguridad aplicables para la proteccién de la
comunidad local (incluidos grupos
desfavorecidos y vulnerables), el personal del
Contratante y del Contratista, incluidos
subcontratistas, proveedores y obreros (incluida
la vestimenta de proteccion del personal, la
prevencion de accidentes y el deber de informar
de las condiciones y practicas que puedan
suponer un dafio, perjuicio 0 amenaza al medio
ambiente)

3. El uso de sustancias ilegales

4. No discriminar a la comunidad local (incluidos
los grupos desfavorecidos y vuinerables), al
personal del Contratante y del Contratista,
subcontratistas, proveedores y obreros (por
ejemplo, en al ambito familiar, étnico, racial, de
geénero, religioso, de idioma, estado civil, edad,
discapacidad (fisica o intelectual), orientacién

[Firma Obligatoria]
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'A. Requisitos Generales para Gestion MSSS, [Contratante: por favor, no eliminarj,

Asunto
/Impacto Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora Firma del Oferente
potencial
sexual, identidad de género, ideologia politica,
social o civil, o estado de salud)
PGAS 2.1.4y
215 5. |Interacciones con la/s comunidad/es locales,
miembros de cualquier comunidad local y
personas afectadas (por ejemplo, transmitir
actitudes de respeto, incluyendo las tradiciones
PGAS 2.1.4y y culturas)
2.1.5
6. Acoso sexual
PGAS 214y . : .
215 7. Violencia, ya sea sexual o de género

8. Explotacion incluyendo explotacién y abuso
sexual

9. Proteccion de menores (incluida |a prohibicion de
cualquier actividad sexual o abuso, o cualquier
comportamiento inaceptable hacia menores,
limitando la interaccion con menores Yy
asegurando su seguridad en el Area de

PGAS 214y Proyecto).
2.1.5 L _

10. Requisitos de saneamiento (por ejemplo,
asegurar que los trabajadores utilicen las
instalaciones especificas facilitadas por el
Contratante y no las areas abiertas)

11. Evasion de conflictos de intereses

PGAS 2.1.4y | 12. Respetar las instrucciones de trabajo sensatas
215 (incluidas las respectantes al medio ambiente y

las normas sociales)

13. Proteccion y uso correcto de la propiedad (por
ejemplo, prohibir el robo, las imprudencias, las
negligencias o los residuos)

14. Deber de informar cualquier violacion a este
Cadigo de Conducta

15. No tomar represalias contra los trabajadores
que reportan cualquier violacion del Cédigo de
Conducta, si el informe se realiza de buena fe.

8.
Capacitaciones
MSSS

PGAS 214

El Contratista proporciona indicaciones y
capacitacion MSSS a la fuerza laboral, en particular
respecto a lo relacionado con riesgos y medidas de
mitigacion de impactos en la Salud y la Seguridad
confeccionadas para el alcance del proyecto. El
Contratista pone en conocimiento del personal la
importancia de la proteccion de las especies, del habitat,
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Seccion VII. Requisitos de las Obras

A. Requisitos Generales para Gestion MSSS [Contratante: por faver, no eliminar]

Asunto
/Impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestién y Mejora

Firma del Oferente

asi como de la fauna y flora, asi como de los derechos y
la seguridad de las comunidades de las inmediaciones.

9. Estandares

PGAS

El Contratista cumple con las normas y estandares
aplicables, asi como con los limites de descarga y
expulsion definidos en la regulacién nacional.

B. Requisitos Especificos para Gestion MSSS

[Contratante: Par favor, ajistese a los requisitas especificos: MSSS de las obras. ]

1 Proteccion del medio ambiente y las personas

Asunto /
Impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora

Cumpli-
miento
Si/No

Por favor,
explicar
en caso

de ser No

10. Proteccidn
de |las zonas
colindantes

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

10.1 Establecer medios de proteccion para evitar o
minimizar los efectos adversos a la vegetacion,
suelos, aguas subterraneas y superficiales,
biodiversidad, drenaje natural y la calidad del agua
en el area de las obras. Utilizar métodos de
construccién para minimizar los impactos en Ia
medida de lo posible.

10.2 Restringir actividades de excavacion durante
periodos de intensidad fluvial. Utilizar contenciones
temporales o represas de retencion para reducir el
riesgo de vertido de sedimento, combustibles o
agentes quimicos a las aguas receptoras.

10.3. Llevar a cabo obras de excavacion como zanjas
colectoras para evitar que el agua entre en las
excavaciones.

10.4 Establecer limites en el Lugar de las Obras de
acuerdo con los planos acordados de antemano.
Toda la construccion debera llevarse a cabo dentro
de los limites.

10.5 Permanecer alejado de areas de humedales.

10.6 Mantener las distancias de acuerdo con las
regulaciones nacionales como proceda:
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‘B 1 Proteccién del medio ambiente y las personas

Asunto /
Impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora

Cumpli-
miento
Si/lNo

Por favor,
explicar
en caso

de ser No

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

a) de cualquier corriente de agua constante y de
zonas inundables

b) de servicios y edificios urbanos sensibles
(centros de salud, colegios, abastecimiento de
aguas a la poblacion),

c) de cualquier lugar de alojamiento o vivienda;
lugares culturales, areas argueoldgicas,
humedales, reservas forestales o cualquier otro
ecosistema vulnerable protegido, terrenos
inclinados o areas de alto valor escénico.

d) Para aquellos lugares de los que no es posible
mantenerse alejado, se deberd obtener un
permiso de |as autoridades pertinentes.

10.7 Desalentar a los trabajadores de la construccién
de la explotacion de recursos naturales tales como la
caza, la pesca y la recoleccion de productos
autéctonos o cualquier otra actividad que pueda
suponer un impacto negativo en el bienestar social y
econdémico de la comunidad local.

10.8 Después de la construccion, restablecer el
terreno para que vuelva a ser inherentemente
estable, adecuadamente drenado y apto para los
usos deseados a largo plazo, para permitir una
regeneracion natural de la vegetacion.

10.9 Minimizar los impactos visuales a largo plazo.

11.  Seleccion
de las zonas de

pozos, de
acumulacion de
material de

relleno y de los
accesos a las
Areas del
proyecto

PGAS 2.2.1

PGAS 2.2.1

11.1 Prevenir y minimizar los impactos de areas de
préstamo o areas por excavar, localizacion del
almacenaje del material de relleno y carreteras de
acceso, canteria, apilados y construccion de campos
de construccién temporales y carreteras de acceso
en el entorno biofisico incluidas las areas protegidas
y cultivables; comunidades locales y sus
asentamientos. Previa terminacion de las obras,
restablecer y rehabilitar el Lugar de las Obras
apropiadamente bajo los estandares aceptables.

11.2 Situar los almacenajes en areas en los que los
arboles puedan actuar como barrera contra |a
contaminacién por polvo. Construir drenajes
periféricos alrededor de las areas de almacenaje o
apilado. Situar el sedimento y otros sifones de
residuos en las salidas del sistema de drenaje.
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B 1 Proteccién del medio ambiente y las personas

Asunto / Cumpli- P:" f[‘i’::r”

Impacto Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora miento e)r:pcaso

potencial Si/No de-sei NG
PGAS 2.2.1 11.3 Obtener los permisos y licencias necesarios por

parte de las autoridades pertinentes si procede, para
operar en canteras o areas de acopio.

11.4 Depositar cualquier material sobrante en las
PGAS 2.2.1 zonas aprobadas por las autoridades locales.

11.5 Tomar medidas para evitar que las aguas
estancadas en canteras de préstamo al aire libre se
PGAS 2.2.1 conviertan en criaderos de mosquitos.

PGAS 2.2.1 11.6 Si es necesaria una disposicién de lugares para
la limpieza de escombros, situarlos en las &reas
aprobadas por el Contratante, de bajo valor del uso
del terreno y en la que el material no pueda ser
facilmente transportado a los canales de drenaje.
Siempre y cuando sea posibie, situar el material de
escombro en zonas bajas, compactar y plantar
especies autoctonas de la localidad.

12. Prevencién | 12.1 Para todas las obras, minimizar el riesgo de
de la contaminacion (por ejemplo efluentes liquidos;
contaminacion | emisiones a la atmdsfera; contaminacién acustica y
vibracién; seleccion y mantenimiento de vehiculos y

PGAS 2.2.1 equipos; almacenaje y manipulacién de productos
guimicos, combustibles y aceites).
/\ ‘,l ) PGAS 2.2.1 12.2 Identificar spbrecargas potenciales de tcxipas;
C‘.‘ AN filtrar con materiales adecuados para prevenir la
movilizacion de toxinas.
12.3 Utilizar lo mds posibles materiales locales para
evitar la importacion de productos extranjeros y
transportes de larga distancia.
14. Emisiones y | 14.1 Cumplir con los requisitos nacionales que
/ polvo contemplen lo relativo a las emisiones
/ PGAS 2.2.8 14.2 Minimizar el efecto del polvo en las areas

cercanas que resulte de lugares de mezcla de tierra,
de alquitranes, de la dispersion de cenizas de
carbén, equipos vibratorios, carreteras de acceso
temporales, etc., para asegurar la seguridad, |a salud
y la proteccién de los trabajadores y de las
comunidades de las proximidades de las actividades
que provoquen o produzcan polvo. Utilizar las
mejores practicas para asegurar la minimizacion de
las emisiones de polvo (por ejemplo, apilados
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‘B 1 Proteccion del medio ambiente y las personas.

Asunto /
Impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora

Cumpli-
miento
Si/No

Por favor,
explicar
en caso

de ser No

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

PGAS 2.2.8

adecuados, regado, etc.) durante transporte vy
condiciones secas y ventosas.

14.3 Utilizar vehiculos que se encuentren en las
apropiadas condiciones técnicas y facilitar equipos
de control de emisiones cuando proceda (por
ejemplo, filtros).

14 .4 Apagar vehiculos cuando no se encuentren en
uso.

14.5 Mantener y respetar limites de velocidad en el
Lugar de las obras.

14 .6 Sensihilizar a los conductores acerca de todas
las medidas con respecto a la produccion de polvo,
emisiones, y conduccion segura.

15. Ruido
vibraciones
PGAS 2.2.11

PGAS 2.23

PGAS 2.2.11

PGAS 2.2.11

15.1 Evitar operaciones y movimientos de vehiculos
durante la noche. Sensibilizar a los conductores.

15.2 Establecer limites de velocidad. Sensibilizar a
los conductores.

15.3 Situar los equipos estacionarios (tales como los
generadores de electricidad) tan lejos como sea
posible de los receptores cercanos (por ejemplo,
areas de descanso de los trabajadores, areas
pobladas y areas mediocambientalmente
vulnerables).

15.4 Mantener los niveles del ruido emitido por la
maquinaria, vehiculos y por las actividades de
construccion  (por ejemplo, excavaciones 0
voladuras) al minimo por la seguridad, salud y
proteccion de los trabajadores y de las comunidades
de las proximidades.

16. Residuos
PGAS 2.2.10

PGAS 2.2.10

16.1 Salvo que el Contratante indique lo contrario,
identificar instalaciones de gestion de residuos y
contratistas de gestion de residuos. Asegurar la
disposicién a través de contratistas de gestion de
residuos, homologados para el tratamiento,
eliminacion o reciclaje de cada tipo de residuo, si
existiere.

16.2 Recoger apropiadamente los residuos
producidos incluidos los contenedores, la basura y
cualquier otro residuo generado durante |la
construccion y deshacerse de ellos apartandolos en
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B 1 Proteccion del medio ambiente y las personas

Asunto /
Impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora

Cumpli-
miento
Si/No

Por favor,
explicar
en caso

de ser No

PGAS 2.2.10
PGAS 2.2.10

PGAS 2.2.10

PGAS 2.2.10

lugares de desechos asignados para tales propdsitos
de acuerdo con la las regulaciones nacionales
aplicables de regulacion y gestion de residuos.

16.3 Minimizar la produccion de residuos todo lo
posible.

16.4 Comprobar que las dreas destinadas a la
deposicién de materiales peligrosos como liquidos
contaminados o materiales solidos, estén aprobadas
por el Contratante y las autoridades
locales/nacionales antes del inicio de las obras.
Utilizar lugares existentes y aprobados antes de
establecer nuevas areas.

16.5 Agrupar todos los recipientes (bidones,
contenedores, sacos, etc.) que contengan aceites,
combustible o materiales de revestimiento y otros
productos quimicos considerados peligrosos para
contener derrames o escapes.

16.6 Eliminar los desechos de la construccién que
hayan sido apilados en los caminos, y reutilizar o
deshacerse de ellos con regularidad diaria.

17. Desbroce
de la
vegetacion

PGAS 2.2.13

17.1 Limitar el desbroce de la vegetacion en areas

dentro del limite de las obras, donde sea
estrictamente necesario.
17.2 Evitar desbrozar arboles biolégicamente

maduros y respetar las especies en peligro de
extincion.

17.3 No desbrozar vegetacion antes de dos meses
previos al comienzo de las obras.

18. Gestion de
la Biodiversidad

18.2 Evitar la perturbacion de la flora y la fauna, asi
como de los habitats naturales.

PGAS 2.2.6

19. Erosion y 19.2 Almacenar adecuadamente la capa superior del

transporte de suelo que se haya retirado. Después de la

sedimentos construccion, volver a utilizarla y depositarla como
material de relleno para el restablecimiento vy

PGAS 2.2.10

restauracion del area.

20.1 Rehabilitar las areas de construccion en la
medida de lo posible, reintegrar las areas de
construccion y los patrones de drenaje natural donde
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‘B 1 Proteccion del medio ambiente'y las. personas

Asunto / Cumpli- P:; flai'::rr’
Impacto Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora miento enpcaso
potencial Si/No de ser No
20. hayan sido alterados, después de que las actividades
Rehabilitacion de construccién hayan sido finalizado. Rehabilitar el
del Lugar Lugar de las Obras de forma progresiva para que la
tasa de recuperacion sea similar la tasa de
PGAS 2.2.15 construccion. Revegetar con especies que controlen
la erosion, que proporcionen diversidad vegetal y,
consecutivamente, contribuyan a un ecosistema
resiliente. Si procede, consultar a expertos en areas
de vegetacion mas extensas.
20.2 Evitar que las areas rehabilitadas constituyan un
riesgo para la seguridad y la salud (tales como
agujeros, estancamientos, etc.).
20.3 Rehabilitar areas de acopio, lugares de apilados
PGAS 2.2.15 de material de relleno y carreteras de acceso cuando
proceda.
PGAS 2.2.15 20.4 Restablecer el régimen de caudal de los rios
existentes, arroyos y cualquier otro canal natural de
irrigacion que haya sido afectado durante el
PGAS 2215 desarrollo de las obras.
‘B2 Seguridady Salud
Asunto / Cumpli- ZT :?:;r
Impacto Requisitos para Mitigacion, Gestién y Mejora miento 5 npc _—
Potencial Si/No de:a6r Mo
22. Plan de 22.1 Desarrollar un Plan de Seguridad y Salud
Seguridad y Ocupacional (Plan SSO por sus siglas en Inglées)
Salud apropiado para los impactos de MSSS y nivel de
Ocupacional riesgo de las obras que se van a ejecutar. Fijar unos

estandares minimos para cada tarea. Implementar
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medidas de prevencion, proteccion y monitoreo tal y
como se describen en el Plan SSO
El Plan SSO debe incluir al menos:
® Provisiones para garantizar un entorno de trabajo

seguro, teniendo en consideracion los riesgos
PGAS 214 — inherentes en este sector en particular y los
99 q = 999 = distintos tipos de peligros asociados al lugar de
2213 las obras, incluidos los fisicos, los quimicos,
biolégicos y radioldgicos;
® Provisiones de medidas de proteccion vy
prevencion, incluida la gestion y seguridad de
materiales peligrosos;
Formacion de los trabajadores;
Documentacién e informes de accidentes
ocupacionales, enfermedades e incidentes;
® Preparacion para situaciones de emergencia y
dispositivo de respuesta;
® Provisiones para la seguridad de los
emplazamientos y lugares de trabajo (por
ejemplo, cercado, sefializacion);
® Siprocede: Asignacion de personal de seguridad
en el lugar de las obras;
Medidas de seguridad vial
Asistencia medica y primeros auxilios;
® Medidas MSSS a nivel comunitario para evitar la
exposicion a problemas de salud de la comunidad
(ver también Parrafo 47).
23. Reportes 23.1 Documentar en un sistema estructurado y

de Seguridad y
Salud
Ocupacional
(SS0)

PGAS 2.2.12

transparente (por ejemplo, una hoja de registro de
Accidentes en el Lugar de las Obras) todos los
accidentes, eventos peligrosos e investigaciones.

23.2 Producir un Informe de Seguridad y Salud
Ocupacional (SSO) que documente el desempefio y
progreso (por ejemplo, estadisticas: mes, ndmero de
trabajadores, numerc de personal de SSO en el
Lugar de las Obras, cantidad y tipo de formacion de
SSO, etc.); nimero de bajas recientes, casos de
primeros auxilios, incidentes de mas de tres dias de
ausencia, fatalidades; sintesis de todos los
accidentes que hayan supuesto bajas de mds de tres
dias (adjuntar detalles del accidente como Anexo):
incidentes con/a terceros (por ejemplo, miembros de
la comunidad, carreteras, etc.).

24,
Procedimiento
para presentar
informes de
accidentes

24.1 Registrar todos los incidentes relacionados con
la seguridad y la salud en el lugar de las obras y darle
seguimiento de forma adecuada y como proceda
(por ejemplo, observaciones, accidentes,
declaraciones de testigos, etc.)

Un incidente reportable incluye cualquier accidente
ocurrido a cualquier persona en el lugar de las obras
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PGAS 2.2.4 y
2.2.12

PGAS 2.2.4y
2212

PGAS 2.2.4 y
2949

que requiera atencion sanitaria o que resulte en la
pérdida de horas laborales, o que resulte o haya
podido resultar en dafio o peligro para/con las obras,
personas, propiedad o medio ambiente. Si procede,
el Contratista también notificara e informara de los
incidentes de los subcontratistas y de los
proveedores (en particular de aquellos de
suministros importantes)

24.2 Informar al Contratante inmediatamente de
cualquier accidente que suponga graves dafios
fisicos a cualquier miembro de la plantilla, visitante o
cualquier tercero, causado por la ejecucién de las
obras o por el comportamiento del personal del
Contratista.

24 .3 Informar al Contratante tan pronto como sea
posible de cualquier cuasi-accidente (o casi bajas)
en relacién con la ejecucion de las obras, el cual, en
condiciones ligeramente diferentes, pudiera haber
resultado o provocado darios fisicos a personas, o
dafiado la propiedad privada o al medio ambiente.

28. Equipo de
proteccion
individual EPP

PGAS 2.1.2y
2.1.4

28.1 Asegurarse de que todos los trabajadores
hacen uso correcto de los Equipos de Proteccion
Individual  (EPl) (cascos, mascaras, gafas
protectoras, botas de seguridad, etc., dependiendo
de la naturaleza del proyecto).

31. Prevencidn
de situaciones
de emergencia

PGAS 2.2.4 -
22.8-2210y
2.2.12

31.1 Facilitar los equipos de prevencion necesarios
en el lugar de las obras de acuerdo con lo
establecido por los reglamentos para poder
responder exitosamente ante situaciones de
emergencia como  incendios, explosiones,
inundaciones, peligros naturales, etc.

31.2 Limpieza inmediata de cualquier escape o
derrame y restablecimiento del drea contaminada.

31.3 Mantener estrictas normas de limpieza y orden
en el lugar de las obras para evitar situaciones de
emergencia. Almacenar y manipular adecuadamente
los materiales de construccién y la maquinaria ligera.

31.4 Formar a los trabajadores para un debido
tratamiento de las situaciones de emergencia.

33. Primeros
auxilios

PGAS 2.2.1 -
2212 y2.2.13

33.1 Mantener un equipo de primeros auxilios en el
lugar de las obras, tanto material como provisiones
(por ejemplo, kit de primeros auxilios abastecido
adecuadamente; una persona de atencion sanitaria,
asistentes de primeros auxilios, informar al personal
y trabajadores sobre las disposiciones de los
primeros auxilios.)

LPN N° 003-2024-MML-KFW



78 Seccion VII. Requisitos de las Obras

37. Acceso a 37.1 Organizar el acceso del personal para el
atencion tratamiento médico dentro o en las proximidades del
médica y a Area de Proyecto.

formacion

37.2 Disponer de dispositivos de emergencia para el
PGAS 2212y | transporte de personas heridas al hospital mas

2.2.13 cercano, con la mayor brevedad posible.

40. Higiene, 40.1 Facilitar instalaciones sanitarias limpias y
alojamiento y funcionales y, si procede, alojamiento y alimentacion,
alimentacion en el lugar de las obras, incluyendo zonas de

descanso sombreadas, cuartos de bafio, aseos,
vestidores y agua potable. Asegurarse de que los
vestidores y aseos se encuentren separados por
género hombre/mujer.

PGAS 2.2.1

40.2 Gestionar alojamiento para la mano de obra si
procede, asi como suministro de agua,
alcantarillado, gestion y recogida de basura,
PGAS 2.2.1 proteccién contra temperaturas altas y bajas,
humedad, incendios y animales portadores de
enfermedades; adecuada iluminacion y servicios
sanitarios basicos, en concordancia con las leyes y
normativas de seguridad y salud.

B3 Mano de obra local y relacién con las comunidades locales

Por favor,

Asunto / Impacto v e L. . Cumplimiento | explicar en
Potencial Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora Si/No casaida
ser No

42. Condiciones 42.1 El Contratista cumple con las normas
laborales laborales tanto por parte de la ley nacional como
por los Convenios Fundamentales de la OIT
(Organizacién Internacional del Trabajo) (por

LE(L// ejemplo, prohibir el trabajo infantil de menores de
AL edad; trabajos forzados; acoso sexual;
PGAS 2.1.5 discriminacion; asegurar la no discriminaciéon e

igualdad de oportunidades entre los trabajadores;

/ facilitar informacién clara y comprensiva a los

trabajadores sobre sus términos y condiciones
laborales; respetar sus derechos relacionados con
las horas de jornada laboral, sueldos, horas extra,
beneficios al comienzo de las obras; asegurar la
regularidad de los pagos, etc.).

Conceder los mismos derechos a los trabajadores
contratados, a trabajadores locales y a los
proveedores de suministros primarios.

PGAS 215y
2214 42.2 Desarrollar e implementar procedimientos de

gestion laboral que establezcan cdmo se
gestionara a los trabajadores de acuerdo con las
normas descritas en el Parrafo 42.
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‘B3 Mano de obra local y relacion con las comunidades. locales

Por favor,

conocimiento para que puedan depositar
cualquier reclamo laboral de forma andénima (por
ejemplo, tratamiento  injusto,  conduccion
peligrosa, etc.).

Asu;g;;:‘;sfcm Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora Cumgi[;&n;ento e:::;:;za;:n
ser No
42.3 Establecer un mecanismo de reclamaciones
funcional y simple al que tengan acceso todos los
trabajadores (por ejemplo, buzones de quejas que
PGAS 2.1.1 se vacien con regularidad) y de los que tengan

43. Contratacion
local

PGAS 2.1.5

43.1 Priorizar el empleo local y a personal de las
comunidades locales para el suministro de bienes
y servicios a las obras y a la mano de obra local,
si procede.

43.2 Facilitar entrenamiento adicional
especializado a la mano de obra local en cuanto a
las destrezas requeridas por el Contratista (por
ejemplo, administracion, conduccion, etc.).

47. Interaccion y
Seguridad de la
Comunidad

PGAS 2.1.1y
214

47.1 Comprometerse, comunicar e informar a las
comunidades y a las autoridades locales de las
obras. Obtener conocimiento local en cuanto a
hallazgos fortuitos y asuntos de adquisicion de
terrenos.

47.2 Iniciar un mecanismo de reclamos eficiente
asi como un reparo de agravios oportuno que
permita a los individuos potencialmente afectados
emitir su descontento respecto a darfos Yy
perjuicios causados por el Contratista o
subcontratistas.

47.3 Tomar todas las medidas necesarias para
evitar conflictos con las comunidades locales que
puedan resultar de las demandas de agua.
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‘B3

Mano de obra local y relacién con las comunidades locales

Asunto / Impacto
Potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora

Cumplimiento
Si/No

Por favor,
explicar en
caso de
ser No

PGAS 2.2.3 —
224y228

47.5 Para evitar accidentes, en particular aquellos
relacionados con la creacion de reservas de agua
0 estancamientos, construccion de depositos, o
zonas de excavacion:

e Tomar las medidas de precaucién necesarias
para salvaguardar a
nifos/residentes/trabajadores de posibles
caidas en estancamientos o excavaciones.

@ Restringir el acceso a estas zonas; instalar
escaleras de mano sefializaciones, cuerdas
de rescate y salvavidas.

e Preparacion para emergencias y los
dispositivos convenientes.

e Sensibilizar a la poblacion, incluidos los
centros escolares.

48. Dafio a las
personas o a la
propiedad

PGAS 2.2.3 -
224y228

48.1 Entrenar a los trabajadores y conductores
sobre el respeto a la seguridad y a los derechos
de los habitantes de las proximidades, de las
comunidades y de sus propiedades con el objetivo
de evitar molestias o perjuicios. Supervisar que se
respetan los hogares, cuituras, animales,
propiedades, costumbres y practicas.

48.2 Cercar, proteger, e instalar sefalizacion
luminosa adecuadamente en el lugar de Ias obras.
Utilizar avisos, sefiales y cercas que adviertan del
peligro para proteger a nifios y cualquier otro
sector vulnerable de la poblacién, asi como del
acceso restringido a personal ajeno a las obras.

49. Adquisicién y
ocupacién del
terreno

PGAS 2.1.2

49.1 Comprobar si se han obtenido permisos de
construccion y  almacenaje de  material,
incluyendo, que provengan de las autoridades
locales o propietarios privados, si procede.
Obtener informacion de que en caso de
reubicacion necesaria, estas personas hayan sido
compensadas y, si procede, reubicadas.

50. Gestion del
trafico

90.1 Establecer sefializacion y crear sensibilizacion
publica del aumento del tréfico y de los peligros
potenciales causados por los equipos de construccion
en el Area de Proyecto y en las zonas de influencia.
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Descubrimientos
argueologicos
fortuitos

PGAS 2.2.7

gestionar la proteccion de lugares arqueoldgicos o
histéricos, hallazgos fortuitos y fosiles.
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‘B3 Mano de obra locally relacién con: las comunidades locales
Por favor,
Asunto / Impacto o T - . Cumplimiento | explicaren
Pestaricial Requisitos para Mitigacion, Gestion y Mejora SilNo 2 i
ser No
PGAS 223y 50.2 Reducir accidentes minimizando el
2.2.8 movimiento en vehiculos; formar a los
conductores sobre la seguridad vial y comprobar
que estan en posesion de los permisos y licencias
apropiadas para conducir vehiculos.
51. Fosiles/ 51.1 Si procede, establecer procedimientos para

51.2 Informar de cualquier descubrimiento de
patrimonio cultural (por ejemplo, tumbas, antigua
alfarerfa y ceramicas, fragmentos de antiguas
construcciones) de forma inmediata a las
autoridades  pertinentes  locales en las
proximidades y evitar la construccion en los
alrededores del descubrimiento fortuito, cercarlo y
esperar instrucciones de las autoridades
competentes.
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2. Planos

[Insertar aqui los planos de las obras]

Se adjuntan los planos segun el siguiente indice:

A) PLANOS EXPEDIENTE TECNICO

1. Ubicacion y Localizacion (UL-01)

. Topografia (TP-01 AL TP-11)

. Interferencias (I-01 AL i-12)

. Planos Disefio Geométrico (DG-01 AL DG-07)
. Secciones Tipicas (ST-01 AL ST-02)

. Planos de Arquitectura (A-01 AL A-11)

. Planos de Sefializacion (SE-01 AL SE-11)
. Planos Constructivos (C-01 AL C-12)

. Detalles Constructivos (DT-01 AL DT-11)
10. Disefio Semafdricos (SP-01 AL SP-06)

© O N o - A W N
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PARTE 3 — CONDICIONES DEL
=4l CONTRATO (CC) Y FORMULARIOS DEL
CONTRATO
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Seccidn VIIl. Condiciones Generales (CG)

Las Condiciones Generales se incluyen en las Especificaciones Técnicas indicadas en la
Seccion VI
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Seccidén IX. Condiciones Particulares (CP)

Las Condiciones Particulares se incluyen en las Especificaciones Técnicas indicadas en la
Seccion VI

L
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Anexo 1 a las Condiciones Particulares del Contrato

Politica del KfW — Practicas Sancionables — Politica
de Responsabilidad Social y Medioambiental

1. Practicas Sancionables

La EEP y los Contratistas (incluidos todos los miembros de un Consorcio y los Subcontratistas
propuestos o contratados) deberan observar los mas altos estandares éticos durante el
Proceso de Licitacion y la ejecucion del Contrato.

Al firmar la Declaracion de Compromiso, los Contratistas declaran que (i) no han incurrido ni
incurriran en ninguna Practica Sancionable que pueda influir en el Proceso de Licitacion y en
la correspondiente Adjudicacion del Contrato en detrimento de la EEP, y que (i) en caso de
serles adjudicado un Contrato no incurrirdan en ninguna Practica Sancionable.

Asimismo, el KfW exige incluir en los Contratos una clausula que obliga a los Contratistas a
permitir al KW, y en caso de financiacion por la Unién Europea también a instituciones
europeas competentes con arreglo a la legislacion de la Unién Europea, inspeccionar las
cuentas, los registros y los documentos correspondientes relacionados con el Proceso de
Licitacion y la ejecucion del Contrato, y a permitir su verificacion por auditores designados por
el Kfw,

El KIW se reserva el derecho a emprender cualquier accién que considere oportuna para
asegurarse de que se observen tales estandares éticos y se reserva, en concreto, el derecho
a:

(@) rechazar una Oferta para la Adjudicacién del Contrato si durante el Proceso de Licitacion
el Oferente recomendado para la Adjudicacion del Contrato haya incurrido en Practicas
Sancionables, ya sea directamente o a través de un agente, con miras de que le sea
adjudicado el Contrato;

(b) declarar la licitacién no conforme con el procedimiento y ejercer sus derechos sobre la
base del Acuerdo de Financiamiento con la EEP en relacion con la suspensién de pagos,
el reembolso anticipado y la rescision y, en caso de que en algin momento la EEP, los
Contratistas o sus representantes legales o Subcontratistas hayan incurrido en Practicas
Sancionables, incluido el hecho de no informar al KiW en el momento en que tuvieran
conocimiento de tales practicas, durante el Proceso de Licitacién o la ejecucion del
Contrato sin que la EEP haya adoptado las medidas oportunas a su debido tiempo y a
satisfaccion del KW para remediar la situacion.

A los efectos de esta disposicion, el KW define de la manera siguiente los términos indicados
a continuacion:

Practica Coercitiva Perjudicar o dafiar directamente o indirectamente, 0 amenazar con
hacerlo, a cualquier persona o a su patrimonio con el objetivo de
influir de forma indebida en las acciones de una persona.

LPN N* 003-2024-MML-KF\W



Seccion 1X. Condiciones Particulares 87

Practica Colusoria

Un acuerdo entre dos o mas personas destinado a lograr fines
ilicitos, entre los que se incluye influir de forma indebida en los
actos de ofra persona.

Practica Corrupta

Prometer, ofrecer, entregar, realizar, insistir en, recibir, aceptar o
solicitar, de forma directa o indirecta, cualquier pago ilegal o ventaja
ilicita de cualquier indole, a y por parte de cualquier persona, con
el propésito de influir en los actos de una persona o de hacer que
una persona se abstenga de una accion.

Practica Fraudulenta

Cualquier acto u omision, incluidas la tergiversacion que confunda
o trate de confundir de forma consciente o imprudente a una
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o evitar una
obligacion.

Practica Obstructiva

Significa (i) destruccion, falsificacion, modificacion u ocultaciéon
deliberadas de material probatorio para una investigacion, o
declaracion de testimonios falsos a los investigadores con el fin de
obstaculizar substancialmente una investigacion oficial sobre
acusaciones de Practicas Corruptas, Practicas Fraudulentas,
Practicas Coercitivas o Practicas Colusorias; amenaza, acoso 0
intimidacion a otra persona para evitar que revele sus
conocimientos sobre cuestiones relativas a la investigacion o que
se realice una investigacién, o

(i) actos que pretendan obstaculizar sustancialmente el ejercicio
del acceso por parte de KIW a la informacion contractualmente
exigida con respecto a una investigacion oficial de acusaciones de
Practicas Corruptas, Practicas Fraudulentas, Practicas Coercitivas
o Practicas Colusorias.

Practica Sancionable

Toda Practica Coercitiva, Practica Colusoria, Practica Corrupta,
Practica Fraudulenta o Practica Obstructiva (segin los términos
que se definen en el presente documento) que sea sancionable
segun el Acuerdo de Financiamiento.

2. Responsabilidad Social y Medioambiental

Los proyectos financiados integra o parcialmente en el marco de la Cooperacion Financiera
deberan garantizar el cumplimiento de las Normas Medioambientales, Sociales (incluidos
asuntos de explotacién y abuso sexual y de violencia de género), de Seguridad y Salud en el
trabajo (incluida la seguridad del personal) (MSSS). Por consiguiente, los Contratistas en
proyectos financiados por el KIW deberan comprometerse, en los respectivos Contratos, a:

(a) cumpliry asegurarse de que todos sus Subcontratistas y principales proveedores (esto
es, proveedores de suministros principales para el Contrato) cumplan las normas
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medioambientales y laborales internacionales, de acuerdo con la legislacion y los
reglamentos aplicables en el pais de implementacion del respectivo contrato y a los
convenios fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo® (OIT)y alos
tratados medioambientales internacionales, asi como a

(b) adoptar cualquier medida de mitigacion de riesgos medioambientales y sociales, tal
como se identifican en la Evaluacion del Impacto Social y Medioambiental (EISM) y
se detallan en el Plan de Gestion Medioambiental y Social (PGMS), en la medida en
que tales medidas sean relevantes para el Contrato, y adoptar medidas para la
prevencion de la explotacién, el abuso sexual y violencia de género.

% En caso de que no se hayan ratificado o implementado plenamente los convenios de la OIT en el pais del
Contratante, el Solicitante/Oferente/Contratista propondra y adoptara, a satisfaccion del Contratante y del Kfw,
medidas adecuadas segln el espiritu de dichos convenios de la OIT con respecto a (a) agravios de los
trabajadores con respecto a las condiciones laborales y de empleo, (b) trabajo infantil, (c) trabajo forzado, (d)
organizaciones de trabajadores y (e) la no discriminacion.
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Notificacion de Adjudicacion

Carta de Aceptacion

Fecha: xx de noviembre de 2024

A: Municipalidad Metropolitana de Lima
Jirén Conde de Superunda N° 141, Cercado de Lima, Lima, Lima

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecucion de la
Contratacion de la: "CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. LA MOLINA TRAMO:
AV. JAVIER PRADO HASTA AV. NICOLAS AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE ATE Y
LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N°
2531314, Contrato N° .... -2024-MML-KFW por el Precio del Contrato de valor
equivalente a [monto en cifras y en letras] en Soles, segun las rectificaciones y
modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes,
ha sido aceptada por nuestra institucion.

Sirvase a aportar la Garantia de Cumplimiento del Contrato dentro de un plazo de 28 dias
de conformidad con las Condiciones del Contrato, usando para ello el Formulario de
Garantia de Cumplimiento que se incluye en la Seccién X, Formularios del Contrato de
los Documentos de Licitacion.

Firma autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre de la Institucion: Municipalidad Metropolitana de Lima

Adjunto: Acuerdo Contractual
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Acuerdo Contractual

Conste por el presente documento, el contrato para la EJECUCION DE LA OBRA:
«"CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. LA MOLINA TRAMO: AV. JAVIER PRADO
HASTA AV. NICOLAS AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA DE LA
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2531314, que celebra
de una parte la Municipalidad Metropolitana de Lima , en adelante LA ENTIDAD, con

RUC N° 20131380951 , con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. 1,
identificado con DNI N°[......... ] Videotrapane [ e ], con RUC N°
[, ], con domicilio legal en [.........coooiiiinie ], inscrita en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [.............e. ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [..................], debidamente representado por su Representante Legal,
A — 1, con DNIN[Loeieiiiiee ], segun poder inscrito en la Ficha
N? [eomnisians s ASIEMIOIND [ v ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[ .mn ] a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condlclones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... ..], se adjudico la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 003-
2024-MML- KFW para |a Contrataclon de la EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION
DE LA CICLOVIA EN LA AV. LA MOLINA TRAMO: AV. JAVIER PRADO HASTA AV.
NICOLAS AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA
DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2531314, a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

Base Legal:

e Ley de Contrataciones del Estado: Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial EI Peruano el 13
de marzo de 2019.

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y
modificatorias.

e Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacién Publica.

e Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto publico

e Decreto Supremo N° 016-2009-MTC Reglamento Nacional de Transito y sus
modificatorias.

e Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba 66 Normas Técnicas
del Reglamento Nacional de Edificaciones.

e Resolucion Ministerial N° 210-2000-MTC “Manual de Dispositivos de Control
de Transito Automotor para Calles y Carreteras”.

e Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

e Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construccion.

e Decreto Supremo N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo”.

e Especificaciones Técnicas Generales para la construccion de carreteras EG-
2013, aprobado por la Resolucion Directoral N° 03-2019-MTC/14.

e Manual de Ensayo de Materiales para carreteras EM-2000, Volumen IA, lIA,
IB, 1IB, aprobado por la Resolucion Directoral N° 18-2019-MTC/14.
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Decreto Supremo N°® 011-79-VC y sus modificatorias.

Resolucion Ministerial 448-2020-MINSA, aprueba documento técnico

"Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los

trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19".

e Resolucion Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA, “Protocolo Sanitario del
Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e
incremental de las actividades en la Reanudacion de Actividades”

e Directrices para la Contratacion de Servicios de Consultoria, Obras, Bienes,

Plantas Industriales y Servicios de No Consultoria en el marco de la

Cooperacién Financiera con Paises Socios. Elaborada por KW, 2da.

Revision: noviembre de 2023.

b o

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacion de la "CREACION DE LA
CICLOVIA EN LA AV. LA MOLINA TRAMO: AV. JAVIER PRADO HASTA AV.
NICOLAS AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA
DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2531314.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que
incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

Se realizara a través de las presentaciones de las Valorizaciones Mensuales, el cual el
Contratista lo tramitara el dltimo dia del mes, presentando al Inspector y/o Supervisor de
obra, la cual serd calculada segln el avance de obra en funcién de los metrados
ejecutados, con la conformidad del Supervisor o inspector de la Municipalidad vy
tramitadas en concordancia con lo dispuesto en:

Documentos para el pago

® La Valorizacion Mensual de Obra y el Comprobante de pago (factura)
° El informe del Supervisor de obra aprobando la Valorizacion presentada
° Informe de la Subgerencia de Transporte No Motorizado, previo informe del

Coordinador de obra designado para tal fin

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA
ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales
efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los
articulos 1244, 1245 y 1246 del Caédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion
de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

El presente procedimiento se rige por el Contrato de Suma Global, de acuerdo con lo

' establecido en las directrices y Bases estandar elaboradas por el KfW. Los pagos se
realizaran en periodos de valorizacion mensuales luego de tener la conformidad del
supervisor asignado por la Subgerencia de Transporte no Motorizado
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion de la obra es de setenta y cinco (75) dias calendarios. El plazo de
inicio de la ejecucion de la obra se computara desde el dia posterior en que se cumplan
las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segln
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, seglin corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con los documentos estandar de licitacion, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas.

Asimismo, previo al inicio efectivo de la obra el contratista debera contar con los seguros sefialados
en el numeral 11.13 del término de referencia.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por el documento estandar de licitacion, sus
enmiendas y adendas, la oferta ganadora, notificacién de adjudicacion, el expediente
técnico, asi como los documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Asimismo, las Obligaciones del Contratista son las siguientes:

Plan de desvios
El contratista presentara el Plan de Desvio Definitivo, debidamente
sustentado y coherente con la programacion de obra propuesta. Se incluira
en forma detallada la sefializacion requerida para la etapa de construccion la
que necesariamente debera asegurar el transito por las vias alternas
seleccionadas.

Todos los planos de desvios o restricciones en el transito deberan ser
tramitados y aprobados por la Gerencia de Movilidad Urbana de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, después de aprobado se informara a la
Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion para su conocimiento.

El Contratista se encuentra obligado a mantener e implementar el plan de
desvio (sefiales verticales entre otros) aprobado por la Gerencia de Movilidad
Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima hasta finalizar las obras en
ejecucion.

Sequridad durante la construccidn
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de
seguridad durante la ejecucién de la obra, la misma que debera
implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias
para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las
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labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de
la obra.

Sequridad y salud ocupacional
El contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y
cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad vy
Salud Ocupacional OHSAS 45001:2018

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y
Salud Ocupacional de aplicacién en su actividad; al respecto debera dar
estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia de la
normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detallada.

- Aspectos medio ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo
(MSSS) segun las directrices de KfW, Seccién 5.1

- Ley N° 26842 - Ley General de Salud

- Ley N° 26790 - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construccion

- D.5 N? 33-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- Reglamenio Nacional de Edificaciones

El contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que
intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

Replanteo
El contratista debera realizar el replanteo del proyecto definitivo,

implementando los puntos principales (P, PC y PT), BMs y otros que resulten
de importancia para la buena ejecucion de la obra.

Almacenamiento de Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor de
Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez
hayan cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original. El
almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de
los materiales en perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo
caso las instrucciones de la Supervision. La limpieza de la obra y retirada de
los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal
modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

El contratista es responsable de la correcta eliminacién de los residuos
(desmonte). Las multas que se deriven del incumplimiento de los dispositivos
municipales de eliminacion de desechos, seran asumidas en su integridad por
el Contratista.

Conservacidén y Sefializacidén de la Obra
El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino
también a la conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha
ejecucion. La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra
pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
tanto a una defectuosa construccién imputable al Contratista como a una
indebida conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido
examinadas y encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente
después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo
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de vigencia del contrato. Asimismo, queda obligado a sefializar las obras
objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los
gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca
en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista. El Contratista
cumplira las 6rdenes que reciba de la Supervisién acerca de la instalacion de
sefiales complementarias o modificacién de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las
citadas normas y 6rdenes pudiera causar. En caso de que fuese necesaria la
realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente autorizados
por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra
que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del
tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado
mientras duren los trabajos nocturnos.

Conservacion del Medio Ambiente
El postor manifiesta y se compromete a realizar las visitas tecnicas,
mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad con las normas
vigentes medioambientales, de modo que las consecuencias que se deriven
de su labor en la ejecucion de la obra, sera de su exclusiva responsabilidad.
El postor estara obligado a garantizar el cumplimiento Responsabilidades
sociales y medio ambientales segun los requisitos MSSS del KfW.
Entre las principales tareas para conservar el medio ambiente se encuentran:
= Contingencia de derrames
+ Cuidado y conservacion de las areas verdes
- Manejo de residuos sdlidos y manejo de desechos durante la construccion

Coordinacién con Entidades Publicas y Empresas de Servicio

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado

a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y

Empresas Concesionarias de Servicios Publicos, mediante Cartas y

gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos

contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones
< y aceptacion de dichas empresas para su realizacion. La inobservancia del
< contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las
Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la
via publica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones,
mejoramiento, serd de su entera y exclusiva responsabilidad, por lo que
corresponde bajo su cuenta la adopcidn de acciones necesarias que eviten
dafios a los trabajos proyectados.

Dafios a terceros
Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacion de
los dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague, teléfonos y
demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera
causal de resolucién del contrato.

Indemnizaciones
La Entidad no sera responsable directamente o indirectamente de atender
los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables al contratista o a su
personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledafas de su influencia, siendo el contratista el (nico responsable como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.
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Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles
aledarios en el perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o
cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las
excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su
estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea
necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

Obligaciones de Término de Obra

El contratista al término de la obra y conjuntamente con el documento que

solicita la recepcion de la obra debera presentar al supervisor de la obra los

siguientes documentos para su revision, verificacién y conformidad, para
fines de la recepcion de la obra:

- Planos de replanteo donde se hallan incorporado todas las
modificaciones autorizadas a la obra para efectos que pueda ser
verificado por el comité de recepcion de obra.

- Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para
efectos de la liquidacion de obra, el contratista debera entregar al
supervisor lo siguiente:

e Memoria descriptiva valorizada

e Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final
de construccion de obra).

e Declaracion jurada de haber cumplido con los pagos
correspondientes a remuneraciones, para extras, indemnizaciones,
vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de la
obra y no tener reclamos laborales pendientes de solucion.

e Comprobantes y/o Carta de las empresas de servicios de no tener
adeudo alguno por concepto de pago de tributos o dafios generados
por la ejecucion de la obra.

Trabajos defectuoso o mal ejecutados
El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion
de |a obra, objeto del presente contrato, y de las faltas que en ellas pudiera
notarse.

Si la obra no se ejecutara estrictamente a los planos y demas documentos
del proyecto; si los materiales utilizados no fuera de la calidad requerida, si
se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones
fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el
contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la supervision de obra.

p
(-“\‘:\*(/

=t Los gastos de esta operacion seran a cuenta del contratista salvo en caso
de que se hubieran y/ realizado en base a sospechas de la inspeccion y/o
supervision de obra de existir vicios ocultos.

Seguros
El Contratista debera contar con las siguientes pdlizas de seguro y debera

mantenerlos vigentes durante la ejecucion de la obra:

1. Pdliza de “Todo Riesgo Construccién” (CAR)
El contratista debera obtener y mantener vigente durante el plazo de
ejecucion de la obra una poliza de “Todo Riesgo Construccion (CAR)
por el 100% del monto de la obra que considere las siguientes
coberturas como minimo:
a. Cobertura “A”: 100% valor de la obra
b. Cobertura "B"; 100% valor de la obra
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/

2.

Cobertura “C": 100% valor de la obra
Cobertura “D": 100% valor de la obra
Cobertura “E y F": 30% valor de la obra
Remocién de escombros: 20% valor de la obra
Vibraciones: 30% valor de la obra

Propiedad Adyacente: 30% valor de la obra

s@ ™o oo

Péliza de Responsabilidad Civil frente a terceros

E| contratista debera obtener y mantener vigente durante el plazo de

ejecucion de la obra una péliza de Seguro de Responsabilidad Civil

Extracontractual para cubrir los dafios materiales y/o personales que sean

causados por el desarrollo de sus actividades; en la poliza se debe de

indicar la actividad cubierta de forma especifica.

La suma asegurada a considerar sera como minimo de US$ 200,000.00

(doscientos mil y 00/100 ddlares americanos) en limite agregado anual.

Dicha péliza debera incluir adicionalmente las siguientes clausulas:

a. Responsabilidad Civil Contractual

b. Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubiertos todos los
trabajadores, sean estos empleados u obreros en planilla o no de
contratistas y/o subcontratistas)

c. Escaleras, griias, montacargas, elevadores, maquinaria, equipo
movil y similares.

d. Gastos admitidos por US$ 10,000
A su vez la pdliza debe considerar como Asegurado Adicional a la
ENTIDAD. Asimismo, la ENTIDAD, sus agentes, funcionarios y
empleados tendran la denominacion de terceros en caso de
siniestro, de forma tal que las polizas cubran adecuadamente
cualquier dafio a sus propiedades y/o a su personal

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Salud y Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo — Pension

E| Contratista debera contratar y mantener vigente durante el plazo de la
ejecucion de la obra, la Péliza de Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo — Salud y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo —
Pension para su personal asignado al servicio materia de la contratacion.
Las coberturas citadas deberan cubrir los dafios contra, el cuerpo o la
salud, por accidente de trabajo o enfermedad profesional que pudiera
sufrir el personal a consecuencia de la prestacion del servicio, y se incluye
pension de sobrevivencia, pension de invalidez, muerte accidental y
gastos de curacion.

Seguro de Vida Ley

El Contratista debera contratar y mantener vigente durante el plazo de
prestacion de la contratacion, la Pdliza de Vida Ley para todos sus
trabajadores y de acuerdo al marco normativo vigente.

OTRAS CONSIDERACIONES:

Todo y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las pdlizas mencionadas, seran asumidas por el
CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales
a las sefialadas cuando sea necesario y/o aplicable a la naturaleza del
servicio a contratarse. La No contrataciéon de pdlizas necesarias y
adicionales, no libera de responsabilidad al contratista por los dafios
ocasionados a la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
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- En el supuesto caso que los limites contratados en las pdlizas de
seguros sean insuficientes o estas no puedan ejecutarse por cualquier
motivo ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumira
directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como
a la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA y/o a sus
trabajadores.

- EICONTRATISTA debera evidenciar el pago de los seguros requeridos.

- Las coberturas de la presente pdliza son primarias, respecto a los
intereses de LA ENTIDAD y cualquier otro seguro mantenido por LA
ENTIDAD.

- La COMPARNIA de seguros renuncia a todo derecho de subregacion en
contra de LA ENTIDAD, sus agentes, sus funcionarios y sus empleados.

- La COMPANIA de seguros notificara a LA ENTIDAD al menos con 30
dias de anticipaciéon de la cancelacién o término de la cobertura.

Responsabilidad por Vicios Ocuitos
La recepcion de la obra por parte de la ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, por el pericdo de (7)
anos, contados a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.
Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a
conciliacion y/o arbitraje.

Equipos de Proteccién Personal
La obra debera contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
(PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios
para garantizar la integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras
personas, durante |a ejecucién de las actividades previstas en el contrato y
trabajos adicionales que se deriven del contrato principal.

El Residente de Obra es el encargado de implementar el PSST antes del
inicio de los trabajos contratados, asi como de garantizar su cumplimiento
en todas las etapas de la ejecucion.

La ejecucion de la obra debera realizarse en concordancia con la Norma
G.050 Seguridad durante la ejecucion de una obra, del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

e Ropa de trabajo
Para labores o trabajos expuestos a riesgos existentes a causa de la
circulacion de vehiculos u operacion de equipos y magquinarias, se hace
imprescindible el empleo de colores, materiales y demas elementos que
resalten la presencia de personal de trabajo o de personal exterior en la
misma calzada o en las proximidades de ésta aun existiendo una
proteccion colectiva. El objetivo de este tipo de ropa de trabajo es el de

sefalizar visualmente la presencia del usuario, bien durante el dia o bien

bajo la luz de los faros de un automovil en la oscuridad.

- Chaleco con cintas de material reflectivo.

- Camisa de mangas largas.

- Pantaldn con tejido de alta densidad tipo jean.

- Elequipo sera sustituido en el momento en que pierda sensiblemente
las caracteristicas visibles minimas, por desgaste, suciedad, etc.

- Se proporcionaran dos juegos de uniforme de trabajo.

e Casco de seguridad
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Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica, en caso se realicen
trabajos con elementos energizados, en ambientes con riesgo eléctrico o
la combinacion de ambas. De preferencia los colores recomendados para
cascos seran:

- Personal de linea de mando sera de color blanco.

- Jefes de grupo sera de color amarillo

- Operarios sera de color rojo

- Ayudantes sera de color anaranjado

- Visitantes sera de color verde

Todo casco de proteccion para la cabeza debe estar constituido por un
casquete de proteccion, un medio de absorcién de energia dentro de éste,
medios para permitir la ventilacion y transpiracion necesaria durante el
uso del casco, un sistema de ajuste y un sistema para adaptabilidad de
accesorios.

Calzado de seguridad

Botines de cuero de suela anti deslizable, con puntera de acero contra
riesgos mecanicos, botas de jebe con puntera de acero cuando se
realicen trabajos en presencia de agua o soluciones quimicas, botines
dieléctricos sin puntera de acero o con puntera reforzada (polimero 100%
puro) cuando se realicen trabajos con elementos energizados o en
ambientes donde exista riesgo eléctrico.

Protectores de oidos
Deberan utilizarse protectores auditivos (tapones de oidos o auriculares)
donde se identifique que el nivel del ruido excede los limites permisibles.

Protectores visuales

Las gafas de seguridad deberan tener guardas laterales, superiores e
inferiores, de manera que protejan contra impactos de baja energia y
temperaturas extremas.

Careta (antiparra). Es una pantalla transparente sostenida por un arnés
de cabeza, la cual se encuentra en varios tamarios y resistencias. Debe
ser utilizada en los trabajos que requieren la proteccion de la cara, como,
por ejemplo, utilizar la pulidora o sierra circular, o cuando se manejan
guimicos.

Proteccidn respiratoria

Se debera usar proteccién respiratoria cuando exista presencia de
particulas de polvo, gases, vapores irritantes o toxicos.

No se permite el uso de respiradores en espacios confinados por posible
deficiencia de oxigeno o atmésfera contaminada. Se debe utilizar linea de
aire o equipos de respiracion autocontenida.

Proteccion frente al polvo. Se emplearan mascarillas antipolvo en los
lugares de trabajo donde la atmosfera esté cargada de polvo.

Constara de una mascarilla, equipada con un dispositivo filtrante que
retenga las particulas de polvo. La utilizacién de la misma mascarilla
estara limitada a la vida Util de ésta, hasta la colmatacién de los poros que
la integran. Se repondrd la mascarilla cuando el ritmo normal de
respiracion sea imposible de mantener.

’CLAUSULA OCTAVA: IMPUESTOS, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
PUBLICAS

La Parte Contratada y su personal extranjero estan sujetos a impuestos locales y tasas
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publicas directamente atribuibles al Contrato, que correran a cargo de la Parte Contratada
y su personal, de acuerdo a las directrices del Kiw.

CLAUSULA NOVENA: GARANTIA

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente
hasta el consentimiento de la liquidacion final.

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

O De cumplimiento: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOC UMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacidn final.

CLAUSULA DECIMA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar |a ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no
las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el
literal @) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado Peruano

CLAUSULA UNDECIMA: ANTICIPO (ADELANTO DIRECTO)

Como requisito indispensable para otorgar el adelanto directo o pago anticipado, el
Contratista debe entregar a la Entidad la garantia por un monto igual al monto solicitado
como adelanto. Esta debe mantenerse vigente hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado.

LA ENTIDAD otorgara un (1) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. La amortizacion del adelanto se hara cumpliendo con lo estipulado en el
art 183 del RLCE.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud de EL CONTRATISTA.(Segun art 183 RLCE)

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DUODECIMA: ANTICIPO PARA MATERIALES O INSUMOS

Como requisito indispensable para otorgar el anticipo para materiales o insumos, el
Contratista debe entregar a la Entidad la garantia por un monto igual al monto solicitado
como adelanto. Esta debe mantenerse vigente hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado.
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LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o
insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(8) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

La Amortizacién del adelanto se hara cumpliendo con lo estipulado en el art 183 del
RLCE.

CLAUSULA DECIMO TERCERO: REAJUSTES

De acuerdo a las Directrices para la Contratacion de KW, Anexo 7 (Disposiciones
Contractuales) - Clausula 2.6 se realizaran ajustes de los precios del Contrato para
reflejar cualquier cambio en los principales componentes de coste del Contrato, tales
como mano de obra y materiales. El Contrato podra contemplar la posibilidad de un ajuste
de precios general aplicable al cabo de un nimero de meses predefinido (generalmente
entre 18 y 24) a partir de una fecha definida (generalmente la fecha de presentacion o de
expiracion de la Oferta/Propuesta) para todos los objetos contractuales, o de un ajuste
de precios basado en indices para objetos contractuales sensibles al precio. En el caso
de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectlien
a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el
respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o férmulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los
indices Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica - INE], correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debio
efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un
mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido
al momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios
que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden
y se pagan con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacién final sin
reconocimiento de intereses.

Tanto la elaboracion como la aplicaciéon de las formulas polindmicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:
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a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta.
la obra, segun corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones:

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181

CLAUSULA DECIMO QUINTA: CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el
mismo que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor.

De ser factible, la Entidad habilitara un cuaderno de obra para la ejecucion de obra
registrado y publicado en el SEACE en atencion de lo establecido en la DIRECTIVA N°
009-2020-OSCE/CD, LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA
DIGITAL.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SUPERVISOR DE OBRA

La Municipalidad Metropolitana de Lima controlara los trabajos efectuados por el
contratista a través del Supervisor de obra quien serd el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato.

El Supervisor de obra tendra la autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier
trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha
de la obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o
equipos por mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para
asegurar la calidad de la obra, y resolvera las interrogantes que puedan presentarse
durante su ejecucion.

‘ CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
xi [Z_ El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecucién de trabajos, sera por
-3 cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones reconocidas por el medio.

El tipo y cantidades de las pruebas y andliisis estan indicados en el Expediente Técnico,
de conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas,
asi como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra de
calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Entidad, las prueba de ensayos de
compresion de testigos, ensayos de granulometria, ensayos de compactacion de suelos,
ensayos de CBR v los certificados de calidad expedidos por los organismos competentes,
J de los materiales e insumos que seran empleados para el mejoramiento y rehabilitacion,
teniendo en consideracion: materiales e insumos indicados en el expediente, certificado
de calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios
de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos
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obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma
conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no podra pasar de un proceso constructivo a otra de la obra, mientras no se
cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del
Supervisor y/o Inspector de Obra.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: RECEPCION, CONFORMIDAD Y LIQUIDACION DE
LA OBRA

Sera segun lo estipulado en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra,
de acuerdo con el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el
que se encuentra descrito en el articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. No procede la liquidacion mientras existan controversias pendientes de
resolver. Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda,
culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Toda
discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve
seglin las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo
210 del RLCE, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

En el caso que se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad,
la Municipalidad Metropolitana de Lima requerira al Contratista para que los subsane y
tome las medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo,
bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que
mantenga la Entidad a favor del Contratista y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto.

De acuerdo a la Directiva N°012-2017-OSCE/CD se ha identificado los siguientes riesgos
(Fuente: Expediente Técnico aprobado y con VB® de la Subgerencia de Gestion y
Fiscalizacion)

° PARALIZACI('DN’ DE OBRA POR FORMACION DE SINDICATOS DE
CONSTRUCCCION CIVIL
Riesgo Asignado: Al Contratista

° IMPEDIMENTO DE EJECUTAR CIERTAS PARTIDAS EN DETERMINADOS
HORARIOS.
Riesgo Asignado: Al Contratista

o ACCIDENTES CAUSADOS A TERCEROS A CAUSA DE LA EJECUCION DE LA

OBRA
Riesgo Asignado: Al Contratista
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® OMISIONES Y/O FALTA DE ESPECIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE
TECNICO
Riesgo Asignado: A la Entidad

PARALIZACIONES DEBIDO A VICIOS OCULTOS NO IDENTIFICADOS
DURANTE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Riesgo Asignado: A |la Entidad

° DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
Riesgo Asignado: Al Contratista

® FALLAS MECANICAS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Riesgo Asignado: Al Contratista

o SUPERVISION INADECUADA
Riesgo Asignado: A la Entidad

° FALTA DE CALIDAD EN LA OBRA
Riesgo Asignado: Al Contratista

° FALTA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD
Riesgo Asignado: A la Entidad

® CONTAGIO DE PERSONAL EN OBRA POR EL VIRUS COVID-19
Riesgo Asignado: Al Contratista

® CONFLICTOS CON LA POBLACION POR LA NO ACEPTACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA
Riesgo Asignado: A la Entidad

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL. CONTRATISTA es de 7 ANOS, contados a
partir de la conformidad de la recepcion total de la obra. Las discrepancias referidas a
defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliacion y/o arbitraje.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria =  0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias
Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso
la calificacién del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago
de gastos generales ni costos directos de ningln tipo, conforme el numeral 162.5 del

articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del 0.5 UIT por cada dia s
contrato o del integro del plazo de de ausencia del Segun . informe  del
1 - o ; Supervisor de [a
ejecucion, si este es menor a los sesenta . personal en obra en Obra
(60) dias. de conformidad con las | el plazo previsto. ’
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su P
obligacion de ejecutar la prestacién con el 0.5 L7 par c:ada dfa | Segun ; ifgpmg el
2 : : de ausencia del : Supervisor de la
personal acreditado o debidamente
o personal en obra. Obra.
sustituido.
Cinco por  mil
Si el contratista o su personal, no permite | (5/1000) del monto o
3 el acceso al cuaderno de obra digital al | de la valorizacion def gﬁgg?visg:*fonzz dg
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole | periodo por cada dia o be 5
anotar las ocurrencias. de dicho ’
impedimento.
En caso no se cuente con la presencia i 0.3 UIT por cada dia gigg%sgfggr;: ng
4 permanente del RESIDENTE DE OBRA | de ausencia del P :
y/o Coordinador de
durante el desarrollo de la obra. personal en obra. Obrs
c , Segtn informe del
uando el contratista no cumpla con dotar | 0.3 ult PO | eumenisorde ja Obra
5 el personal o parte del personal con los | ocurrencia, por dia y /p Coordinador
equipos de proteccion personal por persona en obra. g8, URUigen 6e
' Obra.
Cuando el contratista emplee materiales
no normalizados, en este caso el
contratista debera retirar dicho material y | 0.3 UIT por cada @ Segun informe del
6 reemplazarlo por otro que este  ocurrencia y por Supervisor de la
normalizado y cumpla con las : material. Obra.
especificaciones técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la MML
7 Cuando el contratista no presente los 0.3 UIT por cada Segun informe del
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‘ equipos declarados en [la propuesta ocurrencia y por dia  Supervisor de a
técnica. de ausencia. Obra.
Entrega de la liquidacion de obra de forma PR ‘
incompleta. Cuando ef contratista entregue | 0.3 UIT por |la Segih ; Uiioiile el
8 Fii g . . Supervisor de Ia
la liquidacion de contrato incompleto o con | ocurrencia. Obra
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3
del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de
su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Peruano. De darse el caso, LA
ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD

El Contratista se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa
autorizacién escrita de LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, toda
informacion que le sea suministrada por este Ultimo y/o sea obtenida en el ejercicio de las
actividades a desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante el proceso de
seleccion o para la realizacién de sus tareas, excepto en cuanto resultare estrictamente
necesario para el cumplimiento del Contrato.

El Contratista debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de cualquier informacion y documentacién a la que se tenga acceso a
consecuencia del procedimiento de seleccion y la ejecucion del contrato, quedando
prohibida revelaria a terceros.

Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega, como también la que se
genera durante la realizacién de las actividades previas a la ejecucion del contrato,
durante su ejecucion y la producida una vez que se haya concluido el contrato.

Dicha informacién puede consistir en informes, recomendaciones, calculos, documentos
y demas datos compilados o recibidos por el Contratista.

Asimismo, aun cuando sea de indole publica, la informacion vinculada al procedimiento
de contratacion, incluyendo su ejecucion y conclusion, no podra ser utilizada por el
Contratista para fines publicitarios o de difusion por cualquier medio sin obtener la
autorizacion correspondiente de la MML.

Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, peliculas, programas
informaticos y todos los demés que formen parte de su oferta y que se deriven de la
prestacién contratada, sera de exclusiva propiedad de la MML. En tal sentido, queda
claramente establecido que el Contratista no tiene ningiin derecho sobre los referidos
productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los que
se deriven de la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los ¢rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer
actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios,
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accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere
el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta
de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS’
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se
resuelven mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en |la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje,
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la
Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA TRIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cvcoovveiviiveeeene |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA
EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREQ ELECTRONICO DEL CONTRATISTA:

7 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando
las controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millenes con
00/100 soles (S/ 5 000 000,00)
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a
la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15)
dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato,
las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en laciudad de [................ 1al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

Beneficiario/a:Municipalidad Metropolitana de Lima. Jirén Conde de Superunda N°
141, Cercado de Lima - Lima -Lima

Date: [Insertar fecha de emision]
GARANTIA de Oferta N°: [Insertar nimero de referencia de la garantia]

Garante: {Insertar nombre y direccién del lugar de la emisién, salvo se indique lo contrario
en el membrete]

Nosotros, los abajo firmantes, hemos sido informados de que [Insertar nombre y direccion
del Oferente, el cual en caso de tratarse de un Consorcio, proceders el nombre de este]
(de aqui en adelante denominado “el Oferente”) ha presentado o presentara al
Beneficiario su oferta (de aqui en adelante denominada “la Oferta”) para la Contratacidn
de la EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. LA
MOLINA TRAMO: AV. JAVIER PRADO HASTA AV. NICOLAS AYLLON, EN LOS
DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO
DE LIMA” con CUI N° 2531314,

Nosotros, renunciando a toda objecién y excepcion, en calidad de Garante, nos
comprometemos en el presente documento de forma irrevocable e independiente a
abonar al Beneficiario cualquier suma o sumas que no excedan en la cantidad de [Insertar
cantidad de la garantia y la moneda tanto en letras como en cifras] tras haber recibido
nosotros el primer requerimiento del Beneficiario. Dicho requerimiento debe estar
respaldado por su declaracion, ya sea en el requerimiento en si o en un documento
separado y firmado que acomparie o identifique al primer requerimiento, declarando que,
el Oferente:

(@) Ha retirado su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta expuesto en el
Formulario de Presentacion de la Oferta del Oferente (el “Periodo de Validez de la
Oferta”); o

(b) Habiendo sido notificado de la aceptacion de su Oferta por parte del Beneficiario
durante el Perfodo de Validez de la Oferta, (i) no ha firmado el contrato, o (i) no ha
proporcionado la Garantia de Cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a
los Oferentes (“IAQ”) del Documento de Licitacion del Beneficiario.

Esta Garantia expirara [Insertar fecha de expiraciénje.

Para la fecha indicada, deberemos haber recibido cualquier reclamacion de pago por carta
0 mediante telecomunicacion encriptada. Comprendemos que se nos devolvera la
presente garantia en la fecha de expiracion o después del pago de la suma total a ser
reclamada en virtud del presente documento de garantia.

[Con respecto a las reglas de garantia, la opcién preferida es®: Esta garantia esta sujeta
a las Reglas Uniformes relativas a las Garantias a Primer Requerimiento (RUGR)
Revision 2010, Publicacién CCI No. 758.]

¥ de conformidad con la Subclausula 19.3 de las IAQ, la garantia debe ser valida como minimo 42 dias
después del plazo de validez de |a Oferta

? En caso de que la entidad bancaria emisora no afiada la opcidn preferida, se debe afadir lo siguiente:
Esta garantia esta regida por la legislacion vigente de [Insertar pais de la jurisdiccién]. Nota: El pais de la
jurisdiccion pertinente sera el pais en el que se encuentre la sucursal emisora de la garantia.
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Lugar, fecha

Firma autorizada del Garante
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Garantia Bancaria por Anticipo

Beneficiario/a: Municipalidad Metropolitana de Lima. Jirdn Conde de
Superunda N° 141, Cercado de Lima - Lima -Lima

Fecha: [Insertar la fecha de emisién]
N.° DE GARANTIA DE ANTICIPO: [Insertar el nimero de referencia de Ia Garantia]

Garante: [Insertar el nombre y direccion del lugar de expedicion, a menos que se indigue
en el membrete]

A nosotros se nos ha informado que [Insertar nombre y direccién del Contratista; en caso
que se trate de un Consorcio, se debe incluir el nombre y direccién de dicho Consorcio]
(en adelante denominado “el Solicitante”) ha celebrado el Contrato n.°. [Insertar nimero
del Contrato] de fecha [Insertar la fecha] con el Beneficiario, para la Contratacion de la
"CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. LA MOLINA TRAMO: AV. JAVIER PRADO
HASTA AV. NICOLAS AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA DE LA
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2531314. Asi mismo,
entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hara un anticipo de
una suma de [Insertar el monto y la moneda en letra y cifras]’%?8, que representa el
[Insertar el porcentaje en letra y cifras] % del precio del contrato sujeto a una garantia por
pago de anticipo.

Renunciando a todas las objeciones y excepciones, nosotros, en calidad de Garante, por
medio del presente documento nos obligamos irrevocablemente a pagarle al Beneficiario
cualquier suma o sumas que en total no excedan el monto de [insertar el monto
garantizado y la moneda en letra y cifras], al momento en que recibamos el primer
requerimiento del Beneficiario acompariado de una declaracion del Beneficiario - en el
requerimiento o en un documento independiente firmado que acomparie el requerimiento
- declarando que el Solicitante no ha cumplido con sus obligaciones seglin establece el
Contrato sin necesidad de que el Beneficiario tenga que demostrar las razones por las
que demanda la suma especificada.

La garantia bancaria de anticipo entrara en vigor y efecto en cuanto se realice el pago
anticipado en la cuenta del Solicitante. Las deducciones menores a la cantidad indicada
anteriormente principaimente derivadas de comisiones bancarias no tendran ningtn
efecto en la entrada en vigor.

En caso de reclamaciones sujetas a esta garantia, el pago se efectuara a: [Insertar la
cuenta de pago designada] en la cuenta de [Insertar el nombre y el pais del Contratante].

La cantidad maxima de la presente garantia debera ser reducida progresivamente por la
cantidad del anticipo reembolsado por el Solicitante tal y como se especifica en las copias
de las declaraciones provisionales o de los certificados de pagos intermedios que se nos
presentaran. Esta garantia expirara, a mas tardar, tras la recepcién de una copia del
certificado de pagos intermedios que indique que el noventa (90) por ciento del Monto
Aceptado del Contrato, menos los montos provisionales, ha sido verificado para el pago,
o el [Insertar fecha]; la opcién mas temprana. Consecuentemente, cualquier reclamacion

1928 | 3 presente garantia debera emitirse en la misma moneda que el contrato.
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de pago bajo la presente garantia debera ser recibida por nosotros en esta oficina en o
antes de esa fecha, por correo ordinario o mediante telecomunicacién encriptada.

Entendemos que esta garantia nos sera devuelta en la fecha de expiracion o de lo que
ocurra antes del pago del monto total que se reclame en virtud de la presente.

[Como opcidn preferente en relacion a las reglas de garantia, insertar]'’**: Esta garantia
esta sujeta a las “Reglas Uniformes relativas a las Garantias a Primer Requerimiento
(URDG por sus siglas en inglés), Revisién de 2010, Publicacion de la CCl No. 758,
excepto por la declaracién de apoyo del Articulo 15(a) aqui excluida]

Lugar, fecha Firma autorizada de/los Garante(s)

1129 En | caso de que la entidad bancaria emisora no afiada una opcion preferente, se ariadira lo siguiente:
Esta garantia se encuentra regida por la legislacion vigente de [Insertar pais de la jurisdiccion]. Nota: el pais
de |a jurisdiccion sera el pais en el que se encuentre la sucursal emisora de la garantia.
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Garantia de Cumplimiento

Beneficiario/a: Municipalidad Metropolitana de Lima. Jiron Conde de
Superunda N° 141, Cercado de Lima - Lima -Lima

Fecha: [Insertar fecha de emisién]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: [Insertar el ndmero de
referencia de la Garantia]

Garante: [Insertar el nombre y direccion del lugar de expedicion, a menos que se indique
en el membrete]

Se nos ha informado que [Insertar nombre y direccién completo del contratista; en caso
que se trate de un Consorcio, se debe inciuir el nombre y direccion de dicho Consorcio]
(en adelante denominado “el Solicitante”) ha celebrado el Contrato No. [Insertar nimero
de referencia del Contrato] de fecha [Insertar fecha del contrato] con el Beneficiario, para
la Contratacion de la EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DE LA CICLOVIA EN
LA AV. LA MOLINA TRAMO: AV. JAVIER PRADO HASTA AV. NICOLAS AYLLON, EN
LOS DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUl N° 2531314 (en adelante denominado “el
Contrato”). Ademas, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se
requiere una Garantia de Cumplimiento del Contrato por un [Insertar porcentaje en letras
y cifras] % del precio del contrato.

Renunciando a todas las objeciones, nosotros, en calidad de Garante, por medio del
presente documento nos obligamos independientemente e irrevocablemente a pagarle al
Beneficiario cualquier suma o sumas que en total no excedan el monto de
[Insertar el monto y tipo de moneda en palabras y
cifras{’?. Dicha suma sera pagadera en los tipos y proporciones de monedas en que sea
pagadero el Precio del Contrato, al momento en que recibamos el primer requerimiento
del Beneficiario acompafiado de una declaracion del Beneficiario - en el requerimiento o
en un documento independiente firmado que acompaiie el requerimiento - declarando que
el Solicitante ha incumplido su(s) obligacion(es) bajo el Contrato, sin necesidad de que el
Beneficiario pruebe o muestre elementos para su requerimiento o de la suma
especificada.

En el caso de cualquier reclamacion a esta garantia, el pago sera efectuado a [/nsertar la
cuenta en la que se realizaran los pagos], a cuenta de [Insertar nombre del Contratante y
del pais def Contratante]

Esta garantia expirard a mas tardar el [/nsertar fecha de expiracion]'3.

Para tal fecha sefialada, deberemos haber recibido cualquier reclamacién por pago por
correo ordinario o por telecomunicacion encriptada.

Comprendemos que esta garantia, nos sera devuelta en la fecha de expiracion o después
del pago del monto total que se reclame en virtud de la presente.

21 5 presente Garantia debera emitirse en la misma moneda que el contrato.

Bla garantia tendra validez durante al menos 28 dias desde el momento en el que finaliza el acuerdo
contractual (incluidas las obligaciones de garantia)
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[Como opcidn preferente en relacién a las reglas de garantia, insertar’; Esta garantia
esta sujeta a las Reglas Uniformes relativas a las Garantias a Primer Requerimiento
(URDG por sus siglas en inglés) Revision de 2010, Publicacién de la CCl No. 758, con
excepcion de que la declaracion de apoyo del Articulo 15(a) esté excluida por el presente.]

Lugar, fecha Firma autorizada del/los Garante/s

14 En el caso de que la entidad bancaria emisora no afiada una opcion preferente, se afadird lo siguiente:
Esta garantia se encuentra regida por la legislacion vigente de [Insertar pais de la jurisdiccion]. Nota: el pafs
de la jurisdiccion sera el pais en el que se encuentre la sucursal emisora de la garantia.
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Anexo Especificaciones Técnicas

Cooperacién Financiera Alemana con Perd

Proyecto: Construcciéon y ampliacion de una red de
Ciclovias en Lima Metropolitana

Términos de referencia

Para

EJECUCION de la obra; “CREACION DE LA CICLOVIA EN LA
AV. LA MOLINA TRAMO: AV. JAVIER PRADO HASTA AV.
NICOLAS AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE ATE Y LA
MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE

LIMA”

Contratante: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Mayo 2024
W LA

GEEEE-  LICITACION PUBLICA NACIONAL N°
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@ EJECUCION OE LA OBRA: "CREACION DE LA CIGLOVIA EN LA AV. LA MOLINA TRAMO: AV. JAVIER PRADO HASTA AV. NICOLAS
AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE ATE ¥ LA MOLINA DE LA PROVINGIA DE LIMA — DEPARTAMENTD DE LIMA® - CUI 2531314
.............. 2

Términos de referencia
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,J" EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION OE LA CICLOVIA EN LA AV, LA MOLINA TRAMO: AV, JAVIER PRADD HASTA AV. NICOLAS
AYLLON. EN LOS DISTRITOS DE ATE ¥ LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA® - CUI 2531314

Hur Giraiaaa ag 3

Términos de referencia

REQUERIMIENTO

I- TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

EJEGUCION DE LA OBRA: CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. LA MOLINA TRAMO:
| AV. JAVIER PRADO HASTA AV, NICOLAS AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE ATE Y LA
5 MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA®, eon cadigo Unico de
| Inversiones N° 2531314,

2. ENTIDAD CONVOCANTE / UNIDAD EJECUTORA
i Municipalidad Metropolitana de Lima / Subgerencia de Gestian y Fiscalizacion
3. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Meiropolitana de Lima, en su fin de estimular &l tfransparte no motorizado,
via por conveniente el desarrallar un proyecto con el fin de buscar la creacién de ciclovias,
mejorando 1z calidad del serviclo de transitabilidad de la ciclovia de los Distritos de La Malina
Ale y consecuentemente a la Provincia de Lima, dotandoles de una infraestructura vial
moderna y adecuada con la finalidad de mejorar ef estilo de vida de los pobiadores
brindandoles una obra en condiciones aptimas.

4, ANTECEDENTES
La Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion, adscrito a la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU)
de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), participa en el desarrolle de estudios de
obra ciclaviarias y no motorizadas que permitan generar un mejor escenario para la promacion
del uso de vehiculos no moterizados de teda Indole, especialmente el de la bicicleta ytodo lo
que implique la mavilidad sostenible.

Con Resalucion de Gerencia Municipal Metropolitana N° 014, de fecha 23 de enero de 2018
se designa al Proyacto Especial Metropolitano de Transporte No Motorizado como
Subgerencia de Transparte No Motorizado come Unidad Ejecutora de Inversiones (Hoy
Subgerencia de Gestion y de Fiscalizacion), segin Ordenanza N° 2537 de fecha 14 de abril
de 2023, referente al reglamenia de arganizacion y funciones - ROF de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

Acuerdo de Concejo N° 419 de fecha 25 de naviembre del 2021, que aprueba la celebracion
del acuerdo de Aporte Financiero y el Acuerdo Separado al Acuerdo de Aporte Financiera,
entre la MML y el KFW, para la construccién y ampliacién de la red de ciclovias en Lima

/ﬂk r? Metropolitana.

El 29 de noviembre de 2021, se firma el Acuerdo de Aparte Financiero entre la Municipalidad
de Lima y el Banco de Desarrollo de la Republica Federal de Alemania KW, para la
construccion y ampliacién de una red de ciclovias en Lima Metropolitana y medidas
complementarias. La Municipalidad de Lima y el KW fijaran por acuerdo separado (*Acuerda
Separado”) los detalles del Proyecto, asi coma los bienes y servicios a financiar con cargo al
Aporte Financiero. En el separado Anexo nro. 6, se encuentra El Plan De Compromiso
Ambiental (PCAS), en =l Estandar Ambientai y Social 3: eficiencia en el uso de las recursos y
prevencion y gestion de la contaminacién, se indica an 3.2 relativo a calidad de aire ¥ ruido,
que se debe incluir un Plan de Monitoreo de la calidad de aire y ruido en cumplimiento con
los estandares nacionales y los valores de referencia acordados para el Proyecto durante la
fase de construccion.

Tratandose de la ejecucion de obras se cuenta adicionalmente con el expediente técnico.

LPN N° 003-2024-MML-KFW



\.

fi

Seccion X. Formularios del Contrato

119

AL B

5.

EJECUCION DE LA CBRA: “CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. LA MOLINA TRAMO: AV. JAVIER PRADO HASTA AV, HICOLAS
AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE ATE ¥ LA MOLINA DE LA PROVINGIA DE LIMA — DEPARTAMENTO OE LIMA™ - CUI 2531314

OBJETIVO

Gontratar con una persona natural yio juridica con experiencia en la ejecucion de obras
publicas, quien se encargara de la ejecucion de la obra: CREACION DE LA CICLOVIAEN LA
AV. LA MOLINA TRAMO: AV. JAVIER PRADO HASTA AV. NICOLAS AYLLON, EN LOS
DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE
LIMA", con cadigo Unico de Inversiones N° 2531314,

UBICACION DEL PROYECTO

La ubicacidn politica es la siguiente:

Departamento k Lima

Provincia H Lima:

Disfritos i Ate y La Molina
Localizacian j Av. La Molina

DESCRIPCION DEL PROYECTQ

El Expediente Técnico se encuentra aprobado por la Gerencia de Movilidad Urbana. El
objetivo del proyecto es adecuar las condiciones para la "EJECUCION DE LA OBRA;
CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV, LA MOLINA TRAMO: AV. JAVIER PRADO HASTA
AV. NICOLAS AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE
LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA”, con cadigo Unica de Inversiones N°® 2631314.

Nivel de los estudios de pre inversion : Ficha Técnica Slmpliﬁcadé
Fecha de declaracién de viabilidad : 10 de noviembre del 2021

En caso que las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacidn y/o condiciones de
‘efecucion de obras a.cantratar hayan sido materia de un procedimiento de hemologacion,
incluir la ficha de homologacion aprobada por el Titular de la Entidad competente.

7.1 TIPO DE SELECCION
Licitacién Publica Nacional (LPN)

7.2 CONDICIONES DE PAGQ
El presente procedimiento se rige por el Contrato de Suma Global, de acuerdo con lo
establecido en las directrices y Bases estandar elaboradas por el KIW. Los pagos se

4
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realizaran en pericdos de valorizacion mensuales luego de tener la conformidad del
supervisor asignada por la Subgerencia de Gestidn y Fiscalizacion.

7.3 VALOR REFERENCIAL
El valor refarencial de la Obra “CREACION DE LA C!CLO\jiA EN LA AV. LA MOLINA
TRAMO: AV, JAVIER PRADO HASTA AV. NICOLAS AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE
ATE Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA",
corresponde a S/ 4, 177,080.94 (Cuatro millones Ciento setenta y siete mil ochenta con
94/100 soles). De acuerdo al prasupuesto de obra aprobado al mes de febrero dal 2024,

8. BASE LEGAL .
Dentro de la base legal se tiene lo siguiente:

e Ley N? 27808, Ley de Transparencia y de acceso a la informacion Publica.
| s Dacreto Legislativa N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesta piiblico
e Decreto Supremo N° 016-2009-MTC Reglamento Nacional de Transita y sus
! modificatorias.
¢ Decreto Supremo N° 011-2008-VIVIENDA que aprueba 66 Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones.
s Resolucidn Ministerial N? 210-2000-MTC "Manual
de Dispositivas de Contral de Transito Automator para Calles y Carreteras”.
» Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
o Decreta Supremo N* 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en
el Trabajo para el sector construccion,
e Decreto Supremo N” 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Gom plementario de
Trabajo de Riesgo".
® Especificaciones. Técnicas Generales para la construccion de carreteras EG-2013,
aprobado por la Resolucién Directoral N° 03-2019-MTC/14.
e Manual de Ensayo de Materiales para carreteras. EM-2000, Volumen 1A, 1A, 1B, 1B,
aprebado por la Resolucion Directoral N® 18-2019-MTC/14.
e Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias.
o Directrices para la Contratacidn de Servicios de Consultoria, Obras, Bienes, Plantas
Industriales y Servicios de No Consultoria en el marco de la Cooperacion Financiera con
Palses Socios. Elaborada par KIW, 1ra. Revision: enero de 2021, '

9. METAS DEL PROYEGTO X
El proyecta “CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. LA MOLINA TRAMO: AV. JAVIER
PRADO HASTA AV. NICOLAS AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE ATE ¥ LA MOLINA DE LA
PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA®, consiste en la ejecucion de las metas
segin detalla en el Expediente de técnico de obra,

10. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Las caracteristicas de la obra se detallan en el Expediente Técnico, el cual seré entregado an

version digital y esta compuesto por:

Py R ? 1. RESUMEN EJECUTIVO
i gy W £ 2. MEMORIAS
5 24 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

2.2 MEMORIA DE DISERD GEDMETRICO

2.3 MEMORIA DE SENALETICA Y SEGURIDAD VIAL
24 MEMORIA DE COSTOS Y PRESUPUESTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

PLANILLA Y METRADOS

PRESUPUESTO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

RELACION DETALLADA DE INSUMOS.
COTIZACIONES,

CRONOGRAMAS

CENamaw
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9.1 CRONOGRAMA DE EJECUCION GANTT.
9.2 CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJEGUCION DE OBRA.
9.3 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES.
9.4 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
10. FORMULAS POLINOMIGAS.
1. ESTUDIOS TEGNIGOS

11.1 ESTUDIO DE MECA!\IICA DE SUELOS
11.2 ESTUDIO TOPOGRAFICQ
11.3 ESTUDIQ.DE TRANSITO

| 12. PLAN DE GESTION DE RIESGOS
: 13. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
14. OTROS DOCUMENTOS
141 PLAN DESEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
14.2 PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
; 14,3 PLAN DE PARTICIPACION DE PARTES INTERESADAS )
| 14.4 INVENTARIO DE GARACTERIZACION DE INDIVIDUOS ARBOREOS
14,5 INFORME TEGNICO DE REURICACION DE INDIVIDUOS ARBOREDS
14.6 DOGUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD
14.7 PANEL FOTOGRAFIGO
15.  PLANOS.

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.1 Blan de desvios
El contratista presentara el Plan de Desvio Definitive, debidamente sustentade y
coherenté con la programacion de obra propuesta: Se incliira en forma detallada la
sefializacion requerida para la etapa de construccion fa que necasariamente debera
asegurar el transito por las vias alternas seleccionadas.

Todos los pfanos de desvios o restricciones en-el iransilo deberan.ser tramitados:y
aprobados. por la:Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad. Metropolitana: de
Lima, después de aprobado se informar4 a la Subgerencia de Gestion y. Fiscalizacién para
su conocimiento. - 3, -

£l Contratista se encuentra obligado a mantener e implementar y cumplir el pian de desvio
(sefales verticales entre ofros) aprobado por la Gerencia de Movilidad Urbana de la
Municipalidad Metropolitana de Lima hasta finalizar las abras en ejecucion. v dy

11.2 Seguridad durante la construccion : ey i
Complementando las actividades programadas se tomarén-las medidas. de seguridad: ..
durante la ejecucion de la-obra, la misma que debera implementarse de talmanera.que. ;
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de
seguridad deben abarcar desde las labores de difusién de los desvios hasta los avisos
preventivos en el sitio de la-obra. N DI

11,3 Seguridad vy salud ocupacional
El contratista esta obligada a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, -

en astricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Qcupacional ISQ,45001:2018.

El coniratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad: y:.Salud
Ocupacional de aplicacion’en su actividad; al respecto debera dar estricto cumplimiento, :.-
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia de la normatividad referencial v sus
modificaciones seguidamente detallada. 2

- Aspectos medlo ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo (MSSS)

segun las directrices de KfW, Seccion 5.1
- Lay N° 26842 - Ley General de Salud
- Ley N° 26790 - Seguro Complementario de Trabajo de Riesga
q“ - Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Decrete Suprema N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo para el sector construccion

- D.S N° 33-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- Reglamenta Nacional de Edificacicnes

El contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional
a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y
| preservar los bienes propios.

11.4_Replanteo

El contratista debera realizar el replanteo del proyecto definiliva, implementando los
puntos principales (Pl, PC y PT), BMs y otros que resulten de importancia para la buena
ejecucién de la obra.

11.5_ Almacenamiento de Materiales

Las zonas deslinadas a acopios requerirén la aprobacién det Supervisor de Qbra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccién de éste, una vez hayan cumplido
su mision, de forma {al gue recuperen su aspecio original. El almacenamiento se realizara
de forma que se garantice la conservacidn de los materiales en perfectas condiciones de
utilizacién v siguiendo en todo casa Ias instrucciones de la-Supervision. La limpleza de Ia
obra y refirada de los materiales acopiados y no ulilizados carrespande al Contratista, de
tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos,

El contratista es responsable de la correcta eliminacion de los residucs (desmonte). Las
multas que se deriven del incumplimiento de los dispositivos municipales de eliminacién
de desechos, seran asumidas en su integridad por el Contratista.

11.6-Conservacidn y Senalizacién de la Qbra

El Cantratista esta obiigado no solo a la correcta ejecucién de la obra, sino también a la
conservacion - de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucidn, ‘La.
responsabilidad del Contratista por failas que en la obra pudieran-advertirse, se axtiende:

2 al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuasa construccion imputable -

> 3 al Contratista como a una indebida conservacién de las unidades de obra, aunque éstas

g hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente

después de su construccion o en cualquier ofro momento dentro del perioda de vigencia
del contrato: Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contralo, con.
arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefalizacion se :
abonaran en la forma que se establezea en el proyecto; en su defecto seran de cuenta
del contratista. El Contratista cumplira las drdenes que reciba de la Supervisién acerca de .
la instalacién de sefiales complementarias o modificacidn de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las ciladas normas ¥
ordenes pudiera causar. En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos
nocturnos estos deberan ser praviamente autorizados por el Suparvisor de Qbra y
realizados solamente en las unidades de obra que @l indique. El Contralista deberd
instalar los equipos de iluminacian, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

) 1\, r] s 11.7 Conservacion del Medio Ambiente § Wt
st g , P Wyt El postor manifiesta y se- compromete a realizar las visitas técnicas, mediciones. ¥
= e ‘ cualquier actividad, en estricta conformidad con las nermas vigentes medioambientales,

de modo que las consecuencias que se deriven de su labor en la sjecucidn de la obra,
sera de su exclusiva responsabilidad. Ei postor estara obligado a garantizar el
cumplimiento Respansabilidades sociales y medio ambientales segan los requisitos
MSSS del Kiw.
Entre las principales tareas para conservar el medio ambiente se ancuentran:
+ Contingencia de derrames

Cuidado y conservacién de las areas verdes
+  Mangjo de residuos soélides y manejo de desechos durante la construccién
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11.8 Coordinacién con Entidades Pablicas v Empresas de Servicio
El Confratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar
las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias
de Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y
i oportuna ejecucién de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
[ supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion. La
I inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas
! y las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via
! publica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, serda de
i su entera y exclusiva responsabilidad, por o que carresponde bajo su cuenta la adopeion
‘ : de acciones necesarias que eviten dafos a los trabajos proyectados.

11.9 Darfios a terceros
Constituye abligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los darios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie; teféfonos y demés terceros. La negativa
del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato.

11.10 Indemnizaciones
La Entidad no serd responsable directamente: o indirectamente- de atender los juicios,
reclamos, demandas o acclones imputables. al contratista o0 a su personal directa e
indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes,
producidos dentro de la.obra y/o areas aledafias de su-influencia, siendo el contratista
el Unico responsable como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

E3 obligacion y responsabilidad def Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en

el perimetro- de la consiruccién, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden
comprendidas en el drea de influencia de las excavacianes efectuadas para el proyecto

y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de:ejecutar cualquier .
obra que sea' necesario para evitar accidentes o demandas de los preplatarms 3 .

11.11 Obligaclones de Término de Obra i
Ef contratista al término de |a obra y conjuntamente con el dncumemu que sohciia la a4

: recepcion de la obra deberd presentar al supervisor de la.obraxlos siguientes:
p= documentos para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la re:.'tapcicn de,
la obra: |
- Planos de replanteo. donde se hallan Incorporado todas Jas . modiﬁcac:onss~ fii
‘autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado pur el comlte de
recepcion de obra. e
- Pasteriormente al cumplimiento de lo senalado anteriormente, para efecros da fa
liquidacidn de obra, 8l coniratista debera entregar al supervisor Io 5|gu:ente
e Memoria descriptiva valorizada &
s Planos post construccion (los que reflejaran ﬂelmenie el astado Fnal de
construccién de abra).
e Declaracidn jurada de haber cumplido con los pagos correspundlentes - ke
remuneraciones, - para extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los. - -
frss derechos lahorales da los-frabajadores de la obra y no-tener reclamos laborales: - -
pendigntes de soltcion.
e Comprobantes:y/o Carta de las empresas de servicios:de no tener/adsudo. “cu
alguno por concepto de pago de tributos o dafos generados por la: e}ecumén de:
la-obra. |

11.12_Trabajos defectuaso o mal ejecutados

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de fa nbra
objeto del presente contrato, y de las faltas que en ellas pudiera notarse.

Si la obra no se ejecutara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecio
sl los materialas utilizados no fuera de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccion o se tienen razonas fundadas para creer que existen vicios

/@
ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a
completa satisfaccion de la supervision de obra.

7,
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Los gastos de esla operacién serdn a cuenta del contratista salva en caso de que se
hubieran y/ realizado en base a sospechas de la inspeccion y/o supervision de obra de
existir vicios ocultos,

| 11.13 Sequros
; El Contratlsta debera contar con las siguientes palizas de seguro y debera mantenerios
| vigentes durante la ejecucién de la obra:
1. Péliza de "Todo Riesgo Construccion” (CAR)
El contratista debera obtener y mantener vigente durante el plazo de ejecucion de la
obra una poliza de "Todo Riesgo Construccion (CAR) por &l 100% del monto de la
aobra que considere las siguientes caberturas como minima:
Cobertura "A"; 100% valor de |a obra
Cobertura "B": 100% valor de |la abra
Cobertura “C" 100% valor de la abra
Cobertura “D": 100% valor de la obra
Caobertura “E y F™; 30% valor de la obra
Remocian de escombros: 20% valor de la obra
Vibracicnes: 30% valor de la obra
Propiedad Adyacente: 30% valor de la obra

STe~gaooe

2. Poliza de Responsabilidad Civil frente a terceros
El contratista debera obtener y mantener vigente durante el plazo de gjecucion de la
obra una poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual para cubrir log
dafios materiales y/o personales que sean causados por el desarrcfic de sus:
actividades; en la poliza se debe de indicar fa actividad cubierta de forma especifica.
La suma asagurada a considerar seré como minimo de USS 200,000.00 (doscientos. .
mil y 00/100 délares americanos) en limite agregado anual. Dicha polizadebera incluir
adicionalmente las siguientes clausulas:
a. Responsabilidad Civil Contractuat I T RS
b. Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubiertos todos Ios trabajadores, sean., |
estos empleados u obreros en planilia o no de contratistas y/o subconlratistas) -
¢. Escaleras, grias, montacargas, elevadores, maquinaria, equipo-movily - - r
similaras. 4
d. Gastos admitidos por US$ 10,000 i B
A su vez la péliza debe considerar como Asegurade Adicional a la ENTIDAD. -
Asimismo, la ENTIDAD, sus agentes, funcionarios y empleados-tendran la
denominacion de terceros en caso de siniestra, de forma tal que las polizas:
cubran adecuadamenta cualquier dafio a sus propiedades yfo a su personal. - o=~

greacqey b

3. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - Salud Y. Seguro.; .
Complementario de Trabajo de Riesgo - Pension .o 2 "
El Cantratista debera confratar y mantener vigente durante e plazo de la gjecucion: -
de |a obra, la Péliza de Segura Complementario de Trabajo de Rlesgo - Salud ¥y .
Segura Complementario de Trabajo de Riesgo — Pension para su personal asignadp .+ |
al servicio materia de la coniratacién. SR e B
Las coberturas citadas deberan cubrir los darios contra, el cuerpo o la saludi-por - .
accidente de lrabajo o enfermedad profesional que pudiera sufrir 2l personal a |
consecuencia de a prestacién del servicio, y se Incluye pension de sobrevivencia,
pension da invalidez, muerte accidental v gastos de curacion.

Seguro de Vida Ley

El Contratista debera contratar y mantener vigente. durante ei plazo de prestacion de
la contratacion, la Péliza de Vida Lay para todas sus trabajadores y de acuerdo al
marco normativa vigente,
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OTRAS CONSIDERACIONES:

Todo y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las pélizas mencionadas, seran asumidas por el CONTRATISTA
y corren por cuenta y riesgo de estos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales a las
sefialadas cuando sea necesario y/o aplicable a la naiuraleza del servicio a
contratarse. La Mo contratacién de polizas necesarias-y adicionales, no libera de
responsabilidad al contratista por los dafos ocasionados a la MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA.

En.el supuesto caso gue los limites contratados en las pdlizas de seguros sean
insuficientes o estas no puedan ejecutarse por cualquier motive ante la eventualidad
de un siniestro, el CONTRATISTA asumird directamente el pago de la
indemnizacion a ferceras personas, asfi como a la MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA y/o a:sus trabajadores.

El CONTRATISTA debera evidenciar el pago de los seguros requeridos.

Las cobarturas de la presente péliza son primarias, respecto a los intereses de LA
ENTIDAD y cualquier otro seguro mantenida-por LA ENTIDAD.

La COMPARIA de seguros renuncia a todo derecho de subrogacion en contra de
LA ENTIDAD, sus agentes, sus funcionarios y sus empleados.

La COMPANIA de seguros notificara a LA ENTIDAD al menos con 30 dfas de
anticipacion de la cancelacion o términa de la cobertura.

11.14 Responsabilidad por Vicios Ocuitos
La recepcién de |a abra por parte de la ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente par defectos o vicios acultos; por el periodo de (7) anos, contados a partir
da la conformidad de la recepcion total de la obra. Las discrepancias referidas a defectos
o vicios ocultos son sometidas a congciliacién yio arbitraje.

11.15 Equipos de Proteccién Personal
La obra debera contar con un Plan de Seguridad y Salud en &l Trabajo (PSST) que

contenga los mecanismas técnicos y administrativos necesarios para garantizar la
- integridad fisica y salud. de los trabajadores y de terceras personas, durante la ejecucion

de las. actividades- pravistas en el contrato y trabajos adicionales que-se deriven del

contrato principal. :

£l Residente de:Qbraiy-el Ingeniero en seguridad salud ocupacional y medio ambiente
son los encargados de implementar el PSST antes del inicio de los trabajos contratados,
asi como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas de la jecucion.

La ejecucidn: de la obra deberd realizarse en concordancia con la Norma G.050
Seguridad durante la ejecucion de una obra, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

L ]

Ropa de trabajo

Para labores o trabajos expuestos a riesgos existentes a causa de la circulacion de

vehiculos u operacién-de equipos y maquinarias, se hace imprescindibie ef smpleo

da colares, materiales y demds elementos que resalten |a presencia de personal de

trabajo-a de parsonal exterior en la misma calzada o.en las proximidades de ésta aun

existiendo una proteccion colectiva. El objetivo de este lipo de ropa de trabajo es el

de sefializar visualmente la presencia del usuario, bien durante el dia o bien bajo la

luz de los faros de un automavil en la oscuridad.

- Chaleco con cintas de material reflectivo.

- Camisa de mangas largas.

- Pantalén con tejida de alta densidad lipo jean.

- El equipo sera sustituido en el momento en que pierda sensiblemente las
caracteristicas visibles minimas, por desgaste, suciedad, etc.

- Se proporcionaran dos juegos de uniforme de trabajo.
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¢ Casco de seguridad
Debe proteger cantra impacto y descarga eléctrica, en caso se realicen trabajos con
elementos energizados, en ambientes con riesgo eléctrico o la combinacién de
ambas. De preferencia los colores recomendados para cascos seran:
- Personal de linea de mando sera de color blanco.
- Jefes de grupo sera de color amarillo
- Operarios sera de colar rojo
- Ayudantes sera de color anaranjado
! - \Visitantes sera de colar verde

Todo casco de proteceién para la cabeza debe estar constituido par un casquete de
proteccion, un medio de absorcion de energla dentro de éste, medios para permitir ia
ventilacidn y transpiracion necesaria durante e) uso del casco, un sistema de ajuste y
un sistema para adaptabilidad de accesarios,

o Calzado de seguridad

Botines de cuero de suela anti deslizable, con puntera de acero contra riesgos
\ mecénicos, botas de jebe con puntera de acero cuando se reslicen trabajos en
| presencia de agua o soluciones quimicas, botines dieléctricos sin puntera de acero o
con puntera reforzada (polimera 100% puro) cuando se realicen trabajos con
elementos energizados o en ambientes donde sxista riesgo aléctrico.

s Protectores de oidos
Deberan utllizarse protectores auditivos (tapones de oidos o auriculares) donde se
identifique que el nivel del ruido excede los Ifmites permisibles.

* Protectores visuales
Las gafas de seguridad deberan lener guardas laterales, superiores e inferiores, de
manera que protejan contra impactos de-baja energia y temperaturas extremas.
Careta (antiparra). Es una pantalla transparente sostenida por un amés de cabeza, la
cual se encuentra en varios tamafios y resistencias, Debe ser utilizada en los trabajos
que requieren la proteccidn de la cara, como, por gjemplo, ufilizar la pulidera o sierra
circular, o cuando sa manejan quimicos.

s Proteccion respiratoria

Se debera usar proteccion respiratoria cuando exista presancia de particulas de

polvo, gases, vapores irritantes o loxicos.

No se permite el uso de respiradores an aspacios confinados por posible deficiencia

de oxigenc o atmdsfera contaminada, Se debe utilizar linea de aire o equipos de

respiracion autocontenida.

Proteccian frente al polvo, Se empleardn mascariilas antipolvo en los lugares de

trabajo donde la atmasfera esté cargada de polva,

Constara de una mascarilla, equipada con un dispositive filtrante que retenga las

particulas de polvo. La utilizacién de la misma mascarilla astara limitada a la vida otil

de ésta, hasta la colmatacion de los poros que la integran. Se repandra la mascarilla
P L/ cuando el ritmo normal de respiracion sea imposibie de mantener.

= 12. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucién de la abra es.de ciento cinco (108) dias calendarios, El ptazo de inicio
de la ejecucion de la obra se computara desde al dla posterior en que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segtn corresponda;

¢} Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
can los documentas esténdar de licitacian, hubiera asumido coma ebligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expadiente Técnico de Obra completo, en caso aste
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haya sido modificado con ocasién de la absolucion de consultas y observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas.

Asimismo, previo al inicio efectivo de la obra el coniratista debera contar con los seguros
sefialados en el numeral 11.13.

IMPUESTOS, TASAS Y OTRAS CONTRIBUEIONES PUBLICAS

La Parte Confratada y su personal extranjera estan sujetos a impuestos locales y tasas
publicas directamente atribuibles al Contrato, que correrén-a cargo de la Parte Contratada y
su personal, de acuerdo a las directrices del KW,

VALORIZAGION Y METRADOS

Las valorizaciones se formulan en funcion de los metrados ejecutados aplicando las partidas
y precios unitarios def desagregado de partidas que dio origen a la.propuesta y que fuera
presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proparcianales de
gastos generales y utilidad ofertados a este monta se agrega, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y
el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los cinco (05) dias
calendario contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion
respectiva. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el
contratista, este la efectda, El inspector o supervisor revisa los metrados durante el periodo
de aprobacion de la valorizacién.

El plazo maximo deaprobacion par el inspector y/o &l supervisar de las valorizaciones y su
remision a la Entidad. para periodos mensuales es de-cinco (5) dias, contados a partir del
primer-dia habil del mes siguiente al de la.valonzacion respectiva, y es ¢ancelada por la
Entidad en fecha no posterior al ditimo dla de tal mes.

FQRMA DE PAGO

Se realizara a través de las presentacicnes de las Valorizaciones Mensuales, el cual el
Contratista lo tramitara el Gltimo dia del mes, presentando al Inspector ylo Supervisor da obra,
la cual sera calculada segiin al avance de obra en funcién de los metrados ejecutados, con
la conformidad del Supervisor o inspector de fa Municipalidad y tramitadas en concordancia
con lo dispuesto en:

Documentos para el pago

e La Valarizacion Mensual de Obra y el Comprobante de pago (factura)

» Elinforme del Supervisor de obra aprobande |a Valorizacion presentada

s Informe de la Subgerencia de Gestion y Fiscalizacion, previo informe del Coordinador
de cbra designado para tai fin.

ANTICIPO

La Municipalidad Metropolitana de Lima otorgara adelanto (pago anticipado de acuerdo a las
Directrices, Anexo 7, Incigo 2.5), lo que requiere la presentacién de una garantia. Segdn el
madelo en &l Anexo 8 de |as Directrices de KfW.

Por regla general, la presentacion de una garantia de pago anticipado por el mismo importe
que el pago adelantado es una condicién para el pago del anticipo. La garantfa de pago
anticipado asegura que se reembolsara a la EEP en caso de que no se ejecuten Coniralos.
Dependiendo del volumen vy del riesgo asociado, el KW podria acceder a suprimir este
requisito.
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16.1  Anticipo directo (Pago Adelantado)

El Contratista salicitara formalmente dentro de los ocho (08) dias calendario a partir del dia
siguiente de a suscripcion del contrato, la entrega del adelanto dei diez por ciento (10%) del
monto original.

Vencido el plazo para solicitar el anticipo no procadera la solicitud,

La amartizacién del anticipo. se realizara de acuerdo a lo especificade en ef Art. 183 def
Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado.

16.2  Anticipo par Materiales

La Entidad otorgara adelantos para materiales del veinte por ciento (20%) dei monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentadas
por el contratista y de acuerdo al calculo de los montos maximos otorgado a cada insumo,
coma lo establece el Decreto Suprema N° 011-79-VC.

La entrega de los adelantos se realizard en un plaza de siete (7) dias calendarios previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en al calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de acho (8)
dias calendario anteriores al inicio def piazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantla por adelantos mediante Carta flanza o pdliza de caucion y al comprobante de pago
respectivo”

La Amortizacién del adelanto se hara cumpliendo con lo estipulado en el art 183 del RLCE.

En los casos en que las solicitudes correspandientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefaladas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos, no procede el
otorgamienta de dicha adelanto.

17. GARANTIAS

Garantia de cumplimento

Como requisita indispensable para perfeccionar el contrato, postor ganador debe entregar
a |la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo par una suma aquivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final,

Garantfa de Pago Anticipada y por Materiales

Como requisito indispensable para otorgar el adelanto direcio o pago anticipado, asi como
para el anticipo por materiaies, el Contratista debe entregar a la Entidad la garantia por un
manta igual al monto solicitado como adelanto. Esta debs mantenerse vigente hasta la
amortizacion total del adelanto otorgado.

Garantia de mantenimiento de la oferta

La Garantia de la Oferta debera Iratarse de una garaniia incondicional amitida por un banco
0 una institucién financiera (coma pueden ser una compaiiia aseguradera o afianzadora)
proveniente de fuentes confiables de un pais elegible segtin lo segin lo especificado en Las
Decumentas Estandar de Licitacion, equivalente al 2% de la estimacion del contrate an Soles

(sl)

El tiempo total para la garantia de Mantenimiento de la oferta debers ser de
162 dias calendarios.

LPN N° 003-2024-MML-KFW



Seccion X. Formularios del Contrato 129

"“‘3. EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. LA MOLINA TRAMO: AV, JAVIER PRADD HASTA AV. NICOLAS
ﬁ AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO OE LIMA* - CUI 2531314

Mt ALEAY 31 T}

18B. REAJUSTES
De acuerdo a las Directrices para la Contratacion de KW, Anexo 7 (Disposiciones
Contractuales) - Clausula 2.6 se realizardn ajustes de los precios del Contrato para reflejar
cualquier cambio n los principales componentes de coste del Contrato, tales.como mano de
obra y materiales. El Contrato podré contemplar la posibilidad de un ajuste de precios general
aplicable al cabo de un numero de meses predefinido (generalmente entre 18 y 24) a partir
de una fecha definida (generalmente la fecha de presentacidén o de expiracién de la
| Oferta/Propuesta) para todos los objetos contractuales, o de un ajuste de precios basado an
f indices para objetos contractuales sensibles al precio. En el caso de contratos de obra
pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectiien a precios originales del
contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste "K” que se obtenga. de aplicar la formula o férmulas polindmicas previstas en el
| expediente técnico de abra que es parte de las bases, los [ndices Unificados de Precios de Ja
| Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEL
| correspondiente al mes an que debe ser pagada ia valorizacién. Una vez publicados los
i indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado ¢ue los Indices Unificados de Precios de la-Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K” conocido al momento
de la valorizacién, Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben
aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la
valorizacién mas cercana posterior o en |a liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinomicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

19, LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrata de obra que debe observarss, es ¢l que se
encuentra descrito en el articulo 209 del Reglamento de [a Ley de Contrataciones. det
Estado, No procede |a liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.
Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que comesponda, culmina
definitivamente el contrato v se cierra el expediente respectiva. Toda discrepancia respecto
a la liquidacion, incluso las controversias relalivas a su consentimiento o al incumplimiento
de los pagos que resultan de la misma; se resuelve segln las disposiciones previstas en el
articulo 45 del TUO de ia LCE y en el articulo 210 del RLCE, sin perjuicio del cabro de la
parte no controvertida.

20. CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno, el coniratista entrega y abre el cuaderno de obra, &l mismo
que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus paginas par el inspector o supervisor.
De ser factible, la Entidad Habilitara un cuaderno de obra para la ejecucion de la obra
registrado vy publicado en el SEACE en atencién de lo establecido en la DIRECTIVA N* 009-
2020-0SCE/CD, LINEAMIENTOS PARA USO DEL CUADERNQ DE OBRA DIGITAL.

21. SUPERVISOR DE OBRA
La Municipalidad Metropolitana de Lima controlara los trabzjos. efectuados por el contratista a
través del Supervisor de obra quien sera el responsable. de velar directa y permanentemente
por la carrecta ejecucién de |a obra y del cumplimiento del contrato.

El Supervisor de abra tendra la autoridad suficiente para ordenar el refiro de cualquier
trabajador por incapacidad a incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la
obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por
mala calidad o cuando no cumplan las especificacicnes técnicas, para asegurar la calidad de
{a obra, v resolvera las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion,

22, PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
El costo de pruebas y confroles de calidad de materiales y ejecucion de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de
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Universidades y/a instituciones reconocidas por el medio.

El tipo y cantidades de las pruebas y analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones y atras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra de calidad yla
eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Entidad, las prueba de ensayos de compresion
de testigos, ensayos de granulometria, ensayos de compactacion de suelos, ensayos de CBR
y los certificados de calidad expedidos por los organismas competentes, de los materiales &
insumos que seran empleados para el mejoramiento y rehabilitacion, teniendo en
consideracion; materiales e insumos indicados en el expediente, carlificado de calidad
expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional

Durante la sjecucion de la obra, el contratista realizara las,pruebas y ensayos necesarios de
los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos obienidos por el supervisor
de obra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista
y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no podra pasar de un procesa constructivo a otra de la abra, mientras no se
cuente can la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor
ylo Inspector de Qbra,

RECEPCION TOTAL DE LA OBRA
Sera seg(n lo estipulado en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contratacionss del

Estado,

SUBCONTRATACION
Esta expresamente prohibida |a subcontratacion

CONDICIONES DE L.OS CONSORCIOS
1) El nimero maximo de consorciados es de cualtro (04) integrantes del Consarcio,

"2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10 % de participacion
de cada integrante del consorcia.

3) El porcentaje minimo de.participacion en la ejecucian del contrato, para ef integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40% de participacion an las
obligaciones del integrante del consorcio que acredite la mavor experiencia.

ASIGNACION DE RIESGOS

En el caso que se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, la
Municipalidad Metropolitana de Lima requerira al Contratista para que los subsane y tome las
medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo
apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga la
Entidad a favor del Contratista yfo reclamar arbitrariamente dicho gasto.

De acuerdo a la Directiva N” 012-2017-OSCE/CD se ha identificado los siguientes riesgos
(Fuente: Expedienie Técnico aprobado y con VB® de la Subgerencia de Gestion y
Fiscalizacion)

o PARALIZACION DE OBRA POR FORMACION DE SINDICATOS DE CONSTRUCGCION

ClviL
Riesgo Asignado: Al Conlratista

« IMPEDIMENTO DE EJECUTAR CIERTAS PARTIDAS EN DETERMINADOS

HORARIOS.
Riesgo Asignado: Al Contratista

LPN N° 003-2024-MML-KFW

15



Seccion X. Formularios del Contrato 131

"v"’ EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV, LA MOLINA TRAMO: AV, JAVIER PRACO HASTA AV. NICOLAS
AYLLOM, EN LOS DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA ~ DEPARTAMERTO DE LIMA® - GUI 2531314
m..m. o 16
s ACCIDENTES CAUSADOS A TERGEROS A CAUSA DE LA EJECUCION DE LA QBRA
Riesgo Asignado: Al Contratista

» OMISIONES Y/O FALTA DE ESPECIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO.
Riesgo Asignado: A la Entidad

s PARALIZACIONES DEBIDO A VICIOS OCULTOS NO IDENTIFICADOS DURANTE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Riesgo Asignado: A Ja Entidad

J » DESABASTECIMIENTQ DE MATERIALES
} Riesgo Asignadao; Al Contratista

» FALLAS MECANICAS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Riesgo Asignada: Al Contratista

« SUPERVISION INADECUADA
Riesgo Asignado: A la Entidad

s FALTA DE CALIDAD EN LA OBRA
Riesgo Asignado: Al Contratista

¢ FALTA DE PRESUPUESTQ DE LA ENTIDAD
Riesgo Asignado: A la Entidad

« CONFLICTOS CON LA POBLAGION POR LA NO ACEPTACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA GICLOVIA
Riesgo Asignatdo: A la Entidad

27. PENALIDADES

27.1 PENALIDAD POR MORA

La penalidad por mora se aplicara por cada dia de atraso, hasta un maxima equivatenle al
10% del importe contratado, o prestacion parcial, segun corresponda, La penalidad se
aplicard a parilr del dia calendario siguiente de concluido-el plazo establecido.en la Orden
de Compra, o del vencimiento del plazo otorgado para el |evantamlenin de cbservacmnes
Para caloular la penalidad se aplicara la siguiente férmula:

0.10 x Mante

Panalidad Diaria = :
0.15 x Plazo en dias

Penalidad Total = Penalidad Diaria x Cantidad de Dfas de atraso

27.2 OTRAS PENALIDADES

Otras penalidades

N® Supuestos de aplicacion de penalldad Forma de cédlculo Pracadimiento

Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT por cada dla

menos de sesenta (60) dfas desde el inicio de | de  ausencia  de! gsgg?wgfm;: d?;
su participacién en la ejeruc:én del cantrato o | perscna! en obra en Obra.

| del Integro del plazo de ejecucion, si este es | | | 8l plazo pravisto. 1
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tmETo e ol
17

. menor a los sesenta (60) dias. Da conformidad '
con las disposiciones establecidas en el ;
- numeral 190.2 del artfeulo 190 del Reglamento.

En caso el conlratista incumpla con su |
obligacion de ejecutar la prestacion con el |
persanal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada dfa | Segun informe def
de ausencla del  Supervisor de la
personal en obra. { Obra. !

' Si el conlraiista o su personal, no permite el
: acceso al cuaderno de obra o (cuaderno digital)
| al SUPERVISOR DE LA QBRA, impidiéndole
. anotar las ocurrencias.

| impedimento.

Cinco  por mil |
(6/1000) del monto |
da la valorizacion del |
periodo por cada dia |
de dicho |

Segun informe def ‘
Supervisor de la
QCbra.

- En caso no se cuente con la pmsancfa;
permanente del RESIDENTE DE OQBRA |
. durante ef desarroilo de la obra.

Segun informe del
Supervisor de la
Obra wa
Coordinador  de
Obra. |

0.3 UIT por cada dia |
de ausencla del |
personal en obra.

‘ i
- Cuando el coniralista na cumpla con dotar al |

personal o parte dsl personal con los equipos
| de proteccidn personal,

Segtin informe del
Supervisor de la |
Obra wo |
Coordinador ~ de
| Obra.

03 uir par
qcurrencia, por dia y
por persona an obra.

' Cuando el contialista emplee materiales no
| normalizados, en este caso el contratista |
: deberd refirar dicho malerial y resmplazario por
| ofro que este normalizado v cumpla con las
especificaciones  técnicas, siendo  dicho
reemplazo sin costo alguno para la MML

|
H

0.3 UIT por. cada | Segun informe def |
ocurrencia y  por | Supervisor de la
material. |

Obra.

Cuando el contratista no presente los aquipos
| declarados en fa prapuesta técnica.

0.3 UIT por cada l Segtin informe def |
ocurrencia y por dia | Supervisor ds la |
de ausencia. “Obra. * 4

= {
Entrega de fa liquidacion de obra de forma "
incompleta, Cuando el contralista eniregue Ia !
liquidacion de contrato incompleto o con

| errores.

|
t

Segun informe del |
| Supervisor de la
| Obra. |

03 UIT por Ila
acurrencia,

€O

Por no implementar los elementos de saguridad
¥ plan de desvio de acuerdo a la resolucién de
| aprobacién de interferencia de vias |

Segtin informe del
Supervisor de la .
Obra o |
Coordinador ~ de |
Obra.

0.3 UIT por cada dia
de acurrencia

| Cuando el coniratista no cumpla con contar con

| las pdlizas de seguro y/a ni se encuentren |
i vigentes durante la sjecucién de la obra,

f
1

0.1 UIT por cada dia
de franscurrido  sin
seguro, por cada
pdliza yfo por cada
dia sin vigencia de
cada poliza.

Segtin informe ds/
Supervisor da la |
Obra. |
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AL GE 18

For la presentacion extemporanea de la | | 20% diel I, mer Segun higeme de’

] cata dia de retraso . Supervisor de la
| liquidacion final de obra tah 50 presentacion | Obra,
| ﬁ | Segdn infarme del
i ! ; ; : i 0.1 UIT gor cada dia | Supervisor de la |
| | :
E L2 ;%rs dajar material de desmonte por més de. 2 de ocurrencia por ‘ Cbra Wi s
! punto de acopio | Coordinader ~ de .
: Obra !

Segun informe del :
Por implementar los elementos de seguridad y 0.1 UIT por cada dia Supervisor de la |

i 13 | sedalizacion de pian de desvio con material an : | Obra yia
f i mal estado e Coordinador  de |
‘ { Obra, !

. Segiin informe del
Por no realizar el mantenimienfo de Areas ; Supervisor de la
14 | verdas en el periodo de efecucion hasfa la g;: OL;L?;rgg;i;ada dig QObra -y

recepcion final de la obra Coordinador  de |
! QObra. i

Advertencia:

No-se puede incluir como ofras penalidades fa sola presentacion de la soliciftud de-sustifucion del
personal acreditado. La penalidad par sustitucion del personal aplica siempre y cuando la Entidad no
haya aprobado su sustitucion.

28. CONFIDENCIALIDAD

ks S+ El Contratista se . compromete a mantener en reserva y a no, revnlar a lemams, sin previa
s A Al ' atlorizacion escrita de LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, toda informacién
T TR que-le sea suministrada por este dltima y/o sea obtenida en el ejercicio de las actmdacies a
‘desarrollarse o conozea directa o indirectamente durante el proceso de seleccién o para la
realizacion de sus lareas, excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el
cumplimiento del Contrato. ; 1

£l Contratista debera mantener a perpetuidad la ¢onfidencialidad y reserva absoluta n el
manejo de cualquier infermacidn y documentacién a la que se tenga acceso a consecuencia
del procedimiento de seleccion y la ejecucion del contrato, quedando prohlblda reveiaria a
terceros.

Dicha obligacién comprende la informacion que se antrega, comcr—!ambién la que se genera
durante la realizacién de las actividades previas a la ejecucién del contrato, durante su
ejecucion y la producida una vez que se haya concluido el contrato.

Dicha informacién puede consistir en informes, recomendaciones, calculos, documentos y
demas datos compilados o recibidos por ef Contratista.

Asimismo, aun cuando sea de indole publica, |a informacién vinculada al procedimiento de
contratacién, Incluyendo su ejecucion y conclusién, no podra ser utilizada por el Contratista
para fines publicitarios o de difusion por cualquier medio sin obtener la aulorizacion
correspondiente de la MML.

2 Los documentos tdcnices, estudios, informes, grabacianes, peliculas, programas
informaticas y todos los demas que formen parte de su oferta y que se deriven de la

prestacién contratada, serd de exclusiva propiedad de la MML. En tal sentide, queda

claramente establecido que el Contratista no tiene ninglin derecho sobre los referidos

s». W
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HURIEIPALIBAD oL
v

productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los que se
deriven de la sjecucitn del presente contrato,

29. DOCUMENTOS QUE SERAN PRESENTADOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

Para la suscripcién del contrato, el adjudicatario de la buena pro debera presentar los siguientes
documentos:

a) Garantia de cumplimiento del contrato
b) Contrate de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los
integrantes, de ser el caso.
¢) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveadores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exlerior.
| d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
i cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuanda corresponda.
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en casa
de persona juridica
f} Domicilio y corren electrénico para efectos de la notificacién durante la ejecucion del
contrato.
Programa de Ejecucién de Qbra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.
Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.
i) Calandario de ulilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacian lo requiera.
j) Memoria en la que se seriaien las consideraciones que se han tomade en cuenta para la
efaboracion de los documentos indicados en las literales anteriores, -

-~

g
h

=
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@ SSECUCICN DE LA OBRA: “CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. LA MOLINA TRAMO' AV, JAVIER PRADO HASTA AV, NICOLAS

Il REQUISITOS MINIMOS DE CALIFICACIGN

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

AAd -EQUIPAMiENTO ESTRATEGICO

Reauisitos:

Equipos esenciales requeridos para 2l proyecto:

AYLLON. EN LOS DISTRITOS DE ATE '/ LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA® - CUI 2531314

20

ftem Descripeion Und | Cantidad
01 CCMPACTADCRA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP Und 3.00
02 | RODILLO CCMPACTADOR 2.51n 40 hp Und 2.00
03 | VIBRO APISCNADOR 5.5 HP GASOLINA Und 2.00
04 | EQUIPOQ DE PINTURA Und 2.00
05 | LIJADORA ELECTRICA Und 1.00
06 | CORTADCRA PARA PAVIMENTO INC DISCO Und 2.00
07 | MARTILLO NEUMATICO DE 25-20 kg Und 4.00
08 | COMPRESCRA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP Und 2.00
09 | MINICARGADCR BOB 70 HP Und 2.00
10 | CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1YD3 Und 2.00
11 COMPRESORA DE AIRE Und 1.00
12 | MOTOSCLDADCRA A GASCLINA 2504 Und 1.00
13 I'VIBRADOR DE CONCRETOQ 4 HP 1.50" Und 2.00
14 I MEZCLADORA DE CONCRETO Und 1.00
15 | COCINA DE ASFALTO 3204l Und 1.00
16 | BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR Und 1.00
17 | FRESADCRA Und 1.00
18 | HERRAMIENTAS MANUALES Und 1.00
19 | GAMION GRUA CON CANASTILLA PARA 2 PERSONAS PLUMA 23m Und 1.00
20 [ CAMION GRUA CON BRAZO ARTICULADG CAP STON Und 1.00
21 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 Und 1.00
22 | CAMICN CISTERMA (AGUA) 122HP 1500GAL Und 1.00

Se considerara la acreditacion de las maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y
potencia a los indicados como Equipamiento Minimo.

Acreditacién:

Copia de documenios que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico -
requerido.

\ R
Lot
i
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A2 FORMACIGN ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
i Ingeniero Civil Titulado y colegiado.

Acreditacion:
- Se acreditara con copia simple del titulo profesional y colegiatura

INGENIERO EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
| Ingeniera Civil, Ingeniera Ambiental, Ingeniero Indusirial, Ingeniero en Minas y Arquitecto
{ titulado y colegiado |

La experiencia soiicitada para asumir el cargo de Especialista de Seguridad en Obray Salud |

i en el Trabajo es: Especialista y/o ingeniero yfo supervisor ylo jefe yfo responsable vio

| residenta en: seguridad y salud ocupacional o seguridad salud ocupacional y medio ambienie

. 0 sequridad e higiene ocupacional o sequridad de obra o seguridad en &l trabajo o salud
acupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion

| de riesgos laborales o prevencionista, i

Acreditacién:
. Se acreditara can copia simple del titulo profesianal y. colegiatura

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

i Requisitos: 1

RESIDENTE DE CBRA: 4 T !
Debera acreditar experienciaminima de DOS (02) arios como: Ingeniero-Residenta de Qbra,
Residenta de obra, Ingeniero supervisar de abra, Supervisor de obra, Jefe de Supervision,
| Inspector- de obra, Gerente de proyectos de construccidn, Gerente de Obras, en obras

similares al abjeto.de la convocatoria, la experiencia se computara, a partirde la obtencién de
la colegiatura, 1 ot :

Se considerara obra similar a: Mejoramiento y/o rehabilitacion y/a canstruccion yfo creacion
y/o ampliacion y/o pavimentacion (flexible, semirigido ylo rigido) wo' reconstruccion ylo
| remodeiacion de ciclovia y/o pistas y/o varedas y/o calles y/o vias urbanas, o alameda. Asi

: | como también “obras viales urbanas” como son: Construccion yio-creacién y/o mejoramiento

y/a ampliacién yfo recuperacién y/o recenstruccion yfo adecuacion ylo rehabiitacion vio |
remoadelacién yfa renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal ylo vehicular con |
pavimentos (rigidos y/o flexibies y/o semiflexibles) y/a aceras o veredas concreto y/o asfaito |
y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles ylo. aniilos viales- y/o
pasajes yfa carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jiranes ylo vias locales ylo
vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel ;
ylo infraestructura vial y/o peatonal ylo habilitaciones urbanas y/o piazuelas yfo plazas ylo

1 alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion ylo

i parques yfo infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana ylo |
malecones urbanos ' i

Requisitos:

I INGENIERO EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIQ AMBIENTE
| Debera acreditar experencia minima de DOS (02) afio como ingeniero o asistente en |
saguridad salud ocupacional y media ambiente, en obras similares al objeto de la convocatoria,
asi como tamhién en abras en general, la experiencia se compulara a partir de la htencién |
de la colegiatura. |
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Acreditacion

demuestre la experiencia del parsonal profesional clave propuesto.

de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los |
: siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) |
constancias o (jii). certificados o (iv) 4rdenes de servicio con su respectiva conformidad o
constancia de prestacion o (v) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente |

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasiape), para el computo del iempo 3

: i
| El postor debera presentar la colegiatura del profesional clave propuesto a fin de evaluar la :

experiencia profesional.

. EXPERIENCIA DEL POSTOR

| Reauisitos

Experiencia en General

cinca (05) aiios a [a fecha de. presentaczén de ofertas de al menos una (01) vez el valor de |
la oferta por fo menos en tres (03) afios de los cinco (05) aiios.

Esta punto se califlcara con el siguiente procadimiento:

. solo tres (03) arios del periodo soficitado y el manto anual faciurado de uno (01) deestostres
anos cumpla al menaes una (01) vez el valor de (a oferta.

Experiencia Especifica

5 Experiencia como Contratista: principal en la construccién de al menos.dos (02) obras de
| naturaleza y. complejidad similares:a las Obras durante el perodo de cinco (05} aiios (para
| cumplir este requisito, cada una de las obras citadas debera estar completada al menos en un

| T0%);

i yfo ampliacién y/o pavimentacién (flexible, semirrigido ylo rigido) y/é reconstruccién yfo
| remodelacion de ciclovia y/a pistas ylo veredas yio calles y/o vias urbanas, y/o alameda. Asi
: coma también “obras viales urbanas” coma son: Canstruccian y/o creacién y/o mejoramiento
. ylo. ampliacion y/o recuperacion yfo reconstruccion y/o adecuacion y/e rehabilitacién yio

Monto anual facturado procedente de obras de construccion durante el periodo de los dltimos |

{
i

De los (ltimos cinco (05) afios a la fecha de presentacion de ofertas, al postor debe presentar |

| Se considerars obra similar a: Mejoramiento y/o rehabilitacion y/io cohstruccian ylo creacion |

| remodelacién y/o renovacién de vias urbanas de circulacion peatonal yio vehicular con |
| pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas concreto ylo.asfalto |
i ylo adoquinado) en las siguientss intervenciones: Avenidas y/o calles yfo anillos viales y/o |
| pasajes ylo carreteras ylo pistas y/o veredas y/o vias internas y/o.jirones y/o vias locales y/o |

alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacian y/o
parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o. accesibilidad urbana y/o
| malecanes urbanos

Acreditacion:
Ambas experiencias se acreditaran de la siguiente manera.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcién de abra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacian; o (jii)

vias colectoras y/o vias arteriales y/a vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel |
ylo infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas yfo plazuelas y/o plazas y/o |

contratos y sus respeclivas constancias de prestacion o cualquier otra documantacion de la |

LPN N° 003-2024-MML-KFW



138 Seccion X. Formularios del Contrato

"”" EJECUGION DE LA OBRA: "CREAGION DE LA CIGLOVIA EN LA AV, LA MOLINA TRAMO: AV, JAVIER PRADO HASTA AV. NICOLAS
. AYLLON, EN LOS DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA ~ DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI 2537314
23

cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que |
| implico su ejecucion. |
En los casos que se acredite expariencia adquirida en consorcio, debe presentarse [a promesa |
| : de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacienternente el porcentaje |
I - de las abligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
. la experiencia proveniente de dicho conirato. |

| Si el titular de la experiencia ne es ef postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
| matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, i
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. |

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados an moneda extranjera, debe ‘
indicarse | tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP |
| carmespondiente a la fecha de suscripcion. ;

i
i
|
|
|
|
1
|
H
1
|

¢ ACTIVOS LiQuinos

i Requisitos:

Actives Liquidos (y/o servicios de cradito) netos de ofras obligacicnes contractuales y |
| exclusivas de cualquier anticipo de pago que pueda realizarse durante sl Contrato, de no
, menos de una vez el valor referencial. ' i

| Acreditacion i

| | Mediante ia presentacién de Estados Financieros (no auditados) de los dltimos cince (6) afios |
a la fecha de la convacatoria,

! Servicios de Crédito (Fianzas, Lineas de Crédito, Cartas de garantia, Péiizas, ete.)
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