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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA
CALLE LOS NEGOCIOS CUADRA 01 HASTA LA CUADRA 04 DEL DISTRITO DE
SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2509053

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/

@
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
RUC N° : 20131372346

Domicilio legal : JR. Manuel Irribarren 155, Distrito de Surquillo
Teléfono: : 2410413

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para La Supervisién De La Obra: " Mejoramiento De La Transitabilidad Vehicular Y
Peatonal De La Calle Los Negocios Cuadra 01 Hasta La Cuadra 04 Del Distrito De Surquillo -
Provincia De Lima - Departamento De Lima" CUI N°2509053

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

= En caso de proyectos de inversion, se debe consignar el servicio de consultoria de obra
materia de la convocatoria, y no la denominacién del proyecto.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 172,968.47 (Ciento Setenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y
Ocho con 47/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
Mayo de 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
. S/ 155,671.63 (Ciento S/190,265.32 (Ciento
S/_ 172,966_3.47 (Ciento Setenta y Dos Cincuenta y cinco Mil Noventa Mil Doscientos
Mil Novemezt?(;i(i)ezﬁlr::)y Ochocon | geiscientos Setenta yUno | Sesentay cinco Con
con 63/100 soles) 32/100 soles)

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N° 02 AS-07-2023-MDS-CS-1 de
10/08 /2023.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados.
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de Esquema Mixto: (TARIFA — SUMA ALZADA),
de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.
N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS UNIDAD DE | REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPQ®
Supervision de obra 90 Dias . S/1,470.34 S/132,330.51
calendario
Liquidacién de obra 60 Dias . No aplica S/40,637.96
calendario
S/ 172,968.47
Nota: *Se precisa que el sistema de contratacion para la supervisién de obra es A Tarifa y el sistema de
contratacion para la liquidacion de obra es A Suma Alzada
Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

La prestacion de los servicios de supervision tendr4 una duracion de 150 dias calendario,
divididos de la siguiente manera: 90 dias para la supervision efectiva de la ejecucion de la obray
60 dias calendarios para la elaboracién del informe final, recepcion y liquidacién técnica —
contable del contrato de obra y la liquidacion del contrato de supervisor.

Supervisién de ejecucién de obra | 90 dias calendario
Liquidacion de Obra

TOTAL

Hasta 60 dias calendario
150 dias Calendario

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar en:

Pagar en 1| CAJA DE LA ENTIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA.

UBICADO: JR. Manuel Irribarren 155, Distrito de Surquillo

Recoger en 1| OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

UBICADO: JR. Manuel Irribarren 155, Distrito de Surquillo

Costo de bases | Impresa: S/ 5.00

1.10. BASE LEGAL

Ley N° 31638 — Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

Ley N° 31639 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

Ley N° 31640 — Ley del Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 011-79-VC Reglamentario del Régimen de férmulas polinémicas.

Ley N° 38411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y todas sus
modificaciones vigentes.

D.S. N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones, en adelante
el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y acceso a la informacion Publica.

Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, participacién de proveedores en consorcio en las
Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®-

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en soles Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.85
C2 =0.15

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00-068-374464
Banco : BANCO DE LA NACION
Ne ccit? :  018-068-000068374464-73

NOTA: El cédigo de pago para la “presentacion de recursos de apelacion es el: Codigo OT03

11 En caso de transferencia interbancaria.
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2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*?y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

—Detalle-de-losprecios-unitarios-de-la-oferta-econdmica*:

)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU16,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’.

Importante

16

17

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciébn de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Municipalidad Distrital de Surquillo, Jr. Manuel
Irribarren N° 155 — Distrito de Surquillo.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad deberé realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del supervisor en
valorizaciones mensuales de acorde con su propuesta econémica.

El pago del servicio de la supervision de la obra, sera de la siguiente manera:

Etapa | — Supervisién de la obra; por noventa (90) dias y pagado mensualmente y cuyo
sistema es (A TARIFA), que también se incluyen todos los actos reglamentarios hasta la
firma del acta de recepciéon de la misma, para los pagos mensuales durante esta etapa, el
supervisor debera presentar como minimo la siguiente documentacion:

>

VVVVVY 'V 'V

A\ 7

Informe mensual del avance de la ejecucion de la obra y del servicio de la
supervision.

Valorizacién aprobada de la ejecucion de la obra y del servicio de la supervision,
sustentado.

Declaracion jurada simple del personal ofertado del servicio de supervisor que
participo durante el mes valorizado.

Copia del cuaderno de obra durante el mes a valorizar.

Panel fotogréafico del mes a valorizar, mostrando el avance de obra.

Factura de la valorizacion del mes por el servicio prestado de supervision de obra.
Graéfico de curva S, mostrando el avance real ejecutado y el programado.

Cuadro de resumen de las penalidades aplicadas al contratista de ser el caso.
Copia de los documentos aprobados por la Entidad en relacion al desarrollo
contractual de la obra y del servicio de supervisor de ser el caso.

Conclusiones y recomendaciones.

La presentacion serd un (01) juego original y dos (02) copias, en archivadores
individuales.

Etapa Il — Liquidaciones de obra, en pago Unico (A SUMA ALZADA), dentro de los
sesenta (60) dias, posteriores a la culminacion de la ejecucion contractual de la obra; con
la presentacion del informe final del servicio contratado:

18 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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3.1

Memoria descriptiva valorizada de la obra.

Planos post-construccion de la obra realmente ejecutada.

Liquidacion técnica y legal de la obra supervisada, debidamente sustentada con la
presentacion de copia de todos los documentos generados por la ejecucion
contractual de la obra, incluyendo los comprobantes de pago registrados por la
Unidad de Tesoreria.

> Liquidacion técnica y legal de la supervision de obra, debidamente sustentada con
la presentacion de copia de todos los documentos autorizados por la Entidad,
incluyendo los comprobantes de pago registrados por la Unidad de Tesoreria.
Panel fotogréafico, mostrando las etapas de la ejecucién de la obra, incluida la
recepcion.

Copia del certificado de conformidad de obra.

Copia del acta de recepcion de obra.

Copia del cuaderno de obra.

Cuadro de aplicacion de penalidades de la obra y del servicio (de ser el caso).
Conclusiones y recomendaciones.

La presentacion serd un (1) juego original y dos (02) copias, en archivadores
individuales.

Para efectos del pago de las contraprestaciones mensuales ejecutadas por el supervisor, durante
la ejecucidn de la obra, deberd presentar la siguiente documentacion:

YV V

YVVVVVYVY Y

¢ Informe del supervisor, adjuntando su factura.

e Otra documentacion que resulte relevante para el tramite de pago, tal como panel
topogréfico, declaracion jurada simple del personal ofertado, copia del cuaderno
de obra del mes.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios
debera hacerlo en concordancia con el articulo 171 del RLCE.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSIDERACIONES GENERALES

1. DENOMINACION:
Contratacién del servicio de consultoria de obra para la supervision de la ejecucion de la obra:

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE
NEGOCIOS CUADRA 01 HASTA LA CUADRA 04, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA
DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI: 2509053”

2. FINALIDAD PUBLICA
La finalidad es la supervision del proyecto de Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y
Peatonal de la Calle Los Negocios.

3. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE
Sub Gerencia de Obras Publicas — Municipalidad de Surquillo

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO




@
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El supervisor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision, control y
liquidacion final de la obra.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al supervisor, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervision y control de esta
obra se obliga a:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

k)

Ejecucion integral del control y supervision de la Obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajo se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y en general con toda la documentacion que conforma el expediente técnico.
Cumpliendo con las normas de construccién, normas ambientales, normal de
seguridad y reglamentacion vigente, asi como la calidad de los materiales que
intervienen en las obras.

Controlar el avance de las obras a través de un programa CPM y/o diagrama de
barras, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta
su conclusion, a fin de detectar oportunamente retrasos en la obra.

Ejecutar el control fisico y econdmico de la obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicién y valorizacién de las cantidades de obra ejecutada,
mediante la utilizacién de programas de computacion. Paralelamente a la ejecucion de
las obras. El supervisor ira calculando los metrados de cada valorizacion, con el fin de
contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las
partidas conformantes del presupuesto de obra, asi como ir progresivamente
practicando la pre-liquidacion de la obra, de tal manera de contar con metrados finales
y planos post construccion, casi paralelamente al avance de la obra, los mismos que
seran presentados en la recepcién de la obra, firmados por el contratista ejecutor de la
obra y el supervisor.

Llevar un adecuado control de la entrega y utilizacién de los adelantos y/o transferencia
de recursos que se entregara al contratista y/o ejecutor de la obra para la ejecucién de
la obra.

Revisar y emitir respecto a los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere
lugar, los calendarios de avance de la obra (CAO), de adquisicién de materiales, de
insumos, movilizacion y utilizacién de equipos mecanicos que el contratista y/o ejecutor
de la obra presente a la Entidad.

Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran
aprobados con la suscripcién de los documentos, por el representante del contratista
ejecutor de la obra y el jefe de la supervision.

Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Debera, ademas, llevar un
control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra de los equipos
y maquinarias.

Preparar informes mensuales, quincenales y/o en el momento que la Entidad lo solicite,
los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos. Incluir
asimismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas
presentados y las soluciones adoptadas.

Revisién, verificacién y ejecucion de los trazos y niveles topogréficos en general.
Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a sistemas constructivos, emitir
pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el contratista
ylo ejecutor de la obra.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre
modificaciones y/o reestructuraciones, ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo
previsto en la normatividad que rigen los contratos, en estés sentido, cualquier retraso
incurrido por la supervision sera motivo de la aplicacion de las penalidades respectivas.
Revisar aprobar y dar tramite a las valorizaciones de la obra, ampliaciones, ocurrencias
y adicionales si lo hubiera.

PLAN DE TRABAJO

A continuacién, se presenta una relacion de las actividades a cargo del supervisor, sin que sea
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imitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de
actividades para enriquecer su propuesta.

4.1 Actividades previas a la ejecucion de la obra

41.1
4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

419

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

Movilizacion e instalacién del supervisor en obra.

La supervision efectuara la revisién y verificacion en gabinete de los aspectos técnicos,
asi como los que requieran ser verificados en campo por ejemplo disefio
arquitectonico, estudio de suelos, sefializacion y seguridad vial, estudio de transito,
etc., incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles, Bench Mark y
verificacion de la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de
los trabajos.

Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha
actividad debera contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con
la absolucién de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccién
correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles
consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico, de
ser el caso debera advertir a la Entidad sobre las deficiencias encontradas.

Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista
(cuando forme parte de la propuesta técnica) o la actualizacién correspondiente, y
emitir el informe respectivo; asimismo, con el sustento del personal clave, emitira
informe de compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC,
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental — PMA,
que incluya, entre otros, las posibles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto
y otros aspectos que sean materia de consulta.

La Supervisién efectuard la revisién y verificacién del plan de desvio, plan de
seguridad y salud en el trabajo, plan de mitigacion de impacto ambiental y el plan de
gestién de riesgos presentada por el contratista, el cual tendra que tener concordancia
con el Cronograma de ejecucién de obra valorizado, calendario de adquisicién de
materiales e insumos, calendario de utilizacion de maquinaria de haber sido solicitado
por las Bases y Programacién CPM) con la fecha de inicio de obra, y debera remitirlo
al Supervisor o Inspector de obra para su revision y/o aprobacion de los mismos,
suscribiendo los calendario y programacion actualizados en sefial de conformidad
dentro de los plazos previstos.

Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobacion
correspondiente, del Programa de Ejecucién de Obra (CPM), el Calendario de Avance
de Obra Valorizado, el Calendario Adquisicion de Materiales e Insumos y, de ser el
caso, el Calendario de Utilizacion de Equipos, entregados por el contratista para la
suscripcién del contrato, dentro de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE.
Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente,
debiendo supervisar y dar su conformidad o no conformidad a la verificacién de la
delimitacién del area de trabajo y la ubicacién de puntos de control topografico
desarrollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del
terreno.

Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los
trabajos.

De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a
las caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de
funcionamiento.

Verificar la aprobacién oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios del
transito peatonal y vehicular al inicio de la obra.

Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital — CODI cuando corresponda. De no
corresponder, es el responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del
cuaderno de obra fisico, con las formalidades establecidas en el RLCE; siendo la
primera anotacion el acta de entrega de terreno.

Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe
correspondiente.

Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del
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4.1.14

expediente técnico) por el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante
a lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico, en su defecto
seran aplicables en el siguiente orden de prelacion: Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE, las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas
nacionales del sector competente, normas técnicas internacionales vigentes
debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso
constructivo.

Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado — LCE y su
reglamento — RLCE.

4.2 Actividades durante la ejecucion de la obra

421

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

429

4.2.10

4211
4.2.12

Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucién de la obra, en el Cuaderno
de obra / CODI, con indicacion expresa del plazo de ejecucioén, asi como la fecha de
culminacién del mismo.

A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, verifica y aprueba el trazo
y replanteo georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado
por el contratista, oportunidad en que se verificaran los hitos de control para el trazo y
niveles; los resultados se plasmaran en un informe del Supervisor / Inspector, que
debera ser presentado a la Entidad.

Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revision del
expediente técnico de obra entregado por el contratista; en los plazos y formalidades
establecidos en el RLCE, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones
propias realizadas como Supervisor / Inspector. Dicho informe debe incluir la
compatibilidad con el terreno donde se ejecutara la obra, la revision de las
absoluciones de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccidon de ser el
caso, ademas en dicho informe debe plantear las posibles consultas u observaciones
que pudieran encontrar sus especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo,
debe analizar si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente
Técnico o son de otra naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones
adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de
consulta; consignando finalmente las observaciones y/o recomendaciones del caso.
Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas
por el contratista correspondiente al procesamiento digital de la informacion de avance
de obray los planos georreferenciados correspondientes para el posterior registro en
la plataforma informaética del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento de
acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacion geografica - cartogréafica
aplicada a proyectos viales en el ambito urbano publicadas en la siguiente direccidn
electrénica: http://geo.vivienda.gob.pe/.

Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de
obra valorizado, calendario de adquisicion de materiales o insumos y, de ser el caso,
calendario de utilizacion de equipos, actualizados a la fecha de inicio de obra,
presentado por el residente; asi como sus actualizaciones durante la ejecucion de la
obra (ampliacion de plazos, suspension de obra y acelerado).

Seguimiento y control de la ejecuciéon de las partidas del expediente técnico de
acuerdo al plan de trabajo aprobado y al Programa de Ejecucién de Obra vigente,
incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones debidamente autorizadas.
Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacién del plan de trabajo -
PT vy, con el sustento del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y
Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO.

Con el sustento del personal clave, revisién e informe a la Entidad de la actualizacion
del Plan de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobacion respectiva, de corresponder.
Exigir al contratista la colocacion de los carteles de la obra en los lugares adecuados,
debiendo indicar informacidn basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico
contratado y modelo proporcionado por la Entidad.

Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad.

Control econémico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e
insumos), control del avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control
de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales.
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4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16
4.2.17

4.2.18

4.2.19

4.2.20

4.2.21

4.2.22

4.2.23

4.2.24

4.2.25

4.2.26

Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos,
recursos humanos y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra
contractual - CAO; asimismo, de requerirse la importacion de equipos y materiales
debera solicitar al Contratista la atencion prioritaria a fin de asegurar que lleguen a
obra en la oportunidad prevista en el CAO.

Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra / CODI, teniendo en
cuenta los requisitos, formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, En caso se requiera la opinién del proyectista, la valoracion
previa del supervisor/inspector debera ser objetiva, razonable y congruente.

Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y
sociales como la inscripciéon y pagos a ESSALUD, péliza de seguros y otros, que
garanticen y respalden la seguridad del personal que interviene en la ejecucién de la
obra.

Solicitar que se efectien pruebas de control de calidad de materiales.

Solicitar su entrega, interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se
hayan efectuado.

El ultimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente,
formula; en forma conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente
ejecutados y calculan la valorizacion del mes correspondiente, la cual aprobara y
remitird a la Entidad conforme a los plazos y condiciones establecidos en el RLCE,
adjuntando el informe con los sustentos y documentos correspondientes.

Valorizar mensualmente y/o quincenalmente o como valorizacion Unica, las obras
ejecutadas segun presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; asi
como de los presupuestos adicionales y/o deducibles si fuera el caso, sustentandolos
con la documentacion técnico administrativa que los respalde (sustento de metrados,
resumen de ensayos, etc.).

Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del transito peatonal y vehicular
durante la construccién, asimismo, deberé controlar que el contratista y/o ejecutor de
la obra mantenga vigente las pélizas de seguros para su personal, durante la ejecucion
de las obras, hasta la recepcién final. Asimismo, en los casos que queden interrumpida
la via, previa verificacion del permiso municipal correspondiente, debera coordinar con
las autoridades locales y policiales sobre el hecho y hara las comunicaciones
necesarias para conocimiento de los usuarios.

Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisara
la ejecucién del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de
todo el personal de la obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y
otros); el mantenimiento del transito en la construccién, los procedimientos de
emergencia, la verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, informes
de accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes.

Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en
representacién del contratista, que formara parte del expediente de valorizacion,
sustentado en el informe emitido por su especialista, debiendo observar como
indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes).

De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitara los
cambios propuestos por el contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten
durante la ejecucién de obra, del PMA.

Con el apoyo del especialista de calidad, supervisaré la ejecucién del PAC aprobado,
en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas,
manuales técnicos y las pruebas de control de calidad de los insumos, procesos
intermedios y procesos finales.

Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el
residente en representacion del contratista, que formara parte del expediente de
valorizacion, sustentado en el informe emitido por su especialista, validando los
indicadores y acciones reportadas por el residente, debera observar como indicador
principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad;
por periodo y acumulado de obra.

Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificara el adecuado control y
cumplimiento del PMA aprobado, supervisando la demarcacion y aislamiento del area
de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteraciébn de los componentes
ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural.

o/
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4.2.27

4.2.28

4.2.29

4.2.30

4.2.31

4.2.32

4.2.33

4.2.34

4.2.35

4.2.36

4.2.37

4.2.38

4.2.39

4.2.40

4.2.41

4.2.42

4.2.43

Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser
tratados en forma oportuna de acuerdo al PMA aprobado.

Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el
residente en representacion del contratista, que formara parte del expediente de
valorizacion, sustentado en el informe emitido por su especialista, validando los
indicadores y acciones reportadas por el residente en representacion del contratista,
debiendo observar como indicador principal (irrelevante, moderado, severo o critico) y
las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacién, correctiva o
compensacion, por periodo y acumulado de obra, de corresponder, incluye el reporte
de cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el PMA para su posterior
remision a la Direccion General de Asuntos Ambientales - DGAA.

De corresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios propuestos
por el contratista (residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la
ejecucion de obra, de los planes: PT, PAC y PSSO.

Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO, en opinién del supervisor, no requieran
pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecucion
0 monto contractual, seran aprobados por el supervisor / inspector.

Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista
debera implementar dichos cambios con el control de la supervision.

De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las
actividades referidas al Plan de Monitoreo Arqueoldgico, realizando las coordinaciones
gue sean necesarias con el sector competente.

Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de
mayores metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE.

Dispondra y coordinara los procesos para la eliminacion de interferencias fisicas en el
terreno, a cargo del contratista y/o ejecutor de la obra.

Absolver las consultas del contratista y/o ejecutor de la obra y evaluar las ampliaciones
de plazo y adicionales al contratista y/o ejecutor de la obra.

Asesorar a la Entidad en controversias con el contratista y/o ejecutor de la obra y/o
terceros.

Este facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista y/o ejecutor de la obra
o trabajador por incapacidad o inconveniente que perjudique a su juicio la buena
marcha de la obra, asi como el retiro de materiales o equipo por mala calidad.
Preparar oportunamente, de acuerdo a los plazos y requisitos establecidos, los
expedientes técnicos que involucren modificaciones y/o reestructuraciones del
proyecto y que generen presupuestos adicionales y/o deductivos de obra a que
hubiera lugar, para su presentacién a la Entidad y tramite para su aprobacién. El
supervisor debera efectuar el seguimiento de aprobacion de los expedientes
presentados.

Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de
ampliacion de plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que sefala
el RLCE y documentos que conforman el contrato.

Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite respecto a la necesidad
de ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el
RLCE; asi mismo, de ser el caso, remitira a la Entidad el informe de conformidad sobre
el expediente técnico de la prestaciéon adicional de obra formulado por el contratista y
su respectiva viabilidad de ejecucion de este adicional.

Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en
funcion del (de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE.
Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pdélizas de
Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos,
y de los seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demas
requisitos, los cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales.

Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la paralizacion de los
trabajos que se ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, esta
facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por
incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra;
para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida
generada por una emergencia.

Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucién del plan de
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desvios de circulacion peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente.

4.2.44 Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de

documentos). Mantendra en sus oficinas de campo, oficina central y registro digital,
los archivos completos de la documentacion técnica — econdémica de la obra, conforme
esta se vaya desarrollando. Los archivos contendran la historia de la obra, el
ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en especificaciones, metrados o
caracteristicas que hayan sido necesarios durante la ejecucion por sugerencias del
proyectista o el supervisor / inspector de obra. Igualmente llevara un archivo adecuado
de la correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra, ejecutor de
obra o contratista, y la Entidad, asi como el control de valorizaciones, control
topogréfico georreferenciado y de todas aquellas actividades relacionada a la
ejecucidn de la obra, incluyendo los documentos generados por el PAC; el PSSO vy el
PMA. El supervisor / inspector de obra preparard ademas un registro fotografico
georreferenciado de la ejecucion de la obra debidamente catalogada en una linea de
tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas en la ejecucion de
la obra.

4.2.45 Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso

contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicacion de
la penalidad de corresponder.

4.2.46 Tramitar con su opinién, y en el mas breve plazo los reclamos y/o planteamientos del

contratista y/o ejecutor de la obra que excedan de su nivel de decisiéon y que a su juicio
merezcan la elaboracién de un expediente destinado a culminar en una resolucién
administrativa.

4.3 Actividad de recepcién de la obra, liquidacién de contrato e informe final

4.3.1 La recepcion y liquidacion del contrato de obra se efectuaran de acuerdo a lo

establecido en el contrato del supervisor y de acuerdo a la normativa vigente,
asumiendo los plazos asignados a la Entidad como suyos, y por cuyo incumplimiento
asumira los gastos que a la Entidad le incurra.

4.3.2 El supervisor revisara y dara conformidad a la memoria descriptiva valorizada,

metrados finales, certificados de ensayos de control de calidad y planos post-
construccion presentados por el contratista y/o ejecutor de la obra, los que presentaran
a la comisién de recepcion durante la etapa de recepcion de obra debidamente
firmados por el jefe de supervision y el representante del contratista y/o ejecutor de la
obra.

4.3.3 Elinforme final incluird recomendaciones para la conservacion y mantenimiento de las

obras, el cual debera ser entregados en la recepcion final de la obra o en concordancia
con los plazos establecidos en el contrato de supervision.

5. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

5.1

52

53

5.4

55

5.6

El supervisor, de acuerdo a la propuesta técnica ofertada, sera supervisor de la ejecucion
de la obra, y parte de los ensayos y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor calidad
de la obra en todas sus etapas; sera responsable de los resultados de los servicios que
preste.

Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas del contratista y/o
ejecutor de la obra, en caso lo hubiera comunicado a la Entidad los vencimientos con un
mes de anticipacion

Es responsabilidad del supervisor previa autorizacion de la entidad la elaboracién y
presentacion oportuna de las modificaciones y/o reestructuraciones, presupuestos
adicionales o deductivos, que se originen. Estos presupuestos deben ser suscritos por el
jefe de la supervision y el representante del contratista y/o ejecutor de la obra.

En caso de que la Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos seran de cargo del supervisor
descontandose de sus honorarios.

El supervisor no tendrd derecho a retribucidon de sus servicios que tengan por origen lo
sefialado en este numeral.

De ser el caso, el supervisor debera mantener un control permanente sobre los adelantos
por materiales otorgados al contratista y/o ejecutor de la obra, lo que se reflejara tanto en
las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las cartas fianzas.

©/
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5.7

5.8

59

5.10

511

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

517

5.18

5.19

5.20

5.21

Vigilar que la sefializacion del plan de desvié cumpla con lo requerido por la Entidad y las
autoridades de transito.

De ser el caso, es responsabilidad del supervisor que la amortizacion del adelanto en
efectivo otorgado al contratista y/o ejecutor de la obra se efectué regularmente en las
valorizaciones mensuales de la obra, controlando que el adelanto sea amortizado
totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del plazo vigente de ejecucion
de la obra. Lo sefialado implica el control de la renovacion de las cartas fianza por adelanto
en efectivo.

Vigilar que el contratista y/o ejecutor de la obra publique oportunamente los avisos sobre
desvios e instrucciones de transito vehicular y supervisar que el contratista y/o ejecutor de
la obra sefale adecuadamente y oportunamente los desvios de transito y coloque los
carteles informativos de obra.

El supervisor dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempefiar, sera legalmente responsable por el periodo de cinco (5) afios a partir de la
finalizacién de sus servicios.

En el caso de consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente
a la Entidad.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor comprenden no solamente
a las establecidas en los términos de referencia y en el contrato, sino ademas las que
conforme a Ley le corresponden para la Entidad, iniciara acciones judiciales pertinentes
de su caso.

El supervisor no tendra autoridad para exonerar al contratista y/o ejecutor de la obra de
ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o
variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago
extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa por la Entidad.

El supervisor sera responsable de la calidad de las obras realizando las pruebas de control
requeridas.

En el caso de que la obra requiera de modificaciones y/o reestructuraciones previa
autorizacién de la Entidad, el supervisor debe preparar el correspondiente expediente
técnico incluyendo planos, especificaciones y presupuesto que justifique dicho adicional y
presentarlo a la Entidad oportunamente para su aprobacion.

El supervisor debera contar con la organizacién necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en los presentes términos de referencia y en su propuesta técnica.
En su oferta técnica mostrara separadamente, la organizacion que utilizara para la
supervision de la obra y para la etapa de liquidacién de los contratos, considerando los
plazos establecidos para cada etapa.

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del supervisor, deberan acreditar
los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la
experiencia necesaria para los cargos que desempefiaran en la oferta, asi como la
habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesionales peruanos, mediante los
certificados otorgados por el colegio de ingenieros del Perl. Podran presentarse copias
simples de los documentos requeridos.

El postor que obtenga la buena pro debera presentar a la firma del contrato las copias
certificadas notarialmente de dichos documentos.

Cuando se trate de profesionales extranjeros, el postor que haya obtenido la buena pro
entregara a la Entidad el cargo de la solicitud oficial de colegiacién ante el colegio de
ingenieros del Per, el cual sera reemplazado profesionalmente por el certificado otorgado
por el CIP, cuando se inicien sus servicios.

Todo el personal asignado a la supervision, deberd ser considerados con caracter de
dedicacion exclusiva por el tiempo y en la oportunidad sefialada en la propuesta técnica.
Para la prestacion de los servicios de supervision y control, el supervisor utilizara el
personal calificado especificado en su propuesta técnica, no estando permitido cambios,
salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este caso, el
supervisor debera proponer a la Entidad de acuerdo a lo indicado en el Articulo N° 190.5
de la LRCE, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacion del mencionado cambio.
El nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el
profesional ofertado inicialmente.

El supervisor con relaciéon al contratista y/o ejecutor de la obra se considerard como
representante de la Entidad.

La Entidad podra solicitar cambios del personal del supervisor, en cualquier momento
cuando considere conveniente en beneficio de la obra.
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5.22

5.23

5.24

El personal del supervisor debera observar en todo momento las normas de seguridad
vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas,
guantes, etc.

El supervisor debera poner a su disposicién de la obra su propio equipo de cémputo y
equipos de comunicacion celular.

El supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacién
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad
total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptacion de la
Entidad. Las podlizas, asi como sus correspondientes recibos de primas estaran a
disposicion de la Entidad. El supervisor verificara los pagos mensuales correspondientes.

6. FACULTADES DEL SUPERVISOR

6.1

6.2

6.3

El supervisor tendra la obligacion y el deber de hacer cumplir las especificaciones técnicas
de construccion, para lo que dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno
exigiendo su cumplimiento al contratista y/o ejecutor de la obra.

El supervisor no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan
en los presentes términos de referencia y contrato, debiendo en caso de eventualidades
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién expresa de la Entidad.
Poderes de excepcion del supervisor, no obstante, lo anterior, si durante el proceso de
construccion se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de
personas, 0 la propiedad publica o privada o que amenacen causar u ocasionen
interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra en ejecucion, el supervisor por
excepcion, podra disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas
situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad en el méas breve plazo.

7. CONDICIONES GENERALES

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

La provisidn de equipo informético, sistema de comunicacion y topografia que requiera el
supervisor para la obra, seré responsabilidad de este.

La Entidad podra destacar personal en un nimero adecuado para trabajar con los equipos
de la supervision y recibir entrenamiento en las labores de campo.

Toda informacién empleada o preparada durante la ejecucion de la obra es de caracter
reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la
Entidad.

El supervisor podra ser llamando en cualquier momento por la Entidad para informar o
asesorar en asuntos concernientes al proyecto.

El supervisor debera absolver las consultas del contratista y/o ejecutor de la obra con
conocimiento de la Entidad en todas las actividades relacionadas a la obra.

El supervisor revisara y evaluara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el
contratista y/o ejecutor de la obra.

El supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacién
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad
total, durante el periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del
plazo.

El supervisor al término de la obra, deberd entregar a la Entidad, todo el acervo
documentario técnico y administrativo de la obra, conjuntamente con la liquidacion final y
cuadernos de obra. Esto no exime al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente
para cualquier absolucion de consultas en relacién con la obra.

El supervisor deberé prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la
revision del avance de las obras bajo su supervisién y proporcionara la informacion que
sea requerida.

El supervisor esta sujeto a ser fiscalizado por los funcionarios que designe la Entidad,
quienes verificaran la permanencia en la obra del personal del supervisor asignado a la
ejecucion de la obra; asi como de la totalidad de los equipos de topografia y otros incluidos
en su contrato. Los informes mensuales de estos funcionarios respaldaran el pago de las
valorizaciones mensuales del supervisor.

Nota:
Cabe precisar gue el lapso de tiempo gue transcurra entre cada etapa descrita sera

parte de la presente supervisiéon, sin que ello genere un pago adicional a favor del

supervisor.
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8. OTRAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR
El supervisor deber& presentar a la Entidad, la siguiente documentacién como resultado de la
prestacion del servicio.

8.1 Las valorizaciones mensuales por avance fisico sustentado del contratista y/o ejecutor de
la obra.
8.2 Informe mensual y/o quincenal.

De las actividades técnicas — econdmicas — administrativas de las obras, los cuales
deberan ser entregados dentro de los 05 primeros dias calendarios del mes, con una fecha
de informaciéon mensual y un resumen ejecutivo debiendo obtener lo siguiente:

a)

1.

No o

b)

1.

AREA DE SUPERVISION

Actividades desarrolladas por el supervisor, memoria explicativa de los avances de
la obra y asuntos mas saltantes, justificaciones de retrasos en caso de que los
hubiese, proponiendo soluciones para su correccion.

Relacién de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el
supervisor indicando, ubicacién, fecha en que fueron realizados, resultados e
interpretacién estadistica, asimismo, deberan indicar las medidas correctivas y
responsabilidades si las hubiere.

Personal y equipos empleados por el supervisor, durante el periodo comprendido
en el informe.

Estado contable del contrato de supervision discriminado por partidas cuadro de
resumen de pagos a cuenta, relacion de cartas fianzas vigentes.

Gréficos que se requieran para la correcta interpretacion de los informes (curvas S).
Fotografias que mostraran el estado de avance de la obra.

Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el contratista
y/o ejecutor de la obra o con terceros.

Dara cuenta del tramite que con su opinién dada a los reclamos a planteamientos
gue el contratista y/o ejecutora de la obra hubiera formulado, pero cuya decision
excediendo a sus facultades debera resolverse a un nivel superior.

El informe debera ser presentado en original y dos copias adjuntando CD con
registro digital del total del informe entregado.

AREA DEL CONTRATISTA

Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del contratista y/o ejecutor de
la obra, breve descripcién de los trabajos ejecutados, métodos de construccion
propuestos y/o ejecutados, cuadros y graficos que muestren el programa real en
comparacion con el programa (curva S).

Presentar la documentacion por la cual se certifique que los materiales y equipos
cumplen con las especificaciones técnicas. Adjuntar cuadro con rendimiento de los
equipos gue trabajan en obra.

Estado de avance econémico contable y financiero de la obra incluira los avances
econdmicos por partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones,
cuadro y diagrama de avances mensual y acumulado por rubros o partidas
genéricas (incluido adicionales y deductivos), comparacién con el avance vigente.
El estado contable de la obra incluira toda la informacién referida a ingresos versus
gastos efectuados. El estado financiero de la obra incluird un cuadro de resumen de
pagos a cuenta, un cuadro de adelantos concedidos al contratista y/o ejecutor de la
obra y relacion de pagos o deductivos pendientes.

Planificar los avances para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

Lista de personal y equipo empleado por el contratista y/o ejecutor de la obra
durante el periodo respectivo, indicando variaciones con lo programado, si lo
hubiese.

Llevar record de indices de seguridad y accidentes de obra, pronéstico de costo
total de la obra.

Comparar entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las
causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera y de las disposiciones tomadas
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en orden para superarlos.

8. Prevenir dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya
adopto, sugiriendo la intervencion de la Entidad, si lo considera indispensable.

9. Juicio critico sobre la actuacién del contratista y/o ejecutor de la obra en su conjunto.

8.3 Informe final.

Incluira la medicion final de la obra (metrados finales), distinguiendo los trabajos
ejecutados.

Revisiéon y conformidad a la memoria descriptiva valorizada presentada por el contratista
ylo ejecutor de la obra y de los planos conforme a la obra o post construccion.

El informe final incluira las recomendaciones para la conservacion de las obras ejecutadas
y debera ser presentado en original y dos copias adjuntando CD con registro digital del
total del informe entregado.

Liquidaciones de la obra y liquidacion técnico — administrativa de contrato.

El supervisor presentara a la Entidad, las liquidaciones separadas por la ejecucion de las
obras y las liquidaciones técnico — administrativas de los contratos de la supervision y del
contratista y/o ejecutor de la obra debidamente aprobados. El supervisor revisara y
gestionara la aprobacién de la liquidacion técnico — administrativa del contrato presentada
por el contratista y/o ejecutor de la obra, y en caso no sea presentada por el contratista, le
corresponderd su elaboracion en concordancia con el numeral 209.3 del articulo 209 del
RLCE.

9. PERFIL DEL SUPERVISOR
Contar con Constancia en el Registro Nacional de Proveedores como consultor de Obras con
especialidad en Obras Urbanas, Edificaciones y afines con una categoria minima de B.

10. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

En el Jr. Manuel Irribarren N° 155- Oficina de la subgerencia de Obras Publicas de la
Municipalidad de Surquillo (Entrega del producto), el lugar de la ejecucion del servicio del
supervisor en el “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DE LA CALLE LOS NEGOCIOS CUADRA 01 HASTA LA CUADRA 04, DISTRITO DE
SURQUILLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

El plazo de la contratacion para todo el servicio de supervisor es de ciento cincuenta (150) dias
calendarios, comprenden noventa (90) dias calendarios para el supervisor de ejecucién de la
obra y sesenta (60) dias calendarios para la elaboracién del informe final, recepcion y
liquidacién técnica — contable del contrato de obra y la liquidacién del contrato de supervisor.

11. PENALIDADES
Si el supervisor incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
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12.

13.

de ningln tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El 1 de agosto de 2020, se publico en el diario oficial El Peruano, la Resolucion N° 100-2020-
OSCE/PRE, que formaliza la aprobacion de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD "Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obra Digital".

Es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al
cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191
del Reglamento Se habilita para cada contrato de ejecucion de obra registrado y publicado en
el SEACE.

Se abre en la fecha de entrega del terreno, con el registro efectuado por el Residente de Obra.
Se cierra culminado el acto de recepcion de la obra, el acto de constatacion fisica de la obra
en caso de resolucion del contrato, y en caso de nulidad del contrato, segin corresponda, con
el registro por el Inspector o Supervisor de Obra. Con su cierre, se deshabilita la funcién de
registro del COD.

Los contratistas (ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar
y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y
adecuada para el registro oportuno del Cuaderno de Obra Digital.

OTRAS PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato. La
Entidad aplicara al supervisor las penalidades contempladas en el art. 162 del RLCE.

Asimismo, se ha considerado la aplicacion de otras penalidades segun lo establecido en el art.
163 del RLCE. Las penalidades seran calculadas conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de Procedimiento
calculo

1 | Cuando el personal acreditado permanece | 1.0 de la UIT por | Serd aplicado vy
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | cada dia de | comunicado por el

de su participacién en la ejecucion del | ausencia del | coordinador de
contrato o del integro del plazo de | personal en el | Unidad de Obras
ejecucidn, si este es menor a los sesenta | plazo previsto Puablicas e
(60) dia, de conformidad con las Infraestructura Menor

disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del art. 190 del RLCE.

2 | En caso del contratista incumpla con su | 1.0dela UIT por | Serd  aplicado vy
obligacion de ejecutar la prestacién con el | cada dia de | comunicado por el

personal acreditado o debidamente | ausencia del | coordinador de
sustituido personal en obra | Unidad de Obras
Publicas e

Infraestructura Menor

3 | Si como consecuencia de verificar el | 5% al monto del | Serd aplicado vy

funcionamiento u operatividad de la | contrato de | comunicado por el
infraestructura culminada y las | supervision coordinador de
instalaciones 'y equipos en caso Unidad de Obras
corresponda, el comité de recepcion Publicas e
advierte que la obra no se encuentra Infraestructura Menor
culminada.
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4 | Si el jefe de supervision y/o el personal | 0.5 de la UIT | Sera aplicado vy
clave permanente en obra incurra en | porcada dia de | comunicado por el

ausencia injustificada durante el plazo de | ausencia coordinador de
ejecucioén contractual de la obra Unidad de Obras
Publicas e

Infraestructura Menor

5 | Si el jefe de supervision, incumpliera con | 0.5 de laUIT por | Sera aplicado vy
entregar las hojas del cuaderno de obra | cada dia de | comunicado por el

correspondiente a la Entidad, el primer dia | atraso coordinador de
habil de cada semana Unidad de Obras
Publicas e

Infraestructura Menor

6 No mantener actualizado el Cuaderno de | Cinco por mil | SerA aplicado vy
Obra Digital (CODI) acorde a la Directiva | (5/1000) del | comunicado por el

N° 009-2020-OSCE/CD. monto de la | coordinador de
valorizacion del | Unidad de Obras
periodo por cada | Publicas e
dia de | Infraestructura Menor

incumplimiento

Nota:

Art. 190.2 el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el
inicio de su participacién en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de
ejecucion si este es menor a sesenta (60) dias. El incumplimiento de esta disposicion
acarrea la aplicacion de una penalidad no mayor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1)
UIT por cada dia de ausenciadel personal de la obra. La aplicacion de esta penalidad
solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente
e iii) inhabilitacion para ejercer la profesién, eventos que el contratista informa por
escrito ala Entidad como méaximo al dia siguiente de conocido el hecho a efectos de
solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.

UIT= Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de la aplicacién de la penalidad
La verificacion de la aplicacion de penalidades estara a cargo del coordinador de Unidad de
Obras Publicas e Infraestructura Menor.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad de conformidad con lo sefialado en
el reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. La Entidad podra resolver el contrato por
incumplimiento de obligaciones.

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La responsabilidad del supervisor por vicios ocultos, es siete (7) aflos después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad.

15. FORMA DE PAGO
La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del supervisor en
valorizaciones mensuales de acorde con su propuesta econdmica.

El pago del servicio de la supervision de la obra, sera de la siguiente manera:
15.1 Etapal - Supervisién de la obra; por noventa (90) dias y pagado mensualmente y cuyo

sistema es (A TARIFA), que también se incluyen todos los actos reglamentarios hasta la
firma del acta de recepcién de la misma, para los pagos mensuales durante esta etapa, el
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supervisor debera presentar como minimo la siguiente documentacion:

>

>

Y

VVVVVY

Y VY

Informe mensual del avance de la ejecucion de la obra y del servicio de la
supervision.

Valorizacién aprobada de la ejecucion de la obra y del servicio de la supervision,
sustentado.

Declaracion jurada simple del personal ofertado del servicio de supervisor que
participo durante el mes valorizado.

Copia del cuaderno de obra durante el mes a valorizar.

Panel fotografico del mes a valorizar, mostrando el avance de obra.

Factura de la valorizacion del mes por el servicio prestado de supervisién de obra.
Graéfico de curva S, mostrando el avance real ejecutado y el programado.

Cuadro de resumen de las penalidades aplicadas al contratista de ser el caso.
Copia de los documentos aprobados por la Entidad en relacién al desarrollo
contractual de la obra y del servicio de supervisor de ser el caso.

Conclusiones y recomendaciones.

La presentacion sera un (01) juego original y dos (02) copias, en archivadores
individuales.

15.2 Etapa Il — Liguidaciones de obra, en pago Unico (A SUMA ALZADA), dentro de los
sesenta (60) dias, posteriores a la culminacion de la ejecucién contractual de la obra; con
la presentacion del informe final del servicio contratado:

>
>
>

Y

VVVYVY

Memoria descriptiva valorizada de la obra.

Planos post-construccion de la obra realmente ejecutada.

Liquidacion técnica y legal de la obra supervisada, debidamente sustentada con la
presentacion de copia de todos los documentos generados por la ejecucion
contractual de la obra, incluyendo los comprobantes de pago registrados por la
Unidad de Tesoreria.

Liquidacion técnica y legal de la supervision de obra, debidamente sustentada con
la presentacion de copia de todos los documentos autorizados por la Entidad,
incluyendo los comprobantes de pago registrados por la Unidad de Tesoreria.
Panel fotografico, mostrando las etapas de la ejecucién de la obra, incluida la
recepcion.

Copia del certificado de conformidad de obra.

Copia del acta de recepcion de obra.

Copia del cuaderno de obra.

Cuadro de aplicacion de penalidades de la obra y del servicio (de ser el caso).
Conclusiones y recomendaciones.

La presentacidon serd un (1) juego original y dos (02) copias, en archivadores
individuales.

Para efectos del pago de las contraprestaciones mensuales ejecutadas por el supervisor,
durante la ejecucién de la obra, debera presentar la siguiente documentacion:

15.3 Informe del supervisor, adjuntando su factura.

15.4 Otra documentacion que resulte relevante para el trdmite de pago, tal como panel
topogréfico, declaracion jurada simple del personal ofertado, copia del cuaderno de obra
del mes.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios
debera hacerlo en concordancia con el articulo 171 del RLCE.

16. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion sera Esquema Mixto: Tarifa — Suma Alzada.
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ANEXO 1
REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
> JEFE DE SUPERVISION: un (01) Ingeniero Civil
» ESPECIALISTA AMBIENTAL: un (01) ingeniero Civil o ambiental o Ingeniero de
Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero
de Recursos Naturales y energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables
o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.
> ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO: un (01) Ingeniero Civil o
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, este requisito de
calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo,
el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

> JEFE DE SUPERVISION: con experiencia minima de treinta y seis (36) meses
como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/o la
combinacion de estos en: inspeccion y/o supervision de servicios de consultoria de
supervision de obra y/o ejecucion de obra en obras similares al objeto de la
convocatoria, que se computara desde la colegiatura.

» ESPECIALISTA AMBIENTAL: con experiencia minima de dieciocho (18) meses

como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
ambiental y/o ambientalista en: mitigacion ambiental o ambientalista 0 monitoreo y
mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en general,
que se computara desde la fecha de la colegiatura

» ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO: con
experiencia minima de veinticuatro (24) meses como especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional
0 seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional
0 en prevencion de riesgos laborales, que se computara desde de la fecha de la
colegiatura.

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

- Un (01) equipo de topografia.

- Un (01) equipos de cOmputo en oficina de campo, minimo con Windows 10,
procesador Intel CORE 15 o similar, 8.0gb de Ram, AutoCad versién 2015 o
superior, MS Project 2016 o superior y Office 2016 o superior.

- Un (01) impresora de inyeccidn de tinta o laser.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado este requisito de
calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor
referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Vias urbanas de
circulacién peatonal y vehicular; construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién
ylo recuperacién y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimento (rigido y/o
flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones: avenida y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales
ylo vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o
peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizaciones y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones
urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de : (i) contratos
u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por la Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion
en el mismo comprobante de pago®°.

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o0 comprobantes de pago el monto facturado

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcién del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

ANEXO 2
ESTRUCTURA DE COSTOS

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE LOS NEGOCIOS CUADRA 01

OBRA: HASTA LA CUADRA 04 DEL DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA DELIMA, DEPARTAMENTO DELIMA - CUI:
2509053
PLAZOS
ETAPAS DE LA SUPERVISION DE OBRA (DIAS) SISTEMA DE CONTRATACION
ESQUEMA MIXTO
ETAPA DE REVISION DE EXPEDIENTE, SUPERVISION DE OBRA Y 90 TARIFA - SUMA ALZADA
RECEPCION DE LA OBRA
RECEPCION + LIQUIDACION DE LA OBRA 60
150
ETAPA
PRECIO
ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION UND CANT UNITARIO AL =
. SUPERVISION (A) . (D)*(A)
Participacion [ 1o PO o
articipacio dia
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Cargas Sociales)
A.1l.- PERSONAL PROFESIONAL
JEFE DE SUPERVISION 1 1 90 265.00 | 23,850.00
ASISTENTE DE SUPERVISION 1 1 90 110.00 9,900.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL 1 1 90 155.00 [ 13,950.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO 1 1 90 155.00 [ 13,950.00
Y TOTAL PERSONAL S/. 61,650.00
B.- GASTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y SALUD
b.1 Seguro contra toda riesgo 1 1 90 20.00 | 1,800.00
b.2 Seguro contra accidentes peronsal 1 1 90 15.00 1,350.00
3,150.00
C.- EQUIPAMIENTO Y OTROS
C.1.- INMUEBLES
Alquiler de ofina incluye equipamiento y mantenimiento und 1 1 90 100.00 9,000.00
C.2.- EQUIPOS DE INGENIERIA
Equipo de topografia completo und 1 05 90 110.00 |  4,950.00
Ensayos de Laboratorio Mecanica de suelos und 1 1 90 5250 4,725.00
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C.3.- EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION
(Supervision +recepcion )
Equipo de Computo (computadora, impresora y plotter) Alg-dia 1 1 90 1,800.00
20.00
Comunicaciones (telefonia e internet) Alg-dia 1 1 90 5.00 450.00
Camionenta pick up 4 x 4 Alg-dia 1 1 90 92.50 8,325.00
C.4.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (Supervision + Recepcion)
Utiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e
impresiones + material fotografico + materiales fungibles de | Global 1 1 90 1,800.00
topografia y suelos 20.00
SUB TOTAL 95,850.00
GASTOS GENERALES (7%) 6,709.50
UTILIDAD (10%) 9,585.00
SUB TOTAL 112,144.50
IGV (18%) 20,186.01
COSTO TOTAL GENERAL 132,330.51
ETAPA
RECEPCION + PRECIO
ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION UND CANT. LIQUIDACION UNITARIO | TOTAL S/.
Participacion Tiedr'inapo St
LIQUIDACION
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL
JEFE DE SUPERVISION 1 60 275.00 | 16,500.00
ASISTENTE DE SUPERVISION 1 1 60 110.00 6,600.00
B.- GASTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y SALUD
b.1 Seguro contra toda riesgo GLB 1 175.00 175.00
b.2 Seguro contra accidentes peronsal GLB 1 140.00 140.00
C.- EQUIPAMIENTO Y OTROS
C.1.- INMUEBLES
Alquiler de ofina incluye equipamiento y mantenimiento GLB 1 3,500.00 3,500.00
C.2.- EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION
(Supervision +recepcion)
Equipo de Computo (computadora, impresoray plotter) Alg-dia 1 1 60 17.50 1,050.00
Comunicaciones (telefonia e internet) Alg-dia 1 1 60 4.50 270.00
C.4.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (Supervision + Recepcion)
irresiones + ettt | Gobal | 1 1| e | | 1200
SUB TOTAL 29,435.00
GASTOS GENERALES 7% 2,060.45
UTILIDAD (10%) 2,943.50
SUB TOTAL 34,438.95
IGV (18%) 6,199.01
COSTO TOTAL GENERAL 40,637.96
TOTAL SUPERVISION DE OBRA 132,330.51
TOTAL RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA 40,637.96
COSTO TOTAL DE SUPERVISION Y RECEPCION + LIQUIDACION 172,968.47

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
> JEFE DE SUPERVISION: un (01) Ingeniero Civil
» ESPECIALISTA AMBIENTAL: un (01) ingeniero Civil o ambiental o Ingeniero de
Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero
de Recursos Naturales y energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables
o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.
> ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO: un (01) Ingeniero Civil o
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

> JEFE DE SUPERVISION: con experiencia minima de treinta y seis (36) meses
como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/o la
combinacion de estos en: inspeccion y/o supervision de servicios de consultoria de
supervision de obra y/o ejecucion de obra en obras similares al objeto de la
convocatoria, que se computara desde la colegiatura.

» ESPECIALISTA AMBIENTAL: con experiencia minima de dieciocho (18) meses

como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
ambiental y/o ambientalista en: mitigacién ambiental o ambientalista 0 monitoreo y
mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en general,
que se computara desde la fecha de la colegiatura

» ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO: con
experiencia minima de veinticuatro (24) meses como especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional
0 seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
salud ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional
0 en prevencién de riesgos laborales, que se computara desde de la fecha de la
colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
- Un (01) equipo de topografia.
- Un (01) equipos de cémputo en oficina de campo, minimo con Windows 10,
procesador Intel CORE 15 o similar, 8.0gb de Ram, AutoCad version 2015 o superior,
MS Project 2016 o superior y Office 2016 o superior.
- Un (01) impresora de inyeccion de tinta o laser.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor
referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de
pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Vias urbanas de
circulacion peatonal y vehicular; construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion
y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o
renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimento (rigido y/o
flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones: avenida y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o
vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal
y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizaciones y/o parques y/o infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de : (i) contratos
u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por la Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion
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en el mismo comprobante de pago?.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentaciobn de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria,
debiendo acompariar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, ho puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
gue no se incluyan.

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

M = Monto facturado
Evaluacion: acumulado
por el postor por la

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a | Prestacion de ;
dos (2) veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de servicios de consultoria
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, | €N |2 especialidad

durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién

del comprobante de pago, segln corresponda. M >= 3 veces el valor
referencial:

Acreditacion: 80 puntos
M >= 2.7 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

70 puntos

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?'.

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 2.7 veces el
valor referencial:

60 puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del | M > 2 veces el valor
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para | referencial y < 2.5 veces el

el presente factor. valor referencial:
50 puntos
B. METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos
Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

2 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1. Los procedimientos de trabajo de supervisién de obra deberan
considerarse como minimo lo siguiente:

1.1. Plan de cumplimiento de las actividades de la
consultoria

1.2. Matriz de Asignacion de Responsabilidades de
Cumplimiento de las Actividades.

1.3. Matriz de utilizacién de recursos y personal clave

1.4. Plan de Gestion de Riesgos.

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de
la obra debera considerarse como minimo lo siguiente:
(De acuerdo a la Ley N°30225 y su Reglamento vigente)
2.1. Descripcion de normativa vigente que se aplicaran
durante la supervision
2.2. Descripcion de actividades propias de la supervision
2.3. Plan de Control de calidad técnica de la obra
2.4. Matriz de mitigacion de riesgos para ejecutar el control
de calidad del servicio y de la obra, y el registro minimo
de la evaluacioén del desarrollo de la administracion de
riesgos
(DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD Gestién de Riesgos
en la Planificacion de la Ejecucion de Obras)

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
Seguridad y Salud ocupacional que se implementaran en la
ejecucion de la consultoria, debera considerarse como minimo
lo siguiente:

(De acuerdo a la Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y sus modificatorias)
3.1. Descripcion de la normativa vigente que se aplicaran
durante la supervision
3.2. Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo la
normativa vigente.
3.3. Control de las medidas de Prevencion y Control de los
trabajadores con riesgo de exposicion al COVID- 19
3.4. Matriz de mitigacion de riesgos para ejecutar el control
de seguridad y salud en el trabajo.

4. Conocimiento de la normativa en contrataciones publicas:
(De acuerdo a la Ley N°30225 y sus modificaciones y
Reglamento).

4.1. Memoria descriptiva (Ley 30225 y Ley 30424)

4.2. matriz de mitigacion de riesgos en las contrataciones
de la consultoria de obra.

4.3. Matriz de riesgo de los lineamientos, implementacion,
responsabilidad en consultoria de obra en
concordancia con la Ley N°30424 y su reglamento (y
sus modificaciones)

5. Cronograma de utilizacion de personal y equipos

6. Programacion de las actividades de la supervision en Gantt y
PERT CPM, en concordancia con el Item 1.

7. Flujograma de las actividades de la supervision en
concordancia con el Iltem 1.

8. Conocimiento de la zona, presentar ayuda memoria con tomas
fotograficas actuales del area de ejecucidon, con tomas
fotogréafica panoramica, minimo dos (02) fotos por cuadra en
ambos sentidos georreferenciadas.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

ITEM 1: TOTAL 3 puntos

1.1. (1 puntos)
1.2. (0.5 puntos)
1.3. (0.5 puntos)
1.4. (1 puntos)

ITEM 2: TOTAL 2.5 puntos

2.1. (0.25 puntos)
2.2. (0.25 puntos)
2.3. (1 puntos)
2.4. (1 puntos)

ITEM 3: TOTAL1.75 puntos

3.1. (0.25 puntos)
3.2.(0.25 puntos)
3.3. (0.25 puntos)
3.4. (1 puntos)

ITEM 4: TOTAL 4 puntos
e 4.1.(1puntos)

e 4.2 (1.5 puntos)
e 4.3.(1.5puntos)

ITEM 5: TOTAL 2 puntos
ITEM 6: TOTAL 2.25 puntos

ITEM 7: TOTAL 2.5 puntos

ITEM 8: TOTAL 2 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

O/
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [........coceviiiiiieeeeeeeee, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

0/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

23

24

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Forma de Procedimiento

calculo

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad

1 | Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio

1.0 de la UIT por
cada dia de

Serd aplicado vy
comunicado por el

de su participacién en la ejecucion del | ausencia del | coordinador de
contrato o del integro del plazo de | personal en el | Unidad de Obras
ejecucidn, si este es menor a los sesenta | plazo previsto Publicas e

(60) dia, de conformidad con las Infraestructura Menor
disposiciones establecidas en el numeral

190.2 del art. 190 del RLCE.

2 | En caso del contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el

1.0 de la UIT por
cada dia de

Serd aplicado vy
comunicado por el

personal acreditado o debidamente | ausencia del | coordinador de
sustituido personal en obra | Unidad de Obras
Publicas e

Infraestructura Menor

3 | Si como consecuencia de verificar el | 5% al monto del | Ser& aplicado vy
funcionamiento u operatividad de la | contrato de | comunicado por el
infraestructura culminada y las | supervision coordinador de
instalaciones 'y equipos en caso Unidad de Obras
corresponda, el comité de recepcion Puablicas e
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culminada.

advierte que la obra no se encuentra

Infraestructura Menor

4 | Si el jefe de supervisién y/o el personal
clave permanente en obra incurra en
ausencia injustificada durante el plazo de
ejecucidn contractual de la obra

0.5 de la UIT
porcada dia de
ausencia

Sera aplicado vy
comunicado por el

coordinador de
Unidad de Obras
Publicas e

Infraestructura Menor

habil de cada semana

5 | Si el jefe de supervisién, incumpliera con
entregar las hojas del cuaderno de obra
correspondiente a la Entidad, el primer dia

0.5 de la UIT por
cada dia de
atraso

Sera aplicado vy
comunicado por el

coordinador de
Unidad de Obras
Publicas e

Infraestructura Menor

N° 009-2020-OSCE/CD.

6 No mantener actualizado el Cuaderno de
Obra Digital (CODI) acorde a la Directiva

Cinco por mil
(5/1000) del
monto de la
valorizacion del
periodo por cada
dia de
incumplimiento

Serd aplicado vy
comunicado por el

coordinador de
Unidad de Obras
Publicas e

Infraestructura Menor

Nota:

Art. 190.2 el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el
inicio de su participacién en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de
ejecucion si este es menor a sesenta (60) dias. El incumplimiento de esta disposicién
acarrea la aplicacion de una penalidad no mayor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1)
UIT por cada dia de ausenciadel personal de la obra. La aplicaciéon de esta penalidad
solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente
e iii) inhabilitacion para ejercer la profesién, eventos que el contratista informa por
escrito ala Entidad como méximo al dia siguiente de conocido el hecho a efectos de
solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucién del personal.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si

fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez

por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

.
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contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiiiieeesiiiieeeaanes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA

social

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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~

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NUmero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat()j(()arflia(l:i(’)n Supervision
Objeto del contrato Expediente P
. del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

obra

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Exp

ediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad
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Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1 - BASES INTEGRADAS

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?8 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3? Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

29 |bidem.

30 |bidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccceveeiiineenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
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“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
- PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA oLFJEIFIaTTAAFgﬁae ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA®

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © Ug'EDAD UNITARIA Tg&%\lg:\:ﬁgy
OBJETO DE TIEMPO® | OFERTADA®
TIEMPO¥

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

37 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraciéon
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comuan, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 16
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.....c..c........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




