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1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

Contratación de ejecución de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA 

EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO INMIGRANTES DE CHINCHO, ZONA 03, SUB ZONA 

03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI 2521346.  

 

2. FINALIDAD 

La Municipalidad Distrital de Ate, en su afán de prestar un mejor servicio básico al distrito, elabora estudios y 

ejecuta obras de construcción, ampliación, mejoramiento y rehabilitación de vías urbanas, peatonales, parques, 

entre otros, para apoyar y promover a que la comunidad tenga una mejor calidad de vida. Es por ello por lo que, 

ante la necesidad de ejecutar dichas obras, se convoca al presente procedimiento de selección, con el fin de 

seleccionar a la empresa contratista que deberá encargarse de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

INMIGRANTES DE CHINCHO, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO 

DE LIMA con CUI 2521346. 
 

3. OBJETIVO 

El objetivo del presente requerimiento es señalar y establecer las condiciones mínimas bajo las cuales el 

Contratista ejecutará con el fin de cumplir las metas previstas en el Expediente Técnico aprobado del proyecto: 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO INMIGRANTES DE CHINCHO, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA 

DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI 2521346. 

 

4. ANTECEDENTES  

La Municipalidad distrital de Ate, mediante la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo y la Subgerencia de 

Inversión Pública, ha evaluado y aprobado el expediente técnico saldo de obra del siguiente proyecto:  
 

DESCRPCION DEL PROYECTO CODIGO RESOLUCION 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN 

EL CAMPO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO INMIGRANTES DE 

CHINCHO, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA  

 

2521346 
RESOLUCIÓN 

GERENCIAL Nº 242 

- 2024-MDA/GIU 

 

5. CONSIDERACIONES GENERALES 

5.1 NOMBRE DE LA OBRA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO INMIGRANTES DE CHINCHO, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - 

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI 2521346. 

5.2 UBICACIÓN 

La ubicación del proyecto es de acuerdo al siguiente detalle:  

DISTRITO: ATE 

PROVINCIA: LIMA 

REGION: LIMA 

ZONA: ZONA 04 

5.3 NOMBRE DEL PIP 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO INMIGRANTES DE CHINCHO, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - 

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI 2521346 

5.4 CODIGO DEL PIP 

2521346 

5.5 NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION 

FICHA TECNICA 

5.6 FECHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

10/06/2021 
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5.7 EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE: 

RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 242 - 2024-MDA/GIU  

5.8 FECHA DE APROBACION:  

26/12/2024 

 

6. DESCRIPCIÓN  

Contratación de una Persona Natural o Jurídica para la Ejecución de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

INMIGRANTES DE CHINCHO, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO 

DE LIMA con CUI 2521346, para el servicio de movilidad urbana.  

 

7. VALOR REFERENCIAL  

El valor referencial para la ejecución es de acuerdo al siguiente detalle:  

PROYECTO CUI RESOLUCION 

APROBACION 

VALOR 

REFERENCIAL 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA 

DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO 

DEL ASENTAMIENTO HUMANO INMIGRANTES DE 

CHINCHO, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - 

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 

 

2521346 

RESOLUCIÓN 

GERENCIAL Nº 242 - 

2024-MDA/GIU 

 

S/ 1,326,876.71 

El valor referencial total para la Ejecución de la obra es de S/ 1,326,876.71 (Un Millón Trescientos Veintiséis Mil 

Ochocientos Setenta y Seis con 71/100 Soles), con precios vigentes al mes de diciembre de 2024. 

 

8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

PRECIOS UNITARIOS 

 

9. PLAZO DE EJECUCION  

El plazo de ejecución de obra corresponde a 60 días calendario. 

El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones: 

• Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector y/o supervisor. 

• Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutará la obra, según 

corresponda; 

• Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra debidamente aprobado. 

• Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad 

establecidas en el artículo 181 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. (*)  

(*) De acuerdo con lo señalado en el punto 10 del presente requerimiento, 

 

10. ADELANTOS 

La Municipalidad Distrital de Ate para la Ejecución de la Obra, se hará entrega de los siguientes adelantos: 

 

a) ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará un adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. 

 

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la 

suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza 

de caución y el comprobante de pago correspondiente. 

 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente 

de recibida la solicitud del contratista. 
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Asimismo, la Entidad que emita dicha Carta Fianza o póliza de caución, deberá encontrarse bajo la inspección 

de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior, en 

concordancia con el artículo N° 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 

b) ADELANTOS PARA MATERIALES E INSUMOS  

La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos, los que en conjunto no superen el veinte por ciento 

(20%) del monto del monto del contrato original conforme al calendario de adquisición de materiales e 

insumos presentado por el contratista. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendarios previos a la fecha prevista 

en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL 

CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de 

avance de obra valorizado. 

 

Para tal efecto, el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) días calendario 

anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 

Carta Fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 

Asimismo, la Entidad que emita dicha Carta Fianza o póliza de caución deberá encontrarse bajo la inspección 

de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior en 

concordancia con el articulo N°148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

11. AMORTIZACION DE ADELANTOS 

La amortización de adelantos se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 183 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, en el cual se indica que, para la amortización del adelanto directo, ésta se 

realizará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra y la amortización del 

adelanta para materiales e  insumos se realizará en concordancia con Io dispuesto en el Decreto Supremo N°011-

79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento de 

efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación del Contrato. 

 

12. GARANTIAS 

Para la presente contratación aplicará las garantías establecidas en el artículo 149.1 y 153.1 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones, a través de una Carta Fianza y/o Póliza de caución, emitida por una Entidad bajo la 

inspección de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación de nesgo B o superior, 

 

Las garantías deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo 

requerimiento de la respectiva entidad. bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas 

deben encontrarse bajo la inspección directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última 

lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reservas del 

Perú. 

 

En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusión 

alguna a la ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de 

tres (3) días. hábiles Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor 

o contratista y da lugar al pago de intereses legales en favor de la Entidad. 
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a) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

En cumplimiento del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, como requisito 

indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad, la garantía de fiel 

cumplimiento de este por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta 

se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato de obra. 

El postor ganador debe presentar formalmente su garantía de fiel cumplimiento, las cuales pueden ser 

mediante carta fianza o póliza de caución de acuerdo con el artículo 148 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

b) GARANTIA POR ADELANTOS 

En concordancia con el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la entidad sólo 

puede entregar los adelantos directos y de materiales contra la prestación de una garantía emitida por 

idéntico monto. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. 

 

13. DISPONIBILIDAD FISICA DEL TERRENO 

La Entidad adoptará las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno para el inicio de 

la ejecución de la obra, de acuerdo con lo señalado en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

 

14. SUBCONTRATACION 

Para la presente contratación se considera la prohibición expresa de subcontratación de las prestaciones y/u 

obligaciones esenciales contratación de acuerdo con lo previsto en el artículo 147 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. En caso que, por urgencia y/o especialidad se requiera subcontratar, será con la debida 

autorización de la Entidad. 

 

15. NOTIFICACION FISICA Y ELECTRONICA 

a) NOTIFICACION FISICA 

El contratista es responsable de mantener operativos los medios de recepción física en la dirección legal 

consignada para la suscripción del contrato. 

Es responsabilidad del contratista brindar todas las facilidades para la notificación física efectiva. En caso la 

entidad compruebe que la dirección declarada no sea válide, no exista o presente trabas para la notificación 

efectiva, podrá solicitar el cambio de dirección legal, estando el contratista obligado a presentar otro 

domicilio cierto para notificaciones. 

Si en caso el contratista cambia su dirección, este deberá ser informado y notificado a la entidad con un plazo 

de quince (15) días de antelación. 

 

b) NOTIFICACION ELECTRONICA  

Constituyen formas válidas de notificación, las que la entidad efectúe a través de correo electrónico (domicilio 

virtual) consignado por el contratista en los documentos para la suscripción del contrato, para cuyos efectos 

declara y asume dicho domicilio como su ubicación habitual en la red de internet, autorizando a la entidad 

utilizar esta modalidad de notificación oficial. La suscripción del contrato de parte del contratista implica su 

autorización expresa para el uso de esta modalidad de notificación, 

El contratista es responsable de mantener operativos los medios de recepción de notificación electrónica, 

considerándose notificada para todo efecto la hora y fecha en que la información digital es remitida desde el 

servidor de la entidad. 

Una vez efectuada la notificación a través del correo electrónico, no será necesaria la notificación física del 

acto administrativo, no obstante, de producirse esta modalidad, ello no invalidará la notificación por medio 

electrónico. computándose los plazos a partir de la primera notificación efectuada bajo cualquier modalidad. 

 



                                                                                                                       

 
Palacio Municipal 

Av. Nicolas Ayllón N° 5818 Ate – Lima 
Teléfono: (01) 204-4700 Anexo (____) 

Gerencia de Infraestructura y Urbanismo 

Sub Gerencia de Inversión Publica 
 

16. TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES 

Serán de cargo del contratista todos los tributos, licencias, contribuciones, gravámenes que le corresponden de 

acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral del pago de aportaciones sociales y otras similares son 

exclusivamente responsabilidad del contratista. 

 

17. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

a) DAÑOS A TERCEROS 

El Contratista es responsable y tiene la Obligación de proteger los trabajos ejecutados contra daños. pérdida 

de materiales y perjuicios ocasionados a la obra, a las personas y a tas propiedades de terceros (incluyendo 

entre los terceros a la Entidad y a cualquier persona contratada por ella en relación o no con la ejecución de 

la obra), a los empleados u obreros suyos (incluyendo los de sus subcontratistas de ser el caso), y que sean 

debido a actos, omisiones, accidentes de cualquier naturaleza (incluyendo las causas de fuerza mayor o 

fortuitas), que se verifiquen durante la construcción de la obra y hasta la recepción de la misma. 

 

De producirse daños, pérdida de materiales y perjuicios ocasionados a la obra, serán de cuenta y riesgo del 

contratista ya sea que provengan de actos u omisiones del mismo o de otras causas imputables a él. En 

cualquier caso, el contratista debe inmediatamente reparar o reemplazar Io dañado o perdido. El tiempo que 

demande la reparación o reposición del daño sufrido no será motivo de prórroga en el plazo de ejecución. 

 

Correrá por cuenta del contratista y de acuerdo a Ley, las lesiones o muerte del personal del Contratista y las 

pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y que se produzcan durante el periodo de cumplimiento 

del contrato o como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de excepción. 

 

Además, el contratista deberá proveer por su cuenta y costo la solución de los inconvenientes, y la reparación 

de los daños mencionados y deberá mantener indemne a la Entidad de todo reclamo por daños y perjuicios 

que sean consecuencia del desplazamiento de sus equipos o de Obras provisionales, dentro y fuera de la 

zona de la obra; así como, de los reclamos, acciones y demandas que se interpongan o se promuevan, en 

relación a la ejecución de la obra. 

 

La negativa del contratista en reparar los daños causados será causal de resolución de contrato, sin perjuicio 

que la Entidad ejecuten las reparaciones con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantías de fiel 

cumplimiento, de ser el caso. 

 

b) INDEMNIZACIONES  

Es obligación y responsabilidad del contratista atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables 

a él o a su personal directa o indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o 

muertes producidas dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución 

de trabajos o negligencia. 

 

18. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El contratista es responsable de los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución 

de la obra y su programación, estos deben asegurar un ritmo apropiado y una calidad óptima de los trabajos 

ejecutados. 

Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los plazos establecidos en el Calendario 

Valorizado de Avance de Obra, en caso de producirse un retraso injustificado, se procederá de acuerdo al artículo 

203 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El contratista iniciará los registros en el Cuaderno de Obra (cuaderno digital — Directiva N°009-202C-OSCE/CD), 

en el acto de entrega de terreno, en este cuaderno de obra se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, 

reparos, variantes, consultas y anotaciones que se consideren convenientes para la ejecución de la obra, 
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Deberá tenerse en cuenta que la entidad es responsable de la obtención de licencias, autorizaciones, permisos y 

similares para la ejecución de la obra, conforme a lo previsto en el artículo 146 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, 

En caso la entidad requiera un informe especial respecto a la obra deberé ser presentado dentro del plazo de tres 

(03) días hábiles de solicitado. Si el informe especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la entidad 

establecerá el nuevo plazo de presentación. 

 

19. OTRAS RESPONSABILIDADES 

a) PERSONAL: 

El contratista deberá mantener los profesionales propuestos que participaran en la ejecución de la obra, 

debiendo estar siempre a cargo de la persona responsable (Residente de Obra, según corresponda). 

 

El contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Ejecución de la Obra, salvo 

que la Inspección y/o inspección solicite su remoción. 

 

El contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario 

para la correcta realización de los trabajos. 

 

El contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo con 

las órdenes del Supervisor y/o inspector. El contratista no podrá modificar el listado del personal profesional 

designado a la Ejecución de la Obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito 

por la entidad. 

 

El contratista deberá mantener en obra el control de asistencia del Personal Clave y No clave, de acuerdo al 

cronograma de participación establecido por este, en el plan de trabajo.  

 

b) SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad  Salud en el Trabajo 

(aprobado mediante Ley N°29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N°0005-2012-

TR); durante la ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, 

proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de 

acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la 

presente contratación. 

El contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el 

personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; así mismo, deberá garantizar que se adopten 

las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetros áreas de tránsito, cercado y delimitación de 

zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, pacientes, médicos, 

vehículos, etc.), así mismo desarrollará una capacitación técnica adecuada, al inicio de cada actividad al 

personal que ejecutará la obra, por parte del especialista en seguridad de obra. 

 

Todo el personal del contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores de la Obra, deberá 

contar con su respectiva póliza de Seguros, contra todo riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento 

su vestimenta o uniforme de trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP). 

 

c) CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 

El contratista deberá identificar y utilizar a su costo, infraestructuras de residuos lugares autorizados para 

disponer los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 

negativo con el medio ambiente. 
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El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del medio ambiente, para lo cual deberá cumplir 

con los programas, planes y medidas planteadas en el instrumento de gestión ambiental, así como todas las 

provisiones correspondientes, además, el especialista en gestión ambiental de la obra desarrollará una 

capacitación técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutará la obra. 

 

d) MATERIALES: 

Todos los materiales y equipos destinados a la obra deberán cumplir con las características técnicas exigidas 

en e/ Expediente Técnico y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.  

 

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el Expediente Técnico 

que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que 

aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el contratista aporte la documentación y 

demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las bases 

y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente 

una ventaja técnicas y económica que lo justifique. 

 

El supervisor de obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el contratista, si 

estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico, correrán por cuenta del contratista las 

muestras de materiales requeridos por el Supervisor. 

 

Asimismo, correrán por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para verificar la calidad de 

los materiales. 

 

La aprobación de los materiales por el Supervisor no libera al contratista de su responsabilidad sobre la 

calidad de los materiales. 

 

e) EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar deberán 

llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del  

Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 

 

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras corren por 

cuenta del Contratista. 

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o inapropiados para 

asegurarla calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista está obligado a cumplir con los 

requerimientos efectuados por la Inspección. 

 

f) LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 

El contratista debe conocer y cumplir estrictamente, todas las leyes, reglamentos ordenanzas que, de 

cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. 

 

En caso de existir divergencias entre estas informaciones y las leves, normas o reglamentos, es obligación del 

contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación, previa a la realización de los trabajos, a fin 

de que este determine la acción a seguir. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes 

documentos. 

 

20. REQUISITOS DEL POSTOR 

Persona natural y/o jurídica, inscritas en el Registro Nacional de Proveedores - RNP 
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21. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 

El postor debe acreditar un monto facturado a una (1) vez el valor referencial de la contratación o del ítem, en la 

ejecución de obras iguales y/o similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 

que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
 

 

Se consideran obras similares a: Creación y/o construcción y/o ampliación y/o recuperación y/o recuperación y/o 

reconstrucción y/o adecuación y/o remodelación y/o mejoramiento de plaza y/o alameda y/o parque y/o 

infraestructura urbana y/o equipamiento urbano.  
 

Acreditación:  

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de 

obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de 

prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, 

así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 

22. CONDICIONES DE CONSORCIO  

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la 

entidad establece el cumplimiento de las siguientes condiciones a los consorciados: 

• El número máximo de consorciados es de Dos (02) integrantes del consorcio. 

• El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20% 

• El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante de consorcio que 

acredite mayor experiencia es de cincuenta por ciento (50%). 

 

23. VALORIZACIONES 

El periodo de valorización será mensual; y tendrá un plazo máximo de aprobación por el Inspector o Supervisor 

de las valorizaciones y su remisión a la Entidad, de cinco (05) días contados a partir del primer día hábil del mes 

siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal 

mes.  

 

24. DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Liquidación del Contrato de Obra, en concordancia 

con el artículo 209º del Reglamento de la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificaciones, la cual será sometida a la aceptación y observación del 

Supervisor y de la Municipalidad Distrital de Ate en forma escrita.  

 

25. CONDICIONES DE EJECUCION  

 

25.1 FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

RESIDENTE DE OBRA 

Las funciones y/o actividades específicas del Residente de Obra comprenderán el control técnico, administrativo 

y económico-financiero de la ejecución de obra de acuerdo al expediente técnico, del mismo modo el control de 

las obligaciones contractuales de las personas naturales o jurídicas que tendrán participación en el desarrollo de 

la obra (personal técnico /administrativo, subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.). Las 

actividades específicas del residente serán desarrolladas en tres fases y plasmadas en el Plan de trabajo. (Véase 

anexo N° 01). Las Funciones y actividades se describen a continuación: 

 

FASE I: FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA 

1.1 Movilización e instalación del residente en obra;  
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1.2 Revisar el expediente técnico de obra , con la participación de sus especialistas, dicha actividad deberá 

contener, entre otros, la compatibilización del expediente técnico con la absolución de consultas formuladas 

durante el procedimiento de selección correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologías 

de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación de acuerdo al RLCE, planteamiento de las 

posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico.  

1.3 Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvíos del tránsito peatonal y 

vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuaderno de Obra delimitación del área de trabajo; ubicación de 

puntos de control topográfico y suscripción del acta de entrega del terreno.  

1.4 Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborará y actualizará de forma 

permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista (Véase anexo N°01 y 03), que contemple los procesos 

constructivos, las instalaciones de los equipos, procura de maquinaria, materiales y personal, permisos, 

revisión del programa de ejecución de obra -CPM, revisión y/o actualización y/o elaboración de los planes 

de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO, 

Plan de Manejo Ambiental - PMA; documentación y participación del plantel de profesionales destacados 

en obra ( personal clave y de apoyo); que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos 

del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.; y  

1.5 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

FASE II: ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 

2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con las recomendaciones 

y conformidades del supervisor/inspector, incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones;  

2.2 El último día de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del contratista, formula, en forma 

conjunta con el supervisor/inspector; los metrados realmente ejecutados y valorizan en forma conjunta con el 

supervisor/inspector. Véase anexo N°02 y 03  

2.3 Con el sustento del especialista de calidad, ejecutará el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la 

Obra -PAC, resguardando su cumplimiento, en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente 

técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control de calidad (Véase anexo N° 07) de los insumos, 

procesos intermedios y procesos finales;  

2.4 Control de avance físico y financiero con la programación de obra y evacuación de los informes que sustenten 

la valorización periódica;  

2.5 Proporcionará al supervisor/inspector, para su aprobación, el informe periódico del Plan de Aseguramiento y 

Control de Calidad-PAC (Véase anexo N° 04), observando como indicador principal: el porcentaje (%) de 

Versión 02 Página 3 de 52 eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de 

obra; como referencia véase anexos N° 08, 09 y 10.  

2.6 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al control de la seguridad 

y la salud ocupacional de todo el personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y 

otros); el mantenimiento del tránsito en la construcción, los procedimientos de emergencia, la verificación de 

facilidades en caso de emergencias médicas, los informes de accidentes, tales como: accidentes mortales, 

accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;  

2.7 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobación, el informe periódico del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional – PSSO (Véase anexo N° 05). Observando los indicadores mostrados en los anexos N° 11,12 y 13  

2.8 Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velará por el adecuado control del medio 

ambiente, cuidando la demarcación y aislamiento del área de trabajo, las rutas alternas, el control de la 

alteración de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y 

cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberán ser tratados en forma 

oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado;  

2.9 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobación, el informe periódico del Plan de Manejo Ambiental 

-PMA (Véase anexo N° 06), reportando como indicador principal las acciones tomadas como: medidas 

preventivas y/o medidas de mitigación y/o medidas de corrección y/o medidas de compensación, accionadas 

para cada impacto negativo generado. Como referencia véase anexos N° 14 y 15;  
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2.10 Control económico financiero, control de los adelantos en efectivo y por materiales, análisis de precios 

unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y real, verificación oportuna del 

cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales, el control de cartas fianza, el control de pago de 

valorizaciones y otras obligaciones contractuales;  

2.11 Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la información digital y los planos de avance de obra 

georreferenciados; para el levantamiento en la estructura GIS de la Entidad caso contrario en la plataforma GIS 

que el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento tiene implementada.  

2.12 Otras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluación deflectométrica y de rugosidad) 

den ser aplicable, antes de la recepción de obra; actividades previstas por el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

FASE III: ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA Y EL CONTRATO 

3.1 Fecha de Recepción de Obra: Comunicar la recepción de obra al supervisor/inspector;  

3.2 Recepción de Obra: Elaborar los planos post construcción de la obra, elaboración de los metrados finales de 

obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la suscripción del acta con observaciones, levantamiento 

de las observaciones, comunicación del levantamiento de observaciones al supervisor/inspector con copia a 

la Entidad, participación y suscripción de la recepción final de obra;  

3.3 Liquidación de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentación de los planos 

georreferenciados de post construcción, presentación de los metrados finales de obra, presentación de la 

memoria descriptiva de obra, presentación de la liquidación de obras del ejecutor o contratista, presentación 

del dossier de calidad.  

3.4 Procesar y suministrar al supervisor/inspector para el levantamiento digital de la información y los planos de 

replanteo finales Versión 02 Página 4 de 52 georreferenciados en la plataforma informática que el Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento tiene a disposición.  

3.5 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.. 

 

PREVENCIONISTA EN SEGURIDAD LABORAL 

Las actividades específicas del especialista en seguridad y salud ocupacional, comprenderá el cumplimiento de la 

seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, en concordancia con la normativa vigente, 

implementación de charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero 

y otros), supervisión del plan de tránsito interno en la construcción, supervisión del plan de desvíos de la ejecución 

de obra, implementación del plan de repuesta de emergencias, verificación del cumplimiento de uso de los 

implementos de seguridad personal y colectiva, elaboración de informes periódicos e accidentes, los 

procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO 

aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecución de la obra. Asimismo, las 

siguientes actividades contractuales: 

 

FASE I: ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (ACTIVIDAD: PLANIFICACIÓN) 

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboración del informe; 

1.2 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO, sobre la base de las unidades constructivas que 

comprometen la obra, para ello identificará los procesos, actividades y operaciones establecidos en el 

expediente técnico y de ser necesario será complementado/actualizado durante la ejecución de la obra; 

dicho plan incluye la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y 

Controles – IPERC; 

1.3 Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los instrumentos de gestión 

del expediente técnico; 

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad. 
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FASE II: FUNCIONES Y ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

2.1 Implementación, actualización y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO, que deberá 

contener a la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles – IPERC, debiendo 

prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente: 

➢ Garantizar la gestión y preparación de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitación al personal 

en general; en la metodología de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, como 

también facilitar la logística necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificación; 

➢ Identificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible efecto. El 

desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observación de tareas; 

➢ Identificar los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes; 

➢ En la evaluación de riesgos, deberá verificar que la matriz de criterios determine la probabilidad de un 

incidente o accidente; 

➢ Calcular la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los resultados 

obtenidos, implementará las medidas de control más adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar; 

➢ Reevaluar los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestión de la implementación de 

los controles propuestos una vez aprobados y validados por la supervisión; 

➢ Identificar y evaluar los requisitos legales, los cuales se tomarán en cuenta en el desarrollo del PSSO, 

durante la ejecución de la obra; 

➢ Capacitar constantemente al personal en temas de seguridad y salud ocupacional; 

➢ Cumplir con los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada una de las actividades de la 

ejecución de la obra; 

➢ Garantizar el uso correcto de los Elementos de Protección Personal – EPPs y colectiva; 

➢ Cumplimiento y efectividad de cada acción correctiva propuesta por el supervisor; 

➢ Participar activamente en la investigación de incidentes; 

➢ Garantizar la asistencia a la línea de mando en el cumplimiento de las funciones que les compete en la 

implementación y ejecución del PSSO por parte del contratista; 

➢ Comunicación constante con el residente de obra, informando sobre los avances y resultados de la 

implementación del PSSO; 

➢ Liderar las reuniones de los comités de seguridad; 

➢ Elaborar el informe periódico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del contratista, verificando 

los reportes e indicadores mensuales de: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, 

enfermedades ocupacionales e 

incidentes. Véase anexos N° 05, 11,12 y 13; 

➢ Atención de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de seguridad y salud 

ocupacional; y 

2.2 Otras de acuerdo a su especialidad. 

 

FASE III: FUNCIONES Y ACTIVIDADES PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA 

Y EL CONTRATO 

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepción de obra; 

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de 

recepción de obra, deberá apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y actividades, 

que correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase II - Funciones y actividades 

durante la ejecución de la obra; 

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitirá un informe previo de conformidad y 

realizará el correspondiente registro en la documentación vinculante; 

3.4 Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en el transcurso de la ejecución de obra; 

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector. 
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26. DE LAS CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 

26.1 DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

Las características mínimas de la maquinaria y equipos de construcción por cada frente de trabajo son las 

siguientes: 

 

ITEM EQUIPO UND TOTAL 

1 SOLDADORA Unid. 01 

2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP Unid. 01 

3 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP Unid. 01 

4 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM,  76 HP Unid. 01 

5 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP Unid. 01 

6 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 Unid. 01 

7 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTAR Unid. 01 

 

  Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

IMPORTANTE: 

• El postor podrá proponer equipos y maquinarias que supere el mínimo de características solicitados en 

capacidad, y/o característicos. 

• El postor adjudicado para la suscripción del contrato deberá presentar la documentación que acredite el 

equipamiento estratégico con: Copia de documentos que sustenten la propiedad, posesión, el compromiso de 

compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

• En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden 

estor a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

26.2 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

El postor deberá contar con personal clave que cumpla con los siguientes requisitos: 

 

Plantel Profesional Clave 

Cantidad Cargo Profesión Experiencia 

 

 

 

 

 

 

01  
RESIDENTE DE 

OBRA 
 Ingeniero Civil  

El profesional deberá contar con 

experiencia obtenida como: 

Residente y/o jefe y/o supervisor 

y/o inspector y/o jefe de 

supervisión y/o residente principal 

y/o director residente y/o jefe 

residente y/o jefe residente 

principal y/o ingeniero residente 

y/o supervisor principal de obra, en 

la ejecución de obras similares, con 

tiempo mayor a treinta y seis (36) 

meses, computados desde la fecha 

de la colegiatura. 
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01 

PREVENCIONISTA 

EN SEGURIDAD 

LABORAL 

Ingeniero Civil o Ingeniero de 

Higiene y Seguridad Industrial 

o Ingeniero Industrial o 

Ingeniero de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

El profesional deberá contar con 

experiencia como: Especialista y/o 

ingeniero y/o supervisor y/o jefe 

y/o responsable y/o residente en: 

seguridad y salud ocupacional o 

seguridad e higiene ocupacional o 

seguridad de obra o seguridad en 

el trabajo o salud ocupacional o 

implementación de planes de 

seguridad e higiene ocupacional o 

en prevención de riesgos laborales, 

en la ejecución de obras en general, 

con tiempo mayor a veinticuatro 

(24) meses, computados desde la 

colegiatura. 

 

Se consideran obras similares a: Creación y/o construcción y/o ampliación y/o recuperación y/o recuperación y/o 

reconstrucción y/o adecuación y/o remodelación y/o mejoramiento de plaza y/o alameda y/o parque y/o 

infraestructura urbana y/o equipamiento urbano. 

 

Acreditación 

La experiencia del personal profesional requerido se acreditará de acuerdo con el siguiente detalle:  

• Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso que el 

grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados 

Académicos y Títulos profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria — SUNEDU 

• Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave. 

 

Nota: 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y 

apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de 

inicio y culminación, el nombre de Entidad u organización que emite el documento, fecha de emisión y 

nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

• En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirido por el profesional en meses sin 

especificar los días, la Entidad debe considerar el mes completo. 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos 

traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo Ia 

ejecución de obras por paquete. 

• Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a 

la fecha de la presentación de ofertas. 

• Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha 

experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados Ia denominación del cargo y puesto 

no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia 

si las actividades que realiza el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

• Dicha acreditación se realizará para presentación de documentos para el perfeccionamiento del contrato. 
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• La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participación efectiva 

en ejecución de las prestaciones objeto de la contratación, tanto para los profesionales titulados en el Perú 

como para tos titulados en el extranjero. 

 

26.3 OBLIGACION DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo con lo acreditado para el 

perfeccionamiento del contrato. En los casos de ausencia del personal en Obra por motivos de salida, atención 

médica u otra causal, el contratista está obligado a informar oportunamente al Supervisor este a la entidad de 

manera detallada por medio físico o vía correo electrónico en casos de emergencia, debiendo es este último 

caso regularizar tal comunicación. Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la entidad será 

materia de penalidad por los días que dure esta. 

 

26.4 PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA – CPM 

El Programa de Ejecución de Obra se elabora aplicando el método CPM y es la base para la elaboración del 

calendario de avance de obra valorizado, 

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas partidas o actividades deberán responder a 

la necesidad técnica, no se podrán establecer éstas sin la debida justificación de ejecución obligatoria previa y/o 

igual a la actividad principal. 

 

Los tiempos de duración considerados por el postor ganador para las actividades proyectadas  (Calendario de 

Avance de Obra), deben guardar relación con las estimadas por el proyectista  en el Expediente Técnico 

(Rendimientos considerados en el análisis de precios unitarios),   pudiendo existir diferencias en la planificación 

de los frentes de trabajo considerados ser menores en duración (por asignación de mayores recursos) pero 

nunca mayores a los  considerados en el expediente técnico, porque se entiende que éstas definieron el plazo 

de ejecución. El Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOV) sustentado en el Programa de  Ejecución de 

Obra (CPM), no necesariamente debe ser idéntico al Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOV) del 

Expediente Técnico , toda vez que el postor ganador elabore su propio Calendario de Avance de Obra 

Valorizado (CAOV) sustentado en el Programa de  Ejecución de Obra (CPM) concordante con su oferta y 

programación, siempre que mantenga los criterios de ejecución, secuencia lógica de las actividades y plazos 

determinados en función a sus rendimientos, temporalidad y represente la optimización de los criterios 

establecidos por la entidad, el cual deberá ser aprobado por ésta  

 

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la ejecución de la obra, el Inspector deberá revisar 

detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOV), el calendario de adquisición de materiales 

(CAM), el de utilización de equipos mecánicos y el detalle físico del análisis de precios unitarios presentado a la 

entidad. de ser el caso, deberá corregirlos y/o modificarlos para ser aprobados por la entidad previa 

conformidad del representante del contratista y el Supervisor. 

 

Dicha documentación formará parte de los documentos definitivos para el seguimiento del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales durante la ejecución de la obra. 

 

26.5 RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 

Es la secuencia programada de las partidas o actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo 

total de ejecución de la obra. Se entiende como modificación de la ruta crítica, al hecho de que el tiempo 

remanente de la partida afectada expresada en el Calendario de Avance de Obra vigente medido en la 

oportunidad de la ocurrencia resultara insuficiente para ejecutar el saldo de Metrado o volumen de trabajo 

ejecutado. 
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26.6 CUADERNO DE OBRA DIGITAL 

El Cuaderno de Obra Digital iniciará sus registros en la fecha de entrega del terreno conforme a Io 

establecido en el artículo 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las anotaciones 

y consultas sobre ocurrencias se rigen en concordancia con los artículos 192 y 193 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

De acuerdo con Io señalado en la Decimotercera Disposición Complementaria Final del Reglamento 

de la Ley N°30225, se utilizará el Cuaderno de Obra Digital, en aplicación de la Directiva N-009-2020-

OSCE/CD. 

 

26.7 VALORIZACIONES Y METRADOS 

Las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta, y serán elaborados de conformidad con Io 

establecido en la Directiva N°001-2022-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N°D000042-2022-

0SCE-PRE y el artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cualquier 

discrepancia se resolveré de conformidad con lo estipulado en el artículo 196 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones. 

 

26.8 ADICIONALES Y REDUCCIONES 

La cantidad de prestaciones contratadas para la ejecución de la obra sólo se podrá incrementar o 

disminuir en función de las prestaciones realmente ejecutadas y requeridas, previo acuerdo entre las 

partes y debidamente autorizado por la entidad, tal como lo establece el artículo 34 de la ley de 

Contrataciones del Estado; en concordancia con Io estipulado en los artículos 157, 205 y 206 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

26.9 REAJUSTES 

Los reajustes en el caso de ejecución de obra se determinan sobre la base de Io establecido en los 

artículos 38 y 195 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

26.10 FORMULA POLINOMICA 

La Fórmula Polinómica o fórmula de reajuste es la representación matemática de los Componentes a 

nivel de costos de una Obra, que sirve para reconocer al contratista los mayores costos producto de 

la variación de precios de los insumos que la conforman, entendiéndose que esta ha sido elaborada 

considerando los elementos más representativos en la oportunidad de su elaboración. 

 

26.11 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD 

El costo de pruebas dentro de la ejecución de trabajos será por cuenta exclusiva del contratista, 

El tipo y cantidad de pruebas y análisis están indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al 

Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor 

considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y  eficiencia requerida. 

El contratista está obligado a presentar a la entidad, los certificados de las pruebas  requeridas, según 

corresponda. 

Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas ensayos necesarios de los trabajos 

realizados (instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, según corresponda detallados en el 

Expediente Técnico), de conformidad a Io dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que 
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serán comparadas con los resultados de las pruebas obtenidas por el supervisor de obra, NO serán 

admitidas pruebas realizadas en forma conjunta. 

El contratista no podrá pasar de una partida a otra, mientras no se cuente con la respectiva 

conformidad de los resultados de las pruebas por parte del supervisor de obra. 

 

26.12 AMPLIACION DE PLAZO 

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las causales detalladas 

en el artículo 197 del Reglamento de le Ley de Contrataciones del Estado, ajenas a su voluntad, 

siguiendo el procedimiento detallado en el artículo 198 del Reglamento de la  Ley de Contrataciones 

del Estado, siempre que modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al 

momento de la solicitud de ampliación. 

Se entiende como modificación de la ruta crítica, al hecho que el tiempo remanente de la  partida 

afectada expresada en el Calendario de Avance de Obra Vigente medido en la  oportunidad de la 

ocurrencia, resultará insuficiente para ejecutar el saldo de volumen de trabajo programado no 

ejecutado. 

 

En el caso de solicitudes por atrasos o paralizaciones, el Contratista deberá especificar si se trata de 

un atraso, paralización o ambas; el plazo adicional se considerará, siempre que cumpla con las 

exigencias establecidas en la normativa (Artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones), se 

encuentre debidamente sustentado y sea necesario para la culminación de la obra. 

 

El contratista deberá tener en cuenta que, en los casos de solicitar ampliaciones de plazo, deberá 

presentar todos los argumentos y pruebas que sustente su pedido; sólo los argumentos y pruebas 

que sean presentadas por el contratista como parte de su solicitud podrán ser presentados en una 

eventual controversia; el análisis y pronunciamiento de la entidad se da en base a estos, presentar 

nuevos documentos que podrían variar el pronunciamiento emitido no es responsabilidad de la 

entidad, por lo que de motivarse una controversia sobre la base de nuevos argumentos, pruebas y/o 

documentos, se convertiría este hecho en un perjuicio económico para la entidad, sin ser de su 

responsabilidad. 

 

26.13 RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS EN CASO DE AMPLIACION DE PLAZO 

La entidad reconocerá dichos costos y gastos, solo en caso de ampliaciones de plazo y bajo a las 

condiciones establecidas en los artículos 197, 198, 199, 200 y 201 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

26.14 SUSPENSION DE OBRA 

La obra contará de modo permanente con un Supervisor o Inspector de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La obra estará sometida durante 

su ejecución a la permanente inspección de la entidad, quien para estos efectos designará al 

Supervisor, cuyas funciones se encuentren establecidas en el artículo 187 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado; éste por delegación, dirigirá la inspección general de la obra, con autoridad 

para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las especificaciones técnicas y el 

expediente técnico. 

 



                                                                                                                       

 
Palacio Municipal 

Av. Nicolas Ayllón N° 5818 Ate – Lima 
Teléfono: (01) 204-4700 Anexo (____) 

Gerencia de Infraestructura y Urbanismo 

Sub Gerencia de Inversión Publica 
 

El contratista no podrá ser exonerado por el supervisor de ninguna de sus obligaciones contractuales 

y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliaciones de plazo o 

cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de la entidad. 

 

26.15 ATRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA 

En caso de atraso en la finalización de la Obra por causa imputables al contratista, con respecto a la 

fecha consignada en el Calendario de Avance de Obra y en el plazo de levantamiento de observaciones 

en el proceso de recepción de la misma, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de 

los servicios de inspección, lo cual genera un mayor costo, será el contratista quien asumirá el pago 

del monto equivalente a los mayores servicios de inspección, en base a los precios del Contrato de la 

Inspección. 

Dichos pagos serán deducidos de las valorizaciones, pago final o en la liquidación; o si fuese necesario 

se cobrará del monto resultante de la ejecución de las retenciones o garantías, si estas no fueran 

suficientes. 

 

26.16 FORMA DE PAGO 

 

La entidad se obliga a pagar la contraprestación al Contratista en soles, en periodos de valorización 

mensual, el Residente de Obra y el supervisor o inspector elaborarán mensualmente las valorizaciones 

de los trabajos ejecutados, las que tendrán carácter de pagos a cuenta, de acuerdo con Io establecido 

en el artículo 194 del Reglamento de la Ley de  Contrataciones del Estado, y de conformidad con Io 

señalado en la Directiva N°001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del 

sistema electrónico de contrataciones del estado — SEACE". 

De acuerdo a Io expresado en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, las valorizaciones son canceladas por la entidad en fecha no posterior al 

último día del mes de presentación de la valorización. 

Asimismo, la entidad o contratista, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente 

al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)  días calendario, computados 

desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.  

Todos aquellos gastos que no se incluyan en la ejecución de la obra y que no hayan sido previamente 

autorizados en forma escrita por la entidad, no serán reconocidos. Todos los pagos que la entidad 

deba realizar a favor del contratista por la ejecución de la obra se efectuarán después de realizada la 

respectiva ejecución y aprobación. 

 

26.17 PENALIDADES 

Se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificaciones. 

 

Artículo 161.- Penalidades 

 

161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus 

obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, 

razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.  

  

161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; 

asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto 
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máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 

ejecutarse. 

 

Articulo 162.- Penalidad por mora en la ejecución de la prestación 

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la 

Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica 

automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.10 x  Monto del Contrato

F x  Plazo en Dias
 

 

Donde: 

F =0.40 para plazos menores a sesenta (60) días calendario. 

     F =0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días calendario. 

 

Cuando llegue a cubrir el monto máximo de penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato parcial o totalmente 

por incumplimiento. 

 

26.18  OTRAS PENALIDES 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento de la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificaciones, la entidad contratante establece penalidades 

distintas al retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales son objetivas, razonables, congruentes y 

proporcionales con el objeto de la contratación. Se incluyen las siguientes penalidades: 

 

Penalidades 

Nº Supuestos de aplicación de 

penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 

permanece menos de sesenta (60) días 

desde el inicio de su participación en la 

ejecución del contrato o del íntegro del 

plazo de ejecución, si este es menor a 

los sesenta (60) días, de conformidad 

con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento.   

0.5 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal en 

Obra en el plazo 

previsto. (*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

2 En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación 

con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal en 

Obra. (*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

3 Cuando el contratista no cumpla con su 

obligación de anotar en el cuaderno de 

Obra digital las ocurrencias relevantes 

que afecten al cronograma de 

ejecución de obra vigente 

0.5 UIT por cada 

día de ocurrido el 

hecho (*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 
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4 SEGURIDAD DE OBRA Y 

SEÑALIZACIÓN 

Cuando el contratista no cuenta con los 

dispositivos de seguridad en la Obra, 

incumpliendo las normas, además de 

las señalizaciones correspondientes  

0.5 UIT por cada 

día de 

incumplimiento (*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

5 INDUMENTARIA  IMPLEMENTOS 

DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Cuando el contratista no cumpla con 

dotar a su personal o parte del personal 

con los elementos de seguridad. 

0.5 UIT por cada 

día de ocurrido el 

hecho 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

6 INGRESO DE MATERIALES 

Cuando el contratista ingrese 

materiales a la obra autorización del 

Inspector o Supervisor 

0.5 UIT por cada 

hecho ocurrido (*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

7 CALENDARIO ACELERADO DE OBRA 

Cuando, en caso de retrasos 

injustificados el contratista no cumpla 

con presentar, dentro del plazo 

establecido en el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, el 

calendario acelerado de obra. 

0.25 UIT por cada 

día de retraso (*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

8 PRUEBAS CALIDAD 

Cuando el contratista no realice las 

pruebas para verificar la calidad de los 

trabajos ejecutados dentro del plazo 

que, previamente el Inspector o 

Supervisor haya coordinado notificado 

al Residente de Obra 

0.5 UIT cada 

incumplimiento (*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

9 Cuando el contratista no cumpla con 

adjuntar en cada valorización copia de 

los comprobantes de pago que 

confirmen la realización de las pruebas 

ensayos dentro del periodo valorizado. 

0.5 UIT por cada 

incumplimiento (*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

10 INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS 

CONTRATISTA A REUNIONES 

CONVOCADAS POR LA ENTIDAD 

CONTRATANTE 

Cuando el Contratista, de manera 

injustificada, no asista con Sus 

especialistas a reuniones convocadas 

por la Entidad (presencial y/o virtual). 

0.25 UIT por cada 

inasistencia (*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 
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Cabe precisar que, previamente la 

entidad notificara al contratista y 

profesionales cuya presencia resulte 

necesaria para dicha reunión. 

11 Cuando el contratista no cumpla con 

presentar ante la supervisión o 

Inspección su informe de valorización 

de Obra al día siguiente hábil del 

último día del periodo mensual. 

0.25 UIT por cada 

día de atraso (*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

12 Por presentar valorizaciones de Obras 

y/o metrados no ejecutados (sobre- 

valorizaciones. valorizaciones 

adelantadas, etc), que ocasionen pagos 

indebidos o no encuadrados en tas 

disposiciones vigentes. sin perjuicio de 

las acciones legales que pudieran 

corresponder 

0.25 UIT  por 

cada evento 

ocurrido (*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

13 Por presentar y valorizar trabajos de 

obras adicionales dentro de la planilla 

de obra principal contratada. 

0.25 UIT por cada 

evento ocurrido 

(*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

14 Por no presentar informe de la revisión 

del Expediente Técnico dentro del 

plazo establecido en el artículo 177 del 

Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del estado. 

1 UIT por cada día 

de atraso (*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

15 Por no presentar el calendario de 

avance de Obra valorizado-actualizada 

a la fecha de inicio de Obra su 

programación CPM correspondiente, al 

Inspector o Supervisor, dentro del 

plazo de siete días calendario de inicio 

del plazo de ejecución de obra. 

0.25 UIT por cada 

día de atraso (*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

16 Por no presentar al Inspector o 

Supervisor el calendario de avance de 

obra valorizado actualizado de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 198 

"procedimiento de Ampliación de 

Plazo" del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado 

0.25 UIT por cada 

día de atraso (*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

17 Por atrasos y/o paralizaciones de 

trabajos o actos programados, 

consecuencia del Incumplimiento de 

0.5 UIT por cada 

día de atraso y/o 

paralización (*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 
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obligaciones laborales con su personal 

de obra. 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

18 Cuando el Contratista no cuente con la 

Ficha de Planificación de Manejo de 

Residuos Sólidos de a Construcción y 

Demolición Municipales, según lo 

indicado por el Reglamento de Gestión 

y Manejo de Residuos Sólidos de la 

Construcción y Demolición, aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 002-20222-

VIVIENDA 

0.25 UIT por cada 

evento ocurrido 

(*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

19 Cuando el Contratista no cuente con el 

Registro Interno sobre la Generación y 

Manejo de los Residuos Sólidos de la 

Construcción y Demolición, según lo 

indicado por el Reglamento de Gestión 

y Manejo de Residuos Sólidos de la 

Construcción y Demolición, aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 002-20222-

VIVIENDA 

0.25 UIT por cada 

evento ocurrido 

(*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

20 Cuando el Contratista no cuente con 

una Empresa Operadora de Residuos 

Sólidos (EO-RS), según lo indicado por 

el Reglamento de Gestión y Manejo de 

Residuos Sólidos de la Construcción y 

Demolición, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 002-20222-VIVIENDA 

0.25 UIT por cada 

evento ocurrido 

(*) 

Según informe del 

supervisor y/o 

coordinador de obra 

de la Sub Gerencia 

Encargada. 

(*) La UIT se aplicará el valor de referencia vigente establecido por el MEF a Ia firma del contrato. 

 

26.19 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES 

• El inspector o supervisor de obra al detectar la penalidad señalada en la tabla de "Otras Penalidades", 

registra la sanción en el cuaderno de obra y remite carta al contratista con copia a la entidad, otorgándole 

un plazo máximo de un (1) día hábil para subsanar la indicada sanción, adjuntando la evidencia que pudiera 

haber obtenido y sustentando la penalidad cometida. 

 

• El contratista dentro del plazo máximo de un (1) día hábil otorgado por el inspector o supervisor de obra, 

deberá subsanar lo indicado en la carta recibida. Si el contratista ha cumplido con la subsanación de la 

penalidad en el plazo otorgado, el inspector o supervisor de obra procederá a anotar la ocurrencia en el 

cuaderno de obra el mismo día de la subsanación, remitiendo, además el informe correspondiente a la 

entidad en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de la subsanación. 

 

• De no subsanar la indicada sanción, el inspector o supervisor procederá a registrar en el cuaderno de obra 

la ocurrencia, procederá a calcular la penalidad según la tabla de "Otras Penalidades". sobre la base del 

monto del contrato vigente, y en el plazo máximo de cinco (5) días calendario deberá informar a la entidad 

de la penalidad incurrida, el monto resultante por la sanción se descontará preferentemente de la 

valorización más próxima. 
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• En caso la penalidad sea reincidente, el inspector o supervisor de obra al detectar los supuestos de 

penalidad señalada en la tabla de otras penalidades, registra la sanción en el cuaderno de obra, y dentro 

del plazo máximo de cinco (5) días calendario deberá informar a la entidad el cálculo del monto de la 

penalidad incurrida, la misma que será deducida preferentemente de la valorización más próxima. 

 

• Los representantes de la entidad podrán realizar el control y cumplimiento contractual del contratista en 

las visitas rutinarias a la obra y en los trámites administrativos, quiénes a través del inspector o supervisor 

de obra notificarán las penalidades al Contratista y se procederá de conformidad con los literales a), b) y c) 

 

• En los casos que el monto acumulado de las penalidades haya alcanzado el máximo admisible del monto 

del contrato vigente conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el 

inspector o supervisor de obra remitirán un informe a la entidad recomendando las acciones que según su 

evaluación de estado Situacional de la obra corresponda  

 

Cabe precisar que, las únicas penalidades (distintas a la penalidad por mora) que la entidad podrá aplicar al 

Contratista son las que se encuentran detalladas en la tabla otras penalidades del requerimiento técnico mínimo; 

por lo que, en atención a ello el contratista tiene conocimiento de las referidas penalidades desde la fecha que 

toma conocimiento de las bases; sin embargo, en caso el contratista las omita, será el supervisor o la entidad quien 

deberá disponer la corrección pertinente, a fin de evitar pagos indebidos. 

Las penalidades enumeradas se calcularán aplicando los indicadores señalados al monto contractual vigente. 

 

Nota: 

I, En cada caso en particular, se determinará si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito o 

fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales. 

II. La aplicación de las penalidades será efectivizada por el inspector o supervisor en la oportunidad de 

trámite de la valorización del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho ocurrido o en la liquidación 

final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la 

garantía de fiel cumplimiento. 

III. La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso del ítem que debió 

ejecutarse. 

IV. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento, La resolución del contrato se 

efectúa de conformidad a lo establecido en el numeral 164.1 del artículo 164 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

26.20  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

La conformidad de la ejecución de la obra por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente 

por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40º del Texto Único Ordenando de la Ley Nº 

30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF. 

 

27. ANTICORRUPCION 

El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través 

de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en 

relación al contrato. 
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28. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

ITEM EQUIPO UND TOTAL 

1 SOLDADORA Unid. 01 

2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP Unid. 01 

3 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP Unid. 01 

4 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM,  76 HP Unid. 01 

5 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP Unid. 01 

6 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 Unid. 01 

7 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTAR Unid. 01 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 

otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y 

demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

Residente de Obra: 

Ingeniero Civil, titulado. 

Prevencionista en Seguridad Laboral: 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, titulado. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 

Reglamento. 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Residente de Obra: El profesional deberá contar con experiencia obtenida como: Residente y/o jefe y/o 

supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe 

residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en la 

ejecución de obras similares, con tiempo mayor a treinta y seis (36) meses, computados desde, la 

colegiatura. 

Prevencionista en Seguridad Laboral: El profesional deberá contar con experiencia obtenida como: 

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud 
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ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud 

ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos 

laborales, en la ejecución de obras en general, con tiempo mayor a veinticuatro (24) meses, computados 

desde, la colegiatura. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante: 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 

Reglamento. 

B       EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos:   

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial, en la 

ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 

se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
 

 

Creación y/o construcción y/o ampliación y/o recuperación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o 

adecuación y/o remodelación y/o mejoramiento de plaza y/o alameda y/o parque y/o infraestructura 

urbana y/o equipamiento urbano.  

 
 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 

recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 

respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación1 de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato.  
 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 

equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 

obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 

documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 

tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 

fecha de suscripción.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia 

 
 



                                                                                                                       

 
Palacio Municipal 

Av. Nicolas Ayllón N° 5818 Ate – Lima 
Teléfono: (01) 204-4700 Anexo (____) 

Gerencia de Infraestructura y Urbanismo 

Sub Gerencia de Inversión Publica 
 

del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

IMPORTANTE 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, 

se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia 

que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72º del 

Reglamento.  

• Los requisitos de calificación si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 

contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.  

 

ANEXOS: 

Anexo Nº 01 – Plan de trabajo del contratista 

- Listas de chequeo Nº 01 

- Listas de chequeo Nº 02 

- Listas de chequeo Nº 03 

- Listas de chequeo Nº 04 

- Listas de chequeo Nº 05 

- Listas de chequeo Nº 05.1 

- Listas de chequeo Nº 06 

- Listas de chequeo Nº 07 

- Listas de chequeo Nº 08 

- Listas de chequeo Nº 09 

Anexo Nº 02 – Estructura de la valorización del periodo 

Anexo Nº 03 – Entregables 

Anexo Nº 04 – Estructura del informe periódico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la 

obra-PAC 

Anexo Nº 05 – Estructura del informe periódico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional-PSSO 

Anexo Nº 06 – Estructura del informe periódico del Plan de Manejo Ambiental -PMA 

Anexo Nº 07 – Pruebas a realizar 

Anexo Nº 08 – Registro de calidad – RC (Ejemplo) 

Anexo Nº 09 – No conformidades – NC (Ejemplo) 

Anexo Nº 10 – Eficiencia del aseguramiento de calidad (Ejemplo) 

Anexo Nº 11 – Gestión SSOMA – Registro de estadísticas de seguridad y salud ocupacional – Totales 

(Ejemplo) 

Anexo Nº 12 – Gestión SSOMA – Registro de estadísticas de seguridad y salud ocupacional – Sub 

contratistas (Ejemplo) 

Anexo Nº 13 – Gestión SSOMA – Registro de estadísticas de seguridad y salud ocupacional – Contratistas 

(Ejemplo) 

Anexo Nº 14 – Impactos ambientales a prevenirse, mitigarse, corregirse o compensarse 

Anexo Nº 15 – Criterios de evaluación de los impactos por componente ambiental 

Formato Nº 01 – Resumen de la valorización 

Formato Nº 02 – Control general de avance de obra 

Formato Nº 03 – Valorización de obra (principal / adicional) 

Formato Nº 04 – Calculo del valor “K” de reajuste  

Formato N° 05 – Cálculo de reajustes 
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Formato Nº 06 – Amortización del adelanto directo 

Formato Nº 07 – Deducción por adelanto directo 

Formato Nº 08 – Amortización por adelanto de materiales 

Formato Nº 09 – Deducción por adelanto de materiales 

Formato Nº 10 – Liquidación final de contrato de obra 
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