
Id Nombre de tarea Duración 
Calendario

1 SISTEMA FOTOVOLTAICO A TRAVEZ DE PANELES SOLARES 30 días

2 OBRAS PRELIMINARES 2 días

3 TRAZO Y REPLANTEO 1 día

4 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 2 días

5 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 días

6 EXCAVACIÓN MANUAL 2 días

7 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día

8 ELIMNACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DP=15KM 1 día

9 CONCRETO SIMPLE 3 días

10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2 días

11 CONCRETO PARA DADO DE FUNDICIÓN F'c=175 kg/cm2 1 día

12 ESTRUCTURA METÁLICA 9 días

13 ANCLAJE 5 días

14 COLUMNAS METÁLICAS H=6 M 1 día

15 COLUMNAS METÁLICAS H=4.5 M 1 día

16 VIGAS METALICAS 2 días

17 CORREAS 1 día

18 SISTEMA ELECTRICO 10 días

19 MÓDULO FOTOVOLTAICO 4 días

20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL SOLAR 4 días

21 INVERSOR 1 día

22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INVERSOR SOLAR 1 día

23 SOPORTES, CABLES Y ACCESORIOS 10 días

24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 1 día

25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS SOLAR DE PARED 2 días

26 TUBO CONDUIT EMT 2" 8 días

27 KIT CABLE DE CORRIENTE ALTERNA 3 días

28 KIT CABLE FOTOVOLTAICO 6 días

29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIAS 1 día

30 SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRALADOR LOGICO 
PROGRAMABLE

1 día

31 SEGURIDAD Y SALUD 30 días

32 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 30 días

33 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 30 días

34 SEGUROS SCTR 30 días
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